

ANEXO 3
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
EMPRESA: Trapaní Cultivares Peru S.A.C.
PROYECTO: TRAPANÍ CULTIVARES PERU CITRICOS

DESCRIPCION	4/07/2016	Ago-16	Set-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Oct-17	Nov-17
Etapa I: 312 Ha. netas - Cítricos / Inicio: 04/07/2016 Fin:																	
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS																	
Infraestructura de Riego	-	-	54.925	-	53.913	148.253	26.334	-	-	-	-	-	74.358	10.169	85.391	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	273
Fertilizantes y Fitosanitarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SERVICIOS																	
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	8.051	8.051	9.322
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos	-	-	-	-	-	-	-	85.069	-	-	31.793	-	-	-	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	22.500	-	22.500	-	-	-	365	17.510	-	-	-	-	5.156	-	5.156	-	-
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	1.017	-	-	-	604	-	-	-	-	-
Servicio de Gestión Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.175	-	-	-	-
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.770	-	-	2.643	16.949	20.419	57.266	95.384
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION																	
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA I	22.500	-	77.425	-	53.913	148.253	26.699	103.596	-	84.007	36.030	4.841	91.569	31.355	119.017	65.590	104.979

Etapa II: 312 Ha netas- Cítricos / Inicio: 03/01/2018 Fin:																	
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS																	
Infraestructura de Riego																	
Maquinaria, Equipos y Vehículos																	
Infraestructura Eléctrica																	
Combustibles y lubricantes																	
Fertilizantes y Fitosanitarios																	
2. SERVICIOS																	
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos																	
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos																	
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites																	
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria																	
Servicio de Gestión Administrativa																	
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios																	
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION																	
Obras Civiles e Infraestructura																	
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Etapa III: 267 Ha netas- Cítricos / Inicio: 02/01/2019 Fin:																	
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS																	
Infraestructura de Riego																	
Maquinaria, Equipos y Vehículos																	
Infraestructura Eléctrica																	
Combustibles y lubricantes																	
Fertilizantes y Fitosanitarios																	
2. SERVICIOS																	
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos																	
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos																	
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites																	
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria																	
Servicio de Gestión Administrativa																	
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios																	
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION																	
Obras Civiles e Infraestructura																	
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ANEXO 3

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

EMPRESA: Trapani Cultivares Peru S.A.C.

PROYECTO: TRAPANI CULTIVARES PERU CITRICOS

DESCRIPCION	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Oct-18	Nov-18	Dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19
Etapa I: 312 Ha. netas - Cítricos / Inicio: 04/07/2016 Fin: 9/05/2020																
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS																
Infraestructura de Riego	21.285	141.305	-	17.957	242.105	162.917	39.908	201.287	92.012	17.161	168.792	-	38.757	168.792	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	-	-	-	-	67.797	7.415	18.360	1.530	44.493	8.333	2.825	18.364	18.620	4.120	4.120	4.120
Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	424	5.826	5.826	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109
Combustibles y lubricantes	273	273	273	273	273	817	3.563	3.658	5.889	5.889	5.889	5.889	5.889	5.889	5.889	5.889
Fertilizantes y Fitosanitarios	-	-	-	-	-	-	-	128.387	128.387	128.387	128.387	128.387	128.387	128.387	128.387	128.387
2. SERVICIOS																
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	9.322	11.864	11.864	11.864	12.712	12.712	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos	-	-	24.219	19.800	-	-	-	58.800	139.820	-	45.282	-	45.282	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	-	-	-	8.951	-	-	-	-	5.154	2.781	-	-	1.721	-	-	-
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Gestión Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	31.011	8.475	31.011	4.237	4.237	20.623	16.386	-	4.237	4.237	-	-	-	-	-	-
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION																
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	3.046	1.986	-	-	37.738	37.738	-	-	-	-	-	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA I	61.891	161.917	67.367	63.082	330.170	206.470	93.895	414.742	478.810	227.889	374.538	176.003	262.019	330.551	161.759	161.759

Etapa II: 312 Ha netas- Cítricos / Inicio: 03/01/2018 Fin: 31/12/2021																
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS																
Infraestructura de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.792	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.722	4.722	4.722
Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.879	4.879	4.879
Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.228	8.228	8.228
Fertilizantes y Fitosanitarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SERVICIOS																
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	-	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	8.051	8.051	9.322	9.322	11.864	11.864	11.864	12.712	12.712	15.254
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.376	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.085	5.085	5.085
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907	1.907	1.907
Servicio de Gestión Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.864	11.864	11.864
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.237	4.237	4.237
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION																
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.568
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA II	-	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	8.051	8.051	9.322	9.322	11.864	11.864	11.864	282.802	65.202	56.176

Etapa III: 267 Ha netas- Cítricos / Inicio: 02/01/2019 Fin: 30/12/2022																
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS																
Infraestructura de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fertilizantes y Fitosanitarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SERVICIOS																
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.626	3.626	3.626
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Gestión Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION																
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.626	3.626	3.626




ANEXO 3
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
EMPRESA: Trapani Cultivares Peru S.A.C.
PROYECTO: TRAPANI CULTIVARES PERU CITRICOS

DESCRIPCION	Abr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20
Etapa I: 312 Ha. netas - Cítricos / Inicio: 04/07/2016 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego	168,792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	116,182
Infraestructura Eléctrica	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109	8,109
Combustibles y lubricantes	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889
Fertilizantes y Fitosanitarios	128,387	128,387	128,387	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271	282,271
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Gestión Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA I	330,551	161,759	161,759	315,643	315,643	315,643	315,643	315,643	315,643	315,643	315,643	315,643	315,643	427,705	-

Etapa II: 312 Ha netas- Cítricos / Inicio: 03/01/2018 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego	168,792	-	-	-	267,833	582,593	361,951	145,951	185,953	17,161	17,161	168,792	-	-	168,792
Maquinaria, Equipos y Vehículos	4,722	4,722	242,967	164,129	43,325	57,402	29,860	312,885	29,860	36,216	29,860	29,860	29,860	117,996	93,727
Infraestructura Eléctrica	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	9,759	9,759	9,759	9,759	9,759	9,759
Combustibles y lubricantes	10,532	10,532	11,272	14,996	14,996	15,098	15,098	20,364	20,364	20,467	20,467	20,467	20,467	20,467	23,758
Fertilizantes y Fitosanitarios	-	-	-	10,357	18,578	18,154	17,679	20,608	38,161	21,544	21,194	21,669	22,093	21,194	37,848
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos	45,282	545	183,203	1,782	21,097	45,282	120,960	-	21,354	120,960	-	-	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	5,085	5,085	10,914	6,312	6,356	5,085	6,356	7,948	7,583	1,695	2,966	1,695	2,966	1,695	2,966
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	-	-	-	-	-	-
Servicio de Gestión Administrativa	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	9,746	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	4,237	4,237	4,237	32,486	32,486	32,486	4,237	4,237	4,237	4,237	6,356	6,356	6,356	6,356	4,237
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura	13,686	7,945	43,347	146,102	117,585	61,144	78,390	89,958	67,797	55,212	45,763	19,513	2,119	-	2,119
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA II	284,122	64,852	527,726	407,950	554,042	849,030	666,317	633,737	407,095	314,369	180,644	305,229	120,738	204,585	370,324

Etapa III: 267 Ha netas- Cítricos / Inicio: 02/01/2019 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	-	-	1,695	-	-	16,949	-	13,303	-	2,119	2,119	2,119	2,119	52,966	2,119
Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,640
Fertilizantes y Fitosanitarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,125	96,415
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	3,626	3,626	6,890	6,890	7,978	7,978	10,153	10,153	10,153	10,878	10,878	13,054	13,054	13,054	13,054
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,280
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271	-	1,271	-	1,271
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	212	212	212	212	212
Servicio de Gestión Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,627	7,627
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	-	-	-	-	-	-	21,186	21,186	21,186	25,424	6,356	6,356	6,356	6,356	4,237
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,695	-	-	1,695	-	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA III	3,626	3,626	8,585	6,890	7,978	24,927	31,339	44,642	31,339	40,328	20,836	21,741	24,707	96,340	366,855



ANEXO 3

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

EMPRESA: Trapani Cultivares Peru S.A.C.

PROYECTO: TRAPANI CULTIVARES PERU CITRICOS

DESCRIPCION	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Set-21
Etapa I: 312 Ha. netas - Cítricos / Inicio: 04/07/2016 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego															
Maquinaria, Equipos y Vehículos															
Infraestructura Eléctrica															
Combustibles y lubricantes															
Fertilizantes y Fitosanitarios															
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos															
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos															
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites															
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria															
Servicio de Gestión Administrativa															
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios															
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura															
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Etapa II: 312 Ha netas- Cítricos / Inicio: 03/01/2018 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego	-	-	168.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	51.354	26.354	17.455	17.455	19.150	17.455	17.455	17.455	17.455	17.455	17.455	17.455	17.455	17.455	17.455
Infraestructura Eléctrica	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638
Combustibles y lubricantes	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499	24.499
Fertilizantes y Fitosanitarios	34.367	38.724	38.301	37.826	37.826	55.378	38.175	37.826	38.301	38.724	37.826	54.479	55.824	56.374	55.950
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos	-	-	-	-	-	21.975	-	13.500	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	4.237	4.068	-	1.271	2.864	2.498	-	1.271	-	1.271	-	1.271	2.542	4.068	-
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Gestión Administrativa	11.864	11.864	11.864	11.864	11.864	11.864	13.983	13.983	13.983	13.983	13.983	13.983	13.983	13.983	13.983
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura	-	2.119	-	2.119	-	2.119	-	2.119	-	2.119	-	2.119	-	2.119	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA II	155.571	136.878	290.161	124.284	125.453	165.038	128.241	144.782	128.367	132.180	127.892	147.935	148.432	152.627	146.016

Etapa III: 267 Ha netas- Cítricos / Inicio: 02/01/2019 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego	-	267.833	530.743	361.951	145.951	185.953	17.161	17.161	168.792	-	-	168.792	-	-	168.792
Maquinaria, Equipos y Vehículos	8.475	2.119	2.119	2.119	329.031	42.373	7.203	847	847	847	88.983	119.492	41.102	9.746	847
Infraestructura Eléctrica	-	-	-	-	-	-	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758
Combustibles y lubricantes	-	424	-	60.480	-	6.439	68.708	8.228	8.228	10.532	10.532	11.272	14.996	14.996	15.098
Fertilizantes y Fitosanitarios	16.251	17.097	15.775	85.282	16.125	25.018	78.634	17.679	20.608	38.161	34.367	34.018	34.493	34.917	34.018
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos	-	847	-	120.960	-	12.879	120.960	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	2.542	4.068	-	1.271	2.864	2.498	-	1.271	-	1.271	-	1.271	2.542	4.068	-
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Servicio de Gestión Administrativa	7.627	7.627	7.627	7.627	7.627	7.627	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura	5.932	4.237	4.237	5.932	4.237	4.237	5.932	-	-	1.695	-	-	1.695	-	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA III	58.330	321.755	578.004	663.125	523.338	304.527	331.368	77.956	231.245	85.276	166.652	367.615	127.598	96.497	251.525




ANEXO 3
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
EMPRESA: Trapani Cultivares Peru S.A.C.
PROYECTO: TRAPANI CULTIVARES PERU CITRICOS

DESCRIPCION	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22
Etapa I: 312 Ha. netas - Cítricos / Inicio: 04/07/2016 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego															
Maquinaria, Equipos y Vehículos															
Infraestructura Eléctrica															
Combustibles y lubricantes															
Fertilizantes y Fitosanitarios															
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos															
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos															
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites															
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria															
Servicio de Gestión Administrativa															
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios															
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura															
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Etapa II: 312 Ha netas- Cítricos / Inicio: 03/01/2018 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego	-	-	-												
Maquinaria, Equipos y Vehículos	17,455	102,201	437,002												
Infraestructura Eléctrica	14,638	14,638	14,638												
Combustibles y lubricantes	24,499	27,790	27,790												
Fertilizantes y Fitosanitarios	55,475	55,475	73,027												
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	15,254	15,254	15,254												
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos	-	-	-												
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	1,271	-	1,271												
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	-	-	-												
Servicio de Gestión Administrativa	13,983	13,983	13,983												
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	4,237	4,237	4,237												
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura	2,119	-	2,119												
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA II	148,931	233,578	589,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Etapa III: 267 Ha netas- Cítricos / Inicio: 02/01/2019 Fin:															
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS															
Infraestructura de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Equipos y Vehículos	847	847	41,102	847	847	847	847	38,136	170,339	847	847	847	847	847	847
Infraestructura Eléctrica	9,758	9,758	9,758	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638	14,638
Combustibles y lubricantes	15,098	22,668	29,418	22,771	29,521	22,771	22,771	22,771	26,062	26,906	26,906	26,906	26,906	36,779	37,623
Fertilizantes y Fitosanitarios	50,672	34,367	45,474	38,301	44,576	43,684	61,236	62,122	61,772	62,247	62,671	61,772	78,426	62,122	66,332
2. SERVICIOS															
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054	13,054
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plantones de Cítricos	-	-	13,500	-	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	1,271	-	1,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Servicio de Gestión Administrativa	9,746	9,746	9,746	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864	11,864
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
Obras Civiles e Infraestructura	1,695	-	-	1,695	-	-	1,695	-	-	1,695	-	-	1,695	-	-
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA III	102,353	90,652	163,535	103,382	128,212	107,070	126,317	162,797	297,941	131,463	130,192	129,293	147,642	139,516	144,570



ANEXO 3

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

EMPRESA: Trapani Cultivares Peru S.A.C.

PROYECTO: TRAPANI CULTIVARES PERU CITRICOS

DESCRIPCION	TOTAL
Etapa I: 312 Ha. netas - Cítricos / Inicio: 04/07/2016 Fin: 29/05/2020	
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS	
Infraestructura de Riego	1,934,413
Maquinaria, Equipos y Vehículos	369,839
Infraestructura Eléctrica	182,365
Combustibles y lubricantes	139,507
Fertilizantes y Fitosanitarios	4,645,625
2. SERVICIOS	
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	483,043
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos	450,065
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	91,794
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	1,621
Servicio de Gestión Administrativa	5,175
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	396,885
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
Obras Civiles e Infraestructura	80,508
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA I	8,780,840

Etapa II: 312 Ha netas- / Inicio: 03/01/2018 Fin: 31/12/2021	
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS	
Infraestructura de Riego	2,422,563
Maquinaria, Equipos y Vehículos	2,104,533
Infraestructura Eléctrica	351,312
Combustibles y lubricantes	731,593
Fertilizantes y Fitosanitarios	1,108,957
2. SERVICIOS	
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	635,583
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos	656,316
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	117,865
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	22,884
Servicio de Gestión Administrativa	433,470
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	245,755
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
Obras Civiles e Infraestructura	781,319
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA II	9,612,150

Etapa III: 267 Ha netas- / Inicio: 02/01/2019 Fin: 30/12/2022	
1. BIENES DE CAPITAL Y BIENES INTERMEDIOS	
Infraestructura de Riego	2,033,129
Maquinaria, Equipos y Vehículos	1,011,399
Infraestructura Eléctrica	292,752
Combustibles y lubricantes	706,450
Fertilizantes y Fitosanitarios	1,450,757
2. SERVICIOS	
Servicio de Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos	543,917
Servicio de propagación, crecimiento y distribución de plántones de Cítricos	443,926
Servicio de Estudios, Permisos y Trámites	30,021
Servicio de Asesoría Legal y Tributaria	7,632
Servicio de Gestión Administrativa	320,336
Servicio de habilitación de caminos principales y secundarios	144,065
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
Obras Civiles e Infraestructura	49,999
MONTO DE INVERSION TOTAL - ETAPA III	7,034,383

