



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección de Asuntos Técnicos

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA DE CONCESIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESTINADA AL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

CIRCULAR Nº 23

21 de agosto de 2009

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado el Anexo 1 de las Bases (Cronograma de la Licitación), en los puntos 2.5, 3.6, 4.4 y 6.

Se adjunta el Cronograma actualizado.



Atentamente,

Roxana Barrantes Cáceres
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión Privada**Dirección de Asuntos Técnicos**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA DE CONCESIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESTINADA AL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD****Anexo 1****Cronograma de la Licitación**

ACTIVIDAD	FECHA
1. Convocatoria	Lun. 12/01/09
2. Bases	
2.1. Publicación de Bases	Vie. 13/02/09
2.2. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 28/08/09
2.3. Consultas a las Bases	Hasta Jue. 06/08/09
2.4. Absolución a consultas a las Bases	Vie. 14/08/09
2.5. <i>Publicación Bases Consolidadas</i>	<i>Hasta Lun. 14/09/09</i>
3. Contrato de Concesión	
3.1. Entrega de la primera versión del contrato	Vie. 13/02/09
3.2. Sugerencias a la primera versión del contrato	Hasta Mar. 03/03/09
3.3. Entrega de la segunda versión del contrato	Vie. 27/03/09
3.4. Entrega de la tercera versión del contrato	Mié. 08/04/09
3.5. Sugerencias a la tercera versión del contrato	Hasta Vie. 24/04/09
3.6. <i>Entrega de la versión final del contrato</i>	<i>Hasta Lun. 14/09/09</i>
4. Contrato de Suministro	
4.1. Entrega de la primera versión del contrato	Vie. 27/03/09
4.2. Entrega de la segunda versión del contrato	Mié. 08/04/09
4.3. Sugerencias a la segunda versión del contrato	Hasta Vie. 24/04/09
4.4. <i>Entrega de la versión final del contrato</i>	<i>Hasta Lun. 14/09/09</i>
5. Calificación	
5.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Lun. 31/08/09
5.2. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 03/09/09
5.3. Anuncio de Calificación	Mié. 09/09/09
5.4. Modificación de Consorcios	Hasta Vie. 11/09/09
6. <i>Publicación Precio Máximo de Adjudicación</i>	<i>Hasta Lun. 14/09/09</i>
7. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
7.1. Presentación de los Sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro (*)	Mié. 16/09/09 o hasta 07 días calendario posteriores a la recepción del informe previo de CGR sin observaciones o una vez levantadas por PROINVERSIÓN.
7.2. Subsanación de Observaciones al Sobre N° 1	02 Días posteriores a la presentación de Sobres N° 1 y N° 2
7.3. Apertura del Sobre N° 2 y Buena Pro	02 Días posteriores a la presentación de Sobres N° 1 y N° 2
8. Fecha de Cierre	A los 30 días calendario de adjudicada la Buena Pro
9. Vencimiento de Oferta Económica	A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 7.2 y 7.3.