




PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”





## ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C.



Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 03 de setiembre de 2018, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Minas señor Jorge Luis Chávez Cresta, designado por Resolución Suprema N° 011-2021-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor Alejandro José Prieto Toledo, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 040-2020 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 074-2020, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20543905306, con domicilio en Av. Manuel Olgún N° 501, Interior 803, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Apoderada señora Carola Ingrid Gallo Fernández, de nacionalidad peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 41245710, según poder que obra inscrito en la Partida N° 12681066 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, en los términos y condiciones siguientes



### 1. ANTECEDENTES

- 
- 
- 
- 1.1 Con fecha 03 de setiembre de 2018, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión, en adelante **CONTRATO**, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Proyecto Ariana”, en adelante referido como **PROYECTO**.
  - 1.2 En virtud de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto de US\$ 110 663 232,00 (Ciento Diez Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo dos (02) años, un (01) mes y quince (15) días, contado desde el 15 de marzo de 2018, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.
  - 1.3 Con fecha 20 de febrero de 2020, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973, modificado por la Ley N° 30056 y el Decreto
- 




PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Legislativo N° 1259, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF, N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; por el incremento del compromiso de inversión y la ampliación del plazo de ejecución de la inversión.




1.4 Con fecha 25 de febrero de 2020, mediante Oficio N° 207-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** requirió al **INVERSIONISTA** cumpla con presentar el Formulario vigente, precisando el monto de inversión y el Cronograma de Ejecución de Inversiones, sin decimales. En relación con lo antes señalado, con fecha 26 de febrero de 2020, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN**, la documentación solicitada.





1.5 Con fecha 02 de marzo de 2020, mediante Oficios N° 215-2020/PROINVERSIÓN/DSI y N° 216-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** y al Ministerio de Economía y Finanzas, respectivamente, una copia del expediente presentado por el **INVERSIONISTA**, para la respectiva evaluación y pronunciamiento, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 973 y su **REGLAMENTO**.



1.6 Con fecha 23 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 540-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** reiteró al **Ministerio de Energía y Minas** el pedido de opinión solicitado mediante el Oficio N° 215-2020/PROINVERSIÓN/DSI, antes mencionado.



1.7 Con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante Oficio N° 0675-2020-MINEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** emitió opinión favorable respecto del Cronograma de Ejecución de Inversiones y autorizó el periodo de pruebas, muestras o ensayos denominado “Comisionamiento”. Para tal efecto, remitió a **PROINVERSIÓN** copia del Informe N° 0362-2020-MINEM-DGM/DGES, elaborado por la Dirección de Gestión Minera de la Dirección General de Minería de dicho sector.



1.8 Con fecha 09 de diciembre de 2020, mediante Informe Técnico N° 128-2020/DSI e Informe Legal N° 129-2020/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de Adenda de Modificación al **CONTRATO** formulada por el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementará de US\$ 110 663 232,00 (Ciento Diez Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 144 392 186,00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ciento Ochenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV; y, asimismo, el plazo de ejecución de la inversión se ampliará de dos (02) años, un (01) mes y quince (15) días a cinco (05) años, seis (06) meses y quince (15) días, contado desde el 15 de marzo de 2018, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, hasta el 30 de setiembre de 2023.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

1.9 Con fecha 14 de diciembre de 2020 y 06 de enero de 2021, mediante Oficios N° 743-2020/PROINVERSIÓN/DSI y N° 001-2021/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su conformidad. Dicha conformidad fue remitida con fecha 20 de enero de 2021.



1.10 Con fecha 22 de enero de 2021, mediante Oficio N° 65-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su opinión. Dicho pedido fue reiterado el 03 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 100-2021/PROINVERSIÓN/DSI.



1.11 Con fecha 01 de marzo de 2021, a través del Oficio N° 239-2021/MINEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** otorgó opinión favorable al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**. Para tal efecto, adjuntó el Informe N° 176-2021-MINEM-DGM/DGES, elaborado por la Dirección de Gestión Minera de la Dirección General de Minería de dicho sector.

1.12 Con fecha 12 de marzo de 2021, mediante Oficio N° 00223-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** la versión actualizada de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su conformidad. Al respecto, con fecha 24 de marzo de 2021, el **INVERSIONISTA** manifestó su conformidad a la versión actualizada de la referida adenda.



1.13 Con fecha 13 de abril de 2021, a través del Oficio N° 331-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el nuevo proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su opinión.

1.14 Con fecha 07 de mayo de 2021, mediante Oficio N° 0661-2021/MINEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** otorgó opinión favorable al nuevo proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**. Para tal efecto, adjuntó el Informe N° 365-2021-MINEM-DGM/DGES, elaborado por la Dirección de Gestión Minera de la Dirección General de Minería de dicho sector.

1.15 Con fecha 25 de junio de 2021, mediante Oficio N° 00621-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** informó al **INVERSIONISTA** que su solicitud de suscripción de Adenda de Modificación del **CONTRATO** ha sido aprobada.

1.16 Con fecha 30 de junio de 2021, mediante Oficio N° 00641-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** envió al **Ministerio de Energía y Minas** los ejemplares de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su suscripción correspondiente. Dicho pedido fue reiterado el 14 de julio de 2021, mediante Oficio N° 00696-2021/PROINVERSIÓN/DSI.

1.17 Con fecha 17 de agosto de 2021, a través del Oficio N° 1347-2021/MINEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** solicitó a **PROINVERSIÓN** realizar una revisión integral de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, a fin de levantar las observaciones realizadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica de dicho sector.








PERÚ


Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”



1.18 Con fecha 08 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 0954-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** una nueva versión de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su conformidad, en virtud a las observaciones realizadas por el **Ministerio de Energía y Minas**. Al respecto, con fecha 17 de setiembre de 2021, el **INVERSIONISTA** manifestó su conformidad a la nueva versión de la referida adenda.




1.19 Con fecha 23 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 1032 -2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el nuevo proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su opinión. Dicho pedido de opinión fue reiterado con fechas 04 y 22 de octubre de 2021, mediante Oficios N° 1092-2021/PROINVERSIÓN/DSI y N° 1166-2021/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente.




1.20 Con fecha 25 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1734-2021/MINEM-DGM, el **Ministerio de Energía y Minas** otorgó opinión favorable al nuevo proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, remitiendo para tal efecto copia del Informe N° 878-2021-MINEM-DGM/DGES elaborado por la Dirección de Gestión Minera de la Dirección General de Minería de dicho sector.

## 2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA



2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión, ampliar el plazo de ejecución del mismo en el **CONTRATO**.

2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:



“**CLÁUSULA SEGUNDA.** - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto de US\$ 144 392 186,00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ciento Ochenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo de cinco (05) años, seis (06) meses y quince (15) días, contado desde el 15 de marzo de 2018, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056”.



2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.



## 3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidas en el **CONTRATO**.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 20 de febrero de 2020, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los Diecisiete (17) días del mes de Noviembre de 2021.


**Por el INVERSIONISTA**



  
 Carola Ingrid Gallo Fernández  
 Apoderada

**Por PROINVERSIÓN**



  
 Alejandro José Prieto Toledo  
 Director de Servicios al Inversionista  
 Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los Dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año 2021.

**Por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

  
 Jorge Luis Chávez Cresta  
 Viceministro de Minas  
 Ministerio de Energía y Minas





Empresa: Ariana Operaciones Mineras SAC / Proyecto: "Proyecto Ariana"

ANEXO I / CRONOGRAMA DE INVERSIONES / Moneda US\$



Main data table with columns for years (2018-2023) and months, detailing investment amounts for various categories like equipment, materials, and construction.

Summary row labeled 'INVERSIÓN TOTAL [US\$]' showing cumulative investment figures for each month and year.

Nota: El presente cronograma de inversiones se basa en el presupuesto aprobado por el Comité de Inversión y el Comité de Operaciones.