



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON
NATURGY PERÚ S.A.**

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 27 de junio de 2016, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Hidrocarburos, señor Eduardo Alfredo Guevara Dodds, designado por Resolución Suprema N° 006-2018-EM y en virtud a las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **NATURGY PERÚ S.A. (antes GAS NATURAL FENOSA PERÚ S.A.)**, identificada con R.U.C. N° 20554167374, con domicilio en Calle Las Orquídeas N° 585, Piso 11, Interior 1101, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Gerardo Nestor Gomez, de nacionalidad argentina, identificado con Carnet de Extranjería N° 001641734, según poder que obra inscrito en la Partida N° 13074026 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de acuerdo con el Contrato de Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste, de fecha 31 de octubre de 2013, celebrado entre el Estado Peruano, actuando a través del **Ministerio de Energía y Minas** y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 27 de junio de 2016, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión, en lo sucesivo el **CONTRATO**, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional – Concesión Sur Oeste”, en adelante referido como el **PROYECTO**.
- 1.2 En la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto de US\$ 17 986 795,00 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de diez (10) meses y quince (15) días, contado a partir del 16 de febrero de 2016, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.






PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- 1.3 Con fecha 26 de diciembre de 2016, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF y N° 129-2017-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**; por la modificación del monto de compromiso de inversión y ampliación del plazo de ejecución de la inversión hasta el 13 de marzo de 2017.
- 1.4 Con fecha 28 de diciembre de 2016, a través del Oficio N° 1425-2016/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** copia de la solicitud presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.5 Con fecha 10 de marzo de 2017, a través del Oficio N° 423-2017-MEM/DGH, el **Ministerio de Energía y Minas** consideró procedente la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**.
- 1.6 Con fecha 22 de marzo de 2017, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones, que finaliza el 04 de setiembre de 2017; de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Trato Directo de fecha 10 de marzo de 2017.
- 1.7 Con fecha 27 de marzo de 2017, a través del Oficio N° 318-2017/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, para su opinión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.
- 1.8 Con fecha 09 de noviembre de 2017, a través del Oficio N° 1622-2017-MEM/DGH, el **Ministerio de Energía y Minas**, comunicó a **PROINVERSIÓN** que mediante Oficio N° 1569-2017-MEM/DGH y Oficio N° 1571-2017-MEM/DGH, otorgó al **INVERSIONISTA** una nueva ampliación al plazo de suspensión para entrar en Puesta en Operación Comercial.
- 1.9 Con fecha 07 de diciembre de 2017, el **INVERSIONISTA** remitió copia a **PROINVERSIÓN** de la Carta GG/2017-120 de fecha 04 de diciembre de 2017, mediante la cual remite al **Ministerio de Energía y Minas** el nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones, que finaliza el 04 de diciembre de 2017, actualizado en función a la ampliación de plazo señalada en el numeral 1.8. anterior.
- 1.10 Con fecha 10 de abril de 2018, mediante Oficio N° 671-2018-MEM/DGH, el **Ministerio de Energía y Minas** manifestó su aprobación al nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**.
- 1.11 Con fecha 20 de abril de 2018, mediante Oficio N° 431-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** la autorización expresa del periodo de pruebas.
- 1.12 Con fecha 04 de mayo de 2018, a través del Oficio N° 777-2018-MEM/DGH, el **Ministerio de Energía y Minas** autorizó el periodo de pruebas, contenido en el Cronograma de Ejecución de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, denominado “Pruebas para la Puesta en Operación Comercial”.



Handwritten signature



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- 1.13 Con fechas 14 y 16 de mayo de 2018, mediante Informe Técnico N° 074-2018/DSI e Informe Legal N° 062-2018/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US\$ 17 986 795,00 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 33 429 997,00 (Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Siete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecución de la inversión se amplía de diez (10) meses y quince (15) días a un (01) año, nueve (09) meses y dieciocho (18) días, contado desde el 16 de febrero de 2016, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 04 de diciembre de 2017.



2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

- 2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión, ampliar el plazo de ejecución del compromiso de inversión e incluir el periodo de pruebas, muestras o ensayos en el **CONTRATO**.
- 2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:



“**CLÁUSULA SEGUNDA.-** En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 33 429 997,00 (Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Siete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de un (01) año, nueve (09) meses y dieciocho (18) días, contado desde el 16 de febrero de 2016, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056”.

- 2.3 Asimismo, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan incluir una cláusula en el **CONTRATO**, referida al periodo de pruebas, muestras o ensayos, el cual se encuentra autorizado por el **Ministerio de Energía y Minas** de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11° del **REGLAMENTO**, conforme al siguiente tenor:

“**CLÁUSULA OCTAVA.-** Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:

- “Pruebas para la Puesta en Operación Comercial”

- 2.4 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.



Handwritten initials





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 26 de diciembre de 2016, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a losdoce.....(12)..... días del mes desetiembre..... de 2018.

Por el **INVERSIONISTA**



Gerardo Nestor Gomez
Gerente General

Por **PROINVERSIÓN**



César Martín Peñaranda Luna
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a losveintiseis.....(26)..... días del mes desetiembre..... del año 2018.

Por el **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**



Eduardo Alfredo Guevara Dodds
Viceministro de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas



