



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”



## CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON GEOPARK PERÚ S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Hidrocarburos, señor Eduardo Alfredo Guevara Dodds, designado por Resolución Suprema N° 006-2018-EM y en virtud a las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 151-2018, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **GEOPARK PERÚ S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20565367952, con domicilio en Av. Santa Cruz N° 300; distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Apoderado señor Germán Barrios Fernandez-Concha, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08774403, según poder que obra inscrito en la Partida N° 13296765 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de conformidad con el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Lote 64, suscrito el 07 de diciembre de 1995, entre PERUPETRO S.A. y ATLANTIC RICHFIELD PERÚ, INC SUCURSAL DEL PERÚ y sus adendas modificatorias<sup>1</sup> en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA.-** Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2018, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Proyecto Morona-Proyecto de Desarrollo del Lote 64”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

<sup>1</sup> El CONTRATO DE CONCESIÓN fue modificado mediante Adenda N° 1 de fecha 26 de octubre de 1999, autorizada mediante Decreto Supremo N° 049-99-EM del 17 de setiembre de 1999, posteriormente se autorizaron nuevas modificaciones a través del Decreto Supremo N° 005-2001-EM de fecha 02 de febrero de 2001, Decreto Supremo N° 006-2004-EM de fecha 12 de marzo del 2004, Decreto Supremo N° 027-2004-EM de fecha 20 de julio del 2004, Decreto Supremo N° 077-2007-EM, de fecha 20 de noviembre de 2007, Decreto Supremo N° 009-2010-EM de fecha 10 de febrero de 2010, Decreto Supremo N° 021-2010-EM de fecha 29 de abril de 2010, Decreto Supremo N° 011-2013-EM de fecha 26 de abril de 2013 y Decreto Supremo N° 031-2016-EM publicado el 01 de diciembre de 2016.

Cabe señalar que Mediante Decreto Supremo N° 031-2016-EM publicado el 01 de diciembre de 2016, se aprobó la cesión del CONTRATO DE CONCESIÓN por parte de PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. para ceder el 75% de participación a favor de GEOPARK PERÚ S.A.C. La cesión se elevó a Escritura Pública el 02 de diciembre de 2016.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de US\$ 57 496 206,00 (Cincuenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Doscientos Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), a ser ejecutado en un plazo de tres (03) años, siete (07) meses y dieciséis (16) días, contado desde el 15 de mayo de 2018, fecha de la solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

- a) La inversión en la Etapa A: (Puesta en operación del Pozo SC-3X) asciende a US\$ 45 677 806,00 (Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Seis y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 15 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
- b) La inversión en la Etapa B: (Puesta en operación del Pozo SC-2X) asciende a US\$ 7 018 400,00 (Siete Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
- c) La inversión en la Etapa C: (Perforación de pozos adicionales) asciende a US\$ 4 800 000,00 (Cuatro Millones Ochocientos Mil y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Las inversiones referidas en los párrafos anteriores se ejecutarán tomando como referencia el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.


**CLÁUSULA TERCERA.-** El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida, así como el plazo de ejecución del compromiso de inversión a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de inversión comprometida y/o en el plazo de ejecución del compromiso de inversión será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato

**CLÁUSULA CUARTA.-** El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el **Ministerio de Energía y Minas**.

**CLÁUSULA QUINTA.-** Constituye causal de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, la siguiente:



Handwritten signature





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

1. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.
2. La resolución u otra forma de terminación del CONTRATO DE CONCESIÓN, Convenio con el Estado o la caducidad de la Autorización que permite desarrollar el proyecto de inversión a que se refiere la Cláusula Primera.

**CLÁUSULA SEXTA.-** El incumplimiento del compromiso de inversión y/o de la culminación del **PROYECTO** al término del plazo de vigencia del presente Contrato, así como el acaecimiento de la causal de resolución de pleno derecho prevista en la Cláusula Quinta constituirá el goce indebido del Régimen Especial de Recuperación Anticipada.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.-** Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.


El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

**CLÁUSULA OCTAVA.-** El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2019.



Por el INVERSIONISTA

Germán Barrios Fernandez-Concha  
 Apoderado

Por PROINVERSIÓN



César Martín Peñaranda Luna  
 Director de Servicios al Inversionista  
 Agencia de Promoción de la Inversión Privada  
 PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción del presente Contrato, a los trece (13) días del mes de agosto del año 2019.

Por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS



Eduardo Alfredo Guevara Dodds  
 Viceministro de Hidrocarburos  
 Ministerio de Energía y Minas





**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES**  
**MONEDA - US\$**

**TITULAR: GEOPARK PERU S.A.C.**  
**PROYECTO: PROYECTO MORONA - PROYECTO DE DESARROLLO DEL LOTE 64**  
**ETAPA A**

DESCRIPCIÓN	02.12.2016 31.12.2016	2017	Ene. 18	Feb. 18	Mar. 18	Abr. 18	May. 18	Jun. 18	Jul. 18	Ago. 18	Sep. 18	Oct. 18	Nov. 18	Dic. 18	Ene. 19	Feb. 19	Mar. 19	Abr. 19	May. 19	Jun. 19	Jul. 19	Ago. 19	Sep. 19	Oct. 19	Nov. 19	31 Dic. 19	Total	
<b>ETAPA A - Pozo SC-3X (*) (**)</b>	<b>215,810</b>	<b>5,623,365</b>	<b>524,459</b>	<b>1,076,408</b>	<b>878,363</b>	<b>800,121</b>	<b>756,303</b>	<b>765,759</b>	<b>468,957</b>	<b>466,379</b>	<b>646,963</b>	<b>691,020</b>	<b>1,225,130</b>	<b>1,135,491</b>	<b>2,281,915</b>	<b>6,062,657</b>	<b>6,723,685</b>	<b>4,169,717</b>	<b>4,341,338</b>	<b>4,242,138</b>	<b>3,961,934</b>	<b>1,820,190</b>	<b>2,671,070</b>	<b>1,298,000</b>	<b>1,259,280</b>	<b>689,870</b>	<b>54,796,332</b>	
<b>BIENES</b>	<b>0</b>	<b>95,931</b>	<b>9,549</b>	<b>9,322</b>	<b>9,254</b>	<b>4,914</b>	<b>4,914</b>	<b>26,630</b>	<b>6,630</b>	<b>6,630</b>	<b>22,630</b>	<b>86,630</b>	<b>730,208</b>	<b>626,208</b>	<b>626,208</b>	<b>1,157,408</b>	<b>448,608</b>	<b>26,208</b>	<b>26,208</b>	<b>50,208</b>	<b>254,208</b>	<b>26,208</b>	<b>156,608</b>	<b>26,208</b>	<b>26,208</b>	<b>26,208</b>	<b>26,208</b>	<b>4,489,946</b>
Combustible Campamento	0	95,931	9,549	9,322	9,254	4,914	4,914	26,630	6,630	6,630	22,630	86,630	730,208	626,208	626,208	1,157,408	448,608	26,208	26,208	50,208	254,208	26,208	156,608	26,208	26,208	26,208	26,208	673,946
Máquinas y herramientas campamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	80,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	28,000	0	0	0	0	0	0	232,000
Flexipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
Combustible construcción Flexipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,600	191,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,800
Combustible vía de acceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,600	191,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,800
Fluido SC-3X (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
Tubos perforación Water Disposal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,400	0	0	0	0	130,400
<b>SERVICIOS</b>	<b>215,810</b>	<b>5,527,434</b>	<b>514,910</b>	<b>1,067,086</b>	<b>869,109</b>	<b>795,207</b>	<b>751,389</b>	<b>739,129</b>	<b>462,337</b>	<b>459,749</b>	<b>624,333</b>	<b>604,390</b>	<b>494,922</b>	<b>509,283</b>	<b>595,707</b>	<b>3,880,849</b>	<b>6,255,077</b>	<b>4,101,877</b>	<b>4,080,797</b>	<b>3,957,597</b>	<b>3,473,393</b>	<b>1,598,317</b>	<b>2,318,797</b>	<b>1,076,127</b>	<b>1,037,407</b>	<b>467,997</b>	<b>46,479,030</b>	
Servicios de Gestión Social	0	907,393	95,252	43,328	140,992	34,496	38,006	33,206	72,801	47,693	39,312	37,736	31,177	32,790	45,396	45,796	46,196	46,596	46,996	47,396	47,796	48,196	48,596	48,996	49,396	49,796	49,796	2,125,334
Servicios de Gestión Medioambiental	0	138,311	1,813	15,102	37,313	18,076	5,789	6,109	1,813	8,589	4,509	8,227	5,789	10,138	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	15,207	448,662
Servicios de Seguridad y Salud (2)	0	66,072	2,708	21,621	10,766	2,521	2,400	4,218	5,128	6,484	8,074	5,248	4,777	4,376	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	223,161
Servicio de mantenimiento y acondicionamiento Campamento	0	777,077	67,894	86,589	106,885	35,200	35,200	52,000	39,200	39,200	195,200	195,200	195,200	204,000	172,000	372,000	372,000	240,000	460,000	504,000	368,000	361,760	266,400	52,000	52,000	52,000	52,000	5,301,005
Servicio de ingeniería (toma de datos e ingeniería básica)	0	133,014	0	506,382	181,000	361,200	335,600	312,000	62,800	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,996
Servicio de Asistencia Técnica (3)	215,810	3,505,567	347,243	394,064	392,153	301,311	301,311	301,311	246,093	246,093	246,093	246,093	246,093	246,093	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	344,430	11,368,488
Servicio del Estudio Impacto Ambiental Desarrollo	0	0	0	0	0	42,403	33,083	30,285	29,902	11,690	31,145	11,886	11,886	11,886	12,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,276
Servicio de instalación FlexiPipe (ducto flexible)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,720	3,216,240	2,120,000	2,120,000	2,127,600	2,120,000	0	0	0	0	0	0	10,788,560	
Servicio de construcción vía de acceso temporal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,132	2,254,440	1,329,080	1,080,000	920,000	771,396	822,160	525,200	608,930	569,810	0	10,773,148	
Servicio de puesta en operación SC-3X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	1,920,000
Servicio de perforación Water Disposal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,400	0	0	0	0	1,112,400
<b>CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,060,000</b>	<b>1,024,400</b>	<b>20,000</b>	<b>41,632</b>	<b>234,333</b>	<b>234,333</b>	<b>234,333</b>	<b>195,665</b>	<b>195,665</b>	<b>195,665</b>	<b>195,665</b>	<b>195,665</b>	<b>3,827,356</b>	
EPC Early Production Facility	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	1,024,400	20,000	41,632	234,333	234,333	234,333	195,665	195,665	195,665	195,665	195,665	3,827,356	

Los montos de inversión no incluyen IGV.

**Notas:**

(\*) Incluido dentro de la Fase Inicial de Producción según el Plan Inicial de Desarrollo del Lote 64.

(\*\*) Incluido como Fase A: actividades necesarias para la puesta en producción del Pozo SC-3X en el Plan Anual y Quinquenal

(1) Corresponde al diesel (Diesel B5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm) adquirido para la remoción del tapón del pozo SC-3X.

(2) Comprende todos los servicios necesarios para velar por la salud y la seguridad del personal encargado de las labores de construcción correspondientes a esta etapa, evaluaciones médicas.

(3) Servicios técnicos y administrativos prestados por afiliadas de GEOPARK para el desarrollo de esta etapa del proyecto, incluyendo, la asistencia en temas de geología y geociencia, reservorios, producción, construcción de facilidades, medio ambiente.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

ANEXO I  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES  
MONEDA - US\$

TITULAR: GEOPARK PERU S.A.C.

PROYECTO: PROYECTO MORONA - PROYECTO DE DESARROLLO DEL LOTE 64

ETAPA B


DESCRIPCIÓN	01 Ago.19	Sep.19	Oct.19	Nov.19	31 Dic.19	Total
<b>ETAPA B - Pozo SC-2X (*) (***)</b>	<b>7,018,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,018,400</b>
<b>BIENES</b>	<b>574,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574,000</b>
Tubos perforación SC-2X	236,000	0	0	0	0	236,000
Combustible perforación SC-2X	294,800	0	0	0	0	294,800
Equipos protección	43,200	0	0	0	0	43,200
<b>SERVICIOS</b>	<b>6,444,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,444,400</b>
Servicio de intervención pozo SC-2X	6,444,400	0	0	0	0	6,444,400

Los montos de inversión no incluyen IGV.

Notas:

(\*) Incluido dentro de la Fase Inicial de Producción según el Plan Inicial de Desarrollo del Lote 64.

(\*\*\*) Incluido como Fase B: actividades necesarias para la puesta en producción del Pozo SC-2X en el Plan Anual y Quinquenal



**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES**  
**MONEDA - US\$**

TITULAR: GEOPARK PERU S.A.C.  
 PROYECTO: PROYECTO MORONA - PROYECTO DE DESARROLLO DEL LOTE 64  
 ETAPA C

DESCRIPCIÓN	01 Ene.20	Feb.20	Mar.20	Abr.20	May.20	Jun.20	Jul.20	Ago.20	Set.20	Oct.20	Nov.20	Dic.20	Ene.21	Feb.21	Mar.21	Abr.21	May.21	Jun.21	Jul.21	Ago.21	Set.21	Oct.21	Nov.21	31.Dic.21	Total
<b>ETAPA C - Pozos Adicionales</b>	480,000	100,000	100,000	120,000	200,000	200,000	500,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	480,000	100,000	100,000	120,000	200,000	200,000	500,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	4,800,000
<b>SERVICIOS</b>																									4,800,000
Servicio de EIA para desarrollo total del campo	480,000	100,000	100,000	120,000	200,000	200,000	500,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	480,000	100,000	100,000	120,000	200,000	200,000	500,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	4,800,000

Los montos de inversión no incluyen IGV.









