



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca – Marcona - Montalvo"**

CIRCULAR Nº 21

23 de febrero de 2010

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado los numerales 2.1, 2.4, 3.3, 4 y 5.1 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso).

Se adjunta el Cronograma actualizado.

Atentamente,



Roxana Barrantes Cáceres
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca – Marcona - Montalvo"**

Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Jue. 02.07.09
2. Bases	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 26.03.2010
2.2. Consultas a las Bases Modificadas	Hasta Mié. 10.02.2010
2.3. Absolución a consultas a las Bases Modificadas	Hasta Mié. 17.02.2010
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 16.04.2010
3. Contrato	
3.1 Entrega (publicación) de la Primera versión del Contrato modificado	Vie. 29.01.2010
3.2 Sugerencias a la Primera versión del Contrato modificado	Hasta Mié. 10.02.2010
3.3. Entrega de la versión final del Contrato	Jue. 08.04.2010
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Lun. 22.03.2010
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 25.03.2010
4.3. Anuncio de Calificación	Mié. 31.03.2010
4.4. Modificación de Consorcios	Jue. 08.04.2010
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de los sobres 1 y 2 y Buena Pro (*)	Vie. 30.04.2010
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre 1	03 Días posteriores a la Presentación de Sobres N° 1 y N° 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	03 Días posteriores a la Presentación de Sobres N° 1 y N° 2
6. Cierre del Concurso	A los 45 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de Oferta Económica	A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

