



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:  
"Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca – Marcona - Montalvo"**

**CIRCULAR N° 27**

06 de abril de 2010

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado el numeral 3.3 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso).

Se adjunta el Cronograma actualizado.

Atentamente,



**Roxana Barrantes Cáceres**  
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:  
"Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca – Marcona - Montalvo"**

**Anexo 1**

**Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases</b>	Jue. 02.07.09
<b>2. Bases</b>	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 26.03.10
2.2. Consultas a las Bases Modificadas	Hasta Mié. 10.02.10
2.3. Absolución a consultas a las Bases Modificadas	Hasta Mié. 17.02.10
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 16.04.10
<b>3. Contrato</b>	
3.1 Entrega (publicación) de la Primera versión del Contrato modificado	Vie. 29.01.10
3.2 Sugerencias a la Primera versión del Contrato modificado	Hasta Mié. 10.02.10
3.3. <i>Entrega de la versión final del Contrato</i>	<i>Jue. 15.04.10</i>
<b>4. Calificación</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 26.03.10
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mié. 31.03.10
4.3. Anuncio de Calificación	Mié. 07.04.10
4.4. Modificación de Consorcios	Jue. 15.04.10
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>	
5.1. Presentación de los sobres 1 y 2 y Buena Pro (*)	Vie. 30.04.10
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre 1	03 Días posteriores a la Presentación de Sobres N° 1 y N° 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	03 Días posteriores a la Presentación de Sobres N° 1 y N° 2
<b>6. Cierre del Concurso</b>	A los 45 días calendario de adjudicada la Buena Pro
<b>7. Vencimiento de Oferta Económica</b>	A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

