



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"LT Trujillo - Chiclayo en 500 kV"**

CIRCULAR N° 04

05 de enero de 2011

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según Cronograma adjunto.



Atentamente,

Pablo Aranibar Osorio

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"LT Trujillo - Chiclayo en 500 kV"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Mié. 29.09.10
2. Bases	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 25.02.11
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 28.01.11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié. 09.02.11
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Jue. 10.03.11
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 29.09.10
3.2. <i>Publicación del Anexo 1 del Contrato</i>	<i>Mié. 19.01.11</i>
3.3. <i>Sugerencias al Anexo 1 del Contrato</i>	<i>Hasta Vie. 28.01.11</i>
3.4. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Vie. 05.11.10
3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Jue. 17.03.11
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Lun. 28.02.11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 03.03.11
4.3. Anuncio de Calificación	Mié. 09.03.11
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mié. 16.03.11
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de los sobres 1 y 2 y Buena Pro (*)	Jue. 31.03.11
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
6. Cierre del Concurso	A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

