



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, EN EL TRAMO DE LA LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU.”

CIRCULAR N° 008

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos pone en conocimiento la modificación del Cronograma (Anexo 12), de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Plazo	Fecha límite
Convocatoria y Entrega de Bases	13 de Setiembre de 2007	
Pago por derecho de participación	Hasta 1 día hábil antes de Presentación del Sobre N° 1	Jueves, 7 de febrero de 2008
Visita a la Sala de Datos	Hasta 1 día hábil antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Miércoles, 27 de febrero de 2008
BASES		
Primera Ronda de Consultas a las Bases	Hasta 50 días hábiles posteriores a la convocatoria	Miércoles, 28 de Noviembre de 2007
Respuestas a la Primera Ronda de consultas a las Bases	Hasta 60 días hábiles posteriores a la convocatoria	Miércoles, 12 de Diciembre de 2007
Segunda Ronda de Consultas a las Bases	Hasta 16 días hábiles antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Miércoles, 6 de febrero de 2008
Respuestas a la Segunda Ronda de consultas a las Bases	Hasta 11 días hábiles antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Miércoles, 13 de febrero de 2008
PRECALIFICACIÓN		
Presentación del Sobre N° 1	Hasta 14 días hábiles antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Viernes, 8 de febrero de 2008
Subsanación de observaciones al Sobre N° 1	Hasta 8 días hábiles antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Lunes, 18 de Febrero de 2008
Comunicación de resultados de Precalificación	Hasta 4 días hábiles antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Viernes, 22 de febrero de 2008
CONTRATO		
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	24 de Setiembre de 2007	





ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Sugerencias al Primer Proyecto del Contrato	17 de Octubre de 2007	
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato	23 de Noviembre de 2007	
Sugerencias al Segundo Proyecto del Contrato	Hasta 16 días hábiles posteriores a la actividad anterior	Lunes, 17 de Diciembre de 2007
Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	Hasta 10 días hábiles posteriores a la actividad anterior	Viernes, 04 de enero de 2008
Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato	Hasta 11 días hábiles posteriores a la actividad anterior	Lunes, 21 de enero 2008
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	El día de la aprobación por parte del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	
Entrega de la versión final de Contrato	Al día hábil siguiente a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República	
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y BUENA PRO		
Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	Jueves, 28 febrero de 2008	
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	Viernes, 29 febrero de 2008	
Fecha de Cierre	Se comunicará vía Circular	

Lima, 27 de noviembre de 2007




Jose Chueca Romero
Presidente

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos