



RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO N° 019 - 2009

Lima, 26 FEB. 2009

VISTO:

El Informe N° 013-2009/OAF/PROINVERSIÓN de fecha 24 de febrero de 2009 de la Jefatura de la Oficina de Administración y Finanzas, en el que solicita la aprobación del Plan Operativo Informático correspondiente al año 2009 y el Informe Legal N° 142-2009-OAJ-RPM-PROINVERSIÓN de fecha 24 de febrero de 2009;


CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 037-2009-PCM, aprueba la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública para el Año 2009";

Que, mediante el Artículo 2° de la resolución referida en el párrafo precedente, se señala que las entidades integrantes del Sistema Nacional de Estadística e Informática, deberán registrar en la página Web del Portal del Estado Peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros el Plan Operativo Informático – POI correspondiente al año 2009, antes del último día hábil del mes de febrero de 2009, y la Evaluación del Plan Operativo Informático – POI, antes del último día hábil del mes de enero de 2010;

Que, resulta necesaria la aprobación del Plan Operativo Informático – POI correspondiente al año 2009, para viabilizar su oportuno cumplimiento por parte de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 037-2009-PCM;

De conformidad con el Artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 037-2009-PCM y el Artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN aprobado por Decreto Supremo N° 042-2009-EF;



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Informático – POI correspondiente al año 2009, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que el Plan Operativo Informático – POI correspondiente al año 2009, se publique en la Página Web del Portal del Estado Peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Portal Institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, antes del último día hábil del mes de febrero del presente año.

Regístrese y comuníquese.


CAYETANA ALJOVIN GAZZANI
Directora Ejecutiva
PROINVERSIÓN





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Oficina de Administración y
Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Plan Operativo Informático

Oficina de Administración y Finanzas
Tecnologías de la Información



2009





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Contenido

I. Misión de la Función de Tecnología de la Información 3
II. Visión de la Función de Tecnología de la Información 3
III. Situación Actual de la Función de Tecnología de la Información 3
a) Localización y dependencia estructural y/o funcional 3
b) Recursos Humanos 4
c) Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes 4
d) Problemática actual 6
IV. Alineamiento con el plan estratégico institucional y sectorial 7
a) Objetivos Sectoriales 7
b) Objetivos Institucionales 7
c) Objetivos Específicos (Informáticos) 8
V. Estrategias para el Logro de las Metas del Plan Operativos Informáticos 8
VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos 9
a) Proyectos Informáticos 9
b) Programación de Adquisiciones Informáticas 2009 21
I. Adquisiciones de Hardware 21
II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación 21
III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos 21
IV. Adquisiciones de Software 22
V. Desarrollo de Sistemas 22
VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos 23
VII. Recursos Humanos a Contratar 23
VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional 24
IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el año 2009 25





“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

I. Misión de la Función de Tecnología de la Información

Dotar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de una eficiente administración de la tecnología de información y comunicaciones la misma que brinda soporte a sus procesos en ambientes seguros y eficientes, en concordancia con los objetivos institucionales, con infraestructuras y facilidades que aseguren la plena satisfacción del cliente tanto interno como externo, y altos niveles de competitividad.


II. Visión de la Función de Tecnología de la Información

Ser un órgano funcional de servicios integrales de tecnología de información y comunicaciones en la gestión de la institución, seguro, competente, eficiente y capaz de brindar servicios reconocidos por su calidad.

III. Situación Actual de la Función de Tecnología de la Información

a) Localización y dependencia estructural y/o funcional

Las Tecnologías de la Información es una función estratégica de la Oficina de Administración y Finanzas, reportándole directamente a la Secretaria General, tal como se muestra:





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

b) Recursos Humanos

Recursos Humanos	Cantidad del Personal
Jefe de Oficina	1
Asistente Administrativa	1
Gestor de Proyectos TI	1
Administrador de Red	1
Desarrollador de Aplicaciones CORE	1
Desarrollador de Aplicaciones Web	1
Administrador de Base de Datos	1
Analista de Mesa de Ayuda	1
Analista de Soporte	2
Total	10

c) Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes

Hardware.-

1. Servidores y Almacenamiento

Servidores	10
Storage	1

2. Computadoras personales

De escritorio	292
Portátiles	18

3. Impresoras

De red	16
Personales	9
Multifuncionales	3

4. Scanner

Scanner	12
---------	----

5. Otros

AutoLoader para copias de Respaldo (Robot de Tape Backup)	1
UPS para servidores	1
Proyector Multimedia	14





“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

Software.-¹

1. Sistemas Operativos

Windows 2003 Server	13
Windows 2003 Server CAL	288
Windows 2003 Server R2	1
Windows 2003 Web Edition	1
Windows XP Professional	273
Windows 2000 Professional	33
Windows Vista	23
Windows 98	4

2. Motores de Base de Datos

MS SQL 2005 Server	1
--------------------	---

3. Herramientas de Desarrollo

MS Visual Studio Professional	2
Power Builder Enterprise v. 7.0.1	1

4. De Oficina

MS Office 2000 Standard	90
MS Office 2000 Professional	26
MS Office 2003 SBE	150
MS Office 2007 Standard	1
MS Office 2007 Small Business	15
MS Office 2007 Basic	10
MS Office 2007 Suite	15
MS Office 2007 PYME	15

5. Antivirus y Antispam

McAfee	288
--------	-----

6. Otros

Exchange 2003 Server	1
Exchange 2003 Server CAL	288
MS Access	2
MS Visio Standard	4
MS Project Server	1
MS Project Server CAL	10



¹ Software licenciado actualmente en uso.



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

MS Project Professional	10
MS Project Standard	30
Grafon Go Global	20
ArcGis versión 9.3	3
Group Mail 5.0 Business	1
Acrobat Professional 9.0	5

Conectividad.-

1. Firewall

Firewall Apliance	1
-------------------	---

2. Switches

Switch	16
--------	----

3. Wireless

Access Point Inalámbrico	4
--------------------------	---

d) Problemática actual

Debilidades

- No se cuenta con un centro de cómputo alterno
- Carencia de herramientas de análisis de gestión y productividad.
- Falta de fluidez de trabajo inter-equipos de trabajo
- Insuficiente alineamiento a métodos, buenas prácticas y estándares relacionados a tecnologías de la información y comunicaciones.

Fortalezas

- Infraestructura estandarizada y actualizada.
- Personal de TI con experiencia para desempeñar sus funciones.
- Existencia de procedimientos críticos TIC.

Amenazas

- Rapidez en el cambio en los procesos de gestión administrativa.
- Rápido avance tecnológico que vuelven obsoletas nuestras soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones.

Oportunidades

- Aparición de nuevas tecnologías, conceptos y metodologías aplicables a la institución.
- Proceso de globalización de las tecnologías de información.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Oficina de Administración y
Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

- Desarrollo de empresas de servicios especializados de Outsourcing de servicios relacionados a la Tecnologías de la Información.
- Enfoque de grupo de trabajo que integra a las diferentes dependencias responsables de la función informática de las entidades de la Administración Pública. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.

IV. Alineamiento con el plan estratégico institucional y sectorial

a) Objetivos Sectoriales

- Promover el crecimiento económico sostenido⁽¹⁾.
- Fomentar la inversión⁽¹⁾.

⁽¹⁾Objetivo estratégico sectorial establecido en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011. Aprobado por la Resolución Ministerial N° 014-EF/43 del 18 de enero de 2007.

b) Objetivos Institucionales

- Contribuir a mejorar el bienestar de la población peruana mediante el incremento significativo y su diversificación de la inversión global en el país promovida por PROINVERSIÓN y a su diversificación.
- Promover la incorporación de la inversión privada en activos, infraestructura, servicios públicos y demás actividades estatales, mediante las modalidades de venta, concesión, usufructo, asociación en participación, empresas mixtas, contratos de gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley.
- Promover y facilitar la inversión a cargo de agentes privados a través de la prestación de servicios de información, orientación y apoyo al inversionista local, regional, nacional y extranjero; así como de contribuir a la creación y consolidación de un ambiente propicio y atractivo para la inversión privada pudiendo presentar propuestas de política, en concordancia con los planes económicos y la política de integración.
- Difundir los beneficios sociales y orientar a la población sobre los efectos de los procesos de promoción de la inversión privada.
- Apoyar a las direcciones de línea para el logro de los resultados planteados.





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

c) Objetivos Específicos (Informáticos)

Table with 3 columns: Objetivo Sectorial, Objetivos Institucionales, and Objetivos Específicos (Informáticos). It details the goals for promoting economic growth through investment and the specific IT objectives for the Agency of Private Investment Promotion.



Estrategias para el Logro de las Metas del Plan Operativos Informático

- 1. Continuar con la implementación métodos y mecanismos de acercamiento al usuario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones...
2. Continuar la modernización de la función de tecnología de Información...
3. Desarrollar los proyectos en estrecha colaboración con los usuarios haciéndolos participes y responsables de los mismos...





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas


"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

4. Proveer recursos de tecnologías de información que permitan dar soporte a la gestión de los procesos, toma de decisiones, gestión del conocimiento y a la optimización de la operatividad de la institución.
5. Completar el tendido de la Red de Comunicaciones.
6. Concluir la implementación del plan de contingencias ante siniestros que ocasionen la inoperatividad de todo o parte de la Red Computacional.
7. Concluir la implementación de procedimientos de seguridad informática y políticas de disponibilidad y responsabilidad de los recursos computacionales.

VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

a) Proyectos Informáticos

Sistema de Seguridad V 2.0	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	26 días
Fecha de Inicio	09/02/2009
Fecha de Entrega	16/03/2009
2.3 Costo Total	S/. 6,500
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Desarrollo e Implementación de una nueva versión del Sistema de Seguridad para la administración de usuarios a las aplicaciones de PROINVERSION.
3.2 Objetivos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Versión en .Net 2005. - Módulo administrador de roles y permisos. - Módulo administrador de Organigrama Dinámico.
IV. Meta Anual	Total puesta en producción.
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Sistema de Seguridad versión 2.0, puesto en Producción.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Personal que ejecuta la función de Tecnología de Información





PERU

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Modificación de las conexiones a la Base de Datos (Trámite, SIGA)	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	50 días
Fecha de Inicio	17/03/2009
Fecha de Entrega	28/05/2009
2.4 Costo Total	S/. 11,500
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Implementar seguridad y encriptación al contenedor de conexiones a la Base de Datos y a las aplicaciones que la utilizan, con el fin de optimizar la seguridad.
3.2 Objetivos del Proyecto	Implementar una herramienta de encriptación y lectura de conexiones. Actualizar los sistemas de Trámite Documentario y SIGA para utilizar esta herramienta de seguridad.
IV. Meta Anual	Total puesta en producción.
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Herramienta de encriptación y lectura de conexiones puesto en Producción. Sistemas Trámite Documentario y SIGA actualizados y puestos en Producción.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los usuarios.

Sistema de Contactos V 2.0	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	32 días
Fecha de Inicio	17/03/2009
Fecha de Entrega	04/05/2009
2.5 Costo Total	S/. 4,600
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Desarrollo e Implementación de mejoras al Sistema de Contactos de acuerdo a las nuevas necesidades de PROINVERSION.






"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

3.2 Objetivos del Proyecto	Implementar una herramienta que unifique los contactos de PROINVERSION.
IV. Meta Anual	Total puesta en producción.
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Mejoras al Sistema de Contactos v2.0 puestos en producción.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los usuarios.

Sistema de Inversionistas V 2.0

II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	59 días
Fecha de Inicio	05/05/2009
Fecha de Entrega	29/07/2009
2.6 Costo Total	SI. 7,700
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Desarrollo e Implementación de mejoras al Sistema de Inversionistas de acuerdo a las nuevas necesidades de PROINVERSION.
3.2 Objetivos del Proyecto	Implementar una herramienta que permita administrar los inversionistas relacionados con PROINVERSION.
IV. Meta Anual	Total puesta en producción.
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Mejoras al Sistema de Inversionistas v2.0 puestos en producción.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los usuarios.



Sistema Gestión de Requerimientos de Usuario V1.1

II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	01 Meses
Fecha de Inicio	16/02/2009





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Fecha de Entrega	16/03/2009
2.3 Costo Total	S/. 4,500
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Modificación del Sistema de Gestión de Requerimientos de Usuario según organigrama Institucional.
3.2 Objetivos del Proyecto	Registrar los Requerimientos e Incidencias en el Sistema de gestión de Requerimiento de guardando los datos del Área usuaria solicitante del Requerimiento o Incidente.
IV. Meta Anual	Total puesta en Producción
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Sistema de Gestión de Requerimiento de Usuarios v 1.1 puesto en producción.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los usuarios.

Acceso Seguro a la Extranet	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	15 días
Fecha de Inicio	12/01/2009
Fecha de Entrega	23/01/2009
2.3 Costo Total	3,500
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Implementación de conexión segura a la Extranet por medio del protocolo https.
3.2 Objetivos del Proyecto	Permitir el acceso seguro a la Extranet.
IV. Meta Anual	Total puesta en Producción
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Acceso seguro a la extranet por medio del protocolo https.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Implementación de Mejoras de la Extranet	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	01 mes
Fecha de Inicio	01/04/2009
Fecha de Entrega	30/04/2009
2.3 Costo Total	3,920
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Implementación de mejoras y cambios en la extranet, permitiendo a los usuarios un mejor uso de sus recursos informáticos a través de la extranet.
3.2 Objetivos del Proyecto	Hacer de la extranet una herramienta de fácil acceso a la información institucional.
IV. Meta Anual	Mejoras a la extranet en producción
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Extranet con nuevas mejoras en producción
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios

Implementación del Sistema de Intercambio de Información – Fase de culminación 2008	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	02 meses
Fecha de Inicio	09/02/2009
Fecha de Entrega	09/04/2009
2.3 Costo Total	5,200
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Personalización y capacitación a los usuarios en el uso del sistema.
3.2 Objetivos del Proyecto	Promover el intercambio de información entre el personal de PROINVERSION.
IV. Meta Anual	Total puesta en producción
V. Cobertura de Acción	Institucional





PERU

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Software en producción
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios

Inteligencia de Negocios aplicado para la Oficina de Administración y Finanzas

II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSIÓN
2.2 Duración	04 MESES
Fecha de Inicio	26/01/2009
Fecha de Entrega	22/05/2009
2.3 Costo Total	23,500
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Sistema de Información para la Oficina de Administración y Finanzas de PROINVERSION, que le permitirá medir la ejecución de los gastos.
3.2 Objetivos del Proyecto	Consolidar la información generada de manera que sea explotada por los Ejecutivos de la Oficina de Administración y Finanzas.
IV. Meta Anual	Total puesta en Producción
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSIÓN
VII. Productos Finales	Sistema de Información en Producción, Manuales de Configuración, Manual de Instalación y Manual de Diccionario de datos.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Jefes de las Oficinas de Presupuesto, Tesorería, Logística y Contratos de ProInversión.



Evangelización de las TICs

II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	12 meses
Fecha de Inicio	05/01/2009
Fecha de Entrega	30/12/2009
2.3 Costo Total	14,000
III. Del Proyecto	





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

3.1 Descripción del Proyecto	Difundir temáticas relacionados al uso, seguridad y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación
3.2 Objetivos del Proyecto	Mantener a los usuarios informados acerca de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
IV. Meta Anual	Un mínimo de tres charlas acerca de TICs
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Usuarios informados en las temáticas seleccionadas para dichas charlas.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios

Elaboración y/o actualización del plan de contingencia de TIC's 2009

II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	5 meses
Fecha de Inicio	04/05/2009
Fecha de Entrega	30/09/2009
2.3 Costo Total	21,000
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Elaboración y/o actualización del plan de contingencia TIC's 2009
3.2 Objetivos del Proyecto	Elaborar el plan de contingencia TIC's 2009
IV. Meta Anual	Documento del plan de contingencia TIC's 2009 terminado.
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Documento del plan de contingencia 2009.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Ejecución y/o pruebas del plan de contingencia de TIC's 2009	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	5 meses
Fecha de Inicio	01/07/2009
Fecha de Entrega	30/11/2009
2.3 Costo Total	21,000
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Ejecutar el plan de contingencia TIC's 2009
3.2 Objetivos del Proyecto	Ejecución del 50% del plan de contingencias de TIC's 2009
IV. Meta Anual	Ejecución del 50% del plan de contingencias de TIC's 2009
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Documento del ejecución del plan de contingencia TIC's 2009.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios

Elaboración e implementación del plan de seguridad de la información (NTP 17799) – Fase de culminación 2008	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	5 meses
Fecha de Inicio	16/02/2009
Fecha de Entrega	15/06/2009
2.3 Costo Total	21,000
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Fase de culminación de la elaboración e implementación del plan de seguridad de la información 2008
3.2 Objetivos del Proyecto	Culminar la implementación del plan de seguridad de información.
IV. Meta Anual	Plan de seguridad de la información 2008 culminado.
V. Cobertura de Acción	Institucional






“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Documento del plan seguridad de la información.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios

Elaboración y/o actualización del plan seguridad de información 2009	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	5 meses
Fecha de Inicio	04/05/2009
Fecha de Entrega	30/09/2009
2.3 Costo Total	21,000
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Elaboración y/o actualización del plan seguridad de la información 2009
3.2 Objetivos del Proyecto	Elaborar el plan de seguridad de la información 2009
IV. Meta Anual	Documento del plan de seguridad de la información 2009 terminado.
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Documento del plan seguridad de la información 2009.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios



Ejecución del plan de seguridad de información 2009	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	5 meses
Fecha de Inicio	01/07/2009
Fecha de Entrega	30/11/2009
2.3 Costo Total	21,000
III. Del Proyecto	





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

3.1 Descripción del Proyecto	Ejecutar el plan de seguridad de la información 2009
3.2 Objetivos del Proyecto	Ejecución del 50% del plan de seguridad de la información 2009
IV. Meta Anual	Ejecución del 50% del plan de seguridad de la información 2009
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Documento del ejecución del plan de seguridad de la información 2009.
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los Usuarios

Seguridad del Data Center	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	2 Meses
Fecha de Inicio	01/04/2009
Fecha de Entrega	29/05/2009
2.3 Costo Total	S/. 15,900
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Implementar un sistema seguridad de control de acceso para el Data Center por clave.
3.2 Objetivos del Proyecto	Restringir el acceso al Data Center, sólo al personal autorizado, y llevar un registro de dichos accesos por fechas, persona que ingresó y la tarea realizada.
IV. Meta Anual	Solución implementada
V. Cobertura de Acción	Función de Tecnologías de Información
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Manuales y procedimientos
VIII. Usuarios de Productos Finales	Personal que ejecuta la función de Tecnología de Información





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

Implementación de alta disponibilidad de la red de datos	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	2 Meses
Fecha de Inicio	01/06/2009
Fecha de Entrega	31/07/2009
2.3 Costo Total	S/. 3.500.00
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Implementar la alta disponibilidad del switch core, que es el que administra la conexión de las estaciones de trabajo al Data Center.
3.2 Objetivos del Proyecto	Prevenir que ante una posible falla del switch core, las estaciones de trabajo no queden sin conexión a los servicios que brinda el Data Center.
IV. Meta Anual	Solución implementada
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
	Solución en producción
VII. Productos Finales	Manuales y procedimientos
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los usuarios

Implementación de servicio de mensajería	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	4 Meses
Fecha de Inicio	01/03/2009
Fecha de Entrega	30/06/2009
2.3 Costo Total	S/. 3.500.00
III. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Implementar una solución de comunicación institucional de fácil manejo que permita la transmisión de mensajes y archivos de gran tamaño.





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

3.2 Objetivos del Proyecto	Instalar un servicio de mensajería que permita comunicación por texto y/o audio, a la vez que facilite la transmisión de archivos de gran tamaño que no sería posible pasarlos por correo.
IV. Meta Anual	Solución implementada
V. Cobertura de Acción	Institucional
VI. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VII. Productos Finales	Solución en producción Manuales y procedimientos
VIII. Usuarios de Productos Finales	Todos los usuarios

Mejoras en la plataforma de servidores y servicios TIC	
II. Datos Generales	
2.1 Unidad Ejecutora	PROINVERSION
2.2 Duración	5 Meses
Fecha de Inicio	01/04/2009
Fecha de Entrega	31/08/2009
2.3 Costo Total	S/. 175,000.00
II. Del Proyecto	
3.1 Descripción del Proyecto	Implementar una solución de alta disponibilidad para los siguientes servicios del Data Center: -Servicio de Correo Electrónico. -Servicio de Portal Web. -Servicio de Internet (proxy)
3.2 Objetivos del Proyecto	Preparar soluciones tecnológicas que brinden estos servicios de manera ininterrumpida a los usuarios de ProInversión.
III. Meta Anual	Solución implementada
IV. Cobertura de Acción	Institucional
V. Instituciones Involucradas	PROINVERSION
VI. Productos Finales	Solución Implementada Manuales y procedimientos
VII. Usuarios de Productos Finales	Todos los usuarios



**b) Programación de Adquisiciones Informáticas 2009****I. Adquisiciones de Hardware**Presupuesto Total Asignado: S/. 241,800

Tipo de Equipo	Cantidad	Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento (*)
Cintas LT03	200	S/. 23,600	1
UPS para Data Center	1	S/. 25,000	1
Memoria Servidor HP ML530	2	S/. 3,200	1
Notebooks	5	S/. 15,000	1
Solución SAN, Vitalización de Servidores	1	S/. 175,000	1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.

II. Adquisiciones de Equipos de ComunicaciónPresupuesto Total Asignado: S/. 3,500

Tipo de Equipo	Cantidad	Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento (*)
Switch 3com de 48 Puertos	1	S/. 3,500	1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.

Tipo de Equipo: Router, Switch, Módem, entre otros.

Cantidad: Número de unidades adquiridas para cada tipo de equipo.

III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y DatosPresupuesto Total Asignado: S/. 15,900

Tipo	Cantidad	Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento (*)
Sistema de Control de Acceso al Data Center	1	S/. 15,900	1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.

Tipo: Firewalls, Unidades de Backup (de tipo RAD), Equipos Electrónicos, Sistemas Biométricos, entre otros.

Cantidad: Número de unidades adquiridas para cada tipo.





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

IV. Adquisiciones de Software

Presupuesto Total Asignado:

S/. 143,150

Tipo de Software/Nombre de Software	Cantidad de licencias	Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento (*)
Renovación de licencias del Antivirus McAfee	250	S/. 25,000	1
Office 2007 Standard OPL	5	S/. 6,000	1
ACRONIS servidor w2k3	3	S/. 15,000	1
Renovación de licencias SPIJ	48	S/. 6,300	1
Renovación de licencia Mega Track	1	S/. 1,800	1
Inteligencia de Negocio	1	S/. 62,800	1
CA Erwin Data Modeler	1	S/. 26,250	1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.

Nombre del Software: Detallar el nombre y versión del software a adquirir.

Cantidad de licencias: Cantidad de licencias a adquirir.

V. Desarrollo de Sistemas

Presupuesto Total Asignado:

S/. 34,800

Sistema y/o Aplicativo Informático	Funcionabilidad				Tipo de Desarrollo		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento (*)
	Mono usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por Terceros		
Modificación de las conexiones a la BD (Tramite y SIGA)			X		X		S/. 11,500	1
Sistema de Seguridad Versión 2.0			X		X		S/. 6,500	1
Sistema de Gestión de Requerimientos de Usuario v 1.1 SIGRUS			X		X		S/. 4,500	1
Sistema de Contactos v2.0			X		X		S/. 4,600	1
Sistema de Inversionistas v2.0			X		X		S/. 7,700	1





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.
Sistema y/o aplicativo informático: Nombres de los Sistemas y/o aplicativos informáticos.

VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos

Presupuesto Total Asignado: S/. 154,460

Table with 5 columns: Descripción, Ejecución (Fecha de Inicio, Fecha de Termino), Presupuesto Asignado, Fuente de Financiamiento. Rows include: Línea dedicada a Internet, Resguardo de Backups, Mantenimiento de Impresoras, Renovación de 16 dominios de internet, etc.


(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.
Descripción: Servicio de digitalización, elaboración del plan estratégico, elaboración del plan de Seguridad, servicio de auditoría de red, de mantenimiento de PCs, mantenimiento de servidores, pozo de tierra, entre otros.

VII. Recursos Humanos a Contratar

Presupuesto Total Asignado:

Table with 2 columns: Recursos Humanos, Cantidad

Recursos Humanos: Jefe de Proyectos, Consultores, Analistas, Programadores, entre otros.
Cantidad: Número de personal a contratar por cada especialidad.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional

Presupuesto Total Asignado:

S/ 0.0

Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento (C)
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó		
Capacitación a Usuarios <ul style="list-style-type: none"> Charlas sobre Seguridad de Información Curso Taller de Microsoft Project 	Enero	Diciembre	0 ²	1
Capacitación al Personal Informático <ul style="list-style-type: none"> Installing and Configuring the Windows Vista Operation System Telefonía IP Asterix Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL) Gestión de Proyectos PMI Norma Técnica Peruana 17799 	Marzo Abril Mayo Junio Julio	Marzo Abril Junio Julio Agosto	0 ³ 0 ³ 0 ³ 0 ³ 0 ³	1 1 1 1 1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.



² Llevado a cabo por personal interno de la oficina de Tecnologías de Información como cumplimiento a su servicio de "Evangelización de Tecnologías de la Información"

³ Contemplado en el presupuesto de la Oficina de Administración y Finanzas



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Oficina de Administración y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el año 2009

Presupuesto Total Asignado:

S/ 272,320.00

Nombre del Proyecto	Ejecución		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento (C)
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
Sistema de Seguridad V2	09/02/2009	16/03/2009	S/ 6,500	1
Modificaciones de las conexiones a la Base de Datos (Tramite y SIGA)	17/03/2009	28/05/2009	S/ 11,500	1
Sistema de Contactos V2	17/03/2009	04/05/2009	S/ 4,600	1
Sistema de Inversionistas V2	05/05/2009	29/07/2009	S/ 7,700	1
Sistema Gestión de Requerimientos de Usuario V1.1	16/02/2009	16/03/2009	S/ 4,500	1
Acceso Seguro a la Extranet	12/01/2009	23/01/2009	S/ 3,500	1
Implementación de mejoras en la Extranet	01/04/2009	30/04/2009	S/ 3,920	1
Implementación del Sistema de Intercambio de Información – Fase de Culminación 2008	09/02/2009	09/04/2009	S/ 5,200	1
Inteligencia de Negocio aplicado a la Oficina de Administración y Finanzas	26/01/2009	22/05/2009	S/ 23,500	1
Seguridad del Data Center	01/04/2009	31/05/2009	S/ 15,900	1
Implementación de alta disponibilidad de la red de datos	01/06/2009	31/07/2009	S/ 3,500	1
Implementación de servicio de mensajería	01/03/2009	30/06/2009	S/ 7,000	1
Mejoras en la plataforma de servidores y servicios TIC	01/04/2009	31/08/2009	S/ 175,000	1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación. 4: Otros.
Nombre del Proyecto: *Proyectos de desarrollo de sistemas y necesidades tecnológicas de la Institución.*

