



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



PROPUESTA OBRAS POR IMPUESTO (OXI)

abril - 2023

PROPUESTA DE OBRAS POR IMPUESTO

DEPARTAMENTO	PROYECTO	Long. (km)	MONTO DE OBRA S/
LIMA	PUENTE SANTA ROSA	0,065	348,203,734.00
CUSCO	ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO	7,5	410,328,831.00
TACNA	TACNA - LA PAZ TR. 2 CERRO STA. ELENA - DV. TRIPARTITO (SALDO OBRA)	50	99,190,170.00
MOQUEGUA	EVITAMIENTO ILO	24	150,174,807.00
LA LIBERTAD	PUENTE PALLAR	0,36	36,654,753.00
AYACUCHO / HUANCAMELICA	PUENTES: TOTORILLA / MAYOCC / CHANCHARA / CHILLICO	0,28	67,466,930.00
APURÍMAC	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHALLA CHALLA Y ACCESOS, EN LA RUTA AP-958	0,018	19,318,225.00
APURÍMAC	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHICÑAHUI Y ACCESOS EN LA RUTA AP-956	0,028	9,346,920.00
TOTAL		82,18	1,140,684,370.00

PUENTE SANTA ROSA (acceso Al Jorge Chávez)

INVERSIÓN: S/ 348 millones



- ✓ LONGITUD: 65 m
- ✓ ESTADO: *Estudio Definitivo aprobado* (08-set-22). RD N° 1286-2022-MTC/20
- ✓ PIM 2023: S/ 112,43 millones

CRONOGRAMA Oxi (OBRA)

- ✓ ACTOS PREVIOS: mar 23 – may 23
- ✓ PROCESO DE SELECCIÓN: may 23 – jul 23
- ✓ INICIO DE OBRA: ago - 23
- ✓ FIN DE EJECUCIÓN: dic-24 (puentes/rotonda) // jul – 25 (enrocado)



2253121 – ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO

INVERSIÓN: S/ 410 millones



- ✓ LONGITUD: 7,5 km
- ✓ ESTADO: Estudio Definitivo aprobado (12-nov-20). RD N° 2257-2020-MTC/20
- ✓ PIM 2023: S/ 51,4 millones

CRONOGRAMA Oxi (OBRA)

- ✓ ACTOS PREVIOS: may 23 – jul 23
- ✓ PROCESO DE SELECCIÓN: jul 23 – oct 23
- ✓ INICIO DE OBRA: nov 23
- ✓ FIN DE EJECUCIÓN: oct 25

2015918 – TACNA – LA PAZ, Tramo 2 CERRO STA. ELENA – Dv. TRIPARTITO (SALDO OBRA)

INVERSIÓN: S/ 99 millones



- ✓ **LONGITUD:** 50 km
- ✓ **PIM 2023:** S/ 2,33 millones

CRONOGRAMA Oxl (EDI+OBRA)

- ✓ **ACTOS PREVIOS:** may 23 – jul 23
- ✓ **PROCESO DE SELECCIÓN:** jul 23 – oct 23
- ✓ **ELABORACIÓN DEL EDI:** oct 23 – ago 24
- ✓ **INICIO DE OBRA:** set 24
- ✓ **FIN DE EJECUCIÓN:** abr 26

2392977 – EVITAMIENTO ILO

INVERSIÓN: S/ 150 millones



- ✓ **LONGITUD:** 24 km
- ✓ **ESTADO:** Proyecto viable aprobado con Informe Técnico N 072-2019-MTC/20.22.1.UF.OST (23-jun-19)
- ✓ **PIM 2023:** S/ 1,21 millones

CRONOGRAMA Oxi (EDI+OBRA)

- ✓ **ACTOS PREVIOS:** may 23 – jul 23
- ✓ **PROCESO DE SELECCIÓN:** jul 23 – oct 23
- ✓ **ELABORACIÓN DEL EDI:** oct 23 – jun 24 (*)
- ✓ **INICIO DE OBRA:** jul 24
- ✓ **FIN DE EJECUCIÓN:** dic 25

(*) Se actualizará la viabilidad del PIP



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



2469852 – PUENTE PALLAR

INVERSIÓN: S/ 36,6 millones



- ✓ **LONGITUD:** 360 m
- ✓ **ESTADO:** Estudio Definitivo en elaboración, fecha de termino II trimestre 23
- ✓ **PIM 2023:** S/ 1,9 millones

CRONOGRAMA Oxi (OBRA)

- ✓ **ACTOS PREVIOS:** set 23 – nov 23
- ✓ **PROCESO DE SELECCIÓN:** nov 23 – feb 24
- ✓ **INICIO DE OBRA:** mar 24
- ✓ **FIN DE EJECUCIÓN:** jul 25

2457051 – PUENTES TOTORILLA / MAYOCC / CHANCHARA / CHILLICO

INVERSIÓN: S/ 67,5 millones



- ✓ **LONGITUD:** 280 m
- ✓ **ESTADO:** Estudio Definitivo en elaboración, fecha de termino III trimestre 23
- ✓ **PIM 2023:** S/ 0,62 millones

CRONOGRAMA Oxi (OBRA)

- ✓ **ACTOS PREVIOS:** set 23 – nov 23
- ✓ **PROCESO DE SELECCIÓN:** nov 23 – feb 24
- ✓ **INICIO DE OBRA:** mar 24
- ✓ **FIN DE EJECUCIÓN:** set 25

2432924 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHALLA CHALLA Y ACCESOS, EN LA RUTA AP-958

INVERSIÓN: S/ 19,3 millones



- ✓ **LONGITUD:** 18 m
- ✓ **ESTADO:** Estudio Definitivo aprobado. RG N° 84-2022MTC/21.GE (15.12.2022) PACRI en ejecución, se estima tener el 100% de la liberaciones en agosto 2023.
- ✓ **PIM 2023:** S/ 2,1 millones

CRONOGRAMA Oxi (OBRA)

- ✓ **ACTOS PREVIOS:** jun 23 – jul 23
- ✓ **PROCESO DE SELECCIÓN:** ago 23 – set 23
- ✓ **INICIO DE OBRA:** oct 23
- ✓ **FIN DE EJECUCIÓN:** jun 24

2432959 – CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHICÑAHUI Y ACCESOS EN LA RUTA AP-956

INVERSIÓN: S/ 9,3 millones



- ✓ **LONGITUD:** 28 m
- ✓ **ESTADO:** Estudio Definitivo aprobado. RG N° 81-2022MTC/21.GE (01.12.2022) PACRI en ejecución, se estima tener el 100% de la liberaciones en set. 2023.
- ✓ **PIM 2023:** S/ 1,7 millones

CRONOGRAMA Oxi (OBRA)

- ✓ **ACTOS PREVIOS:** jun 23 – jul 23
- ✓ **PROCESO DE SELECCIÓN:** ago 23 – set 23
- ✓ **INICIO DE OBRA:** oct 23
- ✓ **FIN DE EJECUCIÓN:** jun 24



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



GRACIAS
