



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e
Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:
“Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas”**

CIRCULAR N° 15

21 de agosto de 2012

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), que se adjunta.



Atentamente,

LUIS ORTIGAS CÚNEO

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos –
PRO CONECTIVIDAD

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e
Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDADDECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:
"Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Mar. 26/07/11
2. Bases	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Vie. 26/10/12
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 19/10/12
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 09/11/12
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 23/11/12
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 07/09/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Mié. 05/10/11
3.3. Segunda versión del Contrato (Incluye Anexo 1)	Vie. 20/04/12
3.4. Sugerencias a la segunda versión del Contrato	Hasta Mar. 15/05/12
3.5. Entrega de Anexo 1 modificado	Vie. 01/06/12
3.6. Sugerencias al Anexo 1 modificado	Hasta Jue. 28/06/12
3.7. Tercera versión del Contrato	Mié. 29/08/12
3.8. Sugerencias a la tercera versión del Contrato	Hasta Vie. 14/09/12
3.9. Entrega de la versión final del Contrato	Vie. 23/11/12
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 26/10/12
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mié. 31/10/12
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 09/11/12
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 16/11/12
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
6. Cierre del Concurso	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.