



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Energía e  
Hidrocarburos  
PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
"Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas"**

**CIRCULAR Nº 18**

11 de diciembre de 2012

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), que se adjunta.

Atentamente,



**LUIS ORTIGAS CÚNEO**

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Energía e  
Hidrocarburos  
PRO CONECTIVIDADDÉCENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
“Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas”****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases</b>	Mar. 26/07/11
<b>2. Bases</b>	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Vie. 08/03/13
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 01/03/13
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 15/03/13
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Mar. 26/03/13
<b>3. Contrato</b>	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 07/09/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Mié. 05/10/11
3.3. Segunda versión del Contrato (Incluye Anexo 1)	Vie. 20/04/12
3.4. Sugerencias a la segunda versión del Contrato	Hasta Mar. 15/05/12
3.5. Tercera versión del Contrato	Mié. 29/08/12
3.6. Sugerencias a la tercera versión del Contrato	Hasta Vie. 14/09/12
3.7. Cuarta versión del Contrato	Vie. 11/01/13
3.8. Sugerencias a la cuarta versión del Contrato	Hasta Vie. 25/01/13
3.9. Entrega de la versión final del Contrato	Mar. 26/03/13
<b>4. Calificación</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 08/03/13
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mié. 13/03/13
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 22/03/13
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 05/04/13
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	A los 30 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato (**)
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
<b>6. Cierre del Concurso</b>	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
<b>7. Vencimiento de las Ofertas</b>	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

(\*\*) En caso de resultar día no laborable, se efectuará al día hábil siguiente.