

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité
PROINTEGRACIÓN"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco****CIRCULAR N° 54**

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.4.1, 1.4.2, 2.1.5, 3.1.3.1 y 3.1.3.2 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO INTEGRACIÓN, pone en conocimiento de los Postores el Anexo N° 2 "Cronograma del Concurso" de las Bases modificado:

ANEXO N° 2**Cronograma del Concurso****Referencia: Numerales 1.2.27 y 1.6 de las Bases del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHA
Convocatoria	31.08.2010
Entrega de la Nueva Versión 1 del Contrato	07.02.2013
Sugerencias a la Nueva Versión 1 del Contrato	Hasta el 07.03.2013
Entrega de la Nueva Versión 2 del Contrato	19.04.2013
Sugerencias a la Nueva Versión 2 del Contrato	Hasta el 09.05.2013
Entrega de la Nueva Versión 3 del Contrato	04.07.2013
Sugerencias a la Nueva Versión 3 del Contrato	Hasta el 31.07.2013
Entrega de la Nueva Versión 4 del Contrato	28.10.2013
Sugerencias a la Nueva Versión 4 del Contrato	25.11.2013
Nueva fecha máxima para Consultas sobre las Bases	Hasta el 03.01.2014
Respuesta a las consultas sobre las Bases	17.01.2014
Último día para la presentación del Sobre N° 1	Hasta el 31.01.2014
Observaciones al Sobre N°1	Hasta dos (2) Días Hábiles posteriores a la presentación de Sobres N° 1
Subsanación de observaciones Sobre N° 1	Hasta tres (3) Días Hábiles posteriores a la remisión de Observaciones al Sobre N° 1
Comunicación de la Precalificación al Postor	A partir de los siete (7) Días Hábiles de recibido el Sobre N° 1
Entrega de la Versión Final del Contrato a la Contraloría General de la República y Postores Precalificados	06.02.2014
Entrega de los Sobres N° 2 y N° 3	A los tres (03) Días Hábiles de recibido el Informe Previo de la Contraloría General de la República sin observaciones, o habiéndose levantado éstas



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
PROINTEGRACIÓN

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Publicación de Resultados de la Evaluación de los Sobres N°2	28.02.2014
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	28.02.2014
Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular

NOTA: En caso el vencimiento del plazo de alguna actividad coincida con un día no hábil, se considerará que el plazo vence a 17:00 horas de Lima - Perú del primer día hábil siguiente.

Lima, 04 de noviembre de 2013

Carlos Puga Pomareda

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria – PRO INTEGRACIÓN
PROINVERSIÓN