

Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic

Circular N° 5

El Comité PRO INTEGRACIÓN en uso de las atribuciones señaladas en los Numerales 1.4.1 y 3.1.3.1 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic, comunica lo siguiente:

1. Se modifica las fechas del cronograma de actividades del concurso, contenido en el numeral 1.6 de las Bases, que se indican a continuación:


Numeral	Actividad	Fecha/Periodo
1.6.4	Publicación del primer Proyecto de Contrato	23/07/2013
1.6.5	Recepción de los comentarios y sugerencias al primer Proyecto de Contrato	Hasta el 09/08/2013
1.6.6	Publicación del segundo Proyecto de Contrato	23/08/2013
1.6.7	Recepción de los comentarios y sugerencias al segundo Proyecto de Contrato	Hasta el 06/09/2013
1.6.8	Segunda ronda de consultas a las Bases	Hasta el 24/07/2013
1.6.9	Respuesta a la segunda ronda de consultas a las Bases	El 9/08/2013
1.6.10	Publicación del proyecto de versión final del Contrato (para opinión de los sectores)	25/09/2013
1.6.11	Presentación de Sobres N°1	Hasta el 30/09/2013
1.6.12	Subsanación a las observaciones formuladas en la documentación contenida en el Sobre N°1	Hasta el 14/10/2013
1.6.13	Anuncio de Postores Calificados	El 18/10/2013
1.6.14	Acceso a la Sala de Datos	Hasta el 28/10/2013
1.6.15	Publicación de la versión final de Contrato aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	El 21/10/2013
1.6.16	Informe Previo a la Contraloría General de la República	El 5/11/2013
1.6.17	Recepción de los Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	El 11/11/2013
1.6.18	Subsanación de las observaciones formuladas a la documentación contenida en el Sobre N° 2	Hasta 3 días hábiles posteriores a la actividad 1.6.17
1.6.19	Subsanación de las solicitudes de aclaraciones formuladas a la propuesta técnica contenida en el Sobre N° 2	Hasta 2 días hábiles antes de la actividad 1.6.20



1.6.20	Anuncio del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2, Apertura del Sobre N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	El 26/11/2013
1.6.21	Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular

2. Se adjunta a la presente, el Primer Proyecto de Contrato.

Lima, 23 de julio de 2013



Carlos Puga Pomareda
Presidente
Comité Pro Integración