



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
"Línea de Transmisión Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba  
en 220 kV"**

**CIRCULAR N° 10**

17 de febrero de 2012

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), que se adjunta.

Atentamente,

  
**LUIS ORTIGAS CÚNEO**

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -  
**PRO CONECTIVIDAD**



**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDADDECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
"Línea de Transmisión Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba  
en 220 kV"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases</b>	Mar. 12/07/11
<b>2. Bases</b>	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Vie. 27/04/12
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Mar. 17/04/12
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 27/04/12
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 01/06/12
<b>3. Contrato</b>	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 20/07/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Vie. 05/08/11
3.3. <i>Publicación de segunda versión (incluye Anexo 1)</i>	Vie. 24/02/12
3.4. <i>Sugerencias a la segunda versión</i>	Hasta Vie. 16/03/12
3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Vie. 08/06/12
<b>4. Calificación</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 27/04/12
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 03/05/12
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 11/05/12
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mar. 29/05/12
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
<b>6. Cierre del Concurso</b>	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
<b>7. Vencimiento de las Ofertas</b>	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.