



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:
"Línea de Transmisión Cajamarca Norte - Carhuaquero en 220 kV"**

CIRCULAR N° 02

09 de agosto de 2011

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar los numerales 3.3 y 3.4 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,


Pablo Aranibar Osorio

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:
"Línea de Transmisión Cajamarca Norte - Carhuaquero en 220 kV"**

Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Mar. 12/07/11
2. Bases	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Vie. 07/10/11
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Mar. 11/10/11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié. 19/10/11
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 11/11/11
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 20/07/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Vie. 05/08/11
3.3. <i>Publicación del Anexo 1</i>	<i>Mié. 14/09/11</i>
3.4. <i>Sugerencias al Anexo 1</i>	<i>Hasta Vie. 23/09/11</i>
3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Vie. 04/11/11
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 07/10/11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mié. 12/10/11
4.3. Anuncio de Calificación	Mié. 26/10/11
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 11/11/11
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
6. Cierre del Concurso	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

