



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité CONECTIVIDAD

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA ENTREGAR EN CONCESIÓN EL PROYECTO “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”.

CIRCULAR N° 02

18 de junio de 2013

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.8.2 de las Bases, el Comité PRO CONECTIVIDAD pone en conocimiento de los Postores e interesados, la modificación del Cronograma de acuerdo a lo siguiente:

Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales

Aprobación de la Primera Versión del Contrato de Concesión.	4 de julio de 2013
Recepción de comentarios, consultas y sugerencias a las Bases.	01 de julio de 2013
Recepción de comentarios y sugerencias a la Primera Versión del Contrato de Concesión	25 de julio de 2013
Aprobación de Segunda Versión de Contrato de Concesión	6 de agosto de 2013
Recepción de comentarios y sugerencias a la Segunda Versión del Contrato de Concesión	20 de agosto de 2013
Aprobación de la Versión Final del Contrato de Concesión y remisión de Versión Final del Contrato de Concesión para opinión favorable de MTC, MEF y OSIPTEL	3 de setiembre de 2013
Recepción de Opinión Favorable a la Segunda Versión del Contrato de Concesión por el MTC, MEF y OSIPTEL	24 de setiembre de 2013
Publicación de Opinión de OSIPTEL	26 de setiembre de 2013





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité CONECTIVIDAD

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Fin de Plazo de Publicación de Opinión de OSIPTEL en El Peruano previo a aprobación de Versión Final del Contrato de Concesión	11 de octubre de 2013
Aprobación de Versión Final del Contrato de Concesión con Opinión Favorable del MTC, MEF y OSIPTEL	11 de octubre de 2013
Recepción de Sobres N° 1 de Postores	Hasta 20 de setiembre de 2013
Recepción de Sobres 2 y 3 de los Postores Precalificados	18 de octubre de 2013
Recepción de Informe Previo de Contraloría General de la República	25 de octubre de 2013
Evaluación de Sobres 2 de los Postores Precalificados	28 de octubre de 2013
Apertura de Sobres N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	31 de octubre de 2013



Atentamente,




Luis Ortigas Cúneo
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD