

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité
CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA ENTREGAR EN
CONCESIÓN EL PROYECTO "RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA:
COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y
COBERTURA UNIVERSAL CENTRO".**

CIRCULAR N° 09

22... de agosto de 2013

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.8.2 de las Bases, el Comité PRO CONECTIVIDAD pone en conocimiento de los Postores e interesados, la modificación del Cronograma de acuerdo a lo siguiente:

Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales

N°	ACTIVIDADES	FECHAS
1.	<u>BASES</u>	
1.1	<i>Respuestas a consultas y comentarios de los Postores</i>	<i>Hasta el 6 de setiembre de 2013</i>
2.	<u>CONTRATO DE CONCESION</u>	
2.1	<i>Publicación y entrega a los Postores del Segundo Proyecto del Contrato de Concesión</i>	<i>4 de setiembre de 2013</i>
2.2	<i>Recepción de comentarios y sugerencias de los Postores al Segundo Proyecto del Contrato de Concesión</i>	<i>Hasta el 13 de setiembre de 2013</i>
2.3	<i>Aprobación del Comité de la Versión Final del Contrato de Concesión y remisión de Versión Final del Contrato de Concesión para opinión favorable de MTC, MEF y OSIPTEL</i>	<i>24 de setiembre de 2013</i>
2.4	<i>Recepción de Opinión Favorable al Segundo Proyecto del Contrato de Concesión por el MTC, MEF y OSIPTEL</i>	<i>Hasta el 21 de octubre de 2013</i>
2.5	<i>Aprobación del Consejo Directivo de la Versión Final del Contrato de Concesión con Opinión Favorable del MTC, MEF y OSIPTEL.</i>	<i>Hasta 10 días calendario posteriores a la actividad precedente</i>
2.6	<i>Recepción de Informe Previo al Contrato de Concesión por la Contraloría General de la República</i>	<i>Hasta 15 días calendario posteriores a la actividad precedente</i>



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

3.	<u>PRESENTACION DE SOBRES Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRO</u>	
3.1	<i>Recepción de Sobres N° 1 de Postores</i>	<i>Hasta 9 de octubre de 2013</i>
3.2	<i>Publicación de Postores Precalificados</i>	<i>Hasta 13 días calendarios posteriores a la actividad precedente</i>
3.3	<i>Recepción de Sobres 2 y 3 de los Postores Precalificados</i>	<i>13 días calendario posteriores a la actividad precedente</i>
3.4	<i>Evaluación de Sobres 2 de los Postores Precalificados</i>	<i>Hasta 10 días calendario posteriores a la actividad anterior</i>
3.5	<i>Apertura de Sobres N° 3 y adjudicación de la Buena Pro</i>	<i>08 días calendario posteriores a la actividad precedente</i>

Atentamente,



[Firma]
Luis Ortigas Cúneo
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

