



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PRO
INTEGRACIÓN

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
LA CONCESIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE
MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO
VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU**

CIRCULAR N° 12

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACION, pone en conocimiento la modificación del Cronograma (Anexo 12), de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Fecha
Convocatoria y entrega de las Bases	02 de Setiembre de 2009
Pago por Derecho de Participación	Hasta 1 Día antes de Presentación del Sobre N° 1
Visita a la Sala de Datos	Hasta 1 Día antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
<u>BASES</u>	
Consultas a las Bases	Hasta 20 Días antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
Respuestas a las consultas a las Bases	Hasta 15 Días Calendario antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
<u>PRECALIFICACION</u>	
Comunicación a los Postores del envío de documentación a Contraloría General de la República	A ser comunicada por Circular
Presentación del Sobre N° 1	Hasta 2 Días posteriores al envío de documentación a Contraloría General de la República
Observaciones al Sobre N° 1	Hasta 5 Días posteriores al envío a Contraloría General de la República
Subsanación de observaciones al Sobre N° 1	Hasta 7 Días posteriores al envío a Contraloría General de la República
Comunicación de resultados de Precalificación	Hasta 9 Días posteriores al envío a Contraloría General de la República
<u>CONTRATO</u>	
Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	El 19 de enero de 2010
Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato	Hasta el 30 de marzo de 2010



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas


Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PRO
INTEGRACIÓN

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

Entrega del Cuarto Proyecto de Contrato	El 16 de abril de 2010
Sugerencias al Cuarto Proyecto del Contrato	Hasta el 23 de abril de 2010
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	Al Día siguiente de la aprobación del Consejo Directivo
Comunicación a los Postores del Informe Previo de la Contraloría General de la República	A los 3 Días siguientes a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República sin observaciones o luego de la subsanación de PROINVERSIÓN (en adelante, el "INFORME").
Entrega de la versión final de Contrato	A los 2 Días posteriores a la comunicación del INFORME
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	
Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	A los 5 Días posteriores a la comunicación del INFORME
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	A los 7 Días posteriores a la comunicación del INFORME
Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular

Lima, 06 de abril de 2010



Francisco García Calderón P.
Presidente del Comité Especial de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACION
PROINVERSIÓN