



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio
de Proyectos

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**Concurso de Proyectos Integrales del Proyecto SGT
"Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión Carabaylo-Chimbote-Trujillo
500 kV y Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en
Subestación Trujillo 500 kV"**

CIRCULAR Nº 01

15 de agosto de 2018

De conformidad con el numeral 7.2 de las Bases del Concurso, se comunica la modificación del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
ANIBAL DEL ÁGUILA ACOSTA
Director de Proyecto
PROINVERSIÓN

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección de Portafolio
de Proyectos"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Concurso de Proyectos Integrales del Proyecto SGT
"Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo
500 kV y Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en
Subestación Trujillo 500 kV"

Anexo 1**Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
1. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE BASES	Mié. 18/07/18
2. BASES	
2.1. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 12/10/18
2.2. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 26/10/18
2.3. Publicación de las Bases Consolidadas	Mié. 14/11/18
3. CONTRATO	
3.1. Primera versión del Contrato	Con Convocatoria y publicación de Bases.
3.2. <i>Sugerencias a la Primera versión del Contrato</i>	<i>Hasta Mar. 28/08/18</i>
3.3. <i>Publicación Anexo 1 (Versión Final)</i>	<i>Vie. 19/10/18</i>
3.4. Entrega de la versión final del Contrato	Mié. 14/11/18
4. CALIFICACIÓN	
4.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Mar. 16/10/18
4.2. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mar. 16/10/18
4.3. Subsanación de observaciones	Hasta Mar. 23/10/18
4.4. Anuncio de Calificación	Mié. 07/11/18
4.5. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mié. 21/11/18
5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y BUENA PRO	
5.1. Presentación de los sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro (*)	Dentro de los 30 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato (**)
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre N° 1	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre N° 2 y Buena Pro	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
6. FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO	Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

(**) En caso de resultar día no laborable se efectuará al día hábil siguiente.

