



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio  
de Proyectos

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**Concurso de Proyectos Integrales del Proyecto SGT  
"Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión Carabaylo-Chimbote-Trujillo  
500 kV y Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en  
Subestación Trujillo 500 kV"**

**CIRCULAR N° 02**

05 de octubre de 2018

De conformidad con el numeral 7.2 de las Bases del Concurso, se comunica la modificación del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,



*Aníbal del Águila Acosta*  
**ANÍBAL DEL ÁGUILA ACOSTA**  
Director de Proyecto  
**PROINVERSIÓN**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio  
de Proyectos

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**Concurso de Proyectos Integrales del Proyecto SGT**  
**"Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo**  
**500 kV y Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en**  
**Subestación Trujillo 500 kV"**

**Anexo 1**

**Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE BASES</b>	Mié. 18/07/18
<b>2. BASES</b>	
2.1. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 26/10/18
2.2. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 09/11/18
2.3. Publicación de las Bases Consolidadas	Mié. 14/11/18
<b>3. CONTRATO</b>	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 18/07/18
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Mar. 28/08/18
3.3. Publicación Anexo 1 (Versión Final)	Vie. 19/10/18
3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Mié. 14/11/18
<b>4. CALIFICACIÓN</b>	
4.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Mar. 23/10/18
4.2. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mar. 23/10/18
4.3. Subsanación de observaciones	Hasta Mar. 30/10/18
4.4. Anuncio de Calificación	Mié. 07/11/18
4.5. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mié. 21/11/18
<b>5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y BUENA PRO</b>	
5.1. Presentación de los sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro (*)	Dentro de los 30 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato (**)
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre N° 1	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre N° 2 y Buena Pro	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
<b>6. FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO</b>	Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

(\*\*) En caso de resultar día no laborable se efectuará al día hábil siguiente.

