



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio
de Proyectos

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Concurso de Proyectos Integrales del Proyecto SGT
"Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo
500 kV y Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en
Subestación Trujillo 500 kV"

CIRCULAR N° 03

19 de octubre de 2018

De conformidad con el numeral 7.2 de las Bases del Concurso, se comunica la modificación del el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,



ANÍBAL DEL ÁGUILA ACOSTA
Director de Proyecto
PROINVERSIÓN



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección de Portafolio
de Proyectos"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Concurso de Proyectos Integrales del Proyecto SGT
"Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo
500 kV y Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en
Subestación Trujillo 500 kV"

Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
1. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE BASES	Mié. 18/07/18
2. BASES	
2.1. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 26/10/18
2.2. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 09/11/18
2.3. Publicación de las Bases Consolidadas	Mié. 14/11/18
3. CONTRATO	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 18/07/18
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Mar. 28/08/18
3.3. Segunda versión del Contrato	Vie. 14/12/18
3.4. Sugerencias a la Segunda versión del Contrato	Hasta Lun. 21/01/19
3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Vie. 29/03/19
4. CALIFICACIÓN	
4.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Vie. 15/02/19
4.2. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 15/02/19
4.3. Subsanación de observaciones	Hasta Vie. 22/02/19
4.4. Anuncio de Calificación	Vie. 08/03/19
4.5. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 22/03/19
5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y BUENA PRO	
5.1. Presentación de los sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro (*)	Dentro de los 30 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato (**)
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre N° 1	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre N° 2 y Buena Pro	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
6. FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO	Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

(**) En caso de resultar día no laborable se efectuará al día hábil siguiente.

