



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL  
CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON  
LA VIRGEN S.A.C.**

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 18 de setiembre de 2013, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro de Electricidad, señor José Martín Dávila Pérez, designado por Resolución Suprema N° 013-2021-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Avenida Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -**PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor Alejandro José Prieto Toledo, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 040-2020, de fecha 14 de agosto de 2020 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 085-2021, de fecha 31 de diciembre de 2021, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **LA VIRGEN S.A.C.**, identificada con Registro único de Contribuyente N° 20492925030, con domicilio en Avenida José Pardo N° 434, Interior 903, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General, señor Vinicius Andrade de Medeiros Rosa, identificado con Carné de Extranjería N° 001487266 y la señora Danielle de Oliveira, identificada con Carné de Extranjería N° 001240585, según poder que se encuentra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de conformidad con el Contrato de Concesión Definitiva de Generación de Energía Eléctrica N° 253- 2005 del 14 de octubre de 2005 y adendas modificatorias<sup>1</sup>; y el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 313-2008 del 11 de junio de 2008 y adendas modificatorias<sup>2</sup>, en adelante denominados **CONTRATOS DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

**1. ANTECEDENTES**

1.1 El 18 de setiembre de 2013, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relación con las inversiones que realizaría para el desarrollo del Proyecto denominado “Construcción de las Obras Civiles, Suministro y Montaje Electromecánico y Puesta en Operación Comercial de la C.H. La Virgen (64MW) y la Línea de Transmisión La Virgen - Caripa a 138 kV”, en adelante referido como el **PROYECTO**<sup>3</sup>, de acuerdo con lo establecido en los **CONTRATOS DE CONCESIÓN**.

<sup>1</sup> El 06 de abril de 2021, el Ministerio de Energía y Minas y LA VIRGEN S.A.C. celebraron la Séptima Modificación del Contrato de Concesión Definitiva de Generación de Energía Eléctrica N° 253-2005, a través de la cual se aprobó prorrogar las fechas de las actividades de Calendario de Ejecución de Obras y establecer como fecha de Puesta en Operación Comercial el 31 de julio de 2021, debido a eventos de fuerza mayor. Cabe indicar que el texto de la Minuta que contiene la Séptima Modificación fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 078-2021-MINEM/DM, publicada el 31 de marzo de 2021.

<sup>2</sup> El 15 de junio de 2021, el Ministerio de Energía y Minas y LA VIRGEN S.A.C. celebraron la Sexta Modificación del Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 313-2008, a través de la cual se aprobó prorrogar las fechas de las actividades de Calendario de Ejecución de Obras y establecer como fecha de Puesta en Operación Comercial el 31 de julio de 2021, debido a eventos de fuerza mayor. Cabe indicar que el texto de la Minuta que contiene la Sexta Modificación fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 157-2021-MINEM/DM, publicada el 05 de junio de 2021.

<sup>3</sup> En virtud de lo establecido en el Numeral 2.3 de la Clausula Segunda de la Adenda al CONTRATO del 10 de noviembre de 2017, en la Sexta Modificación del Contrato de Concesión Definitiva de Generación de Energía Eléctrica N° 253-2005, se modificó el nombre del PROYECTO a “Construcción de las Obras Civiles, Suministro y Montaje Electromecánico y Puesta en Operación Comercial de la C.H. La Virgen (84MW) y la Línea de Transmisión La Virgen - Caripa a 138 kV”, por lo que el PROYECTO mencionado en esta Adenda, debe entenderse como referido a este último.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 1.2 El 23 de setiembre de 2015, el ESTADO y el INVERSIONISTA, suscribieron una primera Adenda de Modificación del Contrato de Inversión por la reducción de monto del compromiso de inversión y la ampliación del plazo de ejecución de la inversión.
- 1.3 El 10 de noviembre de 2017, el ESTADO y el INVERSIONISTA, suscribieron una segunda Adenda de Modificación del Contrato de Inversión por el incremento del monto del compromiso de inversión y la ampliación del plazo de ejecución de la inversión.
- 1.4 En la Cláusula Segunda del CONTRATO, el INVERSIONISTA se comprometió a ejecutar inversiones por un monto ascendente a la suma de US\$ 144 468 027.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Veintisiete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en un plazo total de cinco (05) años y veintisiete (27) días, contado desde el 28 de noviembre de 2012, fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.
- 1.5 El 26 de diciembre de 2017, el INVERSIONISTA presentó ante PROINVERSIÓN una solicitud de suscripción de una Adenda de Modificación del CONTRATO, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084- 2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N° 187-2013-EF y N° 129- 2017-EF, en adelante denominado REGLAMENTO; con la finalidad de modificar el monto de compromiso de inversión y el plazo de ejecución de la inversión.
- 1.6 El 03 de enero de 2018, PROINVERSIÓN remitió al INVERSIONISTA el Oficio N° 001-2018/PROINVERSIÓN/DSI solicitando la subsanación de observaciones.
- 1.7 El 04 de enero de 2018, INVERSIONISTA remitió a PROINVERSIÓN la documentación requerida para subsanar las observaciones realizadas.
- 1.8 El 04 de enero de 2018, mediante Oficio N° 008-2018/PROINVERSIÓN/DSI, PROINVERSIÓN remitió al Ministerio de Energía y Minas, copia de la solicitud presentada por el INVERSIONISTA, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Inversiones.
- 1.9 El 23 de enero de 2018, el Ministerio de Energía y Minas remitió a PROINVERSIÓN copia del Oficio N° 109-2018-MEM/DGE, mediante el cual realizó observaciones al INVERSIONISTA.
- 1.10 El 29 de enero de 2018, el INVERSIONISTA remitió a PROINVERSIÓN copia de la respuesta remitida al Ministerio de Energía y Minas.
- 1.11 El 22 de febrero de 2018, mediante Oficio N° 239-2018/PROINVERSIÓN/DSI, PROINVERSIÓN reiteró el pedido de opinión al **Ministerio de Energía y Minas**.
- 1.12 El 16 de marzo de 2018, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a PROINVERSIÓN el Oficio N° 566-2018-MEM/DGE en el que informaba de la imposibilidad de emitir un



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

<sup>4</sup> Cabe señalar que, de conformidad con lo numeral 145.2 del Artículo 145 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TULO de la Ley General del Procedimiento Administrativo, procede la presentación de la solicitud realizada el 26 de diciembre de 2017, en tanto el 25 de diciembre de 2017, fecha de vencimiento del CONTRATO, fue un día inhábil.



*[Handwritten signature]*



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

pronunciamiento, en tanto aún se encontraba evaluando las Adendas a los **CONTRATOS DE CONCESIÓN**.

- 1.13 El 25 de mayo de 2018 y el 24 de julio de 2018, mediante los Oficios N° 589-2018/PROINVERSIÓN/DSI y N° 836-2018/PROINVERSIÓN/DSI; respectivamente, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** información sobre el estado de la solicitud de Adenda al **CONTRATO**.
- 1.14 El 11 de junio de 2018 y el 21 de agosto de 2018, mediante Oficios N° 1029-2018-MEM/DGEy 1522-2018-MEM/DGE; respectivamente, el **Ministerio de Energía y Minas** informó a **PROINVERSIÓN** de la imposibilidad de emitir un pronunciamento, en tanto aún se encontraba evaluando las Adendas a los **CONTRATOS DE CONCESIÓN**.
- 1.15 El 28 de agosto de 2018, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** la Carta LV-220-2018 adjuntando información complementaria y un nuevo Cronograma de Inversiones del **PROYECTO**.
- 1.16 El 07 de setiembre de 2018, mediante Oficio N° 991-2018/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, copia de la documentación presentada por el **INVERSIONISTA** para su evaluación.
- 1.17 El 17 de octubre de 2018, el 14 de noviembre de 2018, el 19 de diciembre de 2018, el 12 de abril de 2019, el 12 de agosto de 2019, el 2 de octubre de 2019, el 09 de octubre de 2020, el 24 de noviembre de 2020, el 26 de enero de 2021, el 10 de marzo de 2021 y 14 de mayo de 2021, mediante los Oficios N° 1156-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 1258-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 1426-2018/PROINVERSIÓN/DSI, N° 374-2019/PROINVERSIÓN/DSI, N° 786-2019/PROINVERSIÓN/DSI, N° 1024-2019/PROINVERSIÓN/DSI, N° 548-2020/PROINVERSIÓN/DSI, N° 677-2020/PROINVERSIÓN/DSI, N° 074-2021/PROINVERSIÓN/DSI, N° 166-2021/PROINVERSIÓN/DSI y Oficio N° 488-2021/PROINVERSIÓN/DSI; respectivamente, **PROINVERSIÓN** solicitó al Ministerio de Energía y Minas información sobre el estado de la solicitud de Adenda al **CONTRATO**.
- 1.18 El 27 de diciembre de 2018, el 12 de abril de 2019, el 16 de agosto de 2019, el 22 de enero de 2020, el 10 de diciembre de 2020 y el 24 de marzo de 2021, mediante Oficios N° 2273-2018-MEM/DGE, 579-2019-MEM/DGE, 1252-2019-MEM/DGE, 100-2020-MEM/DGE, 1554-2020-MEM/DGE y 484-2021-MEM/DGE; respectivamente, el **Ministerio de Energía y Minas** informó a **PROINVERSIÓN** de la imposibilidad de emitir un pronunciamento, en tanto aún se encontraba evaluando las Adendas a los **CONTRATOS DE CONCESIÓN**.
- 1.19 El 09 de junio de 2021, mediante Oficio N° 944-2021-MINEM/DGE el **Ministerio de Energía y Minas** informó a **PROINVERSIÓN** que se encontraba en proceso de suscripción de las minutas correspondientes a las Adendas de los **CONTRATOS DE CONCESIÓN**.
- 1.20 En la misma fecha, el **INVERSIONISTA** presentó un nuevo Cronograma de Inversiones, considerando la ampliación del plazo de ejecución de la inversión hasta el 30 de julio de 2021 y el incremento de monto del compromiso de inversión.
- 1.21 El 21 de junio de 2021, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el Oficio N° 601-2021/PROINVERSIÓN/DSI solicitando la subsanación de observaciones.
- 1.22 El 22 de junio de 2021, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** documentación para para subsanar las observaciones realizadas.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- 1.23 El 28 de junio de 2021, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el Oficio N° 629-2021/PROINVERSIÓN/DSI solicitando la subsanación de observaciones.
- 1.24 El 30 de junio de 2021, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** la documentación requerida para subsanar las observaciones realizadas.
- 1.25 El 13 de julio de 2021, mediante Oficio N° 676-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, copia de la documentación presentada por el **INVERSIONISTA**, para su evaluación.
- 1.26 El 06 de agosto de 2021, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** copia del Oficio N° 1301-2021-MINEM/DGE, mediante el cual realizó observaciones al **INVERSIONISTA**.
- 1.27 El 03 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 1467-2021-MINEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** emitió opinión favorable respecto al Cronograma de Inversiones.
- 1.28 El 09 de setiembre de 2021, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el Oficio N° 955-2021/PROINVERSIÓN/DSI, solicitándole remitir el Informe N° 520-2021-MINEM/DGE-DCE al que se hace mención en el Oficio N° 1467-2021-MINEM/DGE; así como precisar las fechas del Periodo de Pruebas y Ensayos.
- 1.29 El 13 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 1537-2021-MINEM/DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Informe N° 520-2021-MINEM/DGE-DCE, mediante el cual emitió opinión favorable al Cronograma de Inversiones y aprobó expresamente el “Periodo de Pruebas y Ensayos”, el mismo que se desarrollará para el caso de la Central Hidroeléctrica del 01 de abril de 2021 hasta el 30 de julio de 2021; y para el caso de la Línea de Transmisión del 17 de diciembre de 2017 al 30 de julio de 2021.
- 1.30 El 01 de octubre de 2021, mediante Informe Técnico N° 099-2021/DSI e Informe Legal N° 115-2021/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista, consideró procedente aprobar la solicitud de suscripción de la Adenda de Modificación al **CONTRATO** presentada por el **INVERSIONISTA**.
- De acuerdo con lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US\$ 144 468 027.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Veintisiete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US\$ 180 333 579.00 (Ciento Ochenta Millones Trescientos Treinta Tres Mil Quinientos Setenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América; y asimismo, el plazo de ejecución se amplía de cinco (05) años y veintisiete (27) días a ocho (08) años, ocho (08) meses y dos (02) días, contado desde el 28 de noviembre de 2012, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 30 de julio de 2021.
- 1.31 El 04 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1095-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su conformidad.
- 1.32 El 06 de octubre de 2021, el **INVERSIONISTA** realizó observaciones al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**.
- 1.33 El 18 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1146-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** un nuevo proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su conformidad. Dicha conformidad fue remitida el 19 de octubre de 2021.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- 1.34 El 03 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° 1221-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su opinión.
- 1.35 El 08 de noviembre de 2021, a través del Oficio N° 1892-2021/MINEM-DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** realizó precisiones al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, remitido.
- 1.36 El 12 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° 1275-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su opinión; el mismo que fue reiterado con Oficio N° 1325-2021/PROINVERSIÓN/DSI del 24 de noviembre de 2021.
- 1.37 El 29 de noviembre de 2021, a través del Oficio N° 2079-2021/MINEM-DGE, el **Ministerio de Energía y Minas** otorgó opinión favorable al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**.

**2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA**

- 2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión y ampliar el plazo de ejecución de las inversiones en el **CONTRATO**.
- 2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

“**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 180 333 579.00 (Ciento Ochenta Millones Trescientos Treinta Tres Mil Quinientos Setenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo de ocho (08) años, ocho (08) meses y dos (02) días, contados desde el 28 de noviembre de 2012, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056”.

- 2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

**3. DISPOSICIONES FINALES**

- 3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidos en el **CONTRATO**.
- 3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 26 de diciembre de 2017, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO**.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los dos (02) días del mes de febrero de 2022.

Por el **INVERSIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**Vinicius Andrade de Medeiros Rosa**  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
**Danielle de Oliveira**  
Apoderada

Por **PROINVERSIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
**Alejandro José Prieto Toledo**  
Dirección de Servicios al  
Inversionista  
Agencia de Promoción de la  
Inversión Privada -  
PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año 2022.

Por el **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

  
\_\_\_\_\_  
**José Martín Dávila Pérez**  
Viceministro de Electricidad  
Ministerio de Energía y Minas



