ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON MONTE AZUL SUR S.A.C.

Conste por el presente documento la tercera Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 20 de abril de 2017, que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el Viceministro (e) de Hidrocarburos señor Jaime Eulogio Luyo Kuong según encargatura realizada con Resolución Suprema N° 006-2023-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director (e) de la Dirección de Servicios al Inversionista de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, señor Luis Natal del Carpio Castro según encargatura realizada con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 048-2023 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 125-2022, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **"ESTADO"**; y de la otra parte **MONTE AZUL SUR S.A.C.** (antes **MONTE AZUL LOGÍSTICA S.A.C.**)[1], identificada con R.U.C. N° 20566440084, con domicilio en Jr. Monterrey N° 405, Interior 1003, Urb. Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por sus Apoderados señor Marco Mirko Brazzoduro Tabusso, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09302426 y señor Claudio Arturo Caballero Castillo, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 25707622, según poderes que obran inscritos en la Partida N° 13147748 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, a quien en adelante se le denominará el **"INVERSIONISTA"**, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 20 de abril de 2017, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron un Contrato de Inversión, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Proyecto Sistema Logístico para Combustibles Arequipa", en adelante referido como el **PROYECTO**.

1.2 Con fecha 14 de octubre de 2019, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron una Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, por el incremento del monto de inversión y la ampliación del plazo de ejecución del mismo.

1.3 Con fecha 24 de mayo de 2022, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** suscribieron una Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, por el incremento del monto de inversión y plazo para su ejecución, así como incorporar una Etapa 2 al **PROYECTO**.

---

[1] *Mediante Testimonio de Escritura Pública de Aumento de Capital y Modificación de Estatuto de fecha 28 de octubre de 2019, se acordó el cambio de denominación social de MONTE AZUL LOGÍSTICA S.A.C. a MONTE AZUL SUR S.A.C. El referido documento se encuentra inscrito en Asiento B00006 de la Partida N 13147748 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP*

1.4 El Contrato de Inversión celebrado con fecha 20 de abril de 2017 y las Adendas de Modificación celebradas el 14 de octubre de 2019 y el 24 de mayo de 2022, se denominarán en adelante **CONTRATO**.

1.5 De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se comprometió a ejecutar inversiones por un monto de US$ 98 521 916.00 (Noventa y Ocho Millones Quinientos Veintiún Mil Novecientos Dieciséis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IGV, en un plazo de a cinco (05) años, diez (10) meses y diecisiete (17) días, contabilizado desde el 14 de diciembre de 2016, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 31 de octubre de 2022, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La etapa preoperativa se ejecutaría de acuerdo con el siguiente detalle:

i) Etapa 1, con un compromiso de inversión que asciende a la suma de US$ 68 019 245.00 (Sesenta y Ocho Millones Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV, a desarrollarse en un plazo de cuatro (04) años, ocho (08) meses y un (01) día, contabilizado desde el 14 de diciembre de 2016, fecha de presentación de la solicitud, hasta el 15 de agosto de 2021.
ii) Etapa 2, con un compromiso de inversión que asciende a la suma de US$ 30 502 671.00 (Treinta Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Setenta y Uno y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV, a desarrollarse en un plazo de un (01) año, cuatro (04) meses y treinta (30) días, contabilizado desde el 01 de junio de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022.

1.6 Con fecha 02 de noviembre de 2022, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** una solicitud de suscripción de una tercera Adenda de Modificación al **CONTRATO**, al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 modificado por Ley N° 30056 y Decretos Legislativos N° 1259 y N° 1423; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF, N° 187-2013-EF, N° 129-2017-EF y N° 276-2018-EF, en adelante denominado **REGLAMENTO**[2]**;** con el objeto de ampliar el plazo de ejecución de la inversión en el **PROYECTO**.

Cabe indicar, que el **INVERSIONISTA** no solicitó el incremento de monto de inversión ni la modificación de la Lista de Bienes, Servicios y Contratos de Construcción.

1.7 El 07 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 155-2022/PROINVERSIÓN/DSI/SSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **INVERSIONISTA** la presentación de los poderes respectivos. Dichos documentos fueron presentados por el **INVERSIONISTA** el 09 de noviembre de 2022.

1.8 El 14 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 160-2022/PROINVERSIÓN/DSI/SSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas**, copia del expediente de la

---

[2] *Mediante Decreto Supremo N° 276-2018-EF, publicado con fecha 30 de noviembre de 2018, se modificó las disposiciones reglamentarias aprobadas mediante Decreto Supremo N° 084-2007-EF. No obstante, de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 276-2018-EF, en el caso de solicitudes de suscripción de Adendas de Contratos de Inversión, así como de modificación de la lista de bienes de capital, intermedios, servicios y contratos de construcción respecto de Proyectos que ya hubieran accedido al Régimen establecido en el Decreto Legislativo N° 973, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1423 (01.12.2018), el procedimiento se continúa rigiendo por las normas vigentes con anterioridad al Decreto Supremo N° 276-2018-EF.*

solicitud de Adenda de Modificación presentada por el **INVERSIONISTA**, para su opinión sobre la modificación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Artículo 4° del **REGLAMENTO**.

1.9 El 17 de noviembre de 2022, el **INVERSIONISTA** remitió a **PROINVERSIÓN** los Certificados de Vigencia de Poder del Apoderado de Clase B y de Clase A, correspondientes a los señores Claudio Arturo Caballero Castillo y a Marco Mirko Brazzoduro Tabusso. Este documento fue remitido al **Ministerio de Energía y Minas** con Oficio N° 168-2022/PROINVERSIÓN/DSI/SSI.

1.10 El 15 de diciembre de 2022, a través del Oficio N° 1805-2022-MINEM/DGH, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** el Informe Técnico Legal N° 302-2022-MINEM/DGH-DPTC-DNH, elaborado por la Dirección General de Hidrocarburos de dicho sector, a través del cual se brinda opinión favorable a la solicitud de Adenda de Modificación del **INVERSIONISTA**.

1.11 El 27 de diciembre de 2022, mediante Oficio N° 174-2022/PROINVERSIÓN/DSI/SSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **Ministerio de Energía y Minas** la aprobación del Cronograma de Ejecución de Inversiones, incluyendo el monto y plazo total del **PROYECTO**, así como la autorización expresa del "Periodo de Pruebas Técnicas".

1.12 El 25 de enero de 2023, el **Ministerio de Energía y Minas** remitió a **PROINVERSIÓN** copia del Oficio N° 139-2023-MINEM/DGH, a través del cual realizó observaciones al **INVERSIONISTA** respecto al "Periodo de Pruebas Técnicas".

1.13 El 13 y 14 de febrero de 2023, a través del Oficio N° 256-2023-MINEM/DGH, remitió a PROINVERSIÓN el Informe Técnico Legal N° 032-2023-MINEM/DGH-DPTC-DNH, elaborado, el **Ministerio de Energía y Minas** aprobó el Cronograma de Ejecución de Inversiones del **PROYECTO**, así como las fechas de inicio y fin del "Periodo de Pruebas Técnicas" de cada una de las etapas, las mismas que se desarrollarán de la siguiente manera:

a) Etapa 1, del 01 de febrero de 2020 al 15 de agosto de 2021, es decir en un plazo de un (01) año, seis (06) meses y catorce (14) días.
b) Etapa 2, del 01 de junio al 30 de diciembre de 2024, es decir en un plazo de seis (06) meses y veintinueve (29) días.

1.14 El 17 de febrero y el 02 de marzo de 2023, mediante Informe Técnico N° 014-2023/DSI e Informe Legal N° 014-2023/DSI, respectivamente, la Dirección de Servicios al Inversionista de **PROINVERSIÓN** consideró procedente aprobar la suscripción de la tercera Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se mantiene en US$ 98 521 916,00 (Noventa y Ocho Millones Quinientos Veintiún Mil Novecientos Dieciséis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y se amplía el plazo de ejecución de la inversión de cinco (05) años, diez (10) meses y diecisiete (17) días a ocho (08) años y dieciséis (16) días, contado desde el 14 de diciembre de 2016, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 30 de diciembre de 2024.

Asimismo, se establece que las Etapas del **PROYECTO** se desarrollarán de la siguiente manera:

a) Etapa 1, cuyo compromiso de inversión asciende a la suma de US$ 68 019 245.00 (Sesenta y Ocho Millones Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV, a desarrollarse en un plazo de cuatro (04) años, ocho (08) meses y un (01) día, contabilizado desde el 14 de diciembre de 2016, fecha de presentación de la solicitud, hasta el 15 de agosto de 2021.
b) Etapa 2, cuyo compromiso de inversión asciende a la suma de US$ 30 502 671.00 (Treinta Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Setenta y Uno y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV, a desarrollarse en un plazo de tres (03) años, seis (06) meses y veintinueve (29) días, contabilizado desde el 01 de junio de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2024.

De igual manera, se indica que el periodo de pruebas, muestras o ensayos, denominado "Periodo de Pruebas Técnicas", de acuerdo con lo aprobado expresamente por el **Ministerio de Energía y Minas**, se desarrollará de la siguiente manera:

a) Etapa 1, del 01 de febrero de 2020 al 15 de agosto de 2021, es decir en un plazo de un (01) año, seis (06) meses y catorce (14) días.
b) Etapa 2, del 01 de junio al 30 de diciembre de 2024, es decir en un plazo de seis (06) meses y veintinueve (29) días.

1.15 El 10 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 156-2023/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el proyecto de Adenda de Modificación, para su conformidad. Dicha conformidad fue manifestada por parte del **INVERSIONISTA** el 17 de marzo de 2023.

1.16 El 09 de mayo de 2023, mediante Oficio N° 337-2023/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Energía y Minas** el proyecto de Adenda de Modificación, para su opinión.

1.17 El 30 de mayo de 2023, mediante Oficio N° 801-2023/MINEM-DGH, el **Ministerio de Energía y Minas** otorgó opinión favorable al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**. Para tal efecto, adjuntaron el Informe Técnico Legal N° 078-2023-MINEM/DGH-DPTC-DNH.

2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

2.1 La presente Adenda tiene por objeto ampliar el plazo de ejecución de la inversión establecido en el **CONTRATO**.

2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan la modificación de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

> **"CLÁUSULA SEGUNDA**.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US$ 98 521 916.00 (Noventa y Ocho Millones Quinientos Veintiún Mil Novecientos Dieciséis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), a ser ejecutado en un plazo de (08) años y dieciséis (16) días, contado desde el 14 de diciembre de 2016, fecha de la solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.
>
> La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

a) La Inversión de la Etapa 1 asciende a US$ 68 019 245.00 (Sesenta y Ocho Millones Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 14 de diciembre de 2016 hasta el 15 de agosto de 2021.

b) La inversión de la Etapa 2 asciende a US$ 30 502 671.00 (Treinta Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Setenta y Uno y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de junio de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2024.

Las inversiones referidas en los párrafos anteriores se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**."

2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidas en el **CONTRATO**.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 31 de Octubre de 2022[3].

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los.....once (11)..... días del mes de .....agosto..... de 2023.

Por el INVERSIONISTA

Marco Mirko Brazzoduro Tabusso
Apoderado

Claudio Arturo Caballero Castillo
Apoderado

[3] Cabe indicar que con Decreto Supremo N° 033-2022-PCM se declaró el 31 de octubre de 2022, como día no laborable para los trabajadores del sector público. Asimismo, el 01 de noviembre es feriado nacional y por lo tanto día inhábil. En ese sentido, si bien la solicitud de adenda de modificación podía presentarse hasta el 31 de octubre de 2022, fecha en la que vencía el Cronograma de Ejecución de Inversiones, podemos señalar que la solicitud presentada por MONTE AZUL SUR S.A.C. el 02 de noviembre de 2022 es válida, cumpliendo así con lo dispuesto en el Artículo 16° del REGLAMENTO y lo establecido en el numeral 145.2 del artículo 145 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

Por PROINVERSIÓN

Luis Natal del Carpio Castro
Director (e) de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente Adenda, a los .....03..... días del mes de .....Octubre..... del año 2023.

Por el Ministerio de Energía y Minas

Jaime Eulogio Luyo Kuong
Viceministro (e) de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA USD

EMPRESA: MONTE AZUL SUR S.A.C.
PROYECTO: "Proyecto Sistema Logístico para Combustibles Arequipa"

Cronograma - Etapa 1 (01 enero-2014 al 31-agosto-2021)

| No. | DESCRIPCIÓN - ETAPA 1 | FY01/2014 | feb-14 | mar-14 | abr-14 | may-14 | jun-14 | jul-14 | ago-14 | sep-14 | oct-14 | nov-14 | dic-14 | ene-15 | feb-15 | mar-15 | abr-15 | may-15 | jun-15 | jul-15 | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | TERMINO | Total |
|---|---|---

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada | Dirección de Servicios al Inversionista

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US$

EMPRESA: MONTE AZUL SUR S.A.C.
PROYECTO: "Proyecto Sistema Logístico para Combustibles Arequipa"
ETAPA 1

Cronograma - Etapa 1 (01-enero-2016 al 15-agosto-2021)

No.	DESCRIPCIÓN - ETAPA 1	01/01/2016	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	Sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	15/09/2021	Total
	SERVICIOS																																																																					
1.1	SERVICIO DE VALUACIONES, LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y SANEAMIENTO DE TIERRAS - MOLLENDO	94,950	-	-	-	-	-	15,090	-	30,180	-	60,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,995	650	650	3,508	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	-	3,371	-	3,000	-	9,135	-	-	-	-	227,070
1.2	SERVICIO DE VALUACIONES, LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y SANEAMIENTO DE TIERRAS - LICHIMAYO (S)														765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
2	SERVICIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES																																																																					14,600
	Declaratoria de Impacto Ambiental (Molleindo)	-	-	-	-	-	3,650	3,650	3,650	3,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,800
	Control de calidad del Estudio de Impacto Ambiental	-	2,872	2,872	2,872	2,873	2,873	2,873	2,873	2,873	2,873	2,873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,558
	Estudio de Impacto Ambiental - MOLLENDO	-	7,728	7,728	7,728	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	6,530	-	-	4,050	-	-	-	28,674	-	-	5,400	-	10,400	-	10,307	7,624	475	10,624	2,397	6,394	3,200	4,036	11,093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,074
	Estudio de Impacto Ambiental - LICHIMAYO (S)												29,656				4,050	30,168																																																		38,500
	Estudios de riesgos y Plan de contingencias (CERNER/AIN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,016
3	SERVICIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA	65,000	65,000	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,339	-	-	2,460	1,600	-	-	-	4,000	1,235	-	39,099	6,536	2,059	4,385	-	-	4,780	24,028	290	-	1,854	1,834	47,804	45,432	3,853	-	12,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,345,258
4.1	SERVICIO DE INGENIERIA MOLLENDO	21,807	21,807	21,807	21,807	21,807	21,807	21,807	21,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,393	18,000	62,840	6,000	37,028	91,264	-	51,664	321,568	-	489,599	2,694	247,413	2,152	-	115,291	-	14,233	8,550	3,708	5,472	2,393	7,799	17,465	3,210	19,635	277,878	7,325	1,833	7,015	-	15,954	63,998	11,652	-	4,932	1,500	51,632	-	-	12,118	20,312	-	14,898	-	8,890
4.2	SERVICIO DE INGENIERIA LICHIMAYO (S)												8,892																																																						1,356,041
7	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS - MOLLENDO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,205	74,244	61,214	-	-	174,431	-	-	-	-	87,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,818
11	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL EPC MOLLENDO Y LICHIMAYO (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	2,987	2,987	3,950	-	3,950	3,951	7,900	-	7,900	-	2,500	7,900	10,400	3,950	750	7,900	-	-	2,370	8,335	-	3,160	7,182	-	-	3,708	-	6,320	1,580	1,580	4,260	-	4,339	9,711	3,160	-	34,542	3,160	13,720	-	-	4,979	24,685	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	-	233,818
12	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL EPC MOLLENDO Y LICHIMAYO (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,728	4,125	-	4,280	9,748	4,952	17,028	765	13,348	10,316	-	-	31,279	1,370	-	60,328	57,525	18,155	111,707	2,446	218,431	78,689	8,715	4,601	105,505	1,333	183,461	70,064	46,648	-	71,282	5,096	56,257	-	113,404	282,900	-	-	115,955	290	636	23,301	23,301	62,607	1,853,792
13.1	SERVICIO DE SEGURIDAD MOLLENDO	5,736	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,800	5,800	5,800	5,800	3,739	3,693	4,041	-	12,037	3,865	3,895	3,764	3,914	-	5,023	2,381	-	4,783	2,381	2,384	2,349	2,357	2,353	-	4,658	2,055	2,020	4,032	2,028	2,045	2,057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	-	2,116	-	-	-	-	-	-	5,223	5,810	6,810	6,810	6,810	-	207,375
13.2	SERVICIO DE SEGURIDAD LICHIMAYO (S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,403	4,732	4,805	-	12,084	7,027	4,795	4,807	4,820	-	5,022	2,381	-	4,783	2,381	2,385	2,348	2,358	2,353	-	4,658	2,055	2,020	3,572	2,027	2,045	2,057	2,065	-	4,065	-	4,074	2,049	2,012	-	2,035	2,046	4,028	-	1,328	-	-	-	4,048	4,073	-	2,203	4,291	-	-	5,785	1,945	1,945	1,945	1,945	-	143,415
14	SERVICIO DE REVISIÓN DE LA INGENIERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	-	648	-	-	-	-	1,259	-	-	-	-	-	-	5,309
15.1	SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL - MOLLENDO	15,750	-	-	-	-	-	15,090	-	-	-	7,976	4,853	-	1,881	-	1,989	9,258	-	488	32,273	6,682	1,958	8,876	4,760	418	16,000	506	5,766	18,023	3,832	62,925	17,581	28,781	61,761	61,085	25,917	1,497	4,245	20,638	3,074	465	14,368	28,695	11,584	-	1,707	4,306	5,000	23,282	5,644	-	1,598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	313,469
																									6,000																																														
15.2	SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL - LICHIMAYO (S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,293	-	-	-	156	263	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,561	125,319	-	275	-	5,997	11,220	-	-	2,435	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	1,824,095
16	SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA Y SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,776	82,821	14,164	22,075	-	-	481	147	-	-	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,189	70,976	28,460	3,087	61,491	27,609	66,249	120	28,782	37,138	30,881	30,013	29,378	185,516	46,979	57,127	46,622	52,518	46,978	46,978	46,978	-	714,061
17	SERVICIO DE SOPORTE CORPORATIVO	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	712	368	-	-	-	6,005	-	-	794	1,348	1,157	371	-	2,530	765	1,542	83,777	36,505	25,694	23,629	25,988	30,266	37,384	27,217	23,381	18,362	18,204	17,557	25,753	19,411	1,603	35,679	17,877	63,685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,404,860
18	SERVICIO DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	109	116	55	2,381	55	62	55	25	111	402	-	-	201	50	-	49	417	-	124	453	-	32,640	32,682	-	48,989	-	32,581	16,522	15,358	16,296	16,526	422	-	-	82	-	59	-	358	268	88,701	64	-	1,046	221,574	3,204	-	810	124	298	60,000	60,000	60,000	-	1,404,860
19	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,773	2,268	5,559	-	4,634	157,803	2,596	2,510	2,529	8,960	4,814	2,158	-	15,000	-	15,000	7,500	-	8,790	556,697	-	-	366,600	2,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,337	-	34,351	-	42,462	-	54,746	-	54,146	-	-	1,404,860
20.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE BIENES - MOLLENDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	666	480	301	1,419	927	512	410	1,971	719	383	868	-	1,206	1,578	188	301	158	850	407	172	143	22	412	7	-	300	297	-	614	624	158	-	1,168	907	1,831	-	1,283	765	1,469	295	-	2,766	992	2,308	997	1,708	5,834	150	4,909	1,807	2,272	1,807	1,807	1,807	-	53,628
20.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE BIENES - LICHIMAYO (S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	180
21	SERVICIO DE LOGISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,259
22	SERVICIO DE PRUEBAS TECNICAS(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,997	3,200	-	-	-	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,441
	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																																																					
5	CONTRATO EPC MOLLENDO (4) (4)																																																																				
5.1	Contrato de Terminal de recepción, almacenamiento y despacho de combustibles (Molle)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,933	2,654,459	1,850,535	-	1,309,935	1,198,332	3,203,793	2,131,588	1,942,790	1,780,347	2,345,772	2,904,908	1,951,944	3,272,212	1,276,330	-	622,316	897,226	2,069,859	764,761	1,778,437	3,279,497	1,761,406	817,062	389,514	1,110,521	297,461	1,811,335	378,098	378,099	44,189,244
5.2	Contrato de obras (oficinas, talleres, garitas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,834	72,457	23,656	32,812	40,292	30,643	22,557	7,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,386	86,697	-	17,678	-	95,920	510	241,404	138,718	66,070	162,620	2,970	15,274	3,139	1,320	31,110	112,946	39,631	-	1,528,407
5.3	Contrato de mecánica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,104	-	92,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,982
5.4	Contrato de media tensión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,553
5.5	Contrato de vía de acceso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,168	30,641	-	-	9,951	-	9,842	111,317	9,548	29,055	24,844	10,779	39,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,589	25,148	-	-	-	10,000	-	-	446,635
6	CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO - MOLLENDO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647
9	CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO - LICHIMAYO (S)	-	-	-	-	-	-	2,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIENES MOLLENDO																																																																					
24	ADQUISICIÓN DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,656	43,770	-	-	-	43,770	-	65,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,852
24.1	Planta depuradora de aguas contaminadas con hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,514	51,678	-	-	-	154,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,380
24.2	Trampas receptoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,462	166,462	-	-	-	-	-	166,462	-	-	-	-	-	-	39,842	9,704	-	-	7,068	9,478	16,542	-	-	-633,011	1,014,548
24.3	Sistema de recuperación de vapores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,430	-	-	-	-	4,472	86,246	-	90,369	-	-	-	-	538,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965,674
24.4	Válvulas motorizadas y neumáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,808	209,095	33,891	165,480	38,145	-	38,413	4,038	-	5,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,027
24.5	Tubería y accesorios (Carbon Steel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,306	262,195	-	9,516	11,878	-	8,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417,353
24.6	Tubería y accesorios (HDPE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,759	-	-	62,009	-	51,361	14,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,029
24.7	Válvulas tenuroida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,578	35,354	56,558	-	5,395	-	9,589	86,716	-	112,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441,527
24.8	Válvulas manuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,834	-	37,890	37,890	-	-	56,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,446
24.9	Generador diésel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,952	95,301	-	-	-	95,301	-	142,952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,506
24.10	Tableros eléctricos de baja tensión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,552	-	-	18,368	-	-	18,368	-	27,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,840
24.11	Sistema de alimentación ininterrumpida (ups)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,665	351,777	184,188	-	-	-	420,525	210,169	-	357,888	354,165	-	-	-	-	83,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,489,704
24.12	Boyas, cadenas, mangueras, anclas, válvula break away	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,599	-	436,420	-	407,779	105,996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425,420
24.13	Tuberías submarinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,001	-	39,001	-	157,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,622
24.14	Sistema de detección de fugas en tubería submarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,884	-	36,699	-	194,850	18,239	-	206,196	-	-	-	-	-	-	-	1,909	-	46,190	-	-	-	-	-	960,067
24.15	Sistema contra incendio y mixiaireiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,715	25,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,143	-	37,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,718
24.16	Válvulas de seguridad y alivio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MONTO DE INVERSIÓN - SUBTOTAL ETAPA 1	225,468	128,868	128,868	63,868	63,868	67,518	67,518	100,345	62,540	155,124	98,287	132,534	46,693	72,787	25,343	878	36,418	194,273	45,091	46,665	47,591	23,955	67,703	156,232	28,547	166,574	103,510	137,384	224,960	100,305	302,471	1,001,336	116,292	549,610	525,248	792,792	97,055	521,165	3,165,725	1,994,991	240,933	1,607,787	2,580,093	5,223,451	2,975,185	2,292,585	2,722,619	2,913,446	4,524,195	2,973,712	3,518,510	2,634,734	650,757	110,260	872,841	1,089,795	2,658,156	988,292	2,997,759	4,384,041	1,970,023	1,098,135	898,230	1,354,441	491,483	2,241,551	626,115	874,317	**69,118,526**

Los montos están expresados sin IGV en Dólares de los Estados Unidos de América.

(1) Este servicio incluye la gestión de revisión de contratos vinculados al EPC. Asimismo, es preciso recalcar que no se realizará la inversión de Ichimayo por los motivos indicados en la Memoria y precisamos que este concepto sólo implicó gastos para Molleindo.

(2)El Contrato EPC solo se ha utilizado para la construcción del Terminal Molleindo, más no hay un Contrato EPC para Ichimayo

(3) El Periodo de Pruebas Técnicas es del 01/02/2020 al 15/08/2021

(4) Este servicio incluye la Supervisión de los Item N°4, 5 y 7 respecto de Molleindo.

(5) Es preciso recalcar que el Proyecto Ichimayo ya no se realizará por los motivos indicados en la Memoria, por lo que, en el presente Cronograma solo se está considerando lo ya incurrido.

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada | Dirección de Servicios al Inversionista

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US$

EMPRESA: MONTE AZUL SUR S.A.C.
PROYECTO: "Proyecto Sistema Logístico para Combustibles Arequipa"
ETAPA 2

Cronograma - Etapa 2 (01-junio-2021 al 30-diciembre-2024)

No.	DESCRIPCIÓN - ETAPA 2	01/06/2021	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	30/12/2024	Total
	SERVICIOS																																												-
2	SERVICIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Declaratoria de Impacto Ambiental (Molendo)	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000
	Estudios de riesgos y Plan de contingencias (OSINERGMIN)	3,500	3,500	-	-	-	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000
3	SERVICIO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
4	SERVICIO DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	12,500	12,500	6,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,197
11	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL EPC MOLLENDO (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	75,000
12	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL EPC MOLLENDO(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	54,667	87,303	87,303	87,303	102,303	87,303	998,185
14	SERVICIO DE REVISIÓN DE LA INGENIERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000
15	SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,220	6,220	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500	16,500	53,660
16	SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA Y SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	4,500
17	SERVICIO DE SOPORTE CORPORATIVO	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	13,410	23,500	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	46,150	784,550
18	SERVICIO DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	210,000
19	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	250,000
20	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000	-	-	-	168,000
21	SERVICIO DE LOGÍSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000
23	SERVICIO DE PRUEBAS TECNICAS(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	130,000	250,000	404,000
	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																												-
5	CONTRATO EPC (MOLLENDO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Contrato de Terminal de recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,000	962,000	1,446,000	1,930,000	2,412,500	3,407,300	3,599,500	2,631,500	2,879,450	1,544,000	1,712,895	1,460,543	1,122,246	956,003	486,862	27,149,799
5.2	Contrato de edificaciones (oficinas, talleres, garitas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	95,000	45,000	225,000
5.4	Contrato de vía de acceso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,512	44,268	73,780
	MONTO DE INVERSIÓN - SUBTOTAL ETAPA 2	10,500	10,500	9,000	2,000	2,000	5,500	20,500	15,000	8,697	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	8,630	21,850	15,850	9,630	10,130	10,130	10,130	10,130	17,130	696,467	1,082,117	1,566,117	2,050,117	2,534,117	3,553,917	3,746,117	2,778,117	3,030,067	1,697,117	1,981,148	1,728,796	1,391,499	1,421,268	1,023,383	**30,502,671**

Los montos están expresados sin IGV en Dólares de los Estados Unidos de América.

(1) Este servicio incluye la gestión de revisión de contratos vinculados al EPC

(2)Esta Etapa se realizará en base a un nuevo Contrato EPC distinto de la Etapa 1.

(3) El Periodo de Pruebas Técnicas se realizará el 1/06/2024 al 30/12/2024
(4) Este servicio incluye la Supervisión del Item N° 5