Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los Proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

CIRCULAR Nº 09

05 de setiembre de 2019

De acuerdo al numeral 7.2 de las Bases del Concurso, se ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,

ANÍBAL DEL ÁGUILA ACOSTA
Director de Proyecto
PROINVERSIÓN

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los Proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

ANEXO 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
1. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE BASES	Hasta Jue. 28/02/19
2. BASES	
2.1. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 12/07/19
2.2. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié. 31/07/19
2.3. Publicación de las Bases Consolidadas	Hasta Mar. 27/08/19
3. CONTRATOS	
3.1. Versión Inicial de los Contratos	Hasta Jue. 28/02/19
3.2. Sugerencias a la Versión Inicial de los Contratos	Hasta Mié. 27/03/19
3.3. Segunda versión de los Contratos	Mar. 30/04/19
3.4. Sugerencias a la Segunda versión de los Contratos	Hasta Mié. 22/05/19
3.5. Entrega de la versión final de los Contratos	Hasta Lun. 30/09/19
4. CALIFICACIÓN	
4.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta 3 Días antes de 4.2.
4.2. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Jue. 01/08/19
4.3. Subsanación de observaciones	Hasta Mié. 14/08/19
4.4. Anuncio de Calificación	Mar. 27/08/19
4.5. Formación o modificación de Consorcios	***Hasta 7 días calendario de la entrega de la versión final de los Contratos***
5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y BUENA PRO	
5.1. Presentación de los sobres Nº 1 y Nº 2 y Buena Pro (*)	Dentro de los 30 días calendario de la entrega de la versión final de los Contratos (**)
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre Nº 1	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre Nº 2 y Buena Pro	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
6. FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO	Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre Nº 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.
(**) En caso de resultar día no laborable se efectuará al día hábil siguiente.

DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
ANIBAL DEL AGUILA A.
DIRECTOR DE PROYECTO
Proinversión