ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.

Conste por el presente documento la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión de fecha 30 de enero de 2020, que celebran de una parte el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, representado por la Viceministra de Transportes señora Fabiola María Caballero Sifuentes, designada por Resolución Suprema N° 013-2021-MTC, de fecha 10 de noviembre de 2021 y autorizada por Resolución Ministerial N° 478-2013-MTC/01, de fecha 12 de agosto de 2013, con domicilio Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor Alejandro José Prieto Toledo, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 40-2020 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 074-2020, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **"ESTADO"**; y de la otra parte **SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.,** identificada con R.U.C. Nº 20603487321, con domicilio en Calle Córdova S/N, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad, Perú, representada por su Gerente General señor Diego Alonso Cassinelli Montero, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 42009384, según poder que se encuentra inscrito en la Partida Nº 14137111 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el **"INVERSIONISTA"**, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 El 30 de enero de 2020, el Estado Peruano representado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN** y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscribieron un Contrato de Inversión con el **INVERSIONISTA** (en lo sucesivo **CONTRATO**), en relación con las inversiones a realizarse para el desarrollo del proyecto denominado "Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry" (en adelante el **PROYECTO**), a fin de acogerse a los beneficios previstos en el Decreto Legislativo Nº 973, de conformidad con el Contrato de Concesión del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, celebrado el 01 de octubre de 2018 (en adelante CONTRATO DE CONCESIÓN).

1.2 En virtud de lo establecido en la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, el **INVERSIONISTA** se obligó a realizar inversiones en el **PROYECTO** por un monto de US$ 244 938 276,00 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de veinte (20) años, diez (10) meses y veintiún (21) días, contado a partir del 09 de noviembre de 2018, fecha de la solicitud de suscripción del **CONTRATO**, hasta el 30 de setiembre de 2039, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo Nº 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

De igual manera, se estableció que la inversión se desarrollaría en seis (06) etapas, conforme a lo siguiente:

a) **Etapa 1**, cuyo compromiso de inversión asciende a US$ 46 293 476,00 (Cuarenta y Seis Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a realizarse desde el 09 de noviembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2021.

b) **Etapa 2**, cuyo compromiso de inversión asciende a US$ 71 827 434,00 (Setenta y Un Millones Ochocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a realizarse desde el 01 de abril de 2020 hasta el 30 de setiembre de 2023.

c) **Etapa 3**, cuyo compromiso de inversión asciende a US$ 19 138 860,00 (Diecinueve Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a realizarse desde el 01 de octubre de 2035 hasta el 30 de setiembre de 2037.

d) **Etapa 4**, cuyo compromiso de inversión asciende a US$ 17 481 720,00 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Setecientos Veinte y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a realizarse desde el 01 de octubre de 2034 hasta el 30 de setiembre de 2036.

e) **Etapa 5**, cuyo compromiso de inversión asciende a US$ 29 247 900,00 (Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a realizarse desde el 01 de octubre de 2032 hasta el 30 de abril de 2035.

f) **Nueva Dársena**, cuyo compromiso de inversión asciende a US$ 60 948 886,00 (Sesenta Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a realizarse desde el 01 de octubre de 2037 hasta el 30 de setiembre de 2039.

1.3 Con fecha 06 de julio de 2020, el **INVERSIONISTA** solicitó ante **PROINVERSIÓN** la suscripción de una Adenda de Modificación al **CONTRATO**, con el objeto de modificar los montos y plazos de ejecución de las inversiones del **PROYECTO**.

1.4 Con fecha 10 de julio de 2020, mediante Oficio N° 384-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** solicitó al **INVERSIONISTA**, la presentación del Formulario, del Cronograma de Inversiones, consignando montos mensuales sin decimales y precisando las fechas de inicio y fin de cada una de las etapas, así como del Poder del representante legal para suscribir la adenda solicitada.

1.5 Con fecha 15 de julio de 2020, el **INVERSIONISTA** subsanó las observaciones indicadas en el Oficio N° 384-2020/PROINVERSIÓN/DSI antes señalado.

1.6 Con fecha 17 de julio de 2020, mediante Oficio N° 394-2020/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** copia del expediente de la solicitud de Adenda de Modificación presentado por el **INVERSIONISTA**, para su evaluación.

1.7 Con fecha 23 de julio de 2020, a través del Oficio N° 2483-2020-MTC/19, el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** procedió a devolver el expediente de el **INVERSIONISTA** a **PROINVERSIÓN**, a fin que el mismo pueda ser evaluado una vez que culmine el procedimiento de evaluación de la suspensión de obligaciones del CONTRATO DE CONCESIÓN, por parte del Concedente, es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1.8 Con fecha 19 de octubre de 2020, el **INVERSIONISTA** presentó ante **PROINVERSIÓN** un nuevo Cronograma de Inversiones y Formulario donde se precisa el sustento de las modificaciones solicitadas.

1.9 Con fecha 30 de noviembre de 2020, mediante Oficio N° 707-2020/PROINVERSIÓ/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** el nuevo Cronograma de Inversiones presentado por el **INVERSIONISTA**, a fin que el referido sector emita su opinión y aprobación correspondiente.

1.10 Con fecha 04 de enero de 2021, a través del Oficio N° 5340-2020-MTC/19, el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** emitió opinión favorable al nuevo Cronograma de Inversiones propuesto por el **INVERSIONISTA**, remitiendo para ello copia del Informe N° 2054-2020-MTC/19.02, elaborado por la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes de dicho sector, así como copia del Informe Técnico N° 0098-2020-APN-UAJ-SUPERV.DISEÑO-TNM SALAVERRY, elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional – APN.

1.11 Con fecha 01 de febrero de 2021, a través del Informe Técnico N° 07-2021-DSI, el área técnica de la Dirección de Servicios al Inversionista consideró necesario solicitar al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** precisar las observaciones realizadas en relación a la modificación de las Etapas 1, 2, 3 y 4 del **PROYECTO**.

1.12 Con fecha 01 de febrero de 2021, a través del Informe Legal N° 18-2021-DSI, se concluyó en que resultaba necesario solicitar al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** el levantamiento de las observaciones contenidas en el Informe Técnico Nº 07-2021-DSI, a fin de continuar con la evaluación correspondiente.

1.13 Con fecha 01 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 096-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** formuló observaciones al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** derivadas del análisis y conclusiones del Informe Técnico N° 007-2021/DSI e Informe Legal N° 018-2021/DSI.

1.14 Con fecha 05 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 630-2021-MTC/19, el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones,** solicitó a **PROINVERSIÓN** la remisión del Informe Técnico N° 007-2021/DSI e Informe Legal N° 018-2021/DSI. Al respecto, mediante Oficio Nº 137-

2021/PROINVERSIÓN/DSI del 17 de febrero de 2021, **PROINVERSIÓN** remitió la documentación requerida.

1.15 Con fecha 18 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 0862-2021-MTC/19 el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** remitió el Informe Técnico N° 0381-2021-MTC/19.02 elaborado por de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte de dicho sector, a través del cual se procedió al levantamiento de las observaciones formuladas mediante Oficio N° 096-2021/PROINVERSIÓN/DSI.

1.16 Con fecha 17 de marzo de 2021, mediante Informe Técnico N° 024-2021/DSI e Informe Legal N° 038-2021/DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista consideró procedente aprobar la suscripción de la Adenda de Modificación del **CONTRATO** a celebrarse con el **INVERSIONISTA**.

De acuerdo a lo señalado en los referidos informes, el monto de la inversión comprometida en la Cláusula Segunda del **CONTRATO** se incrementa de US$ 244 938 276,00 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a la suma de US$ 258 123 054,00 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veintitrés Mil Cincuenta y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecución de la inversión se mantiene en plazo de veinte (20) años, diez (10) meses y veintiún (21) días, contados a partir del 09 de noviembre de 2018, fecha de solicitud de suscripción del **CONTRATO**.

1.17 Con fecha 18 de marzo de 2021, mediante Oficio N° 0252-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** el proyecto de Adenda de Modificación, para su conformidad. Dicha conformidad fue remitida con fecha 31 de marzo de 2021.

1.18 Con fecha 09 de abril de 2021, mediante Oficio N° 313-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** el proyecto de Adenda de Modificación, para su opinión.

1.19 Con fecha 16 de abril de 2021, a través del Oficio N° 1930-2021-MTC/19, el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** otorgó opinión favorable al proyecto de Adenda de Modificación del **CONTRATO**, adjuntando para ello el Informe N° 0822-2021-MTC/19.02 de la Dirección de Inversión Privada en Transportes de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes de dicho sector.

1.20 Con fecha 23 de mayo de 2021, mediante Oficio N° 00474-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** comunicó al **INVERSIONISTA** que su solicitud de suscripción de Adenda de Modificación del **CONTRATO** ha sido aprobada.

1.21 Con fecha 04 de junio de 2021, mediante Oficio N° 00516-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** envió al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** los ejemplares de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, para su suscripción correspondiente.

1.22 Con fechas 16 de junio, 21 y 27 de julio, y 27 de agosto de 2021, mediante Oficios N° 0579-2021/PROINVERSIÓN/DSI, N° 0721-2021/PROINVERSIÓN/DSI, N° 0761-

2021/PROINVERSIÓN/DSI y N° 0885-2021/PROINVERSIÓN/DSI, respectivamente, **PROINVERSIÓN** reiteró al **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** el pedido de suscripción de los ejemplares de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, remitidos con Oficio N° 00516-2021/PROINVERSIÓN/DSI, antes mencionado.

1.23 Con fecha 14 de setiembre de 2021, a través del Oficio N° 4359-2021-MTC/19, el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** solicitó a **PROINVERSIÓN** remitir los ejemplares de la Adenda de Modificación del **CONTRATO,** considerando como firmante a la actual Viceministra de Transportes de dicho sector.

1.24 Con fecha 29 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 01071-2021/PROINVERSIÓN/DSI, **PROINVERSIÓN** remitió al **INVERSIONISTA** la versión actualizada de la Adenda de Modificación del **CONTRATO**, en virtud a lo señalado en el numeral anterior, para su conformidad. Dicha conformidad fue presentada el 01 de octubre de 2021.

1.25 Con fecha 12 de noviembre de 2021, a través del Oficio N° 5541-2021-MTC/19, el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones** procedió a remitir a **PROINVERSIÓN** los ejemplares de la Adenda de Modificación del **CONTRATO,** solicitando se consigne como firmante a la actual Viceministra de Transportes de dicho sector, en virtud a la Resolución Suprema N° 013-2021-MTC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2021.

2. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

2.1 La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversión establecido en el **CONTRATO**.

2.2 En ese sentido, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan modificar el primer párrafo de la Cláusula Segunda del **CONTRATO**, la misma que tendrá el siguiente tenor:

> **"CLÁUSULA SEGUNDA**.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto de US$ 258 123 054,00 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veintitrés Mil Cincuenta y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IGV, en un plazo de veinte (20) años, diez (10) meses y veintiún (21) días, contados a partir del 09 de noviembre de 2018, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4º de la Ley Nº 30056.
>
> La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:
>
> - **Etapa 1,** cuyo monto de inversión asciende a la suma de US$ 71 603 696.00 (Setenta y Un Millones Seiscientos Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a desarrollarse desde el 09 de noviembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, esto es en un plazo de tres (03) años, siete (07) meses y veintiún (21) días.
>
> - **Etapa 2**, cuyo monto de inversión asciende a la suma de US$ 55 351 495,00 (Cincuenta y Cinco Millones Trecientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a desarrollarse desde el 09 de noviembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, esto es en un plazo de tres (03) años, siete (07) meses y veintiún (21) días.

- **Etapa 3**, cuyo monto de inversión asciende a la suma de US$ 23 367 452.00 (Veintitrés Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a desarrollarse desde el 09 de noviembre de 2018 hasta el 30 de setiembre de 2037, esto es en un plazo de dieciocho (18) años, diez (10) meses y veintiún (21) días.

- **Etapa 4**, cuyo monto de inversión asciende a la suma de US$ 17 603 625,00 (Diecisiete Millones Seiscientos Tres Mil Seiscientos Veinticinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a desarrollarse desde el 09 de noviembre de 2018 hasta el 30 de setiembre de 2036, esto es en un plazo de diecisiete (17) años, diez (10) meses y veintiún (21) días.

- **Etapa 5**, cuyo monto de inversión asciende a la suma de US$ 29 247 900,00 (Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a desarrollarse desde el 01 de octubre de 2032 hasta el 30 de abril de 2035, esto es en un plazo de dos (02) años, seis (06) meses y veintinueve (29) días.

- **Nueva Dársena**, cuyo monto de inversión asciende a la suma de US$ 60 948 886,00 (Sesenta Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a desarrollarse desde el 01 de octubre de 2037 hasta el 30 de setiembre de 2039, esto es en un plazo de un (01) año, once (11) meses y veintinueve (29) días."

2.3 De igual manera, el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA** acuerdan reemplazar el Anexo I del **CONTRATO** por el Anexo I adjunto a la presente Adenda.

3. <u>DISPOSICIONES FINALES</u>

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificación que celebran el **ESTADO** y el **INVERSIONISTA**, no varía en modo alguno el resto de derechos y obligaciones establecidas en el **CONTRATO**.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17° del **REGLAMENTO**, se deja constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 06 de julio de 2020, fecha en la cual el **INVERSIONISTA** presentó su solicitud de modificación del **CONTRATO.**

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificación del **CONTRATO**, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los VEINTISEIS (26) días del mes de NOVIEMBRE de 2021.

Por el INVERSIONISTA

Diego Alonso Cassinelli Montero
Gerente General

Por PROINVERSIÓN

Alejandro José Prieto Toledo
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción de la presente adenda, a los .....TRECE (13)..... días del mes de .....DICIEMBRE..... del año 2021.

Por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fabiola María Caballero Sifuentes
Viceministra de Transportes
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

.....
FABIOLA M. CABALLERO SIFUENTES
VICEMINISTRA DE TRANSPORTES

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - ETAPA 1
MONEDA - US$

EMPRESA: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
PROYECTO: "MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY"

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$	2018			2019												2020												2021												2022						
				Inicio: 01/10/2018	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Fin: 30/06/2022
A	Etapa 1 01/10/2018 al 30/06/2022																										265,000																					
Dragado	Dragado de profundización	Construcción	7,623,764				1,015,007	2,548,766	39,320		3,582,488	2,811	97,027	20,685		2,145	70,565							43,088	36,268	36,268	36,268	36,268	36,268	36,268																		
Estudios	Expediente técnico	Servicio	2,308,848				391,081		425,200	234,552		230,973	472,897	17,115	63,574	89,474	24,972	9,686	58,492	33,136				406,043	491,912	138,927	272,659	354,727	465,892	353,222	344,582	327,112	187,515	108,686	139,794	146,653	152,447	144,822	135,931	102,682	98,382	88,408	82,287	76,441	71,608	67,997	47,847	29,003
EPC	Reparación muelle 2	Construcción	5,709,138																	285,457	588,104		583,272	706,620	199,566	391,669	509,957	669,244	507,396	494,984	499,889	269,381	156,126	200,811	210,664	216,987	208,033	195,262	147,500	141,323	126,966	118,203	106,605	102,861	97,876	68,722	41,663
EPC	Construcción de silos	Construcción	8,201,050																	410,052	844,799							1,630,000												756,600								3,330,000	
Equipamiento	Cosnora de equipamiento	Compra	5,795,647				26,006			25,007	39,013	6,000	12,007	30,007		17,007	24,000							2,566,471	3,112,655	679,143	1,725,408	2,244,738	2,948,203	2,235,217	2,180,541	2,069,992	1,188,609	687,774	884,829	928,031	964,697	916,443	860,184	646,779	622,568	559,454	520,716	463,723	453,130	430,288	302,782	183,535
EPC	Reparación infraestructura de tierra existente	Construcción	36,127,871																	1,806,391	3,721,570																													
Estudios	Supervisiones y preoperativos (estudios técnicos)	Servicio	5,885,179	47,801	25,118	61,954	155,788	17,450	103,570	54,008	42,899	12,995	155,184	93,073	65,243	40,229	23,747	105,024	46,193	1,736,071	134,614	367,857	1,796,637	183,134	102,665	102,665	102,665	102,665	102,665	102,665																		
	TOTAL ETAPA 1		71,651,497	47,801	25,118	61,954	1,587,882	2,566,216	568,090	313,567	3,644,400	252,779	737,115	161,430	128,817	148,855	143,284	114,710	104,685	4,271,107	134,614	5,522,330	1,796,637	3,785,008	4,450,320	1,356,569	2,793,669	3,247,955	5,752,372	3,234,768	3,020,107	2,866,993	1,643,485	952,585	1,225,234	1,285,348	1,336,131	1,269,289	1,947,977	899,961	862,273	774,558	721,206	3,999,969	627,597	595,961	419,361	254,201

Montos no incluyen I.G.V.

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

EMPRESA: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
PROYECTO: "MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - ETAPA 2
MONEDA - US$

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$	2018			2019												2020															2021									2022						
				Inicio: 01/10/2018	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Fin: 30/05/2022
B	Etapa 2:01/10/2018 al 30/05/2022																																																
EPC	Reparación muelle 1	Construcción	10,020,015				21,391	218,418	9,042	2,535	134,933	517,670	117,230	42,969	149,446	135,668	52,794				430,896		887,741		612,920	742,539	209,710	411,578	535,459	703,263	533,187	520,145	493,775	283,053	164,061	211,019	221,372	230,118	218,608	205,188	154,998	148,507	133,452	124,211	115,387	108,089	102,641	72,225	43,780
EPC	Ampliación muelle 1	Construcción	17,808,783																		890,439		1,834,499		1,266,587	1,534,441	433,362	850,517	1,106,514	1,453,278	1,101,821	1,074,869	1,020,376	584,924	339,029	436,066	457,461	475,535	451,749	424,016	320,300	306,887	275,775	256,660	238,445	223,365	212,105	149,262	90,471
EPC	Construcción almacenes techados	Construcción	14,898,564																		744,928		1,534,717		1,059,609	1,283,692	362,545	711,531	925,695	1,215,762	921,768	899,221	853,632	488,339	283,627	364,807	382,705	387,826	377,927	354,726	267,958	256,737	230,715	214,735	199,480	186,864	177,444	124,862	75,687
Equipamiento	Compra de Equipamiento	Compra	7,361,775				430,000		430,000														111,175	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	650,000	743,000	150,000							787,600		3,330,000									
EPC	Construcción de patios y lozas de almacenamiento	Construcción	1,862,405																		93,121		191,848		132,457	160,489	46,320	88,945	115,717	151,381	115,226	112,408	106,709	61,170	35,459	45,603	47,840	48,731	47,243	44,343	33,495	32,094	28,840	26,843	24,936	23,359	22,181	15,609	9,461
EPC	Reparación infraestructura de tierra existente	Construcción	319,468																		15,975		32,911		22,722	27,528	7,774	15,256	19,851	26,072	19,767	19,283	18,305	10,493	6,082	7,823	8,207	8,531	8,104	7,607	5,746	5,506	4,947	4,605	4,278	4,007	3,805	2,678	1,623
Estudios	Supervisiones y preoparativos (estudios técnicos)	Servicios	3,112,741	32,256	16,948	41,804	68,002	14,705	24,061	22,598	31,877		68,010	71,013	48,761	28,442	19,321	54,100	29,276	333,522	91,524	263,458	1,316,960	127,309	87,976	87,976	87,976	87,976	87,976	87,976																			
	TOTAL ETAPA 2		**55,383,751**	**32,256**	**16,948**	**41,804**	**520,393**	**233,123**	**463,103**	**25,131**	**166,810**	**517,670**	**185,240**	**113,979**	**198,207**	**164,110**	**72,115**	**54,100**	**29,276**	**2,559,681**	**91,524**	**4,656,389**	**1,466,960**	**3,371,604**	**3,960,645**	**1,276,687**	**2,298,805**	**3,421,212**	**4,361,362**	**2,809,745**	**2,628,926**	**2,492,797**	**1,429,979**	**828,254**	**1,066,316**	**1,117,585**	**1,929,341**	**1,103,631**	**4,365,880**	**782,498**	**749,731**	**673,724**	**627,074**	**582,026**	**545,684**	**518,170**	**364,626**	**221,022**

Montos no incluyen I.G.V.

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - ETAPA 5
MONEDA - US$

EMPRESA: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
PROYECTO: "MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY"

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL USD	2032					2033										2034												2035			
				Inicio:	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Fin
				01/10/2032																														30/04/2035
E	Etapa 5:01/10/2032 al 30/04/2035																																	
Estudios	Expediente técnico	Servicio	1,137,684	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807	94,807																			
EPC	Sistema mecanizado de embarque de minerales	Construcción	22,197,528													1,168,290	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291	1,168,291
Equipamiento	Compra de Equipamiento para recepción, despacho y embarque	Compra	2,320,872													122,154	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151	122,151
Estudios	Supervisiones y preoperativos (estudios técnicos)	Servicio	3,591,816													189,042	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043	189,043
	TOTAL ETAPA 5		**29,247,900**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**94,807**	**1,479,486**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**	**1,479,485**

Montos no incluyen I.G.V.

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - NUEVA DÁRSENA
MONEDA - US$

EMPRESA: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
PROYECTO: "MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY"

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$	2037			2038												2039								
				Inicio	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Fin
				01/10/2037																							30/09/2039
F	Nueva Dársena: 01/10/2037 al 30/09/2039																										
Estudios	Expediente técnico	Servicio	3,356,496	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708	279,708												
EPC	Apertura dársena	Construcción	19,428,444													1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037	1,619,037
EPC	Construcción de Nuevo muelle	Construcción	33,644,748													2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729	2,803,729
Estudios	Estudios, supervisiones, asesorías y estructuración	Servicio	4,519,198													376,600	376,600	376,600	376,600	376,600	376,600	376,600	376,600	376,600	376,600	376,600	376,598
	TOTAL NUEVA DÁRSENA		**60,948,886**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**279,708**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,366**	**4,799,364**

Montos no incluyen I.G.V.

EMPRESA: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
PROYECTO: "MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY"

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$
A	**Etapa 1:01/10/2018 al 30/06/2022**	F	
Orgaro	Orgaro de prefabricación	Construcción	1,623,764
Estudios	Expediente técnico	Servicio	2,308,846
EPC	Construcción de silos	Construcción	8,306,000
EPC	Construcción de silos	Construcción	8,201,350
Equipamiento	Cortina de equipamiento	Cortina	5,795,947
EPC	Reparación infraestructura de tierra existente	Construcción	9,300,000
Estudios	Supervisiones y preparativos (estudios técnicos)	Servicio	8,386,753
	TOTAL ETAPA 1		**71,691,460**

DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$
Etapa 2:01/10/2018 al 30/06/2022	F	
Reparación muelle 1	Construcción	10,030,000
Ampliación muelle 1	Construcción	17,808,763
Construcción almacenes techados	Construcción	14,906,904
Cortina de equipamiento	Cortina	1,623,764
Construcción de patios y losas de almacenamiento	Construcción	1,862,400
Reparación infraestructura de tierra existente	Construcción	319,488
Supervisiones y preparativos (estudios técnicos)	Servicio	8,342,753
TOTAL ETAPA 2		**55,343,772**

DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$
Etapa 3:01/10/2018 al 30/06/2017	F	
Expediente técnico	Servicio	162,000
Construcción de silos	Construcción	8,306,000
Construcción de Faja transportadora para carretes	Construcción	5,348,000
Construcción de Torres abastecimiento para carretes	Construcción	5,348,000
Supervisiones y preparativos (estudios técnicos)	Servicio	4,230,753
TOTAL ETAPA 3		**23,374,753**

DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$
Etapa 4:01/10/2018 al 30/06/2026	F	
Etapa 4:MINERIA ES		
Construcción Almacén de minerales	Construcción	4,395,660
Construcción de Faja de carga de embarque (grúa móvil 2 Nº6)	Construcción	1,348,000
Construcción Cortina de Equipo en almacén para recepción, apilamiento y despacho	Cortina	1,123,010
Expediente técnico	Servicio	541,650
Supervisiones y preparativos (estudios técnicos)	Servicio	645,480
TOTAL ETAPA 4 MINERIA ES		**10,489,802**
Etapa 4:GRANELES SÓLIDOS Y FERTILIZANTES		
Supervisiones y preparativos (estudios técnicos)	Servicio	431,874
Expediente técnico	Servicio	107,970
Construcción almacén de sacos	Construcción	3,000,000
Construcción Cortina de Equipamiento	Construcción	1,577,323
TOTAL ETAPA 4 SÓLIDOS Y FERTILIZANTES		**1,116,939**
TOTAL ETAPA 4		**12,606,681**

DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$
Etapa 5:01/10/2022 al 30/06/2030	F	
Expediente técnico	Servicio	1,137,884
EPC	Sistema mecanizado de embarque de minerales	Construcción	22,167,320
Equipamiento	Cortina de Equipo en almacén para recepción, apilamiento y embarque	Cortina	3,000,000
Estudios	Supervisiones y preparativos (estudios técnicos)	Servicio	1,941,810
	TOTAL ETAPA 5		**28,247,014**

DESCRIPCIÓN	TIPO	TOTAL US$
Nueva Dársena: 01/10/2021 al 30/06/2030	F	
Estudios	Expediente técnico	Servicio	3,356,490
EPC	Construcción de Dársena	Construcción	20,000,000
EPC	Construcción de Nueva muelle	Construcción	33,844,740
Estudios	Supervisiones y preparativos (estudios técnicos)	Servicio	4,119,190
	TOTAL NUEVA DARSENA		**61,320,420**
	TOTAL DE INVERSIÓN (Incluye los intereses)		**258,212,402**

Montos no incluyen I.G.V.

ITEM	2018 01 Octubre	2018 Noviembre	2018 Diciembre	2019 Enero	2019 Febrero	2019 Marzo	2019 Abril	2019 Mayo	2019 Junio	2019 Julio	2019 Agosto	2019 Setiembre	2019 Octubre	2019 Noviembre	2019 Diciembre	2020 Enero	2020 Febrero	2020 Marzo	2020 Abril	2020 Mayo	2020 Junio	2020 Julio	2020 Agosto	2020 Setiembre	2020 Octubre	2020 Noviembre	2020 Diciembre	2021 Enero	2021 Febrero	2021 Marzo	2021 Abril	2021 Mayo	2021 Junio	2021 Julio	2021 Agosto	2021 Setiembre	2021 Octubre	2021 Noviembre	2021 Diciembre	2022 Enero	2022 Febrero	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 30 Junio
A																																														
Orgaro				1,016,007	2,548,786	36,320		3,950,488	2,811	97,007	29,635				2,145	70,955																														
Estudios				391,081		428,203	234,552		230,973	472,897	17,115	63,674	86,474	24,972	8,680	38,492		23,138																												
EPC																		40,098	38,209	36,269	264,000																									
EPC																		456,243	45,312	138,607	274,659	36,337	34,368	36,269	38,209																					
Equipamiento				20,005			28,007	28,013	5,000	12,007	30,007		17,007	23,000				288,457	584,124	327,112	187,015	108,686	139,764	148,603	192,447	144,622	138,001	102,682	98,360	86,409	62,987	76,441	71,808	67,867	47,847	26,003										
EPC																		415,000	644,139	356,273	706,600	199,998	261,809	309,007	369,244	454,984	469,980	309,361	186,135	250,811	210,684	216,887	208,033	195,262	147,330	111,303	126,906	116,203	126,926	102,861	67,876	36,738	41,863			
Estudios																											1,550,000																				
																											190,000																				
EPC															1,806,387	3,701,570																															
Estudios	47,801	28,118	61,854	155,788	17,480	125,570	74,008	43,860	12,990	185,784	33,673	65,345	45,028	33,747	106,024	45,185	1,796,037	2,989,471	3,112,888	879,140	1,725,456	2,244,738	2,196,541	2,059,993	1,188,559	587,774	884,609	658,031	562,897	938,443	865,164	645,779	602,998	592,464	535,116	489,723	483,130	450,398	392,782	185,535						
	47,801	28,118	61,854	1,587,882	2,566,266	690,093	313,587	3,944,400	253,779	767,118	161,430	128,817	148,888	143,184	114,716	184,665	4,271,107	124,614	5,023,330	1,786,637	3,158,008	4,439,320	1,306,969	2,703,669	3,247,555	1,775,272	3,224,768	2,030,137	1,236,131	1,269,266	1,147,577	899,961	862,373	774,658	721,208	3,999,860	637,587	593,961	419,381	294,201						

DESCRIPCIÓN	2018 01 Octubre	2018 Noviembre	2018 Diciembre	2019 Enero	2019 Febrero	2019 Marzo	2019 Abril	2019 Mayo	2019 Junio	2019 Julio	2019 Agosto	2019 Setiembre	2019 Octubre	2019 Noviembre	2019 Diciembre	2020 Enero	2020 Febrero	2020 Marzo	2020 Abril	2020 Mayo	2020 Junio	2020 Julio	2020 Agosto	2020 Setiembre	2020 Octubre	2020 Noviembre	2020 Diciembre	2021 Enero	2021 Febrero	2021 Marzo	2021 Abril	2021 Mayo	2021 Junio	2021 Julio	2021 Agosto	2021 Setiembre	2021 Octubre	2021 Noviembre	2021 Diciembre	2022 Enero	2022 Febrero	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 30 Junio
B																																														
EPC																430,806																														
EPC				21,161	318,418	9,042	2,535	134,920	817,670	117,230	42,966	146,445	135,668	30,794		897,741			812,000	742,158	309,710	411,218	836,459	703,263	335,147	535,145	465,775	383,053	194,061	211,019	211,372	255,119	218,608	205,168	194,998	148,927	133,450	134,211	115,387	108,080	103,641	72,025	45,760	
EPC																1,834,468			1,359,847	1,024,447	435,302	895,217	1,138,514	1,453,278	1,101,821	1,274,868	1,020,218	884,924	238,020	426,266	407,461	419,356	407,136	342,520	302,997	276,779	266,992	236,445	223,360	212,326	146,255	92,457		
EPC																194,938			1,009,600	1,050,000	362,445	111,000	820,000	1,219,750	867,756	896,231	893,632	469,339	283,607	364,807	350,755	367,805	377,347	297,908	256,737	230,770	214,735	192,460	186,984	177,444	124,992	75,867		
Equipamiento																			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		3,500,000																			
EPC				430,005		430,005													55,121	151,948	133,457	160,469	45,325	68,945	115,737	151,951	115,208	132,408	106,758	81,170	32,408	40,600	47,642	49,731	47,243	44,343	33,496	32,594	28,840	26,043	24,936	23,369	22,181	12,608	9,461	
EPC																				52,911	33,793	27,328	7,774	15,358	19,601	26,072	19,767	19,265	18,308	12,483	6,083	7,823	8,207	8,551	8,104	7,607	5,748	5,505	4,947	4,605	4,215	4,007	3,805	2,878	1,623	
Estudios	32,208	16,948	41,804	68,602	14,705	24,081	22,558	31,877	68,010	71,073	48,781	28,442	19,321	54,120	28,278	103,320	91,924	208,308	1,219,000	1,371,409	2,545,045	1,276,697	2,293,809	3,421,413	4,301,062	2,908,742	1,619,928	2,492,797	1,426,979	639,234	1,062,318	1,117,088	1,028,341	1,151,631	4,305,808	782,408	748,731	672,724	627,274	592,528	545,684	518,178	364,628	231,022	
	32,208	16,948	41,804	520,293	333,123	463,103	25,131	186,910	917,679	189,345	113,979	190,257	154,110	72,115	54,120	29,276	3,556,051	91,924	4,656,356	1,466,860	3,371,499	2,545,045	1,276,697	2,293,809	3,421,413	4,301,062	2,908,742	1,619,928	2,492,797	1,426,979	639,234	1,062,318	1,117,088	1,028,341	1,151,631	4,305,808	782,408	748,731	672,724	627,274	592,528	545,684	518,178	364,628	231,022	

DESCRIPCIÓN	2018 01 Octubre	2018 Noviembre	2018 Diciembre	2019 Enero	2019 Febrero	2019 Marzo	2019 Abril	2019 Mayo	2019 Junio	2019 Julio	2019 Agosto	2019 Setiembre	2019 Octubre	2019 Noviembre	2019 Diciembre	2020 Enero	2020 Febrero	2020 Marzo	2020 Abril	2020 Mayo	2020 Junio	2020 Julio	2020 Agosto	2020 Setiembre	2020 Octubre	2020 Noviembre	2020 Diciembre	2021 Enero	2021 Febrero	2021 Marzo	2021 Abril	2021 Mayo	2021 Junio	2021 Julio	2021 Agosto	2021 Setiembre	2021 Octubre	2021 Noviembre	2021 Diciembre	2022 Enero	2022 Febrero	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 Junio	2022 Julio	2022 Agosto	2022 Setiembre	2022 Octubre	2022 Noviembre	2022 Diciembre	2023 Enero	2023 Febrero
C																																																										
Estudios				27,500		25,000	10,510		16,258	33,388	1,300	4,475	8,087	1,798	992	4,117	2,332																																								
Construcción																	3,000	1,650	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000																																		
Construcción																		656,978	656,978	656,980	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978																									
Construcción																																																										
Construcción																																																										
Estudios	9,501	2,801	6,909	16,457	3,918	10,782	6,443	6,605	1,892	17,478	14,118	9,456	6,064	4,573	11,741	4,623	16,135	16,137	43,551	217,668	21,030	11,225	12,059	11,257	11,225	11,205	11,225																															
	9,501	2,801	6,909	44,358	3,918	45,782	23,953	6,605	18,150	50,866	15,418	13,931	14,151	6,371	12,733	8,740	474,276	16,137	43,551	217,668	24,663	673,738	673,738	673,738	673,738	673,738	673,738	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978	656,978																								

DESCRIPCIÓN	2018 01 Octubre	2018 Noviembre	2018 Diciembre	2019 Enero	2019 Febrero	2019 Marzo	2019 Abril	2019 Mayo	2019 Junio	2019 Julio	2019 Agosto	2019 Setiembre	2019 Octubre	2019 Noviembre	2019 Diciembre	2020 Enero	2020 Febrero	2020 Marzo	2020 Abril	2020 Mayo	2020 Junio	2020 Julio	2020 Agosto	2020 Setiembre	2020 Octubre	2020 Noviembre	2020 Diciembre	2021 Enero	2021 Febrero	2021 Marzo	2021 Abril	2021 Mayo	2021 Junio	2021 Julio	2021 Agosto	2021 Setiembre	2021 Octubre	2021 Noviembre	2021 Diciembre	2022 Enero	2022 Febrero	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 Junio	2022 Julio	2022 Agosto	2022 Setiembre	2022 Octubre	2022 Noviembre	2022 Diciembre	2023 Enero	2023 Febrero
D																																																										
Construcción																																																										
Construcción																																																										
Construcción																																																										
Construcción																																																										
Estudios				21,660		23,500	12,991		12,792	26,191	948	3,521	4,789	1,383	836	3,240	1,655					2,398	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009																																	
																	1,655											418,276	418,276	418,276	418,276	418,276	418,276																											
																	15,181							325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274																									
																	15,181							325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274	325,274																									
	4,436	2,204	5,436	24,859	3,983	52,041	18,061	6,224	14,389	39,941	11,276	10,839	9,560	4,981	9,792	7,034	373,188	11,902	34,267	171,264	18,933	10,941	10,941	16,944	749,691	749,691	749,691	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858
	4,436	2,204	5,436	24,859	3,983	52,041	18,061	6,224	14,389	39,941	11,276	10,839	9,560	4,981	9,792	7,034	373,188	11,902	34,267	171,264	18,933	10,941	10,941	16,944	749,691	749,691	749,691	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858	738,858

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	39,924	47,071	116,153	2,187,430	3,606,158	1,153,506
	279,712	2,823,101	802,680	1,013,988	301,002	251,866
	331,476	339,711	195,993	189,936	7,637,432	263,167
	16,456,537	3,652,520	7,199,808	9,101,862	3,317,853	5,774,878
	8,262,014	11,537,081	7,557,992	7,044,861	6,758,618	4,471,292
	3,179,667	3,609,340	3,365,469	3,205,472	2,574,939	8,313,897
	1,882,439	1,812,934	1,448,882	1,348,380	4,982,499	1,173,281
	1,114,137	783,987	479,225			

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA - US$

2024												2025												2026												2027												2028												2029												2030					
Mayo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero

2024												2025												2026												2027												2028												2029												2030					
Mayo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero

| 2017 | | |

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

EMPRESA: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
PROYECTO: "MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY"

| Item | Descripción | Tipo | Total US$ | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUSIÓN DE INVERSIONES - ETAPA 3
MONEDA - US$

| | | |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

EMPRESA: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
PROYECTO: "MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY"

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | TOTAL US$ | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | | | | |

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - ETAPA 4
MONEDA - US$

2021												2022												2023												2024												2025											
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre

| | | |