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Mé4s inversion, més trabajo

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS OBRAS Y
EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL
INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

CIRCULAR N° 57

Lima, 03 de agosto de 2005

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Publicos, de
conformidad con los alcances de la Clausula 3.1.3 de las Bases y a lo aprobado por el
Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesién de fecha 02 de agosto de 2005,
comunica a los Adjudicatarios de la Concesion de los Tramos 2, 3 y 4 que se ha aprobado
una modificacién a la Segunda Clausula Adicional de los Contratos de Concesién
correspondiente a los Tramos 2, 3 y 4, de acuerdo a lo siguiente:

El ultimo parrafo del Literal ) de la Clausula 8.24A queda redactado con el siguiente texto:

“Los procedimientos antes establecidos deberan ser ejecutados por el CONCEDENTE en
un plazo maximo de 24 meses, contados a partir de la solicitud de revision det PAMO
entregada por el CONCESIONARIO, postergéandose los plazos establecidos en la
Clausula 8.10 y en el primer y segundo puntos de la Clausula 9.3., de ser el caso. Si el
CONCEDENTE se encuentra en pleno proceso del Ultimo concurso o licitacién, se podra
prorrogar el plazo de 24 meses hasta la culminacién del concurso o licitacién; traténdose
la remuneracién en los casos de prérroga de modo similar a lo establecido en el tercer
parrafo del literal b) de la clausula 8.21. Si el CONCEDENTE no culmina los procedimientos
establecidos dentro del plazo referido o su ampliacién, por razones no imputables al
CONCESIONARIO se procedera a una caducidad por acuerdo de partes segun lo
dispuesto en la Clausula 14.3, cumpliéndose los puntos a) y b) del parrafo anterior”.

Atentamente,
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