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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS OBRAS
Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR®
VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL - Tramo 5

CIRCULAR N° 86 - 5

Lima, 20 de abril de 2007

. E Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos,
7, en virtud de lo establecido en el Numeral 1.6 de las Bases, pone en su
_“yzeonocimiento, que en su Sesion de fecha 4 de abril de 2007 aprobd las siguientes

#modificaciones al Cronograma del Concurso, que fuera comunicado a ustedes

\-¢¥'mediante Circular N° 81, lo que fue ratificado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION en su Sesidon de fecha 18 de abril de 2007.

CRONOGRAMA DEL PROCESO - INTEROCEANICA SUR,
PERU - BRASIL: TRAMOS 1Y 5

Actividad Fecha / Periodo
Aprobacién Comité de
Infraestructura de la Version Final 4 de abril de 2007

del Contrate (1)

Entrega de la Versién Final del

Contrato (1) 4 de abril de 2007

Recepcién de comentarios a la

Version Final del Contrato (1) Hasta el 17 de abril de 2007

Aprobacion de Versién Final del

Conirato (2) Comité Hasta el 23 de abril de 2007

Envido de Versién Final del
Contrato (2) al Comité a Postores, 24 de abril de 2007
OSITRAN y MEF

Hasta 15 dias después de
entregada a los postores la
Consuitas sobre las Bases Version del Contrato {2) Comité
(09.05.07)

Hasta 15 dias después de
entregada la Versién del Contrato
(2) Comité
(09.05.07)

Sugerencias de postores a !a
Versidon Final del Contrato (2}
Comiteé
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Hasta 15 dias después de
Recepcion opinién OSITRAN a la| remitida la Version del Contrato
Version Final del Contrato (2) (2) Comité

Comité (09.05.07)

Hasta 15 dias despues de
Recepcién opinion MEF a la| remitida la Version del Contrato
l;",;éﬁiﬁ},;m Versién Final del Contrato (2) (2) Comité
Comité (09.05.07)

Durante 15 dias después de 3
dias de recibida la opinién de
OSITRAN

Periodo de Publicacién Opinién

OSITRAN (Del 12.05.07 al 26.05.07)

Dos dias después finalizado el
Aprobacién Comite de| periodo de fa publicacién de la
Infraestructura Version Final del opinion de OSITRAN
Contrato (28.05.07)

Hasta 2 dias después de ia
aprobacion de! Comité
(30.05.07)

Hasta 1 dia después de la
Envio a C.G.R. de la Version Final | aprobacion del Consejo Directivo
del Contrato para su aprobacion (31.05.07)

Aprobacidn  Consejo  Directivo
Versién Final Contrato

Hasta 1 dia después de la
aprobacién del Consejo Directivo
(31.056.07)

Entrega de Version Final del
Contrato a Postores, MEF,
OSITRAN y MTC

Hasta 15 dias antes de la
presentacion del Sobre N° 2y
Presentacion del Sobre N° 1 Sobre N° 3
(04.06.07)

Hasta 12 dias antes de la
presentacion del Sobre N° 2y
Sobre N° 3
(07.06.07)

Ultimo dia de presentacion de
Subsanaciones de las
observaciones formuladas a la
documentacidn del Sobre N° 1

Hasta 11 dias antes de la
Acceso a la Sala de Datos presentacion del Sobre N° 2
(08.06.07)

Hasta 7 dia antes de la
Respuesta a consultas sobre las| presentacion del Sobre N° 2y
Bases Sobre N° 3
(12.06.07)
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Hasta 5 dias antes de la

Anuncio de Postores | presentacién del Sobre N° 2y
Precalificados Sobre N° 3
(14.06.07)
g 19.06.07 6 Hasta 2 dias utiles
Q
Presentacion del Sobre N° 2y después de recibida la aprobacion
Sobre No 3
dela C.G.R.

Ey;osmmn de postores del Sobre Se comunicara oportunamente

Hasta 07 dias después de la

1A [¢]
Comunicacion de resultados de la presentacion del Sobre N° 2y

. Sobre N° 3
[}
gvaluacién del Sobre N° 2 (26.06.07)
Apertura del Sobre N° 3,
Adjudicacién de la Buena Pro (28.06.07)
Fecha de Cierre i Se comunicara mediante Circyifar

Atentamente

José Chueca Romero
Presidente del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Infraestructura y de

Servicios Publicos



