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CONTRATO DE CONCESION

Sefior Notario:

Sirvase Usted insertar en su Registros de Escrituras Publicas, una en la que conste el
Contrato de Concesion para la Construccion, Conservacién y Explotacién del Tramo N° 1
del Proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur Peri-Brasil entre e! Estado de la RepUblica
del Peri (el CONCEDENTE), actuando a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, facultado por el Articulo 30, Inciso a) del Decreto Supremo N° 060-96-
PCM, con domicilio en Jirén Zorritos N° 1203, Lima, Peru, debidamente representado por

,con D.N.I. N° , debidamente facultado mediante
Resolucién Ministerial N° y de ia otfra
en adelante el CONCESIONARIO, con domicilio en .
debidamente representada por _ , -identificado (s) con

... debidamente facultado (s) al efecto por

SECCION I ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
Antecedéntes

1.1.- Mediants ia Ley N° 28214 publicada el 30 de abril de 2004, se declaré de necesidad
publica, interés nacional y ejecucién preferente, la construccién y asfaltado dei "Proyecto
Corredor Vial Interoceanico Perl - Brasil".

1.2.- Por acuerdo de fecha 12 de enero de 2005, el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura y de Servicios Publicos aprobo las Bases del Concurso para
la entrega en Concesién al sector privado de los Tramos viales del Proyecto Corredor Vial
Interoceanico Sur, Peri — Brasil, las que a su vez fueron aprobadas por el Consejo
Directivo de PROINVERSION en su sesién de fechas 14 y 18 de enero de 2005,

1.3.- Por acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia de Promocion de la Inversién
Privada de fecha _ de 2007, se aprobo la version final del presente
Contrato de Concesién a ser suscrito entre el Estado Peruano representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el CONCESIONARIO.

1.4.- Con fecha de 2007, el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura y de Servicios Publicos adjudicé la Buena Pro del Caoncurso
Publico de Proyectos Integrales para la entrega en Concesién al sector privado del Tramo
N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interocednico Sur, Pert — Brasil, al Adjudicatario, quien
ha acreditado el cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases del citado
Concurso, para proceder a la suscripcién del presente Contrato a través del
CONCESIONARIOQ.

1.6.- Mediante Resolucién Ministeriat N° - se autorizo al seftor
para que en representacién del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el presente Contrato.
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Definiciones

1.5.- En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion
8@ indican:

Acreedores Permitidos

Sera (i) cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del
Perli sea miembro, (il) cualquier institucién o cualquier agencia gubernamental de
cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del Peri mantenga relaciones
diplomaticas, (iii) cualguier institucién financiera aprobada por el Estado de la Republica
del Pertl y designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 025-
2006-BCRP, publicada en la edicién del Diario Oficial El Peruano el 27 de octubre de
2006, emitida por el Banco Central de Reserva del Per(l, o cualquier otra circular que la
modifique, y adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en que incorporen
nuevas instituciones, (iv) cuaiquier otra instituciéon financiera internacional aprobada por el
CONCEDENTE que tenga una clasificacién de riesgo no menor a la clasificacion de la
deuda soberana peruana de largo plazo, evaluada por una entidad de reconocido
prestigio aceptada por la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV) (v) cualguier institucién financiera nacional aprobada por el CONCEDENTE,
clasificada como institucién con una calificacién de riesgo no menor a “A’ por una
empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada, (vi) todos los
inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes que
adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor moblliario emitido por el
CONCESIONARIO, tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), (vii)
cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el Perd o en el
extranjero, (viii) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta
publica. Dicha persona no deberd tener ningin tipo de vinculacién con el
CONCESIONARIO de conformidad con lo indicado en la Resolucion CONASEV N° 090-
2005-EF-94.10, o norma que la sustituya.

Acta Integral de Entrega de Bienes
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIQ, mediants el cual

se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomado posesion de !a totalidad de los
Bienes Reversibles en el estado en el cual éstos se encuentran, que seran destinados a
la ejecucién del Contrato.

Actas de Entrega Parcial de Bienes
Son aquellas actas que se eiaboran segun se vaya entregando los Bienes de la

Concesién al CONCESIONARIO, que en conjunto forman parte o constituyen el Acta
Integral de Entrega de Bienes.

Acta de Reversion de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante el cual
se deja constancia de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes Reversibles
afectados a la Concesién una vez producida la Caducidad de la Concesién, o cuando se
produzca la entrega al CONCEDENTE de los tramos del Area de la Concesién que ya no
sean explotados por el CONCESIONARIO.
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icatari
Es el postor favorecido con la adjudicacién de !a Buena Pro del Concurso.

A oncesién
Es el periodo anual computade desde la Fecha de Suscripcion del Contrato, contade de
focha a facha, concluyendo un dia igual al del afio en el que se inicié el cdmputo.

Area de la Conceslén

Es la franja ubicada dentro del Derecho de Via que a la fecha de Toma de Posesién no
s& encuentra ocupada o invadida, que sera entregada al CONCESIONARIO por el
CONCEDENTE para la Construccién, Conservacién y la Explotaciéon del Servicio para
efectos de la Concesién. El Area de la Concesion se ira incrementando progresivamente
uego de concluidos los procedimientos de adquisicidn y expropiacién de predios, segun
corresponda. Dentro de esta franja se encuentra la carretera, sus accesos y Obras
Complementarias, tales como obras de arte, drenaje, muros de contencién, sefializacion,
veredas, puentes, unidadses de Peaje y sistemas de pesaje, etc; también los servicios y
zonas de seguridad, asi como las areas destinadas para la habilitacion de los Servicios
Obligatorios.

Ei Area de ia Concesion estara identificada por of CONCEDENTE a la Fecha de
Suscripcién del Contrato.

r icios Opcional
Es al 4rea que se encuentra ubicada dentro del Derecho de Via, conformada por los
terrenos susceptibles de ser ocupados por las instalaciones destinadas a prestar los
Servicios Opcionales convenidos a que se refiere la Clausula 8 13 del Contrato, previa
autorizacién del CONCEDENTE.

Es la empresa auditora que sera contratada por el CONCESIONARIO, a fin de realizar |a
verificacién de flujos vehiculares en la unidad de peaje prevista en la Clausula 9.6 y de
acuerdo a lo dispuestc en el Anexo X. La contratacién requeriré la opinion favorable del
REGULADOR.

ori Ambiental Com e
Es la Direccién General de Asuntos Soclo Ambientales ~ DGASA d el Ministeric de
Transportes y Comunicaciones.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional © municipal, o cualquiera de sus
dependencias 0 agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo
del Estado de la Republica del Peri que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos,
legisiativos o judiciales, o que pertenezca a cualguiera de los gobiermos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas.

Es el documento, que incorpora los Formularios, Ariexos, Apéndices y las Circulares
emitidas por el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Publicos, que fij6 los términos bajo los cuales se desarrolld el Concurso.
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Bienes de la Concesion

Son los bienes que se encuentran afectados a la Concesion. Este término incluye la
infraestructura vial del Tramo (carretera, bermas, obras de proteccién y seguridad,
puentes, entre otros), unidades de Peaje y sistemas de pesaje, las edificaciones, los
equipos y sistemas eléctricos, mecanicos o electrénicos. Los Bienes de la Concesion
pueden ser Bienes Reversibles o Bienes no Reversibles.

Bienes Réversiblgs
Son (i) todos los bienes entregados por el CONCEDENTE; (ii) el Area de la Concesion;

(iii) ios terrenos, inmuebles, los bienes resultado de las obras civiles y edificaciones en
general dentro del Area de la Concesibn que hubieren side construidos por el
CONCESIONARIO durante la vigencia de la Concesién; asi como (iv) todos los bienes
muebles o inmuebles que de una u otra forma se encuentran incorporados a la
Concesion, estan afectados a ésta o constituyen bienes inseparables del objeto de la
misma, sea que hubieren sido entregados por el CONCEDENTE al inicio o durante |a
Concesion, o los adquiridos o construidos por el CONCESIONARIO durante la vigencia
de la misma. Dichos bienes son esenciales para la prestacién del Servicio, y seran
entregados al CONCEDENTE al término de la Concesion.

Bienes no Reversibles
Son los bienes no esenciales, afectados a la Concesion, que al término de la Concesion
permaneceran en propiedad o posesién del CONCESIONARIO.

Caducidad de la Concesion
Consiste en la extincion de la Concesién, por las causales previstas en la Seccion XV| del
Contrato o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CAQ
Es el Certificado de Aceptacion de Obra emitido por el REGULADOR de conformidad a
los términos y condiciones establecidos en el Anexo XII!

Cofinanciamiento
Es la entrega de dinero que en virtud del Literal ¢) del Articulo 14° del TUQ efectua el
CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO.

CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Perl, que actba representado por e! Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

Concesién
Es la relacién juridica de derecho publico que se establece entre el CONCEDENTE y el

CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcién del Contrato, mediante la cual el
CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho al aprovechamiento econdmico
de los Bienes de la Concesidn durante el plazo de vigencia de la misma.

CONCESIONARIO
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario, que suscribe el Contrato de
Concesiéon con el CONCEDENTE.
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Goncurse

Es el procedimiento del Concurso de Proyectos Integrales regulado por las Bases para la
entrega en Concesién del Tramo al sector privado, conducido por PROINVERSION y
respecto del cual se adjudico la Buena Pro al Adjudicatario.

Conservagion

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesién, con el objeto
de preservar, recuperar o alargar la vida de las condiciones estructurales y funcionales
originales de la infraestructura vial (aquellas cor (as que fue disefada o construida} y de
los Bienes de la Concesion. Esta incluye el Mantenimiento Rutinario, el Mantenimiento
Periddico y de Emergencia de todos aquellos elementos de |a infraestructura vial.

Gonstruceion

Comprende todas las actividades necesarias para la implementacién, puesta én servicio y
funcionamiento de la Concesidén del Tramo. Entre dichas actividades se incluye: (1) ia
realizacion de obras civiles de diversa naturaleza (incluidas las de Puesta a Punto,
Rehabilitacion ¢ de Mejoramiento) y (2) la instalacién de equipos o sisternas eléctricos,
mecénicos o electronicos.

ggnggry_g;gr {es)

Es la persona(s) juridica(s), o un consorcio de éstas, que suscribird(n) el o los contratos
de Construccién con el CONCESIONARIO, pudiendo ser un tercero, el Adjudicatario, un
accionista de éste, un integrante en caso de consorcio 0 una empresa subsidiaria del
Adjudicataric o de uno de sus integrantes, o una Empresa Vinculada, encargada(s) de
reglizar la Construccidn.

Contrato d ncesién / Contrat

Es el presente Contrato de Concesion, incluyendo sue anexos, apéndices, celebrado
entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones entre
las Partes.

CRPAQ

Es cada unc de los Certificados de Reconocimiento de Derechos sobre el PAO, a ser
emitidos por el CONCEDENTE, con motivo de |la expedicion de cada CAO, que certifica y
acredita la obligacién directa, general, incondicional e irrevocable del CONCEDENTE de
pagar el montc establecido en diche certificado en los plazos establecidos. Cada CRPAQ
se regira exclusivamente por los términos y condiciones establecidos en el mismo.

cho
Es la franja de territorio de dominio publico del Estado o en proceso de adquisicion por
parte de éste, aprobado mediante Resolucién Ministerial 348-2005-MTC/02, publicada en
el Diario Oficial El Peruano con fecha0$ de junio de 2005, dentro del cual se encuentra el
Area de la Concesion. El Derecho de Via se entrega en el estado en que se encuentra a
la fecha de Toma de Posesién. El detalle y dimansiones del Derscho de Via se
encuentran definidos en las normas legales vigentes.

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También se entienden como feriados los dias en que los bancos en la
ciudad de Lima no se encuentran obligados a atender al publico peor disposicion de |a
Autoridad Gubernamental, ni los feriados regionales.
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Dias Calendario

Son los dias habiles, no habiles y feriados.

Délar{es) o US$

Es ia moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresas Vinguladas

Una persona natural o juridica se encuentra vinculada a otra persona natural o juridica, en
los casos previstos en la Resolucién CONASEV N° 090-2005-EF-94.10 o norma que la
sustituya.

Especificaciones Socio Ambientales

Es el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas practicas dirigidas, por un lado, a la
proteccién de los recursos naturales, bienes materiales y la salud humana durante todas
las etapas del Contrato, y, por el otro, a la prevencidén o minimizacion de impactos
negativos sobre los medios fisico, bidtico, humano y cultural, que podrian ocurrir como
producto de la Construccion, Mantenimiento y Explotacién de las Obras.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Es el estudio conforme lo dispuesto en la Clausula 13.5 y siguientes que tiene como
objetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y comunicar ios impactos ambientales y
soclales que la Construccién, Conservacién y Explotacién de la Concesidn, podrian
ocasionar en los diversos componentes del ambiente, calidad de vida, patrimonio cultural
y arqueoldgico en las zonas de influencia de la Concesién (zonas establecidas por los
requerimientos de impacto ambiental), as! como el impacte de los mismos sobre la
Concesién, ademas propone las medidas correctivas mas apropiadas para evitar que la
ocurrencia de impactos ambientales perjudique la salud y bienestar de las personas.

El EIA sera presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE en concordancia,
con el Proyecto de Ingenierla de Detalle, y serd aprobado por la Autoridad Amblental
Competente de acuerdo a ley..

Provecto de Ingenieria de Detalle (PID)

Es el proyecto de ingenieria que le corresponde desarrollar al CONCESIONARIO para
cada sector de acuerdo al Apéndice 2 del Anexo |. Este debera someterse a la
aprobacién del CONCEDENTE, de acuerdo a lo indicado en las Clausulas 8.4 y 6.5 del
Contrato.

Etapa de Ejecucion de Obras

Es el periodo en el cual el CONCESIONARIO debe realizar los trabajos para construir la
infraestructura vial, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el presente
Contrato.

Expediente Técnico

Es la Propuesta Técnica que presentd el postor que resulté favoracido con la Buena Pro
del Concurso aprobada por PROINVERSION, elaborada sobre la base de Ia informacion
contenida en el Proyecto Referencial aprobado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. La Propuesta Técnica aceptada durante el concurso, tiene efectos
vinculantes, respecto de la ejecucién de las Obras de Construccion y la prestacion de los
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servicios derivados del presente Contrato, y sobre el cual se elaborara el Proyecto de
Ingenieria de Detalle correspondiente.

lotagion
Comprende los siguientes aspectos: la operacién de la infraestructura vial e instalaciones
del Tramo, la prestacion de los Servicios Obligatorics y Opcionales y el cobro a los
Usuarios de a Tarifa por la utilizacion de la infraestructura vial e instalaciones, asi como
;ca;or la prestacién de los mencionados servicios, en los términoe establecidos en el
ontrato.

ha igi , lotacién:

Es el dia a partir del cual el CONCESIONARIO inicia la Explotacién de fa Concesion,
gconforme a lo sefialado en la Cléusula B.10 del Contrato.

Es el dla enquesesuscnbe el Contrato y que en |as Bases se denomina como Fecha de
Clerre.

Fidel i de Admini ¢
Es el fondo de fideicomiso que deberd constituir e CONCESIONARIO, a fin de
garantizar ei adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, de conformidad con lo establecido en la el Anexo XIil.

El térmlno Garantla Bancaria o de Aseguradoras abarca a las garantias gue otorgan las
instituciones bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza, la carta de crédito stand-
by y la pbliza de caucién. Las Garantias deberan ser solidarias, irrevocables,
incondicionales y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni division,
debiendo ajustarse a los modelos sefialados en los Anexos |l y lil.

Es Ia Flanza Bancana 0 Péhzade Caucu.'m de Aseguradoras otorgada para garantizar la
correcta ejecucién de lag Obras, incluyendo el pago de las clausuias penales y otras
obligaciones, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 11.2.

Es Ia Flanza Bancana otorgada para garantlzar el cumphmlento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, incluidas las de Explotacion,
Conservacién y Mantenimiento de conformidad con lo ¢eflalado en la Clausula 11.3.

iv
Es la sumatoria de los avances de la Obra de conformidad a lo regulado en el Anexo IX.

1V

Es sl Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-98-EF
Texto Unico Ordenado de la Ley del impueste General a ias Ventas e Impuesto Selectivo
al Consumo, o norma que [o sustituya.

Es la fecha entla eualse inicia Ea Etapa de Ejecuclén de Obrag, una vez verificados los
supusstos establecidos en la Clausula 8.15.
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inventarios

Son los Inventarios, Inicial, de Obra, Anual y Final, elaborados y presentados conforme a
los términos siguientes:

a) Inventario Inicial.- Es el listado de los Bienes Reversibles que el CONCESIONARIO,
dentro de los (30) Dias posteriores a la suscripcion del Acta Integral de Entrega de
Bienes, y sobre la base de esta Acta esta obligado a presentar al CONCEDENTE y al
REGULADOR.

El Inventario Inicial, una vez aprobado, formaré parte del Acta Integral de Entrega de
ios Bienes.

b) Inventario de Obra.- Es el listado de los Bienes Reversibles que sera presentado por
el CONCESIONARIO al REGULADOR y al CONCEDENTE concluido el Ultime Hito
Constructivo, de conformidad con lo establecido en las Clausula 6.26. a 6.31

c) Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes Reversibles y no Reversibles con los
que cuenta el CONCESIONARIO a las fechas de cierre anual de cada afio de
vigencia del Contrato hasta la Caducidad de la Concesion, que sera presentado por
el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOR en forma anual, antes del
30 de snero de cada Afio de la Concesién, y durante todo el plazo de vigencia de la
misma.

d) Inventario Final.- Es el listado de los Bienes Reversibles y no Reversibles con los que
cuenta el CONCESIONARIO a la facha de Caducidad de la Concesiéon. Este
inventario sera elaborado por el CONCESIONARIO y entregado al CONCEDENTE y
el REGULADOR.

nyersién Proyectada Referencial
Es aquella establecida en el Anexo V del presente Contrato, siendo su utilizacion Unica y
exclusivamente para efactos de los célculos previstos en el Contrato.

Leves y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan el Contrato. Incluyen los
reglamentos, directivas y resoluciones, que pueda dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente, de conformidad con su ley de creacién, ias que seran de
observancia obligatoria para las Partes.

Libor {London Interbank Offered Rate)
Es la LIBOR a tres (03) meses informada por Reuters a las 11:00 a.m, hora de Lima.

Mantenimiento
Comprende las actividades rutinarias, periédicas o de emergencia destinadas a dar

cumplimiento a los niveles de servicio minimos establecidos en el presente Contrato.
Comprende:

» Mantenimiento Rutinario: Basicamente los términos precisados en el Manual de
Disefic y Construccion de Carreteras de! Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, asi como lo dispuesto en el AASHTO- American Association
Standard Highway and Transport Operation y el Instituto del Asfalto, que determinan
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lag condiciones de desarrollo de esta actividad y también hacen referencia a aquellas
actividades que se realizan con el propdsito de proteger y mantener en buenas
condiciones de funcionalidad la infraestructura vial, a efectos de atender
adecuadamente el trafico acorde con los niveles de servicio exigidos para la via.

Comprende, entre otras, las siguientes actividades:

- Limpieza y reparacion, de ser el caso, de calzadas y bermas, alcantarillas,
cunetas,

-  Mantenimiento de las sefiales, guardavias y otros elementos de Ia
infraestructura vial.

- Conservacion de los elementos de puentes y obras de arte.

- Repintado de la sefializacién horizontal en zonas puntuales.

- Replantado y arreglo de las éreas verdes.

~ Parchados, tratamiento de fisuras, bacheos y sellado.

- Control de vegetacion ¢ de arena.

- Mantenimiento de las sefiales verticales.

- Estabilizacién de taludes y control de la erosién de los mismos, hasta 300 m®
de derrumbes.

- Control y manejo de sedimentos.

Mantenimiento Periddico: Bésicamente los términos precisados en el Manual de
Disefio y Construccion de Carreteras dei Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, asi como lo dispuesto en el AASHTO- American Association
Standard Highway and Transport Operation vy el Instituto de! Asfalto, que determinan
ias condiciones de desarrolio de esta actividad y también hacen referencia a tareas
de mantenimiento preventivas que se efectuan con el propésito de asegurar la
funcionalidad e integralidad del camino tal como fue disefiado. Son tareas previsibles
en el tiempo, periédicas, cuya ejecucién es determinada por la inadecuacién de aigun
indice que establece las capacidades estructurales de la via, comprende entre otras,
la renovacién del pavimento (revestimiento de asfalto delgado; tratamiento superficial
0 capa de resellado, riego niebla, lechada biturninosa u otros); mantenimiento de ia
rugosidad del pavimento, mantenimiento de alcantarillas, cunetas, obras de arte y de
sefializaciones, seguridad vial complementaria, asi como todas las actividades u
operaciones definidas como Actividades de Capital segun la definicién de estandares
de conservacién y disefio de carreteras (Highway Design and Maintenance Standard
Modelo (MDM-III)). Estas actividades aplicables a carreteras pavimentadas son
sellado, refuerzos y reconstruccion.

Mantenimiento de Emergencia: Consiste en las tareas de ejecucion ocasional, de
cargo del CONCESIONARIO, de caracter extraordinario, efectuadas con el propésito
de recuperar la funcionalidad del Area de la Concesién que se haya deteriorado por
efacto de la accién extraordinaria de factores climaticos, factores inherentes a
fandmenos naturales u otros factores contemplados y tipificados como caso fortuito,
diferentes del normal uso de la infraestructura vial, asi como la estabilizacion de
taludes y control de la erosién de los mismos, ocasionado por méas de 300 m’ de
derrumbes. Los gastos incurridos en &! Mantenimiento de Emergencia, seran
cubiertos con el seguro sobre los bienes en operacion en la medida que éste hubiese
sido tomado o en su defecto por la Cuenta de Eventos Catastréficos del Fideicomiso
de Administracion referido en la Clausula 20.2. En caso los recursos de esta cuenta
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no sean suficientes, los gastos seran cubiertos mediante ofros recursos que
considere el CONCEDENTE.

Mejoramiento _
Son las tareas que deben ejecutarse para elevar el nivel de servicio de la infraestructura

vial existenie, a efectos de atender adecuadamente el trafico que circula por él
(velocidad, peso, seguridad). EI Mejoramiento puede implicar el redimensionamiento
geométrico ¢ estructural de las calzadas y/o de los demds elementos de la via, tales
como bermas, dispositivos de control de trafico, obras de arte, drenaje y otros.

Niveles de Servicio

Es el estado_de los Bienes de la Concesién y de la infraestructura vial expresados a
través de parametros de condicién, que hacen referencia a diversos aspectos: estado del
pavimento, condicidn de drenajes, estado de las sefiales, calidad de la circulacion, entre
otros. Los limites aceptables para la medida de los parametros de condicién, estan dados
por los indices de serviciabilidad, que se encuentran establecidos en el Anexo | del
Contrato.

Normas Regulatorias
Son los reglamentos, directivas y resoluciones que conforme a su ley de creacion y

normas complementarias puede dictar el REGULADOR y cuyo cumplimiento es de
caracter obligatorio para el CONCESIONARIO.

Obras

Son todas y cada una de las tareas que deberan ser realizadas por el CONCESIONARIO
de acuerdo a lo establecido en el Contrato, que comprende las Obras Adicionales, Obras
Aiternativas y Obras de Construccidn.

Qbras Adicionales
Son aquellas obras que no se encuentran contempladas en el Proyecto de Ingenieria de

Detalle y/o en el Proyecto Referencial, pero cuya ejecucién puede ser decidida durante el
periodo de Concesién por el CONCEDENTE, con opinion previa del REGULADOR por
considerarias convenientes para el cumplimiento del objeto de la Concesion.

Asimismo, se consideran Obras Adicionales aquellas vinculadas directamente a la
Concesién, que se ejecutaran para estabilizar |a infraestructura vial en el Tramo, que
sean requeridas en sectores no considerados en el Proyecto de Ingenieria de Detalle en
la medida que no eran previsibles conforme a los criterios usualmente utilizados al
momento de su elaboracion, para evitar dafios a la infraestructura vial por efecto de la
erosién fluvial o geotecnia, incremento del trafico por encima de los ejes previstos en el
PID, o cuando el tipo de solucién de ingenieria inicialmente considerado en el PID, a
pesar del adecuado y oportunc Mantenimiento Rutinaric y Periédico, se deteriore
prematuramente o requiera ser modificado por razones de seguridad vial. La ejecucién de
las Obras Adicionales se encontrara sujeto a lo establecido en la Clausula 6.32 a la
Clausula 6.40.

Obras Alternativas

Son aquellas obras propuestas por el postor en su Expediente Técnico aceptadas por
PROINVERSION durante el Concurso, y que reemplazaran a las correspondientes del
Proyecto Referencial.
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En ningun caso, los costos de las Obras Alternativas propuestas por el postor durante la
etapa del Concurso, serén objeto de revision y/o ajuste durante la ejecucién de las Obras.

Es el resultade de los trabajos de Construccién contemplados en el Proyecto de
Ingenieria de Detalle aprobade, conforme a lo seflalado en el Anexo X del presente
Contrato.

Incluye a las Obras Complementarias y a los bienes a ser utilizades, operados,
explotados yfe mantenidos por e CONCESIONARIO para la operacién y el
Mantenimiento de la Concesién, bajo los términos del Contrato de Concesidn.

Son aquellas obras indlcadaa en el presente Contrato de Concesion, cuya ejecucion es
obligatoria para el CONCESIONARIO a su costo, por tratarse de obras que permiten la
Explotacidn de la Concesién. Comprende, entre otras: (a) obras civiles para
canalizaciones o servicios publicos; (b) obras de mitigacion de impacto ambiental
contempladag en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado; (c) edificaciones (unidades
de peaje, sistemas de pesaje, oficinas, instalaciones de apoyo para Servicios Obligatorios
y Opcionales, etc.); o (d) la instalacién de equipos o sistemas mecanicos, eléctricos o
glgctronicos.

Qbras de Puesta a Punto
Son las intervenciones minimas a sejecutar para alcanzar los Niveles de Servicio exigidos
en el Anexo i del Contrato de Concesién,

Paga Anual por Servici
Es el pago que recibira el CONCESIONARIO por la realizacion de los actos previstos en
el Contrato, de conformidad a lo establecido en el Anexo Xl

' Es el pago q'ue ttene come finalidad retribuir la inversibn en que incurre el
CONCESIONARIO de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Anexo
XHl.

30 Anual gor Mante : : '

Ea el pago que tiane como finalidad retributr Ia actividad de explotacion y Congervacién
en gue Incurre el CONCESIONARIO para la prestacion del Servicio, tal como se
anouentra regulado en el Anexo XIII.

Barte
Es, segun sea el ¢aso, ol CONCEDENTE o ol CONCESIONARIC.

Pades
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y ol CONCESIONARIO.
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Participacion Minima

Es el 35% del capital social suscrito del CONCESIONARIO, que corresponde al Socio
Estratégico y que éste debera tener y mantener, durante toda la vigencia de la
Concesién. Esta Participacion Minima necesariamente tendra derecho de voto.

Partidas

Para los efectos de este Contrato, se entendera como tal, al nombre genérico que agrupa
de manera sistematica a las actividades clasificadas como Subpartidas segun se indica
en el presupuesto del estudio de factibilidad.

Pasivo Ambiental

Un pasivo es una obligacién, una deuda derivada de la restauracion, mitigacion o
compensacion por un dafio ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado
cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales
(fisicos y bidticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes
publicos (infraestructura) como pargues y sitios arqueologicos.

Plan de Manejo Ambiental

Considera la descripcién de las medidas que se adoptaran para eliminar o minimizar los
efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparacion y/o compensacion
que se realizaran.

En el Estudio de Impacto Ambiental se especifican las medidas de mitigacion, acciones
requeridas, y su grado de aplicacién (construccion, operacion y mantenimiento) para cada
impacto identificado, abarcando los aspectos fisicos y socicecondmicos. Se definen los
criterios de puesta en marcha de dicho estudio asi como también los recursos técnicos
requeridos y sus costos.

Peaje

Es el cobro en Nuevos Soles por el uso del Tramo de la Concesién, correspondiente a
cada vehiculo ligero o, en &l caso de vehiculos pesados, por cada eje cobrable que pase
por cada una de las unidades de peaje, que el CONCESIONARIO esta facuitado a exigir
a los Usuarios en los términos establecidos en el Contrato. No incluye el IGV ni algln otro
tributo.

Programa de Ejecucién bras

Es el documento en el gque consta la programacién mensual valorizada de la ejecucion de
las Obras de Construccién, el cual deberéa presentarse conforme a lo sefialado en las
Clausulas 6.11,6.12 y 6.13.

PROINVERSION

Es la Agencia de Promocion de la Inversion Privada_a que se refiere el Decreto Supremo
N° 027-2002-PCM y sus normas maodificatorias, encargada, entre otras funciones, de
promover la inversién privada en obras plblicas de infraestructura y de serviclos ptblicos
de alcance nacional.

Proyecto Referencial

Es e! Proyecto que contempla las obras referidas en el estudio de factibilidad que fuera
elaborado por CONSORCIO VIAL SUR vy la actualizacién del mismo a enero del 2007 por
el Consultor Sergio Avilés Cordova en lo que corresponde al presente Tramo de la
Concesion.
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Reglamento
Es el Dacreto Supremo N° 060-06-PCM, Reglamento del TUQ, y normas modificatorias.

Es el Organismo Supervisor de la Inversiéon en Infraestructura de Transporte de Uso
Publico - OSITRAN, de acuerdo a 1o que dispone la Ley N°® 26917 y sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas disposiciones (aquellas,
indicadas an el Articulo 24 del reglamento que aprueba el Decreto Supremo N° 044-2006-
PCM), son de observancia y cumplimiento obligatorio para el CONCESIONARIO.

Es la sjecucidn de obras destinadas a recuperar la serviciabilidad inicial de la via,
pudiendo incluir: la reparacién selectiva de la base ¢ sub-base recuperando su capacidad
inicial, el recapeo de la carpeta asfdltica restituyendo su nivel de servicio inicial, la
recuperacién de sefializacién, barmas y obras de arte (drenes, alcantarillas, pontones,
etc) y pequehas correcciones del eje sélo en los casos que eviten |a gjecucion de obras
de mayor magnitud.

NPV SIE AVallle G
Es el documento mensual que elaborara el CONCESIONARIO, conforme al
procadimiento indicado en el Anexo IX y en la Clausula 6.25.

Servigio

Es el servicio publico a ser prestado por el CONCESIONARIO, conforme a este Contrato
y a las Leyes y Disposiciones Aplicables, que comprende tanto la Construccion, la
Explotacion y Conservacion.

ici igatori
Comprenden aqueliog servicios basicos relacionados con el objeto especifico de la
Concesién y que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la misma.
Dichos serviclos se encuentran contemplados en la Clausula 8.12 del Contrato.

Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser indispensables para la
operatividad de la Concesidn y no encontrandose contemplados en &l Expediente
Técnico, el CONCESIONARIO podra prestar siempre que sean Utiles y contribuyan a
elevar los estandares de calidad y comedidad
del Servicio. Dichos servicios no podrédn ser contrarios a la moral, a las buenas
costumbres y al orden publico. EIl CONCESIONARIO, o quien éste designe estara
autorizado a prestarlos, previa aprobacién por parte del REGULADCR.

Socio Estratégi
Son aquellos accionistas o socios del CONCESIONARIO que individualmente o en
conjunto si se tratd de consorcio en la etapa de Concurso, cumplieron con los requisitos
de operacién, para los efectos de la precalificacién de conformidad con las Bases del
Concurso y que es (son) titular(es) de la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

Debera existr un Socic Estratégico durante toda la vigencia de la Concesién,
independisntemente de que cambie la titularidad de las acciones.
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Subpartidas

Descripcién de las actividades indicadas en el presupuesto del estudio de factibilidad
relacionadas a |la gjecucién de las Obras de Construccion.

Tarifa(s) .
Es el monto por cada vehiculo ligero o, que el CONCESIONARIO esté obligado a cobrar

a los Usuarios por concepto de Peaje. En el caso de vehiculos pesados se cobrard la
Tarifa aplicable a los vehiculos ligeros por cada eje. La tarifa estara expresada en
Nuevos Soles e incorporara el IGV y otros tributos que puedan generarse.

Térmings de Referencia

Constituyen la descripcién de las condiciones, especificaciones técnicas y alcances que
deber4 considerar el postor, para la elaboracién del Proyecto de Ingenieria de Detalle,
para la ejecucidén y supervision de las Obras de Construccidn, su operacion y
Mantenimiento, y que se sustentan en el estudio de factibilidad, tal como se detalla en el
Anexo VIl del presente Contrato.

Tipo ambio

Es el Tipo de Cambio promedio ponderado de venta de Ddlares del sistema financiero
publicado periédicamente por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y publicado
en el diario oficial "El Peruano”, para la conversién de Nuevos Soles a Dblares y
viceversa.

Titulares de los CRPAO
Son las personas naturales o juridicas titulares de los CRPAO que contienen derechos al
cobro del PACCAQ. Deberan ser Acreedores Permitidos.

Tom sesi

Es sl acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesién de los Bienes
Reversibles entregados por el CONCEDENTE para ser destinados a la ejecucién del
Contrato, dejando constancia de ello en el Acta Integra! de Entrega de Bienes o en las
Actas de Entrega Parcial de Bienes, de ser el caso. La Toma de Posesion se verificara de
acuerdo a lo establecido en las Clausulas 5.6 a 5.10 del presente Contrato.

Tramo de la Concesién — Tramo

Es el Tramo N° 1: San Juan de Marcota - Urcos con una extension aproximada de 762.66
km. y que fue adjudicado al Adjudicatario del Concurso, respecto del cual se suscribe el
prasente Contrato.

TUQ

Es el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Unico Ordenado de las Normas con rango
de ley que raegulan |a enirega en Concesién al sector privado de las Obras Plblicas de
infraestructura y de Servicios Publicos, sus normas modificatorias y complementarias.

Usuario(s)
Es el beneficiario del Servicio prestado por el CONCESIONARIO.
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Son aquellos comprendidos en la Categorfa M;, Mz y N, , los remolques incluidos en la
categoria O1 y O2 de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC o la norma que |a sustituya,

Vehiculo Pesado

Son aguellos comprendidos en la Categoria Ma, N2 y Na ¥ 108 remolques incluidos en ia
categoria Q3 y O4de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC ¢ la norma que la sustituya,
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SECCION N: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES
Objeto

2.1.- Conforme a la definicién contenida en el Articulo 3 del Reglamento, por el presente
Contrato el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO la potestad de prestar un
servicio publico a favor de los Usuarios, para lo cual le concede el aprovechamiento
econémico de los Bienes de la Concesién. Para tal fin, el CONCESIONARIO dsbera
cumplir con los parémetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversién, asi como
con estandares y niveles de Servicio propics de la Explotacién del Tramo, previstos en el
presente Contrato.

2.2.- Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que
por tanto son el objete de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del
Contrato, son las siguientes:

a) La entrega, transferencia, uso y reversion de los Bienes Reversibles que se regula en
la Seccidn V del presente Contrate.

b) La Construccion de la infraestructura del Tramo de la Concesion, segun se detalla en
la Seccidn Vi del presente Contrato.

c) La Conservacién de los Bienes de ia Concesion, segln los términos de la Seccion Vi
del presente Contrato.

d) La Explotacién del Servicio, conforme a las condiciones de la Seccién Vill del
presente Contrato.

2.3.- El presente Contrato de Concesién responde a un esquema BOT (buiid, operate and
transfar), por ello, la transferencia de actividades antes referida no supone la
transferencia de propiedad de la infraestructura que forma parte del Tramo de la
Concesion, la misma que en todo momento mantiene su condicion publica. El
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesién durante la vigencia de la misma.

2.4.- Considerando que el objeto de! derecho de Concesion es contribuir con el bienestar
social de la poblacién a través de una adecuada prestacion de servicics en ias
condiciones econdmicas y de serviciabilidad que se establecen en el Contrato de
Concesién por tiempo determinado, los actos de disposicién y la constitucién de derechos
sobre la Concesién, deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el
CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR, conforme a lo que disponga el
Contrato.

Modalidad

2.5.- La modalidad de la Concesién es cofinanciada, de conformidad con lo sefialado en
el Literal ¢) del Articulo 14 del TUO y en los articulos 2 y 3 dei D.S. N° 108-2008-EF

Para tal efecto, el CONCEDENTE cofinanciara el monto que no sea cubierto por la
recaudacion del Peaje, a fin de cumplir con el monto asegurado por concepto de Pago
por Servicic (PAS).
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Caracteres

2.6.- Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su
objeto, conforme se describe en la Clausuia 2.2 que antecede, el Contrato es de
naturaleza unitaria y responde a una causa lnica.

2.7-El Contrato es principal, de prestaciones reclprocas, de tracto sucesivo y de
ejecucién continuada. Por otra parte y tal como se sefiala en las Clausulas 9.14 ala 8.15
del presente Contrato, una de las caracteristicas principales del mismo consiste en que
en todo momento se debe mantener el equilibrioc econdmice - financiero de las Partes.

2.8.- Considerando |la naturaleza publica de ia titularidad de los Bienes de la Concesion,
el Servicio que es materia del Contrato se rige por log principios de continuidad,
regularidad y no discriminacién.

SECCION Ill: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Declaraciones de las Partes

3.1.- El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Suscripcidn de!
Contrato, la veracidad de las siguientes declaraciones:

a) Que, esta debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones que le
correspondan como consecuencia de la celebracién del Contrato, hablendo cumplido
con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en &l contemplados.

No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimieritos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar (a suscripcion y cumplimiento de las obligaciones
que le correspondan conforme al Contrato.

b) Que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el Articulo 1366
del Cédigo Civil, el Articulo 27 del TUQO, vy que no se encuentra sancionado
administrativamente ¢on inhabilitacidén temporal o permanente en el ejercicio de sus
derechos para contratar con el Estado,

En caso que luego de la suscripcién del Contrato se demuestre la falsedad en la
declaracién antes sefialada, el presente Contrato se resclvera de manera
automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones de la Seccién XVI
del Contrato, y a sjecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato a que se
reflere la Clausula 11.3.

¢) Que el presente Contrato comprende un conjunto de obligaciones legales y validas
del CONCESIONARIO y por medio de |la presente declaracion, este Ultimo garantiza
que honrara todas y cada una de las obligaciones en él contenidas, sujetdndose en
todo momento a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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d) Que reconoce que el proceso de formulacidn presupuestal del CONCEDENTE esta
normado por disposiciones publicas y conocidas.

e) Que, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, toda la informacion, declaraciones,
certificacion y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1y
N° 2 en la etapa del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripcion del Contrato se demuestre la falsedad en la
declaracién antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de manera
automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones de la Seccion XvI
del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato a que se
refiere la Clausuia 11.3.

f) Que, la Participacion Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan y se mantendran conforme a
las exigencias de las Bases.

g) Que la decisién de participar en el Concurso se ha sujetado a lo dispuesto en el
numeral 3.4 y siguientes de las Bases del Concurso sobre Limitaciones de
Responsabilidad, incluyéndose la informacion proporcionada en las distintas
versiones del Contrato.

3.2.- E| CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de
Suscripcién del Contrato, la veracidad de las siguientes declaraciones:

a) Que esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables
para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La firma, entrega y cumplimiento
por parte del CONCEDENTE de los compromises contemplados en el mismo, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables y han sido debidamente autorizados por todas las Autoridades
Gubernamentales, cuyas aprobaciones y consentimientos son necesarios para |
validez de sste Contrato. Ninguna otra accién o procedimiento por parte del
CONCEDENTE o cualquier otra entidad gubernamental es necesario para autorizar
la suscripcién del Contrato. De la misma manera, él o los representantes del
CONCEDENTE que suscriban el Contrato, estdn debidamente autorizados para tal
efecto.

b) Que se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento
a sus estipulaciones.

¢) Que no existen leyes vigentes que impidan al CONCEDENTE el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas de este Contrato. Tampoco existen acciones, juicios,
investigaciones, litigios o procedimientos en cursc o inminentes ante oOrgano
jurisdiccional, tribunal arbitrat o Autoridad Gubernamental, sentencias o laudo ©
decisionss de cualquier clase no ejecutadas, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la suscripcién o cumplimiento de los términos del Contrato
por parte del CONCEDENTE.
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Que, ¢l CONCESIONARIO tendra el derecho de Explotacién conforme a io que se
sefiala en la Clausula 8.10 hasta el vencimiento del Contrato, y este darechs sélo
concluird en los supuestos de Caducidad de la Concesién.

Que la validez y alcances de |ag estipulacionas en el Contrato han sido formulados
sobre las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que incorporard en el procesc de formulacién presupuestal las obligaciories
derivadas del Contrato, conforme a ias disposiciones pertinentes.

Condiciones para las obligaciones del CONCEDENTE

3.3, La obligacion del CONCEDENTE de cumplir sus obligaciones aqui estipuladas, y
especialmente la obligacion de suscribir el presente Contrato, deriva de la adjudicacion
de la Buena Pro al Adjudicatario, como resultado del Concurso y del cumplimiento de las
siguientes condiciones. Por tanto, e CONCESIONARIO deberd haber cumplide a la
Facha de Suscripeion del Contrato con lo giguients:

a)

b)

c)

Entregar el testimonio de |la escritura publica de constitucién social y estatute del
CONCESIONARIO, o en su caso, escritura publica de aumento de capital social y
modificacién parcial de estatutos, con la constancia de inscripcion registral, con el
objato de acreditar que es una sociedad validamente constituida de acuerdo a las
leyes de ia Repubiica del Perd, habiendo adoptado una de las formas reguladas por la
Ley General de Sociedades y de acuerdo con lo establecido en las Bases.

El capital social minimo suscrito asciende a Cuatro Milicnes y 00/100 Délares de los
Estados Unidos de América, (US$ 4°000,000.00) el cual deberd ser suscrito y pagado
de conformidad con las previsiones de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de
lo sefialado en los parrafos siguientes.

El CONCESIONARIO debera suscribir integramente el capital indicado anteriormente,
al tiempo de haberse constituido. El pago correspondiente a los dividendos pasivos
que se genére se realizara cuando menos segun el siguiente cronograma:

i. A la Fecha de Suscripcion del Contrato, e! capital pagado debera ascender como
minimo al 30% del capital social minime indicado.

ii. Al finalizar el primer Afio de la Concesion, el capital pagado debera ascender como
minimo al 50% del capital suscrito minimo.

ili. Al finallzar el segundo Afio de la Concesién, el capital pagado debera ascender
como minimo &l 70% del capital suscritco minimo. _

iv. Al finalizar el tercer Afo de la Concesion, el CONCESIONARIO debera haber
pagado integramente el capital suscrito minimo solicitads.

Entregar copia de los documentos donde conste que sus organcs interros
compatentes han aprobado el presante Contrato.

Presentar la propuesta de pélizas de seguro, de conformidad con la Clausula 12.2 de
ia Seccién Xil y un listado de companias del sector que cubriran las mismas para su
aprobaclon de acuerdo a la Clausula 12.1 de la misma seccién.
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d) E} estatuto del CONCESIONARIO debe contener y mantener durante el plazo de la
Concesién como minimo las siguientes disposiciones:

f)

i)

Que cualquier modificacion al estatuto social que implique un cambio en el
régimen de mayorias, de las clases de acciones y de las proporcienes que los
socios 0 accionistas deben mantener entre sl, cuando menos hasta la aceptacion

- de las Obras de Construccién, asi como todo proceso de reduccion del capital

social, fusiébn, escisién, transformacién, disolucién o liquidacién del
CONCESIONARIQ requerird la opinidn previa del REGULADOR vy la previa
autorizacion del CONCEDENTE.

Que en caso que el CONCESIONARIQO decida llevar a cabo cualquiera de los
procesos anteriormente mencionados, debera presentar ante el CONCEDENTE,
el proyecto de acuerdo de junta general u érgano equivalente que corresponda.
Dicho proyecto deberd también ser remitido al REGULADOR para su opinién
previa. El proyecto de acuerdo podra ser autorizado por el CONCEDENTE en el
plazo de treinta (30) Dias. Si el CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo
establecido, dicho proyecto de acuerdo se entendera aprobado, salvo que el
REGULADOR hubiera emitido opinién negativa respecto a lo solicitado,

Que el objeto social es unico y exclusivo y debe indicar su calidad de
CONCESIONARIO del Estado de ia Republica del Peri. Consistira
exclusivamente en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos a la
Concesién del Tramo, asi como en a prestacion de los Serviclog Qbligatorios y
aquelilos Opcionales que autorice el REGULADOR.

Que el plazo de duracién del CONCESIONARIO debe ser, como minimo de
veintiséis (28) afios. Asimismo, en casc de optar por un plazo definido debera
sefalarse que, si por cualquier motivo el CONCESIONARIO solicitase la prérrega
de la Concesién, debera prarrogar el plazo de duraciéon de la sociedad por un
término adicional igual o mayer al de la prérroga en concordancia con lo
establecido en |la Clausula 4.3.

Una limitacién a la libre transferencia, disposiciéon o gravamen de |las acciones
representativas del capital social del CONCESIONARIO, entre los propios socios
o accionistas del CONCESIONARIO y/o de los socios y/o accionistas a favor de
terceros incluyendo las personas juridicas postoras o de los integrantes de los
otros consorcios que presentaron ofertas econdmicas durante el Concurso,
deberd ser hasta el cuarto afio de la Fecha de Inicio de [a Explotacion, de forma
tal que no pueda realizarse ninguno de los actos antes mencionados sin 1a opinién
previa del REGULADOR vy |a previa autorizacién del CONCEDENTE.

Transcurrido el plazo antes indicado, los accionistas podran transferir, disponer o
gravar dichas acciones libremente.

La limitacién antes sefialada comprende también, la transferencia, disposicion o
gravamen de las acciones, a favor de empresas que pudieran tener vinculacién
directa o indirecta o que formen parte de un grupo economice y control
relacionadas con las personas jurldicas postoras o con los integrantes de los otros
consorcios que presentaron ofertas econémicas durante el Concurso, conforme a
las definiciones previstas en la Resolucion de CONASEV N*® 090-2005-EF-94,10

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interoceanico Sur, Perd — Brasil, Tramol Pagina 27 de 307



Tramo |

(publicada el 28.12.2005) y/o en |la Resoluciéon SBS N° 445-2000 (publicada el
06.07.2000), o en las normas que en e! futuro las sustituyan, segin corresponda.

vl) Una restriccién a la libre transferencia, disposicién o gravamen de acciones o
participaciones que representen la Participacion Minima del Socio Estratégico, a
favor de terceros o a otros socios distintos de los que conforman el Socio
Estratégico, de conformidad con lo establecido en el pérrafo siguiente, hasta
cuatro afios posteriores al Inicio de la Explotacion. A partir de dicha fecha, el Socio
Estratégico podra transferir, disponer o gravar dichas acciones ¢ participaciones
previa aprobacién del CONCEDENTE, con opinidn del REGULADOR, quien
debera velar por el cumplimiento de |os requisitos de operacion exigidos en las
Bases del Concurso, en la etapa de precalificacién de postores, de modo tal que
durante la vigencia del Contrato se cumplan en todo momento con dichos
requisitos, bajo causal de caducidad de la Concesién. Queda establecide gue
durante la vigencia de la Concesidn, siempre se debers mantener la Participacion
Minima en el CONCESIONARIO.

Las transferencias de la Participacién Minima entre quisnes integren el Socio
Estratégico deberan contar con la aprobaciénh previa y por escrito del
CONCEDENTE, con opinion del REGULADOR y deberan necesariamente
mantener las condiciones establecidas como requisitos de operacion en ia
precalificacion en el Concurso.

e) E| CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiente del Contrato de
Goncesion, establecida en Ja Cldusula 11.3. Dicha garantia debera ser plenamente
ejecutable al 86lo requerimiente unilateral del REGULADOR.

f) El CONCESIONARIO desbe ertregar los poderes de sus representantes lagales
debidamente inscritos en el Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
competerite.

g) El CONCESIONARIO debera presentar un escrito de compromiso para el pago del
monto a favor de PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el
procaso de entrega en Concesidén del Tramo, el cual asciende a ................
Délares de los Estados Unides de América (US$ ............. ). Dicho page debera ser
afectuado a m4s tardar a los treinta (30) Dias Calendario siguientes de la Fecha de
Suscripeidon del Contrato. En caso de incumplimiento total o parcial de este pago,
Independientemente de las penalidades indicadas en el Anexo X, PROINVERSION
podré solicitar al REGULADOR la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesién hasta por el monto adeudado.

h) El CONCESIONARIO debe presentar &l convenio suscrito entre [as personas juridicas
que conformen el Socio Estratégico, por medio del cual s@ comprometen a cumplir con
los puntos que se detallan en la Cldusula 14.8 del Contrate, o en caso de ser una
persona jurldica, una declaracion jurada en [os mismos términos.

Condiclones a las Obligaciones del CONCESIONARIO.
3.4.- La obligacién del CONCESIONARIO de cumplir las obligaciones que estipula aste

Contrate, deriva de la adjudicacién al Adjudicataric de la Buena Pro, como resultado del
proceso de Concurso y del cumpiimiento en o antes de ia Fecha de Susecripcion del
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Contrato por parte del CONCEDENTE, de las condiciones establecidas en la presente
cldusuia, de todo lo cual se deja constancia en el Acta que se suscribe conjuntamente
con la suscripcion del Contrato.

Por tanto, a la Fecha de Suscripcién del Contrato, el CONCEDENTE debera cumplir con
lo seflalado en la presente cléusula:

a) Haber identificado e! Area de la Concesién a ser entregada al CONCESIONARIO.
Para tales efectos, el CONCEDENTE entregard a este ultimo el listado de las
edificaciones existentes dentro del Derecho de Via con su respectiva progresiva y
la precisién de la distancia respecto al eje de la via.

b) Haber expedido el Decreto Supremo de Garantias a que se refiere la Clausula
11.1 del presente Contrato.

C) Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de ia Oferta, entregada por
el CONCESIONAR!O durante el procedimiento de Concurso.

d) Entregar al CONCESIONARIO un Informe del Director Nacional de Caminos del
Ministerio de Transportes respecto de la clasificacién como nacionales de ias
rutas que conforman el Tramo.

Cierre Financiero

3.5- El procedimiento de cierre financiero se realizard de conformidad a lo establecide
en el Apéndice 1 del Anexo XI|l.

3.6.- Asimismo, ademas de las obligaciones sefialadas en el Contrato y de ser el caso,
el CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE dentro del plazo maximo previsto
para el cierre financiero, Ia siguiente documentacién;

i. Copia legalizada del (los) contrato (s) de construccion. Dicho (s) contrato (s) de
construccion debera (n) encontrarse de conformidad con log términos y condiciones
establecidos en las Bases y contener como una de sus astipulaciones una en virtud de
la cual se establezcan las condiciones a las que se encontraran sujetas la(s)
modificacién(es) que se efectiien respecto de dicho (s} contrato(s) de construccion.

Dicha estipulacién contendrd como minimo las disposiciones siguientes. a) que las
modificaciones contractuales deberan ser puestas en conocimiento del
CONCEDENTE y el REGULADOR,; b) que las modificaciones que impliquen cambios
del Constructor o en la participacién accionaria de los accionistas de éstos que
acreditaron el cumplimiento de los requisitos de precalificacién durante Iz etapa del
Concurso a través de un consorcio, asl como la celebracién de nuevos contratos de
Construccion, requeriran de la aprobacién previa del CONCEDENTE, quien para tal
efecto debers solicitar ia opinién previa del REGULADOR; c) que en caso de cambio
de Constructor o en los accionistas de éstos que acreditaron el cumplimiento de los
requisitos de precalificacién durante la etapa det Concurso a través de un consorcio,
se debera velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos ~ operativos exigidos en
las Bases del Concurso y que dieron lugar a la precalificacion del postor Adjudicatario,
de modo tal que durante la Etapa de Ejecucién de Obras se cumplan en todo momento
con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de la Concesién.
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Las restricciones indicadas en el parrafo precedente no resultaran de aplicacion a la
sub-contratacién

Documentacién que acredite la inscripcién en la Oficina Registral correspondiente, de
los Estatutos de la persona juridica que actuard como Constructor, en caso se haya
prasentado un consorcic de Constructores, la misma gue debera haberse constituido
con los Integrantes dei congorcio en las mismas proporciones que fueron presentadas
para efectos de la precalificacion, ¢ en su case la documentacion que acredite el
¢ontrato de consorcio a ser celebrado por los constructores.

Copia legalizada notariaimente de los asientos del libro de matricula de acciones o
documento equivalente donde conste ia conformacion a la Fecha de Suscripcion del
Contrato del accionariade ¢ de las participaciones del Constructor, en caso se haya
presentado como consoercio de Constructores. Dicha documentacion no sera necesaria
en caso la participacion del Constructor se haya formalizade mediante la suscripcién
de un contrato de consorslo.

SECCION IV: PLAZO DE LA CONCESION
Plazo

4.1.- El plazo de la Concesién se inicia en |a Fecha de Suscripcién del Contrato y culmina
a los veinticingo (25) afios, contados desde la Fecha de Inicio de la Explotacion, salvo los
casos de prorroga, conforme a los términos y condiciones previstos en el presente
Contrate.

Suspensién del Plazo

4.2- El plazo de la Concesién sera suspendido en el supuesto contamplado en la
Seccion XVII de! Contrato, en la medida que los eventos gque generan la suspension de
las obligaciones sean de tal magnitud que impidan la prestacion del Servicio por parte del
CONCESIONARIO,

Ampliacién dei Plazo

4.3.- Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario
presentar una solicitud de ampliacion del plazo de la Concesidn, lo hara con la debida
fundamantacién dirigiéridose al REGULADOR, para que el mismo se pronuncie y remita
su opinién al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO dentro del plazo de trainta (30) Dias
de recibida la solicitud. Asimismo, el CONCEDENTE tendrd un plazo de treinta (30) Dias
para emitlr su pronunciamiento, contados desde que se reciba la opinidn del
REGULADOR. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes
sefialado, debera interpratarse que la solicitud ha sido denegada.

4.4.- Las solicitudes de ampliacién de plazo para la ejecucién de lags Obras de
Construccién correspondiente a las Fases, para la ejecucion de actividades especificas o
para cumplir prestaciones individuales que no impliquen necesariamente una ampliacion
del plazo de la Concesidon seran presentadas al CONCEDENTE, el que debera
pronunclarse en el término de treinta (30) Dias sobre la procedencia de la ampliacion
solicitada contados desde Ia recepcién de la opinidn previa del REGULADOR, guien
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tendra 30 Dias para emitirla. Transcurrido el plaze indicado, el silencio del
CONCEDENTE debe interpretarse como una denegatoria del pedido de ampliacién.
Cuando las ampllaciones sean concedidas por causas justificadas o no imputables al
CONCESIONARIO, impedirdn fa aplicacién de penalidades y de las demas medidas
previstas para sancionar el incumplimiento contractual por causa de demora en la
ejecucion de la obra correspondiente.

SECCION V: REGIMEN DE BIENES
Disposiciones Generales

5.1.- En la presente Seccion se establece la regulacion contractual aplicable a los Bienes
Reversibles y no Reversibles afectados a la Concesién del Tramo,

5.2.- Todos los Bienes Reversibies, incluidos en el Area de la Concesién, que el
CONCEDENTE esté obligado a entregar al CONCESIONARIO bajo este Contrato,
deberan ser entregados por ef CONCEDENTE libres de cargas, gravamenes y/u
ocupantes, que vuelva imposible el cumplimiento de las obiigaciones del
CONCESIONARIO.

5.3.- Durante la vigencia de la Concesién, el CONCEDENTE mantendra la titularidad de
los Bienes Reversibles.

5.4.- Sin perjuicio de ello, esta Concesién es titulo suficiente para que el
CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos de Explotacién sobre los mismos y haga
valer sus derechos frente a terceros.

55.- El CONCESIONARIO tendrd la Explotacion exclusiva de los Bienes de la
Concesidn, asi como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que cumpla
con las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Los Bienes Reversibles deberan, durante !a vigencia de la Concesién, mantenerse libres
de cargas y gravdmenes y libres de ocupaciones fisicas por parte de terceros no
autorizados por el CONCESIONARIO para los fines de la Concesion.

Toma de Posesién de los Bienes Reversibles

56.- Los Bienes Reversibles le seran entregados al CONCESIONARIO por el
CONCEDENTE de manera inmediata a la suscripcién del Contrate de Concesion.

5.7.- La Toma de Posesion de los Bienes Reversibles, asi como de las areas de terreno
comprendidas en el Area de la Concesién se efectuaré en uno o mas actos.
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5.8 Durante el acto de Toma de Posesion, 8l CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
suscribirdn el Acta Integral de Entrega de Bienes. Si la Toma de Posesion se realiza en
mas de un acto, ) CONCEDENTE y el CONCESIONARIO podran suscribir Actas de
Entrega Parcial de Bienes segun el avance de la entrega con el mismo contenido
aplicable al Acta Integral de Entrega de Bienes. Taniendo en consideracion lo consignado
en estas actas de entrega parcial, se elaborara e! Acta Integrai de Entrega de Bienes.

5.9.- En el Acta integral de Entrega de Bienes, se estableceran las condiciones generales
de su entrega y la afectacion espscifica al cumplimiento del objeto de la Concesién,
especificando de ia forma mas detallada posible y respecto a cada uno de sus
componentes, sus caracterieticas, ubicacidn, astado de conservacion, anotaciones sobre
su funcionamiento o rendimiento y demds aspectos de interés.

5.10.- El Acta Integral de Entrega de Bienes se suscribird en tres (3) ejemplares
originales, correspondiendo un ejemplar al CONCEDENTE, al REGULADOR y al
GONCESIONARIQ, respectivamante.

Inventarios

5.11.- El CONCESIONARIO esta obligado a realizar y presentar al CONCEDENTE v al
REGULADOR, los Inventarios de los Bienes de la Concesién. Los Inventarios exigidos en
el Contrato son de cuatro tipus: a) Inventario Inicial; b) Inventario de Obras; ¢) Inventario
Anual y; d) Inventario Final.

Los inventarios deberan contener, al menos una sucinta descripcién de los Bienes de la
Concesién, sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacién, anotaciones sobre su
funcionamiento o rendimiento y, de ser aplicable, marca, modelo y afio de fabricacién.
Podrdn incluirse elementos interpretativos tales come planos, fotografias, esquemas e
informes de terceros.

Los inventarios deberan contar con la aprobacién del CONCEDENTE previa opinién del
REGULADOR. EI CONCEDENTE contard con 20 Dias Calendaric computados desde la
presentacién de los inventarios para emitir su pronunciamiento. De no existir
pronunciamiento por parte del Concedente dentro del plazo establecido, los inventarios
se antenderan aprobados.

Fines del Uso de los Bienes Reversibles

5.12.- Todos los Bienes Reversibles que e CONCEDENTE entregue al
CONCESIONARIO estaran destinados (nicamente a la Construccién de las Obras, la
Conservacién y la Explotacién del Tramo de la Concesion, comprendiendo |a prestacion
de los Servicios Obligatorios establecidos en este Contrato.

5.13.- Los Bienes Reversibles que el CONCEDENTE entregue al CONCESIONARIO en
la fecha de Toma de Posesion de los Bienes  Reversibles
serén recibidos por el CONCESIONARIO en el lugar y estado de conservacién en que se
sricusntren,
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Obligaciones del CONCESIONARIO respecto de los Bienes Reversibles

5.14.- El CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades destinadas a preservar,
durante el plazo de la Concesién, el estado de conservacién y la naturaleza de los Bienes
Reversibles recibidos del CONCEDENTE, quedando claramente acordado y entendido
entre las Partes que tales bienes sufriran el deterioro proveniente de su uso ordinario. El
CONCESIONARIO esta obligado también a realizar actividades de Mantenimiento y, en
general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la operatividad de los Bienes
Reversibles y eviten un impacto ambiental negative conforme al alcance definido en el
Estudio de Impacto Ambiental. EI CONCESICNARIQ esta obligade a realizar las mejoras
necesarias y Utiles que requieran los Bienes Reversibles de acuerdo a los Niveles de
Servicio exigidos. En todas estas tareas el CONCESIONARIO procurara tanto utilizar
tecnologias de conocida efectividad, asi como la introduccion de nuevas tecnologias.

Para tal efecto, se considera impacto ambiental negativo cualquier alteracion significativa
que cause dafio a uno o mas de los componenteg del ambiente, provocados por la accién
antrépica o fendmenos naturales en el area de influencia directa definida en el Estudio de
Impacto Ambiental.

5.15.- EI CONCESIONARIO tiene como obligacién principal reponer, los Bienes
Reversibles que pudieran resultar perdidos, asi como aquellos que, debido a su estado
de conservacién o por resuitar obsoletos y desfasados tecnolégicamente, no permitan
alcanzar y mantener los requerimientos que establecen los Niveles de Servicio para la
ejecucién dptima del Contrato.

5.16.- Al final de la Concesién, el CONCESIONARIO deberd haber efectuado ia
devolucién al CONCEDENTE de los bienes a sustituir que éste le hubiera entregado.
Esta obligacion se entendera debidamente cumpiida cuando el CONCESIONAR!O ponga
a disposicién del CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicacién escrita, en
un plazo que no deberd exceder ios noventa (90) Dias de producido el desgaste o el
desfase de dichos bienes. E! CONCESIONARIO enviara copia de dicha comunicacién al
REGULADOR.

5.17.- Los Bienes Reversibles que el Concesionario incorpore o construya durante la
Concesion, en tanto que se encuentren afectados a la miema, no podrén ser trasladados
fuera del Area de la Concesién, ni transferidos separadamente de la Concesion,
hipotecados, prendados o sometidos a gravémenes de ningun tipo, durante e! plazo de
vigencia de la Concesién, sin la previa autorizacion del CONCEDENTE. El
CONCEDENTE debers pronunciarse en un plazo de treinta (30) Dias contados desde la
fecha de recibida la solicitud del CONCESIONARIO con opinién previa del REGULADOR,
la misma que debera ser emitida dentro de ios primeros quince (15) Dias. De no existir
pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho plazo, Ia solicitud se entendera denegada.

518.- Sea que hubieren sido entregados con la Concesién o adquirides o construidos
durante su vigencia, todos los Bienes Reversibles que no hubieran sido devueltos al
CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de la Concesién, formaran parte del
Inventario Final y seran revertidos al CONCEDENTE.

5.19.- Ei CONCESIONARIO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes Reversibles desde la Toma de Posesién, adguisicion o
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construccion de cada uno de ellos, salvo que cualguiera de tales eventos se origine en
caso fortuito o fuerza mayor.

5.20.- EI CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y contra
cualquler accién o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualguier naturaleza respecto de los Bienes Reversibles, siempre y cuando
esta situacion se hubliera presentado a partir de la Toma de Posesion y hasta la reversion
de log mismos por parte del CONCESIONARIO al CONCEDENTE, y que se origine en
alguna causa no imputable al CONCEDENTE.

Por su parte ol CONCEDENTE asumira la responsabilidad por los dafios y perjuicios que
afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de (i) cualquier situacién o hecho
anterior a la Toma de Posesion, incluyendo |a responsabilidad por los pasivos
ambientales y laborales pre existentes; (ii) cualquier situacion o heche que habiéndose
presentado después de la Toma de Posesién, se origine por causas surgidas con
anterioridad a la misma y (lii) cualquier situacién o hecho imputable al CONCEDENTE. El
CONCEDENTE, mantendra indemne al CONCESIONARIO respectc de cualquier
reclamo o accion de terceros gue se derive de tales hechos.

5.21.- El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE y el REGULADOR
y log terceroe por la correcta administracién y uso de los Bienes Revarsibles, asi como
por el riesgo de pérdida, destruccién y desfase tecnolégico inhaerente a los mismos, salvo
que cualquiera de tales aventos se origine en el caso fortuito o fuerza mayor.

5.22.- ElICONCESIONARIQ, con el objetivo de mitigar los rlesgoé del Contrato se obliga
a sontratar una poliza da seguro sobre |os bienes en construcecién, en los términos que
fija la Seccién XlIi del presente Contrato.

5.23.- El CONCESIONARIO sera responsable y esta obligado a pagar los impuestos,
tasas y contribuciones que se apliquen a los Bisnes Reversibles, de acuerdo a ias Leyes
y Disposiciones Aplicables.

Devolucién de los Bienes Reversibles

5.24.- Producida ia Caducidad de la Concesién por cualquier causa, el
CONCESIONARIOQ tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE dentro de los treinta
{30) Dlas Calandario siguientes, en un Unico acto, los Bienes Reversibles. Los bienes se
devolverdn en buen estado de conservacién (salvo el deterioro proveniente de su uso
ordinario), libres de ocupantes y en condiciones de uso y explotacidn segun los
parémetros técnicos del PID, las provisiones contenidas en el Anexo | vy lag indicaciones
que haya efectuado sl REGULADOR.

Se precisa que procederd Unicamente la devolucion de los Bienes Reversibles que estén
siendo utilizados a esa fecha por el CONCESIONARIO y no respscto de aguellos qus
gean sustituidos o repuestos con anterioridad a la Caducidad de la Concesién.

5.25- Durante el actc de davolucién, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE
suscribiran |a respectiva Acte de Reversion de (os Bienes. En el Acta se estableceran la
descripcion del objeto de la devolucidn, especificando en general, o para cada uno de sus
componentes: sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, anotacionas sobre
funclonamients o rendimianto y demés slementos de interés.
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5.26.- Formard parte del Acta de Reversién de los Bienes el Listado de Bienes
Reversibles del Inventario Final, asl como cualquier otro elemento que ayude a interpretar
el objeto devuelto y su condicién de estado. Dentro de los elementos interpretativos,
podran inciuirge planos, fotografias o esquemas.

5.27.- El Acta de Reversion de los Bienes, se suscribira en tres originales, uno de los
cuales serd entregado al REGULADOR

Transferencia de los Bienes No Reversibles

528.- Mediante el presente Contrato, el CONCESIONARIO otorga a favor del
CONCEDENTE una opclén de compra irrevocable respecto de |os Bienes No
Reversibles, de modo que en caso de ejercicio de la opcién por parte del CONCEDENTE,
la propiedad de dichos bienes sera automaticamente transferida a su favor conforme a
los términos y condiciones establecidos en las cldusulas siguientss.

5.29.- El ejercicio de la opcion podra efectuarse en cualquier momento a partir del Uitime
Afio de la Concesidn y hasta en un plazo méximo de sesenta (80) Dias Calendario
contados desde la fecha de Caducidad de la Concesién. En el caso de Caducidad de la
Concesién de manera anticipada, por cualquiera de las causales previstas en este
Contrato, el ejercicio de ia opcién podra efectuarse hasta en un plazo méximo de seis
meses contados desde |a fecha de caducidad.

5.30.-El CONCEDENTE tendra el derecho a ejercer la opcién por uno o mas de los
Bienes No Raversibles, a su solo criterio y decision.

5.31.-E! ejercicio de la opcién surtira efecto en la fecha de Caducidad de la Concesién o
en el dia siguiente al ejercicio de la opcién, lo que ocurra después. En dicha fecha los
Bienes No Reversibles se consideraran obligatoria y automaticamente transferidos a
favor del CONCEDENTE.

5.32.-La opcién se debera ejercer por escrito, mediante carta notarial dirigida al domicilio
del CONCESIONARIO, conforme a las reglas establecidas en las Clausula 21.1 de este
Contrato.

5.33.-El precio del o de los bienes objeto de la opcién, sera aquel que determine un perito
de mero arbitrio, que haya sido elegido de comuin acuerde por las Partes en un plazo no
mayor de 20 Dias Calendario. Los costos que irrogue la designacion de dicho perito
seran asumidos por el CONCEDENTE. Ei plazo que tendra el perito para determinar el
precio no sera mayor a 30 Dias Naturales.

5.34.- La transferencia en propiedad a favor del CONCEDENTE, de los bienes que
hubiegen sido objeto de opcién, deberé reallzarse libre de cualquier carga o gravamen.

5.35.- El precio debera ser pagado por el CONCEDENTE en un plazo no mayor de
sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de ia fecha en que surta efecto la opcion.
El CONCEDENTE se obliga a obtener las autorizaciones que resulten necesarias para
permitir el cabal y oportuno cumplimiento de esta obligacién.

5.36.- Los bienes adquiridos por el CONCEDENTE como consecuencia del ejercicio de la
opcién deberan ser puestos a su disposicion en la fecha en que surta efecto ia opcién. En
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cualquier caso el CONCESIONARIO se obliga a cuidar y mantener los bienes hasta su
entrega efectiva al CONCEDENTE.

5.37.- Los tributos que pudisran gravar la opcién o la transferencia de los Bienes del
CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE serdn de cuenta y cargo de quien
corresponda segun las Leyes y Dispositiones Aplicables.

5.38.- Ei otorgamiento de la opcién a favor del CONCEDENTE se realiza a titulo gratuito,
sin perjuicio de la obligacién de pago del precio de los biengs objeto de opcién conforme
a lo eatablecido en el numeral anterior.

5,39.- Sin perjuicio de lo indicado en los numerales anteriores, el CONCESIONARIO esta
obligado a poner a disposicion del CONCEDENTE los Bienes No Reversibles, para su
explotacién por parte del CONCEDENTE, desde la fecha de caducidad del Contrato y
hasta la fecha en que surta efecto la opcion o er que venza el plazo para su ejercicio. En
este supuesto, que no podra exceder del plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendario,
8l CONCEDENTE pagaré al CONCESIONARIO una renta mensual, equivalente al 0.5%
del precio da los Bienes del CONCESIONARIO que alquile. En tanto no se determine el
precio, se tomard en cuenta el valor de adquisicion de los bienes. En tanto no se
modifiquen las normas vigentes, esta renta mensual constituiria un arrendamiento de
bienes el cual se encuentra afecto al GV, y el importe de Ia renta mensual no incluye el
gitade impuesto.

De las Areas de Terreno Comprendidas en el Area de la Concesién

5.40.- E| CONCEDENTE esta obligado a poner a disposicién del CONCESIONARIO, las
dreas de terreno que correspondan al Area de la Concesidn, en el plazo al que se refiere
ia Cldusula 5.44,

5.41.- Durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE mantandra la titularidad del
Area de la Concesién.

5.42.- Cualquier utilizacién en provecho dei CONCESIONARIO distinto del uso antes
sefialado que comprometa el Area de la Concesion, deberd contar con fa autorizacion
previa del CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR.

5.43.- El CONCESIONARIO podra solicitar la utilizacién de los eventuales terrenocs
remanentes producto de Ias expropiaciones originales realizadas para la adquisicion del
Derecho de Via, si fuere ei caso, y que no formen parte de |os Bienes de la Concesion,
siempre que previamente haya cumplido con la implementacién de los Servicios
Obligatorios a que se refiere la Clausula 8.12. La autorizacion para la utilizacién de esos
terrenos remanantes serd otorgada por el CONCEDENTE, previa opinin del
REGULADOR, y sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8.13 en materia de
Servicios Opcionales.

Entrega de las Areas de Terreno Comprendidas en el Area de la Concesién
544.- Las éreas do terreno comprendidas en el Area de la Concesldn le serdn

entregadas al CONCESIONARIO por el CONCEDENTE dentro de los treinta (30) Dias
Calendario, centades a partir de |a firma del Contrato de Concesion.
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5.45.- E|l Area de la Concesién se entregara libre de invasiones u ocupaciones y en un
estado, caracteristicas y situacién tal que permita al CONCESIONARIO dar inicio a las
Obras de Construccién dentro de dicha Area de Concesién, no debiendo existir dentro de
dicho territorio ningin elemento u obstdculo que impida al CONCESIONARIO poder
realizar de manera fluida, oportuna, pacifica y continuada la ejecucién de 1as Obras, tales
como Invasiones, ni tampoco servidumbres o cualquier otro derecho real otorgado a favor
de terceros.

5.46.- En caso que no se produzca la entrega de las areas de terreno comprendidas en el
Area de la Concesién dentro del plazo sefialade en la Clausuia 5.44, y que tal atraso no
permita al CONCESIONARIO iniciar lag Obras de Construccién y presentarlas para su
aceptacidn en el plazo maximo de ejecucién previsto en la Clausula 6.1, el
CONCEDENTE dispondrd de un plazo méaximo de sesenta (80) Dias Calendario
adicionales luego del vencimiento del plazo sefialado en |la Clausula 5.44 para la entrega
de dichag areas de terreno.

En caso el CONCEDENTE no entreque las areas de terreno comprendidas en el Area de
la Concesidn en el plazo maximo previsto en el primer parrafo de la presente Clausuls, el
CONCESIONARIO podrd optar por solicitar la resolucién del Contrato conforme & lo
establecido en la Clausula 16.8, cuando hubiese transcurrido un ptazo de noventa (80)
Dias Calendario contados desde el vencimiento del plazo indicade en el pérrafo
pracedente.

Se excluyen del cumplimiento de estos plazos, los terrenos requeridos para ejecutar las
obras correspondientes a unidades de peaje y pasarelas peatonales. La entrega de
dichos terranos sera, a mas tardar a los noventa (80) Dias Calendario, de la Fecha de
Inicio de {a Construccién. En caso que no se produzca la entrega de |as &reas de terreno
dentro del plazo sefalado, el CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de treinta
(30) Dias Calendario adicionales para efectuar la entrega de las miemas.

De las Servidumbres

5.47.- El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos
de expropiacién de derechos y/o de imposicibn de servidumbres que requiera el
CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato,
previa solicitud de este dltimo, conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos
previstos en la ley de la materia, y las atribuciones conferidas por si Articulo 30 del
Reglamento. Todos los costos relacionados con los procedimientos de expropiacion de
derechos y/o de imposicidon de servidumbres seran asumidos en su totalidad por el
CONCEDENTE.

Las servidumbres para la ocupacién de bienes privados podran ser:

a) De ocupacion temporal de bienes de propiedad particular, indispensables para la
Construccion de Obras, la Conservacion y la Explotacién de la infraestructura vial.

b) De transito, para la custodia, Conservacién y reparacién de las Obras, equipos e
instalaciones de la Concesion.

5.48.- Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de la
Concesidn.
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5.49.- Las servidumbres de ocupacidén temporal, diferentes a las del Derecho de Via, dan
derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y
compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables. L.a negociacion y
el costo de las indemnizaciones a que hublere lugar, come resuitado da la imposicién de
tales servidumbres, corresponderan al CONCEDENTE, con cargo a $us propios recursos.

5.50- El CONCEDENTE brindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para que
el CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza pablica, siempre que exista
oposicién del propietario o conductor del predio sirviente, sin perjuicio a que pueda iniciar
las acciones legales a que hubiere lugar.

551~ El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier reparacién o modificacién que intente realizar cualquier entidad
publica o privada, faverecida o no con una servidumbre, y cuyo ejercicio resulte
incompatible con el ejercicio de sus derechos de conformidad con el presente Contrato.
El CONCESIONARIO podré solicitar al CONCEDENTE su intervencion para la adecuada
defensa de su derecho.

5.52.- En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por
eésta razdn hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO cbtenerla por su cuenta y costo a favor del CONCEDENTE. Por el
contrario, si por alguna razén no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el
derecho a alguna servidumbre ya constituida, e CONCEDENTE estara obligado a
obtener, por su cuenta y costo la imposicion de una nueva servidumbre a favor del
CONCESIONARIO, que sustituya la anterior.

Defensas Posesorias

5.53.- E| CONCESIONARIO tiene la obligacién de ejercitar las siguientes modalidades de
defensa posesoria a partir de la Toma de Posesion, tanto para el caso de intento de
usurpacién del drea comprometida en el Area de la Concesién, como en el caso de
actividades incompatibles con el buen uso de dicha area por parte de terceros siempre
que el CONCEDENTE efectivamente le hubiese entregado dichas dreas desocupadas al
CONCESIONARIO:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler |a fuerza que se emplee contra
el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere
desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias de hecho no
justificadas por las cirounstancias,

b) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera ejercitar, en caso que
racaiga sobre la Concesién cuaiquier afectaclén, desposesion, ocupacion,
usurpacidon, etc., comunicar al REGULADOR dichos hechos y hacer uso de los
mecaniames y racursos judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del
CONCEDENTE sobre lus Bienes de la Concesion.

5.54.. El sjerciclo de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIO, el cual, ants un supuesto como los descritos en el parrafo
precedente, deberd coordinar inmediatamente ¢on el CONCEDENTE la interposicién de
las acciones legales que éste Ultimo deberéd entablar a fin de mantensr indemne el
derecho del CONCEDENTE scbre los Bienes de la Goncesién, siemprs que estos

Versién Fingl del Contrato del Corredor Vial Interocesnteo Sur, Pertt ~ Brasil, Tramo! Pagina 38 de 307



Trameo 1

reclamos se originen en hechos ocurridos después de la transferencia de dichos bienes al
CONCESIONARIQ.

SECCION VI: OBRAS DE CONSTRUCCION
Descripcion de las Obras de Construccion

6.1.- El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras de Construccién,
correspondientes a la Concesién sin perjuicio de lae actividades de Conservacién a que
se refiere |a Seccion VII.

El total de las Obras de Construccién seran ejecutadas en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) meses, contados desde el Inicio de |a Etapa de Ejecucién de Obras, de
conformidad a lo sefialado en la Clausula 6.15. Sin perjuicio de ello, la ejecucién parcial
de las Obras de Construccién se realizara en los términos, condiciones y plazos previstos
en el Anexo VIi.

Supervision de las Obras de Construccién

6.2.- Corresponde al REGULADOR directamente ¢ a través del supervisor de Qbras,
efectuar las acciones de fiscalizacién técnica que le competen durante el desarrollo de las
Obras de Construccién indicadas en el Anexo VIIl. En el caso que el REGULADOR opte
por designar a un supervisor de Obras, debera informar fehacientemente por escrito al
CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5) Dias, contados a partir de |a fecha
de suscripcién del contrato con el supervisor antes indicado.

6.3.- E| CONCESIONARIO debera dar al REGULADOR o al supervisor de Obras y al
equipo que éste disponga de ser el caso, libre acceso al Area de la Concesién para
realizar sin obstaculos su labor con la exactitud requerida.

Del Proyecto de Ingenieria de Detalle

6.4.- La ejecucién de las Obras de Construccién se realizard de acuerdo al Proyecto de
Ingenieria de Detalle que se apruebe conforme a esta Clausula.

Para estos efectos, el CONCESIONARIO debera elaborar el Proyecto de Ingenieria de
Detalle que contemple cada uno de los sectores en el Cuadro 1 del Anexo VIll. Ei
Proyecto de Ingenieria de Detalie deberd ser realizado por el CONCESIONARIO
conforme a las normas técnicas y estdndares establecidos por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, asi como otras innovaciones tecnolégicas que considere
pertinentes.

6.5.- E|l CONCESIONARIO tendra como plazo maximo ciento ochenta (180) Dias
Calendario contados desde la Fecha de Suscripcién del Contrato, para presentiar a
consideracién del CONCEDENTE el Proyecto de Ingenierla de Detalle, con copia al
REGULADCR, el cual debera estar en concordancia con el Estudio de Impacto
Ambiental.

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE la ampliacién del plazo previsto
en el parrafo precedente, por un maximo de treinta (30) Dias adicionales, con la
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justificacién correspondiente. EI CONCEDENTE dispondré de un plazo de diez (10) Dias
de recibida la solicltud para emitir su pronunciamiento. De no emitir pronunsiamiento en el
plazo antes sefalado, deberd interpretarse que la solicitud ha sido denegada.

Dicho Proyecto de Ingenieria de Detalle, debera ser presentado por el CONCESIONARIO
en forma de expediente técnico en su totalidad debiendo contener, de ser el caso, entre
otros, memoria descriptiva, trazo de la via, estudios geoldgicos y geotécnicos, estudios
de suelos, hidrologlia, sefalizacién y seguridad vial, sustento de las explanaciones y
estabilidad de taludes, célculos vy disefios estructurales de obras de arte, pontones y/o
puentes, planilas de cdlcule y planilias resumenes de metrados, plancs, listados de
subpartidas definidas por el Estudio de Ingenieria y el presupuesto respectivo.

El contertido del Proyecto de Ingenierla de Datalle estard dado por el tipo de obra a
ejecutar,

8.6.- E| CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de cuarenta (40) Dias, a partir de
recibido el Proyecto de Ingenieria de Detalle por parte del CONCESIONARIO, para emitir
las observaciones corraspondientes sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables
al PID, las cuales deberan estar debidamenta sustentadas, o para aprobar el Estudio
presentado. A tal efscto, se debera contar con la previa opinion del REGULADOR quien
emitird su opinién sobre la misma materia, disponiendo asimismo de un plazo maximo de
treinta (30) Dias para emitir su pronunciamiento, el cual debera ser remitido al
CONCEDENTE para su evaluacién.

8.7.-El CONCESIONARIO dispondra de un plazo méximo de quince (15) Dias para
subsanar las observacionas formuladas por 8l CONCEDENTE, desde ia fecha en que le
hayan sido debidamente notificadas.

Una vez recibidas las subsanaciones, el CONCEDENTE solicitara la opinién del
Regulador quien dispondra de diaz (10) Dias. Una vez recibida la opinién del Regulador,
el CONCEDENTE dispondran de quince (15) Dlas para evaluar las subsanaciones
presentadas por el CONCESIONARIO.

Transcurrido el plazo indicado en el parrafo anterior, si el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE no llegaran a un acuerdo respecto de [a subsanacién de las
obsarvaciones efectuadas al Proyecto de Ingenieria de Detalle, se considerard que
existe una Controversia Técnica, la cual podra ser sometida a arbitraje de conformidad
con la Seccion XVIII.

6.8.- Asimismo, el CONCEDENTE podré proponer al CONCESIONARIO mediante
documente escrito, medificaciones al Proyecto de Ingenieria de Detalle, las mismas que
para ser incorporadas al estudio requerirdn la opinién previa del REGULADOR vy la
aceptacion del CONCESIONARIQ. Para tal fin, el CONCESIONARIO entregara al
CONCEDENTE un disefio conceptual de dichas modificaciones,

Estas solicitudes de modificacién presentadas por el CONCEDENTE no dardn lugar a ia
modificacién del plazo final de ejecucion de Obra o al reconocimiento de compensaciones
adicionales, salvo que las Partes lo hubieren convenido, para lo cual se requerird la
epinion previa del REGULADOR.,

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interocéanico Sur, Parﬁ - Brasil, Tramo1 Pégina 40 de 307



Tramo |

El CONCESIONARIO, por iniciativa propia podra presentar al CONCEDENTE, a través
del REGULADOR, modificaciones a la Ingenierie Definitiva, asi como el uso de los
materiales, métodos de construccién o tecnologla empleada, segin aparezcan en el
mercado y generen una mejora en la calidad de la infraestructura o de los servicios.

Obligaciones del CONCESIONARIO

6.9.- Durante la elaboracion del PID, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a
proporcionar al REGULADOR y al CONCEDENTE, toda la informacién disponible que
ostos ultimos soliciten y facilitarle el acceso a las actividades y estudios que el
CONCESIONARIO realice para este fin. La informacién debera ser presentada en un
plazo que no serd mayor de diez (10) Dias Calendario, contados a partir de la fecha en
que el REGULADOR y/o el CONCEDENTE hayan formulado por escrito la solicitud
correspondiente.

La informacién presentada por el CONCESIONARIO no constituye la presentacion parcial
del PID.

Libro de Obra y de Sugerencias

6.10.- A partir del inicio de la Etapa de Ejecucion de Obras indicado en la Clausula 6.15,
el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener para las distintas Fases un Libro de
Obra y un Libro de Sugerencias.

En dicho Libro de Obra se anotaran los hechos mas importantes durante la ejecucion de
las Obras de Construccion, incluyendo entre otros: relacién de fuentes de materiales que
se estén empleando; relacién de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de
ensayo o de pruebas de puesta en funcionamiento; copia de comunicaciones entre el
CONCESIONARIO y el REGULADOR; copia de los Informes de Avance de Obra; copia
de cubicaciones mensuales; relacién de los eventos que han afectado el cumplimiento
del calendaric de avance; consultas y respuestas entre ef CONCESIONARIO y ei
CONCEDENTE referido a todo evento; y cualquier otra informacién Util para documentar
@l procesc de ejecucién de las Obras de Construccion. Se anotaran, por Gitimo, las
condiciones en que se pone en servicio la Obra.

6.11.- Los Libros de Obra deberan llevarse en original y dos copias. Las paginas deberan
estar legalizadas notarialmente, numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse el
sistema mecanizado de hojas sueltas. Los Libros de Sugerencias, deberan observar lo
sefialado en el Reglamento de Atencién de Reclamos y Solucién de Controversias del
REGULADOR.

Tanto el CONCEDENTE como el REGULADOR tendran libre acceso al Libro de Obra
durante la Construccion o el periodo de obras. Una vez puestas en servicio 1as Obras, los
originales seran entregados al REGULADOR, quedando un juego de copias en poder del
CONCESIONARIQ y otro en poder del CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO, se obliga a abrir a partir de la Fecha de Inicio de Explotacion a que
se refiere la Cldusula 8.10, un Libro de Sugerencias por cada unidad de peaje, o algun
otro mecanismo donde se anotaran las observaciones, sugerencias y reclamos de los
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Wsuarios durante la vigencia de la Concesidn, el cual podréa ser alternativamente, a través
de una pégina Web o via electrénica, en cuyo caso no se requeriran las formalidades
gefialadas en la presente clausula. Ei CONCESIONARIO dispondrad las redidas que
permitan atenderlas de ser procedentes, de lo cual debera quedar constancia en el libro o
mecanismo alternative a utillzar. El REGULADOR y el CONCESIONARIO, de mutuo
acuerdo, definiran el mejor manejo de esta instrumento y |a frecuencia de su revision.

E! Libro de Sugerericias deberd encontrarse a |a libre disposicion de los Usuarios en
todas las unidades de peaje.

Programa de Ejecucién de Obras

8.12.- El planteamientc de la organizacién de las Obras corresponde al
CONCESIONARIO, al mismo que se raflejara en el Programa de Ejecucién de Obras.
Con una anticipacién de veinte (20) Dias al Inicio de la Construccidn, el
CONCESIONARIO debera presentar en medios magnéticos y fisicos para conocimiento
del REGULADOR, el Programa de Ejecucién de Obras, que insluya tismpos de ejecucion
de todas las Subpartidas relativas a la Obra correspondiente para su culminacion.

El Programa de Ejecucién de Obras debera respetar el plazo y |as fases establecidas en
¢l Anexo VI, en la medida que no sean raferenciales.

En caso de demora en la ejecucion de ias Obras de Construccion por causas imputables
al CONCEBIONARIO, se aplicaran las penalidades previstas en el Anexo X. Si las
penalidades acumuladas alcanzan un monto equivalente al 2% de la Inversion
Proyectada Referencial, ol CONCEDENTE podra proceder a la resolucion del Contrato y,
en consecuencia, a la ejscucion de la Garantia de Fiel Cumpiimiento de Conatruccién de
Obras, sin perjuicio del cobro de las penalidades devengadas.

6.13.- El CONCESIONARIO se obliga a no interrumpir el transito a lo largo de la carretera
para a la realizacién de los trabajos de construccién, para lo cual deberd desarrollar y
presentar al REGULADOR un Plan de Transito Provisorio y un Plan de Seguridad Vial,
que incluya los desvios y la Sefializacion respectiva. Estos deberén ser aprobados por
una unica vez y su sumplimiente daebe ser verificado por el REGULADOR a través del
Supervisor de Obras.

El Programa de Ejecucion de Obras deberd ser confeccionado teniendo en cuenta; que
éste debera garantizar que Unicamente para ocurrencias excepcionales el transito podra
sef Interrumpide per un perlode no mayor a sels (06) horas per dla, previa coordinacidn
con el REGULADOR en el Tramo intervenide durante todo el Perfodo de Obras.

El Programa de Ejecucion de Obras debera ser confeccionado teniendo en cuenta lo
sefialado en el Estudio HDM4, el cual esta disponible en |a Sala de Datos del Concurso,
durante todo el perlode de ejecucion de las Obras de Construceién,

Elaboraclén del Programa de Ejecucién de Obras

8.14.- El Programa de Ejecucién de Obras indicado en la Clausula 6.12 del Contrato
debera ser presentado para el periodo correspondiante a la etapa de ejecucién de las
Obras de Construccidn, tomando ¢como base referencial sl Proyecto de Ingenieria de
Dstalle aprobado
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El Programa de Ejecucion de Qbras deberé contemplar todas las subpartidas y
cantidades necesarias para la ejecucion de lag Obras de Construccidn contenidas en el
Proyecto de Ingenieria de Detalle aprobado no pudiendc ser modiﬁcado sin la
autorizacién del REGULADOR,

Inicio de la Etapa de Ejecucién de Obras

8.15.- La ejecucién de las Obras indicadas en el Anexo VIl debera iniciarse una vez que ,
se haya dado cumplimiento a las siguientes exigencias:

a) ée haya aprobado el Proyecto de Ingenieria de Detalle (PID)
b)  Se haya aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

¢) ElI CONCESIONARIO haya cumplido con entregar el o los contratos de ejecucién
de obras y la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Obras, lo cual debera
ocurrir a mas tardar cinco (5) Dias de realizado los eventos anteriores.

d) EI CONCESIONARIO haya acreditado el Cisrre Financiero.

Verificados los supuestos indicados en los Literales a), b), y d) el CONCESIONARIO
debera presentar en un plazo no mayer a cinco (08) Dlas, el o los contratos y garantia
referidos en el Literal ¢) antes indicado.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente, el plazo correspondiente a la Etapa
de Ejecucion de Obras no sera prorrogado, salvo lo previsto en el Numeral 8.17.

6.16.- El CONCESIONARIO podra solicitar al REGULADOR la ampliacién o prérroga de
los plazos contenidos en el Programa de Ejecucién de Qbras. Cuando las ampliaciones
sean concedidas por el CONCEDENTE, pravia opinion del Regulador por causas
justificadas ¢ no imputables al CONCESIONARIQ, impediran la aplicacion de penalidades
y de las demas medidas previstas para sancionar el incumplimiento contractual por causa
de demora en la ejecucién de la Obra correspondiente. Cuando las modificaciones del
plazo de ejecucién de la Obra sean concedidas debido a causas imputables al
CONCESIONARIO, segun opinién fundada del REGULADOR a través del supervisor de
obras, no se exceptuaran de la aplicacién de las penalidades devengadas desde la fecha
en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha en la cual concluyan las Obras. En
caso que el incumplimiento por causa del CONCESIONARIO se produzca por mas de
cinco (5) veces durante la Etapa de Ejecucién de Obras, ! CONCEDENTE, ademés de la
aplicacién de las penalidades correspondientes, podra proceder a la resolucién del
Contrato, salvo opinién contraria del REGULADOR, quien podra establecer los nuevas
parametros.

Las solicitudes de ampliacién de los plazos a los que se refiere el parrafo anterior, se
sujetaran a lo establecido en la Clausula 4.4.

6.17.- En el caso que el Inicio de la Construccion se retrase por un hecho imputable al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podré solicitar al REGULADOR que |a Etapa de
Ejecucion de Obras se amplie equivalentemente a dicha demora.
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8.18.- Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran generar la reformulacion
del Programa de Ejecucién de Obras, con opinién favorable del REGULADOR.

8.19.- Las exigencias de |a Clausula 6.15 quedaran sin efecto en caso el CONCEDENTE
no haya cumplido con abonar el Cofinanciamiento en el Fideicomiso de Administracion
para el pago del PAS por méas de sesenta Dias Calendario contados a partir de que dicha
obligacién sea exigible, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra solicitar la caducidad
del Contrato, conformie a lo establecido en ia Clausula 16.7 a).

Circulacion del transito durante la Etapa de Ejecucién de Obras

8.20.- El CONCESIONARIO queda obligado, mientras ejecute las Obras de Puesta a
Punto, Rehabilitacién, Mejoramiento y Mantenimiento de las Obras y la Explotacion del
Serviclo, a cumplir las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia de gestién de trafico
contenidas en las Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Carreteras
(EG-2000), aprobada mediante R.D. 1148-2000-MTC/15.17 del 23 de diciembre dei 2000;
asl como, seguir las indicacionas del Proyecto de Ingenieria de Detalle y a cumplir con
las indicaciones y recomendaciones que al respecto determine el REGULADOR, las
cuales no podran establecer obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a
aquellas previstas en esta Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. El
cumplimiento de esta obligacién no implicard el pago de compensacion extraordinaria
alguna para el CONCESIONARIO, distinta a la contemplada en la subpartida de
manterimiento de trdnsito y seguridad vial establecida en &l Proyecto de ingenieria de
Detalle.

6.21.- Sin perjuicio de lo establecido en la clausula que antecede, corresponde al
CONCESIONARIO mantener transitables para todo tipo de vehiculos, a su costo, los
caminos publicos o variantes por los que fuera necesario desviar el transito a causa de la
sjecucion de Obras. Dichos caminos deberan permitir el transito y reunir todas las
condiciones como para permitir un trafico fluido, de acuerdo con lo establecido en el PID,
de ser el caso y teniendo en consideracion lo sefialado en la Clausula 8.12.

6.22.- Para el cumplimiento de ia obligacién descrita en la cléusula anterior el
CONCESIONARIO se obliga a presentar ai REGULADOR para su aprobacién, con
veinte (20) Dias de anticipacién al inicio de cualquier tarea de Puesta a Punto,
Rehabilitacién o Mejoramiento, un plan de transito provisorio, con expresa mencién de jos
métodos, procedimientos y tecnologias que aseguren el transito fluide en todo el sector
afectado por las Obras. El REGULADOR emitira su aprobacién u opinién en un plazo ro
mayor a doce (12) Dias. En caso de no emitir pronunciamianto se entendera que el Plan
de Transito Provisorio ha sido aprobado. EI| REGULADOR podra verificar en cualgquier
momento el cumplimiento del plan de transito provisorio y aplicar las sanciones que
corresponda en caso de comprobarse incumplimientos. Una vez pussto en practica el
plan, ¢l REQULADOR podra, previo acuerdo con el CONCESIONARIO, proponer
modificaciones al misme.

8.23.- De conformidad con la legisiacién vigente sobre la materia, el CONCESIONARIO
esta obligado a garantizar la seguridad del transito debiendo proveer, colocar y mantener
letreros y sefiales de peligro, diurno y nocturno, en ei lugar de las Obras y durante todo el
periede de ejecucion de las mismas, v, en especial, durante las faenas de trabajo en la
via publica,
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8.24.- A través de la utilizacién de carteles, avisos y/o letreros, el CONCESIONARIO
debara comunicar a la poblacién afectada y Usuarios sobre las faenas y desvios, por [0
menos con setenta y dos (72) horas de anticipacion.

En caso de requerirse la realizacién de Obras en el Area de Concesion, por parte del
CONCEDENTE, éste se obliga a solicitar opinién al REGULADOR vy efectuar las
coordinaciones con el CONCESIONARIO para no afectar el cumplimiento de sus
obligaciones.

Reportes de Avance de Obras

6.25.- E| CONCESIONARIO deberd proporcionar al REGULADOR Reportes de Avance
de Obra relativos al desarrollo de |a ejacucién de las Obras de Construceién, eonforme se
indica en el Anexo Xl del presente Contrato. El costo de la preparacién de ios informes
corresponderd al CONCESIONARIO y oportunamente junto con el REGULADOR
convendrén en el formato mas apropiado a utilizar.

Los Reportes de Avance de Obras sustentaran la ejecucion de los avances de Obras, los
mismos que deberan ser certificados por el REGULADOR, en los términos y condiciones
indicados en el Anexo XIil.

El alcance y definicién de Hito Constructivo, el procedimiento de control de avance, el
procedimiento de emision del CAQ por parte del REGULADOR asl como el procedimiento
de emision de un CAQ, se encuentra regulado en el Anexo Xlil del Contrato.

Aceptacion de las Obras de Construccion

6.26.- Terminado el Gltimo Hito Constructivo, en forma previa a la solicitud del ultimo
CAQ, conforme al procedimiento indicado en el Anexo Xlll, el CONCESIONARIO
presentara al REGULADOR, con copia al CONCEDENTE, un informe conteniendo como
minimo la descripcién final de las Obras de Construccion, hechos relevantes durante la
ejecucion de las mismas, resumen de los ensayos realizados, metrados finales, los
planos “as built" incluido el Inventaric de Obra,

El REGULADOR tiene un plazo de veinte (20) Dlas, a partir de la presentacion del
informe por el CONCESIONARIO, para revisar dicho documento y emitir opinion acerca
de la culminacién de las Obras de Construccion.

6.27.- En caso el REGULADOR encuentre defectos menores cuya subsanacion no
represente mas del uno por ciento (1%) de la inversién Proyectada Referencial sefialada
en el Anexo VIil, el CONCESIONARIO dentro dsl plazo de diez (10) Dias a partir de
recibida la notificacién el REGULADOR, deberd efectuar la subganacidon de las
observaciones, sin que sea aplicable la sancién establecida en el Anexo X por dicho
plazo.

En caso el REGULADOR encuentre defectos mayores, es decir, aquellos cuya
subsanacién represente entre &l uno por ciente (1%) y el diez por ciente (10%) de la
Inversidn Proyectada Referencial seflalada en el Anexo VlII, sin perjuicio de la penalidad
descrita en la Tabla N° 3 del Anexo X del Contrato, el CONCESIONARIO debera cumplir
dentro del plazo de veinte (20) Dias a partir de recibida la notificacion del REGULADOR,
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con levantar las observaciones o subsanar las irregularidades detectadas por el
REGULADOR,

En caso el REGULADOR encuentre defectos graves, es decir, aquelios cuya
subsanacion represente méas del diez por ciento (10%) de la Inversién Proyectada
Referencial sefialada en sl Anexo VI, el CONCEDENTE procederd a resolver el
Contrato conforme a lo prescrito en Ia Seccién XVI, ejscutdndose e! Integro de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccidon de Obras en calidad de penalidad y
pudiendo exigir la indemnizacion por los dafios y perjuicios gue correspondan, sin
perjuicio de otras penalidades que haya cobrado o se hayan devengado previamente.

En caso que venza el plazo fijlado por el REGULADOR sin que el CONCESIONARIO
efectie las subsanaciones correspondientes, el CONCEDENTE procedera a resolver el
Contrato conforme a lo prescritc en la Seccién XVI, sjecutdndose el integro de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién de Obras en calidad de penalidad y
pudiendo exigir la indemnizacién por los dafios y perjuicios que correspondan, sin
perjuicio de otras penalidades que haya cobrado o se hayan devengado previamente.

De haberse culminado las Obras de Construccidn, el REGULADOR deberd continuar el
procedimiento de aceptacién de las Obras de Construccidn alun cuando se hubieren
suspendido las ebligaciones conforme a la Seccién XVII, siempre y cuando la causal de
suspension de las obligaciones ne fe impida continuar 8l procadimiento de aceptacién de
las Obras de Construccidn.

6.28.- Una vez subsanadas las observaciones, o en el supuesto en gque el informe del
CONCESIONARIO sefialado en la Clausuia 6.26 no haya contemplado observaciones del
REGULADOR, el CONCESIONARIO procedera a solicitar la emisidn del Gltimo CAQO al
REGULADOR y la aceptacion de la totalidad de las Obras de Construccién al
CONCEDENTE. Este ultimo tendra un plazo de veinte (20) Dias, a partir de recibida la
solicitud, para comunicar la aceptacidon de lag Obras de Construccidn.

8.28.- En caso que el CONCEDENTE tenga observaciones las comunicara por escrito al
CONCESIONARIO dentro del plazo previsto en el numeral anterior, remitiendo copia de
la misma al REGULADOR para conocimiento, a fin que el CONCESIONARIQ efectue las
subsa%aciones o prasente las respuestas técnicas correspondientes en el plazo maximo
de 20 Dias.

En case gue vanza el plazo establecido sin que el CONCESIONARIOQ efectie las
subsanaciones correspondientes, o sus respuestas técnicas resulten insatisfactorias a
consideracién motivada del CONCEDENTE, este Ultimo procedera a resolver el Contrato
conforme a o prescrito en la Seccién XVI y a ejecutar la Garantla de Fiel Cumplimiento
de Construcelon de Obras, sin parjuicio de las penalidades que haya cobrade ¢ se hayan
devengado previamente.

8.30.- E| REGULADOR emitira el ultimo CAQ Unicamente cuando el CONCESIONARIO
hubiere dado pleno cumplimiento a las observaciones debidamente comunicadas por el
CONCEDENTE. A la vez, procedera a notificar al CONCESIONARIO y ai CONCEDENTE
la sceptacion de la totalidad de las Obras. La fecha de la aceptacién de las Obras de
Conetruceién constituiré la fecha de finalizacién de las mismas,
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8.31- El CONCEDENTE podra solicitar al CONCESIONARIO la realizacién de estudios
sconémicos y de ingenieria correspondientes a la segunda calzada de la carretera Puno-
Juliaca. Los términos de referencia de los estudios aqul indicados serén definidos por el
CONCEDENTE, mientras que los procedimientos y plazos de aprobacién deberén
ajustarse a las normas aplicables del Sistema Nacional de Inversién Publica.

La retribucién del CONCESIONARIO y demds prestaciones contractuales seran materia
de acuerdo entre las Partes. A falta de acuerdo sobre estos aspectos, |as Partes
recurriran al mecanismo de solucién de controversias previsto en la Seccién XVIII.

Para ejercer esta solicitud el CONCEDENTE debera contar con los recursos necesarios y
las autorizaciones administrativas respectivas, incluidae las que correspondan de
conformidad con las normas del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Obras Adicionales

6.32.- Si durante la vigencia de la Concesién el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO
determinaran la necesidad de realizar Obras Adicionales, resultara de apiicacion el
procedimiento previsto en las clausulas siguientes.

6.33- En el caso indicado en la clausula anterior, la parte que solicita las Obras
Adicionales debera presentar un informe que sustente |a necesidad de realizar dichas
obras al REGULADOR, con copia a la ofra Parte. Este Informe estara acompaiiado, por
lo menos, de los estudios téecnicos donde se detallen los volumenes de Obras Adicionales
a construir y los plazos en que se requerirdan. E! REGULADOR emitira su opinién en un
plazo que no excedera de 30 Dias Calendario.

Obras Adicionales asumidas por el CONCESIONARIO por mutuo acuerdo entre las
Partes.

6.34.- Las Partes podran acordar que el CONCESIONARIO construya o contrate la
construccion de las Obras Adicionales, fijando de comin acuerdo los términos y
condiciones bajo los cuales se ejecutaran, incluyendo los volimenes de Qbras Adicionales
a construir, los plazos en que se requeriran, el precio y el mecanismo de pago de ellas.
En este caso, las Obras Adicionales seradn financiadas por el CONCESIONARIO, con
cargo a los recursos del CONCEDENTE en funcién al mecanismo que acuerden las
Partes.

6.35.- El CONCEDENTE o el CONCESIONARIQO podran solicitar la realizacion de dichas
Obras Adicionales hasta dos (2) afios antes del término de la Concesion.

8.37.- El monto de inversion agregado de todas las Obras Adicionales que se acuerden
en virtud de las clausulas anteriores, no podra superar un monto equivalente al diez 10%
del monto de inversién contemplade en el Proyecto Referencial sin incluir el IGV.

Obras Adicionales asumidas directamente por el CONCEDENTE
6.38.- Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE

para ias Obras Adicionales, e CONCEDENTE podra convecar a un procedimiento
administrativo de seleccién para la contratacion de la ejecucidn de las mismas, de
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conformidad con la normativa vigente en materia de obrag plblicas, en el cual podra
participar el CONCESIONARIO.

Las condicionss técnicas del contrato para la ejecucion de las Obras Adicionales seran
fijadas per el CONCEDENTE, en ¢oordinacidn con el CONCESIONARIQ de forma tal de
garantizar la buena ejecucién de la obra contratada.

8.39.- Las inversiones de las Obras Adicionales indicadas en Ia Clausula 6.38, seran
asumidas directamente por &l CONCEDENTE, quien seré responsable por el correcto
funcionamiento de dichas obras durante toda la etapa de Construccién y Explotacion, salvo
que se compruebe la existencia de dafios o imparfecciones en tales Obras Adicionales
ocasionadas por dolo, negligencie 0 malos manejos de parte del CONCESIONARIO. A
todos los sfectos, resultara de aplicacidn (o establecido en |a Clausula 6.12 y siguientes.

6.40.- El contratista que resulte elegido en el proceso indicado en la Clausula 6.38 se
comprometera mediante contrato, con cargo a reposicion y al pago de indemnizaciones, a
no dafiar las Obras existentes a cargo del CONCESIONARIOQ, para lo cual entregara al
CONCEDENTE, una carta fianza bancaria por el monto que éste establezca, en garantia
del cumplimiento de las cbligaclones a su cargo que emanen del contrato celebrado para
tal fin. A efectos de proceder a ejecutar |la carta fianza, en el caso que el contratista cause
dafio a las Obras existentes a cargo del CONCESIONARIO, este ultimo debera remitir un
informe debidaments fundamentado al REGULADOR. Una vez recibide el informe, el
REGULADOR tendré un plazo méximo de doce {12) Dias y en caso de corroborar los
hechos que ocasionaron el dafo, procederd la ejecucion de la carta flanza.

Conservaciéon de las Obras Adicionales

8.41.- Corresponderd al CONCESIONARIO encargarse de la Conservacion de las Qbras
Adiclonales a partir de su ejecucién o recepcién, en caso sean ejecutadas por terceros,
para lo cugl el CONCEDENTE definird un coste anual de mantenimiento de dichas obras
(CAM), solicitando para tales efectos la opinidn del REGULADOR y le ofrecerd al
CONCESIONARIQ el pago trimestral correspondiente. Si éste acepta dicho pago,
entonces se aplicard a partir del trimestre siguiente a dicha aceptacion, y el page
trimestrai por CAM se sumara al pago trimestral por concepto de PAMO.

En caso que el CONCESIONARIO no acepte dicho valor entonces éste procedera a ser
definido a través de un estudio de peritaje independients, &l mismo que serd elaboradeo
por una empresa due seré elegida conforme al procedimiento establecido en el parrafe
sigulente de comun acuerdo por el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE y pagado en
partes iguales.

El procadimiento de eleccion del perito involucra que el CONCEDENTE, previa opinién
del REGULADOR, proponga al CONCESIONARIO cuatro (4) entidades de reconocido
prestigio nacional ¢ internacional para realizar el peritaje. De estas cuatro (4) entidades el
CONCESIONARIO debera contratar a una en un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias
Calendario de recibida la propuesta del REGULADOR, informandole de esta contratacién
al CONCEDENTE con copla al REGULADOR. De no ocurrir esta contratacion, se
entenderd que el CONCESIONARIO autoriza irrevocablemente al REGULADOR para
que en su nombre y representacidn contrate al perito segun su |eal saber y entender. En
aste caso, el pago del total de los honorarios estard a carge del CONCESIONARIQ.
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Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no siendo
impugnabile, salvo que se pruebe |a mala fe del mismo.

Dicho procedimiento se aplicard cuantas veces se produzca la necesidad de realizar
Obras Adicionales.

Compromiso de contratar mano de obra local para la ejecucién de Obras

6.42.- E| CONCESIONARIO se compromete a realizar todos sus mejores esfuerzos para
que él directamente o a través de él o de los constructores, se contrate para la ejecucién
de las Obras, a personas naturales residentes de los lugares de influencia en donde se
ejecutaran las Obras, en tanto se encuentre mane de obra disponible.

SECCION VII: DE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS
Obligaciones del CONCESIONARIO

7.1.- El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservacién de los Bienes
Reversibles que reciba del CONCEDENTE, desde la Toma de Posesion hasta |a facha de
Caducidad de la Concesién, asi como respecto de ofros Bisnes Reversibles que
incorpore o sean incorporados a fa Concesién, desde el momento de la incorporacion y
mientras dure la vigencia del Contrato.

7.2.- El CONCESIONARIO efectuara las labores de Conservacion de la infraestructura
gue sean necesarias para alcanzar y mantener los Niveles de Servicio que se encuentran
establecidos en el Anexo | del presente Contrato.

7.3.- En la ejecucion de las labores de Conservacién se respetarad iguaimente la
normatividad vigente sobre mantenimiento de vias en todo en lo que no se oponga a lo
establecido en e! Anexo |.

Las labores de Conservacion a efectuar por el CONCESIONARIO en los diferentes
Tramos se ajustaran siempre para alcanzar ios [ndices de Serviciabilidad.

Supervisidn de Conservacion

7.4.- Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacion técnica que le
competen para el desarrollo de las labores de Conservacion indicadas en esta Seccion
del Contrato.

7.5.- E| CONCESIONARIO dara al REGULADOR ¢ a quien éste designe libre acceso al
Area de la Concesién para realizar sin obstéculos su labor.

Planes de Conservacién y Mantenimiento

7.6.- La obligacién asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de
definir las técnicas, procedimientos y la oportunidad de las fabores de Conservacion. A
tales efectos, dentro de los plazos establecidos en el Anexo |, el CONCESIONARIO
presentard al REGULADOR un plan referencial de Conservacion de ios bienes recibidos
de acuerdo a las normas de supervision establecidas por el REGULADOR.
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El plan incluird la descripcién y justificacién de las politicas utllizadas, el cronograma de
las operaciones a realizar, las mediciones de indices scbre las que se basa y su
justificasién técnica general, todo ello de conformidad con 188 disposiciones del Anexo i
del Contrato y del PID. El plan debera garantizar el trénsito fluido en los términos de las
Clausulas 6.12. y .13,

E! plan de Conservacién y Mantenimiento podra ser modificado en caso se presenten
elrounstancias extracrdinarias debiendo ser evaluadas por el REGULADROR y aprobadas
por &l CONCEDENTE.

El primer Plan referencial de Mantenimiento incluirad el Mantenimiento Periddico a
cualquier Tramo de la Concesién, el CONCESIONARIO debera respetar la clasificacién
de Sub tramos contenida en el Estudio de Actualizacién de Inversiones HDM4 contenida
en la Sala de Datos. Esta definicién de los Sub-Tramos, para |a ejecucion de los
Mantenimientos Periddicos, se mantendra durante toda la vigencia de la Concesion.

€l procedimiento para el financiamiento de las actividades de Mantenimiento Periédico se
ragiré de acuerdo a lo establecido en la Clausula 9.13.

Mantenimiento de Emergencia

7.7.- En caso que sucediera una situacién gque requiera Mantenimiento de Emergencia, el
CONCESIONARIO realizaré las labores que sean necesariag para recuperar la
transitabilidad de la via en el menor plazo posible, siempre que la geografla lo permita,
para lo cual debera utilizar los bienes y equipos que a la fecha de la ocurrencia tenga
utilizando en otros sectores del Tramo Vial. £l CONCESIONARIO debera dar cuenta al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR de las medidas tomadas, o de su
imposibilidad para implamentar medidas de emergencia por ias condiclones geograficas
presentadas, en un plaze no mayor de dos (02) Dias Calendario de verificada Ia
emergancia,

Las situaciones que corresponden a Mantenimiento de Emergencia son aquellas que sin
legar a ser catalogados como Eventos Catastroficos, dificultan o impiden la
transitabilidad de |a carretera, ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, |a estabilidad
de la infrasstructura vial y sus elementos complementarios. Entre estas situaciones estan
comprendidas las que con magnitud mayor a la cotidiana es previsible que se produzcan
durante |la temporada de lluvias (derrumbes, deslizamientos, huaycos menores,
inundacionss, rellenos de cauces, socavaciones de obras de arte y proteccion riberefia)
que no signifiquen un dafo severo o importante de la infraestructura. El
CONCESIONARIO debera ejecutar la limpieza y habilitacion de la transitabilidad de la via
y ia reparacion de los dafios menores, disponiendo oportunamerite de los recursos de
mano de obra y equipes asignados al proyecto y ubicados estratégicaments a o largo de
la carretera para la inmediata atencién y sclucidn de la situacién de emergencia que se
prasente,

En caso que no haya resultado posible implementar el Mantenirniento de Emergencia por
las condiciones geograficas, geoldgicas, climaticas; entre otras posibles de ocurrir en el
Tramo © an caso que las medidas de emergencia tomadas por el CONCESIONARIO
requieran ser reforzadas con medidas definltivas tendientes a recuperar &l estandar
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técnico exigide para &l Trama, en un piazo ro mayor de veinte (20) Dias Calendario de
haber comunicade la emergencia al CONCEDENTE, o CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un informe téenico detallando las
medidas definitivas a ser tomadas.

A tal efecto, dentro de un plazo no mayor a doce (12) Dlas, el CONCEDENTE cen
opinién dal REGULADOR, aprobara el informe técnico antes indicado o podra indicar al
CONCESIONARIO la implementacién de acciones alternativas o la reformulacion de las
propuestas. El REGULADOR tendra hasta 8 Dias Calendario para emitir su opinién. &l
plazo a cargo del CONCEDENTE se computara desde que se venza el plazo otorgado al
REGULADOR. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo previsto, se
antendara aprobado el informe técnico presentado por el CONCESIONARIQ.

Los recursos requeridos para la implementacién de las medidas de Mantenimiento de
Emergencia serén de cargo del CONCEDENTE, quien recurriré al S8eguro sobre los
Bienes en Operacién en la medida que éste hubiese sido tomado o a la Cuenta de
Eventos Catastréficos del Fideicomiso de Administracidon segin se establecera an el acto
gonstitutivo de! mismo, referido en la Seccién correspondiente o mediante otros recurses
del CONCEDENTE.

En caso de no existir acuerdo en el presupueste de las medidas definitivas, éstas podran
ser asumidas directamente por el CONCEDENTE, para io cual se aplicara lo establecido
en las Clausulas 6.37, 6.38 y siguientes.

Si estos bienes y equipos no fueran suficientes para recuperar la transitabilidad de fa via,
debido a costos mayores, el CONCEDENTE podré recurrir, al seguro sebre los bienes
en operacién en la medida que éste hubiese sido tomado, o en su defecto al Fendo de
Eventos Catastréficos referido en la Seccién XX y siguientes o mediante otros recursos
del CONCEDENTE.

Los costos necesarios para el reforzamiento y rehabilitacién de la via serdn asumidos por
el CONCEDENTE conforme a lo sefialado en el parrafo anterior.

Informacién

7.8.- Es ebligacién del CONCESIONARIO proporcicnar al REGULADOR informes
relatives al desarrallo de la Conservacién de la Conceslén para su evaluacién conforms al
procedimiento establecido en el Numeral 4 de !a Seccion | del Anexo |. En dicho informe
se daberd incluir informacidén sobre metrados y precios unitarios de las actividades de
Conservacién realizadas. El costo de la preparacion de los informes correspondera al
CONCESIONARIO, conforme al formato aprobado por el REGULADCOR.

SECCION Vill: EXPLOTACION DE LA CONCESION

Derechos y Deberes del CONCESIONARIOQ

8.1.- La Explotacién del Tramo de la Concesidén por el CONCESIONARIO constituye un
derecho, en ia medida que es &! mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO

recuperara su inversién como consecuencia de la prestacién del Servicio, asl come un
deber, en la medida en que el CONCESIONARIO estd obiigado a cumplir con
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determinados parametros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversion, asl como
con estandares e indices de serviciabilidad propios de la Explotacién del Tramo, previstos
en el prasente Contrato.

Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los limites del Contrato, responder por los
actos de omisién y/o negligencia del personal a cargo de la operacion de la via o de los
contratistas que el CONCESIONARIO decida contratar.

Organizaclén del Servicio

8.2.- Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar el Servicio que se
proporcionara a los Usuarios del Tramo, de conformidad con 1os parametros establecidos
para tal efecto en |las Bases, el Contrato, en el Expediente Técnico y el PID. -

Supervisién de la Explotacion

8.3.- Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacion técnica que le
competen para el desarrolio de las labores de Explotacién de la Concesién indicadas en
asta seccién del Contrato.

El REGULADOR, estara a cargo de la verificacién del cumplimiento de la obligacién del
CONCESIONARIO, de mantener determinados parametros, niveles, capacidad y otros
asociados a |a inversién, asl como con esténdares e [ndices de serviciabilidad propios de
la Explotacién del Tramo, previstos en el presente Contrato.

8.4.- E| CONCESIONARIO estd obligado a brindar la cooperacion necesaria para la
supervision de la Explotacion.

Informacién
8.5.- Es obligacién del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR lo siguiente:

8.5.1. Informes relativos al desarrollo de la Explotacién de la Concesién. El costo de la
preparacion de los informes corresponderd al CONCESIONARIO conforme al
formato aprobado por el REGULADOR. Sin perjuicio de la obligacién de presentar
otros informes mencionados en el Contrato, la informacién peridédica basica a
proporcionar por el CONCESIONARIO se sujeta a lo establecido en el
Reglamento General de Supervisién, aprobado mediante Resolucién de Consejo
Directivo N° 036-2004-CD-OSITRAN o norma que o sustituya. A solicitud del
REGULADOR conforme a sus ¢ompetencias, el CONCECIONARIO debera
presentar informacidn adicional.

8.5.2. EI CONCESIONARIO presentaré Informes trimestrales relativos al estado
superficlal y condicion estructural de la via y las actividades ejecutadas para el
cumplimiento de los Indices de Serviciabilidad de la Concesién, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo |. EI| REGULADOR debera aprobar dichos informes en un
plazoc maximo de quince (15) Dias de recibido o solicitar la subsanacion de
observaciones en forma previa a la aprobacién, de acuerdo a lo establecido en ei
Anexo |. De considerar gue todas las observaciones han sido subsanadas el
REGULADOR deberé efectuar la aprobacidn en un plazo no mayor de siete (07)
Dias. El CONCESIONARIO se obliga a presentar en sus informes trimestrales,
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conjuntamente con su solicitud de PAMO, informacién refarente a la verificacion y
control de los indices mencionados, la misma que debera ser objetiva y de faeil
verificacién por el REGULADOR o por el que éste disponga.

Los Informes relativos a la evaluacién y determinacién de los Indices de
Rerviciabilidad de la Concesién; serdn presentades anualmente, acompafande
los certificados de las evaluaciones, ensayos, pruebas, analisis, listados de
mediciones, metodologia del procesamiento de los datos, disefios utilizados,
elementos gréficos y otros de acuerdo a lo establecido en el Anexo | El
REGULADOR debera aprobar dichos Informes en un plaze méaximo de treinta (30)
Dias de recibido o solicitar la subsanaclén de observaciones en forma previa a la
aprobacién, de acuerdo a lo establecldo en el Anexo . De considerar que las
observacianes han sido subsanadas el REGULADOR debera efectuar la
aprobacion en un plazo no mayoer de quince (15) Dias.

E! REGULADOR podra realizar las pruebas, ensayos y en general mediciones de
los Indices de serviciabilidad en la epertunidad que lo estime conveniente, con la
finalidad de verificar los valores minimos establecidos en el Contrato de
Concasién, como resultade de las inspecciones realizadas de verificacién del
estado de la infraestructura.

Derechos y Reclamos de los Usuarlos

8.6.- Los derechos inherentes a los Usuarios, consistirdn basicamente en la utilizacién de
la via, en la posibilidad de acceder a todos los Servicios Qbligatorios y Qpcionales de la
Concesidn, a recibir un Servicio conforme a lo sstablecido en el Contrato y a encontrarse
informado sobre las caracteristicas del mismo, y los demas que contemplan |as leyes de
la materia y otros que pudieren establecerse en el Contrato y Normas Regulatorias.

8.7. El CONCESIONARIO abrird un libro de sugerencias o implemsntard el
mecaniamo establecido en las Clausulas 6.10 y 6.11 en cada unidad de peaje, el que
tendra por finalidad registrar y dar tramite a todos los reclamos que presenten los
Usuarios de los Tramos,

8.8.  Presentado el reclamo, el CONCESIONARIO debera pronunciarse dentro de los
plazes y de conformidad con las Normas Regulatorias vigentes para |la atencidn de los
reclamos de los Usuarios, En caso que las acciones realizacas por el CONCESIONARIO
no satisfagan a los Usuarios, e! caso sera remitido al REGULADOR, para que resuelva
conforme & |a legislacién en la materia.

Reglamentos Internos

8.9.- El CONCESIONARIO debera poner en conocimiento del REGULADOR los
reglamentos internos sefalados en los incisos siguientes, en un plaze ne mayor de
noventa (80) Dias Calendario contados a partir de la Fecha de Suscripcion del Contrato:

a) De procedimientos operatives, incluyendo:
a.1. Procedimientos para la recaudacién en la unidad de Peajs,
a.2. Procedimientos para la supervision y el control de calidad.
b) Para la atencion de accidentes y emergencias.
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La enumaeracion de los reglamentos menclonados no limita |a facultad del REGULADOR
de solicitar otros documentos e informacién de similar naturaleza vinculados con la
regulacidn y supervisién de la infraestructura concesionada.

El CONCESIONARIO debe incorporar en |a elaboracién de sus reglamentos internos, los
principios, aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas Regulatorias.

En caso de duda o discrepancia, prevalecera establecido en las Normas Regulatorias.

Iniclo de la Explotacién

8.10 La fecha de Inicio de la Explotacién de la Concesién deberd producirse a mas
tardar a los treinta (30) Dias Calendario, contados desde la Fecha de Suscripcién del
Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el inicio de la Explotacion se realizard siempre que el
CONCESIONARIO haya cumplido con presentar las pélizas de seguro y éstas se
encuentren debidamente aprobadas que se encuentre operativo el Fideicomiso de
Administracion, a que se refiere el Apéndice 3 del Anexo XIlII

Si cumplido el plazo maximo indicado anteriormente, si el CONCESIONARIO no ha
iniciado la Expiotacion de ia Concesidén, por no cumplir con las condiciones indicadas en
el parrafo anterior, se le aplicara la penalidad indicada en el Anexo X.

8.11.- B! Inicio de la Explotacién implicara que el CONCESIONARIOQ inicie el cobro de las
Tarifas de conformidad con la Clausula 8.8 respecto de las unidades de peaje existentes
que se le entreguen.

Servicios Obligatorios

8.12.- Loe Servicios Obligatorics que deberda implementar o proporcionar el
CONCESIONARIQ, seran los siguientes:

Servicios que se implementaran en forma gratuita y segun la regulacién indicada en esta
clausula:

a) Central de Emergencia, que funcionara durante las veinticuatro (24) horas de todos
los dias del afio, cumpliendo con lo establecido al respecto en el Anexo |. Este
servicio debera estar disponible a partir de la Fecha de Inicio de la Explotacién.

El CONCESIONARIO debera atender las solicitudes de emergencias y/o accidentes
que hubieren ocurrido en el Tramo, a través de la Central de Emergencias,
comunicando las mismas o derivando las solicitudes a la Policia Nacicnal del Peru,
algun centro hospitalario, médico, policlinico o similares, compafiia de seguros, etc.,
segun sea el caso.

b) Servicios de emergencia de auxilio mecanico para vehiculos que hubieren resultado
averiados en la via. Este servicio debera estar operativo desde ia Fecha de Inicio de
la Explotacién.
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Este sarvicio consistird como minime en tres (03) griss remoique para traslado de
vehiculos pesades.

Lae grias antes sefialadas deberdn estar también acondicionadas para el trasiado de
vehiculos livianes, El traglade de vehiculos tante livianos como pesados, se efectuard
hasta el poblado, ciudad o taller de servicio mas cercano, 2 una distancia no mayor a
100 km, al lugar de ocurrencia del desperfecto o accidente. Las grlas deben estar
equipadas con herramientas, equipos necesarios para dar auxilic mecanico y equipos
de comunicacién que estaran interconectados con la Central de Emergencias del
CONCESIONARIO. Estas gruas deben estar operadas por un cenductor con
conocimientos de mecanica para brindar el respectivo auxilio mecanico,

c) Una oficina para usc de la Policia Nacional del Per( contigua a las zonas de
localizacién de cada unidad de peaje, con su equipamiento basico y energla eldetrice,
para apoyo a las labores de vigilancia y control (drea tota! construida por cada oficina
no menor de 25 m?, inciuyendo bafio y cocina). Sera de cargo del CONCESIONARIO
el costo de los servicios de agua, energla y teléfono hasta por un mento de US$
1,000.00 (Un mil y 00/100 Ddlares Americanos) mensuales por cada oficina de la
Policia Nacional del Perd. Las oficinas deberén estar operativag a mas tardar a a
culminacién de la Primera Fase de la Etapa de Ejecucién de Obras, cuyo plazo se
encuentra definido en el Anexo VIl y el pago sefialade se hara efectivo a partir de |a
fecha en que dichas oficinas sean ocupadas para el servicio.

d) Sistema de comupicacipn de emergencia en tiempo real, conformado por casetas
debidamente sefalizadas, ubicadas a una distancia méxima de 10km. una de otra.
Este sistema debera permitir, al menos, la realizacion de llamadas gratuitas a una
Central de Emergencia del CONCESIONARIO. Este servicio debera estar operativo a
mas tardar al finalizar el segundo afio a partir de la Fecha de Inicio de ia Explotacion.

Los Servicios Obligatorios que debera implementar e CONCESIONARIQ, y por los gue
se les permitira cobrar, serén los siguientes:

i) Servicios higiénicos, en las unidades de peaje y estaciones de pesaje. Estos servicios
deharan estar operativos a mas tardar en las mismas fechas en las cuales las
unidades de peaje y estaciones de pesaje comiencen a ser operadas por el
CONCESIONARIO.

ii) Servicio de emergencia de auxilio macanico y gria para traslado a distancias mayores
a las consideradas en el Literai b) de los Servicios Obligatorios Gratuitos. El
CONCESIONARIO tendrd libertad para determinar la oportunidad en |a
implementacién de estos servicios, no pudiendo exceder del plazo indicado en el
acapite b) de Ia presente cldusuia.

El CONCESIONARIO esta autorizado a cobrar por estos servicios las Tarifas que
hubieren sido aceptadas por el REGULADOR, el cual verificara la calidad de los mismos
¢de acuerdo a o establecido en el Anexo 1.

Para la prestacion de los Servicios Obligatorios, el CONCESIONARIQ podra optar por {a
provisién directa, el arriendo de los equipos o la subcontratacion de los mismos.
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En cualguier caso, el CONCESIONARIO sera el unico responsable porque los Servicios
Obligatorios sean prestados oportuna y eficlentemente, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo |.

Serviclos Opcionales

8.13.- Los Servicios Opcionales que el CONCESIONARIO haya incorporado durante la
vigencia de la Concesién, podrén llevarse a cabo en aquslios terrenos considerados
como Areas de Servicios Opcionales, de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables.

El CONCESIONARIO podra proponer la implementacién de otros servicios, previo
reconocimianto del costo a favor del CONCESIONARIO, y opinién del REGULADOR.

SECCION I1X: REGIMEN ECONOMICO
Sobre el PAS

9.1.- Las fuentes de pago para el PAS, el monto de dicho concepte y procedimiento para
su pago, se encuentran reguladas en el Anexo XIil.

El Peaje y la Tarifa

9.2.- Corresponde al CONCESIONARIO el cobro de la Tarifa a partir de la Fecha de Inicio
de la Explotacién, como contraprestaciéon por el Servicio, conforme a lo establecido en ia
Clausula 8.10.

En todo lo relativo al Peaje y la Tarifa a ser cobrada por el CONCESIONARIO, son de
aplicacién supletoria las disposiciones establecidas en el Reglamento General de Tarifas
aprobado mediante Resclucién de Consejo Directivo N° 043-2004-CD-OSITRAN, o
norma que lo sustituya,

En los plazos establecidos por la administracién tributaria para la remision de informacion
correspondiente al IGV, el CONCESIONARIO debera enviar un informe al REGULADOR
con el detalle de la recaudacion por Peaje del periodo conciuide. El REGULADOR podra
establecer que la informacién sea remitida con una periodicidad distinta.

El procedimiento para la medicién de Flujos Vehiculares se detalla en el Anexo XI.

8.3.- E| CONCESIONARIC debera efectuar el cobro de |a Tarifa & través de la unidad de
peaje, cuya ubicacion se presenta en el Anexo Vil

A la fecha de Inicio de Explotacién le seran entregadas al CONCESIONARIO las
unidades de peaje existentes, para que éste las explote en los términos indicados en las
clausulas siguientes.

Las unidades de pesje proyectadas, deberén ser construidas y explotadas por el
CONCESIONARIO y se realizardn observande como minimo las especificaciones
técnicas previstas en la normatividad aplicable.

El CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podran llegar a un acuerdo para modificar (a
ubicacién de una o méas unidades de peaje, para cuyos efectos el CONCESIONARIO
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deberd requerir la opinién previa del REGULADOR, en cuyo caso el CONCEDENTE
asumira los costos necesarios.

8.4.- El cobro de la Tarifa serd par el uso del Tramo, lo que implica que se cobrara al
Usuario de la carretera que no se encuentre exento de pago.

El CONCESIONARIO podré cambiar la tecnologia que emplee para el cobro de la Tarifa,
previa comunicacién al REGULADOR y siempre que ésta le permita eumplir con los
indices de serviciabilidad sefialados an el Anexo I.

9.5.- E| CONCESIONARIO debera cobrar 1a Tarifa a cada Usuario que utilice los Tramas
de la Concesién, de acuerdo a la categoria de vehlculo, de conformidad con la Tarifa
especificada en ia Clausula 9.6.

Los vehiculos utilizados para atender servicios de emergencia talss como ambulancias,
bomberos e vehlculos de la Policla Nacional, asl como vehiculos militares en comision,
maniohras, ejercicios o convoys, y los vehiculos de la Cruz Roja Peruana que realicen
actividades con fines humanitarios estaran exentos del cobro de la Tarifa de acuerdo con
lo sefalado en el Decreto Ley N° 22467, la Ley 24423 y Leyes y Disposiciones
Aplicables.

8.6.- El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que regula |a
Tarifa que estard autorizado a cobrar el CONCESIONARIO durante |a Explotacion de la
Concesidén, conforme a lo siguiente:

a) ElICONCESIONARIO aplicara las siguientes reglas:

i) Los vehiculos ligeros pagaran una Tarifa equivalente a un eje.
i) Los vehiculos pesados pagardn una Tarifa por cada eje.

b) A partir de la fecha de inicio de la Explotacién, y hasta |a finalizacion del mes
ealendario en que se produzca la aprobacién de la totalidad de las Qbras de
Construccién indicadas en la Clausula 6.1, por el CONCEDENTE, segun se
sefiala en la Seccion VI, el CONCESIONARIO debera cobrar el Peaje vigente
al que se agregara e! IGV en |as unidades de peaje..

A las Tarifas Diferenciadas se les aplicara el mismo tratamiento indicado en sl
parrafo anterior.

Todas |las tarifas seran en Nuevos Soles, para lo cual se utilizara el Tipo de
Camhbio vigente a la fecha de aprobacién de culminacién de las Obras de
Construccién.

Las tarifas serdn redondeadas a los 10 ecéntimos de Nueve Sol
inmediatamente superior.

¢) A partir de que se cumpla el pericdo indicade en el literal b) anterior, el
CONCESIONARIO debera cobrar una Tarifa conformada por Une con 50/100
Délares Amaricanos (US$ 1,50) mas el importe correspondiente al IGV y
cualquier otro tributo aplicable.
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El cobro de la tarifa indicada en a| parrafo anterior serd en Nuevos Soles,
para lo cual se utllizara el Tipo de Cambio a la fecha de aceptacion de las
Obras de Construccion.

Las tarifas seran redondeadass a los 10 céntimos de Nueve Sol
inmediatamente superior.

En virtud del presente Contrato, todos los Peajes seran reajustados en forma
ordinaria por el CONCESIONARIO, a partir del 10 de Enero del afio
calendario subsiguiente al de la aprobacién de ia culminacién de las Obras.
Este reajuste ordinaric se realizar4 cada doce (12) meses a partir de la fecha
indicada anteriormente, y se llevara a cabo de acuerdo al siguiente método de
ajuste de Peajes:

Pegje=| (Ussl,smswa)x{gg}xrq |+ (U$1,50*50%)><G£2) TC, |

Donde:

Peaje. es el monto a cobrar en Nuevos Soles, sin incluir el impuesto General a
las Ventas y cualquier otro tributo aplicable, para vehiculos liviancs o por eje
para vehiculos pesados.

| . es el mes anterior al que se realiza el ajuste tarifario.

0 : es sl mes de finalizacién de las Obras de Puesta a Punte.

CPI : es el [ndice de Precios al Consumider (Consumer Price Index) de los
Estados Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadisticas
Laborales (The Bureau of Labour Statistics). Para el mes i de ajuste se
utilizard el CP! publicado para el mes anterior. En caso de no haber sido
publicado se utilizaréa el del mes precedente.

TC : es el Tipo de Cambio, dafinido en la Clausula 1.5 del Contrato.

IPC : es el indice de Precios al Consumidor nacional mensual, publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

En la eventualidad de que dentro de un afio calendario se produzca una
variacién de maés del diez por ciento (10%) desde el ultimo reajuste ordinario,
el REGULADOR procedera a realizar un reajuste extraordinario en el cual el
Peaje sera fijado incorporando a la férmula anterior, en el primer componente,
el Tipo de Cambio del Dia Calendaric en que se produzca el reajuste
extraordinario.

Para afectuar el cobro del Peaje, la Tarifa aplicable, en Nuevos Soles, debera
multiplicarse por el numero de ejes cobrables y al resuitado se le debera
agregar el monto correspondiente al IGV y otros aportes de ley. El resultado
se debera redondear a los diez (10) céntimos de Nuevo Sol mas préximos. En
caso la menor moneda fraccionaria que se encuentre vigente fuere mayor a
los diez (10) céntimos de Nuevo Sol, sa efectuara el redondeo en funcién de
asta moneda.
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El Ingremento de las Tarifas Diferenciadas en cada reajuste se realizara en al
mismo porcentaje en relacion a la Tarifa.

En funcidén a la Informacion sobre los vehlculos sujetos al régimen de Tarifa
Diferenciada proporcionada por ¢ CONCEDENTE a (a Fecha de Cierre, éete se
obliga a no incrementar la cantidad de vehiculos sujetos al beneficio de Tarifa
Diferenciada. Ninguna reduccién en la recaudacién de peaje ocasionada por la
aplicacién de la Tarifa Diferenciada, afectard bajo ningun concepto ni
cirgunstancia, los pagos del PAQ o el PAMO, a favor del CONCESIONARIQ.

Ei Cofinanclamiento

9.7.- Los recursas necesarios para el Cofinanciamiento se haran efectives a través del
Ministerio de Transportes y Ceomunicaciones, con carge a los recursos de su
presupuesto, conforme al siguiente procedimiento:

a) Los recursos necesarlos para el Cofinanciamiento estardn contemplados en el
Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Replblica. Para ello, el
CONCEDENTE se compromete a habllitar cada afo las partidas presupuestarias
correspondlentes por un monto igual al PAS.

b) Para estos efectos, PROINVERSION meadiante Oficio N° .............ccc..con..n.... d8 focha
..................... ha informade al CONCEDENTE a2 Propuesta Econdémica del
Adjudicatario y los compromisos que el CONCEDENTE deberd honrar en virtud del
presente Contrato.

c) Por su parte, el Ministerio de Economia y Finanzas, a través de |a Direccién Nacional
de Presupuesto Publico ha manifestado mediante oficio N°........ que ha tsmade
conocimiento que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha comunicado su
obligacién contractual de incorporar el monto del PAS en las partidas
presupuestarias correspondientes. Copiae de ambos oficios forman parte integrante
del presente Contrato y se encuentran en el Anexo V| del mismo.

Otros Ingresos

9.8.- Constituiran ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos gue éste
perciba como censecuencia de la Explotacién de Servicios Opcionales, asi eomo de los
Servicios Obligatorios en los que le esta permitido cobrar. Dicha explotacion, podra
realizarla directamente o a través de Empresas Vinculadas y/o a través de terceros, sin
que ello implique que se limite la responsabilidad del CONCESIONARIO por la prestacién
de estos servicios. Los ingresos adicionales no son considerados como parte del pago
dal PAS.

9.9.- Los ingresos resultantes de ios Servicios Qpcionales no estén regulades, es deoir,
no estén sujetos a Tarifas maximas, siempre y cuando se respete lo establecido en la
Clausula 8.13.
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Pagos del CONCESIONARIO por concepto de Supervisidn de Obras

9.10.- EI CONCESIONARIO asumird ios gastos que demande la supervisién de Obras
durante el periodo de ejecucion de obras, asi como el seguimiento y control de la
supervision de las mismas para los fines exclusivamente de este Contrato.

Para este efacto, el CONCESIONARIO debera abonar al supervisor de Obras hasta un
monto equivalente al 4.0% de la Inversién Proyectada Referencial.

La supervisién sera pagada por el CONCESIONARIO como sigue:

- Primera cuota {por concepto de evaluaciéon del Proyecto de Ingenieria de
Detalle). 10% del monto corraspondiente a la supervisién de obras, a pagarse a
los 10 Dias Calendario de suscrito el contrato de supervisién,

El saldo del pago por Supervisién de Obras, en dos cuotas, cuya periodicidad seré la

siguiente:

- Segunda cuota, equivalente al 80% del monto correspondiente a la supervision
de QObras, a log 30 Dias Calendario del Inicio de la Etapa de Ejecucién de Obras.

- Tercera cuota, equivalente al 30% del monto correspondiente a la supervision de
Obras, a los 30 Dias Calendario de la culminacién de la Etapa de Ejecucién de
Obras.

Mecanismo de Compensacién por Actividades de Mantenimiento Periédico

8.11.- Para efectos del Mantenimiento Periédico, se deberad observar el siguiente
procedimiento:

Mantenimiento Periédico del Tramo con Carpeta Asfaltica en Caliente (CAC)

A partir de la fecha de concluidas y aceptadas todas las obras de construccion definidas
para este Tramo, el CONCEDENTE con la opinién favorable del REGULADOR,
comunicara al CONCESIONARIO la necesidad de dar inicie al programa de
intervenciones para el Mantenimiento Periddico, conforme a lo siguiente:

Para efactos de programacion, ejecucion y liquidacion del Mantenimiento Periodico, del
tramo ¢on CAC, se tomarédn de manera referencial los plazos, montos de inversion,
fechas de intervencién y otros contenidos en el estudio HOM4 elaborado por el Consultor
Sergio Aviles Cérdova, ademas se establece el siguiente procedimiento:

1) El CONCESIONARIO solicitard autorizacién al GONCEDENTE, con copia al
REGULADOR, para realizar las actividades correspondientes ai Mantenimiento
Peri6dico adjuntando un informe técnico de mantenimiento (ITM) a mas tardar
con seis (08) meses de anticipaciéon para dar cumplimiento a los indices de
serviciabilidad establecidos en el Anexo 1. Dicha sollcitud deberé incluir un
prasupuesto que contemple el porcentaje correspondiente a gastos generales y
el porcentaje correspondiente a utilidades del CONCESIONARIO. Los gastos
acreditables se sncuentran seflaiados en el estudio antes indicado. Los referidos
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porcentajes no deberdn superar los sefialados en el Proyecto Referencial para la
ejecucidén de las Obras de Construecién. El presupueste serd a suma alzada, vy
debera contener como minimo la ejecucién de un refuerze de la superficie de
rodadura necesaria de acuerdo a lo indicado en el estudio antes referido.

2) Si el CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR, estda de acuerdo con
el presupuesto presentado por el CONCESIONARIO, autorizard por escrite al
CONCESIONARIO a realizar las actividades de Mantenimiento Periddico,
conforme al ITM y a los costos estimados por el CONCESIONARIO.

.a comunicacién del CONCEDENTE autorizara al CONCESIONARIO a utilizar
ins recursos del monto acumulade en la Cuenta de Mantenimiento Periddico
(saldo de la cuenta, incluyendo intereses devengados), hasta el monto previsto
en su presupuesto 0 hasta agotar el saldo ds la cuenta mencionada. El
REGULADCR efactuara la supervision correspondiente a las actividades de
Mantenimiento Periddico autorizadas. Este procedimiento estara previsto en el
contrate Fideicomiso de Administracion,

3) En case que el presupussto aprobado sea superior al monto acumulado en |a
Cuenta antes indicada, el CONCESIONARIO asumira la diferencia con cargo a
recursos propios distintos del PAS.

4) De existir un remanente en la Cuenta antes referida al término de la Concesion,
éste sara restituido al CONCESIONARIO,

Equilibrio Econdmico - Financlero

0.12.- Las Partes reconocen que el Contrato a la Fecha de Suscripcién del mismo, se
sncuantra an una situacién de equilibrio ecenémico-financiero en términos de derechos,
responsabilidad y riesgos asignados a las Partes. Las Partes declaran su compromiso de
mantener a (o largo de todo el perfodo de duracién del Contrate el equilibrio econémico —
financiero de éste...

El presente Contrato estipula un macanismo de reestablecimiento del equilibrio
aconémico-financiero al cual tendrédn derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE
en caso que la Concesion se vea afectada, exciusiva y explicitamente debido a cambios
en las Leyes y Disposiciones Apiicables en la medida que cualquiera de los anteriores
tenga exclusiva relacién a aspectos econémicos financieros vinculados a los ingresos y/o
costos de inversion, operacién y Conservacién de los Tramos Viales objeto de |a presente
Concesion,

El reestablecimiento del equilibrio econdémico-financiero se efectuard en base al Estado
de Ganancias y Pérdidas auditado del CONCESIONARIO donde se verifique las
variaciones de ingresos y/o costos anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello, el
CONCEDENTE podrd solicitar mayor informacién que sustente las variaciones
sefialadas.

9.13.- El| CONCEDENTE con opinién del REGULADOR estableceréa la magnitud del
desequilibrio en funcién a la diferencia entra:

a) La utilidad neta rasultante del ajercicio v,

Version Final del Centrato del Corredor Vial Interocednico Sur, Peri — Brasil, Tramel Pagina 61 de 307



Tramo !

b La utilidad del mismo ejercicio que se hubiera obtenido si no se hubissen dado los
cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

8.14.- Si el desequilibric se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo,
se encontrard la diferencia acumulada de utilidades siguiendo ef mismo procedimiento.

Acto seguido, se procederd a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través de la
siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monte obte

Si el desequilibrio afecta al CONCESIONARIO (b > a) y si el porcentaje de desequilibrio
supera el 10% (en valor absoluto) se procedera a reestablecerlo, otorgando una
compensacion al CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto obtenido en b)
menos &l monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), y si el
porcentaje de desequilibric supera el 10%, el CONCESIONARIO otorgara una
compensaciéon al CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en a)
menos &l monto obtenido en b). Dicha compensacién podréa ser descontada del PAMO. Si
el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para reestablecer el equilibrio economico
financiero sclo se tendr4 en cuenta la diferencia de Monto obtenido en (a) - Monto
obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de desequilibrio antes
mencionado.

9.156.- En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el reestablecimiento del
equilibric econémico - financiero, corresponderd al CONCEDENTE determinar en los
treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto en los parrafos
precedentes. De ser el caso, e CONCEDENTE deberd establecer en un plazo no mayor
a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor del CONCESIONARIOQ, aplicando para tal
efecto, los criterios de valorizacién previstos en la presente clausula e informara del
resultado al CONCEDENTE, el mismo que serd abonado por éste dentro de los ciento
ochenta (180) Dias siguientes. Por cualquier retraso se recenccerd un interés 2 la tasa
LIBOR ma4s dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado.

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el reestablecimiento del equilibrio
econémico - financiero, correspondera al CONCESIONARIO, determinar, en los treinta
(30) Dias siguientes, la procedencia en aplicaciéon de lo dispuesto en los péarrafos
precedentes. De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd establacer en un plazo no
mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor del CONCEDENTE, aplicando para tal
efecto, los criterios de valorizacidén previstos en la presente cldusula e informarad del
resultado al CONCESIONARIO, cuyo monto resultante sera abonado por éste dentro de
log ciento ochenta (180) Dias sigulentes. Por cualquier retraso se reconocera un interés a
la tasa Libor méas dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado.

L.a discrepancia respecto al monto de compensacion por efecto de la ruptura del equilibrio
econémico — financiero seré resuelta de conformidad con la Seccién XVIil del presente
Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esta clausula en io que fueran pertinentes.

No se considerard aplicable lo indicado en esta cldusula para aquellos cambios
producidos como consecusncia de disposiciones expedidas por el REGULADOR que
filen infraccicnes 0 sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran
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como consecuencia ce actos, hechos imputables ¢ resultade del desempefio del
CONCESIONARIQ.

Régimen Tributario de la Concesién

9.16.- E| CONCESIONARIO estara sujeto a la iegislacion tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo eumplir con todas las obligaciones de
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El CONCESIONARIO
estard obligado, en log términos que sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al
pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen, entre otros, a los
Bienes del CONCEDENTE o ios que se construyan o incorperen a la Congesion, sean
dichos tributos administrados per el Gobierne Nacionzl, Regional o Municipal.

9.17.- El CONCESIONARIO podra solicitar la suscripcion de un convenio de estabilidad
juridica con el Estade de la Republica del Perd, al ampare del Decreto Legislative N° 882
y N° 757 y el TUQ, previo cumplimiento de las ¢condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

Lo dispueste en el parrafo anterior no establece el reconocimiento del goce de los
indicados regimenes tributarios. Sin embargo, al Concedente se compromete a actuar
diligentemente dentro del ambito de sus competencias respecto de los indicados
regimanes.

SECCION X: REGIMEN FINANCIERO

Las disposiciones relativas al Régimen Financiero del presente Contrato se encuentran
contenidas en el Anexo XlII.

SECCION XI: GARANTIAS
Garantia del CONCEDENTE

11.1.- Si el CONCESIONARIQ asl lo solicitara, ol CONCEDENTE realizard todas las
gestiones y coordinaciones que fueren partinentes para que, en virtud de lo dispuesto en
e! Articulo 4° de la Ley N° 26885, Ley de Incentivos a las Concesiones de Obras de
Infraestructura y de Servicios PUblicos, el Poder Ejecutivo expida el Decreto Supremo al
que se refiere el Articulo 2 del Decreto Ley N° 25870, norma complementaria al Decreto
Legislative N° 674, maodificado por el Articule 8 de la Ley N° 28438, por el cual se
otorgaré |a garantia del Estado de la Republica del Peru en respaldo de las obligaciones,
declaraciones y garantias del CONCEDENTE establecidas en éste. Esta no es una
garantia financiera,

Garantias & Favor del CONCEDENTE

11.2.- Para garantizar la correcta ejecucion de las Obras de Construccion, de acuerdo al
Expediente Técnico y al PID, asi como las Obras Adicionales, incluyendo el pago de las
clausulas penales, el CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE una Garantia de
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Flel Cumplimiento de Construccién de Obras por un monto de Cuatro Millones y 00/100
Délares Americancs ( US$ 4°000,000.00) emitida a favor del CONCEDENTE y/o dei
REGULADOR. Este ultimo podra proceder a ia ejecucion a la sjecucién de !a misma,
luego de lo cual debera abonar 8l morto entregade por la respectiva entidad bancaria y/o
financiera al CONCEDENTE.

Esta garantia tendra |las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, sin
beneficlo de excusién, ni division y de realizacion automatica, y debera estar vigente
desde el Inicio de las Obras indicadas en fa Seccién VI hasta seis (06) meses posteriores
a la aceptacién y culminacion de las Obras de Construccion.

Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de conformidad
con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo N° 2 de ias Bases del Concurso. En caso
dicha garantia sea emitida por una Entidad Financiera Internacional, autorizada de
conformidad con el Apéndice 1 del Anexo 2 de las Bases del Concurso ¢ alguna de sus
filiales o sucursales, debera ser necesariamente confirmada por una Empresa Bancaria.

Alternativamente a esta garantia, el CONCESIONARIO, a su elsccién, podra presentar
una Poliza de Caucién a favor del CONCEDENTE y/o del REGULADOR, la misma que
debera ser solidaria, incondiclonal, irrevocable, sin beneficio de excusién, ni divisién y de
realizacion automatica. Esta pdliza no deberd contener en su condicionado ninguna
limitacion que pudiera afectar su ejecucion inmediata, en caso contrario, esta garantia no
sera aceptada por el CONCEDENTE y/o REGULADOR. La Péliza de Caucién debera
ser emitida por una compafila de seguros local, debidamente autorizada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y debera contar necesariamente con un
reaseguro ante una empresa de reaseguros no establecida en el pais que cuente con
clasificacién internacional de "no vulnerable", otorgada por una empresa clasificadora de
riesgo internacional, de conformidad con los términos y condiciones astablecidos en la
Resolucién 8.B.S. N° 282-2003, o la norma que la sustituya.

La garantia o Péliza de Caucién, segun corresponda, podra ser expedida por perfodos

anuales, siempre y cuando su renovacién se realice con una antelaciéon no menor a
sesenta (60) Dias Calendario a la fecha de su vencimiento.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién

11.3.- A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONCESIONARIO derivadas de la celebracién del Contrato, el CONCESIONARIO
hace entrega de una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién emitida a
favor del CONCEDENTE y/o del REGULADOR, a la fecha de suscripcién del Contrato de
Concesién, de conformidad con lo establecido en el Literal e) de la Clausula 3.3 del
presente Contrato. El REGULADOR podra proceder a la ejecucién de dicha garantia,
luego de lo cual debera abonar el monto entregado por la entidad bancaria y/o financiera
al CONCEDENTE. La garantla deberd permanecer vigente hasta seis (06) meses
posteriores al cumplimiento del plazo del Contrato y en poder del CONCEDENTE.

Esta garantia no cubre las obligaciones derivadas de la ejecucién de las Obras de
Construccién.
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La garantia parmanecera vigente hasta seis (08) meses postariores al cumplimiento del
plazo del Contrato, debiendo ser otorgada por periodos anuaies y mantenerse vigente
durante todo el plazo de la Concesion en poder del CONCEDENTE.

Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de conformidad
con |o establecide en el Apéndice 2 del Anexo N° 2 de las Bases del Coneurso. En ¢ase
dicha garantia sea emitida por una Entidad Financiera Internacional, autorizada de
conformidad con el Apéndice 1 del Anexo 2 de las Bases del Concurse o alguna de sus
fillales o sucursales, debera ser necesariamente confirmada por una Empresa Bancaria.

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Crédito stand — by la cual puede revastir
la formalidad que emplee sl banco que efectué la operacion, siempre que cumpla con log
requerimientos que se estableceran en el modelo que consta en el Anexo V y sea emitida
por un Banco Extranjero de Primera Categorfa y confirmada por una empresa bancaria
local.

Dicha garantia debera ser otorgada y mantenida durante todo el periodo de vigencia de la
Concesidén por un monto equivalente a Cuatro Millones y 00/100 Délares Americanos
(US.$. 4'000,000.00) monto de la garantia antes referida sera reajustado en la misma
proporcion en que se reajuste el PAMO, segun la férmula de ajuste indicada en el Anexo
XIH.

Bjecucién de las Garantias

11.4 - Las garantias sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.3 podran ser ejecutadas por el
REGULADOR en forma total o parcial por alguna de las siguientes causales:

i) En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el evento que
el CONCESIONARIO incurra, en una causal de incumplimiento grave de Contrato
de acuerde a lo establecido en la Seccién XVI y siempre y cuande el mismo no
haya sido subsanado por 8! CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para
tal fin,

i} En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardio o
defectupse del Contrato, una sentencia definitiva firme o laudo condene al
CONCESIONARIO a efsectuar un pago a favor del CONCEDENTE, y siempre que el
CONCESIONARIO no hubiere realizado dicho pago en el plazo establecido en la
sentencia definitiva o laudo condenatorio.

En caso de ejecucién total o parcial de las garantias mencionadas en la presente
Seccién, el CONCESIONARIO debera restituir, 0 hacer restituir, la o las garantias al
monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye las Garantias en un plazo de
veinte (20) Dias contados a partir de la fecha en la cual se realizd la ejocucion total o
parcial de la misma, entonces el CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR,
mediante comunicacion escrita a ese efacto, declarard resuelto el Contrato vy la
Concesion vencida en la fecha de dicha notificacién procediende a ejecutar la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato por el monto remanente en sefial de penalidad.

11.5- Las garantias referidas en esta seccién deberan ser emitidas o confirmadas, en
términos sustanciaimente iguales a los contenidos en el Anexc li y Anexo lil, segun
corresponda, por instituciones financieras locales con una categoria de riesgo equivalente
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para instrumentos de inversién de largo plazo no menor a& "AA” y para instrumentos de
inversién a corto plazo no menor a “CP-1", segln la Resolucién SBS N° 724-2001 y la
Circular AFP N° 044-2004 emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; o
emitidas por instituciones financieras del exterior de primera categoria de acuerdo a la
Circular N® 025-2006-BCRP publicada sl 27 de octubre de 2006, emitida por el Banco
Central de Reserva o en cualquier otra circular posterior que la modifique Yy
adicionalmente las que [a sustituyan,

SECCION XIl: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO

Aprobacién

12.1.- El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Contrato con los
seguros de conformidad a lo establecido en la presente Seccion, cuyas propuestas de
pélizas deberén ser presentadas al REGULADOR para su aprobacién.

Presentadas las propuestas de pblizas a que se refiere sl Literal ¢) de la Clausula 3.3, el
REGULADOR cuenta con un plazo de veinte (20) Dias para su aprobagion,. Tal situacién
es iguaimente aplicable a los casos en que el CONCESIONARIO deba presentar la
relacién de pblizas de seguros, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 12.4.

De efectuarse alguna observacién, el CONCESIONARIO contara con Diez (10) Dias para
subsanar dicha observacién.

De no efectuarse observacién alguna por el CONCEDENTE, y a los efectos que los
Bienes de la Concesién no queden desprovistos de un seguro, se entenderan aprobadas
las propuestas de pblizas. Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE podra exigir al
CONCESIONARIO la modificacién o adecuacion de la respectiva péliza, en cuyo caso el
CONCESIONARIO debera presentar la adecuacién de la péliza, en un plazo no mayor de
treinta (30) Dias Calendario de solicitada.

Clases de Pélizas de Seguros

12.2.- Durante ia vigencia del Contrato, el CONCESIONARIQ tomard y debera mantener
vigentes [as siguientes polizas de seguros, que tendran como objeto cubrir su
responsabilidad por los siniestros que se produzcan relacionados con la infraestructura
vial objeto de la Concesidn;

a) De responsgabilidad civil -

El CONCESIONARIO estara obligado a contratar una péliza de seguro por
Responsabilidad Civil (RC) desde el inicio de la Explotacién de la Concesion que
cubrira cualguier dafio, pérdida o lesién que pudiere sobrevenir a bienes de terceros
0 a terceros a causa de cualquier accién del CONCESIONARIO, sus contratistas,
sub contratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en relacion con la ejecucion del
prasente Contrato.

En dicho seguro dsbera figurar el CONCEDENTE como asegurado adicional.
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Este seguro debera contar al menos cen las siguientes coberturas:

RC por las actividades relacionadas con el Contrate (RC Contractual).

RC por Construccion.

RC por carga.

RC por Filtracién, Polucién ¢ Contaminacién subita, imprevista y accidental.

RC Patronal inciuyendo trabajes en altura y/o subterrdnecs con una suma
asegurada minima de ciente cincuenta mil y 00/100 Ddlares de los Estados
Unidos de América US$ 150,000,00 por persona para cubrir los dafics que
puedan causarle a sus empleados. L.os empleados y trabajadores de los sub
contratistas también deberan estar incluidos dentro de este seguro o bajo una
péliza independiente.

s RC Cruzada.

RC de Vehleulos Motorizados y Equipe Mdvil, que cubra todos los vehlculos
praples, arrendados o en leasing utilizados en conexién con las Cbras, con un
limite de responsabilidad combinado para lesiones corporales y dafios materiales
no inferior a veinte mil y 00/100 Délares de los Estados Unidos de América (US$
20,000,00) para cada vehiculo o equipo mévil.

Ls suma asegurada minima a contratar para la Pdliza de Responsabllidad Civil
Extracontractual deberd ser no menor de US$ 2,000,000 (Dos millones y 00/100
Délares de los Estados Unidos de América) por evento, con un deducible, de cargo
del CONCESIONARIQ, por un monto no inferior a US$ 180,000.00 (ciento ochenta
mil con 00/100 Délares de los Estados Unidos de América ).

8 rg¢ bienes onstruccion -

El CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durante el perlodo de Construceidn
segln el Anexo VI, un segure contra tode riesgo de construceién (pdlizas C.A.R
(Construction All Risk), que cubra como minimo dentre de la Cobertura Basica ("A")
el cien por ciento (100%) del valor de reposicion de las Obras que son objeto de la
presente Conceslén.

Adicionalmente a la cobertura Basica (*A") ia pdliza CAR debera contar con otras
coberturas que por lo mencs ecubran: riesgo de disefio, riesgos de ingenieria, robe y
cualquier otra cobertura contemplada bajo una péliza CAR hasta una suma
asegurada que, sea por demas suficiente para hacer frente ante algin siniestro que
pudiese ocurrir durante la Construccién, de acuerdo a los usos y costumbre
comerciales y los antecedentes de otros contratos de concesion recientes celebrados
por et Concedente.

Las pélizas contratadas tendrén como Gnico beneficiario al CONCESIONARIC, el
cual estara obligade a destinar de inmediato los fondos obtenides en la
reconstruccién de la infraestructura vial en el menor plazo posible.

El presente seguro deberd incluir una clausula en la que se establezca que los
fondos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro deberdn ser destinados
necesariamente a la reparacion de los daftos causados por el siniestro.
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¢) De_riesgos laborales.- EI CONCESIONARIO, como empleador, estd obligado a
contratar una péliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme lo
regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y cualquier norma modificatoria.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de servicios
especiales, agentes contratistas o sub contratistas con la que el CONCESIONARIO
vaya & emplear o contratar, también cumplan con la norma sefaladas en el parrafo
antarior, o, en su defecto, debara contratar directamente dicho seguro por cuentas de
eilas,

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan corresponder a las
exigencias contenidas en la mencionada ley.

d) as Péli

Sin perjuicio de las pélizas obligatorias indicadas en ios Literales a), b) y ¢) de la
presente clausula, el CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia vision
astratégica de manejo y distribucién de los riesgos o bien para cumplir con lo
establecido por el ordenamiento juridico de la Republica del Pertl o bien por cualquier
otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra pdliza de seguros, previa
autorizacién del CONCEDENTE ¢on el consentimiento del REGULADOR, para Io
cual se aplicara el procedimiento de aprobacién dispuesto en la Clausula 12.1.

La cobertura de las pdlizas consideradas en [os Literales a) y b) de la presente Clausula,
no incluye los dafios ocasionados por el Fenémeno del Nifio. En caso de presentarse
este evento, el CONCEDENTE recurrird a la Cuenta de Eventos Catastréficos del
Fideicomiso de Administracién referido en la Clausula 12.6 del Contrato y siguientes o a
otros recursos del CONCEDENTE para atender dichos dafios.

El CONCEDENTE podré tomar por su cuenta y costo, un seguro sobre bienes en
operacion, contando con coberturas tales como: eventos de la naturaieza, explosiones,
vandalismo, conmocién civil, robo, hurto, entre otros. En caso de presentarse algun
siniestro que afecte los bienes en operacién, y siempre que ia causa no sea imputable
directa ni indirectamente al CONCESIONARIO y que los recursos de la Cuenta de
Eventos Catastréficos del Fideicomiso de Administracién resulten insuficientes o no
aplicables, el CONCEDENTE serd responsable por los costos directos e indirectos,
relacionados con los dafos ocasionados, asl como por las franquicias que deberan ser
pagadas a las compafiias aseguradoras en caso corresponda.

Este seguro sobre bienes en operacién servira para cubrir los costos generados a
consecuencia de un Mantenimiento de Emergencia, en caso sea adquirido por el
CONCEDENTE.

8in perjuicio de lo sefislado, el CONCEDENTE se obliga a destinar cualquier
indemnizacién gue obtenga derivada de (a péliza sefialada, a la reposicién de los Bienes
que se hublesen perdido.
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Comunicacion

12.3.- Las polizas emitidas de conformidad cen el Cantrato deberan contener una
estipulacién que obligue a la compafia aseguradora respectiva a notificar por escrito al
CONCEDENTE y al REGULADOR sobre cualquier omision de page de primas en gque
incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquler circunstancia que afecte la vigencia,
validez o efectividad de la pdliza, con una anticipacién no menor a veinte (20) Dias a la
fecha en gue el incumplimiento del CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacién sera
también aplicable al supuesto de cesacién, retiro, cancelacidén o falta de renovacién de
cualgquier seguro que el CONCESIONARIO deba mantener conforme a sste Contrato.

La péliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de vigencia
de la pdliza sélo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente eon
la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

Vigencia de las Pélizas

12.4.- El CONCESIONARIO se compromate a presentar al REGULADOR, anuaimente,
antes del 30 de enero de cada aflo, y durante todo el plazo de vigencia de la Concesién,
una relacion de las pdlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el
CONCESIONARIQ durante cada afio calendario, indicando al menos la cobertura, la
compafila aseguradora y las reclamaciones hechas durante el afio anterior, y un
certificado emitido por el representante auterizado de la compafila aseguradora indicando
gue el CONCESIONARIO ha cumplido durante el afio anterior con los términos de la
presente clausula.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurse del Contrato y cada
vez que e REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARICQ debera presentar prueba
fehaciente ante el REGULADCR y el CONCEDENTE de que todas las pdlizas de seguro
siguen vigentes.

Perecho del CONCEDENTE a asegurar

12.5.- De verificarse el incumplimiento de la obligacién del CONCESIONARIO de
mantener vigentes las pélizas sefialadas en los Literales a), b) y ¢) de la Clausula 12,2,
el CONCEDENTE tendré derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si
mismo estos seguros en cuyo caso todos ios montos pagados por el CONCEDENTE por
este concepto deberan ser reembolsados por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE,
con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de penalidad dentro de los treinta
(30). Dias Calendario siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE haya comunicado
formalmente el sjercicio de la facultad comprendida en esta Seccién.

En caso de incumplimiento de |a obligacién de reembolso asi como del recargo sefalado,
el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia de Fisl
Cumplimiento del Contrato de Concesién, hasta por el monte adeudado, sin perjuicio de
las eventuales acciones a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, |a
resolucién del Contrato de conformidad con io establecido en el Literal i) de |a Clausula
16.4.
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Eventos Catastréficos

12.6.- En caso de que se presenten dafios ocasionados por aventos catastréficos sobre
los bienes en operacion el CONCEDENTE astara obligado a dar pronta solucién al dafio
producido, conforme al mecanismo seguido, salvo que el dafio se deba a causas
imputables al CONCESIONARIO, en cuyo caso no sera de aplicacion lo dispuesto en ia
presente cidusula.

Mecanismo de Declaracién de Eventos Catastréficos

12.7.- Se considerard como evento catastréfico todo aquel hecho de la naturaleza que
produzca un dafio o destruccién parcial o total de la infraestructura de la Obra, que
implique su inutilizacién o pérdida de funcionalidad, tales como; terremotos,
inundaciones, lluvias, incendios, explosiones.

12.8.- Una vez identificado un evento catastréfico, correspondera al CONCESIONAR|IO
poner en conocimiento del CONCEDENTE dicha situacion, dentro de las 24 horas de
ocurrido el siniestro. E| CONCEDENTE, de ser el caso, debera dar aviso a la compatia
aseguradora para los fines pertinentes. En el caso de no contar con un segurc sobre
bienes en operacién, el CONCEDENTE con opinién previa del REGULADOR debera
pronunciarse en un plazo no mayor de siete (07) Dias para autorizar el uso de los
recursos correspondientes de la Cuenta de Eventos Catastrdficos del Fideicomiso de
Administracién descrita en la Seccidén XX del Contrato.

Posibilidad de revisién de los términos de la obligacién de contratar seguros

12.8. Con la intencién de coadyuvar a la contratacion y/o rencovacién de los seguros
indicados en la Clausula 12.2, dicha obligacién podra ser revisada excepcionalmente por
el CONCEDENTE, si los seguros exigidos no estuvieran disponibles o dejaran de estar
disponibles en el mercado asagurador o bien el alto costo de sus primas constituyeren un
impedimento real para su contratacién. A efectos de determinar la situacién antes
descrita se aplicaran las siguientes reglas:

a) Se considerara como un impedimento real de la contratacion de los seguros exigidos
en esta seccion, si el precio de la méas baja de las primas disponibles en el mercado
nacional e internacional hubiere experimentado, un aumento de valor superior a un
treinta por ciento (30%) respecto de la prima pagada por el CONCESIONARIO por el
mismo o analogo seguro el afio inmediatamente anterior al precedente, o el periodo
anterior si el segurc contratado fuere a plazo superior a un afio. En ningun caso el
CONCESIONARIO podré alegar esta circunstancia, ni la de haber dejado de estar
disponibles los Seguros, durante el periodo de Construccién.

b) EI CONCESIONARIO debera comunicar al CONCEDENTE la ocurrencia de esta
circunstancia a lo menos sesenta (60) Dlas ante & de la fecha en que deben
presentarse los certificados de cobertura o rengvaciéon, acompafando un informe de
uno © mas consultoras independientes de seguros de prestigio nacional, distinto del
broker, corredor o asesor de seguros del contratista, gue contenga: i) una descripcion
fundada de la forma y cuantia en que las ¢ondiciones del mercado asegurador han
cambiado en el sentido invocado por el CONCESIONARIO vy il) una proposicion
fundada y razonable sobre las nuevas pélizas y/o montes que el CONCESIONARIO,
dado los cambios experimentados en el mercado, debiera tomar la mayor proteccion
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posible sin incurrir en gastos exagerados que hagan inviable la subsistencia del
Contrate en sl mediano plazo,

c) El CONCEDENTE analizard la comunicacién del CONCESIONARIOQ y el informe
antes referido bajo la perspectiva de que los costos de contratacién de los seguros
gxigidos pueden hacer inviable la subsistencla del Contrato en el mediano plaze y, si
as! lo estima procedents, aceptara las modificaciones propuestas a la(s) pbliza(s) de
seguros, dejdndose ademds expresamente establecido que la modificacion al
régimen de Seguros que el CONCEDENTE estableciere para un determinado
periodo sélo tendra vigencia por el periodo de un afia, por lo que vencido ese plazo
volveran a regir las exigencias contenidas en las Clausulas 12.2 v 12.4,

Responsabilidad del CONCESIONARIO

12.10.- La contratacién de poélizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no
diaminuye |a responaabilidad de éste, la misma gue le es atribuible por causas originadas
con posterioridad a la Toma de Posesion, por tanto el CONCESIONARIQ continda sujeto
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato. Asimismo, durante el
plazo de la Concesion, el CONCESIONARIO sera responsable de |la correcta ejecucion
de los proyectos y de las Obras, sin perjuicio de las funciones de direccién y control que
correspondan al CONCEDENTE,

El CONCEDENTE no estara sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier pérdida,
daflo, demanda o responsabilidad que provenga o se bage en el use, operacién,
condicién o estado de las Obras en el Area de la Concesidon desde (e incluyendo) la
fecha en que se produzca !a Toma de Posesién y hasta (e incluyendo) la fecha de
Caducidad de |8 Concesién, debiendo el CONCESIONARIQ indemnizar, defender y
mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que dichos eventos (i) sean causados por
negligencia grave o dolo del CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente, ©
representante de éste) o (ii) que sean causados Unica y directamente por cualguier
accién regulatoria adoptada por el REGULADQR.

Con respecto a cualquier dafo, pérdida, reclamo o responsabilidad que provenga de la
Explotacién del Area de la Concesién o dei Araa de Servicios Opeionales después de Ia
Toma de Posesion, el CONCESIONARIQ sera responsable ante el CONCEDENTE, sélo
hasta la medida que tal pérdida, dafio, reclamo o responsabilidad se origine en un acto u
omision del CONCESIONARIO, de sus sub contratistas o de los ogupantes de una obra a
cualquier tituio, bien o espacio en el Area de la Concesién. El CONCESIONARIO sera
exclusivamente responsable frente al CONCEDENTE por aquelios dafios ocasionados
por los mismos conceptos (excluido dafios indirectos) hasta por el valor de veinte por
ciento (20%) del monto contemplado en el Proyecto Referencial correspondiente a ia
etapa de Construccién, salvo caso de delo ¢ fraude comprobado del CONCESIONARIOQ,
en cuyo caso el CONCESIONARIO respondera hasta por el cien por cien {100%) del
referido presupuesto.

Asimismo y con independesncia de lo estipulado en la presente clausuia y las obligaciones
en ella establecidas, ¢l CONCESIONARIO debera pagar la totalidad de las sumas
debidas a cualquier persona hasta el limite de su responsabilidad de acuerdo con las
Leyes y Disposiciones Aplicables en el Estado de la Republica del Perl vigentes en el
momento en que se produce el dafo.
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El CONCESIONARIO asumira los costos de todo y cada uno de los deducibles y/o
coaseguros que haya contratado en las polizas de seguros requeridas.

Otras responsabilidades y Obligaciones del CONCESIONARIO

12.11.- El CONCESIONARIO contratara todas las pélizas de seguro que se requieran en
virtud del presente Contrato con Compafilas de Seguros y Reaseguros que tengan la
callficacién B+ o una superior, segun informacién de la SBS y/o Clasificadora de Rissgos
que operen en el Perl y/o en el extranjero. Los certificados de seguros para cada pdliza
antes indicadas deberan contener [o siguiente:

» Una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como asegurado adicional.
¢ Una declaracién en la que la Compafila de Seguros haya renuncliado a los derechos
de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

Obligacién del CONCEDENTE

12.12.- En caso el CONCEDENTE recibiera o percibiera algiin monto de reembolso de
dafios producidos en la infraestructura vial en cumplimiento de los términos pactados en
las pdlizas a que se refiere la presente Seccién, serén destinados Unica y exclusivamente
a que el CONCESIONARIO repare dichos dafios, de tal manera que pueda seguir
explotando normaimente el Tramo. Para tal efecto, el CONCEDENTE debera entregar los
montos percibidos al CONCESIONARIO en un plazo que no debera exceder de treinta
(30) Dies.

SECCION Xlll: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES
Obligaciones Socio Ambientales del CONCESIONARIO

13.1.-Durante |la Etapa de Ejecucién de Obras, Conservacion y Explotacién de la
Concesion, el CONCESIONARIO debera asumir la responsabilidad de cumplir con las
normas legales referentes a la conservacién del ambiente como una variable fundamental
de su gestion, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo
ambiental apropiado en el Tramo y log mecanismos que permitan una adecuada
comunicacion con ta comunidad.

13.2.-EI CONCESIONARIO seré solidariamente responsable con los subcontratistas de la
aplicaciéon de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que se
desarrollaran en ejecucion de |as obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato, en especial del cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 28811 - Ley
General del Ambiente; y ante cualquier dafio ambiental, pérdida, reclamo o
responsabllidad del CONCESIONARIO en el Area de la Concesién, se aplicard io
establecido en la Clausula 12.10 del presente Contrato.

13.3.-Con el propdsito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al
medic ambiente en el drea de influencia de la Concesién, el CONCESIONARIO debera
cumplir, durante la Etapa de Ejecucién de Obras, Congervacion y Explotacién, con las
especificaciones y medidas definidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del
Tramo de la Concesién, el cual se elaborara en concordancia con el PID, y conforme a o
establecido en la Clausula 13.6 y siguientes de esta Seccién.
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13.4.-E| CONCESIONARIO séle serd responsable de la mitigacién de les problemas
ambientales que se generen en el Area de la Concesién, Area de Servicios Qpcionales
y/u otras dreas utilizadas para la instalacién y operacién de campamentos, plantas de
asfalto y chancadoras, canteras y depésitos de material Excedente (DME), a partir de la
Fecha de Toma de Posesién, o en zonas fuera del Area de la Concesién en la medida
que se demuestre que la causa del dafio se hubiere originado como consecuencia de |as
actividades realizadas en el Area de la Concesién. El CONCESIONARIO en ningln caso
serad responsable por dafios ambientales preexistentes (incluidos pasivos ambientales) o
generados antes de la Toma de Posesidn, aun cuando los efectos dafinos y/o los
reclamos correspondientes se produzcan despueés de dicha fecha.

Documentacién Ambiental del Contrato

13.5.-Serén de cumplimiento obligatorio los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) el gual
se slaborard en concordancia con el Proyecto de Ingenierla de Detalle, asimismo tomara
como base el EIA a nivel de Factibilidad y estard a cargo del CONCESIONARIO y se
adjuntara como Anexo IV del presente Contrato.

La implementacion de las condiciones y/o medidas establecidas en diches Estudios de
Impacto Ambiental, seré de exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo
dar cumplimiento a toda la normativa ambiental vigente.

En caso el EIA elaborado por el CONCESIONARIO y aprobade por la Autoridad
Ambiental Competente incluya condiciones y/o medidas o pasivos ne previstos en el EIA
a nivel de factibilidad, los costos resultantes de |a mitigacién de dichas condiciones y/o
medidas, o pasivos serén de responsabilidad del CONCEDENTE.

Estudio de Impacto Ambiental

13.6.- EI CONCESIONARIQ deberéa presentar ante la Direccion General de Asuntos
Socio-Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
para su evaluacion y aprobacion, previa presentacion al Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), para opinion técnica favorable, el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto, desarrcllado a nivel de detalle para la Construccién, (que incluye Obras
Preliminares y de Rehabilitacién y Mejoramiento), saobre la base del Estudio de Impacto
Ambiental a nivel de Factibilidad. . En la misma oportunidad remitird copia del EIA al
REGULADOR,

Este EIA deherd estar de acuerdo a los Términos de Referencia elaborades per (a
Direccién General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerlo de Transportes
y Comunicaciones (MTC), los mismos que estan incluidos en el Anexo VIl del presente
Contrato.

13.7.- EL. CONCESIONARIO debera presentar ante la Autoridad Ambiental Competente,
previa prasentacién al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), para opinién
técnica favorable, un Informe Ambiental para lag etapas de Mantenimiento y Explotacion
de la Concesién, para su evaluacidon y aprobacién, teniendo en cuenta las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de Carreteras del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.
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Especificaciones Socio Ambientales para la Etapa de Ejecuciéon de Obras

13.8.- Las Especificaciones Socio Ambientales que deberd implementar el
CONCESIONARIOQO considera medidas de mitigacion, compensacion, prevenciéon de
riesgos, control de accidentes, seguimiento y monitorec ambiental, segun resuite
pertinente, para aquellas actividades y Obras de la Concesiéon que en esta fase
produzcan impactos negativos en algun componente ambiental, que no pueda revertirse
sin la aplicacién de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarias para cumplir con la
legislacién vigente.

13.9.- Las medidas establacidas se complementan con el contenido y conclusiones del
Estudio de Impacto Ambiental sefialado en la Clausula 13.5 de! presente Contrato, y
deberan ser considerados dentro de los criterios, procedimientos y acciones necesarias
de iImplementar para el desarrollo de una adecuada y oportuna gestién socio ambiental
del Contrato. E| CONCESIONARIO podra incorporar Obras Adicionales a las exigidas,
que a su juicio contribuyan al cumplimiento de las condiciones de Construccion indicadas
en este Contrato, en lo referente a la protecciéon del medio ambiente.

13.10.- El incumplimiento de las medidas establecidas en la presente Seccion distintas de
aquellas que emanan de la legisiacién ambiental, hard incurrir al CONCESIONARIO en
las penalidades establecidas en la Tabla N° 8 del Anexo X de este Contrato.

13.11.- Para el tratamiento de los aspectos de patrimonio cultural, se considerarén las
siguientes especificaciones:

a. Normatividad ambiental aplicable La Ley N° 28296 del 22-07-04, reconoce como bien
cultural los sitios arqueclégicos, estipulando sanciones administrativas por caso de
negligencia grave o dolo, en la conservacidn de los bienes del patrimonio cultural de
la Nacién.

El D.§. N° 017-2003-ED aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones del
Instituto Nacional de Cultura (INC).

Sin perjuicio de lo sefialado en los parrafos anteriores, serd de observancia obligatoria
cualquier otra Ley o Disposicién Aplicable que sustituya las normas indicadas.

Conforme a lo sefialado por el Instituto Nacional de Cultura en los Oficios Nos. 1180-
2004-IN/DN, 353-2005-IN/DN, 687-2007-INC/DN y 688-2007-INC/DN se tendrd en
cuenta lo siguiente:

"En caso de vias asfaltadas, tales como la Carretera Panamericana, Via de
Evitamiento y similares, construidas en décadas pasadas, no demandan de la
expedicidén dal CIRA, debido a que se hayan construidas y en pleno uso, al igual que
los casos de los derechos de vias de tales carreteras”.

"La concesidén de vias (y su derecho de via) construidas, que actualmente prestan
serviclo plblico y que no estuvieran asfaltadas, no requieren de la expedicion de un
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos para la realizacidn de obras
sobre el trazo actualmente existente".

"En el caso que ias obras impliquen modificacionas o variantes en el trazo existents,
se requerirk necesariamente contar con el Certificade de inexistencia de Restos
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Arqueclégicos, para aquellas areas que estén involucradas en el nueve trazo”

“En el caso que las obras requieran de zonas de extraccion de material (canteras), las
mencionadas zornas deberan contar con el corraspondienta Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueolégicos™.

“La obligatoriedad de tramitar el Certificade de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA) para los casos siguientes.

¢ Cuando las obras y actividades de ingenieria vial de "habilitacién®, mejoramiento,
rehabilitacidn, econstruccion, eguipamiento, operacidén y mantenimiento de
carreteras existentes, impliquen remocién del terreno circundante, fuera del
derecho de via (...) ya sea por modificar, variar, ampliar © mejorar la misma {en
longitud y ancho), acondicionar sectores para transito peatonal y maquinaria en el
marco de |as obras de ingenieria, asl como construccién y/o mejoramiento de tode
tipo de infraestructura adicional, asociada la plan vial materia de concesion,

e Cuando las obras y actividades de ingenieria vial, comprendan disponer de
sactores de Lso complementario, que impliquen remocién del suelo y subsuelo,
tales como campamentos, canteras, botaderos o areas de materlal excedente,
accesos, carreteras temporales, plantas industriales, polverines, zonas de
prusbas y/o estudios de ingenieria, construccién y/o mejoramiento de pusntes,
pontones unidades de peaje, estaciones de pesaje, implementacién de servicio de
los usuarios y otros.”

La obtencién del correspondiente CIRA serd responsabilidad del CONCESIONARIO,
en caso presente modificaciones al trazo existente en el Proyecio Referencial,

Sin perjuicio de lo sefialado en los parrafos anteriores, serd de observancia obligatoria
cualguier otra Ley o Disposicién Aplicable que sustituya las normas indicadas.

b.

Medidas de Contingencias En caso que durante la ejecucién de obras se produzca el
hallazgo de algun bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nacién no identificado
con anterioridad al otorgamiento de la Concesion, el CONCESIONARIO se encuentra
obligado de paralizar sus actividades en el lugar del hallazge y de comunicar
inmediatamente al INC, a fin que dicte las medidas de proteccion aplicables. Dicha
suspensién serd considerada un evento de fuerza mayor bajo el Contrate.

13,12.- Adicionaimente a lo sefalado en la Cléusula 13.11, para el tratamiento del
Patrimonio Cuitural, se consideraran las siguientes especificaciones:

- a. Medidas de Prevencion de Riesgos y Contingencias. El CONCESIONARIO debera

cumplir con todas las obligaciones sefialadas en el Contrato, observando ia
legislacién de la materia que protege el patrimonio cultural de la Republica dal
Pery.

b. Programa de Seguimiento y Monitoreo Arqueoldgica. El CONCESIONARIO, al
realizar trabajos de asfaltado y explotacién de canteras en el Tramo, deberd
contar con el correspondiente monitoreo de un arquedloge, autorizade por el INC.
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Programas de Manejo Ambiental para actividades especificas durante la Etapa de

EJecucién de Obras

13.13 Los Programas de Manejo Ambiental, se elaboraran tomando en cuenta los

Términos de Referancia

elaborados por la Direccién General de Asuntos Socio

Ambientales (DGASA) del Ministeric de Transportes y Comunicaciones (MTC), los

mismos que se encuentran insertos en el Anexo VIl de presente Contrato.
Informes Ambientales durante la Etapa de Ejecucién de Obras

13.15.-Mensualmente, el CONCESIONARIO entregara al REGULADOR, con copia a
la Autoridad Ambiental Competente un Informe Ambiental que dé cuenta del estado
del érea, con las respectivas componentes ambientales que se han visto afectadas por
las actividades y/o las Obras de la Concesién. En estos informes el
CONCESIONARIQ debera entregar informacién sobre las actividades realizadas, dar
cuenta de la aplicacion de las medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental;
sefialar los problemas ambientales una vez aplicadas las Especificaciones Socio
Ambientales y Programas de Manejo Ambiental, y proponer medidas adicionales
necesarias para mitigarios, corregirlos. Si estas medidas de mitigacion no cumplen su
objetivo, el CONCESIONARIO debera proponer nuevas medidas de mitigacién,
compensacion y otras, las que deberdn ser sefialadas en los Informes Ambientales,
con al fin de ser autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente con la opinién del
REGULADOR antes de ser implementadas.

El CONCESIONARIO debera elaborar los Informes Ambientales considerando como

minimo los contenidos seffalados en el Cuadro 13.1 siguiente:

Cuadro 13.1: Contenidos de los informes Ambientales

1.0 INTRODUCCION

1.1 Aspectos

Nombre del CONCESIONARIO, periodo que comprende (mes

Generales ), N° de informes ambientales entregados, observaciones
ralevantes relacionadas con el trimestre que finaliza y el que
comienza, y cronograma general de obras.

1.2 Breve Locallzacién geogréfica, principales caracteristicas, obras

Descripcion de comprometidas y realizadas en el mes, etc.

la Obra

1.3 Actividades Trabajos de campo, inspecciones, entrega de informes o

Realizadas documentos, descripcién de nuevas obras.

1.4 Aspectos
Ambientales

Descripcién de los principales problemas ambientales del mes
y cumplimiento de observaciones realizadas al informe
ambiental anterior.

Descripcion da la aplicacidén del Plan de Gestibn Ambiental
detallado presentado de acuerdo al Contrato y Estudios de
Impacto Ambiental.

En el primer Informe deberan indicarse los parametros que se
utilizaran como base para el monitorec de aire, ruido y calidad
del agua.
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2.0 ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS O TRABAJOS
(E! CONCESIONARIO sdlo debera describir las obras que correspondan de acuerdo
a su proyecto)

2.1 Obras Viales Breve descripcidn de areas con frente de trabaje actual,

indicando avances y actividades por realizar (ej. caminos de

acceso construidos, cierre de frentes de trabajo, ete.).

Estado y avance en ! cumplimiento de las Especificaciones

Socie Ambientales del presente Contrata y Planes de Manejo

Ambiental contenido en los ElA's, con especial énfasis en:

- Medidas de Mitigacién implementadas (propuestas de
solucién, calendario de aplicacion de las medidas, parmisos

involucrados).
- Programa de Seguimiento y Monitoreo.
2.2 Plantas de Breve descripcién de plantas instaladas, su tecnelogla y
Asfalto, localizacion.
Hormigén y Estado y avance de los Programas de Manejo Ambiental
Chancado asociados a esta actividad, con especial énfasis en:

- Medidas de Mitigacion Implementadas (propuestas de
solucién, calendario de aplicacion de las medidas, permisos
involucrados).

- Programa de Seguimiento y Monitereo.

2.3 Depdsitos de |Breve descripcién de DME habilitados o cerrados, sus

Material caracteristicas y localizacién.
Excedente Estado y avance de los Programas de Manejo Ambiental
(DME) agociados a esta actividad, con especial énfasis en:

- Medidas de Mitigacién Implementadas (propuestas de
solucidn, ealendario de aplicacion de las medidas, permisos
involucrados).

- Programa de Seguimiento y Monitoreo.

2.4 Campamentos Breve descripcion de campamentos habilitados o cerrades para
ias distintas obras, sus caracteristicas y localizacién.

Estado y avance de los Programas de Manejo Amblaﬂtai
asociados a esta actividad, con especial énfasis en:

- Medidas de Mitigacién Implementadas (propuestas de
solucidn, calendario de aplicaciéon de las medidas, permisos
involucrados).

- Programa de Seguimiento y Monitoreo,

3. PERMISOS AMBIENTALES INVOLUCRADOS (Listado, Solicitud y Aprobacién)

ANEXOS

Fotos, planos, mapas, etc.
Matrices de seguimiento ambiental.
Certificados, permisos, atc.
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Especificaciones Socio Ambientales para la Conservacién de las Obras y
Explotacién de la Conceslén

13.16 Las Especificaciones Socio Ambientales para la Conservacién de las Obras y
Explotacion de la Concesion se elaboraran de acuerdo a los Términos de Referencia
elaborados por la Direccién General de Asuntos Socis Ambientales (DGASA) del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

13.17.- El incumplimiento de las medidas establecidas en los Términos de referencia
elaborados por la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), distintas de la que emanan de la legislacion
ambiental, hara incurrir at CONCESIONARIO en las penalidades establecidas en |la Tabla
N°6 del Anexo X de este Contrato.

13.18.~ E| CONCESIONARIQ podra incorporar medidas adicionales a las exigidas, que a
su juiclo contribuyan al cumplimiento de las condiciones de ejecucién de Obras indicadas
an este Contrato en lo referente a la proteccién del medio ambiente. Dichas medidas se
debarén basar en los contenidos y conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental
sefialado en la Clausula 13.5 del presente Contrato.

Informes Ambientales durante la Conservacién de las Obras y Explotacién de la
Concesion

13.19.- Durante el primer afio de Explotacién, el CONCESIONARIO debera elaborar un
Informe Ambiental de acuerdo a lo establecido en los Términcs de referencia elaborados
por la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales que dé cuenta de la eficacia de la
implementacién de cada una de las medidas definidas en las Clédusulas 13.27 a 13.34 del
presente Contrato, el que serd entregado al REGULADOR durante |os primeros quince
{15) Dias de cada semestre.

13.20.- A partir del segunde afio de Explotacién y hasta dos afios antes del cumplimiento
del plazo maximo de término de la Concesién, los Informes Ambientaies se entregaran al
REGULADOR una vez por afic. Los dos Ultimos afics el CONCESIONARIO debera
entregar Informes Ambientales con una pericdicidad de seis meses.

13.21.- Ademas de incorporar la informacién sefialada en los Términos de Referencia,
estos informes deberan incluir:

0 Problemas ambientales registrados durante la Etapa de Ejecucién de Obras, y
propuestas de solucion.

(1 Eficacia de las nusvas medidas de mejoramiente ambiental adoptadas.

Programa de Prevencion de Riesgos

13.22.- E| CONCESIONARIO deberd presentar al REGULADOR, para su aprobacion,
Programas de Prevencién de Riesgos para la Etapa de Ejecucién de Obras,
Conservacién y Explotacién, respectivamente, antes del inicic de las mismas, en el que
se indiquen las medidas que se impondrén para prevenir el riesgo de ocurrencia de algun
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impacte no deseado a los Usuarios, a la comunidad, al medic ambiente y a la Obra. Los
Programas de Prevencién de Riesgos deberan observar posibles riesgos naturales,
tecnoldgicos y laborales; deberén ser elaborados independientemente para cada una de
las actividades que conforman la Concesién; y deberan ser incorporados en los
correspondientes Estudio de Impacto Ambiental, indicados en las Clausulas 13.6 y 13.7
del presente Contrato. Los contenidos a incluir en cada uno de estos Programas son |08
que se definen a continuacién.

13.23.- Dentre de los aspectos relevantes, desde el punte de vista de seguridad
ambiental, deberan considerarse los siguientes:

7 .Lugares de trabajo seguros y que cumplan con los requerimientos establecidos
en el Numeral 2.4 Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental, del Manual
Ambiental para el Disefio y Construccién de Vias del MTC.

1 .Sistemas y métodos de trabajo que no invelucren riesgos para ia salud, el medio
ambiente o |a sequridad, tales como, programas de control y proteccién contra
incendios, transporte de combustibles y que se encuentren especificados sus
modos de operar en normas o instructivos de Jas asoclaciones de seguridad u
otra entidad competante.

1 Personal adecuadamente entrenado para reconocer, evaluar y controlar riesgos,
en los lugares de trabajo, cuya ocurrencia cause un deterioro dal medio
ambiente.

13.24.- La implementacién del Plan de Prevencién de Riesgos, cuya responsabilidad
recae directamente sobre el CONCESIONARIQ, incluird el entrenamiento del persenal, |8
definicién de roles y responsabilidades, y un plan de emergencia desds &l punto de vista
ambiental, para tales efectos ef CONCESIONARIO deberé contar con un profesional
experto en prevencion de riasgos.

Este Plan debera ser mantenide en la forma de un manual, de facil comprension y
disponible para todo el personal. En caso de requerir uno o mas modificaciones al Plan
aprobado, éstas deberan ser presentadas al REGULADOR, para ia aprobacion de |a
Autoridad Ambiental Competente, quien tendra un piazo maximo de diez (10) Dias para
su aprobacién.

13.25.- Para la Etapa de Ejecucién de Obras, los principales riesgos que se identifican
y que deberan ser considerados en ia elaboracién dsl respective Plan, son:

a) Riesgos de accidentes en la via, transporte y almagenamiento.
b) Riesgos por derrame de materiales ¢ sustancias peligrosas.
¢) Riesgos de incendios en campamantos, plantas de asfalte u hormigon.
d) Riesgos por remociéon en masa.
e) Riesgos de eventos naturales.
Este Plan de Prevencion de Riesgos debera explicitar, a io menos, lo siguiente:
0 Disposicién de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para

la manutencién de {as condiciones de seguridad.
1 Horario de funcionamiento {(normat o extraordinario).
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Medidas de seguridad y vigilancia,

Medidas de prevencién de incendios y otros.

Dotacién minima de personal (normal, en turnos, dotacién de reemplazo,
vacaciones, etc.).

Transporte para el personal de trabajo.

Medidas de manutencién de las distintas instalaciones.

Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes,
congestion o de cualguier otra naturaleza que se produzcan en el camino.

0O Manutencién de elementos de seguridad, sefializacion y demarcaciéon en el
Area de la Concesién.

T o

i i Ry}

13.28.- Para la Conservacién de Obras y Explotacién de la Concesion, los principales
riesgos que se identifican y que deberan ser considerados en la elaboracién del
respectivo Plan, son:

a) Riesgos de accidentes en la via.

b) Riesgos de incendios.

¢) Riesgos de corte de puentes

d) Riesgos de eventos naturales.

Este Plan de Prevencién de Riesgos debera explicitar, a lo menos, lo siguiente:

00 Disposicién de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la
manutencion de las condiciones de seguridad.

0 Herario de funcionamiento (normal ¢ extraordinario).

0 Medidas de seguridad y vigilancia.

0 Medidas de prevencién de Incendios y otros.

01 Dotacidn minima de personal {normal, en turnos, dotacién de reemplazo,
vacaciones, etc.).

O Transporte para el personal de trabajo.

0 Medidas de manutencién de las distintas instalaciones.

1 Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes,

congestién o de cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino.
0 Manutencién de elementos de seguridad, sefializacién y demarcacién en el Area
de la Concesidn, de acuerdo a lo establecido en el Anexo | del presente Contrato.

Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias

13.27.- E| CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, para su aprobacién, y
como parte de los Estudios de Impacto Amblental indicados en ias Clausulas 13.6 y 13.7,
los Programas de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias para las Etapas de
Rehabilitacién y Mejoramiento respectivamente, los que deberan sefialar la forma en que
se intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrolio normal de
la Concesién o alguna actividad asociada a éste. Dichos Programas contendran acciones
a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente. En caso de requerir una 0 mas modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental
Detallado aprobado, éstas deberan ser presentadas al REGULADOR, para opinidn
pravia a la aprobacién por el CONCEDENTE.
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13.28.- Previo al inicio de las Obras de Rehabilitacion y Msjoramiento, el
CONCESIONARIQ debera realizar una serie de actividades tendientes a capacitar a sus
trabajadores, en temas relacionados, entra otros con:

1 Manejo seguro.

1 Procedimisntos en casc de accidente en campamentos, plantas de asfalto y
hormigén, de explotacién de canteras y depdsitos de material excedents.

1 Procedimientos en caso de accidente en los frentes de actividades.

A continuacién, en el Cuadro N° 13.2, se presenta una lista de medidas que debaran ser
censiderasdas en la elaboracién del Plan de Medidas de Control de Accidentes o
Contingencias. Al respecto, es importante sefialar que las medidas expuestas
consideradas son de caracter general, por lo tanto éstas deberan ser complementadas
con las medidas especificas a definir por el CONCESIONARIO.

Cuadro 13.2: Medidas a considerar en al Plan de Control de Accidentes o Plan de
Contlngqncias durante la Etapa de Ejecucién de Obras

CONTINGENCIAS ACCIONES

Accidentes en la Via Avisar al REGULADOR del accidente. El

CONCESIONARIO debera tomar las siguiente medidas:

- Asegurarse que los accidentados hayan sido trasladados a
una posta medica.

- Asegurarse que la Policia de Transito haya sido informado
del accidente.

- Disponer de equipes y maquinaria para ayudar a despejar
ta via en el mas breve plazo —una vez autorizado por la
Policia de Transito.

- Asegurarse de que las compafiias de seguros invelucradas
han side avisadas en forma oportuna.

- Registrar el accidente en un formulario previamente
definido.

Se aplican las mismas acciones de contingencia que

_ | para accidentes en la via -punto anterior- y ademaés:

- El encargado que designe el CONCESIONARIO debera
trasladar al lugar del accidente todos los equipos y
maquinarias gue permitan limpiar el derrame, en forma
rapica y segura para los trabajadores y el medio ambiente.

-Llamar a bomberos y otras instituciones previamente
definidas, si fuese necesario, quienes podran ayudar a
enfrentar la contingencia.

- 8i el derrame ha afectado algln curso o masa de agua,
debera disefiarse un plan de monitoreo de contingencia, a
fin de revisar la calidad de las aguas a futuro.

- Dar aviso al REGULADOR e informar a DIGESA.

Derrame de Sustancias
Peligrosas
Transporte

Si el derrame es menor -menos de un cilindro- se procedera
a:

Derrame de Sustancias
Peligrosas-
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CONTINGENCIAS

ACCIONES

Almacenamiento

- Utilizar los elementos de contencidn de derrames
pequefios —tapones- a fin de detener el vertimiento del
producte.

-Avisar al REGULADOR debiendo seguirse las
disposiciones  contempladas en &l  reglamento
correspondiente que regulan las acciones a seguir para
limpiar el drea afectada.

- Si existe un derrame hacia alglin cursoc o masa de agua se
debera disefiar un plan de monitoreo de contingencia, a fin
de revisar la calidad de las aguas a futuro.

- Se mantendra un registro —ficha- indicando la informacién
minima que permita dimensionar el derrame producido.

-El  encargado del CONCESIONARIO  comunicaré
semanalmente al REGULADOR, respecto de la estadistica
de estos derrames.

Si el derrame es mayor -més de un cilindro- se procederd a:

- Aplicar el plan para derrames menores, aungue
previamente se verificara si hay personas que se hayan
visto afectadas por el derrame o trabajadores que hayan
estado iaborando en el drea del accidente.

- 8i o8 asl, se procederd a utilizar los elemantos apropiados
para resguardar primero la vida y salud de dichas
personas.

- El encargado por parte del CONCESIONARIO determinara
la necesidad de requerir servicios externos para contener
el derrame (bomberos, contratistas, eic.).

- Se registrara el accidente y se avisara de inmediato al
REGULADOR.

Incendio en Areas de

- Se organizara el equipo previamente entrenado para estos
efectos.

Actividades - El encargado por parte del CONCESIONARIO debera
decidir si es necesario solicitar la ayuda de servicios
externos para detener el fuego (por ej., bomberos).

- Se registrard el accidente y se avisard de inmediato al
REGULADOR.
Accidentes de - Se dara atencién de primeros auxilios en el area del
Trabajadores accidente.

- Si el accidente es mayor, se trasladara al herido hasta la
posta médica mas cercana.

- Se registrard el accidente en forma apropiada y se avisara
al REGULADOR.

13.26.- Para la Conservacion de Obras y Explotacion de la Concesion, el Plan de Control
de Accidentes o de Contingencias se relaciona con los siguientes incidentes:
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[ Acecidentes en la via.

1 _Derrame de sustancias peligrosas.
1 Incendlos.

1 Corte de pusntes.

El Cuadro N° 13.3 identifica la contingencia y la accién a seguir, la cual sélo incluye el
corte de puentes, va que, las otras contingencias tienen las mismas acciones asociadas
para la Etapa de Ejecucién de Obras:

Cuadro 13.3: Medidas a considerar oen el Plan de Control de Acclidentes o Plan de
Contingenclas en la Conservaciéon y Explotacion

CONTINGENCIAS |ACCIONES

En caso de haber vehiculos accidentados el CONCESIONARIO

debera tomar las siguiente medidas:

- Asegurarse que los accidentados hayan sido trasladados a
una posta médica.

- Asegurarse que ia Policia de Transito ha sido informada del
accidente.

- Asegurarse que las compadias de seguros involucradas han
sido avisadas en forma oportuna.

- Informar al REGULADQR.

En todos ios casos de corte de puente el CONCESIONARIC

debera tomar inmediatamente {as siguientes medidas:

- Informar a usuarios de la via concesionada de la situacién
ocurrida, mediante sefalizacion adecuads.

- Informar a la Policia de Tréansito de la situacién de corte del
puente.

- Evaluar preliminarmente el dafio en el puents.

- Habilitar, en & mas breve plaze, una ruta alternativa
apropiada, previamente determinacda en el plan de prevencion
de riesgos y sefializandola en forma adecuada.

- Si es posible, disponer de una estructura proviseria tipe
‘mecanc”, como reemplazo temporal de la estructura cortada.

- Ejecutar un plan de manejo de rutas alternativas durante el
tiempo que duren |as cbras de reparacion.

- Disponer la reparacién o reconstruccién del puente o viaducte
dafiado.

- Informar  inmediatamente al REGULADQR, segun
corresponda.

Corte de Puente

TRATAMIENTO _DE__SOBRECOSTOS POR _MEDIDAS AMBIENTALES NO
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

13.30.- El incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en las
clausulas 13.6 y 13.7 de este Contrato, distintas de aquellas que emanan de la
Legislacién Ambiental, dard lugar a |la imposicidn de Penalidades, de acuerdo con lo
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establecido en la Tabla N° § de! Anexo X del presente Contrato.

13.31.- 8i durante la vigencia de la Concesién, el CONCEDENTE determinara la
necesidad de implementar medidas de mitigacion y/o compensacidn ambientales
adicionales a las contempladas en el presente Contrato, éstas serén consideradas como
Obras Adicionales y, por lo tanto, se regirén por los procedimientos establecidos entre las
Cléusulas 8,32 y sigulentes del Contrato.

SECCION XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

Cesién o transferencia de la Concesién.

14.1.- El CONCESIONARIO nc podra transferir su derecho a la Concesién ni ceder su
pesicion contractual sin la autorizacion previa del CONCEDENTE, |a cuai deberd tener en
consideracidn la opinién técnica que previamente debe emitir el REGULADOR.

Para afecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO deberd comunicar su intencién de
transferir la Concesién o ceder su posicién contractual, acompafiando lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesiéon, debidamente
suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias societarias
exigidas por el Estatuto Social;

b) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesion, debidamente
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias societarias
exigidas por el Estatuto Social.

¢) Documentacién que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

d) Documentacion que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario,
teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato.

@) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafic y pagar cualquier
otra suma debida v pagadera por el CONCESIONARIO. En este mismo acuerdo
debera constar que la emision de comprobantes de pago correspondera al cesionario
de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

fy Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los accionistas del
cesionario en la posicién contractual que ocupaba el primero en el Contrato. Dicho
cesionario debera cumplir los requisitos de operacion indicados para la
precalificacién, conforme a lo sefialado en las Bases del Concurso.

El CONCEDENTE debera pronunciarse sobre la operacién en un plazo maximo de
sesenta (60) Dlas, contados desde |la presentacidn de la solicitud con toda la
documentacion exigida en esta cldusula. El asentimiento del CONCEDENTE no libera de
responsabilidad al CONCESIONARIO por la transferencia de su derecho a la Concesién
0 cesion de su posicién contractual hasta por un plazo méaximo de un (1) afio desde ia
facha de aprobacién de la cesion. Esto implica que durante este periodo dicha empresa
sera solidariamente responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados
hasta antes de la transferencia ¢ cesién. El pronunciamiento negativo ¢ la ausencia de
pronunciamiento implican el rechazo de la operacién.

Clausulas en Contratos

14.2.- En todos los contratos que el CONCESIONARIO celabre con sus $ocios, terceros y
parsonal deberd incluir cldusulas gue contemplen lo siguiente:
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a) Incluir una Seceidn en virtud de |la cual se precise que la Caducidad de la
Concesién conllevara la resolucién de los raspectivos contratos por ser éstos
accesorios al primero.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ninglin caso exceda el plazo de la
Concesién,

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, el REGULADOR vy sus funcionaries,

En ningun caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente al
CONCEDENTE, por actos derivados de |a ejecucion de los contratos suscriios aen
terceros, que pudiera tener incidencia alguna sobre la Concesién.

Relaciones de Personal

14.3.- Los contratos de trabajo de persomal nacional o personal extranjero del
CONCESIONARIO, la ejecucién de dichos contrates y la resclucién de los mismos 3¢
sujetan @ las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores de ia
actividad privada. Asimismo, serén de aplicacién los regimenes especiales de trabajo an
los supusstos que se presenten.

El CONCESIONAR!O debera cumplir estrictamente con la normativa laboral referida a las
obligaciones formales del empleador (iibros de planillas, boletas de pago y otras), el pago
y retencién de las cotizaciones previsionales, asi como las obligaciones contractuales y
legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

14.4 - E| CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal que ante cualquier
situacién de emergencia garantice la prestacién adecuada del 8Barvicle durante las
veinticuatro (24) horas del dia.

14.5.- En caso se produzca ia Caducidad de la Concesién, el CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos les beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demdas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesién. El CONCEDENTE no serd responsable, en ningin caso, de
dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna
acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuenire en vigencia la
Concesion, éste podra repetir contra el CONCESIONARIO.

14.6.- El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera
contratar para la Explotacién de la infraestructura vial del Tramo, incluyendo las labores
de Mantenimiento y operacién de las unidades de peaje y sistema cde pesaje. Sin
embargo, el CONCESIONARIQ dara prioridad en la contratacidn a los trabajadores que
venian operando en la zona de influencia de! Tramo, en cuyo caso dichos trabajadores
deberan haber sido previamente liquidados por el CONCEDENTE e por quien
corresponda. '
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Contratos de EJecucién de Obra

14.7.- En virtud de el (los) contrato(s) de construccién, el o los constructores deberan asumir
en forma solidaria con el CONCESIONARIO ia responsabilidad frente al CONCEDENTE por
la construccién de las Obras, respecto del porcentaje de participacién de cada uno de ellos
en la ejecucién de las Obras.

Tratandose de un Consorcio de Constructores, la responsabilidad solidaria deberd ser
asumida por cada uno de sus integrantes hasta por el porcentaje de participacién en el
mismo.

A la Fecha de Inicio de la Construccién y de ser el caso, el CONCESIONARIO debera
haber cumplido con suscribir con una o varias empresas, de acuerdo a lo sefialado en las
Bases del Concurso, uno o mas contratos de construccién en los términos y ¢ondiciones
establecidos en el Formularios N° 5 del Anexc N° 5 de las Bases. En virtud de dicho (s)
contrato(s) de construccién, el o los constructores deberan asumir en forma solidaria con el
CONCESIONARIO la responsabilidad frente al CONCEDENTE por |a construccion de ias
8bras. respecto del porcentaje de participacion de cada uno de ellos en la ejecucién de las
bras.

De conformidad con lo establecido en las Bases del Concurso, para la ejecucién de las
Obras, el CONCESIONARIO declara aceptar y se compromate a contratar, renunciando a
cuastionar en el futuro la presente obligacién, a Empresas Constructoras Nacionales, en un
porcentaje no menor al cuarenta por ciento (40%) de ia inversion del Proyecto Referencial.

También en virtud de dicho(s) contrato(s) de ejecucién de obra, el Constructor se
comprometera ante el CONCESIONARIO a no suspender o abandonar las Obras, ni a
disminuir el ritmo de Obra sin causa justificada y sin contar el CONCESIONARIO con Ia
previa autorizacién del CONCEDENTE. _

El contrato de sjecucion de obra no dara al Constructor ningun derecho invocable ni
susceptible de hacer valer frente al CONCEDENTE por ninguna causa © motivo y bajo
ninguna circunstancia.

El CONCEDENTE tendra la potestad de solicitar la sustitucion del Constructor, previa
opinién del REGULADOR, cuando se verifique que el Constructor haya incurrido por
incapacidad ¢ en falta grave, que a juicio del CONCEDENTE, perjudique la buena
marcha de Ia Obra ¢ ponga en peligro la salud e integridad de las personas o, por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecucidn de la misma.

Para cualquier modificacién en los contratos de ejecucion de obra suscritos por el
CONCESIONARIO, o respecto de los accionistas del constructor, que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos de precalificacién durante la etapa del Concurso, a través
de un Consorcio, © en casc de celebrarse nuevos contratos de construccion, sera de
observancia obligatoria lo seftalado en el Acépite v) del Literal d) de la Clausula 3.3, bajo
sancién de Caducidad de la Concesién.

El CONCEDENTE sblo podra oponerse al cambic de Constructor antes referido, en caso
se verifique que el Constructor propuesto, no cumpla con las condiciones técnicas -
operativas minimas previstas en las Bases. E| CONCEDENTE deberé emitir su opinién
en el plazo de treinta (30) Dias de presentada la solicitud del CONCESIONARIO. Si el
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CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo establecido, se entenderd que la
propuesta ha sido denegada. En este caso de silencio, el CONCESIONARIO podrd
insistir en su solicitud haciendo referencia a esta Clausula. Transcurridos quince (18)
Dias de presentada esta segunda comunicacién sin que hubiera pronunciamiento del
CONCEDENTE, |la propuesta sa entendera aprobada.

L.a solicitud de cambio de constructor no implicara en ningun case la extensién del plazo
de ejecucién de las Obrae, siande los gastos generales gue se genersn durante dicho
periodo asumidos por el CONCESIONARIO.

Relaciones con el Soclo Estratégico

14.8.- Las personas juridicas que conformen el Socic Estratégico, a la Fecha de
Suscripeién del Contrato, deben haber suscrite un convenio entre ellas, per el cual se
comprometen a:

a) Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de mado tal que
faciliten con su voto los acuerdos y decisiones de! mdximo érgano de la seciedad en
faver de asuntos vinculados con ia cabal ejecucion del Contrato,

b} No impedir con sus actos u omisiones que e CONCESIONARIO desarrolle
normaimente sus actividades y en especial aquellas que impliquen ia ejecucién del
Contrato.

¢) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias que le corresponda conforme
a este Contrato y demas convenios vinculados.

d) Oponerse, a cualquier mocién que presente un accionista © socio del
CONCESIONARIC que proponga un aumsnio del capital social respecto de! cual el
Socio Estratégico no esté en cepacidad de ejercer su derecho de suscripcién
preferente que le permita, cuando menocs, seguir manteniendo la Participacion Minima
en el CONCESIONARIO.

e) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Acapite 3.8 (li), referido a las
disposiciones contractuales a ser incividas en el (los) Contrato(s} de Construccidn(s)
que suscriba el Concesionario con un Constructor, de ser el caso.

En caso el Socio Estratégico esté representado por una persona juridica, se debera
presentar una deciaracién jurada mediante |a cual se deje constancia de los compromisos
asumidos en los acapites precedentes.

SECCION XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Disposiciones Comunes

18.1.- El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas legales
peitinentes deben cumplir el CONCEDENTE y el REGULADOR, en ningln caso estara
sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestacion de voluntad del
CONCESIQNARIO. Este deberd prestar toda su colaboracidn para facilitar el
cumplimiento de esas funciones, caso contrario seré de aplicacién lo dispusesto en el
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Reglamento de Infracciones y Sanclones de OSITRAN, aprobado mediante Resolucion
de Consejo Directivo N° 023-2003-CD-OSITRAN, o la norma que lo sustituya. El
CONCEDENTE y el REGULADOR realizardn las inspecciones, revisiones y acciones
similares, conforme a este Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables, para lo cual el
CONCESIONARIO brindara las facilidades necesarias.

Qpinlones Previas

En los casos previstos en este Contrato en los que el ejercicio de las funciones que debe
cumplir el CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con una opinién previa,
por parte de cualquiera de las entidades citadas, y que no se hubiesen establecido
plazos, materias o procedimientos distintos para estos efectos, de manera expresa en las
cldusulas correspondientes, se deberan respstar las siguientes reglas supletorias:

a) En los casos en los cuales una de |as entidades sea responsable de formular
una opinién, el plazo con el que contarad la otra para emitir la suya sera la
mitad del ptazo mas un dia con el que cuenta la entidad competente para
pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato.

b) El plazo maximo para emitir una opinién es de 15 (quince) Dias, salvo lo
previsto en el acépite anterlor y otras disposiciones expresas del Contrato.
Este plazo se cuenta desde el dia siguiente que la solicitud de opinién es
recibida por la entidad correspondiente. En caso de presentar una misma
solicitud en fechas distintas, se contard el plazo a partir de la notificacién de la
ultima solicitud.

c) En caso de requerir mayor informacion para emitir opinidon, tanto el
REGULADOR como el CONCEDENTE podran optar por suspender el plazo
mientras el CONCESIONARIO envia la informacién disponible. El pedido de
informacién deberé formularse dentro de los primeros § (cinco) Diag de
recibida la solicitud para emitir opinién. La suspension del plazo podra operar
una sola vez,

d) En caso una opinién no sea emitida dentro de los plazos sefialados en el
Contrato, incluida esta Clausula, se podra prescindir de dicha opinién a efectos
de cumplir con pronunciarse dentro de los plazos previstos contractualmente,
salvo que la misma estuviera prevista expresamente en las Leyes y
Digposiciones Aplicables como condicion previa para la realizacion de algun
acto. Esta misma regla se aplicard en el supuesto de incumplimiente de
entrega de informacién a cargo del CONCEDENTE, el REGULADOR o
cualquier otra entidad.

e) De conformidad con el Articulo 37 del Reglamento General del Organismo
Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Publico-
OSITRAN vigents, las solicitudes de opiniones técnicas que se formulen al
REGULADOR se entenderan referidas para cada caso a lo siguiente:

» Procedencia de la solicitud de conformidad con el Contrato y/o las normas
legales vigentes; y/o

« Andlisis de los efectos de la medida, analizando el cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO.

Toda opinién o aprobacién emitida por el CONCEDENTE o el REGULADOR, al ser
comunicada al CONCESIONARIO, debera ser enviada con copia a |la otra entidad, segun
sea el caso.
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15.2.- EIl CONCESIONARIO cumpliré con todes los reguerimientos de informaclén y
procedimientos establacidos en este Contrato o que puedan ser establecides por el
CONCEDENTE y el REGULADOR, en las materias de su competencia.

El CONCESIONARIO debera presentar los informes periédicos, estadisticas y cualquier
otro dato con relacién 8 sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que
establezcan el CONCEDENTE y el REGULADOR en el respective requarimiento.

Competencias y Facultades del REGULADOR

15.3.- El REGULADOR tiene competencia administrativa para ejercer todas las
potestades atribuidas mediante la Ley N° 26017, asl como sus normas maodificatorias,
complementarias y reglamentarias. Sin perjuicio de ello, en virtud del presente Contrato,
¢! REGULADOR se encuentra facuitado a realizar las actividades previstas en el misme.

De la Potestad de Supervisién

15.4 Los costos derivados de las actividades de supervision serén asumidos por el
CONCESIONARIO, quien pagard al REGULADCR los montos indicados en la Clausula
9.12 y en la Clausula 15.11 en las oportunidades indicadas en dichas clausulas,

En caso que el CONCESIONARIO no cancele el monto indicado en las Clausulas 15.09 y
15.11, se podra ejecutar la Garantia de Fisl Cumplimiento del Contrate de Concesién
hasta el monto indicado, sin perjuicio del cobro de las multas administrativas previstas en
el Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolucién de Consejo
Directivo N° 023-2003-CD-OSITRAN, o norma que lo sustituya.

15.5.- El REGULADOR podra designar a un supervisor de Obras, el mismo que tendra
las funciones que el primero le asigne. La titularidad de la funcién del REGULADOR ne
se@ enerva con la designacion del supervisor.

E! supervisor de Obras no debera haber prestado directamente ningun tipo de servicios a
favor del CONCESIONARIQ, sus accionistas o Empresas Vinculadas en el Ulitimo afio en
el Per( o en el extranjero.

De la Potestad SBancionadora

15.6.- El REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al CONCESIONARIO
en caso de incumplimiente de sus obligaciones, conforme a la Ley N° 26817 vy log
reglamentos que dicte sobre la materia. EI| CONCESIONARIO debera proceder al pago
de las multas dentro del plazo que establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Las disposiciones contempladas en el Reglamento de Infracciongs y Sanciones del
REGULADCR referidas a supuestos previstos en el presente Contrato, primardn sobre
éstos. En ese sentido, no seran aplicables las penalidades contractuales para los casos
regulados en el referido reglamento.

Las sanciones administrativas diferentes a las reguladas en el Reglamento de
Infracciones y Sanciones de OSITRAN, impuestas, entre otras autoridades
administrativas, por la Administracién Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Promocién del
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Empleo, que se criginen en la ejecucién del presente Contrato, se aplicardn al
CONCESIONARIO independientemente de las penalidades contractuales establecidas en
el mismo y sin perjuicio de la obligacidn de responder por los daftos y perjuicios
resuitantes de su incumplimiento.

Penalidades Contractuales

18.7.- El monto de las penalidades ser4 abonade por el CONCESIONARIO a ia Cuenta
de Eventos Catastréficos del Fideicomiso de Administracién, en el plazo de diez (10) Dias
contados a partir del dia siguiente de la notificacidn que reciba por parte del
REGULADOR. Estos montos tendran por finalidad cubrir los pagos por concepto de PAS
a cargo del CONCEDENTE.

15.8.-En el supuesto que el CONCESIONARIO considere injustificada la imposicién de
ias penalidades que en su caso imponga el REGULADOR, podra someter dicha
controversia a o establecido en la Clausula XVIl.

15.9.- Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo precedente, el CONCESIONARIO
debera abonar el monto de la psnalidad que le haya sido impuesta dentro del plazo
establecido para tales efectos en los parrafos precedentes.

15.10.- En ¢aso que o CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro
del plazo mencionado, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato de Concesién hasta el monto a! que ascienda la penalidad impuesta,
debiendo el CONCESIONARIO cumplir ¢on lo dispuesto en las Cldusula 11.4. El importe
de la ejecucion de la citada garantia sera depositade conforme a lo dispuesto en ia
Clausula 15.7.

Aporte por Regulacién
15.11.- E| REGULADOR estara facultado para cobrar al CONCESIONARIO el aporte por

regulacién a que se refiere el Articulo 14 de la Ley 26917 y 10 de la Ley 27332, en los
términos y montos a que se refieren dichos dispositivos legales.

SECCION XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESION

Terminacién del Contrato

18.1.- La presente Concesion caducara por la Terminacién del Contrato. El Contrato sélo
podrad declararse resuelto por la verificacién de alguna de las causales especificas
establecidas en el presente Contrato.

Cualquiera sea la causal de resolucién, con excepcion de la causal indicada en la
Clausula 16.2, el REGULADOR debera notificar fehacientemente tal circunstancia a los
Acreedores Permitidos, con caracter previo a la resolucién del Contrato.

Término por Vencimiento del Plazo

16.2.- El Contrato terminaré al vencimiento del plazo establecido en la Cldusula 4.1 o de
cualquier plazo ampliatorio concedido conforme a la Seccion IV,

Versién Final del Contrato del Corredor Vial Interocesinico Sur, Peri - Brasil, Tramol Pégina 90 de 307



Trama 1

La Terminacién del Contrate por haberse vencldo el plazo pactade no contemplard
contraprestaciéon por las inversiones y Obras e instalaciones en las éreas de terreno
comprendidas en e} Area de la Concesion, asi como por los Bienes Reversibles, ni manto
indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la Caducidad de la Concesion puede
generar para cualquiera de las Partes.

Término por Mutuo Acuerdo

18.3.- El Cantrato terminard en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO v el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR.

8i el Término del Contrato se produce por mutue acuerdo entre las Partes, éste debera
contener el mecanisme de liquidacién de la Concesién, El acuerdo deberd considerar el
tiempo transcurrido desde la celebracidén del Contrato, los mentos de avance de Obra
pendientes de ser reconocidos, el valor de los Bienes Reversibles y las circunstancias
existentes a la fecha en gue las Partes toman esa decisién, como criterios para
determinar el mecanismo de liquidacién. No se considerard monto indemnizatorio alguno
por los dafos que irregue la Caducidad de la Concesidn a lag Partes.

Término por incumplimiento del CONCESIONARIO

16.4.- El Contrato terminard anticipadamente en caso que e CONCESIONARIO incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. 8in perjuicio de las
penalidades que procedan, se consideraran como causales de incumplimiento grave de
las obligaciones del CONCESIONARIO, aquelias sefialadas expresaments en el Contrato
dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacién de integrar su capital inicial,
en el plazo y coanforme a lo estipulado en el Literal a) de la Clausula 3.3 del Contrato.

b) La no concurrencia a la Toma de Posesién en el plazo y en la forma prevista para tal
efecto.

¢} La grave alteracién del ambiente y los recursos naturales, producto de la vuineracién
de las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

d) La comisién de cualquier acto u omisién que constituya incumplimiento doloso del
CONCESIONARIO que derivase en la comisién de un delito de accién piblica en
perjuicio del Usuario, del CONCEDENTE y/o del REGULADOR.

e) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO, asl como la cesion de su
posicién contractual sin autorizacion previa y por escrito del CONCEDENTE.

fy La cobranza de la Tarifa de Peaje por montos distintos a ios autorizados, verificada
por el REGULADOR conforme a las disposiciones que para tal efecto este Ultimo
disponga.

@) Elinicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo
¢ judicial para su disclucién o liquidacién.

h) Elinicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusion, escision o
transformacién de sociedades u otra reorganizacién societaria, sin la correspondiente
autorizacion del CONCEDENTE. _

i) El incumplimiento del CONCESIONARIO de reponer las Garantias sefialadas en las
Clausulas 11.2, 11.3 y 11.4 en caso hayan sido ejecutadas por su no renovacion o
por un incumplimiente imputable al CONCESIONARIO, asi come de no mantenar
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vigentes la pélizas de seguros seflaladas en la Seccién Xll, con excepsion de los
dispuesto en la Clausula 12.9, siempre que el CONCEDENTE no haya hecho uso del
derecho sefialado en la Clausula 12.5.

La disposicion de los Bisnes de la Concesidon en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacién previa y por escrito del
CONCEDENTE.

La expedicidén de una orden administrativa firme o judicial consentida o ejecutoriada,
por causas imputables al CONCESIONARIO que le impidan realizar una parte
sustancial de su negocio © si ésta le impone un ambargo, gravamen o secuestro que
afecte a todos los bienes afectados a la Concesion o parte sustancial de aquellos del
CONCESIONARIO y si cualquiera de estas medidas se mantiene vigente durante
més de noventa (60) Dias Calendario o dentrc del plazo mayor que haya fijado el
REGULADOR por escrito, el cual se otorgard cuando medien causas razonables.

La declaracién de insolvencia, disolucién, lquidacién, quiebra o nombramiento de
interventor del CONCESIONARIQ de acuerdo a lo establecido en las normas legales
sobre la materia. En estos casos, la resoluciéon del Contrato se producira cuando el
CONCEDENTE tome conocimiento y curse una notificacién en tal sentido, previa
opinién del REGULADOR, siempre que la insolvencia, disolucion y liguidacion,
quiebra u ofra prevista en esta cléusula no hubiere sido subsanada, conforme a ley
dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes de notificada, o dentro de un plazo
mayor que el REGULADOR por escrito haya fijado, el cual se otorgard cuando
medien causas razonables, salvo que se pruebe que la declaracidén de insolvencia,
disolucion, liquidacidn, quiebra o nombramiento de un interventor haya sido
fraudulenta.

La modificacién de los contratos de ejecucion de obras, asi como la suscripcion de
nuevos contratos de ejecucidn de obras, ¢ en la participacion accionaria de los
accionistas de éstos que acreditaron el cumplimiento de los requisitos de
precalificacién durante la etapa del Concurso a través de un Consorcio, de ser el
caso, sin observar lo seflalado en el Acdpite v) del Literal d) de la Clausula 3.3.

El incumplimiento de los plazos ¢ontenidos en el Programa de Ejecucién de Obras
por causa imputable al CONCESIONARIO por mas de cinco (5) veces durante la
Etapa de Ejecucién de las Obras, salvo opinién contraria del REGULADOR, de
conformidad con la Cldusula 8.18.

En caso gue venza el plazo fijado por ¢l REGULADOR sin que 8l CONCESIONARIO
efectlie las subsanaciones a las ohservaciones formuladas por el REGULADOR, de
conformidad ¢on el cuarto pdrrafo de la Clausula 6.27.

La aplicacién de penalidades contractuales que se hubieren hecho efectivas o
quedado consentidas durante la vigencia del Contrato, cuyo monto en conjunto
alcance sl veinte por ciento (20%) del monto contemplado en el Proyecto
Referancial.

En este supuesto, sl CONCEDENTE podra, de consideraric conveniente para
garantizar la continuidad en la prestacion de los servicios de la Concesién, no invocar
la caducidad de la misma, y llegar a un acuerdo con el CONCESIONARIO, en
relacién a un nueve limite de penalidades.

Incumplimiento de las reglas para |a participacién del Socio Estratégico, establecidas
an los Incisos v) y vi) del Literal d) de la Clausula 3.3 del Contrato.

Incumplimiento en la presentacién de la Garantia de Construccién de Obras, cuando
hubiesen transcurrido treinta (30) Dias del plazo indicado en las Clausulas 6.14 y del
Literal d) de la Cléusula 6.15 del Contrato, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.
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1) El reiterado Incumplimiento de los parametros asociados a [a inversién o los Niveles
de Servicio. Para estos efectos se entiende como imeumplimiento reiterade de los
parametros asociados a la inversion la impesicién por el REGULADOR de sancionas
o penalidades por un monto mayor al 2% de la Inversion Proyectada Referencial por
hechos ocurridos durante ia Etapa de Ejecucion de QObras. Asimismo, se entiende
como ineumplimiento reiterado de los pardmetros asociados a los Niveles de Servicio
la imposicién por el REGULADOR de sanciones ¢ penalidades por un mento mayor
al 1% por afic de la Inversién Proyectada Referencial en el periodo posterior a |a
aceptacion de las Obras de Construccion,

8) No transferir de manera injustificada a la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso de
Administracién el Peaje, hasta en un plazo de diez {(10) Dias Calendaric posteriores
al plazo previsto en mas de tres (03) oportunidades, sin perjuicio de las penalidades
correspondientes indicadas en sl Anexe XIli del presente Contrato, o haber superado
este plazo en una sola oportunidad.

) El incumplimiento en ia acreditacién del Clerre Financiero, luego de los plazos
establecidos en el Anaxo XlII.

u) No iniciar la Etapa de Ejecucién de Obras por causas atribuibles al
CONCESIONARIO en un plazo mayor a 11 meses desde la Fecha de Suscripcion
del Contrato.

En el caso que 8l CONCEDENTE opte por la terminacién del Contrato, conforme a lo
sefalado en los literales precedentes, el REGULADOR deberd cemunicarlo al
CONCESIONARIO por escrito con una anticipacién de al menos noventa (80) Dias
Calendario respecto de ia fecha de término anticipado prevista.

16.5.- La terminacién del Conirato por incumplimiento dei CONCESIONARIO, dard
derecho a recibir las sumas que se determinen de conformidad con lo establecide en el
Anexo Xll, segun corresponda.

l.as Partes convienen que, en caso de ocurrencia de cualquiera ce las causales
especificadas en la Clausula 16.4, se devengara a favor del CONCEDENTE una
penalidad con caracter de indemnizacion por todo concepto correspondiente a los
perjuicios causados por el incumplimiento del CONCESIONARIO. Dicha penalidad seré
equivalente al cien por ciente (100%) del monto de Garantia de Fiel Cumplimiento de
Construcciéon de Qbras referida en la Clausula 11.2, en caso de verificarse que la causal
asta vinculada a la ejecucion de Obras, o equivalente al monto de la Garantia de Flel
Cumplimiento del Contrato de Concesién referida en fa Clausula 11.3, en caso de
verificarse que la causal esta vinculada a casos distintos a la ejecucién de las Obras;
entendiéndose en consecuencia que en caso de verificarse una causal de incumplimiento
grave sefiaiada en esta Cldusula, el CONCEDENTE estad expresamente autcrizado a
cobrar y retener el monto de la mencionada garantia sin derecho a reembolso alguno
para ¢l CONCESIONARIO.

Término por Incumplimiento del CONCEDENTE

16.8.- Ei CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en caso
que e CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones
contractuales.

16.7.- Habra incumplimiento grave de las abligaciones del CONCEDENTE en los
siguientes casos:
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a) Incumplimiento del CONCEDENTE en |os pagos del PAS.

El CONCESIONARIO podra poner término al Contrato si el CONCEDENTE incurriera
en atraso en al pago del Cofinanciamiento, necesario para completar el importe del
PAS, por mas de sesenta (60) Dias Calendario, a partir de que dicha obligacién sea
exigible, siempre que el CONCESIONARIO hubiere presentado las facturas
respectivas de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de
Pago aprobado por la Administracién Tributaria o norma que la sustituya; y éstas
hubleran sido aceptadas por el CONCEDENTE sin observaciones sobre el particular,
de acuerdo al procedimiento sefialado en las Clausulas 6.26 a 6.31 y Clausula 5.4
segun corresponda,

b) Incumplimiento del CONCEDENTE del procedimiento previste para el
reestablecimiento del equilibrio econémico financiero establecido en las Clausulas
9.14a9.17.

¢) Incumplimiento del CONCEDENTE en la entrega de la totalidad de las areas de
terreno comprendidas en el Area de la Concesién en los plazos previstos en las
Cldusulas 5.8 y 5.7 del Contrato.

d) Incumplimiento para aprobar o efectuar observaciones al Proyecto de Ingenieria de
Detalle y el Estudio de Impacto Ambiantal en los plazos establecidos, conforme a lo
previsto en |las Clausulas 6.6, 13.6 y 13.7 del Contrato.

En el caso que el CONCESIONARIO opte por ia terminacion del Contrato, conforme a lo
sefalado en los literales precedentes, debera as! comunicarlc por escrito al
CONCEDENTE y al REGULADOR con una anticipacién de al menos noventa (90) Dias
Calendario respecto de la fecha de término anticipado prevista.

16.8 A~ La resolucidn del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE en los
supuestos establecidos en los Literales a), b) v c) de la Clausula 16.7 precedente, dara
derecho al CONCESIONARIQ a recibir ias sumas que se determinen de conformidad con
lo establecido en el Anexo Xlli, segun corresponda.

Asimismo, el CONCEDENTE abonard al CONCESIONARIO como compensacién los
gastos generales y/o de desmovilizacién en que incurra, debidamente acreditados y
reconocidos por el REGULADOR, en la medida en gque dichos gastos no hayan sido
reconocidos en un CAQC emitido anteriormente. Los gastos acreditables se encuentran
sefialados en fos Anexos XlI y Xill, renunciando e! CONCESIONARIO a cualquier
reclamo adicional. -

El pago de la compensacion antes referida se sfectuara en la fecha que estaba prevista
para el siguiente pago del PAS. El CONCEDENTE no efectuaréd los pagos de los
subsiguientes PAMO.

El CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO |las Garantias de Fiel Cumplimiento de
Construccion de Obras y de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién.

Los montos sefialados en la presente Clausula y la Clausula 16.5 segun correspondan,
son los Unicos pagos a ser reconocidos a favor del CONCESIONARIO, gue incluye el
reconocimiento de los gastos diversos con motivo de la concesion, sea que la caducidad
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fuere per culpa del CONCESIONARIO o del CONCEDENTE. En ningin case, estos
seran considerados como un pago adicional al PAS, sine per el contrario, se entiende que
éstos reemplazan al PAS,

18.8.8B.- La resolucién del Contrato antes del inicio de la Etapa de Ejecucién de Obras por
incumplimiento del CONCEDENTE, en los supuestos establecidos en los Literales a), b),
d) y e) de la Clausula 16.7 precedente, dara derecho a reconocer al CONCESIONARIO
como compensacion, los gastos generales en que incurra hasta la fecha en que surta
sfecto la resolucién del Contrato, debidamente acreditados y reconocidos por el
REGULADOR. Los gastos acreditables se encuentran sefalados en el Anexo XlI,
renunclando a cualquier reclamo adicional,

E! CONCEDENTE no efectuara los pagos de los subsiguientes PAMO,

El pago de ia compensacidn antes referida se efectuara en un plazo de cuatro (04) meses
siguientes de ocurrida la resolucién del Contrato.

El CONCEDENTE devolverd al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrate de Concesién,

El monto sefialado en |la presente Clausula, es el Unico pago a ser reconocide a favor del
CONCESIONARIO, gue incluye el reconocimiento de los gastos diversos con metive de
la Congesién.

16.8.C La resolucién del Contrato durante ia Explotacién de la Concesién, daré derecho
al CONCESIONARIO a recibir las sumas que se determinen de conformidad con lo
establecido en el Anexo XIii.

Facultad deil CONCEDENTE de poner término Unilateral al Contrato

16.9.- Eil CONCEDENTE tiene la facuitad de poner término unilateral ai Contrato, por
razones de interés publico debidamente fundadas, las cuales daberdn ser
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicacién de caractar oficial que
reglice 8l CONCEDENTE al CONCESIONARIQ con una anteiacién no inferior a seis (08)
meses del plazo previsto para la terminacién del mismo.

La referida comunicacién debera ademads estar suscrita por el erganismo del Estado de la
Republica del Peru competente para atender tal prablema de interés publieo.

En este caso sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 16.8A, 16.8B y 16.8C,
segun correspenda.

Terminacién por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Resolucion Unllateral del
CONCESIONARIO

16.10.- El CONCESIONARIO tendré la opcién de resclver unilateraimente el Contrato por
eventos de caso fortuito ¢ fuerza mayor, siempre y cuando se verifique que se trata de
alguno(s) de los eventos mencionados en |la Seccidn XVIL

Para el ejercicio de la facultad contemplada en esta Seccion, el CONCESIONARIO
debera ohservar el siguiente procedimiento:
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a) EIl CONCESIONARIO debera presentar un informe al CONCEDENTE y al
REGULADOR comunicando la ocurrencia de algunas de las circunstancias antes
descritas, dentro de |os sesenta (80) Dias Calendario siguientes a la ocurrencia de las
migmas. Dicho informe deberé contener:

a.1) Una descripcién fundada de la causal invocada y de los efectos econémicos o
juridicos de la misma.
a.2) Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminacién del Contrato.

b) Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE y al REGULADOR, los
cuales tendran un plazo de veinte (20) Dlas para formularle observaciones.

¢) En caso de existir discrepancias en relacién con el procedimiento propuesto por el
CONCESIONARIO, éstas deberan someterse al mecanismo de solucion de
controversias establecido en la Seccion XVl del presente Contrato.

En el evento gue el CONCESIONARIQ ejerza la opcion aqui establecida, éste recibira
un monto con arreglo a lo sefialado en el Anexo Xlll, en la parte que corresponda.

Efectos de la Terminacién
18.11.- Efectos de la Caducidad de la Concesién son, entre otros, los siguientes:

a) La Caducidad de la Concesién produce la obligacién del CONCESIONARIO de
devolver Ias dreas de terreno comprendidas en el Area de la Concesion y entregar
los Bienes Reversibles al CONCEDENTE, conforme a los tdrminos de la Secciéon
V del presente Contrato.

Sesenta (60) Dias Calendarios antes de que se produzca el término del Contrato,
se dara inicio a la elaboracién del Inventario Final de los bienes, el mismo que se
realizard con intervencién del REGULADOR y debera quedar concluido diez (10)
Dias antes de la fecha de vencimiento del Contrato.

En el supuesto de Caducidad por mutuo acuerdo, el Inventario Final integraré este
acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el efecto.

Sesenta (60) Dias Calendario antes de que transcurra el plazo de subsanacion,
para los casos de resolucidén por incumplimients, se dard comienzo a la
elaboracion del Inventario Final de los blanes, el mismo que se realizara con
intervencién del REGULADOR y que deberd quedar concluido diez (10) Dias
antes de que se cumpla el plazo de subsanacién.

En caso |la subsanacién se llegue a producir antes de que transcurra el plazo
antes indicado, el inventario seré automaticamente suspendido. Si ya hubiese sido
culminado, el mismo quedara sin efecto.

El Inventario Final de los blenes debera contar con la aprobacion del
CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR.
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b) Producida la Caducidad de la Concesién, ia actividad del CONCESIONARIO cesa
y se extingue su derecho de explotar la infraestructura vial, derecho que es
reasumido por el CONCEDENTE.

Asimismo, se extinguen todos ios contratos a los que se refiere el Literal a) de la
Clausula 14.2, salvo aquelios que expresamente el CONCEDENTE haya decidido
mantener en vigencia y asumido la posicién contractual del CONCESIONARIOQ.

¢) Producida la Caducidad de la Concesién, el CONCEDENTE o el nuevo
concesionario que éste designe se hardn cargo del Trama, correspondiéndele al
CONCEDENTE efectuar la liquidacién final conforme a log términcs de esta
Seccion y al PID.

Procedimiento para la Subsanacién en caso de Incumplimiento del
CONCESIONARIOQ.

16.12. En caso de incumplimiento grave del CONCESIONARIQ previsto en la Clausula
16.4 o de aiguna otra obligacién que ne cuente con un procedimiento expresc de
subsanacién regulado en el Contrato, el REGULADOR otorgara un plazo al
CONCESIONARIO de hasta sesenta (80) Dias Calendario, el que seré contado desde la
fecha de recepcién del requerimiento, para subsanar dicha situacién de incumplimiento,
salvo plazo distinto establecido en el Contrato,

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, el REGULADOR a su criterio, podra
otorgar plazos mayores a los indicados.

Procedimiento para el rescate en caso de resolucién del Contrato

16.13. En caso que cualquiera de las Partes invoque la resolucidn del Contrato de
Concesién por cualquier motive, 0 el CONCEDENTE decida unilateralmente |a resolucién
del Contrato, se ejecutara el siguiente procedimiento:

a) El REGULADOR nombrara a una persona juridica para que actie como
interventor, quien tendrd a su cargo |la Explotacién de la Concesion y cumplira
todas las obligaciones del CONCESIONARIC por el plazo que considere el
CONCEDENTE o en su defecto disponga que no se requiere del interventor,
pregervande el funcionamiento y vigencia del Fideicomiso de Administracion
previsto en la Seccién XX del presente Contrato, mientras se produce la
sustitucién de éste por una nueva socledad concesionaria.

by EI CONCEDENTE determinara el procedimiento para la sustitucion del
CONCESIONARIO.

c) En casos excepcionales en los cuales exista suspension de la Concesién, o
Caducidad ce la Concesidn, a fin de evitar la paralizacién total o parcial de!
servicio, el REGULADOR podra contratar temporalmente los servicios de
personas o empresas especializadas para la operacién total o parcial de la
Concesién por un plazo no superior a un afo calendario.
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Terminacién por Incumplimiento del REGULADOR

16.14.- EI CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en caso
el REGULADOR no emita uno de los CAQ en los plazos previstos en el Anexo XIIl. En

este caso se aplicaran las reglas previstas para eéf Término por Incumplimiento del
CONCEDENTE.

SECCION XVII: SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO

17.1.- El incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, no serd
considerada como causa imputable de incumplimiento, durante el tiempo y hasta la
medida que tal incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales:

a) Guerra externa o guerra civil, invasién, conflicto armado, revolucion, motin e
insurreccidn que impidan la ejecucidn de las Obras o la prestacién del Servicio.

b) Actos terroristas o de sabotaje en contra de la integridad fisica, la seguridad y los
bienes de la Concesion.

¢) Fuerza mayor o caso fortuito, conforme estos conceptos son definidos por el
Contrato y el Cédigo Civil Peruano. Se entienden como caso fortuito o fuerza mayor,
entre otras, alguna(s) de las siguientes situaciones.

i) Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de violencia
0 de fuerza, o convulgiones sociales realizadas por organizaciones comunales,
sociales o politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que no le
sean imputables y que vayan més alla de su control razonable.

i} Hechos de la naturaleza tales como terremotos, temblores, erupcion volcanica,
maremotos, huracén, ciclén, aluvién u otro, que ocasione la destruccion total o
parcial de los Bienes de la Concesién, de los equipos y/o maquinarias que no sea
cubierta por los seguros.

liiy Aquellos descubrimientos de restos arguaoldgicos que sean de una magnitud tal
que impidan al CONCESIONARIO cumplir en forma definitiva con las obligaciones
a su cargo.

d) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en los
Literales a), b) y ¢), en cuyo caso sera necesario contar con la previa opinion del
REGULADOR.

E! incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados
en la presente clausula, no serd sancionado con las penalidades indicadas en el presente
Contrato, conforme a los términos y condiciones previstos.

Lo anterior es sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de reestablecer la
transitabilidad en la medida de 1o posible, una vez que cese la causal que dio origen a la
suspension, y en el menor tismpo posible de conformidad con io dispuesto en el Anexo I.
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Procedimiento para la Declaracién de Suspensién

17.2. Sl una de las Partes no puede cumplir las obligaciones qua se le imponen por el
presente Contrato, debide a alguno de los eventas aqul sefialados, tal Parte netificard a
la otra Parte y al REGULADOR, por escrito, tan pronto como sea poesible, dando las
razones del incumplimiento, detalles de tal evento y la cbligacién o condicién afectada.

La Parte que haya recibido la comunicacién debera comunicar al REGULADOR su
opinién sobre la referida selicitud en un plazo no superior a los guince (18) Dlas,
contados desde la fecha de coemunicacién de la cirgunstancia por la cusi se Invocd la
suspensién temporal de las obligaciones.

l.as Partes podrén acordar [a suspensién siempre que medien acuerdo entre ellas, previa
opinién del REGULADOR.

Cualquier disputa entre las Partes con relacion a la suspension o duracion de un evento
de fuerza mayor, se podra someter al arbitraje establecide en la 8eccién XVIIl del
presente Contrato.

Efectos de la Declaracién de suspensién.

17.3. El deber de una Parte de cumplir las obligaciones que aqul se le imponen, serd
temporaimente suspendido durante ei periodo en que tal Parte esté impesibilitada de
cumplir, por cualquiera de las causales indicadas en la Cldusula 17.1, pero sélo mientras
exista esa imposibilidad de cumplir.

En el supuesto del primer parrafo, el CONCEDENTE abonara al CONCESIONARIO los
gastos generales en que incurra, debidamente acreditados y reconecides por el
REGULADOR. Los gastos acreditables se encuentran sefialados sn el Anexo XIl,
renunciando el CONCESIONARIO a cualquier reclamo adicional.

El mayor coste correspondiente que pudiera resuitar de la suspensién, en razén de
cuaiquiera de las causales indicadas en la Cléusula 17.1, serén dsterminadas de comun
acuerdo entre las Partes previa opinion del REGULADOR.

La Parte afectada, debera notificar en forma inmediata a la otra Parte y al REGULADOR
cuando tal evento haya cesado y no le impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y
debera a partir de entonces reasumir el cumplimiento de las obligaciones suspendidas del
Contrato.

En caso la suspension se extienda por mas de noventa (90) Dias Calendario, contados
desde la respectiva declaracion, la Parte afectada por dicha suspensién podra invocar la
Caducidad del Contrato, no afectdndose en modo alguno ios pagos correspondientes al
PAO o los CRPAQ emitidos, segun corresponda.

Mitigacién
17.4. La Parte que haya notificado un evento de caso foriuito o fuerza mayor, debera

hacer esfuerzos razonables para mitigar los efectos de tal evento de fuerza mayer en el
cumplimiento de sus obligaciones,
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Procedimiento para asegurar la continuidad del servicio en caso de suspension del
Contrato

17.5. En casos excepcionales en los cuales exista suspenslon de la Concesion, a fin de
avitar la paralizacién total o parcial del servicio, el REGULADOR podra contratar
temporalmente los servicios de personas 0 empresas especializadas para la operaciéon
total o parcial de la Concesidn por un plazo no supsrior & un (1) afio calendario.

SECCION XVIll: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Ley Aplicable

18.1.- Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las Leyes
y Disposiciones Aplicables de! Peru. Por tanto, expresan que el contenido, ejecucion,
gonflictos y demds consecuencias que de &l se criginen, se regirdn por la legislacién
interna del Pert, la misma que el CONCESIONARIQ declara conccer.

Ambito de Aplicacién

18.2.« La presente Seccidn regula la solucién de controversias de cardcter patrimonial
que se generen durante la Concesion y aguellas relacionadas con la Caducidad de Ia
Concesién.

De conformidad con el articulo 82° de la Constitucién Politica dei Peru, se reconoce que
los conflictos derivados de ia relacidén contractual sélo se solucionarén en la via arbitral,
segun los mecanismos de proteccién pravistos en el Contrato.

El laudo que se expida serd integrado a las reglas contractuales establecidas en el
presenta Contrato de Concesidn.

Criterios de Interpretacién

18.3.- En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, las Partes seguiran el
siguiente orden de prelacién para resolver dicha situacién:

a) El Contrato
b) Enmiandas y Circulares a que se hace referencia en las Bases
c) Bases

18.4.- El Contrato se suscribe unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto de! Contrato
en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacién.

18.5.- Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segun corresponda.
18.6.- Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente sl propésito de

identificacién y no deben ser considerados come parte del Contrato, para limitar o ampliar
su contenldo ni para determinar derechos y obligaciones de las Partes.
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Los términos en singular inclulrdn los mismaos términos en plural y viceversa. Los
términos an masculino incluyen al femenino y viceversa.

18.7.- €l uso de la disyuncién “0" en una enumeracién debera entenderse gue comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

18.8.- El uge de la conjuncién “y" en una enumeracién debera entenderse que comprende
a todos los elementos de dicha enumeracién o lista.

18.9.- Todas aquellas Tarifas, costos, gastos y similares a que tenga dereche el
CONCESIONARIO por la prestacidn del Servicio deberan ser cobrados en la meneda que
corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a los términos del
Contrato.

Trato Directo

18.10.- Las Partes declaran que es su voluntad qus todos los conflictos o incertidumbres
con relevancia juridica que pudieran surgir con respecte a la interpretacion, ejeeucion,
cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o Caducidad de
la Concesién (con excepcién de lo referente al régimen tarifario regulado por el
REGULADOR - en la medida que corresponda conforme al literal b) de! numeral 7.1 de
la Ley 268917~ cuya via de reclamo as la via administrativa u otras decisiones de este
érgano o de personas o entidades en ejecucién de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa), seran resueitos por trato directo entre las Partes, dentro
de un plazo no menor a seis (6) meses. La fecha para computar el inicio del trato directo
sera aquella en |a que cualguiera de las partes manifieste expresamente por escrito a |a
otra su voluntad iniciar el trato directo conforme a esta Clausula. Tratdndose del arbitraje
internacional previsto en la Clausula 18.11 b), Ia fecha para computar el inicio de! trato
directo tendra como requisito adicional Ia comunicacién que al regpecto debera ramitir la
Parte que invocd la presente clausula al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estade en Controversias
Internacionales de Inversién (Ley ° 28833).

Para tales efectos, las Partes deberan definir el conflicto o incertidumbre suscitada como
un conflicto de caracter téenice o no técnico, dentro de un plazo de quince (15) Dias
contados a partir de la fecha en que ocurra la comunicacién indicada en el parrafo
anterior. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicién en una comunicacién escrita
que hardn llegar a su contraparte. En ésta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter Técnico o No-Técnico.

En caso las Partes no se pusieran de acusrdo en el plazo de 15 Dias indicado en el
parrafo precedents respecto de si el conflicte o incertidumbre posee caracter técnico
{*Centroversia Teécnica’) o no-técnico (“Controversia No-Técnica"}, entonces dicho
conflicto o incertidumbre deberd ser considerado como uno de caracter no-técnico
(“Centroversia No-Técnica™).

El plazo de 18 Dfas para determinar si conflicto o incertidumbre posee caracter técnico
(“Controversia Técnica"} o no-técnico ("Controversia No-Técnica”) asi como el plazo total
para el trato directo podra ser ampliado por decisién conjunta de las Partes, acuerdo que
debera constar por escrito.
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Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una "Controversia Técnica”) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 18.11. Los
conflictos o incertidumbres que no gsean de cardcter técnico (cada una, una “Controversia
No-Técnica") seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la
Clausula 18.11.

Arbitraje
18.11.- Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Articulo 3
de la Ley General de Arbitraje peruana, en el cual los arbitros resolveran conforme a
sus conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales
o extranjeros, pero en todos los casos deberéin contar con amplia experiencia en la
materia de la Controversia Técnica respactiva, y no deberan tener conflicto de interés
con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y
solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios que considere
necesarios para resolver las pretengiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera
preparar una decislon preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para
preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisidon preliminar. El
Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final sobre la Controvergia Técnica
suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios
de las Partes, a su decisién preliminar o al vencimiento del plazo para presentar
dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucién de
una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en ia ciudad de Lima, Peru.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunai Arbitral se
trasiadard a otra localidad sélo con el fin de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea nscesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberdan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacidén que conozcan por su participacion en la
resolucidn de una Controversia Técnica.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con el Articulo 3 de la Ley General de Arbitraje
peruana, procedimiento en el cual los érbitros deberan resolver de cenformidad con
ia legislacién peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

() Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrade superior &
Diez Millones y 00/100 Délares de los Estados Unidos de América (US$ 107000
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000,00) o su equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver
dicha controversia via trato directo dentro del piazo de seis (08) meses
establecido en el Numeral 18.10, pudiendo ampliarse por decigién cenjunta de
las partes en los términos establecidos en dicha Clausula.

En caso las Partes no se pusieran de acuerde dentro del plazo de trato diresto
referido en el parrafo precedentes, la controversia suscitada serd resuelta
mediante arbitraie internacional de derecho a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversionss (el "CIADI"),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Invarsiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado per ¢l Peru mediante
Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas ias Partes se someten
incondicionalmente.

Para efactos de tramitar los precedimientos de arbitraje internacional de derscho,
de conformidad con |as reglas de arbitraje del CIADI, el CONCEDENTE, en
representacion de! Estado de la RepUblica del Peru, declara que al
CONCESIONARIO se le considera como “Nacional de Otro Estado Contratante’,
por estar sometido a control extranjero segun lo establece el Literal b) dsl
Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, y 8l CONCESIONARIO
acepta que se le considere como tal.

E! arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, y serd conducido en idioma castellang, Se seguira el procedimiento
previsto en el Tratado al que hace referencia el pérrafo anterior, para habilitar la
instancia arbitral ante el CIADI.

Si por cualgquier razén el CIADI decidiera no ser competente ¢ declinara asumir
| arbitraje promovido an virtud de la presente clausula, las Partes de manera
anticipada aceptan someter, sn los mismos términcs antes sefalados, las
Controversias No Técnicas que: (a) tengan un manto involucrado superior a Diaz
Millones de Délares (US$ 10°000,000,00) o su equivalente en moneda nacional,
o (b) las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida,
a las Reglas de Arbitraje del UNCITRAL. En ese caso el arbitraje se llevard a
cabo en Lima, Peru.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuere
distinto al del CIADI si asi lo estimaren conveniente. .

Las Partes expresan su consentimisnto anticipado e irrevecable para que toda
diferencia de esia naturaleza pusda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales sefialados en los parrafos precedentes.

(i) Las Controversias No-Tecnicas en las que el monto involucrado sea igual o
menor a Diez Millenes y 00/100 Délares (US$ 10°000,000,00), o su equivalente
en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho, a través
de un procedimiento tramitade de conformidad con los Reglamentos de
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Conclliacién y Arbitrajs del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la
Céamara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacidén supletoria primero ia Ley General de
Arbitraje peruana y después el Codigo Procesai Civil del Peru.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per, y sara conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los
sesenta (680) Dias posteriores a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitrai.
Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como
peritajes o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el
procedimiento arbitral.

Reglas Procedimentales Comunes

18.12.- Tanto para el arbitraje de conciencia a que se refiere el Literal a) de la Clausula
18.11. como para el arbitraje de derecho a que se refiere el Literal b) de la Clausula
18.11, ya sea en su modalidad internacicnal o nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a)

b)

d)

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a
un drbitro y el tercero seré designado por acusrdo de los dos arbitros designados por
las Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si
los dos érbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo
arbitro, el tercer arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de lag Partes por la
Camara de Comercio de Lima, en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje
de derecho nacional, o por el CIADI, en el caso del arbitraje de derecho internacional,
sequn corresponda. Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde
dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del
respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derscho
y el arbitro serd designado a pedido de la otra Parte por la Camara de Comercic de
Lima o el CIADI, segun sea el caso.

Los arbitros pueden suplir, a su discrecidn, cualquier diferencia o alguna existente en
la legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales del
derecho.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita e! Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Oitima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes renuncian a
los recursos de reposicién, apelacién, anulacién, casacion o cualquier otro medio
impugnatoric contra el laudo arbitral declarando que éste —sera obligatorio, de
definitive cumplimiente y de ajecucién inmediata, salvo en 108 casos taxativamente
previstos en el Articulo 73 de la Ley General de Arbitraje peruana.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas con la Garant(a de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesidn, si fuera aplicable, quedaré en suspenso el plazo respectivo y tal garantia
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no podrd ser ejecutada por el motive que suscitd el arbitraje y debera ser mantenida
vigente durante el procedimiento arbitral,

e) Todos los gastos que irrogue la resclucidn de una Controversia Técnica, o No-
Téenica, incluyende los honorarios de los drbitros que participen an la resolucién de
una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. igual regla se aplica en caso
la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretension del
demandante o del reconviniente. También asumird los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretension. En caso el procedimiente finalice sin un
pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transaccién o
conciliacién, los referidos gastos serdn cubiertos en partes Iguales por el
demandante y el demandado. Se excluyen de lo dispuesto en esta clausula los
costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos interncs u otros que
resulten imputables a una Parte de manera individual.

SECCION XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Toda solicitud de enmienda, adicién o modificacién del presente Contrato por cualguiera
de las Partes debera ser presentada a la otra parte, con copia al REGULADOR, con el
debido sustento técnico y econédmico financiero. La Parte resolverd dicha solicitud
contando con la opinién técnica del REGULADOR. El acuerde de modificacion sera
obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los
representantes debidamente autorizados de las Partes.

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE debera
respetar la naturaleza de la Concesién, las condiciones econémicas y técnicas
contractualmente convenidas y el equilibric econdmico y financiero de ias prestaciones a
cargo de las Partes.

De conformidad con el Articulo 33 del TUO, las Partes pedran medificar el presente
Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa debidamente fundada y cuando elio
resulte necesario al interés puUblico, respetande su naturaleza, las condiclones
aconémicas y técnicas contractuaimente convenidas y sl equilibro econdémico - financlero
de las prestaciones a cargo de las Partes.

Para efectos de lo establecido en los parrafos precedentes, debe tomarse en cuenta que
la modificacién de cualquiera de los términos establecides en el presente Contrato,
requiere de la opinidn previa del REGULADOR, quien se pronunciara respecto al acuerdo
al que hayan arribado las Partes.

De igual modo, las Partes podran presentar una solicitud al REGULADOR destinada 4 |a
revisién del Contrate, por causas que a criterio de una de las Paries no se haya previsto
a ta Fecha de Suscripcion del Contrato, tales come incremento del traflco proyectado
superior al estudio de demanda. Para este caso, se requerirda informe previo del
REGULADOR.
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SECCION XX: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

Con la finalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
derivadas dei presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener,
a su costo en calidad de fideicomitente, un fideicomiso irrevocable de administracién, el
cual se regira por las normas gue se indican en sl Anexo Xlll, asi como por lo dispuesto
en el respectivo contrato de fideicomiso.

SECCION XXI: DOMICILIOS
Fljacién

21.1.- Salvo pacto expresoc en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticlones, demandas y otras comunicaciones relacionadas con
el Contrato, deberan realizarse por escritc y se consideraran validamente realizadas
cuando cuentsn con el respectivo cargo de recepcidn ¢ cuando sean enviadas por
courier, por télex o por fax, una vez verificada su recepcién, a las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Direccién: Jirbn Zorritos N* 1203, Lima 1.
Atencion: Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones

Si va dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre:
Direceion:
Atencién:

Si va dirigida al REGULADOR:

Nombre: Organismo Regulador de la Inversién en Infraestructura de Transporte de Uso
Plblico ~ OSITRAN

Direccién: Av. Republica de Panama N° 3659, Urbanizacién El Palomar, San Isidro.

Atencién: 8r. Presidente del Consejo Directivo. (0 a quien éste designe)

Camblos de Domicilio

21.2.- Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado por escritc a la otra Parte del
Contrato y al REGULADOR. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo los
requisitos de la clausula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro
para el REGULADOR, uno para PROINVERSION y otro ejemplar para el
CONCESIONARIO, alos ....... diasdelmesde .................. de 2007.
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ANEXQ |

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSERVACION, LA EXPLOTACION Y PARA EL
CONTROL DE LA GESTION DEL CONCESIOONARIO DEL TRAMO OBJETO DE LA
CONCESION

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES ......ccooivi it ev s
Planes de Consarvagién
Programa de Puesta a Punto
Programa de Evaluacién de Niveles de Servicio
Incumplimientos y Penalidades
Comunicaciones

4.  EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACIONDE LAVIA ......oooocoviinen
General
Programa de Evaluacién de la Gestion de Conservacién de la Via
Evaluaciones Centinuas
Evaluaciones Semesirales
Evaluaciones Anuales

5. CALCULODE LOS NIVELES DE SERVICIO ...ocoivi oo cme et st rnnen e
General
Niveles de Servicio individuales
Nivel de Servicio Global de un Trame
Nivel de Sarvicio Global del Contrato

SECCION 2: DE LA CONSERVACION DE

8. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION ......ocoovveviienrarrrinens
Procedimientos .
Incumplimientos y Penalidades

SITUACIONES EXCEPCIONALES O EBPECIALES
Conservacion de Sectores Criticos

Conservacion en tramos no asfaltados

Congestién en tramos

Otras Situaciones

SECCION 3; DE LA EXPLOTACION
7. EVALUACION DE LA GESTION DE EXPLOTACION DEL CONCESIONARIO......

ATENCION EN ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE
Parametro de Condicién a Utilizar
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Procedimientos
Nivel de Serviclo y Plazo de Respuesta
Incumplimientos y Penalidades

EMERGENCIAS Y ACCIDENTES ........oooviiiiiiie it cet et e
Central de Emeargencias

Sistema de Comunicacién de Emergencias

Servicio de auxilio mecanico y servicio de grua

Servicio de Emergencias

Plazos para la Atencién

Otras situacionss

incumplimientos y Penalidades

APENDICES

Apéndice 1 - Tramo del Corredor Vial Interocednico Sur, Peru - Brasil .........................
Apéndice 2 — — Obras Viales de Construction..............ccceieiieeeviee st
Apéndice 3 - Pardmetros de Condicién y Serviciabilidad Exigibles de Concesiones Viales
Apéndice 4 - Formatos de ComUNICACIAN.........ccooiviv i
Apéndice 5 - Planillas para el Céalculo del Nivel de Serviglo ..o
Apéndice 8 - Planilla de Calculo de Nivel de Servicio Global (sub-tramos individuales y
toda 18 COMGEBION) ...t
Apéndice 7 - Niveles de Servicio Globales Requeridos (por sub-tramos y para la
CONCBBION ...ociiiiiii et e s e et e s cate e see e e s ar e e s r e e s st e e s esr e s s errea e canrin
Apéndice 8 - Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio................cc.cooceicin
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SECCION 1: DE LA CONSERVACION DE LA Via

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

INTRODUCCION

El presente Anexo | forma parte integral del Contrato de Concesion de las Obras
y 8l Mantenimiento del Tramo de |a Concesién. La definicion de los Trameos
viales en cuestion es la que aparece en el Apéndice 1 de este Anexo |

Los términos gue se utilizan en este Anexo | tienen el mismo sentido que en el
texto principal dei Contrato, segin las definiciones que aparecen en 6l mismo.

El presente Anexo | tiene por objetivo establecer obiigaciones contractuales
complementarias para la ejecucién de las tareas de conservaclon y para el
control de la prestacién de los servicios brindados por parte del
CONCESIONARIO.

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

El estado de los Bienes de !a Concesién y de la infraestructura vial se expresara
a través de parametros de condicién, que hardn referencia a diversos aspectos.
estado del pavimento, condicién de los drenajes, estado de las seffales, calidad
de la circulacion, etc. Los limites de los parametros de condicién que deberan
cumplirse se denominan, “niveles de servicio” y se detallan en este Anexo |.

Es obligacién del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente las
tareas de Conservacion, de manera que en cualquier momente los niveles de
servicio sean igual o esté siempre por encima de los umbrales minimos (o
debajo de los maximos) establecidos por los niveles de sarviclo definidos en este
Anexo |.

Para ello al CONCESIONARIO deberd monitorear los parametros de condicién y
detectar aquellos cuya medida eventualmente se encuentre proxima de los
limites admisibies y adoptar las medidas necesarias para su correccion
oportuna, para estar siempre dentro de los niveles de servicio definidos en este
Anexo 1.

El CONCESIONARIO dispondré durante la vigencia de la Concesién, en tedo
momento de la estructura, organizacién y recursos (fisicos, técnicos y
administrativos), que le permitan programar y ejecutar a o largo de! periedo de
la Concesiodn, las tareas de Puesta a Punto, Mantenimiento Periddico, Rutinarlo
y de Emergencia, necesarias para que la medida de los parametros de condicidn
se mantengan dentro de los niveles de servicio definidos en este Anexo |.

Los niveles de servicio pueden ser referidos a aspectos particuiares del estado
de la superficie de rodadura, del estado de los drenajes, del estadoe de los
elementos de seguridad, stc. En este caso se denominan "Niveles de Servicio
Individuales". Por ofra parte, tanto para cada tramo como para la Concesion en
su conjunto, se establecen niveles de servicio que consideren todos los
aspectos; a éstos se los denomina "Niveles de Servicio Giobales".

Durante el plazo de Concesién el CONCESIONARIO debera cumplir en forma
permanente con los Niveles de Servicio Individuales establecidos en el Apéndice
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3 de este Anexo | y con los Niveles de Servicio Globales establecidos para cada
tramo en &l Apéndice 7 de aste Anaxo |. En caso de incumplimiento se aplicaran
las penalidades establecidas en el Anexo X del Contrato de Concesién.

El REGULADOR ¢ quien éste designe, llevard adelante las tareas de
fiscalizacién del cumplimiento de los niveles de servicio, esto es: la medicion de
todos los parametros de condicién y determinar si s& mantienen (a) igual o
dentro de los umbrales establecidos por los Niveles de Servicio Individuales
definidos en el Apéndice 3 de este Anexo |, y (b) igual o0 dentro de los umbrales
establecidos en los Niveles de Servicio Globales definidos para cada tramo y
para la Concesién en el Apéndice 7 de este Anexo |.

El cumplimiento de los Niveles de Servicio Individuales se verificaran de manera
continua e Inopinadamente, mientras que el cumplimiento de los Niveles de
Servicio Globales se verificaran periddicamente, segun lo que se indica en el
Numeral 4 de este Anexo |.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
Planes de Conservacion.

Dentro de los sesenta (60) Dias Calendario posteriores a la firma del Contrato y
dentro de los treinta (30) Dias Calendario previos al comienzo de cada Afio de
la Concesién, e CONCESIONARIO someterd a consideracién del
CONCEDENTE un “Plan de Conservacion” para el correspondiente periodo
anual, que describa las Obras o tareas que prevé ejecutar, con log disefios y
especificaciones que correspondan.

El Plan de Conservacion estard debidamente justificado en sus aspectos
técnicos, indicando el analisis de estado actual, ios indicadores considerados y
las politicas aplicadas para la toma de decisiones.

Etapa de Ejecucién de Obras

El CONCESIONARIO recibira los Tramos objeto del Contrato de Concesion en el
estado que se encuentren al momento de la Toma de Posesion, que se describe
en el inventario vial correspondiente, sin que esto le signifigue derecho a
reclamo de ninguna indole.

El Apéndice 2 de este Anexo | establece para cada Tramo de la Concesién los
plazos méximos que se van a otorgar para alcanzar los niveles de servicio
establecidos. El periodo transcurrido desde [a Toma de Posesion hasta el plazo
maximo para alcanzar el nivel de serviclo se denomina “Etapa de Ejecucion de
Obras”.

Excepcionalmenta podran ser extendidos los plazos (para ciertos sub-tramos
individuales y por Unica vez) y/o los niveles de servicio modificados
temporaimente. Dicha modificacién sdlo podrd ser realizada por el
CONCEDENTE, previa opinién técnica favorable del REGULADOR.
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El CONCESIONARIO incluird con el primer plan refarencial de labores anuales
de Conservacién (que se menciona en la Cldusula 7.8 del Contrato) las tareas a
efectuar durante la Etapa de Ejecucién de Obras.

Durante la ejecucion de las Obras, dentro de los primeros 7 (siete) dlas
calendario de cada mes, el CONCESIONARIO presentara un Informe de Avance
con la relacidn de los trabajos realizados y una actualizacién del cranograma del
programa original si correspondiera.

Una vez finalizada la Etapa de Ejecucién de Qbras, el CONCESIONARIQ debera
continuar todas aquellas tareas de Conservacion necesarias para mantaner
todos los Niveles de Servicio Individuales establecidos en e! Apéndice 3 de este
Anexo | y el Nivel de Servicio Global definide en el Capitule & de este Anexo |,
de acuerdo a los valores admisibles por sub-trame establecidos en el Apéndice 7
de este Anexo 1, durante toda la Concesién.

e Niveles da

El CONCESIONARIQ instrumentaré un “Programa de Evaluacidn de Niveles de
Servicio” para medir el resultado de sus intarvenciones.

Para su formulacién e implementacion el CONCESIONARIO cumplird lo
establecido en los Numerales 4 y & de este Anexo 1.

Para las tareas de relevamiento del “Programa de Evaluacién de Niveles de
Servicio”, el CONCESIONARIQ podra utilizar su propio personal y equipos.

El REGULADOR podra solicitar toda la informacién relstiva al “Programa de
Evaluacién de Niveles de Servielo” del CONCESIONARIO la cual debera ser
entregada en un plazo no mayor a quince (15) Dias calendario luego de haber
sido efectuada la solicitud.

El cantenido de los informes del 'Programa de Evaluacién de Niveles de
Sarvicio” realizade por el CONCESIONARIO sera de exclusiva responsabilidad
del misme y no repregsentara la opinién del REGULADOR.

Tal como se establece mas adelante en ol Numeral 4 de este Anexo | la
deteccién de pardmetros de condicién insuficientes dardn lugar a que el
REGULADOR {o quien éste determine) envie una “Notificacion de deteccion de
pardmetro de condicién insuficiente” al CONCESIONARIOQ indicande el defecto
encontrado, los hitos kilométricos entre los que se encuentra y el plazo para
subsanario. La no correccién del defecto en tiempo o forma se considerara un
incumplimiento v dard origen a una penalidad seg(n lo establecido en el Anexo
X dei Contrato de Concesién,

Por su parte, la reiteracion del Incumplimisnto de un Nivel de Servicio Global,
dara lugar a la aplicacién de una penalidad y eventualmente a la resolucion del
Contrato segun lo indicado en el Contrato de Concesion.
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E! CONCESIONARIO debera tener conectado un sisterna de comunicaciones
(fax, telefonia, correc electrénico) durante las 24 horas del dia para la recepcion
de comunicaciones, entre ellas “Notificaciones de deteccidn de parametro de
condicion insuficiente”, las “Notificaciones de incumplimiento” u ofros que
expedira el REGULADOR,

En el Apéndice 4 de aste Anexo | se presentan los formatos sugeridos para las
notas de comunicacion a utilizar entre al CONCESIONARIO, el REGULADOR
y/o su representante para el caso que se detecten pardmetros de condicion
insuficientes.

EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LA VIiA

General

El CONCESIONARIO utilizard la referenciacién kilométrica establecida por el
CONCEDENTE en la totalidad de la via concesionada.

Programa de Evaluacion de la Gestidén de Conservacion de la Via

Para asegurarse que los niveles de Servicio que brinda el CONCESIONARIO se
encuentren siempre dentro de los valores admisibles, el REGULADOR (o quien
éste designe) instrumentarda un Programa de Evaluacion de la Gestion de la
Concesién. Las evaluaciones a efectuar seran: Evaluaciones Continuas,
Evaluaciones Semestrales y Evaluaciones Anuales.

Los objetivos especificos del Programa de Evaluacién de la Gestion de
Conservacion de la Via son. (a) identificar la existencia de eventuales defectos
en la via; (b) verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio Individuales; y
(¢) verificar el cumplimiento del Nivel de Servicio Giobal prestado por el
CONCESIONARIO en el Tramo objeto de la Concesién.

Para el Programa de Evaluacién de la Gestién de Conservacidn de la Via se
emplearan las metodologias de relevamiento indicadas en el Apéndice 8 de este
Anexo |

Evaluaciones Continuas

El REGULADOR realizara Evaluaciones Continuas del Tramo incluide en el
Contrato de Concesién, con el objetivo de identificar defectos localizados, y para
verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio Individuales. EI
REGULADOR también podra fiscalizar las condiciones o practicas de trabajo del
CONCESIONARIO para que no resulten inseguras para los Usuarics, y podra
fiscalizar los procedimientos empieados de manera de verificar el cumplimiento
del PID y las demas obligaciones contractuales.

El REGULADOR efectuara las Evaluaciones Continuas en la oportunidad y
lugares que considere convenientes, sin !a necesidad de previo aviso al
CONCESIONARIO. También podra emplear informacién proporcionada por los
Usuarios de la infraestructura vial o por el CONCEDENTE para detectar
parametros de condicion insuficientes.
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Si en una Evaluacién Continua cualquiera, se detectan parametros de condicién
insuficientes en cualquier tramo evaluado, el REGULADOR emitird una
“Notificacion de parametro de condicién insuficiente” por cada seccion (indicada
por los hitos kilométricos entre los cuales esta comprendida) con defectos,

Una vez recibida una “Notificacion de parametro de condicién insuficiente”, el
CONCESIONARIO debera ejecutar los trabajos que eieven nuevamente la
calidad de la via a los niveles de servicio exigidos, disponiendo para ello de los
plazos especificadoes en el Apéndice 3 de este Anexo |.

En el caso de los defectos provocados por fenémenos naturales o accidentes,
que a juicio del REGULADOR resulten de especial gravedad, el REGULADOR
podré ampliar los plazos de subsanacion establecidos en | Apéndice 3 de este
Anexo |.

Cuando el CONCESIONARIO repare completamente los defectos detallados en
la “Notificacién de pardametro de condicién insuficiente’, comunicara al
REGULADOR informando la finalizacion de la reparacion.

En caso que el REGULADOR o quien este designe, constatara gue no se han
realizado las reparaciones de lps defectos indicados en la “Notificacién de
parametro de condicién insuficiente” dentro de los plazos establecidos, el
REGULADOR emitira una “Notificacién de Incumplimiento” aplicando las
penalidades que correspondan y estableciendo nuevos plazos para alcanzar los
niveles de servicio exigidos. Los nuevos plazes no determinaran que se deje de
aplicar las penalidades que correspondan hasta que se subsanen los defactos
indicados en la correspondiente “Notificacién de Incumplimiento”.

La conservacion de desvios asfaltados o afirmados serd objeto de las
Evaluaciones Continuas Gnicaments, por lo que dichos elementos no seran
considerados en las Evaluaciones Semestrales o Anuales. En caso de ser
necesario, se utilizara el criterio de situacion excepcional o especial de la
Seccion 2 de este Anexo | para desarrollar criterios a aplicar a la evaluacion de
la conservacion de los desvios,

ior tra)

El quinto y undécimo mes de cada Afic de la Concesidon, el REGULADOR
realizara una Evaluacién Semestral con el objetivo de determinar ol Nivel de
Servicio Globa! prestado por el CONCESIONARIOQ durante el semestre en curso
para el Tramo de la Concesion.

La evaluacidon se hara en basa'a una muestra del Trame de [a Concealdn. La
seleccidn de la muestra se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Se subdividira la Concesién en los sub tramos establecidos en el Apéndice 1
de este Anexe |,

b) 8e subdividira cada sub tramo, en secciongs de jongitud igual a 1 kilémetro,
estableciéndosge asi un nUmero total de secciones. (Si |a longitud total del aub
tramo no es entera, se definird una seccion especial correspondiente a la
fraccion de kildmetro restante. En cada sub tramo se definird al menos una
saceion).
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¢) Se define como tamafio de la muestra a evaluar, al diez por ciento (10%) del
numero total de secciones de cada sub tramo, elegidas al azar (se
redondeara al nimero entero superior) (Como minimo se elegira una saccién
en cada sub tramo. Si en una secclén aparece parcialmente un elemento
discreto, como un puente, éste se considerarad totaimente incluido en dicha
seccion).

El REGULADOR comunicarda al CONCESIONARIO las fechas de una
Evaluacién Semestral con un minimo de quince (15) Dias Calendario de
anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal técnico que ia
presenciara,

De la evaluacion realizada se elaborard un acta con 1 (un) original y 2 (dos)
copias, en donde se detallaran defectos, y localizacién de los mismos, y las
observaciones que pueda realizar el REGULADOR (o su representante), asi
como también consideraciones que el responsable del CONCESIONARIO
estime convenientes. Cada una de las partes, el REGULADOR y el
CONCESIONARIQ conservaran una copia dsl Acta. La ausencia del personal
designado por el CONCESIONARIO y/o la falta de descargos en el Acta, se
tomara como conformidad del mismo con el resultado de 1a evaluacion realizada,

Con independencia de Io que se indique en el Acta, los defectos detectados en
una Evaiuacién Semestral serdn comunicados por el REGULADOR al
CONCESIONARIOQ mediante el procedimianto de “Notificacion de parametro de
condicién insuficiente” establecido para las Evaluaciones Continuas.

Con posterioridad a la realizacién de una Evaluacién Semestral se efectuara el
célculo del Nivel de Servicio Globai prestado por el CONCESIONARIO en el
Tramo y en al Contrato en general. A tales efectos se seguird la metodologla de
evaluacién establecida en el Numeral 5 de este Anexo |.

El incumplimiento en mantener el Nivel de Servicio, dara lugar a la aplicacion de
una penalidad como se indica en el Contrato. El monto de las penalidades se
presenta en el Anexo X del Contrato de Concesion.

| Anual

Coincidenternente con la Evaluacidn Semestral correspondiente al undécimo
mes de cada Afic de la Concesion, o cada vez que se considere qua ha habido
cambios sustanciales en la rugosidad, el REGULADOR, o quien éste designe,
efectuara una evaluacién de la misma.

La metodologia de medicién de rugosidad es |a establecida en el Apéndice 8 de
este Anexo |.

Si en una Evaluacién Anual se constatara que la rugosidad es superior a la
permitida en log niveles de servicio establecidos en este Anexc 1, el
REGULADOR emitird una “Notificacién de pardmetro de condicion insuficiente”
estipulando el plazo para su correccién, de acuerdo a los plazos exigidos en el
Apéndice 3 de este Anexo |.
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CALCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO
General

Durante los periodos en que los tramos se encuentren en Obra (habiendo side el
cronograma de Obra aprobado por el REGULADOR) no se evaluaran los niveles
de servicio afectados por la Obra, ni se consideraran dichos tramos para el
calculo del Nivel de Servicio Globa! del Contrate.

arvicio Indlviduales

En el Apéndice 3 de este Anexo | se Indican los niveles de servicio admisibles
para: calzada; bermas, drenajes; puentes y viaductos; derecho de via y
seguridad vial (sefalizacion vertical y aérea, sefializacién horizontal, y elementos
de encarrilamiento y defensa), congestién vehicular, congestién en estaciones
de peaje,

lL.os Niveles de Sarvicio Indlviduales se svaluaran de acuerdo a los valores y
procedimiantos indicados en los Apéndices 3 y 8 de este Anexo |.

iclo Glabal da yn Tram
El célcule del Nivel de Servicio Giobal de un Tramo prestade por el
CONCESIONARIO, se realizard de acuaerdo con la metodologia de evaluacién
que se dstalla a continuacién:

a) Se subdividird la Concesidn en los sub tramos establecidos an el Apéndice 1
de este Anexo |.

b) Se subdividira cada sub tramo, en secciones de longltud igual @ 1 Km. (un
kilbmetra), estableciéendose asl un numere total de secclones. (81 la longitud
total del sub tramo no es entera, se definirda una seccidn especial
correspondiente a la fraccidn de kildémetro restante. Como minimo en cada
aub tramo se definira una seccién.)

¢) Se define como tamafio de la muestra a evaluar a un diez por ciento (10 %)
del numero total de secciones de cada sub tramo, elegidas al azar (se
redondeara al numearo entero superier).

d) Cada seccién seleccionada se la subdivide en diez (10) segmentos a evaluar.
8/ en una seccidén aparece parciaimente un slemento discreto, como un
puente, éste se considerara totalmente incluido.

e) En cada segmento se analiza el cumplimiento de los Niveles de Servicio
Individuales (salvo la rugesidad) para los siguientes [tems: calzada, berma,
drenajes, puentes y viaductos, derecho de via y seguridad vial (en el
Apéndice 5 de este Anexo | se presentan referencias para el formato de las

planillas de relavamiento).

f) En cada seccién se cuantifica el niUmero de segmentos que incumplen con
los niveles de servicio de cada uno de los Items {(calzada, barma, etc.).
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@) Para obtener el grado de incumplimiento de cada seccion, se introduce un
coeficiente de ponderaciéon para cada item (calzada, berma, etc.) que
multiplicara el nimero de segmentos con deficiencias:

ASPECTO A EVALUAR Coeficiente de Coeficiente de
‘Ponderacién (1) | Ponderacién (2)
Calzada 100 80
Bermas 40 40
Drenajes, puentes y viaductos 80 80
Derecho de via 40 40
Seguridad vial 80 80

(1) Para los tramos comprendidos entre el nivel del mar y los 1,500 m.s.n.m.
(2) Para los tramos que se ubiguen en altitudes superiores a los 1,500 m.s.n.m.

h) El Nivel de Servicio Global de un Tramo se calcula de acuerdo al
procedimiento indicado en el siguiente cuadro:

I N° de segmentos Coefcilcejente Porcentaje de
tem con deficiencias incumplimiento por
en todo ol Tramo Pond:raclé aspecto
(|) (b) (c)=(a)* (b)/ 10 * long.
Tramo
Caizada
Bermas
Drenajes, puentes y
viaductos
Derecho de via
Seguridad vial
Grado de incumplimiento del tramo | {(d) = promedio (c)'
Nivel de servicio global del tramo (e) =100% - (d)

5.5

5.6

57

Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global para el Tramo segun el Afo
de la Concesién, son los indicados en el Apéndice 7 de este Anexo [,

| tviel |
El Nivel de Servicio Global dal Contrato se calculard como el promedio de los
Nivelas de Servisio Global del Tramo del Contrato, ponderado por su longitud y
redondeandolo al correspondiente entero.

Los valores admisibles de! Nivel de Servicio Global del Contrato para cada Afio
de la Concesion, se indican en el Apéndice 7 de este Anexo |
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SECCION 2 : DE LA CONSERVACION DE OTRAS OBRAS Y SEF

6.
8.1

6.2

8.3

8.4

6.5

8.6

8.7

EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION

Por tratarse de obras de diferente naturaleza, caracteristicas y vida util, la
avaluacién de la gestién de su Conservacion se efectuara Unicamente por el
procedimiento de las Evaluaciones Continuas. Para ello y en caso no estuvieran
definidos en este Anexo, el REGULADOR con la opinién del CONCEDENTE
determinaran en este caso los niveles de Servicio o indicadores de buen estado
de conservacion. El CONCESIONARIO determinara el alcance de las tareas de
conservacién a efectuar en cada periedo, de manera de eumplir con los niveles
de servicio que se establezcan. Los Planes de Conservacién a que hace
referencia la Clausula 7.6 del Contrato, contendran una seccién para ia
descripcién de las tareas de Conservacién de |las otras obras y servicios.

En atencién a lo establecido en el parrafo anterior, sera responsabilidad del
CONCESIONARIO programar y ejecutar por su cuenta la Conservacion de las
estas obras.

Los piazos para la ejecucién de estas obras, asl como los plazos para su
eventual puesta a punto, son los que establece la Seccién Vill del Contrato. De
no estar definidos, seran determinados por el REGULADOR. Una vez finalizados
dichos plazes, comenzard |la fase de conservacion de las obras, que se
extendera hasta la finalizacién de la Concesion.

Por regla general, la Conservacion de estas obras procurara mantener vigents en
tode momento su funcionalidad e integralidad, o el propésito original para el que
fueron ejecutadas.

No seran aceptables politicas o practicas de Conservacién de estas obras que
produzcan defectos que comprometan su funcionalidad, integralidad, durabilidad,
utilidad o estética, o que afecten esas mismas caracteristicas de la via o de
propiedades de terceros.

El REGULADOR, o quién éste desigme, afectuara las evaluaciones de estas
obras que entienda pertinentes, y en casc de encontrar defectos, comunicaré al
CONCESIONARIO ia necesidad de efectuar la conservacién de los elementos
que indique y en los plazos que establezea en la comunicacion.

En caso de ser necesario, se utilizard el criterlo de situacion exespcional o
especial de la Seccién 2 de este Anexo | para desarrollar criterios a aplicar a Ia
evaluacién de la Conservacién de estas obras. En particular, se podré convenir
en la utilizacién de especificacicnes técnicas complementarias, tal como las que
menciana el Anexo Vil del Contrato de Concesion.

Incumplimientos y Penalidades

6.8

En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO en proceder en tiempo y
forma de acuerdo a ios comunicados del REGULADCR relativos a la correccion
de defectos de Conservacién de estas obras, se aplicara una penalidad de
acuerde a lo establecido en el Anexo X del Contrato de Concesién.
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SITUACIONES EXCEPCIONALES O ESPECIALES
cidn de Segtor r

6.8 Se definen como sectores criticos aquellos sectores de la via en los que se
producen variaciones localizadas del perfil planialtimétrico o de las
caracteristicas geométricas (hundimientos, ondulaciones, desplazamientos),
dadas las caracteristicas geoclégicas, geotécnicas e hidrolégicas del terreno, que
requieren obras de drenaje y proteccién, para lograr su estabilidad. En ningun
caso se incluird en este item los deterioros generados por la insuficiente
Conservacién de cualquier elemento de la via (drenajes, subdrenes, alcantarillas,
cunetas por ejemplo). Las variaciones pueden producirse de forma subita o ser
paulatinas y continuasg en el tiempo.

6.10 Tanto para los sectores criticos existentes al momento de la Toma de Posesion,
como para aquéllos que puedan aparecer durante el periodo de Concesion, se
aplicaran los criterios de Conservacion contenidos en esta seccion.

811 En el caso de aparicion de un probable sector critico nuevo, el
CONCESIONARIOQ informara al REGULADOR para que éste evallie el origen del
mismo y determine si corresponde categorizarlo como sector critico. Se
identificaran la seccién afectada y el REGULADOR fijard el plazo para restituir
las caracteristicas planialtimétricas originales de la via y/o estabieceran las
actividades y condiciones de monitoreo a efectuar para el disefio de una
adecuada solucion.

8.12 En el caso de sectores criticos existentes al momento de ia Toma de Posesidn,
su identificacién se efectuara en dicho acto y el plazo para la restitucion de las
caracteristicas planialtimétricas originales seré como maximo el plazo puesta a
punto mencionado Apéndice 2 de este Anexo 1.

6.13 Para la Conservacién de sectoras criticos, el CONCESIONARIO tiene la libertad
de decidir las medidas mas efectivas a aplicar para restituir las caracteristicas
planiaitimétricas originales y para garantizar el cumplimiento de los niveles de
servicio individuales y globales que correspondan al tramo en que se encuentra.
Dichas medidas podran incluir tareas de Conservacion unicamente, o la
gjecucidn de obras.

8.14 E! CONCESIONARIO, previa aprobacién del REGULADOR, podra determinar
que en el caso de cualquier sector critico la restitucién de las caracteristicas
planialtimétricas originales pueda efectuarse con una sustitucion del tipo de
rodadura original. En esta situacién, la superficie de rodadura a colocar nunca
serd de calidad inferior al tratamiento superficial bicapa con sellado. Para el
control de la gestion del CONCESIONARIO respecto de esta solucidn, se
aplicaran los parametros y niveles de Servicio que aparecen en el Apéndice 3 de
oste Anexo |.

Conservacion en tramos no asfaltados

8.15 Se considera que la existencia de tramos no asfaltados (y que no forman parte
de zona critica) son temporales durante la operacién de la Concesion mientras
se produce el inicio y @jecucion de las obras de Construccion, en estos tramos se
aplicara o establecido en el mantenimiento de trénsito durante la ejecucion de
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Obras y que esta contemplado en ias especificacionas técnicas que forman pare
de! Contrato,

8.18 En esas situaciones, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a consgervar la
via desde el momento de entrega por parte del CONCEDENTE en las
condiciones minimas de servicio siguientes:

- Transitabilidad: No se admiten cierres de vias mayores a seis (6) horas.

- Velecidad media de recorrido: para vehlculos livianos la velocidad media (de
trames no menores a 5 Km. ( cinco Kilometros) no debera ser inferior a 20
km/hr y en vehiculos pesados no debera ser inferior a 10 km/hr.

6.17 Se efectuaran las intervenciones que sean necesarias, a cargo del
CONCESIONARIO, en caso se afecten los nivelas de servicio de movllidad y
accesibilidad por efsctos de incrementos o variaciones significativas de trafico
yl/o condicicnes insuficientes de la geometria del tramo. En ese sentido no se
admitird que ningun trame (se entiende no menor a 10 km) tenga un nivel de
servicio C de acuerdo al Manual de Capacidad de Carreteras.

8.18 En el caso de situaciones no contempiadas en este Anexo |, el REGULADOR,

fijard los niveles de servicio y la metodologia de medicién a utilizar en la
evaluacion de la gestién de Conservacién del CONCESIONARIQ.

SECCION 3 : DE LA EXPLOTACION
7. EVALUACION DE LA GESTION DE EXPLOTACION DEL CONCESIONARIO

ATENCION EN ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE

7.1 La congestién en las unidades de peaje y estaciones de pesaje se medird por el
"tiempo de espera en cola” (TEC), el que se obtendra en ei terreno como el
promedio de tiempo de espera por vehiculo, ponderado por el numero de
vehiculos atendidos. El TEC se medira siempre separadamente para cada
sentido de circulacién. '

7.2 Como método de medicidn podré aplicarse el "método de las placas de rodaje"
donde: (a) un equipo anota el nimero de la placa de rodaje de los vehiculos y la
hora en que se detienen para formar cola; (b) otro equipo anota el nimero de la
placa de rodaje de los vehiculos y la hora en que salen después de haber
pagado el Peaje; y (c) posteriormente se procesan los datos en gabinete.

7.3 El tiempo de medicion debera ser como minimo 3 (tres) horas, de manera que se
abarquen las horas de mayor trafico del mes en que se efectla la medicién, en
cada sentido y en cada estacion. Para determinar esto, la primera medicion de
TEC se efectuara sobre la base de informacion de trafico del MTC. Después del
primer Afic de la Concesién, la fuente de informacion para las mediciones de
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TEC se sfectuaran sobre la base de las informaciones de tréfico recogidas por el
CONCESIONARIO. A efectos de la determinacion del TEC se tendra en cuenta
que tanto las unidades de peaje como las estaciones de pesaje funcionaran las
24 horas del dia y que se cobraré Peaje a todos los vehiculos. En materia de
pesaje, se pesard con el propésito de evitar que se deteriore la via y que se
controle la capacidad maxima establecida para cada caso, en caso de detectar
exceso respecto de los pesos autorizados y/o se realice (por parte del
transportista) la descarga del exceso de peso, esto se hard para todos 08
vehiculos de carga y transporte de pasajeros en 6mnibus que hubieren acusado
eventual sobrecarga en el sistema de pesaje en movimiento a instalar.

edimiento

El CONCESIONARIOQ efectuara sue propias mediciones de congestién a efectos
de realizar oportunamente las medidas de operacién correctivas necesarias.

El CONCESIONARIO efectuard al menos una medicién anual de TEC e
informard de sus resultados al REGULADOR antes de los 7 (siete) Dias
calendario de efectuada.

Ei REGULADOR, o quién éste designe, evaluara al menos anualmente el TEC
en cada sentido y en cada unidad o estacién.

El valor del TEC sera también calculado cuando se modifiquen las caracteristicas
de las unidades deo peaje y estaciones de pesaje, ¢ en la eventuaiidad de que se
establezcan otras nuevas en la Concesion.

Nivel de Servicio y Plazo de Respuesta

El TEC maximo aceptable es de 3 (tres) minutos, pero en ningln caso, sera
superior a 5 (cinco) minutos.

Si en cualquier momento se registrara una medicién de congestién aislada de un
TEC superior a 5 (cinco) minutos, corresponde la aplicacién de una penalidad
conforme al Anexo X del Contrato de Concesién. De inmediato, el
CONCESIONARIO permitira el transito libre e ininterrumpido hasta que el
tiempo de congestién esté por debajo de los tres (3) minutos. En un plazo
méaximo de veinticuatro (24) horas implementard medidas provisionales para
reducir sl TEC a niveles aceptables. Posteriormente, el CONCESIONARIO
deberd mejorar el Sistema de Atencién en dicha unidad de peaje, para lo cual
tendra un plazo de cinco (5) Dias.

Cuando en cualquier medicién de congestién se hubiere determinado un TEC
superior a 3 (tres) minutos, se efectuard una segunda medicion antes de
transcurridos 30 (treinta) Dias calendario de la primera. La segunda medicién
abarcard como minimo 3 (tres) horas, durante las horas de mayor trafico de la
semana en que se efectlia la medicién. Si en esa segunda medicién también se
determina un TEC superior a 3 (tres) minutos, el CONCESIONARIO debera
modificar el Sistema de Atenclén en dicha unidad de peaje, para lo cual tendra
un plazo de cinco (§) Dias calendario. Caso contrario se tendra !a primera
medida como correspondiente a un fendémeno particular sin necesidad de
efactuar ninguna intervencién,
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3i la modificacién del Sistema de Atencién implica la construceidén o instalacién
de nueves carriies para la estacion, el CONCESIONARIC dispondréd de un plazeo
de hasta seis (6) mesas para concluir las obras, contade desde el momento en
que se efectud una medicidn superior a cinco (8) minutos 0 una segunda
medicién superior a tres (3) minutos.

Si en cualguier momento se registrara una medicion de congestion aislada de un
TEC superior a cinco (5) minutos, corresponde la aplicacién de una penalidad,
contemplada en el Contrato, (a menos que se encuentre en fase de construccién
de nuevos carriles en aplicaciéon de le establecido en el Numeral 7.11), y el
CONCESIONARIO procedera directamente a la apertura del peaje al transito
hasta gue el tiempo de congestion esté por debajo de los tres (3) minutos.

Sin perjuicio de lo anterior, ¢l REGULADOR, podra efectuar las mediciones
adleionales necesarias.

Incumplimientos y Penalidades

El incumplimiento de la modificacién del Sistema de Atencion o de la
construccién o instalacion de nuevos carrlles en los plazos mencionados, dard
origen a la aplicacién de una penalidad segin lo establecido en el Contrato de
Concesién,

En el caso de superarse ei valor limite de TEC de cinco (5) minutos en cualquier
unidad de peaje o estacién de pesaje, se aplicard una penalidad segun lo
establecido en el Anexo X del Contrato de Concesion.

EMERGENCIAS Y ACCIDENTES

ral de Emergencis

Es obligacién del CONCESIONARIQ dar atencion inmediata durante las 24 horas
de todos los dias del afio, a cualquier lamada que ingrese a la(s) Central(es) de
Emergencia que establezca el CONCESIONARIO. El tiempo de espera maximo
de la llamada, hasta ser atendida por un representante det CONCESIONARIO es
de tres (3) minutos.

£l Sistema de Comunicacién de Emergencia, redundante, a que se hace
referencia en la Clausula 8.12 del Contrato de Concesién debera estar operativo
durante 1as veinticuatro (24) haras de todos los dias del afio.

Es obligacién del CONCESIONARIO dar auxilio mecanico y servicio de grua,
segln corresponda, a aquellos vehiculos que hubieren resultado averiacdos en la
via y reportados directamente en sus oficinas o por comunicacién telefénica ¢ a
la Central de Emergencia, durante las veinticuatro (24) horas de todos los dias
del afio. Este servicio se activard dentro de los diez (10) minutos posteriores a |a
recepcién de la ocurrencia.
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igi m nci

Es también obligacién del CONCESIONARIO dar atencién en primera instancia a
cualguier emergencia o accidente que le sean reportados directamente en sus
oficinas o por comunicacién telefénica o a la Central de Emergencia. La atencion
consistird por lo menos en dar reporte telefénico a las autoridades policiales de la
zona en la que ocurrié la emergencia o actidente.

En la eventualidad de ocurrencia de una emergencia o accidente, el
CONCESIONARIO esta obligado coordinar ¢on las autoridades correspondientes
(Policia, Bomberos, Defensa Civil, Provias Nacional, INRENA)} el apoyo a brindar
por su personal y equipos para la restitucidén de la transitabilidad y la mitigacién
de los efectos de la emergencia o accidante.

P ra la ncisvn

En el caso del servicio de emergencia de auxilio mecanico, sl tismpo maximo
para llegar al lugar es de 70 (setenta) minutcs de haber sido reportada la
solicitud.

En el caso de la restitucién de la transitabilidad, por regla general, el
CONCESIONARIO brindara transitabilidad parcial en un plazo no mayor a 6
(seis) horas desde que se haya reportado la emergencia o accidente.
Similarmente, brindard transitabllided plena en un plazo no mayor a 24
(velnticuatro) horas desde que se haya reportado la emergencia o accidente.

Dichos plazos no seran aplicables en caso la transitabilidad se vea afectada por
causas que califiquen como Eventos de Fuerza Mayor o Eventos Catastroficos y
también cuando se efectlen trabajos de construccion y/o reparacion de la
carretera que necesariamente impliquen un periodo de cierre de vias, fos mismos
que deben ser programados y coordinados con los afectados.

I ituaciones

En el caso de situaciones no contempladas en este Anexo |, el REGULADOR,
fijard los niveles de servicio y la metodoiogia de maedicion a utilizar en la
evaluacién de la gestién del CONCESIONARIO.

En el caso de la evaluacion de los Servicios Obligatorios y Opcionales a
proporcionar por e CONCESIONARIO, que no se hayan contemplado
especificameante en otros procedimientos descritos en este Anexo |, se adoptara
el procedimiento de las Evaluaciones Continuas.

limien Penalidade
El incumplimiento de los plazos dard lugar a una penalidad. Cada incumplimiento

se penalizard de acuerdo a lo establecido en el Anexo X del Contrato de
Concesibn.
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APENDICES

Apéndice 1 - Tramo del Corredor Vial Interocednico Sur, Perd - Brasil ...

Apéndice 2 — Obras Viales de Construccién

Apéndice 3 - Parametros de Condicidn y Serviciabilidad Exigibles de Concesiones

Viales

Apéndice 4 - Formatos de Comunicaeion ...............ccccocvv v e

Apéndice § - Planillas para el Caicule del Nivel de Servicio...........c.oormvinnnnnninenen,

Apéndice 8 - Planilla de Calculo de Nivel de Servicio Global (sub-tramos individuales y
toda 18 CONCBSIAN) ..o

Apéndice 7 - Niveles de Servicio Globales Requeridos {por sub-tramos y para la
COMGRBION).......oiiiiiiiiiey i et e
Apéndice 8 - Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio
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Apéndice 1

Tramo |

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

San . Juan Ep.

| Panamericana 26 39.69 ] lca
Emp Panamericana Nazca 018 3833 | lca
Nazea Dy, Pampa Chiri 26A 24579 |  Ayecucho
Dv.Pampa Chiri
Chalhusnca 26A $5.23 Ayacucho
Chathugnea Emp . R038 26A 102,72 Ayacucho
Emp.RO3S Abancay 038 1525 Apurimnae
Abancay Pte Cunyac 038 96,73 Cusco
Pte.Cunvac Cusco 038 92.7 Cusco
Cusco Urgos 038 312 Cusco
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San  Juan  Emp.
_Panamoricana

Apéndice 2
Obras Viales de Construccldn

1869 026 ICA

Tramo |

Obras de Seaalizacion
Obras de Proteccién Ambiental
Mantenimiento Rutinario Asf.
Ampliacién de Bermas a 1.50 en Bicape
Slurry Seal con polimeros entre Km. 20 y
3B.5

Reparacién de Bermas enire Km, 10 al
25.6

Fog Seal entre Km. 0 al 20

Emp.Panamericana
Mozca

3833 018 ICA

Obras de Arie y Dronaje

Obras de Sefializacion

Qbras de Protegcion Ambiental
Mantenimiento Rutinaric Asf.
Micropavimento de /2" con polimeros
Tratamiento de Grietas

Mazce Dv Pampa
Chiri

24580 026A ICA

Obras de Arte y Drenaje

Obras de Sefalizacidn

Obras de Proteceidn Ambiental
Rehahilitagidn Km. 20 al 231
Mantenimiente Rutinarip Asf.
Sellos entre Km, ( al 20

18

Dv Pampa Chiri
_Chalhuanca

95,23 026A APURIMAC

QObras de Arte y Drenaje

Obras de Sefalizacidn

Qbras de Proteccidn Ambiental
Mantenimiento Rutinario Asf

Sellos de grietas (Fog Seal, Chip Seal)
'reparae. Renav. Superf, en 8.0 Km.

Chalhuanca
Emp.R03S

102,72 026A APURIMAC

Obras de Arle y Drenaje

Obras de Sefializacidn

Obras de Proteocién Ambiental
Obras de Mantenimiento Rutinarip
Mantenimiento Rutinario Asf
%ellos con polimeros en 11.2 Km
Fog Seal en framos puntuales.

1535 038 APURIMAC

Obras de Arte y Drenaje

Obras de Sefallzacion

(bras de Proteccion Ambiental
{bras de Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Rutinario Asf
Sellos con polimerosen 112 Km,

Emp.R03S Abancay

Abancay Pre.Cunyac

96.70 038 APURIMAC

Obras de Arte y Drenaje

Obras de Sefializacién

Obras de Proteceian Ambiental

Obras de Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Rutinario Asf.
Rehabilitacion del Km, 780 al Km. 810
Mejoramiento Zonas Criticas.

Pie Cunyae Cusco

92.70 (38 CUSCO

Obras de Arte y Drensje

QObras de Sefinlizacidn

Obras de Proteccién Ambianial
Refuerze CAC 50 mm Km. 889 a 961
Bacheos en toda la longitud de la seccidn

Slurry Seal con pol(meros gn 18.60 Km..
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Cusco Urcos

31.20

038

Cusco

Obras de Arte y Drenaje

Obras de Sefializacidn

Obras de Preteccion Ambiental
Obras de Puesta Punto
Mieropavimento de 4"
Mantenimiente Rutinario Asf.
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Apéndice 3

Trama 1

Parametros de Condicién y Serviciabilidad Exigibles de Conceslonas Viales

(Niveles de Servicie Individuales y plazos de respuesta)

Niveles de Servicio para;

Calzada (Tratamiento Superficial)

Nivel de
Parametro | Medida | | S _ervici o
Reducciéon del ancho de la|Porcentaje méximo de reduccidn del 0%
superficie de rodedura ancho 7_
Huecos Porcentaje maximo de area con 0%
_ huscos. _
Fisuras Porcantaje maximo de area con 0%
fisuras Mayores a § mm de groser _
Parches Porcentaje maximo de parches en 0%
mal estado (niveles de severidad
| _ medio o alto). _ __
Ahuellamiento Porcantaje maximo de area con 0 %
ahusliamiento mayor que 12 mm
Hundimiento Porcentaje maximo de érea con 0%
|hundimientos mayores que 25 mm.
Exudacion Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion (sumados ambos niveles
de severidad medio y alto). _
Existencia de material Porcentaje maximo de area con 0%
suelto material suelte )
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0%
Peladuras “Porcentaje maximo de 4rea con 0%
peladuras
Desprendimiento de Porcentaje maximo de 0%
bordes desprendimiente de bordes
Grietas longitudinales En | Porcentaje maximo de grietas 0 %
gl centro de |a caizaday longitudinales
En log bordes
Rugosidad para |a
racepcion de las obras Rugosidad media mévil maxima, 2.50IRI
¢on un intervalo de 200 m.
_ Rugosidad media movil méxima,
Rugosidad durante el gon un intervalo de 200 m. 4.00 IR

periodo de conservacién o
se_rvicio
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
Calzada (tratamiento superficial )

Pardmetro Plazo méxleoiac: correccién
Reduccion del ancho de la superficie de 14 dias
rodadura
Huecos 2 dias
Fisuras 7 dias
Parches 2 dias
Ahueliamiento 14 diag
Hundimiento 7 dias
Exudacién 7 dias
Existencia de material suslto 1 dias
Existencia de obstéculos 1 dias
Rugosidad para recepcion las obras 30
Rugosidad durante el periodo de 30
consarvacion
Peladuras 7
Grietas longitudinales | 7
Desprendimiento de bordes 7

Niveles de Servicio para:

- Calzada (Concreto Asfaltico)

Nivel de
Parametro Medida Servicio
Reduccién del ancho de la|Porcentaje méaximo de reduccién del 0%
superficie de rodadura ancho ;
Reduccion del paquete  |Porcentaje maximo de reduccion del 10 % |
estructural existente ala |espesor de cada capa
toma de posesion del
contrato
Huecos Porcentaje maximo de area con 0 %
huecos.
Fisuras Porcentaje maximo de area con 0%
fisuras mayores aSmm.
Porcentaje maximo de érea con 15%
fisuras entre 2.5 y 5 mm.
Parches Porcentaje maximo de parches en 0%
mal estado (niveles de severidad
medio o alto).
Ahuellamiento Porcentaje maximo de area con 0%
ahueilamiento mayor que 12 mm
Mundimiento Porcentaje maximo de area con 0 %
hundimientos mayores que 25 mm.
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Exudacién Porcentaje maximo de area con 0%
exudacién (sumacdos ambos niveles
de sevaridad medio y slto).

En los bordes

el centro de la calzada y  jlongitudinales

Existencia de material Porcentaje maximo de area con 0%

sualto material suelto

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstéculos 0%

Peladuras Porcentaje méaximo de drea con 0%
peladuras

Desprendimiento de Poercentaje maximo desprendimiento| 0%

bordes de bordes

Grietas longitudinales En Porcentaje maximo de grietas 0%

Rugosidad para la Rugosidad media mévil méxima, | 2.00IRI
recepcién de las obras con un intervalo de 200 m.

servicio

Rugosidad durante el Rugosidad media mévil méxima, 3,50 IR
pericdo de ocenservacién © con un intervalo de 200 m.

Plazos de Reapuesta a Incumplimientos en:
Calzada (Concreto Asfaltico)

Parametro

Plazo maximo de correccién

(dias)
Reduccién del ancho de la superficie de 14
rodadura
Reduccion del paquete estruetural 14
Huscos | 2
Fisuras 7
Parches 2
Ahuellamiento 14
Hundimiento 7
Exudacién 7
Existencia de material sueito 1
Existencla de obstaculos 1
Rugosidad para recepcién las obras 30
Rugosidad durante el pariodo de 30
conservacion
Peladuras 7
Grietas longitudinales 7
Desprendimiento de bordes 7
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Niveles de Servicio para:

Berma (Tratamiento Bituminoso)

mal astado (niveles de geveridad

Parametro Medida g:‘:: ::2
Reduccion del ancho de la |Porcentaje maximo de reduccién del 10 %
superficie de rodadura ancho
Huecos Porcentaje maximo de area con 0%

huecos
Fisuras Porcentaje maximo de area con 0%
fisuras con nivel de severidad alto
Parches Porcentaje maximo de parches en 0%
mal estado (niveles de severidad
medlo o alto)
Hundimiento Porcentaje maximo de area con 2%
hundimiento mayor gue 50 mm _
Exudacion Porcentaje maximo de area con 10 %
exudacidn (sumados ambos niveles
de severidad meadio y alto)
Existencia de material Porcentaje méximo de area con 5 %
suelto material suelto.
Existencia de obstaculos  |Cantidad méxima de obstaculos 0%
Desnival entre calzaday  |Altura méaxima (calzada ~ berma) 15 mm
berma del desnivel
Porcentaje méximo de la longitud 10%
con desnivel superiora0 mme
inferior a 15 mm
Desprendimiento de bordes Porcentaje maximo de 0%
de bermas desprendimientc de bordes
Niveles de Servicio para:
Berma (Concreto Asfaltico)
. Nivel de
Parametro Medida Servicio
Reduccién del ancho de la Porcentaje maximo de reduccidn del 10 %
superficia de rodadura ancho
Huecos Porcentaje maximo de érea con 0%
huecos

Fisuras Porcentaje maximo de area con 0 %
fisuras mayores a 5 mm.
Porcentaje maximo de érea con 15 %
figuras entre 2 y 5 mm.

Parches Porcentaje maximo de parches en 0%
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hordes de bermas

desprendimiento

medio o alto) _
Hundimiento Porcentaje maximo de area con 2%
hundimiento _mayor que 50 mm
Exudacién Percentaje maximo de area con 10 %
exudacion (sumados ambos niveles
_ o de severidad medio v alto)
Existencia de material Porcentaje méaximo de area con 5%
suelto _ material suelto. _
Existancia de obstaculos  Cantidad méxima de obstaculos 0%
Desnivel entre calzaday  |Altura maxima (calzada - barma) 18 mm
berma del desnivel
Porcentaje méximo de la longitud 10 mm
con desnivel superiora 0 mm e
inferior a 15 mm
Desprendimiento de Porcentaje maximo de 0%

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
Berma (Concreto Asféltico o Tratamiento Bltuminoso)

Parametro

Plazo maximo de correccidn
(dias)

radadura

Reduccién del ancho de ls superficie de

14

Huecos

Parches en mal estado

Fisura tipo piel de cocodrilo

Hundimiente

Exudacién de nivel medio y

alto

Existencia de material sueit

0

Existencia de obstaculos

Desnivel entre calzada y berma

Desprendimiento de de bermas

ETIEI PR G BVE PV ENIENEE S

Niveles de Serviclo para:
Badenas (Concreto)

Nivel de

Parémetrg _ Madjda | Serviclo
Reduccion dsel anchoe de la |Porcantaje maximo de reduccion del 0%
superficie de rodadura ancho - _

Fisuras Parcentaje maximo de area con 0%
fisuras mayores a 5 mm de abertura
Porcentaje méaximo de érea con 10 %
_ fisuras entre 2 y 5 mm de abertura
Existencia de obstaculos  Cantidad maxima de obstéculos 0%
Desniveles entre juntas Altura maxima de desnivel 10 mm,
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
‘Badenes (Concreto)

Parametro Plazo mixlec;ac: correccién
Reduccion del ancho de la superficie de 14
rodadura
Fisuras 7
Existencia de obstéculos 1
Desniveles entre juntas 14

Drenajes (Alcantarillas,

Niveles de Servicio para:

Cunetas, Cunetas de Coronamiento y Drenes)

Nivel de
Parametro Medida Servicio
Obstrucciones al libre 0 %
escurrimiento del Caudal
de disefi¢ hidraulico en Vegetacién, sedimentacion,
alcantariilas, cunetas, colmataciones u ofros slementos
cunetas de coronamiento y |que obstaculicen o alteren el libre
drenes. escurrimiento del caudal de disefo.
Fallas Estructurales Socavaciones, asentamientos, 0%
pérdida de geometria, fallas que
afactan la capacidad estructural o
hidrautica

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:

" Drenajes {Alcantarillas, Cunetas, Cunetas de Coronamiento y Drenes)

Plazo maximo de correccion
Parametro (dias)
Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico. 3
Fallas Estructurales 14

Niveles de Servicio para:
Sefalizacién Horizontal

Parémetro Medida Nivel de Servicio
Geometria Ancho de lineas minimo En demarcacién de
incorrecta de las lineas de eje y
lineas borde 10 cm. {*)

E

n damarcacion de

lineas de borde con

resaito o
indicaciones de
reduccién de

velocidad 15 ¢m.

Longitud de las lineas punteadas dei eje

4.5 m+/- 2%

punteadas del aje

Longitud de los espacios entre lineas

750m+/-2%
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Niveles de Servicio para:
Sefializacién Horizontal

Parametro

Medida

Nivel de Servicio

Deflexién maxima de la alineacién de
las lineas de eje con respecto al eje de
ia ruta

Me.Emax = 10 em.

Deflexion méxima de las lineas
punteadas del eje (blanco) con respecto
a la recta que une sus extremos

Me.Eméx = 2 cm.

Deflexion maxima y minima de la linea | 17cm <MaMe<20
continua de eje (amarillo) con respecto cm,
a las lineas punteadas de! eje (blanco) - :
Deflexion maxima y minima de la linea | 17ecm <MaMe<20
eontinua de eje (amarillo) con respecto om.
_ al eje de la ruta _
Decoloracion o Coordenadas cromaticas “x" e “y" Ceordenadas

suciedad de las
lineas ¢ marcas

(geometria 45/0 y angulo de
observacion patrén de 2°)

cromaticas dentro
del diagrama CIE
definido por los 4
puntos contenidos

_ _ . en ls tabla
Visibilidad nocturna [Ceeficiente de reflectividad minimo: 7 _
insuficiente de las |angulo de observacién de 1.5° y de Amarillo 150
lineas o marcas incidencia de — 86.5° meg/iux/m2.

' Blanco 200
_ , med/lux/m2,
éngulo de observacién de 1.05° y de Amarillo 80
incidencia de ~ 88.76° med/lux/m2,
Blanco 100
med/iuxim2.
Exceso de Parcentaje de deterioro maximo 0%
desgaste de las
lingas O marcas _ _
Geometria Distancia entre tachag en el gje 24 m,

incorrecta ce las
tachas reflectivas

(tangente)

En curvas

De acusrdo a lo
establecido en la
norma

Deterioro de las
tachas reflectivas

Desplazamientos de su posicién original

No se admitiréan

Deterioros totales o parciales del rea
reflactiva o del cuerpo

No se Admiten

Perdida o inutilidad
de tachas
reflectivas

Porcentaje maximo de tachas reflectivas
perdidas o inGtiles

Durante los 3
primeros afos
posieriores a cada
una de las obras
obligatorias ©
rehabilitacién: 10 %

Durante el resto de
cada periodo entre

obras 20%
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(*} Manual de Dispositives de Control del Transito Automotor para Calles y

Carreteras
Niveles de Serviclo para:
Sefializacién Vertical
Parametro Medida Nivel de Servicio

Elamentos faltantes

Elementos individuales faltantes

No se admitiran

Decoloracion de las
placas de las sefiales

Coordenadas croméaticas “x" e
“y” (geometria 45/0 y dngulo de
observacion patron de 2°)

Coordenadas
cromaticas dentro
del diagrama CIE
definido por los
cuatro puntos
contenidos en la
tabla
corraspondisnte (*}

Visibilidad nocturna
insuficiente de las placas
de las sefiales

Coeficiente de reflectividad
minimo (angulo de observacion
de 0.2° y de incidencia de - 4°)

Amarilio : 100
Cdllux/m2

Blance: 140

Cd/luxim2

Rojo: 30

Cd/luxfm2

Verde: 30

Cdfluxim2

Azul:
Cadluxim2

10

Naranja;60
Cd/lux/m2

Deterioro del mensaje de
las placas de las sefiales

Mensajes sucios de polvo o con
dafios como pegatinas ¢
intura, etc.

No se admitiran |

Perforaciones de maximo 1 cm.
de didmetro que no
comprometan el mensaje

No sa admitiran

Cualquier doblez de jongitud
inferior a 7.5 cm.

No se admitiran

Oxidacién en las caras de la
placa

No se admitiran

Deterioro de los
elementos de fijacién de
las placas de las sefiales

Paneles sueltos o desajustados

No se admitiran

Falta, total o parcial, de los
pernos

No se admitiran

Deterioro ¢ ausencia de
estructuras rigidizantes

No se admitiran

Deterioro de los soportes
de las seflales

Fisuras, fracturas o armaduras a
la vista, en el caso de soportes
de hermigén; Oxidaciones o
deformaciones en el caso de
soportes metdlicos

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

NG se admitiran

Vegetacion en su entorno que
impida la vigibilidad

No se admitiran
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Niveles de Servicio para:
Sefallzacién Vertical _

Parémetro _ Medida _ Nivel de Servicio
Deteriore de los postes  iFisuras, fracturas o armaduras a No se admitlrén
kilométricos la vista (en el caso de postes de

hormigén) I S _—
Deficiencias en el pintado No se admitiran
Vegetacién en su entorno que  [No se admitirdn
impida su visibilidad

Nota: En los casos de incumplimientes no previstos en el presente angxo, resuitardn
de aplicaclén las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus
Normas Regulatorias.

Niveles de Servicio para:
Elementos de Encarrllamiento y Defensa
Nivel de
Parametro Medic}a Servicio
Elementos faltantes Cualquier elemento individual No se admitiran
faltante
Deficiencia en ia Ubicacién, alineacién y altura Debera
colocacion de las responder a lo
defansas metalicas _ establecido en
las EG-2000-
_ | | MTC (**)
Deterioros y limpieza de |Dobleces o dafios . No se admitirdn
las defensas metalicas  |Ausencia o desajuste de los pernos {No se admitiran
de fijacion _ _
Oxidacidn de |las superficies No se admitirén
lateralos
Suciedad, pintura o afiches No se admitirén
Ausencia de pintura o lamina No se admitiran
reflectiva en |as arandelas “L" con
un coeficiente de reflectividad de 40
ed/lux/m2 en un drea minima de 80
Deficiencia en la Ubicacién, alineacion y altura Deberd
colocacion de los ‘ rasponder a lo
parapetos con baranda ' establecido en
las EG-2000-
MTC (**)
Deterioros y limpieza de  |Fisuras, fracturas ¢ armaduras a la |No se admitiran
los parapetos con baranda vista _ _
Deficiencias en el pintado No se admitiran
Ausencia de pintura o lamina ~ [No se admitiran
reflectiva con un coeficiente de
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un
drea minima de 50 cm2 , cada 2 m
s Vegetacién en su entorne que No se admitiran
impida la visibilidad
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Niveles de Servicio para:
Elementos de Encarrilamiento y Defensa

Nivel de
Parametro Medida Serviclo |
Deficiencia en la Ubleacion, alineacién, separacién y Debera

colocacion de altura

delineadores de curvas

responder a o
establecido en
el manual
aprobado (")

Deterioros y limpieza de
delineadores de curvas

hormigén)

Fisuras, fracturas 0 armaduras a la
vista (en el caso de delineadores de

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

No se admitiran|

cma2

Ausencia de pintura o lamina
raflactiva en ambas caras con un
coeficiente de reflectividad de 40
cd/lux/m2 en un area minima de 70

No se admitiran

impida |la visibilidad

Vegetacién en su entorno que

No se admitiran

(*) Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y

Carretaras

(**)Especificaciones Técnicas Generales para la construccién de Carreteras

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:

Seguridad Vial
Parémetro Plazo méxlr?dc:acie) correccién
Sefalizacion Horizontal
(Geometria incorrecta de las [ineas 7
Decoloracidn o suciedad de las lineas ¢ 7
marcas
Visibilidad nocturna insuficiente de las lineas 7
O marcas
Visibilidad diurna insuficiente de las lineas ¢ 7
marcas
Exceso de desgaste de las lineas o marcas 7
Geometria incorrecta de las tachas 7
reflectivas
Deterioro de las tachas reflectivas 7
Perdida o inutilidad de tachas reflectivas 7
Sefializacién Vertical y Aérea
Elementos saltantes 3
Decoloracion de las placas de |as sefales 7 i
Visibilidad nocturna insuficiente de las placas 7
de las sefales
Deterioro del mensaje de las placas de las 7
sefiales
Deterioro de los elsmentos de fijacidn de las 7
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Traome

placas de las sefales

Detarioro de los soportes de las seflales

Deterioro da los postes kilométricos

7
7

Elementos _de Encarrilami

ento y Defensa

Elementos saltantes 3
Deficiencia en ia colocacién de las defensas 7
metalicas

Deterioros y limpieza de las defensas 7
metalicas e

Deficiencia en ia colocacion de los parapetos 7
con baranda

Deterioros y limpieza de los parapetos con 7
baranda

Deficiencia en la colocacion de los 7
delineadotes de curvas B
Deterioros y limpieza de los delineadotes de 7

curvas

Niveles de Serviclo para:
Derecho de Via

Parametro

Medida

Nivel de
Servicle

Exceso de altura de |a Altura maxima de

vagetacion (*)

la vegetacién

En Bermas y
Cunetas no
se admiten,
hasta 18 em,
en la rona
de seguridad
vial y hasta
850 cm. en
zonas de
visibilidad.

Obstaculos

Obstaculos en los primeros 6 m
medidos desde el borde de |a barma,

No se
admiten
dentro de |a
zona de
seguridad
vial

Erosiones y sedimentos

Erosiones en taludes, contrataludes y |No se admite
en el derecho de via en general.

dantro de |a
faja integrai

Aguas empozadas(*)
via

Aguas empozadas en la derecho de

No se

admiten,
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Residuos Residuos de cualquier naturaleza © Nose |

elementos extrafio a la ruta (animales | admiten.
muertos, restos de accidentes, autos
y cargas abandonadas, ramas y
hojas, escombros o restos de
construccién o de materiales usados
en el mantenimiento).

Propaganda Avisos 0 propaganda no autorizados No se
en cualquier elemento del derecho de | admiten.
via

(*) No se considera este defecto en secciones localizadas en selva |

" Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
Derecho de via

Parametro Plazo maxlr{ldc;acie) correccion
Excaso de altura de la vegetacion (%) 7
Obstéaculos 7
Erosiones 7
Aguas empozadas 7
Residuos 7
Propaganda 7

Niveles de Servicio para:

: Puentes :

Parametro Medida Nivel de Servicio|
Suciedades o elementos extrafios
Deterioro del sobrepiso ,
Deficiencias en las juntas extremas o
intermedias
Deterioros en elementos de hormigén
Deterioros en sistemas de apoyo
Deterioros en elementos metalicos
Deterioro en sistemas antisismicos
Daterioro en sistemas de suspension - No se admite
Detericro de alementos de mamposteria Beel::cat?f::z 2‘; ninguno de los
Obstrucciones al libre escurrimiento indican en el defectos
hidraulico Apéndice N° 08
Socavacion de fundaciones
Deterioros en terraplenes de acceso y
revestimientos
Deterioro de enrocados o gaviones de
proteccion _
Deterioros de barandas y parapetos
Detarioros de veredas

Segun el Manual
para sl
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Plazos de Respuesta s Incumplimientos en:

Puentes

Parametro Plazo mixdec;ad:) correccion
Suciedades o alementos extrafios 7
Deterioro del schrepiso 7
Deflciencias en las juntas extremas o 7
intermedias
Deterioros en elementos de concreto 7
Deterioros en sistemas de apoyo 10
Deterioros en elementos metalicos 7
Deteriore en sistemas antisismicos 10
Deterioro en sistemas de suspension 10
Deterioro en slementos de mamposteria 10
Obstrucciones al libre escurrimiento 7
hidraulico _
Socavaciones de fundaciones 7 ]
Deterioros en terraplenes de acceso y 7
revestimientos
Deterioro de enrocados o gaviones de 7
proteccidn
Deterioros de barandas y parapetos 7
Deterioros de veredas 7

Los parametros exigibles para medir la Deflexion Caracteristica para moniterear la
condicion estructural de la via, se detalian el Literal D del Apéndice 8 del presente

anexo.
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Apéndice 4

Formatos de Comunicacién
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Deteccién de pardmetro de condicién insuficlente

(Nota dei Ingeniero Supervisor al Coordinador de O8ITRAN)

Lugar
Facha

Deteccién PCI n°

8r. Coordinador:

Framo !

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica que se han
iocalizado los siguientes defectos en ia Concesidn del Proyecte Corredor Vial

Interocednico Sur, Perd - Brasit:

Ruta:
Sector:
| Plaz
ftem Defecte no admitido D;?::e H;:“ta To&ar:"de (g?ag
)

Sin otro particular lo saluda atentaments;

FIRMA

Ing. Supervisor
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Notificacién de deteccién de parametro de condicién insuficiente

(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIO)
Lugar
Fecha
Notificacién PCI n®
Ref: Detaccién PCI n°

Sres. de (nombre del CONCESIONARIO):

Tramo |

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica corresponde
realizar las reparaciones de los defectos indicados en el cuadro adjunto.

Ruta:
Sector:
Plaz
item Defecto no admitido D:(::le H;::a To;:l,,d ¢ (d?as
)

Sin otro particular los saluda atentamente

FIRMA
Responsable por OSITRAN
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Notificacidn de resolucién de parametro de condicién insuficiente
(Nota del CONCESIONARIO a OSITRAN)

Lugar

Fecha

Notificagion PCI n®

Sres. de O8ITRAN:

De acuerdo a lo indicado en la Notificacién de deteccidn de parametro de condicién

insuficiante N® __ se comunica que se han realizado les tareas
necesarias para subsanar los defectos de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta:

Sector:

"°f" Dgfecto no _admitido | D;ﬁle H'::‘ta ng,;?‘
-

Sin otro particular los saluda atentamente

Firma
Respansable por CONCESIQNARIO
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Deteccién de Incumplimiento
(Nota del Ingeniero Supervisor al Coordinador de OSITRAN)

Lugar
Fecha

Deteccldn INS n®:
Sr. Coordinador:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica que no se han
cumplide con los plazos de ejecucién de correccién de defectos establecidas en ia
Notificacién de parametro de condicién insuficiente N°
correspondiendo la panalidad por incumplimiento a partir de la fecha y hasta que se
subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:
Sector:

| Desde| Hasta [Total do] Nuevo |
item Defecto no admitido km | Km | Km |plazo (dias)

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica que
se han cumplido con los plazos de ejecucién de correccién de defectos establecidas
en la Notificacién de pardmetro de condicion insuficiente N° no
correspondiendo la penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:

Ruta:
Sector:

Desde| Hasta Total de| Nuevo
item Defecto no admitido Km | Km | Km 'plazo (dias)

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
son los siguientes: (especificar)

FIRMA
ingeniero Supervisor
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Natificacion de Incumplimiento

(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIQ)

Lugar
Fecha
Notificacién de Incumplimiento n®:

Sres. de (nombre del CONCESIONARIO):

Trame 1

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica que no se han
cumplido con los plazos de ejecucién de cerreccidn de defectos establecidas en la
condicion  insuficiente —
correspondiendo [a penalidad por incumplimiento a partir de !a fecha y hasta que se
subsanen los defectos para los siguientes casos.

Notificacién de parametro de

N®

Ruta:

Sector:

) ' ' Desde| Hasta Total de| Nuevo
Item Defecto no admitido Km | Km Km |plazo (dias)

{

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en 8l Anexo | del Contrato se comunica que
se han cumplide con los plazos de ejecucidén de correccién de defectos estabiecidas

en la Notificacién de [ncumplimiento N°

penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:

no correspondiendo |a

Ruta:
Sector:

' . Desde Hasta [Total de| Nuevo
.Item | Defactg no admitido Km | Km Km |plazo (dis)

Los motives por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos

san los sigulentes: (especificar)

FIRMA

Ingeniero Supervisor
Responsable por OSITRAN (nombre)
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Apéndice 5

Planillas para el Calculo del
Nivel de Serviclo

Tramo |
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Apéndice 8

Planilla de Calculo de
Nivel de Serviclo Global
{Sectores Individuales y

Toda la Concesion)

Tramo !
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Apéndice 7

Niveles de Servicio Globales Requeridos
(por Sectores Individuales y para [a Concesién)

Tramo }
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Apéndice 8

Manual para Relevamiento de
Niveles de Servicio
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MANUAL PARA EL
RELEVAMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO

CONTENIDO

A. INTRODUCCION

B. EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

a. Determinacién de niveles de servicio en calzadas y bermas.
b. Determinacién de niveles de servicio en drenajes.
c. Determinacién de niveles de servicios en puentes y viaductos

C. MEDICION DE RUGOSIDAD
D. PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA
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A. INTROBUCCION

E! presente “Manual para Relsvamiento de Niveles de Servicio” ilustra y complementa
algunos de los criterios y procedimientos propuestos en los "Procedimientos para la
Conservacion, la Explotacién y para el Control de la Gestidn del CONCESICNARIQ del
Tramo —objeto de la Concesién’, para el control de la prestacion de Servicios del
CONCESIONARIO.

El propésito del documento es, ademas de establecer bases contractuales
complementarias, servir como gula de campo para asistir a los encargados de la
supervision de conservacion en el desarrollo de sus tareas. Solamente se han resumido
aqui aquellos criterios y procedimientos de control que requieren definiciones mas
precisas para la medicién o determinacién de niveles de Servicio. Cuando corresponde,
se presentan ejemplos gréficos para ejemplificar la gravedad o serledad de un defecto.

En el Manual aparecen elementos aclaratorios para la supervisiéon del cumplimiento de
los niveles de Servicio individuales relacionados con Calzada, Bermas y Drenajes. l.a
supervision realizada sobre estas bases permitira identificar debidamente y reportar sobre
una misma base conceptual defectos localizados, y proceder de acuerdo a los
mecanismos establecidos en el Contrato, exigir la correccién de los mismos.

En el caso de Seguridad Vial, Faja Plblica y Puentes y Viaductos, los niveles de Servicie
exigidos son en su mayor parte casos o situaciones a evitar, cuya apreciacién se efectia
por observacion directa, El Manual no incluye en este momento la informacién grafica que
ejemplifica las situaciones a evitar, en el entendido de que los parametros de condicién
elegidos son de comun identificacian en la practica normal de la ingenieria.

El Manual hace referencia también a los procedimientos para la medicién de la rugosidad,
parametro que por su significacién y relacién directa con la calidad de Sarvicie, merece
un tratamiento especial. Se recuerda que en la metodologia elegida se establece para Ia
medicion de la rugosidad una frecuencia al menos anual.

B. EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

A efectos de fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en los
‘Frocedimientos para la Conservacion, la Explotaciéon y para el Control de la Gestién del
CONCESIONARIO del Tramo objeto de la Concesion’, se efectuardn evaluaciones
permanentes en la oportunidad y lugares que el REGULADOR considere convenientes,
sin [a necesidad de pravio aviso al CONCESIONARIO. Para la medicién o determinacién
de los niveles de Servicio alcanzados por el CONCESIONARIO a través de su gestién de
Conservacidn, el REGULADOR se servirda de los lineamientos contenidos en ests
Manual,

Los niveles de Servicio individuales considerados en la metodologia elegida, se vinculan
con los siguientes componeantes.

Calzadas

Bermas

Dranajes '

Seguridad Vial (sefalizacién vertical y aérea, seflalizacion horizontal y elementos de
encarrilamiento y defensa)

Faja publica

Puentes, Obras de arte y Viaductos

oo oo

™o
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En este Manual se incluyen unicamente lineamientos complementarios para determinar
los niveles de Servicio logrados por el CONCESIONARIO en el caso de calzada, bermas
y drenaje.

En relacién a los elementos de seguridad vial, faja publica y puentes y viaductos, las
evaluaciones de campo se resolveran en base a lo establecido en los “Procedimientos
para la Conservacion, la Explotacion y para el Control de la Gestion del
CONCESIONARIO del Tramo objeto de la Concesién”, por observacién directa de los
defectos encontrados.

a. Determinacién niveles de servicio en calzadas y bermas.

Los cuadros siguientes resumen definiciones, procedimientos y metodologias para la
medicién de los niveles de Servicio individuales para calzadas y bermas.
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ada nivel de sevendad
Mingunsa,

Exudacitn marcada {cubre

totalmente st agregads) pero ltoralmente ol agregado) continua,
akzada nG continua.

t’

Presencia de material asfA#ico en la superficie de la calzada, dandole un aspectn negro y brikarte. Se debe a un excess de figante en'ta

|

éreaefecﬁvaaléctadaie!ieadeim!glmﬂebmdespa’deimypemema&'de!mwcomwmmdérea

capa o fodadura, a un riege de adherencia excesivo 0 a un igante de rmuy baja viscosidad. Se considerara para ©
afectada) y se determinara su porcentaje en refacion al area total def kilimetro de carretera evaluade.

] {Méximo 5% sn  (Exuducion no cubre Iotaiments el {Exudacion marcata (cubre

i i jal X
“Material suelto” sé considera a los agregados, materiales residuales de tareas u obras
ejecutadas, materlales erosionados o sedimentados depositados sobre la via.
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Obstacule es cualquier elemento que atente conira fa seguridad del despiazamiento de
log vehiculos.

b. Determinacién de defectos en drenajes.

Las figuras siguientes indican [os casos a evitar en materia de conservacién de
estructuras de drenaje.

e

__ALCANTARILLAS o
PARAMETROQ SITUACION A _
EVITAR EJEMPLOS

Veagetacion

Obstrucciones al Libre
Escurrimiento

Colmataciones

Socavacién

Fallas Estructurales |— ' 3 A

T
!

Asentamientos

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interoceénico Sur, Perd ~ Brasil, Tramo Pagina 167 de 307



C.

Determinacién de defectos en puentes, Obras de arte y viaductos.

El cuadro siguiente indica los casos a evitar en materia de Conservacién de estructuras

de drenaje.

PARAMETRO

SITUACION A EVITAR O DEFECTO

Suciedades o elementos extrafios

Material suelto o elementos riesgosos para ia
circulacién en el tablero

Obstrucciones en los drenes

Manchas o deteriores en el hermigén a la salida de los
drenes

Materiales extrafios en juntas

Nidos de pajaros o colonias de insectos

Vegetacion en grietas

Deterioro del sobrepiso
(se elegira 1a medida que
corresponda al caso de sobrepiso
de hormigén o de concreto
asfaltico)

Huecos de cualquier dimensidén o naturaleza

Reduccidn del espesor del sobrepiso superior al 10%

Fisuras sin sellar (distintas de las de retraccion por
fraguado)

Parches sn mal estado

Ahuellamientos mayores que 12 mm

Hundimientos mayores que 12 mm

Exudaciones (nivel medio y/o alto)

Deficiencias en las juntas
extremas o intermedias

Separacién mayor a la indicada en los parametros de
disefio

Juntas no estancas o sin sellar

i

Diferencia aitimétrica superior a 0.5 cm entre los
bordes ¢ entre bordes y material de rellenoc.

Roturas o desprendimientos en los bordes

Deterioros en eélementos de
hormigén

Descascaramientos ¢ desprendimientos

Armaduras expuestas u oxido superficial o fisuras a lo
largo de la ubicacién de armaduras

Lesiones superficiales de profundidad superior a 0.5
cm

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm sin sellar

Deterioros en sistemas de apoyo

Suciedades

Signos de corrosién u oxidacion

Signos de aplastamiento

Degradacidon o desplazamisnto

Obstaculos al libre movimiento de la estructura dentro
de los parametros de disefio

Deterioros en elementos
meatdlicos

Fisuras o agrietamientos

Corrosidon

Roturas o deformaciones

Pérdida de elementos de unién

Dafios en soldaduras

Dascascaramientos, ampollas o grietas en la pintura
de proteccion

Detarioro de galvanizado de proteccion

Deterloro en sistemas

Elementos faltantes
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antisismicos

Pérdida de la funcionalidad de cualquier elemento
integrante

Deterioro en sistemas de
suspension

Cables principales o péndolas con hilps rotos,
pretuberancias u oxidaciones

Abrazaderas, grapas o pernos en mal estado

Apoyos de cables principales en torres con
suciedades u oxidaciones

Camaras de anclaje de cables principales con
humedades, suciedades u oxidacienes

Deterigro de elementos de
mamposter(a

Agrietamientos sin sellar

Desplazamientos, alabeos, desalineamientos _

Deterioro de mortero o sillares

QObstrucciones al libre
escurrimiento hidraulico

Que puedan afectar |a estabilidad de la estructura

Que restrinjan la entrada y salida expedita del agua en
una longitud aguas arriba y abajo no inferior a la
longitud del puente

Socavacion de fundaciones

Niveles de lechos por debajo de la cara superior de
dados o cabezales de pilotes, salvo que asi hubiera
sido proyectado o autorizado por la Supervigian.,

Deterioros en terraplenes de
acceso y revestimientos

Rajaduras, hundimientos o elementos faltanies

Socavaciones en las vigas de fundacién de
revestimientos

Deterioro de enrocados ¢
gaviones de proteccion

Socavaciones

Asentamientos que comprometan la utilidad de la
proteceién

Elemantos faltantes

Deterioros de barandas y
parapetos

Elementos rotos, faltantes, flojos o fuera de alineacién

Deterioros en la pintura

Deterioros de veredas

Desniveles

Suciedades

.osetas sueltas, faltantes o rotas

Manchas o deterioros por pasaje de agua en juntas de

cordones y veredas

C. MEDICION DE RUGOSIDAD

En el undécime mes de cada Aflo de la Concesidén y cada vez que se congidere ha
habido cambios sustanciales en la rugosidad, se efectuara una evaluacién de la

rugosidad de la via.

Segun la ASTM la rugosidad es “la desviacion de ia superficie del camino eon respecto a
una superficie plana que afectan la dinédmica del vehiculo, la calidad de circulacién, las
cargas dinamicas y el drenaje " (ASTM Specification E 867 - 82 A).

El Indice de Rugasidad Internacional (IRI) es la escala estandar en |la que se medira ia

rugosidad de los pavimentos.

El CONCESIONARIO y el REGULADOR podran medir |la rugosidad de difarentes
maneras, y con diferentes equipos a través de! tiempo, pero sea cual sea la forma
elegida, la misma sera confiable y reproducible.
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Sean cuales sean los equipos utilizados por el CONCESIONARIO y el REGULADOR,
slempre antes de su utllizacién deberan ser calibrados en el mismo sector y la calibracion
del equipo v los detalles de la misma estaran disponibles para la otra Parte.

Para la evaluacién del nivel de servicio se utilizara la Rugosidad Madia Deslizante
Maxima con un intervalo de 1 km. (un Kilometro)

Se medira la rugosidad del Tramo de la Concesién en intervalos no mayores de 100 Mts.
{ clen metros).

Para cada intervalo se calcula el valor medio de las rugosidades de los intervalos
ubicados en un entorne de 1 km (un Kilémetro) del intervalo considerado y se le asigna a
sste intarvelo el valor resultante. Dicho valor se le denominara rugosidad media
deslizante en ese intervalo.

Repitiendo el procedimiento anterior para cada uno de los intervalos que conforman el
Tramo, se obtiene la rugosidad media deslizante en todos los intervatos del Tramo.

Se exige que el valor maximo de la rugosidad media deslizante en ningun intervaio
supere los siguientes valores:

Concreto Asfaltico | Tratamiento Superficial |

Tramos en |os que se ejecutan
obras nuevas, puesta a punto o de 2.00 IRI 2.50
rehabilitacién.

Tramos que se ancuentran en

mantenimiento. 3.50 IRI 4.00

D. PARAMETRO DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA

a. El CONCESIONARIO debera efectuar el control estructural de la via, mediante
deflectometria, en un periodo no mayor a 2 afies y/o cada vez que se noten
cambios sustanciales en la plataforma, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras EG- 2000,
aprobado con Resolucién Directoral N° 1148-2000-MTC/15.17. y el Manual de
Ensayos para carreteras EM-2000 aprobado con Resoluciéon Directoral N° 028-
2001-MTC/17 (16.01.2001) ¢ en su defecto con la version actualizada.

b. ElI CONCESIONARIO debera realizar la medicién de la deflexién en el pavimento
en log siguientes casos:;

. A la recepcidn de las obras de rehabilitacién o puesta a punto.

» Para realizar &l seguimiento de la evolucién de la deflexién con fines de
supervision y control,

] Para programar las etapas de ejecucién de! Mantenimiento Periédico.

* A la devolucién de la carretera al término del contrato de concesién y/o en
caso se rescinda el mismo.

En todos los casos de realizar una intervencién, El concesionario deberé alcanzar a la
supervision, los parametros de disefio utilizados (N° de ejes equivalente, periodo
de disefio, IMDA y tasa de crecimiento utilizada).
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¢. Para determinar el esiado de la condicién estructural del pavimento, el
CONCESIONARIO debera obtenar la deflexidén admisible en funcién a los ejes
equivalentias hallados en base al trdnsito actuslizado en el aflo de la puesta en
servicio de la via (finalizacién de las obras de puesta a punto) y para el periodo de
analisis previsto para el disefio de Ias intervenciones en &i pavimento.

d. El CONCESIONARIO, efectuard el seguimiento y control de la condicidn
estructural del pavimento basado en la deflexién caracteristica y la deflexién
admisible que se determinaran de la siguiente manera:

» Deflexién caracteristica
De= Dp+T x (desv estandar)

Dc= Deflexion caracteristica

Dp= Deflexién promedio

T = Coeficiente que representa al porcentaje del area total con probabilidad
de presentar deflexiones superiores a la deflexién caracteristica, T=
1.845

« Deflexién admigible
Da =(1.18/N18)"
Da =deflexién admisible (an mm)
N18=nUmero total de ejes equivalentes a 18 kips (8.2Tn) (en millones)
En todos los controles mencionados se debera cumplir que:
Deflexién caracteristica sea menor que la deflexién admisible: (Dc <Da)
e. En caso de aplicarse equipos de caracteristicas superiores a la viga Bankeiman
(Deflectémetro de impacto, Deflectémetro de carga vibrateria sinusoidal, etc), las

medidas tomadas deberdn correlacionarse respecto a los dispositivos sefialados
en la normatividad antes especificada.
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ANEXO |l
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS

(Deberé adjuntarse copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
de Ejecucion de lag Obras)

Lima, ...... de ... de 200
Sefiores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y/o OSITRAN

Ref.: Carta Fianza No..............

De nuestra considsracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, seflores
.................................................... (nombrs de la persona juridica) (en adelante “el
Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacién automatica, sin beneficio de excusién, ni divisidn, hasta por la suma de
.............................................. a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para garantizar la correcta ejecucion de las Obras de Construccién, de conformidad al
Expediente Técnico, al Proyecto de ingenieria de Detalle y el Contrato de Concesidn del
Tramo ......covvvveenn, suscrito entre el Estado de la Republica de! Peru y nuestros
clientes., asi como las Obras Adicionales, incluyendo el pago de las clausulas penales
derivadas del incumplimiento por parte del Concesionarioc de lo establecido en los
documentos referidos.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversion en [nfraestructura de
Transporte de Uso Publico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidents de
su Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. Ei
pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras
oficinas ubicadas en

..........................................................................................................................

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalenta a la tasa
méxima LIBOR mas un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera |a establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:00 a.m., debiendo devengarse los
intereses a partir de ia fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Nuestras obligacicnes bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta Fianza estard vigente desde el ... de .vnieneenn de 200..., hasta el ..... de
.................... de 200..., inclusive.

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interocednico Sur, Pert — Brasil, Tramo! Pagina 172 de 307



Atentaments,

FIEMA e, R .
Nambre e
Entidad Bancarla TR
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ANEXO Il

(Deber4 adjuntarse copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
de Ejecucién de las Obras)

Lima, ...... de .o, de 200

Seficres

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ersgents.-

Ref.. Carta FianzaNo..............

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores
.................................................... (nombra de la persona juridica} (en adelants “el
Concesionario’) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de
.............................................. a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para garantizar el corrscto y oportuno cumplimiento de la ejecucion de las obras de
conformidad con la Propuesta Técnica y el Contratc de Concesion del Tramo
<t veer...... SUSCTItO entre el Estado de la Reptiblica del Peru y nuestros clientes.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de
Transporte de Uso Publico {(OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de
su Consajo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El
pago se haré efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras
oficinas ubicades en

..........................................................................................................................

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa
méxima LIBOR mas un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:00 a.m., debiendo devengarse |08
intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta Fianza estara vigente desde el ... de ..o de 200..., hasta el ..... de
.................... de 200..., inclugive.

Atentamente,
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Firma
Nombre ety ee e arr s
| Entidad Bancaria  .........................
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ANEXO IV
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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ANEXO V

PRESUPUESTOS — METRADOS — PRECIOS UNITARIOS REFERENCIALES PARA LA
CONSERVACION, LA EXPLOTACION Y
CONTROL DE LA GESTION DEL CONCESIONARIO DEL TRAMO OBJETO DE LA
CONCESION
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Elboraeiin 0B Brograma da Qlras Hicitias ¥ 08 Mertevlimient e fos trarme comaspondierfus
# ctvador vl intarCosanica del Sur o Pen - Brasi an 200y0 4 Iss concieions vines

CORREDOR VIAL iINTEROCEANICA TRAMO 1
BEOTOR 1 : PUERTO MARCONA - EMP, R01S
PRESUPUESTO DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO

LONGITUD (KM) 39.688
MONEDA: US § DOLARES AMERICANOS _ Ene-07
PRECIO
, UNITARIO PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO HOMA UNITARIO | PARCIAL
$
1.0 QOBRAS PRELIMINARES
14 [Movllizacién y Desmovilizacion de Equipes Glb ~1.00 . 35,00000 35000.00
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0 BASES Y SUB BASES
4.0 __PAVIMENTOS
41 'Ampliacién de bermasa 1.50 m.enbicapa | m2 | 2018390 328 2.14) 4318466
42  |Reparacién de bermas _ m2 476.30 242 157 74022
43 Slurry Seal con polimeros SBR oom2 201862.00 270 1.78;  354250.26
44 Fog Seal 1 m2_ | 8072000 179 118} 10855272
45  |Sellosdefisuras delgadas (rutting) | m |  38000.00 080 039 1486940
5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
8.0 SENALIZACION

81 [Reposicién de Sefial Informativa __und 2.0 30283 196.71} 393.42
82  |Reparacion de Sefial Informativa . und 10 14385 93.50] 65452
83 Reposicién de Poste Kilométrico { und [ 20 186.85)  12152] 24304
B4 Reparacién de Poste Kilométrico und 8.0 48.96 382 842
85  [Reposicién de Sefial Preventiva und 58.0 132.71 86.30)  5005.50
8.6 Reparacién de Sefial Preventva | und 6.0 783 5080 30541
87 |Repoicion de Seflal Reglamertaria [ “und | 1910] 16785 10891 2080172
8.8 Reparacién de Sefial Reglamentaria und | 130 117.73) 7683  9e488
COSTO DIRECTO 582,291,413
GASTOS GENERALES 116,458.23
UTILIDAD 6822011
SUB-TOTAL 758,978.47
LGV, 19% 143,825 91
TOTAL £00,804.38
$/KM 22,897.15
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CORREDOR VIAL INTEROGEANICA TRAMO 1
SECTOR 2: NAZOA - DV MARCONA
PRESUPUESTO DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO

LONGITUO (KM) 38.382
MONEDA: S § DOLARES AMERICANGS . Ene-07
' PRECID
UNITARIO | PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | “ o™ | UNTARIO | PARCIAL
$
10 OBRAS PRELIMINARES _
11 Movilizacién y Desmaviizacién de Equipos Gl 1.00 3500000 | 25000.00)
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
38 BASES Y SUB BASES
40 PAVIMENTOS
41 |Micropavimentodeiem ] m2 | 16141880 480 393 $0362042
42 FogSeal 1 m2 | 6480000 174 1337328880
43 |seliode fiwras delgadas (ruting)  f m_ | G0000| 04 038 3mea0
44 _— - ) I I I
a8 - ] § -
80 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE _
80 SERALIZAGION
81 IReposicion de Sefial Informativa “und | 00, 30283 1eeni| 600
§2  |Reparacion de Sefiel Informativa und C 00 14388  93%0] 000
83 |Reposicién de Poste Kiloméirico oowd 00 186,85 12152 000
84  [ReparacindePosteKiomético | wnd | 00| 4e08] Mer 000
85  [IReposiciondeSefialPrevenfiva | und | oo | 8630 0.06
86 [ReparacitndeSefalPrevenive | und | 00| 7R3 T s0g0] 000
87 " |Reposicén de SefalReglamentadia | wnd | 06| 16788 fobst| o0
8.8_ __ |Reparacién de Sefal Reglamentaria wd |08 1m 76,53 0.00
COSTO DIRECTO §05,130.42
GASTOS GENERALES 121,027 68
_UTILIDAD _ 6051384
SUB-TOTAL 786,879.04
16V, 19% __14G4680.19
TOTAL 931443
$ /KM _uanl
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICA TRAMO 1
SECTOR 4 : BV. PAMPACHIR| - CHALHUANGA  RO28A
PRESUPUESTO DE OBRAB DE PUESTA A PUNTO

LONGITUD {KM) 85.226
MONEDA: US 3 DOLARES AMERICANOS . Ene-07
PRECIO
UNITARIO PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPGION UNIDAD | METRADO | © UNITARIO | PARCIAL
_ $
10 OBRAS PRELIMINARES
14 Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos | Glb 1000 3500000 [  25000.00
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
30 BASES Y SUB BASES_
40 PAVIMENTOS ,
41  |Ampilacion de bermas aiB0m.enblcapa | m2 | 000 320 214 0.00
42 Reparacién de bermas om2 | 000 242 5 0.00
43 |Slurry Seel con polimeros SBR om  98267.40 om0  172458.29
44 Fog Seal mz | 0.00 119 1l 000
45 Sellos de fisuras delgadas (rutting) m 5450.00 060 038 2132.59
5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
51 Gaviones ipo cajon (Establlizacion Taludes) |~ m3 | 450.00 425 2783 12425
8.0 SENALIZACION
81 [ReposciondeSefalnfornafiva | wund | 30| 30283 1e67] 50014
8.2 Reparacién de Sefial Informativa und 0.0 14385 9350 - 000
83 Reposicién de Poste Kilométrico und 0.0 18685 12152  0.00]
B4 Reparacién de Poste Kilométrico wd | 50 4896 382 15812
8.5 Reposicién de Sefa! Praventiva und 3.0 13277 . 8B30; 26891
86 Reparacién de Sefial Preventiva und | kX 183 5080 15270
87 |Reposicién de Sefial Reglamentaria und 1.0 167.55 10891 10891
88  |Reparacién de Seflal Reglamentarla [  und 10f 1773 7683 7683
88 Sefalizacion Horizontal Lateral m2 16200.0 2.56 1.66 25202 80
COSTO DIRECTO 238,662.22
GASTOS GENERALES 47.732.44
UTILIDAD _ 23,866.22
SUB-TOTAL 310,260.89
L.G.V. 19% 58,548 57
TOTAL 3189,210.48
$/KM - 3,8711.20
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICA TRAMO 1
SECTOR 5: CHALHUANCA - EMP.R035 R0O26A
PRESUPUESTO OE QBRAS DE PUESTA A PUNTO

LONGITUD (KM) 102.724
MONEDA: US $ DOLARES AMERICANDS Ene-§7
' ' "~ PRECIO
URITARIO PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO HOM4 UNITARIO | PARCIAL
$
1.0 QBRAS PRELIMINARES ‘
11 ] Mewluamﬁnypgs_ngwhzac@n de Equipos TG [ qe0p 13500000 | . $5000.004
24 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0 BASES Y SUB BASES
4.0 PAVIMENTOS
41 |Ampliacién de bermas a 1.50 m. en bicapa _mZ - 0.00 a8 214 0.00
42 |Reparacion de bermas om2 | 00o 242 1.67 .0.00
43  {Slurry Sesl con polimeros SBR m2 0000  2rm . 1TE 000
44 Fog Seal Tm2 | 244200000 79l 148 28412870
45  |Belos defsuras de%gadas (rumng) m_ 4700 00 o 080,”_______9_._?@_ _____13;3 jj_
5.0 DBRAS DE ARTE Y DRENAJE o
§1 _ |Gavionestipocajon m3 2574000 42, L L A183f  T106.75
52  |Baden - “mz2 | 121f  45626|  20.86]  36210.28
8.0 SENALIZACION :
8.1 [Reposicion de Sefial Informativa und b Q[ 30283 19671 186.71
82  |Reparacién de Sefial informativa ) ,und R T L 2| . 93 50 0o
83 Reposicion de Poste KJ|0I‘T1élFIFJD ] g 00 1B68Ss JZ} §2 oo
84  [Reparacién de Poste Kil Kilqmélraco - und 1t _58 95 | s 382
85  |Reposicién de Sefal Preventiva ‘ undv o 20 e 7? o ae 30___________1.?_3_._39
86  |ReparacibndeSefialPreventid | und | 10f 7831 600 6090
8.7 Reposision de Seﬁgi Reglamentana | wd 110l 167 85 i 108,81 e
88  [Reparacién de Sefial Reglamentaria ynd 00 11773‘ 78.53 0.00
8.8 Reparacion de Guardavias m 2.0 26.56 11.27 448.91
' COSTO DIRECTO 429,292.70
GASTOS GENERALES 85 858.54
UTILIDAD 42,820.27
SUB-TOTAL 558,080.51
LGV, 19% 108,035.30
TOTAL §84,115.60
$ /KM §,465.06
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Presupuesto

Srevaussle 0431011 ELABORACGION DEL PROGRAMA DE OBRAS INICIALES ¥ DE MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOY GORRESPONDIENTES AL
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO DEL BUR TRAMO 1 PTO. BAN JUAN DE MARCONA . URCOS L=757 .65 Km.

Suboreeupuetto 08% REHABIUTACION DE LA CARRETERA ABANCAY . PTE CUNYAC (L8873 Km,)
Cienta PROINVERSION Coqto & 344052007
Lugar APURIMAC . ABANCAY - ABANCAY
jem Descripcion und. Metrado  Precio 8 Parciat & |
ot DHRAS PRELBKNARES 11 50586
010t MOVILIZACION ¥ BEBMOVILIZACION DE SQUIFCE o 100 139,151.60 139,161.00
0102 TOPOGRAFIA ¥ GEDREFEARNCIACION Kv Wy 16240 92 31365
LEN MANTENIVEENTC DE TRANSITG ¥ SEQURIDAD vIAL mer 1208 1780960 10476 20
04 REHABILITACKIN DE PAVIMENTOS 1771711367
gt PARCHADD BUPERFIHAL m2 18,248.00 496,526 46
0402 TRATAMIENTC DE FISURAS m2 11021 8 1,822 535 |6
03 GECTERTIL m2 24700280 4 406,930 T4
0404 WICROPAVIMENTO SN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADG ™2 3980000 7,148 526 40
05 GARPETA AGFALTICA ma 1114187 8140 8BS B
1 ODRAS DE ARTE ¥ DRENAJE W0
050 LIMPEZA DE ALCANTARLLAS m3 a8 e 40278
0807 EXCAVACION KO LLABIFICADA PAESTRUSTURAS ml 333 1358 4380071
8.03 RELLEND PARA ESTRUCTURAE m) 0 2405 2516430
05,04 CONCRETO CIGLDPED F'Cn 140 KITMZ + K% PA m) 610 2644 178108
0508 ENCOFRALD ¥ DESENCOFRADD m2 #id 40,24 5873
%3 ZANJAS DE CCRONACION REVESTIDAR m 190.00 $3.18 17,200 45
807 GAVIGN ™3 18360 18,10 540 874 75
$5.04 BNROTADD Deud 40K, 3 13460 £8.0% 7 842 55
o500 RESANE DE MURDS/ESTRIBOS m2 £45.62 12.04 13, 262.48
o SERALIZACION 207.798.9%
a0 MARCAE EN EL PAVIMENTS m2 702850 203 44078 87
ez SEHALES PREVENTIVAS wnd 0 kU] 7 M0 18
8.0} SENALES REGLAMENTARIAG ung T 4554 T1a7g?
.04 PANELES DE GENALES NFORMATIVAS m2 140 .2 00
s GIMENTAGION DE BERALES INFORMATIVAS rd 160 amrT 713
[T TURG Dud ™ 308 24878 T
1] PROTEGCION AMBENTAL 43.802.02
741 PROGRAMA PREVENTIVO-CORRECTIVO 15.95.90
080141 MATERIAL Y CASAGITAGION PARA EDUCACION AMBIENTAL 6L 1% 15.258.00 155600
09.04 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 908814
090400 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS m2 5E,019.60 511 41454 50
09.04.02 READECUAGION AMEIENTAL DE CAMPAMENTCS PRIMARIOS m2 300000 G4 122000
020403 ACONDICIONAMIENTO DE DEPGSITOS OF MATRIAL EXCEDENTE ma 2,988.04 A7 ' 59056
09.04.04 RECUPERAGKIN AVBIENTAL DE AREAS AFECTADAS m2 $60000 374 3700 40
08.08 PROGRAMA DE REFORESTAGION ¥ REVEGETAGION ATHAEA
080801 REVEGETACION DE TALUDES HA % 139044 4700 88
COSTO DIRECTD 19,240 %62 60
GASTOS GENERALES  39% 1,009 112 52
UTILIDAD 1™ 1944856 2%
CDSTO TOTAL DALINK
16V % Iy ANITE S
PRICHARAREIRAY
PRESUPUESTO TOTAL 30,905 876,34

BON:  TREINTA MILLONES OGHENTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTSSERS ¥ 347100 NUEVOS SOLES

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interocednico Sur, Pertt — Brasil, Tramol Pagina 182 de 307



a1 Figing s

Fresupuaste

oo 6401000 ELABORAGION DEL PROGRAMA DE OBRAS INICIALES Y DE MARTENSIERTO DE OB TRANDS CORRESPODMENTES Al

CORREDOR VIAL INTERGCEANIED DEL BUR TRAMD 1 BTO SAN JUAN DE MARCONA - URCOS L T57.435 KM
Subsersumonss 01 REMABILITACION DE LA CARRETERA KAZCA - DV PAMPACHIR! (La45.7¢ Kin)
Claa PROINVERSIOH Costn # 310412007
Luper ICA - NAZCA - RAZCA
Fom Dascripelon ' ting. Retade  Pisclo &, Facin 8. |
at QURAS PRELHENARKS ML
Qiee WOVEZACICN Y DESROVR ZACION DE EQUIPDS G 1% 181560 Y% 168 00
6102 TORQGRAFIA Y QEQOREFERBRCIACIGR HY 15505 [ EAk%! ] hi il s ]
LA MANTENSEENTS DE TRANEITO ¥ SEGLIRDAD vIAL 222 W 17.55% 40 a8
] MOVINENTO DF TIEREAS HLMIW
S8 SANDUETAS DX LORTE 2] fE 200 P 47554 3
Lot 4 LIMPIETA GE QUESRALA mi WAL 17y 431
&4 LINRIEZA DE CAUCES D2 R08 mi Lok T3 1.9 B
a3 BASES ¥ SUBBASES Linm
ara- SUB-BASE GRANUIAR m3 ¥ Ui L] o+ EH]
Ga.02 BALE GRANULAR [Lx] TBG TR 6 80
] REHABILIFACIGN DE PAVIREN YOF 3005, 00.0%
.0 DEMBLICHGH ¥ BLIMINACIDN DS CARPETA ASFAL TICA BXIETENTE 3 ANTR A EE LBGE 403 3
EA.02 MBIORAMIEHTS OF BASE SRANULAR SXISTENTE ma 1, 3F3 85056 8y £,%60.265 00
A3 TRATSRHENTS BE FISURAE w2 Filguilx] 54 W2428T0
.08 IMPRIMAGICN BRPALTIDA mi 137,860 00 312 4,263 58 00
2113 CARPETE AIFALTICL Y 44 54030 436,13 11058 Th
[N ] TRATAMIBNTO RURERAGIAL BICARL L] Fede o2 118 1AM
Gd et MICROTAVMENT EN CALIENTE CON ABFALYD MOIFICADD m s sk ) 14.58 536 029 B
GE OHRAS DE ARTE ¥ DRENAJE 1ML
[/ LIMPETR OF AL CANTARILLAS el sz ke 288
1334 DEMGLICISH ¥ ELIMINACION DF EETRUCTAAS MENDRES "y 3% pik 1 w0 0§
G0 SEMOUCICN DE EETRUSTURAS MavORES -y L1533 1§ 28388
30 EXCAVROIDN NG TLASFICADA REBTRUCTURAS fx IR0 1149 M ET
LAY RELLEND PARA ESTRUCTURAS ] 4513 W05 152426
£i.06 CORCRETS F O 100 KGIOM? m3 nn wrar ATOR 96
[ CONGRETS FOn176 KUGHT i prad bio 2] METY
[ CONCREF] £ G 10 KAM2 mi 3 .58 1623334
e CONGREXS SICLOPED F'Os 140 KATME + 30% RG m3 ME T 21096 W00 8
[ A ENCOFRADD ¥ DERENCOFRADD m3 £150.08 dc.18 ORI
L ER ACERO DE REFUSRZO FYsa200 KGIOMY kg 173388 5 11490
MR ALCANTARLLA TMC. Dmgig” " B REE X 8 SR M0.75
BE.13 ZAKSAS DE CORENAGION REVEETIDAR M B5Y.20 HM 58967 00
BE14 GAVIGN 8] 4 BAE &3 21353 AL5600 42
£5.18 REVESTIMENTS D5 PEDRA BUBOOUALADA B30 30N, w2 g 4903 RN
o 18 ENROCAGD Deed 50M. =] $80.85 o3 ] 10,1829
[ a4) RESAME DE MUROEESTRIBOS [ [ %113} s 183119
[ A1 ] RESGSHGION DE 2ARAPETOS OF MURGS 2 0.3 18147 Wl
.59 REDARAZION DF { 024 BF RODADURARLENTEE 2] 850 SR 19448 80
L3 REFARAZION DE JUNTAS METALICAZ PUBNTRE .4 HER K 41217 [ 14 31
82 RESRRAZICN DF BARANDS MATALCAPUERTES " 09 1Bree 1
[H 3y PINTAGD Y ARENADS DF ESTRUTTURAL METALICAS oa 1302 bl 48434 52
[ 53] JUNTEDE DEATASON METALEA ™ B LU THITS
[eDh? BFQYC DE HPORRENE 53 M3 RF.000 20 67 10,53
323 ATABADD DE VEREDAS m WA a0 b 1003
o8 BRENMIE TLIBG TE PYC DE Ladti 1F s 60 TRt HE 44
a2 BARANDA METALICA " Wi ERELS 3.348.50
ob SENALIACION (TR
[53} URRLAD BN EL ZAYINENTT mE fERE R 887 857 73402
0802 SEHALES PREVENTAL ny 40 358 1407088
(863 EBAMLES RECLAMENTAR A und 1000 7K ] 452800
0884 A5TES BE SOIORYE BE SERALES s 260 A anee
o805 PANELEE GE QEMES INFORMATIVAS ks 1278 69454 §8L7.86
[L¥Y CIMENTACION D8 GERALES INFORMATIVAS L] 850 T8 EF 5078
il ¥ TUBD Dwd” ™ -3 283 32050
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Presupuests
Provamesic 0431008 ELABORACION DEL PROGRAMA DE OBNAY INICIALEY Y OF MAXTERIMIENTO DE LOA TRAMOS CORRESPODNIENTES AL
CORREDIOR VIAL INTEROCEAMICO DEL JUR TRAMO 1 PTO SAN JUAN GE MARCOMA . URGOS LaT47 033 K
Subpretupuestc 601 RERABAITAGION DE LA CARRETERA NAZCA - DV PAMSACHIRI {La245.78 Xm }
Chanm PROINVERSION Como N 112007
Lugsr 1GA - HAZGA . RAZCA
jem Desripeibn und. Metrado Pracio 8. Parcial 8 |
27 REPARASION DE GUARDAYIAS " s ne 2785
o FROTECCION AMBIENTAL 118
o PROGRAMA BREVENTIVO-CORRECTIVO 19,5900
YT VATERUAL ¥ CAFAGITAGION SARA EQUCACION AMBIENTAL %A .08 15,95 5 1588800
[ R PROQRAMA DF CRRRE ¥ ABANDONO AN
90400 READECUALION AWBENTAL DE CANTERAS m2 185,025.40 &3 17,8M 80
09.04.02 READECUADION AMBIENTAL DE CAMPAVENTOG SRIMARIGS mi 320000 t 223000
304,03 AOQNDICIOHAMENTE DE DEPOSITOS CE MATR AL BXCEDENTE 1 161,008.10 08’ #,77340
moa0e RECUPERAGION AMBIENTAL DE AREAS APECTALAS w2 5,000,060 o7k 370040
o5 FROORAMA DE REFGRESTAGHIN ¥ REVEGETACION AT8048
ook REVEGETAGION G TALUDES HA 2% 230044 478008
COIT0 DIRELTO 10,083,925
CATTOS GENERALEE 3% 71778003
UTRIDAD % LT R
COSTO TOTAL H5THLN
. " 4884,5038)
FeIRIOTRTRRESE
PRESUFUESTD TOTAL TR Y 1Y

SOM:  GINGUENTIGINGO MILLONES QUINIENTOS YEINTE ML POSCIENTOS OCHENTISEN. Y 434100 NUEVDS SOLES
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3 Bipra 1

Presupuesto
Pregusuesn 1491042 ELABORACION DEL PROGRANA DE OBRAS INICIALES Y DE SANTENIMENTO BF L(B TRAMOS CORRESPONDIENTES AL
CORREDOR VIAL INTEROGEANICO DEL B/R TRAMO t BTO. GAN JUAN BE MARCONA - URCOS La7$1.038 k.

Bk HE 801 REHABILITACION DE LA CARRETERA PTE CUNYAC - QUZCO (LS 70
Liignte PROINVERSION Lonts o} H01g0aT
Lugs £USQD - CUBCO . CUSCO
bierm Doscripeion ' ‘ Und Wetado | Drecio 8, U Y. |
o OBHAS PRELWINARES HEH050
Bipe MOV ZACION Y CESMOVILITASION OF ECUIPGS & 100 19845200 1% 5108
5102 TOSCGRARIA Y GEOREFERENCIMGION Kas a1y 10260 #4,248.70
Py MAKTENIMENTE D TRANEITG Y SEBURDAG v s 1800 LFTT PURILTY
2 NOVMHENTO DE TIERRAS g
e UMPIEIA D8 GUEBRADA 9 188 7o 18K
) BABES Y 51 BARES 98
fIrs SN BASE GREN LAY " L [ R
6162 BASE GRENULAR o 450 3 W
o4 REHABILITACION DE PAVIMENTOS AN
08 MEIRAMIENTC OF BASE SRAMULKR BXISTENTE w2 080 501 WA B
b DBEMOLICION ¥ B, IMINASION D CARRETA ABFA:TICA BXISTENTS 3 230840 nar TRETIH
4 FARCHADD §4/PERFGIAL w2 253258 nH PEREE
M TRATAMIENTC DX FIBSRAS m 1AEEH i) 1590370, 1¢
6ass QEQTEXTIL w3 S 4 B4 8.8
M ERIMCION AEFALTICA P 4780000 12 TR
[T A CARPETL AEFALTICE el 05 L% H 14457 580 %6
LR TRATAMIENYD SLPERFIIL BIAPA 2 g '™ 83300
0 OBRAS DE ARTE Y DRENAE ST
s LMPEZA DE SLCANTAR LLAS "3 e 8 15244
502 ELIMHAZION DF ELSANTARLLAS UETAICA " e P 129768
6563 SEVCRCION T BLANASION T2 ESTRUCTURAS WENORES 3 18 #H 1194
P BEWOLIGKON DE BSTRUGHRAS MAYORES "3 1850 3 30
1A BXCAVACION NO CLASIICADA PIESTRUSTIRAS ) 135,04 1356 842054
133 HELLENO PARA ESTRUSTURAS 3 e %8 V3T
w7 CONDRETC F'et0 KGICH: w3 e AT #5
B0k CONERETO F Ozt KO/ o 245 2887 5011
¢ BONCRETE Q165 OPES F e 140 RILCHS + 2% PO 3 1M M HANS
e ENCOFRADG ¥ RESENCTFRADS w2 mu "% 36
5510 ACERD D REFURRED Fred 00 ROIOM; W %00 a 7532
813 BLCANTARLLATME Co3g® " 18 o sAR
FERE DINTURA ASFALTICA PARA ALSAKTARE: AS METALCAS 2 5e 12 )
s AHAAS DE DORONATION REVESTOAS r 155 %t a4
15 BADEN n2 764 85 16585 wH
B 1§ BEUTEATH, ADRARICD w2 s am 200,152
BT REVEETIVIENTS DF PEDRA SMAOCUILLAGA Evb 30N, i 13640 08 T
.08 EXCAVACHON TORSENSAS REERERAS w3 i 1032 Haze
815 ENRODADD Dsa0 50K, 3 270 MK 115833
M3 RESANE DE MURDSSTRIEDS w2 363615 Y 4132
5821 BEGHONTAJE Y TRASLADS & BERDAIS DF S5TRUCTURA METALGARUENTE I8 36,17 WA
0 FALSO TUREL w 28 3T WATL0
% SERALIZACION 227 T
B MARCAS EN EL PAVNENTS PY. 7784088 305 5168495
5% PROTECCION AMBIERTAL M
fge1 PROGRAMA PREVENTIVO.CORRESTHO 158564
g4 VATERIAL ¥ SABRCITALON PARA EDUCASIGN VBIENTA, 0% 19 15,954 006 550
e PROGRAMA DE CRRNE ¥ ABAKDOND SLARH
3L ABADECIAGION AUIENTAL DE CANTERAS "2 5124080 o A7
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Pégira H

Presupuesto
Presupast 0431012 ELABORACION OEL PROGRAMA DE OBRAS INICIALEB ¥ DE MANTEMMIENTO DE LOB TRAMOS CORRESPONDIENTES AL
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO DEL 8UR TRAMO 1 PTO. AN JUAN DE MARCONA - URCOS La752,835 K,
Subpresusuesio 001 REHABILITACION OE LA CARRETERA PTE CUNYAC - CUZCO {Lug2.703)
Chente PROINVERSION ool 302007
Luge CUSCO - CUSCO - CUSCO
| Tescripeion Und. Metrade  Preclo &/ Parcial 8 |
49.04.02 READECUACION AMBIENTAL DE ZAMPAMENTOS PRIMARIS ¥4 IR PR 2400
£3.04.03 ACONDICIONAMENTC DE CEPDSITOS DE MATRIAL EXCEDENTE %] 100585 .57 sini
00.04.04 RECUPERACION AMBIENTAL OE AREAS AFECTADAS "2 500000 o | 1000
08 PROGRAMA DE REFORESTACKON ¥ REVEGETACION 478
[ Ju S AEVEAETAZION GE TALUDES KA 200 2.3M 4780 56
COSTO BIRECTD 2,148,7455)
GASTOS GENERALES  2¢% L2 ik AL
YTRRAD 1% FITIE Y
COSYO TOTAL niamn
18y 19% 530478024
YFRsEEenIENNNR
PRESUPLEETO TGTAL 3733010928

SON:  TRENTISIETE MLLORES TRESCIENTOS CIGUENTIOGRO MR CENTO NUEVE 1 951100 NUEYVOS SOLES
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL
TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA-URCOS

RESUMEN DE INVERSIONES
INVERSION |00 | INVERBION | J
SUB-TRAMO INICIAL CAMBIO INICIAL  JINFERVENCIO
EN 8l ENUS S
PUERTO MARCONAEMPROTS | | soosoeds|  Pap
NAZCA-DV. MARCONA [ 036,149.13 PAP
NAZCA-DV. PAMPACHIRI | 6552028683| 320) 17,380,080.67 R
DV. PAMPACHIRICHALHUANCA 1 1 380.21048)  PAP
CHALHUANCA-EMPROZS | | Geatago|  PAP
EMP.ROIS-ABANCAY b t0peRTT)  PAP
ABANCAY-PUENTE CUNYAC _30,086,626.34 320 | 9,402,184.48 R
[PUENTE CUNYAC-CUSCO | 373seN08e5F 3201 1167440038 R
CUSCO-URCOS 924,100,91 PAP
AL: PAP*R 122,965,325.22 42,041,071.08
OTRAS INVERSIONES | I
CONSTRUCCION DEF. DE UNIDADES DE PEAJ|  4,500,000.00 320| 140825000 | SUND
CONSTRUCCION DE ESTACIONES DEPESAJE| 5750000001~ 320) 1796,87500) 1F+{Mév.
ESTUDIOSDE INGENIERIA | | | teeogr4es|
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 846,422.49
SUBTOTAL OTRAS INVERSIONES 5,010,522.47
TOTAL INVERSIONES EN US § 47,081,894.43
NOTAS:
PAP : Pugsta a Punto
R :Rehabilitagién

F :Estacion de Pesaje Fiio
Mov.: Estacion de Pesaje Mévil
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICA TRAMO 1
SEQTOR 1: PUERTO MARCONA - EMP. RO1S
PRESUPUESTO DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO

LONGITUD (KW) 39.686
MONEDA: US $ DOLARES AMERICANOS — Ene-07
PRECIS
UNITARIO PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO |~ UNITARIO | PARCIAL
§
1.0 OBRAS PRELIMINARES
11 Movllizacion y Desmovilizacién de Equipos | Gb 1.00] 3500000 | 3500000
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0 BASES Y SUB BASES
40 PAVIMENTOS
41 | [Ampllacion de bermas a 1.50 m. en bicaps m2_ | 2016380 3280 M4 4318488
42 Reparacion de bermas m2 478.30| 2420 167 74022
43 [Slury Seal con poiimeros SBR m2 | 20186200 270[ 76| T 364250.26
44  Fog Seal m2 | 9072000 1.78]  1.18] 10865272
45 Sellos de fisuras deigadas (rutting) m_ | 38000.00 060 0.39]  14868.40
5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
8.0 SENALIZACION
8.1 Reposicion de Seflal Informativa wnd } 20 30263 19671 38342
82  |Reparacion de Seflal Informative | und | 19| 143.85|  93.80)  654.52
83  |Rsposicién de Posts Kilométrico ~und N 18895  121.82]  243.04]
84  [Reparacion de Poste Kilométrico und 9.0 4898 3182 @ 28842
85 Reposicién de Sefial Preventiva und 680  137m  8B30|  8008.50
8.8 |Reparacion de Sefial Preventiva und B0 7831 5080 0541
8.7 Reposicion de Sefiat Reglamentaria und 1810 167.55) 10881 2080172
88 [Reparacién de Seflal Reglamentaria und 180l Tl T 76sY 9948
COSTO DIRECTO $82,201.13
GASTOS GENERALES 116,468.23
UTILIDAD 56,225 11
SUB-TOTAL 758,878.47
1.G.V. 19% 143,826.91
TOTAL 800,804.38
$/KM 22.857.18
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICA TRAMO 1
BECTOR 2: NAZCA - DV MARCONA
PRESUPUESTQ DE OBRAS DE PUESTA A PUNTQ

LONGITUD (KM) 36.332
MONEDA: US § DOLARES AMERICANOS Eng-07
UNITARIO | PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO HDW4 UNITARIC | PARCIAL
i §
10 1 OBRAS PRELIMINARES
14 Movilizacién y Desmoviizacion de Equapes Glb 1.00 3500000 | 2500000
20 __MOVIMIENTOQ DE TIERRAS
30 BASES Y SUB BASES
40 ' PAVIMENTOS _
41 |Mcopavmenlodeiem | m2 | T6wie80 480l 317 50362042
42 [Fog Seal T me | eesnool Al A8 738880
43 |[Sallos de fisuras delgadas (ndting) om | sa0p00f  OB4 038 322020
4.4
50 _OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
8.0 SENALIZACION 7
81 |ReposciondeSefailnfornatva [ wnd | 00| 30283  1eA71| 000
B2  |Reparacion de Sefial Informativa | und N 00_______ 14385_ L . 000
83 [Reposicion de Poste Kiomético | und | 00p  1Begs 12182 000
84  [ReparacndePostefiomético | und | Q0] dees| s 000
8.5  |Reposiciondg SefsiPreventva | und 1 o0l %77l o8s30 000
86 |ReparacbndeSetaiPreventve | wnd | 00l Tedt  s0s0l 000
87  {Reposicion de Sefial Ragiementala | ud | o 1eTas 7?,,170;3,9_1__________ 000
86 |Reparacion de Sefal Reglamentaria | und o vl Tes 000
GOSTO DIRECTO ' ' 60313847
GASTOSGENERALES 12102763
UTILIOAD o B0.513.84
SUB-TOTAL _ T86.679.84
LGV 18% _ 149.489.19
TOTAL ' §36.148.13
$ /KM ' ' U A243

Versidn Final del Contrato del Corredor Vial Interocednico Sur, Pers — Brasil, Tramol Pagina 189 de 307
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICA TRAMO 1
SECTOR 4 : DV. PAMPACHIRI - CHALHUANCA  RO26A
PRESUPUESTO DE OBRAS DE PUEBTA A PUNTO

LONGITUD (KM) $5.226
MONEDA: US § DOLARES AMERICANOS Ene-07
PRECIO
UNITARIO PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | © Lo, UNITARIO | PARCIAL
. $
1.0 OBRAS PRELIMINARES
11 Movllizacién y Desmovilizaclén de Equipes | Glb | 100 3500000 | 26000.00
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
30 BASES Y SUB BASES
40 _ PAVIMENTOS
41 Ampliacion de bermas a 1.50 m. en bicapa m2 0.000 38 214 _boo
42 Reparacién de bermas om2 1 0400 242 167 000
43 |Slurry Seal con polimeros SBR _m2_ | 8826740 270 L AT8 17245828
44 Fog Seal o o i om2 0.00 Ve 1 040
45 |Sellos do fisuras delgadas (ntting) m 5450.00 080] 038 213289
5.0 __OBRAS DE ARTE Y DRENAJE _
§1 . _|Gaviones tipo cajon (Establlizaclon Taludes) | ~m3 | 480000 428 2763 1243125
8.0 SENALIZACION
81 Reposicién de Sefal Informativa Cound | 30 30263 18671  590.14
82 Reparacién de Sefal Informativa und 00 14385 0 9380 0.00
83 __ |Reposicionde Poste Kilométrico | und 001 1eees 12182 000
84 |Raparacion de Posts Kilométrico ud | 80| 4896}  3182] 15812
85  [Reposicién de Seflal Preventiva und 3.0 132.77| 8630 25891
88 " |Reparacén de Sefiel Provenve und | TR0 7B s 1570
87  |Reposicién de Sefial Reglamentaria und 1.0 167.85 10891 10891
88 Reparacién de Sefial Reglamentaria und 10 M7 7683 788D
89 Seflalizacion Horizontal Lateral m2 15200.0 2.56 1.68f 2529280
COSTO DIRECTO 238,862.22
GASTOS GENERALES 47,732.44
UTILIDAD 23,886.22
8UB-TOTAL 310,260.88
1AV 19% 58,048.57
TOTAL 369,210.48
3/ KM 3,871.20
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CORREDQR VIAL INTEROCEANICA TRAMO 1
SECTOR 5: CHALHUANCA - EMP, R0S8 RO28A
PRESUPUESTO DE OBRAS DE PUESTA A PUNTQ

LONGITUD {(KM) 102.724
MONEDA: US § DOLARES AMERICANDS Ene-07
' ' ' PRECIO
UNITARIO PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO HOM4 UNITARIO | PARCIAL
$
1.0 OBRAS PRELIMINARES
137 |Moviizacion y Desmovilizacion de Equipos | Gb | 100] 3500000 | 3500000
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0 BASES Y SUB BASES
4.0 PAVIMENTOS
41 |Ampliaciénde bermasai50m.enbicapa | m2 0.00] 3.29 214 000
42 |Reparacién de barmas e loom2 ) 000) 242 18T 000
43 | Slurry Seai con polimems SBR o oom ooo| 72 ZU im OGO
44 |Fog Seal " mz | 244200000 0 179 118 28412670
45 |Selios de fisuras delgadas (rutting) “m | 4000 oeol 03] 18341
5.0 QBRAS DE ARTE Y DRENAJE
6.1 . |Gavionestipocsjon oom3 | 2574000 428 2183 T1108.75
52 iBedegn m2 | 1221 45825 2968 36210.28
§.0 SENALIZACION _
81 |Reposiion de Sefal Informativa T und | 10 §2g3  feer| 19671
82  |[Reparacionde Sefalinformatva | und [ 00| 14385 8380 000
8.3 IReposicion de Poste Kilomético und 09| 186.95) 121.52 0.00)
84 Reparacion de Poste Kilométrico {1 und 10 48.98 ng 31.82|
85  |Reposicinde SefialPreventva | und | 20| 13277 8630 172,60
86  |Reparacién de Sefiai iPrevertva | und 1 10 Y 5080 §0.0
87  |Reposicion de Sefial Reglamenteia | wnd | 18] 16755 108.81 10891
8.4 Reparacion de Sefial Reglamentaria L 00 "773 768y 000
8.9 Reparacion de Guardavias m 26.0 26.56 17.27 448.91
' COSTO DIRECTO 4020270
_GASTOS GENERALES 88,858.54
UTILIDAD ' 42,020.27
SUB-TOTAL §83,080.81
LGV 19% 108,035.30
~ TOTAL 664,115.80
$/XM §,468.08
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICA TRAMO 4
SECTOR 6 : EMP, RO3S - ABANCAY RO03S

PRESUPUESTO DE OBRASB DE PUESTA A PUNTO

LONGITUD (kM) 15.253
MONEDA: US § DOLARES AMERICANOS Ene-07
PRECIO
UNITARIO PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO HOM4 UNITARIO | PARCIAL
N _ _ s
1.0 OBRAS PRELIMINARES
1.1 |Moviizacion y Desmoviizaclén de Equipos | GIb N 3500000 | 3600000
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0 BASES Y SUB BASES
4.0 PAVIMENTOS _
4.1 [Ampliacion de bermas a 1. &0 m. en bicapa m2 Qo0 328 214 000
42 |Reparaciondebermas .m2 _ 000 242 BE- 1 0.00
| 43 |Slurry Seal con polimeros SBR m2 0.00 270 178 000
| 44 |FogSear m2 34820.34] 179 T116]  40280.77
45  |Selios de fisuras delgadas (rutting) m 2800.00 0.80| 0.38| 1017.38
LE] SENALIZACION
81 [Reposicion de Seflal Informative ~ und 20 30263 IRELNED 393.42
8.2 |Reparacidn de Sefial Informativa und 00{ 14385 9350 0.00
8.3 |Reposicion de Posts Kilométrico und 00| 18895 12182 0.00
8.4 |Reparaclon de Poste Kilomatrico und 20 48.96 3.8 63.85
8.5 |Reposicion de Sefiai Preventiva ) und A N Y ¥4 86.30| 172.60
88 [Reparacion de Sehal Preventiva und 20 | 5080 101.80
8.7  |Reposicién de Sefal Reglamentaria und 1.0 187.55 ~108.91 108.91
8.8 |Reparacién de Sefal Reglamentaria . und 0.0 117.73 76,63 - Q00
8.9 [Reparacién de Guardavias m 26.0 26,56 17.27 448.91
COSTO DIRECTO 77,587.44
(BASTOS GENERALES 15,517.49
UTILIDAD 7.758.74
SUB-TOTAL 100,883.67
1.G.V. 19% 19,164.10
TOTAL 120,027.77
$ /KM 7,889.13
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CORREDOR VAL INTERQCEANICA TRAMO 1

SECTOR O: CUZCO-URCOS  RO3S

PRESUPUESTO DE OBRAS BE PUESTA A PUNTO

LONGITUD (KW) 34.202
MONEDA: US 8 DOLARES AMERICANOS Ene-07
' A FRECIO
UNITARIQ PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO HOM4 UNITARIO | PARGIAL
$

10 1 OBRAS PRELIMINARES _ _

11 |Movilzaciony Desmoviizacidn de Equipos | @b | 100 36,0000 | 3500000

20 MOVIMIENTO DE TIERRAS

38 BASES Y SUB BASES
A0 . PAVIMENTOS | ] ol . N

41 ISy Seal con polimeres SER mZ | 20593320 270 178]  @412T7

5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE _ _ _ . _

51 |Gaviorestipocgon | _.md | &0 478 L AR

80 SENALIZACION , _

8.1 |Reposicion de Sefal Informativa wnd | 10| 30263 B8 196.71
82  |Reparacién de Sefial Informativa wnd |4 0 14385 8350 374, 01]
8.3 |Reposicion de Poste Kilométrieo o | 00| 1se@s| 121520 0.0
84 |Reparacién de Poste Kilomatrico ) u 200 4896| 3182 8365

85 |ReposicionceSeMalPreventva | wund | 00| 13277 8630 0.00]

88 |[Reparaciénde SefalPreventva | wnd | 50| 78.31 5080 - 284.51
8.7 |Reposicion de Sefial Reglamentaria b und 00| 1876 108.91 _ 0.00
88  |Reparacién de Sefal Reglamentaria Cund | 200 nmm 78830 153.08

89 iReparacidnde Guardavlas m 0.0 26.56 17.27 0.00

COSTO DIRECTQ 403,426.87
GASTOS GENERALES 80,885.31
UTILIDAD _40.242.66
SUB-TOTAL 524,454,584
.GV, 19% 99,646.38
__TOTAL 624,100,891
/KM _20,001.98
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Presupuesto
Pretupuesto 0401611 ELABDRACION DEL PROGRAMA OE OBRAS INICIALES Y DE MANTENIMIENTO DE LOB TRAMOS CORRERPONHENTES AL
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO DEL BUR TRAMO 1 PTO. 3AN JUAN DE MARCONA - URGOS LaT87 835 Hm.
Subprbsumnesii 004 REHABILITACION DE LA CARRETERA ABANCAY - PTE CUNYAG (La%0.73 Km )
Clente PROINVERBION Costo 21 2007
Lupat APURIMAC - ABANGAY . ABANCAY
om Detcticion Und, Metiado Precia 8. Parcial 8. |
0t OMNAS PRELININARES HINBE
L] VOVILIZAGION ¥ DESMOVILZACION DE 20UIPDS g 120 139,180.00 136,191.00
L TORDGRAPIA ¥ GEOREFERENCIADION Kt 04 1.620.81 931368
0163 MANTENIVEENTO DE TRANSITO Y BEGURIDAD VIAL it 1208 115140 M4
04 REHABILITAGION DE PAVIMENTOS 17,17.113.67
0401 FARCHADG SUPERFICIAL md 28,248.20 »r: 90 526 54
o0 TRATAMIENTO GE FSURAR ™2 FONITE 70z 13I8 16
0 GEITEATIL 2 24282080 135 1,401,330 74
0404 MICROPAVIIENTO EN CALIENTE CON ASEALTD MODIFCADC m2 i%010.00 1 2,045,526 40
134 CARPETA ASFALTIOA ma 1310087 wn 150,606 81
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE s1 91010
05,01 UMPIEZA DE M CANTARLLAG ey Ty 104 240278
[ 11+ EXCAVACION RO GLASIFICADA PESTRUCTURAS m3 328 13.49 43007
0403 RELLEND PARA ESTRUCTURAG ma 966,00 .08 25,54 30
Cho4 CONCRETE CHSLOPED F'Ge 40 KGICHE + 205 PO m3 B.40 2306t 178240
6805 ENCOFRACD ¥ DESENCOFRADG m2 110 0 873
0,06 ZANJAS DE CORDNACION REVESTIOAS m 190,00 [130) 17700 40
Ch 5 GAVION m3 LENE FITRT 27476
o8 ENROCADD Dunti40M, ™ 13480 2B 134208
508 RETANE DE MUROSESTRIBOS m2 #5592 s2n 12,762 4
o SERALIZATION 18779693
a0t MARCAS EX £L PAVIMENTS me bIRF: 10 9g3 R
LY SERALES PREVENTIVAS una 47 % kX <7 M08
= Y1 SERALEG REQUAMENTARIAS il .00 455 108787
0484 PANELES DE SENALES INFORMATIVAS 2 Y- 0.2t %31
nes CIMENTASION DE SESIALEG INFORMATIVAS und 1600 e s
8,06 TUBO Da3* " 306 ®mn TR 18
o PROTECCION AXBIENTAL Ya Y
0401 PROGRAMA PREVENTIVO-CORRECTIVO 15,950.00
9.01 64 MATERIAL ¥ CAPACITACION PARA EDUCACION AMBIENTAL oLs 180 1£556.00 3545500
ca04 PROGRAMA DE CIERRE ¥ ABANDORO 48.083.44
b X Bl READBCUACION AMBIENTAL DE JANTERAS m2 401880 g | 41 454 50
05.04.02 READECUACIONR AMBIENTAL DE CAMPAMENTSS PRIMARIOS w2 300080 074 222000
¥ 04,03 AGONDICIONARMENTS DZ DEPOSITOS BE MATRIAL EXOEDENTE ™ 2,666 04 57 159064
TR04.04 RECUPERALION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS ma 5,009 00 274 370000
005 PROGRAMA DE REFORESTAGION Y REVEGETACION 4.720.80
9050 REVEGETAGION BE TALUDES rh 2.0 2,390, 4780 5B
GOSTO DIRECTO 19,643, 96280
GAETON GERERALES 0% 1088 Fin5e
vhLoab " 1,344,858 26
CORTO FOTAL ¥ RETR Y
16y 1% ER AR
FUREEETEERRBEL
MRESUFYERTS IOTAL 0608 938 M

SON: TREINTA MELONES OCNENTISEN MIL NOVECHNTOS VEINTIEIS Y 34100 NUEVUS SOLES
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Presupuesto

Presypurstc 04910412 ELABORACION BEL PROGRAMA BE OBRAS INICIALES Y DF MANTENIMIENTC DE 1,06 TRAMOS CORRESPONDENTES AL

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO DEL SUR TRANOD 1 TO. SAN AN BE MARCONA - URCOS Ls757 835 Km.
2uborenpuis 899 REMABILITACION DE LA CARRETERA PTE CUNYAC - CUZCO (Lag2.703;
Chane PROINVERSION Tosno & N0V
ey CUSCO - CUSRCO . CUSCO
frem ' Doscripeibn ' - ' Und | Meliado  Precig B Pascial 8|
Ll CBRAS PEELIMINARES 56309
81.0% MOVERACION Y DERMOVE JACKN DE EQUIRGE S 16 1315000 (L REAE ]
P TGECHARF|A ¥ GEOREFERENGACION K k74 142058 M8 T
G0l MANTENIMENTS DR TRANSTG ¥ SESUREAL vikL bz b-Red 1133060 N5 TiZA0
o} NOVEUENTO DR TIERRAS 14484
o1 LBAPIEZA DE QUEBRADR rl 12950 1Ta 186
1A BASES ¥ SUB-RASES [V E ]
it ] SUB-SABE GRANGLAR [t ] (%13 5407 149.56
1563 BASE GRAKULAR L] 48 Lt s
04 REHABILITACION DE PAVIMENTOS Fi AR )
6 MEQRAEENTS DE BASE SRAKULAR EXISTENTE ey L8 el il bR L g ]
b CEMDLILION ¥ BMINAC TN DE ZARPETA ASFA. TICA BXIETRNTE "3 Pl 30 »a TS
%03 FRRCMADO SUPERFICAL md FEx Fg ) HE §,519.0
A4 TRATAMIEYTO DE F:5.Ra% m2 1B3S5H 18 1280344
Lk GEOTENTL "2 LIARC ] Lu [ RAARLAE A
O HEPRIZACHON AEFALTICA 124 2790000 e ESATHE ]
pLib CARPETA AZFALTICR 5] WAL LFa 14 487,548 24
Ch ot TRATAMIENTO SURERFICIAL B APA rl A RCAGY (213 455,70 B
£ OBRAS DE ARTE ¥ DREMAJE TN
#0 LINEETA DB A CANTARRLAS 3 At 6 RT3 1EH 6
s EUMHAZIIN DE ALCANTAR:LLAS METALICAS L 1245 K LERT RN
pL 1) DEMOLICION ¥ BLIINACION D8 ERTRUCTURAS MEKCRRS [Ck] 118 b 6 304
PR DEMOLICION BE T8TRUCTURAS MAYORES K] 35 bRt} NN
13 EXCAVAC:ON N0 CLASPICADA PIESTRUCTURAE ml 16 84 1148 A0
gsts RELIEND RARA ESTRUCTURAS L] i 2585 108
He? CORCRETS F'Qe 00 KGICHLE n 144 nea 9140
2508 COWCRETC FOwZ 10 RGICHM2 & 248 nwy 186
0509 CORCRETO SN LOPES F'in 48 NQTHE + Wk PG LK M mu DR
[£:314 ENCOPRADG 1 DESENCCPRADS md HH Ll (A%
A ALERD DE REFUERZD Fyes]al 5CH2 kg 1 4 87 3L 7]
(LR ALCANTARILLA T.M . Dedg” " [ri] 480.13 540228
[ A b PITURD AEPALTICA SARA ALCARTARKELAS METAL:CAG 13 55 1028 LT ]
B ZAN:AS DE SORONATION REVERTIONS " 146460 #i3¢ 15.260 8
05.1% BADEN w2 o428 e s 8.4%0.12
LR GEOTEATIL ADRALICO e 46820 Ul 0184
L Xk REVESTUMEKTS OF PEDRA SMEDGUILLADA Tad 35M, d 126 4 4305 810952
2 X1 EXCAVALION DESENSAS RMERERAS [} L2 1% niw
G BNROCARD Gl M. ™ 20 Hw BT
0520 RESANE DF MIROLESTRECS m2 303615 nR w3
TR SERUCHTAJE ¥ *RASLADD A D2POSITO DA BRTRUCTURA METALIGARVENTE  ton 2] R 4NN
£37 FALEC TUNEL /e L LELTH BN
2] SERALIEACION 18745000
cag: MARCAR EN ZL PAVINENTT L] pud 113 1] 504 1,508 88
bE] FROTECCION AMRIENTAL nmmn
PEL: PFROGRARA PREVENTIVO.CORRECTVO 15,9500
Gl gs WMATERIAL ¢ CRBACITACION BARA ECUCACION MBIENTAL Gl 18 595600 1695600
fa PROGRAMA DE CIEERRE ¥ ABANDONO a5t
090461 READECLACION AMBIENTAL DE CANTERAS 1] §3,048 80 oM W4
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Presupuesto
L—" 849112 ELABORACION DEL PROGRAMA DE OBRAS NICIALES Y O MANTENMIENTO DF LOS TRAHOS CORRESPONDIENTES AL
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO DEL BUR TRAMD 1 PTO. BAN JUAN DE MARCONA . URCOS LaT57 825 Km.
Subpreoupoest #01 REMABILITACION DE LA CARRETERA PTE CUNYAC. CUZCO (Lw92.703)
Cheriie PROINYERSION Como 34012007
Lugar CUBCQ . CUBCO . CLSCO
| Descripcion und. Metrado  Pracio 8/ parcial & |
090402 READECUACION AVBIENTAL DE CAMGAVENTOS SRIMARIOS m2 30060 o 209
G9.04.03 AQUNDICIONAVIENTD DE DEPOZITQS DE MATRIAL EXCEDENTE 1] 1006651 87 EREF ]
LY RECLPERACION AMBIENTAL DE AKEAS AFECTAGAS m2 500009 o 370000
0o PROGRANA DR REFORESTACION ¥ REVEGETACION e
090585 REVEGETACION DE TALUDES o 200 1M anm
cesTapmetTo Ha a0
BASTOS GENERALES 0% 4378 00
VTian 1" TR
eosTo TOTML a0
18y 1% 5964 74024
R——-
PRESUPUESTO TOTAL 7301093
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-ERASIL
TRAMO 1; $AN JUAN DE MARCONA-URCOS

RESUMEN DE INVERSIONES
INVERSION meope | NVERSION J
SUB-TRAMO INICIAL o | AL [iNTERVENGIO
EN 8, ENUS S

RUERTO MARCONAEMP R1S | songoeas| e
NAZCA-DV.MARCONA =~ e ) _9%614013|  PAP
NAZCA-DV. PAMPACHIRI | 6652020693]  1320| 1735008067 R
DV. PAMPACHIRI-CHALHUANCA o | 36921046; @ PAP
CHALHUANCA-EMP.ROIE . - .| beamséo) PAP
evROsSABANGAY | L monm| e |
ABANGAY-PUENTE CUNYAC 30,086,926.34 3.20] 040218448 R
PUENTECUNVACCUSCO | arasaioess|  320( 1167440038 R
CUSCO.URCOS 82410091  PAP
UB " PAP#R 122,965,323.22 42,041,071.96
OTRAS INVERSIONES | | |
CONSTRUCCION DEF. DE UNIDADES DE PEAJ|  4,500,000.00 320|  140625000] S UND
CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PESAJE| 575000000 ~  320) 1796875.00| 1F+iMov.
ESTUDIOS DE INGENIERWA ~  + | 6087408
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 546,422.49
SUBTOTAL OTRAS INVERSIONES 5,010,52247
TOTAL INVERSIONES EN US § 47,064,894.43
NOTAS:
PAP : Puesta a Punto

R Rehabilitagién
F :Estacién de Pesaje Fijo
Mov.: Estacion de Pesaje Mavil
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ANEXO Vi

OFICIOS DE PROINVERSION AL CONCEDENTE Y AL MEF; Y DEL MEF AL
CONCEDENTE, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 9.9 c y OTRAS
CORRESPONDIENTES
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ANEXO VI
PROPUESTA ECONOMICA DEL CONCESIONARIO
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ANEXO vill
TERMINOS DE REFERENCIA
DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1. El Proyecto
El Corredor Vial Interoceédnico Sur, Pert-Brasil, incluye los tramos viales comprendidos
enire |la costa, desde los puertos de San Juan de Marcona, Matarani e llo, hasta la
localidad de IMapari en la frontera con Brasil, en la Regién de Madre de Dios, corforme se

puede observar en el Diagrama N° 1.

El presente proyecto de Concesién contempla la concesion de cinco tramos viales
perfectamente definidos, que son:

Tramo 1: Puerto San Juan de Marcona - Urcos

Tramo 2. Urcos - Puente Inambari.

Tramo 3. Puente inambari- |fiapari

Tramo 4: Puente Inambari - Azangaro

Tramo 5: Puerto Matarani Azangaro y Puerto Hlo -Juliaca.
En el presente Anexo se presentan las intervenciones obligatorias que el CONCEDENTE
ha considerado necesario realizar con el propdsito de mejorar el estandar de estos
Tramos y alcanzar los nivelas de servicioc minimos establecidos en el Anexc | del
Contrato, durante todo el periodo de la Concesién.
Las intervenciones a realizar como parte de la Concesién son las siguientes:

- Obras de intervencidn en la infraestructura:

a) Obras de Rehabilitacién y/o Mejoramiento vial relacionadas a mejorar la
infraestructura vial existente (descritas en el Numeral 2.2 del presente Anexo) y

b) Obras Complementarias referidas a Construccién y/o Mejoramiento y/o
equipamiento de unidades de peaje y estaciones de pesaje (sefialadas en el
Numeral 2.2.2 del presente Anexo).

- Conservacion de la Infraestructura (vial y otras relacionadas a la Operacién de la via),
descrita en el Numeral 2.3 del presente Anexo.

- implementacioén y provision de servicios: Destinados a proveer una mejor atencion a
los Usuarios de la via y que se describen en la Clausula 8.12 del Contrato.

Toda la informacién a que se refiere el presente Anexo, incluyendo aquella sobre el
estado de las vias y Antecedentss, se sujeta a lo establecido en el numeral 34 y
siguientes de las Bases dei Concurso sobre Limitaciones de Responsabilidad. Es
responsabilidad del Postor, 0 en su caso del CONCESIONARIO realizar, de manera
enunciativa, las investigaciones, examenes, visitag, entrevistas, analisis, conclusionas
inspecciones, revisiones, estudios, entre otros que correspondan.
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Dlagrama N° 1
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2. ALGANCES DEL PROYECTO

2.1 Descripcién General del Proyecto

El Proyecto del Corrador Vial Interoceanico Sur, Peru — Brasil, considera un conjunto de
intervenciones a realizar con la finalidad de mejorar el nivel de sarvicio a los Usuarios de
log Tramog, desde los tres puertos de la costa hasta Ifapari en ia frontara con Brasil.

En el cuadro siguiente se describe el Tramo 1 que forma parte del Corredor Vial
interocednico Sur, Perd — Brasii, de acuerdo al Anexo 9 de |las Bases.

Cuadro 1: Extensién de la Concesién

Pue " ul lca
] Nciezx:cg:au-;o Ayacucho Carretera asfaltada
A " Apurimac hasta Urcos
- Abancay = Cusco
Cusco - Urcos

Nota: esta distancia es referencial, la misma que sers verificada por el CONCESIONARIO al
momente de elaborar el proyecto de Ingenieria de Detalle

Entre las principales Obras que considera la inversidn del Proyecto Referencial estan:

3

Construccion y Rehabilitacion de plataformas

- Construccion y Mejoramiento de bermas

- Construccién, reconstruccion y rehabilitacidén de sistemas de drenaje

- QObras de estabilizacion y proteccion de talud suparior

- Qbras de defensa riberefia y estabilizacién de talud inferior

- Construccion y Reconstruccién de puentes

- Msjoramiento de ia sefializacion y elementos de seguridad vial.

- Construccion y equipamiento de nuevas unidades de peaje, y construccion definitiva
de la unidades existentes; construccion y equipamiento de las estaciones de pesaje

- Oficinas y equipamiento para la seguridad policial requerida

- Implementacién y equipamiento necesario para la prestaciéon de servicios a Usuarios

Entre las principales tareas de conservacion estan:

- Conservacion de las Obras del Proyecto Referencia!l (descritas en el parrafo anterior),
y en general de todos los Bienes de la Concesién.

- Conservacion de todos los desvios asfaltados y afirmados hasta 100 m (cien metros)
y 50m (cincuenta metros) respectivamente medidos desde el sje central de la via, en
los casos de cruces de vias inciuidas en el Clasificador de Rutas vigente del MTC.

- Conservacién de las unidades de peaje y estaciones de pesaje actualmente
existentes y las que se vayan a construir,

«  Conservacion de todos los puentes existentes y los que se vayan a construir.

- Mantenimiento de emergencia

2.2 Qbras de Construccion

2.21 Obras Viales
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El proyecte de Concesién del Trame 1 del Corredor Vial Interocednico Sur, Pery ~ Brasil,
contempla lag Obras se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Obras Viales de Construccion

1 Obras de Sefalizacién
QObras de Proteccién Ambigntal
Mantenimiento Rutinario Asf.

Rto. Marcong — . Slurry Seal con polimeras entre Km. 20 y

Emp. Pan. Sur 30.69 026 ICA 388 8
Reparacidn de Bermas antre Km. 10 al
266

Fog Seal entre Km. 0 al 20
Obras de Arte y Dranaje
Qbras de Sefalizacién
Emp. Pan, Sur Obras de Protecoién Ambiental

- Nazea 38.32 018 ICA Mantenimianto Rulinaria Asf, 6
Micropaviments de 4" con polimeros
Tratamiento de Grietas

‘Obras de Arte y Qrenaje
QObras de Sefalizacién
Nazca - Dv. Obras de Protaccién Ambiental
1 Pampachiri 245,70 026 ICA Rehabilitacién Km, 20 al 231 18

Mantenimiento Rutinarip Asf,
Sallos entre Km. O al 20
Obraa de Arte y Drenaje
Qbras de Sefalizacién
Obras de Proteccion Ambiental 8
Mantenimiante Rutinario Asf
Sellos de grietas (Fog Seal, Chip Seal)
Praparac. Renoy. S8uperf. en 8.0 Km.
| Obras de Arte y Drenaje
Cbras de Sefalizanidn
Qbras de Proteccion Amblental
Eg;:{g‘;‘;ggs 10272 | 026A | APURIMAC | Obras de Mantenimiento Rutinario 8
Mantenimiento Rutinarle Asf
Sellos con pelimeros en 11.2 Km
Fog Seal en tramos puntuaies,
Obras de Arte y Drenaje
Cbras de Safalizacion
QObras de Proteccién Ambisntal
Qbras de Mantenimiento Rutinaria
Mantenimiente Rutinario Aaf
Sellos con polimeros en 11.2 Km.
Obras de Arte y Dranaje
Qbras de Seftalizacién
Abancay - Pte. Obras de Proteccién Ambiental
Cunyac $8.73 038 APURIMAC | Qbras de Mamtenimientio Rutinario 12
Mantenimiente Rutinario Asf.
Rehabllitacién del Km. 780 al Km, 810
Majoramiento Zonas Criticas,
Obras de Arts y Drenaje
p Obras de Sefalizacidn |
te. Cunyac : Obras de Proteccion Ambienta
Cusco 92.70 035 CUSCOo Refugrzo CAC 50 m m Km. 889 a 961 12
Bachecs en toda la longitud de 1a secelén
Slurry Seal con polimeros en 18.60 Km.,
Obras de Arte y Drenaje
Obras de Sefializaciéon
Qbras de Proteccién Ambiental
Cuao - Ureos 31.20 038 CUsCo Qbras de Puesta Punto 6
Micropavimento de %"
Mantenimienta Rutinarie Asf.

Pv. Pampachiri

- Chalhuanca 96.23 026A | APURIMAC

Empaime R0O38

Abancay 15.25 038 | APURIMAC
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222 La Ejecucién de las Obras debsré ser realizada por Fases, de acuerdo a lo
siguiente:

» Primera Fase; Actividades Praparatorias — diez (10) meses desde la Fecha de
Cierre

> Segunda Fase: Contados desde la Fecha de Inicio de la Etapa de Ejecucion de
Obras, con una duracién maxima de doce (12) messs y
habiéndose cumplido las exigencias indicadas en el Numeral
8.15.

» Tercera Fase:  Con una duracién maxima de doce (12) meses a ¢ontinuacion
de ia fase anterior.

2.2.3 Primera Fase: Actividades Preparatorias

Las actividades a realizar en esta Fase seran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
Generales para construceiéon de carreteras (EG - 2000) y comprenden bésicaments o
siguiente:

El Concesionario deberd elaborar y presentar para su aprobacion, el Proyecto de
Ingenieria de Detalle (PID) para las Obras de Construccién de la Sagunda y Tercera
Fase de acuerde a lo Indicado en los numerales €.4 ai 6.8 de la Seccién Vi del
Contrato de Concesién.

Esta actividad consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y
otros, que sean necesarios al lugar donde se desarrollaré la Obra.

En base al Proyecto Referencial el CONCESIONARIO procedera a realizar la
topografia mediante oi método de lectura directa. El personal, equipo y materiales
nacesarios para el desarrollo de estos trabajos deberan cumplir con las exigencias de
poder fograr objetivos dentro de los rangos de tolerancla especificados.

visional

Son las construcciones necesarias para instalar la infraestructura que permita
albergar a trabajadores, insumos, maquinarias, equipos, etc.

El proyecto debera incivir todos ios disefios que estén de acuerde con las
espacificaciones técnicas del caso y ademdas debera cumplir fo establecido en el
Reglamento Nacional de Construcciones, en cuanto a instalaciones sanitarias y
eléctricas.

Para la ubicacién de estas instalaciones se debera cumplir con los requerimientos del
plan da manejo amblental, de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de
regiduos y desechos sdlidos y desaglies.

Bl ‘s Produccis
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El Conceslonario tisne la potestad de adelantar la construccién de Ia infraestructura
necesaria para instalar sus Plantas de Produccion de Agregados, Concreto, Asfalto y
otros, @ instalar sus equipos de ser el caso.

Tambidn podra iniciar el acopio de los aridos necesarios para el concreto, sub-base,
base y asfalto.

Para la ubicacién de estas instalaciones se debera cumplir con los requerimientos del
plan de manejc ambiental, de salubridad, abastecimiente de agua, tratamiento de
residuos y desechos sdlidos y desagiles.

224 S8egundaFasey Tercera Fase: Etapa de Ejecucidn de Obras

El Programa de Ejecucién de las Obras para estas Fases deberd seguir los
linmamientos expresados en el Numeral .12 y 6.13 da la Seccién VI de! Contrate de
Concesidn.

Para su elaboracion se deberd tener en cuenta los sectores, fases y el tipo de
intervencién per realizar indicada en el siguiente cuadro en la medida que no sean
referenciales conforme se indica mas adelante:

Cuadro 3: Distribucion de Trabajos por Fases

SECTORES ~oNGITUR P’grggA]sEs‘?;ém fE:::?
| Km.

Urcos — Cusco 31.20 100
|Euscc ~ Pte. Cunyac | 92.70 | | 100
Pte. Cunyac — Abancay 86.73 4100

TR‘?MO Abancay - Empalme R0O3S ” 18.25 129
Empalme R0O38 - Chalhuanca 10272 | :11) | 50
IDv. Pampachir - Chalhuanca | 95.23 50 80
"Nazca - Dv. Pampachiri | 245.79 | _e\_E 78 25
|IEmp. Pan. Sur-Nazca 38.33 m
Pto. Marcona — Emp. Pan, Sur 3969 | 100

En la programacién de Obras para la Segunda Fase se debera considerar
necesariamente desde el inicio de esta fase, las intervenciones en los sectores y en
los plazos maximos siguientes:

Nazca - Dv. Pampachiri 18 meses

Este plazo no es referencial y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento por el
CONCESIONARIO.
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= Logs demés Sectores son referenciales podran ser programados tomando como
referencia (o plazos y fases indicadas en el Cuadro 2 y Cuadro 3 respectivaments, a
criterio del CONCESIONARIC

2.2.1.1 Antecedentes existentes

E! Ministeric de Transportes y Comunicaciones, aprobé en el afio 2003 los Estudios de
Pre factibilidad y en el afic 2004 los Estudios de Factibilidad elaborado por el Consultor
Consorcio Vial Sur, para la interconexién vial de |fiapari con log Puertos Maritimos del
Sur.

Adicionalmente al Estudio de Factibilidad se cuenta con el "Estudio de las Obras Iniciales
y de Mantenimiento de los Tramos 1 y 5 del Corredor Vial Interoceanico Sur Peru-Brasil”,
elaborado por el Consultor Ing® Sergio Avilés Cérdova, basado en los datos del Estudio
elaborado por la Consultora T.N.M. en el afic 2,005.

Con la conformacién del Corredor Vial Interoceénico Sur, Perl — Brasil, se requieren
uniformizar criterios y permitir mayor flexibilizacién en las intervenciones considerando
que el ejecutor de las Obras se hara cargo también del Mantenimiento durante 25 afios.
Es en tal sentido, que se define el Proyecto Referencial el cual establece las exigencias e
intervenciones minimas a realizar considerando que la gestién de la infraestructura estard
a cargo dal CONCESIONARIQ, de manera gue cumpla con ios niveles de servicio
minimos establecidos en el Anexo | del Contrato de Concesion.

La ingenieria basica para este Proyecto serd desarrollada por los Postores bajo su propio
criterio y responsabilidad para la preparacion de su Propuesta Técnica, pudiendo
presentar alternativas a los propuestos por los Estudios existentes con que cuenta el
MTC, los mismos que tienen un caracter referencial. No obstante, el CONCESIONARIO
tendra que desarrollar la Ingenieria de Detalle en base a su Propuesta Técnica. La lista
de dichos estudios existentes se menciona en el Anexo N° 8 de las Bases. Para tal efecto
los documentos respectivos estaran a disposicién de los interesados en |la Sala de Datos
del Concurso.

2.2.1.2 Descripcion de las Especificaciones Técnicas Generales para el Proyecto de
ias Obras Viales

A continuacién se describen las Especificaciones Téchicas Generales para el disefio de
las vias y las especificaciones minimas de las intervenciones a realizar:

a) Diseflo geométrico de la via

Las caracteristicas geométricas planteadas por el CONCESIONARIO para el
Proyecto de intervenciones minimas cumplirdn con lo sefialado en el “Manual de
Disefioc Geométrico de Carreteras del MTC, Versién DG - 2001". El disefio debe
considerar la posibilidad de introducir variantes que mejoren la planiaitimetria de la
via.

En los cuadros siguientes se presentan las caracteristicas generales de disefio a ser
consideradas en el Tramo 1 de la Concesion:
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Cuadro N° 3

{Area rural Tipo 1,20 3)

Velocidad 40 Km/h
Ancho de plataforma o e00m
Ancho de berma o 1.20m
Radio minimo ' ' 50.00 m
Pendiente maxima longitudinal ' 8.00%
Longitud minima da curva vertical 5000 m
Ancho de calzada 6.80 m
Bombeo de la calzada ' '

Peate nine S,
Sobreancho méximo ds Carreteras del
Talud de relleno H< 3 m MTC. Versién DG-
Talud de relleno H> 3 m 2001

Talud de corte

Cuadro N* 4

PARA ZONA ACCIDENTADA (Area rural Tipo 3 o 4)

Velocida 30 Km/h
Para curvas de vuelta 30 Km/h
Ancho de plataforma 7.40m
Ancho da berma 0.70 m
Radio minimo ' 25.00 m
Radio minimo curvas de vuelita 15.00 m
Pendiente méaxima longitudinal ' 12.00%
Longitud minima de curva verticai 50.00 m
Ancho de calzada 6.00m

Bombee de la calzada
Peralte maximo

o Manual de Disefto
Sobreancho maximo de Carreteras del
Talud de relleno H < 3 m MTC. Version DG~
Talud de relleno H > 3 m_ 2001
_Ta!ud de corte

De acuerdo al

Para tal efecto, las zonas accidentadas vy llanas seran determinadas por el Supervisor de
los Estudios o la persona que designe el REGULADOR a tal efecto.
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b) Diseno Urbano

En los sectores de cruce de la zona urbana se utilizaran disefios apropiados, a la
naturaleza de ias ciudades o localidades, considerando:

Las medidas de proteccién a peatones, veredas, paraderos de omnibus, cruces de
peatones, zonas de carga y descarga de mercaderias, etc. Se presentara el detalle de
su ubicacién, caracteristicas y disefio. L.as veredas deberan tener un ancho minimo
acorde al flujo de personas considerando la hora de maxima demanda (por ejemplo, a
la salida de la escuela). Ei ancho minimo recomendado es de 1.50 m. Si e!
CONCESIONARIO adopta un ancho inferior al minimo, debera presentar la
justificacién correspondients. Se destacaran las normas de circulacién y velocidad
propuesta para la via de acuerdo al disefio resuitante, tamafio poblacional, etc.

El disefio tendré en cuenta los niveles y limites de las edificaciones existentes. En
caso de ser necesaric expropiar viviendas o terrenos para gue la via y su vereda
mantengan sus condiciones de disefio, el CONCESIONARIO sefialard estas
propiedades de forma tal de individualizarias y clasificarlas perfectamente.

El CONCESIONARIO debera contemplar la solucién a las interferencias al disefio, en
lo que respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio publico (postes,
cables, tuberias, buzones de alcantarillado, etc.). Para el efecto coordinara con los
Consejos  Municipales, comunidades y/o Entidades de servicio publico
correspondientes.

¢) Estructura de pavimento
A plantear por el Postor y que se adecue a un disefio de intervenciones en QObras y
Conservacion que alcancen [os nivelea de servicio establecidos en |la correspondiente
clausula del Contrato; la superficie de rodadura sera de carpeta asfaltica en caliente.

Cuando se trata de reparaciones del pavimento, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

En caso de fallas superficiales.

1. Tratamiento de fisuras con emulsién + polimero, ¢ tratamiento similar

2. Sifuera necesario efectuar un parchado, se debe remover la carpeta asfaltica y
la base granular existente.

3. Reconformar la base granular

4, Imprimacién del &rea a parchar

§. Carpeta asféltica en caliente en [a zona del parche

6. Sello asfdltico en dreas que evidencien exposiclén de los aridos

En ¢aso de fallas estructurales:

Remocion de |a carpeta asféltica, base granular y sub-base granular
Reconformacion de la sub-base y base granular

Imprimacién del area a parchar

Carpeta asfdltica en caliente

Sello asfaltico en areas que evidencien exposicidn de los aridos.

RSB
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d} Obras do drenaje

o)

f)

El sistema de drenaje sera determinado de manera que se protgja adecuadamente la
estructura del pavimento y se cumplan con los niveles de servicio especificados en el
Anexo | del Contrato. El sistema de drenaje inciuira cunetas de concreto (175 kg/cm2)
las cuales cuando descarguen a terreno natural tendrén una longitud suficiente gue
evite ia erosion de los taludes; bordilios para las zonas de media ladera con {aludes
inferiores bastante pronunciados y en tramos de relleno. En las zonas urbanas las
cunetas seran de seccion rectangular, cubiertas con tapas de concreto con rejilias y
removibles cada cierto tramo. Se incluira también zanjas interceptoras de sub drenaje
de 1.7 m de profundidad (como minimo), debe ser compatible con los resultados de
los estudios hidrolégicos de ia zona. Las alcantarilias a nivel de |la superficie de
rodadura cuya longitud fuera de 6.00 m., deberén ampliarse a una longitud minima de
840 m.

Puentes

En el Tramo a concesionar no se tiene previsto construir puentes nueves, pues todo
el tramo cuenta con puentes definitives. No obstante, si fuera &l caso que se tenga
gue construir nueves puentes, el disefio de los mismos serad segun lo establecido en
el "Manual de Disefio de Puentes” (MTC, 2003).

Senaliracién y Seguridad Vial

La sefializacion horizontal y vertical, colocacion de guardavias, postes delineadores,
considerarda como minimo el proyecto del MTC, y en cumplimiento al “Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras” (MTC, 2000).
No obstante se incluye algunos alcances descriptivos mas no limitativos.

El CONCESIONARIO deberd efectuar el estudio y disefio de la sefalizacion tanto
vertical como horizonial de la via, de acuerdo al Manual de Sefalizacién vigente y
tomando en cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial.

Se disefaran los tipos de soporte estructural necesarios asl como su cimentacion.

Se presentara la ubicacién de cada tipo de sefial con su disefio respectivo, indicande
sus dimengiones y contenidos; asl mismo se presentard los cuadros resumenes de
las dimensiones y metrados de las mismas.

El disefio de la sefalizacion debera ser compatible con el disefio geométrico de 1a via
de manera que las sefiales no generen riesgo y tengan buena visibilidad en
concordancia con la velocidad del transito.

Ademas el CONCESIONARIO presentard los planos de sefalizacién y los
procedimientos de control de transito durante la ejscucién de QObra, el cual debers
estar en funcidn al cronograma de obra, incluyendo las responsabilidades del
CONCESIONARIO y los requerimientos de comunicacién en las localidades
afectadas, a fin de alertar a los Usuarios de la via sobre las interrupciones, desvios de
transito y posibles afectaciones en los tiempos de viaje. _

Recolaccion y analisis de datos de accidentes:

Recoleccion de datos en organismos publicos, con residentes locales, en hospitales y
otros.
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Andlisis de los datos para identificar las causas y tipos de accidentes y los puntos
negros de |a carrstera.

Registro y andlisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los
factores que puedan afectar |a seguridad vial:

Inexistencia o ineficacia de alumbrado publice;

Alineamiento horizontal y vertical inadecuado;

Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas;

Estrechamiento de la via o deformaciones de la superficie,

Ausgencia o inadecuacion de las bermas;

Puntos de cruce de tios, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes
aon cargas peligrosas;

Puntos de cruce de peatones y de ciclistas y paradas de émnibus e inadecuacion de
los respectivos dispositivos de seguridad vial.

Insuficiente o inadecuada sefializacién;

Carencia y necesidad de defensas laterales (por ejernplo, guardavias y/o muros).
Diagnéstico integrado, considerando los resultados del Estudio de Traflco y
demarcacién en planta de los “puntos negros’ (zonas donde se presentan accidentes
con mayor frecuencia).

Definicién de medidas para reduclr y prevenir accidentes de transito.

Los sectores que representen riesge o inseguridad vial se proyectaran con la debida
seflalizacidn, disefiando adicionalmente, segun sea el caso, elementos de seguridad
como sardineles, postes delineadores, guardavias y/o muros y amortiguadores de
impacto. El CONCESIONARIO disefiard rampas de ascenso, rampas de frenado,
sobreanchos, etc. Se pondran énfasis a las medidas de proteccion a peatones y
trangporte no motorizado en las Areas urbanas, cruces de pobilados, areas de
concentracidbn poblacional (escuelas, hospitales, iglesias, mercados, etc) y
sefalizacion especial en la entrada/salida de 4reas urbanas y poblados.

Asimismo, el CONCESIONARIO deberéd establecer las normas y medidas de
seguridad necesarias para disminuir 1os riesgos de accidentes de transito durante la
ejecucion de las Obras.

@) Interferencias en el Derecho de Via

El CONCESIONARIO detallara todas las interferencias de los servicios publicos e
instalaciones de terceros que se encuentren dentro del Derecho de Via, que seran
afectados por la Construccién de la Concesidn, a fin de determinar 108 costos de
expropiacién y reubicacién en el marco de la Ley General de Expropiaciones y su
Reglamento,

b) Descripcién de! Tramo a concesionarse
A continuacién se describe brevemente la situacion actual del Tramo 1:
Situaclén actual

Este tramo se inicia en el puerto de San Juan de Marcona, en la provincia de Nazce,
departamento de Ica, y avanza hacia el este por la Ruta Numero 26 hasta empalmar con
la carretera Panamericana Sur (Ruta 18), para seguir por esta ruta hasta la ciudad de
Nazca, donde se interna hacia el este (sierra) por la Ruta NUmero 026A hasta llegar al
Puente Sahuinto, empalme con la Ruta 3S, para luego avanzar por esta ruta hasta las
ciudades de Abancay, Cusco y Urcos con un recorrido de 757.60 Km. Hasta aqui todo el
recorrido se realiza por una calzada asfaltada, por lo tanto el CONCESIONARIO
efectuaré labores de Rehabilltacién de las zonas criticas y Mejoramiento, Mantenimiento
Rutinario y Periédics como |6 establacen las clausulas correspondientse del Contrato.
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Dentro de los alcances de la concesidn, no se incluyen los cruces de las siguiantes
ciudades: Abaneay, Cusco y Urcos, Los limites de responsabilidad serén determinados al
momento de la entrega de la infraestructura vial, tomande come referencia los limites de
la zona urbana del ltinerario de Rutas vigente del MTC. Los cruces de otras ciuadedes y
centros poblados que no se mencionan, si forman parte de la concasién.

Esta carretera discurre por los departamentos de: lca, Ayacucho, Apurimac y Cusce, y
termina en el Km 1018+620 de la Ruta 38.

2.2.2 Qbras Complementarias
Unidades de Peaje

En concordancia con el Numeral 8.14 del Contrato de Concesién, se implemantarén [os
sistamas necesarios en unidades de pegje existentes o por construir,

£l CONCESIONARIQ debera construir la infraestructura definitiva de lag unidades de
peaje, asl eomo su aquipamiento de control computarizade de tréfico y cebranza.

Las Obras de las unidades de peaje deben incluir como minimo: ensanchamiento de Ia
carretera, plataforma para el area de servicio, casetas administrativas (area utll minime
de 72 m2) y de cobranza (minimo 8 m2), caseta para vivienda del personal (area Util
minimo 72 m2), depésito (minimo 8 m2), caseta para el grupo electrégeno (minimo 18
m2), construidas en material noble (cimentacién, columnas, vigas, techo aligerado de
concreto armado, mures de ladrillo), cisterna para agua bajo tierra (minimo 4.5 m3),
estructura metdlica o de concreto armado para tanque elevado, tanque elevado (minimo
1.00 m3), pozo séptico, pozo de percolacidén o sistema de tratamiente secundaric de
aguas servidas, iluminacién exterior, sefializacion horizontal y vertical, equipamiento
(minimo un grupo electrégenc de 20 Kw para la iluminacidén nocturna y otro de 8 Kw para
servicio diurno, opcionalmente el Concesionario puede interconectarse como usuario al
sistema de servicio plblico o privado existente, siempre que el suministro sea
permanente), radio de banda lateral Unica, pararrayos, sistema de puesia a tierra, caja
fuerte, tarma solar obligatorio para los climas frios, moblliario para oficina, dormitorios y
comedor, equipo de cémputo para oficina, equipo computarizado de contral de tréfico y
cobranza incluyendo servidor, letrero dual tranversa! a la via, techo liviano sobre zona de
cobranza.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO reemplazara el pavimento asfaltico 20 m antes y
20 m después del eje de |a caseta de cobranza, por un pavimento de concreto armado de
fc=210 kg/ecm2, a fin de evitar el “efecto franela” en el pavimento asfaltico.

En el caso de estaciones nuevas, ademids de lo descrito anteriormente, sera
responsabilidad del CONCESIONARIO ejecutar los ensanches de plataforma y calzada
necesarios, asi como las casetas propiamente dichas.

Opcionalmente, el Concesionario podra instalar Unidades de Peaje Temporales (Mbviles) en
los emplazamientos nuevos, hasta gue se consoliden las ubicaciones. No obstante,. las
estaciones definitivas seran construidas antes de los diez (10) afios de la concesion.

Se incluyen a continuacién las Unidades de Peaje en operacién y las gue se proyectan
implemetar, de modo que todas las unidades funcienen en la fecha de la Puesta a Punte
del Tramo 1 a concesionar.
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NID E PEAJE EN OPERACION

"TRAMO: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS

MARCONA KM 8+200, R26 | IcA MOVIL FlJO
PAMPA GALERA KM 108 +000, R28A | AYACUCHO MOVIL FIJO
CHALHUANCA KM 282+000, R26A APURIMAC _ MOVIL FIJO
CASINCHIHUA KM 4204000, R26A APURIMAC MOVIL F:'!_JO
HUAROCCORA APURIMAC MOVIL FIIO
“HUILLQUE KM 8074000, R26A | CUSCO MOVIL FINO
Estaclones de Pesaje

En cumplimiento de ios Numerales 8.7, 8.9, 8.10 y 8.12 del Contrato de Concesion, el
CONCESIONARIO ejecutara todas ilas Obras correspondientes a instalaciones, e
implementacién de sistemas de apoyo para el funcionamiento de estas estaciones,
incluyendo equipamiento, edificaciones, sistemas de agua potable y de disposicion de
aguas negras, generacidh de energia, etc.

El CONCESIONARIO tendra la obligacién de dar soporte a las actividades para el control
de pesos y medidas de vehiculos. A tales efectos, se mejorardn e Implementarén los
sisternas nacesarios gn estaciones de pesaje axistentes o por construir.

En el caso de estaciones nuevas, serd también responsabiiidad del CONCESIONARIO

ejecutar los ensanches de plataforma y calzada necesarios, asi como areas para

estacionamiento de infractores. Todas |las intervenciones requeridas deberan realizarse

gon la finalidad de cumplir o sefialado en los Numerales 8.7, 8.8, 8,10 y 8.12 del
entrato.

Las siguientes son las Estaciones de Pesaje que se gncuentran en operacion, y las que
se proyectan implementar antes de la Puesta a Punto del Tramo a concasionar.

ESTACIONES DE PESAJE PROYECTADAS

Nazca gm 12+000 {0 d:] MNazca lca Flia
Abancay Km 285+000 038 Abancay Apurimac Movil
Dv, Ghinghers | Km 310+000 | 038 Anta Cusco Mévil

Debe considararse que los emplazamigntos propuestos para las Estaciones de Pesaje en
8l cuadro anterior, no son rigidos, estos pueden variar en funcién de las condiciones
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topogréficas del lugar, la existencia de tangentes que faciliten la visibilidad, la pendiente
de la carretera, |la existencia de facilidades en el lugar.

Previa a la construcciéon de la Estacién de Pesaje, el Concesionario debe elaborar la
Ingenieria de Detelle y someteric a la aprobacion del Concedente, previa opinién del
Regulador,

2.3 Conservacién de |os bienes de la Concesién
2.3.1 Aspectos Generales

Las actividades de Conservaciéon de la Concesidon comprenden el Mantenimiento
Periddico, Rutinario y de Emergencia de ia infraestructura del Tramo 1 del Corredor Vial
Interoceanico Sur, Per( - Brasil, indicado en el Cuadro 1.

Para determinar el grado de cumplimiento en las actividades de Conservacién, se
empleara e! concepto de niveles de servicio, concepto eén el cual se considera que la
funcionalidad e integralidad de la infraestructura vial puede ser expresada a través de
parametros para ios cuales pueden establecerse limites que denominaremos niveles de
servicio. Estos niveles son los limites admisibles dentro de los cuales puede fluctuar la
medida de los parametros, de manera que |a infraestructura vial brinde adecuadamente el
servicio para la cual fue concebida. En el Anexo | del Conirato se presentan los niveles
de servicio minimos establecidos por el CONCEDENTE.

De acuerdo a lo anterior, en una Concesién por niveles de servicio, se espera que el
CONCESIONARIO tenga la capacidad de anticipar o detectar por si misme aquellos
parametros de condicién cuyas medidas estén préximas 3 los limites aceptables y
gjecutar las tareas de Conservacion necesarias para su correccion (sin esperar
indicaciones del CONCEDENTE o el REGULADOR), al menor costo posible, y de manera
de cumplir en las situaciones mas criticas con los niveles minimos establecidos.

En este contexto, el CONCESIONARIO debera disponer de la estructura, organizacion y
recurses (fisicos, téenicos y administrativos) que le permitan programar y ejecutar a lo
largo del periode de Concesién, las tareas necesarias para que la medida de los
parametros de condicién de los Tramos se mantenga siempre dentro de los niveles de
servicio definidos en el Contrato.

En este sistema, siempre dentro de las normas vigentes en la materia, se permite al
CONCESIONARIO la introduccion de innovaciones tecnolégicas o nuevos materiales que
reduzcan costos de Construccion y Operacién, minimicen los impactos ambientales,
mejoren la duracion de los efectos del Mantenimiento, y mejoren el confort y la seguridad
de ios Usuarios.

El Mantenimiento Periddico se ejecutara en el Tramo 1 de acuerdo al programa que
presente anualimente el CONCESIONARIO (ver 8eccién Vil del Contrato).

De similar manera, el CONCESIONARIQ efectuara las tareas de Mantenimiento Rutinario
segun sus mejores estimaciones, pero teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con
los limites de indices de servicio establecidos en el Anexo | del Contrato.

El cumplimiento de los estandares de Conservacidn serd efectuado segun los
procedimientos y en la oportunidad establecidos en el Anexa | del Contrato.

En los Sectores en donde no estan indicadas Obras de Construccion, Rehabilitacion,
Puesta a Punto y Mejoramiento durante las tres fases de la construccién, el
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CONCESIONARIO debera sjecutar las tareas de Conservacién necesarias para lograr los
niveles de servicio exigidos en el Anexo | det Contrato.

En virtud de lo anterior, en los puntos siguientes se presentan las Obras de Conservacion
del Proyecto Referencial, las qus se deben entender de modo informativo, ya que
finalmente lo que se exigird es el cumplimiento de los niveles de servicio indicado en el
Anexo | del Contrato.

2.3.2 Conservacién de Obrasg Viales

En el cuadro siguiente se resumen las caracteristicas mas generales de las actividades
de Conservacion a ejecutar en | via durante todo el periodo de Concesion:

Cuadro 6: Conservacién Corredor Vial Interoceanico Sur, Per( - Brasil

Puerto San Juan de Marcona . Conservamdm y
Nazca ~ Abancay - Cusco ~ Urgos® mantenimiento tramo

*Km. 1016+820 de I Ruta 35 (Empalme con la Concesién del Tramo 2: Urcos-Inambari)

Adicionaimente, se debe considerar la Conservaciéon de todos los desvios asfaltados y
afirmados hasta 100m y 50m respectivamente medidos desde el eje de la via, para los
casos de cruces de vias incluidas en el Clasificador de Rutas vigente del MTC.

2.3.3 Conservacién de Puentes y Obras de Arte

En materia de obras de drenaje y puentes, se espera que como parte de las actividades
de Conservacion, el CONCESIONARIO desarrolle tareas rutinarias de evaluacion de
estado, y ejecute la conservacion rutinaria y periddica necesarias.

El alcance de estas tareas de Conservacién serd muy variado, desde |a limpieza, pintura,
sefalizacion, reparacion de juntas o recamblo de elementos de seguridad, hasta tareas
mas ¢omplejas como la sustitucion de apoyos, adecuacién del cauce, o reparaciones
estructurales mayores.

Eventuaimente, para caso de puentes existentes ¢on caracteristicas especiales (Puente
CUNYAC, Puente URCOS y otros) se solicitard al CONCESIONARIO la planificacién,
disefio y ejscucién de tareas especiales de Conservacién. Este Plan de Mantenimiento
debe ser presentado al Concedente para su aprobacién.

L.as rehabiltaciones mayores incluyendo el mejoramiento de la capacidad estructural de
los puentes, serd definido por el Concedente en su oportunidad.

2.3.4 Conservacion de los Bienes de la Conceasion

Adicionaimente, el CONCESIONARIO deberad conservar otros Bienes de la Concesion,
tales como plazas de peaje y pesaje, equipamiento de Servicios Obligatorios y
Opcionales, equipos, sistemas elecricos, mecanicos y electronicos operativos vy
administrativos, entre otros. El CONCESIONARIO esta obligado a actualizar y modernizar
dichos bienes, acorde con el avance tecnégico y de la ciencia.
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2.3.5 Mantenimiento de Emergencia

En cencordancia con |a Seccién VII del Contrato de Concesién, titulado de la
Conservacion de tas Obras, el CONCESIONARIO debera planificar y presupuestar ia
atancién de emergencias. El mantenimiento de emergencia hace referencia a la
ocurrencia de eventos gque habiende comprometido la funcionalidad de la via, reclaman
intervenciones extraordinarias inmediatas para recuperar en el menor tiempo posible ia
transitabilidad de la via y de los elementos que la conforman, de manera de restablecer
los niveles de servicio en concordancia con el Anexo | del Centrato de Concesidn.

Por tratarse normaimente de eventos asociados al ¢lima, 1a naturaleza u otros factores de
dificil prevencién, el Mantanimiento de Emergencia requiere identificar sectores eriticos,
ocurrencias similares, establecer procedimientos y protocolos de actuacion, para la
atencion de emergencias y mitigacion de los dafos.

3. PEGIFICACIONE ECNICAS
3.1 Especlficaclones Técnicas Generales

Tanto para las Obras de Rehabilitacién y Mejoramiento, como para ia ejscucion de las
tareas de Mantenimiento, &l CONCESIONARIO se guiard por las especificaciones
técnicas generales siguientes:

s Manual de Diseflo Geométrico de Carreteras DG-2001.

« Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras £G-2000.

» Manual de Dispositivos de Control de Transite Automotor para Calles y
Carreteras.

* Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000.

» Manual de Disefio de Puentes DP-2003.

3.2 Especificaciones Técnicas Particulares

Para las Obras de Rehabilitacién y Mejoramiento e! CONCESIONARIO se guiara por las
especificaciones técnicas particulares contenidas en los estudios de factibilidad incluidos
en la Sala de Datos, o por las especificaciones que haya propuesto como alternativa en
su Propuesta Técnica, una vez hayan sido aprobadas por las entidades competentes.

En el caso de (a ejecucién de las tareas de Mantenimiento, el CONCESIONARIO podra
guiarse por las especificaciones técnicas particulares gue hubiese considerado en su
Propuesta Técnica, una vez hayan sido aprobadas por fas instancias correspondientes.

3.3 Especificaciones Técnicas Para Obras Complementarias

En lo relacionado a edificaciones y en sus especialidades de estructuras, instalaciones
eléctricas, sanitarias y otras se sujetaran a lo sefalado en el Reglamentoe Nacional de
Construcciones y otras normas vigentes.

3.4 Especlficaciones Técnicas Complementarias

En el caso de que las especificaciones técnicas vigentes no contemplen procedimientos,
técnicas 0 materiales de uso corriente en otros palses, los Postores podrén proponer en
sus Propuestas Técnicas la utilizacién de especificaciones técnicas complementarias
basadas en normas de reconocida validez internacional (AASHTO, ASTM, DIN, etc.).
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3.5 Especificaciones Técnicas para Canalizaciones y Camaras para una Linea de
Fibra Optica.

En los proyectos de Concesiones de infraestructura vial se esta incluyendo la posibilidad
que &l Concesionario construya ductos y cdmaras subterrdneas en el derecho de via con
el fin de instalar una linea de fibra 6ptica a lo large de toda o parte de la via.

En caso que en este proyecto se presente esa posibilidad, se incluye los Términos de
Referencia para la instalacion de los ductos y cdmaras:

LUna linea de fibra éptica subterranea estd compuesta de los siguientes alementos:

Ductos subterréneos

Céamaras ciegas de concreto armado
Camaras de registro de concreto armado
Hitos kilométricos

Cables de fibra éptica

Terminales o Derivaciones

DUCTOS

Los ductos gensraimente son tubos de polietiieno de alta densidad tipo HDP (monotubo,
bitubo, tritubo) de didmetros entre 2" v 4”, segln la Norma NTP-ISQ 4427, que se instalan
en canalizaciones previamente excavadas en el terreno, convenientemente niveladas,
para lo cual se coloca una cama de arena o tierra cernida, sobre la cual se tiende el tubo
HDP. Sobre el tubo HDP se coloca un rellenc de arena o tierra cernida hasta 0.10 m,
sobre el tubo. Luego se coloca un rellene compactado de material propio seleccionado o
material de cantera hasta una altura de 0.80 m. sobre el fondo de la canalizacién. A esta
altura se coleca una cinta senalizadora especificada para este tipo de Instalaciones. El
resto de la zanja se rellena con material propio sin seleccionar.

YVVYVVYVY

Los ductos se instalan a una profundidad tipica de 1.20 m., el mismo que puede variar
por las condiciones del terreno que cruza o |08 obstaculos especiales como quebradas,
puentes, tlineles, zonas urbanas, etc.

A continuacién se indica algunas profundidades y anchos usuales:

a. Canalizacién en campo traviesa en material suelto en el derecho de via: 0.40 m. x
1.20 m.

b. Canalizacidn en campo traviesa en roca suelta en derecho de via; 0.30 m. x 0.60 m.
¢. Canalizacién en cruce de vias y zonas urbanas: 0.50 m. x 1.30 m.
d. Canalizacién en roca fija: 0.20 m. x 0.30 mi. cubierto con concreto.

e. Cruce de gquebradas: 0.50 m. x 1.50 m, cubiarte de concrets
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Los duetos de tube HDP pueden ser rigidos o flexibles. Los ductos rigidos se usan en
Zzonas urbanas y en cruces especiales como de vias férreas, carreteras, puentas, tineles
y otros donde no es posible tender tubos flexibles continuos.

En zonas interurbanas se usan los tubes HDP flexibles, que normalmente vienen en
longitudes de 200 m. p mas, empacados en garretes de madera,

Los ductos de tubos HDP deben cumplir una serie de requisitos quimices y mecanicos,
de manera que sean resistentes a la rotura, aplastamiento y ataques quimices.

CAMARAS CIEGAS

Estas camaras son de concreto armado de 0.80 m. x 0.40 m. x 0.40 m. que 3@ construyen
en los extremos de los ductos y sirven para efectuar el empaime de ios mismos. Una vez
que fos ductos han side empalmados, a la cdmara ciega se le coloca una tapa de
concreto armado, y sobre ésta se coloca el relleno compactado correspondiente. La
separacién entre camaras ciegas estd dada por la longitud del tubo flexibie HDP, el
mismo que esta alrededor de 200 m. Estas camaras generalmente son prefabricadas.

CAMARAS 0 CAJAS DE REGISTR

Estas camaras son de concreto armado de 1.20 x 1,00 x 1.20 m con tapa superficial.
Sirven para efectuar el empalme de los cables de fibra Optica durante el proceso de
tendido del cable, o para la instalacion de derivaciones o terminales de la iinea de fibra
dptica. Estas camaras pueden ser vaciadas en el sitio o prefabricas y luego montadas en
su lugar.

HITOS KILOMET

Son pequefios blogues prefabricados de concreto que se colocan cada 5.00 Km. de la
linea © en cambios topograficos. Sirven para sefalar el kilometraje de la linea de fibra
dptica. Estos hitos deben sobresalir unos 0.40 m. sobre el terreno.

CABLE DE FIBRA QPTICA

Es un eable compuesto por hilos de fibra de vidrio, cubierios por varias capas de
neoprena o similar. Vienen en longitudes de hasta 2,000 m., empacados en carretes de
macera o metal. Los cables que generalmente se usan para lineas de fibra dptica son los
que contienen entre 18 y 24 hilos. El tendido de los cables de fibra dptica esta sujeta a
ciertas restricciones mecanicas, por lo cual su extendimiento debe ser con equipos de tiro
que cuentan con dinamdmetro incluido. En esta etapa no se instalara la fibra éptica.

TERMINALES O DERIVACIONE

Las lineas de fibra Oplica terminan en una caja de registro de donde se hacen
extensiones de la linea a estaciones de transmisién o cabinas de comunicacion. Estas
cabinas pueden estar ubicadas en las ciudades o centros poblados objetos de la
interconexion.

RUTA DE A.-

iLa ruta de la linea de fibra Gptica serd determinada por el Concesionario, quien
desarrollara la Ingenieria de Detalle y lo sometera a la aprobacién del Concedente, previa
opinién del Regulador. La linea de fibra optica necesariamente sera instalada en el
derecho de via.
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ESTRUCTURA DE COSTOS

Con el objeto de estimar los costos de instalacion de los ductos, camaras, hitos,
terminales, stc., se hace necesario y convenisnte precisar los tipos de instalaciones
posibles y las actividades involucradas. Para tal sfecto se incluyen a continuacion las
particlas involucradas,

| RT
DESCRIPCION unp, | CANTIDA | B M:sso s
1 | Trazo y Replanteo | Km. 1.00
" S:?evca:lén en material suelto M3 480.00
3 | Cama de arena o tierra cernida | M3 40.00
4 g;:jgl de alta densidad HDP; Km. 1.00
5 | Relleno con tierra cernida M3 80.00
6 | Rellene compactado M3 360.00
7 | Cinta Seflalizadora | Km. 1.00
8 | Cable de flbra éptica Km. 1.00
8 | Camaras Ciegas Und 4.00
; COSTO POR KM.EN US §

DESCRIPCION unp. | CANTIPA | P |M:§ "
_ $
1 ‘_l_‘razo y Replanteo Km. 1.00
2 s;csaevcchén en material suelto M3 240.00
3 E:j?;;gfn en material suelto M3 240.00
4 | Cama de arena o tierra cernida | M3 40.00
5 g;;sgé de alta densidad HDP: K. 1.00
8 | Relleno con tierra cernida M3 80.00
7 | Rellenc compactado M3 380.00
8 | Cinta Sefalizadora Krn. 1.00
9 | Cable de fibra optica Km. 1.00
10 | Céamaras Clegas Und 4.00
COSTOPORKM.ENUS §
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IMPORT
DESCRIPGION UNp, | GANTIDA | P E .

1 | Trazo y Replantao Km, 1.00
2 | Excavaciénenrocasuelta | M3 | 240.00
4 | Cama de arena o tierra cernida | M3 40.00 |
7 5 gll:sfb% de alta densidad HDP-. K. - 1@0
8 | Relleno con tierra cernida M3 80.00
7 | Rellano compactado M3 | 120.00
8 | Cinte Sefializadora Km. |  1.00
9 | Cable de fibra 6ptica 1 Km, 1.00
10 | Camaras Clegas | Und 4.00
11 | Eliminacién de excedentes M3 240.00

COSTO POR KM. EN US § | |

T
DESCRIPGION unp, | CANTIDA stué IM:§ :
1 | Trazo y Replanteo -~ Km. 1.00
2 | Excavacion en roca fijia M3 80.00 |
3 | Cama de arena o tierra cernida M3 | 20.00 |
| 4 gf;ﬁ:@% ds alta densidad HDP: i. K. | 1.00
5 531%60“& gcfzr;n c:ancreto simple f'e M3 | 40.00
6 | Cable de fibra dptica Km. 1.00
7 | Camaras Ciegas | Und 4.00
8 | Eliminacién de excedentes M3 80.00
| COSTOPORKM.ENUS $ o |
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IMPORT
DESCRIPCION UND | CANTID Sg"' E
. ) us $
1 | Trazo y Replanteo Km. 1.00
2 | Demolicién de concreto Km. 1.00
Excavacién manual en material
3 suello en seco M3 300.00
Excavacién en material suelto bajo
4 agua M3 300.00
5 | Cama de arena o tierra cernida M3 40.00
6 | Ducto de alta densidad HDP: Bitubo | Km. 1.00
7 | Relleno ¢on tlerra cernida M3 100.00
8 | Relleno compactado M3 400.00
9§ | Reposicion de cuneta de concreto M | 1000.00
é Cable de fibra optica Km. 1.00
} Cémaras Ciegas Und 4.00
COSTOPORKM.ENUS §

't IMPORT
DESCRIPCION uUND. | CANTIDA | P.U. E
D Uss$
Us$

1 Iiazo y Replanteo M 10.00

Excavacién sn material suelto
3 bajo sgua M3 6.50

Cama de concreto simple para
4 ductos de concreto M3 0.50

Ductes de congreto M 10.00

Ducto de aita densidad HDP:
5 Rigido M 20_.00
6 | Relleno de congreto simple M3 6.50
9 | Cable de fibra Sptica M 10.00

COSTOPORIOMENUS $
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CANTIDA

MPORT |

DE . .
SCRIPCION UND D Uss Ug ;
1 | Trazo y Replanteo M 80.00
3 | Soportes metalicos Und 80.00
4 | Ductos de PVC SAP @ 4’ M 80.00
5 g;ch:tdoa fje aita densidad HDP: M 160.@0
9 | Cable de flbra 6ptica M 80.00

COSTO POR SOMENUS $
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPACTO SOCIO AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO, LA REHABILITACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA
INTERCONEXION VIAL INAPARI ~PUERTO MARITIMO DEL SUR

TRAMO N° 1: PUERTO SAN JUAN DE MARCONA - URCOS

1.0  ASPECTOS GENERALES

Los Términos de Referencia constituyen la descripcién de las condiciones,
especificaciones técnicas y alcances que se deberd considerar para la elaboracién del
Expediente Técnico, para la ejecucion y supervisién de las cbras, su operacién y
mantanimiento.

Dentro de este contexto, los presentes Términos de Referencia contienen el marco de las
actividades que debera desarroilar el Concesionario a través del Consultor encargado de
efectuar ef Estudio Definitivo de Impactos Socioc Ambientales originades por las acciones
de mantenimianto y conservacion, y construccién, del Trameo 1, de la Interconexién Vial
Ifaparl ~Puerto Maritimo del Sur.

El tramo 1 posee sectores que se encuentran a nivel de afirmado y/o sectores donds
podréd requerir construccién de variantes. El Estudic de Impacto Ambiental debera
realizarse para la totalidad del Tramo, debiendo considerarse para el desarrolio del
contenido del Estudio (descripcién del proyecto, lineas de base, identificacion de
impactos, plan de gestion socio ambiental, etc) los diferentes niveles de intervencién para
las obras, diferencidandose las actividades de mantenimiento y las de construccién, asi
come la fase de operacién de |la concesién (conservacién y explotacién). Requiriéndose
un menor nivel de detalles para [as actividades mantenimiento.

2.0 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General

El objetivo general de! Estudio, es lograr |la conservacion del medio ambiente natural y
social del drea donde se desarrollara &l tramo 1 a concesionar de la interconexion Vial
ifapari - Puarto Maritimo dsl Sur, mediante la identificacion de los impactos socio
ambientales que sobre su entorno fisico, biolégico, social, econdmico y cultural, puedan
generar las diversas obras requeridas para su mantenimiento, rehabilitacion,
mejoramieritc y conservacion, y establecer las medidas socio ambientales que permitan
anular, mitigar 0 compensar ios impactos potenciales causados sobre dicho entorno.

Objetivos Especificos

o ldentificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos o negativos
producidos por las obras del proyecto sobre su entorno flsico, bioldgico y
econémico y cultural, durante las etapas de mantenimients, construceion,
conservacién y operacion.

» lidentificar y evaluar los impactos que sobre el medio social pueden generar |as
acciones del proyectoc, con énfasis en la afectacién a la sociedad local,
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determinando las necesidades de libsracion de las Areas de Concesién y las
medidas adecuadas para evitar o mitigar dichos impactos.

+ Definir especificaciones ambientales para la ejecucion de las diferantes
actividades de mantenimiento del preyecto,

+ |dentificacion de los Pasivos Ambientales v la Propuesta de Remediacion
correspandiente donde sea necesario realizarla,

o Especificar las metodologias que seran aplicadas en el desarrollo de |as
actividades de campo de los aspectos sociales, culturales, biolégices y fisicos,
que les permita obtener informacién idénea y confiable de los diferentes aspectos
segln su especialidad, para su posterior evaluacion y andlisis, plasmado en la
Linea de Base Ambiental y Social.

» Especificar la estrategia de desarrollo del Plan de Manejo Socio Ambiental, en
base a los alcances establecidos para el EIA.

» Implementar un Cronegrama Priorizado de identificacién de Zonas Criticas que
deberan ser liberados progresivamente por el concedente para ejecutar las obras
que se requieran.

» Participar de la Estrategia de Monitoreo Arqueolégico y presentacion de los
respectivos permisos y documentos expedidos por el Instituto Nacional de Cultura
pravios al inicio de las obras en el area del proyecto.

¢ Incluir un Programa de Inversiones, que contenga los costos y presupuesto
correspondientes a las medidas de mitigacién de los impactos negativos directos
e indirectos. Asimismo, el analisis de los costos unitarios correspondientes, El
Programa de Inversiones se presentara para la etapa de construccién y
operacién de la via.

2.8 MARCO LEGAL

El marco legal debe presentar la normativa que se relacione con el proyecto y
permita identificar a los actores involucrades, intereses y responsabilidades
relacionados con el andlisis y el cumplimiento del manejo ambiental, el monitorec
de |la obra y su operacién. De igual manera, el analisis institucional deber servir
para identificar responsables que mitiguen y monitoreen los impactos indirectos
futuros derivados de la operacién del proyecto.

Se debe considerar el marco legal especifico en que se sustenta la conservacién
de las areas naturales protegidas, dreas complementarias al SINANPE, Parques
arqueolégicos y ofras categorias. Asi como los convenios internacionales
ratificados por el Perl respecto a la importancia de ia biodiversidad.

Debe incluirse los dispositivos regionales y/o municipales vinculados a los
aspectos ambientales del proyecto y su area de influencia

4.0 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO

El Concesionario debera describir y evaluar los componentes del proyectoe a fin de
identificar las acciones potencialmente generadoras de impactos socio-
ambientales, considerando las acciones correspondientes a las actividades
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propias del mantenimiento, conservacion y operascién del proyecto, y de la
construccién en el caso especifico del sector Puente Gallatini-Humajalso.

Se considerara los siguientes aspectos técnicos del proyecto.

Para las Actividades de Mantenimiento del Proyecto

1) rimient prenden actividades rutinarias, periédicas o de
emergencia destinadas a la conservacién de los Bienes de Concesion y serén
requeridas para dar cumplimiento a los niveles de servicic minimos establecidos
en el contrato de concesién. Por tanto se solicita la descripciéon de las actividades
de mantenimiento programadas, tales como:

o Extraccién de materiales: Ubicacién, descripciébn ambiental y caracteristicas
de las canteras: tipo de cantera, iado, acceso, potencia y ueos.

s Depésitos de material excedente: Ubicacion, descripcion ambiental y
caracteristica: lado, accesos y volumen del depdsito.

* Volumen de material excedente generado: cuantificar ia cantidad de material
procedente de: excavaciones, cortes para habilitar accesos, volumenes gue
serdn usados para relienos y volumen total para eliminar a depésitos. (adjuntar
un cuadre con los volumenes mencionados).

e Campamentos y Plantas Industriales: caracteristicas, breve descripcion
ambiantal y areas que ocupan.

» Depdésitos y almacenes: ubicacién, descripcion ambiental y areas donde se
almacenaran los materiales de construccién y areas donde permaneceran los
equipos y maquinarias y maquinaria pesada

* Ubicacién y disefio en planos a escala de 1/3,000 y a colores de las
instalaciones tamporales: canteras, depésitos de material excedente, areas de
almacenes y depdsitos, identificande las progresivas de la carretera y las
coordenadas de ubicacion de las instalaciones indicando el Datum y ias zonas
UTM. En general los planos deben contener informacion sobre curvas de nivel,
cursos de agua, cobertura vegetal y/o uso actual, viviendas, accesos, restos
arqueolégicos, etc. Ademads, las coordenadas de los perimetros deben estar a una
escala que sean legibles y las escalas deben ¢oincidir con coordenadas UTM

s Se debe presentar un mapa clave, que integre todas las instalaciones a utilizarse.

Ei CONCESIONARIO presentara la informacién a manera de Fichas de
Caracterizacién, y cuyo modelo se adjuntan al final del documento.

Para las Actividades de Construccién:
La informacion a presentar seré 1z siguiente:

a. Disefio del proyecto, indicando perfiles tipo (anchos de faja, zZonas de
restriccién, obras complementarias, otros), velocidad de operacion,
pendientas, tipos de taludes cuando corresponda, definicién del derecho de
via, entre otros.

b. Obras de ingenieria, tales como pistas, terraplenes, cortes, puentes, defensas
fluviales y obras de saneamiento.

c. Localizacién en coordenadas UTM de zonas de canteras, depositos de
material excedsnte (DME), plantas de produccién de material (chancadoras,
de mezcla asfdltica y de concreto), campamentos y patios de maguinas,
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5.0

digpesicion de residuos (rellenos saniterios) y otras dreas donde se realicen
actividades propias de la obra,

d. Determinacién del Area de Concesitn, zonas criticas a ser liberadas y los
predios afectados en estas zonas (afectaciones de viviendas, terrenes, locales
comerciales u otro tipo de propiedad de terceros).

e. lLos servicios obligatorios, complementarios y de las medidas de seguridad
que se incluirdn en el proyecto, como por ejemplo; Central de emergencia,
auxilic mecanico, servicios higignicos, dreas de descanso para los usuarios,
teléfonos de emergencia, guardavias, implementacién y majoramiento de la
sefializacién, plantas de pesaje, garitas de peaje, entre otros.

f. Organizacién de los trabajos u obras a realizar;

Cronograma detallado de las obras y de necesidades de liberacién de zonas
criticas.
Presupuesto estimado del proyecto.

La informacion general deberd presentarse en mapas a la escala de 1:25,000,
georeferenciada. La informacién especifica debera presentarse en cuadros, y el
disefio de las partes, acciones y obras fisicas del proyecto debera indicarse en
figuras.

PARTICIPACION CIUDADANA

Como parte del Estudio de Impacto Socio Ambiental, se pondra especial énfasis
en la elaboracién de una Estrategia de Participacion Cludadana, la cual sirve para
proveer de elementos a la Linea de Base, identificar actores sociales, identificar y
evaluar impactos y elaborar participativamente las medidas de mitigacién del Plan
de Manejo (identificando los agentes involucrades en su implementacién). Esta
estrategia debe inciuir.

* La identificacidn, descripcién y exposicion de la dinamica de relaciones de
los grupos de intarés (G!) claves. El apartado de Participacién Ciudadana
del EIA incluira una caracterizacién de los Grupos de Intarés, io que pasa
par {ratar sus objetivos generales, nivel de representatividad, nimero de
miembros, frecusncias de reuniédn, tipe de organizacién, temas y ambitos
de accién, antigledad e intereses schre ia carretera.

* Un Pian de Infermacién que presentard a la poblacion indicada las
caracteristicas del Estudio, las caracteristicas de la obra en si, la
naturaleza, alcance y medidas para mitigar los impactos tanto ambientales
como sociales y los efectos que podria generar la operacién de la via. El
Plan de Informacién se desarrollara en diferentes etapas, a lo largo de todo
el Estudio.

+ |La Estrategia recogera, a través de herramientas participativas especificas,
la valiosa opinién de la ciudadania representada por todos los sectores
involucrados, de modo tal que sirva de insumo a la elaboracién de
escenarios posibles de ia operacién de la via y de! Plan de Manejo Social y
Ambiental, el mismo que debera explicitar su incorporacién. Todo allo se
realizara a la luz de |os actores identificados previamente.

» Ellugar, el cronograma y los detalles para la implementacién, metedolog(a
y desarrollo de |a Estrategia de Participacién Ciudadana contemplaréa un
Plan de Consultas Publicas generales y especlficas que deberan ser
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coordinados con la Direccién General de Asuntos Socio Ambientales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se presentara en el Plan de
Trabajo del EIA. En aste Plan de Consuitas se indicard la metodologia a
utilizar, ubicacién de los centros poblados y locales para |a realizacién de
las consultas, asi como los criteriog usados para su eleccién. Todas |as
consultas a realizar se regiran por lo establacido en la R.D. N° 006-2004--
MTC/16. El Cronograma de las consultas publicas generalas y especificas
serd programado de acuerdo al Cronograma del Estudic de Impacto
Ambiantal.

Dentro del Plan de Participacion Gludadana (PPC), se considerarén las siguientes
modalidades de trabajo con ia poblacién;

- Talleres Informativos: Dirigida a informar a la poblacion sobre las intenciones
del MTC en |la zona.

- Talleres de Evaluacidén Rural Participativos (TERP): Actividad donde se
aplicarén herramientas para el recojo sistematico de informacién para el EIA.

- Talleres de Validacién Técnica (TVT). Actividad donde se recogeran los
aportes hechos por profesionales que conozcan el area de influencia,
centrandose en ia identificacion de impactos y los Planes de Gestion Socio
ambiental desarrollados por los consultores encargados de realizar el EIA.

- Consultas Publicas Generales: En este espacio se darén a conocer los
resultados del EIA a la pobiacién en general, para recoger sus expectativas e
inquietudes al respecto.

- Consultas publicas Especificas: Esta actividad se encuentra dirigida a los
afectados por exproplaciones y reasentamientos (en caso corresponda
conforme a la legislacién vigente), y en ella se trataran especificamente estos
temas.

Audiencias Publicas: Este espacio tiene como finalidad dar a conocer una
version final del EIA, donde se recogerén los ltimos aportes de la ciudadania.

Todas estas actividades deberan contemplar un tiempo minimo de convocatoria
de ocho dias calendario, tal como lo sefiala la R.D. N°® 006-2004-MTC/16. En el
caso de los TERP's, @s imprescindible la realizacién de un trabajo de campo
previo, a modo de observacién participante, que mediante el reconocimiento de
log principales actores sociales y Gl locales, identifique las actividades
productivas, comerciales y las dindmicas sociales y culturales en las que se estos
se desarrollan. De esta manera, se garantizara una adecuada identificacién de los
Gl y por ende, se contara con los insumos necesarios para una optima
convocatoria. El trabajo de campo previo serd efectuado por un especialista social
{socidlogo o antropdlogo)

El CONCESIONARIO realizara las reuniones de Participacion Ciudadana que
sean necesarias, segun las caracteristicas sociales del ambito de influencia del
Tramo concesionado, y en ellas el CONCESIONARIO explicara los nuevos
conceptos incluidos en el Contrato de Concesién como son Area de Concesién,
Zonas Criticas, afectaciones priorizadas, estaciones de peajes y pesajes, etc. El
CONCEDENTE supervisara el cumplimiento de las normas establecidas para este
proceso, acompafiard de cerca las consultas publicas que se realicen a lo largo
del EIA y en ellas difundiré sus funciones y aquellos puntos del proyecto que
considere particularmente relavantes, al mismo tiempo que considerara la opinion
ds los convocados en la elaboracion de sus informes.
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Se prevé la realizacién de reunionss de Participacion Ciudadana a lo large de
todo el tiempo de estudio y se prevé también que debe ser flexible: 88 decir su
organizacién, duracién, ubicacién y periodicidad deben estar de acuerdo al
proyecto, a las caracteristicas de la poblacién directa @ indirectamente
involucradas en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio.

gl capitulo del EIA dedicado al tema de Paricipaciéon Ciudadana incluira un
analisis trasversal de tedo el proceso de Participacién Ciudadana en las digtintas
localidades del tramo, {o que incluira participacion de la poblacgién, expectativas y
temores y resultados de las herramientas aplicadas.

Lo expuesto debera estar definido y detallado en el Plan de Trabajo que
presentara sl CONCESIONARIO,

6.0 DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA SOCIO AMBIENTAL DEL
PROYECTO

En ia daterminacion y delimitacidn del drea de influencia directa e indirecta del
prayecte, se deberad considerar la potencial intervencion a |as Areas Naturales
Protegidas préximas a la via, coma son, en este Tramo la Reserva Nacional
Salinas y Aguada Blanca y la Reserva Nacional Titicaca. Asimismo, incluir
cartografia georeferenciada a |a escala de 1,50,000 para el 4rea de influencia. En
caso de existir autorizaciones emitidas con anterioridad por el INRENA, se
deberan adjuntar log documentos pertinentes, debiendo ser adecuados de
acuerdo a los requerimientos actuales.

En cuanto al area de influencia del proyecto, ésta se definira y justificars,
considerando cada elemento afectado del medic ambients, tomando en
consideracién los impactos ambientales potenciales sobre ellos. En términos
generales, se distinguiran dos areas de influencia:

Para la determinacidn del area de influencia se debe incluir también el andlisis
de las aéreas de conservacion regional y municipal, si las hubiese

De manera general, el area de influencia directa e indiracta sera propuesta en el
plan de trabajo y metodologia, especificando que dicha area puede ser medificacla
en funcién de los resultados del propio EIA.

lgualmente se debe tener en consideracidn los criterios de cuencas e micro
cuencas, unidades de ecosistemas o paisajes y fragmentacian, asi como los ejes
ecenoemicos

La cartografia georeferenciada se presentara a escala adecuada. En caso de
existir autorizacionas emitidas con anterioridad por el INRENA, se deberan
adjuntar los documentos pertinentes, debiendo ser adecuados de acuerdo a los
requerimientos actuales.

En términos generales, se distinguirdn dos dreas de influencia:

Area de Influencia Directa (AID): corresponde al drea, aledafia a la

infraestructura vial, donde los impactos generales en las etapas de ejecucion de
obras y operacién de la via son directos y de mayor intensidad. Deberd ser
determinada y presentada en un mapa y debe incluir todas las zonas expuestas a
afectacion por las instalacionas y obras relacionadas con la infraestructura de
transporte {(campamentos, plantas de asfalto, plantas chancadoras, plantas de
produccion de concreto, canteras, depésitos de materiales excedentes,
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almacenes, patios de maquinas, entre otros), considerando, los siguientes
criterios generales:

+ Poblaciones que usan la infraestructura de transporte como via principal de
acceso.

s Poblaciones cuyos predios (le. viviendas, tierras) pueden ser afectados o
bensficiadas por las obras relacionadas a la infraestructura de transporte.
Posibles expropiaciones

+ Poblaciones que se verdn afectadss por el Incremento ¢ disminucién del
transito durante la ejacucion y operacion del proyecto.

» Poblaciones cuyas actividades sconémicas podrian verse transformadas por la
majora o habilitacién de la infraestructura de transporte,

* Comunidades campesinas, indigenas y nativas cuyas tierras serdn mas
accesibles debido a |la mejora de |a infraestructura de transporte
Areas consideradas Patrimonio Cultural.

Zonas en que los niveles de ruido, calidad del aire, calidad del agua y residucs
s¢lidos puedan ser afectados incrementando los limites permisibles.

Zonas de transporte de residuos peligrosos.

Zonas de use de explosivos.

Zonas propensas a inundaciones, areas inestables o de afectacidn ante
fendmenos naturales pariddicos.

Zonas en las cuales la sinergia por otras actividades puedan causar impactos.
Zonas consideradas como Areas Naturales Protegidas y/o zonas sensibles que
puadan ser atravesadas por el proyecto ¢ que puedan ser afectados
directamente por la construccion y operacion del mismo.

s Zonas en donde habitan especies amenazadas y/o endémicas, entre otros
criterios, que guarden reiacién con el proyecto especifico

Influencia_Indirecta (All): constituye el drea donde los efectos del
Proyecto, en particular durante ia etapa de operacién, son indirectos; entre los
cuales se presentaran en gran magnitud los impactos a mediano y largo plazo.
Entre los criterios generales que deben ser considerados para definir el area de
influencia indirecta, se citan por ejemplo:

* Red vial vinculada al proyecto y cuencas hidrogréficas en vista de
constituir ejes de poblamlento y zonas productivas agricolas, horticola,
pacuarias, efc;

» Composicién y ordenamiento geopolitico (comunidades, distritos) que
constituyen el escenario politico administrativo entre cuyos limites
inciden presiones demogréficas, efectos comerciales, flujos migratorios,
etc.

« Presencla de Areas Naturales Protegidas y sus zonas de
amortiguamiento, por constituir escenarios naturales y/o socioculturales
de alta vulnerabilidad;

* Presencia de poblacién campesina de la costa y sierra, por constituir
poblacién vulnerable a los efactos de la operacion del corredor vial,

» Todos los espacios de importancia soclo ambiental y sometidos a
fendémenos naturales a propdsito de los cuales se toman medidas, dictan
politicas, etc.;

» Ecosistemas y poblaciones de flora y fauna cuyo espacio vital es
afectado por la presencia de |a infraestructura de transporte, ya sea por
fragmentacién, contaminacién, depredacion ¢ competencia con especies
introdugidas.
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7.0 DESCRIPCION SOCIO AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO (LINEA BASE)

La Linea Base debe describir brevemente el area de influencia de los tramos
concesionados, utilizando indicadares socio ambientales especificos que puadan
ser monitoreados durante el tiempo que dure la Concesidn, con el objeto de
evaluar congtantemente los impactos que pudieran generarse o presentarse
sobre los componentes o elamentos del ambiente, producto de la gjecucién de
actividades y/o obras asociadas al Proyecto.

Se evaluaran los datos de base inicialmente disponibles en e! Estudio de
Factibilidad existente, consclidandolos can los obtenidos durante la etapa de
campo en el presente estudio.

La caracterizacion ambiental deberd traducirse en un cuadro de indicadores que
otorguen rigurosidad y objetivided al procesc de analisis y sintesis. Para la
caracterizacion ambiental se requiere informacién relativa a los siguigntes
aspectos:

71 Toma de Muestras

De manera general en el desarrollo del Plan de Trabajo y metodologia se incluira
los detalles del muestreo, los cuales seran discutidos previamente con el
Concedente.

Se debera considerar la estacionalidad y periodo de colecta de datos, segun cada
elemento evaluado, asi como considerar en la metodologia la ubicacion de los
puntos de muestreo, evitando centrar muestreo en las areas mas impactadas para
evitar sesgos de informacion

Se debera realizar actividades de monitoreo y toma de muestras en diversas
zonas representativas en el area de influencia, especialmente donde se prevé que
las actividades del proyecto serdn mayores (lugares donde se ubicaran las
instalaciones temporales de las obras), asi como en los principales centros
poblados. Asi mismo, la ubicacién de los puntos de muestreo dependera de la
discipling respectiva y de los parametros a evaluarse,

E| andlisis de las disciplinas de calidad de aire, suelos y capacidad de uso, calidad
de sueios y calidad de aguas se deberan hacer en laboratorios acreditades. El
monitoreo de calidad de aire y ruido se desarrollara con equipos de medicion
ubicados en el terreno, coma mediante el analisis de muestras colectadas y
analizadas en laboratorio, '

SUELOS

+ Calidad Agrolégica

El trabajo de campo buscara registrar las caracter(sticas actuales de los suelos
del drea, respecto de sus propiedades fisicas, quimicas y morfolégicas, asi como
de su potencialidad de uso.

El estudic de suelos se basard en interpretacion de imagenes salelitales con
antigliedad no mayor de dos anos, recorridos de campe y analisis de laboratorio.

L.a toma de muestras de suelos se llevara a cabo a distancias representativas de
tipos de terreno que atraviesa la carretera, tomando también en cuenta las
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fisiografias del drea, para lograr una densidad razonable de muestreo a lo largo
de la via. Asimismo, el muestreo considerard de manera primordial los lugares
donde se ubiquen las instalaciones complementarias: campamentos, planta de
chancado, plantas de asfalto, y eventualmente algunas canteras y DME, asi como
gactores de sguelo particularmente sensibles. Para el estudio de suelos, el
muesirec de campo se orientard a la ejecucion de andlisis de caracterizacién en
laboratorio.

e Calidad de suelo por contaminacién

Respecto a la calidad de suelos, ol objetivo es determinar la presencia actual de
Metales e Hidrocarburos Totales de Petrdleo en estos. Este conocimiento formara
parte de la linea base para establecer los probables impactos a los que estaria
sometido el recurso suelo en funcién de los aspectos propios del proyecto.

Los parametros para determinar la ¢alidad de los suelos a usarse seran: TPH,
Bario, Cadmio, Cromo, Plomo, Mercurio. Se seleccionara los puntos de muestreo

AGUA
« Calidad del agua

Los muestreos de calidad del agua se refieren a los parametros siguientes;
Sélidos Totales Disueltos, Sélidos Totales en Suspensién, Cloruros,
Hidrocarbures, Conductividad y Salinidad, DBO.

¢ Selecclén de los puntos de muestreo

Para la seleccion de los cuerpos de agua a ser muestreados, se considerara los

giguientes criterios:

~  Principales cuerpos de agua que pueden ser afectados por ias actividades
constructivas de estructuras de cruce de cursos de agua (puentes, badenes,
etc.).

- Cursos de agua que presenten avidencias de contaminacién y que cruzan la
carretera a mejorar y/o a rehabilitar {caso de lavaderos de oro).

- Querpos de agua que presenten fauna acudtica y/o anfibia (lagartos, reptiles,
etc.) y que pueden ser afectados por ubicarse adyacentes a la via.

AIRE

¢ Calidad del aire y ruido.

Los monitorecs de calidad del aire y ruido se realizarén en sectores cercanos a
los principales poblados y las areas de instalaciones temporales de obra
{campamento, plantas de asfalto y chancado) y dreas de depdsito de materiales
excedentes.

Los paréametros & considerar en la medicion de la calidad del aire gson: PM,,, SO,
GO, NQ,.
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Para sl caso de ryido, las mediciones estaran regidas por lo indicade en el
Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruide (D.8. N°
085-2003-PCM), en el cual se indican los niveles maximos permisibles
(esténdares) para ruido y la metodologia de medicién. Para la Linea de base
Bioldgica se debe considerar la toma de muestras en época seca y época hiimeda

1.2 Metodologia para la elaboracién de la Linea de Base Social

Ademaés del uso de infarmacién secundaria de todas las fuentes relevantes (desde
planes de desarrollo local hasta textos de corte académico) se espera la
aplicacién de técnicas cualitativas {(como entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas
(especificamente encuestas) para el recojo de informacién primaria. En el caso de
la informacién primaria, tanto para la cuantitativa como para la cualitativa, sera
necesario justificar claramente los criterios utilizados para la seleccion de la
muestra y los informantes, respactivamente.

El trabajo de campo para recoger la informacion primaria y secundaria, debera
adecuarse a las caracteristicas de las poblaciones, de tal manera gue se utilice e
tiempo necesario para recoger una data representativa de las localidades
estudiadas. La informacién secundaria debera ser recabada de todas las fuentes
posibles: bibliotecas, municipalidades, dependencias del Estado (de salud,
educacion, policiales, INEl, etc.) ONG’s, Internet, entre otros. La metodologia de
la LBS se aplicara a toda el drea de influencia (directa e indirecta).

El diseflo de los instrumentos para el recojo de informacién primaria, serd
discutido con los especialistas de la DGASA. Esto se efectuara durante la
elaboracion del Plan de Trabajo. Todo el trabajo de campo, procesamiento y
analisis de |la data estara a cargo de especialistas sociales.

7.3 LINEA BASE FiSICA (LBF)

A continuacion se describe brevemente las disciplinas que forman parte de la
Linea Base Fisica:

CLIMA Y ZONAS DE VIDA

Para el desarrolio de la caracterizacién del clima de utilizaré el Sistema de
Clasificacién Climatica de Thornthwaite, Asimismo, se hara un andlisis de
informacién bibliografica existente (temperatura, humedad, etc.), considerando los
promedios mensuales y/o anuales (dependiendo de la informacion existente),
indicando las fuentes y afios respectivos, para toda el area de influencia del
proyecto vial. _

Del mismo modo, se procedera con {3 informacion meteorolégica, ademas de
sintetizar para periodos representativos, principalmente los datos de lluvias, y en
menor medida, de temperaturas. De manera mas gensral se tratara otros
pardmetros atmosféricos, como, velocidad y direccion del viento y humedad
relativa, que tienen mencres incidencias directas sobre el proyecto vial. Respecto
de las precipitaciones, se analizardn con mayor detalle los promedios, totales
mensuales y anuales, variaciones estacionales, asi como las intensidades de
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tormentas sobre la base de la informacidn existente de liuvias méximas para 24
horas en las estaciones meteoroldgicas del 4rea de estudio y zonas aledafias. De
aesta manera, se presentara una zonificacion c¢limatica gque incidird en los
parametros de mayor influencia en los componentes del proyects, como es &l
caso de la conservacion vial.

El capitulo incorpora a su vez el reconocimiento de las zonas de vida existentes
en el area de influencia indirecta. Los mapas climaticos y los mapas de zonas de
vida se presentaran a escalas que van de 1:100,000 a 1;200,000, dependiendo de
ia complejidad u homogenaidad del drea. _

AIRE

Para realizar andlisis e interpretacién de los resultades del monitoreo de calidad
de aire y ruido en los puntos establecidos, se tomara en cuenta los siguientes
criterios:

- Se efectuard el analisis fisicoquimico de las muestras recogidas durante el
monitorec realizado en los trabajos de campo (determinacién de pesos,
titulacion de soluciones).

- Desarrolio de calculos técnicos para la determinacion de concentraciones de
contaminantes evaluados.

- Procesamiento de la informacién recopllada (datos técnicos de la zona,
condiciones ambientales).

- Registro horario en cada estaclén de monitoreo de los sigulentes parametros
mateoroldgicos: temperatura ambiental (°C), humedad relativa (%H.R.) vy
velocidad y direccién del viento (m/s). Elaboracién de las rosas de vientos.

GEOLOGIA

Las caracteristicas geolégicas del area de influencia directa, seran descritas
considerando la distribucién de las formaciones geolégicas reconocidas
principalmente por el Instituto Geolégico Minero Metalurgico (INGEMMET), en su
Carta Geoldgica Nacional. Sin embargo, las formaciones estratigraficas seran
mejor definidas espacialmente, en funcién del corredor de estudio definido para el
area de influencia directa del EIA.

Se presentard &l mapa geolégico a escala 1:50,000, con las formaciones y
estructuras reconocidas en la Carta Geolégica Nacional, con los correspondientes
gjustes realizados en funcion de una interpretacién de imagenes mas precisas y
de mayor escala, asi como de criterios obtenidos en el trabajo de campo. Se
ingidird en la identificacion de formaciones y estructuras mas propensas al
desarrollo de procesos erosivos.

El estudio geoldégico prasentard también una caracterizacion genérica de las
condiciones hidrogeoldgicas y de alsmicidad.

GEQMORFOLOGIA, ESTABILIDAD Y RIESGO FISICO

Se describird y evaluara las condiciones geomorfolégicas del drea de estudio.
Sobra |a base de informacién de terreno, bibliografia, interpretacién de cartas
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topograficas y, fundamentaimente, imagenes de satélite, se describirdn las
principales unidades geomorfolégicas del drea de influencia directa, identificando
los proceses morfodinamicos que intervienen en su modelamiento.

El levantamiento geomorfolégico pendra énfasis en identificar las zonas de
procesos arosivos que representen riesgos tanto para la propia seguridad de la
via como en el deterioro del medio ambiente, para ello se propone un
cartografiado de las geoformas con su correspondiente indicacién y ubicacion de
los procesos morfodinamicos. Asimismo, el estudio geomorfolégico se
acompafiara de un capitulo de estabilidad y riesgo fisico, el mismo que presentara
de manera objetiva las zonas de mayor 0 manor estabilidad frente a las obras del
proyecto, asi como los sectares de mayor riesgo fisico, Esta caracterizacion se
astablecera sobre la base del reconocimiento cualitative de las pendientes,
formaciones geolégicas, condiciones bio climaticas y formaciones superficiales
susceptibles de erosion.

La cartografia geomorfolégica a escala 1:50,000 y el andlisis correspondiente, se
presentaran Unicamente para el &rea de influencia directa

FISIOGRAFIA

Adicionalmente a las condiciones geomorfolégicas, se procedera a evaluar las
condiciones fisiograficas del area de influencia indirecta, que configuran las
caracteristicas del relieve bajo la forma de unidades de paisaje. Este anfoque del
relieve es de caracter general (parte de la evaluacién geomorfologica propiamente
dicha), pero se orienta esencialmente a ia gjecucién del mapa de suslos, del cual
resulta uno de sus principales insumos.

Para ello, se consuitard informacién precedente de tipo bibllografico que serd
corroborada y/o completada con ia informacion obtenida en el terreno, para
finalmente elaborar un mapa que muestre las unidades identificadas, a la escala
general de 1;100,000.

SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR

La evaluacién de Ia situacion del sualo en el area de influencia del Corredor Vial,
constard de una descripcién general para el area de influencia indirecta, y una
evaluacién mas especifica para el drea de influencia directa. El andlisis general de
las caracteristicas edaficas del area se establecera sobre la base de informacién
de terreno, revision bibliogréfica, interpretacion de imagenes satelitales y otros.

Se elaborara un mapa de suelos, y un mapa de capacidad de uso mayor a las
escalas de 1:100,000 y 1:50,000 para ias areas de influencia indirecta y directa
respectivamente. El estudio de suelos tendra como base los muestreos de campo
y andlisis de laboratorio para la caracterizacion agroldgica.

USO ACTUAL DE LA TIERRA

Se elaborard un mapa de uso de la tierra sobre imagenes satelitales, que
discriminara usos que se le da a terrenos en la actualidad. Este mapa mostrara
una vista estatica de la distribucién de |la poblacién y los distintos usos que se da
al territorio, clasificados segin una base descriptiva y cualitativa.

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interoceanico Sur, Perti — Brasil, Tramol " Pdgina 233 de 307



HIDROLOGIA Y USO DEL AGUA

Las condiciones hidrolégicas de la red de drenaje seran evaluadas, sobre la base
de informacién existente y de la obtenida en la visita de campo. Se realizara una
descripcién de las cuencas y microcuencas hidrograficas, se analizara e indicaré
los caudales medios, crecidas, sentidos de escurrimiento y hoyas hidrograficas,
de los cursos de agua y quebradas que son cruzadas por la carretera, tanto en su
modulo actual como en los de avenidas, teniendo en cuenta ademas, los periodos
de retorno adecuados a la dimensién de! proyecto, a sus obras y a la informacion
disponible.. La dsterminacion de cuencas ecritices seré determinante para la
aplicacién de las medidas de control ambiental.

El estudio hidrolégico se desarrollard como cruces de cuencas respecto de la via.
Desde los cruces y hacia aguas arriba, se estableceran los parametros
hidrofisiograficos de las cuencas a evaluarse, y se presentaran los caudales
minimos, promedics y maximos para diversos periodos de retorno en cuadros
objetives. Una deseripcién asompafiada de las hidrografas mds representativas
complementa la presentacion de los regimenes hidrolégicos.

Se presentara una caracterizacion de los usos sociales y econémicos del agua en
¢l drea de estudio, proporcionando planteamientos cualitativos aproximados de fa
magnitud del uso dei agua en los distintos medios comprendidos en el proyecto
vial. Esta caracterizaciéon servira de bage para estimar los potenciales impactos de
las actividades del proyecto, sobre todo an los casos en que se tomardn recursos
hidricos para el desarrolio de las actividades de construceidn vial.

La red hidrografica se presentara también en un mapa que cubre el area de
influencia indirecta a escala 1:100,000. La calidad de las aguas se evaluara
mediante un exhaustivo programsa de muestreo de aguas para laboratorio.

CALIDAD DE SUELOS Y AGUA

Las condiciones de calidad de aire y calidad de suelos (por contaminacién) seran
evaluadas, sobre |la base de informacién generada durante la fase de campo
(toma de muestras de suelos y aguas) y de otra informacidn obtenida de fuentes
secundarias (revisién bibliogréfica). Se realizard una descripcién de las
condiciones actuales ias que se compararan con estandares naciones e
internacionales. Para el caso de suelos a nivel nacional no existe un estandar
especifico, por lo que serdn comparadas con estdndares internacionales
aceptados en el Perl. Respecto a los resuitados de calidad del agua, los valores
seran comparados con la Ley General de Aguas y sus respectivas modificaciones,
tamblén se comparardn con los astandares internacionales utilizados. Se incluira
ademas los mapas de ubicacidn de los puntes de muestreo.

SINTESIS DE LINEA BASE FiSICA (LBF)

Consiste an presentar una imagen integrada del medic flsico del éarea dal
proyecto. Esta presentacién integrada mostrara de una rmanera analitica, los
riesgos, potencialidades y limitaciones del medio fisico sector a sector a lo largo
del tramo. Una caracterizacion igualmente integrada ge incorpora también para la
ubicacién de |las instalaciones de apoyo a la construceién,
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7.4 Linea de Base Bloldgica

Se identificaran las taxas, variables e indicadores as!i como, los protocolos de
muestreo para cada | componente biclégico, los cuales serdan presentado y
justificado en al Plan de Trabajo.

El nimero de los puntos de muestreo para la vegetacién y |a fauna terrestre debe
consicerar la extension (porcentaje de superficie) de las unidades de vegetacién
del area de influsncia directa e indirecta de! proyecto.. Para la fauna acyatica se
geleccionaran puntos de muestrec teniendo en cuenta las caracteristicas y |2
ubicacién estratégica de los cuerpos de agua, el uso por la poblacion y |a posible
afectacién por las actividades del proyecto. La distribucion de los puntos de
muestreo para vegetacldén y la fauna terrestre se realizara sobre regiones
representativas de las unidades de vegetacién, a partir del analisis de imagenes
de satélite y del mapa de vegetacién,

Se describira la eomposicién, abundancia y diversidad de las especies registraclas
en el drea de influencia del proyecto, asi como a la presencia de especies
endémicas y especies de flora y fauna incluidas en alguna categoria de
congervacién por la legislacion nacional e internacional (Apéndices de la
Convencién sobre el comerclo internacicnal de especies de flora y fauna silvestre
- CITES v lista roja de la Unién internacional para la conservacién de la naturaleza
y log recursos naturales - ILUCN).

Asimismo, se incluird una seccidén sobre el uso que la poblacion local hace de
algunas especies de flora y fauna (medicina, comercio de pieles, alimentacién,
etc.) y se presentara un Registro de Agro Biodiversidad de cultivos nativos.

SINTESIS DE LINEA BASE BIOLOGICA (LBB)

Consiste en presentar yna imagen integrada del medio biologice del area del
proyecto. Esta presentacién integrara de una manera analitica los riesgos,
potencialidades y limitaciones del medio biolégico sector a sector a lo largo del
tramo. Este acapite incluird el analisis de la sensibilidad biclégica determinado
_para las dreas mas sensibles o criticas de acuerdo a la informacion evaluada,
Debe incluir ecosistemas acuaticos.

La informacion de las Listas de las especies registradas de fauna y flora per grupo
taxonédmico servira como base para que los especialistas seleccionen especies
indicadoras de fauna y flora considerando revisién de literatura, estudios
anteriores, etc. Estas especies reflejaran la alteracién del medio ambiente por los
impactos relacionados a la construccién y operacion de la carretera, y seran
utilizadas en los programas de monitorgo. Se debe incluir el andlisis de los
ecosistemas acuaticos.

7.8 Linea de Base Social (LBS)

La informacién existente en el Estudio de Factibilidad sobre las areas pobladas
ubicadas dentro del érea de influencia y sobre las actividades econdémicas y
culturales, se profundizara durante la etapa de campo, detallando los aspectos de
la realidad iocal que sean de interés para la determinacién de Ios impactos
sociales, ecandmicos y culturales.
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8o sstima necesario puntualizar, como minimo, los siguientes temas:

1

8.

Nombre y localizacion de la poblacion asentada, distribucidon y composicion
de la poblacién, categoria del asentamiente (comunidad, centro poblado,
ets.) distancia de los asentamientos respecto a la carretera y caracteristicas
étnicas (N° de comunidades campesinas del area de influencia, N° de
comunidades tituladas, comunidades por grupes étnicos, particularidades
culturales, percepcién de insercidon de poblacién indigena en proceso de
globalizacidn) ete.

Procesos histéricos de crecimiento de la ciudad y migracién: de poblacion
migrante de los ultimos 5 afios, poblacidn migrante total, motivos de la
inmigracién y emigracién, perspectivas de migracion. Identificacién de los
focos y razones de atraccion de poblacion migrante. Historia de |os conflictos
relacionados al use, apropiacién y colonizacidn del espacio (tierras, rios,
fuentes de agua, etc.)

Caracterizacién de las organizaciones comunitarias y ciudadanas y su
paricipacion an el proyecto, andlisis de los grupos de interés e interaccion
sentre ellos, niveles de representatividad (lo gque pasa por numero de
miembros, % de poblacién que participa en organizaciones y frecuencia de
reuniones, entre otros) niveles de actuacion, escenario sociopolitico en que
ge ven vinculados los grupos de interés segln su campo de accion y
capacidad de influencia. Andlisis de perspectivas, limitaciones, expectativas
y ptincipales problemas que afrentan en los contextos regionales a los que
estan adscritos,

Distancia de los centros poblados y/o viviendas mas cercanas a canteras,
Deposite de  Materlal Excedente y otras infraeetructuras cuyo uso por el
proyecto pueda tener impactos sobre el medioambiente y la poblacidn.

Descripcién de los Planes de desarrollo urbanos y rurales, propuestas
estatales, regionales y locales para creacién y/o manejo de areas naturales
protegidas o a proteger, procescs de saneamiento territorial fisico legal
pendientes u otros planes de ordenamiento territorial propuestos por
instituciones locales, municipalidad y/o gobierno reglonal en el entorno de
los dos tramos concesionados.

Aspectos socic demogréficos: tamafioc de poblacion, distribucion vy
composicién de la poblacién: por centro poblade, poblacién por sexo, grupos
de edad y urbana y rural, poblacién con documente de identidad por sexo y
edad.

indicadores de salud: poblacién por enfermedades mas frecuentes,
establecimientos de salud, poblacién que accede a servicios de salud,
capacidad resolutiva de servicios de salud. Morbimortalidad por grupos
etérecs, morbimortalidad Infantil, morbimortalidad materna. Prevalencia de
enfermedsades (respiratorias, infeccién de ojos, piel) consecuencia de la
contaminacién del aire, prevalencia de enfermedades diarreicas
consecuencia de la contaminacién del agua, prevalencia de accidentes de
transito, prevalencia de enfermedades relacionadas a la contaminacion del
ruido. Casos de ETS, casos de VIH /SIDA, casocs de aborto, etc.

Educacién: poblacién segun nivel educativo, poblacidn que accede a
sarvicios educativos, centros educativos por nivel (primaria, secundaria,
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superior universitaria y universitaria), analfabetismo, desercién y abandane
ascolar, et¢. Diferencias de génere en el tema educacién.

8- Composicidn familiar: Promedio de tamafio de familia, tipos de familia, redas
familiares, etc.

10- Actividades productivas y/o de auto subsistencia (agricultura, ganaderia,
pesca, mineria artesanal, turisme, etc.) delimitacién de los espacios en que
se efect(ian esas actividades, nivel de interaccién mercantil, poblacion en ia
PEA, PEA ocupada, PEA segun actividades econdmicas, poblacién por tipe
de agricultura, poblacién que se dedica a mineria, poblacién que se dedica a
actividades forestales, poblacién que se dedica a actividades pecuarias,
tenenclia de unidad agricola, pecuaria, forestal o minera, inventario de
recursos y atractivos turisticos, calendario de festividades, etc.

11- Seguridad ciudadana: numero de actos de violencia y/o delincuencias y
razones para los mismos, mecanismos de saeguridad ciudadana, N° de
personal policial, N® de bares, N° de prostibulos, etc.

12- Idantificar y caracterizar las potencialidades econdmicas y de desarrollo
sostenible que podrian vincularse a la operacidon de la via. Tipo de
produccion por sectores, acceso al mercado movimiento bancario, de
cooperativas de crédito, cajas municipales y crédito informal, etc.

13- Medios de comunicacidn: medios de informacidn mas escuchados, canales
de TV mas vistos, diarios / revistas mas leidos, otros medios de
comunicacion existentes ( asambleas, reuniones, radiofonia, ete.)

14- Infraestructura y serviciog de las viviendas: viviendas con luz eléctrica,
viviendas con agua potable, de viviendas con desagle, viviendas por
material de piso, viviendas por material de paredes, viviendas por material
de techo, tipo de vivienda, propiedad de la vivienda, viviendas por tipo de
combustible para cocinar, tenencia de artefactos electrodomésticos, tenancia
de medio de transporta, hacinamiento, etc.

18- QOpinién y expectativas de 1a poblacidn respecto al proyecto.

16- Descripcion y analisis de las modalidades de acceso a los recursos y
tenencia de tierras, identificando las dreas de conflicto y superposicién de
derechos. Adicionalmente, cruzar este analisis con la capacidad de uso
mayor. Presentar Cartografia del tema.

La Linea de Base Social no se limitara a ia descripeidn de los temas sefalados, si
no que debe brindar explicaciones y cruzar la informacién existante. Durante la
preparacion del Plan de Trabajo, las variables y los cruces de las mismas seran
discutidas entre el Concesiopario y la Direccidn General de Asuntos Socio
Ambientales del MTC.

En casc haya alguna variacién en el frazo definitivo, se complementara y
preparardn Expedientes Técnicos cen las fichas socioecondmicas, y la
documentacion registral que posea los propietarios, (en el EIA de factibilidad
existen las fichas socioeconémicas de los afectados dentro del Deracho de Via)
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8.0

9.0

7.6 Areas Naturales Protegidas por el Estado y/o Zonas sensibles.

Se Identificardn las Areas Naturales Protegidas (ANP) vinculadas al tramo en
concesion sefialando las progresivas, coordenadas UTM y datum, que se

~ encuentren dentro del area de influencia. Las consideraciones y pasos a seguir

para contar con la opinién previa favorable del INRENA respecto a los tramos
superpuestos a las ANP o zonas de amortiguamiento, se llevaran a cabo segun lo
establecido por las normas legales actuaies de ese sector.

En cuanto al tema de ANP, se deberd tener en cuenta las exigencias
establecidas en el Articulo 95° del Reglamento de la Ley de Areas Naturales
Protegidas (Decreto Supremo N® 038-2001-AG), asi como por los lineamientos y
zonificacién contemplados en los respectivos Planes Maestros de cada ANP.
Asimismo, se debera realizar una descripcion de las ANP (objetivos de creacion,
objetos de conservacion, andlisis de amenazas, biodiversidad, presencia de
poblacién Indigena, etc.) que se encuentran dentro del Ares de Influencia Directa
e Indirecta de| Proyscto.

Se debe analizar a las ANPs considerando la via como factor de vulnerabilidad
sobre éstas vy su influencia directa o indirecta en la intensificacién de las
amenazas para la congervacién. Este andlisis debe servir como insumo en el
desarrolio dei Capitulc de identificacién de Impactos y el Plan de Gestién Socio
Ambiental.

Se deberd considerar a ias dreas de conservacion regional y municipal e incluso
las privadas, si las hubiese, asi como otros sitios de interés como las dreas
RAMSAR,

7.7 Anélisis de Fragmentacién

Se analizard de manera cualitativa y cuantitativa los procesos de fragmentacion
de las unidades de vegetacidén identificadas, describiéndose las principales
causas y proceses, como expansién de la actividad agricola, deforestacion,
minerla, etc.

IDENTIFICACION DE PREDIOS EN EL AREA DE CONCESION

En el Contrato de Concesién para el tramo 5 se ha incluido el concepto de 4rea de
concesion definida como la franja ubicada dentro del Derecho de Via que a la
fecha de Toma de Posesién no se encuentra ocupada o invadida, cuya
recuperacion respondera a un programa progresivo implementado por el
CONCEDENTE.
Sin embargo, para sectores donde podria haber afectaciones a predios por accién
de la obra, el CONCESIONARIO, debera presentar:
o [dentificacién de zonas criticas y prioritarias y los predios incluidos en
estas.
» Presentar un crenograma priorizado gue contenga el Programa para la
liberacién de las zonas criticas

PROPUESTA DE ESCENARIOS

Se presentard una Propuesta de escenarios posibles con |la operacion de la via.
Estos ascenarios deben considerar los aspectos politicos, econémicos,
socloculturales y ambientales.
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La Propuesta de Escenarios tiene como finalidad proveer de predicciones sobre
los cambics generados por el proyecto en un contexto més agregade al de |a obra
(especificamente a nivel ragional) que permita analizar y evaluar los impactos
identificados en el presente EIA, Su andlisis debe incorporarse en el disefio,
implementacién, retroalimentacién y actualizaciéon del Plan de Gestion Socio
Ambiental para |las FEtapas de Conservacion y Explotacion.

Es imprescindible sustentar la metodoiogia a ser empleada. La informacién
generada en sl estudio de factibilidad sobre los beneficios y/o impactes del
proyecto debera ser incorporada en este acapite.

10.0 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS SOCIO
AMBIENTALES

Considerando que los impactos ambientales y sociales, generados no sélo gn el
area de concesion sino desde el drea de concesién y que puedan afectar otras
areas, son de responsabilidad del Concesionario; el Consultor identificara y
evaluarda los potenciales impactos socioambientales en las etapas de pre-
ejecucion, ejecucién y operacién de los dos tramos concesionados de la
Interconexién Vial lAapari ~Puerta Maritimo del Sur, e incidir en los impactos a
identificar y evaluar en el Sector Puente Gallatini - Humajalso.

La evaluacién ambiental y social busca predecir los impactos ambientales
negativos en la situacién sin proyecto y con proyecto, incluyendo situaciones de
riesgo vy se desarroilara de manera secuencial en las siguientes etapas:

« ldentificacién de Impactos
+ Evaluacién de impactos
¢ Andlisis de impactos

L.a identificacion de impactos consistira en establecer y definir todas las
actividades que involucren al proyecto y establecer los indicadores de cambic en
cada uno de los componentes ambientales analizados en los estudios de la linea
base. Esta identificacion se hara en parte, a través de la dinamica de talleres con
la poblacidn y debe incluir los resultados de las Consultas Publicas.

La evaluacién de impactos se realizara a través de métodos cuantitativos y
cualitativos definidos por el Consultor y aplicados por el equipo interdisciplinarie
participantes en el desarrollo de la linea base, los resultados se plasmaran en
matrices definidas por el Consultor. Los impactos serén establecidos para la etapa
de gonstruccién y operacién del proyecto.

Andlisis de impactos. Los impactos resultantes deberan ser discutidos con el
grupo de ingenieria a cargo del proyecto a fin de establecer si existen medidas de
manejo, modificaciones y alternativas al disefio que contrarresten los impactos.

La identificacién, evaluacién y andlisis de impactos se debera trabajar, en parte, a
través de las reuniones, talleres o consultas pertenecientes al PPC.

Para la Construccion del Sector Puente Galletini-Humajalso ( 68.0 km)

De considerarse la variante propuesta en ia carretera Puno-Humajglso de la
carretera binacional llo-Desaguadero, se identificaran los posibles impactos
ambientales y sociales asf como las medidas de mitigacion correspondientes.
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11.0 EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL

Un pasivo es una deuda derivada de la restauracion, mitigacion o compensacion
por un dafio ambiental 0 impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando
afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales
(fisicos y bitticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso
bienes publicos (Infraestructura) como parques y sitios arqueologicos.

El pasivo ambiental de la carretera en estudio a ser recuperado, se limitara a los
procesos de degradacién criticos que ponen en rlesgo la via, sus usuarios, las
dreas/ecosistemas y comunidades cercanas al derecho de via. A continuacion, se
presentan algunas situaciones que vienen a constituir los pasivos ambientales:

Deslizamientos y derrumbes, hundimientos, inestabilidad de taludes.
Erosién, sedimentacién, obstruccién de cauce.

Depésito de material excedente laterales indiscriminados.

Contaminacién de aguas.

Dafios ecolégicos y paisajisticos en zonas fragiles.

Areas degradadas por la explotacién de canteras y otros materiales para &
obra, por la apertura de caminos de servicio, campamentos, etc.

Accesos, caminos vecinales y calles de log poblados interrumpidos por la
carretera.

Daftes a las fuentes de agua de los poblados y/o a cansles de riego a lo
largo de la carretera.

Ocupacion del derscho de via, efc.

Para la identificacién y evaluacién de los pasivos ambientales, el Concesionario
deberd reallzar las
siguientes actividades:

Definir una metodologia de evaluacién de pasivos ambientales.
Disefar y someter & aprobacién de la Direccién General de Asuntos Socio-
Ambientales (DGASA) la ficha de caracterizacién que se utilizara para
registrar los pasivos ambientales.
Clasificar en categor(as los tipos de pasivos ambientales.
Recopilar todos los antecedentss de terreno necesarios para elaborar las
fichas de caracterizacién preestablecidas.
Redactar las fichas de caracterizaci¢n para pasivo ambiental detectado,
conteniendo como minimo:
~ Localizacién, (progresivas y coordenadas UTM) ;

Dimensiones aproximadas, obtenidas por procedimientos rapidos,
- ldentificacién de acuerdo a la clasificacién general preestablecida;
~ Descripcion de! pasivo, incluyendo las probables causas generadores.
Registrar en un anexo fotografice, 1os aspectos mas relevantes y singulares
de cada uno de los pasivos ambientales identificados y evaluados.
Esquematizar los pasivos ambientales de la carretera evaluada. Para ello,
deberan presentar en un mapa a escala adecuads, los pasivos registrados,
indicando el kilometraje y su identlficacion respectiva. El mapa debera
contener por lo mencs, las dreas urbanas cercanas a la carretera, los cursos
de agua y los caminos secundarios que acceden a la ruta en evaluacién.
Clasificar los pasivos ambientales en criticos y no criticos, de acuerdo a los
conceptos propuestos por el Concesionario y aceptados por la DGASA.
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12.0 ARQUEQLOGIA

El Concesionario deberd presentar |a documentacién necesaria expedida por @l Instituto
Nacional de Cultura, cumpliendo con las regulacionss normativas expedidas por dicha
ingtitucién al respecto.

13.0 PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL (PGSA)

El Plan de Gestién Socio Ambiental es el resultade final del Estudio de Impacto Socio
Ambiental y estd conformado per el conjunto de estrategiss, programas, proyectos y
disefios necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos
generados en cada una de las etapas por las diversas actividades del proyecto,
detectados durante la evaluacion de impactos. Este debe presentar la siguiente
astructura:

Programas;

Programa preventive y correctivo

Debe contener el detalle de las medidas y procedimientos ambigntales especificos para
cada instalacién y frentes de obra. Las medidas y procedimientos debaran contemplar los
trabajos corréspondientes a la preparacién y acondicionamiento de las areas e
instalaciones, la operacién de las mismas y las acciones para el cierre y restauracion.

Se sugiere desarrollar los siguientes sub programas:

- Manejo Ambiental de Areas Auxiliares (Campamentos, Canteras, DME, Plantas
Industriales, etc.)
- Manejo de desechos sdlidos y efluentes
- Control de erosién y sedimantos
- Control de polve y emisiones
Sefalizacién, entre otros.

Entre los resuitados esperados tenemos:

« Medidas ambientales especificas a tener en cuenta en la ejecucion de las obras:
manejo y ubicacién de campamentos, plantas de asfalto, patios de maquinas,
plantas de trituracién y de preparacion de concreto, técnicas constructivas y
tratamiento bioldgico en sitios inestables. Ubicacién, disefo, construccidn y
estabilidad de ios depdsitos de materiales excedentes, medidas ambientales para
la ejecucién de obras en areas criticas.

+ Medidas ambientales para el control de erosién y estabilidad de taludes en los
sectores que o merezean.

» Medidas ambientales para |a proteccién de los cursos de agua y praservacion de
su calidad y de la riqueza ictiolégica y dreas de interés turistico, dreas protegidas
y hdbitats de especies de flora y fauna en peligro de extincién.

« Control de la emisiones atmosféricas (polvos y gases) y de ruidos, que afecten a
los trabajadores, poblaciones vecinas, a los cultivos o el medio ambiante en
general.

¢ Maedidas para restaurar las zonas afectadas por la instalacién y funcionamiento de
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campamentos, patic de méquinas, almacenes, planta de chancado, plenta de
asfalto, planta de concreto y accesos.

¢« Medidas para el manejo de desechos sélidos, domésticos y de la construccion y
para controlar el vertimiento de aguas servidas en los campamentos.

« Procedimientos adecuados para trabajar las canteras, que eviten el excesivo
deteriors de las dreas a explotar y restauracion finai de las areas utilizadas, a
través de nivelaclones, rellenos, revegetalizacién u otras medidas necesarias.

s Procedimientos adecuados para la utilizacién de las éreas que seran utilizadas
como  depdsitos de excedentes de la construccion u otros desechos,
considerande el disefic {planos de planta y elevacién, concordante con el
entorno), la estabilidad del depdsito, la forma como deben ser depositados los
materiales y el recubrimiento adecuado pare evitar la erosién por afecto de las
aguas superficiales.

+ Recomendaciones especificas para la seflalizacién informativa ambiental y la
seguridad vial, temporal y definitiva.

Programa de Monitoreo Socio Ambiental

Orientado a verificar la aplicacién oportuna de las medidas de mitigacion y la eficacia
de las mismas, cumplimiento de las normas de prevencién ambiental, monitoreo de
dre y niveles de ruido, y monitoreo de la calidad del agua, flora y fauna, asi como de
los impactos a mediano y largo piazo; tanto an (08 sectores de mantenimiento, como
de construccidn y de operacién. También, para detectar otros impactos no
identificados que se puedan producir durante las obras. Cumplimiento de! cronograma
de obras y de medidas socio ambientales y costos para la implementacion de las
acciones de seguimiento y control. Considerar los cuerpos de agua, ecosistemas
acuaticos u otros ecosistemas criticos con un enfogue ecosistemico de monitoreo y
no como elementos separados.

Programa de Manejo de Impactos Sociales

Esta dirigido tanto a facilitar la relacién entre el CONCESIONARIQ y las poblaciones
locales, como a generar beneficios a los pobladores (a través de la generacion de
puestos de trabajo, la compra de productos locales, etc.) Para tal fin, se plantea el
disefio y ejecucidn de cémo minimo los siguientes tres sub programas:

- Sub programa de Relaciones Comunitarias: este sub programa esta enfocado,
primero, a la elaboracién y cumplimiento de un cédigo de conducta para los
trabajadores y subcontratistas; segundo, al establecimiento de mecanismos de
comunicacion ¢ informacién entre la empresa y los pobladores; tercero, a crear y
aplicar mecanismos de prevencion y resolucién de conflictos. Este sub programa
deberd proponer mecanismos eficaces para |z coordinacidn ertre las diferentes
gerencias y ¢l drea encargada de la aplicacion de este sub programa.

- 8ub programa de Contratacién de Mano de Obra Local: Este sub programa
desarrollaré e implementaran mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y
sontratacion del méximo posible de residentes (ocales. Todo esto se hara de acuerdo
a las necesidades de la empresa. .

- Sub programa de Compras Locales: Este sub programa buscara adquirir la mayor
cantidad de productos locales, segun las necesidades de la empresa. Con este fin, se

Version Final del Contrato del Corrador Vial Interoceanico Sur, Peri — Brasil, Tramol Pégina 242 de 307



desarrollardn mecaniamos para adecuar la produccién local a loe estandares de
calidad de la empresa.

Programa de educacién y capagitacién ambiental:

Dirigido a los trabajadores que operarén a lo largo del tiempo de mantenimiento y
rehabllitacién y operacién de los tramos. Se debera diferenciar el sub programa de
induccién general y la capacitacién especifica De acuerdo a los resultados y
necesidades identificadas en la linea de bhase social y el plan de participacién
ciudadana, se implementara el sub programa de capacitacién de la poblacién local en
log temas que sean requearidos.

Programa de prevencién de riesgos y contingencias:

E! programa de Prevencién de pérdidas establece y formaliza la politica de
prevencion de la empresa, recoge la normativa, la reglamentacién y desarrclla los
procedimientos operativos, definiendo los objetivos de la prevencién y la asignacién
de responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerérquicos de ia empresa en
lo que se refiere a la prevencion de riesgos laborales y respuesta a emergencias.
Para el programa de prevencion de pérdidas se sugiere desarrollar los siguientes sub
prograrmas;

- 8ub programa de salud ocupacional
- 8ub programa de prevencién y contrel de riesgos laborales
- Sub programa de prevencién de contingencias y respuesta a emargencias

Programa de abandono:

Contiene las acciones a realizar para el levantamisnto de campamentos, patios de
maquinas, plantas de trituracidon, canteras de preparacién de concreto, planta de
asfalto y de los accesos a dichas instalaciones y otros que hayan side necesarios
construlr. Las dreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones
hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de contaminacién
por asfalto, derrames de combustibles, aceites, lubricantes, elc. Se verificard la
ejecucion de las acciones de restauracion y/o revegetacion de las diversas areas
afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipe de restos de la construccién. Se
debera presentar un documento el cual certifique legaimente que el propietario del
terreno utilizado lo recibe a su entera satisfaccion.

Programa de monitoreo arqueolégico: El CONCESIONARIO habra de disefar una
Estrategia de Monitoreo Arqueocldgico que acompafie |os trabajos durante las
actividades de mantenimiento y ejecucién de la obra.

Programa de monitoreo y seguimiento de la gestién e implementacién del
PGCA:

Este programa busca organizar de manera sistematica el progreso de la
implementacién del PGSA, pudiendo establecer algunos indicadores de gestion y
efectividad, de modo que se pueda obtener informacién oportuna para la
retroalimentacién del PGBA.
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14.0 GONCLUSIONES Y RECOMENDAGIONES

AMBIENTAL

PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIO

Se recomienda que el Estudio de Impacto Socio-Ambiental tenga la siguiente
presentacion:

Resumen Ejecutivo

1.0

SEONA;A BN
CODoCO0O0OOO

= O
o

Aspectos Generales de! Estudio
Objetivos del Estudio
Marco Legal
Descripcién y andlisis del Proyecto
Participacidon Ciudadana
Determinacion del Area de influencia Socio Ambiental del Proyacto
Descripcién Socio Ambiental dal Area de Estudio (Linea Base)
ldentificacion de Predios en el Area de Concesién
Propuesta de Escenarios
|dentificacion y Evaluacién de Impactos Socio Ambientales.
Evaluacién del Pasive Ambiental
Prospeccién Argueoldgica
Plan de Gestion Soclo Amblental
Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografia
Anexos
Panel Fotogréafico
Planes y Mapas.

INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

Informe Nivel de Contenido

informe N* 1

Plan de Trabajo Detallado, que incluird como minimo’' los
giguientes aspactos:
o Definicidn y sustentacién de area de influencia
s« Componentas, variables e indicadores para Ia
elaboracidon de los estudios de linea base flsica,
bivldgica y social.
* Maetodologia de muestrec para la linea de base fisica,
ambiental y social
Estrategia de Participascion Ciudadana
Cronograma de trabajo
Equipo téenico
Disefio de !a Flcha de caracterizaclén de log pasivos
ambientales.

Informe N° 2

- Marco Legal

- Descripcion y Andlisis del Proyecto,

- Determinacién del Area de Influencia Socio Ambiental del
Proyecto

' La estructura y contenido final del Plan de Trabajo sera coordinado con la DGASA
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- Resultados preliminares de las actividades de la Estrategia
de Participacién Ciudadana y ¢l Proceso de Consultas
Publicas Generales.

- Resuitados de la Linea de Base Ambiental {medio fisice,
medic biolégico, medic sociceconémico cultural, dreas
naturales protegidas). _ _

- Identificacién de Predios en el Area de Concesion

- Propuesta de Escenarios

- ldentificacién y Evaluacién de Impactos Socio Ambientales.

- Evaluacion del Pasivo Ambiental

- Prospeccién Argqueolégica

- Plan de Gestién Socio Ambiental

informe N2 4. | - Resultado del desarrolio de todos los temas dél 'EIA.
Borrador del | - Resultados de |la Estrategia de Participacion Ciudadana y
Informe Final las Consultas Publicas.

- Corresponde al Informe definitive en e! cual se subsanaran
adecuadamente todas las observaciones realizacas al
Borrador del Informe Final. Incorporara los resultades de las
Audiencias Publicas.

Informa N° 3

Informe Final

V.- DEL REGISTRO DEL CONSULTOR

El presente Estudio Definitivo de Impacto Sccio Ambiental debe ser ejecutado por una
Empresa debidamente inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas a ejecutar
Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes, registro conducido por ia
DGASA-MTC.

V.-  EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO DEL CONSULTOR

Para la ejecucion del Estudio Definitivo referido se requiere que cuente con la
participacién de un equipo multidisciplinario de profesionaies de amplia experiencia en la
ejecucién de estudios de impactos socio ambientaies en proyectos viales, cuya
composicién se precisa a continuacién:

Un Especialista Ambiental, con amplia experiencia en la ejecucién de Estudios de
Impacte Socio Ambiental en proyectos viales. Coordinader del grupo. Se encargara,
ademas de desarrollar los temas concernientes con la Descripcién del Proyecto, Linea
Base Ambiental, Identificacidén vy Evaluacién de Impactos, de la integracién de los trabajos
de los otros especialistas en el Plan de Manejo Ambiental y de la preparacién del informe
Final.

Un Especialista en Ciencias Forestales, encargado de la situacion y evaluacion de los
areas de vegetacion mayor, bosques de produccién, entre otros.

Un Especialista en suelos, encargado de la evaluacién de la calidad de los suelos, asl
como de la evaluacion del uso actual de ia tierra.

Un Especialista en Biologia, encargado de desarrollar la evaluacién del medio
biolégico (flora, fauna y ecosistemas) del area de influencia del proyecto.

Un Especialista Social (Sociélogo / Antropdlogo), encargado de desarrollar todos los
aspectos socicecondmicos vy culturales del proyecto. Dadas las caracter(sticas
particulares del proyecto, es indispensable la expsriencia en zonas rurales andinas de

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interocednico Sur, Perd — Brasi), Tramol Pagina 245 de 307



gierra, asi como en planificacién estratégica.

Un especialista en Ciencias Sociales con experiencia en Procesos de Participacién
Cludadana — Consultas Publicas encargado de disefiar el Plan de Participacion y de
ejecutar las respectivas Consultas durante las etapas del estudio. Conjuntamente con el
especialista en sxpropiaciones y reasentamientos, seran responsables de ejecutar las
acciones del caso para obtener la aceptacién de los afectados por los programas de
expropiaciones y reasentamientos adoptados.

Un Especialista en Expropiaciones. Profesional con amplia sxperiencia en afectaciones
de predios urbanos y rurales que se encargara de trabajar en permanente coordinacion
con el encargade de la Ingenieria del Proyecto y as! establecer las zonas criticas que el
Concesionario considere nacesario para su prioritaria liberacién.

Un Arquedlogo coleglado, quien se encargara de la Evaluacién Arqueoldgica del
area del proyecto y de la gestién ante el INC para obtener los permisos y
documentos correspondientes.

VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS DIGITALES

1. Los archivos de los documentos tendran formatos no propietarios para que puedan ser
leidos por distintas aplicaciones independientemente de su versién.

- 8o sugiere utilizar los siguientes formatos:
- Texto : rif, txt, html, xml
- Tablas : dbf, html
- Imagenes: jpg, tiff, png
- Vectores: dxf, opendwg, shp

2. Para los documentos de textos:

- Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (titulo, subtitulo,
tomos, eapitulos, etc.).

- Utllizar A4 para el tamafioc de las hojas.

3. Los CDs contendrén los nembres de directorios de acuerdo con el indice. SE sugiere
que los nombres de archivo y de carpeta no contendran espacios entre caracteres.

4. La informacién Cartogréfica se presentara en Formato Vectorial Digital.
MATRIZ DE COMPONENTES AMBIENTALES Y MATRIZ DE COMPONENTES
SOCIALES _

Las matices que se adjuntan a continuacién son modeics referenciales cuyo contsnido
podran ser modificado por el Consultor con la respectiva justificacion y sustentacion.

Version Final del Contrato del Corredor Vial Interoceanico Sur, Perti = Brasil, Tramol Pégina 248 de 307



£0€ op tyg mabed

potsR ], ‘ISRIE — RO NG OMUBI00IINE 1A JOPILIY)) [OP OTERKO]) 9P PRULY UDISISA

oLLC}d ap opotiad BaNOal 4
EpEUGISOID B3y pnjubep
fesnjeu
jeedsa vongulsicl uoisola ap sodi]
UCIoBLLLI} 3P sosasosd
eoedsa uonqUIsIq A aasial ap sodi|
fepedss uoINquIsKy SEAOE SEaly
jenedss UONESICE seaos ap odi}
[eredsa uoRNAGLISQ leuayew ap odi)
YOS XON
einoiued op cuewe | uoIINiod
sopeysifor sajaqoep ap peppued pmiubep
BIouUSNOal CJUSIA 3D U3
BIOUaN0S) -4
oipawioid pEPoAA OIS 12D PEDIOOIA
[ensus Bkl einjessdwa | BUHUIW |
ersuatl opawoid exnjeradwo | oipawoid |
jeroedss uoohgusiq uornguIstq
[enuegensusts opawold uopeRtivald oipawoxd dd
frenue ‘fensusul ‘SEIGY $Z) BWIXEW uoedioald eunxew dd
sopeMpU| s[qeLeA

sofesnen

SOAISOJT} SOS3004g
A eojurewpolioiy

sisauabouop
A eyeiforsi4

etbojooboipiy
eInpnygs3
eyesBpensy

pepres
opiny

OJuUatA,

ermesduio |

uopendnaid

BuID}

STTVINIIGNV SZININODNOD 30 ZRILVN

eifiojoeny.

euD
syuauodinoy
-4ns

OJi8id

ausuoduio)



£0g 9p grZ eubey

[OWRs | ISRHT — Q34 "M OINUEII0IIN] [€1 A JOPALIO] [3P ORIV (9P [BUL] HOISIDA

1eNIOE JRI0GR| UDIOBNYS NS 3P SOAJOW SO 2iqOS UgDdadso
oodwosap Sp esey

{ouepus) A ouepunass
‘ouewiid) oaponpo.d 10}03s eped ud opeajdws uoeiyod ef 3p %

caw}d
odrub unbas epeatdwagns soue G| ap Jokew ugoeigod ap %

oxas unbas epeaiduwogns soue G| 3p sokew uotoeiqod ap ¥,
carle odnib unbas epeajdwa soue Gi ap Jokew uonegod ap 94

oxas unbas epesidwa soye gy ap sokew ugeigod ap %
(ausipuadaply
- waipuada} [e10Ge] UOIIPUCD UNGas y3d PP uoPNGLYSIY

feuopednoo epobaies unbas y3d ap uopnquisiy

pepianoe sod saw sod sosasbul ap uodnqulsK]

BUEPUNDIS PEPIARDE B] B SOPEJIPap SIS
jediouid peplalde ej B SCPEJIP3p SIS

"SOIAIDS A OLUSLIN] ‘BIUBS3NE BUSUIU ‘[B1Sai0) ‘cuendad
‘oRIAwo0 ‘ezed ‘eosad ‘enynoube e sepedipap seiyuse; ap 9,

‘SO0
SRUD ‘'SOLIAIPS A OWISUN] ‘BRIESTLRE ‘BudUIL 'EIS310} ‘ouendad
‘\awo? ‘ezed ‘essad ‘emnynoube ‘e sepesipap seiwe] ap o,

s0ped1IpU

o
(V3d) eagoe 2
SHUSWEINUOUDDD ~
UoEI0 4 ~
pepwnoe
1od sosasfuy (ferdos
Seuepunoas auauodieod
K seueusd |9 ua epeyeq
sopepiape se; 495 B ‘vad
op peplieuopeysy  HIGBUIBAE
ua eiefagjos os
seuepungas  Uowedndo s
SOPEPIARY A osquianu sod
epebaibesap
UQIIBULIOH
jedouud ) ealwouods oAjINpo
Jegie] PepIMEXY PEPIADDY Mdposnuounay
ajuauodwon D
sfqeliep ewa ) -Qns uodu10)

SI3TVIOOS SALINIANOLWOD 3A ZIHIViA



£0€ 9p 67 wubed POt} ‘BeRig — (IRd (NG GOS0 Rty JepaLial) [Of GRITAT B [BUL] RSO,

SouRIpauLRiUL SO

soionpoid SO LEALIRD SIIENd SO B SODBIIaN
{lenug)

seuaul ‘solenbsad ‘sajejsauo} ‘souenoad
‘sgjooube Jod sopefiaibesap ownsuosome
je sopeussap sojonposd ap peprues £ odi
spodsues; ap opaw

unBos ejusa ap sauebn so} e oyuatwesasoud
ap sa.ebn o/f (o) ‘seuelsa ‘'seeyd)
ugioonposd op soguad so| ap odwiol

‘eJuaA op sasebn e ojusnuesaosod
ap sasebn) off (@ ‘seouelsa
'SRI0RYD) UOIONpoId ap SCAURD ap EBOUE]SI]

‘ejuaA ap satebin jod opesiow
ap osstnu A (030 ‘[eoo) ‘feuoibas ‘feusy) odi)

{renue} opnpoxd J0d BlUDA Bp SeIoUSNOaLY

"BjuSA ap salebn

SOJURSIP U Sojonpoid ap odf Jod soPald
"SOpEALIP

A seruesape ‘saueuul ‘sosanbsad ‘sajeisalo;
‘souenoad ‘sejooube lod sopebaifesap
sopipuaA sojonpoxd ap pepiues A odij
QIGLUEDIDHN

@ GUINSLIoTOINE ‘BIOSHD BIUSA (B opibuip 9,

Jopedpu

[EICUBLIOT LIHORIDOULISIY
w
O
O
>
r
BR3AQ BRISA
OA
UDRIONPQUd ap ouRsa(] HODINPOId aoRposdooIou0I]
aju
sjqeuep el ssuodiwon-gng  suodwen

STWIO0S SIANINCINOO 3Q ZRILVYIN



2BE 2p pGZ euibey [OUIES | (ISR — D134 ING DIUYIIONU [EIA SOPILI0]) [IP GIRBEO]) P (Put( UOISTIA

pepiagoe Jod eanonposd
-oARoenx2 2iboJOUIa) 3P OSN 3P BOUSNDAI

pepiape 10d eanonpoid-oagiepE
exbojouna) ef ap pepaidosd ap odij

okode [9p euanNoi4

g

‘sersaibl ‘sepeand sesasxdwe ‘upoebgsaau
ap sonuao ‘sbuo ?.-tﬁoohoa ap sauand
‘0}2@ ‘ouenueS

chode ‘SoANPOX] SOWNSU! ‘UgDeURP
‘oureysasd ‘uopeyoeded ‘okode ap odyy

s0pestpu)

"219 ‘S04#3249}

e oAode ‘cuoye ‘OpRSaA ‘BpudAA A SODIASSE
‘Clusiunoiedss ‘uQIDEILSWHE ‘UOEXNPS
‘teucsbai A 220 apodsuel) ‘seudpaw

A pnjes :ua sopebasBesap (sajenue) soises)
seAonposd

SOpemMALRE O SOMYND sajedpund ap sajenue
(sepepiues A ejou epueued) sojuauupuay

uopezyeudesa e ap peppouad

(pepiagoe sod opebasfiesap) uononpasd
3P SIPEPIADE Ud OpyIaaLLal 0sasbul sp %

SOURIPIULISILH SO| SOINPoId SO| UBAL3P
SIENI SO € SOPeDU SO B epuelsi

sod wﬁ:ﬁ:ﬁcaém%m% Busopout
JuRpow, eiojouss) eibojoudra]
ap pepardosd A o5y € 05929y A osf)

()
O
Q
»
r
oA
S043043) ap okody  s0i9240} ap okody  ganpoadiosnuoussy
o3

ajqeuen eusd } uauoduio)-gng suodwon

STTVID0S SALNINOHNOD 30 ZIMLVN

oumsuod 3p pepede) OWINSUOY



20€ o9 162 eubed FORRES] PsRlg — DIRd "BG OOMUBIO0RSE IRLA, JOPRANOT) P ORING0) 1P UL BISIA

"BIOUSNU ap
waly [@ us pepiua ey ap ofegen op odwai}
sojuUSISXe SauDROsSE/SavoezivebIo
O OINUNL A DIGIUIOR)

Jopedipuy

sosasbut sns sajenbi

uennbos anb sau anb uoeiqod ap o
sosabur sns

ueanunusip anb sau0 anb ugegod ap 9%
sosaubul snis

ueejuswne anb asn anb uopeigod ap o,

SSPEDIALIOR SNS 3p pepisuajut B
gieueA ou anb elapisuco onb uowegod ap %

SOPERIARDE SNS 5P PEPISUSUL B ENNURLSID
anb erspisuoo anb uoeiqod ap o,
SIPEPIAO. SNS S pepISUlll B Brejusiune
anb piopisuon anb uge|goed ap o,
SSPEPIALOE SNS ap OJgN |8 BUBIqIUED

ou anb esepisucs enb ugeiged 3p %

{sspepiagoe SEASNU 3P OJUSIUNE © [B]0)
uoloRLEX Jod) SePEPIME SNS 9P ol 1@
ruewguses snb esapisuoo anb vowelqod ap 9%,

pepinoe jod uopeuLOSUERI)
ap seifiolourna) op osn ap BIOUSNOALY
LUOITELLIOISURS]

op eibojouns) ef op pepaidosd ap odiy

{ou anb Sep 2 (HUOD SSITER
ep sodruf uveunouos anb
sauoeznivello set e eueno
US Bletlo} 3s) [eos |ende)

sjqeues

BUEPEPID
uoredogied

PWID |

SIVIDOS SILNINODROD A ZTHLVIN

BIDLUED B 2D BioUSR
SOIRUED 3OS SeaeRadxg

pepidioe Jod ugoewscisuen
ap ewspot, eifojouca)
ap pepawdoxd A osfy

2o seanesodxy



£0€ #p g5T eulbed jowes] HSelg — (MO T0S ONUFANIIGY [EIA 10PILO]) AP DIOUOJ {3P (BULY LOISIIA

o
‘epofew ‘osuasuor) uoeziuebiouopnigsul
jod opianoe ap sowsiedaw ap sodij
uoeose/ugpeziuetio

€] 9p ozedai o uopeydase

e( 9p soagows unbes uoeqod e| ap %
edpogsed

anb se| ud sauoeose/sauoezivetin

SE{ 3P S3UoIE SEY

awswensod enead anb ugtoeiqod e ap 9%,
ediogied

anb se| us ssuopeziuefiio sey ap SAUIdE
SBWHYN € SB| epsenoal anb uotoeiqod ej ap
OPEIONJOAUI BISD

anb sey uo souopeziuebio se| ap soAnaigp
$0O] J3O0U0D Bjsayiew anb uoejgqod e| sp 9%
uoiunas Jod uasise anb sopernose ap ¥,
[BUCIONISULIaIL UOIELIB0U0D 8D SelouelsW
U3 (pepgus sod) uopedpilied 3p ePUINDI3I
edoied

anb ] Ud [EUOIDMSULBILY UYIEH3UCD

9p SeUBISU AP 1GUIOU A 0JWIN

pepyua 1od SBUOIUNAI 3P BIOUANDaLY

pepius iod SOPBIDOSE OP OJSUWINN

feuotbay

‘feASIP ‘{E20pRj ‘1ed0] (uoDe ap soedsy
‘010 'ugrejuasaidal ‘uoronposd

‘pepunBiog pepgua Jod uoidoe ap o1qnY

"BIOUSNY ap eaie e seuabopus A seuaboxs
sauopeziuelio se| ap euspantid

sauony eziuehoe
sej sod oye (e sopefeqen soajaiqo ap 9

{pepjepsasadas)
uomeposeosezielio
8] UD SNOPEL

S0| 9P MUDNLIBIVMOAL



20¢ sp g62 eubey [ouR ] TSEIY — Qad G OOTERINGINO] [P1A J0PILOT) 5P OIIUCT) [P [RUL] LOISISA

sasal op sodrnub

SO 24UO JIDISIXD UCIORIA B SP UOIDEICIEA
3p soagows unbos uppergod &) op %,
uedopiped

anb st} I [PUONYSULBIUL LOICRUIBOUOD

3p sepuesul ap auquiou A olswnN

) SO SUjUS SaUMUDG SoPaAoit ap olouwinN
‘sauUntod sopaiosxd

ua uempesai anb sasapn ap sdonib op o,
‘soye G sowyn

S0t uS sajewipnienxa sopienoe ap eoualsixy
"SOUR § SOWIHD SO

uo sgusiut op sodnub anue soibig op orswinN

SOlo 24U SSUCINJI ap BIDUSNDSIY
uenoelai

S9|ENY SE| LS SBIURISLE 2 QJILLNN

sasau ap ocdrub Jod (jeuoioeu o jpucibal
‘TERASID "jesopau [ed0f) SPIelUl 3P sopedsy
salau ap

opes A ody unbas saseput ap sodnb ap o,

J0pesipu

sajuabiip

sns A uoezivedio e} auqos seayebsu
ssuotodassad ap ody unbes uvgelgod op %
sajuabip

sns A uopezivebuo g augos seaisod
ssuoiodacsad op ody unbas ugelgad ap %

"BORLOUCDS OID0S UOIDIPUOS A pepR '0Xas
unbos seuopeziueiuo ue seyueddiued ap 9,

o
o
24
>
| g
SaINH
ap sodrufl o] ap yooRBUY
odrub Jod o
EIOIOLIED B} QIOS SOSAUOU] Sasalu} op sodiugy  apgezZiueliopooniod
=Y
sjqeLieA Bnis | apuodiwon-gng auodio”y

SFIVIOOS SIUININODWOD 30 ZRILYN



20K 9p $5g eubeg |Ousel{ {ISRIY - QUDJ INS OUTIIONU] [BIA JOPILI) [3P OREAEO]) 3P (BB ] HGISIdA

SEZUEele
‘UQIDBUILILIDSID "BAJOIUCD UGIDEIRS 3P odl)
seusbipu

011107 asiasoundaone eied soMIoW
euabipul oWO3 OWUBILLOOUCIDIONY
euabipui ou uoegqod

ej op ajed jod euabipu; uotoejqod ef ap
(eanefiou 0 eaisod) UOIDBIOIEA 3P SOANOS
osajaued afa e pepiumuod e| ap BloueSK]
“PERIUNWIOS

€| 9p [B12YO OUBNWIIOUCIA 3P pepanbiquy
pepiunwiod

€| 9p opdiejudse ap pepanbiuy

D300 2 NNTD ¥ 3p [BuoiLul)] UoiStiaixy
EtouaMiLl

ap eany |3 ud sepeaign seuisaduled

A seuabipul SepepIUNWIOD 9p UOILRY
OpIooUoS3al

‘opeInjl} Jeuniiod ouaLIs) 3P UOINpUOD
{esiuozewe BAJEU PERIUNWIOD

13s ap osed ua) uabuo ap pepiunwo)

eusalew enbuan

eiouapasoxd ap esnsinbul egwe

lopextpu|

SN ap
s00ni0 s0| asjua enjnui uoisdaasad ap odij

sai9um ap sodrub so| anua
BpuISIXa uoeR) ef esed soaow ap odiy

SOUOIOD UOD UOIBHY
uondadsadony
ewaxs ugiodaniag

»

Q

o

>

-

PEPAINWIND 2] 3P S0¥e( pepiong 3 jeidog
Nu
aqelen eway Ruauoduwon-ghg asuoduson

SATWIDOS SIAANINOLANOD 30 ZIMLYRH



0% 8p 652 euiieg

[ouR} TSR - NI9g WG GURI00IOE [B1A JOPONET) (0P OFRIND]) 9P [BUL] UQISIOA

safeno] sowsigob soj

ap sauoIsioap sej ua uoppedpgred ap odij
BUOZ B] US peprinuIcs

et uo ueleqen anb sauopezvebip
PEPIUNILICS e epelye

enuendus as anb se} e sauoneziuebi

[eUnWwOD ojoLesap ap saueld ap enudlsiX3

peEpIUNULOD B op ewalu ugezivebi()
‘oxos unbas ewojews
enbusl ns esn anb uopejqod ej op %,

soase)s sodnif unbes eulsjew

enbusy ns esn anb uopejqod e ap 9%,

opeaud

o ooiand (eaneu enbusi e} p osn op opeds]

JRUMRLICO SIUS00P op euapsoold ap tebn

(153) enynouen anbuipg uoeonpl

ap sewe;boud ap eoneubosb einpaqon)
SEINORLLIBA

senbusa; esn anb euabipw uooe|god 3p 9,
einaewsa enbuaj

g} aoouoa snb euabipu uoioejgod 3p %,

Jopedipu

uowelsl ap ody Jod soao
"0 ‘ugeradoos
‘CONLIOLOTD ‘ooilljod [ugiDelal 9P SojquY

jeumnozeood uoeziuebiio

A uopeyuasaiday

ejnoeuiaa enbua) g) ap osn

ajqeLIeA

vIDOS

pepioung je1og

ewa ) gusuodwoN-gng

a
auodwo)

SIATVIOOS SIININODNOD I ZRILVIN



Z0€ 2p gog euthiey

powed] JISRIg — IS NG OMUTID0IAN] [BIA JOPALKI]) [P ORMUOT) (3P fRUL YOISIRA

SOUE (] souyn
s0j U UOPEIBIUKN 3 uselbiwa ap esej

SESUIIXD SHIERILIT] SaPa
se| ap okode op sewso} ap osounu A odiy

{EATU JEB{OTW BHjiLIE] €] I SOIGUIa
ELEQIN JEIDNU BYILIE) Bf SP SOIQLISHY
[EAMU Je3jonU eyiue; €] 3p oyewe)

eweqN Jeaidnu eyiuie) ej ap oyewey
pepiejeu ap eseg

fesru ooyRIBOWBP OWIIUND3ID 3P ese]
oueqin oIyesBowap CBWIDALD AP esey
0xas Jod [ i uopeged

0Xas J0d euequn UOIDEIGOH

soaieje sodnib 1od [eiru uoDBIGOY
soaie)e sodrub jod eueqn uoLGOd

sope1pu

‘pepiunuwics eped edidiied anb

se| 1o saferyU A SeISay ap 0sBWNU A aIquIoN
euopes

EDILOD 2P OWNSUOD 3 BI0U3ND31

fEUOIMPES BJUUIISIA 3P oSN esed SOIXIR0D
Se0|
sowaiqol ua opebapp unbje ap epuaisg

uotoeBigy
safelpue) SIpay
Jepuse) worsodo)
feuoioeged UDRNGSKY eyeibowaq
apqeues BUIDg

SATVIDOS SALNINOLNOD 3G ZRIIVI

LRl Baning

vI008

A
audrucdiio)y-gng eunoduion)



20€ 9p 16T eubed 1owrel | “pselgy - wod (NG 00RO [R1A JOPALID]) (5P 0IRIUOT) (9P [BUl] UQISIA

oasele cdrub Jod epebBaubesap pepiieuow
oxas Jod epefaibesap peplieuon
Pepielon Sp ese]

Jooeu B epiA ap ezuelads]

(renue)
OliSUEI} 9D SOJUSPIOIE U SOpUSY 3p N

OpiNni |9p UOIBUILIEIUOD B}
B SEPEUOIE|a) SSPEPALILIDIS 3p BIOUS|EASId

enbe jop uoeunuejueo e Jod sepeulbuc
SEJIDLEBIP SSPEPSULIBJUS B EIDUS|EASI]

VQIS/HIA auai anb uomeiqod €| ap %

S.13 opius) ey o auat) anb uoe|qod €] 8p %,
socalee sodnub Jod epebaibesap pepliiqioN
oxas Jod epebasbesap pepijigion
(sajuonoal} sew SapepauLIdjud

10d uoejqod) pepiicow ap ese}

iopesipu)

Jegpnu
Jenue; e op oigusik unbas ugeIBiw ap o

uopeibiwe ap sasebn

~ uopesbiuul 5 uoeibiwe ap eousNJaLY
uopelbiuu 8 ugpebiws
op soagouwl unBas uoioeigod ap o,

pepyelon

viIo0S

Pepiliqion pnjeg je1os
au
Jjgeren euwR} sjuauodwon-gng suodwon

SFATVIDO0S SILNINOJNOD 30 ZISLVIN



26E #p gez eufed JOWTa g iSEsg — 12 IRG OMEADI0INE] JOLA A0PIAIE} [AF OFRANO]) [P Rl BARSIDA

pNies 8p CBdLUDAAEISD
epes 3p ob1ea € (210} UoIDRGoyY

Pries 3p OJBHLIIDIGeIS? BpeD
ap ofiied e Sapepeds] ap WU A CISUNN

pnies ap feuctsajoid Jod uoegod

pnjes 3p oISHUDSIGESS

Jod safeuoisaoid ap N A odi)

pnjes

3P SOIASS € 3padoe anb ugroelqod ap %

IV 12 U3 oue (e pnjess3 Jod sopipualy
vie
U3 YSNIW 1@ 1od epipuaie (jenue) uoioeiGod

1GpEDIPY|

OJUSIUIBIGEYSS

BpeD 3p SAUCIDENGEY SE| e opep oSh}
OlUBILRDIGEISa Jod sodinby
OIBHIDB|qEIS 10d SIUCIEGEY 3P QIBUINN
iV 19 U3 pniessy

3p PIYES 3P SCUDILIOSBIGEISS ap odg 4 N
IV 13 U YSNIW

{3 pnies ap sojuBIUNIgEeIsa ap odi £ N
(sajenue) SOUOGE 3P (N

sajenue

opsuRs ap sajuspode :0d SauaMY 3p M
3413 Jod sapany

YIS Jod sajanyy

VIORS

10d ugiouBE ap peppeden pnjeg {1308
au
ajeleA et} ayuaxoduio-gng sundwon

SIATVIOOS SALNANOLINOD 3T ZRILVIN

RIMINKSIVYU] S PEDYED



20% op 657 ewbed JOuEL] “[ESEIY — Bidg "IN 0OIURI00INU] FETA JOPARIOT) [OP ORBUA)) [3p JEUL] UOISIAA

Qw

oxas Jod cueqIn owisyagejjeue ap ese | owsiogejeuy uoIeINPg [eos '+
_ ayu

Jopedipu} ajqeuep WS | sjuauodwon-gng  suoduwon

SFIVIOOS SIFININOJNOD 30 ZRILVYIN

"BIA B} Sp ojusiueiofaw
j@ Jod pnjes oiqn jop sopadse soualo
uSIgIED as ueladse as anb |9 Jod soajo
BIA ] 9p ojuaiwesofow
|2 Jod pnjes oJgnl | uS uaiguied ueladsa elajoLEed
as anb soypadse unbas uopejqgod e| ap % E| 24]0S sEAlEadx]
"OUBDIID SEIU phijes ap
QIUDHULIDDIGE]SA |B BEPUSIMA NS 8P BOUEB)SID
Bj 8.Gos uoido ej unbas uorelqod Bl 8p %

YSNIN [eP pnjes ap emnpndjsaeyul gt
asqos ugiuido ap ody unbes uotoeiqod ap 9,

VSNIW 19p pnijes ap jeuosiad |9

aixqos ugiudo sp ody unbas uewelqod ap 9,
"pRies sp ewajqoid un Jeuonjos

esed seajewa)e Se)o sej auqos euosiad

o leuoissjoud ‘rebn| oya10 ap epuasaeld

g} exed soagow Jod uoioejqod ap 9,

pnjes ap ewsjqoid un ajue apnoe pnjes ap SOIIAISS SO| ap
as apuop euosiad o jeucisajoid ‘Jebn  pepied e aiqos uodaniag

piies 8p SOJUBILLIIIQE]SD

SO} B SapeprRINLIoT) sk} apsap odwal}
"PRYES 9P SOJUSIUIDD|GEISS

B SSPERIUNLIOD Sp BIOUR]SI]

ojusiLINgR)Sa 10d OAIMOSaY |9AIN



Z0F 3p pRT euwbed [oWRL ] HSRI — QI TG ODUERI0INAY] [RLA J0PALIG]) 13D GIRBUOTJ [IP [BUL] HOIRA

eARINPS ugionisut sod SWID0P 3P N
1} Sp seajdeu
SauDIoBleISU LoD uBuaND anb soibalod 9p 9,

zy

ap C121A138 U0D ueuans anb soiBojoo ap 9
enfe ap seagoel

SBUCIDBIBISU U0 ueusnd anb soibajod ap 94
(72 ‘obap nzod

‘euw}a| ‘anbesap ‘ounbuiu) olusiiesues

3p O11AJSS 3p odp unbas so16ajod ap %
enbe

ap o121AJ9S U0 uejuand anb sofaod ap 9,

"gine Jod soulunje 3P oipawoid OIWNN

1ej00%9 OLEHIACLY 9P OJUSWAR unbie
ap 829420 anb #0058 uoejgod ] ap %
ezueyasu?

3p (oAU 10d SOAREONPS SORUSD 3p pepiued
enus)idal ap soajow
ap ody unbes sejoose uoweiqod ap %

epuapdal ap esey

J2j03sa ouopueqe @ ered soagow
ap odp unbas sejoosa ugtoeiqod ap %

1ej0os2 ouopueqge ap Esej
pepa 10d OAMIEIND jBAIN

OXas s0d OAEINPS PN

pepa 1od [Biu owsgaqgejeus ap esey
pepo iod oueqin clusyagejeue sp esej
oxas 10d {eini OwWISaqeeuUR 9p ese}

SAEUDSRY0IA

espnissels| sp pepge]



£0€ 9p L9 Buibed jousRl] ‘ISIg ~ RIS ‘NG 0DIURII0IIN] [R1A JOPALIC]) [P OFRLIO]) |3P JRUL UQISIOA

sojnqisocid ap oN
saleq 9p oN

"BIDUS|OIA 3P A SBjBUILLID SBUOIDRNYS

se| esed uoeqed ey Jod sepiqiniad sauoczey
eloijod

E| B SEPBISUNUSP OU BIOUDJOIA 3D SSUOIDBNNIS
sepipedun sauooues

A sopepodal SSUBUHID U8 UoiDeIPY
‘Sopelounuap opap

ap ody Jod SaUSWLD O SB)E} 3P CJBWINKN
‘sajenijod ou euepepnto pepunbas

2p SEUIBISIS $0) 9p loge] e} 21Gos uowejqod
] Jod epigiosed pepiaosye ap afejuasiod
(seno anus euisadwes

epuol 'feuda ejuni) ssjemijod cu euepepnio
pepunfas ap sewa)sis ap o1dwnu A odi]

jeloiod Joge| e] aiqos ugoegod
e} Jod epigilad pepiaidas ap sfejuadiod

uoioelqod Jod jeisiod feuostad ap N

lopeoipuj

"BIA B] 9D Ojusiwieiofow

jo 1od ugioeonps oiqru [op sojpadse sopsid
USKWED 3s Uelodsa as anb |2 Jod soanjop
elA e} 9p ojuaiwelofow |

Jod uginesnps oigru |9 us uaiqured uesadss
as anb sojoadse unbas ugdejgod sp 9,

ajuaoop Jod souwnie ap olpswoid oJBWNN

BUBPEPND
pepunbasul ap sauoemns
ueuesaxd as apuop saea0

7
Q
SSUOIDUES A SauUBtULI) m
=
euepepnio pepunbas BUBPEPNID
ap ssuoeziuebip pepunbag lei1aog
o
ajqeuep ewa | auauoduion-qng auodwon

SI3TVID0S SILNINOJINOD 3A ZRILVIN

eiojoled
| 21q0s seAane)adxy



20 op 7og ewbed

1OWRI] ISBAG -~ Q34 “ING DTN FRIA JOPALIOY [P BRNU0J AP {RUL] UOIIA

SOPYOS SONPISaS 8P useUwR

3p ewlin} sp ody unbas saxeboy ap &
oowatbiy

cniasas ap ody unbas saseboy ap %
einbas

enBe ap sajuany e 0S300E ap saieboy ap 9,
3jqejod

enSe ap paJ e 0s332e LCS saleloy ap 9,
{ozod

‘epeiqanb ‘ou) ouswiny ownsuod i3 esed
enfie ap sjuany ap odn unbes saseboy ap 9
{oueq 1o £ euidod

€] 2p uoidarxs e) jefioy |Pp sauoepgey
P CiBWINU fepudiMA B| US UsUUanp

anb seuosiad ap QIBUNYN OUBfIBUDER
SO

s0| 9p safeusiew unbas SEPUBNIA 3p %
sapased

sef ap sajeudiews unbas SEPUBIAIA 3D %

SO 3p sajeLdlew unbas SepuBNA Bp %

J0PEIP

"BIA £ 3p onuesofbuw

e 10d pepunboas ciqnu Pp sopadse sopsia
URAQUILD 35 ULIUSS as anb 1B J0d SOALOW
Bl €] 3p ojuddueiofaw

15 a0d pepuniias ciqns | us usqued eisdss
a5 anb sopadse unbas uonegod ) op 9,

O2SEq cuBALIE3UeS
DUBLINY DLUNSUOD
i@ esed enfe e 08330y
EPUBIAA B] 2D SSjeuaje esgang sG]
Sqeueh eway

SATVIDOS SALNINOLSNOD 30 ZIMIVIN

WI008

fedog
apusuodwon-gag  suodwon



£0E @p g9z ewbey [OWREL TISRIQ — 3 “HIG OOURRDOCITN] [RIA 10POLINT (3D OIRREOT) [5p [RI] UQIRIA

eimdes o essad ap seuozZ
ejoonoe
ugioonpoid ap sauawnoA A seads]y
s0o1B0jCIqOIPIH SOSINDSY
semnjded op ssuawinoA A sawadsgy  ap ugpoeNx3 A eininoinoy

EZeD 9p BUOZ B SEUe}S!(]

(7]
ezed ap seuoz w
olsuew ofeq saivadss A sealy W
{uooenxa aNSeANS eune-
o ofauew) sepeydsancide sapads] ap uooe A olauepy
as1adsa Jod ojuasueyossaocide ap ealy
ssjqeepew eatbojoig
aadsa Jod opeyoaaoide uawinioA ou A sajgesspew PEPISIBAIQ
SO|B}SaI04 SOSINOY e] ap os sajeImEN
sepeyoanoxie sapads] ap uooenxg A olouey K sezueun ‘soAping SO0SINI9Y Sp OSN
aju
Jopesipuy a|qeuep Bl L sjuauodwo-qng auvodwon

SITVIOO0S SIININOJINOD 30 ZIMLVIN

"BIA | 9p ojusiweloldw |2
Jod einjonnsaenyu 0IGN |op sopadse souan
USIqUIED 9S ueladsa as anb @ tod soajow
eJA e| op opdiurelcfow 19 od
BINPIUISIBILE OGN |8 U uaiqued ueladsa Bl9RLED
as enb sojoadse unbas uoweqod e} ap % €] 21qos seAneoadxy

(0] ‘seilaleq ‘ejoa “eoU09e 2Ny
cpeiquinje ap cipaw unbas saueboy ap o,
o2gnd

OpBIJLN{E 9P BIDUSISIXSLY O BIDU)SIXT opeiquin)y



0% 8p ¥ag euibey

[omEs), PSTIE — D NG OMUFANUAI] (1A 10P3L0]) [OP OO I {RU14 BOIIA

eialalen
e} e aaoeipe obau ofeq epoube eany

pepialoe ap odg
104 enbe o vesn anb Seyiue] 3P CJLUNN

souensn
ap sepni & obou ep sojeued ap onsiisy

awany unbos pepiagoe Jod enbe ap uswnjop

pepijes ap enbe ap
OSh [3p SAjUBIPUSCSP JNUIEYE SAPEPIARDY

iopesipu]

ainadsa sod SOPEALIAP ap pepyue)
ouojesbiw oasoised ap euwdz

BZUELD B| B EPEIPOP BASY
uoIoNpoxd ap S3UALNOA A S3102ds3
DARMN? 10d BYDISCD 9P Bay

oalno 0d epeydases pepiue)
sepeagind sapepaliea 4 sapadsy
0zZidnys3 ap pepiun Jod emded

{etasnpuy

eanbad ‘opsawiop osn
‘sopsed o/h soalino ap obau)
pepimoe jod ownsuon) enby
s|qeuepn ewe}

SIATVIDOS STINIANOLNOD 30 ZRILVN

SOPEJYSIHUOD SHEUIUY

{saewoipaw sewerd
'SoAljeU “SopeEZeIniey
‘SOPIaNPOMY SOARIND)
sepeAying saioads3

V0S8

sgjeamen
SOSIDTY ap oSN
a
syuauoduion-gng suoduion



20£ 9p 59z ewbed |ourRs], Iselg — QUJ ‘M 0XUPIDOINM] [RIA JOPALIOT) [2p OJEARO]) [Op [RUL] UHISISA

LOPDEIo|dXS 8P BIOUS| UOD BaXY w»
o]
$SaUOISaOU02 3p uopisodiadng m
SELISH 9P BIOUBUI) B3]} sajesnieN r
pepiaipe Jod sojnl} A Ssuoisaocuo) A osinoau je 05900y B| 3P |enjoy oS} SOSINOOY 3Ip OSM
au
lopesipuyj sjgeuep BWD) sjusuodwon-gng suodwon

STITWVIDOS STININODNOD 30 ZIKMIVIN

uoioejoldxa
A uopeiodxa ap seuoKeRdo A SaU0ISSOU0D

epeqgoide |gjuaiguie
LORBRIBWNIOD UOD SESAIdILS Sp OJSNN

uoejodxe eled epenunuap eary
SEJSUIU
SOUOISa0U0D O/A souoed ap CISUINN SOINGUIBOOIPIH

sopejojdxa sajessuiy ap ody £ orswnn

epegoide jejusique
UOIDRILSWINOOP UCD SESaIdILS op CISWINN

epejojdxa ajuslienoe ealy
SEISUHW
SaUOISoUOD O/A souojad ap OJBWNN
(010 eueipaW
‘eyanbad) ugoelado ap ody A cisunN
SOJNGIED0IPIY
sopejodxe sojejaws ap ody A oJswnp soolelau ou A sooyejel 3 BLIBUIN.

enbe ap sajuan)
e osaooe A osn Jod Seisunuap ap OJSWINN oSN 3P O}HYUOD



£0€ 3p 99g ewbey FOWES] YISty — QU3 NG ONURIDCIMNUY BIA JGRAL0)) (3P MIBAUGT (3P [RUL] VOIS

(230 ‘uorsasod

‘epepualie ‘umsaies iod ‘eueppied

‘BURNUNIUCD Jepue; ‘epeaud) pepaidasd

e] B 0Sa320e ap ody unbos seagonpoad

S3PEPIUN SE] 3D SEAILIDSY 3P G2WNN

U3 seafonpoud SIPEPRIN 3P OLfeLIE]

£ {232 ‘SEIURISS 'SESUIY SBUOISIOUDD
‘SAHR)SAIN} SAUCISIIUDD ‘seassed) odif euUss)] op vounbay

saeuisojy esasdwia ap ody A oouny
sojeuun) sesasdusmn ap odp A ciauwng



ANEXO IX
MECANISMO DE CONTROL Y ACEPTACION DE AVANCES DE OBRA

SECCION |: HITOS

1.1.

vi.

Vii.

El Programa de Ejecucién de Obras debera contener, como minimo, lo siguiente:

Las prioridades sefialadas en el Anaxo Vil

La definicién y composicién de los Hitos Constructives que regiran a partir de
la segunda fase.

Cada Hito Constructivo, en especial el ultimo, debera representar como
minimo el diez por ciento (10%) de avance de las Obras.

Especificacion clara de los avances de obra por cada partida y Subpartida, en
periodos mensuales, en relacién a los Hitos Constructivos.

La composicién de cada Hito Constructivo, indicando el porcentaje que
representa éste respecto del total de ta Obra.

Para determinar e! porcentaje de avance de cada Hito Constructivo, se
deberd tomar en cuenta los metrados y precios unitarios del Proyecto de
Ingenieria de Detalle.

El uso de la cantidad de metrados por cada Subpartida y de precios unitarios
del Proyecto de Ingenierla de Detalle tiene como unica finalidad la de servir
de referencia para el calculo del porcentaje de avance de las Obras.

Procedimiento de control de avances mensuales

1.2.

1.3.

1.4.

Los porcentajes de avance de Obra establecidos en el Programa de Ejecucién de
Obras, deberan verificarse en los Reportes de Avance de Obras.

Mensualmente el CONCESIONARIO presentard al REGULADOR un Reporte de
Avance de Obra que debera indicar:

a) La cantidad de metrados ejecutados, del Proyecto de Ingenieria de Detalle
aprobado, los mismos que deberan ser revisados y aprobados por el
REGULADOR e&n el mes, por cada una de las partidas y Subpartidas de las
Obras, asl como su incidencia en el/los Hitos Constructivo correspondientes.

b) Los metrados y porcentajes acumulados de cada Subpartida, desde la Fecha
de Inicio de la Etapa de Ejecucién de Obras hasta el mes del reporte, asi
como su incidencia acumulada en los Hitos Constructivos corraspondientes.

Los Reportes de Avance de Obra deberdn ser presentados por el
CONCESIONARIOQ ai REGULADOR, dentro de los tres (03) Dias siguientes a la
culminacidn del periodo correspondiente al reporte. EIl REGULADOR tendra un
plazo no mayor de veinte (20) Dias para revisar dicho documento y verificar que
las Obras se hayan ejecutado conforme al Proyecto de Ingenierla de Detalle
cumpliendo los pardmetros establecidos en el Anexo |

Dentro de dicho plaze, el REGULADOR debera proceder conforme a lo siguiente:
(i) aprobar el Reporte de Avance de Qbra en caso encontrase conforme las Obras
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o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanacién de observaciones, en el plazo
que a su criterio considere pertinente,

Con la aprobacién del dlitimo Reporte de Avance de Obra por el REGULADOR
para la culminacién de un Hito Constructivo , se daré inicio a la emision del CAO,
conforme a lo indicado en la siguiente seccién.

SECCION Hl: CAQ
2.1 Emision del CAO por el REGULADOR

Durante la etapa de ejecucion de las Obras el CONCESIONARIQ solicitard al
REGULADOR un Certificado de Aceptacién de Obras (CAQ) por cada hito sjecutado
sagun lo sefialado en el Programa de Ejecucion de Obras.

Dicho CAO serd emitido por el REGULADOR en un plazo maximo de siste (07) Dias de
recibide la solicitud por parte del CONCESIONARIO, giempre que se hubiere verificado
que las Obras se hayan ejecutado de conformidad con lo exigido por el Contrato de
Concasién incluyendo, de manera enunciativa: i} el Proyecto de Ingenieria de Detalle
aprobado vy, ii) las disposiciones aplicables del Anexo | del Contrato de Concesidn.

En caso que el REGULADOR tenga observaciones a la ejecucién de las Obras, las
comunicara por escrito al CONCESIONARIO dentro del plazo antes sefialado. En este
caso, ol REGULADOR emitira el CAQ, tinicamente cuando el CONCESIONARIO hubiere
subsanado las observaciones debidamente comunicadas, en un plazo no mayor de tres
(03) Dias de verificada la subsanacién de las observaciones.

La emisién del ultimo CAQ estaréd condicionada a lo dispuesto en la Clausula 6.28.

2.2 Emisién de un CAO por Partidas por el REGULADOR
E! CONCESIONARIO podra solicitar un CAQO por Partidas en los casos siguientes:

a) EIREGULADOR no haya aprobado la totalidad de los Reportes de Avance de
Obra que constituyen un Hito Constructivo ejecutade al cien por ciento (100%)
en la medida que el REGULADOR haya aprobado por Io menos el sesenta
por ciento (60%) del valor del Mito Constructivo correspondiente. Para tal
efecto, el REGULADOR determinard el valor referencial de los Reportes de
Avance de Obra aprobados.

El CONCESIONARIO debera entregar a favor del REGULADOR una carta
fianza o pdliza de caucidén con las caracteristicas de incondicional,
irresvocable, solidaria, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica,
equivalente a! cien por ciento (100%) de! valor de los Reportes de Avance de
Obra aln no aprobados, la misma que debera permanecer vigente hasta la
aprobacion de los Reportes de Avance de Obra pendientes por parte dei
REGULADOR.

Entregada la Carta Fianza o péliza de Caucién, se emitira el CAD por
Partidas por el cien por clento (100%) dei valor del Hito Constructivo.

Corresponderd al REGULADOR liberar la carta fianza o péliza de caucién,
segun corresponda, una vez haya aprobado los Reportas de Avance de Obra
pendientes que dieron origen al CAQ por Partidas.
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b)

c)

Cuando existan Hitos Constructivos que no hayan sido conciuidos, siempre y
cuando el CONCESIONARIO haya efectuado egresos comprobados (incluye
compra de materiales), a satisfaccion del REGULADOR, empleados en el Hito
Constructivo y/o siguientes Hitos Constructivos, por un valor no menor al
10% de las Obras.

A tal efecto, el CONCESIONARIO debera entregar a favor del REGULADOR
una carta fianza 0 pdliza de caucién con las caracteristicas de incondicional,
irrevocable, solidaria, sin beneficio de excusién y de realizacion automatica,
equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor consignade en el CAQ por
Partidas.

Entregada la Carta Fianza o pdliza de Caucién, se emitira et CAO por
Partidas por el valor de los egresos debidamente comprobados por el
REGULADOR.

Corresponderd al REGULADOR liberar la carta fianza o péliza de caucion,
seglin corresponda, cuando se hayan culminado las Obras correspondientes
a dicho Hito Constructivo.

En caso el REGULADOR no cumpla con emitir el CAQ en el plazo previsto en
el Numeral 2.1 de la Seccién i de este Anexo, el CONCESIONARIQ podra
entregar a favor del REGULADOR una carta fianza o péliza de caucion con
las caracteristicas de incondicional, irrevocable, solidaria, sin beneficio de
excusiéon y de realizacién automatica, equivalente al clen por clento (100%)
del valoer del Hito Constructivo, la misma que debera permanecer vigente
desde la emisién del CAQ o CAQO por Partidas, segun corresponda, por parte
del REGULADOR.

Entregada la Carta Fianza o poliza de Caucion, se emitira el CAO
correspondiente por el cien por ciento (100%) de! valor de!l Hito Constructivo.

Corresponderé al REGULADOR liberar la carta fianza o péliza de caucién,
segln corresponda, una vez emitido el CAO correspondiente.

2. 3 Disposiciones generales

2.3.1

232

233

En el caso indicado en el Literal a) del Numeral 2.2 precedente, no procedera
solicitar un CAQO cuando existan Reportes de Avance de Obra pendientes de
aprobacion.

En el caso indicado en el Literal b) del Numsral 2.2 precedente, el valor referencial
consignado en el CAO por Partidas debera ser deducido del valor de los CAO que
sean emitidos correspondientes a los Hitos Constructivos respecto de los cuales
se imputaron los egresos que dieron origen a la emisién del CAQ por Partidas.

En caso el CONCESIONARIO no cumpla con ejecutar las obras de un Hito
Constructivo dentro del plazo establecido en el Programa de Ejecucion de QObras,
correspondera al REGULADOR fijar el nuavo plazo para la culminacion de las
Obras pendientes de dicho Hito Constructivo. Si el nuevo plazo implica la prérroga
del plazo maximo, por causas imputables al CONCESIONARIO, resuitara de
aplicacién lo establecido en la Clausula 6.18 y siguientes del Contrato de
Concesion, sin que se libere al CONCESIONARIO de su obligacion de culminar
las Obras.
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2.3.4.

En caso el CONCESIONARIO incumpia con la culminacidn de ias Obras del Hito
Constructivo en el plazo previsto 0 en el nuevo plazo, segun sea el caso, el
REGULADOR procedera a ejecutar la carta fianza correspondiente hasta por el
monto equivalente al saldo de Obra a ejecutar, sin perjuicio de las demas
acciones que correspondan al CONCEDENTE conforme a lo establecido en el
Contrato. Este incumplimiento podra ser considerado por el CONCEDENTE, a
efectos de poder solicitar la resolucién del Contrato, conforme a lo sefalado en la
Secclon XVI. Lo antes seflalade no libera de responsabilidad al
CONCESIONARIO del cumplimiento de la totalidad de las Obras del Hito
Constructivo. En este caso particular, el CONCESIONARIO no tendra derecho a
recibir el CAQ correspondiente de la fraceién restante de! Hito Constructive no
certificada.

En caso el monto de la garantia resulte insuficiente para garantizar |a totalidad de
la ejscucion de las obras del Hito Constructive correspondiente, se recurrira de
manera adicional, a |2 ejecucion de la Garantia prevista en la Clausula 11.2.del
Contrato, por el monto que corrésponda.

2.4 Derechos de cobro del CONCESIONARIO generados por el CAO

241

242

24.3.

Cada CAQ emitido por el REGULADOR daré derechos al CONCESIONARIO de
ingresos futuros proporcionales al PAO, denominados PAOCAO.

El valor de cada PAQCAQ sera determinado de la siguiente manera:
PAOCAO | = CAO ,* PAD
Dondae:

PAGCAQ = Derechos de Ingresos futuros proporcionales
al PAQ, correspondiente al *|” ésimo CAQ.

EL PAOCAO se encuentra representado en los CRPAQ y serd pagado en las
fechas astablecidas en dichos doocumentos.

Las fechas de pago de los PAOCAQ, cancelados por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, serd la misma que corresponde a los pagos del PAQ de
acuerdo a lo establecido en Apéndice 4 del Anexso X!,

2.4 4 Cada CAO daré origen a 80 PAOCAQ trimestrales.

24.5

En caso de un eventual incumplimiento de las cbligaciones del CONCESIONARIO
en la gjecucién de las Obras que tenga como consecusncia la Caducidad de la
Concesion, el CONCESIONARIO autoriza desde ya, para que el CONCEDENTE
abone los pagos PAQCCAQ respecto de los cuales haya obtenido el derecho de
goee, directarnente a los Titulares del CRPAQ o Acreedores Permitidos, de ser a!
cago, hasta el monto que corresponda.

Yersidn Final del Contrato del Corredor Viai interocesnico Sut, Perd — Brasil, Tramel Paginﬁ 270 de 307



CERTIFICADO DE ACEPTACION DE OBRA (CAO)

Contrato de Concesion para la Construccién, Conservacion y Explotacién del Tramo N° 1
de! Proyecto Corredor Vial Interocednico Sur Peru-Brasil

El presente Certificado de Aceptacién de Obra —CAQO- se emite de conformidad con lo
establecido en el Anexo XllI de! Contrato de Concesién para la Construccién,
Conservacion y Explotacién del Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceénico Sur
Perl-Brasil (en adelante, el “Contrato de Concesién"), suscrito entre el Estado Peruano,
actuando a través del Ministerioc de Transportes y Comunicaciones (en adelante, “el
Concedente”) y laempresa .............. (en adelante, el Concesionario”).

Certificacién de Aceptacion de Obra

De acuerdo con lo establecido en el Anexo XlII del Contrato de Concesidn, el Regulador
certifica que el Concesionario ha cumplido con ejecutar el hito (XXXX) que corresponde a
la aceptacion equivalente al .... (%) de las obras de la Etapa de Ejecucién de Obras (en
adelante, el Hito).

El reconocimiento de aceptacién de Obras ejecutado genera a su vez la obligacién
incondicional e irrevocable del Concedente del pago al Concesionario del PAOCAO que
corresponda por a la aceptacion de obras antes mencionadas.

El Regulador certifica que tas Obras del Hito han sido ejecutadas de acuerdo ejecutado
de conformidad con lo exigido por el Contrato de Concesién incluyendo, de manera
enunciativa; i} el Proyecto de Ingenieria de Detalle aprobado y; Il) las disposiciones
aplicables del Anexo | del Contrato de Concesién..

Fecha:

REGULADOR
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METAS POR HITOS DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS PROPUESTA POR
EL CONCESIONARIO
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ANEXO X

PENALIDADES APLICABLES DEL. CONTRATO

Tabla N° 1: Penalidades referidas a la Seccidn |l del Contrato: Eventos a la fecha de [a
suscripcion del Contrato (Numerales 3.5 y 3.6)

Clausula| Monto
Contrato | (US$)

Descripcién de penalidad

Criterio de
Aplicaclén

Atraso en la entrega de informacion requerida por el

Cada dia de atraso

3.2.10) 100 |[REGULADOR en relacion a los aumentos vy

reducciones de capital.

Atraso en el pago a PROINVERSION, por concepto | Cada dia de atraso
3.3.9) 100 | de actos preparatorios para el proceso de entrega de

la Congesion,

Tabla N° 2: Penalidades referidas a la Seccién V del Contrato: Régimen de Bienes
(Numerales 5.1 a 5.54)

Clausula | Monto Descripcién de penalidad Criterio de
Contrato {US$) Aplicacién
515 1.000 Atraso en |a reposicién de los Bienes reversibles | Cada dia de atraso
) ) sobre e! plazo maximo indicado.
538y 5.53| B.000 |Noejercer la defensa posesoria. (Cada vez

Tabla N° 3: Penalidades referidas a la Seccién VI: Ejecucién de Obras (Numeral 6.27)

Contrato| Monto Descripcion de penalidad Criterio de
(US$) Aplicaclén
Angxo 4.000 Atraso en el plazo maximo de la Etapa de Ejecucién de | Cada dia
VIt ' las Obras. _
No dar al supervisor de obras y al equipo que éste | Cada vez
6.3 20.000 |disponga, libre acceso a las édreas de Obra para
realizar su labor.
Atraso en la entrega del Proyecto Definitive de|Cada dla
68 5.000 |Ingenierla de Detalle para Ia a Etapa de Ejecucién de
las Qbras indicadas en el Anexo VII|
6.10 7.500 No contar para los distintos tramos indicados en el | Cada vez
' ‘ Anexo VI, eon un Libro de Obra. _
' No permitr tanto al CONCEDENTE como aljCadavez
6.11 10.000 iREGULADOR el libre accesc al Libro de Obra
durante la Etapa de Ejecucién de las Obras.
6.12 5.000 Afraso en la presentacién al REGULADOR de un|Cadadia
' ) Programa de Ejecucion de Obras.
6.15 4.000 Atraso en el inicio de la Etapa de Ejecucion de las | Cada dia
) ’ Obras indicada en el Anexo VIl
Incumplimiento de las Normas vigentes en materia de | Cada vez
gestion de tréfico, incumplimiento de las indicaciones y
6..22 20.000 | recomendaciones del Proyectc de Ingenierfa e
incumplimiento de las indicaciones que al respecto
determine el supervisor de obras.
6.21 15.000 No mantener operables, para todo tipo de vehlculos, | Cada vez
' ) los caminos plblicos o variantes por los que fuera
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necesario desviar el transito a causa de la gjecucion

de Obras. _

Atraso en la presentacion al supervisor de obras de un | Cada dia
8.24 4,000 |plan de transito provisorio que asegure e transito fiuido

gn todo el sector afectado por las Obras.
628 a 5.000 Atraso en el plazo estipulado para subsanar las|Cada dia
8.31 .| Observaciones de la puesta en servicio de la Obra, _
532 8 Atraso en @l plazo estipulado para subsanar las:Cada dia
8 33 5.000 |observaciones de |la puesta en servicio de ia Qbra

) | Adicional

Tabla N° 4. Penalidades referidas a la Seccién 2: De la Consarvacién de otras Qbras y
Servicios del Anexo |: Ingumplimientos y penalidades

Clausula

Monto o Criterio de
Contrato| (USS) Descripcién de penalidad | Aplicacion
Atraso en la entrega de Informes relativos ai
6.8 200 |desarrollo de la Conservagion de la| Cada dia de atraso
1 Goncesion,

Tabla N° 8: Penalidades referidas a ia Seccidn Xlli: Consideraciones Socio Arbientales
(Numeral 13.8, 13.12 vy 13.30)

a) Relacionadas con las Obligaciones de Informacién y Otras

Clausula | Monto Daacripcién de Panalldad Criterio de
Gontrato | {USS) Aplicacidn
13.5a 1.000 Atrago en la entrega del Estudio de Impacto Ambisntai. Cada dia

137 ! _ } __
135 a Incumplimiento de la solicitud del REGULADOR des incorporar{ Cada vez
1 3 7 5,000 | modificaciones yfo correcciones al Estudic de Impacto
) Ambiental, an los plazos previstos.
b) Durante la Etapa de Ejecucién de Obras
Cléusula | Monto Descripeién de Penalidad Criteric de
Contrato | (US$) _ Aplicacion
1358 incumplimiento de los procedimientos y acciones contenidas en| Cada vez
147 5,000 | el Estudio de Impacto Ambilental para esta etapa.
' “Afraso en el chpIimiento de las instrucciones imparfides porel| Cadadia '
138 a supervisor de obras scbre hormas y consideraciones
13.12 1,000 |ambientales, establecidas en el Flan de Mansjo Ambiental,
' durante ssta etapa.
incumplimiento de las cbligaciohes amblentales establecides en| Cada vez
los Planes de Manejo Ambiental, elaborados por el
Concesicnario, para Campamantos, Canteras, Depésitos de
13.15 5000 |Material Excedente (Botaderes), Plantaz de Asfalto vy
Chancadoras; para |& reutilizacién y disposicion final de reslducs
sélidos; transporte, manejo y disposicion de materiales.
13.18ay Atraso en la entrega de los Informes Ambientales durante esta| Cadad(a
13.21 800 |etapa.
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Clausula | Monto Descripcion de Penalidad Criterio de
Contrato | (US$) Aplicacién
Incumplimiento en la implementacién del Plan de Prevencion| Cadavez
13.24 5 000 de Riesgos y/o Plan de Medidas de Control de Accidentes o
) ' Contingencias durante esta etapa.
incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Control de| Cada dia
13.27 500 |Accidentes o Plan de Contingencias para esta etapa.
¢) Durante la Conservacién de las Obras y Explotacion de la Concesion
Clausula ; Monto Descripcion de Penalidad Criterio de
Contrato | (US$) - Aplicacién
incumplimiento de los procedimientos y acciones contenidas| Cada vez
13.25 5,000 |en e! Plan de Gestidn Ambiental detaliado para esta etapa.
Alraso en el cumplimiento de las medidas de mitigacidn,| Cadadla
compensacién y  seguimiento, sefaladas en las
13.31 1000 Espacificaciones Socio Ambientales asociadas durante la
' : Conservacién de Obras y/o Explotacién de la Concesion,
segun corresponda.
Atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por| Cada dla
138a el REGULADOR, sobre normas y consideraciones
13‘ 12 1,000 ;ambientales, establecidas en las Especificaciones Socio
' Ambientales asociadas 2 esta etapa.
Atraso en I3 entrega de los Informes Ambientales durante la| Cadadla
13.18a 500 etapa de Conservacién de Obras y/o Explotacién de la
13.21 Concesion, segun corresponda.
Incumplimiento del piazo de entrega del Plan de Prevencion| Cadadia
13..24 500 |de Rlesgos para esta etapa.
13.27 a incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Control de| Cada dia
1328 500 | Accidentes o Plan de Contingencias para ssta etapa.
Incumplimiento en la ejecucion del Plan de Prevencidn de| Cada vez
Riesgos ylo Plan de Control de Accidentes o Plan de
13.28 8,000 | Contingencias durante la etapa de Conservacion de Obras y/o

Explotacion de la Concesién, segun corresponda.
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ANEXO XI MEDICION DE FLUJOS VEHICULARES

1.- Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR informes de las
mediciones de flujo vehicular, respecto de cada una de las unidades de peaje prevista en
el Anexo VI, cuya informacion y periodicidad se debera cefiir ai Reglamento General de
Supervisién, aprobado mediante Resolucion de Consaejo Directivo N° 036-2004-CD-
OSITRAN, o norma que lo sustituya.

2.~ Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR un informe de los
flujos vehiculares auditados por ei Auditor de Trafico, cuya informacion y periodicidad se
debera cefiir al Reglamento General de Supervisién, aprobado mediante Resolucién de
Consejo Directivo N° 036-2004-CD-OSITRAN, o norma que lo sustituya.

A tal efecto, correspondera al REGULADOR establecer los criterios de seleccién de la
empresa auditora a ser contratada, siendo responsabilidad del CONCESIONARIO llevar
& cabo el procedimiento de geleccion, que se realizaré cada afio, dentro de los doe (2)
primeros meses del afio a ser auditado.

Le auditoria del flujo vehicular se realizard con el objeto, entre otros, de verificar el
ingrest efectivo recaudado por el CONCESIONARIO.

3.- Adicionaimente, el REGULADOR podra optar, bajo su responsabilidad, por la
instalacién en las estaciones de control y pago de Peaje, de sus propias maguinas y
equipos de conteo de vehiculos, durante el periodo de tiempo gue estime conveniente, a
su propio costo. Para lo anterior el CONCESIONARIO deberé proporcionar el espacio
minimo para cubrir las necesidades de su operacion y funcionamiento.

El CONCESIONARIO realizard sus mejores esfuerzos para la vigilancia de dichos
equipos pero en ningln caso sera responsable por la custodia, conservacion, pérdida o
deterioro de los mismos, salvo que se demuestre que los dafios ocasionados son
responsabilidad de su personal.

Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares

4.. Durante el plazo de la Concesion y en el Area de la Concesion, el CONCESIONARIO
es &l responsable de hacer respetar [ntegramente el Reglamento de Pesos vy
Dimensiones Vshiculares vigente. A tales efectos se establecen las siguientes
condiciones:

a) El CONCESIONARIQO debera efectuar las verificaciones que entienda necesarias
de peso y dimensiones vehiculares, evitando en la medida de o posible retrasos e
inconvenientes a los Usuarios y de conformidad con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. A tales efectos, dispondra a lo largo de la Concesion de un sistema de
pesaje mévil y de control de gdlibo, efectuando los controles aleatorios en ruta
que entienda necesarios.

b) En el ajercicio de su funcién, el CONCESIONARIO estd facultado para requerir
directamente el auxilio de |a fuerza publica, a fin de hacer cesar las conductas en
infraccién, a los funcionarios del CONCEDENTE responsables de la imposicion de
las multas y sanciones que establezca la normatividad vigente, notificar al infractor
y/o adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir los regiamentos y normas
vigarites,
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c) Ei CONCESIONARIO esta obligado a informar mensualmente al REGULADOR y
a la Policla Nacional sobre las infracciones detectadas directa o indirectamente,
indicando el tipo de infraccién y el infractor si fuera posibie, los datos basicos de
vehiculos y conductores involucrados, a fin que dichas autoridades adopten las
medidas que entiendan necesarias.

d) La imposicion y cobro de las multas y sanciones correspondientes a los
infractores de pesos y dimensiones corresponde (nicamente al CONCEDENTE y
a la Policia Nacional del Perd, en cumplimiento de las disposiciones aplicables
vigentes.

e) Como minimo, los controles de peso y dimensiones vehiculares se efectuaran en
asociacion con las estaciones de pesaje indicadas en el Anexo VIl

En las estaciones de pesaje indicadas en el Anexo VIll, se efectuara el registro de
las caracteristicas de todo el trafico que circula en las referidas rutas y se
efectuara el control de los eventuales infractores. Por tal motivo, contaran en
forma permanente con personal, instrumentos de registro, dispositivos de
programacion y de almacenamiento de datos, y todos los sistemas de apoyo
necesario.

Sin perjuicio de las condiciones anteriores, el REGULADOR se reserva el derecho
de efectuar, en forma independiente, cualquier evaluacién, medicién o callbracién
que estime conveniente, a efectos de verificar el cumplimiento de la obligacion del
CONCESIONARIO de hacer cumplir ef Regiamento de Pesos y Dimensiones
Vehiculares o norma que lo sustituya. A tales efectos, podran utilizar las
instalaciones operadas por el CONCESIONARIO, en la medida que no interfieran
con |as labores de control de éste, ni con |a prestacion de ningun tipo de Servicio.

Las estaciones de pesaje proyectadas indicadas en el Anexo Vill deberan estar
construidas por el CONCESIONARIO a su cuenta y costo, con todos sus equipos
instalados y operativos, a mds tardar a la culminacion de la Primera Fase de la
Etapa de Ejecucién de Obras.

El mantenimiento de las instalaciones de control de pesos y dimensiones
vehiculares y de los sistemas de recoleccién de los datos de trafico, asi como el
costo del personal necesaric para su operacién correra por cuenta del
CONCESIONARIO durante todo el plazo de la Concesién.

Autorizaciones Especiales

f) Las autorizaciones especiales para el transito de cargas cuyo peso, altura o ancho
exceda al maximo permitido por el Reglamento de Pesos y Dimensiones
Vehiculares vigente © norma que la sustituya, son otorgadas por el
CONCEDENTE o la entidad que éste designe (actuaimente Provias Nacional).

Dicha entidad emitira las autorizaciones tomando previamente conocimiento del
estado de {a infraestructura, de la programacién de obras y del estado del transito,
estableciendo las condiciones para permitir el transito de la carga especial.

Se informara al CONCESIONARIO de la autorizacion concedida, de manera que
éste efectle el control de paso de los vehiculos, verificando el cumplimiento de lo
establecido en la autorizacion especial y las condiciones en que esta se otorguen,
de manera que e! transportista tome las medidas necesarias para evitar dafios o
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deterioro de la infraestructura vial y de los Bienes de la Concesion y tomar las
medidas de seguridad que sean necesarias. La tarifa por esta supervision sera
propussta por el CONCESIONARIO y autorizada por el REGULADOR, siendo
pagada por el Usuario al CONCESIONARIO.

En caso de incumplimientos, el CONCESIONARIO informard a la entidad
competente para la aplicacion de las sanciones que correspondan, teniendc el
derecho a reclamar |la reparacién de los dafios y realizar las acciones legales que
correspondan.
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ANEXO XIi

GASTOS GENERALES DE OPERACION ANUAL DE LA CONCESION

1. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL

Planilla aplicable a la Concesién
Bienes y servicios

2. PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE DE OPERACION DE LA
CONCESION

Planilla
Bienes y servicios

3. PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PEAJE

Planilla
Bienes y servicios

4. PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE PESAJE MOVIL

Planilla
Bienes y servicios

5. PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS DEL AUXILIO MECANICO Y SEGURIDAD

Planitla
Bienes y sarvicios

6. PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS DEL AUXILIO MEDICO

Planilla
Bienas y servicics

7. QTROS

Seguros de |os equipos en operacion
Asesorias

Viajes y movilizacién

Comunicacién social
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AREXO Xii

CONTRATO FINANCIERO
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A PENDICE 1: CIERRE FINANCIERO
DEFINICION
a) Tasa de Costo de Deuda

Corresponde a la tasa de interés efectiva anual establecida en los contratos de
financiamiento con les Acreedoras Permitidos del CONCESIONARIO, la cual debe
ser aprobada por el CONCEDENTE.

PROCEDIMIENTO DEL CIERRE FINANCIERO

A mas tardar a los diez (10) meses, contados desde la fecha de suscripcién del
Contrato, el CONCEDENTE deberéd acreditar que cuenta con lo siguiente:

» Los recursos financieros para cuando menos la ejecucién de los dos primeros
Hitos Constructivos del preyecto, segun lo establecido en el Contrato, y

o Los contratos suscritos con los Acreedores Permitidos que establezcan los
compromigos de adquisicion del 100% de los CRPAQD que se generen a o largo de
la Concasién, o los contratos de financiamiento por el saldo de los fondos
necesarios para gjecutar las inversiones y demas obligaciones contractuaies.

En el caso que el financiamiento de las inversiones se realice con recursos propios del
CONCESIONARIO, éste debera presentar en el plazo seflalado en el parrafo anterior,
el testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de capital social
correspondiente, debidamente pagado e inscrito en los registros publicos.

Para acreditar e! Cierre Financiero correspondiente a los fondos requeridos para
ejecutar las invarsiones y demdas obligaciones contractuales, el CONCESIONAR|O
deberé prasentar para aprobacién del CONCEDENTE copla legalizada notarial de los
contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos, la Tasa de Costo de Deuda y en
general cualquier texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado
con el{los) Acreedor(es) Permitido(s) que participara(n) en la financiacién de esta
Concesion.

Al vencimiento de dicho plazo, de no acreditarse el Cierre Financiero, se producira la
Caducidad de ia Concesién por causa del CONCESIONARIO, y el CONCEDENTE
gjecutara en sefal de compensaciéon por daflos y perjuicios la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesién por un monto equivalente al 50% de la
misma.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera abonar al CONCEDENTE la suma de
Quinientos mil y 00/100 Délares (US$ 500 000,00), la cual tendra por finalidad cubrir
los gastos y costos administrativos que demande convocar a un concurso publico para
la entrega al sector privado de una nueva concesioén en un breve plazo. Esta suma
debera ser pagada por el CONCESIONARIO a mas tardar a los treinta (30) Dias
Calendario de producida la Caducidad de la Concesién. En caso de incumplimiento en
el plazo indicado, o REGULADOR procederd a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesién referida a la Clausula 11.3, hasta por el
monto sefalado, no procediendo solicitar el pago de compensacién adicional alguna
por dafios y perjuicios.
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APENDICE 2: SOBRE EL CGRPAO

El CONCEDENTE debera emitir y entregar al CONCESIONARIO en un plazo maximo
de diez (10) Dias, contados desde que recibe el CAQ, 60 CRPAD, cada uno de los
cuales incluird la obligacién de realizar el pago de los CRPAQO correspondientes en
las fechas establecidas. Dichos CRPAO certificaran en conjunto ia obligacién del
CONGCEDENTE de realizar el pago del monto correspondiante a la proporsiéon del
PAQ, indicado en el Contrato de concesién.

Los desambolsos futuros correspondientes a dicho CRPAQ serdn efectuados a través
de la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso de Administracion, indicado en la Seccidn
XX, ininterrumpidamente en las fechas consignadas en cada uno de éstos, siendo
una abligacidn incondicional & irrevocable del CONCEDENTE y del Fidelcomiso de
Administracidn de realizar tales pagos.

La obligacién de pago antes indicada, no se verad afectada, invalidada por alguna
circunstancia, incluyendo pero no limitandose al fracaso, imposibilidad o
impractibilidad en el uso de las Obras por cuzlquier razédn, tales como; destruccion
total o parciel de las Obras por eventos de fuerza mayor, o en general cualquier
avento que tenga por objeto retenser o impedir el pago de lps CRPAQ que
gorraspondan,

Desde que el CONCESIONARIO haya recibido los CRPAQ, los montos que el
CONCEDENTE esta obligado a pagar por concepto de PAO no se encontrardn
sujetos a los mecanismos de pagos de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO
recogidos en ta Seccién XVI del presante Contrato para ios casos de Caducidad de la
Concesidén. En tal sentido, en caso de terminacién del Contrato de Concesién por
cualquier causa, incluyendo al vencimiento del plazo, mutuo acuerdo entre las Partes,
incumplimiento del CONCEDENTE, del CONCESIONARIO, terminacién por fuerza
mayor del CONCESIONARIO o resolucién unilateral del CONCEDENTE, entre otros,
el CONCEDENTE, a través del Fideicomiso de Administracion, deberd continuar
realizando los pagos establacidos en las fechas y por los montos previstos en los
CRPAQ emitidos.

Los derechos y/o beneficios que el presente Contrato otorga a favor de los titulares de
los CRPAD, constituyen estipulaciones a favor de terceros. Asimismo, las Partes
acuerdan que dichos derechos y/o beneficios no pedrdn ser modificades ni dejados
sin efesto por las Partes.

E! CONCEDENTE declara, en forma expresa y anticipada, que los CRPAO son
libremente trasferibles, de manera que los mismos podrén ser gravados, cedidos y/o
transferidos, no siendo exigible para tal efecto aprobacion, opinién y/o autorizacién
alguna per parte del CONCEDENTE.

Las reglas del gravamen, cesién y/o transferencia de los CRPAQ serdn
exclusivamente las contenidas en dicho certificado.

El eventual retrasoc en el pago del CRPAQ generara el interés establecido en dicho
documentn.
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APENDICE 2.1:

Certificado de Reconocimiento de los Derechos del PAO
(CRPAQ)

' ' [FECHA]
REPUBLICA DEL PERU

COMO CONTRAPRESTACION A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS en virtud del
Contrato de Concesién para el Tramo [e] de la Carretera [s], de fecha [e] (segun se
modifique o complemente cuando corresponda, el “Contratq de Congesion”), celebrado
entre la Republica del Perl (el “Concedents”), representada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y [#] (el “Concesionario”), por ef presente, el Concedente
“se obliga, irrevocable e incondicionalmente, a pagar al Concesionario, los adquirentes o
cesionarios del presente Cartificado o las personas Gue éstos designen (el “Tifular”), en la
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América (“Délares de los Estados
Unidos " o "US$’), el manto de US§[e], as/ como cualquier interés aplicable sobre el
mismo de conformidad con la Seccién 3 que se detalla més adelante,

Este Certificado (el “Cerlificado”) es un Certificado de Reconocimiento de Derechos al
Pago Anual por Obras ("CRPAQ") emitido de conformidad con la Seccién [e] del Contrato
de Concesién. La emision de este Certificado por parte del Concedente certifica y
garantiza que el Concesionario ha cumplido con su obligacién de ejecutar un avance de
obra (el *Avance de Qbra”) que representa el []% de las Obras (segtin se describe en el
Contrato de Concesién) correspondientes a la Etapa [#] de la construccion del Tramo [e]
de la Carretera [e] (el “Proyecto”) a plena satisfaccién del Concedents.

El Concedante ceriifica que dicha obligacién se ha cumplido de conformidad con los
esténdares que se indican en el Contrato de Concesidn y con la lagislacién aplicable. El
Avance de QObra sjecutado por el Concesionario ha sido debidamente supervisado por el
Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Pblico -
OSITRAN (el “Regulador’) lo cual consta en el Certificado de Avance de Obra ("CAQ’)
No. fe] emitido por el Regulador.

La emision y entrega de este Certificado por parte del Concedente y la ejecucion por
parte de éste de sus obligaciones aqul detalladas han sido debidamente autorizadas por
el Concedente y el presente Certificado constituye una obligacion vélide y vinculante del
Concedente, exigible de conformidad con los términos del mismo.

1. Pagos. (a) Por el presente documento, el Concedente se obliga, incondicional e
irrevocablementa, a pagar al Titular e/ monte de USE[e] el [e¢] (la ‘Fecha de
Vencimiento”).

El Concedente renuncia expresamente a la presentacion u ofra solicitud para el pago,
incumplimiento, aviso de incumplimiento de la obligacién y de protesto por falta de page.

(b) En el caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Dia Habil (tal como
se define lineas abajo), el pago deberd efectuarse el Dia Habil siguiente con el mismo
efecto y vigencia como si se hubiera efectuado en la fecha originalmente establecida. El
pago por parte del Concedente en virtud del presente documento debera efectuarse en
Délares de los Estados Unidos de América en fondos de disponibilidad inmediata a mas
tardar a las 11 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York en la Fecha de Vencimiento,
mediante transferancia bancaria a una cuenta en Nueva York designada por [nombre del
fiduciarfo] o sus sucesores o cesionarios permitidos, en calidad de fiduciarico (el
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Eidugiario”) en beneficio de los titulares de los CRPAQ de conformidad con & Conirato
de fe] de facha [}, celebrado entre [s].

(c) El derecho del Titular a cobrar todos los montos vencidos en virtud del
presente documento en la Fecha de Vencimiento no se verd afectado de forma alguna en
caso que ¢/ Concesionario o cualquier otra persona no cumpla con efectuar cualquier
Avance de Obra o culminar las obras a ser ejecutadas con arreglo al Contrato de
Concesién © por cualquisr ofra circunstancia, incluyendo cualquier incumplimiento,
imposibilidad o inviabilidad de utilizar cualquiera de las obras por el motivo que fuers,
incluyendo, a titulo enunciativo y no limitativo, (i) la destruccion, total o parcial, de las
obras efecutadas por el Concesionario, (i) un caso de Fuerza Mayor (segin se defina en
al Contrato de Concesién), (i) un cambio de control del Concesionario, (lv) un
Incumplimiento o la terminacién del Contrato de Concesién por cualquiera de las partes
contratantes, (v) la caducidad de la Concesidn otorgada por el Contrato de Concesién,
{vi) cualquier ajuste a los montos pagados o por pagarse por cualquiera de las partes de
sonformidad con el Conltrato de Concesién; o (vif) cualquier ofra circunstancia gque
pudiera de otro modo afectar o derivarse del Contrato de Concesion.

(d) El Concedente deberé cumplir con sus obligaciones en virtud del presente
docurnento sin ejercer ningun derecho de compensacion, reconvencion, retencidn o
derecho simllar que se derive de la relacién del Concedente con sl Concearanans el
Fiduciario, el Titular o cualguier persona vinculada.

(8) El Concedente no podré efectuar 'prepagos voluntarios de cualquier monto
estipulado en el presente docurmento, ya sea en forma lotal o parcial,

U] El Concedents deberé adoptar todas las medidas que sean necesarias
para gerantizar que todos Ilos congentimientos, autorizacionss o aprobaciones de
Gualquier nacién o gobierno, cualquier estado o subdivisién politica del mismo y cualquier
entidad que ejerza funciones ejecutivas, Iegrs!atrvas judrc:ales normaﬁvas 0
administratives o que pertenezca a un goblemo (una ‘A G Jube ental’) que
pudieran requerirse con respecto el cumplimiente por parts dal Concedente de sus
obligaciones en virtud del pregents, 8 hayan oblenido debidamenta y se encuentren en
plena vigencla y efecto.

(g) El Concedents deberd, en la medida que sea necesario para garantizar e/
pago o el cumplimiento de sus obligaciones contempladas en este Certificado, incluir en
sus presupuestos y asignaciones de fondos para cada uno de sus ejercicios fiscales
montos suficientes para cancelar cualquier monto a ser pagado en virtud de este
Certificado al vencimiento del mismo.

Por ‘Dia Habil" se entendera cualquier dla menos sdbado, domingo o feriado legal
o un dia en que lag instituciones bancarias o cornpafiias fiduciarias estén auforizadas u
obligadas por ley a cerrar en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

2 [pteresesg. Salvo como se indica en la Seccion 3 a continuacion, 1os montos
a pagarse en virtud de este Certificado no devengarén intereses.

3 Intereses Moratorios. En caso de que el Concedente no cumpla con
efectuar cualquier pago a su vencimiento, deberé pagar al Titular, a solicitud, intereses
sobre el monto impago a partir de (i) la Fecha de Vencimiento o (if) la Fecha de
Aceleracion, Ia que ocurra primero, hasta /a feche de cancelacion total a una tasa anual
equivalente a [un porcentaje que se determinard al momento del cierre financiero que
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refleje el rendimiento del Titular + 2% o, con respecto a los CRPAQ emitidos antes del
cierre financiero, [e]%].

4, Montos Adicionales. (a) Los pagos que efectie el Concedente de
conformidad con la Seccién 1y, de ser el caso, con la Seccién 3 del presente documento,
no estaran sujetos a ninguna retencién o deduccién por o a cuenta de cualquier impussto,
derecho, gravamen o cargo del gobierno ya sean presentes o futuros y de cualquier
naturaleza que sean impuestos o gravados por la Republica del Perd, cualquier
subdivisién politica de la misma o cualquier autoridad tributaria de la Republica del Peru.
En el caso que la ley obligue al Concedente a efectuar dichas retenciones o deducciones,
éste deberéa pagar los montos adicionales (“Montos Adicionales”) que pudieran requerirse
para garantizar que los montos netos por cobrar por el Titular una vez efectuada dicha
retencién o deduccién serdn equivalentes a el monto que habria recibido por este
Certificado en ausencia de dicha retencién o deduccion; con excepcién que ningtin Monto
Adicional deberé ser pagado con respecto a este Certificado a un Titular que sea
responsable por el pago de impusestos o derechos con respscto al mismo , o en nombre
de éste, debido a (i) la existencia de impuestos sobre los ingresos netos globales del
Titular en caso de que fije su domicilic en la Reptblica del Pertt o se haya constituido y
sxista al amparo de las leyes de la Reptiblica del Pert; o que (ii) el incumplimiento del
Titular en presentar alguna certificacion, identificacién u otro documento necesario
concerniente a su nacionalidad, domicilio, identidad o relacién con la Republica del Perd,
o cualquier subdivision politica o autoridad tributaria de la misma, o con respecto a
cualquier participacién o derechos vinculados, en el caso que dicha presentacién sea
exigida por la Republica del Peru, o cualquier subdivisién polftica o autoridad tributaria de
la misma, de conformidad con la legislacién aplicable o con cualquier tratado
internacional vigente, como condicién previa a la exoneracién de dicha deduccion o
refencion.

(b} Cuando en este Certificado se mencione, en cualquier contaxto, el pago de
un monto, se considerarda que dicha mencién incluye la mencién al page de Montos
Adicionales en la medida en que, en dicho contexto, los Montos Adicionales son, fueron o
serén pagaderos con respecto al mismo y la mencién expresa al pagoe de Montos
Adicionales (de ser el caso) en el presente Certificado no se interpretard como que
excluye fos montos Adicionales en aquellas disposiciones del mismo en que las que no
hace dicha mencién expresa.

(c) El Concesionario es el unico responsable por el pago del Impuesto General
a las Ventas (“[GV") gravado sobre cualquier pago efectuade por ef Concedente como
contraprestacion a las obligaciones cumplidas por el Concesionario de conformidad con
el Contrato de Concesién. Ningan Titular, salvo el Concesionario, estaré obligado a
pagar cualquier monto relacionado con dicho IGV. No obstante, en caso que sea e/
Titular y no el Concesionario quien esté legalimente obligado a pagar el referido IGV,
dicho pago debera ser asumido por el Concesionario en nombre del Titular hasta por el
monto del IGV pagado por el Concedente a la Concesionaria, sin reducir o afectar en
forma alguna los montos que deben pagarse de conformidad con el presente documento.

5. Casgs de Incumplimientg. (a) Si uno o0 més de los casos de incumplimiento
que se mencionan a continuacioén (cada uno un “Caso de [ncumplimientQ”) ocurra y
persista por quince (15) dlas calendario:

(i El Concedente no cumpla con el pago de cualquier monfo adeudado de
conformidad con el presente documento;

2 Swyeto a discusidn
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{ii) El Concedente no cumpla con el pago de algtin monto adeudsdo de
conformidad con cualquisr otro CRPAQ o certificado emitido u obligacién similar en la que
8¢ haya Incurrido en relacién con algtn gasto realizado por el Concedents para proysctos
de inversién publica (“Qbligaciones Similares”), incluyendo, a titulo enunciativo y no
fimitativo, la construccidn y mantenimiento de caminos y otras instalaciones de servicio
publico y cualguier proyecto de concesion de obras de servicio publico o infraestructura
adjudicado de conformidad con el Texto Unico Ordenado de las Normas con Rango de
Ley que Regulan la Entrega en Concesion al Sector Privado de las Obras Publicas de
Infraestructura y de Servicios Publicos, aprobado por Decreto Supremo No. 059-96-PCM,
y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 060-86-PCM, segun sea
énmendada, complementada o reemplazads.

(i} El Concedente o cualquier otra Autoridad Gubernamental declare qus no
pagard las obligaeiones contempladas en este Certificadp, cualquisr otro GRPAO u
Obligaciones Sinilares;

(fv)  Cualquier autorizacién gubernamental o aprobacion necesaria para
permitirie al Concedente cumplir o ejecutar las obligaciones que le corresponden y que
estipula este Certificado sea revocada, retirads o retenida, o en alguna forma no se
emita o permanszca en plena vigencia y efscto,

(v) £l Coricedente no incluya los montos pagaderos, de conformidad con este
Certificado, en las estipulacionss presupuestarias del Proyecto de Ley de Presupuesto
CGeneral de la Reptiblica (el "Proyecto de Ley de Presupuyesto’) y la resultante Ley de
Presupuesto General de la Republica (la “Ley_de Presupussto”) de cada afio de la
manera que permita al Concedente cumplir con o ejecutar sus obligacionses conforme &
este Certificado;

(vi)  Cualguier Autoridad Gubernamental disponga que es ilegal, de manera
directa o indirecta, que e/ Concedente realice libremente pagos en Dolares de los
Estados Unidos de América o convierta la moneda de curso legal en la Republica del
Per(i en Ddlares de los Estados Unidos y/o transfiera fondos al exterior de la Republica
del Perd o Imponga cualquier otra restriceidn o prohibicién cambiaria en la Repdblica del
Pert que limite la cepecidad del Tituler para recibir pagos en virtud del presente
tdocumento;

(vif)  La valldez de este Certificado sea impugnada por el Concédente (o por
cualquier organismo leglsiativo, ejecutive o judicial competente de la Republica del Peru),
o el Concedente niegue su responsabllidad con respecto al presente documento;, o
cualquier ey, reglamento o decreto de cualquier organismo legisiativo, efecutivo o judicial
eompetente de la Republica del Peru pretenda declarar la invalidez o inejecutabilidad de
cualquiar disposicién sustancial de este Certificado o pretenda impedir o demorar de
manera relevante e eumplimiento u observancia por parte del Concedente de sus
obligaciones conforme con ¢l presente documento;

(viif)  EI Cehecedente incumpla las disposiciones de la Seceidn 7 que se detalla
més adelante o cualguler acuerdo relevante contenido en este Certificado,

&n tal caso, si dicho Caso de Incumplimiento ha ocurrido o viene ocurriendo en cualquisr
momente durante e/ Aflo Presupuestal (como se define a continuacidn} en el que la
Fecha de Vencimiento se cumpla, el Fiduciario deberd, mediante notificacion escrita
cursada al Concedente (la fecha de dicha notificacion, la "Fecha de Aceleracion’),
declarar todos los montos adeudados en virtud del presente inmediatamente vencidos y
pagadervs, con lo cual tales montos se considerardn Inmediatamente vencidos y
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pagaderos, sin la necesidad de diligencia, prasentacion, demanda o pago, protesto o
notificacién de cualquier tipo, a los euales el Concedente renuncis expresamente.

(b) Por “Afio_Presupuestal” se entenderé el periodo cubierto por la Ley de
Presupuesto de cualquier aflo;

(c) Los derechos estipulados en el presente documento son acumulativos y no
excluyen ningiin otro derecho, facultad, privilegio o recurso contemplado por |a ley o de
otro tipo.

8. Condicion. (a) El presente Certificado constituye una obligacion directa,
general, irrevocable, incondicional, insubordinada y no garantizada de/ Concedente. El
Concedente se compromete a efectuar debidamente el pago puntual de todos los montos
adeudados con respecto al mismo. Este Certificado tendrd la misma prioridad en cuanto
a su pago, sin ninguna preferencia, con todas las demas obligaciones no garantizadas e
insubordinadas del Concedente, existentes y futuras, relativas a (i) cualquier otro CRPAQ
emitido con respecto al Contrato de Concesion y/o el Proyecto; y (i} cualquier Obligacién
Similar.

(b) E! Concedente deberd adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar que sus obligaciones de pago en virtud del presente documento tengan una
prioridad de pago por lo menos igusl (‘pari passu”) a las demés obligaciones que se
indican en el acépite 6(a} precedents.

(c} En el caso de que algun CRPAQ emitido por el Concedente o cualquier
otra Obligacién Similar en la que éste haya incurrido en la fecha de emisién de este
Certificado o luego de esa fecha incluyera términos mas favorables para el Titular que
aquellos que se estipulan en este Certificado, incluyendo, a titulo enunciativo y no
limitativo, cualquier Caso de Incumplimiento adicional o la ampliacién en el alcance de los
Casos de Incumplimiento del presente documento, se considerara que tales términos son
aplicables a este Certificado y modificarén y reemplazardn a los teérminos menos
favorables del presente documento mediante la enfrega de una notificacion escrita por
parte del Fiduciario al Concedente para tal fin. El Concedente debera entregar al
Fiduciario una copia de cualquier CRPAQ que se haya emitido o de cualquier Obligacién
Similar en la que haya incurrido en la fecha de este Certificado o después de ésta, dentro
de los cinco (8) Dias Habiles siguientes a la facha en que se emilid o se incurrié en ésta.

(d) Para evitar cualquier duda, este Certificado no es y no seré considerado
como deuda soberena de la Republica del Pert contralda de conformidad con el Articulo
75 de la Constitucién Politica del Pertt y la Ley No. 28563 (Ley General del Sistema
Nacional de Endeudamiento), segiin sea enmendada, complementada o reemplazada.

7. Pagos a Prorrata. Mientras que alguna obligacion contemplada en el
presente permanezca impaga luego de estar vencida, ya sea como consecuencia de la
ocurrencia de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleracion, el Concedente no
debera:

(i) efectuar ningun pago por cualquier otro CRPAQO y/o cualquier otra
Obligacién Similar que venza despuéds de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de
Aceleracion hasta que todas las obligaciones en virtud de este Certificado hayan sido
canceladas en su totalidad; o

(ii) efectuar ningtin pago por cualquier otro CRPAO que venza en la Fecha de
Vencimiento o Fecha de Aceleracion y/o cualquier otra Obligacién Similar que venza en la
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Fecha de Vencimiento o Fecha de Aceleracion, o antes de éstas, a menos que también
eéfectie un pago a prorrata de sus obfigaciones en virfud de este Certificado;

En cada caso, independientements de cualquier garantla, facilidad u otra modalidad o
acuerdo de pago aplicables a esos otros CRPAC u Obligaciones Similares, el
Concedente consiente por el presente en que el Fiduciario realice la imputacién de los
pagos correspondientes (o entre uno o més fiduciarios que actien en beneficio de otros
fitulares de CRPAQ o de Obligaciones Similares) para cumplir con lo establecido en /e
presents Seceidn,

8. 1. de acione Of g Concesidén. El Concedente no
modificaré ni consanﬂra mnguna modifrcaclon al Contrato de Concesién o cualquier otro
CRPAQ emitido en relacién con el Contrato de Concesion y/o el Proyecto que pudiera
afectar de manera adversa cuelquiera de los derechos del Titular del presente, o que
pudiera oforgar & Titular de cualguier otro CRPAQ emitide con respecto al Contrato de
gan?;alén y/o el Proyecto derechos mayores que aguellos eonferidos al Titular de este
sertifieado.

9. Transferibilidad. El Concedente por el presente consiente de manera
irrevocable en la libre transferencia de este Certificado o de cualquier derecho o interés
vinculado por el Titular, a exclusiva discrecion de dicho Titular, en forma total o parcial, a
un tercero, de conformidad con las leyes eplicables, siempre vy cuande dicho Titular
trensferente notifiqus de inmediato por escrito acerca de dicha transferencia &l Fiduciario,
indicando el nombre completo, direccién, nimero de cuenta y cualquier otra informacion
pertinente de contacto del adquirente. El Fiduciario pondré esta informacién a disposicion
del Concedente en forma razonable. Una vez efectuada dicha transferencia, se
considerardg al adquirente como Titular de este Certificado, correspondiéndole los mismos
derechos y beneficios de los que gozaba el transferente antes de dicha transferencia.

artificado de Reemplazo. Una vez que el Concedente reciba evidencia
razonablemente satisfactoria de la pérdida, robo, destruccion o mutilacion de este
Certificado, el Concedente deberd, por cuenta del Titular, emitir y entreger en reemplazo
de dicho Certificado un nusvo Certificado en los mismos términos y coridiciones de pago.
La autorizacién y emisién de dicho nueve Certificado se regiré por lo previsto en fa

Sevccitn 13del presente Certificado.

11. Notificaciones. Salvo lo que se estipula en la Seccion 14(b) lineas abajo, todas las
notificaciones, solicitudes, reclamos y otras comunicaciones enviadas en virtud de este
Certificado deberén constar por escrito y se consideraréd que han sido débidamente
entregadas (i) en caso de que hayan sido enviadas por facsimil, cuando el remitente haya
recibido una confirmacion electronica de recepcién de la transmisién; siempre y cuando
también se envie una copia de la comunicacién de un dia para otro por un servicio de
courier internacionalmente reconocido; () en caso de envio de un dia para otro mediante
un servicio de courier internacionalmente reconocido, en la feché de entrega que sé
indica en los registros de dicho courfer; (iii) en caso de entrega de un dla para otro por
correo certificado nacional dentro de la Republica del Pert, en la fecha de entrega que
figura en los registros del servicio postal; o (iv) en caso de entrega personal, al momento
de la enlrega; on cada caso, dirigidos al Concedente o al Fiduciario, segin sea el caso, 8
las direcciones que se indica a continuacién o al Titular, & la direccion que éste haya
indicado por escrito al Fiduciario; y en cada uno de teles cascs, al momento de su
despacho o inmediatamente después dal mismo, también se enviaré una copia de la
comunicacion por correo electrénico a cualquier direccién de correo electronico aplicable.
El Concedente o el Titular podran cambiar su direccion cursando una notificacion escrita
al Fiduciario, de la manera que se indica lineas arriba, indicando su nueva direccion. A
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su vez, el Fiduciario podré cambiar su direccion cursando una notificacion escrita al
Caoncedante de la manera que se sefala lineas arriba, indicando su nueva direccién.

Al Concedente: [DIRECCION]

Atencién:
Facsimil:
Coarreq electronico:;

Concopiaa:  [DIRECCION]

Atencién:
Facsimil:
Correo electrénico

Al Fiduciario:  [DIRECCION]

Alencion:
Facsimile:
Correo slectrénico

12. Modificaciones, Renuncias o Resolucién. Ni este Certificado ni los términas del
mismo podrén ser modificados, renunciados, cancelados o terminados, salvo mediante
un instrumento escrito firmado por el Titular y ef Concedente.

13. Ley Aplicable. Este Certificado se rige y deberd interpretarse de
conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, con excepcién de todos los asuntos
que rijan la autorizacién y suscripcién del Certificado por parte del Concedente, que se
regirén por las leyes de la Reptblica del Peru,

14.  Jyrisdiccion. (a) En relacién con cualquier juicio, accién o pracese iniciado
en contra del Concedente, sus propiedades, bienes o ingresos derivados de o
relacionados con este Certificado (un “Proceso Relacionado”), el Concedente acuerda (i)
someterse a la jurisdiccién exclusiva de cualquier corte del Estado de Nueva York o
cualquier corte federal de los Estados Unidos con sede en el Distrito de Manhattan,
Ciudad de Nueva York, y cualquier tribunal de apelaciones de la misma (las ‘Cortes
Especificadas”); (i) que lodos los reclamos con respecto a dicho Proceso Relacionado
podrén conocerse y determinarse en tales Cortes Especificadas; (i) que cualquler
sentencia dictade por las Cortas Especificadas que se derive de cualquier Proceso
Relacionado podré hacerse valer o ejecutarse en cualquier otra corte de jurisdiccion
competente, cualquiera que ésta sea, y (iv) que cualquier sentencia dictada por dicha otra
corte como resultado de hacer valer la sentencia o ejecutarla podra hacerse valer o
ejecutarse en cualquier otra corte de jurisdiccién competente (todas las demds cortes que
no sean Cortes Especificadas denominadas, en el presente, "Qtras Cortes’), mediante un
juicio sobre la sentencia o de cualquier otra manera que estipule la ley; siempre v cuando
que para hacer valer 0 gjecutar cualquier sentencia que ordene un pago por parte del
Concedents, los tribunales peruanos exigirén que tales pagos estén incluidos en e/
Proyecto de Ley de Presupuesto y en la Ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio
fiscal en que dicho pago deberé efectuarse (sin embargo, e/ Concedante dispondra que
dicho pago sea incluido en dicho Proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Prasupuesto
de conformidad con la Seccion [8.23(a)] del Contrato de Concesidn). El Concedente se
somete irrevocablemente a la jurisdiccidn exclusiva de las Cortes Especificadas
tnicamente para efectos de cualquier Proceso Relacionado y, para hacer valer o ejecutar
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cusliquier sentencia dmtada con respecto a un Proceso Relacionado tal como se describe
lineas arfba (una “Ser 8. He aga”} de las Cottes Especificadas y cads Otra
Corte.

(b} £l Concedente, por el presente, designa a /a Oficina del Consulado
General de la Republica del Pert en Nueva York, Estados Unidos de América, o quien
hage sus veces, como su agente para reclbir en su nombre y respecto de sus bienes,
copias de todas las citacionss, demandas o cualquier otro proceso que se le puede
notificar en cualquier accidn o procedimiento. Si por alguna razén ef Agente Procesal
dejara de actuar como tal para e/ Concedente, el Concedente acuerda designar a un
nusvo agente en la Cludad de New York, bajo los términos y con el propdsito que se
indica en esta Seccion 14(b), que sea razonablemente satisfactorio para ef Titular. El
Agente Procesal recibiré en nombre del Concedente y respecto de sus propiedsdes
8soritos, procesos y cilaciones en cualquier Proceso Relacionado o en cualquier juicio,
aceion o proceso para hacer valer o ejecutar cualquier Sentencia Relacionada dictada en
su contra por dichas Gortes Especificadas. En la eventualidad de que el Agents Procesal
no cumpla con entregar las notificaciones al Concedente, ello no perjutiicaréd o afectarés la
validez de dicha notificacién o de cualquier sentencia que se base en la misma. Nada de
o estipulado en el presente debera considerarse como que limita la capacidad de
notifiear tales escritos, procesos o cltaciones de cualquier olra forma que la ley aplicable
permila.

(c) El Concedente consiente y renuncia de manera irrevocable, en la medida
8n que la ley lo permita, a cualquier objecién que pudiera tener ahora o en el futuro con
respecto al establecimiento de sede judicial en cualquier Proceso Relacionado iniciado en
las Cortes Especificadas 0 en cuanto a la determinacion de jurisdiccion de cualguier
juicio, accion o proceso iniciado exclusivamente con ef propésito de hacer valer o gfecutar
cualquier Sentencia Relacionada en las Cortes Especificadas o en Otras Cortes vy,
ademnds renuncia irrevecablemente, en la medida en qus fa ley lo permita, a la defensa de
jurisdiccion inapropiada para el mantenimiento de cualguier Proceso Relacionado en una
Corte Especificada o cualqufer julcio, accién o proceso para hacer valer o sjecutar una
Sentencia Relacionada en cualquier Otra Corte.

{d) En la medida en que el Concedente o cualquiera de sus ingresos, bienes o
propiadades pudiera tener derecho a inmunidad soberana o a cualquier ofra inmunidad
de jurisdiceitn o cualquier otro proceso conforme a cualquier ley, &l Concedente acuerda
ne reclamar dicha inmunidad y renunciar & la misma siempre que las leyes de dicha
Jjurisdivefén lo permitan,

(&) No obstants, el Concedente se reserva el derecho de alegar inmunidad
soberana en virtud de fa U.S. Foreign Sovereign Inmunities Act {Ley de Inmunidades
Soberanas Extranjeras) de 1876 (la "Ley de Inmunidad’) con respecto a las acciones
infeladas en gontra del mismo de cenformidad con lag leyes federales de velores de los
Estados Unidos o cualquier ley estatal de valores.

't] El Concedente también consiente, en general, para efactos de ia State
Immunity Act (Ley de Inmunidad Estatal) de 1978 del Reino Unido para el otorgamiento
de cualquier ampare o cuestién juridica principel determinada en cualquier proceso con
raspecto a cualquisr Proceso Relacionado o Sentencia Relacionada.

Noa. u ' i : yncgig. Ningtin incumplimiento o
demora por pan‘e del Tﬂular en el ejercicio de cualquler poder, derecho o privilegio en
virtud del presente documento operaré como una renuncia del mismo, ni ningun ejercicio
linice o parcial de cualquier poder, dereche o privilegio impediré otro ejercicio del mismo
0 uno adivional.
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16.  Gastos de Ejecucion, Cualquier costo o gasto incurrido en el que haya
incurrido el Titular en su intento por cobrar algtin monto vencido y pagadero en virtud del
presente documento o para ejercer sus derechos o proteger sus intereses contemplados
en este Certificado, incluyendo, a titule enunciativo y no limitative, honorarios razonables
de abogados, formarén parte de los montos pendientes conforme a este Certificado que
serén pagados por e/ Concedente y devengarén intereses a la tasa que se indica en /a
Seccibn 3.

17.  Instrumento que Prevalece. Salvo lo dispuesto expresamente en el
presente documento, nada de lo que se aestipula en e Contrato de Cencesién, incluyende,
a fitulo enunciativo y no limitativo, el cumplimiento de cualquier obligacion, proceso o
requerimiento aqul indicado, afectard de forma alguna los derschos de algun Titular en
virtud del presente. En caso de que surgiera alguna discrepancia o conflicte entre las
disposiciones del Contrato de Concesién y de este Certificado, las disposiciones de este
Certificado prevaleceran.

18. Idioma. El presente Certificado se suscribe en idioma espafiol. En ef
Anexo [e] del Contrato de Concesion se incluye una traduccion certificada al inglés, la
cual podréd admitirse como prueba en cualquier juicio, accién o proceso que se derive de
este Certificado 0 se relacione con éste. En caso de que surgiera alguna diferencia o
conflicto entre las disposiciones del Certificado en idioma espafiol y su traduccion
certificada al inglés, prevalecerdn las disposiciones del Certificado en idioma espafiol.

EN FE DE LO CUAL, el Concedente ha dispuesto que este Certificado sea
tlebidamente suscrito.

Por: LA REPUBLICA DEL PERU,
representada por el Ministerio de
Transportes y Comunicacionas

(fdo.)
Nombre:
Cargo:
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APENDICE 3: SOBRE EL PAS

El PAS tiene como objetivo reconocer al CONCESIONARIO sus costos de inversién,
operacion, Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Periddico. Los costos de inversién
estaran representados a través del PAQ y los costos de operacién y Mantenimiento
Periddico y Rutinario a través del PAMO.

EI CONCEDENTE deberé presupuestar los montos correspondientes a los PAO y PAMO
anualments.

El CONCESIONARIO tendra derecho a un pago periédico por concepto de PAMO.
Dicho monto serd cancelado por el CONCEDENTE, con cargo a su presupuesto, a
través del Fideicomiso de Administracién, en cuatro (04) cuotas con periddicidad
trimestral, a partir del Inicio de la Explotacién hasta el final de la Concesién.

El PAMO asciende a& la suma de USS . N . Délares de los
Estados WUnidos de América), carreapondlente a Ia Propuesta Esenémica presentada
por el Adjudicatario en la etapa del Concurso.

El retraso en el pago del PAMO generara un interés de Libor + 2%.

Para efectos del primer y Uitimo trimestre calendario de la Expiotacion, el PAMO
trimestral correspondiente sera multiplicado por un factor que represente la proporcién
del trimestre que opera ia Concesién. Dicho factor serd el resultado de dividir el
numero de dias corridos en que opera la Concesidn entre noventa (80).

El monto del PAMO sera reajustado en funcion a lo establecido en el Apéndice 5 del
presente Anexe. En consecuencia, dicho nuevo monto seré considerade para los
afectos de desembolsos del Fideicomiso de Administracién.

Para el pago del PAMO es requisito indispensable que el CONCESIONARIO hubiere
efectuado la actividad de operacién y Mantenimiento para la prestacién del Servicio
en el trimestre anterior, de acuerdo a los Indices de Serviciabilidad previstos en el
presente Contrate y que el REGULADOR haya aprobeado los informes con el detalle
de la recaudacién por concepto de Peajes de dicho trimestre.

La fuente de pago del PAMO es el Peaje y el Cofinanciamiento por parte del
CONCEDENTE, y los pagos se realizardn de acuerdo a lo consignado en el Apéndice
4 del presante Anexo.

El CONCESIONARIO tendra deracho a un pago por concepto de PAO, que serd
cancelado por el CONCEDENTE, con cargo a su presupuesto, a tfravés del
Fidsicomiso de Administracion con periodicidad trimestral, durante quince (15) aflos
a parllt de |a aceptacién del total de las Obras de Construccion. .

El PAO asciende a la suma de US$ ............. (e Délares de los
Estados Unidos de América), correspondiente a la Propuesta Econémica presentada
por el Adjudicatario en la etapa del Concursge.
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El monte del PAO sera cancelado en los términos y condiciones indicados en el
procedimiento correspondiente an el Apéndice 4 y podra ser reajustado de acuerdo a
lo establecido en el Apéndice 5 del presente Anexo.

£l PAQ presenta el caracter de incondicional e irrevocable. L.a cancelacién del PAO
se realizara de manera independiente del PAMO.

El retraso en el pago del PAQ generara un interés Tasa de Costo de Deuda+ 1%.

Fuentes para el pago del PAS
El Pago del PAS se efectuara a través de las siguientes fuentes:
a) La recaudacion de Peaje, v,
b) El Cofinanciamiento.
El Cofinanciamiento queda definido de acuerdo a !a siguiente identidad:

Caofin = PAO + PAMO - (RecPeqje — Prov.EventosCatastréficos)
Donde:

1. Cofin: Confinanciamiento del Concedente

2. RecPeaje - Prov.EventosCatastréficos: Recaudacién de Pealje,
descontando la provisidn por eventos catastréficos.

Monto del PAS

El monto de! PAS asciende a la suma conjunta del PAO y el PAMO ofertados.
Procedimiento para el pago del PAS

Para la realizacién del pago del PAS se considerara el siguiente procedimiento:

a) EL PAS estard compuesto por la suma del PAQ y el PAMO. El periodo de
pago del PAS regira desde la Fecha de Inicio de Explotacién, y su monto
podra coincidir sélo con el PAMO, o con |la suma de PAO y PAMO, segun
corresponda.

b) Hasta la aceptacién de las QObras, el PAS serd equivalente al PAMO. Su
vigencia serd a partir de la Fecha de Inicio de Explotacién hasta la
aceptacion total de las Obras.

c) Después de la aceptacion de las Obras, el PAS sera equivalente a la suma
de PAQ y PAMO. Su vigencia sera a partir del pago de la primera cuota del
PAQ por un perfodo de quince (15) afios.

d) Culminada la vigencia de pago del PAQO, el PAS sera equivalente al PAMO.
Su vigencia sera desde la culminacién del pago del dUltimo PAO hasta la
Culminacién de ta Concesidn.
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e)

)

h)

K)

El PAS sera pagado a través del Fideicomiso de Administracién, en cuotas
trimestrales equivalentes, el dltimo dia hébil de los meses de enero, abril,
julic y octubre de cada afio.

La fecha de pago del primer PAS trimestral sera en el ultimo dia habil de!
mes de enero, abrl, julio y octubre, el gue resulte inmadiato posterior a |a
Fecha de Inicio de Explotacion,

La fecha de pago del primer PAS que incluya al PAO ser4 en el dltimo dia
habil del mes de enero, abril, julio y octubre, &l que resulte inmediato
posterior a ia fecha de aceptacién de las Obras.

El CONCEDENTE depositard trimestralmente en la Cuenta Recaudadora
del Fideicomiso de Administracién el Cofinanciamiento necesario para el
pago del PAS. Es responsabilidad del CONCEDENTE haber depositado
previamente, la cantidad suficiente para el page del PAS, de acuerdo al
Cronograma establecido.

El primer dia héabil de cada semana, la recaudacion por Peaje sera
depositada por el CONCESIONARIQ en |la Cuenta Recaudadora del
Fideicomiso de Administracién, a partir de la Fecha de Inicio de la
Explotacidn.

Con una antelacién no menor de treinta (30) Dias Caléndaric a las fechas
de pago del PAS, el Fideicomiso de Administracién comunicard al
CONCESIONARIO el monto de! Cofinanciamiento para que el mismo emita
la factura respectiva al CONCEDENTE. Dicho Cofinanciamiento tendré en
cuenta la recaudacion por peaje disponibie en la Cuenta Recaudadora del
Fideicomiso de Administracién a esa fecha, descontando la provisién por
Evertos Catastréficos correspondientes.El CONCESIONARIO deberd
emitir la factura dentro de cinco (05) Dias Calendario de recibida esta
comunigacion.

Ei monto correspondiente a la provision por Eventos Catastroficos seré
descontado un (01) dia hébil antes qus el Fideicomiso de Administracion
comunigue al CONCESIONARIO el monto del Cofinanciamiento. -

El CONCEDENTE efectuard e deposito correspondiente al
Cofinanciamiente en la Cuerta Recaudadora del Fideicomise de
Administracion, cineo (05) dias hdbiles antes de la fecha de pagoe.

Al pago del Cofinanciamiento antes indicado, se le agregard el
correspondiente IGV, siempre y cuando el CONCESIONARIO haya emitido
la factura correspondiente, para [0 cual el CONCEDENTE depositara el
importe del Cofinanciamiento al Fideicomiso de Administracidn y el mento
del IGV correspondiente directamante al CONCESIONARIOQ.

El CONCEDENTE no hara ninguna retancién, deduccién o compensacion
respecto de las facturas, si a la fecha de pago el CONCESIONARIO le
adeudn a sus contratistas cualguier cantidad por adquisicion de bienes y/o
servicios, multas, indemnizaciones por concepto de dafos y perjuicios,
ate.

El importe de la parte del PA8 que corresponde al PAMO procedera
sigmpre y ouando el REGULADOR no hays emitide wn informe
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desfavorable respecto de los indices de serviciabilidad, sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el Anexo |X. A mas tardar a log veinte (20)
Dias Calendario de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada afio,
el REGULADOR remitirdA al Fideicomiso de Administracién el informe
desfavorable, si hubiere.

m) El importe del pago del PAS correspondiente al PAC sera irrevocable e
incondicional.

n) En el caso que en algun momento de la Concesién, la recaudacion de
Peaje sea mayor a los pagos por concepto de PAO y PAMO, el equivalente
al 80% del excedente sera destinado a favor del CONCEDENTE, monto
que sera depositado en la cuenta de Eventos Catastréficos del Fideicomiso
de Administracion.
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APENDIGE 4
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

Con e! objetivo de administrar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del prasente Contrato, sl CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener,
a su costo, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso irrevocable de administracion, el
cual se regira per las normas que se indican a continuacion, asi como por lo dispuesto en
¢l respective Contrato de fideicomiso.

8in perjuicio de lo antes expuesto, en dicho fideicomiso el CONCEDENTE debera
intervenir en calidad de Interviniente para efectos de transferir los recursos del
Cofinanciarmiiento a la Cuenta Recaudadora.

El Fideicomiso serd ¢elabrado con un Banco de primera linea nacional o internacional, o
alguna otra entided financiera calificads y autorizada por el CONCEDENTE, quien
actuars en calidad de entidad fiduciaria.

£l CONCESIONARIO en su calidad de fideicomitente deberd delegar en el
CONCEDENTE la facultad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de administrar jos
recursos, en las prioridades de pago gue integran las diferentes cuentas del Fideicomiso.

A mas tardar a los diez (10) Dias Calendaric de la Fecha de Suscripcién del Contrato, el
GONCESIONARIO debers presentar al CONCEDENTE, ¢on copia al REGULADOR, un
proyecto de Contrato de Fideicomise.

Posteriormente, el CONCEDENTE con opinidn del REGULADOR dispondra de un plazo
de diez (10) Dias Calendario para la aprobacién de dicho proyecto. En caso que en dicho
plazo e CONCEDENTE formule observaciones al proyecto de Contrato, el
CONCESIONARIO debera subsanarlas en un plazo no mayor de cinco (05) Dias
Calendario, debiendo remitir dicho proyecto al CONCEDENTE con copia al
REGULADOR, quisn dispondra de un plaze de cinco (05) Dlas Calendario para su
pronunciamiento.

Transcurrido el plazo de diez (10) o cinco (05) Dias Calendario, a que se refiere el parrafo
anterior, segun sea el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entendera
que el proyecto de contrato se ha aceptado y aprobado, debiendo el CONCESIONARIO
remitir al CONCEDENTE y REGULADOR una copia del contrato suscrito legalizado
notariaimente.

El contrato de Fideicomiso de Administracion debera respetar ias obligaciones y nermas
establecidas en el Contrato de Concesiér, con expresa indicacion de la obligacién a
cargo del CONCEDENTE de emitir instrucciones.

En caso que el CONCESIONARIO no cumpliera con su obligacién de constituir el
Fideicomiso de Administracién en los términos y plazo sefalados, asi como con efectuar
los correspondientes depdsitos en las oportunidades convenidas, por cada dia de atraso
debera pagar al CONCEDENTE una penalidad diaria a que se refiare el Apéndice 6 del
presente Anexo del Contrato, la que serd destinada a la Cuenta de Eventos Catastréficos
del Fideicomiso de Administracion.

En caso no se hubiere efectuado la subsanacién correspondienta, dentro de un plazo
méximo de trainta (30} Diag Calendario, proceders la ejecucién de la Garantia de Fiel
Gumplimiento del Contrato de Concesién.
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LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

El Fideicomiso de Administracion, tendra cuando menos tres cuentas separadas,
conforme a lo siguiente:

al

[)]

CUENTA RECAUDADORA: Esta cuenta tendra vigencia desde el inicio de la
Explotacién y durante todo el perlodo de vigencia de la Concesién, en la cual el
CONCESIONARIO depositara el integro de la recaudacion el primer dla util de cada
semana, sin incluir el IGV. Asimismo en dicha cuenta se depositara por parte del
CONCEDENTE los recursos provenientes del Cofinanciamiento, de conformidad con
lo establecido en la Clausula 9.7.

De esta Cuenta Recaudadora se desembolsaran trimestraimente los pagos que
resulten en virtud de o previsto en el Literal a) de las instrucciones al fiduclario y en
la orden de pagos regulados en este Apéndice, segun sea el caso.

CUENTA DE MANTENIMIENTO PERIQODICO: Esta cuenta tendra vigencia desde el
inicio de la Explotacion y durante todo el periodo de vigencia de la Concesién y
tendra por finalidad garantizar que parte de los recursos de la Cuenta Recaudadora
sean destinados a la ejacucidén del Mantenimiento Periédico por parte del
CONCESIONARIO.

En dicha cuenta se abonara una cantidad equivalente a XX% del PAMO trimestral
por concepto de provision de Mantenimiento Periddico. Este monto sera deducido
del PAMO que se abonara al CONCESIONAR!O.

El procedimiento aplicable de programacién, ejecucién y liquidacién del
Mantenimiento Peridédico, asi como los desembolsos correspondientes de la cuenta
se encuentran regulados en la Clausula 9.11.

CUENTA DE EVENTOS CATASTROFICQS: Esta cuenta tendra vigencla desde el

inicio de la Explotaciéon y durante todo el perlodo de vigencia de la Concesion y
tendra por finalidad garantizar de manera oportuna la disponibilidad de fondos
necesarios para que se realicen los pagos que correspondan en este tipo de
eventualidades.

En dicha cuenta se abonara una cantidad equivalente al 45% de la recaudacion de
Peajs en forma trimestral, 6 ......... mil délares, lo que resulte menor, hasta
completar e monto totai de US$ 5,000,000.00, el cual debera mantenerse durante la
vigencia de la Concesién. Adicionaimente, se abonard a esta cuenta el pago de las
eventuales penalidades contractuales del contrato, conforme a lo previsto en la
Clausula 15.7.

Adicionalmente, en esta cuenta se depositardn los montos de las penalidades
previstas en el Contrato de Concesién aln en el caso se haya compietado el monto
maximo de |a cuenta indicado en et parrafe anterior,

En el caso que en algin momento de ia Concesion, la recaudacion de Peaje sea
mayor a los pagos por concepto de PAQ y PAMO, el equivalente al 80% del
excedente serd depositado en ésta cuenta, aun en el caso se haya completado el
monto maximo de |a cuenta indicado en el segundo parrafo.

Los desembolsos de esta cuenta seran los necesarios para realizar labores de
emergencia ante eventos catastréficos, de acuerdo a lo indicado en la Clausula 7.7
para lo cual se requerira la autorizacién del CONCEDENTE, previa opinién favorable
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del REGULADOR, a fin de autorizar loe desembolsos que corraspondan, cenforme a
lo indicado en las Clausulas 9.1 y ctras correspondientes del Contrato.

Los fondos que ingresan al Fideicomiso de Administracién tienen dos fuentes:
» La Recaudadién por Peaje, y

« El Cofinanciamiento

Estos fondos serdn depositados directaments en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso
de Administracion.

Ei CONCEDENTE instruird a Fiduciarle para que realice las siguientss acciones con los
recursos de ia Cuenta Recaudadora:

1. Con la finalidad de realizar la administracién financiera de corto plazo de los recursos
provenientes de los ingresos por Peajes, sin incluir el IGV, realice |a inversion de
dichos recursos en Certificados de Depésitos del Banco Central de Reserva del Peru,
u otros instrumentos financisros y/o depésitos de corto plazo que tengan la misma
calidad erediticia.

2. Realizar los siguientes pagos, al CONCESIONARIO ¢ a quien éste delegue, segun
las prioridades, una respecto de la otra, oportunidades y condiciones siguientes,
durante |a totalldad del periodo de vigencia de a concesion:

Pesde el Inicio de la Expiotacién hasta la finalizacién de las Obras; y, A partir de la
culminaclén de la Vigencia del PAO -
a. Un Dia antes que el Fideicomiso de Administracidn comunique al
CONCESIONARIO al monto del Cofinanciamiento, transfiera a la Cuenta de
Eventos Catastrdficos el monto equivalerte a la provision por Eventos
Catastréficos indicade en el literal ¢) de las cuentas del Fideicomiso de
Administracién del presente Apéndice.

b. A los tres Dias siguientese de haber recibido el Cofinanciamiento
correspondiente del CONCEDENTE, transferird a la Cuenta de Mantenimiento
Periddico el monto correspondiente a la provision de Mantenimiento Periédico
indicado en sl literal b) de las cuentas del Fidsicomigo de Administracién dal
presente Apéndice.

¢. El ultimo Dia de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, pague a favor del
CONCESIONARIO el monto correspondiente al PAMO trimestral en Délares
Amerlganes, descontando la provisidn por Mantenimiento Periddico antes
mencionada.

Diche pago procedera siempre vy cuando el REGULADOR no haya emitido un
informe desfavorable respecto de los indices de Serviciabilidad. A més tardar a
los veinte (20) Dlas Calendario de los meses de enero, abril, julio y octubre de
cada afio, el REGULADOR remitira al Fideicomiso de Administracién el informe
desfavorable, si hubiere. En estos casos, el pago del PAMO trimestral
procederé efectuadas las subsanaciones corraspondiantes, sin perjuicio de las
penalidades aplicables y de las consecuencias que 3¢ encuentren definidas en
el Anexo 1.
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Para la transformacién de la recaudacion de Nuevos Soles a Dolares
Americanos, se utilizara el Tipo de Cambio definido en la Clausula 1.5 del
Contrato del dia anterior a |a fecha de pago.

Durante el periodo de vigencia del PAQ.-

a. Un Dia antes que e! Fideicomiso de Administracidn comunique al
CONCESIONARIO el monto del Cofinanciamiento, transfiera a la Cuenta de
Eventos Catastréficos el monto equivalente a la provisibn por Eventos
Catastréficos indicado en el literal ¢) de las cuentas del Fideicomiso de
Administracién del presente Apéndice.

b. A los tres Dias siguientes de haber recibido e Cofinanciamiento
correspondiente del CONCEDENTE, transferiréa a la Cuanta de Mantenimiento
Periddico el monto correspondiente a la provisién de Mantenimiento Periddico
indicado en el literal b) de las cuentas del Fideicomiso de Administracién del
presente Apéndics.

c. El Gitimo Dia de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, pague a favor del
CONCESIONARIO 8! monto correspondiente al ef PAQ trimestral, en Délares
Americanos, conforme a lo indicado en el Apéndice 3 del presente Anexo.
Asimismo, pague a favor del CONCESIONARIO, el moento correspondiente al
PAMO trimestral en Délares Americanos, descontando la provisién por
Mantenimiento Periddico antes mencionada.

El primer PAQ se pagara una vez realizada la aceptacién de la totalidad de |as
Obras de Construccidn en el Dia que corresponda de conformidad con lo
previsto en el parrafo precedente.

El PAO tiene el caracter de irrevocable a partir del momento en el cual se haya
culminado y aceptado la totalidad de las Obras de Construccion y se haya
emitido el CRPAQO correspondiente.

El pago del PAMO trimestral en Délares Americanos, descontando la provisién
por Mantenimiento Periddico antes mencionada, procedera siempre y cuando
el REGULADOR no haya emitido un informe desfavorable respecto de los
indices de Serviciabilidad. A mas tardar a los veinte (20) Dias Calendario de ios
meses de enero, abril, julic y octubre de cada afio, el REGULADOR remitira al
Fideicomiso de Administracién el informe desfavorable, si hubiere. En estos
casos, el pago del PAMO trimestral procedera efectuadas las subsanaciones
correspondientes, sin perjuicio de las penalidades aplicables y de las
consecuencias que se encuentren definidas en el Anexo 1.

Para la transformacién de la recaudacion de Nuevos Soles a Délares
Americanos, se utilizara el Tipo de Cambio definido en la Cléusula 1.5 del
Contrato del dia anterior a la facha de pago.

En caso de producirse la Caducidad de la Concesién, el CONCEDENTE, previa opinién
deli REGULADOR, nombraré a una persona juridica para que actle como interventor,
quien tendrd a su cargo la expiotacién de la Concesidén, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que genere 8l PAO o los CRPAQO correspondientes,
preservando el funcionamiento y vigencia de las cuentas del Fideicomiso de
Administracién, mientras el CONCEDENTE decide el mecanismo que permita mantener
la continuidad del Servicio.
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No obstante lo indicado en la presente seccibn, CONCESIONARIO podra proponer al
CONCEDENTE en el Proyecto de Contrato de Fideicomiso otras disposiciones que
considers adecuadas para la bancabilidad y correcta ejecucion del Contrato.
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APENDICE &
VARIACIONES DEL PAO Y DEL PAMO

1. Variaciones que generan ajuste del PAQO

Por variacion en la tasa de interés:

Para efectos del calculo del PAO, el CONCEDENTE utilizara una tasa
equivalente al siete por ciento (7%) efectivo anual.

El CONCEDENTE procedera a ajustar el PAO a la menor tasa que resulte
entre la tasa de Costo de Deuda del CONCESIONARIO y la Tasa Maxima
de Retribucién.

Se entendera como Tasa Maxima de Retribucién lo siguiente:
Tasa Méxima de Retribucién =TLS + CDS + 1%
Donde:

TLS: corresponde a la tasa Libor Swap para una duracién similar a la del
financiamiento, cotizada al cierre de la sesidon de los mercados a la fecha
del Cierre Financiero segin Bloomberg o Reuters o en ausencia de éstos,
un sistema de informacién financiera equivalente.

CDS: corrgsponde al precio promedio del Credit Default Swap para la
Republica del Pery para una duracidn similar a la del financiamiento,
cotizada al cierre de la sesion de los mercados a la fecha del Cierre
Financiero segun Bloomberg o Reuters o en ausencia de éstos, un sistema
de informacién financiera equivalente,

Para determinar el ajuste del PAQ se seguira el siguiente procedimiento:

a) Silatasa a la cual se ajustara el PAO fuera mayor al siste por ciento
(7%) efectivo anual, se calculara la diferencia entre el valor presents
del PAQO descontado al siete por ciento (7%) anual, y el valor presente
del PAQ descontado a la menor tasa entre |a tasa de Costo de Deuda
del CONCESIONARIO y la Tasa Maxima de Retribucién. El valor
resultante sera transformado a su anualidad equivalente de acuerdo a
la siguiente expresion:

APAO = AVP* *(A+0)"
a (1+i)" -1

Donde:

AVP: Diferencia entre el valor presente del PAO descontado al siete
por ciento (7%) anuval, y el valor presente del PAO descontado a |a
tasa de Costo de Deuda del CONCESIONARIO,
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i Menor tasa entre Tasa de Costo de Deuda trimestral del
CONCESIONARIO y la Tasa Méxima de Retribucién trimestral.
n 80 timestres.

b) Sila tasa a la cual se ajustara el PAO fuera manor al siete por ciento
{7%) efectivo anual, se calculara la diferencia entre el valor presente
del PAQ descontado a la menor tasa entre la tasa de Costo de Dsuda
del CONCESIONARIC y la Tasa Méxima de Retribucién, y el valor
presente del PAQ descontado al siete por ciento (7%) efectivo anual. El
valor resultante deberd ser abonade por el CONCESIONARIQ a la
Cuenta de Reserva de| Fideicomiso de Administracion.

Se podra ajustar el PAMO si se incorporasen a la Concesién nuevos Sub-
Tramos Viales con obras terminadas, con distinto trazo al actual,
construidas por el CONCEDENTE, posterioras a la recepcion de los Bienes
de la Concesién o si se requiere al CONCESIONARIQ el Mantenimiento de
la ampliacion de alguna calzada en algunos de los Sub Tramos Viales.

El incremento dei PAMO, sin Mantenimiento Periddico, (TPAMO), que se
reconocerd a favor del CONCESIONARIO sera efectuado en la misma
oportunidad y conforme al procedimiento previsto para el pago del PAMO
inicial y se calculara de la siguiente manera;

APAMO = (LTN/ LT) * PAMO " {

Del mismo modo, el incremanto del Mantsnimiento Peridédico (MTMP) que se
reconocera a favor del CONCESIONARIO sera efectuade en la misma
oportunidad y sonforme al procedimiento previsto para el pago del PAMO
Inisial y se saleulara de {a siguiente maneta:

AMPE (LTN/ LT} " MP
Bonde:

APAMO: Incremento en el valor del PAMO por ia entrega de nuavos
sub-tramos viaies al Concesionario. :

AMP: Incremento en la provisién por Mantenimiento Perlédico.

LTN: Longitud en kildmetros del Sub-trame Vial que se entrega al
Concesionario posteriormente a la entrega de los Bienes de la
Concesién,

LT kongitud en kilémetros del Tramo Vial total a ia entrega de
los Bienes de la Concesién.

f. Factor de Operacidn, menor que uno, que permite calcular
log costos incrementales relacionados con la  Operacion vy
Mantenimianto del nuevo sub-trame vial incluldo.
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3. Revisién del PAMO

El monto del PAMO podra ser revisado cada cinco (05) afios a partir de la
Fecha de Inicio de la Explotacién, sin incluir los costos de Mantenimiento
Periddico segun lo establecido en la Clausula 9.11 del pressente Contrato.
Para ello, cualquiera de las Partes podra solicitar la revision de la
estructura de los componentss del PAMO, con copia al REGULADOR. La
Parte solicitante debera presentar un informe, con copia al REGULADOR,
conteniendo los costos involucrados en la operacién y Mantenimiento
Rutinario del periodo finalizado y las proyecciones para el siguiente
periodo de cinco (05) afos.

En virtud del presente numeral, las Partes podran revisar el PAMO, para lo
cual solicitardn !a opinion del REGULADOR. E! REGULADOR podra
designar una empresa de reconocido prestigio que audite el informe
sefialado en el parrafo precedente, la misma que serd pagada o
reembolsada por la parte solicitante.

Cuando no exista acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE,
respecto a la revisién del PAMO, las partes podran acudir a un Arbitraje de
Derecho de conformidad con lo establecido en la Seccién XVIiI del
presente Contrato. Este arbitraje debera contar con una pericia técnica.

La variacién del PAMO no debera representar una variacion real mayor del
cinco por ciento (5%) snual del PAMO respecto del afio anterior.

Independientemente de la revision referida en el literal precedente, el
monto del PAMO sera reajustado anualmente de acuerdo a la inflacién que
se suscite, aplicandole la siguiente formula:

= PAMO, x G, {}ig,
1C, " IPC,

PAMO

gjustaclo
i

donde:

PAMO ,iusaao: Monto en Ddlares, resultante de la aplicacion de la formula.
: Es la fecha de presentacién de |la oferta economica de los
Postores en el Concurso, o la fecha de la Ultima revisién del
PAMO.
i Es la fecha de ajuste y corresponde al ultime dia habil del
mes anterior al mes que se deba pagar la cuota i de PAMO.

IPC: Indice de Precios al Consumidor Anual publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
TC: Tipo de Cambio,

No correspondera el ajuste por inflacién cuando exista en ese mismo afio revisién del
PAMO a que se refiere el Numeral 3 del presente Apéndice.
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APENDICE 6

PROCEDIMIENTO PARA VALORIZAR EL AVANCE DE OBRA EN CASO DE
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. 8i la terminacidn y/o resolucion a que se refiere el presente Apéndice por
incumplimiento del Contrato se produce antes de la aceptacién total de las Obras, el
REGULADOR efectuaré una valorizacién del avance de obra ejecutado hasta el
memente de |a resolucidn y que no hubiers sido comprendido dentrc de un GAQO
anteriormante amitido.

Efectuada la valorizacion, el REGULADOR emitird un ditimo CAQ, aplicdndose a éste
las mismas disposiciones empleadas para los CAO emitidos anteriormente.

La caducidad y/o suspensién de las obligaciones, sea cual fuere la causa que [0 motive,
no afectard en ninguno de los casos la obligacion del CONCEDENTE para continuar
efectuando los pages de los montos consignados en ios CRPAQ, los cuales deberan
reslizarge de acuerds al Cronograma establecids,

a) Si la caducidad se produce por causa del CONCEDENTE, el ultimo CAQ
emitide segun el Contrato de concesion, dara derecho al CONCESIONARIO a
la emisién de los CRPAQ correspondientes

b} §i la caducidad s& produce por causa del CONCESIONARIO, el dltimo CAQ
emitide segin el Contrato de concesién, no daré derecho al
CONCESIONARIO a la emision de los CRPAQ correspondientes.

2. §i la terminacion yfo resolucién a que se refiere el presente numeral se produce
después de la aceptacién total de las Obras y durante la Explotacidn de |a Concesién,
resultar de aplicascion lo sigulente;

De acuerdo a lo establecido en la Clausula 3.5 dal Contrato, no se afectard en ninguno
de los casos la obligacion del CONCEDENTE para continuar efectuando los pagos de
los montos consignados en [os CRPAQ, los cuales deberdn realizarse de acuerdo al
Crenvgrarma establecids.

El CONCEDENTE no efectuard los pagos de los subsiguientes PAMO, salvo el
correspondiente al periocdo an que se hubieran efectuado las labores de Mantenimiento
correspondiente, previa verificacién por parte del REGULADOR de los indices de
Servicisbllidad. Dicho pago tendrd el carécter de irrevocable y sera calculado en forma
proporecional al PAMO trimestral,
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APENDICE 7

PENALIDADES APLICABLES DEL CONTRATO FINANCIERO

Tabla N° 1: Penalidades referidas a la Seccién iil del Contrato: Eventos a la fecha de la
suscripcion del Contrato (Numeral 3.5)

Clausula
Contrato

Monto
(US$)

Descripcién de penalidad

Criterio de
Aplicacién

Anexo
Xl

5,000

Atraso en la entrega de Documentaciéon que
acredite fehacientemente el cierre financiero del
CONCESIONARIO.,

Cada dia
atraso

de

Tabla N° 2: Penalidades referidas a la Seccién XX del Contrato: Fideicomiso de
Administracién

Clausula| Moento Descripcidn de penalidad Criterio de
Contrato| (US$) Aplicacién
Incumplimiento en la  constitucién  del | Diaria
Anexo 5 000 Fideicomiso de Administracion en el plazo
XIHI ' previsto.
Incumplimiento injustificadoe en la transferencia | Cada vez, maximo
Anexo de los recursos corraspondientes a [a Cuenta | hasta _en 3
Xl 5,000 |Recaudadora del Fideicomiso de | oportunidades al

Administracién.

afio.

Nota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente anexo, resultaran de
aplicacién las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas
Regulatorias.
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Garantia de Fiel Cumplimiento de Construecién de Obras

Lima, ...... 48 o, de 200
Befioras
Minlsterio de Transportes y Comunicaciones y/o QSITRAN
Prasenta.-

Ref.: Carta Fianza No..............
Yengimianto........ bevreeshiin

De nuestra consideracion:

Por la presente y & la solictud de nuestros clientes, sefiores
................................................. (nombre de la persona juridica) (en adelante ‘el
Concesionario”) constituimos esta fianza soclidaria, irrevocable, incondiclonal y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusiéon, ni division, hasta por la suma de
.. @ fAVOT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y/o
OSITRAN para garantizar el correcto y oportune cumplimiento de la ejecucién de las
obras de conformidad con la Propuesta Técnica y el Contrato de Concesién para la
Gonstruccidn, Conservacién y Explotacién del Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial
interocednico Sur Peru-Brasll suserito éntre el Estado de la Republica de! Perd y nuestros
dlientes.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversidn en [nfraestructura de
Transporte de Uso Publico (OSITRANY), |la cual dsber4 estar firmada por el Presidente de
su Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El
page se haré efective dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras
OfICINAS UBICATAS BN ...t ettt e e en b esb e et b sttt er e rr b et

Toda demora de nuestra parte para honraria devengara un interés equivalente a la tasa
maxima LIBOR mas un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR ser4 |la establecida por el
Gable Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:00 a.m., debiendo devengarse los
intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta ia fecha
efactiva de pago. .

Nuestras obligasiones bajo la presents Fianza, no se verén afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes,

Esta Flanza estard vigents desde el ... de i de 200..., hasta el ... de
TR ... de 200..., Inclusive.

Atentamente,

Firma .......covce i

Nombre .........oooovv i,

Entldad Bancarla

Version Final del Contrato del Cotredor Vial Interoechnico Sur, Perti — Brasil. Tramol Pépine 306 de 307



MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, de de 2006.

Sefiores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirén Zorritos N° 1203

Lima - Peru

Presents.-

Acreedor Permitido: ..o

Referencia; Contrato de Concesién para la Construccion, Conservacién y Explotacion del
Tramo N° 1 de! Proyecto Cerredor Vial Interocednico Sur Peru-Brasil

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesiéon para la Construccién,
Conservacion y Explotacién del Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interocednico Sur
Peru-Brasil:

a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via
contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y eumplir
con el compromiso de financiar a xx00oo0oooa (CONCESIONARIQ) hasta por el
monto de . a efectos de que este esté en éptimas condiciones para
cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesion

b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros 6rganos internos competentes
han aprobado una linea de crédito hasta por el mente de , a faver de
xxxxxxxxxxxx (CONCESIONARIO), la misma que estd destinada a cumplir ias
obligaciones derivadas del Contrato de Concesion para la Construccién, Conservacion
y Explotacion de! Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceénico Sur Per(-Brasil.

¢) Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesitn para la
Construccién, Conservacion y Explotacion del Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial
interoceanico Sur Peru-Brasil, asl como todos aquellos exigidos por las Normas
legales aplicables, para clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los
términos que el Contrato de Concesién asigna a esta definicion.

Atentamente,

NOMDIre: e

Representante del Acreedor Permitido.
Entidad: ..o

Acreedor Permitido.
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