
Anexo N° III 
Cronograma de Ejecución de Inversiones 

 
 



 
 
 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

BIENES

MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planta Plug & Grind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS

PERMISOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,628 0 19,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades jurídicas

Servicio para la obtención de permisos ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Servicio de alquiler de inmuebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,628 0 19,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGENIERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,548 301,762 278,596 29,945 186,438

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica

Servicios de ingeniería básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de ingeniería de detalle de los silos de la planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,548 12,993 94,532 29,945 0

Servicios de ingeniería de detalle de la planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276,547 155,206 0 177,201

Servicios de topografia y de estudio de mecánica de suelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,222 28,858 0 9,237

SUPERVISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica

Servicios de supervisión de obra y de auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de revisión y visado de planos para la obtención de los permisos de construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,628 0 19,748 0 0 0 0 0 0 0 29,548 301,762 278,596 29,945 186,438

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrato de construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREPARACIÓN DEL TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrato de preparación del terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrato de montaje eléctrico e instrumentación de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,628 0 19,748 0 0 0 0 0 0 0 29,548 301,762 278,596 29,945 186,438

DESCRIPCIÓN

2017 2018 2019



 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Fin: 

31/03/2021

BIENES

MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,914,080 0 0 0 0 0

Planta Plug & Grind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,914,080 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,914,080 0 0 0 0 0

SERVICIOS

PERMISOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades jurídicas

Servicio para la obtención de permisos ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Servicio de alquiler de inmuebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGENIERIA 249,104 298,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica

Servicios de ingeniería básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de ingeniería de detalle de los silos de la planta 0 48,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de ingeniería de detalle de la planta 249,104 250,787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de topografia y de estudio de mecánica de suelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica

Servicios de supervisión de obra y de auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de revisión y visado de planos para la obtención de los permisos de construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249,104 298,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,898,050 2,277,280 2,043,360 0 2,435,520 811,840

Contrato de construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,898,050 2,277,280 2,043,360 0 2,435,520 811,840

PREPARACIÓN DEL TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,594,362 4,767,840 1,589,280 0 0 0

Contrato de preparación del terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,594,362 4,767,840 1,589,280 0 0 0

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634,984 316,480 316,480 316,480 1,582,400 0

Contrato de montaje eléctrico e instrumentación de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634,984 316,480 316,480 316,480 1,582,400 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,127,396 7,361,600 3,949,120 316,480 4,017,920 811,840

TOTAL INVERSIÓN 249,104 298,973 0 0 0 0 0 0 0 26,041,476 7,361,600 3,949,120 316,480 4,017,920 811,840

DESCRIPCIÓN

2020 2021
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