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ADENDA DE MODIFICACION DEL
CONTRATO DE INVERSION CELEBRADO CON
ELECTRO ZANA S.A.C.

Conste por el presente documento la Adenda de Modificacion del Contrato de Inversion
de fecha 30 de octubre de 2013, que celebran de una parte el Ministerio de Energia y Minas,
representado por el sefior Raul Ricardo Pérez-Reyes Espejo, Viceministro de Energia,
designado por Resolucion Ministerial N° 322-2013-MEM/DM, de fecha 14 de agosto de 2013,
con domicilioc en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, ‘Lima, Peru; y la Agencia de Promocion
de la Inversion Privada - PROINVERSION, representada por el sefior Carlos Alberto Herrera
Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolucion Suprema N° 005-2015-EF, con domicilio
en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Perl; ambos en
representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominara el ESTADO; y
de la otra parte ELECTRO ZANA S.A.C., identificada con R.U.C. N° 20521783550, con
domicilio en Av. Jorge Basadre N° 310, Oficina 801, San Isidro, Lima, Peru, representada por
su Apoderado sefor Sebastian de Osma Berckemeyer, de nacionalidad peruana, identificado
con Documento Nacional de Identidad N° 43151460, segun poder inscrito en la Partida N°
12299891 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima de la
Superintendencia Nacional de Registros Publicos, a quien en adelante se le denominara el
INVERSIONISTA, de acuerdo al Contrato de Concesion Definitiva de Generacién con
Recursos Energéticos Renovables N° 404-2012 de fecha 02 de agosto de 2012; asi como €l
Contrato de Concesion para el Suministro de Energia Renovable al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) de fecha 18 de febrero de 2014, ambos celebrados entre el
Estado Peruano, a través del Ministerio de Energla y Minas, y el INVERSIONISTA, en adelante
denominados CONTRATOS DE CONCESION, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

11 Con fecha 30 de octubre de 2013, el ESTADO y el INVERSIONISTA suscribieron un
Contrato de Inversion, en lo sucesivo CONTRATO, al amparo de o dispuesto por el
Decreto Legislativo N° 973, para efectos de acogerse al Régimen de Recuperacion
Anticipada del Impuesto General a las Ventas, en relacion con las inversiones que
realizara para el desarrollo del Proyecto denominado "Central Hidroeléctrica Zafia", en
adelante referido como PROYECTO.

1.2 En la Clausula Segunda del CONTRATO, el INVERSIONISTA se comprometié a ejecutar
inversiones por un monto de US$ 28 392 139,00 (Veintiocho Millones Trescientos
Noventa y Dos Mil Ciento Treinta y Nueve y 00/100 Délares de los Estados Unidos de
Ameérica), en un plazo total de dos (02) afios, dos (02) meses y diecinueve (19) dias,
contado a partir del 10 de julio de 2013, fecha de solicitud de suscripcion del
CONTRATO, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del
Decreto Legislativo N° 973, modificado por Ley N° 30056.

1.3 Con fecha 12 de junio de 2015, el INVERSIONISTA presentd ante PROINVERSION una
solicitud de suscripcion de Adenda de Modificacion del CONTRATO, al amparo de lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF y N°
187-2013-EF, en adelante denominado REGLAMENTO; a efectos de modificar el
Cronograma de Inversiones que como Anexo | forma parte integrante del mismo, por el

incremento del monto de la inversién comprometida de US$ 28 392 139,00 (Veintiocho
Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ciento Treinta y Nueve y 00/100 Dolares de los
| Estados Unidos de América) a US$ 30 533 604,00 (Treinta Millones Quinientos Treinta y
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Tres Mil Seiscientos Cuatro y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de América); asi
como la ampliacién del plazo de ejecucion de la inversion de dos (02) afios, dos (02)
meses y diecinueve (19) dlas a un plazo de cinco (05) afios, cinco (05) meses y dieciocho
(18) dias, contado a partir del 10 de julio de 2013, fecha de solicitud de suscripcién del
CONTRATO. Dicho plazo vencera el 28 de diciembre de 2018.

Con fecha 18 de junio de 2015, mediante Oficio N° 556-2015/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION remitié al Ministerio de Energia y Minas la solicitud presentada por el
INVERSIONISTA, para su opinion sobre la modificacién del Cronograma de Inversiones,
de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Articulo 4° del REGLAMENTO.

Con fechas 07 de agosto y 28 de setiembre de 2015, mediante Oficios N° 650-
2015/PROINVERSION/DSI y N° 840-2015/PROINVERSION/DSI, respectivamente,
PROINVERSION reiter6 al Ministerio de Energia y Minas lo solicitado mediante Oficio N°
556-2015/PROINVERSION/DSI.

Con fecha 16 de octubre de 2015, a través del Oficio N° 1475-2015-MEM/DGE, el
Ministerio de Energia y Minas emitié su opinion favorable al Cronograma de Inversiones
presentado por el INVERSIONISTA. .Para tal efecto remiti6 a PROINVERSION el Informe
N° 540-2015-MEM/DGE-DCE elaborado por la Direccion de Concesiones Eléctricas de la
Direccién General de Electricidad.

De igual manera, la Direccién General de Electricidad autorizé el “Periodo de Pruebas”, el
mismo que se desarrollara del 01 de julio al 28 de diciembre de 2018.

Con fecha 29 de octubre de 2015, mediante Oficio N° 940-2015/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION solicité al INVERSIONISTA la presentacion del Cronograma de
Inversiones cuya fecha de inicio sea la misma gque se consigné en el Cronograma de
Inversiones que como Anexo | forma parte integrante del CONTRATO, es decir, el 01 de
setiembre de 2012.

Con fecha 04 de noviembre de 2015, el INVERSIONISTA cumplié con presentar el
cronograma de inversiones solicitado.

Con fecha 09 de noviembre de 2015, mediante Oficio N° 990-2015/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION solicité al Ministerio de Energia y Minas la opinién favorable del nuevo
Cronograma de Inversiones presentado por el INVERSIONISTA, el cual comprende como
fecha de inicio el 01 de setiembre de 2012 y como fecha de fin el 28 de diciembre de
2018.

Con fecha 25 de noviembre de 2015, a través del Oficio N° 1786-2015-MEM/DGE, el
Ministerio de Energia y Minas emiti6 su opinién favorable al nuevo Cronograma de
Inversiones presentado por el INVERSIONISTA y autorizé el “Periodo de Pruebas’, el
mismo que se desarrollara del 01 de julio al 28 de diciembre de 2018.

Con fecha 09 de diciembre de 2015, mediante Informe N° 222-2015/DSlI, la Direcciéon de
Servicios al Inversionista de PROINVERSION considerd procedente la suscripcion de la
Adenda de Modificacién del CONTRATO a celebrarse con el INVERSIONISTA.

OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto de la inversiéon y ampliar el
plazo de ejecucién del compromiso de inversion en el CONTRATO.
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2.2 En ese sentido, el ESTADO y el INVERSIONISTA acuerdan modificar el primer parrafo
de la Clausula Segunda del CONTRATO, la misma que tendra el siguiente tenor:

“CLAUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO1, por un monto total de US$ 30 533 604,00 (Treinta Millones Quinientos
Treinta y Tres Mil Seiscientos Cuatro y 00/100 Délares de los Estados Unidos de
América), en un plazo total de cinco (05) afios, cinco (05) meses y dieciocho (18) dias,
contado a partir del 10 de julio de 2013, fecha de solicitud de suscripcion del presente
Contrato de Inversion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo
7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056."

2.3 Deigual manera, el ESTADO y el INVERSIONISTA acuerdan reemplazar el Anexo | del
CONTRATO por el Anexo | adjunto a la presente Adenda.

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecidc; que la presente Adenda de Modificacién que celebran el
ESTADO y el INVERSIONISTA, no varia en modo alguno el resto de derechos vy
obligaciones establecidos en el CONTRATO.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 17° del REGLAMENTO, se deja
constancia que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 12 de junio de 2015,
fecha en la cual el INVERSIONISTA presentd su solicitud de modificacion del
CONTRATO.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificacion
del CONTRATO, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a los
.oCho (Q8)........... dias del mes de ... ALEY 262 ... de 2016.

/

Por el INVERSIONISTA

“Sebastian de Osma Berckemeyer
Apoderado

Por el ESTADO

il Ricardo Pérez-Reyes Espejo WW

iceministro de Energia irector Ejecutivo N
Ministerio de Energia y Minas Agencia de Promocion de la Inversion
Privada - PROINVERSION

' El Ministerio de Energia y Minas aprobd el Cronograma de Inversiones de ELECTRO ZARNA S.A.C. través de los
Oficios N° 1475-2015-MEM/DGE y N* 1 786-2015-MEM/DGE.
!




Empresa: ELECTROZANA S.A.C.

Proyecto: Central Hidroeléctrica Zana

Montos No Incluyen |.G.V.

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pera”
“Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educaciéon™

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - US$

2z RO e 6 S 2 : : ; ; 2 252 : : : : FINAL
b go D o o d e ab b
1|EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO Total b ; 2 AT : £
1,1|SUMINISTRO Y TRANSPORTE
1,1,1 T%ll::eria forzada 1.842.343 263.192| 263.192| 263.192| 263.192| 263.192| 263.192
Lo L 39.934 39.934]  39.934] 39935 1.842.343
1:1;3|Demasias tiie 14193| _14.193] 14.193| 14.193| 14.193 199.671
LT T : . . ; ; 14.193]  14193] 14.193] 14.193] 14192 T
71.5|Rejilas 61,571 24.880 24.880 24.880 24.880 24.880 24.880 24.880 24.880 24.880 24.880 248.800
1,1,6 | Estacion hidrométrica 25.000 6.157 6.157 6.157 6.157 6.157 6.157 6.157 6.157 6.157 6.158 61:571
Sub ot e 263.192| 263.192| 263192 263.192] 263.192] 303.126 54127| 54127| 54128] 14.193| 45.230] 45230] 45230] 45230| 45230 45229 322323 32:1(3)23 32:322 32322 :.ggg 25000
1,2|MONTAJE . : 2.519.314
1,2,1|Tuberia forzada 664.742
1.22]Son T 110.790| 110.790| 110.790] 110.780] 110.790| 110.792 YT
12.3|Demasias 25148 13.290]  13.290 13.290] 13.290] 13288 6.418
1,2,4|Compuertas 58.772 4.315 4.315 4.315 4.315 4315 4.315 4.315 4.315 4.313 43148
1,2,5|Rejillas 21.578 7.346 7.346 7.346 7.346 7.346 7.346 7.350 58.772
1,2,6|Estacién hidrométrica 13.000 2.697 2.697 2,697 2.697 2.697 2.697 2,699 21578
1 867.688 1.625 1.625 1.625 : . i
Si6 T.ot? El 110.790 110.790| 110.790( 124.080 124.080 124.082 17.605 17.603 4.315 4.315 4.315 15.983 15.983 15.983 1;§§’15 1:g§§ 1:2§: 1:§§i 8(1;222
1,3|Ingenieria de detalle y, pruebas y supervision 50.000 2.500 2.500 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1250 1.250 1.250 50.000
TOTAL EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO 3.437.002 2500[  2500[  1.250 1250] 1.250 264.442| 264.442| 264.442| 264.442| 264.442[ 304.376 55.377| 55.377| 55.378| 126.233| 157.270| 157.270| 170.560| 170.560 170.562| 64.084] 54.8%0] 41.602] 41.602] 41.603| 22.233 17.233]  17.233] 17.231] 12918 12918
2|OBRAS ELECTROMECANICAS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE : 2 ' : 12924 437,002
2,1|EQUIPO MECANICO
2,1,1|Turbina 1.094.155
2.1,2|Sistema de Regulacion de Velocidad 180.375 1094455 1.094.155
2,1,3|Unidad Hidralica 183.781 180:575 180375
2,1,4|Valvula de Admision 272.406 183.781 183.781
2,1,5|Puente Grla de 25 toneladas 129.312 272.406 272.406
2,1,6|Sistema Agua de Refrigeracion 178.495 129312 129312
2,1,7|Sistema Aire Comprimido 21515 178.485 178.495
2,1,8|Sistema de Drenaje 110.823 21.575 21.575
2,1,9|Sistema Contraincendio 21.512 110.825 110.823
2,1,10|Sistema Ventilacion y Aire Acondicionado 6.346 21512 21.512
Sub total 2.198.780 6:348 6.346
. 2.198.780 2.198.780
2,2|EQUIPO ELECTRICO
2,2,1|Casa de Maquinas B
2,2,1,1|Generador y Sistema de Excitacion 1.464.919
2,2,1,2|Sistema de Servicios Auxiliares en AC (incl trafo SSAA) 83.183 1464919 1.464.919
2,2,1,3|Sistema de Servicios Auxiliares en DC (Inc. Bat.) 118.380 83.183 83.183
2,2,1,4|Sistema de Celdas de MT 518.841 116,560 118.380
2,2,1,5|Sistema de Control de Planta y Proteccion 484.536 518.641 518.841
2,2,1,6|Puesta a Tierra, lluminacién/tomacorientes, Contraincendio 86.854 484.538 484.536
2,2,1,7|Cables de media/baja tension y control 129.283 86,554 86.854
2,2,1,8|Linea eléctrica a camara de carga y bocatoma 79.558 129.283 129.283
2,2,1,9|Alumbrado: bocatoma, camara de carga, tuberia, CM 15.912 79.558 79.558
Sub total 2.981.466 15:912 15.912
‘ ' 2.981.466 2.981.466
2,2,2|Subestacion Eléctrica
2,2,2,1|Transformador de potencia 15 MVA, 6,9/60 kV 361.809
2,2,2,2 |Pdrtico de salida 15.912 361,809 361.809
2,2,2,3|Interruptor tripolar 60kV 93.971 15.912 15.912
2,2,2,4|Seccionador tripolar 60 kV 200.152 98971 93.971
2.2,2.5|Seccionador CPT tripolar 60 KV 17.775 200.152 200.152
2.2.2,6|Transformador Corriente 60KV (4nucleos) 100-1-1-1-1A 106.201 17.175 17.775
2,2,2,7|Transformador Potencial 2 nucleos 60kV 60/v3 - 0.1/v3 - 0.1/v3 106.201 - 106201 106.201
2,2,2,8|Descargador de sobretensiones (pararrayos) 24.900 106:201 106.201
2,2,2,9|Cadena de Aisladores, Barras de AT 13.258 24.900 24.900
2,2,2,12 |Sistema DC incluido cargador y banco de baterias 18.344 13.258 13.058
2,2,2,13|Cableado y conexiones fuerza y control BT 80.000 16344 18.344
2,2,2,15|Grupo Electrgeno de Emergencia de 150 kW c/tablero control 52.000 80.000 80.000
2,2,2,16|Rodete Francis de Repuesto 119.324 52.000 52.000
Sub total 1.209.847 119529 119.324
TRANSPORTE, DESADUANAJE Y SEGURO 971.463 1209.847 1.209.847
2,3[INGENIERIA DE DETALLE 50.000 50.000 971453 971.463
TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS 7.411.556 ~50.000 50.000
6.390.093 971.463 7.411.556
3| SERVICIO DE MONTAJE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO -
3,1|EQUIPO MECANICO =
"3,1,1|Turbina _ ) 61.682 i — e
3,1,2|Sistema de Regulacion de Velocidad e 41.074 - — == ———— T = e — == 102E0 10t280 10.280 10.280 10.280 _ _ ) o - 61.682
3,1,4Valvula de Admisién 25.972 4.329 4.329 4329 2.329 4929 > o
3,1,5|Puente Gria de 25t 19.360 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 19.360
3,1,6|Sistema Agua de Refrigeracion 16.230 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705 16.230
3,1,7|Sistema Aire Comprimido 6.530 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 6.530
3,1,8|Sistema de Drenaje 9.625 1.604 1.604 1.604 1.604 1.604 9.625
3,1,9|Sistema Contraincendio 9.750 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 9.750
3,1,10|Sistema Ventilaciony Aire Acondionado 15.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15.000
SUBTOTAL 205.223 34204 34.204] 34.204| 34204] 34204 205223
3,2|EQUIPO ELECTRICO
3,2,1|Casa de Maquinas
3,2,1,2|Sistema de Servicios Auxiliares en AC (incl trafo SSAA) 7.800 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7.800
3,2,1,3|Sistema de Servicios Auxiliares en DC (Inc. Bat.) 6.500 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 6.500
3,2,1,7|Cables de media/baja tension y control 37.501 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 37.501
3,2,1,8|Montaje y Cableado Tableros de Contro y Monitoreo 49.874 8.312 8.312 8.312 8.312 8.312 49.874
3,2,1,9|Montaje y Cableado de Tableros de SSAA AC + DC (9 tableros) 41.058 6.843 6.843 6.843 6.843 6.843 41.058
3,2,1,10|Cableado de Sistemas de comunicacion (dentro de Casa de Maguinas) 27.637 4.606 4.606 4.606 4.606 4606 27.637
3,2 %,11|Cableado de Sensores desde Camara Carga a casa de maquinas 9.194 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 9.194
[3,2,113 | Alumbrado: bocatoma, camara de carga, tuberia, CM 36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 36.000
3,2,1,14|Suministro de Tapas/Canaletas/Rejillas/Barandas en Casa de Maquinas 9.240 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 9.240
3,2,1,15|Sellado de Canaletas y Tableros (incluye espuma sellante) 8.492 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 8.492
3,2,2|Subestacion Eléctrica
3,2,2,1|Subestacion-Patio de llaves 243.000 40.500f 40.500| 40.500| 40.500|  40.500 243.000
3,2,2,2 |Asistencia en comisionamiento general 15.400 2.567 2.567 2.567 2.567 2.567 15.400
3,2,2,4 |Partico de salida 16.240 2.707 2.707 2.707 2.707 2.707 16.240
3,2,2,15|Cables de Control 87.360 14.560 14.560 14.560 14.560 14.560 87.360
3,2,2,17 | Terminales de media tension (interior y Exterior) 8.120 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353 8120
3,2,2,18 |Numeradores/cintillos/ accesorios de identificacion 2.570 428 428 428 428 428 2.570
3,2,2,19|Terminales baja tension, consumibles electricos 6.500 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 6.500
3,2,2,20|Suministro de Tuberias de acero estructural/soportes/conexiones 6.780 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 6.780
3,2,2,21|Suministro de Mangueras/Piping/soportes para conexion hidraulica 5.640 940 940 940 940 940 5.640
3,2,3|C.3 Otros
3,2,3,1|Grupo Electrégeno de Emergencia de 150 kV / con tablero de control 44.459 7410 7.410 7.410 7410 7.410 44.459
3,2,3,2 | Transporte-Maniobra para movilizacion en Sitio de equipos a montaje 18.200 3.033 3.033 3.033 3.033 3.033 18.200
Sub Total Y 687.565 114.592| 114.592| 114.592| 114.592| 114.592 687.565
3,3|Ingenieria de Detalle y planos como construido 90.000 30.000 30.000 30.000 90.000
34 "PERIODO DE PRUEBAS": Pruebas preoperativas y pruebas de puesta en
servicio de la CH
TOTAL MONTAJE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 982.788 148.796| 148.796| 148.795| 148.796| 148.796 30.000]  30.000 30.000 982.788
4|OBRAS CIVILES .
4,1|Obras Provisionales - ggi::i 1;2‘11;: :;::ii ggﬁi 128.154| 128.156 692.545
4,2|Trabajos Preliminares .025.. i 2 ® 2 3 5 ) = 1.025.234
e ’ o 3.190 112.(1)2:) 112; 52;(1) 11:;2? 112:(1) 2{1) 112(1)2? 11‘31:(1)2? 3.490]  3.490] 3.190] 3190[ 3490[ 3190[ 37190 3.190 31%0] 3.190| 3.190] 3.190[ 3.90] 3.490] 3.190 3190] 3190] 3190 3.190] 3.190 3.181 98.881
2,5 gonsu’uccién geliocatoma:e Captacion Zz:;‘:: 66.946 66.946 66.946 66.946 66.946 56.946 798.149
.7 |Construccion del Desarenador . 468.619
28| Construccién del Canal de conduccion 5128477 383.030| 383.030 383.030 3i2222 Siggzg 322;)32 3i§ggg 32;(2)1832 383.030| 383.030| 383.030 i 383.030| 383.030| 383.030| 383.027 6.128.477
4,10|Construccién del sifon 211.414 : : - s 211.414
413 Construccir:m de Céma’ra de carg’a 254.071 AT T T T 36.296 36.296 36.296 36.296 36.296 36.296 254.071
4,14|Construccién de tuberia de presion 74l 78.852 78852] 78852 78.852| 78852 78.852] a2 -
4,15|Construccion de Casa de Maquinas 630.816 23.629 43.629 43.629 23.631 630.816
4,16|Construccion de Canal de Descarga 218.147 . 29.866 29.856 25.056 29.858 PRI FTITT 218.147
4,17 |Construccion de Patio de Llaves 299.199 - - = . - 91.568 T 299.199
4,18 |Construccion de Cerco Perimetral 183.137 e 7.380| _ 7.380 7380 7380  7.380[  7.380]  7.380]  7.380 7.380]  7.380]  7.380]  7.380]  7.380]  7.380| . 7.380 7.380 7380  7.380]  7380]  7am0| 73 182137
4,21 |Trabsporte de Agregados 221.387 : : 135.534| 138.726 191.537| 191.537| 191.537| 191.537| 191.537| 423.291 668.983| 668.983] 668.983| 711.267| 564.601| 564.601 3 i e e 221,36/
SUE TOTAL OBRAS CIVILES 12.147.487 243.578] 250.958] 250.958 - : ] 485.749| 485.748| 443.466| 571.333| 521465 420.896| 429.896] 429.896| 429.880 3.490] 3490 3490 3490 3490 31481  12.147.487
4,2|Ingenieria de detalle 333.140 55.523| 55523| 55523 50250 250 3 - 333.140
e T 50.250 50.250 50.250 e 1::.956 22);:3 zi? 5:3 22?523 Zifvigg zis.igg 4:5/2.;?(1) 7;5(91222 733232 7fg.§§g 50.250| 50.250| 50.250| 50.250 50.250 50.250| 50.250 50.250|  50.250 50.250 50.250|  50.250 50.250f 50.250| 50.250| 50.250|  50.250 50.236 1.909.486
TOTAL OBRAS CIVILES 12390113 349.351| 356.731| 356.731 : ° - - - £ B 2 761.517| 614.851| 614.851| 535.999 535.998 493.716| 621.583| 571.715| 480.146| 480.146| 480.146| 480.130 53.440 53.440 53.440 53.440 53.440 53.417 14.390.113
T cE e AR 201851 359231 - 357081 122??: 52:??: 522??: 53:??: 52:??: 52:??: 71;?‘:; 71;?:: 7::4.?10 774.611| 887.750| 772121 77%121 706.559| 7.096.651| 1.635.741| 685.667| 775.401| 670.544| 670.544| 670.545| 651.159 70.673 70.673 70.671|  96.358 96.358 96.341 26.221.459
6,1|Gastos Generales del Contratista 1.669.299 45.116 45116 T B350 45.369 45.369 45'369 45‘369 45'359 45-369 45.312 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.116 45.123 1.669.299
6,2|Utilidad del Contratista 1.678.660 45.369 45.369 i 2 2 - . - 5.36! 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45,369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.369 45.376 1.678.660
7|SERVICIOS :L
Servicios Topograficos 10.000,00 10.000 ; 10.000
Servicio de Estudio de Ingenieria Definitiva del Proyecto 147.186,00 44.156 29.437 44.156 29.437 { 147.186
Servicio de Estudio de Revision de Ingenieria Electromecanica 90.000,00 40.000 40.000 10.000 | 90.000
Servicio de Asesoria técnica financiera 10.000,00 5.000 5000 35.000 35.000 10.000
Servicio de agenciamiento aduanero, despachos y nacionalizacion 70.000,00 12.000 70.000
Servicio de almacenaje 12.000,00 1.500 : 12.000
Servico e simients 3000000 ool gsm| i 10 e i A e o L i 30000
Servicio de alquiler de vehiculos 10.000,00 1.000 1.0 K 5 3 10.000
il i 25.000,00 1.000]  1.000 1.000 1.000 = 1.033 :ggg :ggg 1.000 1.000f  1.000]  1.000 1.000 1.000] 1000 1.000 1.000]  1.000 1.000 1.000 2200
Servicio de consultoria 8.000,00 1.000 1.000 8.000
Servicjo de capacitacion del personal 7.000,00 1.000 e
- Servicios de estudios técnicos relacionados con el proyecto de construccion 10.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Servicio de pruebas y ensayos de laboratorio 14.000,00 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14.000
Servicio de salud, seguridad industrial y gestion ambiental 5.000,00 50.000 50.000 5.000
Serviciode seguros 200.000,00 200.000
Servicios para la constitucion de vias de acceso a obras 10.000,00 10.000
Servicio de pruebas preoperativas y pruebas de puesta en servicio de la Central
Hidrioeléetrica _______ — bl 1000 1.000] 1.000] 1.000] 1.000]  1.000 1.000)  1.000] 1.000[ 1.000] 1.000] 1 40001 4000 4000 I
Servicio de asistencia social y comunitaria 14.000,00 - . . < L -000 14.000
Servicio de financiamiento de la obra 80.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 15.000 20.000 00 s T g o 80.000
Servicio de Supervisién y Monitoreo del Banco 200.000,00 b . 2 L -00 20.000 20.000
TOTAL SERVICIOS. 964.186 44156 29.437 44156 29,437 70.000] 70.000] 40.000] 25000  6.000 S0000, - 70.000 5000 25.0001 ' * 14,000} 39,0001.%66.000) .7.74.000 19.000)  4.000] 4000] 22.000] 4000[ 4000] 18000  3.000]  2000] 17.000] _ 2.000 20,000 20000 4000 A000 ig:ggg 522:?22
9 ]

o di




