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: P E R U Ministerio Agencia de Promocion
¥ de Economia y Finanzas de la Inversion Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin vy Avacucho”

SEGUNDA ADENDA DE MODIFICACION DEL
CONTRATO DE INVERSION CELEBRADO CON
APM TERMINALS CALLAO S.A.

Conste por el presente documento la segunda Adenda de Modificacion del Contrato de Inversion
suscrito el 03 de octubre de 2014, que celebran de una parte, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, representado por el Viceministro de Transportes, sefior Ismael Sutta Soto,
designado por Resolucién Suprema N° 016-2023-MTC y autorizado por Resolucion Ministerial N°
478-2013-MTC/01, con domicilio en Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento
de Lima, Pert; y la Agencia de Promocion de la Inversién Privada - PROINVERSION, representada
por la Directora de la Direccién de Servicios al Inversionista, sefiorita Carmen Inés Vegas Guerrero,
designada por Resolucién de la Direccion Ejecutiva N° 017-2024 y en virtud a las facultades
delegadas mediante Resolucion de la Direccién Ejecutiva N° 140-2023, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Per(;
ambos en representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominara el
“ESTADO”; y de la otra parte APM TERMINALS CALLAO S.A., identificada con R.U.C. N°
| La" agc"""‘"“320543083888 con domicilio en Av. Contralmirante Raygada N° 111, Provincia Constitucional del
S 'Callao departamento de Lima, Peru; representada por su Apoderado Clase A sefior Lars Vang
Christensen, de nacionalidad danesa, identificado con Carné de Extranjeria N° 005005804, y su
Apoderado sefior José Antonio Alejandro Robles Samanamud, de nacionalidad peruana,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10318294, segun poderes que se encuentran
| inscritos en la Partida N° 12653831 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
;?‘?(g?i?’ta%'lilgl%%’éif Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - SUNARP, a quien en adelante se
le denominara el “INVERSIONISTA”, de conformidad con el Contrato de Concesion para el Disefio,
Construccion, Financiamiento, Conservacion y Explotaciéon del Terminal Norte Multipropésito en el
Terminal Portuario de Callao, celebrado con fecha 11 de mayo de 2011 y modificado mediante
Adenda N° 1 celebrada el 25 de noviembre de 2022, entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y el INVERSIONISTA, en adelante denominado “CONTRATO DE CONCESION”,
en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 03 de octubre de 2014, el ESTADO y el INVERSIONISTA suscribieron un Contrato
de Inversion, a fin de acogerse a los beneficios previstos en el Decreto Legislativo N° 973 y en
la Ley N° 28754, en relacion con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto
denominado “Modernizacion del Terminal Norte Multipropésito en el Terminal Portuario del
Callao”, en adelante referido como la OBRA.

Con fecha 12 de setiembre de 2019, el ESTADO y el INVERSIONISTA suscribieron una
Adenda de Modificacion del Contrato de Inversién, con el objeto de reducir el monto del
compromiso de inversion, ampliar el plazo de ejecucién de la inversion, asi como eliminar la
Etapa 6 de la OBRA.

El Contrato de Inversion celebrado el 03 de octubre de 2014 y la Adenda de Modificacion
celebrada el 12 de setiembre de 2019, se denominaran en adelante, CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la Clausula Segunda del CONTRATO, el INVERSIONISTA

se comprometié a ejecutar inversiones por un monto de US$ 762 732 608,00 (Setecientos
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b) Etapa 2, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 119 122 921,00 (Ciento
Diecinueve Millones Ciento Veintidos Mil Novecientos Veintiuno y 00/100 Délares
de los Estados Unidos de América), a desarrollarse en un plazo de tres (03) afios,
seis (06) meses y diez (10) dias, contado desde el 01 de octubre de 2012 hasta el
11 de abril de 2016.

c) Etapa 3A, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 69 348 732,00 (Sesenta
y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Dos y
00/100 Ddlares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse en un plazo de
tres (03) afios y seis (06) meses, contado desde el 25 de noviembre de 2022 hasta
el 25 de mayo de 2026.

d) Etapa 3B, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 327 747 138,00
(Trescientos Veintisiete Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y
Ocho y 00/100 Doélares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse en un
plazo de tres (03) afios, once (11) meses y veintinueve (29) dias, contado desde el
01 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2029.

Lars Vang Christensen

e) Etapa 4A, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 319 966 410,00
(Trescientos Diecinueve Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos
Diez y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse en un
plazo de tres (03) afios, once (11) meses y veintinueve (29) dias, contado desde el
01 de julio de 2028 hasta el 30 de junio de 2032.

f) Etapa 4B, cuyo compromiso de inversién asciende a US$ 184 224 400,00 (Ciento
Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos y 00/100
Délares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse en un plazo de dos (02)
afios, once (11) meses y veintinueve (29) dias, contado desde el 01 de julio de 2030
hasta el 30 de junio de 2033.

Cabe indicar, que las modificaciones propuestas se refieren a las nuevas Etapas 3A, 3B, 4A
y 4B establecidas en la Adenda N° 1 del CONTRATO DE CONCESION, por lo que no se
presentan modificaciones para las Etapas 1y 2 de la OBRA, toda vez que éstas ya se
encuentran culminadas.

Con fecha 13 de noviembre de 2023, mediante Oficio N° 00045-
2023/PROINVERSION/DSI/SSI, PROINVERSION remitid al INVERSIONISTA la version
preliminar de la segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO, para su conformidad.

Con fecha 27 de noviembre de 2023, el INVERSIONISTA comunicé a PROINVERSION su
conformidad a la version preliminar de la segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO;
y, asimismo, informd respecto del cambio de representantes que suscribiran la referida
adenda, remitiendo para ello copia de los poderes correspondientes.

Con fecha 06 de diciembre de 2023, mediante Oficio N°  00082-
2023/PROINVERSION/DSI/SSI, PROINVERSION remitid al INVERSIONISTA, la nueva
version preliminar de la segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO, que consigna el
cambio de apoderado, para su conformidad.
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Sesenta y Dos Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ocho y 00/100 Délares de
los Estados Unidos de América), en un plazo total de veintidés (22) afios, nueve (09) meses y
un (01) dia, contado a partir del 01 de octubre de 2012, fecha de inicio de la etapa
preproductiva de la OBRA, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo
7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin v Ayacucho”

La inversion antes citada se desarrollaria en las siguientes etapas:

a) Etapa 1, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 213 289 614,00 (Doscientos
Trece Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Catorce y 00/100 Délares
de los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 01 de octubre de 2012
hasta el 11 de abril de 2016.

b) Etapa 2, cuyo compromiso de inversién asciende a US$ 119 122 921,00 (Ciento
Diecinueve Millones Ciento Veintidés Mil Novecientos Veintiuno y 00/100 Doélares de
los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 01 de octubre de 2012 hasta
el 11 de abril de 2016.

c) Etapa 3, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 140 458 960,00 (Ciento
Cuarenta Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesentay 00/100
Dolares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 01 de julio de
2021 hasta el 04 de julio de 2023.

d) Etapa4, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 133 066 957,00 (Ciento Treinta
y Tres Millones Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete y 00/100 Doélares de
los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 03 de julio de 2028 hasta el
02 de julio de 2030.

e) Etapa 5, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 156 794 156,00 (Ciento
Cincuenta y Seis Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis y
00/100 Délares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 04 de julio
de 2033 hasta el 02 de julio de 2035.

1.5 Con fecha 23 de junio de 2023, el INVERSIONISTA presenté ante PROINVERSION una
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solicitud de suscripcion de una segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO, a fin de
incrementar el compromiso de inversion establecido en el CONTRATO, reducir el plazo de
ejecucion del compromiso de inversion, asi como modificar las Etapas 3, 4 y 5 de la OBRA.
La suscripcion de la referida adenda se encuentra al amparo de lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF vy
modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF, N° 187-2013-EF, N° 129-2017-EF y
Decreto Supremo N° 276-2018-EF, en adelante denominado REGLAMENTO; asi como en lo
establecido en la Ley N° 28754 y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 110-
2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 067-2015-EF, N° 127-2017-EF y Decreto
Supremo N° 276-2018-EF.

Con fecha 05 de julio de 2023, mediante Oficio N° 00453-2023/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION remiti6 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, copia del
expediente presentado por el INVERSIONISTA, para su opinion sobre la modificacion del
Cronograma de Ejecucion de Inversiones.
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Con fecha 16 de agosto de 2023, a través del Oficio N° 2562-2023-MTC/19, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobé las modificaciones al CONTRATO solicitadas por el
INVERSIONISTA remitiendo para ello el Informe N° 2303-2023-MTC/19.02, elaborado por la
Direccion de Inversién Privada en Transportes de dicho sector, asi como copia del Informe
Técnico Legal N° 0074-2023-APN-UAJ-DIPLA-DITEC, emitido por la Autoridad Portuaria

Nacional — APN.

Con fecha 22 de agosto de 2023, mediante Oficio N° 0528-2023/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION solicité al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la autorizacion
expresa de la etapa de pruebas, muestras y ensayos para cada una de las Etapas de la OBRA,

especificando fechas de inicio y fin de las mismas.

Con fecha 16 de octubre de 2023, a través del Oficio N° 3570-2023-MTC/19, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones autorizé de manera expresa las etapas de pruebas y
ensayos de las Etapas 3A, 3B y 4A de la OBRA, adjuntando para ello el Informe N° 3124-
2023-MTC/19.02, elaborado por la Direccion de Inversidn Privada en Transportes de dicho

sector.

De acuerdo con lo autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las Fases
de Pruebas y Ensayos de las Etapas 3A, 3By 4A de la OBRA, se desarrollaran de acuerdo a

lo siguiente:

e FEtapa 3A, desde el 01.12.2025 al 25.05.2026
o FEtapa 3B, desde el 01.01.2029 al 30.06.2029
o Etapa4A, desde el 01.01.2032 al 30.06.2032

Con fecha 10 de noviembre de 2023, mediante Informe Técnico N° 00015-2023/DSI-SSI e
Informe Legal N° 009-2023/DSI/SSI, la Direccion de Servicios al Inversionista considerd
procedente aprobar la suscripcién de la segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO a

celebrarse con el INVERSIONISTA.

De acuerdo a lo sefialado en los referidos informes, el monto de la inversién comprometida en
la Clausula Segunda del CONTRATO se incrementa de US$ 762 732 608,00 (Setecientos
Sesenta y Dos Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ocho y 00/100 Dolares de
los Estados Unidos de Ameérica) a US$ 1 233 699 215,00 (Un Mil Doscientos Treinta y Tres
Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Quince y 00/100 Délares de los Estados
Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecucion de la inversion se reduce de veintidos
(22) afios, nueve (09) meses y un (01) dia a veinte (20) afios, ocho (08) meses y veintinueve
(29) dias, contado desde el 01 de octubre de 2012, fecha de inicio de la etapa preproductiva

de la OBRA, hasta el 30 de junio de 2033.

Asimismo, se establece que las Etapas de la OBRA se desarrollaran de la siguiente manera:

a) Etapa 1, cuyo compromiso de inversion asciende a US$ 213 289 614,00 (Doscientos
Trece Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Catorce y 00/100
Délares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse en un plazo de tres (03)
afios, seis (06) meses y diez (10) dias, contado desde el 01 de octubre de 2012

hasta el 11 de abril de 20186.
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Con fecha 13 de diciembre de 2023, el INVERSIONISTA manifestd su conformidad al nuevo
proyecto de adenda remitido.

Con fecha 21 de diciembre de 2023, mediante Oficio N° 00109-
2023/PROINVERSION/DSI/SSI, PROINVERSION remitio al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la version preliminar del proyecto de la segunda Adenda de Modificacion
del CONTRATO, solicitando su opinion sobre el mismo.

Con fecha 03 de enero de 2024, a través del Oficio N° 0001-2024-MTC/19, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones comunicé su opinién favorable al proyecto de la segunda
adenda remitido, adjuntando para ello el Informe N° 0002-2024-MTC/19.02, elaborado por la
Direccién de Inversion Privada en Transportes de dicho sector.

Con fecha 26 de enero de 2024, mediante Oficio N° 00021-2024/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION comunicé al INVERSIONISTA que su solicitud de suscripcion de una
segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO habia sido aprobada.

Con fecha 15 de febrero de 2024, mediante Oficio N° 00055-2024/PROINVERSION/DSI/SSI,
PROINVERSION remiti6 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los ejemplares de
la segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO, para su suscripcion correspondiente.

Con fecha 01 de marzo de 2024, a través del Oficio N° 0629-2024-MTC/19.02, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones solicito a PROINVERSION realizar ajustes en la segunda
Adenda de Modificacion del CONTRATO, devolviendo para ello los ejemplares remitidos.

Con fecha 07 de marzo de 2024, mediante Oficio N° 00074-2024/PROINVERSION/DSI, se
remitio al INVERSIONISTA, la nueva versién de la segunda Adenda de Modificacién del
CONTRATO, para su conformidad. Dicha conformidad fue enviada por parte del
INVERSIONISTA el 13 de marzo de 2024, mediante Carta N° 0368-2024-APMTC/LEG.

OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

La presente Adenda tiene por objeto incrementar el monto del compromiso de inversion
establecido en el CONTRATO, reducir el plazo de ejecucién de la inversion y modificar las
Etapas 3, 4 y 5 de la OBRA por las Etapas 3A, 3B, 4Ay 4B.

En ese sentido, el ESTADO y el INVERSIONISTA acuerdan modificar la Clausula Segunda
del CONTRATO, la misma que tendra el siguiente tenor:

“CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973 y
la Ley N° 28754, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes a
la OBRA, por un monto de US$ 1 233 699 215,00 (Un Mil Doscientos Treinta y Tres
Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Quince y 00/100 Dolares de los
Estados Unidos de América), en un plazo total de veinte (20) afios, ocho (08) meses y
veintinueve (29) dias, contado a partir del 01 de octubre de 2012, fecha de inicio de la etapa
preproductiva de la OBRA, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7°
del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

La inversion antes citada se desarrollara en las siguientes etapas:

()
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c¢) Etapa 3A, cuyo monto de inversion asciende a US$ 69 348 732,00 (Sesenta y Nueve
Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Dos y 00/100 Délares
de los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 25 de noviembre de 2022
hasta el 25 de mayo de 2026.

d) Etapa 3B, cuyo monto de inversion asciende a US$ 327 747 138,00 (Trescientos
Veintisiete Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho y 00/100
Délares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 01 de julio de 2025
hasta el 30 de junio de 2029.

e) Etapa 4A, cuyo monto de inversion asciende a US$ 319 966 410,00 (Trescientos
Diecinueve Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diez y 00/100
Dolares de los Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 01 de julio de 2028
hasta el 30 de junio de 2032.

f) Etapa 4B, cuyo monto de inversion asciende a US$ 184 224 400,00 (Ciento Ochenta y
Cuatro Millones Doscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Doélares de los
Estados Unidos de América), a desarrollarse desde el 01 de julio de 2030 hasta el 30 de
junio de 2033.

Las inversiones referidas en los parrafos anteriores se ejecutaran de conformidad con el
Cronograma de Ejecucion de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente
Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha
o inicio de la OBRA."

De igual manera, el ESTADO y el INVERSIONISTA acuerdan reemplazar el Anexo | del
CONTRATO por el Anexo | adjunto a la presente Adenda.

DISPOSICIONES FINALES

Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificacién que celebran el
ESTADO y el INVERSIONISTA, no varia en modo alguno el resto de derechos y obligaciones
establecidos en el CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 17° del REGLAMENTO, se deja constancia
que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 23 de junio de 2023, fecha en la cual
el INVERSIONISTA presentd su solicitud de modificacion del CONTRATO.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificaciéon del
CONTRATO, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a
los... VEINTE  (20)..... dias del mes de ......... MARZO. ... de 2024.

Por el INVERSIONISTA

JLOLC)

Lars lang Christensen José AptBait Alejandro Robles Samanamud
Apodlerado Clase A Apoderado
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Por PROINVERSION

Carmen Inés-Vegas Guerrero
Directora de Servicios al Inversionista
Agencia de Promocién de la Inversion

Privada - PROINVERSION

Se culmina la suscripcion de la presente Adenda, alos ........... ung.... Q?.'.). .............. dias del mes

S

Lars Vang Christensen
Chief Executive Officer

j
ns€ Antonio Robles
hietFinancial Officer




Ministerio

de Economia y Finanzas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
‘Afio de la unidad, la paz y el desarrollo” |

ANEXO 1
r CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA - US$

- Empresa: APM TERMINALS CALLAO S.A.
Proyecto “Modernizacién del Terminal Norte Multipropésito en el Terminal Portuario del Callao”

Disefio, ingenieria y certificaciones
Licencias, permisos y autorizacoines

Otros Equipos (***)
Reach Stacker
Empty Handler
Terminal Tractors

Classification: Internal

Etapa 1 Inicio Fin
01- Octubre-2012  11- Abril - 2016 ‘
| ETAPA 1 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ‘
1/10/2012 1/11/2012 1/12/2012 1/01/2013 1/02/2013 1/03/2013 1/04/2013 1/05/2013 1/06/2013 1/07/2013 1/08/2013 1/09/2013 1/10/2013 1/11/2013 1/12/2013 1/01/2014 1/02/2014 1/03/2014 1/04/2014 1/05/2014 1/06/2014 1/07/2014 1/08/2014 1/09/2014 1/10/2014 1/11/2014 1/12/2014 1/01/2015 1/02/2015 1/03/2015 1/04/2015 1/05/2015 1/06/2015 1/07/2015 1/08/2015 1/09/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/01/2016 1/02/2016 1/03/2016 1/04/2016
31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014 31/07/2014 1 31/08/2014 30/09/2014 31/10/2014 30/11/2014 31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016
1. Actividades Preliminares ‘ '
Estudios, investigaciones de campo y permisos 1,810,217 868 680 16,394 33,828 44,980 49,800 22,282 7,453 534 310 325 433 33,277 68,841 21,388 45,292 32,722 36,322 80,500 104,331 34,896 41,766 69,536 21,539 23,744 31,881 90,670 90,879 94,886 32,006 38,891 101,317 24,116 48,219 20,836 28,030 75,687 83,464 77,111 12,736 23,912 32,089 111,396
Disefio de detalle y licitacion 603,403 289 227 5,465 11,276 14,993 16,600 7,427 2,484 195 103 108 144 11,092 22,947 7,129 15,097 10,907 12,107 26,833 34,777 11,632 13,922 23,179 7,180 7,915 10,627 30,223 30,293 31,629 10,669 12,964 33,772 8,039 16,073 6,945 9,343 25,229 27,821 25,704 4,245 7,971 10,696 37,132
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES 2,413,620 1,157 907 21,859 45,104 59,973 66,400 29,709 9,937 7?9 413 433 577 44,369 91,788 28,517 60,389 43,629 48,429 107,333 139,108 46,528 55,688 92,715 28,719 31,659 42,508 120,893 121,172 126,515 42,675 51,855 135,089 32,155 64,292 27,781 37,373 100,916 111,285 102,815 16,981 31,883 42,785 148,528
| ‘
2. Obras |
2.1. Infraestructura ‘ |
Demolicién 1,242,337 57,849 45,305 27,697 61,010 1,978 25 1,599 16,175 38,92?5 20,674 21,687 28,892 105,488 87,157 21,227 54,894 10,353 37,721 583,124 20,557
Dragado 13,860,090 1,065,220 2,194,192 2,996,716 3,319,997 1,483,864 480,713 | 69,092 2,250,296
Relleno 9,083,725 j 456,843 55,072 403,167 414,207 531,726 906,334 39,472 265,741 501,887 310,083 293,641 114,497 956,754 236,850 291,419 148,418 362,166 591,684 432,008 404,007 1,367,749
Muelles 68,406,126 5 2,112,958 4,132,542 1,370,797 2,529,118 1,746,004 1,834,860 4,460,320 5,190,667 2,022,937 2,282,501 2,610,749 1,142,301 1,468,454 1,168,671 5,807,820 3,935,368 4,317,620 1,771,593 1,931,973 6,322,487 1,607,742 3,214,5’70 985,074 1,760,860 1,039,442 1,638,698
Pavimento ‘
Servicios (sistemas eléctricos y de agua) 22,353,655 ; 1,714,893 1,714,893 1,831,806 1,859,669 \ 1,868,693 5,045,782 2,499,907 2,139,261 3,678,751
Edificaciones ; | |
Miscelaneos (*) 5,735,213 i x 969,972 233,661 849,048 1,573,609 2,108,923
: Gastos Generales (Costos Indirectos) (**) 15,085,148 7,231 5,663 136,615 281,900 374,837 415,003 185,683 62,111 4,866 2,584 2,711 3,611 277,306 573,673 178,234 377,430 272,680 302,685 670,832 869,423 290,800 348,049 579,466 179,493 197,869 265,678 755,584 757,324 790,713 266,720 324,094 844,312 200,968 401,8?1 173,635 233,587 630,723 695,532 642,595 106,131 199,271 267,408 928,297
I Supervision de Obras (Costo Indirecto) 6,034,056 2,892 2,265 54,646 112,760 149,935 166,001 74,273 24,844 1,946 1,034 1,084 1,445 110,922 229,469 71,293 150,972 109,072 121,074 268,333 347,769 116,320 139,219 231,786 71,797 79,148 106,271 302,234 302,930 316,285 106,688 129,637 337,725 80,387 160,729 69,454 93,435 252,289 278,213 257,038 42,452 79,708 106,963 371,319
/,’fr o Fase de Pruebas y Ensayos 3,620,435 1,735 1,359 32,787 67,656 89,961 99,601 44,564 14,907 1,13‘8 620 651 867 66,553 137,682 42,776 90,583 65,443 72,644 161,000 208,662 69,792 83,532 139,072 43,078 47,489 63,763 181,340 181,758 189,771 64,013 77,782 202,635 48,232 96, ‘37 41,672 56,061 151,373 166,928 154,223 25,471 47,825 64,178 | 222,791
Sub-Total Infraestructura 145,420,785 69,707 54,592 1,316,965 2,717,518 3,613,427 4,000,627 1,789,983 598,750 46,905 24,912 26,133 34,815 2,673,227 5,530,209 1,718,172 3,638,427 2,628,633 2,917,883 6,466,819 8,381,239 2,803,311 3,355,188 5,586,049 1,730,310 1,907,457 2,561,137 7,283,828 7,300,605 7,622,476 2,571,180 3,124,262 8,139,167 1,937,329 3,873,%57 1,673,842 2,251,776 6,080,167 6,704,925 6,194,615 1,023,102 1,920,970 2,577,810 §,948,779
[
2.2. Equipos
Equipos de Muelle 52,756,094 3,155,020 10,403,312 6,902,514 24,035,312 2,753,312 926,798 1,826,514 2,753,312
Otros equipos (***) 6,110,247 4,180,790 466,860 \) 1,462,597
Fase pruebas y ensayos 6,588,868 821,092 1,164,435 52,255 772,594 2,690,256 | 308,176 103,736 204,440 163,708 308,176
Sub-Total Equipos 65,455,209 8,156,902 - - 11,567,747 - - - 519,115 - - - 7,675,108 - 26,725,568 - - - - - - - - 3,061,488 - - - 1,030,534 2,030,954 - - - 1,626,305 - - 3,061,488 - - - - - -
{
|
TOTAL OBRAS 210,875,994 8,226,609 54,592 1,316,965 14,285,265 3,613,427 4,000,627 1,789,983 1,117,865 46,905 24,912 26,133 7,709,923 2,673,227 32,255,777 1,718,172 3,638,427 2,628,633 2,917,883 6,466,819 8,381,239 2,803,311 3,355,188 8,647,537 1,730,310 1,907,457 2,561,137 8,314,362 9,331,559 7,622,476 2,571,180 3,124,262 9,765,472 1,937,329 3,873,557 4,735,330 2,251,776 6,080,167 6,704,925 6,194,615 1,023,102 1,920,970 2,577,810 8,948,7ﬁ|
r | -
TOTAL 213,289,614 8,227,766 55,499 1,338,824 14,330,369 3,673,400 4,067,027 1,819,692 1,127,802 47,6#4 25,325 26,566 7,710,500 2,717,596 32,347,565 1,746,689 3,698,816 2,672,262 2,966,312 6,574,152 8,520,347 2,849,839 3,410,876 | 8,740,252 1,759,029 1,939,116 2,603,645 8,435,255 9,452,731 7,748,991 2,613,855 3,176,117 9,900,561 1,969,484 3,937,449 4,763,111 2,289,149 6,181,083 6,816,210 6,297,430 1,040,083 1,952,853 2,620,595 9,097,307
| |
Miscelaneos (*) Fase de Pruebas y Ensayos Inicio_ Fin Inicio_ Fin Inicio Fin Inicio_ Fin
Cimientos Oct-12 31/10/2012 31/10/2012 Nov-13 26/11/2013 30/11/2013 Dic-14 26/12/2014 31/12/2014 Ene-16 26/01/2016 31/01/2016
Plataformas Nov-12 30/11/2012 30/11/2012 Dic-13 26/12/2013 31/12/2013 Ene-15 26/01/2&1 5 31/01/2015 Feb-16 26/02/2016 29/02/2016
Estaciones Dic-12 26/12/2012 31/12/2012 Ene-14 26/01/2014 31/01/2014 Feb-15 26/02/20[‘15 28/02/2015 Mar-16 26/03/2016 31/03/2016 ‘
Tuberias Ene-13 26/01/2013 31/01/2013 Feb-14 26/02/2014 28/02/2014 Mar-15 26/03/2015 31/03/2015 Abr-16 1/04/2016 11/04/2016
Camara de cableado Feb-13 26/02/2013 28/02/2013 Mar-14 26/03/2014 31/03/2014 Abr-15 26/04/2015 30/04/2015
Muros y cercos Mar-13 26/03/2013 31/03/2013 Abr-14 26/04/2014 30/04/2014 May-15 26/05/2015 31/05/2015
Abr-13 26/04/2013 30/04/2013 May-14 26/05/2014 31/05/2014 Jun-15 26/06/2015 30/06/2015
Gastos Generales (Costos Indirectos) (**) May-13 26/05/2013 31/05/2013 Jun-14 26/06/2014 30/06/2014 Jul-15 26/07/2015 31/07/2015 |
Jun-13 30/06/2013 30/06/2013 Jul-14 26/07/2014 31/07/2014 Ago-15 26/08/2015 31/08/2015 ‘
Seguro de obra Jul-13 26/07/2013 31/07/2013 Ago-14 26/08/2014 31/08/2014 Set-15 26/09/2015 30/09/2015 ‘
Staff del contratista de obra Ago-13 31/08/2013 31/08/2013 Set-14 26/09/2014 30/09/2014 Oct-15 26/10/2015 31/10/2015 |
Movilizacién y desmovilizacion de personal y equipos Set-13 30/09/2013 30/09/2013 Oct-14 26/10/2014 31/10/2014 Nov-15 26/11/2015 30/11/2015
Garantfas Oct-13 26/10/2013 31/10/2013 Nov-14 26/11/2014 30/11/2014 Dic-15 26/12/2015 31/12/2015
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA - US$

Empresa: APM TERMINALS CALLAO S.A. |
Proyecto “Modernizacion del Terminal Norte Multipropdsito en el Terminal Portuario del Callao” |
Etapa 2 Inicio Fin |
01- Octubre- 2012 11- Abril - 2016 1
< | ETAPA 2 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 016 ‘\
1/10/2012 1/11/2012 1/12/2012 1/01/2013 1/02/2013 1/03/2013 1/04/2013 1/05/2013 \ 1/06/2013 1/07/2013 1/08/2013 1/09/2013 1/10/2013 1/11/2013 1/12/2013 1/01/2014 1/02/2014 1/03/2014 1/04/2014 1/05/2014 1/06/2014 1/07/2014 1/08/2014 1/09/2014 1/10/2014 1/11/2014 1/12/2014 1/01/2015 1/02/2015 1/03/2015 1/04/2015 1/05/2015 1/06/2015 1/07/2015 1/08/2015 1/09/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/01/2016 1/02/2016 1/63/2016 1/04/2016
31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 . 1 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014 31/07/2014 31/08/2014 30/09/2014 31/10/2014 30/11/2014 31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/ 63/ 2016 30/04/2016
1. Actividades Preliminares | ‘
Estudios, investigaciones de campo y permisos 977,136 46 36 8,010 16,502 22,474 24,896 11,129 3,618 " 31 666 1,543 2,917 17,168 29,170 11,664 20,905 16,409 16,986 49,070 40,809 17,591 22,977 26,418 12,020 11,210 18,856 38,499 34,836 40,330 25,551 28,987 51,641 25,621 29,636 29,596 22,449 4,594 55,491 19,265 81,330 8,565 51 77.573
Disefio de detalle y licitacion 325,712 15 12 2,670 5,501 7,491 8,299 3,710 1,206 r 10 222 514 972 5,723 9,723 3,888 6,968 5,470 5,662 16,357 13,603 5,864 7,659 8,806 4,007 3,737 6,285 12,833 11,612 13,443 8,517 9,662 17,214 8,540 9,879 9,865 7,483 1,531 18,497 6,422 27,110 2,855 17 25 858
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES 1,302,848 61 48 10,680 22,003 29,965 33,195 14,839 4,824 | 41 888 2,057 3,889 22,891 38,893 15,552 27,873 21,879 22,648 65,427 54,412 23,455 30,636 35,224 16,027 14,947 25,141 51,332 46,448 53,773 34,068 38,649 68,855 34,161 39,515 39,461 29,932 6,125 73,988 25,687 108,440 11,420 68 103:43I|
2. Obras ‘
2.1. Infraestructura \
Demolicion 65,385 3,045 2,384 1,458 3,211 104 1 84 851 l 2,049 1,088 1,141 1,521 5,552 4,587 1,117 2,889 545 1,985 30,691 1,082
Dragado 6,929,006 532,530 1,096,932 1,498,133 1,659,750 741,821 240,320 34,541 1,124,979 |
Relleno 478,090 24,044 2,899 21,220 21,800 27,986 47,702 2,077 13,986 26,415 16,320 15,455 6,026 50,355 12,466 15,338 7,811 19,061 31,141 22,737 21,264 71,987 |
Muelles 26,999,906 | 833,985 1,631,115 541,054 998,243 689,148 724,219 1,760,489 2,048,757 798,453 900,904 1,030,463 450,866 579,599 461,274 2,292,347 1,553,290 1,704,165 699,248 762,550 2,495,487 634,576 1,268,791 388,809 695,012 410,268 | 646,794
Pavimento 21,343,411 | 65,299 20,401 126,871 64,055 171,302 1,218,344 612,504 288,980 497,032 624,626 225,454 91,646 615,571 121,360 707,746 468,571 866,024 1,048,931 777,113 850,020 302,893 472,835 1,084,025 1,585,508 797,257 4,570,451 | 3,068,592
Servicios (sistemas eléctricos y de agua) 35,822 ‘ 2,748 2,748 2,936 2,980 | 2,995 8,086 4,006 13,428 5,895
Edificaciones 9,271,165 ? 43,322 101,742 192,955 304,993 224,236 213,248 242,751 317,838 205,973 244,805 53,977 69,303 107,456 87,057 109,575 70,067 129,845 140,428 43,067 505,133 119,054 55,297 147,410 223,451 404,060 1,090,191 409,580 298,165 259,894 848,685 564,555 | 1,443,052
Miseatansos [ 13,520 | | 3,301 795 2,890 5,356 7,178
Gastos Generales (Costos Indirectos) (**) 8,142,789 381 298 66,748 137,518 187,280 207,469 92,738 30,146 | 256 5,551 12,860 24,309 143,066 243,087 97,200 174,209 136,745 141,546 408,918 340,076 146,589 191,476 220,152 100,169 93,417 157,131 320,825 290,297 336,083 212,923 241,558 430,343 | 213,506 246,968 246,638 187,075 38,281 462,423 160,539 677,753 71,374 429 646,439
Supervision de Obras (Costo Indirecto) 3,257,114 152 119 26,699 55,007 74,912 82,988 37,095 12,059 | 102 2,221 5,144 9,724 57,226 97,235 38,880 69,684 54,698 56,618 163,567 136,031 58,635 76,590 88,061 40,067 37,367 62,852 128,330 116,119 134,433 85,169 96,623 172,137 85,402 98,787 98,655 74,830 15,313 184,969 64,216 271,101 28,550 171 258,576
Fase de Pruebas y Ensayos 1,954,268 91 72 16,020 33,004 44,947 49,793 22,257 7,235 « 61 1,332 3,087 5,834 34,336 58,341 23,328 41,810 32,819 33,971 98,140 81,618 J35,181 45,954 52,837 24,040 22,420 37,711 76,998 69,671 80,660 51,102 57,974 103,282 51,241 59,272 59,193 44,898 9,188 110,982 38,529 162,661 17,130 103 155,145
Sub-Total Infraestructura 78,496,476 3,669 2,873 643,455 1,325,672 1,805,376 2,000,001 893,995 290,611 ( 2,468 53,514 123,974 234,343 1,379,158 2,343,357 937,010 1,679,375 1,318,220 1,364,504 3,941,965 3,278,333 1,413,112 1,845,827 2,122,264 965,626 900,542 1,514,739 3,092,754 2,798,464 3,239,836 2,052,581 2,328,615 4,148,509 2,058,196 2,380,771 2,377,585 1,803,403 369,033 4,457,759 1,547,597 6,533,541 688,047 ‘4,131 6,231,671
' \ ‘
2.2, Equipos | ,
Equipos de Muelle 32,469,706 10,758,008 : 11,254,494 J 5,306,259 5,150,945
T Otros equipos (***) 2,895,490 579,074 162,000 927,657 77,970 104,800 309,207 173,322 45,898 06,363 109.199
Fase pruebas y ensayos 3,958,401 64,815 18,133 1,307,968 8,727 [ 11,730 34,609 19,400 1,259,708 5,137 ‘45,484 593,926 576,542 12:222
Sub-Total Equipos 39,323,597 643,889 180,133 12,993,633 - = - 86,697 = ? 116,530 = 343,816 = c 192,722 = = = 12,514,202 - 51,035 51,847 - - - - - - - - - - 5,900,185 | - - - - - - - - 5,727,487 121,421 -
)
TOTAL OBRAS 117,820,073 647,558 183,006 13,637,088 1,325,672 1,805,376 2,000,001 980,692 290,611 [ 118,998 53,514 467,790 234,343 1,379,158 2,536,079 937,010 1,679,375 1,318,220 13,878,706 3,941,965 3,329,368 1,864,959 1,845,827 2,122,264 965,626 900,542 1,514,739 3,092,754 2,798,464 3,239,836 2,052,581 2,328,615 10,048,694 2,058,196 2,380,771 2,377,585 1,803,403 369,033 4,457,759 1,547,597 6,533,541 6,415,534 125,552 6,231,671
TOTAL 119,122,921 647,619 183,054 13,647,768 1,347,675 1,835,341 2,033,196 995,531 295,435 ' 119,039 54,402 469,847 238,232 1,402,049 2,574,972 952,562 1,707,248 1,340,099 13,901,354 4,007,392 3,383,780 1,&88,414 1,876,463 2,157,488 981,653 915,489 1,539,880 3,144,086 2,844,912 3,293,609 2,086,649 2,367,264 10,117,549 2,092,357 2,420,286 2,417,046 1,833,335 375,158 4,531,747 1,573,284 6,641,981 6,426,954 125,620 6,335,102
\ ‘
i&
i Miscelaneos (*) Fase de Pruebas y Ensayos Inicio_ Fin Inicio Fin ; Inicio Fin Inicio_ Fin ‘
Cimientos Oct-12 31/10/2012 31/10/2012 Nov-13 26/11/2013 30/11/2013 Dic-14 - 26/12/2014 31/12/2014 Ene-16 26/01/2016 31/01/2016
| Plataformas Nov-12 30/11/2012 30/11/2012 Dic-13 26/12/2013 31/12/2013 Ene-15 | 26/01/2015 31/01/2015 Feb-16 26/02/2016 29/02/2016
Estaciones Dic-12 26/12/2012 31/12/2012 Ene-14 26/01/2014 31/01/2014 Feb-15 | 26/02/2015 28/02/2015 Mar-16 26/03/2016 31/03/2016 |
Tuberias Ene-13 26/01/2013 31/01/2013 Feb-14 26/02/2014 28/02/2014 Mar-15 : 26/03/2015 31/03/2015 Abr-16 1/04/2016 11/04/2016 |
Cémara de cableado Feb-13 26/02/2013 28/02/2013 Mar-14 26/03/2014 31/03/2014 Abr-15  26/04/2015 30/04/2015 |
Muros y cercos Mar-13 26/03/2013 31/03/2013 Abr-14 26/04/2014 30/04/2014 May-15 26/05/2015 31/05/2015 .
Abr-13 26/04/2013 30/04/2013 May-14 26/05/2014 31/05/2014 Jun-15 26/06/2015 30/06/2015
Gastos Generales (Costos Indirectos) (**) May-13 26/05/2013 31/05/2013 Jun-14 26/06/2014 30/06/2014 Jul-15 26/07/2015 31/07/2015
Jun-13 30/06/2013 30/06/2013 Jul-14 26/07/2014 31/07/2014 Ago-15 26/08/2015 31/08/2015
Seguro de obra Jul-13 26/07/2013 31/07/2013 Ago-14 26/08/2014 31/08/2014 Set-15 26/09/2015 30/09/2015
Staff del contratista de obra Ago-13 31/08/2013 31/08/2013 Set-14 26/09/2014 30/09/2014 Oct-15 26/10/2015 31/10/2015 |
Movilizacién y desmovilizacion de personal y equipos Set-13 30/09/2013 30/09/2013 Oct-14 26/10/2014 31/10/2014 Nov-15 26/11/2015 30/11/2015 ‘
Garantfas Oct-13 26/10/2013 31/10/2013 Nov-14 26/11/2014 30/11/2014 Dic-15 26/12/2015 31/12/2015 %

Disefio, ingenieria y certificaciones
Licencias, permisos y autorizacoines

Otros Equipos (***)
Bulldozer
Montacarga
Remolque
Absorvente de granos
Camionetas
Camiones

Classification: Internal
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/A\ Empresa: APM TERMINALS CALLAO S.A.
ﬁ) Proyecto “Modernizacidon del Terminal Norte Multipropdsito en el Terminal Portuario del Callao”

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES

ANEXO 1

MONEDA - US$

Etapa 3A Inicio Fin
@ 25- Noviembre- 2022 25- Mayo - 2026 ‘
|
' |
ETAPA 3A 2022 2023 2024 2025 2026
m1 m2 m3 m4 m5 m38 m9 m10 m11 m12 m13 m1i4 m15 m16 m19* m20 m21 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32 m34 m35 1 | m43
1. Actividades Preliminares 25/11/2022-30/11/2022  01/12/2022-31/12/2022 | 01/01/2023-31/01/2023  01/02/2023-28/02/2023  01/03/2023-31/03/2023  01/04/2023-30/04/2023  01/05/2023-31/05/2023  01/06/2023-30/06/2023  01/07/2023-31/07/2023  01/08/2023-31/08/2023  01/09/2023-30/09/2023  01/10/2023-31/10/2023  01/11/2023-30/11/2023  01/12/2023-31/12/2023 | 01/01/2024-31/01/2024  01/02/2024-29/02/2024  01/03/2024-31/03/2024  01/04/2024-30/04/2024  01/05/2024-31/05/2024  01/06/2024-30/06/2024  01/07/2024-31/07/2024  01/08/2024-31/08/2024  01/09/2024-30/09/2024  01/10/2024-31/10/2024  01/11/2024-30/11/2024  01/12/2024-31/12/2024 | 01/01/2025-31/01/2025  01/02/2025-28/02/2025  01/03/2025-31/03/2025  01/04/2025-30/04/2025  01/05/2025-31/05/2025  01/06/2025-30/06/2025  01/07/2025-31/07/2025  01/08/2025-31/08/2025  01/09/2025-30/09/2025  01/1 0/‘2025-31/1 0/2025  01/11/2025-30/11/2025  01/12/2025-31/12/2025 | 01/01/2026-31/01/2026  01/02/2026-28/02/2026 ~ 01/03/2026-31/03/2026  01/04/2026-30/04/2026 01/05/3026-25/0512026
Estudios, investigaciones de campo y permisos 242 540 - 242,540 - - - - - - - % - = - = 5 ’ = - s = 2 . : = - - - - - - - - - - - ‘ - - > . . - = | ~
Disefio de detalle y licitacién - - - - - - = - - - - = = = = 5 = . = < = s - . - . ‘ . . - . - - R - - " - - . . = - . , =
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES 242,540 - 242,540 - - - = = : g 2 5 & 5 = - £ 2 L 2 L = ? z i 2 I ; % 3 i 5 5 % 2 g : wi . 2 4 & i § i -
| |2. Obras |
2.1. Infraestructura
Dragado - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - : < . - - - - - - - -
Relleno - - - - - - - - - - - - - - - - = - . - - - - - - - - - - - - - - . = - - - - - - - = -
Demolicion - - - - - - - = - - - - - - - - = - - . - - - - - - - - - - - R - R . - ‘ R - - - - - 5 -
Muelles - - - - - - - = - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - . - - = - y - - : =
Pavimento 7,190,459 : “ - - - - - - - - = - = - - - - - 231,950 1,206,142 - - 719,046 539,284 539,284 539,284 539,284 539,284 539,284 299,602 299,602 299,602 299,602 299,602 299,607 a - - - - - - - 5
Servicios 2,578,045 * - : - - - - - - - - - - - - - - - 83,163 432,446 - - 257,805 193,353 193,353 193,353 193,353 193,353 193,353 107,419 107,419 107,419 107,419 107,419 107,418 | - - - - -
Edificaciones 34,348,278 - = = - s s - - - s - - - - - E - - 1,403,478 9,129,997 1,831,909 1,831,909 1,831,909 1,831,909 1,831,909 1,831,909 915,955 732,763 732,763 732,763 732,763 732,763 732,763 732,763 732,763 | 732,763 732,763 732,763 732,763 732,763 732,763 732,763 915,949
Puertas de Entrada y Salida 2,205,840 - - » - - = - > 5 s o - - - - - - - 71,156 370,012 - - - - - - - 88,234 205,878 205,878 205,878 205,878 205,878 205,878 88,234 ‘ 88,234 88,234 88,234 88,234 - - - | -
Miscelaneos (***) 699,487 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - 699,487 - . . - | - - - - = = = -
General y Preliminares (****) 2,185,396 - - - - - - - - - - - - - - - = . - - : - = - . - - - 1,092,698 - - - - 1,092,698 = . i . = = . - = = \ -
Bonos, seguros, etc 1,697,782 - - - - - - - - - - - - - - - 1,094,458 - - - = = = - . - - - 603,324 - - - - = - = 1 s 5 . - = - = w -
Ingenieria 1,600,765 - 949,828 - - - - - 501,088 - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - 149,849 - - - - - 1 . ” - - = s = =
Construccion/Supervision 1,697,789 - = - ] - . - - 5 - s - - - - - - - - - - - - - - . - 101,059 101,059 101,059 101,059 101,059 101,059 101,059 101,059 ‘ 101,059 101,059 101,059 101,059 101,059 101,059 101,059 181,904
Sub-Total Infraestructura 54,203,841 - 949,828 - - - - -| 501,088 - - - - - - - 1,094,458 - - 1,789,747 11,138,597 1,831,909 1,831,909 2,808,760 2,564,546 2,564,546 2,564,546 1,648,592 3,350,715 1,772,337 1,596,570 2,146,208 1,446,721 2,539,419 1,446,721 1,329,081 ; 922,056 922,056 922,056 922,056 833,822 833,822 833,822 1,097,853
\
2.2. Equipos " J
Equipos de Muelle - - - - - - - = - - - - - - - - = = = - - - - - - - - R - - - - - R = - > - - - - - =
Otros equipos (*****) 14,157,235 - - s s = . =} - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - 5,960,941 . : . - - - 5,960,941 . 1,490,235 - 745,118 - - - - | -
Fase pruebas y ensayos (**) 745,116 = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - 5 = . = 124,186 124,186 124,186 124,186 124,186 | 124,186
Sub-Total Equipos 14,902,351 d - - 3 = - d - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 5,960,941 ~ - - - - 5 5,960,941 . 1,490,235 . 869,304 124,186 124,186 124,186 124,186 124,186
TOTAL OBRAS 69,106,192.00 - 949,828 | | - - - - } 501,088 - - - - - - - 1,094,458 - - 1,789,747.000 11,138,597.000 1,831,909 1,831,909 2,808,760 2,564,546 2,564,546 2,564,546 7,609,533 3,350,715 1,772,337 1,596,570 2,146,208 1,446,721 2,539,419 7,407,662 1,329,081 & 2,412,291 922,056 1,791,360 1,046,242 958,008 958,008 958,008 [ 1,222,039
TOTAL 69,348,732 - 1,192,368 - - - - J 501,088 - - - - - - - 1,094,458 - - 1,789,747 11,138,597 1,831,909 1,831,909 2,808,760 2,564,546 2,564,546 2,564,546 7,609,533 3,350,715 1,772,337 1,596,570 2,146,208 1,446,721 2,539,419 7,407,662 1,329,081 2,412,291 922,056 1,791,360 1,046,242 958,008 958,008 958,008 1 1,222,039
*La construccion en el M19 comenzaria el 25/05/2024 ‘,
|

(**) El periodo de pruebas de la Etapa 3A es del 1/12/2025 al 25/05/2026

Miscelaneos (***) General y preliminares (****) Otros Equipos (*****)

Cimientos Seguro de Obra Equipamiento para graneles sélidos (Dos descargadores continuos de granos, etc.)
Plataformas Staf del Contratista de Obra

Estaciones Movilizacién y desmovilizacion de personal y equipos

Tuberias Garantias

Classification: Internal




“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Ministerio

de Economia y Finanzas

“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Empresa: APM TERMINALS CALLAO S.A.

Proyecto “Modernizacién del Terminal Norte Multipropésito en el Terminal Portuario del Callao”

|

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA - US$

Etapa 3B Inicio Fin
01- Julio- 2025 30- Junio - 2029
ETAPA 3B 2025 ( 2026 2027 2028 2029 f
m33 m34 m35 m36 m37 m38 m39 m40 m41 m42 m43 m44 m45 m46 m47 m48 m49 m50 m51 m52 m53 m54 m55 m56 m57 m58 m59 m60 mé61 mé62 m63 m64 mé65 m66 mé67 m68 m69 m70 m71 m72 m73 m74 m75 m76 m77 m78 m79 ‘ m80

1. Actividades Preliminares

01/07/2025-31/07/2025 01/08/2025-31/08/2025 01/09/2025-30/09/2025 01/10/2025-31/10/2025 01/1

1/2025-30/11/2025 01/12/2025-31/12/2025

26-31/07/2026

01/08/2026-31/08/2026 01/09/2026-30/09/2026 01/10/2026-31/10/2026

01/11/2026-30/11/2026 01/12/2026-31/12/2026

01/01/2027-31/01/2027 01/02/2027-28/02/2027 01/03/2027-31/03/2027 01/04/2027-30/04/2027 01/05/2027-31/05/2027

01/06/2027-30/06/2027 01/07/2027-31/07/2027 01/08/2027-31/08/2027

01/09/2027-30/09/2027 01/10/2027-31/10/2027 01/11/2027-30/11/2027

01/12/2027-31/12/2027

01/01/2028-31/01/2028

01/02/2028-29/02/2028 01/03/2028-31/03/2028 01/04/2028-30/04/2028 01/05/2028-31/05/2028

01/06/2028-30/06/2028 01/07/2028-31/07/2028 01/08/2028-31/08/2028 01/09/2028-30/09/2028

01/10/2028-31/10/2028 01/11/2028-30/11/2028

01/12/2028-31/12/2028 |101/01/2029-31/01/2029

01/02/2029-28/02/2029

01/03/2029-31/03/2029 01/04/2029-30/04/2029 01/05/2029-31/05/2029

01/06/2029-30/06/2029

01/01/2026-31/01/2026 01/02/2026-28/02/2026 01/03/2026-31/03/2026 01/04/2026-30/04/2026 01/05/2026-31/05/2026 01/06/2026-30/06/2026 01/07/20
|

Estudios, investigaciones de campo y permisos 1,015,683 338,561 - 338,561 - 338,561 - | - - - - - - - - - - - - - - - - = 2 . - » 2 R = " 2 - - S 5 - = - = - N R = B 8 -
Disefio de detalle y licitacion = g - - - 5 = | = > - - ) L - . . . - = - = - - - . - ; - d - - . . . . . ; ) o N ) ;
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES 1,015,683 338,561 - 338,561 < 338,561 - : . g . - : : Kk 2 . 5 5 5 . 2 i | i g = : g 3 ¢ i 1 2 3 i 3 5 = 5| 5 4 ! g i s g 5 2
|
2. Obras | |
2.1. Infraestructura f ‘
Dragado 13,822,510 ~ - - - - - { - - - - - - - - - 1,658,701 3,317,402 3,317,402 - - - - - - = = 1,105,801 2,211,602 2,211,602 - = - < - . - - 5 . - - - . - - - =
Relleno - = " - - - - = = - - s L - - = = . - = - s . ’ - - - . } - - . . . . - . . - - . . - - ; - . B
Demolicion 12,803,125 - - - - - - | - - - - - 1,600,391 800,195 800,196 800,195 800,195 800,196 800,196 2,240,547 2,240,547 5 - - - . 960,234 960,233 | . - - - - - - - R R . R . - R - R . -
Muelles 125,380,081 - - - - - - | - - - - - - - - - - - 6,269,004 3,582,288 3,582,288 3,582,288 3,582,288 3,582,288 3,582,288 3,582,288 12,538,008 7,164,576 7,164,576 7,164,576 7,164,576 7,164,576 7,164,576 7,164,576 - - 6,269,004 3,582,288 3,582,288 3,582,288 1,791,143 1,791,143 1,791,143 1,791,143 1,791,143 1,791,143 1,791,143 1,791,152
Pavimento 25,358,476 - 5 = = z = - = - - = 760,754 380,377 380,377 380,377 380,377 380,377 | | 380,377 760,754 760,754 760,754 760,754 760,754 760,754 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 845,283 1,086,792 1,086,792, 1,086,792 543,396 543,396 543,395 543,395 543,396 543,395 543,395 543,396
Servicios 8,149,168 g = : = - - = = - - = 244,475 122,237 122,237 122,237 122,238 122,238 122,238 244,475 244,475 244,475 244,475 244,475 244,475 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 271,639 349,250 349,250 349,250 174,625 174,625 174,625 174,625 174,625 174,625 174,625 174,625
Edificaciones 4,738,988 - - - - - - - - - - - - - - 592,374 592,374 592,374 592,374 829,323 829,323 = . . 355,424 355,422 - . y - - - - . - - . - } - ; ; . . - - - y
Puertas de Entrada y Salida 1,931,008 2 - = > - s 2 - - = - - - 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 366,892 133,415 133,415 133,415 133,415 133,415 133,415 133,415 133,415 133,415 133,415 133,414 - s - - - - . - . - - = - = = =
Miscelaneos (**) 9,566,744 - - - - - - - - - - - - - - - 1,913,349 546,671 546,671 546,671 546,671 546,671 546,671 546,671 546,671 546,671 546,671 546,671 546|671 546,671 546,672 - - . = - . - 3 } . . . - - - = - -
General y Preliminares (***) 8,056,510 - - - - - - - - - - - - - 1,289,042 1,289,042 1,289,042 1,289,042 1,289,042 - - 3 = - - = 805,651 805,649 - . . - - s . - - - - - - - - 5 - - - [ -
Bonos, seguros, etc 7,109,782 - - - - - - - - - - - - - 2,369,927 - - - 2,369,927 - = = = = . = - = « 2,369,928 . - - . . - - - R }! . - - - - . - - 5
Ingenieria 6,703,508 575,877 - 2,051,680 - 666,889 266,755 266,755 266,755 266,755 266,755 333,444 333,444 333,444 < 5 333,444 | | - . = s - - . - 741,511 . . - - - - - - . . - o - . - - - . - EJ -
Construccién/Supervision 7,109,782 - - c - - e ‘ -~ - - - = - - - g - - 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 o 197,404 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494 197,494, 197,494 197,494 197,494 296,240.00 296,240 296,241 296,241 592,483 592,481
) | !
Sub-Total Infraestructura 230,729,682 575,877 - 2,051,680 « . 666,889 266,755 266,755 266,755 266,755 266,755 2,939,064 1,636,253 5,311,315 3,200,317 6,772,368 7,397,836 15,900,817 8,417,644 8,768,444 5,465,097 5,465,097 | 5,465,097 5,820,521 5,932,212 17,039,906 12,030,761 11,370,680 13,740,608 9,159,079 8,612,406 8,478,992 8,478,992 1,314,416 1,314,416 7,583,420 5,215,824 5,215,824 5,215,824 2,706,658 2,706,658 2,805,403 2,805,403 2,805,405 2,805,404 3,101,676 3,101,654
2.2, Equipos ‘ ‘
Equipos de Muelle 86,858,746 - . . i - : | = - - - - " - - - = - g - - = - - 9,143,026 - - - 18,831,876 - - - - 23,827,434 - . 18,286,052 - - | . 13,714,538 - 3,055,820 - - - - ' -
Otros equipos (****) 4,342,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s = = 4,342,937 - - - 5 . - - - - . - - - - . - - - . - - - .
Fase pruebas y ensayos (*) 4,800,090 - - - - - - \ - _ 800,015 800,015 800,015 800,015 800,01!5 800,015
Sub-Total Equipos 96,001,773 - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,485,963 - - - 18,831,876 - - = - 23,827,434 2 . 18,286,052 - - - 13,714,538 - 3,855,835 800,015 800,015 800,015 800,015 800,015
|
TOTAL OBRAS 326,731,455 575,877 - 2,051,680 - - 666,889 266,755 266,755 266,755 266,755 266,755 2,939,064 1,636,253 5,311,315 3,200,317 6,772,368 7,397,836 | | 15,900,817 8,417,644 8,768,444 5,465,097 5,465,097 | 5,465,097 19,306,484 5,932,212 17,039,906 12,030,761 30,202,556 13,740,608 9,159,079 8,612,406 8,478,992 32,306,426 1,314,416 1,314,416 25,869,472 5,215,824 5,215,824 5,215,824 16,421,196 2,706,658 6,661,238 3,605,418 3,605,420 3,605,419 3,901,661 3,901,669
TOTAL 327,747,138 914,438 - 2,390,241 - 338,561 666,889 266,755 266,755 266,755 266,755 266,755 2,939,064 1,636,253 5,311,315 3,200,317 6,772,368 7,397,836 15,900,817 8,417,644 8,768,444 5,465,097 5,465,097 5,465,097 19,306,484 5,932,212 17,039,906 12,030,761 30,202,556 13,740,608 9,159,079 8,612,406 8,478,992 32,306,426 1,314,416 1,314,416 25,869,472 5,215,824 5,215,824 5,215,824 16,421,196 2,706,658 6,661,238 3,605,418 3,605,420 3,605,419 3,901,661 3,901,669
I ;

(*) El periodo de pruebas de la Etapa 3B es del 1/01/2029 al 30/06/2029

Miscelaneos (**)

Cimientos
Plataformas
Estaciones
Tuberias

General y preliminares **)

Seguro de Obra

Staf del Contratista de Obra
Movilizacién y desmovilizacién de personal y equipos

Garantias

Otros Equipos (****)

Equipos de patio de contenedores (tractor de patio, vagoneta, etc.)

5‘




Ministerio

de Economia y Finanzas | 1 |

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

ANEXO 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA - US$ |

Empresa: APM TERMINALS CALLAO S.A.
Proyecto “Modernizacion del Terminal Norte Multipropdsito en el Terminal Portuario del Callao” | | |

Etapa 4A Inicio Fin
01- Julio- 2028 30- Junio - 2032
2032
ETAPA 4A = 22 | 90 91 92 o 93 94 95 96 m97 m98 m99 m100 m101 m102 m103 m104 = m105 m106 m107 ‘ m108 m109 m110 m111 m112 m113 m114 m115 m116
m69 m70 m71 m72 m73 m74 m75 m76 m77 m78 m79 m80 m81 m82 m83 m84 m85 m86 'm87 m88 m89 m m m m m m m | | »
- “ - - - -31/01/2032 01/02/2032-29/02/2032 01/03/2032-31/03/2032 01/04/2032-30/04/2032 01/05/2032-31/05/2032 01/06/2032-30/06/2032
1. Actividades Preliminares 01/07/2028-31/07/2028 01/08/2028-31/08/2028 01/09/2028-30/09/2028 01/10/2028-31/10/2028 01/11/2028-30/11/2028 01/12/2028-31/12/2028 | 01/01/2029-31/01/2029 01/02/2029-28/02/2029 01/03/2029-31/03/2029 01/04/2029-30/04/2029 01/05/2029-31/05/2029 01/06/2029-30/06/2029 01/07/2029-31/07/2029 01/08/2029-31/08/2029 01/09/2029-30/09/2029 01/10/2029-31/10/2029 01/11/2029-30/11/2029 01/12/2029-31/12/2029 01/01/2030-31/01/2030 01/02/2030-28/02/2030 01/03/2030-31/03/2030 01/04/2030-30/04/2030 01/05/2030-31/05/2030 01/06/2030-30/06/2030 01/07/2030-31/07/2030 01/08/2030-31/08/2030 01/09/2030-30/09/2030 01/10/2030-31/10/2030 01/11/2030-30/11/2030 01/12/2030-31/12/2030 (01/01/2031-31/01/2031 01/02/2031-28/02/2031 01/03/2031-31/03/2031 01/04/2031-30/04/2031 01/05/2031-31/05/2031 01/06/2031-30/06/2031 01/07/2031-31/07/2031 01/08/2031-31/08/2031 01/09/2031-30/09/2031 01/10/2031-31/1 0I2({31 01/11/2031 30/11/2({31 01/12/2031-31/1 2/2({31 01/01/2032 ) ' ' ” 0 )
Estudios, investigaciones de campo y permisos 1,001,347 333,782 - 333,782 - 333,783 - - b - - - - - - - # = - - - = - = & - - - - - - ‘ - ° ) ) ) ) ) ) ‘ B } . “
Disefio de detalle y licitacion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - ‘ - . . . a 5 . i . 2 g | i i 3 2 L . : -
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES 1,001,347 333,782 - 333,782 - 333,783 - - - - - - - - - - - - - = = = = = ) B % & i = l = w i z g 2 Z ‘
2. Obras
2.1. Infraestructura i ) i ) ) ; ) ; . . . I -
esgarke 5,008,080 - . - - - : . : - : . - . 600,730 120t 1,201 455 - - . - - - - - #00,480 L BOR.873 ] ] ] ] ] ] ] ] ] _ i i 2,474,984 1,484,990 1,402,491 1,402,491 1,402,491 1,402,491 1,402,491 701,245 701,245
elleno ,799, - - - - - = - = - - - - 414, = A4 l4, 4l4, - - = = = - - - R - N B B - - - = - - : =
Demolicién 6,395,522 - - . . - . . s - - - - 799,440 799,440 799,440 799,440 1,119,216 1,119,216 - - - - : 479,664 479,666 . : - - - - i i - ) ) i ] ) ‘ . 975 2.990,975 2,990,975 1,605,326 1,605,326
Muelles 104,684,121 - - B - - - " . - - - - - - - 5,234,206 2,990,975 2,990,975 2,990,975 2,990,975 2,990,975 2,990,975 2,990,975 10,468,412 5,981,950 5,981,950 5,981,950 5,981,950 5,981,950 5,981,950 5,981,950 - - 2,023,551 - - - X X | | 2’?28’%? 2'?28’%2 2'990‘?75 2’990"?75 540, i R o B -
Pavimento 50,166,690 . . . . . . . . . . . . 1,505,001 1,505,001 1,505,001 1,505,001 1,505,001 1,505,001 1,505,001 1.505,001 1,505,001 1,505,001 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,223 1,672,215 2,150,001 2,150,001 2,150,001 2,150,001 2,150,00 \ el e ) ] ) ) i | .
Servicios 213 566 . . B} . . . B} B} . . - . 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,118 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 9,153 9,153 9,153 9,153 9,158 ‘ " " i i i i ) L .
Edificaciones - - - - - - - - - - - - ~ - z = = . = s - - 2 2 > = - - } - ) ) ) i i i ) ) ) . , - 5 - - - -
Puertas de Entrada y Salida S - - . - = 5 < = = - - - - - - - - - - - - = 3 = = = s - - - - ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) B - . i =
Miscelaneos (**) 9,421,690 . . . . . . . » & - - . - - 1,884,338 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,382 538,386 - - - - - - - i i ) i i i ) i i ) . 7‘ -
General y Preliminares (***) 4,581,864 - - -~ - . = = = - = = - 1,466,196 733,098 733,098 733,098 = - - - - - - 458,186 458,188 e - - - » - - - - - - ) i ] i ) i _ | . } . i -
Bonos, seguros, etc 7,009,429 . . - < - = = . - . = . 2,336,476 - - 2,336,476 s = - = - - - - - e 2,336,477 - - - - - - - - - ) i i i ) P 3 ; -
Ingenieria 6,608,890 556,511 - 2,022,721 - - 766,149 306,459 306,459 306,459 306,459 306,459 383,074 383,074 383,074 - = 383,074 198,918 = = = = = = - = - B B B . ) ) - ) i i} 230,862 230,861
Construccién/Supervisién 7,009,429 _ _ - _ _ ~ _ - _ ~ _ ~ o _ _ _ _ _ 194,706 194’706 194]706 194’706 194’706 194]706 194,706 194,706 194'706 194,706 194,706 194,706 194,706 194,706 1941706 1941706 1941706 194,706 194’706 194,706 194’706 ) 194,706 194,706 194'706 1’182’176 230,862 230,502 230,862
|
! ‘ 4,624,328 4,624,328 4,624,328 2,537,433 2,537,432
Sub-Total Infraestructura 220,897,152 556,511 - 2,022,721 - - - 766,149 306,459 306,459 306,459 306,459 306,459 8,971,578 5,912,088 7,641,845 14,829,453 6,159,981 6,543,055 5,434,389 5,235,471 5,235,471 5,235,471 5,403,405 13,818,692 9,732,720 9,195,353 11,531,830 8,394,384 7,855,998 7,855,998 7,855,998 1,874,048 1,874,048 3,897,591 2,353,860 2,353,860 2,353,860 2,353,860 2,353,860 \ 7,819,819 6,829,827 4,588,172 5,575,642 2
| |
2.2. Equipos i ) ) ) B _ . 1 -
Equipos de Muelle 93,164,513 . . . - . . . . - - - - - ; - ; - - . = 10,783,376 - - = 19,613,582 - - - = 24,516,978 = - 18,636,997 - - - 19,613,580 ) : i ] i i (. ) ; ] .
IC:Dtros equiénos () 4903 3—98 > & - e = ® s - - . - - - - - = . = . - - - - - - i i ) i ) i i ) ) ) 3 i i . ﬁ B} - - 817,233 817,233 817,233 817,233 817,233 817,233
ase pruebas y ensayos(* ,903, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - < = = = - . - - R - ) ‘ ! 817,233
Sub-Toﬁal Equi:’/OS ¥ 98,067,911 ~ - _ ~ - _ _ _ _ ~ _ ~ ~ ~ _ _ ~ _ . = 10,783,376 = = < 19,613,582 - - - - 24,516,978 = - 18,636,997 - - - 19,613,580 - - - h ) 817,233 81‘\7‘233 B17.243 P17z 817‘133
,441,561 5,441,561 5,441,561 3,354,666 3,354,665
TOTAL OBRAS 318,965,063 556,511 - 2,022,721 : - : 766<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>