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PROYECTO LA GRANJA
ADDENDUM N° 1 AL CONTRATO DE TRANSFERENCIA

Senor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, una del Addendum N° 1 al Contrato de
Transferencia de Concesién Minera y otros activos que conforman el Proyecto La Granja, que
celebran de una parte Activos Mineros S.A.C., en adelante ACTIVOS MINEROS, con R.U.C.
N° 20103()30791, inscrita en la Ficha N° 319 del Libro de Sociedades Contractuales y Ofras
Personas Juridicas del Registro Publico de Mineria, Oficina de Lima, que se correlaciona con la
Partida N° 11924481 del Registro de Personas Juridicas, Zona Registral IX, Sede Lima; con
domicilio en Av. Prolongacion Pedro Miotta N° 421 Zona 1, distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, Peru, representada por su Gerente General, Victor Teodoro
Carlos Estrella, identificado con D.N.I. N° 07571430, quien procede debidamente autorizado
segun poder que obra inscrito en el Asiento C00035 de la Partida N° 11924481, del Registro
de Personas Juridicas de la Zona Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima; en
favor de la empresa Rio Tinto Minera Peru Limitada S.A.C., en adelante el ADQUIRENTE,
con RUC N° 20512365648, inscrita en la Partida N° 11836719, del Registro de Personas
Juridicas de la Zona Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima, domiciliada en Av.
Larco 1301, Of. 2102, Mirafiores, Lima 18, Peru, representada por el sefior Steven Douglas
Botts, identificado con Carné de Extranjeria N° 000088652, quien procede debidamente
autorizado segin poder que obra inscrito en el Asiento C00007 de la Partida N° 11836719,
del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral
Lima.

Interviene el Adjudicatario de la Buena Pro, RIO TINTO WESTERN HOLDINGS LIMITED,
como garante del ADQUIRENTE, de conformidad con lo establecido en la Clausula Trigésima
del Contrato de Transferencia, sociedad constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales bajo el
N° 7132 del Registro de Sociedades para Inglaterra y Gales de la Camara de Sociedades, con
domicilio en Cardiff, Reino Unido, debidamente representada en el Perd por el sefior Miguel
Grau Malachowski, identificado con D.N.Il. N° 08243249, segun poder que obra inscrito en el
Asiento AQ001 de la Partida N° 11833827, del Registro de Personas Juridicas de la Zona
Registral N° 1X, Sede Lima, Oficina Registral Lima.

Interviene la Agencia de Promocién de la Inversion Privada — PROINVERSION, con R.U.C.
N° 20380799643, y domicilio en Paseo de la Republica N* 3361, Edificio Petro-Perq, piso 9,
San lIsidro, quien procede debidamente representada por su Director Ejecutivo Adjunto (e)
italo Juscelino Bizerra Osorio, identificado con D.N.I N° 08243537, designado segun
Resolucion del Director Ejecutivo N° 077-2007 de fecha 05 de octubre de 2007, quien
interviene en virtud de lo dispuesto en el articulo 12° del Reglamento de Organizacion y
Funciones de PROINVERSION aprobado por Decreto Supremo N° 039-2006-EF.

A ACTIVOS MINEROS y al ADQUIRENTE, se les denominara conjuntamente las PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes

g , 4 1 Mediante Contrato de Transferencia suscrito con fecha 31 de enero de 2006 en

adelante el CONTRATO, CENTROMIN transfirio a favor de RIO TINTO MINERA PERU
LIMITADA SAC (por Cesion de RIO TINTO WESTERN HOLDINGS LIMITED,

propiedad de otros activos que conforman el PROYECTO. <

adjudicataria de la Buena Pro) la titularidad de la Concesién Minera La Granjay la./.




1.2 Mediante Escritura Publica de fecha de fecha 15 de diciembre de 2006, otorgada ante
Notario Publico de Lima Dr Oscar Gonzales Uria, CENTROMIN cedié su posicion
contractual en el CONTRATQ a la empresa ACTIVOS MINEROS S.A.C. AMSAC.

1.3 En la Clausula Quinta del CONTRATO se definen los compromisos del ADQUIRENTE
durante el PERIODO INICIAL, como son:

. Ejecutar inversiones acreditables por un monto no menor a US$ 60 000 000
(sesenta millones y 00/100 de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica), en
la realizacién de exploraciones, explotacion, pruebas experimentales, estudios
y cualquier investigacion que considere necesaria antes de decidir iniciar el
PERIODO DE IMPLEMENTACION del PROYECTO.

. Adquirir bienes o ejecutar obras producidas en el Pera por un monto no menor
a US$ 2 000 000 (dos millones y 00/100 dolares de los Estados Unidos de
América) las mismas que se deberan realizar en un plazo maximo de un (1)
afio desde la fecha de suscripcion del CONTRATO.

. Entregar a PROINVERSION un Estudio de Factibilidad, elaborado a su costo y
riesgo conforme a la Clausula Séptima del CONTRATO.

1.4 La Clausula Décima del CONTRATO prevé la suspension de las obligaciones del
CONTRATO que resulten directamente afectadas por causas no imputables al
ADQUIRENTE.

15 Mediante carta RT-L-325-00017 del 05.03.2008, el ADQUIRENTE informé a
PROINVERSION que durante las dos dltimas semanas anteriores a la fecha de
suscripcion de la carta, se habian producido lluvias torrenciales que afectaron el area
del PROYECTO, haciendo imposible la realizacion de las labores sefialadas en el
numeral 10.1 del CONTRATO, lo que obligdé a tomar la decisién de suspender sus
actividades.

El ADQUIRENTE consideré estas lluvias como un caso fortuito, estimandose el
periodo de rehabilitacién en aproximadamente tres (3) meses, periodo por el cual
solicitaron la ampliacion del plazo para e cumplimineto de los compromisos
asumidos en virtud del CONTRATO.

su calidad de responsable de la supervision del compromiso de inversién en el
j PROYECTO: siendo esta ultima la que con Carta N° 193-2008/AM-GG de fecha
27.03.2008, informé que hacia suyo el informe emitido por INDECI, en el cual se
concluye que no se advierte imposibilidad debidamente acreditada para la realizacion
de las labores a cargo del ADQUIRENTE.

4
C@}[//’ 1.6 PROINVERSION solicité opinién a INDECI y a la empresa ACTIVOS MINEROS, en

Mediante Oficio N° 79-2008-PROINVERSION/DEA-JPP  del  03.04.2008,
PROINVERSION informé al ADQUIRENTE que, en base a la informacion técnica con
_la que contaba, no se cumplian las condiciones establecidas en el articulo 1315 del
Codigo Civil para un supuesto de caso fortuito, en la medida que el departamento de
Cajamarca no habia sido declarado en emergencia y que la situacion existente en
ese momento correspondia a un periodo de lluvias que normalmente se presenta en
la region. En tal sentido la solicitud de suspension del ADQUIRENTE resultaba
improcedente.




1.8 El ADQUIRENTE, mediante carta RT-OPS/121 del 04.04.2008, discrep6 de la
posicion adoptada por PROINVERSION sobre la base del informe técnico
presentado por INDECI, sefalando que: i) un caso fortuito, es un hecho de la
naturaleza que no requiere ser declarado por ningdn acto administrativo, ii) no se
especifica si la situacion actual de lluvias en la region, afecta el caracter
extraordinario e imprevisible que debe tener un evento para ser considerado como
caso fortuito, puesto que el hecho que sea “normal” que llueva en la zona en un
determinado periodo del afio, no excluye que, por ejemplo, pueda ser “no usual” su
magnitud.

Para el ADQUIRENTE las lluvias ocurridas durante los meses de febrero y marzo del
ano 2008, responden a precipitaciones con rangos superiores a los promedios
historicos para ese mismo periodo en otros afios y, por tanto, ello debe ser
considerado como caso fortuito lo que les obligd a tener que paralizar sus
operaciones como una medida de seguridad a su personal, ocasionandole un retraso
de aproximadamente tres (3) meses en la ejecucion de los compromisos adquiridos.

19 En la medida que se habia producido una controversia respecto a la ocurrencia del
caso fortuito, ef ADQUIRENTE solicito a PROINVERSION acogerse al mecanismo de
solucion de conflictos previsto en la Clausula Vigésimo Sétima del CONTRATO
dando inicio a una negociacién directa.

Como parte de las negociaciones llevadas a cabo durante la etapa de trato directo
ambas partes, PROINVERSION y el ADQUIRENTE, acordaron solicitar informes
especializados sobre los dafios ocurridos en la zona y realizar una visita de
inspeccion a la zona de influencia del PROYECTO. Asimismo, se acordd ampliar el
periodo de negociacion directa hasta el 31 de julio del 2008 considerando que el
' trabajo de inspeccién debia ser encargado a una firma especializada independiente
de ambas instituciones.

1.11  Ambas partes, PROINVERSION y el ADQUIRENTE, luego del andlisis y evaluacion
de los informes técnicos elaborados por las firma GMI S.A. Ingenieros Consultores y
la firma CPS de Ingenieria SAC respecte a los dafios causados por las lluvias en las
instalaciones del PROYECTO, reiniciando el trato directo, acordaron aceptar la
recomendacion de la firma CPS justificando una ampliacién del plazo la cual no

’ deberia exceder de cuarenta y cinco (45) dias calendario para el cumplimiento de la

o obligacién prevista en el Numeral 5.3 del CONTRATO (entrega del estudio de

(\\(Q qﬁ factibilidad) elevandose al Consejo Directivo de PROINVERSION la solicitud de
! ampliacién del plazo y lo acordado en la etapa de trato directo.

1.12 Mediante Acuerdo N° 245-05-2008 del Consejo Directivo de PROINVERSION
adoptado en sesion de fecha 05 de agosto del 2008, se acordé diferir el vencimiento
del plazo para el cumplimiento del compromiso establecido en el numeral 5.3 del
CONTRATO, en cuarenta y cinco (45) dias, de conformidad a lo determinado y
recomendado por la firma CPS de Ingenieria S.A.C., encargada por PROINVERSION
para efectuar el informe de evaluacién de los dafios ocurridos en Ja zona de
influencia del PROYECTO,; asi como instruir a la empresa ACTIVOS MINEROS
S.AC. para que suscriba la adenda que formalice el Acuerdo sefalado. Copia
certificada de dicho acuerdo se adjunta como anexo al presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA: Objeto

Teniendo en cuenta los antecedentes del presente documento y en virtud del Acuerdo

.- N° 245-05-2008 del gjo Directivo de PROINVERSION, ACTIVOS MINEROS vy ¢/
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ADQUIRENTE acuerdan diferir el vencimiento del plazo para el cumplimiento del
compromiso establecido en el numerat 5.3 del CONTRATO, en cuarenta y cinco (45) dias
calendario.

CLAUSULA TERCERA: Vigencia del CONTRATO

Queda vigente el CONTRATO en todo lo deméas gue contiene y no se oponga a los términos
del presente Addendum.

CLAUSULA CUARTA: Gastos

Los gastos notariales y/o registrales que genere el presente documento seran asumidos
integramente por el ADQUIRENTE.

Agregue Usted Sefior Notario, lo demas que fuere de ley, cuidando de pasar los partes
correspondientes a los Registros Puablicos.

i Lima, 16 de 8etiembre de 2008.
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r RIO TINTO MINERA PERU Por RIO TINTO WESTERN HOLDINGS
LIMITADA S.A.C. LIMITED |




