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CONTRATO DE CONCESION
VERSION FINAL
Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el
Contrato de Concesién de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4 (Pativilca — Santa -
Trujillo y Salaverry — Empalme RO1N), suscrito entre el Estado de la Reptiblica del
Peru, en adelante el CONCEDENTE, actuando a través del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, facultado por el Articulo 30°, Inciso a) del Decreto Supremo N°
060-96-PCM, con domicilio en Jiron Zorritos N° 1203 Lima, Perd, debidamente

representado por , con D.N.I. N° ,

debidamente facultado mediante Resolucidon Ministerial N° de fecha .

y de la otra parte, la Sociedad Concesionaria , en

adelante el CONCESIONARIO, con domigcilio en

. debidamente representada por

, con D.N.I. N° , con

domicilio en , debidamente facultado(s) at efecto
por

SECCION I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
Antecedentes

1.1 Con acuerdo de fecha 29 de septiembre del 2003, el Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos (en adelante, el “Comité™)
aprobd el Plan de Promocién y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales
para la entrega en concesion al sector privado de la construccion, mantenimiento
y explotacion de la Red Vial N° 4: Pativilca-Casma-Trujilio y Pativilca-Conococha-
Huaraz-Caraz, los que a su vez fueron aprobados por el Consejo Directivo
PROINVERSION en su sesion de fecha 3 de octubre de 2003.

Mediante Resolucion Suprema N° 202-2003-EF, de fecha 8 de octubre de 2003,
se ratificé el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Con fecha 13 de octubre de 2003 se convocd a concurso, publicandose las
Bases del Concurso en la pagina Web de PROINVERSION.

Mediante Acuerdo de fecha 15 de abrii de 2004, el Comité aprobd la postergacion
de los plazos establecidos en el cronograma gue rige el Concurso de Proyectos
Integrales para la concesion al sector privado de la Red Vial N° 4.

Por Acuerdo de fecha 23 de enero de 2006, el Comité aprobé las modificaciones
al Plan de Promocién del Concurso Publico para la entrega en Concesion al
sector privado de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4, |las que a su vez fueron
ratificadas por el Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion de fecha 2
de febrero de 2006, publicindose la Resolucién Suprema N° 017-2006-EF.

1.6 Por Acuerdo de fecha 27 de abril de 2006, el Comité aprobé las nuevas Bases
del Concurso Puablico para la entrega en Concesion al sector privado de los
Tramos Viales de la Red Vial N° 4, las que a su vez fuercn ratificadas por el
Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion de fecha 4 de mayo de 2006.

Versién Final del Contrato - Red Vial N® 4




1.7 Por Acuerdo de fecha 5 de junio de 2006, el Comité aprobé ias maodificaciones al
Plan de Promocion del Concurso Publico para la entrega en Concesién al sector
privado de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4, las que a su vez fueron
ratificadas por el Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion de fecha 15
de junio de 2006.

1.8 Mediante Resolucién Suprema N° 046-2006-EF, se ratificé el acuerdo adoptado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

1.9 Por Acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2006, el Comité aprobd las
modificaciones al Plan de Promocién del Concurso Publico para la entrega en
Concesidn al sector privado de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4, las que a
su vez fueron ratificadas por el Consejo Directivo de PROINVERSION en su
sesion de fecha 21 de noviembre de 2006. Mediante Resolucién Suprema N°
037-2007-EF, se ratificé el acuerdo adoptado por el Consejo Directive de
PROINVERSION.

1.10 Por Acuerdo de fecha 7 de enero de 2008, el Comité aprobé las modificaciones
al Plan de Promocion del Concurso Puablico para la entrega en Concesion al
sector privade de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4, las que a su vez fueron
ratificadas por el Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion de fecha 15
de enero de 2008. Mediante Resolucion Suprema N° 026-2008-EF del 6 de
marzo de 2008, se ratifico el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION.

1.11 Por acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia de Promocién de la Inversion
Privada de fecha de 2008, se aprobé el Contrato a ser suscrito entre la
Republica del Perd representada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y el CONCESIONARIO.

1.12 Con fecha , el Comité adjudicd la Buena Pro del Concurso Publico al
Postor , cuyos integrantes han constituido
al CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de las condiciones
previstas en las Bases para proceder a la suscripcion del presente Contrato.

"z 1.13 Mediante Resolucién Ministerial N° se autoriz6 al sefior
para que en representacion del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato.

o

: € !
PrONLCITES
Pratpaall)

Nt

Definiciones

1.14 En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a
continuacién se indican:

1.14.1. Acreedores Permitidos
El concepto de Acreedores Permitidos es sdlo aplicable para los supuestos
del Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor
Permitido sera:
a) cualquier institucion multitateral de crédito de la cual el Estado de la
Republica del Per( sea miembro,

b} cualquier instituciébn o cualquier agencia gubermmamental de cualquier

pais con el cual el Estado de la Repulblica del Peri mantenga relaciones
dipiomaticas,
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c) cualquier institucion financiera aprobada por el Estado de la Republica
del PerG y designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en
la Circular N° 027-2007-BCRP, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 14 de diciembre de 2007 emitida por el Banco Central de Reserva del
Per(, o cualquier otra circular que la modifique, y adicionalmente las
gue las sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas
instituciones,

d) cualquier otra institucion financiera internacional aprobada por el
CONCEDENTE que tenga una clasificacion de riesgo no menor a la
clasificacion de la deuda soberana peruana de largo plazo, evaluada por
una entidad de reconocido prestigio aceptada por la Comisién Nacional
Superviscra de Empresas y Valores (CONASEV),

e) cualquier institucibn financiera nacional aprobada por el
CONCEDENTE, clasificada como institucion con una calificacién de
riesgo no menor a “A” por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada,

f) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo
de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, tales como las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),

g) cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en
el Pert o en el extranjero,

h) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o
indirectamente cualguier tipo de valor mobiliarioc emitido por el
CONCESIONARIO mediante oferta publica.

El (los) Acreedor(es) Permitido(s) no debera(n) tener ningin tipo de
vinculacién con el CONCESIONARIO de conformidad con lo indicado en la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, ¢ norma que la sustituya.

1.14.2. Acta de Aceptacion de las Obras
Es el documento suscrito por el Comité de Aceptacion de Obras, mediante el

cual se deja constancia de la aceptacién de las Obras, de acuerdo a los
Niveles de Servicio exigidos en el Anexo |, debiendo sehalar en dicho
documento la fecha en que el Comité de Aceptacion de Obras dio la
conformidad a las Obras ejecutadas. A dicha Acta se anexaran los
resultados de las mediciones efectuadas.

1.14.3. Acta Integral de Entrega de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomado
posesion de la totalidad de los Bienes Reversibles en el estado en el cual
éstos se encuentran, que seran destinados a la ejecucion del Contrato. A la
fecha de suscripcion del Acta, los Tramos materia de entrega deben cumplir
con los Niveles de Servicio exigidos en el Anexo |. A dicha Acta se anexaran
los resuitados de las mediciones efectuadas.

1.144.  Actas de Entrega Parcial de Bienes
Son aquellas actas que elabora el CONCEDENTE segun se vaya
entregando los Bienes de la Concesion al CONCESIONARIO, que en
conjunto forman parte o constituyen el Acta Integral de Entrega de Bienes.
La primera Acta de Entrega Parcial de Bienes que reciba el
CONCESIONARIO antes del inicio de la Explotacion debera incluir
necesariamente la entrega de las unidades de peaje existentes. A la fecha
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1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.11.
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de suscripcion del Acta, los Tramos materia de entrega deben cumplir con
los Niveles de Servicio exigidos en el Anexo |. A dicha Acta se anexaran los
resultados de las mediciones efectuadas.

Acta de Reversion de los Bienes

Es el documento suscritc por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del
CONCEDENTE de los Bienes Reversibles cuando se producen
principalmente |as siguientes situaciones: a) la Caducidad de la Concesién,
b) cuando se produzca la entrega al CONCEDENTE de los tramos del Area
de la Concesién que ya no sean explotades por el CONCESIONARIO o ¢)
cuando se produzca la entrega de bienes obsoletos o desfasados que no
permiten alcanzar los cobjetivos del Contrato y que deban ser repuestos por
el CONCESIONARIOQ, en virtud de lo dispuesto en la Clausula 5.23.

Adjudicatario
Es el Postor favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro.

Agencia de Promocién de la Inversién Privada —~ PROINVERSION

Es la entidad del Estado a que se refiere el Decreto Supremo N° 027-2002-
EF, modificadoe mediante Decreto Supremo N° 095-2003-EF, encargada,
entre otras funciones, de promover la inversion privada en obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos que pueden ser entregados en
concesidn al sector privado de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Ano Calendario
Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada
ano.

Afo de la Concesidn

Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripcién del Contrato,
contado de fecha a fecha, concluyendo un dia igual al del afio en el que se
inicié el computo.

Area de la Concesion

Es la franja de territorio de dominio publico ubicada dentro del Derecho de
Via, que a la fecha de Toma de Posesion no se encuentra ocupada o
invadida, que sera entregada al CONCESIONARIO para la Construccion,
Conservacion y Explotacion de la infraestructura vial y la prestacién de
Servicios para efectos de la Concesion. El Area de la Concesion se ira
incrementando progresivamente luego de concluidos los procedimientos de
adquisicion y expropiacion de predios, segin corresponda. Dentro de esta
franja se encuentra la carretera, sus accesos y obras complementarias tales
como obras de arte, drenaje, muros de contencién, sefalizacion, veredas,
puentes, etc, también los servicios y zonas de seguridad, las éareas
destinadas a las unidades de peaje y estaciones de pesaje, asi como las
areas destinadas para la habilitacion de los Servicios Obligatorios.

Area de Servicios Opcionales
Es el area que se encuentra ubicada dentro del Derecho de Via conformada

por los terrenos susceptibles de ser ocupados por las instalaciones
destinadas a prestar los Servicios Opcionales convenidos a que se refiere la
Clausula 8.13 del Contrato.
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Autoridad Ambiental Competente
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Direccion
General de Asuntos Socio Ambientales — DGASA.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regiocnal o municipal, o
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o
cualquier entidad u organismo del Estado de la Republica del Perd que
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas.

Bases

Es el documento piblico que contiene los aspectos administrativos,
procedimientos y condiciones, incluidos sus Anexos, Formularios, Apéndices
y las Circulares que expida el Comité, fijando los términos bajo ios cuales se
desarroliara el Concurso. Las Bases forman parte del Contrato.

Bienes de la Concesion

Son los bienes que se encuentran afectados a {a Concesion y estan
constituidos por: i} los bienes del CONCEDENTE; ii) el Area de Ia
Concesidn,; iii) Obras y iv) cualquier otro bien que se haya integrado a las
Obras y no pueda ser separado sin afectar el adecuado funcionamiento de
las mismas. Este término incluye la infraestructura vial del Tramo (carretera,
bermas, obras de proteccién y seguridad, puentes, entre otros), unidades de
Peaje y sistemas de pesaje, las edificaciones, los equipos y sistemas
eléctricos, mecanicos o electrdnicos. Los Bienes de la Concesidén pueden
ser Reversibles o no Reversibles.

Bienes Reversibies

Son los bienes muebles o inmuebles que de una u ofra forma se encuentran
incorporados a la Concesion, estan afectados a ésta o constituyen bienes
inseparables del objeto de la misma, sea que hubieren sido entregados por
el CONCEDENTE al inicic o durante la Concesion, o los adquiridos o
construidos por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la misma.
Dichos bienes son esenciales para la prestacion del Servicio, y seran
entregados al CONCEDENTE al término de la Concesion.

Bienes no Reversibles
Son los bienes no esenciales, afectados a la Concesidn, que al término de la
Concesion permaneceran en propiedad o posesion del CONCESIONARIO.

Caducidad de la Concesién o Caducidad
Consiste en la extincion de la Concesion, por las causales previstas en la
Seccion XVI del Contrato o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Calzada Actual

Es el tramo vial Pativilca — Santa — Cruce de la panamericana norte con el
puerto de Salaverry y Salaverry — Empalme RO1N existente a la Fecha de
Suscripcion del Contrato. Incluye todos los Bienes Reversibles
correspondientes.

1
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Comité de Aceptacidn de Obras

Es el comité desighado por el REGULADOR y que actuara en su
representacion para la aceptaciéon de las Obras, segun lo especificadc en la
Seccion VI.

CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Peru, que actua representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Concesidn

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de ia Fecha de Suscripcidn
del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesién, y por
lo cual éste se obliga a ejecutar las Obras, conservar dichos bienes y prestar
una serie de servicios destinados a los usuarios de la Red Vial N® 4, de
acuerdo a lo que establezca el Contrato de Concesién y con sujecion a lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario que celebra el
Contrato de Concesion con el CONCEDENTE.

Concurso

Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Concesion al
sector privado de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4, conducido por
PROINVERSION y respecto del cual se adjudicé la Buena Pro al
Adjudicatario.

Conservacién

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesion
con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las
condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de la
Concesidn.

Conservacién Vial

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesion
que se realizan para mantener en buen estado las condiciones fisicas de los
diferentes elementos que constituyen la via y, de esta manera garantizar
que el transito sea cémodo, seguro, fluido y econémico. En la practica lo que
se busca es preservar el capital ya invertido en la construccion de la
infraestructura vial, evitar su deterioro fisico prematuro y, sobre todo,
mantener la via en condiciones operativas adecuadas a las necesidades y
demandas de los usuarios. Se incluye actividades socio-ambientales, y de
cuidado y vigilancia de la via.

El CONCESIONARIO, asume toda |a responsabilidad de Conservacion de la
carretera con las condiciones de servicio establecidas mediante indices de
Serviciabilidad, durante el plazo establecido. Ademas se encarga de labores
operativas de la via como son el control de pesos y dimensiones
vehiculares, la seguridad vial, la atencion a los usuarios y las emergencias
viales.

Comprende la Conservacion Vial Periddica y Conservacion Vial Rutinaria.
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Conservacion Vial Periddica

Es el conjunto de actividades que se ejecutan en periodos, en general, de
mas de un (1) afio y que tienen el propésito de evitar la aparicion o el
agravamiento de defectos mayores, de preservar las caracteristicas
superficiales, de conservar la capacidad estructural de la via y corregir
algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos de esta conservacion son la
colocacién de capas de refuerzo o recapados en pavimentos asfalticos, la
reposicion de afirmados y la reconformacion de la plataforma existente en
vias afirmadas, el recubrimiento de vias no pavimentadas con tratamiento
bituminoso y las reparaciones de los diferentes elementos fisicos del
camino. También se incluyen actividades socio-ambientales, de atencion de
Emergencias Viales y cuidado y vigilancia de la via.

Conservacién Vial Rutinaria

Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo
de la via y se constituyen en acciones que se realizan en los diferentes
tramos de la via. Tiene como finalidad principal la preservacion de todos los
elementos viales con la minima cantidad de alteraciones o de dafios y, en lo
posible conservando la condiciones que tenian después de la Construccién
o Puesta a Punto. Debe ser de caracter preventiva y se inciluyen en esta
conservacion, las actividades de limpieza de calzada y de las obras de
drenaje, el corte de vegetacién de la zona del derechc de via y las
reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, entre otras.
También se incluyen actividades socio-ambientales, de atencion de
emergencias viales y de cuidado y vigilancia de ia via.

Construccion

Es el proceso que comprende todas las actividades necesarias para la
realizacion y puesta en servicio de una via, lo cual incluye la ejecuciéon de
obras civiles, instalacion de equipos y todas aquellas actividades vinculadas
a su puesta en operacion.

Cuando se utiliza este concepto sin mayor distingo, éste se refiere a obras
de desarrolio vial.

Constructor

Es la persona(s) juridica{s), o un consorcio de éstas, que suscribira{n) el o
los contratos de construccién de la Concesién con el CONCESIONARIO,
pudiendo ser un tercero, el Adjudicatario, un accionista de éste, un
integrante en caso de Consorcio o una Empresa Subsidiaria del Postor o de
uno de sus integrantes, o una Empresa Vinculada, encargada(s) de realizar
la Construccion.

Contrato de Concesién o Contrato

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices, celebrado entre
el CONCEDENTE y el CONCESIONARIQ, el mismo que rige las relaciones
entre las Partes, para la ejecucion y Explotacion de los Tramos Viales de la
Concesién, durante el plazo de la Concesion.

Derecho de Via

Es la franja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra
comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, areas
previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de
seguridad para el usuario. Su ancho esta establecido en la Resolucion
Ministerial N° 716-2008-MTC/02, o norma que la sustituya.
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Dia

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los
dias en que los bancos en ia ciudad de Lima no se encuentran obligados a
atender al publico por disposicién de la Autoridad Gubernamental y los
feriados regionales.

Dia Calendario
Son todos aquelles dias, incluyendo sabados, domingos y feriados.

Délar o Délar Americano o US$

Es la moneda o el sigho monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

Emergencia(s) Vial(es)

Dafio imprevisto que experimenta la via por causas de las fuerzas de la
naturaleza o de la intervencién humana, y que obstaculiza o impide la
circulacion de los usuarios de la via.

Empresa Afiliada, Subsidiaria o Vincuiada

Se refieren a aguellas situaciones definidas como la relacién entre dos (2)
personas, naturales o juridicas, que conlleva a un comportamiento
sistematicamente concertado, conforme a los conceptos contemplados en el
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Econdmicos
aprobado por Resolucién CONASEV N° 80-2005-EF/94.10 y en las Normas
Especiales sobre Vinculacién y Grupo Econdmico aprobado por Resolucion
SBS N° 445-2000 o aquellas normas que las modifiquen, sustituyan o
reemplacen.

Empresa Bancaria

Es aquella empresa asi definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de
financiamiento, emisién de valores y/o préstamos de dinero de cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran
destinados al cumplimiento del objeto de este Contrato, incluyendo cualquier
renovacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice; cuyos
términos financieros principales, incluyendo los montos del principal, tasa o
tasas de interés, disposiciones sobre amortizacién u otros términos
similares, hayan sido informados por escrito al REGULADOR y al
CONCEDENTE.

Especificaciones Socio Ambientales
Es la recopilacion organizada de las normas vigentes, generales y

especificas, relacionadas con los requisitos exigidos en materia de
proteccion y conservacion del medic ambiente, aplicables en todas las
etapas de la Concesion.

Estudio de Impacte Ambiental (EIA)

Es el estudio conforme lo dispuesto en la Seccién XIlI, que tiene como
objetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y comunicar los impactos
ambientales y sociales que la Construccion, Operacion y Conservacion
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podrian ocasionar en los diversos componentes del ambiente, calidad de
vida, patrimonio cultural y arqueolégico en las zonas de influencia de la
Concesidn (zonas establecidas por los requerimientos de impacto
ambiental), asi como el impacto de los mismos sobre la Concesion; ademas
propone las medidas correctivas mas apropiadas para evitar que la
ocurrencia de impactos ambientales perjudique la salud y bienestar de las
personas.

Estudio Definitivo de Ingenieria
Son los estudios que corresponde desarrollar para la Construccion de la

Segunda Calzada a cargo del CONCESIONARIO de acuerdo con los
Términos de Referencia de las Bases y el presente Contrato. El Estudio
Definitivo de Ingenieria incluira como minimo lo siguiente: (i) Resumen
Ejecutivo, (ii) Memoria Descriptiva, (iii) Metrados, (iv) Analisis de precios
unitarios, (v) Presupuesto de la totalidad de recursos que cubran las
obligaciones a cargoe del CONCESIONARIO, (vi) Cronogramas, (vii)
Especificaciones Técnicas, (viii) Estudios basicos, (ix}) Disefios, (X) Plan de
Mantenimiento, (xi} Unidades de Peaje, (xii) Estaciones de Pesaje, y (xiii)
Planos.

Estos deberan someterse a la aprobacion del CONCEDENTE de acuerdo a
lo indicado en la Clausula 6.4 del Contrato.

Expediente Téchico

Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucién de obras, metrados,
presupuesto, valor referencial, analisis de precios, calendarios de avance, y,
si el caso lo requiere, todos los estudios y disciplinas de ingenieria
desarrollados que lo sustentan o complementan.

Explotacién
Comprende la Operacién y la Conservacion de la infraestructura vial de los

Bienes de la Concesion, la prestacion de los Servicios Obligatorios y
Opcionales y el cobro a los Usuarios de la Tarifa por la utilizacién de la
infraestructura vial e instalaciones, asi como por la prestacion de los
mencionados servicios, en los términos establecidos en el Contrato y las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Inicio de Explotacién
Es el dia en que se verifica la explotacion de la Concesion, de conformidad

con lo establecido en |la Clausula 8.10.

Fecha de Suscripcion del Contrato
Es el dia en que se suscribe el Contrato y que en las Bases se denomina

come |la Fecha de Cierre.

Garantia Bancaria o de Asequradoras
El término Garantia Bancaria abarca a las garantias que otorgan las

instituciones bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza y la carta de
crédito stand-by.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién de Qbras
Es la Garantia Bancaria o de Aseguradora otorgada para garantizar la

correcta ejecucion de las Obras, incluyendo el pago de las clausulas penales
y demas sanciones y otras obligaciones, de conformidad con lo sefialado en
la Clausula 11.2.
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Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIQ, incluidas [as
de Explotacién y Conservacion, conforme lo sefialado en la Clausula 11.3.

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N°
055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impueste General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, asi como el Impuesto de
Promocién Municipal, a que se refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, o normas que los
sustituyan.

indices de Serviciabilidad

Son indicadores que califican y cuantifican el estado de la via, y que se
utilizan como limites admisibles hasta los cuales puede evolucionar su
condicién superficial, funcional, estructural y de seguridad. Son los indicados
en el Anexo | del Contrato de Concesion, los cuales debe alcanzar el
CONCESIONARIO y seran utilizados como elementos de evaluacion por el
REGULADOR.

Informe de Avance de Obras

Es el documento que presentara mensuaimente el CONCESIONARIO al
REGULADOR conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca
este ultimo y mediante el cual dejara constancia de la ejecucién de las
Obras, sefialando el monto invertido y los porcentajes de avance de cada
partida del presupuesto aprobado en el Estudio Definitivo de Ingenieria.

Ingreso Minimo Anual Garantizado (IMAG)
Es la garantia otorgada por el CONCEDENTE a efectos de asegurar al
CONCESIONARIO un nivel minimo de ingresos.

Inventarics
Son los Inventarios Inicial, de Obra, Anual y Final elaborados y presentados
conforme a los términos siguientes:

a) Inventario Inicial.- Es el listado de los Bienes Reversibles que el
CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO, que contiene los
bienes necesarios para iniciar la Explotacibn de la Concesién
(unidades de peaje) y el Listado que contiene los Bienes sobre los
cuales el CONCEDENTE haya realizado Obras (Calzada Actual). El
Inventario Inicial y las Actas de Entrega Parcial de Bienes seran
elaboradas por el CONCEDENTE y formaran parte del Acta Integral de
Entrega de Bienes.

b) Inventario de Qbra.- Es el listado de ios Bienes Reversibles
correspondiente a cuaiquier Obra que se ejecute durante la
Concesion, que en oportunidad de su culminacion, sera presentado
por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOR.

¢) Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes Reversibles y no
Reversibles con los que cuenta el CONCESIONARIO a las fechas de
cierre anual de cada afio de vigencia del Contrato hasta su caducidad,
que sera presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE vy al
REGULADOR en forma anual, antes del 30 de enero de cada Afio de
la Concesién, y durante todo el plazo de vigencia de la misma.
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d) Inventaric Final.- Es el listado de los Bienes Reversibles y no
Reversibles con los que cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de
Caducidad de la Concesioén. Sera elaborado por el CONCESIONARIO.

Leyves y Disposiciones Aplicables
Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de caracter general que

regulan el Contrato. Incluyen la Constitucion Politica del Perd, las normas
con rango de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda
dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente de conformidad con
su ley de creacion, las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

LIBOR
Es la tasa London Interbank Offered Rate a tres (3) meses infermada por
Reuters a las 5:00 p.m. hora de Londres.

MTC
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de
CONCEDENTE.

Normas Requlatorias

Son los reglamentos, directivas y resoluciones que conforme a su ley de
creacién puede dictar el REGULADOR y cuyo cumplimiento es de caracter
obligatorio para el CONCESIONARIO.

Obra

Es el elemento fisico resultado de un disefic y de la ejecucion de trabajos
que requieren necesariamente de un Expediente Técnico y direccidn técnica
para su realizacién, empleando mano de obra, materiales, equipo, ¢ alguno
(s) de éstos.

Obras Adicionales

Son aquellas Obras que no se encuentran contempladas en el Anexo 9 de
las Bases o en el Estudio Definitivo de Ingenieria, pero cuya ejecucion
puede ser decidida durante el periodo de Concesién por el CONCEDENTE,
con opinién previa del REGULADOR por considerarlas convenientes para el
cumplimiento del objeto de la Concesién.

La ejecucion y Conservacién de las Obras Adicionales se encontrara sujeta
a lo regulado en las Clausulas 6.27 al 6.36 del Contrato.

Operacién

Es el conjunto de actividades a desarrolar para que la via funcione
normalmente e incluye el cuidado y la vigilancia de la via, el control de
cargas y pesos vehiculares, seguridad vial y la prevencion de Emergencias
Viales.

Pago por Derecho de Concesion
Es el monto a favor del CONCEDENTE a que se refiere el Literal a) del
Articulo 14 del TUQ, conforme se indica en la Clausula 9.17.

Parte
Es, segiin sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIQ.
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Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacién Minima

Es la participacidon accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento (35%)
del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, que el Socio
Estratégico debera tener y mantener como minimo en el CONCESIONARIO
durante toda la vigencia de la Concesidn. Esta participaciéon necesariamente
tendra derecho de voto.

Pasivo Ambiental

Un pasivo es una obligacion, una deuda derivada de la restauracion,
mitigacion o compensaciéon por un dafio ambiental o impacto no mitigado.
Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y
cuantificable elementos ambientales naturales (fisicos y bidticos) y
humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes publicos
(infraestructura) como parques y sitios arqueologicos.

Peaje

Es el monto en Nuevos Soles (no incluye el IGV ni algdn ofro tributo) que se
cobra por el uso de los Tramos de la Concesion que el CONCESIONARIO
esta obligado a exigir a los Usuarios en los términos establecidos en el
Contrato.

El monto recaudado se encuentra destinado, principalmente, al
financiamiento de las Obras y Conservacién del Tramo Vial.

Plazo de la Concesion
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripcion del Contrato v la
Caducidad de la Concesién.

Programa de Ejecucidén de Obras
Es el documento en el que consta la programacidon mensual de la ejecucion

de las Obras, el cual debera presentarse conforme a lo sefialado en las
Clausulas 6.8 y 6.9 del presente Contrato.

Puesta a Punto

Son aquellas Obras en la Calzada Actual que debe ejecutar el
CONCEDENTE en los tramos Pativilca-Santa- Cruce de la panamericana
norte con el puerto de Salaverry y Salaverry-Empalme RO1N, a fin de que
los tramos asfaltados existentes aicancen los Indices de Serviciabilidad
exigidos en el Anexo | del Contrato.

Al término de las Obras, los tramos seran entregados al CONCESIONARIO
para su Explotacién y Conservacion.

Regiamento
Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan

la Entrega en Concesién al Sector Privado de las Obras Pulblicas de
Infraestructura y de Servicios Publicos, aprobado por el Decreto Supremo N°
059-96-PCM.

REGULADOR
Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 y
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sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas
disposiciones (reglamentos auténomos, directivas de caracter general y
Normas de caracter particular, indicadas en el Articulo 22° del Reglamento
que aprueba el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM}, son de observancia y
cumplimiento obligatorio para el CONCESIONARIO.

Sequnda Calzada a cargo del CONCESIONARIO
Es aquella que comprende la longitud minima de Construccion de segunda

calzada determinada por el Estado de la Republica del Pertit mas la longitud
adicional ofertada por el Adjudicatario durante el Concurso.

Servicio

Es el Servicio publico a ser prestado por el CONCESIONARIO en los
Tramos de la Concesién, conforme al presente Contrato, y a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Servicios Obligatorios

Comprenden aquellos servicios bdsicos relacionados con el objeto
especifico de la Concesion y que son imprescindibles para el correcto
funcionamiento de la misma. Dichos servicios se encuentran contemplados
en la Clausula 8.12 deil Contrato.

ervicios Opcionales

Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser indispensables
para ia operatividad de la Concesién y no encontrandose contemplados en
el Expediente Técnico, el CONCESIONARIO podra prestar siempre que
sean utiles y contribuyan a elevar los estandares de calidad y comodidad del
Servicio. Dichos servicios no podran ser contrarios a la moral, a las buenas
costumbres y al orden publico, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de
Transporte de Uso Publico. EI CONCESIONARIO o quien éste designe
estara autorizado a prestarlos, previa aprobacion por parte del
REGULADOR.

Socio Estratégico
Es el accionista o patrticipacionista del CONCESIONARIO que acredito el

cumplimiento de los requisitos de operacién sefialados en las Bases, y que
ostenta la titularidad de la Participacién Minima en el CONCESIONARIO.

Sub-Tramo (s}

Parte (s) componente (s) de un tramo de la carretera.

Tarifa(s)

Es el monto por cada Vehiculo Ligero o, en el caso de Vehiculos Pesados,
por cada eje, expresado en Nuevos Soles, que el CONCESIONARIO esta
obligado a cobrar a los Usuarios por concepto de Peaje. Este monto incluye
el IGV y oftros tributos que puedan generarse.

Tarifa Diferenciada
Es aquella tarifa especial otorgada por el MTC de acuerdo a ios criterios y
procedimientos vigentes.
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Tasa de Costo de Deuda
Corresponde a la tasa interna de retorno anual de los flujos de deuda del
CONCESIONARIO.

Tipc de Cambio

Es el tipo de cambio promedio ponderado de compra y venta de Délares
Americanos del Sistema Financiero publicado periédicamente por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y publicado en el diario oficial
“El Peruano” para la conversion de Nuevos Soles a Délares Americanos y
viceversa.

Toma de Posesién

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIC toma posesion de manera
parcial o total del Area de Concesién y de los Bienes Reversibles para ser
destinados a la ejecucion del Contrato, dejando constancia de ello en el Acta
de Entrega Parcial de Bienes. La Toma de Posesion se verificara de
acuerdo a lo establecido en las Clausulas 5.17 a 5.20 y 7.10 del presente
Contrato.

Tramo(s) o Tramo(s) de la Concesién
Son los aprobados en el Plan de Promocién: Pativiica — Santa — Trujillo y
Puerto Salaverry — Empalme RO1N.

LONGITUD
RUTA TRAMO (Km)*
R1N Pativilca — Santa 240.256
Santa — Cruce dela
R1N panamericana norte con el puerto | 110.054
de Salaverry

R10 Pto Salaverry - Emp. RO1N 5.900

LONGITUD TOTAL 356.21

* Aproximadamente.

Transitabilidad
Condicién fisica de la via que permite la circulaciéon vehicular.

TuUo

Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que regula la
entrega en Concesion al sector privado de las Obras Publicas de
infraestructura y de Servicios Publicos, aprobado por Decreto Supremo N°
059-96-PCM.

uit
Es ia Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de su aplicacién.

Usuarios
Son los beneficiarios del Servicic prestado por el CONCESIONARIO.

Vehiculo Ligero
Son aquellos comprendidos en la categoria M;, M, y N; y los remolques

inciuidos en la categoria O1 y 02, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o la norma que la sustituya.
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1.14.90. Vehiculo Pesado

Son aquellos comprendidos en la categoria M3, Nz, N3 y los remolques
incluidos en la categoria O3 y O4 de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o la norma que la sustituya.

SECCION Ili: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES

OBJETO

2.1.

2.2.

Conforme a la definicion contenida en el Articulo 3 del Reglamento, por el
presente Contrato el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO Ia
potestad de prestar el Servicio a favor de los Usuaries, para lo cual le concede
el aprovechamiento econdmico de los Bienes de la Concesién durante el plazo
de vigencia de la misma. Para tal fin, el CONCESIONARIO debera cumplir con
los parametros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversion, asi como
con los indices de Serviciabilidad, previstos en el presente Contrato.

Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y
que por tanto constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen
las Partes en virtud del Contrato, son las siguientes:

a) Laentrega, transferencia, uso y devolucién de los Bienes Reversibles que
se regula en la Seccidn V del presente Contrato.

b) La Construccidn de la infraestructura vial de los Tramos Viales de la
Concesidn, segun se detalla en la Seccién VI del Contrato.

¢) La Conservacién de los Bienes de la Concesion, segin los términos de la
Seccién VIl del Contrato.

d) La Explotacion del Servicio, conforme a las condiciones de la Seccion Vi
del Contrato.

El presente Contrato de Concesion responde a un esquema BOT (build,
operate and transfer), por ello, la transferencia de actividades antes referidas
no supone la transferencia de propiedad de la infraestructura que forma parte
de los Tramos de la Concesién, la misma que en todo momento mantiene su
condicion publica. E| CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesién
durante la vigencia de |la misma.

Considerando que el objeto del derecho de Concesién es contribuir con el
bienestar social de la poblacién a través de una adecuada prestacion del
Servicio, en las condiciones econdmicas y de serviciabilidad que se estabiecen
en el Contrato de Concesion por tiempo determinado, los actos de disposicion
y la constitucion de derechos sobre la Concesion, deben ser compatibles con
esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa opinién del
REGULADOR, conforme a lo que disponga el Contrato.

MODALIDAD

2.5.
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La modalidad de la Concesién es onerosa de conformidad con lo sefialado en
el Literal a) del Articulo 14 del TUO.

21



CARACTERES

2.6.

2.7.

2.8

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, conforme se describe en las Clausulas 2.1 a 2.4, el Contrato es de
naturaleza unitaria y responde a una causa unica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecuciéon continua. Por otra parte y tal como se sefiala en las Clausulas 9.12 a
9.15 del presente Contrato, una de las caracteristicas principales del mismo
consiste en que en todo momento se debe mantener el equilibrio econdmico -
financiero de las Partes.

Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los Bienes de la
Concesion, el Servicio que es materia del Contrato se rige por los principios de
continuidad, regularidad y no-discriminacién.

SECCION lli: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

3.1.
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El CONCESIONARIQ declara y garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de
Suscripcion del Contrato, las siguientes declaraciones son ciertas, correctas y
completas. Asimismo, reconoce que ia suscripcion del Contrato por parte del
CONCEDENTE, se basa en las siguientes declaraciones:

a) Constitucién, validez y consentimiento

Que, el CONCESIONARIQO (i) es una sociedad debidamente constituida en
el Perti conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) de acuerdo a
su objeto social esta debidamente autorizado y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente le corresponde como consecuencia de
la celebraciéon de este Contrato; y (iii) ha cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos
aqui contemplados.

b) Autorizacion, firma y efecto
Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, asi como el
cumplimiento de las obligaciones aqui contempladas por parte dei
CONCESIONARIO estan comprendidos dentro de sus facultades y ha sido
debidamente autorizado por el directorio u otros érganos similares.

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o
procedimientos exigidos en el Concurso para autorizar la suscripcion de
este Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que
respectivamente le corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido
debida y validamente firmade por el CONCESIONARIO y constituye
obligacién vélida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO.

Que, la suscripcién de este Contrato constituye la ratificaciéon de todos los
actos realizados y documentos suscritos por el o los Representantes
Legales del Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacién que le
corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
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c)

d)

e)
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Que, no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por
parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripcion y cumplimiento
de las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

Conformacion del CONCESIONARIO y su capital
El CONCESIONARIO declara lo siguiente:

(i) El objete social anico del CONCESIONARIO permite la prestacion
del Servicio y de los Servicios Complementarios y su domicilio esta
fijado en la provincia de Lima.

{ii) El CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que
cumple con fo establecido en el Literal a) de la Clausula 3.5.

(jii) La conformacién del capital del CONCESIONARIO vigente a la
Fecha de Suscripcion del Contrato se encuentra conforme a lo
establecido en las Bases.

{iv) El Socio Estratégico es propietario y titular de por lo menos la
Participacion Minima.

Litigios

Que, no tiene constancia ni ha sido formalmente notificado de demandas,
denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el
CONCESIONARIO y/o el Socio Estratégico que tengan por objeto prohibir
o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en este Contrato.

De la contratacion
El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado
dicha condicién como consecuencia del Concurso.

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni esta sujeto a
restricciones {por via contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra)
para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que le corresponden o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdémica y el presente
Contrato.

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el
articulo 1366 del Cédigo Civil, el articulo 27 del TUO, y no se encuentra
sancionado administrativamente con inhabilitacidbn temporal ¢ permanente
en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

Limitacion de responsabilidad

Que el CONCESIONARIO ha basado su decision, incluyendo la de
elaborar, determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta
Econémica y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones,
examenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros.

En consecuencia, el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Perd o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni
expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de
la informacién, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro
del Concursc. En consecuencia, no se podra atribuir responsabilidad
alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus

T,
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3.3.
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representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a
dicha informacién o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de
actualizacion o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en
esta Clausula.

La limitacién antes enunciada alcanza, de la manera mas amplia posible, a
toda la informacién relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida,
a la informacién no conocida y a la informaciéon que en algitn momento
debié ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella
contenidos, por el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Pert o cualquier dependencia de estos. Del mismo modo,
dicha limitacidn de responsabilidad alcanza a toda informacién, sea o no
suministrada o elaborada, directa o indirectamente, por cualquiera de las
partes antes mencionadas.

La limitacion de responsabilidad alcanza también a toda la informacion
general aicanzada por PROINVERSION, documentos de mercadeo, asi
como la proporcionada a través de Circulares o de cualquier otra forma de
comunicacion, la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y
la que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus Formularios,
Anexos y Apéndices.

g) Que, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, toda la informacién,
declaraciones, certificacion y, en general, todos los documentos
presentados en los Sobres N° 1 y N° 2 exigidos en las Bases en la etapa
del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripcion del Contrato se demuestre la falsedad
en la declaracion antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
manera automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
de la Seccion XVi del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato a que se refiere la Clausula 11.3.

h) Que, la Participacién Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan y se mantendran
conforme a las exigencias de las Bases.

El CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable
a invocar o ejercer cualquier privilegic o inmunidad, diplomatica u otra, o
reclamo por la via diplomatica que pudiese ser incoado por o contra el MTC o
sus dependencias, PROINVERSION, los asesores, el Estado o sus
dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra
legislacion que resulte aplicable, con respectc a cualesquiera de las
obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econémica y al presente Contrato.

El CONCESIONARIO guardarad confidencialidad sobre la informacién de
naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere sido suministrada por el
CONCEDENTE durante el Concurso, 0 aquella a cuya reserva obligan las
Leyes y Disposiciones Aplicables. Sélo con la autorizaciéon previa y por escrito
del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra divulgar la referida
informacién confidencial o reservada.
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DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

3.4. EI CONCEDENTE, por su parte, declara y garantiza al CONCESIONARIO, en
la Fecha de Suscripcion del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes
declaraciones. Asimismo, reconoce que la suscripcién del Contrato por parte
del CONCESIONARIO se basa en estas declaraciones:

a)

b)

d)

9)

h)
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Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La
suscripcion del Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra
accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
entidad gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del
Contrato. El presente Contrato ha sido debida y validamente firmado por el
o los representantes autorizados del CONCEDENTE vy, junto con la debida
autorizacién y firma del mismo por parte del CONCESIONARIO, constituye
una obligacién valida y vinculante para el CONCEDENTE.

Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos,
exigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso
fue efectuado en cumplimiento y observando las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al
CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del
presente Contrato. Que tampoco existen demandas, denuncias, juicios,
investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante érgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban,
se opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de los
términos del presente Contrato por parte del CONCEDENTE.

Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacion desde el dia
siguiente de la suscripcidn de la primera Acta de Entrega Parcial de
Bienes, conforme io sefalado en la Clausula 8.10 hasta el vencimiento del
Contrato, y este derecho sélo concluira en los supuestos de Caducidad de
la Concesidn previstos en la Seccién XVI del Contrato.

Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados en base a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesién,
suspensién o resolucién del Contrato Unicamente se resolvera de
conformidad con lo dispuesto en la Seccion XViIl.

Las Partes dejan constancia que los contratos que el CONCESIONARIO
celebre con terceros no seran oponibles respecto del CONCEDENTE.

Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas,
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que
de alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesion, los
Bienes del CONCEDENTE, o el derecho a la Explotacion. En caso de
presentarse pasivos o contingencias generadas antes de la Fecha de
Suscripcidon del Contrato, éstos seran asumidos por el CONCEDENTE, de
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conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
alternativamente sera su responsabilidad el sanear aquella situaciéon que
pudiera afectar el derecho de Concesién otorgado en virtud del presente
Contrato.

i) Que, la validez y alcances de {as estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre |la base de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1) Que, hara las gestiones necesarias para obtener las expropiaciones
requeridas.

k) Que, de conformidad con el Articulo 4° de la Ley N° 26885, Ley de
Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios
Publicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se
refiere el Articulo 2 del Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al
Decreto Legislativo N° 674, modificado por el Articulo 6 de la Ley N°
26438, por el cual se otorga la garantia del Estado de la Republica del
Peri en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias del
CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesién. Esta no es una
garantia financiera.

) Que, el CONCEDENTE podra ejecutar la construccion de las Obras no
ofertadas por el CONCESIONARIO en el Concurso, con el objetivo de
mejorar el Servicio prestado a los Usuarios. La ejecucion de las Obras
debera efectuarse en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

3.5. EI CONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha de Suscripcion del
Contrato con lo siguiente:

a) Entregar el testimonic de la escritura publica de constitucidn social y
estatuto del CONCESIONARIO o en su caso, escritura plblica de aumento
de capital social y modificacion parcial de estatutos, con la constancia de
inscripcion registral, con el objeto de acreditar: (i) que es una sociedad
validamente constituida de acuerdo a las leyes de la Republica del Perq,
habiendo adoptado una de las formas reguladas por la Ley General de
Sociedades y de acuerdo con lo establecido en las Bases. Este testimonio
se adjunta al presente Contrato como Anexo V; y, (ii} que cuenta como
minimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes gue formaron
parte del Adjudicatario; no permitiéndose en la estructura del accionariado
del CONCESIONARIO, la participacion de alguna persona natural o juridica
que haya presentado, directa o indirectamente a través de aiguna Empresa
Vinculada, una propuesta econémica en el Concurso.

El CONCESIONARIO a la Fecha de Suscripcidon del Contrato debera
acreditar un capital social minimo de dos millones quinientos mil y 00/100
Délares Americanos (US$ 2 500 000,00) el cual debera estar integramente
suscrito y pagado. Posteriormente, a la fecha del cierre financiero el
CONCESIONARIO debera acreditar como minimo un incremento del
capital social equivalente al quince por ciento (15%) del presupuesto
aprobado en el Estudio Definitivo de Ingenieria, el cual debera ser suscrito
integramente, y pagado proporcionalmente en forma semestral, de
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conformidad con las previsiones de la Ley General de Sociedades, sin
perjuicio que al finalizar el mes treinta y seis (36) de la Concesion, el
CONCESIONARIO debera haber pagado integramente el incremento del
capital minimo antes sefialado.

b) Entregar copia de los documentos donde conste que sus érganos internos
competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripcion
en la oficina registral correspondiente de los poderes del representante
legal del CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre y
representacion.

c) Entregar copia legalizada notariaimente de los asientos del libro de
matricula de acciones o documento equivalente, en donde conste la
conformaciéon del accionariade o de las participaciones del
CONCESIONARIO.

d) Presentar la propuesta de pélizas de seguro, de conformidad con la
Clausula 12.2 para su aprobacién de acuerdo a la Clausula 12.1 de la
misma Seccién.

e) El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como minimo las
siguientes disposiciones:

i} Una restriccion a la libre transferencia, disposicidn o gravamen de
acciones o participaciones que representen el treinta y cinco por ciento
(35%) de la Participacidon Minima del Socio Estratégico, a favor de
terceros o a otros socios distintos de los que conforman el Socio
Estratégico, de conformidad con lo establecido en el parrafo siguiente,
hasta la culminacién de las Obras que se indican en la Clausula 6.1,
salvo por lo previsto en el Literal ¢) de la Clausula 11.6. respecto de la
posibilidad de gravar la Participacién Minima desde el inicio de la
Concesién con la finalidad de obtener financiamiento. A partir de dicha
fecha el Socio Estratégico podra transferir, disponer o gravar dichas
acciones o participaciones previa aprobaciéon del CONCEDENTE, con
opinién del REGULADOR, quien debera velar por el cumplimiento de los
requisitos de operacion exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa
de precalificacién de postores, de modo tal que durante la vigencia del
Contrato se cumplan en todo momento con dichos requisitos, bajo
causal de Caducidad de la Concesion. Queda establecido que durante
la vigencia de la Concesién, siempre se debera mantener la
Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

Las transferencias de la Participacién Minima entre quienes integren el
Socio Estratégico deberan contar con la aprobacién previa y por escrito
del CONCEDENTE, con opinibn del REGULADOR y deberan
necesariamente mantener las condiciones establecidas como requisitos
de operacién en la precalificacién en el Concurso.

ii) Que, todo proceso de reducciéon del capital social, fusién, escisién,
transformacion, disolucion o liquidacion del CONCESIONARIO
requerira la opinion previa del REGULADOR, y la previa autorizacién del
CONCEDENTE.

iii) Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera
de los procesos anteriormente mencionados, debera presentar ante el

N
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CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta general u dérganc
equivalente que corresponda. Dicho proyecto también debera ser
remitido al REGULADOR para su opinién previa, la cual debera ser
emitida en un plazo maximo de quince (15) Dias. Una vez recibida la
opinidbn previa del REGULADOR, el CONCEDENTE debera
pronunciarse respectc del proyecto de acuerdo en el plazo de quince
(15) Dias. Si el CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo
establecido, dicho proyecto de acuerdo se entendera aprobado, salvo
que el REGULADOR hubiere emitido opinidbn negativa respecto a lo
solicitado.

iv) EI CONCESIONARIO es una sociedad de propdsito exclusivo, cuyo
objeto social se circunscribe a aqueilas actividades que sean necesarias
para la ejecucién del Contrato, consistiendo exclusivamente en el
ejercicio de los derechos y obligaciones relativos a la Concesién de los
Tramos, asi como en la prestacion de los Servicios Obligatorios y
aquellos Cpcionales que autorice el REGULADOR. EIl objeto social
debera indicar ademas su calidad de CONCESIONARIO del Estado de
la Republica del Perd.

v) Que, el plazo de vigencia de la constitucién del CONCESIONARIO
debe ser, como minimo, de veinte y siete (27) afios. Asimismo, en caso
de optar por un plazo definido debera senalarse que, si por cualquier
motivo el CONCESIONARIO solicitase la prorroga de la Concesion,
debera prormrogar el plazo de duraciéon de la sociedad por un término
adicional, igual o mayor al de la prérroga, en concordancia con lo
establecido en la Clausula 4.3.

vi) Que, cualquier modificacién en los contratos de construccién respecto a
los requisitos técnicos establecidos en las Bases, estaran sujetas cuando
menos a lo siguiente: a) las modificaciones contractuales deberan ser
puestas en conocimiento del CONCEDENTE y el REGULADOR,; b) las
modificaciones que impliquen cambios del Constructor ¢ en la
participacién accionaria de los accionistas de éstos que acreditaron el
cumplimiento de los requisitos de precalificacion durante la etapa del
Concurso a través de un Consorcio, asi como 1a celebracién de nuevos
contratos de Construccion, requeriran de la aprobacion previa del
CONCEDENTE, quien para tal efecto debera solicitar la opinién previa
del REGULADOR; ¢) que en caso de cambio de Constructor o en los
accionistas de éstos que acreditaron el cumplimiento de los requisitos
de precalificacion durante la etapa del Concurso a través de un
Consorcio, se debera velar por el cumplimiento de los requisitos
técnicos — operativos exigidos en las Bases del Concurso y que dieron
lugar a la precalificacion del postor Adjudicatario, de modo tal que
durante la vigencia del Contrato se cumplan en todo momento con
dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de la Concesién.

Las restricciones indicadas en el parrafo precedente no resultaran de
aplicacion a la sub-contratacion que pueda realizar el Constructor.

f) ElI CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesidn, establecida en la Clausula 11.3. Dicha garantia
debera ser plenamente ejecutable, al sdlo requerimiento unilateral del
REGULADOR.
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g) El CONCESIONARIO debe presentar un convenio suscrito entre las
personas juridicas y/o naturales que conformen el Socio Estratégico por
medio del cual se comprometen a cumplir con los puntos que se detallan
en la Clausula 14.7 del Contrato o en caso de ser una uUnica persona
natural o juridica, una declaracion jurada en los mismos términos.

h) ElI CONCESIONARIO debera presentar un escrito de compromiso para el
pago del monto a favor de PROINVERSION, por concepto de actos
preparatorios para el proceso de entrega en Concesion de los Tramos,
correspondiente a Cuatrocientos Diecisiete mil Ochocientos Cuarenta y
Dos con 00/100 Délares Americanos (US$ 417,842). Dicho pago debera
ser efectuado a mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario siguientes de
la Fecha de Suscripcién del Contrato. En caso de incumplimiento total o
parcial de este pago, independientemente de las penalidades indicadas en
la Tabla N° 1 del Anexo IX, PROINVERSION podra solicitar al
REGULADOR la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesién hasta por el monto adeudado.

i) Entregar el Proyecto de Contrato de Fideicomiso de Recaudacion, a que
se refiere el Anexo XI.

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

3.7.

38

A la Fecha de Suscripcion del Contrato, el CONCEDENTE debera cumplir con
lo sefalado a continuacion:

a) Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta,
entregada por el Adjudicatario durante el procedimiento de Concurso.

b) Entregar al CONCESIONARIO los listados que comprendan los Bienes
Reversibles correspondientes a las unidades de peaje que le seran
entregadas mediante la Toma de Posesion.

¢} Entregar al CONCESIONARIO la relacion de vehiculos que se encuentran
sujetos al régimen de Tarifa Diferenciada por cada unidad de peaje, cuya
recaudacién no debera exceder el tres por ciento (3%) indicado en la
Clausula 9.9

Lo estipulado en la presente Seccidon es requisito previo para que sean
exigibles las obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del
CONCESIONARIO bajo este Contrato.

El Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Suscripcién del Contrato.

CIERRE FINANCIERO

39
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A mas tardar a los diez (10) meses contados desde la Fecha de Suscripcion del
Contrato, el CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con la totalidad de
los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan los
compromisos de financiamiento que se generen para la Construccién de la
Segunda Calzada a cargo del CONCESIONARIO.
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Para efectos de ia acreditacion a que se refiere el parrafo precedente, el monto
a ser acreditado por el CONCESIONARIQ, sera como minimo el consignado en
el presupuesto del Estudio Definitivo de Ingenieria debidamente aprobado.

Para tal efecto, el CONCESIONARIO debera presentar para aprobacion dei
CONCEDENTE copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento,
garantias, fideicomisos, la Tasa de Costo de Deuda, y en general cualquier
textc contractual relevante que el CONCESIONARIO haya acordado con el
(los) Acreedor(es) Permitido(s) que participara(n) en la financiacion de esta
Concesion. Los contratos referidos deberan contener expresamente una
disposicion referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el
CONCESIONARIO incurra en alguna causal que active su terminacién o
resolucion, el Acreedor Permitido comunicara inmediatamente dicha situacion
al CONCEDENTE.

En caso que el financiamiento de las inversiones se realice con recursos
propios del CONCESIONARIO, éste debera presentar en el plazo sefialado en
el parrafo anterior, el testimonio de la escritura publica donde conste el
aumento de capital social correspondiente, debidamente pagado e inscrito en
registros publicos.

3.10. De no acreditar el Cierre Financiero al vencimiento del plazo establecido en la
Clausula precedente, el CONCESIONARIC podra solicitar al CONCEDENTE
por Onica vez una ampliacion de dos (2} meses, sin perjuicio de la aplicaciéon de
las penalidades correspondientes. En caso el CONCESIONARIC no acredite el
Cierre Financiero al término del plazo ampliatorio, se producira la Caducidad de
la Concesion por causa del CONCESIONARIO, y el CONCEDENTE ejecutara
en sefal de compensacion por dafos y perjuicios la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesioén por un monto equivalente al cien por
ciento (100%) de la misma.

SECCION IV: PLAZO DE LA CONCESION
PLAZO

4.1, La Concesién se otorga por un plazo de veinticinco (25) afios, contados desde
la Fecha de Suscripcion del Contrato, salvo los casos de prérroga, conforme a
los términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

Este Contrato estara vigente y surtira plenos efectos juridicos durante el plazo
indicado en el parrafo anterior, concluyendo por cualguiera de las causales de
Caducidad establecidas en la Seccién XVi.

SUSPENSION DEL PLAZO

4.2. El plazo de la Concesién sera suspendido en el supuesto contemplado en la
Seccion XVII del Contrato, en la medida que los efectos de los eventos que
generen [a suspension, sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de
parte de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

AMPLIACION DEL PLAZO

4.3. Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIOQ estime necesario
presentar una solicitud de ampliacién del plazo de la Concesioén, lo hara con la
debida fundamentacion dirigiéndose al REGULADOR, para que éste se
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pronuncie y remita su opinién al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO dentro
del plazo de treinta (30) Dias de recibida la solicitud. Asimismo, el
CONCEDENTE tendra un plazo de treinta (30) Dias para emitir su
pronunciamiento, a partir de recibida la opinion del REGULADOR. De no emitir
el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes sefialado, debera
interpretarse que la sclicitud ha sido denegada.

SECCION V: REGIMEN DE BIENES

DISPOSICIONES GENERALES

51. En la presente Seccidon se regulan los aspectos relativos a los Bienes
Reversibles y no Reversibles afectados a los Tramos de la Concesién.

5.2. Los Bienes de la Concesion estan afectos Unicamente a la finalidad de la
Concesién. No pueden ser transferidos separadamente de ia Concesion.
Tampoco pueden ser hipotecados, entregados en garantia, o en general
gravados sin la autorizacién del CONCEDENTE.

5.3 Durante la vigencia de ia Concesién, el CONCESIONARIO tiene scbre los
Bienes de la Concesion los derechos exclusivos oponibles a terceros que este
Contrato le otorga, para su aprovechamiento econémico.

54. EI CONCEDENTE declara y garantiza que para cada Toma de Posesion, los

56.
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Bienes del CONCEDENTE estaran libres de cualquier (i) carga, gravamen o
derecho; asi como libres de ocupantes y de cualquier restriccién que pudiera
afectar el normal desarrollo de la Obra o la futura Explotacion, (ii) embargo,
medida judicial, extrajudicial o administrativa, que pueda limitar, impedir o
afectar su normal utilizacién para los fines del Contrato; obligandose el
CONCEDENTE al saneamiento a que hubiere lugar, sea por eviccion, por vicico
oculto y/o por acto propio del CONCEDENTE. Para efectos de la obligacion de
saneamiento a cargo del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera
notificar a éste sobre la existencia del vicic oculto y/o acto propioc del
CONCEDENTE, dentro de los quince (15) Dias Calendario de haber conocido.

Una vez recibida la notificacién a la que se refiere el parrafo anterior, el
CONCEDENTE asume la obligacién de sanear dicha situacién, lo cual debera
ejecutarse en un plazo no mayoer a sesenta (60) Dias Calendario. Cualquier
retraso o efecto adverso que se genere en las actividades del
CONCESIONARIC como consecuencia del evento que origina la cbligacién de
saneamiento antes mencionada, le dard derecho a la suspensién de las
obligaciones del CONCESIONARIQO afectadas por dicho evento, por el pericdo
de la demora en el caso que dicho retraso o efecto adverso afecte el
cumplimiento de las cbligaciones del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO tendra el derecho de usc y Explotacion exclusivo de los
Bienes de la Concesién, asi como el ejercicic de los derechos que sean
necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCEDENTE se compromete a no ejercer actos de disposicién sobre los
Bienes de la Concesion, ni a constituir cargas ni gravamenes sobre los
mismos, durante la vigencia de la Concesion.
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5.7. Desde la Fecha de Suscripcién del Contrato hasta la Toma de Posesion, los
Bienes del CONCEDENTE seran administrados por éste, o por quien éste
disponga. Sin embargo, en ningan caso, el CONCEDENTE o el tercero
designado para administrar dichos bienes podra realizar actos que afecten de
cualquier forma los derechos que asume el CONCESIONARIO en virtud del
Contrato.

AREAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA DE LA CONCESION Y
DERECHO DE VIA

58. EI CONCEDENTE esta obligado a poner a disposicion del CONCESIONARIO,
el drea de terreno del Area de la Concesion y del Derecho de Via, en los plazos
a que se refiere la Clausulas 5.11 y 5.12, respectivamente.

5.9. Después de recibidos los Bienes de la Concesion, el Area de la Concesion y/o
el Derecho de Via, donde corresponda, éstos seran de uso exclusivo de la
Concesién durante el plazo de la misma segun sefalan las Leyes y
Disposiciones  Aplicables.  Cualquier utilizacion en provecho del
CONCESIONARIO distinto del uso antes sefialado que comprometa el Area de
la Concesién y/o Derecho de Via, debera contar con la autorizacion del
CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR.

5.10. El CONCESIONARIO podra solicitar la utilizacion de los eventuaies terrenos
remanentes producto de las expropiaciones originales realizadas para la
adquisicion del Derecho de Via, si fuere el caso, y que no formen parte de los
Bienes de la Concesion, siempre que previamente haya cumplido con la
implementacion de {os Servicios Obligatorios a que se refiere la Clausula 8.12.
La autorizacién para la utilizacion de esos terrenos remanentes sera otorgada
por el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR, y sin perjuicio de lo
establecido en la Clausuia 8.13 en materia de Servicios Opcionales.

ENTREGA DEL AREA DE LA CONCESION Y DERECHO DE VIA

5.11. Las areas de terreno correspondientes al Area de la Concesién o Derecho de
Via deberan ser entregadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO en un
solo bloque, 0 en mas de una vez, en los siguientes plazos:

a) A mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario contados desde la Fecha
de Suscripcion del Contrato. Dicha entrega debe incluir necesariamente las
unidades de peaje de la Calzada Actual, lo cual se dejara constancia en la
primera Acta de Entrega Parcial de Bienes.

b) Los Tramos indicados en la Clausula 7.10 seran entregados de
conformidad con lo establecido en dicha Clausula y siguientes.

Por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las areas de terreno referentes
al Area de Concesiéon o Derecho de Via, para la Construccion de la Segunda
Calzada a cargo del CONCESIONARIO, deberan ser entregadas por el
CONCEDENTE a mas tardar a los sesenta (60) Dias Calendario desde la
acreditacion del Cierre Financiero, libre de invasiones u ocupaciones y en un
estado, caracteristicas y situacién tal que permita al CONCESIONARIC dar
inicio a la ejecucién de las Obras. Este veinticinco por ciento (25%) debe
corresponder a kildmetros continuos desde el Norte hacia el sur.

El saldo deberd ser entregado en una (1) o mas oportunidades por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO a mas tardar a los trescientos sesenta y
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cinco (365) Dias Calendario de la primera entrega mencionada en el parrafo
anterior.

El CONCESIONARIO podra efectuar la liberacion de las areas necesarias para
el inicio o continuacion de la ejecucién de las Obras de Construccion, previo
acuerdo con el CONCEDENTE, para tal efecto el CONCEDENTE debera
aprobar el presupuesto que proponga el CONCESIONARIO, para lo cual
debera presentar un expediente técnico-legal para adquisicién de los predios,
el cual contara principalmente con la siguiente informaciéon: nombre dei
propietaric o posesionarlo, ubicacién georeferenciada, progresiva, planos del
area, de la edificaciéon afectada, memoria descriptiva e informacién legal.

Previa conformidad y aprobacion por parte del CONCEDENTE del expediente
técnico, el CONCESIONARIO podra realizar las acciones necesarias para
contar con la libre disponibilidad de las areas. Los gastos en que incurra el
CONCESIONARIO por la ejecucién de dichas actividades seran aprobados y
pagados por el CONCEDENTE.

5.13. Las Obras referidas en la Clausula 6.1 no podran iniciarse en la medida que el
CONCEDENTE no hubiera cumplido con entregar por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) de las areas de terreno necesarias para el inicio de la
ejecucion de las Obras correspondientes, en los términos indicados en la
Clausula precedente.

5.14. En caso que no se produzca la entrega del area de terreno comprendida en el
Area de Concesion o Derecho de Via dentro de los plazos sefialados en las
Clausulas 5.11 y 5.12 y que tal atraso no permita al CONCESIONARIQ iniciar o
continuar con las Obras y presentarlas para su aceptacion en el plazo maximo
de ejecucién previsto en la Clausula 6.1, el REGULADOR debera otorgar una
ampliacién de plazo en las condiciones fijadas en las Clausulas 6.12 a 6.14,

ENTREGA DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES

5.15. Conjuntamente con la entrega del drea de terreno que corresponda al Area de
la Concesion y Derecho de Via, se efectuara la entrega de los bienes muebles
y/o inmuebles que de alguna u otra forma se encuentran incorporados, estan
afectados a la Concesién, o constituyen bienes accesorios inseparables del
objeto de ia misma, incluidas las unidades de peaje de la Calzada Actual que
deberan entregarse al CONCESIONARIC, mediante la primera Acta de
Entrega Parcial de Bienes, conforme a la Clausula 8.10.

La entrega de estos bienes se efectuard en las mismas condiciones
establecidas en las Clausulas 5.11 a 5.14 para el area de terrenc
correspondiente al Area de la Concesion y Derecho de Via.

TOMA DE POSESION

5.17. La Toma de Posesién del area de terreno comprendida en el Area de la
Concesién asi como de los bienes indicados en la Clausula 5.15, se efectuara
en uno o varios actos, dependiendo de lo indicado en las Clausulas 5.11 5.12 y
7.10.

5.18. Durante el acto de Toma de Posesion, e CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO suscribiran las correspondientes Actas de Entrega Parcial
de Bienes, las cuales formaran parte del Acta Integral de Entrega de Bienes.
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En las respectivas Actas de Entrega Parcial de Bienes se estableceran las
condiciones generales de su entrega y la afectacion especifica al cumplimiento
del objeto de la Concesion, especificando de la forma mas detallada posible y
respecto a cada uno de sus componentes, sus caracteristicas, ubicacion,
estado de conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento ¢ rendimiento y
demas aspectos de interés.

5.19. Formara parte del Acta Integral de Entrega de Bienes, el Inventario Inicial y las
Actas de Entrega Parcial de Bienes.

5.20. EIl Acta Integral de Entrega de Bienes se suscribira en tres (3) originales, uno
de los cuales sera entregado al REGULADOR por el CONCEDENTE.

FINES DEL USO DE LOS BIENES REVERSIBLES

5.21. Todos los Bienes Reversibles que el CONCEDENTE entregue al
CONCESIONARIO estaran destinados Unicamente a la Construccion, la
Conservacion y la Explotacion de los Tramos de la Concesién, comprendiendo
la prestacién de los Servicios Obligatorios establecidos en este Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES
REVERSIBLES

5.22. El CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades destinadas a
preservar, en el plazo fijado para la Concesidn, el estado y la naturaleza de los
Bienes Reversibles recibidos del CONCEDENTE, quedando claramente
acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufriran el detericro
proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO esta obligado también a
realizar actividades de Conservacion, atender las Emergencias Viales y, en
general, todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los
Bienes Reversibles y eviten un impacto ambiental negativo conforme al aicance
definido en los Estudios de Impacto Ambiental respectivos. El
CONCESIONARIO esta obligado a realizar las mejoras necesarias y uUtiles que
requieran los Bienes Reversibles de acuerdo a los Indices de Serviciabilidad
exigidos. En todas estas tareas el CONCESIONARIO procurara utilizar
tecnologias de conocida efectividad, asi como la introduccion de nuevas
tecnologias.

Para tal efecto, se considera impacto ambiental negativo cualquier aiteracion
significativa que cause dafio a uno 0 mas de los componentes del ambiente,
provocados por la accibn humana o fenémenos naturales en el area de
influencia definida en el Estudio de Impacto Ambiental.

El CONCESIONARIO tiene como obligacion principal reponer los Bienes
Reversibles que pudieran resultar obsoletos, perdidos, desfasados
tecnolégicamente, asi como aquellos que técnicamente no resulten adecuados
para cumplir su objetivo o cuyo estado de conservacion no relna las
condiciones para la ejecucion dptima del Contrato. Mediante la suscripcion del
Acta de Reversion de los Bienes, el CONCESIONARIO debera haber
efectuado la devolucion al CONCEDENTE de los bienes a sustituir que éste e
hubiera entregado, de conformidad con lo establecido en la Clausula 5.33. El
CONCESIONARIO pondra a disposicion del CONCEDENTE dichos bienes
mediante una comunicacién escrita, en un plazo que no debera exceder los
noventa (90) Dias Calendario de producido el desgaste o el desfase de dichos
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5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.
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bienes. El CONCESIONARIO enviara copia de dicha comunicacion al
REGULADOR.

Los Bienes Reversibles que el CONCESIONARIO incorpore o construya
durante la Concesién, en tanto que se encuentren afectados a la misma, no
podran ser transferidos separadamente de la Concesién, hipotecados, sujetos
a garantia mobiliaria 0 sometida a gravamenes de ningun tipc, durante el plazo
de vigencia de la Concesitn, sin la previa autorizacion del CONCEDENTE,
previa opinién del REGULADOR.

Sea que hubieren sido entregados con la Concesidén o adquiridos ¢ construidos
durante su vigencia, todos los Bienes Reversibles que no hubieran sido
devueltos al CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de la Concesién,
formaran parte del Inventario Final y seran revertidos al CONCEDENTE.

Tanto la reversion como la devolucion de bienes que por cualquier causa
realice el CONCESIONARIO al CONCEDENTE estara inafecta de todo tributo,
creado o por crearse, segun lo previsto por el Articulo 22 del TUO y su
modificatoria, la Ley N° 27156.

El CONCESIONARIO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes Reversibles que reciba desde la Toma de Posesién,
hasta la Caducidad de la Concesion.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y
contra cualquier accién o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral
0 contractual, o reclame de cualquier naturaleza respecto de los Bienes
Reversibles, siempre y cuando esta situacion se hubiera presentado a partir de
la Toma de Posesion y hasta la reversidn de los mismos por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE; y que se origine en alguna causa no
imputable al CONCEDENTE.

Por su parte el CONCEDENTE asumira |la responsabilidad por los dafios y
perjuicios que afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de; ({i)
cualquier situacidon o hecho anterior a la Toma de Posesidn, incluyendo la
responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales pre existentes, (ii)
cualquier situacion o hecho que habiéndose presentado después de la Toma
de Posesién, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma vy, (iii)
cualquier situacion o hecho imputable al CONCEDENTE. £l CONCEDENTE
mantendra indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo o
accion de terceros que se derive de tales hechos.

El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE y el
REGULADOR vy los terceros por la correcta administracién y uso de los Bienes
Reversibles, asi como por el riesgo de pérdida, destruccion y desfase
tecnoldgico inherente a los mismos.

El CONCESIONARIO, con el objetivo de mitigar los riesgos del Contrato se
obliga a contratar una péliza de seguro sobre los bienes en construccion, en los
términos que fija la Seccién Xl del presente Contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable y estara obligadec a pagar los

impuestos, tasas y contribuciones que se apliquen a los Bienes Reversibles, de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

s
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DEVOLUCION DE LOS BIENES REVERSIBLES

5.32.

5.33.

5.34.

5.35.

5.36.

Producida la Caducidad de la Concesidon por cualquier causa, el
CONCESIONARIO tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE dentro de
los treinta {(30) Dias Calendario siguientes, en un dnico acto, o mediante
entregas parciales, todas aquellas areas de terreno comprendidas dentro del
Area de la Concesién y Derecho de Via que le fueron entregadas por el
CONCEDENTE en la Toma de Posesion o por constitucion de servidumbres u
otros actos posteriores, en buen estado de conservacion (salvo el deterioro
proveniente de su uso ordinarioc y aquellas construidas en ocasién de la
Concesidn), libres de ocupantes y en condiciones de uso y explotacién segln
los parametros técnicos del Anexo | y las indicaciones que haya efectuado el
REGULADOR.

l.a obligacién contenida en la presente Clausula no serd de apiicacién en los
casos en que los bienes o areas de terreno no hayan sido entregados en las
condiciones previstas en el presente Contrato o que hayan sido ocupadas por
razones imputables al CONCEDENTE.

De la misma forma, producida la Caducidad de la Concesién por cualquier
causa, el CONCESIONARIOQ tiene la obligacion de devolver al CONCEDENTE
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un Unico acto, o
mediante entregas parciales, los Bienes Reversibles que se hayan incorporado,
hayan sido afectados a la Concesién, o constituyan bienes accesorios
inseparables del objeto de la misma. Los bienes se devolveran en buen estado
de Conservacién (salvo el deterioro proveniente de su uso ordinario), libres de
ocupantes y en casc que conforme a los términos del presente Contrato se
encuentre obligado, en condiciones de uso y Explotacion segan los parametros
establecidos en el presente Contrato, las provisiones contenidas en el Anexo |
y las indicaciones que haya efectuado el REGULADOR.

Procedera unicamente la devolucion de los Bienes Reversibles que estén
siendo utilizados a esa fecha por el CONCESIONARIO y no respecto de
aquellos que sean sustituidos o repuestos con anterioridad a la Caducidad de
la Concesion.

Durante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE
suscribiran la respectiva Acta de Reversion de los Bienes. En el Acta se
establecera la descripcidbn del objeto de la devolucion, especificando en
general, o para cada uno de sus componentes. sus caracteristicas, ubicacidén,
estado de conservacion, anotaciones scobre funcionamiento o rendimiento y
demas elementos de interés.

Formara parte del Acta de Reversion de los Bienes el Listado de Bienes
Reversibles del Inventario Final, asi como cualquier otro elemento que ayude a
interpretar el objeto devuelto y su condicién de estado. Dentro de los elementos
interpretativos podran incluirse planos, fotografias o esquemas.

El Acta de Reversidn de los Bienes se suscribira en tres (3) originales, uno de
los cuales sera entregado al REGULADOR.

DE LOS BIENES NO REVERSIBLES
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5.37.

Los Bienes no Reversibles del CONCESIONARIO que hubiera afectado a la
Concesion y que resultaren convenientes para la continuidad de las
operaciones, podran ser adquiridos por el CONCEDENTE a la terminacion de
la Concesion, en un plazo no mayor de seis (6} meses, contados a partir de la
fecha en la cual el CONCESIONARIO pone a disposicion del CONCEDENTE,
la relacion de los Bienes no Reversibles previa verificacion de su estado de
conservacion y normal utilizacién, asi como su valor real de acuerdo a las
condiciones de mercado, determinado por un perito especializado contratado
por y a costo del CONCESIONARIO.

En ese sentido, el CONCEDENTE tiene la opcion preferente de compra en el
plazo indicado.

DE LAS SERVIDUMBRES

5.38. El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los

5.42.
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procedimientos de expropiacion de derechos y/o de imposicion de
servidumbres que requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de este ditimo,
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la
materia, y las atribuciones conferidas por el Articulo 30 del Reglamento. Todos
los costos relacionados con los procedimientos de expropiacién de derechos
y/o de imposicion de servidumbres seran asumidos en su totalidad por el
CONCEDENTE.

Las servidumbres para la ocupacion de bienes privados podran ser:

a) De ocupacion temporal de bienes de propiedad particular, indispensables
para la Construccion, la Conservacion y la Explotacion de la infraestructura
vial.

b) De transito, para la custodia, Conservacion y reparacion de las Obras,
equipos e instalaciones de la Concesién.

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesion.

Las servidumbres de ocupaciéon temporal, diferentes a las del Derecho de Via,
dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de las
indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones
Aplicables. La negociacion y el costo de las indemnizaciones a que hubiere
lugar, como resultado de ia imposicion de taies servidumbres, corresponderan
al CONCEDENTE, con cargo a sus propios recursos.

ElI CONCEDENTE brindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para
que el CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza publica, siempre
que exista oposicion del propietario o conductor del predio sirviente, sin
perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier reparacién o modificacién que intente realizar cualquier
entidad pudblica o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo
ejercicio resulte incompatible con la infraestructura vial. EI CONCESIONARIO
podra solicitar al CONCEDENTE su intervencion para la adecuada defensa de
su derecho.
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5.43.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por
esta razéon hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo a favor del CONCEDENTE.
Por el contrario, si por aiguna razén no imputable al CONCESIONARIO, éste
perdiera el derecho a alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE
estara obligado a obtener, por su cuenta y costo, la imposicién de una nueva
servidumbre a favor del CONCESIONARIO, que sustituya la anterior.

DEFENSAS POSESORIAS

5.44.

5.45.

El CONCESIONARIO tiene la obligacién de ejercitar las siguientes
modalidades de defensa posesoria a partir de la Toma de Posesién, tanto para
el caso de intento de usurpacién del area comprometida en el Area de la
Concesidn, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de
dicha area por parte de terceros, siempre que el CONCEDENTE efectivamente
le hubiese entregado dichas areas desocupadas al CONCESIONARIO:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo
de tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de
vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera gjercitar, en
caso que recaiga sobre la Concesidn cualquier afectacién, desposesion,
ocupacioén, usurpacion, etc., comunicar al REGULADOR dichos hechos y
hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan
mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la
Concesion.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIO, el cual, ante un supuestc como los descritos en el parrafo
precedente, debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE Ila
interposicion de las acciones legales que éste ultimo debera entablar a fin de
mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la
Concesion, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos
después de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

SECCION VI: EJECUCION DE OBRAS

. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

6.1.

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras referidas en el Anexo N° 9
de las Bases, conforme a lo siguiente:

La ejecucion de las Obras ofertadas por el CONCESIONARIO durante el
Concurso, y se realizaran en un ptazo maximo de cuarenta y ocho (48) meses.
Para iniciar la Construccién de esta Obra, el CONCESIONARIO debera cumplir
con las condiciones indicadas en la Clausula 6.10.

SUPERVISION DE LAS OBRAS

6.2.

Version Final del Contrato - Red Vial N° 4

Corresponde al REGULADOR, directamente o a través del supervisor de
Obras, efectuar las acciones de fiscalizacion técnica que le competen durante
el desarrollo de las Obras indicadas en la Clausula precedente. En caso que el
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REGULADOR opte por designar a un supervisor de Obras, debera informar
fehacientemente por escrito al CONCESIONARIO en un plazo maximo de
cinco (5) Dias, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato con el
supervisor antes indicado.
6.3. EI CONCESIONARIO debera dar al REGULADOR o al supervisor de Obras y
al equipo que éste disponga, de ser el caso, libre acceso al Area de la
Concesidn para realizar sin obstaculos su labor con la exactitud requerida.

DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA E IMPACTO AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA A CARGO DEL
CONCESIONARIO

6.4. Para la Construccidén de la Segunda Calzada a cargo del CONCESIONARIO, a
que se hace referencia en la Clausula 6.1, el CONCESIONARIO presentara a
consideracién del CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, el Estudic
Definitivo de Ingenieria y el de Impacto Ambiental, en forma fraccionada en

cuatro entregas, preferentemente del mismo nimero de kilémetros.

A mas tardar a los sesenta (60) Dias Calendario contados desde la Fecha de
Suscripcién del Contrato, el CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE,
con copia al REGULADOR, como primera entrega del Estudio Definitivo de
Ingenieria el eje del trazo de la Segunda Calzada a cargo del
CONCESIONARIO. El CONCEDENTE en coordinacién con el REGULADOR,
quien emitird opinién a los veinte (20) Dias Calendarios, tendra un plazo
maximo de treinta (30) Dias Calendario para la aprobacién respectiva. De no
existir pronunciamiento del CONCEDENTE en el plazo previsto, se entendera
aprobado el eje del trazo antes indicado.

() ™) (™} (™) (™)
LEVANTAMIENTO|  EVALUACION DE
o P"ﬂ"c"’" REVISION DE LEVANTAMIENTO DE ”I;': Il;IACION
CONCESIONARIO OBSERVACIONES|  OBSERVACIONES LAZO
CONCEDENTE| REGULADOR| CONCESIONARIO [CONCEDENTE|REGULADOR

(d.c.) (de) | (de) (d.c.) (de) | (de) | (de)
TRAMO 01 60 15 10 15 15 10 10
TRAMO 02 80 15 10 15 15 10 10
wRaMO O 100 15 10 15 15 10 10
wramood 120 15 10 15 15 10 10

(*) A partir de 1a fecha que se le comunique oficialmente la aprobacién del eje del trazo
(™ } A partir de la recepcion oficial del PID por parte del Concedente y Regulador
{*™ ) A partir de la recepcion oficial del pliego de obsenaciones por parle del Concedente y el Regulador
(™) A partir de la recepcion oficial del levantamiento de obsenaciones presentado por ¢l Concesionario
{ ) En caso el Concedente no se ponuncie en el plazo sefialado, no se entendera por aprobado el estudio y
comespondera apliacién de plazo previsto para el cieme financiero
Nota: El Concesionario esta obligado a levantar las obsenaciones que tanto efectue el Concedente como & Regulador
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

6.5. Durante la elaboracién de los estudios indicados anteriormente, el

CONCESIONARIO se encuentra obligado a proporcionar al REGULADOR vy al
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CONCEDENTE, toda la informacién disponible que estos dltimos soliciten y
facilitarle el acceso a las actividades y estudios que el CONCESIONARIO
realice para este fin. La informacién debera ser presentada en un plazo que no
sera mayor de diez (10) Dias Calendario, contados a partir de la fecha en que
el REGULADOR y/o el CONCEDENTE hayan formulado por escrito la solicitud
correspondiente.

Cabe sefialar que la informaciéon presentada por el CONCESIONARIO no
constituye la presentacion parcial de los estudios solicitados, a que se refiere la
Clausula 6.4 del presente Contrato.

LIBRO DE OBRA Y DE SUGERENCIAS

6.6.

6.7.

A partir del inicio de las Obras en el plazo indicado en la Clausulas 6.10 el
CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un Libro de Obra y un Libro de
Sugerencias. En dicho Libro de Cbra se anotaran los hechos mas importantes
durante la ejecucion de las mismas, incluyendo entre otros: relacion de fuentes
de materiales que se estén empleando; relacion de proveedores y
subcontratistas; copia de resultados de ensayo o de pruebas de puesta en
funcionamiento; copia de comunicaciones entre el CONCESIONARIO vy el
REGULADOR; copia de los Informes de Avance de Obra; relacién de los
eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de avance; consultas
y respuestas entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE referido a todo
evento; y cualquier otra informacién Otil para documentar el proceso de
Construccion de las Obras. Se anotaran, por Gltimo, las condiciones en que se
pone en servicio la Obra.

El Libro de Obra debera llevarse en original, el mismo que debera estar
debidamente legalizado notarialmente, con las paginas numeradas
correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.
Del mismo modo, el CONCESIONARIO se obliga a abrir a partir de la Fecha de
Inicio de Explotacion a que se refiere la Clausula 8.10, un Libro de Sugerencias
o algdn otro mecanismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Atencién de Reclamos y Solucidén de Controversias del REGULADOR.
OSITRAN

PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

6.8.
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El planeamiento de la organizacibn de las Obras corresponde al
CONCESIONARIO, el mismo que se reflejara en el Programa de Ejecucion de
Obras.

Con una anticipacién de treinta (30) Dias Calendario al inicio de las Obras
indicadas en la Clausula 6.1, el CONCESIONARIO debera presentar en medios
magnéticos y fisicos para conocimiento del REGULADOR el Programa de
Ejecucién de Obras que incluya tiempos de las partidas relativas a la ejecucion
de las obras indicadas.

El Programa de Ejecucién de Obras debera respetar el plazo maximo
establecido en la Clausula 6.1.

El REGULADOR debera verificar el cumplimiento del Programa de Ejecucién
de Obras de acuerdo a lo programado por el mismo CONCESIONARIO.
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6.9.

En caso de demora en el inicio de las Obras y en la terminacion de la ejecucion
de las mismas por causas imputables al CONCESIONARIO, dara lugar, sin
necesidad de un requerimiento previo, a la aplicacidn de una penalidad al
CONCESIONARIO equivalente a tres por diez mil (3 %00) del presupuesto
aprobado en el Estudio Definitivo de Ingenieria por cada Dia Calendaric de
atraso, hasta por un maximo equivalente al cinco por ciento (5%) del referido
presupuesto. En caso se supere el porcentaje indicado, serd causal de
caducidad.

El Programa de Ejecucion de Obras debera ser confeccionado teniendo en
cuenta que se garantizara que el transito no sera interrumpido por un periodo
mayor a seis (6) horas por dia, previa coordinacién con el REGULADOR en el
Tramo de la Concesién intervenido durante la Construccion.

INICIO DE EJECUCION DE OBRAS

6.10. La Construccion de la Segunda Calzada a cargo del CONCESIONARIO se

6.11.
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debera iniciar a mas tardar a los sesenta (60) Dias Calendario de haber
acreditado el cierre financiero. Para elio, sera necesaria la verificacion de las
siguientes condiciones:

a) ElI CONCESIONARIO haya acreditado el cierre financiero.

b} Se haya efectuado la entrega de las areas de terreno en el porcentaje
indicado en la Clausula 5.12 comprendidas en el Derecho de Via
correspondiente para la ejecucién de esta Obra.

¢) Se haya aprobado los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto
Ambiental para la Construccion de la Segunda Calzada a cargo del
CONCESIONARIO.

d) Se haya presentado el Programa de Ejecucién de Obras

e} ElI CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada de los contratos
de construccion, en los términos establecidos en las Bases.

f) El CONCESIONARIO haya presentadc la documentacion que acredite la
inscripcién en la Oficina Registral correspondiente de los Estatutos de la
persona juridica que actuard como Constructor. En caso se haya
presentade un consorcio de Constructores, se debera acreditar la
constitucion de los integrantes del consorcio en las mismas proporciones
que fueron presentadas para efectos de la precalificacion como
Constructor, 0 en su caso, la documentaciéon que acredite el contrato de
consorcio a ser celebrade por los constructores.

g) ElI CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada notarialmente de
los asientos del libro de matricula de acciones o documento equivalente
donde conste la conformacién a la Fecha de Suscripcion del Contrato del
accionariado o de las participaciones del Constructor. Dicha
documentacién no sera necesaria en caso la participaciéon del Constructor
se haya formalizado mediante la suscripcion de un contrato.

h) El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion de Obras, de acuerdo a lo seftalado en la
Clausula 11.2.

Verificadas las exigencias indicadas en los Literales a), b}, c), d), e), f) vy g), el
CONCESIONARIO debera presentar en un plazo no mayor a cinco (5) Dias la
garantia referida en el Literal h) antes indicado. En caso el CONCESIONARIO
no cumpla con presentar la garantia en el piazo maximo previsto, sin perjuicio
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de la aplicacién de las penalidades, el plazo correspondiente a la ejecucién de
esta obra no sera prorrogado.

MODIFICACION DE PLAZOS PARA EJECUCION DE OBRAS

6.12. ElI CONCESIONARIO podra solicitar la modificacion de los plazos parciales
contenidos en el Programa de Ejecucién de Obras.

6.13. Las solicitudes de ampliacién de plazo para la ejecucion de las QObras de
Construccidn seran presentadas al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR
quien debera emitir su opinion al CONCEDENTE en un plazo maximo de
treinta (30) Dias Calendario, contado a partir de la notificacion de la solicitud. El
CONCEDENTE debera pronunciarse en el término de treinta (30) Dias
Calendario a partir de la recepcion de la opinion del REGULADOR.
Transcurrido el plazo indicado, el silencioc del CONCEDENTE debe
interpretarse como una denegatoria del pedido de ampliacion. Cuando las
ampliaciones sean concedidas por causas no imputables al
CONCESIONARIO, impediran la aplicacién de penalidades y de las demas
medidas previstas para sancionar el incumplimiento contractual por causa de
demora en la ejecucién de la obra correspondiente.

6.14. Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran generar la
reformulacién del Programa de Ejecucién de Obras, con opinién favorable del
REGULADOR.

En el caso que el inicio o continuacién de las Obras se retrasen por un hecho
imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra solicitar al
CONCEDENTE, que el plazo de ejecucion de Obras se amplie
proporcionalmente a dicha demora, conforme al procedimiento indicado en la
Clausula precedente.

CIRCULACION DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS

6.15. EI CONCESIONARIO queda cobligado, mientras ejecute las Obras de
Construccion, a cumplir las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia de
gestién de trafico, contenidos en las Especificaciones Técnicas Generales para
Construccioén de Carreteras y el Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor a seguir las indicaciones del Estudio Definitivo de Ingenieria cuando
corresponda y a cumplir con las indicaciones y recomendaciones que al
respecto determine el REGULADOR, las cuales no podran establecer
obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a aquellas previstas en
este Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. El cumplimiento de
esta obligacién no implicara el pago de compensaciéon extraordinaria alguna
para el CONCESIONARIO.

6.16. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula que antecede, corresponde al
CONCESIONARIO mantener transitables para todo tipo de vehiculos, a su
costo, los caminos publicos o variantes por los que fuera necesario desviar el
transito a causa de la ejecucién de Obras. Dichos caminos deberan permitir el
transito y reunir todas las condiciones como para pemitir un trafico fluido.

6.17. Para el cumplimiento de la obligacion descrita en la Clausula anterior el
CONCESIONARIO se obliga a presentar al REGULADOR para su aprobacion,
con treinta (30) Dias Calendario de anticipacion al inicio de cualquier tarea de
Construccién, un plan de transito provisorio, con expresa menciéon de los
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6.18.

6.19.

métodos, procedimientos y tecnologias que aseguren el transito fluido en todo
el sector afectado por las Obras. EI REGULADOR emitira su aprobacién u
opinién en un plazo no mayor a quince (15) Dias. En caso de no emitir
pronunciamiento se entendera que el Plan de Transito Provisorio ha sido
aprobado. El REGULADOR podra verificar en cualquier momento el
cumplimiento del plan de transito provisorio y aplicar las sanciones que
corresponda en caso de comprobarse incumplimientos. Una vez puesto en
practica el plan, el REGULADOR podra, previo acuerdo con el
CONCESIONARIO, proponer modificaciones al mismo.

De conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, el
CONCESIONARIO esta obligado a garantizar la seguridad del transito
debiendo proveer, colocar y mantener letreros y sefiales de peligro, diurno y
nocturno, en el lugar de las Obras y durante todo el periodo de ejecucién de las
mismas. Estos letreros deberan cumplir los mismos indices de Serviciabilidad
estipulados en el Anexo | del Contrato de Concesion.

A través de la utilizacion de carteles, avisos y/o letreros, el CONCESIONARIO
debera comunicar a la poblacién afectada y Usuarios sobre las actividades
indicadas por lo menos con setenta y dos (72) horas de anticipacion.

En caso el CONCEDENTE decida ejecutar Obras en el Area de Concesion y/o
Derecho de Via, distintas a las sefialadas en la Clausula 6.1 del Contrato de
Concesion, se obligara a efectuar las coordinaciones con el CONCESIONARIO
para no afectar el cumplimiento de sus obligaciones.

ACEPTACION DE LAS OBRAS

6.20.

6.21.

6.22.
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El CONCESIONARIO solicitara al REGULADOR la aprobacién de las Obras en
forma total o parcial, en funcién a lo establecido en el Programa de Ejecucion
de Obras, a fin que se compruebe su correcta ejecucién. La Obra, debera
cumplir con todas las Especificaciones Técnicas indicadas en el Numeral 5 del
Anexo 9 de las Bases y con el Estudio Definitivo de Ingenieria aprobado.

En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la comprobacién de la correcta
ejecucion de las Obras, el REGULADOR nombrara un Comité de Aceptacién
de Obras, el que debera contar con por lo menos un representante del
CONCEDENTE. El Comité de Aceptacion de Qbras, en el plazo de treinta (30)
Dias, contados desde su nombramiento, dictaminara mediante el Acta de
Aceptacion de las Obras del Tramo de la Concesién que correspondiere, si su
ejecucion se encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y determinara la
aceptacion o rechazo de la Obra. Aceptada la Obra, se entendera concedida la
autorizacion para la puesta en Servicio de la Obra correspondiente al Tramo de
la Concesién finalizado. De no pronunciarse el Comité de Aceptacién de Obras
en el plazo establecido, el Comité, por Unica vez, tendra un plazo adicional de
diez (10) Dias para emitir dicho pronunciamiento. Transcurride el plazo
adicional sin haberse producido el pronunciamiento del Comité, se entendera
que el Trame correspondiente no ha sido aceptado.

El Comité de Aceptacién de Obras aprobara con observaciones la Obra en
caso de que se encuentren defectos menores, cuya subsanacion no represente
mas del uno por ciento (1.0%) del presupuesto aprchade en el Estudio
Definitivo de Ingenieria, del Tramo de la Concesidn por recibir. El
CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias prorrogables por el REGULADOR
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6.23.

6.24,

6.25.

6.26.

hasta un maximo de noventa (90) Dias, para efectuar la subsanacién de las
observaciones, quedando concedida la autorizacién para la puesta en servicio
de la Obra.

En caso de rechazo de la Cbra por el Comité de Aceptacién de Cbras, y sin
perjuicio de las penalidades que correspondan, el CONCESIONARIO debera
cumplir con levantar las objeciones o subsanar las irregularidades detectadas
por el Comité de Aceptacion de Obras, de modo tal que pueda procederse a la
puesta en Servicio de la Obra en el plazo que le fije el REGULADOR, el mismo
que en ningun caso debera exceder los ciento veinte (120) Dias, contados
desde la notificacion del Comité de Aceptacién de Obras.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del
REGULADOR podra solicitar que la controversia sea dirimida por un peritaje
técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de comin acuerdo entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos
cinco (5) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comun, cualquiera de ellas podra solicitar al Colegio de
Ingenieros del Perl la designacién del perito. En ningin caso, el perito debera
haber tenide vinculacién alguna de manera directa o indirecta con ninguna de
las Partes en los Ultimos cinco (5) afios.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados a partir desde que cada una de las Partes sustentd
su posicion, y tendra caracter definitivo no pudiendo ser impugnado. Los costos
del peritaje seran sufragados por la Parte que no resulté favorecida con el
pronunciamiento del perito.

En este supuesto, el plazo sefialado en la Clausula 6.22 se suspendera hasta
la emisién del pronunciamiento del perito.

En caso venza el plazo fijado por el REGULADOR para la subsanacion
correspondiente, sin que la Obra haya sido aceptada por causas imputables al
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a resolver el Contrato, previa
opinion del REGULADOR conforme a lo prescrito en la Seccién XVI y a
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras, sin
perjuicio de las penalidades que haya cobrado o se hayan devengado
previamente, conforme a las disposiciones de esta Seccién.

OBRAS ADICIONALES

6.27.

6.28.
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Si durante la vigencia de la Concesién cualquiera de las Partes determinara la
necesidad de realizar Obras Adicionales, resultard de aplicacion el
procedimiento previsto en las Clausulas siguientes.

En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que solicita las Obras
Adicionales debera presentar un informe al REGULADOR, con copia a la otra
Parte, que sustente la necesidad de realizar dichas obras. Correspondera al
CONCEDENTE autorizar la ejecucion de Obras Adicionales, de ser el caso.




6.29. El monto de inversidbn agregadc de todas las Obras Adicionales que se
acuerden no podra superar en conjunto el diez por ciento (10%) del
presupuesto aprobado en el Estudio Definitivo de Ingenieria incluido el IGV.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL CONCESIONARIO POR MUTUO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES

6.30. Las Obras Adicionhales podran ser construidas © contratadas por el
CONCESIONARIO, en caso de existir mutuo acuerdo entre las Partes,
respecto a la realizacion de las Obras Adicionales, en el precio de ellas, sin
exceder el porcentaje indicado en la Clausula 6.29, y en el mecanismo de
pago, para lo cual sera necesaria la opinién previa del REGULADOR. En este
caso, las inversiones de las Obras Adicionales y el pago por Supervisiéon de
estas Obras a favor del REGULADOR, seran asumidas por el
CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, en funcién al
mecanismo que acuerden las Partes. A tal efecto, a fin de viabilizar la ejecucién
de las Obras Adicionales, el CONCEDENTE debera observar las disposiciones
correspondientes al Sistema Nacional de Inversion Puablica.

6.31. EI CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran solicitar la ejecucién de las
Obras Adicionales hasta dos (2) afics antes del término de la Concesién. Para
ello una de las Partes enviara a la otra una solicitud de realizacién de las Obras
Adicionales, acompafiada de un Expediente Técnico donde se detallaran los
voliumenes de Obras Adicionales a construir y los plazos que se requeririan.

6.32. Los volimenes de Obra Adicionales y su valor sin exceder el porcentaje
indicado en la Clausula 6.29, seran determinados de comin acuerdo entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL CONCEDENTE

6.33. Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE para la ejecucion de las Obras Adicionales, el CONCEDENTE
convocara a un procedimiento administrativo de seleccién para la contratacion
de la ejecucion de las mismas, de conformidad con la normativa vigente en
materia de obras publicas, para lo cual sera necesaria ia opinién previa del
REGULADOR. En dicho procedimiento podra participar el CONCESIONARIO.

Las condiciones técnicas del contrato para la ejecucién de las Obras
Adicionales, seran fijadas por el CONCEDENTE, en coordinacién con el
CONCESIONARIO de tal forma que se garantice la buena ejecucién de la obra
contratada.

Las inversiones de las Obras Adicionales, asi como los montos para su
explotacidon y conservacion, seran asumidas directamente por el CONCEDENTE.
A todos los efectos, resultard de aplicacion lo establecido en la Clausula 7.10 y
siguientes.

6.35. El contratista que resulte elegide en el proceso indicado en la Clausula 6.33 se
comprometera mediante contrato, con cargo a reposicién y al pago de
indemnizaciones, a no dafiar las Obras existentes a cargo del
CONCESIONARIO, para lo cual entregara al CONCEDENTE, una carta fianza
bancaria por €l monto que éste establezca, en garantia del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo que emanen del contrato celebrado para tal fin. A
efectos de proceder a ejecutar la carta fianza, en el caso que el contratista
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cause dafo a las Obras existentes a cargo del CONCESIONARIQ, este uitimo
debera remitir un informe debidamente fundamentado al REGULADOR. Una
vez recibido el informe, el REGULADOR tendra un plazo maximo de guince
(15) Dias y en caso de corroborar los hechos que ocasionaron el dafio,
procedera la ejecucién de la carta fianza.

CONSERVACION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6.36.

Correspondera al CONCESIONARIO encargarse de la Conservaciéon de las
Obras Adicionales a partir de su ejecucién o recepcidon en cas¢o sean
ejecutadas por terceros, para lo cual el CONCEDENTE definira un costo anual
de mantenimiento de dichas obras (CAM). Previa opinion del REGULADOR, el
CONCEDENTE honrara al CONCESIONARIO el pago correspondiente al costo
anual del mantenimiento de dichas Obras Adicionales.

En caso que el CONCESIONARIO no acepte dicho valor entonces éste
procedera a ser definido en funcién al mecanismo establecido en las Clausulas
6.24 y 6.25.

Dicho procedimiento se aplicara cuantas veces se produzca la necesidad de
conservar Obras Adicionales.

COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA LOCAL PARA LA EJECUCION
DE OBRAS

6.37.

Ei CONCESIONARIO se compromete a realizar todos sus mejores esfuerzos
para que él directamente o a través de él o los constructores, se contrate para
la ejecucién de las Obras, a personas naturales residentes de los lugares en
donde se ejecutaran las Obras, en funcién a la especializaciéon requerida por el
tipo de trabajo a realizar.

SECCION VIi: DE LA CONSERVACION

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

7.1.

7.2

7.3.
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El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservacion de los Bienes
Reversibles que haya recibido del CONCEDENTE, desde la Toma de Posesion
de los mismos, hasta la fecha de Caducidad de la Concesidn, asi como
respecto de ofros Bienes Reversibles que incorpore o sean incorporados a la
Concesién, desde el momento de la incorporaciéon y mientras dure la vigencia
del Contrato.

El CONCESIONARIO efectuara las labores de Conservacién de la
infraestructura que sean necesarias para alcanzar y mantener los niveles de
servicio que se encuentran establecidos en el Anexc | del presente Contrato.

En la gjecucion de las labores de Conservacion Vial se respetara igualmente la
normatividad vigente sobre mantenimiento de vias en todo en lo que no se
oponga a lo establecido en el Anexo |.

Las labores de Conservacion a efectuar por el CONCESIONARIO en los
diferentes Tramos se ajustaran siempre para alcanzar los Indices de
Serviciabilidad.
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La lista y clasificaciéon de las actividades de Conservacidon Vial se encuentran
en las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion de
Carreteras, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
mediante Resolucion Directoral N° 051-2007-MTC el 29 de agosto de 2007 o
norma que la sustituya.

SUPERVISION DE CONSERVACION

7.4

7.5.

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizaciéon técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Conservacidén indicadas
en esta Seccién del Contrato.

El CONCESIONARIO dara al REGULADOR, o a quien éste designe, libre
acceso al Area de la Concesién para realizar sin obstaculos su labor.

PLANES DE CONSERVACION

7.6.

La obligacion asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de
definir las técnicas, procedimientos y ia oportunidad de las labores de
Conservacion. A tales efectos, dentro de los plazos establecidos en el Anexo |,
el CONCESIONARIO presentarda al REGULADOR un plan referencial de
Conservacion de acuerdo a las Normas Regulatorias. Dicho plan sera
aprobado por el CONCEDENTE, previa opinién del REGULABOR.

El plan incluira la descripcién y justificacibn de las politicas utilizadas, el
cronograma de las operaciones a realizar, las mediciones de indices sobre las
que se basa y su justificacién técnica general, todo ello de conformidad con las
disposiciones del Anexo | del Contrato. El plan debera garantizar el transito
fluido en los términos de la Clausula 6.9.

El plan de Conservacién podra ser modificadoc en caso se presenten
circunstancias extraordinarias debiendo ser evaluadas por el REGULADOR y
aprobadas por el CONCEDENTE.

' EMERGENGIA VIAL

7.8.
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En <caso que sucediera una situacibn de Emergencia Vial, el
CONCESIONARIO realizara bajo su costo, las labores que sean necesarias
para recuperar la Transitabilidad de Ia via en el menor plazo posible

Ademas el CONCESIONARIO, de ser necesario, debera reparar los dafios
ocasionados hasta recuperar los Indices de Serviciabilidad conforme a lo
indicado en el Anexo |.

Las actividades para reparar los dafios ocasionados deberan ser cubiertas con
los propios recursos del CONCESIONARIO o a través de las coberturas de
acuerdo a las pdélizas contratadas para dicho fin.

El CONCESIONARIO debera dar cuenta al CONCEDENTE y al REGULADOR
de las medidas tomadas, en un plazo no mayor de dos (2) Dias Calendario de
verificada la emergencia. En caso que las medidas de emergencia tomadas por
el CONCESIONARIO requieran ser reforzadas con medidas definitivas
tendientes a recuperar el estandar técnico exigido para el Tramo de la
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Concesion, en un plazo no mayor de veinte (20) Dias Calendario de haber
comunicado la emergencia al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un informe técnico
detallando las medidas definitivas a ser tomadas.

A tal efecto, dentro de un plazo no mayor a quince {15) Dias, el CONCEDENTE
con opinion del REGULADOR, aprobara el informe técnico antes indicado o
podra indicar al CONCESIONARIO {a implementacién de acciones alternativas
o la reformulacién de las propuestas. En caso el CONCEDENTE no se
pronuncie en el plazo previsto, se entenderd aprobado el informe técnico
presentado por el CONCESIONARIO.

INFORMACION

7.9

Es obligacién del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR informes
relativos al desarrollo de la Conservacién de la Concesion para su evaluacion
conforme al procedimiento establecido en el Anexo | del Contrato. En dicho
informe se debera incluir informacién sobre resultados de niveles de servicic de
las actividades de Conservacion realizadas. El costo de la preparacién de los
informes correspondera al CONCESIONARIO conforme al formato aprobado
por el REGULADOR.

OBRAS QUE SE ENTREGARAN AL CONCESIONARIO

7.10.
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El CONCEDENTE entregara al CONCESIONARIO, para su Explotacion y
Conservacion, los Tramos de la calzada actual cuando termine la ejecucion de
las Obras, en los siguientes plazos: Sub-Tramos Salaverry-Empalme RO1N-
Santa en el tercer trimestre del afio 2009 y Santa-Pativilca, en el primer trimestre
del afio 2010; (De no haberse ejecutado totalmente, la entrega sera de la parte
concluida y la zona donde no se esten ejecutando trabajos, zona en la que la
responsabilidad de conservaciéon se limitara a la rutinaria). Para la entrega se
seguira el procedimiento indicade en las Clausulas 515 a 520 El
CONCEDENTE debera hacer entrega de los Tramos antes indicados, con los
indices de Serviciabilidad exigidos en el Anexo | del Contrato, lo cual se dejara
constancia en el Acta de Entrega Parcial de Bienes correspondiente.

Una vez suscrita el Acta de Entrega Parcial de Bienes sefialada en la Clausula
precedente, el CONCESIONARIO se hara cargo de las labores de Explotacién
r Conservacion de las vias entregadas cumpliendo los requerimientos de
ndices de Serviciabilidad exigidos en el Anexo |.

Durante un periodo de cinco (5) afios a partir de la recepcion de las Obras por el
CONCESIONARIO, fecha que debera constar en el Acta de Entrega Parcial de
Bienes, si el CONCESIONARIO detectara un vicio oculto atribuible a defectos en
la ejecucion de las Obras a que se refiere la Clausula 7.10, y adicionalmente, el
vicio oculto no permitiera, a pesar de que la Conservacion Vial Rutinaria y
Pericdica sea ejecutada de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato, cumplir con los indices de Serviciabilidad indicados en el Anexo |, no
le seran aplicables al CONCESIONARIO las penalidades correspondientes a
aquellas obligaciones que no pudiera cumplir como consecuencia directa del
vicio ocuito.

En este caso, las inversiones necesarias para recuperar los Indices de
Serviciabilidad del Sub Tramo seran de cargo del CONCEDENTE, quien
facultativamente podra optar entre asumir directamente la ejecucién de las
intervenciones necesarias o podra encargarlas al CONCESIONARIC previo
acuerdo por escrito.
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7.13.

7.14.

En caso el CONCESIONARIO identifique un vicio oculto a que se refiere la
Clausula anterior en alguno de los Sub-Tramos recibidos debera informar al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR de dicha situacion, proponiendo al
CONCEDENTE que asuma directamente la ejecucidn de las intervenciones
necesarias o se le encargue la ejecucion de las mismas al CONCESIONARIO,
para acordar la reparacién del dafio en el Sub Tramo afectado, adjuntando el
sustento técnico correspondiente.

El REGULADOR debera emitir la opinién técnica correspondiente en un plazo
de quince (15) Dias. Cumplido este plazo o recibida la opinién técnica del
REGULADOR, lo que ocurra primero, el CONCEDENTE debera pronunciarse
en un plazo no mayor a quince (15) Dias.

En caso el CONCEDENTE no esté de acuerdo con la solicitud presentada por
el CONCESICNARIO, en todo o en parte, dicha discrepancia sera resuelta en
primera instancia por negociacion directa entre las Partes, proceso que no
debera exceder de cinco (5) Dias. En caso de no llegar a un acuerdo se
suscribird un Acta de Conclusién de la negociacion directa y se podra lievar a
cabo un proceso de controversia técnica que sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacién de
arbitros en la Seccién XVIIi del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Clausula, y en tanto se defina la
responsabilidad por los dafios invocados por el CONCESIONARIO,
correspondera a éste realizar las labores de Conservacion del(los) Tramo(s)
afectado(s) y/o Transitabilidad, segun corresponda.

Cumplido el periodo de cinco (5) afios a que se refiere la Clausula 7.12, el
CONCESIONARIO no podra efectuar reclamo alguno por vicio oculto del Sub-
Tramo recibido, siendo a partir de esta fecha de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de los Indices de Serviciabilidad indicados en el Anexo |.

SECCION VilI: EXPLOTACION DE LA CONCESION

DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

8.1.

La Explotacién de los Tramos de la Concesion por el CONCESIONARIO
constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el
CONCESIONARIO recuperara la inversion como consecuencia de la
prestacién del Servicio, asi como un deber, en la medida en que el
CONCESIONARIO esta obligado a cumplir con determinados parametros,
niveles, capacidad y otros asociados a la inversién, asi como con estandares e
Indices de Serviciabilidad propios de la Explotacion de los Tramos, previstos en
el presente Contrato.

Es deber del CONCESIONARIO dentro de los limites del Contrato, responder
por los actos de omisién y/o negligencia del personal a cargo de la Operacién
de la via o de los contratistas que el CONCESIONARIO decida contratar.

ORGANIZACION DEL SERVICIO

8.2.
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Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar el Servicio que se
proporcionara a los Usuarios de los Tramos, de conformidad con los
parametros establecidos para tal efecto en las Bases, y el Contrato de
Concesion.
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SUPERVISION DE LA EXPLOTACION

8.3. Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Explotacién de la
Concesion indicadas en esta Seccién del Contrato.

El REGULADOR estard a cargo de la verificacién del cumplimiento de la
obligacién del CONCESIONARIO, de mantener determinados parametros,
niveles, capacidad y otros asociados a la inversién, asi como con estandares e
indices de Serviciabilidad propios de la Explotacién de los Tramos previstos en
el presente Contrato.

8.4. ElI CONCESIONARIO esta obligado a brindar la cooperacién necesaria para la
supervision de la Explotacion.

INFORMACION

8.5. Es obligacibn del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR o
siguiente:
8.5.1. Informes relativos al desarrolio de la Explotaciéon de la Concesion. Ei

8.5.2.

8.5.3.
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costo de la preparacibn de los informes correspondera al
CONCESIONARIO conforme al formato aprobado por el REGULADOR.
Sin perjuicio de la obligacién de presentar otros informes mencionados
en el Contrato, la informacion periddica basica a proporcionar por el
CONCESIONARIO se sujeta a lo establecido en el Reglamento General
de Supervision, aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo N°
036-2004-CD-OSITRAN, o norma que lo sustituya.

A partir de la Toma de Posesion de los Sub-Tramos_indicados en la
Clausula 7.10, informes trimestrales relativos al estado superficial y
condicion estructural de la via y las actividades ejecutadas que le han
permitido el cumplimiento de los indices de Serviciabilidad de la
Concesion, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I. EI REGULADOR
debera aprobar dichos informes en un plazo maximo de quince (15)
Dias de recibido o solicitar la subsanacion de observaciones en forma
previa a la aprobacion, de acuerdo a lo establecido en el Anexo |, en
cuyo caso el REGULADOR debera efectuar ia aprobacién en un plazo
no mayor de siete (7) Dias de subsanadas las observaciones.

Informes anuales relativos a la evaluacién y determinacién de los
indices de Serviciabilidad de la Concesién. Debera acompafar los
certificados de las evaluaciones, ensayos, pruebas, analisis, listados de
mediciones, metodologia del procesamiento de los datos, disefios
utilizados, elementos graficos y otros de acuerdo a lo establecido en el
Anexo |. El REGULADOR debera aprobar dichos informes en un plazo
maximo de treinta (30) Dias de recibido o solicitar la subsanacion de
observaciones en forma previa a la aprobacion, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo |, en cuyo caso el REGULADOR debera
efectuar la aprobacion en un plazo no mayor de (15) Dias de
subsanadas las observaciones.

El REGULADOR podra realizar las pruebas, ensayos y en general
mediciones de los Indices de Serviciabilidad en la oportunidad que lo
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estime conveniente, con la finalidad de verificar los valores minimos
establecidos en el Contrato de Concesion, como resultado de las
inspecciones realizadas de verificacién del estado de la infraestructura.

DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

8.6. Los derechos inherentes a los Usuarios, consistiran basicamente en la
utilizacién de la via, en la posibilidad de acceder a todos los Servicios
Obligatorios y Opcionales de la Concesion, a recibir un Servicio conforme a lo
establecido en el Contrato y a encontrarse informado sobre |las caracteristicas
del mismo, y los demas que contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y
otros que pudieren establecerse en el Contrato y Normas Regulatorias.

8.7. El CONCESIONARIO abrira un libro de sugerencias o implementara el
mecanismo establecido en la Clausula 6.7 en cada unidad de peaje, el que
tendra por finalidad registrar y dar tramite a todos los reclamos gue presenten
los Usuarios de los Tramos, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Atenciébn de reclamos y Solucion de Controversias de
OSITRAN.

8.8. Presentado el reclamo, el CONCESIONARIO debera pronunciarse dentro de
los plazos y de conformidad con las Normas Regulatorias vigentes para la
atencion de los reclamos de los Usuarios. En caso que las acciones realizadas
por el CONCESIONARIO no satisfagan a los Usuarios, el caso sera remitidc al
REGULADOR, para que resuelva conforme a las Leyes y Disposicicnes
Aplicables.

REGLAMENTOS INTERNOS

8.9. EI CONCESIONARIO debera poner en conccimiento del REGULADOR los
reglamentos internos sefalados en los Literales siguientes, en un plazo no
mayor de noventa (90) Dias Calendario, contados a partir de la Fecha de
Suscripcién del Contrato:

a) De procedimientos operativos, incluyendo:
a.1. Procedimientos para la recaudacién en la unidad de peaje,
a.2. Procedimientos para la supervisién y el control de calidad.
b) Para la atencién de accidentes y emergencias.

La enumeracion de los reglamentos mencionados no limita la facultad del
REGULADOR de solicitar otros documentos e informacion de similar naturaleza
vinculados con la regulacion y supervisiéon de la infraestructura concesionada.

El CONCESIONARIQO debera incorporar en la eiaboracién de sus Reglamentos
Internos, los principios aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas
Regulatorias.

En caso de duda o discrepancia, prevalecera lo establecido en las Normas
Regulatorias.

INICIO DE LA EXPLOTACION

8.10. La Fecha de Inicio de la Explotacién de la Concesién debera producirse al dia
siguiente de la suscripcién de la primera Acta de Entrega Parcial de Bienes,
referida a la entrega simultanea en dicha\fgcha de las unidades de peaje
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8.11.

8.12.
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existentes a favor del CONCESIONARIO, acto que le dara derecho al cobro de
las Tarifas indicadas en la Clausula 9.8.

La Explotacién sdlo podra iniciarse si el CONCESIONARIC mantiene vigente la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesién, las pélizas de
seguros que exige el Contrato y si ha constituido el Fideicomiso de
Recaudacién a que se refiere el Anexo XI.

Si cumplido el plazo establecido, el CONCESIONARIO no ha iniciado la
Explotacion de la Concesion, por no cumplir con las condiciones indicadas en
{a Clausula precedente, se le aplicara la penalidad indicada en el Anexo IX.

Los Servicios Obligatorios que debera implementar o proporcionar el
CONCESIONARIOQ, seran los siguientes:

Servicios que se implementaran en forma gratuita y segun la regulacién
indicada en esta Clausula:

a) Servicio de Central de Emergencia, que funcionara durante las veinticuatro
(24) horas.

El CONCESIONARIO debera atender las solicitudes de emergencias y/o
accidentes que hubieren ocurride en cualquier Tramo de la Concesién, a
través de la Central de Emergencias, comunicando las mismas o derivando
las solicitudes a la Policia Nacional del Perl, algin centro hospitalario,
médico, policlinico o similares, comparfiia de seguros, etc, segin sea el
caso.

b) Sistema de Comunicacién en Tiempo Real de Emergencia, ubicado a una
distancia maxima de diez (10) kilbmetros del siguiente. Este sistema al
menos debera permitir la realizaciéon de llamadas gratuitas exclusivamente
a la Central de Emergencia.

¢} Servicio de ambulancia para atencién a heridos y traslade hacia un centro
hospitalaric, centro médico, policlinico, segun sea el caso.

d) Servicio de traslado de vehiculos que hubieran resultado averiados en la
via, hasta la estacion de servicio mas proxima, no debiendo exceder de
cien (100) kildmetros.

e) Una oficina para uso de la Policia Nacional dei Perd, contigua a las zonas
de localizacién de cada unidad de peaje, con su equipamiento basico y
energia eléctrica, para apoyo a las labores de vigilancia y control (area
total construida por cada oficina no menor de 25 m? incluyendo bafio y
cocina). Sera de cargo del CONCESIONARIO el costo de los servicios de
agua, energia y teléfono sujeto a las facilidades técnicas en la zona, hasta
por un monto de Un Mil y 00/100 Délares Americanos (US$ 1000,00)
mensuales por cada oficina de la Policia Nacional. Este servicio debera
estar operativo simultaneamente con la puesta en funcionamiento de las
unidades de peaje reubicadas o de la construida, segun sea el caso, de las
unidades de peaje de la calzada existente, por parte del
CONCESIONARIO. Las referidas oficinas estaran al servicio de ambas
calzadas.
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Los servicios indicados en a), b), ¢) y d), deberan estar en funcionamiento a
mas tardar a los ciento ochenta (180) dias calendario desde la recepcién del
Sub-Tramo en el que esta incluido el (los) respectivo (s) servicio (s).

El Servicio Obligatorio que debera implementar el CONCESIONARIO, y por el
que se le permitird cobrar, seran los servicios higiénicos ubicados en cada
unidad de peaje, los cuales deberan estar operativos, a mas tardar, a los seis
(6) meses, contados desde la Fecha de Inicio de |a Expiotacién de la unidad de
peaje que no sera reubicada y simultaneamente con la puesta en
funcionamiento de las unidades de peaje reubicadas y de la construida.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO podra brindar y cobrar por el servicio de
traslado de vehiculos que hubieran resultado averiados en la via, en distancias
que excedan los cien (100} kilémetros.

El CONCESIONARIO esta autorizado a cobrar por este servicio las Tarifas que
hubieren sido aceptadas por el REGULADOR, el cual verificara la calidad del
mismo.

Para la prestacién de los Servicios Obligatorios, el CONCESIONARIO podra
optar por la provision directa, el arriendo de los equipos o la subcontratacion de
los mismos. Si resuitara de conveniencia, y cuando asi fuera posible, parte de
los Servicios Obligatorios podran consclidarse en un mismo lugar fisico,
tomando en cuenta incluso a la unidad de peaje.

En cualquier caso, el CONCESIONARIO sera el Gnico responsable porque los
Servicios Obligatorios sean prestados oportuna y eficientemente, de acuerdo a
lo establecido en el Anexo |.

SERVICIOS OPCIONALES

8.13. Los Servicios Opcionales que el CONCESIONARIO haya incorporado durante
la vigencia de la Concesidn, podran llevarse a cabo en aquellos terrenos
considerados como Areas de Servicios Opcionales, de acuerdo a las normas y
reglamentos aplicables.

El CONCESIONARIO podra proponer la implementacién de otros Servicios,
previa opinion del REGULADOR.

Los ingresos obtenidos por este concepto seran de libre disponibilidad del
CONCESIONARIO.

SECCION IX: REGIMEN ECONOMICO

9.1. Larecaudacién por Peaje que realice el CONCESIONARIC tendra por objetivo
cubrir sus costos de inversién, Explotacién y Conservacién Vial.

SOBRE EL IMAG
9.2. EICONCEDENTE se compromete a asegurar al CONCESIONARIO, durante el

periodo que resulte menor entre: (i) quince (15) afos desde la fecha de
aceptacion de la totalidad de las Obras o, (i) el plazo correspondiente al
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repago de la deuda del CONCESIONARIO, un nivel de ingresos minimos
anuales por Peaje, conforme se indica en los parrafos siguientes.

El pago del IMAG en caso se active, se efectuara a través de fondos
provenientes del CONCEDENTE conforme a lo establecido en la Clausula 9.4.

MONTO DEL IMAG

El IMAG correspondiente a cada ario asciende a los montos indicados en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 9-2: IMAG sin incluir el IGV

Afo Calendario IMAG
Miles US$
2010 12,650
2011 16,960
2012 17,640
2013 20,770
2014 21,210
2015 21,650
2016 22,110
2017 22,570
2018 23,050
2019 23,530
2020 24,020
2021 24,530
2022 25,040
2023 25570
2024 26,110
2025 26,660
2026 27,220
2027 27,790
2028 28,370
2029 28,970
2030 29,570
2031 30,200
2032 30,830
2033 31,480

i Corresponde el Afto Calendario en que el CONCEDENTE acepta la totalidad
de las Obras ejecutadas por el CONCESIONARIO de acuerdo a lo
establecido en la Seccidén VI.

Para el primer afio de la vigencia del IMAG, el monto que corresponda del
cuadro precedente sera reconocido proporcionalmente, de acuerdo al mes
en que se realiza la aceptacion de la totalidad de las Obras, hasta el fin de
ese Afio Calendario.

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEL IMAG

9.3. El procedimiento para el reconocimiento de la activacién del IMAG se realizara
en funcién a lo siguiente:
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a) Mensualmente, a los cinco (5) primeros Dias del mes siguiente al vencido,
el CONCESIONARIO debera enviar un informe al REGULADOR y al
CONCEDENTE, sobre la recaudacién por concepto de Peajes, el mismo
que debera considerar en detalle el nimero de vehiculos y ejes por
categoria de tarifas de acuerdo al régimen tarifario sefialado en la Clausula
9.8. Correspondera al REGULADOR la revision del respectivo informe en
un plazo no mayor de cinco (5) Dias de recibido. De encontrar
observaciones, debera comunicarlas al CONCESIONARIO, quien a su vez
deberd levantarlas en un plazo no mayor de cinco (5) Dias de
comunicadas.

En caso que el REGULADCR no formule observaciones dentro del plazo
antes indicado, se entendera aprobado el informe, reservandose el derecho
de revisar y rectificar la recaudacién por concepto de Peaje en funcién de los
resultados de la auditoria de flujo vehicular, a que se refiere el Anexo VIII:
Medicion de Flujos Vehiculares.

b) En los primeros quince (15) Dias del mes de enero de cada afio, el
REGULADOR hara una contabilizacién anual de los ingresos recaudados
por Peaje del afio anterior. En caso que la recaudacion anual por Peaje
sea menor al IMAG del mismo afio, entonces el monto dado por la
diferencia entre el IMAG y la recaudaciéon anual por Peaje debera ser
presupuestade por el CONCEDENTE en el Proyecto de Ley del
Presupuesto General de la Republica para el siguiente ejercicio
presupuestable.

c}) Las Partes reconocen que el proceso de formulaciéon presupuestal del
Estado de la Republica del Peru esta normado por disposiciones publicas y
que son conocidas.

9.4, El procedimiento para ¢l pago del IMAG se realizara en funcion a lo siguiente:

a) EI CONCESIONARIO debera presentar la factura correspondiente al
monto resultante de la diferencia entre el IMAG y la recaudacion anual,
dentro de la primera quincena del mes de enero correspondiente al afio
siguiente de la contabilizacion anual, a que se refiere el Literal b) de la
Clausula 9.3.

b) E! desembolso del monto referido en el Literal a) anterior se realizara a
mas tardar en la primera quincena del mes de febrero del afio siguiente al
de la contabilizacién anual, a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.3
anterior.

¢) En caso de no realizarse el desembolso en la fecha establecida en el
Literal anterior, se reconocera una tasa de interés equivalente a LIBOR
(mas uno por ciento (1%).

d) EI CONCEDENTE no hara ninguna retencién, deduccién o compensacion
respecto de las facturas, si a la fecha de pago el CONCESIONARIO le
adeuda a sus contratistas cualquier cantidad por adquisicién de bienes y/o
servicios, multas, indemnizaciones por concepto de dafios y perjuicios,
salvo resolucion de Autoridad Gubernamental de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
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EL PEAJE Y LA TARIFA

9.5.

Versién Final del Contrato - Red Vial N° 4

El cobro del Peaje se efectuara a través de las unidades de peaje las cuales
comenzaran a ser explotadas por el CONCESIONARIO en las fechas indicadas
en la Clausula 9.8.

En las unidades de peaje de la Calzada Actual, el CONCESIONARIO cobrara
en un solo sentido (ida y vuelta) la Tarifa indicada en los Literales b) y c) de la
Clausula 9.8, segun corresponda.

El niumerc y ubicacién de las unidades de peaje consideradas en el Proyecto
se presenta en el Cuadro N° 9-5 siguiente.

Cuadro N° 9-5: Unidades de Peaje

DENOMINACION | RUTA SUB-TRAMO UBICACION
1. Huarmey R1N Pativilca -Santa Km 288+500
2. Vesique R1N Casma - Chimbote Km 415+550
3. Vird R1N Chao - Viru Km 520+550
4. Por determinar |[R1N Pativilca — Huarmey Km 217+810

A la Fecha de Inicio de la Explotacion le seran entregadas al
CONCESIONARIO las unidades de peaje existentes, correspondiente a los
Tramos de la Calzada Actual, para que éste las explote en los términos
indicados en las Clausulas siguientes.

La reubicacion de las unidades de peaje existentes en la Calzada Actual se
efectuara de conformidad con lo establecido en el Anexo 9 de las Bases.

Las unidades de peaje que correspondan a la Segunda Calzada a cargo del
CONCESIONARIO, seran construidas por éste simultaneamente con la
Construccion de la carretera.

La ubicacion exacta sera coordinada con el CONCEDENTE.

Posteriormente, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podran llegar a un
acuerdo para incrementar el nimero de unidades de peaje o modificar su
ubicacién, para cuyos efectos el CONCESIONARIO debera requerir {a opinion
previa del REGULADOR a la aprobacion del CONCEDENTE, en cuyo caso el
proponente de la modificacion asumira los costos necesarios.

En caso el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de explotar las unidades
de peaje, debido a actos de protestas sociales que impidan el funcionamiento
de las mismas, comunicara por escrito al CONCEDENTE esta situacion para
que sea considerada como un evento de fuerza mayor, de conformidad con lo
establecido en el Literal a) de la Clausula 17.1. Asimismo, por esta misma
casual, el CONCEDENTE con opinion del REGULADOR podra modificar la
ubicacion de la unidad de peaje, para cuyc efecto el CONCEDENTE asumiré el
costo que demande tal modificacion.
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9.6.

9.8.
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Sin perjuicio de lo anterior, luego de Ila verificacion por parte del
CONCEDENTE, éste procedera en forma conjunta con el CONCESIONARIO a
restablecer el orden social con el objetivo de permitir a éste el cumplimiento de
la obligacion indicada.

El CONCESIONARIO debera agotar esfuerzos para el cumplimiento de la
obligacién antes mencionada y en caso persista la referida resistencia social
por mas de seis (6) meses, el CONCEDENTE debera declarar que existe una
situacién de conmocidn social, con lo cual el CONCESIONARIOQ podra hacer
uso de los seguros correspondientes que cubran |0s riesgos asociados a esta
conmocion.

Corresponde al CONCESIONARIO el cobro del Peaje.

Se exigira el pago del Peaje a cada Usuario que utilice los Tramos de la
Concesion, de acuerdo a la categoria de vehiculo, de conformidad con la Tarifa
especificada en la Clausula 9.8.

Los vehiculos utilizados para atender servicios de emergencia tales como
ambulancias, bomberos o vehiculos de la Policia Nacional, asi como vehiculos
militares en comisién, maniobras, ejercicios o convoys, y los vehiculos de la
Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios estaran
exentos del cobro de la Tarifa de acuerdo con lo sefalado en el Decreto Ley N°
22467, la Ley N° 24423 y Leyes y Disposiciones Aplicables.

El cobro del Peaje sera por derecho de paso, lo que implica que se cobrara al
Usuario de los Tramos de la Concesidn que no se encuentre exento de pago,
por el derecho de paso en las unidades de peaje indicadas en ia Clausula 9.5.

El CONCESIONARIO podra cambiar la tecnologia que empiee para el cobro
del Peaje, previa comunicacion al REGULADOR y siempre que ésta le permita
cumplir con los estandares de tiempo de atencion al cliente sefialados en el
Anexo |.

El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que
regula la Tarifa que estara autorizado a cobrar el CONCESIONARIO durante la
Explotacion de la Concesion, conforme a io siguiente;

a) EI CONCESIONARIO aplicara las siguientes reglas:

i} Los Vehiculos Ligeros pagaran una Tarifa equivalente a un eje.
i) Los Vehiculos Pesados pagaran una Tarifa por cada eje.

b) A partir de la fecha de inicio de Explotacién de la Concesion en las
unidades de peaje existentes, el CONCESIONARIO debera cobrar el Peaje
vigente mas el IGV, y cualquier otro tributo aplicable.

c) A partir del mes calendario siguiente al de la fecha de entrega del Tramo
Cruce de la panamericana norte con el puerto de Salaverry — Santa de la
Calzada Actual, el CONCESIONARIO debera cobrar en la unidad de Peaje
comprendida dentro de dicho Tramo un Peaje de Uno y 50/100 Ddlares
Americanos (US$ 1,50} mas el importe correspondiente al IGV y cualquier
otro tributo aplicable. En las demas unidades de peaje correspondientes a
la Calzada Actual, el CONCESIONARIO debera mantener el Peaje
indicado en el Literal b) precedente hasta que se produzca la entrega del
Tramo Santa — Pativilca, en que el CONCESIONARIO debera cobrar en
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las unidades de peaje existentes y en la nueva unidad de peaje, un monto
correspondiente a Uno y 50/100 Doélares Americanos (US$ 1,50) mas el
importe correspondiente al IGV y cualquier otfro tributo aplicable.

Todas las Tarifas seran cobradas en Nuevos Soles, para lo cual se utilizara
el Tipo de Cambio vigente en ila fecha de entrega total o parcial de los
Tramos correspondientes a la Calzada Actual por parte del
CONCEDENTE. Si la entrega es parcial, correspondera también variar el
Tipo de Cambio base utilizado para estimar el monto de las tarifas de los
tramos previamente entregados, el Tipo de Cambio a utilizar
correspondera al vigente a la fecha de entrega del ultimo Tramo.

d) A partir del mes calendario siguiente al de la fecha de aceptacion total o
parcial de las Obras ejecutadas por el CONCESIONARIO, éste debera
cobrar en las unidades de peaje existentes en ambas calzadas del Tramo
recepcionado, un Peaje de Dos con 00/100 Ddlares Americanos (US$
2,00) mas el importe correspondiente al IGV y cualquier ofro tributo
aplicable.

La tarifa antes mencionada se activara, para el caso del primer peaje, solo
cuando se produza la aceptacidbn de las Obras ejecutadas por el
CONCESIONARIO de al menos sesenta (60) Kildmetros y para los peajes
siguientes cuando se haya aceptado las obras hasta el peaje
correspondiente.

e} A partir del mes calendaric siguiente a la aceptacion por parte del
REGULADOR de la totalidad de la Obras de la Segunda Calzada a cargo
del CONCESIONARIO, éste debera cobrar en las unidades de peaje
existentes, un monto de Dos con 00/100 Délares Americanos (US$ 2.00)
mas el importe correspondiente al IGV y cualquier otro tributo aplicable.

Todas las Tarifas seran en Nuevos Soles, para lo cual se utilizara el Tipo
de Cambio vigente en la fecha de aceptacion de las Obras ejecutadas por
el CONCESIONARIO, asimismo, correspondera variar el uitimo Tipo de
Cambio base utilizado para estimar las tarifas correspondientes a lo
establecido en el literal precedente, de esta forma todas las tarifas que por
concepto de peaje cobrara el CONCESIONARIO tendran una misma base
de calculo correspondiente a un Tipo de Cambio.

En caso el CONCEDENTE no cumpla con entregar los Tramos
correspondientes a la Calzada Actual luego de transcurridos treinta (30) Dias
Calendario del piazo previsto en las Clausula 5.12 y 7.10, respectivamente,
correspondera el incremento tarifario a que se refieren los Literales ¢) y d)
antes indicados.

Las Tarifas seran redondeadas a los diez (10) céntimos de Nuevo Sol,
inmediatamente superior.

Todos los Peajes seran reajustados en forma ordinaria por el
CONCESIONARIO, a partir del 10 de enero de! Afio Calendario subsiguiente al
de la aceptacion de las Obras. Este reajuste ordinario se realizara cada doce
(12) meses a partir de la fecha indicada anteriormente, y se llevara a cabo de
acuerdo al siguiente método de ajuste de Peajes:

a) En el caso de las unidades de peaje donde su base tarifaria sea de Un y
50/100 Délares Americanos (US$ 1,50):
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b)

Peaje=| (U.S$1,50*5(}%)x[g£ 2 ]qu J+[ (U$1,50*50%)>{IP G )qu ]

PG

En el caso de las unidades de peaje donde su base tarifaria sea de Dos y
00/100 Dolares Americanos (US$ 2,00):

Peaj¢=[ (US$2,00% 502} gﬁl

Donde;

Peaje: Es el monto a cobrar en Nuevos Soles, sin incluir el Impuesto

General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable, para

Vehiculos Ligeros o por eje para Vehiculos Pesados.

Es el mes anterior al que se realiza el ajuste tarifario.

O: Es el mes de entrega de las Obras de Puesta a Punto por el
CONCEDENTE y que ird variando de base hasta igualar al
O'segln corresponda y de acuerdo a lo establecido en los
literales c) y d) de la Clausula 9.8

o' Es el mes de aceptaciéon de la Segunda Calzada a cargo del
CONCESIONARIO.
CPI: Es el indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index)

de los Estados Unidos de América, publicado por el
Departamento de Estadisticas Laborales (The Bureau of Labour
Statistics). Para el mes i de ajuste se utilizara el CPI publicado
para el mes anterior. En caso de no haber sido publicado se
utilizara el del mes precedente.

TC: Es el Tipo de Cambio, definido en la Clausula 1.14.82 del
Contrato.
IPC: Es el Indice de Precios al Consumidor Mensual de Lima

Metropolitana, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI).

En la eventualidad de que dentro de un (1) Afo Calendario se produzca
una variacién de mas del diez por ciento (10%) desde el ultimo reajuste
ordinario, el REGULADOR procedera a realizar un reajuste extraordinario,
dentro de los ftreinta (30) Dias Calendaric de solicitado por el
CONCESIONARIO, en el cual el Peaje sera fijado incorporando a la
formula anterior, en el primer componente, el Tipo de Cambio del Dia
Calendaric en que se produzca el reajuste extraordinario.

Para efectuar el cobro en las unidades de peaje, el Peaje aplicable, en
Nuevos Soles, deberad multiplicarse por el numero de ejes cobrables y al
resultado se le debera agregar el monto correspondiente al IGV y otros
tributos que puedan generarse. El resultado se debera redondear a los diez
{10) céntimos de Nuevo So! inmediatamente superior. En caso la menor
moneda fraccionaria que se encuentre vigente fuere mayor a los diez (10)
céntimos de Nuevo Sol, se efectuara el redondeo en funcién de esta
moneda.

El incremento de las Tarifas Diferenciadas en cada reajuste mantendra la

proporcionalidad en relacién a la Tarifa.
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59



En funcién a la informacion sobre la Tarifa Diferenciada proporcionada por el
CONCEDENTE a |la Fecha de Suscripcion del Contrato, el CONCEDENTE se
obliga a que la recaudacion por las Tarifas Diferenciadas no genere un ingreso
superior al tres por ciento (3%) en relacién a los ingresos totales anuales
recaudados en las unidades de peaje. Ninguna reduccién en la recaudacion de
peaje ocasionada por la aplicacién de la Tarifa Diferenciada, afectara bajo
ningun concepto ni circunstancia at CONCESIONARIO.

OTROS INGRESOS

9.10.

Constituiran ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos que
éste perciba como consecuencia de la Explotacion de Servicios Opcionales, asi
como de los Servicios Obligatorios en los que le esta permitido cobrar, siempre
y cuando se trate de actividades realizadas por una Empresa Afiliada,
Subsidiaria o Vinculada.

Tratandose de actividades realizadas por terceros no vinculados al
CONCESIONARIO, se consideraran ingresos del CONCESIONARIO aquellos
que éste reciba por permitir el acceso a las areas en que se prestaran tales
servicios.

En cualquiera de los casos antes indicados, no se limita la responsabilidad del
CONCESIONARIO por la prestacion de estos servicios.

PAGOS DEL CONCESIONARIO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS

9.11.

El CONCESIONARIO debera realizar los pagos que demande la supervision de
Obras, contratada por el REGULADOR, asi como el seguimiento y control de la
supervision de las Obras para los fines exclusivamente de este Contrato.

Para este efecto, el Fideicomiso de Recaudacion transferira al REGULADOR,
el monto establecido en el Literal c) del Anexo X!, el mismo que constituira un
pago a cuenta por el concepto de supervision de Obras.

El saldo correspondiente para completar el 4% del presupuesto aprobado en el
Estudio Definitivo de Ingenieria, por concepto de supervision, sera pagado por
el CONCESIONARIO en cinco (5) cuotas semestrales iguales. La primera
cuota debera ser pagada a mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados
desde la notificacién de la suscripcion del contrato con el supervisor de Obras.
Las cuatro cuotas restantes con vencimientos semestrales.

En caso existan Obras Adicionales ejecutadas por el CONCESIONARIO, el 4%
antes indicado se aplicara adicionalmente sobre el valor de las mismas.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

9.12.

9.13.
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Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo
de duracion del Contrato el equilibrio econdmico — financiero de éste, para lo
cual se sefiala que el presente Contrato se encuentra en una situacién de
equilibrio econémico - financiero en términos de derechos, responsabilidades y
riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de reestablecimiento del equilibrio
economico-financiero al cual tendran derecho el ,CONCESIONARIO y el
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9.14.
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CONCEDENTE en caso que la Concesidon se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la
medida que cualquiera de los anteriores tenga exclusiva relacion a aspectos
econdmicos financieros vinculados a los ingresos y costos de inversion,
Explotacion y Conservacion Vial de los Tramos Viales objeto de la presente
Concesidn.

El desequilibrio se puede dar por las condiciones anteriores y tendra
implicancias en la variacion de ingresos derivados del Servicio o la variacion de
costos, o ambos a la vez; relacionados al Servicio de la Concesion. El
reestablecimiento del equilibric econdmico-financiero podra ser invocado por
algunas de las partes a consideracién y se efectuara en base al Estado de
Ganancias y Pérdidas auditado del CONCESICNARIO donde se verifique las
variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello,
el CONCEDENTE podra solicitar mayor informacién que sustente Ilas
variaciones sefialadas.

El REGULADOR, establecera la magnitud del desequilibrio en funcion a la
diferencia entre:

a) El resuitado neto de ingresos del Servicio menos costos que incluyen las
variaciones por efecto de los cambios en las Leyes y Disposiciones
Aplicables; y

b) El resultado neto de ingresos del Servicio menos costos que se hubiera
obtenido si no se hubiesen dado los cambios en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Para tal efecto, el CONCEDENTE podra solicitar al CONCESIONARIO la
informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan
sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el
mismo, se encontrard la diferencia acumulada entre a) y b) en forma
acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Montc obtenido en (b}]
[Monto obtenido en (b)]

Si el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procedera a reestablecerlo. Si (b>a) se otorgard una compensacion al
CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos
el monto obtenido en a). Si el desequilibric afecta al CONCEDENTE (b<a), el
CONCESIONARIO otorgara una compensacion equivalente a la diferencia del
monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b).

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para reestablecer el equilibrio
economico financiero solo se tendra en cuenta la diferencia de Monto obtenido
en (a) — Monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de
desequilibrio antes mencionado.
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9.15.

En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el reestablecimiento del
equilibrio econémico - financiero, correspondera al REGULADOR determinar
en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto
en los parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera
establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor
del CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion
previstos en la presente Clausula e informara del resultado al CONCEDENTE,
el mismo que sera abonado por éste dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes. Por cualquier retraso se reconocera un interés a la tasa LIBOR mas
uno por ciento (1%) sobre el saldo no pagado por los dias de retraso.
ACEPTADO.

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el reestablecimiento del
equilibrio econémico - financiero, correspondera al REGULADOR, determinar,
en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto
en los parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera
establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor
dei CONCEDENTE, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacién
previstos en la presente Clausula e informara del resultado al
CONCESIONARIO, cuyo monto resultante sera abonado por éste dentro de los
ciento ochenta (180) Dias siguientes. Por cualquier retraso se reconocera un
interés a la tasa LIBOR mas uno por ciento (1%) sobre el saldo no pagado por
los dias de retraso.

La discrepancia respecto al monto de la compensacién por efecto de la ruptura
del equilibrio econémico — financiero sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacién de
arbitros en la Seccion XVIIl del presente Contrato, rigiendo las demas
disposiciones de esta Clausula en lo que fueran pertinentes.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el
REGULADOR que fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados
en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o
resultado del desempefic del CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

9.16.

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional
y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas ias
obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su
actividad. E| CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen
las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre ofros, a los Bienes de la
Concesidon 0 los que se construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos
tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

PAGO POR DERECHO DE CONCESION

9.17.
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De conformidad con lo indicade en el Literal a) del Articulo 14 del TUQ, el
CONCEDENTE recibira del CONCESIONARIO, por conceptc de Pago por
Derecho de Concesion, el dos por ciento (2%) del presupuesto aprobado en el
Estudio Definitivo de Ingenieria. E| CONCESIONARICO debera cancelar a favor
del CONCEDENTE, el Pago por Derecho de Concesion en un plazo maximo de
quince (15) Dias de aprobado el referido estudio.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 021-98-PCM, e}
CONCESIONARIO debera abonar a PROINVERSION el dos por ciento (2%)
del Pago por Derecho de Concesidon por concepto de ingreso al Fondo de
Promocién de la Inversidn Privada en Obras Publicas de Infraestructura y
Servicios Publicos - FONCEPRI, mediante cheque de gerencia girado a
nombre de PROINVERSION.

SECCION X: REGIMEN FINANCIERO

De conformidad con lo establecido en la Clausula 3.9, el CONCESIONARIO asume la
responsabilidad por la obtencién de los fondos exigidos para la ejecucidn de las
inversiones y demas obligaciones contractuaies.

SECCION XI: GARANTIAS
GARANTIA DEL CONCEDENTE

11.1  De conformidad con lo establecido en el Literal k) de la Clausula 3.4 el
CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO la garantia del Estado de
la Republica del Peru en respaldo de las obligaciones, declaraciones y
garantias del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesion.

GARANTIAS A FAVOR DEL CONCEDENTE
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS

11.2 Para garantizar la correcta ejecucion de las Obras, de acuerdo al Anexo 9 de
las Bases, al Estudio Definitivo de Ingenieria y al Estudio de impacto Ambiental,
incluyendo el pago de las penalidades y demas sanciones segun
correspondan, de conformidad con lo establecido en la Clausula 6.11, el
CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE una Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion de Obras, por un monte equivalente al diez por
ciento (10%) del presupuesto aprobado en el Estudio Definitivo de Ingenieria
emitida a favor del CONCEDENTE. En caso el REGULADOR proceda a la
ejecucién de la garantia, debera abonar al CONCEDENTE el monto entregado
por la respectiva entidad bancaria y/o financiera.

Esta garantia tendra las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable,
sin beneficio de excusién, ni divisidén y de realizaciéon automatica, y debera
estar vigente desde el inicio de la Construccién de la Segunda Calzada a cargo
del CONCESIONARIO hasta dos (2) afios posteriores a la aceptacion de la
totaiidad de las Obras, conforme al procedimiento previsto en las Clausulas
6.20 a 6.26.

Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de
conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo N° 2 de las Bases
del Concurso. En caso dicha garantia sea emitida por una entidad financiera,
autorizada de conformidad con el Apéndice 1 del Anexo N° 2 de las Bases del
Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por una Empresa Bancaria.
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La garantia podra ser expedida por periodos anuales, siempre y cuando su
renovacion se realice con una antelacibn no menor a sesenta (60) Dias
Calendario a la fecha de su vencimiento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

11.3 A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del CONCESIONARIQO derivadas de la celebracion del
Contrato, el CONCESIONARIO entregard a favor del CONCEDENTE, a la
Fecha de Suscripcién del Contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesidon con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusién, ni divisidon y de realizacion automatica.
Esta garantia no cubre las obligaciones derivadas de la Construcciéon de la
Segunda Calzada a cargo del CONCESIONARIO. En caso el REGULADOR
proceda a la ejecucién de la garantia, debera abonar al CONCEDENTE el
monto entregado por |la respectiva entidad bancaria y/o financiera.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato tendra una vigencia desde la
Fecha de Suscripcion del Contrato hasta doce (12) meses posteriores a la
culminacién del plazo de la Concesion. Esta garantia podra ser expedida por
periodos anuales siempre y cuando su renovaciéon se realice con una
antelacion no menor a treinta (30) Dias Calendario a la fecha de su
vencimiento.

Desde la Fecha de Suscripcién del Contrato, la garantia sera por un monto de
Dos Millones Novecientos Setenta Mil y 00/100 Délares Americanos
(US$ 2 970 000,00), la cual permanecera vigente hasta el Gltimo Dia
Calendario del mes 60 contado desde la fecha de suscripcién de Contrato

Desde el primer Dia Calendaric del mes 61 contado desde la fecha de
suscripcion de Contrato, la garantia serd por un monto de Seis Millones y
00/100 Délares Americanos (US$ 6 000 000,00}, la cual permanecera vigente
hasta doce (12) meses posteriores a la culminacién de la vigencia de la
Concesion.

Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de
conformidad con io establecido en el Apéndice 2 del Anexo N° 2 de las Bases
del Concurso. En caso dicha garantia sea emitida por una entidad financiera,
autorizada de conformidad con el Apéndice 1 del Anexo N° 2 de las Bases del
Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por una Empresa Bancaria.

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Crédito stand — by la cual
puede revestir la formalidad que emplee ei banco que efectué la operacion,
siempre que cumpla con los requerimientos que se estableceran en el modelo
que consta en el Anexo lll y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria local.

EJECUCION DE LAS GARANTIAS
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11.4 Las Garantias sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.3 podran ser ejecutadas
por el REGULADOR en forma total o parcial por cualquiera de las siguientes
causales:

i. En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el
evento que el CONCESIONARIO incurra en una causal de incumplimiento
grave de sus obligaciones, de acuerdo a lo establecido en la Seccién XVIy
siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por el
CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin.

ii. En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso de sus obligaciones, una sentencia definitiva firme o laudo
condene el CONCESIONARIO a efectuar un pago a favor del
CONCEDENTE y siempre que el CONCESIONARIO no hubiere realizado
dicho pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva o laudo
condenatorio.

En caso de ejecucién total o parcial de las Garantias mencionadas en la
presente Seccion, el CONCESIONARIO debera restituir, o hacer restituir, la o
las Garantias al monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye las
Garantias, en un plazo de veinte (20) Dias contados a partir de la fecha en la
cual se realizd la ejecucion total o parcial de las mismas, entonces el
CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR, mediante comunicacion
escrita a ese efecto, declarara resuelto el Contrato y la Concesion vencida en la
fecha de dicha notificacion procediendo a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato por el monto remanente en sefial de penalidad.

Las Garantias referidas en esta Seccion deberan ser emitidas o confirmadas,
en términos sustanciaimente iguales a los contenidos en el Anexo Il ¢ Anexo
IV, segun corresponda, por instituciones financieras locales con una categoria
de riesgo equivalente para instrumentos de inversién de largo plazo no menor a
“AA” y para instrumentos de inversion a corto plazo no menor a “CP-1", segln
la Resolucion SBS N° 724-2001 y ia Circular AFP N° 044-2004 emitida por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; o emitidas por instituciones
financieras del exterior de primera categoria de acuerdo a la Circular N® 025-
2006-BCRP publicada el 27 de octubre de 2006, emitida por el Banco Central
de Reserva o en cualquier otra circular posterior que [a modifique y
adicionalmente las que la sustituyan.

Con el propésitc de financiar la Construccién y Explotacion de la Obra, y sin
perjuicio de otras garantias que posteriormente se constituyan, el
CONCESIONARIC podra, previa autorizacion otergada por el CONCEDENTE,
con opinién favorable del REGULADOR, imponer un gravamen o asignacién de
fondos con la naturaleza de una garantia a favor de los Acreedores Permitidos,
para garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, entre otros derechos
sobre los siguientes bienes, respecto de los cuales cuenta con tituio de
propiedad valido:

a) El derecho de Concesion, conforme a lo previsto en el Articulo 3° de la Ley
N° 26885.
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b) Los ingresos que sean de libre disponibilidad del CONCESIONARIO.

¢) Las acciones que correspondan a la Participacion Minima, de conformidad
con lo establecido en el Numeral (i) Literal e) de la Clausula 3.5.

11.7 La garantia constituida sobre cada uno de dichos bienes sera vinculante vy,
luego de su registro y protocolizacion o publicaciéon, segun fuera el caso,
constituira una garantia valida y totalmente perfeccionada.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias o
asignaciones de fondos no lo relevara de sus obligaciones contractuales.

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra
persona que actie en representacion de ellos seran responsables del
cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta que en su
caso los Acreedores Permitidos ejerzan favorablemente los derechos
mencionados en la Clausula 11.9.

11.8 Para efecto de la autorizacion de constitucion de las garantias a que se refiere
la Clausula que antecede, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE y al REGULADOR copia de los proyectos de Contrato y demas
documentos relacionados con la operacion, asi como una declaraciéon del
posible Acreedor Permitido en términos sustancialmente iguales a los
contenidos en el Anexo Il del presente Contrato.

Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE tendra un plazo maximo de
veinte (20) Dias contados desde la emisidbn de la opinidbn técnica del
REGULADOR para emitir su pronunciamiento. EI REGULADOR contara con
veinte (20) Dias contados desde la fecha de recepcidon de la solicitud para
emitir su opinidn técnica.

Para los efectos de la evaluacion, el REGULADOR podra solicitar informacién
adicional, dentro de los quince (15) primeros Dias de recibido los documentocs.
En tal caso, el plazo maximo de veinte (20) Dias para la emision de la opinién
técnica del REGULADOR comenzara nuevamente a computarse desde la
fecha de presentacion de la informacién adicional solicitada, siempre que haya
sido presentada de manera completa. Dicha informaciéon debera ser remitida
simultaneamente al REGULADOR y al CONCEDENTE.

Por su parte, el CONCEDENTE podra solicitar informacién adicional dentro de
los quince (15) primeros Dias de recibida la opinidén técnica del REGULADOR.
En tal caso, el plazo maximo de veinte (20) Dias para emitir su
pronunciamiento, comenzara nuevamente a computarse desde la fecha de
presentacién de la informacién adicional solicitada.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que el
CONCEDENTE se pronuncie, se entendera concedida la autorizacion.

11.9 Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecucién de las garantias
establecidas en su favor. En el caso del supuesto contemplado en el Literal a)
de la Clausula 11.6 precedente, ello se efectuara conforme al procedimiento
sefialado en el Articulo 3 de la Ley N° 26885, y en la Clausula 11.10 en lo que
resulte pertinente.
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11.10 El procedimiento de ejecucién de la garantia mobiliaria, de conformidad con lo
establecido en la Ley N°® 28677, correspondiente a la Participacion Minima, de
acuerdo a lo establecido en el Literal ¢} de la Clausula 11.6 debera efectuarse
bajo la direccién del (los} Acreedor{es) Permitido(s) y con ia participacion del
CONCEDENTE vy se regira obligatoriamente por las siguientes reglas:

s La decisién del (los) Acreedor{es) Permitido(s) consistente en ejercer su
derecho a ejecutar la garantia mobiliaria constituida a su favor, debera ser
comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR y al
CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con caracter previo a ejercer
cualqguier accién o adoptar cualquier medida que pueda poner en riesgo ya
sea en forma directa o indirecta la Concesidn. Recibida dicha comunicacion,
El REGULADOR debera emitir opinién previa en un plazo maximo de quince
(15) Dias. El CONCEDENTE tendra un piazo maximo de quince (15) Dias,
contados a partir de recibida la opinién del REGULADOR, para comunicar
su pronunciamiento al Acreedor Permitido.

e A partir de dicho momento: {(a) EIl CONCEDENTE no podra declarar la
terminacion del Contrato y estara obligado a iniciar inmediatamente las
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor{es) Permitidos(s), con ei
objeto de designar a la persona juridica que, conforme a los mismos
términos previstos en el Contrato y bajo una retribucién a ser acordada con
el (los) Acreedor(es) Permitidos{s), actuara como Interventor y estara
transitoriamente a cargo de la Explotacién de la Concesiéon durante el
tiempo que demande la sustitucién del Socio Estratégico a que se hace
referencia en los puntos siguientes; y (b) ningin acto del CONCESIONARIO
podra suspender el procedimiento de ejecuciéon de la prenda, quedando
impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la
ejecucion de la referida garantia.

¢ Para tales efectos, el {los) Acreedor(es) Permitidos(s) podra proponer al
CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, operadores calificados, quienes
actuaran como interventores teniendo en cuenta los parametros
establecidos en las Bases. El operador que resulte aceptado quedara
autorizado para explotar transitoriamente la Concesiéon en calidad de
interventor. Su designacidn  debera ser comunicada por escrito al
CONCESIONARIO.

e A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estara obligado a
coordinar sus acciones con el interventor designado, con el objeto de que la
transferencia se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible, debiendo
quedar perfeccionada dentro del pilazo maximo de sesenta {60) Dias.

e EI CONCESIONARIO sera responsable por toda accidon u omisidén que
impida, dilate u obstaculice la transferencia de la Concesion a manos del
Interventor, asi como de los perjuicios que elio pueda ocasionar al
CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a terceros.

+ Una vez que la Concesion se encuentre bajo la Explotacién transitoria del
Interventor, el {los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) coordinar con el
CONCEDENTE, el texto Integro de la convocatoria y las bases del
procedimiento de seleccion del nuevo Socio Estratégico, titular de la
Participacion Minima, que debera respetar los lineamientos sustantivos
contenidos en las Bases, especialmente en lo correspondiente a los
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requisitos exigidos en experiencia en Explotaciéon, lo cual debera ser
aprobado por el CONCEDENTE.

Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento a
implementar para la seleccidn a consideracion el CONCEDENTE, éste
debera formular sus observaciones, teniendo presente para dar su
aprobacion, el desarrolio que ha tenido el Contrato hasta ese momento y las
eventuales causas de los problemas financieros que se suscitaron a efecto
de intentar prevenir estas situaciones en el texto de la nueva convocatoria, si
fuera el caso.

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un pronunciamiento que
debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha
en que se le comunicd con el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a
faita de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido texto se
entendera aprobado y el{los) Acreedor(es) Permitido(s) podra(n) proceder
en consecuencia al procedimiento de seleccion.

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el {los)
Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las mismas, tendra(n) un
plazo no mayor a diez (10) Dias para efectos de subsanarias o rechazarlas y
someter al CONCEDENTE por segunda vez el textc de la convocatoria y las
bases del procedimiento de seleccion para la transferencia de Ila
Participacion Minima. Seguidamente, e CONCEDENTE debera prestar su
conformidad con el texto en referencia dentro de los cinco (5) Dias contados
a partir de la fecha en que se le comunicd con el mismo. No obstante,
vencido el plazo en referencia y a falta de pronunciamiento en sentido
aprobatorio, el referido texto se entendera aprobado.

Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de
seleccién para la transferencia de la Participacién Minima, el (los)
Acreedor{es) Permitido(s) debera(n} dar tramite al procedimiento alli
establecido en un plazo ho mayor a los cinco (5) Dias siguientes, hasta el
momento en que dicho{s) Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la buena pro,
lo cual no podra ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta (180}
Dias contados a partir del momento en que se comunicé al CONCEDENTE
la decisién de ejecutar la garantia mobiliaria, salvo que, conforme a las
circunstancias del caso, el tramite de dicho procedimiento demande un plazo
mayor, en cuyo caso se aplicard la promoga que determine el
CONCEDENTE.

Otorgada |la buena pro conforme a lo establecido en el texto de las bases
aprobadas por el CONCEDENTE, asi como a lo sefialado en esta Clausula,
dicho acto debera ser comunicado por escrito tanto al CONCEDENTE como
a la persona juridica Interventora. A partir de dicho momento, esta dltima
estara obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto de que la
transicion de la operacién de la Concesién se lleve a cabo de la manera mas
eficiente posible.

La sustitucion definitiva del Socio Estratégico a favor del adjudicatario de la
buena pro debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta
(30) Dias contados a partir de la fecha en gue se otorgé la buena pro de la
subasta privada, bajc responsabilidad exclusiva de éste ultimo. Dicha
sustitucién definitiva debera acreditarse mediante los respectivos
certificados o escrituras de transferencia de las acciones o derechos. Una
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copia de dichos documentos debera ser entregada a los Acreedores
Permitidos, al CONCEDENTE y al REGULADOR, ademas de efectuarse las
inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.

+ Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la
buena pro serd reconccide por el CONCEDENTE como nuevo socio
estratégico. Para tales efectos, dicho socio estratégico quedara sustituido
integramente en la posicion contractual del Socio Estratégico original,
quedando sujeto a los términos del contrato de concesién suscrito por éste
Gltimo por el plazo remanente. Las Partes consienten en éste acto la cesion
de la posicion contractual del Socic Estratégico segun los términos
estipulados en la presente Clausula. En consecuencia, el nuevo socio
estratégico tendra los mismos derechos y obligaciones conferidos en el
presente Contrato.

« Sin perjuicio de lo anterior, se debera observar los incisos 2 y 4 del Articulo
47 de la Ley N° 28677.

SECCION Xll: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO

APROBACION

12.1. EI CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Contrato con
los seguros de conformidad con lo establecido en la presente Seccién, cuyas
propuestas de pdlizas deberan ser presentadas al REGULADOR para su
aprobacién.

Presentadas las propuestas de pdlizas a que se refiere el Literal d) de la
Clausula 3.5, el REGULADOR cuenta con un plazo de treinta (30) Dias
Calendario para su aprobacion desde que es notificado por el CONCEDENTE,
tal situaciéon es iguaimente aplicable a los casos en que el CONCESIONARIO
deba presentar la relacién de pélizas de seguros, de acuerdo a lo establecido
en la Clausula 12.4.

De efectuarse alguna observacion, el CONCESIONARIO contara con quince
{15) Dias Calendario para subsanar dicha observacion. Dicho plazo podra ser
ampliado por dnica vez por el REGULADOR a propuesta del
CONCESIONARIO.

De no efectuarse observacion alguna por el REGULADOR, y a los efectos que
los Bienes de la Concesidn no queden desprovistos de un seguro, se
entenderan aprobadas las propuestas de pélizas. Sin perjuicio de ello, el
REGULADOR podra exigir al CONCESIONARIO la medificacion o adecuacion
de la respectiva péiiza, en cuyo caso el CONCESIONARIO debera presentar la
adecuacion de la pdliza, en un plazo no mayor de treinta (30) Dias Calendario
de solicitada.

Las polizas definitivas deberan estar contratadas y entregadas al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR, en un plazo que no debera
exceder de treinta (30) Dias Calendario de aprobadas las propuestas de
polizas antes referidas.

CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

Versién Final del Contrato - Red Vial N° 4 \
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12.2. Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomara y debera
mantener vigente las siguientes pdlizas de seguros, que tendran como objeto
cubrir los siniestros que se produzcan relacionados con ia infraestructura vial
objeto de la Concesidn.

Durante la vigencia de la Concesidén, se debera contar con los siguientes
seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil.

Desde la recepcion de la Calzada Actual por parte del CONCESIONARIO,
éste estara obligado a contratar una péliza de seguro por Responsabilidad
Civit (RC} que cubrird cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier accién
del CONCESIONARIQ, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios
y/o dependientes, en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

En dicho seguro debera figurar el CONCEDENTE como asegurado
adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

¢ RC por las actividades relacionadas con el Contrato, (RC Contractual).

¢ RC por Construccién.

s RC por Carga.

e RC por Filtracién, Polucion o Contaminaciéon Sdbita, Imprevista y
Accidental.

e RC Patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterraneos. Los
empleados y trabajadores de los Sub Contratistas también deberan ser
incluidos dentro de este segure o bajo una péliza independiente.

¢ RC Cruzada.

RC de Vehiculos Motorizados y Equipo Mévil, que cubra todos los
vehiculos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexién con
las Obras

b) Seguro sobre bienes en Construccidn.

El CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durante la ejecucion de
Obras segun la Clausula 6.1, un seguro contra todo riesgo de Construccion
(polizas C.A.R (Construction All Risk}) que cubra dentro de la Cobertura
Basica (“A”) el cien por ciento (100%) del valor de reposicion de los bienes
en Construccion que resulten afectados.

Adicionaimente a la Cobertura Basica (“A”) la Pdliza C.A.R. debera contar
con otras coberturas tales como: riesgos de disefio, riesgos de ingenieria y
eventos catastréficos como terremotos, inundaciones, liuvias, incendios,
explosiones, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo y cualquier otra
cobertura contemplada bajo una pdéliza C.A.R. hasta una suma asegurada
que sea por demas suficiente para ser frente ante cualquier siniestro que
pudiese ocurrir durante la Construccién de las Obras.

Las pélizas contratadas tendran como Unico beneficiaric al
CONCESIONARIO, el cual estard obligado a destinar de inmediato los
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fondos obtenidos en la reconstruccion de la infraestructura vial en el menor
plazo posible.

El presente seguro debera incluir una clausula en la que se establezca que
los fondos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro deberan
ser destinados necesariamente a la reparacién de los dafios causados por
el siniestro.

El valor declarado de la pdliza de seguro sera equivalente al valor de
reposicion del monto total de las Obras en Construccién y debera
adecuarse a la naturaleza de cada bien. En ningin caso se tomara en
cuenta el valor contable de cada uno de ellos.

El calculo del monto correspondiente a la Obra en Construccion se
establecera sobre la base del cronograma de avance fisico de la Obra y su
vigencia sera igual al periodo de Construccion.

Se podra tener como asegurado adicional de la péliza a los Acreedores
Permitidos, previa aprobacion del REGULADOR.

Una vez que las Obras de Construccién de la Segunda Calzada a cargo
del CONCESIONARIO cuenten con la aceptacion respectiva de acuerdo
con el procedimiento establecido en los Clausulas 6.20 a 6.28, dichos
bienes deberan pasar a estar cubiertos por la poéliza contemplada en el
Literal siguiente.

Seguros sobre bienes en Operacién.

A partir de la Fecha de Inicic de la Explotacion, el CONCESIONARIO esta
obligado a contratar por su cuenta y costo un Seguro sobre Bienes en
Operacién, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposicion de
los bienes que resulten afectados, contando con coberturas tales como:
eventos de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmocién civil, entre
otros. En caso de presentarse algun siniestro que afecte los bienes en
operacion, el CONCESIONARIO sera responsable por los costos directos
e indirectos, relacionados con los dafios ocasionados, asi como por las
franquicias que deberan ser pagadas a las compafiias aseguradoras en
caso corresponda.

Este Seguro sobre Bienes en Operacién servira para cubrir los costos
derivados de una Emergencia Vial.

Sin perjuicio de lo sefialado, el CONCESIONARIO se obliga a destinar
cualquier indemnizacién que obtenga derivada de la pdliza sefialada, a la
reposicién de los Bienes que se hubiesen perdido.

De riesgos laborales.

A partir del inicio de QObras, a que se refiere la Clausula 6.10, el
CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, esta obligado a contratar
una poliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme lo
regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y cuaiquier norma modificatoria.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de
servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el

L
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CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con la
norma sefalada en el parrafo anterior, 0, en su defecto, debera contratar
directamente dicho seguro por cuenta de ellas.

Los montos asegurados y los amparos contempiados deberan
corresponder a las exigencias contenidas en la mencionada ley.

e) Otras Pélizas.

Sin perjuicio de las pélizas obligatorias indicadas en los Literales a) al d) de
la presente Clausula, el CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia
vision estratégica de manejo y distribucion de los riesgos ¢ bien para
cumplir con lo establecido por el ordenamiento juridico de {a Republica del
Perd o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar
cualquier otra péliza de seguros previa autorizacion del CONCEDENTE
con el consentimiento del REGULADOR, para lo cual se aplicard el
procedimiento de aprobacién dispuesto en la Clausula 12.1.

La suma a asegurar en cada una de las pdlizas antes mencionadas sera
determinada por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir los
dafios de acuerdo a cada tipo de pdliza. EI CONCESIONARIO sera
respensable por el saldo no cubierto con el segurc contratado, en el caso que
cualquier siniestro que le sea imputable supere la suma asegurada, relevando
de responsabilidad al CONCEDENTE.

COMUNICACION

Las poélizas emitidas de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan
contener una estipuiacion que obligue a la compafiia aseguradora respectiva a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omisidn de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la pdliza,
con una anticipacién no menor a veinte (20) Dias a la fecha en que el
incumplimiento del CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de
notificacion sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacién
o falta de renovacion de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba
mantener conforme a este Contrato.

La péliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida
de vigencia de la péliza sblo se producird si la compadiia aseguradora ha
cumplido previamente con la obligacidon a que se refiere el parrafo precedente.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS

12.4.
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El CONCESIONARIO se compromete a presentar al REGULADOR,
anualmente, antes del 30 de enero de cada afio, y durante todo el plazo de
vigencia de la Concesion, una relacién de las pdlizas de seguro a ser tomadas
y/o mantenidas por el CONCESIONARIO durante cada Afo Calendario,
indicando al menos la cobertura, la compafia aseguradora y las reclamaciones
hechas durante el afio anterior, y un certificado emitide por el representante
autorizado de la compafia aseguradora indicando que el CONCESIONARIO ha
cumplido durante el afio anterior con los términos de la presente Clausula.
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Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del
Contrato y cada vez que el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIO
debera presentar prueba fehaciente ante el REGULADOR y el CONCEDENTE
de que todas las pélizas de seguro siguen vigentes.

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR

12.5.

12.6.

De verificarse el incumplimiento de la obligacion del CONCESIONARIO de
mantener vigentes las pélizas sefialadas en los Literales a) al d) de la Clausula
12.2. o el supuesto contemplado en la Clausula 12.8, el CONCEDENTE tendra
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos
seguros, en cuyo caso todos los montos pagados por el CONCEDENTE por
este concepto deberan ser reembolsados por el CONCESIONARIC al
CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de
penalidad dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en
que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente el ejercicio de |a facultad
comprendida en esta Seccion.

En caso de incumplimiento de {a obligacién de reembolso asi como del recargo
sefialado, el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion, sin perjuicio de las
eventuales acciones a que diera {ugar el referido incumplimiento, entre ellas, la
resolucién del Contrato de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.4.

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

12.7.
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La contratacién de pédlizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste, la misma que es atribuible a causas
originadas con posterioridad a la Toma de Posesion efectuada en forma
progresiva mediante la entrega parcial de bienes, por tanto el
CONCESIONARIO continGa sujeto al cumplimiento de Ias obligaciones
establecidas en este Contrato. Asimismo, durante la vigencia de la Concesién,
el CONCESIONARIO sera responsable de la correcta ejecucion de las Obras,
sin perjuicio de las funciones de direccion y control que comrespondan al
CONCEDENTE o al REGULADOR.

El CONCEDENTE no estara sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier
pérdida, dafio, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el uso,
operacién, condicion o estado de las Obras en el Area de la Concesién desde
(e incluyendo) la fecha en gue se produzca la Toma de Posesion efectuada en
forma progresiva mediante ia entrega parcial de bienes y hasta (e incluyendo)
la fecha de Caducidad de la Concesion, debiendo el CONCESIONARIO
indemnizar, defender y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que
dichos eventos (i) sean causados por negligencia grave o dolo del
CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente, o representante de éste) o (ii)
que sean causados Unica y directamente por cualquier accion regulatoria
adoptada por el REGULADOR.

Asimismo y con independencia de lo estipulado en la presente Clausula y las
obligaciones en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la
totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su
responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables en el
Estado de la Republica del Peru, vigentes en el momento en que se produce el
dafio.
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El CONCESIONARIO asumira los costos de todo y cada uno de los deducibles
y/o coaseguros que haya contratado en las poélizas de seguros requeridas.

OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

12.8.

El CONCESIONARIO contratara todas las pdlizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con Compariias de Seguros y Reaseguros que
tengan la calificacibn B+ o wuna superior, segun informacién de la
Superintendencia de Banca, Seguro y AFP y/o Clasificadora de Riesgos que
operen en el Peru y/o en el extranjero. Los certificados de seguros para cada
pdliza antes indicadas deberan contener lo siguiente:

a) Una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como asegurado
adicional.

b) Una declaraciéon en la que la Compafia de Seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

c) Una declaracién de la compania de seguros a través de la cual se obliga a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omision de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte ia vigencia, validez o efectividad de la
péliza, conforme a lo dispuesto en la Clausula 12.3.

OBLIGACION DEL CONCEDENTE

En caso el CONCEDENTE recibiera o percibiera algun monto de reembolso de dafios
producides en la infraestructura vial en cumplimiento de los términos pactados en las
pblizas a que se refiere la presente Seccion, seran destinados Gnica y exclusivamente
a que el CONCESIONARIO repare dichos dafios, de tal manera que pueda seguir
explotando normalmente los Tramos. Para tal efecto, el CONCEDENTE debera
entregar los montos percibidos al CONCESIONARIO en un plazo que no debera
exceder de ciento ochenta (180) Dias.

SECCION Xlll: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

13.1.

13.2.
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El CONCESIONARIO declara conocer la legislacién nacional vigente, las
regulaciones internacionales y las que establece este contrato en materia
ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este
contrato. Durante el periodo de Construccion, Conservacion y Explotacion de la
Concesion, el CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas
legales como una variable fundamentai de su gestién, implementando las
medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental apropiado en los
Tramos Viales de la Red Vial N° 4 y los mecanismos que permitan una
adecuada comunicacién con la comunidad.

E! CONCESIONARIO sera solidariamente responsable con los subcontratistas
del cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades
que se desarrollaran en ejecucién de las obligaciones que le correspenden en
virtud del presente contrato, en especial de lo establecido en la Ley General del
Ambiente, las normas que la desarrollan, la legislaciéon sectorial pertinente; asi
como de las obligaciones que se deriven del Estudic de Impacto Ambiental que
apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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13.3. Con el propésito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir
al medio ambiente en el area de influencia del proyecto, El CONCESIONARIO
se obliga a cumplir, durante el periodo de Construccién, Conservacion y
Explotacion de Obras, con las especificaciones y medidas definidas en el
Estudio de impacto Ambiental (EIA), el cual se elaborara de acuerdo a los
términos de referencia establecidos en el Apéndice 2 del Anexo N° 9 de las
Bases del Concurso.

13.4. EI CONCESIONARIO sélo sera responsable de la mitigacion de Ila
contaminacién que se generen en el Area de la Concesion (incluyendo otras
areas utilizadas para canteras, depodsitos de material excedente, instalacion,
uso u operacion de almacenes, oficinas, talleres, patio de maquinarias,
campamentos), a partir de la Toma de Posesion. Tratandose de zonas fuera
del Area de la Concesion, el CONCESIONARIO sera responsable Gnicamente
en caso de que se demuestre que la causa del dafio se hubiere originado en el
Area de la Concesion a partir de la Toma de Posesion.

A fin de remediar estos impactos, el CONCESIONARIO adoptara las medidas
previstas en el Plan de Manejo Ambiental, el mismo que forma parte del
Estudio de Impacto Ambiental, elaborado de acuerdo a los Términos de
Referencia que figura como Apéndice 2 del Anexo 9 de las Bases.

En ningun caso el CONCESIONARIQ sera responsable por dafios ambientales
preexistentes (incluidos pasivos ambientales) o generados antes de la Toma de
Posesién, adn cuando los efectos dafiinos y/o los reclamos correspondientes
se produzcan después de dicha fecha.

DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL CONTRATO

13.56. La implementacién de las condiciones y/o medidas establecidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, seran de exclusiva responsabilidad y costo del
CONCESIONARIQ, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

13.6. En cumplimiento de la Ley General del Ambiente y de la Ley del Sistema
Nacional de Evaiuacion del Impacto Ambiental, el CONCESIONARIO, debera
presentar ante la Direccidon General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA)
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Estudic de Impacto
Ambiental desarrollado a nivel de detalle para la etapa de ejecuciéon de Obras
de la Concesién para su evaluacion y aprobacién, previa presentacion al
Instituto Nacional de Recursos Naturales {INRENA), de conformidad con lo
establecido por el TUPA, en caso fuera necesario, para opinién técnica. El
Estudic de Impacto Ambiental del proyecto (EIA), desarrollado a nivel de
detalle, se regira por los Términos de Referencia que como Apéndice 2 del
Anexo 9 forman parte de las Bases del Concurso.

Tratdndose de areas naturales protegidas, de conformidad con lo establecido
en el Decreto Supremo N°® 058-2001-AG o norma que la sustituya, se requerira
opinién técnica favorable del INRENA.

El Estudio de impacto Ambiental correspondiente a la Segunda Calzada a
cargo del CONCESIONARIO debera ser presentado con el(los) Estudio(s)
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13.7.

Definitivos} de Ingenieria, en los plazos y términos establecidos en la Clausula

6.4.

Sin perjuicio de Ila aplicacibn de las sanciones administrativas, el
incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en este
Contrato, dara lugar a la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
establecido en la Tabla N° 7 del Anexo IX del presente Contrato.

El CONCEDENTE, a través de la DGASA en su calidad de Autoridad Ambiental
Competente, aprobara formalmente el Estudio de Impacto Ambiental, mediante
Resolucion administrativa conforme a ley.

Ei CONCESIONARIO debera presentar ante la Direccién General de Asuntos
Socio Ambientales (DGASA) para su evaluacion y aprobacion, previa
presentacion al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), para
opinién Técnica, en caso fuera necesario, el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto, desarrollade a nivel de detalle para las etapas de Conservaciéon y
Explotacion de la Concesion. El referido estudio se regira por los Términos de
referencia que como Apéndice 2 del Anexo 9 forman parte de las Bases del
Concurso. El plazo para la presentacién de este Estudio de Impacto Ambiental
es el mismo que se indica para el referido en la Clausula 13.6.

Tratandose de areas naturales protegidas, de conformidad con lo establecido
en el Decreto Supremo N° 058-2001-AG o norma que la sustituya, se requerira
opinidn técnica favorable del INRENA.

Sin perjuicio de la aplicacibn de las sanciones administrativas, el
incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en este
Contrato, dara lugar a la imposicion de Penalidades, de acuerdo con lo
establecido en la Tabla N° 7 del Anexo iX del presente Contrato.

ESPECIFICACIONES SOCIO AMBIENTALES PARA LAS ETAPAS DE
CONSTRUCCION, CONSERVACION Y EXPLOTACION

13.8.

13.10.
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Las Especificaciones Socio Ambientales que deberd implementar el
CONCESIONARIO considera medidas de mitigacidn, compensacion,
prevencion de riesgos, control de accidentes, seguimiento y monitoreo
ambiental, segun resulte pertinente, para aquellas actividades y Obras del
proyecto que produzcan impactos negativos en algun componente ambiental,
que no pueda revertirse sin la aplicacidon de tales medidas, o cuando sea
necesario aplicarlas para cumplir con la legislacidon vigente, de acuerdo a los
Términos de Referencia que como Apéndice 2 del Anexo 9 forman parte de las
Bases del Concurso.

l.as medidas establecidas se complementan con los contenidos y conclusiones
de los Estudios de Impacto Ambiental del presente Contrato, y deberan ser
considerados dentro de los criterios, procedimientos y acciones necesarias de
implementar para el desarrollo de una adecuada y oportuna gestion socio
ambiental del Contrato.

Las Especificaciones Ambientales se presentan desglosadas por componente
ambiental de acuerdo a los Términos de Referencia que como Apéndice 2 del
Anexo 9 forman parte de las Bases del Concurso. Para cada una de ellas se
indican los criterios, buenas practicas y/o medidas de mitigacion, prevencion de
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13.11.

13.12.

13.13.
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riesgos, contingencias, seguimiento y/o monitoreo ambiental, segun resulte
pertinente.

Adicionalmente, se incluyen los contenidos de los Programas de Manejo
Ambiental, que el CONCESIONARIC debera entregar como parte del Estudio
de Impacto Ambiental y los contenidos de los Informes Ambientales a entregar.

El incumplimiento de las medidas establecidas en estas especificaciones y de
las instrucciones impartidas por el REGULADOR, a través del libro de obras,
distintas de aquellas que emanan de la legislacion ambiental, hara incurrir al
CONCESIONARIO en las penalidades establecidas en la Tabla N° 7 del Anexo
IX de este contrato.

Para el tratamiento de los aspectos del Patrimonio Cultural, se consideraran las
siguientes especificaciones:

a) Normatividad ambiental aplicable
e Laley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién de
fecha 22 de julio del afio 2004, que reconoce como bien cultural los
sitios arqueologicos, estipulando sanciones administrativas por caso
de negligencia grave o dolo, en la conservacion de los bienes del
patrimonio cultural de la Nacién y la modificatoria del Articulo 30,
establecida en el Decreto Legislativo N® 1003.

e El Decreto Supremo N° 017-2003-ED que aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Cultura (INC). Este
Organismo constituye la entidad gubernamental encargada de velar
por el cumplimiento de la norma referente al patrimonio cultural.

b) Conforme a lo establecide por el Articulo 30° de la Ley N° 28296 modificado
por el Articulo Unico del Decreto Legislativo N° 1003 que es concordante
con lo sefialado por el Instituto Nacional de Cultura en los Oficios Nos.
1180-2004-INC/DN y 353-2005-INC/DN, se tendra en cuenta lo siguiente:

“En caso de vias asfaltadas, tales como la Carretera Panamericana, Via de
Evitamiento y similares, construidas en décadas pasadas, no demandan de
la expedicidon del CIRA, debido a que se hallan construidas y en pleno uso,
al igual que los casos de los derechos de vias de tales carreteras”.

“La concesidn de vias (y su derecho de via) construidas, que actualmente
prestan servicio pablico y que no estuvieran asfaltadas, no requieren de la
expedicién de un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos para
la realizaciéon de obras sobre el trazo actualmente existente”

“En el caso de las Obras Viales Nuevas, se requerird necesariamente
contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos, para
aquellas areas que estén involucradas en el nuevo trazo”

“En el caso que las obras requieran de zonas de extraccién de material
(canteras), las mencionadas zonas deberan contar con el correspondiente
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos”.

c) La obtencidn del correspondiente CIRA sera responsabilidad del
CONCESIONARIO, para el caso de la Construccion de la Segunda
Calzada a cargo del CONCESIONARIC en la eventualidad de que el trazo
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13.14.

no se ubique dentro del Derecho de Via aprobado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, debiendo cumplirse con lo estipulado en el
Art. 65° del Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas aprobado por
Resolucion Suprema N° 004-2000-ED.

En el caso que alguna o algunas de las progresivas de la Segunda
Calzada a cargo del CONCESIONARIO, determinada en el Estudio
Definitivo de Ingenieria, debidamente aprobado por el CONCEDENTE, no
se ubique dentro del Derecho de Via a que se refiere el parrafo anterior, el
CONCESIONARIO debera obtener el 6 los CIRAs correspondientes;
debiendo el CONCEDENTE reintegrar al CONCESIONARIO el costo de su
obtencion debidamente sustentado, en un plazo no mayor de ciento
ochenta (180) Dias, desde la presentacion del o los CIRAs al
CONCEDENTE.

d) En la eventualidad de requerir la modificacion de uno o mas de los
Programas de Manejo Ambiental aprobados como parte del Estudio de
Impacto Ambiental, de acuerde a los Términos de Referencia que como
Apéndice 2 del Anexo 9 forman parte de las Bases del Concurso, el
CONCESIONARIO debera presentarlos como propuesta ai REGULADOR,
para la aprobacion del CONCEDENTE, antes del inicio de la actividad
correspondiente.

Antes de iniciar las Obras de la Segunda Calzada a cargo del
CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera realizar una serie de
actividades tendientes a capacitar a sus trabajadores, en temas relacionados,
entre otros con:

a) Manejo seguro.

b) Procedimientos en caso de accidentes en campamentos, plantas de asfalto
y hormigon, de explotacién de canteras y depdésitos de material excedente.

¢} Procedimientos en caso de accidentes en los frentes de faenas.

En el Apéndice 2 del Anexo 9 de las Bases del Concurso se presenta una lista
de medidas que deberan ser consideradas en la elaboracion del Plan de
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. Al respecto, es importante
sefialar que las medidas expuestas consideradas son de caracter general, por
lo tanto éstas deberan ser complementadas con las medidas especificas a
definir por el CONCESICNARIO.

TRATAMIENTO DE SOBRECOSTOS POR MEDIDAS AMBIENTALES NO
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

13 15.

13.16.
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E! incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en las
Clausulas 13.6 y 13.7 de este Contrato, distintas de aquellas que emanan de la
legislacion ambiental dara lugar a la imposicién de penalidades, de acuerdo
con lo establecido en la Tabla N° 7 del Anexo IX del presente Contrato.

Si durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE determinara la
necesidad de implementar medidas de mitigacidn y/o compensacion
ambientales adicionales a las contempladas en el presente Contrato, éstas
seran consideradas como Obras Adicionales y, por lo tanto, se regiran por los
procedimientos establecidos en las Clausulas 6.27 y siguientes del Contrato.
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SECCION XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

14.1.

Versién Final del Contrato - Red Vial N° 4

El CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesion ni ceder su
posicion contractual sin la autorizacion previa del CONCEDENTE, la cual
debera tener en consideracion la opinién técnica que previamente debe emitir
el REGULADOR.

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar su
intencion de transferir {a Concesidn o ceder su posicién contractual,
acompafiando lo siguiente:

(a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesién,
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con
las mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social;

(b) Contrato preparatorioc o carta de intencién de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y
con las mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social.

(c) Documentacién que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

(d) Documentacién que acredite la capacidad financiera y técnica del
cesionario, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato
de Concesibn.

(e) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar
cualquier ofra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

() Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los
accionistas del cesionario en la posicion contractual que ocupaba el
primero en el Contrato de Concesidn. Dicho cesionario debera cumplir los
requisitos de operacion indicados para la precalificacién, conforme a lo
sefialado en las Bases del Concurso.

{g) Conformidad de los Acreedores Permitidos respectc al acuerdo de
transferencia o cesion propuesta.

El CONCESIONARIO debera presentar toda la documentacion sefialada en la
presente Clausula tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR. En un plazo
no mayor de treinta (30) Dias contados desde la presentacién efectuada por el
CONCESIONARIOQ, el REGULADOR debera emitir opinion previa. A su vez, el
CONCEDENTE debera pronunciarse scbre la operacién en un plazo maximo
de cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcién de la opinién del
REGULADOR. EI asentimiento del CONCEDENTE no libera de Ila
responsabilidad al CONCESIONARIO por la transferencia de su derecho a la
Concesién o cesidn de su posicion contractual hasta por un plazo maximo de
un (1) afio desde la fecha de aprobacidén de la transferencia o cesidén. Esto
implica que durante este periodo el CONCESIONARIO sera solidariamente
responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes
de la transferencia o cesién. El pronunciamiento negativo o la ausencia de
pronunciamiento implican el rechazo de la operacion.
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CLAUSULAS EN CONTRATOS

14.2.

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO
celebre con sus socios, terceros y personal, se deberan incluir clausulas que
contemplen los siguientes aspectos:

a) La resolucion de los respectivos contratos por la Caducidad de la
Concesion.

b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesion.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, el REGULADOR vy sus funcionarios.

En ningin caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente al
CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucidon de contratos suscritos con
terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesion.

RELACIONES DE PERSONAL

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.
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Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del
CONCESIONARIO, la ejecucion de dichos contratos y la resolucién de los
mismos se sujetan a ias normas que reguian las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacién los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con la normativa laboral
referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago y otras), el pago y retencién de las cotizaciones previsionales, asi
como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene
ocupacional.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal que ante
cualquier situacion de emergencia garantice la prestacidn adecuada del
Servicio durante las veinticuatro (24) horas del dia.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el CONCESIONARIO es
responsabie exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesién. El| CONCEDENTE no sera responsable, en ningin
caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en
vigencia la Concesion, éste podra repetir contra el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIOC determinara libremente el numero de personal que
requiera contratar para la Explotacién de la infraestructura vial del Tramo,
incluyendo las labores de Conservacion Vial y operacion de las unidades de
peaje y sistema de pesaje. Sin embargo, el CONCESIONARIO dara pricridad
en la contratacién a los trabajadores que venian operande en el Tramo, en
cuyo caso dichos trabajadores deberan haber sido previamente liquidados por
el CONCEDENTE o por quien corresponda.
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RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO

14.7. Las personas juridicas y/o naturales que conformen el Socic Estratégico, a la
Fecha de Suscripcion del Contrato, deben haber suscrito un convenio entre
ellas, por el cual se comprometen a:

a) Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de
modo tal que faciliten con su voto los acuerdos y decisiones del maximo
organc de la scciedad en favor de asuntos vinculados con la cabal
ejecucion del Contrato.

b) No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la
ejecucion del Contrato.

c} Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias que le corresponda
conforme a este Contrato y demas convenios vinculados.

d) Oponerse, a cualquier mocién que presente un accionista o socio del
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto
del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho
de suscripcion preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo la Participacién Minima en el CONCESIONARIOQ.

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

14.8. A la fecha de inicio de la Construccion de la Segunda Calzada a cargo del
CONCESIONARIO, éste debera haber cumplido con suscribir con una o varias
empresas, de acuerdo a lo sefialado en las Bases del Concurso, uno o mas
contratos de construccion en los términos y condiciones establecidos en las
Bases. En virtud de dicho (s) contrato(s) de construccién, el o los constructores
deberan asumir en forma solidaria con el CONCESIONARIO la responsabilidad
frente al CONCEDENTE por la Construccion de las Obras, respecto del
porcentaje de participacién de cada uno de ellos en |a ejecucion de las Obras.
Tratandose de un Consorcio de Constructores la responsabilidad solidaria
debera ser asumida por la persona juridica constituida para tal fin, de ser el
caso.

El contrato de construccion no dara al Constructor ningln derecho invocable ni
susceptible de hacer valer directamente frente al CONCEDENTE por ninguna
causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién contractual
es entre el CONCESIONARIO y Constructor, no teniendo este ultimo con el
CONCEDENTE vinculo alguno.

Para cualquier modificacion en los contratos de construccidon suscritos por el
CONCESIONARIO respecto a los requisitos técnicos establecidos en las Bases, o
respecto de los accionistas del Constructor, que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos de precalificacion durante la etapa del Concurso,
a traves de un Consorcio, o en caso de celebrarse nuevos contratos de
construccion, sera de observancia obligatoria lo sefialado en el Numeral vi) del
Literal e) de la Clausula 3.5, bajo sancién de Caducidad de la Concesion.

El CONCEDENTE sdlo podra oponerse al cambioc de Constructor antes
referido, en caso se verifique que el Constructor propuesto, no cumpla con las
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condiciones técnicas — operativas minimas previstas en las Bases. El
CONCEDENTE debera emitir su opiniéon en el plazo de treinta (30) Dias de
presentada la solicitud del CONCESIONARIO. Si el CONCEDENTE no se
pronunciase en el plazo establecido, se entendera que la propuesta ha sido
denegada. La solicitud de cambio de Constructor no implicara en ningun caso
la extension del plazo de ejecucién de las Obras, siendo los gastos generales
que se generen durante dicho periodo asumidos por el CONCESIONARIO.

SECCION XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMUNES

15.1.

El CONCEDENTE y el REGULADOR cumpliran sus funciones relacionadas al
presente Contrato, en estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones
Aplicables y dentro de sus respectivos ambitos de competencia, para lo cual el
CONCESIONARIO brindara las facilidades necesarias. El ejercicio de tales
funciones, en ningun caso estara sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier
manifestacion de voluntad del CONCESIONARIO. E! CONCESIONARIO
debera prestar toda su colaboracién para facilitar el cumplimiento de esas
funciones, caso contrario sera de aplicacién lo dispuesto en el Reglamento de
Iinfracciones y Sanciones de OSITRAN, aprobado mediante Resolucién de
Consejo Directivo N° 023-2003-CD-OSITRAN, o la norma que lo sustituya.

OPINIONES PREVIAS

15.2.

Versién Final del Contrato - Red Vial N° 4

En los casos previstos en este Contrato en los que el ejercicio de las funciones
que debe cumplir el CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con
una opinién previa, por parte de cualquiera de las entidades citadas, y que no
se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estos
efectos, de manera expresa en las clausulas correspondientes, se deberan
respetar las siguientes reglas supletorias:

a) En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de
formular una opinién, el plazo con el que contara la otra para emitir la suya
serd de la mitad del plazo mas un Dia con el que cuenta la entidad
competente para pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato.

b) El plazo maximo para emitir una opinion es de treinta (30) Dias, salvo otras
disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta desde el dia
siguiente que la solicitud de opinibn es recibida por la entidad
correspondiente. En caso de presentar una misma solicitud en fechas
distintas, se contara el plazo a partir de la notificacién de la ultima solicitud.

¢) En caso de requerir mayor informaciéon para emitir opinion, tanto el
REGULADOR como el CONCEDENTE podran optar por suspender el
plazo mientras el CONCESIONARIO envia la informacién solicitada. El
pedido de informacion debera formularse dentro de los primeros diez (10)
Dias de recibida la solicitud para emitir opinion, pudiendo repetirse el
presente procedimiento hasta la entrega de la informacién solicitada al
CONCESIONARIO.

d) [En caso una opinidn no sea emitida dentro de los plazos sefalados en el
Contrato, incluida esta Clausula o se haya incumplido en la entrega de
informaciéon por el CONCEDENTE, el REGULADOR u otra entidad, se
podra prescindir de dicha opinién a efectos de cumplir con pronunciarse
dentro de los plazos previstos contractualmente, salvo que la misma
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estuviera prevista expresamente en las Leyes y Disposiciones Aplicables
como condicién para la realizacién de algun acto.

e) De conformidad con el articulo 37 del Reglamento General del Organismo
Supervisor de la Inversidn en Infraestructura de Transporte de Uso Pablico
— OSITRAN vigente, las solicitudes de opiniones técnicas sobre
renegociacion y/o renovaciéon del plazo de vigencia del Contrato de
Concesion que se formulen al REGULADOR se entenderan referidas para
cada caso a lo siguiente:

¢ Procedencia de la solicitud de conformidad con el Contrato y/o las
normas legales vigentes; y/o

« Analisis de los efectos de la renegociacion y/o renovacién del plazo de
vigencia del Contrato de Concesion, analizando el cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO.

Toda opinién o aprobacion emitida por el CONCEDENTE o el REGULADOR, al
ser comunicada al CONCESIONARIO, debera ser enviada con copia a la otra
entidad, segun sea el caso.

15.3. E! CONCESIONARIOQ cumplira con todos los requerimientos de informacion y
procedimientos establecidos en este Contrato o que puedan ser establecidos
por el CONCEDENTE y REGULADOR, en las materias de su competencia.

El CONCESIONARIO debera presentar los informes periddicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacidén a sus actividades y operaciones, en las formas
y plazos que establezcan el Contrato de Concesién o el CONCEDENTE vy el
REGULADOR en el respectivo requerimiento.

E! CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion, archivos
y otros datos que requieran el REGULADOR, con el fin de vigilar y hacer valer
los términos de este Contrato.

El incumplimiento de entrega de informacién a cargo de! CONCESIONARIC se
encuentra sometido a lo dispuesto por el Reglamento de Infracciones y
Sanciones de OSITRAN.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL REGULADOR

El REGULADOR tiene competencia administrativa para ejercer todas las
potestades atribuidas mediante la Ley N° 27332 y Ley N® 26917, asi como sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. Sin perjuicio de
ello, en virtud del presente Contrato, el REGULADOR se encuentra facultado a
realizar las actividades previstas en el mismo.

El REGULADOR tiene competencia para supervisar al CONCESIONARIO en el
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o
administrativas, en los aspectos del ambito de su competencia, conforme a la
Ley N° 27332 y N° 26917, y los reglamentos que dicte sobre la materia. El
CONCESIONARIO debera proceder a dar cumplimiento a las disposiciones
impartidas por el REGULADOR.

Los costos derivados de las actividades de supervisién seran asumidos por ¢!
CONCESIONARIO, quien pagara al REQQJ.AQOR los montos indicados en la
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Clausula 9.11, y en la Clausula 15.12, en las oportunidades indicadas en
dichas Clausulas.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los montos indicados en dichas
Clausulas, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesién hasta el monto indicado.

15.6. ElI REGULADOR podra designar a un supervisor de obras, el mismo que
realizara las actividades que el primero le asigne. La titularidad de la funcién se
mantiene en el REGULADOR.

El supervisor de Obras no debera haber prestado directamente ningun tipo de
servicios a favor del CONCESIONARIO y/o CONCEDENTE, sus accionistas o
empresas vinculadas en el dltimo afio en el Perd o en el extranjero, al momento
que el REGULADOR realice la contratacion.

DE LA FUNCION SANCIONADORA

15.7. EI REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al
CONCESIONARIO en caso de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a
la Ley N° 27332 y N° 26917 y los reglamentos que dicte sobre la materia. El
CONCESIONARIO debera proceder al cumplimiento de las sanciones que
imponga el REGULADOR de acuerdo a las Normas Regulatorias.

Adicionalmente, el OSITRAN es competente para aplicar al CONCESIONARIO
las penalidades establecidas en el Anexo IX del presente Contrato, ante el
incumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo del CONCESIONARIO.

En todo 1o no previsto en el presente Contrato, respecto al incumplimiento del
CONCESIONARIO, se aplicara supletoriamente el Reglamento de infracciones
y Sanciones (RIS) vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento.

Las sanciones administrativas impuestas entre otras autoridades
administrativas, por la Administracién Tributaria, el Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo, que se originen en la ejecucién del presente Contrato,
se aplicaran al CONCESIONARIO independientemente de las penalidades
contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligacion de
responder por los dafios y perjuicios resuitantes del incumplimiento.

PENALIDADES CONTRACTUALES

15.8. El monto de las penalidades sera abonado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE en el plazo de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente
de la notificacién que reciba por parte del REGULADOR.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Clausula
serd suspendidc ante la impugnacion de la penalidad por el
CONCESIONARIO, reiniciandose el cémputo de dicho plazo en caso se
confirme su imposicion por el REGULADOR.

15.9. ElI CONCESIONARIO podra impugnar la penalidad para lo cual debera
presentar ante el REGULADOR, en un plazo maximo de diez (10) Dias,
contado a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la misma, la
impugnacién por escrito dirigida al REGULADOR con el respectivo sustento.
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El REGULADOR contara con un plazo maximo de diez (10) Dias para emitir su
pronunciamiento debidamente fundamentado. En caso que vencido el plazo
antes indicado, el REGULADOR no emita pronunciamiento alguno, se
entendera por denegada la impugnacién presentada. La decision del
REGULADCR tendra el caracter de definitivo y no estara sujeta a reclamacién
alguna por parte del CONCESIONARIO.

15.10. En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades
dentro del plazo mencionado, el REGULADOR podra ejecutar ia Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidon hasta el monto al que ascienda la
penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIC cumplir con lo dispuesto
en la Clausula 11.4.

15.11. El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una
afectacion al flujo financiero de la Concesion y tampoco se podra invocar por
ello la ruptura del equilibrio econdmico-financiero.

APORTE POR REGULACION

15.12. El REGULADOR estara facultado para cobrar al CONCESIONARICO el aporte
por regulacién a que se refiere el Articulo 14 de la Ley N° 26917 y 10 de la Ley
N° 27332, o norma que la modifique o sustituya, en los términos y montos a
que se refieren dichos dispositivos legales. Este monto sera destinado a cubrir
los gastos que genere la supervision de la Conservacién Vial y Explotacion de
la Concesién, de acuerdo a las exigencias del presente Contrato y al
cumplimiento del mecanismo de supervision, establecido en el Anexo I.

SECCION XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESION
TERMINACION DEL CONTRATO

16.1. La presente Concesién caducara por la verificacién de alguna de las siguientes
causales:

a) Vencimiento del Plazo de la Concesion.

b) Mutuc acuerdo.

¢) Resolucién del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO.
d) Resolucion del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE.

e) Decision unilateral del CONCEDENTE.

f) Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Cualquiera sea la causal de resolucién, con excepcion de la causal indicada en
la Clausula 16.2 del Contrato, el REGULADOR deberd notificar
fehacientemente tal circunstancia a los Acreedores Permitidos, con caracter
previo a la resolucion del Contrato.

TERMINO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

16.2. El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 4.1 o
de cualquier plazo ampliatorio concedido conforme a la Seccidén IV de!
Contrato.
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La Caducidad de ia Concesién por haberse vencido el plazo pactado no
contemplara contraprestacién por las inversiones en Obras e instalaciones en
las areas de terreno comprendidas en el Area de la Concesion yfo Derecho de
Via, asi como por los Bienes Reversibles, ni monto indemnizatorio alguno por
eventuales dafos que la Caducidad de la Concesion pueda generar para
cualquiera de las Partes.

TERMINO POR MUTUO ACUERDO

16.3. EIl Contrato terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR y de
los Acreedores Permitidos.

Si el Término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste
debera contener el mecanismo de liquidacion de la Concesién. El acuerdo
debera considerar el tiempo transcurrido desde la celebraciéon del Contrato, los
montos de avance de Obra pendientes de ser reconocidos, el valor de los
Bienes Reversibles y las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes
toman esa decisién, como criterios para determinar el mecanismo de
liquidacion. No se considerara monto indemnizatorio algunc por los dafios que
irrogue la Caducidad de la Concesién a las Partes.

TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO

16.4. El Contrato terminara anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades y la aplicacién de sanciones que procedan, se
consideraran como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
CONCESIONARIO, aquellas sefialadas expresamente en el Contrato, dentro
de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacién de integrar su
capital inicial, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal a) de la
Clausula 3.5 del Contrato.

b) La no concurrencia a la Toma de Posesion en el plazo y en la forma
prevista para tal efecto.

c) La grave alteracion del ambiente, del Patrimonio Histérico y/o de los
recursos naturales, producto de la vulneracion de las recomendaciones del
Estudio de Impacto Ambiental, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

d) La comision de cualquier acto u omisiébn que constituya incumplimiento
dolosc del CONCESIONARIO que derivase en la comisién de un delito de
accidon publica en perjuicio del Usuario, del CONCEDENTE y/o del
REGULADOR, cuando asi lo disponga una sentencia con calidad de cosa
juzgada.

e) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO, asi como la
cesion de su posicién contractual, sin autorizacion previa y por escrito del
CONCEDENTE.

f) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucién o liquidacién.

g) Elinicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusién,
escision o transformacién de sociedades u otra recrganizacién societaria,
sin la correspondiente autorizacion del CONCEDENTE.
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h)

)

k)
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El incumplimiento del CONCESIONARIO de reponer las Garantias
sefaladas en las Clausulas 11.2 y 11.3 en caso hayan sido ejecutadas por
su no renovacién o por un incumplimiento imputable al CONCESIONARIO,
asi como de no mantener vigentes las pélizas de seguros, sefialadas en la
Secciéon XIl, con excepcion de lo dispuesto en la Clausula 12.6, siempre
que el CONCEDENTE no haya hecho uso del derecho sefalado en la
Clausula 12.5.

La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto
en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacion previa y
por escrito del CONCEDENTE.

La expedicién de una orden administrativa firme o judicial, consentida o
ejecutoriada, por causas imputables al CONCESIONARIO que a criterio
del Regulador, afecten el negocio o los bienes de la Concesién o del
CONCESIONARIO a través de un embargo, gravamen o secuestro; vy si
cualquiera de estas medidas se mantiene vigente durante mas de sesenta
(60) Dias Calendario o dentro del plazo mayor que haya fijado el
REGULADOR por escrito, el cual se otorgara cuando medien causas
razonables. La declaracion de insclvencia, disolucién, liquidacién, quiebra
o nombramiento de interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a lo
establecido en las normas legales sobre |a materia. En estos casos, la
resolucién del Contrato se producird cuandc el CONCEDENTE tome
conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, previa opinién del
REGULADOR, siempre que la insolvencia, disolucién y liquidacién, quiebra
u otra prevista en esta Clausula no hubiere sido subsanada, conforme a ley
dentro de los sesenta (60) Dias siguientes de notificada, o dentro de un
plazo mayor que el REGULADOR por escrito haya fijado, el cual se
otorgara cuando medien causas razonables, salvo que se pruebe que la
declaracion de insolvencia, disolucién, liquidacion, quiebra 0 nombramiento
de un interventor haya sido fraudulenta.

Toda modificaciéon de los contratos de construccion o que implique una
disminucion de la participacién accionaria de los accionistas del
Constructor, que acreditaron el cumplimiento de los requisitos de
precalificacion durante la etapa del Concurso a través de un Consorcio, de
ser el caso o la suscripcion de nuevos contratos de construccion, sin
observar lo sefialado en el Numeral vi) del Literal e) de la Clausula 3.5.

La aplicacion de penalidades contractuales que se hubieren hecho
efectivas o quedado consentidas durante la vigencia del Contrato, cuyo
monto en conjunto alcance el diez por ciento (10%) del presupuesto
aprobado en el Estudio Definitive de Ingenieria; excepto en el caso de
superar el porcentaje indicado en la Clausula 6.8 por demora en el inicio de
las Obras o en la terminacion de la ejecucién de las mismas.

En estos supuestos, el CONCEDENTE podra, de considerarlo conveniente
para garantizar la continuidad en la prestaciéon de los servicios de la
Concesion, no invocar la caducidad de la misma, y llegar a un acuerdo con
el CONCESIONARIO, en relacién a un nuevo limite de penalidades.
Incumplimiento en la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Construccion de Obras, cuando hubiesen transcurridos treinta (30) Dias
del plazo indicado en la Clausula 6.11, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.

Incumplimiento de las reglas para la participacién del Socio Estratégico,
establecidas en el Numeral i) del Literal e) de 1a Clausula 3.5 del Contrato.
Incumplimiente en la acreditacion del Cierre Financiero, en el plazo
adicional solicitado por el CONCESIONARIO, conforme a lo indicado en la
Clausula 3.9.
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16.5.

16.6.

p) La cobranza reiterada de Peaje por montos superiores a los autorizados,
verificada hasta en tres (3) oportunidades por el REGULADOR en un
periodo de seis (6) meses.

En caso que el REGULADOR cerifique alguno de los incumplimientos
indicados precedentemente y habiendo aplicado previamente el procedimiento
para la subsanacion previsto en la Clausula 16.21 y el CONCEDENTE opte por
el término del Contrato, el REGULADOR deberd comunicar esta decision ai
CONCESIONARIO por escrito, con una anticipacion de al menos noventa (90)
Dias Calendario, respecto de la fecha de término anticipado prevista.

En los supuestos establecidos en los literales de la Clausula precedente, para
el calculo del monto a compensar al CONCESIONARIO, de corresponder se
procedera segun lo establecido en la Clausula 16.19 del Contrato, segun
corresponda.

Si la terminacién del Contrato se produce por incumplimiento del
CONCESIONARIOQ, el tratamiento de las garantias se realizara de la siguiente
manera:

a) En cualquier caso, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%)
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion.

b) Adiciocnalmente, en caso de verificarse que la causal esta vinculada a la
ejecucién de Obras, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento
(100%) del monto de Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de
Obras.

TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE

16.8.
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El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso que el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones del CONCEDENTE en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento del CONCEDENTE en la observancia del procedimiento
previsto para el restablecimiento del equilibrio econémico financiero
establecido en las Clausulas 9.12 y siguientes.

b} Incumplimiento del CONCEDENTE en la entrega del area de terreno
comprendido en el Derecho de Via en los plazos previstos en las
Clausulas 5,11y 5.12.

¢} Incumplimiento para aprobar o efectuar observaciones al Estudio Definitivo
de Ingenieria e Impacto Ambiental en los plazos establecidos.

d) Incumplimiento en la obligacion de presupuestar el monto correspondiente
al IMAG, de conformidad con lo establecido en el Literal b) de la Clausula
9.3.

e) Incumplimiento del Pago del IMAG conforme a lo previsto en la Clausula
9.4.
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En el caso que el CONCESIONARIO opte por la terminacion del Contrato,
debera comunicario por escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR con una
anticipacién de al menos noventa {90) Dias Calendario respecto de la fecha de
término anticipado prevista.

16.9. Para el caso de la resolucion del Contrato por incumplimiento del
CONCEDENTE en el supuesto establecido en los Literales a), b), ¢), d) y e) de
la Clausula precedente, el caiculo del monto correspondiente a ia valorizacion
se procedera conforme con lo establecido en la Clausula 16.19 del Contrato,
segun corresponda.

Los conceptos sefialados en la presente Clausula son los Unicos pagos a ser
reconocidos a favor del CONCESIONAR!O.

FACULTAD DEL CONCEDENTE DE PONER TERMINO UNILATERAL AL
CONTRATO

16.10. El CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por
razones de interés publico debidamente fundadas, las cuales deberan ser
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicacién de caracter
oficial que realice al CONCESIONARIO con una antelacién no inferior a seis (6)
meses del plazo previsto para la terminacién del mismo. En igual plazo debera
notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacién debera ademas estar suscrita por el organismo del
Estado de la Republica del Peri competente para atender tal problema de
interés publico.

. En este caso sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 16.19 a) 0 16.19
b) segun corresponda.

TERMINACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

16.12. El CONCESIONARIO tendra la opcion de resclver el Contrato por eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de
alguno(s) de los eventos mencionados en el Literal a) de la Clausula 17.1,
siempre que haya vencido el plazo maximo de suspension, el (los) cual (es)
debera(n) haber producido un dafio cierto y actual, debidamente fundado y
acreditado, originado en un suceso insuperable por estar fuera del control
razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos los esfuerzos que
pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacién de incumplimiento, como consecuencia directa y
necesaria de dicho suceso.

Para el ejercicio de la facultad contemplada en esta Seccion, el
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento:

i) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Clausula 17.4, el
CONCESIONARIO debera comunicar, por medio de un informe oficial, al
CONCEDENTE y al REGULADOR que, con motivo de la ocurrencia de
alguna(s) de las circunstancias antes descritas, ha optado por resolver el
Contrato. Dicho informe debera contener:

- Una descripcion fundada de la causal invocada y de los efectos
econdmicos o juridicos de la misma.
-
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- Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminacién del
Contrato.

ii) Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE, al REGULADOR
y a los Acreedores Permitidos, los cuales tendran un plazo de veinte (20)
Dias para formularle cbservaciones.

i) En caso de existir discrepancias en relacidon con el procedimiento
propuesto por el CONCESIONARIO, éstas deberdan someterse al
conocimiento del arbitro establecido en la Seccidn XVIII del presente
Contrato.

iv) En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opcién aqui establecida
éste recibira un monto de acuerdo a lo sefialado en la Seccion XVI.

DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

16.13.

En el caso que la resolucién del Contrato se produzca por vencimiento del
Plazo de la Concesion, acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del
CONCEDENTE, por decision unilateral del CONCEDENTE o por Fuerza Mayor
o Caso Fortuito, el CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la(s)
Garantia(s) de Fiel Cumplimiento vigente(s) dentro de los seis (6) meses
posteriores a la caducidad de la Concesion.

VALOR CONTABLE NETO DEL INTANGIBLE

16.14.

16.15.

16.16.
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Una vez declarada la Caducidad bajo cualquiera de los eventos indicados en
los Literales del c) al f) de la Clausula 16.1, el REGULADOR, en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias, realizara el calculo del Valor Contable Neto del
Intangible, el mismo que sera remitido al CONCEDENTE, quien debera
aprobarlo en un plazo maximo de quince (15) Dias. Emitida la aprobacion
correspondiente, el REGULADOR lo pondra en conocimiento del
CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE dentro de los cinco (5) Dias
Calendario.

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier
otro fin, el Valor Contable Neto del Intangible es el valor contable en Délares
Americanos del activo intangible correspondiente a la Concesién, neto de
amortizaciones acumuladas (de acuerdo a los estados financieros del
CONCESIONARIO elaborados conforme a las normas vy principios
generalmente aceptados en el Perl) y sin considerar revaluaciones de
naturaleza alguna.

Para la determinacién del Valor Contable Neto del intangible se considerara
aquel valor que resulte menor entre lo siguiente:

a) La sumatoria de: (i) el monto correspondiente al presupuesto del Estudio
Definitivo de Ingenieria aprobado por el CONCEDENTE, (ii) los gastos
financieros hasta la aceptacion de las Obras de la Segunda Calzada a
cargo del CONCESIONARIOQ, (iii) otros gastos que estén incluidos en el
balance general auditado del CONCESIONARIO debidamente acreditados
y aprobados por el REGULADOR y el CONCEDENTE, y (iv) el valor de las
Obras Adicionales debidamente acreditadas y aprobadas por parte del
CONCEDENTE que a la fecha de Caducidad de la Concesion estuviesen
pendiente de pago, (v) menos las correspondientes amortizaciones
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acumuladas de los montos estipulados en (i), (ii), (iii) y (iv), al momento de
realizar el célculo.

b) La informacién que se consigne en el balance general del
CONCESIONARIQ, debidamente auditado, al Dia Calendario anterior a la
fecha en que se produce el evento que origina la Caducidad.

16.17. El Valor Contable Neto del Intangible se regira ademas por lo siguiente:

a) En el caso de lo indicado en el Literal b) de la Clausula precedente, el valor
de las Obras Adicionales sera aquel que corresponda registrar en los
estados financieros auditados del CONCESIONARIO, debidamente
acreditado y aprobado por el REGULADOR y el CONCEDENTE.

b) De ser requerido, para la conversion de cifras entre Nuevos Soles y Délares
(o viceversa) se utilizara el Tipo de Cambio del Dia anterior al momento del
calculo del Valor Contable Neto del Intangible.

16.18. Sin perjuicio de lo anterior el CONCEDENTE podra realizar la verificacién del
monto determinado para el Valor Contable Neto del Intangible, procediendo en
ultima instancia a validar el resultado de la aplicacién de lo establecido en la
Clausula 16.16.

VALORIZACION POR CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
LAS PARTES O DECISION UNILATERAL DEL CONCEDENTE

16.19. En caso se produzca la resolucion del Contrato por incumplimiento de
cualquiera de las Partes o decisién unilateral del CONCEDENTE, para efectos
de la valorizacién de Obras por Caducidad de la Concesidn, se procedera de
conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Si la caducidad se produce antes del inicio de las Obras indicadas en la
Clausula 6.1, se calculara la diferencia entre los ingresos por Peaje desde
el inicio de la Explotacién hasta la fecha de Caducidad y los Gastos
Generales en que incurra el CONCESIONARIO, debidamente acreditados
y reconocidos por el REGULADOR, que se detallan en el Anexo X.

De haber una diferencia a favor del CONCESIONARIO
(ingresos<gastos), el CONCEDENTE empleara los recursos disponibles
en el Fideicomiso de Recaudacion. De no ser suficientes, el
CONCEDENTE debera presupuestar en el Proyecto de Ley del
Presupuesto General de la Republica para el siguiente ejercicio
presupuestable, el monto faltante haciendo efectivo el pago en el primer
trimestre del ejercicio correspondiente.

De haber una diferencia a favor del CONCEDENTE (ingresos>gastos), el
CONCESIONARIO devolvera dicha diferencia en su totalidad al
CONCEDENTE, a los treinta (30) Dias Calendarios del mes inmediato a la
fecha de Caducidad.

b) Sila caducidad se produce después del inicio de las Obras y hasta el final
de la Concesion, la Valorizacion de Obras por Caducidad a ser reconocida
sera lo correspondiente al Valor Contable Neto del Intangible de acuerdo a
lo establecido en las Clausulas 16.14, 16.15, 16.16 y 16.17.
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Dicho Valor Contable Neto del Intangible serd pagado por el
CONCEDENTE en una cantidad de cuotas semestrales iguales,
equivalentes, de acuerdo a la siguiente expresion:;

i*(+i) . 1/2
CVCNI =VCONI*| ———— Donde: i=(l+r) " -1
(1+§)" -1
Donde:
CVCNI . Cuota semestral equivaiente del VCNI.
VCNI : Valor Contable Neto del Intangible reconocido.
r . Es la tasa de deuda efectiva anual adquirida por el

CONCESIONARIO a través de los Acreedores Permitidos
y aprobada por el CONCEDENTE.

n : El nimero de semestres desde la fecha de producida la
Caducidad de la Concesion hasta el final del plazo de
repago de la deuda del CONCESIONARIO aprobado
por el CONCEDENTE en el Cierre Financiero. Si
resultara un namero fraccionario, sera redondeado al
entero mas cercano.

Obtenida la CVCNI, el CONCEDENTE debera presupuestar en su
presupuesto en el Proyecto de Ley del Presupuestc General de la
Republica para el siguiente ejercicio presupuestable y en adelante. La
anualidad correspondiente a dichas cuotas se haran efectivas el primer y
tercer trimestre de cada afio del ejercicio correspondiente.

El CONCEDENTE podra optar por pagar el VCNI al CONCESIONARIO en
un nimero de semestres menor al “n” indicado en la férmula precedente,
correspondiendo realizar el caculo del CVCNI con el nuevo numero de
semestres elegido por el CONCEDENTE.

EFECTOS DE LA TERMINACION
16.20. Los efectos de la Caducidad de la Concesién son, entre otros, los siguientes:

a) La Caducidad de la Concesidon produce |a obligacion del
CONCESIONARIO de devolver las areas de terreno comprendidas en el
Area de la Concesion y entregar los Bienes Reversibles al CONCEDENTE,
conforme a los términos de la Seccidn V del presente Contrato.

Sesenta (60) Dias Calendaric antes de que se produzca el término del
Contrato, se dara inicio a la elaboracion del Inventario Final de los bienes,
el mismo que se realizard con intervencion del REGULADOR y debera
quedar concluido diez (10) Dfas antes de la fecha de vencimiento del
Contrato.

En el supuesto de caducidad por mutuo acuerdo, el inventario final
integrara este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el
efecto.
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Sesenta (60) Dias Calendarioc antes de que transcurra el plazo de
subsanacién, para los casos de resolucién por incumplimiento, se dara
comienzo a la elaboracién del Inventario Final de los bienes, el mismo que
se realizara con intervencién del REGULADOR y que debera quedar
concluido diez (10) Dias antes de que se cumpia el plazo de subsanacion.

En caso la subsanacion se llegue a producir antes de que transcurra el
plazo antes indicado, el inventario sera automaticamente suspendido. Si ya
hubiese sido culminado, el mismo quedara sin efecto.

El Inventario Final de los Bienes debera contar con la aprobacién del
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR.

b) Producida la Caducidad de Ila Concesién, la actividad del
CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotar Ia
infraestructura vial, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE, sin
perjuicio del reconocimiento de los derechos que corresponden a los
Acreedores Permitidos segun lo establecido en la Clausula 11.9.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere la Clausula
14.2, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido
mantener en vigencia y asumido la posicién contractual del
CONCESIONARIO.

¢) Producida la Caducidad de la Concesién, el CONCEDENTE o el nuevo
Concesionario que éste designe se haran cargo de los Tramos,
correspondiéndole al CONCEDENTE efectuar la liquidacion final conforme
a los términos de esta Seccion y al Expediente Técnico.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSANACION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONCESIONARIO

16.21. En caso de incumplimiente grave del CONCESIONARIC previsto en la
Clausula 16.4 o de cualquier otra obligacidn que no cuente con un
procedimiento expreso de subsanacion reguiado en el Contrato, el
REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO de hasta sesenta (60)
Dias Calendario, el que serd contado desde la fecha de recepcion del
requerimiento, para subsanar dicha situacién de incumplimiento.

Atendiende a las circunstancias de cada caso, el REGULADOR a su criterio
podra otorgar un plazo mayor al antes indicado.

PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE EN CASO DE RESOLUCION DEL
CONTRATO

16.22. En caso que cualquiera de las Partes invoque la resoluciéon del Contrato de
Concesion por cualquier motivo, o el CONCEDENTE decida unilateralmente la
resolucion del Contrato, comrespondera al REGULADOR nombrar a una
persona juridica para que actue como interventor, quien tendra a su cargo la
Explotacion de la Concesidn y cumplira todas las obligaciones del
CONCESIONARIO, mientras el CONCEDENTE decide el mecanismo que
permita mantener la continuidad del Servicio.

Correspondera al CONCEDENTE adoptar las medidas necesarias, a fin de
garantizar la continuidad del Servicio.
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En casos excepcionales en los cuales exista suspension de la Concesioén, o
Caducidad de la Concesion, a fin de evitar la paralizacién total o parcial del
servicio, el REGULADOR podra contratar temporalmente los servicios de
personas o empresas especializadas para la operacién total o parcial de la
Concesidn por un plazo no superior a un Ao Calendario.

SECCION XVII: SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO

17.1.

El incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes
contempladas en este Contrato, no sera considerada como causa imputable de
incumplimiento a alguna de ellas durante el tiempo y en la medida que tal
incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales e impida la
ejecucion de las Obras o la prestacion del Servicio:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, condiciones o
circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las
obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte
que invoque la causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables
para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la
situacién de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las
siguientes situaciones:

i) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no
declarada), invasidén, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin,
insurreccion, conmocion civil o actos de terrorismo.

ii} Aguellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
viclencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales
o politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que
no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

i) La eventual confiscacién, requisa, o destruccién total o parcial de la
infraestructura de la Concesion y su imposibilidad de recuperacién,
ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucion
del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

iv) Aquellos descubrimientos de restos arqueolégicos que sean de una
magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir en forma
definitiva con las obligaciones a su cargo.

b) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las
referidas en el Literal anterior, en cuyo caso sera necesario contar con la
previa opinion del REGULADOR.

¢) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato.

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION.

17.2. A excepcidn de la causal mencionada en el Literal b} de la Clausula 17.1, si
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presente Contrato, debido a alguno de los eventos sefialados en dicha
Clausula, tal Parte notificara a la otra Parte y al REGULADOR, por escrito,
dentro de los siete (7) Dias de producido el evento, dando las razones del
incumplimiento, detalles de tal evento, la obligacién o condicion afectada, el
periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por el evento
debera mantener a la otra Parte informada del desarrollo del mismo.

La Parte que haya recibido la comunicacion debera comunicar al REGULADOR
su opinidn sobre la referida solicitud en un plazo no superior a los quince (15)
Dias, contados desde la fecha de comunicacién de la circunstancia por la cual
se invocd la suspensién temporal de las obligaciones.

Correspondera al REGULADOR declarar la suspensién de la Concesion, de
conformidad con las Normas Regulatorias. Las obligaciones afectadas por un
hecho de fuerza mayor ¢ caso fortuito, asi como el Plazo de la Concesion,
quedaran automaticamente suspendidos desde la ocurrencia del evento de
fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure dicho evento.

Cualquier disputa entre las Partes con relacion a la suspension, existencia o
duracion de un evento de fuerza mayor, se podra someter al arbitraje
establecido en la Seccién XVIil del presente Contrato.

EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION.

17.3.

17.5.

Version Final del Contrato - Red Vial N° 4

El deber de una Parte de cumplir las obligaciones que aqui se le imponen, sera
temporalmente suspendido durante el periodo en que tal Parte esté
imposibilitada de cumplir, por cualquiera de las causales indicadas en la
Clausula 17.1, pero sélo mientras exista esa imposibilidad.

Lo anterior es sin perjuicic de la obligacion del CONCESIONARIO de
reestablecer la Transitabilidad en la medida de lo posible, una vez que cese la
causal que dio origen a la suspensién, y en el menor tiempo posible de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo |.

La Parte afectada por un evento de fuerza mayor, debera notificar en forma
inmediata a |la otra Parte y al REGULADOR cuando tal evento haya cesado y
no le impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y debera a partir de
entonces reasumir el cumplimiento de las obligaciones suspendidas del
Contrato.

La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos.

En caso la suspensién se extienda por mas de noventa (90) Dias Calendario
contados desde la respectiva declaracién, la Parte afectada por dicha
suspensién podra invocar la Caducidad del Contrato.

E! incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la Clausula 17.1, no sera sancionado con las penalidades
indicadas en el presente Contrato, conforme a los términos y condiciones
previstas. En caso el REGULADOR declare improcedente la solicitud de
suspension de la Concesion, las penalidades correspondientes al
CONCESIONARIO podran ser aplicadas de manera retroactiva.

P
ki
ff R
P l\‘ . *
EI 2

;

95



MITIGACION

17.6.

La Parte que haya notificado un evento de caso fortuito o fuerza mayor debera
hacer esfuerzos razonables para mitigar los efectos de tales eventos en el
cumplimiento de sus obligaciones.

SECCION XVIiI: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

LEY APLICABLE

18.1.

Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las
Normas legales del Perd. Por tanto, expresan que el contenido, ejecucion,
conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran por la
legislacién interna del Perd, la misma que el CONCESIONARIC declara
conocer.

AMBITO DE APLICACION

18.2.

La presente Seccion regula la solucidon de controversias de caracter patrimonial
que se generen durante la Concesion y aquellas relacionadas con la Caducidad
de la Concesién; con excepcion de aquellas controversias que surjan respecto
de los actos administrativos que emita el REGULADOR en ejercicio de sus
funciones, en atencién a lo dispuesto por la Ley N° 26917.

De conformidad con el Articulo 62° de la Constitucién Politica del Perq, se
reconoce que los conflictos derivados de la relacion contractual sélo se
solucionaran en la via arbitral, segun los mecanismos de proteccion previstos
en el Contrato.

El laudo que se expida sera integrado a las reglas contractuales establecidas
en el presente Contrato de Concesion.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

18.3.
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En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, las Partes
seguiran el siguiente orden de prelaciéon para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;

b} Las Bases y Circulares que la precisan ¢ modifican.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se
consideraran para efectos de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios seguln
corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen unicamente el propdsito de
identificacién y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y cobligaciones de las
Partes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino incluyen al femenino y.viceversa.
o b
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18.7. El uso de la disyuncién “0" en una enumeracién debera entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

18.8. El uso de la conjuncién “y* en una enumeraciéon debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracién o lista.

18.9. Todas aquellas Tarifas, costos, gastos y similares a que tenga derecho el
CONCESIONARIO por la prestacion del Servicio deberan ser cobrados en la
moneda que corresponda conforme a las Leyes Aplicables y a los términos del
Contrato.

TRATO DIRECTO

18.10. Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o

incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucién, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la
existencia, validez, eficacia o0 Caducidad de la Concesion, seran resueltos por
trato directo entre las Partes, dentro de un plazo no mayor a quince (15) Dias.
La fecha para computar el inicio del trato directo sera aquella en la que
cualquiera de las partes manifieste expresamente por escrito a la otra su
voluntad de iniciar el trato directo conforme a esta Clausula.

Tratandose del arbitraje internacional previsto en el Literal b) de la Clausula
18.11, el periodo de negociacién o trato directo sera no menor a seis (6) meses
y la fecha para computar el inicio del trato directo tendra como requisito
adicionai la comunicacion que al respecto debera remitir la Parte que invocd la
presente Clausula al Ministerio de Economia y Finanzas, en su calidad de
Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversion (Ley N° 28933).

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlc como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Los conflictos o
incertidumbres técnicas (cada una, una “Controversia Técnica®) seran resueltos
conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 18.11. Los
conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico (cada una, una
“Controversia No-Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento previsto
en el Literal b) de la Clausula 18.11. En caso las Partes no se pusieran de
acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerado como
una Controversia No-Técnica y sera resueltc conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 18.11.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en una
comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte. En ésta explicaran las
razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter Técnico o
No-Técnico.

ARBITRAJE

18.11. Modalidades de procedimientos arbitrales:
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a)

b)
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Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo
de trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el articulo 3° de la Ley General de Arbitraje Peruana, en
el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y
entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en
todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés
con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion como
tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de
congciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar
una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un pilazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. E! procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peri. Excepcionalmente, vy
por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a ofra
localidad sélo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccion ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad scbre toda la informacién que conozcan por su
participacion en la resolucidén de una Controversia Técnica.

Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el articulo 3° de la Ley
General de Arbitraje peruana, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislacién peruana aplicable. El arbitraje
de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

i} Cuando las Controversias No-Técnicas que tengan un monto
involucrado superior Cinco Millones y 00/100 Délares Americanos (US$
5 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, las Partes trataran
de resolver dicha controversia via trato directo dentro del plazo de seis
(6) meses establecido en el Literal a) de la Clausula 18.11, pudiendo
ampliarse por decisidn conjunta de las partes en los términos
establecidos en dicha Clausula.

En caso las Partes no se pusiesen de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el parrafo precedente, la controversia suscitada sera
resuelta mediante arbitraje internacional de derecho a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion
y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (el “CIADI"), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
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Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Perd mediante Resolucién Legisiativa N°
26210, a cuyas Normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
CONCEDENTE, en representacion del Estado de la Republica del Pert,
declara que al CONCESIONARIO se le considera como “Nacional de
Otro Estado Contratante”, por estar sometido a control extranjero segun
lo establece el Literal b} del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, y sera conducido en idioma castellano. Se seguira
el procedimiento previsto en el Tratado al que hace referencia el parrafo
anterior, para habilitar la instancia arbitral ante el CIADI.

Si por cualquier razén el CIADI decidiera no ser competente o declinara
asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Clausula, las
Partes de manera anticipada aceptan someter, en los mismos términos
antes sefialados, las Controversias No Técnicas que: {(a) tengan un
monto involucrado superior a Cinco Millones y 00/100 Dolares
Americanos (US$ 5 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional,
o (b) las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantia de la materia
controvertida, a las Reglas de Arbitraje del UNCITRAL. En ese caso el
arbitraje se llevara a cabo en Lima, Peru.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a
otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaren conveniente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para
que toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera
de los tribunales arbitrales seftalados en los parrafos precedentes.

Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a Cinco Millones y 00/100 Délares Americanos (US$ 5
000 000,00), o su equivalente en moneda nacicnal, y aquellas
controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero,
seran resueltas mediante arbitraje de derecho, a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos de
Conciliaciéon y Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas Normas las Partes se
someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria primero la
Ley General de Arbitraje peruana y después el Cdodigo Procesal Civil del
Perq.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perq, y sera conducido en
idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente
dentro de los sesenta (60) Dias posteriores a la fecha de instalacion del
Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de
este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable actuar
medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera de la
ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral.
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REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

18.12. Tanto para el arbitraje de conciencia a que se refiere el Literal a) de la Clausula
18.11 como para el arbitraje de derecho a que se refiere el Literal b) de la
Clausula 18.11, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran
por igual las siguientes disposiciones generales:

a)

b)

c)

d)

e)
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El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeifiara como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos (2) arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nhombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10)
Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer
arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Camara
de Comercio de Lima, en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje
de derecho nacional, y por el CIADI, en el caso del arbitraje de derecho
internacional , salvo que el CIADI decidiera no ser competente o declinara
asumir el arbitraje, en cuyo caso correspondera a la Camara de Comercio
de Lima la designacion. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha
de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se considerara que
ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedide de la otra
Parte por la Camara de Comercio de Lima o el CIADI, segun sea el caso.

Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna
existente en la legislaciéon o en el Contrato, mediante la aplicacion de ios
principios generales del derecho.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera
definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo
como sentencia de uitima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reposicion,
apelacién, anulacién, casacién o cualquier otro medio impugnatorio contra
el laudo arbitral declarando que éste —sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en los casos taxativamente
previstos en el articulo 73° de la Ley General de Arbitraje peruana.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién
de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posibie,
inclusive con aquellas materias del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera
el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, si fuera aplicable, quedard en suspenso el
plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscité el arbitraje y debera ser mantenida vigente durante el
procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue [a resolucion de una Controversia Técnica, o
No-Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucién de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. igual
regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretensién del demandante o del reconviniente. También
asumird los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensién. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre
el fondo de las pretensiones por causa de transacciéon o conciliacién, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
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