REPUBLICA DEL PERU

CONTRATO DE CONCESION

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN
CONCESION DEL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE DEL PROYECTO
DERIVACION HUASCACOCHA - RIMAC

Setiembre de 2008




INDICE

SECCIONI: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES .....o.o.ovureererrnsessmsnsssssnanearanen eeee 8

. Acreedores Penmtldos —— etteeereetnetnesentmseesstesaensssanssssesnes 10
Acta de Reversién de los Blenes del CONCEDENTE vrerrnsrrresrnsrrrenersnrsensseess 10
Acta de Terminacion de Obra 10
Adjudicatario.... veeerrseresreesiranneas 10
Agencia de Promocnén de ia Inversmn Prlvada PROINVERSION vererenrienanne 10
AR Calendario.......covcveciiicniiin s nssnsissie e sesnsrsses s esssvssrssrssrrasres svssesssrsserssens 1§
Afio de la Concesidn ... e tvereebaiesbiesbisestessisstisteasirastiantsastenibaessateassesersatssersaesratrassenas 1 1
Area de la Concesion .. treeetiresibessrrssneaneesnesnvsayerns bas snssnnseteesssensentsantiasransaneianssnes 11
Autoridad Ambiental Competente rerereteerenraararersbeesres saesemreanneeneeessnensrensebnssrectesasesaneenes 11
Autoridad Gubernamental ... et teesebereetiresseesbeereeareaberasbeesestarasnrssesrnrennnssrnsasssnrsarsnrrns | 1
Bases .. e eesterisratereseneittsssbetastbaniaberanttastesastantsattesssnereateasarnesrnsssaanssrnssenes 11
Bienes de la Concesu&n reetibatssssarasrnesintsrnteratnrssrerasnsesaennesasssasinnssssssatanarasssnstsarsanes 11
Bienes del CONCEDENTE USSR U R URU USRNSSR | |
Bienes del CONCESIONARIO ......ocioviiirmrerimrseriersesrsseee e iamsisssastsass sssssassasssasssssssersases 11
Bono(s) SODEranofS) .......cc..ccveiceiiieriiniisesnsisesrassesraesressressrnssnsssnrassarsseesssesenesssesiesssass 11
Caducidad de 12 CORCESION ......c.vvvivee e cerresrerrerrerstrsss s s st s ssssratesassassersnsesnresnrrsnsssnsse 1.2
Calendario de Ejecucion de Obras ........c.ciiiiicnmisnsnesesmssmnsesssesvessensesns 12
Caso Fortuito... Eeteretresretrettsatbratavatesatesnrarasarnt e raansbanteastbasraesrassatssassrassrarsrarsasrrarnrarer L2
Caudal Ecoléglco " SOOIV UPIUUTVPOPRURPII ¥
Certificado de Puesta en Marcha R OO USSR 1.
Comité... eetreetissistsistsisteestesstessseestesateraterasertavssbetaantbesaserasssatraterassrarsassrarerarnerses 12
Concesitn............ et retteasteessmessaserasternn srteeatnteesbteesttasiasesbatbesinttsbararararesenserarnreree D2
CONCESIONARIO trerarerteesinneeeteatssatsatrattastrsaesaateassessrrarsasien B 2
Concurso de Proyectos Integmles o Concurso rearretse ettt e 13
Construccion .. eeebretereerratertsrrat e arerrastab et eabebb et ebbatentartebebertarsareatentestssantantossssanros L3
Constructor... feraireriseresssresebassieateasttratbbeseatarasbeesrntevssnressnasersarasaneees 13
Contrato de Concesnén o Contrato eemrreirrarreateebavrerreaneestesbesbastastrasssterassnesressunsrraresn 13
Contrato de Prestacion de Servmlos 13
COMITO] EfCtiVO ....veeceeciearieicsienesseasseensesis e stressasssssssssssssasssmsssasssassastonssonsnsssersnrssenseses 13
CONLIOVEISIA TEOIMICA ...ovveeieee e ierissrissr s rsserstessersssrasser raseseessassastiasssssssassseessasseassarsnns 13
COMIOVEISIA N0 TECNICA ..vvvvverirrirereceeeeietieerisiessiersraesasrssassssnsanessssessesusressmasssassmssmnasones 14
Cuademno de DISEN0 ¥ OB ....ocuivrirerrsrrereesrinerssersesmcrmeesmerseesserescsesssimmssissssssnssssssrannss 14
CUBMEA IGV ittt ssats s tssstssnssressses et srsssmbesassastsssssasssassassnvarnasrnssrnssrnssrsnsnes 12
Cuenta RecAUdadOra ........veeve e cicriiisirssnrassnssers e snsmsssessnrseressssosssasesasessassasssessnassassones 14
Cuenta de INVErSIonNeSs “B ....ivcirierrirrrsrssistassississiessssstesssesessessasessesseseesseiessasssssseans 14
CUENEA B RESEIVAL....cviiviiiiiiisiesrisressessisassrstevssrrtares s ssssassantsasssatsras seesessncsonsrnssnvaresess L
Cuenta de SUPETVISION ...vcvivrvrrrerecs e seseermcemsemsesmscsmeesmesssencs s sssnsssrssstsnmsss s nsrsnns 14
Dias Calendario. .. c.cicicniicricsserreesserrsessesssssssssssssststersstestessssessessessessseessastosssrastasters 13
DOATES 0 USS ...octiireciiesi s s resssrsstestsbes e raresbersessesssssssssersarssssrassestonsssessensensemeessssss 19
Empresa AfIada........vivrvveninrcsersemcimenermenmesecensesssimsississnssnssnsns s ssesveeses 19
EMPresa AUGIBOra .....vvecrneerrermecrernmcicmcesssssssssiasiessiessssssssstvnsssesstessssssssssssasossssassnassees 19
EMPresa MatfiZ.......corrrirmrrrsresseseieisenesmnesmessmessscsesssest shst i taassnsssissnstsasrasnassrssvsasens 19
EMPresa SUDSIGIATIA. ........ccorverrrrarrvenmseromsessiessssiss st sssstvnssens snssven sassassssstsssssassnass 19
Empresa Vinculada ........cccouiiiis reaterrisesirerarettstebtestsaereeseratensnenenressnssreeanesaneranne 1D
Especificaciones Técmcas Amblentales 15
Especificaciones Técnicas MMMAas. ... s sesiassesessseses 13
Estdio de Impacto Ambiental (EIA) 15

& & B 8 % ® 9 4 & 5 % & & © @ B & 8 & & 0 & & S S S S & S 8 S S S S S S & F PSS RS ET SRS

Contrate Final 2




Expediente Técnico... et SO ST UU OO USSR TRROPOTUORRY .
Fecha Base de la Oferta Econ()mlca et irstesisssataenssns st rasraberaerassseressnsrrnrsasnenss 10
Fecha de Cierre .. crismteesnvaiseesearata e vassrarrssenesearsrssnstsesresassnssss 10
Fecha de Vlgencm de las Obhgacmnes tersrerenr e et san s antreennesastenesenesrassacseasesns 1D
Fideicomiso de Administracién de Fondos OOV PURTUPUPOTUTORURURON |
Fideicomiso de Recaudamén 16
Fuerza Mayor .......coec.e.. crersrnsssnersasreeseansesssrnsnssesses 10
Garantia de Fiel Cumplumento del Contraxo de Conce516n cresseissrnanesessaners 10
Grupo Econdmico ... OO U VU DSOSV TSR I |
Hito CONSIUCHIVO ....cvviivsve e vurrenrsnssisssssassresssrssrssasesresecsmessmesmasseensersesssesessrsssstssnsssrastnans L1
Incremento Tanfano Erheitebebisiseseetenitereesbatras s rat s r s vas e enssr s e entsen s bnssnespntanssiate J T
Inicio de la Operamén 17
Inventarios Certerrireeresberesr LTy Trrfebe et e tebe et er b e e e e e st ab st s e s bns e e e ntsnabnsbenterasrnererte LT
Inversién Referencml en Obras SOOI PPV OUPPUPURPUURUR ¢
Leyes y DlSpOSlClOIleS Apllcables rerterrire et sstsnse et ssesnesreseerearnassresrearearsnroserse 1B
Mantenumento rrerrrerrestebietastestente e et e tertasearesrrataseaseasenrentensese 1B
Manual de Operacmn Y Mantemmlento eeereeree e reaera g ast st ss st st ssrasrontens 18
Oferta Econémlca Cetreettaesrateaterr e eres varyse e st srae s e bra ks saeshesns sreasns savetesansasentesnses L
Oferta Técmca 18
OPETAAOT .1 ceeereereermrere et st et sr s em s b s b s s e s s n ras s rn e 1)
Pago MIDHMO. ..vrvvsveeceeererrrrsrrrrrsrenssesssessssessnessassessesmsessesessseimsisssssissistemssssssssnssssssonnsanes 19
PAITE c.oovtiiirinrrstivserstrrsers s e e e s e v e s va s e e ast et s e saesas s shesbeasnesre s e seesbensmesrenbnnaneatensas LD
Partlclpacién Mimma OO OO VYO ORUUUR YOO L.
Periodo de Pruebas... teervemrteveebo bbbt e r ek et sme et rassr s e e sreanadebscaststeresesaeraraensrrenssrars 1D
Proyecto Basico... s SOOI .
Proyecto o Proyecto Denvaclén Huascacocha Rimac veerssensnsnnassasenssnssssassasns 19
Punto de Entrega... - SO 5.
Retribucién por lnversmnes (RPI) - rresrerrrisarentrasesnrinarasarassasasasssanes 20
Retribucién por Mantenimiento y 0perac16n (RPMO) rerernenrearnars 20
Remuneracion Unitaria Basica del Servicio de Conducclén de Agua (RUB) 20
Reporte de Avance de Qbras... rrrereter et et et e s e e e esresesrea et enteresrearentesessesreats B
Requerimientos Minimos del Proyect020
Sequia20
Servicio eariTtens et iR gt E e Ee e e ST e TR e Ay 1 re e et Rt e bR s e bR saR e sb e sn e braannatnaesnanes 20
Sistema de Lagunas Huascacocha OO UT UV S |
Sistema Huascacocha... 21
Sistema Marca 11121
SOCIO ESIAEZICO 1.vvvevecerrirmieearnsreseerrins e e emsesistsstsaesastssssmassrassesmsasrassesmsssrnssvarsesnsssasseasen &1
S0les 0 NUEVOS SOIES .....c.cci et s e s nssmssrssssssrassassns 2 1
Superwsor de steﬂo y Obra SO SR T Y POV TUOTVUTORVONNY. Y |
Suspensioén ... 21
Tipo de Cambio 22
TUQ de Concesmnes rerreeras - .22

'‘§ECCION Il: NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, MODALIDAD, FACULTADES
E REPRESENTACION Y CARACTERISTICAS ....... B — 22

NATURALEZA JURIDICA. ... e ee e svaseneasmass s eerames st bt sse st sbsssss s ssas st assssssstesnns 22

# ® % 9§ & % & & & 9§ & 5 & B 8 58 S 8 & B S 8 S 9 % S 8 I BB SR B G S O 0SSN TSNS E S

Contrate Final q




CARACTERISTICAS.... .23

SECCION lll: EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE.................. crenessasessnnsssuassrencsrs 24

DECLARACIONES DE LAS PARTES ... SO PO PP TO U POROTUROUOOT.
CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE... ot ensrnes 20

SECCION IV: VIGENCIA DE LA CONGCESION.......ooeeeeeeceeeesereceseransnnenes veesssessrsanesse 29
SUSPENSION DEL PLAZO .........ooocoeeoeeeceseeeeeescossssessseeesssssesseesseesssseensosssassenssassossessnsasesassrsnsacnnses 30
SECCIONV: REGIMENDE BIENES.......coooeeeeeernreserens reeseneenssesaneseneenensrenarannre 31

INVENTARIOS .. PO ) |
DE LOS BIENES DESTINADOS ALA EJECUCION DEL CONTRATO wreinee s 32
AREA DE LA CONCESION ... S R £
DE LAS SERVIDUMBRES ... .34
ADQUISICION DE TERRENOS Y PAGO DE INDEMN!ZACIONES POR SERVIDUMBRES35
DEFENSAS POSESORIAS... .36
ENTREGA DE LOS BIENES DEL CONCEDENTE v 30

SECCION VI: DE LAS OBRAS DEL SISTEMA HUASCACOCHA ........cccocvenumne. 37

SUPERVISION DEL DISENO Y OBRAS... ereeeetseeeseseesterasrsseeneeasassr st srassnsasrassresaassersrasseroes 3T
RIESGO GEOLOGICO.... et ettt et et seasae s eeasere s ena s s s emass et esarsantesasnasrnesnnenesenrasssonsnasestessiains 38
PROYECTO BASICO... ereattereeas s et e s et e e enasases et nesereetesasnassnassnenaeseesenssnesiersstesasrstasss 3O
EXPEDIENTE TECNICO oo eoeeeesesoesseseessssssssses s ers e srressnsesrareses 39
DESCRIPCION DE LAS OBRAS... eeese s rasessestestaeassestenasastsensnssseesnastastosarssstssaraessnersasssesseans 40
CUADERNO DE DISENO Y OBRA .. reveresreseresserastssassassseessarsessonsmnsroenen &1
CALENDARIO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. ... ceresernsasaesressseeseassnesserornsonsenesis &1
FECHA DE VIGENCIA DE LAS OBLIGACIONES... i
INICIO DE LA CONSTRUCCION ... e e 44
REPORTES DE AVANCE DE OBRAS .. ceveeeeassasseerere s contisstosesrassnesnecseenens
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS... eereerreressemnasrestsessonasnsssesesneneneoss 44
APROBACION DE LAS OBRAS .. cereereraeenns e S
CIERRE FINANCIERO... - covrerereseenessasosesnasseasonassernens 3T

SECCION VII: DEL MANTENIMIENTO DE LA CONCESION ......ccovecermrimincrernenras 48
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO w....ooovivore e vescossssessssssssrsssssssessessonsonens 48
SECCION VIil: OPERACION DE LA CONCESION .....ccoooveeee reoeoneannraanesnesanesensasarases 49

DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO ... OOV ORI .-
PERIODO DE PRUEBAS ... OO UUUOPOTVPRIORTORRE. |
INICIO DE LA OPERACIC)N rere e e OO
SUPERVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO USRI ||

. SECCION IX REGIMEN ECONOMICO ...ooovususenssssnesssesesess R —— nserens §1

REMUNERACION UNITARIA BASICA DEL SERVICIO DE connucmén DE AGUA....... 51
SOBRE LA RPI ... ereereseeeeereesenne I o 5]
SOBRE EL PAGO MINIMO... ereeeeresestenesesessetastresessasnannaressesa bt asssasesssaens 32
MECANISMO DE LIQUIDACION DE LA RPI.. .7
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA RPI O 'PAGO MINIMO ... .53
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DELARUB... reerreereereeneenns SR, ¥
SOBRE LA RPMO... oo see e e e sae st aserssresseetesreessonsensemstsaristns 3B
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO ... OSSO VOOVOROUONORONE. 1.
REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION ... OO OO OO OROONE. ¥ |

SECCION X: GARANTIAS ....oocee e rereneremesonensnsssnssseres eeteenacsasesnesnnssenensnsne 58
GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTESS

Contrato Final 4




MONTOS Y VIGENCIAS DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL
CONCEDENTE... R .58
EJECUCION DE LA 'GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTE SOOI

SECCION X): REGIMEN DE SEGUROS...........ccumreinurisismronsmenmmsssnensmssssssassessesesane 61

APROBACION ... s oetesasssesseressmsassssasssssasaassessnesrarsrasnassesssessensrenseneoes B1
CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS . cerreeseeseresees e sasssasssesasssassassesssssesssesseessoseoeoersonns 6 1
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO ... ereeeeeeseeeeassseesseesaeesssesest e saerasraasraassnarsens B8

SECCION Xll: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES .................................. 68

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL .............ooovoeeoeeresereeesssessesseesesssessnssssssssssssssssssssssssssssssssssaeseses 08
PASIVOS AMBIENTALES ... e s easeaeesaeesesssebesesaerassnsesmasneaseasonaseesnecsrecres D
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ... e oeessasesasseserssre s s sastsasssesrasssasseasressaesnasenanees 1O
GESTION SOCIO AMBIENTAL ... 70
INFORMES AMBIENTALES... R )

SECCION Xill: RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO TERCEROS Y
PERSONAL.......oocicmimomrnsmsrastassamnsnmmsntmnmnssisssars sssans nansnsnrsra spasssasnseasssnss o s0as anannssnans von 72

RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO ..........covereeecieereaeeranesseessssasssemnecssessaesrasseesecsss 12
RELACIONES CON EL CONSTRUCTOR ......ccoovoirmernrnroreeessussessssstessssserssossassesmecsesmasseasesersssansriss 12
RELACIONES CON EL OPERADOR ..............oonocoreennrriassssssssssssrsssssssssssssasessessessasressecseesssssiss 13
RELACIONES CON TERGERDS .........ooooove e sesetsscsreisressessssassasssssssssssessassesssessessestossssssssssssnss 13
CLAUSULAS EN CONTRATOS ..o rcssessesessssasssssesssnssssasstsasssecsenssesssossstasssasssassssses 14
RELACIONES DE PERSONAL.... SV TOTOUSOT O /. |

SECCION XIV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS ............................................ 75
DISPOSICIONES COMUNES... OO U OO PUOUROTORTO
SECCION XV: CADUCIDAD DE LA CONCESION .................................................... 75

CAUSALES DE CADUCIDAD ... eeroeeeseessastesseeeasetesasesasnsnassrassensosassnsstassee 13
PROCEDIMIENTO PARA LAS SUBSANACIONES oo sosseresssenersssrreneesemereeseane T8
EFECTOS DE LA CADUCIDAD... e er s e sserassassseramssaseasessnnsssenesessssesasses 19
PROCEDIMIENTOS PARA LA CADUCIDAD... eeeroesesessesssesssensenseeneenetasinsrsassassassrassesons 19
LIQUIDACION DEL CONTRATO... eevereersreeessarsaseess 80
LIQUIDACION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DELA CONCESION cerereermneseeneenes 80
LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO... cereererissesesersessseseesensrnsrns 81
LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO.... rerveeressrrssmeereersenssssnne 81
LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE... cevressesressionesensenseenesieres 81
LIQUIDACION POR DECISION UNILATERAL DEL CONCEDENTE.. 82
¥ LIQUIDACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO U OTRAS CAUSALES NO

IMPUTABLES A LAS PARTES... eeeerieseesrssetaseseseasensssresestsssessarassseser B3

, ST 22\ LEY APLICABLE.. e esser s ter e e see s st st e it sessssssasesssnnnsens S

7 %} AMBITO DE APLICACION.... e araasaases e sastaseseraensessorsosesssinsasessrnssrane O
¥l | CRITERIOS DE INTERPRETACION .... oeeeesvesreessemesnsssnsseerasesasssssssssnessrsrsaseenos 84
RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS ... eereeneeeseesresesersesssassraseraessasnnasenress B85
TRATO DIRECTO... eeeveesresresssssssensasesss s sssasssessssrasstsreerossass 89
ARBITRAJE ... s eastas s eteesseeeessnasaasanasrassnssnsesssrasss 3B
REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES.. e ssasseseeasreasenssssasenensesaenmsessssasssassaserrs 88

SECCION XVII: MODIFICACIONES AL CONTRATO ................................................ 90

SECCION XVIII: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ...cccceemvesesermmmnsnsnsassssssssonsss 90
EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO..........ccooosmmesmscrccrmermmisimsssansrsssssssasssnsses 90
SECCION XIX: PENALIDADES .......cecevercemrrirererarssmensnramsssssasssmsasessanssanensmsarassssssenasass 92

SECCION XX: DOMICILIOS ..ceeonremencrcrererarsmsmrarsvassessasssessssstsssasassassssmsnsassmssssnscssensses 93

Contrato Final 5




GAMBIOS DE DOMICILIO ..o oo 93
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ........oererermrsresssssssssssssssssassasensssarnss 94
F YN[, (o TX TG OO eenemreennsrase s s nonenannrans 111
PROTOCOLO DE ENTREGA DE AGUA ......ccorcrererenrmsenorosonsssrmssssssssnssassasssnrassrasass 111
ANEXOD N® 1.2uruvuemrevuenmesesssssssssssessssssssemsssssassssssrsssassss s sesastassssasesensesesses ssbasassnssans 112
MEDICION DEL VOLUMEN DE AGUA ENTREGADA ......cococnoreemmsesrisssssssonsnsssnes 112
ANEXO N 1.3.c0veevemseresssserssssseasssssssmsnsasasenssnsnsrasssessssacsstasasonsssssssasesetsstsssasnssasansans 114
PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA CRUDA .......conmninmmeninmmsmmmsmasesisassssnsns 114
ANEXO N® 1.d.eeoceeeecrreesessasssressssssssssmassessssresssssessnssssesenaseseserasessasesessstossabassassssnssans 117
INFORMES DE DIGESA ....cuvovueucrnnnecssmnrasessssesssssssssesasesensessessnsessssssasssionssanesssnans 17
ANEXO 2.....covraceeresameesemasenssssessssasessssanassesssssssesavessssas s sassssesssassssnsesomensasssasisebastsssass 121
LOCALIZACION DEL PROYECTO.....covcvemererensrasessscessnnesesssasessassessarmsesssssasesenonss 121
ANEXO 2 - APENDICE 1 ...ccuerernrsvsnsrerassssssassssssansesssssnsesesaresssssosastsssssssassssssasassases 122
AREA DE LA CONCESION .......coonecenemrmrnceremsrtrartsssssssssssssssesesssmssnsesesesessnsnonseseses 122
ANEXO B..ruvenrercuessrnsnssassssensasessssssasssasasasssessesessrasesasssssssasasesssossinsensesemossaeasesesersstss 123
PLANO DE UBICACION DEL PROYECTO ......c.vvernrsssmnesassmarssmssesessnonsensesssssssesasss 123
ANEXO A.....cvereeemesienaserssssessesssessssensesesassasassassorssaesosemas sesssessssasesensesebessssbasassnssoransasn 124
PROPUESTA TECNICA.......ocueeecercsrearerenersssssssessssssassssnsesenesmsessmessesssssssosansasnssassusnss 124
ANEXO S..ououeeessesesensssmssssssssssssessssasssssssasssssesessstsessnssesesasssesssassasssessssssassanessesasensasee 125
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ........ccocvcrmnmmsmsmmsesinesnesinsssnnsssssnssensns 125
ANEXO B..vurevereneseserserensossesssmssssasssssssssssssassssssssssasaresessrsse sesssessassasssmsesensrasesarssserares 127

o ““ REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROYECTO......ccemureemereserssmssesssssssssonsusnsssnenss 127
7 JANEXO Torroes e esses st es st es s st 129
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ......cccoceusuerensni 129

ANEXO 8....cureererrmsssnesssssssessasssssesssssssesssssesesss sesaressssenas sasasasesasasesa s sessssneasasenesononsuen 171
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL...ovc.evususmeresesessssssssemsssssassessssssnssrssssssessssssnss 171

(A SER INCORPORADO LUEGO DE SU APROBACION).....oovreremeuesersressssssssssasnss 171

ANEXO 9..ocreririmnesssansesasesesessssnssrarasesssasesassssas sessstsessssssssnsssarssssesssastsssnssassssassasanenensen 172

Contrato Final 6




MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.......cccercnmemmemsmnmcnsmsssssnenonsessas 172

ANEXO 10,0 citiiiimiiiiinencnisenmiinmsmssnesanssensssnnt assnessasessbe sessnsnsmmsnnss sensnsnsamsnsnsn snssnensnsase 173
PLAN DE EMERGENCIAS Y OPERACION DE SINIESTROS DEL SISTEMA........ 173
ANEXO 1.ttt s0 st 0000tin rmaen rm s sumete st b saaaaR R L e onaR RR RS RR RS PR SRR SRR RS SRS PR RBRR SRR S 176

MECANISMO DE CONTROL Y CERTIFICACION DE LOS AVANCES DE OBRA . 176

ANEXO 11- APENDICE 1 ...ucucececniecncsmenrererasasasmsmsmsssrssststsessnesersssanasenssnesesssensasnsasess 181
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).....cococovrmmnresesssmmssossssrscassssorsasessasrase 181
ANEXO 11- APENDICE 2 ....ccoooicririrnmnmmmmnssnesssessnesssosssmsossssesisesassssesassssssesassssonsssses 182
METAS POR HITOS CONSTRUCTIVOS DE LA ETAPA DE EJECUCION DE osnag
ANEXO 12...ucuiiuriinesrisssessrensesosssesessssessassesossasassssassssaresessssesssdseasas sasssossasenssssonsnsanenns 183
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE

CONGCESION.........icirerverenemmmmsenemsmsnsn st s sesesesesrasasassstsesasss s ssnsssnss sesesonsnsesssasenenseseses 183
ANEXO 13..c.eurueersssernesrssressensesessessssssessesesasessesesssssesssosanassssesensessrasessssssssasasssasssssnssss 185
MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO ......c.costecmnuesnnasesenss 185
ANEXO 14...ecrerereresraresersorsssssssessssasassssssssssssssssessarsssesssssassssasesesescarissnsssaessesssessasess 186
CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO .....ccocsmmmmmuesmscncesene 186

ANEXO 16.cnnmeerrereressensssssmamensssssesssasenssessssssnmsnssessrasensens stassassassmssessesesasearsonseserasensases 191
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y

ESTATUTO DEL CONCESIONARIO........ccccreremmrersresesorserssossnsnsnessnonsanens mnessasssanas 191
ANEXO 17 o ereremereeversssssesessessesomssessnsmsssesssnmssesensameserasastantsssessssranessesesenseseseremssseseransnes 192

Contrato Final 7




CONTRATO DE CONCESION

Senor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el
Contrato de Concesién para el disefio, construccion, operaciéon y mantenimiento de la
obra de trasvase del Proyecto Derivacion Huascacocha — Rimac (en adelante, el
Contrato), suscrito entre el Estado de la Republica del Peru (en adelante, el
CONCEDENTE), representado por el Ministerio de Vivienda, Construccion vy

Saneamiento, debidamente representado por ................., identificado con D.N.I. N°
vevririresnnn.., con domicilio en ...................., departamento de Lima, Perq,
debidamente facultado mediante ... .y de la oftra,

ciiiniieanenn, {en adelante el CONCESIONARIQO), con domicilio en
retveeeveeaseeeeeeeeas, provincia y departamento de Lima, Perd, debidamente representado
PO eiveeveeeieeneennnnn, identificado con ...................., con domicilio para estos
efectos en ...................0......., provincia y departamento de Lima, Per),
debidamente facultadomediante ...... ...

Con la intervencion de:

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A. (en
adelante, SEDAPAL), con domicilio en ..................., debidamente representada por

, identificado ¢con ........................., debidamente facuitado mediante

ettt e oen , para asumir todos los derechos y obligaciones que de se derivan
del Contrato de Concesién.

SECCION I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

ANTECEDENTES

1.1.  Mediante Resolucién Suprema N° 122-2004-EF del 08 de noviembre de 2004,
se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION,
en virtud del cual se acuerda incorporar al proceso de promocién de inversién
privada la entrega en concesion del proyecto denominado “Abastecimiento de
Agua Potable para Lima", bajo los mecanismos y procedimientos establecidos
en el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que reguian la
entrega en Concesion al sector privado de las obras pablicas de infraestructura
y de servicios publicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM sus
normas modificatorias y complementarias.

Mediante Resolucién Suprema N° 036-2005-EF del 07 de marzo de 2005, se
ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION en
virtud del cual se aprob6 el Plan de Promocién de la Inversion Privada del
proyecto denominado “Abastecimiento de Agua Potable para Lima’, que
comprende la ejecucién, operacién y mantenimiento de obras de infraestructura
de conduccién, regulacidn, trasvase y/o tratamiento de agua que permitan
ampliar la capacidad de abastecimiento de agua potable para la ciudad de
Lima.

1.3. Con fecha 13 de setiembre de 20086, el Consejo Directivo de PROINVERSION
acordd instruir al Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del
Estado a efectuar la convocatoria para la obra de trasvase del Proyecto
Derivacién Huascacocha — Rimac, sujeta a la obtencion de la reserva de agua
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1.4.

1.5.

para dicho proyecto a ser gestionada por el Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento.

Por Acuerdo de fecha 4 de octubre de 2006, el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobé las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para
la entrega en concesidn de la Construccién, Operacion, Mantenimiento y
Transferencia de la obra de trasvase del Proyecto Derivacion Huascacocha —
Rimac

Mediante Resolucién Suprema N° 082-2006-EF del 4 de octubre de 2006, se
ratificé el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION
conforme al cual se aprobd la modificacién al Plan de Promocion de la
Inversién Privada del Proyecto “Abastecimiento de Agua Potable para Lima”

De acuerdo al referido Plan de Promocién de la Inversion Privada, se establece
que el proyecto “Abastecimiento de Agua Potable para Lima” estara
conformado por los siguientes componentes: Obras e instalaciones de
captacion, regulacion y trasvase de nuevas aguas a la vertiente del Pacifico
{Componente Trasvase) y Obras e instalaciones de captacion, tratamiento,
conduccién y compensacion hasta los diferentes puntos de entrega a la red de
distribucién a cargo de SEDAPAL (Componente Tratamiento); y que se podran
realizar dos o mas concursos de proyectos integrales independientes,
aplicados al Componente Trasvase o al Componente Tratamiento.

Por Acuerdo de fecha 13 de marzo de 2007, el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobé modificaciones sustanciales a las Bases del Concurso
de Proyectos Integrales para la entrega en concesién del disefio, construccion,
operacién y mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivacion
Huascacocha — Rimac (en adelante, las Bases).

Con fecha 22 de marzo de 2007 se publicd en el Diario Oficial “El Peruanc” el
Decreto Supremo N° 018-2007-AG, mediante el cual se reservan a favor de
SEDAPAL aguas superficiales de libre disponibilidad en la microcuenca del rio
Huascachaca hasta la desembocadura de la Laguna Huascacocha para fines
del proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac.

Por Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha
tereerieeenen.., 8@ aprobd el Contrato a ser suscrito entre el Estado de la
Reptiblica del Per( representado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y el CONCESIONARIO.

Confecha.......... , el Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos
del Estado adjudicé la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en Concesién al sector privado del disefio, ejecucién, operacién y
mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivacién Huascacocha -
RIMAC, @ ...oocceeeeereeveeieneeann, Cuyos integrantes bhan  constituido al
CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de las condiciones
previstas en las Bases para proceder a la suscripcion del presente Contrato.

DEFINICIONES

1.10. En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a

continuacidn se indican;

Contrato Final 9




o Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para lo estabiecido
en el presente Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera: (i)
cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la
Republica del Perd sea miembro, (i) cualquier institucién o cualquier agencia
gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del
Perl mantenga relaciones diplomaticas, (jii) cualquier institucidén financiera
aprobada por el Estado de la Republica del Per( y designada como Banco
Extranjero de Primera Categoria en ia Circular N° 027-2007-BCRP, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2007, emitida por el
Banco Central de Reserva del Per(, o cualquier otra circular que la
modifique, v que las sustituyan, (iv) cualquier otra institucién financiera
internacional aprobada por el CONCEDENTE que tenga una clasificacién de
riesgo no menor a “BBB” internacional, (v) cualquier institucién financiera
nacional aprobada por el CONCEDENTE con una clasificacién de riesgo no
menor a “A" local, (vi) todos los inversionistas institucionales asi
considerados por las normas legales vigentes, tales como las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el
CONCESIONARIO, representativo de los derechos de cobro de los RPICAOQ;
(vii) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa ©
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el
CONCESIONARIO representativo de los derechos de cobro de los RPICAO,
mediante oferta publica, y (viii) cualquier patrimonio fideicometido o sociedad
titulizadora constituida en el Perl o en el extranjero.

El (los) Acreedor(es) Permitido(s) no debera(n) tener ningun tipo de
vinculacién con el CONCESIONARIO, conforme a las definiciones previstas
en la Resolucion de CONASEY N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucion de CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustituya,
salvo que se trate de inversionistas institucionales.

» Acta de Reversién de los Bienes del CONCEDENTE
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y e CONCESIONARIO

mediante el cual se deja constancia de la reversion en favor del
CONCEDENTE de los Bienes del CONCEDENTE una vez producida la
Caducidad de la Concesion.

s Acta de Terminacién de Qbra
Es el documento emitido por el CONCEDENTE y suscrito conjuntamente con
el CONCESIONARIO, mediante el cual se deja constancia que el
CONCESIONARIO ha cuiminado la totalidad de las Obras, de conformidad
con el Expediente Técnico aprobado.

* Adjudicatario
Es el postor precalificado favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
Concurso.

o Agencia de Promocitn_de la Inversién Privada — PROINVERSION

Es el organismo a que se refiere el Decreto Supremo N° 027-2002-PCM, -

modificado mediante Decreto Supremo N° 095-2003-EF, que tiene a su cargo
el proceso de promocién de la inversién privada del proyecto Abastecimiento
de Agua Potable para Lima, dentro del cual se incluye al Proyecto Derivacion
Huascacocha ~ Rimac
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+ Afio Calendario
Significa el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre,
considerando ambas fechas inclusive.

» Afo de la Concesién
Es el periodo de doce (12) meses computado desde la Fecha de Cierre,
contado de fecha a fecha, concluyendo un dia antes ai dia que se inici¢ el
computo.

o Area de la Concesién
Son las dreas en las que el CONCESIONARIO construira el Sistema
Huascacocha, en el marce de la Concesion. El Area de la Concesion sera
determinada de acuerdo a lo previsto en la Clausula 5.16 y siguientes del
Contrato.

« Autoridad Ambiental Competente
Es la Direccion Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda,

Construccion y Saneamiento, o quien ia sustituya.

» Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental,
provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias ¢ agencias,
regulatorias 0 administrativas, o cualquier entidad u organismo dei Per( que
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en
cuestion.

» Bases
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y las
circulares emitidas por el Comité de PROINVERSION en Saneamiento y
Proyectos del Estado, que fija los términos bajo los cuales se desarrollé el
Concurso.

+ Bienes de la Concesién
Son los Bienes del CONCEDENTE y los Bienes del CONCESIONARIO.

¢ Bienes del CONCEDENTE

Son las servidumbres y los bienes resultado de las Obras y edificaciones en
general, que hubieren sido construidos por el CONCESIONARIO durante la
vigencia de la Concesién dentro del Area de la Concesion, asi como el
equipamiento y la linea de transmision eléctrica, necesaria para la Operacion
del Sistema Huascacocha. Dichos bienes seran revertidos al CONCEDENTE
a la terminacién del Contrato. De ser el caso, este concepto incluird a los
terrenos de titularidad del CONCEDENTE, que formen parte del Area de la
Concesién.

e Bienes del CONCESIONARIO
Son todos los bienes destinados a la ejecucion del Contrato, distintos a los
Bienes del CONCEDENTE, que son de titularidad del CONCESIONARIO.

+ Bono(s) Soberano(s)

Es el instrumento de deuda soberana peruana en Nuevos Soles, denominado
SB12AG02037, cuyo cupdn asciende a 6.90% anual.
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¢ Caducidad de la Concesién
Consiste en la extincién de la Concesibn, por las causales previstas en este
Contrato o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

o Calendario de Ejecucion de Obras
Es el documento en el que consta la programacion de la ejecuciéon de las
Obras, el cual formara parte integrante del Expediente Técnico, y debera
presentarse conforme a lo sefialado en fas Clausulas 6.26 y 8.27.

o CAO
Es el Certificado de Avance de Obra, a través del cual SEDAPAL, otorga la
conformidad al avance de Obra, conforme a la evaluacion y certificacion
mensual del avance de QObras, luego de la verificacién del Hito Constructivo,
segun el modelo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 11.

o Caso Fortuito
Es aquella situacion regulada en la Seccion XVill del presente Contrato.

o Caudal Ecolbgico
Es el Caudal Intangible, permanente durante todo el afio, que permitira la

proteccién, conservacién y brindara la sostenibilidad a la flora y fauna
existentes, el cual debera mantener el CONCESIONARIO en el rio
Huascachaca, de acuerdo al Clausula 12.11.

» Certificado de Puesta en Marcha
Documento expedido por el CONCEDENTE qgue acredita que el Periodo de
Pruebas se ha realizado satisfactoriamente y por lo tanto, se ha verificado el
correcto funcionamiento del Sistema Huascacocha y se autoriza el Inicio de
la Operacién.

» Comité :
Es el Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del Estado,
constituido mediante Resolucién Suprema N° 065-2006-EF, N°® 076-2006-EF
y N° 003-2007-EF.

« CONCEDENTE
Es el Estadc de la Replblica del Peru, representado por el Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, en virtud de lo establecido en la
Tercera Disposicion Complementaria, Transitoria y Final del Decreto
Supremo N° 016-2005-VIVIENDA.

o Concesibn
Es la relacién juridica de derecho publico que se establece entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion
del Contrato, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho al aprovechamiento econémico de los Bienes
de la Concesién durante el plazo de vigencia de la misma.

s CONCESIONARIO
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario de la buena pro, que
suscribe el Contrato de Concesién con el CONCEDENTE.
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+ Concurso de Proyectos Integrales o Concurso
Es el proceso de seleccion regulado por las Bases para la adjudicacion de la
buena pro para el disefio, construccién, operacion y mantenimiento de la obra
de trasvase del Proyecto Derivacién Huascacocha — Rimac.

+ Construccién

Comprende las actividades para la ejecucion de las Obras, implementacion e
inicio de Operacién del Sistema Huascacocha.

¢ Constructor
Es (Son) el (los) accionista(s) o participacionista(s) del CONCESIONARIO o
la (las) empresa(s) constructora(s) contratada(s) por el CONCESIONARIO,
especializado en la ejecucién de las obras a realizarse en la Concesién, que
cumplié con los requisitos técnicos de construccidn necesarios para la
precalificacién durante el Concurso.

e Contrato de Concesién o Contrato
Es el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y Apéndices, celebrado entre
el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, que regira las relaciones entre las
Partes y SEDAPAL durante el correspondiente periodo de la vigencia de la
Concesion,

+ Contrato de Prestacién de Servicios
Es el contrato gue celebraran el CONCESIONARIO y SEDAPAL, a ia Fecha
de Cierre, por el cual el CONCESIONARIO se obliga a prestar el Servicio y
que es parte integrante del Contrato de Concesion. Este Contrato de
Prestacion de Servicios sera de naturaleza accesoria al Contrato de
Concesion.

o Control Efectivo
Se entiende que una persona natural o juridica ostenta el Control Efectivo de
otra persona juridica, cuando.

- Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la
junta general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa
de los titulos representativos del capital social o indirectamente mediante
contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion y similares o
cualquier otro acto juridico; o,

- De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a
la mayoria de los miembros del directorio u érgano equivalente, que le
permita controlar o ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de
directorio u 6rgano equivalente, o para gobernar las politicas operativas o
financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad;
o,

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no}, controla
el poder de decisi6n en la otra empresa de manera efectiva.

« Controversia Técnica
Es la controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya dirimencia
o resolucién depende de la exclusiva aplicacién de normas, reglas, criterios,
conceptos y/o parametros de caracter estrictamente técnicos.
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o Controversia no Técnica
Es cualguier controversia que no sea considerada Controversia Técnica.

o Cuaderno de Disefio y Obra

Es el documento en el cual se anotaran los hechos mas importantes durante
el desarrollo del Expediente Técnico y la Construccién de las Obras,
incluyendo entre otros: relacion de fuentes de materiales que se estén
empleando; relacién de proveedores y subcontratistas; copia de resultados
de ensayo o de pruebas de puesta en funcionamiento; copia de
comunicaciones entre el CONCESIONARIO y SEDAPAL,; copia de Informes
de Avance incluyendo metrados; copia del cumplimiento del calendario de
avance; relacion de los eventos que han afectado el cumplimiento del
calendario de avance; y cualquier otra informacién Gtil para documentar el
proceso de Construccién. Se anotaran, por ultimo, las condiciones en que se
pone en servicio ia Obra.

e Cuenta IGV
Es la cuenta del Fideicomiso de Recaudacion en la que es depositado, desde

la Cuenta Recaudadora, el integro del IGV correspondiente a los montos que
ingresen a esta Gitima cuenta.

» Cuenta Recaudadora
Es la cuenta del Fideicomiso de Recaudacion en la que son depositados los
recursos provenientes de la Cuenta de Inversiones “B” del Fideicomiso de
Administraciéon de Fondos y que se destinara a cubrir los pagos por RP! y
RPMO, una vez que se hayan cubierto los requerimientos de la Cuenta de
Reserva.

» Cuenta de Inversiones 'B”
Es aquella cuenta del Fideicomiso de Administracién de Fondos en la que se

depositaran diariamente los montos requeridos para atender las obligaciones
de pago contraidas por SEDAPAL, en virtud del Contrato de Concesién del
Proyecto Derivacién Huascacocha — Rimac y el Contrato de Prestacion de
Servicios, asi como en virtud de otros proyectos que posteriormente defina
SEDAPAL. El depésito de los recursos a esta cuenta sera realizado de
manera simultdnea a los depdsitos que se efectiien para afrontar otras
obligaciones de SEDAPAL a que se refiera el Fideicomiso de Administracién
de Fondos.

» Cuenta de Reserva
Es la cuenta de! Fideicomiso de Recaudacion en la que sera depositado
paulatinamente el monto equivalente a un {01) RPI, que permita provisionar
fondos para hacer frente a eventuales requerimientos de liquidez.

¢+ Cuenta de Supervision
Es la cuenta del Fideicomiso de Recaudacion en la que el CONCESIONARIO

depositara los montos correspondientes al pago del Supervisor de Disefio y .
Obra.

¢ Dias

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable, en las Provincias de Lima y/o Callaoc.
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+ Dias Caiendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

» DIGESA
£s la Direccion General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.

o Délares o US$

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
Norte América.

« Empresa Afiliada
Una empresa serd considerada afiliada a otra empresa cuando el Control

Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de una misma Empresa
Matriz.

» Empresa Auditora
Es aquella empresa de prestigio, contratada por la Parte que invoca el

desequilibrio © ruptura del equilibrio econémico-financiero, previa
conformidad de la otra Parte. Esta empresa se encargara de ratificar o
denegar la invocacidén del desequilibrio o ruptura del equilibrio economico-
financiero efectuada por una de las Partes, asi como de determinar el monto
de compensacién que permita restituir el equilibrio economico-financiero
segun lo indicado en la Seccién IX del Contrato de Concesion.

La Empresa Auditora debera acreditar como minimo los siguientes requisitos:
(i) contar con diez (10) o mas afios de representacion yfo afiliacion
internaciona!; (i) tener experiencia en auditoria a empresas, y, (iii) estar:
debidamente inscrita en el registro de sociedades calificadas para la
designacién y contrataciéon de la Contraloria General de la Republica del
Peru.

+« Empresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o varias empresas.

También esta considerada en esta definicién aquella empresa que posee el
Control Efectivo de una Empresa Matriz, y asi sucesivamente.

« Empresa Subsidiaria
Es aquelila empresa cuyo Controt Efectivo es ejercido por la Empresa Matriz.

e Empresa Vinculada
Es cualquier Empresa Afiliada o Empresa Subsidiaria o Empresa Matriz.

o Especificaciones Técnicas Ambientales
Es el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas practicas establecidas
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, relacionadas con los requisitos
exigidos en materia de proteccién y conservacién del medio ambiente, y las
que deriven de las mismas, aplicables a la Concesion.

» Especificaciones Técnicas Minimas
Son las normas técnicas nacionales e internacionales asociadas a los
criterios minimos de calidad de construccién establecidas en el Anexo 5.

¢ [Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Es el instrumento de gestibn a que se refiere el Articulo 25 de la Ley N°
28611, Ley General del Ambiente, que deberd ser presentado por el

Contrato Final 15




CONCESIONARIO a la Direccidon Nacional de Saneamiento del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento para su aprobacién de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables. El EIA formara parte del presente Contrato
como Anexo 8.

s Expediente Técnico
Es el documento que contiene la informacién necesaria y suficiente para
permitir la ejecucién y supervision de las Obras, que debera ser formulado
por el CONCESIONARIQ, conteniendo la ingenieria de detalle de las Obras a
ser realizadas por él, de conformidad con las Especificaciones Técnicas
Minimas, su Oferta Técnica y lo dispuesto en el presente Contrato. Este
documento tiene caracter vinculante para la ejecucién de las Obras.

» Fecha Base de la Oferta Econémica
Es el 31 de mayo de 2008, fecha base de los precios utilizados para la
determinacién de la Oferta Econémica.

s Fechade Cierre
Es el dia, lugar y hora en que se suscribe el Contrate por el CONCEDENTE y
el CONCESIONARIO.

s Fecha de Vigencia de las Obligaciones
Es la fecha a partir de la cual resultan exigibles las obligaciones del
CONCESIONARIO vinculadas a la construccién de las Obras. La Fecha de
Vigencia de las Obligaciones se configurara a la fecha en que las condiciones
establecidas en la Clausula 6.29 hayan sido totalmente satisfechas.

+ Fideicomiso de Administracién de Fondos

Es el fideicomiso constituido entre SEDAPAL, en calidad de fideicomitente, y
el Ministerio de Economia y Finanzas (a través de la Direccién Nacional del
Endeudamiento Publico y la Oficina General de Administracion), en calidad
de fideicomisario, cuyo patrimonio fideicometido se encontrara constituido por
el cien por ciento (100%) de los ingresos de SEDAPAL que sean recaudados
en los centros de servicios, a través de la empresa recaudadora contratada
por SEDAPAL.

s Fideicomiso de Recaudacidn
Es el fideicomiso que debera constituir SEDAPAL, a fin de garantizar el
adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, de conformidad con lo establecido en la Seccion IX y
Anexo 18 del Contrato de Concesion, tendrda como Fideicomitente a
SEDAPAL.

e Fuerza Mayor
Es aquella situacion regulada en la Seccién XVIIl del presente Contrato.

» Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién

Es la carta fianza bancaria o alternativamente la carta de crédito stand-by
otorgada para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del .
CONCESIONARIO establecidas en e! Contrato, asi como el pago de las
penalidades establecidas en el Contrato.

Contrato Final 16




» Grupo Economico
Es el conjunto de personas juridicas, cualquiera sea su actividad u objeto

social, que estan sujetas al control de una misma persona natural o de un
mismo conjunto de personas naturales, conforme a las definiciones
contenidas en la Resolucion de CONASEV N° (090-2005-EF/94.10,
modificada por la Resolucién de CONASEV N°® 005-2006-EF/94.10, o norma
que la sustituya.

+« Hito Constructivo
Se considerara como Hito Constructive al avance de las Obras, conforme a lo
establecido en el Apéndice 2 del Anexo 11 del presente Contrato.

o |GV
Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N°
055-89-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo ai Consumo, asi como el Impuesto de
Promocion Municipal, a que se refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, o normas que los
sustituyan.

¢ Incremento Tarifario
Es el incremento porcentual en la tarifa de servicios de saneamiento, que a
solicitud de SEDAPAL aprueba la SUNASS para el Proyecto Derivacion
Huascacocha — Rimac, conforme al marco legal vigente.

» |nicio de la Operacién
Sera la fecha en la que el CONCESIONARIO recibe el Certificado de Puesta

en Marcha del Sistema Huascacocha, por encontrarse en capacidad de
prestar el Servicio.

+ Inventarios
Son los Inventarios de Obra, Anual y Final, elaborados y presentados
conforme a los términos siguientes:

a. Inventario de Obra.- Es el listado de los bienes correspondientes a las
Obras que se ejecuten durante la Concesién que, en la oportunidad de su
culminacion, serd presentado por el CONCESIONARIC al CONCEDENTE,
con la solicitud de aprobacién de Obra a que se refiere la Clausula 6.39.

b. Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes de la Concesién que el
CONCESIONARIO debera presentar ai CONCEDENTE dentro de los
primeros quince (15) Dias Calendario del mes de abril de cada afio
calendario hasta la Caducidad de la Concesion. Este listado incluira los
Bienes del CONCEDENTE y los Bienes del CONCESIONARIO con los que
cuenta a la fecha de cierre de dicho inventario.

c. Inventario Final.- Es el listado de los Bienes de la Concesidn con los que
cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de Caducidad de la Concesion.
Ser4 presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE cuando, por
cualquier causa, se produzca la Caducidad de la Concesion.

» Inversién
Concepto que comprende los costos incurridos para: (i) la elaboracién y
supervisién del Proyecto Béasico y el Expediente Técnico; (ii) la elaboracion
del EIA y la obtencion del CIRA; (iii) la ejecuciéon de las Obras; (iv) la
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reposicion del equipamiento; (v) el costo de supervision de Obras; (vi) los
costos de adquisicion de terrenos y servidumbres; y, (vi) los costos
financieros y de financiamiento.

La Inversién sera remunerada a fravés de ia RUB.

+ Inversion Referencial en Obras

Es el monto estimado del valor de la ejecucién de las Obras detalladas en el
Anexo N°® 6, cuyo valor sera equivalente a S/. 170 408 018,09 (Ciento
Setenta Millones Cuatrocientos Ocho Mil Dieciocho y 09/100 Nuevos Soles),
y que comprende costos directos, indirectos, gastos generales y utilidad, sin
incluir IGV. Dicho monto referencial no es vinculante para la gjecucién de las
Obras.

» Levyes vy Disposiciones Aplicables
Es el conjunto de disposiciones legales peruanas que regulan el Contrato.

Incluyen la Constitucién Politica del Pert, las normas con rango de ley, los
reglamentos, directivas y resoluciones, que pueda dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente.

e LIBCR
Es la tasa “London Interbank Offered Rate” a 180 dias informada por
Reuters a las 5:00 p.m. hora de Londres.

+ Mantenimiento

Es el conmjunto de actividades efectuadas con el objeto de preservar,
recuperar o retardar la pérdida de las condiciones estructurales y operativas
del Sistema Huascacocha (aquellas con las que fue disefiado o construido) y
de los Bienes de la Concesién, de modo que el CONCESIONARIO pueda dar
cumplimiento a lo establecido en el presente Contrato. EI Mantenimiento:
incluye el mantenimiento programado o preventivo y el mantenimiento de

emergencia o correctivo. '

e Manual de Operacion y Mantenimiento
Documento elaborado por el CONCESIONARIO que detalla las labores de
Operacién y Mantenimiento a efectuar por el CONCESIONARIO, cuyas
actividades deberan  actualizarse bianualmente, para  asegurar
permanentemente su vigencia. Forma parte integrante del Expediente
Técnico.

» Qbras
Bienes, infraestructura y cualquier otro activo resultado de los trabajos de
Construccién del Sistema Huascacocha, que seran ejecutados durante la
vigencia de la Concesién. Asimismo, involucra el equipamiento necesario
para que los referidos bienes puedan ser utilizados por el CONCESIONARIO
para la Operacién y Mantenimiento, bajo los términos del presente Contrato y
del Contrato de Prestacién de Servicios.

e Oferta Econdmica
Es la RUB propuesta por el Adjudicatario en el Concurso.

s Oferta Técnica
Es la propuesta técnica presentada por el Adjudicatario en el Concurso.
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e Operacion
Comprende la administracion y aprovechamiento econdémico de los Bienes de
la Concesidn, de manera exclusiva para los fines previstos en el presente
Contrato y en el Contrato de Prestacidon de Servicios.

¢ Operador
Es (Son) el (los) accionista (s} o participacionista (s) del CONCESIONARIO o
la (las) empresa (s8) operadora (s} contratada (s) por el CONCESIONARIO,
especializada en la operacion y administracién de las actividades a realizarse
en la Concesion, que cumplié con los requisitos técnicos de operacidn
necesarios para la precalificacién durante el Concurso.

+ Pago Minimo
Pago trimestral, incondicional e irrestricto que harad SEDAPAL al

CONCESIONARIO, correspondiente a la RPI.

¢ Parte
Es, segln sea el caso, e CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

¢ Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

s Participacién Minima
Es la participacién con derecho a voto que debera tener y mantener el Socio

Estratégico en el CONCESIONARIO, que de acuerdo con lo establecido en
este Contrato, no podra ser menor a 25% del integro del capital social
suscrito y pagado en efectivo por el CONCESIONARIO. En caso el
Adjudicatario sea una sola persona juridica, éste debera contar con la
Participacion Minima.

¢ Periodo de Pruebas
Es el plazo comprendido entre la fecha de emisidén del Acta de Terminacion
de Obra y la expedicion del Certificadc de Puesta en Marcha
correspondiente.

¢ Proyecto Basico
Es el documento, elaborado por el CONCESIONARIO, que contiene la

informacién necesaria y suficiente para definir la ingenieria conceptual del
Proyecto, de acuerdo a la Oferta Técnica. Comprende estudios de campo y el
dimensionamiento hidraulico, dejando perfectamente definida toda Ila
infraestructura que constituye el Sistema Huascacocha. Este documento
tiene caracter vinculante para la elaboracion del Expediente Técnico y sus
alcances se definen en el Anexo 6.

¢ Proyecto o Proyecto Derivacién Huascacocha — Rimac
Consiste en el disefio, construccion, operacion, y mantenimiento de las Obras

para lograr la conduccion de agua y posterior trasvase, bajo los términos del
Contrato y el Contrato de Prestacion de Servicios.

¢ Punto de Entrega
Es el punto donde culminan las obligaciones del CONCESIONARIO,

conforme a lo indicado en su Oferta Técnica y en el que éste entrega el agua
cruda al Sistema Marca lll, segin lo establecido en el presente Contrato. En
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dicho punto se instalaran los equipos de medicién de caudal y calidad del
agua entregada, para la supervisién del cumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO.

¢ Retribucién por Inversiones (RPI)
Es la retribucién anual en Nuevos Soles que realiza SEDAPAL a favor del
CONCESIONARIQ, para remunerar el monto de Inversién, a través del
Fideicomiso de Recaudacioén.

e Retribucién por Mantenimiento v Operacién (RPMQO)

Es la retribucién anual en Nuevos Soles que realiza SEDAPAL a favor del
CONCESIONARIO, a través det Fideicomiso Recaudacion, por la actividad
de Operacién y Mantenimiento en que incurre este dltimo para ia prestacién
del Servicio, de acuerdo al Contrato de Prestacion de Servicios.

¢ Remuneracion Unitaria Basica del Servicio de Conduccién de Agua (RUB)

Es la contraprestacion por el servicio de conduccién de agua cruda entregada
a SEDAPAL, expresada en Nuevos Soles por metro cuibico, hasta con cuatro
(4) decimales, propuesta por el CONCESIONARIO en su Oferta Econémica.
El producto de la RUB por el Vrge remunerara la Inversion asi como los
costos de Operacion y Mantenimiento.

¢ Reporte de Avance de Obras
Es el documento mensual que elaborara el CONCESIONARIO, conforme al

procedimiento desarrollado en el Anexo 11 del presente Contrato.

+» Requerimientos Minimos del Proyecto
Constituye la descripcién de las condiciones, especificaciones técnicas y

alcances que debera considerar el CONCESIONARIQ, para la elaboracién del
Proyecto Basico y Expediente Técnico, ejecucion de las Obras e instalacion
del equipamiento de las mismas, tal como se detalla en el Anexo 6 del
Contrato.

¢ RPICAO
Monto proporcional a la RPI del CONCESIONARIO, equivalente al derecho
de cobro comrespondiente a cada CAO emitido por SEDAPAL.

» SEDAPAL
Es la denominacién abreviada de la empresa cuya razén social es “Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad An6nima’ y que
suscribird el Contrato de Prestacion de Servicios con el CONCESIONARIO.

o Sequia
Ciclo hidrol6gico en el cual el volumen almacenado en la presa, al final del

periodo de liuvias, es menor al cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de
almacenamiento.

* Servicio
Es el servicio de aimacenamiento y conduccién de agua cruda a ser prestado
por €l CONCESIONARIO a SEDAPAL a través del Sistema Huascacocha,
conforme al Contrato de Prestaciébn de Servicios y a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
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* Servidumbres
Son las porciones de terreno ubicadas en predios que tienen la condicion de
sirvientes por encontrarse gravados con servidumbre en beneficio de los
terrenos donde se ejecutaran las Obras y necesarias para que el
CONCESIONARIO pueda cumplir con las obligaciones que establece el
presente Contrato.

¢ Sistema de Lagunas Huascacocha
Es el conformado por las lagunas Shegue, Yanamachay, Huaroncocha,

Huadococha y Huascacocha.

+ Sistema Huascacocha

Es el conjunto de bienes integrado por aquellos a ser entregados por el
CONCEDENTE, de ser el caso, asi como por las Obras, a ser aprovechados,
utilizados, construidos y/u operados por el CONCESIONARIO de
conformidad con e! presente Contrato, el Contratc de Prestacion de Servicios
y las Leyes y Disposiciones Aplicables para prestar el Servicio. En este
sentido se incluyen dentro de este concepto la presa o presas, canales,
tineles, sifones, sistemas de bombeo, los caminos de acceso, y los demas
componentes contemplados en el Expediente Técnico.

+ Sistema Marca ll|
Es la infraestructura hidraulica existente, que incluye canales, sifones,
sistemas de captacion, tuneles y presas del Proyecto de Afianzamiento
Marcapomacocha — Marca lll, que trasvasan el agua desde la cuenca del
Atlantico hacia la cuenca del Pacifico.

¢ Socio Estratéqgico

Es (son) el (los) accionista(s) o participacionista(s) del CONCESIONARIO
que ostenta(n) la ftitularidad de la Participacién Minima. En caso el
Constructor sea una empresa contratada por el CONCESIONARIO, el
Operador (conformado por una o mdas empresas) debera ser el Socio
Estratégico. En casc el Operador sea una empresa contratada por el
CONCESIONARIO, el Constructor (conformado por una 0 mas empresas)
debera ser el Socio Estratégico. En caso el CONCESIONARIO acredite mas
de un Socio Estratégico, cada uno de estos debera ostentar, de manera
individual, la Participacion Minima.

¢ Soles o Nuevos Soles
La moneda de curso legal del Estado de la Republica del Perq.

¢ SUNASS
Es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

e Supervisor de Diseiio y Obra
Es la firma de consultores independientes de reconocido prestigio contratada

por el CONCEDENTE para la supervision de la elaboracién del Proyecto
Basico y del Expediente Técnico, de la ejecucion de ias Obras, asi como la
supervision del Periodo de Pruebas.

» Suspension
Es la paralizacién temporal de fas actividades relacionadas con la ejecucion

del Contrato, como resultado de la ocurrencia de cualquier causal de
suspension, de acuerdo a lo previsto por este Contrato o por las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
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Tipo de Cambio
Es el Tipo de Cambio promedio de compra y venta de Délares del sistema

financiero publicado periédicamente por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) y publicado en el diario oficial “El Peruano” para la
conversion de Nuevos Soles a Délares y viceversa.

TUO de Concesiones

Es el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Unico Ordenado de las
Normas con rango de ley que regulan la entrega en Concesidn al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos, sus
normas modificatorias y complementarias.

SECCION Il: NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, MODALIDAD, FACULTADES DE
REPRESENTACION Y CARACTERISTICAS

NATURALEZA JURIDICA

2.1.

2.2,

2.3.

La Concesion materia del Contrato se otorga para el disefio, construccion,
operacion y mantenimiento de las Obras de represamiento y conduccion del
Proyecto Derivacién Huascacocha — Rimac, dentro del proceso de promocion
de la inversion privada emprendido por el Estado de la Republica del Peru.

El proceso de promocién de la inversion privada antes referido noc supone la
transferencia en propiedad de los Bienes del CONCEDENTE, los que en todo
momento mantienen su condicién de bienes de dominio publico.

Considerando que el objeto de la Concesién es el disefio, construccion,
operacion y mantenimiento de una cbra de infraestructura publica por tiempo
determinado, la constitucion de derechos sobre la Concesién debe ser
compatible con esta naturaleza y ser aprobada por el CONCEDENTE,
conforme lo dispone el Contrato. '

OBJETO

24,

2.5,

Por el presente conirato, el CONCEDENTE otorga en Concesién al
CONCESIONARIQO el derecho al aprovechamiento econémico de los Bienes de
la Concesién durante el plazo de vigencia de la misma. Asimismo, el
CONCESIONARIO se hace responsable por el disefio, construccion, operacion
y mantenimiento de un sistema de represamiento y conduccién que constituya
el nucleo principal de desarrollo del Proyecto Derivaciéon Huascacocha - Rimac,
comprendiendo las obras minimas para asegurar la conduccion del agua
disponible de la cuenca del Sistema de Lagunas Huascacocha, hasta la
entrega al Sistema Marca lll, para su posterior trasvase hacia la cuenca del rio
Rimac.

Las principales actividades o prestaciones de la Concesién, que constituyen los
derechos y obligaciones materia del Contrato, son cuando menos las
siguientes:

a) Elaboracién de Proyecto Basico y Expediente Técnico de la infraestructura
correspondiente al Proyecto.

b) Construccién de una presa en la laguna Huascacocha.

¢) Construccién de un sistema de conduccién (canales, tineles, sifones y
sistemas de bombeos) hasta el Sistema Marca Ill.
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d) Operacién y Mantenimiento del Sistema Huascacocha.

MODALIDAD

2.6.

La modalidad de la Concesitn es gratuita, de conformidad con lo sefialado en
el Literal b) del Articulo 14 del TUO de Concesiones.

FACULTADES DE REPRESENTACION

2.7,

E! CONCEDENTE, en el presente acto y por el solo mérito de la presente
Clausula, otorga poder a SEDAPAL para que en su hombre y representacién,
gjerza todas las facultades y derechos que le correspondan en virtud del
presente Contrato, correspondiéndole entre otras facultades la prerrogativa de
controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Contrato, con excepcién de las siguientes facultades que comresponderan al
CONCEDENTE:

a) Modificar el Contrato de Concesi6n cuando ello resulte necesario, previo
acuerdo con el CONCESIONARIO, respetando en lo posible su
naturaleza, las condiciones econémicas y técnicas contractualmente
convenidas vy el equilibrio financiero de las prestaciones a cargo de las
Partes.

b) Declarar la Suspension de la Concesiéon o la Caducidad de la
Concesién, cuando concurra aiguna de las causales establecidas en las
Leyes y Disposiciones Aplicables o en el Contrato.

c) Imponer servidumbres de caréacter forzoso.

d) Prorrogar el plazo del Contrato.

e) Autorizar la transferencia del derecho a la Concesidn o la cesién de
posicién contractual del CONCEDENTE.

f) Apersonarse en los procedimientos de arbitraje.

g) Autorizar, instruir y dictar las demas disposiciones relativas al Contrato
Financiero que como Anexo 18 forma parte del presente Contrato.

h) Ejecutar la carta fianza correspondiente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesién.

CARACTERISTICAS

2.8.

2.9.

Sin perjuicio de Ia multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, conforme se describe en los numerales que anteceden, el Contrato
es de naturaleza unitaria y responde a una causa unica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecucion continuada.
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SECCION lil: EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE
DECLARACIONES DE LAS PARTES

3.1. ElI CONCESIONARIO garantiza, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
siguientes declaraciones:

a) Que la Participacion Minima del (los) Socio(s) Estratégico(s), el estatuto
social y los documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan
conforme a las exigencias de las Bases.

b} Que el CONCESIONARIO esta debidamente autorizado y en capacidad de
asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de la
celebracién del Contrato, habiendo cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en
él contemplados.

No es necesaria la realizaciéon de otros actos o procedimientos por parte
del CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

¢} Que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el
Articulo 13686 del Cédigo Civil, el Articulo 27 del TUO de Concesiones y no
se encuentra sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal o
permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

En caso que luego de la suscripcion del Contrato se demuestre la falsedad
en la declaracién antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
manera automética, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
de la Seccion XV del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesién a que se refiere la Clausula 10.1.

d} Que el CONCESIONARIO y sus accionistas o participacionistas renuncian
de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion
diplomética, por las controversias ¢ conflictos que pudiesen surgir del
Contrato.

e) Que a la Fecha de Cierre, toda la informacién, declaraciones, certificacion
y, en general, todos Ios documentos presentados en los Sobres N° 1y N° 2
en la etapa del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripcion del Contrato se demuestre la falsedad
en la declaracién antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
manera automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
de la Seccidn XV del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato a que se refiere la Clausula 10.1, que se
encuentre vigente en dicho momento.

i Que el CONCESIONARIOQ declara que es condicién esencial para la firma
del presente contrato que el mismo se encuentre en una situacion de
equilibric econdmicc-financierc.

3.2.  ElI CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre, la
veracidad de las siguientes declaraciones:
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b)

<)

d)

a)

h)

Contrata Final

Que en caso de presentarse pasivos o contingencias generados antes de
la Fecha de Cierre, éstos seran asumidos por el CONCEDENTE, de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables; a
partir de la Fecha de Cierre el CONCEDENTE sdlo asumira las
obligaciones que expresamente se encuentren bajo su responsabilidad de
acuerdo al presente Contrato de Concesién.

Que esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como CONCEDENTE en el Contrato. La firma,
entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE de los compromisos
contemplados en el mismo, estan comprendidos dentro de sus facultades,
son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Ninguna otra accién
o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra entidad
gubernamental es necesario para autorizar la suscripcion del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas
en el mismo.

Que se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos,
exigencias y obligaciones a su cargo, para celebrar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

Que no existen leyes vigentes que impidan al CONCEDENTE el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato. Tampoco
existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso
o inminentes ante érgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad
Gubernamental, sentencias o laudos o decisiones de cualquier clase no
ejecutadas, que prohiban, se opongan o en cualquier forma impidan la
suscripcién o cumplimiento de los términos del Contrato por parte del
CONCEDENTE.

Que la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre la base de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas,
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que
de alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesidn, los
Bienes del CONCEDENTE, o el derecho a la Operacion.

Que en tanto el CONCESIONARIO y sus inversionistas cumplan con lo
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se otorgara el
convenio de estabilidad juridica a que se refieren los Decretos Legislativos
N° 662 y N° 757, y la Ley N° 27342,

Que para efectos contractuales, las declaraciones, garantias y
obligaciones del CONCEDENTE en este Contrato no se veran afectadas
por variaciones en las Leyes y Disposiciones Aplicables. E| CONCEDENTE
se compromete frente al CONCESIONARIO a otorgar las formalidades
legales necesarias para dar la debida eficacia a las declaraciones
contenidas en el presente Contrato, dentro del marco establecido en la Ley
N° 25570 y sus normas modificatorias y complementarias.

Que el CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO que no otorgara,
durante la vigencia de la Concesién, concesion o licencia alguna que
afecte los derechos adquiridos por el CONCESIONARIO en virtud del
presente Contrato.
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)

k)

Que el CONCEDENTE no realizara actos que impidan ia ejecucién de las
prestaciones por parte del CONCESIONARIO, contenidas en el presente
Contrato y en el Contrato de Prestacion de Servicios.

Que el CONCEDENTE declara que es condicién esencial para la firma del
presente contrato que el mismo se encuentre en una situacién de equilibrio
econdémico-financiero.

CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE

3.3. El CONCESIONARIO debe, a la Fecha de Cierre, haber cumplido con lo
siguiente:

a)

b)

c)

d)

Contrato Final

Entregar el testimonic de la escritura publica de constitucién social y
estatuto del CONCESIONARIQ, con la constancia de inscripcion registral,
con el objeto de acreditar: (i) que es una nueva persona juridica
validamente constituida de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables;
y (i) que cuenta con los mismos socios, accionistas, participacionistas o
integrantes y en las mismas proporciones que éstos mantenian como
miembros del Adjudicatario. La exigencia a que se refiere el acapite (i) no
sera de aplicacion cuando el Adjudicatario sea una sola persona juridica,
en cuyo caso, éste Unicamente deberd contar, como minimo, con la -
Participacion Minima dentro del CONCESIONARIO. '

Acreditar un capital social minimo de un milién de Délares (US$ 1 000
000,00), el cual debera estar totalmente suscrito y pagado en efectivo a la
Fecha de Cierre. Posteriormente, a la Fecha de Vigencia de Obligaciones,
el CONCESIONARIO debera acreditar un incremento del capita! social a
tres millones quinientos mil Délares (US$ 3 500 000,00), totalmente
suscrito y pagado en efectivo. Dentro del plazo de un afic contado a partir
de la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, el CONCESIONARIO debera
acreditar un incremento del capital social a seis millones de Délares (US$ 6
000 000,00), totalmente suscrito y pagado en efectivo.

Acreditacién de la inscripcién en la oficina registral correspondiente de los
poderes del representante legal del CONCESIONARIO que suscribira el
Contrato en su nombre y representacion.

Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste
que sus drganos internos competentes han aprobado el Contrato.

Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricula de acciones o documento equivalente, en donde conste la
conformacion del accionariado o de las participaciones del
CONCESIONARIO.

Presentar la propuesta de pélizas de seguro, el listado de compafiias que
cubrirdn las mismas y el cronograma de contratacion y la empresa que
realizara el analisis de riesgo para el seguro de Todo Riesgo de Obras
Civiles Terminadas, de ser el caso, de conformidad con la Seccidn XI, para
su aprobacion de acuerdo a lo dispuesto en la referida Seccion.

El estatuto referido en el Literal a) precedente debe contener como minimo
las siguientes disposiciones:
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(i)

(i)

Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de ias
acciones o participaciones gque representen el porcentaje
correspondiente a la Participacién Minima del(los) Socio(s)
Estratégico(s) (25%), a favor de terceros hasta que venza el quinto
afio contado a partir de la fecha de inicio de la Operacion, salvo por lo
previsto en la Seccion X respecto de la posibilidad de gravar la
Participacién Minima desde la Fecha de Cierre, con la finalidad de
obtener financiamiento.

A partir del sexto afio desde el Inicio de la Operacion, el(los) Socio(s)
Estratégico(s) podra(n) transferir, disponer o gravar dichas acciones o
participaciones a favor de un nuevo socio estratégico, previa
aprobacién del CONCEDENTE. Este nuevo socio estratégico debera
cumplir con los mismos requisitos técnicos de operacion o de
construccién que se establecieron para el Socio Estratégico, en ias
Bases. La aprobacién del CONCEDENTE estara referida al
cumplimiento de los requisitos técnicos de operacién o de
construccién, segun corresponda.

La restriccion antes indicada no incluye la transferencia de la
Participacién Minima del(los) Socio(s) Estratégico(s) a una empresa
del mismo Grupo Econémico, en la medida que el control efectivo de
ambas sea ejercido por la misma Empresa Matriz, contando con
autorizacién previa y por escrito del CONCEDENTE y siempre que el
nuevo socio estratégico cumpla con los mismos requisitos técnicos de
operaciéon o de construccion establecidos para el Socio Estratégico
inicial.

En caso de existir mas de un Socio Estratégico, cada uno de ellos se
encontrara sujeto a las restricciones a las que se refiere el presente
acapite.

Una restriccién a la libre transferencia, disposicién o gravamen de las
acciones o participaciones, distintas a la Participaciéon Minima, a favor
de otros Postores o de los Integrantes de otros Postores, que
presentaron Ofertas Econdmicas durante el Concurso, hasta que
venza el quinto afo contado desde el Inicio de la Operacion. A partir
del sexto afio desde el Inicio de la Operacidn, los accionistas o
participacionistas podran transferir, disponer o gravar dichas acciones
o0 participaciones libremente.

La limitacidn antes sefialada comprende también, la transferencia,
disposicion o gravamen de las acciones o participaciones, a favor de
empresas que pudieran tener vinculacién directa o indirecta o que
formen parte de un Grupo Econdmico, conforme a las definiciones
previstas en la Resolucion de CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, o en
las normas que en el futuro las sustituyan, segun corresponda,
relacionadas con las personas juridicas postoras o con los integrantes
de los consorcios que presentaron ofertas econémicas durante el
Concurso.

Cualquier modificacion al estatuto social que implique un cambio en el

régimen de mayorias, de las clases de acciones y de las proporciones
que los accionistas o participacionistas deben mantener entre si, de
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9)

h)
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(iv)

v)

{vi)

sus organos de administracién, asi como cuaiquier proceso de
aumento de capital, reduccion de capital, fusion, escision,
transformacion o liquidacion del CONCESIONARIO, desde la Fecha
de Cierre hasta que venza el quinto afio contade desde el Inicio de la
Operacion, debera ser aprobadc por Ilos accionistas o
participacionistas del CONCESIONARIO que en conjunto representen,
cuando menos, dos tercios (2/3) de su capital social, tanto en primera
como en segunda convocatoria.

El CONCESIONARIO debera presentar ante el CONCEDENTE, el
proyecto de acuerdo de junta general en la cual se aprobaria
cualquiera de los procesos anteriormente mencionados. Dicho
proyecto de acuerdo podra ser autorizado por el CONCEDENTE en el
plazo total de treinta (30) Dias Calendario. Si el CONCEDENTE no se
pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto de acuerdo se
entendera denegado, sin perjuicio de que se pueda reiterar el pedido.

A partir del sexto afio desde el Inicio de la Operacion y durante el
plazo de la Concesién, el CONCESIONARIO debera informar al
CONCEDENTE sobre los aumentos y reducciones de capital social,
cada vez que los efectie.

En ninglin caso las reducciones o aumentos de capital, podran afectar
el capital minimo ni la Participacién Minima, de acuerdo a lo indicado
en esta Seccidn.

El{los) Socio(s) Estratégico(s) debera(n) oponerse a cualquier mocién
que presente un accionista o participacionista del CONCESIONARIO
que proponga un aumento del capital social respecto del cual el{los)
Socio(s) Estratégico(s) no esté(n) en capacidad de ejercer su derecho
de suscripcion preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo la Participacién Minima en el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se
circunscribe exclusivamente a la prestacion de los Servicios
contenidos en el Contrato de Concesion y el Contrato de Prestacion de
Servicios.

Para efectos de la constitucion, operaciones y desempeiio del
CONCESIONARIO, el mismo debera cumplir obligatoriamente con las
disposiciones del ordenamiento legal peruano y de las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El plazo de duracién del CONCESIONARIO debe ser, como minimo,
de hasta dos (02) afios posteriores a la fecha de vigencia del Contrato
de Concesion.

Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion
establecida en la Seccidn X.

Efectuar depésito en ia cuenta indicada por PROINVERSION,
correspondiente al reembolso de gastos del proceso.

Efectuar depésito en la cuenta indicada por PROINVERSION,
correspondiente al aporte al FONCEPRI.




3.4. ElI CONCEDENTE, por su parte, a la Fecha de Cierre debera haber cumplido
con:

a) Devolver al CONCESIONARIO la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad
de la Oferta, presentada por el Adjudicatario.

b) Entregar copia del Decreto Supremo por el cual se otorga la garantia del
Estado en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias del
CONCEDENTE estipuladas en este Contrato, conforme a lo establecido en
el Articulo 2 del Decreto Ley N° 25570, modificado por el Articulo 6 de la
Ley N° 26438.

SECCION IV: VIGENCIA DE LA CONCESION
PLAZO

4.1. El plazo de la Concesién es de veinte (20) aflos, contados a partir de la Fecha
de Cierre.

PRORROGAS DEL PLAZO DE LA CONCESION

42. El plazo de la Concesidon podra ser prorrogado discrecionalmente por el
CONCEDENTE, a solicitud del CONCESIONARIO. La solicitud debera
realizarse mediante comunicacién por escrito, con una anticipacién no menor
de dos (02) afios anteriores al vencimiento del plazo de la Concesién, debiendo
el CONCEDENTE definir si se concede la prérroga con una anticipacion no
menor de un (01) afio al vencimiento del plazo de la Concesidn.

En los casos en que se prorrogue el Contrato de Concesion, SEDAPAL se
obliga a prorrogar la vigencia del Contrato de Prestacion de Servicios.

Posterior a la primera prérroga, la Concesion podrd ser prorrogada
discrecionalmente por el CONCEDENTE, a solicitud del CONCESIONARIO
mediante comunicacién por escrito con una anticipacién no menor de un (01)
afio anterior al vencimiento de la primera prérroga, debiendo el CONCEDENTE
definir si se concede la prérroga con una anticipacion no menor a seis (06)
meses anteriores al vencimiento de la primera proérroga.

En el caso que el plazo de la Concesién sea prorrogado, las Partes, bajo
responsabilidad, deberan fijar las nuevas condiciones que regiran el Contrato
de Concesidn, atendiendo entre otros aspectos, a lo sefialado en el Contrato
de Prestacién de Servicios y a conservar el equilibrio econémico-financiero
durante la vigencia de la prérroga. En caso las partes no llegaran a un acuerdo
respecto de las nuevas condiciones que regiran el Contrato de Concesion, la
prérroga no surtira efectos.

. PLAZO MAXIMO

4.5. En ningan caso, €l plazo de la Concesién sumado al plazo de cualquier
prérroga o prérrogas de la Concesién podra exceder un plazo maximo de
sesenta (6§0) afios.
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SUSPENSION DEL PLAZO

4.6.

4.8.

4.11.

4.12.

El plazo de la Concesidn se podra suspender a peticion de cualquiera de las
Partes, en los siguientes casos:

a) Fuerza Mayor, con arreglo a lo sefialado en la Seccién XVIIL.

b} Acuerdo por escrito entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a
la referida en el literal anterior.

c) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato de
Concesion.

El CONCESIONARIO puede invocar la Suspension por una de las causales
sefialadas, mediante una solicitud de suspension dirigida al CONCEDENTE,
dentro de los tres (03) Dias siguientes de producido el hecho. Sin perjuicio de
ello, dentro de los siete (07) Dias siguientes de presentada la referida solicitud,
se debera presentar el sustento de la solicitud de suspension, mediante la cual
se informaréa respecto al desarrollo de los eventos, y se sustentara el periodo
estimado de Suspension y el grado de impacto previsto.

EL CONCEDENTE se pronunciard en el plazc maximo de treinta (30) Dias
Calendario contados desde que reciba el sustento de la solicitud de
Suspensién o en su defecto, al vencimiento del plazo de los siete (7) Dias
establecido para su presentacion. Ante la falta de pronunciamienio del
CONCEDENTE, se considerara procedente la solicitud de Suspension por el
plazo sefialado por el solicitante. En caso que el CONCESIONARIO discrepe
con la decision del CONCEDENTE, podréd acudir a los mecanismos de
resolucién de controversias previstos en el presente Contrato, segin sea
aplicable.

El CONCEDENTE puede invocar la Suspension por una de las causales
seflaladas, mediante una comunicacion de suspensién dirigida al
CONCESIONARIO, dentro de los tres (03) Dias siguientes de producido el
hecho. Sin perjuicio de ello, dentro de los siete (07) Dias siguientes de
presentada la referida comunicacién, se debera presentar el sustento de la
suspension, mediante la cual se informara respecto al desarrollo de los
eventos, y se sustentard el periodo estimado de Suspension y el grado de
impacto previsto.

EL. CONCESIONARIO tendré un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario
contados desde que reciba el sustento de la Suspensiéon para emitir
pronunciamiento. Ante la falta de pronunciamiento del CONCESIONARIO, se
considerard procedente la Suspensién por el plazo sefialado por el
CONCEDENTE. En caso el CONCESIONARIO discrepe con la decision del
CONCEDENTE, podra acudir a los mecanismos de resolucién de controversias
previstos en el presente Contrato, segin sea aplicable.

La Suspension, conforme a las causales antes sefialadas, dara lugar a ia
ampiiacion de dicho plazo, por un periodo equivalente al de la Suspension,
debiendo las Partes acordar un nuevo croncgrama en el cumplimiento de las
obligaciones, cuando ello resuitare necesario.

En tanto el CONCEDENTE no se pronuncie sobre dicha solicitud, el
CONCESIONARIQ debera cumplir con sus obligaciones derivadas del presente

Caontrato Final K]




4.13.

4.14.

Contrato. En particular, si la Concesién se encuentra en la etapa de Operacion,
el CONCESIONARIO debera continuar prestando los Servicios, en la medida
en que ello sea material y técnicamente posible y siempre que no signifique
poner en inminente riesgo el ambiente, la salud o la seguridad de las personas.

En los casos en que por causas no imputables al CONCESIONARIO se
ocasionare una demora o atraso en el cumplimiento de las prestaciones
establecidas en el Contrato o en el Contrato de Prestacién de Servicios, y esta
demora ocasionara perjuicio econdmico y financiero al CONCESIONARIO, se
otorgara la prérroga necesaria del plazo de la Concesion, para que el
CONCESIONARIO pueda resarcirse de dicho perjuicio. El perjuicio en este
caso debera encontrarse acreditado y determinado en un informe elaborado
por una firma de consultores independientes de reconocido prestigio y
experiencia pertinente, seleccionada y contratada por el CONCESIONARIO,
con la previa autorizacién del CONCEDENTE. Tomando en consideracién
dicho informe, el CONCEDENTE determinara el plazo y condiciones de la
prérroga.

En ninguna circunstancia la suspension del piazo de {a Concesion dara lugar a
la suspension del pago de la RPI debidamente reconocidos en los CAO's
emitidos segun lo establecido en el Contrato de Concesion.

SECCION V: REGIMEN DE BIENES

REGIMEN DE BIENES

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

En la presente Seccion se establece la regulacién contractual aplicable a los
Bienes de la Concesion.

Durante la vigencia de la Concesién, el CONCEDENTE mantendra la titularidad
de los Bienes del CONCEDENTE.

Sin perjuicio de ello, esta Concesion es titulo suficiente para que el
CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos de Operacion sobre los mismos
y haga valer sus derechos frente a terceros.

El CONCESIONARIO tendra la Operacion exclusiva del Sistema Huascacocha,
asi como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que cumpla
con las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato, el
Contrato de Prestacion de Servicios y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los Bienes del CONCEDENTE deberén, durante la vigencia de la Concesién,
mantenerse libres de cargas y gravamenes y libres de ocupaciones figicas por
parte de terceros no autorizados por el CONCESIONARIQ para los fines de la
Concesion.

INVENTARIOS

E! CONCESIONARIO esta obligado a realizar y presentar al CONCEDENTE,
los Inventarios de los Bienes de la Concesion. Los Inventarios exigidos en el
Contrato son de tres (3) tipos: a) inventario de Obras; b) Inventario Anual; y, c)
Inventaric Final. Los inventarios tendran las caracteristicas expresamente
previstas en el Contrato, y particularmente las especificadas en la definicién
contenida en la Clausula 1.10 del presente Contrato. E! CONCEDENTE podra
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5.6.

realizar observaciones a estos inventarios, por escrito, otorgando al
CONCESIONARIO un plazo de hasta veinte (20) Dias para su subsanacion.

Los inventarios deberan contener, al menos, una sucinta descripcion de los
Bienes de la Concesién, sus caracteristicas, ubicaciéon, estado de
conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento segin
corresponda y, de ser aplicable, marca, modelo y afio de fabricacion. Podran
incluirse elementos interpretativos tales como fotografias, planos, esquemas e
informes de terceros, de acuerdo a los formatos que seran proporcionados por
el CONCEDENTE.

DE LOS BIENES DESTINADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

5.7.

58.

59.

5.12.

Los Bienes del CONCEDENTE sélo estaran destinados a la ejecucion del
presente Contrato.

El CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades destinadas a
preservar, durante el plazo de la Concesibn, el estado de conservacion y la
naturaleza de los bienes destinados a la ejecucion del Contrato, sea que se
traten de Bienes del CONCEDENTE o de Bienes del CONCESIONARIO. EI
CONCESIONARIO estd obligado también a realizar actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo y, en general, todos aquellos trabajos
necesarios para mantener la operatividad de dichos bienes y para evitar un
impacte ambiental negativo conforme al alcance definido en el EIA. El
CONCESIONARIO estd obligado a realizar las mejoras necesarias que
requieran los bienes antes mencionados. En todas estas tareas el
CONCESIONARIO procurara tanto utilizar tecnologias de conocida efectividad,
asi como la introduccién de nuevas tecnologias, con la finalidad de cumplir con
lo previsto en el presente Contrato o en el Contrato de Prestacién de Servicios.

El CONCESIONARIO tiene como obligacidn principal, reponer a su costo, los
bienes destinados a la ejecucién del Contrato gue pudieran resultar perdidos,
asi como aquellos que, debido a su estado de conservacion o por resultar
obsoletos y desfasados tecnoldgicamente, no permitan alcanzar lo previsto en
el presente Contrato o en el Contrato de Prestacién de Servicios.

Los Bienes de la Concesién destinados a la ejecucién del Contrato no podran
ser trasladados fuera del Area de la Concesién, ni transferidos separadamente
de la Concesién o hipotecados; asimismo, no se podra constituir garantia
mobiliaria sobre los mismos o someterlos a gravamenes de ningcn tipo.

El CONCESIONARIO debera presentar a los registros publicos las solicitudes
de inscripcién registral de los Bienes del CONCEDENTE, de ser ello
legalmente posible, de conformidad con las normas de cada registro, a nombre
del CONCEDENTE, dentro del plazo maximo de seis (06) meses de culminada
la construccién, adquisicién o ejecucidon de cada Hito Constructivo concluido,
salvo demora o retrasc injustificado de la administracién plblica. Para los
efectos de Ilo dispuesto anteriormente, el CONCEDENTE autoriza
expresamente al CONCESIONARIO a realizar todas las gestiones
administrativas que se requieran y se obliga a prestar su colaboracion y
mejores esfuerzos, cuando fuera necesario.

El CONCESIONARIO sera responsable por los daﬁos,' perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes del CONCEDENTE desde la adquisicion o
Construccién de los mismos hasta su entrega al CONCEDENTE. En
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5.13.

5.14,

5.15.

consecuencia, el CONCESIONARIO debera contar con las medidas de
seguridad que garanticen la integridad de los Bienes del CONCEDENTE ante
dafos y perjuicios que pudieran ser ocasionados por terceros.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y
contra cualquier accién o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral
o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes del
CONCEDENTE, siempre y cuando esta situacion se hubiera originado por
actos u omisiones ocurridos durante el periodo comprendido entre la fecha de
adquisicion o Construccion de los mismos y la fecha de suscripcion del Acta de
Reversién de los Bienes del CONCEDENTE, salvo que exista una causa
imputable al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE, SEDAPAL y
terceros, segun corresponda, por la correcta administracion y uso de los Bienes
de la Concesién, asi como por el riesgo inherente a los mismos.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar una pdliza de seguro sobre los
bienes destinados al cumplimiento y ejecucidn del Contrato y el Contrato de
Prestacién de Servicios, en los términos que fija la Seccion XI.

El CONCESIONARIO sera responsable y estara obligado a pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que le correspondan en relacion a los Bienes
de !a Concesion, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

AREA DE LA CONCESION

5.16.

El Proyecio Bésico elaborado por el CONCESIONARIO permitira definir el Area
de la Concesion requerida por el CONCESIONARIO para la construccion del
Sistema Huascacocha. Esta Area de la Concesion debera encontrarse dentro
de los limites establecidos en el Anexo 2 y una vez aprobado el Proyecto
Basico, debera ser incorporada como Apéndice 1 del Anexo 2.

El CONCEDENTE esta obligado a entregar al CONCESIONARIO, las areas de
su titularidad que se encuentren dentro del Area de la Concesion, conforme a la
Clausula 6.29, sin tener que asumir el CONCESIONARIO ningun costo por
dicho concepto.

En caso el drea requerida por el CONCESIONARIO cotresponda a terrenos
que pertenecen al Estado de la Republica del Peru, el CONCEDENTE realizara
todas las gestiones y coordinaciones que fueran pertinentes para que el
CONCESIONARIO obtenga las autorizaciones, derechos, licencias, permisos,
servidumbres o similares que se requieran, para realizar en dichos terrenos las
Obras.

Respecto del Area de la Concesién, en caso el éarea requerida por el
CONCESIONARIO comprenda terrenos de propiedad de particulares, para
facilitar los tramites respecto a la adquisicion de los terrenos, correspondera al
CONCESIONARIOQ, en primer término realizar las gestiones necesarias.

En el supuesto que al haber transcurrido dos (02) meses de haberse dado
inicio a las gestiones por el CONCESIONARIO para adquirir el{los) terreno(s),
dichas gestiones hayan sido infructuosas, el CONCEDENTE debera gestionar
la adquisicién del{los) terreno(s) de particulares.
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5.20.

5.21.

De no adquirirse el(los) terreno(s) luego de dos (02) meses de iniciadas las
gestiones por el CONCEDENTE, éste debera dar inicio dentro de los quince
{15) Dias Calendario siguientes, al procedimiento de expropiacién detallado en
la Ley N° 27117 y sus concordancias, dando a lugar a la Suspension del plazo
de la Concesién de acuerdo a la Clausula 4.6, hasta que el (los) terreno(s)
sea{n) entregado(s) al CONCESIONARIO, libres de ocupantes.

En cualquiera de los supuestos a que se refiere la Clausula anterior, el
CONCESIONARIO se obliga a asumir todos los costos para adquirir los
terrenos necesarios en caso el area requerida corresponda a particulares,
incluyendo el precio de los terrenos y los gastos derivados de la inscripcion
registral a favor del CONCEDENTE, conforme a lo establecido en las Clausulas
5.27 y 5.29. Asimismo, el CONCESIONARIO debera inscribir los bienes que
adquiera en el registro publico correspondiente a nombre del CONCEDENTE.

Una vez aprobado el Proyecto Béasico conforme a lo dispuesto en las Ciausulas
6.9 y 6.10, se entenderd definida el Area de la Concesion y el
CONCESIONARIO se encontrard facultado a realizar las gestiones
conducentes a la adguisicion de los terrenos comprendidos en el Area de la
Concesién. Asimismo, SEDAPAL se encontrard facultada para solicitar al
CONCEDENTE la imposicién de las servidumbres forzosas requeridas dentro
del Area de la Concesién, conforme a lo previste en la Clausula 5.22.

DE LAS SERVIDUMBRES

522

5.23.

Una vez aprobado el Proyecto Basico, se determinaran las servidumbres que
requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme a este Contrato.

Ei CONCESIONARIO realizarda las gestiones necesarias para el
establecimiento de las servidumbres convencionales antes mencionadas,
conforme a este Contrato. En el supuesto que al haber transcurrido dos (02)
meses de haberse dado inicio a las gestiones por el CONCESIONARIO para
establecer las servidumbres y dichas gestiones hayan sido infructuosas, el
CONCEDENTE deberé gestionar el establecimiento de las servidumbres, de
caracter forzoso, que requiera el CONCESIONARIO, previa solicitud de
SEDAPAL, conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en
la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, ¢ las normas
que las modifiquen o sustituyan, dando lugar a la Suspension del plazo de la
Concesién, de acuerdo a la Clausula 4.6, hasta que las servidumbres sean
establecidas.

Las servidumbres para la ocupacién de bienes podran ser, entre ofras, las
siguientes:

a. De paso, para el paso de tuberias o canales indispensables para el disefio,
Construccion, Operacién y Mantenimiento del Proyecto Derivacion
Huascacocha - Rimac.

b. De transito, para la custodia, Mantenimiento y reparacién de las Obras,
equipos e instalaciones y la prestacion del Servicio.

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesién.
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5.24.

5.25.

5.26.

Las servidumbres dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el
pago de las indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y
Disposiciones Aplicables. El pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar,
como resultado del acuerdo o imposicién de tales servidumbres correspondera
al CONCESIONARIOQ, conforme a lo establecido en las Clausulas 5.27 y 5.29.

El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier reparacién o modificacion que intente realizar cualquier
entidad publica o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo
ejercicio resulte incompatible con las Obras a ejecutar. EI| CONCESIONARIO
podra solicitar al CONCEDENTE su intervencion para la adecuada defensa de
su derecho.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por
esta razén hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo.

Si por alguna razén no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el
derecho a alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE y SEDAPAL
realizaran sus mejores esfuerzos para apoyar al CONCESIONARIO en la
gestion para la obtencion de una nueva servidumbre que pueda sustituir la
anterior.

ADQUISICION DE TERRENOS Y PAGO DE INDEMNIZACIONES POR
SERVIDUMBRES

5.27.

Se considera como monto que podra ser destinado por ¢l CONCESIONARIO
para la adquisicion de los terrenos asi como para el pago de las
indemnizaciones por concepto de servidumbres, la suma de S/. 760 800,00
(Setecientos Sesenta Mil Ochocientos Nuevos Soles). Este monto sera el tope
a ser reconocido como un componente de las inversiones para efectos de la
RPI.

SEDAPAL supervisara las gestiones que realice el CONCESIONARIO para la
adquisiciéon de los terrenos y establecimiento de servidumbres, a que se
refieren las Clausulas 5.19 y 5.22, respectivamente. Asimismo, de manera
previa a efectuar los pagos correspondientes, el CONCESIONARIO debera
obtener la conformidad de SEDAPAL respecto del precio de los terrenos, asli
como de los montos de las indemnizaciones.

En caso la suma a que se refiere la Clausula 5.27 no resultara suficiente,
SEDAPAL reembolsard al CONCESIONARIO por el monto adicional que
resulte necesario para la adquisicién de los terrenos asi como para el pago de
las indemnizaciones por concepto de las servidumbres.

Para efectos de lo indicade en la clausula precedente, el CONCESIONARIO
debera presentar ante SEDAPAL la documentacion que acredite los pagos
efectuados, que conforme a la Clausula 5.28 cuenten con su previa
conformidad. SEDAPAL tendra un plazo de noventa (80) Dias Calendario para
efectuar el reembolso correspondiente.
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DEFENSAS POSESORIAS

5.31.

Luego de adquiridos o construidos los Bienes del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO tiene la obligacién de ejercitar cualquiera de las siguientes
modalidades de defensa posesoria:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee conira el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin
intervalo de tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre
del empleo de vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, tales como interdictos y otras acciones
judiciales para la que el CONCESIONARIQ debera, en caso recaiga
sobre la Concesion cualquier afectacién, desposesion, ocupacién,
usurpacion, entre otras, comunicar al CONCEDENTE dichos hechos y
hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan
mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de
ia Concesién.

El ejercicio de las defensas antes descritas por el CONCESIONARIO, debera
ser comunicado y coordinado inmediatamente con el CONCEDENTE para la
interposicién de las acciones legales que correspondan.

ENTREGA DE LOS BIENES DEL CONCEDENTE

5.32.

5.33.

5.34.

Producida la Caducidad de ia Concesién por cualquiera de las causas descritas
en la Seccién XV, el CONCESIONARIO tiene la obligacién de entregar al
CONCEDENTE, dentro de los treinta (30} Dias siguientes, en un primer acto
los Bienes del CONCEDENTE. En caso la Caducidad opere en la etapa de
Construccion, los Bienes del CONCEDENTE deberan estar en buen estado de
conservacion, y para el caso de los Hitos Constructivos que cuenten con CAOs
emitidos, éstos deberan encontrarse en condiciones de uso, mas no
necesariamente en operacién. En caso la Caducidad opere en la etapa de
Operacion, los Bienes del CONCEDENTE deberan estar en buen estado de
conservacion, en condiciones de uso y operacién, salvo por lo previsto en la
Clausula 15.1.9 del presente Contrato. De no ser posible entregar todos los
Bienes del CONCEDENTE en este acto, el CONCESIONARIO podra entregar
los Bienes faltantes en un segundo acto, treinta (30) Dias después del primer
acto.

Durante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE
suscribiran la respectiva Acta de Reversién de los Bienes del CONCEDENTE.
En dicha acta se estableceran los datos de los representantes y la descripcion
de los bienes objeto de la devolucion, especificando en general, o para cada
uno de sus componentes: caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion,
anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas elementos de
interés, segun corresponda.

En el Acta de Reversidn de los Bienes del CONCEDENTE deberan incluirse los
elementos que ayuden a identificar el objeto entregado y su estado de
conservacion, pudiendo incluirse planos, fotografias o esquemas.
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REEMPLAZO DE BIENES DE LA CONCESION

5.35.

5.36.

En los casos que sea necesaria la reposicion de uno o méas Bienes de la
Concesién destinados a la ejecucién del Contrato de conformidad con lo
previsto en la Clausula 5.9 o cuando resulte conveniente el reemplazo de uno o
mas de dichos bienes, para la mejor prestacion de los Servicics, el
CONCESIONARIO comunicarad de tales situaciones al CONCEDENTE
Transcumrido el plazo de quince (15) Dias Calendario de recibida esta
comunicaciéon, el silencic del CONCEDENTE implicara su conformidad
irrevocable con el reemplazo.

El bien gue sea reemplazado debera ser entregado al CONCEDENTE en el
lugar y plazo que éste indique, salvo que el mismo sea demolido o se integre al
nuevo bien, previa autorizaciéon del CONCEDENTE. En tanto el CONCEDENTE
no se pronuncie al respecto, el CONCESIONARIO se obliga a mantener en
custodia dicho bien. El CONCESIONARIO debera mantener estos bienes por
un plazo maximo de un {01) afio, transcurrido este plazo, el CONCESIONARIO
podra disponer de los bienes reemplazados.

SECCION VI: DE LAS OBRAS DEL SISTEMA HUASCACOCHA

SUPERVISION DEL DISENO Y OBRAS

6.1.

6.2.

Para supervisar la elaboracion del Proyecto Basico, el Expediente Técnico, la
ejecucién de las Obras y del Periodo de Pruebas por parte del
CONCESIONARIO, en un plazo méaximo de sesenta (60) Dias Calendario
computados desde la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE seleccionara a la
empresa especializada para el desarrollo de las funciones de Supervisor de
Diserio y Obra.

El CONCESIONARIO asumira los costos de la supervision del disefio y obras.
El monto correspondiente, que no serd mayor a los S/. 5§ 600 000,00 (Cinco
Millones Seiscientos Mil Nuevos Soles), mas el IGV, deberé ser depositado en
el Fideicomiso de Recaudacion, en la Cuenta de Supervisién, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Anexo N° 18. el CONCEDENTE comunicara al
CONCESIONARIQ, al inicio de la contratacion del Supervisor de Disefio y
Obra, el cronograma y montos de pago que se establezcan en el contrato de
supervision de disefio y obra, para que éste oportunamente haga efectivo el
depbsito en la cuenta antes en mencion.

Durante la elaboracién del Proyecto Basico y del Expediente Técnico, el
CONCESIONARIO debera proporcionar al Supervisor de Disefio y Obra, toda
la informacion que solicite y el acceso a las actividades y estudios que el
CONCESIONARIQ realice para este fin.

El Supervisor de Disefio y Obra podra solicitar al CONCESIONARIO
informacién adicional relacionada a los documentos requeridos conforme a esta
Seccion, la cual debera ser presentada en un plazo no mayor de diez (10) Dias
contado a partir de la fecha en que se haya formulado por escrito la solicitud
correspondiente.

Correspondera al Supervisor de Disefio y Obra realizar, como minimo, las
siguientes funciones relacionadas con su labor:
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6.5

a) Revision del Proyecto Basico, a que se refiere la Clausula 6.7 del presente
Contrato.

b) Revisiéon del Expediente Técnico, a que se refiere la Clausula 6.12 del
presente Contrato.

¢) Control del cumplimiento de las normas técnicas sobre la Construccion de
las Obras, de acuerdo al Expediente Técnico.

d) Registrar en el Cuaderno de Disefo y Obra las incidencias relativas al
disefio y Construccién.

e) Verificar el cumplimiento del Calendario de Ejecucion de Obras a que se
refiere la Clausula 6.26.

f) Supervision de la correcta ejecucion del Periodo de Pruebas, a que se
refiere la Clausula 8.7 del presente Contrato.

g) Revisién de Reportes de Avance de Obra, de acuerdo a lo previsto en el
Numeral 2.4 del Anexo 11.

h) Caracterizacion de ocurrencias como eventos geoldgicos, de acuerdo a lo
previsto en el Anexo 19.

i) Verificacion de la variacién de los precios de acerc, cemento y petréleo, y
la aplicacién de la formula polinémica para determinar el porcentaje de
incremento de inversion correspondiente, de acuerdo a la Clausula 6.46.

iy Verificar la reposicién ylo replanteo de las vias de comunicacién y
cualquier infraestructura que se vea afectada como consecuencia de la
ejecucién de las Obras.

En los supuestos a que se refieren los Literales a), b) y j) precedentes, el
Supervisor de Disefio y Obra debera elaborar un informe y remitir el mismo al
CONCEDENTE para su consideracion.

En el supuesto a que se refieren los Literales c) e i} precedentes, el Supervisor
de Disefo y Obra debera elaborar un informe para cada Hito Constructivo que
se someta a aprobacion y remitir el mismo al CONCEDENTE para su
consideracién.

En los supuestos a que se refieren los Literales e), f) y g) precedentes, el
Supervisor de Disefio y Obra debera elaborar un informe trimestralmente y
remitir los mismos al CONCEDENTE para su consideracién.

El CONCESIONARIO debera proveer al Supervisor de Disefio y Obra libre
acceso al Area de la Concesion para realizar sin obstaculos su labor.
Asimismo, el CONCESIONARIO debera proveer al Supervisor de Disefio y
Obra de oficinas con servicios de comunicaciones (telefonia, Internet, etc.),
mobiliarios y servicios basicos dentro de su campamento de obra.

RIESGO GEOLOGICO

6.8.

De acuerdo a lo previsto en el Literal h) de la Clausula 6.4, en concordancia
con lo dispuesto en el Anexo 19 del Contrato, en caso el Supervisor de Disefio
y Obra determine la ocurrencia de un evento geoldgico, el costo de la(s)
solucién(es) establecida(s) por el Supervisor de Disefio y Obra sera asumido
por el CONCESIONARIO, conforme a lo siguiente:

6.6.1. El costo de las soluciones seré cubierto, en un primer tramo, por el
CONCESIONARIOQ, con cargo al reajuste del pago de la RUB, hasta un
maximo del 10% de la Inversién Referencial en Obras.
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El reajuste al que se hace referencia en el parrafo precedente sera
ejecutado una vez se haya concluido con el Periodo de Pruebas, y
conforme al procedimiento establecido en el Numeral 4 del Anexo 19.
Asimismo, en caso el ajuste en la RUB requiera de una modificacién del
Incremento Tarifario, correspondera a SEDAPAL tramitar ante la
SUNASS la referida modificacion, conforme a ia normatividad de la
materia.

6.6.2. En caso el costo de las soluciones exceda el limite previsto en el
Numeral 6.8.1, la totalidad del mismo sera asumido directamente por el
CONCESIONARIO, sin cargo a ninglin reajuste en &l pago del RUB.

PROYECTO BASICO

6.7.

6.8.

6.9.

6.11.

El CONCESIONARIO, dentro de los ciento cincuenta (150) Dias Calendario
contados a partir de la Fecha de Cierre, debera presentar at CONCEDENTE,
con copia al Supervisor de Disefio y Obra, el Proyecto Basico conforme al
Anexo 6 y a su Oferta Técnica, y luego debera conseguir la aprobacion del
mismo, por parte del CONCEDENTE. El Proyecto Basico debera comprender,
cuando menos, lo dispuesto en dicho Anexo.

Conforme a lo dispuesto en el Anexo 6, el Proyecto Basico debera delimitar el
Area de la Concesion requerida por et CONCESIONARIO para la Construccion
del Sistema Huascacocha.

El CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE la aprobacién del Proyecto
Basico. EL CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de veinte (20) Dias
Calendario contados a partir de recibido el Proyecto Basico para emitir las
observaciones correspondientes o aprobarlo.

De formularse observaciones por parte del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario para subsanar las observaciones, contados desde la fecha de
recepcion de dichas observaciones.

El CONCEDENTE dispondra de diez (10) Dias Calendario para evaluar las
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha
de recepcién de las mismas.

Una vez aprobado el Proyecto Béasico, el CONCESIONARIO procedera a
elaborar el Expediente Técnico.

EXPEDIENTE TECNICO

6.12. El CONCESIONARIO, dentro de los ciento cincuenta (150) Dias Calendario

contados a partir de la aprobacién del Proyecto Basico, debera presentar al
CONCEDENTE con copia al Supervisor de Disefio y Obra, el Expediente
Técnico conforme al Anexo 6 y a su Oferta Técnica, y luego conseguir la
aprobacién del mismo, por parte del CONCEDENTE. El Expediente Tecnico
deberd comprender, cuando menos, lo dispuesto en dicho Anexo. Asimismo,
forma parte integrante del Expediente Técnico, el Manual de Operacién y
Mantenimiento del Sistema Huascacocha, de acuerdo a las condiciones
establecidas en las Clausulas 7.2. y 7.3.
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6.13.

6.15.

6.17.

6.18.

6.19.

El Expediente Técnico podra ser presentado por etapas. Para tal efecto, cada
etapa debera estar claramente definida, de tal manera que se cuente con
informacion necesaria y suficiente para facilitar la aprobacion de cada etapa del
Expediente Técnico y que permita eventualmente iniciar la Construccién, de
acuerdo a lo establecido en las Clausula 6.33. Adicionaimente, se debera
cumplir en lo que corresponda con las condiciones establecidas en el Anexo 6.
Sin perjuicio de ello, el Expediente Técnico en su totalidad, debera ser
presentado en el plazo indicado en el parrafo precedente, para su aprobacién
integral.

Para efectos de lo dispuesto en el pamrafo precedente, las etapas del
Expediente Técnico deberan corresponder a los Hitos Constructivos definidos
en el Apéndice 2 del Anexo 11.

El CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE la aprobacién del Expediente
Técnico, de manera total o por etapas. EI| CONCEDENTE dispondra de un
plazo maximo de veinticinco (25) Dias Calendario contados a partir de recibido
el Expediente Técnico, o la etapa correspondiente del mismo, para emitir las
observaciones correspondientes o aprobarlo.

De formularse observaciones por parte del CONCEDENTE el
CONCESIONARIOQ dispondra de un plazo maximo de veinticinco (25) Dias
Calendario para subsanar las mismas, contados desde la fecha de recepcién
de dichas observaciones.

EL CONCEDENTE dispondra de quince (15) Dias Calendario para evaluar las
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha
de recepcidn de las mismas.

El CONCESIONARIO asumird el riesgo de la ejecucion de las Obras por
etapas y la obligaciéon de subsanar cualquier anomalia o consecuencia que
pudiera afectar la aprobacién final del Expediente Técnico y el plazo de las
Obras.

El Expediente Técnico debera ser realizado conforme a las Especificaciones
Técnicas Minimas previstas en el Anexo 5.

Aprobado el Expediente Técnico se entendera que el CONCESIONARIO
cuenta con la autorizacion del CONCEDENTE para la ejecucién de las Obras,
sin perjuicio de las demas licencias, permisos y/o autorizaciones que, para la
Fecha de Vigencia de las Obligaciones, pudiera requerir el CONCESIONARIO,
de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCEDENTE
realizara sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO obtenga dichas
licencias, permisos yfo autorizaciones correspondientes, conforme a sus
competencias.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

6.20.

6.21.

EI CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras correspondientes al
Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac, conforme al Expediente Téchico
aprobado por el CONCEDENTE, sin perjuicioc de las actlividades de
Mantenimiento a que se refiere la Seccion VII.

El Proyecto comprendera las Obras que se describen en el Anexo 6.
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6.22.

6.23.

Las Obras deberan cumplir con todos los estandares y parametros técnicos de
disefic y construccién, indicados en las Especificaciones Técnicas Minimas
referidas en el Anexo 5. Asimismo, sera responsabilidad del CONCESIONARIO
la reposicion y/o replantec de las vias de comunicacién y cualquier
infraestructura que se vea afectada como consecuencia de la ejecucidn de las
Obras.

Ei monto de inversion que resulte como consecuencia de la ejecuciéon de las
Obras sera determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, teniendo
como objetivo el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y el Contrato de
Prestacion de Servicios.

CUADERNO DE DISENO Y OBRA

6.24.

6.25.

A partir del inicio del disefio y posteriormente durante la Construccién, el
CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un Cuaderno de Disefio y
Obra, el cual debera llevarse en original. Adicionalmente, se deberan tener
hasta dos juegos de copias, a ser distribuidas de acuerdo a lo establecido en la
clausula siguiente. Las pdaginas deberan estar legalizadas notarialmente,
numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de
hojas sueltas.

Tanto el CONCEDENTE como el Supervisor de Disefio y Obra tendran libre
acceso al Cuaderno de Disefio y Obra durante el disefio y la Construccion. El
original sera entregado al CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario contados a partir del Inicio de la Operacién, quedando un juego de
copias en poder del CONCESIONARIO y ofro en poder del Supervisor de
Disefio y Obra.

CALENDARIO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

6.26.

6.27.

6.28.

El CONCESIONARIO debera presentar un Calendaric de Ejecuciéon de Obras
valorizado que incluya tiempos de ejecucion de todas las subpartidas relativas
a la Obra hasta su culminacién. El Calendario de Ejecucion de Obras debera
definir claramente las actividades de la ruta critica, es decir, aquellas que
implican que la demora en su ejecucion, retrasen el plazo maximo para la
culminacién de las Obras, indicado en la Clausula 6.28, y asegurar los plazos
maximos de cada actividad.

El Calendario de Ejecucion de Obras deberad respetar el plazo maximo
establecido en el presente Contrato. Asimismo, debera ser presentado en
medio magnético y fisico como parte integrante del Expediente Técnico.

El plazo méximo para la culminacién de las Obras indicadas en el Anexo 6, es
veinte (20) meses contados a partir de la Fecha de Vigencia de las
Obligaciones, salvo que medie la Suspensién, de acuerdo con la Clausula 4.6,
o que se apruebe una ampliacién del plazo conforme a las Clausulas 6.36, 6.37
y 6.38, sujeto a lo establecido en el Anexo 6.

FECHA DE VIGENCIA DE LAS OBLIGACIONES

6.29.

La Fecha de Vigencia de las Obligaciones se configurara una vez que todas y
cada una de las siguientes condiciones sean cumplidas por las Partes, segun
corresponda:
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a) EI CONCEDENTE haya entregado las dreas de su titularidad
comprendidas en el Area de la Concesidn, segin las condiciones
establecidas en la Seccion V;

b) EI CONCESIONARIO o el CONCEDENTE hayan adquirido los terrenos de
particulares que conformen el Area de la Concesién, segun las condiciones
establecidas en la Seccidn V;

c) EI CONCESIONARIO o el CONCEDENTE a solicitud de SEDAPAL, hayan
obtenido las servidumbres en los terrenos de particulares que conformen el
Area de 1a Concesion, segun las condiciones establecidas en la Seccién V;

d) Ei CONCEDENTE haya aprobado el Expediente Técnico o parte de éste,
de acuerdo a lo indicado en la Seccién VI; y

e) EICONCESIONARIO haya presentado el EIA indicado en la Clausula 12.8
ante la Autoridad Ambiental Competente del Sector Vivienda, Construccién
y Saneamiento, y logrado su aprobacion.

f) El CONCESIONARIO haya logrado la emision del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgico (CIRA), indicado en la Clausula 12.12,
por parte de la Autoridad Gubernamental competente.

g) En el caso que el Constructor sea una empresa contratada por el
CONCESIONARIO, éste debera haber entregado al CONCEDENTE, copia
legalizada de!l contrato de construccién correspondiente.

h) En el caso que el Operador sea una empresa contratada por el

) CONCESIONARIQ, éste debera haber entregado al CONCEDENTE, copia
legalizada del contrato de operacion correspondiente.

i) ElI CONCESIONARIO debera haber obtenido las autorizaciones y licencias
que se requieran, por parte de las Autoridades Gubemamentales
competentes, para la ejecucidon del presente Contrate, incluyendo la
Construccion y Operacion del Sistema Huascacocha, asi como las
autorizaciones relacionadas a los aspectos medio ambientales vinculados
al presente Contrato.

I} ElI CONCESIONARIO debera haber obtenido las licencias para el uso de
canteras por parte de la Autoridad Gubernamental competente.

k) ElI CONCESIONARIO debera acreditar el incremento del capital social
inicial a tres millones quinientos mil Délares (US $ 3 500 000,00), el mismo
que debera estar totalmente suscrito y pagado en efectivo.

) EI CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, que cuenta
con los medios para asegurar la provision de energia eléctrica para la
operacion del sistema de bombeo, directamente o a través de un tercero,
segun corresponda. A tales efectos, el CONCESIONARIO debera
presentar copia del contrato de prestacién de servicios suscrito con un
tercero titular de una concesién de transmisién de energia eléctrica o en su
defecto, copia de los permisos necesarios otorgados por el Ministerio de
Energia y Minas.

Una vez cumplidas las condiciones establecidas en la presente clausula, las
partes levantaran un acta, dejando constancia del cumplimiento de las referidas
condiciones y de la fecha exacta a partir de la cual se configura la Fecha de
Vigencia de las Obligaciones.

En el supuesto que las condiciones establecidas en la presente clausula no
hayan sido satisfechas por las Partes en el plazo de quince (15) meses
computados desde la Fecha de Cierre y las Partes de mutu¢ acuerdo no hayan
prorrogado dicho plazo con reiacidon a cualquier condicion, se producira la
Caducidad de la Concesién, salvo que alguna de las Partes recurra a los
mecanismos de solucién de controversias establecidos en la Seccién XVI del
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presente Contrato. Si el incumplimiento de aiguna obligacién obedece a una
causa no imputable al CONCESIONARIO, las Partes haran sus mejores
esfuerzos por prorrogar el{los) plazo(s) aplicable(s) a dicha condicion{es)
considerando los motivos que impidieron su cumplimiento oportunc para
efectos de acordar la prérroga y acordar la extensién de plazo aplicable.

6.30. Considerando que, mediante Decreto Supremo N° 018-2007-AG se reservaron
a favor de SEDAPAL las aguas superficiales de libre disponibilidad de la
cuenca del ric Huascachaca hasta la desembocadura de la laguna
Huascacocha, por el plazo de dos (2) afios contados a partir de la entrada en
vigencia de dicho decreto supremo, para fines del Proyecto Derivacion
Huascacocha - Rimac, a la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, se debera
haber incorporado a la reserva otorgada en favor de SEDAPAL, los volimenes
de agua comrespondientes a licencias de los recursos de agua que hayan
retornado a la situacion de libre disponibilidad, que permiten alcanzar un
volumen total de 51.77 MMC por aiio, que incluye el Caudal Ecolégico.

De no lograrse lo indicado en el parrafo anterior dentro del plazo previsto, las
Partes de mutuo acuerdo podran prorrogar el plazo hasta en tres (3) meses
adicionales.

En caso venza la prérroga del plazo a que se refiere el parrafo anterior y no se
haya logrado incorporar el caudal mencionado a ia reserva otorgada en favor
de SEDAPAL, se producira la caducidad del Contrato de Concesion, conforme
a lo indicado en la Clausula 15.1.7 del presente Contrato.

Adicionalmente, a la Fecha de Vigencia de Obligaciones, SEDAPAL debera
haber dado inicio a la aplicacién del Incremento Tarifario. De no haberse dado
inicio a la aplicacién del Incremento Tarifario dentro del plazo maximo previsto,
tendra lugar la Suspension del plazo de la Concesion, de acuerdo a la Clausula
4.6.

En caso ia Suspension a que se refiere el parrafo anterior exceda de un plazo
de cinco (5) meses contados a partir de la Fecha de Vigencia de las
Obligaciones, operara la Caducidad de la Concesion.

6.32. Los contratos mencionados en los Literales g) y h) de la Clausula 6.29 deberan
cumplir con las siguientes formalidades:

a) El contrato de construccién deberd encontrarse de conformidad con los

Pretr Brmi o :

: érminos y condiciones establecidos en las Bases y contener como una de

‘ sus estipulaciones, una en virtud de la cual se establezcan las condiciones

' } a las que se encontraran sujetas la(s) modificacion(es) que se efectien
G respecto de dicho contrato de construccion.

e

Dicha estipulacidn contendré como minimo las disposiciones siguientes: i)
que las modificaciones contractuales deberan ser puestas en conocimiento
del CONCEDENTE y SEDAPAL; ii) que las modificaciones que impliquen
cambios del Constructor que acredité el cumplimiento de los requisitos de
precalificacion durante la etapa del Concurso requeriran de la aprobacion
previa del CONCEDENTE, la misma que estara referida al cumplimiento de
los requisitos técnicos de construccién; iii) que en caso de cambio del
Constructor que acreditoé el cumplimiento de los requisitos de precalificacion
durante la etapa del Concurso, se debera velar por el cumplimiento de los
requisitos técnicos exigidos en las Bases del Concurso y que dieron lugar a

Contrato Final 43




la precalificacién del postor Adjudicatario, de modo tal gue durante la etapa
de ejecucién de Obras se cumplan en todo momento con dichos requisitos,
bajo causal de Caducidad de la Concesién.

b) El contrato de operacién debera encontrarse de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en las Bases y contener como una de
sus estipulaciones, una en virtud de la cual se establezcan las condiciones
a las que se encontraran sujetas la(s) modificacion{es) que se efectien
respecto de dicho contrato de operacion.

Dicha estipulacion contendra como minimo las disposiciones siguientes: i)
que las modificaciones contractuaies deberan ser puestas en conocimiento
del CONCEDENTE y SEDAPAL,; ii) que las modificaciones que impliquen
cambios del Operador que acredité el cumplimiento de los requisitos de
precalificacion durante la etapa del Concurso requeriran de la aprobacién
previa del CONCEDENTE, la misma que estara referida al cumplimiento de
los requisitos técnicos de operacion; iii) que en casc de cambio del
Operador que acredité el cumplimiento de los requisitos de precaiificacion
durante la etapa del Concurso, se debera velar por el cumplimiento de los
requisitos técnicos exigidos en las Bases del Concurso y que dieron lugar a
la precalificacion del postor Adjudicatario, de modo tal que durante la
Operacion se cumplan en todo momento con dichos requisitos, bajo causal
de Caducidad de la Concesion.

INICIO DE LA CONSTRUCCION

6.33.

La Construccién de las Obras, debera iniciarse a mas tardar a los treinta (30)
Dias Calendario contados a partir de la Fecha de Vigencia de las Obligaciones,
conforme a lo previsto en el Calendario de Ejecucién de Obras.

REPORTES DE AVANCE DE OBRAS

6.34.

6.35.

El CONCESIONARIO debera proporcionar a SEDAPAL, con copia al
Supervisor de Disefic y Obra, Reportes de Avance de Obra mensual relativos
al desarrollo de la ejecucién de las Obras, conforme se indica en el Numeral
2.3 del Anexo 11. El costo de la preparacion de los Reportes de Avance de
Obra correra por cuenta del CONCESIONARIO. Correspondera a este Gltimo
proponer a SEDAPAL el formato que considere mas apropiado, recogiendo
como minimo lo indicado en el Numeral 2.3 del Anexo 11 del presente
Contrato.

Los Reportes de Avance de QObras sustentaran la ejecucion de los avances de
Obras, los mismos que deberéan ser certificados por SEDAPAL, en los términos
y condiciones indicados en el Anexo 11.

El alcance y definicién de Hito Constructivo, el procedimiento de control de
avance, y el procedimiento de emisién del CAO por parte de SEDAPAL, se
encuentran regulados en €l Anexc 11.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

6.36.

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE !a ampliacion o
prérroga del plazo total para la gjecucion de las Obras.
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6.37.

Cua_ndo el CONCESIONARIO solicite tal ampliacién, y por razones
estrictamente imputables a &l incumpliere con los plazos que se le otorguen,
resultaran de aplicacién las penalidades respectivas, de acuerdo a la Seccion
XIX.

Las solicitudes de ampliaciéon de plazo a que se refiere la clausula precedente,
se sujetaran al siguiente procedimiento:

a) ElI CONCESIONARIO debera anotar en el Cuademe de Disefio y Obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliacién de plazo para la .
culminacién del total de las Obras. La solicitud de ampliacién debera ser
dirigida al CONCEDENTE y debera estar dsbidamente sustentada,
incluyendo el nuevo Calendario de Ejecucién de Obra propuesto.

b) EI CONCEDENTE resolvera sobre dicha ampliacién en un plazo maximo
de ftreinta (30) Dias Calendario contados desde la recepcion de la
solicitud. De no existir pronunciamientc alguno por parte del
CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado anteriormente, se
considerara denegada la solicitud.

¢) Una vez aprobada la ampliacion de plazo, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE un Calendario de Ejecucién de Obra
actualizado, en un plazo que no excedera de diez (10) Dias Calendario de
aprobada dicha ampliacién.

En el supuesto que el inicio ¢ el avance de las Obras se retrasara por un hecho
imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, a su solicitud, tendra
derecho a la Suspensién, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4.6,
por un periodo no menor al que dure dicho retraso.

. APROBACION DE LAS OBRAS

6.40.

Culminada la ejecucién del ultimo Hito Constructivo, el CONCESIONARIO
solicitara al CONCEDENTE, la aprobacién de las Obras, adjuntando el informe
respectivo donde establecera la culminacion de ias mismas de conformidad con
el Expediente Técnico aprobado.

Dentro del plazo de treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la
notificaciéon de la culminacion de las Obras, el CONCEDENTE debera
determinar la aceptacidbn o rechazo de las mismas. Mediante el Acta de
Terminacion de Obras, el CONCEDENTE dejara constancia que la gjecucién
de las Obras se encuentra conforme al Expediente Técnico aprobado y se
entendera concedida la autorizacién para proceder con el Periodo de Pruebas,
de acuerdo a io establecido en la Clausula 8.7.

En caso de rechazo de las Obras por parte del CONCEDENTE y sin perjuicio
de las penalidades descritas en la Seccién XIX, el CONCESIONARIO debera
cumplir con levantar las objeciones o subsanar las irregularidades detectadas.
Se podra emitir el Acta de Terminacidén de Obra siempre que las irregularidades
detectadas no excedan del uno por ciento (1%) de la Inversiéon Referencial en
Obras y no afecten el funcionamiento del Sistema Huascacocha. En caso
contrario, el CONCEDENTE fijard un nuevo plazo para la emision del Acta de
Terminaciéon de Obra, €l mismo que en ningln caso podra exceder los sesenta
(60) Dias Calendario.
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6.42.

6.43.

6.44.

Las observaciones o irregularidades, a las que se refiere el parrafo precedente,
deberan ser subsanadas en un plazo que no supere el Periodo de Pruebas.

En caso venza el nuevo plazo fijado para la subsanacion correspondiente, sin
que las Obras hayan sido aceptadas por causas imputables al
CONCESIONARIO, y siempre que las observaciones subsistentes afecten el
correcto funcionamiento del Sistema Huascacocha, de conformidad con lo
establecido en el Expediente Técnico, el CONCEDENTE podra resolver el
Contrato, conforme a lo establecido en la Seccidén XV y exigir la compensacion
por los dafios y perjuicios que correspondan, sin perjuicio de las penalidades
que haya cobrado o se hayan devengado previamente.

Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del
CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas de acuerdo a lo
dispuesto en las Clausulas 6.41 y 6.42, podra soficitar que la controversia sea
dirimida por un peritaje técnico a cargo de un perito elegido de comtn acuerdo
entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. Dentro de los quince (15) Dias
posteriores a su designacion, las Partes deberan sustentar su posicion.

En caso que luego de transcurridos quince (15) Dias desde la fecha de
emplazamiento, y las Partes no hubieran designado al perito comun, la
controversia se considerara Controversia Técnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en el Literal a) de la Clausula 16.12.

El pronunciamiento del peritoc deber4 ser emitido en un plazo no mayor de
treinta {30) Dias contados a partir de la fecha en que las Partes sustentaron su
posicion, y tendra caracter definitivo no pudiendo ser impugnado. Los costos
del peritaje seran sufragados por el CONCESIONARIO y SEDAPAL, en partes
iguales.

El plazo sefialado para efectos de la subsanacién se suspendera hasta la
emisién del pronunciamiento del perito. No obstante, dicha suspensién no
liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no estén
relacionadas con las observaciones formuladas.

AJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS EN ACERO, CEMENTO Y/O
PETROLEO

6.46.

Si en el periodo comprendido entre la Fecha Base de la Oferta Econdémicay el
mes en el que se acredita un Hito Constructivo, se determinara un incremento
en los indices de precios del acero y/o cemento y/o petrélec, se procedera a
calcular el incremento porcentual del monto de Inversion Referencial en Obras,
mediante la siguiente formula polinémica:

%AC & AC & P(i) =| 0.024 Ag* +0.054% +0.035§ x%H,
0 0 0

Donde:
%AC&ACS&P(i): Es el incremento porcentual en la Inversién Referencial en
Obras como consecuencia de la variacién de los precios en
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acero, cemento y/o petrdleo, correspondiente al Hito
Constructivo i.

ACy, CoyPo : Son los indices unificados de precios de la construccién del
acero (AC), cemento (C) y petrdleo (P), respectivamente,
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética
- INEI, respecto de ia Fecha Base de la Oferta Econdmica.

AC, CiyP, : Son los indices unificados de precios de la construccién del
acero (AC), cemento (C) y petréleo (P), respectivamente,
gue publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética
— INEI, respecto de la fecha en la que se emite el CAQ
respectivo.

%H; . Es el porcentaje de avance que representa cada Hito
Constructive, i, con relacién a la totalidad de las Obras.

El incremento porcentual de la Inversion Referencial total, resultara de ia suma
de los incrementos individuales de cada Hito Constructivo.

N

%AC & AC & By, = %AC & AC & P()

1

%AC8A&P1:  Es el incremento porcentual total en la Inversion Referencial
en Obras como consecuencia de la variacion de los precios
en acero, cemento y/o petrdleo; resultado de la suma de los
incrementos individuales de cada Hito Constructivo i.

N - Es el nimero de Hitos Constructivos.

€1 incremento porcentual de Inversion Referencial en Obras, debido a la
variacion del precio del acero y/o cemento y/o petrdieo sera cubierto por el
CONCESIONARIO hasta un méaximo del diez por ciento (10%), con cargo a la
ampliacién del plazo para el pago de la RPI de acuerdo a las Clausulas 9.7 y
9.8

INFORMACION

8.47. Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al CONCEDENTE,
‘ directamente o a través del Supervisor de Disefio y Obra, segun sea el caso,
informes relativos al desarrollo de la ejecucion de las Obras.

El costo de la preparacion de los informes comera por cuenta del
CONCESIONARIO, y éste, oportunamente junto con el CONCEDENTE,
convendran en el formato mas apropiado a utilizar.

CIERRE FINANCIERO

6.48. Dentro de un plazo maximo de doce (12) meses contados a partir de la Fecha
de Cierre, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, que
cuenta con ia totalidad de los fondos necesarios para el cumplimiento del
Calendario de Ejecucion de Obras.
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6.49.

6.50.

6.51.

Para acreditar el cierre financiero correspondiente a los fondos requeridos para
ejecutar las inversiones y demdas obligaciones contractuales, el
CONCESIONARIO debera presentar para aprobacién del CONCEDENTE los
términos principaies de los contratos de financiamiento, garantias, fideicom iS0S,
en general cualquier texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO
haya acordado con el(los) Acreedor(es) Permitido(s) que participara(n) en la
financiacién de esta Concesion.

Al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 6.48 de la presente
seccion, en caso el CONCESIONARIO acredite ante el CONCEDENTE que
solo cuenta con una parte de los fondos requeridos, quedara obligado a
presentar el contrato de financiamiento con terceros por la diferencia, a mas
tardar a los dos (2) meses siguientes.

Vencido el plazo previsto en la Clausula 6.48 o el plazo adicional previstc en la
Clausula 6.50, segun corresponda, y de no haberse acreditado el Cierre
Financiero, se producird la Caducidad de la Concesién por causa del
CONCESIONARIO, y el CONCEDENTE ejecutara como Unica compensacion
por dafios y perjuicios la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de
Concesién, valida en aquel momento, por un monto equivalente al cien por
ciento (100%) de la misma.

SECCION VII: DEL MANTENIMIENTO DE LA CONCESION

7.1.

El CONCESIONARIO se obliga a efectuar el Mantenimiento de los Bienes de la
Concesion hasta la fecha de Caducidad de la Concesion.

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

La obligacién asumida por el CONCESIONARIO conlleva ia responsabilidad de
definir las metodologias, procedimientos y la oportunidad de las labores de
Mantenimiento. A tales efectos, el CONCESIONARIO presentara al
CONCEDENTE para su aprobacion, como parte integrante del Expediente
Técnico, un Manual de Operacion y Mantenimiento, el mismo que sera
actualizado.

El Manual de Operacién y Mantenimiento incluira la descripcién y justificacion
de las politicas a utilizar, el cronograma de las actividades a realizar, las
mediciones de indices sobre las que se basa el Manual de Operacion y
Mantenimiento y su justificacidn técnica general; todo ello de conformidad con
las disposiciones establecidas en el Anexo 9 del Contrato. Las actualizaciones
del Manual de Operacién y Mantenimiento deberan realizarse, desde el Inicio
de la Operacién, bianualmente, y contar con la aprobacion del CONCEDENTE.

Corresponde al CONCEDENTE efectuar las acciones de orden técnico y
operativo que les competen para fiscalizar el desarrollo de las labores de
mantenimiento indicadas en esta Seccion del Contrato.

De encontrarse deficiencias, éstas deberan ser subsanadas por el
CONCESIONARIO en el plazo establecido por e CONCEDENTE, el cual
deberd ser compatible con la naturaleza de la observacion; de lo contrario, se
aplicaran las penalidades establecidas en la Seccién XIX.
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SECCION VIlil: OPERACION DE LA CONCESION

DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

8.1.

8.2.

La Operacion del Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac por parte del
CONCESIONARIO constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo
mediante el cual el CONCESIONARIO recuperara su inversion en las Obras,
asi como un deber, en la medida en que el CONCESIONARIO est4 obligado a
mantener la operatividad de dichas Obras y prestar los Servicios a SEDAPAL
de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestacion de Servicios.

Es deber del CONCESIONARIO, de acuerdo a las disposiciones del Contrato,
responder por ios actos u omigsiones del personal a cargo de la operacion del
Proyecto Derivacidon Huascacocha - Rimac o de los contratistas que el
CONCESIONARIO decida contratar.

El CONCESIONARIO debera operar y mantener el Sistema Huascacocha de
conformidad con el Contrato de Prestaciébn de Servicios y el Manual de
Operacion y Mantenimiento, debiendo el CONCESIONARIO cumplir con el
Protocolo de Entrega de agua cruda, conforme al Contrato de Prestacion de
Servicios.

El CONCESIONARIO se obliga a entregar a SEDAPAL, durante el plazo de
vigencia de la Concesion, en el Punto de Entrega, conforme al Contrato de
Prestacién de Servicios, los volimenes de agua procedentes del Sistema
Huascacocha, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas
en el Contrato de Prestacion de Servicios.

El CONCESIONARIO debera conducir a través del Sistema Huascacocha los
volimenes de agua cruda disponibles del Sistema de Lagunas Huascacocha,
de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el Contrato
de Prestacién de Servicios.

El CONCESIONARIO debera asumir todos los costos inherentes a la
prestacion del Servicio, asi como los tributos, seguros y demas gastos que le
correspondan, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO debera elaborar y presentar al CONCEDENTE, en el
plazo de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la fecha de Inicio de
la Operacion, el plan de emergencias y operacion de siniestros dei sistema, el
que debera respetar los criterios minimos indicados en el Anexo 10. El
CONCEDENTE, dispondra de un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario
contados a partir de su presentacién para emitir las observaciones
correspondientes o aprobarlo. Vencido dicho plazo sin pronunciamiento por
parte del CONCEDENTE, el plan de emergencias y operaciéon de siniestros del
sistema se entendera aprobado.

De formularse observaciones por parte del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario para subsanar las observaciones, contados desde la fecha de
recepcion de dichas observaciones.

EL CONCEDENTE, dispondra de diez (10) Dias Calendario para evaluar las
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha
de recepcién de las mismas. En caso que el CONCEDENTE no se pronuncie
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en el plazo sefalado, se entenderan subsanadas las observaciones formuladas
y por tanto, el plan de emergencias y operacién de siniestros del sistema
presentado se entendera aprobado.

PERIODO DE PRUEBAS

8.7.

8.8.

Durante el Periodo de Pruebas se deberan realizar los procedimientos
necesarios para verificar el correcto funcionamiento de las obras civiles,
tuberias, maquinarias, equipos, instalaciones electromecanicas, sistemas de
control y automatizacién del Sistema Huascacocha. Este periodo tendra una
duracién maxima de sesenta (60) Dias Calendario. Correspondera al
CONCESIONARIO asumir los costos en los que se incurra durante el Periodo
de Pruebas.

Corresponderad al Supervisor de Disefio y Obra verificar que la pianta de
bombeo cuente con el suministro de energia eléctrica requerido.

Concluido el Periodo de Pruebas, si la Obra funciona correctamente de
acuerdo al Expediente Técnico y tiene la capacidad de cumplir con el Protocolo
de Entrega de Agua que como Anexo 1.1 forma parte de este Contrato, el
CONCEDENTE debera entregar al CONCESIONARIO el Certificado de Puesta
en Marcha. En caso contrario, e CONCEDENTE otorgara al
CONCESIONARIO un plazo razonable para que éste subsane las
observaciones correspondientes. Vencido el plazo adicional, si las
observaciones no han sido subsanadas a satisfaccién del CONCEDENTE, y la
Obra no funciona correctamente, el CONCEDENTE podra resolver el Contrato,
conforme a lo establecido en la Secciéon XV y exigir la compensacién por los
dafios y perjuicios que correspondan, sin perjuicio de las penalidades que haya
cobrado o se hayan devengado previamente.

INICIO DE LA OPERACION

8.10.

8.11.

El Inicio de la Operacion del Sistema Huascacocha, que no podra ser posterior
a los veintitrés (23) meses de la fecha inicio de Construccién, se dara en la
fecha de entrega del Certificado de Puesta en Marcha del Sistema
Huascacocha y s6lo podra iniciarse si el CONCESIONARIO mantiene vigente
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesién y las pdlizas de
seguros que exigen el Contrato. La entrega del Certificado de Puesta en
Marcha del Sistema se refiere a la puesta en marcha de todo el Sistema
Huascacocha en su conjunto.

En los casos en que existiesen razones ajenas al CONCESIONARIO que
ocasionaran un retraso en e! Inicio de la Operacion, el CONCEDENTE podra
aprobar una prorroga a los plazos establecidos en el presente Contrato.

SUPERVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

8.12.

8.13.

Corresponde a SEDAPAL efectuar las acciones de supervision durante la
Operacién y Mantenimiento de la Concesién.

La supervision de la Operacién y Mantenimiento comprendera la verificacion
del cumplimiento de la obligacion dei CONCESIONARIO de mantener
determinados parametros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversién,
asi como estandares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el
presente Contrato y el Contrato de Prestacién de Servicios.
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8.14,

8.15.

Durante la Operacién y el Mantenimiento, el CONCESIONARIO debera
proporcionar a SEDAPAL toda la informacidon que solicite y el acceso a las
actividades y estudios que el CONCESIONARIO realice para este fin.

SEDAPAL podra solicitar al CONCESIONARIO informacién adicional
relacionada a los documentos requeridos conforme a esta Seccién, la cual
debera ser presentada en un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a
partir de la fecha en que se haya formulado por escrito ia solicitud
correspondiente.

El CONCESIONARIO debera dar a SEDAPAL libre acceso al Area de la
Concesidn para realizar sin obstaculos su labor.

SECCION IX REGIMEN ECONOMICO

REMUNERAGION UNITARIA BASICA DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA

9.1.

El CONCESIONARIO tendra derechc a recibir el pago por el servicio de
conduccién de agua cruda por metro cubico entregado a SEDAPAL, en los
términos y condiciones establecidos en su Oferta Econémica contenida en el
Anexo 15, en el presente Contrato y en el Contrato de Prestacion de Servicios.

El pago por metro cubico al que se hace referencia en el parrafo anterior se
denominard Remuneracion Unitaria Basica (RUB) y tiene por objeto remunerar
la Inversion y los costos de Operacion y Mantenimiento el Sistema
Huascacocha.

La RUB se pagara en Nuevos Soles. Para efectos de pago al
CONCESIONARIO, este Ultimo debera facturar agregandole el IGV respectivo.

Los recursos provenientes de la Cuenta de Inversiones “B” del Fideicomiso de
Administracién de Fondos, que seran aportados al Fideicomiso de
Recaudacion, tendran por objetivo cubrir el pago de la RPI1 y {a RPMO, que son
componentes del producto de la RUB por el volumen de metros cubicos de
agua entregada.

SOBRE LA RP!

9.4.

9.5.

9.6.

E! CONCESIONARIO tendra derecho a recibir un pago por parte de SEDAPAL,
a través del Fideicomiso de Recaudacion, por concepto de la RPI.

El pago de la RPI serd efectuado de manera trimestral, durante quince (15)
afios contados desde el Inicio de la Operacién y en las oportunidades previstas
en la Clausula 9.12.

El primer pago por concepto de RPI debera ser efectuado, a mas tardar, a los
cuarenta (40) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. Este plazo podra
ser ampliado de acuerdo a las condiciones establecidas en la Clausula 6.29.

El valor de la RPI se determinara de la siguiente manera:

RPI =RUB * Vgp
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9.7.

9.8.

Donde:

VReI: Es la parte proporcional del Vgge correspondiente a la RPI, la
misma que se calculara segln se detalla en la Clausuta 9.11.

VRRre! Es el volumen anual en metros clbicos de agua cruda del régimen
de entrega, conforme al Anexo 1.1 del Contrato de Prestacion de
Servicios.

En el supuesto que se cumpla lo previsto en la Clausula 6.46., el plazo de pago
de la RPI se ampliara por un periodo fijo de dos (2) afios. El primer pago de la
RPI correspondiente al incremento del monto de Inversién Referencial en
Obras se realizard a partir del primer trimestre vencido después de haber
culminado los pagos establecidos conforme a la Clausula 9.12.

Para el célcuio del monto de la RPI trimestral correspondiente al incremento del
monto de Inversion Referencial en Obras resultado de la aplicaciéon de la
Clausula precedente se usara el procedimiento siguiente:

RPIy = (7.8488965 x %AC & AC & Py, )X V_f_f. « RUB

Donde:

RPlggoorim : Es la remuneracion por el incremento en la Inversion
Referencial en Obras consecuencia de la variacion de
precios del acero, cemento y/o petréleo, que seran pagados
en los afios 19 y 20 conforme a lo establecido en la Clausula
9.7.

%ACAC&PTw: Es el incremento porcentual total en la Inversion Referencial
en Obras consecuencia de la variacién de los precios en
acero, cemento y/o petréleo respecto de la Inversion
Referencial en Obras, que tiene un valor entre 0y 10%.

SOBRE EL PAGO MINIMO

9.9.

9.10.

El Pago Minimo es el derecho adquirido del CONCESIONARIO a recibir, de
parte del Fideicomiso de Recaudacion, por instruccion de SEDAPAL, de
manera irrevocable e irestricta, el valor representado por la RPI.

El Pago Minimo sera equivalente al 100% del RPI y sera cancelado, con
periodicidad trimestral, durante guince (15) afios contados desde el Inicio de la
Operacion, en las oportunidades previstas en la Clausula 9.12.

MECANISMO DE LIQUIDACION DE LA RPI

9.11.

Para efectuar la liguidacién y el pago de la RPI se consideraran las siguientes
definiciones y procedimientos de célculo, asi como lo contemplado en el
Anexo 18.

El volumen asociado a remunerar la Inversién gjecutada, segun la Clausula 9.1
del presente Contrato, se define mediante la siguiente expresién:
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9.12.

Vepr = X% X Vgpr

Donde:

Vre: Es el volumen anual en metros cubicos de agua cruda del régimen de
entrega asociado al pago de la RPL.

Vere: Es el volumen anual en metros clbicos de agua cruda del régimen de
entrega, conforme al Anexo 1.1 del Contrato de Prestacion de Servicios.

X%: Factor de proporcionalidad del Vrre que determina el Vre el valor base
de X% es 83.13% el que podra ajustarse segun lo establecido en el
anexo 19 del Contrato de Concesién

Desde el Inicic de la Operacién y durante quince {(15) afios el dltimo dia habil
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada Afio Calendario,
se pagara la Retribucidon por Inversiones trimestral o RPly, de acuerdo al
siguiente procedimiento de célculo, y segln lo establecido en el Anexo 11y 18
del presente Contrato:

RPI. =RUB x—?z';"

Trim

El primer desembolso por concepto de Pago Minimo se verificara una vez
concluido el Periodo de Pruebas, el ultimo dia héabil del mes de marzo, junio,
septiembre o diciembre, mas cercano, segin corresponda. Este primer
desembolso no podré exceder el plazo méximo previsto en la Clausula 9.5.

Por la falta oportuna de pago de la RPI, SEDAPAL a través del Fideicomiso de
Recaudacién pagara al CONCESIONARIO un interés compensatorio
equivalente a la tasa del cupén del Bono Soberano anual mas dos por ciento
(2%), desde el inicio del periodo de retraso hasta que finalice el mismo.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA RPI O PAGO MIiNIMO

9.13.

El procedimiento para el reconocimiento del Pago Minimo se realizara en
funcién a lo establecido en la presente Seccién y segun lo estipulado en el
Anexo 18, asi como teniendo en consideracion los siguientes términos y
condiciones:

a. El pago de la RPly, sera efectuado a través del Fideicomiso de
Recaudacion, con los recursos de la Cuenta Recaudadora y de la Cuenta
IGV, y en caso los recursos de dichas cuentas resultasen insuficientes
para cumplir con dicho pago, éste serd cubierto con los recursos
disponibles de la Cuenta de Reserva.

b. En caso no se efectie el depésito total o parcial de los recursos
provenientes de la Cuenta de Inversiones “B" en las cuentas del
Fideicomiso de Recaudacién, conforme a lo previsto en los acapites a),
b) y ¢) del Numeral 2.6 de! Anexo 18, correspondera a SEDAPAL
efectuar todas las acciones pertinentes, a fin que se cumpla con
transferencia efectiva al Fideicomiso de Recaudacion, dei saldo impago
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de dichos recursos, en un plazo que no podra exceder de la fecha
programada para el siguiente depdsito.

Sin perjuicio de lo anterior, por el retrasc en el pago, SEDAPAL debera
pagar un interés moratorio equivalente al cupén del Bono Soberano mas
un spread de 2%, el mismo que deberd hacerse efectivo junto con el
cumplimiento de la obligacion antes mencionada.

En el supuesto establecido en e! primer parrafo del acapite b)
precedente, el Fiduciario del Fideicomiso de Recaudacion debera
notificar al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO, a SEDAPAL y al
Ministerio de Economia y Finanzas de tal hecho, para su conocimiento.

En caso que, como consecuencia de la falta total o parcial de pago a que
se refiere el Literal b) precedente, el saldo de la Cuenta Recaudadora sea
menor a nueve doceavos (9/12) de la suma de RPI mas RPMO anuales
vigentes, el Fiduciario del Fideicomiso de Recaudacién debera notificar
de dicho incumplimiento al CONCEDENTE, dentro del plazo de tres (3)
Dias, a fin de que este ultimo cumpla con presupuestar y reponer para €l
siguiente ejercicio presupuestable, en el momento que corresponda, un
monto equivalente al saldo de la RPI no depositada, sin que ello genere
la obligacién de pago de intereses por parte del CONCEDENTE.

La obligacién del CONCEDENTE de presupuestar la RPI no depositada
estara vigente a partir del inicio del pago de la RPI.

En caso el saldo de la Cuenta de IGV fuese inferior al IGV multiplicado
por nueve doceavos (9/12) de la suma de RPI mas RPMO, el Fiduciario
del Fideicomiso de Recaudacién debera notificar este hecho dentro de los
tres (3) Dias de verificado, al CONCEDENTE; siendo obligacion de éste
de presupuestar y reponer el saldo no depositado en la Cuenta IGV del
Fideicomiso de Recaudacion.

Sin perjuicio de lo anterior, SEDAPAL debera adoptar las acciones
pertinentes que permitan hacer efectivo el depodsito del saldo total
pendiente as! como el restablecimiento del flujo de los recursos antes
mencionados.

Las Partes reconocen que el proceso de formulacion presupuestal del
Estado de la Republica del Peru estd normado por disposiciones publicas
y conocidas.

. SEDAPAL no hard ninguna retencién, deduccién o compensacion

respecto de las facturas, si a la fecha de pago e CONCESIONARIO
adeuda a sus contratistas cualquier cantidad por adquisicién de bienes
y/lo servicios, multas, indemnizaciones por concepto de dafios y

-perjuicios, salvo resolucidn firne de Autoridad Gubernamental de

acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA RUB

9.14. A solicitud del CONCESIONARIQ, a partir del inicio del pago de RPI, el valor
de la RUB se ajustara en el momento y oportunidad en que a SEDAPAL le
corresponda el reajuste tarifario por motivo de variacién del Indice General de
Precios al por Mayor (IPM) gue publica el Instituto Nacional de Estadistica e
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9.15.

Informatica (INE!) cuando éste sea mayor al tres por ciento (3%) acumulado
desde el reajuste anterior. independientemente de que SEDAPAL aplique o no
el reajuste, correspondera a esta empresa asumir el pago que por efecto del
reajuste se aplique a la RUB.

Este reajuste en el valor de ia RUB debera ser aplicado en un plazo que no
exceda de cuarenta y cinco (45) Dias Calendario posteriores al vencimiento del
mes en que se acumulé la variacién del IPM en mas de tres por ciento (3%).

SOBRE LA RPMO

9.16.

9.17.

9.18.

El CONCESIONARIO tendra derecho a un pago por concepto del componente
RPMO. Este pago, a cargo de SEDAPAL, se efectuard mensualmente a través
del Fideicomiso de Recaudacidn, desde el Inicio de la Operacidn, en el periodo
comprendido entre los meses de mayo a noviembre.

El componente RPMO se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en
la Clausula Quinta del Contrato de Prestacion de Servicios, correspondiente a
la liquidacién y pago por el servicio.

El procedimiento de pago de la RPMO se realizara segun el mecanismo
establecido en el Contrato de Prestacién de Servicios.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

9.19.

Las Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en
una situaciéon de equilibrio econdémico-financiero en términos de derechos,
responsabilidad y riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de reestablecimiento del equilibrio
econémico-financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesion se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la
medida que tenga exclusiva relacion a aspectos econdmicos financieros
vinculados al presente Conirato y sus anexos. Correspondera a la Empresa
Auditora, ratificar o denegar la invocacion de la ruptura del equilibrio
econdmico-financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacién que permita restituir dicho equilibrio.

Los honorarios y costos que generen la prestacion de los servicios de la
Empresa Auditora, asi como cualquier gastc relacionado con la ejecucion de
sus servicios en relacion a la referida auditoria, seran asumidos por la parte
que invocé el desequilibrio o la ruptura del equilibrio econémico-financiero.

El desequilibrio se puede dar por ia condicion anterior y tendra implicancias en
la variacién de ingresos y/o de costos; y el restablecimiento del equilibrio podra
ser invocado por alguna de las Partes a consideracién y discrecion de las
implicancias econdémicas en su hivel de actividad.

El reestablecimiento del equilibrio econémico-financiero se efectuara en base a
la entrega de informacion de las Partes donde se sustente las variaciones de
ingresos © costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, el
CONCEDENTE podra solicitar la informacion que sustente las variaciones
sefaladas.
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9.23.

9.24,

9.26.

9.27.

La Empresa Auditora establecera la magnitud del desequilibrio en funcién a la
diferencia entre:

a) El resultado neto de ingresos menos costos que incluyen las variaciones
por efecto de los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, y

b) El resuitado neto de ingresos menos costos que se hubiera obtenido si no
se hubiesen dado los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Para tal efecto, el CONCEDENTE podra solicitar al CONCESIONARIO la
informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan
sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el
equilibrio econémico-financiero, se encontrara la diferencia acumulada de los
resultados netos de ingresos menos costos, siguiendo el mismo procedimiento.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresién:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en {a} — Monto obtenido en (b)]
[Monto obtenido en (b}]

Si el desequilibric afecta al CONCESIONARIO (b>a) se procederd a
reestablecerlo, otorgando una compensaciéon al CONCESIONARIO equivaiente
a la diferencia del monto obtenido en el literal b) menos el monto obtenido en el
fiteral a) Si el desequilibric afecta al CONCEDENTE (b<a), el
CONCESIONARIO otorgara una compensacion al CONCEDENTE equivalente
a la diferencia del monto obtenido en el literal a) menos el montc obtenido en el
literal b).

En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el reestablecimiento del
equilibrio econémico - financiero, corresponderd a la Empresa Auditora,
determinar, en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacién de
lo dispuesto en los parmrafos precedentes. De ser el caso la Empresa Auditora
debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, luego de
determinada ia procedencia, el monto a pagar a favor del CONCESIONARIO,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacién previstos en la presente
Clausula.

El CONCEDENTE autorizara el ajuste en la RUB a pagar al
CONCESIONARIO en el monto determinado por fa Empresa Auditora, en un
periodo no mayor de un (01) afio. En caso no sea posible cancelar dicho monto
dentro del periodo sefialado, el CONCEDENTE podra consensuar con el
CONCESIONARIO un cronograma de pago por la suma restante al
vencimiento del plazo anterior. Asimismo, en caso el ajuste en la RUB requiera
de una modificacién del Incremento Tarifario correspondera a SEDAPAL
tramitar ante la SUNASS la referida maodificacion, conforme a la normatividad
de la materia. Por cualquier retraso se reconocera como tasa compensatoria, la
tasa del cupén del Bono Soberano anual mas dos por ciento (2%).

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el reestablecimiento del
equilibrio econémico - financiero, correspondera a la Empresa Auditora,
determinar, en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacién de
lo dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso, la Empresa Auditora
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9.28.

9.29.

deberd establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, luego de
determinada la procedencia, el monto a pagar a favor del CONCEDENTE,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos en la presente
Ciausula. Asimismo, el CONCEDENTE aplicara el ajuste en la RUB, conforme
al monto determinado por la Empresa Auditora, en un periode no mayor de un
(01) Afio. En caso no sea posible cancelar dicho monto dentro del periodo
senalado, el CONCESIONARIO podra consensuar con el CONCEDENTE un
cronograma de pago por la suma restante al vencimiento del plazo anterior. Por
cualquier retraso se reconocerd como tasa compensatoria, la tasa del cupén
del Bono Soberano anuai mas dos por ciento (2%).

Cualquier otro procedimiento de restitucion del equilibrio econdmico —financiero
seré acordado por las Partes.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por la
Empresa Auditora dentro del plazo de diez (10) Dias de su notificacién a las
Partes, entonces cualquiera de ellas podra considerar que se ha producido una
Controversia No Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de solucibn de controversias regulados en la Seccién XV| del presente
Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones que fijen penalidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultado del desemperio del CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

8.30.

El CONCESIONARIO debera cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la
legislacién tributaria nacional, regional y municipal que le resuite aplicable. El
CONCESIONARIC estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes y
Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y
tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los que se
construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos tributos administrados por
el Gobierno Nacional, Regional ¢ Municipal.

De conformidad con el Articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacidon Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y
normas modificatorias, se considerara como sujeto pasivo del impuesto predial
al CONCESIONARIO, titular de una concesién otorgada al amparo del TUO de
Concesiones, respecto de los predios que se les hubiera entregado en
concesion, durante el tiempo de vigencia del Contrato.

Toda variacién de impuestos, incluida toda modificacibn de alicuotas
impositivas, aduaneras que surjan con posterioridad a ia Fecha de Cierre seran
tomados en consideracion para efecto de lo dispuesto en la Clausuia 9.19 y
siguientes sobre equilibrio econémico — financiero.

ESTABILIDAD JURIDICA

9.32.

El CONCESIONARIO, podra solicitar la suscripcion de un convenio de
estabilidad juridica con el Estado de la Republica del Peru, al amparo del
Decreto Legisiativo N° 662, N° 757 y el TUO de Concesiones, previo
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.
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SECCION X: GARANTIAS

GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTE

10.1.

10.2.

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la Construccion,
Operacién y Mantenimiento de las Obras, asi como el page de penalidades e
indemnizaciones a que hubiere lugar, a la Fecha de Cierre, el
CONCESIONARIO ha presentado y debera mantener vigente hasta dos (2)
anos después del término de la vigencia del Contrato de Concesion, una
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratoc de Concesién que estara
constituida por cartas fianzas bancarias emitidas en la forma, términos y
condiciones establecidos en el Numeral 11 de las Bases y en |la presente
Seccion.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién referida en esta
Seccion deberd ser emitida a favor del CONCEDENTE para ser ejecutada
tinicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser
renovada anualmente, treinta (30) Dias Calendario antes de su vencimiento,
para lo cual el CONCESIONARIO debera renovar la carta fianza existente o
presentar una nueva, de iguales caracteristicas, que cubra todas las
obligaciones pendientes. La no renovacion oportuna de alguna de las referidas
cartas fianzas, dard derecho a la ejecucion de la carta fianza original
correspondiente, sin perjuicio del derecho de resolucion del Contrato, previsto
en el Literal f) de la Clausula 15.1.3, Seccién XV del mismo.

MONTOS Y VIGENCIAS DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO A FAVOR
DEL CONCEDENTE

10.3.

10.4.

10.5.

Primera Garantia

Es la carta fianza bancaria vigente desde la Fecha de Cierre hasta la Fecha de
Vigencia de Obligaciones, emitida por un monto equivalente a dos millones de
Délares (US $ 2 000 000,00).

Esta garantia sera devuelta al CONCESIONARIO una vez emitida y aceptada
la Segunda Garantia a que se refiere ia siguiente clausula.

Segunda Garantia

Es la carta fianza bancaria vigente desde la Fecha de Vigencia de las
Obligaciones hasta dos (2) afios posteriores a !a culminacién de Ila
Construccién de las Obras, emitida por un monto equivalente a seis millones de
Dolares (US $ 6 000 000,00).

Esta garantia sera devuelta al CONCESIONARIO al término de su vigencia.
Tercera Garantia

Es la carta fianza bancaria vigente desde el vencimiento de la Segunda
Garantia hasta dos (02) afics posteriores al término de la vigencia del Contrato

de Concesién, emitida por un monto equivalente a un millén cien mil Dolares
(US $ 1 100 000,00).
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Esta garantia sera devuelta al CONCESIONARIO al término de su vigencia.

MODIFICACIONES O SUSTITUCIONES DE LA GARANTIA A FAVOR DEL
CONCEDENTE

10.6.

Toda modificacion o sustitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesion, asi como todo lo relative a la liberacidén o ejecucién de
la misma, debera realizarse de conformidad con las disposiciones de las Bases
y de la presente Seccién.

EJECUCION DE LA GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTE

10.7.

10.10.

la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién podra ser
ejecutada por el CONCEDENTE en forma total o parcial, por causas de:

a) Incumplimiento grave de las obiligaciones del CONCESIONARIO
estabiecidas en el Contrato de Concesion, de acuerdo a lo dispuesto en la
Clausuia 15.1.3.

b} Incumplimiento en el page de indemnizaciones al CONCEDENTE por
dafios causados por incumplimiento del CONCESIONARIO, exigibles por
decisién firme.

¢) incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolucién del Contrato:
de Concesién por culpa del CONCESIONARIO, exigibles por decision
firme.

d) Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere la Seccion XIX.

e} Incumplimiento en el pago del costo y mantenimiento de los seguros
exigidos en el Contrato de Concesion.

El CONCEDENTE notificara al banco emisor de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesidén, quien debera honrarla, de
conformidad con el propio texto de la misma.

La ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento se realizara sobre el valor de
resarcimiento que determine el CONCEDENTE, el cuédl sera calcuiado en
funcién del incumplimiento del CONCESIONARIO a que se refiere la Clausula
10.7, por lo que de existir un remanente éste debera ser entregado al
CONCESIONARIO.

La ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion,
no impide invocar la Caducidad de la Concesion, de existir causal para ello, de
acuerdo a lo previsto en el presente Contrato.

La ejecucién parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesién no liberara al CONCESIONARIO de su obligacién de garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
establecidas en el Contrato, por lo que debera reponer la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesion ejecutada, por una de iguales
caracteristicas, en un plazo no mayor de cinco {05) Dias de su ejecucion; salvo
en el caso que la referida garantia haya sido ejecutada en virtud de lo
dispuesto en la Clausula 15.14 del presente Contrato.
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OPORTUNIDAD DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA A FAVOR DEL
CONCEDENTE

10.11.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién sera devuelta al
CONCESIONARIO al finalizar el plazo de vigencia de la misma, luego de
quedar firme la liquidacién finai de la Concesidn.

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

10.12.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

Con el propésito de financiar las inversiones y Obras a que hubiere lugar, y sin
perjuicio de ofras garantias que posteriormente se constituyan, el
CONCESIONARIO podra, previa autorizacion otorgada por el CONCEDENTE,
otorgar las siguientes garantias a favor de los Acreedores Permitidos:

a) Hipoteca sobre el derecho de Concesion, conforme a lo previsto en el
Articulo 3° de la Ley N° 26885.

b) Garantias sobre sus ingresos para garantizar operaciones derivadas del
financiamiento de las Obras.

¢) Garantia mobiiiaria sobre las acciones del CONCESIONARIOQ, incluyendo
la Participacién Minima.

. El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias no

lo relevara de sus obligaciones contractuales.

. El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra

persona que actie en representacion de ellos seran responsables del
cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO salvo que, en su
caso los Acreedores Pemmitidos ejerzan favorablemente los derechos
mencionados mas adelante en la Clausula 10.18.

Para efecto de la autorizacion de constitucion de las garantias a que se refiere
la cldusula que antecede, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE copia de los proyectos de contrato y demas documentos
relacionados con la operacion, asi como una declaracién del posible Acreedor
Permitido en términos sustancialmente similares a los contenidos en el Anexo
13 del presente Contrato.

Entregados dichos documentos el CONCEDENTE tendra un plazo de treinta
(30) Dias para formular observaciones, si transcurre dicho plazo sin
observaciones, se entenderé concedida la autorizacion sin posibilidad alguna
de ulterior reclamo por parte del CONCEDENTE. En caso que el
CONCEDENTE formulara observaciones, el CONCESIONARIO tendra un
plazo de diez (10) Dias para subsanarlas. Una vez efectuada la subsanacién, el
CONCEDENTE contard con un plazo de diez (10) Dias para aprobar la
solicitud, de no producirse ésta se entendera concedida.

La denegacién de la autorizacidn en su caso no podra ser inmotivada.

Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecucién de las garantias
establecidas en su favor. En el caso del supuesto contemplado en el inciso a)
de la Clausula 10.12, ello se efectuara conforme al procedimiento sefalado en
el Articulo 3° de la Ley N° 26885, en la forma pactada por las Partes en el acto
en el que se constituye la garantia.
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SECCION XI: REGIMEN DE SEGUROS

APROBACION

11.1.

11.2.

11.4.

Para efectos del Contrato, el CONCESIONARIO debera contar con las pélizas
de seguros que exige esta Seccién, en forma enunciativa y no limitativa,
considerandose en todo caso como exigencias minimas que podran ser
ampliadas y mejoradas por el CONCESIONARIO, y cuya propuesta final haya
sido debidamente aprobada por el CONCEDENTE, conforme a los términos
establecidos en las siguientes clausulas.

Presentadas las propuestas de pélizas a que se refiere el Literal e) de la
Clausula 3.3, el CONCEDENTE cuenta con un plazo de veinte (20) Dias
Calendario para su aprobacion, tal situacion es igualmente aplicable a los
casos en que el CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones de
acuerdo a lo establecido en la Clausula 11.10. Transcurrido el plazo indicado
en el presente parrafo, de no mediar un pronunciamiento del CONCEDENTE,
las pdlizas se entenderan aprobadas.

De ser el caso, en el plazo antes indicado, el CONCEDENTE debera efectuar
las observaciones a las propuestas de pélizas presentadas, contando el
CONCESIONARIO con diez (10) Dias Calendaric para subsanar dichas
observaciones. Presentadas las subsanaciones por parte del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE contara con un plazo de cinco (05) Dias
Calendario para su aprobacién. Transcurrido este plazo y de no mediar un
pronunciamiento del CONCEDENTE, las pélizas se entenderan aprobadas.

En cuanto a la péliza indicada en la Clausula 11.8, el CONCESIONARIO podra
contratar los servicios de una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional, para la realizacion del analisis de riesgo que permita determinar
cormo suma asegurada, la pérdida maxima probable de riesgos de la naturaleza
incluyendo terremoto, riesgos politicos, riesgos operativos y demas riesgos
exigidos en la presente seccion. Dicho andlisis debera ser presentado en un
informe al CONCEDENTE al menos noventa (90) Dias Calendario antes del
Inicio de la Operacion.

La empresa que realizara el andlisis de riesgo mencionado en el parrafo
anterior debera ser propuesta conjuntamente con las propuestas de pélizas
segun lo establecido en la Clausula 3.3 Literal e).

Las copias de las pdlizas definitivas contratadas deberan ser entregadas al
CONCEDENTE de acuerdo a los siguientes plazos y términos.

1. Las pélizas de la Cléusula 11.6: en un plazo que no debera exceder de
treinta (30) Dias de aprobadas las propuestas de pdlizas.

2. Las pélizas de las Clausulas 11.7 y 11.10: al menos cuarenta y cinco
(45) Dias Calendario antes de iniciarse la Construccién.

3. Las polizas de la Clausula 11.8 y 11.9: al menos cuarenta y cinco (45)

Dias Calendario antes del Inicio de la Operacién.

CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

11.5.

Durante la vigencia del presente Contrato, el CONCESIONARIO tomara y
mantendrd en vigor los siguientes seguros que cubran las Obras de
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11.6.

11.7.

represamiento y conducciéon de agua del Proyecto Derivacion Huascacocha —
Rimac, sus trabajadores, sus usuarios, contratistas y sub-contratistas,
estableciéndose al CONCEDENTE, y/o quien éste designe, como asegurado
adicional en las respectivas podlizas contratadas a fin de que destine, en su
caso, el producto de la indemnizacion del seguro en la restitucién, reposicion o
reparacion de los bienes dafiados. Las pélizas tendran como asegurado al
CONCESIONARIO quien debera destinar los montos, productc de la
indemnizacién por cualquier siniestro, necesariamente a la reparacion de los
dafios causados por tal siniestro. Sélo en el caso en que sea materiaimente
imposible la restitucion, reposicién o reparacién de los bienes dafados, la
indemnizacién ser4 entregada al CONCEDENTE y/o a quien éeste haya
establecido como asegurado adicional, no estando obligado a reembolsar suma
alguna al CONCESIONARIO.

La relacion de las coberturas sefialadas a continuacidn es enunciativa,
entendiéndose Unicamente como exigencias minimas:

Seguros Personaies para Trabajadores.

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar y presentar todas las
pblizas que exigen las leyes y reglamentos del gobiemo peruanc vigentes y/o
por decretarse, para los trabajadores en el Pert, cubriendo y protegiendo la
vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directa o indirectamente
con el objeto del Contrato, tales como Seguro de Vida Ley (Decreto Legislativo
Ne¢ 688) y Segurc Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones).
Estos seguros deberan ser contratados considerando como minimo las
coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Seguros Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje.

El CONCESIONARIO deber4d cumplir con coniratar la mencionada pbliza,
amparando el riesgo de construccion y montaje de las obras civiles,
electromecénicas y todos los bienes que puedan sufrir daflos materiales de
cualquier clase y descripcién, asi como los equipos y maquinarias para la
construccién, en cualquier lugar y condicidon en la que se encuentren
incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos permanentes y/o
temporales, en la intemperie o bajo tierra.

Entre los riesgos cubiertos por esta poéliza deberan estar incluidos los riesgos
politicos tales como huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo
y terrorismo. También deberan estar cubiertos los riesgos de la naturaleza tales
como terremoto, aluvidn, huaycos, asi como los riesgos por dafios ambientales.
También deberan estar cubiertos el debilitamientc de bases, masas vy
subsuelos y otras propiedades adyacentes.

Adicionalmente, se debera incluir una cobertura de “Responsabilidad Civil E y
F*. la misma que debera amparar los dafios directos, indirectos y
consecuenciales, durante todo el periodo de Construccion y mentaje incluyendo
el Periodo de Pruebas.

La mencicnada cobertura Contra Todo Riesgoe debera cubrir también los danos
por riesgos de fallas o errores de disefio del Expediente Técnico.

El valor asegurado para esta poliza debera ser equivalente al monto del avance
de las Obras determinado de acuerdo a lo dispuesto en la Seccién VI.
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La vigencia de esta pdliza sera desde el inicio de la Construccion, hasta la
expedicidn del Certificado de Puesta en Marcha.

En el caso que la Construccién y montaje sea por etapas perfectamente
determinables y puedan entrar en Operacién, estas Obras pueden retirarse de
la péliza de Construcciéon y montaje después del Periodo de Pruebas, siempre
y cuando simultdneamente sean incluidas dentro de la péliza de Todo Riesgo
de Obras Civiles Terminadas.

11.8. Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas
El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la mencionada péliza,
amparando el riesgo patrimonial de las obras terminadas y en operacién de
todo riesgo, la misma que se inicia al término de la cobertura Contra Todo
Riesgo de Construccién y Montaje, manteniéndose vigente durante todo el
periodo de la concesion.

La cobertura deberd cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles,
equipamiento, . incluyendo todas sus instalaciones de cualquier clase y
descripcion, sobre y bajo tierra, tuberias e instalaciones subterraneas,
magquinaria, equipos y existencias) de operaciones de derivacion, por todos |os
dafios materiales que puedan sufrir cualquier bien de cualquier clase y
descripcion, lo cual sera consistente con el presupuesto reai ejecutado, con
excepcion de los trabajos preliminares ¢ preparatorios que no formaran parte
del valor asegurado, como gastos de demolicién de edificaciones, retiro de
pavimento, entre otros.

Entre los riesgos cubiertos por esta péliza deberan estar incluidos los riesgos
poiiticos tales como huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo
y terrorismo. Asi como también los riesgos de la naturaleza tales como
terremotos, inundacién y huaycos, asi como los riesgos por dafios ambientales.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas, indirectas
y consecuenciales por cualguier tipo de siniestro, incluyendo gastos de
demolicién, limpieza, gastos extras y gastos extraordinarios. '

El CONCESIONARIO deberé declarar a la compariia aseguradora el valor de
reposicion total de la obra, incluyendo todas sus instalaciones, equipos y
existencias, como valor total de la exposicion del riesgo. Sin embargo, las
sumas aseguradas deberan ser como minime la maxima pérdida probable por
cada riesgo.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la clausula de valor de
reposicion a nuevo.

El CONCEDENTE suspendera la obligacibn del CONCESIONARIO de
contratar y mantener vigente la pdliza que cubra dafios a las Obras terminadas
tnicamente respecto de actos de terrorismo, si este tipo de seguro dejase de
ser ofrecido en el mercado nacional e internacional, y asi sea determinado por
una empresa especializada una de reconocido prestigio internacional, distinta
del broker, corredor o asesor de seguros del CONCESIONARIO. La suspension
de esta obligacion operara desde el momento en que entre en vigencia el
tratamiento alternativo que deberan acordar ei CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE por escrito para regular el supuesto en que los Obras civiles
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terminadas sufran dafios por actos de terrorismo. Si durante la suspensién a
que se refiere este parrafo, el mercado nacional o internacional ofreciera
nuevamente pélizas para cubrir dafios causados por actos de terrorismo, segun
corresponda, la obligacion del CONCESIONARIO de contratar y mantener
vigente la poéliza que cubra este tipo de dafios recobrara vigencia y el
CONCESIONARIO debera contratar dicha péliza dentro de los diez (10} Dias
de requerido por escrito por el CONCEDENTE. Esta obligacion retomara
vigencia en el momento en que el CONCESIONARIO contrate la pdiiza para
cubrir dafios a las Obras terminadas por actos de terrorismo; 0, una vez
transcurrido el plazo de diez (10) Dias referido, lo que ocurra primero.
Simultaneamente con la entrada en vigencia de esta obligacién quedara sin
efecto el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las Partes, existiendo
nuevamente la posibilidad de suspenderla en los mismos términos a que se
refiere este parrafo, si ocurriera nuevamente el supuesto agui previsto.

11.9. Seguro de Propiedad Todo Riesgo

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la mencionada pdliza,
amparando los dafios que puedan sufrir los equipos, maquinaria y todas sus
instalaciones, sobre y bajo tierra, tuberias e instalaciones subterraneas. El
CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la mencionada pdliza,
amparando el riesgo patrimonial de las obras terminadas y en operacion de
todo riesgo, la misma que se inicia al término de la coberiura Contra Todo
Riesgo de Construccién y Montaje, manteniéndose vigente durante todo el
periodo de la Concesidn.

La cobertura debera cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles,
equipamiento, incluyendo todas sus instalaciones de cualquier clase y
descripcion, sobre y bajo tierra, tuberias e instalaciones subterraneas,
maquinaria, equipos y existencias) de operaciones de derivacion, por todos los

descripcién, lo cual serd consistente con el presupuesto real ejecutado, con
excepcion de los trabajos preliminares o preparatorios que no formaran parte
del valor asegurado, como gastos de demolicion de estructuras, limpieza y
eliminacién de escombros, entre otros.

Entre los riesgos cubiertos por esta poliza deberan estar incluidos los riesgos
politicos tales como huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo
y terrorismo. Asi como también, los riesgos de rotura de maquinarias, equipo
electrénico, todo riesgo de contratista, infortunio, equipos mobviles y/o portatiles,
cobertura automatica por nuevas adquisiciones, vehiculos propios y/o de
terceros dentro de los predios asegurados, hundimiento de terreno, corrimiento
de tierras y movimientos de tierras.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas por
cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolicion, limpieza, remocion
de escombros, gastos extras y gastos extraordinarios.

11.10. Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual,
Patronal durante el periodo de operacién
Ei CONCESIONARIO deberd cumplir con contratar la cobertura de

responsabilidad civil con las siguientes clausulas, por todo el periodo de la
vigencia del presente Contrato:
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a) Responsabilidad Civil Extra-Contractual General.
b} Responsabilidad Civil Patronal

¢) Responsabilidad Civil Contractual
d) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CONCESIONARIO, Contratistas y
Sub-contratistas.

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durante la
Construccion y Operacién, las caracteristicas de dicha cobertura son similares
y deben responder a las siguientes particularidades:

Para todos los efectos las entidades del Estado, en particular SEDAPAL, con
excepcion del CONCEDENTE o quien éste designe, seran consideradas
terceras personas por cualquier reclamo gue pudieran hacer por dafios
directos, indirectos y otros perjuicios econémicos gque puedan sufrir como
consecuencia de la construccién y posterior operacion del Sistema
Huascacocha, por lo que cualquier entidad del Estado tendra su derecho
expedito para efectuar su reclamo legal, como terceras personas por cualquier
perjuicio directo, indirecto y consecuencial de las Obras y operaciones materia
del presente Contrato y que legalmente sean atribuibles al CONCESIONARIO,
a sus contratistas, sub-contratistas y/o cualquier otra empresa, vinculada,
relacionada 0 designada por el CONCESIONARIO.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para dafos
personales, materiales y ambientales, tanto durante la Construccién y
Operacion, sera determinada por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente
para cubrir estos dafos. E| CONCESIONARIO sera responsabie por el saldo
no cubierto por el seguro contratado, en el caso que cualquier siniestro que le
sea imputable supere la suma asegurada, relevando de responsabilidad al
CONCEDENTE y a SEDAPAL. El hecho de no asumir esta responsabilidad en
forma diligente y oportuna sera considerado causal de resolucién de Contrato.

. Comunicaciones.

Las pdlizas contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato
deberan contener una estipulacién que obligue a la respectiva compariia
aseguradora a nofificar por escrito al CONCEDENTE de cualquier
incumplimiento por parte del CONCESIONARIO en el pago de las primas, con
por lo menos veinticinco (25) Dias Calendario de anticipacion a la fecha en que
tal incumplimiento pueda resultar en la suspensién de coberiura y/o
cancelacién parcial o total de la pdliza.

La obligacién de notificacion establecida en la presente Seccibn también se
requerird en caso de cancelacidn o falta de renovacién de cualquier seguro, en
cuyo caso el pre-aviso se debera hacer con veinticinco (25) Dias Calendario de
anticipacion. La pdliza respectiva debera al mismo tiempo establecer que su
vencimiento solo ocurrird si la compafia aseguradora ha cumplide con la
obligacién a la que se refiere la primera parte de la presente Clausula.

El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE, con treinta (30) Dias
Calendario de anticipacién al vencimiento de las pdiizas correspondientes, las
fechas en que efectuara las renovaciones de las mismas, remitiéndolas con el
objetoc que el CONCEDENTE pueda revisar y opinar respecto de las
condiciones en que éstas seran emitidas.
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Cuando las renovaciones de las pélizas de seguro no impliquen una
modificacidon de sus términos y condiciones, sélo serd necesario informar tal
hecho al CONCEDENTE, sin necesidad de requerir su opinién.

11.12. Posibilidad de revisién de los términos de la obligacién de contratar
seguros

Con la intencidén de coadyuvar a la contratacién yfo renovacidén de los seguros
indicados en ia Clausula 11.8, dicha obligacibn podra ser revisada
excepcionalmente por el CONCEDENTE, si el alto costo de sus primas
constituyere un impedimento real para su contratacion. A efectos de determinar
la situacién antes descrita se aplicaran las siguientes reglas.

a)

b)
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Se considerara como un impedimento real de la contratacion de ios
seguros exigidos en esta seccion, si el precio de la mas baja de las primas
disponibles en el mercado nacional e internacional hubiere experimentado,
un aumento de valor superior a un cincuenta por ciento (50%) respecto de
la prima pagada por el CONCESIONARIO por el mismo o analogo seguro
el afio inmediatamente anterior al precedente, o el periodo anterior si el
seguro contratado fuere a plazo superior a un afio. En ningan caso el
CONCESIONARIO podra alegar esta circunstancia, ni la de haber dejado
de estar disponibles los seguros, durante la etapa de Construccion de las
Obras.

El CONCESIONARIO debera comunicar at CONCEDENTE la ocurrencia
de esta circunstancia a lo menos sesenta (80) Dias Calendario antes de la
fecha en que deben presentarse los certificados de cobertura o renovacién,
acompafiando un informe de una smpresa especializada de reconocido
prestigio internacional, distinta del broker, corredor o asesor de seguros del
CONCESIONARIO, que contenga: i} una descripcion fundada de la forma y
cuantia en que las condiciones del mercado asegurador han cambiado en
el sentido invocado por el CONCESIONARIO vy ii) una proposicién fundada
y razonable sobre las nuevas pélizas y/o montos que el CONCESIONARIO,
dado los cambios experimentados en el mercado, debiera tomar la mayor
proteccién posible sin incurrir en gastos exagerados que hagan inviable la
subsistencia del Contrato en el medianc plazo.

El CONCEDENTE analizara la comunicacién del CONCESIONARIO y el
informe antes referido bajo la perspectiva que los costos de contratacion de
los seguros exigidos pueden hacer inviable la subsistencia del Contrato en
el mediano plazo vy, si asi lo estima procedente, aceptara las
modificaciones propuestas a la(s) poliza(s) de seguros, en un plazo
méximo de treinta (30) Dias Calendario de recibido el informe, dejandose
ademéas expresamente establecido que la modificacion al régimen de
seguros que el CONCEDENTE estableciere para un determinado periodo
sélo tendré vigencia por el periodo de un afio, por lo que vencido ese plazo
volveran a regir |as exigencias contenidas en la Clausula 11.8.

En caso el CONCESIONARIO solicite acogerse a lo establecido en la
presente Clausula y esta solicitud sea aceptada por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIQ sera el Gnico responsable frente al CONCEDENTE por
cualquier pérdida y/o dafio ocasionado no cubierto por el segurc
correspondiente.




11.13. Contratacién de pélizas por cuenta del CONCESIONARIO

Si el CONCESIONARIO no mantiene las pdlizas vigentes, tal y como se le
requiere de acuerdo con ia presente Seccién, el CONCEDENTE podra
contratarlas y pagar las primas a costo y por cuenta del CONCESIONARIOQ. EI
monto de tales primas mas intereses, desde su pago por el CONCEDENTE
hasta su reembolso al mismo, a una tasa de interés anual {sobre la base de un
afio de 360 dias y de dias actuaimente transcurridos) igual a la tasa de interés
méas alta que durante dicho periodo rija en el sistema financiero peruano para
operaciones activas en Dolares, debera ser reembolsado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE en un plazo méaximo de cinco (5) Dias
contados a partir de su notificaciéon por el CONCEDENTE, sin perjuicio de la
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y aplicacién de las
penalidades correspondientes.

11.14. Obligaciones No Afectadas.

La contratacién de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demas
obligaciones que asume el CONCESIONARIO de acuerdo con el presente
Contrato.

. Cumplimiento de Polizas.

El CONCESIONARIO queda obligado frente al CONCEDENTE a cumplir con
los términos y condiciones de todas las pdlizas de seguro contratadas de
acuerdo con lo establecide en el presente Contrato. En caso de siniestro, el
CONCESIONARIO debera reportarlo sin dilacion alguna a la compaiiia
aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al CONCEDENTE. Si la
cobertura del seguro se cancela por falta de notificacién oportuna de un
siniestro, la responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del
CONCESIONARIO y libera de toda responsabilidad al CONCEDENTE,
respecto al equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a la parte
asegurada en caso se hubiera notificado oportunamente del siniestro. Los
montos correspondientes a deducibles seran de cargo del CONCESIONARIO.

11.18. Infarme de Cobertura.

Dentro de los primeros sesenta (60) Dias Calendarios de cada Afio de
Concesién y durante la vigencia de ésta, el CONCESIONARIC presentara al
CONCEDENTE, lo siguiente:

a) Una lista de las pdlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por €l
CONCESIONARIO durante el afio en cuestién, indicando al menos la
cobertura, la compaiiia aseguradora, las reclamaciones hechas durante el
afo anterior y su situacién actual; y

b) A partir del segundo Afo de la Concesién, un certificado emitido por el
representante autorizado de la compariia aseguradora indicando las pélizas
y coberturas que el CONCESIONARIC ha contratado durante el afio
anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de los términos de la presente
Seccion.

11.17. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del
Contrato y cada vez que el CONCEDENTE lo requiera, el CONCESIONARIO
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11.18.

11.19.

debera presentar prueba fehaciente ante el CONCEDENTE de que todas las
pélizas de sequro siguen vigentes y al dia en sus pagos.

El CONCEDENTE, en todo momento, podra solicitar al CONCESIONARIO la
entrega del original de las pélizas de seguros que tenga contratadas, o copias
legalizadas de las mismas, asi como recibos o justificantes de encontrarse al
corriente en el pago de las primas correspondientes.

De verificarse el incumplimiento de la obligacion de mantener vigentes las
pélizas, el CONCEDENTE podra a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato de Concesién, sin perjuicio de las penalidades a que diera lugar el
referido incumplimiento o a la caducidad del Contrato, de conformidad con lo
establecido en Clausula 15.1.3 del presente Contrato.

Eventos No Cubiertos.

El CONCESIONARIO no ser4d responsable por las pérdidas, dafios y
responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pélizas de seguros, o por
falta de cobertura, salvo cuando se trata de dafios causados por el
CONCESIONARIO.

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

11.20.

11.21.

11.22.

La coniratacién de poélizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste por causas que le sean imputables, que
resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
Contrato por encima de cualquier responsabilidad asegurada y se obliga a
mantener indemne al CONCEDENTE y a SEDAPAL ante cualquier demanda,
demora o reclamo vinculado con su operacion, subrogandose asimismo en
lugar del CONCEDENTE y/o SEDAPAL, si existe pretension de terceros por
esta causa, en cuaiquier via.

Con independencia de lo estipulado en la presente Seccion y las obligaciones
en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la totalidad de las
sumas adeudadas a cualquier persona de acuerdo con las Leyes vy
Disposiciones Aplicables. Esto implica que, en caso de siniestro por causa de
dolo o culpa de su parte, y que no fuere cubierto por las mencionadas pdlizas
de seguro, el CONCESIONARIO sera el Gnico responsable por cualquier
posible dafio que fuere causado.

En ningun caso el CONCESIONARIO sera responsable de los actos o hechos
cometidos u ocurridos por el CONCEDENTE o SEDAPAL a quienes de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, les corresponde asumir la
responsabilidad.

SECCION Xil: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

12.1

El CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones Aplicables,
incluida la normatividad internacional a que se refiere la Segunda Disposicion
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley General de!l Ambiente, y las
obligaciones que establece este Contrato en materia ambiental, en cuanto sean
aplicables a las actividades reguladas por este Contrato. EI| CONCESIONARIO
se obliga a cumplir con dichas normas como componente indispensable de su
gestion ambiental, implementando las medidas necesarias que aseguren un
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12.2

12.3

124

manejo apropiado en el Sistema Huascacocha, y los mecanismos que permitan
una adecuada participacion y comunicacién con la ciudadania.

Con el propésito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir
al ambiente en el area de influencia de la Concesidn, el CONCESIONARIO se
obliga a cumplir, durante la Construccién y Operacién, con los términos
asumidos en el EIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, de
conformidad con sus competencias en materia ambiental, el mismo que
formara parte integrante del Contrato como Anexo 8.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO asumira la responsabilidad
exclusiva frente a terceros por los impactos ambientales negativos no
identificados en el EIA, tomando en consideracion lo previsto en la Clausula
12.5.

La implementacién de las condiciones y/o medidas establecidas en el EIA, sera
de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO en tanto
establezcan actividades a su cargo.

El CONCESIONARI!O sera solidariamente responsable con los subcontratistas
ante cualquier dafio ambiental causado en el area de influencia de la
Concesion, en tanto dicho dafio ambiental sea directamente imputable a
cualguiera de éstos. De acuerdo a lo establecido en la Clausula 11.19 del
Contrato, la contratacién de poélizas de seguro no disminuye la responsabilidad
del CONCESIONARIO.

PASIVOS AMBIENTALES

En ningdn caso el CONCESIONARIO serd responsable de la contaminacion o
impactos ambientales que se pudieran haber generado fuera o dentro del area
de influencia de la Concesién, asi como en ofras areas utilizadas para la
instalacion, uso u operacion de almacenes, oficinas, talleres, patio de
maquinarias, con anterioridad a la fecha de adquisicion o Construccion de los
Bienes del CONCEDENTE, aun cuando los efectos de la contaminacion se
produzcan después de dicha fecha. Respecto de la contaminacion o impactos
ambientales que se pudieran generar fuera del area de influencia de la
Concesion, a partir de la fecha de adquisicion o Construccién de los Bienes del
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO sera responsable Unicamente en
aquellos casos en que se demuestre que la causa del dafio se hubiera
originado en el area de influencia de la Concesion, en tanto dicho dafio
ambiental le sea imputable.

El CONCESIONARIO llevara a cabo la identificacion y evaluacién de los
pasivos ambientales durante la elaboracién del EIA, lo cual formara parte del
estudio de iinea de base ambiental de éste. En todos aguellos casos en que no
sea posible identificar a los responsables de los pasivos ambientales a la fecha
de adquisicion o Construccién de los Bienes del CONCEDENTE, el Estado de
la Republica de! Peri asumira progresivamente su remediacion.

El CONCEDENTE no sera responsable por los pasivos ambientales, salvo que
ello resultara de las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

12.8

12.9

Luego de aprobado el Proyecto Basico conforme a lo dispuesto en las
Clausulas 6.9 y 6.10, el CONCESIONARIO presentara el EIA definitivo a nivel
detallado, de acuerdo al Anexc 7, que comprenda las actividades de
Construccién y Operacion y que debera ser aprobado por Autoridad Ambiental
Competente, o quien la sustituya. Para ello, el CONCESIONARIO contratara a
una empresa consultora que elabore dicho estudio, la misma gque debera
encontrarse debidamente inscrita en el Registro de entidades autorizadas para
elaborar Estudios de Impacto Ambiental a cargo de la Oficina del Medio
Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, o la que la
sustituya.

El contenido del EIA es el establecido por las Leyes y Disposiciones Aplicables
y las que pudiera haber aprobado la Autoridad Ambiental Competente al
momento de su elaboracion por parte del CONCESIONARIO.

Sin perjuicio de lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicabies, el EIA
deberé incluir, por lo menos, el contenido indicado en el Anexo 7.

GESTION SOCIO AMBIENTAL

12.10

12.11

1212

El CONCESIONARIO debera cumplir, como parte de su gestién socio
ambiental, con las normas legales referidas al manejo de residuos sélidos y
residuos solidos peligrosos, manejo de materiales peligrosos, uso de agua,
vertimiento de agua y residuos liquidos, ruido, calidad de agua, calidad de aire,
consumo de hidrocarburos, zonificacion, proteccién y conservacion de los
recursos naturales de las areas colindantes a las actividades que desarrolla,
entre otros aspectos ambientales regulados por las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Asimismo, corresponderda al CONCESIONARIO comunicar a los
pobladores que habitan en las zonas aledafias al Proyecto y al rio
Huascachaca de cualquier evento de contaminacién que se produzca en el
area de influencia de la Concesion.

Ei CONCESIONARIO debera mantener el Caudal Ecolégico permanente e
intangible en el rio Huascachaca de 100 I/s, durante todo el afio, que permitira
la proteccién, conservacion y restauracion de los sistemas acuéaticos asociados
al rfo y brindara la sostenibilidad a la flora y fauna existentes.

Adicionalmente a lo sefialado en las clausulas anteriores, en lo que respecta a
la proteccion del patrimonio cultural de la nacién, el CONCESIONARIO debera
cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Toda obra de edificacibn nueva, ampliacidn, demoliciéon, restauracion,
refacciéon u otra que involucre a un bien inmueble integrante del Patrimonio
Cultural de la Nacién, requiere para su ejecucion de la auterizacion previa
del Instituto Nacional de Cultura (INC), a través de la emision del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueclégico {CIRA).

b. Si durante la Construccién se encontrase algun resto arqueclégico ©
histérico, el CONCESIONARIO es responsable de suspender toda
actividad en el area del hallazgo y notificar inmediatamente al INC.

¢. En ningan caso, el CONCESIONARIO podra adquirir titulo o derecho
alguno sobre el material o resto arqueolodgico o historico hallado.
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12.13

12.14

12.16

12.17

12.18

d. Los restos arqueoldgicos identificados en las areas colindantes de las
actividades, el CONCESIONARIO deberd establecer barreras de
proteccién en tanto no lo asuma el Instituto Nacional de Cultura (INC).

Las obligaciones descritas en esta clausula podran ser invocadas por el
CONCESIONARIO como causa de suspensién del plazo para concluir con
la ejecucion de las Obras, siempre y cuando las circunstancias descritas
arriba sean debidamente acreditadas por el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO podra incorporar medidas adicionales a las exigidas, gue
a su juicio contribuyan al cumplimiento de las condiciones de Construccion y
Operacién indicadas en este Contrato en lo referente a la proteccién ambiental.
De ser el caso, dichas medidas deberan sustentarse en lo que se haya
establecido en el EIA.

El inicio de la Construccion y el posterior Inicio de la Operacién, deberan
cehirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental incluido
en el EIA aprobado. La modificacion del Plan de Manejo Ambiental incluido en
el EIA, debera seguir el procedimiento administrativo que haya establecido la
Autoridad Ambiental Competente.

INFORMES AMBIENTALES

Durante ta Construccién, dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario
siguientes a la finalizaciéon de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregara a
la Autoridad Ambiental Competente, con copia al CONCEDENTE, un informe
ambiental que dé cuenta del estado del area de influencia de la Concesion, con
los respectivos componentes ambientales que se hayan visto afectados por las
actividades. En estos informes el CONCESIONARIO debera entregar
informacion sobre las actividades realizadas, dar cuenta de la aplicacion de las
Especificaciones Técnicas Ambientales a que se refiere el Plan de Manejo
Ambiental contenido en el EIA; sefalar los problemas ambientales
encontrados; y proponer medidas adicionales necesarias para solucionarlos y
corregirlos. Ademas debera indicar la eficacia de la implementacion de cada
una de las medidas adoptadas.

Durante el primer afio de Operacién, el CONCESIONARIO debera elaborar un
informe ambiental trimestral que dé cuenta de la eficacia de la implementacion
de cada una de las medidas definidas la presente Seccion, el que sera
entregado al CONCEDENTE durante los primeros quince (15) Dias Calendario
luego de finalizado cada trimestre.

A partir del segundo afio de Operacion y hasta el cumplimiento del plazo
maximo de término de la Concesion, el informe ambiental se entregara a la
Autoridad Ambiental Competente, con copia al CONCEDENTE, durante los
primeros quince (15) Dias Calendario luego de finalizado cada afio computado
desde el segundo afio de la Operacion.

El CONCESIONARIO debera elaborar los informes ambientales considerando
como minimo los contenidos sefalados en el Anexo 7.
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SECCION XIll: RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO, TERCEROS Y
PERSONAL

RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO

13.1  El(los) Socio(s) Estratégico(s) debera(n) poseer y mantener una Participacion
Minima que nunca podra ser menor al 25%. El(los) Socio(s) Estratégico(s)
debera(n) oponerse a cualquier mocién que presente un accionista ©
participacionista del CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital
social respecto del cual el Socic Estratégico no esté en capacidad de ejercer su
derecho de suscripcién preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo la Participacién Minima en el CONCESIONARIO.

A partir del sexto afio desde el Inicio de la Operacion, un nuevo Socio
Estratégico podra entrar en funciones, Unicamente si cuenta con la aceptacion
del CONCEDENTE, que debera pronunciarse al respecto en un plazo maximo
de treinta (30) Dias de recibida la solicitud del CONCESIONARIO. Ante la faita
de pronunciamiento del CONCEDENTE en el plazo establecido, debera
interpretarse como no aprobada la operacion. Este nuevo socio estratégico
debera cumplir con los mismos requisitos técnicos de operacion o de
construccién establecidas para el Socio Estratégico inicial.

13.2 Todos los actos, negocios, contratos y acuerdos que puedan afectar el
porcentaje de la Participacién Minima del(los) Socio(s) Estratégico(s), a partir
del sexto afio desde el Inicio de la Operacién tales como, la emisién de
acciones, fusiones, aumentos de capital y otros del CONCESIONARIO,
deberan ser previamente autorizados por escrito por el CONCEDENTE, con la
finalidad de verificar que siempre se mantenga el porcentaje minimo indicado
en la Clausula precedente. '

Para efecto de esta autorizacién, el(los) Socio(s) Estratégico(s) debera(n)
comunicar su decisién de participar en una operacién como las descritas en el
parrafo anterior al CONCEDENTE. Dicha aprobacion debera sujetarse al
procedimiento previsto en la Clausula precedente.

13.3 En caso de existir mas de un Socio Estratégico, cada uno de ellos debera
cumplir con las disposiciones de las Clausulas 13.1 y 13.2 precedentes.

RELACIONES CON EL CONSTRUCTOR

Las presentes disposiciones son aplicables en caso el Constructor sea una empresa
constructora contratada por el CONCESIONARIO.

13.4 A la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, el CONCESIONARIO debera haber
cumplide con suscribir el contrato de construccion en los términos y
condiciones establecidos en las Bases, habiendo asumido en forma solidaria
con el Constructor la responsabilidad frente al CONCEDENTE por la
Construccion de las Obras.

13.5 El contrato de construccion no otorgara al Constructor ningin derecho susceptible
de hacer valer directamente contra el CONCEDENTE ni SEDAPAL, por ninguna
causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién contractual
ha sido establecida a través del referido instrumento contractual entre el
CONCESIONARIO y el Constructor.
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13.6

El plazo minimo del contrato de construccion debera comprender el plazo para la
Construccién mas cinco (05) afos adicionales, contados desde la Fecha de
Vigencia de las Obligaciones, no pudiendo transferir sus derechos a un tercero.

RELACIONES CON EL OPERADOR

Las presentes disposiciones son aplicables en caso el Operador sea una empresa
operadora contratada por el CONCESIONARIO.

13.7 A la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, el CONCESIONARIO debera haber

13.8

13.9

cumplido con suscribir el contrato de operacidn en los términos y condiciones
establecidos en las Bases, habiendo asumido en forma solidaria con el
Operador la responsabilidad frente al CONCEDENTE por la Operacién de las
Obras.

El contrato de operacion no otorgara al Operador ningun derecho susceptible de
hacer valer directamente contra el CONCEDENTE ni SEDAPAL, por ninguna
causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacion contractual
ha sido establecida a través del referido instrumento contractual entre el
CONCESIONARIQ y el Operador.

Ei plazo minimo del contrato de Operacion sera de cinco (05) afios, contados
desde el Inicio de la Operacién, no pudiendo transferir sus derechos a un tercero.

RELACIONES CON TERCEROS

13.10 ElI CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesion ni ceder su

posicion contractual sin la autorizacién previa del CONCEDENTE, la cual
debera tener en consideracion la opinién técnica que previamente debera emitir
SEDAPAL.

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar su
intencién de transferir su Concesion o ceder su posicibn contractual,
acompanando lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el adquirente o cesionario.

b) Documentacidon que acredite la capacidad legal necesaria del tercero.

c) Documentacion que acredite que cumple con los mismos requisitos de
precalificacién que en su momento se exigieron en las Bases, para la
calificacion de los Postores.

d) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar
cualguier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

e) Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los
accionistas o participacionistas del tercero en la posicién contractual que
ocupaba el primero en el CONCESIONARIO y con el mismo porcentaje de
Participaciéon Minima.

El CONCESIONARIO debera remitir su solicitud al CONCEDENTE, con copia a
SEDAPAL. Este ultimo debera pronunciarse sobre la operaciéon en un plazo
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méaximo de veinte (20) Dias Calendario desde recibida la solicitud y comunicar
su opinién al CONCEDENTE, quien contard con un plazo de veinte (20) Dias
Calendario para emitir su pronunciamiento. La conformidad del CONCEDENTE
no libera de la responsabilidad a la empresa que transfiere su derecho a la
Concesién o cede su posicién contractual hasta por un plazo maximo de un (1)
ano desde la fecha de aprobacion de la cesion. Esto implica que durante este
periodo dicha empresa sera solidariamente responsable con el nuevo
concesionario por 1os actos realizados hasta antes de la transferencia o cesién.
El pronunciamiento negativo o la ausencia de pronunciamiento implican el
rechazo de la operacion.

CLAUSULAS EN CONTRATOS

13.11

En todos los contratos que el CONCESIONARIC celebre con sus socios,
terceros y personal debera incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) Incluir una seccidon en virtud de la cual se precise que {a Caducidad de la
Concesién conllevara 1a resolucién de los respectivos contratos por ser
éstos accesorios al primero.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin gue en ningln caso exceda el plazo de la
Concesion.

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, SEDAPAL y sus funcionarios.

En ningin casc el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna
frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucién de los contratos
suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesion.

RELACIONES DE PERSONAL

13.12

13.13

13.14

En sus relaciones con el personal, el CONCESIONARIO debera ajustarse a las
normas laborales vigentes en la Republica del Pertl.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjerc del
CONCESIONARIO, la ejecucién de dichos contratos y la resclucién de los
mismos se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicaciéon los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con. las- Leyes y
Disposiciones Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones
formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y
retencibn de las cotizaciones previsionales, asi como las obligaciones
contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.-

En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesidn, conforme a lo establecido en la Seccién XV, el
CONCEDENTE no sera responsable, en ninguin caso, de dichos adeudos.
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En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE y/o SEDAPAL
a pagar alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se
encuentren en vigencia la Concesidn, éstos podran repetir contra el
CONCESIONARIO.

SECCION XIV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
DISPOSICIONES COMUNES

14.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas
legales pertinentes deben cumplir el CONCEDENTE y SEDAPAL, en ningdn
caso estard sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestacion de
voluntad del CONCESIONARIO. Este debera prestar toda su colaboracion para
facilitar el cumplimiento de esas funciones. EIl CONCEDENTE y SEDAPAL
realizaran ias inspecciones, revisiones y acciones similares, conforme a este
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables, para lo cual el
CONCESIONARIO brindara las facilidades necesarias.

14.2 EI CONCESIONARIO cumplira con todos los requerimientos de informacion y
procedimientos establecidos en este Contrato o por establecerse por el
CONCEDENTE, en las materias de su competencia, de conformidad con lo
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables,

El CONCESIONARIO debera presentar los informes periddicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacién a sus actividades y operaciones, en las formas
y plazos que establezca el Contrato.

El CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion, archivos
y otros datos que requieran el CONCEDENTE y SEDAPAL con el fin de vigilar
y hacer valer los términos de este Contrato, conforme a este Contrato y las
Leyes y Disposicicnes Aplicables.

14.3 Sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones expresamente previstas
en el Contrato de Concesién respecto del CONCEDENTE, éste podra solicitar
a SEDAPAL que le provea de los recursos econdmicos que le permitan asumir
determinadas obligaciones pecuniarias que del Contrato de Concesion se
deriven, segun corresponda.

SECCION XV: CADUCIDAD DE LA CONCESION

\ CAUSALES DE CADUCIDAD
i 151 El presente Contrato sblo podra declararse terminado por la ocumencia de

alguna(s) de las siguientes causales:

15.1.1 Término por Vencimiento del Plazo

La Concesion caducara al vencimiento del plazo establecido en la Seccidn IV,
salvo por lo previsto en la Clausula 4.2 del Contrato. Una vez que haya vencido
el plazo de la Concesion la posesién de los Bienes de la Concesi6n revertiran a
favor del CONCEDENTE, o de quien éste designe.
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15.1.2 Término por Mutuo Acuerdo

El Contrato caducara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. Antes de la adopcion del acuerdo, las
Partes deberan comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

15.1.3 Término por Incumplimiento del CONCESIONARIO

El Contrato terminard anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades que procedan, se consideraran como causales de
incumplimiento grave de las obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas
sefialadas expresamente en el Contrato dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:

a) Al ocurrir el evento de incumplimiento del CONCESIONARIO mencionado en
la Clausula 19.3 del presente Contrato, de acuerdo al procedimiento previsto
en la Secciéon XIX.

b) Por terminacion anticipada del Contrato de Prestacién de Servicios, en el
supuesto a que se refiere las Clausulas 11.2 del mismo.

¢) La grave alteracién det ambiente, del patrimonio historico y/o de los recursos
naturales, producto de la vulneracion dolosa o culposa por parte del
CONCESIONARIO de las recomendaciones dei EIA.

d) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO derivados del
presente Contrato, asi como la cesién de su posicion contractual sin
autorizacion previa y por escrito del CONCEDENTE.

e) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucién o liquidacion.

f) Elincumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar o renovar la Garantia de
Fie! Cumplimiento del Contratc de Concesion o las pdlizas de seguros
exigidas en el presente Contrato o si cualquiera de ellas fuera emitida en
términos y condiciones distintas a las pactadas en el Contrato.

g) La disposicibn de los Bienes del CONCEDENTE por parte del
CONCESIONARIO en forma distinta a lo previsto en el Contrato.

h) La disposicion de los bienes destinados a la ejecucion del Contrato en forma
distinta a lo previsto en el mismo y en el Contrato de Prestacion de Servicios,
sin autorizacién previa y por escrito dei CONCEDENTE.

i) La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada, o la
expedicién de alguna medida cautelar imputable al CONCESIONARIO que le
impida realizar una parte sustancial de su negocio o0 que le imponga un
embargo, gravamen o secuestro que afecte en todo o en parte sustancial a
los Bienes de la Concesién, siempre que cualguiera de estas medidas se
mantenga vigente durante mas de sesenta (60) Dias Calendario.

i} El incumplimiento de las reglas para la participacién del Socio Estratégico,
establecidas en la Seccién Il del Contrato.

k) La no subsanacién de las observaciones en los plazos establecidos en la
Seccion V.

) La estructuracién financiera no se haya concretado por responsabilidad del
CONCESIONARIQ, de acuerdo a lo establecido en las Clausulas de la 6.48 a
6.51 del presente Contrato.

m) No iniciar la Construccién de las Obras, por causas imputables al
CONCESIONARIO, dentro del piazo establecido en el presente Contrato.

n) No verificarse el Inicic de la Operacion, por causas imputables al
CONCESIONARIQ, dentro del plazo establecido en el presente Contrato.
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o) No mantener el Caudal Ecolégico permanente e intangible en el rio

Huascachaca a que se refiere la Clausula 12.11 del presente Contrato.

p) El monto acumulado anual de todas las penalidades que deban aplicarse

15.1.4

conforme al presente Contrato exceda la suma equivalente al treinta y cinco
por ciento (35%) del valor de la Segunda Garantia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

En los supuestos mencionados, el CONCEDENTE debera comunicar al
CONCESIONARIO, mediante carta notarial, el incumplimiento verificado para
que éste cumpla con subsanar, conforme a lo previsto en la Clausula 15.2 del
Contrato, las causales que pudieran motivar la resolucién. En caso el
CONCESIONARIO no subsane el incumplimiento dentro del plazo previsto, a
satisfaccion del CONCEDENTE, operara la Caducidad de la Concesién, de
pieno derecho.

Término por Incumplimiento del CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de ias obligaciones a
su cargo, que se detalla a continuacion:

a) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el
reestablecimiento del equilibrio econémico-financiero establecido en Ila
Seccion IX del presente Contrato.

b) Incumplimiento injustificado en la entrega de los terrenos de su titularidad
que integren el Area de la Concesién en el plazo establecido en el Contrato.

¢) Incumplimiento de la obligacion de presupuestar y/o reponer el monto a que
se refiere el Literal ¢) de la Clausula 9.13 del presente Contrato.

d) Retraso por un periodo mayor a cinco (05) meses en la ejecucion de las
Obras en funcidn al Calendario de Ejecucion de Obras, derivado de la no
aprobacién injustificada del EIA o la emision de los Certificados de Avance
de Obra por SEDAPAL.

Decisién Unilateral del CONCEDENTE

Por razones de interés plblico debidamente fundadas, el CONCEDENTE tiene
la facuitad de resolver el Contrato de Concesitn, mediante notificacion previa y
por escrito al CONCESIONARIOC con una antelacién no inferior a seis (06)
meses del plazo previsto para la terminacién. En igual plazo debera notificar tal
decisién a los Acreedores Permitidos.

La antedicha comunicacién debera ademés estar suscrita por el organismo del
Estado de la Republica del Peri competente para atender tal problema de
interés publico. '

El ejercicio de esta facultad por parte del CONCEDENTE, sera sin perjuicio de
lo dispuesto en las Clausulas 15.22 a 15.25 del presente Contrato.

Durante estos seis {6) meses el CONCESIONARIO no se encontrara obligado
a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que
impliquen la realizacién de inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.
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15.1.6 Término por incumplimiento de SEDAPAL

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso SEDAPAL incurra en el incumplimiento de la obligacién de pago de la
RPMO, en los términos indicados en la Clausula Quinta del Contrato de
Prestacion de Servicios, por seis (8) meses consecutivos o mas.

15.1.7 Témino por falta de disponibilidad del recurso hidrico

En caso que dentro de los plazos previstos en la Clausula 6.30 del presente
Contrato, no se haya logrado incorporar a la reserva otorgada en favor de
SEDAPAL mediante el Decreto Supremo N° 018-2007-AG, los volimenes
correspondientes que permitan alcanzar la disponibilidad de un volumen anual
de 51.77 MMC, el CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al
Contrato de Concesion.

15.1.8 Término por no ejecutarse la aplicacion del Incremento Tarifario

En caso que dentro de los plazos previstos en ia Clausula 6.31 del presente
Contrato, no se haya dado inicio a la aplicacion del Incremento Tarifario, el
CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato de
Concesion.

15.1.9 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

() Si un evento de Fuerza Mayor conforme a lo establecido en la Seccion
XVIll ocasiona la imposibifidad de cumplir con las obiigaciones adquiridas
en el presente Contrato y en el Contrato de Prestacion de Servicios
durante mas de doce (12) meses continuados, caducara el presente
Contrato.

(i) En el caso de Sequia que impida al CONCESIONARIO cumplir con el
Protocolo de Entrega de Agua, durante un periodo de veinticuatro (24)
meses continuados, caducara el presente Contrato.

15.1.10 Oftras Causales No Imputables a las Partes

La inejecucién de obligaciones o el cumplimiento parcial, tardio ¢ defectuoso
por causas no imputables a las Partes, distintas a Fuerza Mayor, producira la
resolucion del Contrato sélo si su ejecucion deviene en imposible, la Parte
perjudicada pierde interés en ella o ya no le sea Util, y luego de descartado el
trato directo a que se refiere la Clausula 16.11.

PROCEDIMIENTO PARA LAS SUBSANACIONES

15.2  El incumplimiento por causa imputable a una de las Partes dara derecho a la
Parte afectada a resolver el Contrato y a exigir la indemnizacién por dafios y
perjuicios conforme a! procedimiento de liquidacion descrito en la presente
Seccion. La Parte infractora contard con un plazo de treinta (30) Dias
Calendario, prorrogables por treinta (30) Dias Calendario adicionales contados
desde la fecha de recepcién del requerimiento notarial para subsanar dicha
situacion de incumplimiento, salvo plazo distinto establecido en el Contrato o
mayor concedido expresamente y por escrito por la Parte que hace valer su
derecho de resolucion.
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En caso la Parte infractora no subsane el incumplimiento dentro del plazo
previsto, a satisfaccion de la Parte perjudicada, se producira la Caducidad de la
Concesion, de pleno derecho.

EFECTOS DE LA CADUCIDAD

15.3 La Caducidad de la Concesién produce la obligacion del CONCESIONARIO de
devolver al CONCEDENTE todas ias dreas de comprendidas en el Area de
Concesion, asi como a entregar los Bienes del CONCEDENTE al mismo,
conforme a los términos establecidos en las Clausulas 5.32 a 5.34.

El CONCESIONARIO debera entregar el Sistema Huascacocha en condiciones
operativas compatibles con el estado de avance de las Obras, salvo en los
casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

15.4 Producida la Caducidad de la Concesion, la actividad del CONCESIONARIO
cesa y se extingue su derecho de explotar el Sistema Huascacocha, derecho
que es reasumido por ¢ CONCEDENTE, sin perjuicio del reconocimiento de
los derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos segun lo
establecido en la Seccién X del presente Contrato.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere la Seccién XIIf
del presente Contrato, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE
haya decidido mantener en vigencia y asumido la posicién contractual del
CONCESIONARIO.

Producida la Caducidad de la Concesién, el CONCEDENTE o el nuevo
interventor que el CONCEDENTE designe, se hara cargo de la operacion,
correspondiéndole al mismo efectuar la liquidacion final conforme a los
términos de esta Seccidn.

PROCEDIMIENTOS PARA LA CADUCIDAD

156 El Contrato quedara resuelto y la Concesién caducara de pleno derecho
siempre que las Partes, segun corresponda en cada caso, hayan cumplido
previamente con todas sus obligaciones y procedimientos previstos en el
presente Contrato para efectos de la resoluciéon del Contrato o la Caducidad de
la Concesién.

Cualquier advertencia, requerimiente y/o decisién de resolucion del Contrato
que cursen las Partes debera ser, simultaneamente, puesta en conocimiento de
SEDAPAL y de los Acreedores Permitidos; al efecto de que éstos tomen
medidas que juzguen necesarias en proteccibn de sus intereses y/o en
provecho de la continuidad y saneamiento de la Concesién. Esta notificacion se
cursara con caracter previo a la resolucidn del Contrato con sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacién a la fecha prevista para la terminacion anticipada.

Sesenta (60) Dias Calendario antes de que se produzca el vencimiento del
plazo de la Concesién, se dara comienzo al Inventario Final de los bienes, el
mismo que se realizara con intervencién de SEDAPAL y debera quedar
concluido diez (10) Dias Calendario antes de la fecha de vencimiento del plazo
de la Concesion.

En el supuesto de Caducidad por mutuo acuerdo, el inventario final integrara
este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el efecto.
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Para los casos de resolucion por incumplimiento, el Inventaric Final de los
bienes, que se realizara con intervencion de SEDAPAL, deberad quedar
conciuido diez (10) Dias antes de que se cumpla el plazo de subsanacién.

En caso que la subsanacién se llegue a producir antes que transcurra el plazo
correspondiente, el inventario sera automaticamente suspendido. Si ya hubiese
sido culminado, el mismo quedara sin efecto.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTO GENERAL DE LIQUIDACION

15.9 Si la resolucién del Contrato se produce entre la Fecha de Vigencia de las
Obligaciones y el Inicio de la Operacion, el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE estableceran de mutuo acuerdo, en un plazo no mayor de dos
(02) meses contados desde la fecha de Caducidad, el mecanismo de
liquidacién por el avance del Hito Constructivo adn no aceptado, a través.de los
CAO. '

El mecanismo al que hace alusién el parrafo precedente debera considerar
como minimo el tiempo transcurrido desde la celebracién del Contrato, la
valorizacién del avance de la obra atn no aprobada por parte de un tasador
independiente contratado por el CONCEDENTE, elegido de una terna
propuesta por el CONCESIONARIO, con el fin de evaluar los montos de
avance de Obra pendientes de ser reconocidos, el valor de los Bienes del
CONCEDENTE vy las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes
toman esa decision como criterio para determinar el mecanismo de liquidacion.

Transcurrido el plazo de dos (02) meses sin acuerdo de las Partes respecto al
referido mecanismo de liquidacion, éstas deberan recurrir al mecanismo de
solucién de controversias previsto en la Seccion XVI del presente Contrato.

15.10 Si la resolucién del Contrato se produce dentro del periodo de Operacion del
Sistema Huascacocha, el pago que pudiera estar pendiente por concepto de
RPMOQ se calculara conforme al procedimiento establecido en la Clausula
Quinta del Contrato de Prestacion de Servicios.

Los CAQOs emitidos y los derechos que de éstos se originan reconocen la
inversion realizada, y bajo ninguna circunstancia, incluyendo lo referido en la
presente clausula, pierden las prerrogativas en éstos contenidos.

De darse la resolucion del Contrato durante el periodo de Operacion, se
entiende que las Obras fueron certificadas oportunamente mediante CAOs y
estos reconocen derechos de cobro sobre la RPI, durante el periodo de quince
(15) afios. No se reconoceran pagos adicionales por Inversién, excepto a io
establecido en ias Clausulas 6.46, 9.7 y 9.8.

LIQUIDACION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA CONCESION

15.11 Cuando se produzca la Caducidad de la Concesion por el vencimiento del
plazo pactado, la liquidacién no contemplara pago o compensacion alguna por
las inversiones y obras e instalaciones en las areas de terreno comprendidas
en el Area de la Concesién, asi como por los Bienes del CONCEDENTE, ni
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monto indemnizatorio alguno por eventuales dafos que la Caducidad de la
Concesidn pueda generar para cualquiera de las Partes.

LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

15.12 Si el Término del Contrate se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, este
acuerdo debera contener el mecanismo de liquidacién establecido en los
numerales 15.9, y 15.10 del presente Contrato de Concesion

15.13 Para este procedimiento se debera contar con la opinién de los Acreedores
Permitidos que efectivamente se encuentren financiando la Concesién al
momento de producirse el acuerdo de Caducidad.

LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO

15.14 Si la resoluciébn del Contrato o la Caducidad de la Concesion se produce por
responsabilidad del CONCESIONARIO, ef CONCEDENTE ejecutara la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién vigente a la fecha de
ocurrida la Caducidad, entendiéndose que el CONCEDENTE esté
expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de la garantia sin derecho
a reembolso alguno para el CONCESIONARIQ.

15.15 Sin perjuicio de lo indicado en la clausula precedente, se actuara segun el
procedimiento general de liquidacién establecido en las Clausulas 15.9 y 15.10
del presente Contrato.

MQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE

16 Si la resolucién del Contrato o la Caducidad de la Concesién se produce por

responsabilidad del CONCEDENTE, el procedimiento de liquidacion se
realizara seqn lo establecido en los numerales 159 y 15.10 del presente
Contrato de Concesién.

15.17 S8in perjuicio de cumplir lo estipulado en Clausula 15.16, se procedera a la
devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion al
CONCESIONARIO, en los siguientes supuestos:

15.17.1 Cuando se trate de incumplimiento del procedimienio previsto para el
reestablecimiento del equilibrio econémico financiero establecido en la
Seccidn IX del presente Contrato.

15.17.2 Cuando se trate de incumplimiento por parte del CONCEDENTE en la
entrega de los terrenos de su titularidad que integren el Area de la
Concesién en el piazo establecido en el Contrato.

15.17.3 Cuando incumpla con la obligacion de presupuestar el monto a que se
refiere el Literal ¢) de la Clausula 9.13 del presente Contrato

15.17 .4 Cuando se trate de un retraso por un periodo mayor a cinco (05) meses
en la ejecucion de las Obras en funcidn al Calendario de Ejecucion de
Obras, derivade de la no aprobacién injustificada del EIA.

15.18 Adicionalmente, si la Caducidad se interpone durante la etapa de ejecucion de

Obras, el CONCESIONARIO tendra derecho a un monto indemnizatorio
expresado en Nuevos Soles y equivalente al 50% del valor de la Garantia de

Contrato Final 8t



Fie! Cumplimiento de Contrato de Concesion vigente a la fecha de ocurrida la
Caducidad.

15.19 Asimismo, si la Caducidad se produce durante la etapa de Operacién, el
CONCESIONARIO recibira de parte del CONCEDENTE, por Gnica vez, un
monto compensatorio de acuerdo a la estructura siguiente, segun corresponda:

[O; 6> Viemo X RUB x 100%

[6; 11> Vremo X RUB x 75%
[11; 16> Vremo X RUB x 50%
[18; Vencimiento de la Concesitn> Vremo X RUB x 25%
Donde:
Vrrmo: Es la parte proporcional del Vere correspondiente a la Retribucién

por Mantenimiento y Operacién del Sistema Huascacocha.

La compensacién a que se refieren las Clausulas 1518 y 15.19 sera
debidamente calendarizada por el CONCEDENTE en ei Presupuesto Anual del
siguiente ejercicio presupuestal, segin corresponda a la fecha de la
Caducidad, sin que ello genere la obligacién de pago de intereses por parte del
CONCEDENTE.

LIQUIDACION POR DECISION UNILATERAL DEL CONCEDENTE

15.21 La resolucién unilateral del Contrato de Concesion por parte del
CONCEDENTE daré derecho al CONCESIONARIO a recibir las sumas que se
determinen de conformidad con el procedimiento previsto en las Cléusulas 15.9
y 15.10 de la presente seccion.

15.22 Adicionalmente, ei CONCESIONARIO tendra derecho a recibir de parte del
CONCEDENTE, un monto indemnizatorio equivalente al monto de la Garantia
de Fiel Cumplimiento vigente a la fecha de ocurrida la Caducidad. Dicho
derecho operard durante la vigencia del Contrato de Concesién, el mismo que
cubrird todo concepto de gastos que incurra el CONCESIONARIO por
desmovilizacién y otros gastos generales.

15.23 EIl CONCEDENTE procedera a la devolucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesidén al CONCESIONARIOQ.

15.24 La compensacién a que se refiere la Clausula 15.21, sera debidamente
calendarizada por el CONCEDENTE en el Presupuesto Anual del siguiente
gjercicio presupuestal, segun corresponda a la fecha de la Caducidad, sin que
ello genere la obligacion de pago de intereses por parte del CONCEDENTE.

LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DE SEDAPAL
15.25 Si la resolucién del Contrato o la Caducidad de la Concesion se produce por
responsabilidad de SEDAPAL, el procedimiento de liquidacion se realizara

segun lo establecido en el numeral 15.2 y 15.10 del presente Contrato de
Concesidn.
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15.26 En el supuesto de resolucidn del Conirato por incumplimiento de SEDAPAL, se
procedera a la devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion al CONCESIONARIO.

15.27 Asimismo, el CONCESIONARIO recibira de parte de SEDAPAL, por Unica vez,
un monto compensatorioc de acuerdo a la estructura siguiente, segin
corresponda:

[0; 6> Vreno X RUB x 100%

6 11> Vremo X RUB x 75%
[11; 16> Vreuo X RUB x 50%
[16; Vencimiento de la Concesion> Vrewo X RUB x 25%
Donde:
Vremo: Es la parte proporcional del Vrge correspondiente a la Retribucion

por Mantenimiento y Operacion del Sistema Huascacocha.

15.28 La compensacion a que se refieren la Clausula precedente sera debidamente
calendarizada por SEDAPAL en el presupuesto anual del siguiente ejercicio
presupuestal, segin corresponda a la fecha de la Caducidad, sin que elio
genere la obligacién de pago de intereses por parte de la misma.

LIQUIDACION POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO O POR
O EJECUTARSE LA APLICACION DEL INCREMENTO TARIFARIO

) 29 La resolucién del Contrato por la presente causal dara derecho al
ﬁ CONCESIONARIO a recibir las sumas que permitan compensar los costos
: ‘ incurridos en la etapa de preoperacién que se encuentren debidamente
sustentados.

15.30 La determinacion y pago del montc de compensacion estara a cargo de
SEDAPAL. Dicha compensacién no podra exceder del 5% de la Inversion
Referencial en Obras.

15.31 Sin perjuicio de cumplir lo estipulado en Clausula 15.29, se procedera a la
devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién al
CONCESIONARIO.

LIQUIDACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO U OTRAS CAUSALES
NO IMPUTABLES A LAS PARTES

15.32 Para el ejercicio de la facultad contemplada en esta clausula, el
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO debera comunicar, por medio de un informe, al
CONCEDENTE, SEDAPAL y Acreedores Permitidos la ocurrencia de
alguna(s) de las circunstancias antes descritas dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la ocurrencia de las mismas. Dicho informe
debera contener:

o Una descripcion fundada de la causal invocada y de los efectos
econdmicos o juridicos de la misma.

o Una proposicion del procedimiento a seguir para la terminacién del
Contrato.
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156.33

b} Dicha proposicion debera ser entregada al CONCEDENTE, a SEDAPAL y a
los Acreedores Permitidos, que efectivamente se encuentren financiando la
Concesién al momento de la comunicacion del CONCESIONARIOQ al que se
refiere el Literal @), los cuales tendran un plazo de veinte (20) Dias para
formularle cbservaciones.

c) En caso de existir discrepancias en relacion con el procedimiento propuesto
por ei CONCESIONARIO con el CONCEDENTE o SEDAPAL, éstas
deberan someterse a lo establecido en la Seccidon XVI del presente
Contrato.

En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opcidn aqui establecida, se
actuard segun el procedimiento general de liquidacion establecido en las
Clausulas 15.9 y 15.10 del presente Contrato.

En cualquiera de los casos de liquidacién de Contrato, terminacién anticipada o
caducidad de la Concesiéon, el CONCEDENTE seguira estando obligado a
presupuestar y transferir el saldo de la RPI no depositada oportunamente en el
Fideicomiso de Recaudacién. De acuerdo a lo sefialado en la clausula 9.13
literal ¢), dicha obligacién permanecera efectivo durante todo el tiempo de
vigencia del pago de la RPI.

SECCION XVI: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

LEY APLICABLE

16.1

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones -
Aplicables. Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion,
conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha
legistacion, la misma que el CONCESIONARIO declara conocer.

AMBITO DE APLICACION

16.2

La presente seccién reguia la solucién de controversias que se generen entre
las Partes durante la Concesion y aquellas relacionadas con la resolucion del
Contrato y la Caducidad de la Concesion.

De conformidad con el Articulo 62 de la Constitucion Politica del Perd, se
reconoce que los conflictos derivados de la relacion contractual sélo se
solucionaran en la via arbitral, segin los mecanismos de proteccién previstos
en el Contrato. El laudo que se expida sera integrado a las regias contractuales
establecidas en el presente Contrato de Concesién.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen
que la impugnacién de las decisiones de SUNASS relativas a la aplicacion de
tarifas a los usuarios finales y de las demas decisiones expedidas por SUNASS
en el ejercicio de sus funciones administrativas, debera sujetarse a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

16.3

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

a) El Contrato;
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16.4

16.5

b) Circulares a que se hace referencia en las Bases;
c) Las Bases, y
d) Leves y Disposiciones Aplicables.

E! Contrato de Concesién se suscribe Gnicamente en idioma castellano. De
existir cualquier diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste,
prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las traducciones de este
Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacién.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segun
corresponda.

!_os titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el propdsito de
identificacidn y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las
Partes.

Los términos “Anexo”, “Seccién”, “Clausula” y “Numeral” se entienden referidos
al presente Contrato de Concesién, salvo que del contextc se deduzca
inequivocamente y sin lugar a dudas que se refiere a otro documento.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino inciuyen al femenino y viceversa.

El uso de la disyuncién “o” en una enumeracién debera entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

El uso de la conjuncion “y" en una enumeracién debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Todos aquellos ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho el
CONCESIONARIO por la prestacién de los Servicios deberan ser cobrados en
la moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y
a jos términos del Contrato de Concesién y el Contrato de Prestacién de
Servicios.

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

16.10 El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian

de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion
diplomatica, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

TRATO DIRECTO

16.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o

incertidumbres de naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran
surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de
la Concesién con excepcion de lo referente al régimen aplicable de las tarifas
reguladas por SUNASS cuya via de reclamo es la via administrativa u otras
decisiones de este 6rgano en el ejercicio de sus funciones administrativas,
serén resueltos por trato directo entre las Partes, dentro de un plazo de quince
(15) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica.
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Tratandose del arbitraje internacional previsto en la Clausula 16.12.b), la fecha
para computar el inicio del trato directo tendra como requisito adicional la
comunicacién que ai respecto debera remitir la parte que invocd la presente
Clausula al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador
del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de inversion, a que se refiere la Ley N° 28933. Tratandose de
arbitraje internacional se aplicara un plazo de trato directo no menor a seis (6)
meses, aplicandose las reglas previstas en el parrafo anterior para su computo.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados
por decisién conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito,
siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico o no-técnico, seglin sea el caso. Cuando las partes no se
pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
partes deberan sustentar su posicidn en una comunicacion escrita que haran
llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipuiado en el Literal a) de la
Clausula 16.12. Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter
técnico (cada una, una Controversia No-Técnica) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b) de la Clausula 16.12. En caso las Partes
no se pusieran de acuerdo dentroc del plazo de trato directo respecto de si el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica vy de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No-Técnica y
sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de
la Clausula 16.12.

ARBITRAJE
16.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de
trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el Articulo 3 de la Ley General de Arbitraje peruana, en el
cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y
entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en
todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnhica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de
congciliacién, la cual podra ser 0 no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos ios medios probatorios y solicitar de las Partes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
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b)

Contrato Final

resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar
una decisién preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (05)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral deberd expedir su decisién final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcién de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Tecnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Pert. Excepcionalmente, y por
la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladard a otra
localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medic probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacion
en la resolucidn de una Controversia Técnica.

Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el Articule 3 de la Ley
General de Arbitraje peruana, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislacién peruana aplicable. El arbitraje de
derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

() Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Cinco Millones de Doélares (US$ 5 000 000,00) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver las
controversias mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (06)
meses establecido en la Clausula 16.11, pudiendo ampliarse por
decisién conjunta de las Partes en los términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversia suscitada sera
resuelta mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacién
y Arbitraje del Centro Internacional de Arregio de Diferencias Relativas a
Inversiones (el “CIADI"), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Peri mediante Resolucion Legislativa N°
26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
CONCEDENTE en representacién del Estade de ia Repubiica del Perd
declara que al CONCESIONARIO se le considere como “nacional de
otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun
lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendra iugar en la ciudad de Washington D.C., Estados

Unidos de América, y serd conducido en idioma castellano, debiendo
emitirse el laudo arbitral, conforme ilo dispuesto en los reglamentos
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(ii)

arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier razon el CIADI decidiera no ser competente o
declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Seccion,
las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los mismos
terminos antes sefialados, las Controversias No Técnicas que (a)
tengan un monto involucrade superior a Cinco Millones de Délares (US$
5 000 000,00) o su equivalente en moneda nacicnal, o (b) las Partes no
estén de acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida, a las
Reglas de Arbitraje del UNCITRAL (Comisién de las Naciones Unidas
para el derecho mercantil internacional). En ese caso el arbitraje se
llevara a cabo en Lima, Perq.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a
otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para
que toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera
de los fribunales arbitrales sefialados en los parrafos precedentes.

Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a Cinco millones Délares (US$ 5§ 000 000,00), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del Centro
de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de
Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionaimente,
siendo de aplicacion supletoria primero la Ley General de Arbitraje
peruana y después el Cadigo Procesal Civil del Perl.

E! arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perq, y sera conducido en
idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente
dentro de los ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha
de instalacion del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podra
emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere
indispensable actuar medios probatorios como peritajes o inspecciones
oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Dias Calendario.

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

16.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la
Clausula 16.12 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b)
de la Clausula 16.12, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por iguatl las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (03) miembros. Cada Parte
designara a un 4rbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiard como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro
sera designado, a pedido de cualquiera de las Parles por la Camara de
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Comercio de Lima, en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje de
derecho nacional, o por el CIADI en el caso del arbitraje de derecho
internacional, segin corresponda. Si una de las Partes no designase el
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contado a
partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el érbitro sera designado a
pedido de la otra Parte por la Camara de Comercio de Lima o por el CIADI
segln sea el caso.

De ser el caso, SEDAPAL podra solicitar su participacion en el
procedimiento o ser convocado a participar en él, a pedido de cualquiera de
las Partes o por el propio Tribunal Arbitral. En cualquiera de los casos,
correspondera al Tribunal Arbitral aprobar la participaciéon de SEDAPAL, asi
como delimitar sus deberes y derechos en el procedimiento arbitral.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna
existente en la legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los
principios generales del derecho.

c) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera
definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como
sentencia de ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacion, anulacién, casacién o cualquier otro medio impugnatorio contra el
laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en los casos taxativamente
previstos en los Articulos 73 y 123 de la Ley General de Arbitraje peruana,
cuando sean de aplicacion. '

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive
con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesién, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el
motivo que suscito el arbitraje y debera ser mantenida vigente durante el
procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, 0
No-Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucién de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. También
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre
el fondo de las pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a ias
posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidiré la distribucién de los
referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en esta Seccion los costos y gastos tales como

honorarios de asesores, costos internos u ofros que resulten imputables a
una Parte de manera individual.
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SECCION XVIl: MODIFICACIONES AL CONTRATO

171

17.2

Toda solicitud de enmienda, adicién o modificacion del presente Contrato que
presente el CONCESIONARIO debera ser presentada al CONCEDENTE, con
el debido sustento técnico y econémico financiero. En su caso, el
CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con la opinidn favorable de
SEDAPAL. Asimismo debera requerirse la opinién del Ministerio de Economia y
Finanzas en los asuntos de su competencia. El acuerdo de modificacién sera
obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los
representantes debidamente autorizados de las Partes.

De conformidad con el Articulo 30 del Reglamento del TUO de Concesiones, el
CONCEDENTE podra modificar el presente Contrato, previo acuerdo con el
CONCESIONARIO, por causa debidamente fundamentada y cuando ello
resulte necesario al interés publico, respetando en lo posible su naturaleza, las
condiciones econdémicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibro
econdémico — financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

En consideracibn a lo dispuesto en el parrafo precedente, las Partes
expresamente convienen que el CONCEDENTE podra modificar el presente
Contrato, previo acuerdo con el CONCESIONARIC y con la opinion previa de
SEDAPAL, siempre que ello sea necesario y esté debidamente sustentado,
para:

i) Que esté relacionado con la naturaleza de la garantia que se otorgue a los
Acreedores Permitidos, de acuerdo a lo previsto en la Seccién X de este
Contrato; o

iy Adecuar el Contrato a cambios tecnoldgicos o nuevas circunstancias que
se produzcan durante la vigencia de la Concesién o sus prérrogas y que
las Partes no puedan razonablemente conocer o prever en la Fecha de
Cierre; o,

i) Restablecer el equilibrio econdmico - financiero, de acuerdo con lo previsto
en las Clausulas $.19 a2 9.29.

SECCION XVIli: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

18.1

Para fines de este Contrato, existira una situacion de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor siempre que se produzca un evento, condicion o circunstancia no
imputable a las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible,
que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del
control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de todos
los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar
que se configure la situacién de incumplimiento.

La Fuerza Mayor o el Caso Fortuito incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

(i) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no
declarada), invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin,
insurreccién, conmocidn civii 0 actos de terrorismo y cualquier
aprobacion, ocupacién o sitio de cualquier parte sustancial de la Cuenca
del Sistema de Lagunas Huascacocha, que impida el cumplimiento del
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Contrato de Concesién o del Contrato de Prestacién de Servicios, como
consecuencia de lo anterior.

(i) Cualquier paroc o huelga de trabajadores gue no mantengan una
relacién laboral con el CONCESIONARIO, que afecte directamente al
mismo por causas mas alld de su conirol razonable o que sean
imprevisibles.

{iii) Cualquier descubrimiento de restos arqueolégicos que sea de una
magnitud tal que impida al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

(iv) Cualquier terremoto, inundacién, tormenta eléctrica, o cualquier
fenémeno meteorolégico, siempre que afecte de manera directa total o
parcialmente los Bienes de la Concesi6n y/o la Obra o sus elementos.

(v) Cualquier sequia, epidemia, contaminacion, plaga o cualquier evento
similar que origine la falta total o escasez parcial del agua superficial, en
la medida que dicho evento impida o limite el cumplimiento de las
prestaciones a cargo del CONCESIONARIO.

(vi)  Cualquier evento que origine la contaminacion del agua superficial,
aguas arriba de la presa, en la medida que dicho evento impida o limite
el cumplimiento por parte del CONCESIONARIO de los parametros
minimos de calidad de agua establecidos en el Contrato de prestacién
de Servicios.

(vii)y  Destruccion parcial de la Obra o de sus elementos por un evento
externo no imputable al CONCESIONARIO, cuya reparacién demande
una inversidon superior al diez por ciento (10%) de la Inversion
Referencial en Obras.

(vii) La eventual destruccién de la Obra o de sus elementos, de forma total,
o0 de parte sustancial de la misma, o dafios a los bienes que produzcan
su destruccion total y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados por
orden de cualquier autoridad publica, por causas no imputables al
CONCESIONARIO.

La Fuerza Mayor o el Caso Fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento
de obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos.

La Parte que se vea afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
debera informar a la ofra Parte sobre:

i} Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber
ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso; y

i) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el
grado de impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra
Parie informada del desarrollo de dichos eventos.

18.4 Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion

del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos.
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18.5

18.6

En caso de resolucién del presente Contrato por un evento de Fuerza Mayor o

Caso Fortuito, la liquidacion del Contrato se regira por las reglas de la Seccién
XV.

Para que una situacién de Fuerza Mayor o Caso Fortuito sea considerada
causal de resoluciéon sera necesario observar lo dispuesto en la Clausula 15.1.9
del Contrato.

SECCION XIX: PENALIDADES

19.1

19.2

19.3

19.4

19.6

19.6

En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualesquiera de las
obligaciones indicadas en el Contrate, el CONCEDENTE le indicara al mismo el
incumplimiento detectado y los mecanismos de subsanacidén correspondientes
ylo la aplicacibn de las penalidades contenidas en el Anexo 14. El
CONCESIONARIQ no estara exento de responsabilidad atn en los casos en
que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con sub
contratistas.

En caso que el CONCESIONARIO no subsane el incumplimiento detectado, a
satisfaccion del CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes desde la notificacion que por escrito realice el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO debera pagar al CONCEDENTE una penalidad, por cada
dia de atraso en el cumplimiento o hasta la terminacién de 1a Concesidn, en su
caso, de acuerdo al cuadro indicado en el Anexo 14.

Cuando el CONCESIONARIO incumpla con la subsanacion en el plazo maximo
establecido en el parrafo precedente, por razones estrictamente imputables a
él, no habiendo solicitado la ampliacion de dicho plazo, resultardn de aplicacion
las penalidades devengadas desde la fecha en que se produjo el
incumplimientc hasta la fecha en que se culminen las Obras 0 que se subsane
el mencionado incumplimiento, sin perjuicio del derecho del CONCEDENTE de
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion y/o
resolver el Contrato de Concesién.

El monto de las penalidades serda abonado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE a la cuenta que éste le indique y en el plazo de diez (10) Dias
contados a partir de la notificacion que reciba por parte del CONCEDENTE.

El plazo previsto en el parrafo precedente para el abono de las penalidades
serd suspendido en caso se opte por recurrir a la via de solucion de
controversias prevista en la Seccién XVI del presente Contrato, reiniciandose el
cobmputo de dicho plazo en caso se confirme su imposicion por el
CONCEDENTE.

En caso el CONCESIONARIO se encuentre en desacuerdo con la imposicion
de la penalidad por parte del CONCEDENTE, podra recurrir al mecanismo de
solucidn de controversias previsto en la Seccién XVI del presente Contrato.

En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades
dentro del plazo mencionado, el CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién hasta el monto al que ascienda la
penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO restituir la misma, de
acuerdo a lo dispuesto en la Seccién X del presente Contrato.
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19.7

No obstante, la referida Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato no sera
ejecutada si cualguiera de las Partes recurre a los mecanismos de solucion de
controversias, conforme a lo previsto en el literal d) de la Clausula 16.13 del
presente Contrato.

El pago de las penalidades aplicables no podré ser considerado como una
afectacion al flujo financiero de la Concesitén y tampoco se podra invocar por
ello la ruptura del equilibrio econémico-financiero.

SECCION XX: DOMICILIOS

FIJACION

20.1

Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y oftras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
vélidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcién o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepcion, a
las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento
Direccién: Av. Paseo de la Republica 3361 Piso 3, Lima 27. Lima - Perd
Atencion: Ministro de de Vivienda Construccién y Saneamiento

Si va dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre:

Direccidn:

Atencion:

Si va dirigida a SEDAPAL:

Nombre: Servicic de Agua Potable y Alcantarillade de Lima
Direccién: Autopista Ramiro Prialé N° 210 — Lima 10
Atencion: Presidente de Directorio

CAMBIOS DE DOMICILIO

20.2

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del
Contrato y SEDAPAL con un plazo de anticipacién de quince (15) Dias
Calendario. Cualquier nuevo domicilio debera encontrarse dentro de Lima o
Callao y ser fijado cumpliendo los requisitos de la Seccion precedente.

En fe de lo cual, el presente Contrato es debidamente suscrito en cuatro ejemplares de
idéntico tenor, en la ciudad de Lima a los dias del mes de de 2008

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO

SEDAPAL
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ANEXO 1
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Contrato de Prestacion de Servicios que

ceilebran {nombre del CONCESIONARIO), a quien en adelante
se le denominara el “Prestador” con domicilio en debidamente
representado por , identificado con , debidamente

facultado y de la otra parte la empresa Servicioc de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima S.A. (SEDAPAL), con domicilio en Av. Ramiro Prialé No. 210, El Agustino - Lima,
debidamente representada identificado(s)con _____ |
debidamente facultado(s) al efecto por poder inscritoc en ;
conforme a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES

En el presente Contrato los términos que se encuentran en mayusculas tendran el
significado establecido en la Seccién Primera del Contrato de Concesién para el
disefio, construccién, operacién y mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto
“Derivacién Huascacocha - Rimac”, del cual el presente Contrato constituye el Anexo
1, salvo en lo referido a:

1.1. “Partes” que significara Prestador y SEDAPAL.

1.2.  “Parte” que significara Prestador c SEDAPAL segun corresponda

1.3.  “Contrato” significara el presente Contrato de Prestacién de Servicios.

1.4. ‘Contraprestacion” significard el pago mensual, que como parte del
aprovechamiento econdmico en su calidad de CONCESIONARIO, debera ser
efectuado por SEDAPAL al Prestador de conformidad con la Clausula 3.1 det
presente Contrato.

1.5. “Remuneracidén Unitaria Basica por Servicio de conduccion de agua cruda o
RUB" es el resultado del monto propuesto por el Prestador en su Oferta
Econdmica.

1.6. “Remuneracién Unitaria Marginal o RUM" que significara el porcentaje de la
RUB que se pagara por cada metro cubico adicional entregadc, en el mes
correspondiente.

SEGUNDA: OBJETO Y VIGENCIA

2.1. Por el presente Contrato, el Prestador se obliga a ejecutar el Servicio en favor de
SEDAPAL conforme al Anexo 1.1 de este Contrato, denominado “Protocolo de
de Entrega de Agua”.

2.2. El presente Contrato tendra el mismo pericdo de vigencia que la Concesién, adn
si ésta caduca anticipadamente, por cuaiquier causal, o es prorrogada de
conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesion.

2.3. Sin perjuicio de la vigencia del presente Contrato desde la Fecha de Cierre, la
obligacién de prestacion del Servicio solo sera exigible al Prestador desde el
Inicio de la Operacién, conforme a |la Clausula 8.10 del Contrato de Concesién.

TERCERA: CONTRAPRESTACION

3.1. Contraprestaciéon
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3.2.

En contraprestacion por el Servicio, SEDAPAL pagara al Prestador el
componente de la RUB referido a la RPMO, que remunera los costos de operar
y mantener el Sistema Huascacocha, conforme al procedimiento de liquidacién
establecido en la Clausula Quinta del presente Contrato.

Prérroga

En caso que la Concesion sea prorrogada conforme a la Clusula 4.2, del
Contrato de Concesion, las Partes deberan fijar el pago de ia Contraprestacion,
considerando las condiciones existentes en el momento en que esto ocurra.

En tanto las Partes no fijen ei pago a que se refiere el parrafo anterior, seguiran
vigentes las condiciones originalmente previstas en el presente Contrato de
Prestacion de Servicios.

CUARTA: AJUSTE DE LA CONTRAPRESTACION

4.1

4.2

La Contraprestacion que SEDAPAL debera pagar al Prestador estara sujeta a
los ajustes de la RUB que correspondan por motivo de variacion del Indice
General de Precios al por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e informatica (INEI), en el momento y oportunidad establecidas en
las Clausulas .14 y 9.15 del Contrato de Concesién.

Adicionalmente, seis (8) meses antes de la revisidn quinquenal de la féormula
tarifaria de SEDAPAL, los costos de Operacién y Mantenimiento podran ser
sometidos a una auditoria técnico — financiera, con el fin de determinar un
ajuste en la RPMO, unicamente respecto a los costos de energia eléctrica
establecidos al Inicio de la Operacién.

L.a referida auditoria técnico — financiera sera elaborada por una empresa
auditora especializada a ser contratada por cuenta y costo del Prestador.

Los resultados de la auditoria técnico - financiera seran sometidos a
consideracion y aprobacion de SEDAPAL, quien tendra un plazo de quince (15)
Dias a partir de recibidos los mismos, para formular sus observaciones o
aprobarlos. En caso SEDAPAL no se pronuncie en el piazo previsto, el
Prestador entendera que la opinidn es favorable.

De formularse observaciones por parte de SEDAPAL, la empresa auditora
dispondra de un plazo maximo de quince (15) Dias para subsanar las mismas,
contados desde la fecha de recepcién de dichas observaciones.

SEDAPAL dispondra de quince (15) Dias para evaluar las subsanaciones
presentadas, contados desde la fecha de recepcidén de las mismas. En caso
que SEDAPAL nc se pronuncie en el plazo sefalado, se entenderan
subsanadas las observaciones formuladas y por tanto, los resultados de la
auditoria técnico-financiera se entenderan aprobados.

En atencién a los resultados de la auditoria técnico — financiera, aprobada por
SEDAPAL, se reajustard la RPMO. A tales efectos, SEDAPAL debera
incorporar el reajuste en la RPMO la variacién de costos en su Plan Maestro
Optimizado quinquenal que presentard a SUNASS para la aprobaciéon de su
férmula tarifaria.
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QUINTA: LIQUIDACION Y PAGO POR EL SERVICIO

5.1 Para la realizacién de la liquidacién y pago por el Servicio se han de considerar
las siguientes definiciones y procedimientos:

5.1.1

51.2

Vrre: ES el volumen anual en metros cubicos de agua cruda del
régimen de entrega, conforme al Anexo 1.1 del presente Contrato.

Veeno. Es el volumen anual en metros cubicos de agua cruda del

régimen de entrega asociado al pago de la RPMO y se calculara de la
siguiente manera:

VRPMO=(1 —X%)x Vere

Donde:

(1-X%) Es el factor de proporcionalidad del Vrge que determina €l Vgpemo-
El valor base de X% es 83,13%, el que podra ajustarse segin lo
establecido en el Anexo 19 del Contrato de Concesién

5.2 A partir del Inicic de la Operacién, entre los meses de estiaje 0 a requerimiento
de SEDAPAL, siempre y cuando exista disponibilidad del recurso segun el
Anexo 1.1, de cada Ao Calendario y durante toda la vigencia de la Concesién,
se proceders a la liquidacién de agua entregada y pagos correspondientes por
RPMO, de acuerdo al siguiente procedimiento:

521

522

523
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Ventm: Es el volumen en metros cubicos de agua cruda entregada
mensualmente en los meses de estiaje {mayo a noviembre) o a
requerimiento de SEDAPAL, siempre y cuando exista disponibilidad del
recurso segun el Anexo 1.1.

Ei Prestador se obliga a realizar mensuaimente una liquidacién del
volumen de agua entregada (Ventm) dentro de los cinco (05) Dias
siguientes al Ultimo dia de cada mes en el periodo en mencion y
durante la vigencia de la Concesién, verificando los volimenes diarios
entregados por el Prestador en el Punto de Entrega, los cuales se
mediran en los Puntos de Medicién previstos en el Anexo 1.2. La suma
de los volamenes diarios entregados, segun la medicién y conforme a lo
indicado en el Anexo 1.2, serd comparada con el volumen del Protocolo
de Entrega de Agua a efectos de verificar la aplicacion de la Clausula
Octava del presente Contrato asi como las penalidades establecidas en
la Clausula Novena del presente Contrato y aquellas del Contrato de
Concesion, si las hubiere. Se adicionara también a esta liquidacion los
incrementos por los mayores volimenes de agua entregados de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Sétima del presente Contrato.

Para la determinacion del monto a pagar por la fiquidacién de agua
entregada mensual (Ventm) $€ consideraran los siguientes escenarios:




a) SiV, EN?M—|: V‘;H

v
+[—R‘; ""%69.?6%]] :>Pago=(VR; Mo]x6976 %xRUB

v,
b} S:[ 7 (“;“0 6976%]] WSVTW:Pago{VEm-%]xRUB

V
c) SiVeurn, > 7‘“‘9 = Pago =(VR’TMOJXRUB+(VENM - V‘;RE)XRUM

d) Si %<If'_€‘,\ﬂ,~”I <V7m~$Paga=[Vm —%JxRUB

, v,
StV < % = No existe monto a pagar

Lo sefialado en los literales a), b} y ¢) es de aplicacién cbligatoria en
todos los casos salvo aquellos en que por accion directa e imputable al
CONCESIONARIO no se cumpla con el Protocolo de Entrega de Agua
conforme al Anexo 1.1 del Contrato de Prestacion de Servicios, en cuyo
casc se aplicara lo establecido en el literal d), ademas de lo dispuesto
en la Clausula Novena.

La RUM esta referida a la Remuneracién Unitaria Marginal por cada
metro cubico conducido y entregade a SEDAPAL, que exceda lo
establecido en el Protocolo de Entrega, conforme a lo establecido en la
Clausula Sétima del presente contrato.

SEDAPAL tendra un plaze de hasta cinco (05) Dias contados desde el
Dia en que la liquidacion mensual ie sea entregada por el Prestador,
para comunicar por escrito al Prestador la aprobacion u objecién de tal
liquidacion. En caso que durante dicho plaze SEDAPAL no comunigue
su aprobacién a la liquidacién ni la objete, la liquidacién se entendera
automaticamente aprobada.

La objecién a cualquier liquidacidén debera ser comunicada por medio
escrito con acuse de recibo (incluyendo facsimil y correo electrénico)
por SEDAPAL al Prestador dentro del plazo previsto en el parrafo
precedente, explicando las causas de la objecidon y acompafiando el
sustento cotrespondiente. El Prestador podra aceptar la objecion o
ratificar su liquidacién, dentro de los tres (03) Dias de recibida la
objecién.

5.2.4 De existir diferencia(s) entre las Partes respecto a la liquidacién, que no
ha(n) sido resuelta(s) en los plazos establecidos, se procedera
conforme a la Clausula Décimo Segunda del presente Contrato,
respecto de aquellos conceptos y montos que se encuentran en
discusién y de determinarse que dicha liquidacién no fue correcta, el
monto de dinerc materia de la controversia se regularizard en la
liquidacién y correspondiente factura inmediatamente posteriores a la
solucién de la(s) diferencia(s).
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5.3

5.2.5 Respecto de aquellos conceptos y montos que no se encuentren en
discusion por las Partes, se procederd de acuerdo a lo previsto en la
Clausula 5.2.3. del presente Contrato.

5.26 E! Prestador, segun la respectiva liquidacion del pago y que no es
motivo de la controversia, presentara a SEDAPAL una factura mensual
en Nuevos Soles, reajustando el importe correspondiente a la
Contraprestacion conforme a la Clausula Cuarta del presente Contrato,
dentro de los cinco {05) Dias siguientes a: (i) la recepcién de la
aprobacién de SEDAPAL a la liquidacién o la respuesta del Prestador,
en caso de objecion por parte de SEDAPAL; o (ii) en caso de silencio
de SEDAPAL, el vencimiento del plazo de cinco (05) Dias para que
comunique la aprobacién, lo que occurra primero.

527 SEDAPAL tendra cinco (05) Dias para verificar la concordancia del
pago requerido en la factura con la liquidacién aprobada y proceder a
su cancelacién instruyendo al Fideicomiso de Recaudacion a realizar el
pago a nombre del Prestador, segin el procedimiento establecido en el
Anexo 18 del Contrato de Concesién. Cualquier factura sélo podra ser
rechazada por SEDAPAL en el caso que difiera de la liquidacion
correspondiente.

En caso SEDAPAL solicite al CONCESIONARIO la entrega de una cantidad
menor a la establecida en el Anexo 1.1, deberd reconocer al
CONCESIONARIO una compensacién equivalente al 11,77% de la RUB por el
volumen total de agua no solicitado, sin perjuicio de proceder con la liquidacion
del agua entregada segun lo estipulado en la Clausula 5.2.2.

SEXTA: PACTO DE EXCLUSIVIDAD EN FAVOR DE SEDAPAL

6.1. El Prestador se compromete a no entregar agua a persona distinta a SEDAPAL.

SETIMA: PAGO POR EXCEDENTES

7.1.

7.2.

7.3.

74,

De existir disponibilidad de recursos en el Sistema de Lagunas Huascacocha,
SEDAPAL podra solicitar al Prestador la entrega de volimenes adicionales a
los indicados en el Protocolo de Entrega de Agua, con sujecion a los limites de
disefioc del Sistema Huascacocha previstos en el Oferta Técnica. Dicho
volumen adicional no podra corresponder al volumen minimo de reserva de la
presa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 del Contrato de Concesion.

En dicho supuesto, SEDAPAL pagara al Prestador un valor equivalente a un
porcentaje de la RUB por cada metro cubico adicional entregado, en el mes
correspondiente. A dicha remuneracién se le denominara Remuneracion
Unitaria Marginal (RUM).

El monto resultante por concepto de la RUM deberé ser también incluido en la
liquidacién mensual que efectuara el Prestador,

La RUM equivale a 5,10% de la RUB calculado sobre la base de los costos
variables, de acuerdo a la estructura de costos de operacion.
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OCTAVA: INCUMPLIMIENTOS

8.1.

Incumplimiento det Protocolo de Entrega de Agua

El Prestador incurrira en incumplimiento del presente Contrato, en el caso que
por razones atribuibles a €l, no cumpla con el Protocolo de Entrega de Agua
contenido en Anexo 1.1, en cuyo caso se observara el siguiente procedimiento:

8.1.1. Se determina para cada dia de cada mes considerado, la relacién (o
division) entre el volumen de agua entregado y el volumen de agua
programado. Dicha relacién (o division) no podra ser mayor a uno (1),
situacion que se presentaria cuando, por ejemplo se entregue en un dia
determinado volimenes mayores a los indicados en el Protocolo de
Entrega de Agua. Estos volimenes adicionales, acordados previamente
entre SEDAPAL y el Prestador, seran materia de lo sefialado en la
Clausula Sétima.

8.1.2. Se obtiene la relacién Qg/Q del mes con el promedio resultante de
sumar todas las relaciones q; /q, de cada dia y dividiria entre el nimero
de dias del mes considerado.

donde ;

Qe/Qp - Relacion promedic mensual de las relaciones diarias g /q;,; que
resulta de:

Qe/Qp = % (9 /qp))/N gesde =1 hastan

n = namero de dias del mes

dej = Volumen de agua entregada en el dia j

Gp = Volumen de agua programada en el dia j

8.1.3. La relacién Qg/Qp del mes serd la que utilizard SEDAPAL a efectos de
aplicar la formula indicada en la Clausula 9.1.1 del presente Contrato.

Incumplimiento en la calidad de agua entregada

. De acuerdo a lo previsto en el informe que se incorpora como Anexo 1.4 del

presente Contrato, el agua del Sistema de Lagunas Huascacocha cumple ¢on
la calidad exigida en el Anexo 1.3 del presente Contrato. Por tanto, el agua a
ser entregada a SEDAPAL debera mantener los mismos parametros que se
reporien a la salida de |a presa, respetando los parametros establecidos en el
Anexo 1.3.

. El Prestador incurrira en incumplimiento del presente Contrato, en el caso que

por razones atribuibles a éste, el agua se contamine entre la salida de la presa
y el Punto de Entrega, y no cumpla con entregar el agua con la calidad
establecida en el Anexo 1.3 del presente Contrato, siempre que hubiese
existido dicha calidad a la salida de la presa.

. Sin embargo, si la calidad de agua en el embalse scbrepasa los limites

establecidos en el Anexo 1.3 por algin evento no atribuible al Prestador, éste
debera informar a SEDAPAL dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido o
detectado el evento.

Correspondera a SEDAPAL emitir un pronunciamientc respecto a la
responsabilidad o no del Prestador, en un plaze no mayor de cinco {05) Dias de
recibido el informe del Prestador.
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8.4.

De determinarse que el Prestador se encuentra exento de responsabilidad, no
corresponderd la aplicacién de las penalidades previstas en la Clausula
Novena.

Sin perjuicio de o anterior, correspondera al Prestador poner en practica el
plan de mitigacién establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, hasta
obtener la calidad de agua requerida. Si la contaminacién no es
responsabilidad del Prestador, no le correspondera asumir los gastos y costos
por la implementacién de las acciones de mitigacion.

Incumplimiento en la medicién
El Prestador incurrird en incumplimiento del presente Contrato, en el caso que

por razones atribuibles a él, el sistema de medicién falle o deje de funcionar
conforme a las condiciones previstas en el Anexo 1.2 del presente Contrato.

Incumplimiento de SEDAPAL

SEDAPAL incurrira en incumplimiento del presente Contrato si no cumple con
efectuar el pago de una factura, en el plazo estipulade en la Clausula 5.2.2 del
presente Contrato.

NOVENA: PENALIDADES

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

Penalidades en contra del Prestador
Penalidad por menor volumen de agua entregada:

Si ocurre el incumplimiento al que se refiere la Clausuia 8.1, el Prestador sera
penalizado con un descuento en la Contraprestacion seglin la siguiente
férmula, tomando en consideracion lo dispuesto en la Cidusula 9.1.6 del
presente Contrato:

Porcentaje (%) de descuento en la Contraprestacion = [1 (Qe/Qe)P* 100 |

Donde :

Qe/Qp - Relacién promedio mensual de las relaciones diarias qq /gy que resuita
de:

Qe/Qp = Z (0 Gpj}/N desde =1 hastan

n = numero de dias del mes

e = Volumen de agua entregada en el dia |

gy = Volumen de agua programada en el dia

La penalidad no sera aplicable durante el primer afio de operacién si es que el
CONCESIONARIO no puede entregar el volumen de agua conforme al Anexo -
1.1 del presente Contrato de Prestacion de Servicios debido a que por causas
no imputables al CONCESIONARIO se hubiera visto limitado en la
acumulacién de volumen de agua en la presa.

Penalidad por incumplimiento de la calidad del agua cruda entregada:
Si ocurre el incumplimiento a que se refiere la Clausula 8.2.2, el Prestador

debera realizar una prueba adicional para confirmar el resultado. De
confirmarse el primer resultado, el CONCESIONARIO debera suspender ia
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9.1.4.

9.1.5.

entrega y pagar a SEDAPAL una penalidad de acuerdo a los parametros
incumplidos:

Parametros Penalidad aplicable {(cada vez)
Us$
Bacterioldgicos 20 000,00
Oxigeno Disuelto 4 000,00
Sustancias Potencialmente
Peligrosas 40 000,00

* Parametros de acuerdo a Decreto Suprerno N° 007-83-SA, publicado el 17-03-83, que modifica la Ley General de Aguas.

. Si se incurre en el incumplimiento de los valores permitidos en mas de un

parametro, simultaneamente, se sumaran las penalidades correspondientes.

El Prestador tiene la obligacion de suspender la entrega de agua cuando no
cumpla con los valores permitidos de los parametros indicados en el Anexo 1.3
del presente Contrato, siendo aplicable en forma adicional la penalidad
indicada en la Clausula 9.1.1 por menor volumen de agua entregada.

La penalidad se exceptiia si la contaminaciéon se produce por algun evento no
atribuible al Prestador y se procedera conforme a lo previsto en la Clausula
8.2.3.

Penalidad por problema de medicion:

Si ocurre el incumplimiento al que se refiere la Clausula 8.3, el Prestador
debera pagar la suma de dos mil quinientos Nuevos Soles (S/. 2 500,00) por
dia o fraccion de dia, que demore en solucionar la falla en la medicion.

. SEDAPAL debera comunicar al Prestador del incumplimiento ocurrido y la

penalidad aplicable, mediante carta notarial. Si en el plazo de treinta (30) Dias
Calendario contados a partir de recibida la referida comunicacién, el Prestador
no cumple con el pago de las penalidades aplicables, se descontara el monto
correspondiente del RPMO mensual.

En ningun caso, la suma de todas las penalidades o descuentos que deban
aplicarse conforme al presente Contrato, podra ser mayor a la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente.

Penalidad a SEDAPAL

En caso SEDAPAL no cumpla con pagar una factura por concepto de la
Contraprestacion, en el plazo estipulado en la Clausula Quinta del presente
Contrato, debera pagar un interés diario sobre el monto de la factura,
equivalente a la tasa de interés de los Bonos Soberanos mas dos por ciento
(2%), en términos anuales, sin perjuicio del derecho del Prestador de
suspender el servicio si SEDAPAL no cumple con dicha obligacién por un
periodo de dos (02) meses consecutivos 0 mas.

A tales efectos, sera un requisito previo que el Prestador haya comunicado a
SEDAPAL del incumplimiento ocurrido, mediante carta notarial.

Durante el periodo que dure la suspension justificada por el incumplimiento de
pago, SEDAPAL pagara al Prestador una penalidad equivalente sesenta y
nueve y 76/100 por ciento (69.76%) de la Contraprestacion.
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9.3

Ajuste de las Penalidades

Las penalidades a las que se refieren las Clausulas 9.1.2 y 9.1.5, seran
reajustadas anualmente, a partir del inicio de la Operacién, con el Indice de
Precios al por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI).

DECIMA: EVENTOS DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

10.1

vi.

vii.

Eventos de Fuerza Mayor y Caso Fortuito.

Para los fines del presente Contrato, el término evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito significara un evento, condicién o circunstancia no imputable a
las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a
alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del
control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de todos
los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar
que se configure la situacion de incumplimiento

La Fuerza Mayor y el Caso Fortuito incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no}, invasién,
conflicto armado, blogueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocion civil o
actos de terrorismo, y cualquier apropiacion, ocupacién o sitio de cualquier
parte sustancial de la cuenca del Sistema de Lagunas Huascacocha, como
consecuencia de lo anterior;

Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion
laboral con el Prestador, que afecte directamente al mismo por causas mas
alla de su control razonable o que sean imprevisibles.

Cualquier descubrimiento de restos arqueoldgicos que sea de una
magnitud tal que impida al Prestador cumplir con las obligaciones a su
cargo.

Cualquier terremoto, inundacion, tormenta eléctrica, incendio, explosién, o
cualquier fendmeno meteorolégico, siempre que afecte de manera directa
total o parcialmente los Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus
elementos.

Cualquier sequia, contaminacién, epidemia, plaga o cualquier evento
similar que origine la falta total o escasez parcial del agua en la medida
que dicho evento impida o limite el cumplimiento de las prestaciones a
cargo del Prestador.

Destruccion parcial de la Obra o de sus elementos por un evento externo
no imputable al Prestador, cuya reparaciéon demande una inversion superior
al diez por ciento (10%) de la Inversién Referencial en Obras.

La eventual destruccion de la Obra o de sus elementos, de forma total, o de
parte sustancial de la misma, o dafos a los bienes que produzcan su
destruccion total y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados por orden
de cualquier autoridad publica, por causas no imputables al Prestador.
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viii.  Cualquier accidente producido por terceros que implique la contaminacion
del agua dentro del Sistema Huascacocha por derrames de productos
quimicos, combustibles, minerales, explosivos, radiactivos, corrosivos,
toxicos, patégenos o cualquier otra sustancia potencialmente peligroso para
la salud humana y el medio ambiente.

10.2. El Prestador no podra invocar la aprobacion o efectos de una Ley Aplicable en
el Peril como un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en relacion con el
cumplimiento de las obligaciones del Prestador establecidas en el presente
Contrato.

10.3. En los casos en que por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito se
ocasione una democra o atraso en el cumplimiento de las prestaciones
establecidas en el presente Contrato, y esta demora ocasione perjuicio
econémico financiero al Prestador, se otorgara la prérroga necesaria del plazo
de la Concesién y del Contrato de Prestacion de Servicios, para que el
Prestador pueda resarcirse de dicho perjuicio.

El perjuicio en este caso debera encontrarse acreditado y determinado en un
informe otorgado por una firma de consultores independientes de reconocido
prestigio y experiencia pertinente, seleccionada por SEDAPAL y contratada por
el Prestador, con la previa autorizacién del CONCEDENTE. En atencién a este
informe, el CONCEDENTE determinara el plazo y condiciones de la prorroga.

La Parte que invoque un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera
notificar a la otra Parte de sobre:

i) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber
ocurrido o haberse enterado, seglin sea el caso, y

i) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el
grado de impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra
Parte informada del desarrollc de dichos eventos.

La Fuerza Mayor o Caso Fortuito no liberara a las Partes del cumplimientc de
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos.

Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion
del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos. Mas aln, la Parte afectada debera realizar todo
esfuerzo posible para minimizar cualquier demora o costo adicional para |a otra
Parte.

10.7. Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de
cumplir con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante mas de
doce (12) meses continuados, caducara el presente Contrato.

En el caso que el evento de fuerza mayor por Sequia que impida al
CONCESIONARIO cumplir con el Protocolo de Entrega de Agua, se debera
considerar un periodo de veinticuatro (24) meses continuados.

DECIMO PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El presente Contrato terminara anticipadamente por las siguientes causales:
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11.1 Caducidad del Contrato de Concesion, conforme a lo previsto en la Clausula
2.2 del presente Contrato.

11.2 Resolucién del presente Contrato por parte de SEDAPAL, en los siguientes
supuestos:

a) Ante el incumplimiento del Prestador a que se refiere la Clausula 8.1, por un
periodo de veinte (20) Dias Calendario o mas, acumulados al afio, sin
perjuicio de las penalidades que se devenguen durante el incumplimiento y
hasta la resolucién.

b) Ante el incumplimiento del Prestador sefialado en la Clausula 8.3, por un
periodo de treinta (30) Dias Calendario o mas, acumulados al afio, sin
perjuicio de las penalidades que se devenguen durante el incumplimiento y
hasta la resolucion.

c) Si un evento conforme a lo establecido en la Clausula 8.2.2 y 823
ocasiona la imposibilidad de cumplir con las obligaciones adquiridas en el
presente Contrato, durante més de seis (06) meses continuados.

d) Cuando el monto acumulado anual de las penalidades a que se refiere la
Clausula 9.1.6, exceda la suma equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente.

11.3 Resolucion del presente Contrato por parte del Prestador, en el supuesto de
incumplimiento de SEDAPAL en el pago de seis (6) facturas acumuiadas por
concepto de la Contraprestacion.

11.4 Evento de Fuerza Mayor, en los supuestos sefialados en la Clausula 10.7

DECIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ley Aplicable

12.1 El Contrato se regirad e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por tanto, expresa que el contenido, ejecucién, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legislacion, la misma
que el Prestador declara conocer.

Ambito de Aplicacién

12.2 La presente clausula regula la solucidon de controversias que se generen entre
las Partes durante la vigencia del Contrato y aquellas relacionadas con la
resolucion del Contrato.

De conformidad con el Articulo 62 de la Constitucion Politica del Peru, se
reconoce que los conflictos derivados de la relacion contractual sélo se
solucionaran en la via arbitral, seguin los mecanismos de proteccién previstos
en el Contrato. E) laudo que se expida sera integrado a ias reglas contractuales
establecidas en el presente Contrato de Concesion.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen

que la impugnacién de las decisiones de SUNASS relativas a la aplicacion de
tarifas a los usuarios finales y de las demas decisiones expedidas por SUNASS
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en el ejercicio de sus funciones administrativas, debera sujetarse a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Criterios de Interpretacién

12.3 En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato;

b} El Contrato de Concesién;

c) Circulares a que se hace referencia en las Bases;
d) Las Bases; y

e) Leyes y Disposiciones Aplicables.

12.4 El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se
consideraran para efectos de su interpretacién.

12.5 Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afos segun
corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen unicamente el propdsito de
identificacién y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las
Partes.

Los términos “Anexo’, “Seccién”, “Clausula” y “Numeral” se entienden referidos
al presente Contrato de Concesién, salvo que del contexto se deduzca
inequivocamente y sin lugar a dudas que se refiere a otro documento.

12.6 Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

12.7 El uso de la disyuncién “0”" en una enumeracion debera entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

El uso de la conjuncién “y" en una enumeracion debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Todas aquellos ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho el
Prestador por la prestacion de los Servicios deberdn ser cobrades en la
moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a
ios términos del Contrato.

Renuncia a Reclamacicnes Diplomaticas

12.10 EI Prestador y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a invocar cualquier mecanismo de
proteccion o reclamacién diplomatica, por las controversias o conflictos que
pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo
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12.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o
incertidumbres de naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran
surgir con respecto a la interpretacion, ejecucién, cumplimiento, y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato, con excepcion
de lo referente al régimen aplicable las Tarifas reguladas por SUNASS cuya via
de reclamo es la via administrativa u otras decisiones de éste 6rgano en el
ejercicio de sus funciones administrativas, seran resueltos por trato directo
entre las Partes, dentro de un plazo de quince (15) Dias contados a partir de la
fecha en que una Parte comunica a la ofra, por escrito, la existencia de un
conflicto o de una incertidumbre con relevancia juridica.

Tratandose del arbitraje internacional previsto en la Clausula 12.12.b) del
presente Contrato, la fecha para computar el inicio del trato directc tendra como
requisito adicional la comunicacién que al respecto debera remitir la parte que
invocd la presente Clausula al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de inversion, a que se refiere la Ley N°® 28933.
Tratandose de arbitraje internacional se aplicara un plazo de trato directo no
menor a seis (6) meses, aplicAndose las reglas previstas en el parrafo anterior
para su cémputo.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados
por decisién conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito,
siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las partes no se
pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
partes deberan sustentar su posicién en una comunicacion escrita que haran
llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una “Controversia Técnica’)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la
Clausula 12.12. Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter
t&cnico (cada una, una "Controversia No-Técnica”) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b) de la Clausula 12.12. En caso las Partes
no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el
conflictc o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No-Técnica y
sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de
la Clausula 12.12.

Arbitraje

12.12 Modalidades de procedimientos arbitrales: '

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de
trato directo deberadn ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el Articulo 3 de la Ley General de Arbitraje peruana, en el
cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y
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b)
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entender. L.os arbitros podran ser peritos nacionales 0 exitranjeros, pero en
todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y después de su designacién como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de
conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas, El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar
una decisién preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. £l Tribunal Arbitral deberd expedir su decision final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion de los comentarios de las Partes, a su decisiéon preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para ia resolucion de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Pend. Excepcicnalmente, y por
la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra
localidad sélo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccidon ocular o cualquier otro medic probatoric que sea necesario
actuar en ofra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que ¢conozcan por su participacion
en la resolucion de una Controversia Técnica.

Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el Articulo 3 de la Ley
General de Arbitraje peruana, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la iegislacion peruana aplicable. El arbitraje de
derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monte involucrado
superior a Cinco Millones de Délares (US$ 5 000 000,00) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver las
controversias mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6)
meses establecido en la Clausula 12.11 del presente Contrato,
pudiendo ampliarse por decisién conjunta de las Partes en los términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversia suscitada sera
resueita mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacién
y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (el “CIADI"), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Peri mediante Resolucion Legislativa N°
26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.
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Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje interacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, SEDAPAL
en representacion del Estado de la Republica del Peru declara que al
Prestador se le considere como “nacional de otro Estado Contratante” por
estar sometido a control extranjero segun lo establece el Literal b) del
Numeral 2 del Articulo 25 del convenio sobre Arreglos de Diferencias
Relativas a inversiones entre Estados y nacionales de Otros Estados, y el
Prestador acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de América, y serd conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el
laudo arbitral, conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las
instituciones administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razén el CIADI decidiera no ser competente o declinara
asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Seccion, las Partes
de manera anticipada aceptan someter, en los mismos términos antes
sefalados, las Controversias No Técnicas que (a) tengan un monto
involucrado superior a Cinco Millones de Délares (US$ 5 000 000.00) o su
equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no estén de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, a las Reglas de Arbitraje del
UNCITRAL. En ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Pert.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro
fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para gue
toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los
tribunales arbitrales sefialados en los parrafos precedentes.

(i) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual
o menor a Cinco millones Délares (US$ 5 000 000,00), o su equivalente
en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho, a
través de un procedimientc tramitado de conformidad con los
Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional de la Cémara de Comercio de Lima, a cuyas normas las
Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria
primero la Ley General de Arbitraje peruana y después el Cédigo Procesal
Civil del PerG.

Eil arbitraje tendré lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en
idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente
dentro de los ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
instalacién del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podra emitirse
fuera de este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable
actuar medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera
de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral, dentro de un
plazo no mayor a treinta (30) Dias Calendario.

Reglas Procedimentales Comunes

12.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de Ia
Clausula 12.12 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b)
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de la Clausula 12.12, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales:

El Tribunal Arbitral estaréd integrado por tres (03) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiard como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado, a pedido de cualquiera de las Partes por [a Camara de Comercic de
Lima, en el caso de!l arbitraje de conciencia y del arbitraje de derecho nacional,
o por el CIADI en el caso del arbitraje de derecho internacional, segin
corresponda. Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde
dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de ia fecha de recepcidn del
respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado a pedido de la otra Parte por la Camara de
Comercio de Lima o por el CIADI segun sea el caso.

De ser el caso, el CONCEDENTE podra solicitar su participacion en el
procedimiento o ser convocadc a participar en €l, a pedido de cualquiera de las
Partes ¢ por el propio Tribunal Arbitral. En cualquiera de los casos,
correspondera al Tribunal Arbitral aprobar la participacion del CONCEDENTE,
asi como delimitar sus deberes y derechos en el procedimiento arbitral.

Los arbitros pueden suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o laguna
existente en la legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los
principios generales del derecho.

Las Partes acuerdan que el laudo gue emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes
renuncian a los recursos de reconsideracion, apelacién, anulacion, casacion o
cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en
ios casos taxativamente previstos en los Articulos 73 y 123 de la Ley General
de Arbitraje peruana, cuando sean de aplicacion.

Durante el desarrolio del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en gue sea posible, inclusive con
aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con las Garantias de Fiel
Cumplimiento, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y
tales garantias no podran ser ejecutadas por el motivo que suscito el arbitraje y
deberan ser mantenidas vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irmogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla
se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la
pretensién dei demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el
demandante o el reconviniente que desista de la pretensién. En caso &l
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
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Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
partes, el Tribunal Arbitral decidir la distribucién de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en esta Seccion los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

En fe de lo cual et presente Contrato es debidamente suscrito por ambas Partes en (5)

ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los dias del mes de
del
Prestador :
Representante Legal
SEDAPAL :

Representante Legal
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ANEXO 1.4

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AGUA

El Prestador, a fines del periodo de avenida, dard a conocer a SEDAPAL el volumen
maximo de reservas a utilizar durante el periodo de estiaje a través del protocolo de
comunicaciones establecido.

SEDAPAL dispondra al Prestador la descarga promedio diario del Proyecto
correspondiente a un valor constante durante todo el periodo de estiaje, es decir el
caudal obtenido de la division del volumen méaximo de reservas a utilizar del Proyecto
entre el tiempo correspondiente al periodo de estiaje més el Caudal Ecolégico

El caudal de enirega que el Prestador debera considerar corresponde al siguiente:

Entrega de Caudal de entrega
Mes Caudal Ecolégico | a SEDAPAL, en Caudal Total
rio Huascachaca | Punto de Entrega
{m3/s) {m3is) {m3/s)
CERSE ENE 0.10 0.10
3 wle FEB 0.10 0.10
e/ MAR 0.10 0.10
\-... oA ABR 0.10 0.10
MAY 0.10 2.63 2.73
JUN 0.10 2.63 2.73
JUL 0.10 2.63 2.73
AGO 0.10 2.63 2.73
SET 0.10 2.63 273
OCT 0.10 2.63 2.73
NOV 0.10 2.63 2.73
DIC 0.10 0.10
Volumen 3.15 MMC 48.61 MMC * 51.77 MMC
Anual

&, * Es ol volumen de agua imputable a la variable Ve del Contrato de Concesion y del Contrato de Prestacion de

Servicios
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ANEXO N° 1.2
MEDICION DEL VOLUMEN DE AGUA ENTREGADA
PUNTOS DE MEDICION

Ubicacion: Los Puntos de Medicién se ubicaran en lugares apropiados del
sistema para registrar el volumen entregado, segun lo siguiente:

Debe existir un medidor registrador a la salida del embalse, que totalice el
volumen entregado a los canales de conduccion.

Debe existir un medidor registrador en el Punto de Entrega de agua a
SEDAPAL, que totalice el volumen entregado al Sistema Marca Ifl.

Debe existir un medidor registrador en la compuerta de derivacién de aguas de
la laguna Huaroncocha hacia la Unidad Minera Animén, de titularidad de
Empresa Administradora Chungar S.A.C.

Se instalaran sistemas de medicién de niveles de agua en el embalse.

Se implementard una estacion climatolégica en la cuenca del Sistema
Huascacocha.

Todos los Puntos de Medicion deberan ser automatizados y con transmisién
de datos en tiempo real a SEDAPAL

Energia: Suministro contin(o de energia eléctrica de sistema pUblico, privado o
propio, con sistema de emergencia auténomo local en base a banco de
baterias o similar.

INSTRUMENTACION
Medidores de caudal:
De ultrasonido o electromagnéticos, con indicador, totalizador y registrador,
provistos de telemetria para transmitir la informacién a un Centro de Control

Operacional, con niveles de precisién no menores de +/- 2%.

Estos equipos deberan ser, probados y certificados en fabrica por un
organismo oficial de metrologia.

En cada punto de medicién se construira una caseta en la cual se instalara un
sistema de comunicacion en tiempo real, que registre la data de cada uno de
los medidores, los que serviran para un control bilateral del caudal entregado.

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DEL VOLUMEN
ENTREGADO

Para determinar el volumen diario del suministro en bloque, establecera el siguiente
procedimiento:
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3.2.

3.3.

3.4,

Se tomara el registro del medidor en el Punto de Entrega; la hora de medicién
para determinar el volumen diarioc entregado al abastecimiento del sistema sera
las 08:00 a.m. de cada dia.

De presentarse una diferencia, se determinard el medidor descalibrado por
comparacién con los registros de la otra estacién. Identificado el medidor
fallado se debe sustituir por otro que el Prestador tenga calibrado (aferido). En
este caso el volumen a consignar para la entrega a la distribucién sera fijado
de mutuo acuerdo por representantes que para el efecto determinaran tanto el
Prestador como SEDAPAL.

La frecuencia de control de afericién para los medidores de cada componente
del sistema se establecera de mutuo acuerdo cuidando que se cumpla con las
normas de metrologia establecidas para cada tipo de medidor.

El Prestador debe calibrar, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, los
medidores y debe tomar las precauciones necesarias para evitar dafios y
deterioro del equipo. SEDAPAL se reserva el derecho de supervisar las
calibraciones de dichos medidores.
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ANEXO N° 1.3
PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA CRUDA

CALIDAD DE AGUA A SER ENTREGADA

La calidad de agua a ser entregada por el CONCESIONARIO correspondera a la
calidad de agua de Clase VI “Aguas de zonas de preservacién de fauna Acuatica
y Pesca Recreativa”, segun la clasificacion de la Ley General de Aguas, dado
que de segun el informe N° 1398-2008/DEPA-APRHI/DIGESA, elaborado por
DIGESA, las lagunas que son afluentes de la Laguna Huascacocha e inclusive la
laguna Huascacocha, han sido clasificadas como Clase V1.

B. FRECUENCIA DE LOS ANALISIS PARA EVALUACION DE LOS
PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA A SER ENTREGADA

Ademas de los muestreos y analisis realizados por la Autoridad Gubernamental
Competente para determinar la calidad de agua del Sistema de Lagunas
Huascacocha, el CONCESIONARIO debera realizar, para efecto de evaluacion
de la calidad de agua entregada, los siguientes analisis:

B.1 Analisis en los puntos de medicion y muestreo

En el periodo de entrega de agua se deberad tomar muestras de agua en los
puntos de medicién y muestreo, de |a siguiente manera:

i) Con frecuencia diaria

Los andlisis que debera realizar diariamente el CONCESIONARIO seran

los siguientes:

e« PH

¢ Temperatura

e Conductividad Eléctrica
¢  Turbidez

ii) Con frecuencia mensual

Los andlisis que debera realizar mensualmente el CONCESIONARIO
seran los siguientes:

Coliformes totales.
Coliformes termotoierates.
Oxigeno Disuelto.

DBOs

DBOy,

Aceites y Grasas.
Hidrocarburos Totales.

El muestreo se haréa los lunes de la primera semana del mes, de tratarse
de un dia no laborable, se realizara el siguiente dia laborable préximo.
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iif) Con frecuencia cada dos meses

Los andlisis que debera realizar el CONCESIONARICO cada dos meses
seran los siguientes: '

Cianuros Libre y WAD
Plomo

Cadmio

Mercurio

Cobre

Zing

Arsénico

Hierro

Manganeso

El muestreo se realizara los lunes de la primera semana de los meses
mayo, julio, setiembre y noviembre. De tratarse de dias no laborables, se
tomara la muestra el siguiente dia laborable més préximo

B.2 Analisis en la laguna Huascacocha

Sea realizaran muestreos en los meses de enero, abril, julio, octubre en la laguna
Huascacocha, en los estaciones de medicidn que a continuacién se indica:

Estacién Descripcion
E-01 Lag. Huascacocha - 2000 m del gje de la Presa en Direccién
Nor-Este
E-02 Lag. Huascacocha - 4000 m del eje de la Presa en Direccién
Nor-Este
E-03 Lag. Huascacocha - 6000 m del gje de la Presa en Direccion
Nor-Este

Los analisis que debera realizar el CONCESIONARIO, en las estaciones antes
definidas, seran los siguientes:

PH

Temperatura
Conductividad Eléctrica
Turbidez

Coliformes totales.
Coliformes termotolerates.
Oxigeno Disueito.
DBOs .

DBOy.

Aceites y Grasas.
Hidrocarburos Totales.
Cianuros Libre y WAD
Plomo

Cadmio

Mercurio

Cobre

Zing

Contrato Final 115




Arsénico
Hierro
Manganeso

C. METODOS DE ANALISIS DE MUESTRAS

Los analisis de los parametros de las muestras se realizaran en un laboratorio

acreditado o en aquel que la Autoridad Gubernamental Competente designe.

C.1. Métodos para analisis Fisico-Quimico

Limite de

Parametro Deteccion Unidad Método
. PH —— ——— Part 4500-H-B
e Temperatura °C Part 2550B
s  Conductividad 1,7 uSicm Part 2510B
o  Turbidez 0,10 UNT Part 2130 B
+  Cianuros Libre y WAD 0,002 mg CN/l | EPA OAI-1677
s Oxigeno Disuelto. 0.1 mg O/l | Part 4500-0-G
. DBOs . 2,0 mg O.fl Part 5210B
o  DBOg 2,0 mg O/l Part 52108
o Aceites y Grasas. 1.4 mg/ Part 55208
e _ Hidrocarburos Totales. 0,06 mg/l EPA 80158
e Arsénico 0,0005 mg Asfl Part 3114C
o Cadmio 0,010 mg Cd/l Part 3111B
s Cobre 0,004 mg Cu/l Part 3111B
« Hierro 0,038 mg Fell Part 3111B
¢ Manganeso 0,013 mg Mn/| Part 3111B
e Mercurio 0,0001 mg Hg/| EPA 2457
¢ Plomo 0,025 mg Pb/l Part 31118
s Zinc 0,011 mg Zn/l Part 3111B

C.2. Métodos para analisis microbiolégicos

Los métodos normalizados para el anélsis de agua,seran aplicados de acuerdo a
American Health Association, American Water Works.

Método Estandarizado de Tubos Multiples. APHA, AWW, WEF, Part 9221B,E,E

Parametro Unidad Método
Coliformes Totales 35°C NMP/MOOmI| 9221B.E,F
Coliformes Termotolerantes Totales 35°C |NMP/100ml] 9221B,EF
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ANEXO N° 1.4

INFORMES DE DIGESA

-
“Daconio de ke Personas con Discapacidad en ol Peri™
; “Afo de las Cumbres Mundisies sn ol Perd™

MINISTERIO DE SALUD
Dirceclém G I de Salwd Ambi

A 1 Ing. Amarildo Femndandez Estela
Encargado del Area de Protaccion de los Recursos Hidricos
Asunto :  Estado Situacional y evaluacidn de la Calidad de las lagunas Shegle, Huaroncocha,

Naticocha, Liacsacocha y Huascacocha.

Referencia '@ - Reportes de Vigilancia de la Calidad de los Recursos Hidricos DESA Pasco,
lagunas Huaroncocha, Naticocha, Liacsacocha, Huascacocha. 2007,

- Oficio N° 309/2007/CPS-SAN/PROINVERSION
Fecha i 21 de Abril del 2008, '

1. ANTECEDENTES

El sistema de fagunas Huaroncocha-Yanamachay, Naticocha, Llacsacocha, Huascacocha y
Shegue se encuentran ubicados en el distritc de Huayilay, provincla de Cerro de Pasco, region
Pasca sobre una altura promedio de los 4380 msnm. Los usos promedio de estos espejos de agua
son el de uso para consumo humano de las comunidades aledafias, abrevadero de ganado
altoanding, ne hay desamrolla agricola en lorno a esta zona de las lagunas. No se tiena un estudio
desarrollade sobre la balimetria de estos espejos de agua, an cuanto a su extensién podemos
indicar que alcanzan grandes extensiones de espsjo de agua como 8s el caso de las lagunas
Huaroncocha — Yanamachay y la laguna Huascacocha.

Proximos A los espejos de las lagunas Huarongocha — Yanamachay y Naticocha se tiene el
desarrolio de las operaciones de las empresas mineras Chungar-Animon y Huaron, por lo que las
acciones de vigilancia da la calidad de estos cusspos de agua de parte de la DESA Pasco enfoca
a un muestreo de los espejos de agua como a la verificacion de los vertimientos de las
aperaciones minero metaldrgicas en tomo a estas operaciones,

En cuanto a los usos de estas aguas, el uso minero se enfoca a las lagunas Hugroncocha y
Liacsacocha en la primera una parte de sus aguas son tomadas para uso con fines industriales en
tanto a laguna Naticocha como el rio San José son receptores de los efluentes industriales. De
igual forma las aguas de fa laguna Liacsacocha son utiizadas con fines energéticos por la central
hidroeléctrica de San José.

Considerando la necesidad de preservar la calidad de estos cuerpos, al ser espejos de agua
naturales y fuente potencial para el desarrolio de fauna acuatica, la Direccléon General de Salud
Ambiental segin la RD N 1152/2005/DIGESA/SA, Clasificd estos cueros de agua como Clase VI
“mmaﬂumnmuuymmwadCM”.Awmmdem
componentes de la cadena del Huascacochs que no sstén listados en dicha nermativa deberén ajustarse a
osta clasificacion.

La DIRESA Pasco, es la encargada de las acciones de monitoreo de estos recurscs hidricos en

e tanto la DIGESA ee ancarga da los andlisis de las muestras y la nterpretacion de los resuitados,
\femitiéndolos a la DIRESA Pasco para los fines correspondientes.

4STACIONES DE MONITOREO

4 Programa de Vigilancia de la calidad de los recurso$ hidricos, establecid las estaciones de

b monitorec que perrmitirian evaluar la calidad de estos espejos de agua los mismos que se defalla a8
continuacion

Informe situacionsl de Lagunas Pasco Pigina 1de 4
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N
“Dacenio de las Personaa con Discapacidad en ¢l Perd”
Y “Afg de las Cumbres Mundiaios on of Peri™

MINISTERM) DE SALUD
Dirgeclin G i de Salud Amblentad
“DIGESA’

Estacltn Lonalidad Distrito Regitn
E-01: Laguna Huargncocha. Animd Huayllay Fasco
E-02: Laguna Naticocha Noris (Vertimients Aguas de Ming). Arvirndn Huaylioy Pasco
£-03: Laguna Naticocha Norte {Selide a in laguna Liscescocha). Animon Huayliay Pasco
£-04: Laguns Usceacocha, Fi k Huwylay Pasen
E-05: Lagune Quimacocha. Francols Humytlay Paaco
E-08: Laguna Shague. (%) Francoks Huayllay Pasco
E-07: Laguna Husecacocha (), H h Huwrytiay Paaco

{*) Estaciones de monitoreo incluidos en ol programa de viglancia de estas lagunas a partir del mes
de mayo 2007.

3. MONITOREOS
El Programa de vigitancia de la Calidad de los Recursos hidricos, establecs 1a frecuencia de

monlioreo de manera que puedan reflejar ef comportamiento de log mismos tanto en |a termporada
de lluvias como en el estigje en la zona.

FREGUENCIA OE MOMTOREC 200772008 |
RECURSO HIDRICO MARZO WAYO AGOSTO NOVIEMBRE
| Lag.Llacsacocha X X x X
| Lag.Naticocha X x x x
Lag. Huaroncocha/Yanamachay X x x x
Lag. Quimacocha X x x [
 Lag. Shegue x X x x
| Lag. Huascacocha X » x x

4. RESULTADOS

Los resultados de los monitoreos del afo 2007 nos indican:

Los parametros (plomo, cadmio, cobre, cromo) en los recurses hidricos evaluados se encuentran
% dentro de los valores limites que establece la Ley General de Aguas para cuerpos da Clase VI,

N\ con excepcidn de la presencia de plomo a ia salida de la laguna Naticocha Norte durante los
monitorecs de marzo y mayo en concentraciones que superan o valor imite que establece la Ley
J General de Aguas.

Nuestra norma nacional, no establece valores limites para el cobve y Zihc, pero referidos a la
normatividad Ecuatoriana (%) podemos indicar que la concentracion de cobre y zinc no sobrepasan
esta norma referencial.

Informe situecional de Legunas Fasco Pégina Zde 4
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-
“Decenic de ias Perconas con Discapacided sn of Pera™
' . “ANG de las Cumbres WMundisies sn of Perd”

MINISTERIO DE SALUD
DHrecchkin General de Salud Amblenta)
“HGESA"

{1 Crionos da Celidad Admisible para le Pressnacion de fa Fiora y Fauna en aguas duices fries, "Nonma de Calidad Amblemal y da
ga de afluant Agua - € -

5. CONLUSIONES

Las lagunas ubicadas en la localidad de Huallay, Huaroncocha-Yanamachay, Naticocha,
Liacsacocha, Huascacocha y Shegue se clasifican como cueros de agua Clase VI “Preservacion
de Fauna Acuidtica y Pesca Recreativa 6 Comercial”. Aquellos espejos de agua componentes
de la cadena del Huascacocha que no estén listados en dicha normativa deberén ajustarse a esta
clasificacion.

En lo referente a su calidad de los monitoreos efectuados durante el afio 2007, en los parameiros
evaluados, se ancontré Ia presancia de plomo a la sallda de la laguna Naticocha Norte, en tanto
las rastantes lagunas avaluadas se ajustan a las requerimientos de la calidad de la Ley General de
Aguas para cusrpos de agua definidos como Clase VI.

8. RECOMENDACIONES

La DESA Pasco deberd continuar con las accionas de monitoreo en estos recursos hidricos que
permita mantener una data de la calidad sanitaria de estos cuerpes de agua.

ANEXQOS
Grifico resultados de plomo afio 2007 en las lagunes de Huayllsy — Cemo de Pasco.

Proveido N ZFY  -2008/DEPA-APRHVDIGESA/SA
Lima, 23 ABR 2008

Visto ef informe que antecade y con la opinlon favorable del Area de Proteccion de Recursos Hidricos ELEVESE
4 |a Direccion de Ecologia y Proteccidn del Ambients, para ios fines consigulentes.

ng. X
Encargado del Area de Proseccion
da Recursoy Hidricos

Proveido N° JO S\ -2008/DEPADIGESASA

Lima, '2 3 m m

Visto lo informado y estando de acuerdo con lo expresado, ELEVESE a la DIRECCION GENERAL para los fines
congiguientes,

DE SALUD
Bl - Ay )

wiag * Va

Informa sikusc c e Lagunas Pasco Pigina 3 de 4
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L

MINISTERIO DE SALUD
Direccidn Genersl de Salnd Ambieaial

“ING

ESA™

“Dwcendo de lxx P con Dincapcidad an of
“Afg dy las Combres Mundisies sn of Peri”

GRAFICO

VARIACION DE PLOMO EN LAS LAGUNAS HUARONCOCHA,
NATICOCHA, LLACSACOCHA, QUIMACOCHA SHEGUE Y

HUASCACOCHA
CERRO DE PASCO - 2007

Per0™

0180

[ B} ]

0.100

VARIACION DE PLOMO ANO 2007
LAGUNAS HUAYLLAY - CERRO DE PASCO

(20 Marzo IMayo B Agosto Diciembre |

Lirne, Abril del 2008,
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ANEXO 2
LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Proyecto esta ubicado en los Departamentos de Pasco y Junin. Los poblados mas
cercanos son Huayllay en Pasco y Santa Barbara de Carhuacayan en Junin.

E! area de aporte hidrolégico pertenece a la Provincia de Cerro de Pasco, en el
Departamento de Pasco, mientras que gran parte de las obras hidraulicas se
encuentran ubicadas en la provincia de Yauli departamento de Junin.

En el Anexo 3 del presente Contrato se muestra el plano de localizacién del Proyecto.
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ANEXO 2 - APENDICE 1
AREA DE LA CONCESION

(A SER INCORPORADA EN A LA APROBACION DEL PROYECTO BASICO)
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ANEXO 4
PROPUESTA TECNICA

(A SER INCORPORADA EN LA FECHA DE CIERRE)




ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas
y procedimientos que seran aplicadas en la Construccion de ias Obras del
Proyecto.

2. NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES

Los criterios minimos de calidad para el disefio y construccion de obras civiles,
instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, hidromecanicas,
instalaciones hidraulicas, instalaciones sanitarias y edificaciones asociadas a
las obras del Sistema Huascacocha, seran de preferencia las Normas
Peruanas y el Sistema Métrico Decimal, utilizando supletoriamente, en lo que
sea aplicable, las ultimas publicaciones de las normas y estandares
internacionales, los cuales se indican a continuacion:

Normas Nacionales

o Reglamento de Elaboracién de Proyectos de Agua Potable
Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y
Callao de SEDAPAL

Especificaciones Técnicas de SEDAPAL

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas Técnicas Peruanas — INDECOPI

Codigo Nacional! de Electricidad

Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos

Normas Iinternacionales:

ATV - Abwassertechnische Vereinigung

AWWA - American Water Works Association

ANSI - American National Standard Institute

ASCE - American Society of Civil Engineers

ASME - American Society of Mechanical Engineers
ASTM - American Society of Testing and Materials
AISC - American Institute of Steel Construction

AWS - American Welding Society

ACI - American Concrete Institute

BSI - British Standard Institution

CCITT-International Telephone and Telegraph Consultative Committee.
DPIM - Dangerous Properties Agency

DIN - Deutch Industrie Normen

HIS - Hydraulic Institute Standard

IEC - International Electrotechnical Commission

IEEE - Institute For Electrical And Mechanical Engineers
Il W - International Istitute for Welding

ISO - International Standardization Organization
NEMA - National Electrical Manufacturers Association

.« &% & 8 8 & ¢ & & & & O 5 8 s B S e
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s SMEWW-Standard Methods For Examination Of Water And Wastewater
WES - Waterways Experimental Station
¢ Water Environment Federation — WEF

El CONCESIONARIO podra utilizar también otras normas o estandares
internacionales, bajo la condicion de que sean iguales o superiores a las antes
citadas y que exista la conformidad respectiva del CONCEDENTE con opinidn
favorable de SEDAPAL.

Para obtener dicha conformidad, el CONCESIONARIO deberd remitir al
CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, la norma que él desea utilizar, explicando
razones y ventajas de su aplicacién.

El CONCESIONARIO con autorizacién del CONCEDENTE y SEDAPAL, tendra la
facultad durante la ejecucion de las Obras, de modificar, complementar o adaptar a
condiciones reales de obra las presentes Especificaciones Técnicas Minimas, con
el fin de asegurar ia ejecucién de las Obras de acuerdo a lo previsto en el
Expediente Tecnico.

Las especificaciones técnicas para la instalacién, operacion y mantenimiento de un
sistema de monitoreo hidrometeorolégico, deberan ser aprobadas por el
CONCEDENTE y SEDAPAL.
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ANEXO &
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROYECTO

1 ASPECTOS GENERALES

Ei objeto de la presente Concesion es el disefio, la construccion, operacion y
mantenimiento de un sistema de represamiento y conduccion gque constituya el
ndcleo principal de desarrollo del Proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac,
comprendiendo las obras minimas para asegurar el trasvase de una parte de los
caudales del Sistema Huascacocha, hasta la cuenca del rio Rimac.

2 COMPONENTES MINIMOS DEL PROYECTO

Las obras minimas a ser consideradas en el esquema de concesién del Proyecto

1.

Derivacién Huascacocha - Rimac son las siguientes:

Construccién de una presa en la laguna Huascacocha para una capacidad
minima total de almacenamiento de 67 MMC.

Construccion de un Sistema de Conduccién desde la salida de la presa en
la laguna Huascacocha hasta el Punto de Entrega, que comprende canales,
tuneles, tomas de captacién, y sifones con una capacidad minima de
conduccion de 2.8 m%s, incluyendo los caminos de servicio para la
operacion y mantenimiento del sistema.

Sistema de bombeo de agua, cuya capacidad sera determinada por el
CONCESIONARIQ, mediante un régimen de bombeo, de manera tal que
pueda cumplir con el Protocclo de Entrega de Agua.

Instalacion de estaciones de monitoreo hidrométricas, climatoiogicas y de
medicién de caudales, con sistema de transmision de datos automatizados
a SEDAPAL. Los puntos de medicién y control seran ubicados segun el
Anexo 1.2 del Contrato de Prestacion de Servicios.

3 DESARROLLO DEL PROYECTO

Desde el punto de vista técnico, el CONCESIONARIO debera desarrollar los
trabajos siguientes:

3.1 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA
3.1.1 Elaboracién del Proyecto Basico
El Proyecto Basico contendra la informacion necesaria y suficiente para definir

la ingenieria conceptual del Proyecto, y estar4 desarrollado en concordancia
con la propuesta técnica del CONCESIONARIO, cuyo contenido minimo, sin

ser limitativo, debera abordar los temas siguientes:

Contrate Final

Estudios de campo
o Estudios geoldgicos y geotécnicos
Topografia
Calidad de agua
Otros estudios necesarios.
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3.1.2

3.3

Lay-out, planos de planta y cortes principales.

Perfiles Hidraulicos.

Memoria descriptiva.

Memoria de calculo.

Delimitacién del Area de la Concesion requerida por el CONCESIONARIO
(terrenos y servidumbres)

Elaboracién del Expediente Técnico

La elaboracién del Expediente Técnico, se desarrollard luego de aprobado el
Proyecto Basico, y constard de un conjunio de documentos, cuyo contenido
minimo, sin ser limitativo, debera abordar los temas siguientes:

» Memoria descriptiva
Memoria de célculo, base de datos y modelos matematicos.
« Especificaciones técnicas particulares y generales de construccion, de
suministro y de instalacién de equipamiento.
¢ Planos a nivel de ejecucion de la obra (estructurales, eléctricos, mecanicos,
hidraulicos, arquitectdnicos, sistemas de medicién entre otros)
Metrados (Lista de cantidades)
Costos y presupuesto de obra
Calendaric de Ejecucién de Obras
Cronograma de Desembolsos
Proceso constructivo.
Manual de Operacion y Mantenimiento
Otras disposiciones y/o documentos que las Leyes y Disposiciones
aplicables exijan.
Plan de Contingencias
Estudio de un equipo de hidrometeorologia

. & & & & B O

Como condicién de disefio y calidad, se debe garantizar una vida util minima de
cincuenta (50) afios para el caso de las obras de infraestructura, de diez (10)
afios para el caso del equipamiento hidromecanico y electromecanico y de
quince (15) afios para el equipamiento e instalaciones eléctricas.

EJECUCION DE OBRAS
La ejecucion de Obras se realizara por Hitos Constructivos.

Los Postores tendran amplia libertad para plantear sus propuestas de
gjecucion, con las adecuaciones y actualizaciones tecnologicas que consideren
convenientes, siempre y cuando, tales modificaciones, se ajusten a los
presentes términos y las Leyes y Disposiciones Aplicables. En ese sentido, el
Postor deberéa ejecutar la Obra de tal manera de cumplir con lo estipulado en el
Contrato de Concesién y el Contrato de Prestacion de Servicios.

MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
Las actividades de ejecucién de obras, pruebas y la operaciéon del sistema,

deberan cumplir con Jas normas ambientales vigentes en el Per( y aplicables al
Proyecto, y en particular con el estudio de impacto ambiental.
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ANEXO 7
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PRESENTACION

El Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento para la toma de decisiones y la
planificacion ambiental, que permite definir las correspondientes medidas de
prevencién, correccién, compensacion y mitigacibn de los impactos y efectos
negativos que genera un proyecto de saneamiento, tanto en su etapa constructiva -
como operativa.

El EIA tiene como objeto la identificacion, interpretacion y calificacion de las
incidencias cada una de las actividades de un proyecto, sobre el entorno ambiental
existente antes de la ejecucion del mismo, previendo las posibles alteraciones y las
consecuencias ambientales que puedan ser ocasionadas, si no se determinan
medidas preventivas o de mitigacidn para los mismos.

Este enfoque permite establecer las medidas que se propondran en el Plan de Manejo
Ambiental que es parte integral del estudio de impacto ambiental, con el fin de
prevenir, mitigar y compensar los impactos y riesgos ambientales que puedan
generarse.

s metodologia para la elaboracion del EIA, que surgen de la posibilidad "real" que tiene
el proyecto, en su etapa de ejecucion y de operacion, de afectar el medic y/o sus
elementos, entendiendo estos efectos en términos de vulnerabilidad de cada
componente del medio ante la incidencia, persistencia y magnitud de los procesos
para materializar €l proyecto.

En sintesis, el EIA permite estimar alteraciones que puede ocasionar un proyecto de
Afianzamiento de lagunas como es el caso de Shegue, Huaroncocha, Huadococha,
Yanamachay y Huascacocha, en la vida humana, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el
aire, el clima, el paisaje y la estructura, en funcién de los ecosistemas presentes en el
area de desarrolio del proyecto y asi establecer ias medidas que permitan prevenir,
mitigar y compensar dichos efectos.

Es importante resaltar que estos términos de referencia se presentan a manera de una
guia general y se aplicaran en su totalidad o de forma parcial, de acuerdo con las
particularidades de cada proyecto, de acuerdo con el criterio del equipo consultor y
teniendo en cuenta las caracteristicas ambientales regionales en donde se pretende
desarroilar.

En el capitulo final se establecen todos los documentos de soporte que se deben
presentar con el EIA.
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RESUMEN EJECUTIVO

Contendra los antecedentes, la descripcién de las actividades y aspectos técnicos
sobresalientes del proyecto; caracteristicas mas relevantes de los componentes fisico,
bidtico y social (con un enfoque desde lo regional a lo particular); la informacion
especifica de los recursos ambientales que van a ser usados, aprovechados o
afectados; la infraestructura a utilizar, la evaluacién y jerarquizacion de los impactos
ambientales y los riesgos. Asi mismo, se presentara una sintesis del Plan de Manejo
Ambiental, incluidos presupuestos y cronogramas. (Maximo 10 hojas).

CAPITULO 1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

Se contemplaran los aspectos relevantes desde la concepcién del proyecto hasta la
actualidad, enfatizando en los estudios e investigaciones, asi como los tramites
previos realizados ante las autoridades involucradas.

Relacidn de otros estudios, proyectos y actividades de importancia regional (de
infraestructura y demas sectores productivos, incluida la gestion social), realizados con
anterioridad en el area de estudio y los impactos ambientales ocasionados.

Relacién de licencias y autorizaciones ambientales otorgadas con anterioridad para la
actividad en el area de estudio.

1.2 INTRODUCCION

Se indicaran aspectos relacionados con el tipo de proyecto: dénde se localiza, por que
se desarrolla, como se desarrollard, cudndo se desarrollaréd y se especificaran los
mecanismos, los procedimientos y los métodos de recoleccidén, procesamiento y
anélisis de la informacién.

Se determinara la situacién legal de las areas afectadas directamente por el proyecto y
la del area de influencia indirecta con relacion al Santuario Nacional de Huayllay.

Se relacionara el marco normativo {leyes, reglamentos, decretos, acuerdos), planes de
desarrollo y otros que fueron considerados para elaborar el estudio.

1.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Se describiran los objetivos tanto generales como especificos, referentes al Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto y a la solicitud de certificacion ambiental para el
mismo, teniendo como base la descripcién, caracterizacion y analisis del medio
ambiente (fisico, biético y social) en el cual se pretende desarroiiar el proyecto, obra o
actividad, la identificacién, dimensionamiento y evaluacion de los impactos producidos
por el proyecto y la ubicacién, dimensionamiento y disefio de las medidas de
prevencion, correccidn, compensacion y mitigacién de los impactos generados, entre
otros.
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1.4 ALCANCES

o El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se elaborard bajo la légica de
optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales, y
desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o
compensar los impactos negativos que puede ocasionar el futuro proyecto.

¢ El EIA se realizara con base en informacién primaria y secundaria completa,
y con la ayuda de los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de
las disciplinas gue intervienen en el estudio, entre las cuales se encuentran
las fotografias, aerofotografias o imagenes de satelite, planos a escala
diversa, inventarios, muestreos fisicos, quimicos y biologicos, entrevistas
abiertas o dirigidas, guias de observacion, encuestas y técnicas de muestreo
argqueolégico.

« El EIA se realizar4 por una entidad consultora inscrita en los registros del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, y desarrollado por un
equipc multidisciplinario, a fin de cubrir los componentes fisico, biético y
socia-economicos del proyecto, incluyendo ademas los aspectos socio-
culturales.

» Los impactos seran dimensionados vy evaluados cualitativa vy
cuantitativamente, de tal forma que se establezca con claridad y precision su
grado de afectacién, frente a la susceptibilidad ambiental y el grado de
vulnerabilidad de las comunidades y su patrimonio cultural y arqueolégico.

e El conjunto de estrategias, planes, programas y mecanismos incluidos dentro
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propondra soluciones para todas y cada
una de las afectaciones generadas por los impactos negativos del proyecto.
Su formulacion debera ser a nivel de disefio, y por lo tanto incluira memorias
de calculo, planos, las medidas y tecnologias a utilizar, resultados esperados,
indicadores (cualitativos y cuantitativos) para hacer el seguimiento y
monitoreo, costos y cronogramas de ejecucion e inversion.

e Se acreditara que los procesos de informacion, consulta y concertacion con
las comunidades afectadas con el desarrollo del proyecto, sean realizados de
conformidad con los requisitos de la Ley N° 27446.

| Se realizara una sintesis de la metodologia empieada para el desarrollo del EIA, la

cual debe incluir tanto para el trabajo de campo como de oficina, lo referente al
levantamiento de informacién primaria y secundaria, la identificacion y evaluacién de
impactos y las medidas de manejo ambiental inciuidas en el Plan de Manejo Ambiental
y las demas que se hayan considerado para el estudio.

Se incluira una relacibn de los profesionales participantes (profesion y
especializaciones) y su respectiva participacion en el EIA.

CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION
Se elaboraran mapas y planos georeferenciados, con coordenadas planas y

geograficas, a escala apropiada, donde se ubique el proyecto y su area de influencia,
indicando su localizacién politico-administrativa (jurisdiccién de las entidades
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territoriales, distritales, provinciales y regionales), los principales accidentes
geograficos, la red hidrica, las zonas o ecosistemas, la poblacién de Huayliay y
asentadas en el area de influencia directa y el sistema general de infraestructura al
que el proyecto se integra.
2.2 ETAPAS
Las caracteristicas técnicas de las obras deben estar ajustadas a lo que sefiala el
reglamento nacional de edificaciones. Adicionaimente, se debera describir,
dimensionar y ubicar en planos o mapas (planta, perfil y cortes tipicos), las siguientes
actividades para las etapas de construccion y operacion del proyecto:
+ Ubicacién y caracteristicas geométricas
o Localizacién de estructuras hidraulicas
o Diagrama de masas (material de relleno y excavacion).
o Taludes previstos en cortes y terraplenes.
e Tipoy nimero de estructuras necesarias
o Represamientos
o Unidad de aforo
o Casetas de operacion
« Necesidades de desvios y canalizaciones

o Provisionales
o Definitivos.

o Necesidad de voladuras, empleo de explosivos u ofro tipo de material que
cumpla una funcién similar.

» Infraestructuras y servicios interceptados
+ Redes eléctricas
¢ Infraestructura asociada (incluir vias de acceso):

o Ubicacién de campamentos permanentes y transitorios

o Localizacién de sitios para acopio y almacenamiento de materiales
o

Q

Ubicacion de sitios para disposicién de material sobrante del proyecto
Alternativas de fuentes de materiales

e Acceso al sitio
Localizacion de la infraestructura vial que permita la entrada y salida de
materiales, maquinaria y equipc al area del proyecto. Se debe describir,
ubicar y dimensionar, como minimo, lo siguiente:
o Tipoy estado de la via

o Propuesta de adecuacion
o Propuesta de entrega
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s Generacion de residuos

Residuos Liquidos; (para proyecto que involucren manejo de aguas
residuales)

o Se debe hacer referencia a las aguas residuales industriales y
domésticas involucradas en el proyecto; de cada una de éstas se debe
describir: volumen, cantidad diaria y mensual estimada y sistemas de
manejo propuestos.

"~ o Descripcién de los sistemas de tratamiento

o Localizacién de infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales y georeferenciacién de los puntos
de vertimiento.

Residuocs Sélidos

o Se deberd describir y localizar las fuentes de generacion de residuos
solidos, tanto en la etapa constructiva como operativa, asi como el
estimado de volimenes diarios y mensuales.

o Descripcién de los sistemas de tratamiento de sedimentos y lodos, para
las cbras de derivacién,

o Gestibn de residuos sdlidos que resulten de la etapa constructiva
(residuos de construccién y de otro tipo), y sedimentos de la etapa
operativa.

Contaminantes Atmosféricos

o Deberan identificarse las fuentes de emision que generara el proyecto:
fijas, méviles, dispersas o difusas y referenciar su localizacion en un
mapa.

o Debera indicarse la emisién de ruido por fuentes generadoras, de
acuerdo con los tipos de equipos a utilizarse en los procesos de
construccion y operacion.

ORGANIZACION

» Presentar el sistema de la gestién ambiental del proyecto
Identificar el nivel y estructura de la organizacién que desarrollara el
proyecto, con especial énfasis en los recursos humanos, fisicos y financieros
que se dedicaran a la atencion del sistema de la gestion ambiental
Medios de transporte y rutas de movilizacion
Las principales actividades del proyecto deben ser presentadas en flujo
gramas

o Duracion del proyecto y cronograma de actividades.
Vida util del proyecto
Personal requerido para cada actividad (incluida la mano de obra a
contratar), tanto para la fase de construccion como de operacién del
proyecto.
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CAPITULO 3. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Se delimitara y definira el 4rea de influencia del proyecto con base en una pre-
identificacién de los probables impactos y riesgos que puedan generarse durante las
etapas previas, de construccion, operacion y desmantelamiento del proyecto.

El area de influencia comprende todas las zonas susceptibles de recibir impactos
positivos 0 negativos del proyecto, pudiendo ser directos o indirectos, segun la
intensidad de los efectos producidos. En cualquier caso, las zonas seran delimitadas
en la forma mas precisa posible. Dicha area se compone como minimo de dos niveles:
El contexto regional (Area de Influencia Indirecta, All) y el contexto local (Area de
Influencia Directa, AID, (la cual puede ser local o puntual).

Dentro del All se considerard de acuerdo a las dimensiones del proyecto, su
localizacién politico-administrativa, entidades territoriales, provincia, departamento y
municipio, corregimientos y veredas, entre otros.

Dentro del AID se debera considerar los retiros respecto a los cuerpos de agua. En
esta area, se incluiran las zonas correspondientes a: Sitios de disposicién de material
sobrante del proyecto, campamentos y talleres, zonas para almacenamiento o acopio
de material, fuentes de materiales (a ser explotadas directamente por el proyecto),
areas destinadas para localizacién de plantas de trituracién y concreto, vias para el
acceso de material, maquinaria y equipo y centros de concentracién poblacional
existentes (escuelas, veredas, poblados, ciudades, etc.).

El area de estudio se caracterizard con base en los componentes fisicos: (aspectos:
geolégico, geomorfolégico, geotécnico, suelos, paisajistico, hidroldgico, hidrogeologico
y atmosférico), bidtico (aspectos: floristico y faunistico) y social (aspectos:
demogréafico, servicios plblicos y sociales, productivos, tendencias de desarrollo,
organizacién comunitaria y presencia institucional y cultural y étnico), teniendo en
cuenta la especificidad, el estado actual y ias interrelaciones entre los diferentes

Zox  aspectos. Los resultados se presentaran en planos a escala adecuada.

La caracterizacién de cada uno de los componentes debera realizarse desde el
contexto regional (All) hasta el contexto local y puntual (AID), para cada uno de los
aspectos y se acompafiara con cartografia acorde al nivel de informacién: 1:25.000
(All} y 1:10.000 o mayor (AID).

La caracterizacién del AID debe ofrecer una vision lo mas detallada posible de la
misma, desde las perspectivas bidtica, abibtica y social y debe basarse
fundamentalmente en informacién primaria. Comprende el conjunto interrelacionado

entre las areas de intervencion directa y aquellas donde se manifiestan los impactos y
riesgos directos.

3.1 COMPONENTE FiSICO
3.1.1 Geologia
Para el Al}, deben contemplarse los siguientes aspectos.

e Se estableceran las unidades geolbgicas regionales, asi como las estructuras
principales {fallas, lineamientos, pliegues)
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Se describira la relacién del proyecto con las unidades geolégicas regionales
Se identificaran las amenazas geolégicas naturales de la regidén de estudio,
COMO remocion en masa y sismica

¢ Se presentaran los diferentes mapas en escala adecuada.

En el &mbito local {AID} se presentara la siguiente informacion:

¢ El estudio debera orientarse a establecer las condiciones geolégicas del area
donde se pretendan construir las obras de afianzamiento del Sistema
Marcapomacocha y de la via de acceso que permitan caracterizar el
comportamiento del terreno durante la ejecucion del proyecto.

¢ Se realizarda la zonificacién geologica de acuerdo con la estabilidad y
propiedades geomecanicas de los materiales, e incluir informacion sobre la
estratificacion {(en el caso de rocas sedimentarias) o foliacién (en el caso de
rocas metamoérficas) de los taludes, el nivel de fracturamiento, los procesos
morfodinamicos actuantes (naturales o antrépicos), relacionados con la
remocién en masa y erosion que puedan ser acelerados durante la
construccién u operacién del proyecto.

» Esimportante que el analisis incluya la identificacién de sitios que permitan el
monitoreo y seguimiento de procesos que indiquen posibilidad de riesgos.

¢ La identificacion de las fuentes de material de préstamo disponibles para la
construccién del proyecto, priorizando la opcién de compra a terceros que
cuenten con permiso minero y ambiental para su explotacion.

¢ La cartografia temética se presentara a nivel de detalle y a escala adecuada.

a) Geomorfologia

El andlisis de la morfologia del area en que se desarrollara el proyecto debe
orientarse a la deteccién de los contrastes de relieve, de manera que puedan
delimitarse las franjas ¢ zonas de menor contraste, con el objeto de disminuir o
evitar excesivos e innecesarios movimientos de tierras o terraplenes.

Esta, se analizara para el AlD y debera contener los siguientes aspectos:

+ Se presentara una clasificacién geomorfolégica que contemple la litologia
superficial, unidades de paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos
dominantes.

o Se debe adelantar el andlisis de las condiciones geomorfologicas del sitio y

su area de influencia que incluya

Morfogénesis (Analisis del origen de las diferentes unidades de paisaje)

Morfografia (Andlisis de las formas de las laderas)

Morfodinamica (Andlisis de los procesos de tipo denudativo)

Morfoestructuras (Andlisis y mapeo de las formas de tipo estructural que

imperan scbre el relieve).

Se presentard el mapa geomorfolégico con la zonificacion de las unidades
geomorfolégicas, haciendo énfasis en la morfogénesis y la morfodinamica del
area de estudio a una escala adecuada, sobre la base de fotointerpretaciéon y
control de campo.

b) Geotecnia

Este componente, dada sus caracteristicas, se analiza desde una perspectiva
global y no discrimina entre AID y All.
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Se realizaré la zonificacion y cartografia geotécnica, con base en la informacion
geolégica, edafoldgica, geomorfoldgica, hidrogeolégica, hidrol6gica, climatolégica
y de amenaza sismica.

La geotecnia igualmente incluird aspectos tales como procesos erosivos y
movimientos de remocién en masa, unidos con las caracteristicas geométricas
del proyecto (taludes, obras hidraulicas, sitios de disposicién y zonas de
préstamo, entre otros) y sus diferentes sectores y fases constructivas.

3.1.2 Suelos

a) Para el All, debe contemplarse:

Mediante la reciasificacién del mapa de unidades de suelo se definira la aptitud
de uso.

Mediante el cruce con el mapa de uso actual del suelo, deberan establecerse los
conflictos de uso del suelo, y su relacién con el proyecto.

b) Parael AlD:

Realizar la clasificacién y cartografia edafolégica de los suelos. Con base en
la interpretacion de sensores remotos recientes a la escala indicada y
mediante comparacién en campo, se debera establecer y cartografiar el uso
actual y potencial del suelo.

Con base en la clasificacién y distribucion de los suelos del area, y otra
informacién tematica recogida en el estudio (pendientes, material parental,
etc.), se deberad establecer el uso potencial de los suelos con miras a
determinar el uso mas adecuado del mismo en términos de desarrollo
sostenible. De esta forma, se obtendran herramientas para prevenir y/o
controlar procesos de deterioro y planear adecuadamente las obras y
acciones de manejo ambiental de la actividad, previniendo la generacion de
impactos acumulativos o la potenciacién de nuevos impactos por inadecuado
uso de la tierra.

Se presentara la clasificacién agrolégica y el uso actual y potencial de los
suelos con identificacién de la compatibilidad de usos, incluyendo el o los
correspondiente-s mapa-s de éstos dos aspectos. En las areas susceptibles
de intervencion por el proyecto, se deberan determinar a nivel detaliado las
caracteristicas fisico-quimicas y biolégicas de los suelos. Asimismo, se
estableceran los posibies conflictos de uso del mismo y sus probables
interacciones, con los propositos de uso del proyecto. La caracterizacion
eddfica de los suelos serd el referente para la restauracion de las areas
intervenidas por el proyecto.

La informacion se presentara en cuadros y mapas a escalas que permitan
apreciar de forma sectorizada estas caracteristicas, y sea posible relacionar
las actividades del proyecto con los cambios en el uso del suelo.

c) Paisaje

Para el All se pedran utilizar sensores remotos como imagenes de satélite, radar
o fotografias aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y su
interaccién con el proyecto.

+ El estudio de paisaje para el AlD debera contemplar los siguientes aspectos:
e Andlisis de la visibilidad y calidad paisajistica
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o Descripcién del proyecto dentro del componente paisajistico de la zona.
» Descripcién de la ecologia del paisaje
s ldentificacidon de sitios de interés paisajistico.

3.1.3 Hidrologia
Para el All:

e Se deben ubicar cuerpos de agua: lagunas, rios, quebradas, humedales y
ciénagas, entre otros, estableciendo la dinamica fluvial y los patrones de
drenaje. Para esto se podréan utilizar diversas fuentes bibliogréficas,
fotografias aéreas, satelitales o planos.

e Principales fuentes de abastecimiento hidrico y usos por parte de los
habitantes a nivel regional (principalmente el distrito de Huayllay).

e Inventario de las principales fuentes contaminantes a nivel regional,
identificando el generador y tipo de vertimiento.

» Régimen hidrolégico v de caudales caracteristicos de las principales
corrientes.

Para el AlD:

Tipo y distribucién de las redes de drenaje y escorrentia.

Descripcién y localizacion de fa red hidrogréfica de la fuente o fuentes
intervenidas o0 que pueden ser afectadas por el proyecto, incluidos los
sistemas lentitos y l6ticos (de caracter temporal y permanente), estableciendo
la dindmica fluvial y los patrones de drenaje de las corrientes afectables por
el proyecto e identificar las posibles alteraciones de su régimen natural,
localizando los sitios de captacion, conduccion, etc.

e Para los cuerpos de agua propensos a recibir vertimientos procedentes del
proyecto, se deberd, como iinea base, describir las actividades y tipo de
vertimientos (liquidos, sdlidos y gaseosos) que afecten la calidad del agua,
tales como los aportes municipales y aguellos provenientes de los diversos
tipos de uso del recurso hidrico.

» Se deberan presentar como minimo los siguientes mapas a escala adecuada:

o Red de drenaje.

o Localizacién de ias estaciones hidrométricas.

o Localizacion de los sitios proyectados para Ja construccion de
infraestructura ascciada al proyecto, obras de regulacion, etc.

a) Calidad del agua

Para las fuentes superficiales susceptibles de intervencién (captaciones,
vertimientos, ocupacién de cauces, etc.) y localizadas en el AID del proyecto, el
estudio debe contemplar los siguientes aspectos:

« Inventario de fuentes contaminantes de la regién y sistemas de tratamiento
(diferentes a las del proyecto).

¢ Caracterizacién fisico-quimica, bacterioldégica y biolégica de las aguas, para
las diferentes situaciones climaticas. Los sitios de muestreo deben
georeferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la época climatica en que se
realizaron los muestreos.
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o Se deben indicar los métodos, técnicas, periodicidad y sitios de muestreos,
asi como los indicadores y parametros, justificando su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal.

¢ Caudales y Volimenes estimados de aguas residuales del o los
componentes del proyecto.

¢ Tipo y localizacién de sectores de disposicion de residuos liquidos.
Caracterizacion tipica de las aguas residuales que generara el proyecto,
alternativas de tratamiento y disposicion (analisis y justificacion).

a) Cantidad de agua
Para el AID:
Determinacién de caudales de las fuentes intervenidas directamente por el

proyecto (captaciones, ocupacién de cauces, etc.), se deberan considerar ios
siguientes parametros:

Distribucién temporal de los caudales medios mensuales.

Caudal medio anual multianual.

Curva de duracién de caudales medios diarios.

Andlisis de frecuencias de los caudales méaximos y minimos para diferentes
periodos de frecuencia.

¢) Usos del agua

Este componente, dado sus caracteristicas, se analiza desde una perspectiva
global y no discrimina entre AID y All, y en tal sentido se debera:

* Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua (tanto
actuales como potenciales), de la fuente o fuentes intervenidas por el
proyecto, con concesiones o sin ellas, que contemplen entre otros los
siguientes usos y su cuantificacion:

Doméstico

Industrial

Irrigacion

Acuicola

Minero

Paisajistico y recreacional

(o« I ¢ N o B ¢ B o}

» Determinar por medio de un balance hidrico, los posibles conflictos actuales
o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua. Se debe tener en
cuenta el andlisis de frecuencias de caudales minimos para diferentes
periodos de retorno.

d) Caudai ecolégico

Se determinara el volumen minimo de agua por unidad de tiempo, necesario
para garantizar la conservacion de los ecosistemas fluviales actuales, la atencion
de agua comprometidos y a los requerimientos fisicos de la corriente fluvial para
mantener su estabilidad y cumplir con funciones como: diluciéon de
contaminantes, necesidades de habitad, necesidades poblacionales,
mantenimiento de caracteristicas estéticas y paisajisticas del medio.
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3.1.4 Hidrogeologia
Para el AID:

« El analisis hidrogeologico debe establecer un inventario de puntes de agua
que incluye pozos, aljiibes y manantiales, identificando sus niveles, caudales
de explotacion y la calidad del recurso, realizando muestreos selectivos para
las unidades geolbgicas afectables.

¢ Presentar el andlisis de las condiciones del agua subterranea en el sitio de
ubicacidn del proyecto y su influencia en la construccién y operacion.

e Con base en la cartografia geoldgica del area de influencia directa y la
geoeléctrica (SEV/5 km2) de requerirse, se identificardn las unidades
acuiferas, tipo de acuifero (libre, semiconfinado y confinado) y se determinara
la red de flujo de las aguas subterraneas. Presentar perfiles o cortes
hidrogeolégicos.

¢ De los pozos de agua identificados en el area, se debe reportar su radio de
influencia.

o Establecer la vulnerabilidad a la contaminacion de las aguas subterraneas.

a) Calidad del agua

Dentro del inventarioc de puntos de agua (pozos, aljibes y manantiales), se
determinara la calidad del recurso, realizando muestreos selectivos para las
unidades geolbégicas afectables.

Para los cuerpos de probable afectacién por el proyecto de afianzamiento, se
debera presentar el aforo y la caracterizacién fisicoquimica y bacteriolégica de
las fuentes de agua, tanto de tipo léntico como lético, que puedan verse directa o
indirectamente afectados por el desarrollo de la actividad en sus diferentes
etapas o en el caso de una contingencia. Se incluiran ademas del caudal, todos
los parametros fisicos, quimicos y bacteriolégicos, incluidos los hidrocarburos
totales, considerados en las normas ambientales y sanitarias vigentes. Los sitios
de muestreo deben georeferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la época
climatica en que se realizaron los muestreos. Los sitios de muestreo y/o
estaciones deben mantenerse durante todo el desarrollo dei proyecto a fin de ir
evaluando el comportamiento del ecosistema hidrico.

Los analisis de calidad de agua deben realizarse para la época climatica en que
se elabore el estudio y seran complementados durante la ejecucion del proyecto
para otras situaciones climaticas.

Se deben indicar los métodos, técnicas, periodicidad y sitios de muestreos, asi
como los indicadores y parametros, justificando su representatividad en cuanto a
cobertura espacial y temporal.

Realizar la caracterizacién fisico-quimica y bacteriolégica de las fuentes de agua
que se encuentren dentro del area de influencia del proyecto, evaluando los
siguientes parametros basicos:

Caracteristicas fisicas

Temperatura

Solidos Suspendidos, Disueltos y Totales (8S, SD, ST)
Conductividad eléctrica,

Turbidez

0 00
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Caracteristicas quimicas

Oxigeno Disuelto (0D},

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO),
Demanda Bioldgica de Oxigeno (DBO),
Carbono organico

o0 00

lones mas representativos (bicarbonatos, cloruros (Cl-), suifatos (SO4),
calcio, magnesio y sodio.

o Alcalinidad,

c Dureza

o]

e Si fuera necesario realizar observaciones mas detalladas o se hubiera
producido algin grado de contaminacion:

Nitratos (NC3),

Fosfatos

Hierro,

Coliformes totales y fecales.
Aceites y grasos
Detergentes

Trazas de metales pesados

00 000O0Q0C

NOTA: Se debera realizar un inventario de todas las sustancias quimicas utilizadas por el proyecto
en sus diferentes fases, discriminadas por tipo y la cantidad utilizada al mes y cotejarlas con las
listas intemacionales de sustancias peligrosas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaran los
analisis de agua respectivos para determinar el estado inicial aguas arriba y aguas abajo del
proyecto

b) Cantidad

Describir los niveles y caudales de explotacion de los puntos identificados en el
inventario.

¢} Usos del agua

e Realizar el inventarioc de todos los posibles usos y usuarios del agua
subterranea (tanto actuales como potenciales), del AID del proyecto, con
concesiones o sin ellas, que contemplen entre otros los siguientes usos y su
cuantificacion:

Domestico

Industrial

Irrigacién

Acuicola

Minero

Paisajistico y recreacional

O00GCQCo0

+ Determinar por medio de un balance hidrico, los posibles conflictos actuales
o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua.

3.1.5 Atmosfera

a) Clima
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Este componente, dada sus caracteristicas, se analiza desde una perspectiva
global y no discrimina entre AID y All

De ser posible, los analisis climatolégicos deberan hacerse para las épocas
criticas (verano, invierno) con promedios mensuales multianuales y plasmarse
en histogramas y diagramas.

< Temperatura

Valores absolutos anuales y mensuales, valores medios anuales y mensuales,
maximas y minimas medias mensuales.

< Precipitacién

Maxima en 24 horas, media mensual y anual, nimero de dias de lluvia
(registros de todas las estaciones localizadas en la zona).

+ Vientos

« Distribucién temporal de la direccién y velocidad registrados en todas
las estaciones localizadas en la zona.

Valor medio anual.

Direccion de los vientos.

Brillo Solar.

o Distribucién temporal de los valores registrados en todas las
estaciones localizadas en la zona
o Ndamero de horas de brillo total anual.

< Humedad relativa

o Distribucién temporal de los valores registrados en todas las
estaciones localizadas en la zona.
o Valor medio anual.

% Evaporacion
o Distribucién temporal de los valores registrados en todas las

estaciones localizadas en la zena;
o Evaporacion media anual.

b} Calidad del aire
Dadas las caracteristicas heterogéneas y cambiantes de este subcomponente,

no se discriminara entre All y AID. En este sentido los aspectos a analizar son
los siguientes:

Se determinaran las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona y
aquellas que generara el proyecto, durante las etapas de construccién, y
operacién del proyecto. Se deberan tener en cuenta fuentes fijas, moviles,
lineales, de area y referenciar su localizacion mediante mapas.

En caso de presentarse en las diferentes fases del proyecto, emisiones

atmosféricas, ya sean de tipo puntual, de &rea, lineal o fugitiva se debera
establecer como minimo la siguiente informacion:
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¢ Fecha proyectada de iniciacién de actividades; o fechas proyectadas de
iniciacién y terminacién de obras, trabajos o actividades, si trata de emisiones
transitorias.

s Flujograma con indicacién y caracterizacion de puntos de emisién al aire,
ubicacion y cantidad de puntos de descarga al aire.

« Descripcién y planos de ductos, chimeneas y fuentes dispersas, e indicacion
de sus materiales, medidas y caracteristicas.
Informacién técnica sobre produccidn prevista o actual.
Disefio de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o
provectados (dentro y/o al final del proceso), su ubicacién e informe de
ingeniera.

¢) Ruido

Para el AlD:

Se deben identificar y evaluar las fuentes de contaminacion por ruido y niveles
previsibles para el proyecto, de acuerdo con los tipos de equipos y maguinaria a
utilizarse en los procesos de construccién y operacion del proyecto y demas
actividades generadoras de ruido.

Se deberan respetar ios limites de emisién de ruidos en actividad constructiva,
previstos en el momento de la ejecucion de obras, y en el momento de la
operacién, recurriendo a las medidas que se consideren necesarias para su
cumplimiento (establecimiento de cercos, encapsulados, distancias a las obras,
etc.).

Este estudio se realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Determinar los niveles de ruido donde se presume se ejecutaran las obras
existentes antes de la fase de construccion y operacion del proyecto.

» |dentificar los posibles receptores afectados por ruido durante la construccion
del proyecto.

o Identificar las fuentes de ruido ajenas al proyecto y las que tendra el
proyecto.

» Realizar proyecciones de niveles totales de ruido, con las fuentes existentes
y con las que se aportaran durante la construccién del proyecto.

e Evaluar las areas que puedan verse afectadas por factores de ruido, con el
fin de evaluar posibles efectos sobreagregados (con y sin proyecto) del ruido
con la construccion y operacidn del mismo. Se presentardn en planos a
escala adecuada, las curvas de igual presién sonora (iséfonas) en la zona de
influencia del proyecto. Estos niveles, se compararan con las normas
vigentes, de acuerdo con los usos del suelo.

3.2 COMPONENTE BIOTICO
3.2.1 Ecosistemas Terrestras
a) Flora

a.1 Para el All se analizaran los siguientes aspectos:
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 Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones
vegetales.

« Identificacién, sectorizacion y descripcidn de los diferentes tipos de
cobertura vegetal existente.

» Identificacion de especies endémicas, amenazadas o en peligro de
extincion.

¢ Presentar un plano de cobertura vegetal y uso del suelo a partir de
sensores remotos y control de campo, en caso de requerirse. Las
unidades cartografiadas se deben describir, teniendo en cuenta su
localizacion, distribucién e importancia ecolégica y social.

a.2 Andlisis para el AlD:
+» Caracterizacion

Para las diferentes unidades se caracterizara, entre otras las siguientes
variables:

o Descripcién floristica: Con identificacién de endemismos, especies
en via de extincidn, importancia econdmica y cultural.

o Descripcién fisiondmica, perfil y estructura de estratos (arbéreo;

arbustivo: herbaceo; epigeo; entre otros).

Densidad

Diversidad floristica

indices de calificacion e importancia ecolégica.

Endemismos, especies en via de extincion.

Estimativos de volumen de biomasa.

Importancia econdmica y cultural de algunas especies.

Identificacién de areas que por sus caracteristicas ecoldgicas deben

conservarse en su estado actual, determinando espacialmente las

areas de restriccion y conservacion.

Q000000

% Caracteristicas del estudio

El estudio indicara las tendencias de poblamiento o dispersién de las
especies de importancia bioldgica, para poder identificar las areas a
conservar 0 recuperar.

Para el proyecto se debera realizar un muestreo detallado de la vegetacion
en cada una de las formaciones vegetales identificadas, con el objetivo de
determinar biodiversidad, cobertura y abundancia. Se indicaran las
especies endémicas, en via de extincién y aquellas con valor ecolégico,
cultural y comercial.

% Andlisis de la situacién presente

o Localizacion de las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso
actual del suelo, que incluya su identificacion respecto a actividades
pecuarias, agricolas, agropecuarias, forestales, agrosisiemas,
eriales, zonas de proteccidn (Huayilay), etc.

o Caracterizacion y cuantificacion las diferentes unidades floristicas;
realizando un andlisis estructural desde los puntos de vista
horizontal y vertical, contemplando densidad, diversidad,
abundancia, frecuencia, dominancia, indice de Valor de importancia
(IVl). Ademas, se deberan identificar las especies endémicas,
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amenazadas o en peligre de extincion, asi como aquelias de interés
cientifico o de importancia econémica y cultural, entre otros.

o Definir los tipos de cobertura vegetal, determinando su
nomenclatura de acuerdo con el estrato dominante, grado de
conservacion, estado sucesional, funciones ecolégicas de Ia
cobertura vegetal {proteccion a los recursos agua y suelo, habitat y
zonas de refugio y/o alimento para la fauna silvestre, etc.} y otras
funciones de tipo social y/o econémico

o Descripcion fisiondmica de las diferentes coberturas vegetales, perfil
y estructura de estratos (arbéreo; arbustivo: herbaceo; epigeo;
entre otros).

o Identificacion de los usos y/o destinos especificos dados por las
comunidades, incluyendo los usos culturales.

o Analisis del estado actual, condiciones, disponibilidad del recurso,
restricciones y prohibiciones respecto a su intervencidén. Asi mismo,
se deben identificar y caracterizar las asociaciones vegetales mas
representativas y vulnerables del area.

o Descripcidn de la vegetacién existente teniendo en cuenta las
unidades vegetales y estados sucesionales en el area de influencia,
indicando su importancia ecologica, econémica y cultural.

< Especies raras y en via de extincion

o Los ecosistemas de mayor importancia ambiental, seran objeto de
un analisis ecolégico que muestre su comportamiento antes de la
introduccion del proyecto y defina las dreas de sensibilidad para
esta variable. Para esto se podran utilizar analisis estructurales y de
funcién.

o Para las especies raras, endémicas o no clasificadas, se colectara
el material de referencia, que sera entregado al Herbario Nacional.

b) Fauna
b.1) Para el All se analizaran los siguientes aspectos:

o Segun revisién de informacién secundaria, caracterizacion de la fauna
silvestre (mamiferos, aves, anfibios y reptiles) que se encuentran en los
principales tipos de cobertura vegetal y especies léticas en zonas que
atraviesan cuerpos de agua, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
especies representativas, de valor comercial, endémicas, amenazadas 0
en peligro de extincion.

« Se realizara una evaluacidn de la avifauna, la fauna terrestre y acuatica,
teniendo en cuenta su patrén de distribucion geografico y la presencia de
ecosistemas que puedan garantizar su sobrevivencia. Se identificaran las
especies en peligro de extincion, con habitos migratorios, endémicas y
aquellas con valor ecolégico, cultural y comercial.

b.2) Para el AID se analizaran los siguientes aspectos:
+ Informacioén secundaria
Se realizard con base en listas publicadas por la autoridad ambiental o
informacion obtenida en la zona, una evaluacién de la fauna aérea,

terrestre y acuatica, teniendo en cuenta su patrén de distribucidén geografica
y la presencia de ecosistemas que pueden garantizar su sobrevivencia. Se
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identificaran las especies en peligro de extincién, con habitos migratorios,
endémicas y aquellas con valor ecolégico, cultural y comercial.

La evaluacién que se realice con informacién secundaria se basara en los
siguientes parametros:

Especies presentes

Diversidad de especies

Densidad de especies

Especies endémicas

Especies en peligro de extincién

Migraciones y corredores de movimientos

Areas de importancia para cria, reproduccion y alimentacion
Especies de importancia econémica o cultural.

OO0 O 000 Qa0

En caso de no existir informacion secundaria, se dejara constancia de las
fuentes de informacién consultadas.

Se identificaran y describirdn las principales interrelaciones bibticas del
area de estudio, detectando posibles agentes naturales y/o antrépicos con
efectos negativos o perturbadores.

< Informacion primaria

Se realizaran recorridos de observaciéon y reconocimiento de las especies
que posiblemente puedan verse afectadas por las pérdidas del habitat en
los sitios de la localizacidon de las obras, esta informacién se
complementara con la revisién de informacién secundaria y reportes de los
pobladores de la zona de estudio.

En cada una de las unidades vegetales reconocidas, debera determinarse
la fauna asociada a cada una de ellas y definir:

o Interacciones existentes ya sea refugio, alimento, habitat,
corredores de migracidn, sitios de concentracién estacional,
distribucién espacial, etc. (autoecologia y etologia); esta condicién
debe extenderse a los cursos de agua superficiales.

o La distribucién, estacionalidad, diversidad, y rareza de ios grupos
faunisticos mencionados para determinar el equilibrio de los
ecosistemas.

o Para llegar a dicha determinacién, se debe partir de informacién
secundaria respecto a la fauna silvestre de mayor probabilidad de
ocurrencia en el area y efectuar fa validacién, correccion ylo
ampliacién de dicha informacion a parlir de reconocimientos de
campo, a efectuar con el apoyo de conocedores locales y expertos.

La informacién preliminar (informacién secundaria) y la obtenida en campo
(informacién primaria) deberan validarse, en especial, estableciendo los
estados poblacionales de las especies reconocidas e identificarse, aquellos
elementos faunisticos endémicos, de interés especial, en peligro de
extinciébn o estade poblacional vulnerable, asi como la identificacién de
aquellas especies que posean en esas areas poblaciones asociadas
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estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribucion muy
confinada, asi como aquellas especies de valor comercial y/o cientifico.

< Especies endémicas y de interés

En caso de encontrarse especies raras, endémicas, de interés especial,
amenazadas, en via de extincidn o no clasificadas se debera profundizar en
los siguientes aspectos:

o0 000

Densidad de |la especie y diversidad relativa.

Estado poblacional.

Migracién y corredores de movimiento.

Areas de importancia para cria, reproduccién y alimentacion.

Esta informacién debe ser incluida en la cartografiada de cobertura
vegetal y uso del suelo.

s Conclusiones y recomendaciones

El estudio debera incluir lo siguiente:

o

Identificacién de especies, estimacion de su abundancia estacional,
definicién de sus preferencias de habitat y de sus tendencias
poblacionales en los (itimos tiempos.

Caracterizacién de la composicién y estructura de los grupos
faunisticos terrestres (aves, anfibios, mamiferos y reptiles) en las
zonas directamente afectadas por el proyecto, en particular las
endémicas y aquellas que se encuentren amenazadas ¢ en peligro
de extincién, especies endémicas, representativas o de vaior
comercial.

Cartografia de los movimientos locales y generales de aves
estableciendo su variacién estacional y diaria en cuanto a especies,
namero y alturas de vuelo.

Localizacién de posibles dormideros o dreas de concentracion de
aves, estimando los numeros aproximados de individuos.
Identificacion de las principales cadenas tréficas y fuentes naturales
de alimentacion de las especies mas representativas en el area de
influencia del proyecto.

Identificacion de los grupos faunisticos més vuinerables a los
impactos por pérdida de habitat y describir sus relaciones
funcionales con el medio ambiente.

Lista e inventarios de especies animales y vegetales abundantes,
comunes, raros, Unicos o en via de extincion y de valor comercial y
cientifico, existentes en el area del proyecto, andlisis cuantitativo y
cualitativo de los bentos.

Identificacion de cubierta vegetal, formaciones boscosas,
describiendo su estado de conservacion y porcentaje de ellas que
sera talada, removida o afectada por gjecucion del proyecto.
Localizacién y descripcién del estado de conservacion de los
principales ecosistemas y habitats presentes en el area del
proyecto.

Poner en evidencia las posibles nuevas especies para la ciencia que
se descubran en el desarrollo de los estudios.
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3.2.2 Ecosistemas Acuaticos

a) Para el All se analizaran los siguientes aspectos:

Identificar los principales ecosistemas acuaticos y determinar su dinamica
e importancia en el contexto regional.

Con base en la informacion secundaria se identificara la biota de mayor
importancia ecolégica y econémica asociada a los cuerpos de agua,
enfatizando en la dinamica regional de las comunidades icticas y la
actividad pesquera artesanal. Adicionalmente, en caso de encontrar
especies migratorias sera necesario realizar muestreos regicnales con el
fin de establecer las rutas de migracion y areas de reproduccion.

En caso de ser necesario se deberd realizar la caracterizacion
hidrobiolégica del{os) cuerpo(s) de agua.

Sobre la ictiofauna, establecer abundancia, si fuera el caso, especies de
valor comercial, amenazadas o en peligro de extincion.

b) Para el AlID se analizaran los siguientes aspectos en caso de intervencion de
ecosistemas fluviales por el proyecto:
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< Ecosistemas fluviales

o Serd necesario identificar la dindamica de las especies icticas
presentes en los cuerpos de agua y determinar su importancia en
términos ecolégicos y econémicos para lo que se deberan realizar
muestreos en los principales cuerpos de agua de tipo idtico y léntico

o ldentificar y describir las rutas migratorias de especies icticas en los
cuerpos de agua a afectar.

o Determinar la existencia de areas de reproduccién y habitats de
interés ecoldégico de peces migratorios y demas especies que
requieran de un manejo especial.

o Establecer el caudal minimo requerido para asegurar la
conservacion de los ecosistemas propios de los cuerpos de agua
que seran alterados.

o Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y
especies amenazadas o en via de extincién, de los cuerpos de agua
que seran afectados.

o Dentro del anélisis se deberd contemplar ia influencia de los
principales procesos de las cuencas, la calidad de las aguas y las
principales interrelaciones con el ecosistema terrestre adyacente y
con el medio antropico {usos del agua, etc.), con el fin de conocer
asi la dindmica propia del medio acuatico y su entorno, en su
condicién sin proyecto.

o En la segunda etapa se realizara un inventario y diagnostico
ambiental de los ecosistemas lénticos susceptibles de afectacion,
para lo cual se adelantaran muestreos representativos de flora y
fauna acuatica.

o De igual forma, se estableceran las interrelaciones existentes entre
estos ecosistemas y otros sistemas biolégicos del area y se
intensificara el estudio de aquellas especies que revistan especial
interés a nivel ecolégico, econdémico o cultural.

o Se debera hacer una caracterizacion de los aspectos bioecolégicos
de las corrientes hidricas afectables por la construccion y
adecuacion de vias de acceso, por la construccién de lineas de
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flujo, por la realizacién de pruebas hidrostéticas y por las diferentes
actividades en la operacién del proyecto.

Se debera hacer una caracterizacion de los aspectos bioecolégicos
de los principales cuerpos de agua del drea de estudio (quebradas,
lagunas). Debera estudiarse a los peces identificando las especies
objeto de sustento econémico en la region y las caracteristicas mas
importantes de su habitat. Esta caracterizacién, debera realizarse
para la época climatica correspondiente al estudio y seran
complementadas durante la ejecucién del proyecto para otras
situaciones climaticas.

% Aspectos metodolégicos

o

Los analisis bioldgicos se deben realizar para la época climatica en

" que se elabore el estudio y deben complementarse durante la

ejecucién del proyecto para ofras situaciones climaticas.
Adicionalmente se estudiara la abundancia de estas especies y su
rol dentro del ecosistema.

Identificar las principales cadenas tréficas y fuentes naturales de
alimentacién de las especies acuaticas mas representativas, en el
area de influencia del proyecto.

Identificar las especies icticas presentes en los cuerpos de agua
que se afectaran y determinar su importancia en términos
ecolégicos y econdmicos.

Identificar las zonas de pesca artesanal, si lo hubiere.

Poner en evidencia las posibles nuevas especies icticas de interes
para la ciencia, que se descubran en el desarrollo de los estudios.
Se caracterizara e comportamiento y dinamica de dichos
ecosistemas acuaticos y de las comunidades que por sus
caracteristicas ecolégicas o de uso, sean de interés en el area de
estudio. Adicionalmente, se evaluaran los procesos migratorios de
las especies icticas de interés, indicando las posibles zonas de
desove, reproduccion y dreas de alimentacién.

Se deben establecer las interrelaciones existentes entre éste tipo de
ecosistemas y otros sistemas sociales y biéticos.

Las fuentes de agua a muestrear deberan seleccionarse segun la
importancia que presenten en la dinamica acuatica regional y que
pudieran verse directa o indirectamente afectadas por el desarrollo
de la actividad en sus diferentes etapas o en el caso de una
contingencia.

Los muestreos deberan ser representativos de las condiciones del
sistema y deberan realizarse para diferentes periodos ciimaticos de
la zona, complementacidn que puede realizarse durante fa ejecucion
del proyecto.

Se deberan establecer y cartografiar las areas sensibles que por sus
caracteristicas ecoldgicas deban conservarse en su estado actual,
teniendo en cuenta ademas, las funciones de proteccién al recurso.
Con el fin de realizar una caracterizacion del comportamiento y
dinamica de los ecosistemas acuaticos, se realizara un muestreo
en los cuerpos de agua que por sus caracteristicas ecolégicas o de
uso, dentro del area de estudio, lo amerite. De igual forma se
estableceran las interrelaciones existentes entre este tipo de
ecosistemas y otros sistemas (sociales, bidticos). Al igual que para
calidad de agua debe establecerse las iécnicas, métodos de
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3.3

muestreos y andlisis, justificando la seleccion de los indicadores y
parametros a evaluar.

o Con base en los estudios realizados en la fase exploratoria vy la
complementacién que se crea necesaria, se elaborara el mapa de
distribucién de las especies icticas identificando las posibles
barreras naturales tanto fisicas como quimicas que las determinan,
Adicionalmente se evaluaran los procesos migratorios de las
especies identificadas, las poblaciones de las especies existentes
para determinar el estadc actual de estas, definiendo posibles
zonas para desove, cria, reproduccién y areas de alimentacion

COMPONENTE SOCIAL

3.3.1 Demografia

a)

Para el All se analizaran los siguientes aspectos:

Dinamica de poblamiento: histérico (sefalando sélo los eventos modernos
més relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial. identificar
tipo de poblacién asentada (indigenas, colonos, campesinos y otros).
Estructura de la poblacién: Poblacion total, composicion por edad y sexo;
distribucién entre las areas rural y urbana y su densidad.

Comportamiento demografico: Tasa de natalidad y mortalidad, tendencia
histérica y actual.

Condiciones de vida. Se debe presentar el indice de Necesidades Bésicas
Insatisfechas (NBI) de la poblacién.

Para el AlD se analizaran los siguientes aspectos:

Dindamica de poblamiento: Caracterizacion de los tipos de grupos
poblacionales (indigenas, colonos, campesinos y otros). Analisis de los
hechos contemporaneos méas importantes que por su relevancia definieron el
patrén de poblamiento del area, sefialar la tendencia historica, actual y
futura, y los fiujos migratorios.

Dinamica poblacional:

o Listado de unidades territoriales, si las hubiere, afectadas por el proyecto,
poblacién total y poblacién afectada en cada una por el proyecto.
Composicion por edad y sexo.

o Tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones. Tasa de natalidad,
mortalidad.

o Poblacién econdmicamente activa.

o Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).

o Caracterizacion de la familia sefialando tamafio y tipo.

Condiciones de vida

3.3.2 Servicios Publicos y Sociales

Se realizara el andlisis de lo siguiente, sin discriminar entre el Ali y AlD:

Se analizara de cada servicio: la calidad, cobertura, infraestructura asociada,
debilidades y potencialidades, con el fin de dar cuenta de las condiciones
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generales de vida de la poblacién, en tanto se relacionen con el proyecto,
contemplando:

» Servicios publicos: Saneamiento, sistemas de manejo de residuos
(recoleccidn, tratamiento y disposicién), energia y telefonia, entre ofros.
Servicios sociales: salud, educacién, vivienda, recreacién y cultura.

Medios de Comunicacion (radio prensa, television).
Infraestructura de transporte: Vial.

En cuanto a los servicios de salud, en el area local y directa, debe hacerse

A OF Ly especial énfasis en los temas de morbilidad y mortalidad. Asimismo, el analisis

g ““&g de la informacién debe permitir establecer la relacién entre oferta - demanda de
3 3 servicios con el proyecto.

3.3.3 Aspectos Productivos

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre ia dinamica de la
economia regional, en tanto se relacione con el proyecto, se identificaran y
analizaran los procesos existentes en la region, analizando:

o Estructura de la propiedad y formas de tenencia (tierras, comunitarias,
propiedad privada, enire otras).

s Procesos productivos y tecnoldgicos: Comportamiento de las actividades de
los sectores de la economia analizando su contribucién a la economia
regional, volimenes de produccién, tecnologias empleadas, centros
productivos e infraestructura asociada, redes de mercadeo; niveles de
ingreso.

e Caracterizar el mercado laboral actual (ocupacion, empleo, desempleo y
subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su
afectacién por la presencia del proyecto u otros proyectos en la region.

e |dentificar la infraestructura existente y proyectada: vial, productiva,
hidroeléctricas, térmicas, lineas de transmisién, estaciones repetidoras en
Huayllay, en caso de existir.

» Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactiian con el area de
influencia del proyecto.

a) Parael AlD:

Con el objeto de realizar un andlisis de la dinamica de la economia del area local,
se deben determinar las relaciones econémicas, la estructura, dimension y
distribucién de la produccién y las situaciones que se producen en el area de
estudio con el objetivo de precisar en fases posteriores las variables que se
veran afectadas con las actuaciones del proyecto. Para lo cual se definira y
analizara:

e Estructura de la propiedad y formas de tenencias (tierras, comunitarias,
propiedad privada, entre otras) y conflictos importantes asociados a la
misma. Presentar mapa predial del area requerida por el proyecto.

» Procesos productivos y tecnoldgicos: de cada subsector de los tres sectores
de la economia, se analizara:

o Contribucién a la economia local y regional y la importancia en la vida

econdmica del area.
o Oferta y demanda de mano de obra
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o

Tecnologias utilizadas, volimenes y valores de produccién.

o Redes e infraestructura de comercializacidon asociada, los flujos de
comercializacién y su importancia.

o Centros productivos

o Tendencias previstas y posibles modificaciones laborales debido a la
presencia del proyecto en ¢l area.

o Problemas y potencialidades de la economia iocal.

+ Programas o Proyectos privados o publicos, previstos ¢ en ejecucion cuyo
registro y conocimiento de sus caracteristicas sea de importancia para el
desarrollc del proyecto.

Con base en los analisis anteriores se estimara la tendencia de los aspectos
econdmicos locales, sin proyecto y la situacién con proyecto, evaluados para los
afos de vida util del proyecto.

3.3.4 Tendencias de Desarrollo
Se realizara el andlisis de lo siguiente (All y AID):

Se deben establecer las tendencias probables de desarrollo del area regional,
haciendo un analisis integral de la realidad sociceconémica del area, resultante
de la articulacion de los aspectos mas relevantes analizados en las diferentes
dimensiones (Demografica, Espacial, Econdémica, Cultural y Politico-
Organizativa) y de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de
gestion ambiental existentes (en ejecucién o proyectados) en los niveles
nacional, departamental y municipal. De igual manera esta aplicacién involucrara
el area local o directa identificada en el EIA.

Para lo anterior, es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados
por el sector oficial o privado, precisando las caracteristicas, cobertura, estado en
que se encuentran (incluido en que es objeto del EIA), agentes sociales
involucrados y el tipo de participacion que tiene o tendran, capacidad
administrativa y de gestion de los proyectos, con el objeto de evaluar la injerencia
del proyecto en la dinamica regional

3.3.8 Organizacién Comunitaria y Presencia Institucional

Durante el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, para el
area de influencia indirecta (All) y directa (AID) del proyecto, se tendran en
cuenta los siguientes niveles de participacién, de acuerdo con los criterios
constitucionales vigentes:

a) Para el area de influencia indirecta

o Autoridades: Acercamiento e informacién sobre el proyecto y sus
implicancias en el area de estudio.

o FEtapa de Aplicacién: Previo y durante la elaboracién del Estudio de
impacto Ambiental.

o Formalizacién: Correspondencia, agendas de trabajo, actas de reunién y
constancias del caso. Los documentos de formalizacién deberan
anexarse al EIA como material de sopotte

b) Para el area local
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Adicional a los aspectos anteriores, En el drea locat y puntual debe realizarse un
analisis desde los siguientes enfoques:

+ Ciudadanos y Comunidades Organizadas

o Acercamiento, informacién, comunicacién y discusién sobre el proyecto y

sus implicaciones ambientales en el 4rea de estudio y las medidas de
manejo propuestas.

Etapa de Aplicacién: Durante la elaboracién del EIA y previa entrega al
Ministerio Vivienda, Construcciény Saneamiento.

Formalizacién: Levantamiento de actas con las firmas del caso,
documentos fotograficos y filmicos en lo posible. Los documentos
originales o copias legibles de formalizaciéon deberan anexarse como
material de soporte.

« Comunidades Etnicas

o Acercamiento, informacién y participacién en el proceso de elaboracion

del Estudio de Impacto Ambiental y consulta previa a la decisién de
viabilidad ambiental.

Etapa de Aplicacién: Durante el proceso de elaboracion del Estudio de
Impacto Ambiental y previa a la decisién de viabilidad.

Formalizacién: Actas con las firmas del caso, documentos fotograficos 6
filmicos en lo posible. Los documentos de formalizacion deberan
mantenerse archivados por el peticionaric como material de soporte.

3.3.6 Aspecto Cultural y Etnico

a) Caracterizacion cultural comunidades no étnicas

Area de influencia indirecta (AH):

De las comunidades diferentes a las étnicas en el area de influencia indirecta
se hard un andlisis General de los siguientes aspectos:

o]
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De los patrones de asentamiento ya descritos, se analizara la
dependencia econdmica y sociocultural con los ecosistemas, articulando
estos procesos histéricos con la estructura y dindmica actual. Para esto
se debera definir la relacion de los distintos grupos con respecto a los
ecosistemas, los espacios que habitan y su grado de dependencia del
entorno. Esto es, su estrategia adaptativa.

Se identificaran los hechos histéricos relevantes (migraciones, cambios
de actividad productiva, estimulo a procesos de aculturacion por
presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales,
particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas. Esto debe
permitir la identificacién de las potencialidades, resistencias y capacidad
de adaptacion al cambio.

Se deben identificar los simbolos culturales mas significativos para la
poblacién, con relacién a las tradiciones econémicas, tecnologicas,
organizativas, religiosas, artisticas y otras.

Caracterizar la apropiacién de los recursos naturales por parte de los
habitantes regionales: demanda, oferta, relacién de pertenencia, espiritu
proteccionista o conservacionista, usos culturales y tradicionales, valores
simbdlicos.
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Area de influencia directa (AID):

Para la poblacidén asentada en el area directa, {diferentes a las comunidades
étnicas), se identificaran y analizaran los siguientes aspectos:

o]

Hechos histéricos relevantes que hayan implicado modificaciones
culturales, identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de
adaptacién al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores
culturales exégenos o ante nuevos hechos sociales que puedan conducir
a un cambio cultural {como desplazamientos poblacionales u otros
ordenamientos del termitorio), precisandc la vulnerabilidad frente a la
pérdida de autonomia cultural o de los valores fundamentales.

Bases del sistema sociocultural: describiendo las practicas culturales mas
relevantes por su efecto integrador y de identificacion cultural y que de
alguna manera (que debe ser puntualizada en el capitulo de impactos o
PMA) podrian interactuar en algin momento con el proyecto.

Uso y manejo del entorno: dinamica de la presion cultural sobre los
recursos naturales; analisis del orden espacial y sus redes culturales a fin
de evaluar la desarticulacién que puede producirse en el territorio, por la
ejecucion del proyecto.

b) Caracterizacion cultural comunidades étnicas

Area de influencia indirecta (AH):

o]
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Con base en informacién secundaria y estudios etnograficos, se hara una
breve descripcion de las comunidades étnicas presentes en el area de
influencia total del proyecto, involucrando los siguientes aspectos:

Territorios; Se efectuara un resumen de la historia del territorio étnico,
que identifigue las concepciones tradicionaies sobre la ocupacién del
territorio y las dinamicas culturales de cambio originadas por contacto con
otras culturas. Los flujos poblacionales y de movilidad regional. Se
identificara el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades.
Demografia: se identificaran las diferentes etnias, la familia lingiistica y
comunidad a la que pertenece. Se establecera la poblacién total, su
composicion estructural por edad y sexo.

Salud: Se analizara el sistema de salud tradicional, teniendo en cuenta
los agentes de salud utilizados por la comunidad, al igual que las
caracteristicas de la morbi-mortalidad. Se definira la relacion con los
demas sistemas de salud.

Educacion; Se estableceran los tipos de educacién (etnoeducacion,
formal y no formal) que se llevan a cabo en las comunidades, teniendo en
cuenta la cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. Igualmente,
se identificaran los espacios de socializacion.

Etnolinglistica: Se determinara la lengua y dialectos predominantes en la
poblacion.

Economia Tradicional: Se caracterizaran los sistemas econdmicos,
teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, las actividades,
estrategias productivas y tecnologias tradicionales. Se identificaran los
procesos de comercializacion de productos tanto inter como extra
regionales. Se determinaran las practicas de uso, aprovechamiento e
interaccion de los recursos naturales.
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o Organizacién Sociocultural: Se hard una sintesis de los roles mas
importantes reconocidos por las comunidades, se precisaran los tipos y
formas de organizacidn, identificando representantes legales vy
autoridades tradicionales e interaccidn con otras organizaciones
comunitarias existentes en la region.

o Presencia Institucional: Se identificaran los proyectos de etnodesarrollo
gue se estén ejecutando o se encuentren en proyeccion; al igual que las
investigaciones, proyectos y obras que se adelanten por instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, analizande la funcion que
cumplen, la participacién de las comunidades y su cobertura.

Area de influencia directa (AID):

Cuando en el drea de estudio directa, se encuentren asentadas comunidades
étnicas que seran afectadas por el desarrolio del proyecto, se identificaran
estas comunidades, profundizandose en la definicibn de los aspectos
territoriales que involucran estas etnias.

La paricipacion de las comunidades étnicas, sus autoridades y sus
organizaciones. Debera realizarse durante la construccién de la linea base, la
evaluacion de impactos y la identificacion de las posibles medidas de
manejo.

Antes de abordar directamente a las comunidades se debera:

o Revision y andlisis de los estudios etnograficos, y de otra indole
pertinente, realizados sobre las mismas.

o Establecer las estrategias de acercamiento en la relacion proyecto-
comunidad.

En el trabajo de campo se identificaran los interlocutores validos y los
mecanismos mas adecuados para la obtencién de informacion. Se
consideran como interlocutores vélidos a ias personas que tienen el
reconocimiento tradicional de las comunidades por su saber especializado y
también a los representantes legales de las mismas.

El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que
a continuacién se relacionan, con el objeto de identificar la manera como
pueden ser afectados por el proyecto:

o Dindmica de poblamiento: En el primer lugar, se identificaran y
analizaran los patrones de asentamiento, su dependencia econdmicay -
socioculitural con los ecosistemas, con el fin de poder articular los
procesos histéricos de poblamiento con la estructura y dindmica
actual. Se identificardn las concepciones tradicionales scbre la
ocupacion del territorio y las dindmicas culturales de cambio originadas
por el contacto con otras culturas.

o El trabajo de campo identificara y describira la diferenciacion cultural y
tradicional del territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del
espacio a partir de las diferentes expresiones culturales al interior y
exterior de la comunidad étnica.

o Territorios: Se identificara el tipo de tenencia de la tierra de las
comunidades: resguardo, reserva, territorios colectivos, éareas
susceptibles de titulacidn, entre otros.
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o Etnolinguistica: Se determinara la lengua y dialectos predominantes en
la poblacién.

o Demografia: Se establecera poblacion total, su distribucién, densidad,
tendencia de crecimiento, composicion por edad y sexo; tasa de
natalidad, mortalidad, morbilidad y migracién. Caracterizacién estructura
familiar {tipo, tamado) y su tendencia de crecimiento.

o Salud: Se analizara el sistema de salud tradicional, y las capacidades
de atencién con referencia a la infraestructura, equipos, perscnal
medico, enfermeras, servicios, etc.

o Educacidon: Se estableceran y analizaran los tipos de educacion
(Etnoeducacion, formal y no formal} que se imparte en las
comunidades, teniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e
infraestructura existente. Igualmente se identificaran los demas
espacios de socializacion.

o Economia tradicional: Se caracterizaran los sistemas econémicos
teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, las actividades,
estrategias productivas, tecnologias tradicionales e infraestructura
asociada. Se identificaran los procesos de comercializacion de
productos tanto inter como extralocales y regionales. Se determinaran
las préacticas de uso, aprovechamiento e interaccién de los recursos
naturales-poblacion, analizando la oferta-demanda. Analisis del
comportamiento de la oferta y demanda de empleo de cada una de las
actividades productivas.

o OQrganizacién sociocultural: Se hara una sintesis de los roles mas
importantes reconocidos por las comunidades desde las formas
tradicionales de organizacién y sobre las relaciones de parentesco y
vecindad. Se precisaran los tipos de organizacién, normas colectivas,
representantes legales, autoridades tradicionales y autoridades
iegitimamente reconocidas.

o También se identificara: tipo de relaciones interétnicas y culturales,
analizando las relaciones y vinculos con ofras organizaciones
comunitarias existentes en el area; los diferentes conflictos que se
presentan en la zona y las formas culturales de resolucién de
conflictos.

o Presencia Institucional: Se presentaran las investigaciones, proyectos y
obras que se adelantan por instituciones gubernamentales y no
gubernamentales dentro de los teritorios fradicionales de las
comunidades étnicas, analizando la funcion que cumple, capacidad de
gestién, la vinculacion gue tienen las comunidades y la cobertura.

o Se identificarén los proyectos de ethodesarrollo definidos para cada una
de las comunidades, que se esién ejecutando o se encuentren en
proyeccién.

o Infraestructura de servicios publicos. Se analizara la cobertura y calidad
de servicios piblicos y vivienda, estableciendo su relacién con la
calidad de vida de las comunidades.

c) Aspectos argueoldgicos

Area de influencia indirecta (All)

Con base en fuentes arqueoldgicas secundarias, se determinaran el potencial
arqueoldgico y las areas de interés arqueoldgicas e histéricas del area;
sefialando las principales problematicas de investigacion que a escala regional
se puedan identificar. De presumirse que en el area existen vestigios de interes
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arqueoldgico, se solicitard al INC la expedicion de! correspondiente Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA).

Asimismo, se establecera la capacidad de gestidn de recursos culturales que
posea la municipalidad de Huayllay incluidas en el contexto Regional,
identificando la existencia o intencidn de creacién de casa de la cultura, museo y
parque arqueolégico.

CAPITULO 4. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES

4.1.1 Evaluacion de la Demanda del Proyecto

Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto.
Establecer las reservas probables que el proyecto podra explotar, cuantificar
los materiales sobrantes o estériles y sitios de disposicion proyectados.
Recomendaciones sobre los sistemas de extraccién y beneficio (especificar
uso de explosivos).

Identificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio y descripcion
morfoiégica.

Sistemas de extraccién y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y
poblacién afectable.

Esta evaluacién se debe realizar en el evento de explotacién directa por parte del
proyecto o0 en el caso de contarse con proveedores locales adecuados. Es
importante aclarar que un proveedor local debe tener la licencia minera otorgada
por la autoridad competente y ambiental otorgada por la respectiva Corporacion
o de lo ¢contrario, la compra de esos materiales serd ilegal y se sometera a las
sanciones establecidas por la Autoridad Ambiental.

4.1.2 Caracteristicas Generales

Ubicacién en planos a escalas adecuadas de las posibles areas de
explotacion, georeferenciadas.

Si fuera el caso, determinar el aprovechamiento forestal necesario para esta
actividad (de acuerdo a la informacién requerida para esta actividad, en los
presentes tiérminos de referencia).

4.1.3 Descripcién Geolégica del Sitio de las canteras.

Marco geolégico, estructural y zonificacion geomorfolégica y geotécnica local.
Anexar mapa a escala adecuada.

Columna estratigréfica.

Evaluacién exploratoria que indique el método empleado (calicatas,
trincheras, perforaciones etc.), calculo de reservas probables y vida util de la
cantera.

Descripcion del sistema de explotacion acorde con las caracteristicas
geoldgicas y forma del yacimiento. Presentar planos en planta y secciones a
escala adecuada donde se identifique las etapas de explotacion, medidas y
sistemas de control de aguas, de taludes y conformacidn final de la cantera.
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Cuando el proyecto requiera la extraccion de materiales de arrastre de los
cauces o lechos de las corrientes o depésitos de agua, se debera presentar
como minimo la siguiente informacién:

Evaluacién de la Demanda del Proyecto

Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto.
Recomendaciones sobre los sistemas de extraccién y beneficio.

Identificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio, descripcién
morfoldgica,

Sistemas de extraccion y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y
poblacién afectable.

Caracteristicas Generales

Caracteristicas del area, del sistema y material a explotar.

Nombre de la corriente o depdsito de agua cuyo cauce o lecho se proyecta
explotar y el sitio especifico para adelantar la actividad. Ubicar mediante
planos a escala adecuada.

Establecer el comportamiento estacional de las lagunas.

Identificar predios y propietarios riberefios al sector del cauce o lecho que se
pretende explotar.

Identificar explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua,
puentes, viaductos y demas obras existentes que puedan afectarse con el
aprovechamiento.

Volumen, profundidad maxima de explotacion, sistemas de extraccion y lugar
de almacenamiento tanto del material aprovechable como del esteéril.

Vida util del proyecto.

Infraestructura

Determinar y evaluar la infraestructura existente tanto para la explotacion
como la que puede ser afectada por ésta (presentar en planos). En el caso
de vias se debe hacer un inventario y evaluacién de su estado, incluyendo

las obras de arte, de tal forma que permita determinar las necesidades de s

obras adicionales gue permitan su uso para el transporte y explotacion de los
materiales.

Infraestructura a crear (vias, servicios, etc.). En el caso de vias, de acuerdo
con sus caracteristicas, se debe seguir el procedimiento de evaluacion
seRalado en los presentes Términos de Referencia.

Determinar el manejo de aguas servidas.

Determinar el manejo de residuos sélidos tanto domesticos como
constructivos.

4.2 AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRANEAS

Cuando se requiera el uso de agua de una fuente superficial se debera presentar
como minimo la siguiente informacién:

Se determinara la alternativa 6ptima ambientalmente, para el abastecimiento
humano y otros.

Requerimientos de agua durante la construccién por cada actividad del
proyecto, nombre Yy ubicacién de la(s) fuente(s) de suministro
seleccionada(s), disponibilidad del recurso (concesiones existentes).

Conirato Fina 157




Se deben realizar muestreos sobre la calidad fisico-quimica y bacterioldgica
del agua, evaluando por lo menos los siguientes parémetros. oxigeno
disuelto, pH, temperatura, turbidez, demanda bioguimica de oxigeno (DBO),
demanda quimica de oxigeno (DQQ), soélidos suspendidos, disueltos y
totales, nutrientes (nitrégeno, fésforo, potasio), coliformes totales y fecales.
Presentar la infraestructura necesaria para la captacién, conduccion y
tratamiento. Se deben incluir planos y disefios de tal forma que se cumpla
con la normatividad ambiental vigente.

Identificar y cuantificar los requerimientos de agua de!l proyecto durante su
construccion y operacion.

Nombre de la fuente donde se pretende hacer la derivacién o de donde se
desea usar el agua relacionando otros aprovechamientos del recurso que se
puedan ver afectados.

Informacién sobre la destinacién que se dara al agua.

Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo para cada
actividad.

Informacién sobre los sistemas que se adoptardan para la captacion,
derivacion, conduccién, restitucion de sobrantes, distribucion y drenaje.
Informacion sobre si se requiere la adquisicion de predios o la constitucion de
servidumbres para el aprovechamiento de! agua o para la construccion de las
obras proyectadas.

Cuando se requiera el uso de agua de una fuente subterrdnea se debera presentar
como minimo la siguiente informacion:

Caracteristicas hidrogeologicas de la zona.

Sistemas de perforacion, equipos a utilizar, plan de trabajo que incluya
profundidad y método de perforacién.

Localizacion del pozo, ubicacién del predio, calidad de las aguas, propiedad o
contrato de servidumbre.

Relacién y ubicacién de otros aprovechamientos de las aguas subterraneas
en el drea de influencia directa. Presentar planos.

Identificar detalladamente las lagunas, pantanos, ciénagas y humedales
naturales y artificiales significativos, que pueden ser afectados por dicho
aprovechamiento. Presentar planos.

Se deben realizar muestreos sobre la calidad fisico-quimica y bacteriologica del agua,
evaluando por lo menos los siguientes parametros: oxigeno disuelto, pH, temperatura,
dureza, alcalinidad, cloruros, metales, demanda biolégica de oxigeno (DBO), demanda
guimica de oxigeno (DQO), nitrégenco, coliformes totales y fecales.

4.3 VERTIMIENTOS

Para la realizacién de vertimientos de aguas servidas se debe incluir como minimo la
siguiente informacién:

Identificar nombres de la(s) corriente(s) o cuerpo(s) receptores de las
descargas de aguas servidas y determinar sus caudales de estiaje.

Se debe realizar un muestrec sobre la calidad fisico-quimica y bacteriolégica
de la fuente receptora, identificando los siguientes parametros: pH,
temperatura, Oxigeno disuelto, DBO, DQO, sélidos suspendidos, disueltos y
totales, fésforo y Nitrégeno en todas sus formas, coliformes totales y fecales.
Definir la capacidad de dilucién de la fuente receptora, respecto a los
contaminantes contenidos en las descargas.
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e Describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, de agua,
caracteristicas fisico-quimicas y bacteriolégicas estimadas, caracteristicas de
flujo {continuo o intermitente).

s |dentificar las caracteristicas y ubicar mediante planos, las captaciones aguas
abajo susceptibles de ser afectadas por la descarga, y otras descargas en el
area del proyecto.

e Caracteristicas del sistema de tratamiento que se adoptara y estado final
previsto (calidad) para el vertimiento. Se deben presentar en el Plan de
Manejo Ambiental los disefios y planos hidraulicos y sanitarios de los
sistemas de tratamiento, teniendc en cuenta la normatividad ambiental
vigente.

4.4 OCUPACION DE CAUCES

Cuando el proyecio requiera la intervencion de fuentes de agua para las obras de
afianzamiento, debera anexarse la siguiente informacion:

Descripcién geolégica detallada del sitio donde se ubicaran las estructuras.
Analisis geol6gico de los sitios de obra (anexar mapa a escala 1:5000).

Por medio de una secuencia de fotografias aéreas multitemporales ©
métodos geolbgicos de superficie se realizara el analisis de la dinamica fluvial
del cauce en el sector de influencia del sitic en donde se pretende ubicar la
estructura.

Establecer el régimen hidraulico de la corriente.

4.8 APROVECHAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES

Cuando se requiera remover o erradicar vegetacion, es necesario contar como minimo
con la siguiente informaci6n para la jurisdiccion del distrito de Huayllay.

¢ Localizacion del aprovechamiento referenciado mediante coordenadas
georeferenciadas, relacionando, el poblado, comunidad, en el cual se ubica.
Igualmente debera relacionarse el correspondiente listado de propietarios de
predios afectados.

e Informacion cartografica en planos a escala adecuada que permita visualizar
el area del proyecto con las zonas de vegetacion naturales, estratificaciones,
y/o manchas de vegetacion de toda el drea del proyecto de acuerdo a los
estados sucesionales, asi como también la ubicacion de las obras de
infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como
campamentos, vias, aserrios, centros de acopio, etc.

o Las areas a compensar no seran asimiladas a aquellas que por disefio, 0
requerimientos técnicos tengan que ser revegetalizadas.

o Listado de predios y propietarios donde se realizaran las actividades de
compensacion.

EMISIONES ATMOSFERICAS
Presentar la siguiente informacién:
o Localizacion de las instalaciones o de las fuentes generadoras de

contaminacion, del area o de la obra. Presentar planos a escala adecuada,
considerando los permisos pertinentes.
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e Descripcidbn de las obras, procesos y actividades de produccién,
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposicién, que generen las
emisiones. Presentacion de los planos respectivos.

+ Describir y cuantificar las materias primas, combustibles y otros materiales
utilizados para el funcionamiento de las plantas de concreto y su produccion.

+ Se identificaran las fuentes emisoras de ruido aledafias a las plantas
concreteras y de las unidades moviles y las caracteristicas de dichas
emisiones.

4.7 MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUQOS SOLIDOS

Cuando se requiera realizar un manejo integral de residuos sdlidos producidos por el
proyecto, se deberd presentar como minimo la siguiente informacion:

¢ Relacién de los residuos sélidos, indicando la produccién promedio diaria en
composicion, peso y volumen.

« Ubicacién y areas requeridas. Debe tener en cuenta los perimetros urbanos y
la cercania de viviendas.

s Estudio de suelos. Determinar perfil estratigréfico, caracteristicas
estructurales del suelo (clasificaciéon, humedad, permeabilidad), y niveles
freaticos.

e Produccién de lixiviados y manejo y tratamiento de los mismos. Disefio de la
infraestructura.

Produccién de gases y manejo de olores. Disefio de la infraestructura.
Descripcién del desarrollo secuencial del rellenc y acabado final del mismo,
incluyendo planos y esquemas.

» Plan de monitoreo y seguimiento para cada uno de los anteriores
componentes. Debe incluir estructuras necesarias, caracterizacion
(parametros, frecuencia de monitoreo, sitios de monitoreo).

Nota: El Manejo integral de los residuos sdlidos (almacenamiento, recoleccion, transporte,
disposicion sanitaria, recuperacion y reciclaje), cualquiera que sea la actividad o el
lugar de generacion, se regiran por la Ley 27314, Ley General de Rasiduos Sélidos ¥
su Reglamentacién aprobada por D.S. N° 057-2004-PCM.

CAPITULO 5. ZONIFICACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA

Con base en la caracterizacién ambiental del area de estudio y la legislacion vigente
se debera efectuar un analisis integral de sus componentes fisicos, bibticos y sociales,
con el fin de realizar la zonificacion ambiental, en donde se determinen las
potencialidades, fragilidades y sensibilidad ambiental del area, en su condicion sin
proyecto.

Esta zonificacion deberad cartografiarse para area de influencia indirecta a escala
1:25.000 y para el drea de influencia directa a escala 1:10.000, acorde con la
sensibilidad ambiental de la tematica tratada.

La zonificacion ambiental para el AID sera el insumo basico para el ordenamiento y
planificacién del drea, que podra ser intervenida de manera sostenible por el proyecto.
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CAPITULO 6. EVALUACION AMBIENTAL

6.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

Para la identificacion, prediccion y evaluacién de impactos ambientales se debera
partir de la caracterizacién establecida anteriormente, la cual expresa las condiciones
generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para
analizar como el proyecto lo modificard. A continuacién se presentan los principales
criterios y enfoques que enmarcan la elaboracion de la evaluacién de manejo
ambiental:

La evaluacién ambiental del proyecto o las actividades susceptibles de
provocar alteraciones en los componentes ambientales, consiste
esencialmente en su confrontacién con el ambiente donde va a realizarse,
con la finalidad de identificar, describir, evaluar y cuantificar los posibles
impactos significativos. Con base en este criterio se analizaran todas las
etapas del proyecto: construccion, operacion, desmantelamiento y
restauracion,;

Es necesario tener en cuenta la naturaleza del proyecto (actividades
especificas para las fases de construcciéon y operacion; demanda de
personal, materiales utilizados, demanda de recursos naturales, suelos,
aguas, vegetacién, servidumbres, viviendas a desplazar, demanda de
servicios de los trabajadores, etc.), para identificar y evaluar los impactos
positivos y negativos que se ocasionaran sobre los componentes analizados;,
Todos los impactos deberan ser georeferenciados, asociados a ecosistemas,
sitios criticos o sectores especificos del proyecto y cartografiados en mapas
tematicos y sintesis de impactos, en planos en los cuales esté ubicado el
proyecto y sus obras complementarias. Se incluirdn cuadros sindpticos,
tablas, diagramas u otras ayudas que permitan visualizar y jerarquizar
rapidamente los impactos asociados al proyecto.

Las actividades que desarrollard el proyecto, junto con sus posibilidades
técnicas de ubicacion, (vias de acceso, localizacion de areas de extraccion,
beneficio, almacenamiento y acopio, areas de disposicion de material
sobrante, transformacién y beneficio, infraestructura de apoyo y demés
instalaciones) y el uso, aprovechamiento o afectacion de los recursos
naturales, confrontadas con el grado de sensibilidad ambiental del area,
permiten establecer un orden de magnitud de los impactos ambientales que
genera el proyecto.

Los impactos identificados se deberan jerarquizar con base en el numero,
tipo y magnitud de efectos generados sobre los diferentes componentes, con
el objeto de establecer sus relaciones de dependencia e influencia potencial,
a fin de ser considerados en este orden de prioridad durante el Plan de
Manejo Ambiental. También se realizara la calificacién de los impactos en
relacién con su posibilidad de ocurrencia, intensidad, duracion, permanencia,
importancia, tendencia, reversibilidad, mitigabilidad, u otro que se considere
conveniente.

LLos resultados obtenidos seran analizados con base en las normas vigentes
sobre ruido, aire, agua y suelos; tanto a nivel nacional como internacional
Se estudiaran los impactos directos, los indirectos y en seccién aparte los
acumulativos. Asi mismo, se analizaran los impactos residuales (impactos
causados por la aplicacién de medidas de mitigacién a los impactos) y se
analizaran las interacciones entre los diversos componentes ambientales y
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las actividades del proyecto, incluyendo los elementos analizados en la
descripcién de impactos;

o Se identificaran aquellos impactos que se consideren inevitables y los que
causen dafios irreversibles e irrecuperables. De igual forma, deberan
expresarse los impactos positivos.

+ La evaluacién ambiental debe identificar, calificar y jerarquizar de manera
objetiva los impactos negativos sobre el medio natural y social gue generan
las actividades del proyecto. En este sentido, debe analizarse como
interactian con el medio ambiente, actividades como la remocion de
vegetacion y los movimientos de tierra, la instalacion y operacion de
construcciones temporales, la disposicion de los materiales sobrantes, los
acarreos de materiales, la mezcla y vaciade de concretos, el uso de
explosivos (si fuere el caso) y {a ubicacién y funcionamiento de las plantas de
trituracion, y concreto, entre otras. Ademés, se consideraran los efectos
acumulativos ocurridos en el area de estudio (contexto regional), que hayan
sido generados por otros actores;

+ De la caracterizacion ambiental realizada, se deberan resaltar los indicadores
de vulnerabilidad, sensibilidad, criticidad y de importancia ambiental y social,
con el objeto de identificar, describir y evaluar los impactos que
potencialmente puedan ser generados por el proyecto. En este sentido, la
evaluacién de impactos debe estar claramente referida a cada una de las
diferentes etapas de desarrollo del proyecto: planificacion, construccion y
operacién;

e Por otro lado, la evaluacion ambiental debe permitir ademas establecer las
estrategias de manejo ambiental de la actividad y la elaboracién de una
propuesta de manejo ambiental del area de estudio que llegara hasta la
etapa de formulacién y el disefio de las medidas de manejo ambiental para
cada una de [as cbras del proyecto.

+ Para cada uno de los componentes ambientales se debe presentar una
relacion de impactos tipicos.

¢ Los impactos ambientales deberén estar referenciados a los aspectos fisicos,
biéticos y sociales y relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos
naturales afectables.

Lo anterior indica que se analizaran dos escenarios a saber: la determinacién de
impactos ambientales con y sin proyecto, mediante un analisis de la situacion
ambiental sin proyecto, trasladada en el tiempo, de tal manera que cuando se evalGen
los impactos, se pueda determinar su verdadera magnitud; esta prediccion,
identificacién y evaluacion de impactos debera realizarse estableciendo los
indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los
impactos atribuibles al proyecto. Se debera consignar la metodologia utilizada.

6.1.1 Sin proyecto

En el anélisis sin proyecto, se debera definir la perspectiva del desarrollo regional
y local, teniendo en cuenta los planes gubernamentales, la conservacion de los
recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona .
tienen las actividades antrpicas y naturales propias de la regién.

Se realizara la valoracién econémica de los recursos naturales afectados por el
proyecto. Esta valoracion incluird, en la medida que sea posible, el valor del
recurso a nivel ecosistémico en cuanto a diversidad biolégica, productividad,
proteccidon de suelo, reserva hidrica y utilidad social, entre otros. Se consignara
la metodologia utilizada para tal fin y el nivel de incertidumbre de la misma.
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6.1.2 Con proyecto
El analisis del escenario con proyecto debera definir los siguientes aspectos:

« Identificar los impactos sobre cada uno de los componentes de las
dimensiones fisica, bidtica y social, considerando cada una de las etapas y
actividades del proceso constructivo y operativo.

+ Calificar y jerarquizar cada uno de los impactos con base en los siguientes
criterios: tipo de impacto, area de influencia, intensidad, posibilidad de
ocurrencia, duracidn, permanencia, tendencia, importancia, reversibilidad,
mitigabilidad.

e Cuantificar los impactos tangibles, a fin de dimensionar las alteraciones
producidas sobre el medio ambiente.

6.2 ANALISIS DE RIESGOS

Mediante el analisis de riesgos se dan las pautas de disefio del plan de contingencia,
que se inciuye en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Se deberan determinar
los bienes y recursos expuestos o amenazados por las actividades de construccion y
operacién del proyecto, los posibles eventos que constituyen amenazas, las
circunstancias y condiciones que afectan los riesgos, los factores de vulnerabilidad, y
sus escenarios probables.

Con base en la informacion fisica, biética y social disponible, se determinaran las

zonas de riesgo y sensibilidad ambiental, con el fin de relacionarlas a las diferentes
ST actividades de construccién y operacién del proyecto, y asi, determinar los riesgos de
(3 ‘;ﬁt posible ocurrencia.

g ot
e

Al
A

| analisis se llevard a cabo, tanto para los riesgos endégenos, como para los
exdgenos:

e Para los riesgos endégenos se deberan analizar los origenes de las
amenazas operacionales (p.e. fallas en el proceso de operacion, daiio o
deterioro de los equipos, errores humanos, cambios en las caracteristicas
de los combustibles). En este sentido, se debera identificar, clasificar y
describir los riesgos asociados a los métodos de construccion, al tipo de
operacién del proyecto y a las caracteristicas particulares de la region.

» Los riesgos exdgenos son aqueilos originados por los fenomencs
naturales (movimientos de masa, inundaciones, sismos, etc) y la
situacion geopolitica (atentados, conflictos armados, etc.).

En este sentido, de debe analizar

La amenaza: Es decir la probabilidad de que ocurra una contingencia.

El origen de la amenaza: establecer muy claramente de donde proviene
la amenaza y el posible lugar de ocurrencia. {p.e. incendios originados
por manejo de combustibles, por corto circuitos, etc.).

¢ La vulnerabilidad del medic ambiente, la poblacién y la infraestructura, o
sea la determinacion de la magnitud en que son susceptibles de ser
afectados.

+ Los riesgos mediante la relacién que se establezca entre amenazas y
condiciones de vuinerabilidad. Para esto se evaluaran las condiciones de
riesgo, lugares de origen, las areas de afectacidn, los escenarios
(aplicacion de factores de vulnerabilidad asociados con el niimero, tipo y
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gravedad de las victimas; dafios ambientales; pérdidas econdmicas y
paralisis en la operacidn, entre otros).

Las areas de riesgo identificadas, los programas operativos, las vias de evacuacién y
la localizacién de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, deberan
mapificarse y darse a conocer a las brigadas, los operarios, obreros, funcionarios
técnicos y personal administrativo del proyecto.

Asimismo, se deberan establecer: medidas de prevencidon y control, personal e
instituciones participantes, requerimientos de capacitaciéon, caracteristicas de los
sistemas de alarma y comunicacion de los equipos, planificacién de los frentes de
trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluacién de los incidentes y
presupuesto, para las etapas de construccion y operacion del proyecto.

Se deben presentar las perspectivas técnicas y econdmicas para controlar los factores
de riesgo.

CAPITULO 7. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificacion ambiental y teniendo en cuenta la evaluaciéon de impactos
realizada, se debera determinar la zonificacibn de manejo ambientai para las
diferentes actividades del proyecto que sean aplicables bajo este concepto.

7.1 AREAS DE EXCLUSION

Corresponde a dreas no intervenibles dependiendo de la actividad propuesta; se
considera que el criterio de exclusién por actividad esta relacionado con la fragilidad,
sensibilidad y funcionalidad socic-ambiental de !a zona, la capacidad de auto
recuperacion de los componentes a ser afectados.

7.2 AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES

Se trata de areas intervenibles, donde se deben tener en cuenta manejos especiales y
restricciones propias, acordes con las actividades y etapas del proyecto y con la
sensibilidad ambiental de la zona. En lo posible, deberan establecerse grados y tipos
de restriccién y condiciones de las mismas

7.3 AREAS DE INTERVENCION

Corresponde a éreas intervenibles con manejos adecuados, acordes con las
actividades y etapas del proyecto.

CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), debera contener los diferentes programas
tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos a
generarse en cada una de las etapas de cada proyecto en particular, los cuales
deberan integrarse al plan global del proyecto, para asegurar el manejo adecuado de
los recursos y su efectivo cumplimiento. A continuacién se presentan los principales
criterios y enfoques que enmarcan la elaboracién del PMA:
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« La empresa contratista hara énfasis en la prevencion como la mas efectiva
instancia de gestion ambiental, lo cual se logra mediante la incorporacion de
criterios ambientales desde la etapa de factibilidad, que luego mediante
ajustes en la etapa de disefio, pemmitiran el desarrollo del proyecto dentro de
pardmetros ambientales compatibies. El manejo preventivo se logra gracias a
la incorporacién de criterios ambientales durante el disefio técnico del
proyecto, los cuales son aplicables también en las etapas de construccion y
operacion.

Estos consisten en:

o Modificaciones técnicas a efectuar durante la fase de replanteo, por
ejemplo variantes en las areas de trazado y zonas de botadero,

o Recomendaciones para la gestion previa a la construccién (manejo de
servidumbres, compensaciones, informacion y participacién de las
comunidades afectadas).

+« Dado que el PMA es un instrumento de planificacion, debe estar en
concordancia con los planes de desarrollo regional, local y el ordenamiento
ambiental territorial en caso de existir. Si no hubiere alguno de estos planes,
se debe propender a que el Plan de Manejo Ambiental del area de estudio
consulte las politicas apropiadas de los entes de planificacion de desarrollo
regional y local respectiva. Asimismo, el plan debe estar previamente
consultado y concertado con las comunidades afectadas antes de ser
entregado a la autoridad ambiental.

« Se deben establecer las bases de manejo ambiental en las fases de
pianificacion, construccién, abandono, operacién y cierre, desmantelamiento.
Adicionalmente se estableceran los criterios basicos de planeacion para las
actividades complementarias, tales como vias, campamentos, estaciones,
explotacién de materiales de construcciéon, uso, aprovechamiento Y
afectacién de recursos naturales, deposito de material excedente, obras de
afianzamiento, entre otros.

« En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del PMA se
precisara: Objetivos, impactos a controlar, cobertura espacial, disefios,
poblaciéon afectada y/o beneficiada, descripcion de actividades, mecanismos
y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento
(cuantificables y cualificables), evaluacion y monitoreo, cronograma de
ejecucion y presupuesto de recursos técnicos, fisicos, humanos y
econdémicos.

» En los diferentes procesos y operaciones del proyecto, se deben proponer las
alternativas de sistemas y tecnologias, con el proposito de seleccionar la
adopcidn de los dltimos avances tecnolégicos que prueben ser ambiental y
econdmicamente viables.

« EI PMA se estructurard desde dos perspectivas, etapa constructiva y las
obras complementarias y etapa operativa y las obras complementarias.

« Asimismo, se deberan sefalar actividades concretas, discriminadas en items,
sefialando sitios de ubicacién y especificaciones técnicas para su ejecucion y
costos.

¢« En el PMA se deberan presentar las politicas ambientales a implementar en
el proyecto por parte de la empresa propietaria del mismo, acordes con las
caracteristicas de éste.

e Ei PMA debera estar georeferenciado y cartografiado, indicando claramente
cuales son las acciones, programas o actividades a emprender en cada lugar
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8.1

8.2

especifico del proyecto, asociado a cada actividad y en cada etapa del
proyecto;

El nivel de los programas, proyectos y acciones de manejo ambiental es el de
disefio, debiendo presentarse en consecuencia las techologias,
especificaciones técnicas, los requerimientos logisticos y de personal, los
costos, programacion de actividades y ias responsabilidades de los actores
involucrados en el proyecto;

El titular del proyecto debera cuantificar, cualificar y localizar las acciones
para la prevencion, control, mitigacién y compensacion de los efectos en las
diferentes etapas del proyecto y disefar las obras de proteccion,
conservacion, manejo de aguas y suelos, programa de restauracién, manejo
de cortes, rellenos y estabilidad geotécnica, prestando atencién a la
proteccion de ecosistemas fragiles, bosques primarios o tierras inestables o
de alta erodabilidad.

Los planes y programas comprendidos en el PMA deberan identificar las
expectativas que puede generar el proyecto, con el fin de orientar de manera
clara y oportuna a las entidades y a la comunidad sobre los verdaderos
aicances del proyecto. Para tal fin, se contemplan las siguientes acciones:

o Disefio de una estrategia de informacion a nivel institucional y de
comunicacién con la comunidad;

o Presentacién junto con el estudio de impacto ambiental los resultados de
las acciones de informacién institucional y de comunicacion con la
comunidad.

Para aquellos impactos que no puedan ser evitados, corregidos o
satisfactoriamente mitigados, se disefiaran los proyectos de compensacién
que pueden ser desarrollados, a través de los programas y proyectos
identificados en la elaboracion de la evaluaciéon de impacto Ambiental.

PROGRAMAS DEL COMPONENTE FiSICO

Manejo ambiental del o los campamento-s durante la construccion

Manejo ambiental para patio-s de almacenamiento y taller-es de
mantenimiento;

Manejo ambiental para plantas de trituracién y concreto;

Manejo ambiental para sitios de disposicion de material scbrante del
proyecto;

Manipulacién y almacenamiento de materiales y equipos;

Manejo para el transporte de materiales y equipos;

Manejo de residuos soélidos y aguas residuales

Manejo de fuentes hidricas

Manejo de la calidad del aire

Manejo de suelos

Cierre

Restauracion morfoidgica.

PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOTICO

Proteccion y conservacion de habitats.

Control y verificacion a la prohibicion de la caza y comercializacién de fauna.
Manejo paisajistico.

Tala, remocion de vegetaciéon y manejo del material removido.
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Manejo y conservacion de la capa superior del suelo (capa vegetal) con fines
de restauracion de areas afectadas.

Conservacion, restauracién y compensacion de la cobertura vegetal.
Conservacién de especies vegetales y faunisticas en via de exincion, en
veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario
nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.
Conservacion de é&reas silvestres concertados con las comunidades y
autoridades ambientales competentes.

Compensacion de los impactos generados sobre fauna silvestre.

Remocién de biomasa.

Establecimiento de 4reas para el desarrollo y fomento de ecosistemas y
especies de flora y fauna afectables por el proyecto.

Promover la creacién de areas de conservacion.

8.3 PROGRAMAS DEL COMPONENTE SOCIAL

Programa de Informacion y Participacion Comunitaria, como mecanismo para
adelantar procesos de divulgacion consulta y concertacién. Este incluye:
talleres, disefio de guias practicas, cartillas elaboradas de acuerdo a ios
actores sociales involucrados {comunidades, constructores y operadores) o
cualquier otro instrumento requerido por la estrategia de comunicacion que
se haya definido para el proyecto. El programa se implementara mediante
talleres y guias practicas o cartillas disefiadas para cada uno de los actores
sociales involucrados: comunidades, constructores y usuarios del sistema.
Programa para el manejo de la alteracion socioespacial de la poblacion
afectada durante la etapa de construccion.

Programa de compensacion por la alteracién de las relaciones con el recurso
hidrico en el entorno de las lagunas como aguas abajo del proyecto. Este
programa debe incluir ademas medidas de prevencion y mitigacion por los
impactos ocasionados. '
Programa de compensacion social.

Programa de apoyo a la capacidad de gestién de los municipios.

Definir acciones conjuntas de manejo ambiental y la movilizacién de
instituciones actuantes con la zona; el tratamiento de situaciones que deben
resolverse mediante la concertacion y autogestion comunitaria.

Crear instancias que permitan a la comunidad ejercer el seguimiento de la
gestion del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos
durante los procesos de concertacién.

Capacitacion, educacién y concientizacion a la comunidad aledafia al
proyecto, sobre las afectaciones ambientales del mismo, especialmente
sobre problemas de contaminacién de suelos y aguas, y de labores de
descontaminacion de estos recursos.

Participacion de la comunidad en el plan de manejo ambiental.

Programa de informacién y participacién comunitaria.

Programa para la poblacion a reubicar y de compensacion social.

Programa de Arqueologia de rescate.

Programa de capacitacion al personal del proyecto.

Planes de compensacion social.

CAPITULO 9. PROGRAMA DE INVERSIONES

En e! Programa de Inversiones se debe determinar la inversion necesaria para la
implementacién del Plan de Manejo Ambiental, indicando las responsabilidades de
cada una de las entidades comprometidas en la ejecucién del Proyecto.

Contrato Final 167




Se debera seftalar los montos a invertir en las acciones de mitigacién, control,
monitorec, compensacion, supervisién, entre otras actividades necesaria para llevar a
cabo el Plan de Manejo Ambiental.

CAPITULO 10. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

10.1 COMPONENTE FiSICO

+ Monitoreo de aguas de las Lagunas de Shegue, Huaroncocha, Huascacocha
y aledanas y quebradas involucradas.
Monitoreo de emisiones atmosféricas y ruido.
Monitoreo de! suelo.
Monitoreo de los sistemas de tratamiento y disposicion de residuos sélidos.

10.2 COMPONENTE BIOTICO

Sl

« Control y verificacion de los acondicionamientos en el manejo de la cobertura
vegetal.

o Monitoreo de ecosistemas en los cuales existan especies de flora y fauna de
caracteristicas especiales (relictos, endemismos, raras, en via de extincion,
de interés cientifico).

10.3 COMPONENTE SOCIAL

Los conflictos sociales;

Acciones y procesos generados por ias obras,

La atencién de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades;
La participacion e informacién oportuna de las comunidades;

El monitoreo arqueolégico,

Segquimiento del proceso de educacién ambiental.

10.4 EVALUACION EXPOST

El plan de seguimiento y monitoreo debera incluir como complemento, un programa de
evaluacion ex-post de la gestién ambiental, con el objeto de obtener un balance critico
para determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la gestion ambiental adelantada’
en cada fase del proyecto, identificando ademas los impactos remanentes y problemas
no resueltos. Dentro de los indicadores que pueden ser considerados en la evaluaciéon .
ex-post se tienen, entre otros:

A nivel fisico-bidtico: reposicién de la cobertura vegetal, alteraciones de la calidad y
disponibilidad de los recursos suelo y aguas, cambios en la composicion floristica y
faunistica del 4rea de influencia.

A nivel social: cambios del entorno habitacional, articulacién con el entorno local y
regional, cambios en la calidad de vida, nuevas posibilidades productivas de los
grupos poblacionales, cambios en el nivel de ingreso en las familias, nuevas
alternativas de empleo, hallazgos de importancia arqueolégica, alternativas de
desarrollo y participacion comunitaria.
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Retroalimentacién de los resultados: los resultados iniciales pueden servir para
modificar los objetivos iniciales. Ademas de ajustar el Plan de Manejo Ambientai.

Finalmente, se formularan protocolos de investigacion tendientes a minimizar las
deficiencias de informacién o las incertidumbres existentes, ocasionadas por la
dinamica natural y social de la regiéon. Debera incluir los costos y el cronograma de
ejecucion durante las fases de construccion y operacion.

CAPITULO 11. PROGRAMA DE CONTINGENCIA

El Programa de Contingencias, se elabora a partir del andiisis de riesgos asociados
con el proyecto de afianzamiento hidrico y la incidencia de los mismos sobre las areas
de susceptibilidad ambiental. Deberd establecer preliminarmente: medidas de
prevencion, instituciones participantes (si las hubiere), caracteristicas de los sistemas
de comunicacion y de los equipos, procedimientos de respuesta y seguimiento.

El Programa de Contingencias comprende el disefio de programas que designen las
funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades
involucradas; programas operativos en los que se establezcan los procedimientos de
emergencia para una rapida movilizacién de recursos humanos y técnicos y asi poner
en marcha las acciones inmediatas de respuesta; y un sistema de informacion, que
consiste en la elaboracién de una guia de procedimientos para lograr una efectiva
comunicacién con el personal que conforma las brigadas y las entidades de apoyo
xterno.

or medio de este Programa se determina la gravedad de los siniestros que se
ueden presentar mediante la aplicacion de factores de vulnerabilidad asociados con
el nimero, tipo y gravedad de las victimas; dafios ambientales; pérdidas econ6émicas;
problemas en la operacion, etc. En este sentido, el Programa de Contingencias
debera definir el perfil de los riesgos asociados con la probabilidad de ocurrencia de la
amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma. '

T En este sentido, el citado Programa de contingencias debe contemplar toda la
($75PRNe informacion necesarias sobre medidas de prevencion y control, personal e
y £}’ instituciones participantes, requerimientos de capacitacion, caracteristicas de los
\ }sistemas de alarma y comunicacién de los equipos, planificacion de los frentes de
i trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluacién de los incidentes y
' presupuesto, para las etapas de construccion, puesta en funcionamiento y operacidn

de las obras.

Glosario

Registro fotografico

Aerofotografias aéreas interpretadas

Resultados de muestreos

Informacién primaria de sustento

Bibliografia

Planos digitalizados y cartografia tematica: Los mapas tematicos deben
contener como informacién basica: curvas de nivel, hidrografia, infraestructura
basica y asentamientos. Las escalas corresponden a las ya indicadas para las
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diferentes areas de influencia del proyeclio. Se considerard como minimo las
siguientes tematicas:
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Localizacion de instalaciones e infraestructura asociada al proyecto que
contenga division politico administrativa y areas de influencia directa e
indirecta del proyecto.

Geologia, geomorfologia y estabilidad geotécnica.

Hidrologia e Hidrogeologia.

Mapa agrologico.

Uso actual y potencial del suelo.

Localizacidn de sitios de muestreo de calidad del agua y recursos
hidrobiolégicos.

Ubicacién de la red hidrometeorologica, indicando las coordenadas y
forma de acceso, ademés de la zonificacién climatica.

Mapas y planos de disefio del proyecto en planta y perfiles (corredor vial,
zonas de disposicion de material sobrante, zonas de acopio, fuentes de
materiales, areas de disposicion de material sobrante, plantas de
triturado, concreto y asfalto, vias de acceso y de transporte,
infraestructura, etc.).

Disefio de los sistemas de afianzamiento de las lagunas y sus drenajes.
Mapa social: actividades productivas, areas mineras, zonas de interés
arqueoldgico, entidades territoriales vigentes y Asentamientos humanos.
Zonificacién ambiental para las areas de influencia directa e indirecta.
Zonificacion de manejo ambiental de la actividad para el area de
influencia directa.

Mapas y planos de disefio de obras de manejo ambiental para todos los
programas y actividades que apliquen.

Mapas de localizacidén y delimitacién de zonas a preservar, manejar y
recuperar,

Mapa de riesgos y amenazas.
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ANEXO 8

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(A SER INCORPORADO LUEGO DE SU APROBACION)
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ANEXO ¢
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El Manual de Operacién y Mantenimiento debera contener como minimo los
siguientes aspectos:

Operacién del Sistema Huascacocha.

Operacidén y mantenimiento de la presa.

Operacién y mantenimiento del sistema de conduccion (canales, tineles y
sifones).

Operacion y mantenimiento de la estaciéon de bombeo y linea de impulsién.
Operacién y mantenimiento del sistema de medicion y control.

Operacién y mantenimiento de la red hidrometeorolégica.

Requerimiento del personal para operacién y mantenimiento del Sistema
Huascacocha.

Equipo mecanico y otros para labores de operacion y mantenimiento.
Procesamiento y presentacion de informacién de la unidad de operacién y
mantenimiento.

» Plan de Mantenimiento sistematico y plan de mantenimiento anual.
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ANEXO 10

PLAN DE EMERGENCIAS Y OPERACION DE SINIESTROS DEL SISTEMA

1. Introduccion

1.1.

1.2

2.1,
2.2
2.3.
24
2.5.

41.
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Antecedentes

El Manual debera bosquejar de manera concisa, los antecedentes que han
llevado a la ejecucién del proyecto y/o construccion de las obras, asi como
los alcances de proceso constructivo, incluyendo la propiedad de ia
infraestructura y el plazo de la concesion, de ser el caso. Igualmente
debera detallar de manera sucinta sobre la infraestructura que es parte del
Plan de Emergencia.

Debera tomarse en consideracidon que la operacidn del Sistema
Huascacocha influira scbre el Sistema Marca Ill, que es operado
conjuntamente por SEDAPAL y la empresa de generacion eléctrica
EDEGEL (en adelante, EDEGEL).

Area Geografica
El Plan de Emergencia debe delimitar con absoluta precision el area total

del Proyecto, el drea de influencia inmediata y el area que pueda haber sido
afectada por los efectos o impacto del siniestro.

% Diagnéstico de riesgos

El CONCESIONARIO, dentro de los alcances del Contrato de Concesion debera
estructurar el diagndstico de los riesgos que el proyecto pueda significar, tomando
en consideracion los siguientes aspectos:

Riesgos estructurales

Riesgos ambientales

Riesgos Poblacionales

Riesgos Operativos

QOtros riesgos de impacto para SEDAPAL/EDEGEL y comunidades
campesinas

. Objetivo

El Objetivo debera ser basicamente, el control de las fallas en el caso de las
ocurrencias ¢ en el caso de sobrevenir fendmenos o desasires naturales o
provocados por el hombre.

. Sistema de respuestas

Fase 1: Medidas Preventivas

El CONCESIONARIO debera considerar en sus Procedimientos, los
mecanismos de revision periodica y programada de las instalaciones,
revision de los equipos y materiales, de acuerdo a la vida Util y criterios de
reposicion de los equipos, desgaste de los materiales y consideraciones
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4.3.

4.5.

climaticas que alteren de manera significativa la calidad y estado de los
equipos y materiales.

El Manual debe considerar, el personal autorizado, su accionar dentro de
las instalaciones y los protocolos de operacién para evitar fallas en la
operacion y evitar la presencia de otros individuos no involucrados en el
proyecto.

Verificacion de los equipos electromecanicos, equipos de extincién de
incendios, ubicacién de materiales inflamables o peligrosos, instalaciones
eléctricas, equipos de primeros auxilios en buen estado, medicinas basicas.

La realizacion de simulacros y ejercicios preventivos debe ser una practica
considerada como regular.

Fase 2: Periodo de Alerta

Qcurrido un sismo, el programa debera declarar en alerta a las
instalaciones, pidiendo reportes de dafios a los diferentes puntos de control
establecidos en el area geografica del proyecto.

En el caso de un amago de incendio, una vez determinado el probable
origen del fuego, se deberd comunicar a las brigadas para la determinacion
de los datos precisos del origen o causas del incendio.

Fase 3: Medidas de Control

Establecer las respectivas medidas de control para la atencién de la
emergencia, en la medida de las posibilidades de atencién del
CONCESIONARIQ. En cualquier caso, la comunicaciéon a las autoridades
pertinentes debera ser efectuada en el menor plazo posible.

Fase 4: Medidas de rehabilitacién.

Considerar que medidas de rehabilitacién, previamente disefiadas en el
Plan de Riesgos, son necesarias para la su ejecucion inmediata, En este
caso deberan tomarse los criterios para la reposicion en el mas breve plazo
de las condiciones operativas del proyecto, sin riesgo para las instalaciones
y vida humana asi como las medidas de mas largo plazo para la
recuperacidn total de las condiciones operativas y productivas, de ser el
caso.

Fase 5: Evaluacién del Plan de Emergencia

El CONCESIONARIO debera evaluar los resultados del plan asi como la
actuacién de los miembros de las diferentes brigadas para su mejor
accionar en el futuro. Igualmente, debera inspeccionar las condiciones
operativas de las instalaciones.

5. Organizacién para la ejecucion del Plan

5.1.
5.2
5.3.
5.4.
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Jefe del Plan de Emergencia y Operacion de Siniestros
Brigada Contra Incendios

Brigada contra desastres

Coordinador Institucional (SEDAPAL)
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5.5. Coordinador Institucional (EDEGEL)

5.6. Asesores Internos y Externos

5.7. Organizaciones Externas (Bomberos, INDECI, Municipalidades,
organizaciones civiles, etc.)

6. Informacién sobre materiales peligrosos

El Plan debera consignar la relacién de los materiales especificando en cada caso
los siguientes datos de cada uno de los materiales

6.1. Datos generales del material, detallando sus caracteristicas fisicas,
quimicas, apariencia o cualquier otra que especifique la naturaleza del
material.

6.2. Suuso y restricciones

6.3.  Manipulacion y transporte

6.4. Licencias o autorizaciones

6.5. Marcas registradas o patentes

6.6. Modalidades de almacenamiento y despacho

6.7. Mecanismos para su adquisicion

6.8. Impacto en el ambiente en el caso de ocurrencias de siniestros
6.9. Ofras que considere importantes detallar.

. Planes de Capacitacion

El CONCESIONARIQ debera preparar un plan de capacitacion dirigido al

71. Personal del CONCESIONARIO
7.2. Poblacion del area de influencia
7.3. Personal de SEDAPAL /EDEGEL

. Equipamiento

£l CONCESIONARIQ debera detallar los siguientes equipos que deberan estar a
disposicién de los responsables de la ejecucion del Plan de Emergencia:

8.1. Equipo de Proteccion Personal
8.2. Primeros auxilios
8.3. Otros equipos para la operacion y salvataje
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ANEXO 11
MECANISMO DE CONTROL Y CERTIFICACION DE LOS AVANCES DE OBRA

SECCION I: VALOR REFERENCIAL DEL HITO CONSTRUCTIVO

E! valor referencial del Hito Constructivo es el porcentaje de avance que representa
cada Hito Constructivo con relacién a la totalidad de las Obras.

SECCION II: HITOS CONSTRUCTIVOS

21. El Calendario de Ejecuciéon de Obras debera contener, como minimo, lo
siguiente:

a) Especificacién clara de los avances de obra por cada partida y sub-partida,
en periodos mensuales, a través de Hitos Constructivos.

b) La composicion de cada Hito Constructivo, indicando la cantidad por
unidad de medida por cada sub-partida, asi como el porcentaje que
representa cada Hito Constructivo respecto del total de la Obra, en funcién
a lo establecido en el Calendario de Ejecucion de Obras.

¢) La valorizacidn de cada sub-partida con relacion al Hito Constructivo se
realizara de acuerdo a los precios unitarios del Expediente Técnico.

d) Cada Hito Constructivo deberd representar, como minimo, el diez por
ciento (10%) del costo de las Obras determinadas en el Expediente
Técnico.

e) El uso de la cantidad de unidades de medida por cada sub-partida y de
precios unitarios del Expediente Técnico tiene como Unica finalidad la de
servir de referencia para el célculo del porcentaje de avance de las Obras,
a que se refiere el Literal d) anterior.

Metas por Hitos Constructivos durante la Construccion.

2.2. El Calendaric de Ejecucién de Obras debe comprender la ejecucion de los
Hitos Constructivos sefialados en el Apéndice 2 del presente Anexo.

El CONCESIONARIO podra acreditar un Hito Constructivo con la acumulacién
de los siguientes avances minimos de Obra:

» Canales y/o sifones terminados de minimo 2 km. de longitud.
e Tramo terminado de tinel de minimo 750 m. de iongitud.
+ Linea de Transmision Eléctrica terminada, de ser el caso.

Los avances de Obra antes mencionados deberan ser verificados por el
Supervisor de Disefio y Obra, segln el Calendario de Ejecucidn de Obras.

Procedimiento de control de avances mensuales

2.3. Mensualmente el CONCESIONARIO presentara a SEDAPAL un Reporte de
Avance de Obra, con copia al Supervisor de Disefioc y Obra, que debera indicar:

a) La cantidad de unidades de medida ejecutadas, las mismas que deberan
ser revisadas y aprobadas por SEDAPAL en el mes, por cada una de las
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partidas y sub-partidas de las Obras, asi como su distribucién en cada Hito
Constructivo correspondiente.

b} Las unidades de medida y porcentajes acumulados de cada sub-partida,
desde el inicio de la Construccion hasta el mes del reporte, asi como su
distribucion en cada Hito Constructivo correspondiente.

24. Los Reportes de Avance de Obra a que se refiere el Numeral 2.3 precedente
deberan ser presentados por el CONCESIONARIO a SEDAPAL, con copia al
Supervisor de Disefio y Obra, dentro de los tres {03) Dias siguientes a la
culminacion del periodo correspondiente al reporte. El Supervisor de Disefio y
Obra tendra un plazo nc mayor de diez (10) Dias para revisar dicho documento
y verificar que las Obras se hayan ejecutado conforme al Expediente Técnico,
luego de lo cual entregara a SEDAPAL el informe respectivo. SEDAPAL en un
plazo no mayor de diez (10) Dias, contados desde la recepcion del informe del
Supervisor de Disefio y Obra, debera proceder, de acuerdo al informe del
Supervisor de Disefio y Obra, conforme a lo siguiente: (i) aprobar el Reporte de
Avance de Obra en caso encontrase conforme las Obras o; (i) solicitar al
CONCESIONARIO la subsanacion de observaciones, en el plazo que a su
criterio considere pertinente.

Con la presentacién del Gltimo Reporte de Avance de Obra para la culminacién
de un Hito Constructivo, debidamente aprobado por SEDAPAL, se procedera a
dar inicio a la emisién del CAQ, conforme a lo indicado en la siguiente seccion.

Emision del CAO por parte de SEDAPAL

3.1. Para la emision de un CAO, SEDAPAL debera observar el siguiente
procedimiento:

a) Emitira el CAO a favor del CONCESIONARIO en un plazo maximo de diez
(10) Dias de aprobado el ultimo Reporte de Avance de Obra
correspondiente al Hito Constructivo o, de subsanadas las observaciones
formuladas, de ser el caso.

b) El valor consignado en el CAO sera equivalente al valor referencial del Hito
Constructivo que se esta certificando, sobre el total de Obras.

c) La emisién del Gliimo CAQ, correspondiente al Glitimo Hito Constructivo, se
encontrard sujeta a la entrega del Certificado de Puesta en Marcha por
parte del CONCEDENTE.

Emision de un CAO por Partidas por parte de SEDAPAL

3.2. El CONCESIONARIO podra solicitar un CAO por Partidas en los casos
siguientes:

a) SEDAPAL no haya aprobado la totalidad de los Reportes de Avance de
Obra que constituyen un Hito Constructivo ejecutado al cien por ciento
(100%), en la medida que SEDAPAL haya aprobado por lo menos el
sesenta por ciento (80%) del valor del Hito Constructivo correspondiente.
Para tal efecto, SEDAPAL determinara el valor referencial de los Reportes
de Avance de Obra aprobados.
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b)
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El CONCESIONARIO debera entregar a favor de SEDAPAL una carta
fianza con las caracteristicas de incondicional, irrevocable, solidaria, sin
beneficio de excusién y de realizacién automatica, equivalente al cien por
ciento (100%) del valor de los Reportes de Avance de Obra aun no
aprobados, la misma que debera permanecer vigente hasta la aprobacion
de los Reportes de Avance de Obra pendientes por parte de SEDAPAL.

Entregada la carta fianza, se emitira el CAO por Partidas por €l cien por
ciento (100%) del valor del Hito Constructivo.

Correspondera a SEDAPAL liberar ia carta fianza, seg(n corresponda, una
vez haya aprobado los Reportes de Avance de Obra pendientes que dieron
origen al CAQO por Partidas.

Cuando existan Hitos Constructivos que no hayan sido concluidos, siempre
y cuando el CONCESIONARIO haya efectuado egresos comprobados
(incluye compra de materiales), a satisfaccion de SEDAPAL, empieados en
el Hito Constructive y/o siguientes Hitos Constructivos, por un valor no
menor al Hito Constructivo minimo indicado en el Numeral 2.1 del presente
Anexo.

A tal efecto, el CONCESIONARIO debera entregar a favor de SEDAPAL
una carta fianza con las caracteristicas de incondicional, irrevocable,
solidaria, sin beneficio de excusién y de realizacion automatica,
equivalente al ochenta (80%) del valor consignado en el CAO por Partidas,
la misma que debera permanecer vigente hasta la culminacion de las
Obras.

Entregada la carta fianza, se emitira el CAO por Partidas por el valor de los
egresos debidamente comprobados por SEDAPAL.

Corresponderda a SEDAPAL liberar la carta fianza seglin corresponda,
cuando se hayan culminado las Obras correspondientes a dicho Hito
Constructivo.

En caso SEDAPAL no emita el CAO O(nicamente por causas de
inconformidad entre e/ Reporte de Avance de Obras y el Expediente
Técnico, en el plazo previsto en el Literal a) del Numeral 3.1 de la Seccién
Il del presente Anexo, el CONCESIONARIO podra solicitar a SEDAPAL la
emision dei CAO, contra la entrega de una carta fianza equivalente al cien
por ciento (100%) del valor del Hito Constructivo.

De aceptar SEDAPAL la solicitud del CONCESIONARIO, éste debera
proceder a entregar a favor de SEDAPAL Ia referida carta fianza, con las
caracteristicas de incondicional, irrevocable, solidaria, sin beneficio de
excusién y de realizacién automatica, la misma que deberd permanecer
vigente desde la emision del CAO.

Entregada la carta fianza, SEDAPAL emitira el CAO correspondiente por el
ochenta por ciento (80%) del valor del Hito Constructivo.

Correspondera a SEDAPAL liberar la carta fianza segun corresponda, una
vez que las observaciones que originan la inconformidad del Reporte de
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Avance de Obras respecto del Expediente Técnico hayan sido levantadas
por el CONCESIONARIO y aprobadas por SEDAPAL.

Disposiciones generales

3.3. En el caso indicado en el Literal a) del Numeral 3.2 precedente, no procedera
solicitar un CAQ cuando existan Reportes de Avance de Obra pendientes de
aprobacion.

3.4. En el caso indicado en el Literal b) del Numeral 3.2 precedente, el vaior
referencial consignado en el CAQ por Partidas debera ser deducido del valor
de los CAQ que sean emitidos correspondientes a los Hitos Constructivos
respecto de los cuales se imputaron los egresos que dieron origen a la emision
del CAO por Partidas.

3.5. En caso el CONCESIONARIC no cumpla con ejecutar las obras de un Hito
Constructivo dentro del plazo establecido en el Calendario de Ejecucién de
Obras, correspondera a SEDAPAL fijar el nuevo plazo para la culminacion de
las Obras pendientes de dicho Hito Constructivo. Si el nuevo plazo implica la
prérroga del plazo maximo, por causas imputables al CONCESIONARIO,
resultard de aplicacion lo establecido en la Seccién VI del Contrato de
Concesién, sin gue se libere al CONCESIONARIO de su obligacidén de culminar
las Obras.

En caso el CONCESIONARIO incumpla con la culminacion de las Obras de!
» Hito Constructivo en el plazo previsto o en el nuevo plazo, segin sea el caso,
fipec: SEDAPAL procedera a requerir al CONCESIONARIO el pago de un monto
Mad/: equivalente al saldo del Hito Constructivo a ejecutar. En caso el
> CONCESIONARIO no cumpla con efectuar el pago dentro de los cinco (05)
Dias de recibido el requerimiento, el CONCEDENTE procedera a ejecutar la
carta fianza correspondiente a la Garantia de Fiel Cumplimiento vigente en
dicho momento, hasta por el monto equivalente al saldo del Hito Constructivo a
ejecutar, sin perjuicic de las demas acciones que correspondan ai
CONCEDENTE conforme a lo establecido en el presente Contrato.

Este incumplimiento podra ser considerado por el CONCEDENTE, a efectos de
poder solicitar la resolucién del Contrato, conforme a lo sefalado en la Seccién
XV. Lo antes sefalado no libera de responsabilidad al CONCESIONARIO del
cumplimiento de la totalidad de las Obras del Hito Constructivo. En este caso
particular, el CONCESIONARIO no tendra derecho a recibir el CAO
correspondiente de la fraccion restante del Hito Constructivo no certificada.

3.6. En caso el monto de las cartas fianzas mencionadas en el Numeral 3.2 del
presente Anexo resulte insuficiente para garantizar la totalidad de la gjecucién de
las obras del Hito Constructivo correspondiente, se recurrirda de manera
adicional, a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion prevista en la Clausula 10.1 del Contrato de Concesion, por el monto
que corresponda.

Derechos de cobro del CONCESIONARIO generados por el CAO

3.7. Cada CAO emitido por SEDAPAL dara derechos de cobro al CONCESIONARIC,
proporcionales a la RPI, denominados RPICAQ.

3.8. El valor de cada RPICAQ sera determinado de la siguiente manera:;
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RPICAO, = CAO;*RPI;

Donde:

RPICAO; = Derechos de cobro correspondientes a la RPI o su equivalente
Pago Minimo, correspondiente al “j” ésimo CAQ.

El pago del RPICAO al CONCESIONARIO se efectuara a través del Fideicomiso
de Recaudacién.

Las fechas de pago de los RPICAO seran las mismas que comrespondan al
cronograma de pagos de la RPI.

. Cada CAO dara origen a sesenta (60) RPICAO trimestrales.
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ANEXO 41- APENDICE 1

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAQ)

CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACION
HUASCACOCHA - RIMAC

El presente Certificado de Avance de Obra — CAQ — se emite de conformidad con lo
establecido en el Anexo 11 del CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO,
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE
DEL PROYECTO DERIVACION HUASCACOQOCHA — RIMAC (en adelante, el Contrato
de Concesion), suscrito entre el Estado de la Republica del Peru, actuando a través
del MINISTERIOQ DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (en adelante, el
CONCEDENTE) y la empresa ... ........... (en adelante, el CONCESIONARIO).

Certificacién de Avance de QObra

SEDAPAL certifica que las obras materia del presente CAO han sido ejecutadas de
S Riae acuerdo con los estandares, parametros técnicos y socio-ambientales que figuran en
< tel Expediente Técnico presentado por el CONCESIONARIO y aprobado por el
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Contrato de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en la Seccion IX y el Anexo 11 del Contrato de
Concesidon, SEDAPAL certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con ejecutar un
avance de obras equivalente al ... . (%) del total de ia obra.

SEDAPAL

Contrato Final 181




ANEXO 11- APENDICE 2
METAS POR HITOS CONSTRUCTIVOS DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

Se han definido los siguientes Hitos Constructivos para la ejecucion de la Obra:

Construccién de la presa.

Construccién de tramos de canales, sifones, tinel y linea de transmision
eléctrica, de ser el caso, por un valor minimo de diez por ciento (10%) de la
Inversién Referencial en Obras.

s Construccién de la estacion de bombeo, linea de impulsién y sistema de
monitoreo.

El CONCESIONARIO, de manera posterior a la Fecha de Cierre, podra plantear otros
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ANEXO 12

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE

CONCESION
Lima, ....... de ............ de 200
Sefiores
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

Ref.: Carta Fianza BancariaN°..............
Vencimiento:.............ccovvee.

Contrato de Concesién del Disefto, Construccién, Operacidén y Mantenimiento de la
obra de trasvase del Proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac

De nuestra consideracion:

D Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ...........

>\, (nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constltwmos esta
)a fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
WS excusidn, ni division, hasta por la suma de .
~EE 00/100 Délares de los Estados Unidos de Amérlca) a favor del Ministerio de \fwenda
Construccién y Saneamiento para garantizar el correcto y oportunoc cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas de la
celebracidn del Contrato de Concesion del Disefio, Construccion, Operacidén y
Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivacidn Huascacocha - Rimac
{en adelante “el Contrato”).

El pago de esta fianza se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto
posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido
por parte del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, la cual debera estar
firmada por el Viceministro de Construccion y Saneamiento o persona debidamente
autorizada por éste organismo, manifestando que nuestros clientes

..{indicar nombre del Concesionario) no han cumplido con
cualqwera de Ias obhgacmnes que estan garantizadas por este documento. Dicha
solicitud debera ser cursada por conducto notarial.

La presente Fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesién al sector privado de las obras plblicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 058-96-PCM.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se veran afectadas por cualquier
disputa entre el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, SEDAPAL, o
cualquier entidad del Gobierno del Pert y nuestros clientes.
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La carta fianza serd renovada sucesivamente por periodos anuales, para mantenerla
vigente desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) afios después del término del Contrato.

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR a un afio, mas un margen {spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la
establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora
Londres, de la fecha en la que se recibid el requerimiento de pago por conducto
notarial, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Esta Fianza estar4 vigente desde e! .....de .............. de 200..,, hasta el ..... de ....... del
200....., inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Bancaria
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ANEXO 13
MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, de de 200

Sefiores
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
Presente.-

Acreedor Permitido: ..o,
Referencia: Contrato de Concesién del Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac

De acuerdo con lo previsto en la Clausula 10.15 del Contrato de Concesién del
Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac.

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via
contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y
cumplir con el compromiso de financiar a .....................(CONCESIONARIO)
hasta por el monto de , a efectos de que este esté en optimas
condiciones para cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al
Contrato de Concesion del Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac.

Por medio de la presente confirmamos que nuestros o6rganos internos
competentes han aprobado una linea de crédito hasta por el monto de

, a favor de
ceererrreeee e {CONCESIONARIQ), la misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesién del Proyecto Derivacion
Huascacocha - Rimac.

¢) Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesion del
Proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac, asi como todos aquellos exigidos por
las Leyes y Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de
conformidad con los términos que el Contrato de Concesidn asigna a esta
definicion.

NOmMbre: ....vvveeereiie e
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ........cooeovvieiiiieeeienn,
Acreedor Permitido
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ANEXO 14

CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Tabla N° 1: Penalidades referidas a la Seccién V del Contrato: Régimen de
Bienes
Clausula| Monto . Criterio de
Contrato| (US$) Descripcién de penalidad Aplicacién
Atraso en la presentacion a CONCEDENTE, Cada Dia
5.5 1.750 de cualquiera de los Inventarios, de acuerdo a Calendario de
) ’ los plazos indicados en la Clausula 1.10 t
(Definiciones) atraso
No reponer aquél o aquellos bienes
destinados a la ejecuciéon del Contrato que
resulten perdidos o aquelios que no permitan
59 100,000 alcanzar lo previsto en el Contrato de Cada vez
Concesién y en el Contrato de Prestacion de
Servicios.
Trasladar cualquier Bien de la Concesion
510 100,000 | destinado a la ejecucion del Contrato fuera del Cada vez
Area de Concesién.
Transferir cualquier Bien de la Concesion Cada Dia
5.10. |100,000 |destinado a la ejecucion del Contrato| Calendario hasta
separadamente de la Concesidn. reposicién
Someter a cualquier tipo de gravamen Cada Dia
510 100.000 {incluyendo hi_poteca y prenda) cu_alquigr Bien Calepdario-hasta
T ' de la Concesidn destinado a la ejecucion del| su liberacién o
Contrato. reposicion
Atraso en la inscripcion en Registros Publicos
que  corresponda los Bienes  del Cada Dia
5.11. 1,750 |CONCEDENTE, cuando se culmine su Calendario
construccién, adquisicion o ejecucién, de
acuerdo a los términos establecidos. '
En caso una servidumbre se extinguiera por
culpa del CONCESIONARIO y por esta razon
5.26 5,000 |hubiera necesidad de realizar otras gestiones Cada vez.
para una nueva servidumbre por parte del
SEDAPAL y el CONCEDENTE.
No ejercer las defensas posesorias en caso
recaiga sobre la Concesion cualquier _
afectacion, desposesion, ocupacion, '
5.31 30,000 usurpacién, entre otras, de acuerdo a lo Cada vez.
indicado en los Literales a) y b) de |la Clausula '
5.31
Atraso en la devolucidon de los Bienes del Cada Dia de
5.32 50,000 | CONCEDENTE al producirse la Caducidad de atraso
la Concesion por cualquier causa. '
Reposicién o reemplazo de cualquier Bien de
la Concesién destinade a la sjecuciéon del
5.35 1,000 Contrato, sin contar con la aprobacién del Cada vez
CONCEDENTE.

Contrato Final

186




Tabla N°2: Penalidades referidas a la Seccién Vi del Contrato: De las Obras
del Sistema Huascacocha
Clausula| Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato | (US$) Aplicacién
No permitir al Supervisor de Disefio y Obras
el acceso a los estudios que realice el
6.3. | 1750 | CONCESIONARIO para fa elaboracion del | 298 vez
Expediente Técnico.
Atraso en la entrega de informacion
6.3 1.750 adicional requerida por el Supervisor de Cada Dia de
~ ' Disefio y obra, luego de transcurrido el plazo atraso.
otorgado.
No otorgar al Supervisor de Disefio y Qbras
6.5. 6,000 | el acceso al Area de Concesion para realizar Cada vez.
su labor.
Atraso en la presentacién del Proyecto Cada Dia
6.7. 3,500 | Basico al CONCEDENTE para su Calendario de
aprobacion integral. atraso.
Atraso en subsanar las observaciones del Cada Dia
6.10. 1,750 | Proyecto Basico. Calendario de
atraso.
Afraso en la presentacion del Expediente Cada Dia
6.12. 3,500 | Técnico al CONCEDENTE para su Calendario de
aprobacion integral. atraso.
Afraso en la subsanar las observaciones del Cada Dia
6.16. 1,750 | Expediente Técnico. Calendario de
atraso.
No reponer y/o replantear las vias de
comunicacién e infraestructura que se vea
6.22 100,000 afectada como consecuencia de la ejecucién Cada vez
de las Obras.
No abrir el Cuademo de Disefio y Obra a Cada Dia de
6.24. 1, 750 | partir del inicio del disefic y posteriormente | atraso hasta su
la_Construccién. apertura
No mantener el Cuaderno de Disefio y Obra
6.24. 2,100 | durante el diseflo y posteriormente la Cada vez.
Construccién.
No otorgar al CONCEDENTE o al
Supervisor de Disefio y Obra acceso al
6.25. 2,100 Cuaderno de Disefio y Obra durante el Cada vez
diseno y posteriormente la Construccion.
Atraso en la entrega del Cuademo de Cada Dia
Disefio original al CONCEDENTE o de la .
6.25 1,750 copia del mismo al Supervisor de Diserio y Calendario de
Obra. atraso
Atraso en la culminacion de la ejecucién de Cada Dia
6.28 3,500 | las Obras en el plazo maximo establecido. Calendario de
atraso
Atraso en el inicio de la Construccion de las Cada Dia
6.33 3,500 | Obras. Calendario de
atraso
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6.34 1750 Atraso en la presentacion a SEDAPAL del Cada Dia de
T ! informe mensual de avance de obras atraso
Ampliacién del plazo total para la gjecucion .
6.36. 3500 | de obras por razones imputables al Por mges r?‘g:cclén
CONCESIONARIO.
6.41 25,000 | Rechazo de las Obras. Cada vez
Subsistencia de observaciones que no .
6.42 1,750 | afecten el correcto funcionamiento dei Por m:: ;;r:cmén
Sistema Huascacocha
Atraso en la presentacién al CONCEDENTE
6.47 1,750 |o al Supervisor de Disefic y Obra el informe Cagz al::: de
de ejecucion de Obras. )
Atraso de la acreditacion al CONCEDENTE
que el CONCESIONARIO cuenta con la Cada Dia
6.48 1,750 [totalidad de los fondos necesarios para el Calendario de
cumplimiento del calendario de ejecucion de atraso
obras.

Penalidades referidas a la Seccién VIi del
Mantenimiento de la Concesion

Contrato: Del

Clausula| Monto . Criterio de
Contrato| (USS$) Descripcién de penalidad Aplicacién
Atraso en la presentacién al .
7.2, 1750 | CONCEDENTE de la actualizacién del | C2d9aDiade
Manual de Operacion y Mantenimiento. ’
Atraso en la subsanacibn de las
deficiencias a la actualizacion del Manual .
7.5. 1,750 de Operacién y Mantenimiento que se debe Cagfr;f de
presentar al CONCEDENTE, Iuego de ’
transcurrido el plazo otorgado.

Tabla N° 4: Penalidades referidas a la Seccién Vil del Contrato: Operacién de
la Concesién
Clausula| Monto o . Criterio de
Contrato|  (US$) Descripcién de penalidad . Aplicacién
Atraso en ia presentacion al Cada Dia
8.6. 1,750 CONCEDENTE del Plan de Emergencias y | Calendario de
Qperacion de Siniestros del Sistema. atraso.
Atraso en Periodo de Pruebas para Cada Dia
8.7 3,500 verificar el correcto funcicnamiento del Calendario de
Sistema Huascacocha. atraso.
- . Cada Dia
Atraso en el Inicio de Operacidon del .
8.10 3,500 Sistema Huascacocha. Calzr:?: src')o de
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Tabla N° 5:

Penalidades refaridas a la Seccién X del Contrato: Garantias

Clausula | Monto N Criterio de
Contrato| (USS$) Descripcién de penalidad Aplicacién
lg:ﬁrc:g Otorgar garantias a favor de Acreedores
10.12. la Permitidos sin autorizacién del Cada vez
garantia CONCEDENTE.
Tabla N°6: Penalidades referidas a la Seccién X| del Contrato: Régimen de
Seguros
Clausula: Monto . s . Criterio de
Contrato| (USS) Descripcion de penalidad Aplicacién
Atraso en la entrega de cualquiera de las ,
114 1,750 |copias de las pélzas definitivas al Cai?rgslg de
CONCEDENTE,.
Atraso de la comunicacién al CONCEDENTE
de las fechas de la renovacién de las pdlizas Cada Dia
11.10 1,750 |de seguros y entrega de la propuesta de| Calendario de
modificaciones de las condiciones de 1a pdliza, atraso.
de ser el caso.
L\ 10% del . . . Cada Dia
¥ 1112 |valor de :jnec:zpdlrrcl;uento de la renovacién de las pdlizas Calendario de
la péliza guro. atraso.
10% del | pargida de | d falta d
monto rdida de a cobertura del seguro por falta de
11.14 del notificacion oportuna del siniestro a la Cada vez
siniesiro Compaiiia Aseguradora.
Atraso de la presentacion del Informe de Cada Dia
11.15. 1,750 |Cobertura al CONCEDENTE, incluyendo la| Calendario de
informacion sefialada en la Clausula 11.14. atraso.
TablaN°7: Penalidades vreferidas a la Seccion XIl del Contrato:
" Consideraciones Socio Ambientales
’| Clausula | Monto s s . Criterio de
Contrato | (USS) Descripcion de penalidad Aplicacién
Atraso en la entrega de los informes Cada Dia
12.15 1,750 | ambientales durante la etapa de | Calendarioc de
Construccion. atraso.
. Cada Dia
Atraso en la entrega de los informes .
1216 | 1,750 ambientales durante la etapa de Operacién. Caizrt'lrc;asgo de
Atraso en la presentacion de cualquiera de los Cada Dia
12.17. | 1,750 | Informes Ambientales establecidos en las | Calendario de
Clausulas 12.17. atraso.
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ANEXO 15

PROPUESTA ECONOMICA

(A SER INCORPORADA EN LA FECHA DE CIERRE)
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ANEXO 16

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO

(A SER INCORPORADOQ EN LA FECHA DE CIERRE)
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ANEXO 18
LINEAMIENTOS APLICABLES AL FIDEICOMISO DE RECAUDACION
SECCION I: DEFINICIONES

En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion
se indican:

Fideicomiso de Recaudacién

Es el fideicomiso que debera constituir SEDAPAL, como Fideicomitente, a fin de
garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato. En favor de este fideicomiso, el Fideicomiso de Administracion de
Fondos abonara de manera permanente y con caracter irrevocable los montos que se
determinan en el presente Anexo 18. Este fideicomiso tendra como Fideicomisarios al
CONCESIONARIC y de ser el caso, al Fideicomiso Privado.

Fideicomiso Privado

Es el fideicomiso que podra ser constituido por el CONCESIONARIO, al cual el
Fideicomiso de Recaudacién transferira los fondos necesarios para honrar los pagos
garantizados a los que tiene derecho el CONCESIONARIO.

Fiduciario
sworas ES 1a institucion financiera a la que se le transmite el dominio fiduciario sobre los flujos
Q) wiaaprovenientes de la Cuenta de Inversiones *B” del Fideicomiso de Administracion de
.

13 " & i . ‘ ' | . '

SECCION Ii: OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO DE RECAUDACION.

2.1. Con el objetivo de garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, SEDAPAL se obliga a constituir
y mantener, a su costo, un fideicomiso irrevocable de recaudacion, el cual se
regird por las normas que se indican a continuacién, asi como por lo dispuesto
en el respectivo contrato de fideicomiso.

El contrato de fideicomiso sera celebrado entre SEDAPAL, el CONCEDENTE y
el CONCESIONARIO, con la participacidn del Ministerio de Economia y
Finanzas (MEF) en calidad de interviniente, con un banco de primera linea
nacional o internacional, o alguna otra entidad calificada para tales fines por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP {SBS), previa autorizacion expresa
del CONCEDENTE. Este banco o entidad actuara dentro del esquema en
calidad de entidad fiduciaria.

En el contrato de fideicomiso se detallaran aquellas instrucciones que seran
impartidas por SEDAPAL en su calidad de fideicomitente, con arreglo a las
clausulas del Contrato de Concesion, las mismas que no podran ser
modificadas unilateralmente por SEDAPAL.

2.3. Tales instrucciones tendran por objeto administrar los recursos, en las
prioridades de pago que integran las diferentes cuentas del Fideicomiso.

2.4. A mas tardar a los sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la Fecha
de Cierre del Contrato de Concesién, SEDAPAL debera presentar al
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CONCEDENTE, con copia al CONCESIONARIO y al MEF un proyecto de
Contrato de Fideicomiso.

Posteriormente, el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y el MEF dispondran
de un plazo de diez (10) Dias para emitir su opinién sobre dicho proyecto. En
caso que en dicho plazo el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y/o el MEF
formulen observaciones al proyecto de contrato, SEDAPAL debera subsanarlas
en un plazo no mayor de cinco (05) Dias, debiendo remitir dicho proyecto al
CONCEDENTE con copia al CONCESIONARIO y al MEF, quienes dispondran
de un plaze de cinco (05) Dias para su pronunciamiento.

Transcurridos los plazos a que se refiere el parrafo anterior, segtin sea el caso,
y el CONCEDENTE, CONCESIONARIO y/o MEF no se hubieren pronunciado,
se entendera que el proyecto de contrato se ha aceptado y aprobado, debiendo
SEDAPAL remitir at CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al MEF una copia
del contrato para su correspondiente suscripcién y posterior legalizacién
notarial.

El contrato de fideicomiso debera respetar las obligaciones y normas
establecidas en el Contrato de Concesién, con expresa indicacion de las
obligaciones de pago a realizar por el Fiduciario de manera incondicional una
vez cumplido lo establecido por las Partes en el Contrato de Concesién, asi
como también la obligacion a cargo de SEDAPAL y el CONCEDENTE de emitir
instrucciones, conforme a lo indicado en el Numeral 2.2 del presente Anexo.

2.6. El Fideicomiso de Recaudacion, tendra cuando menos cuatro (04) cuentas
separadas, conforme a lo siguiente:

a) Cuenta Recaudadora: Cuenta del Fideicomiso de Recaudacién destinada a
colectar los recursos provenientes de la Cuenta de Inversiones “B” del
Fideicomiso de Administracion de Fondos que serviran para el pago de las
obligaciones de RPl y RPMO, asi como otras obligaciones derivadas del
presente Contrato Financiero y del Contrato de Concesién, luego de haber
atendido lo estipulado para la Cuenta de Reserva.

Esta cuenta debera constituirse, como minimo, a los ciento veinte (120) Dias
Calendario antes del Cierre Financiero previsto segin las Clausulas 6.48 a
la 6.51 del Contrato de Concesion.

El flujo de ingresos a dicha cuenta tendra inicio inmediatamente después de
haber constituido el integro del fondo de la Cuenta de Reserva que se
detalla en el acapite c) del presente numeral. Para ello, SEDAPAL suscribira
un Addendum al contrato de Fideicomiso de Administracién de Fondos,
mediante el cual se instruira al fiduciario de éste dltimo, a fin de que cumpla
con depositar los primeros cuatro (4) lunes de cada mes y por todo el
periodo de vigencia de pago de la RPI el monto correspondiente a la
siguiente expresién: '

RUBX(V gy +Viprio)
48

En caso el dia lunes antes indicado nc sea un dia habil, el plazo vencera el
siguiente dia habil mas préximo.
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Una vez finalizado el periodo de vigencia del pago de la RPI dicho monto se
regird por la siguiente expresién, hasta la culminacién de la vigencia de la
Concesién:

RUBXVepro
48

De esta Cuenta Recaudadora se desembolsaran los pagos que resuiten en
virtud de lo previsto en la Clausula 9.12 del Contratc de Concesion, asi
como lo establecido en el Contrato de Prestacién de Servicios, segin sea el
caso.

b) Cuenta IGV: Cuenta del Fideicomiso de Recaudacion a la que se deriva lo
correspondiente al IGV de los recursos que ingresen a la Cuenta
Recaudadora.

Esta cuenta debera constituirse en la misma oportunidad en que se
constituya la Cuenta Recaudadora. Para ello SEDAPAL instruira al fiduciario
del Fideicomiso de Administracion de Fondos, mediante Addendum, a fin de
que cumpla con depositar el integro del IGV del monto calculado en el Literal
a) del presente Numeral, el mismo dia de la gjecucion del flujo de ingresos a
la Cuenta Recaudadora, con cargo a los recursos de la Cuenta de
Inversiones “B".

¢) Cuenta de Reserva: Cuenta del Fideicomiso de Recaudacién que
provisiona el equivalente a un (01) RPI, de forma tal que ésta pueda
garantizar la liquidez necesaria para cubrir el Pago Minimo ante eventuales
déficits a que se refiere la Clausula 9.13 del Contrato de Concesion.

Esta cuenta serd constituida al momento en que se constituya la Cuenta
Recaudadora y tendra por finalidad asegurar !a existencia de los fondos
necesarios para cubrir los montos deficitarios a que se refiere la Clausula
9.13 del Contrato de Concesidn, de ser el caso.

La obligacidn de aportar el respectivo flujo de ingresos a esta cuenta deberd
ser ejecutada una vez constituida la misma. Para ello, correspondera at
Fideicomiso de Administracién de Fondos, con cargo a los recursos de la
Cuenta de Inversiones “B” depositar los primeros cuatro (4} iunes de cada
mes el monto correspondiente a la siguiente expresion:

RUBXVgey
48

En caso el dia lunes antes indicado no sea un dia habil, el plazo vencera el
siguiente dia habil mas proximo,

El flujo de recursos hacia la Cuenta de Reserva se detiene una vez que se
haya completado el valor equivalente a un (1} RPI anual. Ocurrido ello, los
flujos serén desviados a la Cuenta de Recaudacion, seglin se detalla en el
literal a) de la presente clausula, exceptuandose toda posibilidad de detener
¢ cortar la cesion de los flujos al Fideicomiso por parte de SEDAPAL.

El procedimiento y la instruccién al Fiduciario del Fideicomiso de
Recaudaciéon para que realice desembolsos de la cuenta, deberan estar
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2.7.

2.8.

especificados en el Contrato de Fideicomiso, el mismo que guardara
consistencia con lo establecido en el Contratc de Concesion. Cabe reiterar
que los fondos de esta cuenta estaran disponibles a partir del momento en
que sea necesario cubrir los faltantes del componente RPI de la Concesién
que no sean cubiertos por la Cuenta Recaudadora.

Para cubrir las diferencias futuras que eventualmente pudieran presentarse
en el saldo de esta cuenta, producto de lo establecido en ia Clausula 9.13
acapite a) del Contrato de Concesién, en el Addendum al contrato de
Fideicomiso de Administracién de Fondos, se establecera la obligaciéon de
cubrir las diferencias antes mencionadas, de manera tal que la Cuenta de
Reserva mantenga el valor equivalente a un (1) RPI anual.

d) Cuenta de Supervision: Cuenta dei Fideicomiso de Recaudacion en la que
el CONCESIONARIQ debera hacer los depésitos correspondientes al pago
del Supervisor de Disefio y Obra, la misma que debera constituirse, como
maximo a los sesenta (60) dias calendario iuego de la Fecha de Cierre.

La obligacion de aportar el fiujo de ingresos a esta cuenta tendra inicio a
partir de la fecha de contratacion del Supervisor de Disefio y Obra.

E} CONCESIONARIO depositara los fondos requerides al menos cinco (5)
Dias antes del vencimiento del piazo establecido en el cronograma de pagos
al que se hace referencia en la Clausula 6.2 del Contrato de Concesion.

El CONCEDENTE, a través de SEDAPAL, instruira al Fideicomiso de
Recaudacién para que se efectuen los pagos correspondientes por
supervision de acuerdo a lo estipulado en el contrato oportunamente suscrito
entre el CONCEDENTE y el Supervisor de Disefio y Obra.

Todos los flujos de recursos de dinero mencionados en los acapites a), b) y ¢}
del Numeral 2.6 precedente, tienen como fuente directa los recursos de la
Cuenta de Inversiones “B" del Fideicomiso de Administracion de Fondos.
Dichos recursos seran derivados al Fideicomiso de Recaudacion, en el
momento y oportunidad previamente definidos, asimismo se debera considerar
los ajustes a la RUB de acuerdo a o estipulado en el Contrato de Concesién
que afectan el valor de la RPI y de la RPMO. Estos ajustes deberan reflejarse
en el flujo de fondos derivados desde la Cuenta de Inversiones “B”.

En el caso que a fuente de fondos antes mencionada no sea suficiente para
cubrir los flujos definidos en los acdpites a), b) y ¢) de! Numeral 2.6 precedente
se utilizara como fuente de recursos alternativa los provenientes de la
recaudacién que realice SEDAPAL a través del sistema financiero. El contrato
de Fideicomiso de Recaudacién podra contener cualquier mecanismo adicional
que asegure la provisién de los montos expresados en los literales a), b) y ¢}
del Numera! 2.6 precedente.

Con la finalidad de realizar la administracién financiera de corto plazo de los
recursos provenientes de la Cuenta de Inversiones “B” del Fideicomiso de
Administracién de Fondos, SEDAPAL instruira al Fiduciario para que realice las
siguientes acciones con los recursos de las cuentas del Fideicomiso de
Recaudacion:

a. Realice la inversién de dichos recursos en Certificados de Depédsitos del
Banco Ceniral de Reserva del Per(, u otros instrumentos financieros y/o
depbsitos de corto plazo que tengan la misma calidad crediticia.
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b. Transfiera los recursos comrespondientes al CONCESIONARIO, por

concepto de RPl y RPMO de conformidad con lo establecido en los
Literales a) y b) de la Clausula 9.13 y la Clausula 9.16 del Contrato de
Concesibn, seguln corresponda.

2.9. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral precedente, en el Contratoc de
Fideicomiso estaran establecidas la siguientes instrucciones al Fiduciario para
que realice los siguientes pagos segun las prioridades, oportunidades y
condiciones siguientes, durante la totalidad del periodo de vigencia de la
Concesion:

2.10. Durante el periodo de vigencia del componente RPI:

a)

b)

c)

d)

Corresponderd al Fideicomiso de Recaudacién transferir de la Cuenta
Recaudadora con caracter cancelatorio al CONCESIONARIO o a alguna
cuenta que éste disponga, un monto equivalente al 100% de la RPI tim en la
fecha de su vencimiento.

Esta transferencia se realizara a mas tardar a los tres (03) Dias posteriores a
la verificacion indicada en el Literal a) de la Clausula 9.13 del Contrato de
Concesion.

Asimismo en la misma oportunidad correspondera al Fideicomiso
Recaudacion transferir de la Cuenta IGV al CONCESIONARIO o a alguna
cuenta que éste disponga, un monto maximo equivalente al 100% del IGV
correspondiente a la RPI 1.

Esta transferencia se realizara a mas tardar a los tres (03) Dias posteriores a
la verificacion indicada en el Literal a) de la Clausula 9.13 del Contrato de
Concesion.

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestacion de Servicios
contenido en el Anexc 1 del Contrato de Concesidn, correspondera al
Fiduciario pagar a favor del CONCESIONARIO, con recursos de la Cuenta
Recaudadora, con caracter cancelatorio, el monto correspondiente a la
RPMO de acuerdo a la liquidacién mensual a que hubiere lugar.

Dicho pago procedera de acuerdo a la Clausula Quinta del Contrato de
Prestacién de Servicios referida a la Liguidacién y pago por el servicio

Correspondera al Fiduciario pagar a favor del CONCESIONARIO, de la
Cuenta IGV, un monto méaximo correspondiente al 100% del IGV de la
RPMO.

Todo recurso en exceso al mencionado previamente, servira para constituir
un fondo intangible destinado a restituir al CONCEDENTE los recursos que
eventualmente pudieran haber sido empleados segun lo estipulado en el
literal c) de la Clausula 9.13 del Contrato de Concesion.

Una vez cumplido el pago de la totalidad de los RPI trimestrales establecidos
en la Seccion IX y el Anexo 11 del presente Contrato, los recursos
remanentes en la Cuenta de Reserva estaran disponibles, en favor de
SEDAPAL, en un ochenta por ciento (80%), por lo que de considerarlo
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conveniente, dicha empresa podra proceder a retirar de dicha cuenta los
recursos.

2.11. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral precedente, a mas tardar a la
fecha de inicio de la Operacién, SEDAPAL deberad haber destinado los
recursos pertinentes a fin de asegurar la existencia del monto equivalente a
una RPI anual y una RPMO anual en la Cuenta Recaudadora y una RPI anual
en la Cuenta de Reserva, respectivamente.

2.12. A partir de la culminacion de la vigencia del componente RPI:

a) El Fiduciario realizard el pago correspondiente al monto equivalente al
componente RPMO a favor del CONCESIONARIO.

Dicho pago procedera de acuerdo a la Seccion V del Contrato de Prestacion
de Servicios referida a la Liquidacion y pago por el servicio

b) Correspondera al Fiduciario pagar a favor del CONCESIONARIO, de la
Cuenta |GV, el monto correspondiente al 100% del IGV de la RPMO.

¢) De existir un saldo remanente en la Cuenta Recaudadora, luego de
efectuados los pagos indicados en los literales precedentes, éste debera ser
transferido a la Cuenta de Reserva del Fideicomiso de Recaudacion, siempre
y cuando el saldo en dicha cuenta sea inferior al proximo RPI anual. Esta
transferencia es procedente hasta completar dicho monto.

Todo recurso en exceso, al mencionado previamente, servira para constituir
un fondo intangible destinado a restituir al CONCEDENTE los recursos que
eventualmente pudieran haber sido empieados segun lo estipulado en el
literal ¢} de la Clausula 9.13 del Contrato de Concesién. El saldo no utilizado
acumulado por cada periodo de cinco (05) afios, regresara indefectiblemente
a la administracion de SEDAPAL.

2.13. En caso de producirse la Caducidad de la Concesion, se procedera de acuerdo
a lo previsto en la Seccion XV del presente Contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que genere la RPI, preservando el
funcionamiento y vigencia de las cuentas del Fideicomiso de Recaudacién.

214, No obstante lo indicado en la presente Secciéon del Anexc 18, el
CONCESIONARIO podra proponer al CONCEDENTE en el Proyecto de
Contrato de Fideicomiso otras dlsposmlones que considere adecuadas para la
bancabilidad y correcta ejecucion del Contrato. :

SECCION lil: FIDEICOMISO PRIVADO

3.1. Los recursos transferidos del Fideicomiso de Recaudacién hacia el Fideicomiso
Privado, que podré ser constituido por el CONCESIONARIO, constituiran una
operacidn de pago con caracter cancelatorio.

SECCION IV: DEL PAGO DE LA RPI O PAGO MINIMO

4.1. ElI CONCESIONARIO tendra derecho a pagos peritdicos trimestrales por
concepto de la RPI o Pago Minimo, que sera cancelado por el Fideicomiso de
Recaudacion, de conformidad con los términos y condiciones indicados en la
Seccion 1X del Contrato de Concesion.
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4.2

El retraso en el pago del Pago Minimo generara un interés diario equivalente a
la tasa del cupén del Bono Soberano anual mas dos por ciento (2%).
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ANEXO 19
EVENTO GEOLOGICO
1. Alcances

Unica y exclusivamente para efectos de construccion del tunel, se define como
evento geolégico, a la ocurrencia de una situacién geolégica concreta que
afecte significativamente, en términos de plazos y costos, la excavacion del
mismo.

. Procedimiento

El evento geoldgico debera ser caracterizado como tal por €l Supervisor de
Disefio y Obra, en base a la evaluacién técnica de la ocurrencia y de Ila
connotaciébn econdémica de su superacion, diferenciando los eventos
normalmente superables dentro del proceso constructivo, de aquellos que
tengan connotacién extraordinaria.

Tal evaluacién se efectuard tomando como base el analisis del proceso
constructivo de ios métodos de perforacion de taneles. El reconocimiento de
eventos geoldgicos estard sujeto a que el Supervisor de Disefio y Obra
verifique el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) El equipo estara operado y dirigido, en todo momento, por personal técnico
y profesional con capacitacion y experiencia demostrables en relaciéon con
obras de caracteristicas similares.

b) Utilizacién de equipos de taladro, voladura y de evacuacion de escombros
de Gltima generacién, equipados con escudo y un sistema de exploracion
mecéanica y geofisica, que permita de manera antelada la exploracién
como minimo de los siguientes 30 m por delante del frente de trabajo.

¢) El manual de trabajo deberé considerar los diagramas de taladros y el
dimensionamiento de las cargas, apropiados para diferentes tipos de roca;
de modo que el efecto de la voladura sea el necesario para un corte
preciso dentro de las lineas de tolerancia.

d) Disponibilidad en las inmediaciones del frente de trabajo de todos los
elementos de sostenimiento y consolidacion, incluyendo equipo para
inyecciones, exigibles para cubrir oportunamente los requerimientos
emergentes de la obra.

e) Eldidmetro de excavacion del equipo debe permitir obligatoriamente contar
en los tramos sujetos a revestimiento selectivo, con un didametro final no
menor a lo establecido en el estudio del Disefio Preliminar del Proyecto
Derivacion Huascacocha-Rimac.

No se consideraran validos para el reconocimiento de eventos geolibgicos, los
resultados de las acciones del CONCESIONARIO que no se hayan efectuado
de acuerdo al Expediente Técnico aprobado por el CONCEDENTE.

3. Solucion de Controversias
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En los casos en que las Partes no logren ponerse de acuerdo respecto a la
probabilidad o a la existencia factica de una situacion geoldgica que pueda
afectar significativamente el normal desarrollo del proceso constructivo, o en
los casos en que las Partes no estén de acuerdo con la decision del Supervisor
de Disefio y Obra respecto de la caracterizacion o no de un evento como
evento geolégico, se presumira la existencia de una Controversia Técnica y se
procedera de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 16.12 y 16.13 del Contrato
de Concesién.

4. Ajustes por riesgo geolégico

De darse el Evento Geolégico que modifique la Inversion Referencial en Obras,
la RUB (por tanto ia RP! y la RPMQ) sera modificada segun el siguiente
procedimiento de calculo:

X% = 0.1685 x A% Inversion + 0.8316
Donde:

X% =Es el nuevo factor de Proporcionalidad del Vrre que determina el

VRrel ¥ © VRPMO ¥ es resultado del ajuste por riesgo geolégico. Este
nuevo factor, debera de aplicarse para todos los efectos de lo
establecido en la Seccién 1X del Contrato de Concesién, asi como lo
establecido en la Clausula Quinta del Contrato de Prestacion de
Servicios. El resultado se redondea a dos decimales.

A%Inversidn = Es el porcentaje correspondiente al incremento de la
inversion producto del Evento Geoldgico respecto de la Inversidn
Referencial en Obras, tiene un valor entre 0 y 10%

RUB = 0.9420 x A%Inversion + RUB ;. ...

Donde:
RUB = Es el nuevo valor correspondiente a la Remuneracion Unitaria
Basica, como consecuencia del incremente de la inversién producto del
Evento Geoldgico, dicho monto debera aplicarse para todos sus efectos
segun lo establecido en e Contrato de Concesién.

A%lnversién = Es e! porcentaje correspondiente al incremento de la
inversion producto del Evento Geoldgico respecto de la Inversion
Referencial en Obras, tiene un valor entre 0y 10%

RUB oenasa = ES la RUB mediante la cual el CONCESIONARIO se
adjudico la concesion del Proyecto y que fuera presentada en su oferta
econdmica
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