
Prolnversión
A{endo de Pfomodón de l0 Inve6ión Prir{do . Peni

LtctÍActóN PuBLtcA EspEctaL paRA ENTREGAR E ', CorvcEsrón ¿a PREsraclóN DE Los
sERvrcros PrrB¿rcos DE TELEcoMUN,cactoNEs DE LA BANDA 2 668 - 2 692 MHz EN LA

pRov,NctA DE LIMA, LA PRovtNc,A CoNsÍtrucrouAL DEL CALLAo, LA pRov,Ncta DE

TRUJ\LL, y EL DEqARTA$ENTo DE LaMBAyEeUE y LA BaNDA 2 668 - 2 690 MHz - EN
EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL

C'RCULAR N" 19

De conformidad con la facullad estab¡ec¡da en el numeral 1.5.2 el Comité
PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públ¡co, ha efectuado
sigu¡entes modit¡cac¡ones a las Bases:

CRONOGRAMA

(') Versi¿n apro¡aOa por Comilé, pendieñle de opin¡ón del Consejo Dhectivo de OSIPTEL, del Ministedo

de Economia y F¡nanzas y de la Conlraloría General de la República, y pendiente de s€r aprcbado por el

de
las

Consejo D¡rectivo de PROINVERSION
(") Vers¡ón que cuenta con las op¡niones de las entidades antes señaladas y ha sido aprobada por
Consejo Directivo de PROINVERSION.
D D¡a en que se envia el Proyecto de Corfralo a OSIPTEL, MEF y CONTRALORIA
(D+20) Fechá eñ que el ConEejo D¡rectivo de PROINVERSION aprueba el Contralo de Conces¡ón luego
¿e haóer obten¡do la opinión de oSIPTEL, [4EF y CONTRALoRIA.
DIAS: están referidos a d¡as háb¡les

de 2009

(

José

c de RSIÓN en Proyectos de
lnfraestru y Servic¡os Públ¡cos

Fecha/ Periodo

Prcsentac¡ón del sobre M 1 Hasta el 02 de maeo 2009

Subsanac¡ón de obseNaciol,és del Sobre M I Hasta el 09 de márzó 2OOg

Anunc¡o de POSTORES PRECALIF IoADOS Un dla antes del Acto de Prcsentac¡ón y
Apeftura de los Sobres N' 2 Y N'3

Entrega Proyecto ate Versión Final de Contato de
Concesión O

03 de Marzo de 2U)9

Entrega versiSn F¡nal del Contrato de Conce6¡ón(") D + 20 (vEtNTE) DIAS

Presentación y Ape¡1urc de |os Sobres No 2 y M 3 y
Adjudicación de la Buena Pro

D + 35 (TREINTA Y CINCO) DIAS

Fecha de c¡eÍe Se cómunicará v[e c¡rcular

l,J
v Pasü ¿e ta Repubtica 3361 P¡so 9 S¿¡ isrdfo, LinÉ, fel: (51J)612"1200 fax: (51-1) 221-2931


