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CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
FENIX POWER PERU S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que celebran
de una parte el Ministerio de Energia y Minas, representado por el sefior
Ismael Valerio ARAGON CASTRO, Director General de Electricidad,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 06713567, autorizado por
Resolucion Ministerial N° 260-2011-MEM/DM, de fecha 07 de junio de 2011; y
por la Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION,
representada el sefior Jorge Alejandro LEON BALLEN, Director Ejecutivo,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09851165, designado por
Resolucion Suprema N° 003-2010-EF, publicada el 08 de enero de 2010, con
domicilio en Av. Paseo de la Republica N° 3361, Piso 9, San Isidro, Lima, Peru,
ambos en representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se les
denominara el ESTADO; y de la otra parte la empresa FENIX POWER PERU
S.A., identificada con R.U.C. N° 20509514641, con domicilio en Av. Canaval y
Moreyra N° 380, Interior N° 401, San lIsidro, Lima, Peru, representada por su
Apoderado sefior Rafael Ernesto CORDOVA, de nacionalidad norteamericana,
identificado con Carné de Extranjeria N° 000449990, segun poder inscrito en la
Partida N° 11685975 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Publicos, a quien en
adelante se le denominara el INVERSIONISTA, en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA .- Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de
2010, el INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcion del Contrato de Inversién
a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio
previsto en la referida norma, en relacion con las inversiones que realizara para
el desarrollo del Proyecto denominado “Central Térmica Chilca”, en adelante
referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por eﬁ
Decreto Legislativo N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecut
inversiones, correspondientes al PROYECTO, por un monto total de
US$ 526 232 665,00 (Quinientos Veintiséis Millones Doscientos Treinta y D
Mil Seiscientos Sesenta y Cinco y 00/100 Délares de Estados Unidos de\
América)', en un plazo total de un (01) afio, seis (06) meses y veinte (20) dias, .~
contado a partir de la fecha de suscripcion del presente Contrato de Inversion,
de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7 del Decreto
Legislativo N° 973.

' El Ministerio de Energia y Minas, aprobé el Cronograma de Inversiones de FENIX POWER PERU S.A.,
mediante Oficio N° 120-2011-MEM/VME, Informe N° 128-2011-DGE-DCE y Oficio N°® 724-2011-

MEM/DGE
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Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de
conformidad con el Cronograma de Ejecucién de Inversiones que como Anexo |
forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores,
adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA .- El control del Cronograma de Ejecucion de
Inversiones sera efectuado por el Ministerio de Energia y Minas.

CLAUSULA CUARTA .- Para el presente Contrato constituyen pruebas,
muestras o ensayos, lo siguiente:

a) Periodo de Ensayos y Pruebas.

CLAUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resolucién de pleno
derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicacion
previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucion de las inversiones,
contemplado en la Clausula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el
Articulo 5 del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo
minimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3 del Decreto
Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversion, contemplado en la
Clausula Segunda del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, /="
relativa a la interpretacién, ejecucién o validez del presente Convenio, serds( . of:
resuelta mediante arbitraje de derecho. @\

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la
constitucion de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los
cuales cada una de las partes nombrard a uno y los dos arbitros asi
designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan expresamen
facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el g
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un
plazo igualmente de diez (10) dias, contado a partir del nhombramiento del
ultimo arbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo
sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera hecha, a peticion
de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracion del proceso arbitral no debera exceder de sesenta
(60) dias habiles, contado desde la fecha de designacion del tltimo arbitro y se
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regira por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N® 1071 y/o las normas que lo
sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacion de lo pactado en la presente
Clausula seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA SEPTIMA - El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio
el indicado en la introduccion del presente contrato, donde se le considerara
siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se
tendran por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio debera notificarse por
escrito con una anticipacion de diez (10) dias calendario. Las comunicaciones o
notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicitioi\
surtiran efecto en el domicilio anterior.

¢
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En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en\ \

tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los diez (10) dias del mes de \\/

junio del afio 2011.

Por el INVERSIONISTA

/
2|

Rafael Ernesto\CORDOVA
Gerente General
R

FENIX POWER PERU S.A.

Por el ESTADO

7/

EN

Ismael VAlrio ARAGON CASTRO Jorge Alejandr l\g N
Director General de Electricidad Direct ﬂth
Ministerio de Energia y Minas Agencia de Pro ocufm de la Inversion

Privada - PROINVERSION
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FENIX POWER PERU S.A.
Cronograma de Inversiones Valorizado (en US$)
Proyecto Central Térmica Chilca

Desde el 3 May.
2010 - hasta el 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012
31 Dic. 2010 2n1E 2012 2012 2012 2012 2012 2012
~ TOTAL Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May. Jun Jul
| . . g . ul. Agos. Sept. i
Ingenieria Diversa ; 1,202,168 g A oo B0 Dic,
Estudios Previos a la construccion 517,823 o
Procura Otros Equipos Mayores (Bombas, condensadores, ...) 21,569,444 7,854,237 15,053,747 8,981,005 17,538,583
Procura Equipos y Materiales Menores 1,135,234 402,781 468,964 280,656 438,465
Contrato EPC / EPCM 7,080,094 604,172 703,446 420,985 657,697 4,838,641 7,102,887 9,529,793 8,830,850 12,940,374 9,146,751 11,922,079 12,044,581
5 5 | ’ ’ 7] ’ 7] ] ’ "’ f) ’ ’ ’ » 2] ’ ’ ’ 1418231243 14,907,442 17,601 14 I
Movilizacién a Obra 35,443 2,500,000 250,000 250,000 8 16,754,072 19,333,171 19,217,807 16,432,008 16,102,045 16,701,015 14,397,259 11,811,671 26,443,053
Inicio Preparcion Sitio Obra 100,000 200,000 300,000
Instalacion Subterranea - 660,000 500,000 1,500,000 400,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Obras Civiles 500,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Importacién de Turbinas y equipos principales 156,975,000
Montaje Equipos Mayores 4,200,000 1,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1,687,500 843,750 843,750 843,750
Obra Mecanica - Tuberia 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 112,500 75,000 75,000 75’000
Montaje Equipos Menores 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 11,250 7,500 7'500
Instalacién Obra Eléctrica e Instrumentacién 2,058,750 562,500 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300’000
Als'l?mlt?nto Térmico 276,000 258,750 258,750 258,750 258,750 276,000
Edificaciones Planta 675,000 675,000 675,000 675,000 ' ’
Pi G | Plant
ke ookl g g8 At o000 100,000 S
120,750 80,500
Estructuracion de Sistemas para Comisionamiento 1,181,250 900,000 AR N 00 80800 120,750
Comisionado de Sistemas
Arranque de Equipos e Instalacién Global 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Periodo de Ensayos y Pruebas 750,000 780,000 480,000 480,000 480,000
Operacién Comercial . 960,000 1,600,000 2,240,000
Servicios legales 10,000 45,000 25,000 15,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 25,000 : 25.000 2,050,000
Costo de Adquisicién 7,500,000 ’ A0 25,000 25,000
Seguro Patrimonial (Todo Riesgo Construccion) 229,500 1,880,000 890,000 1.880.000 229,500 12,500,000
Gerenciamiento de Proyecto 614,423 140,000 140,000 610,000 215,000 215,000 215,000 215,000 240,000 240,000 240,000 335,000 ey ;
. X R ; 5 z 5 5 % # i F 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000
3 2 b i , 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 3
; , , ) : 35,000 815,000
: 3;,;54,63() . 11,6:;;,191 17,750,657 13,747,646 22@{54,744 12,248,641 N 180,087,887 ; ;29(646';04,3 - 17,585,850 : 21,432,874 14,820,501 14,139,579 14,512,081 16,784,993 18,787,942 19,856,814 17,568,572 20,107,421 19,934,307 16,887,758 17,787,045 1
3918 | 43765, : ; : N e R e e R ' BB s e W Ml e el il 934, 887, 787, 8,441,015
32,1t 8,12 508 313,111,437 328,697,288 350,130,162 364,950,662 393,602,323 410,38 _ 429,175,25 49,032, “ 066 5066423 23,530 541,317,175 550,758,190 s;:' ;;;::2 T, 45'253’05%
2,10 ,042,: 3,930 tL,oli,d/d 9 206,19V 76,530,449 ~ 636,610,17




