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500 kV Piura Nueva —
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“Tramo peruano de la
Interconexion Ecuador — Peru” Vi,
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Concurso de la Linea de Transmision 500 kV Subestacion Piura Nueva -

Frontera

Ubicacion y Caracteristicas del Proyecto

Estado Situacional del Concurso

Reunion Binacional de Equipos Técnicos Ecuador — Peru (16 febrero 2023)

Proyectos Relacionados con el desarrollo del tramo peruano

Temas Relevantes
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ION YEARACTERI'STICAS DEL PROYECTO

LINEA DE TRANSMISION 500 KV
SUBESTACION PIURA NUEVA-FRONTERA
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}% Objetivo:

Desarrollo de L.T. de 500 kV de 270,28 km desde la SE Piura Nueva - Frontera con el e e e I  ]
Ecuador. Forma parte de la Interconexion Eléctrica 500 kV Peru — Ecuador. et [ S

= Yo~
=SE Chomillos

Esta linea servira para: Seguridad al suministro eléctrico a los dos paises en caso de
catastrofes (sequia, inundaciones, terremotos, etc.) en cualquiera de ellos. e

AN Beneficios:
El intercambio de energia eléctrica (a menor costo) entre los dos paises aprovechando la

complementariedad de sus cuencas hidrolégicas (en el Peru llueve mientras hay sequias
en el Ecuador y viceversa — lo que permite un uso mas eficiente de los recursos

energeéticos) 4
La interconexion eléctrica dara ademas los siguientes beneficios: i
« Aumentara la capacidad de transporte de energia en alta tensiéon en la zona Norte de
la red Nacional.
 Propiciara el desarrollo de las industrias de la pesca, agricola y de comercio en la 5
zona Norte, especialmente en Tumbes y Piura.
« Mejorara la calidad del servicio eléctrico en la zona norte, evitando cortes del servicio
| y fluctuaciones de tension en el suministro electrico, entre otros. FRI =
Zonas de influencia del proyecto en el Norte del Peru:
Distritos de Piura y Tumbes (1,147,000 habitantes de las poblaciones de Castilla, o | ,:'*SE‘!)W & T ~ .r 2
Sullana, Salitral, Miguel Checa, Marcavelica, Ignacio Escudero, Amotape, Parifias, Oﬁ%%‘:a P24
La Brea, Casitas, Zarumilla, Papayal y Aguas Verdes). ‘\\;"g 4 X S
—1 _ _ _ s A ’ \ 4.’.3{;-": R
w2 Monto de inversion (sin IGV): US$ millones 217.0 I R LA G
3N _ SELaNlp_a‘E;\T? /\ (57 3% /&) l\\;_{./" \‘
Plazo: Construccion: 46 meses O&M: 30 afios - T A L LAY
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Y ESTADO SITUACIONAL DEL CONCURSO:
El Proceso de Licitacion del Proyecto se desarrolla en dos convocatorias

0 Primera Convocatoria:

e Culmind6 el 30 de noviembre de 2022

« Se presento un solo postor, lo que no permitié adjudicar, porque las
Bases establecian como minimo dos ofertas validas

e Segunda Convocatoria:

 Ainicio del 2023 se realizo la segunda convocatoria
« Se ha programado la adjudicacion para junio de 2023

e Hitos Importantes del Concurso :

Publicacion de la Primera Version de Contrato, junto con |a

Convocatoria Ene-23(vJ
Sugerencia Inversionistas al Contrato Feb-23 vJ
Publicacion de la Segunda Version del Contrato Mar-23(v7
Sugerencias de Inversionista al Contrato Abr-23
Presentacion para Calificar Abr-23
Calificacion May-23
Publicacion de la Version Final de Contrato May-23
Buena Pro Jun/Jul-23

Suscripcion del Contrato Oct-23
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¢ REUNION BINACIONAL DE EQUIPOS TECNICOS ECUADOR - PERU:
El 16 de febrero de 2023 se realiz6 una reunion de los equipos técnicos Ecuador — Peru, a fin de revisar los cronogramas y avances del proyecto en
ambos paises.

e

e

CRONOGRAMA INTERCONEXION
= ECUADOR - PERU 500 kV

- ACTUALIZADO -
CRONOGRAMA INTERCONEXION ECUADOR - PERU
(LADO ECUATORIANO)

ITEM FECHA INICIAL 'FECHA FINAL
|LICENCIA AMBIENTAL mar-20 mar-23
[ESTUDIOS TECNICOS (*) dic-20 ago-22
|[DEFINICION CONDICIONES FINANCIERAS CREDITO BEI feb-23 jun-23
IFIRMA CONTRATO BID sep-19 ago-23
lFIRMA CONTRATO BEI nov-19 sep-23
ICUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PREVIAS BID Y BEI ago-23 ene-24
[RESOLUCION PUBLICACION PROCESOS INTEGRALES ene-24
|EVALUACION OFERTAS ene-24 jul-24
[RESOLUCION ADJUDICACION ago-24
|[FIRMA DE CONTRATOS ago-24 sep-24
|PAGO ANTICIPO sep-24 oct-24
EJECUCION CONTRATOS INTEGRALES (32 MESES) oct-24 may-27

(*) En fase de recepcion Ve
Gobierno | suusgrass
CELEC e» delEcuador 2

Corporscidn Cldcirics del Ccasdor
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¢ PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL TRAMO PERUANO:

 Hitos del Proyecto: Enlace 500 kV La Nina - Piura

El Tramo Peruano considera la ampliacion de la subestacion Piura Nueva (Miguel Grau)
cuya ejecucidn se encuentra a cargo de la Concesionaria La Nifia S.A.C.

Aprobacion Cierre Llegada
28.02.2020 EIA. Financiero Fquipos  23.06.2024
28.12.2022  24.12.2022 24.12.2023

Cierre a

©
1

 Hitos del Trar:no Peruano Interconexion 500 kV

Aprobacion  Clerre Llegada
EIA. Financiero  Equipos

10.2023 102025 122025  10.2026

Cierre

. Hitos del Tramo Ecuatoriano Interconexion 500 kV
|

Licencia  Firma BID - BEI Firma de
Ambiental 08.2023 vy Caontratos de Obra
03.2023 09.2023 : 09.2024 05.2027

POC

08.2027

®© 06 O
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Proinversion coordinara con
MINEM el seguimiento técnico vy
de gestion para el desarrollo de
ambos tramos; de forma tal que
la informacion sobre el desarrollo

de la interconexion este
actualizada y a disposicion de las
entidades de ambos paises.

LEY DE

CONSULTA

COMISION MULTISECTORIAL

Consulta Previa

El Ministerio de Cultura ha
informado que de acuerdo a su
base de datos no se tienen
pueblos originarios en la zona de
influencia del proyecto. Sin
embargo, se requiere verificar
esta informacion por parte del
Estado, por lo que se ha incluido
una clausula que permite obtener
Informacion del concesionario
para efectuar esta revision.

“au




Siguenos:

infl f Vo).

Prolnversion Peru

4D p g
rolnversion
s’/

Private Investment Promotion Agency - Peru d. Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150,
piso9, San Isidro, Lima t. (511) 200 1200
e.



mailto:contact@proinversion.gob.pe
http://www.proinversion.gob.pe/
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