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CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZAMIENTO HIDRICO Y
DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE SIGUAS

Sefior Notario:

Sirvase usted extender en su registro de escrituras publicas, una en la cual
conste el Contrato de Concesién para ta Construccion, Operacion y Mantenimiento
de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para lrrigacion
de las Pampas de Siguas (el “Contrato”) que celebran el ESTADO DE LA
REPUBLICA DEL PERU (el “Concedente”), representado por el Gobierno Regional
del Departamento de Arequipa, con RUC N° 20498390570, con domicilio en Calle
San Francisco N°308, Cercado de Arequipa - Per(, debidamente representado por
su Presidente Regional, Sefior Juan Manue! Guillén Benavides, con Documento
Nacional de Identidad N° 29281534, debidamente facultado por Decreto Supremo N°
248-2010-EF, quien a su vez interviene en representacion del Gobierno Regional del
Departamento de Areguipa, segin Acuerdo del Consejo Regional de Arequipa N°
079-2010-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 19 de agosto de 2010, y de la otra parte,
CONCESIONARIA ANGOSTURA SIGUAS S.A. (el “Concesionario”}, con RUC N°
20538301451, con domicilio en Av. Camino Real N° 348 Piso 12 — San lIsidro, Lima -
Pert, debidamente representada por el Sr. Ricardo Rafael Cornejo Corrales,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07227862 y por el Sr. Lizardo
Ernesto Helfer Llerena con Documento Nacional de ldentidad N° 08236515,
debidamente facultados al efecto por el poder que corre inscrito en la Partida
Electronica N° 12581338 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
de Lima vy Callao.

interviene en el presente Contrato, la AGENCIA DE PROMOCION DE LA
INVERSION PRIVADA (PROINVERSION), con RUC N° 20380799643, debidamente
representada por su Director Ejecutive, Jorge Alejandro lLeon Balién, con
Documento Nacional de ldentidad N° 09851165, designado mediante Resolucion
Ministerial N° 003-2010-EF de fecha 8 de enero de 2010, domiciliado para estos
efectos en Avenida Paseo de la Republica N° 3361, Piso 9, San isidro, Lima - Peru,
y asimismo, la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, en representacion del
Ministerio de Agricultura, de conformidad con lo establecido en el articulo 9° del
Decreto Supremo N° 022-2009-AG, debidamente representada por el Sr. Carlos
Pagador Moya, con Documento Nacional de Identidad N° 18180166, designado
mediante Resolucion Suprema N° 016-2010-AG de fecha 20 de setiembre de 2010,
domiciliado para estos efectos en Calle 17 N° 355, Urb. El Palomar, San Isidro, Lima
~ Peru.

Ei Contrato consta de los siguientes términos y condiciones.

Contrato de Concesion de la Cons
Hidrico y de infraestructura paja |

ccien, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
igacion de las Pampas de Siguas.

% Pag. 5 de 281



Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agentia da Promaciaa de lu Inversion Privada - Perd AREQUIPA

ANTECEDENTES

I Mediante Decreto Supremo N° 058-96-PCM publicado el 27 de diciembre
de 1996, se aprobo el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de
Ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras
publicas de infraestructura y de servicios publicos.

i, Mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM publicado el 28 de diciembre
de 1996, se promulgd el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las
normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos.

fi. Mediante Decreto Supremo N° 036-2003-PCM publicado el 2 de abril de
2003, se aprobd el Cronograma de Transferencias para el ano 2003 a
Gobiernos Regionales y Locales, de fondos, proyectos y programas
sociales, entre los que se encuentra el Proyecto Majes — Siguas.

V. Con fecha 18 de julio de 2003, se publicé la Ley N° 28029 — Ley que regula
el uso del agua en los Proyectos Especiales entregados en concesion: la
cual se encuentra reglamentada por el Decreto Supremo N° 022-2009-AG
publicado el 29 de octubre de 2009,

V. Mediante Decretc Supremo N° 020-2003-VIVIENDA publicado el 16 de
agosto de 2003, se transfirid el Proyecto Especial Majes — Siguas al
Gobierno Regional de Arequipa.

Vi, Mediante Ordenanza Regional N° 026-2003-AREQUIPA publicada el 30 de
enero de 2004, se declard de necesidad y utilidad pablica v de interés
regional la ejecucion total de la Segunda Etapa del Proyecto Majes —
Siguas.

Vil Mediante Resolucion Suprema N° 115-2005-EF publicada ei 10 de
setiembre de 2005, se constituyd la Comision Multisectorial para la
evaluacion de las condiciones de promocion de la inversién privada en el
Proyecto Majes-Siguas Segunda Etapa.

viik. Mediante Oficio N° 012-2006-AG-DM de fecha 6 de enero de 2008, dirigido
al Presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la Comision
Multisectorial, presenté las conclusiones y recomendaciones de la

comision, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién Suprema N°
115-2005-EF .

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 18° de la Ley Marco de
Promocién de la Inversién Descentralizada - Ley N° 28059, corresponde a
PROINVERSION brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales
que lo soliciten, para el disefio y conduccion de los procesos de promocién
de la inversién privada bajo su competencia.

nstruceion, Operacion y Mantenimiento de fas Obras Mayores de Afianzamiento
lrrigacion de fas Pampas de Siguas.
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Conforme al Articulo 38° del Reglamento de la Ley N° 28059, aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, la referida asistencia técnica podra
realizarla PROINVERSION a través de: a) asesoria en el desatrrollo de los
procesos de promocion de la inversion privada y/o respecto de la
aplicacion de las normas vigentes en materia de promocién de inversiones;
y, b) tomando a su cargo, los procesos de promocion de la inversion
privada de competencia de los Gobiernos Regionales y Locales, cuando
dichas entidades asi lo soliciten. Para efectos de brindar la asistencia
tecnica requerida, PROINVERSION suscribird los convenios respectivos
con los Gobiernos Regionales o Locales, previa aprobacién de su Consejo
Directivo.

De conformidad con el marco legal antes mencionado, mediante Oficio N°
009-2006-GRA/PR de fecha 20 de enero de 2008, el Presidente Regional
de Arequipa solicité a PROINVERSION la asesoria técnica bajo modalidad
de encargo con financiamiento para llevar adelante el proceso de
promocion de la inversion privada del Proyecto Majes — Siguas.

Asimismo, mediante Oficio N° 123-2006-GRA/PR-GGR de fecha 23 de
enero de 2006, dirigido al Director Ejecutive de PROINVERSION, el
Gerente General del Gobierno Regional de Arequipa dio a conocer el
Acuerdo Regional N° 002-2006-GRA/CR- AREQUIPA, adoptado por el
Consejo Regional en Sesion Extraordinaria de fecha 23 de enero de 2008,
en merito del cual se aprobo lo siguiente:

a) la incorporacion del Proyecto Majes ~ Siguas al proceso de
promocion de la inversion privada en el marco de fa Ley N° 28059,
bajo los mecanismos y beneficios establecidos en las leyes y normas
complementarias vigentes en la materia.

b) Solicitar a PROINVERSION asesoria técnica bajo la modalidad de
encargo, con financiamiento, para llevar adelante el proceso de
promocion de la inversion privada del Proyecto Majes - Siguas.

¢)  Que el Convenio de Asistencia Técnica sea bajo la modalidad de
encargo, con financiamiento, para llevar adelante el proceso de
promocion de la inversion privada del Proyecto Majes — Siguas.

d) Facultar al Presidente Regional de Arequipa a suscribir el referido
Convenio.

Mediante Ley N° 28670 publicada el 26 de enero de 2008, se declard de
necesidad publica e interés nacional diversos proyectos de inversién, entre
los cuales se encuentra la Represa de Angostura, principal componente del
Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa.

il

nstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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Mediante acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 2 de
febrero de 20086, se acordd lo siguiente:

a)

b)

Tomar a su cargo el proceso de promocion de la inversion privada del
Proyecto Majes - Siguas, de competencia del Gobierno Regional de
Arequipa, bajo los mecanismos, procedimientos y beneficios
establecidos en las normas con rango de ley, normas reglamentarias y
complementarias vigentes en materia de promocién de la inversién
privada, a que hace referencia el literal ¢) del Articulo 4° del Decreto
Supremo N° 015-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 28059.

Aprobar los términos y condiciones bajo los que se suscribird con el
Gobierno Regional de Arequipa el Convenio de Asistencia Técnica en
la modalidad de encargo con financiamiento, instruyendo al Director
Ejecutivo de PROINVERSION a suscribirlo, luego de expedida la
respectiva Resolucion Suprema ratificatoria.

Mediante Resolucion Suprema N° 006-2006-EF publicada el 7 de febrero
de 2006, se dispuso lo siguiente:

a)

Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION en su sesién del 2 de febrero de 20086, mediante el
cual se acordo tomar a su cargo el procesc de promocion de la
inversion privada del Proyectc Majes Siguas, de competencia del
Gobierno Regional de Arequipa.

Encargar al Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Pablicos, llevar adelante el referido proceso,
tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones establecidas
por la Comision Muiltisectorial constituida por Resolucion Suprema N°
115-2005-EF.

Bl Proyecto Majes Siguas debera contar con la declaratoria de
viabilidad a que se refiere el Sisterna Nacional de Inversion Publica y &l
aporte publico sera cofinanciado por el Gobierno Nacional,
conjuntamente con el Gobiemno Regional de Arequipa.

Con fecha 7 de febrero de 2006, el Gobierno Regional de Arequipa y
PROINVERSION suscribieron el correspondiente Convenio de Asistencia
Técnica en la modalidad de encargo con financiamiento.

En este sentido, el Gobierno Regional de Arequipa incluyé en el proceso
de promocion de la inversion privada al Proyecto Majes — Siguas, bajo las
modalidades permitidas en el Articulo 6° de |a Ley Marco de Promocién de

f:";!

Contrato de Concesién de la Cgnistruccion, Operacion y Mantenimiento de tas Obras Mayores de Afianzamiento
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/ Péag. 8 de 281



Xviik.

XX,

XX.

XX,

sl

X

d Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE

Agenda de Promodion de lo loversion Priveda - Perd AREQUIPA

la Inversién Descentralizada — Ley N° 28059. Asimismo, conforme a lo
estipulado en el Convenio de Asistencia Técnica, la modalidad especifica
que se aplicara a los diversos componentes del Proyecto Majes ~ Siguas
sera definida por PROINVERSION en coordinacién con el Gobierno
Regional de Arequipa, teniendo en cuenta el informe Final de la Comisién
Multisectorial designada mediante Resolucion Suprema N° 115-2005-EF .

Mediante Acuerdo Regional N° 022-2006-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 22
de marzo de 2006, el Gobierno Regional de Arequipa dio su conformidad al
Plan de Promocion de fa Inversion Privada del Proyecto Majes - Siguas.

Ef Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion del 23 de marzo de
2006, aprob6 el Plan de Promocién de la Inversion Privada del Proyecto
Majes- Siguas, I Etapa.

Mediante Resolucién Suprema N° 012-2008-EF publicada el 24 de marzo
de 2006, se ratifico el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION
sefialado en el Numeral anterior.

El Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion del 27 de abrit de
2008, aprobd la modificacién del Plan de Promocion, por el que se
incorpora el cronograma de actividades del Concurso; disponiendo que
previamente a la ratificacion de dicho acuerdo mediante la Resolucion
Suprema correspondiente, deberad obtenerse la conformidad del Consejo
Regional de Arequipa.

Mediante Acuerdo Regional N° 036-2006-GRA/CR-AREQUIPA del 16 de
mayo de 2006, el Consejo Regional de Arequipa dio su conformidad al
cronograma aprobado por el Consejo Directive de PROINVERSION.

Mediante Resolucion Suprema N° 018-20068-AG, publicada el 19 de mayo
de 2006, se ratificd el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION
del 27 de abril de 2006, antes aludido.

Mediante Ordenanza Regional N°® 007-2006-GRA/CR-AREQUIPA
publicada el 3 de mayo de 2006, el Consejo Regional de Arequipa declaro
de caracter prioritaric la construccion de la represa de Angostura,
componente del Proyecto Majes — Siguas Segunda Ftapa.

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION del 16 de
mayo del 2006, se aprobaron las Bases del Concurso de Proyectos
integrales para la Concesion de Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y
de Infraestructura de Irrigacion de las Pampas de Siguas.

Contrato de

idrico y de i3

&
Concesitn de ta C }struccic’)n, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
' ctura par. !frrigacién de las Pampas de Siguas.
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Mediante Decreto Supremo N° 065-2006-PCM publicado el 7 de octubre de
2006, se ratificod el compromiso de aporte del Gobierno Nacional para fines
de cofinanciamiento y garantia de la Concesion.

Mediante Acuerdo Regional N° 031-2007-GRA/CR-AREQUIPA publicado
el 12 de mayo de 2007, se declaré prioritaria, de necesidad y utilidad
publica regional la ejecucion de la Segunda Etapa del Proyecto Especial
Majes Siguas.

Mediante Ordenanza Regional N° 014-AREQUIPA publicada el 10 de junio
de 2007, se autorizo a la Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa a
utilizar e invertir los ingresos provenientes de la fuente de financiamiento
canon y sobre canon, regalias y participaciones del Gobierno Regional,
para completar el monto de cofinanciamiento y garantias de la Concesion,

Mediante Oficio N° 053-2008-EF/68.01 del 10 de enero de 2008, el
Ministeric de Economia y Finanzas comunice al Gobierno Regional de
Arequipa, la declaratoria de viabilidad del Proyecto Majes — Siguas II, a
través del Informe Técnico N° 001-2008-EF/68.01, de acuerdo a los
procedimientos del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Mediante Decreto Legislative N° 1012 publicado el 13 de mayo de 2008, se
aprob6é la Ley Marco de Asociaciones Publico — Privadas para [a
generacion de empleo productivo y se dicta normas para la agilizacién de
los procesos de promocion de la inversion privada; siendo dicha norma
reglamentada por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF publicado el 9 de
diciembre de 2008.

Mediante Ordenanza Regional N° 048-AREQUIPA publicada el 29 de mayo
de 2008, se suspenden procedimientos de iniciativas privadas de inversién,
asi como la exploracién y explotacion mineras en el ambito del Hroyecto
Especial Majes — Siguas [l y se establece primer requisito para postular en
subasta de hectareas destinados a médulos de gran agricultura orientados
a la agroexportacion.

Mediante Decreto Supremo N° 015-2008-AG publicado el 25 de junio de
2008, se renovoé por 2 afios adicionales la reserva de agua prorrogada por
Decreto Supremo N° 028-2006-AG, a favor del Proyecto Especial Majes —
Siguas.

Mediante Decreto de Urgencia N° 047-2008 publicado el 18 de diciembre
de 2008, se dictaron disposiciones extraordinarias para facilitar las
Asociaciones Publico — Privadas que promueva el Gobierno Nacional en el
contexto de la crisis internacional; declarando de necesidad nacional y de
ejecucion prioritaria por parte de PROINVERSION, los procesos de
promocion de la inversién privada vinculados con la concesion de diversos
proyectos, entre los cuales se encuentra el Proyecto Majes — Siguas.

uccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
gacicn de las Pampas de Siguas.
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Mediante Oficio N°® 833-2009-EF/68.01 del 13 de abril de 2009, el
Ministerio de Economia y Finanzas entregd al Ministerio de Agricultura el
Informe Técnico N° 148-2009-EF/68.01, donde se ratifica las conclusiones
y recomendaciones de la viabilidad del Proyecto Majes -~ Siguas Il
tomando en consideracién el incremento en el costo del proyecto.

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 10 de
junio de 2009, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 12 de junio de
2009, conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 047-2008,
se aprobo la modificacion al Plan de Promocion de la Inversion Privada del
Proyecto Majes ~ Siguas Segunda Etapa; el cual conté con la conformidad
del Gobierno Regional, segin Acuerdo Regional N° 061-2009-GRA/CR-
AREQUIPA del 9 de junio de 2009

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 17 de
junio de 2009, se aprobaron las Bases Reformuladas del Concurso de
Proyectos Integrales para la Concesién de Obras Mayores de
Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura de Irrigacién de las Pampas de
Siguas.

Mediante Ordenanza Regional N° 091-AREQUIPA publicada el 10 de
setiembre de 2009, se precisé los alcances de la Ordenanza Regional N°
014-AREQUIPA, de acuerdo a los términos, condiciones y montos
detallados en el instructivo Reglamentario N° 1 que forma parte integrante
de la Ordenanza, conforme a los cuales el Gobierno Regional contribuira
con sus aportes regionales al cofinanciamiento del Proyecto Majes —
Siguas I Etapa, referidos a la constitucion de un Fideicomiso y de un
Fondo de Reserva, a la utilizacidn de los ingresos regionales vy al
reemboiso de los aportes correspondientes al Gobierno Nacional.

Mediante Decreto Supremo N° 264-2009-EF publicado el 25 de noviembre
de 2009, se modificd el Decreto Supremo N° 065-2006-PCM, con relaciéon
al cofinanciamiento y garantias de la Concesién.

Mediante Decreto de Urgencia N° 121-2009 publicado el 24 de diciembre
de 2008, se declaro de necesidad nacional y de ejecucion prioritaria en el
afio 2010 por parte de PROINVERSION, la promocion de la inversién
privada de diversos proyectos, asociaciones publico privadas vy
concesiones, entre 10s que se encuentra el Proyecto Majes — Siguas.

Mediante Oficio N°® 2086-2010-EF/68.01 del 9 de junio de 2010, el
Ministerio de Economia y Finanzas entrego al Ministerio de Agricuitura el
informe Técnice N° 066-2010-EF/68.01, donde se verifica [a viabilidad del
Proyecto Majes-Siguas I, tomando en consideracion el incremento en el
costo del proyecto.

{1

Contrato de Concesién de la €dnstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Maycres de Afianzamiento
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Mediante acuerdo del 9 de junio de 2010, el Consejo Directivo de
PROINVERSION, aprobé las modificaciones contenidas en el Plan de
Promocién de la Inversién Privada del Proyecto Majes — Siguas I Etapa,
actualizado a junio de 2010; siendo publicado dicho acuerdo el 11 de junio
de 2010 en el diario oficial “El Peruano”.

Mediante acuerdo del 10 de junio de 2010, el Consejo Directivo de
PROINVERSION, aprobo el nuevo esquema financiero de la concesién,
bajo los siguientes términos:

a) Cofinanciamiento del Estado

El cofinanciamiento del Estado sera hasta por un monto total de US$
207'700,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS
MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS), del cual el Aporte del
Gobierno Nacional, con cargo a devolucién por parte del Gobierno
Regional del Departamento de Arequipa, es hasta por US$
150°000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES CON 00/100
DOLARES AMERICANOS) y el Aporte del Gobierno Regional del
Departamento de Arequipa es de US$ 57'700,000.00 (CINCUENTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES
AMERICANOS), y sélo en el caso que dicho Gobierno Regional
incumpla parcial o totalmente con este aporte, el Gobierno Nacional
proporcionara, sujeto a reembolso por parte del citado Gobierno
Regional, los recursos necesarios para este fin.

Retribucion Anual por Recuperacion de Inversiones del Concesionario
(RPI)

El monto anual de la Retribucion por Recuperacion de Inversiones
(RP1) sera hasta por US$ 29'768,067.00 (VEINTINUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE CON
00/100 DOLARES AMERICANOS) mas IGV, por los 16 afios del
periodo de operacion de la concesion.

Retribucion Anual por Operacion y Mantenimiento (RPMO)

El monto anual de la Retribucién por Operacion y Mantenimiento
(RPMO} sera hasta por US$ 4'880,349.32 (CUATRC MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 32/100 DOLARES AMERICANOS) mas IGV, por los 16
afios del periodo de operacion de la concesidn. Dicho pago estara
sujeto a los mecanismos de ajuste por inflacién que se establezcan en
el contrato de concesién.

i

nstruccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
ra Irrigacion de fas Pampas de Siguas.
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Garantia Soberana

Asimismo, se otorga la Garantia Soberana del Estado para respaldar
los pagos anuales de la Retribucién por Recuperacién de Inversiones
(RPI) mas IGV, por los 16 afios del periodo de operacion de la
concesion. Los montos de la garantia que se lleguen a ejecutar seran
reembolsados por el Gobierno Regional del Departamento de
Arequipa.

Mediante Decreto Supremo N° 127-2010-EF, publicado el 13 de junio de
2010, se modificé el Decreto Supremo N° 065-2006-PCM, estableciendo
que el compromiso del Gobierno Nacional de otorgar la Garantia Soberana
y un cofinanciamiento en la concesion, se efectuara hasta por los montos y
en los términos establecidos en el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha 10 de junio de 2010.

Mediante Resolucién Jefatural N° 387-2010-ANA, publicada el 22 de junio
de 2010, se prorrogo a favor del Proyecto Especial Majes ~ Siguas, por 2
afos adicionales a partir del 26 de junio de 2010, la reserva de recursos
hidricos en las mismas condiciones establecidas en el articulo 2° del
Decreto Supremo N° 015-2008-AG.

Mediante Acuerdo Regional N° 055-2010-GRA/CR-AREQUIPA, publicado
el 23 de junio de 2010, el Gobierno Regional de Arequipa rafifico el nuevo
esquema financiero aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION
en sesién del 10 de junio de 2010.

Mediante acuerdo de fecha 23 de junio de 2010, el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobé las modificaciones sustanciales contenidas en las
Bases Reestructuradas del Concurso.

Por acuerdo del Consejo Regional de Arequipa N° 079-2010-GRA/CR-
AREQUIPA de fecha 19 de agosto de 2010, se aprobo la version final del
Contrato de Concesion.

Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 24 de
agosto de 2010, se aprobd la version final del Contrato de Concesion,

Con fecha 13 de setiembre de 2010, el Comité Especial de
PROINVERSION en Proyectos de Saneamiento e Irrigacion — PRO AGUA,
adjudic6 la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la
Concesion de QObras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de
Infraestructura de Irrigacion de las Pampas de Siguas, al Postor Calificado
Consorcio Angostura Siguas.

Mediante Decreto Supremo N° 248-2010-EF, se autorizé al Presidente
Regional de Arequipa a suscribir el Contrato de Concesién, en
representacion del Estado de la Republica del Peru.
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Mediante Acuerdo Regional 079-2010-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 19 de
agosto de 2010, se autorizé al Presidente Regional de Arequipa a suscribir
el Contrato de Concesién, en representacion del Gobierno Regional de
Arequipa.

De conformidad con las Bases, el Adjudicatario constituyd el
Concesionario, de acuerdo a las leyes de la Republica del Perd.

En virtud de lo antes sefalado, las Partes convienen en celebrar el
presente Contrato de acuerdo con los términos y condiciones que se
establecen a continuacion.

CLAUSULA 1
DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Anexos”, “Sub Anexos”,
“‘Apéndices”, "Clausulas”, “Numerales” o “Secciones” se debera entender
efectuada a los “Anexos”, “Sub Anexos”, “Apéndices”, “Clausulas”, “Numerales”
o “Secciones” del presente Contrato, respectivamente, salvo indicacién
expresa en sentido contrario. Todos los Anexos y Apéndices al presente

Contrato forman parte integral del mismo.

Cualquier término que no este definido en el presente Contrafo tendra el
significado que le atribuyan las Bases, y en caso dicho término no esté definido
en las Bases, tendra el significado que le asignen las Leyes Aplicables, y, en
su defecto, el significado que se le dé al mismo, en razdn de su funcién y uso,
ern el curso normal de las operaciones en ef Peri.

Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

Cualquier referencia a una Autoridad Gubernamental determinada debera
entenderse efectuada a la misma o a cualquier entidad que la sustituya o
suceda, 0 a la Persona que dicha Autoridad Gubernamental designe para
cumplir los actos sefialados en el presente Contrato o en las Leyes Aplicables.

El presente Contrato se leera e interpretara solo en idioma espafiol.

En el presente Contrato, los siguientes términos iendran los significados
establecidos a continuacion:

“Acreedores Permitidos”; tendra el significado establecido en la Clausula
20.1.

“Actas de Entrega de Bienes”: significara el (los) documento(s) que
deberan suscribir el Concedente y el Concesionario, en la(s) oportunidad(es)

Hidrico y de

F 3 ol Braondes

fraestruct

, para Irrigacidn de las Pampas de Siguas.
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en que se produzca(n) la(s) enirega (s) de los bienes detallados(s) en el
Anexo 1 del Contrato.

“Actas de Entrega del Control del Proyecto”: significara los documentos
que deberan suscribir el Concedente y el Concesionario de conformidad con
lo estipulado en la Clausula 1.45 del presente Contrato.

“Actas de Liberacion”: significaran los documentos que se levantaran en el
caso que el Supervisor certifique que el Concesionario ha cumplido con
subsanar las observaciones formuladas en las Actas sobre Correcciones
Pendientes en las Obras Nuevas de la Primera Fase y en las Obras Nuevas
de la Segunda Fase.

“Acta de Terminacion”: significara el documento que deberan suscribir el
Concedente y el Concesionario, una vez que el Supervisor haya verificado el
cumplimiento, a satisfaccidon del Concedente, de la construccion vy
equipamiento de las Obras Nuevas en su conjunto. El Concedente debera
enviar una copia de esta Acta de Terminacién al Fiduciario.

“Acta de Terminacion del Periodo de Operacion”: significara el
documento que deberan suscribir el Concedente y el Concesionario, una vez
gue haya concluido el Periodo de Operacion con prorrogas o sin ellas, previo
informe del Supervisor sobre el estado y buena operatividad de las Obras,
instalaciones y equipamientos; entendiendose que estos deben conservar la
parte de la vida (il que corresponda de acuerdo con las caracteristicas de las
obras, instalacicnes o equipamiento evaluado.

“Acta sobre Correcciones Pendientes”; significara el documento suscrito
por el Supervisor que se levantara en el caso establecido en la Clausula
554

“Afio Calendario”: significara el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive.

“Afio de Concesion o Aho”: significara el periodo anual computado desde
la fecha de inicio del Periodo inicial.

“Aprovechamiento Econdmico”: significara el derecho otorgado al
Concesionario para construir, operar y explotar el Proyecto en los terminos y
condiciones del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 73° de la Constitucion Politica del Pera.

“AUTODEMA”: significara indistintamente el Proyecto Especial Majes -
Siguas, 6rgano ejecutor del Gobierno Regional de Arequipa o quien haga sus
veces con otra denominacion.

Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamienio
re-dnfraestruciura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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“Autoridad Gubernamental”: significard cualquier gobierno o autoridad
nacional, regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, reguiadoras o administrativas, o cualquier entidad
u organismo del Per(, que conforme a las Leyes Aplicables, ejerza poderes
ejecutivos, legislativos, administrativos o judiciales, o que pertenezca a
cualguiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente
citadas, con jurisdiccion sobre las personas o materias en cuestion.

“Bases”: significara el documento denominado Bases Reestructuradas del
Concurso de Proyectos Integrales para la Concesion de Obras Mayores de
Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de
Siguas, incluyendo cualquier formulario, anexo, apéndice y circular de las
mismas emitida por el Comité de acuerdo con sus facultades para establecer
los términos de la Adjudicacion de la Buena Pro.

“Bienes de la Concesidn”: significara el conjunto de bienes y derechos cuya
administracion y  Aprovechamiento Econdmico son entregados al
Concesionario, o adquiridos por éste, durante la Vigencia de la Concesion.
Dichos bienes incluyen las Obras Nuevas vy las Obras Existentes indicadas en
el Anexo 1.

“Caducidad de la Concesion”: significara la finalizacion de la Concesion ya
sea por vencimiento del plazo previsto en el presente Contrato o por la
ocurrencia de alguna de las causales establecidas en la Clausula 15 del
presente Contrato.

“Calendario de Inversion de la Primera Fase”: significara la secuencia
cronologica de las diferentes inversiones que el Concesionario desarrollara
para la ejecucion de las Obras Nuevas de la Primera Fase durante el Periodo
Inicial y el Periodo Constructive Principal.

“Calendaric de Inversion de la Segunda Fase”: significara la secuencia
cronolbgica de las diferentes inversiones gue el Concesionario desarrollara
para la ejecucion de las Obras Nuevas de la Sequnda Fase durante el
Periodo Constructivo Principal.

“Calendario de Obras de iz Primera Fase”: significara la programacion
detallada, de acuerdo a criterios modernos de planificacion y control de las
actividades y desembolsos que corresponden especificamente a la ejecucion
de las Obras Nuevas de la Primera Fase (diagramas de barras, programacion
PERT, CPM u otros), incluyendo instalaciones y equipamientos, hasta la
puesta en marcha de las mismas. Sera estructurado de acuerdo con el nivel
que corresponda, como parte de la Propuesta Técnica y como parte de los
Expedientes Técnicos N° 1A y N° 1B.
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“Calendario de Obras de la Segunda Fase”: significara la programacion
detallada, de acuerdo a criterios modernos de planificacion y control de las
actividades y desembolsos que corresponden especificamente a la ejecucion
de las Obras Nuevas de la Segunda Fase (diagramas de barras,
programacion PERT, CPM u ofros), incluyendo instalaciones vy
equipamientos, hasta la puesta en marcha de las mismas. Sera estructurado
de acuerdo con el nivel que corresponda, como parte de la Propuesta Técnica
y como parte del Expediente Técnico N° 2.

“Calendario de Trabajo™: significara la secuencia cronolégica de las
diferentes Fases, actividades y obras gue el Concesionario debera desarrollar
para la ejecucion de los estudios, Obras Nuevas y pruebas requeridas.

“Certificado de Avance de Obra” o “CAQ”: significara el certificado a
través del cual el Concedente otorga la conformidad al avance de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase, conforme a la evaluacién y certificacion
trimestral del avance de obras que realiza el Supervisor, y al modelo
contenido en el Anexo 18 del presente Contrato.

Los CAO daran derecho al Concesionario a cobrar la parte proporcional del
RPI representada por los CAO emitidos, aun en el caso que las Obras
Nuevas de la Segunda Fase, no hayan sido concluidas en el plazo previsto en
el Calendario de Obras de la Segunda Fase.

“Certificado de Puesta en Marcha”: significara el documentc que el
Supervisor entregara al Concesionario al termino del Periodo de
Construccion, una vez concluidas las pruebas de operatividad de las Obras
Nuevas a satisfaccion del Concedente.

“CIADI”: significara el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones.

“Cliente o Usuario del Servicio™: significara el adquirente de alguno de los
lotes de las Pampas de Siguas que suscribira con el Concesionario el
Contrato de Prestacion del Servicio de Conduccidn y Distribucion de Agua
para Riego en las Pampas de Siguas.

“Cofinanciamiento Total”: significara la suma de los montos del
Cofinanciamiento y del Cofinanciamiento Compensatorio.

“Cofinanciamiento”: es el monto de cofinanciamiento requerido en su Oferta
Econdémica por el Adjudicatario, ascendente a US$ 207'700,000.00
(Doscientos siete millones setecientos mil con 00/100 Délares) incluido |GV,
que serviré para financiar la construccion de las Obras Nuevas de la Primera
Fase.
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“Cofinanciamiento Compensatorio”: significara el monto resultante de la
aplicacion de la Formula Polindmica de Reajuste de Precios del Anexo N° 15,
durante el procesc constructivo de las Obras Nuevas, que se pagara al
Concesionario con cargo a la cuenta cofinanciamiento del Fideicomiso, de
acuerdo al procedimiento establecido en la Clausula 4.5. El Concedente tiene
plazo, hasta la fecha de la suscripcion del Acta de Terminacion, para
depositar en las subcuentas respectivas de la cuenta cofinanciamiento
compensatorio del Fideicomiso, los recursos necesarios para el pago del
Cofinanciamiento Compensatorio, segln se trate de la Primera o Segunda
Fase. El Concedente emitira Certificados de Cofinanciamiento Compensatorio
tanto para las Obras Nuevas de la Primera Fase como para las Obras Nuevas
de la Segunda Fase, segun los modelos de los Apéndices 1y 2 del Anexo 19.

“Comité”: significara el Comité Especial de PROINVERSION en Proyectos
de Saneamiento e lrrigacion — PRO AGUA, constituido por Resolucion
Suprema N° 036-2009-EF publicada el 22 de marzo de 2009.

“Concedente”: significard el Estado de la Republica del Perd representado
por el Gobierno Regional del Departamento de Arequipa.

“Concesiéon”: significara la relacion juridica de derecho publico que se
establece entre el Concedente y el Concesionario, a partir de la suscripcion
del presente Contrato, mediante el cual el Concedente otorga al
Concesionario el derecho para el Aprovechamiento Econdmico de los Bienes
de la Concesion, lo gue implica la autorizacion para realizar las Obras Nuevas
y prestar los Servicios de Conduccién y Distribucion de Agua para Riego,
ademas de las obligaciones conexas, por el plazo establecido en la Clausula
3, de acuerdo con los términos del presente Contrato y conforme a la
Propuesta -tal como ésta se encuentra definida en las Bases- y al amparo de
fo dispuesto en las Leyes Aplicables.

“Concesionario”™: significara la persona juridica constituida por el
Adjudicatario, de acuerdo con las Leyes de la Repuiblica del Pert, que celebra
el presente Contrato con el Concedente.

“Constructor”: significara el Concesionano, o las empresas contratistas
especializadas que se encargaran de la gjecucion de las Obras Nuevas, que
para el efecto han suscrito con el Concesionaric los  Contratos de
Construccion de las Obras Nuevas de la Primera Fase y de las Obras Nuevas
de la Segunda Fase, asumiendo a través de estos Contratos, Ia
responsabilidad solidaria de las obras materia del respectivo Contrato de
Construccion y por sus consecuencias sobre las Obras Existentes. Cualquier
caso de sustitucion total o parcial del Constructor, requerira la aprobacion
previa del Concedente, para cuyo efecto contara con la opinién del
Supervisor.

Contrato de Concesitn &
Hidrico y.da,

{a Construccion, Operacién y Manienimiento de las Obras Mayores de Aflanzamiento
ra para Irrigacién de fas Pampas de Siguas.
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“Contrato de Concesion” o “Contrato”: significara el presente Contrato por
el cual se entrega en Concesion la construccién, operacién y mantenimiento
de las Obras del Proyecto y en el que se regula la prestacion del Servicio y
demas condiciones establecidas para dichos efectos entre el Concesionario y
el Concedente.

“Contratos de Construccién™: significaran los contratos suscritos entre el
Concesionario y el Constructor para la construccion de las Obras Nuevas de
la Primera Fase y de la Segunda Fase. Dichos Contratos deben establecer,
entre otras, la obligacion del Constructor de realizar las obras contratadas de
acuerdo con los Expedientes Técnicos respectivos, las reglas del arte
actualizadas a la fecha mas reciente, asi como la responsabilidad de éste
frente al Concesionario y de ambos solidariamente frente al Concedente por
la correcta y oportuna ejecucion de las mismas.

"Convenio de Estabilidad Juridica”: significard el convenio al que hace
referencia la Clausula 23,

“Contratos de Prestacion del Servicio de Conduccion y Distribucién de
Agua para Riego en las Pampas de Siguas” o “Confratos del Servicio en
Siguas™: significarén los contratos a ser suscritos entre el Concesionario y
cada uno de los adquirentes de lotes dentro de las 38,500 hectareas de
tierras en las Pampas de Siguas (que se venderan en subasta publica de
acuerdo a los lineamientos indicados en el Anexo 16) de conformidad con los
términos y condiciones estipulados en el modelo de contrato contenido en el
Sub Anexo 2.1 del presente Contrato y en concordancia con las
estipulaciones contenidas en el Anexo 2. Antes del término del Periodo Inicial,
PROINVERSION aprobara la versién definitiva de dicho contrato,
conjuntamente con el Contrato de Suministro v el modelo de contrato de
compraventa de los lotes ubicados en las Pampas de Siguas. Las precisiones
que se hagan a este contrato deben excluir nuevos riesgos, obligaciones vy
responsabilidades que deba asumir el Concesionario en el marco del
Contrato de Concesibn.

Los adquirentes de dichos lotes se denominaran en los Contratos del Servicio
en Siguas, Clientes o Usuarios del Servicio.

“Contrato de Entrega de Agua en Bloque al Proyecto Especial Majes -
Siguas” o “Contrato de Suministro”: significara el contrato que suscribira el
Concesionario con el Proyecto Especial Majes-Siguas, a fin de que éste
distribuya el volumen recibido a las irrigaciones de Majes y Santa Rita de
Siguas, a partir de la bocatoma de Pitay que permanecera bajo su control. El
proyecto de dicho contrato se encuentra en el Sub Anexo 2.2 del presente
Contrato. Antes del término del Periodo Inicial, PROINVERSION aprobara la
version definitiva de este contrato. Las precisiones que se hagan a este
contrato deben excluir nuevos riesgos, obligaciones y responsabilidades que
deba asumir el Concesionario en el marco del Contrato de Concesion.
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“Control Efectivo”: se entiende que una persona natural o juridica ostenta o
esta sujeta al Control Efectivo de una persona juridica o sometida a control
comun con ésta, cuando:

- Existe control, de manera directa o indirecta, de mas del cincuenta por
ciento (50%) de su capital social con derecho a voto;

- Existe, de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio u
organo equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus
integrantes;

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla el
poder de decision en la otra empresa de manera efectiva.

“Convenio Integrador”: significara el documento a ser suscrito por el
Gobierno Regional de Arequipa, el Ministeric de Economia y Finanzas en
representacion del Gobierno Nacional y PROINVERSION, en el que se
acuerdan los compromiscs que cada una de las partes asumen en el marco
de la Concesion. Los términos y condiciones de este Convenio seran
comunicados a través de una circular, pasando a formar parte del presente
Contrato.

“Cuaderno(s) de Obra(s)”: significara el documento oficial descrito en el
Reglamento del Decreto Legislativo N°® 1017 — Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184.2008-EF, adecuado a
las particularidades del Contrato.

En dichos cuadernos se llevaran obligatoriamente un control cronolégico de
las incidencias de las Obras Nuevas durante el Periodo Inicial y durante el
Periodo Constructivo Principal, v en ellos se anotaran en general, todas las
disposiciones y medidas que se tomen respecto al proceso constructivo, por
parte del Constructor y de la Supervision.

Se implementara Cuadernos de Obra por cada seccion o frente de trabajo en
cada una de las Fases y cada ejemplar constara como minimo de 50 hojas en
original y 3 copias debidamente foliadas, de las cuales una correspondera al
Concedente, otra al Constructor y la tercera al Supervisor.

“CNUDMI”: significara la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional.

“Dias”: significard los dias calendaric que no sean sébado, domingo o

feriado no laborable oficiales en la ciudad de Lima. También se entiende
como feriados los dias gue no sean laborables para el sector pubiico.

i
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“Délar” o “Délar Americano” o “US$”: significara la moneda o el signo
monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Endeudamiento Garantizade Permitide o Endeudamiento”: tendra el
significado establecido en la Clausula 20.2.

“Entrega del Control del Proyecto”: significara el procedimiento de entrega
al Concesionario de los terrenos donde se realizaran las Obras Nuevas y
actividades auxiliares (segun lo sefalado en el Anexo 1 del presente
Contrato), asi como la documentacion técnica y legal que sustente la
posesion y acciones del Concesionario en el ambito del Proyecto, tal como
esta establecido en el presente Contrato de Concesion, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la Clausula 5.2.

Este procedimiento se realizara en dos etapas. En la primera etapa, que se
concretara dentro de los treinta (30) Dias contados a partir de la Fecha de
Cierre, se entregaran los terrenos donde se ejecutaran las Obras Iniciales de
la Primera Fase; en la segunda etapa, a formalizarse dentro de los ciento
veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Cierre, se entregaran todos los
demas terrenos correspondientes a la parte restante de la Primera Fase y a
las Obras de la Segunda Fase, con excepcién de la entrega de los terrenos
que seran inundados por el embalse Angostura. Al término de cada una de
las etapas de la Entrega del Control del Proyecto, se suscribiran las Actas de
Entrega del Control del Proyecto respectivas.

No formaran parte de la Entrega del Control del Proyecto los terrenos que
seran irrigados en las Pampas de Siguas, cuya custodia y administracion
seran de responsabilidad del Concedente hasta su transferencia a los
Usuarios del Servicio.

El plazo para la Entrega del Control del Proyecto podra estar sujeto a
prérrogas por acuerdo entre las Partes.

La enfrega de los restantes Bienes de la Concesidn, incluyendo los terrenos
que seran inundados y el control de las Obras Existentes, se realizara en las
oportunidades previstas en el Anexo 1, para cuyo efecto las Partes
suscribiran las correspondientes Actas de Entrega de Bienes.

Estudios del Proyecto o Estudios Existentes: Son los estudios definitivos,
de factibilidad y los estudios complementarios relacionados con el desarrollo
de la obras de la primera y segunda etapa del Proyecto Majes — Siguas, que
conjuntamente con la propia evaluacién del Adjudicatario, sirvieron como
referencia basica para formular su Propuesta Técnica y Econémica; y que
también serviran de referencia para la elaboracién de los Expedientes
Tecnicos.

/
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En tal sentido, atendiendo al caracter referencial de tales estudios, el
Concedente no asume ninguna responsabilidad sobre su contenido, conforme
esta sefialado en la Clausula 12.1 y en el Numeral 13 del Anexo N° 17 del
presente Contrato.

“Evento Geoldgico”: tendra el significado que se le atribuye en el Anexo 6.
El reconocimiento y mitigacion de un Evento Geolégico, se producira de
acuerdo con las reglas establecidas en el indicado Anexo 8, en la Clausula
16.1y en los literales a-2) y a-3) de la Clausula 16.2 del presente Contrato. El
Concedente emitird Certificados de Reconocimiento por Evento Geologico
tanto para las Obras Nuevas de la Primera Fase como para las Obras Nuevas
de la Segunda Fase, segun los modelos de los Apéndices 3 y 4 del Anexo 19.

“Expedientes Técnicos”: significaran los Expedientes Técnicos N° 1A, N°
1B v N° 2 que contienen el desairolio a nivel de proyecto definitivo vy la
ingenieria de detalle de las Obras Nuevas que debera elaborar el
Concesionario de conformidad con las disposiciones contenidas en la
Clausula 5 y su Propuesta Técnica.

“Expediente Tecnico N° 1A"; Correspondera a la construccion de las Obras
iniciales de la Primera Fase que se desarrollara durante el Periodo Inicial de
la Concesion, incluidas las obras preliminares parciales y accesos cuyo
expediente formo parte de la Propuesta Técnica del Adjudicatario, segun se
describe en el acapite i) del Numeral 8.1 del Anexo 17.

El proceso de elaboracién y aprobacion del Expediente Técnico N° 1A sera
secuencial, de modo que sea posible iniciar obras a medida que Ia
elaboracion y aprobacion del expediente se vaya complementando.

Las actividades consfructivas correspondientes a las obras preliminares
parciales y accesos descritas en el acapite i) del Numeral 8.1 del Anexo 17
gue se consolidaran como la primera parte del Expediente Técnico N° 1A,
deberan iniciarse a los treinta (30) dias calendarios siguientes a la Fecha de
Cietre.

El Expediente Técnico N° 1A debera completarse y aprobarse dentro de los
cinco (5) meses siguientes de la Fecha de Cierre.

“Expediente Técnico N° 1B”: correspondera a la construccion de la parte
restante de las Obras Nuevas de la Primera Fase que se desarrollara durante
los tres (3) afos previstos para el Periodo Constructivo Principal de la
Concesion. El proceso de elaboracién y aprobacion del Expediente Técnico
N® 1B, debera producirse antes de la culminacion del Periodo Inicial.

A

a Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
para [rrigacion de las Pampas de Siguas.
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Formara parte del Expediente N° 1B la documentacion técnica
correspondiente a las obras de refaccion del aliviadero de la presa
Condoroma.

1.51 “Expediente Técnico N° 2”: correspondera a la construccion de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase que se desarroliara durante los tres (3) afios
previstos para el Periodo Constructivo Principal de la Concesién. El proceso
de elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico N° 2, también debera
producirse antes de la culminacién del Periodo Inicial.

1.52 “Fases de la Concesion” o “Fases™ La construccion de las Obras Nuevas
se ha desagregado en una Primera Fase y en una Segunda Fase de obras
que se ejecutaran en forma separada y paralela.

Las obligaciones del Concesionario ligadas a cada una de las Fases se
describen en la Clausula 2.2 y en el Anexo N° 17 del presente Contrato.

l.as dos Fases tendran fuentes distintas de financiamiento, distintos contratos
de construccion y contabilidad separada; de modo: i) que en el caso de la
Primera Fase que se financia con el Cofinanciamiento, el registro de las obras
a construir, excluidas las utilidades del Concesionario, se considere gasto del
gjercicio o periodo, vy i) que en el caso de la Segunda Fase, que es financiada
por el Concesionario, sus registros contables queden exentos de aportes o
pagos del Concedente durante los Periodos Inicial y Constructivo Principal.

1.53 “Fecha de Cierre”: significard el dia, lugar y hora en que se suscribira el
Contrato de Concesion por el Concedente y el Concesionario, una vez
cumplidas y satisfechas las condiciones exigidas en la Clausula 27.

1.54 “Fideicomiso”: significara el Contrato de Fideicomiso a ser celebrado por el
Fiduciario, el Concedente, y el Ministeric de Economia y Finanzas, de
acuerdo con los términos referenciales establecidos en el Anexo 7; al cual se
integrara el Concesionario mediante la suscripcion de las clausulas
adicionales que éste sugiera y que las Partes acuerden.

El Gobierno Regional tendra la responsabilidad de seleccionar al Fiduciario,
que suscribira el Contrato de Fideicomiso.

Dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
Contrato de Concesién, el Concesionario suscribirda los documentos
correspondientes con el objeto de integrarse en el contrato de Fideicomiso en
calidad de fideicomitente secundario y fideicomisario principal, y asumir los
derechos y obligaciones que le correspondan, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el contrato de Fideicomiso. Como paso previo a
su incorporacion y de considerarlo necesario el Concesionario, el Concedente

i
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y el Ministerio de Economia y Finanzas podran acordar la sustitucion del
Fiduciario.

1.55 “Fiduciario”: significard cualquier empresa del sistema financiero autorizada
para desempefarse como tal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

1.56  “Filial{es)”: significard una entidad sujeta al Control Efectivo del
Concesionario, un Inversionista Estratégico u ofros accionistas del
Concesionario.

157 “Fondo de Reserva”: significard la cuenta del Fideicomiso que sera
constituida con recursos del Gobierno Regional, por el importe equivalente a
la suma de un (1) RPl y de un (1) RPMO, cuyo deposito se completara, a mas
tardar, hasta la fecha de la suscripcién del Acta de Terminacion.

Luego de su constitucion, el Gobierno Regional de Arequipa se compromete a
mantener dicho Fondo de Reserva con el importe equivalente a la suma de
un (1) RPl y de un (1) RPMO, con caracter revolvente, liquidable
semestralmente, a lo largo de cada uno de los dieciséis (16) afios del Periodo
de Operacion.

Dicho fondo, a lo largo del Periodo de Operacién, tendra por objeto respaldar,
en primer término, el pago del RPMO y como segunda prioridad el pago del
RP1, conforme a lo establecido en la Clausula 4.22.

1.58 “Férmula Polindmica”; significara las formulas de ajuste de precios durante
la construccion de las Cbras Nuevas, conforme a lo establecido en las
definiciones de "Cofinanciamiento Compensatoric” v “Reajuste de Precios” del
presente Contrato. Dichas férmulas se detallan referencialmente en el Anexo
N° 15. El Supervisor de considerarlo necesaric realizarad los ajustes
pertinentes a dichas formulas, en funcion a las caracteristicas finales de los
Expedientes Técnicos.

1.59 “Fuerza Mayor”: significara lo sefalado en la Clausula 13 del presente
Contrato de Concesion.

160 “Garantia de Fiel Cumplimiento”: significard la garantia que debera
entregar el Concesionario mediante una carta fianza bancaria emitida por una
Empresa Bancaria o por una Entidad Financiera Internacional, conforme a las
condiciones establecidas en la Clausula 11.1.

Contrato de Concesién e la Construccion, Operacidn y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraestruc {JI’E para Irrigacién de ias Pampas de Siguas.
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“Garantia Soberana”: significara el aseguramiento que otorga el Gobierno
Nacional al compromiso que asume el Concedente por concepto de RPI mas
IGV en el Contrato de Concesién, durante el Periodo de Operacién de
dieciséis (16) anos.

“Gasto{s) Total(es)”: tendra el significado que a dicho término deba darsele
de acuerdo a los Procedimientos de Contabilidad.

“Gobierno Nacional”: significara el gobierno ejercido por el Poder Ejecutivo,
de acuerdo con la Constitucién Politica del Pert, su Ley Organica y la Ley de
Bases de la Descentralizacion.

“Gobierno Regional de Arequipa o Gobierno Regional™: significara el
Gobierno Regional del Departamento de Arequipa.

“Gravamen”: significard cualquier gravamen, o derecho de garantia,
hipoteca, prenda, usufructo, carga u otra afectacion o limitacion de dominio de
cualquier tipo, ya sea voluntaria o involuntaria (incluyendo cualquier venta con
reserva de propiedad u otro convenio similar de retencidn o reserva de
dominio o propiedad, y cualquier arrendamiento financiero) y cualquier otro
contrato gue otorgue un derecho real de garantia.

“Hipoteca”: significara el gravamen que se podra establecer en los términos
de la Ley N° 26885 y a que se refiere el Acépite "b” de la Clausula 20.4 del
presente Contrato.

“Inversionista(s) Estratégico(s)”: significara aquellos socios, accionistas u
otros propietarios del Concesionario enumerados en el Anexo 8, que han
cumplido con los requisitos establecidos en los Numerales 5.3.8.2 y 5.3.8.3
de las Bases para ser reconocidos como fales.

“Junta de Usuarios”: significara las organizaciones de usuarios del agua
para fines agricolas, debidamente constituidas y reconocidas de acuerdo con
io establecido en la legislacion hidrica vigente.

“Leyes Aplicables™: significara el conjunto de disposiciones legales
peruanas que regulan el Confrato y sus efectos. Incluyen la Constitucion
Politica del Perls, las normas con range de ley, decretos supremos,
reglamentos, directivas y resoluciones, que puedan dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente.

“Libor”: (London Interbank Offered Rate) significara la tasa a seis (6) meses
informada por Reuters a la hora de cierre en Londres.

“Monto de Inversién”: significara el monto sustentado por el Adjudicatario,
equivalente a US$ 207'700,000.00 (Doscientos siete millones setecientos mil
con 00/100 Délares) incluido el |GV (Cofinanciamiento de las Obras Nuevas

Contrato de Concesion

E la Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
a para |rrigacién de las Pampas de Siguas.
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de la Primera Fase), mas 16 cuotas anuales de RPI de US$ 26 195 898.96
(veintiséis millones ciento noventa y cinco mil ochocientos noventa y ocho con
96/100 Dolares) mas IGV (Reconocimiento de las inversiones de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase), y deméas pagos reconocibles al Concesionario
de acuerdo al Contrato de Concesién, para la ejecucion de las siguientes
actividades: i) construcciéon de las Obras Nuevas de la Primera Fase y de las
respectivas obras auxiliares segun el esquema de obras adoptado por el
Concesionario; y la refaccion del aliviadero de la Presa Condoroma que forma
parte de las Obras Existentes; vy ii) construccion de las Obras Nuevas de la
Segunda Fase.

En la estructura del Monto de Inversion se consideran de manera global y
desagregados por Fases, entre otros, los costos directos e indirectos de las
obras, los costos de la Supervision, estudios, seguros e intereses de ser el
caso.

“Monto Referencial de Inversion™: significara el monto de inversion, que de
acuerdo a los calculos del Concedente se requiere para la ejecucion de las
siguientes actividades: a) la construccion de las Obras Nuevas de la Primera
Fase y de las respectivas obras auxiliares de acuerdo con el esguema
referencial de obras adoptado para la estimacion de las inversiones, ademas
de la refaccion del aliviadero de la Presa Condoroma que forma parte de las
Obras Existentes: y b) la construccion de las Obras Nuevas de la Segunda
Fase.

En la estructura del Monto Referencial de lnversidn se ha incluido,
desagregado por Fases, costos directos de las obras, gastos generales y
utilidad, costos de estudios de ingenieria, seguros “All Risk” y costos de la
supervision. lgualmente para el caso de las Obras Nuevas de la Segunda
Fase, se ha incluido los intereses financieros respectivos.

El Monto Referencial de Inversibn asciende a US$ 424’945 639.00
(Cuatrocientos veinticuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil
seiscientos treinta y nueve con 00/100 Délares) incluido el IGV.

El Monto Referencial de Inversion, antes indicado, servira de base para
establecer el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento y otros compromisos
dinerarios del Concesionario.

El Monto Referencial de Inversion desagregado por Fases, asciende a los
siguientes montos, incluido IGV:

- Primera Fase: US$ 20766869400 (Doscientos siete millones
seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100
Délares).

Hidrico

Fi)
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- Segunda Fase: US$ 217'276,945.00 (Doscientos diecisiete millones
doscientos setenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100
Délares).

“Nuevos Soles o Soles™: significara la moneda de curso legal del Peru.

“Obras”: significara todo el conjunto de bienes a ser utilizados, construidos,
operados, explotados y/o mantenidos por el Concesionario para lograr la
prestacion del Servicio de Conduccion y Distribucién de Agua para Riego en
las Pampas de Siguas y para el cumplimiento de las demas obligaciones que
se deriven de los términos del Contrato de Concesién. Involucran las Obras
Existentes y las Obras Nuevas en su conjunto.

“Obras Existentes”: significara las obras existentes y en actual operacion,
comprendiendo la Presa Condoroma; la Bocatoma Tuti y la Aduccién Colca-
Siguas, incluyendo en todos los casos, sus respectivas estructuras,
instalaciones y equipamiento auxiliares; cuya operacion, mantenimiento y
Aprovechamiento Econdmico se entregara a favor del Concesionario, con
arreglo a lo establecido en la Clausula 10.2 y cuyo listado se encuentra en el
Apéndice 1 del Anexo 1 del presente Contrato.

Entre las Obras Existentes no se considera a la Bocatoma de Pitay, por
cuanto esta estructura permanecera durante la Vigencia de la Concesion bajo
el control del Concedente.

“Obras Iniciales de la Primera Fase®: significara el conjunto de cbras que
forman parte de la Primera Fase, incluidas las obras preliminares parciales y
accesos cuyo expediente formé parte de la Propuesta Técnica del
Adjudicatario, que el Concesionario estd obligado a ejecutar durante el
Periodo Inicial. La composicion de este conjunto de obras se detalla en el
Numeral 8 del Anexo N° 17 - Términos de Referencia del presente Contrato.

La construccion de este conjunto inicial de obras se ejecutara conforme al
Expediente Técnico N° 1A, y se financiara con parte de los fondos de
Cofinanciamiento que estara disponible en el Fideicomiso a partir de la fecha
de suscripcion del Contrato de Concesién,

“Obras Nuevas”: significara el conjunto de Obras Nuevas de la Primera
Fase y de Obras Nuevas de la Segunda Fase, las mismas que incluyen a las
obras de afianzamiento hidrico y de conduccion y distribucion de agua a las
Pampas de Siguas: Presa Angostura y Derivacién Angostura — Colca; y las
obras de infraestructura para irrigacion de las Pampas de Siguas: Derivacion
bocatoma Lluclla — Cabecera de la zona de irrigacion en las Pampas de
Siguas y las Obras de conduccion, regulacion y distribucién en las Pampas
de Siguas, en todos los casos con sus respectivas obras, instalaciones y
equipamiento auxiliares.

Contrato de Concesion ¢é la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
\\{-lidrico y de Infraestructiya para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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1.78 “Obras Nuevas de la Primera Fase”: significara las obras que se
financiaran con el Cofinanciamiento y que estan definidas como tales en el
Anexo N® 17 - Términos de Referencia.

1.79 “Obras Nuevas de la Segunda Fase”: significara las obras que seran
financiadas integramente por el Concesionario y que estan definidas como
tales en el Anexo N° 17 - Términos de Referencia.

1.80 “Operador”: significara el mismo Concesionario o el operador que éste
designe, con la respectiva aprobacion del Concedente, el cual se encargara
de llevar a cabo la operacion del Proyecto en el caso que el Concesionario no
ejerza directamente esta funcion.

1.81 “Parametro de Condicién”: significara las condiciones resultantes de la
construccion de las Obras Nuevas y de su operacién en conjunto con las
Obras Existentes, relacionadas en general con los indicadores concretos
scbre capacidad y calidad de las obras, de acuerdo con los Términos de
Referencia, Propuesta Técnica y Expedientes Técnicos del Concesionario.

Particularmente en ei caso de la Presa Angostura, tiene que ver con las
perdidas permisibles por infiltracion a través del cuerpo, cimentacion, estribos
y obras auxiliares de la presa, las cuales no podran ser superiores a las
estimadas en los Estudios Existentes. Igualmente, en este caso constituye
Parametro de Condicion la obligacion de atender la entrega del caudal
ecologico que corresponda al cauce del Rio Apurimac, aguas abajo del eje de
la Presa Angostura, de acuerdo con la magnitud establecida en el estudio de
impacto ambiental respectivo.

En el caso de la derivacion Angostura-Colca, corresponde a la capacidad de
disefio del sistema bocatoma-tineles (caudal de disefic) estando el embalse
Angostura en su nivel minimo de operacion.

En el caso de la derivacion Liuclla — Siguas, corresponde a la capacidad de
disefic de los tuneles y canales para cubrir las maximas demandas del
sistema de conduccion y distribucion en las Pampas de Siguas.

Se considera tambien Parametro de Condicion el diametro maximo permisible

de las particulas que ingresaran con el agua hacia el sistema de derivacién,
/ conduccion y distribucion de agua hacia las Pampas de Siguas.

El Supervisor controlara y certificard el cumplimiento de los Parametros de
; Condicidn en las etapas de disefio, construccion, pruebas y operacién del

7

S/ conjunto de Obras Nuevas y de Obras Existentes.
/ 1.82

g S

T

“Parte”: significara el Concedente o el Concesionario, segin sea el caso.

Y
. Contrato de Concesién deg {la Construccion, Operacian y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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1.83 “Partes”: significara el Concedente y el Concesionario.

1.84 “Participacion Minima”: significard la agrupacion accionaria que debera
tener y mantener el Inversionista Estratégico, la que no debera ser menor al
treinta y cinco por ciento (35%) del capital social del Concesionario, cuanto
menos mientras dure el Pericdo de Construccion.

1.85 “Pampas de Siguas”: significara el ambito de emplazamiento de la
infraestructura de riego y de las 38,500 ha que estaran sujetas a la prestacion
del Servicio de Conduccion y Distribucion de Agua para Riego por parte del
Concesionario.

1.86 “Periodo Constructivo Principal”: Corresponde a la definicion contenida en
la Clausula 3.1

1.87 “Periodo Inicial”: Corresponde a la definicion contenida en la Clausula 3.1.

1.88 “Periodo de Operacién’”: Corresponde a la definicion contenida en la
Clausula 3.1.

1.89 “Periodo Post - Constructivo”: significara la fase inicial del Periodo de
Operacion gue comprende los cinco (5) afios siguientes a la fecha de
expedicion del Certificado de Puesta en Marcha.

1.90 “Persona”. significara cualquier persona natural o juridica, nacional ©
extranjera, publica o privada, fideicomiso, asociacién, institucion, sociedad de
beneficencia, Autoridad Gubernamental, o cualguier otra entidad cualquiera
que sea su naturaleza.

1.91 “Plan de Cultivo”: significara el programa de actividades agronomicas y de
requerimiento de agua de riego que, para un determinado afio, desarrolla el
Cliente en el lote adguirido en las Pampas de Siguas.

1.92 “Plan del Servicio”: significara la programacion que establecera el
Concesionario con el objeto de atender los requerimientos hidricos gue se
derivan de la prestacion del Servicio a los Clientes en las Pampas de Siguas.

1.93 “Plan General de Suministro”: significara la programacion que establecera
el Concesionario con el objeto de atender los requerimientos hidricos del Plan
del Servicio y de la obligacién paralela de entrega de agua en blogue al
Proyecto Especial Majes ~ Siguas para gue éste atienda los requerimientos
de las irrigaciones de Majes y de Santa Rita de Siguas.

1.94 “Presupuestos de Obras de la Primera Fase y de la Segunda Fase”:
significara en el primer caso, el monto expresado en Dolares presupuestado
para la ejecucion de las Obras Nuevas de la Primera Fase, considerando

Contrato de Concesion dd la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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obras auxiliares seglin el esquema de obras adoptado por el Concesionario:
ademas de la refaccion del aliviadero de la Presa Condoroma que forma parte
de las Obras Existentes. Dicho monto resultara del analisis de costos que
formaré parte de los Expedientes Técnicos N° 1Ay 1B.

En el segundo caso, significara el monto expresado en Dolares
presupuestado para la ejecucién de las Obras Nuevas de la Segunda Fase,
considerando obras auxiliares segtin el esquema de obras adoptado por el
Concesionario. Dicho mornto resultara del analisis de costos que formara
parte del Expediente Técnico N° 2.

Los referidos presupuestos, incluiran claramente especificade el Impuesto
General a las Ventas y deberan presentarse desagregando costos directos e
indirectos, identificando las partidas, metrados y precios unitarios que lo
conforman, e indicando un detalle que permita la evaluacion analitica de su
consistencia técnica y economica.

Los Presupuestos de Obras de la Primera Fase y de la Segunda Fase, seran
de aplicacion en la programacion y control del proceso de construccion de las
obras respectivas, y asimismo servira de base para la aplicacion del sistema
de Reajuste de Precios.

1.95 “Procedimientos de Contabilidad”: significara los procedimientos, términos,
disposiciones y otros principios establecidos en los principios de contabilidad
generalmente aceptados en la Republica del Per.

1.96 “Proyecto”: significara la concepcién y desarrollo de los estudios, la
ejecucion de las obras, la instalacion y montaje del equipamiento de las
Obras Nuevas, asi como la definicion de actividades, los procedimientos y las
tecnicas para lograr la operacién eficiente e integrada de las Obras Nuevas
en conjunto con las Obras Existentes.

1.97 “Proyecto Majes-Siguas”: significara el proyecto de desarrolic multisectorial
descrito en los respectivos estudios definitivos, de factibilidad, asi como en
los estudios complementarios existentes, cuya primera etapa se encuentra
construida y en operacion, y cuya segunda etapa es objeto del Plan de
Promocion de la Inversion Privada en el Proyecto Majes —Siguas |l Ftapa,
aprobado por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 23 de
marzo de 2006 ratificado mediante Resolucion Suprema N° 012 -2006-EF y
modificado por acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION del 10 de
junio de 2009.

“PROINVERSION”: significara la Agencia de Promocién de la Inversion
Privada, Organismo Publico Descentralizado adscrito al sector Economia y
Finanzas a que se refiere la Ley N° 28660 y el Decreto Supremo N° 027-
2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 095-2003-EF. encargado,

entre otras funciones, de promover la inversién privada en obras de
A
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infraestructura y de servicios publicos que pueden ser entregados en
concesion al sector privado de acuerdo a las Leyes Aplicables.

“Pruebas de Puesta en Marcha”: significaré los procedimientos necesarios
para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los procesos,
equipos, maquinaria e instrumentacion, que integran las Obras que
comprende el Proyecto. Estos procedimientos seran propuestos por el
Concesionario en el respectivo manual de operacién y mantenimiento.

“Puesta en Marcha”: significara el inicio de la operacion regular y el correcto
funcionamiento de las Obras o de cualquiera de sus componentes de acuerdo
a sus especificaciones; lo cual se acreditara mediante la expedicion del
Certificado de Puesta en Marcha.

“Puntos de Entrega”: significaran los puntos en los cuales el Concesionario
realizara la entrega del agua a cada uno de los Usuarios del Servicio, segun
lo establecido en la Clausula 5.9.3 y en los Coniratos del Servicio en Siguas.
También incluye a los puntos de entrega de agua en bloque al Proyecto
Especial Majes-Siguas para su distribucién a las irrigaciones Majes y de
Santa Rita de Siguas.

lguaimente, en el caso de la implementacibn del aprovechamiento
hidroeléctrico del Proyecto Majes-Siguas, en el documento que se suscriba
con este objeto, se establecera el punto de entrega respectivo asi como el
punto de recepcion de las aguas turbinadas, cuyo régimen de flujo debera ser
compatible con las obligaciones de entrega de agua a los Usuarios del
Servicio.

“Reajuste de Precios”: es el procedimiento que permitira &l reconocimiento
de montos mayores de las inversiones consideradas dentro del Presupuesto
de Obras de la Primera Fase y dentro del Presupuesto de Obras de la
Segunda Fase, por ajuste de precios.

De acuerdo con este mecanismo, el Concesionarioc presentard para la
aprobacion del Supervisor el reporte de avance mensual de obra
correspondiente a cada Fase y frente de trabajo, adjuntandc su respectiva
valorizacion,

Mediante la aplicacion de la Foérmula Polindmica se estableceran las
diferencias respecto a los precios del presupuesto de obras de la Fase
correspondiente, de acuerde con el respectivo Expediente Técnico aprobado.
Las diferencias por ajuste de precios en cada una de las Fases, se
reconoceran en la forma de Cofinanciamiento Compensatorio de acuerdo con
lo establecido en las Clausulas 1.27 y 4.5 del presente Contrato.
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Las Foérmulas Polindmicas aplicables al sistema de Reajuste de Precios
adoptado en el presente Contrato se encuentran en el Anexo 15,

“Régimen de Penalidades aplicables a Incumplimientos del
Concesionaric durante el Periodo de Operacién”: significara las
contempladas en el Anexo 13.

"Representante de los Acreedores Permitidos™: significara el representante
de los acreedores para todos los efectos del presente Contrato. Su
designacién sera comunicada al Concedente por el Concesionario. La
sustitucion del Representante de los Acreedores Permitidos sera comunicada
por el Representante de los Acreedores Permitidos saliente.

“Reporte de Avance de Obras”: es el documento mensual que elaborara el
Concesionario, conforme al procedimiento desarrollado en el Anexo 18 del
presente Contrato.

“Retribucion por Evento Geologico” o “RPEG”: significard el monto
resultante al que arriben las Partes de comin acuerdo o en caso contrario, el
que determine el Tribunal Arbitral, que debera ser atendido por el Concedente
con arreglo a la Clausula 16. En caso de que se trate de un acuerdo de
Partes, la forma de pago serd la misma descrita en el literal a-2) de la
Clausula 16.2.

“Retribucion Mensual™: significara el pago mensual que realizard e
Fideicomiso a favor del Concesionario durante el Periodo de Operacion,
equivalente a un doceavo (1/12) de la Retribucion Anual. En caso de no
haberse iniciado el Periodo de Operacién y se haya generado el derecho de
percibir una parte del RPI, la Refribucion Mensual ascenderd a un doceavo
(1/12) de la respectiva alicuota del RP! respaldada por los CAO emitidos.

“Retribucion Anual”: se encuentra constituida por la suma del RPI y del
RPMG ajustado a lo large de un afio. Para efectos de la Retribucion Anual, el
computo de los afios se realizard a partir del primer dia del Periodo de
Operacion.

“Refribucion Anual por Operacién y Mantenimiento (RPMO)”: es el
RPMO ofertado por el Adjudicatario, equivalente a US$ 4'880,349.32 (Cuatro
millones ochocientos ochenta mil trescientos cuarenta y nueve con 32/100
Dolares), mas 1GV, expresado a valores de la Fecha de Cierre, a ser pagado
con cargo a los ingresos del Servicio depositados en el Fideicomiso.

Para los fines expresados en la Clausula 1.52 y de acuerdo con lo declarado

por el Adjudicatario en su Oferta Economica, el RPMO ofertado por éste, se
desagrega por Fases del siguiente modo:

)

i{Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
ra Irrigacién de las Pampas de Siguas,
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RPMO 1: Es la Retribucion Anual por Operacion y Mantenimiento de las
Obras de la Primera Fase ofertado por el Adjudicatario, equivalente a US$
2'805,712.82 (Dos millones ochocientos cinco mil setecientos doce con 82
100 Délares), mas IGV, expresado a valores de la Fecha de Cierre, a ser
pagado con cargo a los ingresos del Servicio depositados en el Fideicomiso.

RPMO 2. Es la Retribucion Anual por Operacion y Mantenimiento de las
Obras de la Segunda Fase y de las Obras Existentes ofertado por el
Adjudicatario, equivalente a US$ 2'074,636.50 (Dos millones setenta y cuatro
mil seiscientos treinta y seis con 50/100 Délares), mas |GV, expresado a
valores de la Fecha de Cierre, a ser pagado con cargo a los ingresos del
Servicio depositados en el Fideicomiso.

Si los ingresos del Servicio no son suficientes para el pago del RPMO 1 y del
REMO 2. mas IGV, se descontara los montos faltantes de la cuenta Fondo
de Reserva del Fideicomiso.

El valor del RPMO ofertado mas GV, y por ende, el valor del RPMO 1 y
RPMO 2, se ajustara conforme al procedimiento previsto en la Clausula 4.17.

1.110 “Refribucion Anual por Recuperaciéon de Inversiones (RPI)”: es el RPI
ofertado por el Adjudicatario, equivalente a US$ 26’195,898.96 (Veintiséis
millones ciento noventa y cinco mil ochocientos noventa y ocho con 96/100
Dolares), mas IGV, expresado a valores de la Fecha de Cierre, a ser pagado
con cargo a los ingresos del Servicio depositados en el Fidelcomiso.

Si los ingresos del Servicio no son suficientes para el pago del RPI, se
descontara el monto faltante de 1a cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso.
El valor del RPI se mantendrad sin reajustes a lo largo de los 16 afios del
Periodo de Operacion.

Los pagos del RPI, que incluyen el IGV segun la presente definicion, tendran
el respaldo de la Garantia Soberana.

1.111 “Servicio de Conduccién y Distribucidon de Agua para Riego” (el
Servicio}): significara el servicio que prestard el Concesionario a los Clientes
que se ubicaran en las 38,500 ha de las Pampas de Siguas, bajo las
condiciones generales establecidas en ei Anexo 2 del presente Confrato y
conforme a las condiciones especificas sefaladas en el modelo de los
Contratos de Prestacion del Servicio de Conduccion y Distribucion de Agua
para Riego en las Pampas de Siguas contenido en el Sub Anexo 2.1, que
suscribira el Concesionario con cada uno de los Clientes.

1.112 “Suministro en Blogue”: significard la entrega de agua en blogue al
Proyecto Especial Majes — Siguas para su distribucién a las irrigaciones
Majes y Santa Rita de Siguas, bajo las condiciones generales establecidas en

Contrato de Concesién de la (onstruccion, Operacidn y Mantenimiento de las Obras Mayores de Aftanzamiento
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el Anexo 2 del presente Contrato y bajo las condiciones especificas
establecidas en el Contrato de Suministro al que hace alusion la Clausula
1.37.

1.113 “Supervisor”: significara la entidad técnica del Gobierno Regional de
Arequipa, que actuara obligatoriamente a través del Supervisar Especializado
respectivo. ElI Supervisor ejercerd las labores de supervision de las
obligaciones asumidas por el Concesionario en el presente Contrato,
conforme a lo establecido en la Clausula 25 En este sentido, la alusion al
Supervisor en el presente Contrato, se entendera hecha al Supervisor
Especializado respectivo: salvo aclaracion en contrario.

1.114 “Supervisores Especializados”: significaran las empresas especializadas
que se encargaran de las acciones de supervision de las obligaciones
tecnicas, economicas y financieras del Concesionario, conforme a lo indicado
en el Numeral anterior,

La seleccion de los Supervisores Especializados estard a cargo de
PROINVERSION, mediante concursos publicos internacionales, los cuales se
ejecutaran en coordinacion con el Concedente.

1.115 “Supervisor Especializado de Obras”: significara el Supervisor
Especializado que actie como tal durante el Periodo inicial y durante el
Periodo Constructivo Principal. En el Anexo 14 se consignan los términos de
referencia para la seleccion del indicado Supervisor Especializado.

1.116 “Supervisor Especializado de Operacion y Mantenimiento”: significara el
Supervisor Especializado que actie como tal durante el Periodo de
Operacién.

1.117 “Tarifa”: significara la Tarifa Béasica aplicable al Servicio gue se indica en la
Clausula 7, sujeta a las regulaciones y mecanismos de ajuste previstos en el
Numeral 3.9 del Anexo 2.

1.118 “Tarifa Basica™: es ia remuneracién unitaria basica o inicial por metro ctibico
de agua aplicable a los Clientes por la prestacion del Servicio, que se deduce
de dividir la sumatoria de los montos del RPI y de RPMO sin incluir IGV,
expresados a valores de la Fecha de Cierre, entre los 530 millones de metros
cubicos de agua gue el Concesionario esta obligado a entregar cada afo a
las Pampas de Siguas.

“Términos de Referencia”: significara el Anexo 17 del presente Contrato,
que contiene la descripcion de las condiciones y alcances considerados por el
Adjudicatario para la elaboracion de su Propuesta Técnica v Econdmica, lo
que incluye los detalles del nivel en gue debera ser presentada la
documentacion técnica, segun las especificaciones técnicas minimas ahi

%onstruccién, Operacidn y Mantenimiento de fas Obras Mayores de Afianzamiento
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sefialadas para la ejecucion, desarrollo y supervision de las Obras de la
Concesion, su operacion y mantenimiento; las exigencias de calidad y las
medidas de proteccién ambiental.

“Terminos de Referencia de la Supervision Especializada de Obras”:
significaran referencialmente las condiciones y alcances establecidas en el
Anexo 14, bajo los cuales sera seleccionado el Supervisor Especializado de
Obras que se encargara de las actividades de Supervision de las obligaciones
tecnicas y econdmicas del Concesionario, durante el Periodo Inicial y el
Periodo Constructivo Principal. El contenido del Anexo 14 podra ser precisado
y desagregado para el ejercicio de la supervision por Fases antes del proceso
de seleccion del referido Supervisor Especializado.

Para el desarrollo de las actividades de supervision, el adjudicatario del
Concurso de Supervision Especializada suscribira con el Concedente dos
contratos de Supervision: uno para la Supervision Especializada de las Obras
Nuevas de la Primera Fase y otro para la Supervision Especializada de las
Obras Nuevas de la Segunda Fase.

“Tipo de Cambio del Dolar”: significara la “Cotizacion de Oferta y Demanda

- Tipo de Cambio Promedioc Ponderado, Venta® (o el tipo de cambio
equivalente que lo sustituya en el futuro) referido a Nuevos Saoles y Dolares
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (o la entidad que
la sustituya), en la fecha que corresponda.

“TUO”: significara el Texto Unico Ordenado de [as normas con rango de ley
que regulan la entrega en concesion al sector privado de las Obras Publicas
de Infraestructura y de Servicios Plblicos aprobado por Decreto Supremo N®
059-96-PCM, cuyo reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N°
060-96-PCM.

“¥igencia de la Concesion™: tendra el significado asignado a dicho término
en la Clausula 3.1 de este Contrato.

CLAUSULA 2 y
OBJETO, OTORGAMIENTO Y AMBITO DE LA CONCESION

Objeto del Confrato. El objeto del presente Contraio es establecer los
derechos y obligaciones de las Partes y especificar las reglas vy
procedimientos que regiran el otorgamiento, existencia y Vigencia de la
Concesion de las obras mayores de afianzamiento hidrico y de infraestructura
para irrigacion de las Pampas de Siguas.

Contrato de Concesion de fa,Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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En este sentido, el Concesionario tendra la obligacién de disefar y construir
las Obras Nuevas y asimismo, ejecutar las actividades de operacion y
mantenimiento de éstas y de las Obras Existentes durante la Vigencia de la’
Concesion. Asimismo, prestara el Servicio a los Clientes y cobrara a éstos la
Tarifa correspondiente, ademas de entregar agua en bloque al Proyecto
Especial Majes - Siguas para las irrigaciones de Majes y de Santa Rita de
Siguas.

Otorgamiento de ia Concesion.

2.2.1

2.2.2

Por el presente Contrato, el Concedente otorga al Concesionario, con
sujecion a lo dispuesto en sus estipulaciones, el Aprovechamiento
Economico de los Bienes de la Concesion y demas derechos descritos
en el presente Contrato, durante la Vigencia de la Concesion.

En virtud del Conirato de Concesion, el Concesionario sera
responsable, del disefio y construccidon de las Obras Nuevas,
considerando obras auxiliares segin el esquema de obras adoptado en
su Propuesta Técnica, ademas de la refaccion del aliviadero de la
Presa Condoroma que forma parte de las Obras Existentes.

Asimismo, el Concesionario ejecutara las actividades de operacion y
mantenimiento de las Obras y prestara el Servicio de Conduccion y
Distribucion de Agua para Riego a las Pampas de Siguas vy la entrega
de agua en blogue al Proyecto Especial Majes - Siguas; conforme a los
lineamientos técnicos contenidos en los Términos de Referencia
(Anexo 17), la Propuesta Técnica (Anexo 4), los Expedientes Técnicos,
y a los Términos y Condiciones Generales para la prestacion del
Servicio y para la entrega de agua en blogue al Proyecio Especial
Majes - Siguas (Anexo 2), y las demas estipulaciones previstas en el
presente Contrato.

En el marco del presente Contrato, 1as obligaciones del Concesionario
se distribuyen en dos Fases:

i) Una Prmera Fase cuya construccion de obras se financia
integramente con el Cofinanciamiento, y que ademas comprende
las actividades de operacion y mantenimiento de las Obras Nuevas
de la Primera Fase, cuyoc costo sera cubierto con el RPMO 1.

i}y Una Segunda Fase cuyo financiamiento para la construccion de
obras es de responsabilidad exclusiva del Concesionario; y que
ademas comprende las actividades de operacion y mantenimiento
de las Obras Nuevas de la Segunda Fase y de las Obras
Existentes, cuyo costo sera cubierto con el RPMO 2.

Contrato de Concesién de QConstruccién, QOperacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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2.2.3 En tal sentido v sin perjuicio de las demas obligaciones a cargo del
Concesionario previstas en el presente Contrato, el Concesionario
asume el cumplimiento de los siguientes compromisos:

En fa Primera Fase:

- Construccion de las obras de infraestructura hidraulica mayor
(Presa Angostura y Derivacion Angostura-Colca) denominadas
Obras Nuevas de la Primera Fase:

- Refaccion del aliviadero de la presa Condoroma que forma parte
de las obras construidas en la primera etapa del Proyecto
Majes-Siguas;

- En el Periodo de Operacion, llevara a cabo la operacién y
mantenimiento de las obras de infraestructura hidraulica mayor
(Presa Angostura y Derivacion Angostura-Colca) denominadas
Obras Nuevas de la Primera Fase.

En la Sequnda Fase:

~ Construccidon de obras de la derivacion Lluclla-Siguas; y de las
obras de conduccion, vasos reguladores y red de distribucion a
las Pampas de Siguas; denominadas, en su conjunto, Obras
Nuevas de la Segunda Fase;

— En el Periodo de Operacién, llevara a cabo la operacion y
mantenimiento de obras de la derivacién Lluclia-Siguas: y de las
obras de conduccion, vasos reguladores y red de distribucién a
las Pampas de Siguas; denominadas, en su conjunto, Obras
Nuevas de la Segunda Fase;

-~ Operacién y martenimiento de las obras de infraestructura
hidraulica mayor construidas como parte de la primera etapa dej
proyecto con excepcion de la bocatoma de Pitay y de Ia
infraestructura menor de riego que esta a cargo de las Juntas de
Usuarios de las irrigaciones de Majes y de Santa Rita de Siguas;

- Prestacién del servicio de conduccion y distribucién de agua de
rego a los adquirentes de lotes dentro de las Pampas de
Siguas;

— De ser el caso, prestacion del servicio de suministro de agua
para fines hidroenergéticos (uso no consuntivo del agua en las
futuras CC.HH. del proyecto), considerando que este servicio
estara subordinado al régimen de despacho de agua para fines
de riego. Esta obligacidn estara condicionada a la seleccion del

C
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inversionista eléctrico respectivo. La retribucion por este servicio
no formara parte de los ingresos del Concesionario, sino del
Gobierno Regional de Arequipa a través del Proyecto Especial
Majes — Siguas; y

— Entrega de agua en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas
para su distribucion a las irrigaciones de Majes y de Santa Rita
de Siguas, de acuerdo con el volumen anual, fuentes de
captacion y régimen de entrega determinados por la Autoridad
Nacional del Agua.

224 Las Partes convienen que el régimen de despacho de agua que se
defina para el cumplimiento de los compromisos de irrigacién aludidos,
tendra prioridad sobre el régimen de uso del agua para fines de
generacién hidroelectrica y deberd ser adoptado, sin modificacion
alguna, para los fines de desarrolic del componente eléctrico del
Proyecto Majes — Siguas Il Etapa.

En su defecto, en caso un tercero, con la aceptacion del Concedente,
proponga un esquema optimizado de generacion hidroeléctrica que se
base en un régimen de despacho hidrico distintc al requerido para el
sistema de riego, el Concedente asegurard que el inversionista
electrico prevea la disponibilidad de un embalse compensador que
restituya, en su totalidad, el esquema de despacho de agua requerido
por {os usuarios de riego, a fin de no interferir en el Servicio a ser
prestado por el Concesionario.

Bienes de la Concesién. Durante la Vigencia de la Concesién, el
Concesionario tendra la posesion, el uso y disfrute de los Bienes de Ia
Concesién, incluyendo el Aprovechamiento Econdmico de las Obras
Existertes y de las Obras Nuevas, asi como las obras que sean construidas
con el Cofinanciamiento Total.

El Concedente entregara al Concesionario en cesion de uso y a titulo gratuito,
la infraestructura de la primera etapa actualmente existente con excepcion de
la bocatoma de Pitay y de la infraestructura de riego que actualmente
administran las Juntas de Usuarios de las irrigaciones Majes y de Santa Rita
de Siguas.

Las Obras Existentes a ser entregadas conjuntamente con las Obras Nuevas
de la presente Concesion, constituiran el sistema hidraulico integral del
Proyecto Majes-Siguas, obligandose el Concesionaric a su operacién y
mantenimiento.

H

Pag. 38 de 281



24

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agescio de Promecion de Io Inversion Privado - Perd AREQUIPA

El Concesionario sera responsable solidario con el Constructor yfo el
Operador, frente al Concedente, por la actuacién del Constructor o del
Operador, segtin sea el caso. No obstante, el Constructor o el Operador no
responderan por las obligaciones del Concesionario frente al Concedente que
no se relacionen o deriven de la actuacion del Constructor o del Operador,
respectivamente.

Las Obras serén entregadas al Concedente o a quien éste designe al término
de la Vigencia de la Concesién o a la terminacion anticipada de la misma,
segun o estipulado en la Clausula 14.4.

Atribuciones del Concedente. El Concesionario requerira la aprobacion
previa y por escrito del Concedente, quien no la negara arbitraria o
injustificadamente, previa opinion del Supervisor, para llevar a cabo o adoptar
cualquiera de los siguientes actos o medidas:

2.4.1 Incorporacion de nuevos socios mediante cualquier modalidad o
reemplazo de los mismos; cambio en el Operador {(en caso éste no
sea accionista del Concesionario); cambio en el Constructor:
reduccién de capital; emision de obligaciones convettibles en
acciones; cambio de objeto social; transformacion; fusién: escisidn o
disolucion de la sociedad y constitucion de garantias reales sobre
bienes del Concesionario, salvo lo que considere el Contrato, que no
constituyan Obras, para respaldar obligaciones distintas a las de la
propia empresa.

2.4.2 Cesion (total o parcial) de su posicion contractual, o de cualquier
derecho; o, cualquier forma directa e indirecta de sustitucién de
cualguiera de sus Inversionistas Estratégicos, a condicién que haya
transcurrido el Periodo Post - Constructivo.

2.4.3 Designar a los Acreedores Permitidos que gozaran de las garantias
referidas en la Clausula 20, segin los limites establecidos en el
presente Contrato,

Para efectos de la aprobacién del Endeudamiento Garantizado
Permitido se seguira el procedimiento indicado en la Clausula 20.2.

2.4.4 Sustitucion -total o parcial- de la posicién contractual del Constructor
o del Operador en los respectivos contratos de Construcciéon o de
Operacion, segun el caso.

2.4.5 Constitucion de primera hipoteca sobre el derecho de concesion, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 3° de la Ley N® 26885. Para
cualquier efecto, el acreedor se someterd obligatoriamente al
procedimiento arbitral establecido en la Clausula 16.

Pag. 39 de 281



Prolnversmn GOBIERNO REGIONAL DE
hgencio de Promocién de lo fversién Privads - Pesg AREQUIPA

2.5. Cesion del Concesionario. Solamente con el consentimiento previo y por
escrito del Concedente, el Concesionario, con arreglo a lo dispuesto en la
Clausula 2.4.2 podra transferir o ceder los derechos y obligaciones que tiene
en su condicion de tal o constituir a favor de terceros gravamen o carga sobre
los mismos. Para tal efecto, el Concedente requerira la opinion del
Supervisor. La presente restriccidon no comprende las alternativas sefialadas
en la Clausula 20.4.

CLAUSULA 3 ,
VIGENCIA Y PRORROGA DE LA CONCESION

31 Vigencia de la Concesidn. La Concesion entrara en vigencia desde la fecha
de suscripcion del presente Contrato. El plazo de la Concesién considera los
siguientes periodos:

i. Periodo Inicial: es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre
la fecha de suscripcion del presente Contrato y el dia anterior a la
fecha de inicio del Periodo Constructivo Principal, de acuerdo con el
Calendario de Trabajo del Concesionario.

Durante este periodo el Concesionarioc debera realizar las siguientes
actividades:

aj  Elaboracion de los Expedientes Tecnicos N 1A, N° 1B y N° 2;

b) Recepcion del control del proyecto, en el marce de lo
establecido en la Clausula 1.45;

¢)  Construccibn de las Obras Iniciales de la Primera Fase:

d)  Obtencién de autorizaciones ambientales y del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueocldgicos (CIRA); y

e) Cierre financiero.

lgualmente si durante este periodo, como resultado de 1a elaboracion
de los Expedientes Técnicos, se suprimigse o incrementase
componentes o metas, diferentes a lo declarado viable en el marco del
Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), a través del Informe
Técnico N° 001-2008-EF/68.01, el Concedente debera proceder de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 26° de la Directiva General del
SNIP.

£l Periodo Inicial podra extenderse en el caso que por acuerdo de
Partes, se prorrogue el plazo para el cierre financiero, conforme a lo
establecido en la Clausula 20.3; o por la no obtencion oportuna del
CIRA por causas no imputables al Concesionario.
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ii. Periodo Constructivo Principal: es el periodo de hasta tres (3) afios
contados a partir del dia posterior a la culminacion del Periodo Inicial,
en el que se ejecutaran las Obras Nuevas relacionadas con los
Expedientes Técnicos N° 1B y N° 2, de acuerdo con la secuencia
establecida en los Términos de Referencia y en el esquema de
ejecucion propuesto por el Adjudicatario en su Calendario de Trabajo.

Dicho periodo culminara en la fecha de entrega del Certificado de
Puesta en Marcha.

ili. Periodo de Operacidon: tendra un plazo de dieciséis (18) afios
contados desde el dia siguiente a la fecha de entrega del Certificado de
Puesta en Marcha. Durante este periodo el Concesionario llevara a
cabo las actividades de operacion y mantenimiento de las Obras.

Adicionalmente, durante este periodo el Concesionario prestara el
Servicio de Conduccién y Distribucién de Agua para Riego en las
Pampas de Siguas y la entrega de agua en bloque al Proyecto Especial
Majes — Siguas para su distribucién a las irrigaciones de Majes y de
Santa Rita de Siguas.

En el caso de que surjan demoras no atribuibles al Concesionario que afecten
la duracion de los Periodos Inicial y Constructivo Principal, se reconoceran las
prérrogas correspondientes de conformidad con lo establecido en la Clausula
3.3

Al terminc del plazo de la Concesidn, las Obras seran entregadas al
Concedente, el que debera haber previsto oportunamente la seleccién de un
nuevo concesionario en caso de no existir prorrogas al Contrato, de modo que
quede garantizada la continuidad de la operacién y mantenimiento de las
Obras, incluyendo la prestacion del Servicio en las Pampas de Siguas y la
entrega de agua en blogue para las irrigaciones Majes y Santa Rita de
Siguas.

Prorroga de ia Vigencia de la Concesion. No obstante lo antes expresado,
fa prorroga de la Vigencia de la Concesidn podra ser solicitada por ambas
Partes y aceptada por el Concedente, previa opinion del Supervisor, en los
casos que convengan a los fines del desarrolio ulterior del Proyecto, conforme
a lo establecido por fas Leyes Aplicables.

En los casos que convengan al desarrolio ulterior del Proyecto, el plazo de la
Concesion podra renovarse por periodos adicionales hasta el plazo maximo
establecido en las Leyes Aplicables. La renovacion del plazo requerira de la
suscripcién de una Adenda al Contrato.
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Para el efecto, a mas tardar dos (2) afios antes de la fecha de extincién de la
Vigencia de la Concesion, incluidas las prérrogas no imputables al
Concesionario segin se describe en la Clausula 3.3, el Concedente
comunicara al Concesionario su disposicion de negociar la extension del
plazo de Vigencia de la Concesién, ya sea de oficio o en respuesta a la
solicitud del Concesionario, acompafiando, para tal fin, los términos de
referencia correspondientes y el procedimiento que sera adoptado para la
formalizacion de las nuevas condiciones con el Concesionario,

3.3 Prérrogas por suspensién o demoras no imputables al Concesionario.
En los casos que por causas no imputables al Concesionario, exista una
demora o atraso en el cumplimiento de las prestaciones a cargo de éste
establecidas en el presente Contrato, se extendera el plazo de la Concesion
por un periodo equivalente al de la causa que originé la demora o el atraso,
debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma para el cumplimiento de
las obligaciones, cuando elio resultare necesario.

Lo previsto en esta Clausula comprendera eventualmente:

- A las demoras producidas por el cierre financiero por causas no imputables
al Concesionario, siempre y cuando estas demoras se produzcan dentro de
los plazos contemplados en la Clausula 20.3; y

- A los eventuasles retrasos en la obtencidon de las autorizaciones
ambientales y del CIRA, a gue se refiere el literal d) del Acépite i) de la
Clausula 3.1, siempre y cuando ello se produzca comprobadamente por
causas no imputables al Concesionario.

En los casos que aun sin dicha demora, surja un Evento Geoldgico que
comprometa los plazos previstos en los Calendarios de Obras, el Concedente
con la opinion previa del Supervisor, podra otorgar la prérroga necesaria del
plazo del Periodo Inicial o del Periodo Constructivo Principal, segun
corresponda, en funcion del retraso producido por dicho motivo.

En el caso de perjuicio distinto al Evento Geolégico, el mismo debera
encontrarse acreditado y determinado en un informe emitido por una firma de
consultores  independientes de reconocido  prestigio y  experiencia,
seleccionada y contratada por el Concesionario, con la previa autorizacion del
Supervisor, a efectos que el Supervisor determine la prérroga respectiva, para
la correspondiente aprobacion dei Concedente.

Para tales efectos, el Concesionario debera remitir al Concedente a
propuesta de la empresa a ser contratada, para que éste Oltimo a través del
Supervisor, autorice su contratacion en un plazo no mayor de quince (15)
Dias de recibida la propuesta. Ei Supervisor determinara el plazo y
condiciones de la prérroga de la Vigencia de la Concesion.

Pég. 42 de 281



4.A

 Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
hgencio de Promocién de tn fversidn Privade - Perd AREQUIPA

Lo establecido en la presente Clausula no rige para los Eventos de Fuerza
Mayor, cuyos efectos se rigen por lo establecido en la Clausula 13.

CLAUSULA 4
COFINANCIAMIENTO, RPI Y RPMO

El Cofinanciamiento, el RP| y el RPMO tienen el significado y los alcances
establecidos en la Clausula 1 del presente Contrato.

Del Cofinanciamiento

Bl Concedente asegurara la disponibilidad del Cofinanciamiento en la cuenta
cofinanciamiento del Fideicomiso, exclusivamente para los fines del
cumplimiento de las actividades a cargo del Concesionario correspondientes
& la Primera Fase.

La parte del Cofinanciamiento que provenga de una operaciéon de
endeudamiento del Gobierno Nacional, sera concertada de modo que su
desembolso se programe de acuerdo con el cronograma de desembolsos del
Cofinanciamiento contenido en la Propuesta Técnica, en relacién con las
actividades de [a Primera Fase.

Asimismo, el Concedente a través del Gobierno Regional de Arequipa,
consignara en su presupuesto institucional del afio fiscal correspondiente, el
monto necesario de la operacion de endeudamiento, de acuerdo con lo
establecido en el cronograma de desembolsos de Cofinanciamiento.

El Concedente gestionara los desembolsos del endeudamiento conforme a
los terminos establecidos en el respeciivo contrato de préstamo.

Para los fines del desembolso de los fondos provenientes de la operacion de
endeudamiento en el Fideicomiso, el Concedente cedera a favor de éste, sus
derechos a percibir dichos flujos.

El Cofinanciamiento estard disponible en el Fideicomiso conforme a lo
establecido en la Clausula 4.1.1. El incumplimiento de esta condicion podra
generar la necesidad de reprogramar el Calendaric de Trabajo del
Concesionario, adecuando los nuevos plazos a la real disponibilidad del
Cofinanciamiento. Esta eventualidad, consecuentemente, dara lugar z la
prorroga del plazo de Vigencia de la Concesién, sin perjuicio de lo sefialado
en el literal ) del acapite lll.1 de la Clausuia 15.1.

4

Hidrico y de |pfraestructura parg Ifrigacion de las Pampas de Siguas.
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4.8 El Fiduciario (con arreglo al contrato de Fideicomiso previsto en el Anexo 7)
desembolsara el Cofinanciamiento al Concesionario, solamente cuando
cuente con la aprobacion previa del Supervisor, de acuerdo con las reglas
establecidas a continuacion:

41 Cronograma de desembolso del Cofinanciamiento.

4.1.1 El Cofinanciamiento sera desembolsado al Concesionario, a través del
Fideicomiso, mediante adelantos de periodicidad trimestral, a partir del
inicio de la construccion de las Obras Iniciales de la Primera Fase, en
las fechas y cantidades estipuladas por el Concesionario en el
cronograma de desembolsos del Cofinanciamiento contenido en su
Propuesta Técnica.

Los montos de los desembolsos trimestrales requeridos por
Cofinanciamiento, no podran exceder al monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Sin embargo, si por exigencia del Calendaric de Inversiones fuese
necesario un desembolso mayor en un determinado trimestre, el
Concesionario estd obligado a ampliar el monto de dicha garantia,
hasta cubrir la diferencia; debiendo esta garantia adicional permanecer
vigente hasta que el Supervisor verifigue el cumplimiento de las
inversiones correspondientes a dicho desembolso trimestral.

A partir del segundo trimestre, los desemboisos se efectuaran siempre
y cuando el Concesionaric haya cumplido con completar aquella parte
de las Obras Nuevas de la Primera Fase programadas para el
correspondiente periodo trimestral anterior, de acuerdo con la
programacion contenida en el Calendario de Obras.

El Cofinanciamiento a ser desembolsado no incluira el costo trimestral
de la Supervision Especializada de Obras de la Primera Fase, que sera
cancelado directamente por el Fiduciario de conformidad con la
Clausula 25.3.1.

4.1.2 Al término de cada trimestre, si el Concesionario, por causas
atribuibles a él, no hubiera completado la parte correspondiente de las
metas de obra programadas, el siguiente desembolso del adelanto del
Cofinanciamiento requerido para el financiamiento de las obras, se
diferira en la parte proporcional al valor del avance no completado en
el trimestre anterior, hasta la fecha en que la parte restante de tales
obras haya sido completada.
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4.1.3 Complementariamente a sus actividades permanentes de control de la
construccion de las Obras Nuevas de la Primera Fase, el Supervisor
tendra un plazo de cinco (5) Dias para consolidar su informe sobre si
las obras correspondientes al periodo trimestral respectivo, se
encuentran efectiva y correctamente completadas, pudiendo requerir al
Concesionario la informacion que, para tales fines, considere
razonablemente necesaria. Dicho plazo se contara a partir del Dia
siguiente de finalizado el periodo trimestral respectivo,

La consolidacion del informe trimestral del Supervisor, no estara sujeta
a la presentacion de solicitud o informe por parte del Concesionario,
sin perjuicio de su obligacion de brindar al Supervisor toda la
informacion técnica y econdmica relacionada con la ejecucion de las
obras, que éste requiera a lo largo del trimestre materia de evaluacién.

414 En casc el Supervisor requiriese la presentacién de informacion
adicional vinculada a la materia objeto de pronunciamiento para el
desembolso trimestral del Cofinanciamiento, podra solicitarla por una
sola vez en cada trimestre y en un plazo maximo de tres (3) Dias,
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud original del
Concesionario.

En tal caso, y por una sola vez, el plazo de cinco (5) Dias para
consolidar el informe, referido en el Numeral 4.1.3, comenzara
nuevamente a computarse desde la fecha de presentacion de la
informacion adicional solicitada.

Una vez vencido el plazo para el pronunciamiento del Supervisor, éste
rno podra pronunciarse extemporaneamente y, aun en el caso que asi
lo hiciere, el pronunciamiento extemporanec del Supervisor, no tendra
ningun efecto para las Partes ni deberd ser tomado en cuenta por el
Fiduciario.

4.1.5 De haber constatado el Supervisor dentro de los plazos establecidos
en los Numerales 4.1.3 y 4 1.4, que la parte correspondiente de las
Obras Nuevas de la Primera Fase se encuentran efectiva y
correctamente completadas o vencidos dichos plazos sin que el
Supervisor haya formulado observaciones a las obras respectivas, el
Fiduciario de conformidad con el cronograma de desembolsos del
Cofinanciamiento que forma parle de la Propuesta Técnica del
Concesionario, procederd a desembolsar a favor del Concesionario,
sin dilacion y dentro de los tres (3) Dias siguientes, el monto que

corresponda por concepto del desembolso del Cofinanciamiento para

el trimestre siguiente, conforme a lo establecido en esta Clausula,

P
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En caso el Supervisor formule observaciones, éstas seran
comunicadas por el Supervisor al Fiduciario, de modo que el
desembolso del Cofinanciamiento se difiera hasta que el
Concesionario haya levantado satisfactoriamente tales observaciones.

4.1.6 El Supervisor y el Concesionario estableceran, de comtn acuerdo, y
con la aprobacion del Concedente, procedimientos expeditivos para
prevenir, en la medida de lo posible demoras innecesarias o©
irrazonables para el oportuno desembolso del Cofinanciamiento.

4.1.7 El Fiduciaric efectuara los desembolsos del Cofinanciamiento de
conformidad con la programacion prevista en las Clausulas 4.1.1 a
4.1.6 precedentes.

Forma de desembolso del Cofinanciamiento. Cada desembolso del
Cofinanciamiento al Concesionario se realizara con fondos inmediatamente
disponibles en el Fideicomiso, de acuerdo con el cronograma de
desembolsos del Cofinanciamiento, los cuales sélo se podran efectuar en
Doélares, siempre y cuando el Concesionario hubiera completado la parte
correspondiente de las Obras Nuevas de la Primera Fase, en la forma
establecida en la Clausula 4.1,

Mora. Si no se efectuara un desembolso trimestral del Cofinanciamiento
puntualmente, el Concedente a través del Fideicomiso, reconocera y pagara a
favor del Concesionario, por concepto de mora la tasa Libor mas uno por
ciento (1%). Esta mora se devengara automaticamente a partir de la fecha en
que se verifique el referido incumplimiento hasta su correspondiente
desembolso.

Registro del Cofinanciamiento. Los desembolsos del Cofinanciamiento
seran registrados contablemente por el Concesionario de conformidad con las
Leves Aplicables.

Cofinanciamiento Compensatorio. Tendra por objeto reembolsar  al
Concesionario los montos resultantes del procedimiento de Reajuste de
Precics de la construccion por inflacién, de acuerdo con io establecido en las
Clausulas 1.27 y 1.102; y se desagrega de acuerdo a lo siguiente:

- El Cofinanciamiento Compensatorio | es el reconocimiento aplicable a las
Obras Nuevas de la Primera Fase incluido la refaccién del aliviadero de la
presa Condoroma.

El pago del Cofinanciamiento Compensatorio |, ademas del reembolso de
los costos financieros respectivos, se realizara con cargo a la respectiva
subcuenta de la cuenta cofinanciamiento compensatorio del Fideicomiso,
dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripcién del Acta de Terminacion.

Contrato de Concesitn de la Qénstruccﬁc’m, Operacitn y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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- Cofinanciamiento Compensatorio Il: es el reconocimiento aplicable a las
Obras Nuevas de la Segunda Fase.

El pago del Cofinanciamiento Compensatorio ll, ademas del reembolso de
los costos financieros respectivos, se realizara con cargo a la respectiva
subcuenta de la cuenta cofinanciamiento compensatorio del Fideicomiso,
dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripcion del Acta de Terminacion.

Las condiciones financieras a concertar para los Endeudamientos adicionales
ligados al incremento de precios por inflacion, no podran ser superiores a las
condiciones con las que se haya concertado el financiamiento para las Obras
Nuevas de la Segunda Fase. Para el céalculo de los costos financieros se
tomara como base el costo de endeudamiento de las Obras Nuevas de la
Segunda Fase.

El procedimiento de calculo de los reembolsos respectivos, considerando el
plazo diferido antes sefialado, se sujetara a las siguientes reglas:

a) El Supervisor considerara el primer y ultimo dia de cada trimestre, como
el periodo de verificacién de la variacion de precios de construccion,
considerando la presentacion de informes trimestrales, correspondiente a
cada trimestre calendario.

Los informes trimestrales deberan presentarse al Concedente, dentro de
los diez (10) dias calendarios del periodo mensual siguiente.

El céalculo del Cofinanciamiento Compensatoric se realizard de manera
separada, tanto para la Primera Fase como para la Segunda Fase.

b) ElI Concedente, tendra un plazo de treinta (30) Dias para aprobar los
informes del Supervisor. En caso de observarlos, el Supervisor contara
con diez (10) Dias para levantar las observaciones del Concedente.

¢} Una vez aprobado los informes de Cofinanciamiento Compensatorio, el
Concedente emitira un Certificado de Cofinanciamiento Compensatorio
(CCC) para cada una de las Fases, segun los modelos de los Apéendices
1y 2 del Anexo 19, y tendra la obligacion de presupuestar con recursos
adicionales a los mencionados en el presente Contrato, los montos
aprobados y los Certificados de Cofinanciamiento Compensatorio | y L
l.a obligacion del Gobierno Regional de presupuestar los montos de los
certificados antes mencionados y de asegurar su depésitc en las
respectivas sub cuentas de la cuenta cofinanciamiento compensatorio del
Fideicomiso, permanecera hasta que se haya extinguido por completo la
obligacion con el Concesionario.

s
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d) Si la suma de los Certificados de Cofinanciamiento Compensatoric es
menor o igual a US$ 21'000,000.00 (veintiin millones de Délares) incluido
el IGV, el procedimiento de pago sera el mencionado en los numerales e),
), @) y h) siguientes.

Si la suma de los Certificados de Cofinanciamiento Compensatorio es
mayor a US$ 21'000,000.00 (veintiin millones de Ddlares), las Partes
procederan conforme a lo establecido en la Clausula 26 .6.

e) Una vez concluidas las Obras Nuevas, el Supervisor emitira un informe
final donde indique vy certifique el monto del Cofinanciamiento
Compensatorio | y ll, el cual serd remitido al Concedente con copia al
Fiduciario. El Fiduciario sera el encargado de realizar el calculo del costo
financiero en el momento del pago del Cofinanciamiento Compensatorio |

y il

fy Una vez recibido y aprobado este informe, el Concedente a través del
Supervisor, dara la instruccién al Fiduciario para que cancele los montos
correspondientes al Cofinanciamiento Compensatorio | y 1l con los
recursos de las respectivas sub cuentas de la cuenta Cofinanciamiento
Compensatorio.

g) Si no existiesen los fondos suficientes en la cuenta cofinanciamiento
compensatorio, el Concedente instruira al Fiduciario para que fransfiera
de la cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso a las respectivas sub
cuentas de la cuenta cofinanciamiento compensatorio, los montos
necesarios para el pago del Cofinanciamiento Compensatorio 1 y Il
Teniendo en cuenta las prioridades de la cuenta Fondo de Reserva,
especificada en la Clausula 4.22.

h) En caso no existiesen fondos suficientes en dichas cuentas, el
Concesionaric y el Concedente determinaran la nueva forma de
cancelacion de estos montos. El plazo para el pago de estos importes no
debera ser mayor a doce (12) meses contados desde el momento de la
confirmacion de la inexistencia de fondos suficientes para el pago de esta
obligacion.

Sobre el componente RPI

De conformidad con lo establecido en la Clausula 1.110, el RPI es el derecho
adquirido del Concesionario a recibir, de manera irrevocable e irrestricta, de
parte del Concedente a través del Fideicomiso, el valor de las anualidades
por recuperacion de inversiones, representado por las alicuotas mensuales
del RPI, independientemente de la vigencia o Caducidad de la Concesién.

Contrato de Concesion de la Cohlstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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El Concesionario adquiere el derecho a que se refiere el Numeral precedente,
por medio de la obtencion acumulativa de los CAO, segun lo establecido a
continuacion:

- Cada CAO emitido por el Concedente dara derecho al Concesionario a
cobrar un monto proporcional del RP1. La obtencion del cien por ciento
(100%) de los CAO significara la obtencion del derecho de cobrar el cien
por ciento {100%) del RPI.

El pago del RPI sera efectuado de manera mensual vencida, el dlitimo dia
habil de cada periodo mensual, durante dieciseis (16) afios.

Asimismo, el primer pago por concepto de RP1 se efectuara el Gitimo dia habil
del periodo mensual inmediato posterior al inicio del Periodo de Operacion.

Cuando por causas imputables al Concedente, el Concesionario se vea
imposibilitado de culminar y/o entregar las Obras Nuevas de la Segunda Fase
conforme a lo establecido en el Calendario de Obras de la Segunda Fase, €l
Concedente contara con un plazo no mayor de dos (2) meses contados a
partir del dia siguiente de la fecha prevista de culminacién de dichas obras,
para superar las limitaciones que hubiesen imposibilitado la culminacion y/o
entrega de las referidas obras. En el supuesio antes mencionado, el
Concesionario contara con un plazo no menor al antes sefialado, para
culminar y/o entregar las referidas obras.

En caso venza el plazo a que se refiere el numeral anterior y persista la
imposibilidad por parte del Concesionario de culminar y/o entregar las Obras
Nuevas de las Segunda Fase por causas imputables al Concedente,
correspondera al Concedente a través del Fideicomiso realizar el pago de la
parte proporcional de la RPI por los CAO que a la fecha hubieran sido
emitidos.

El pago al que se refiere el Numeral 4.10 se realizara el Ultimo dia habil de
cada periodo mensual durante los dieciséis (16) afios del Periodo de
Operacion, en el caso que las Obras Nuevas de la Segunda Fase no se
llegaran a culminar por causa imputable al Concedente.

Sin perjuicio de lo indicado en el Numeral 4.10, el Concedente contara con un
plazo adicional no mayor de dos (2) meses para superar las limitaciones a
que se refieren los parrafos precedentes. De superarse las referidas
limitaciones se emitiran los CAO respectivos dando lugar a la expedicién del
Certificado de Puesta en Marcha y al inicio del Pericdo de Operacion. Como
consecuencia de lo antes mencionado, el Concesionario tendra derecho a
percibir el cien por ciento (100%) de la RPI segun el procedimiento
establecido en el Numeral precedente.

Caontrato de Concesién de la/Gonstruccion, Operacion y Mantenimiento de tas Obras Mayores de Afianzamiento
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En el supuesto que se de lo previsto en el Numeral anterior, el Concedente, a
través del Fideicomiso, debera desembolsar en un Unico pago, al mes
siguiente del inicio del Periodo de Operacion, el monto equivalente a la suma
de los saldos alicuctas de los RPI, por aquellos meses que el Concesionario
hubiese cobrado parcialmente la RP!.

En caso contrario, vencide el plazo total para la subsanacion de las
limitaciones y el Concedente no haya superado dichas limitaciones, el
Concesionario podra invocar la Caducidad de la Concesion conforme a lo
sefialado en la Clausula 15.4 de! Contrato.

La eventual interrupcion del plazo de Vigencia de la Concesién, asi como el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesion o
en los Contratos del Servicio en Siguas, no constituyen eventos que habiliten
al Concedente ¢ al Fideicomiso, a interrumpir o suspender el pago del RPI
representado en los CAO ya emitidos, conforme a los plazos vy
procedimientos previstos en el presente Contrato.

Sobre el componente RPMO

El pago se efectuara a traves del Fideicomiso, mediante doce (12) cuotas con
periodicidad mensual, que resulta de la division del RPMO reajustado entre
doce (12) a partir del inicio del Periodo de Operacion y durante un periodo de
dieciséis (16) afios.

Asimismo, el Fiduciario, con cargo a Ios fondos recaudados por Ia prestacion
del Servicio debera pagar los RPMO a favor del Concesionario, a partir del
cumnplimiento del primer periodo mensual contado desde el primer dia del
Periodo de Operacion y asi sucesivamente hasta el vencimiento de la
Vigencia de la Concesion.

El monto de los RPMO sera reajustado anualmente. El primer reajuste sera
en la fecha de obtencion del Centificado de Puesta en Marcha. Los siguientes
reajustes se realizaran cada doce (12) meses a paitir de la fecha indicada
anteriormente y se hara aplicandose la siguiente formula:

. o
RPMOI = 20%* RPMO, * "200 1 80%* RPMO, x oM« T4
IPP, PM, TC

i

Donde:

Sea i el mes anterior inmediato al de la obtencion del Certificado de
Puesta en Marcha det cual se dispone informacion de los indices de
precios al por mayor. Este mes sera considerado el mes de referencia de
ajuste.

Contrato de Concesion de fa

Janstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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RPMOI: Monto en Dolares, ajustado a ser pagado al
Concesionario como resultado de aplicar la expresion
anterior. Este no incluye el Impuesto general a las Ventas
y cualquier otro tributo aplicable.

RPMOo: Monto en Ddélares, oferfado por el Concesionario a la
Fecha de Cierre.
iPP: Indice de Precios “Finished Goods Less Food and

Energy”, Serie WPSSOP3500, publicado por el Bureau
of Labor Statistics del US Department of Labor de los
Estados Unidos de Norteamerica. Se tomara en cuenta y
como valor definitive, el valor publicado al ditimo dia del
rmes anterior aun cuando éste sea preliminar.

IPPI: Registro de este indice disponible al mes i.

PPy indice base registrado en el mes de la Fecha de Cierre.

IPME Es el indice de Precios al por Mayor, publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

IPMi: Registro de este indice disponible al mes i.

IPMg: indice base registrado en el mes de la Fecha de Cierre.

TC: Es el Tipo de Cambioc Venta, que corresponde al

promedio del tipo de cambio venta de los doce meses
anteriores al mes en el que se realiza el ajuste del
RPMO.

TCi: Registro del Tipo de Cambio Venta correspondiente al
promedio del tipo de cambio venta de los doce meses
anteriares al mes i.

TCu: Registro del Tipo de Cambic Venta correspondiente al
promedio del mes de la Fecha de Cierre.

418 Adicionalmente, a solicitud de las Partes, los montos del RPMO podran ser
revisados por dos conceptos: (i) costo de las pdlizas de seguros de las Obras
Nuevas, vy (i) costo de mantenimiento preventivo v rutinario de las Obras
Existentes.

En el calculo del RPMO maximo se ha considerado un monto equivalente de
US$ 779,240.44 (Setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta con
44/100 Dolares) mas IGV, por concepto de aseguramiento de Obras Nuevas
terminadas. La primera revisién del RPMO por costo de las podlizas de
seguros, se podra llevar a cabo en el afio en que se contrate por primera vez
la poliza de obras civiles terminadas a la que alude la Clausula 19.7.2. Las
siguientes revisiones se darfan siempre y cuando se acredite la ocurrencia del
evento a gue se refiere la Clausula 19.10. En dicho caso, se procedera a la
revision del RPMO incorporando a su valor el setenta y cinco por ciento (75%)
del costo incremental.
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La primera revisién del RPMO por el costo del mantenimiento preventivo y
rutinario de las Obras Existentes, se podra llevar a cabo al término del primer
aho del Periodo de Operacion. Las posteriores revisiones seran posibles
cada 5 afios, siempre y cuando se acredite una elevacion de los costos de
mantenimiento preventivo y rutinario de las Obras Existentes por encima del
treinta por ciento (30%), sin considerar salarios, honorarios ni ningtn tipo de
remuneracion. En caso de configurarse tal incremento, previa verificacion del
Supervisor, se procedera a la revision del RPMO incorporando a su valor el
setenta y cinco por ciento (75%) del costo incremental.

Cualquiera de las Partes podra invocar la aplicacion de la Clausula 16 de

solucion de controversias, en caso los resultados de la revision no pudieran
ser subsanadas de comun acuerdo.

Procedimiento para el pago del RPI v de los RPMO

El RPl y los RPMO, incluido el respectivo IGV, seran pagados al
Concesionario a través de la cuenta recaudacion del Fideicomiso. Si no
existiese disponibilidad de estos recursos en la cuenta recaudacion, se
atendera con el Fondo de Reserva.

Los pagos de la Retribucion Mensual se realizaréan en el Uitimo dia habil del
periodo mensual correspondiente, computado conforme a lo establecido en la
Clausula 4.16.

La recaudacion por el cobro de la Tarifa incluido el IGV, sera depositada por
el Concesionario en el Fideicomiso en la cuenta recaudacion, dentro de los
cinco () Dias siguientes al vencimiento del plazo del que dispone ef Cliente
para el pago de la Tarifa, conforme a lo previsto en la clausula sexta del
Contrato del Servicio en Siguas (Sub Anexo 2.1 del Anexo 2).

En el supuesto que durante los primeros anos del Periodo de Operacion,
cuando aun no se haya alcanzado la incorporacion al Servicio de la totalidad
de las tierras en las Pampas de Siguas, la disponibilidad de fondos
recaudados por la prestacion del Servicio no sea suficiente para cubrir el
pago de las Retribuciones Mensuales al Concesionario, el Fiduciario hard uso
de los recursos disponibles en la cuenta del Fondo de Reserva del
Fideicomiso, a que se refiere el Anexo 7 del presente Contrato, hasta
completar el pago de la Retribucion Mensual correspondiente al mes de pago.

Contrato de Concesién de la a}vstruccién, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
!
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El Fondo de Reserva se constituye y mantiene con recursos no menores al
cincuenta por ciento (50%) de los recursos del canon, sobrecanon, regalias,
parficipaciones y otros recurscs determinados del Gobierno Regional. Ei
Fondo de Reserva tiene caracter revolvente y sera debitado hasta por el
monto equivalente a una Retribucidon Mensual correspondiente a un mes
dado.

Los desemboisos a partir del Fondo de Reserva atenderan en la prioridad
siguiente el pago de: (i) los RPMO, (i) Cofinanciamiento Compensatorio, (iii)
Evento Geologico y (iv) RPL

El Gobierno Regional liquidara semestralmente el Fondo de Reserva, de
modo que las sumas debitadas del fondo a lo largo de seis (6) meses, sean
debidamente repuestas a mas tardar dentro de los treinta (30) Dias siguientes
al inicio de un nuevo semestre,

Los pagos por concepto de RPI, cuentan adicionalmente con el respaldo de la
Garantia Soberana que se mantendra vigente durante los dieciséis (16) afios
del Periodo de Operacion.

En el caso que el Fiduciario determine que no hay fondos suficientes en la
cuenta recaudacion y en la cuenta Fondo de Reserva, que permita cumplir
con el pago total del RP| Mensual, deberd comunicar dicha situacion al
Ministerio de Economia Finanzas, con una anticipacion de diez (10) Dias
antes de la fecha de vencimiento del pago del RPI mensual, a efectos de
ejecutar la Garantia Soberana.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministeric de Economia y Finanzas debera
adoptar las acciones pertinentes que permitan hacer efectivo el depésito del
saldo totai pendiente, a efectos de cumplir con el pago oportuno dei RPI
mensual a partir del inicio de los pagos de ia RPI Mensual.

El retraso por parte del Ministerio de Economia y Finanzas en el deposito en
¢l Fideicomiso del saldo que permitira el pago del RPI generard intereses
anuales equivalentes a la tasa LIBOR més uno por ciento (1%). El referido
interes se generara desde el dia calendario siguiente a ia fecha de
vencimiento del pago de la Retribucidn Mensual hasta la fecha del pago
efectivo,

El Concedente no hard ninguna retencion, deduccién o compensacion
respecto de las facturas, si a la fecha de pago el Concesionario le adeuda a
sus contratistas cualquier cantidad por adquisicion de bienes y/o seivicios,
multas, indemnizaciones por concepto de dafios y perjuicios, entre otros.
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4.26 Los importes de la garantias efecutadas por el Concesionario a los Clientes, a

5.1

5.2

gue hace referencia la clausula octava del Contrato del Servicio en Siguas, no
constituyen ingresos del Concesionario. Dichos importes deberan ser
depositados por el Concesionario en la cuenta recaudacion del Fideicomiso
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su cobro.

Si por causa atribuible al Concesionario, dichas garantias no se llegasen a
ejecutar, =l Supervisor emitird un informe al Fiduciario con el fin que se
descuente de la Retribucion Mensual que le corresponda en el periodo
mensual inmediato posterior, el monto equivalente a las garantias no
ejecutadas.

~ CLAUSULAS
CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Obras Nuevas. Con sujecién a las disposiciones adicionales de la presenie
Clausula, el Concesicnaric realizara las Obras Nuevas indicadas en el
Apéndice 2 del Anexo 1, de acuerdo con los Términos de Referencia
contenidos en el Anexo 17, a su Propuesta Técnica y a los Expedientes
Técnicos N° 1A, N° 1B y N° 2, salvo que sea autorizado de otro modo y por
escrito por el Concedente, con opinion previa del Supetvisor.

inicio de la construccion de las Obras Nuevas. Bl Concesionario esta
obligado a iniciar la construccién de las Obras Nuevas de acuerdo con su
Calendario de Trabajo y con la programacién contenida en sus Calendarios
de Obras de la Primera Fase y de la Segunda Fase, de acuerdo con el
siguiente detalle:

- Para el caso de las Obras Nuevas de la Primera Fase, éstas se iniciaran
una vez elaborados y aprobados los Expedientes Tecnicos N° 1Ay N° 1B
en la forma establecida en las Clausulas 149 y 1.50, y conforme a lo
previsto en el Numeral 8 del Anexo 17.

- Para el caso de las Obras Nuevas de la Segunda Fase, éstas se iniciaran
una vez concluido y aprobado el Expediente Técnico N° 2 en la forma
establecida en la Clausula 1.51, y se haya producido el cierre financiero
de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.3.

£n el acto de inicio de las Obras Nuevas, en los diferentes Fases y frentes de
trabajo, se procedera a la apertura de los respectivos Cuadernos de Obra.

ion de/la Construccion, Operacion y Mantenimiento de fas Obras Maycres de Afianzamiento
ructurgipara Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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Eiecucién de las Obras Nuevas. Las Obras Nuevas deberan ser efectuadas
en los plazos previstos en las Clausulas 5.1 y 5.2. Dichas obras deberan
ejecutarse de conformidad con los Expedientes Técnicos a ser elaborados
por el Concesionario a partir de su Propuesta Técnica que como Anexo 4
forma parte del presente Contrato.

Obligaciones del Concesionario en los Periodos Inicial v Constructivo
Principal.

El Concesionario, durante el Periocdo Inicial y el Periodo Constructivo
Principal, sera responsable, ademas de lo que se establece en los Acéapites i)
y ii) de la Clausula 3.1, de lo siguiente:

5.4.1 El Concesionario deberd presentar al Supervisor el Expediente Técnico
N° 1A, por partes y de manera secuencial, del siguiente modo:

- La primera parte del Expediente Técnico N° 1A, constituida por el
expediente presentado conjuntamente con la Propuesta Técnica y
que sera integrado al Expediente Técnico N° 1A con la aprobacién del
Supervisor, servird para la ejecucion de las obras previstas en el
quinto bimestre de 2010, seglin lo establecido en el Acapite i) del
Numeral 8.1 del Anexo 17.

- lLa segunda parte del Expediente Técnico N° 1A, orientada al
desarrollo de obras parciales de perforacion de los tineles Pucara y
Trasandino, previstas en el Acapite i) del Numeral 8.1 del Anexo 17,
sera presentada al Supervisor como maximo dentro de los setenta y
cinco (75) Dias siguientes a la Fecha de Cierre, de modo que con la
previa aprobacion del Supervisor, sea posible iniciar dichas obras
dentro de los primeros ciento veinte (120) dias calendarios de la
Fecha de Ciernre.

- La tercera parte del Expediente Técnico N° 1A, orientada a la
gjecucion de obras preliminares, campamentos y tinel de desvio de
la presa Angostura, segin se establece en el Acapite i) del Numeral
8.1 del Anexo 17, serd presentado al Supervisor dentro de los cuatro
(4) meses siguientes de la Fecha de Cierre, de modo que sea posible
iniciar dichas obras a mas tardar dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a su presentacion.

5.4.2 lgualmente, durante el Periodo Inicial, el Concesionarioc debera
elaborar ef Expediente Técnico N° 1B referido a la parte restante de las
Obras Nuevas de la Primera Fase y el Expediente Técnico N° 2
referido a las Obras Nuevas de la Segunda Fase.

Contrato de Concesion de laGonstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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El Concesionario debera presentar al Supervisor los Expedientes
Técnicos N° 1B y N° 2, a més tardar dentro de los doscientos diez
(210) Dias siguientes a la Fecha de Cierre, de tal forma que el
Concedente emita la aprobacion a la que se refiere la Clausula 5.5.1,
con arreglo a lo establecido en la Clausula 5.5.2.

Las Partes podran acordar un plazo adicional para la entrega de los
Expedientes Técnicos N° 1B y N° 2, siempre y cuando el nuevo plazo
no contribuya por si mismo, a postergar el inicio efectivo de las
actividades de construccion de las obras vinculadas a dichos
expedientes.

543 Los Expedientes Tecnicos de las Obras Nuevas a ejecutar, se
desarrollaran sobre la base de la Propuesta Técnica y deberan
comprender el desarrollo del proyecto definitivo correspondiente a
cada Fase, incluyendo los siguientes aspectos:

- Resultados de las investigaciones basicas complementarias de
acuerdo con los requerimientos de la Propuesta Técnica, incluyendo
entre otras: investigaciones geolbgicas, geotécnicas, geofisicas vy
geodésicas; ademas de la identificacion de canteras.

- Condiciones y aspectos principales de disefio y operacion del
conjunto de obras, incluyendo planos, metrados, memorias vy
procedimientos de calculo, asi como las normas y recomendaciones
aplicadas.

— Proceso constructivo con detalle de la tecnologia constructiva y de la
organizacion de la construccion.

- Materiales, equipos hidromecanicos e instrumentacion por emplear.

— Metrados detallados de obras.

— Analisis de precios unitarios.

- Presupuesto detallado de obras.

— Calendario de Obras conteniendo el programa optimizade de
actividades preparatorias, de construccion, de pruebas tecnolbgicas,
de equipamienio y de puesta en marcha de las obras .

- Version definitiva del manual de operacion y mantenimiento de las
Obras Existentes, a ser implementado por el Proyecto Especial
Majes-Siguas durante el Periodo Constructivo Principal .

- Version preliminar del manual de operacién y mantenimiento dei
sistema integrado de las Obras Nuevas y de las Obras Existentes,
incluyendo el desarrollo del sistema integrado de regulacion y
despacho de las aguas disponibles (Plan General de Suministro y
Plan del Servicio).

El desarrollo de la ingenieria de detalle se implementara gradualmente
en funcidn del programa de ejecucién y equipamiento de las Obras y
sus componentes que se consigne en el Calendario de Obras
respectivo.

Contrato de Concesion de ta C "ristruccién‘ Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
rrigacién de las Pampas de Siguas.
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En cada oportunidad, fos planos y memorias a nivel de ingenieria de
detalle seran sometidos a la aprobacién del Supervisor a mas tardar
con treinta (30) Dias de anticipacién al inicio de la obra programada o
de sus respectivos componentes, segun el Calendario de Obras
respectivo.

La ingenieria de detalle correspondiente a las obras iniciales de cada
Expediente Técnico, segin el respectivo Calendario de Obras, sera
presentada al Supervisor, conjuntamente con el proyecto definitivo de
la Fase gue corresponda.

La consolidacion de los Expedientes Técnicos N° 1A y N° 1B contendré
el proyecto definitivo de las Obras Nuevas de la Primera fFase.

En todos los casos, la aprobacion del proyecto definitive respectivo, asi
como de la ingenieria de detalle correspondiente segin el Cronograma
de Trabajo, se realizara conforme a lo dispuesto en las Clausulas 5.5.1
y 5.5.2.

54.4 El Calendario de Trabajo y los Calendarios de inversiones por Fases,
deberan elaborarse en base a los aspectos que fueron presentados
como Propuesta Técnica y en la Propuesta Economica, los cuales
deberan ser coherentes con los respectivos Calendarios de Obras por
Fases.

54.5 El Concesionario debera cumplir con la programacion establecida en el
respectivo Calendario de Obras. En el caso de las Obras Nuevas de la
Primera Fase, los retrasos injustificados facultaran al Supervisor a
diferir el desembolso trimestral adelantado del Cofinanciamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 4.1, sin perjuicio del ejercicio
de los derechos del Concedente de acuerdo con lo previsto en el
presente Contrato o en las Leyes Aplicables.

En caso que el retraso injustificado exceda al veinte por ciento (20%)
del avance previsic en el Calendarioc de Obras respectivo, el
Concesionario deberd presentar al Supervisor nuevos Calendarios de
Obras con la reformulacion de la programacién de las actividades de
construccion y de inversiones de las obras, que contemplen la
aceleracion de los trabajos de modo que se garantice la ejecucion de
las Obras Nuevas de cada Fase dentro del plazo previsto.

De mantenerse el retraso respecto a los Calendarios de Obras de

cualquiera de las dos Fases, o de ambas de ser el caso, se aplicaran

las penalidades establecidas en la Clausula 8, sin perjuicio del derecho

del Concedente de dar por terminada la Concesion y de ejercer los
/ : demas derechos que le pudieran corresponder de acuerdo con el
' presente Contrato y las Leyes Aplicables.

Contrato de Concesidn de la Qohstruccién, Operacidn y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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En caso de retraso justificado por un Evento de Fuerza Mayor o Evento
Geologico o por la no disposicién de los terrenos para la construccién
de las Obras Nuevas o de los terrenos que seran inundados por la
ejecucion de la Presa Angostura, el Periodo Constructivo Principal sera
proporcionalmente ampliado, de acuerdo con nuevos Calendarios de
Obras que deberan ser presentados por el Concesionaric al
Supervisor. Esta disposicion también se aplicara en el caso que el
Concedente incumpla con los condicionamientos establecidos en el
Acapite 1) del Numeral 8.1 del Anexo 17, para posibilitar el inicic de las
obras vinculadas a la primera y segunda parte del Expediente N° 1A.

El Concesionario debera poner en conocimiento del Supervisor la
fecha prevista para el término de la ejecucion de las Obras Nuevas
detallando la terminacién de la construccion y equipamiento de cada
una de ellas, a fin de realizar las Pruebas de Puesta en Marcha de las
mismas y de las Obras en su conjunto.

Las pruebas de las Obras en su conjunto, se realizaran dentro del
plazo de noventa (90) Dias contados a partir de la fecha en que se
levante el Acta de Terminacion o el Acta de Liberacion, segin
corresponda.

Dicho plazo podra ser revisado por el Supervisor, de acuerdo con los
resultados que se vayan obteniendo en el procedimiento de pruebas
de las Obras.

El Concesionario, con participacion del Supervisor debera realizar un
inventario completo de los equipos, maquinarias y demds instrumentos
de monitoreo y control que conforman el Proyecto, dejando constancia
de su respectivo estado, a fin de gue el Concedente emita el Acta de
Terminacion.

Obligaciones del Concedente durante los Periodos inicial v Constructivo

Principal

Adicionalmente a las demas obligaciones del Concedente establecidas en el
presente Contrato, durante los Periodos Inicial y Constructivo Principal,
correspondera al Concedente revisar y aprobar los Expedientes Técnicos vy
asimismo acompafiar permanentemente la ejecucion de la obra, emitiendo las
aprobaciones que sean de su competencia durante el proceso constructivo,
En tal sentido:

5.5.1

El Concedente, por intermedio del Supervisor, debera aprobar los
Expedientes Técnicos incluyendo los proyectos definitivos de las Obras
Nuevas por Fases y la ingenieria de detalle de la parte inicial que
corresponda segun los Calendarios de Obras respectivos, conforme a

Contrato de Concesion de la Cons
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la Propuesta Técnica, en un plazo que no debera exceder de treinta
(30) Dias desde su presentacion por el Concesionario.

En caso el Concedente, por intermedio del Supervisor, reguiriese la
presentacion de informacion adicional vinculada a la materia objeto del
pronunciamiento para la aprobacién senalada en la Clausula 5.5.1,
debera solicitarla por una sola vez en un plazo maximo de cinco (5)
Dias, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud original.

En tal caso, y por Unica vez, el referido plazo de aprobacion se
ampliara hasta en quince (15) Dias adicionales desde la fecha de
presentacion de la informacion adicional solicitada.

En caso el Concedente no se pronuncie en el plazo antes indicado, la
referida aprobacion se entendera otorgada;, por lo que en
consecuencia, cualguier nueva emision de observaciones después de
transcurrido el plazo, carecera de validez.

De formularse observaciones por parte del Concedente, el
Concesionario dispondra de un plazo maximo de quince (15) Dias para
subsanar las mismas, contados desde la fecha de recepcién de dichas
observaciones. El Supervisor podra fijar un plazo mayor, en funcidén a
la magnitud y a la nafuraleza de las observaciones para que el
Concesionario proceda a levantar dichas observaciones.

£l Concedente dispondra de cinco (5) Dias para evaluar las
subsanaciones presentadas por el Concesionario, contados desde la
fecha de recepcidén de las mismas. De no emitir pronunciamiento
escrito  en dicho plazo, se entenderan aprobadas dichas
subsanaciones.

El Concedente, a través del Supervisor, debera emitir el Acta de
Terminacion a mas tardar treinta (30) Dias despues de la solicitud del
Concesionario 0, en su defecto, informar por escrito las razones por las
cuales no se certifica la terminacion. Transcurrido dicho plazo, sin que
exista pronunciamiento debidamente nolificado por parte del
Concedente, dicha acta se entendera emitida.

Bl Supervisor deberd levantar, eventualmente, un Acta sobre
Correcciones Pendientes, en la que se estableceran las observaciones
referentes a detalles de la construccion que afecten el normal
funcionamiento de las instalaciones, asi como establecer un plazo para
su correccion, cumplido el cual se dejara constancia de la misma,
mediante una Acta de Liberacion.
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555 ElI Concedente, a través del Fiduciario, deberda desembolsar
oportunamente el Cofinanciamiento  trimestral adelantado al
Concesionario, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 4.

5.5.6 El Concedente, a través del Gobierno Regional, debera considerar en
la previsién presupuestal del afio siguiente, y para ser cubierto con
recursos no comprometidos para el presente contrato, el monto
estimado por el Supervisor y reconocido por los certificados de
cofinanciamiento  compensatorio. Estos  montos  deberan ser
depositados en las subcuentas del cofinanciamienio compensatorio
segun se trate de cofinanciamiento compensatorio de la primera fase o
cofinanciamiento compensatorio de la segunda fase.

55.7 ElI Concedente, a ftraves del Fiduciario, debera desembolsar
oportunamente al Concesionario, el monto que corresponda por
concepto de Cofinanciamiento Compensatorio, en aplicacion de lo
establecido en la Clausula 1.27 del Contrato, y de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 4.5.

55.8 De ser el caso, el Concedente, a través del Gobierno Regional, debera
considerar en su presupuesto del afio siguiente a la decision del
Tribunal Arbitral o al acuerdo de Partes, el reconocimiento y el monto
de superacion del Evento Geolégico, segun lo establecido por el
Tribunal Arbitral.

559 Durante los Pericdos Inicial y Constructivo Principal, el Concedente a
través del Proyecto Especial Majes-Siguas, mantendra a su cargo las
labores de operacion y mantenimientos de las Obras Existenies,
incluyendo los trabajos para la puesta a punto de las Obras Existentes
a que se refiere la Clausula 59.6.

Aun cuando no tenga responsabilidad alguna por las labores de
operacion y mantenimiento de las Obras Existentes durante dichos
periodos, el Concesionario asesorara y realizara el seguimiente
especializado de tales |abores, en preparacion para la recepcion y
asuncion de estas obligaciones al término del Periodo Constructivo
Principal.

5.5.10E] Concedente asume el compromisc de eniregar los terrenos que
seran inundados por el embalse Angostura dentro de los doce (12)
meses posteriores al inicio del Periodo Constructivo Principal, tal como
se encuentra sefialado en el Numeral 3 del Apendice 2 del Anexo 1.

/i~
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Obtencién de licencias vy autorizaciones por el Concesionario. E
Concesionario gestionara directamente y obtendra las licencias y
autorizaciones que en materia ambiental correspondan para la ejecucién de
las Obras Nuevas.

Por otro lado, el Concedente, a peticién razonable del Concesionario,
prestara su apoyo en la obtencidn, a costo y a carge exclusivo del
Concesionario, de cualquier licencia u autorizacion que se requiera para llevar
a cabo cualquiera de las operaciones contempladas en el presente Contrato.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, correspondera al Concedente obtener el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos y las autorizaciones
ambientales, a los que se refieren los Acapites i) y i) del Numeral 8.1 del
Anexo 17.

El Concedente declara que la reserva de las aguas requeridas para el
desarrollo de la Concesion ha sido renovada a través de la Resolucion
Jefatural N° 387-2010-ANA, por [o gue en caso el Concesionario requiera
cualquier autorizacion legal para la captacion, regulacion, trasvase y entrega
de agua su obtencion serd responsabilidad del Concedente.

Terminacién de la construccién, A la terminacion de la construccion de las
Obras Nuevas, el Concedente emitird el Acta de Terminacién. En los casos
en ios que haya sido necesario otorgar Actas sobre Correcciones Pendientes,
solo otorgadas las respectivas Actas de Liberacién podra iniciarse las
Pruebas de Puesta en Marcha.

Si por Eventos de Fuerza Mayor o por causa de un Evento Geolagico o por la
no ejecucion de lo previsto en el primer péarrafo de la Clausula 5.6 por causas
no imputables al Concesionario, surge la necesidad de prorrogar el plazo de
construccion y, consecuentemente, se necesita la prorroga del plazo de
Vigencia de la Concesion, tales prorrogas seran aprobadas por el
Concedente, previa opinién del Supervisor, siempre y cuando el Evento de
Fuerza Mayor o el Evento Geoldgico o la no ejecucion de lo previsto en la
Clausula 5.6, sean determinados de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato.

El Concedente y el Concesionario definiran el periodo de prorroga de mutuo
acuerdo. En caso de no llegar a acuerdo, la prorroga del plazo sera definida
utitizando el procedimiento establecido en la Clausula 16.

Periodo de Pruebas e inicio del Periodo de Operacién,

5.8.1 Laterminacion del Periodo Constructivo Principal y el inicio del Periodo
de Operacion del Proyecto se dara en la fecha de inicio que conste en
el Certificado de Puesta en Marcha.
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9.8.2 En caso existan razones ajenas al Concesionario, cuyas causas sean
externas a su actuacion o imprevistas e imprevisibles para el
Concesionario, que ocasionen un retraso en las Pruebas de Puesta en
Marcha y en el inicio del Periodo de Operacién, el Supervisor debera
aprobar una prérroga al plazo establecido en la Clausula 5.4.6.

5.8.3 Si vencido el plazo estipulado para las Pruebas de Puesta en Marcha,
el Concedente no entrega el Certificado de Puesta en Marcha, ni Ia
explicacion correspondiente, se considerara que dicho certificado ha
sido expedido y que el Proyecto se encuentra operativo, para todos los
efectos legales a que haya lugar, pudiendo darse la terminacion del
Periodo Constructivo Principal y el inicio del Perfodo de Operacion,
siempre que se hubiere cumplido con las obligaciones contenidas en ia
Clausula 5.3.

$.8.4 En caso el Concedente no pusiera a disposicion del Concesionario los
tetrrenos gue seran inundados por la Presa Angostura, al vencimiento
del plazo a que se refiere la Clausula 5.4.6, sin que el Certificado de
Puesta en Marcha haya sido expedido, el Concesionario tendra

derecho a requerir la resolucién del Contrato, con arreglo a la Clausula
15.4.

59  Obligaciones de [as Partes durante el Periodo de Operacién

Del Concesionario:

Corresponderan al Concesionario las siguienies obligaciones, ademas de
aquellas que se indiquen en otras partes de este Contrato:

5.9.1 Operacién. Comprende todas las actividades que de conformidad con
lo establecido en el Anexo 17 y los alcances referenciales contenidos
en los Estudios Existentes, debe ejecutar el Concesionario a fin que las
Obras Nuevas y las Obras Existentes cumplan con los objetivos para
los cuales fueron construidas,

£l Concesionario debera operar las Obras observando los requisitos y
las normas internacionalmente aceptadas. La operacion de las Obras
estara orientada principalmente a prestar el Servicio y la entrega de
agua en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas para su
distribucion a las actuales irrigaciones de Majes y Santa Rita de
Siguas, de conformidad con los términos y condiciones generales
contenidos en el Anexo 2.

De ser el caso, la operacion de las Obras también estara orientada a la
entrega de agua para fines de generacion hidroeléctrica, con arreglo a
lo dispuesto en la Clausula 2.2.4.

Contrato de Concesion de ig;Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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Las condiciones bajo las cuales el Concesionario ejecutara la
operacion de las Obras, se detallaran en el reglamento y manuales de
operacion y mantenimiento de las Obras.

Constituird asimismo obligacion del Concesionario prestar el Servicio y
cobrar a los Clientes las retribuciones econdémicas gue correspondan
por €l Servicio.

9.9.2 Reglamento_y manuales de operacion y mantenimiento de las
Obras. El Concesionario, como parte de los Expedientes Técnicos,
debera elaborar y presentar al Supervisor para su correspondiente
aprobacion, el reglamento y manual de operacidon y mantenimiento a
ser implementado para las Obras Existentes durante el Periodo
Constructivo Principal. Durante dicho periodo, la operacion de las
Obras Existentes de acuerdo con el indicado manual, estara a cargo
del Proyecto Especial Majes-Siguas, contando con el asesoramiento
especializado del Concesicnario.

independientemente de ello, con noventa (80) Dias antes del inicio del
Periodo de Operacion, el Concesionario debe presentar al Supervisor
las versiones definitivas del reglamento vy los manuales de operacion y
mantenimiento del sistema integrado de las Obras Nuevas y de las
Obras Existentes, los mismos que debera actualizar iniciaimente, al
término del primer Afio de operacién, y posteriormente, cada dos (2)
Afos. A estos efectos, la aprobacion por parte de la Supervision
debera llevarse a cabo dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
presentacion correspondiente.

En el caso que el Supervisor requiriese la presentacion de informacion
adicional vinculada a la materia objeto del pronunciamiento para la
aprobacion solicitada por el Concesionario de acuerdo con esta
Clausula, podra solicitarla hasta en dos (2) oportunidades para cada
uno de los casos sefialados en el parrafo anterior en un plazo maximo
de quince (15) Dias, contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud original. En fales casos, el referido plazo de aprobacion de
treinta (30) dias calendario comenzard nuevamente a computarse
desde la fecha de presentacion de la informacion adicional solicitada.
En el caso de que el Supervisor no se pronuncie en el plazo al que se
ha hecho referencia, la referida aprobacion se entendera otorgada.

Al termino del Periodo Constructivo Principal el Concesionario asumira
la operacion de todo el Proyecto, de acuerdo al reglamento y manuales
de operacion y mantenimiento de las Obras, que hayan sido aprobados
por el Supervisor de conformidad con lo previsto en el presente
Numeral.

L
£

£l
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5.9.3 Puntos de Entrega. El Concesionario se obliga a entregar a los
Usuarios del Servicio y al Proyecto Especial Majes — Siguas, los
volumenes de agua procedentes del Proyecto segln las condiciones
que se establezcan contractualmente en cada caso, en los lugares que
se sefalen como Puntos de Entrega.

Los Puntos de Entrega a los Usuarios del Servicio estaran ubicados en
cada una de las noventa y ocho (98) tomas sublaterales previstas en el
sistema de distribucion de agua a las Pampas de Siguas. Cada una de
dichas tomas, debera cubrir una superficie de cuatrocientas (400)
hectareas.

La ubicacion definitiva de los Puntos de Entrega a los Usuarios del
Servicio sera comunicada por el Concedente al Concesionario a mas
tardar a los ciento cincuenta (150) Dias siguientes de la Fecha de
Cierre.

El Punto de Entrega de agua en blogue al Proyecto Especial Majes —
Siguas, para su distribucién a las irrigaciones de Majes y de Santa Rita
de Siguas, se ubicara en la Bocatoma de Lluclia.

59.4 Condiciones para la entrega de agua. F| Concesionario debera
regular, conducir y distribuir los volimenes de agua del sistema
integrado conformado por el conjunto de las Obras y entregarlos con
arreglo a las condiciones establecidas en el Anexo 2 del presente
Contrato: a) a los Usuarios del Servicio con arreglo a los Contratos del
Servicio en Siguas; y b) al Proyecto Especial Majes - Siguas con
arreglo al Contrato de Suministro.

Las entregas de agua se realizaran, segln lo establecido en la
Clausula 5.9.1 del presente Contrato, de acuerdo con el calendario de
entregas mensuales incluido en la Propuesta Técnica, a partir del inicio
del Periodo de Operacion y hasta la terminacion de la Vigencia de la
Congesitn, segln las especificaciones y condiciones establecidas en
los Contratos de Servicio en Siguas y en el Contrato de Suministro a
ser suscrito con el Proyecto Especial Majes — Siguas, asi como en la
Clausula 7 del presente Contrato.

5.9.5 Costos de operacién y mantenimiento vy del Servicio. FEl
Concesionaric deberd asumir todos los costos inherentes a la
operacion y mantenimiento del sistema integrado de ias Obras Nuevas
y de las Obras Existentes, a la prestacion del Servicio y a la entrega de
agua en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas, asi como los
tributos, seguros y demas gastos que correspondan al Periodo de

/ Operacion; con excepcion de los seguros correspondientes a las Obras
/o Existentes, cuya contratacion y pago continuara a cargo del Gobierno
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Regional durante la Vigencia de la Concesién, y de los costos de
mantenimiento de emergencia de las Obras Existentes.

5.9.6 Mantenimiento. A partir del inicio del Periodo de Operacion, el
Concesionario debera, a su propio costo y segun lo indicado en este
Numeral, conservar y mantener todas las construcciones, maguinarias
y equipos del Proyecto, y todos los componentes de los Bienes de la
Concesion, a fin de que cumplan con las practicas, normas y técnicas
internacionalmente aceptadas; con excepcién de: (i) las obligaciones
de pago referidas a la confratacién de seguros y del mantenimiento de
emergencia de las Obras Existentes, que se indican en la Clausula
5.9.5; y (ii) aquellas instalaciones gue se encuentran después de los
Puntos de Entrega a los Usuarios del Servicio y de la bocatoma de
Lluclla, para el caso de entrega de agua en bloque al Proyecto Especial
Majes — Siguas.

a) Programa de puesta a punto de las Cbras Existentes

A mas tardar antes del inicio del periodo de transicion a que se refiere
el numeral 2 del Anexo 1, el Concedente a través del Proyecto Especial
Majes - Siguas llevara a cabo un programa de puesta a punto de las
Obras Existentes, de modo que las actividades de mantenimiento
preventivo y rutinario que estén pendientes, sean identificadas y
realizadas por dicha entidad, como requisito para la entrega de las
indicadas Obras Existentes al Concesionario.

El programa de puesta a punto de las Obras Existentes sera definido
por el Concedente, con la participacion del Supervisor, a mas tardar a
la culminacion del segundo afio del plazo de Vigencia de la Concesidn;
y serd puesto a consideracion del Concesionario, para que dentro de
los treinta (30) Dias siguientes, comunique las observaciones que
estime pertinentes. Si vencido dicho plazo el Concesionaric no
formulase observaciones, se entendera que ha otorgado su no objecién
al programa, debiendo en tal caso el Supervisor, proceder a su
aprobacion.

En caso el Concesionario formulase observaciones, el Concedente,
con la participacion del Supervisor, debera absolverlas a satisfaccion
del Concesionario, dentro de los quince (15) Dias siguientes.
Cualquiera de las Partes podra invocar la aplicaciéon de la Clausula 16
de solucion de controversias, en caso las observaciones no pudieran
ser subsanadas de comun acuerdo,

b} Clases de mantenimiento

Las actividades de mantenimiento comprenden el mantenimiento
preventivo, ,ﬁei mantenimiento rutinario y el mantenimiento de
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emergencia o correctivo de los Bienes de la Concesitn. Dichas
actividades se realizaran para cada una de las Fases por separado,
correspondiendo a la Primera Fase, el mantenimiento de las Obras
Nuevas de la Primera Fase; y a la Segunda Fase, el mantenimiento de
las Obras Nuevas de la Segunda Fase y de las Obras Existentes.El
mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades de caracter
permanente que el Concesionario debera realizar con la finalidad de
prever anticipadamente el deterioro de las obras civiles, instalaciones y
equipos electro e hidromecanicos, inciuyendo sistemas de control y
automatizacion gue formen parte de las Obras, a fin de mantenerlos en
condiciones de operatividad.

El mantenimiento rutinaric comprende las actividades a realizar
periddicamente para hacer frente a las reparaciones menores
producidas por el deterioro propio del uso de las obras y del
equipamiento hidromecanico y electromecanico respectivos. Dentro de
estas actividades estan por ejemplo, el mantenimiento periédico de
caminos de acceso, reparacion y reposicion de juntas elastoméricas de
las obras hidraulicas, recambio de piezas desgastables en los
equipamientos, pintado de oficinas e instalaciones en campamentos,
etc.

El mantenimiento de emergencia o correctivo es el conjunto de
actividades que el Concesionario debera efectuar cuando ocurra un
desperfecic o dafio en las obras civiles, instalaciones y equipos
electromecanicos e hidromecéanicos, incluyendo sistemas de contro y
automatizacion que formen parte de las Obras, de manera inesperada
con probabilidad de ocurrencia o por causas de Fuerza Mayor, a fin
que la operacion de las Obras se realice con normalidad. Para tal fin, el
Concesionario debera contar con los medios necesarios para revertir el
evento suscitado, dentro de los alcances de las coberturas de las
pélizas contratadas de conformidad con o establecido en el presente
Contrato de Concesién, salvo casos de negligencia, dolo o culpa
inexcusable del Concesionario.

¢} Responsabilidad del Concesionario respecto al mantenimiento
de las Obras

El mantenimiento preventivo y el mantenimiento rutinario seran
responsabilidad plena del Concesionario, tanto para las Obras Nuevas
como para las Cbras Existentes, teniendo en cuenta las actividades de
responsabilidad del Concedente, con arreglo a lo sefnalado en el literal
a) de presente Clausula.

El mantenimiento de emergencia o correctivo de las Obras Nuevas y
sus respectivos costos, seran cubiertos integramente por el
Concesionario, sin petjuicio de utilizar los montos correspondientes a
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las podlizas de seguros que contrate para tal efecto. No obstante, si el
mantenimiento de emergencia surgiese por causas de Fuerza Mayor,
se procedera de conformidad con lo establecido en la Clausula 13.

La responsabilidad del Concesionario respecto al mantenimiento de
emergencia o correctivo de las Obras Existentes, estara limitada
conforme a lo establecido en la Clausula 12.4 y en el penultimo parrafo
del Numeral 6.2.3 del Anexo 17. No obstante, los eventos que ameriten
la aplicacidn de un mantenimiento de emergencia en las Obras
Existentes, en casos distintos a Fuerza Mayor, seran atendidos
directamente por el Concesionario a costo del Concedente,
requiriendose para tales efectos, un acuerdo previo scbre el alcance de
las actividades a ejecutar y la retribucion y forma de pagc al
Concesionario, el mismo que debera ser aprobado por el Supervisor.

5.9.7 Emergencias. El Concesionario debera elaborar en un plaze maximo a
ciento ochenta (180) Dias contados desde la Fecha de Cierre, un plan
de emergencias y operacion de siniestros, que sera sometido al
Supervisor para su aprobacion, dentro de los treinta (30) Dias
siguientes contados a partir de la fecha de su presentacion.

En caso el Supervisor requiera la presentacion de informacion adicional
vinculada a la materia objeto del pronunciamiento para la aprobacion
solicitada por el Concesionario de acuerdo con esta Clausula, debera
solicitarla por una sola vez en un plazo maximo de quince (15) Dias,
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud original.

En tal caso, y por Gnica vez, el referido plazo de aprobacién de treinta
(30) Dias comenzara nuevamente a computarse desde ia fecha de
presentacion de la informacion adicional solicitada. En casc el
Supervisor no se pronuncie en el plazo al que se ha hecho referencia,
la referida aprobacion se entendera otorgada.

Una vez aprobado el plan, el Concesionario debera presentar ante el
Supervisor una comunicacion del Constructor v del Operador, segun
sea el caso, manifestando su conformidad con el contenido del mismo.

598 ElI Concesionario incluird dentro del manual de operacidn y
mantenimiento de los represamientos Condoroma y Angostura, un
capitulo especial referido al control y manejo del proceso de
acumulacién de sedimentos en los embalses.

Para el control volumétrico de los embalses se debera asegurar la
disponibilidad de instrumentacion moderna, con los avances
tecnologicos mas recientes, que permita verificaciones rapidas de los
niveles de agua y de las variaciones en la morfologia de la taza.
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La forma de los procedimientos descritos, previa aprobacion del
Supervisor, podra ser sometida a ajustes y adecuaciones, al margen de
los plazos previstos en la Clausula 5.9.2.

Del Concedente

Corresponderan al Concedente las siguientes obligaciones, ademas de
aquellas que se indiquen en ofras partes de este Contrato:

5.9.8 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y economicas
del Concesionario que correspondan al Periodo de Operacion,
pudiendo para tal efecto contratar a una empresa especializada.

5.9.10 Contratar y pagar durante la Vigencia de la Concesion, los seguros
correspondientes a las Obras Existentes.

Para tal efecto, el Concedente, a través del Gobierno Regional, debera
adecuar las polizas vigentes a las particularidades del presente
Contrato, excluyendo la modalidad de coaseguro y considerando el rol
del Concesionario como operador responsable de la operacion y
mantenimiento  de las Obras. El Concesionario percibird las
indemnizaciones de las pélizas para solventar los costos que demande
el mantenimiento de emergencia de las Obras Existentes.

5.9.11A través del Proyecto Especial Majes — Siguas o de la entidad que
haga sus veces, recibir del Concesionario los volimenes de agua en
blogue en {a bocatoma de Lluclla, para su distribucion a las irrigaciones
de Majes y de Santa Rita de Siguas.

5.9.12 Pagar al Concesionario el RPI, con carécter incondicional e irrevocable,
en retribucion por la inversion efectuada en las Obras Nuevas de la
Segunda Fase.

informes. Inmediatamente después del final de cada trimestre del Periodo
Constructive Principal, durante cada Afic de Concesién, el Concesionario
preserntara al Concedente vy al Supervisor, informes que describan todas las
actividades realizadas en el Proyecto y el estado de las Obras, asi como
estadisticas que reflejen las actividades del Proyecto.

Estos informes sustentaran la ejecucion de los avances de las Obras Nuevas
de la Segunda Fase, los mismos que deberan ser certificados por el
Supervisor para otorgar el CAO respectivo.

Durante el Periodo de Operacion, el Concesionario debera presentar al
Concedente y al Supervisor informes de la misma naturaleza inmediatamente
después del final Qe cada semestre. El contenido de dichos informes,

Lfccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
?acic’m de las Pampas de Siguas.
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incluyendo una lista exhaustiva de las operaciones y de las estadisticas que
se solicitaran, sera fijado por ambas Partes dentro de un plazo de noventa
(80) Dias a partir de la Fecha de Cierre.

Estados financieros. El Concesionario presentard al Concedente y al
Supervisor, dentro de los noventa (90) Dias siguientes al final de cada Afic
Calendario, sus Estados Financieros Auditados, con sus respectivos anexos,
los mismos que deberan haber sido revisados e informados previamente por
un auditor de reconocido prestigio internacional a satisfaccion del Supervisor,
en el que consten, entre otros aspectos, los Gastos Totales efectuados por el
Concesionario durante el Afic Calendario precedente. Los FEstados
Financieros indicaran la forma y el alcance en que cualquier gasto fue
incurrido por concepto de una obra conforme con lo previsto en la Clausula
54,

Garantia de calidad. El Concesionario, sin perjuicio de lo sefialado en la
Propuesta Técnica:

5.12.1Pondra en operacién y mantendra un programa certificado de garantia
de calidad en cumplimiento de la norma de gestion 1SO 9000 o la que
la sustituya, durante las etapas de disefio, construccion e instalaciéon de
las Obras Nuevas, y de la prestacion de los servicios.

CLAUSULA &
PENALIDADES

Penalidades por incumplimiento dei Concesionario durante los Periodos
Inicial y Constructive Principal. En el caso que se produjera un
incumplimiento en el inicio y terminacién de las Obras Nuevas previstas en la
Clausula 5, por causas imputables al Concesionario, ademas del derecho del
Concedente de dar por terminada la Concesion de acuerdo con la Clausula
15 del presente Contrato y sin perjuicio de los demas derechos del
Concedente contemplados en el presente Contrato o en las Leyes Aplicables,
el Concesionario pagara al Concedente, por cada dia de retrasc en el
cumplimento, sin necesidad de un requerimiento previo, una penalidad
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que se requiera para efectuar
la(s) obra(s) no llevada(s) a cabo, conforme al Presupuesto de Obras
respectivo, dividido entre el nimero de Dias fijado para la construccion de
dichas obras conforme al Calendario de Obras y al Calendario Inversion
correspondiente.

En caso de retraso en el inicio o terminacion de las Obras Nuevas de
cualquiera de las Fases, una vez configurado el hecho y previa liquidacién del
Supervisor, el Concesionario debera pagar la penalidad correspondiente,

3!
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dentro de los quince (15) dias calendarios de haber sido notificado para el
efecto.

St el monto acumulado de dichas penalidades, superase el cinco por ciento
(56%) del Monto Referencial de Inversién durante el Periodo Inicial o el diez
por ciento (10%) del Monto Referencial de Inversion durante el Periodo
Constructivo Principal, el Concedente podra resolver el presente Contrato, sin
perjuicia de ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente.

El incumplimiento o demora de parte del Concesionario en la sjecucién de
ta(s} Obra(s) Nueva(s), originada por el incumplimiento de alguna obligacién
del Concedente directamente relacionada con la ejecucion de dicha(s)
obra(s), o por causas no imputables al Concesionario que éste no hubiera
podido ni prever ni evitar, no sera considerado como incumplimiento hasta el
momento en que el Concedente cumpla con su obligacion o, de alguna otra
manera, la satisfaga, ¢ sean superadas las causas que hayan impedido la
gjecucion de la(s) Obra(s) Nueva(s). En tales casos, se prorrogaran los
plazos de construccién respectivos hasta recuperar el tiempo de demora
causada.

En caso el Concesionario incumpla con pagar dichas penalidades dentro del
plazo mencionado, el Supervisor solicitard al Concedente [a ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento hasta el monto al que ascienda la penalidad
impuesta, debiendo el Concesionario cumplir con lo dispuesto en la Clausula
111y 11.2, y sin perjuicio de los derechos que pudiera corresponder al
Concedente.

El importe de la ejecucion de la citada garantia serd depositado por el
Concedente en la cuenta recaudacién del Fideicomiso. El pago de las
penalidades aplicables no podré ser considerado como una afectacion al flujo
financiero de la Concesién y tampoco se podra invocar por ello la ruptura del
equilibrio econdmico-financiero del Conirato.

Penalidades por incumplimienio del Concesionario durante el Periodo
de Operacién. En caso que el Concesionario incumpliera con cualquiera de
sus obligaciones derivadas de este Contrato durante el Periodo de
Operacion, el Supervisor impondré las penalidades que correspondan de
conformidad con el Regimen de Penalidades Aplicables a los Incumplimientos
de! Concesionario durante el Periodo de Operacion (Anexo 13), de acuerdo a
la gravedad de la infraccion establecida conforme al citado Anexo.

La reincidencia en el incumplimiento facuitara al Supervisor a aplicar la escala
de sanciones para dichos casos de reincidencia sefialada en el Anexo 13,

En caso que los incumplimientos y reincidencias del Concesionario afectasen
las obligaciones especificas establecidas en los Numerales 5.1.1, 512 y

Contrato de Concesion de la Co
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5.1.3 del Anexo 2, se aplicaran las penalidades establecidas en el Numeral 6
del referido Anexo.

En cualquier caso, los recursos provenientes de las penalidades se
depositaran en la cuenta recaudacion del Fideicomiso.

Procedimiento ante el incumplimiento del Concesionario durante el
Periodo de Operacién. En los casos de incumplimiento de las obligaciones vy
disposiciones sefialadas en el Numeral 6.2 anterior, y sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan, el Supervisor informara al Concedente
sobre el particular y enviard por conducto notarial una comunicacion escrita al
Concesionario indicande detalladamente el incumplimiento detectado vy
otorgandole un plazo no menor de treinta (30) Dias para subsanarlo. El
Supervisor podra determinar y otorgar un plazo mayor para la subsanacion
del incumplimiento, en caso el Congesionario o solicite.

La penalidad podra reducirse en un veinticinco por ciento (25%) en caso el
Concesionario subsane el incumplimiento antes del vencimiento del plazo
referido en el parrafo anterior.

Si venciera el plazo otorgado, sin que se hubiera subsanado el
incumplimiento, el Supervisor comunicara este hecho al Concedente, a
efectos que éste efectle, mediante comunicacion escrita cursada por
conducto notarial, un dltimo requetimiento al Concesionario a fin de que
cumpla con la obligacion no ejecutada, bajo apercibimiento de (i) ejecutarse la
Garantia de Fiel Cumplimiento v (i) de ser el caso, de la resolucién del
presente Contrato, conforme a lo establecido en el acépite |l de la Clausula
15.1. Sin perjuicio de ello, el Concedente, a solicitud del Concesionario, podra
otorgarle de considerarlo pertinente, un plazo adicional no menor a diez (10)
Dias a fin de que subsane el incumplimiento.

e
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CLAUSULA 7
TARIFA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO

Los ingresos por la prestacion del Servicio, cobrados por el Concesionario y
depositados en la cuenta recaudacion del Fideicomiso, constituyen uno de los
soportes financieros para el pago del RPl y del RPMO.

La prestacion del Servicio esta regulado en el Anexo 2 y en el Sub Anexo 2.1
del presente Contrato. Para los efectos de la prestacion del Servicio a los
Usuarios del Servicio, el Concesionario suscribira con cada uno de ellos, el
Contrato del Servicio en Siguas que estara regulado por: el Contrato de
Concesion, la Ley N° 28029 y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 022-2009-AG, el Codigo Civil y demas Leyes Aplicables. El
modelo del Contrato de Servicio en Siguas forma parte del presente Contrato
como Sub Anexo N° 2.1.

La Tarifa Basica por la prestacion del Servicio a los Usuarios del Servicio es
de US$ 0.0586/m” (cinco céntimos con ochenta y seis milésimos de dolar)
mas el lmpuesto General a las Ventas (IGV), la cual estard sujeta al
procedimiento de reajuste establecido en el Numeral 3.9 del Anexo 2 del
presente Contrato.

En la estructura de la Tarifa Basica se diferencia los siguientes porcentajes:
a) 0.84295565% por RPI, sin incluir el IGV; y

b) 0.15704435% por RPMQ, sin incluir el IGV.

Dichos porcentajes se obtienen a partir de la sumatoria del RPI y del RPMO
ofertados por el Adjudicatario; v son de apiicacion exclusivamente en ia
conformacion de la estructura tarifaria establecida en la Ley de Recursos
Hidricos y demas Leyes Aplicables.

La Tarifa por metro clbico de agua sera cobrada por el Concesionario a los
Usuarios del Servicio, y depositada en la cuenta recaudacién del Fideicomiso,
conjuntamente con los demas pagos economicos por el uso de agua de
acuerdo con lo indicado en el Anexo 2.

El Concesionario se obligard a entregar los volimenes de agua que
correspondan al Servicio de Conduccion y Distribucion de Agua para Riego
en las Pampas de Siguas, de acuerdo con el cronograma de entregas
mensuales y el Plan del Servicio referidos en el Anexo 2 del presente
Contrato, con un volumen garantizado de quinientos treinta hectémetros
clbicos (530 Hm®) por afic y con una persistencia del ochenta y cinco por
ciento (85%), tal como ha sido establecido en base a consideraciones
hidrolégicas e hidraulicas. Esta garantia la asume el Concesionario en base a
los supuestos hidrglogicos evaluados en los Estudios Existentes, de modo

Contrato de Concesion de la Cons rélccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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que quedara condicionada a la verificacion de dichos supuestos por parte del
Supervisor.

El Concesionario no podra alegar causal de insuficiencia hidrica, en caso el
Supervisor verificara que el incumplimiento de la obligacion sefialada en el
parrafo anterior, tiene como causa la elaboracién y/c ejecucion defectuosa o
negligente del Plan General de Suministro.

Paralela y adicionalmente, el Concesionario estara obligado a entregar, bajo
las condiciones establecidas en el Contrato de Suministro, el volumen de
agua en blogue que el Proyecto Especial Majes ~ Siguas distribuira a fas
irrigaciones de Majes y Santa Rita de Siguas.

En el caso de la prestacion del Servicio a las Pampas de Siguas, las aguas se
entregaran en los Puntos de Entrega que el Concedente precisara a mas
tardar a los ciento cincuenta (150) Dias siguientes de Ia Fecha de Cierre.

7.3 Al margen de las obligaciones consignadas en los Numerales precedentes, el
Concesionario queda obligado a observar los caudales ecologicos
establecidos para los cauces involucrados en el sistema integrado de
captacion, regulacion y conduccién hasta los Puntos de Entrega.

Particularmente, el Concesionario se obliga a observar la entrega del caudal
ecologico al cauce del Rio Apurimac, aguas abajo del eje de la Presa
Angostura, en los volimenes establecidos en el estudic de impacto ambiental
respectivo. El Concesicnario incluird en los disefios de la Presa Angostura,
una linea de descarga debidamente dimensionada para tal finalidad.

_ CLAUSULAS
REGIMEN TRIBUTARIO

8.1  El Concesionario estarad sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendoc cumplir con todas las
obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicic de su
actividad. El Concesionario estara obligado, en los términos que sefialen las
Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones vy tasas que
se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los que se construyan
o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el
(sobierno Nacional, Regional o Local.

182 El Concesionaric podra acceder a los beneficios ftributarios que le
[ . corresponda, siempre gque cumpla con los procedimientos, requisitos y
condiciones sustanciales y formales sefialadas en las Leyes Aplicables.

Contrato de Concesion de la Congtiuccion, Operacion y Mantenimiente de las Obras Mayores de Afianzamiento
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CLAUSULA 9
DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONCESIONARIO

El Concesionario, individualmente y en representacion del Constructor y el
Operador, segln corresponda, declara y garantiza al Concedente que las siguientes
declaraciones, a la Fecha de Cierre, y después de realizar las operaciones y
transacciones contempladas en el presente Contrato, son y seréan ciertas, correctas
y completas en todo aspecto sustancial:

9.1 Organizacion, poderes, capitalizacion, vigencia, negocio, subsidiarias v
sociedades

9.1.1 QOrganizacion y poderes. El Concesionario, el Constructor y el
Operador, cuando estas funciones no sean ejercidas directamente por
el Concesionario, son sociedades o entidades mercantiles
debidamente constituidas, validamente existentes, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su
jurisdiccion de constitucion u  organizacion. ElI Concesionario, el
Constructor y el Operador cuentan con todos los poderes sociales u
otros poderes aplicables, y la autoridad necesaria para ser propietarios
y operar sus propiedades, llevar a cabo sus negocios como se
conducen y proponen ser conducidos, para suscribir el presente
Contrato y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

9.1.2 Capitalizacién. Las acciones de capital emitidas, los intereses sociales
y otros intereses de capital del Concesionario se sefialan en el Anexo
11. Todas las acciones emitidas del capital, participaciones sociales y
otras participaciones de capital del Concesionario estan debidamente
autorizadas y validamente emitidas, pagadas en un 25%, libres de
cargas y gravamenes, y dichas acciones, participaciones sociales u
otros intereses de capital han sido emitidos de conformidad con las
leyes de sociedades o de titulos valores que sean aplicabies, con
sujecién a la previsto en la Clausula 20.7.

Las acciones de capital u ofras participaciones sociales de capital del
Concesionario son de propiedad de las personas o entidades indicadas
en el Anexo 11 y en los montos sefiaiados en el mismo. Del mismo
modo, salvo lo expresado en el Anexo 11, no existen derechos de
preferencia ni otros derechos, opciones, garantias, derechos de
conversion, acuerdos o entendimientos similares pendientes para la
A compra o adquisicion del Concesionario, de cualquier accién de capital,
participacion social u otros valores del Concesionario. Ninguna accion
de capital, participacion social u otro interés de capital del
Concesionario, que no sean las aqui descritas han sido emitidas o
/ estan pendientes de emision.
2 i

A

£
Contrato de Concesion de la Consfriccién, Operacion y Mantenimiento de las Gbras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraestructura para lirigacion de las Pampas de Siguas.

Pag. 74 de 281




Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agendia de Promocion de lo Invession Privada - Pen) AREQUIPA

9.1.3 Capacidad. El Concesionario, el Constructor y el Operador estan
debidamente capacitados y son competentes para llevar a cabo sus
negocios, operaciones cotidianas y aquellas otras operaciones
contempladas en el presente Contrato y en los Contratos de
Construccion y Operacion, respectivamente.

9.2  Autorizacion y otras materias

9.2.1 Autorizacion. El Concesionario cuenta con la capacidad y
representacion suficiente para suscribir y cumplir el presente Contrato.
La suscripcion y cumplimiento del presente Contrato han sido
debidamente autorizadas mediante toda accion social necesaria de los
Inversionistas Estratégicos. Ninguno de los actos requeridos para este
proposito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena
vigencia.

9.2.2 Inexistencia de conflictos. La suscripcién, entrega y cumplimiento del
presente Contrato por parte del Concesionario y la realizacién de los
actos contemplados en el mismo: (1) no incumplen alguna disposicin
de las Leyes Aplicables al Concesionario o a cualquier Inversionista
Estratégico, acuerdo social, acuerdos fiduciarios o estatuto del
Concesionario o de cualgquier Inversionista Estratégico, seguin sean
aplicables, o cualquier orden, resolucién o decreto de cualquier
Autoridad Gubernamental que obligue al Concesionario o a cualquier
Inversionista Estratégico; (2) no esta en conflicto con, ni se encuentra en
incumplimiento de, o constituye (con la debida notificacion o el
transcurrir del tiempo o ambos) un incumplimiento de cualguier
obligacién contractual del Concesionaric o de cualquier Inversionista
Estratégico; (3) no resultan en, o requieren la creacion o imposicién de,
cualquier gravamen sustancial sobre cualquiera de las propiedades o
activos del Concesionario o del Constructor (no incluyendo los
gravamenes que de acuerdo al presente Contrato pueden establecerse);
y (4} no requiere aprobacion o consentimiento alguno de ninguna
persona o entidad, de acuerdo con cualguier obligacién contractual del
Concesionario.

9.2.3 Consentimientos gubernamentales. La suscripcién y cumplimiento
por parte del Concesionario del presente Contrato no requiere de
ningin registro, consentimiento o aprobaciéon de, o notificacion a
ninguna Autoridad Gubernamental en adicion g las ya efectuadas,
copia de las cuales han sido entregadas al Concedente.

9.2.4 Obligacion vinculante. El presente Contrato es legalmente valido vy
exigible para el Concesionario, de acuerdo con sus términos, salve que
dicha exigibilidad pueda ser limitada por las Leyes Aplicables sobre
guiebra o insolvencia.

-
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Estados financieros. Todos los estados financieros del Concesionario que
sean proporcionados al Concedente de conformidad con el presente Contrato
reflejaran razonablemente su situacion financiera, de acuerdo con los
Procedimientos de Contabilidad.

Litigios_y hechos adversos. Salvo por lo establecido en el Anexo 9, de
acuerdo al leal saber y entender del Concesionario después de haber realizado
la debida investigacion, no existe sentencia, accion, embargo, reclamacion,
demanda, juicio, proceso, pleito, investigacién gubermnamental o arbitraje
pendiente que lo afecten en su propiedad y que afecten el cumplimiento de las
obligaciones contraidas en el presente Contrato. El Concesionario no ha
recibido ninguna opinion, informe o asesoria legal que le indique que esta, o
pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad o dafio que pudiera
razonablemente ser esperado y que resulte en un evento sustancialmente
adverso a su capacidad para cumplir con el presente Contrato. Sin perjuicio de
lo antes indicado, las sentencias, acciones, embargos, reclamaciones,
demandas, juicios, procesos, pleitos, investigaciones gubermamentales,
arbitrajes, opiniones, informes, asesorias legales o similares, existentes a la
Fecha de Cierre o futuros, que sean adversos al Concesionario, no lo eximen
de cumplir con sus obligaciones contraidas conforme al presente Contrato.

Pago de tributos. El Concesionario ha pagado todos los tributos (incluyendo
todos los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y otras obligaciones
gubernamentales que graven a dichas personas o entidades o a sus
respectivas propiedades, activos, ingresos o franquicias) y ha presentado
todas las declaraciones sobre tributos que le son aplicables.

Contratos adversos. Salvo por lo descrito en el Anexo 10, el Concesionario

no es parte en contratos de compra, contratos futuros, convenios de no-
competencia, o cualquier otro contrato que limite su capacidad para realizar
negocios, o (que pudiera razonablemente resultar sustancialmente adverso
para la capacidad del Concesionario de cumplir con el presente Contrato. Sin
perjuicio de lo antes indicado, los contratos de compra, contratos futuros,
convenios de no-competencia o similares, existentes a la Fecha de Cierre o
futuros, que sean adversos al Concesionario, no lo eximen de cumplir con sus
obligaciones contraidas conforme al presente Contrato.

Cumplimiento _de contratos. El Concesionaric no ha incurrido en el
incumplimiento de cualquier obligacion, convenio o condicién contenida en
cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho incumplimiento no pueda
ser razonablemente adverso para la capacidad del Concesionario de cumplir
con el presente Contrato.

Propiedad intelectual. El Concesionario y/o el Constructor declaran que han
realizado las  gestiones  administrativas ante las  Autoridades
Gubernamentales competentes para ejercer los derechos de propiedad a fin
de obtener las licencia de uso, patente, marca, nombre comercial, derecho de
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autor, tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento del
presente Contrato, del Contrato de Construccion y de la Operacion del
Proyecto.

Divulgacion. Ninguna declaracion o garantia del Concesionario contenida en
el presente Contrato, o en cualquier otro documento, certificado o declaracion
por escrito, proporcionado al Concedente con relacién al presente Contrato,
contiene o constituye una declaracion falsa de algin hecho u omite revelar un
hecho cuya revelacion es necesaria para realizar declaraciones que no sean
enganosas, teniendo en consideracion las circunstancias en las cuales fueron
hechas. No existe hecho sustancial conocido por parte del Concesionario que
haya tenido, tenga o pudiera tener un efecto sustancialmente adverso en la
capacidad del Concesionario para cumplir con el presente Contrato, que no
haya sido divulgado en el presente Contratc o en otros documentos,
certificados y declaraciones proporcionadas al Concedente.

Cumplimiento _de las leyes. El Concesionario no ha incumplido con
cualquier ley, ordenanza, reglamento, orden, politica, lineamiento u otro
requerimiento de cualquier Autoridad Gubernamental cuyo incumplimiento
puede o pudiera someter al Concesionario, o cualquiera de sus respectivos
funcionarios, a responsabilidad penal, o que puede o pudiera tener un efecto
sustancialmente adverso para la capacidad del Concesionario de cumplir con
el presente Contrato. El Concesionario ha registrado, inscrito o depositado
oportunamente, todo informe relevante, documentos y ofros materiales que
requieren ser registrados, inscritos o depositados de conformidad con
cualquier ley, ordenanza, regulacion, orden, politica, lineamiento u otro
requerimiento de cualquier Autoridad Gubernamental, salvo cuando el
incumplimiento de mantener dicho registro, inscripcién o dep6sito no sujete al
Concesionario, o cualquiera de sus funcionarios a responsabilidad penal, ni
tenga un efecto sustancialmente adverso para la capacidad del Concesionario
de cumplir con el presente Contrato.

CLAUSULA 10
DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONCEDENTE

El Concedente garantiza al Concesionario que:

10.1.1 En virtud de lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley N° 26885, el Poder
Ejecutive expedira el Decreto Supremo al que se refiere el Articulo 2°
del Decreto Ley N° 25570, modificado por el Articulo 6° de la Ley N°
26438, por el cual se otorgara las seguridades y garantias del Estado
en respaldo de la obligaciones, declaraciones y seguridades del
Concedente establecidas en el presente Contrato.
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10.1.2E! representante del Concedente cuenta con las facultades vy
autorizaciones necesarias para la suscripcion del presente Contrato.

10.1.3 Los Bienes de la Concesion, segiin corresponda, seran entregados al
Concesionario en las oportunidades previstas en el Anexo 1,
debidamente saneados, sin que pesen sobre ellos, carga, gravamen,
medida judicial o acto alguno que pudiera afectar o impedir la ejecucion
de las Obras; y a plena disposicién def Concesionario, para su uso y
disfrute de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato,
habiendo cumplide con obtener una resolucién firme en los procesos
seguidos para efectos de la expropiacion o la imposicién de
servidumbres necesarias, de conformidad con las Leyes Aplicables.

10.1.4 Consiente y reconoce, incondicional e irrevocablemente, que el
Concesionario tiene y tendrd desde la fecha de suscripcion del
Contrato y hasta la terminacién del Contrato, el derecho de explotacion
de las Obras y que dicho derecho terminara Unicamente si se produce
una causal de Caducidad de la Concesion segtn lo establecido en las
Clausulas 14 y 15.

10.1.5 Sin perjuicio de lo establecido en el cuarto parrafo de la Clausula 5.8, el
Concedente prestara su colaboracion para la gestion del otorgamiento
de autorizaciones de uso de aguas para la realizacién de estudios y/o
ejecucion de las Obras y cualquier otro permiso, autorizacién o licencia,
incluyendo aquellas requeridas para efectos de cumplir con las normas
de caracter ambiental, con arregio a lo dispuesto en la Clausula 17.1.2,
que puedan requerirse para el cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario.

10.1.6 No constituira gravamenes sobre cualquier parte de las Obras como
garantia de cualquier obligacion o deuda; y

10.1.7 No realizara actos arbitrarios que impidan la ejecucion de las
prestaciones por parte del Concesionario, contenidas en el presente
Contrato, en el Contrato del Servicio en Siguas y en el Contrato de
Suministro.

Bajo ninguna circunstancia, el Concedente se constituye en garante, ni
responsable solidario de las obligaciones que el Concesionario haya asumido
frente a los Acreedores Permitidos. Las obligaciones del Concedente con los
Acreedores Permitidos se limitan a lo establecido en la Clausula 15.

Aprovechamiento de las Obras Existentes. El Concedente entregaré en
cesion en uso al Concesionario, a titulo gratuito, el Aprovechamiento
Econdmico de las Obras Existentes descritas en el Apéndice 1 del Anexo 1
del presente Contrato. El derecho que se confiere estard limitado
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estrictamente al cumplimiento de los fines del presente Contrato, de los
Contratos del Servicio en Siguas y del Contrato de Suministro.

10.3 Aprovechamiento de los terrenos vy servidumbres. El Concedente
concedera al Concesionario el Aprovechamiento Econémico de los terrenos y
servidumbres necesarios para la ejecucion de las Obras, a titulo gratuito. El
derecho que se confiere estara limitado estrictamente al cumplimiento de los
fines del presente Contrato y de los Contratos de Prestacion del Servicio de
Conduccion y Distribucion de Agua para Riego.

104 Requlaciones pava la prestacion del Servicio de Conduccién y
Distribucion de Agua para Rieqo. El Concedente no modificara las
condiciones que regulan la prestacion del Servicio ni los términos vy
condiciones contenidos en el Anexo 2 del presente Contrato, sin el
consentimiento previo y escrito del Concesionario, incluyendo la Tarifa Basica
y los volimenes previstos en el mismo.

CLAUSULA 11
GARANTIAS

1.1 Garantia de Fiel Cumplimiente. Para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones establecidas en el presente Contrato, el Concesionario, a la
suscripcidn del presente Contrato, entrega al Concedente, representado por
el Gobierno Regional de Arequipa, la Garantia de Fiel Cumplimiento, la cual
debera ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni
division y de realizacion automatica, y debera ser emitida o confirmada por
una Empresa Bancaria o por una Entidad Financiera Internacional. La
Garantia de Fiel Cumplimiento serd renovada anualmente para mantenerla
vigente, de acuerdo con el siguiente esquema:

T1.1.1Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto
Referencial de Inversion, desde la Fecha de Cierre hasta el tiltimo dia
del Periodo Inicial.

11.1.2Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Monto
Referencial de Inversion, desde la fecha de inicio del Periodo
Constructivo Principal hasta ia fecha de entrega del Certificado de
Puesta en Marcha.

11.1.3 Por un monto equivalenie al siete y medio por ciento (7.5%) del Monto
Referencial de Inversién, durante el periodo de los cinco afos
posteriores a la finalizacion del Periodo Constructivo Principal (Periodo
Post-Constructivo).
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11.1.4 Por un monto equivalente a uno con un medio por ciento (1.5%) del
Monto Referencial de Inversion, a partir de la finalizacién del Periodo
Post - Constructivo y hasta el término de la Vigencia de la Concesion.

El modelo de dicha carta fianza consta en el Anexo 2 de las Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una carta de crédito stand-by, la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectie la operacion,
siempre que cumpla con los requerimientos indicados en el Anexc 2 de las
Bases y sea emitida por una Entidad Financiera Internacional y confirmada
por una Empresa Bancaria local.

Los montos de las garantias deberan reajustarse de conformidad con el
ajuste a que se refiere la Clausula 26.10. igualmente los montos de las

garantias podran incrementarse de acuerdo con lo previsto en fa Clausula
411

Restitucién del monto garantizade. La Garantia de Fiel Cumplimiento
podra ser ejecutada por el Concedente, en forma total o parcial, una vez
identificada y comunicada al Concesionario la comision del incumplimiento de
todas o cada una de las obligaciones del Contrato y siempre y cuando el
mismo no haya sido subsanado por el Concesionario dentra de los plazos
otorgados para tal fin en el presente Contrato.

En caso de ejecucion, parcial o total, de la Garantia de Fiel Cumplimiento, el
Concesionaric deberd restituir, o hacer restituir, la Garantia de Fiel
Cumplimiento al monto establecido, debidamente ajustado hasta el limite
maximo de responsabilidad del Concesionario sefialado en la Clausula 12.4.
Si el Concesionario no restituye la Garantia de Fiel Cumplimiento en los
términos sefialados en la presente Clausula en un plazo de treinta (30) Dias
contados a partir de la fecha en la cual se realizo la ejecucion parcial de la
misma, el Concedente se encontrard facultado a resolver el presente
Contrato, de conformidad con lo establecido en la Clausula 15.

Renovacién de ia Garantia de Fiel Cumplimiento. Fl Concedente debera
solicitar la ejecucién de la Garantia de fiel Cumplimiento, si ésta no es
renovada oportunamente. La nueva Garantia de Fiel Cumplimiento debera
tener vigencia desde la fecha en la que haya vencido la anierior.

CLAUSULA 12
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES

Ausencia de responsabilidad del Concedente. EI Concesionario reconoce
y acuerda expresamente que, salvo en los casos de culpa inexcusable, dolo o
mala fe del Concedente, éste no tendra responsabilidad alguna frente al
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Concesionario, a los Inversionistas Estratégicos o cualquiera de sus
cesionarios, agentes o acreedores, por cualquier pérdida, dafio o demora de
cualquier naturaleza, que resulte directa o indirectamente de cualquier acto,
omision, negligencia o incumplimiento que surja durante el curso de, en
relacién con, o como consecuencia del otorgamiento de la Concesion. Sin
perjuicio de la generalidad de las estipulaciones que anteceden, por medio
del presente las Partes acuerdan que:

12.1.1 El Concedente ha proporcionado al Concesionario la informacion que,
segun su leal saber y entender, podria resuitarle de utilidad para el
cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el presente
Contrato. Sin embargo, el Concedente no tendra responsabilidad
alguna, surja o no del presente Contrato, por no poner a disposicion
del Concesionario, en cualquier momento, antes o después de la
suscripcion de!l presente Contrato, alguna otra informacion adicional a
la ya otorgada que obrase en su posesién, sin perjuicio de cualquier
solicitud que presente el Concesionario, requiriendo informacion vy
siempre que esta sea oportuna, expresa, por escrito y efectivamente
obre en poder del Concedente.

12.1.2 EI Concedente ha proporcionado informacion veraz y precisa, segln
su leal saber y entender. Sin embargoe, no garantiza en forma alguna
la exactitud de la informacion transmitida al Concesionario. Por la
presente disposicion, el Concesionario renuncia a cualquier garantia
de cualquier naturaleza de parte del Concedente, respecto de la
informacion proporcionada a la que se refiere la presente Clausula.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo precedente, el Concedente sera
responsable de todas las obligaciones que se deriven de la operacion de las
Obras Existentes hasta la fecha en que éstas sean entregadas al
Concesionario conforme lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 1 del
presente Contrato, no siéndolo ni el Coricesionario ni el Constructor ni el
Operador.

122 Indemnizacién por el Ceoncesionario. El Concesionaric asumira la
responsabilidad, e indemnizara y mantendra indemne al Concedente, en Ia
medida que éste resulte siendo perjudicado, contra cualquier accion,
procedimiento, reclamacién, demanda, embargo, obligacion o dafio respecto
de:

12.2.1 Lesiones o muerte de cualquier persona o dafios ylo perjuicios
relativos a cualquier bien, causados con relacion ai desarrolle del
Proyecta o la realizacion de cualquier otro trabajo en el Proyecto,
incluida la ejecuciéon de las Obras; ¢

12.2.2 Cualquier ruptura o fuga de tuberias, o el asentamiento o colapso de
cualquier camino o terreno pavimentado, ocurridos dentro del terreno
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adyacente o contiguo al Proyecto que fueren causados como
resultado directo o indirecto del desarrolio del Proyecto o de cualquier
Obra, o por cualquier ofro trabajo realizado en el Proyecto y que se
requiera por el presente Contrato.

El Concesionario no asumira responsabilidad en la medida que la accion,
procedimiento, reclamacién, demanda, embargo, obligacion o dafio derive de
la operacion de las Obras Existentes a cargo del Concedente.

Ausencia de dafios indirectos. Salvo las obligaciones del Concedente y del
Concesionario de pagar las penalidades o indemnizaciones previstas en el
presente Contrato, sin perjuicio de las responsabilidades del Concesionario
establecidas en las Leyes Aplicables, derivadas de sus incumplimientos
contractuales, ninguna de las Partes ni ningunc de sus directivos, sub-
contratistas, empleados o Filiales seran responsables frente a la otra Parte,
ya sea confractualmente o por responsabilidad civil, objetiva o de cualquier
otro tipo, por cualquier dafio indirecto sufrido por la otra Parte con relacion a,
0 como consecuencia de, la Concesion, o del cumplimiento o incumplimiento
del presente Contrato.

Limites a la responsabilidad del Concesionario. Elf Concesionario no es un
sucesor o empleador sustituto del Concedente, del Gobierno Regional de
Arequipa, ni de sus organismos, y por tanto nho le corresponde ninguna
responsabilidad por las operaciones y actividades en el Proyecto o vinculadas
al Proyecto que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de Entrega del
Control del Proyecto o hasta la fecha de entrega de las Obras Existentes para
el caso de éstas; incluido, hasta dichos eventos, el deterioro acumulado de
las Obras Existentes, que pueda influir en la integridad de tales obras durante
la Vigencia de la Concesién, pese a la observancia por parte del
Concesionario de las actividades de mantenimiento previstas en la Clausula
5.9.6 y en el respectivo manual de operacion y mantenimiento.

£l Concedente mantendra al Concesionario indemne con relacién a dichas
operaciones y actividades ocurridas con anterioridad a la fecha de inicio del
Periodo de Operacién, y a cualquier responsabilidad que de las mismas se
derive durante el Periodo de Operacion.

Sin perjuicio de lo anterior, queda claramente establecido gque el
Concesionario sera exclusivamente responsable frente al Concedente por
aquellos dafios atribuibles a él, tanto en las Obras Nuevas como en las Obras
Existentes, hasta un cien por ciento (100%) del Monto Referencial de
Inversion, debidamente ajustado con arreglo a ta Clausula 26.10, por aquellos
dafios originados como consecuencia de:
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{8 Casos de dolo, mala fe o culpa inexcusable del Concesionario; o
(i) incumplimiento por parte del Concesionaric de las obligaciones
relacionadas con propiedad intelectual.

CLAUSULA 13
FUERZA MAYOR

13.1 Evenfos de Fuerza Mayor. Para los fines del presente Contrato, el término
‘Evento de Fuerza Mayor” significara un evento, condicion o circunstancia
incluyendo el caso fortuito, impredecible en cuanto a su magnitud, irresistible
y fuera del control razonable de la Parte que reclama la Fuerza Mayor, el cual,
a pesar de todos los esfuerzos razonables de la Parte que invoca la Fuerza
Mavyor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa una demora relevante, o la
interrupcion en el cumplimiento de cualquier obligacion establecida en el
presente Contrato, incluyendo, sin limitacion:

13.1.1 Cualguier acto de guerra (declarada o no), invasion, conflicto armado
0o acto de enemigo extranjero, bloqueo, embargo, revolucion,
disturbio, insurreccion, conmocion civii o actos de terrorismo, y
cualquier apropiacion, ocupacion o sitio de cualquier parte sustancial
del Proyecto, como consecuencia de 1o anterior.

13.1.2 Cualquier huelga o suspension de trabajo que no ha sido motivada
por un deseo de influenciar los términos de contratacion entre el
Concesionario y sus trabajadores, o que sea en respuesta al cambio
en la Ley Aplicable o sea dirigida contra compaiiias o instalaciones de
propiedad o administracion extranjera.

13.1.3 Cualquier terremoto, temblor, evento volcénico, inundacion, huayco,
tormenta, huracan, tornado, rayo, incendio, epidemia, plaga o en
general, cualquier evento similar.

13.1.4 Cualquier sequia, contaminacion, epidemia, plaga o cualquier evento
similar que origine ia falta total 0 escasez parcial del agua de los rios
Apurimac ~ Hornillos (cuenca alta) v Colca (cuenca alta e intermedia),
o altere sustancialmente su condicién para ser utilizada a los fines
previstos en el presente Contrato, en la medida que dicho evento
impida o limite el cumplimiento de las prestaciones a cargo del
Concesionario.

13.1.5 Cualquier otro caso tipificado como "fuerza mayor”" de conformidad
con lo establecido en el Cddigo Civil y las demnas Leyes aplicables.

13.1.6 Cualquier ofro caso tipificado como "caso fortuito” de conformidad con
lo establecido en el Cédigo Civil y las demés Leyes aplicables.
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13.1.7 Cualquier hallazgo o descubrimiento mencionado en la Clausula 17.3,
asi como el hallazgo de cualquier resto arqueocldgico o histérico que
impida de forma sustancial la realizacion de las Obras, o que retrase
su ejecucion.

Ley Aplicable. El Concesionario sélo podra invocar la aplicacion o efectos de
una Ley Aplicable (distinta de aquellas que impongan sanciones o©
infracciones vinculadas al presente Confrato) como un evento de Fuerza
Mayor, cuando la aplicacién o los efectos de las Leyes Aplicables en cuestion
impidan o limiten al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato. El Concedente no podra invocar hechos propios como un
Evento de Fuerza Mayor, incluyendo cualquier acto de gobierno (nacional,
regional o local).

Apoyo del Concedente. Cuando ocurra un Evento de Fuerza Mayor, seg(in
lo establecido en la Clausula 13.1, y sus efectos continten por un periodo
mayor de noventa (90) Dias, en condiciones tales que los ingresos por
concepto de seguros o cualguier ofra indemnizacion de la Autoridad
Gubernamental ne estén disponibles para el Concesionario en dicho plazo; no
obstante lo sefalado en la Clausula 24.1, el Concedente debera negociar con
el Concesionario las modificaciones al Contrato que resulten necesarias para
restablecer el equilibrio econémico financiero de la Concesién. La negociacién
del Contrato no afecta los plazos para declarar la Caducidad de la Concesion
segun lo dispuesto en el acapite V de la Clausula 15.1.

Ausencia de responsabilidad. Las Partes no seran responsables por el
incumplimiento de sus respectivas obligaciones o por el cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de las mismas, cuando dicho incumplimiento se deba a un
Evento de Fuerza Mayor, siempre que ia Parte afectada por el Fvento de
Fuerza Mayor haya actuado con la debida diligencia y haya tomado todas ias
precauciones y medidas alternativas razonables para el cumplimiento del
presente Contrato. En tal caso, las obligaciones afectadas por dicho evento
seran suspendidas mientras dure el Evento de Fuerza Mayor.

El retraso en el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario por causa
de un Evento de Fuerza Mayor por un lapso superior a doce (12) meses, dara
derecho a cualquiera de las Partes a resolver el presente Contrato,
aplicandose en tal caso lo dispuesto en el acapite V de la Clausula 15.1. En
tal supuesto, se declarard caduca la Concesién mediante notificacién por
escrito a la otra Parte, salvo cuando las acciones para el restablecimiento de
los servicios afectados se hayan ya iniciado y su conclusién en un periodo no
mayor a veinticuatro (24) meses haya sido acordada por las Partes.

Nofificacién de Evento de Fuerza Mayor. La Parte que invoque un Evento
de Fuerza Mayor debera notificar al Supervisor y a la otra Parte de:
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13.5.1 Los actos que constituyen el supuesto Evento de Fuerza Mayor, a
mas tardar a los tres Dias siguientes de haber ocurrido o de haber
descubierto dicho evento, salvo gque el mismo sea publico y evidente,
€N Cuyo caso no requerira de notificacion alguna; y

13.6.2 El periodo previsible de suspensién de actividades por la Parte
afectada. Ademas, la Parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor,
debera mantener a la otra Parte informada de cualquier desarrollo de
los eventos relevantes.

Saneamiento. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.4, la Parte
que invoque un Evento de Fuerza Mayor debera realizar todo esfuerzo
razonable para asegurar que la prestacion del Servicio vy la entrega de agua
en blogque al Proyecto Especial Majes - Siguas para las irrigaciones Majes v
Santa Rita de Siguas, sea reanudada una vez concluido dicho evento, en
tanto estos sean afectados.

CLAUSULA 14

CADUCIDAD POR VENCIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CONCESION

14.1

14.2

Vencimiento de la Vigencia de la Concesion. La Concesion caducara al
vencimiento de la Vigencia de la Concesion o de sus respectivas prorrogas,
de ser el caso.

Una vez que haya caducado la Concesion, los Bienes de la Concesion
revertiran a favor del Concedente, vy cualguier Contrato de Construccion, de
Operacidn y los sub-contratos que pudieran haber sido celebrados para la
explotacién del Proyecto, también caducaran de pleno derecho.

Efectos del vencimiento. Una vez que la Vigencia de la Concesién haya
vencido, el Concesionario debera:

14.2.1 Entregar el derecho de propiedad, la posesidn, uso y disfrute de los
Bienes de la Concesion al Concedente, segln sea el caso, o, cuando
corresponda, al interventor ¢ al nuevo concesionario, asi como la
informacién que fuere necesaria para que estos ultimos puedan
continuar proporcionando el Servicio y la entrega de agua en blogue
al Proyecto Especial Majes - Siguas, de manera ininterrumpida; y

14.2.2 Asegurar que las Obras y los Bienes de la Concesion se encuentren
en buenas condiciones de operacién, salve el desgaste por el uso
normal vy el transcurrir del tiempo, como se defina en las
especificaciones técnicas respectivas.
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El Concesionario debera transferir de manera ordenada el Proyecto y los
Bienes de la Concesion, asi como la entrega de la informacion relevante al
Concedente o a la persona que éste designe, de tal forma que no haya
interrupcion alguna en la prestacion del Servicio o en la entrega de agua en
bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas.

Entrega de los Bienes de la Concesion a favor del Concedente. La
entrega de los Bienes de la Concesién del Concesionario al Concedente se
hara efectiva sin pago alguno a favor del Concesionario.

CLAUSULA 15
CADUCIDAD DE LA CONCESION POR OTRAS CAUSALES

Causales de terminacion anticipada del Contrato de Concesion. Las
Partes acuerdan que las Unicas causales por las que el Contrato podra
terminar antes de su vencimiento, serdn las enunciadas en la presente
Clausula 15 y que cualquier desacuerdo al respecto se resolvera de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 16.

i Por acuerdo de Partes

El Contrato terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre
el Concesionario y el Concedente, previa opinién del Supervisor y de
los Acreedores Permitidos.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las
Partes, éste deberd contener el mecanismo de liquidacion de la
Concesién.

kI acuerdo debera considerar el tiempo ftranscurrido desde la
celebracion del Contrato, los montos de avance de Obras Nuevas de la
Primera Fase pendientes de ser reconocidos, el valor de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase construidas y las circunstancias existentes
a la fecha en que las Partes toman esa decision, como criterios para
determinar el mecanismo de liquidacién.

No se considerara monto indemnizatorio algunc por los dafios que

irrogue la Caducidad de la Concesion en caso esta se produzca por
comun acuerdo de Partes.

i Por causa imputable al Concesionario

it.1 Causales

Contrato de Concesion de la Construccién, Operacién y Mantenimiente de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraestructura pata Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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Bl Contrato terminard anticipadamente en caso que el
Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las penalidades y la
aplicacion de sanciones que procedan, se consideraran como
causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
Concesionario, aquellas sefialadas expresamente en el
Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) El incumplimiento de {a Clausula 2.4 del presente Contrato.
Asimismo, el incumplimiento de la obtencion de la totalidad
de ios recursos financieros ¢ de los contratos suscritos que
establezcan los compromisos de financiamiento requeridos
para la ejecucion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase,
conforme a ta Clausula 20 .3.

b) El ncumplimiento en la constitucion, restitucién o renovacion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento, o de los lineamientos a
que esta debe sujetarse conforme a la Clausula 11, que
incluyen pero no se limitan a los montos y plazos indicados
en dicha Clausula.

¢} La falta de vigencia de cualquiera de las polizas de seguro
exigidas en el presente Contrato.

d) El incumplimiento tipificado como muy grave, con arreglo a
lo establecido en el Anexo 13,

e) Las reincidencias que den lugar a la acumulacion de
penalidades como consecuencia de los incumplimientos
previstos en la Clausula 6 y en el numeral 6 del Anexo 2 del
Contrato.

f) Elincumplimiento de lo establecido en la Clausula 5.2.

g) Incumplimiento del Concesionarioc de la obligacion de
completar el pago del monto total suscrito del capital social,
en el plazo y conforme a lo estipulado en la Clausula 27.1.2.

h} La grave alteracidn del ambiente, del Patrimonio Histérico
ylo de los recursos naturales, por la inobservancia de las
recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental, por
causas imputables al Concesionario.

Quiebra, insolvencia, o disolucién
La disolucién, quiebra, insolvencia, suspensién de pagos de

cualquier naturaleza, o la reestructuracién patrimonial concursal

lich

Contrato de Concesion de la ; dnstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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del Concesionario; o el establecimiento de cualquier
procedimiento concursal o de insolvencia en contra del
Concesionario, si dicho proceso no es desestimado en un plazo
de sesenta (60) Dias siguientes a su inicio o dentro de un plazo
mayor al que el Supervisor por escrito haya otorgado, el cual se
otorgara cuando medien causas razonables, salvo que se
pruebe que la declaracion de insolvencia, disolucion, liquidacion,
quiebra o nombramiento de un interventor haya sido fraudulenta.

1.1.3 Embargo o secuestro gubernamental

La imposicién de cualquier embargo o secuestro sobre todo o
parte de los derechos del Concesionario sobre los Bienes de la
Concesién, o los activos del Concesionario, a peticion de
cualquier Autoridad Gubernamental y si dicho embargo,
gravamen o secuestro no es levantado en un plazo de cuarenta
y cinco (45) Dias. La aplicacion de esta causal requerira el
pronunciamiento previo del Concedente.

.14 Interdicto, requerimiento

El Concesionario se encuentre sujeto a una orden judicial o
administrativa que le impida realizar una parte sustancial de su
negocito y dicha orden contintle en vigor por més de treinta (30)
Dias.

11.1.5 Pérdida de licencias y permisos

La pérdida, suspension, revocacion o falta injustificada de
renovacion de cualquier licencia o permiso, obtenido o por
obtenerse, por parte del Concesionario yfo del Constructor, si
dicha pérdida, suspension o revocacion, o falta de renovacién
pudiera tener un efecto sustancialmente adverso scbre la
capacidad del Concesionarioc para cumplir con el presente
Contrato, y no hubiese sido subsanada en un plazo no mayor de
sesenta (60) Dias de producida la pérdida, suspensién o
revocacion del derecho.

. 2 Procedimiento

a. De producirse alguno de los supuestos enunciados en el
acapite I1.1.1 de la presente Clausula, el Concedente podra: (1)
otorgar al Concesionario los plazos y términos que resulten
necesarios para subsanar el supuesto que originé la causal de
terminacion, sin iniciar el procedimiento de terminacion
correspondiente (con excepcion de los plazos y términos
previstos para los casos contemplados en los acapites 11.1.2 al

Conirato de Concesion de la Co jtruccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
tructura paraylirigacion de las Pampas de Siguas.
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I.1.5 de la presente Clausula); o (2) enviar por conducto
notarial una comunicacion por escrito al Concesionario, en la
cual invoque la causal de terminacién configurada y comunique
su expresa decision de hacer valer tal causal de terminacion,
iniciando el procedimiento de terminacion correspondiente. En
dicha comunicacion, el Concedente expresara el plazo que,
razonablemente, segun las circunstancias y la naturaleza de la
obligacion incumplida, tendra el Concesionario para subsanar
el incumplimiento, el cual no podra ser inferior a treinta (30)
Dias.

El plazo respectivo empezarda a computarse a partir de la
recepcion de la comunicacién por el Concesionario. Vencido el
plazo sin que: {(a) el Concesionario haya subsanado el
incumplimiento; o, (b) el Concesionario haya iniciado el
procedimiento arbitral en la forma establecida en la Clausula
16; el Concedente declarard que ha quedado configurada la
causal de terminacién y comunicard ese hecho al
Concesionario y a los Acreedores Permitidos a efectos de que
estos tengan la oportunidad de subsanar el supuesto que
habria originado la causal de terminacion dentro de un plazo
adicional de ciento veinte (120) Dias. En este supuesto, si los
Acreedores Permitidos no subsanaran el supuesto que hubiera
dado origen a ia causal de terminacion, el Concedente
considerara la causal definitivamente configurada y declarara Ia
terminacion  del Contrate  por conducto notarial  al
Concesionario. Si por el contrario, los Acreedores Permitidos
cumplen con subsanar el supuesto que habria dado origen a la
causal de terminacion, quedara sin efecto la facultad del
Concedente de declarar terminado el Contrato por causa
imputabie al Concesionario.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, en los casos
en que, iniciado el procedimiento arbitral, éste se resuelva de
manera definitiva a favor del Concedente, el Concesionario
debera cumplir la decisiéon arbitral en el plazo que se le ordene.
Vencido tal plazo sin que se produzca el cumplimiento, el
Concedente declarara que ha gquedado configurada la causal
de terminaciéon y comunicara ese hecho al Concesionario y a
los Acreedores Permitidos a efectos de que éstos tengan la
oportunidad de subsanar el supuesto que hubiera originado la
causal de terminacion dentro de un plazo adicional de ciento y
veinte (120) Dias. En este supuesto, si los Acreedores
Permitidos no subsanaran el supuesto gque habria dado origen
a la causal de terminacién, el Concedente considerara la
causal definitivamente configurada y declarara la terminacion
del Contrato por conducto notarial al Concesionario. Si por el
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contrario, los Acreedores Permitidos cumplen con subsanar el
supuesto que habria dado origen a la causal de terminacion,
quedara sin efecto la facultad del Concedente de declarar
terminado el Contrato por causa imputable al Concesionario.

d. Configurada la causal de terminacion del Contrato por causa
imputable al Concesionario y declarada la terminacion del
Contrate conforme al procedimiento anteriormente estipulado, y
sin que se requiera de declaracion judicial o arbitral adicional,
el Concesionario quedara obligado, de manera expresa e
inequivoca, a proceder conforme a lo sefialado en la Clausula
14.2, sin perjuicio del derecho del Concedente de ejecutar la
Garantia de Fiel Cumplimiento y de lievar a cabo las demas
acciones y derechos que le correspondan a este Gltimo de
acuerdo con el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

1.3 En los supuestos establecidos en el acapite 11.1 de la presente
Clausula, para el calculo del monto a compensar al Concesionario,
de ser el caso, se procedera segun lo establecido en la Clausula
15.4, segun corresponda.

I1.4 Si la terminacion del Contrato se produce por incumplimiento del
Concesionario, el Concedente ejecutara el cien por ciento (100%)
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion.

ik Por causa imputable al Concedente

i1 El Concesionario podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso que el Concedente incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones del Concedente en
los siguientes casos:

a) Incumplimiento  del Concedente en la observancia del
procedimiento previsto para el restablecimiento del equilibrio
economico financiero establecido en las Clausulas 24.

b} La falta de Entrega del Control del Proyecto al término del plazo
de la segunda etapa estipulada en la Clausula 1.45.

c) La promulgacién por parte del Concedente de normas o
expedicion de ordenes, actos o medidas, no sustentadas en
causa de necesidad publica, que impidan o dificulten gravemente
la ejecucion de las obligaciones del Concesionario en relacion al
presente Contrato.

=
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d) No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales que se emitan,
de ser el caso, de acuerdo a la Clausula 16.

e) Elincumplimiento injustificado de las obligaciones de desembolso
y/o pago previstas en la Clausula 4.

f)  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en las Clausulas 5.8.4, 10.1.4 y 10.1.6.

g) El incumplimiento de cualquier obligacién sustancial distinta de
las listadas en los literales a) al f), que de cualquier forma impida
al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato, que no hayan sido subsanados por el
Concedente.

Procedimiento

Ante una supuesta causal de incumplimiento del Concedente, el
Concesionario debera enviarle una comunicacién escrita, por conducto
notarial, en la cual invoque la causal de incumplimiento y comunique
su intencién de dar por resuelto el Contrato. El Concedente tendra
treinta (30) Dias para presentar su propuesta de solucién del
incumplimiento existente y quince (15) Dias adicionales para subsanar
el supuesto que habria dado origen a la causal de terminacion. Dichos
plazos empezaran a computarse a partir del Dia siguiente de recibida
ia comunicacion notarial por el Concedente. Vencido el plazo sin que
(a} el Concedente haya efectuado la subsanacion respectiva, o (b) el
Concedente haya iniciado el procedimiento arbitral en la forma
establecida en la Clausula 16; el Concesionario podrd considerar
configurada la causal de terminacion anticipada y comunicara ese
hecho ai Concedente.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemnente, en los casos en que,
iniciado el procedimiento arbitral, éste se resuelva de manera definitiva
a favor del Concesionario, el Concedente debera cumplir la decisién
arbitral en el plazo que se le ordene. Vencido tal plazo sin que se
produzca el cumplimiento, el Concesionario podra considerar
configurada ia causal de terminacion anticipada y comunicard ese
hecho al Concedente.

Configurada la causal de terminacion anticipada del Contrato por
causa imputable al Concedente y comunicado tal hecho al Concedente
conforme al procedimiento anteriormente estipulado, y sin que se
requiera de declaracion judicial o arbitral adicional, el Concedente
quedara obligado, de manera expresa e inequivoca, a proceder
conforme a lo sefialado en las Clausulas 15.2. y 15.4, sin perjuicio del
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derecho del Concesionaric de llevar a cabo las demés acciones y
derechos que le correspondan a este Ultimo de acuerdo con el
presente Contrato y las Leyes Aplicables.

tHE3 Para el caso de la resolucion del Contrato por incumplimiento del
Concedente, en los supuestos establecidos en los literales a), b), ¢),
d), ), f) y g) del acapite 1.1, el calculo del monto correspondiente a
la valorizacidn se procedera conforme con lo establecido en la
Clausula 15.4, segiin corresponda.

V. Por decision unilateral del Concedente

En cualquier momento y a su discrecion, el Concedente podréa resolver la
Concesion y recuperar el control del Proyecto, mediante notificacion previa y
por escrito al Concesionario con por lo menos ciento ochenta (180) Dias de
anticipacion.

En este caso serd de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 154, segun
corresponda.

V. Por Evento de Fuerza Mavor

Cualquiera de las Partes tendra derecho a solicitar la terminacion del Contrato
en el caso que la suspension originada por Evento de Fuerza Mayor se
prolongase por mas de doce (12) meses, conforme a lo establecido en la
Clausula 13. No obstante, en cualquier caso, las Partes podran establecer, de
comun acuerdo, plazos distintos al antes sefialado.

Aun en el caso que se hubiera producido lo previsto en esta Clausula, el
Concesionario siempre tendra derecho a decidir por si solo la continuacién del
Contrato si existe una forma razonable de remover el impedimentc que
constituye el Evento de Fuerza Mayor en un plazo razonable que para el
efecto propondra al Concedente. Si el Concedente estuviera en desacuerdo
con este planteamiento del Concesionario, la efectiva continuacion del
Contrato se resclvera mediante los mecanismos previstos en la Clausula 16,

Sustitucién del Concesionario por efecto de la resolucion del Contrato

Si la Caducidad de la Concesién ocurre por cualquiera de las causales
contempladas en la Clausula 15.1, se convocara a un nuevo cencurso piblico
internacional para seleccionar al nuevo concesionario. Dicho concesionario
sera seleccionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la declaratoria

Contrato de Concesnon de la ¢ onstruccmn Operacion y Mantemmlento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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de Caducidad de la Concesion; de conformidad con el siguiente
procedimiento;

15.2.1 El Concedente nombrara temporalmente a una persona juridica para
que actue como interventor, quien operara el Proyecto y cumplira las
obligaciones del Concesionario mientras se produce la sustitucion de
éste por un nuevo concesionario, manteniéndose vigentes a favor de
los Acreedores Permitidos todos los gravamenes que hayan sido
aprobados previamente y en su integridad por el Concedente.

Las obligaciones del interventor termporal con relacion a los pagos
pendientes en los términos aprobados previamente y en su integridad
por el Concedente, se sujetaran Unica y exclusivamente al
procedimiento definido en la Clausula 15.4.

15.2.2 El Concedente debera sustituir al Concesionario por el nuevo
concesionario mediante concurso publico internacional convocado por
el Concedente o por quien éste designe, de acuerdo a lo siguiente:

15.2.2.1 Los postores para el concurso publico al que se refiere esta
Clausula seran precalificados por el Concedente, o por
quien éste designe, utilizando por lo menos los rmismos
Requisitos Tecnicos y Financieros minimos establecidos en
las Bases, los cuales podran ser reformulados a términos
de operador en el caso la caducidad se produzca durante el
Periodo de Operacion.

Las condiciones y el factor de competencia del referido
concurso seran establecidas por el Concedente o por quien
este designe, una vez gue se haya realizado la evaluacion
del estado de las Obras y de las condiciones de continuidad
de la operacion y mantenimiento de las Obras y de la
prestacion del Servicio.

15.2.2.2 El adjudicataric serd aquel que presente la mejor oferta
técnica y economica, para la viabilidad de la Concesion,
considerando lo establecido en las Leyes Aplicables. Para
tal efecto, debera suscribir un contrato de concesién con el
Concedente tomando en consideracion las condiciones
sefialadas en la presente Clausula:

I. Suscribir un contrato de concesion que contenga las
obligaciones para el nuevo concesionario, equivalentes a
las contenidas en el presente Contrato con relacién a las
Obras, la operacion y el mantenimiento de las obras
mayores de afianzamiento hidrico y de infraestructura para
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la irrigacion de las Pampas de Siguas del Proyecto Majes
Siguas Il Etapa.

ii. Ser financiera y técnicamente calificado para operar el
Proyecto y ejecutar las obligaciones establecidas en el
contrato de concesion.

lii. Asumir las obligaciones del Concesionario original en
relacioén con la prestacion del Servicio y la continuidad de
las obligaciones de aseguramiento de las Obras Nuevas,
entre otras obligaciones que deberan ser incorporadas a
las bases del nuevo concurso piblico internacional.

15.2.2.3 Las Obras y los Bienes de la Concesioén en general, seran
entregados al nuevo concesionario, como un conjunto y
constituyendo una unidad econdmica, de manera tal que ios
Bienes de la Concesion puedan continuar siendo utilizados
ininterrumpidamente por el nuevo concesionario para la
prestacion del Servicio y la entrega de agua en bloque al
Proyecto Especial Majes - Siguas.

15.2.3 En casos excepcionales en los cuales exista terminacion del presente
Contrato, a fin de evitar la paralizacion total o parcial del Proyecto, el
Concedente podra contratar temporalmente los servicios de empresas
especializadas para |a operacion total o parcial del Proyecto por un
plazo no superior a un (1) afio calendario, hasta la suscripcion de un
nuevo contrato de concesion con un nuevo concesionario.

15.3 Consecuencia de la resojucion del Contrato. Queda expresamente
entendido por las Partes que, ante cualquier evento que de lugar a la
terminacion anticipada del Contrato, permaneceran en vigencia todas las
disposiciones relativas al procedimiento de sustitucion del Concesionario
previstas en esta Clausula, asi como aquellas estipulaciones relacionadas a
la compensacion por terminacion anticipada fijadas en la Clausula 15.4, hasta
que las obligaciones alli sefaladas sean integramente ejecutadas, sin
perjuicio de lo establecido en la Clausula 14 2.

Una vez que haya caducado la Concesién, el Concesionario debera:

. Entregar al Concedente, 0 a quien éste designe, los Bienes de la
Concesion, con arreglo a lo dispuesto en las Clausulas 14 .4,

Proporcionar al Concedente o a quien éste designe toda la informacion
necesaria para que el Servicio y la entrega de agua en blogue al Proyecto
Especial Majes - Siguas, continlen ininterrumpidamente; y
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ii. Asegurar que el Proyecto se encuentre en condiciones Optimas de
funcionamiento, salvo cualquier deterioro como consecuencia del uso
normal y del transcurso del tiempo, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del equipo respectivo.

15.4 Valorizacion y pago por Caducidad de la Concesién por causa imputable
a cualguiera de las Partes o por decision unilateral del Concedente

15.4.1En caso se produzca la resolucion del Contrato por incumplimiento del
Concedente o decision unilateral del Concedente, para efectos de la
valorizacién por Caducidad de la Concesion, se procederd de
conformidad con el siguiente procedimiento:

-~ Sila Caducidad de la Conicesién se produce antes del inicio de las
Obras Nuevas de ia Primera Fase, se calculard los gastos
generales en que incurra el Concesionaric, debidamente
acreditados y reconocidos por el Supervisor, que a continuacion se
detallan: personal, bienes y servicios, seguros de los equipos en
operacion, asesorias, viajes y movilizacién, comunicacion social,
costo del expediente técnico de las Obras Iniciales de la Primera
Fase, costo de constitucion de garantias contractuales, costo de
contratacion de seguros y monto de costos del proceso.

El Concedente empleard los recursos disponibles en la cuenta
cofinanciamiento del Fideicomiso para reconocerle los gastos
calculados al Concesionario.

- Sila Caducidad de la Concesion se produce durante la ejecucion
de uno de los periodos trimestrales de las Obras Nuevas de la
Primera Fase, y el Concesionario no hubiera ejecutado Ia totalidad
de los recursos recibidos para el trimestre en curso, presentara al
Supervisor un informe de liquidacion, considerando los avances de
obra ejecutados y los gastos pendientes de pago. Una vez
aprobada la liquidacion por el Supervisor, el saldo restante si lo
hubiere, sera entregado al Concedente, dentro de los tres (3) Dias
siguientes de habérselo requerido el Supervisor al Concesionario.

15.4.2 En caso se produzca fa resolucion del Contrato por incumplimiento de
cualquiera de las Partes o decision unilateral del Concedente, para
efectos de la valorizacién de Obras Nuevas de la Segunda Fase por
Caducidad de la Concesion, se procedera de conformidad con e
siguiente procedimiento:
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a) Sila Caducidad de la Concesion se produce después del inicio de
las Obras Nuevas de la Segunda Fase y hasta el final de la
Concesién, se reconocera:

*« Se entiende que las Obras Nuevas de la Segunda Fase
culminadas fueron certificadas oportunamente mediante los
CAO y estos reconocen derecho de cobro sobre la RPI. En
caso de caducidad el porcentaje del RPI obtenido mediante los
CAO sera pagado en forma mensual, a partir de los sesenta
(60) Dias siguientes de hacerse efectiva la Caducidad de la
Concesion.

En caso la Caducidad de la Concesion se produjese durante Ia
ejecucion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase y que
parte de las obras no hayan alcanzado a ser consideradas en
el ultimo CAO emitido por corresponder al siguiente periodo
trimestral en curso, se procedera a la emisién de un CAQ
complementario por el saldo de las obras ejecutadas hasta la
fecha de la Caducidad de la Concesién.

= Se reconocera el pago de la suma de los Certificados de
Cofinanciamiento Compensatorio ¢ del saldo no pagado, en
caso no hayan sido cancelados segin lo previsto en ia
Clausula 4.

e Se reconocera segln sea el caso, el pago total o el saldo
de(los) RPEG previsto en la Clausuia 16 y en el Anexo 6.

b} Sila Caducidad de la Concesién se produce en el Periodo de
Operacion, para efectos de reconocer la actividades de operacién y
mantenimiento se reconocera el monto que pudiera estar pendiente
por concepto de RPMO. Este mionto se calculara en funcién de los
dias transcurridos en el mes,

15.5 Devolucion de Garantia de Fiel Cumplimiento

En el caso que la resolucidn del Conirato se produzca por vencimiento del
plazo de la Concesion, acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del
Concedente, por decision unilateral del Concedente o por Fuerza Mayor, el
Concedente devolverd al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento
vigente, dentro de los seis (6) meses posteriores a la Caducidad de la
Concesion,

Contrato de Concesibn de la Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraestructura ipara Irrigacion de las Pampas de Siguas,
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_CLAUSULA 16
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16.1 Trato directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o
incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento y cualguier aspecto relativo a la
existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesion, seran
resueltos por trato directo entre las Partes.

El plazo de trato directo para el caso del arbifraje nacional sera de quince (15)
Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
juridica.

Tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o frato
directo sera no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computara a partir de
la fecha en la que la Parte que invoca la clausula notifique su solicitud de
iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de
Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversion, sin perjuicio de notificar dicha
solicitud a la otra Parte, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y normas
modificatorias.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados
por decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito,
siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el
conflicto o incertidumbre suscitada, deberan definirle como un conflicto ©
incertidumbre de caracter técnico o no-técnico, seglin sea el caso. Cuando las
Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberdn sustentar su posicion en una
comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las
razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico
o no tecnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en el literal a) de la
Clausula 16.2.

Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico (cada una,
una Controversia No Técnica) seran resueltos conforme al procedimiento
previsto en el literal b) de la Clausula 16.2. En caso las Partes no se pusieran

Contrato de Concesion de la-Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y
de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser
considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en el literal b) de la Clausula 16.2.

16.2 Arbitraje.

Las modalidades de procedimientos arbitrales son los siguientes:
a) Arbitraje de Conciencia.-

a-1)  Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato
directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a
sus conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser
peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia
Tecnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y después de su designacion
como tales,

£l Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que
estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que
conozea, y como consecuencia de ello podré presentar a las Partes
una propuesta de conciliacion, la cual podré ser o no aceptada por
estas.

El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios v
solicitar a las Partes o a terceras personas, los medios probatorios

gue considere necesarios para resolver las pretensiones
planteadas.

Bl Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que
notificara a las Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
su instalacion, teniendo las Partes un plazo de diez (10) Dias para
preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién
preliminar.

El Tribunal Arbitral deberd expedir su decisién final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes, a su

Contrato de Concesion de fa Cénstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamienio
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decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar
dichos comentarios, lo gque ocurra primero.

El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica
deberd llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perqd.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el
Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad sélo con el fin de
actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular
o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

L.os miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y
mantener confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan
por su participacion en la resolucion de una Controversia Técnica.

l.a controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo
de aplicacion los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del
Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

En el caso que la decision final del Tribunal Arbitral determine la
Controversia Técnica como Evento Geolbgico, se proceders de la
siguiente manera:

(1) La(s) solucién(es) y el(los) monto(s) de(los) RPEG establecidos
por el Tribunal Arbitral, seran asumidos por el Concesionario.

En caso la(s) solucién(es) de(los) Evento(s) Geoldgico(s)
fuese(n) menores o iguales a US$ 23'000,000.00 (veintitrés
millones de Ddlares), el Concesionaric se resarcira por este
incremento de las inversiones con una compensacion
economica durante el Periodo de Operacion, en primer lugar,
con cargo a los fondos presupuestados por el Gobierno
Regional para el afo siguiente a la determinacién de la
existencia de Evento Geolégico; y en segundo lugar, con cargo
a la cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso a mas tardar en
el afio 4 del Periodo de Operacion.

(i) Si la(s) solucidn(es) de(los) Evento(s) Geologico(s) fuese(n)
superior(es) a US$ 23'000,000.00 (veintitrés millones de
Délares), las Partes negociaran, por el excedente a dicho
monto, una forma de pago del Evento Geolégico distinta a la
establecida en el acapite (i) anterior.

En caso que las Partes no llegasen a un acuerdo sobre las
nuevas condiciones de pago, en un plazo de treinta (30) Dias
contados a partir del inicio de las negociaciones, cualquiera de

Contrato de Conce_sién delaC nstruccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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las Partes podra invocar un Evento de Fuerza Mayor o requerir
la Caducidad de la Concesion.

(iiiy Si el valor acumulado de las soluciones superasen los recursos
disponibles del Gobierno Regional, y de las cuentas Fondo de
Reserva del Fideicomiso durante el periodo sefialado en el
acapite (i) anterior, y las Partes no llegan a un acuerdo sobre
nuevas condiciones de pago en un plazo de treinta (30) Dias
contados a partir de la decision final del Tribunal Arbitral o ef
acuerdo de Partes, cualquiera de las Partes podra invocar un
Evento de Fuerza Mayor o requerir la Caducidad de |a
Concesion.

a-3)  El procedimiento para consolidar el valor de la compensacion
econdmica al Concesionario, en los casos contemplados en el
literal a-2) precedente, es el siguiente:

i. Las Partes reconocen que el proceso de formulacién
presupuestal del Estado de la Repdblica del Pert, estd normado
por las Leyes Aplicables.

. El pago al Concesionario sefalado en los acapites i) y ii) del
literal a-2), se realiza con cargo a los recursos del Concedente,
el cual efectuara las previsiones correspondientes a efectos que
dichos compromisos estén consignados en el presupuesto
institucional del Gobierno Regional, aprobado por las leyes
anuales de presupuesto del sector piblico.

fi. Eb Concesionario deberd presentar al Concedente y al
Supervisor, las facturas correspondientes al monto resultante de
los acapites i) y ii) del literal a-2). El Supervisor debera emitir su
conformidad sobre el monto calculado por el Concesionario. El
Fiduciario es el encargado de calcular el costo financiero de los
RPEG en funcion de los montos vy las fechas de pago.

El desembolso del monto referido en los acapites i) v i) del literal
a-2) se realizard con cargo al presupuesto del Gobierno
Regional que fue depositado en las cuentas correspondientes
del Fideicomiso y con cargo a la cuenta Fondo de Reserva,
desde el inicio del Pericdo de Operacion: hasta el afio 4 del
Periodo de Operacion. La obligacién del Gobierno Regional de
presupuestar los montos de los RPEG antes mencionados,
permanece hasta que se haya extinguido por completo esta
obligacion con el Concesionario.

En consideracion que el pago sera diferido, el Concedente
reconocera el costo financiero de los RPEG. Para el calculo del
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costo financiero se tomara como referencia la tasa de interés del
cierre financiero de las Obras Nuevas de la Segunda Fase.

i} En caso de no existir fondos en el presupuesto del Gobierno Regional ni
en la cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso durante los 4 primeros
anos del Periodo de Operacion, las Partes determinaran la forma como se
cancelara el saldo o el importe total contemplado en los acapites i) y i) del
literal a-2). El plazo para el pago de este importe no debera ser mayor a
doce (12) meses contados desde el momento de la confirmacion de la
inexistencia de fondos suficientes para el pago de esta obligacién.

b} Arbitraje de Derecho.-

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con el numeral 1 y 2 del articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver
de conformidad con la legislacién peruana aplicabie.

El arbitraje de derecho podra ser nacional o internacional, de acuerdo a lo
siguiente:

(i) Cuando las Controversias No Técnicas tengan a) un monto involucrado
superior a US$ 10°000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Dolares) o su
equivalente en moneda nacional, o b) cuando las Partes no estén de
acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida, las Partes
trataran de resolver dicha controversia via trato directo dentro del plazo
establecido en la Clausula 16.1 para el caso del arbitraje internacional,
pudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en los términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referide en el parrafo precedente, las controversias suscitadas
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de
un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de
Conciliacion y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (el “CIADI"), establecidas en e
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perti mediante
Resolucion Legislativa N® 26210, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente. Alternativamente, las Partes podran
acordar someter la controversia a otro fuero distinto al del CIADI, si asi
lo estimaran conveniente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional
de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente en representacion del Estado de la Republica del Peru
declara que al Concesionario se le considerara como “Nacional de Otro
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Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segin lo
establece el literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, y el Concesionario acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, y sera conducido en idioma castellano.

Si por cualquier razén el CIADI decidiera no ser competente o
declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente
Clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los
mismos términos antes sefialados, las Confroversias No Técnicas a
que se refiere el presente acépite (i), a las Reglas de Arbitraje del
CNUDMI. En ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Peru.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para
que toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera
de los tribunales arbitrales sefalados en los parrafos precedentes,

(i) Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a US$ 10°000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Délares), o
su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del
Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio
de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes podran someter las controversias a las reglas o
procedimientos de otra institucion distinta a la Camara de Comercio de
Lima, para lo cual se requerira acuerdo expreso que deberd constar
por escrito.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per(, vy sera conducido
en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo  arbitral
correspondiente dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores a la
fecha de instalacion del Tribunal Arbitral. El laudo podra emitirse fuera
de este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable
actuar medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares
fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral.

16.3 Reglas procedimentales comunes.

Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el literal a) de la
Clausula 16.2, como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el literal b)

Contrato de Concesion de la Consfruccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraegt petura para | %igacic’m de las Pampas de Siguas.




Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agandic de Promacisn de i Inversitn Privade - Pend AREQUIPA

de la Clausula 16.2, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos &rbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10)
Dias siguientes a la fecha de! nombramiento del segundo arbitro, el tercer
arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Camara
de Comercio de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia y del Arbitraje
de Derecho nacional, o por el CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho
internacional. Si una de las Pares no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la
fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el 4rbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por la Camara de Comercio de Lima o por el CIADI seg(in sea el
caso.

b) E Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o
laguna existente en la legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacion
de los principios generales del derecho.

¢) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera
definitive e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo
como sentencia de Oltima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacién, anulacion, casacién o cualquier otro medio impugnatoric contra
el laudo arbitral declarando que éste serda obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en los causales
taxativamente previstos en el articuio 63 del Decrefo Legislativo N° 1071,
cuando sea de aplicacion.

d) Durante el desarrollo del arbitraje, las Partes continuaran con la ejecucion
de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea
razonablemente posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y
tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que suscit6 el arbitraje y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral

e) Todos los gastos que irroguie la resoluciéon de una Controversia Técnica, o
No Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. También
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asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre
el fondo de las pretensiones por causa de transaccioén o conciliacién, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las
posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los
referidos gastos.

‘Se excluyen de lo dispuesto en esta Clausula, los costos y gastos tales
como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten
imputables a una Parte de manera individual.

16.4 Renuncia de reciamacién diplomatica. E! Concesionario, los Inversionistas
Estrategicos, el Constructor y el Operador, renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir def Contrato.

CLAUSULA 17
MEDIO AMBIENTE

17.1  Estudio del medio ambiente. F| Proyecto cuenta con una actualizacién del
Estudio de Impacto Ambiental de la Represa Angostura y de Gestién de
Medio Ambiente, que comprende las obras de la Presa Angostura vy la
derivacién Angostura — Colca. Este estudio estd aprobado a nivel de
factibilidad por la autoridad ambiental competente.

Bl Concesionaric debera realizar, antes del inicio de las actividades
constructivas, los estudios definitivos y complementarios de Impacto
Ambiental de la Represa Angostura y la Gestion Ambiental sefialadas en Ia
Resolucion Gerencial N° 021 -06 —INRENA — OGATEIRN, y asimismo de la
infraestructura de derivacion, conduccion y distribucién para la irrigacion de
las Pampas de Siguas y presentatlo para la aprobacion de los organismos
competentes a través del Concedente. No seran de responsabilidad del
Concesionario, los retrasos en las aprobaciones de dichos estudios por
causas no imputables a él.

En la consolidacion de los Estudios de Impacto Ambiental se debe considerar
que el Concedente se obliga a realizar los estudios vy conseguir las
autorizaciones ambientales que demande el inicio de las actividades
constructivas vinculadas a la primera parte del Expediente Técnico N° 1A,

Las actividades de limpieza y mantenimiento en el Proyecto que sean
recomendadas en los estudios de impacto ambiental se realizaran bajo la
responsabilidad de:

Contrato de Concesion de ia Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mavyores de Aflanzamiento
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17.1.1 El Concedente, cuando el hecho que haya causado la contaminacion
0 el dano medio ambiental que requiera de la limpieza o las
actividades de subsanacién haya ocurrido antes de las respectivas
fechas de entrega de los Bienes de la Concesion al Concesionario: en
este caso, el Concedente debera contar con el apoyo que pueda
requerir razonablemente y con los derechos de acceso que
razonablemente fueren necesarios; o

17.1.2 El Concesionario, cuando el hecho que haya causado la
contaminacion o el dafioc medio ambiental que requiera la limpieza o
las actividades de subsanaciéon haya ocurrido desde las fechas de
entrega de los Bienes de la Concesidn.

En la medida en que se presentare cualquier reclamacion de terceros
en contra del Concesionario con respecto a cualquiera de los asuntos
que el Concedente estd obligado a subsanar, con sujecion a la
Clausula 1711, el Concedente conviene en asumir la
responsabilidad derivada de dicha reclamacién y en indemnizar al
Concesionario por cualquier dafio o perjuicio ocasionado al
Concesionario o sus representantes que se derive de dicha
reclamacion, siempre y cuando el Concesionario haya interpuesto, o
permitido al Concedente interponer todas las acciones, recursos y
excepciones necesarias o convenientes para eliminar, limitar o reducir
al maximo posible el pago o la sancién respectiva.

Las Partes presentaran un cronograma de ejecucion de las
actividades de limpieza, mitigacién y mantenimiento a su cargo,
segun las responsabilidades que sefiala el estudio, en un plazo
maximo de noventa (90) Dias contados desde las respectivas fechas
de entrega de los Bienes de la Concesién al Concesionario.

Las Partes deberan iniciar las actividades de limpieza y mitigacion a
su cargo en el plazo maximo recornendado en el estudio de impacto
ambiental, adoptando todas las medidas que fueren necesarias,
incluyendo la aprobacién oportuna del estudio presentado, Ia
construccion de instalaciones y provision de equipos que pudieran ser
requeridos. Todas las edificaciones, instalaciones y equipos deberan
cumplir con las Leyes Aplicables,

Exceptuando las estipulaciones de Ja Clausula 17.1.1 el
Concesionario se responsabilizara e indemnizara al Concedente, y &
cualquier Autoridad Gubernamental, sus respectivos funcionarios,
empleados, agentes y contratistas contra cualquier, pérdida,
obligacion, dafio y gasto emergente relacionado con cualquier tipo de
contaminacion u otros dafios ambientales relacionados con el
Proyecto.
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Con sujecion a fa Clausula 17.1.2, el Concesionario se asegurara de
cumplir, a su propio costo, todo aspecto relacionadoc con las
previsiones y requisitos del estudio ambiental respecto a la operacion,
administracion y mantenimiento del Proyecto, durante el Periodo de
Operacién. Sera responsabilidad del Concesionario tramitar
oportunamente todas las licencias y permisos necesarios para la
ejecucion de sus actividades, de conformidad con el marco legal
vigente durante el Periodo de Operacion. Sera responsabilidad del
Concedente tramitar oportunamente todas las licencias y permisos
necesarios para la ejecucion de las actividades del Concesionario
durante el Periodo de Construccion.

En el supuesto que el Concedente no contara con los recursos
econdmicos necesarios para llevar a cabo las actividades de limpieza
y mitigacion del dafic ambiental a su cargo, el Concesionario a
solicitud del Concedente realizard dichas actividades, debiendo
acordar la forma en que el Concesionario debera recuperar dichos
recursos.

17.2 Contaminacion. El Concesionario:

17.2.1 Asegurara que el almacenamiento, tratamiento y disposicion final de
todas las sustancias generadas durante la construccion de las Obras
y/o la operacién y/o mantenimiento del Proyecto, y de cualquier
Servicio, sean efectuadas de forma tal que se minimice cualquier
contaminacion que se pudiera ocasionar al Medio Ambiente o cualquier
dafio para el hombre o cualguier otro organismo, a causa de dichas
sustancias.

17.2.2 Realizara todos los esfuerzos que sean razonables para velar que
cualquier Persona que utilice los Bienes de la Concesion, cumpla las
Leyes Aplicables relacionadas con el almacenamiento, tratamiento,
emision, descarga y disposicion de cualquier sustancia o emanacion, o
aspectos ambientales en general, en la medida que dichas actividades
afecten a las Obras o a su operacion.

17.2.3En los casos atribuibles al Concesionario, éste sin fimitaciones,
empleara las mejores técnicas disponibles para minimizar la
contaminacion que podria ser causada en perjuicio del medio
ambiente, el hombre o cualquier otro organismo, por cualquier
sustancia generada periédicamente durante la construccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las Obras.

17.3 Proteccion del patrimonio cultural y arqueolégico. Sin perjuicio de sus
demas obligaciones establecidas en el presente Contrato y en las Leyes
Apilicables, el Concesionario deberad realizar las Obras Nuevas, prestar el
Servicio, la entrega de agua en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas v
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cumplir con todas sus obligaciones, de acuerdo con el presente Contrato,
observando las Leyes Aplicables que protejan el patrimonio cultural y
arqueolodgico y el medio ambiente del Pert.

Si el Concesionario, el Constructor, un Contratista 0 sus subcontratistas
descubrieran fosiles, restos arqueoldgicos, reliquias minerales, recursos
naturales de cualquier clase o cualquier otro objeto de valor de conformidad
con las Leyes Aplicables, el Concesionario debera notificar inmediatamente
por escrito al Supervisor y suspender toda construccion en el area de dicho
hallazgo. En ningun caso el Concesionario, el Constructor o subcontratista
adquirird ningun titulo o derecho sobre el material o tesoro que encuentre, y
éstos no formaran parte del presente Contrato.

CLAUSULA 18
AUDITORIAS

18.1 Mantenimiento de cuentas. La contabilidad de la Concesién sera llevada por
et Concesionario de acuerdo con los Procedimientos de Contabilidad.

18.2 Inspeccion de cuentas. Las cuentas, sus respectivos comprobantes y
documentos relacionados, que puedan razonablemente ser requeridos para
propositos de inspeccion de los asuntos financieros del Proyecto, se
mantendran a disposicion del Concedente y del Supervisor, los que podran
tomar las acciones que juzguen pertinentes dentro de un plazo de cinco (5)
Afos contados a partir de la fecha de entrega de cualquier estado financiero
auditado enviado al Concedente de acuerdo con los Procedimientos de
Contabilidad.

18.3  Inspeccion de calidad La inspeccion y evaluacion de la calidad de las
actividades de construccion, operacion y mantenimiento de las Obras, asi
como de la prestacion del Servicio, tal como se detalla en el presente
Contrato, correspondera al Supervisor, quien podra acceder libremente a las
instalaciones y equipos del Concesionario, del Constructor y/o del Operador,
a fin de realizar las inspecciones que considere pertinentes.

CLAUSULA 19
SEGUROS

. 19.1  Para efectos dei Contrato, el Cancesionario debera contar con las polizas de
‘ seguros para cada una de las Fases de acuerdo a lo establecido en ésta
Clausuta en forma enunciativa y no limitativa (excluyendo las Obras
Existentes), considerandose en todo caso como exigencias minimas que
podran ser ampliadas y mejoradas por el Concesionario, y cuya propuesta
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final haya sido debidamente aprobada por el Concedente, conforme a los
téerminos establecidos en las siguientes Clausulas.

En cuanto a la pdliza indicada en la Clausula 19.7.2, el Concesionario debera
contratar los servicios de una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional, para la realizacion del andlisis de riesgo que permita determinar
como suma asegurada, la pérdida maxima probable de riesgos de la
naturaleza (incluyendo terremoto, temblor, evento volcanico, inundacién,
tormenta, huracan, tornado, rayo, o en general, cualguier evento similar),
riesgos sociales y politicos, riesgos operativos y deméas riesgos exigidos en la
presente Clausula 19, por cada una de las Fases (excluyendo las Obras
Existentes). Dicho analisis debera ser presentado en un informe al
Concedente, al menos noventa (90) Dias antes del inicio del Periodo de
Operacion.

La empresa que realizara el anaslisis de riesgo mencionado en el parrafo
anterior, debera ser propuesta conjuntamente con las propuestas de poélizas,
segun lo establecido en la Clausula 27.1.7.

La relacion entre la pérdida maxima probable y el valor declarado de las
Obras Nuevas, que determine dicha empresa, no debera ser inferior a la
relacién entre [a pérdida maxima probable y el valor declarado de las Obras
Existentes segin las pdlizas vigentes, como resultado de su contratacion por
el Gobierno Regional.

Las copias de las pdlizas definitivas confratadas deberan ser entregadas al
Concedente y al Supervisor, de acuerdo a los siguientes plazos y términos:

19.3.1 Las pdlizas de la Clausula 19.6: en un plazo que no debera exceder de
treinta (30) Dias de aprobadas las propuestas de pélizas.

19.3.2 Las pdlizas de las Clausulas 19.7.1 y 19.7 3: al menos cuarenta y cinco
(45) Dias antes de iniciarse el Periodo Constructivo Principal.

Las polizas correspondientes a las obras del Periodo Inicial, podran
presentarse secuencialmente, en correspondencia con la activacion de
las obiras descritas en los acapites i) y it) del Numeral 8.1 del Anexo 17,

19.3.3 Las pdlizas de la Ciausula 19.7.2: al menos cuarenta y cinco (45) Dias
antes del inicio del Periodo de Operacidn,

Clases de polizas de seguros

Durante la vigencia del presente Contrato, el Concesionario contratard vy
mantendra vigente los siguientes seguros que cubran las Obras Nuevas, sus
trabajadores, sus usuarios, contratistas y sub-contratistas, estableciéndose al
Concedente, y/o quien éste designe, como aseguradc adicional en las

[

T
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respectivas polizas contratadas a fin de que destine (en los casos sehalados
en la Clausula 19.5) el producto de la indemnizacién del seguro a la
restitucién, reposicion o reparacién de los bienes dafados.

Las pdlizas tendran como asegurado al Concesionario, quien debera destinar
los  montos, producto de la indemnizacion por cualguier siniestro,
necesariamente a la reparacion de los dafios causados por tal siniestro.

Solo en el caso en que sea materialmente imposible la restitucion, reposicion
o reparacion de los bienes dafiados, la indemnizacién sera entregada al
Concedente y/o a quien éste haya establecido como asegurado adicional, no
estando obligado a reembolsar suma alguna al Concesionario en relacién con
estos montos indemnizatorios.

En caso de producirse lo sefialado en el parrafo anterior, los CAC emitidos y
los derechos que de éstos se originan, reconocen la inversion realizada, y
bajo ninguna circunstancia, incluyendo lo referido en la presente Clausula,
pierden las prerrogativas contenidas en estos.

De darse el supuesto a que se refiere la presente Clausula, durante el
Periodo de Operacion, se entiende que las obras fueron certificadas
oportunamente mediante CAO y que éstos reconocen incuestionablemente el
derecho de cobro sobre el RPI.

Segurc de responsabilidad de_trabajadores. El Concesionario y, en su
caso, el Constructor, el Operador, y sus contratistas, deberan cumplir con
todas las Leyes Aplicables sobre responsabilidad y seguros de trabajadores vy
para proteger por dafios ocasionados en el ambiente de trabajo a sus
trabajadores, en cada una de las Fases. El Concedente no respondera frente
a los frabajadores del Concesionario, por ningtn concepto.

Seguro de responsabilidad v de propiedad. Desde la fecha de Entrega del
Control del Proyecto y durante la vigencia del presente Contrato, el
Concesionario tomara y mantendra vigentes los seguros que se indican en el
presente Numeral, y obtendra los endosos necesarios para garantizar que el
beneficio de las respectivas pdlizas contratadas con aseguradoras de
reconocido prestigio y solvencia, se destine a la reparacion o reposicion de
las Obras Nuevas de la Primera o de la Segunda Fase, seg(n sea el caso, o
a los pagos conforme a lo descrito en la Clausula 19.18:

19.7.1Una poliza que cubra el riesgo de construccién de las Obras Nuevas y
todos los bienes que puedan sufrir dafios materiales de cualquier clase
y descripcion, asi como los equipos y maquinarias para la construccion,
en cualquier lugar y condicion en la que se encuentren, incluyendo
locales propios y/o de terceros, campamentos permanentes ylo
temporales, en la intemperie o bajo tierra.

Contrato de Concesion de la Cofistruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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Entre los riesgos cubiertos por esta poliza deberan estar incluidos los
siguientes: Cobertura basica (A); Cobertura (B) que ampara los dafios
por terremoto, temblor, evento volcanico, incendio; Cobertura (C) que
cubre la lluvia, tormenta, huracan, tornado, rayo, inundacion y huaycos;
y, Cobertura (G) de remocion de escombros. Asimismo, deberan estar
incluidos los riesgos sociales y politicos, tales como huelgas,
conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo, guerra y terrorismo.

tstas coberturas deberdn estar vigentes durante el proceso de
construccion de las Obras Nuevas, incluyendo el periodo de pruebas y
Puesta en Marcha.

Adicionalmente, se deberd incluir una cobertura de “Responsabilidad
Civil D y E", la misma que debera amparar los dafios directos,
indirectos y consecuenciales, durante el proceso de construccion de las
obras hasta la suscripcién del Acta de Terminacion.

El valor asegurado para esta poliza debera ser equivalente al monto de
avance de las Obras Nuevas.

Esta poliza se mantendrd vigente desde el inicio de las actividades
constructivas, hasta la expedicion del Acta de Terminacién.

19.7.2Una pdliza de obras civiles terminadas que cubra el costo de
reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo de las Obras
Nuevas de la Primera Fase y otro por {as Obras Nuevas de la Segunda
Fase, amparando el riesgo pafrimonial de las obras terminadas y en
operacion. La contratacion de las pdlizas pertinentes debera adecuarse
a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando menos las
siguientes: dafios parciales y totales por riesgos de la naturaleza
incluyendo agua, eventos sismicos y volcanicos, incendio, explosion,
guerra, terrorismo, vandalismo, conmocion civil.

Esta pdliza se mantendra vigente desde la expedicion del Acta de
Terminacion hasta la expedicidon del Acta de Terminacion del Periodo
de Operacion.

19.7.3Una poliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por dafos a
Personas y Bienes de la Concesion y responsabilidad puablica con
cobertura por concepto de defuncién, dafio, pérdidas o lesiones que
puedan sufrir bienes o personas, por cada una de las Fases.

La cobertura debera incluir una clausula de responsabilidad civil por
medio de la cual se garantice una indemnizacion por cada una de las
Partes de acuerdo con la definicion de “asegurado”, como si se hubiere
emitido una pdliza separada para cada uno de ellos. Como limite
minimo asegurado se establece la suma de US$ 10°000,000.00 (Diez
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millones con 00/100 Dolares) por cada siniestro o evento cubierto por
las polizas pertinentes.

En caso de siniestro, el producto de la indemnizacién del seguro
debera destinarse a las Obras Nuevas, conforme a lo descrito en la
Clausula 19.18.

Una péliza similar a la descrita en la Clausula 19.7.2 seguira siendo
contratada por el Concedente, a través del Gobierno Regional de Arequipa, a
los efectos de asegurar a las Obras Existentes durante la Vigencia de la
Concesién.  Los beneficios de dicha péliza se aplicaran Gnica y
exclusivamente a la reparacién, reconstruccion o reposicion de las Obras
Existentes como parte de los compromisos del Concesionario en la Segunda
Fase. El costo de la poliza de las Obras Existentes . a ser contratada por el
Gobierno Regional servird de referencia para la determinacion del alza de las
primas en el mercado de seguros.

Comunicaciones. Las polizas contratadas de acuerdo con lo establecido en
el presente Contrato deberan contener una estipulacién que obligue a la
respectiva compafiia aseguradora a notificar por escrito al Concedente o al
Concesionario, seglin sea el caso, de cualquier incumplimiento por parte del
Concesionario (en el caso de las Obras Nuevas) o del Concedente (en el
caso de las Obras Existentes) en el pago de las primas, con una anticipacion
no menor a veinticinco (25) Dias a la fecha en que tal incumplimiento pueda
resultar en la cancelacion parcial o total de la péliza.

L.a obligacion de notificacion establecida en la presente Clausula también se
requerira en caso de cancelacion o falta de renovacién de cualquier seguro.
La poliza respectiva debera al mismo tiempo establecer que su vencimiento
solo ocurrira si la compafiia aseguradora ha cumplido con la obligacion a la
que se refiere la primera parte de la presente Clausula 19.9.

Posibilidad de revision_de los términos de Ia obligacién de contratar
seguros

Con la intencion de coadyuvar a la contratacion y/o renovacion de los seguros
indicados  en esta Clausula, dicha obligacién podra ser revisada
excepcionalmente por el Concedente, si el alto costo de sus primas
constituyere un impedimento real para su contratacién. A efectos de
determinar la situacion antes descrita se aplicaran las siguientes reglas:

a) Se considerard como un impedimento real de la contratacién de los
seguros exigidos en esta seccion, si el precio de la mas baja de las primas
disponibles en el mercade nacional e internacional hubiere
experimentado, un aumento de valor superior a un treinta por ciento (30%)
respecto de la prima pagada por el Concesionario por el mismo o analogo
seguro el afio inmediatamente anterior al precedente, o el periodo anterior
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si el seguro contratado fuere a plazo superior a un afo. En ningun caso el
Concesionario podra alegar esta circunstancia, ni la de haber dejado de
estar disponibles los seguros, durante la etapa de Construccion de las
Obras.

b) El Concesionario debera comunicar al Concedente la ocurrencia de esta
circunstancia a lo menos sesenta (60) Dias antes de la fecha en que
deben presentarse los certificados de cobertura © renovacion,
acompahnando un informe de una empresa especializada de reconocido
prestigio internacional, distinta del broker, corredor o asesor de seguros
del Concesionario, que contenga: i) una descripcion fundada de la forma v
cuantia en que las condiciones del mercado asegurador han cambiado en
el senfido invocado por el Concesionario y i) una proposicion fundada y
razonable sobre las nuevas pdlizas y/o montos que el Concesionario,
dado los cambios experimentados en el mercado, debiera tomar la mayor
proteccion posible sin incurrir en gastos exagerados que hagan inviable la
subsistencia del Contrato en el mediano plazo.

c¢) El Concedente analizara la comunicacién del Concesionario y el informe
antes referido bajo la perspectiva que los costos de contratacion de los
seguros exigidos pueden hacer inviable la subsistencia del Contrato en el
mediano plazo y, si asi lo estima procedente, aceptara las modificaciones
propuestas a la(s) poliza(s) de seguros, en un plazo méaximo de treinta
(30) Dias de recibido el informe, dejandose ademas expresamente
establecido que la modificacion al régimen de seguros que el Concedente
estableciere para un determinado periodo solo tendra vigencia por el
perfodo de un afo, por lo que vencido ese plazo volveran a regir las
exigencias contenidas en la Clausula 19.7.2.

d) El incremento real en las primas de seguros podra ser sustento para la
revision del RPMO, seglin lo previsto en la Clausula 4.16.

Saneamiento del Concedente. Si el Concesionario no mantiene vigentes las
polizas a las que estad obligado a contratar, tal y como se establece en Ia
presente Clausula, el Concedente podra contratarlas en los mismos o
similares terminos y condiciones que fueron contratados originalmente por el
Concesionario. En dicho caso, el Concedente instruira al Fiduciario a pagar la
prima correspondiente del seguro con cargo al (los) doceavo(s) del RPMO
pendiente(s) de pago al Concesionario como parte de su(s) Retribucion(es)
Mensual(es).

El monto de tales primas mas intereses, desde su pago por el Fideicomiso
hasta su reembolso al mismo, a una tasa de interés anual (sobre la base de
un afio de 360 dias y de dias actuaimente transcurridos) igual a la tasa de
interes mas alta que durante dicho periodo rija en el sistema financiero
peruano para operaciones activas en Dolares, debera ser reembolsado por el
Concesionario al Fideicomiso en un plazo maximo de cinco (5) Dias contados
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a partir de su notificacion por el Concedente, sin perjuicio de la ejecucion de
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

19.12 Obligaciones no afectadas. La confratacion de los seguros no reduce o
altera en modo alguno las demas obligaciones que asume el Concesionario
de acuerdo con el presente Contrato.

19.13 Cumplimiento de pdlizas. Fl Concesionario gueda obligado frente al
Concedente a cumplir con los términos y condiciones de todas las polizas de
seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente Contrate. En
caso de siniestro, el Concesionario debera reportarlo sin dilacion alguna a la
compania aseguradora y al mismo tiempo al Concedente.

Si la cobertura del seguro se cancela por falta de notificacion oportuna de un
siniestro, la responsabilidad en que se incurra serda por cuenta del
Concesionaric y a favor del Concedente, respecto al equivalente del monto
que hubiera debido pagar la compafiia aseguradora en caso se hubiera
notificado oportunamente del siniestro.

19.14 Informe de cobertura. Antes del 30 de enero de cada afio y durante la
Vigencia de la Concesion, el Concesionario presentara al Supervisor.

19.14.1 Una lista de las poélizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por
el Concesionario durante el afto en cuestion, indicando al menos la
cobertura, la compafiia aseguradora y las reclamaciones hechas
durante el afio anterior; y

19.14.2 Un ceriificado emitido por el representante autorizado de Ia
compafiia aseguradora indicando que el Concesionario ha cumplido
durante el afto anterior con los términocs de la presente Clausula.

19.15 Eventos no cubiertos. ElI Concesionario no sera responsable por las
pérdidas, dafios y responsabildades no cubiertas por las mencionadas
polizas de seguros, o por falta de cobertura, salvo cuando se trate de dafios
causados por el Concesionario por negligencia, dolo o culpa inexcusable.

19.16 Responsabilidad de acuerdo con la Ley Aplicable. independientemente de
lo estabiecido en la presente Clausula y las obligaciones en ella establecidas,
el Concesionario debera pagar la totalidad de las sumas debidas a cualquier
Persona de acuerdo con las Leyes Aplicables. Para tal efecto, el
Concesionario podra aplicar los montos que reciba, en caso de siniestro, de
los seguros antes mencionados, y de cualquier seguro adicional que haya
contratado.

19.17 Aprobacién de las propuesias de pdlizas de seguros. Para efectos del
cumplimiento del Contrato de Concesidn, el Concesionario requerird contar
con las podlizas de seguros que le exige la presente Clausula, cuyas
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propuestas hayan sido debidamente aprobadas por el Concedente, conforme
a los siguientes términos:

19.17.1  Aprobacién expresa. Presentadas las propuestas de polizas a
que se refiere la Clausula 27.1.7, el Concedente cuenta con un
plazo de diez (10} Dias para su aprobacién.

De efectuarse alguna observacion, el Concesionario contara con
quince (15) Dias para subsanar dicha observacion.

19.17.2  Aprobacion tacita. De no efectuarse observacion alguna por el
Concedente, dentro del plazo sefalado, las propuestas de pélizas
de seguros se entenderan aprobadas y el Concesionario habilitado
para celebrar los contratos con las compafiias de seguros
indicadas en su propuesta, los mismos que deberan entrar en
vigencia a la fecha de Entrega del Control del Proyecto.

Para el caso de la cobertura de actividades constructivas que se
inicien antes de concretarse la segunda etapa de la Entrega del
Control del Proyecto, como lo son las obras de la primera parte del
Expediente N° 1A, el Concesionario debera contratar seguros de
vigencia parcial hasta la entrada en vigencia de las polizas que se
indican en las Clausulas 196y 19.7.1.

19.18 Uso_de los reembolsos de seguros. lLas Parles convienen que, de
producirse un dafio o destruccidn de todo o parte de las Obras, éstas seran
reparadas, reconstruidas o reemplazadas, segun corresponda, con los
reembolsos del seguro (ya sea que éstos hayan sido recibidos por el
Concedente, el Concesionario o por terceros), los que se destinaran en todos
{0s casos y en su integridad a dichos fines.

En caso de producirse un siniestro que ocasionara la Caducidad de la
Concesion antes de la terminacion de las Obras Nuevas, el monto
proveniente de los reembolsos de los seguros correspondientes debera ser
para el beneficio, en primera instancia, de los Acreedores Permitidos hasta
que se hayan pagado todas las obligaciones del Endeudamiento vinculado al
financiamiento de las Obras Nuevas de la Segunda Fase,

19.19 Depodsito de reembolsos de seguros. Si por cualquier razdn los reembolsos
del seguro contratado por el Concesionario, tuvieran que ser entregados al
Concedente, éste debera constituir un fideicomiso, distinto del sefalado en la
Clausula 1.54, cuyos términos deberan ser acordados por ambas Partes, vy
debera contener expresamente la disposicién de que los fondos deberan
utilizarse unica y exclusivamente en la reparacidén, reconstruccién o
reemplazo de la infraestructura de las Obras Nuevas, seg(n corresponda.
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El Concedente debera constituir el fideicomiso en una empresa del sistema
financiero de primera categoria, dentro de los noventa (90) Dias siguientes de
recibidos los montos del seguro por el siniestro, siempre que dentro de dicho
plazo se haya obtenido el acuerdo con el Concesionario en el plazo mayor
que las Partes acuerden, en caso de tratarse de las Obras Nuevas de la
Segunda Fase.

CLAUSULA 20
ACREEDORES PERMITIDOS Y GARANTIAS A LOS ACREEDORES
PERMITIDOS

20.1  Acreedores Permitidos. Para efectos del presente Contrato, sera:

() Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual la Republica del
Perg sea miembro;

(if) Cualquier institucién o cualquier agencia gubernamental de cualquier
pais con el cual el Estado de la Republica del Peri mantenga
relaciones diploméaticas;

(i) Cualquier institucién financiera aprobada por el Estado de la Republica
del Peru y designada como banco extranjero de primera categoria en la
Circular N° 027-2009-BCRP emitida por el Banco Central de Reserva
del Pert o en cualquier otra circular posterior que la modifique o que la
sustituya, en el extremo en que se incorporen nuevas instituciones:

(iv)  Cualquier otra institucion financiera nacional bajo el ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros o internacional aprobada por el
Concedente que tenga una clasificacion de riesgo no menor a "A"
evaluada por una entidad de reconocido prestigio aceptada por la
Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV:

(v)  Cualquier ofra institucion financiera internacional aprobada por el
Concedente que fenga una clasificacion internacional de riesgo de
grado de inversion;

(vi)  Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las Leyes
Aplicables, tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por el Concesionario, entre otros, el representativo
de los derechos de cobro de la parte proporcional del RP| a través de
tos CAO obtenidos;
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(vii) Los fondos de inversion y fondos en general y demas inversionistas
institucionales, nacionales ¢ extranjeros, que sean aprobados por el
Concedente, previa opinién del Supervisor para cada caso:

(vii) Todos los inversionistas que adquieran cualquier tipo de valor
mobiliario representativo de deuda emitido por el Concesionario a
través de una oferta publica, privada o de un mecanismo centralizado
de negociacion. Los Acreedores Permitidos, en el caso del presente
Numeral, deberan actuar a través del representante de obligacionistas
conforme al contrato de emisién respectivo.

(ix)  Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida
en el Perd o en el extranjero, a favor de quienes el Concesionario
hubiere cedido los flujos correspondientes a la parte proporcional del
RPI a través de los CAO obtenidos.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunistancia se permitira
que los accionistas o socios del Concesionario sean Acreedores Permitidos
directa o indirectamente. Asimismo, el Acreedor Permitido no debera tener
ningtn tipo de vinculacidon con el Concesionario conforme los términos
establecidos en la Resolucion N° 090-2005-EF-94 10, modificada por la
Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94.10 o norma que la sustituya.

Endeudamiento Garantizade Permitido o Endeudamiento. Para efectos
del presente Contrato, el Endeudamiento significara todas las obligaciones de
dinero (las cuales incluyen pero no estaran limitadas a principal, intereses
compensatorios, intereses moratorios, gastos, costos, comisiones y
honorarios de asesores legales, financieros u otros) tomado en prestamo por
el Concesionario de cualquier Acreedor Permitido o cualquier otra obligacién
o modalidad crediticia autorizada y aprobada por el Concedente para financiar
la inversion correspondiente a las Obras Nuevas de la Segunda Fase; v, en
general, los requerimientos de la Concesion, incluyendo cualquier renovacion,
ampliacion, refinanciamiento o reestructuracién de tales obligaciones, que se
garantice conforme a lo previsto en la presente Clausula 20.

Los términos y condiciones del Endeudamiento, deberan ser aprobados por el
Concedente, con la opinion previa del Supervisor, dentro de los veinte (20)
Dias siguientes de haber sido informados por el Concesionario, en el marco
de las Leyes Aplicables. De no haber pronunciamiento del Concedente en
este plazo, los términos y condiciones del Endeudamientc se entendersn
aprobados. En caso de no aprobacién, se reiniciara el computo del plazo para
el cierre financiero establecido en la Clausula siguiente.

Cierre Financierc. A mas tardar a los doce (12} meses contados desde Ia
Fecha de Cierre, el Concesionaric deberd acreditar gue cuenta con la
totalidad de los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan

, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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los compromisos de financiamiento requeridos para la ejecucién de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase.

En caso de vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior, sin que el
Concesionario haya acreditado que cuenta con la totalidad de los montos
requeridos, podra solicitar ampliar dicho plazo hasta por seis (6) meses
adicionales. La posibilidad de extender el plazo sefialado debera ser materia
de acuerdo entre el Concedente y el Concesionario.

Vencidos los plazos previstos en el primer y segundo parrafo del presente
Numeral y de no haber acreditado el Concesionario el cierre financiero por
causas imputables a él, el Concedente podra invocar la Caducidad de la
Concesion por causa imputable al Concesionario, en cuyo caso el
Concedente ejecutarad, como Unica compensacion por dafios y perjuicios, fa
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion, valida en aquel
momento, por un monto equivalente al setenta por ciento (70%) del valor total
de la misma; sin perjuicio de la suspensién inmediata de los desembolsos del
Cofinanciamiento destinados a la construccion de las Obras Nuevas de Ia
Primera Fase.

No obstante, la Garantia de Fiel Cumplimiento valida para el Periodo Inicial a
que se refiere la Clausula 11.1.1, sera ejecutada al cien por ciento (100%) de
su valor, en el caso que, ademas del incumplimiento del cierre financiero, el
Concesionario incumpla con alguna de las obligaciones a su cargo, sefaladas
en los literales a), b), ¢) y d) de! Acapite i) de la Clausula 3.1.

Garantias. Con el propésito de financiar el disefio, construccion, operacion y
mantenimiento de las Obras Nuevas de la Segunda Fase, el Concesionario,
durante la Vigericia de la Concesion, podra previa autorizacion del
Concedente, otorgar las siguientes garantias a favor de los Acreedores
Permitidos: (a) establecer garantia mobiliaria sobre las acciones del
Concesionario; y/o (b) establecer Hipoteca sobre su derecho de concesién
conforme a lo previsto en el Articulo 3 de la Ley N° 26885 yfo (¢) constituir
garantia sobre sus ingresos del RPI para garantizar obligaciones derivadas
de la propia Concesién y de su explotacion; con exclusion de cualquier otra
garantia sobre la Concesion.

El Concesionario queda autorizado a establecer cualquiera de las garantias
sefaladas en la presente Clausula. El Concesionario por el presente acepta y
reconoce que tales garantias no le relevaran de sus obligaciones.

El Concesionario podra obtener crédito de acreedores no incluidos dentro de
la definicion de Acreedores Permitidos, siempre y cuando dicho crédito no se
encuentre garantizado de forma alguna con los Bienes de la Concesion y
derechos derivados de la Concesion. El Concedente acepta y reconoce que ni
los Acreedores Permitidos ni cualquier Persona que actie en representacion

Fidrico
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de éstos sera responsable del cumplimiento del presente Contrato por parte
del Concesionario.

Ejecucion de garantias. Los Acreedores Permitidos tendran {a facultad, a su
solo criterio, de ejecutar las garantias establecidas a su favor. Con respecto a
la ejecucion de la hipoteca, la opinidén favorable del Estado, a través del
Concedente, no podra ser negada de manera arbitraria y/o injustificada y, en
ningtin caso en tanto el nuevo concesionario cumpla con los requisitos
tecnicos, legales, econdémicos vy financieros indispensables para dar
continuidad a las actividades de la concesion, de conformidad con lo que
proponga el Supervisor. Todo lo anterior en cuanto se reconozca los limites
de las garantias otorgadas por el Concedente mediante el presente contrato a
los Acreedores Permitidos.

Sustitucién de garantias. El Concesionario, con la previa autorizacion del
Concedente, podra sustituir la garantia o garantias que hubiere constituido,
por cualquiera de las garantias previstas en la Clausula 20.4, en los términos
establecidos en dicha Clausula.

Para llevar a cabo una sustitucién, los Acreedores Permitidos notificaran al
Concedente de su intencion de efectuar dicha sustitucion del Concesionario
dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a un evento de incumplimiento.

Garantia _mobiliaria de acciones o _participaciones. Los accionistas o
socios del Concesionario podran dar en garantia mobiliaria sus acciones o
participaciones sociales para garantizar el Endeudamiento, siempre y cuando
la adquisicion, en remate © en ejecucion de la garantia mobiliaria, de las
acciones o participaciones sociales a favor de determinada Persona cuente
con la aprobacion previa del Concedente, la cual no podréa ser negada de
manera arbitraria y/o injustificada y, en ningin caso si dicha Persona cumple
con los requisitos establecidos por las Bases. En caso exista alguna de las
causales descritas en la Clausula 15.1 o con respecto a cualquier contrato de
financiamiento aprobado por el Concedente, los Acreedores Permitidos estan
plenamente autorizados a ejercer todos los derechos que le correspondan
bajo el respectivo contrato de garantia mobiliaria.

Para efectos del ejercicio de la garantia mobiliaria y siempre y cuando no se
haya declarado la Caducidad de la Concesion, fos Acreedores Permitidos
podran nombrar temporaimente a una persona juridica para que acttie como
Operador, quien, por cuenta y costo del Concesionario, operara el Proyecio y
cumplira las obligaciones de éste mientras se ejecute la garantia mobiliaria. El
nombramiento del Operador requerira la aprobacién previa del Concedente, la
cual no podra ser negada de manera arbitraria y/o injustificada. La aprobacion
previa del Concedente se entenderd otorgada si el Concedente no envia
comunicacion escrita alguna al Concesionario dentro del plazo de treinta (30)
Dias de notificada al Concedente la intencion del Concesionaric de nombrar
al Operador.

Contrato de Concesion de la Constrﬁccuon Operacion y Mantenlmlento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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CLAUSULA 21
RIESGOS DE LA CONCESION

Asuncion del riesgo. Salvo aquellos casos en los que se establece en el
presente Contrato, responsabilidad para el Concedente o para cualguiera de
sus organismos, el Concesionario asume por su propia cuenta los gastos y
riesgos asociados con el desarrollo de cualquier Contrato de Construccion y
de Operacion, la prestacion del Servicio, la entrega de agua en blogue al
Proyecto Especial Majes - Siguas, la realizacion de las Obras, aquellos
gastos y riesgos derivados del uso de tecnologia y patentes propias del
Concesionario, y todas aquellas materias u operaciones bajo su control o bajo
su responsabilidad de acuerdo con el presente Contrato. Esto no limita ni
restringe lo establecido por la Clausula 24, con relacién al equilibrio
economico financiero.

CLAUSULA 22
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Libre acceso a empleados. E! Concesionario, el Constructor, el Operador y
cualquiera de sus contratistas tendrén libertad para contratar a cualguiera de
los funcionarios y empleados para el Proyecto y el desarrollo de cualquier
Contrato de Construccidon o de Operacion. En el caso de que el
Concesionario o el Constructor o el Operador deseen contratar s cualquier
empleado del Concedente, éste sera responsable por el pago de cualquier
obligacion o beneficio laboral que corresponda a dichos empleados hasta la
fecha en que se concretara su contratacion por parte del Concesionario. El
Concesionario, el Constructor, el Operador y cualquiera de sus contratistas
seran responsables por cualquier obligacién de caracter laboral derivada de
su posicion de empleadores, asi como por cualquier otra obligacion
proveniente de la aplicacién de leyes de seguridad social, pensiones u otras
disposiciones que resulten aplicables.

Preferencia regional. Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 22.1

precedente, el Concesionario, el Constructor, el Operador y todos sus
contratistas realizaran sus mejores esfuerzos para incorporar el mayor
numero posible de profesionales y trabajadores con domicilio en el
departamento de Arequipa. Para tal efecto, a igualdad de calificaciones
técnicas y experiencia, se otorgara preferencia a las personas domiciliadas en
el indicado departamento.

Programa de capacitacién laboral. Adicionalmente, el Concesionario
elaborard y someterd a consideracién del Concedente, por intermedio del
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Supervisor, y antes de la fecha de Entrega del Control del Proyecto, un
programa de capacitacién laboral que posibilite la calificacion de personas
domiciliadas en el departamento de Arequipa, a fin de que sean evaluadas
para su posible participacion en el desarrollo y ejecucion de las Obras Nuevas,
asi como en la operacion y prestacion del Servicio inherentes a la Concesién.

El referido programa de capacitacién laboral sera actualizado anualmente.

CLAUSULA 23 )
CONVENIO DE ESTABILIDAD JURIDICA

Bl Concesionario podra suscribir con el Estado de la Reptiblica del Pert, un
convenio de estabilidad juridica, con arreglo a las disposiciones de los
Decretos Legislativos N° 662 y N° 757, Ia Ley N° 27342, sus normas
modificatorias y reglamentarias, y el TUO, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

CLAUSULA 24
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo
de duracion del Corntrato el equilibrio econdmico ~ financiero de éste, para lo
cual se sefala que el presente Contrato se encuentra en una situacién de
equilibrio econdmico - financieroc en términos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
economico-financiero al cual tendran derecho el Concesionario y el
Concedente en caso que la Concesion se vea afectada, exclusiva vy
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicabies, en la medida gue
dichos cambios tengan exclusiva relacion a aspectos econdmicos financieros
vinculados a los costos de inversion, ingresos y operacién y manteriimiente
dei Concesionario.

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero podra ser invocado por
cualquiera de las Partes y se efectuaré en base al Estado de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio anual auditado del Concesionario donde se verifique las
variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos. Sin perjuicio de elic,
el Concedente podréa solicitar mayor informacion que sustente las variaciones
sefialadas.

El Supervisor establecera la magnitud del desequilibrio en funcién a la
diferencia entre:
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a) Los resultados antes de impuestos resultantes del ejercicio de 12 meses
consecutivos; y

b) El recalculo de los resuitados antes de impuestos del mismo ejercicio
aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento
previo a la modificacién que ocurra como consecuencia de los cambios a
los que se refiere la presente Clausula.

Para tal efecto, el Concedente podra solicitar al Concesionario la informacion
que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido
afectados por los cambios en las Leyes Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el
mismo, se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b) en forma
acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través

de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)]
[Monto obtenido en (b)]

5i el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procedera a restablecerlo. Si (b>a) se otorgard una compensacion
al Concesionario equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos
el monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al Concedente (b<a), el
Concesionario otorgard una compensacién equivalente a la diferencia del
monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b).

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio
econémico financiero solo se tendra en cuenta la diferencia de Monto
obtenido en (a) ~ Monto obtenido en (b), sin ser necesaric calcular el
porcentaje de desequilibrio antes mencionado.

En el supuesto que el Concesionaric invogue el restablecimiento del equilibrio
econamico - financiero, correspondera al Supervisor determinar en los treinta
(30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto en los
parrafos precedentes. De ser el caso, el Supervisor debera establecer en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor del
Concesionario, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos
en la presente Clausula e informaré del resultado al Concedente. El importe
sera abonado por el Concedente dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes de recibido el informe del Supervisor . Por los dias de retraso se
reconocera un interés equivalente a la tasa LIBOR maés uno por ciento (1%)
sobre el saldo no pagado.

Contrato de Concesion de la Const 't]lcci()n. Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamienta
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En el supuesto que el Concedente invoque el restablecimiento del equilibrio
economico - financiero, correspondera al Supervisor, verificar en los treinta
(30) Dias siguientes, el monto a pagar a favor del Concedente, aplicando para
tal efecto, los criterios de valorizacién previstos en la presente Clausula e
informard del resultado al Concesionario, cuyo monto resultante sera abonado
por este dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes de recibido el
informe del Supervisor. Por los dias de retraso se reconocerd un interés
equivalente a la tasa LIBOR més uno por ciento (1%) sobre el saldo no
pagado.

La discrepancia respecto al monto de la compensacién por efecto de la
ruptura del equilibrio econémico — financiero sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacion
de arbitros en el presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esta
Clausula en lo que fueran pertinentes.

CLAUSULA 25
RELACIONES CON EL SUPERVISOR

Facultades del Supervisor. El Supervisor, segun el ambito de su competencia,
y sin perjuicio de las disposiciones de las Leyes Aplicables, esta facultado para
ejercer todas las potestades y funciones que le confiere el Contrato.

Durante los Periodos Inicial y Constructivo Principal, el Supervisor
interactuara con el Concesionario a través del Supervisor Fspecializado de
Obras, el cual tendrd las atribuciones que se establecen: a) en el presente
Contrato; b) en los Términos de Referencia de la Supervision Especializada
de Obras durante el Periodo Inicial y Constructivo Principal contenidos en el
Anexo 14; c) en las Bases; d) en el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de
Contratacicnes del Estado y su reglamento aprobado mediante Decrato
Supremo N° 184-2008-EF en lo que no esté contemplado en los documentos
mencionados y no se oponga a ellos.

De iguai modo, durante el Periodo de Operacion, el Supervisor interactuara
con el Concesionario a través del Supervisor Especializado de Operacion y
Mantenimiento, el cual tendré las atribuciones que se establecen en el
presente Contrato, en relacibn con las actividades de operacion vy
mantenimiento de las Obras, la prestacion del Servicio y la entrega de agua
en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas.

En lineas generales y sin perjuicio de lo establecido en la totalidad del
Contrato y Leyes Aplicables, las atribuciones de los Supervisores
Especializados, segln corresponda, son las siguientes:
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a. Aprobar los Expedientes Técnicos, ingenieria de detalle y planos de obra
segun construido, que presente el Concesionario.

b. Realizar la verificacion de las condiciones geoldgicas, geodésicas,
topograficas y geotécnicas para la ejecucion de las Obras Nuevas.

c. Ejercer el control de obra y el cumplimiento de las normas técnicas sobre
la ejecucion de las Obras Nuevas, incluyendo la implementacién de
Cuadernos de Obra por cada Fase, seccidn o frente de trabajo; asi como
ejercer el control de las valorizaciones de obra, incluyendo el computo de
metrados y costos unitarios.

d. Controlar el cumplimiento de los Parametros de Condicion, calidad de los
servicios y calidad de la Concesion.

e. Revisar la informacion estadistica entregada por el Concesionario.

f.  Controlar el cumplimiento de las condiciones econémicas v financieras de
la Concesion.

g. Informar sobre el cumplimiento de las Leyes Aplicables.

h. Todas las que se relacionan a la ingenieria en el Proyecto vy la
construccion, cuando se realicen obras durante el Periodo Inicial y el
Periodo Constructivo Principal.

I Intervenir en los procedimientos de reconocimiento de Eventos
Geologicos, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 6.

j. Velar por el cumplimiento de todas las demas obligaciones de las Partes
contenidas en el Contrato de Concesion.,

k. Solicitar la renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, v disponer su

ejecucion segln sea el caso.

I Realizar las actividades de supervision de las actividades de operacion y
mantenimiento de las Obras durante el Periodo de Operacion, de acuerdo
con los términos establecidos en el Anexo 2 y Sub — Anexos 2.1 y 2.2,
considerando para tales efectos como fecha de inicio de actividades la
fecha de entrega del Certificado de Puesta en Marcha.

Estas facultades seran delegadas por el Supervisor a unc o mas Supervisores
Especializados, los cuales seran entidades especializadas a ser contratadas
por el Concedente y que actuaran Unicamente por cuenta y en representacion
del Supervisor.

La seleccion de la(s) entidad(es) especializada(s) se realizara mediante
concursos  publicos  internacionales que seran  conducidos  por
PROINVERSION, en coordinacion con el Concedente.

El Supervisor Especializado de las obligaciones del Concesionario durante el
Periodo Inicial y Constructivo Principal, debera estar seleccionado por
PROINVERSION, en coordinacion con el Concedente, y contratado por ei
Concedente a mas tardar en un plazo de 120 Dias contados a partir de la
Fecha de Cierre.

Mientras se produce la seleccién y contratacion del Supervisor Especializado
de Obras, el Concedente podra realizar actividades de supervision a través de

Contrato de Concesidn de la Constru ‘E&ién, Operacion y Mantenimiento de tas Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de infraesructura para lrrig gﬁén de las Pampas de Siguas.
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un equipo especializado que conforme para el efecto.

El Supervisor Especializado de Operaciéon y Mantenimiento debera estar
seleccionado por PROINVERSION en coordinacién con el Concedente y
contratado por éste, a mas tardar cuatro (4) meses antes de la fecha
estimada por el Supervisor Especializado de Obras para la suscripcién del
Acta de Terminacion.

Las actividades de Supervision Especializada seran solventadas por el
Concesionario y se desarrollaran sobre la base de los contratos de
Supervision de Obras y de Operacion y Mantenimiento que los Supetvisores
Especializados suscriban con el Concedente, diferenciandc en cada caso,
contratos de supervision por cada una de las Fases.

Obligaciones del Concesionario con los Supervisores Especializados, El
Concesionario estara obligado a sujetarse a todas las actividades de
fiscalizacion y control previstas en la Clausula 251, debiendo asimismo
proporcionar a los Supervisores Especializados:

a. Informes acerca de la organizacion y personal directivo y gerencial del
Concesionario, cada vez que se produzca un cambio,

b. Informe de la gestidbn ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan
minimo de manejo ambiental.

¢. Cualquier otra informacion adicional que el Supervisor Especializado
necesite para fiscalizar el adecuado cumplimiento del Contrato.

Para el caso del Supervisor Especializado de Operacion y Mantenimiento, se
le debera proporcionar ademas, informacion mensual de reclamos
presentados por los Usuarios del Servicio o por el Proyecto Especial Majes -
Siguas respecto a la entrega de agua en bloque: asi como del resultado de
dichos reclamos.
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25.3 Retribuciones de los Supervisores Especializados. Los Supervisores
Especializados tendran derecho a percibir retribuciones por el gjercicio de sus
actividades de supervision, las cuales seran asumidas por el Concesionario
conforme a los siguientes montos:

25.3.1 Actividades de Supervisién Especializada de Obras: el
Concesionario sufragara los costos de la Supervision Especializada
por un monto equivalente a US$ 16°194,848.00 (dieciséis millones
ciento noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100
Délares) mas IGV; el mismo que se desagrega por Fases de la
siguiente manera:

= Para la Primera Fase: US$ 8310,072.00 {ochc millones
trescientos diez mil setenta y dos con 00/100 Dolares) mas IGV,

e Para la Segunda Fase: US$ 7'884776.00 (siete millones
ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis con
00/100 Dolares) mas IGV.

El monto de US$ 16'194,848.00 méas IGV, constituirda el monto
referencial maximo en funcion al cual los postores participantes en el
proceso de seleccion para contratar al Supervisor Especializado de
Obras, presentaran sus ofertas econdmicas.

En el supuesto que la adjudicacion de la buena pro del referido
concurso, se otorgue por un monto inferior al monto referencial
maximo, la diferencia por la Supervision Especializada de Obras
Nuevas de la Segunda Fase, debera ser depositada en la cuenta
cofinanciamiento del Fideicomiso a mas tardar el Dia siguiente de ia
suscripcion del Acta de Terminacion.

Los pagos al Supervisor Especiaiizado de Obras se realizaran en
cuotas frimestrales iguales durante el periodo estimado para la
ejecucion de las Obras Nuevas, de acuerdo con los Calendarios de
Trabajo de la Primera y de la Segunda Fase.

En el caso de la Primera Fase, los pagos trimestrales los realizara el
Fiduciario con cargo a la cuenta cofinanciamiento, previa conformidad
del Concedente y presentacién de la factura correspondiente a favor
del Concedente.

En el caso de la Segunda Fase, los pagos trimestrales los realizara el
Concesionario, previa conformidad del Concedente y presentacion de
la factura correspondiente a favor del Concesionario.

En caso de prolongarse el plazo del Periodo de Constructivo Principal
por causas no atribuibles al Concesionario, como podria ocurrir en
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caso de Eventos Geologicos, el Concedente establecera en el
respectivo Contrato de Supervision Especializada, las condiciones
bajo las cuales resarcira, a su costo, al Supervisor Especializado por
la extension del plazo estipulado para el servicio.

Por el contrario, en caso que la prorroga de los servicios del
Supervisor Especializado se debiera a un retraso de las obras por
causa imputable al Concesionario, éste debera cubrir los costos de
los servicios del Supervisor Especializado durante el plazo adicional
que corresponda. Los pagos adicionales se realizaran de acuerdo con
el plazo de prorroga, en la forma de pagos trimestrales iguales a un
dieciseisavo (1/16) de los montos contractuales respectivos de una ¢
de las dos Fases, segln sea el caso: entendiéndose que para
periodos de prorroga menores a tres (3) meses, el pago se calculara
aplicando la alicuota correspondiente.

Aparte de ello, el Concesionario atendera a su costo las necesidades
de la Supervision Especializada durante los Periodos Inicial y
Constructivo Principal, proporcionandole, ambientes de alojamiento y
oficinas en los diferentes campamentos de obra.

Asimismo, el Concesionario brindara al Supervisor Especializado,
servicios de electricidad y de conexion a Internet, comunicaciones en
general, comedores y auxilio en emergencias médicas, los mismos
que seran facturados al Supervisor Especializado.

Actividades de supervisién de la operacion y mantenimientc de
las Obras, de la prestacién del Servicio v de la entrega de agua
en blogue al Provecto Especial Majes - Siguas: el Concesionario
sufragara los costos de esta Supervision Especializada hasta por un
monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto del RPMO, mas
IGV y reajustes, el cual sera pagado cada afio en cuotas frimestrales
durante el Periodo de Operacion; sin perjuicic del mayor aporte que
para consolidar esta actividad realice el Concedente.

CLAUSULA 26
MISCELANEA

26.1 Confidencialidad El Concesionario se obliga a no proporcionar informacién

confidencial o reservada referida al Concedente o al Proyecto, a ia cual tenga
acceso o conocimiento en virtud de su condicién de participante en el proceso
y el otorgamiento de la Concesion, la suscripcion del presente Contrato, o la
propia operacion del Proyecto y los Servicios.

El Supervisor comunicara al Concesionario los criterios que se utilizaran para

phidrico v de Infra
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calificar la confidencialidad de la informacion. Fste compromiso de
confidencialidad se extiende a todo el personal a su servicio e incluye a todos
los mandatarios, representantes, agentes, asesores y funcionarios del
Concesionario y del Constructor, quienes deberan adoptar todas las medidas
que sean necesarias a fin de que dichas Personas cumplan con las normas
de confidencialidad y reserva establecidas en la presente Clausula.

El Concesionario, asi como el Constructor, no divulgaran a terceras personas
la informacion confidencial o reservada a la que se refiere la presente
Clausula, salvo que, en cada caso, cuenten con la debida autorizacién por
escrito del Concedente. No obstante lo anterior, el Concesionario podra
permitir el acceso a la informacion que le sea requerida de acuerdo con la Ley
Aplicable por cualquier autoridad del mercado de valores en el cual se
encuentren registradas acciones de cualquiera de sus accionistas, o cuando
exista una orden judicial o administrativa que asi lo disponga, o cuando dicha
infformacion sea requerida por los auditores o asesores del Concesionario,
quienes a su vez estaran legalmente obligados a guardar reserva sobre la
informacion que les sea proporcionada.

Conflicto_de intereses. El Concesionario y el Constructor no podran
proporcionar a terceras personas informacién confidencial o reservada
referida a los Servicios, ni permitir que dichas personas examinen registros de
operaciones o programas, directa o indirectamente relacionados con dichos
servicios. Esta obligacion de confidencialidad se extendera por un plazo de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha en que la Vigencia de la
Concesion cadugue, salvo que la mencionada informacion llegue a ser de
conocimiento publico por razones que no provengan del incumplimiento del
presente Contrato.

Ley Aplicable. Este Contrato se interpretara y regira de acuerdo con las
leyes de la Repubiica del Perd y, en consecuencia, cualquier disputa o©
controversia que resulte entre las Partes sera resuelta de conformidad con
dichas leyes.

Nofificaciones Toda notificacion y/o comunicacién a ser entregada a
cualquiera de las Partes, a los intervinientes en el presente Contrato o al
Supervisor, conforme a lo sefialado en este documento, se considerara como
validamente realizada siempre que esié redactada en idioma castellano y sea
entregada en los siguientes domicilios:

a. Para el Concedente: Calle San Francisco N° 308, Cercado de
Arequipa - Peril.

b, Para el Concesionario: Av. Camino Real N° 348 Piso 12, San isidro,
Lima — Peru.
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C. Para PROINVERSION: Av. Paseo de la Republica N° 3361, Piso 9,
San Isidro, Lima — Peru.

d. Para el ANA: Calle 17 N° 355, San Isidro, Lima - Peru.

Toda notificacion recibida con posterioridad a las 19:00 horas se considerar
recibida el Dia siguiente.

Cualquiera de las Partes, los intervinientes en el presente Contrato y el
Supervisor, podran cambiar su domicilio, notificandolo a la otra Parte por
escrito con una antelacién de por lo menos diez (10) Dias previo a la fecha
efectiva de tal cambio.

inversién privada. E| Concedente por el presente autoriza, aprueba y ratifica
la inversion privada nacional o extranjera que sera efectuada por el
Coricesionario, los Inversionistas FEstratégicos y sus cesionarios de
conformidad con el presente Contrato para todos los fines de las leyes
peruanas sobre inversion privada e inversion extranjera.

Modificaciones al Contrato.

26.6.1 Toda solicitud de enmienda, adicion o modificacion del presente
Contrato debera ser presentada al Supervisor, con copia a la otra
Parte, con el debido sustento técnico.

26.6.2 El Concedente o el Concesionario, segin sea el caso, resolvers la
solicitud contando con la opinion técnica del Supervisor,

26.6.3 £l acuerdo de modificacion sera obligatorio para las Partes sclamente
si consta por escrito y es firmada por los representantes debidamente
autorizados de las Partes. Cualquier acuerdo de modificacion del
presente Contrato debera contar con la aprobacién previa y escrita del
Representante de los Acreedores Permitidos, en tanto se mantenga
cualquier Endeudamiento, quien no la podra negar de manera arbitraria
o injustificada.

26.6.4 De conformidad con el Articulo 33° del TUO, cualguiera de las Paries,
cuando resultara conveniente, podra solicitar a la otra la modificacién
del presente Contrato, respetando la naturaleza de la Concesion, las
condiciones econodmicas y técnicas contractualmente convenidas y el
equilibrio financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

En consideracion a lo dispuesto en el parrafo precedente las Partes
expresamente convienen que negociaran de buena fe y podran
modificar el presente Contrato, con la opinién previa del Supervisor y
con la opinién vinculante del Ministerio de Economia y Finanzas,
siempre que ello sea necesario y esté debidamente sustentado, para:

Pag. 128 de 281

/: |
~
‘e



2 Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agendic de Promadién de l inversign Privada - Perd AREQU IPA

() Que el Concesionario pueda obtener el Endeudamiento
Garantizado Permitido para el financiamiento de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase; o

(i Que el Concesionaric pueda implementar el otorgamiento de
garantias a los Acreedores Permitidos, dentro de lo previsto en la
Clausula 20 4; o

(i) Para adecuar el Contrato a cambios tecnolégicos o nuevas
circunstancias que se produzcan durante la Vigencia de la
Concesion o sus prormogas y que las Partes no puedan
razonablemente conocer o prever en la Fecha de Cierre; o

(iv) Modificar las condiciones técnicas iniciales de Ia prestacién del
Servicio o fa entrega de agua en bloque al Proyecto Especial Majes -
Siguas, por cambios en las condiciones de abastecimiento y de uso
de las fuentes de agua que puedan darse en el futuro; o

(v) Restablecer el equilibrio econoémico - financiero, de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 24.

26.6.5 5in perjuicio de lo establecido en las Clausulas 26.6.1 a la 26.6.4
precedentes, es de aplicacién al presente Contrato, lo dispuesto en el
articulo 9 del Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del
Decreto Legislativo N* 1012 que aprobé la Ley Marco de Asociaciones
Publico — Privadas para fa generacion de empleo productivo y dicta
normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la
inversion privada, en tanto dicha disposicion se encuentre vigente.

Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Maycres de Afianzamiento
idrico y de Infraestructura pardlrrigacion de las Pampas de Siguas.
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Totalidad del Contrato. ElI presente Contrato, conjuntamente con sus
anexos, incorpora completa y totalmente el acuerdo al que han llegado las
Partes en relaciéon con la Concesion, y sustituye todo acuerdo, convenio,
arreglo o contrato previo, verbal o escrito, a que hubieran liegado las Partes
con respecto a la Concesién.

Propiedad intelectual. En caso los Bienes de la Concesion reviertan al

Concedente o a quien éste designe de acuerdo con lo previsto en el presente

Contrato, el Concesionario debera:

26.8.1 Otorgar al Concedente, o a quien éste designe, una licencia libre de
canones, de cardcter perpetuo, transferible y rio exclusiva {(incluyendo
el derecho de otorgar sublicencias) en relacién con la operacion y
mantenimiento de la propiedad de la Concesidn, para usar todos los
derechos de propiedad intelectual en conexion con la Concesion que
pudieran haber recaido en el Concesionario y en el Constructor: y

26.8.2 Respecto de cualquier derecho sobre propiedad intelectual gue
ostente cualquier tercera persona y sobre la cual el Concesionario
posea licencia de uso, ceder al Concedente, o a quien éste designe,
sus derechos sobre dicha licencia, debiendo en caso contrario
procurar el consentimiento de tal tercera persona.

Pago indebido. E! Concesionario, el Constructor, el Operador y cada
Inversionista Estratégico declaran que ninguno de ellos, ni ninguno de sus
respectivos accionistas, socios o Filiales, directores, funcionarios, empleados
0 agentes ha pagado, recibido, ni intentado pagar o recibir, ni intentara pagar
o recibir en el futuro ningln pago o comisién ilegal en relacion con la
Concesion, el presente Contrato y el Concurso de Proyectos Integrales.

Condiciones favorables 1as Autoridades Gubernamentales, el Concedente
y el Supervisor deberan, en sus actuaciones relativas al Contrato, actuar de
forma tal que se favorezeca la prestacion del Servicio, se permita al
Concesionario cumplir con sus obligaciones en las mejores condiciones
posibles, y oforgar las autorizaciones que se les soliciten, o negarlas
razonablemente, de manera pronta. Debera entenderse que el Concesionario
no es responsable del incumplimiento de sus obligaciones, cuando pese a sus
mejores esfuerzos por cumplirlas, la injustificada actividad, o inactividad, de
las Autoridades Gubernamentales impida de forma ineludible el cumplimiento
de las obligaciones del Concesionario.

Adicionalmente, el Concedente debera, cuando lo considere aceptable,
suscribir aquellos documentos que le sean solicitados por el Concesionario o
por los Acreedores Permitidos, de forma rapida y flexible.
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Interpretacion del Contrato: El presente Contrato debera interpretarse como
una unidad y en ningin caso cada una de sus Clausulas de manera
independiente.

Las sumillas de las Clausulas de este Contrato serviran como referencia ¥, en
ningun caso afectaran la interpretacion de su texto.

En caso de discrepancia en la interpretacion de los alcances del presente
Contrato, Ia prelacién de ia documentacion serd la siguiente:

1. El presente Contrato que inciuye sus Anexos y Apéndices.
2. Las Circulares.

3. Las Bases.

4. Los Anexos a las Bases y Apéndices.

Difusion del proceso de promocién de [a inversiéon privada. El
Concesionario se compromete a colaborar con PROINVERSION o la entidad
estatal que la suceda, en la difusion del proceso de promocion de la inversion
privada en obras plblicas de infraestructura y de servicios publicos, a través
de la entrega de la informacion que dicha institucion pudiera solicitar.

Gastos. Los gastos que se deriven de la formalizacion de este Contrato,
seran asumidos por el Concesionaric, incluyendo la obtencion de tres (3)
testimonios de la respectiva escritura publica para el Concedente el
Ministerio de Agricultura y PROINVERSION. Los gastos de mscripcion en los
Registros Pablicos seran de cuenta del Concesionario.

CLAUSULA 27
CONDICIONES PARA LA FECHA DE CIERRE

La Fecha de Cierre, la suscripcion del presente Contrato, el otorgamiento de
la Concesion y las obligaciones del Concedente establecidas en este
Contrato, estan sujetas al cumplimiento por parte del Concesionaric de cada
una de las siguientes condiciones:

2711  El presente Contrato debera haber sido debidamente suscrito por las
Partes.

27.12 La entrega de la documentacién que acredite Ia inscripcion en la
Oficina Registral de la escritura plblica de constitucion y estatutos
del Concesionario que suscribira el presente Contrato, el cual
deberd haberse constituido en el Perd, con los mismos socios,
accionistas, o integrantes y en las mismas proporciones que éstos
mantenian en la fecha de Adjudicacion de ia Buena Pro, con un

Pig. 131 de 281



27.1.3

27.1.4

27.1.5

2716

2717

27.1.8

2 Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agenda de Promodién de fa lversian Priveda - Perd AREQUIPA

capital social integramente suscrito, equivalente al cinco por ciento
(5%) del Monto Referencial de Inversion, del cual el veinticinco por
ciento (25%) debera estar pagado a la fecha de constitucion de la
sociedad concesionaria, y completar el pago del monto total suscrito
hasta el final del cuarto afo de la Concesién, conforme a las normas
legales vigentes.

Testimonio del poder de la persona que suscribira el Contrato a
nombre del Concesionario, con la constancia de su inscripcion en la
respectiva Oficina Registral.

Presentar, respecto de la empresa Adjudicataria y los integrantes del
Consorcio, segln sea el caso, y del Concesionario, la constancia de
no estar inhabilitados para participar en procesos de seleccion ni para
contratar con el Estado que emita el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE.

En caso que se determine la existencia de falsedad en la informacion
alcanzada, se revocara la adjudicacién de la Buena Pro, pudiendo
procederse conforme a lo dispuesto en el Numeral 10.3 de las Bases.

La Garantia de Fiel Cumplimiento, la cual debera haber sido emitida
y entregada en los términos establecidos en el Anexo 2 de las
Bases.

De ser el caso, entregar los testimonios de las escrituras publicas de
los Contratos de Construccion, los cuales deberan haber sido
debidamente suscritos por el Concesionario y el Constructor y cuya
minuta debera haber sido dada a conocer a PROINVERSION
cuando menos con veinte (20) Dias de anticipacion a la Fecha de
Cierre, a efectos de recabar su conformidad.

Bl Concesionario deberd presentar fa propuesta de pblizas de
seguro, de conformidad con la Clausula 192 y un listado de
compafiias del sector que cubriran las polizas solicitadas en las
Clausulas 19.4, 19.6 y 19.7 para su aprobacion,

El Concesionario debera haber transferido mediante cheque de
gerencia, los siguientes importes:

. Un milion y 00/100 Délares (US$ 1000,000.00) a favor de
PROINVERSION, conforme a lo dispuesto en el literal ¢) del
Articulo 1° del Decreto Supremo N° 021-98-PCM.

ii.  Un millén trescientos y 00/100 Dolares (US$ 1'300,000.00) a
favor de PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios
del proceso.

Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento

Hidrico y de Infraestructura y{ara Irrigacion de las Pampas de Siguas,

/g Pag. 132 de 281
£



27.2

27.1.9

d Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
hgencio de Pramacion d I hrversifn Poveds - Peri AREQUI PA

iii.  Sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100 Délares (US$
64,500.00) a favor de la empresa Latin Pacific Capital S.A.,
asesor de ftransaccion del proceso. correspondiente  al
honorario de éxito establecido en el contrato de prestacion de
Servicios suscrito con PROINVERSION.

En tanto el Concesionario cumpla con lo establecido en las Leyes
Aplicables, se otorgara el convenio de estabilidad juridica a que se
refieren los Decretos Legistativog N° 662, N° 757 yla Ley N° 27342,

Por su parte, el Concedente se obliga a la Fecha de Cierre a lo siguiente:

27.21

2727

27.2.3

Devolver al Concesionario la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta Econémica presentada por el Adjudicatario de
la Buena Pro.

Tener constituido el Fideicomiso con el aporte de US$
10'000,000.00 (diez millones de Dolares) en Ia cuenta
cofinanciamiento. En caso de no constituirse el Fideicomiso antes de
la Fecha de Cierre, el Concedente debera constituir una cuenta
bancaria intangible con el monto antes merncionado.

El Poder Ejecutivo debera haber expedido el Decreto Supremo al
que se refiere el Articulo 2° del Decreto Ley N° 25570, modificado
por el Articulo 6° de la Ley N° 26438, en virtud de Io dispuesto en el
Articulo 4° de la Ley N° 26885, por el cual se otorgara las
seguridades y garantias del Estado en respaldo de las obligaciones,
declaraciones vy seguridades del Concedente establecidas en el
presente Contrato.

En fe de lo cual, el presente Contrato de Concesion es debidamente suscrito en seis
(6) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los 9 dias del mes de
diciembre del afio 2010

Nombre de! representante legal del Concesionario: Ricardo Comejo Corrales y
Lizardo Helfer Lierena

Firma
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. Firma
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Nombres de los representantes del Concedente: Juan Manuel Guillén Benavides

Firma %&}%
v

Nombre del representante del Gobierno Regional de Arequipa: Juan Manuel
Guillén Benavides

Firma /44 /g;’;‘;i
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Nombre del representan ?i:e PROINVERSION: Jorge Ledn Ballén.
]
’ /
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Firma

Nombre del repreJ/Me de la Autoridad Nacional del Agua: Carlos Pagador
Moya.

Firma

Contrato de Concesién de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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