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CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZAMIENTO HIDRICO Y
DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE SIGUAS

Sefior Notario:

Sirvase usted extender en su registro de escrituras publicas, una en la cual
conste el Contrato de Concesién para la Construccion, Operacion y Mantenimiento
de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para lrrigacion
de las Pampas de Siguas {el “Contrato”) que celebran el Estado de la Republica del
Peru (el “Concedente”), representado por el Gobierno Regional del Departamento de
Arequipa, con RUC N°® ... ... , con domicilio en ...l :
Arequipa - Peri, debidamente representadc por su Presidente Regional,
Sefor..............l , con Documento Nacional de Identidad N° ................,
debidamente facultado por Decreto Supremo N° ........... de fecha ...... de ........ de
200........ , quien a su vez interviene en representacion del Gobierno Regional del
Departamento de Arequipa, segtn Acuerdo del Consejo Regional de Arequipa N°
...................... de fecha ...... de .......... de 200...........; y de la otra parte,
.................................. (el “Concesionario”), con RUC N° _........................, cOn
domicilio en ... i , Lima - Penl, debidamente representada por
.................................... identificado con ... N
debidamente facultado al efecto por el poder que corre inscrito en la Partida
Electronica N° ..................... del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao.

Interviene en el presente Contrato, la Agencia de Promocion de la Inversion
Privada (PROINVERSION), con RUC N° 20380799643, debidamente representada

por su Director Ejecutivo, ....................l . con Documento Nacional de Identidad
N , designado mediante Resolucion Ministerial N° ................ de fecha
...... de ..............de 200........., domiciliado para estos efectos en Avenida Paseo

de la Republica N° 3361, Piso 9, San Isidro, Lima — Per(; y asimismo, la Autoridad
Nacional del Agua, en representacion del Ministerio de Agricultura, de conformidad
2\ con lo establecido en el articulo 9° del Decreto Supremo N° 022-2009-AG,

debidamente representada por ... , con Documento Nacional de

ldentidad N° ................ , designado mediante .................... N° de
fecha ...... de ... de 200........., domiciliado para estos efectos en
................................ , Lima — Per(.

- El Contrato consta de los siguientes terminos y condiciones.

> ‘6.§_§i§;é.'d‘ef~concesién de la Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
C tiy'ggﬁ\gfraeslructura para \rrigacion de las Pampas de Siguas.
TG
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ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM publicado el 27 de diciembre
de 1996, se aprobé el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de
Ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras
publicas de infraestructura y de servicios publicos.

Mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM publicado el 28 de diciembre
de 1996, se promulgé el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las
normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos.

Mediante Decreto Supremo N° 036-2003-PCM publicado el 2 de abril de
2003, se aprob6 el Cronograma de Transferencias para el afo 2003 a
Gobiernos Regionales y Locales, de fondos, proyectos y programas
sociales, entre 10s que se encuentra el Proyecto Majes — Siguas.

Con fecha 18 de julio de 2003, se publicé la Ley N° 28029 — Ley que regula
el uso del agua en los Proyectos Especiales entregados en concesion; la
cual se encuentra reglamentada por el Decreto Supremo N° 022-2008-AG
publicado el 29 de octubre de 2009.

Mediante Decreto Supremo N° 020-2003-VIVIENDA publicado el 16 de
agosto de 2003, se transfirio el Proyecto Especial Majes — Siguas al
Gobierno Regional de Arequipa.

Mediante Ordenanza Regional N° 026-2003-AREQUIPA publicada el 30 de
enero de 2004, se declaré de necesidad y utilidad publica y de interes
regional la ejecucién total de la Segunda Etapa del Proyecto Majes ~
Siguas.

Mediante Resolucién Suprema N° 115-2005-EF publicada el 10 de
setiembre de 2005, se constituyd la Comision Multisectorial para la
evaluacién de las condiciones de promocién de la inversién privada en el
Proyecto Majes-Siguas Segunda Etapa.

Mediante Oficio N° 012-2006-AG-DM de fecha 6 de enero de 20086, dirigido
al Presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la Comision
Multisectorial, presentd las conclusiones y recomendaciones de la
comisién, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién Suprema N°
115-2005-EF.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 18° de la Ley Marco de
Promocion de la Inversion Descentralizada - Ley N° 28059, corresponde a
PROINVERSION brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales
que lo soliciten, para el disefio y conduccién de los procesos de promocion
de la inversion privada bajo su competencia.

Contrato de Concesion de la Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Cbras Mayores de Afianzamiento '

-+ Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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Conforme al Articulo 38° del Reglamento de la Ley N° 28059, aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, la referida asistencia técnica podra
realizarla PROINVERSION a través de: a) asesoria en el desarrollo de los
procesos de promocion de la inversion privada y/o respecto de la
aplicaciéon de las normas vigentes en materia de promocion de inversiones;
y, b) tomando a su cargo, los procesos de promocion de ia inversidon
privada de competencia de los Gobiernos Regionales y Locales, cuando
dichas entidades asi lo soliciten. Para efectos de brindar la asistencia
técnica requerida, PROINVERSION suscribira los convenios respectivos
con los Gobiernos Regionales o Locales, previa aprobacién de su Consejo
Directivo.

De conformidad con el marco legal antes mencionado, mediante Oficio N°
009-2006-GRA/PR de fecha 20 de enero de 2006, el Presidente Regional
de Arequipa solicité a PROINVERSION la asesoria técnica bajo modalidad
de encargo con financiamiento para llevar adelante e proceso de
promocién de la inversion privada del Proyecto Majes — Siguas.

Asimismo, mediante Oficio N° 123-2006-GRA/PR-GGR de fecha 23 de
enero de 2006, dirigido al Director Ejecutivo de PROINVERSION, el
Gerente General del Gobierno Regional de Areguipa dio a conocer €l
Acuerdo Regional N° 002-2006-GRA/CR- AREQUIPA, adoptado por el
Consejo Regional en Sesion Extraordinaria de fecha 23 de enero de 2006,
en meérito del cual se aprobé lo siguiente:

a) La incorporacién del Proyecto Majes — Siguas al proceso de
promocion de la inversién privada en el marco de la Ley N° 28059,
bajo los mecanismos y beneficios establecidos en las leyes y normas
complementarias vigentes en la materia.

b) Solicitar a PROINVERSION asesoria técnica bajo la modalidad de
encargo, con financiamiento, para llevar adelante el proceso de
promocién de la inversion privada del Proyecto Majes — Siguas.

c) Que el Convenio de Asistencia Técnica sea bajo la modalidad de .
encargo, con financiamiento, para llevar adelante el proceso de
promocion de la inversién privada del Proyecto Majes — Siguas.

d) Facultar al Presidente Regional de Arequipa a suscribir el referido
Convenio.

Mediante Ley N°¢ 28670 publicada el 26 de enero de 2006, se declard de
necesidad pablica e interés nacional diversos proyectos de inversion, entre
los cuales se encuentra la Represa de Angostura, principal componente del
Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa.

ontrato de Concesion de la Caonstruccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
idrico y de Infraestructura para Irrigacién de tas Pampas de Siguas.
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Mediante acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 2 de
febrero de 2006, se acordd lo siguiente:

a) Tomar a su cargo el proceso de promocion de la inversién privada del
Proyecto Majes - Siguas, de competencia del Gobierno Regional de
Arequipa, bajo los mecanismos, procedimientos y beneficios
establecidos en las normas con rango de ley, normas regiamentarias y
complementarias vigentes en materia de promocion de la inversion
privada, a que hace referencia el literal ) del Articulo 4° del Decreto
Supremo N° 015-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 28059.

b) Aprobar los términos y condiciones bajo los que se suscribird con el
Gobierno Regional de Arequipa el Convenio de Asistencia Técnica en
la modalidad de encargo con financiamiento, instruyendo al Director
Ejecutivo de PROINVERSION a suscribirlo, luego de expedida la
respectiva Resolucién Suprema ratificatoria.

Mediante Resolucién Suprema N° 006-2006-EF publicada el 7 de febrero
de 20086, se dispuso lo siguiente:

a) Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION en su sesién del 2 de febrero de 2006, mediante el
cual se acordd tomar a su cargo el proceso de promocion de la
inversion privada del Proyecto Majes Siguas, de competencia del
Gobierno Regional de Arequipa.

b) Encargar al Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Publicos, llevar adelante el referido proceso,
tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones establecidas
por la Comision Multisectorial constituida por Resolucion Suprema N°
115-2005-EF.

c) E! Proyecto Majes Siguas deberd contar con la declaratoria de
viabilidad a que se refiere el Sistema Nacional de Inversion Pablica y el
aporte publico serd cofinanciado por el Gobierno Nacional,
conjuntamente con el Gobierno Regional de Arequipa.

Con fecha 7 de febrero de 2008, el Gobierno Regional de Arequipa y
PROINVERSION suscribieron el correspondiente Convenio de Asistencia
Técnica en la modalidad de encargo con financiamiento.

En este sentido, el Gobierno Regional de Arequipa incluyd en el proceso
de promocién de la inversién privada al Proyecto Majes — Siguas, bajo las
modalidades permitidas en el Articulo 6° de la Ley Marco de Promocion de

Contrato de Concesion de la Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
~ Hidrico y de Infraestructura para lrrigacion de las Pampas de Siguas.
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la Inversion Descentralizada — Ley N° 28059. Asimismo, conforme a lo
estipulado en el Convenio de Asistencia Técnica, la modalidad especifica
que se aplicara a los diversos componentes del Proyecto Majes - Siguas
sera definida por PROINVERSION en coordinacién con el Gobierno
Regional de Arequipa, teniendo en cuenta el Informe Final de la Comision
Multisectorial designada mediante Resolucién Suprema N° 115-2005-EF.

Mediante Acuerdo Regional N° 022-2006-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 22
de marzo de 20086, el Gobierno Regional de Arequipa dio su conformidad al
Plan de Promocion de la Inversién Privada del Proyecto Majes — Siguas.

El Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion del 23 de marzo de
2006, aprobé el Plan de Promocidn de la Inversiéon Privada del Proyecto
Majes- Siguas, |l Etapa.

Mediante Resolucion Suprema N° 012-2006-EF publicada el 24 de marzo
de 20086, se ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION
sefialado en el Numeral anterior.

El Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesién del 27 de abril de
2006, aprobd la modificacion del Plan de Promocion, por el que se
incorpora el cronograma de actividades del Concurso; disponiendo que
previamente a la ratificacién de dicho acuerdo mediante la Resolucion
Suprema correspondiente, debera obtenerse la conformidad del Consejo
Regional de Arequipa.

Mediante Acuerdo Regional N° 036-2006-GRA/CR-AREQUIPA del 16 de
mayo de 2006, el Consejo Regional de Arequipa dio su conformidad al
cronograma aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Mediante Resolucién Suprema N° 018-2006-AG, publicada el 19 de mayo
de 2008, se ratifico el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION
del 27 de abril de 2006, antes aludido.

Mediante Ordenanza Regional N° 007-2008-GRA/CR-AREQUIPA
publicada el 3 de mayo de 2006, el Consejo Regional de Arequipa declaré
de caracter prioritario la construccién de la represa de Angostura,
componente del Proyecto Majes — Siguas Segunda Etapa.

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION del 16 de
mayo del 20086, se aprobaron las Bases del Concurso de Proyectos
Integrales para la Concesién de Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y
de Infraestructura de Irrigacion de las Pampas de Siguas.

#frico y de Infraestructura para Irrigacicn de las Pampas de Siguas.
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Mediante Decreto Supremo N° 065-2006-PCM publicado el 7 de octubre de
2006, se ratificd el compromiso de aporte del Gobierno Nacional para fines
de cofinanciamiento y garantia de la Concesion.

Mediante Acuerdo Regional N° 031-2007-GRA/CR-AREQUIPA publicado
el 12 de mayo de 2007, se declaré prioritaria, de necesidad y utilidad
publica regional la ejecucion de la Segunda Etapa del Proyecto Especial
Majes Siguas.

Mediante Ordenanza Regional N° 014-AREQUIPA publicada el 10 de junio
de 2007, se autorizé a la Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa a
utilizar e invertir los ingresos provenientes de la fuente de financiamiento
canon y sobre canon, regalias y participaciones del Gobierno Regional,
para completar el monto de cofinanciamiento y garantias de la Concesién.

Mediante Oficio N° 053-2008-EF/68.01 del 10 de enero de 2008, el
Ministerio de Economia y Finanzas comunicé al Gobiemo Regional de
Arequipa, la declaratoria de viabilidad del Proyecto Majes — Siguas I, a
través del Informe Técnico N° 001-2008-EF/68.01, de acuerdo a los
procedimientos del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Mediante Decreto Legislativo N° 1012 publicado el 13 de mayo de 2008, se
aprobdé la Ley Marco de Asociaciones Publico — Privadas para la
generacién de empleo productivo y se dicta normas para la agilizacion de
los procesos de promocion de la inversién privada; siendo dicha norma
reglamentada por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF publicado el 9 de
diciembre de 2008.

Mediante Ordenanza Regional N° 048-AREQUIPA publicada el 29 de mayo
de 2008, se suspenden procedimientos de iniciativas privadas de inversion,
asi como la exploracion y explotacion mineras en el ambito del Proyecto
Especial Majes — Siguas il y se establece primer requisito para postular en
subasta de hectareas destinados a modulos de gran agricultura orientados
a la agroexportacion.

Mediante Decreto Supremo N° 015-2008-AG publicado el 25 de junio de
2008, se renovd por 2 afos adicionales la reserva de agua prorrogada por
Decreto Supremo N° 028-2006-AG, a favor del Proyecto Especial Majes —
Siguas.

Mediante Decreto de Urgencia N° 047-2008 publicado el 18 de diciembre
de 2008, se dictaron disposiciones extraordinarias para facilitar las
Asociaciones Publico — Privadas que promueva el Gobierno Nacionai en el
contexto de la crisis internacional: declarando de necesidad nacional y de
ejecucion prioritaria por parte de PROINVERSION, los procesos de
promocion de la inversion privada vinculados con la concesién de diversos
proyectos, entre los cuales se encuentra et Proyecto Majes — Siguas.

Contrato de Concesién de la Construccién, Operacian y Mantenimiente de las Obras Mayares de Afianzamiento

x \ Hidrico y de Infraestructura para lrrigacion de las Pampas de Siguas.
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Mediante Oficio N° 833-2009-EF/68.01 del 13 de abril de 2009, el
Ministerio de Economia y Finanzas entregé al Ministerio de Agricultura el
Informe Técnico N° 148-2009-EF/68.01, donde se ratifica las conclusiones
y recomendaciones de la viabilidad del Proyecto Majes — Siguas I,
tomando en consideracion el incremento en el costo del proyecto.

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 10 de
junio de 2009, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 12 de junio de
2009, conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 047-2008,
se aprobd la modificacion al Plan de Promocion de la Inversion Privada del
Proyecto Majes — Siguas Segunda Etapa; el cual contd con la conformidad
del Gobierno Regional, segun Acuerdo Regional N° 061-2009-GRA/CR-
AREQUIPA det @ de junio de 20089.

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 17 de
junio de 2009, se aprobaron [as Bases Reformuladas del Concurso de
Proyectos Integrales para la Concesion de Obras Mayores de
Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura de Irrigacién de las Pampas de
Siguas.

Mediante Ordenanza Regional N° 091-AREQUIPA publicada el 10 de
setiembre de 2009, se preciso los alcances de la Ordenanza Regional N°
014-AREQUIPA, de acuerdo a los términos, condiciones y montos
detallados en el Instructivo Reglamentario N° 1 que forma parte integrante
de la Ordenanza, conforme a los cuales el Gobierno Regional contribuira
con sus aportes regionales al cofinanciamiento del Proyecto Majes —
Siguas |l Etapa, referidos a la constitucion de un Fideicomiso y de un
Fondo de Reserva, a la utilizacién de los ingresos regionales y al
reembolso de los aportes correspondientes al Gobierno Nacional.

Mediante Decreto Supremo N° 264-2009-EF publicado el 25 de noviembre
de 2009, se modificé el Decreto Supremo N° 065-2006-PCM, con relacion
al cofinanciamiento y garantias de la Concesion.

Mediante Decreto de Urgencia N° 121-2009 publicado el 24 de diciembre -
de 2009, se declaré de necesidad nacional y de ejecucion prioritaria en el
afio 2010 por parte de PROINVERSION, fa promocién de la inversion
privada de diversos proyectos, asociaciones publico privadas vy
concesiones, entre los que se encuentra el Proyecto Majes — Siguas.

Mediante Oficio N° 2086-2010-EF/68.01 del 9 de junio de 2010, el
Ministerio de Economia y Finanzas entregé al Ministerio de Agricultura el
Informe Técnico N° 066-2010-EF/68.01, donde se verifica la viabilidad del
Proyecto Majes-Siguas |, tomando en consideracién el incremento en el
costo del proyecto.

Pég. 11 de 281
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xxxix. Mediante acuerdo del 9 de junic de 2010, el Consejo Directivo de
PROINVERSION, aprobé las modificaciones contenidas en el Plan de
Promocion de la Inversion Privada del Proyecto Majes — Siguas Il Etapa,
actualizado a junio de 2010; siendo publicado dicho acuerdo el 11 de junio
de 2010 en el diario oficial “El Peruano”.

xl, Mediante acuerdo del 10 de junio de 2010, el Consejo Directivo de
PROINVERSION, aprobé el nuevo esquema financiero de la concesion,
bajo los siguientes terminos:

a) Cofinanciamiento del Estado

El cofinanciamiento del Estado sera hasta por un monto total de US$
207'700,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS
MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS), del cual ei Aporte del
Gobierno Nacional, con cargo a devolucion por parte del Gobierno
Regional del Departamento de Arequipa, es hasta por US$
150°000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES CON 00/100
DOLARES AMERICANQOS) y el Aporte del Gobierno Regional del
Departamento de Arequipa es de US$ 57'700,000.00 (CINCUENTA'Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES
AMERICANOS), y sélo en el caso que dicho Gobierno Regional
incumpla parcial o totalmente con este aporte, el Gobierno Nacional
proporcionara, sujeto a reembolso por parte del citado Gobiemo
Regional, los recursos necesarios para este fin.

b) Retribucién Anual por Recuperacién de Inversiones del Concesionario
(RP1)

El monto anual de la Retribucién por Recuperaciéon de Inversiones
(RPI) sera hasta por US$ 29'768,067.00 (VEINTINUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE CON
00/100 DOLARES AMERICANOS) mas IGV, por los 16 afios del
periodo de operacion de ia concesion.

c) Retribucion Anual por Operacion y Mantenimiento (RPMO)

El monto anual de la Retribucion por Operacion y Mantenimiento
(RPMO) sera hasta por US$ 4'880,349.32 (CUATRO MILLONES
OCHQCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 32/100 DOLARES AMERICANQS) mas IGV, por los 16
afios del periodo de operacién de la concesién. Dicho pago estara
sujeto a los mecanismos de ajuste por inflacion que se establezcan en
el contrato de concesién.

- i .- Contrato de Concesién de la Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayares de Afianzamiento
" Hidrico y de Infrasstructura para lrrigacién de fas Pampas de Siguas.
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d) Garantia Soberana

Asimismo, se otorga la Garantia Soberana del Estado para respaldar
los pagos anuales de la Retribucién por Recuperacion de Inversiones
(RPI) mas IGV, por los 16 afios del periodo de operacion de la
concesion. Los montos de la garantia que se lleguen a ejecutar seran
reembolsados por el Gobierno Regional del Departamento de
Arequipa.

Xl Mediante Decreto Supremo N° 127-2010-EF, publicado el 13 de junio de
2010, se modificéd el Decreto Supremo N° 065-2006-PCM, estableciendo
que el compromiso del Gobierno Nacional de otorgar la Garantia Soberana
y un cofinanciamiento en la concesion, se efectuara hasta por los montos y
en los términos establecidos en el acuerdo del Consejo Directivo de
'PROINVERSION de fecha 10 de junio de 2010.

xlil. Mediante Resolucion Jefatural N° 387-2010-ANA, publicada el 22 de junio
de 2010, se prorrogd a favor del Proyecto Especial Majes — Siguas, por 2
afios adicionales a partir del 26 de junio de 2010, la reserva de recursos
hidricos en las mismas condiciones establecidas en el articulo 2° del
Decreto Supremo N° 015-2008-AG.

xliii. Mediante Acuerdo Regional N° 055-2010-GRA/CR-AREQUIPA, publicado
el 23 de junio de 2010, el Gobierno Regional de Arequipa ratifico el nuevo
esquema financiero aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION
en sesion del 10 de junio de 2010.

xliv. Mediante acuerdo de fecha 23 de junio de 2010, el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobo las modificaciones sustanciales contenidas en las
Bases Reestructuradas del Concurso.

xlv. Por acuerdo del Consejo Regional de Arequipa N° ...-2010-GRA de fecha
...... de ...... de 2010, se aprobé la version final del Contrato de
Concesion.
) “Xlvi. Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha ..... de

....... de 2010, se aprobé la versién final del Contrato de Concesion.

T xvii, Con fecha ... de ..... de 2010, el Comité Especial de PROINVERSION en
Proyectos de Saneamiento e Irrigacion ~ PRO AGUA, adjudicé la Buena
Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesion de Obras
Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura de Irrigacion de las
Pampas de Siguas, al Postor Calificado ..................................

Mediante Decreto Supremo N° publicado el de

de 2010, se autorizé al Presidente Regional de Arequipa a suscribir el
Contrato de Concesidn, en representacion del Estado de la Republica del
Peru.

" Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraesiructura para Irrigacién de las Pampas de Siguas.
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Mediante Acuerdo Regional N° publicado el de

de 2010, se autorizd al Presidente Regional de Arequipa a suscribir
ol Contrato de Concesién, en representacion del Gobierno Regional de
Arequipa.

De conformidad con las Bases, el Adjudicatario constituy6 el
Concesionario, de acuerdo a las leyes de la Republica del Peru.

En vitud de lo antes senalado, las Partes convienen en celebrar el
presente Contrato de acuerdo con ios términos y condiciones gque se
establecen a continuacién.

CLAUSULA 1
DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Anexos”, "Sub Anexos”,
“Apéndices”, “Clausulas’, “Numerales” o "Secciones” se debera entender
efectuada a los “Anexos”, “Sub Anexos”, "Apéndices”, “Clausulas”, “Numerales”
o “Secciones” del presente Contrato, respectivamente, salvo indicacion
expresa en sentido contrario. Todos los Anexos y Apéndices al presente
Contrato forman parte integral def mismo.

Cualquier término que no esté definido en el presente Contrato tendra el
significado que le atribuyan las Bases, y en caso dicho término no esté definido
en las Bases, tendra el significado que le asignen las Leyes Aplicables, y, en
su defecto, el significado que se le dé af mismo, en razén de su funcion y uso,
en el curso normal de las operaciones en el Peru.

Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

Cualquier referencia a una Autoridad Gubernamental determinada debera
entenderse efectuada a la misma o a cualquier entidad que la sustituya o
suceda, 0 a la Persona que dicha Autoridad Gubernamental designe para
cumplir los actos sefialados en el presente Contrato o en las Leyes Aplicables.

El presente Contrato se leera e interpretara sélc en idioma espariol.

En el presente Contrato, los siguientes términos tendran los significados
establecidos a continuacion:

“Acreedores Permitidos”: tendra el significado establecido en la Clausula
20.1.

“Actas de Entrega de Bienes”: significara el (los) documento(s) que
deberan suscribir el Concedente y el Concesionario, en la(s) oportunidad{es)

Contrato de Concesién de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de tas Obras Mayores de Afianzamiento _
Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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1.7
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en que se produzca(n) la(s) entrega (s) de los bienes detallados(s) en el
Anexo 1 del Contrato.

“Actas de Entrega del Control del Proyecto”: significara los documentos
que deberan suscribir el Concedente y el Concesionario de conformidad con
lo estipulado en la Clausula 1.45 del presente Contrato.

“Actas de Liberacion”: significaran los documentos gue se levantaran en el
caso que el Supervisor certifique que el Concesionario ha cumplido con
subsanar las observaciones formuladas en las Actas sobre Correcciones
Pendientes en las Obras Nuevas de la Primera Fase y en las Obras Nuevas
de la Segunda Fase.

“Acta de Terminacién”: significard el documento que deberan suscribir el
Concedente y el Concesionario, una vez que el Supervisor haya verificado el
cumplimiento, a satisfaccion del Concedente, de la construccion vy
equipamiento de las Obras Nuevas en su conjunto. El Concedente debera
enviar una copia de esta Acta de Terminacién al Fiduciario.

“Acta de Terminacion del Periodo de Operacion”: significard el
documento que deberan suscribir e! Concedente y el Concesionario, una vez
que haya concluido el Periodo de Operacién con prérrogas o sin ellas, previo
informe del Supervisor sobre el estado y buena operatividad de las Obras,
instalaciones y equipamientos; entendiéndose que estos deben conservar la
parte de la vida util que corresponda de acuerdo con las caracteristicas de las
obras, instalaciones o equipamiento evaluado.

“Acta sobre Correcciones Pendientes”: significard el documento suscrito
por el Supervisor gue se levantara en el caso establecido en la Clausula
55.4.

“Afio Calendario”: significara el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive.

“Afo de Concesion o Afo”: significara el periodo anual computado desde
la fecha de inicio del Periodo Inicial.

“Aprovechamiento Economico”: significara el derecho otorgado al
Concesionario para construir, operar y explotar el Proyecto en los términos y
condiciones del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 73° de la Constitucién Politica del Peru.

“AUTODEMA”: significara indistintamente el Proyecto Especial Majes —
Siguas, organo ejecutor del Gobierno Regional de Arequipa o quien haga sus
veces con otra denominacion.
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“Autoridad Gubernamental”: significard cualguier gobierno o autoridad
nacional, regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, reguladoras o administrativas, o cualquier entidad
u organismo del Perl, que conforme a las Leyes Aplicables, ejerza poderes
ejecutivos, legislativos, administrativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiermos, autoridades o instituciones anteriormente
citadas, con jurisdiccion sobre las personas o materias en cuestion.

“Bages”: significara el documento denominado Bases Reestructuradas del
Concurso de Proyectos Integrales para la Concesion de Obras Mayores de
Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para lrrigacion de las Pampas de
Siguas, incluyendo cualguier formulario, anexo, apéndice y circular de las
mismas emitida por el Comité de acuerdo con sus facultades para establecer
los términos de la Adjudicacién de la Buena Pro.

“Bjenes de la Concesion”: significara el conjunto de bienes y derechos cuya
administracion y Aprovechamiento Econémico son entregados al
Concesionario, o adquiridos por éste, durante la Vigencia de la Concesion.
Dichos bienes incluyen las Obras Nuevas y las Obras Existentes indicadas en
el Anexo 1.

“Caducidad de la Concesién”: significara la finalizacion de la Concesion ya
sea por vencimiento dei plazo previsto en el presente Contrato o por la
ocurrencia de alguna de las causales establecidas en la Clausula 15 del
presente Contrato.

“Calendario de Inversién de la Primera Fase”: significara la secuencia
cronolagica de las diferentes inversiones que el Concesionario desarrollara
para la ejecucién de las Obras Nuevas de la Primera Fase durante el Periodo
Inicial y el Periodo Constructivo Principal.

“Calendario de Inversion de la Segunda Fase”: significara la secuencia
cronolégica de las diferentes inversiones que et Concesionario desarrollara
para la ejecucion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase durante el
Periodo Constructivo Principal.

“Calendario de Obras de la Primera Fase”: significara la programacion
detallada, de acuerdo a criterios modernos de planificacion y control de las
actividades y desembolsos que corresponden especificamente a la ejecucion
de las Obras Nuevas de la Primera Fase (diagramas de barras, programacion
PERT, CPM u otros), incluyendo instalaciones y equipamientos, hasta la
puesta en marcha de las mismas. Sera estructurado de acuerdo con el nivel
que corresponda, como parte de la Propuesta Técnica y como parte de los
Expedientes Técnicos N° 1A y N° 1B.

i

.- Gontrato de Concesién de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
"f-._;_ qurico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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“Calendario de Obras de la Segunda Fase”: significara la programacion
detallada, de acuerdo a criterios modernos de planificacion y control de las
actividades y desembolsos que corresponden especificamente a la ejecucion
de las QObras Nuevas de I|a Segunda Fase (diagramas de barras,
programacion PERT, CPM u otros), incluyendo instalaciones y
equipamientos, hasta la puesta en marcha de las mismas. Sera estructurado
de acuerdo con el nivel que corresponda, como parte de la Propuesta Técnica
y como parte del Expediente Técnico N° 2.

“Calendario de Trabajo”: significara la secuencia cronolégica de las
diferentes Fases, actividades y obras que el Concesionario debera desarrollar
para la ejecucion de los estudios, Obras Nuevas y pruebas requeridas.

“Certificado de Avance de Obra” o “CAO”: significara el certificado a
través del cual el Concedente otorga la conformidad al avance de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase, conforme a la evaluacion y cerificacion
trimestral del avance de obras que realiza el Supervisor, y al modelo
contenido en el Anexo 18 del presente Contrato.

Los CAQ daran derecho al Concesionario a cobrar la parte proporcional del
RP! representada por los CAQO emitidos, aun en el caso que las Obras
Nuevas de la Segunda Fase, no hayan sido concluidas en el plazo previsto en
el Calendario de Obras de la Segunda Fase.

“Certificado de Puesta en Marcha”: significard el documento que el
Supervisor entregara al Concesionaric al término del Periodo de
Construccién, una vez concluidas las pruebas de operatividad de las Obras
Nuevas a satisfaccion del Concedente.

“CIADI”: significara el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones.

“Cliente o Usuario del Servicio”: significara el adquirente de alguno de los
lotes de las Pampas de Siguas que suscribirda con el Concesionario el
Contrato de Prestacion del Servicio de Conduccion y Distribucion de Agua
para Riego en las Pampas de Siguas.

“Cofinanciamiento Total”: significara la suma de los montos del
Cofinanciamiento y del Cofinanciamientc Compensatorio.

“Cofinanciamiento”: es el monto de cofinanciamiento requerido en su Oferta
Econémica por el Adjudicatario, ascendente a US$ millones de
Délares (US$ __ '000,000.00) incluido IGV, que servird para financiar la
construccion de las Obras Nuevas de la Primera Fase.
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127 “Cofinanciamiento Compensatorio”: significara el monto resultante de la
aplicacion de la Férmula Polinémica de Reajuste de Precios del Anexo N° 15,
durante el proceso constructivo de las Obras Nuevas, que se pagara al
Concesionario con cargo a la cuenta cofinanciamiento del Fideicomiso, de
acuerdo al procedimiento establecido en la Clausula 4.5. El Concedente tiene
plazo, hasta la fecha de la suscripcion del Acta de Terminacién, para
depositar en las subcuentas respectivas de la cuenta cofinanciamiento
compensatorio del Fideicomiso, los recursos necesarios para el pago del
Cofinanciamiento Compensatorio, segun se trate de la Primera o Segunda
Fase. El Concedente emitira Certificados de Cofinanciamiento Compensatorio
tanto para las Obras Nuevas de la Primera Fase como para las Obras Nuevas
de la Segunda Fase, segun los modelos de los Apéndices 1y 2 del Anexo 19.

128 “Comité”: significard el Comité Especial de PROINVERSION en Proyectos
de Saneamiento e lmigacién — PRO AGUA, constituido por Resolucion
Suprema N° 036-2009-EF publicada el 22 de marzo de 2009.

1.29 *“Concedente”: significara el Estado de la Republica del Peru representado
por el Gobierno Regional del Departamento de Arequipa.

1.30 “Concesién”: significara la relacion juridica de derecho publico que se
establece entre el Concedente y el Concesionario, a partir de la suscripcion
del presente Contrato, mediante el cual el Concedente otorga al
Concesionario el derecho para el Aprovechamiento Econémico de los Bienes
de la Concesién, lo que implica la autorizacion para realizar las Obras Nuevas
y prestar los Servicios de Conduccién y Distribucién de Agua para Riego,
ademas de las obligaciones conexas, por el plazo establecido en la Clausula
3, de acuerdo con los términos del presente Contrato y conforme a la
Propuesta -tal como ésta se encuentra definida en las Bases- y al amparo de
lo dispuesto en las Leyes Aplicables.

“Concesionario”; significard la persona juridica constituida por el
Adjudicatario, de acuerdo con las Leyes de la Replblica del Perd, que celebra
el presente Contrato con el Concedente.

“Constructor™: significara el Concesionario, 0 las empresas contratistas
especializadas que se encargaran de la gjecucion de las Obras Nuevas, que
para el efecto han suscrito con el Concesionario los Contratos de
Construccion de las Obras Nuevas de la Primera Fase y de las Obras Nuevas
% de la Segunda Fase, asumiendo a través de estos Contratos, la

responsabilidad solidaria de las obras materia del respectivo Contrato de
Construccion y por sus consecuencias sobre las Obras Existentes. Cualquier
caso de sustitucion total o parcial del Constructor, requerira la aprobacion
previa del Concedente, para cuyo efecto contara con la opinion del
Supervisor.

o Contrato de Concesidn de la Construccidn, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
- s Hidrico y de infraestructura para [rrigacion de las Pampas de Siguas.
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1.33 “Contrato de Concesidon” o “Contrato”: significara el presente Contrato por
el cual se entrega en Concesion la construccion, operacion y mantenimiento
de las Obras del Proyecto y en el que se regula la prestacion del Servicio y
demas condiciones establecidas para dichos efectos entre el Concesionario y
el Concedente.

1.34 “Contratos de Construccién”: significaran los contratos suscritos entre el
Concesionario y el Constructor para la consfruccion de las Obras Nuevas de
la Primera Fase y de la Segunda Fase. Dichos Contratos deben establecer,
entre otras, la obligacién del Constructor de realizar las obras contratadas de
acuerdo con los Expedientes Técnicos respectivos, las reglas del arte
actualizadas a la fecha mas reciente, asi como la responsabilidad de éste
frente al Concesionario y de ambos solidariamente frente al Concedente por
la correcta y oportuna ejecucion de las mismas.

1.35 "Convenio de Estabilidad Juridica”: significard el convenio al que hace
referencia la Clausula 23.

1.36 “Contratos de Prestacion del Servicio de Conduccién y Distribucién de
Agua para Riego en las Pampas de Siguas” o “Contratos del Servicio en
Siguas”: significaran los contratos a ser suscritos entre el Concesionario y
cada uno de los adquirentes de lotes dentro de las 38,500 hectareas de
tierras en las Pampas de Siguas (que se venderan en subasta publica de
acuerdo a los lineamientos indicados en el Anexo 16) de conformidad con los
términos y condiciones estipulados en el modelo de contrato contenido en el
Sub Anexo 2.1 del presente Contrato y en concordancia con las
estipulaciones contenidas en el Anexo 2. Antes del termino del Periodo Inicial,
PROINVERSION aprobara la versién definitiva de dicho contrato,
conjuntamente con el Contrato de Suministro y el modelo de contrato de
compraventa de los lotes ubicados en las Pampas de Siguas. Las precisiones
que se hagan a este contrato deben excluir nuevos riesgos, obligaciones y
responsabilidades que deba asumir el Concesionarioc en el marco del
Contrato de Concesion,

Los adquirentes de dichos lotes se denominaran en los Contratos del Servicio
en Siguas, Clientes o Usuarios del Servicio.

“Contrato de Entrega de Agua en Bloque al Proyecto Especial Majes —
Siguas” o “Contrato de Suministro”: significara el contrato que suscribira el
Concesionario con el Proyecto Esp ecial Majes-Siguas, a fin de que este
distribuya el volumen recibido a las irrigaciones de Majes y Santa Rita de
Siguas, a partir de la bocatoma de Pitay que permanecera bajo su control. El
proyecto de dicho contrato se encuentra en el Sub Anexo 2.2 del presente
Contrato. Antes del término del Periodo Inicial, PROINVERSION aprobara la
versién definitiva de este contrato. Las precisiones que se hagan a este
contrato deben excluir nuevos riesgos, obligaciones y responsabilidades que
. deba asumir el Concesionario en el marco del Contrato de Concesion.

. Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraestructura para Irrigacién de las Pampas de Siguas.
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1.38 “Control Efectivo™: se entiende que una persona natural o juridica ostenta o
esta sujeta al Contro! Efectivo de una persona juridica o sometida a control
comuan con ésta, cuando:

- Existe control, de manera directa o indirecta, de mas del cincuenta por
ciento (50%) de su capital social con derecho a voto;

- Existe, de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio u
6rgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus
integrantes;

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla el
poder de decisién en la otra empresa de manera efectiva.

1.38 “Convenio Integrador”: significara el documento a ser suscrito por el
Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Economia y Finanzas en
representacion del Gobierno Nacional y PROINVERSION, en el que se
acuerdan los compromisos que cada una de las partes asumen en el marco
de la Concesién. Los términos y condiciones de este Convenio seran
comunicados a través de una circular, pasando a formar parte del presente
Contrato.

1.40 *“Cuaderno(s) de Obra(s)": significara e! documento oficial descrito en el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, adecuado a
las particularidades del Contrato.

En dichos cuadernos se llevaran obligatoriamente un control cronoidgico de
las incidencias de las Obras Nuevas durante el Periodo Inicial y durante el
Periodo Constructivo Principal, y en ellos se anotaran en general, todas las
disposiciones y medidas que se tomen respecto al proceso constructivo, por
parte del Constructor y de la Supervision,

Se implementara Cuadernos de Obra por cada seccién o frente de trabajo en
cada una de las Fases y cada ejemplar constara como minimo de 50 hojas en
original y 3 copias debidamente foliadas, de las cuales una correspondera al
Concedente, otra al Constructor y la tercera al Supervisor.

“CNUDMI”: significara la Comisidén de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional.

“Dias”: significard los dias calendario que no sean sabado, domingoc o
feriado no laborable oficiales en la ciudad de Lima. También se entiende
como feriados los dias que no sean laborables para el sector pablico.

Conirato de Congesién de la Construccién, Operacian y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.

. L// | Pég. 20 dc 281



1.43

1.44

1.45

5 - 1.46

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agencio de Promacias de o Inversion Privada - Parg AREQU' PA

“Dolar” o “Délar Americano” o “US8$”: significara la moneda o el signo
monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Endeudamiento Garantizado Permitido o Endeudamiento”: tendra el
significado establecido en la Clausula 20.2.

“Entrega del Control del Proyecto”: significara el procedimiento de entrega
al Concesionario de los terrenos donde se realizaran las Obras Nuevas y
actividades auxiliares (seglin lo sefalado en el Anexo 1 del presente
Contrato), asi como la documentacion técnica y legal que sustente la
posesién y acciones del Concesionario en el ambito del Proyecto, tal como
esta establecido en el presente Contrato de Concesion, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la Clausula 5.2.

Este procedimiento se realizara en dos etapas. En la primera etapa, que se
concretara dentro de los treinta (30) Dias contados a partir de la Fecha de
Cierre, se entregaran los terrenos donde se ejecutaran las Obras Iniciales de
la Primera Fase: en la segunda etapa, a formalizarse dentro de los ciento
veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Cierre, se entregaran todos los
demas terrenos correspondientes a la parte restante de la Primera Fase y a
las Obras de la Segunda Fase, con excepcion de la entrega de los terrenos
que seran inundados por el embalse Angostura. Al término de cada una de
las etapas de la Entrega del Control del Proyecto, se suscribiran las Actas de
Entrega del Control del Proyecto respectivas.

No formaran parte de la Entrega del Control del Proyecto los terrenos que
seran irrigados en las Pampas de Siguas, cuya custodia y administracion
seran de responsabilidad del Concedente hasta su transferencia a los
Usuarios del Servicio.

El plazo para la Entrega del Control del Proyecto podra estar sujeto a
prérrogas por acuerdo entre las Partes.

La entrega de los restantes Bienes de la Concesion, incluyendo los terrenos
que seran inundados y el control de las Obras Existentes, se realizara en las
oportunidades previstas en el Anexo 1, para cuyo efecto las Partes
suscribiran las correspondientes Actas de Entrega de Bienes.

Estudios del Proyecto o Estudios Existentes: Son los estudios definitivos,
de factibilidad y los estudios complementarios relacionados con el desarrollo
de la obras de la primera y segunda etapa del Proyecto Majes — Siguas, que
conjuntamente con la propia evaluacién del Adjudicatario, sirvieron como
referencia basica para formular su Propuesta Técnica y Econdmica; y que
también serviran de referencia para la elaboracién de los Expedientes
Técnicos.

tontrato de Concesion de la Construceion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
idrico y de Infraestructura para (rrigacién de las Pampas de Siguas.

Pag. 21 de 281



@ Prolnversion " GOBIERNO REGIONAL DE
Agencia de Promocién de o inversitn Privoda - Perd AREQU] PA

En tal sentido, atendiendo al caracter referencial de tales estudios, el
Concedente no asume ninguna responsabilidad sobre su contenido, conforme
esta sefialado en la Clausula 12.1 y en el Numeral 13 del Anexo N° 17 dei
presente Contrato.

1.47 “Evento Geolégico”: tendra el significado que se le atribuye en el Anexo 6.
El reconocimiento y mitigacion de un Evento Geoldgico, se producira de
acuerdo con las reglas establecidas en el indicado Anexo 8, en la Clausula
16.1 y en los literales a-2) y a-3) de la Clausula 16.2 del presente Contrato. El
Concedente emitira Certificados de Reconocimiento por Evento Geoldgico
tanto para las Obras Nuevas de la Primera Fase como para las Obras Nuevas
de la Segunda Fase, segan los modelos de los Apéndices 3 y 4 del Anexo 19.

1.48 “Expedientes Técnicos”: significaran los Expedientes Técnicos N° 1A, N°
1B y N° 2 que contienen el desarrollo a nivel de proyecto definitivo y Ia
ingenieria de detalle de las Obras Nuevas que debera elaborar el
Concesionario de conformidad con las disposiciones contenidas en la
Clausula 5 y su Propuesta Técnica.

1.49 “Expediente Técnico N° 1A": Correspondera a la construccion de las Obras
Iniciales de la Primera Fase que se desarrollard durante el Periodo Inicial de
la Concesion, incluidas las obras preliminares parciales y accesos Cuyo
expediente formé parte de la Propuesta Técnica del Adjudicatario, segun se
describe en el acapite i) del Numeral 8.1 del Anexo 17.

El proceso de elaboracién y aprobacion del Expediente Técnico N° 1A sera
secuencial, de modo que sea posible iniciar obras a medida que la
elaboracidn y aprobacion del expediente se vaya complementando.

Las actividades constructivas correspondientes a las obras preliminares
parciales y accesos descritas en el acapite i) del Numeral 8.1 del Anexo 17
que se consolidaran como la primera parte del Expediente Técnico N° 1A,
deberan iniciarse a los treinta (30) dias calendarios siguientes a la Fecha de
Cierre.

El Expediente Técnico N° 1A debera completarse y aprobarse dentro de los
cinco (5) meses siguientes de la Fecha de Cierre.

. 1.50 “Expediente Técnico N° 1B”: correspondera a la construccion de la parte
R restante de las Obras Nuevas de |la Primera Fase que se desarroliara durante
% - los tres (3) afios previstos para el Periodo Constructivo Principal de la
Concesién. El proceso de elaboracion y aprobacién del Expediente Tecnico

N° 1B, debera producirse antes de |la culminacién del Periodo Inicial.
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Formara parte del Expediente N° 1B la documentacion tecnica
correspondiente a las obras de refaccion del aliviadero de la presa
Condoroma.

“Expediente Técnico N° 2”: correspondera a la construccion de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase que se desarrollara durante los tres (3) afios
previstos para el Periodo Constructivo Principal de la Concesion. El proceso
de elaboracidén y aprobacion del Expediente Técnico N° 2, también debera
producirse antes de la culminacién del Periodo Inicial.

“Fases de la Concesion” o “Fases”: La construccion de las Obras Nuevas
se ha desagregado en una Primera Fase y en una Segunda Fase de obras
que se ejecutaran en forma separada y paralela.

Las obligaciones del Concesionario ligadas a cada una de las Fases se
describen en la Clausula 2.2 y en el Anexo N° 17 del presente Contrato.

Las dos Fases tendran fuentes distintas de financiamiento, distintos contratos
de construccién y contabilidad separada; de modo: i) que en el caso de la
Primera Fase que se financia con el Cofinanciamiento, el registro de las obras
a construir, excluidas las utilidades del Concesionario, se considere gasto del
ejercicio o periodo, y i) que en el caso de la Segunda Fase, que es financiada
por el Concesionario, sus registros contables queden exentos de aportes o
pagos del Concedente durante los Periodos Inicial y Constructivo Principal.

“Fecha de Cierre”: significara el dia, lugar y hora en que se suscribira el
Contrato de Concesién por el Concedente y el Concesionario, una vez
cumplidas y satisfechas las condiciones exigidas en la Clausula 27.

“Fideicomiso”: significara el Contrato de Fideicomiso a ser celebrado por el
Fiduciario, el Concedente, y el Ministerio de Economia y Finanzas, de
acuerdo con los términos referenciales establecidos en el Anexo 7; al cual se
integrara el Concesionario mediante la suscripcién de las clausulas
adicionales que éste sugiera y que las Partes acuerden.

El Gobierno Regional tendra la responsabilidad de seleccionar al Fiduciario,
que suscribira el Contrato de Fideicomiso.

Dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
Contrato de Concesién, el Concesionario suscribird los documentos
correspondientes con ¢l objeto de integrarse en el contrato de Fideicomiso en
calidad de fideicomitente secundario y fideicomisario principal, y asumir los
derechos y obligaciones que le correspondan, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el contrato de Fideicomiso. Como paso previo a
su incorporacién y de considerarlo necesario el Concesionario, el Concedente

!
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y el Ministerio de Economia y Finanzas podran acordar la sustitucién del
Fiduciario.

1,55 “Fiduciario”: significara cualquier empresa del sistema financiero autorizada
para desempenarse como tal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros vy
Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

156 “Filial{es)”: significara una entidad sujeta al Control Efectivo del
Concesionario, un Inversionista Estratégico u otros accionistas del
Concesionario.

157 “Fondo de Reserva”: significard la cuenta del Fideicomiso que serad
constituida con recursos del Gobierno Regional, por el importe equivalente a
la suma de un (1) RPI y de un (1) RPMO, cuyo depdsito se completara, a mas
tardar, hasta la fecha de la suscripcién del Acta de Terminacion.

Luego de su constitucion, el Gobierno Regional de Arequipa se compromete a
mantener dicho Fondo de Reserva con el importe equivalente a la suma de
un (1) RPl y de un (1) RPMO, con caracter revolvente, liquidable
semestralmente, a o largo de cada uno de los dieciséis (16) afios del Periodo
de Operacion.

Dicho fondo, a lo largo del Periodo de Operacién, tendra por objeto respaldar,
en primer término, el pago del RPMO y como segunda prioridad el pago del
RPI, conforme a lo establecido en la Clausula 4.22.

1.58 “Formula Polindmica”: significara las formulas de ajuste de precios durante
la construccién de las Obras Nuevas, conforme a io establecido en las
definiciones de “Cofinanciamiento Compensatorio” y “Reajuste de Precios” del
presente Contrato. Dichas formulas se detallan referencialmente en el Anexo
N° 15. El Supervisor de considerario necesario realizara los ajustes
pertinentes a dichas formulas, en funcidén a las caracteristicas finales de los
Expedientes Técnicos.

“Fuerza Mayor”: significara lo sefialado en la Clausula 13 del presente
Contrato de Concesién.

“Garantia de Fiel Cumplimiento”: significard la garantia que debera
entregar el Concesionario mediante una carta fianza bancaria emitida por una
Empresa Bancaria o por una Entidad Financiera Internacional, conforme a las
condiciones establecidas en la Clausula 11.1.
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“Garantia Soberana”: significara el aseguramiento que otorga el Gobiermno
Nacional al compromiso que asume el Concedente por concepto de RPI mas
IGV en el Contrato de Concesidén, durante el Periodo de Operacion de
dieciseis (16) afos.

“Gasto(s) Total{es)”: tendra el significado que a dicho término deba darsele
de acuerdo a los Procedimientos de Contabilidad.

“Gobierno Nacional”: significara el gobierno ejercido por el Poder Ejecutivo,
de acuerdo con la Constitucion Politica del Perd, su Ley Crganica y la Ley de
Bases de la Descentralizacion.

“Gobierno Regional de Arequipa o Gobierno Regional”: significara el
Gobierno Regionai del Departamento de Arequipa.

“Gravamen”: significara cualquier gravamen, o derecho de garantia,
hipoteca, prenda, usufructo, carga u otra afectacion o limitacién de dominio de
cualquier tipo, ya sea voluntaria o involuntaria (incluyendo cualquier venta con
reserva de propiedad u otro convenio similar de retencion o reserva de
dominio o propiedad, y cualquier arrendamiento financiero) y cualquier otro
contrato que otorgue un derecho real de garantia.

“Hipoteca”: significara el gravamen gue se podra establecer en los términos
de la Ley N° 26885 y a que se refiere el Acapite “b" de la Clausula 20.4 del
presente Contrato.

“Inversionista(s) Estratégico(s)”: significara aquellos socios, accionistas u
otros propietarios del Concesionario enumerados en el Anexo 8, gque han
cumplido con los requisitos establecidos en los Numerales 5.3.8.2 y 5.3.8.3
de las Bases para ser reconocidos como tales.

“Junta de Usuarios”: significara las organizaciones de usuarios del agua
para fines agricolas, debidamente constituidas y reconocidas de acuerdo con
lo establecido en la legislacion hidrica vigente.

“Leyes Aplicables”: significara el conjunto de disposiciones legales
peruanas que regulan el Contrato y sus efectos. Incluyen la Constitucion
Politica del Perl, las normas con rango de ley, decretos supremos,
reglamentos, directivas y resoluciones, que puedan dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente.

“Libor”; (London Interbank Offered Rate) significara |a tasa a seis (6) meses
informada por Reuters a ia hora de cierre en Londres.

“Monto de Inversion”: significara el monto sustentado por el Adjudicatario,
equivalente a US$ ( con 00/100 Dédlares),
incluido el IGV, para la ejecucion de las siguientes actividades: i) construccion
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de las Obras Nuevas de la Primera Fase y de las respectivas obras auxiliares
segun el esquema de obras adoptado por el Concesionario; y la refaccion del
aliviadero de la Presa Condoroma que forma parte de las Obras Existentes; y
i) construccion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase.

En la estructura del Monto de Inversion se consideran de manera global y
desagregados por Fases, entre otros, los costos directos e indirectos de las
obras, los costos de la Supervision, estudios, seguros e intereses de ser el
caso.

172 “Monto Referencial de Inversién”: significara el monto de inversion, que de
acuerdo a los calculos del Concedente se requiere para la ejecucién de las
siguientes actividades: a) la construccion de las Obras Nuevas de la Primera
Fase y de las respectivas obras auxiliares de acuerdo con el esquema
referencial de obras adoptado para la estimacién de las inversiones, ademas
de la refaccion del aliviadero de la Presa Condoroma que forma parte de las
Obras Existentes; y b) la construccién de las Obras Nuevas de la Segunda
Fase.

En la estructura del Monto Referencial de Inversién se ha incluido,
desagregado por Fases, costos directos de las obras, gastos generales y
utilidad, costos de estudios de ingenieria, seguros “All Risk” y costos de la
supervision. iguaimente para el caso de las Obras Nuevas de la Segunda
Fase, se ha incluido los intereses financieros respectivos.

El Monto Referencial de Inversion asciende a US$ 424'9456398.00
(Cuatrocientos veinticuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil
seiscientos treinta y nueve con 00/100 Délares) incluido el IGV.

E! Monto Referencial de Inversién, antes indicado, servira de base para
establecer el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento y otros compromisos
dinerarios del Concesionario.

El Monto Referencial de Inversién desagregado por fases, asciende a los
siguientes montos, incluido IGV:

Primera Fase: US$ 207668,694.00 (Doscientos siete millones
seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100
Doélares).

Segunda Fase: US$ 217'276,945.00 (Doscientos diecisiete millones
doscientos setenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100
Délares).

1.73 “Nuevos Soles o Soles”: significara la moneda de curso legal del Peru.

'C-d;jtrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzarmiento
Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.

Pag. 26 de 281



1.74

175

1.76

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agencio de Promocon de lo Inversian Privoido - Per AREQU IPA

“Obras”; significara todo el conjunto de bienes a ser utilizados, construidos,
operados, explotados y/c mantenidos por el Concesionario para lograr la
prestacion del Servicio de Conduccién y Distribucion de Agua para Riego en
las Pampas de Siguas y para el cumplimiento de las demas obligaciones que
se deriven de los términos del Contrato de Concesién. Involucran las Obras
Existentes y las Obras Nuevas en su conjunto.

“Obras Existentes”: significara las obras existentes y en actual operacién,
comprendiendo la Presa Condoroma; la Bocatoma Tuti y la Aduccion Colca-
Siguas, incluyendo en todos los casos, sus respectivas estructuras,
instalaciones y equipamiento auxiliares; cuya operacién, mantenimiento y
Aprovechamiento Econdmico se entregard a favor del Concesionario, con
arreglo a lo establecido en la Clausula 10.2 y cuyo listado se encuentra en el
Apéndice 1 del Anexo 1 del presente Contrato.

Entre las Obras Existentes no se considera a la Bocatoma de Pitay, por
cuanto esta estructura permanecera durante la Vigencia de la Concesion bajo
el control del Concedente.

“QObras Iniciales de la Primera Fase”: significara el conjunto de obras que
forman parte de la Primera Fase, incluidas las obras preliminares parciales y
accesos cuyo expediente formo parte de la Propuesta Técnica del
Adjudicatario, que el Concesionario estd obligado a ejecutar durante el
Periodo Inicial. La composicion de este conjunto de obras se detalla en el
Numera! 8 del Anexo N° 17 - Términos de Referencia del presente Contrato.

La construccién de este conjunto inicial de obras se ejecutara conforme al
Expediente Técnico N° 1A, y se financiara con parte de los fondos de
Cofinanciamiento que estara disponible en el Fideicomiso a partir de la fecha
de suscripciéon del Contrato de Concesion.

“Obras Nuevas”: significara el conjunto de Obras Nuevas de la Primera “
Fase y de Obras Nuevas de la Segunda Fase, las mismas que incluyen a las
obras de afianzamiento hidrico y de conduccién y distribucién de agua a las
Pampas de Siguas: Presa Angostura y Derivacién Angostura — Colca; y las
obras de infraestructura para irrigacion de las Pampas de Siguas: Derivacion
bocatoma Lluclla - Cabecera de la zona de irrigacion en las Pampas de
Siguas y las Obras de conduccion, regulacion y distribucién en las Pampas
de Siguas, en todos los casos con sus respectivas obras, instalaciones y
equipamiento auxiliares.

“Obras Nuevas de la Primera Fase”: significara las obras que se
financiaran con el Cofinanciamiento y que estan definidas como tales en el
Anexo N° 17 - Términos de Referencia.
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179 “Obras Nuevas de la Segunda Fase”: significard las obras que seran
financiadas integramente por el Concesionario y que estan definidas como
tales en el Anexo N° 17 - Términos de Referencia.

1.80 “Operador”: significara el mismo Concesionario o el operador que éste
designe, con la respectiva aprobacién del Concedente, el cual se encargara
de Nevar a cabo la operacion del Proyecto en el caso que el Concesionario no
ejerza directamente esta funcion.

1.81 “Parametro de Condicién”: significara las condiciones resultantes de la
construccion de las Obras Nuevas y de su operacién en conjunto con las
Obras Existentes, relacionadas en general con los indicadores concretos
sobre capacidad y calidad de las obras, de acuerdo con los Términos de
Referencia, Propuesta Técnica y Expedientes Técnicos del Concesionario.

Particularmente en el caso de la Presa Angostura, tiene que ver con las
pérdidas permisibles por infiltracion a través del cuerpo, cimentacion, estribos
y obras auxiliares de la presa, las cuales no podran ser superiores a tas
estimadas en los Estudios Existentes. Igualmente, en este caso constituye
Parametro de Condicién la obligacién de atender la entrega del caudal
ecoldgico que corresponda al cauce del Rio Apurimac, aguas abajo del eje de
la Presa Angostura, de acuerdo con la magnitud establecida en el estudio de
impacto ambiental respectivo.

En el caso de la derivacién Angostura-Colca, corresponde a la capacidad de
disefio del sistema bocatoma-tineles (caudal de disefio) estando el embalse
Angostura en su nivel minimo de operacion.

En el caso de la derivacion Lluclla — Siguas, corresponde a la capacidad de
disefio de los tlneles y canales para cubrir las maximas demandas del
sistema de conduccion y distribucién en las Pampas de Siguas.

Se considera también Parametro de Condicién el diametro maximo permisible
de las particulas que ingresaran con ef agua hacia el sistema de derivacion,
conduccion y distribucién de agua hacia las Pampas de Siguas.

El Supervisor controlara y certificara el cumplimiento de los Parametros de
Condicién en las etapas de disefio, construccién, pruebas y operacion del
conjunto de Obras Nuevas y de Obras Existentes.

1.82 “Parte”: significard el Concedente o el Concesionario, segun sea el caso.

1.83 “Partes”: significara el Concedente y el Concesionario.

1.84 “Participaciéon Minima”: significara la agrupacion accionaria que debera
tener y mantener el Inversionista Estratégico, la que no debera ser menor al
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treinta y cinco por ciento (35%) del capital social del Concesionario, cuanto
menos mientras dure el Periodo de Construccion.

“Pampas de Siguas”: significard el ambito de emplazamiento de la
infraestructura de riego y de las 38,500 ha que estaran sujetas a la prestacion
del Servicio de Conduccion y Distribucion de Agua para Riego por parte del
Concesionario.

“Periodo Constructivo Principal”: Corresponde a la definicién contenida en
la Clausula 3.1.

“Periodo Inicial”: Corresponde a la definicion contenida en la Clausula 3.1.

“Periodo de Operacion”: Corresponde a la definicion contenida en la
Clausula 3.1.

“Periodo Post - Constructive”: significara la fase inicial del Periodo de
Operacidn que comprende los cinco (5) afos siguientes a la fecha de
expedicién del Certificado de Puesta en Marcha.

“Persona”: significara cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, publica o privada, fideicomiso, asociacion, institucion, sociedad de
beneficencia, Autoridad Gubernamental, o cualquier otra entidad cualquiera
que sea su naturaleza.

“Plan de Cultivo”: significara el programa de actividades agronomicas y de
requerimiento de agua de riego que, para un determinado afno, desarrofla el
Cliente en el lote adquirido en las Pampas de Siguas.

“Plan del Servicio™ significara la programacién que establecera el
Concesionario con el objeto de atender los requerimientos hidricos que se
derivan de la prestacién del Servicio a los Clientes en fas Pampas de Siguas.

“Plan General de Suministro”: significara la programacién que establecera
el Concesionario con el objeto de atender los requerimientos hidricos del Plan
del Servicio y de la obligacion paralela de entrega de agua en blogue al
Proyecto Especial Majes — Siguas para que éste atienda los requerimientos
de las irrigaciones de Majes y de Santa Rita de Siguas.

“Presupuestos de Obras de la Primera Fase y de la Segunda Fase’:
significara en el primer caso, el monto expresado en Délares presupuestado
para la ejecucién de las Obras Nuevas de la Primera Fase, considerando
obras auxiliares segun el esquema de obras adoptado por el Concesionario;
ademas de la refaccion del aliviadero de la Presa Condoroma que forma parte
de las Obras Existentes. Dicho monto resultara del analisis de costos que
formara parte de los Expedientes Técnicos N° 1Ay 1B.

Contrate de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento

= Hidrico y de Infraestructura para irrigacion de las Pampas de Siguas.

Pag. 29 de 28]



1.95

1.96

1.97

1.98

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agencia de Promacion de la Inversi6n Privada - Pend AREQUIPA

En el segundo caso, significara el monto expresado en Dolares
presupuestado para la ejecucién de las Obras Nuevas de la Segunda Fase,
considerando obras auxiliares segun el esquema de obras adoptado por el
Concesionario. Dicho monto resultara del analisis de costos que formara
parte del Expediente Técnico N° 2.

Los referidos presupuestos, incluiran claramente especificado el impuesto
General a las Ventas y deberan presentarse desagregando costos directos e
indirectos, identificando las partidas, metrados y precios unitarios que lo
conforman, e indicando un detalle que permita la evaluacién analitica de su
consistencia técnica y economica.

Los Presupuestos de Obras de la Primera Fase y de la Segunda Fase, seran
de aplicacién en la programacion y control del proceso de construccion de las
obras respectivas, y asimismo servird de base para la aplicacion del sistema
de Reajuste de Precios.

“Procedimientos de Contabilidad”: significara los procedimientos, términos,
disposiciones y otras principios establecidos en los principios de contabilidad
generalmente aceptados en la Republica del PerU.

“Proyecto”: significara la concepcion y desarrollo de los estudios, la
ejecucién de las obras, la instalacién y montaje del equipamiento de las
Obras Nuevas, asi como la definicién de actividades, los procedimientos y las
técnicas para lograr la operacion eficiente e integrada de las Obras Nuevas
en conjunto con las Obras Existentes.

“Proyecto Majes-Siguas”: significara el proyecto de desarrollo multisectorial
descrito en los respectivos estudios definitivos, de factibilidad, asi como en
los estudios complementarios existentes, cuya primera etapa se encuentra
construida y en operacidén, y cuya segunda etapa es objeto del Plan de
Promocién de la Inversion Privada en el Proyecto Majes —Siguas || Etapa,
aprobado por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 23 de
marzo de 2006 ratificado mediante Resolucion Suprema N° 012 -2006-EF y
modificado por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 10 de
junio de 2009. :

“PROINVERSION”: significara la Agencia de Promocion de la Inversion
Privada, Organismo Publico Descentralizado adscrito al sector Economia y
Finanzas a que se refiere la Ley N° 28660 y el Decreto Supremo N° 027-
2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 095-2003-EF, encargado,
entre otras funciones, de promover la inversién privada en obras de
infraestructura y de servicios puUblicos que pueden ser entregados en
concesion al sector privado de acuerdo a las Leyes Aplicables.
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1.99 “Pruebas de Puesta en Marcha”: significara los procedimientos necesarios
para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los procesos,
equipos, magquinaria e instrumentaciéon, que integran fas Obras que
comprende el Proyecto. Estos procedimientos serdn propuestos por el
Concesionario en el respectivo manual de operacién y mantenimiento.

1.100 “Puesta en Marcha”: significara el inicio de la operacidn regular y el correcto
funcionamiento de las Obras o de cualquiera de sus componentes de acuerdo
a sus especificaciones; 1o cual se acreditarda mediante la expedicién del
Certificado de Puesta en Marcha.

1.101 “Puntos de Entrega”: significaran los puntos en los cuales el Concesionario
realizara la entrega del agua a cada uno de los Usuarios del Servicio, segun
lo establecido en la Clausula §.9.3 y en los Contratos del Servicio en Siguas.
También incluye a los puntos de entrega de agua en blogue al Proyecto
Especial Majes-Siguas para su distribucion a las irrigaciones Majes y de
Santa Rita de Siguas.

lgualmente, en el caso de la implementacion del aprovechamiento
hidroeléctrico del Proyecto Majes-Siguas, en el documento que se suscriba
con este objeto, se establecera el punto de entrega respectivo asi como el
punto de recepcidn de las aguas turbinadas, cuyo régimen de flujo debera ser
compatible con las obligaciones de entrega de agua a los Usuarios del
Servicio.

1.102 “Reajuste de Precios”: es el procedimiento que permitira el reconocimiento
de montos mayores de las inversiones consideradas dentro del Presupuesto
de Obras de la Primera Fase y dentro del Presupuesto de Obras de la
Segunda Fase, por ajuste de precios.

De acuerdo con este mecanismo, el Concesionario presentara para la
aprobaciéon del Supervisor el reporte de avance mensual de obra
correspondiente a cada Fase y frente de trabajo, adjuntando su respectiva
valorizacion.

Mediante la aplicacién de la Formula Polindmica se estableceran las
diferencias respecto a los precios del presupuesto de obras de la Fase
correspondiente, de acuerdo con el respectivo Expediente Técnico aprobado.
Las diferencias por ajuste de precios en cada una de las Fases, se
reconoceran en la forma de Cofinanciamiento Compensatorio de acuerdo con
lo establecido en {as Clausulas 1.27 y 4.5 del presente Contrato.

Las Férmulas Polinémicas aplicables al sistema de Reajuste de Precios
adoptado en el presente Contrato se encuentran en el Anexo 15.

ﬁontrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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1.103 “Régimen de Penalidades aplicables a Incumplimientos del
Concesionario durante el Periodo de Operacién”: significara las
contempiadas en el Anexo 13.

1.104 "Representante de los Acreedores Permitidos": significara el representante
de los acreedores para todos los efectos del presente Contrato. Su
designacion ser4 comunicada al Concedente por el Concesionario. La
sustitucion del Representante de los Acreedores Permitidos sera comunicada
por el Representante de los Acreedores Permitidos saliente.

1.105 “Reporte de Avance de Obras”: es el documento mensual que elaborara el
Concesionario, conforme al procedimiento desarrollado en el Anexo 18 del
presente Contrato.

1.106 “Retribuciéon por Evento Geolégico” o “RPEG”: significara el monto
resuitante al que arriben las Partes de comin acuerdo o en caso contrario, el
que determine el Tribunal Arbitral, que debera ser atendido por el Concedente
con arreglo a la Clausula 16. En caso de que se trate de un acuerdo de
Partes, la forma de pago serd la misma descrita en el literal a-2) de la
Clausula 16.2,

1.107 “Retribucién Mensual": significard el pago mensual que realizara el
Fideicomiso a favor del Concesionario durante el Periodo de Operacion,
equivalente a un doceavo (1/12) de la Retribucion Anual. En caso de no
haberse iniciado el Periodo de Operacion y se haya generado el derecho de
percibir una parte del RPI, la Retribucion Mensual ascendera a un doceavo
(1/12) de la respectiva alicuota del RPI respaldada por los CAO emitidos.

1.108 “Retribucién Anual”: se encuentra constituida por la suma del RPI y del
RPMO ajustado a lo largo de un afio. Para efectos de la Retribucion Anual, el
cémputo de los afios se realizard a partir del primer dia del Periodo de
Operacion.

“Retribucion Anual por Operacién y Mantenimiento (RPMO)”: es el
RPMO ofertado por el Adjudicatario, equivalente a US$

( con /100 Dolares), mas IGV, expresado a
valores de la Fecha de Cierre, a ser pagado con cargo a los ingresos del
Servicio depositados en el Fideicomiso.

Para los fines expresados en la Clausula 1.52 y de acuerdo con lo declarado
por el Adjudicatario en su Oferta Econémica, el RPMO ofertado por este, se
desagrega por Fases del siguiente modo:

RPMO 1. Es la Retribucion Anual por Operacidén y Mantenimiento de las
Obras de la Primera Fase ofertado por el Adjudicatario, equivalente a US$
{ con /100 Délares), mas IGV, expresado a
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valores de la Fecha de Cierre, a ser pagado con cargo a los ingresos del
Servicio depositados en el Fideicomiso.

RPMQ 2: Es la Retribucidon Anual por Operacién y Mantenimiento de las
Obras de la Segunda Fase y de las Obras Existentes ofertado por el
Adjudicatario, equivalente a US$ ( con /100
Délares), mas 1GV, expresado a valores de la Fecha de Cierre, a ser pagado
con cargo a los ingresos del Servicio depositados en el Fideicomiso.

Si los ingresos del Servicio no son suficientes para el pago del RPMO 1 y del
RPMO 2, mas IGV, se descontard los montos faltantes de la cuenta Fondo
de Reserva del Fideicomiso.

El valor del RPMO ofertado mas GV, y por ende, el vaior del RPMO 1 y
RPMO 2, se ajustara conforme al procedimiento previsto en la Clausula 4.17.

“Retribucion Anual por Recuperacién de Inversiones (RPH)”: es el RPI
ofertado por el Adjudicatario, equivalente a US$

( con /100 Délares), mas IGV, expresado a
valores de la Fecha de Cierre, a ser pagado con cargo a los ingresos del
Servicio depositados en el Fideicomiso.

Si los ingresos del Servicio no son suficientes para el pago del RPI, se
descontara el monto faltante de la cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso.
El valor del RPI se mantendra sin reajustes a lo largo de los 16 afios del
Periodo de Operacidn.

Los pagos del RPI, que incluyen el IGV segun la presente definicion, tendran
el respaldo de la Garantia Soberana,

“Servicio de Conduccién y Distribucién de Agua para Riego” (el
Servicio): significara el servicio que prestara el Concesionario a los Clientes
que se ubicaran en las 38,500 ha de las Pampas de Siguas, bajo las
condiciones generales establecidas en el Anexo 2 del presente Contrato y
conforme a las condiciones especificas sefialadas en el modelo de los
Contratos de Prestacion del Servicio de Conduccién y Distribucion de Agua
para Riego en las Pampas de Siguas contenido en el Sub Anexo 2.1, que
suscribira el Concesionario con cada uno de los Clientes.

“Suministro en Bloque”: significara la entrega de agua en bloque al
Proyecto Especial Majes — Siguas para su distribucién a las irrigaciones
Majes y Santa Rita de Siguas, bajo las condiciones generales establecidas en
el Anexo 2 del presente Contrato y bajo las condiciones especificas
establecidas en el Contrato de Suministro al que hace alusién la Clausula
1.37.
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1.113 “Supervisor”: significara la entidad técnica del Gobierno Regional de
Arequipa, que actuara obligatoriamente a través del Supervisor Especializado
respectivo. El Supervisor ejercera las labores de supervision de las
obligaciones asumidas por el Concesionario en el presente Contrato,
conforme a lo establecido en la Clausula 25. En este sentido, la alusion al
Supervisor en el presente Contrato, se entenderd hecha al Supervisor
Especializado respectivo; salvo aclaracion en contrario.

1.114 “Supervisores Especializados”: significaran las empresas especializadas
que se encargaran de las acciones de supervision de las obligaciones
técnicas, econdmicas y financieras del Concesionario, conforme a lo indicado
en el Numeral anterior.

La seleccion de los Supervisores Especializados estara a cargo de
PROINVERSION, mediante concursos publicos internacionales, los cuales se
ejecutaran en coordinacion con el Concedente.

1.115 “Supervisor Especializado de Obras”: significara el Supervisor
Especializado que actie como tal durante el Periodo Inicial y durante el
Periodo Constructivo Principal. En el Anexo 14 se consignan los términos de
referencia para la seleccién del indicado Supervisor Especializado.

1.116 “Supervisor Especializado de Operacion y Mantenimiento”: significara el
Supervisor Especializado que actie como tal durante el Periodo de
Operacion.

1.117 “Tarifa”: significara la Tarifa Basica aplicable al Servicio que se indica en la
Clausula 7, sujeta a las regulaciones y mecanismos de ajuste previstos en el
Numeral 3.9 del Anexo 2.

1.118 “Tarifa Basica”: es la remuneracién unitaria basica o inicial por metro cubico
de agua aplicable a los Clientes por la prestacion del Servicio, que se deduce
de dividir l]a sumatoria de los montos del RPl y de RPMO sin incluir IGV,
expresados a valores de la Fecha de Cierre, entre los 530 millones de metros
clbicos de agua que el Concesionario esta obligado a entregar cada afio a
las Pampas de Siguas.

}‘:\& : 1119 “Términos de Referencia”: significara el Anexo 17 del presente Contrato,
L que contiene la descripcion de las condiciones y alcances considerados por el
Adjudicatario para la elaboracion de su Propuesta Técnica y Econdmica, lo
que incluye los detalles del nivel en que deberd ser presentada la
documentacion técnica, segun las especificaciones técnicas minimas ahi
sefialadas para la ejecucion, desarrollo y supervision de las Obras de la
Concesién, su operacion y mantenimiento; las exigencias de calidad y las
medidas de protecciéon ambiental.

L A Contrato de Concesion de la Canstruccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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“Términos de Referencia de la Supervision Especializada de Obras”:
significaran referencialmente las condiciones y alcances establecidas en el
Anexo 14, bajo los cuales sera seleccionado el Supervisor Especializado de
Obras que se encargara de las actividades de Supervisién de las obligaciones
técnicas y econémicas del Concesionario, durante el Periodo Inicial y el
Periodo Constructivo Principal. El contenido del Anexo 14 podra ser precisado
y desagregado para el ejercicio de la supervision por Fases antes del proceso
de seleccion del referido Supervisor Especializado.

Para el desarrollo de las actividades de supervisién, el adjudicatario del
Concurso de Supervision Especializada suscribira con el Concedente dos
contratos de Supervisién: uno para la Supervisién Especializada de las Obras
Nuevas de la Primera Fase y otro para !a Supervision Especializada de las
Obras Nuevas de la Segunda Fase.

“Tipo de Cambio del Délar”: significara la “Cotizacién de Oferta y Demanda
— Tipo de Cambio Promedio Ponderado, Venta” (o el tipo de cambio
eguivalente que lo sustituya en el futuro) referido a Nuevos Soles y Délares
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (o la entidad que
la sustituya), en la fecha que corresponda.

“TUO”: significara el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley
que regulan la entrega en concesion al sector privado de las Obras Publicas
de Infraestructura y de Servicios Publicos aprobado por Decreto Supremo N°
059-96-PCM, cuyo reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N°
060-96-PCM.

“Vigencia de la Concesion’: tendré el significado asignado a dicho término
en la Clausula 3.1 de este Contrato.

CLAUSULA 2 )
OBJETO, OTORGAMIENTO Y AMBITO DE LA CONCESION

Objeto del Contrato. El objeto del presente Contrato es establecer los
derechos y obligaciones de las Partes y especificar las reglas vy
procedimientos que regiran el otorgamiento, existencia y Vigencia de la
Concesion de las obras mayores de afianzamiento hidrico y de infraestructura
para irrigacion de las Pampas de Siguas.

Cqmr;t'rato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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En este sentido, el Concesionario tendra la obligacion de disefiar y construir
las Obras Nuevas y asimismo, ejecutar las actividades de operacién y
mantenimiento de éstas y de las Obras Existentes durante la Vigencia de la
Concesion. Asimismo, prestara el Servicio a los Clientes y cobrara a éstos la
Tarifa correspondiente, ademas de entregar agua en bloque al Proyecto
Especial Majes - Siguas para las irrigaciones de Majes y de Santa Rita de
Siguas.

2.2. QOtorgamiento de la Concesién.

2.2.1 Por el presente Contrato, el Concedente otorga al Concesionario, con
sujecion a lo dispuesto en sus estipulaciones, el Aprovechamiento
Econémico de los Bienes de la Concesion y demas derechos descritos
en el presente Contrato, durante la Vigencia de la Concesion.

En virtud del Contrato de Concesion, el Concesionario sera
responsable, de! disefio y construccién de las Obras Nuevas,
considerando obras auxiliares segun el esquema de obras adoptado en
su Propuesta Técnica;, ademas de la refaccién del aliviadero de la
Presa Condoroma que forma parte de las Obras Existentes.

Asimismo, el Concesionario ejecutara las actividades de operacion y
mantenimiento de las Obras y prestara el Servicio de Conduccién y
Distribucién de Agua para Riego a las Pampas de Siguas y la entrega
de agua en blogue al Proyecto Especial Majes - Siguas; conforme a los
lineamientos técnicos contenidos en los Términos de Referencia
(Anexo 17), la Propuesta Técnica (Anexo 4), los Expedientes Técnicos,
y a los Términos y Condiciones Generales para la prestacion del
Servicio y para la entrega de agua en bloque al Proyecto Especial
Majes - Siguas (Anexo 2), y las demas estipulaciones previstas en el
presente Contrato.

2.2.2 En el marco del presente Contrato, las obligaciones de! Concesionario
se distribuyen en dos Fases:

i) Una Primera Fase cuya construccion de obras se financia
I integramente con el Cofinanciamiento; y que ademas comprende
‘?{& las actividades de operacion y mantenimiento de las Qbras Nuevas
de la Primera Fase, cuyo costo sera cubierto con el RPMO 1.

i) Una Segunda Fase cuyo financiamiento para la construccion de
obras es de responsabilidad exclusiva del Concesionario; y que
ademas comprende las actividades de operacion y mantenimiento
de las Obras Nuevas de la Segunda Fase y de las Obras
Existentes, cuyo costo sera cubierto con el RPMO 2.

o o ; Contrato de Concesidn de la Construccion, Operacién y Mantenimiento de tas Obras Mayores de Afianzamiento
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2.2.3 En tal sentido y sin perjuicio de las demas obligaciones a cargo del
Concesionario previstas en el presente Contrato, el Concesionario
asume el cumplimiento de los siguientes compromisos:

En la Primera Fase:

— Construccién de las obras de infraestructura hidraulica mayor
(Presa Angostura y Derivacion Angostura-Colca) denominadas
Obras Nuevas de la Primera Fase,

— Refaccion del aliviadero de la presa Condoroma que forma parte
de las obras construidas en la primera etapa del Proyecto
Majes-Siguas;

— En el Periodo de Operacion, llevard a cabo la operacidon y
mantenimiento de las obras de infraestructura hidraulica mayor
(Presa Angostura y Derivacion Angostura-Colca) denominadas
Obras Nuevas de la Primera Fase.

En la Segunda Fase:

— Construccion de obras de la derivacion Lluclla-Siguas; y de las
obras de conduccion, vasos reguladores y red de distribucion a
las Pampas de Siguas; denominadas, en su conjunto, Obras
Nuevas de la Segunda Fase;

~ En el Periodo de Operacion, llevara a cabo la operacion y
mantenimiento de obras de la derivacion Lluclia-Siguas; y de las
obras de conduccién, vasos reguladores y red de distribucion a
las Pampas de Siguas; denominadas, en su conjunto, Obras
Nuevas de la Segunda Fase;

— Operacion y mantenimiento de tas obras de infraestructura

hidraulica mayor construidas como parte de la primera etapa del

} proyecto con excepciéon de la bocatoma de Pitay y de la
;{;At infraestructura menor de riego que esta a cargo de las Juntas de
B ADS Usuarios de las irrigaciones de Majes y de Santa Rita de Siguas;

— Prestacion del servicio de conduccion y distribucion de agua de
riego a los adquirentes de lotes dentro de las Pampas de
Siguas,

- De ser el caso, prestacién del servicio de suministro de agua
para fines hidroenergéticos (uso no consuntivo del agua en las
futuras CC.HH. del proyecto), considerando que este servicio
estara subordinado al régimen de despacho de agua para fines

s de riego. Esta obligacion estara condicionada a la seleccion del
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inversionista eléctrico respectivo. La retribucion por este servicio
no formara parte de los ingresos del Concesionario, sino del
Gobierno Regional de Arequipa a través del Proyecto Especial
Majes — Siguas; y

— Entrega de agua en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas
para su distribucion a las irrigaciones de Majes y de Santa Rita
de Siguas, de acuerdo con el volumen anual, fuentes de
captacién y régimen de entrega determinados por la Autoridad
Nacional def Agua.

2.2.4 Las Partes convienen que el régimen de despacho de agua que se
defina para el cumplimiento de los compromisos de irrigacion aludidos,
tendra prioridad sobre el régimen de uso del agua para fines de
generacion hidroeléctrica y deberd ser adoptado, sin modificacion
alguna, para los fines de desarrollo del componente eléctrico del
Proyecto Majes — Siguas |l Etapa.

En su defecto, en caso un tercero, con la aceptacién del Concedente,
proponga un esquema optimizado de generacién hidroeléctrica que se
base en un régimen de despacho hidrico distinto al requerido para el
sistema de riego, el Concedente asegurara que el inversionista
eléctrico preveala disponibilidad de un embalse compensador que
restituya, en su totalidad, el esquema de despacho de agua requerido
por los usuarios de riego, a fin de no interferir en el Servicio a ser
prestado por el Concesionario.

Bienes de la Concesion. Durante la Vigencia de la Concesion, el
Concesionaric tendra la posesion, el uso y disfrute de los Bienes de la
Concesién, incluyendo el Aprovechamiento Econémico de las Obras
Existentes y de las Obras Nuevas, asi como las obras que sean construidas
con el Cofinanciamiento Total.

El Concedente entregara al Concesionario en cesién de uso y a titulo gratuito,
la infraestructura de la primera etapa actuaimente existente con excepcion de
la bocatoma de Pitay y de la infraestructura de riego que actuaimente
administran las Juntas de Usuarios de las irrigaciones Majes y de Santa Rita
de Siguas.

Las Obras Existentes a ser entregadas conjuntamente con las Obras Nuevas
de ia presente Concesion, constituiran el sistema hidraulico integral del
Proyecto Majes-Siguas, obligandose el Concesionaric a su operacion y
mantenimiento.
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El Concesionario sera responsable solidario con el Constructor y/o el
Operador, frente al Concedente, por ia actuacion del Constructor o del
Operador, segun sea el caso. No obstante, el Constructor o el Operador no
responderan por las obligaciones del Concesionario frente al Concedente que
no se relacionen o deriven de la actuacion del Constructor o del Operador,
respectivamente.

Las Obras seran entregadas al Concedente o a quien éste designe al término
de la Vigencia de la Concesién o a la terminacién anticipada de la misma,
segun lo estipulado en la Clausula 14.4.

Atribuciones del Concedente. El Concesionario requerird la aprobacion

previa y por escrito del Concedente, quien no la negara arbitraria o
injustificadamente, previa opinién del Supervisor, para llevar a cabo o adoptar
cualquiera de los siguientes actos o medidas:

2.4.1 Incorporacion de nuevos socios mediante cualquier modalidad ©
reemplazo de los mismos; cambio en el Operador (en caso éste no
sea accionista del Concesionario); cambio en el Constructor;
reduccion de capital; emisién de obligaciones convertibles en
acciones; cambio de objeto social; transformacion; fusion; escision o
disolucioén de la sociedad y constitucion de garantias reales sobre
bienes del Concesionario, salvo lo que considere el Contrato, que no
constituyan Obras, para respaldar obligaciones distintas a las de la
propia empresa.

2.4.2 Cesion (total o parcial) de su posicidn contractual, o de cualquier
derecho; o, cualquier forma directa e indirecta de sustitucion de
cualquiera de sus Inversionistas Estratégicos, a condicion que haya
transcurrido el Periodo Post - Constructivo.

2.4.3 Designar a los Acreedores Permitidos que gozaran de las garantias
referidas en la Clausula 20, segun los limites establecidos en el
presente Contrato.

Para efectos de la aprobacion del Endeudamiento Garantizado
Permitido se seguira el procedimiento indicado en la Clausula 20.2.

2.4.4 Sustitucion -total o parcial- de fa posicion contractual del Constructor
o del Operador en los respectivos contratos de Construccion o de
Operacion, segun el caso.

2.4.5 Constitucion de primera hipoteca sobre el derecho de concesion, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 3° de la Ley N° 2688%5. Para
cualquier efecto, el acreedor se sometera obligatoriamente al
procedimiento arbitral establecido en la Clausula 16.
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2.5, Cesion del Concesionario. Solamente con el consentimiento previo y por
escrito del Concedente, el Concesionario, con arreglo a jo dispuesto en la
Clausula 2.4.2 podréa transferir o ceder los derechos y obligaciones que tiene
en su condicién de tal o constituir a favor de terceros gravamen o carga sobre
los mismos. Para tal efecto, el Concedente requerira la opinién del
Supervisor. La presente restriccién no comprende las alternativas sefialadas
en la Clausula 20 4.

CLAUSULA 3
VIGENCIA Y PRORROGA DE LA CONCESION

3.1 Vigencia de la Concesion. La Concesion entrara en vigencia desde la fecha
de suscripcién del presente Contrato. El plazo de la Concesion considera los
siguientes periodos:

i. Periodo Inicial: es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre
la fecha de suscripcién del presente Contrato y el dia anterior a la
fecha de inicio del Periodo Constructivo Principal, de acuerdo con el
Calendario de Trabajo del Concesionario.

Durante este periodo el Concesionario debera realizar las siguientes
actividades:

a) Elaboracién de los Expedientes Técnicos N° 1A, N° 1By N° 2;

b) Recepcién del control del proyecto, en el marco de lo
establecido en la Clausula 1.45;

c) Construccion de las Obras Iniciales de la Primera Fase;

d) Obtencién de autorizaciones ambientales y del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA); v

e) Cierre financiero.

Igualimente si durante este periodo, como resultado de |a elaboracion
de los Expedientes Técnicos, se suprimiese o incrementase
componentes o metas, diferentes a lo declarado viable en el marco def
Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), a través del Informe
. Técnico N° 001-2008-EF/68.01, el Concedente deberd proceder de
% o acuerdo a lo estipulado en el articulo 26° de la Directiva General del
- SNIP.

El Periodo Inicial podra extenderse en el caso que por acuerdo de
Partes, se prorrogue el plazo para el cierre financiero, conforme a fo
establecido en la Clausula 20.3; o por la no obtencién oportuna del
CIRA por causas no imputables al Concesionario.

... Contrato de Concesién de la Construccién, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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i. Periodo Constructivo Principal. es el periodo de hasta tres (3} afios
contados a partir del dia posterior a la culminacion del Periodo Inicial,
en el que se ejecutaran las Obras Nuevas relacionadas con los
Expedientes Técnicos N° 1B y N° 2, de acuerdo con la secuencia
establecida en los Términos de Referencia y en el esquema de
ejecucion propuesto por el Adjudicatario en su Calendario de Trabajo.

Dicho periodo culminara en la fecha de entrega del Certificado de
Puesta en Marcha.

ii. Periodo de Operacion: tendrd un plazo de dieciseis (16) afios
contados desde el dia siguiente a la fecha de entrega del Certificado de
Puesta en Marcha. Durante este periodo el Concesionario llevara a
cabo las actividades de operacion y mantenimiento de las Obras.

Adicionalmente, durante este periodo el Concesionario prestara el
Servicio de Conduccién y Distribucion de Agua para Riego en las
Pampas de Siguas y la entrega de agua en blogue al Proyecto Especial
Majes — Siguas para su distribucion a las irrigaciones de Majes y de
Santa Rita de Siguas.

En el caso de que surjan demoras no atribuibles al Concesionario que afecten
la duracion de los Periodos Inicial y Constructive Principal, se reconoceran las
prorrogas correspondientes de conformidad con lo establecido en la Clausula
3.3

Al término del plazo de la Concesion, las Obras serdn entregadas al
Concedente, el que debera haber previsto oportunamente la seleccion de un
nuevo concesionario en caso de no existir prérrogas al Contrato, de modo que
quede garantizada la continuidad de la operacién y mantenimiento de las
Obras, incluyendo la prestacién del Servicio en las Pampas de Siguas y la
entrega de agua en bloque para las irrigaciones Majes y Santa Rita de
Siguas.

3.2 Prérroga de la Vigencia de la Concesion. No obstante lo antes expresado,

R la prorroga de la Vigencia de la Concesion podra ser solicitada por ambas

T )%f ' Partes y aceptada por el Concedente, previa opinion del Supervisor, en los
\

casos que convengan a los fines del desarrollo ulterior del Proyecto, conforme
a lo establecido por las Leyes Aplicables.

En los casos que convengan al desarrollo ulterior del Proyecto, el plazo de la
Concesién podra renovarse por periodos adicionales hasta el plazo maximo
establecido en las Leyes Aplicables. La renovacion del plazo requerira de la
suscripcién de una Adenda al Contrato.

Contrato de Concesion de la Construccion, Qperacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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Para el efecto, a mas tardar dos (2) afios antes de la fecha de extincion de Ia
Vigencia de la Concesion, incluidas las prorrogas no imputables al
Concesionario seglin se describpe en la Clausula 3.3, el Concedente
comunicara al Concesionario su disposicién de negociar la extensién del
plazo de Vigencia de la Concesion, ya sea de oficio o en respuesta a la
solicitud del Concesionario, acompanando, para tal fin, los términos de
referencia correspondientes y el procedimiento que serd adoptado para la
formalizacion de fas nuevas condiciones con el Concesionario.

Prérrogas por suspensién o demoras no imputables al Concesionario.
En los casos que por causas no imputables al Concesionario, exista una
demora o atraso en el cumplimiento de las prestaciones a cargo de éste
establecidas en el presente Contrato, se extenderéa el plazo de la Concesion
por un periodo equivalente al de la causa que originé la demora o el atraso,
debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma para el cumplimiento de
las obligaciones, cuando ello resultare necasario.

Lo previsto en esta Clausula comprendera eventualmente:

- A las demoras producidas por el cierre financiero por causas no imputables
al Concesionario, siempre y cuando estas demoras se produzcan dentro de
ios plazos contemplados en la Clausula 20.3; y

- A los eventuales retrasos en la obtencion de las autorizaciones
ambientales y del CIRA, a que se refiere el literal d) del Acapite i) de la
Clausula 3.1, siempre y cuando ello se produzca comprobadamente por
causas no imputables al Concesionario.

En los casos que aun sin dicha demora, surja un Evento Geoldgico que
comprometa los plazos previstos en los Calendarios de Obras, el Concedente
con la opinién previa del Supervisor, podrd otorgar la prérroga necesaria del
plazo del Periodo Inicial o del Periodo Constructive Principal, segin
corresponda, en funcién del retraso producido por dicho motivo.

En el caso de perjuicio distinto al Evento Geolégico, el mismo debera
encontrarse acreditado y determinado en un informe emitido por una firma de
consultores independientes de reconocido prestigio y experiencia,
seleccionada y contratada por el Concesionario, con la previa autorizacion del
Supervisor, a efectos que el Supervisor determine la prérroga respectiva, para
la correspondiente aprobacién del Concedente.

Para tales efectos, el Concesionario debera remitir a! Concedente la
propuesta de la empresa a ser contratada, para que éste tltimo a través del
Supervisor, autorice su contratacién en un plazo no mayor de quince (195)
Dias de recibida la propuesta. El Supervisor determinara el plazo vy
condiciones de la prorroga de la Vigencia de la Concesion.

_Contrato de Concesion de la Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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Lo establecido en la presente Clausula no rige para los Eventos de Fuerza
Mayor, cuyos efectos se rigen por lo establecido en la Clausula 13.

CLAUSULA 4
COFINANCIAMIENTO, RPl Y RPMO

El Cofinanciamiento, el RPI y el RPMO tienen el significado y los alcances
establecidos en la Clausula 1 del presente Contrato.

Del Cofinanciamiento

4.A El Concedente asegurara la disponibilidad del Cofinanciamiento en la cuenta
cofinanciamiento del Fideicomiso, exclusivamente para los fines del
cumplimiento de las actividades a cargo del Concesionario correspondientes
a la Primera Fase.

La parte del Cofinanciamiento que provenga de una operacion de
endeudamiento d el Gobierno Nacional, serd concertada de modo que su
desembolso se programe de acuerdo con el cronograma de desembolsos del
Cofinanciamiento contenido en la Propuesta Técnica, en relacion con las
actividades de la Primera Fase.

Asimismo, el Concedente a través del Gobierno Regional de Arequipa,
consignara en su presupuesto institucional del afio fiscal correspondiente, el
monto necesario de la operacién de endeudamiento, de acuerdo con lo
establecido en el cronograma de desembolsos de Cofinanciamiento.

El Concedente gestionard los desembolsos del endeudamiento conforme a
los términos establecidos en el respectivo contrato de préstamo.

Para los fines del desembolso de los fondos provenientes de [a operacion de
endeudamiento en el Fideicomiso, el Concedente cedera a favor de éste, sus
derechos a percibir dichos flujos.

El Cofinanciamiento estardé disponible en el Fideicomiso conforme a lo
establecido en la Clausula 4.1.1. El incumplimiento de esta condicién podra
generar la necesidad de reprogramar el Calendarioc de Trabajo del
Concesionario, adecuando los nuevos plazos a la real disponibilidad del
Cofinanciamiento. Esta eventualidad, consecuentemente, dara lugar a la
prorroga del plazo de Vigencia de la Concesion, sin perjuicio de lo sefialado
en el literal e) del acapite Il.1 de la Clausula 15.1.
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Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.

Pag. 43 de 281



48

41

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agencie de Promacion ds la Inversin Privado - Perd AREQUIPA

El Fiduciario {con arreglo al contrato de Fideicomiso previsto en el Anexo 7)
desembolsara el Cofinanciamiento al Concesionario, solamente cuando
cuente con la aprobacidén previa del Supervisor, de acuerdo con las reglas
establecidas a continuacion:

Cronograma_de desembolso del Cofinanciamiento.

411

412

El Cofinanciamiento sera desembolsado al Concesionario, a través del
Fideicomiso, mediante adelantos de periodicidad trimestral, a partir del
inicio de la construccién de (as Obras Iniciales de la Primera Fase, en
las fechas y cantidades estipuladas por el Concesionario en el
cronograma de desembolsos del Cofinanciamiento contenido en su
Propuesta Técnica.

Los montos de los desembolsos trimestrales requeridos por
Cofinanciamiento, no podran exceder al monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Sin embargo, si por exigencia del Calendario de Inversiones fuese
necesario un desemboiso mayor en un determinado trimestre, el
Concesionario esta obligado a ampliar el monto de dicha garantia,
hasta cubrir la diferencia; debiendo esta garantia adicional permanecer
vigente hasta que el Supervisor verifique el cumplimiento de las
inversiones correspondientes a dicho desemboiso trimestral.

A partir del segundo trimestre, los desembolsos se efectuaran siempre
y cuando el Concesionario haya cumplido con completar aquella parte
de las Obras Nuevas de la Primera Fase programadas para el
correspondiente periodo trimestral anterior, de acuerdo con la
programacion contenida en el Calendario de Obras.

El Cofinanciamiento a ser desembolsado no incluira el costo trimestral
de la Supervisién Especializada de Obras de la Primera Fase, gue sera
cancelado directamente por el Fiduciario de conformidad con la
Clausula 25.3.1.

Al término de cada trimestre, si el Concesionario, por causas
atribuibles a él, no hubiera completado la parte correspondiente de las
metas de obra programadas, el siguiente desembolso del adelanto del
Cofinanciamiento requerido para el financiamiento de las obras, se
diferira en ia parte proporcional al valor del avance no completado en
el trimestre anterior, hasta la fecha en que la parte restante de tales
obras haya sido completada.
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413

414

415

Complementariamente a sus actividades permanentes de control de |a
construccion de las Obras Nuevas de la Primera Fase, el Supervisor
tendra un plazo de cinco (5) Dias para consolidar su informe sobre si .
las obras correspondientes al periodo trimestral respectivo, se
encuentran efectiva y correctamente completadas, pudiendo requerir al
Concesionario la informacién que, para tales fines, considere
razonablemente necesaria. Dicho plazo se contara a partir del Dia
siguiente de finalizado el periodo trimestral respectivo.

La consolidacion del informe trimestral del Supervisor, no estara sujeta
a la presentaciéon de solicitud o informe por parte del Concesionario,
sin perjuicio de su obligacién de bhrindar al Supervisor toda Ia
informacion técnica y econdémica relacionada con la ejecucion de las
obras, que éste requiera a lo largo del trimestre materia de evaluacion.

En caso el Supervisor requiriese la presentacién de informacion
adicional vinculada a la materia objeto de pronunciamiento para el
desembolso trimestral del Cofinanciamiento, pedra solicitarla por una
sola vez en cada trimestre y en un plazo maximo de tres (3) Dias,
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud original del
Concesionario.

En tal caso, y por una sola vez, el plazo de cinco (5) Dias para
consolidar el informe, referido en el Numeral 4.1.3, comenzara
nuevamente a computarse desde la fecha de presentacion de la
informacién adicional solicitada.

Una vez vencido el plazo para el pronunciamiento del Supervisor, éste
no podra pronunciarse extemporaneamente y, aun en el caso que asi
lo hiciere, el pronunciamiento extemporaneo del Supervisor, no tendra
ningan efecto para las Partes ni debera ser tomado en cuenta por el
Fiduciario.

De haber constatado el Supervisor dentro de los plazos establecidos
en los Numerales 4.1.3 y 4.1.4, que la parte correspondiente de las
Obras Nuevas de la Primera Fase se encuentran efectiva y
correctamente completadas o vencidos dichos plazos sin que el
Supervisor haya formulado observaciones a las obras respectivas, el
Fiduciario de conformidad con el cronograma de desembolsos del
Cofinanciamiento que forma parte de la Propuesta Técnica del
Concesionario, procedera a desembolsar a favor de! Concesionario,
sin dilacién y dentro de los tres (3) Dias siguientes, el monto que
corresponda por concepto del desembolso del Cofinanciamiento para
el trimestre siguiente, conforme a lo establecido en esta Clausula.
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En caso el Supervisor formule observaciones, éstas seran
comunicadas por el Supervisor al Fiduciario, de modo que el
desembolso del Cofinanciamiento se difiera hasta que el
Concesionario haya levantado satisfactoriamente tales observaciones.

4.1.6 El Supervisor y el Concesionario estableceran, de comun acuerdo, y
con la aprobacién del Concedente, procedimientos expeditivos para
prevenir, en la medida de lo posible demoras innecesarias o
irrazonables para el oportuno desembolso del Cofinanciamiento.

417 El Fiduciario efectuard los desembolsos del Cofinanciamiento de
conformidad con la programacién prevista en las Clausulas 4.1.1 a
4.1.6 precedentes.

Forma de desembolgso del Cofinanciamiento. Cada desembolso del
Cofinanciamiento al Concesionario se realizard con fondos inmediatamente
disponibles en el Fideicomiso, de acuerdo con el cronograma de
desembolsos del Cofinanciamiento, los cuales sdlo se podrédn efectuar en
Dolares, siempre y cuando el Concesionario hubiera completado la parte
correspondiente de las Obras Nuevas de la Primera Fase, en la forma
establecida en la Clausula 4.1.

Mora. Si no se efectuara un desembolso trimestral de! Cofinanciamiento
puntualmente, el Concedente a través del Fideicomiso, reconocera y pagara a
favor del Concesionario, por concepto de mora la tasa Libor mas uno por
ciento (1%). Esta mora se devengara automaticamente a partir de la fecha en
que se verifiqgue el referido incumplimiento hasta su correspondiente
desemboiso.

Registro del_Cofinanciamiento. Los desembolsos del Cofinanciamiento
seran registrados contablemente por el Concesionario de conformidad con ias
Leyes Aplicables.

Cofinanciamiento Compensatorio. Tendra por objeto reembolsar al
Concesionario los montos resultantes del procedimiento de Reajuste de
Precios de la construccién por inflacién, de acuerdo con lo establecido en las
Clausulas 1.27 y 1.102; y se desagrega de acuerdo a lo siguiente:

- El Cofinanciamiento Compensatorio |: es el reconocimiento aplicable a las
Obras Nuevas de la Primera Fase incluido la refaccién del aliviadero de la
presa Condoroma.

El pago del Cofinanciamiento Compensatorio |, ademas del reembolso de
los costos financieros respectivos, se realizara con cargo a la respectiva
subcuenta de la cuenta cofinanciamiento compensatorio del Fideicomiso,
dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripcion del Acta de Terminacion.
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- Cofinanciamiento Compensatorio |l: es el reconocimiento aplicable a las
Obras Nuevas de la Segunda Fase.

El pago del Cofinanciamiento Compensatorio Il, ademas del reembolso de
los costos financieros respectivos, se realizara con cargo a la respectiva
subcuenta de la cuenta cofinanciamiento compensatorio del Fideicomiso,
dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripcion del Acta de Terminacién.

Las condiciones financieras a concertar para los Endeudamientos adicionales
ligados at incremento de precios por inflacién, no podran ser superiores a las
condiciones con las que se haya concertado el financiamiento para las Obras
Nuevas de la Segunda Fase. Para el célculo de los costos financieros se
tomara como base el costo de endeudamiento de las Obras Nuevas de la
Segunda Fase.

El procedimiento de calculo de los reembolsos respectivos, considerando el
plazo diferido antes sefalado, se sujetara a las siguientes reglas:

a) El Supervisor considerara el primer y ultimo dia de cada trimestre, como
el periodo de verificacion de la variacion de precios de construccion,
considerando fa presentacién de informes trimestrales, correspondiente a
cada trimestre calendario.

Los informes trimestrales deberan presentarse al Concedente, dentro de
los diez (10) dias calendarios del periodo mensual siguiente.

El calculo del Cofinanciamiento Compensatorio se realizara de manera
separada, tanto para la Primera Fase como para la Segunda Fase.

b} El Concedente, tendra un plazo de treinta (30) dias calendario para
aprobar los informes del Supervisor. En caso de observarlos, el
Supervisor contara con diez (10) dias calendario para levantar las
observaciones del Concedente.

c) Una vez aprobado los informes de Cofinanciamiento Compensatorio, el
Concedente emitira un Certificado de Cofinanciamientc Compensatorio
(CCC) para cada una de las Fases, segln los modelos de los Apéndices
1y 2 del Anexo 19, y tendra la obligacién de presupuestar con recursos
adicionales a los mencionados en el presente Contrato, los montos
aprobados y los Certificados de Cofinanciamiento Compensatorio | y Il.
La obligacion del Gobierno Regional de presupuestar los montos de los
certificados antes mencionados y de asegurar su depésito en las
respectivas sub cuentas de la cuenta cofinanciamiento compensatorio del
Fideicomiso, permanecera hasta que se haya extinguido por completo la
obligacién con el Concesionario.

}—lidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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d) Si la suma de los Certificados de Cofinanciamiento Compensatorio es
menor o igual a US$ 21'000,000.00 (veintiin millones de Délares) incluido
el IGV, el procedimiento de pago sera el mencionado en los numerales e),
f}, @) y h) siguientes.

Si la suma de los Certificados de Cofinanciamiento Compensatorio es
mayor a US$ 21°000,000.00 (veintiun millones de Dolares), las Partes
procederan conforme a lo establecido en la Clausula 26.6.

e) Una vez concluidas las Obras Nuevas, el Supervisor emitird un informe
final donde indique y certifique el monto del Cofinanciamiento
Compensatorio | y Il, el cual seré remitido al Concedente con copia al
Fiduciario. El Fiduciario sera el encargado de realizar el calculo del costo
financiero en el momento del pago de! Cofinanciamiento Compensatorio |

y Il

f) Una vez recibido y aprobado este informe, el Concedente a traves del
Supervisor, dara la instruccion al Fiduciario para que cancele fos montos
correspondientes al Cofinanciamiento Compensatorio | y Il con los
recursos de las respectivas sub cuentas de la cuenta Cofinanciamiento
Compensatorio.

g) Si no existiesen los fondos suficientes en la cuenta cofinanciamiento
compensatorio, el Concedente instruira al Fiduciario para que transfiera
de la cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso a las respectivas sub
cuentas de la cuenta cofinanciamiento compensatorio, los montos
necesarios para el pago del Cofinanciamiento Compensatorio | y Il
Teniendo en cuenta las prioridades de la cuenta Fondo de Reserva,
especificada en la Clausula 4.22.

h) En caso no existiesen fondos suficientes en dichas cuentas, el
Concesionaric y el Concedente determinaran la nueva forma de
cancelacion de estos montos. El plazo para el pago de estos importes no
debera ser mayor a doce (12) meses contados desde el momento de |a
confirmacidn de la inexistencia de fondos suficientes para el pago de esta
obligacion.

Sobre el componente RPI

%{ - 46 De conformidad con lo establecido en la Clausula 1.110, el RPI es el derecho
T adquirido del Concesionario a recibir, de manera irrevocable e irrestricta, de
parte del Concedente a través del Fideicomiso, el valor de las anualidades
por recuperacion de inversiones, representado por las alicuotas mensuales
del RPI, independientemente de la vigencia o Caducidad de la Concesion.

=" Gontrato de Concesi6n de la Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
R Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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El Concesionario adquiere el derecho a que se refiere el Numeral precedente,
por medio de la obtencion acumulativa de los CAO, segun lo establecido a
continuacion:

- Cada CAO emitido por el Concedente dara derecho al Concesionario a
cobrar un monto proporcional dei RPI. La obtencién del cien por ciento
(100%) de los CAO significara la obtencion del derecho de cobrar el cien
por ciento (100%) del RPI.

El pago del RPI sera efectuado de manera mensual vencida, el dltimo dia
habil de cada periodo mensual, durante dieciseis (16) ahos.

Asimismo, el primer pago por concepto de RPI se efectuara el dltimo dia habil
del periodo mensual inmediato posterior al inicio del Periodo de Operacion.

Cuando por causas imputables al Concedente, el Concesionario se vea
imposibilitado de culminar y/o entregar las Obras Nuevas de la Segunda Fase
conforme a lo establecido en el Calendario de Obras de la Segunda Fase, el
Concedente contara con un plazo no mayor de dos (2) meses contados a
partir del dia siguiente de la fecha prevista de culminacién de dichas obras,
para superar las limitaciones que hubiesen imposibilitado la culminacion y/o
entrega de las referidas obras. En el supuesto antes mencionado, el
Concesionario contard con un plazo no menor al antes sefiaiado, para
culminar y/o entregar las referidas obras.

En caso venza el plazo a que se refiere el numeral anterior y persista la
imposibilidad por parte del Concesionario de culminar y/o entregar las Obras
Nuevas de las Segunda Fase por causas imputables al Concedente,
correspondera al Concedente a través del Fideicomiso realizar el pago de la
parte proporcional de la RPI por los CAC que a la fecha hubieran sido
emitidos.

El pago al que se refiere el Numeral 4.10 se realizara el ultimo dia habil de
cada periodo mensual durante los dieciséis (16) afos del Periodo de
Operacion, en el caso que las Obras Nuevas de la Segunda Fase no se
llegaran a culminar por causa imputable al Concedente.

Sin perjuicio de lo indicado en el Numeral 4.10, el Concedente contara con un
plazo adicional no mayor de dos (2) meses para superar las limitaciones a
que se refieren los parrafos precedentes. De superarse las referidas
limitaciones se emitiran los CAO respectivos dando lugar a la expedicion del
Certificado de Puesta en Marcha y al inicio de! Periodo de Operacion. Como
consecuencia de io antes mencionado, el Concesionario tendra derecho a
percibir el cien por ciento (100%) de la RPI segin el procedimiento
establecido en el Numeral precedente.

Pag. 49 de 281



413

414

415

4.16

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agencio de Promacion de o Inversign Privada - Perd AREQU[ PA

En el supuesto que se de lo previsto en el Numeral anterior, el Concedente, a
través del Fideicomiso, debera desembolsar en un Unico pago, al mes
siguiente del inicio del Periodo de Operacion, et monto equivalente a la suma
de los saldos alicuotas de los RPI, por aquellos meses que el Concesionario
hubiese cobrado parcialmente la RPI.

En caso contrario, vencido el plazo total para la subsanacién de las
limitaciones y el Concedente no haya superado dichas limitaciones, el
Concesionario podra invocar la Caducidad de la Concesién conforme a lo
sefialado en la Clausula 15.4 del Contrato.

La eventual interrupcién del plazo de Vigencia de la Concesion, asi como el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesién o
en los Contratos del Servicio en Siguas, no constituyen eventos que habiliten
al Concedente o al Fideicomiso, a interrumpir o suspender el pago del RPI
representade en los CAQO ya emitidos, conforme a los plazos vy
procedimientos previstos en el presente Contrato.

Sobre el componente RPMO

El pago se efectuara a través del Fideicomiso, mediante doce (12) cuotas con
periodicidad mensual, que resulta de la division del RPMO reajustado entre
doce (12) a partir del inicio del Periodo de Operacion y durante un periodo de
dieciséis (16) arios.

Asimismo, el Fiduciario, con cargo a los fondos recaudados por la prestacion
de! Servicio debera pagar los RPMO a favor del Concesionario, a partir del
cumplimiento del primer periodo mensual contado desde el primer dia del
Periodo de Operacién y asi sucesivamente hasta el vencimiento de la
Vigencia de la Concesién.

£l monto de los RPMO sera reajustado anualmente. El primer reajuste sera
en la fecha de obtencion del Certificado de Puesta en Marcha. Los siguientes
reajustes se realizaran cada doce (12) meses a partir de la fecha indicada
anteriormente y se hara aplicandose la siguiente formula:

. PM, , TC
RPMOi = 20%* RPMO, * "5 4+ 80% RPMO, x ol # 70
IPP, IPM, TC,

Donde:

Sea i el mes anterior inmediato al de la obtencién del Cerificado de
Puesta en Marcha del cual se dispone informacion de los indices de
precios al por mayor. Este mes sera considerado el mes de referencia de
ajuste.

o Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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RPMOi: Monto en Dolares, ajustado a ser pagado al
Concesionario como resultado de aplicar la expresion
anterior. Este no incluye el Impuesto general a las Ventas
y cualquier otro tributo aplicable.

RPMOo: Monto en Dolares, ofertado por el Concesionario a la
Fecha de Cierre.
IPP: indice de Precios °Finished Goods Less Food and

Energy”, Serie WPSSOP3500, publicado por el Bureau
of Labor Statistics del US Department of Labor de los
Estados Unidos de Norteamérica. Se tomara en cuenta y
como valor definitivo, el valor publicado al dGltimo dia del
mes anterior aln cuando éste sea preliminar.

IPPi: Registro de este indice disponible al mes i.

IPPo: indice base registrado en el mes de la Fecha de Cierre.

IPM: Es el Indice de Precios al por Mayor, publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

IPMi: Registro de este indice disponible al mes i.

1PMo: indice base registrado en el mes de la Fecha de Cierre.

TC: Es el Tipo de Cambio Venta, que corresponde al

promedio del tipo de cambio venta de los doce meses
anteriores al mes en el que se realiza el ajuste del
RPMOQO.

TCi: Registro del Tipo de Cambio Venta correspondiente al
promedio del tipo de cambio venta de los doce meses
anteriores al mes .

TCq: Registro del Tipo de Cambio Venta correspondiente al
promedio del mes de la Fecha de Cierre.

4.18 Adicionalmente, a solicitud de las Partes, los montos del RPMO podran ser
revisados por dos conceptos: (i) costo de las pélizas de seguros de las Obras
Nuevas, vy (ii) costo de mantenimiento preventivo y rutinario de las Obras
Existentes.

En el calculo del RPMQ méaximo se ha considerado un monto equivalente de
US$ 779,240.44 (Setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta con
44/100 Dolares) mas IGV, por concepto de aseguramiento de Obras Nuevas
terminadas. La primera revision del RPMO por costo de las pdlizas de
seguros, se podra llevar a cabo en el afio en que se contrate por primera vez
la poliza de obras civiles terminadas a la que alude la Clausula 19.7.2. Las
siguientes revisiones se darian siempre y cuando se acredite la ocurrencia del
evento a que se refiere la Clausula 19.10. En dicho caso, se procedera a la
revision del RPMO incorporando a su valor el setenta y cinco por ciento (75%)
del costo incremental.

. Contrato de Concesion de la Construccitin, Qperacian y Mantenimiente de las Obras Mayores de Afianzamiento
: Hidrico y de Infraestructura para Irrigacidén de las Pampas de Siguas. '
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La primera revisiéon del RPMO por el costo del mantenimiento preventivo y
rutinario de las Obras Existentes, se podra llevar a cabo al término del primer
afio del Periodo de Operacién. Las posteriores revisiones seran posibles
cada 5 afios, siempre y cuando se acredite una elevacién de los costos de
mantenimiento preventivo y rutinario de las Obras Existentes por encima del
treinta por ciento (30%), sin considerar salarios, honorarios ni ningun tipo de
remuneracién. En caso de configurarse tal incremento, previa verificacion del
Supervisor, se procedera a la revision del RPMO incorporando a su valor el
setenta y cinco por ciento (75%) del costo incremental.

Cualquiera de las Partes podra invocar la aplicacion de la Clausula 16 de

solucién de controversias, en caso los resultados de la revisidon no pudieran
ser subsanadas de comun acuerdo.

Procedimiento para el pago del RPI y de los RPMO

El RPI y los RPMO, incluido el respectivo IGV, seran pagados al
Concesionaric a través de la cuenta recaudacion del Fideicomiso. Si no
existiese disponibilidad de estos recursos en la cuenta recaudacion, se
atendera con el Fondo de Reserva.

Los pagos de la Retribucion Mensual se realizaran en el dltimo dia habil del
periodo mensual correspondiente, computado conforme a lo establecido en la
Clausula 4.16.

La recaudacion por el cobro de la Tarifa incluido el IGV, sera depositada por
el Concesionario en el Fideicomiso en la cuenta recaudacion, dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo del que dispone el Cliente
para el pago de la Tarifa, conforme a lo previsto en la clausula sexta del
Contrato del Servicio en Siguas (Sub Anexo 2.1 del Anexo 2).

En el supuesto que durante los primeros afios del Periodo de Operacion,
cuando aun no se haya alcanzado la incorporacion al Servicio de la totalidad
de las tierras en las Pampas de Siguas, la disponibilidad de fondos
recaudados por la prestacién del Servicio no sea suficiente para cubrir el
pago de las Retribuciones Mensuales al Concesionario, el Fiduciario hara uso
de los recursos disponibles en la cuenta del Fondo de Reserva del
Fideicomiso, a que se refiere el Anexo 7 del presente Contrato, hasta
completar el pago de Ia Retribucién Mensual correspondiente al mes de pago.

* Contrato de Concesién de ia Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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El Fondo de Reserva se constituye y mantiene con recursos no menores al
cincuenta por ciento (50%) de los recursos del canon, sobrecanon, regalias,
pariicipaciones y otros recursos determinados del Gobierno Regional. El
Fondo de Reserva tiene caracter revolvente y serd debitado hasta por el
monto equivalente a una Retribucién Mensual correspondiente a un mes
dado.

Los desembolsos a partir del Fondo de Reserva atenderan en la prioridad
siguiente el pago de: (i) los RPMO, {ii) Cofinanciamiento Compensatorio, (jii)
Evento Geologico y (iv) RPL.

El Gobierno Regional liquidara semestralmente el Fondo de Reserva, de
modo que las sumas debitadas del fondo a lo largo de seis (6) meses, sean
debidamente repuestas a mas tardar dentro de los ftreinta (30) dias
calendarios siguientes al inicio de un nuevo semestre.

Los pagos por concepto de RPI, cuentan adicionalmente con el respaldo de la
Garantia Soberana que se mantendra vigente durante los dieciséis (16) arios
del Periodo de Operacion.

En el caso que el Fiduciario determine que no hay fondos suficientes en la
cuenta recaudacion y en la cuenta Fondo de Reserva, que permita cumplir
con el pago total del RPlI Mensual, debera comunicar dicha situacion al
Ministerio de Economia Finanzas, con una anticipacién de diez (10) Dias
antes de la fecha de vencimiento del pago del RPI mensual, a efectos de
ejecutar la Garantia Soberana.

4.23 Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Economia y Finanzas debera
adoptar las acciones pertinentes que permitan hacer efectivo el depoésito del
saldo total pendiente, a efectos de cumplir con el pago oportuno del RPI
mensual a partir del inicio de los pagos de la RPI Mensual.

El retraso por parte del Ministerio de Economia y Finanzas en el deposito en
el Fideicomiso del saldo que permitira el pago del RPI generara intereses
anuales equivalentes a la tasa LIBOR mas uno por ciento (1%). El referido
interés se generard desde el dia calendario siguiente a la fecha de
vencimiento del pago de la Retribucién Mensual hasta la fecha del pago
efectivo.

El Concedente no hard ninguna retencién, deduccién © compensacion
respecto de las facturas, si a la fecha de pago el Concesionario le adeuda a
sus contratistas cualquier cantidad por adquisicién de bienes y/o servicios,
multas, indemnizaciones por concepto de dafios y perjuicios, entre otros.

Pég. 53 de 281



4.26

5.1

5.2

Prolnversion ' GOBIERNO REGIONAL DE
Agencio de Promocitn de l Inversida Privada - Pend AREQUIPA

Los importes de la garantias ejecutadas por el Concesionario a los Clientes, a
que hace referencia la cldusula octava del Contrato del Servicio en Siguas, no
constituyen ingresos de! Concesionario. Dichos importes deberan ser
depositados por el Concesionario en la cuenta recaudacion del Fideicomiso
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su cobro.

Si por causa atribuible al Concesionario, dichas garantias no se llegasen a
ejecutar, el Supervisor emitira un informe al Fiduciario con el fin que se
descuente de la Retribucién Mensual que le corresponda en el periodo
mensual inmediato posterior, el monto equivalente a las garantias no
ejecutadas.

. CLAUSULAS
CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Obras Nuevas. Con sujecion a las disposiciones adicionales de la presente
Cléusula, el Concesionario realizara las Obras Nuevas indicadas en el
Apéndice 2 del Anexo 1, de acuerdo con los Términos de Referencia
contenidos en el Anexo 17, a su Propuesta Técnica y a los Expedientes
Técnicos N° 1A, N° 1B y N° 2, salvo que sea autorizado de otro modo y por
escrito por el Concedente, con opinién previa del Supervisor.

Inicio_de la construccién de las Obras Nuevas. EI Concesionario esta
obligado a iniciar la construccion de las Obras Nuevas de acuerdo con su
Calendario de Trabajo y con la programacion contenida en sus Calendarios
de Obras de la Primera Fase y de la Segunda Fase, de acuerdo con el
siguiente detalle:

- Para el caso de las Obras Nuevas de la Primera Fase, éstas se iniciaran
una vez elaborados y aprobados los Expedientes Técnicos N° 1Ay N° 1B
en la forma establecida en las Clausulas 1.49 y 1.50, y conforme a lo
previsto en el Numeral 8 del Anexo 17.

- Para el caso de las Obras Nuevas de la Segunda Fase, éstas se iniciaran
una vez concluido y aprobado e! Expediente Técnico N* 2 en la forma
establecida en la Clausula 1.51, y se haya producido el cierre financiero
de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.3.

En el acto de inicio de las Obras Nuevas, en los diferentes Fases y frentes de
trabajo, se procedera a la apertura de los respectivos Cuadernos de Obra.

J

. ‘Contrato de Concesion de fa Construccién, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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Ejecucion de las Obras Nuevas. Las Obras Nuevas deberan ser efectuadas
en los plazos previstos en las Clausulas 5.1 y 5.2. Dichas obras deberan
ejecutarse de conformidad con los Expedientes Técnicos a ser elaborados
por el Concesionario a partir de su Propuesta Técnica que como Anexo 4
forma parte del presente Contrato.

Obligaciones del Concesionario en los Periodos Inicial y Constructivo
Principal.

El Concesionario, durante el Periodo Inicial y el Periodo Constructivo
Principal, sera responsable, ademas de lo que se establece en los Acapites i)
y i} de la Clausula 3.1, de lo siguiente:

541 ElConcesionario debera presentar al Supervisor el Expediente Tecnico
N° 1A, por partes y de manera secuencial, del siguiente modo:

- La primera parte del Expediente Técnico N° 1A, constituida por el
expediente presentado conjuntamente con la Propuesta Tecnica y
que sera integrado al Expediente Técnico N° 1A con la aprobacion del
Supervisor, servira para la ejecucion de las obras previstas en el
quinto bimestre de 2010, segin lo establecido en el Acapite i} del
Nurmeral 8.1 del Anexo 17.

- La segunda parte del Expediente Técnico N° 1A, orientada al
desarrollo de obras parciales de perforacion de los tuneles Pucara y
Trasandino, previstas en el Acapite ii} del Numeral 8.1 del Anexo 17,
sera presentada al Supervisor como maximo dentro de los setenta y
cinco (75) dias calendario siguientes a la Fecha de Cierre, de modo
gue con la previa aprobacion del Supervisor, sea posible iniciar dichas
obras dentro de los primeros ciento veinte (120) dias calendarios de
la Fecha de Cierre.

- La tercera parte del Expediente Técnico N° 1A, orientada a la
ejecucion de obras preliminares, campamentos y tunel de desvio de
la presa Angostura, segin se establece en el Acapite ii) del Numeral
8.1 del Anexo 17, sera presentado al Supervisor dentro de los cuatro
(4) meses siguientes de la Fecha de Cierre, de modo que sea posible
iniciar dichas obras a mas tardar dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes a su presentacion.

5.4.2 Igualmente, durante el Periodo Inicial, el Concesionario debera
elaborar el Expediente Técnico N° 1B referido a la parte restante de las
Obras Nuevas de la Primera Fase y el Expediente Técnico N° 2
referido a las Obras Nuevas de la Segunda Fase.

ontrato de Concesian de Ja Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
idrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
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El Concesionario debera presentar al Supervisor los Expedientes
Técnicos N° 1B y N° 2, a mas tardar dentro de los doscientos diez
(210) dias calendarios siguientes a la Fecha de Cierre, de tal forma
que el Concedente emita la aprobacién a la que se refiere la Clausula
5.5.1, con arregio a lo establecido en |la Clausula 5.5.2.

Las Partes podran acordar un plazo adicional para la entrega de los
Expedientes Técnicos N° 1B y N° 2, siempre y cuando el nuevo plazo
no contribuya por si mismo, a postergar el inicio efectivo de las
actividades de construccién de las obras vinculadas a dichos
expedientes.

54.3 Los Expedientes Técnicos de las Obras Nuevas a ejecutar, se
desarroliaran sobre la base de la Propuesta Técnica y deberan
comprender el desarrollo del proyecto definitive correspondiente a
cada Fase, incluyendo los siguientes aspectos:

- Resultados de las investigaciones basicas complementarias de
acuerdo con los requerimientos de la Propuesta Técnica, incluyendo
entre otras: investigaciones geoldgicas, geotécnicas, geofisicas y
geodésicas; ademas de la identificacion de canteras.

- Condiciones y aspectos principales de disefioc y operacion del
conjunto de obras, incluyendo planos, metrados, memorias y
procedimientos de calculo, asi como las normas y recomendaciones
aplicadas.

— Proceso constructivo con detalle de la tecnologia constructiva y de la
organizacién de la construccion.

— Materiales, equipos hidromecénicos e instrumentacion por emplear.

— Metrados detallados de obras.

— Andlisis de precios unitarios.

- Presupuesto detallado de obras.

- Calendario de Obras conteniendo el programa optimizado de
actividades preparatorias, de construccion, de pruebas tecnologicas,
de equipamiento y de puesta en marcha de [as obras .

— Versién definitiva del manua! de operacion y mantenimiento de las
Obras Existentes, a ser implementado por el Proyecto Especial
Majes-Siguas durante el Periodo Constructivo Principal .

~ Version preliminar dei manual de operacion y mantenimiento del
sistema integrado de las Obras Nuevas y de las Obras Existentes,
incluyendo el desarrollo del sistema integrado de regulacion y
despacho de las aguas disponibles (Plan General de Suministro y
Plan del Servicio).

£l desarrollo de la ingenieria de detalle se implementara gradualmente
en funcién del programa de ejecucion y equipamiento de las Obras y
sus componentes que se consigne en el Calendario de Obras
respectivo.

A - - Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
e \-i ."---.Hidrico y de Infragstructura para lrrigacién de las Pampas de Siguas.
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En cada oportunidad, los planos y memorias a nivel de ingenieria de
detalle seran sometidos a la aprobacidén del Supervisor a mas tardar
con treinta (30) Dias de anticipacion al inicio de la obra programada o
de sus respectivos componentes, segun el Calendario de Obras
respectivo.

La ingenieria de detalle correspondiente a las obras iniciales de cada
Expediente Técnico, segun el respectivo Calendario de Obras, sera
presentada al Supervisor, conjuntamente con el proyecto definitivo de
la Fase que corresponda.

L.a consolidacion de los Expedientes Técnicos N° 1Ay N° 1B contendra
el proyecto definitivo de las Obras Nuevas de la Primera Fase.

En todos los casos, la aprobacién del proyecto definitivo respectivo, asi
como de la ingenieria de detalle correspondiente segin el Cronograma
de Trabajo, se realizara conforme a lo dispuesto en las Clausulas 5.5.1
y 5.5.2.

5.4.4 FE! Calendario de Trabajo y los Calendarios de Inversiones por Fases,
deberan elaborarse en base a los aspectos que fueron presentados
como Propuesta Técnica y en Ja Propuesta Econdmica, los cuales
deberan ser coherentes con los respectivos Calendarios de Obras por
Fases.

5.4.5 E| Concesionario debera cumplir con la programacién establecida en el
respectivo Calendario de Obras. En el caso de las Obras Nuevas de la
Primera Fase, los retrasos injustificados facultaran al Supervisor a
diferir el desembolso trimestral adelantado del Cofinanciamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 4.1, sin perjuicio del ejercicio
de los derechos del Concedente de acuerdo con lo previsto en el
presente Contrato o en las Leyes Aplicables.

En caso que el retraso injustificado exceda al veinte por ciento (20%)
del avance previsto en el Calendario de Obras respectivo, el
A Concesionario debera presentar al Supervisor nuevos Calendarios de
Obras con la reformulacién de la programacion de las actividades de
AN construccion y de inversiones de las obras, que contemplen la
] aceleracion de los trabajos de modo que se garantice la ejecucion de
las Obras Nuevas de cada Fase dentro del plazo previsto,

De mantenerse el retraso respecto a los Calendarios de Obras de
cualquiera de las dos Fases, o de ambas de ser el caso, se aplicaran
las penalidades establecidas en la Clausula 8, sin perjuicio del derecho
del Concedente de dar por terminada la Concesion y de ejercer los
demas derechos que le pudieran corresponder de acuerdo con el
presente Contrato y las Leyes Aplicables.
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En caso de retraso justificado por un Evento de Fuerza Mayor o Evento
Geolégico o por la no disposicién de los terrenos para la construccion
de las Obras Nuevas o de los terrenos que seran inundados por la
ejecucion de la Presa Angostura, el Periodo Constructivo Principal sera
proporcionalmente ampliado, de acuerdo con nuevos Calendarios de
Obras que deberan ser presentados por el Concesionario al
Supervisor. Esta disposiciéon también se aplicard en el caso que el
Concedente incumpla con los condicionamientos establecidos en el
Acdpite i) del Numeral 8.1 del Anexo 17, para posibilitar el inicio de las
obras vinculadas a la primera y segunda parte del Expediente N° 1A.

54.6 El Concesionario deberd poner en conocimiento de! Supervisor la
fecha prevista para el término de la ejecucidén de lag Obras Nuevas
detallando la terminacién de la construccion y equipamiento de cada
una de ellas, a fin de realizar las Pruebas de Puesta en Marcha de las
mismas y de las Obras en su conjunto.

Las pruebas de las Obras en su conjunto, se realizaran dentro del
plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha en
que se levante el Acta de Terminacion o el Acta de Liberacion, segun
corresponda.

Dicho plazo podra ser revisado por el Supervisor, de acuerdo con los
resultados que se vayan obteniendo en el procedimiento de pruebas
de las Obras.

5.4.7 El Concesionario, con participacién del Supervisor debera realizar un
inventario completo de los equipos, maquinarias y demas instrumentos
de monitoreo y control que conforman el Proyecto, dejando constancia
de su respectivo estado, a fin de que el Concedente emita el Acta de
Terminacién.

Obligaciones de! Concedente durante los Periodos Inicial y Constructivo
Principal

Adicionalmente a las demas obligaciones del Concedente establecidas en el
presente Contrato, durante los Periodos Inicial y Constructivo Principal,
correspondera al Concedente revisar y aprobar los Expedientes Técnicos y
asimismo acompanar permanentemente la ejecucion de la obra, emitiendo las
aprobaciones que sean de su competencia durante el proceso constructivo.
En tal sentido:

551 El Concedente, por intermedio de! Supervisor, debera aprobar los
Expedientes Técnicos incluyendo los proyectos definitivos de las Obras
Nuevas por Fases y la ingenieria de detalle de la parte inicial que
corresponda seglin los Calendarios de Obras respectivos, conforme a
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la Propuesta Técnica, en un plazo que no debera exceder de treinta
(30) Dias desde su presentacion por el Concesionario.

552 En caso el Concedente, por intermedio del Supervisor, requiriese la
presentacion de informacion adicional vinculada a ta materia objeto del
pronunciamiento para la aprobacion sefialada en la Clausula 5.5.1,
debera solicitarla por una sola vez en un plazo maximo de cinco (3)
Dias, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud original.

En tal caso, y por unica vez, el referido plazo de aprobacion se
ampliara hasta en quince (15) Dias adicionales desde la fecha de
presentacion de la informacién adicional solicitada.

En caso el Concedente no se pronuncie en el plazo antes indicado, la
referida aprobacion se entenderd otorgada;, por lo que en
consecuencia, cualquier nueva emision de observaciones después de
transcurrido el plazo, carecera de validez.

De formularse observaciones por parte del Concedente, el
Concesionario dispondrad de un plazo maximo de quince (15) dias
calendario para subsanar las mismas, contados desde la fecha de
recepcion de dichas observaciones. El Supervisor podra fijar un plazo
mayor, en funcidn a la magnitud y a la naturaleza de las observaciones
para que el Concesionario proceda a levantar dichas observaciones.

El Concedente dispondra de cinco (5) dias calendario para evaluar las
subsanaciones presentadas por el Concesionario, contados desde la
fecha de recepcion de las mismas. De no emitir pronunciamiento
escrito en dicho plazo, se entenderan aprobadas dichas
subsanaciones.

El Concedente, a través del Supervisor, debera emitir el Acta de
Terminacidn a mas tardar treinta (30) Dias después de la solicitud del
Concesionario o, en su defecto, informar por escrito las razones por las
cuales no se certifica la terminacidén. Transcurrido dicho plazo, sin que
exista pronunciamiento debidamente notificado por parte del
Concedente, dicha acta se entendera emitida.

5.54 E| Supervisor debera levantar, eventualmente, un Acta sobre
Correcciones Pendientes, en la que se estableceran las observaciones
referentes a detalles de la construccién que afecten el normal
funcionamiento de las instalaciones, asi como establecer un plazo para
su cofreccion, cumplido el cual se dejara constancia de la misma,
mediante una Acta de Liberacion.
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55.5

556

557

5.5.8

5.5.9

El Concedente, a través del Fiduciario, deberd desembolsar
oportunamente . el Cofinanciamiento trimestral adelantado al
Concesionario, de acuerdo con |o dispuesto en la Clausula 4.

El Concedente, a través del Gobierno Regional, debera considerar en
la prevision presupuestal del afio siguiente, y para ser cubierto con
recursos no comprometidos para el presente contrato, el monto
estimado por el Supervisor y reconocido por los certificados de
cofinanciamiento compensatorio. Estos montos deberan ser
depositados en las subcuentas del cofinanciamiento compensatorio
segun se trate de cofinanciamiento compensatorio de la primera fase o
cofinanciamiento compensatorio de la segunda fase.

El Concedente, a través del Fiduciario, debera desemboisar
oportunamente al Concesionario, el monto que corresponda por
concepto de Cofinanciamiento Compensatorio, en aplicacion de lo
establecido en la Clausula 1.27 del Contrato, y de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 4.5.

De ser el caso, el Concedente, a través del Gobierno Regional, debera
considerar en su presupuesto del afio siguiente a la decision del
Tribunal Arbitral o al acuerdo de Partes, el reconocimiento y el monto
de superacién del Evento Geoldgico, segun lo establecido por el
Tribunal Arbitral.

Durante los Periodos Inicial y Constructivo Principal, el Concedente a
través del Proyecto Especial Majes-Siguas, mantendra a su cargo las
labores de operacién y mantenimiento de las Obras Existentes,
incluyendo los trabajos para la puesta a punto de las Obras Existentes
a que se refiere la Clausula 5.9.6.

Aun cuando no tenga responsabilidad alguna por las labores de
operacién y mantenimiento de las Obras Existentes durante dichos
periodos, el Concesionario asesorara y realizara el seguimiento
especializado de tales labores, en preparaciéon para la recepcion y
asuncion de estas obligaciones al término del Periodo Constructivo
Principal.

5.5.10E! Concedente asume el compromiso de entregar los terrenos que

serdn inundados por el embalse Angostura dentro de los doce (12)
meses posteriores al inicio del Periode Constructivo Principal, tal como
se encuentra sefalado en el Numeral 3 del Apéndice 2 del Anexo 1.
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Obtencién de licencias y autorizaciones por el Concesionario. El
Concesionario gestionara directamente y obtendra las licencias vy
autorizaciones que en materia ambiental correspondan para la ejecucion de
las Obras Nuevas.

Por otro lado, el Concedente, a peticién razonable del Concesionario,
prestara su apoyo en la obtencién, a costo y a cargo exclusivo del
Concesionario, de cualquier licencia u autorizacién que se requiera para llevar
a cabo cualquiera de las operaciones contempladas en el presente Contrato.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, corresponderd al Concedente obtener el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos y las autorizaciones
ambientales, a los que se refieren los Acapites i) y ii) del Numeral 8.1 del
Anexo 17.

El Concedente declara que la reserva de las aguas requeridas para el
desarrollo de la Concesidn ha sido renovada a través de la Resolucion
Jefatural N° 387-2010-ANA, por lo que en casc el Concesionario requiera
cualquier autorizacién legal para la captacién, regulacion, trasvase y entrega
de agua su obtencion sera responsabilidad del Concedente.

Terminacion de la construccidn. A la terminacion de la construccion de las
Obras Nuevas, el Concedente emitird el Acta de Terminacidén. En los casos
en los que haya sido necesario otorgar Actas sobre Correcciones Pendientes,
solo otorgadas las respectivas Actas de Liberacion podra iniciarse las
Pruebas de Puesta en Marcha.

Si por Eventos de Fuerza Mayor o por causa de un Evento Geolégico o por la
no ejecucion de lo previsto en el primer parrafo de la Clausula 5.6 por causas
no imputables al Concesionario, surge la necesidad de prorrogar € plazo de
construccion y, consecuentemente, se necesita la prérroga del plazo de
Vigencia de la Concesién, tales prorrogas seran aprobadas por el
Concedente, previa opinion del Supervisor, siempre y cuando el Evento de
Fuerza Mayor o el Evento Geoldgico o la no ejecucién de lo previsto en la
Clausula 5.6, sean determinados de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato.

El Concedente y el Concesionario definiran el periodo de prérroga de mutuo
acuerdo. En caso de no llegar a acuerdo, la prérroga del plazo sera definida
utilizando el procedimiento establecido en la Clausula 16.

Periodo de Pruebas e inicio del Periodo de Operacién.

5.8.1 La terminacion del Periodo Constructivo Principal y el inicio del Periodo
de Operacion del Proyecto se dara en la fecha de inicio que conste en
el Certificado de Puesta en Marcha.
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5.8.2 En caso existan razones ajenas al Concesionario, cuyas causas sean
externas a su actuacion o imprevistas e imprevisibles para el
Concesionario, que ocasionen un retraso en las Pruebas de Puesta en
Marcha y en el inicio del Periodo de Operacion, el Supervisor debera
aprobar una prorroga al plazo establecido en la Clausula 5.4.6.

5.8.3 Si vencido el plazo estipulado para las Pruebas de Puesta en Marcha,
el Concedente no entrega el Certificado de Puesta en Marcha, ni la
explicacion correspondiente, se considerara que dicho certificado ha
sido expedido y que el Proyecto se encuentra operativo, para todos los
efectos legales a que haya lugar, pudiendo darse la terminacion del
Periodo Constructive Principal y el inicio del Periodo de Operacion,
siempre que se hubiere cumplido con las obligaciones contenidas en la
Clausula 5.3.

584 En caso el Concedente no pusiera a disposicién del Concesionario 1os
terrenos que seran inundados por la Presa Angostura, al vencimiento
del plazo a que se refiere la Clausula 5.4.6, sin que el Certificado de
Puesta en Marcha haya sido expedido, el Concesionario tendra
derecho a requerir la resolucion del Contrato, con arreglo a la Clausula
15.4.

59 Obligaciones de las Partes durante el Periodo de Operacidn

Del Concesionario:

Corresponderan al Concesionario las siguientes obligaciones, ademas de
aquellas que se indiquen en otras partes de este Contrato:

5.9.1 Operacién. Comprende todas las actividades que de conformidad con
lo establecido en el Anexo 17 y los alcances referenciales contenidos
en los Estudios Existentes, debe ejecutar el Concesionario a fin que las
Obras Nuevas y las Obras Existentes cumplan con los objetivos para
los cuales fueron construidas.

: El Concesionario debera operar las Obras observando los requisitos y

_ las normas internacionalmente aceptadas. La operacion de las Obras

3%\ estara orientada principalmente a prestar el Servicio y ia entrega de

[\ agua en bloque al Proyecto Especial Majes — Siguas para su

distribucién a las actuales irrigaciones de Majes y Santa Rita de

Siguas, de conformidad con los términos y condiciones generales
contenidos en el Anexo 2.

De ser el caso, la operacién de las Obras también estara orientada a la
entrega de agua para fines de generacion hidroeléctrica, con arreglo a
lo dispuesto en la Clausula 2.2.4.
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Las condiciones bajo las cuales el Concesionario ejecutara la
operacién de las Obras, se detallaran en el reglamento y manuales de
operacion y mantenimiento de las Obras.

Constituira asimismo obligacion del Concesionario prestar el Servicio y
cobrar a los Clientes las retribuciones econdmicas que correspondan
por el Servicio.

5.9.2 Reglamento y manuales de operacién y mantenimiento de las
Obras. El Concesionario, como parte de los Expedientes Técnicos,
debera elaborar y presentar al Supervisor para su correspondiente
aprobacion, el reglamento y manual de operacion y mantenimiento a
ser implementado para las Obras Existentes durante el Periodo
Constructivo Principal. Durante dicho periodo, la operaciéon de las
Obras Existentes de acuerdo con el indicado manual, estara a cargo
del Proyecto Especial Majes-Siguas, contando con el asesoramiento
especializado del Concesionario.

Independientemente de ello, con noventa (90) dias calendario antes del
inicio del Periodo de Operacién, el Concesionario debe presentar al
Supervisor las versiones definitivas del reglamento y los manuales de
operacion y mantenimiento del sistema integrado de las Obras Nuevas
y de las Obras Existentes, los mismos que debera actualizar
inicialmente, al término del primer Afio de operacién, y posteriormente,
cada dos (2) Afos. A estos efectos, la aprobacion por parte de la
Supervision debera llevarse a cabo dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la presentacién correspondiente.

En el caso que el Supervisor requiriese la presentacion de informacion
adicional vinculada a la materia objeto del pronunciamiento para la
aprobacién solicitada por el Concesionario de acuerdo con esta
Clausula, podra solicitarla hasta en dos (2) oportunidades para cada
uno de los casos sefialados en el parrafo anterior en un plazo maximo
de quince (15) dias calendario, contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud original. En tales casos, el referido plazo de
aprobacién de treinta (30) dias calendario comenzara nuevamente a

N computarse desde la fecha de presentacioén de la informacion adicional
#}(,_ solicitada. En el caso de que el Supervisor no se pronuncie en el plazo
. Ih' ' al que se ha hecho referencia, la referida aprobacion se entendera

) otorgada.

Al término del Periodo Constructivo Principal el Concesionario asumira
la operacion de todo el Proyecto, de acuerdo al reglamento y manuales
de operacion y mantenimiento de las Obras, que hayan sido aprobados
por el Supervisor de conformidad con lo previsto en el presente
Numeral.
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5.9.3 Puntos de Entrega. El Concesionario se obliga a entregar a los
Usuarios del Servicio y al Proyecto Especial Majes -~ Siguas, los
volumenes de agua procedentes del Proyecto segun las condiciones
que se establezcan contractualmente en cada caso, en los lugares que
se sefialen como Puntos de Entrega.

Los Puntos de Entrega a los Usuarios del Servicio estaran ubicados en
cada una de las noventa y ocho (98) tomas sublaterales previstas en el
sistema de distribucidén de agua a las Pampas de Siguas. Cada una de
dichas tomas, debera cubrir una superficie de cuatrocientas (400)
hectareas.

La ubicacion definitiva de los Puntos de Entrega a los Usuarios del
Servicio sera comunicada por el Concedente al Concesionario a mas
tardar a los ciento cincuenta (150) dias calendario siguientes de la
Fecha de Cierre.

£1 Punto de Entrega de agua en blogue al Proyecto Especial Majes —
Siguas, para su distribucion a las irrigaciones de Majes y de Santa Rita
de Siguas, se ubicara en ia Bocatoma de Lluclia.

594 Condiciones para_la entrega_de agua. El Concesionario debera
regular, conducir y distribuir los volimenes de agua del sistema

integrado conformado por el conjunto de las Obras y entregarlos con
arreglo a las condiciones establecidas en el Anexo 2 del presente
Contrato: a) a los Usuarios del Servicio con arreglo a los Contratos del
Servicio en Siguas; y b) al Proyecto Especial Majes - Siguas con
arreglo al Contrato de Suministro.

Las entregas de agua se realizardn, segun lo establecido en la
Clausula 5.9.1 del presente Contrato, de acuerdo con el calendario de
entregas mensuales incluido en la Propuesta Técnica, a partir del inicio
del Periodo de Operacion y hasta la terminacion de la Vigencia de la
Concesion, segun las especificaciones y condiciones establecidas en
los Contratos de Servicio en Siguas y en el Contrato de Suministro a
ser suscrito con el Proyecto Especial Majes — Siguas, asi como en la
Clausula 7 del presente Contrato.

: % 5.0.5 Costos de operacién y mantenimiento y _del Servicio. El

CENTLS Concesionario deberd asumir todos los costos inherentes a la
operacion y mantenimiento del sistema integrado de las Obras Nuevas
y de las Obras Existentes, a la prestacion del Servicio y a la entrega de
agua en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas, asi como los
tributos, seguros y demas gastos que correspondan al Periodo de
Operacion; con excepcién de los seguros correspondientes a las Obras
Existentes, cuya contratacién y pago continuara a cargo del Gobierno
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Regional durante la Vigencia de la Concesion, y de los costos de
mantenimiento de emergencia de las Obras Existentes.

596 Mantenimiento. A partir del inicio del Periodo de Operacion, el
Concesionario debera, a su propio costo y segun lo indicado en este
Numeral, conservar y mantener todas las construcciones, maquinarias
y equipos del Proyecto, y todos los componentes de los Bienes de ia
Concesion, a fin de que cumplan con las practicas, hormas y técnicas
internacionalmente aceptadas; con excepcion de: (i) las obligaciones
de pago referidas a la contratacion de seguros y del mantenimiento de
emergencia de las Obras Existentes, que se indican en la Clausula
5.9.5; y (i) aquellas instalaciones que se encuentran después de los
Puntos de Entrega a los Usuarios del Servicio y de la bocatoma de
Liuclla, para el caso de entrega de agua en bloque al Proyecto Especial
Majes — Siguas.

a)} Programa de puesta a punto de las Obras Existentes

A mas tardar antes del inicio del periodo de transicion a que se refiere
el numeral 2 del Anexo 1, el Concedente a través del Proyecto Especial
Majes - Siguas Hevard a cabo un programa de puesta a punto de las
Obras Existentes, de modo que las actividades de mantenimiento
preventivo y rutinario que estén pendientes, sean identificadas y
realizadas por dicha entidad, como requisito para la entrega de las
indicadas Obras Existentes al Concesionario.

El programa de puesta a punto de las Obras Existentes sera definido
por el Concedente, con la participacion del Supervisor, a mas tardar a
la culminacién del segundo afo del plazo de Vigencia de la Concesion;
y sera puesto a consideracion del Concesionario, para que dentro de
los treinta (30) dias calendarios siguientes, comunique las
observaciones que estime pertinentes. Si vencido dicho plazo el
Concesionario no formulase observaciones, se entendera que ha
otorgado su no objecién al programa, debiendo en tal caso el
Supervisor, proceder a su aprobacién.

En caso el Concesionario formulase observaciones, el Concedente,
con la participacion del Supervisor, debera absolverlas a satisfaccion
del Concesionario, dentro de los quince (15) dias calendarios
siguientes. Cualquiera de las Partes podra invocar la aplicacion de la
Clausula 16 de solucion de controversias, en caso las observaciones
no pudieran ser subsanadas de comun acuerdo.

b) Clase s de mantenimiento

Las actividades de mantenimiento comprenden el mantenimiento
: preventivo, el mantenimiento rutinario y el mantenimiento de
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emergencia o correctivo de los Bienes de la Concesion. Dichas
actividades se realizaran para cada una de las Fases por separado,
correspondiendo a la Primera Fase, el mantenimiento de las Obras
Nuevas de la Primera Fase; y a la Segunda Fase, el mantenimiento de
las Obras Nuevas de la Segunda Fase y de las Obras Existentes.El
mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades de caracter
permanente que el Concesionario debera realizar con la finalidad de
prever anticipadamente el deterioro de las obras civiles, instalaciones y
equipos electro e hidromecanicos, incluyendo sistemas de control y
automatizacién que formen parte de las Obras, a fin de mantenerlos en
condiciones de operatividad.

El mantenimiento rutinario comprende las actividades a realizar
peribdicamente para hacer frente a las reparaciones menores
producidas por el deterioro propio del uso de las obras y del
equipamiento hidromecanico y electromecanico respectivos. Dentro de
estas actividades estan por ejemplo, el mantenimiento peridédico de
caminos de acceso, reparacion y reposicion de juntas elastoméricas de
las obras hidraulicas, recambio de piezas desgastables en los
equipamientos, pintado de oficinas e instalaciones en campamentos,
etc.

El mantenimiento de emergencia o correctivo es el conjunto de
actividades que el Concesionario deberd efectuar cuando ocurra un
desperfecto o dafio en las obras civiles, instalaciones y equipos
electromecanicos e hidromecanicos, incluyendo sistemas de control y
automatizacion que formen parte de las Obras, de manera inesperada
con probabilidad de ocurrencia o por causas de Fuerza Mayor, a fin
que la operacion de las Obras se realice con normalidad. Para tal fin, el
Concesionario debera contar con Jos medios necesarios para revertir el
evento suscitado, dentro de los alcances de las coberturas de las
pélizas contratadas de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato de Concesiéon, salvo casos de negligencia, dolo o culpa
inexcusable del Concesionario.

¢) Responsabilidad del Concesionario respecto al mantenimiento
de las Obras

El mantenimiento preventivo y el mantenimiento rutinario seran
responsabilidad plena del Concesionario, tanto para las Obras Nuevas
como para las Obras Existentes, teniendo en cuenta las actividades de
responsabilidad del Concedente, con arreglo a lo sefialado en el literal
a) de presente Clausula.

El mantenimiento de emergencia o correctivo de las Obras Nuevas y
sus respectivos costos, seran cubiertos integramente por el
Concesionario, sin perjuicio de utilizar los montos correspondientes a
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las pélizas de seguros que contrate para tal efecto. No obstante, si el
mantenimiento de emergencia surgiese por causas de Fuerza Mayor,
se procedera de conformidad con lo establecido en la Clausula 13.

La responsabilidad del Concesionario respecto al mantenimiento de
emergencia o corectivo de las Obras Existentes, estara limitada
conforme a lo establecido en la Clausula 12.4 y en el penuitimo parrafo
del Numeral 6.2.3 del Anexo 17. No obstante, los eventos que ameriten
la aplicacion de un mantenimiento de emergencia en las QObras
Existentes, en casos distintos a Fuerza Mayor, seran atendidos
directamente por el Concesionario a costo del Concedente,
requiriéndose para tales efectos, un acuerdo previo sobre el alcance de
las actividades a ejecutar y la retribuciéon y forma de pago al
Concesionario, el mismo que debera ser aprobado por el Supervisor.

5.9.7 Emergencias. El Concesionario debera elaborar en un plazo maximo a
ciento ochenta (180) Dias contados desde la Fecha de Cierre, un plan
de emergencias y operacion de siniestros, que sera sometido al
Supervisor para su aprobacion, dentro de los treinta (30) Dias
siguientes contados a partir de la fecha de su presentacion.

En caso el Supervisor requiera la presentacion de informacion adicional
vinculada a la materia objeto del pronunciamiento para la aprobacion
solicitada por el Concesionario de acuerdo con esta Clausula, debera
solicitarla por una sola vez en un plazo maximo de quince (15} Dias,
contados desde la fecha de presentacién de la solicitud original.

En tal caso, y por Gnica vez, el referido plazo de aprobacion de treinta
(30) Dias comenzara nuevamente a computarse desde la fecha de
presentacidon de la informacion adicional solicitada. En caso el
Supervisor no se pronuncie en el plazo al que se ha hecho referencia,
la referida aprobacion se entendera otorgada.

Una vez aprobado el plan, el Concesionario debera presentar ante el
Supervisor una comunicacion del Constructor y del Operador, segun
sea el caso, manifestando su conformidad con el contenido del mismo.

598 ElI Concesionario incluirA dentro del manual de operacion vy
mantenimiento de los represamientos Condoroma y Angostura, un
capitulo especial referido al control y manejo del proceso de
acumulacion de sedimentos en los embalses.

Para el control volumétrico de los embalses se debera asegurar la
disponibilidad de instrumentacion moderna, con los avances
tecnologicos mas recientes, que permita verificaciones rapidas de los
niveles de agua y de las variaciones en la morfologia de la taza.
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La forma de los procedimientos descritos, previa aprobacion del
Supervisor, podra ser sometida a ajustes y adecuaciones, al margen de
los plazos previstos en la Clausula 5.9.2.

Del Concedente

Corresponderan al Concedente las siguientes obligaciones, ademas de
aquellas que se indiquen en otras partes de este Contrato:

5.9.9 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y economicas
del Concesionario que correspondan al Periodo de Operacion,
pudiendo para tal efecto contratar a una empresa especializada.

5.0.10 Contratar y pagar durante la Vigencia de la Concesién, los seguros
correspondientes a las Obras Existentes.

Para tal efecto, el Concedente, a través del Gobierno Regional, debera
adecuar las polizas vigentes a las particularidades del presente
Contrato, excluyendo la modalidad de coaseguro y considerando el rol
del Concesionario como operador responsable de la operacion y
mantenimiento de las Obras. ElI Concesionario percibira las
indemnizaciones de las polizas para solveniar los costos que demande
el mantenimiento de emergencia de las Obras Existentes.

5.9.11A través del Proyecto Especial Majes - Siguas o de la entidad que
haga sus veces, recibir del Concesionario los volimenes de agua en
bloque en la bocatoma de Lluclla, para su distribucion a las irrigaciones
de Majes y de Santa Rita de Siguas.

5.9.12 Pagar al Concesionario el RPI, con carécter incondicional e irrevocable,
en retribucion por la inversién efectuada en las Obras Nuevas de la
Segunda Fase.

Informes. Inmediatamente después del final de cada trimestre del Periodo
Constructivo Principal, durante cada Afic de Concesion, el Concesionario
presentara al Concedente y al Supervisor, informes que describan todas las
actividades realizadas en el Proyecto y el estado de las Obras, asi como
estadisticas que reflejen las actividades del Proyecto.

Estos informes sustentaran la ejecucion de los avances de las Obras Nuevas
de la Segunda Fase, los mismos que deberan ser certificados por el
Supervisor para otorgar el CAQ respectivo.

Durante el Periodo de Operacién, el Concesionario debera presentar al
Concedente y al Supervisor informes de la misma naturaleza inmediatamente
después del final de cada semestre. El contenido de dichos informes,
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incluyendo una lista exhaustiva de las operaciones y de las estadisticas que
se solicitaran, sera fijado por ambas Partes dentro de un plazo de noventa
(90) dias calendario a partir de la Fecha de Cierre.

Estados financieros. El Concesionario presentard al Concedente y al
Supervisor, dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes al final de
cada Afio Calendario, sus Estados Financieros Auditados, con sus
respectivos anexos, los mismos que deberan haber sido revisados e
informados previamente por un auditor de reconocido prestigio internacional a
satisfaccién del Supervisor, en el que consten, entre otros aspectos, los
Gastos Totales efectuados por el Concesionario durante el Afio Calendario
precedente. Los Estados Financieros indicaran la forma y el alcance en que
cualquier gasto fue incurrido por concepto de una obra conforme con lo
previsto en la Clausula 5.4.

Garantia de calidad. El Concesionario, sin perjuicio de lo sefialado en la
Propuesta Técnica:

5.12.1 Pondra en operacién y mantendra un programa certificado de garantia
de calidad en cumplimiento de la norma de gestion 1ISO 9000 o la que
la sustituya, durante las etapas de disefio, construccion e instalacién de
las Obras Nuevas, y de la prestacion de los servicios.

CLAUSULA 6
PENALIDADES

Penalidades por incumplimiento del Concesionario durante los Periodos

Inicial y Constructivo Principal. En el caso que se produjera un
incumplimiento en el inicio y terminacion de las Obras Nuevas previstas en la
Clausula 5, por causas imputables al Concesionario, ademas del derecho del
Concedente de dar por terminada la Concesidn de acuerdo con la Clausula
15 del presente Contrato y sin perjuicio de los demas derechos dei
Concedente contemplados en el presente Contrato o en las Leyes Aplicables,
el Concesionario pagard al Concedente, por cada dia de retraso en el
cumplimento, sin necesidad de un requerimiento previo, una penalidad
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que se requiera para efectuar
la(s) obra(s) no llevada(s) a cabo, conforme al Presupuesto de Obras
respectivo, dividido entre el numero de dias calendario fijado para la
construccidon de dichas obras conforme al Calendario de Obras y al
Calendario Inversion correspondiente.

En caso de retraso en el inicio o terminaciéon de las Obras Nuevas de
cualquiera de las Fases, una vez configurado el hecho y previa liguidacion del
Supervisor, el Concesionario debera pagar la penalidad correspondiente,

Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.

Pag. 69 de 281



.}
Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agenciu de Promocion de Yo lnversion Privada - Pany AREQUIPA

dentro de los quince (15) dias calendarios de haber sido notificado para el
efecto.

Si el monto acumulado de dichas penalidades, superase el cinco por ciento
(5%) del Monto Referencial de Inversion durante el Periodo inicial o el diez
por ciento (10%) del Monto Referencial de Inversion durante el Periodo
Constructivo Principal, el Concedente podra resolver el presente Contrato, sin
perjuicio de ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente.

El incumplimiento o demora de parte del Concesionario en la ejecucion de
la(s) Obra(s) Nueva(s), originada por el incumplimiento de alguna obligacion
del Concedente directamente relacionada con la ejecucidn de dicha(s)
obra(s), o por causas no imputables al Concesionario que éste no hubiera
podido ni prever ni evitar, no sera considerado como incumplimiento hasta el
momento en que el Concedente cumpla con su obligacion o, de aiguna ofra
manera, la satisfaga, o sean superadas las causas que hayan impedido la
ejecucion de la(s) Obra(s) Nueva(s). En tales casos, se prorrogaran los
plazos de construccidn respectivos hasta recuperar el tiempo de demora
causada.

En caso el Concesionario incumpla con pagar dichas penalidades dentro del
plazo mencionado, el Supervisor solicitard al Concedente la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento hasta el monto al que ascienda la penalidad
impuesta, debiendo el Concesionario cumplir con lo dispuesto en la Clausula
11.1 y 11.2, y sin perjuicio de los derechos que pudiera corresponder al
Concedente.

El importe de la ejecucién de la citada garantia sera depositado por el
Concedente en la cuenta recaudacion del Fideicomiso. El pago de las
penalidades aplicables no podra ser considerado como una afectacion al flujo
financiero de la Concesién y tampoco se podra invocar por ello la ruptura del
equilibrio econéomico-financiero del Contrato.

Penalidades_por incumplimiento del Concesionario durante el Periodo
de Operacién. En caso que el Concesionario incumpliera con cualquiera de
sus obligaciones derivadas de este Contrato durante el Periodo de
Operacién, el Supervisor impondra las penalidades que correspondan de
conformidad con el Régimen de Penalidades Aplicables a los Incumplimientos
del Concesionario durante el Periodo de Operacién (Anexo 13), de acuerdo a
la gravedad de la infraccion establecida conforme al citado Anexo.

La reincidencia en el incumplimiento facultara al Supervisor a aplicar la escala
de sanciones para dichos casos de reincidencia sefialada en el Anexo 13.

En caso que los incumplimientos y reincidencias del Concesionario afectasen
las obligaciones especificas establecidas en los Numerales 5.1.1, 512y
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5.1.3 del Anexo 2, se aplicaran las penalidades establecidas en el Numeral 6
del referido Anexo.

En cualquier caso, los recursos provenientes de las penalidades se
depositaran en la cuenta recaudacién del Fideicomiso.

6.3 Procedimiento ante el incumplimiento del Concesionario_durante el
Periodo de Operacidn. En los casos de incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones sefaladas en el Numeral 8.2 anterior, y sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan, el Supervisor informard al Concedente
sobre el particular y enviaré por conducto notarial una comunicacién escrita al
Concesionario indicando detalladamente el incumplimiento detectado y
otorgandole un plazo no menor de treinta (30) dias calendario para
subsanarlo. El Supervisor podra determinar y otorgar un plazo mayor para la
subsanacién del incumplimiento, en caso el Concesionario lo solicite.

La penalidad podra reducirse en un veinticinco por ciento (25%) en caso el
Concesionario subsane el incumplimiento antes del vencimiento del plazo
referido en el parrafo anterior.

Si venciera el plazo otorgado, sin gue se hubiera subsanado el
incumplimiento, el Supervisor comunicard este hecho al Concedente, a
efectos que éste efectie, mediante comunicacién escrita cursada por
conducto notarial, un Gltimo requerimiento al Concesionario a fin de que
cumpla con la obligacién no ejecutada, bajo apercibimiento de (i) ejecutarse la
Garantia de Fiel Cumplimiento y (ii) de ser el caso, de la resolucion del
presente Contrato, conforme a lo establecido en el acapite |l de la Clausula
15.1. Sin perjuicio de ello, el Concedente, a solicitud del Concesionario, podra
otorgarle de considerarlo pertinente, un plazo adicional no menor a diez (10)
dias calendario a fin de que subsane el incumplimiento.
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CLAUSULA 7
TARIFA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO

Los ingresos por la prestacién del Servicio, cobrados por el Concesionario y
depositados en la cuenta recaudacién del Fideicomiso, constituyen uno de los
soportes financieros para el pago del RPIl y del RPMO.

La prestacién del Servicio esta regulado en el Anexo 2 y en el Sub Anexo 2.1
del presente Contrato. Para los efectos de la prestacién del Servicio a los
Usuarios del Servicio, el Concesionario suscribira con cada uno de ellos, el
Contrato del Servicio en Siguas que estard regulado por: el Contrato de
Concesidn, la Ley N° 28029 y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 022-2009-AG, el Cédigo Civil y deméas Leyes Aplicables. El
modelo del Contrato de Servicio en Siguas farma parte del presente Contrato
como Sub Anexo N° 2.1.

La Tarifa Basica por la g)restacién del Servicio a los Usuarios del Servicio es
de US$ 0.0 /m®, mas el Impuesto General a las Ventas (IGV), la cual
estara sujeta al procedimiento de reajuste establecido en el Numeral 3.9 del
Anexo 2 del presente Contrato.

£n la estructura de la Tarifa Basica se diferencia los siguientes porcentajes:
a) por ciento { %]} por RPI, sin incluir el IGV; y

b) por ciento %) por RPMO, sin incluir el IGV.

Dichos porcentajes se obtienen a partir de la sumatoria del RPI y del RPMO
ofertados por el Adjudicatario; y son de aplicacién exclusivamente en la
conformacion de la estructura tarifaria establecida en la Ley de Recursos
Hidricos y demas Leyes Aplicables.

La Tarifa por metro cubico de agua seré cobrada por el Concesionario a los
Usuarios del Servicio, y depositada en la cuenta recaudacion del Fideicomiso,
conjuntamente con los demés pagos econoémicos por el uso de agua de
acuerdo con lo indicado en el Anexo 2.

El Concesionario se obligarA a entregar los volimenes de agua que
correspondan al Servicio de Conduccién y Distribucién de Agua para Riego
en las Pampas de Siguas, de acuerdo con el cronograma de entregas
mensuales y el Plan del Servicio referidos en el Anexo 2 del presente
Contrato, con un volumen garantizado de quinientos treinta hectémetros
clbicos (530 Hm?) por afio y con una persistencia del ochenta y cinco por
ciento (85%), tal como ha sido establecido en base a consideraciones
hidrolégicas e hidraulicas. Esta garantia la asume el Concesionario en base a
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los supuestos hidrologicos evaluados en los Estudios Existentes; de modo
que quedara condicionada a la verificacién de dichos supuestos par parte del
Supervisor.

E! Concesionario no podra alegar causal de insuficiencia hidrica, en caso el
Supervisor verificara que el incumplimiento de la obligacion sefalada en el
parrafo anterior, tiene como causa la elaboracién y/o ejecucion defectuosa o
negligente del Plan General de Suministro.

Paralela y adicionalmente, el Concesionario estara obligado a entregar, bajo
las condiciones establecidas en el Contrato de Suministro, el volumen de
agua en blogue que el Proyecto Especial Majes — Siguas distribuird a las
irrigaciones de Majes y Santa Rita de Siguas.

En el caso de la prestacion del Servicio a las Pampas de Siguas, las aguas se
entregaran en los Puntos de Entrega que el Concedente precisara a mas
tardar a los ciento cincuenta (150) dias calendario siguientes de la Fecha de
Cierre.

Al margen de las obligaciones consignadas en los Numerales precedentes, el
Concesionario queda obligado a observar los caudales ecolbgicos
establecidos para los cauces involucrados en el sistema integrado de
captacion, regulacién y conduccién hasta los Puntos de Entrega.

Particularmente, el Concesionario se obliga a observar la entrega del caudal
ecoldgico al cauce del Rio Apurimac, aguas abajo del eje de la Presa
Angostura, en los volumenes establecidos en el estudio de impacto ambiental
respectivo. E! Concesionario incluira en los disefios de la Presa Angostura,
una linea de descarga debidamente dimensionada para tal finalidad.

~ CLAUSULASS
REGIMEN TRIBUTARIO

E! Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las
obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su
actividad. El Concesionario estara obligado, en los términos que sefalen las
Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que
se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesiéon o los que se construyan
o incorporen a la Concesién, sean dichos tributos administrados por el
Gobierno Nacional, Regional o Local.

El Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y
condiciones sustanciales y formales sefialadas en las Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 9
DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONCESIONARIO

El Concesionario, individualmente y en representacion del Constructor y el
Operador, segln corresponda, declara y garantiza al Concedente que las siguientes
declaraciones, a la Fecha de Cierre, y después de realizar las operaciones y
transacciones contempladas en el presente Contrato, son y seran ciertas, correctas
y completas en todo aspecto sustancial:

9.1 Orqanizacién, poderes, capitalizacion, vigencia, negocio, subsidiarias y
sociedades

9.1.1 Organizaciéon y poderes. EI Concesionario, el Constructor y el
Operador, cuando estas funciones no sean ejercidas directamente por
el Concesionario, son sociedades o entidades mercantiles
debidamente constituidas, vélidamente existentes, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su
jurisdiccion de constitucién u organizacién. El Concesionario, el
Constructor y el Operador cuentan con todos los poderes sociales u
otros poderes aplicables, y Ia autoridad necesaria para ser propietarios
y operar sus propiedades, llevar a cabo sus negocios como se
conducen y proponen ser conducidos, para suscribir el presente
Contrato y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

9.1.2 Capitalizacion. Las acciones de capital emitidas, los intereses sociales
y otros intereses de capital del Concesionario se sefialan en el Anexo
11. Todas las acciones emitidas del capital, participaciones sociales y
otras participaciones de capital del Concesionario estan debidamente
autorizadas y validamente emitidas, pagadas en un ...................
(....%), libres de cargas y gravamenes, y dichas acciones,
participaciones sociales u otros intereses de capita! han sido emitidos
de conformidad con las leyes de sociedades o de titulos valores que
sean aplicables, con sujecion a la previsto en la Clausula 20.7.
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Las acciones de capital u otras participaciones sociales de capital del
Concesionario son de propiedad de las personas o entidades indicadas
en el Anexo 11 y en los montos sefialados en el mismo. Del mismo
modo, salvo lo expresado en el Anexo 11, no existen derechos de
preferencia ni otros derechos, opciones, garantias, derechos de
conversion, acuerdos o entendimientos similares pendientes para la
compra o adquisicion del Concesionario, de cualquier accion de capital,
participacion social u otros valores del Concesionario. Ninguna accion
de capital, participacion social u otro interés de capital del
Concesionario, que no sean las aqui descritas han sido emitidas o
estan pendientes de emision.

9.1.3 Capacidad. El Concesionario, el Constructor y el Operador estan
debidamente capacitados y son competentes para llevar a cabo sus
negocios, operaciones cotidianas y aquellas otras operaciones
contempladas en el presente Contrato y en los Contratos de
Construccion y Operacidn, respectivamente.

9.2 Autorizacioén y otras materias

9.2.1 Autorizacién. EI Concesionaric cuenta con la capacidad Yy
representacion suficiente para suscribir y cumplir el presente Contrato.
La suscripcion y cumplimiento del presente Contrato han sido
debidamente autorizadas mediante toda accion social necesaria de los
Inversionistas Estratégicos. Ninguno de los actos requeridos para este
propdsito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena
vigencia.

9.2.2 Inexistencia de conflictos. La suscripcion, entrega y cumplimiento del
presente Contrato por parte del Concesionario y la realizacién de los
actos contemplados en el mismo: (1) no incumplen alguna disposicion
de las Leyes Aplicables al Concesionario o0 a cualquier [nversionista
Estratégico, acuerdo social, acuerdos fiduciarios o estatuto del
Concesionario o de cualquier Inversionista Estratégico, segun sean
aplicables, o cualquier orden, resolucion o decretc de cualquier
Autoridad Gubernamental que obligue al Concesionario o a cualquier

Ny Inversionista Estratégico; (2) no esta en conflicto con, ni se encuentra en

incumplimiento de, o constituye (con la debida notificacion o el

-’(- transcurrir del tiempo o ambos) un incumplimiento de cualquier

a obligacidén contractual del Concesionario o de cualguier Inversionista

Estratégico; (3) no resultan en, o requieren ia creacién o imposicidn de,

cualquier gravamen sustancial sobre cualquiera de las propiedades o

activos del Concesionario o del Constructor (no incluyendo los

gravamenes que de acuerdo al presente Contrato pueden establecerse),

y (4) no requiere aprobacidon o consentimiento alguno de ninguna

persona o entidad, de acuerdo con cualquier obligacién contractual del

Concesionario.
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9.2.3 Consentimientos gubernamentales. La suscripcion y cumplimiento
por parte del Concesionario de! presente Contrato no requiere de
ningln registro, consentimiento o aprobacion de, o noftificacién a
ninguna Autoridad Gubernamental en adicion a las ya efectuadas,
copia de las cuales han sido entregadas al Concedente.

9.2.4 Obligacién_vinculante. El presente Contrato es legalmente valido y
exigible para el Concesionario, de acuerdo con sus téerminos, salvo que
dicha exigibilidad pueda ser limitada por las Leyes Aplicables sobre
quiebra o insolvencia.

Estados financieros. Todos los estados financieros del Concesionaric que
sean proporcionados al Concedente de conformidad con el presente Contrato
reflejaran razonablemente su situacién financiera, de acuerdo con los
Procedimientos de Contabilidad.

Litigios v hechos adversos. Salvo por lo establecido en el Anexo 9, de
acuerdo al leal saber y entender del Concesionario después de haber realizado
la debida investigacién, no existe sentencia, accion, embargo, reclamacion,
demanda, juicio, proceso, pleito, investigacion gubernamental o arbitraje
pendiente que lo afecten en su propiedad y que afecten el cumplimiento de las
obligaciones contraidas en el presente Contrato. El Concesionaric no ha
recibido ninguna opinion, informe o asesoria legal que le indique que esta, o
pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad o dafio que pudiera
razonablemente ser esperado y que resulte en un evento sustancialmente
adverso a su capacidad para cumplir con el presente Contrato. Sin perjuicio de
lo antes indicado, las sentencias, acciones, embargos, reclamaciones,
demandas, juicios, procesos, pleitos, investigaciones gubernamentales,
arbitrajes, opiniones, informes, asesorias legales o similares, existentes a la
Fecha de Cierre o futuros, que sean adversos al Concesionario, no lo eximen
de cumplir con sus obligaciones contraidas conforme al presente Contrato.

Pago de tributos. El Concesionario ha pagado todos los tributos {incluyendo
todos los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y otras obligaciones
gubernamentales que graven a dichas personas o entidades o a sus
respectivas propiedades, activos, ingresos o franquicias) y ha presentado
todas las declaraciones sobre tributos que le son aplicables.

Contratos adversos. Salvo por lo descrito en el Anexo 10, el Concesionario
no es parte en contratos de compra, contratos futuros, convenios de no-
competencia, o cualquier otro contrato que limite su capacidad para realizar
negocios, o que pudiera razonablemente resultar sustancialmente adverso
para la capacidad del Concesionario de cumplir con el presente Contrato. Sin
perjuicio de lo antes indicado, los contratos de compra, contratos futuros,
convenios de no-competencia o similares, existentes a la Fecha de Cierre o
futuros, que sean adversos al Concesionario, no lo eximen de cumplir con sus
obligaciones contraidas conforme al presente Contrato.
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9.7 Cumplimiento de contratos. E| Concesionaric no ha incurrido en el
incumplimiento de cualquier obligacion, convenio o condicion contenida en
cualquier obligacién contractual, salvo cuando dicho incumplimiento no pueda
ser razonablemente adverso para la capacidad del Concesionario de cumplir
con el presente Contrato.

9.8 Propiedad intelectual. El Concesionario y/o el Constructor declaran que han
realizado las gestiones administrativas ante las  Autoridades
Gubernamentales competentes para ejercer los derechos de propiedad a fin
de obtener las licencia de uso, patente, marca, nombre comercial, derecho de
autor, tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento del
presente Contrato, del Contrato de Consiruccion y de la Operacion del
Proyecto.

9.9 Divulgacién. Ninguna declaracién o garantia del Concesionario contenida en
el presente Contrato, o en cualquier otro documento, certificado o declaracion
por escrito, proporcionado al Concedente con relacion al presente Contrato,
contiene o constituye una declaracién falsa de algtn hecho u omite revelar un
hecho cuya revelacion es necesaria para realizar declaraciones que no sean
engafiosas, teniendo en consideracion las circunstancias en las cuales fueron
hechas. No existe hecho sustancial conocido por parte del Concesionario que
haya tenido, tenga o pudiera tener un efecto sustancialmente adverso en la
capacidad del Concesionario para cumplir con el presente Contrato, que no
haya sido divulgado en el presente Contrato o en otros documentos,
certificados y declaraciones proporcionadas al Concedente.

9.10 Cumplimiento de las leyes. El Concesionario no ha incumplido con
cualquier ley, ordenanza, reglamento, orden, politica, lineamiento u otro
requerimiento de cualquier Autoridad Gubernamental cuyo incumplimiento
puede o pudiera someter al Concesionario, o cualquiera de sus respectivos
funcionarios, a responsabilidad penal, ¢ que puede o pudiera tener un efecto
sustancialmente adverso para la capacidad del Concesionario de cumplir con
el presente Contrato. El Concesionario ha registrado, inscrito o depositado
oportunamente, todo informe relevante, documentos y otros materiales que
requieren ser registrados, inscritos o depositados de conformidad con
cualquier ley, ordenanza, regulacion, orden, politica, lineamiento u otro
requerimiento de cualquier Autoridad Gubernamental, salvo cuando el
incumplimiento de mantener dicho registro, inscripcion o depdsito no sujete al

I Concesionario, o cualquiera de sus funcionarios a responsabilidad penal, ni

i tenga un efecto sustancialmente adverso para la capacidad del Concesionario
de cumplir con el presente Contrato.
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CLAUSULA 10
DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONCEDENTE

10.1 El Concedente garantiza al Concesionario que:

10.1.1 En virtud de lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley N° 26885, el Poder
Ejecutivo expedira el Decreto Supremo al que se refiere el Articulo 2°
del Decreto Ley N° 25570, modificado por el Articulo 6° de la Ley N°
26438, por el cual se otorgara las seguridades y garantias del Estado
en respaldo de la obligaciones, declaraciones y seguridades del
Concedente establecidas en el presente Contrato.

10.1.2 El representante del Concedente cuenta con las facultades vy
autorizaciones necesarias para la suscripcién del presente Contrato.

10.1.3 Los Bienes de la Concesién, segin corresponda, seran entregados al
Concesionario en las oportunidades previstas en el Anexo 1,
debidamente saneados, sin que pesen sobre ellos, carga, gravamen,
medida judicial o acto alguno que pudiera afectar o impedir la ejecucion
de las Obras; y a plena disposicién del Concesionario, para su uso y
disfrute de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato,
habiendo cumplido con obtener una resolucién firme en ios procesos
seguidos para efectos de la expropiaciébn o la imposicion de
servidumbres necesarias, de conformidad con las Leyes Aplicables.

10.1.4 Consiente y reconoce, incondicional e irrevocablemente, que el
Concesionario tiene y tendra desde la fecha de suscripcion del
Contrato y hasta la terminacién del Contrato, el derecho de explotacion
de las Obras y que dicho derecho terminara dnicamente si se produce
una causal de Caducidad de la Concesion segun lo establecido en las
Clausulas 14 y 15.

10.1.5 Sin perjuicio de lo establecido en el cuarto parrafo de la Clausula 5.6, el
Concedente prestara su colaboracién para la gestion del otorgamiento
de autorizaciones de uso de aguas para la realizacién de estudios y/o
ejecucion de las Obras y cualquier otro permiso, autorizacion o licencia,
incluyendo aquellas requeridas para efectos de cumplir con las normas
de caracter ambiental, con arreglo a lo dispuesto en la Clausula 17.1.2,
que puedan requerirse para el cumplimiento de las obligaciones del

% Concesionario.
10.1.6 No constituira gravamenes sobre cualquier parte de las Obras como
garantia de cualquier obligacién o deuda; y

10.1.7 No realizara actos arbitrarios que impidan la ejecucién de las
prestaciones por parte del Concesionario, contenidas en el presente
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Contrato, en el Contrato del Servicio en Siguas y en el Contrato de
Suministro.

Bajo ninguna circunstancia, el Concedente se constituye en garante, ni
responsable solidario de las obligaciones que el Concesionario haya asumido
frente a los Acreedores Permitidos. Las obligaciones del Concedente con los
Acreedores Permitidos se limitan a lo establecido en la Clausula 15.

10.2 Aprovechamiento de las Obras Existentes. El Concedente entregara en
cesidbn en uso al Concesionario, a titulo gratuito, el Aprovechamiento
Econémico de las Obras Existentes descritas en el Apéndice 1 del Anexo 1
de! presente Contrato. El derecho que se confiere estard limitado
estrictamente al cumplimiento de los fines del presente Contrato, de los
Contratos del Servicio en Siguas y det Contrato de Suministro.

10.3 Aprovechamiento de los terrenos y servidumbres. ElI Concedente
concedera al Concesionario el Aprovechamiento Econdmico de los terrenos y
servidumbres necesarios para la ejecucion de las Obras, a titulo gratuito. El
derecho que se confiere estara limitado estrictamente al cumplimiento de los
fines del presente Contrato y de los Contratos de Prestacion del Servicio de
Conduccién y Distribucion de Agua para Riego.

104 Regulaciones para la prestacién del Servicio de Conduccion y
Distribucion _de Agua para Riego. El Concedente no modificara las
condiciones que regulan la prestacion del Servicio ni los términos vy
condiciones contenidos en el Anexoc 2 del presente Contrato, sin el
consentimiento previo y escrito del Concesionario, incluyendo la Tarifa Basica
y los volumenes previstos en el mismo.

CLAUSULA 11
GARANTIAS

Garantia_de Fiel Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones establecidas en el presente Contrato, el Concesionario, a la
suscripcion del presente Contrato, entrega al Concedente, representado por
el Gobierno Regional de Arequipa, la Garantia de Fiel Cumplimiento, la cual
debera ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni
‘ division y de realizacion automatica, y debera ser emitida o confirmada por
)Q,T una Empresa Bancaria o por una Entidad Financiera Internacional. La
DS Garantia de Fiel Cumplimiento sera renovada anualmente para mantenerla
vigente, de acuerdo con el siguiente esquema:

11.1.1Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto
Referencial de Inversion, desde la Fecha de Cierre hasta el ultimo dia
del Periodo Inicial.

", Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
“ Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.

Pdg. 79 de 281



11.2

t!
Prolnversmn GOBIERNO REGIONAL DE
Ageacia de Promacidn de lu Inversitn Privoda - Pent AREQU IPA

11.1.2Por un monto egquivalente al diez por ciento (10%) del Monto
Referencial de Inversion, desde la fecha de inicic del Periodo
Constructivo Principal hasta la fecha de entrega del Certificado de
Puesta en Marcha.

11.1.3 Por un monto equivalente al siete y medio por ciento (7.5%) del Monto
Referencial de Inversion, durante el periodo de los cinco arios
posteriores a la finalizacion del Periodo Constructivo Principal (Periodo
Post-Constructivo).

11.1.4 Por un monto equivalente a uno con un medio por ciento (1.5%) del
Monto Referencial de Inversién, a partir de la finalizacién del Periodo
Post - Constructivo y hasta el término de la Vigencia de la Concesién.

E! modelo de dicha carta fianza consta en el Anexo 2 de las Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una carta de crédito stand-by, la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectle la operacion,
siempre que cumpla con los requerimientos indicados en el Anexo 2 de las
Bases y sea emitida por una Entidad Financiera Internacional y confirmada
por una Empresa Bancaria local.

Los montos de las garantias deberan reajustarse de conformidad con el
ajuste a que se refiere la Clausula 26.10. lguaimente los montos de las
garantias podran incrementarse de acuerdo con lo previsto en la Clausula
4.1.1

Restitucion del monto garantizado. La Garantia de Fiel Cumplimiento
podra ser ejecutada por el Concedente, en forma total o parcial, una vez
identificada y comunicada al Concesionario la comisién del incumplimiento de
todas o cada una de las obligaciones del Contrato y siempre y cuando el
mismo no haya sido subsanado por el Concesionario dentro de los plazos
otorgados para tal fin en el presente Contrato.

En caso de ejecucion, parcial o total, de la Garantia de Fiel Cumplimiento, el
Concesionario debera restituir, o hacer restituir, la Garantia de Fiel
Cumplimiento al monto establecido, debidamente ajustado hasta el limite
maximo de responsabilidad de! Concesionario sefialado en la Clausula 12.4.
Si el Concesionario no restituye la Garantia de Fiel Cumplimiento en los
términos sefialados en la presente Clausula en un plazo de treinta (30) dias
calendario contados a partir de la fecha en la cual se realizd la ejecucion
parcial de la misma, el Concedente se encontrara facultado a resolver el
presente Contrato, de conformidad con lo establecido en la Clausula 15.
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11.3 Renovacion de |la Garantia de Fiel Cumplimiento. El Concedente debera
solicitar la ejecucién de la Garantia de fiel Cumplimiento, si ésta no es
renovada oportunamente. La nueva Garantia de Fiel Cumplimiento debera
tener vigencia desde la fecha en la que haya vencido la anterior.

CLAUSULA 12
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES

12.1 Ausencia de responsabilidad del Concedente. El Concesionario reconoce
y acuerda expresamente que, salvo en los casos de culpa inexcusable, dolo o
mala fe del Concedente, éste no tendra responsabilidad alguna frente al
Concesionario, a los Inversionistas Estratégicos o cualquiera de sus
cesionarios, agentes o acreedores, por cualquier pérdida, dafio o demora de
cualquier naturaleza, que resulte directa o indirectamente de cualquier acto,
omision, negligencia o incumplimiento que surja durante el curso de, en
relacién con, © como consecuencia del otorgamiento de la Concesion. Sin
perjuicio de la generalidad de las estipulaciones que anteceden, por medio
del presente las Partes acuerdan que:

12.1.1 El Concedente ha proporcionado al Concesionario la informacion que,
segun su leal saber y entender, podria resultarle de utlidad para el
cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el presente
Contrato. Sin embargo, el Concedente no tendra responsabilidad
alguna, surja o no del presente Contrato, por no poner a disposicion
del Concesionario, en cualquier momento, antes o después de la
suscripcion del presente Contrato, aiguna otra informacion adicional a
la ya otorgada que obrase en su posesion, sin perjuicio de cualquier
solicitud que presente el Concesionario, requiriendo informacién y
siempre que ésta sea oportuna, expresa, por escrito y efectivamente
obre en poder del Concedente.

12.1.2 El Concedente ha proporcionado informacién veraz y precisa, segun
su leal saber y entender. Sin embargo, no garantiza en forma aiguna
la exactitud de la informacidén transmitida al Concesionario. Por la
presente disposicion, el Concesionario renuncia a cualquier garantia
de cualquier naturaleza de parte del Concedente, respecto de la
informacién proporcionada a la que se refiere la presente Clausula.

%& Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo precedente, el Concedente sera
Vo responsable de todas las obligaciones que se deriven de la operacion de las
' Obras Existentes hasta la fecha en que éstas sean entregadas al
Concesionario conforme lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 1 dei
presente Contrato, no siéndolo ni el Concesionaric ni el Constructor ni el
Operador.

Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
Hidrico y de Infraestructura para {rrigacion de las Pampas de Siguas.

Pag. 81 de 281



12.2

12.3

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Ayencio de Promacidn de la Inversién Privada - Pard AREQU' PA

indemnizacién _por el Concesionario. E! Concesionaric asumira la
responsabilidad, e indemnizara y mantendra indemne al Concedente, en la
medida que éste resulte siendo perjudicado, contra cualquier accion,
procedimiento, reclamaciéon, demanda, embargo, obligacién o dafio respecto
de:

12.2.1 Lesiones o muerte de cualquier persona ¢ dafios y/o perjuicios
relativos a cualquier bien, causados con relacién al desarrollo del
Proyecto o la realizacion de cualquier otro trabajo en el Proyecto,
incluida la ejecucion de las Obras; o

12.2.2 Cualquier ruptura o fuga de tuberias, o el asentamiento o colapso de
cualquier camino o terreno pavimentado, ocurridos dentro del terreno
adyacente o contiguo al Proyecto que fueren causados como
resultado directo o indirecto del desarrollo del Proyecto o de cualquier
Obra, o por cualquier otro trabajo realizado en el Proyecto y que se
requiera por el presente Contrato.

E! Concesionario no asumira responsabilidad en la medida que la accion,
procedimiento, reclamacién, demanda, embargo, obligacién o dafio derive de
la operacion de las Obras Existentes a cargo del Concedente.

Ausencia de dafos indirectos. Salvo las obligaciones del Concedente y del
Concesionario de pagar las penalidades o indemnizaciones previstas en el
presente Contrato, sin perjuicio de las responsabilidades del Concesionario
establecidas en las Leyes Aplicables, derivadas de sus incumplimientos
contractuales, ninguna de las Partes ni ninguno de sus directivos, sub-
contratistas, empleados o Filiales seran responsables frente a la otra Parte,
ya sea contractualmente o por responsabilidad civil, objetiva o de cualquier
otro tipo, por cualquier dafio indirecto sufrido por la otra Parte con relacién a,
0 como consecuencia de, la Concesién, o del cumplimiento o incumplimiento
del presente Contrato.

Limites a la responsabilidad del Concesionario. El Concesionario no es un
sucesor o empleador sustituto del Concedente, del Gobierno Regional de
Arequipa, ni de sus organismos, y por tanto no le corresponde ninguna
responsabilidad por las operaciones y actividades en el Proyecto o vinculadas
al Proyecto que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de Entrega del
Control del Proyecto o hasta la fecha de entrega de las Obras Existentes para
el caso de éstas; incluido, hasta dichos eventos, el deterioro acumulado de
las Obras Existentes, que pueda influir en la integridad de tales obras durante
la Vigencia de la Concesion, pese a la observancia por parte del
Concesionario de las actividades de mantenimiento previstas en la Clausula
5.9.6 y en el respectivo manua! de operacion y mantenimiento.
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Ei Concedente mantendra al Concesionario indemne con relacioén a dichas
operaciones y actividades ocurridas con anterioridad a la fecha de inicio del
Periodo de Operacion, y a cualquier responsabilidad que de las mismas se
derive durante el Periodo de Operacion.

Sin perjuicioc de lo anterior, queda claramente establecido que el
Concesionario sera exclusivamente responsable frente al Concedente por
aquellos dafios atribuibles a él, tanto en las Obras Nuevas como en las Obras
Existentes, hasta un cien por ciento (100%) del Monto Referencial de
Inversion, debidamente ajustado con arreglo a la Clausula 26.10, por aquellos
dafios originados como consecuencia de:

(i) Casos de dolo, mala fe o culpa inexcusable del Concesionario; o
{ii) Incumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con propiedad intelectual.

CLAUSULA 13
FUERZA MAYOR

13.1 Eventos de Fuerza Mayor. Para los fines del presente Contrato, el término
“Evento de Fuerza Mayor” significara un evento, condicion o circunstancia
incluyendo el caso fortuito, impredecible en cuanto a su magnitud, irresistible
y fuera de! control razonable de la Parte que reclama la Fuerza Mayor, el cual,
a pesar de todos los esfuerzos razonables de la Parte que invoca la Fuerza
Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa una demora relevante, o ia
interrupcion en el cumplimiento de cualquier obligacién establecida en el
presente Contrato, incluyendo, sin limitacion:

13.1.1 Cualquier acto de guerra {declarada o no), invasién, conflicto armado
o acto de enemigo extranjero, bloqueo, embargo, revolucion,
disturbio, insurrecciéon, conmocién civil o actos de terrorismo, y
cualquier apropiacion, ocupacion o sitio de cualquier parte sustancial
del Proyecto, como consecuencia de |o anterior.

13.1.2 Cualquier huelga o suspensién de trabajo que no ha sido motivada
por un deseo de influenciar los términos de contratacion entre el
Concesionario y sus trabajadores, 0 que sea en respuesta al cambio
en la Ley Aplicable o sea dirigida contra compariias o instalaciones de
propiedad o administracién extranjera.

13.1.3 Cualquier terremoto, temblor, evento volcanico, inundacion, huayco,
tormenta, huracan, tornado, rayo, incendio, epidemia, plaga o en
general, cualquier evento similar.
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13.1.4 Cualquier sequia, contaminacion, epidemia, plaga o cualquier evento
similar que origine la falta total o0 escasez parcial del agua de los rios
Apurimac — Hornillos (cuenca alta) y Colca (cuenca alta e intermedia),
o altere sustancialmente su condicion para ser utilizada a los fines
previstos en el presente Contrato, en la medida que dicho evento
impida o limite el cumplimiento de las prestaciones a cargo del
Concesionario.

13.1.5 Cualquier otro caso tipificado como "fuerza mayor" de conformidad
con lo establecido en el Coédigo Civil y las demas Leyes aplicables.

13.1.6 Cualquier otro caso tipificado como "caso fortuito" de conformidad con
lo establecido en el Cadigo Civil y las demas Leyes aplicables.

13.1.7 Cualquier hallazgo o descubrimiento mencionado en la Clausula 17.3,
asi como el hallazgo de cualquier resto arqueoldgico o historico que
impida de forma sustanciai la realizacién de las Obras, o que retrase
su ejecucion.

Ley Aplicable. E! Concesionario sélo podra invocar la aplicacion o efectos de

una Ley Aplicable (distinta de aquellas que impongan sanciones o
infracciones vinculadas al presente Contrato) como un evento de Fuerza
Mayor, cuando la aplicacion o los efectos de las Leyes Aplicables en cuestion
impidan o limiten al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato. El Concedente no podra invocar hechos propios como un
Evento de Fuerza Mayor, incluyendo cualquier acto de gobierno (nacional,
regional o local).

Apoyo del Concedente. Cuando ocurra un Evento de Fuerza Mayor, segun
lo establecido en la Clausula 13.1, y sus efectos continien por un periodo
mayor de noventa (90) Dias, en condiciones tales que los ingresos por
concepto de seguros o cualquier otra indemnizacion de la Autoridad
Gubernamental no estén disponibles para el Concesionario en dicho plazo; no
obstante lo sefialado en Ia Clausula 24.1, el Concedente debera negociar con
el Concesionario las modificaciones al Contrato que resuiten necesarias para
restablecer el equilibrio econdémico financiero de ia Concesion. La negociacion
del Contrato no afecta los plazos para declarar la Caducidad de la Concesion
segun lo dispuesto en el acapite V de la Clausula 15.1.

Ausencia de responsabilidad. Las Partes no seran responsables por el
incumplimiento de sus respectivas obligaciones o por el cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de las mismas, cuando dicho incumplimiento se deba a un
Evento de Fuerza Mayor, siempre que la Parte afectada por el Evento de
Fuerza Mayor haya actuado con la debida diligencia y haya tomado todas las
precauciones y medidas alternativas razonables para el cumplimiento del
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presente Contrato. En tal caso, las obligaciones afectadas por dicho evento
seran suspendidas mientras dure el Evento de Fuerza Mayor.

El retraso en el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario por causa
de un Evento de Fuerza Mayor por un lapso superior a doce (12) meses, dara
derecho a cualquiera de las Partes a resolver el presente Contrato,
aplicandose en tal caso lo dispuesto en el acépite V de la Clausula 15.1. En
tal supuesto, se declarard caduca la Concesion mediante notificacion por
escrito a la otra Parte, salvo cuando las acciones para el restablecimiento de
los servicios afectados se hayan ya iniciado y su conclusion en un periodo no
mayor a veinticuatro (24) meses haya sido acordada por las Partes.

13.5 Notificacion de Evento de Fuerza Mayor. La Parte que invoque un Evento
de Fuerza Mayor debera notificar al Supervisor y a la otra Parte de:

13.5.1 Los actos que constituyen el supuesto Evento de Fuerza Mayor, a
mas tardar a los tres Dias siguientes de haber ocurrido o de haber
descubierto dicho evento, salvo que el mismo sea publico y evidente,
en cuyo caso no requerird de notificacion alguna; y

13.5.2 El periodo previsible de suspension de actividades por la Parte
afectada. Ademas, la Parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor,
debera mantener a la otra Parte informada de cualquier desarrollo de
los eventos relevantes.

13.6 Saneamiento. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.4, la Parte
que invoque un Evento de Fuerza Mayor deberad realizar todo esfuerzo
razonable para asegurar que la prestacion del Servicio y la entrega de agua
en blogue al Proyecto Especial Majes - Siguas para las irrigaciones Majes y
Santa Rita de Siguas, sea reanudada una vez concluido dicho evento, en
tanto estos sean afectados.

CLAUSULA 14
CADUCIDAD POR VENCIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CONCESION

i 14.1 Vencimiento de la Vigencia de la Concesién. La Concesion caducara al
ftf} vencimiento de la Vigencia de la Concesion o de sus respectivas prérrogas,
1

de ser el caso.

Una vez gque haya caducado la Concesidn, los Bienes de la Concesion
revertiran a favor del Concedente, y cualquier Contrato de Construccion, de
Operacion y los sub-contratos que pudieran haber sido celebrados para la
explotacién del Proyecto, también caducaran de pleno derecho.
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14.2 Efectos del vencimiento. Una vez que la Vigencia de la Concesidon haya
vencido, el Concesionario debera:

14.2.1 Entregar el derecho de propiedad, la posesién, uso y disfrute de los
Bienes de la Concesién al Concedente, segin sea el caso, o, cuando
corresponda, al interventor o al nuevo concesionario, asi como la
informaciéon que fuere necesaria para que estos (ltimos puedan
continuar proporcionando el Servicio y la entrega de agua en blogue
al Proyecto Especial Majes - Siguas, de manera ininterrumpida; y

14.2.2 Asegurar que las Obras y los Bienes de la Concesion se encuentren
en buenas condiciones de operacion, salvo el desgaste por el uso
normal y el transcurrir del tiempo, como se defina en las
especificaciones técnicas respectivas.

14.3 E! Concesionario debera transferir de manera ordenada el Proyecto y los
Bienes de 1a Concesidn, asi como la entrega de la informacion relevante al
Concedente o a |a persona que éste designe, de tal forma que no haya
interrupcién alguna en la prestacién del Servicio o en la entrega de agua en
blogue al Proyecto Especial Majes - Siguas.

144 Entrega de los Bienes de la Concesiéon_a favor del Concedente La
entrega de los Bienes de la Concesién del Concesionario al Concedente se
haré efectiva sin pago alguno a favor del Concesionario.

CLAUSULA 15
CADUCIDAD DE LA CONCESION POR OTRAS CAUSALES

Causales_de terminacion_anticipada del Contrato de Concesion. Las
Partes acuerdan que las unicas causales por las que el Contrato podra
terminar antes de su vencimiento, seran las enunciadas en la presente
Clausula 15 y que cualquier desacuerdo al respecto se resolvera de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 16.

l. Por acuerdo de Partes

el Concesionario y el Concedente, previa opinion del Supervisor y de

’%\ £1 Contrato terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre
‘ los Acreedores Permitidos.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las
Partes, éste debera contener el mecanismo de liquidacion de la
Concesibn.
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El acuerdo debera considerar el tiempo transcurrido desde la
celebracion del Contrato, los montos de avance de Obras Nuevas de la
Primera Fase pendientes de ser reconocidos, el valor de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase construidas y las circunstancias existentes
a la fecha en que las Partes toman esa decision, como criterios para
determinar el mecanismo de liquidacion.

No se considerara monto indemnizatorio alguno por los dafos que
irrogue la Caducidad de la Concesidon en caso esta se produzca por
comun acuerdo de Partes.

il Por causa imputable al Concesionario
II.1 Causales

II.4.4. El Contrato terminara anticipadamente en caso gque el
Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las penalidades y la
aplicacion de sanciones que procedan, se consideraran como
causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
Concesionario, aquellas sefaladas expresamente en el
Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) El incumplimiento de la Clausula 2.4 del presente Contrato.
Asimismo, el incumplimiento de la obtencion de la totalidad
de los recursos financieros o de los contratos suscritos que
establezcan los compromisos de financiamiento requeridos
para la ejecucion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase,
conforme a la Clausula 20.3.

b} Elincumplimiento en la constitucidn, restitucion o renovacion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento, o de los lineamientos a
que ésta debe sujetarse conforme a la Clausuta 11, que
incluyen pero no se limitan a los montos y plazos indicados
en dicha Clausula.

¢) La falta de vigencia de cualguiera de las pélizas de seguro
% o exigidas en el presente Contrato.

o d) El incumplimiento tipificado como muy grave, con arreglo a
' lo establecido en el Anexo 13.

e) Las reincidencias que den lugar a la acumulacién de
penalidades como consecuencia de los incumplimientos
previstos en la Clausula 6 y en el numeral 6 del Anexo 2 del
Contrato.
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f) El incumplimiento de lo establecido en la Clausula 5.2.

g) Incumplimiento del Concesionario de la obligacion de
completar el pago del monto total suscrito del capital social,
en el plazo y conforme a lo estipuiado en la Clausula 27.1.2.

h) La grave alteracién del ambiente, del Patrimonio Histérico
y/o de los recursos naturales, por la inobservancia de las
recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental, por
causas imputables al Concesionario.

i1.1.2 Quiebra, insolvencia, o disolucion

La disolucion, quiebra, insolvencia, suspension de pagos de
cualquier naturaleza, o la reestructuracién patrimonial concursal
del Concesionario; o el establecimiento de cualquier
procedimiento concursal o de insolvencia en contra del
Concesionario, si dicho proceso no es desestimado en un plazo
de sesenta (60) dias calendario siguientes a su inicio o dentro de
un plazo mayor al que el Supervisor por escrito haya otorgado,
el cual se otorgara cuando medien causas razonables, salvo que
se pruebe que la declaracion de insolvencia, disolucion,
liquidacién, quiebra o nombramiento de un interventor haya sido
fraudulenta.

11.1.3 Embargo o secuestro gubernamental

La imposicién de cualquier embargo o secuestro sobre todo o
parte de los derechos del Concesionario sobre los Bienes de la
Concesién, o los activos del Concesionario, a peticién de
cualquier Autoridad Gubernamental y si dicho embargo,
gravamen o secuestro no es levantado en un plazo de cuarenta
y cinco (45) Dias. La aplicacion de esta causal requerira el
pronunciamiento previo del Concedente.

11.1.4 Interdicto, requerimiento

El Concesionario se encuentre sujeto a una orden judicial 0

administrativa que le impida realizar una parte sustancial de su
M negocio y dicha orden continlie en vigor por mas de treinta (30)
on's QU Dias.

D I1.1.5 Pérdida de licencias y permisos
La pérdida, suspensién, revocacién o falta injustificada de

renovacion de cualquier licencia o permiso, obtenido o por
obtenerse, por parte del Concesionario y/o del Constructor, si
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dicha pérdida, suspension o revocacion, o falta de renovacion
pudiera tener un efecto sustancialmente adverso sobre |a
capacidad del Concesionario para cumplir con el presente
Contrato, y no hubiese sido subsanada en un plazo no mayor de
sesenta (60) Dias de producida la pérdida, suspension o
revocacion del derecho.

[l. 2 Procedimiento

a. De producirse alguno de los supuestos enunciados en el
acéapite 11.1.1 de la presente Clausula, el Concedente podra: (1)
otorgar al Concesionario los plazos y téerminos que resulten
necesarios para subsanar el supuesto que origind la causal de
terminacion, sin iniciar el procedimiento de terminacién
correspondiente (con excepcién de los plazos y términos
previstos para los casos contemplados en los acapites |.1.2 al
11.1.5 de la presente Clausula); o (2) enviar por conducto
notarial una comunicacién por escrito al Concesionario, en la
cual invoque la causal de terminacion configurada y comunique
su expresa decision de hacer valer tal causal de terminacién,
iniciando el procedimiento de terminaciéon correspondiente. En
dicha comunicacion, el Concedente expresara el plazo que,
razonablemente, segln las circunstancias y la naturaleza de la
obligacion incumplida, tendréa el Concesionario para subsanar
el incumplimiento, el cual no podra ser inferior a treinta (30)
dias calendario.

b. El plazo respectivo empezard a computarse a partir de la
recepcion de la comunicacion por el Concesionario. Vencido el
plazo sin que: (a) el Concesionario haya subsanado el
incumplimiento; o, (b) el Concesionario haya iniciado el
procedimiento arbitral en la forma establecida en la Clausula
16; el Concedente declarard que ha quedado configurada la
causal de terminacion y comunicard ese hecho al
Concesionario y a los Acreedores Permitidos a efectos de que
éstos tengan la oportunidad de subsanar el supuesto que
habria originado la causal de terminacién dentro de un plazo
adicional de ciento veinte (120) dias calendario. En este

o %{ supuesto, si los Acreedores Permitidos no subsanaran el

supuesto que hubiera dado origen a la causal de terminacion,
el Concedente considerara la causal definitivamente
configurada y declarard la terminacion del Contrato por
conducto notarial al Concesionario. Si por el contrario, los
Acreedores Permitidos cumplen con subsanar el supuesto que
habria dado origen a la causal de terminacion, quedara sin
efecto la facuttad del Concedente de declarar terminado el
Contrato por causa imputable al Concesionario.
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c. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, en los casos
en que, iniciado el procedimiento arbitral, éste se resuelva de
manera definitiva a favor del Concedente, el Concesionario
debera cumplir la decision arbitral en el plazo que se le ordene.
Vencido tal plazo sin que se produzca el cumplimiento, el
Concedente declarara que ha quedado configurada la causal
de terminacién y comunicara ese hecho al Concesionario y a
los Acreedores Permitidos a efectos de que éstos tengan la
oportunidad de subsanar el supuesto que hubiera originado la
causal de terminacién dentro de un plazo adicional de ciento y
veinte (120) dias calendario. En este supuesto, si los
Acreedores Permitidos no subsanaran el supuesto que habria
dado origen a la causal de terminacién, el Concedente
considerara la causal definitivamente configurada y declarara la
terminacién del Contrato por conducto notarial al
Concesionario. Si por el contrario, los Acreedores Permitidos
cumplen con subsanar el supuesto que habria dado origen a la
causal de terminacién, quedara sin efecto la facultad del
Concedente de declarar terminado el Contrato por causa
imputable al Concesionario.

d. Configurada la causal de terminacion del Contrato por causa
imputable al Concesionario y declarada la terminacion del
Contrato conforme al procedimiento anteriormente estipulado, y
sin que se requiera de declaracion judicial o arbitral adicional,
el Concesionario quedara obligado, de manera expresa &
inequivoca, a proceder conforme a lo sefialado en la Clausula
14.2, sin perjuicio de! derecho del Concedente de ejecutar la
Garantia de Fiel Cumplimiento y de llevar a cabo las demas
acciones y derechos que le correspondan a este Ultimo de
acuerdo con el presente Contrato y las Leyes Apilicables.

1.3 En los supuestos establecidos en el acépite .1 de la presente
Clausula, para el calculo del monto a compensar al Concesionario,
de ser el caso, se procedera segun lo establecido en la Clausula
15.4, segun corresponda.

Concesionario, el Concedente ejecutara el cien por ciento (100%)

AL
‘K Il.4 Si la terminacion del Contrato se produce por incumplimiento del
=y - de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion.
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. Por causa imputable al Concedente

.1 El Concesionario podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso que el Concedente incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones del Concedente en
los siguientes casos:

a) Incumplimiento de! Concedente en la observancia del
procedimiento previsto para el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero establecido en las Clausulas 24.

b} La falta de Entrega del Control del Proyecto al término del plazo
de la segunda etapa estipulada en la Clausula 1.45.

¢) La promulgacién por parte del Concedente de normas o
expedicion de 6rdenes, actos o medidas, no sustentadas en
causa de necesidad pubiica, que impidan o dificulten gravemente
la ejecucién de las obligaciones del Concesionario en relacion al
presente Contrato.

d} No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales que se emitan,
de ser el caso, de acuerdo a la Clausula 16.

e) Elincumplimiento injustificado de las obligaciones de desembolso
y/o pago previstas en la Clausula 4.

f) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en las Clausulas 5.8.4, 10.1.4y 10.1.6.

g) El incumplimiento de cualquier obligacién sustancial distinta de
las listadas en los literales a) al f), que de cualquier forma impida
al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato, que no hayan sido subsanados por el
Concedente.

11.2  Procedimiento

Concesionario debera enviarle una comunicacion escrita, por conducto
notarial, en la cual invoque la causal de incumplimiento y comunique
su intenciéon de dar por resuelto el Contrato. E! Concedente tendra
treinta (30) dias calendario para presentar su propuesta de solucion del
incumplimiento existente y quince (15) dias calendario adicionales para
subsanar el supuesto que habria dado origen a la causal de
terminacion. Dichos plazos empezaran a computarse a partir del Dia

1 f _
S?'{ a. Ante una supuesta causal de incumplimiento del Concedente, el
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siguiente de recibida la comunicacidn notarial por el Concedente.
Vencido el plazo sin que (a) el Concedente haya efectuado la
subsanaciéon respectiva, o (b} el Concedente haya iniciado el
procedimiento arbitral en la forma establecida en la Clausula 16; el
Concesionario podra considerar configurada la causal de terminacion
anticipada y comunicara ese hecho ai Concedente.

b. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, en los casos en que,
iniciado el procedimiento arbitral, éste se resuelva de manera definitiva
a favor del Concesionario, el Concedente debera cumplir la decisién
arbitral en el plazo que se le ordene. Vencido tal plazo sin que se
produzca el cumplimiento, el Concesionarioc podra considerar
configurada la causal de terminacién anticipada y comunicara ese
hecho al Concedente.

c. Configurada la causal de terminacién anticipada del Contrato por
causa imputable al Concedente y comunicado tal hecho al Concedente
conforme al procedimiento anteriormente estipulado, y sin que se
requiera de declaracidén judicial o arbitral adicional, el Concedente
quedara obligado, de manera expresa e inequivoca, a proceder
conforme a lo sefialado en las Clausulas 15.2. y 15.4, sin perjuicio del
derecho del Concesionario de llevar a cabo las demas acciones y
derechos que le correspondan a este dltimo de acuerdo con el
presente Contrato y las Leyes Aplicables.

.3  Para el caso de la resolucién del Contrato por incumplimiento del
Concedente, en los supuestos establecidos en los literales a), b), ¢),
d), e), f) y g) del acapite 1ll.1, el calculo del monto correspondiente a
la valorizacién se procedera conforme con lo establecido en la
Clausula 15.4, segun corresponda.

IV. Por decision unilateral del Concedente

En cualquier momento y a su discrecion, el Concedente podra resolver la
Concesién y recuperar el control del Proyecto, mediante notificacion previa y
por escrito al Concesionario con por lo menos ciento ochenta (180) dias
calendario de anticipacion.

En este caso sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 15.4, segun
corresponda.

V. Por Evento de Fuerza Mayor

Cualquiera de las Partes tendrd derecho a solicitar !a terminacion del Contrato
en el caso que la suspension originada por Evento de Fuerza Mayor se
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prolongase por mas de doce (12) meses, conforme a lo establecido en la
Clausula 13. No obstante, en cualquier caso, las Partes podran establecer, de
comun acuerdo, plazos distintos al antes sefialado.

Aun en el caso que se hubiera producido lo previsto en esta Clausula, el
Concesionario siempre tendra derecho a decidir por si solo la continuacion del
Contrato si existe una forma razonable de remover el impedimento que
constituye el Evento de Fuerza Mayor en un plazo razonable que para el
efecto propondra al Concedente. Si el Concedente estuviera en desacuerdo
con este planteamiento de! Concesionario, la efectiva continuacion del
Contrato se resolvera mediante los mecanismos previstos en la Clausula 16.

152 Sustitucién del Concesionario por efecto de la resolucién del Contrato

Si la Caducidad de la Concesién ocurre por cualquiera de las causales
contempladas en la Clausula 15.1, se convocara a un nuevo concurso publico
internacional para seleccionar al nuevo concesionario. Dicho concesionario
sera seleccionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la declaratoria
de Caducidad de la Concesion; de conformidad con el siguiente
procedimiento:

15.2.1 El Concedente nombrara temporalmente a una persona juridica para
que actie como interventor, quien operard el Proyecto y cumplira las
obligaciones del Concesionario mientras se produce la sustitucidén de
éste por un nuevo concesionario, manteniéndose vigentes a favor de
los Acreedores Permitidos todos los gravamenes que hayan sido
aprobados previamente y en su integridad por el Concedente.

Las obligaciones del interventor temporal con relacidon a los pagos
pendientes en los términos aprobados previamente y en su integridad
por el Concedente, se sujetaran uGnica y exclusivamente al
procedimiento definido en la Clausula 15.4.

15.2.2 El Concedente debera sustituir al Concesionario por el nuevo
concesionario mediante concurso publico internacional convocado por
el Concedente o por quien éste designe, de acuerdo a lo siguiente:

Clausula seran precalificados por el Concedente, o por
quien éste designe, utilizando por lo menos los mismos
Requisitos Técnicos y Financieros minimos establecidos en
las Bases, los cuales podran ser reformulados a términos
de operador en el caso la caducidad se produzca durante el
Periodo de Operacion.

. ‘{ 15.2.2.1 Los postores para el concurso publico al que se refiere esta
1
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Las condiciones y el factor de competencia del referido
concurso seran establecidas por el Concedente o por quien
este designe, una vez que se haya realizado la evaluacion
del estado de las Qbras y de las condiciones de continuidad
de la operacidn y mantenimiento de las Obras y de la
prestacion del Servicio.

15.2.2.2 El adjudicatario sera aquel que presente la mejor oferta
técnica y economica, para la viabilidad de la Concesion,
considerando lo establecido en las Leyes Aplicables. Para
tal efecto, debera suscribir un contrato de concesion con el
Concedente tomando en consideracién las condiciones
sefialadas en la presente Clausula:

i. Suscribir un contrato de concesion que contenga las
obligaciones para el nuevo concesionario, equivalentes a
las contenidas en el presente Contrato con relacién a las
Obras, la operacion y el mantenimiento de las obras
mayores de afianzamiento hidrico y de infraestructura para
la irrigacién de las Pampas de Siguas del Proyecto Majes
Siguas Il Etapa.

i. Ser financiera y técnicamente calificado para operar el
Proyecto y ejecutar las obligaciones establecidas en el
contrato de concesion.

iii. Asumir las obligaciones del Concesionario original en
relacion con la prestacién del Servicio y la continuidad de
las obligaciones de aseguramiento de las Obras Nuevas,
entre otras obligaciones que deberan ser incorporadas a
las bases del nuevo concurso publico internacional.

15.2.2.3 Las Obras y los Bienes de la Concesién en general, seran
entregados al nuevo concesionario, como un conjunto y
constituyendo una unidad econémica, de manera tal que los
Bienes de la Concesion puedan continuar siendo utilizados
ininterrumpidamente por el nuevo concesionario para la
prestacién del Servicio y la entrega de agua en bloque al

% Proyecto Especial Majes - Siguas.

15.2.3 En casos excepcionales en los cuales exista terminacion del presente
Contrato, a fin de evitar la paralizacion total o parcial del Proyecto, el
Concedente podra contratar temporalmente los servicios de empresas
especializadas para la operacién total o parcial del Proyecto por un
plazo no superior a un (1) afto calendario, hasta la suscripcion de un
nuevo contrato de concesion con un nuevo concesionario.

©: Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de tas Obras Mayores de Afianzamiento
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Consecuencia de la_resolucién del Contrato. Queda expresamente
entendido por las Partes que, ante cualquier evento que de lugar a la
terminacion anticipada del Contrato, permaneceran en vigencia todas las
disposiciones relativas al procedimiento de sustitucion del Concesionario
previstas en esta Clausula, asi como aquellas estipulaciones relacionadas a
la compensacion por terminacion anticipada fijadas en la Clausula 15.4, hasta
gque las obligaciones alli sefaladas sean integramente ejecutadas, sin
perjuicio de lo establecido en la Clausula 14.2.

Una vez que haya caducado la Concesién, el Concesionario debera:

i. Entregar al Concedente, o a quien éste designe, los Bienes de la
Concesion, con arreglo a lo dispuesto en las Clausulas 14.4.

ii. Proporcionar al Concedente o a quien éste designe toda la informacién
necesaria para que el Servicio y la entrega de agua en bloque al Proyecto
Especial Majes - Siguas, contintien ininterrumpidamente; y

ii. Asegurar que el Proyecto se encuentre en condiciones optimas de
funcionamiento, salvo cualquier deterioro como consecuencia del uso
normal y del transcurso del tiempo, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del equipo respectivo.

Valorizacién y pago por Caducidad de !a Concesién por causa imputable
a cualquiera de las Partes o por decisién unilateral del Concedente

15.4.1 En caso se produzca la resolucion del Contrato por incumplimiento del
Concedente o decision unilateral del Concedente, para efectos de la
valorizacion por Caducidad de la Concesidén, se procedera de
conformidad con el siguiente procedimiento:

- Sila Caducidad de la Concesion se produce antes del inicio de las
Obras Nuevas de la Primera Fase, se calculara los gastos
generales en que incurra el Concesionario, debidamente
acreditados y reconocidos por el Supervisor, gue a continuacion se
detallan: personal, bienes y servicios, seguros de los equipos en
operacion, asesorias, viajes y movilizacién, comunicacion sociali,
costo del expediente técnico de las Obras Iniciales de la Primera
Fase, costo de constitucion de garantias contractuales, costo de
contratacion de seguros y monto de costos del proceso.

El Concedente empleara los recursos disponibles en la cuenta
cofinanciamiento de! Fideicomiso para reconocerle los gastos
calculados al Concesionario.
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- Sila Caducidad de la Concesion se produce durante la ejecucion
de uno de los periodos trimestrales de las Obras Nuevas de la
Primera Fase, y el Concesionario no hubiera ejecutado la totalidad
de los recursos recibidos para el trimestre en curso, presentara al
Supervisor un informe de liquidacién, considerando los avances de
obra ejecutados y los gastos pendientes de pago. Una vez
aprobada la liquidacion por el Supervisor, el saldo restante si lo
hubiere, sera entregado al Concedente, dentro de los tres (3) Dias
siguientes de habérselo requerido el Supervisor al Concesionario.

15.4.2 En caso se produzca la resolucion del Contrato por incumplimiento de
cualquiera de las Partes o decision unilateral del Concedente, para
efectos de la valorizacidn de Obras Nuevas de |la Segunda Fase por
Caducidad de la Concesion, se procedera de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a) Sila Caducidad de la Concesién se produce después del inicio de
jfas Obras Nuevas de la Segunda Fase y hasta el final de la
Concesidn, se reconocera:

o Se entiende que las Obras Nuevas de la Segunda Fase
culminadas fueron certificadas oportunamente mediante los
CAO y estos reconocen derecho de cobro sobre la RPl. En
caso de caducidad el porcentaje del RP! obtenido mediante los
CAQ sera pagado en forma mensual, a partir de los sesenta
(60) dias calendario siguientes de hacerse efectiva la
Caducidad de la Concesion.

En caso la Caducidad de la Concesién se produjese durante la
ejecucion de las Obras Nuevas de ia Segunda Fase y que
parte de las obras no hayan alcanzado a ser consideradas en
el ultimo CAO emitido por corresponder al siguiente periodo
trimestral en curso, se procederd a la emisién de un CAO
complementario por el saldo de las obras ejecutadas hasta la
fecha de la Caducidad de la Concesion.

¢« Se reconocera el pago de ia suma de los Certificados de

_ Cofinanciamiento Compensatoric o del saldo no pagado, en

Y~ caso no hayan sido cancelados segin lo previsto en la
R\ - Clausula 4.

¢ Se reconocera segun sea el caso, el pago total o el saldo
de(los) RPEG previsto en la Clausula 16 y en el Anexo 6.

'bontrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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b) Si la Caducidad de la Concesién se produce en el Periodo de
Operacidn, para efectos de reconocer la actividades de operacion y
mantenimiento se reconocera el monto que pudiera estar pendiente
por concepto de RPMO. Este monto se calculara en funcion de los
dias transcurridos en ¢l mes,

15.5 Devolucion de Garantia de Fiel Cumplimiento

En el caso que la resolucién del Contrato se produzca por vencimiento del
plazo de la Concesion, acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del
Concedente, por decision unilateral del Concedente o por Fuerza Mayor, el
Concedente devolvera al Concesionaric la Garantia de Fiel Cumplimiento
vigente, dentro de los seis (B) meses posteriores a la Caducidad de la
Concesidn.

_CLAUSULA 16
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16.1 Trato directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o
incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucidén, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la
existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de 1a Concesion, seran
resueltos por trato directo entre las Partes.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional sera de quince (15)

Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por

escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
T juridica.

Tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato
directo seréa no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computara a partir de
la fecha en la que [a Parte que invoca la clausula notifique su solicitud de
iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de
Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en
h Controversias Internacionales de Inversion, sin perjuicio de noftificar dicha
a% solicitud a la otra Parte, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28833 y su
Al reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y normas
modificatorias.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados
por decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito,
siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

*~  Cantrato de Concesion de la Construccion, Operacidn y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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En caso las Partes, dentro del plazo de frato directo, no resolvieran el
conflicto o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o
incertidumbre de caracter técnico o no-técnico, sequin sea el caso. Cuando las
Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicibn en una
comunicacién escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las
razones por las cuales consideran que la controversia es de caréacter técnico
0 no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en el literal a) de la
Clausula 16.2.

Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico (cada una,
una Controversia No Técnica) seran resueltos conforme al procedimiento
previsto en el literal b) de la Clausula 16.2. En caso las Partes no se pusieran
de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y
de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser
considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en el literal b) de la Clausula 16.2.

16.2 Arbitraje.
Las modalidades de procedimientos arbitrales son los siguientes:
a) Arbitraje de Conciencia.-

a-1)  Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato
directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a
sus conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser
peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia
Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y despues de su designacion
como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que
estime necesaria para resolver la Controversia Tecnica que
conozea, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes

S, *. Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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a-2)

una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por
éstas.

El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y
solicitar a las Partes o a terceras personas, los medios probatorios
que considere necesarios para resolver las pretensiones
planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que
notificara a las Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
su instalacién, teniendo las Partes un plazo de diez (10) Dias para
preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar.

El Tribunal Arbitral debera expedir su decisiéon final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes, a su
decision preliminar 0 al vencimiento del plazo para presentar
dichos comentarios, 1o que ocurra primero.

El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el
Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad sélo con el fin de
actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular
o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y
mantener confidencialidad sobre toda la informacidén que conozcan
por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo
de aplicacién los Reglamentos de Conciliacién y Arbitraje del
Centro de Arbitraje Nacional e Internacionali de la Camara de
Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

En el caso que la decision final del Tribunal Arbitral determine la
Controversia Técnica como Evento Geolégico, se procedera de la
siguiente manera:

(i) La(s) solucion(es) y el(los) monto(s) de(los) RPEG establecidos
por el Tribunal Arbitral, seran asumidos por el Concesionario.

En caso la(s) solucidn(es) de(los) Evento(s) Geologico(s)
fuese(n) mencres o iguales a US$ 23'000,000.00 (veintitrés
millones de Doélares), el Concesionario se resarcird por este
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incremento de las inversiones con una compensacion
econdmica durante el Periodo de Operacién, en primer lugar,
con cargo a los fondos presupuestados por el Gobierno
Regional para el afno siguiente a la determinacion de la
existencia de Evento Geolégico; y en segundo lugar, con cargo
a la cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso a mas tardar en
el ano 4 del Periodo de Operacion.

(i) Si la(s) solucion{es) de{los) Evento(s) Geolégico(s) fuese(n)
superior(es) a US$ 23'000,000.00 (veintitrés millones de
Délares), las Partes negociaréan, por el excedente a dicho
monto, una forma de pago del Evento Geolégico distinta a la
establecida en el acapite (i) anterior.

En caso que las Partes no liegasen a un acuerdo sobre ias
nuevas condiciones de pago, en un plazo de treinta (30) dias
calendario contados a partir del inicio de las negociaciones,
cualquiera de las Partes podra invocar un Evento de Fuerza
Mayor o requerir la Caducidad de la Concesion.

(i) Si el valor acumulado de las soluciones superasen los recursos
disponibles del Gobierno Regional, y de las cuentas Fondo de
Reserva del Fideicomiso durante el periodo sefalado en el
acapite (i) anterior, y las Partes no llegan a un acuerdo sobre
nuevas condiciones de pago en un plazo de treinta (30) dias
calendario contados a partir de la decisién final del Tribunal
Arbitral o el acuerdo de Partes, cualquiera de las Partes podra
invocar un Evento de Fuerza Mayor o requerir la Caducidad de
la Concesidn.

a-3) E! procedimiento para consolidar el valor de la compensacion
econémica al Concesionario, en los casos contemplados en el
literal a-2) precedente, es el siguiente:

i Las Partes reconocen que el proceso de formulacién
presupuestal del Estado de la Republica del Perd, esta normado
por las Leyes Aplicables.

i. El pago al Concesionario sefnalado en los acapites i) y i) del

I literal a-2), se realiza con cargo a los recursos del Concedente,

IR el cual efectuara las previsiones correspondientes a efectos que

ARt dichos compromisos estén consignados en el presupuesto

Tt institucional del Gobierno Regional, aprobado por las leyes
anuales de presupuesto del sector publico.

ii. ElI Concesionario debera presentar al Concedente y al
Supervisor, las facturas correspondientes al monto resultante de
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los acapites i) y ii) del literal a-2). El Supervisor debera emitir su
conformidad sobre el monto calculado por el Concesionario. El
Fiduciario es el encargado de calcular el costo financiero de los
RPEG en funcion de los montos y las fechas de pago.

El desembolso del monto referido en los acapites i) y i) del literal
a-2) se realizara con cargo al presupuesto dei Gobierno
Regional que fue depositado en las cuentas correspondientes
del Fideicomiso y con cargo a la cuenta Fondo de Reserva,
desde el inicio del Periodo de Operacién; hasta el afio 4 del
Periodo de Operacién. La obligacion del Gobierno Regional de
presupuestar los montos de los RPEG antes mencionados,
permanece hasta que se haya extinguido por completo esta
obligacién con el Concesionario.

En consideracién que el pago sera diferido, el Concedente
reconocera el costo financiero de los RPEG. Para el calculo del
costo financiero se tomara como referencia la tasa de interes del
cierre financiero de las Obras Nuevas de la Segunda Fase.

i) En caso de no existir fondos en el presupuesto del Gobierno Regional ni
en la cuenta Fondo de Reserva del Fideicomiso durante los 4 primeros
afos del Periodo de Operacion, las Partes determinaran la forma como se
cancelara el saldo o el importe total contemplado en los acapites i) y ii) del
literal a-2). El plazo para el pago de este importe no debera ser mayor a
doce (12) meses contados desde el momento de la confirmacion de la
inexistencia de fondos suficientes para el pago de esta obligacion.

b) Arbitraje de Derecho.-

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con el numeral 1 y 2 del articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver
de conformidad con la legislacion peruana aplicable.

El arbitraje de derecho podra ser nacional o internacional, de acuerdo a lo
siguiente:

Contrato de Concesion de la Construccion, Operacién y Mantenimiento de fas Obras Mayores de Afianzamiento
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(i) Cuando las Controversias No Técnicas tengan a) un monto involucrado
superior a US$ 10°000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Dolares) o su
equivalente en moneda nacional, o b) cuando las Partes no esten de
acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida, las Partes
trataran de resolver dicha controversia via trato directo dentro del plazo
establecido en la Clausula 16.1 para el caso del arbitraje internacional,
nudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en los términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de
un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de
Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (el “CIADI"), establecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perd mediante
Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalimente. Alternativamente, las Partes podran
acordar someter la controversia a otro fuero distinto al del CIADI, si asi
lo estimaran conveniente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional
de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente en representacion del Estado de la Republica del Peru
declara que al Concesionario se le considerara como “Nacional de Otro
Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero seguin lo
establece el literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, y el Concesionario acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C,, Estados
Unidos de América, y sera conducido en idioma castellano.

Si por cualquier razon el CIADI decidiera no ser competente o
_ declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente
N Clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los
%K mismos términos antes sefialados, las Controversias No Técnicas a

que se refiere el presente acdpite (), a las Reglas de Arbitraje del

CNUDMI. En ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Peru.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para
que toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera
de los tribunales arbitrales sefialados en los parrafos precedentes.

.4 Contrato de Cancesion de la Construccién, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
\( .+ Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.
S '-I : £l j

e o

T Pag. 102 de 281



/

¥

Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agencia de Pramugion de Yo laversion Privada - Pert AREQUIPA

(iy Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a US$ 10°'000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Délares), o
su equivalente en moneda nacional, y aquelias controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del
Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio
de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes podran someter las controversias a las reglas o
procedimientos de otra institucion distinta a la Camara de Comercio de
Lima, para lo cual se requerira acuerdo expreso que debera constar
por escrito.

Ef arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y serd conducido
en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores a la
fecha de instalacion del Tribunal Arbitral. El laudo podra emitirse fuera
de este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable
actuar medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares
fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral.

16.3 Reglas procedimentales comunes.

Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el literal a) de la
Clausula 16.2, como para el Arbitraje de Derecho a gue se refiere el literal b)
de la Clausula 16.2, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefnara como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10)
Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer
arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Camara
de Comercio de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia y del Arbitraje
de Derecho nacional, o por el CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho
internacional. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de Ia
fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por la Camara de Comercio de Lima o por el CIADI segin sea el
caso.
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b) El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o
laguna existente en la legistaciéon o en el Contrato, mediante la aplicacion
de los principios generales del derecho.

c) Las Partes acuerdan gque el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera
definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerario
como sentencia de Gltima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacién, anulacién, casacién o cualquier otro medio impugnatorio contra
el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucidén inmediata, salvo en los causales
taxativamente previstos en el articulo 63 del Decreto Legistativo N° 1071,
cuando sea de aplicacion.

d) Durante el desarrolio del arbitraje, las Partes continuaran con la efecucion
de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea
razonablemente posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y
tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que suscito el arbitraje y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o
No Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. Tambien
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre
el fondo de las pretensiones por causa de transacciéon o conciliacion, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las
posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los
referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en esta Clausula, los costos y gastos tales
como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten
imputables a una Parte de manera individual.

16.4 Renuncia de reclamacién diplomatica. El Concesionario, los Inversionistas
Estratégicos, el Constructor y el Operador, renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

H

|"
B
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CLAUSULA 17
MEDIO AMBIENTE

17.1 Estudio del medio ambiente. El Proyecto cuenta con una actualizacion del
Estudio de Impacto Ambiental de la Represa Angostura y de Gestion de
Medio Ambiente, que comprende las obras de la Presa Angostura y la
derivacion Angostura — Colca. Este estudio estd aprobado a nivel de
factibilidad por la autoridad ambiental competente.

El Concesionarioc debera realizar, antes del inicic de las actividades
constructivas, los estudios definitivos y complementarios de Impacto
Ambiental de la Represa Angostura y la Gestibn Ambiental sefialadas en la
Resolucién Gerencial N° 021 -06 ~INRENA — OGATEIRN, y asimismo de la
infraestructura de derivacion, conduccion y distribucidn para la irrigacion de
las Pampas de Siguas y presentarlo para la aprobacién de los organismos
competentes a través del Concedente. No serdn de responsabilidad del
Concesionario, los retrasos en las aprobaciones de dichos estudios por
causas no imputables a él.

En la consolidacion de los Estudios de Impacto Ambiental se debe considerar
que el Concedente se obliga a realizar los estudios y conseguir las
autorizaciones ambientales que demande el inicio de las actividades
constructivas vinculadas a la primera parte del Expediente Técnico N° 1A.

Las actividades de limpieza y mantenimiento en el Proyecto que sean
recomendadas en los estudios de impacto ambiental se realizaran bajo la
responsabilidad de;

17.1.1 El Concedente, cuando el hecho gue haya causado la contaminacion
o el dafo medio ambiental que requiera de la limpieza o las
actividades de subsanacion haya ocurrido antes de las respectivas
fechas de entrega de los Bienes de la Concesién al Concesionario; en
este caso, el Concedente debera contar con el apoyo que pueda
requerir razonablemente y con los derechos de acceso que

j%,\' razonablemente fueren necesarios; o

f

17.1.2 E! Concesionario, cuando el hecho que haya causado la
contaminacion o el dafio medio ambiental que requiera la limpieza o
las actividades de subsanacion haya ocurrido desde las fechas de
entrega de los Bienes de la Concesidn.

En la medida en que se presentare cualquier reclamacion de terceros
en contra del Concesionario con respecto a cualquiera de los asuntos
que el Concedente estd obligado a subsanar, con sujecién a la

Contrato de Concesion de la Construccién, Operacién y Mantenimiento de las Cbras Mayores de Afianzamiento
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Clausula 17.1.1, el Concedente conviene en asumir ia
responsabilidad derivada de dicha reclamacion y en indemnizar al
Concesionaric por cualquier dafio o perjuicio ocasionado al
Concesionario o sus representantes que se derive de dicha
reclamacion, siempre y cuando el Concesionario haya interpuesto, o
permitido al Concedente interponer todas las acciones, recursos y
excepciones necesarias o convenientes para eliminar, fimitar o reducir
al maximo posible el pago o la sancion respectiva.

Las Partes presentaran un cronograma de ejecucion de las
actividades de limpieza, mitigacién y mantenimiento a su cargo,
segun las responsabilidades que sefiala el estudio, en un plazo
maximo de noventa (90) dias calendarioc contados desde las
respectivas fechas de entrega de los Bienes de la Concesion al
Concesionario.

Las Partes deberan iniciar las actividades de limpieza y mitigacion a
su cargo en el plazo maximo recomendado en el estudio de impacto
ambiental, adoptando todas las medidas que fueren necesarias,
incluyendo la aprobacién oportuna del estudio presentado, la
construccion de instalaciones y provision de equipos que pudieran ser
requeridos. Todas las edificaciones, instalaciones y equipos deberan
cumplir con las Leyes Aplicables.

Exceptuando las estipulaciones de la Clausula 17.1.1 el
Concesionario se responsabilizard e indemnizara al Concedente, y a
cualquier Autoridad Gubernamental, sus respectivos funcionarios,
empleados, agentes y contratistas contra cualquier, pérdida,
obligacién, dafio y gasto emergente relacionado con cualquier tipo de
contaminacion u otros dafios ambientales relacionados con el
Proyecto.

Con sujecién a la Clausula 17.1.2, el Concesionario se asegurara de
cumplir, a su propio costo, todo aspecto relacionado con las
previsiones y requisitos del estudio ambiental respecto a la operacién,
administracion y mantenimiento del Proyecto, durante el Periodo de
Operacién. Sera responsabilidad del Concesionario tramitar
%- oportunamente todas las licencias y permisos necesarios para la

ejecucién de sus actividades, de conformidad con el marco legal
vigente durante el Periodo de Operacion. Sera responsabilidad del
Concedente tramitar oportunamente todas las licencias y permisos
necesarios para la ejecucion de las actividades del Concesionario
durante el Periodo de Construccion.

En el supuesto que el Concedente no contara con los recursos
econdmicos necesarios para llevar a cabo las actividades de limpieza
y mitigacion del dafio ambiental a su cargo, el Concesionario a

BN “Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento )
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solicitud del Concedente realizara dichas actividades, debiendo
acordar la forma en que el Concesionario debera recuperar dichos
recursos.

17.2 Contaminacion. Ei Concesionario:

17.2.1 Asegurara que el almacenamiento, tratamiento y disposicion final de
todas las sustancias generadas durante la construccion de las Obras
y/o la operacién y/o mantenimiento del Proyecto, y de cualquier
Servicio, sean efectuadas de forma tal que se minimice cualquier
contaminacion que se pudiera ocasionar al Medio Ambiente 0 cualquier
dafio para el hombre o cualquier otro organismo, a causa de dichas
sustancias.

17.2.2 Realizara todos los esfuerzos que sean razonables para velar que
cualquier Persona gue utilice los Bienes de la Concesién, cumpla las
Leyes Aplicables relacionadas con el almacenamiento, tratamiento,
emisién, descarga y disposicion de cualquier sustancia o emanacion, o
aspectos ambientales en general, en la medida que dichas actividades
afecten a las Obras o a su operacion.

17.2.3En los casos atribuibles al Concesionario, éste sin limitaciones,
empleara las mejores técnicas disponibles para minimizar la
contaminacién que podria ser causada en perjuicio del medio
ambiente, el hombre o cualgquier otro organismo, por cualquier
sustancia generada periodicamente durante la construccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las Obras.

17.3 Proteccion del patrimonio cultural y argueolégico. Sin perjuicio de sus

demas obligaciones establecidas en el presente Contrato y en las Leyes

Aplicables, el Concesionario debera realizar las Obras Nuevas, prestar el

T Servicio, la entrega de agua en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas y
i T cumplir con todas sus obligaciones, de acuerdo con el presente Contrato,
observando las Leyes Aplicables que protejan el patrimonio cultural y
arqueologico y el medio ambiente del Pery. i

Si el Concesionario, el Constructor, un Contratista o sus subcontratistas
descubrieran fosiles, restos arqueoldgicos, reliquias minerales, recursos
1 naturales de cualquier clase o cuaiquier otro objeto de valor de conformidad
s con las Leyes Aplicables, el Concesionario debera notificar inmediatamente
%i/ por escrito al Supervisor y suspender toda construccion en el area de dicho
hallazgo. En ningun caso el Concesionario, el Constructor o subcontratista
adquirird ningun titulo o derecho sobre el matenal o tesoro que encuentre, y
éstos no formaran parte del presente Contrato.

Contrate de Concesién de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamienio
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CLAUSULA 18
AUDITORIAS

18.1 Mantenimiento de cuentas. La contabilidad de la Concesién sera llevada por
el Concesionario de acuerdo con los Procedimientos de Contabilidad.

18.2 Inspeccidén de cuentas. Las cuentas, sus respectivos comprobantes y
documentos relacionados, que puedan razonablemente ser requeridos para
propésitos de inspeccion de los asuntos financieros del Proyecto, se
mantendran a disposicién del Concedente y del Supervisor, los que podran
tomar las acciones que juzguen pertinentes dentro de un plazo de cinco (5)
Afios contados a partir de ta fecha de entrega de cualquier estado financiero
auditado enviado al Concedente de acuerdo con los Procedimientos de
Contabilidad.

18.3 |nspeccién de calidad. La inspeccién y evaluacion de la calidad de las
actividades de construccion, operacién y mantenimiento de las Obras, asi
como de la prestacion del Servicio, tal como se detalla en el presente
Contrato, correspondera al Supervisor, quien podra acceder libremente a las
instalaciones y equipos del Concesionario, del Constructor y/o del Operador,
a fin de realizar las inspecciones que considere pertinentes.

CLAUSULA 19
SEGUROS

19.1 Para efectos del Contrato, el Concesionario debera contar con las polizas de
seguros para cada una de las Fases de acuerdo a lo establecido en esta
Clausula en forma enunciativa y no limitativa (excluyendo las Obras
Existentes), considerandose en todo caso como exigencias minimas que
podran ser ampliadas y mejoradas por el Concesionario, y cuya propuesta
final haya sido debidamente aprobada por el Concedente, conforme a los
términos establecidos en las siguientes Clausulas.

En cuanto a la péiiza indicada en la Clausula 19.7.2, el Concesionario debera
contratar los servicios de una empresa especializada de reconocido prestigio
_ internacional, para la realizacion del anélisis de riesgo que permita determinar
)&g ' como suma asegurada, la pérdida maxima probable de riesgos de la
naturaleza (incluyendo terremoto, temblor, evento voicanico, inundacion,
tormenta, huracan, tornado, rayo, o en general, cualguier evento similar),
riesgos sociales y politicos, riesgos operativos y demas riesgos exigidos en la
presente Clausula 19, por cada una de las Fases (excluyendo las Obras
Existentes). Dicho analisis deberd ser presentado en un informe al
Concedente, al menos noventa (80) dias calendario antes del inicio del
Periodo de Operacién.
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La empresa que realizara el andlisis de riesgo mencionado en el parrafo
anterior, debera ser propuesta conjuntamente con las propuestas de polizas,
segun lo establecido en la Clausula 27.1.7.

La relacion entre la pérdida maxima probable y el valor declarado de las
Obras Nuevas, que determine dicha empresa, no debera ser inferior a la
relacion entre la pérdida maxima probable y el valor declarado de las Obras
Existentes segun las pélizas vigentes, como resultado de su contratacion por
et Gobierno Regional.

Las copias de las pélizas definitivas contratadas deberan ser entregadas al
Concedente y al Supervisor, de acuerdo a los siguientes plazos y términos:

19.3.1 Las pélizas de la Clausula 19.6: en un plazo que no debera exceder de
treinta (30) dias calendario de aprobadas las propuestas de polizas.

19.3.2 Las polizas de las Clausulas 19.7.1 y 19.7.3: al menos cuarenta y cinco
(45) dias calendario antes de iniciarse el Periodo Constructivo
Principal.

Las polizas correspondientes a las obras del Periodo Inicial, podran
presentarse secuencialmente, en correspondencia con la activacion de
las obras descritas en los acapites i) y ii} del Numeral 8.1 del Anexo 17.

19.3.3 Las polizas de la Clausula 19.7.2: al menos cuarenta y cinco (45) dias
calendario antes del inicio del Periodo de Operacion.

Clases de podlizas de seguros

Durante la vigencia del presente Contrato, el Concesionario contratara y
mantendra vigente los siguientes seguros que cubran las Obras Nuevas, sus
trabajadores, sus usuarios, contratistas y sub-contratistas, estableciéndose al
Concedente, y/o quien éste designe, como asegurado adicional en las
respectivas podlizas contratadas a fin de que destine (en los casos sefalados
en la Clausula 19.5) el producto de la indemnizacion del seguro a la
restitucion, reposicion o reparacion de los bienes dafiados.

Las podlizas tendran como asegurado al Concesionario, quien debera destinar
los montos, producto de la indemnizacién por cualquier siniestro,
necesariamente a la reparacion de los dafios causados por tal siniestro.

Sélo en el caso en que sea materialmente imposible la restitucion, reposicion
o reparacion de los bienes dafnados, la indemnizacién sera entregada al
Concedente y/o a quien éste haya establecido como asegurado adicional, no
estando obligado a reembolisar suma alguna al Concesionario en relacién con
estos montos indemnizatorios.

Contrato de Concesién de la Construccién, Operacion y Mantenimiento de las Qbras Mayores de Afianzamiento
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En caso de producirse lo sefialado en el parrafo anterior, los CAO emitidos y
los derechos que de éstos se originan, reconocen la inversién realizada, y
bajo ninguna circunstancia, incluyendo lo referido en la presente Clausula,
pierden las prerrogativas contenidas en estos.

De darse el supuesto a que se refiere la presente Clausula, durante el
Periodo de Operacion, se entiende que las obras fueron certificadas
oportunamente mediante CAO y que éstos reconocen incuestionablemente el
derecho de cobro sobre el RPI.

Seguro_de responsabilidad de trabajadores. Ei Concesionario y, en su
caso, el Constructor, el Operador, y sus contratistas, deberan cumplir con
todas las Leyes Aplicables sobre responsabilidad y seguros de trabajadores y
para proteger por dafios ocasionados en el ambiente de trabajo a sus
trabajadores, en cada una de las Fases. El Concedente no respondera frente
a los trabajadores del Concesionario, por ningln concepto.

Seguro de responsabilidad y de propiedad. Desde la fecha de Entrega del
Control del Proyecto y durante la vigencia del presente Contrato, el
Concesionario tomara y mantendra vigentes los seguros que se indican en &l
presente Numeral, y obtendra los endosos necesarios para garantizar que el
beneficio de las respectivas pdlizas contratadas con aseguradoras de
reconocido prestigio y solvencia, se destine a la reparacion o reposicion de
las Obras Nuevas de la Primera o de la Segunda Fase, segun sea el caso, o
a los pagos conforme a lo descrito en la Clausula 19.18:

19.7.1 Una pdliza que cubra el riesgo de construccion de las Obras Nuevas y
todos los bienes que puedan sufrir dafios materiales de cualquier clase
y descripcion, asi como los equipos y maquinarias para la construccion,
en cualquier lugar y condicién en la que se encuentren, incluyendo
locales propios y/o de terceros, campamentos permanentes y/o
temporales, en la intemperie o bajo tierra.

Entre los riesgos cubiertos por esta poliza deberan estar incluidos los
siguientes: Cobertura basica (A); Cobertura (B) que ampara los dafios
por terremoto, temblor, evento volcanico, incendio; Cobertura (C) que
cubre la lluvia, tormenta, huracan, tornado, rayo, inundacién y huaycos;
y, Cobertura (G) de remocion de escombros. Asimismo, deberan estar
incluidos los riesgos sociales y politicos, tales como hueigas,
conmaociones civiles, dafo malicioso, vandalismo, guerra y terrorismo.

Estas coberturas deberan estar vigentes durante el proceso de
construccion de las Obras Nuevas, incluyendo el periodo de pruebas y
Puesta en Marcha.
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Adicionalmente, se debera incluir una cobertura de “Responsabilidad
Civii D y E”, la misma que debera amparar los dafios directos,
indirectos y consecuenciales, durante el proceso de construccion de las
obras hasta la suscripcion del Acta de Terminacion.

El valor asegurado para esta poliza debera ser equivalente al monto de
avance de las Obras Nuevas.

Esta péliza se mantendra vigente desde el inicio de las actividades
constructivas, hasta la expedicion del Acta de Terminacion.

19.7.2Una poliza de obras civiles terminadas que cubra el costo de
reemplazo de las construcciones, maguinaria y equipo de las Obras
Nuevas de la Primera Fase y otro por las Obras Nuevas de la Segunda
Fase, amparando el riesgo patrimonial de las obras terminadas y en
operacion. La contratacion de las polizas pertinentes debera adecuarse
a la naturaleza de cada bien. L.as coberturas seran cuando menos las
siguientes: dafios parciales y totales por riesgos de la naturaleza
incluyendo agua, eventos sismicos y volcanicos, incendio, explosion,
guerra, terrorismo, vandalismo, conmocion civil.

Esta poéliza se mantendra vigente desde la expedicion del Acta de
Terminacion hasta la expedicion del Acta de Terminacién del Periodo
de Operacion.

19.7.3 Una poéliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por dafos a
Personas y Bienes de la Concesién y responsabilidad pablica con
cobertura por concepto de defuncién, dafio, pérdidas o lesiones que
puedan sufrir bienes o personas, por cada una de las Fases.

La cobertura debera incluir una clausula de responsabilidad civil por
medio de la cual se garantice una indemnizacion por cada una de las
Partes de acuerdo con la definicion de “asegurado”, como si se hubiere
emitido una péliza separada para cada uno de eilos. Como limite
minimo asegurado se establece la suma de US$ 10'000,000.00 (Diez
mitlones con 00/100 Délares) por cada siniestro o evento cubierto por
las podlizas pertinentes.

En caso de siniestro, el producto de la indemnizacion del seguro
debera destinarse a las Obras Nuevas, conforme a lo descrito en la
Clausula 19.18.

19.8 Una poliza similar a la descrita en la Clausula 19.7.2 seguira siendo
contratada por el Concedente, a través del Gobierno Regional de Arequipa, a
los efectos de asegurar a las Obras Existentes durante la Vigencia de la
Concesion. Los beneficios de dicha péliza se aplicaran uanica vy
exclusivamente a la reparacion, reconstruccion o reposicion de las Obras
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Existentes como parte de los compromisos del Concesionario en la Segunda
Fase. E! costo de la pdliza de las Obras Existentes , a ser contratada por el
Gobierno Regional servira de referencia para la determinacion del alza de las
primas en el mercado de seguros.

19.9 Comunicaciones. Las pdlizas contratadas de acuerdo con lo establecido en
el presente Contrato deberan contener una estipulacion que obligue a la
respectiva compariia aseguradora a notificar por escrito al Concedente o al
Concesionario, segln sea el caso, de cualguier incumplimiento por parte del
Concesionario (en el caso de las Obras Nuevas) o del Concedente (en el
caso de las Obras Existentes) en el pago de las primas, con una anticipacion
no menor a veinticinco (25) dias calendario a la fecha en que ftal
incumplimiento pueda resultar en la cancelacién parcial o total de la pdliza.

La obligacion de notificacion establecida en la presente Clausula tambien se
requerira en caso de cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro.
La poliza respectiva debera al mismo tiempo establecer que su vencimiento
sélo ocurrira si la compafifa aseguradora ha cumplido con la obligacion a la
que se refiere la primera parte de la presente Clausula 19.9.

19.10 Posibilidad de revision de los términos de la obligacion de contratar
sequros

Con la intencién de coadyuvar a la contratacion y/o renovacion de los seguros
indicados en esta Clausula, dicha obligacion podra ser revisada
excepcionalmente por el Concedente, si el alto costo de sus primas
constituyere un impedimento real para su contratacion. A efectos de
determinar la situacién antes descrita se aplicaran las siguientes reglas:

a) Se considerara como un impedimento real de la contratacion de los
seguros exigidos en esta seccidn, si el precio de la mas baja de las primas
disponibles en el mercado nacional e internacional hubiere
experimentado, un aumento de valor superior a un treinta por ciento (30%)
respecto de la prima pagada por el Concesionario por el mismo o analogo
seguro el afio inmediatamente anterior al precedente, o el periodo anterior
si el seguro contratado fuere a plazo superior a un afio. En ningun caso el
Concesionario podra alegar esta circunstancia, ni la de haber dejado de
estar disponibles los seguros, durante la etapa de Construccion de las
Obras.

: Q{ b) E! Concesionario deberd comunicar al Concedente la ocurrencia de esta
' circunstancia a lo menos sesenta (60) dias calendario antes de la fecha
en que deben presentarse los certificados de cobertura o renovacion,
acompanando un informe de una empresa especializada de reconocido
prestigio internacional, distinta del broker, corredor o asesor de seguros
del Concesionario, que contenga: i) una descripcion fundada de la forma y
cuantia en que las condiciones del mercado asegurador han cambiado en
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el sentido invocado por el Concesionario y ii} una proposicién fundada y
razonable sobre las nuevas pélizas y/o montos que el Concesionario,
dado los cambios experimentados en el mercado, debiera tomar la mayor
proteccién posible sin incurrir en gastos exagerados que hagan inviable fa
subsistencia del Contrato en el medianc plazo.

c) El Concedente analizara la comunicacién del Concesionario y el informe
antes referido bajo la perspectiva que los costos de contratacion de los
seguros exigidos pueden hacer inviable la subsistencia del Contrato en el
mediano plazo y, si asi lo estima procedente, aceptara las modificaciones
propuestas a la(s) poliza(s) de seguros, en un plazo maximo de treinta
(30) dias calendario de recibido el informe, dejandose ademas
expresamente establecido gque la modificacién al régimen de seguros que
el Concedente estableciere para un determinado periodo sblo tendra
vigencia por el periodo de un afio, por lo que vencido ese plazo volveran a
regir las exigencias contenidas en la Clausula 19.7.2.

d) El incremento real en las primas de seguros podré ser sustento para la
revision del RPMO, seglin lo previsto en la Clausula 4.16.

19.11 Saneamiento def Concedente. Si el Concesionario no mantiene vigentes las
polizas a las que esta obligado a contratar, tal y como se establece en la
presente Clausula, el Concedente podra contratarlas en los mismos o
similares términos y condiciones que fueron contratados originalmente por el
Concesionario. En dicho caso, el Concedente instruira al Fiduciario a pagar la
prima correspondiente del seguro con cargo al {los) doceavo(s) del RPMO
pendiente(s) de pago al Concesionario como parte de su(s) Retribucion(es)
Mensual(es).

El monto de tales primas mas intereses, desde su pago por el Fideicomiso
hasta su reembolso al mismo, a una tasa de interés anual (sobre la base de
un afio de 360 dias y de dias actualmente transcurridos) igual a la tasa de
interés mas alta que durante dicho periodo rija en el sistema financiero
peruano para operaciones activas en Délares, debera ser reembolsado por el
Concesionario al Fideicomiso en un plazo maximo de cinco (5) Dias contados
a partir de su notificaciéon por el Concedente, sin perjuicio de la ejecucion de
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Obligaciones no afectadas. La contratacion de los seguros no reduce o
altera en modo alguno las demas obligaciones que asume el Concesionario
de acuerdo con el presente Contrato.

Cumplimiento _de pélizas. El Concesionario queda obligado frente al
Concedente a cumplir con los términos y condiciones de todas ias poélizas de
seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. En
caso de siniestro, el Concesionario debera reportarlo sin dilacién alguna a la
compafiia aseguradora y al mismo tiempo al Concedente.
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Si la cobertura del seguro se cancela por falta de notificacién oportuna de un
siniestro, la responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del
Concesionario y a favor del Concedente, respecto al equivalente del monto
que hubiera debido pagar la comparia aseguradora en caso se hubiera
notificado oportunamente del siniestro,

19.14 informe de cobertura. Antes del 30 de enero de cada afo y durante la
Vigencia de la Concesion, el Concesionario presentara al Supervisor.

19.14.1 Una lista de las pélizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por
el Concesionario durante el afio en cuestion, indicando al menos la
cobertura, la compaiiia aseguradora y las reclamaciones hechas
durante el afio anterior; y

19.14.2 Un certificado emitido por el representante autorizado de la
compariia aseguradora indicando que el Concesionario ha cumplido
durante el afio anterior con los términos de la presente Clausula.

19.15 Eventos no_cubiertos. El Concesionarioc no sera responsable por las
pérdidas, dafios y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas
polizas de seguros, o por falta de cobertura, salvo cuando se trate de dafios
causados por el Concesionario por negligencia, dolo o culpa inexcusable.

19.16 Responsabilidad de acuerdo con la Ley Aplicable. independientemente de
lo establecido en la presente Clausula y las obligaciones en ella establecidas,

el Concesionario debera pagar la totalidad de las sumas debidas a cualquier
Persona de acuerdo con las Leyes Aplicables. Para tal efecto, el
Concesionario podra aplicar los montos que reciba, en caso de siniestro, de
los seguros antes mencionados, y de cualquier seguro adicional que haya
contratado.

Aprobacién de las propuestas de pélizas de sequros. Para efectos del
cumplimiento del Contrato de Concesion, el Concesionario requerira contar
con las pélizas de seguros que le exige la presente Clausula, cuyas
propuestas hayan sido debidamente aprobadas por el Concedente, conforme
a los siguientes términos:

19.17.1 Aprobacién expresa. Presentadas las propuestas de pdlizas a
% que se refiere la Clausula 27.1.7, el Concedente cuenta con un

plazo de diez (10) Dias para su aprobacion.

De efectuarse alguna observacion, el Concesionario contara con
quince (15) Dias para subsanar dicha observacion.

19.17.2 Aprobacién tacita. De no efectuarse observacion alguna por el
Concedente, dentro del plazo sefialado, las propuestas de pdlizas

Contrato de Concesitn de la Construcgion, Operacién y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
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de seguros se entenderan aprobadas y el Concesionario habilitado
para celebrar los contratos con las compaflas de seguros
indicadas en su propuesta, los mismos que deberan entrar en
vigencia a la fecha de Entrega del Control del Proyecto.

Para el caso de la cobertura de actividades constructivas que se
inicien antes de concretarse la segunda etapa de la Entrega del
Control del Proyecto, como lo son las obras de la primera parte del
Expediente N° 1A, el Concesionario deberé contratar seguros de
vigencia parcial hasta ia entrada en vigencia de las polizas que se
indican en las Clausulas 19.6 y 19.7.1.

19.18 Uso de los reembolsos de sequros. Las Partes convienen que, de
producirse un dafio o destruccion de todo o parte de las Obras, éstas seran
reparadas, reconstruidas o reemplazadas, segun corresponda, con los
reembolsos del seguro (ya sea que éstos hayan sido recibidos por el
Concedente, el Concesionario o por terceros), los que se destinaran en todos
los casos y en su integridad a dichos fines.

En caso de producirse un siniestro gue ocasionara la Caducidad de la
Concesion antes de la terminacion de las Obras Nuevas, el monto
proveniente de los reembolsos de los seguros correspondientes debera ser
para el beneficio, en primera instancia, de los Acreedores Permitidos hasta
que se hayan pagado todas las obligaciones del Endeudamiento vinculado al
financiamiento de las Obras Nuevas de la Segunda Fase.

19.19 Depésito de reembolsos de sequros. Si por cualquier razén los reembolsos
del seguro contratado por el Concesionario, tuvieran que ser entregados al
Concedente, éste debera constituir un fideicomiso, distinto del sefialado en la
Clausula 1.54, cuyos términos deberan ser acordados por ambas Partes, y
debera contener expresamente la disposicion de gue los fondos deberan
utilizarse Unica y exclusivamente en la reparacién, reconstruccion o

- reemplazo de fa infraestructura de tas QObras Nuevas, segun corresponda.

El Concedente debera constituir el fideicomiso en una empresa del sistema
financiero de primera categoria, dentro de los noventa (90) dias calendario
siguientes de recibidos los montos del seguro por el siniestro, siempre que
dentro de dicho plazo se haya obtenido el acuerdo con el Concesionario en el
plazo mayor que las Partes acuerden, en caso de tratarse de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase.
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CLAUSULA 20
ACREEDORES PERMITIDOS Y GARANTIAS A LOS ACREEDORES
PERMITIDOS

20.1 Acreedores Permitidos. Para efectos del presente Contrato, sera:

(i) Cualquier institucién multilateral de crédito de la cual la Republica del
Pert sea miembro;

(i} Cualquier institucion o cualquier agencia gubernamental de cualquier
pais con el cual el Estado de la Repulblica del Perd mantenga
relaciones diplomaticas;

(i)  Cualquier institucion financiera aprobada por el Estado de la Republica
del Per( y designada como banco extranjero de primera categoria en la
Circular N° 027-2009-BCRP emitida por el Banco Central de Reserva
del Perl o en cualquier otra circular posterior que la modifique o que la
sustituya, en el extremo en que se incorporen nuevas instituciones;

(iv) Cualquier otra institucion financiera nacional bajo el ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros o internacional aprobada por el
Concedente que tenga una clasificacion de riesgo no menor a "A’
evaluada por una entidad de reconocido prestigio aceptada por la
Comisién Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV,

(v}  Cualquier otra institucién financiera internacional aprobada por el
Concedente que tenga una clasificacion internacional de riesgo de
grado de inversion;

(vij Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las Leyes
Aplicables, tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), que adquieran directa o indirectamente cualquier tipc de valor
mobiliario emitido por el Concesionario, entre otros, el representativo
de los derechos de cobro de la parte proporcional del RPI a través de
los CAQO obtenidos;

(vi) Los fondos de inversién y fondos en general y demas inversionistas
Ay institucionales, nacionales o extranjeros, que sean aprobados por el
%( Concedente, previa opinién del Supervisor para cada caso;

(vii) Todos los inversionistas que adquieran cualquier tipo de valor
mobiliario representativo de deuda emitido por el Concesionario a
través de una oferta publica, privada o de un mecanismo centralizado
de negociacion. Los Acreedores Permitidos, en el caso del presente
Numeral, deberan actuar a través del representante de obligacionistas
conforme al contrato de emisién respectivo.
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(ix) Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida
en el Pert o en el extranjero, a favor de quienes el Concesionario
hubiere cedido los flujos correspondientes a la parte proporcional del
RPI a través de los CAQO obtenidos.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira
que los accionistas o socios del Concesionario sean Acreedores Permitidos
directa o indirectamente. Asimismo, el Acreedor Permitido no debera tener
ningin tipo de vinculacion con el Concesionario conforme los términos
establecidos en la Resolucién N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucidon CONASEV N° 005-2006-EF/94.10 o norma que la sustituya.

Endeudamiento Garantizado Permitido o Endeudamiento. Para efectos
del presente Contrato, el Endeudamiento significaré todas las obligaciones de
dinero (las cuales incluyen pero no estaran limitadas a principal, intereses
compensatorios, intereses moratorios, gastos, costos, comisiones Yy
honorarios de asesores legales, financieros u otros) tomado en préstamo por
el Concesionario de cualquier Acreedor Permitido ¢ cualquier otra obligacion
o modalidad crediticia autorizada y aprobada por el Concedente para financiar
fa inversién correspondiente a fas Obras Nuevas de la Segunda Fase; y, en
general, los requerimientos de la Concesidn, incluyendo cualquier renovacion,
ampliacion, refinanciamiento o reestructuracion de tales obligaciones, que se
garantice conforme a lo previsto en la presente Clausula 20.

Los términos y condiciones del Endeudamiento, deberan ser aprobados por el
Concedente, con la opinién previa del Supervisor, dentro de los veinte (20)
Dias siguientes de haber sido informados por el Concesionario, en el marco
de las Leyes Aplicables. De no haber pronunciamiento del Concedente en
este plazo, los términos y condiciones del Endeudamiento se entenderan
aprobados. En caso de no aprobacion, se reiniciara el computo del plazo para
el cierre financiero establecido en ta Clausula siguiente.

Cierre Financiero. A mas tardar a los doce (12} meses contados desde la
Fecha de Cierre, el Concesionario deberd acreditar que cuenta con la
totalidad de los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan
los compromisos de financiamiento requeridos para la ejecucion de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase.

En caso de vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior, sin que el
Concesionario haya acreditado que cuenta con la totalidad de los montos
requeridos, podra solicitar ampliar dicho plazo hasta por seis (6) meses
adicionales. La posibilidad de extender el plazo sefalado debera ser materia
de acuerdo entre el Concedente y el Concesionario.
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Vencidos los plazos previstos en el primer y segundo parrafo del presente
Numeral y de no haber acreditado el Concesionario el cierre financiero por
causas imputables a él, el Concedente podra invocar la Caducidad de la
Concesién por causa imputable al Concesionario, en cuyo caso el
Concedente ejecutarda, como Unica compensacion por dafios y perjuicios, la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién, valida en aqguel
momento, por un monto equivalente al setenta por ciento (70%) del valor total
de la misma; sin perjuicio de la suspensién inmediata de los desembolsos del
Cofinanciamiento destinados a la construccién de las Obras Nuevas de la
Primera Fase.

No obstante, la Garantia de Fiel Cumplimiento valida para el Periodo Inicial a
que se refiere la Clausula 11.1.1, sera ejecutada al cien por ciento (100%) de
su valor, en el caso que, ademas del incumplimiento del cierre financiero, el
Concesionario incumpla con alguna de |as obligaciones a su cargo, sefialadas
en los literales a), b), ¢) y d) del Acapite i) de la Clausula 3.1.

Garantias. Con el proposito de financiar el disefio, construccion, operacion y
mantenimiento de las Obras Nuevas de la Segunda Fase, el Concesionario,
durante la Vigencia de la Concesion, podra previa autorizacion del
Concedente, otorgar las siguientes garantias a favor de los Acreedores
Permitidos. (a) establecer garantia mobiliaria sobre las acciones del
Concesionario; y/o (b) establecer Hipoteca sobre su derecho de concesion
conforme a lo previsto en el Articulo 3 de la Ley N° 26885, y/o (c) constituir
garantia sobre sus ingresos de! RPI para garantizar obligaciones derivadas
de la propia Concesion y de su explotacion; con exclusion de cualquier otra
garantia sobre la Concesion.

El Concesionario queda autorizado a establecer cualquiera de las garantias
sefialadas en la presente Clausula. El Concesionario por el presente acepta y
reconoce que tales garantias no le relevaran de sus obligaciones.

E! Concesionaric podra obtener crédito de acreedores no incluidos dentro de
la definicidn de Acreedores Permitidos, siempre y cuando dicho crédito no se
encuentre garantizado de forma alguna con los Bienes de la Concesidn y
derechos derivados de la Concesién. El Concedente acepta y reconoce gque ni
los Acreedores Permitidos ni cualquier Persona que actue en representacion
de éstos sera responsable del cumplimiento del presente Contrato por parte
del Concesionario.

Ejecucién de garantias. Los Acreedores Permitidos tendran la facultad, a su
solo criterio, de ejecutar las garantias establecidas a su favor. Con respecto a
la ejecucién de la hipoteca, la opinién favorable del Estado, a través del
Concedente, no podra ser negada de manera arbitraria y/o injustificada y, en
ningun caso en tanto el nuevo concesionario cumpla con los requisitos
técnicos, legales, econémicos y financieros indispensables para dar
continuidad a las actividades de la concesion, de conformidad con lo que
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proponga el Supervisor. Todo lo anterior en cuanto se reconozca los limites
de las garantias otorgadas por el Concedente mediante el presente contrato a
los Acreedores Permitidos.

206 Sustitucion de garantias. EI Concesionario, con la previa autorizacion del
Concedente, podra sustituir la garantia o garantias que hubiere constituido,
por cualquiera de las garantias previstas en la Clausula 20.4, en los términos
establecidos en dicha Clausula.

Para llevar a cabo una sustitucién, los Acreedores Permitidos notificaran al
Concedente de su intencion de efectuar dicha sustitucién del Concesionario
dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a un evento de
incumplimiento.

20.7 Garantia_mobiliaria_de acciones o participaciones. Los accionistas o
socios del Concesionario podran dar en garantia mobiliaria sus acciones o
participaciones sociales para garantizar el Endeudamiento, siempre y cuando
la adquisicién, en remate o en ejecucion de la garantia mobiliaria, de las
acciones o participaciones sociales a favor de determinada Persona cuente
con la aprobacion previa del Concedente, la cual no podra ser negada de
manera arbitraria y/o injustificada y, en ninglin caso si dicha Persona cumple
con los requisitos establecidos por las Bases. En caso exista alguna de fas
causales descritas en la Clausula 15.1 o con respecto a cualquier contrato de
financiamiento aprobado por el Concedente, los Acreedores Permitidos estan
plenamente autorizados a ejercer todos los derechos que le correspondan
bajo el respectivo contrato de garantia mobiliaria.

Para efectos del gjercicio de la garantia mobiliaria y siempre y cuando no se
haya declarado la Caducidad de la Concesion, los Acreedores Permitidos
podran nombrar temporalmente a una persona juridica para que actue como
Operador, quien, por cuenta y costo del Concesionario, operara el Proyecto y
cumplira las obligaciones de éste mientras se ejecute la garantia mobiliaria. El
nombramiento del Operador requerira la aprobacion previa del Concedente, ia
cual no podra ser negada de manera arbitraria y/o injustificada. La aprobacion
previa del Concedente se entendera otorgada si el Concedente no envia
comunicacion escrita alguna al Concesionario dentro del plazo de treinta (30)
Dias de notificada al Concedente la intencion del Concesionario de nombrar
al Operador.

CLAUSULA 21 ]
RIESGOS DE LA CONCESION

\21.1 Asuncidén del riesgo. Salvo aquellos casos en los que se establece en el
' presente Contrato, responsabilidad para el Concedente o para cualquiera de
sus organismos, el Concesionario asume por su propia cuenta los gastos y
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riesgos asociados con el desarrollo de cualquier Contrato de Construccion y
de Operacion, la prestacion del Servicio, la entrega de agua en blogque ai
Proyecto Especial Majes - Siguas, la realizacion de las Obras, aquellos
gastos y riesgos derivados del uso de tecnologia y patentes propias del
Concesionario, y todas aquellas materias u operaciones bajo su control o bajo
su responsabilidad de acuerdo con el presente Contrato. Esto no limita ni
restringe lo establecido por la Cléusula 24, con relacién al equilibrio
econémico financiero.

CLAUSULA 22
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

221 Libre acceso a empleados. El Concesionario, el Constructor, el Operador y
cualquiera de sus contratistas tendran libertad para contratar a cualquiera de
los funcionarios y empleados para el Proyecto y el desarrollo de cualquier
Contrato de Construccion o de Operacién. En el caso de que el
Concesionario o el Constructor o el Operador deseen contratar a cualqguier
empleado del Concedente, éste seréd responsable por el pago de cualquier
obligacién o beneficio laboral que corresponda a dichos empleados hasta la
fecha en que se concretara su contratacion por parte del Concesionario. El
Concesionario, el Constructor, el Operador y cualquiera de sus contratistas
seran responsables por cualquier obligacién de caracter laboral derivada de
su posicién de empleadores, asi como por cualguier otra obligacion
proveniente de la aplicacion de leyes de seguridad social, pensiones u otras
disposiciones que resulten aplicables.

22.2 Preferencia regional. Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 22.1
precedente, el Concesionario, el Constructor, el Operador y todos sus
contratistas realizaran sus mejores esfuerzos para incorporar el mayor
numero posible de profesionales y trabajadores con domicilio en el
departamento de Arequipa. Para tal efecto, a igualdad de calificaciones
técnicas y experiencia, se otorgara preferencia a las personas domiciliadas en
el indicado departamento.

Programa _de capacitacién_laboral. Adicionalmente, el Concesionario
elaborara y sometera a consideracion del Concedente, por intermedio del
_ Supervisor, y antes de la fecha de Entrega del Control del Proyecto, un
%\ _ programa de capacitacion laboral que posibilite la calificacion de personas
{

domiciliadas en el departamento de Arequipa, a fin de que sean evaluadas
para su posible participacion en el desarrollo y ejecucion de las Obras Nuevas,
asi como en la operacion y prestacion del Servicio inherentes a la Concesion.

El referido programa de capacitacion laboral sera actualizado anualmente.
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CLAUSULA 23 )
CONVENIO DE ESTABILIDAD JURIDICA

El Concesionario podra suscribir con el Estado de a Republica del Perd, un
convenio de estabilidad juridica, con ameglo a las disposiciones de [os
Decretos Legislativos N° 662 y N° 757, la Ley N° 27342, sus normas
modificatorias y reglamentarias, y el TUO, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

CLAUSULA 24
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

241 Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo
de duracién del Contrato el equilibrio econdémico — financiero de éste, para lo
cual se sefala que el presente Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econdmico - financiero en términos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econdomico-financiero al cual tendran derecho el Concesionario y el
Concedente en caso que la Concesidon se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que
dichos cambios tengan exclusiva relacion a aspectos econdmicos financieros
vinculados a los costos de inversidn, ingresos y operacion y mantenimiento
del Concesionario.

242 Elrestablecimiento del equilibrio econdmico-financiero podra ser invocado por
cualgquiera de las Partes y se efectuara en base al Estado de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio anual auditado del Concesionario donde se verifique las
variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello,
el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las variaciones
sefaladas.

El Supervisor establecera Ja magnitud del desequilibrio en funcion a la
diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultantes del ejercicio de 12 meses

S TV consecutivos; y
T b) El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio
i aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento

previo a la modificacion que ocurra como consecuencia de los cambios a
los que se refiere la presente Clausula.
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Para tal efecto, el Concedente podra solicitar al Concesionario 1a informacién
que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido
afectados por los cambios en las Leyes Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el
mismo, se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b} en forma
acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) —~ Monto obtenido en (b}
[Monto obtenido en (b)]

Si el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procedera a restablecerlo. Si (b>a) se otorgara una compensacion
al Concesionario equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos
el monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al Concedente (b<a), el
Concesionario otorgard una compensacion equivalente a la diferencia del
monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b).

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio
econdmico financiero solo se tendra en cuenta la diferencia de Monto
obtenido en (a) — Monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el
porcentaje de desequilibrio antes mencionado.

24.4 En el supuesto que el Concesionario invoque el restablecimiento del equilibrio
econémico - financiero, correspondera al Supervisor determinar en los treinta
(30) Dias siguientes, la procedencia en aplicaciéon de lo dispuesto en los
parrafos precedentes. De ser el caso, e! Supervisor debera establecer en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor del
Concesionario, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos
en la presente Clausula e informara del resultado al Concedente. El importe
sera abonado por el Concedente dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes de recibido el informe del Supervisor . Por los dias de retraso se
reconocera un interés equivalente a la tasa LIBOR mas uno por ciento (1%)
sobre el saldo no pagado.

}Q\ En el supuesto que el Concedente invoque el restablecimiento del equilibrio
N econdmico - financiero, correspondera al Supervisor, verificar en los treinta
(30} Dias siguientes, el monto a pagar a favor del Concedente, aplicando para
tal efecto, los criterios de valorizacidén previstos en la presente Clausula e
informara del resultado al Concesionario, cuyo monto resultante sera abonado
por éste dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes de recibido el
informe del Supervisor. Por los dias de retraso se reconocera un interes
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equivalente a la tasa LIBOR mas uno por ciento (1%) sobre el saldo no
pagado.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la
ruptura del equilibrio econdmico ~ financiero sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacion
de arbitros en el presente Contrato, rigiendo las demés disposiciones de esta
Clausula en lo que fueran pertinentes.

CLAUSULA 25
RELACIONES CON EL SUPERVISOR

25.1 Facultades del Supervisor. El Supervisor, segun el ambito de su competencia,
y sin perjuicio de las disposiciones de las Leyes Aplicables, esta facultado para
gjercer todas las potestades y funciones que le confiere el Contrato.

Durante los Periodos Inicial y Constructivo Principal, el Supervisor
interactuara con el Concesionario a través del Supervisor Especializado de
Obras, el cual tendra las atribuciones que se establecen: a) en el presente
Contrato; b) en los Términos de Referencia de la Supervision Especializada
de Obras durante el Periodo Inicial y Constructivo Principal contenidos en el
Anexc 14; ¢) en las Bases; d) en el Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 184-2008-EF en lo que no esté contemplado en los documentos
mencionados y no se oponga a ellos.

De igual modo, durante el Periodo de Operacion, el Supervisor interactuara
con el Concesionario a través del Supervisor Especializado de Operacion y
Mantenimiento, el cual tendra fas atribuciones que se establecen en el
presente Contrato, en relacion con las actividades de operacion vy
mantenimiento de las QObras, la prestacion del Servicio y la entrega de agua
en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas.

En lineas generales y sin perjuicio de lo establecido en la totalidad del
Contrato y Leyes Aplicables, las atribuciones de los Supervisores
Especializados, segun corresponda, son las siguientes:

4;{ a. Aprobar los Expedientes Técnicos, ingenieria de detalle y planos de obra

] segun construido, que presente el Concesionario.

b. Realizar la verificacién de las condiciones geoldgicas, geodésicas,
topograficas y geotécnicas para la ejecucién de las Obras Nuevas.

¢. Eijercer el control de obra y el cumplimiento de las normas técnicas sobre
la ejecucion de las Obras Nuevas, incluyendo la implementacion de
Cuadernos de Obra por cada Fase, seccion o frente de trabajo; asi como

"'L"_jg_ontrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimienio de las Obras Mayores de Afianzamiento
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ejercer el control de tas valorizaciones de obra, incluyendo el computo de
metrados y costos unitarios.

d. Controlar el cumplimiento de los Parametros de Condicidn, calidad de los
servicios y calidad de la Concesidn.

e. Revisar la informacion estadistica entregada por el Concesionario.

f. Controlar el cumplimiento de las condiciones econdémicas y financieras de
la Concesion.

g. Informar sobre el cumplimiento de las Leyes Aplicables.

h. Todas las que se relacionan a la ingenieria en el Proyecto y la
construccién, cuando se realicen obras durante el Periodo Inicial y el
Periodo Constructivo Principal.

i. Intervenir en los procedimientos de reconocimiento de Eventos
Geoldgicos, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 6.

j.  Velar por el cumplimiento de todas las demas obligaciones de las Partes
contenidas en el Contrato de Concesién.

k. Solicitar la renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, y disponer su
gjecucion segin sea el caso.

I. Realizar las actividades de supervision de las actividades de operacion y
mantenimiento de las Obras durante el Periodo de Operacion, de acuerdo
con los términos establecidos en el Anexo 2 y Sub — Anexos 2.1y 2.2,
considerando para tales efectos como fecha de inicio de actividades la
fecha de entrega del Certificado de Puesta en Marcha.

Estas facultades seran delegadas por €| Supervisor a uno o mas Supervisores
Especializados, los cuales seran entidades especializadas a ser contratadas
por el Concedente y que actuaran unicamente por cuenta y en representacion
del Supervisor.

La seleccién de la(s) entidad(es) especializada(s) se realizara mediante
concursos  publicos internacionales que seran  conducidos  por
PROINVERSION, en coordinacion con el Concedente.

El Supervisor Especializado de las obligaciones del Concesionario durante el
Periodo Inicial y Constructivo Principal, debera estar seleccionado por
PROINVERSION, en coordinacién con el Concedente, y contratado por el
Concedente a mas tardar en un plazo de 120 dias calendario contados a
partir de la Fecha de Cierre.

. Mientras se produce la seleccion y contratacion del Supervisor Especializado
kk _ de Obras, el Concedente podra realizar actividades de supervisién a través de
B un equipo especializado que conforme para el efecto.

El Supervisor Especializado de Operacién y Mantenimiento debera estar
seleccionado por PROINVERSION en coordinacion con el Concedente vy
contratado por éste, a mas tardar cuatro (4) meses antes de la fecha
estimada por el Supervisor Especializado de Obras para la suscripcion del
Acta de Terminacion.

. Contrato de Concesién de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayares de Afianzamiento
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Las actividades de Supervision Especializada seran solventadas por el
Concesionario y se desarrollaran sobre la base de los contratos de
supervision de Obras y de Operacion y Mantenimiento que los Supervisores
Especializados suscriban con el Concedente, diferenciando en cada caso,
contratos de supervisiéon por cada una de las Fases.

25.2 Obligaciones del Concesionario con los Supervisores Especializados. El
Concesionario estara obligado a sujetarse a todas las actividades de
fiscalizacién y control previstas en la Clausula 25.1, debiendo asimismo
proporcionar a los Supervisores Especializados:

a. Informes acerca de la organizacién y personal directivo y gerencial del
Concesionario, cada vez que se produzca un cambio.

b. Informe de la gestion ambiental, de acuerdo a lo establecido en el plan
minimo de manejo ambiental.

c. Cualquier ofra informacion adicional que el Supervisor Especializado
necesite para fiscalizar el adecuado cumplimiento del Contrato.

Para el caso del Supervisor Especializado de Operacidén y Mantenimiento, se
le debera proporcionar ademés, informacién mensual de reclamos
presentados por los Usuarios del Servicio o por el Proyecto Especial Majes -
Siguas respecto a la entrega de agua en blogue; asi como del resultado de
dichos reclamos.

25.3 Refribuciones de los Supervigsores Especializados. Los Supervisores
Especializados tendran derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de sus
actividades de supervision, las cuales seran asumidas por el Concesionario
conforme a los siguientes montos:

25.3.1 Actividades de Supervigsion Especializada de Obras: el
Concesionario sufragara los costos de la Supervision Especializada
por un monto equivalente a US$ 16'194,848.00 (dieciséis millones
ciento noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100
Doélares) mas IGV; el mismo que se desagrega por Fases de la
siguiente manera:

’S e Para la Primera Fase: US$ 8310,072.00 (ocho millones
f trescientos diez mil setenta y dos con 00/100 Délares) mas IGV.

e Para la Segunda Fase: US$ 7'884,776.00 (siete millones
ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis con
00/100 Délares) mas IGV.

El monto de US$ 16'194,848.00 mas GV, constituira el monto
referencial maximo en funcidén al cual los postores participantes en el

-, Contrato de Concesién de la Construccion, Operacién y Mantenimiento de las Cbras Mayores de Afianzamiento
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proceso de seleccidén para contratar al Supervisor Especializado de
Obras, presentaran sus ofertas econémicas.

En el supuesto que la adjudicacion de la buena pro del referido
concurso, se otorgue por un monto inferior al monto referencial
maximo, la diferencia por la Supervisién Especializada de Cbras
Nuevas de la Segunda Fase, debera ser depositada en la cuenta
cofinanciamiento del Fideicomiso a mas tardar el Dia siguiente de |a
suscripcién del Acta de Terminacion.

Los pagos al Supervisor Especializado de Obras se realizaran en
cuotas trimestrales iguales durante el periodo estimado para la
ejecucion de las Obras Nuevas, de acuerdo con los Calendarios de
Trabajo de Ia Primera y de la Segunda Fase.

En el caso de la Primera Fase, los pagos trimestrales los realizara el
Fiduciario con cargo a la cuenta cofinanciamiento, previa conformidad
del Concedente y presentacion de la factura correspondiente a favor
del Concedente.

En el caso de la Segunda Fase, los pagos trimestrales los realizara el
Concesionario, previa conformidad del Concedente y presentacion de
la factura correspondiente a favor del Concesionario.

En caso de prolongarse el plazo del Periodo de Constructivo Principal
por causas no atribuibles al Concesionario, como podria ocurrir en
caso de Eventos Geoldgicos, el Concedente establecera en el
respectivo Contrato de Supervisién Especializada, las condiciones
bajo las cuales resarcira, a su costo, al Supervisor Especializado por
la extension del plazo estipulado para el servicio.

Por el contrario, en caso que la prorroga de los servicios del
Supervisor Especializado se debiera a un retraso de las obras por
causa imputable al Concesionario, éste deberd cubrir los costos de
los servicios del Supervisor Especializado durante el plazo adicional
que corresponda. Los pagos adicionales se realizaran de acuerdo con
el plazo de prérroga, en la forma de pagos trimestrales iguales a un
3% dieciseisavo (1/16) de los montos contractuales respectivos de una o
N\ de las dos Fases, segun sea el caso; entendiéndose que para
periodos de prorroga menores a tres (3) meses, el pago se calculara
aplicando la alicuota correspondiente.

Aparte de ello, el Concesionario atendera a su costo las necesidades
de la Supervision Especializada durante los Periodos Inicial y
Constructivo Principal, proporcionandole, ambientes de alojamiento y
oficinas en los diferentes campamentos de obra.
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Asimismo, el Concesionario brindara al Supervisor Especializado,
servicios de electricidad y de conexion a Internet, comunicaciones en
general, comedores y auxilio en emergencias medicas, los mismos
que seran facturados al Supervisor Especializado.

25.3.2 Actividades de supervisién de la operacién y mantenimiento de
las Obras, de la prestacién del Servicio y de la gntrega de agua
en bloque al Proyecto Especial Majes - Siguas: el Concesionario
sufragara los costos de esta Supervision Especializada hasta por un
monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto del RPMO, mas
IGV y reajustes, el cual sera pagado cada afo en cuotas trimestrales
durante el Periodo de Operacion; sin perjuicio del mayor aporte gue
para consolidar esta actividad realice el Concedente.

CLAUSULA 26
MISCELANEA

26.1 Confidencialidad. El Concesionario se obliga a no proporcionar informacion
confidencial o reservada referida al Concedente o al Proyecto, a la cual tenga
acceso o conocimiento en virtud de su condicion de participante en el proceso
y el otorgamiento de la Concesién, la suscripcion del presente Contrato, o la
propia operacion del Proyecto y los Servicios.

El Supervisor comunicara al Concesionario los criterios que se utilizaran para
calificar la confidencialidad de la informacién. Este compromiso de
confidencialidad se extiende a todo el personal a su servicio e incluye a todos
os mandatarios, representantes, agentes, asesores y funcionarios del
Concesionario y del Constructor, quienes deberan adoptar todas las medidas
que sean necesarias a fin de que dichas Personas cumplan con las normas
de confidencialidad y reserva establecidas en la presente Clausula.

El Concesionario, asi como el Constructor, no divulgaran a terceras personas
la informacién confidencial o reservada a la que se refiere la presente
Clausula, salvo que, en cada caso, cuenten con la debida autorizacion por
escrito del Concedente. No obstante lo anterior, el Concesionario podra
permitir el acceso a la informacién que le sea requerida de acuerdo con la Ley
Aplicable por cualquier autoridad del mercado de valores en el cual se
encuentren registradas acciones de cualquiera de sus accionistas, o cuando
exista una orden judicial o administrativa que asi lo disponga, ¢ cuando dicha
informacién sea requerida por los auditores o asesores del Concesionario,
quienes a su vez estaran legalmente obligados a guardar reserva sobre la
informacién que les sea proporcionada.
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26.2 Conflicto _de intereses. El Concesionario y el Constructor no podran
proporcionar a terceras personas informacion confidencial o reservada
referida a los Servicios, ni permitir que dichas personas examinen registros de
operaciones o programas, directa o indirectamente relacionados con dichos
servicios. Esta obligacién de confidencialidad se extendera por un plazo de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha en que la Vigencia de la
Concesién caduque, salvo que la mencionada informacién llegue a ser de
conocimiento publico por razones que no provengan del incumplimiento del
presente Contrato.

26.3 Ley Aplicable. Este Contrato se interpretard y regira de acuerdo con las
leyes de la Republica del Per( y, en consecuencia, cualquier disputa o
controversia que resulte entre las Partes sera resuelta de conformidad con
dichas leyes.

26.4 Notificaciones. Toda notificacién y/o comunicacién a ser entregada a
cualquiera de las Partes, a los intervinientes en el presente Contrato o al
Supervisor, conforme a lo sefalado en este documento, se considerara como
validamente realizada siempre que esté redactada en idioma castellano y sea
entregada en los siguientes domicilios:

a. Para el Concedente:

b. Para el Concesionario:

¢. Para PROINVERSION:

d. Para el Ministerio de Agricultura:

Toda notificacién recibida con posterioridad a las 19:00 horas se considerara
recibida el Dia siguiente.

Cualquiera de las Partes, los intervinientes en el presente Contrato y el
Supervisor, podran cambiar su domicilio, notificandolo a la otra Parte por
escrito con una antelacién de por lo menos diez (10) dias calendario previo a
la fecha efectiva de tal cambio.

26.5 Inversién privada. El Concedente por el presente autoriza, aprueba y ratifica
| la inversion privada nacional o extranjera que sera efectuada por el
%\ Concesionario, los inversionistas Estratégicos y sus cesionarios de
‘ conformidad con el presente Contrato para todos los fines de las leyes

peruanas sobre inversion privada e inversion extranjera.

. ) ~. Contrato de Concesion de la Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento
e \_& . Hidrico y de Infraestructura para Irrigacion de las Pampas de Siguas.

Pag. 128 de 281



Prolnversion GOBIERNO REGIONAL DE
Agencia de Promocitn de ko Invarsign Privadn - Pen AREQU' PA

26.6 Modificaciones al Contrato.

26.6.1 Toda solicitud de enmienda, adicion o modificacidon del presente
Contrato debera ser presentada al Supervisor, con copia a la otra
Parte, con el debido sustento técnico.

26.6.2 El Concedente o el Concesionario, segun sea el caso, resolvera la
solicitud contando con la opinion técnica del Supervisor.

26.6.3 El acuerdo de modificacion sera obligatorio para las Partes solamente
si consta por escrito y es firmada por los representantes debidamente
autorizados de las Partes. Cualquier acuerdo de modificacion del
presente Contrato debera contar con la aprobacion previa y escrita del
Representante de los Acreedores Permitidos, en tanto se mantenga
cualquier Endeudamiento, quien no la podra negar de manera arbitraria
o injustificada.

26.6.4 De conformidad con el Articulo 33° del TUO, cualquiera de las Partes,
cuando resultara conveniente, podra solicitar a la otra la modificacion
del presente Contrato, respetando la naturaleza de la Concesion, las
condiciones econdémicas y técnicas contractuaimente convenidas y el
equilibrio financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

En consideracion a lo dispuesto en el parrafo precedente las Partes
expresamente convienen que negociaran de buena fe y podran
modificar el presente Contrato, con la opinién previa del Supervisor y
con la opinion vinculante del Ministerio de Economia y Finanzas,
siempre que ello sea necesario y esté debidamente sustentado, para:

() Que el Concesionario pueda obtener el Endeudamiento
Garantizado Permitido para e! financiamiento de las Obras
Nuevas de la Segunda Fase; o

(il Que el Concesionario pueda implementar el otorgamiento de
garantias a los Acreedores Permitidos, dentro de lo previsto en la
Clausula 20.4; o

(i) Para adecuar el Contrato a cambios tecnoldgicos o nuevas
circunstancias que se produzcan durante la Vigencia de la
Concesion o sus prérrogas y que las Partes no puedan
razonablemente conocer o prever en la Fecha de Cierre; o

(iv) Modificar las condiciones técnicas iniciales de la prestacion del
Servicio o la entrega de agua en bloque al Proyecto Especial Majes -
Siguas, por cambios en las condiciones de abastecimiento y de uso
de las fuentes de agua que puedan darse en el futuro; o
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(v) Restablecer el equilibrio econémico ~ financiero, de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 24.

26.6.5 Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 26.6.1 a la 26.6.4
precedentes, es de aplicacion al presente Contrato, lo dispuesto en el
articulo 9 del Decreto Supremo N° 1486-2008-EF, Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1012 que aprob6 la Ley Marco de Asociaciones
Publico — Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta
normas para la agilizacion de los procesos de promocién de la
inversién privada, en tanto dicha disposicién se encuentre vigente.

26.7 Totalidad del Contrato. El presente Contrato, conjuntamente con sus
anexos, incorpora completa y totalmente el acuerdo al que han llegado las
Partes en relacién con la Concesién, y sustituye todo acuerdo, convenio,
arreglo o contrato previo, verbal o escrito, a gue hubieran llegado las Partes
con respecto a la Concesion.

26.8 Propiedad intelectual. En casc los Bienes de la Concesion reviertan al
Concedente o a quien éste designe de acuerdo con |o previsto en el presente
Contrato, el Concesionario debera:

26.8.1 Otorgar al Concedente, 0 a quien éste designe, una licencia libre de
canones, de caracter perpetuo, transferible y no exclusiva (incluyendo
el derecho de otorgar sublicencias) en relacién con la operacion y
mantenimiento de la propiedad de la Concesién, para usar todos los
derechos de propiedad intelectual en conexién con la Concesion que
pudieran haber recaido en el Concesionario y en el Constructor; y

26.8.2 Respecto de cualquier derecho sobre propiedad intelectual que
ostente cualquier tercera persona y sobre la cual el Concesionario
posea licencia de uso, ceder al Concedente, 0 a quien éste designe,
sus derechos sobre dicha licencia, debiendo en caso contrario
procurar el consentimiento de tal tercera persona.

Pago indebido. El Concesionario, el Constructor, el Operador y cada
Inversionista Estratégico declaran que ninguno de ellos, ni ninguno de sus
respectivos accionistas, socios o Filiales, directores, funcionarios, empleados
: o agentes ha pagado, recibido, ni intentado pagar o recibir, ni intentara pagar
1A o recibir en el futuro ningin pago o comisién ilegal en relacion con la
H& Concesién, el presente Contrato y el Concurso de Proyectos integrales.

26.10 Condiciones favorables. Las Autoridades Gubernamentales, el Concedente
y el Supervisor deberan, en sus actuaciones relativas al Contrato, actuar de
forma tal que se favorezca la prestacion del Servicio, se permita al
Concesionario cumplir con sus obligaciones en las mejores condiciones
posibles, y otorgar las autorizaciones que se les soliciten, o negarlas
razonablemente, de manera pronta. Debera entenderse que el Concesionario
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no es responsable del incumplimiento de sus obligaciones, cuando pese a sus
mejores esfuerzos por cumplirlas, la injustificada actividad, o inactividad, de
las Autoridades Gubernamentales impida de forma ineludible el cumplimiento
de las obligaciones del Concesionario.

Adicionalmente, el Concedente debera, cuando lo considere aceptable,
suscribir aquellos documentos que le sean solicitados por el Concesionario o
por los Acreedores Permitidos, de forma rapida y flexible.

26.11 Interpretacion del Contrato: El presente Contrato debera interpretarse como
una unidad y en ningln caso cada una de sus Clausulas de manera
independiente.

Las sumillas de las Clausulas de este Contrato serviran como referencia y, en
ningn caso afectaran la interpretacion de su texto.

En caso de discrepancia en la interpretacion de los alcances del presente
Contrato, la prelacién de la documentacion sera la siguiente:

1. El presente Contrato que incluye sus Anexos y Apéndices.
2. Las Circulares.

3. Las Bases.

4. Los Anexos a las Bases y Apéndices,

26.12 Difusion _del proceso de promocion de la inversién privada, FEl
Concesionario se compromete a colaborar con PROINVERSION o 1a entidad
estatal que la suceda, en la difusioén del proceso de promocion de la inversion
privada en obras publicas de infraestructura y de servicios pablicos, a traves
de la entrega de la informacién que dicha instituciéon pudiera solicitar.

26 13 Gastos. Los gastos que se deriven de la formalizacion de este Contrato,
' seran asumidos por el Concesionario, incluyendo la obtencién de tres (3)
testimonios de la respectiva escritura publica para el Concedente, el
Ministerio de Agricultura y PROINVERSION. Los gastos de inscripcién en los
Registros Publicos seran de cuenta del Concesionario.

CLAUSULA 27
%Q-- CONDICIONES PARA LA FECHA DE CIERRE

271 La Fecha de Cierre, la suscripcion del presente Contrato, el otorgamiento de
la Concesién y las obligaciones del Concedente establecidas en este
Contrato, estan sujetas al cumplimiento por parte del Concesionario de cada
una de las siguientes condiciones:
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27.1.1 El presente Contrato debera haber sido debidamente suscrito por las
Partes.

27.1.2 La entrega de la documentacién que acredite la inscripcion en la
Oficina Registral de la escritura publica de constitucion y estatutos
del Concesionaric que suscribira el presente Contrato, el cual
deberad haberse constituido en el Perd, con los mismos $oCios,
accionistas, o integrantes y en las mismas proporciones gque éstos
mantenian en la fecha de Adjudicacion de la Buena Pro, con un
capital social integramente suscrito, equivalente al cinco por ciento
(5%) del Monto Referencial de Inversion, del cual el veinticinco por
ciento (25%) debera estar pagado a la fecha de constitucién de la
sociedad concesionaria, y completar el pago del monto total suscrito
hasta el final del cuarto afio de la Concesidn, conforme a las normas
legales vigentes.

27.1.3 Testimonio del poder de la persona que suscribira el Contrato a
nombre del Concesionario, con la constancia de su inscripcién en la
respectiva Oficina Registral.

2714 Presentar, respecto de la empresa Adjudicataria y los integrantes del
Consorcio, seglin sea el caso, y del Concesionario, la constancia de
no estar inhabilitados para participar en procesos de seleccién ni para
contratar con el Estado que emita el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE.

En caso que se determine la existencia de falsedad en la informacion
alcanzada, se revocara la adjudicacion de la Buena Pro, pudiendo
procederse conforme a lo dispuesto en el Numeral 10.3 de las Bases.

La Garantia de Fiel Cumplimiento, la cual deberd haber sido emitida
y entregada en los términos establecidos en el Anexo2 de las
Bases.

De ser el caso, entregar los testimonios de las escrituras publicas de
los Contratos de Construccién, los cuales deberan haber sido
debidamente suscritos por el Concesionario y el Constructor y cuya
minuta debera haber sido dada a conocer a PROINVERSION
bt cuando menos con veinte (20) Dias de anticipacidén a la Fecha de
k& Cierre, a efectos de recabar su conformidad.

El Concesionario deberd presentar la propuesta de pdlizas de
seguro, de conformidad con la Clausula 19.2 y un listado de
compariias del sector que cubriran las pélizas solicitadas en las
Clausulas 19.4, 19.6 y 19.7 para su aprobacion.
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27.1.8 El Concesionaric debera haber transferido mediante cheque de
gerencia, los siguientes importes:

I, Un millén y 00/100 de Ddlares (US$ 1'000,000.00) a favor de
PROINVERSION, conforme a lo dispuesto en el literal ¢) del
Articulo 1° del Decreto Supremo N°© 021-98-PCM.

e de Dolares (US$ ................ ) a favor de
PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios del
proceso.

Wi, de Dolares (US$ .............. ) a favor de la

empresa Latin Pacific Capital S.A., asesor de transaccion del
proceso, correspondiente al honorario de éxito establecido en
el contrato de prestacion de servicios suscrito con
PROINVERSION.

27.1.9 En tanto el Concesionario cumpla con lo establecido en las Leyes
Aplicables, se otorgara el convenio de estabilidad juridica a que se
refieren los Decretos Legislativos N° 662, N° 757 y la Ley N° 27342.

27.2 Por su parte, el Concedente se obliga a la Fecha de Cierre a lo siguiente:

27.2.1 Devolver al Concesionario la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta Econdmica presentada por el Adjudicatario de
la Buena Pro.

27.2.2 Tener constituido el Fideicomiso con el aporte de US$
10'000,000.00 (diez millones de Dodlares) en la cuenta
cofinanciamiento. En caso de no constituirse el Fideicomiso antes de
la Fecha de Cierre, el Concedente deberd constituir una cuenta
bancaria intangible con el monto antes mencionado.

27.2.3 El Poder Ejecutivo debera haber expedido el Decreto Supremo al
que se refiere el Articulo 2° del Decreto Ley N° 25570, modificado
por el Articulo 6° de la Ley N° 26438, en virtud de lo dispuesto en el
Articulo 4° de la Ley N° 26885, por el cual se otorgara las
seguridades y garantias del Estado en respaldo de las obligaciones,
declaraciones y seguridades del Concedente establecidas en el
presente Contrato.

En fe de lo cual, el presente Contrato de Concesion es debidamente suscrito en seis
(6) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de ........... ,alos ... dias del mes
del afo 201.....
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Nombre del representante legal del Concesionario:

Firma Firma

Nombre del representante del Concedente:

Firma

Nombre del representante del Gobierno Regional de Arequipa:

Firma

Nombre del representante de PROINVERSION:

Firma

No bire del representante de la Autoridad Nacional del Agua:
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