INDICE

SECCION |: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 1
SECCION il: NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD ¥ CARACTERES DE LA CONCESION 15
SECCION Hi: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 17
i i SECCION IV: PLAZO DE CONCESION 23
REPUBLICA DEL PERU SECCION V: REGIMEN DE BIENES 26
SECCIGN Vi EJECUCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS Y PRUEBAS DE
PUESTA EN MARCHA 38
SECCHON Vik DE LA CONSFRVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION 49
SECCION VIl EXPLOTACION DE LA CONCESION 49
SECCION IX: REGIMEN ECONOMICO 56
SECCION X: REGIMEN FINANCIERO 62
SECCION XI: GARANTIAS 66
SECCION XIi: REGIMEN DE SEGURDS Y RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 71
SECCICN Xiil: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES 78
COMITE DE PROINVERSION EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SECCION XIV: RELAGIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL &
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - SECCION XV CADUCIDAD DE LA CONCESION o
PRO INTEGRACION SECCION XVt SOLUCION OE CONTROVERSIAS 95
SECCION XVil: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 101
SECCION XVIiE: MODIFICACIONES AL CONTRATC 104
SECCION XiX: FUERZA MAYOR 104
s SECCION XX: PENALIDADES 108
Pmlnversmn SECCION XXi: DOMIGILIOS Y LEY APLICABLE 107
o ANEXO 1: TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y
Aegaeeiiz e Promogion de ba vessisn Pivodn - Prig ESTATUTO DEL CONCESIONARIO 108
ANEXO 2: PROPUESTAS DEL ADJUDICATARIO 109
ANEXO 2 - APENDICE - PROPUESTA TECNICA 110
ANEXO 2 - APENDICE 2.PROPUESTA ECONOMICA 111
ANEXQ 3 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 112
ANEXO 4 - APENDICE 1: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS KILOMETROS
GARANTIZADOS Y KILOMETROS ADICIONALES 113
ANEXO 4 - APENDICE 2: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 119
ANEXD 4 - APENDICE 3: HOJA DE TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE
) ADMINISTRACION 120
YERSION FINAL ANEXO 4 - APENDICE 4; PROCEDIMIENTO PARA EL REEMBOLSO DE INVERSIONES
ADICIONALES 124
ANEXC 5 APENDICE 1: BIENES DEL CONGEDENTE 127
CONTRATO DE CONCESION ANEXD 6 — APENDICE 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MATERIAL
RODANTE NUEVD 335

ANEXQ 6 ~ APENDICE 2 SPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DEL DEL TALLER DE MANTENIMIENTC MAYOR PARA LOS TRENES NUEVOS Y

PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA EXISTENTES EN Ei. SEGUNDO NIVEL DEL PATIO - TALLER 414
Y CALLAG, LINEA 1, VILLA EL SALYADOR - AV. GRAU = SAN JUAN DE ANEXO 6 - APENDICE 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MATERIAL
LURIGANCHOG RODANTE REPOTENCIADO 444
ANEX(C 7. NIVELES DE SERVICIO 501
ANEXO 7 - APENDICE 1 CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DE ESTACIONES DE
15 DE DICIEMBRE DE 2010 PASAJEROS. SUBESTACIONES, VIADUCTO Y DEMAS INSTALACIONES 521
ANEX( 7 - APENDICE 22 CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DEL MATERIAL RODANTE 522
ANEXO 8 AREA DE LA CONCESION 523
ANEXO 9: CARACTERISTICAS GENERALES DEL REPOTENCIAMIENTO DEL MATERIAL
RODANTE EXISTENTE 525
ANEXO 10: PENALIDADES APLICARLES AL CONTRATO 526

ANEXO 11: MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO 528




CONTRATO DE CONCESION

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en Ja que conste «f Contrato
de Concesion para el disefio, financiamiento, construccién def Taller de Mantenimiento
mayor para ios trenes nuevos y existentes (incluye las vias de acceso al mismo) en el
segundo nivel del Patio Taller ubicade en Villa £l Salvador, provisisn de Material Rodante
Adgquiride v Explotacién del Proyecto Especial Sistema Fléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callzo, Linea N° 1, Villz El Salvador - Av. Grau — Sar Juan de Lurigancho {en
adelante, el Contrato), que celebran, de una parte, el Estade de {a Repiblica dei Perd {en
adelante, el CONCEDENTE), acluando a través del Ministetio de Transportes y
Comunicaciones (“MTC™, facultado por el articulo 30°, inciso a) del Decreto Supremo N°
060-96-PCM, con domicitio en Jr. Zotritos 1203, Lima 1, Perd, debidamente representado
PO, i e , con DNt N®

.., debidamente facultado por Resolicidn  Ministerial  N°
........ L defecha ......................y de la otra iz Sociedad Concesionaria
TP PO PR .. {en adelante el CONCESIONARIQ), con domicifio
B ), provincia y depariamento de Lima, Perd,

debidamente representado por (... ...), identificade con
(oo, con domicilio para estos efectos en (e %
provincia y departamente de Lima, Perl, debidamente faculiado ai efecto por

SECCION I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
ANTECEDENTES

1.4. Mediante Decreto Legistativo N® 418, se autorizod el derecho de uso de fa via
publica para la construccion de la infraestructura del sistema eléctrico de
transporte masivo de Lima y Callao.

1.2, Por Decreto de Urgencla N° 058-2001 se ordend transferir la administracion de la
Autoridad Auténomsa del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo de Lima y Galiao - AATE, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2
partir del 1 de junio de 2001, incluyendo los recursos presupuestales, activos, el
personal y acervo documentario; quedando fa MML faculiada para deferminar en
forma autdnoma su estructura y organizacion.

13, Laley N° 28670 declard de interés nacional el proyecto de extensién de fa Linea
N° 1 del tren urbano de Lima desde ¢ puente Atocongo hasta la Av. Grau.

14, Mediante Decreto Legislativo N° 674, se declard de interés nacional la Promocion
de la inversion Privada eh las Empresas de! Eslado y se cred la Comision de
Eromocion de ia inversion Privada (COPRD, como ente rector del procesc.
Mediante Decreto Legislativo N° 758 se dictaron normas para la promocion de las
inversiones privadas en infraestructura de servicios pdblicos. Mediante Dacreto
Legislativo N° 3% dei 20 de agosto de 1996, se aprobd la Ley de Promocion de ia
inversién Privada en Chras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos,
credandose, come organismao a cargo, la Comision de Promocién de Concesiones
Privadas {PROMCEPRI).

15,  Mediante Decreto Supremo N° 058-96-PCM del 26 de diciembre de 1996, se
aprobé el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la
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entrega en concesion al sector privado de las cbras piblicas de infraestructura y
de servicios poblicos. Mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM del 27 de
diciembre de 1996, se promulgd el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las
normas con rango de ey que regulan la entrega en concesion al sector privade de
las obras publicas de infragsiruciura y de servicios piblicos.

1.6. Mediante Ley N° 27111 se transfirid a la COPRI, las funciones, atribuciones y
competencias otorgadas a la PROMCEPRI,

1.7, Mediante Decrete Supremo N° 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002, se dispuso
la fusién de la COPRIL la Comision Nacional de inversiones y Tecnologias
Extranjeras (CONITE) y la Gerencia de Premocion Economica de la Comision de
Promocion del Perg, an la Direccion Ejecutiva FOPRI, la cual paso a depominarse
Agencia de Promocion de ia Inversion Privada (PROINVERSION).

18. Por Decreio de Urgencia N° 054-2001 se faculia a PROINVERSION tomar & su
cargo los proceses de promocidn de inversion privada y de otorgamiento de
concesionas de obras publicas de infraestructura y de servicios piblicos, de
competencia de las Municipalidades, Sociedades de Beneficencia y demas
entidades del Esiado, bajo ios mecanismos, procedimientos y beneficios
establecidos en el Dacreto Legislativo N° 674 y el TUO aprobado por Decreto
Supremo N° 059-86-PCM.

1.9. El Reglamenio de la Ley Marco de Promocion de la Inversidn Descentralizada,
Ley N° 28059, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, establece que
los Gobiemos Regionales o Loczles podran solicitar a PROINVERSION
asistencia técnica para el disefto y conduccién de los procesos de promocion de
la inversion privada a que se refiere ef articulo 187 de la Ley. Asimismo, precisa
que la askstencia técnica podra realizarse en la madalidad de encargo.

1.10. El Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion de fecha 18 de enero de
2007, aprobé aceptar el encargo realizado por ja Municipalidad Metropolitana de
Lima a {ravés de su Alcalde. Asimismo, acordo incorporar el Proyecto al proceso
de promocian de la inversién privada bajo los mecanismos y procedimientos en el
TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 060--96--PCM.

£l mencionado acuerde del Consejo Directivo de PROINVERSION fue ratificado
medianie Resolucion Suprema N° 008-2007-EF, publicada ef 19 de enero de 2007
en el diario oficial El Peruanc.

141. Por Acuerdo de Concejo N° 084, de fecha 17 de abril de 2007, se aprobd la
propuesta de Plan de Promocion de la Inversion Privada presentada por el
Comite de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios
Fiblicos. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha
17 de abdl de 2007, se aprobt el indicado Plan de Promocion, Este acuerdo fue
ratificacdo medmante Resclucion Suprema N° 036-2007-EF, publicada el 20 de
mayo de 2007.

112. Mediante Resalucién Suprema N° 047-2009-EF, del 30 de abril de 2009, se
designd & los miembros permanentes de los Comités Especlales de
PROINVERSION, entre elios el Comité Especial de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura Vial, infraestructura Ferroviaria e Infraestruciura
Aeroportuaria - PRO INTEGRACION.
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1.13. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de fecha 07 de agosto de 2008, se
aproho las medificaciones al Plan de Promecién de la Segunda Convocatoria de
la Inversién Privada del Proyecio Especial Sistema Eléctrico de Transporie
Masivo de Lima y Callao, Linea N° 1, Tramo Villa El Salvador - Av. Grau, el
mismo que fue ratificadec medianie Resolucidn Suprema N° (082-2009-EF,
publicado con fecha 16 de agosio de 2008,

1.14. El 02 de setiembre de 2009 se publicd el avise de la Segunda Convocatoria del
Proyecte Especial Sistema Eléctrico de Transporle Masivo de Lima y Callag,
Linea N° 1, Tramo Villa El Salvador - Av. Grau.

1.15. Mediante Acuerdo de Conseje Directivo N° 338-07-2010 de fecha 31 de marze de
2010 y publicado en el Diario Oficial €1 Peruano el dia 08 de abril de 2010, se
aprobd las modificaciones al Plan de Promocion de la Segunda Convocatoria de la
inversion Privada del Proyecto Especiat Sistema Eiéctrico de Transporie Masivo de
Limay Callao, Linea N° 1, Villa £l Salvador - Av. Grau ~ San Juan de Lurigancho.

1,16, £ 09 de abril de 2010 se publict el aviso de la Segunda Convocatoria del Proyecto
Especial Sistema Eléctrlco de Transporte Masive de Limz y Callae, Linea N° 1,
conforme al cual se anuncia la extension de! Proyecto hasta San Juan de Lurigancho.

1.17.  Por Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha (...), se aprobé
el Contrato a ser suscrito entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

1.18. Con fecha (...), el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura
Vial, infraestructura Ferroviaria e Infraestruciura  Aeroportuaria - PRO
INTEGRACION adjudicé la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para
la Ceoncesion del Proyecto, a (...), cuyos integrantes han constifuido ai
CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de las condiciones
previstas en fas Bases para proceder a la suscripcion dei presente Conirato.

1.19.  Mediante Resolucion Ministerial N° ..............defecha .............. se autorizo at
SEAOT . para gque en representacién del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato.

En virtud de lo antes sefialado, las Partes convienen en celebrar el presente Contrato de
acuerdo con ks {érminos y condiciones siguientes:

DEFINICIONES
En este Contraio, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion se indican:

AATE

Autoridad Auténoma del Proyectc Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Cailao, entidad creada por ! Decreto Supreme N° 001-86-MIPRE con rango de
ley vtorgado mediante Ley N° 24565, v aclualmenie unidad ejecutora del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones por efecio del Decreto de Urgencia N° 063-2009. Su
organizacion es adecuada por Resclucion Ministerial N° 508-2009-MTC/01 y por Decreto
Supremo N° 032-2010-MTC.

Acreedores Permitidos

Ef concepte de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos de

Endeudamierto Garanfizado Permnitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

iy cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de ia Repibiica del
Perl sea miembro,
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(i) cualguier mnstitucion, entidad de crédite a 2 exportacidn o cualquier agencia
gubernamental de cualquier pais con et cual el Esiado de la Republica dei Peru
mantenga relaciones diplomaticas,

(i) cualguier institucidn financiera aprobada por el Estado de la Republica del Perd y
designada como Banco Extranjerc de Primera Categoria en la Circular N® 027-
2009-BCRP, emitida por el Bance Central de Reserva del Perl, o cualquier otra
circular que la modifigue, v adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en
gue incorporen nuevas instituciones,

(v} cualquier otra institucién financiera iniernacicnal aprobada por ef CONCEDENTE,
que tenga una clasificacion de riesge no menor a “A" evaluada por una entidad de
reconocido prestigio aceptada por la Comision Nacional Supervisora de Empresas
¥ Valores (CONASEV),

(v)  cualguier institucién financiera nacicnal aprobada por el CONCEDENTE, ciasificada
como institucion con una catificacion de riesgo no menor a “A’ por una empresa
clasificadora de rigsgo nacional debidamente auterizada,

(vi} todos los inversicnistas instifucionales asl considerados por las normas legales vigenies
que adquieran directa o indirectamente cualiquier tipo de valor mobiiario emitide por el
CONCESIONARIO, tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),

{viiy cualguier patrimonic fideicometide o sociedad titulizadora constituida en el Pert o
an el exiranjero,

{viil) cualguier persona natural o juridica que adguiera directa o indirectamente cualquier
tino de valor mobiliario emitido por et CONCESIONARIC mediante oferta piblica.

Dicho Acreedor Permitido no deberd tener ningin tipo de vinculacion con el CONCESIONARIO
de conformidad con lo indicado en ia Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10,
modificada por la Resolucion CONASEV N° 005-2008-EF/94.10, o norma que la sustituya.

l.os Acresdores Permitidos deberan gontar con fa autorizacion del CONCEDRENTE para
acreditar tal condicion, cumpliendo con presentar previamente ¢l Anexc 11 ante el
CONCEDENTE para su aprobacién.

Acta de Entrega hnicial de los Bienes del CONCEDENTE

Es el acta que efabora el CONCEDENTE por la entrega del drea correspondiente para la
construccion y ejecucion de las Obras y que deberd ser suscrita por el CONCEDENTE v el
CONCESIONARIO a la Toma de Posesion conforme a lo indicado en la Clausula 5,171,

Acta de Entrega Fina} de jos Bienes del CONCEDENTE

ts el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIC, medianie el cual
sa deja constancia gue el CONCESIONARIO ha tomado posesion de la fotalidad de los
Bienes del CONCEDENTE entregados al CONCESIONARIO, para el Tramo 1y Tramo 2
en la oportunidad que establece fa Clausula 5.17.2 del presente Contrato de Concesion.

Acta de Aceptacién de las Obras

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE vy el CONCESIONARIO, mediante el cual
se geja constancia de la aceptacion de las Obras, debiendo sefialar en dicho documenio
la fecha en la que el CONCEDENTE dio la conformidad de las Obras sjecutadas.

Acta de Conformidad

Es ef documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIOC, mediante el cuai
se deja constancia de la correcta operacidn de los Bienes de la Concesion para la
Explotacion, una vez culminada ia etapa de Puesta en Operacion Comercial del Material
Rodante Exisiente, del Material Rodante Adquirido para ef Tramo 1 (gue podra efectuarse
en uno o varios actos) y el Tramo 2; asi como de la correcia operacion de fos Bienes de
la Concesién del Tramo 2.
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Acta de Reversion de los Bienes de la Concesion

Es ef documento suscrito por 2f CONCEDENTE y ef CONCESIONARIO mediante el cual
se deja constancia de la enirega en favor del CONCEDENTE de los Bienes de la
Concesion una vez produsida la Caducidad de fa Concesion.

Adjudicatario
Es el postor favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del Concurso.

Agencia de Promocién de la Inversién Privada ~ PROINVERSION

Es la entidad del Estado de la Replblica del Perd a que se refiere el Decreto Supremo N°
027-2002-PCM, el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM y el Decreto Supremo N° 042-
2008-EF, encargada, entre otras funciones, promover la inversion privada en obras
publicas de infragstructura vy de servicios publicos.

Ano Calendario
Significa el pericdo de doce meses comprendide entre el Tro. de enero vy el 31 de
diciembre, ambas fechas inclusive.

Afio {s) de Ia Concesién

Cada periodo de doce {12) meses, del 1 de enero at 31 de diciembre, con excepcitn del
primer Afio de la Concesién, el mismo que comenzarg en la Fecha de Suscripcion del
Confrate v terminara el 31 de diciembre del mismo afio.

£l {itimo Afio de la Concesion comenzard el 1 de enero y terminara en la fecha en que
ocurra el aniversario correspondiente a la Fecha de Suscripcion del Condrato.

Fi numerc de Afios de Concesidn deberd corresponder al total de Afios de Concesion,
sumadas fas prorrogas correspondientes,

Area de ia Concesién

Es ia franja de territorio de dominio publico y terrenos, cuyos componenies se
encuentran estabiecidos en el Anexo N° B, que seran entregadas al CONCESIONARIO
por el CONCEDENTE para la ejgcucion de las Inversiones y la Explotacion para efectos
de la Concesion.

Asesor Técnico en Operacidn
Es la Persona que acredito capacidad para la Expiotacion de la Concesion de acuerdo a
lo establecido en las Bases.,

Autoridad Ambiental Competente
Es el Ministeric de Transportes y Comunicaciones a {ravés de la Direccion General de

Asunios Socio Ambientales o la autoridad ambiental gubernamental, que de acuerdo a
las Leyes y Disposiciones Aplicabiesejerza competencia en dicho ambito.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno ¢ autoridad nacional, regional, departamental, provincial o municipal,
o cualguiera de sus dependencias ¢ agencias, regulatorias o administrativas, o cualguier
entidad u organismo del Perl que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o
judictales, o que pertenezca a cualquiera de los gobierncs, autoridades o instituciones
anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestion.

Bases

Es el documento, incluides sus formularios, anexos, apéndices y circulares, emitido por el
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestruciura Vial, Infraestruciura
Ferroviaria & Infraestructura Aeroportuaria — PRO INTEGRACION, que fija los términos
bajo los cuales se desarroiié el Concurso.
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Bienes de la Concesion )

Son: i) los Bienes del CONCEDENTE; ii) & Area de la Concesion; i) inversiones y iv}
cualguier otro bien que se hayan integrado & las Inversiones y no pueda ser separado sin
afectar o adecuado funcionamiento de las mismag. Dichos bienes seran revertidos al
CONGEDENTE a la Caducidad de la Concesion. Los Bienes de la Concesitn no incluyen
ios bienes destinados & |a prestacién de los Servicios Complementarios, a excepcidn, en
este (ltimo case, de ias construcciones que no puedan ser removidas sin causar dafio a ios
Bienes de la Concesion o que resulten indispensables para la continuidad de! Servicio.

Bienes del CONCEDENTE

Son todos los bienes destinados a la ejecucion del Contrato, que serdn entregados por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO en la Toma de Posesion, detallados en el Anexo N°
5 del presente Contraio.

Bienes del CONCESIONARIO

Son fodos los bienes destinados a la ejecucion del Contrato, distintes a los Bienes de ia
Concesian, gue son de propiedad del CONCESIONARIO v estan sometidos a las reglas
establecidas en el Contrato y/o en las Leyes Aplicables. Al término de la Concesidn, estos
bienes podran ser adquiridos per & CONCEDENTE de acuerdo a las Clausulas 5.40 a
5.51 del Contratec.

Bienes Opcicnales
Son los Bienes del CONCEDENTE que se ponen a disposicién del CONCESIONARIO

para ser utilizados por éste en la Concesién, los mismos que se encueniran detallados en
el Apéndice 2 del Anexo 5 del presenie Contrato. Para ello, el CONCESIONARIO seguira
i dispuesto en la Cléusula 5.26.

Bono(s) Soberano(s)
Es & mstrumentc de deuda soberana peruana en Nuevos Soles, denominado
SB1ZAG(2037, cuyo cuptn asciende a 6.9% anual.

Caducidad de la Concesién o Caducidad
Consiste en la extincion de la Concesidn, por fas causales previstas en este Conirato.

CONCEDENTE
Es ef Esiado de la Repdblica del Perd, gue actia representado por el Ministerio de
Transpories y Comunicaciones.

Concesifn

Es la refacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion del Contralo, mediante la cual el
CONCEDENTE otorga al CONCESICNARIO el derecho al aprovechamientc economico
de ios Bienes de la Concesion durante e plazo de vigencia de la misma. El
CONCESIONARIO se hace responsable por el disefio, financiamiento, construccion y
equipamients del Taller de mantenimiento mayor para log trenes a ser adguirides y los
existentes (incluye las vias de acceso al mismo) en el segundo nivel del Patio Taller,
provision de Material Rodante Adguirido y Explotacion.

CONCESIONARIO

Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario, que se encargara del disefio,
financiamiento, construccion y equipamiento de las Inversionss y Explotacitn de! Proyecio
Especial Sistema Eléctrico de Transporie Masivo de Lima y Callag, Linea 1, Villa El
Salvador - Av. Grau — San Juan de Lurigancho, y que suscribe el presente Contrato.
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Concurse

Es el procase reguiade por ias Bases para la entrega en Concesion al sector privado del
Proyecto Especial Sistema Eiéctrico de Transporle Masivo de Lima y Callao, Linea 1,
Villa El Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho, conducido por PROINVERSION y
respecto del cual se adjudict fa buena pro at Adjudicatario.

Conservacion

Es ef conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesion, con el objeto
de preservar, recuperar o alargar ia vida Gtil de los Bienes de |z Concesién de modo que
el CONCESIONARIO pueda dar cumplimiente a los Niveles de Servicio estabiecidos en
el presente Contrato. La Conservacion incluye & mantenimiento de fodos los Bienss de ia
Concesién, asi como la obligacion del CONCESIONARIG de renovar, a su cosio, los
Bienes de la Concesidn que no le permitan cumplir con fos Niveles de Servicio
establecidos en el Conirato, a excepcion de ia renovacion del Material Rodante Existente.

Contrato de Asistencia Técnica para fa Operacién
Es el contrato celebrado entre ef CONCESIONARIO vy el Asesor Técnico en Operacién

para que éste Uitimo, por cuenta del CONCESIONARIOC, se haga cargo de las obligaciones
establecidas en las Secciones VIl y VIIL La celebracion del Contrato de Asistencia Técnica
para la Operacion no limitard las responsabilidades del CONCESIONARIO.

Contrato o Contrato de Concesién
Fs el presente documento, incluye sus Anexos y Apéndices, celebrado entre el
CONCEDENTE y ef CONCESIONARIO, que regird las relaciones enire las Parles
durante la vigencia de la Concesién.

Contrato de Provision de Material Rodante

ks ef contrato celebrado entre el CONCESIONARIO v el Proveedor de Material Rodante
para gue este uitimo, por cuenta del CONCESIONARIO, se haga cargo de la provision,
instalzcion, pruebas y puests en marcha de! Material Rodante Adquirido de lz Conecesion.
La ceisbracion de este contrato no limitara las responsabilidades dei CONCESIONARIO.

Control Efectivo

Se entiende que una persona naturai o juridica cstenia o esia sujeta a Control Ffectivo de ofra
persona juricica en os casos previstos en la Resalucion CONASEV N 090-2005-EF-94.10
muodificada por ia Resolucion CONASEV N° 005-2008-EF/94. 10 o norma que la sustiuya.

Costo Efectivo de la Deuda
£s la tasa interna de retorno que iguala el importe nefo de financiamients recibido por
el CONCESIONARIO, cen el valor presente de los pagos a efectuar con la
cancelacién de la acreancia.

Coste de Endeudamiento Maximo

Es el costo efective de fa deuda que como méximo reconocera et CONCEDENTE para e
financtamiento y realizacién de las inversiones Adicionales para efectos del caicuie del
PAQ. El Costo de Endeudamiento Maximo sera calculado al cierre del Dia anterior a la
fecha del endeudamiento que el CONCESIONARID contraera.

Dia (s}

Son los dias habiles, es decir, que no sean sdbado, domingo o feriado no faborable, en ia
ciudad de Lima. Tambien se entienden como feriados los dias que no sean laborables
para el sector piblico, los dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran
obligados a atender al pablico, asi como leos ferlados regionales por disposicion de la
Autoridad Gubernamental.

Dia Calendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

Délar o US

Es la moneda o el signe monetario de curso legal €n los Estados Unidos de América.

Empresas Afiliadas
Una empresa serd considerada afiliada a ofra empresa cuando el Control Efectivo de

{ales empresas se encuentre en manos de una misma Empresa Matriz.

Empresa Bancaria
Son agquellas empresas asi definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del

Sistema Financiero v de! Sistema de Seguwros y Crganica de la Supetintendencia de
Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

Empresa Matriz
Es aguella empresa que posee el Control Efectivo de una o varias empresas. También

esta considerada en esia definicion aquelia empresa que posee el Controt Efectivo de
una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente,

Empresa Subsidiaria
Es aquella empresa cuyo Controf Efective es ejercido por una Emprasa Mairiz.

Empresa Vinculada
Es cualguier Empresa Afillada, Subsidiaria o Matriz.

Endeudamiento Garantizade Permitido

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento ¢ crédito,
emision de valores mobilizrios y/o préstamo de dinero de cualquier Acreedor Permitido
bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del objeto de
este Contrato, incluyendo cualguier renovacion, reprogramacion o refinanciamiento de fal
endeudamiento, conforme a lo previsto en la Clausula 11,2,

Especificaciones Técnicas
Son {os reguerimientos técnicos minimos necesarios para realizar las Inversiones, que
deberan ser cumplidos por el CONCESIONARIO las cuales consian en el Anexo 6.

Especificaciones Técnicas Socio Ambientales

Es el conjunto de técnicas, procedimienios v buenas practicas establecidas en las Leyes
Aplicables, relacionadas con los requisitos exigidos en materiz de proteccidon y
conservacion del medio ambiente, aplicables en fodas ias etapas de la Concesion,

Estado
Es el Estado de la Repablica del Pera.

Estudic Definitivo

Es la ingenieria de detalle que desarrollard e CONCESIONARIO previo al inicio de la
Etapa de Ejecucién de Obras, que debera ser consistente con las Especificaciones
Técnicas. El Estudio Definitive inciuira: estudios, entre ellos, estudios socio ambientales,
memaria descriptiva, disefio, especificaciones 1écnicas detalladas, planila de melrados,
crenograma detailado, plancs del proyecto v planes de replantec. El Estudio Definitivo
también incluird, para efectos meramente informatives, un presupuesic detallada por
partidas, analisis de precios unitarios, cantidades y cosfos de insumes requeridos.
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Etapa de Ejecucidon de Obras

Es e periodo en el cual el CONCESIONARIO debe realizar los trabajes de ejecucién de
Obras, cumpliende con los requerimientos esiablecidos en el presente Contrato hasta ia
Facha de Aceptacion de las Cbras.

Explotacion

Fs fa prestacion del Servicio por parte del CONCESIONARIO, la misma gue se inicia con
ia Puesta en Operacion Comercial del Tramo 1. Culminada la Puesta en Operacion
Comercial det Material Rodante Fxistente del Tramo 1, e CONCESIONARIQ tendra
derecho a cobrar a los Usuarios del Servicio una Tarifa. La Explotacion comprende fa
operacion y Conservacién de los Bienes de la Concesion. Incluye tambien ia prestacion
de los Servicios Compiementarios v el cobro correspondiente por dichos servicios, de
acuerdo a lo establecido en el presente Contrato y en las Leyes Aplicables.

La recaudacion la realizard el CONCESIONARIC a cuenta del CONCEDENTE, por lo que
no se considera como ingresc del CONCESIONARIO.

Fecha de Aceptacion de las Obras
Fecha en la cual el CONCEDENTE acepta las Obras medianie la suscripcion del Acta de
Aceptacion de las Obras, segin o sefialado en la Cldusuia 6.43.

Fecha de Suscripcion del Contrato
Es &l dia, lugar y hora en que se cumplen las condiciones establecidas en la Seccitn 1 del
Conirato, y que es fijada conforme & lo especificado para la Fecha de Cierre en fas Bases.

Fideicomiso de Administracion o Fideicomiso

Es el ‘ondo constituido por el CONCESIONARIO, cuyo patrimonio fideicometide estarg
conformade, entre olfos recursos, por los recursos provenientes de la prestacion del
Servicio, cuyo obieto sera la administracion de estos recursos para los fines previstos en
el presente Contrato. Se regula conforme a lo establecide en la Cidusula 8.6. El contrato
de fideicomiso correspondiente sera celebrado entre ef CONCESIONARIO y una
empresa autorizada a desempefiarse como fiduciaria conforme 2 Jas Leyes Aplicables.

Fiduciario
Es &l fiduciario del Fideicomiso de Administracion.

Fuerza Mayor
Es aguella situacion regulada en la Seccidn XIX.

Garantia de Fiel Cumplimiento

Es la garantia bancaria otorgada por el CONCESIONARIO conforme a fa Clausuda 11.1,
para asegurar ¢ debido cumplimiento de fodas sus obligaciones establecidas en &
Contrato, incluyendo el pago de ias penalidades.

Grupo Econdmico
Es el conjunto de personas juridicas, cualquiera sea su actividad u objeto soclal, que

estan sujetas al control de una misma persona natural ¢ de un mismo conjunio de
personas naturales, conforme a las definiciones contenidas en la Resolucién de
CONASEV N° §90-2005-EF-84.10, o norma gue la modifique o sustituya.

Inversiones Obligatorias
Son las Obras y ef Material Rodante Adguindo, cuya ejecucidn y adguisicion se le exige at

CONCESIGNARIC sobre 1os Bienes del CONCEDENTE para efectos de su rehabilitacion
y/o adapiacion, en ios términos previsios en este Contrato.
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Inversiones Adicionales

Son las inversiones que adquiera, instale y/o construya el CONCESIONARIO, que no
estan comprendidas dentro de las inversiones Obligatorias vy que se incorporen a los
Bienes de la Concesién.

Kilémetros Recorridos

Son 105 kilemetros - tren recorridos por &f CONCESIONARIO producto de la prestacion
de! Servicio. Los Kiometros Recorridos no inciuyen aguellos gue se recorren sin
transportar pasajeros para ir y volver de las estaciones o pafic taller para fines de
mantenimienta o para fines distintos a le prestacion del Servicio.

Kitometros Garantizados

Es la garantia anual otorgada por el CONCEDENTE a efectos de asegurar al
CONCESIONARIO un nivel minimo de kilémetros — tren anuaies.

Kildmetros Adicionales

Equivale & ta diferencia entre los kildmetros recorridos anuales y los Kitdmetros
Garantizados anuales durante la Explotacien de ls Concesion. La aplicacién de estos
kilometros deberan ser aprobados previamente por el CONCEDENTE.

Leves y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales pervanas de caracter general que regulan e
Contrato y sus efectos. Incluyen la Constitucien Politica del Perd, las normas con rango
de ley. los reglamentos. directivas y resoluciones, que pueda dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente.

Libor
Es 1z tasa London Interbank Offered Rate a seis (6) meses informada por Reulers a i
hota de cierre en Londres.

' Material Rodante

Son los coches que conforman ias unidades de trenes y que sirven para transportar a los
pasajeros. Comprende el Material Rodante Existente y el Material Redante Adguiride.

Material Rodante Existente
Es el Material Rodante que el CONCEDENTE le entrega al CONCESIONARIO como
parte de los Bienes del CONCEDENTE, a la fecha de Toma de Posesion det Tramo 1.

Material Rodante Adguiride

Es el Material Rodante que deberg ser adquirido por el CONCESIONARIO conforme a lo
establecide en o presente Contrato. EI CONCESIONARIO se obliga a proporcionar e
Material Rodante Adguirido necesario para brindar el Servicio en las condiciones exigidas
en el presente Contrato. E1 Malerial Rodante Adguirido podra ser nuevo o repetenciado,
este dliimo debers garantizar la operatividad durante todo el periodo de la Concesién.

MEF
Es el Ministerio de Economia v Finanzas del Estado de la Repdblica del Perg.

ML
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Niveles de Servicio
Son aquelios indicadores minimos de calidad de servicio que el CONCESIONARIO debe
jograr y mantener duranie la Explotacion, segtin se especifica ¢n el Anexo 7 del Contrato.
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Nuevo Sol o S/,
Es la moneda de curso legal en el Perd.

Obras

Son las obras chviles y equipamiento relativas a la construccién del Taller de
Mantenimienio mayor para ef Material Rodante {incluye las vias de acceso al mismo) en
el segundo nivel del patio taller ubicado en Vila Ei Salvador, las mismas que se
encuentran previsias en las Especificaciones Técnicas.

Pago por Kilometro Garantizado
Es el pago que realiza el CONCEDENTE, a través del Fideicomiso, come
contraprestacion por los kilometros Garantizados.

Pago por Kilémetro Tren Recorrido
Es ef pago gue realiza el CONCEDENTE, a fravés del Fideicomiso, como contraprestagion
por ia operacion de iz Concesion, segun io dispuesto en la Clausula 10.11.

Pago por Kitémetro Tren Adicional
Es el pago que realiza & CONCEDENTE, a través del Fideicomiso, como
contraprestacian a los Kildmetros Adicionales.

Pago por Obras {PAO)

Es el pago trimestral en Dolares o Nuevos Soles gue el CONCEDENTE realizard a favor
det CONCESIONARIQ, para retribuir la inversion en que incurre el CONCESIONARIQ, por
las Inversiones Adicicnales. El PAO serd cancelado a través del Fideicomiso de acuerdo a
los términos y condiciones establecidos en el Apéndice 4 Anexo 4 del Contrato.

Parte
Es, gegln sea el case, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes
Son, conjuntamentte, ¢l CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacion Minima

Es la participacion accionaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) de! capital social
del CONCESIONARIO que ef Socio Estralégico y ef Socio Inversionista, deberdn tener y
mantener, cada uno, como minime en et CONCESIONARIO,

En caso que la Patlicipacién Minima del Socio Estratégico v el Socic Inversionista sean
acreditada por una sola Persona, serd suficiente tener y mantener el veinticinco por
ciento (25%) del capital social del CONCESIONARIO,

Pasivo Ambiental

Es una obligacidn, una deuda derivada de 1a restauracién, mitigacion o compensacion por .

un dafio ambiental 0 impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de
manera perceptible y cuantificable elementos ambientates naturales (fisicos y bioticos) y
humanos, es decir, fa salud, la calidad de vida e incluso bienes publicos (infraestructura)
COMG pargues y sitios arqueciogicos.

Persona
Es cualquier persena juridica, nacional o extranjera, que pueda realizar actos juridicos y
asumir obligaciones en el Pert.

Plan de Conservacion
Es el programa que contiene el conjunto de acciones, medidas y ofrag aclividades de
prevision o correccidn necesarias para asegurar la integridad fisica v operativa de los

Bienes de la Concesidn, asi como reducir, superar ¢ neutralizar los dafos gue pudieran
afectarlos, de acuerdo al Anexo 7.

Plazo de la Concesidn

Es ef periode comprendido entre la Fecha de Suscripcion del Contrato y treinta (30; afios
contados a partir de la Expiotacidén de la Concesién, salvo los supuestos de prérroga o
Caducidad de la Concesién.

Precio por Kildémetro Tren (PKT)

Conslituyve uno de las componenies de la propuesta econdmica del Adjiudicataric durante
la etapa de Concurso.

Es el importe expresado en Nuevos Scles, que tene por finalidad retribuir al
CONCESIONARIO por la Explotacién y por las Inversiones Obligatorias realizadas.

Precio por Kilometro Tren Adicionat (PKTA}

Constifuye uno de ios componenies de la propuesta econdmica det Adjudicatario duranie
la etapa de Concurso.

Es el importe expresado en Nuevos Soles, que tiene por finalided retribuir at
CONCESIONARIO por los Kildmetros Adicionales.

Propuesta Técpica
Es aguella propuesta presentada por el Adjudicatario para el disefio, construccion y

provision de las Inversiones Obligatorias y Expiotacién de la Concesidn madianie fa cual
se compromete a cumplie con las Especificaciones Técnicas. La Propuesta Técnica
constituye uno de los documentos presentados por el Adjudicatario en el Sobre N° 2
durante el Concurso.

Protocole de Pruebas

£s el documenio que contiene los procedimientos aplicables a las Pruebas de Puesia en
Marcha & efectuarse en los bienes y equipos que suministraré el Concesionario, los
cuaies iniegraran ef sistema ferroviario, con el objetivo de medir los niveles de servicio,
calidad, seguridad vy confiabilidad de los mismos.

Proveedor de Material Rodante

bs{zon) la(s) Persona(s) que ha(n) demostrado capacidad en la fabricacion yfo provisién,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de Material Rodanie Adguirido, de acuerdo a lo
establecido en las Bases.

Pruebas de Puesta en Marcha

Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integracion del Material Rodante y de
todos los bienes y equipos suministrados por el Concesionario y que componen el
sistema ferroviario. Estas pruebas seran reafizadas por el CONCESIONARIO cuando el
Material Redante Adquirido esté disponible para tal fin, en vacio por un periodo de treinta
{30} Dias Calendario. Estas pruebas se efectuaran a la enfrega del Acta de Entrega Final
de los Bienes del CONCEDENTE y de acuerde al calendario de provision del Material
Rodante Adauirido y podran efectuarse fotal o progresivamenie de acuerdo a los
Protocolos de Pruebas v a lo sefialado en las Clausulas 5.28 a 6.37. Al iérmino de las
Pruebas de Fuesta en Marcha y antes de finalizar el pericdo de Puesta en Operacién
Comercial, el CONCEDENTE emitird los certificados de habilitacién ferroviaria al Material
Rodante Adquirido los mismos gue son requeridos para iniciar fa Expletacion de los
Servicios contemplados en el presente Contrato de Concesiton.

Puesta en Operacidn Comerciai

Es la etapa en la cual por un periodo de treinta (30) Dias Calendario se verificara la
realizacitn del servicic de transporte de pasajeros con los trenes operando con piblico, el
funcionamiente de tedo e sistema que forma parte de la Concasion y el cumplimiento de
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parte del CONCESIONARIC de los Niveles de Servicic definidos en ef Centrafo,
conforme a lo siguiente:

{i Para el Tramo 1.

v Para el Material Rodante Existenle, se inicia una vez firmada el Acla de
Entrega Final de los Bienes del CONCEDENTE pertenecientes at Tramg 1y
cufmina con la suscripcién del Acta de Conformidad del Material Rodante
Existenie.

¥ Para el Material Rodante Adquirido; se inicia una vez culminadas las
Prugbas de Puesta en Marcha y culmina con la suscripcion del Acta de
Conformidad del Material Rodante Adquirido.

(i Para el Trame 2: Se inicia una ver culminadas las Pruebas de Puesta en Marcha
y culmina con la suseripcion del Acta de Conformidad del Tramo 2.

Reglamento del TUOQ

Es el Reglamento del Texto Unico Ordenade de las Nermas con rango de ley que regulan
ia entrega en Concesitn al sector privade de las obras publicas de infraestructura y de
Servicios Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 060-96-PCM.

Regulador
Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso

Poablico - REGULADOR, de acuerdo a lo dispuesio en la Ley N° 26917 y sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas dispoesiciones (regiamentos
autdnomos, directivas de caracier general y normas de cardcter particular, conforme a lo
dispuesto en el Articule 24 del Decrete Supremo N° 044-2006-PCM que aprueba su
reglamento) asi come ivs actos adminisirativos que emita, son de obsewvancia vy
cumplimiento cbiigatorio para el CONCESIONARIO. En tal sendido, que se encargara de
la supervision y regulacion durante tode el Plazo de la Concesion.

Conforme al Articulo 8 del Reglamento Nacional de? Sistema Eléctrico de Transportes de
Pasajeros en Vias Férreas que conforman el Sistema Ferroviario Nacional, OSITRAN en
materia ferroviaria cuentan con las competencias que le otorgan las normas indicadas en
el parrafo precedenie.

Reglamento Operativo Interno (R.O.L)

Es el Reglamento Operative Inferno que deberd tener y aplicar el CONCESIONARIO para
cumplir con lo establecido en el Anexo 7 v en las Leyes Aplicables, y que contiene las
normas de seguridad y los procedimientos para el movimiento operativo de los trenes, ast
como los deberes det personal involucrado y otras normas operativas.

Servicio

Ex el serviclo publico de transporie ferroviario urbano de pasajeros que el
CONCESIONARIC prestard en virlud del presente Conirato y de conformidad con las
Leyes Aplicables.

Servicios Complementarios

Son todos aquellos servicios que sin ser indispensables para la prestacion del Servicio y no
encontréndose contemplados en las Especificaciones Técnicas, el CONCESIONARIC
podré prestar cumpliendo con ias Leyes y Disposiciones Aplicablesy habiendo obtenido las
aulorizaciones, concesiones y/o permiscs que las Leyes y Disposiciones Aplicablesexiian.
Estos Servicios Complementarios se rigen de acuerdo a las Clausulas 8.28 al 8.30.

Socio Estratéqgico

£s ef accionista o participacionista del CONCESIONARIQ que acreditd el cumplimiento
de los requisitos de capacidad técnica sefialados en las Bases, y gue ostenta la
fitularidad de la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

Socio Inversionista

Es e accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditd el cumplimiento
de los requisitos financieros sefialados en las Bases, y que ostenta la titularidad de la
Participacidon Minima en el CONCESIONARIC,

Sgcio Principat
Es cualquier Persona que directa o indirectamente, posea o sea fitular, bajo cuaiquier

titulo o modalidad, del cinco por ciento (5%) o mas de! capital social de una determinada
persona juridica.

Suspension
Es ia paralizaciér temporal de fas acfividades relacionadas con la ejecucion del Contrato,

como resultado de la ccurrencia de cualquier causal prevista en la Clausula 4.2,

Tarifa

Contraprestacidn economica gue se cobra al Usuario por fa prestacién del Servicio sin
incluir los impuestos que resulten aplicables a partir del dia siguiente de la fecha de
suscripcion del Acta Conformidad.

Tipo de Cambio
Es el promedio ponderado del tipe de cambio venta establecido por ia Superintendencia

de Banca, Seguros y AFP y pubiicado en el diaric oficial "El Peruano”, para fa conversion
de Nuevos Soles a Dolares y viceversa.

Toma de Ppgesion .

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO recibe integramente ef Arsa de la
Concesion y los Bienes del CONCEDENTE entregados por el CONCEDENTE, para ser
destinados a la ejecucién del Contrato, dejando constancia de ello en el Acta de Entrega
Final de iog Bienes del CONCEDENTE. La Toma de Posesion se verificard de acuerdo a
lo establecido en la Clausulas 5.17 a 5.26 de! presente Contrato,

TUO

Zg el Texto Unico Ordenado de las Normas con range de ley que reguian la entrega en
Concesién al sector privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios
Pblicos, aprobado por el Decreto Supremoe N° 058-86-PCM.

Trame 1
E£s el Tramo comprendido entre Villa Ef Salvador vy la Avenida Grau del Proyecto Especial
Sisterna Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea N 1,

Tramo 2
Es el Tramo comprendido entre iz Avenida Grau y San Juan de Lurigancho del Proyeclo
Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea N° 1.

Ui
Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de su aplicacion.

Usuario
Es la persona natural que recibe e Servicio brindado por el CONCESIONARIO.

Valor Contable Neto del| Activo

Fs el valor residual en libros de ia cuenta del active donde se hayan registrado las
Inversiones Obligatorias de a Concesién. E|l Valor Contable Neto del Aclivo serd
calculado de acuerdo con lo que estabiece la Cldusula 15.25 y siguientes.
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SECCION H: NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DE LA
CONCESION

NATURALEZA

2.1

2.2

La Cencesion materia del presente Contrate se otorga como parte del proceso
emprendide por el Estade de la Republica del Perl, representado por el
CONCEDENTE, para la transferencia de actividades productivas al sector privado.
Este proceso tiene por objeto mejorar la calidad de los Servicios e incrementar el
alcance de la infraestructura del Sistema Electrico de Transporte Publico de
Pasajeros de Lima y Callao en el pais, a fin de coadyuvar al desarrollo del
comercio exterior, del turismo y de la integracién regional.

La transferencia de actividades antes referidas no supone Ig fransferencia de la
fitularidad de la infraestructura que forma parte del Sistema Eléctrice de
Transporte Plblice de Pasajercs de Lima y Callzo, la misma que en todo
momente mantiene su condicion de publica. B} CONCESIONARIO adquiere el
derecho de Concesién a partir de la Fecha de Suscripcion del Contrato,

OBJETO

23

2.4,

Conforme a fa definicion contenida en el Articulo 3 del Reglamento del TUO y lo
establecide en el Decrefo Legislativo N” 1042, por zl presenie Confralo €
CONCEDENTE otorga en Concesion al CONCESIONARIO el derecho al
aproevechamiento econdmico de los Bienes de la Concesion durante ef plazo de
vigencia de la misma. El CONCESIONARIC se hace responsable por el disefio,
construccion de las Obras, provision de las inversiones Obligatorias y Explotacion
det Proyecte Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masive de Lima y Callao,
Linea 1, Villa El Salvador ~ Av. Grau - San Juan de Lurigancho {Tramo 1 v Tramo
2}, de conformidad con fas estipuiaciones contenidas en este Contrato.

Ei CONCESIONARIO se obliga a la Explotacitén vy a eniregar yfo devolver fodos
ios Bienes de la Concesion al CONCEDENTE al producirse la Caducidad de Iz
Concesion, segdn la Seccion XV.

Las principales actividades o prestacicnes que forman parte de la Concesion y
Gue por fanto son el objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud
det Contrato, son ias siguientes:

a) La enirega, fransferencia y uso de los Bienes del CONCEDENTE que se regula
en ia Seccion V del presente Condrato.

) La ejecucion y provisicn de las Inversiones Obligatorias, segin se detallz en la
Seccion VI del presente Contrato.

¢} La Censervacidn y mantenimiento de los Bienes de la Concesidn, segln los
términos de la Seccion Vi del presente Confrato.

d) La Explotacion, conforme a las condiciones de la Seccidn VHI del presente Contrato.

e} La obligacién de cobro de la Tarifa de acuerdo a las condiciones establecidas
en fa Seccion IX del presente Condrato.

fy La reversion de los Bienes de la Concesidn, que se regula en la Seccidn V del
presente Conftrato.

25

2.6

2.7.

El presente Confrato de Concesion responde a un esquema DFBOT (design,
finance, builld, operate and transfer), por ello, la propiedad de la infraestructura
que forma parte de la Concesion en fodo momento mantiene su condicion publica.
Ei CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesidn a partir de fa Fecha de
Suscripcion del Contrato.

Considerando que el objeto del derecho de Concesidn es contribuir con el
bienestar social de {a poblacién a través de una adecuada prestacion de Servicios
en las condiciones economicas y Niveles de Servicio que se establecen en el
Coniraio por tiempo determinado, los actos de disposicion y la constitucion de
derechos sobre la Concesion, deben ser compatibles con esta naturaleza y ser
aprobados por ef CONCEDENTE, en los casos que as! lo disponga el Contraio.

De conformidad con fo establecido en el Reglamenic Nacionat del Sistema Eléctrico
de Transporte de Pasajeros en vias férreas gue formen parte del Sistema Ferroviario
Nacional aprobade mediante Decreto Supremo N° 039-Z010-MTC, normatividad
aplicable al Tramo 1y Tramo 2 del Proyecto; corresponde al CONCESIONARIO de
manera integrada y en régimen de exclusividad, prestar los servicios y mantener la
infraestructura del sistema; propiamente, la construccién del Taller de Mantenimiento
Mayor y sus vias de acceso en & segundo nivel del patio taller ubicado en Vilia £l
Salvador, el mantenimiento de la infraestructura vial ferroviaria, asi como también
brindar el servicio de fransporte ferroviario {(que comprende todo lo necesario para el
movimienic de pasajeros y ias operaciones relacionadas al Material Rodante), de
acuerdo con las disposicionses del presente Contrato,

MODALIDAD

2.8

La modalidad de la Concesion es cofinanciada, de conformidad con lo sefalado en
el Literal c) del Articulo 14 del TUOQ, siendo esta concesion una Asociacion Puablica
Privada conforme a as regias del Decreto Legisiativo N° 1012 v su reglamento.

CARACTERES

2.8

2.10.

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su
objeto, conforme se describe en la Clausula 2.4, el Contrate es de naturaleza
unitaria y responde a una causa Unica.

El Contrato es principal y de presiaciones reciprocas, de tractc sucesivo y de
ejecucion continuada.

El Servicio materia del Coniraio se rige por los principios de continuidag,
regularidad y de no discriminacién.

El presenie Contraio establece los Niveles de Servicio (Anexo 7) gue el
CONCESIONARIO astara obligade a cumplis durante la vigencia del mismo.

La obligacion principal del CONCESIONARIC es la prestacion del Servicio de
transporte de manera segura, puniual y confiable a los pasajeros, Usuarios del
Sistemz Eléctrico de Transporie Poblico de Pasajeros de Lima y Callao.
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SECCION ii: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Declaraciones del CONCESIONARIO

3.1

El CONCESIONARIO declara y garantiza al CONCEDENTE que las siguientes
deciaraciones son, & la Fecha de Suscripcion del Contrato, ciertas, correctas y
complaias. Asimismo, reconocen que la suscripcion del Ceontrato por parte del
CONCEDENTE, se basa en las siguienies declaraciones:

a)

b}

¢

Constitucién, validez vy consentimiento

Que, ef CONCESIONARIO () es una scciedad debidamenie constituida en el
Pert conforme a las Leyes Aplicables; (i} de acuerdo a su objeto social esta
debidamente auterizado y en capacidad de asumir las cobligaciones que
respectivamente le corresponde como consecuencia de la celebracidn de este
Contrate; v (i) ha cumplido con todos los reguisitos necesarlos para
formalizar este Contrate v para cumplir los compromisos aqui contemplados.

Autorizacion, fiima y efecto

Que, la firma y cumplimiento del presente Contralo, ast como el cumplimienio
de las obligaciones aqui contempladas por pare del CONCESIONARIO, estén
comprendidas dentro de sus facullades v ha sido debidamente autorizado por
el directorio u otros Srganos similares,

Que, e CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actes vio
procedimientos exigidos en el Concurso para autorizar la suscripcion de este
Contralo y para & cumplimiento de las obligaciones gue respectivamente le
carresponde bajo este Contrate. Este Contrato ha sido debido v validamente
firmado por el CONCESIONARIO y constifuye obligacion vélida, vinculante y
exigible para et CONCESIONARIC,

Que, la suscripcion de este Contrato constituye la rafificacidon de todos los
actos realizados y documentos suscritos por ef o los Representanies Legales
del Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacidn que le
corresponda conforme z las Bases, este Contrato o las Leyes Aplicables.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientes por parte
del CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

Conformacion del CONCESIONARIQ v su capital
El CONCESIONARIO declara Io siguiente:

(i} El objeto social énico del CONCESIONARIC permite la prestacion del
Servicio v de los Servicios Complemeniarios y su domicilio esta fijado en
la provincia de Lima,

(i) E! CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que
cumple con lo establecide en el Literal a) de la Clausula 3.8.

(i La conformacion del capital del CONCESIONARIO vigenie a la
Fecha de Suscripcion del Conirate se encuenira conforme a lo
establecide en las Bases.

(v} Los Socios Principates actuales conocen el contenido de este Confrato y
las implicancias para las Inversiones Obligatorias que realice &f
CONCESIONARIO.

(v) El Socio Estratégice es propietario y ftitular de por o menos la
Participacién Minima.
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(vi) Ef Socio Inversionista es propletaric y tilular de por lo menos la
Participacion Minima.

Litigios

Que, no ffenen constancia ni han sido formaimente nofificados de demandas,
denuncias, juicios, arbifrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, conira el
CONCESIONARIC, el Sccio Esiratégico yfo cualquier Socio Principal gue
tengan por objeto prohibir ¢ de otra manera impedir o fimitar el cumplimientc
de los compromisos u obligaciones contemptados en este Contrato.

De la contratacion
El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha
condicidn como consecuencia del Concurso.

Que, ni el CONCESIOMNARIO, ni sus Socios Principales tienen impedimento ni
estan sujetos a restriccionss (por via contractual, judicial, arbitral, legal o
cualquier ofrz) para celebrar contratos con el Estado conforme a fas Leyes v
Disposiciones Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones gue 'e coresponden o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y el presente Contrato.

Cue, no tienen impedimento de contratar conforme a lo normado por el
articulo 1366 del Codigo Civil, el articulc 27 del TUG, vy no se encuenfran
sancionados administrativaimente con inhabilitacion temporal o permanente en
el gjercicio de sus derechos para coniratar con el Estado.

A la Fecha de Suscripcion det Contrato, toda la informacion, declaraciones,
cerificacion y, en general, fodos los documentos presentados en los Sobres
N° 1y N"2 enla efapa del Concurse permanecen vigentes,

En caso gue iuego de la suscripcién del Contrato se demuestre 1a falsedad en
la declaracién antes sefialada, el presente Contrale se resolverd de manera
automatica por incumplimiento del CONCESIONARIO, procediéndose a
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento,

Limitacidn de responsabilidad

Que ef CONCESIONARIO v at Socio Estratégico han basado sus decisiones,
incluyendo las de elaborar, determinar y presentar la Propuesta Técnica,
Propuesta Economica y suscribir e presenie Contrato, en sus propias
investigaciones, examenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros,

£n consecuencia, el CONCEDENTE o cuslquiera de sus dependencias,
PROINVERSION v sus asesores, no garantizan, ni expresa ni implicitamente,
ia totalidad, integridad, fiabilidad, ¢ veracidad de la informacidon, verbai ¢
escrita, que se suministre a los efeclos de, o dentro del Concurse. &n
consecuencia, no se podra atribuir responsabilidad aiguna a cualguiera de las
partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes
por el uso gue pueda darse & dicha informacién o por cualguier inexactitud,
insuficiencia, defecto, falta de actuafizacion o por cualquier otra causa no
aexpresamente contempliada en esta Clausula.

La fimitacién antes enunciada alcanza, de la manera mas amplia posible, a
ioda la informacion refativa al Concurse gue fuera efeclivamente conocida, a
fa informacion no conocida y a la informacion que en aigdn momenio debid ser
conocida, incluyende los posibles errores u omisiones en ella contenidos, por
el CONCEDENTE, PROINVERSION, sus asesores o cualquier dependencia
de éstos. Del mismo modo, dicha limitacién de responsabilidad zlcanza a toda
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3.2

3.3.

informacién, sea o no suministrada o elaborada, directa ¢ indirectamente, por
cualquiera de las partes antes mencionadas.

La #imitacion de responsabilidad alcanza también a foda la informacion general
aicanzada por PROINVERSION, documentos de mercadeo, asi como la
proparcionada a través de Circulares o de cualguier ofra forma de comunicacion,
la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y la que se menciona en
las Bases, incluyendo todos sus formularios, anexos v apéndices.

El CONCESIONARIC v sus Socios Principales renuncian de manera expresa,
incondicionat e irrevocable a invocar o ejercer cualquier privitlegio ¢ inmunidad,
diplomatica u ofra, o reclamo por |z via diplomatica que pudiese ser incoado por o
contra ef CONCEDENTE o sus dependencias, PROINVERSION, sus asesores,
bajo las Leyes y Disposiciones Aplicableso bajo cualguier otra legistacién gue
resulte aplicable, con respecto @ cualesguiera de las obligaciones que le
corresponddan o pudieran corresponder conforme a las Bases, la Propuesta
Técnica, la Propuesta Econdmica y al presente Contrato.

El CONCESIONARIO y sus Socios Principales guardaran confidencialidad sobre
la informacién de naturaleza reservada gue con tal caracter les hubiere sido
suministrada por el CONCEDENTE durante el Concursoe, o aguelia a cuya reserva
obligan ias Leyes Aplicables. Sélo con la autorizacion previa y por escrifo del
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra divuigar la referida informacion
confidencial o reservada.

Declaraciones del CONCEDENTE

34

Ef CONCEDENTE declara y garantiza al CONCESIONARIO, en fa Fecha de
Suscripcion del Contrato, la veracidad v exactitud de las siguientes declaraciones.
Asimismo, reconoce gque Ia  suscripcion del Confrato por pare del
CONCESIONARIO se basa en estas declaraciones:

a) Que. el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estda debidamente
autorizado conforme a ias Leyes y Disposiciones Aplicablespara representar al
CONCEDENTE en e! presenie Contraio.

b} Que ha designado a la AATE como oOrganc técnico encargade por el
CONCEDENTYE para coordinar con el CONCESIONARIO y con los otros
componentes del sistema de transporie urbanc de Lima, los planes de
operacion integrada del sisiema, ta planificacion v programacion de la
operacién, definicion det programa de Servicios para adecuar los Niveles de
Servicio durante el plazo de vigencia de la Concesion (intervalos de paso,
horarios, frecuencias, elc), y ofros aspectos operativos del mismo.

C

e

La firma, entrega y cumplimiento por parie del CONCEDENTE del presente
Contrato, asi como ef cumplimiento por el CONCEDENTE de jos compromisos
contemplados en el mismo estan comprendides dentre de sus facultades, son
conformes a las Leyes y Disposicicnes Aplicablesy han side debidamente
autorizados por fa Autoridad Gubernamental competente, Ninguna otra accion
o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier coira entidad
gubernamenial es necesaria para autorizar I3 suscripcion de este Contraie o
para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en
el mismo. El presente Contrato ha sido debida v validamente firmado por el o
los representantes auwiorizados del CONCEDENTE vy, junto con lz debida
autorizacion y firma de!l mismo por parte del CONCESIONARIQ, constifuye una
obligacion valida y vinculante para el CONCEDENTE.
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3.5.

d} Que, se ha cumplide con todos los actos administrativos, requisites, exigencias
y obligacicnes necesarias para celebrar esie Contrato y para dar debido
cumpimiento a sus estipulaciones.

e) Que, no existen Leyes vy Disposicicnes Aplicablesque impidan &l
CONCEDENTE, el cumplimiente de sus obligaciones emanadas del presente
Conirato. Gue tampoco existen demandas, denuncias, juicios, investigacicnes,
litigios o procedimientos en curso ante drganoc jurisdiccional, tribunat arbitral o
Autoridad Gubemamental, que prohiban, se opengan o en cualquier forma
impidan la irma o cumplimiento de ios terminos del presente Contrato por parte
del CONCEDENTE.

fi Ef CONCEDENTE declara y garantiza expresamente que, a ta Fecha de
Suscripcién del Contrato y hasta la Toma de Posesion de cada uno de los
framos, estd faculiado y confinuara facuttado para efectuar la entrega de fodoes
y cada uno de los Bienes del CONCEDENTE.

g) Que, el CONCESIONARIO fendra el derecho a la Explotacion durante el Plazo
de la Concesion. Este derecho sdlo concluird por aplicacion de las causales de
caducidad previstas en la Seccién XV,

hy Que, cualquier confroversia referenfe a Caducidad de la Concesion,
Suspension o resotucion del Contrato Gnicamente se resolverd de conformidad
con o dispuesto en la Seccidn XVI, siempre y cuando sean cumplidos
previamente los procedimienios establecidos en las Secciones IV vy XV del
presenie Contrato.

i} Las Partes dejan constancia que fos coniraios que el CONCESIONARIO
celebre con terceros seran inoponibies respecto del CONCEDENTE.

i} Que, no existen pasivos, obligaciones, ¢ contingencias administrativas,
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que de
alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesion, los Bienes
del CONCEDENTE, o ef dereche a la Explotacién. En caso de preseniarse
pasivos © conlingencias generadas anles de la Fecha de Suscripcion del
Caontrato, éstos seran asumidos por el CONCEDENTE, de confermidad con lo
dispuesio en las Leyes Aplicables, o alternativamente serad su responsabilidad
el sanear aguella siluacion gue pudiera afectar ef derecho de Concesion
otergade en virtud de! presente Contrato.

k) Gue, la validez y alcances de las estipulaciones en el Confrato han sido
formulados sobre la base de las Leyes Aplicables.

1} Que, en fanto el CONCESIONARIO v sus inversionistas cumplan con lo establecido
en las Leyes Aplicables’, se otorgara el Convenio de Estabilidad Jusidica a que se
refieren los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 yia Ley N° 27342,

Que, en virtud de lo dispuesto en el articuio 4 de la Ley N° 26884, Ley de Incentivos
a las Concesiones de inversiones de Infraestructura y de Servicios Publicos, el
Poder Efecutivo ha expedido el Decreto Supremoe al gue se refiere el articulo 2 del
Decrete Ley N° 25570, norma complementaria al Decrelo Legisiativo N° 674,
modificado por el articulo 6 de la Ley N° 26438, por el cual se oforga la garaniia del

"Conkorme a fo establecido en la Ley N° 27342, & manto minime de capital social requerido para acceder al
régimen de estabilidad juridica asciende a US$ 5 000 000,00 {Cinco Miflones y 00/100 Défares de Estados Unidos
de América).
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Estado en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones que asurme &l
CONCEDENTE en virtud de este Contrato. Esta no es una garantia financiera.

Constataciones en ta Fecha de Suscripeidn del Contrato

38, A la Fecha de Suscripeidn del Contrato, el CONCESIONARIO debe haber
cumptido con lo siguiente:

A partir de la finalizacion de! décimo afio desde la Fecha de Suscripcion
del Contrato, sl Socio Estratégico y el Socio Inversionista podran
libremente transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones.

(i} Una restriccion a la libre iransferencia, disposicidn o gravamen de las
acclones o pariicipaciones a favor de las ofras personas juridicas postoras,
o de los Socios Principales de éstas, o de los integrantes de los otros
consorcios gue presentaron ofertas economicas durante el Concurse, o de

a) Entregar el testimonic de ia escritura pablica de constitucion social y estatuto sus respectivos Socios Principales, durante cuatro {(4) afics contados a
det CONCESIONARIQ, con ta constancia de inscripcion registral, con el objeto partir de la Fecha de Suscripcién def Confrato. Finalizado el cuarlo afio
de acreditar: () que es una persona juridica validamente constituida de contado desde la Fecha de Suscripcion del Contrato, fos accionistas o
acuerde a las Leyes Aplicables; v () que cuenta como minimo, con log participacionistas podrén fransferiz, disponer o gravar dichas acciones o
mismos  socios, accionisias, o iniegrantes que formaron parle del pariicipaciones libremente, salvo en lo que respecta a la Participacion
Adjudicatario; no permitiéndose en la esiructura del accionariado del Minima. La restriccion de incorporacion de las Personas referidas en este
CONCESIONARIQ, la participacion de alguna Persona que haya presentado, parrafo inciuye el aumenio de capiat por aporte de terceros.
directa o indirectamente a través de alguna Empresa Vinculada, una
propuesta econdmica en el Concurso. La lmitacion anies sefialada comprende también, la transferencia,
disposicion o gravamen de las acciones o participaciones, & favor de
£l CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion del Contrato y hasta ampresas que formen parte de un Grupo Econémico de las personas
el fin de! Plaze de la Concesion, debera acreditar y mantener un capital soctal juridicas postoras o con los integrantes de los consorcios gue presentaron
minimo de Ciento reinta y tres Millones quinientos mil v 00/10C Nuevos Soles ofertas econémicas durahte ei Concurso,
{8/. 133 500 000,00}, el cual deberad ser totalmente suscritc y pagade en
efective come minimo en un veinticinco por cienfo (25%) a fa Fecha de (i) Bl CONCESIONARIO es una seciedad de propésite exciusivo ciyo objefo
Suseripcion def Contrato. Este capital social debera estar integramente pagado social se circuinscribe a aguellas actividades que sean necesarias para la
a mas tardar a los freinta v seis (36) meses desde 2 Fecha de Suscripcion del ejecucion det Contrato.
Contrato. En ef casc que hasta el quinlo Afic de la Concesidh no se encuentire
operativo el Tramo 2, el CONCESIONARIC podra reducir f capital social a un {iv) Para efectos de la constitucion, operaciones y desempefio del
Ochenta Millones y 00/10C Nuevos Soles (S/. 80 000 060,00). CONCESIONARIO, el mismo deberd cumplir obligatoriamente con las
disposiciones del ordenamiento legal peruanc y de las Leyes Aplicables,
b) Acreditar 1z inscripcién en la oficina registrat commespondiente de: (i} los
poderes del representante legal del CONCESIONARIC que suscribe el ) El piazo de vigencia de la constitucion del CONCESIONARIO debe ser
Contrato en su nombre y representacién, (i) los poderes del representante como minimo dos (02) afios posteriores a la fecha de término del Contrato
legal del Socio Esfratégice v del Socio Inversionista, y B} los poderes det de Concesion. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debers
representante legal del Asesor Técnico en Operacion y Proveedor de Material sefiglarse que, si por cualquier motivo el CONCESIONARIO sclicitase la
Rodante, en caso corresponda. prorroga de la Concesién, debera prorrogar el plaze de duracion de la
socledad por un iérming adicional igual o mayor al de la proroga en
¢) Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste que concerdancia con lo establecido en la Clausula 4.7 y siguientes.
sus organcs infernos competentes han aprobado el Contrato.
(vit Todo procese de reduccion de capital social, fusion, escisidn,
d) Entregar copia legalizada notariaimente de los asientos del libro de matriculz transformacion, disolucion o liquidacion del CONCESIONARIC, debera
de acciones 0 documento equivalente, en donde conste ia conformacion del contar con la previa autorizacion del CONCEDENTE.
accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO.
g} Entregar la Garantfa de Fiel Cumplimiento, astablecida en la Clausula 11.1.
e) Presentar el fistado de empresas especializadas para la reafizacion del
estudio de riesgos segtin la Clausula 12.2. h) Entregar fres (3} ejempiares def Contralo de Asistencia Técnica en Operacion
debidamente suscrito por 8l CONCESIONARIO y el Aseser Técnico en Operacidn
f)  Elestatuto referido en el Literal 2) precedente debe contener como minimo fas dnicamente en caso que el Socie Estratégico haya acreditado la capacidad técnica
siguientes disposiciones: bajo los supuestos b), ¢, d) y &) del Numeral 5.2.1.1. de las Bases.
{iy Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de [as iy Entregar la constancia emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones
acciones o pariicipaciones gue representen el porcentaje correspondiente del Estado (OSCE) o la entidad que lo sustituya, respecte del Adjudicataric y
a la Participacion Minima del Socio Estratégico v del Socio Inversionista, a de sus integranies, en case de consorcie, de no estar inhabilitados para
favor de ferceros hasta el décime afio contado a partir de la Fecha de coniratar con el Estado.
Suscripcion del Contrato, salvo por lo previsio en la Clausula 11.2
respecio de la posibilidad de gravar la Participacion Minima, con la §  Acreditar el pago establecido en el numeral 11.3 de las Bases.

finalidad de oblener financiamiento.
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3.7.

3.8

3.9.

Ala Fecha de Suscripcidn det Contrato, el CONCEDENTE debera haber cumplido
con lo siguiente:

a) Devolver al CONCESIONARIO, la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad
de la Oferia, presentada por el Adjudicatario.

n) Entregar al CONCESIONARIO el listado de Bienes Opcionales sobre los
cuzles el CONCESICNARIOQ seleccionara aguellos que deban ser enfregados
por el CONCEDENTE de conformidad con la Clausula 5.26.

c) Entregar un ejemplar del Contrato de Congesién debidamente firmado.

d} Entregar un ejemplar det Convenio de Estabilidad Juridica, siempre gue e
CONCESIONARIO lo haya solicitado debiende para tal efecto haber cumpiido
con ios requisitos establecidos en la Ley N° 27342, sus normas
reglamentarias, modificatorias y complementarias.

e} Entregar un ejemplar del Decreto Supremo al que se refiere ef articulo 2 del
Decreto Ley N° 25570, expedido por el Poder Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto
en el arficuic 4 de la Ley N° 26884, Ley de Incentivos & las Concesiones de
Inversiones de Infraestructura y de Servicios Pdblicos, por el cual se otorga la
garantia del Estade en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones
que asume el CONCEDENTE en virtud de este Conérato.

Le estipulado en la presente Seccion es requisito previo para que sean exigibles
fas obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo
este Contrato.

El Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Suscripcion def Contrato.

SECCION IV: PLAZO DE CONCESION

Plazo de la Concesién

4.1.

El plaze de la Concesidn se inicia en la Fecha de Suscripcién de! Contrato v

cuimina a los treinta (30) afios, contados desde la fecha de inicio de la Explotacion,

conforme a los términes y condiciones previstos en el presente Contrato.

Este Contrato estard vigente y surtird plenos efectos juridices durante el plaze
indicado en el parrafo anterior, concluvendo por cualquiera de las causales de
Caducidad establecidas en la Seccién XV.

Suspension

4.2.

Los plazos estiputados en el Confrato seran suspendides Dia Calendaric & Dia
Calendarie, cuando s& produzca cuaiquiera de los siguientes evenios, para cuyo
efecto el CONCESIONARIC dehera acredifar ante et CONCEDENTE a existencia
del evento correspondiente:

a) Fuerza Mayor, con arreglo a lo sefialado en la Seccion XiX, que impida ia
ejecucion del Contraio conforme al Contrato y las Leves Aplicables.

b) Destruccién o afeciacion parcial de los Bienes de fa Concesién por causas no
imputables a las Partes, de manera gue imposibilile el Servicio de manera
permanente. A esta causat le son apticables las reglas sobre Fuerza Mayor.

c) Acuerdo enfre las Partes, derivado de circunsiancias distintas a la referida en
el literal anterior.
d) Los demas casos expresamente previstos en el presente Confrato de Concesidn.

4.3. Para los casos previstos en la Clausula 4.2, precedente, excepto el Literat ¢), el
CONCESIONARIO, deniro de los siete (07} Dias siguienies de producido i
evento, deberd presentar ef informe téecnico — fegal correspondiente de la
Suspension, mediante el cual se fundamentard el periodo estimado de
Suspension y el grado de impacio previsto, para la aprobacion del CONCEDENTE
en un plazo no mayor de treinta {30) Dias Calendario contados desde ia facha de
presentacion de ia solicitud, para lo cual debera contar con la previa opinidn del
Regulador la misma que deberd ser emifida en un plazo no mayor de quince (15)
Dias Calendaric de notificade con la solicitud.

En caso el CONCEDENTE aprueba la solicitud de suspension y esta fuera notificada
dentro de un plazo no mayor de cinco (5) Dias calendario de emitido af
pronunciamiento, se entendera que la suspension entré en vigencia a partir de fecha
de ocumencia del evento o aquella aprobada y definida por el CONCEDENTE.

44, la Suspensidn conforme a las causales anies sefialadas, daré derecho ai
CONCESICNARIO a fa ampliacién del Plazo de la Concesidon por un periode
equivalente at de la Suspension debiende las Parles acordar un nuevo
cronograma en el cumplimiento de ias obligaciones, cuande elio resultare
necesario, conforme a lo sefialado en ta clausula 4.7 del presente Contrato.

4.5, Purante la Suspensidn, rio corresponderd la aplicacion al CONCESIONARIO de
ningdn tipo de penalidad vinculada al incumplimiento de una obligacion afeciada
por el evento. En caso el informe no haya sido aprobado por el CONCEDENTE,
las penalidades correspondientes al CONCESIONARIO podran ser aplicadas de
manera refroactiva.

4.6. Durante el periode de la Suspension, el CONCESIONARIO debera cumplir con ias
demas obligaciones derivadas del presente Contrato en la medida en que elic sea
material y técnicamente posible y siempre gue no signifiqgue poner en inminante
riesqgo ef ambienie, fa salud o la seguridad de ias personas.

Procedimiento para la solicitud de la prorroga del Plazo de la Concesién

4.7, ElPlazo de laConcesion podra ser promogado, con la aprobacion del aprobacion del
CONCEDENTE, previa opinién del Regulador, siempre que ef CONCESIONARIO
no haya incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

Asimismo, &l CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones
economicas, financieras v de Servicio, bajo ias cuales podrd aceptar la prorroga
del plazo de ia Concesion. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamienio en el
plazo establecido, deberd interpretarse que ia solicitud ha sido denegada,

4.8 Adicionalmente, el CONCESIONARIO podra selcitar la ampliacion del Plazo de la
Concesitn por periodos de cinco (05} afios adicionales, siempre que se verifique
io indicado en la Clausula precedente. Para tal efeclo se debera seguir con el
siguiente procedimiento:

a) Dentro del cuarte Afio de Concesion, et CONCESIONARIO tiene derecho a
solicitar al CONCEDENTE ia ampliacion del Plaze de Concesion, por un
periodo de cinco (05) afies que se afadiran a los inicialmenie convenidos. La
soliciiud de ampliacion de plazo deberd presentarse per escrito y debera
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5

e}

enviarse fanto al CONCEBENTE como al Regulador; estas exigencias también
aplicaran para las solicitudes de ampliacion de plazo a las que se alude en el
Literal b} de esta Clausula,

Este derscho también podra ser ejercido duranie el noveno, decimocuario,
decimonoveno, vigésimo cuaric y vigésimo noveno Afios de la Concesién
solicitando, en cada oporitnidad, una ampiiacion de cinco {05) afios, de forma
tal que la vigencia de la Concesion puede llegar hasta un plazo total méximo de
sesenta (60} afios, de conformidad con Io previsio en el articulo 16 del T.U.C.

£l CONCESIONARIO perdera el derecho a la ampliacion del plazo de la Concesidn
por el periodo de cinco (05) afos comespondiente, si este no es gjercido en
cualguiera de los afics mencionados en los Literales a) y b) de esta Clausula. En
ese caso, la Concesion se mantendra vigente durante el periodo previsio en la
Clausuia 4.1, mas las ampliaciones que ya hubiera obtenido, sin perjuicio del
derecho det CONCESIONARIC a solicitar nuevas ampliaciones de plazo en las
oportunidades previstas en el Literat by que atn no hubieran transcurrido.

Previa opinién del Regulador, el CONCEDENTE debera responder el pedido
de ampliacion del Flazo de la Concesion en un plaze maximo de seis (06)
meses, contados desde la fecha en que el CONCESIONARIO presente la
respectiva soliciiud. El CONCEDENTE deberd pronunciarse a mas tardar ¢l
aitimo Dia del citado plazo, incluso en case que el Regulador no emita opinion.

En caso que transcurrieran cinco (05) meses, desde fa fecha en que el
CONCEDENTE recibit ! pedido de ampliacion del Plazo de la Concesion, sin
que et CONCEDENTE se pronuncie al respecio, ef CONCESIONARIO queda
obligade a presentar un segundo escritc reiterando el pedido de dicha
decision, el que t{ambién debera dirgir al Regulador. En caso el
CONCESIONARIO no presente este segundo escrito o si o efeciuara con
posterigridad a los siete (07) Dias siguientes al vencimiento del plazo de cinco
{08) meses antes aludido, se entenderd gque el CONCESIONARIO ha dejado
sin efecto su pedido de amplacién de plazo.

3 venciera e! plazo sefialade en el Literal d), & pesar del segundo pedido
indicado en € numeral anterior, sin que el CONCEDENTE responda a la
solicitud dei CONCESIONARIO, se entendera que el CONCEDENTE acepto
dicha solicitud y que el Piazo de ia Concesion se amplié en cince (03) afios; en
este caso, ambas Partes se obligan a suscribir, en un plazo no mayer a
cuarenia (40) Dias, contados desde el vencimiento del plaze indicado en el
fiteral d), los documentos que sean necesarios para formalizar la ampliacion.

£n cualguier caso, la solicitud del CONCESIONARIO se entenderd como una
oferta de ampliar el plazo de este Contrate, en ese extremo. En tal virfud,
corresponde al CONCEDENTE la decisidn si acepta o no dicha soficitud,
siendo incuestionable dicha decision.

La decision del CONCEDENTE sera tomada considerando, enire ofros
aspecios gue el CONCEDENTE estime necesaric evaiuar, el cabal
cumplimiento del CONCESIONARIC en sus obligaciones. En ningun caso, el
CONCEDENTE podra supeditar la aceptacion de la extension del plazo a que,
previamente, el CONCESIONARIO acepte modificar cuaiquier estiputacion de
este Contrato.

Si el CONCEDENTE no aceptase la solicitud de ampliacion, la Concesion se
mantendra vigenie durante el periodo previsto en la Clausula 4.1, mas las

49

ampliaciohes que ya hubiera obtenido el CONCESIONARIC o las gue
obtuviera posteriormente.

La decision de prarroga del Plazo de Concesién por el CONCEDENTE no podra
ser materia de impugnacion por parte del CONCESIONARIC,

SECCION V: REGIMEN DE BIENES

Disposiciones Generales

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

58.

En la presente Seccion se establece ia regulacion contractual aplicable a los
Bienes de fa Concesion.

Durante ta vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE mantendra e derecho de
propiedad de los Bienes de la Concesidn. Sin perjuicio de elio, esta Concesidn es
titulo suficiente para gue & CONCESICNARIO elerza derechos exclusivos de
Explotacion de los Blenes la Concesion y haga valer sus derechos frente a
terceros. Asimismo, la Concesién es también titulo suficiente para garantizar fas
operaciones econdmicas y de cualguier ofra indole similar del CONCESIONARIO,
diractarmenie vinculadas a iz Concesion, en el sisterna bancario y financiero,
dentre de lo establecide en la Seccién XI def presente Contrato.

El CONCESIONARIO fendra la posesion, el use y disfruie de los Bienes de la
Concesion, la prestacion del Servicio v Servicios Complementarios, fa provision
del Material Rodante, fa construccién de las Obras, asi come el gjercicio de los
derechos gue sean necesarios para gue cumpla con las obligaciones a su cargo
establecidas en e presente Confrato y las Leyes Aplicables.

Los Bienes de ia Concesion estan afecios dnicamente a la finalidad de ia
Concesion. No pueden ser fransferidos separadamente de fa Concesion,
hipotecados, afectados en garantia mobifiaria regulada en la Ley N° 28677, Ley de
la Garantia Mobiliaria, 0 en general sometidos a gravamen de algin {ipo durante el
plazo de ia vigencia de la Concesion, salvo las garantias a favar de los
Acreedores Permiidos estipuladas en la Clausula 11.2.

Queda establecido gue la importacion de bienes destinados & la prestacion del
Servicio serd de cargo v responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO.

El CONCEDENTE declara y garantiza que, a 12 Fecha de Suscripcién del Contrato
y hasta la Toma de Posesién, los Bienes del CONCEDENTE estén y estaran libres
de cuaiquier {i) carga, gravamen o derecho; asi como libres de ocupantes y de
cualquier restriccién que pudiera afectar e normat desarrolio de las Inversiones
Obligaterias o la futura Explotacion, o, {iiy embargo, medida judicial, extrajudicial o
administrativa, que pueda limitar, impedir ¢ afecter su normal utilizacion para los
fines del Contrate; obligandose el CONCEDENTE al sansamiento a que hubiere
tugar, sea por eviccion, por vicle oculto yio por acto propic del CONCEDENTE.
Para efectos de lo previsic en esta Clausula, &8 CONCESIONARIO debera
netificar al CONCEDENTE sobre l2 existencia de lo indicado en esta Clausuia,
dentre de los guince (15) Dias Calendario de haberlo conocido.

Una vez recibida ia nofificacién a la que se refiere el parrafo anierior, e
CONCEDENTE asume Iz obligacion de sanear dichs situacidn, lo cual debera
ejecutarse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias Calendario. sin peruicio de
elio, sera de aplicacion lo establecido en la Clausula 518, Cualquier retraso o
efecto adverso que se genere en las actividades del CONCESIONARIO como
consecuencia del evento que origina la obligacicn de saneamientc antes
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57.

5.8.

5.9.

mencionada, le dard derecho a la Suspensidn del Plazo de fa Concesién por el
pericdo de la demora en el caso gue dicho retraso o efecto adverso afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO fendra el derecho de uso y Explotacion exclusiva de los
Bienes de fa Concesidn, asi como el gjercicic de los derechos que sean
necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el
Contrato y las Leyes Aplicables.

El CONCEDENTE se comprometea a no constituir cargas ni gravamenes sobre ios
Bienes de la Concesion, durante la vigencia de fa Concesion.

Desde la Fecha de Suscripcion del Contrato hasta el plazo indicado en fa Clausula
5.17 .1, los Bienes del CONCEDENTE seran administrades por ésie, o por guien
éste disponga.

Cuiminada fa entrega de los Blenes del CONCEDENTE en el plaze indicado en el
parrafo anterior, el CONCEDENTE sera el encargade de administrar todos
aquetlos Bienes del CONCEDENTE que no se encueniren contemplados en el
Acta de Entrega Inicial de los Bienes del CONCEDENTE hasta la fecha de
suscripeion del Acta de Entrega Final de los Bienes del CONCEDENTE para el
Trame 1y Tramo 2, segun corresponda.

Sin embargo, en ningtn caso, el CONCEDENTE ¢ el tercero designado para
administrar dichos bienes podran realizar actos gue afecten de cualguier forma los
derachos que asume el CONCESIONARIC en virtud det Contrato.

Adugiriran la condicion de Bienes de la Congesidn:

a) Los Bienes del CONCEDENTE, a partir de fa Toma de Posesion.

b) Las Obras, en ¢l momento de su construccion,

¢} El Materfal Rodante Adquiridc a parlir de la provision por €
CONCESIONARIC.

dy Los resmplazos, renovaciones, rehabiitaciones y/o adaptaciones, realizadas
& los equipos contemplados en la lista de Bienes del CONCEDENTE en el
mamento en que e instalen o se construyan,

e} Las Inversiones Adicionales. segln corresponda tomando en cuenta la
naturzleza de cada bien y lo establecido para cada uno de ellos en la
presente Clausula,

) Cuazlguier derecho de paso o sewidumbre que el CONCESIONARIC

adguiera u obienga, segin sea el caso, como consecuencia de este
Conirato, o el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, en el
memento que se adquieran u obtengan.

Durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE mantendré ia titularidad
de los Bienes de la Concesion.

De manera excepcional y debidamente justificado, el hecho que el Material
Fedanie Existents adquiera el cardcter de Bienes de la Concesitn a partir de
cierto momento, segtn lo indicado en ef lieral a) de la dausula precedente, no
supone  de  forma  alguna  una  aceptacitn  explicta o implicita  det
CONCESIONARIC sobie la idoneidad de tales bienas, o su calidad o capacidad
para servir adecuadamente para los fines de ia Concesion, y cumplir con las
obligaciones previsias en ef Contrate y los Niveles de Servicio. La responsabifidad
respecto del cumplimiento del Contrato y la idoneidad de ios Bienes de la
Concesitn para lograrlo, en lo referide al Material Rodante Existente, corresponde
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5.12.

5.13.

5.14.

al CONCEDENTE. En dicho caso, deberd procederse de conformidad con la
clausula 5.25.

£n el mismo sentido, de manera excepcionat y debidamente justificado, el hecho gue
determinados bienes adquieran e! cardcter de Bienes de la Concesion a partir de
clerto momento,- bienes a que se hace referencia en los literales b), ¢), dh, e}y fide la
clausula precedente -, no supone de forma alguna una aceplacian explicita o implicita
del CONCEDENTE sobre la idoneidad de tales bienes, o su calidad ¢ capacidad para
servir adecuadamente para los fines de fa Concesion, y cumplir con las obligaciones
previstas en el Confrato v los Niveles de Servicio. La responsabilidad respecic del
cumplimiento del Conirato v la idoneidad de ios Bianes de la Concesion para lograrls
corresponde al CONCESIONARIO en dichos supuestos,

Todos y cada une de ios bienes que adguieran la condicion de Bienes de la
Concesion, conforme & lo dispuesto en la Clausula 5,10, guedaran transferidos en
propiedad det CONCEDENTE cuando obtengan dicha condicién, salvo ios Bienes
a gue se hace referencia en el Literal a) de la Cldusula 5.10. Los Bienes de la
Caoncesion deberan encontrarse libres de todo gravamen, carga ¢ limitacion,
incluyends pero no limitandose a aqueilos gque provengan por disposicién de las
Leyes Aplicables, tales como las hipotecas o garantias legales, sin petjuicio de lo
dispuesto en la Clausuia 11.2; siendo también obligacidn det CONCESIONARIO el
ejecutar todos los actos necesarios para gue dicha transferencia se realice y
perfeccione adecuadamente, segin la naturaleza de cada bien.

ta propiedad sobre los Bienes de la Concesidn no supone ia transferencia del
riesgo sobre dichos bienes ail CONCEDENTE. El riesgo sobre los Bienes de ia
Concesion corresponde ai CONCESIONARIO, en los términos y condiciones
establecidos en este Contrato.

En el caso de bienes irmuebles o derechos sobre bienes inmuebles que fengan fa
calidad de Bienss de la Concesion, como es el case de las Chras construidas o
serviduimbres, e CONCESIONARIC deberda inscribitlos en el registro de
propiedad inmueble respectivo a nombre del CONCEDENTE, dentro del plazo de
tres (03) meses de cuiminada su construccién o ejecucién o de obtenido el
deracho. respectivamente.,

Cuando los bienes muebles o inmuebles explotados por el CONCESIONARIC
estén sujetos a contratos de arrendamiento financierc o similares, celebrados por
ef CONCESIONARIO con terceros, estos bienes seran fransferidos en propiedad
al CONCEDENTE al momento del ejercicio de I coitespondiente opcion de
compra por &l CONCESIONARIC o al momento gque ceoresponda segln los
términos de dichos contratos. En tal caso, el CONCESIONARIO se obliga a inciuir
lo dispuesto en la Clausula 14.6 en cada uno de estos contratos v ia obligacion del
arrendador de notificar al CONCEDENTE previamente a una eventual resolucion
o terminacién del contrato, por causa de cualquier naturaleza segun el respectivo
contrato. Esia comunicacion deberé hacerse al CONCEDENTE con un plazo ne
menor a diez (10) Dias previos a que opere la resolucion dei contrato.

Tanto Ia reversion como la devoiucion de los Bienes de la Concesion al
CONCEDENTE, esiard inafecta de todo tribute creado o por crearse, segin lo
previsto en el articulo 22° del TUO y su medificaioria, ta Ley N 27156.

Los Bienes de la Concesion salve lo indicado en el Lieral a) de {a Clausula 5.1,
se registraran en los libros v cuentas contables del CONCEDENTE segin las
Leyes Aplicables.
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5.15.

Ei CONCESIONARIO podra realizar recomendaciones al CONCEDENTE respecto de
la ejecucién de las obras civiles, equipamiento electromecanico y rehabilitacion del
Material Rodante Existente, que se consfifuirdn como Bienes del CONCEDENTE y
que seran eniregados en la Toma de Posesion al CONCESIONARIC para su
Explotacion. Estas recomendaciones son de cardcter no vinculante y por lo tanto el
CONCEDENTE, se reserva el derecho de aceptarlas ¢ no.

Para efeclos de la puesta en marcha del Material Rodante Existente, tas obras
civiles v el equipamiento electromecanico del Tramo 1, asi como de las obras
civiles v &l eguipamiento electromecanico del Tramo 2, el CONCEDENTE debera
solicitar la participacién del CONCESIONARIO a fin que se garantice el mejor
funcionamiento del sistema, previo a la Toma de Posesidn.

£n fodo lo relativo al Régimen de Bienes son de aplicacion supleloria et
Reglamento apiicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de Ia
Concesion {aprobado medianta Resolucidn de Consejo Directivo N° 006-2006-CD-
OSITRAN), como de ofras normas y procedimientos que sobre el particular &
Regulador establezca para ef control y supervision de Bienes.

Toma de Posesion

5.17.

La Toma de Posesion de los bienes que entregard e CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, que se encueniran enumerados en el Anexo 5, se efectuaran
en tres (03) actos y de acuerdo a lo sigulente:

517.4. A mas tardar & los treinta (30} Diss Calendario, contados a parly de la
Fecha de Suscripcion del Contrato, el CONCEDENTE entregard al
CONCESICNARIO e! area correspondiente parz la construccion y
ejecucion de las Obras, lo cual se dejara constancia en el Acta de
Entrega Inicial de ios Bienes del CONCEDENTE.

5.47.2. A mas tardar 2 los noventa {80} Dias Calendario. a pariir de {a Fecha de
Suscripcién  del  Contrato, e  CONCEDENTE  entregara  al
CONGESIONARIO la fotsfidad de los Bienes del CONCEDENTE
pertenacientes at Tramo 1, a fin que el CONCESIONARIQ empiece la
Puesta en Operacion Comercial con ef Material Rodante Existenle, para
lo cual se suscribira el Acta de Entrega Final de los Bienes def
CONCEDENTE. El inventario que servira de base para la suscripcion de
la referida acta, debera haber sido elaborado en forma previa entre un
representante  del CONCEDENTE vy del CONCESIONARIO, ante
presenciz de un Notsrio Pablico. Los gastes notariales seran asumidos
per el CONCESIONARIO.

£n caso el CONCEDENTE no entregue la totalidad de los Bienes del
CONCEDENTE en el plazo antes indicado, serd de aplicacion lo
dispuesto en et literal d) de la clausula 15.11.

En el mismo acto, el CONCEDENTE entregard al CONCESIONARIO
ios Bienes Opcionales para gue éste (ltimo seleccione cuales formaran
parte de los Bienes de la Concesion.

5.17.3. A mas tardar a los treipia (30) Dias Calendario de culminadas las obras
civiles v equipamiento det Tramo 2, el CONCEDENTE entregara al
CONCESIONARIO la tolalidad de ios Bienes del CONCEDENTE
pertenecientes al Tramo 2, a fin que el CONCESIONARIO realice fas
Pruebas de Puesta en Marcha del Material Rodante Adguirido vy
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5.18.

5.20.

5.21.

empiece la Puesta en Operacion Comercial del Tramoe 2, para o cual
suscribira el Acta de Entrega Final de los Bienes del CONCEDENTE.

En caso of CONCEDENTE no entregue la fotatidad de los Blenes del
CONCEDENTE perenecientes al Trame 2 en el plazo anfes indicado,
sera de aplicacian lo dispuesto en la Clausuia 5 20.

Para e Tramo 1, la Toma de Posesion culminara en la fecha de suscripcidn de fa
correspondiente Acta de Entrega Final de os Bienes del CONCEDENTE. Para e
caso del Material Rodante Existente, se debera consignar en dicha acta el estado
de los mismos.

En el mismo sentido, para el Trame 2, ta Toma de Posesion cuiminara en la
fecha de suscripcion de la correspondiente Acta de Entrega Final de los Bienes
det CONCEDENTE.

En ambos casocs, el CONCEDENTE nctificard al CONCESIONARIO con una
anticipacion ne mener de diez {10) Dias Calendaric, &l dia, hora y lugar en que se
iniciara la enfrega. Si el CONCESIONARIOC no asiste a recibir los Bienes del
CONCEDFNTE, ésfos se entenderén entregados y el fesgo fransferido en dicha
oportunidad, con la conformidad del CONCESIONARIO, sin perjuicio de los dafios
y perjuicios gue su inasistencia & la recepcion de los Bienes del CONCEDENTE
pudiese generar al CONCEDENTE. A la culminacion de ia Toma de Posesion, el
CONCEDENTE v el CONCESIONARIO deberan suscribir ef Acta de Entrega Finat
de los BRienes del CONCEDENTE para el Tramoe 1 vy el Tramo 2, segin
cofresponda. Ambos actes se realizardn ante Notario PUblico y los costos que se
deriven de los mismos seran integramante asumidos por el CONCESIONARIO.

El CONCEDENTE se obliga a entregar al CONCESIONARIO fa totalidad det Area
de la Concesion en la fecha de culminacion de ia Toma de Posesion del Tramo 1y
del Tramo 2, segln corresponda, libre de cuaiquier ocupacién por terceros, asf
comg de foda carga o gravamen.

En caso el CONCEDENTE no enfregue al CONCESIONARIC «f Trame 2 en el plazo
maximo de treinia y seis (36) meses contedos a partir de fa fecha de inicio de fa
Explotacion , podra promogarse el Plazo de la Concesion por uh periodo equivalente a
ta demora del CONCEDENTE en la entrega de dicho tramo. En caso que la demora
del CONCEDENTE sea mayor @ un Ao Calendaric al plazo antes indicado, el
CONCESIONARIC fendra derecho a solicitar el reconociriento del Material Rodante
Adquiride perteneciente al Tramo 2 mediante el mecanismo del PAO.

Si e CONCEDENTE realiza la enirega del Tramo 2 posteriormenie a que el
CONCESIONARIO se acogiese al reconocimiento del materizl Rodante Adquiride
perteneciente al Tramo 2 mediante el mecanismc del PAO, los kitdmetros
recorridos correspondientes al Tramo 2 serdn pagados a un valar iguat al PKTA.

En el Acta de Entrega Final de los Biengs del CONCEDENTE para el Tramo 1, se
dejars constancia de los Sienes del CONCEDENTE cue hublese tomado posesion
&l CONCESIONARIO, especificando de la forma mas detallada posible y respecto
de cada uno de sus componentes, sus caracteristicas, ubicacion, estado de
consarvacion, anotaciones sobre su funcionamisnio y demas aspectos de interés.
En casc que dentro del plazo previste en ia Clausula 5.17.4 no se suscribz la
correspondiente Acta de Enfrege Final de los Bienes del CONCEDENTE, por
causa no impufable al CONCESIONARIO, dara derecho al CONCESIONARIO a
aplicar lo establecido en ei fiteral d) de ¥ Clausula 15.11.
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5.22.

523,

524,

5.25.

5.26.

Formaréd parte del Acta de Enifrega Final de los Bienes del CONCEDENTE
cualguier ofro elemenio gue ayude a Individualizar e interpretar el objeto
enfregade, su condiclén y estado. A {ales fines, se incluira planos de limites de la
Concesion asi como también se podra incluir fotografias o esquemas.

El Acta de Entrega Final de fos Bienes del CONCEDENTE se suscribira en tres (3)
ejemplares originales, los que deberdn ser entregades al Regulador, at
CONCESIONARIC y al CONCEDENTE, respectivamentea.

El CONCESIONARIO es responsable del disefio, ejecucion, adminisiracion,
supervision y control de las inversiones Obligatorias, asi como también serd
responsable de las pruebas y puesia en marcha dei Material Rodante Adguiride
para el Tramo 1 y Trame 2, a partir de la fecha de fa Toma de Posesién hasta el
final del Plaze de la Cencesion, por lo que esta obligado a realizar todos los actos
que sean necesarios para que dicha obligacion ocurra.

De presentarse algin inconveniente con el funcionamiente de lps Bienes dsl
CONCEDENTE, posteriores a la fecha ds iz Toma de Posesion, el
CONCESIONARIO, denfro de los dos {2} Dias posieriores 2 la deteccion del
inconveniente, notificard de estos hechos al Regulador para la verificacion
correspondiente, la misma que tendré lugar en un plazo no mayor de quince (15)
Dias. De comprobarse fales inconvenientes por parle del Regulador, este ie
comunicara al CONCEDENTE, en el plazo maximo de dos (02) Dias de culminada
su evaluacion, para gue se proceda a la subsanacién de tales hechos,

El CONCESIONARIO podra devolver parcial o totalmente los Bienes Cpcionates.
Fara ello debera comunicar por escrite su decision &l CONCEDENTE, adjuniando
la lista de bienes que ha seleccionado de dicho inventario de Bienes Opcionales e
irdicando ef lugar y fecha de entrega, dentro de los ciento veinte (120) Dias
Calendario siguientes a ia Toma de Posesién referida en ia Clausula 5.17.2.

Para tal efecto, las Partes deberdn suscribir un acuerdo que debera constar
por escrito.

La devolucién de los Bienes de la Concesién indicada en el parrafo anterior,
deberé ser incluida en la actualizacion del Inventario Anual correspondients.

inventarios

5.27.

Ei CONCESIONARIC estd obligado a realizar y presentar al CONCEDENTE, los
inventarios de los Bienes de la Concesion. Los inventarios exigidos en el Contrato
son de tres (03) tipos: &) Inicial; &) Anual y, ¢} Final.

a) inventario Iniciai.- Es el listado de los Bienes de la Concesién que el
CONCESIONARIOQ, deniro del plazo de treinta (30) Dias Caiendario de
suscrita el Acta de Entrega Final de los Bienes del CONCEDENTE del
Tramo 1, esta obligado a presentar at CONCEDENTE vy al Regulador.

b} Inventaric Anual.- Es el listado de los Bienes de la Concesidn que ei
CONCESIONARIC deberd presentar al CONCEDENTE v al Regulador
dentre de los primeros quince (15) Dias Calendario det mes de abrii de
cada ARo Calendario durante el Plazo de Ia Concesién, Este fistado incluirg
todos fos Bienes de la Concesién con fos que cuenia a fa fecha de clerre
de dicho inventario.
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c) inventario Finat.- Es el listade de los Bienes de la Concesidn a la fecha de
Caducidad de la Concesién. Serd presentado por e CONCESIONARIC al
CONCEDENTE vy al Regutedor, cuande, por cualquier causa, se produzea
la Caducidad de ia Concesion.

El CONCEDENTE podra realizar observaciones a estos inventarios, por
escrito, otorgando al CONCESIONARIO un plaze de hasta veinte (20) Dias
para su subsanacion.

Los inventarios deberan contener, por o menos, una sucinta pero precisa
descripcion de fos Bienes de la Concesion, sus caracteristicas, ubicacidn, estado
de conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser
aplicable, marca, modelo, serie, placa, combustible, carroceria, N° de motor, N° de
cilindros, N° de asientos, peso seco, peso bruio y afio de fabricacion. Podran
incluirse elementos interpretativos tales como folografias, planos, esquemas e
informes de terceros.

Ef CONCESIONARIO deberd adiuntar al inventaric Anual, los documentos
técnicos que permitan individualizar fos bienes incorporades a diches inventarios,
incluyendo la documentacion de sustento necesaria. EI CONCEDENTE esid
facultado para solickar ia documentacidén adicional que razonablemente
consideren pertinente.

De los Bienes destinados a la Ejecucion del Contrato

5.28.

5.26.

5.30.

5.31.

Los Blenes de la Concesion sdlo estaran destinadoes a ia gjecucién del presente
Contrato, sin perjuicic en lo indicado en la Clausula 8.28. El CONCESIONARIO
tiene derecho & ocupar, usar y explotar los Bienes de fa Concesion para los fines
de este Contrate durante todo el Plazo de la Concesidn.

Ef CONCESIONARIC siempre responders frente al CONCEDRENTE por los Bienes
de la Concesion, inclusive respecto de aquellos que el CONCESIONARIO
entregue a tercercs para la siecucién de las inversiones Obligatorias, a excepcién
por los vicios oculios que presenten los Bienes del CONCEDENTE, este ditimo
supuesto se aplicard en el plezo indicado en las Leyes Aplicables. Ademas,
cuando ia responsebilidad de la situacion real de los bienes no sea atribuible al
CONCESIONARIC no correspondera la aplicacion de penalidades.

Los Rienes del CONCEDENTE que sean entregados 2 la Toma de Posesion,
seran recibidos por el CONCESIONARIO en el lugar y esiado de conservacion en
que se encueniren. E} estado de estos bienes carrespende a ias declaraciones del
CONCEDENTE, ¢l cual se detalla en el Anexo 5 del presente Contraio.

Ef CONCESIONARIO g3t obligadoe a realizar actividades destinadas a preservar,
durante el Plazo de ta Concesion, el estado de Conservacion y Ia naturaleza de
los bienes destinados 2 la sjecucion del Contrato, se2 que se traten de Blenes de
la Concesion o de Bienes del CONCESIONARIQ. Ef CONCESIONARIO esta
obligado fambién a realizar actividades de mantenimiento v, en general, todos
aquellos frabajos necesarios para mantener la operatividad de dichos blenes y
para evitar un impacte ambiental negativo. Et CONCESIONARIO esta obligado a
realizar las mejorag necesarias que reguieran los bienes antes mencionados de
acuerdo con los Niveles de Servicis exigidos. £n todas estas tareas el
CONCESIONARIO procurara tando utilizar tecnologias de conocida efectividad, asi
como la introduccion de nuevas tecnologias, esto Ultimo de considerario pertinente
y adecuado a cada caso.
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532

8.33.

5.34,

5.35.

5.36.

537.

5.38.

Para efectos de lo mencionado en ef parrafo anterior, se considera impacto
ambiental negativo a cualquier alteracion significativa que cause dafio a uno o
méas de los componentes del ambiente, provocados por Ia accion antropica o por
fenomenos naturales en el area de influencia directa de la Concesion,

EI CONCESIONARIO asumira ef costo de las acciones de Conservacion que sean
necesarias efectuar sobre ios Bienes de la Concesion, con e fin de alcanzar y
mantener los requerimienios conienidos en los Anexos 6y 7.

Los Bienes de la Concesion, tanto aquelles entregados por el CONCEDENTE
como los que el CONCESIONARIO incorpore o consfruya durante la Concesion,
no podran ser trasladados fuera del Area de la Concesion, ni transferidos
separadamente de la Concesion, hipotecados o sometidos a garantia mobiliaria
regulada en la Ley N° 28677, Ley de la Garantla Mobiliaria o sometidos a
gravamenes de ningun tipo sin | aprobacién previa del CONCEDENTE. £
CONCEDENTE debera pronunciarse en un plaze de treinta (30} Dias contados
desde la fecha de recibida la solicitud del CONCESIONARIO, con opinién previa
del Regulador, la misma que deberd ser emitida dentro de los primeros guince
{15} Dias. De no existir pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho plazo, fa
soficitud se entendera denegada.

El incumplimiento de dichas disposicion per parte det CONCESIONARIO dara lugar

a la aplicacitn de penalidades establecidas en e Anexo N° 10 del presente Contrato.

En caso se requiera el lraslado urgente de cualquiera de los Rlenes de la
Concesion por emergencias, ef CONCESIONARIC podra disponer su traslado
fuera del Area de la Concesion previa aprobacien del CONCEDENTE vy
comunicacion escrita al Regulador, con copia al CONCEDENTE indicando los
siguientes aspectos 1) La razon del trasiado, ) Ef lugar a dende se envia el Bien
de la Concesion invelucrado: 1) Los Dias que permanecers gn ese lugar, o que
no podra exceder de rainta (30} Dias Calendario, salvo que et CONCEDENTE v el
Regulador autorice un plazo mayor, y, iv) Que se adjunte a la comunicacién al
CONCEDENTE y al Regulador, un ceftificado emitids por la respectiva
aseguradora en el sentido que ef Bien de s Concesion permanecerd cubierto por
fos seguros aludidos en la Seccién Xil def Contrato, adn cuando se encuentre
fuera det Area de la Concesion.

El CONCESIONARK) debers inscribir los Bienes de la Concesién en el Registro
Publico respective, de ser ello [egaimente pesible, de conformidad con fas normas
de cada Registro, a nombre del CONCEDENTE, dentro del plazo méximo de tres
{03} meses de culminada su construccion . adquisicion o ejecucion, salvo demora o
retrase justificado de la administracion pablica. Para los efectos de o dispuesto
anteriormente, af COMNCEDENTE auloriza expresamenie al CONCESIONARIO a
reakizar fodas las gestiones administrativas que se requieran y se obliga a prestar
su colaboracian y mejores esfuerzos, cuando fuera necesario. Es de indicar, que
esla obligacion esta refenda a los bienes que adguiera o ejecule el
CONCESIONARIO a parlir de 2 Fecha de Suscripcion del Contrato. Es obligacion
det CONCESIONARIC comunicar al CONCEDENTE la inscripcién de los Bienes
de la Concesion en un plaze no mayor de fos treinta (30) Dias Calendario de
producido et registro.

Ef CONCESIONARIO seréd responsable por los dafios, petriuicios o pérdidas
ocasionados & los Blenes de fa Concasidn desde la Toma de Posesion hasta fa
devoluciin de los Bienes de la Concestion al CONCEDENTE conforme o
estatdecido en la Clausula 5.51 o hasta la entrega de los mistmos al interventor de
conformidad con fa Clausula 15.24. En consecuencia, el CONCESIONARIC debera

5.38.

contar con las medidas de seguridad gue garanticen la integridad de los Bienes de
la Concesion ante dafios y perjuicios que pudieran ser ocasionades por terceros.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y contra
cualquier accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual,
o reclamo de cualguier naturaleza respecio de los Bienes de la Concesion, siempre y
cuantdo esta situacién se hubiera originado por actos u omisiones ocumidos durante el
periodo comprendido enfre la fecha de cuiminacidn de la Toma de Posesidn vy la
fecha de suscripcion del Acia de Reversion de los Bienes de la Concesidn ¢ hasta la
enfrega de los mismos at interventor de conformidad con fa Clausula 15.24, salve que
exista una causa impuiable al CONCEDENTE.

£l CONCESIONARIO sera responsable ante ef CONCEDENTE, el Reguladory los
terceros, segln corresponda, por la correcta administracidn y uso de los Bienes de
la Concesidn, asf como por € riesgo inherente a 'os mismos.

Por su parte e CONCEDRENTE asumira ia responsabilidad por los dafos y
perjuicios gue afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de: 1) cualguier
situacitn o hecho anterior a la Toma de Posesion, incluyendo la responsabilidad
por los pasivos ambientales y laborales pre-existentes; #) cualquier situacién o
hecho gue habiéndose presentado después de la Toma de Posesién, se originen
por causas surgidas con anterioridad a fa misma vy, iil) cualguier situacidn o heche
imputable al CONCEDENTE. £l CONCEDENTE mantendra indemne al
CONCESIONARIO respecio de cualquier reclamo ¢ accion de ierceros que se
derive de tales hechos.

Asimismo, e CONCEDENTE reconoce que cualquier reclamo. accidn o acto
iniciade por tercercs con relacion a los Bienes del CONCEDRENTE, por hechos o
situscicnes originadas antes de las fechas de realizacion de fos actos de Toma de
Posesion indicados en la Clausula 517, seglin corespenda, no seran de
responsabilidad del CONCESIONARIO, siendo de responsabilidad de quien
corresponda, de acuerde con las Leyes Aplicables. £l CONCEDENTE se obliga a
mantener fibre de responsabilidad zl CONCESIONARIO, por los reclamos,
acciones 0 actos anies mencionados.

EI CONCESIONARIO se obliga a contratar una poliza de seguro sobre los Bienes
de {a Concesion en los terminos que fija ia Seccién XL

A partir de la Tomes de Posesion y hasta la devolucion de los Bienes de la
Concesion al CONCEDENTE conforme lo establecido en fa Clausula 5.61 o hasta
la entrega de fos mismos al intervenior de conformidad con la Clausula 15.24, el
CONCESIONARIC serd el unico responsable v obligado a pagar fos impuestos,
tasas y coniribuciones gue correspondan en relacion a fos Blenes de ia Concesion,
de confermidad con las Leyes Aplicables, considerance entre dichas disposiciones
nermativas lo dispuesto en el Texio Unico Ordenado de la Ley de Tributacion
Municipal aprobado mediante Decrelo Supremo N° 156-2004-EF o norma
nosterior que o modifique.

Transferencia de los Bienes del CONCESIONARIO

5.40.

Medianie e presente Conftrato, & CONCESIONARIO otorga a favor del
CONCECENTE unz opcion de compra imevocable respecic de los Bienes del
CONCESIONARIC, de modo que en caso de ejercicio de i opcidén por parte del
CONCEDENTE, la propiedad de dichos bienes sera automaticamente fransterida a su
favor conforme a los téminos y condiciones establacidos en las Clausulas siguientes.
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5.41.

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

548.

5.49.

5.50.

5.51.

El gjercicio de la opcion podra efectuarse en cualquier momente dentro de los doce
(12) meses previes a la Caducidad de la Concesion por vencimienio del plazo y
hasta un plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendario contados desde ia fecha de
Caducidad de la Coneesidn por vencimiento del plazo. En el caso de Caducidad de
la Concesién de manera anticipada, por cualquiera de las causales previstas en
este Confrato, €l ejercicio de la opcidn podra efecluarse hasta en un plazo maximo
de seis (6) meses contados desde la fecha de Caducidad de la Concesion.

El CONCEDENTE tendra el derecho a giercer la opcidén por unt o méas de los
Bienes del CONCESIONARIO, & su solo criterio y decisién.

El ejercicio de la opcitn surtird efecto en la fecha de Caducidad de la Concesién o
en el dia siguiente al ejercicio de la opcidn, lo que ocurra después. En dicha fecha
log Bienes del CONCESICNARIO se considerardn obligatoria y automaticamenie
transferidos a favor del CONCEDENTE.

La opcidn se debera egjercer por escritc, mediante carz notarial dirigida al
demicilio del CONCESIONARIO a que se refiere la Clausula 21.1.

El precio del o de s blenes, objeto de la opcién, seré aguei que figure en los
estados financieros del CONCESIONARIO, al momento ce gjercer &l derecho de
opcidn de compra.

L.a transferencia en propiedad a favor del CONCEDENTE, de los bienes que
hubiesen sido objelo de opcidn, deberd realizarse libre de cualquier carga ¢
gravamen o la iiberacidn de dicho gravamen serd de responsabitidad vy costo
del CONCESIONARIC.

El precio deberd ser pagado por el CONCEDENTE en un plazo no mayor de
sesenta (60} Dias Calendario contados a partir de |z fecha en que surta efecio la
opcién. Ef CONCEDENTE se obliga a obtener las autorizaciones que resulien
necesarias para permitir 8f cabal y oportune cumplimiento de esta obligacion,

Los bienes adquiridos por el CONCEDENTE como consecuencia del gjercicio de
la opcitn deberan ser puestos @ su disposicion en lz fecha en gue suriz efecto [z
opcidn. En cualguier case el CONCESHONARIO se obliga a cuidar y mantener los
bienes hasta su enirega efectiva &l CONCEDENTE.

Los tribuios que pudieran gravar la opoidn o la transferencia de los Bienes del
CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE serdn de cuenta y cargo de quien
cofresponda segun fas Leyes Aplicabies. S el blen perdiera valor en este periodo
de tiempo, se restard del monto a pagar por parte del CONCEDENTE

El otorgamiento de la opcién a favor del CONCEDENTE se realiza a iftulo gratuito, -

sin perjuicio de la cbiigacidon de pago del precio de los blenes obleto de opcion
conferme a lo establecido en las Clausulas anferiores.

Sin periuicio de io indicade en ias Clausulas arericres, el CONCESIONARIC esta
obligada & poner a disposicion del CONCEDENTE los Bienes  del
CONCESIONARID, para su explotacitn por parte del CONMCEDENTE, desde la
fecha de Caducidad de ia Concesion y hasta Ia fecha en gue surta efecto la opcidn
o en gue venza el plazo para su ejercicic. Durante ef plazo en que el
CONCEDENTE ufilice los Bienes del CONCESIONARIO, las Partes acordaran los
términos y condiciones que resulten aplicables para et uso de dichos bienes,

De las Servidumbres

5.52.

5.54.

5.55.

5.56.

Ef CONCEDENTE realizard sus mejores esfuerzos a efecios de establecer las
setvidumbres que hayan sido regueridas por el CONCESIONARIO para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato, Todos los costos
relacionados con los procedimientos de imposicién de servidumbres seran
asumidos en su totalidad por el CONCEDENTE. En casc no se produzea ia
imposicion oportuna de una servidumbre gue no permita at CONCESIONARIO
iniciar & Explotacion de ia Concesion, el CONCESIONARIC podra optar por
invocar: (1) 2 Suspension de acuerde a la Clausula 4.2 o {ii) la resolucion det
Contrate conforme a lo establecido en la Clausuia 15.10.

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesion.

Las servidumbres de ocupacién temporal dan dereche al propietario del predio
sirvienie a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que
establecen las Leyes Aplicabies. La negociacion y el costo de las indemnizaciones
a que hublere lugar, como resulfado de la imposicion de tales servidumbres,
corresponderan al CONCEDENTE.

El CONCEDENTE reconcce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier reparacién o modificacion que intente reaiizar cualquier
entidad plblica o privada, faverecida o no con una servidumbre, y cuyo gjercicio
resulte incompatibie con el gjercicic de sus derechos de conformidad con el
presente Contrato. £i CONCESIONARIO podra soficitar al CONCEDENTE su
intervencion para la adecuada defensa de su derecho.

En caso una servidumbre se exiinguiera por una causa impuiable al
CONCESIONARIC vy por ello, hublera la necesidad de imponerla nuevamente,
corresponderd al CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo a favor
del CONCEDENTE.

De conformidad con lo previsto en el Articule 31 del TUO en case sea necesario
modificar una servidumbre, el CONCESIONARIO gueda obligade a informar al
CONCEDENTE de las modificacicnes realizadas con la acluglizacion del
Inventario Anual y a restablecer dicha servidumbre al término de fa Concesion.

Defensas posesorias

5.58.

£l CONCESIONARIO tiene la obligacion de efercilar las siguientes modalidades de
defensa posesoria a partir de la Toma de Posesion, tanio para et ¢caso de intento de
usurpacién de los bienes inmuebles entregados al CONCESIONARIO, o del Area
de la Concesion. como en el case de actividades incompatibles con el buen usc de
dicha area por parte de terceros siempre que el CONCEDENTE efectivamente le
hubiese entregadc dichas areas desoccupadas al CONCESIONARIO:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler 1a fuerza que se emplee
confra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervaio de tiempo,
si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias de
heche ne justificadas por las circunstancizs.

by Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIC deberd, en caso que
recaiga sobre la Concesién cualquier afectacion, desposesién, ccupacion,
usurpacién, etc., comunicar al CONCEDENTE dichos hechos y hacer uso de
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los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener indemne el
deracho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la Concesion.

El incumplimiento de dicha dispoesicion dard lugar a ia aplicacion de penalidades
establecidas en el Anexo N° 10 del presente Contrato.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabifidad al
CONCESIONARIO, el cual, ante un supuesto como los descritos en los parrafos
precedentes, debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE ia
interposicion de las acciones legales que el CONCESIONARIO debera entablar, a
fin de mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la
Concesion, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos después
de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIC.

Inventario de Repuestos

5.59.

5.60.

Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa, el
CONCESIONARID tiene la obligacién de entregar un inventaric de repuesios que
aseguren ia continuidad de las operaciones por un periodo minimo y continuo de
clento veinte {120) Dias. Sin que la relacidén sea limilativa, el inventario de
repuestos deberd comprender aguelios que resuiten necesarios para mantaner los
Bienes de la Concesion en ias condiciones exigidas por este Contrato.

Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionado serdn considerados
comao Bienes de la Concesidn, por o gue les serdn aplicables las disposiciones
pertinentes de este Contrato.

&n la fecha que, de acuerdo a jo previsic en la Clausuta 5.61 deba procederse a la
devolucidn de Ios Bienes de la Concesion. el CONCESIONARIC deberg entregar
por escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR la estadistica de repuestos en
almacen y los criferios tecnicos que justiiguen el volumen de los gqus considera
necesarios para garantizar las operaciones por el plazo de ciento veinie (120) Dias
antes indicado, asi como o detalle de los repuestos exisientes que seran
fransfendos &l CONCEDENTE. Ef REGULADOR debera verificar la existencia fisica
de los repuestos en cuestion y certificar el cumplimiento de la obligacién cue esta
ctausula impone al CONCESIONARIO, para fo cual deberd revisar &z informacién
proporcionada por el CONGESIONARIO, ademas de comprobar que 108 repuestos
cumplen con lo exigido por este Conirato y las Leyes Aplicables, asi como gue se
adecuan a la tecnologia que venia siendo aplicada por el CONCESIONARIO,

Reversién de ios Bienes de la Concesion

561,

Praducida la Caducidad de fa Concesion por cualquier causa, el CONCESIONARIC
tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE, dentro de los cuarenta (40) Dias
siguientes, en un Unico acie, todos los Bienes de la Concesion, los mismes que
deberan estar en buen estado de conservacion salvo por ef desgaste normal por el
use de dichos bienes, en condiciones de uso y explotacion.

El CONCESIONARIO enfregara o devolvers los Bienes de la Corncesion al
CONCEDENTE ¢ a guien éste designe previamente y por escrito, incluyendo la
informacion necesaria para que se continie con ia prestacion del Servicio en
forma ininferrumpida, liore de toda carga, gravamen o dereche de cualguier
naturaleza que pusda limitar, impedir o afectar la normal utilizacion de los Bienes
de fa Concesion y la Explotacion.

5.62.

5.63.

Durante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE
suscribiran la respectiva Acta de Reversién de los Bienes de la Concesidn. En
dicha Acta se estableceran los datos de los representantes y la descripcion de los
bienes ohieto de la devolucion, especificando para cada uno de sus componentes:
caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion, anofaciones sobre
funcionamiento ¢ rendimiento y demas elementos de interés.

Formara parte del Acta de Reversion de ios Bienes de ta Concesién ef Inventario
Final asi como cualquier otro elementc que ayude a identificar el objeto entregado
y su estado de conservacién, pudiendo incluirse planos, fotografias o esquemas.

Bienes que no permitan cumplir con los Niveles de Servicio

564. Los Bienas de la Concesién, a excepcion de! Material Rodante Exstente, que no

permitan cumplir con los Niveles de Servicio y/o resulten innecesarios para la
prestacién del Servicio podran ser dados de baja, a criterio del CONCESIONARIC
y segln fas instucciones del CONCEDENTE. De ser el case, los costos
asociados a la devolucion de dichos bienies al CONCEDENTE seran integramente
asumidos por el CONGESIONARIO. Para {al efecto, el CONCEDENTE coordinara
con el CONCESICNARIO el lugar, fecha vy hora en que deberd efectuarse la
enirega de los mencionados bienes. Esta entrega deberd constar en un acta de
baja o devolucion de Bienes de la Concesion que deberan firmar los
represertantes de ambas Partes come constancia de lo ocurrido.

SECCION VI: EJECUCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS Y PRUEBAS DE
PUESTA EN MARCHA

6.1,

La ejecucidn de las inversiones Obligatorias, incluyende todas fas labores de
disefio, tales como esiudios, planos v demas documertos necessrios, para la
ejecucion de las Obras, la implementacitn de los Planes de Maneio Ambiental, la
provisien e instalacitn del Material Rodante Adquirido, las Pruebas de Puesta en
Marcha, 2 Puesta en Operacion Comercial y la Explotacidn, son responsabiidad
del CONCESIONARIO vy deberan ser ejecutadas en los términcs estipulados en
las Especificeciones  Técnicas, asumiendo plena responsabilidad por los
resuliados, y asegurandc gue las Inversiones Obligatordas  funcionaran
adecuadamentie conforme a los Niveles de Servicio.

Fi Contrato de Provision Material Rodante, el Gontrato de Asistencia Técnica para la
Operacién v cualouier otro contrato que deba suscribir el CONCESICNARIO con
tercerns para cumplir con las obligaciones de la Concesion, son de exclusiva
responsabilidad del CONCESICNARIO. Los incurnplimientos o errores def Proveedor
de Materal Rodante, consufioras, o de ofras partes en dichos contratos, no son
oponibles al CONCEDENTE para justificar incumplimientos de este Contrato.

Del Estudio Definitivo

6.2.

63,

El CONCESIONARIO, dentro de cuatro (04} meses contados a partir de la Fecha
de Suscripcion del Contrato, debera presentar al CONCEDENTE, para su
aprobacion, vy al Regulador para su opinitn, el Estudio Definitive conforme a las
Especificaciones Tecnicas, al Contrato v a la normatividad vigente. Este plazo
podra ser ampliado por el CONCEDENTE, previa solicitud debidamente justificada
del CONCESIONARIC.

La evaluacion que el Regulador v el CONCEDENTE hagan del Estudio Definitivo
tiene como finalidad revisar si lo desarrollade por ¢l CONCESIONARIC se ajusta a
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6.4

6.5.

68.

6.7

lo previsic en las Especificaciones Técnicas. Cualguier aprobacion respecto del
ostudio Definifivo que haga el CONCEDENTE no supone una aceptacién del
disefio propuesto por el CONCESIONARIQ, de forma gue pueda interpretarse que
la responsahbilidad del CONCESIONARIC se limita a ejecutar las Obras
resultantes del Estudio Definitvo  aprobado por el CONCEDENTE. La
responsabilidad  del CONCESIONARIC es de resultade, e incluye la
responszbilidad del disefio y funcionamiento de las Obras, en los términos y
condiciones previstos en el Contrato.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario, a
partir de recibida la opinion del Regulador, para aprobarlo o para emitir las
chservaciones correspondientes, indicande ! norma o especificacion técnica
incumplida. A tal efecto, ef Regulador emitirda su opinidbn sobre la maleria
disponiendo de un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario, ig cual debera ser
remitida al CONCESIGNARIO v al CONCEDENTE para su evaluacion, En caso el
CONCEDENTE no se prontncie en ! plazo sefialade, se entendera por denegado
el Estugio Definitive.

El CONCESIONARIO dispondré de un plazo méximo de diez (10) Dias para
subsanar las observaciones gue puedan ser formuladas por el CONCEDENTE,
contados desde la fecha de recepcion de dichas cbservaciones. La subsanacion
de las observaciones debera ser remitida ianto al CONCEDENTE como al
Regulador, £l Regulador contaréd con un plazo de diez (10) Dias para emitir su
opinion la cuat deberd ser remitida al CONCEDENTE, quien deberd pronunciarse
en un plaze no mayor de diez {10) Dias.

En caso ef CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, el Estudio
Definitive presentado, se entendera denegade.

En ios supuestos previstos en la Clausula 6 5 precedente, si el CONCESIONARIO
y e CONCEDENTE no flegaran a un acuerdo respecio de la subsanacion de las
chservaciones efectuadas al Estudic Definitivo, cualquiers de las Parles antes
mencionadas podra solictar que & controversia sea dirimida por peritaje 1écnico, a
cargo de un perito elegido de comin acuerdo entre dichas Partes en un plazo no
mayor de quince (15 Dias, contades a partiy de la fecha de emision det Informe
del Reguiador. En caso las partes no arrfbara a un acuerde para la determinacion
deal perito, sera de aplicacion el procedimiento establecido en la clausula 6.48, La
reschucion que emita € perito se imitaréd a determinar si ias observaciones han
side subsanadas y deberg efectuarse en un plaze no mayor de diez (10) Dias
Calendario desde la designacién correspondiente, La resolucion del perito sera
final & inapelable por fas Parles v los costos y costas derivados del peritaje seréan
asumidos por la Parte vencida. En caso gue el resultado del peritaje sea adverso
para ef CONCESIONARIO, éste detera presentsr una nueva subsanacién a la
abservacion levantada de @l forma gue ésta se ajuste a las Especificaciones
Técnicas vy a! Contrate.,

Durante la elaboracidn det Estudic Definitivo, ¢ CONCESIONARIO debera
proporcionar al CONCEDENTE y al Regulador, foda la informacion que éstos
soliciten y faciiitarles ef acceso a las actvidades v estudios que &t
CONCESICNARIO realice para este fin, en tanto dicha informacién y acceso
tengan relacion directa con la elaboracién del Estudio Definitive.

El CONCEDENTE y & Regulador podran solicitar ai CONCESIONARIO
informacion adicional relacionzda a los documentos requeridos conforme a ests
Seccion, la cual deberd ser presentada en un plazo, acorde con el tipo de
informacion solicitadz, que no sera mayor de tres (03} Dias, contados a partirde fa

6.8.

fecha en que el Regulador o CONCEDENTE haya formuiado por escrito la
seficitud correspondiente.

Aprobado el Estudio Definitivo, ef CONCESIONARIO podra dar inicio a la
ejecucion de las Ohras, sin perjuicio de lo indicado en ta Clausula 6.13,

Libro de Obra

6.9.

6.10.

6.11%.

A partir de la Etapa de Ejecucién de Obras, el CONCESIONARIC se obiiga a abrir
y mantener un libro de obra. £n dicho libro de obra se anotarén los hechos mas
importantes durante la ejecucion de ias Obras, incluyendo entre otros: relacion de
proveedores vy subconiratistas;, copia  de comunicacicnes entre el
CONCESIONARIO vy el Regulador;, copia de informes de avance; copia del
cumplimiento del calendario de avance; relacién de los eventos que han afectado
el cumplimiento del calendario de avance; y cualquier otra informacion Ofil para
documentar ta Etapa de Ejecucidn de Obras. Se anotaran, por ditimo, las
condiciones en que se pone en servicio las Obras.

El fibrc de obra deberd llevarse en original, Adicionaimente, se deberan lener tres (3}
juegos de copias, a ser distribuidas de acuerdo a lo establecide en la clausula siguiente.
Las paginas del libro de obras deberdn estar legalizadas notariaimente, numeradas
comrelativamente, pudiendo adopiarse el sisterna mecanizado de hojas sueltas.

£l CONCEDENTE vy el Regulador, tendran Hore acceso al libro de obra durante ia
Etapa de Fiecucion de Cbras. Una vez iniciada la txplotacién, el original sera
entregado al CONCEDENTE, denfro de los treinta (30} Dias Calendario desde et
inicic de Explotacién, guedando un juego de copias en poder del
CONCESIONARIO y ofro en poder del Regulador.

Cronograma Detailado

6.12.

El CONCESIONARIO deberd preseniar, como parte def Estudio Definitive, un
Cronograma Detaliado que incluya tiempos de ejecucion de todas las partidas
relativas a las Obras, hasta su culminacién.

£l Cronograma Detallado deberd respetar ! plazo maximo establecide en el
presente Contrato para la ejecucion de fas Obras. Asimismo, deberd ser
presentado en medic magnélico v fisico para la aprobacion del CONCEDENTE.

£l Cronograma Detaliade debera contemplar todas las partidas y cantidades
necesarias para la ejecucion de las Obras contenidas en el Estudio Definitivo. El
CONCESIONARIO podra realizar modificaciones al Cronograma  Detallado,
durante fa Etapa de Ejecucion de Obras, sin alierarla o amplizr el plaze total de
ejecucion de Obras, debiendo para tai efecto comunicar tales modificaciones al
CONCEDENTE v al Reguiador para &l seguimignto correspondiente.

Efjecucion de Inversiones Obligatorias

Etapa de Ejocucion de Obras

6.13.

La Etapa de Ejecucién de Obras debera iniciarse a mas tardar a los veinte (20)
Dias Calendario contados a partir del memento en gue se cumplan fodas y cada
una de las siguientes condiciones:

a. Se haya realizado la entrega del drea comespondiente para ta construccion y
ejecucion de las Obras, de acuerdo a lo indicado en la Clausuia 5.17.1;
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6.14.

6.15.

b. Ei CONCEDENTE, previa opinion del Regulador, haya aprobado el Estudio
Definitivo, de acuerds a lo indicado en esta Seccion;

Asimismo, al CONCESIONARIO deberd haber dade cumplimiento a todas las
obligaciones que le correspondan, de acuerdo a fo previsto en las Leyes Aplicables.

£l plazo méxime para la culminacion de las Obras, sera de seis (08) meses
contados a partir de la fecha de inicic de la Etapa de Ejecucion de Obras. salvo
gue medie la Suspension del plazo de Concesién, de acuerdo con la Clausula 4.2
o que se apruebe una ampiiacion del plazo conforme a la Clausula 6.24..

Si el CONCESIONARIC incumple con e plazo maximo por razones estrictamente
imputables a él, resultaran de aplicacion las penalidades devengadas desde la
fecha en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha en que culminen las
Obras, conforme a lo establecido en ef Anexo 10.

En el casc oue el incumplimiento de! pizzo por causa imputable al
CONCESIONARIO, genere un retraso mayor a fres {03} meses, ademas de la
aplicacion de las penalidades correspondientes, el CONCEDENTE podra pracader
a la resolucién det Contrato, conforme a lo dispuesto en la Clausula 15.4, literal n}
y siguientes clausulas.

El CONCEDENTE hara sus mejores esfuerzos para gue el CONCESIONARIO logre
la obtencidn de las licencias, aulorizaciones y/o acios administrativos gue se
requicra para la ejecucion de las Obras en el Area de la Concesién, siempre y
cuando el CONCESIONARIO cumpla con los requisites establecdos en las Leyes
Aplicables, EI CONCEDENTE hara sus mejores esfuerzos para que el
CONCESIONARIC pueds inscribir las Obras en los  Registros  Pablicos
correspondientes, de ser &l caso, sujeto al cumplimiento de los reguisitos
establecidos en las Leyes Aplicables. En caso el CONCESIOGNARIO no obtenga las
ficencias, aulorizaciones yfo actos administrativos requeridos para la gjecucion de
tas Cbras por causas no imputables a él, estara facultado a solictar fa Suspension,
coriforme a lo dispuesto en la Clausula 4.2 literat d) v siguientes clausulas.

Material Rodante

5.16.

6.17.

A la fecha de Toma de Posesion sefialada en la Clausula 5.17.2, el
CONCEDENTE hara entrega al CONCESIONARIO, el Material Rodante Existente
confoermado por cinco (05) trenes de seis (08) coches cada uno, segin el Listado
de Bienes del CONCEDENTE indicado an el Anexo 5.

Bl CONCEDENTE se obliga a entregar al CONCESIONARIO el Material Rodante
Existente con todos 08 requisitos necesarios para la prestacion del Servicio, de
conformidad con o establecido en el Reglamento Naclonal de! Sistema Eléctrico de
Transporte de Pasajeros en vias férreas que formen parte del Sistemma Ferroviario
Nacional, ast como las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

EI CONCESIONARIO debera disponer del Material Rodante Adquirido para las
Pryebas de Puesta en Marcha, conforme a fo siguienie:

a.  Para el Tramo 1: Once (11) trenes, cuya conformacion sera como minimo de
cinco (05} coches cada uno, a mas fardar a los veintisiete (27) meses
contados a partir de la Fecha de Suscripcién del Contrato, para e Tramo 1,
Estos trenes deberan ser incorporados progresivamente hasta completar la
fiota total de once (11) trenes en el tiempo indicado en el Anexo 2, Apéndice 2
del presente Contrato.
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6.18.

6.20.

b. Para el Tramo 2: Ocho (08) frenes, cuya conformacion serd como minimo de
cince (05) coches cada uno, a mas tardar a los veinticuatro (24) meses
contados a parlir de la Fecha de Suscripcion del Contrato de obra civil y
equipamientc del Tramo 2 por parie dei CONCEDENTE con el confratista
seleccionado para fa ejecucién de dicha obra.

Ef CONCEDENTE y el Regulador se encargaran de verificar que el Material
Rodante Adguiride cumpla con las Especificaciones Técnicas exigidas en el
prasente Contrato (Anexo B) para su correcte funcionamiento. Para la provision
del Material Rodante Adguiride perfenecientes al Tramo 1, el CONCESIONARIO
entregara al CONCEDENTEL, con copia al Regulador, et cronograma
calendarizado de las entregas parciales de los respectives trenes.

Si el CONCESIONARIO incumple con la disponibilidad del Material Rodante
Adyuirido en los plazos antes sefialados por razones estrictamente imputables a él,
resultaran de aplicacion las penafidades devengadas desde la fecha en que se
nrodujo ef incumpiimiento hasta su efectiva provisién, conforme a lo establecido en
el Anexo 10, hasta el monio sefialado en la clausula 15 .4 del presente Contralo.

Eil disefio dei Material Rodante Adquirido por e CONCESIONARIC debera
asegurar al menos un calidad de confort de seis {06) pasajercs de pie/m2 de
densidad tomando como referencia el area libre disponible medida en el interior de
cada coche excluyendo el espacio Gt ocupado por los asientos y el area ocupada
al frente de cada asiento por los pies de ios pasajeros.

En caso de verificarse que el Material Rodante Adquirido a ser suministrado por el
CONCESIONARIO para la prestacion del Servicio incumple con el disefio de la
calidad de confort sefistada en e pamafo anterior serd de aplicacion las
penalidades establecidas en &l Anexo 10, sin perjuicio de la obligacion del
CONCESIONARIC de adoptar las medidas necesarias para cumplir con la catidad
de confort establecido en un periode no mayor de treinta {30) Dias.

Si la aplicacion de penalidades por ef incumplimiento en I provisién del Material
Rodante Adquirido disefiadoe con la calidad de confort antes indicada, supera e
limite maximo establecido en el incise g) de la Cliusula 15.4, ef CONCEDENTE
podra  invocar la Caducidad de fa Concesion por incumplimienio  dei
CONCESIONARIC de acuerdo a io establecide en la Seccidn XV,

El CONCESIONARIO deberd gestionar la certificacidn del Material Rodante
Adguliido de acuerdo a las Leyes Aplicables.

Ei CONCEDENTE harad sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO
pueda inscribir el Material Rodante Adquirido en los Registros  Publicos
correspondientes, de ser el caso, sujeto al cumplimienio de fos requisitos
eslablecidos en las Leyes Apficables. En caso el CONCESIONARIO no obtenga
las licencias, autorizaciones y/o actos adminisirativos regueridos para la operacion
del Material Rodanie Adquiride por causas no imputables a él, estard facuitado a
solicilar la Suspension.

Supervision de las Inversiones Obligatorias

6.21.

Corresponde at Regulador directamente o s fravés del Supervisor de Inversiones
Chiigatorias, efectuar las acciones de fiscalizacién téenica que le competen
durante la ejecucion de fas Inversiones. En caso &l Regulador opte por designar a
un  Supervisor de  inversiones Obligatorias, debera informar diche hecho
fehacientemeante por escrifo al CONCESIONARIO en un plazo méxime de cinco
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6.22.

6.23.

(05) Dias, contados a parlir de la fecha de suscripcion del contrato con el
supervisor antes indicado.

EI CONCESIONARIO debera dar al Regulador y al equipe gue éste disponga de
ser el caso, libre acceso al Area de la Conceslén para realizar sin obstaculos su
labor con la exactitud requerida.

Ef Supervisor de Inversiones Obligatorias no deberd estar prestando directamente
ni indirectamente algin tipo de servicios a favor del CONCESIONARIO, sus
accionistas o Empresas Vinculadas, en el Perd o en el extranjero. Esta limitacién
debera abarcar desde el afic anterior al que se seleccione al Supervisor de
Inversiones Obligatorias, hasia un afic posterior a ia culminacién de la Etapa de
Ejecucion de Obras. Asimismo, el Supervisor de Inversiones Obligatorias debera
mantener la confidencialidad debida respecio de la infformacion a2 la que tenga
acceso, para ef cumplimiento de sus funciones, vy cuaiquier otra informacién o
comunicacion vinculada a 1z etapa de inversiones Obligatorias.

Los costos derivades de las aclividades de supervision en que incurra el
Regulador, para las Obras mas el IGV, seran de cargo del CONCESIONARIO, el
mismo gue asclende hasta uh monto de Doscientos Cincuenta Mil y 00/100
Détares (US$ 250 000} mas el IGV.

La forma de pago serd como se indica a continuacion:

° Primera cuota equivalente al diez por ciento (10%) del monto
correspondiente a la Supervision de fas Obras a pagarse a los treinta {30}
Dias Calendario de suscrito el contrato de Supervision.

® El noventa por clente (80%) restante del pago por Supervision de Cbras,
en seis (06} cuotas mensuales iguales pagaderas durante la Etapa de
Ejecucitn de Obras.

Ampliacion del Plazo de Ejecucion de Obras

6.24.

6.25,

EI CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE, con copia af Regulador, la
ampliacién o prorroga del plazo total para la Ejecucion de ias Obras, la misma gue
debera estar debidaments fundamentada.

Las solicitudes de ampliacion de plazo se suietaran al siguiente procedimiento:

® El CONCESIONARIO, deberd anotar en & libro de obra fas circunstancias que a
su Criterio amernten ampliacion de plazo para la culminacion del totai de las Obras.

® El COMCESIONARIO deberd presentar la solicitud correspondiente al
CONCEDENTE. con copia =al Regulador, debidamente sustentada,
incluyendo el nuevo Cronograma Detaliado.

® El Heguiador emitird su opinion sobre dicha ampliacion at CONCEDENTE, en
uh plazs maximo de diez (10) Dias Calendario contados desde la recepcion
de ta sohcitud.

= Una vez recibida la opinion dal Regulador, el CONCEDENTE resolverd sobre
la ampiiacion solicitada en un plazo maximo de diez {10 Dias Calendario. De
no existiy pronunciamiento alguno por parte det CONCEDENTE, dentro dei
plaze mencionado anteriormente, se considerard denegada ka solicitud,

£n el supuesto que ef inisio o el avance de {as Obras se refrasara por un hecho
imputable al CONCEDENTE o por Fuerza Mayor, el CONCESIONARIO, a su
solicifud, tendra derecho a la Suspension, de conformidad con lo establecido en la
Clausula 4.2, por un periode no menoer al que dure dicho retraso,

Ampliacion dei Plazo de provisién de Material Rodante Adguirido

6.26. El CONCESIONARIO podra solicitar, por dnica vez, al CONCEDENTE, con copia

6.27.

al Regulador, la ampliacion o prérroga ded plazo total para la provision de Material
Rodanie Adquirido, la misma que debera estar debidamente fundamentada.
l.as solicitudes de ampliacion de plazo se sujetaran al siguiente procedimienio:

¢ El CONCESIONARIO deberd presentar la solicitud correspondiente al
CONCEDENTE, con copia al Regulador, debidamente sustentada, indicando
el nuevo plazo para la provision de Material Redante Adguirido para el Trame 2.

«  El Regulador emitird su opinion sobre dicha ampliacién al CONCEDENTE, en
un plaze maximo de diez {10) Dias Calendario contados desde la recepcion
de Iz solicitud.

® Una vez recibida la opinién del Regulador, el CONCEDENTE resclvera sobre
la ampliacién soficitada en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario. De
no existir pronunciamientoe algune por parte del CONCEDENTE, dentro del
piazo mencionado anteriormente, se censiderard denegada Ia solicitud.

Para et caso del Tramo 1, el CONCESIONARIC no podra sclicitar ampliacién o
prérroga del plazo para ia provision de Material Rodante Adquirido.

En el supuesto gque la provision del Material Rodante Adquirido se retrasara por un
hecho de Fuerza Mayor, el CONCESIONARIO, a su solisitud, tendra derecho a fa
suspension de las obligaciones vinculadas a la provision de Material Rodante
Adguirido, pudiendo solicitar la ampliacién del Plazo de la Concesion por un
periodo no mayor al gue dure dicho retraso.

Pruebas de Puesta en Marcha

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

Las Pruebas de Puesta en Marcha se iniciardn una vez proveide el Material Rodante
Adeauirido para €l Tramo 1y Tramo 2, de acuerdo & lo previsio en la Clausula 6.17. Las
Pruebas de Puesta en Marcha del Material Rodante Existente estaran a cargo y seran
responsabilidad del CONCEDENTE, con la participacion del CONCESIONARIO como
veedor, Mientras que las Pruebas de Puesta en Marcha del Material Redante Adquirido
estén a cargo v son de responsatilidad del CONCESIONARIO.

El CONCEDENTE es responsabie del disefio, ejecucion, administracion,
supervision, control, prueba y puesta en marcha de los Bienes del CONCEDENTE
hasta ¥ Toma de Fosesion del Tramo 1 v Trama 2, segin corresponda, conforme
se indica en la Clausula 5.15, por lo que esta obligado a realizar todos los actos
que sean necesarics para gque dicha obligacién ocurra. No obstante, et
CONCESIONARIO podré participar como veedor en las actividades antes
mencionadas, previa comunicacion y autorizacion del CONCEDENTE.

La realizacion de las Pruebas de Puesta en Marcha se lievard a cabo de
conformidad con lo establecido en los Pretocolos de Pruebas correspondientas.

Los Profocolos de Prugbas deberan ser presentados por el CONCESIONARIO al
Regulador, con una anticipacion no menor de sesenta (60) Dias Calendario a la
fecha prevista para la provisicn de Material Rodante Adguirido. Estos protocoios
deberan recoger lo establecido en las especificaciones téenicas de los equipos v
de ios fabricantes del Material Roedante Adguirido. EI CONCEDENTE dispondra de
un plazo maximo de diez {10} Dias Calendario para aprobarios, contados a partir
de la recepcitn de la opinidn de Regulador. La opinién del Regulador debera ser
emifida en un plazo no mayor de diez (10) Dias de recibidos los Protocoles de
Pruebas. De existir alguna observacion a los Protocolos de Pruebas, deniro del
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86.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

plaze  antes mencionado, e CONCEDENTE deberd comunicario  al
CONCESIONARIO indicando la norma o especificacion técnica incumplida,
otorgandole un plazo no mayor a diez (10) Dias Calendario para que el
CONCESIONARIO proceda a la subsanacion cerrespondiente.

El CONCEDENTE tendra un plazo de cinco (05) Dias Calendario para revisar las
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO y notificar por escrito sus
comentarios, observaciones u aprobacion, segin corresponda. En caso que el
CONCEDENTE no emita un pronunciamiento deniro de dicho plazo, las
subsanaciones se entenderan denegadas. De haber nuevos comentarios u
observaciones, las mismas deberan ser levantadas en un plazo de cinco {05} Dias
Calendario desde que fueron notfficados al CONCESIONARIO, siende de
aplicacion lo establecido en la presenie Clausula.

El CONCESIONARIO podra modificar los Protocolos de Pruebas aprobados de
considerario conveniente, contando con ta previa aprobacion dei CONCEDENTE.

£i CONCESIONARIO citard al CONCEDENTE y Regulador para el inicio de la etapa
de Pruebas de Puesta en Marcha, siempre que se haya obtenido la aprobacion de los
Protocoios de Prueba. La citacion deberd fener una anticipacion no menor de cinco
{05) Dias a la fecha prevista para su inicio. El objetive de esta etapa sera comprobar
gl correcio funcionamiento del Material Rodante Adquirido y su integracion con el
equipamiento electromecanico en el Tramo 1y Tramo 2, respectivaments.

La etapa de Pruebas de Puesta en Marcha para el Material Redanie Adquirido tendra
una duracion de treinta {30) Dias Calendario, contados a partir del inicio de la misma.

Durante las Pruebas de Puesta en Marcha, el Regulader verificara que et Materiai
Rodante Adquirido cumpla con las Especificaciones Tecnicas, Niveles de Servicio
y demas obligaciones establecidas en el presente Contrato.

Las Pruebas de Puesta en Marcha del Material Rodanie Adguirido se realizarén entre
intervalos de trenes y/o durante jornadas noctumas con su respectiva sefializacion.

Si durante las Pruebas de Puesta en Marcha, el Regulador determina que el
Material Rodante Adquirido presenta defectos, estos serdn recogides en un acla
del dia en que se efectud la prueba y notificados at CONCESIONARIO per el
Regulador. En este caso, el Regulador otorgard un plazo no menor a quince (15)
Dias para que el CONCESIONARIO proceda a la subsanacion de los defectos.

En el caso que el CONCESIONARIO no haya cumplido con levantar las referidas
observacionas en el plazo antes indicado, el Regulador otorgard un plazo
razonable adicional en funcién a la complejidad de ta observacion, sin periuicio de
tas penalidades por incumglimiento previstas en el Anexo 10,

El Regulador deberd verificar el levantamiento de dichas observaciones en un
piazo maximo de cinco (05) Dias de comunicada la subsanacion correspondiente.
En casc gue el Regulador no se pronuncie dentre de diche plazo, se considerara
que las mismas han sido denegadas,

La etapa de Pruebas de Puesta en Marcha se entendera concluida cuando: (i) se
haya cumplide con 1o indicade en o Protocolos de Pruebas; (i) se haya suscrito
el acta final de Pruebas de Puesta en Marchs para el Tramo 1 y Tramo 2,
respectivamente firmada por e CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el
Regulador, donde se manifieste la conformidad y correcto funcionamiento del
Material Rodante Adguirido; y (i} e Regulador manifieste por escrito al
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CONCESICNARIO, con copia al CONCEDENTE, que ha cumplide con las
Pruebas de Puestz en Marcha .

Puesta en Operacién Comercial

6.38.

6.39.

6.40.

6.41.

El CONCESIONARIO dard inicio a la Puesta en Operacion Comercial (prevista

para Julio del 2011) luego de realizados los siguientes actos:

6] Para & Tramo 1. A la Toma de Posesion del misme, de acuerdo a la
Clausula 5.17.2. y fuego que se hayan realizado las Pruebas de Puesta en
Marcha del Material Rodante Exisiente y Adguirido para este tramo.

(i) Para el Tramo 2: Concluida la etapa de Pruebas de Puesta en Marcha, en
los términos previstos en fas Clausulas §.28 2 6.37.

Asimismo, el CONCESIONARIO debers acreditar o siguiente: (i} tener su RO
debidamente aprobado por el CONCEDENTE, {ii) haber presentade las polizas de
seguro cormesnondientes a la Explotacian, establecidas en el Contraio y en las
Leyes y Disposiciones Aplicablesy éstas se encuentren debidamenie aprobadas, v
{iy cumplir con las demas obligaciones previsias en las Leyes y Disposiciones
Aplicablesrequeridas para la Puesta en Operacion Comercial.

Una vez cumplidos 1os teguisiios antes indicados, el CONCESIONARIO debera
nofificar por escrito al CONCEDENTE con copia al Regulador, la fecha de inicio de
la Puesta en Operacién Comercial, la misma que se efectuard en un plazo no
menor de ires {03) Dias contados a partir de la recepcion de la notificacion.

Durante la etzpa de Puesia en Operacion Comercial y antes de la finalizacién de
la misma, & CONCEDENTE emitira los respectivos certificados de habilitacién
ferroviaria del Material Rodante Adquirido, Ei CONCESIONARIO empezard a
cobrar a los Usuarios la Tarifa por la prestacién del Servicio, a partir de la
cuiminacion de ta Puesta en Operacion Comercial del Materiai Rodarie Existente
enelTramo 1.

La Puesia en Operacién Comercial del Material Rodante Adquirido se realizara
entre intervalos de frenes.

Durante esta etapa, el Regulador deberda comunicar sus observaciones al
CONCESIONARIC dentro del plaze maximo de diez (10) Dias Calendaric de
detactatas éstas. £n sus observaciones, de ser el caso, ¢ Regulador indicard la
normma o especificacién téenica incumplida. debiende indicar expresamente si dicha
ohservacion afaciars el caloulo del plazo sefalado en el Numera! (i) de la Clausula
6.42. El Regulador fijara un plazo para la subsanacion corregpondiente que no sera
menor a diez (10) Dias. plazo que deberd incluirse en la notificacion de la(s)
ohservacion(es) al CONCESIONARIC, El Regulador  dehera  verficar el
levantamiente de dichas observaciones en un plaze maxime de cinco (05) Dias de
recibida la subsanacion correspondiente. En cago gue ef Requiador no se pronuncia
dentro de dicho plazo, se considerars que tas mismas han sido denegadas.

En caso gue venza €l plazo establecido sin que ef CONCESIONARIO efecite las
subsanaciones correspondientes, el REGULADOR, procedera a la aplicacion de
las penalidades indicadas en el Anexo 10 v se otorgara un plazo adicionai maximo
a oriterio del Regulador La falta de pronunciamiento por parte del Regulador
sobre las subsanaciones sfectuadas por el CONCESIONARIO serd considerada
como la no aprobacion de las mismas.

Durante esta etapa, e CONCESIONARIC deberd cumplir con los Niveles de
Senvicic eslablecidos en ef Anexo 7.
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6.42. la Puesta en Operacion Comercial conciuird en ef momento que: (i) Se haya

prestado el Servicio por un periodo efective de treinta (30} Dias Calendario,
verificando el cumplimiento del disefio del Material Rodante con ia calidad de
confort de seis (B) pasaferos de pie por metro cuadrado; vy, (i} & Reguiador
otorgue su conformidad de la Puesta en Operacion Comercial, por escrite al
CONCESIONARIO v al CONCEDENTE, a fin gue los mismos, procedan a ia
suscripeion del Acta de Conformidad.

Aceptacién de las inversiones Obligatorias

6.43.

6.44.

Parg fas Obras, el CONCEDENTE procederd a su aceptacién luego de concluida
de manera satisfactoria ia Efapa de Ejecucién de Obras, mediante la suscripcién
del Acta de Aceptacion de las Obras, previa conformidad del Regulador.

La acepiacion de las Obras no exonera al CONCESIONARIO de su
responsabilidad sobre la idoneidad de las mismas, la que se mantiene durante
tode el Plazo de la Concesion de acuerdo con los alcances previstos en las
Clausulas 6.1, 6.3 y otras concordantes.

Para ef Material Rodante Adguirido, el CONCEDENTE procedera a su aceptacién
luego de concluida fa etapa de Pruebas de Puesia en Marcha, medianie la
suscripcidn del acta final de Pruebas de Puesta en Marcha.

L.a aceptacion det Material Rodante Adquirido ne exonera al CONCESIONARIO de
su responsabilidad sobre la idoneidad del mismoe, la que se mantiene durante todo
et Plazo de 1a Concesién de acuerdo con los alcances previstos en las Clausulas
6.1y olras concordantes.

La conformidad del CONCEDENTE constituira ia aceptacién y autorizacion para la
continuidad de la Explotacion.

Inversiones Adicionales

6.45.

6.46.

§.47.

65.48.

En caso el COMCESIONARIO proponga 2 necesidad de realizar {nversiones
Adidionales cemo consecuencia del incremento en la demanda real por viajes, ia
optimizacion de 1z seguridad o la mejora en la prestacion del Servicio, debera
presentar fa propuesta al CONCEDENTE con copia al Regulader, adjuntando un
informe gue susiente la necesldad de realizar dichas Inversiones Adicionales, el
cual debera estar acompanado de los estudios iécnicos donde se detalien las
inversiones Adicionales # ejecutarse v los plazos que se requeriran. El
CONCEDENTE emitira su opinion en un plazo que nc excedera de treinta (30)
Dias Calendario de recibida la opinidn del Regulador, el mismo gue coniara con
quince {15) Dias Calendario, una vez recibido el informe da! CONCE SIONARIO.

La ejecucion de las Inversiones Adiciohales deberdn ser financiadas por el
CONCESIONARIO y serédn pagadas trimestraimente por el CONCEDENTE
mediante el mecanismo del PAQ descrito en el Apéndice 4 del Anexo 4.

En los casos en que sean necesarios la reposicion ¢ reemplazo del Material
Rodanie Existente, el CONCESIONARIC comunicard de tales sifuaciones y
solicitara la aprobacion al CONCEDENTE, con opinidn al Regulador, para la
repesicion y reemplazo de dicho material.

Ef CONCEDRENTE emitird su apinion en un plazo gue ho excedera de treinia (30)
Dias Calendaric de recibida la opinién del Regulador, el mismo que contard con
freinta  (30) Dias Calendaric, una vez recihida la  comunicacion del

CONCESICNARIO. Transcurrido el plazo antes indicado sin que el CONCEDENTE
se pronuncie, la solicitud de reposicion o reemplazo se enfendera denegada.

£n caso que dicha reposicion o reemplazo afecte los Niveles de Servicio, v esta
solicitud haya sido denegada por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra
solicitar la opinion de un perito.

El procedimiento de eleccion del perifo involucra que el Regulador pronenga al
CONCESIONARIO cuairo (04} entidades de reccnocido prestigio naclonal o
internacional para realizar el peritaje. De estas cuatto {(04) entidades el
CONCESIONARIO debera contratar a una en un plazo maximo de treinta (30}
Dias Calendario de recibida la propuesta del Regulador, informandole a éste. De
ne ocurnir esta contratacién, se entenderd que el CONCESIONARIO autoriza
irrevocablemente al Regulador para que en su nombre y representacion contrate
al perito segln su leal saber y eniender, obligandose el CONCESICNARIO a
suscribir e contrato correspondiente. En este caso, ef pago del total de los
honorarios estara a cargo del CONCESIONARIO.

Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no
siendo impugnable, salve que se pruehe ia mala fe del mismo.

ia reposicion o reemplazo del Materisl Rodante Existente, que realice ef
CONCESIONARIO, sera financlada por el CONCESIONARIC y repagada por el
CONCEDENTE mediante el mecanisma de! PAQ descrilo en el Apéndice 4 del Anexo 4.
L.os bienes repuestos o reemplazados adquiriran la condicién de Blenes de la Concesion.

Planificacién de la Operacién

6.49.

El CONCESIONARIO debera elaborar un Plan de Operacidn Anual (POA), que
serda presentado el primer Dia del mes de diciembre de cada Afic Calendario,
desde el inicic de la Explotacion al CONCEDENTE y al Regulador. El
CONCEDENTE dispondra de un plaze maximo de freinta (30) Dias Calendario
para fa aprobacion del POA.

El POA considerard aspectos relacionados con la eperacion anual, v considerara
los aspecios del Servicio come la puniuaiidad, seguridad y confiabifidad del
mismo, asi como aspectos financieios, servicio al Usuario, mantenimienic de la
infraestructura y Material Rodante, enire ofros.

i CONCESIONARIQ debera elaborar un Plan Estratégico de Operacion (PECQ) gue
sera presentado a méas tardar al inigio de ia Explotacion al CONCEDENTE, para su
aprobacion en un plazo méximo de treinta (30) Dias Calendario contades a partir de
su presentacion. El PEQ actualizado debera presentarse cada cince {05} afios.

El PEO sera el documente de planificacion de large plazo v deberd reflejar los
objetivos de desarrolio de largo plaze del Sistema Eléctrico de Transporte Masive
de Lima y Cailzo, Linea 1, tanfo a nivel de infraestructura como del Servicio.

El PEQO debera considerar la informacién disponible o suminisirada por la
Auteridad Gubernamental sobre los aspectos relacionados con los prondsticos de
la demanda y crecimiento, e desarrolio de fos provectos de ampliacién del
Sisterna Elécirico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea 1, capacidad,
especificaciones  y  desempefio del Material Rodanie, entrenamiento vy
productividad de los trabajadores, requerimientios de sefializacion, horaries y
variaciones del servicio, integracién con otros sistemas, sequridad operacional y
de los pasajeros, efc.
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SECCION Vil: DE LA CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

7.1

7.2

£l CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservacién desde la Toma de
Posesion hasta ta fecha de Caducidad de la Concesion, encontréandose facultada
para modificar o sustituir, 2 su costo, las partes integrantes y accesorias de los
Bienes de la Concesion, a fin de prestar el Servicio conforme con las condiciones
del Anexo 7 durante et Plazo de la Concesion.

El CONCESIONARIO efectuara las labores de Conservacion gue sean necesarias
a todos los Bienes de {a Concesion para mantener los Niveles de Servicio que se
encuentran estabiecidos en of Anexo 7.

Plan de Conservacion

7.3

7.4,

7.5.

{a obligacién asumida por ef CONCESIONARIC conlieva la responsabilidad de
definir las técnicas, procedimienios vy la oporfunidad de las labores de
Conservacion.

£l Plan de Conservacitn debera ser propuesto por el CONCESIONARIO o e
Asesor Téchico en Operacion, de ser el caso, para gue sea presentado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE segin lo indicado en el Anexo 7. El Plan de
Conservacion incluird la descripcion vy justificacion de las politicas a uiilizar, !
cronograma de las actividades a realizar, las medicicnes de indices sobre las que
se basa el Plan de Conservacion y su jusiificacion técnica general; de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Anexo 7.

E! CONCERENTE verificaran el cumplimiento del Plan de Conservacién de los
Bienes de fa Concesién de acuerdo a los Niveles de Servicio prestados a fin de
que se garantice la seguridad, confiabilidad e integridad del sistema de transporte.

SECCION Viit: EXPLOTACION DE LA CONCESION

Derechos y Deberes del CONCESIONARIO

8.1

La Fxplotacion por el CONCESIONARIO constiuye un derecho, en la medida que
es el mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO recuperara su inversion,
asi como un deber, en la medida en que e CONCESIONARIO esta obligado a la
Conservacion de los Bienes de la Concesioén y prestar el Servicic a los Usuarios
dentro de los Niveles de Servicio especificades en el Anexo 7 del presente
Contrato y cumpliendo con fas Leyes Aplicables.

£l CONCESIONARIO tiene derecho a disponer la organizacion del Servicio y a
tomar las decisiones gue considere mas convenientes para su adecuada
operacion y funcicnamiente, respetando los términos y condiciones del presente
Contrato y las Leyes Aplicables.

£s deber del CONCESIONARIQ, denfre de los limites del Contrato, responder por
ios actos u omisiones del personal a cargo de la Explotacién o de los contratistas
que el CONCESIONARIG decida contratar.

El CONCESIONARIO tiene dereche a explotar directa o indirectamenie los Bienes
de la Concesion, el Servicio y Ios Sewicios Complementarios que crea
conveniente, de acuerdo a lo establecido en este Contrato, en ias Bases y Leyes
Aplicables. Este derecho implica la libertad del CONCESIONARIO en la gestion y
conduccién del negocio, Io cual incliye pero ne se limita, a la administracion y
mantenimiento de la infraestructura, a la libertad de subcontratar servicios, ia
libertad de escoger al personal que confrate y Iz libertad de decision comercial,

deniro de los fimites contenidos en el presente Contrato, las Bases v las Leyes
Aplicables. En tal sentido, et CONCESIONARIO es el Gnice titular v responsable
de Ios resultados econdmicos y de los riesgos gue deriven de elio,

Inicio de Explotacion

La fecha de inicio de la Explofacién coincide con el inicio de la Puesta en
Operacion Comercial del Tramo 1 para el Material Rodante Existente. A partir de
esa fecha, el CONCESIONARIO recibira como contraprestacion del Servicio el
PKT correspondiente.

Asimismo, al culminar la etapa de Puesta en Operacion Comercial del Tramao 1 con
el Material Rodante Existente, ef CONCESIONARIO comenzara a cobrar las Tarifas,
de conformidad con las Clausulas 9.9 a 9.15, respecto de la prestacion del Servicio.

Organizacion del Servicio

Corresponde al CONCESIONARIO administrar el Servicio que proporcionaré a los
Usuarios, de conformidad con los Niveles de Servicic establecides por el
CONCEDENTE en e Contrato.

Ef CONCESIONARIO debera cumplir con las disposiciones det Contrato, la
ptanificacion y la programacion de la operacién aprobadas por &l CONCEDENTE a
través de la AATE vy los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 det
Confrato, ast come definir el programa dei Servicio — en caso sea necesario — que
impliguen adecuar ins Niveles de Servicio {intervalos de paso, horarios,
frecuencias, entre olrog). los cuales estan referidos a los aspectos relacionados
con la capacidad y desarrolio de la operacién de la Concesion en cumplimiento
con tos Niveles de Servicio y demds requerimientos establecidos en el Contrato.

Et CONCEDENTE a través de ta AATE puede disponer que el CONCESIONARIO
preste servicios adicionales al Servicio a que esta obligado en el Contrato, esio
implica ia afribucion de dicha entidad para defmir o actualizar los Kilémetros
Adicionzles. En este caso deberd compensar al CONCESIONARIO por los
Kildmetros Adicicnales generados por su reguerimiento.

Cuando el CONCESIONARIO requiera fa obtencidn de autorizaciones, permisos,
licencias ¢ cualguier acfo adminishative de las Auloridades Gubernameniales
coinpetentes relacionadas directamente con la prestacion del Servicio, y ante una
solicitud por escrifo y fundamentada al CONCEDENTE, éste hard sus mejores
esfuerzos en brindar apoyo al CONCESIONARIC en las coordinaciones que éste
reguiera con tales Autoridades Gubernamentales, dentro de sus siribuciones v o
gue le estd permitido al CONCEDENTE por las Leyes y Disposiciones Aplicablesy
sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de cumplir con los requisitos
que al efectc establezcan las leyes Aplicables. En el caso gue el
CONCESIONARIO, por hechos zjenos a ésie, no obtenga dichas licencias,
autorizaciones o actos administrativos y ello impida la prestacion del Servicio, e
CONCESIONARIO tendra derecho a solicltar fa Suspension.

Corresponde al CONCESIONARIO 1a limpieza e lluminacion de {as estaciones y
demas Bienes de la Concesion, la venia de boletos y otros medios de pago, la
difusién de fa informacion a los pasajeros asi como la atencion de los reclamos de
les Usuarios, y el resguardo de la seguridad poiblica de los Usuarios en
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estaciones, trenes y demas Bienes de la Concesién, de conformidad con las
Leyes Aplicables.

86. En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas
por la Autoridad Gubemarnental, el CONCESIONARIO continuard prestando el
Servicio en la medida que ello sea posible, realizando las acciones que sean
dispuestas por el CONCEDENTE para la solucion de ia emergencia o crisis
suscitada. Mieniras dure la situacion de emergencia ¢ crisis segun lo sefiglado en
esta Clausula, el CONCESIONARIO comunicaré at Regulador los Niveles de Servicio
que no seran aplicables, los mismos gue seran efectives una vez aprobados por el
Regulador dentro de las veinticuatro (24) horas de su comunicacion,

Horario del Servicio

87. El CONCESIONARIO debera producir diariamente un reporie (malla horaria)
donde se registre el movimiento de fos trenes por estacion en tiempo real y km
recorridos, el cual deberd ser automatizado via software ligado al puesto central
de operaciones, de acuerde a io establecide en el Anexo 7 del presenie Contrate.
A su vez el horario establecera la hora en 1a que & primer freh de la mafana
partira de cada estacidon, as! como ia hora de partida del Gltimo tren durante la
noche. La prestacion efectiva del servicio de transporte se realizaré con el primer
fren partiendo & las 6.00 horas y Gltimo tren partiendo a las 22.00 horas,

Integracion de los Servicios de Transporte Urbano

8.8. EICONCEDENTE realizara las coordinaciones y suscribira los acuerdos necesarios
para tograr la integracién tecnologica v operativa de los medios de transporte y de
pago de las Tarifas de la Concesion, con ofros medios de transporte v de pago de
los sistemas de transporte de Lima y Callac, de manera que el sisterna opere
adecuadamente para ios Usuarios, Una vez realizadas las gestiones antes descritas
por el CONCEDENTE. éste instruird al CONCESIONARIO a reatizar las medidas
necesarias para lograr la infegracion {ecnoldgica v operativa de los medios de
transporie y de los medios de page anfes indicados. Para lograr dicha integracion,
el CONCEDENTE proporcionara los recursos necesarios al CONCESIONARIO, en
montos y plazos acordados por ias Partes.

Supervision de la Explotacién

8.9. Corresponde al Regulador efectuar direclamente o a través de la coniratacion de

terceros, s acciones de fiscalizacion que le competen durante el desarrollo de
ias labores de Explotacion indicadas en esta seccion de! Contrato.
El Regulador, estard a cargo de la verificacion del cumplimients de la obligacion
det CONCESIONARIO de provesr ef Servicio y de obzervar la calidad del misma.
Asimismo, verificara que la prestacion del Servicio » los Usuarios se lleve a cabo
siempre dentro de fos limites filados en ef Anexo 7 del Contrato.

8.10. Para esios efectos, ademas de estar obligado a brindar la cocperacidn necesaria
para la supervision de la Expiotacion, ef CONCESIONARIO estd obligado a
entregar ia informacion que se indica en la Clédusula 8.11

Informacion

§.11. £} CONCESIONARIO, a su costo, deberd proporcionar al Regulador, dentro de
los plazos indicados por éste, informes relativos al desarrolic de la Explotacion,
en fos términos y condicicnes establecidos por el Regulador, de acuerdo a las
Leyes Apticables.
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8.12. Asimismo, el CONCESIONARIO debera poner en congcimiento de los Usuarios,
toda la informacion relacionada a la prestacion del Servicio, {ales come horarios de
atencion, mapas donde se sefale fa ubicacién de las estaciones, lugares de venta
de los boletos, entre otros, de conformidad con o indicade en el Anexo 7 v las
Leyes Apiicables. Para este fin, e} CONCESIONARIO debera poner en practica un
sistema de informacién a os pasajeros y al plblico en general, scbre sus servicios.

8.13. Ef CONCESIONARIO estd cbligado a exhibir en todas las estaciones, la
informacitn sobre el Servicio programado, en forma clara y comprensible el
horario del Servicic correspondiente. Dichos anuncios deberan ser claros,
facimente legibles y convenientemente iluminados debiendo velar porque se
mantengan en buen estado. En caso que fos avisos mencionados resulfaren
dafiados, ef CONCESIONARIO estd obligado a reponerios dentro de fas
veinticuaire (24) horas.

8.14. En cada esiacion, e CONCESIONARIO esta obligade a colocar y conservar
letreros orientadores del movimiento de pasajeros.

8.15. Ei CONCESIONARIO debera ulilizar el sisiema de informacion sonora a ios
Usuarios, para comunicar a los pasajeros avises sobre las alteraciones del
sarvicio, retrasos en la circulacién de los frenes o interrupciones del Servicio y su
reestablecimienic. A su vez el CONCESIONARIO debera hacer publica la Tarifa
gque se cebrars a los Usuarios, las mismas deberan exhibirse en cada estacién, en
lugar faciimente visible, y convenientemente Huminado asi como al jado de ias
venianillas de venta, u otros lugares de venta.

Direccion y gerencia del Asesor Técnico en Operacién

8.16. En caso gue el CONCESIONARIO haya acreditado su capacidad técnica como
operador de uno 0 mas sistermas de fransporie de metro o metro figero o tranvia
urbano de pasajeros. 1 operadores de fransporte ferroviario urbanc o inferurbano
de pasajaros de una demanda minima, en los ditimos tres (03) afos, de veinte
miliones (20°000,000) de pasajeros transporiados en cada afio, durante ia etapa
de precalificacion dei Concurso para la Concesidn, no seré obligatorio ni
necesario la contratacion de un Asesor Téenico en Operacion. En dicho caso, no
serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldusuias 8.17 at 8.19.

8.17. El CONCESIONARIO se compromete a que durante un plazo no menor & cinco
{05} afios. contados a partir de la Fechs de Suscripcién del Contrato, el Asesor
Técnico en Operacién serd quien brinde asistencia técnica al CONCESICNARIO
en la prestacidn dei Servicic v ias acciones para dar cumplimiento a los Niveles de
Servicic establecidos en el Anexo 7; asimismo, asistira &l CONCESIONARIO en la
organizaciém de las gerencias de operaciones y manienimiento, llevando a cabo la
capacitacitn y entrenamiento del personal técnice de las mismas.

8.18. £l CONCESIONARIC designard al equipo de profesionales encargados de llevar a
cabo la operacion y ef mantenimiente, 2 partir de una relacion propuesta por el Asesor
Técnico en Opeyacion, los cuales deberén cumplir los siguientes requisitos rminimos:

(i} el Gerente General tendrd una experiencia profesional no menor a diez {10)
afios en manejc y direccion de organizaciones ferroviarias de transporie
masivo tipo metro o ferrocarmil urbano que fransporie mas de veinte {20}
miflones de pasajercs al ano.

{ii} el Gerente de Operaciones o ejecutive con similar cargoe y responsabilidad
tendrd una experiencia no menor a cinco {5) afios, en gestién de
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8.19.

8.20.

operaciones de un sistema de fransporie masivo tipo metro o ferrocarri
urbano que transporte mas de veinte {20) millones de pasajeros al afo;

(i) el Gerente de Mantenimiento de Infraestructura o ejecutive de similar cargo
fendrd una experiencia no menor a cinco (8) afes, en gestion de
manienimiento de {a infraes{ructura de un sistema de fransporte masive tipe
metro o ferocarrit urbano que transporte mas de veinte (20} millones de
pasajeros al afio y,

{iv} el Gerente de Manienimiento de Material Rodanie o ejecutivo con similar
cargo y responsabilidad tendré una experiencia no menor de cince (5) afios,
en gestion de mantenimientc de malerial redante de un sistema de
transporte masivo tipo metre o ferrocarrl urbano que transporte mas de
veinte (20) milicnes de pasajeros al afio.

De acuerdo a lo pactado en el Contraio de Asistencia Técnica para la Operacién, el
Asesor Técnico en Operacién debera remitir al CONCESIONARIO fa informacitn
gue este Gltimo considere pertinenie sclictar, ya sea por cuenta propia o por
requerimiento del Regulador, y prestarle las facllidades que demande el correcto
cumplimienio de sus funciones. Ofras experiencias en organizaciones ferroviarias
debidamente acreditadas y sustentadas podrian tomarse en cuenta por el
CONCEDENTE para la conformacion del equipo #cnico del CONCESIGNARIO.

Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula precedente, para fodos ios efectos del
presente Contrate, fa responsabilidad por la Explotacién de la Concesion es del
CONCESIONARIO frente al CONCEDENTE.

Cualquier modificacion en el Contrate de Asistencia Técnica para ia Operacion
relacicnada con las obligaciones del Asesor Técnico en Cperacion indicadas en fa
Clausuia 8.16, estara sujeta cuando menos a lo siguiente: a) las modificaciones
cordraciuales deberdn ser puestas en conocimiente del CONCEDENTE, con copla
al Regulador, para su aprcbacion previa; b} el cambio de Asesor Técnico en
Operacion requerira previamente de ia opinién favorable dei Regulador v de la
aprobacidn del CONCEDENTE. Fara tal efecto el nuevo Asesor Técnico en
Operacion debera cumplir con fos requisitos técnicos — operativos exigidos en las
Bases del Concurso y que dieron jugar a la precaiificacion del Adjudicatario. Dicha
sustifucion podra producirse dentro del plazo de cinco (05) afios a que se refiere
la Clausuia 8.17.

A efectos de ia aprobacién referida en los Literzles &) v b) precedentes, el
CONCESIONARIC remitirda una soficiiud al CONCEDENTE con copia al
Regulador. El CONCEDENTE debers emitir su pronunciamienio dentro de los
treinta (30) Dias Calendario de recibida la referida solicitud, contando con la
opinion del Regulador. £n caso que diche pronunciamiento no sea emitido denfro
del plazo antes citado, la autorizacion se consideraré denegada.

Reordenamiento del Transporte Pdblico

8.21.

A fin de asegurar fa adecuada integracion de la Linea 1, en e! tramo de Villa £}
Saivador — Av. Grau — San Juan de Lurigancho, con el resto del sistema de
fransporte plblico de Lima, ef CONCEDENTE realizara dentre del marco de sus
competencia, sus mejores esfuerzos en iz coordinacion con la MMIL para lograr la
implementacién de un plan de reordenamienio de ruias del transporte pidblico
urbanc de pasajeros gue comprendera adicionaimente las acciones y medidas
que permitan realizar la supervision y fiscalizacion del reordenamiento a fin de
preservar el adecuado mantenimiento del recrdenamiento.
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8.22.

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE para que este ditimo
gestione ante la Autoridad Gubernamental competente las autorizaciones para la
prestacion del servicic pUblico de fransporte de pasajeros, incluyendo aqueflas
rutas que sirvan de rutas alimentadoras para la Concesion, de conformidad con
las Leyes Aplicables,

Libre decision comercial y riesgos

8.23.

Et CONCESIONARIO tiene derecho a la Explotacion, de acuerdo a fo establecido
en este Contrato, en las Bases y en las Leyes Aplicables. Este derecho implica la
libertad del CONCESIONARIC en ia gestion y conduccion del negocie, 1o cual
incluye, pero no se limita, a la administracion y Conservacion de os Bienes de (a2
Concesion, a la #bertad de subconiratar servicios, ia livertad de escoger al
personal que contrate v la Hbertad de decision comercial, dentro de los limites
contenidos en el presenie Contrato, las Bases y las Leyes Aplicables. En tal
sentide, el CONCESIONARIC es el tnico titular y responsable de los resultados
acondmicos y de los riesgos relacionades a las decisiones que tome respecto a fa
Explotacion y lo establecido en el Contrato.

Derechos vy Reclamos de los Usuarios

8.24.

8.26.

8.27.

El CONCESIONARIO se obliga a preservar los siguientes derechos de los Usuarios:

(i Aacceder al Servicio, de acuerde a lo que establezcan las Leyes Aplicables;

(iy A encontrarse debidamente informados sobre las Tarifas v los alcances del
Servicic que brinda &l CONCESIONARIO, conforme a este Contrato;

() A recibir el Servicio de acuerdo & los Niveles de Serviclo v en los {érminos y
condiciones establecidos en ol Contrato; y

(iv) A los demds que contemplan tas Leyes y Disposiciones Aplicablesy otros
que pudieren establecerse en el Contrato.

El CONCESIONARIO establecera un sistema de atencidn al Usuario, para
reciamos, pedidos v sugerencias, en cumplimiento a lo estipulado en el Anexo 7 y
conforme a io dispuesto en el Reglamento de Atencidn de Raciamos v Solucion
de Confroversios de OSITRAN, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo N°
00Z-2004-CD-OSITRAN, modificado por la Resolucion de Consejo Directive N°
076-2006-CD-OSITRAN, 0 norma posterior que lo modifique o sustituya. Cada
dos {62} afios, el sistema aprebado debera ser sometido por el CONCESIONARIO
al Regulador para su ratificacion.

Este sistema deberd permitir que los Usuarios presenten sus reclamos sobre el
cumplimiento del Servicio, &t desempefic de los empleados 4 otros aspecios
refacionados con las obligaciones del CONCESIONARIO. Las reclamaciones
podran ser efectyadas en farma personal ante la oficina de atencion al Usuario
que para tal fin deberd establecer el CONCESIONARIKD, o por llamada telefénica.
Asimismo, en cada estacion deberd existir un buzén de quejas y sugerencias a fin
de gue los Usuaries puedan presentarlas por escrito.

Se establocen come metas de este Servicio al Usuario que toda tamada
telefénica debers ser atendida en un lapso no superior a los dos (02} minutos; las
comunicaciones {elefénicas de aste servicio seran grabadas y conservadas en &
centro de atencion al Usuario por e #érmino de treinta (30) Dias luego de lo cual
deberan estar a disposicion del Regulador para realizar las auditorias que
correspondan. En case io considere necesario el Regulador, el CONCESIONARIC
deberd presentar la transcripeién de dichas comunicaciones grabadas dentro del
plazo dispuesto por ! Kegulador.
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8.28.

£l CONCESIONARIO deberd pronunciarse dentro de los plazos y de conformidad
con los mecanismos y procedimientos establecidos en el Anexo 7, que establezca
el Regutador para la atencién de reclamos, pedidos o sugerencias que presenten
los interesados,

En caso que el CONCESIONARIO vy los Usuarios no solucionen el conflicto
sbscitado, ésfe debera ser resueifo por la Auteridad Gubermamental competente,
sea eésta administrativa o judicial, conforme a las lLeyes vy Disposiciones
Aplicablessobre la materia.

Servicios Complementarios

8.29.

8.30.

El CONCESIONARIO esta facuftado a prestar adicionalmenie los Servicios
Complementarios dentro del Area de la Concesién, cuya prestacion no podra estar
condicionada a fa confratacion det Servicio. Por los Servicios Complementarios
prestados, ef CONCESIONARIO tendra el dereche de cobrar un precio. Dichos
servicios no podran ser contrarios a la moral, a tas buenas costumbres, al orden
publico ni podrén afectar fa funcionalidad del Servicio en ninguno de sus aspectos.
El CONCESIONARIO estara aulcrizado a prestar dichos servicios, previa
aprobacion de tados esios servicios por parte del CONCEDENTE.

En virtud de la presente Clausula, e CONCEDENTE autoriza al
CONCESIONARIO a desarrollar como Serviclos Complementarios los referidos a:
i) arrendamiento de locales en ias estaciones: i} arrendamiento de espacio para
publicidad en las estacionas v coches. {anto en la parte interior como exterior, en
la plataforma del viaducte y en las columnas, asi come publicidad en las taretas
para uso del Servicio; iii) servicios de alquiler de espacics para programas y
publicidad por vias de radio, television y otros dentro de las estaciones y material
rodante; y, w} servicio de mantenimiento y reparacion del material rodante de
otros operadores de infraestructuras distintas a 1a Linea 1 del Proyecio Especial
del Sistema Eléctrico de Transporie Masivo de Lima y Callao .

L.os ingresos provenientes de los Servicios Complementarios sefialados en esta
Seccion deberéan ser auditados por una empresa auditora de reconocido prestigio
que sera contratada por el CONCESIONARIO a fin de realizar fa verificacion de la
Recaudacion proveniente por la prestacion del Servicio Complementarios.

Correspondera al REGULADCR establecer los criterios de seleccidn de la
empresa audilora a ser contratada, siendo responsabilidad del CONCESIONARIO
Hevar a cabo el procedimientc de seleccién v su confraiacién en funcién a los
crilerios establecidos por el REGULADOR. Para su contratacion v pago se
requeriré de la aprobacion del REGULADOR.

La distribucion de los ingresas es como se muestra a continuacion;

» Para el caso de los literales i) y iv), ochenta por clento (80%) al
CONCESIONARIO y veinte per ciento (20%) al CONCEDENTE.

° Para €l caso de los literales i) y iil), cincuenta por ciento (50%) al
CONCESIONARIO y cincuenta por ciento (50%) al CONCEDENTE.

Esta autorizacién no implica 1a asuncion de responsabilidad alguna de parte dei
CONCEDENTE, ni tampoco libera al CONCESIONARICO de obtener todas y cada
una de las concesiones, autorizaciones, licencias y/o permisos que, segin la
normatividad sectorial y, en general, las Leyes Aplicables, fueran necesarias para
el inicio, desarrollo o explotacien de diches Servicios Complementarios.,

8.3t

La prestacidon de Servicios Complemeniarios distintos a los sefialados en la
Clausula precedente, requeriran la aprobacion previa del CONCEDENTE, en
estos casos las Partes convendran el pago correspondienie y iz forma de
distribucion de los ingresos, enire otros.

Los gastos necesarios para [a implementacidn de los Servicios Complementarios
seran asumidos en su integridad por el CONCESIONARIO.

Seguridad y Vigilancia

8.32.

El CONCESIONARIO debera cumplir con los procedimientos y disposiciones de
seguridad establecidos en el Anexo 7 del Contrato, en el Capitufo VIl del
Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de pasajeros en vias
ferreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional aprobado por D.S. N°
039-2010-MTC vy ofras Leyes Aplicables, debiendo proveer & su cosio, los
vigilanies que actuaran en las estaciones, frenes v demas dependencias con el
obieto de contribuir a la seguridad de los pasajeros y empleados dentro de los
limites de la Concesion y de la cusiodia de les Bienes de la Concesién.

SECCION IX: REGIMEN ECONOMICO

Condiciones para la obtencion del Cierre Financiero

9.1.

9.2,

A mas tardar a los nueve (09) meses, contados desde la Fecha de Suscripcidn del
Conirato, el CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con los recursos
financieros o los contratos suscritos gque establezcan los compromisos de
financiamienio gue se generen para fa provision de Material Rodante Adquirido
para el Tramo 1, segun o establecido en el Conirato.

Para efectos de |a acreditacion a que se refiere el parrafo precedente, el monto a
sef acreditade por el CONCESIONARIO, sera como minimo el consignado en el
Estudio Definitive debidamenie aprobado en lo referente a la provision del Material
Rodante Adquirido.

Para screditar que ef CONCESIONARIO cuenta con el financiamiente
correspondienie, éste debera presentar, alternatva o conjuniamente  para
aprobacion del CONCEDENTE: (1) copia legallzada notatial de los contratos de
financlamiente, garantias, fideicomisos, v en general cualquier texio contractual
relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado con ellos) Acreedor{es)
Permitido{s) que participara(n) en el financiamiente del Material Rodante
Adauirido; o (i) copia legalizada notarial de log contrates de financiamiento,
garantias. fideicomisos y en general cualouier texto contractual relevante con
Empresas Vinculadas al CONCESIONARIC. Los contratos referidos en el Literal
(iy deberan contener expresamente una disposicion referida a que en casc el
financizmiento guede sin efecto o of CONCESIONARIO incurra en alguna causal
gue active su terminacion o resclucion, el Acreeder Permitide comunicara
inmediatamente dicha situacién al CONCEDENTE. Los contratos indicados en el
Literat (i) ne constituiran Endeudamiento Garantizado Permitide.

En caso que el financiamienic de fas Inversiones Obligatorias se realice con
recursos propios del CONCESIONARIO, este deberd presentar en el piazo
sefialado en el primer parrafo de 1a presente Clausulg, el testimonio de la escritura
publica donde conste ef aumenio de capital comrespondiente. debidamente pagado
e inscritc en registros publicos,

En caso el CONCESIONARIQ no haya cumplido con acreditar el cierre financiero
al vencimienio del plazo esiabiecido en la Clausulz precedents, el
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CONCESIONARIC podrd solicitar al CONCEDENTE por dnica vez una ampliacion
de dos (02) meses, dicha solicitud deberd ser acompanada de un sustento
economico yfop féenico segun corresponda, sin perjuicic de la aplicacion de las
penalidades correspondientes. En caso el CONCESIONARIO no acredite ef cierre
financiers al #rminc del plazo ampliatorio, el CONCEDENTE podré invocar la
Caducidad de la Concesidn por causa del CONCESIONARIO, en ese caso el
CONCEDENTE ejecutard, en sefial de compensacion por dafios y perjuicios, la
Garantia de Fiel Cumplimientio de Contratc de Concasidn por un monto
equivalente al clen por ciento (100%) de ia misma.

Cabe mencionar gue el clerre financiere no deberad variar el cronograma de
adquisicion del Material Rodante, presentadc por el Concesionaric en la Etapa
det Concurso.

9.3, A mas tardar a los veinticuatro (24) meses, contades desde la Fecha de
Suscripcién del Contrato de Construccion del Tramo H, el CONCESIONARIO
deberd acreditar que cuenta con los recursos financieros o los contratos suscritos
gue establezcan jos compromisos de financiamiento que se genergn para la
provision de Material Rodante Adquiride para el Tramo 2, segin Io establecido en
el Confrafo. Para efeclos de la acredifacion deberd seguir lo indicado en la
Ciausufa 9.1y 9.2

Estados Financieros

9.4. Dentro de los noventa {80) Dias Calendario de iniciado cada Afo Calendario el
CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE y al Reguiador sus estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario de finalizado cada trimestre de cada Afc
Calendario, el CONCESIONARIO debera enfregar ai CONCEDENTE y al
Regulador sus estados financieros de dicho trimestre.

Mecanismos de Desarrollo Limpio

9.5 £l CONCESIONARIO, reconoce que ios derechos sobre iz reducegion de
emisiones de gases de efecto invernadero bajo Mecanismos de Desarrolio Limpio
(MDL) de acuerdo al Profocoie de Kyoto, derivados o que se deriven del Proyecto,
son de propledad exclusiva dei CONCEDENTE.

Fideicomiso de Administracion

9.6. Con Iz finglidad de faciltar y garantizar e adecuads cumplimiento de las
obligpaciones derivadas de! presente Contrato, et CONCESIONARIC se obliga a
constituir y maritener, a costo de éste, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso
irrevocable de administracion, el cual se regira por las normas que se indican en
los Apéndices 2 v 3 del Anexo 4 de! Contrato, asi como por lo dispuesio en el
respectivo contrato de fideicomiso.

8.7, £ncaso que los recurses existentes en la Cuenta de Recaudacién del Fideicomise ne
sean suficientes para completar ef pago por los Kilémetros Garantizados y el pago por
los Kilbmetros Adicionales, cuando correspenda, e CONCEDENTE realizara los
apories necesarios para cumplir con el pagoe de los Kifometros Garantizados y el pago
por los Kildmetros Adicionales, cuando corresponda, =n ¢l Fdeicamisoe, con cargo a
i0s recursos de su presupuesto, conforme ai siguients procedimiento:

a) Los recursos necesarios para el pago de Kildmetros Garantizados y el IGV
correspondiente, estaran contemplados en la Ley de Presupuesto General
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de la Republica. Para ello, el CONCEDENTE se comprometle a habilitar
cada Afio Calendario, a pariir de 1a firma del Contrato de Concesion, las
partidas presupuestarias correspondientes por un morde igual al pago de
Kiltémetros Garantizades.

b) En caso gue el CONCEDENTE autorice al recorrido de Kilometros
Adicionales, éste se compromete a habilitar en el sigulente Afio Calendario,
las partidas presupuestarias para el cumplimiento del page por los
Kilémetros Adicionales.

] Para tales efectos, el Regulador deberd informar al CONCEDENTE los
compromisos de pago de ios Kilémetros Garantizados y Kildmetros Adicionales
que el CONCEDENTE debera honrar en virtud del presente Contrato.

9.8.  Si por cualguier motivo no imputable al CONCESIONARIO. el fiduciario demorara
enh la entrega de los pagos comrespondientes a los Kilometros Garantizados v
Kilometros Adicionales, el CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO, por
concepto de mora y por cada Dia de atraso, un interés equivalente a dos por
ciento {2%) por Afio Calendario sobre e Cupdn det Bono Soberano al momento de
producirse la mora.

Tarifas

9.9,  Corresponde al CONCESIONARIO, a cuenta del CONCEDENTE, el cobro de las
Tarifas a partir de la culminacion de la Puesta en Qperacidn Comercial dei
Material Rodante Existente como contraprestacion por el Servicio. 1os ingresos
provenientes del cobro de fas Tarifas deberan ser depositados en el Fideicomiso
de Administracion, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo
4.

9.10. La Tarifa social a ser cobrada por el CONCESIONARIO desde fa culminacién de
la puesta en operacion Comercial del Material Rodante Existente al Usuario es

como sigue;
Tipo de Pasajero Tarifa en Muevos Soles
' Aduto 1,50
Medie 0 Universitario 0,75
Escolar 0,75
Pases |ibres 0,00

9.11. Elimporte de la Tarifa a ser cobrada por el CONCESIONARIO podra ser modificada
posteriorments por el CONCEDENTE en funcion a factores tales coma el incremento
an los costos de operacion y mantenimiento, cambios an las tarifas del sistema de
transporte urbano de pasajeros, incremento del costo de vida, entre otros factores que
considare relevantes. La Tarifa solo estd referida a la prestacion del Senvicio de la
Linea 1 por o que no incluye la prestacion de ofros servicios de transporie.

En caso gue el CONCEDENTE decida modificar la Tarifa, ésta enfrarg en vigencia
a los treinta (30) Dias Caiendario de medificada.

9.12. A la Fecha de Suscripcion del Contrato, la Tarifa se encuenira excnerada del IGV
de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del Apéndice i def Texto Unico Ordenado
de fa Ley del Impuesto General a {as Ventas e Impueste Selective al Consumo
aprobado por €l Decreto Supremo N° 055-89-EF.

9.13. Las Tarffas v sus modificaciones deberdn ser puestas en conccimienic de los
Usuarics a través de su pagina web y en tedas las boleterias o estaciones
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9.14.

9.15.

Otros i

8.16.

permanentemente, observando las narmas de proteccion al consumidor que
resulten apiicables.

Cuzalquier cambic de las Tarifas realizado por el CONCEDENTE, debera ser
comunicado al CONCESIONARIO y al Regulador, con at menos treinta {30} Diag
Calendario antes a Ia fecha de su entrada en vigencia. El CONCESIONARIO,
ademas de lc dispuesto en la clausula precedente, esip es, comunicar a los
Usuarios {as nuevas tarifas en las boleterias ¢ estaciones y en la pagina web del
CONCESIONARIO, debera comunicar dicha modificacion, a fravés de dos (02)
diarios de amplia circuiacion en la provincia de Lima, per io menos con quince {15)
Dias Calendario de anticipaciéon a su aplicacion.

De acuerde a fo establecido en la Clausuia 2.7 de! presente Conirato, la
prestacion  del Servicio sera realizada Unica y exclusivamente por el
CONCESIONARIO, por el cual sélo fendra derecho a cobrar la Tarifa por ia
prestacion del Servicio durante la Concesién, sin gue corresponda efectuar pago
por cargo de acceso ni ef ingreso de operadores que presten ef Servicio gue es
objeto de la presente Concesién.

ngresos

Constituiran ingresos adicionzles del CONCESIONARIO todos aquellos que éste
perciba como consecuencia de la explotacion de Servicios Complementarios tales
como las servidumbres generadas come consecuencia del derecho de paso de la
red de servicios publices a través de la franja de derecho de via asignado {(Articule
11 del Decreto Supremo N° 038-2010-MTC que aprueba el Reglamento Nacional
det Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en vias férreas que forman parte
del Sistema Ferroviarie Nacionel, asi como el Decrelo Legislativa N° 418). El
cincuenta por clento (50%) de los ingresos captados por el cobro de estos
conceplos seran depositados en  Cuenta de Recaudacion del Fideicomiso de
Administracion por cotcepio de retribucion para el CONCEDENTE. Las solicitudes
de autorizacion def usc de lz infraestructura parz el pase de los servicios piblices,
seran evaluados y aprobados por et CONCERENTE, los mismos que en ningdn
caso deberan causar incompatibitidades con s seguridad v la operacién del
sistema fetroviario.

Equilibrio Econdmico - Financiero

9.17.

9.18.

Las Partes reconocen que a la Fecha de Suscripcion del Contrato, éste se
encuentra en una sifuacién de equilibric econémice - financiero en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes. Las Partes
declaran su compromiso de manener & o largo de todo el periode de duracién dei
Contraio el equilibrio economico — financiero de éste.

El presente Contrato estipula un mecanismo de resiablecimiento del equilibrio
econdimico - financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que =f equifibrio econdmico - financiezo de la Concesion
se vea significativemente afectado exclusiva y explicitamente debide a cambios en
‘as Leyes Aplicables, en la medida que cualguiera de dichos cambios fenga
exciusiva ralacidn a aspectos econdmices financieros vinculados a ia variacion de
ingresos, costos de inversion, operacion y mantenimiento de la Concesién
relacionados con ia prestacién del Servicio.

En caso gque ia ruptura del equilibrio econémico - financierc de fa Concesidn se
produzea durante fa Etapa de Ejecucién de Obras, el restablecimiento procedera a
pariir del inicie de la Explotacion.

9.19.

9.20.

g9.21.

El equilibrio sera restablecido siempre que las condiciones anteriores hayan tenido
implicancias en la variacion de ingresos o fa variacién de costos, © ambos a la vez,
refacionados a la prestacion del Servicio. Cuzlquiera de las Partes que considere que
el equilibric econdmico - financiero del Contrata se ha visto afectado podra invecar su
restablecimiento, proponiendo por escrito a la ofra Parte v con la suficiente
sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimianio.

El Regulador establecerd que el equilibrio econdémico - financiero se ha visto
afectado cuando, debido a cambios en las Leyes Aplicables, se demuestre ia
existencia de variaciones en los ingresos, costos o ambos a la vez, relacionados a
{a prestacion del Servicios.

E! restablecimiento det equilibrio econdmico financiero se efectizaréd en base &t
esfade de perdidas y ganancias auditado, donde sean verificables las variaciones
de ingresos o costos antericrmente referidos. Sin perjuicio de efio, el Regulador
podré solicitar fa informaciaén que sustente las variacicnes sefialadas.

El Regulador_ establecera la magnitud de! desequilibrio en funcién a ia diferencia entre:

a)  lLos resultados antes de impuestos resultante del ejercicio, relacionados
especificamente a fa prestacién del Servicio vy reconocidos por el
CONCEDRENTE yio el Reguiador.

by EI recaledlo de los resultados antes de impuestos del mismo efercicio,
relacionado a la prestacién del Servicio, aplicando los valores de ingreses o
costos que correspondan al momento previo a ia modificacion que ocurran
como consecuencia de los cambios en fas Leyes Aplicables.

Para tal efecto, el Regulador podra solicitar al CONCESIONARIC la informacion
que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido afectados por
los cambios en las |eyes Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios pericdos, sin haberse restituido ef
mismo, se encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el
mismo procedimiento.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del deseguitibrio dividiendo fa
diferencia resultante del procedimiento a) y b} anteriormente descrifo, entre ef
resultado antes de impuestos del (timo ejercicio o del resultade acumulado,
segln comresponda. Si et resuliado supera el diez por ciento {10%), se procedera
a resiablecero, otorgando una compensacion al CONCESIONARIC o al
CONCEDENTE, segin corresponda, por el desequiliprio calculado.

En ambos cascs, dicha compensacion podra ser adicionada o desconiada,
respectivamente, en el Pago por Kiidmetro Recorrido, por el monto que resulte sin
incluir intereses. Las Partes podran acordar un mecanismo diferente de compensacion.

Si ef menio obtenide en el literal b) de 1a ctausula precedente es igual a cero {0),
para restablecsr ef desequilibrio econdmico financierg sélo se tendré en cuenta la
diferencia de monto obienido en a) menos el monto obtenido en b), sin ser
necesario recalcular el porcentaje de desequilibric antes mencionado.

£n &l supuestio que el CONCESIONARIO invogue & restablecimiento de! equilibrio
economico - financiers, corresponders al Regulador determinar en los tfreinta (30)
Uizs siguientes de recibida tal solicitud, la procedencia de la misma, en aplicacion
de o dispuesic en los parrafos precedentes. De ser el caso, &l Regulador debers
establecer en un plazo no mayer a treinta (30) Has, contados desde la fecha de su
pronunciamiento, el monte a pagar a favor del CONCESIONARIQ, aplicande para
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9.22.

tal efecto, los criterios de valorizacion previstos en la presente Clausula e informard
det resuttado ai CONCEDENTE para que tome las medidas corespondiente v al
CONCESIONARIC. £ monto gue se haya determinado sera abonado a éste dentro
de los seis (06} meses siguientes sin incluir intereses. Por cualquier reiraso se
reconocera un interés igual al Bono Soberano mas dos por ciente (2%) sobre el
saldo no pagado luego del periodo méximo de abono sefialado.

En el supuesio que e CONCEDENTE invogue el restabiecimiento de! equilibrio
aconamico - financiere, corresponderd al Regulador, determinar en los treinta (30)
Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesio en los parrafos
precedentes. De ser el casc, el Regulador deberad esiablecer en un plazo no
mayor a ftreinta (30) Dias, contados desde el momento de emitide su
pronunciamiento, el monto a pagar a favor del CONCEDENTE, aplicando para tal
efecto. ios criferios de valorizacion previstes en la presente Clausula e informara
del resultado al CONCEDENTE y al CONCESIONARIQ para que fome las
medidas correspondiente. £l monio  resulfante sers  abonado por el
CONCESIONARID al CONCEDENTE dentro de fos seis (08) meses siguientes.
Por cualquier refraso se reconocera un interés igual al cupon del Bono Soberano
mas dos por clenfo (2%} sobre el salde no pagado iego del pericde maximo de
abono sefalado.

En la misma oporfunidad que ef CONCEDENTE o el CONCESIONARIC invoquen
&l restablecimiente del equilibric econdmico — financiero, se dirigirdn ai Regulador
para gue emita su opinién técnica de conformidad con sus competencias
legalmente atribuidas en esta materia.

Cualquier otro procedimiento de restifucion del equilibrio economico - financiero
sera acordado por ias Partes,

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la ruptura del
equilibrio  econdmice - financiero, serd resuelts de conformidad con los
mecanismos de solucién de controversias regulados en la Seccion XVI del
presente Contrato, rigiendo las demds disposiciones de esta clausula en lo que
fueran pertinentes.

No se congiderara aplicable o indicado en esta Clausula para aquelios cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por ef Regulador que
fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que
fueran como conseciencia de aclos, hechos imputables ¢ resultado del
desempefio del CONCESIONARIC.

Régimen Tributario de ta Concesion

9.23.

§.24.

£l CONCESIONARIO estard sujeto a 1z legislacion tributaria nacional, regional y
municipat que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas jas obligaciones de
naturaleza fributaria que correspondan  al ejercicio de su  actividad. El
CONCESIONARIO esiara obligado, en ios términos que sefialen las Leyes
Aplicabies. al page de tedos los impuestos, contribucionies v tasas que se apliguen
entre otros, a los Bienss de la Concesidn ¢ los gue se consiruyan ¢ incorporan a
la Concesién, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional,
regional 0 municipal.

El CONCESIONARIO podrd suscribir con el Estade, un cenvenio de estabifidad
iuridgica, el gue conforme a ia normatividad aplicable fene rango de contrato ley, con
arregio a las disposicicnes de los Decretos Legisiativos N° 662 y N® 757 y el TUCO
ast como sug normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo
cumplirmiento de las condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que e
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientes, requisios v
condiciones sustanciales y formales sefialadas en las Leyes Aplicables.

SECCION X: REGIMEN FINANCIERO

10.1.

10.2.

10.3.

Ef CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO un nimero deferminade de
kilémetros anuales recorridos durante la Explotacion de la Concesién, para 1o cual el
CONCGEDENTE pagara al CONCESIONARIO un Pago por Kilometro Tren Recorrido.

La aplicacion de los Kildmetros Garantizados comenzaré a regir a partir del inicio
de la Expletacidon de la Concesion.

El CONCEDENTE tiene {a obligacion de otorgar y brindar 1os recursos necesarios
para el cumplimiento del Pago por Kilémetros Garantizados, los cuales seran
depositados en &l Fideicomiso de Administracion.

l.os Kilometros Garantizados seran validos para los dias en los que &l Servicio opere
y bajo los requisiios exigidos por el CONCEDENTE y estabiecidos en el Anexo 7.

Los Kilometros Garantizados corresponde a aquelios kilometros que garantiza el
CONCEDENTE al CONCESIONARIQ para la etapa de Explotacién.

Los Kilometros Garantizados anuales siempre gue se explote la concesion durante
un periodo de 12 meses ascienden a fo indicado a continuacidon, En caso la
explotacién sea por un periodo menor deberd considerarse Unicamente la
proporcion corresponidiente a los meses operados por cada ndmero de trenes.

» Ochodientos doce mil quinientos freinta y nueve (812 539) kildmetros tren cuando
se opere tnicaments el Tramo 1 con el Materal Rodante Existente (5 trenes).

® Un millen cchociemos setenta y nueve (1060 879) kildmetros tren cuando se
opere Gricamenie el Tramo 1 con & trepes,

® Un millen doscientos sstenta y cnco mil trescientos veintiséis (1275 326)
kitometiros tren cuando se opere tnicamente et Tramo 1 con 7 trenes.

® Un miflon trescientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y uno {1386 681)
kilometros tten cuando se opere Unicamente ei Tramo 1 con 8 trenes.

® Un millon quinientos ocho mi cuatrocientos noventa y cuatro {1508 494)
kildmetros {ren cuando se opere Gnicamente ef Tramo 1 con © trenes.

® Un milon guinientos seserta y siete mil seiscientos selerda y tres (1567 673)
kilametros tren cuando se opere dnicamente ef Tramo 1 con 10 frenes.

® Un milién quinientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y tres (1598 633)
kilometros tren cuando se opere Onicamente & Tramo 1 con 11 trenes,

@ Un milen seiscientos veintiséis mil novecientos cirico (1626 905) kildmetros
fren cuando se opere Gnicamente el Tramo 1 con 12 trenes.

® Un milién seiscientos cincuenta y cinco mil cienio selenta y ocho (1655 178)
kildmetres tren cuando se opere (nicamente e Tramo 1 con 13 frenes,

° Un millon seiscientos setenta mil ochocientos seferta y tres (1 670 873)
kismetros tren cuando se upere Onicamente el Tramo 1 con 14 trenes. Los
freres 16 y 16 corresponden a la flota por mantenimiento v reserva gue el
CONCESIOMARIO esté obfigado a maniener durante la operacion de! Tramo 1.

® Dos mifiones seiscientos fres mil cuatrocientos cincuenta y tres (2 603 453)
kilometros tren, cuando se opere el Tramo 1y el Tramo 2, con la {otalidad de
la fiota (24 trenes).
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Durante fa Explotacion det Tramo 1, el CONCESIONARIQ debera programar todo el
Material Rodante entregado por el CONCEDENTE a la Toma de Posesion sefialada
en la Clausula 5.17.2 tanto en horas pico y hora valle, en coordinacion con el
CONCEDENTE fogrande operar a las frecuencias establecidas en el Anexo 7 def
presente Contrate. A medida que vaya agregandose el Materiat Rodante Adquirido
al sistema, el CONCESIONARIO procederd a reprogramar las frecuencias de los
mismos, las cuales deberd contar con la aprobacidn del CONCEDENTE.

Precio por Kilémetre Tren (PKT)

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

El PKT es el precio ofertade por el Adjudicatario de la Buena Pro en ia etapa det
Concurso por cada Kildmetro Tren Recorrido para la prestacion del Serviclo que
realizard el CONCESIONARIO en e Tramo 1 y el Tramo 2. Ef PKT remunera los
costos de operacion, mantenimiento de la infraestructura, equipes y Material
Rodante de ta Concesion, asi como |as inversiones Obligaiorias para el Tramo 1y
Trame 2 de {a Concesion.

El PKT, corresponde al PKT para el Tramo 1, e mismo que asciende a .

. Nuevos Soles (S.’ ................ Vy corresponde a
uno de !os componentes de la propuesta econdmica preseniada por el
Adjudicatario en la etapa del Concurso. E! PKT; coresponde al PKT de ioda la
Linea 1t (incluyendo Tramo 1 y Tramo 2), cuye impore asciende a
..................................................... Nuevos Soles (S ...} ¥
corresponde a uno de los componentes de ia propuesta econdmica presentada
por e Adjudicatario en la etapa del Concurso. Los importes antes sefialados no
incluyen el impuesto general a las Ventas {IGV).

El PKT, ofertado entrara en vigencia al inicie de la Explotacion de la Concesion. A
partir del siguiente Afie Catendario al inicio de la Explotacion, el PKT, debera ser
ajustado anualmente por el CONCESIONARIO conforme se establece el Apéndice
1 del Anexo 4.

El PKT, ofertado entrara en vigencia & parlir de i3 fecha de cuiminacién de la
Puesta en Operacién Comercial del Tramo 2. A partir del siguienie Afio Calendario
a la fecha de culminacién de la Puesta en Operacién Comerdiat del Tramo 2, ¢l
PKT, deberd ser ajustado anualmente por el CONCESIONARIO conforme se
establece el Apéndice 1 del Anexo 4.

Para efectos administrativos, de emisién de facturas y registro por parte dei
CONCEDENTE el PKT remunera la inversion Obligatoria v los cosios de
operacidon, martenimiento de la infraestructura, equipos y Material Rodante de 1a
Concesion, en ios pesos que se muesiran & continuacion:

2019 61.2% 38.8%
2020 59.5% 40.5%
2021 57.9% 47.9%
2022 i 56.4% 43.6%
2003 55,1% 44.9%
2024 54.1% 45.5%
[ 2025 5339, 46.8%
2026 52.3% 47 7%
2027 515% 48.5%
2028 50.8% 49.2%,
2029 50.2% 49 8%,
2050 48.7% 50.3%
2031 £9.3% 50.7%
2042 48 5%, 51.1%
2033 48.4% 51.5%
2034 48.7% 51.8%
0035 47 .7% 52.3%
2036 47 4% 52.6%
5037 47 5% FETA
2638 47 0% 53.0%
2038 46.7% 53 30,
2040 466% 53.4%
2041 48 4% 5§3.6%

% del PKT que remunera los
Afio % dei PKT que remunera Gﬁ:ﬁgiﬂ;;ﬂ?ﬁg?&
Inversidr: Obligatoria infraestructura, equipos y
material redante
2011 83.4% 16.6%
2012 78.2% 21.8%
2012 83.4% 16.6%
2014 78.0% 22.0%
2015 73.1% 26.9%
20186 §9.1% 30.9% B
2017 §6.2% 33.8%
2018 63.5% 36.6%
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10.1G. Cada afio ol REGULADOR caloulara el PKT, vigente para dicho afio, e mismo que

debera ser, de igual forma, ajustada conforme a lo indicado en & Numeral 1 del
Apéndice 1 del Anexo 4.

KHometros Adicionales

1011, En case que por decision del CONCEDENTE, éste disponga due el

CONCESIONARIC deba circular mayores kilémetros, originando un incremento en
la cantidad de Kilémetros Recorrides en comparacion al nimero de Kildmetros
Garantizados, e CONCESIONARIO tendrd derecho a recibir el Pago por
Kilémetros Adicionates recorrides.

El PKTA corresponde at PKT para Kilometros Adicionales, el mismo que asciende
B Nuevos Soles (81, ... )y
corresponde & uno de los componentes de ia propuesta economica presentada
por el Adjudicatario en {a etapa del Concurso. Elimpoerie antes sefialado no incluye
el impuesto general a las ventas {IGV).

Opcionaimente, el CONCESIONARIQ podra proponer con el sustento respectivo
la necesidad de circular mayores kilémetrns, que se efecluara Unicamente de
mediar la autorizacion debidamente justificada por parte del CONCEDENTE,
previa opinién del Regulador.

Cada afic el REGULADOR realizara el ajueste dei PKTA conforme z lo indicado
en ei Numeral 2 del Apéndice 1 del Anexo 4.

Pago por Kildémetro Tren Recorrido

10.12. El Pago por Kilkbmetre Tren Recorido mas 1GV, es el pago que realizard el

CONCEDENTE per los Kiidmetros Recorrides, producto de la prestacion del Servicio.
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10.13. €1 Pago por Kilémetro Tren Recorride incluye los pagos por Kilbmetros
Garantizados y los pagos por Kidmetros Adicionales, y se desemboisara
trimestraimente conforme a lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 4 del
presente contrato.

10.14. Ei page por Kildmetro Tren Recorrido se efectuard a través del Fideicomise,
madiante cuatro {(4) cuotas con pericdicidad trimestral, a partir del Inicio de 1a
Explofacion v durante un periode de treinta (30) afios.

10.15. Ef retraso por parte del CONCEDENTE en ¢l depdsito en el Fideicomiso del
cofinanciamiento gue permitira el pago por Kildmetro Tren Recormido generara
intereses moratorios anuales equivalentes a la tasa del cupén del Bono Soberanc
mas dos por ciento {2%) anuai, calculade sobre el monto impago. El referide
interés se generard desde el Dia Calendario siguiente a la fecha de vencimiento
del pago deif Kildmetre Tren Recorrido hasta 1a fecha del pago efectivo,

10.16. Para efectos del desembolso del Pago por Kildmefro Tren Recomride
correspondiente al primer trimestre calendario del primer afic de la Explotacidn y
(ltimo frimestre calendaric del dlimo afic de la Explofacion, se multiplicard el
importe comespendiente al Pago por Kildmetro Tren Recorrido trimestral por un
factor que represente la proporcion del trimestre efectivamente recorride. Dicho
factor serd el resultado de dividir el numeroc de dias coemidos efectivamente
operados por el CONCESIONARIO, enire noventa {80).

10.17. Et desemboisc del Pago por Kilometro Tren Recorrido se realizard conforme a los
términos y condiciones que se indican en el Apéndice 1 del Anexo 4 vy se
encontrard sujeto al régimen tributario aplicable.

10.18. La forma de determinacién del factor de penalizacion se indica en el Anexo 7.
Del PAO

10.19. Ei PAQ sera calculade mediante el procedimiento previsto en el Anexo 4 det
presente Contrato y comprende ias cuofas trimestrales que se realizaran a favor
det CONCESIONARIO por la sjecucion de las inversiones Adicionales una vez
aprobadas por el CONCEDENTE.

Las Inversiones Adicionales serén financiadas por el CONCESIONARIO vy
reembolsadas por el CONCEDENTE, mediante el mecanismo gue contempla &
page en cuctas frimesirales diferidas, por un pericdo de 10 afios, o por los afios
que resten para el vencimiento del Plaze de la Concesidn, siempre y cuando este
Uitime periodo sea menor a los 10 afios antes indicados, a un tres por ciente (3%)
sobre la menor tasa gque resulte de comparar €f Cosio Efectivo de fa Deuda det
CONCESIONARIO y el Costo de Endeudamiento Maximo.

l.es desembolsos del pago del PAC se realizaran conforme al procedimienio
descrite en el Apéndice 4 del Anexo 4.

10.20. Sin perjuicio de lo mencionado en el presenle régimen, ias disposiciones relativas
al Régimen Financiero del presente Contrato se encuentran contenidas en el
Anexo 4 del Contrato.
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SECCION Xk GARANTIAS

Garantias a favor det CONCEDENTE

D

Garantia de Fiel Cumplimiento

11.1.1. EI CONCESIONARIO debera mantener durante toda la vigencia del Plazo
de la Concesién, y hasta seis (08} meses adicionales, una Garantia de
Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo previsto en esta Clausula,

11.1.2. El CONCESIONARIO estd obligado a entregar al CONCEDENTE, en la
Fecha de Suscripcidn del Contrato, una carta fianza #revocable,
incondicional, sclidaria, de realizacion automatica, sin beneficio de
excusién, bajo los terminos y condiciones sefalados en el formulario 1 del
anexo 2 de las Bases, de acuerdo a la Clausula 11.1.3. El Regulador se
encuenira facultade a ejecutar dicha garantia, por los supuestos
establecidos en el presente Confrato. En caso ejecute total o parciaimente
la Garantia de Fiel Cumplimiento, el Reguiador debera abonar el monto
entregado por la entidad bancaria yfo financlera ail CONCEDENTE.

11.1.3. La Garantla de Fiel Cumplimiento deberd ser emilida a favor del
CCNCEDENTE por una Empresa Bancaria o por un Banco Internacional
de Primera Categoria pero confirmada por una Empresa Bancaria, por un
monto de Sesenta y un millones de soles (S 81 000 000,00} desde {a
Fecha de Suscripcion det Contrato y durante el pericdo en que se opere
Unicamente el Tramoe Villa el Salvador — Av Grau, A partir de la operacion
del tramo Avenida Grau ~ San Juan de Lurigancho la Garantia de Fiel
Cumplimiento deberd ser por un monto de Ochenta y ires millones
quinientos mil soles (S/. 83 500 000,00} v deberd estar vigente por seis
{06) meses posteriores al Plazo de ia Concesion.

11.1.4. Objeto de Iz Garantia de Fiel Cumpiimiento

Este instrumento garantiza, durante su vigencia, el correcto y oportuno
cumplimiento de fodas vy cada una de las obligaciones que este Conirato
establece a cargo del CONCESIONARIC. El monto de fa Garantia de Fiel
Cumplimiento no constituye un iimite a las penalidades ¢ indemnizaciones
que puedan corresponder por los incumplimientos.

La Garantla de Fiel Cumplimiento podra ser ejecuiada en forma parcial,
an caso gue fas penalidades devengadas de acuerdo al prezente Contrato
no sean pagadas en forma directa y oportuna por el CONCESIONARIC; ¢,
que el monto que le comesponda al CONCEDENTE por cualguier
incumplimienio del Contrato sea menor al monto total de {a garantia.

l.s Garantia de Fiel Cumplimiente fambién podrd ser ejecuiada para
efeclos de subsanar incompiimientos en que incurra el CONCESIONARIO
en contratos de arrendamignto financiero o similares de bienes necesarios
para una Explotacion normal y adecuada del Servicio. A solicitud del
CONCEDENTE se podra ejecutar el monto que sea necesario para
subsanar el incumplimiento del CONCESIONARIC y evitar la resolucion
de estos contratos u otros que permitan et use y/o aprovechamienio de
bienes para la Explotacion

i.a ejecucion de ia Garantiz de Fiel Cumplimiento procedera siempre gque
el CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o subsanado los
incumplimientos dentro de os plazos otorgados para tal fin.
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11.1.5. Restitucién del monto garantizado

En caso de ejecucion parcial o total de fa Garantfa de Fiel Cumplimiento,
el CONCESIONARIO esta obligado a restituiria al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en la Clausula 11.1.3, lo que deberd
afectuar dentro de los treinia (30) Dias Calendario siguientes a ia fecha en
que se realizd la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimienio, sea
parcial o tofal. £n caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO
cumpia con restituir el monto fotal, el CONCEDENTE podréa ejercer su
derecho de resolucidn de! Contrato previsio en fa Clausula 15.4,

11.1.6. Renovacion

La Garantia de Fiel Cumplimiento debera renovarse anualmente de
manera tal gque se mantenga vigente hasta seis {08) meses posteriores al
vencimiento del Plaze de fa Concesién. St se prorroga e Plazo de la
Concesion, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera renovarse
anualmente de manera tal que se manienga vigente hasta sels (0B)
meses posieriores al pericdo de la prorroga.

Sifa fianza no es renovada por el CONCESIONARIO a més tardar freinta
{30) Dias Calendaric antes de su vencimiento, €l Regulador proceders 2
la ejecucion fotal de fa Garantia de Fiel Cumplimiento. Sin periuicio de lo
dispueslo en ei Literal i) de [a Clausula 5.4, €l monte de Iz garantia sera
retenido  por el CONCEDENTE come garantiza hasta que el
CONCESIONARIC cumpla con renovar la fianza. Al cumplimiento de la
renovacion de la  fianza, el CONCEDENTE  devolvera  al
CONCESIONARIC el monto de ia garantia, sin intereses, v luego de
deducidos los gastos en que haya incurrido, de ser el caso.

Sin perjuicio de fo dispuestio en el parrafo anterior, serén aplicables las
penalidades previstas en el Anexe 10.

La Garantia de Fiel Cumplimiento deberd ser emitida, en los términos
contenidos en las Bases y en la presenie Clausula.

Garantias a favor de los Acreedores Permitidos

11.2. Con el proposito de obiener financiamiento para cumplir con la ejecucion de ias

Inversiones Obligatorias y la prestacion del Servicio en los términos exigidos bajo
el Contrato, ¢l CONCESIONARIO, siemgre que las leyes y Disposiciones
Aplicableslo permitan y siguiendo el procedimiento que ias mismas establezcan,
podra, previa autorizacion del CONCEDENTE y con opinién favorable del
Regulador, oforgar gerantias a favor de los Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente:

a) El dereche de Cencesidn, conforme a lo previsto en el articuio 3 de la
Ley N® 26885,

b) Los Ingresos de la Concesitn, netos de la Retribucion, del Apcrie por
Regulacién a la que se refiere el inciso a) del articulo 14 de la Ley N° 26917
y de cualquier ofro monto comprometide a entidades estatales.

c) Las acciones o participaciones del CONCESIONARIC,

£l CONCESIONARIC acepta y reconoce gue cualguiera de iales garantfas o
asignaciones de fordos no lo relevard de sus obiigaciones ni def Contrato.

Ei CONCEDRENTE acepta y reconoce que ni fos Acreedores Permitidos ni otra
persona que acie en representacion de ellos seran respensables del cumplimiento
del Confrato por parte del CONCESIONARIO hasta gue en su caso los Acresdores
Permitidos ejerzan los derechos mencicnados en la Literal b. de la Clausula 11.2.2.
raspecto de la siecucién de la hipoteca, en cuyo caso quien resulte titular de la
misma ¢omo Consecuencia de su ejecucion, asumird en su condicion de nuevo
concesionario, las obligaciones y derechos del presente Confrato.

El CONCEDENTE y el CONCESICNARIO garantizan que los derechos que se
estipulan a faver de los Acreedores Permitides en el presente Contrato son
irrenunciables, irevocables e inmutables, saive que medie el consentimiento
previo y exprese de tales Acreedores Permitidos; entendiéndose gue con la sola
comunicacién de los Acresderes Permitides, dirigida al CONCEDENTE vy &l
CONCESIONARIO haciendole conocer que haran uso de tales derechos, se
tendra por cumplida le aceptacion del respectivo Acreedor Permitido a la gue se
refiere el Articulo 1458 del Codigo Civil,

Para efecto de la autorizacion de constitucién de las garantias a que se refiere fa
presente Clausula, af CONCESIONARIO debera entregar at CONCEDENTE vy al
Regulador copia de los proyecios de contrato y demas documentos relacionados
con la operacién, asi como una declaracion del posible Acreedor Permitido que
contenga los requisitos contenidos en et Anexo 11.

11.2.4. Autorizacion de Endeudamiento Garantizado Permitido

Se reguerird la aprobacion del CONCEDENTE de los términos financieros
principales dei Endeudamiento Garantizado Permiiido. La aprobacion solo
podra negarse basandose en &l perjuicio econémico que dichos términos
pedrian ocasienar al CONCEDENTE.

Ef CONCESIONARIC deberd presentar por escrito fa soliciiud de
aprobacion  simultaneamente al CONCEDENTE vy al  Regulador,
acompanando la informacion vinculada al Endeudamtiente Garantizado
Permitido, ast como a informacién indicada en el Wtime parrafe de la
Clausula 11.2.1.

£l CONCEDENTE deberd emitir su pronunciamiento en un plaze maximo de
treinta {30} Dias Calendaric, respectivarmente, contados desde el dia siguiente
de fa fecha de vencirienio del plazo para 2 emision de la opinion técnica del
Regulador, adn cuando este Ultimo ne se haye pronunciade. El Regulador
contara con veinte (20) Dias contados desde la fecha de recepcidn de la
solicitud del CONCESIONARIO para emitir su opinion téenica.

Para los efectos de la evaiuacion, el CONCEDENTE v el Regulador podran
solicitar informacitn adiclonsl, dentro de los quince {15) Dias Calendario de
recibia la solicitud presentada por &l CONCESIONARIO, En tal caso, el
plazo maximo de veinte {20} Dias Calendario para Iz emision de fa opinion
tecnica del Regulador comenzard nuevamente a computarse desde la fecha
de presentacion de fa informacion adicional solicitada, slempre que haya
sido presentada de manera compileta v sin deficiencias. Dicha informacion
debera ser remitida simuiténeamente at Regulador y ail CONCEDENTE.

Por si: parte, et CONCEDENTE podra solicitar, informacion adicional dendro
de los quince (15) Dias Calendaric de recibida la opinidn técnica del
Regulador. £n tal caso, los plazes méxdmos previstos para que dichas
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entidades emitan su pronunciamiento, comenzaran nuevamente a computarse
desde la fecha de presentacion de la informacion adicional sclicitada.

En caso venciera ef plazo mencionado en los parrafos anteriores sin que el
CONCEDENTE se prenuncie, se entenderd que el Endeudamiento
Garantizado Permitido ha sido aprobado.

El endeudamientc que contraiga el CONCESICNARIO para efectos del
disefio, la construccion del Taller de Mantenimiento mayor para los trenes
nueves y existentes (incluye las vias de acceso al mismo) en el segundo
nivel del Patio Taller, provision de Malerial Rodanie Adguindo, la
conservacion yfo ia Explotacién de la Concesién, no gozara de garantia
alguna por parte del CONCEDENTE.

E! CONCEDENTE podra exigir cue en Iios contralos que el
CONCESIONARIO  celebre  con  Acreedores  Permitidos  para el
financiamiento de ias Inversiones Obligatorias se eslablezca el derecho del
CONCEDENTE a asumir la posicién confractual del CONCESIONARIO en
caso de Caducidad de la Concesién. Para tal fin, et CONCEDENTE contara
con un plazo perentorio de diez (10) Uias, contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud mencionada en el segundo parrafo de esta
Clausula, para ejercer tal derecho.

Cualguier modificacion gue el CONCESIONARIQ estime necesario realizar
a los términos financieros del Endeudamiento Garantizade Permitido
contraido, deberd contar con la aprebacion previa del CONCEDENTE, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Clausula.

11.2.2. Hipoteca del dereche de la Concesion

El COMCESIONARIO tiene derecho a oforgar en hipoteca su derecho de
Concesion de aruerds a lo esizblecido en el Ley N° 26885, Ley dg
Incertivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios
Piablicos y Leyes vy Disposiciones Aplicables, en garantia del
Endeudamiento Garantizado Permitido. La solicitud de autorizacién vy fa
constitucion de la garantia y su respectiva ejecucion extrajudicial se regiran
por las siguientes reglas:
1. Autorizacién de constitucién de Hipoteca
El CONCESIONARIC podra constituir hipofecs scbre su derecho de
Concesitn siempre que cuente con a previe autorizacion otorgada por el
CONCEDENTE y opinian técnica del Reguiador, segun iz Clausula 11.2.1.

Para la medificacion de la hipoteca sobre la Concesion en caso sea
necesario, se seguird el mismo procedimiento previsto en fa Clausula 11.2.1.

2. Ejecucion Extrajudicial de la Hipoleca
La gjecucidn de la hipoteca se hard siguiendo similares principios v
mecanismos que los establecidos para l2 ejecucidn de la garantia
mobiliaria prevista en ke Clusula 1123, procedimiento de ejecucion
que sera establecide en el comrespondiente contrato de hipoteca
respetande o establecido en el Articulo 3 de la Ley N° 26885,

11.2.3. Procedimiente de ejecucion_de la _garantia mobillaria_sobre acciones o

parlicipaciones cormespondienie a fa Participacion Minima
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£1 procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria sobre las acciones
o participaciones corespondiertes a la Participacion Minima, bajo ta
direccion del {los) Acreedor(es) Permitido(s} y con ia participacidn del
CONCEDENTE, se regira obligatoriamente por las siguientes reglas:

= La decision del {los) Acreedor{es) Permitido(s) consistente en gjercer su
derecho a ejecutar la garantia mobiliaria de las acciones o©
participaciones constituida a su favor, deberd ser comunicada por
escritec al CONCEDRENTE, al CONCESIONARIO y al Regulador.

« A partir de dicho momento, (a} el CONCEDENTE estard impedido de
declarar la Caducidad de la Concesidn y estara obligado a iniciar
inmediatamente las coordinaciones del caso con el (los) Acreedor{es)
Permifidel(s), con = objeto de designar a la persona juridica gue,
conforme # los mismos térmings previstos en el Contrato de Concesion
y bajo una retribucion a ser acordada con el (los) Acreedor(es)
Permitido{s), actuara como interventor y estara fransitoriamente a cargo
de la operacion de la Concesidn durante el tiempo dque demande la
sustifucion del Socic Estratégico a gue se hace referencia en fos punios
siguientes’ y (b} ningun acto det CONCESIONARIO podra suspender el
procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria, quedando
impedide & dar cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la
ejecucion de la referida garantia.

« Para fales efectos, el {los) Acreedor{es) Permitidols) podra(n) propaner al
CONCEDENTE operadores calificados, que cumplan con los requisitos
establecidos en las Bases y quien elegira a ung de ellos para encargarse
transitoriamente de la Concesion. La designacion de 1a persona juridica
que actuard como interventor, determinada por el CONCEDENTE,
debera ser comunicada por escrito al Reguiador y &l CONCESIONARIO.
A partir de dicho momente, el CONCESIONARIO estard obligade a iniciar
las coordinaciones del case, con el obieto que fa tansicion de
transferencia se fleve a cabo de la manera mas eficiente posible.

= | @ operacion transioria de la Concesion en manos del interventor debera
quedar perfeccionada en un plazo ne mayor a los sesenta {60) Dias
Calendario contados a partir de la fecha en que e CONCESIONARIO
tome conccimiento de la  referida  designacién, asumiendo el
CONCESIONARIQ responsabitidad si la operacidén transitoria antes
mencionada no se perfecciona por causas imputables a éste.

= Una vez gue la Concesion se encuentre bajo 'a operacion transitoria del
intervenior. el (fos) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) proponer al
CONCEDENTE, el texio integro de la convocatoriz v las bases del
procadimiento de subasta privada de la Parhicipacion Minima, en un
plazo maximo de treinta (30) Dizs. Dichas bases dehberan respetar los
lineamientos sustantivos contenidos en las Bases del Concurso,
especiatmenta en lo comespondienie a las caracteristicas generales de
la Concesion y el Estudio Definitivo respectivamenie. en cuanto no se
opahgan a la naturaleza de la nueva subasta a realizarse. A tal efecto,
el {los) Acreedor(es) Permitide{s) deberd(n) remitir una propuesia de
convocatoria y bases al CONCEDENTE.

« Sometido el texto de la convocatoria v las bases del procedimiento de
subasta privada de la Parlicipacidon Minima a consideracién del
CONCEDENTE, éste deberd formular sus observaciones scbre los
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mismos a fravés de un pronunciamianto que debera ser emitidc dentro
de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha en que se le eniregd
el texto en referencia. Vencido dicho plazo v a falta de pronunciamiento
por parte del CONCEDENTE, el referido texto se entendera aprobado.

+« Una vez que ¢! (los) Acreedor{es) Permitido(s) fome(n) conocimienio de
las observaciones formuladas por el CONCEDENTE, tendraln) un plazo
no mayor a diez (10) Dias para efecios de subsanarlas o rechazatlas y
someter al CONCEDENTE por sequnda vez el texto de la convocatoria y
las bases del procedimienio de subasia privada de la Participacion
Mirima. Seguidamente, ef CONCEDENTE debera emitir pronunciamiento
respete del texto en referencia dentro de los diez (10) Dias contados a
partir de la fecha en que se le comunicd por segunda vez. No obstante,
vencide el plazo en referencia y a falta de pronunciamienio en sentido
aprobatorio, el referido texto se enfenderd aprobado.

+« Aprobado el fexto de la convocatoria v las bases del procedimiento de
subasta privada de la Participacion Mindmz, el (los) Acreedor(es)
Permitido(s) debera(n) dar framite al procedimiento alli establecido en un
plazo ne mayor a os diez {10) Dias siguierdes. La buena pro deberd ser
otorgada en un plazo que no podrd exceder los ciento ochenta (180) Dias
contados a parfir la convocatoria, salvo que, conforme a las circunsiancias
del caso, el framite de dicho procedimiento demande un plazo mayor, en
cuyo case se aplicard la proroga que determine el CONCEDENTE.

e« Otorgada la buena pro de la subasta privada de 12 Farticipacién Minima
conforme a lo establecido en el fexio de las bases aprobadas por el
CONCEDENTE. asi como a lo sefialado en esta Clausufa, dicho acto
debersd ser comunicado por escrilo tanto al CONCEDENTE como 2 la
persona juridica interveniora. A pastir de dicho momento, esta Ultima
estarsd obligada a iniciar 1as coordinaciones del caso. con el objeto que la
transicién de la operacién de ia Concesion se lieve a cabo de la manera
mas eficiente posible. La sustitucion definitiva det Socio Estratégico a
favor det adjudicataric de la buena pro deberd quedar perfeccionada en
uh plazo no mayoer & los treinta (30) Dias contados a partir de [a fecha en
que se otorgd Iz buena pro de ia subasta privada. bajo responsabilidad
del interventor, salvo gue la sustitucidn no pudiera ser perfeccionada en
dicho plazo por un hecho imputable al adjudicatario,

s Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de
la buena pro de la subasta privada descrita lineas arriba serd
reconecido por el CONCEDENTE como nueve Socio Estrateégico. Para
fales efeclos, dicho Socio Estratégico sustituird integramente al Seccio
Estratégico original, gquedando sujeto a los termines del presente
Contrato de Concesion.

SECCION Xli: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO

Régimen de Seguros

12.1.

Aprobacion

El CONCESIONARIC se cbliga a contar con los seguros de conformidad con o
establecido en o presente Seccidn, cuyas propuestas de pdlizas deberan ser
presentadas al CONCEDENTE para su aprobacion.
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12.2.

Las propuestas de pélizas seran presentadas a mas tardar a los cuarenta (40)
Dias Calendario posteriores a la Fecha de Suscripsion del Confralo. E
CONCEDENTE cuenta con un plazo de diez (10) Dias Calendario para su
aprobacién. Tal situacidn es iguaimente aplicable a los casos en que el
CONGCESIONARIO deba preseniar las renovaciones en caso exista alguna
maodificacion, de acuerdo & o establecido en la Clausuia 12.6.

De efectuarse alguna observacion, el CONCESIONARIO contaré con diez (10)
Dias Calendario para subsanar dicha chservacion.

De no efectuarse observacion alguna por el CONCEDENTE, se entenderan
aprobadas las propuestas de polizas.

Estudio de riesgo

El CONCESIONARIO contratara los servicios de una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional, distinto del broker, corredor o asesor de
sequros del CONCESIONARIO, para Ia realizacién del estudio de riesgo, con la
finalidad de determinar la maxima pérdida probable de todos los bienes por
asegurar, que pueda ser causada producte de los siniestros o eventos gue
ocurran y gue estarén cubiertos por las polizas mencionadas en la Clausula 12.3,
salve por la Cléusula 12.3.4. La méaxima pérdida probable serd el monte minime
de suma asegurada para cada poliza requerida, a excepcidén de la suma
asegurada para la péliza de responsabilidad civil, de acuerdo a lo establecide en
el Articulo 7.3 del Reglamento Nacionat del Sistema Eléctrico del Transporte de
Pasajeros en Vias Feérreas que formen parte del Sistema Ferroviaric Nacional
aprebado por 0.8, N° 039-2010-MTC.

A los cinco (08) Dias Calendaric posteriores a la Fecha de Suscripcion del
Contrate, el CONCESIONARIO presentard al Regulador una relacién con no
menos de tres (03) empresas especializadas. El Regulador cuenta con un plazo
de quince (15) Dias Calendario para elegir a una de las empresas especializadas
propuesias v comunicar su decisien al CONCESIONARIO. De no darse dicha
eleccion, dentro del plazo mencionade, el CONCESIONARIO podra contratar a la
empresa de su eleccidn.

Ei CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia 4l
Regulador, ios estudios de resgo referidos a las Cldusulas 12.3.1 v 12.3.3, salvo
el Literal a) de la Clausuia 12.3.1, 2 los treinta (30) Dias Cailendario contados
desde la Fecha de Suscripcidn dei Contrato.

Con relacién al seguro de la Classula 12.3.3, of estucio de riesgos antes
mencionado deberd ser aciualizado luego del inventario Inicial indicade en la
Clausula 5.27., considerando jos Bienes de la Concasion luego de la devolucion a
que se refiere la Clausula 5.28.

Ef CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador,
el sstudio de riesgo referido al seguro referido en la Clausuia 12.3.2, al menos
treinta (30) Dias Calendario antes dei inicio de ia Efapa de Ejecucion de Gbras.

El CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Reguladeor,
el estudio de riesgo referido al seguro indicado en el Literal a) de fa Clausula
12.3.1 y Clausula 12.3.3 correspondiente a las Inversiones Obligatorias aceptadas
que han adquirido la condicién de Bienes de ta Concesion, al menos treinta (30)
Dias Calendario antes de la fecha de inicic de Explotacion.
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12.3.

Luego

de la aceptacién de las Inversiones Obligatorias, el CONCESIONARIO

debera entregar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, dentro del primer
trimesfre de cada Afic Calendario, un estudio de riesgos actuatizado al 31 de
diciembre del Afo Calendario anterior, incluyendo las posibles Inversiones
Adicionales gjecufadas.

Clases de polizas de seguros

Durante la vigencia del Contrato, ef CONCESIONARIC tomara y deberd mantener
vigentes las siguientes polizas de seguros, que tendran como objeto cubrir su
responsabilidad por los siniestros que se produzcan relacionados con las
inversiones Obligatorias v la Explotacion, de acuerde a lo siguiente:

12.3.1.

12.3.2.

De responsabitidad civil

Ei CONCESIONARIO debera contratar y mantener vigente por su cuenta y

costo, una péliza de seguic de vigencia anual por un monto minime de

Cinco Mitiones de Dolares (US$ 5 000 000,00}, por dafios y perjuicios que

se causen a los pasajeros, asi como a ferceros afeclades como

consecuencia de la explotacion, desde fa Toma de Posesion establecida en
la Clausufa 5.17.2 hasta la cuiminacion del presente Contrato.

La cobertura incluird:

«  Log dafos a pasajeros y terceros indemnizéandose por muerle,
invaliider permanente, incapacidad temporal, gastes de atencion
médica, hospitataria, quirirgica y farmacéufica en un monte minimo por
persona de Veinte Mil Dolares {US$ 20 000,00); asi como gastos de
sepelio hasta un monto maxime de Dos Mil Dolares por persona
(US55 2 G00,00).

s Los dafios y perjuicios a la propiedad de terceros asi como los dafios
ambientales que emanen de las eperaciones que realice el asegurado,
por un monto minime de coberiura de Cinco Milicnes de Ddlares
(US$ 5 GO0 000,00}

«  Dentro de los alcances de la cobertura se inchiven los dafios a
pasajeros a causa de vandaiismo, huelgas y alboroto popular.

Seguro durante la Etapa de Ejecucion de Obras

El CONCESICONARIO esta obligado a contraiar, durante la Etapa de
Ejecucion de Obras y hasta la suscripcion del Acta de Aceptacién de las
Obras, un seguro contra fodo riesgo dencminado polizas CAR
{Construction All Risk), que contemple la cobertura Basica (*A") y otras
conforme a {as coberfuras utilizadas usualmenie en el mercado de seguros
para este tipo de actividades.

Adicionalmente a la cobertura Basica ("A") la poliza CAR deberd contar con
otras coberturas tales como: robe y cualguier ofra cobertura contemplada
bajo una poliza CAR hastz una suma asegurada que sea por demas
suficiente para hacer frente ante cualquier sinlestro que pudiese ocurrir
durante fa ejecucion de fas Obras, cuyc monto minimo aseguradc
correspondera al determinado por el estudio de rigsgo respectivo.

L.a poliza contratada tendra come Unico beneficiatio al Concesionario, el cual
estard obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la
reconstruccion de la Obra en el menor plazo posible. El presente segure
debers incluir una cldusula en la que se establezea gue los fondos producio

12.3.3.

de la indemnizacién por cuslquier siniestro deberan ser destinados
necesariamente a la reparacion de los dafios causados por el sinlestro.

Segurc schre los Bienes de la Concesion

El CONCESIONARIQ debera contratar pdlizas de seguro contra fodo
riesgo para iodos los Bienes de fa Concesion a partir de la Toma de
Posesion eslablecida en la Clausula 5.15.2.

La confratacion de fas respectivas polizas de seguro contra todo riesge
debers adecuarse a la naturaleza de cada activo integrante de los Bienes
de la Concasion. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios
parciales ¢ tofales provocados por agua, terremoio, incendie, explosion,
guerra, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurio y apropiacion
iliciia. Las polizas de seguro deberan mardenerse vigentes durante ef Plazo
de la Concesién. Dichos seguros incluirdn cobertura por: {a) el coslo de
reparacion yfo sustitucien de los Bienes de la Concesion; y (b) el lcre
cesante que cubra todos aguellos ingresos que ef CONCESIONARIC dejo
de percibir durante las demoras o Ja interrupeidn del Servicio {siempre que
supere un plaze de teinta Dias calendario y dnicamente por los Dias
Calendario adicionales a dicho plazo) de conformidad con lo estabiecido en
este Contrato v las Leyes Aplicables.

La cobertura mirima asegurada sera determinada a partir del estudio de
riesgo a que hace referencia la Clausula 12.2 de presente contrato.

La péliza contratada tendra come {nico beneficiario al Concesionario, el cual
estard obligade a destinar de inmedislo los fondos oblenides en la
reconstruceion de la Obrg en «f menor plaze posible. El presente segurc
debhera incluir una cldusula en la que se establezca que los fondos producto
de iz indemnizacién por cuslguier sinlestrc deberdn ser destinados
necasariamante a fa reparacion de los dafios causados por el siniestro.

Fl CONCEDENTE suspenderd la obligacion del CONCESIONARIO de
coniratar y mantener vigente la poliza que cubra dafios a los Bienes de la
Concesion unicamenie respecto de aclos de terrorismo ylo guerra exterior,
st este tipo de seguo dejase de ser ofrecido en ef mercado nacional e
internacional, v asi sea determinado por fa ermpresa especializada a que se
refiere fa Clausula 12.2 La suspension de esta obligacion operars desde el
momento an que entre en vigencia el tratamiente alternativo que deberan
acordar el CONCESIONARIO v ef CONCEDENTE por escrito para regular
el supuesto en gue los Bienes de la Concesion sufran dafios por actos de
terroriemo o guerra exericr, Si durante la suspension a gue se refiere este
parrafe, el mercado nacional o internacional ofreclera nuevamente pélizas
para cubrir dafos causados por actos de terrorismo y/o guerra exterior,
segln corresponda, fa obligacién del CONCESIONARIO de contratar y
mantener vigente la poliza que cubra este tipe de dafios recobrara vigencia
y el CONCESIONARIO deberd contratar dicha poliza dentro de los diez
(10) Diss de requerido por escrite por el CONCEDENTE. Esta obligacién
retomara vigencia en el momento en gue el CONCESIONARID contrate la
poliza para cubrir dafios a los Bienes de la Concesidn por actos de
terrorismo ¢ guerra exierior; o, una vez transcurrido @f plazo de diez (10)
Dias referido, fo que ocurra primero. Simuiténeamente con la enfrada en
vigencia de esta obligacion quedara sin efecto el tratamiento aliernativo
que hubiesen acordado las Partes, existiendo nuevamente la pesibifidad de
suspenderla en los mismos términos a que se refiere este pamafo, si
ocurriera nuevamente el supuesio aca pravisio.
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12.4.

12.5.

12.3 4. Sequros Personales para Trabajadores

El CONCESIONARIC debera cumplir con contratar y presentar fodas las
polizas que exigen las Leyes y Disposiciones Aplicables para los
trabajadores en el Perl, cubriendo y protegiendo ia vida v la salud de fodos
ios trabajadores relacionados directamente con el objeto del Contrato tales
como el Segurc Complementaric de Trabajo de Riesgo (Salud vy
Pensiones), entre ofros. Estos seguros deberdn ser confratados
considerando como minimo ias coberturas y requerimientos exigidos por
tas Leyes Aplicables.

Asimismo, el CONCESIONARIO deberd verificar que las empresas de
servicios especiales, agentes contrafistas o subconiratistas con ia que el
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, fambien cumplan con las
normas sehaladas en ef parrafo anterior, o, en su defecte, debera contratar
directamente dicho seguro por cuentas de ellas.

12.3.5. Qtras polizas

Sin perjuicio de las polizas obligatorias indicadas en las Clausulas 123.1 a
la 12.3.4, ef CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia vision
estratégica de manejo y distribucion de los riesgos ¢ bien para cumplir con
lo establecido por las Leyes v Disposiciones Aplicableso bien por cuaiquier
otra causa debidamente justificada, fomar cualquier otra péliza de segures,
debiendo comunicar al CONCEDENTE una vez coniratadas las mismas.

l.as polizas emitidas de conformidad con el Contrato deberan contener una
estipulacion gue obligue a la compafita aseguradora respectiva a notificar por
escrite al CONCEDENTE sobre cualguler omisidén de pago de primas en que
incurriese el CONCESIONARIO v sobre cualquier circunstancia que afecte la
vigencia, validez o efectividad de la pdliza, con una anticipacién no menor a veinte
(20} Dias a la fecha en gque el incumplimienic del CONCESIONARIO pueda
determinar Iz caducidad o perdida de vigencia de Jz pbliza en forma total o parcial.
La obligacién de nolificacion seré también aplicable al supuesto de cesacion, retirg,
cancelacion o falta de renavacion de cualquier seguro gue ef CONCESIONARIO
deba mantener conforme a este Contrato.

La poliza respectiva debera establecer, asimismo, que i caducidad o pérdida de
vigencia de la pdliza solo se producird si la compafia aseguradora ha cumplido
previamenie con la obligacién a que se refiere el parrafo precadente.

En caso aue el CONCEDENTE recibiera o percibiera algin monto de reembolso
de dafios o perjuicios producidos a los Bienes de la Concesidn, como
consecuencia de los términos pactados en lfas pélizas a2 que se refieren las
Clavsulag 12.3.2 v 12 3.3, debera entregarios al CONCESIONARIO dentro de un
plazo gue no podra excader de duince (15) Dias de recibidos o percibidos. E
CONCESIGNARID estara obligado a destinar estos montos recibidos Unica v
exciusivamente para reemplazar yfo reparar ios Bienes de fa Concesion afectados
por el sinjestro respective. Sin peruicio de lo establecido en esta Clausula, en &
caso en que, a criteric del CONCEDENTE sea materialmenie imposibie la
restitucion, reposicion o reparacion e los bienes dafiados, éste procederad segin
lo establecido en el Literal a) de la Clausula 15.19.a.
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12.6.

12.7.

Vigencia de las polizas

El CONCESIONARIC se compromete a presentar al CONCEDENTE, con cepia al
Regulador, anualmente, antes del 30 de enero de cada Afio Calendatio, y durante
tedo el Plazo de la Concesidn, una relacidn de las polizas de seguro a ser
tomadas yfo mantenidas por el CONCESIONARIO durante cada Afio Calendario,
indicando al menos 1a coberiura, la compafifa aseguradora y las reclamaciones
hechas duranie el afic anterior, y un cerdificado emitide por el representante
auforizado de la compafia aseguradora indicando que el CONCESIONARIO ha
cumpfido durante el afio anterior con los iérminos de la presenie Clausuia.

Las polizas de seguros deberan ser renovadas oporlunamente con una
anticipacion no menocr de treinta (30} Dias Calendario de su vencimiento.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrate y
cadz ver gue el CONCEDENTE lo requiera, e CONCESIONARIO debera
presentar prueba fehaclente ante el CONCEDENTE que todas las pélizas de
seguro siguen vigentes v de acuerdo a fas aprobaciones del CONCEDENTE.

Derecho del CONCEDENTE a asegurar

De verfficarse el incumplimiento de ia obligacion dei CONCESIONARIO de
mantener vigentes las polizas sefialadas en las Clausula 12.3.1 a 12.34, el
CONCEDENTE tendra derecho, procediende en forma razonable, a adquirir por si
mismo  estos  seguros, En tal caso, todos los montos pagados por el
CONCEDENTE por este conceplo mas intereses, desde su pago por el
CONCEDENTE hasta su reembolso al mismo, a una tasa de interés anual (sobre
la base de un aho de 360 dias y de dias aclualmente transeurridos) igual a la tasa
de interés mas alta gue durante dicho periode fja en el sistema financiero
peruanc para operaciones activas en Dolares, le deberén ser reembolsados por el
CONCESIONARIG, denfro de los diez (10} Dias Calendario siguientes a ls fecha
en que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente el gjercicio de ia facultad
comprendida en esta Clausula.

£n caso de incumplimiento de la obligacién de reemboiso, el CONCEDENTE
procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia de Fiel Cumplimiento, hasta
por el momo adeudade, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar
et referido incumplimienio.

Posibilidad de revision de los {érminos de la gbligacién de centratar sequros

Con Iz indencion de coadyuvar a la sontratacién ylo renovacion de los seguros
indicados en la Clausuila 123, dicha obligacion podra ser revisada
excepcionalmente por el CONCEDENTE, si el aito costo de sus primas
constituyere un impedimento real pare su contratacion. A efecios de delerminar la
situacion antes descrita se aplicaran las siguientes reglas:

a) Se considerara como un impedimento real de la contratacién de los seguros
exigldos en esta seccion, si el precio de la mas baja de las primas disponibles
en el mercado nacional e infermacional hubiere experimentado, un aumento de
valer superior & un cincuenta por clento {50%) acumulado a valor real,
respecto de la prima pagada por el CONCESIONARIC por el tnismo o analogo
seguro el ano inmediatamente antenior al precedente o el periado anterior si el
sequro confratado fuere a plazo superior a un afio, fomandc como base dicho
afio o periods para el computo del incremente acumulado. En aingun caso ¢!
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CONCESIONARIO podré alegar esta circunstancia durante la Etapa de
Ejecucién de Obras.

b)  EPCONCESIONARIO debera comunicar al CONCEDENTE la ocurrencia de esta
circunstancia a lo menos sesenta {60) Dias Calendario antes de la fecha en gue
deben presentarse los certificados de coberiura ¢ renovacién, acompafiando un
informe de la empresa especializada a que se refiere iz Clausula 12.2, que
contenga: i) una descripcion fundada de fa forma vy cuaniia en que las
condiciones del mercado asegurador han cambiado en el sentide invocado por el
CONCESICONARIO v iy una proposicion fundada y razonable sobre las nuevas
polizas yio montes gue el CONCESIONARIO, dadoe los cambios experimentados
en el mercado, debiera tomar sin incumir en gastos exagerados que hagan
inviable la subsistencia del Contrato en el mediano plazo.

¢} El CONCEDENTE analizara la comunicacion def CONCESIONARIO y el
informe antes referido bajo la perspectiva gque los cosios de contratacion de
los seguros exigidos pueden hacer inviable 1a subsistencia del Contrate en el
mediano plazo v, si asi lo estima procedente, aceptard las modificaciones
propuestas a la(s) pdliza(s) de seguros, en un plazo maximo de treinta (30)
Dias Calendario de recibide el informe, dejandose ademas expresamente
establecide que la modificacion al régimen de seguros que el CONCEDENTE
estableciere para up determinado periodo solo tendra vigencia por el periodo
de un afio, por lo gue vencido ese plazoe volveran a regir las exigencias
contenidas en la Clausula 12.3.3.

£n caszo el CONCESIONARIO solicite acogerse a lo establecido en 13 presente
Clausula v esta  soficiud  sea aceptada por e CONCEDENTE, e
CONCESIONARIO serd sl Unico responsable frente al CONCEDENTE por
cualguier pérdida y/o dafic ocasionado no cubierto por el seguro correspondiente.

12.9. Responsabilidad del CONCESIONARIO

La confratacién de pélizas de seguros por pare del CONCESIONARIO no
disrminuye la responsabfiidad de éste, la misma que le es atribuible por causas
criginadas  con  posterioridad a la Toma de Posesion, por tanto &l
CONCESIONARIO  confindz  sujeto  al cumplimientn  de  las  obligaciones
establecidas en @site Confrato v se obliga a mantener indemne al CONCEDENTE
y al Regulador ante cuaiquier demanda, demora o reclamo vinculado con su
operacion, subrogandose asimismo en lugar del CONCEDENTE yfo el Regulador,
si existe pretension de terceros por esta causa, en cualquier via.

En caso de siniestro por causa de dolo o cuipa de! CONCESIONARIO v que no
fuere cubierto por las pdlizas de seguro establecidas en fa Clausuia 12.3, el
CONCESIONARIO sera e Gnico responsable por cualquier dafio que fuere
causado, debiende pagar e fotalidad de las sumas adeudadas a cualgquier
persona de acuerdo con las Leyes Aplicables.

El CONCESIONARIO asumira los costos de todo v cada uno de los deducibles y/o
coaseguros que haya contratade en las polizas de seguros requeridas.

Ei CONCESIONARIG contratara todas las pdlizas de seguro que se requieran en
yirtud del presente Contrato con companias de seguros y réeaseguros que tengan
la calificacién B+ o una superior, segun informacién de la Superintendencia de
Banca, Sequros y AFP yio clasificadera de riesgos gue operen en el Perti y/o en el
extranjero. Los ceriificados de seguros para cada poliza antes indicadas deberan
contenef fo siguiente:

° Una declaracion en la que e CONCEDENTE aparezca como asegurado
adicional.

® Una declaracidn en ia que la compafia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacién con respecto al CONCEDENTE.

En caso de siniestro, el CONCESIONARIO debera reportarlo sin dilacidn alguna a
ia compafia aseguradora y al mismo tiempo notificar def mismo al CONCEDENTE.
Si la cobertura del seguro se cancela por faita de notificacion oportuna de un
siniestro, la responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del
CONCESIONARIC v libera de toda responsabilidad &l CONCEDENTE, respecto al
equivalenie del monio que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en
caso se hubiera notificado operunamente del siniestro.

£n ninglin caso el CONCESIONARIO serd responsable de fos actos o hechos
cometidos u ocurridos por el CONCEDENTE o el Regulador a quienes de acuerdo
con las Leyes Aplicables, les corresponde asumir la respensabilidad.

SECCION Xllii: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

Obligaciones Socio Ambientales del CONCESIONARIO

13.1.

13.2.

13.3.

Durarte la Etapa de Ejecucidn de Obras y Expiotacidn, el CONCESIONARIO
debera asumir fa responsabilidad de cumplir con las normas legales referentes a
la conservacion del ambiente como una variable fundamental de su gestidn,
impiementando tas medidas necesarias gue aSeguren un manejo socio ambiental
apropiado de la Concesién y los mecanismos que permitan una adecuada
participacion y comunicacion con la comunidad.

Para tal efecto, Iz elapa de Explotacidn del Trame 1 y del Tramo 2 deberan regirse
por lo esiableckic en el Plan de Manejo Ambiental det Esiudio de impacto
Ambiental Semi Detallado aprobado por la Autoridad Ambientai Competenle.

El CONCESIONARIO serd solidariamente responsable con los subconiratistas de
la aplicacién de i normativa ambiepial vigente aplicable a las actividades que se
desarroilaran en sjecucion de s obligaciones que le coresponden en virtud del
presents Conirato, en especial el cumplimiento de Io esfablecido en ja Ley N°
28611 - Lay General del Ambiznie, Ley N° 27446 —~ Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion del Impacto Ambiertal v su reglamento, aprobade por Decreio
Supremeo N° 019-2008- MINAM: y ante cualquier dafio ambiental, pérdida, reclamo
o responszbiidad del CONCESIONARID en el Area de la Concesion, se aplicara
io establecido en 1z Clausula 13.3.

Bl CONCESIONARIC sera responsable de la mitigacién de los problemas
ambieniales que s generen en el Area de fa Concesién por Iz ejecucidn de las Obras
yfo en otras aress utilizadas para la operacién de la Concesion, a partir de la fecha de
culminacion de fa Toma de Posesidn establecida en la Clausulz 5171, 0 en zonas
fuera del Area de fa Concesidn en fa medida que se demuestrs gue la causa dei dafic
se hubiere originado como consecuencia de las actividades realizadas por el
CONCESIDONARIG en el Area de 1a Concasitn, £1 CONCESIONARIC en ningin caso
sara responsable por  dafios  ambientales  preexistenes.  incluidos  pasivos
ambieniales, o generados antes de fa Torna de Posesion establecida en la Clausulas
5471, 572 y 51735, aun cuando los efectos dafiinos ylo ks reclamos
correspondientes se produzean despues de dicha fecha.
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Gestién Socio Ambiental

13.4.

13.5.

138.

El CONCESIONARIO deberd cumplir, como parte de su gestién socio ambiental,
con las Leyes y Disposiciones Aplicablesreferidas al manejo de residuos sélidos y
residuos solides peligroses, manejo de materiales peligrosos, use de agua,
vertimiento de agua y residuos liquides, ruido, calidad de agua, calidad de aire,
consumo de hidrocarbures, zonificacion, entre ofros aspectos ambieniales. Para el
cumplimiento de lo expuesto en ésta clausula, el CONCESIONARIO podra
obtener los lineamienios correspondientes a Iz Gestién Socic Ambiental de
acuerdo a fas Leyes y Disposiciones Aplicables en el porial del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones 0 de PROINVERSION.

Ei CONCESIONARIO podra incorporar medidas adicionales a las exigidas gue a
su juicio, confribuyan al cumplimiento de las condiciones de ejecucion de Obras y
Explotacién indicadas en el presente confratc en lo referente a la proteccion
ambiental. De ser el caso, dichas medidas deberén sustentarse en o que se haya
establecido en la Declaracion de impacto Ambiental def Tramo | y en el Estudio
de Impacto Ambiental Semi detaliado del Tramo 2, cualquiera sea el caso.

ta maodificacion del Plan de Manejo Ambiental para ef Tramo 1 y Tramo 2
respectivamente, deberd seguir el procedimiento establecido por la Autoridad
Ambiental Competente para su aprobacién.

Se recomienda gue el CONCESIONARIO una ver iniciada la Explotacion
implemente un sistema de gestian ambiental reconocide internacionalmente y que
puede estar sujeto a auditoria v certificacion por pante de una entidad distinta al
CONCESIONARIQ. El plazo para la implementacion y certificacion es de dos (02)
afios con posierioridad a la fecha de inicic de la Explotacion del respective Tramao.

Para el tratamiento de los aspeclos de patrimonio cultural, se consideraran las
siguientes especificaciones:

a) Lanormatividad ambiental aplicable, Ley General del Patrimonic Cultural de la
MNacion, Ley N” 28296 del 22 de jufio de 2004 y sus hormas medificatorias,
reconoce como bien cultural os sitios arguecldgicos. estipulande sanciones
adminisirativas por caso de negligencia grave o dolo, en la conservacion de
ios bienes del patrimonio cultural de la Nacién. Cabe mencionar que el
Hospitai Nacional Dos de Mayo ha sido deckrado monumento nacionai,
mediante Resolucion Suprema N° 2900-72-ED del 28 de diciembre de 1972,

by Ef Decreto Supremo N® 017-2C03-ED que aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones del instituto Naciona! de Cuitura (INCL.

¢) Mediante Oficio N°® 502-2006-INC/DN de fecha 07 de abril de 2008, el Institute
Nacienal de Cultura considerd procedente otorgar ia autorizacion previa para
el proceso de concesidn del Proyecio del Sistema Elécirico de Transporte
Masivo de Lima y Callzo, de conformidad con lo estipulade por el articule 30°
de la Ley N” 28296.

Estando a fo dispuesto por el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 418 el
Proyecto Sistema Eléctiico de Transporte Masivo de {ima y Callao cuenta con
el derecho de uso de la via publica, por lo gque temiendo en cuenta lo
establecido por {s Direccidén Nacional del INC en el Oficic N 1180-2004-
INC/DN det 23 de noviembre de 2004, para el casc de las concesiones que
comprometen vias asfaltadas, tales como ia Carretera Panamericana, Via de
Evitamiento y similares, construidas en décadas pasadas, no demandan de ia
expedicion del Cerificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA),

13.7.

debide a gue se hallan construidas y en plene uso, al igual que los casos de
los derechos de via de tales vias piblicas.

Sin perjuicio de lo seiialado en los parrafos anteriores, serd de observancia
obligatoria cualquier otra Ley Aplicable que sustifuya las normas indicadas.

Adicionaimente a Io sefialade en la Clausula 13.6, para el tratamiento del
patrimonio cultural, se consideraran las siguientes especificaciones:

a) Medidas de Prevencion de Riesgos y Contingencias. El CONCESIONARIO
debera cumplir con todas las obligaciones sefialadas en el Contrato,
observando ia legisiacion de la materia gue protege el patrimonio culiural del
Estado de {a Republica del Pert.

b) Programa de Seguimienic y Monltoreo Arqueoldgice. Ei CONCESIONARIO, at
ejecutar Obras que impliquen remocidn de terreno, deberad contar con et
correspondiente Plan de Monitoreo Arqueclogico el mismo que deberd estar 2
carge de un Licenciado en Arqueologia y contar con la autorizacien
correspondienta del INC, previa al inicio de dichas obras.

Informes socio ambientales durante 1a Conservacién de los Bienes de 1a Concesion
y Explotacion de la Concesion

13.8.

El CONCESIONARIO dehera slaborar informes socio ambieniales de acuerdo con
el formalo aprobade previamente por la Direccion General de Asuntos Socio
Ambientales del MTC. el gque serd remitido al CONCESIONARIO dentro de jos tres
{03} primeros meses del inicio de la Explofacion. Los informes socio ambientaies
seran entregados a la Auforidad Ambiental Competente, con copia al Regulador,
para su evaluacion y aprobacion duranie los primeros quinee (15) Dias Calendario
de cada trimestre durante los fres (03} primeros afios y durante los primeros quince
{15) Dias Calendario de cada semestre a partir del cuario Afio de Concesion. El
costo de la implemeniacion de las especificaciones y/o medidas establecidas en los
Planes de Manejo Ambiental de la Declaracion de impactc Ambilental y del Estudic
de Impacto Ambiental Semi detallado sera asumido por el CONCESIONARIO.

Penalidades

13.8.

El imcumplimienio de las obligaciones de caracter ambiental previstas en el
Contrate dara lugar a la imposicién de penalidades, de acuerdo con io establecido
en el Anexo 10.

Tratamientfo de sobrecostos por medidas ambientales no contempladas en ef
Contrato

13.10. Si durante ia vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE o alguna Autoridad

Gubernamenial competente, determinara la necesidad de Implementar medidas
de mitigacién y/o compensacion socio ambientales, el CONCESIONARIO podrd
realizarias, slempre v cuando exisian los recursos disponibles para su ejecucion,
conforme a lo que acuerden fas Pattes para tal efecto.

El CONCESIONARIC no sera responsable frente a Autoridades Gubernamentales
competentes o frente al CONCEDENTE, de la implementacion de dichas medidas por
falta de presupuesto. Esta disposicion no sera aplicable st las medidas de mitigacian
y/o compensacion socic ambientales son consecuencia o resultado de las acciones
de construccion de las Obras y/o Explotacién generadas por el CONCESIONARIO.
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SECCION XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSOMNAL

Cesién o transferencia de la Concesion

4.1

14.2.

14.3.

14.4.

4.5,

1 CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a ta Concesién ni ceder su
posicién contractual, sin fa previa autorizacion del CONCEDENTE. Para diche fin,
el CONCEDENTE debera tener en consideracion la opinidn técnica por escrifo que
previamente haya emitido ef Regulador.

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar su
intencion  de fransferir su Concesidbn © ceder su  posicion contractual,
acompaftando o sigulente:

a) Contrato preparatoric o carfa de intencidon de transferencia o cesion,
dehidamente suscrita por e cedente. de acuerdo al procedimiento y con las
mayorias socieiarias exigidas por el Estatuto Social;

b Contrato preparatoric o carta de intencion de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el cestonario, de acuerdo al procedimiento y coni las
mayorias sociefarias exigidas por el Estatuto Social.

¢) Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del tercero.

d) Documentacion que acredite la capacidad financiera y técnica del tercero,
teniendo en cuenta las previsiones de ias Bases y ef Contrate de Concesion,

g) Acuerde por el cual el tercero conviene en asumir cuslguier dafio y pagar
cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

fi  Acuerde por el cual el Socie Estratégico o el Socio Inversionista es sustituido
por uno de los accionistas del tercero en la posicién confractual que ocupaba
el primero en el Contrato de Concesion manteniendo fa Participacion Minima
exigida en el presente Contrato.

g} Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de
transferencia o cesion propuesta.

Ef CONCEDENTE debers pronunciarse sobre la operacion en un plazo maximo de
sesenia (60) Dias conlados desde iz presentacion de la soliciiud con toda fa
documentacion exigida en esta clausula. El asentimienio del CONCEDENTE no
lihera de ia responsabiided a la empresa gue transfiere su derecho a la Concesidn
o cede su posicion contractual hasta por un plazo maximo de tres (03) afios desde
la fecha de aprobacion de la cesion. Esto implica que durante este periedo dicha
empresa sera sofidariamente responsable con el nuevo CONCESIONARIO por los
aclos realizados hasta antes de ia transferencia o cesién. El pronunciamiento
negativo ¢ la ausencia de pronunciamiento implicara el rechazo de la operacion.

El Socio Estratdgico o Socio Inversionista no podra fransferir sus acciones de la
sociedad concesionaria por un plazo de diez {10) afios contados a parlir de la
Fecha de Cierre, Vencido dicha plazo, el Socio Esiratégico o Socio inversionista
podrd ceder sus acciones o parficipaciones, previa autorizacién del
CONCEDENTE, con opinion favorable previa del Regulador,

Cualquier ofro accionisia del CONCESIONARIQ, distinfo al Socio Estratégico o
Socio {nversionista, podrd transferir su parficipacion accionaria en cualguier
momento, bastando Ghicamente acreditar ante ef Regulador que sus condiciones
patrimoniales son iguales o mejores al del accionista cedente.

Régimen de Contratos

14.6.

En todos los confratos que el CONCESICNARIO celebre con sus socios, terceros
y personal debera incluir cldusulas que contemplen lo siguients:
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14.7.

14.8.

iy La obligacién de contar con el asentimiento anticipado del CONCEDENTE,
pravia opinion del Regulador segin corresponda, de la cesion de su posicion
contraciual o transferencia de 1a Concesion en favor de un tercerc debidamente
calificado. Esta opcibn no serd apficable en los contratos referidos a la
prestaciéon de servicios pablicos prestados a favor del CONCESIONARIO u
otros contratos que celebre el CONCESIONARIO por adhesion.

i) Incluir una clausula que permita al CONCEDENTE fa reselucion de los
respectivos contratos por la Caducidad de fa Concesidn.

i) La aceptacién de sanciones impuestas por el Regulador de acuerdo a ley
y al Contrato.

iv) Limitar su piaze de vigencia a fin que en ningdn case exceda el Plazo de
ia Concesion.

v) La renuncia a inierponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, el Regulador v sus funclonarios.

EI CONCESIONARIO pondra a disposicion del CONCEDENTE, copia de los contratos
referidos en la Ciausula 14.6, dentro de los quince (15) Dias de su suscripcion.

En ninglin case el CONCESIONARIO se exime de responsabifidad alguna frente
al CONCEDENTE, por actos derivados de Ia ejecucion de los contratos suscritos
con terceros, que pudiere fener incidencia alguna sobre la Concesion.

Sustitucion del Proveedor de Maierial Rodante

14.9.

Ef Proveedor de Material Rodante podra ser sustituido por el CONCESIONARIO
hasta noveniz (60) Dias Calendaric posteriores a la Fecha de Suscripcién del
Contrato. Dentro del plaze anfes indicado, i) e CONCESIONARIC debera
presentar su solicitud con los documentos regueridos en las Bases para
precalificar al nueve proveedor de Material FRodante Adguirido, y i} £l
CONCEDENTE emitita su autorizacion por escrito para dicha sustitucion, en un
plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario de recibida la opinion del Regulador.
La opinién del Regulagor se emitira dentro de un plazo maximo de ireinta (30)
Dias Calendaric de recibida 12 solicitud del CONCESIONARKD. Tal autorizacion no
podrd ser denegacda en caso la Persona que pretenda sustituir al Proveedor de
Material Rodante cumpla con los requisitos de las Bases para precalificar como
tal. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes sefialado, la
solicitud se entenderd aprobada.

£n caso de sustitucion, el nuevo Proveedor de Material Rodante deberd cumplir
con los requisifos exigidos en las Bases para la precalificacion del Proveedor de
Materia! Rodante.

Relaciones con el Socio Estratégico y el Socio inversionista

14.10. Ei Socio Estratégico y el Socio inversionista deberan mantener la titularidad, como

propictaric  directo, de por lo menos fa  Participacion Minima en el
CONCESIONARIO, par un piazo no menor a diez {10) afios contados a pariir de la
Fecha de Suscripion del Cantrato. En caso que el Socio inversionista actae a su
ver como Socie Estratégice. la Participacidn Minima gue debera poseer y
mantener dentro del accicnariado del Concesionario nunca podrég ser menor al
veinficince por ciento (25%) Durante ese plazo el Socio Estralégico y el Socie
Inversionista deberan a su vez manfener los requisitus de precalificacion que les
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14,11,

permitieron calificar como Socio Estratégico y Socio Inversionista de acuerdo a lo
esiablecide en las Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del plazo previsto en el parrafo que antecede, el
CONCESIONARIO podra sustituir al Socio Estratégico y al Socio inversionista por
otro gue cumpla con los requisitos de precalificacion esiablecidos en las Bases para
el Socio Estratégico y Socio inversionista, siempre que cuente con fa autorizacion
previa y por escrito del CONCEDENTE y la opinion del Regulador. A tal efecio, e
Regulador deberd pronunciarse denfro de un plazo maximo de diez (10} Dias
Calendario de recibida la soficitud del CONCESIONARIO. Por su parie, el
CONCEDENTE debera pronunciarse dentro de un plazo méximo de diez (10} Dias
Calendario de recibida ia opinidn del Regulador. £n caso el CONCEDENTE no se
prenuncie dentro dei plazo antes sefialado, la solicitud se entendera denegada.

El CONCESIONARIO deberz velar para gue el Sccio Estratégice y Socio

inversionista cumplan con:

a) Mantener la Participacién Minima en el CONCESIONARIO por el plazo minimo
de diez (10) afics contados a partir de |z Fecha de Suscripcion de! Contrato.

by Adustar su conducta en 1as juntas generales del CONCESICNARIO de modo tal
que faciite con su voto los acuerdos y decisiones del méximo érgano de la
sociedad a favor de los asuntos vinculados con fa cabal elecucion del Contrato.

¢) No impedir con sus acios d omisiones gue e CONCESIONARIO desarrolle
normalmenie sus aclividedes y en especial aquellas gque impliquen la
ejecucion del Contrato.

d) Asumir las obligaciones, responsabilidad y garaniias que le corresponda
conforme a este Contraio y demas convenios vinculados.

Relaciones de Personal

14.12.

14.13.

14.14.

tos contratos de frabajo de perscnal nacional o personal exranjero del
CONCESIONARIO, fa ejecucion de dichos contratos y la resolucion de los
mismos, se sujetan & las normas gue regulan [as relaciones lahorales de los
frabajadores de la aclividad privada. Asimismo, seran de aplicacion los regimenes
especiales de frabajo en 08 supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO debera curnplir estriciamente con la normativa laboral referida
a ias obligaciones formales del empleador (libros de planillas, buletas de page y
ofras), & pago y retencion de las cotizaciones previsionales, asl como las
obligaciones contractuales v legates referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el CONCESIONARIO es
responsable exclusive del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, cendiciones de trabaje v demés beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadcres hasta la fecha en gue se produje la
Caducidad de la Concesién. El CONCEDENTE no sera responsable, en ningan
caso, de dichos adeudos.

En el supueste que judicialmente s& ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna
acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuenire en vigencia la
Concesion, éstos podran repetir contra el CONCESIONARIO.

SECCION XV: CADUCIDAD DE LA CONCESION

Terminacion del Contrato

15.1.

E! Confrato solo podrd declararse resuelto por la verificacion de alguna de las
siguientes causales:

a) Vencimiento dei Plazo de la Concesion

b} Muiuc acuerdo

¢} Resolucion det Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO
d} Resolucion dei Contrato por incumptimiento del CONCEDENTE

e} Decision unilateral del CONCEDENTE

H Fuerza Mayor

Término por Vencimiento del Plazo

15.2.

El Contrato terminaré al vencimiento del plazo establecido en la Seccion IV, salvo
por o previsto en la Clausula 4.2.

La terminacion del Contrato por haberse vencido el plazo pactado no contemplaré
contraprestacion por las Inversiones Obligatorias e insialaciones en las dreas de
terreno comprendidas en el Area de la Concesién, asi como por los Bienes de la
Concesion, ni monto indemnizaioric algune por eventuales dafios que la
Caducidad de la Concesidn pueda generar para cualquiera de las Parles.

Término por Mutuo Acuerdo

15.3.

El Conirato ferminard en cualguier momento, por acuerde escrito entre ef
CONCESIONARIO v ol CONCEDENTE, previa opinién favorable det Regulador v
opinién de los Acreedores Permitidos.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerde enire ias Paries, éste
deberd obligatoriamente contener las reglas v el mecanismo de liquidacion de la
Concesion, asi como la reversion de los Bienes de la Concesitn, asegurandose la
cantinuidad det Servicio. £l acuerdo debesa considerar el tiempo transcurrido
desde la celebracin de!l Contrato., los montos de avance de Inversiones
Obligatorias pendienies de ser reconccidos de ser el caso, & valor de los Bienes
de fa Concesion y las circunstancias exislentes a la fecha en que las Partes toman
esa decisién, como criterios para determinar @l mecanismo de fiquidacion. No se
considerara monto ingemnizatorio aiguno por los dafios que Irrogue la Caducidad
de la Concesion a las Paries.

Resolucion del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO

15.4.

El CONCEDENTE podra resolver el Contrato en caso que el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin perjuicio
de las penalidades y sanciones que procedan, se consideraran como causaies de
incumplimiente grave de las obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas
sefialadas expresamenie en el Contratc como fales, dentro de las cuales se
encuentran ias siguientes:

a)y incumplimiente del CONCESIONARIO de ia obligacion de integrar su capital
inicizl, en el plazo y conforme a lo estipulade en el Literal 8) de la Clausula 3.6.

b} La disposicion de los Bienes de fa Cencesion en forma distinta a lo previsto en
el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacion previa y por
escrite del CONCEDENTE.
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c)

n}

o}

La grave alteracién del ambiente y los recursos naturales, producto de la
vilneracion de las recomendaciones a las especificaciones {ecnicas socio
ambientales para la Conservacién de las Inversiones Obligatorias y
Explotacién de la Congesidn, por causas imputables al CONCESICNARIO.

No Iniciar {a Explotacién dentro del plaze previsto en {a Clausula 8.2, salvo los
casos de préfroga indicados en la Clausula 4.2, asi como [a no prestacion del
Servicio, por causas imputables al CONCESIONARIO, durante tres {03} Dias
Calendaric consecutivos y/o seis (06) Dias Calendario no consecutivos en el
lapso de treinta (30) Dias Calendario.

La transferencia de los derechos de! CONCESIONARIO o 1a cesion de su
posicion confractual en el presente Contrato sin autorizacitn previa y por
escrito det CONCEDENTE.

incumplimiento en la covbranza de las Tarfas establecidas por el
CONCEDENTE hasta tres (03) veces por un periodo de seis (08) meses.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusion,
escision ¢ transformacion de sociedades U otra reorganizacion societaria, sin
la correspondiente autorizacion det CONCEDENTE.

£l incumplimiento del CONCESIONARIO de acreditar el cierre financiero, de
acuerdo con los Emines sefizlados en la Clausula 9.1,

£l incumplimiento del CONCESIONARID de presentar o de restituir el monio
de la Garaptia de Fiel Cumplimiento, segin o sefialade en la Cléausuia 11.1.5
O por su No renovacion segin o sefialado en ia Clausula 11.1.6

En caso el CONCESIONARIO no contrate, no manienga vigenies o no
renueve las pélizas de seguros sefialadas en iz Seccidn Xil.

La expedicion de una orden administrativa firme o judiciai consentida o
ejecutoriada, por causas impuiables al CONCESIONARIO que le impidan
realizar una parte sustancial de su negocio 0 si ésta le impone un embargo,
gravamen ¢ secuestro que afecte a todos los bienes afectades a la Concesion
o parte sustancial de aquelios dei CONCESIONARIO v si cualquiera de estas
medidas se mantiene vigente duranie mas de sesenta (60) Dias o dentro del
plaze mayor que hays fiado e Regulador por escrifo, e cuat se oforgard
cuando medien causas razenables

El inicio, & instancia del CONCESIONARIO del Socic bsiraiégico, y/o del
Sccio Inversionista, de un proceso societario, administrative o judicial para su
disolucion o liguidacion.

La declaracion de disolucidn, Hguidacién, quiebra o nombramiente del
interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecids en las normas
legales sobre A materia. En estos cases, la resoiucién del Contrato se
producira cuando el CONCEDENTE tome conocimienio y curse una
notficacion en tal sentido, previa opinion del Regulader, siempre que la
disolucién y liguidacion, quiebra u olra prevista en este Literal no hubiere sido
subsanada, conforme a ley dentro de los ciento veinte (120) Dias Calendario
sigquientes de nctificada, ¢ dentro de un plaro mayor que e Regulador por
escrito haya fiado, el cual se otorgara cuando medien causas razonables,
selvo que se pruebe que !a declaracion de disolucién, liquidacion, quiebra o
nombramiente de un interventor haya sido fravdulenta.

£l incumpiimiento de los plazes contenidos en el Cronograma Detallado por
causa imputable al CONCESIONARIO por mas de tres (03) meses, durante la
Etapa de Ejecucion de Obras, salvo opinion contraria del Regulador,

La apiicacion de penalldades contractuales establecidas en el Anexo N° 10,
que se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas por periodos de cinco
{05) afios durantela vigencia del Contratc. En este supuesto, el
CONCEDENTE podrg, de consideraric conveniente para garantizar la
continuidad en la presfacion del Servicio, no invocar ia caducidad de fa
Concesion, y llegar a un acuerde con el CONCESIONARIO, en relacion a un
nuavo limite de penalidades.
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15.5.

15.6.

157.

15.8.

p) Incumplimienic de las reglas establecidas en las Cldusulas 14.10 para la
participacién det Socio Estratégico y el Socio inversionista.

q) E! reiterado incumplimientc de los pardmefros asociados a las Inversiones
Obligatorias o los Niveles de Servicio. Para estos efecios se entiende come
incumplimiento reiterado de los parametros asociados a las inversiones
Obligatorias, i) Para las Obras y i) Para el Material Rodante Adguirido.

r}  No iniciar la Efapa de Ejecucion de Obras, asi como no proveer e Material
Rodante Adquiride en los plazos establecidos en el presente Contrato, por
causas atribuibles al CONCESIONARIO.

s) En caso de una Suspension, sies que no se restablece el Servicio uego de
terminade el plazo de Suspension respectivo, o si el CONCESIONARIO no
contintia con la Expiotacion denfro de la ampliacion del Plazo de la Concesion
a gue se refiere el Gltimo parrafo de la Clausula 4.2,

t) En caso se sustituya al Proveedor de Material Rodante sin la aprobacion
previa del CONCEDENTE.

u) En caso el CONCESIONARIO no cumpia con los plazes maximos para la
realizacion de la etapa de Fruebas de Puesta en Marcha.

En caso de incumplimiento grave del CONCESIONARIO previsto en fa Clausula
15.4 o de alguna otra obligacién que no cuente con un grocedimienio expreso de
subsanacién regulado en el Contrato, el Regulador ctorgaré al CONCESIONARIO
un plazo de sesenta {60) Dias Calendario. el que sera contado desde la fecha de
recepcion del requerimienfo. para subsanar dicha situacién de incumplimiento,
salvo plazo distinto establecide en ef Contrato.

No existird posibilidad de subsanacion para la causal de incumplimiento indicada
en el Literal (e} de la Clausuia 15.4.

En casc el CONCESIONARIO no subsane el incumplimiente dentro del plazo
otorgado, el CONCEDENTE podra optar por ia resolucion def Contrato. Para estos
efectos, le comunicara por escrito su decision de resolucidn con una anticipacion
de al menos noventa (90) Dias Calendaric respecto de la fecha de término
anticipado previsio.

Alternativamente a la resolucion del Contrato, el CONCEDENTE podra optar por
otorgar un plazo adicional de subsanacion al CONCESIONARIO. En case no se
subsane e incumplimiente dentro del plazo adicional otorgado, se aplicara el
procedimiento de resolucién previsto en el parrafo anterior.

Cualquiera sea Jla causal de resolucidn, el Regulador deberd noftificar
fehacientemente fal circunsiancia al CONCESIONARIO, al CONCEDENTE, a los
Acreedores Permitidos v al fiduciario del Fideicomiso, con cardcter previo a fa
resciucion del Contrate con sesenta (80) Dias Calendaric de anticipacion a 1a
fecha prevista para la lerminacion anticipada.

Las Partes manifiestan que las causales relacionadas con el términc det Contrato,
no constituyen eventos para que el CONCEDENTE unilaieralmente interrumpa ¢
suspenda los pagos a gue ef CONCESIONARIO tenga derecho de conformidad
con lo dispuesto en la Seccidn X del presente Contrato.

l.a resolucion del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO durante la
Eiapa de Ejecucion de Obras, dard derecho al CONCESIONARIO a recibir las
sumas gue se deferminen a continuacion, sin perjuicio de fo establecido en la
Clausula 15.9:
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(iy El Regulador realizard la valorizacion de las Obras ejecutadas una vez

producida la Caducidad y entregard un informe al CONCEDENTE respecio a
dicha valorizacion,

{i) Diche informe de valorizacién deberd contar con la aprobacion del

15.9.

CONCEDENTE, quien autorizard el pago de la valorizacion en un plazo
maxima de doce (12) meses posteriores de ocurrida la caducidad.

La resolucion del Conirato por incumplimiento del CONCESIONARIO durante la
Explotacion de ia Concesion, dard lugar a que el CONCEDENTE pague al
CONCESIONARIO el equivalente al Valor Contable Neto del Activo en los términos
y condiciones sefalados en las Clausulas 15.25 v siguientes.

En caso que el CONCESIONARIO haya realizado inversiones Adkcicnales y
ccurra la resolucion del Cantrato por incumplimiente del CONCESIONARIO, el
CONCESIONARIC tendré derecho a cobrar el importe que resulte de aplicar &l
procedimiento establecido en la Clausula 6.46.

Sin perjuicic de lo indicade anteriormente, en caso e CONCEDENTE decida
resolver e Contrato por incuraplimiento grave del CONCESIONARIQ de sus
obligaciones previstas en la Cléusula 154 (i) se devengara a favor del
CONCEDENTE una penalidad con caracter de mdemnizacion por todo concepic
correspondiente a los perjuicios causados por el incumplimiento grave dsi
CONCESIONARIO, siendo dicha penalidad equivalente al monfo de la Garantia
de Fiel Cumplimiento. En consecuencia el CONCEDENTE estd expresamente
aulorizado a cobrar y retener et monto de las mencionadas Garantfas sin derecho
a reembolso alguno para e CONCESIONARIO; v i) el CONCEDENTE tendrs ef
derecho de nombrar, de conformidad con la Clausula 15,24, a una Persona como
interventor de los Bienes de la Concesion y, Hiego, un nueve cencesionario.

El monte de la penalidad que se indica en e acapite () precedente
corresponderd al monto de la Garantia de Fiet Cumplimiento en el momento en
que se preduzca la Caducidad.

Etf CONCESIONARIO deberd realizar el pago de la penalidad indicada en el
acapite {i) precedente, a favor det CONCEDENTE, en un plazo no mayor de
treinta (30) Dias Calendaric de declarada fa Caducidad de la Concesién.

Resolucién del Contrato por incumplimiento def CONCEDENTE

15.10.

15.11.

Et CONCESIONARIO podra resclver el Contrato en caso que el CONCEDENTE
incurra en incumplimienio grave de sus cbligaciones contractuales.

Habra incumplimientc grave de las obligaciones del CONCEDENTE en los
siguienies casos:

a) Incumplimiente del Pago por Kitbmetros Tren Recorrido, conforme a lo
previsto en fa Clausula 13,11

b) Incumplimiento del procedimiente previsto para el restablecimiento del equilibrio
econdrnico financiero, segun lo sefizlado en las Clausulas 9.17 2 9.22.

¢} Incumpilimiente de! CONCEDENTE en lz entrega de los bienes comprendidos
en e Area de la Concesién en la fecha de culminacién de la Toma de
Posesion, segin lo sefialade en iz Clausula 5,17

d} Incumpimiento en la entrega de los Bienes del CONCEDENTE conforme a lo
previsto en fas Clausulas 5.17 y 5.18 por causas imputables al CONCEDENTE.

15.12.

15.13.

15.14.

e) Incumplimiento del CONCEDENTE en fa obligacion de programar en el
Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, el monto necesario para el
Pago por los Kildmetros Garantizados del afio fiscal siguiente.

En caso de los incumplimientes de los Literales (c), (d) y (&) previstos en la
Clausula anterior, g8 CONCESIONARIC oiforgara un ptazo al CONCEDENTE de al
menos sesenta {60) Dias Calendario, el que serd confado desde la fecha de
recepcion dei raguerimiento, para subsanar dicha situacion de incumplimiente. De
persistir el incumpifimiento, el CONCESIONARIO podra optar por la resclucion del
Contralo, lo que deberd comunicar por escritc ai CONCEDENTE y al Regulador
con una anticipacién de al menos noventa (90) Dias Calendario respecto de fa
fecha de término anticipado prevista.

Para todos los casos, la resclucidn del Contrato por incumplimiento del
CONCEDENTE originara que ef CONCEDENTE pague al CONCESIONARIC un
monto eguivalente al de la Garantia de Fiel Cumplimiento que comresponda ai
momento en que se produzes la Caducidad.

Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula anterior, Ia resclucion del Contrato por
incumplimiento del CONCEDENTE durante la Etapa de Ejecucién de Obras, dard
derecho al CONCESHONARIO a recibir ias sumas gue se determinen a continuacion

(i} E! Regulador realizara la vaiorizacion de las Cbras gjecutadas al momento de
producida la Caducidad y entregara un informe al CONCEDENTE respecto a
dicha valorizacion.

(ii) Dicho informe de wvalorizacién debera contar con la aprobacién dai
CONCEDENTE, quien autorizard el page de ia valorizacién en un piazo
méximo de doce {12) meases posieriores de ocurrida ia caducidad.

La resclucion del Conirate por incumplimienio del CONCEDENTE durante la
Explotacién de la Concesion, dara lugar 2 que & CONCEDENTE pague al
CONCESIONARIO el equivalente al Valor Contable Neto del Activo en los
términos y condiciones sefialados en las Clausulas 15.25y siguientes.

En caso que & CONCESIONARIC haya realizado Inversiones Adicionales y
ocivra la resclucion del Conirato por incumpiindento del CONCEDENTE, ef
CONCESIONARIO tendra derecho a cobrar, adicionalmente, el imporie que
resulte da aplicar el procedimiento establecido en fa Clausula 6 .46,

Facultad del CONCEDENTE de poner térinine Uniiateral al Contrato

18.15.

15.16.

Ei CONCEDENTE tfene la facultad de poner término uniiateral al Contrato, por
razones de interés pdblico debidamente Jundadas, las cuales deberan ser
individualizadas, justificadas v desarrolladas en una comunicacion de cardcter oficial
que realice el CONCEDENTE al CONCESIONARIO con una antelacion no inferior a
seis (08) meses del plazo previsto para la terminacién del mismo. En igual plazo el
CONCEDENTE debera notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacion debera ademas estar suscrita por ef organisme del Estado
de la Repiblica def Pers competente para atender tal problema de interés publico.

La resolucidon del Contrato por decisién unilateral del CONCEDENTE originara que el
CONCEDENTE pague al CONCESIONARIO un monte eguivalente al de la Garantia
de Figl Cumpiimienic gue corresponda al momento en que se produzca fa Caducidad.
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15.17. Sin perjuicio de o indicado en fa Clausula anterior, la resoiucidn del Contrato por

decision unilateral del CONCEDENTE durante Iz Etapa de Ejecucion de Obras, dara
derectio al CONCESIONARIC a recibir tas sumas que se determinen a continuacion

(i} Ef Regulador realizarad la vailorizacion de las Obras gjecuiadas al momento de
producida la Caducidad v entregara un informe al CONCEDENTE respecto a
dicha valorizacion.

iy Dicho informe de valorizacién debera contar con la aprobacion det
CONCEDENTE, guien autorizard el pago de la valorizacién en un plazo
méximo de doce (12) meses postericres de ocurrida la caducidad.

La resolucién del Contrate por decision unilateral del CONCEDENTE durante fa
Explotacién de ta Concesion, dara lugar a que ef CONCEDENTE pague al
CONCESIONARIO el equivalente al Valor Confable Neto del Activo en los
términes y condiciones sefalados en las Clausulas 15.25 y siguientes.

En caso que e CONCESIONARIO haya realizado Inversiones Adicionales y
ocurra La resolucion del Contrato por decision unilateral gel CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO tendréa dereche a cobrar, adicionalmente, el importe que
resulie de aplicar el procedimiento establecido en la Clausuia 6.46.

Resolucion por Caso Fortuito o Fuerza Mayor

15.18. Et CONCESIONARIO tendré fa opcion de resolver el Contrato por eventos de caso

fortuito o Fuerza Mayer, siempre vy cuando se verifigie que se frata de alguno(s)
de ios eventos mencicnados en fa Seccidn XIX.

Para e ejercicic de Iz faculiad contemplada en esta Clausula, e
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimianto:

a) Ei CONCESIONARIO debera presentar un informe ai CONCEDENTE y al
Regulador comunicando la ocurrencia de algunas de ias circunstancias antes
descritas, dentro de los sesenfa (60) Dias Calendario siguientes a la
ocurrencia de las mismas. Dicho informe debera contener:

a.1) Una descripcion fundadz de la causal invocada y de los efectos
economices o juridicos de ia misma.
a.2) Una propuesta del procedimiento a seguir para la terrinacion del Contrato.

by Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE vy al Regulador,
quienes tendrén un plazo de veinte (20) Dias para formular sus observaciones.

¢) En caso de existir discrepancias en relacion con el procedimiento propuesto
por el CONCESKONARIO, éstas deberdan someferse al mecanismo de
solucién de controversias establecido en la Seccidn XV,

dy  En el caso que e CONCESIONARIO ejerza la opcitn agui establecida
durante la Etapa de Clecucion de Cbras, éste recibirg un monio gue se
deferminaré a continuacion.

(i El Regulador contraiara un perito quien realizard fa vaiorizacion de las
Obras sjecutadas al momenio de producida la Caducidad y entregara
un informe al CONCEDENTE respecto a dicha valorizacidn.

(i) Dicho informe de valorizacién debera contar con la aprobacién del
CONCEDENTE, quien autorizara el pago de ia valorizacion en un plazo
maximo de doce (12) meses posteriores de ocurrida fa caducidad.

En caso que el CONCESIONARIO ejerza la opcién agui establecida durante
la Explotacion de la Concesion, dard lugar a gue el CONCEDENTE pague al
CONCESIONARIO el equivalente al Valor Contable Nelo del Active en los
términos y condiciones sefialados en fas Cladusulas 15.25 y siguientes.

En caso que el CONCESIONARIO adicionaimente haya realizado
inversiones Adicionales y ejerza la opcion aqui establecida, tendrd derecho a
cobrar, adicionalmente, el imporie que resulte de aplicar el procedimienio
establecide en la Clausula 6 46.

15.19. La resclucion del Contrate por Fuerza Mayor se liguidara teniendo en cuenia

o siguiente:

a) En caso el CONCEDENTE hubiers recibido una indemnizacion derivada de
los sequros contratados, el CONCEDENTE destinaréd tal indemnizacién a
pagar las obligaciones del CONCESIONARIO sefialadas en fa Clausuia
15.21. El saldo, de haberlo, te comesponde al CONCEDENTE.

b) En caso que Ios eventos de Fuerza Mayor gue hubieran causado la
resolucion, no estuvieran comprendidos en las coberturas de os seguros que
deben ser contratados conforme a ia Clausula 123 vy fueran distintos a los
sefialados en el parrafo anterior, se procedera segin lo siguiente:

b.1} Si tal situacion es debida a que of CONCESIONARIO opté por no tomar
iales seguros segin lo sefialado en la Clausula 12.8, el CONCESIONARIO
debera pagar directamente segtn lo sefialado en la Clausula 1521

b.2) En fos otros casos, ef CONCEDENTE pagars ias obligaciones, segun fa
prefacién establecida en la Cldusuia 15.21, s6io en lo correspondiente a los
Literales a) y I0), en un plazo no mayor a un afo de deciarada ia Caducidad.

Liquidacion del Contrato

1520, En case de resolucion causada por incumplimiente de cualguiera de las Partes, o

por decision unilateral del CONCEDENTE, ef CONCEDENTE podra convocar y
levar a cabo una licitacion para lz fransferencia de la Concesion y entrega de los
Bienes de la Concesion a un nuews concesionario, balo las siguientes condiciones:

a) Los Bienes de la Concesidn serdn entregados al nuevo concesionario por el
interverdor designado conforme a fa Cléusula 1524 como conjunto y
constituyendo una unidad econémica de manera tal que los Bienes de la
Concesidn puedan continuar siendo usados por el nuevo concesionaric para
la presiacion del Servicio de forma ininterrumpida.

by Los posiores para ia licitzcion a gue se refiere esta Clausula seran
precalificados por el CONCEDENTE, o por quien éste designe.

c)  Eladjudicatario de iz licitacion sera aquél que presanie fa mejor oferta por el
aprovechamienio economico de ilos Bienes de la Concesién, debiendo
suscribir un nuevo condrate de concesién con @ CONCEDENTE.
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d) La licitacion en este caso se realizard de conformidad c¢on los
procedimientos determinados por el CONCEDENTE y las Leyes Aplicables.

Pago de obligaciones del CONCESIONARIO

15.21. Segn io especificado en esta Seccién, el CONCEDENTE pagara las obiigaciones
correspondientes  a  los  acreedores del CONCESIONARIQ  debidamente
acreditados en el orden de prelacién establecido en la presenie Clausula, con
carge a la suma que corresponda pagar al CONCESIONARIO de acuerdo a las
Clausutas 15.8, 15.14, 15.17 y 15.18. Sin perjuicio de lo aqui sefialade, en el caso
previstc en el Literal b.1) de la Clausula 15.19, los pagos sefialados en esta
Clausula deberan ser realizados por el CONCESIONARIO.

El orden de prelacion para el pago, es ei siguiente;

a) Las remuneraciones y demas derechos laborales pendientes de los
trabajadores del CONCESIONARIO.

by El saldo correspondiente al Endeudamiento Garandizado Permitido, hasta
por un monto equivalente al Valor Confable Neto del Activo.
Alternativamente los Acreedores Permitides pueden optar por mantener los
confratos de Endeudamienio Garantizade Permitido cen el nuevo
concesionario, celebrando los coniratos que correspondan, de acuerdo con
la Clausuia 11.2.

¢) losz tributos exigibles y pendientes de pago.

dy Cualquier multa u ofra penalidad gue no hubiere sido satisfecha por el
CONCESIONARIO o cobrado con cargo a las garantias otorgadas por €l
segun este Contrato.

e} Cualquier ofro pasivo del CONCESIONARIO & favor del CONCEDENTE
gue no hubiere sido cobrado con cargo a las garantias otorgada por él
segin este Contrato.

f)  Los gastes en que incurra el CONCEDENTE derivados de ia convocatoria y
ejecucion de Ja licitacién a que se refiere |z Clausula 15,17,

£l salde de la suma que corresponda segin sea aplicable las Clausulas 15.8 o
15.14, 1517 0 15.18, le sera entregada al CONCESIONARIQ, después de
haberse pagadc las obligacicnes mencionadas en los Literales anteriores.

Devolucion de Garantia de Fiel Cumplimiento

15.22. £n el caso que la resolucién del Condrato se produzea por vencimiento del Plazo,
acuerdo entre fas Paries, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decisidn
unilateral del CONCEDENTE ¢ por Fuerza Mayor, &t CONCEDENTE devolvera al
CONCESIONARIO ia Garantia de Fiel Cumplimiento denfro de los sesenta (80)
Dias Calendario de declarada la Caducidad de fa Concesidn.

Efectos de ia Terminacién
15.23. Los efectos de la Caducidad de la Concesitn son, entre otros, los siguientes:
a) La Caducidad de la Concesidn produce la obligacién del CONCESIONARIO
de devoiver las areas de terreno comprendidas en el Area de fa Conhcesién y
eniregar los Bienes de la Concesién al CONCEDENTE, conforme a los
términos de la Clausulas 5.61 a 5.63.

Sesenta {60} Dias Calendaric antes que se produzcea €l término del Contrato, se
dard inicio a la elaboracién del inventario Final de los Bienes de 'a Concesion, el

mismo que se realizard con intervencion del Regulador y deberd quedar
congluido diez (10} Dias antes de la fecha de vencimiento del Contrato.

£n el supuesto de Caducidad por mutuo acuerdo, e Inventario Final integrasa
dicho acuerdo gue se suscriba para ei efecto.

Finalizado el plazo otorgado para la subsanacion en los casos de resoiucion
por incumplimiento def CONCESIONARIO, se dara comienzo a ia eiaboracion
det Inventario Final de ios Bienes de |z Concesion, ef mismo gue se realizara
con intervencidn det Regulador v que deberd quedar conciuide a los sesenta
{60) Dias de iniciado.

El Inventaric Final de los Bienes de la Concesidn debera confar con la
aprobacion del CONCEDENTE, previa opinion det Regutador.

p) Producida la Caducidad de la Concesion, la actvidad del CONCESIONARIC
cesa y se extingue su derecho de Explotacion, derecho que es reasumide por
el CONCEDRENTE, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos que
corresponden a los Acreedores Permifidos segin lo esiablecido 11.2. del
presente Cenirato.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a ios cue se refiere la Ciausula
141, salo aquellos que expresamente ef CONCEDENTE haya decidido
mantener en vigencia y asumido la posicién coniractual del CONCESIONARIO.

¢) Producida fa Caducidad de la Concesion, el CONCEDENTE, el interventor o el
nuevo concesicnario gue se designe, se hara cargo de la Concesién.

Nombramiento de Interventor

15.24.

£n caso que cuskuiera de las Pares invogue la resolucion de! Contrato por
incumplimiento de la olra, o el CONCEDENTE decida unilateraimentie ia
resofucion del Conirato, el CONCEDENTE nombraré a un interventor. El
interventor sera una persona juridica debidamente capacitada y con experiencia
en fa operacion de infraestructura de transporte ferroviario urbano, cuya actividad
sera prestar 2l Servicio hasta el momerdo en que se eniregue los Bienes de la
Concesion af nuevo concesionario o al CONCEDENTE, segun sea el caso. Los
costos del interventor serdn asumidos por aguella Parie cuyo incumplimiento
hubiere dado origen a la resolucién del Contrato o por el CONCEDENTE en caso
ejerza la facultad de poner término unilateral al Contrato.

Valor Contable Neto del Activoe

15.25.

15.26.

Una ver declarada la Caducidad, por las causales previstas en los Literales ¢), d),
e) y fi de ja Clausula 15.1, ¢l Regulador, en un plaze no mayor de freinta (30)
Dias, realizara e céiculo del Vaior Contable Neto del Activo, el misme gue serd
aprobado por el CONCEDENTE y pueste en conocimienio al CONCESIONARIO
por el Regulador, cen cogpia al Fiduciario, dentre de los cinco (5) Dias Calendario
de la aprobacion correspondiente.

independientemente del valor esiablecido para fines fributarios o para cuaiquier
otro fin, el Valor Contable Neto del Active es ef valor ceniable en Nueves Soles de
la cuenta del activo donde se han regisitrade las Inversiones Obligatorias
correspondientes al Contrafo, neto de pagos o amortizacienes acumuladas (de
acuerdo a los estados financieros del CONCESIONARICG elaborados conforme a
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15.27.

las normas y principios generalmente aceptados en el Perd) vy sin considerar
revaluaciones de naturaleza alguna.

£l Valor Coniable Neto del Aclivo sera igual a la suma de: {i) e monio
correspondiente af Estudio Definitivo aprobade por el CONCEDRENTE (i) los
gastos financieros hasta el inicio de la Explotacion, (ili) el pago a que se refiere el
numeral 11.3 de las Bases, (iv) otros gastos preoperativos que estén incluidos en
el balance genera!l auditado del CONCESIONARIC, debidamente acreditados y
aprobados por el CONCEDENTE, gue a !a fecha de Caducidad de la Concesién
estuviesen pendients de pago (v) ef valor de ias inversiones Obligatorias (vi)

de preparacién del expediente técnico de las Cbras, costo del estudio de impacto
armbiental, coste de constitucién de garantias contractuales, costo de confratacion de
seguros y cosios def proceso.

Transcurrido el plazo de dos (2) meses sin acuerde de las Parles respecto al
referido mecanismo de liquidacion, éstas deberan recurrir al mecanismo de
solucién de controversias previsto en el Capituic XV dei presente Contrato.

£l CONCEDENTE deberd presupuestar en el Proyecto de Ley del Presupuesto
General de #a Repiblica para el sigulente ejercicic presupuestable, el monto de

15.30.

esta compensacion por caducidad, haciendo efectivo el integro del pago en el
primer trimeastre del ejercicio correspondienta.

Sita Caducidad se produce después del inicio de |a Explotacidn y hasta el final del
plazo de repago de ia deuda del CONCESIONARIO con los Acreedores
Permitidos, el monto a ser reconocide serd el correspondienie al Valor Contable
Neio del Activo.

Reconocimiento de las inversiones Obligatorias

menos el importe de fas Inversiones Adicionales, (vi)) menos las correspondientes 15.31. Ei Valor Centable Nefo del Active serd pagado por el CONCEDENTE en una
pagos o amortizaciones acumuiadas de los mantos estipulados en (), (i}, (i}, (v). cantidad de cuotas semestrales iguales, equivalenies, de acuerdo a ia
&) y {vi), al momento de realizar el calculo; y de ser el caso, (viil} menos el IGV o siguiente expresion;
cualquier otro fributo vinculado a los Bienes de la Concesion cuya devolucion
nubiera podido obtener ef CONCESIONARIO de acuerdo a las normas sobre la rr*(i ar)"
materia. CVONA = VONA* | ——
[(1 +r) - 1:!
15.28. Para estimar las amortizaciones acumuladas de {(v) se podré considerar una
amortizacién por el método de linea recta durante el periodo comprendido entre el Donde:
inicio de Explotacion y e vencimienio del plazo de Concesion siempre que esta esié
en concordancia con la amortizacion del active sefalado en la contabilidad la CVCNA: Cueta semestral equivalente del VONA.
Sociedad Concesionaria; excepto cuando la caducidad se produzca antes del inicio VONA:  Valor Contable Neio del Activo.
de Explotacion, en cuyo caso la amortizacion acumulada serd igual a cero. - Es ta Tasa de descuentc para efeclos de Caducidad {5.835%
. y ! i . semestral en soles).
ta informacion necesaria para el caiculo del Valor Contabie Neto det Activo sera la n: E! nimern de semestres desde ia fecha de producida fa Caducidad de
gue se consigne en el balance general del CONCESIONARIO, debidamente ta Concesidn hasta ef final del plazo de repago de la deuda del
auditade, al Dia Calendaric anterior a la fecha en que se produce el evento gue CONCESIONARIO con los Acreedores Permitidos, aprobado por el
origina la Caducidad, CONCEDENTE. Sf resuliara un ntmere fraccionario, serd redondeado
. . . . al enterc mas cercano.
De ser requerido. para la conversion de cifras entre Nuevos Scles y Délares (o
viceversal se utilizara el Tipo de Cambio de! Dia anterior al momento del calculo del Obtenida la CVCNAL el CONCEDENTE deberd presupuestar en su presupuesto
Valor Contable Neto del Activo, en el Proyecio de Ley del Presupuesto General de la Repiblica para ef siguiente
ejercicio presupuestable y en adelante. La anualidad correspondiente & dichas
PROCEDIMIENTO GENERAL DE LIQUIDACION cuotas seppagara’ &n dosypartes, en ef primer y tercer frimestre de cada afio del
. . , B . » gjercicio correspondiente.
15.29. Si la Caducidad de la Concesion se produce antes del inicio de fa Explotacién, el
CONGESIONARIO y el CONCEDENTE estableceran de mutuo acuerdo, en un plaze Ei CONCEDENTE, semestraimente, distribuicé la ejecucion de los pagos del
no mayor de dos (2) meses contados desde |a fecha de Caducidad, &l mecanismo de CVCNA segin lo siguienie; i) Efectuara el pago de 1as cuotas correspondientes a
liguidacion por fas Gbras y las lnversiones Obligatorias &in no aceptadas. ios Acreedores Permitidos, de acuerde a los compromisos de endeudarsiento
. . . segln lo establecidos en el(ios) contrato(s) de Cierre Financiero; if) Desembolsard
Se considerara como Valor Conizble Neto del Activo en este caso, el valor del avance al CONCESIONARIO, el saldo del CVCNA.
de Obra, de existir el valor det Maferial Rodante Adquirido, los gastos generales en que En cualguier caso, el CONCEDENTE no reconocera al CONCESIONARIO
incuma &l CONCESIONARIO durante la etapa pre-operativa, debidamente acreditados intereses compensatorios, desde la deferminacion del monto & reconocer por
y teconocidos por El. REGULADOR, los cuales comprender: gastos de personal, Caducidad hasta e desembolse del mismo.
nienes y servicios, servidumbres, supervisiones pagadas por cuenta de ofras entidades,
asesorias, vigjes y moviiizacion, comunicacion social, costos de estudios de ingenieria y 15.32. Si la Caducidad se produce después del repage de la deuda del

CONCESIONARIC con los Acreedores Permitidos y hasta el final dei plazo de la
Concesion, €l manto a ser reconocido sera el correspondiente al Valor Contable
Neto del Activo.

El CONCEDENTE debera presupuestar en el Proyecio de Ley del Presupuesto
General de la Repiiblica para el siguiente ejercicio presupuestable, el monto de
esta compensacion por caducidad, haciendo efectivo el integre del pago en el
primer trimestre del ejercicio correspondiente, caso contrario lag Partes deberan
convenir en la forma de pago.
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Reconocimiento de las inversiones Adicionales

18.33. En caso se preduzea la Caducidad de Ja Concesidn y el CONCESIONARIO por
las causales previstas en los Liferales ¢), d}, e) y f) de la Clausula 15.1 y el
CONCESIONARIO haya realizado Inversiones Adicionales, !a liguidacion de
dichas inversiones se realizara conforme a lo siguiente:

i. Si el término anticipado, se produce una vez recibida la conformidad del
CONCEDENTE respecto a culminacion de tas inversiones Adicionaies, se
continuaré pagando al CONCESIONARIO el PAQ ¢ la proporcién de éste
en la forma establecida en el Anexo 4 del presente Contrato.

i.  Sieltémino anticipado se produce mientras éste se encuentra ejecutando las
Inversiones Adicionales, e! Regulador debera reafizar la valorizacion de dichas
inversiones hasta el momento en que se invoca 1a caducidad y posteriommente
deber realizar el calcule del PAO para pagar por dicha valorizacion..

15.34. En ! supuesio a gue se refiere os parrafos precedenies, se mantendrén vigentes
tanio el Fideicomiso como ias disposiciones del Contraio v de sus Anexos gue
resulten aplicables a efecios de garantizar el page del Valor Contable Neto del
Activo v de ser el caso los PAOs aprobados,

SECCION XVI: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Ley Aplicable

16.1  Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las Leyes
y Disposiciones Aplicables del Perd. Por tanto, expresan que el contenide,
ejecucion, confiictos y demés consecuencias que de &l se originen, se regiran por la
legisiacién interna del Perd, 1 misma gue e CONCESIONARIO declara conocer.

Ambito de Aplicacion

16.2 La presenie Seccion regula fa solucidn de controversias de caracter patrimonial
que se generen durante fa Concesion y aquellas relacionadas con la resolucion
del Conirato v fa Caducidad de la Concesion.

163 De conformidad con el articulo 62° de la Constitucidn Politica del Perni, se
reconace que ios conflictos derivados de la relacion contractual se solucionaran
por el fraio directo v en la via arhifral, segdn los mecanismos de proteccién
previs{os en ei Coniralo.

Ellaudo que se expida sera integrado a las reglas contractuaies esiablecidas en gl
presente Contrato de Concesién.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen que
pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre dispesicion
conforme a2 derecho, asi como agquellas que la ley o los tratados o acuerdos
infernacicnales autoricen.

No seran materia de arbitraje, las decisiones que emitan el REGULADOR u ofras
entidades pablicas en ejecucion de sus competencias administrativas, atribuidas
por norma expresa, cuya via de reclamo es la administrativa.

Criterios de Interpretacion

16.4 El presente Conirato debera interpretarse como una unidad y en ninguin caso cada
una de sus clausulas de manera independiente.

16.5 En caso de divergencia en la inferpretacion de este Contrato, las Pardes seguiran
el siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

a) El Contrate y sus modificatorias,;
b) Las Circulares;
c) Las Bases.

16.6 El Contrato se suscribe Gnicamente en idioma casiellanc. De existir cualguier
diferencia entre cuaiquier traduccion del Contrato y éste, prevalecerd el texto del
Conirato en castellano. Las traducciones de este Contrate no se considerardn
para efectos de su interpretacion.

{05 términos ‘Anexg”, “Apéndice” “Clausula’, “Seccién”, “Numeral” y “Literal” se
entienden referidos al presente Contrate de Concesidn, salvo que del contexto se
deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas gue se refieren a ofro decumento,

16.7  Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afies segin corresponda.

16.8 Los titulos contenidos en ef Contralo tienen (nicamente &1 proposito de
identificacion v no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar o
ampliar su contenido ni para determinar derechos y cbligacicnes de fas Partes.

Los términos en singular incluirdn ios mismes términcs en plural v viceversa. Los
téminos en masculing incluyen at femenino y viceversa.

16,8 El uso de la disyuncién “¢" en una enumeracién deberd entenderse gue
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de fal enumeracion.

16.10 Ef uso de la conjuncién *y" en una enumeracién deberd enienderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

16.11 Ei CONCESIONARIC y sus secios, accionistas o participacionistas renuncian de
manera expresa, incondicional e irrevocable a cualguier reclamacion diplematica,
por las controversias o conflictos gue pudiesen surgir del Conirato.

Trato Directo

16.12 Las Partes declaran que es su voluntad que todos ios conflictos o incertidumbres
con refevancia jurldica que pudieran surgir con respecto a la interprefacidn,
ajecucion, cumplimiento y cualguier aspecio relativo a la existencia, validez,
eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesion, con excepcion de lo referente
al régimen apiicable a las tarifas reguladas por el Regulador cuya via de reclamo
es fa via administrativa u oiras decisiones de este organismo en et gjercicio de sus
funciones administrativas, serén resuelios por traio directo enire las Partes.

El plaze de trato directo para el caso del arbiiraje nacional deberd ser de quince
{15} Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a 1a otra, por
escrito, 1a existencia de un conflicto o de una ingertidumbre con relevancia juridica.
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De otro iado, tratéandose del arbitraje infernacional, el periodo de negociacién o trate
directo sera no menor a seis (06) meses. Dicho plaze se compuiara a parlir de Ia
fecha an la que la parfe que invoca la clausula notifique su solicitud de Iniciar el trate
directo &l Minisierio de Economfa y Finanzas en su calidad de Coordinador del
Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Centroversias Infernacionales
de inversién, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28833 y su reglamento,
aprobado mediante Decrefo Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser amptiados por
decisidon conjunta de las Parles, acuerdo que debera constar por escrite, siempre
que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el
conflicte sera resuelto mediante el trato directo.

En caso ias Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirflo come un conflicio ¢ incertidumbre de
caracter técnico o no-téenico, segin sea el caso. Cuando las Partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberan
sustentar su posicién en una comunicacién escrita que haran llegar a su
coniraparie. En esta explicardn las razones por las cuales consideran gue la
confroversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en et Lileral a) de la
Clausula 16.13. Los conflicios o incertidumbres gue no sean de caracter tecnico
{cada upa, una Controversia No Técnica) seran resuglios conforme al
procedimiento previsio en el Literal b) de la Clausula 16.13. En caso las Paries no
se pusieran de acuerdo dentro de!l plazo de frato directo respecto de si el confiicio
o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, o en caso ef conflicto tenga componentes de Controversia Téecnica y de
Controversia No Técnica, entonces ial conflicto ¢ incertidumbre deberd ser
considerads como una Coniroversia No Técnica y serd resuelto conforme al
procedimiento respectivo previstc en el Literal b) de la Clausula 16.13.

Arbitraje

16.13 Modalidades de grocedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas v cada una de las Controversias Técnicas que
ne puedan ser resueitas directamente por as Partes dentro del plazo de trato
directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conclencia, de conformidad con
el Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legisiativo N° 1071, en el cual los
arbitros resolveran conforme a sus conccimientos y leal saber y entender, Los
arhitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos
deberan contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia
Técnica respactiva, vy no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las
Partes al momento y después de su designacién como tales.

El Tribunal Arbitraj podra solicitar a las Paries la informacién que estime
necesaria parz resclver la Coniroversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de elio podra presentar a las Partes una propuesta de
conciliacion, la cua! pedra ser 0 no aceptada por estas. El Tribunal Arbitra!
podra actuar fodos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de ferceras
personas los medios probaterios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas. £ Tribunal Arbitral debera preparar una decision
preliminar que notificara a las Parles dentro de ios treinta (30) Dias siguientes a
su instalacidn, teniendo fas Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y

b

~—

entregar af Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar. El Tribunal
Arbitral deberé expedir su decision final sobre la Controversia Técrica
suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las Pattes, a su decisidn preliminar o al vencimiento del plazo
para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento
pata la resclucidn de una Controversia Técnica deberd llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Perl. Excepcionalmente, y pof la naturaleza del caso concreto,
el Tribunal Arbitral se trasladard a otra localidad solo con el fin de actuar
medios probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular o cualguier otro
medio probatoric que sea necesaric acluar en ofra localidad, por un piaze no
mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberdn gquardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda ia informacion que conozcan por su participacion
en fa resolucion de una Controversia Técnica,

La confroversia se resolvera a fravés de arbitraje nacional, siendo de aplicacion
tos Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del Centro de Arbifraje Nacionat e
Internacional de la Camara de Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el
presente Contrato.

Arbitraje de Dereche.- Las Condroversias No-Técnicas seran resueltas mediante
arbifraje de derecho, de conformidad con el Numeral 1 v Z del Articulo 57 dei
Decreto Legislative N® 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resoiver de conformidad con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de
derecho podré ser nacional o infernacional, de acuerdo a io siguiente:

{H Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monio involucrado

supetior a Diez Miliones y 00/100 de Dolares (LSS 10 000 000,00) o su
equivalente en moneda nacional, las Parles trataran de resolver dicha
controversia via trato directo dentro del plazo establecido en &l Numeral
1612 para e caso del arbitraje infernacional, pudiendo smpliarse por
decision conjunta de las Partes en los términos establecidoes.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo deniro del plazo de trato
directo referido en e} parrafo precedenta, las confroversias suscitadas
seran resuelias mediante arbitraje internacional de derecho a traves de un
pracedimiento ramitado de conformidad con las Reglas de Congiliacion y
Arbitraje del Ceniro Internacional de Arreglo de Diferencizs Relativas a
Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Reiativas a laversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobade por el Pera mediante Resolucion Legislativa N° 26210,
& cuyas Noimas las Fartes se someten  incondicionaimente.
Alternativamente, las Partes podrén acordar someter la controversia a otro
fuera distinto al del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbiiraje internacional de
derecho, de conformidad con ias reglas de arbitraje del CIADL el
CONCEDENTE, en representacion det Estado de la Repibiica del Perq,
declara que al CONCESIONARIO se le considera como "Nacional de Otro
Estado Contratante”, por estar sometido a control extranjers seguin o
esiablece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre
Arregios de Diferencias Relalivas a Inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

Fi arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de América, y serda conducido en idioma casteliano. Se seguira el
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nacionales de ofros Estados, y el CONCESIONARIO acepia gue se le
considere como tal.

El arbitraje tendra iugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de América, y serd conducide en idioma casteilano. Se seguird el
procedimiente previsto en el Tratado al gue hace referencia e parrafo
arterior, para habilitar ia ingtancia arbitral ante el CIADL

Si por cualguier razon el CIAD! decidiera ne ser competente o declinara
asumir e arbitraje pramovide en virtud de ia presente clausula, las Partes
de manera anticipada aceptan someter, en los mismos términos antes
sefiaiados, tas Confroversias No Técnicas que: (&) tengan un monto
involucrado superior a Diez Millones de Délares (US$ 10 GGQ 00C,00 o su
equivaiente en moneda nacional, o (b) lag Pares no estén de acuerdo
sobre ta cuantia de 1a materia contravertida, a las Reglas de Arbifraje de!
UNCITRAL( Comisién de las Nationes Unidas para el Desarrolio Mercantii
Internacional) . En ese caso ef arbitraje se Pevard a cabo en Lima, Perd,
en idioma ¢astellano, siendo aplicabie la Ley Peruana.

l.as Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que
toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualguiera de los
tribunaies arbilrales sefialados en los parrafos precedentes.

(i} Las Controversias No-Técnicas en las gue el monto invelucrado sea igual
o mener a Diez Millones y 00/100 de Délares (US$ 10 000 000,C0) o su
equivatente en moneda nacional, y aquellas confroversias de pure
derecho gue no son cuantificables en dinero, serén resueffas mediante
arbitraje de dereche, & #avés de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos del Ceniro de Arbitraje de la Camara de
Comercic de Lima, a cuyas normas las  Partes se  someten
incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria, el Decrete Legislativo
N® 1071 v modificatodas. Las Partes podran someter las controversiag a
las reglas o procedimientos de otrz institucion distinta a la Camara de
Comercic de Lima, para ello se requerird acuerdo expresc que deberd
constar por escritc.

El arbitraje tendra fugar en la ciudad de Lima. Per( y serd conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse ef laudo comespondiente de conformidad con lo
establecido en el Reglamerto Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje
Naclonial & Internacional de iz Camara de Comeircio de Lima.

Cabe precisar que, de acuerdo & lo establecido en el Decrete Legislativo N° 1012,
no podran sey materia de arbifraje. las decisiones de los organismos raguladores,
u ofras entidades que se dicten &n sjecucion de sus competencias agministrativas
atribuicias por norma expresa, clya via de reclamo es la via administrativa.

Regias Procedimentales Comunes

16.14 Tanio para el arbiiraje de conciencia a que se refiere el Literal a) de fa Clausula
16.13 como para ef arbitraje de dereche a gue se refiere el Literal b) de dicha
Clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual
las siguientes disposiciones generales:

a} El Tribunal Arbifral estara integrade por tres (3) miembros. Cada Pare
designard a un arbilre y el fercerc serd desighade por acuerdo de los dos
arbitros designados por fas Partes, quien a su vez se desempefiard como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitres no llegasen a un acuerdo

ci

)

sobre el nombramiento del tercer é&rbitro dentro de los diez {10) Dias
siguientes a la fecha def nombramiento del segundc arbitro, el fercer arbitro
serd designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Camara de
Comercio de Lima, en ¢l caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje de
derecho nacional, o por el CIADI, en el caso del arbitraje de derecho
internacional, segun corresponda. Si una de las Partes no designase ef arbitro
gue ie correspende dentro del plaze de diez (10) Dias contado a partir de la
fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el arbitro seré designado a pedido de la
otra Parte por la Camara de Comercio de Lima o ef CIADE, segOn sea el caso.

Los arbitros pueden suplir, 8 su discrecién, cualguier diferencia o laguna
existente en ia legistacion o en el Contrate, mediante la aplicacion de los
principios generales del derecho y los convenies, convenciones y/o tratados
de los que la Republica del Perd sea signatario.

Las Partes acugrdan que el faudo gue emita et Tribunal Arbitral serd definitive
e inapelable. En este sentido, las Parles deben considerarlo como sentencia
de Uitima instancia, con autoridad de cosa jurgada. En consecuencia, las
Partes renuncian a los recursos de reposicion, apelacion, anulacion, casacion
o cuaiquier olro medio impugnaterio contra el laudo arbitral declarando gue
éste sera obligatorio, de definitvo cumplimienic y de ejecucion inmediata,
salvo en los casos texativamente previstos en el Articulo 83 del Decreto
Legislative N° 1071, En el caso de arbitraje intemacional serd aplicable lo
previsio en la Regla 52 de las reglas procesales aplicables a los
procedimientos de Arbitraje del CIADI, o disposicion que lo modifigue o
sustituya.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de
sus nbligaciones contractuales en la medida en que sea posible, inclusive con
aquella materia def arbitraje. Sila materia de arbitrage fuera el cumplimiento de
las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fie! Cumplimiento, si fuera
aplicable, quedarz en suspenso el plazo respective y tal garantia no podra ser
ejecutada por el motivo gue suscitd el arbitraje v debera ser mantenida vigente
durante el procadimiento arbitral,

Tedos los gastes gue irrogue i3 resofucidn de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyende ios honorarios de los érbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parfe vencida, Igual
regla se aplica en caso fa Pane demandada o reconvenida se alfane o
reconozca la pretension del demandante o del reconvinlente. También
asumird los gastos el demandante o el reconviniente gue desista de la
prefension. En caso s procedimiento finalice sin un pronunciamiento schre el
fordo de las pretensiones por causa de frapsaccion o conciliacion, los
referidos gasfos seran cublerios en parles iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el laude favoreciera parciaimente a las
posiciones de las Partes, el Tribunat Arbitral decidird la distribucion de los
referidos gasios. Se excluyen de io dispuesto en esta clausula los cosfos y
gastos tales como honorarios de asesores, costos infernos u otros que
resulfen imputables a una Parie de manera individual.
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SECCION XVii: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Disposiciones Comunes

Et ejercicio de las funciones que en virtud de este Confrate y las normas legaies
pertinentes deben cumplir ef CONCEDENTE y el Regulador, en ningan caso estara sujeto
a autorizaciones, permisos 0 cualquier manifestacion de voluntad det CONCESICNARIC.
El CONCESIONARIO debera prestar toda su colaboracién para facilitar el cumplimiento
de esas funciones, casc contrario sera de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento de
infracciones v Sanciones del Regulador, aprobado mediante Resohicion de Consgjo
Directivo N° 023-2003-CD-0OSITRAN, o la norma que lo sustituya. EI CONCEDENTE o &
Regulador reafizaran fas inspecciones, revisiones y acciones similares, conforme a este
Contrato vy las Leyes y Disposiciones Aplicables, para lo cual el CONCESIONARIO
brindara las facilidades necesarias.

Opiniones Previas

17.1. En ios casos previstos en este Contrato en ios que el gjercicio de las funciones gue
debe cumplir el CONCEDENTE o el Regulader requiera confar con unz opinion
previa, de caracter vinculante o no, por parfe de cualquiera de las entidades citadas,
y que na se hubiesen establecido los plazos para estos electos, de manera expresa
en las cidusutas correspondientes, se deberé respetar las siguientes reglas:

iy Enlos casos en los cuales una de las entidades sea responsable de formular
una opinion, el plazo con el que contara la ofra para emitir la suya sera la
mitad dei plazo mas un Dia con e gque cuenta la entidad competente para
pronunciarse conforme a o previsto en este Contrato, en caso contrarnic esta
Glima podra prescindir de dicha opinion a efectos de cumplir con
pronunciarse dentro de los plazos previstos contractualimente,

i} Enlos casos an los cuales dichas entidades sean respensables de emitir una
opinién, e CONCESIONARIC debera entregar los informes, reportes y en
general cualquier documente analoge necesarie para emitir la opinion al
CONCEDENTE ¢ el Regulador, en lg risma fecha, segan ¢orresponda;

iy El plaze maximo para emitir una opinidn es de freinta {30} Dias, salvo ofras
disposicionas expresas del Contrato, Este plazo se cuenta a partir del Dia
sigulente de la fecha de presentacion de la sclicitud a las entidades que
correspondan; en caso de presentar una misma solicitud en fechas disfintas,
se confara el plazo a parfir de ia notificacion de ia titima solicitud;

) En caso de requerir mayor informacién para emilir opinion, fanto el
Regulador ¢ of CONCEDENTE podrén oplar por suspender el plazo
mientras el CONCESIONARIO enviz infermacion o solicitar ampliaciones
dei plazo previste. El pedidn de informacion deberd formularse dentro de
tos primeros diez {10} Dias de recibida I» solicilud para emitir opinion,
pudiendo repetirse el presente procedimiento hasta la entrega de la
inrformacion solicitada al CONCESIONARIO.

v} En caso una opinidn no sea emitida dentro de los plazos sefialados en el
Contrato, incluida esta Clsusula o se haya incumplido en la entrega de
informacion por el CONCEDENTE, ef Regulador u olra entidad, se podra
prescindir de dicha opinion & sfectos de cumplir con pronunciarse deniro de
los plazos previstos contractusimente, salve gue la misma estuviera prevista
exprosamente en fas Leyes y Disposiciones Aplicables como condicién para
la realizacion de algin acto.

17.2. Toda opinion o aprobacion emitida por el CONCEDENTE © ef Regulador, al ser
comunicada af CONCESIONARIO, debera ser enviada con copia a la otra entidad,
segun sea el caso.
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17.3. De conformidad con el arffoculo 37 del Reglamento General del Organismo
Supervisor de la inversién en Infraestructura de Transporte de Uso Piblico -
OSITRAN vy los lineamientos parz la renegocacién de contratos vigentes, las
solicitudes de opiniones fécnicas scbre renegociacién y/o renovacion del plaze de
vigencia del Contrato de Concesion que se formulen al Reguladar, debera contener:

»  Analisis sobre la procedencia de la solicifud de conformidad con ef contrato
y/o las normas legales vigentes, y

= Andlisis de los efecios de la renegociacion yfo renocvacion del plazo de
vigencia del Contraic de Concesion, analizando el cumpiimienio de las
obligaciones del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO cumplira con todos los requerimientos de informacidn y
pracedimientos establecidos en este Contrato o por establecerse por las Leyes y
Disposiciones Aplicables, que sean requeridos por el CONCEDENTE o el
Regulador, en ias materias de su competencia.

En {al senfido, el CONCESIONARIO deberd presentar fos informes periddicos,
estadisticas y cualquier otro dato con relacion & sus actividades y operaciones, en
las formas y plazos que establezca el Contrate, 0 en su defecto, el CONCEDENTE
o &l Regulador, segin corresponda, en ef respectivo requerimienio,

Ei CONCESIONARIO debera facilitar fa revision de su documentacion, archivos y
otros datos que reqguieran el CONCEDENTE o el Regulador, de conformidad a To
dispuesio en la presente Clausula.

El incumplimiento de entrega de informadion por patte def CONCESIONARIO sera
semetico a fo dispuasto en el Feglamento de infracciones y Sanciones del Regulador.

Facultades del Regulador

17.4. Fl Reguiador ests facuitado para ejercer todas las potestades y funciones que les
confiere el Contrato y 85 Leyes vy Disposiciones Aplicabies, de conformidad con
las potestades atbuidas mediante 1z Ley N° 26817 vy las demas normas de la
legislacion vigente o kas que fas sustituyan o modifiquen. Sin perjuicio de ello, en
virtud del presente Contrato, ef Regulador se encuentra facultado a realizar las
actividades previstas en el mismo.

Bl Reguiador estd facultado a requerir det CONCESIONARIO la informacién gue
considere pertinente, nspeccionar sus instalaciones v equipos, guedando el
CONCESIONARIO obligado a prestarle las facilidades que requiera y para lo que
e Regulzdor se encuenira facultade a instalar equipos propios en las
insialaciones del CONCESIONARIO los que, en todos los casos, no deberan
entorpecer o dificultar ef desarrolie de las sctividades o servicios de este dltimo. EI
Reguiador también podra, una vez por Afio Calendario ¥ a su costo, disponer la
realizacion de una auditcria [a que debera ser realizada por una empresa de
reconocido prestigio nacional o irternacional.

De la Potestad de Supervision

17.5. Los costos derivados de las actividades de Supervision de Inversiones Obligatorias
en que incura el Regulador, serén asumidos por €] CONCESIONARIO, para lo cual
pagard exclusivamente al Regulador los monfos indicados en las Clausulas 623 y
17.14 en ias oportunidades indicadas en dichas clausuias.
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17.6.

17.7.

17.8.

17.8.

En caso que e CONCESIONARIO no cancele el monto indicade en las Clausulas
6.23 y 17.14, se podré ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesidn hasta el monio indicado, sin peduicio del cobre de las mullas
administrativas previstas en el Reglamento de infracciones y Sanciones, aprobado
mediante Resolucidn de Consejo Directivo N° 023-2003-CD-OSITRAN, ¢ norma
que lo sustifuya.

El Regulador podrd designar a un Supervisor de Inversiones Obligatorias, el
mismo que tendra las funciones que el Regulador le asigne, La titularidad de la
funcién se mantiene en el Regulador.

El Regulader, podré designar un supervisor de Explofacion, fos mismos que
desemperiaran las funciones que el Regulador les asigne. Las funciones del
supervisor de explotacion, en casc de designacion, seran ejercidas de acuerdo a
las facultades conferidas por el Regulador.

En caso de detectar algin incumplimientio de las obligaciones det
CONCESIONARIO, el Reguiador podra exigir las subsanaciones necesarias, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones o penalidades que correspondan.

Los supervisores designados por el Regulador, de ser el caso, no deberan haber
prestade directamente ni indireclamente ningun tipe de servicics a favor del
CONCESIONARIQ, sus accionistas o Empresas Vinculadas en el Gitimo afio, en
el Peri ¢ en ¢! extraniers, contado a partir del momenio en que el Regulador
realice fa contratacion,

De 1a Potestad Sancionadora

17.10.

El Regulador estard facultado para aplicar sanciones al CONCESIONARIO en
case de incumplimiendo de sus obligaciones, conforme a la Ley N° 26917 y
aquellos reglamenios que se dicten sobre fa materia. Bl CONCESICNARIO
debera proceder con e cumpliriento de ias sanciones gue imponga el Regulador
de acuerdo al Reglamento de Infracciones y Sanciones ¢ norma posterior gue lo
modifique o sustituya.

17.11. Adicionalmente, el Regulador es competente para aplicar al CONCESIONARIO fas

17.12.

penalidades contractuales establecidas en el Anexc 10 del presente Contrato, ante
el incumplimiento de ias obligacicnes pactadas a cargo del CONCESIONARIO.

En todo lo no previsto en el presente Contrato, respecto al incump!im%eﬂté del
CONCESIONARIO, se aplicara supleforiamente Reglamento de Infracciones y
Sancicnes vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento.

l.as sanciones administrativas impuestas, entre otras zutoridades administrativas,
por la MML, a Administracion Tributaria, el Ministeric de Trabajo v Promacion del
Empleo, que se originen en la ejecucion del presente Contrato, se aplicaran al
CONCESIONARIO independieniemente de las penalidades contractuales
establecidas en el mismo y sin perjuigio de !a obligacion de responder por los
dafios y perjuicios resuliantes de su incumplimiento.

Aporte por Regulacion

17.13.

El CONCESIONARIO esté obligado a pagar al REGULADOR el Aporte por Regulacion
a que se refiere el Articulo 14° de la Ley N° 26917 y 10° de la Ley N° 27332,

SECCION XVIIl: MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1.

Toda soliciiud de enmienda, adicion ¢ medificacion def presente Contrato debera
ser presentada a fa ofra Parle, con copia al Regulador, con el debido sustento
técnico y econdmico - financiero. EIl CONCEDENTE o el CONCESIONARIO
resolveran la solicitud contando con fa opinion técnica del Regulador. El acuerdo
de modificacion sera obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y
es firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

De conformidad con el Articulo 33° det Reglamento del TUO, las Partes podran
madificar el presente Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa debidamente
fundada y cuando ello resulte necesario al interés podlico, respetando su
naiuraleza y en lo posible, las condiciones econdmicas y lecnicas
confraciualmente convenidas vy el equilibre economice - financiero de las
prestaciones a cargo de las Partes.

t as Partes podran modificar el presente Contrato de conformidad con fo establecido
an el Decreto Legistativo N° 1012, su: Reglamento y sus modificatorias.

Cualquier modificacion al Confrate que implique un impacito fiscal o esté referido al
Cofinanciamientc ¢ las garantias reguerird ia opinidn favorable del Ministerio de
Ecenomia y Finanzas.

En consideracién a lo dispuesto en ef parrafo precedente las Partes expresamernte
convienen que e CONCEDENTE podrd negociar y acordar con  ef
CONCESICNARIC modificaciones al Contrato, siempre gue ello sea necesario v
esté debidamente sustentado, entre olros, para:

a) Que el CONCESIONARIO pueda obtener el Endeudamiento Garantizado
Permitido; o

by Que esté relacionado con la naturaleza de la garantia que se otorgue a los
Acreedores Permitidos, de acuerdo & lo previsto en la Clausula 11.2; 0

¢} Adecuar ef Conirate a cambios tecnologices o nuevas circunstancias que se
produzcan durante la vigencia de la Concesion o sus prorrogas vy que las
Partes no puedan razonablemenie conocer o prever en la Fecha de
Suscripeién del Contrato.

d} Restablecer el eguitibric econdmico - financiero, de acuerdo con lo previsto
en las Clausulas 8.17 a .22,

Para efecios de Io establecide en los parrafos precedentes, debe iomarse en
cuenta que la modificacion de cuaiguiera de los términos establecidos en el
presente Condrato, requiere la opinidn previa dei Regulador, guien se pronunciarg
respecto del acuerdo al que havan arribado las Partes.

SECCION XIX: EUERZA MAYOR

Eventos de Fuerza Mayor

18.1

Para fines de este Conirato, existird una situacion de caso fortuito o fuerza mayor
slempre que se produzca un evento, condicidn o cirsunstancia no impuiable a las
Partes, de naturaleza exirsordinaria, imprevisible e iresistible, que impida a
aiguna de ellas cumplir con las obfigaciones a su carge o cause su cumplimiento
parcial, tardio ¢ defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de
la Parte que inveque la causal, ia cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables
para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure fa
situacion de incumplimiento.
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182

19.5

196

La Fuerza Mayor incluye, pero no se fimita a lo siguiente:

i} Cualguier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declaraday,
invasién, confliclc armado, blogueo, revolucidn, motin,  insurreccion,
conmocion civil o actos de terrorismo.

i) Cualguier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion
labaral con el CONCESIONARIOQ, que afecte directamente al mismo por
causas mas alld de su control razonable o que sean imprevisibies.

iy Cualquier terremote, inundacion, huracan, fornado, maremoto, tifén, cicién,
tormenta eléctrica, incendio, explosién, o evento similar, siempre que afecte
de manera directa total o parciaimentie (os Bienes de ia Concesién.

iv) La eventual destruccidn de las Inversiones Obligatorias, de forma fotal, o de
parte sustancial de la misma, o dafios & los bienes gue produzcan su
destruccién fotal y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados por orden de
cualquier avtoridad publica, por causas no imputables al CONCESIONARIO.

v)  Cualguier accidente producido en la via férrea que requiera fa presencia de un
representante del ministerio publice y que imposibitite la prestacion del Servicio.

Ante la ccurrencia de cualquier evento de caso forfuite o Fuerza Mayor descrilo en
ia Clausula que antecede. las Partes estaran facultadas para solicitar la suspension
de sus obligaciones o det plazo del Contrato. Para tal efecto, la Parte afectada con
{a ocurrencia del heche debera enviar una comunicacion a su contrapane, con copia
al Regulador dentio del plazo establecide en la Clausula 19.6, sustentando su
salicitud. La Parte que hubiese sido notificada deberd emitir su pronunciamiento en
un plazo o mayor de cinco (5) Dias contades desde ia fecha de presentadz la
solicitud, para lo cual debers contar con fa opinién previa favorable del Regulador, la
misma gue debera ser ertida en un plazo no mayor de tres (3) Dias de notificado
con la solicitud. En caso la Parie no se pronunciara sobre la solicitud dentro del
plazo previsio, se entendera que fa misma ha sido aprebada.

La Parte afectada con & pronunciamiento desfavorable de su contraparte, estara facufiada
a recunir al procedimiento de solucion de contoversias previsto en la Seccidn X1

St ne hubiese confroversia entre fas Partes respecio de la ocurrencia del hecho de
Fuerza Mayor, el CONCEDENTE debera declarar la Suspensién automaticamente.

Las obligaciones afectadas por un hecho de Fuerza Mayor asi como el plazo dei
Contrato quedaran avtomaticamente suspendidos desde ia ocurrencia del evento
de Fuerza Mayor y mientras dure dicho evente, extendiéndose el plazo del
Canirato por un plazo igual al que dure la Suspensidn.

£l incumplimiento de cbligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la presente Seccion, no serd sanclonade con las penalidades
indicadas en el presente Contrato conforme a Ios términos y condiciones previstos.

La Fuerza Mavor no liberara a fas Parles del cumplimiento de obligaciones que no
sean suspendidas por dichos eventos.

La Parfe que se vea afectada por un evento de Fuerza Mayor deberd informar a la
olra Parte sobre:
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18.7

198

19.9

18.10

) los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las
siguientes veinticuatro (24) horas de haber ocurrido ¢ haberse enteradoc, segdn
sea el caso;y

iy el periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto, Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada del
desarrollo de dichos evenios.

Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion del
cumplimientc de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de fa
ocurrencia de dichos evenies.

En caso de resclucian del presente Contrato por un evento de Fuerza Mayor, la
liquidacién dei Contrato se regird por las reglas de la Seccién XV.

Para que una situacion de Fuerza Mayor sea considerada causal de resoiucion
serd necesario observar lo dispuesto en la Clausula 19.1.

En caso ia Suspensién por Fuerza Mayor se extienda por més de noventa (80}
Dias Calendario, contados desde la respeciiva declaracion, cualquiera de las
Pares podra invocar la Caducidad de la Concesion.

SECCION XX: PENALIDADES

201

202

204

Bl eguiador se encuenira facullado para aplicar las penalidades contractuales
establecidas en ef Contrato. En ese sentido, en case de incumplimiento del
CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones indicadas en el Contrato, el
Regulador comunicara al CONCEDENTE del incumplimiente detectado y le
indicara al mismo o8 mecanismos de subsanacidn correspondientes yio la
aplicacion de las penalidades contenidas en et Anexo 10. £l CONCEBIONARIO no
astara exgnto de responsabilidad adn en los casos en que los incumplimientos
sean consecuencia de cordratos que celebre con ef Asesor Técnico en Qperacion,
Proveedor de Malerial Rodante, ofras contratistas ¢ sub confratistas.

El monto de ‘as penalidades serd abonade par e CONCESIONARIC al
CONCEDENTE & la cuenta que este ke indique y en el plazo de diez (10} Dias contados
a partir de ia confimacion de fa imposicidn que reciba por parie del Regulador.

El piazo previsto en el parrafo precedente para el abone de las penalidades sera
suspendide ante la impugnacidn de la imposicidn de la penalidad por el
CONCESIONARIOC, reiniciandose el cémputo de dicho plazo en caso se confirme
su imposicién por el Regulador.

£1 CONCESIONARIO podra impugnar fa imposicion de la penalidad si presenta,
ante ¢ Regulador, en un plazo maximo de diez {10} Dias cortados a partir del dia
siguiente a la fecha de notificacion de la penalidad, la impugnacion por escrito con
el respectivo sustento.

Por su parte, &l Regutador contara con un plazo de diez (10) Dias para emitir su
pronunciamiento debidamente motivado, Vencido el plazo antes indicado sin que
&l Reguiador haya emitido pronunciamiento aiguno, s entendera denegada la
impugnacion presentada. La decision del Reguiador tendra caracter de definitivo y
no estars sujeta a recleamacién alguna por parte det CONCESIONARIO.

En caso que ef CONCESIONARIC incumnpda con pagar dichas penalidades dentro del
plaze mencionado, gl Regulador podrs ejecttar la Garantia de Fiel Cumplimiento hasta
el monto &l gue ascienda lz penalided impuesta, debiendo el CONCESIONARIO
restituir la misma, de acuerdo a lo dispuesto en la Clausula 11.1.5.
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20.5 E! pago de las penalidades aplicables ne podrd ser considerado como una ANEXOS
afectacion al flujo financierc de la Concesion y tampoco se podrd invocar por ello
la ruptura del equitibrio econdmico-financiere. ANEXO 1: TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA BE CONSTITUCION SOCIAL Y
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO
SECCION XXI: DOMICILIOS Y LEY APLICABLE

FIJACION
21.1  Domiciiios

Salvo pacto expreso en sentido confrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y ofras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
validamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion o
cuando sean enviadas por courler ¢ por fax, una vez verificada su recepcion, a las
siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Transpories v Comunicaciones
Direccion: Jirén Zomites N° 1203 Cercado de Lima, Lima - Per(
Atencidn: Sr. Ministro de Transpertes y Comunicaciones

Si va dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre: (...)
(reccion: (...}
Atencitn: (..

Siva dirigida al Regulador:

Nombre: Qrganismo  Supervisor de la inversion en infraestructura de
Transporte de Uso Publico

Direccion: Av. Republica de Panama N° 3658, Urbanizacion EI Palomar, San Isidro.

Atencion: Sr. Gerente General 0 a quien éste designe

CAMBIOS DE DOMICILIO
21.2  Cambios de domicilio

Todo cambio de domicilio debera ser comunicade por escrito a ia ofra Parte v al
Regulador con un plazo de anticipacion de quince (15) Dias Calendario. Cuakuier
nuevo domicilio deberd encontrarse dentro de la ciudad de Lima y ser fijado
cumpliendo los requisitos de la Clausula precedente.

En fe de io cual, &l presente Contrato es debidamente suscrito en cuairo {4} ejemnplares
de idéntico tenor, ungc para el CONCEDENTE, ottc para o Regulador, uno para
PROINVERSION y otro gjemplar para el CONCESIONARIO, en la ciudad de Lima a log
(...)dias dei mes de (...) de {...}, por el CONCESIONARIO y por el CONCEDENTE.

EL CONCEDENTE El CONCESIONARIO
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ANEXO 2: PROPUESTAS DEL ADJUDICATARIO ANEXO 2 - APENDICE 1: PROPUESTA TECNICA
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ANEXO 2 - APENDICE 2:PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 3: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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ANEXO 4 - APENDICE 1: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS KILOMETROS

GARANTIZADOS Y KILOMETROS ADICIONALES

El PKT remunera las Inversiones Obligatorias, inversiones en capital de trabajo v todas
las inversiones y gastos produclo de las obligaciones det CONCESIONARIO que se
desprenden del Contrato de Concesién, con excepcidn de fas inversiones Adicionales,
asi como los costos operacion, costos de mantenimiento de la infraestructura, equipos y
material rodante, gastos de supervision, aporie por requlacion, gastos financieros,
fributos, entre otros.

1.

Ajuste del Precio Kilometro Tren - PKT

£l valor del PKT obtenide a partir de ia propuesia econdmica dei Adjudicatario seré
ajustado por el REGULADOR al inicio de cada Afio Calendario, a partir del segundo
Afio Calendario de iniciada la Etapa de Explotacion, conforme a la siguiente fdrmuia:

PR
PKT, = PKT,  {~-50)
IPM
Donde:
PKT, . Es el Precio por Kiémetro Tren ajustado, expresado en Nuevog
Soles, vigente al Afio Catendario t Este no incluye el Impuesto
Generat a las Ventas y cualguier otro iribuio aplicable.
PKT.; : Es el Precio por Kilometro Tren expresade en Nueves Soles, del
AfRe Calendario t-1. Para fines del primer ajuste, el PKT ., serd el
PKT oferiado por el Adiudicatario de la Buena Pro
PML, ¢ indice de precios al por Mayor publicado por el Instituto Nacional de
Esiadistica e Informética (INEI} correspondiente al mes de
diciembre dei Afie Calendario al momento dei célculo en el periodo
1.
IPMy:  :  Indice de precios al por Mayor publicado por et Institute Nacional de

Estadistica e Informatica (INE!) correspondiente al mes de
diciambre del Ao Calendaric al momento del cdiculo en &l periodo
2.

Este ajuste se realizara durante el primer trimestre de cada Afio Calendario. E
REGULADCR deberd comunicar al CONCEDENTE y ai CONCESIONARIC, ef
importe del PKT ajustado, a méas tardar diez {10) Dias Calendario anteriores a la
culminacién del primer trimestre del Afio Calendario.

Ajuste del Precio Kildmetre Tren - PKTA

£1 valor del PKTA obtenido a partir de la propuesia economica del Adjudicatario
serd ajustade por el REGULADOR al inicio de cada Afio Calendaric, a partir del
segundo Aflo Calendario de iniciada la etapa de Explofacién, conforme a la
siguiente formula:

PKTA, = PKTA, , M
IPM .,

Donde:

PKTA, . Es el Precio por Kiometro Tren Adicional ajustade, vigente al Aho
Calendaric t y expresado en Nueves Soles, al inicio del afio
Calendario 1. Este no incluye et Impuesto General a las Ventas y
cualguier otro fibuto aplicable.

PKTA.: s el Precio por Kilémetro Tren Adicional expresado en Nuevos
Soles, del Afic Calendario -1, Para fines de! primer ajuste, el PKTA
1 seréa el PKTA ofertado por el Adjudicatario de la Buena Pro.

IPM- . indice de precios al por Mayar publicado por el instituto Nacional de
Estadistica e Informatica (INED correspondiente al mes de
diciembre det Afio Calendario al momento del céiculo en el pericdo
1.

PM.2 Indice de precios al por Mayor publicado por el Instiuto Nacional de
Estadistica e Informafica (INED correspondiente al mes de
diciembre del Afio Calendaric al momento del cakulo en ef periodo
12

Este ajuste se realizarg durante el primer trimestre de cada Afio Calendario. El
REGULADOR debera comunicar al CONCEDENTE y at CONCESIONARIO, el
importe del PKTA ajustado, a mas tardar diez (10) Dias Calendario anteriores a la
culminacion del primer trimestre del Ao Calendario.

Procedimiento del calculo del Pago por Kilometro Garantizado

E! caleulo det pago por Kilémetro Garantizado se determinara conforme a lo siguiente:

Pago KGt = PKTt x KGt

Donde:
Pago KGt : Correspende ai pago por Kilémetro Garantizado
PKTt . Corresponde al Precio por Kilémetro Tren Garantizado del Trame 1
o cuando se incluya el Tramo 2, segun corresponda.
KGt T Son los Kiometros Garanfizados por el CONCEDENTE vy

recorridos de forma efectiva por parte del CONCESIONARIO para
el Tramo 1 o cuando se incluya el Tramo 2, seglin corresponda.

Procedimiento def calculo del Pago por Kilémetro Tren Adicionai
El caiculo det Pago por Kilmetro Tren Adicional se realizard confarme a lo siguiente:

Pago KAt = PKTAL x KAt

Dande:
Pago KAt © Comresponde al Pago por Kitdmetro Tren Adicionat
PKTAL . Corresponde al Precio por Kilémetro Tren Adicional
KAL . Sonlos Kildmetros Adicionales aprobados por el CONCEDENTE y que

se hayan recomido de forma efectiva por parte def CONCESIONARIC
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Factor de Penalizacion
E! procedimiento para el calculo del factor de penalizacion se detalia en ef Anexo 7.
Procedimiento de liguidacion trimestral del Pago por Kildmetro Tren Recorrido

El Pago por Kitdmetro Tren Recorride corresponde al pago anual que realizarg el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO a partir del inicio de la Explotacion de la
Concesion. Sin perjuicio de lo indicado, el CONCEDENTE realizard desemboisos
iimesirales del Pago por Kildmetre Tren Recorrido conforme a los erminos vy
condiciones gue se describen a continuacién, los mismos que deberan ser establecidos
en el conirato de Fideicomiso corespondiente:

a. El CONCESIONARIC esté obligado a operar y a prestar el Servicio en la
Concesion, conforme a ias obligaciones descritas en el Anexo 7 del presente
Contrato y que serén establecidas por el CONCEDENTE.

b. Producte de la prestacion del Servicio se realizard la recaudacion diaria por el
cobro de fa Tarifa. Ef importe de fa recaudacion diarla serd depositada por ef
CONCESIONARIO en la Cuenta de Recaudacion del Fideicomiso.

¢, EI CONCESIONARIC debera remitir at Regulador, dentro de los primeros cince
{05) Dias de cada mes, un informe de recaudacion diaria, para gue éste Jitime
nueda verificar la informacién recibida.

d. El Regulador deberd verficar si la informacion indicada en el informe de
recaudacion coingide con la informacién obtenida por éste a través de la
documentacién preseniada y exigida en el Anexe 7. Luego de verificar dicha
informacion, dentro de un plazo no mayor a giez (10) Dias Calendario contados
a partir dei inicic de los meses de enearo, abrl, julio v ociubre de cada Afo de la
Concesion, luego de iniciada 12 etapa de Explotacidn, el Regulador remitirg al
CONCEDENTE una liguidacidon debidamente aprobada por el Reguiador, que
contendrd el valor estimade del pago de {os todos los kilémetros recorrides en
el trimestre anterior.

La Hquidacion trimestral de los Kiémelros Recorridos sera calcufada por el
Regulador como sigue:

LPKRx = (KGx ™ PKTt + KAx * PKTA" FP

Donde:

LPKR, . Comesponde a una liquidacion trimestral por los kilémefros
recorridos durante un trimestre “x”

KGy: © Kildmetros Garantizades del Tramo 1 o Kilometros Garantizados
cuando se incluya el Tramo 2, durante el trimestre “x". Los
Kiidmetros Garantizados trimestrales, resuitara de dividir los
Kiibmetros Garantizades anuales entre 4.

PKT, . Corresponde al Precic por Kildmetro Tren Garantizado det Tramo 1

o Precio por Kilometro Tren Garantizado cuando se incluya el
Tramo 2, segin corresponda.

El PKTt a ser utilizado para e primer afio de la Explotacién sera el
importe ofertado por el Adjudicatario, a parfir del segundo afio de la
Explotacién el PKTt sera aguel precio ajustado que se deiermine
siguiendo el procedimiento def Numeral 1 del presente Apéndice,
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KA, . Kildmetros adicionales aprobados por el CONCEDENTE vy
recorridos de forma efectiva por e CONCESIONARIQ durante el

an

trimestre “x".

PKTA : Caorresponde al Precio per Kitdmetro Tren Adicional.
ElI PKTA, a ser utilizado para el primer afio de la Explotacion serd el
importe ofertado por el Adjudicataric, a partir del segundo afic de la
Explotacion el PKTA; serd aguel precio ajustado gue se determine
siguiende ef pracedimiento del Numeral 1 del presente Apéndice.

FP © Factor de penalizacion por calfidad de servicio {1,00 2FP20.855)

e. La liquidacién frimesiral de los Kilomefros Recorridos, remifido por el Regulador
en el plazo indicado en el Literal anterior debera ser aprobado por el
CONCEDENTE dentro de los cinco (5) Dias posteriores a su recapeion. El
CONCEDENTE luego de la aprobacidn de la liquidacion trimestral antes
indicada, contard con cinco (15} Dias adicionales para realizar et deposito
trimestral del monto det Cofinanciamiento necesario para & pago frimestrat del
Kiémetro Tren Recorrido y fa instruccién de diche desembolso al Fideicomiso.
£l desembolso de esta liguidacidon trimestral se realizara conforme al
procedimiento establecido en el Literal G del Apéndice 3 del presente Anexo.

f.  Las fechas de pago del Kilémetro Tren Recarrido trimestral se realizaran como
maximo el Gltimo dia habil de los meses de enero, abril, julio v octubre, el gue
resulte inmediato posterior a la fecha de inicio de la Explotacion.

g. Para efectos del primer timestre calendario det primer aflo de {a Explotacién y
dltimo trimestre calendarie del Oitimo zfic de la Explotacién, la liquidacion
trimestral por Kiometros Tren Recorrido sera el resultado de multiplicar ef Pago
por Kidmetro Tren Recorride trimestral por on factor que represente la
proporcion del trimestre efectivamenta. Dicho factor sera el resuliado de dividir
el ndmerc de dias comridos efectivamente operados por el CONCESIONARIO
enire noventa {90).

h.  El procedimiento para el desembolso por parte del Fideicomiso de la liquidacién
det pago frimesiral de los Kilémetros Recorridos se detalla en el Apéndice 3 del
presente Anexo.

E CONCEDENTE no harg ninguna retencion, deduccion o compensacion respecio
de los montos indicados en las facturas, si a la fecha de pago el CONCESIONARIO
le adeuda a sus conkrafistas cualquier cantidad por adguisicién de bienes y/o
servicios, mulias, indemnizaciones por conceplo de dafos y perjuicios, entre otros.
La Unica deduccion que hace &f CONCEDENTE en el Pago del Kilémetro Tren
Recorride {importe sin considerar &l IGV) es aquella producio de Iz liquidacion anual
explicada en e Numeral 8 del presenie Anexc.

EI CONCEDENTE liquidara directamente el CONCESIONARIO el IGV def pago por
Kildmetro Tren Recorrido, de acuerdo a ias Leyes y Disposiciones Aplicables.

7. Céleuio vy Liquidacidn anuat del Pagoe por Kilometro Tren Recosrido

El Page por Kilometro Tren Recorrido incluye el pago por Kilometros Garantizados y
el pago por Kildometro Tren Adicional, y se calcula de acuerdo a fa siguiente formuia:

Pago KTRt = (Pago KGt + Page KA * FP
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Donde:

P

Pago KTR . Corresponde al Pago por Kidmetro Tren Recorridc de

pericdicidad anual

Pago KG . Corresponde al page anual por Kildmetro Garantizado del Tramo

1 o incluyendo el Tramo 2, segln corresponda

Pago KA . Corresponde al pago anual por Kildmetro Adicional del Tramo 1 ¢

incluyende el Tramo 2, segin corresponda

Factor de penalizacion por calidad de servicio (100 z>FP
20.855), de acuerdo a lo indicado en el Anexo 7 del presente
Contrato. Este factor tomara en cuenta los niveles anuaies,

E} Pago del Kilémetro Tren Recorride se realizard a través del Fideicomiso, E!
CONCEDENTE depositara et GV que corresponda, de acuerdo a las Leyes
Aplicables, en la cuenta bancaria que indigue et CONCESIONARIO,

Ef procedimiento para la liguidacion anual del Pago por Kildmetre Tren Recorrido se
realizara conforme a ios términos y condiciones siguientes, que deberan ser
establecidas en el contrato de Fideicomiso correspendiente:

2.

Sin perjuicio del procedimiento indicado en ef Numeral 6 del presente
Apéndice, el pnmer ftrimestre de cada Afo de la Concesion, el
CONCESIONARIU debera entregar al Regulador, con copia al CONCEDENTE,
los estades financierss auditados. del Anc de la Concesién anterior, los cuales
deberan incluir un reporte con fos kildmetros andales recorridos, incluyendo la
diferenciacion entre Kildmetros Garantizados y Kilémeiros Adicionales con ia
finalidad que el Regulador determine la figuldacién anual del Pago por
Kittmeiro Tren Recorrido. B! Requlador contarda con fireinda (30} Dias
Calendario, a partir de ia entrega de ia informacién antes indicada, para ia
determinacién de ta referida iiquidacion anual y remitirla al CONCEDENTE.

£l Regulador determinard si en cada Afio de la Concesion los Kilometros
Recorridos por la prestacion del Servicio fueron iguales, menores o superiores
a los Kijometros Garantizados y procedera a determinar ef Pago por Kilbmetros
Recomridos, de acuerdo a lo establecide en el Numeral 3 del presente Anexo.

De igual forma, e Regulador debera verificar si el CONCESIONARIC recorrio
efectivamenie los Kilémetros Adicionales que fueron aulorizados por el
CONCEDENTE v procedera a determinar ef Pago por Kilbmetros Adicionaies,
de acuerdo a lo establecido en el Numeral 4 del presente Anexo.

Posteriommente v contande con la cantidad de Kiidmetros Recorridos
efectivamente y los Kilomeiros Adicionales, e Regulador procederd a
determinar el Pago por Kilometro Tren Recorrido, de acuerde a la formula
indicada en este Numeral.

Una vez que se cuente con el imporfe anual del Pago por Kilémetro Recorrido, €l
Reguiador determinara la diferencia entre el pago por Kildmetro Tren Recorride
calculade en ef punto d) vy ef monto reconocido al CONCESIONARIQ a tfravés de
las liquidaciones trimestraies del Pago por Kildmetro Tren Recorrido, efectuadas
en los meses de enerp, abril, julio y octubre de cada Afio de ia Concesion, cuyo
procedimiento se detaila en el Numeral 6 det presente Apéndice.
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5i la diferencia calculada por el Regulador en el punto e) precedente fuese
positiva, es decir que si el Pago por Kildmetro Recorrido fuese mayor a la
tiquidaciones timestrales realizadas por concepto det FPago por Kidmeto
Recorrido, el Regulador informara al CONCEDENTE de tal diferencia, con ia
finalidad que el CONCEDENTE la apruebe e instruya a! Fiduciario a realizar el
pago de esta al CONCESIONARIO a mas tardar los quince {15) Dias Calendario
posteriores a ia remision de la Liguidacion por parte del Regulador, indicado en
el Literal a. precedente.

Si fa diferencia calculada por e Regulador en ef punto e) precedente fuese
negativa, es decir que si el Pago por Kildomeiro Recomide fuese menor a la
liguidaciones trimestrales realizadas por concepto del Page por Kildmetro
Recorrido,el REGULADOR informara al CONCEDENTE con el fin que se realice
el cobro de esta diferencia al CONCESIONARIC. Ei CONCESICONARIO tendra
tres (03) Dias contedos desde la recepcion de fa comunicacion del
CONCEDENTE para depositar en la cuenta que el CONCEDENTE le indigue el
monio calculado en el punio ).

Fl desembolso de esta liguidacion anual se realizard conforme al procedimiento
estabiecido en e Literal G del Apéndice 3 del presente Anexo.
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ANEXO 4 - APENDICE 2: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

Con la finalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimienio de las cbiigaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener a
su costo, en calidad de fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de administracion, el
cual se regird por las normas que se indicar a continuacién, asi como por lo dispuesto en
el respeciivo confrato de fideicomiso, el cual contendra los términos de la Hoja de
Términos del Apéndice 3 det Anexo 4.

El Fideicomiso de Administracion sera celebrado con una Empresa Bancaria o aiguna
otra entidad financiera calificada, quien actuaré en calidad de entidad fiduciaria, la cual
sera autorizada por el CONCEDENTE.

El CONCEDENTE, en su calidad de fideicomitente, tiene la facuitad de emitir
instrucciones al Fiduciario, a fin de administrar los recursos v disponer la utilizacién de los
mismos, segun io que se especifigue en &l contrato de Fideicomisc.

A mas tardar a los dos (2) meses contados desde la Fecha de Suscripcidn del Contrato,
el CONCESIONARIO deberd presentar al CONCEDENTE_un proyecio de conirato de
Fideicomise de Administracidn para su aprobacion.

£l CONCEDENTE dispondra de un plazo maxime de quince (15) Dias Calendario, a partir
de recibido el proyecte de contrato de Fideicomiso, para emitir sus observaciones al
respecto. El CONCESIONARIO debera subsanar las observaciones en un plazo no
mayor a diez (10} Dias Calendario desde gue es notificado.

Una vez absueitas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
dispendra de un plazo de diez {10} Dias Calendario para fa aprobacion respectiva de
dicho proyacte de contrato.

Transcurrido ios plazos a que se refieren los pamafos anteriores, segin sea el caso, y et
CONCEDENTE no se hublere pronunciado, se entendera que el proyacio de contrato se
ha aceptado y aprobado, debiends el CONCESICNARIQ remitir al CONCEDENTE una
capia del contrato suscrito para su posterior legalizacion notarial,

Ei contrate de Fideicomiso de Administracidn debera respelar las obligaciones y normas
establecidas en el Contrato de Concesion, con expresa indicacién de ia obligacion a
cargo del CONCEDENTE de emitir instrucciones.

En caso que g CONCESIONARIO no cumpliera con su obligacion de constituir el
Fideicomiso de Adminisiracién en los términos y plazos sefialados, debera pagar al
CONCEDENTE una penalidad diaria a que se refiere el Anexo 10.

En caso no se hubiere efectuado la subsanacion correspondiente derivada del parrafo
precedente, dentro de un plazo maximo de ftreinta (30) Dias Calendario, ei
CONCEDENTE precedera la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento.
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ANEXO 4 - APENDICE 3: HOJA DE TERMINOS DEL CONTRATOC DE FIDEICOMISO
DE ADMINISTRACION

El Fideicomise de Adminisiracion se celebrard de acuerdo a ios siguientes términos y
condiciones basicas, y a las estipulaciones que normaimente son parte de los contratos
de fideicomisc para fines similares en ef Perd.

A. Finalidad del Fideicomiso de Administracidén

El Fideicemiso de Administracion se constituye para la administracion de los
recursos derivados de las obligaciones de pago por fa Concesidn.

La principal fuente de recursos que alimenta e Fideicomiso corresponde a 1a Tarifa,
sin embargo en el caso que los recursos correspondientes al cobro de la Tarifa no
sean suficientes, el CONCEDENTE se obliga a registrar anualmente en sus
partidas presupuestarias, el imporfe correspondiente al pago por Kildmetros
Garantizados y al pago de los Kitbmetres Adicionales, cuando corresponda.

B. Fideicomitente

Sera fideicomitente el CONCEDENTE, quien depositara al Fideicomiso ios recursos
provenientes del integro de |z recaudacion por el cebre de la Tarifa a carge de
CONCESIONARIO, asi como el cofinanciamiento, sin incluir IGV, necesario para et
Pago por Kildmetro Tren Recorrido al CONCESIONARIO,

En ninglin caso se podra modificar el contrato de Fideicomiso sin la intervencion
det CONCEDENTE.

El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de
administrar los recurses, de acuerdo a las previsiones de pago que integren las
diferentes cuentas del Fideicomise.

C. Fiduciario

Serd fa entidad designada por el CONCESIONARIO, con la no objecién del
CONCEDENTE, de conformidad con el Apéndice 2 del presente Anexo.

D, Fideicomisario
Sera ef CONCESIONARIO ¢ el CONCEDENTE, segun comesponda.

E.  Patrimonio Fideicometido
Estard constifiside por el importe correspondiente al pagoc por Kilometros
Garantizadoes, el pago por los Kildmatros Adicionales, e! importe correspondiente al
cobro de la Tarifa y los intereses que generen cada una de ias cuentas. El
Fiduciario abrird cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de
manera que en fodo momenio sea posible distinguir €! origen de 08 recursos
fransferidos peor cada uno de los fideicomitentes.

F. Cuentas del Fideicomiso de Administracion

El Fideicomiso de Administracion, tendré cuando menos cuatro (04) cuentas
separadas, conforme a lo sigulente:
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a) Cuenta para el Pago de Kildmetro Tren Recorrido: Esta cuenta tendra vigencia
desde el inicio de ia Explotacion hasta la culminacion del Plazo de fa Concesidn
y tendra por finalidad asegurar la existencia de los fondos necesarios para
atender e Pago por Kilémetro Tren Recorrido, de conformidad con lo establecido
en el Apéndice 1 del presente Anexc 4, Asimismo, en esta cuenta se depositara
por parte del CONCEDENTE los recursos det pago de los Kilometros
Garantizados y del pago de los Kilémetros Adicionales.

£l CONCEDENTE liguidara directamente ef CONCESIONARIO e IGV del pago
por Kildmetro Tren Recorrido, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables,

Para realizar el desembolso dei Pago por Kildémetro Tren Recorride, el fiduciario
transferird = Lo o

En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso de Administracion, el
Fiduciario liquidaréa el patrimonio fideicometido v, de ser el caso, devolverd los
recursos existentes de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE,
asegurando el cumplimientos de las obligaciones Contractuales.

b) Guenia de Honorarios: Esta cuenta tendréd vigencia desde la consfitucion del
Fideicomise hasta finalizar la Concesion, en la cual el CONCESIONARIO
depositara los recursos para el pago de honorarios del Fiduciario.

En caso se produzea la terminacidn del Fidelcomiso de Administracion, el
Fiduciario liquidara el patrimonio fideicometido v, de ser el caso, devolverd los
recursns  existentes de esta cuenta a las cuentas gque indigue et
CONCESIONARIO, asegurando el cumplimientos de las  obligaciones

G.

instrucciones de desemboiso para pagos al Fideicomisario

(i} Pago por Kitametro Tren Recorrido
E! Fiduciario realizara el Pago por Kildmetro Tren Recerrido, con cargo & la Cuenta
para el Pago de Kilémetro Tren Recorido v una vez que cuente con la aprobacion
del CONCEDENTE y opinién del Regulador para el cormespondiente desembolso,

Con una antelacion de diez (10) Dias Calendario a las fechas de pago trimesiral
de! Kilometro Tren Recorrido indicadas en el Numeral 6 del Apéndice 1 del
presente Anexo y tomando como fecha de corte para la contabilizacion de fos
ingresos el tltimo diz habil de los meses de diciembre. marzo, junio y setiembre,
el fiduciario comunicara al CONCEDRENTE, el monto dei Cofinanciamiento para
que el Gltimo haga el deposito en el Fideicomiso, y comunicara el monto por el
pago trimestral de Kidmetre Tren Recorrido al CONCESIONARIO, con copia al
CONCEDENTE, para que emita la factura respectiva at CONCEDENTE.

Ei CONCESIONARIO debera emitir la factura denfro de cinco (05) Dias
Calendario de recibida esta comunicacién, de acuerdo a la establecido en la
Clausula 10.8.

En casc de existir Ingresos por  Sewvicios Complementarios, el
CONCESIONARIO deberd depositer el monto indicado en la Clausula 8.29, que
corresponde al CONCEDENTE, en la Cuenta de Recaudacion del Fideicomiso,
a mas tardar el primer dia habll de cada mes.

El Cofinanciamients frimestral durante la Explotacién de la Concesidn queda
definido de acuerde a lo siguienta:

Cofinancianvento trimestral = LPKR, - Recaudacion - Ingresos trimestrales
por Servicios Complementarios

Confractuales. Dende:

¢) Cusnta de Recaudacien: Esta cuenta tendra vigencia desde ia constitucion del » Cofinanciamiento timestral © Cofinanciamiento trimestral del CONCEDENTE
Fideicomiso hasta finalizar la Concesién, en la cual el CONCESIONARIO por
cuenta del CONCEDENTE depositarg el infegro de la recaudacion por el cobro « LPKR, : Fs la liquidacion frimestral per los Kildmetros
de Tarifa v e} porcentaje que corresponde sl CONCEDENTE por el cobro de los Recorridos calculada en e Numeral 6 del
Servicios Complementarios. Apéndice 1 del presente anexo.
En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso de Administracion, el Recaudacion - Recaudacion trimestral de la Tarifa por la
Fiduciario liquidara el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolvera los prestacion  del  Servicio, depositada
recursos existentes de esta cuenta a las cuenlas que indique el CONCEDENTE, diariamente en la cuenta de Recaudacidn
asegurando ¢l cumplimientos de las obligacicnes Contractuaies. del Fideicomiso

d) Cuerta de Reserva: Esta cuenta tendrd vigencia desde la constitucion del Ingresos  trimestrales  por ingresos por Servicios Complementarios
Fidelcomiso hasta finalizar la Concesion, a k& cual el Fiduciario fransferird los Servicios Complementarios . que corresponden al CONCEDENTE

recursos excedentes por Pago por Kildmetro Recomido de la Cuenta de
Recaudacion, pudiendo el CONCEDENTE destinar dichos fondos para ef pago
por las inversiones Adicicnales.

Asimismo, el CONCEDENTE deberd depositar en esta cuenta los recursos
necesarios para ef pago de ias Inversicnes Adicionales.

En caso se produzca la ferminacion det Fideicomiso de Administracion, el
Fiduciario liquidara el palrimonio fideicometido vy, de ser el caso, devolvera los
recursos existentes de esia cuenta 2 las cuentas gue indique el CONCEDENTE,
asegurando el cumplimientos de las abligaciones Conlractuales.

de "Cof trim” es para que se le notifigue al Concedente para que éste
realice ef depbsito de esta parte para gque se complete el Pago KTR.
Postariormente 2 la alimentacidn de esta Oliima fuenie, se pagara la
liquidacion total {final) at Concesionario.

(i) Pago de las inversiones Adicionales
El Fiduciario realizard e pago de ias Inversiones Adicionales, con cargo a la
Cuenia de Reserva y una vez gue cuente con la aprobacion del CONCEDENTE
y opinion del Regulader para el correspondiente desembolso.
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H.  Liberacién de responsabilidad del Fiduciario

En ningin casc el Fiduciario serd responsabie frente al fideicomitente y al
fideicomisario, por la falta de pago causada por falta de recursos disponibles en
cada una de las cuentas del Fideicomiso.

I instrucciones Adicionales

En caso de 1a ocurrencia de algin acio que impida el corracto cumplimiento de las
instrucciones ya establecidas en el conirato de Fidelcomise, se autorizara al
CONCEDENTE para la emision de [as instrucciones adicionales necesarias para el
correcio cumplimiento de los pagos respectivos.

J. Terminacién del Fideicomiso

Ei Fideicomisc de Administracion terminara a los dos afios posteriores a la fecha
dei Vencimiento de Plazo de la Concesion y por aquelias otras causas usualmenie
previsias en confratos de fideicomisos similares en el Peri,

En casc se produzca la terminacion del Fideicomiso de Administracién, el
Fiduciario liquidard &l patrimonio fideicometido v, de ser el caso, develvera los
recursos existentes de cada una de las cuentas a favor del CONCESIONARIO v
del CONCEDENTE, de acuerdo a o especificade en cada cuenta.

En caso se produzea fa caducidad de la Concesidn por otras causales que no
fuesen el Vencimienic de Flazo de la Concesidon se mantendrén vigenfe el
Fideicomise a efectos de garantizar el pago del Valor Contable Neto del Activo y de
ser el caso los PAOs aprobados.

K. Renuncia de! Fiduciario
En caso de renuncia del Fiduciario se aplicaran ias reglas de la Ley de Bancos del Pert.
L. Honorarios del Fiduciario

Deberdn estar de acuerdo a los valores de mercade para contratos similares. Los
honorarios del Fiduciario seran de cuenta y cargo del CONCESIONARIC y deberan
ser cobrados con cargo a la Cuenta de Honorarios.

M. Ley Aplicable
La ley aplicable al Fideicomiso serd [a ley peruana.

El contrate de Fideicomiso de Administracion pedrad permity fa inclusion de agueflas
estipulaciones que reguieran los Acreedores Permitidos y gue resulien razonables, de
acuerdo a fa stuacién dei mercado a la fecha de la obtencién de fas condiciones para ef
financiamiento, siempre y cuando cuente con la opinién favorable del CONCEDENTE.

Con ia finalidad de realizar fa administracicn financiera de codo plazo de los recursos
disponibles en esta cuenta, 2l Fiduciario debera realizar la inversién de dichos recursos
en Certificades de Depodsitos del Banco Central de Reserva del Per(, u ofros
instrumentos financieros y/o deposites de corfo plazo que tengan fa misma calidad
crediticia y cuyc plazo no exceda de cienio ochenta (180) Dias Calendario.

ANEXO 4 - APENDICE 4: PROCEDIMIENTO PARA EL REEMBOLSO DE
INVERSIONES ADICIONALES

Las Inversiones Adicionales que ejecute el CONCESIONARIO, conforme a lo establecido
en a Cidusuia 6.45 a ia 6.48, serén reconocidas por e CONCEDENTE a fraves del
mecanismo del PAQ, mecanisma que comprende e{ desembolso de cuotas timestirales
por dichas inversiones.

El CONCESIONARIO esta facuftado a considerar hasta un maximo de cinco por ciento
(5%) de vaior de la Inversién Adicional por conceple de supervision de la misma y cuyo
importe serd incluido en la determinacién del PAD.

Al momento de la aprobacion de las Inversiones Adicionales, el CONCEDENTE analizard
la disponibilidad de los fondos necesarios para el pago de estas inversiones. De no
contar con la disponibilidad de fondos para la realizacién de las Inversiones Adicionales
que plantee el CONCESIONARIO, este (itimo quedard liberado de su ejecucion.

Para ia determinacion del pago del PAO se contabilizarén las Inversiones Adicionales
efectivamente ejecuiadas durante un determinade Afio de la Concesion, ast como los
estudios técnicos previos requerides para su gjecucion, gastos correspondienies al
estudio de impacto ambiental, page al supervisor de obra.

El reconocimients del PAQ se lievara a cabo en el momenio que se acepten las
Inversionas Adicionaies por parte del CONCEDENTE, las cuales habran sido aprobadas
anteriormente por el CONCEDENTE, y se liquidara conforme a lo siguients:

a. Durante los quince (15) Dias posteriores a la culminacion del cada Afic de la
Coancesion, el CONCESIONARIC debera presentar al Regulador toda la informacion
que considere necesaria para sustentar las Inversiones Adicionales ejecutadas en el
AfRo de la Concesion anterior. £l CONCESIONARIG debera presentar la informacion
adicional que solicite el Regulador.

b.  El Regulador tendra veinte {20) Dias para emiiit su opinion respecic a las
Inversiones Adicionales ejecutadas en ef Aflo de la Concesién anterior o para
presentar cualguier observacion a esta informacion. Vencido este plaze, y de no
mediar respuesta del Regulador se dara por denegada la informacion presentada
por el CONCESIONARIC.

c. En caso Regulador reslice observaciones a la informacidon presentada por el
CONCESIONARIO, éste contard con siete (7) Dias para subsanar las observaciones
realizadas, las cuales debera remitirlas dentro del misme plazo al Regulador para la
aprobacion correspondiente.

d. E!imporie correspondiente a las Inversiones Adicicnales ejecutadas se pagara en
cuotas frimestrales, una vez firmada el acta de recepcion de las Inversiones
Adicionates, conforme al siguiente procedimiento:

d.1. Se calculara la cuota frimestral a pagar segun la siguiente férmula:

PAO, =J4.* fa,
Donde:

PAO, : importe trimestral a pagar de forma diferida, por las
inversiones Adicionales efectuadas en el afio |.
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1A, : importe total de las Inversiones Adicionales efectuadas en el
afio | de la Concesion,

fa, . Factor de conversion a cuotas trimesirales correspondiente a
40 trimestres o los trimestres equivalentes al periode que
reste para el vencimiento del Plaze de 1a Concesion, siempre
y cuando este difimo pericdo sea menor a 105 40 trimestres
antes indicados. La tasa efectiva anual serd equivalente al
tres por clento (3%) mas la menor tasa que resulie entre el
Costo Efective de fa Deuda del CONCESIONARIO vy el
Costo de Endeudamiento Maximo. Esta tasa serd pagada
por el CONCEDENTE siempre y cuando el
CONCESIONARIO cumpia con la entrega de las Inversiones
Adicionales acorde con los requerimientos solicitados por el
CONCEDENTE.

d.2 Para el calculo de fa; se considerard la siguiente formula;

P % Rt
Ja, = DY
TOo+nt -1
Donde:
i = (1+Coslo de la deuda + 3%)°7% . 1
X = Corresponde a las cuotas trimestraies correspondiente a 40

trimestres © fos trimestres equivalentes al periodo que reste
para e vencimiento del Plazo de la Concesidn, segin
corresponda

Et derecho de cobro por las cuctas timestiales se generara a partir del tercer
mes posterior a la suscripcidn de un acta de recepcitn de Inversiones
Adicionales correspondiente al afio “J° por parte del CONCEDENTE, siempre
que hayan transcurrido al menos 12 meses desde el inicio det afio j.

En caso de producirse la terminacion def Contrato por incumplimiento del
CONCESIONARIO, el factor de conversion se calculara sin omar en cuenta el
tres por ciento (3%) adicional por encima del Costo Efectivo de fa Deuda del
CONCESIONARIO o del Cosio de Endeudamianto Maximo, el que resulte menor.

Luege de subsanadas las ohservaciones por perte def CONCESIONARIO,
Regulador debera emitir su conformidad, dentro de los tres {3} Dias posteriores a la
recepcion de las subsanaciones del CONCESIONARIO. Dentro de ese mismo piazo
el Regulador debera remitir su aprobacion para gue el CONCEDENTE pueda emitir
su conformidad a g determinacion det PAQ. Dicha conformidad debera ser emitida
en un plazo que no deberd excede de los diez (10} Dias contados desde la
recepcion de la aprobacion del Regulador.

Una vez emitida su conformidad, el CONCEDENTE debera remitirla & Regulador en
ios siguientes tres (3) Dias a fin que este pueda autorizar al Fiduciario el pago
correspondiente & las cuofas del PAO. El CONCESIONARIO podrd obtener
financiamiento a un cosio de deuda variable o fija.

COSTO DE ENDEUDAMIENTO MAXIMO

El Costo de Endeudamiento Maximo se calculard de las siguientes maneras dependiendo
del tipe de financiamiento que obienga el CONCESIONARIO:

9

(i

i)

()

El Costo de Endeudamiento Maximo a Tasa Fija, en Délares: Se establece
cComo sigue:
Costo. de.endevdamientomdximo = R, + EMBI(+) +2.5%

Donde:

Rf: Promedio del rendimiento de los Bonos del Tesoro Americano, con
madurez de 10 y 30 afios, publicads por BLOOMBERG (ticker CT10 Gowt
y CT30 Gowt), al cierre del Dia anterior a 1z fecha del endeudamiento que
el CONCESICNARIO contraerd.

EMBI+; Diferencial del rendimiento de los bonos Globales de Peri y de los Bonos
de! Tesoro Americano, elsborado por J.P. Morgan (ticker Bloomberg:
JPSSEMPE  Index), al clerre del Dia anterior a la fecha del
endeudamiento que el CONCESIONARIO confraera.

Ambos datos seran proporcionados por la Direccion Nacional del Endeudamiente
Pablico del Ministerio de Economia y Finanzas, a solicitud del CONCEDENTE.

£1 Costo de Endeudamiento Maximo equivalente a Tasa Variable, en Délares:
Para hallar la tasa varable maxima equivalenie al Costo de Endeudamiento
Maximo se caloutard el SWAP correspondiente al Coste de Endeudamiento
Maximo a tasa fla que serd determinado por la Direccién Nacional del
Endeudarniento Pablico de! Ministerio de Economia y Finanzas.

El Costo de Endeudamiento Maximo a Tasa Fija en Nuevos Soles: Para hallar
esie costo se utllizara la siguiente formulia:

Costomdximodeendeudamiaito = Ry + 2.5%

Rs: Rendimiento de! Bono Soberanc de la Repuiblica det Perll en nuevos
soles a tasa fija con simiar vida media al endeudamiento gue contraera
el CONCESIONARIO, al cletre del Dia anterior de la fecha del
endeudamiento que el CONCESIONARIO contraera. Este rendimiento
sera determinado por la Direccién Naclonal de Endeudamiento Pdblico
del Ministerio de Economia y Finanzas.

Costo de Endeudamiento Maximo a Tasa VAC en Nuevos Soles: Para hallar
asta costo se utilizara ia siguiente formula:

Costo.mdximode endeudontianto = Rvac+ 2.5%

Rvac: Rendimiente del bono soberano emitido en soles VAC con similar vida
media al endeudamiento que contraerd el CONCESIONARIO, al ciere
del Dia anterier a la fecha del endeudamiento que el CONCESICNARIO
contraerd. Bste rendimiento serd determinado por la Direccién Nacional
de Endeudamiento Piblico del Ministeric de Economia y Finanzas.
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ANEXO 5 - APENDICE 1: BIENES DEL CONCEDENTE Equipamiento Electromecanico - Catenaria

A continuacion se detalla 1a lista de Bienes del CONCEDENTE la misma gue ha sido EQUIPAMIENTO PARA CATENARIAS
provista por el CONCEDENTE:

Vis Principal  jPatio Talier [Totat

celonador de acoplamienta con acclonamiento eléctrico 11 e VEL
Equipamiento Electromecanico - Subestaciones y Cabinas Eléctricas Succionadar da acoplamlento manual 1 E
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Postes Metdlcos Regulares
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Equipamiento Electromecanico - Sistema de Control de Pasajeros

EQUIPAMIENTO EN £L SISTEMA DE CONTROL DE PASAJEROS

neion de monedas v billetes.

nueves, capacidad ox

DESCRIPCION CANTIDARD
Torriguete de entrada cor lector de tarjetas sin contacte. Compuesto de 1ormiquete tipo tripsde medele TPB-ED Tipo 1,2 81
E31d|re(c=unai ccontrolsdora TRM TRC-761, lectar Mifara cvzaj semafora,display.

Torriguete de Salida, Compuesto de torniguete tipo tripode medelo TPB-E31 Tipo 1,2 Bic“zrecuonai contraiadora TRM TRC- 35
162, sematoro pulsader,cantader de pasos.

Puertas de Entrada/Sutids para ,nupmxms multiples o "puertas para dlscapa:rtados" Lorpuesto de Puerta HisD-(64 de

media altura madek: TKC-771, sccienada por mator para aperiuts y clerre de 90° en ambas direcciones, cantrafadora 17
TRM con lector de torjetas Mifavs (Cy- 74), semaforg, boton de accionamienta contador de pasos

Conversores para lz interconex<n de |2 red ¢e dispasitivos R5485 v la red ethernet de transporte de dates de |a estacian. 26
fauines suténemes de venta y rEcar;ﬁhde tarjetas modeln SP203 con lectar é;larjeté;, ‘(Al‘ispus\tivu de entrega de tarjetas 2
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Equipamiento Electromecanico — Sistema Contra Incendios

EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS

SSTEMA DE EXTINCION TOTAL
Bomba contra incendios AURORA PUMPS/4-481-11D 17
tdotor Diesel LLARKEIAH-LIF 24 . 17
Bomba Jockey AURGEA PUMPS/PYMI-80 o 17
Tablers Motor Diese] FIRETEOL Mark [t 17
Tablera de Bembe lockey FIRETROL i7
T2 Mang.;m:r ¥ Piton - 123
SISTEMS DE ALARMA Y DETECTION TOTAL
Panel de Dateccion y Alsrmia Contraincendios - Siemens/FireFinder XLS 1%
Detectores de Tf]‘p} ) 333
Detectores Téﬁﬂjcos Siemens,/HIPT-11 23
Detectores Termices @ prushz de sxplosion - Fenwai/DETEC-A-FERE‘ 20
L3ta0ion manusl {pl;l',z%dpre:;} siemens/HMS-D . 179
Cobertor para fxtacion Manua! de Alarma - STI/ST1 3150 148
Sirena con Luz stroboscdpica - Siemens/ MTH-MC-R 205
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Equipamiento Electromecanico — Alimentacion Eléctrica

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
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