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CONTRATO DE CONCESION
Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el
Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Truijillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, suscrito entre el
Estado de la Republica del Perd, en adelante el CONCEDENTE, actuando a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facuitado por el Articulo 30, Inciso a) del
Decreto Supremo N° 060-96-PCM, con domicilio en Jiron Zorritos N° 1203 Lima, Peru,

debidamente representado por . con D.N.L. N°

. debidamente facultado mediante Resolucion Ministerial N° de

fecha .,y de la otra pare, Ia Sociedad  Concesionaria

. en adelante el CONCESIONARIG, con domicilio

en . debidamente representada  por

, con D.N.I. N° , con

domicilio en . debidamente facultado(s) al efecto
por.

CAPITULO I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
Antecedentes

1.1 Oficio N° 0128-2012-MTC/01 del 18 de setiembre de 2012, mediante el cual
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicita la incorporacion al
proceso de promocién de la inversidn privada del Proyecto Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N.

1.2 Sesién del 13 de diciembre de 2012, en la que el Consejo Directivo de
PROINVERSION acordé incorporar al proceso de promocion de ia inversion
privada al proyecto Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra y asigné al
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura  Ferroviaria e  Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION la conduccién del proceso respectivo.

1.3 Acuerdo del Consejo Directivo del 28 de diciembre de 2012 aprobando el
Plan de Promocioén de la inversién privada para la entrega en concesién al
sector privado del Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

1.4 Resolucidn Suprema N° 003-2013-EF mediante la cual se ratifica los
acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION, relacionados a la
aprobacion de la Incorporacién y Plan de Promocién del proyecto.

1.5 Sesién del 23 de enero de 2013 en la cual el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura
Aeroportuaria-PRO INTEGRACION aprobé las Bases y la convocatoria a la
Licitacién Publica Especial para la Concesion del Tramo 2 de la L.ongitudinal
de la Sierra; Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N. Asimismo, el Consejo Directivo de PROINVERSION,
en sesién de fecha 01 de febrero de 2013, ratificd la aprobacion de las
Bases del Concurso.




1.6

1.7

1.8

1.9

Convocatoria a la Licitacion Publica Especial para la Concesion del Tramo 2
de la Longitudinal de ia Sierra: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Tryjillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N publicada en los diarios EJ
Peruano, Republica y Per( 21, los dias 5 y 6 de febrero de 2013,
publicandose las Bases del Concursc en Ia pagina Web de
PROINVERSION,.

Sesioén de fecha de de » €n [a cual el Consejo Dirsctivo de
PROINVERSION aprobé la Version Final del Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-
Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, a ser suscrito entre la
Republica del Per(, representada por el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, y el CONCESIONARIO.

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura  Ferroviaria e  Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION, con fecha de de , adjudico la buena pro
dela Licitacion Publica Especial para la Concesién de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2! Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N al Postor
» Cuyos integrantes han  constituido  al
CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de ias condiciones
previstas en las Bases del Concurso para proceder a la suscripcidén de este
Contrato.

Resolucién Ministerial N® de fecha __ de de que
autoriza al sefior

: para que en representacion del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato de
Concesion.

Definiciones

1.10

1.10.1

En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a
continuacion se indican:

Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos
del Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor
Permitido sera:

a) Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la
Republica del Perti sea miembro,

b) Cualquier institucién o cualquier agencia gubernamental de cualquier
pafs con el cual el Estado de la Republica del Pert mantenga relaciones
diplomaticas,

€) Cualquier institucién financiera aprobada por el Estado de ia Republica

del Pert y designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en

la Circular N° 036-2013-BCRP emitida por el Banco Central de Reserva

del Per( o en cualquier otra circular posterior que la modifique o

sustituya.

Cualquier otra institucién financiera internacional aprobada por el

CONCEDENTE que tenga una clasificacién de riesgo igual o mejor que

la calificacion de |la deuda soberana peruana correspondiente a moneda

extranjera de largo plazo, asignada por una entidad calificadora de
dia Carretera Longitudinal de . T
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1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

riesgo internacional de reconocido prestigio aceptada por la
Superintendencia de Mercado de Valores.,

e) Cualquier institucién financiera nacional aprobada por el
CONCEDENTE, clasificada como institucion con una calificacion de
riesgo no menor a A’ por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada,

f) Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo
de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, tales como las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),

g) Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en
el Per( o en el extranjero, y

h) Cualquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el. CONCESIONARIO
mediante oferta pablica,

Los acreedores permitidos no deberan tener ningin tipo de vinculacidén con
el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolucién
CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucion CONASEV
N° 005-2006-EF/94.10 o norma que la sustituya.

Acta de Aceptacién

Es el documento suscrito por el Comité de Aceptacion mediante el cual se
deja constancia de la aceptacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento o
Mantenimiento Periédico Inicial, de acuerdo a lo exigido en el Contrato
debiendo sefialarse en dicho documento la fecha en que el Comité de
Aceptacion dio la conformidad a la Rehabilitacién y Mejoramiento ©
Mantenimiento Periédico Inicial ejecutados. A dicha acta se anexaran los
resultados de las mediciones efectuadas.

Acta Integral de Entrega de los Bienes
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE vy el CONCESIONARIO,

mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomado
posesion de la totalidad de los Bienes de la Concesién en el estado en el
cual éstos se encuentran, que serdn destinados a la ejecucion del Contrato.

Actas de Entrega Parcial de Bienes

Son aquelias actas que formula el CONCEDENTE segln se vaya
enfregando los Bienes de la Concesion al CONCESIONARIO, que en
conjunto forman parte o constituyen el Acta Integral de Entrega de Bienes.

La primera Acta de Entrega Parcial de Bienes que reciba el
CONCESIONARIO antes del inicio de la Explotacion debera incluir
necesariamente la entrega de las unidades de peaje existentes.

En estas actas se debera consignar como observaciones las interferencias
que existan en el Tramo, Sub Tramo o en el bien entregado.

Acta de Reversioén de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del
CONCEDENTE de los Bienes de la Concesién cuando se producen
principalmente las siguientes situaciones: a) la Caducidad de la Concesién,
ENTE de los tramos del Area de la Concesion que
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1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

1.10.13

fato de. ncesion de la Cairetera Longifudinal de la Sier
. A /la-
: &

<
A
3

obsoletos o desfasados que no permiten alcanzar los objetivos del Contrato
Y que deban ser repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud de lo
dispuesto en la Clausula 5.20.

Adjudicatario

Es el Postor favorecido con el otorgamiento de la buena pro.

Agencia de Promocion de ia Inversién Privada — PROINVERSION

Es el organismo a que se refiere la Ley N° 28660 y Reglamento de
Organizaciéon y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante
Resolucion Ministerial N° 083-2013-EF/10, encargado, entre otras funciones,
de promover la incorporacién de la inversion privada en obras publicas de
infraestructura y de servicios pablicos que pueden ser entregados en
concesion al sector privade de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Afio Calendario- :
Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada
afio, ambas fechas inclusive. '

Afio de la Concesién

Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripcién del Contrato,
contado de fecha a fecha, concluyendo un dia igual al del afio en e} gue se
inicié el computo.

Area de la Concesion

Es la franja de territorio de dominio puiblico ubicada dentro del Derecho de
Via, que a la fecha de Toma de Posesion no se encuentra ocupada o
invadida, que sera entregada al CONCESIONARIO para ia ejecucién de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico Inicial y Explotacion
de la infraestructura vial. El Area de la Concesién se ira incrementando
progresivamente hasta alcanzar el Derecho de Via, luego de concluidos los
procedimientos de responsabilidad del CONCEDENTE para la adquisicion y
expropiacion de predios, segln corresponda.

Area de Servicios Opcionales

Es el area que se encuentra ubicada dentro del Derecho de Via
acondicionada en las proximidades de la calzada con acceso desde y hacia
la via conformada por los terrenos susceptibles de ser ocupados por las
instalaciones destinadas a prestar los Servicios Opcionales convenidos a
Que se refiere la Clausula 8.13 del Contrato.

Autoridad Ambiental Competente

Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fravés de la Direccion
General de Asuntos Socio Ambientales — DGASA o el que haga sus veces.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o
cualquier entidad u organismo del Estado de la Reptbiica del Peri que
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas.

05\0“
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1.10.14

1.10.15

1.10.16

1.10.17

1.10.18

1.10.19

1.10.20

1.10.21

1.10.22

Bases

Es el documento plblico que contiene los aspectos administrativos,
procedimientos y condiciones, incluidos sus Anexos, Formularios, Apéndices
y las Circulares que expida el Comité de PROINVERSION de infraestructura
Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION, fijando los términos bajo los cuales se desarrollara el
Concurso. El Contrato forma parte de las Bases.

Bienes de la Concesion

Son los bienes muebles o inmuebles que se encuentran incorporados a la
Concesidn o estan afectados a ésta o constituyen bienes inseparables del
objeto de la misma, los cuales: fueron entregados por el CONCEDENTE al
inicio o durante la Concesion, remplazaron a otros, o fueron adquiridos ©
construidos por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la misma, estos
bienes son de titularidad del CONCEDENTE y le seran devueltos y/o
entregados por el CONCESIONARIO, al término de la Concesion.

Bienes del CONCESIONARIO

Son todos los bienes construidos, adquiridos o implementados por el
CONGCESIONARIO, que se encuentran sometidos a las regtas del Contrato y
que son distintos a los Bienes de la Concesién, los mismos que al término
de la Concesién permaneceran en propiedad del CONCESIONARIO.

Caducidad de la Concesion o Caducidad .
Consiste en la extincién de la Concesion por las causales previstas en el
Capitulo XVI del Contrato.

Calzada :
Parte de la carretera destinada a la circulacion de vehiculos, no incluye la
herma. ' ' '

Comité de Aceptacién

Es el comité designado por el CONCEDENTE y que actuara en su
representacion para la aceptacion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y
Mantenimiento Periodico Inicial, segin lo especificado en el Capitulo VI.

Cofinanciamiento

Es el monto que abonara el CONCEDENTE al CONCESIONARIO por la
Rehabilitacién y Mejoramiento, por el Mantenimiento Peri6dico Inicial y por la
Operaciéon y Mantenimiento, descontada la recaudacion de peajes menos la
provision de Emergencias Viales.

CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Per, que actua representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Concesion

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion
del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesién, y por
la cual éste se obliga a ejecutar la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periédico Inicial, conservar dichos bienes y prestar una serie
de servicios destinados a los usuarios de la Carretera Longitudinal de la
mo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.

ra Longiludinal de la Sierra Tramo 2
gil de la Sie a g ;a/‘-Qf' LI
L &
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1.10.23

1.10.24

1.10.25

1.10.26

1.10.27

1.10.28

1.10.29

ate de Concesién

Chilete-Emp. PE-3N, de acuerdo a lo que establece el presente Contrato de
Concesion y con sujecién a lo dispuesto en las Leyes vy Disposiciones
Aplicables.

CONCESIONARIO
Es la persona juridica constituida por el Adjudicataric que suscribe el
Contrato de Concesién con el CONGEDENTE.

Concurso

Es el proceso regulado por ias Bases para la entrega en Concesién al sector
privado de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv, Chilete-Emp. PE-3N, conducido
por PROINVERSION y a través del cual se adjudicé la buena pro al
Adjudicatario.

Conservacion o Mantenimiento

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesién
con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las
condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de la
Concesidn, conforme a los términos y condiciones del Contrato.

Conservacién Vial o Mantenimiento Vial

Es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir de la Toma de
Posesion destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen
estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio
éptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periddica.

Conservacion Vial Periddica o Mantenimiento Vial Periédico

Es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se
realizan en las vias para recuperar sus condiciones de servicio. Estas
actividades pueden ser manuales o mecanicas y estan referidas
principaimente a: i) reposicién de capas de rodadura, recapeo, colocacion de
capas nivelantes, tratamientos superficiales y sello, ii) reparacién o
reconstruccién puntual de capas inferiores del pavimento, iil} reparacién o
reconstruccion puntual de tdneles, muros, obras de drenaje, elementos de
seguridad vial y sefalizacién, iv) reparacion o reconstruccion puntual de la
plataforma de carretera,que pueden incluir obras puntuales de drenaje y

‘obras que contribuyan a la estabilidad de Ia misma, y v) reparacién o

reconstruccion puntual de los componentes de los puentes tanto de Ia
superestructura como de la subestructura.

Conservacién Vial Rufinaria o Mantenimiento Vial Rutinario

Es el conjunto de actividades que se realizan en las vias con caracter
permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades
pueden ser manuales o mecanicas y estan referidas principalmente a
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminacién de derrumbes de
pequefa magnitud, asi como de limpieza o reparacién de juntas de
dilatacién, elementos de apoyo, pintura y drenaje en Ia superestructura y
subestructura de ios puentes.

Constructor

Es (son) la(s) persona(s) juridica(s), que suscribira (n) el o los contratos de
ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico
Inicial de la Concesién con el CONCESIONARIO, pudiendo ser un tercero,
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1.10.30

1.10.31

1.10.32

1.10.33

el Adjudicatario, un accionista de éste, un integrante del Postor en caso de
tratarse de un Consorcio, una Empresa Subsidiaria o Empresa Vinculada del
Postor o de uno de sus integrantes, encargada(s) de ejecutar la
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial.

Contrato de Concesion o Contrato

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apendices, celebrado entre
el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones
entre las Partes durante el plazo de ia concesion de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Control Efectivo
Una Persona ostenta o est& sujeta al Control Efectivo de otra empresa o
sometida a control comin de ésta, en los siguientes supuestos:

a) Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la
junta general de accionistas o de socios, a través de la propiedad
directa de los titulos representativos del capital social o indirectamente
mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion y
similares o cualquier otro acto juridico; o,

b) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover
a la mayoria de los miembros del directorio u érgano equivalente, que le
permita controlar o ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de
directorio u 6rgano equivalente, o para gobernar las politicas operativas
o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su
modalidad; o,

¢) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), '

controla el poder de decisién en la otra empresa de manera efectiva.

En adicién a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de
determinar el control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto en la
Resolucién CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucion
CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, sus modificatorias, ¢ norma que la
sustituya.

Derecho de Via

Es la franja de terreno dentro del cual se encuentra comprendida la
carretera, sus obras complementarias, servicios, dreas previstas para
futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el
usuario. Su ancho es establecido por Resolucién Ministerial.

Dia

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los
dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a
atender al publico por disposicién de la Autoridad Gubernamental y ios
feriados regionales no laborables.

Dia Calendario
Son todos los dias, incluyendo sabados, domingos y feriados.

ongitudinal de la Slerra Tramo 2.
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1.10.356

1.10.36

1.10.37

1.10.38

1.10.39

1.10.40

Ddlar o Délar Americano o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

Emergencia Vial

Dafio imprevisto que experimenta la via por causas de las fuerzas de la
naturaleza o de la intervencién humana, y que obstaculiza o impide la
transitabilidad de los usuarios de la via.

Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria o Vinculada:

Las definiciones son las siguientes:

a) Empresa Afiliada: Una empresa serd considerada afiliada a otra
empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas lo ejerza una
misma Empresa Matriz,

b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de
otra. También esta considerada en esta definicion aquella empresa que
posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido
definida, y asi sucesivamente.

¢) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es
ejercido por otra empresa.

d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o
Subsidiaria.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable a efectos de

determinar las definiciones sefialadas se aplicard supletoriamente la

Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, sus modificatorias, 0 norma

que la sustituya.

Empresa Bancaria
Es aquella empresa asi definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de
financiamiento, emision de valores y/o préstamos de dinero otorgado por el
(los)Acreedor(es) Permitido(s) bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran
destinados al cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo cualquier
renovacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice; cuyos
términos financieros principales, incluyendo los montos del principal, tasa o
tasas de interés, disposiciones sobre amortizacion u otros términos
similares, hayan sido informados por escrito al REGULADOR y al
CONCEDENTE.

Especificaciones Socio Ambientales

Es la recopilacién organizada de las normas vigentes, generales y
especificas, relacionada con los requisitos exigidos en materia de proteccion
y conservacion del medio ambiente, aplicables en todas las etapas de la
Concesion.

16



1.10.41

1.10.42

1.10.43

1.10.44

1.10.45

1.10.46

1.10.47

1.10.48

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Documento técnico que contiene el plan de manejo socio-ambiental de los
proyectos de infraestructura vial segin su grado de riesgo, para las
diferentes fases de estudios, ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periédico Inicial, Mantenimiento y Operacién, incluyendo los
sistemas de supervision y control en concordancia con los dispositivos
legales sobre la materia. Ademés incluye las normas, guias Y
procedimientos relativos al reasentamiento involuntario y temas relacionados
con el desarrollo de pueblos indigenas y arqueologia del &rea de trabajo.

Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI)

Es el documento técnico donde se establecen los detalles de disefio de
Ingenieria de los elementos que constituyen el proyecto vial y que contiene
como minimo lo siguiente: (i) Resumen Ejecutivo, (i) Memoria Descriptiva,
(i) Metrados, (iv) Analisis de precios unitarios, (v) Presupuesto, (vi)
Formulas Polinémicas (seglin corresponda), (vii) Cronogramas, (viii)
Especificaciones Técnicas, (ix) Estudios basicos, (x) Disefios, (xi) Plan de
mantenimiento, (xii) Impacto Ambiental, (xiit} Planos.

Expediente Técnico

Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion, metrados, presupuesto,
valor referencial, andlisis de precios, calendarios de avance, férmulas
polindmicas v, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geologico,
de impacto ambiental u otros complementarios.

Explotacién
Comprende la Operacién y el Mantenimiento Vial, de los Bienes de la

Concesién, la prestacion de los Servicios Obligatorios y Opcionales y el
cobro a los Usuarios por la utilizacion de la infraestructura vial e
instalaciones, asi como por la prestacion de los mencionados servicios, en
los términos establecidos en el Contrato.

Fecha de fin de la Concesién

Es la correspondiente al dia igual al de la Fecha de Suscripcion del
Contrato, luego de 25 afios 6 cuando se produzca la Caducidad por ofro
motivo diferente o al finalizar la prérroga, de haberse producido.

Fecha de Inicio de Explotacioén
Es el dia en que se inicia fa Explotacién de la Concesion, de conformidad

con lo establecido en la Clausula 8.10.

Fecha de Suscripcion del Contrato
Es el dia en gque se suscribe el Contrato de Concesién entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Fideicomiso de Administracién

Es el fondo constituido por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, cuyo
patrimonio estard conformado por los ingresos por peaje, los recursos
provenientes del Cofinanciamiento y las penalidades establecidas en el
Anexo IX, gue tendrd como objeto la administracion de estos recursos para
garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

Su funcionamiento se encuentra detallado en el Anexo XI.
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1.10.49

1.10.50

1.10.51

1.10.52

1.10.53

1.10.54

1.10.55

1.10.56

FONCEPRI

Es el Fondo de Promocién de la Inversién Privada en las Obras Pdblicas de
Infraestructura y Servicios Publicos -FONCEPRI-, a que se refiere el Articulo
11° del Decreto Supremo N° 0538-96-PCM, cuyos recursos seran destinados
conforme lo establecen las leyes aplicables.

Garantia Bancaria

El término Garantia Bancaria abarca a las garantias que otorgan las
instituciones bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza y la carta de
crédito stand-by.

Garantia de Fiel Cumplimiento de FEjecucidn de Rehabilitacién v
Mejoramiento

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, incluyendo el pago de las penalidades y
demas sanciones, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 11.2,

Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién del Mantenimiento Periédico
Inicial

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecucion del
Mantenimiento Periédico Inicial, incluyendo el pago de las penalidades y
demas sanciones, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 11.2

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, incluidas las
de Explotacién y el pago de las penalidades que no estén garantizadas por
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Rehabilitacion vy
Mejoramiento y Mantenimiento Periodico [nicial, conforme con lo sefalado
en la Clausula 11.6 y 15.10. : :

GV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N°
055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo' al Consumo, o norma que lo sustituya, asi
como el Impuesto de Promocién Municipal a que se refiere el Decreto
Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion
Municipal, 0 normas que los sustituyan.

Informe de Avance

Es el documento que presentara mensualmente ¢l CONCESIONARIO al
REGULADOR conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca
éste Ultimo y mediante el cual dejard constancia de la ejecucién de la
Rehabilitacién y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial,
sefialando el monto invertido y los porcentajes de avance de cada partida
del presupuesto aprobado en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental y Expedientes Técnicos para la Rehabilitacion y
Mejoramiento y el Mantenimiento Periédico Inicial, respectivamente.

Inventarios

Son los Inventarios Inicial, de Rehabilitacién y Mejoramiento y
Mantenimiento Periédico Inicial, Anual y Final formulados y presentados
conforme a los términos siguientes:
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1.10.57

1.10.58

1.10.59

1.10.60

1.10.61

1.10.62

a) Inventario Inicial: Es el listado de los Bienes de la Concesion que el
CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO, que contiene los
bienes necesarios para iniciar la Explotacion de la Concesion, entre
ellos las unidades de peaje existentes y el listado que contiene los
Bienes considerados en los Sub Tramos. El Inventario Inicial y las
Actas de Entrega Parcial de Bienes seran formuladas por el
CONCEDENTE y formaran parte del Acta Integral de Entrega de
Bienes.

b) Inventario de Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Perigdico
Inicial; Es el listado de los Bienes de la Concesion correspondiente a
cualquier Rehabilitacion y Mejoramiento o  Mantenimiento Periodico
Inicial, que se ejecute durante la Concesitn que en oportunidad de su
culminacién, serd presentado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE y al REGULADOR.

¢) Inventario Anual; Es el listado de los Bienes de la Concesidn y Bienes
del CONCESIONARIO con los que cuenta el CONCESIONARIO a las
fechas de cierre anual de cada afio de vigencia del Contrato hasta su
caducidad, que sera presentado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE y al REGULADOR, antes del 30 de enero de cada
Afio de la Concesion, y durante todo el plazo de vigencia de ia misma.

d) Inventario Final: Es el listado de los Bienes de la Concesién y Bienes
del CONCESIONARIO con los que cuenta el CONCESIONARIO a la
fecha de Caducidad de la Concesion. Sera formulado por el
CONCESIONARIO.

Leyes y Disposiciones Aplicables
Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de caracter general que

regulan el Contrato. Incluyen la Constitucion Politica del Perq, las normas
con rango de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda
dictar cualquier Autoridad Guberhamentai competente de conformidad con
su ley de creacién; las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

LIBOR
Es la tasa London InterBank Offered Rate a seis (6) meses informada por
Reuters a las 5:00 p.m. hora de Londres.

Mantenimiento
Ver Conservacion

Mantenimiento Periédico Inicial

Son aquellos trabajos a ejecutar en la via existente en los primeros afios de
la concesion a fin de alcanzar y/o superar los Niveles de Servicio exigidos en
el Anexo | del Contrato.

Mejoramiento
Ejecucién de las obras necesarias para elevar el estandar de la via mediante

actividades que implican la modificacion sustancial de la geometria y de la
estructura del pavimento; asi como la construccion y/o adecuacion de los
puentes, tineles, obras de drenaje, muros, y sefializaciones necesarias.

MTC
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de
CONCEDENTE.
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1.10.63

1.10.64

1.10.65

1.10.66

1.10.67

1.10.68

g

g . p L 1 -
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Niveles de servicio :

Son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de la via, y
que se utilizan como iimites admisibles en su condicién superficial, funcional,
estructural y de seguridad, los cuales deberan alcanzar el
CONCESIONARIO y seran utilizados como elementos de evaluacién por el
REGULADOR. Son los indicados en el ANEXO | del Contrato de Concesién.

Normas Regulatorias

Son los reglamentos, directivas y resoluciones que conforme a su ley de
creacion puede dictar el REGULADOR y cuyo cumplimiento es de caracter
obligatorio para el CONCESIONARIO.

Obra _

Infraestructura vial ejecutada en un area de trabajo, teniendo como base un
Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano de
obra, materiales y equipo.

Obras Adicionales

Son aquellas Obras no consideradas en los Estudios Definitivos de
Ingenierfa, ni en los Expedientes Técnicos, ni en el Contrato, cuya
realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la
meta prevista de la obra principal.

La ejecucion y Mantenimiento de las Obras Adicionales se encontraran
sujetos a lo regulado en ias Clausulas 6.30 al 6.39 del Contrato.

Operacién -

Es el conjunto de actividades a desarroliar para que la via funcione
normaimente e incluye la administracién de ia Concesion, el cuidado y la
vigilancia de la via, el control de cargas y pesos vehiculares, seguridad vial y
la prevencién de Emergencias Viales.

Pagos del CONCEDENTE

a) Pago Anual por Mantenimiento y Operacién (PAMO)
Es la suma de dinero total anual, expresada en Délares, que el Estado
de la Republica del Perd asegurars al CONCESIONARIO, de acuerdo a
su Propuesta Econdmica, destinada a cubrir los costos de operacion y
mantenimiento de la concesién, conforme a los términos y condiciones
establecidas en el Contrato. El procedimiento y ia periodicidad de pago
estan regulados en éste Contrato de Concesién.

b) Pago Anual por Mantenimiento Periddico Inicial (PAMPY)
Es la suma de dinero total anual, expresada en Délares, que el Estado
de la Republica del Perd asegurara al CONCESIONARIOQ, de acuerdo a
su Propuesta Econémica, una vez que haya recibido los sub tramos
donde se ejecute el Mantenimiento Periédico Inicial, conforme a los
términos y condiciones establecidos en el Contrato. El procedimiento y
la periodicidad de pago estan regulados en éste Contrato de Concesién.,

¢) Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM)
Es la suma de dinero expresada en Délares, que el Estado de la
Repubiica del Pert asegurard al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Economica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitacién
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1.10.69

1.10.70

1.10.71

1.10.72

1.10.73

1.10.74

1.10.75

1.10.76

1.10.77
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y Mejoramiento. El procedimiento de pago estd regutado en éste
Contrato de Concesion.

Parte
Es, seguin sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacion Minima

Es la participacién accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento (35%)
del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio
Estratégico debera tener y mantener como minimo en el CONCESIONARIO
durante toda la vigencia de la Concesion. Esta participacion necesariamente
tendra derecho de voto en la Junta General de Accionistas.

Pasivo Ambiental

El pasivo ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado
cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales
naturales (fisicos y bidticos) y humanos e incluso bienes publicos
(infraestructura) como parques y sitios arqueologicos.

Peaje '
Monto que paga el usuario por el derecho de utilizar la infraestructura vial.
No incluye el IGV ni algtn otro tributo.

Plazo de la Concesion
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripcién del Contrato y la
Caducidad de la Concesion.

Programa de Ejecucién (PE)

Es el documento en el que consta la programacion integral de la ejecucion
de la Rehabilitacién y Mejoramiento o del Mantenimiento Periddico Inicial, el
cual debera presentarse conforme a lo sefialado en las Clausulas 6.10 y
6.11 del presente Contrato.

Reglamento )
Es el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de

Ley que regulan la entrega en Concesién al sector privado de las Obras
Publicas de Infraestructura y de Servicios PUblicos, aprobado por el Decreto
Supremo N° 060-86-PCM.

Rehabilitacién

Ejecucion de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus
caracteristicas originales y adecuarla a un nuevo periodo de servicio; las
cuales estan referidas principalmente a la reparacidén y/o ejecucion de
pavimentos, puentes, tineles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento
de tierras en zonas puntuales y otros.

REGULADOR

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 y
sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas
disposiciones (reglamentos auténomos, directivas de caracter general y
normas de caracter particular, indicadas ?h el Articul%gg g Reglamento
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1.10.78

1.10.79

1.10.80

1.10.81

1.10.82

1.10.83

1.10.84

1.10.85

1.10.86

1.10.87

-Gonfrato de Concestén

que aprueba el Decreto Supremo N° 044-2008-PCM), asi como el numeral
3.1 del articulo 3° de la Ley N° 27332 son de observancia y cumplimiento
obligatorio para el CONCESIONARIO.

Servicio

Es el servicio plblico a ser prestado por el CONCESIONARIO en los Sub
Tramos de la Concesién, conforme al presente Contrato y a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables. :

Servicio de Conservacién
Es el servicio contratado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
a través de los contratos respectivos incluidos en el Anexo 8 de las Bases

- del Concurso, previamente a la Concesion.

Servicios Obligatorios
Comprenden aquellos Servicios bdasicos relacionados con el objeto

especifico de la Concesién y que son imprescindibles para el correcto
funcionamiento de la misma. Dichos servicios se encuentran contemplados
en la Clausula 8.12 del Contrato.

Servicios Opcionales
Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser indispensables

para la operatividad de la Concesién y no encontrandose contemplados en
el Expediente Técnico, el CONCESIONARIO podra prestar siempre que
sean Utiles y contribuyan a elevar los estandares de calidad y comodidad del
Servicio.

Socio Estratégico

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acredité el
cumplimiento de los requisitos de operacion sefialados en las Bases, y que
ostenta la titularidad de la Participacién Minima en el CONCESIONARIO.

Sub Tramo
Parte componente de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad
de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Truijillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Tarifa
Es el monto del Peaje mas el IGV y otros tributos que puedan generarse.

Tarifa Diferenciada
Es aquella tarifa especial otorgada por el MTC de acuerdo a los criterios y
procedimientos vigentes.

Tasa de Costo de Deuda
Corresponde a la tasa interna de retorno anual de los flujos de deuda dei
CONCESIONARIO,

Tipo de Cambio

Es el promedio del tipo de cambio promedio ponderado de compra y de
venta de Ddlares Americanos del Sistema Financiero publicado
periddicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” para la conversién de Nuevos
Soles a Délares Americanos y viceversa.

Toma de Posesién
Es el acto mediante el cual el CONCES;ONARIO toma posesion de manera
parcial o total del Area de Concesion y de los Bienes de la Concesion para

22



ser destinados a la ejecucién del Contrato, dejando constancia de ello en el
Acta de Entrega Parcial de Bienes. La Toma de Posesién se verifica de
acuerdo a lo establecido en las Clausulas 5.14 a 5.17 y 7.10 del Contrato.

1.10.89 Transitabilidad
Estado de la infraestructura vial que permite el desplazamiento continuo de
todo tipo de vehiculos.

1.10.90 TUO
Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que reguia la
entrega en Concesidén al sector privado de las Obras Publicas de
Infraestructura y de Servicios Publicos, aprobado por Decreto Supremo N°
059-96-PCM.

1.10.91 UIT :
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del
Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado
por el Decreto Supremo N° 135-99-EF o de la norma que la sustituya. Para

fines del presente Contrato se considerara el valor vigente al momento de su .

aplicacion.

1.10.92 Usuarios
Son los beneficiarios del Servicio prestado por el CONCESIONARIO.

1.10.93 Vehiculo Ligero
Son aquellos comprendidos en la categoria My, Mz y Ny, y los remolques
inciuidos en la categoria O1 y 02, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o la norma que lo sustituya.

1.10.94 Vehiculo Pesado ‘ '
Son aquellos comprendidos en la categoria Ms, Nz, N; y los remolques
incluidos en la categorfa O3 y 04 de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o la norma que lo sustituya.

Para oftras definiciones no contempladas en el presente contrato, en lo
correspondiente, sera de aplicacién lo contenido en el “GLOSARIO DE TERMINOS DE
USO FRECUENTE EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL” aprobado por
Resolucion Directoral N° 18-2013-MTC/14 del 14 de junio 2013 y sus modificatorias.

CAPITULO II: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES
OBJETO

2.1. Conforme a la definicién contenida en e! Articulo 3 del Reglamento del TUO,
por el presente Contrato el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO [a
potestad de prestar el Servicio a favor de los Usuarios, para lo cual le concede
el uso de los Bienes de la Concesion durante el plazo de vigencia de la misma.
Para tal fin, el CONCESIONARIO debera cumplir con los parametros, niveles,
capacidad y otros asociados a la inversion, asi como con los Niveles de
Servicio, previstos en el presente Contrato.

Las Partes acuerdan que el presente Contrato se pacta a suma alzada, (en
funcién de la oferta presentada por el Concesionario) salvo lo establecido para
el caso de Emergencia Vial, en cuyo caso se aplicara lo dispuesto en el
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2.2

2.3.

2.4.

Numeral 7.7. No se aplicaran reajustes salvo los expresamente previstos en
este Contrato. Esta disposicion prevalece sobre cualquier otra que pudiera
establecer o permitir una interpretacién en contrario.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que por
tanto constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las
Partes son las contenidas en el presente Contrato.

La entrega de los Bienes de la Concesion que realiza el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, para su uso, no supone transferencia de propiedad, la
misma que en todo momento se mantiene en poder del Estado. El
CONCESIONARIO adgquiere el derecho de Concesidn durante la vigencia de la
misma.

Considerando que el objeto del derecho de Concesion es contribuir con el
bienestar social de la poblacién a través de una adecuada prestacion del
Servicio, en las condiciones econdmicas y de Niveles de Servicio que se
establecen en el Contrato de Concesidn por tiempo determinado, los actos de
disposicién y la constitucién de derechos sobre la Concesién, deben ser
compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa
opinidén del REGULADOR, conforme a lo que disponga el Contrato.

MODALIDAD

2.5.

El presente Contrato de Concesién constituye una Asociacion Publico Privada
bajo la modalidad de Concesidén cofinanciada, de conformidad con lo sefialado
en el Decreto Legislativo N° 1012 y su Reglamento aprobado mediante D.S.
146-2008-EF y sus modificatorias, vy el literal ¢) del articulo 14 del TUO.

Para tal efecto, el CONCEDENTE cofinanciara el monto que no sea cubierto

por la recaudacion del Peaje.

CARACTERES

2.6.

2.7.

2.8.

Sin perjuicio de la muitiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, conforme se describe en las Clausulas 2.1 a 2.4, el Contrato es de
naturaleza unitaria y responde a una causa (nica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecucion continua. Por otra parte y tal como se sefiala en las Clausulas 10.4 a
10.7 del presente Contrato, una de las caracteristicas principales del mismo
consiste en que en todo momento se debe mantener el equilibrio econémico -
financiero de las Partes.

Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los Bienes de la
Concesién, el Servicio que es materia del Contrato se rige por los principios de
continuidad, regularidad y no-discriminacién.

CAPITULO Ill: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

DQta!a\C\arretera Lengitudinal de la Sierra Tramo 2
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3.1.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de
Suscripcién del Contrato, las declaraciones indicadas a continuacion son
ciertas, correctas y completas y reconoce que la suscripcion del Contrato por
parte del CONCEDENTE se basa en ellas:

a) Constitucion, validez y consentimiento

Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida en
el Perti conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) de acuerdo a
su objeto social esta debidamente autorizado y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente le corresponde como consecuencia de
la celebracion de este Contrato; v (iii) ha cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos
aqui contemplados.

b} Autorizacion, firma y efecto
Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, asi como el
cumplimientc de las obligaciones aqui contempladas por parte del
CONCESIONARIO estan comprendidos dentro de sus facuitades y ha sido
debidamente autorizado por el directorio u otros érganos similares.

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o
procedimientos exigidos en el Concurso para autorizar la suscripcion de
este Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que
respectivamente le corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido
debida y vélidamente firmado por el CONCESIONARIO y constituye
obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO.

Que, la suscripcidén de este Contrato constituye |a ratificacion de todos los
actos realizados y documentos suscritos por el o los Representantes
Legales del Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacién que le
corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Que, no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por
parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripciéon y cumplimiento
de las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

¢) Conformacion del CONCESIONARIO y su capital

EI CONCESIONARIO declara lo siguiente:

i) El objeto social tnico del CONCESIONARIO permite la prestacién
de Servicio y su domicilio esta fijado en la provincia de Lima.

if) El CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que
cumple con lo establecido en el Literal b) de la Clausula 3.5.

iii) La conformacién del capital del CONCESIONARIO vigente a la
Fecha de Suscripcion del Contrato se encuentra conforme a lo
establecido en las Bases.

iv) El Socio Estratégico es propietario y titular de por lo menos la
Participacién Minima.

d) Litigios

Que, no tiene conocimiento ni ha sido formalmente notificado de
demandas, denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en
curso, hi sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra
el CONCESIONARIO y/o el Socio Estratégico que tengan por objeto

-k
; inal de la Sierra Tramo 2 SN
ey s
<,

”,

et

A

25



f)

prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los
compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato.

De la contratacién

El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado
dicha condicién como consecuencia del Concurso.

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni estd sujeto a
restricciones (por via contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra)
para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y Disposicicnes
Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que e corresponden o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdémica y el presente
Contrato.

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el
Articulo 1366 del Cédigo Civil, el Articulo 27 del TUO, y no se encuentra
sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal ¢ permanente
en el gjercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

Limitacién de responsabilidad

Que el CONCESIONARIO ha basado su decision, incluyendo la de
formular, determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta
Economica y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones,
examenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros.

En consecuencia, el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Pertl o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni
expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de
la informacién, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro
del Concurso. En consecuencia, no se podra atribuir responsabilidad
alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus
representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a
dicha informacion o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, faita de
actualizacion o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en
esta Clausula.

La limitacién antes enunciada alcanza, de la manera mas amplia posible, a
toda la informacién relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida,
a la informacién no conocida y a la informacién gue en algiin momento
debid ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella
contenidos, por el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Perad o cualquier dependencia de éstos. Del mismo modo,
dicha limitacién de responsabilidad alcanza a toda informacién, sea o no
suministrada o formulada, directa o indirectamente, por cualquiera de las
partes antes mencionadas.

La limitacién de responsabilidad comprende también a toda la informacién
general alcanzada por PROINVERSION, documentos de mercadeo, asf
como la proporcionada a través de Circulares o de cualquier otra forma de
comunicacion, la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y
[a que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus Formularios,
Anexos y Apéndices,

Que, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, toda la informacién,
declaraciones, certificacién y, en general, todos los documentos

—,
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3.2.

3.3.

presentados en los Sobres N° 1 y N° 2 exigidos en las Bases en la etapa
del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripcién del Contrato se demuestre la falsedad
en [a declaracién antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
manera automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
del Capitulo XVi del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato a que se refiere la Clausula 11.6.

h) Que, la Participacién Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan y se mantendran
conforme a las exigencias de las Bases.

i) El CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con
terceros no seran oponibles respecto del CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable
a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o
reclamo por la via diplomatica que pudiese ser incoado por o contra el MTC o
sus dependencias, PROINVERSION, los asesores, el Estado o sus
dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra
legislacion que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de Ilas
obligacionss que le correspondan o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econémica y al presente Contrato.

El CONCESIONARIO guardara confidencialidad sobre la informacion de
naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere sido suministrada por el
CONCEDENTE durante el Concurso, o aquella a cuya reserva obligan las
Leyes y Disposicicnes Aplicables. Solo con la autorizacién previa y por escrito
del- CONCEDENTE, el- CONCESIONARIO podra divulgar la referida
informacién confidencial o reservada.

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

3.4.

El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha
de Suscripcién del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes
declaraciones y reconoce que la suscripcion del Contrato por parte del
CONCESIONARIO se basa en ellas:

a) Que, estd debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La
suscripcion del Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra
accion o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
entidad gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del
Contrato. El presente Contrato ha sido debida y validamente firmado por el
0 los representantes autorizados del CONCEDENTE v, junto con la debida
autorizacion y firma del mismo por parte del CONCESIONARIO, constituye
una obligacion valida y vinculante para el CONCEDENTE.,

b) Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos,
exigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso
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fue efectuado en cumplimiento y observando las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

c) Que, nc existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al
CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del
presente Contrato, Que tampoco existen demandas, denuncias, juicios,
investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante érgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban,
se opongan 0 en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de los
términos del presente Contrato por parte del CONCEDENTE.

d) Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacién desde el dia
siguiente de la suscripcién de la primera Acta de Entrega Parcial de
Bienes, conforme lo sefialado en la Clausula 8.10 hasta el vencimiento del
Contrato, y este derecho sélo concluira en los supuestos de Caducidad de
la Concesion previstos en el Capitulo XV| del Contrato.

e) Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados en base a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

f) Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesién,
suspension o resolucion del Contrato UGnicamente se resolvera de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo XVIII.

g) Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas,
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que
de alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesién, los
Bienes del CONCEDENTE, o el derecho a la Explotacién. En caso de

 presentarse pasivos o contingencias generadas antes de la Fecha de
Suscripcion del Contrato, éstos seran asumidos por el CONCEDENTE, de
conformidad con lo dispuesto en ias Leyes y Disposiciones Aplicables, o
alternativamente sera su responsabilidad el sanear aguella situacion que
pudiera afectar el derecho de Concesién otorgado en virtud del presente
Contrato.

h) Que, esta en gjecucidn el proceso de liberacién de las areas de terreno
requeridas para la ejecucion de la Rehabilitacibn y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddiceo inicial.

i) Que, de conformidad con el Articulo 4 de la Ley N° 26885, Ley de
Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios
Puablicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se
refiere el Articulo 2 del Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al
Decreto Legislativo N° 674, modificado por el Articulo 6 de la Ley N°
26438, por el cual se otorga la garantia del Estado de la Republica del
Perll en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias del
CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesién. Esta no es una
garantia financiera.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

3.5.  El CONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha de Suscripcién del
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b)

d)

Entregar el testimonio de la escritura pablica de constitucion social y
estatuto del CONCESIONARIO o en su caso, escritura publica de aumento
de capital social y modificacion parcial de estatutos, con la constancia de
inscripcion registral, con el objeto de acreditar. (i) que es una sociedad
validamente constituida de acuerdo a las leyes de la Republica del Per(,
habiendo adoptado una de las formas reguladas por la Ley General de
Sociedades y de acuerdo con lo establecido en las Bases. Este testimonio
se adjunta al presente Contrato como Anexo V; vy, (i) que cuenta como
minimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes que formaron
parte del Adjudicatario; no permitiéndose en la estructura del accionariado
del CONCESIONARIO, la patticipacion de alguna persona juridica que haya
presentado, directa o indirectamente a través de alguna Empresa
Vinculada, una propuesta econémica en el Concurso.

Acreditar un capital social minimo de treinta y un millones quinientos mil y
00/100 de Ddlares Americanos (US$ 31'500,000.00) o su equivalente en
Nuevos Soles el cual debera estar integramente suscrito y pagado.

Posteriormente, antes del inicio del Mantenimiento Periddico Inicial, debera

. acreditar como minimo un incremento del capital social equivalente a

diecinueve millones ochocientos mil y 00/100 de Délares Americanos (US$
19’800,000.00), por lo que a partir de este momento se requerira un capital
social minimo de cincuenta y un millones trescientos mil y 00/100 de
Délares Americanos (US$ 51'300,000.00) o su equivalente en Nuevos
Soles, el cual debera ser suscrito integramente y pagado de conformidad
con las previsiones de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio que al
finalizar el mes veinticuatro (24} de iniciado el Mantenimiento Periédico
Inicial, deberd haber pagado proporcionalmente en forma semestral el
integro del incremento del capital minimo antes sefialado.

A partir de la aceptacion de la totalidad del Mantenimiento Periddico Inicial
deberd mantener un capital social minimo de treinta y nueve millones
quinientos mil y 00/100 de Délares Americanos (US$ 39°500,000.00)

Entregar copia de los documentos donde conste que sus organos internos
competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripcion
en la oficina registral correspondiente de los poderes del representante
legal del CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre y
reprasentacion.

Entregar copia legalizada notariaimente de los asientos del libro de
matricula de acciones o documento equivalente, en donde conste la
conformacién del accionariado o de las participaciones del
CONCESIONARIOQ.

Presentar la propuesta de pélizas de seguro, de conformidad con la
Clausula 12.1 y siguientes.

El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como minimo las
siguientes disposiciones:

i) Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de
acciones o participaciones que representen el treinta y cinco por ciento
(35%) correspondiente a la Participacion Minima del Socio Estratégico
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vi)
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que acredité la capacidad o requisitos de operacién durante la etapa
de Concurso, a favor de terceros o a otro socio distinto del Socio
Estratégico, hasta dos (02) afios posteriores a la culminacion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periédico Inicial que
se indican en la Clausula 6.1, salvo por lo previsto en el Literal ¢} de la
Clausula 11.13 respecto de la posibilidad de gravar la Participacion
Minima desde el inicio de la Concesidn con la finalidad de obtener
financiamiento. A partir de dicha fecha el Socio Estratégico podra
transferir, disponer o gravar dichas acciones ¢ participaciones previa
aprobacién del CONCEDENTE, con opinién del REGULADOR, quien
debera velar por el cumplimiento de los requisitos de operacidn
exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa de precalificacién de
postores, de modo tal que durante la vigencia del Contrato se cumplan
en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de
la Concesion. Queda establecido que durante la vigencia de la
Concesidn, siempre se debera mantener la Participacidon Minima en el
CONCESIONARIO.

Que, todo proceso de reducciéon del capital social, fusién, escision,
transformacion, disolucion o liquidacion del CONCESIONARIO
requerira la opinion previa del REGULADOR, vy la previa autorizacién
del CONCEDENTE.

Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo
cualquiera de los procesos anteriormente mencionados, debera
presentar ante el CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta
general u drgano equivalente que corresponda. Dicho proyecto
también debera ser remitido al REGULADOR para su opinién previa,
la cual debera ser emitida en un plazo maximo de quince (15) Dias.

Una vez recibida [a opinién previa del REGULADOR, el
CONCEDENTE debera pronunciarse respecto del proyecto de
acuerdo en el plazo de treinta (30) Dias. Si el CONCEDENTE no se
pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto de acuerdo se
entendera como no aprobado.

Ei CONCESIONARIO es una sociedad de propésito exclusivo, cuyo
objeto social se circunscribe a aquellas actividades que sean
necesarias para la ejecucibn del Contrato, consistiendo
exclusivamente en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos
a la Concesion de los Sub Tramos, asi como en la prestacién de los
Servicios Obligatorios y aquellos Opcionales due autorice el
REGULADOR. EIl objeto social deberd indicar ademas su calidad de
CONCESIONARIO del Estado de la Republica del Per.

Que, el plazo de vigencia de la constitucién del CONCESIONARIO
debe ser, como minimo, de veinte y siete (27) afios. Asimismo, en
caso de optar por un plazo definido debera sefialarse que, si por
cualquier motivo el CONCESIONARIO solicitase la prérroga de la
Concesidn, debera prorrogar el plazo de duracién de la sociedad por
un término adicional, igual o mayor al de la prérroga, en concordancia
con lo establecido en la Clausula 4.3.

Que, cualquier modificacién en los contratos de construccion respecto

a los requisitos técnicos establecidos en las Bases, estaran sujetas
],e_r\]_ﬁi% | de la Sierra Tramo 2
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9)

h)

)

k)

cuando menos a lo siguiente: a) las modificaciones contractuales
deberan ser puestas en conocimiento del CONCEDENTE vy el
REGULADOR; b) las modificaciones que impliquen cambios del
Constructor (es), asi como la celebracién de nuevos confratos de
Construccién, requerirdn de la aprobacion previa del CONCEDENTE,
quien para tal efecto debera solicitar la opinién previa  del
REGULADOR; ¢) que en caso de cambio de Constructor, se debera
velar por el cumplimiento de los requisitos tecnicos exigidos en las
Bases del Concurso, de modo tal que durante la vigencia del Contrato
se cumplan en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de
Caducidad de la Concesion.

Las restricciones indicadas en el parrafo precedente no resultaran de
aplicacién a la subcontratacién que pueda realizar el Constructor.

El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesién, establecida en la Clausula 11.6. Dicha garantia
debera ser plenamente ejecutable, al sélo requerimiento unilateral del
REGULADOR.

El CONCESIONARIO debe presentar una declaracién jurada del Socio
Estratégico mediante la cual se compromete a cumplir con los puntos que
se detallan en la Clausula 14.8 del Contrato.

Presentar un escrito de compromiso para el pago del monto a favor de
PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de
entrega en Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2:
Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujilio y Dv. Chilete-Emp.
PE-3N, correspondiente a setecientos cuarenta y seis mil y 00/100 Doélares
Americanos (US$ 746,000.00). ‘ '

Dicho pago debera ser efectuado a mas tardar a los treinta (30) Dias
Calendario siguientes de la Fecha de Suscripcién del Contrato. En caso de
incumplimiento total o parcial de este pago, independientemente de las
penalidades indicadas en la Tabla N° 1 del Anexo IX, PROINVERSION
podra solicitar al REGULADOR la ejecucion de la Garantfa de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesién hasta por el monto adeudado.

Entregar una Constancia en la cual el CONCESIONARIO que suscriba el
Contrato de Concesion, respecto de la empresa o los integrantes del
Consorcio seglin sea ¢! caso, no esta(n) inhabilitado(s) para participar en
procesos de seleccién ni para contratar con el Estado, que emite el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE y no haber
dejado de ser concesionario por incumplimiento de un contrato de
concesién conforme se indica en las Bases.

Entregar una Declaracién Jurada mediante la cual se acredita que a la
Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesion, toda la informacion
presentada en el Concurso mediante los Sobres N° 1 y N° 2 permanece
vigente y es fidedigna, conforme al Formulario 2 del Anexo N° 10 de las
Bases.

Entregar el Proyecto de Contrato de Fideicomiso de Administracion, a que
se refiere el Apéndice 2 del ANEXO Xi del Contrato de Concesién.
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m) Entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del
proceso de contratacion del supervisor, por un monto de un millén y 00/100
(US$ 1°000,000.00), el mismo que constituird un pago a cuenta por el
concepto de supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento

n) Entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del
proceso de contratacidon del supervisor, por un monto de dos millones y
00/100 (US$ 2°000,000.00), el mismo que constituira un pago a cuenta por
el concepto de supervision del Mantenimiento Periddico Inicial.

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

3.6.

3.7.

3.8.

El CONCEDENTE a la Fecha de Suscripcién del Contrato debera cumplir con
lo siguiente:

a) Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta
presentada por el Adjudicatario durante el proceso de! Concurso.

b)  Entregar al CONCESIONARIO el listado que comprenda los Bienes de la
Concesién correspondientes a las unidades de peaje que le seran
entregadas mediante la Toma de Posesion.

c) Entrega al CONCESIONARIO de los listados de los Bienes de la
Concesidn, los mismos que seran entregados conforme el
CONCEDENTE entregue los Sub Tramos correspondientes, ¥ que seran
actualizados al producirse la entrega. :

d) Entregar al CONCESIONARIO la relacion de vehiculos que se
encuentran sujetos al régimen de Tarifa Diferenciada por cada unidad de
peaje.

Lo estipulado en el presente Capitulo es requisito previo para que sean
exigibles las obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del
CONCESIONARIO bajo este Contrato.

El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion.

CAPITULO IV: PLAZO DE LA CONCESION

PLAZO

4.1,

La Concesién se otorga por un plazo de veinticinco (25) afios, contados desde
la Fecha de Suscripcién del Contrato, salvo los casos de prorroga o caducidad,
conforme a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

Este Contrato estara vigente y surtira plenos efectos juridicos durante el plazo
indicado en el parrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de
Caducidad establecidas en el Capitulo XVI.
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SUSPENSION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.2,

El plazo de la Concesion seré suspendido en los supuestos contemplados en el
Capitulo XVII de! Contrato, en la medida que los efectos de los eventos que
generen la suspension, sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.3.

Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario
presentar una solicitud de ampliacion del plazo de la Concesion, lo hara con la
debida fundamentacion dirigiéndose al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR.

La solicitud del CONCESIONARIO'deberé presentarse con una antelacion no
menor a tres (3) afios previos al vencimiento del plazo de la Concesidn.

E! plazo de la Concesion podréa ser prorrogado por el CONCEDENTE, previa
opinion favorable del REGULADOR, siempre y ocuando no exista
incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo a lo sefialado en la Clausula
16.4.

El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE su solicitud con el debido
sustento, el cual remitird dicha solicitud al REGULADOR para su opinion
previa, el mismo que debera pronunciarse dentro de los veinte (20) Dias de
recibida dicha solicitud. Asimismo, el CONCEDENTE tendra un plazo de veinte
(20) Dias para emitir su pronunciamiento, contados desde recibida la opinion
del REGULADOR o vencido el plazo para que opine y ho lo haya hecho. Sea
cual fuere el pronunciamiento del CONCEDENTE, debe encontrarse
debidamente sustentado. ‘ '

Ei CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones
econdmicas financieras, bajo las cuales podrd aceptar la prérroga de la
Concesién. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes
sefialado, debera interpretarse que la solicitud ha sido denegada.

En ningin caso el plazo de la Concesion, sumado al plazo de cualquier
prorroga o prorrogas que se concediesen, podra exceder al plazo maximo
establecido en el TUO. :

La decisién de prérroga del Plazo de Concesion por el CONCEDENTE no
podra ser materia de impugnacion por parte del CONCESIONARIO.

CAPITULO V: REGIMEN DE BIENES

DISPOSICIONES GENERALES

5.1.

5.2.

En el presente Capitulo se regulan los aspectos relativos a los Bienes de la
Concesién y Bienes del CONCESIONARIO.

Los Bienes de la Concesién estan afectos Unicamente a la finalidad de la
Concesién. No pueden ser transferidos separadamente de la Concesién.
Tampoco pueden ser hipotecados, entregados en garantia, o en general
gravados sin la autorizacion del CONCEDENTE y en observancia a las Leyes y
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Una vez ejecutada la Rehabilitacion y Mejoramiento, el Mantenimiento
Periédico Inicial deberan ser incorporadas a la Concesién mediante el
procedimiento sefialado en el Reglamento de Altas y Bajas del OSITRAN.

Durante la vigencia de la Concesién, el CONCESIONARIO tiene sobre los
Bienes de la Concesién los derechos exclusivos oponibles a terceros que este
Contrato le otorga.

El CONCEDENTE declara y garantiza que para cada Toma de Posesion, los
Bienes del CONCEDENTE estaran libres de cualguier (i) carga, gravamen o
derecho; asi como libres de ocupantes y de cualquier restriccidn que pudiera
afectar el normal desarrollo de la Rehabilitacién y Mejoramiento vy/o
Mantenimiento Periédico Inicial o la futura Explotacion, (iiy embargo, medida
judicial, extrajudicial o administrativa, que pueda limitar, impedir o afectar su
normal utilizacion para los fines del Contrato; obligdndose el CONCEDENTE al
saneamiento fisico legal a que hubiere lugar, sea por eviccién, y/o por acto
propio del CONCEDENTE. Para efectos de |a obligacién de saneamiento a
cargo del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO dsbers notificar a éste sobre
la existencia del acto propio del CONCEDENTE, dentro de los quince (15) Dias
Calendario de haber conocido.

Una vez recibida la notificacién a la que se refiere el parrafo anterior, el
CONCEDENTE asume la obligacion de sanear dicha situacion, lo cual debera
ejecutarse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias Calendario. Cualquier
retraso o efecto adverso que se genere en las actividades del
CONCESIONARIO como consecuencia del evento que origina la obligacién de
saneamiento antes mencionada, le dara derecho a |a suspension de las
obligaciones del CONCESIONARIO afectadas por dicho evento, por el periodo
de la demora en el caso que dicho retraso o efecto adverso afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO tendra el derecho de uso y Explotacién exclusivo de los
Bienes de la Concesién, asi como el ejercicio de los derechos que sean
necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCEDENTE se compromete a no ejercer actos de disposicion sobrs los
Bienes de la Concesion, ni a constituir cargas ni gravamenes sobre los
mismos, durante la vigencia de la Concesion.

Desde la Fecha de Suscripcion del Contrato hasta la Toma de Posesién, los
Bienes del CONCEDENTE seran administrados por éste, o por quien éste
disponga. Sin embargo, en ningun caso, el CONCEDENTE o el tercero
designado para administrar dichos bienes podra realizar actos que afecten de
cualquier forma los derechos que asume el CONCESIONARIO en virtud del
Contrato.

AREAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA DE LA CONCESION Y
DERECHO DE ViA

5.7.

El CONCEDENTE est4 obligado a poner a disposicién del CONCESIONARIO,
el area de terreno del Area de la Concesién en los plazos referidos en la
Clausula 5.10.
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5.8. Después de recibidos los Bienes de la Concesién, éstos seran de uso exclusivo
de la Concesion durante el plazo de la misma seglin sefialan las Leyes y
Disposiciones  Aplicables.  Cualquier  utilizacion  en provecho  del
CONCESIONARIO distinto del uso antes sefialado, debera contar con la
autorizacion del CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR.

59. El CONCESIONARIO podra solicitar la utilizacion de los eventuales terrenos
remanentes producto de las expropiaciones originales realizadas para la
adquisicion del Derecho de Via, si fuere el caso, y que no formen parte de los
Bienes de la Concesién, siempre que previamente haya cumplido con la
implementacion de los Servicios Obligatorios a que se refiere ia Clausula 8.12.

La autorizacién para la utilizacién de esos terrenos remanentes sera otorgada
por el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR, y sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 8.13 en materia de Servicios Opcionales.

ENTREGA DEL AREA DE LA CONCESION

5.10. Las areas de terreno correspondientes al Area de la Concesién deberan ser
entregadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, en los siguientes
plazos maximos:

Unidades de peaje existentes................... A los 30 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcién del

Contrato

A los 60 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcién del

Contrato

A los 60 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcién del

" Contrato '

.................. Junio 2014

Setiembre 2014

....... A los 60 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcion del

Contrato

........ A los 60 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcion del

Contrato

............. Mar 2015

............ Mar 2015
.............. Ago 2015
.............. Junio 2015

............ Mayo 2014

........ Mar 2015

A los 60 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcién del

Contrato

................... A los 60 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcién del

Contrato

...................... Mar 2015

......... A los 60 Dias Calendario de la

Fecha de Suscripcién del

Contrato

35



5.11.

Sub Tramo Dv.Chilete-Cajamarca................. A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del
Contrato

Sub Tramo Dv.Chilete-Emp. PE-3N:.............. Jul 2015

Los Sub Tramos que el CONCESIONARIO necesite para dar inicio al
Mantenimiento Periddico Inicial, deberan ser entregados por el CONCEDENTE,
a solicitud, antes de los plazos indicados en el parrafo precedente.

La no solicitud de los Sub Tramos correspondientes no sera causal para quse el
CONCESIONARIO incumpla con el plazo de ejecucién del Mantenimiento
Periddico Inicial indicado en la Clausula 6.1y 6.13.

La Rehabilitacion y Mejoramiento referido en la Clausula 6.1 no podra iniciarse
en la medida que el CONCEDENTE no hubiera cumplido con entregar cuando
menos el cincuenta por ciento (50%) de 4reas de terrenos liberadas necesarias
para la ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento, en los plazos indicados
en la Clausula 5.10. La entrega deberd realizarse en longitudes de por lo
menos 10 Km continuos.

Encaso que no se produzca la entrega del 4rea de terreno comprendida en el
Area de Concesion dentro de los plazos sefialados en la Clausula 5.10 y que
tal atraso no permita al CONCESIONARIO iniciar o continuar con la
Rehabilitacion y Mejoramiento o el Mantenimiento Periédico Inicial y
presentarlas para su aceptacion en el plazo maximo de ejecucion previsto en la
Clausula 6.1, et CONCEDENTE debera otorgar una modificacién de plazo para
la ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento o el Mantenimiento Pericdico
Iniciat en las condiciones fijadas en las Clausulas 6.14 a 6.16.

El CONCESIONARIO'podré efectuar la fiberacion de Ias areas necesarias para

el inicio o continuacién de la ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento,
incluyendo los terrenos o predios necesarios para la construccidn de las
unidades de peaje, previo acuerdo con el CONCEDENTE, para tal efecto el
CONCESIONARIO deberd solicitar al CONCEDENTE la aprobacion del
presupuesto que proponga el CONCESIONARIO para la formulacién de los
expedientes individuales (técnico ~ legal) de los predios afectados por el
Derecho de Via, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Direccién
Nacional de Construccion del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

Previa conformidad y aprobacién por parte del CONCEDENTE de los
expedientes correspondientes, el CONCESIONARIO podra, realizar las
acciones necesarias para contar con la libre disponibilidad de las areas. Los
gastos en que incurra el CONCESIONARIO por la ejecucién de dichas
actividades seran aprobados y pagados por el CONCEDENTE.

El CONCEDENTE podra hacer uso, de considerarlo conveniente, de la Sexta
Disposicion Final de la Ley N° 27117 Ley General de Expropiaciones y la Ley
N°® 30025.

ENTREGA DE BIENES DE LA CONCESION

5.12. Conjuntamente con la entrega del area de terreno que corresponda al Area de

la Concesién, se efectuara la entrega de los Bienes de la Concesién, incluidas
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5.13.

las unidades de peaje que deberan entregarse al CONCESIONARIO, mediante
la primera Acta de Entrega Parcial de Bienes, conforme a la Clausuia 8.10.

La entrega de estos bienes se efectuara en los plazos y condiciones
establecidas en las Clausulas 5.10 a 5.12 para el area de terreno
correspondiente al Area de la Concesion.

TOMA DE POSESION

5.14.

5.18.

5.16.

5.17.

La Toma de Posesién del drea de terreno comprendida en el Area de la
Concesion asi como de los bienes entregados, se efectuara en unc o varios
actos, dependiendo de lo indicado en las Clausulas 5.10y 7.10.

Durante el acto de Toma de Posesién, el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO suscribiran las correspondientes Actas de Entrega Parcial
de Bienes, las cuales formaran parte del Acta Integral de Entrega de Bienes.
En las respectivas Actas de Entrega Parcial de Bienes se estableceran las
condiciones generales de su entrega y la afectacion especifica al cumplimiento
del objeto de Ia Concesion, especificando de la forma més detallada posible y
respecto a cada uno de sus componentes, sus caracteristicas, ubicacion,
estado de conservacién, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y
demas aspectos de interés. El contenido de lo establecido en las Actas de
Entrega Parcial de Bienes, determinara la responsabilidad del CONCEDENTE
y del CONCESIONARIO con relacion a los Bienes de la Concesién a que se
refiere la Clausula 5.25 del Contrato, asi como las obiigaciones de
Conservacion establecidas en la Clausula 7.1 del Contrato.

El Inventario Inicial y las Actas de Entrega Parcial de Bienes formaran parte del
Acta Integral de Entrega de Bienes.

El Acta Integral de Entrega de Bienes asi como las Actas de Entrega Parcial de
Bienes se suscribiran en tres (3) originales, uno de los cuales sera entregado
en su oportunidad al REGULADOR por el CONCEDENTE.

FINES DEL USO DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.18.

Todos los Bienes de ia Concesién que el CONCEDENTE entregue al
CONCESIONARIO estaran destinados Unicamente a la ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico lnicial, Operacion y
Conservacién de los Sub Tramos de la Concesion, comprendiendo la
prestacion de los Servicios establecidos en este Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA
CONCESION

5.19.

El CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades destinadas a
preservar, en el plazo fijado para la Concesidn, el estado y la naturaleza de los
Bienes de la Concesién recibidos del CONCEDENTE, quedando claramente
acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufriran el deterjoro
proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIQ est4 obligado también a
realizar actividades de Conservacién, atender las Emergencias Viales y, en
general, todos aquelios trabajos gue procuren mantener la operatividad de los
Bienes de la Concesién y eviten un impacto ambiental negativo conforme al
alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Expediente Técnico
respectivo. El CONCESIONARIO estd obligado a realizar las mejoras
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5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

necesarias y Utiles que requieran ios Bienes de la Concesién de acuerdo a los
Niveles de Servicio exigidos.

Para tal efecto, se considera impacto ambiental negativo cualquier dafio
irreversible o un dafio que requiera una accién de correccion, mitigacion o
compensacién de aquelios impactos o alteraciones ambientales que se
preducen en uno, varios o en la totalidad de |os factores que componen el
ambiente, como resuttado de la ejecucién del proyecto o actividades con
caracteristicas, envergadura o localizacién con ciertas particularidades en el
area de influencia.

El CONCESIONARIO debera reponer los Bienes de la Concesion perdidos asi
como sustituir aquellos que técnicamente no resulten adecuados para cumplir
su objetivo. Mediante la suscripcion de un Acta de Reversién de los Bienes, el
CONCESIONARIO debera haber efectuado la devolucion al CONCEDENTE de
los bienes a sustituir que éste le hubiera entregado, de conformidad con o
establecido en la Clausula 5.32. E! CONCESIONARIO pondra a disposicién del
CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicacion escrita, en un plazo
que no debera exceder los noventa (90) Dias Calendario de producida la

reposicion o sustitucion. EI' CONCESIONARIO enviara copia de dicha

comunicacion al REGULADOR,

Los Bienes de la Concesién que el CONCESIONARIO incorpore o construya
durante la Concesién, en tanto adquieran la calificacién de Bienes de la
Concesion, no podran ser transferidos separadamente de la Concesion,
hipotecados, sujetos a garantia mobiliaria o sometidos a gravdmenes de
ningun tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesién, sin la previa
autorizacion del CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR.

Todos los Bienes de la Concesion que no hubieran sido devueltos al
CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de la Concesion, formaran
parte del Inventario Final y seran revertidos al CONCEDENTE.

Tanto la reversién como la devolucién de bienes que por cualquier causa
realice el CONCESIONARIO al CONCEDENTE estar4 inafecta de todo tributo,
creado o por crearse, seglin lo previsto por el Articulo 22 del TUO y su
modificatoria, la Ley N° 27158,

El CONCESIONARIO sera responsable por los darios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Concesion que reciba desde la Toma de
Posesién, hasta la Caducidad de ia Concesién.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y
contra cualquier accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral
0 contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la
Concesion, siempre y cuando esta situacién se hubiera presentado a partir de
la Toma de Posesién y hasta la reversién de los mismos por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE; y que se origine en alguna causa no
imputable al CONCEDENTE.

Por su parte el CONCEDENTE asumira la responsabilidad por los dafios y
perjuicios que afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de; (i)
cualquier situacion o hecho anterior a la Toma de Posesién, incluyendo la
responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales pre existentes, (ii)
cualquier situacion o hecho que habiéndose presentado des_pg{a\s de la Toma
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5.26.

5.27.

5.28.

de Posesién, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma vy, (iii)
cualquier situacion o hecho imputable al CONCEDENTE. EI CONCEDENTE
mantendra indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo ©
accién de terceros que se derive de tales hechos.

El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE por {a correcta
administracion y uso de los Bienes de la Concesion, asi como por el riesgo de
pérdida, destruccion y desfase tecnoldgico inherente a los mismos.

E| CONCESIONARIO, con el objetivo de mitigar los riesgos del Contrato se
obliga a contratar pélizas de seguro en los términos que fija el Capitulo XIi del
presente Contrato.

E| CONCESIONARIO serd responsable y estard obligado a pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que se apliguen a los Bienes de la
Concesion, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

DEVOLUCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa, el
CONCESIONARIO tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE dentro de
los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un Gnico acto, o mediante
entregas parciales, todas aquellas areas de terreno comprendidas dentro del
Area de la Concesién que le fueron entregadas por el CONCEDENTE en la
Toma de Posesién o por constitucion de servidumbres u otros actos
posteriores, en buen estado de conservacion (salvo por el deterioro
proveniente de su uso ordinario), libres de ocupantes y en condiciones de uso y
explotacién segun los pardmetros técnicos del ANEXO | v las indicaciones que
haya efectuado el REGULADOR.

La obligacién contenida en la presente Clausula no sera de aplicacién en los
casos en que los bienes o areas de terreno no hayan sido entregados en las
condiciones previstas en el presente Contrato o que hayan sido ocupadas por
razones imputables al CONCEDENTE.

De la misma forma, producida la Caducidad de la Concesion por cualquier
causa, el CONCESIONARIO tiene la obligacion de devolver al CONCEDENTE
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un Unico acto, o
mediante entregas parciales, los Bienes de la Concesién. Los bienes se
devolveran en buen estado de conservacion, salvo el deterioro proveniente de
su uso ordinario, libres de ocupantes y en caso que conforme a fos términos
de! presente Contrato se encuentre obligado, en condiciones de uso y
Explotacion segln los parametros establecidos en el presente Contrato, las
provisiones contenidas en el ANEXO | y Jas indicaciones que haya efectuado el
REGULADOR.

En caso se produzca alguna de las situaciones indicadas en el Numeral 1.10.5,
b) o c), el CONCESIONARIO pondra a disposicion del CONCEDENTE dicho
bien mediante una comunicacion escrita, con copia al REGULADOR.

Durante el acto de devolucion, por cualquiera de las situaciones previstas en la
Clausula 1.10.5, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribirdn la
respectiva Acta de Reversion de los Bienes. En el Acta se establecera la
descripcion del bien objeto de la devolucion, especificando en general, o para
cada uno de sus componentes: sus caracteristicas, ubicacién, estado de
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5.33.

5.34.

conservacion, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas
elementos de interés.

Formara parte del Acta de Reversion de los Bienes el Listado de Bienes de la
Concesion del Inventario Final, asi como cualquier otro elemento que ayude a
interpretar el objeto devuelto y su condicién de estado. Dentro de los elementos
interpretativos podran incluirse planos, fotografias o esquemas.

El Acta de Reversion de los Bienes se suscribira en tres (3) originales, uno de
los cuales sera entregado al REGULADOR.

DE L.OS BIENES DEL CONCESIONARIO

5.35.

Los Bienes del CONCESIONARIO y que resultaren convenientes para la
continuidad de las operaciones, podran ser ofrecidos y adquiridos por el
CONCEDENTE a la terminacién de la Concesion, en un plazo no mayor de
seis (6) meses, contados a partir de [a fecha en la cual el CONCESIONARIO
pone, de asl decidirlo, a disposicién de! CONCEDENTE, la relacion de fos
Bienes del CONCESIONARIO  previa verificacion de su estado de
conservacion y normal utilizacién, asl como su valor real de acuerdo a las
condiciones de mercado, determinado por un perito especializado contratado
por y a costo del CONCESIONARIO.

En ese sentido, el CONCEDENTE tiene ia opcién preferente de compra en el
plazo indicado.

DE LAS SERVIDUMBRES

5.36.

5.37.

5.38.

El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los
procedimientos de expropiacién de derechos y/o de imposicion de
servidumbres que requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de este dltimo,
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la
materia, y las atribuciones conferidas por el Articulo 30 del Reglamento. Todos
los costos relacionados con los procedimientos de expropiacién de derechos
y/o de imposicion de servidumbres serdn asumidos en su totalidad por el
CONCEDENTE.

Las servidumbres para la ocupacion de bienes privados podran ser:

a) De ocupacién temporal de bienes de propiedad particular, indispensables
para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

b) De transito, para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesion.

Las servidumbres de ocupacién temporal, dan derecho al propietario del predio
sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones Yy compensaciones que
establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables. La negociacion y el costo de
fas indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la imposicién de
tales servidumbres, corresponderan al CONCEDENTE, con cargo a sus
propios recursos.
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5.39.

5.40.

5.41.

El CONCEDENTE brindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para
que el CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza publica, siempre
que exista oposicion del propietaric o conductor del predio sirviente, sin
perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier reparacion o modificacién que intente realizar cualquier
entidad publica o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo
gjercicio resulte incompatible con la infraestructura vial. El CONCESIONARIO
podra solicitar al CONCEDENTE su intervencién para la adecuada defensa de
su derecho.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por
esta razén hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo. Por el contrario, si por
alguna razén no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el derecho a
alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estara obligado a
obtener, por su cuenta y costo, la imposicion de una nueva servidumbre a favor
del CONCESIONARIO, que sustituya la anterior.

DEFENSAS POSESORIAS

5.42,

5.43.

El CONCESIONARIO tiene la obligacibn de ejercitar las siguientes
modalidades de defensa posesoria a partir de la Toma de Posesion, tanto para
el caso de intento de usurpacién del area comprometida en el Area de la
Concesion, como en el caso de actividades incompatibles con el buen usc de
dicha area por parte de terceros, siempre que el CONCEDENTE efectivamente
le hubiese entregado dichas areas desocupadas:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo
de tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de
vias de hecho no justificadas por las circunstancias,

by Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera ejercitar, en
caso que recaiga sobre la Concesion cualquier afectacion, desposesion,
ocupacién o usurpacion, debiendo comunicar al REGULADOR dichos
hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le
permitan mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los
Bienes de la Concesién.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIO, el cual, ante un supuesto como los descritos en el parrafo
precedente, debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las
acciones legales que haya interpuesto o que vaya a interponer, en cuyo caso,
el CONCEDENTE estara en libertad de entablar las acciones legales que
considere idéneas a fin de mantener indemne su derecho sobre los Bienes de
la Concesién, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos
después de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

El ejercicio de las defensas posesorias, tanto judiciales como extra judiciales,
son responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo asumir el costo que ellas
demanden.
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5.44. La determinacién del Derecho de Via es competencia del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones via Resolucién Ministerial.

El proyecto Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 comprende 18 Sub

Tramos, cuyos Derechos de Via son los siguientes:

N° Sub Tramo N° Resolucion Ministerial Derecho de Via
1 | Chiple -Cutervo | RM N° 494-2010-MTC/02 zf’er;’ (10m a cada lado del
Cutervo- o 20m (10m a cada lado del
2 Cochabamba RM N° 494-2010-MTC/02 cje)
Cochabamba- o 20m {10m a cada lade del
3 Chota RM N° 494-2010-MTC/02 eje)
4 |Chota-Hualgayoc| RM N 234-2013-MTcpz | 200 (10m @ cadalado del
5 Huaigayoc-Dv. | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Yanacocha eje)
5 Dv. Yanacocha- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Cajamarca eje)
7 Cajamarca- Km | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
1269+00 eje)
8 Km 1269+00- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
San Marcos eje)
San Marcos- o 20m (10m a cada lado del
g Cajabamba RM N°563-2007-MTC/02 cje)
Cajabamba- . 2pm (10m a cada lado del
10 Sausacocha RM N°563-2007-MTC/02 eje)
Sausacocha- o 20m {10m a cada lado dsl
11 Huamachuco RM N° 563-2007-MTC/02 eje)
12 Huamachuco-Dv.] RM N°® 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del -
Callacuyan eje)
13 Dv. Callacuyan- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Shorey eje)
14 Shorey-Dv. RM N°® 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Otuzco eje)
15 Dv. Otuzco- RM N° 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Trujillo eje)
16 Ciudad de Dios- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Dv.Chilete gje)
17 Dv.Chilete- RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Cajamarca : eje)
18 Dv.Chilete-Emp. | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
PE-3N eje)

CAPITULO VI: EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

PLAZO DE EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y/O EL

MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.1. EI CONCESIONARIO se obliga a ejecutar la Rehabilitacion y Mejoramiento en
un plazo maximo de veinticuatro (24) meses, contados desde la Fecha de
Suscripcion del Contrato y el Mantenimiento Periddico Inicial en un plazo
maximo de veinticuatro {24) meses, luego de haberlo iniciado. Para iniciar la
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ejecucion de las intervenciones indicadas, se debera verificar el cumplimiento
de las condiciones indicadas en la Clausula 6.12 y 8.13, respectivamente.

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.2

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar la Rehabilitacion y Mejoramiento y el
Mantenimiento Periédico Inicial correspondientes de la Concesion, sin perjuicio
de las actividades de Conservacion a que se refiere el Capitulo Vil. La
Rehabilitacién y Mejoramiento serd ejecutada de acuerdo a los Estudios
Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental y el Mantenimiento Periddico
Inicial de acuerdo a los Expedientes Técnicos y en los Sub Tramos respectivos
de acuerdo al siguiente detalle:

Rehabilitacion y Mejoramiento
a) Cochabamba — Cutervo
b) Cutervo — Chiple

Mantenimiento Periddico Inicial
a) Cajamarca — Km 1269
b) Km 1269 -San Marcos

) Huamachuco — Dv. Callacuyan
d) Dv. Yanacocha-Cajamarca
e) Dv. Otuzco-Truijillo

f) Ciudad de Dios-Dv. Chilete
g) Dv. Chilete-Cajamarca
h) Dv. Chilete-Empalme PE-3N

En caso el CONCEDENTE decida ejecutar obras en el Area de Concesién
distintas a las sefialadas en la presente Clausula, se obligara a efectuar las
coordinaciones con el CONCESIONARIO para no afectar el cumplimiento de
sus obligaciones.

SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL

8.3.

Corresponde al REGULADOR, directamente o a través del supervisor, efectuar
las acciones de supervision y fiscalizacion que le competen durante el
desarrollo de la Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico
Inicial indicados en la Clausula precedente. Cuando el REGULADOR designe a
un supervisor de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del Mantenimiento
Periodico Inicial, debera informar por escrito al CONCESIONARIO en un plazo
maximo de cinco (§) Dias, contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato con el supervisor antes indicado.

El CONCESIONARIO deberd dar al REGULADOR o al supervisor de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial y al equipo que
éste disponga, de ser el caso, libre acceso al Area de la Concesién para
realizar sin obstaculos su labor con la exactitud requerida.

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERiA, E IMPACTO AMBIENTAL Y
EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL
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6.4.  El Estudio Definitivo de Ingenierfa e Impacto Ambientai para la Rehabilitacion y
Mejoramiento, aprobado, sera el entregado por el CONCEDENTE durante el
Concurso.

EI CONCESIONARIOQ declara haber recibido los Estudios Técnicos, los mismos
gue conoce en toda su extensién y detalles. Asimismo, declara haber recibido
los planos, instrucciones, recomendaciones y especificaciones contenidas en
los referidos Estudios Técnicos.

Con la firma del Contrato el CONCESIONARIO hace suyo este estudio y lo
incorpora integramente dentro de sus responsabilidades para la ejecucién de
sus obligaciones.

6.5.  Durante el cumplimiento de los Programas de Ejecucién el CONCESIONARIO
podra proponer modificaciones a los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental para la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o a los Expedientes
Técnicos para el Mantenimiento Periddico Inicial, las cuales deberan ser
aprobadas por el CONCEDENTE en un plazo de Diez (10) Dias Calendario
desde la recepcion de la opinién previa del REGULADOR el cual debera
emitirla en un plazo maximo de quince (15) Dfas Calendario, sin que ello
signifique la reduccién de los niveles de servicio establecidos en ol presente
Contrato ni la generacibn de mayor cofinanciamiento a cargo del
CONCEDENTE.

6.6. Los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico Inicial de los Sub
Tramos indicados en la Clausula 6.2 los formulara el CONCESIONARIO, quien
los presentar4 al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, de acuerdo a lo
indicado en el cuadro siguiente:

Levanfamien Evaluacion Levantamien . .
Frasentacitn Revisién o Levantamlenfo o Evah)gﬁ;ﬁg;abngmmo
. def Ohservacion Observaciones Observacion
Estudios | cancasionario roauind | Co o8 " es
eix ';:Gen Conceslonari | Regulador | ©° !cee | Concesionari | Regutador | Concedente
0 0
Epgdre | ts0m | w0 | fou 1560 | 209 109 157 for 109
L

os plazos son los maximos y estan considerados en Dias Calendario

(1) A partir de la Fecha de Suscripcion del Contrato.

(2) A partir de la recepcion oficial del Expediente Técnico por parte del
CONCEDENTE y REGULADOR.

(3) A partir de la recepcion oficial de la opinién del REGULADOR.

(4) A partir de la recepcidn oficial del pliego de observaciones del CONGEDENTE y
REGULADOR.

(6) A partir de la recepcién oficial del levantamiento de observaciones presentado
por el CONCESICONARIO.

(6) A partir de la recepci6n oficial de la opinién del REGULADOR,

(7) A partir de la recepcion oficial de! pliego de observaciones del CONCEDENTE ¥
REGULADOR.

(8)  Apartir de la recepcion oficial del levantamiento de observaciones presentado
por el CONCESIONARIO.

{9) A partir de la recepcion oficial de la opinion favorable del REGULADOR.

En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, no se
entendera por aprobado el Expediente Técnico.

Contrato‘qg_.gogc,eslén de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2




6.7.

El CONCESIONARIO esta obligado a levantar las observaciones tramitadas
por el CONCEDENTE, de io contrario estara sujeto a la penalidad indicada en
la Tabla N° 3 del Anexo IX.

Las observaciones que realicen el CONCEDENTE vy REGULADOR no
supondran en ningdn caso aiglin incremento en el PAMPI.

Durante la formulacion de los estudios indicados anteriormente, el
CONGCESIONARIO se encuentra obligado a proporcionar al REGULADOR vy al
CONCEDENTE, toda la informacion disponible que estos Gltimos soliciten y
facilitarle el acceso a las actividades y estudios que el CONCESIONARIO
realice para este fin. La informacién debera ser presentada en un plazo que no
sera mayor de diez (10) Dias Calendario, contados a partir de la fecha en que
el REGULADOR yfo el CONCEDENTE hayan formulado por escrito la solicitud
correspondiente.

Cabe sefialar que la informacion presentada por el CONCESIONARIO no
constituye una presentacion parcial de los estudios solicitados a que se refiere
la Cléusula 8.6 del presente Contrato.

LIBRO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL Y LIBRO DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS

6.8.

6.9.

A partir del inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento en el plazo indicado en la
Clausula 6.12 y 6.13 el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un
Libro de Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico
inicial y un Libro de Sugerencias y Reclamos. En dicho Libro de Obra de
Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial se anotaran
los hechos mas importantes durante la gjecucion de las mismas, incluyendo
entre ofros: relacion de fuentes de materiales que se estén empleando; relacion
de proveedores y subcontratistas; copia de resuitados de ensayo o de pruebas
de puesta en funcionamiento; copla de comunicaciones entre el
CONCESIONARIO y el REGULADOR,; copia de los Informes de Avance;

relacién de los eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de-

avance: consultas y respuestas entre el REGULADOR o supervisor designado
por éste, referido a todo evento trascendente que tenga relacién con el proceso
de ejecucion de obras y cualquier otra informacion util para documentar el
proceso de ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento
Periédico Inicial. Se anotaran, por Uitimo, las condiciones en que se pone en
servicio la carretera.

El Libro de Obra de Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico
Inicial debera lievarse en original, el mismo que debera estar debidamente
legalizado notarialmente, con las paginas numeradas correlativamente,
pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.

Del mismo modo, el CONCESIONARIO se obliga a abrir a partir de la Fecha de
Inicio de Explotacion, un Libro de Sugerencias y Reclamos y todos los demés
mecanismos establecidos sobre la materia en el Reglamento de Atencion de
Reclamos y Solucién de Controversias del REGULADOR.

PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL
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6.10. El planeamiento de Ia organizacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del

6.11.

Mantenimiento Periédico Inicial corresponde al CONCESIONARIO, el mismo
que se reflejara en el respectivo Programa de Ejecucion.

Con una anticipacion de treinta (30) Dias Calendario al inicio de Ia
Rehabilitacién y Mejoramiento y de (60) Dias Calendario al inicio del
Mantenimiento Periodico Inicial el CONCESIONARIO debera presentar al
REGULADOR, en medios magnéticos y fisicos el Programa de Ejecucion
respectivo que incluya todas las sub partidas y cantidades necesarias para la
ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento o el Mantenimiento Periédico
Inicial, contenidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria o Expedientes
Técnicos, seglin corresponda, el mismo que debera emitir su conformidad en
un plazo méaximo de diez (10) Dias Calendario para el programa de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y de quince (15) Dias Calendario para el
programa del Mantenimiento Periddico Inicial; luego de la opinién previa del
REGULADOR, el CONCEDENTE debera emitir su conformidad en un plazo de
diez (10) y de quince (15) Dias Calendario, respectivamente.

El Programa de Ejecucién, en cada caso, debera respetar los plazos maximos
establecidos en ia Clausula 6.1.

El REGULADOR deber4 verificar el cumplimiento del Programa de Ejecucién.

En caso de demora en el inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del
Mantenimiento Periddico Inicial, seglin sea el caso, 0 en |a terminacion de la
ejecucion de los mismos por causas imputables al CONCESIONARIO, dara
fugar, sin necesidad de un requerimiento previo, a la aplicacion de una
penalidad al CONCESIONARIO equivalente a tres centésimos por ciento
(0.03%,) del presupuesto aprobado en los Estudios Definitivos de Ingenierfa e
Impacto Ambiental o en los Expedientes Técnicos, segun corresponda, por
cada Dia de atraso, hasta por un maximo equivalente al ¢inco por ciento (5%)
de los presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental o en los Expedientes Técnicos, seglin sea el caso. En caso
se supere el porcentaje indicado, ser causal de caducidad.

El REGULADOR en base al Programa de Ejecucién efectuara el Gontrol de
Avance.

El Programa de Ejecucion debera ser formulado teniendo en cuenta que se
garantizara que el transito no sera interrumpido por un periodo mayor a seis (6)
horas por dia, previa coordinacién con el REGULADOR, en el sector
intervenido durante fa ejecucion de los trabajos. De darse casos especiales, el
CONCESIONARIO podra solicitar al REGULADOR ampliacion del periodo
indicado.

INICIO DE EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.12.

La ejecucién de la Rehabilitacién y Mejoramiento se debera iniciar a més tardar
a los sesenta (60) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcion del Contrato.
Para elio, sera necesaria Ia verificacion por parte del CONCEDENTE de las
siguientes condiciones:
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Se haya efectuado la entrega de las areas de terreno, necesarias para dar
inicio a la Rehabilitacién y Mejoramiento, comprendidas en el Area de
Concesién correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la Clausulas 5.10
y 5.11.

Se haya presentado el Programa de Ejecucion y obtenida la conformidad
del REGULADOR, :

El CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada de los contratos
de construccién, en fos términos establecidos en las Bases,

El CONCESIONARIO haya presentado la documentacion que acredite la
inscripciéon en la Oficina Registral correspondiente de los Estatutos de la
(s) persona (s) juridica (s) que actuara (n) como Constructor (es)

El CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada notarialmente de
los asientos del libro de matricula de acciones o documento equivalente
donde conste la conformacién a la Fecha de Suscripciéon del Contrato del
accionariado o de las participaciones del Constructor. Dicha
documentacion no sera necesaria en caso la participacion del Constructor
se haya formalizado mediante la suscripcidn de un contrato,

El CONCESIONARIO haya cumplido con enfregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucién de Rehabilitacion y Mejoramiento, de acuerdo
a lo sefialado en la Clausula 11.2, y siguientes, y

El CONCESIONARIO haya contratado las pdélizas de Seguros, de acuerdo
a lo sefialado en la Clausula 12.3.

6.13. El Mantenimiento Periédico Inicial se deberd iniciar a mas tardar a los
Trescientos Sesenta (360) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcion del
Contrato. Para ello, sera necesaria la verificacion por parte del CONCEDENTE
de las siguientes condiciones:

a)

b)

0

d)

9)

h)

El CONCESIONARIO haya acreditado el cierre financiero para el
Mantenimiento Periddico Inicial. ' ‘

El CONCEDENTE haya aprobado los Expedientes Técnicos que incluye
los componentes de Ingenierfa e Impacto Ambiental para la ejecucion del
Mantenimiento Periédico Inicial.

Se haya efectuado la entrega de las dreas de terreno, necesarias para dar
inicio del Mantenimiento Periddico Inicial, comprendidas en el Area de
Concesion correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la Clausulas 5.10
y 5.11.

Se haya presentado el Programa de Ejecucién y obtenida la conformidad
del REGULADOR,

Se encuentre vigente la copia legalizada de los contratos de construccion,
en los términos establecidos en las Bases,

Se encuentre vigente la inscripcion en la Oficina Registral correspondiente
de los Estatutos de la(s) persona(s) juridica(s) que esta(n) actuando como
Constructor (es),

El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucién de Mantenimiento Periédico Inicial, de acuerdo
a lo sefalado en la Clausula 11.2, y siguientes.

El CONCESIONARIO mantenga vigente las pélizas de Seguros de
acuerdo a lo sefialado en la Clausula 12.3

El CONCESIONARIO haya cumplido con el incremento del capital social
de acuerdo a lo indicado en la Clausula 3.5 (b)

MODIFICACION DE PLAZOS PARA EJECUCION DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL
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6.14.

6.15.

6.18.

El CONCESIONARIO en caso requiera la prorroga de un plazo parcial en el
Programa de Ejecucion, que no implique la modificacién del plazo total, debera
solicitarlo al REGULADOR antes de su vencimiento.

Las solicitudes de ampliacion de plazo para la ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periédico Inicial serdn presentadas al
CONCEDENTE, con copia al REGULADOR quien debera emitir su opinién al
CONCEDENTE en un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario, contado a
partir de la notificacion de la solicitud. El CONCEDENTE debera pronunciarse
en el término de treinta (30) Dias Calendario a partir de la recepcion de la
opinién del REGULADOR. Dicho plazo empieza a correr desde gue reciba la
opinion del REGULADOR o al vencimiento del plazo sin la emision de esta
opinién, lo que ocurra primero. Transcurrido el plazo indicado, el silencio del
CONCEDENTE debe interpretarse como una denegatoria del pedido de
ampliacion. Cuando fas ampliaciones sean concedidas por causas no
imputables al CONCESIONARIO, impediran la aplicacién de penalidades y de
las demas medidas previstas para sancionar el incumplimiento contractual por
causa de demora en la ejecucién de la obra correspondiente.

Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran generar la
reformulacién del Programa de Ejecucion, con opinién favorable del
REGULADOR. La reformulacién del Programa de Ejecucion puede presentarse
para conocimiento del REGULADOR de manera conjunta con la ampliacién de
plazo para la ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento yfo Mantenimiento
Periddico Inicial, en el supuesto de presentarse posteriormente, se tramitara
conforme al procedimiento indicado para la ampliacién.

En el caso que el inicio o continuacién de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial se retrasen por un hecho imputable al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE, que el
plazo de ejecucidon de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial se amplie el mismo tiempo de duracion de dicha demora,
conforme al procedimiento indicado en la Clausuia precedente.

TRANSITABILIDAD DURANTE LA EJECL!CI(SN DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.17.

6.18.

85
;

Contralp de Cor}cesién de Ja Carretera Longitudinal de la Sterra Tramo 2

El CONCESIONARIO queda obligado, mientras ejecute ta Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial, a cumplir las Leyes y
Disposiciones Aplicables en materia de gestién de trafico, contenidas en las
Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Carreteras y el
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor, a seguir las
indicaciones del Estudio Definitivo de Ingenierfa e Impacto Ambiental y/o
Expedientes Técnicos, segln corresponda y a cumplir con las indicaciones y
recomendaciones que al respecto determine el REGULADOR, las cuales no
podran establecer obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a
aquellas previstas en este Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
El cumplimiento de esta obligacién no implicara el pago de compensacion
extraordinaria alguna para el CONCESIONARIO.

Sin perjuicio de fo establecido en la Clausula que antecede, corresponde al
CONCESIONARIO mantener transitables para todo tipo de vehiculos, a su
costo, los caminos plblicos o variantes por los que fuera necesario desviar el
transito a causa de la ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
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6.19.

6.20.

6.21.

Mantenimiento Periédico Inicial. Dichos caminos deberan permitir el transito y
reunir todas las condiciones como para permitir un tréfico fluido.

Para el cumplimiento de la obligacién descrita en la Clausula anterior el
CONCESIONARIO se obliga a presentar al REGULADOR para su aprobacion,
con treinta (30) Dias Calendario de anticipacion al inicio de cualquier tarea de
ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periodico
Inicial, un plan de transito provisorio, con expresa mencion de los métodos,
procedimientos y tecnologias que aseguren el transito fluido en todo el sector
afectado por las obras. El REGULADOR emitira su aprobacion u opinién en un
plazo no mayor a veinte (20) Dias. En caso de no emitir pronunciamiento se
entenderd que el Plan de Transito Provisorio ha sido aprobado. El
REGULADOR podra verificar en cualquier momento el cumplimiento del plan
de transito provisorio y aplicar las sanciones que corresponda en caso de
comprobarse incumplimientos. Una vez puesto en practica el plan, el
REGULADOR podra, previo acuerdo con el CONCESIONARIO, proponer
modificaciones al mismo.

El incumplimiento de la indicada obligacién generara una penalidad de acuerdo
a lo indicado en el ANEXO IX.

De conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, el
CONCESIONARIO esta obligado a garantizar la seguridad del transito
debiendo proveer, colocar y mantener letreros y sefiales de peligro, diurno y
nocturno, en el lugar de la Rehabilitacién y Mejoramiento y de Mantenimiento
Periodico Inicial y durante todo el periodo de ejecucion de los mismos.

A través de fa utilizacién de carteles, avisos y/o letreros, el CONCESIONARIO
debera comunicar a la poblacion afectada y Usuarios sobre las actividades
indicadas por lo menos con setenta y dos (72) horas de anticipacion.

ACERTACION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL

6.22.

6.23.

Para efectos de la Rehabilitacion y Mejoramiento se seguiré el mecanismo de
control y aprobacion de avance de la Rehabilitacion y Mejoramiento indicado
en el Apéndice 5 del Anexo XI.

Como condicién previa a la solicitud de aceptacién al CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO debera presentar al REGULADOR el Acta de Conformidad
de Correcta Aplicacién de los Planes de Manejo Ambiental emitido por la
Direccion General de Asuntos Socio Ambientales del MTC. Los requisitos para
la emisién del Acta de Conformidad de Correcta Aplicacién de los Planes de
Manejo Ambiental no podran exceder a las obligaciones socio-ambientales
establecidas en la Seccion X!l del Contrato y el Estudio de Impacto Ambiental.

Cuando el CONCESIONARIO cuente con la conformidad del REGULADOR de
haber ejecutado el Mantenimiento Periodico Inicial de acuerdo con los
Expedientes Técnicos respectivos, con los niveles de servicio exigidos en el
ANEXO | del Contrato y haya presentado el Acta de Conformidad de Correcta
Aplicacién de los Planes de Manejo Ambiental emitido por la Direccién General
de Asuntos Socio Ambientales del MTC, podra soiicitar al CONCEDENTE la
aceptacion total o parcial del MPI cursando copia de la solicitud al
REGULADOR.
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6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

Los requisitos para la emision del Acta de Conformidad de Correcta Aplicacion
de los Planes de Manejo Ambiental no podran exceder a las obligaciones
socio-ambientales establecidas en la Seccion Xlil del Contrato y el Estudio de
Impacto Ambiental.

En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la aceptacion del Mantenimiento
Periddico Inicial, el CONCEDENTE nombrard un Comité de Aceptacion, el que
debera contar por lo menos con un representante del REGULADOR en calidad
de veedor. EI Comité de Aceptacién, en el plazo de treinta (30) Dias, contados
desde su hombramiento, dictaminard mediante el Acta de Aceptacién del Sub
Tramo de la Concesién que correspondiere, si su gjecucion se encuentra
conforme a lo exigido en el Contrato y determinara la aceptacion o rechazo de
la misma. Aceptado el Mantenimiento Periédico Inicial, se entendera concedida
la autorizacion para la puesta en Servicio de la carretera correspondiente al
Sub Tramo de la Concesion y el (las) Acta(s) de Aceptacion, pasara(n) a formar
parte del Inventario de Bienes de la Concesién. De no pronunciarse el Comité
de Aceptacién en el plazo establecido, el Comité, por (inica vez, tendra un
plazo adicional de diez (10) Dias para emitir dicho pronunciamiento.
Transcurrido el plazo adicional sin haberse producido el pronunciamiento del
Comité, se entendera que ei Sub Tramo correspondiente no ha sido aceptado.

El Comité de Aceptacion aprobard con observaciones el Mantenimiento
Peridico Inicial en caso de que se encuentren defectos menores, cuya
subsanacion no represente mas del uno por ciento (1.0%) del valor del
presupuesto de ejecucion. EI CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias
prorrogables por el Comité de Aceptaciéon hasta un maximo de noventa (90)
Dias, para efectuar la subsanacién de las observaciones, quedando concedida
la autorizacién para la puesta en servicio de la carretera en el Sub Tramo
correspondiente una vez verificado el levantamiento de las observaciones.

En caso de rechazo del Mantenimiento Periddico Inicial por el Comité de
Aceptacion, el CONCESIONARIO debera cumplir con levantar las objeciones o
subsanar las irregularidades detectadas por el Comité de Aceptacion, de modo
tal que pueda procederse a la puesta en Servicio del Sub Tramo
correspondiente de la carretera en el plazo que le fije el Comité de Aceptacion,
el mismo que en ningdn caso debera exceder los ciento veinte {120) Dias,
contados desde la notificacién del Comité de Aceptacion.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del
Comiteé de Aceptacion podra solicitar que la controversia sea dirimida por un
peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de comuin acuerdo entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos
cinco (5) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comun, cualquiera de ellas podra solicitar al Colegio de
Ingenieros del Per(l la designacion del perito. En hingtin caso, el perito debera
haber tenido vinculacién alguna de manera directa o indirecta con ninguna de
las Partes en los Gitimos cinco (5) afios.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados a partir de que las Partes hayan sustentado su
posicion dentro del plazo otorgado por el perito ¥y tendra caracter definitivo no
pudiendo ser impugnado. Los costos del peritaje seran sufragados por la Parte
que no resultd favorecida con el pronunciamiento del perito.
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6.29.

En este supuesto, los plazos sefialados en la Clausula 6.26, se suspenderan
hasta la emision de! pronunciamiento del perito.

En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptacion para la subsanacién
correspondiente, sin que el Mantenimiento Periédico Inicial haya sido aceptado
por causas imputables al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a
resolver el Contrato, previa opinién del REGULADOR conforme a lo prescrito
en el Capitulo XVI y a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion
de Mantenimiento Periddico Inicial, conforme a las disposiciones de este
Capitulo. En el caso de las Obras Adicionales se ejecutara la garantia exigida
de acuerdo a la Clausula 6.35.

OBRAS ADICIONALES

6.30.

6.31.

6.32.

Si durante la vigencia de la Concesién cualquiera de las Partes determinara la
necesidad de realizar Obras Adicionales, resultara de aplicacion el
procedimiento previsto en las Clausulas siguientes. Para estas obras se
aplicard, segun corresponda, la Ley N° 27446 “Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién del impacto Ambiental” o el articulo 4 del Decreto Supremo N° 054-
2013-PCM que aprueba las disposiciones especiales para los procedimientos
administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de
inversién en el ambito del territorio nacional.

En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que solicita las Obras
Adicionales debera presentar un informe al REGULADOR, con copia a la otra
Parte, que sustente la necesidad de realizar dichas obras. Correspondera al
CONCEDENTE en un plazo de quince (15} Dias Calendario, luego de recibida
la opinién del REGULADOR, quien dispondra de un plazo de quince (15) Dias
Calendario, autorizar la ejecucion de Obras Adicionales

El monto de inversién incluido el IGV de todas las Obras Adicionales que se
acuerden no podra superar en conjunto el quince por ciento (15%) de la suma
de los presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental, para la Rehabilitacién y Mejoramiento y los presupuestos
contenidos en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
Inicial, incluido el IGV. El porcentaje indicado incluye los costos por estudios y
por supervision.

En estos casos, los Niveles de servicio seran como minimo los indicados en el
Anexo I

Para la aceptacién de Obras Adicionales se seguira el procedimiento
establecido en las clausulas 6.23 a 6.29 del Contrato de Concesion.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL CONCESIONARIO POR MUTUO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES

6.33.

Las Obras Adicionales podran ser construidas o contratadas por el
CONCESIONARIO, en caso de existir mutuo acuerdo entre las Partes,
respecto a la realizacién de las Obras Adicionales, en el precio de ellas, sin
exceder el porcentaje indicado en la Clausula 6.32, y en el mecanismo de
pago. En este caso, las inversiones de las Obras Adicionales y el pago por
supervision de estas obras a favor del REGULADOR, seran asumidas por el
CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, en funcion al
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mecanismo que acuerden las Partes. A tal efecto, previo a la ejecucion de las
Obras Adicionales, estas deberan contar con la declaracién de viabilidad en el
marco del Sistema Nacional de Inversién Piblica (SNIP).

6.34. EI CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran solicitar la ejecucién de las
Obras Adicionales hasta dos (2) afios antes del término de la Concesién. Para
ello, una de las Partes enviara a la otra, con copia al REGULADOR, una
solicitud de realizacién de las Obras Adicionales.

6.35. Los volimenes de Obras Adicionales y su valor sin exceder el porcentaje
indicado en la Clausula 6.32, serdn determinados de comtn acuerdo entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR. Para
Su ejecucion se exigird una Garantia de Fiel Cumplimento de Ejecucion de
Obra Adicional.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL CONCEDENTE

6.36. Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONGESIONARIO y el
CONCEDENTE para la ejecucién de las Obras Adicionales, el CONCEDENTE
convocara a un procedimiento administrativo de seleccién para la contratacion
de la ejecucién de las mismas, como paso previo, estas Obras Adicionales
deberan contar con la declaracién de viabilidad en el marco del SNIP de
conformidad con la normativa vigente en materia de obras publicas. En dicho
procedimiento podra participar el CONCESIONARIO.

Las condiciones técnicas y administrativas del contrato para la ejecucién de las
Obras Adicicnales, seran fijadas por el CONCEDENTE, en coordinacién con el
CONCESIONARIO de tal forma que se garantice ia buena ejecucion de la obra
contratada y la continuidad del Programa de Ejecucion del CONCESIONARIO.

6.37. Las inversiones de las Obras Adicionales, asi como los montos para su
Explotacion, seran asumidas directamente por el CONCEDENTE. A todos los
efectos, resultara de aplicacion lo establecido en la Clausula 6.30 y siguientes.

6.38. El contratista que resulte elegido en el proceso indicado en la Clausula 6.36 se
comprometerd mediante contrato, con cargo a reposicion y al pago de
indemnizaciones, a no dafar los Bienes de la Concesién a cargo del
CONCESIONARIO, para lo cual entregara al CONCEDENTE, una carta fianza
bancaria por el monto que éste establezca, en garantia del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo que emanen del contrato celebrado para tal fin. A
efectos de proceder a ejecutar la carta fianza, en el caso que el contratista
cause daflc a los Bienes de la Concesién existentes a cargo del
CONCESIONARIO, este Ultimo debera remitir un informe debidamente
fundamentado al REGULADOR. Una vez recibido el informe, el REGULADOR
tendra un piazo méximo de quince (15) Dias y en caso de corroborar los
hechos que ocasionaron el dafio, procedera la ejecucion de la carta fianza.

CONSERVAGION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6.39. Correspondera al CONCESIONARIO encargarse de la Conservacion de las
Obras Adicionales a partir de su ejecucién o recepcidbn en caso sean
ejecutadas por terceros, para lo cual el CONCESIONARIO propondra al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR un costo anual de Mantenimiento
de dichas obras (CAM), a mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario de

culminadas las mismas. El CONCEDENTE contara ¢
de Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 oy
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treinta (30) Dias de recibida la propuesta para aprobar la propuesta del
CONCESIONARIO, debiendo contar para ello con la opinion previa del
REGULADOR dentro de un plazo de veinte (20} Dias de recibida la propuesta.

Una vez aceptado el pago por el Mantenimiento de la Obra Adicional, este
monto se incrementara al PAMO hasta la caducidad de la Concesidn, es decir
durante los afios que efectivamente ejecutara el Mantenimiento de la Obra
Adicional.

En caso se verifique una reduccion en el costo de mantenimiento generado por
la Obra Adicional, el CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR podra
solicitar obras por el valor de dicha disminucion.

Previo a la ejecucion de dichas obras, estas también deberan ser declaradas
viables en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP).

En caso que el CONCESIONARIO no acepte los valores establecidos por el
CONCEDENTE en los parrafos anteriores de la presente clausula, entonces
éste procedera a ser definido en funcién al mecanismo establecido en las
Clausulas 6.27 y 6.28.

Dicho procedimiento se aplicara cuantas veces se produzca la necesidad de
conservar Obras Adicionales.

COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA LOCAL PARA LA EJECl}CION
DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO
INICIAL

86.40.

El CONCESIONARIO se comproimete a realizar sus mejores esfuerzos para '

que éi directamente o a través de él o los constructores, se contrate para la
ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Peri6dico
Inicial, a personas naturales o juridicas residentes de los lugares en donde se
ejecutaran las intervenciones indicadas, en funcion a la especializacién
requerida por el tipo de trabajo a realizar.

RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA

6.41.

De conformidad con lo previsto por la Ley N° 29904 Ley de Promocién de la
Banda Ancha y Construccién de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, el
CONCESIONARIO se obliga a instalar ductos y camaras, de acuerdo a
exigencias de dicha norma.

CAPITULO VII: DE LA CONSERVACION

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

7.1.

El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservacion de los Bienes de la
Concesién que haya recibido del CONCEDENTE, desde su recepcién hasta la
facha de Caducidad de la Concesién, asi como respecto de otros Bienes de la
Concesién que incorpore o sean incorporados a la Concesion.
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7.2,

7.3.

La obligacién del CONCESIONARIO es mantener los Niveles de Servicio que
establezca el Contrato, los mismos que debera mantener durante toda la etapa
de Explotacion dentro de los parametros indicados en el ANEXO 1.

El CONCESIONARIO efectuarda las labores de Conservacién de la
infragstructura, incluyendo las de seguridad, que sean necesarias para
alcanzar y mantener los niveles de servicio que se encuentran establecidos en
el ANEXO | del presente Contrato.

En la ejecucién de fas labores de Conservacion Vial se respetara igualmente
las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre mantenimiento de vias en todo en
lo que no se oponga a lo establecido en el ANEXO |.

Las labores de Conservacion a efectuar por el CONCESIONARIO en los
diferentes Sub Tramos se ajustaran siempre para aicanzar y garantizarios
Niveles de Servicio exigidos en el ANEXO | con Ia finalidad de brindar un
servicio Optimo al usuario.

La lista y clasificacion de las actividades de Conservacién Vial se encuentran
en las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion de
Carreteras, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
mediante Resolucién Directoral N° 051-2007-MTC el 29 de agosto de 2007 o
norma que la sustituya.

SUPERVISION DE LA CONSERVACION

74.

7.5.

PROG
7.6.

™,

‘.‘\ Contrato d

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacidon técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Conservacian indicadas
en esta Seccion del Contrato.

El CONCESIONARIO dara al REGULADOR, o a quien éste designe, libre
acceso al Area de la Concesién para realizar sin obstéculos su labor.

RAMAS DE CONSERVACGION

La obligacién asumida por el CONCESIONARIO conlleva a responsabilidad de
definir las técnicas, procedimientos y la oportunidad de las labores de
Conservacion. A tales efectos, dentro de los plazos establecidos en el ANEXO
I, el CONCESIONARIO presentara al REGULADOR con copia al
CONCEDENTE, un programa referencial de Conservacién. Dicho plan sera
aprobado por el REGULADOR en un plazo méximo de veinte (20) Dias desde
la fecha de su presentacion.

En caso de no ser aprobado, el CONCESIONARIO debera presentar
nuevamente el programa referencial de Conservacién, para io cual regiran los
mismos plazos indicados en el parrafo anterior.

El programa incluira ia descripcién y justificacién de las politicas utilizadas, el
cronograma de las operaciones a realizar, las mediciones de niveles sobre las
que se basa y su justificacion técnica general, todo ello de conformidad con las
disposiciones del ANEXO | del Contrato. EI programa debera garantizar el
transito fiuido en los términos de la Clausula 6.11.

El programa referencial de Conservacién podra ser modificado en caso se
presenten circunstancias extraordinarias debiendo ser evaluadas por el

REGULADOR y aprobadas por el CONCEDENTE.
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EMERGENCIA VIAL

7.7.

7.8.

En caso que sucediera una situacion de Emergencia Vial, de acuerdo a la
descripcion indicada en el Capitulo | del Contrato, el CONCESIONARIO
realizara bajo su costo las iabores que sean necesarias para recuperar la
Transitabilidad de la via en el menor plazo posible. La valorizacién de los
trabajos de esta etapa serd por insumos aplicados con la conformidad del
REGULADOR.

Ademas el CONCESIONARIO, de ser necesario, debera reparar los dafios
ocasionados hasta recuperar los Niveles de Servicio conforme a lo indicado en
el ANEXO I

Las actividades para lograr lo especificado en los parrafos anteriores deberan
ser cubiertas a través de los fondos de la cuenta de Emergencias Viales del
Fideicomiso de Administracién para completar at CONCESIONARIO los gastos
incurridos. Para poder disponer de la cuenta de Emergencias Viales del
fideicomiso de Administracion se requiere de la aprobacion del CONCEDENTE,
contando con la opinién favorable del REGULADOR.

De darse el caso que los fondos disponibles en la cuenta de Emergencias
Viales del Fideicomiso de Administracién, no sean suficientes, el
CONCEDENTE cubrira la diferencia con sus recursos.

Para considerar una remocién de derrumbes como Emergencia Vial su
volumen debe superar los 200 m® por cada evento.

El CONCESIONARIO debera dar cuenta al CONCEDENTE y al REGULADOR
de las medidas tomadas, en un plazo no mayor de dos (2) Dias Calendario de
verificada la emergencia. En caso que las medidas de emergencia tomadas por
el CONCESIONARIO requieran ser reforzadas con medidas definitivas
tendientes a recuperar los Niveles de Servicio conforme a lo indicado en el
ANEXO 1, en un plazo no mayor de veinte (20) Dias Calendario de haber
comunicado la emergencia al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un informe técnico el
cual debe contener el presupuesto respectivo, detallando las medidas
definitivas a ser tomadas. Este informe técnico también podra ser requerido por
el CONCEDENTE o REGULADOR, previa opinién de la Parte que no origina el
requerimiento.

A tal efecto, dentro de un plazo no mayor a diez (10) Dias contados desde la
recepcién de la opinion del REGULADOR, quien dispondré de un plazo maximo
de diez (10) Dias para emitir su opinion previa, el CONCEDENTE aprobar el
informe técnico antes indicado o podra indicar al CONCESIONARIO la
implementacién de acciones alternativas o la reformulacion de las propuestas.

En casc el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo previsto, se entendera
como no aprobado el informe técnico presentado por el CONCESIONARIO.

INFORMACION

7.9.

Es obligacién del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR informes
relativos al desarrollo de la Conservacion de la Concesion para su evaluacién
conforme al procedimiento establecido en el ANEXO | del Contrato. En dicho
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documento se debera incluir informacién sobre resultados de Niveles de
Servicio de las actividades de Conservacién realizadas. El costo de la
preparacion de los informes correspondera al CONCESIONARIO conforme al
formato aprobado por el REGULADOR.

OBRAS QUE SE ENTREGARAN AL CONGCESIONARIO

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

714,
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EI CONCEDENTE ejecutara obras de acuerdo a lo siguiente:

Rehabilitacion y Mejoramiento
a) Cochabamba — Chota
b) Chota - Hualgayoc

¢}  Callacuyan — Shorey

d)  Shorey — Dv. Otuzco

Mejoramiento
e) San Marcos — Cajabamba
f)  Cajabamba — Sausacocha

Mejoramiento y Construccion
g)  Sausacocha —~ Huamachuco

El CONCEDENTE, luego de ejecutar las obras, en los Sub Tramos indicados,
los entregara al CONCESIONARIO en los plazos indicados en la Clausula 5.10.
Para la entrega se seguird el procedimiento indicado en las Clausulas 5.12 a
517.

El CONCEDENTE debera hacer entrega de los Sub Tramos correspondientes,
dentro de los que se incluye el Sub Tramo Hualgayoc — Dv. Yanacocha, con los
Niveles de Servicio exigidos en el Anexo | del Contrato, lo cual se dejara
constancia en el Acta de Entrega Parcial de Bienes correspondiente.

En caso no existir acuerdo sobre la recepcion de alguno de los Sub Tramos
indicados, cualquiera de las partes podra solicitar que la controversia sea
dirimida de acuerdo al procedimiento indicado en la Clausula 6.27 y 6.28.

Una vez suscrita el Acta de Entrega Parcial de Bienes sefialada en la Clausula
precedente, el CONCESIONARIO se haré cargo de las labores de Explotacion
aln no implementadas en ia via entregada.

En los Sub Tramos que no hayan sido entregados al CONCESIONARIO, sera
responsabilidad del CONCEDENTE la ejecucion de la Conservacion Rutinaria
hasta que se produzca la entrega respectiva.

Durante un periodo de cinco (5) afios a partir de la suscripcién del Acta de
Entrega Parcial de Bienes referida en las Clausulas precedentes, si el
CONCESIONARIO detectara un vicio ocuito atribuible a defectos en la ejecucion
de las obras a cargo del CONCEDENTE vy adicionalmente, el vicio oculto no
permitiera, a pesar de que la Conservacion Vial Rutinaria y Periodica sea
gjecutada de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, cumplir
con los Niveles de Servicio indicados en ef Anexo |, no le seran aplicables al
CONCESIONARIO las penalidades correspondientes a aquellas obligaciones
que no pudiera cumplir como consecuencia directa del vicio oculto.

AN
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7.15. En caso el CONCESIONARIO identifique un vicio oculto a que se refiere la
Clausula anterior en alguno de los Sub Tramos recibidos, debera informar al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR de dicha situacion, adjuntando el
sustento técnico correspondiente.

Luego de la evaluacion del sustento técnico presentado por el
CONCESIONARIO, el REGULADOR emitira al CONCEDENTE un reporte de
tal situaciéon en un plazo maximo de quince (15) Dias, el cual debera
pronunciarse en un plazo no mayor a quince (15) Dias de recibido el reporte
del REGULADOR.

En caso el CONCEDENTE esté de acuerdo con la solicitud presentada por el
CONCESIONARIO, precisara que él asume directamente la ejecucion de las
intervenciones necesarias.

En caso el CONCEDENTE no esté de acuerdo con la solicitud presentada por
el CONCESIONARIO, en todo o en parte, dicha discrepancia sera resuelta en
primera instancia por negociacion directa entre las Partes, procesc gue no
debera exceder de cinco (5) Dias. En caso de no llegar a un acuerdo se
suscribira un acta de conclusién de la negociacion directa y se podra llevar a
cabo un proceso de controversia técnica que sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacion de
arbitros en el Capitulo XVIII del presente Contrato.

Sin perjuicio de o establecido en la presente Clausula, y en tanto se defina la
responsabilidad por los dafios invocados por el CONCESIONARIO,
correspondera a éste realizar las labores de Conservacion del(los) Sub
Tramo(s) afectado(s) y/o Transitabilidad, seglin corresponda.

7.16. Cumplido el periodo de cinco (5) afios a que se refiere la Clausula 7.14, el
CONCESIONARIO no podra efectuar reclamo alguno por vicio oculto del Sub
Tramo recibido.

CAPITULO VIII: EXPLOTACION DE LA CONCESION
DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

8.1. La Explotacidén de los Sub Tramos de la Concesién por el CONCESIONARIO
constituye un deber, en la medida en que el CONCESIONARIO esta obligado a
cumplir con determinados pardmetros, niveles, capacidad y otros asociados a
la inversién, asi como con estandares de Niveles de Servicio propios de la
Explotacion de los Sub Tramos, previstos en el presente Contrato.

Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los limites del Contrato, responder
por los actos de omisidn y/o negligencia del personal a cargo de la Operacion
de la via o de los contfratistas que el CONCESIONARIO decida contratar.

ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS

8.2. Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar los Servicios que se
proporcionaran a los Usuarios de los Sub Tramos, de conformidad con los
parametros establecidos para tal efecto en las Bases, y el Contrato de
Concesion.
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SUPERVISION DE LA EXPLOTACION

8.3.

8.4.

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
dque le compsten para el desarrollo de las labores de Explotacion de la
Concesibn indicadas en este Capitulo del Contrato.

El REGULADOR estard a cargo de la verificacion del cumplimiento de la
obligacion del CONCESIONARIO, de mantener determinados parédmetros,
hiveles, capacidad y otros, asi como con estandares y Niveles de Servicio
propios de la Explotacion de los Sub Tramos previstos en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO esta obligade a brindar la cooperacion necesaria para la
supervision de la Explotacion.

INFORMACION

8.5.

Es obligacibn del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR o
siguiente:

a) Informes relativos al desarrollo de la Explotacién de la Concesién. El costo
de la preparacion de los informes correspondera al CONCESIONARIO
conforme al formato aprobado por el REGULADOR. Sin perjuicio de la
obligacion de presentar otros informes mencionados en el Contrato, la
informacién periddica basica a proporcionar por el CONCESIONARIO se
sujeta a lo establecido en el Reglamento General de Supervision,
aprobado mediante Resolucién de Consejo Directive N° 024-2011-CD-
OSITRAN, o norma que lo sustituya.

b) A partir de la Toma de Posesién de los Sub Tramos indicados en la
Clausula 7.10, y/o de la culminacién de la Rehabilitacién y Mejoramiento v
Mantenimiento Periddico Inicial, informes trimestrales relativos al estado
superficial y condicién estructural de la via y [as actividades ejecutadas que
le han permitido el cumplimiento de los Niveles de Servicio de la
Concesion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |, el REGULADOR
debera aprobar dichos informes en un plazo maximo de veinte (20) Dias de
recibido o solicitar la subsanacion de observaciones en forma previa a la
aprobacion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |, en cuyo caso el
REGULADOR debera efectuar la aprobacién en un plazo no mayor de
siete (7) Dias de subsanadas las observaciones.

El REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO para subsanar la
observacion, plazo que sera fijado en funcion a su magnitud.

¢) Informes anuales relativos a la evaluacién y determinacién de los Niveles
de Servicio de la Concesion. Debera acompariar los certificados de las
evaluaciones, ensayos, pruebas, andlisis, listados de mediciones,
metodologia del procesamiento de los datos, disefios utilizados, elementos
gréficos y otros de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 1. El
REGULADOR debera aprobar dichos informes en un plazo maximo de
treinta (30) Dias de recibido o solicitar la subsanacién de observaciones en
forma previa a la aprobacion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |,
en cuyo caso el REGULADOR debera efectuar la aprobacién en un plazo

no mayor de veinte (20) Dias de subsanadas las observaciones.
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El REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO para subsanar la
observacion, plazo que sera fijado en funcién a su magnitud.

El REGULADOR podra realizar las pruebas, ensayos y en general
mediciones de los Niveles de Servicio en la oportunidad que lo estime
conveniente, con la finalidad de verificar los valores minimos establecidos
en el Contrato de Concesién, como resultado de las inspecciones
realizadas de verificacion del estado de la infraestructura.

DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

8.6.

8.7.

8.8.

l.os derechos inherentes a los Usuarios, consistirdn basicamente en la
utilizacion de la via, en la posibilidad de acceder a todos los Servicios
Obligatorios y Opcionales de la Concesidn, a recibir un Servicio conforme a lo
establecido en el Contrato y a encontrarse informado sobre las caracteristicas
del mismo, y los demas que contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y
otros que pudieren establecerse en el Contrato y Normas Regulatorias.

El CONCESIONARIO abrird un libro de sugerencias y reclamos o
implementara el mecanismo establecido en la Clausula 6.8 y 6.9 en cada
unidad de peaje, el que tendra por finalidad registrar y dar tramite a todos los
reclamos que presenten los Usuarios de los Sub Tramos, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Atencién de reclamos y Solucién de
Controversias de OSITRAN.

Presentado el reclamo, el CONCESIONARIO (entidad prestadora del servicio
publico) debera pronunciarse en el plazo previsto en el Reglamento de
Atencion de Reclamos y Solucién de Controversias de OSITRAN, o en su
propio Reglamento de Reclamos de ser el caso. En caso el usuario no se
encuentre conforme con la resolucién del reclamo, podrd interponer los
recursos administrativos que el ordenamiento legal prevé.

REGLAMENTOS INTERNOS

8.9.

El CONCESIONARIO debera poner en conocimiento del REGULADOR los
reglamentos internos sefialados en los Literales siguientes, en un plazo no
mayor de noventa (90) Dias Calendario, contados a partir de la Fecha de
Suscripcién del Contrato:

a) De procedimientos operativos, incluyendo:
i) Procedimientos para la recaudaciéon en la unidad de peaje,
i) Procedimientos para [a supervision y el control de calidad.
b) Para la atencién de accidentes y emergencias.

La enumeracién de los reglamentos mencionados no limita la facultad del
REGULADOR de solicitar otros documentos e informacién de similar naturaleza
vinculados con la regulacion y control de la infraestructura concesionada.

El CONCESIONARIO deber incorporar en {a formulaciéon de sus Reglamentos
Internos, los principios aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas
Regulatorias.

‘Canbesion de la Carrelera Longifudinal de la Sierra Tramo 2
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En caso de duda o discrepancia, prevalecera lo establecido en las Normas
Regulatorias.

INICIO DE LA EXPLOTACION

8.10.

8.11.

8.12.

El inicio de la Explotacidén de la Concesién debera producirse al dia siguiente
de la fecha de suscripcion de la primera Acta de Entrega Parcial de Bienes,
referida a la entrega, a favor del CONCESIONARIO, de las unidades de peaje
existentes, acto que dard inicio a las obligaciones a cargo de los
administradores de peaje establecidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables
y al derecho al cobro de las Tarifas indicadas en la Clausula 9.4, recaudacién
que seguird el tratamiento previsto en el ANEXO Xl, para lo cual el
CONCESIONARIO debera haber cumplido necesariamente con mantener
vigente |la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesidn, las pdlizas
de seguros que exige el Contrato y haber constituido el Fideicomiso de
Administracién a que se refiere el Apéndice 2 del Anexo XI.

De darse el caso que por causas no imputables al CONCESIONARIO no se
pueda entregar alguno de los bienes indicados en el parrafo anterior, en el Acta
de Entrega Parcial de Bienes se debera consignar la situacién, sin embargo,
pese a ello se debera dar inicio a la Explotacién.

Si cumplido lo indicado en la Clausula anterior, el CONCESIONARIO no ha
iniciado la Explotacion de la Concesion, se le aplicara la penalidad indicada en
la Tabla N° 5 del ANEXO IX.

Los Servicios Obligatorios que debera implementar o proporcionar el
CONCESIONARIQ, seran los siguientes:

a) Servicios que se implementaran en forma gratuita y segln la regulacion
indicada en esta Clausuia:

i) Servicio de Central de Emergencia, que funcionara durante las
veinticuatro (24) horas.

El CONCESIONARIO debera atender las solicitudes de emergencias
yfo accidentes que hubieren ocurrido en cuaiquier Sub Tramo de la
Concesion, a través de la Central de Emergencias, comunicando las
mismas o derivando las solicitudes a la Policia Nacional del Perd,
algun centro hospitalario, medico, policlinico o similares, compariia de
seguros, etc., seglin sea el caso.

i) Sistema de Comunicacién en Tiempo Real de Emergencia, cuyos
terminales deberan estar ubicados a una distancia maxima de diez
(10) kildbmetros entre cada uno de ellos. Este sistema al menos debera
permitir la realizacion de llamadas gratuitas exclusivamente a la
Central de Emergencia.

iii) Servicio de ambulancia para atencién a heridos y traslado hacia un
centro hospitalario, centro médico, policlinico, seglin sea el caso.

iv) Servicio de traslado de vehiculos que hubieran resultado averiados en
la via, hasta ia estacion de servicio mas préxima, no debiendo exceder
de cien (100) kilbmetros.
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v) Una oficina para uso de la Policia Nacional del Perd, contigua a las
zonas de localizacion de cada unidad de peaje, con su equipamiento
basico y energia eléctrica, para apoyo a las labores de vigilancia 2y
control {&rea total construida por cada oficina no menor de 25 m%,
incluyendo bafio y cocina). Sera de cargo del CONCESIONARIO el
costo de los servicios de agua, energia y teléfono sujeto a las
facilidades técnicas en la zona, hasta por un monto de Un Mil y 00/100
Délares Americanos (US$ 1 000,00) mensuales por cada oficina de la
Policia Nacional.

vi) Servicios higiénicos ubicados en cada unidad de peaje, con el material
necesario para ofrecer un servicio adecuado a los usuarios.

b) Es requisito indispensable para la aplicacion del régimen tarifario indicado
en 9.4 ¢), que los servicios indicados en a)i), a)ii), a)iii), a)iv),a)v) y avi)
estén en funcionamiento.

Los servicios definitivos indicados en a)i) y a)ii), deberdn estar en
funcionamiento a mas tardar a los noventa (90) Dias Calendario desde Ia
recepcion de los Sub Tramos en los que estén incluidos los servicios
indicados y que ha ejecutado obras el CONCEDENTE de acuerdo a lo
indicado en las Clausulas 7.10a 7.12.

A la recepcién de las unidades de peaje existentes, se debera proporcionar
provisionaimente el servicio indicado en a) iii) y a) iv). Asimismo, a mas
tardar a los noventa (90) Dias Calendario contados desde la fecha de Inicio
de la Explotacién debera estar en funcionamiento definitivo el servicio
indicado en a) vi}.

Conforme el CONCESIONARIO reciba del CONCEDENTE Sub Tramos de
la carretera en los cuales esté considerada una o mas unidades de peaje,
éstas deberan, en un plazo maximo de 90 Dias, contar con los servicios
indicados en a)i), a)ii), a)iil}, a)iv), a)v), y avi).

Cuando los Sub Tramos en los cuales el CONCESIONARIO haya
ejecutado la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periédico
Inicial, sean autorizados a ser puestos en servicio de acuerdo a lo indicado
en la Clausulas 6.22 y siguientes, éstas deberan contar con los servicios
indicados en a)i), a)ii), a)iii}, a)iv), a)v), y avi).

c) Para la prestacién de los Servicios Obligatorios, el CONCESIONARIO
podra optar por la provision directa, el arriendo de los equipos 0 la
subcontratacion de los mismos. Si resultara de conveniencia, y cuando asi
fuera posible, parte de los Servicios Obligatorios podran consolidarse en
un mismo lugar fisico, tomando en cuenta incluso a la unidad de peaje.

En cualquier caso, el CONCESIONARIO sera el tnico responsable porque
los Servicios Obligatorios sean prestados oportuna y eficientemente, de
acuerdo a lo establecido en el ANEXO L.

SERVICIOS OPCIONALES

8.13. Los Servicios Opcionales que el CONCESIONARIO haya incorporado durante
la vigencia de la Concesién, podran llevarse a cabo en aquellos terrenos
considerados como Areas de Servicios Opcionales, de acuerdo a las normas y
reglamentos aplicables.




b)

Los Servicios Opcionales no podran ser contrarios a la moral, a las
buenas costumbres y al orden publico, observando la normatividad
aplicable del REGULADOR.

La prestacion de los Servicios Opcionales sera aprobada por el
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR.

La implementacion de las instalaciones para la prestacién de los
Servicios Opcionales, es a cargo y cuenta del CONCESIONARIO.

Los ingresos obtenidos por los Servicios Opcionales seran de libre
disponibilidad del CONCESIONARIO, los cuales no seran considerados
a efectos de garantias a favor de los Acreedores Permitidos.

CAPITULO IX: EL PEAJE Y LA TARIFA
EL PEAJE Y LA TARIFA

9.1.

El cobro de la Tarifa se efectuara a través de ias unidades de peaje las cuales
seran explotadas por e} CONCESIONARIO, quien cobrara el monto de la Tarifa
de acuerdo a‘lo indicado en la Clausula 9.4.

a)

b)

A la Fecha de Inicio de la Explotacién le seran entregadas al

CONCESIONARIO las unidades de peaje existentes (Cuadro N° 9-1),
para que éste las explote en los términos indicados en las Clausulas
siguientes.

Cuadro N° 9-1: Unidades de Peaje existentes

| DENOMINACION [RUTA | SUB TRAMO. UBICACION.
Ciudad de Dios PE-08 [Ciudad de Dios-Dv. [ Km 3.132  (R.D.
Chilete apertura
Menocucho (Shiran) | PE-10A | Dv. Otuzco - Trujillo Km 25+400 (R.D.
apertura)

En los casos indicados en el Literal ¢) de la clausula 9.4, las unidades de
peaje nuevas construidas por el CONCESIONARIO (Cuadro N° 9-2),
seran explotadas en los términos indicados en las Clausulas siguientes.

Cuadro N° 9-2: Unidades de Peaje nuevas

DENOMINACION RUTA SUB TRAMO UBICACION

Yamobamba PE-3N Huamachuco =Dv. | Km 1083.000
Callacuyan

El Huayo PE-3N San Marcos — | Km 1183.000
Cajabamba :

Pampagrande PE-08 Dv. Chilete - | Km 104.500
Cajamarca

San Bernardino PE-08A Dv. Chilete-Emp.PE- | Km 10.748
3N

Porcon Bajo PE-3N Dv  Yanacocha - | Km 1283.00
Cajamarca

Bambamarca PE-3N Cochabarmba - Chota | Km 1383.000

Dv. Socota PE-3N Cutervo-Cochabamba | Km 1483.000
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9.2.

d)

La ubicacién esta referida a la nueva monumentacion y la ubicacion
exacta de las unidades de Peaje indicadas en el cuadro 9-2 sera
coordinada con el CONCEDENTE.

Posteriormente, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podran llegar
a un acuerdo para modificar la ubicacion de las unidades de peaje, para
cuyo efecto el CONCESIONARIO debera requerir la opinién previa del
REGULADOR a la aprobacién del CONCEDENTE, en cuyo caso el
proponente de la modificacién asumira los costos necesarios.

La ubicacién exacta o cualquier reubicaciéon dehera realizarse lo mas
cerca posible de la contenida en el Cuadro antes presentado y
respetando una distancia promedio de 100 km entre las unidades de
peaje, con un minimo de 80 km y un maximo de 120 km.

Para la puesta en servicio de cualquier Sub Tramo, segtin corresponda,
debera estar construida la nueva Unidad de peaje.

Luego que el CONCESIONARIO haya construido cada Unidad de Peaje
nueva, éste debe solicitar al CONCEDENTE se adecue la Resolucién de
autorizacion de funcionamiento del nuevo local.

La imposibilidad de construir y /o explotar una o varias unidades de peaje
por causas no imputables al CONCESIONARIO, no seré motivo de
limitacion para que el CONCEDENTE cumpla sus compromisos.

En caso el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de explotar las
unidades de peaje, debido a actos de protestas sociales que impidan el
funcionamiento de las mismas, comunicara por escrito al CONCEDENTE
esta situaciéon para que sea considerada como un evento de fuerza

mayor, de conformidad con lo establecido en el Literal a) de la Clausula -

17.1. Asimismo, por esta misma causal, el CONCEDENTE con opinién
del REGULADOR podra modificar la ubicacién de la unidad de peaje,
para cuyo efecto el CONCEDENTE asumira el costo que demande tal
modificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, luego de la verificacion por parte del
CONCEDENTE, éste procedera a restablecer el orden social con el
objetivo de permitir at CONCESIONARIO el cumplimiento de la obligacién
indicada.

El CONCEDENTE deberd agotar esfuerzos para que el
CONCESIONARIO pueda cumplir con la obligacién antes mencionada y
en caso persista la referida resistencia social por mas de seis (6) meses,
el CONCEDENTE debera declarar que existe una situacion de conmocion
social, con lo cual se podra hacer uso de los seguros existentes para tal
fin.

Corresponde al CONCESIONARIO el cobro de la Tarifa.

Se exigira el pago de la Tarifa a cada Usuario que utilice fos Sub Tramos de la
Concesién, de acuerdo a la categorfa de vehiculo, de conformidad con lo
especificado en la Clausula 9.4.

Los vehiculos utilizados para atender servicios de emergencia, tales como
ambulancias, bomberos o vehiculos de la Policfa Nacional, asi como vehiculos
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9.3.

9.4,

-\ Conlrato de Concesién de fa Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 R

Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios estaran
exentos del cobro de la Tarifa de acuerdo con lo sefialado en el Decreto Ley N°
22467, la Ley N° 24423 y Leyes y Disposiciones Aplicables.

El cobro de la Tarifa sera por derecho de paso, lo que implica que se cobrar3 al
Usuario de los Sub Tramos de la Concesion que no se encuentre exento de
pago por el derecho de paso en las unidades de peaije.

El CONCESIONARIO podra cambiar fa tecnologia que emplee para el cobro de
la Tarifa, previa comunicacion al REGULADOR y siempre que ésta le permita
cumplir con los estandares de tiempo de atencion al cliente sefialados en el
ANEXO I,

El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que
regula la Tarifa que estara autorizado a cobrar el CONCESIONARIO durante la
Explotacion de la Concesién, conforme a lo siguiente:

a) Las Tarifas entraran en vigencia luego que el CONCESIONARIO haya
cumplido con la publicacion del tarifario, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 33° del Reglamento General de Tarifas de
OSITRAN - RETA.

b) A partir de la fecha de inicio de la Explotacién luego de cumplida la
exigencia indicada en el literal a) y hasta antes que se produzca el
incremento sefialado en los parrafos siguientes de la presente Clausula,
en las unidades de peaje existentes, el CONCESIONARIO debera cobrar
el Peaje vigente para vehiculos ligeros al cual se le debera agregar el
IGV, y cualquier otro tributo que pueda generarse. El resuitado se

redondeara a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo. Para .

vehiculos pesados, se debera cobrar el Peaje vigente por eje, al cual se le
multiplicara por el nlimero de ejes cobrables y al resultado se le agregara
el IGV y otros tributos que puedan generarse. E| resultado serd
redondeado a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hagia abajo.

c) A partir de la recepcién de las obras a cargo del CONCEDENTE y/o
aceptacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial, autorizados por el CONCEDENTE a ser puestos en
servicio, de acuerdo a lo precisado en el Cuadro N° 9-3 del literal f)
siguiente, segtin lo indicado en las Clausulas 6.22 a 6.29, habiendo dado
cumplimiento a lo especificado en la Clausula 8.12 y luego de cumplido el
requerimiento del literal a), el CONCESIONARIO debera cobrar en las
unidades de peaje un Peaje de Uno y 50/100 Délares Americanos (US$
1,50) mas el importe correspondiente al |GV y cualquier otro tributo
aplicable, por sentido de desplazamiento. En el caso de [as Unidades de
Peaje existentes, al darse estas condiciones, el Peaje se reajustara a Uno
y 50/100 Doélares Americanos (US$ 1.50) mas el importe correspondiente
al IGV y cualquier otro tributo aplicable.

Todas las Tarifas seran cobradas en Nuevos Soles, para (o cual se utilizara
el Tipo de Cambio que corresponda al Gltimo dia habil del mes anterior a la
entrada en vigencia de la nueva Tarifa.

d) ElI CONCESIONARIO, para el caso del incremento sefialado aplicara las
siguientes reglas:

64



9.5.

s |os Vehiculos Ligeros pagaran el Peaje determinado, al cual se le
agregara el IGV y otros tributos que puedan generarse. El resuitado se
debera redondear a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

¢ Los Vehiculos Pesados pagaran un Peaje determinado por eje, se le
multiplicara por el numero de ejes cobrables y al resultado se le
agregara el IGV y otros tributos que puedan generarse. El resultado se
debera redondear a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

e} Enios literales precedentes, segln corresponda, si l[a moneda fraccionaria
que se encuentre vigente fuere mayor o menor a los cinco (5) céntimos de
Nuevo Sol, se efectuara el redondeo en funcion de esta moneda.

f) Para efectos del cobro de la Tarifa o su incremento, se fendra en cuenta la
puesta en servicio de los sub tramos de acuerdo a lo precisado en el
cuadro N°® 9-3.

Cuadro N° 9-3; Sub tramos puestos en servicio previos a cobro de tarifas o

incremento

Unidades de | Sub Tramo Longitud

peaje
Chiple - Cutervo 60.697

UP Dv. Socota Cutervo - Cochabamba 29.393 90.080
Cochabamba - Chota 34.140

UP Bambamarca Chota - Hualgayoc 60.018 94.158
Emp PE-3N - Cajamarca 28.775

UP Porcon Bajo Cajamarca - Km 1269 3.702 90.778
Km 1269 - S8an Marcos 58.301
San Marcos - Cajabamba 59.129 .

UP El Huayo Cajabamba - Sausacocha 41.430 100.559
Sausacocha - Huamachuco | 11.287
Huamachuco - Dv | 44.331

UP Yamobamba Callacuyan 123.062
Dv Callacuyan - Shorey 15.762
Shorey - Dv Otuzco 51.682

UP Menocucho Dv Otuzco - Trujillo 70.440 70.440

UP Ciudad de Dios | Ciudad de Dios - Dv Chilete | 91.489 91.489

UP Pampagrande | Dv Chilete - Cajamarca 85.941 85.941
Dv. Chilete — Emp. PE-3N 67.991

UP San Bernardino | Emp. PE-3N -  Dw. 60.621 128.612
Yanacocha - Hualgayoc )

Todos los Peajes seran reajustados en forma ordinaria por el
CONCESIONARIQO, a partir del 10 de enero del Ao Calendario subsiguiente al
mes calendarioc de la aceptacién de [a totalidad de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial. Este reajuste ordinario se
realizarad cada doce (12) meses a partir de la fecha indicada anteriormente, y
se llevara a cabo de acuerdo al siguiente método de ajuste de Peajes:

a) En las unidades de peaje donde su bhase tarifaria sea de Un y 50/100
Dolares Americanos (US$ 1.50):
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Peaje, = (US$1,50*50%)X[%%~}<T(; " (US.‘B],SO*SO%)x[;P g"JxTCO

1] 0

Donde:

Peaje; Es el monto a cobrar en Nuevos Soles reajustado como
resultado de aplicar fa expresién anterior. Este no incluye el
Impuesto General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable.

Sea i el tGitimo dia habil del mes anterior inmediato al 10 de enero del Afio
Calendario en que se realiza el reajuste tarifario.

CPI: Es el Indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index)
de los Estados Unidos de América, publicado por el
Departamento de Estadisticas Laborales (The Bureau of Labour
Statistics).

CPli: Registro de ésle indice del mes anterior al dia i

CPly: Indice base registrado el mes anterior al Dia Calendario de la recepcion
de la totalidad de la Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial

IPC: Es el Indice de Precios al Consumidor Mensual de Lima
Metropolitana, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI).

IPCi: Registro de | indice de precios del mes anterior al dia i.

IPCo: Indice base registrado el mes anterior al Dia Calendario de la recepcion
de la totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico iniclal. ’ '

TC: Es el Tipo de Cambio, definido en la clausula 1.10.87 del
Contrato.

TC: Registro del Tipo de Cambic correspondiente al dia i.

TCo: Registro del Tipo de Cambio correspondiente al Dia Calendario de 1a
recepcién de la totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial

b) En la eventualidad de que dentro de un (1) Afio Calendario se produzca una

variacion de mas del diez por ciento (10%) desde el ditimo reajuste
ordinario, el REGULADOR procedera a realizar un reajuste extraordinario,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario de solicitado por el
CONCEDENTE, en el cual el Peaje sera fijado incorporando a la férmula
anterior, en el primer componente, el Tipo de Cambio del Dia Calendario en
gue se produzca el reajuste extraordinario.
Para efectuar el cobro en las unidades de peaje, el Peaje aplicable, en
Nuevos Soles, debera multiplicarse por el nimero de ejes cobrables y al
resultado se le debera agregar el monto correspondiente al IGV y otros
tributos que puedan generarse. El resultado se debera redondear a los cinco
(5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo. En caso la menor moneda
fraccionaria que se encuentre vigente fuere mayor o menor a los cinco (5)
céntimos de Nuevo Sol, se efectuara el redondeo en funcién de esta
moneda.




c)

d)

El incremento de las Tarifas Diferenciadas, de existir estas, en cada reajuste
mantendra la proporcionalidad en relacién a la Tarifa. Para efectos de
redondeo se tendra en cuenta lo indicado en el parrafo precedente.

En funcibn a las Tarifas Diferenciadas que pudiera otorgar el
CONCEDENTE durante la vigencia de la Concesion, éste se obliga a que la
recaudacién por las Tarifas Diferenciadas no genere un ingreso superior al
tres por ciento (3%) en relacién a los ingresos totales anuales recaudados
en las unidades de peaje.

Las Tarifas reajustadas entraran en vigencia luego que el
CONCESIONARIO haya cumplido con la publicacidon del tarifario, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 33° del Reglamento General
de Tarifas de OSITRAN - RETA.

CAPITULO X: REGIMEN ECONOMICO- FINANCIERO

EL COFINANCIAMIENTO

10.1.

Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento se haran efectivos a través
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos de
su presupuesto, conforme al siguiente procedimiento:

a)

d)

Los recursos necesarios para el pago por Rehabilitacién y Mejoramiento
estaran contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el afio fiscal correspondiente. Para ello, ef CONCEDENTE se
compromete a programar cada afio las partidas presupuestarias
necesarias para pagar el integro de la Rehabilitacién y Mejoramiento.

Los recursos necesarios para el pago del PAMPl y PAMO estaran
contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio
fiscal correspondiente. Para ello, el CONCEDENTE se compromete a
programar cada afio las partidas presupuestarias necesarias para el
pago del PAMPI y PAMO.

Los costos de la Rehabilitacion y Mejoramiento, el Mantenimiento
Periddico Inicial y de la Opseracion y Mantenimiento, en que incurra el
CONCESIONARIO seran cubiertos con el PRM, PAMPI y PAMO,
respectivamente, salvo en los casos especificos previstos en el
presente Contrato.

La regulacién especifica sobre el PRM, PAMPI y PAMO se encuentra
en el Anexo XI: Anexo Financiero.

El CONCEDENTE depositara en el Fideicomiso de Administracion el
monto correspondiente al Cofinanciamiento de acuerdo a lo indicado en
el Apéndice 3 del Anexo XI.

Todas las exigencias de las Clausulas que correspondan a obligaciones
del CONCESIONARIO, quedaran sin efecto en caso el CONCEDENTE
no haya cumplido con abonar el Cofinanciamiento en el Fideicomiso de
Administracién para el pago del PRM, PAMPI y PAMO por mas de
ciento ochenta (180) Dias Calendario contados a partir de que dicha
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obligacién sea exigible, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra
solicitar la caducidad del Contrato.

OTROS INGRESOS

10.2. Constituiran ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos que
éste perciba como consecuencia de la explotacion de Servicios Opcionales.

Tratandose de Servicios Opcionales realizados por una Empresa Afiliada,
Subsidiaria, Vinculada o terceros no vinculados al CONCESIONARIO, se
consideraran ingresos del CONCESIONARIO aquellos que éste reciba por
permitir el acceso a las areas en que se prestaran tales servicios.

En cualquiera de los casos antes indicados, no se limita la responsabilidad del
CONCESIONARIO por la prestacion de estos servicios.

PAGOS DEL CONCESIONARIO POR CONCEPTO DE SUPEBVIS!(')N DE LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

10.3. EI CONCESIONARIO debera realizar los pagos que demande la supervision
contratada por el REGULADOR, para los fines exclusivamente de este
Contrato, por un monto equivalente al seis por ciento (6%) de la oferta por
Rehabilitacion y Mejoramiento y a US$ 27'941,605.22 incluido IGV para el
Mantenimiento Periddico Inicial. Los montos indicados representan el monto
total por todo concepto relacionado a la supervision de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico [nicial.

Con la finalidad de dotar al REGULADOR de fondos para el inicio del proceso
de contratacion del supervisor para la Rehabilitacion y Mejoramiento, el
CONCESIONARIO ahonard al REGULADOR e] monto de US$ un millén y
00/100 (US$ 1'000,000.00) el mismo que constituira un pago a cuenta por el
concepto de supervision y debera ser cancelado mediante cheque de gerencia
a la Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesién.

E! saldo correspondiente para completar el 6% indicado, sera pagado por el
CONCESIONARIO en tres (3) cuotas semestrales iguales. La primera cuota
debera ser pagada a mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados
desde la notificacion de la suscripcion del contrato con el supervisor de
Rehabilitacién y Mejoramiento. Las dos (2) cuotas restantes con vencimientos
semestrales,

Para efectos de la supervisién del Mantenimiento Periédico Inicial, a la Fecha
de Suscripcion de! Contrato de Concesiéon, el CONCESIONARIO debera
entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del
proceso de contratacion del supervisor, por un monto de dos millones y 00/100
(US$ 2'000,000.00), el mismo que constituira un pago a cuenta por el concepto
de supervision del Mantenimiento Periddico Inicial.

El saldo correspondiente para completar el monto indicado sera pagado por el
CONCESIONARIO en tres (3) cuotas semestrales iguales. La primera cuota
deberd ser pagada a mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados
desde notificacion de la suscripcion del contrato con el supervisor del
Mantenimiento Periddico Inicial. Las dos (2) cuotas restantes con vencimientos
semestrales.




10.4.

10.5.

10.6.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo
de duracion del Contrato el equilibrio econdmico - financiero de éste, para lo
cual se sefiala que el presente Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econdmico - financiero en términos de derechos responsabilidades y
riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento dei equilibrio
econdmico-financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesion se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la
medida que dichos cambios tengan exclusiva relaciéon a aspectos econdmicos
financieros vinculados a los ingresos y costos de inversion, Operacion y
Conservacion Vial de los Sub Tramos objeto de [a presente Concesion.

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero podra ser invocado por
algunas de las Partes a consideracidon y se efectuara en base al Estado de
Ganancias y Pérdidas del ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO
donde se verifique las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos.
Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE podra solicitar mayor informacion que
sustente las variaciones sefialadas.

El restablecimiento del equilibrio econémico — financiero procedera siempre y
cuando no se haya realizado el reajuste correspondiente seglin lo dispuesto en
el Anexo X, Apéndice 6 del presente contrato por las mismas causas.

El REGULADOR, establecera la magnitud del desequilibrio en funcién a la
diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio; y

b) El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio
aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento
previo a la maodificacién que ocurra como consecuencia de ios cambios a
los que se refiere la presente Clausula.

Para tal efecto, el CONCEDENTE podra solicitar al CONCESIONARIO Ia
informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan
sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el
mismo, se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b) en forma
acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)]
[Monto obtenido en (b)]

Si el porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procedera a restablecerlo. Si (b>a) se otorgara una compensacién al
CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos
el monto obtenido en a). Si el desequi!ibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el
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10.7.

CONCESIONARIO otorgara una compensacion equivalente a la diferencia del
monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b). Cuando el Concedente
invoque el restablecimiento del Equilibric Econdmico Financiero, dicha
compensacién podra ser adicionada o descontada, respectivamente, en la sub
siguiente cuota del PAMO, por el monto que resulte sin incluir intereses.

En el caso que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del Equilibrio
Econdmico Financiero, el CONCEDENTE debera realizar las previsiones
presupuestarias correspondientes en el presupuesto que se apruebe del
siguiente afio fiscal, a fin que durante los primeros 5 dias de dicho afio haga
efectivo el pago correspondiente.

Si el monto obtenido en b) es iguai a cero (0), para restablecer el equilibrio
econémico financiero sélo se tendra en cuenta la diferencia de monto obtenido
en (a) — monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de
desequilibrio antes mencionado.

En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del
equilibrio econdmico - financiero, correspondera al REGULADOR determinar
en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto
en los parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera
establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor
del CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion
previstos en la presente Clausula e informara del resultado al CONCEDENTE,
el mismo que sera abonado por éste en la oportunidad indicada en la clausula
anterior. Por cualquier retraso se reconocera un interés equivalente a la tasa
LIBOR mas uno por ciento (1 %) sobre el saldo no pagado por los dias de
retraso.

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el restablecimiento del equilibrio
econdmico - financiero, correspondera al REGULADOR, determinar, en los
treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto en los
parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera establecer en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor del CONCEDENTE,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacién previstos en la presente
Clausula e informard del resuitado al CONCESIONARIO, cuyo monto
resultante sera descontado en la siguiente cuota del PAMO.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la ruptura
del equilibrio econdmico — financiero sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacién de
arbitros en el Capitulo XVIHI del presente Contrato, rigiendo las demas
disposiciones de esta Clausula en lo que fueran pertinentes.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producides como consecuencia de disposiciones expedidas por el
REGULADOR que fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados
en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables ¢
resultado del desempefio del CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

10.8.

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional
y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las

obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan_al_ejercicio desu
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actividad. EI CONCESIONARIO estara obligado, en los términos gue sefialen
las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliguen entre otros, a los Bienes de la
Concesién o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos
tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

CAPITULO XI: GARANTIAS

GARANTIA DEL CONCEDENTE

1.1

De conformidad con lo establecido en el Literal i} de la Clausula 3.4 el
CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO 1a garantia del Estado de
la Republica del Perd en respaldo de las obligaciones, declaraciones y
garantias del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesion, la cual
no constituye una garantia financiera.

GARANTIAS A FAVOR DEL CONCEDENTE

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

11.2

11.3

11.4
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Para garantizar la correcta ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, de acuerdo al Anexo 9 de las Bases, a los
Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental y a los Expedientes
Técnicos, asi como para garantizar el pago de las penalidades y demas
sanciones segln correspondan, el CONCESIONARIO entregara al
CONCEDENTE una Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion de
Rehabilitacion y Mejoramiento por un monto de quince millones setecientos mil
y 00/100 Délares Americanos (US$ 15'700,000.00), y una Garantia de Fiel
Cumplimiento de Mantenimiento Periédico Inicial, por un monto de treinta y
nueve millones cuatrocientos setenta mil y 00/100 Délares Americanos (US$
39'470,000.00), emitidas a favor del CONCEDENTE. En caso el REGULADOR
proceda a la ejecucién de alguna de las garantias, debera abonar al
CONCEDENTE el monto entregado por la respectiva entidad bancaria y/o
financiera.

Estas garantias tendrén las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusién, ni divisién y de realizacién automatica, y
deberan estar vigentes desde el inicio de la Rehabilitacién y Mejoramiento y
Mantenimiento Peri6dico Inicial, hasta dos (2) afios posteriores a la aceptacion
de la Rehabilitacién y Mejoramiento y del Mantenimiento Periddico Inicial,
seglin corresponda.

Dichas garantias deberan ser emitidas por una Empresa Bancaria, autorizada
de conformidad con o establecido en el Listado 1 del Anexo N° 1 de las Bases
del Concurso. En caso dichas garantias sean emitidas por una Entidad
Financiera, autorizada de conformidad con el Listado 2 Anexo N° 1 de las
Bases del Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, deberan ser
necesariamente confirmadas por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado
1 del Anexo N° 1 de las Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Crédito stand — by la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectue la foperacién,




11.5

siempre que cumpla con los requerimientos que se establecen en el modelo
que consta en el ANEXO Ill y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del
Anexo N° 1 de las Bases.

Las garantias podran ser expedidas por periodos anuales, siempre y cuando su
renovacion se realice con una antelacion no menor a treinta (30) Dias
Calendario a la fecha de su vencimiento.

Las garantias deberan ser devueltas al CONCESIONARIO, siempre gque hayan
sido renovadas.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

11.6

1.7

11.8

11.9
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A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo det CONCESIONARIO derivadas de la celebracion del
Contrato, incluidas la Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico
Inicial y el pago de las penalidades no garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucién de Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial, el CONCESIONARIO entregara a favor del CONCEDENTE, a
la Fecha de Suscripcion del Contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesiéon con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusion, ni division y de realizacion automatica.
En caso el REGULADOR proceda a la ejecucién de la garantia, debera abonar
al CONCEDENTE el monto entregado por la respectiva entidad bancaria ylo
financiera.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato tendra una vigencia desde la
Fecha de Suscripcién del Contrato hasta doce (12) meses posteriores a [a
culminacion del plazo de la Concesi6n. Esta garantia podra ser expedida por
periodos anuales siempre y cuando su renovacién se realice con una
antelacién no menor a treinta (30) Dias Calendario a la fecha de su
vencimiento.

Las garantias deberan ser devueltas al CONCESIONARIO, siempre que hayan
sido renovadas.

Desde la Fecha de Suscripcion del Contrato, la garantia sera por un monto de
doce millones doscientos cincuenta mil y 00/100 Délares Americanos (US$
12'250,000.00), la cual permanecerd vigente hasta doce (12) meses
posteriores a la culminacion de la vigencia de la Concesion.

Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de
conformidad con lo establecido en el Listado 1 del Anexo N° 1 de las Bases del
Concurso. En caso dicha garantia sea emitida por una Entidad Financiera,
autorizada de conformidad con el Listado 2 Anexo N° 1 de las Bases del
Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, deberd ser necesariamente
confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del Anexo N? 1
de las Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Crédito stand — by la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectus la operacion,
siempre que cumpla con los requerimientos que se establecen en el modelo
que consta en el ANEXO Il y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
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Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del
Anexo N2 1 de las Bases.

EJECUCION DE LAS GARANTIAS

11.10

11.11

11.12

Las Garantias sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.6 podrén ser ejecutadas
por el REGULADOR en forma total o parcial por cualquiera de las siguientes
causales:

a) En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el
evento que el CONCESIONARIO incurra en una causal de incumplimiento
grave de sus obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el Capltulo XVIy
siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por el
CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin.

b) En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso de sus obligaciones, una sentencia definitiva firme o laudo
condene al CONCESIONARIO a efectuar un pago a favor del
CONGEDENTE y siempre que el CONCESIONARIO no hubiere realizado
dicho pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva o laudo
condenatorio.

En caso de ejecucién total o parcial de las Garantias mencionadas en el
presente Capitulo, el CONCESIONARIO debera restituir, o hacer restituir, la o
las Garantias al monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye las
Garantias, en un plazo de veinte (20) Dias contados a partir de la fecha en fa
cual se realizd la ejecucién total o parcial de las mismas, entonces el
CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR, mediante comunicacion
escrita a ese efecto, declarara resuelto el Contrato y ia Concesion vencida en la
fecha de dicha notificacion procediendo a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato por el monto remanente en sefial de penalidad.

Las Garantias referidas en este Capitulo deberan ser emitidas o confirmadas,
en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el ANEXO 1ll, ANEXO
IV-A o ANEXO {V-B, seguin corresponda.

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

11.13

Con el propésito de financiar ta ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periddico Inicial y Explotacién de la Congesion, y sin perjuicio
de otras garantias que posteriormente se constituyan, el CONCESIONARIO
podra, previa autorizacion otorgada por el CONCEDENTE, con opinion
favorable del REGULADOR, imponer un gravamen o asignacién de fondos con
la naturaleza de una garantia a favor de los Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, entre otros derechos
sobre los siguientes bienes, respecto de los cuales cuenta con titulo de
propiedad valido:

a) El derecho de Concesién, conforme a lo previsto en el Articulo 3 de la Ley
N° 26885.

b) Los ingresos que sean de libre disponibilidad del CONCESIONARIO.




11.14

11.156

11.16
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¢} Las acciones que correspondan a la Participacion Minima, de conformidad
con lo establecido en el Literal h) de la Clausula 3.1.

La garantia constituida sobre cada uno de dichos bienes sera vinculante ¥,
luego de su registro y protocolizacion o publicacion, segln fuera el caso,
constituira una garantia valida y totalmente perfeccionada.

Ei CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias o
asignaciones de fondos no lo relevara de sus obligaciones contractuales.

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra
persona que actue en representacion de ellos seran responsables del
cumplimiento del Contrato por parte dei CONCESIONARIO hasta que en su
caso los Acreedores Permitidos ejerzan favorablemente los derechos
mencionados en la Clausula 11.16.

Para efecto de la autorizacién de constitucién de las garantias a que se refiere
la Clausula que antecede, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE y al REGULADOR, a mas tardar cuarenta {(40) Dias antes del
plazo méaximo para el inicio del Mantenimiento Peri6dico Inicial establecido en
la Clausula 6.13, copia de los proyectos de Contrato y demas documentos
relacionados con la operacién, asi como una declaracion del posible Acreedor
Permitido en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo Il
del presente Contrato.

Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE tendra un plazo maximo de
veinte (20) Dias Calendario contados desde la recepcion de Ia solicitud.

El REGULADOR contara con quince (15) Dias Calendario contados desde |a
fecha de recepcién de la solicitud para emitir su opinién técnica.

Para los efectos de la evaluacién, tanto el CONCEDENTE como el
REGULADOR, comunicando a la otra parte, podrd solicitar informacién
adicional, dentro de los diez (10) primeros Dias Calendario de recibidos los
documentos. Al producirse la solicitud, el computo del plazo para emitir opinién
tanto del CONCEDENTE como del REGULADOR se suspenderd. Una vez
recibida la informacién solicitada se reanudara con el computo de los Dias
faltantes para completar el plazo segun corresponda de cada uno de ellos.

La solicitud de informacién adicional de! CONCEDENTE ylo REGULADOR sélo
se podra realizar en una oportunidad.

Dicha informacién debera ser remitida simultaneamente al REGULLADOR y al
CONCEDENTE. '

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que el
CONCEDENTE se pronuncie, se entendera concedida la autorizacion.

Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecucion de las garantias
establecidas en su favor. En el caso del supuesto contemplado en el Literal a)
de la Clausula 11.13 precedente, eflo se efectuara conforme al procedimiento
sefialado en el Articulo 3 de la Ley N° 26885, y en la Clausula 11.17 en lo que
resulte pertinente.

El procedimiento de sjecucién de la garantia mobiliaria, de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 28677, correspondiente a la Participacién Minima, de

o
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acuerdo a lo establecido en el Literal ¢) de la Clausula 11.13 debera efectuarse
bajo la direccion del (los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participacion del
CONCEDENTE y se regira obligatoriamente por las siguientes reglas:

a) La decisién del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en gjercer su

b)

d)

derecho a ejecutar la garantia mobiliaria constituida a su favor, debera ser
comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR vy al
CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con caracter previo a ejercer
cualquier accién o adoptar cualquier medida que pueda poner en riesgo ya
sea en forma directa o indirecta la Concesion. Recibida dicha
comunicacién, el REGULADOR debera emitir opinidén previa en un plazo
maximo de quince (15) Dias. E| CONCEDENTE tendra un plazo méximo
de quince (15) Dias, contados a partir de recibida la opinidn del
REGULADOR, para comunicar su pronunciamiento al Acreedor Permitido.

A partir de dicho momento: (a) EIl CONCEDENTE no podra declarar la
terminacion del Contrato y estara obligado a iniciar inmediatamente las
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), con el
objeto de designar a la persona juridica que, conforme a los mismos
términos previstos en el Contrato y bajo una retribucién a ser acordada con
el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), actuara como Interventor y estara
transitoriamente a cargo de la Explotacién de la Concesion durante el
tiempo que demande la sustitucion del Socio Estratégico a que se hace
referencia en los puntos siguientes; y (b) ningin acto del
CONCESIONAR!O podra suspender el procedimiento de ejecucion de la
prenda, quedando impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que
dieron lugar a la ejecucion de la referida garantia.

Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitidos(s) podra proponer al
CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, operadores calificados,
quienes actuaran como interventores teniendo en cuenta los parametros
establecidos en las Bases. El operador que resulte aceptado quedara
autorizado para explotar transitoriamente la Concesién en calidad de
interventor. Su designacion debera ser comunicada por escrito al
CONCESIONARIO.

A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estard obligado a
coordinar sus acciones ¢on el interventor designado, con el objeto de que
la transferencia se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible,
debiendo quedar perfeccionada dentro del plazo maximo de sesenta (60)
Dias.

E} CONCESIONARIO serd responsable por toda accién u omision que
impida, dilate u obstaculice la transferencia de la Concesidn a manos del
Interventor, asi como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al
CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a
terceros.

Una vez que la Concesién se encuentre bajo la Explotacién transitoria del
Interventor, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) coordinar con el
CONCEDENTE, el texto integro de la convocatoria y las bases del
procedimiento de seleccidon del nuevo Socio Estratégico, titular de la
Participacién Minima, que deberad respetar los lineamientos sustantivos
contenidos en ias Bases, especialmente en lo correspondiente a los
requisitos exigidos en experiencia en Explotacién, lo cual debera ser
aprobado por el CONCEDENTE.
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g)

h)

D

k)

Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento a
implementar para la seleccion a consideracion del CONCEDENTE, éste
debera formular sus observaciones, teniendo presente para dar su
aprobacion, el desarrolio que ha tenido el Contrato hasta ese momento y
las eventuales causas de los problemas financieros que se suscitaron a
efecto de intentar prevenir estas situaciones en el texto de la nueva
convocatoria, si fuera el caso.

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un pronunciamiento
que debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la
fecha en que se le comunicé con el texto en referencia. Vencido dicho
plazo y a falta de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido
texto se entendera aprobado y el(los) Acreedor(es) Permitido(s) podra(n)
proceder en consecuencia al procedimiento de seleccion.

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (los)
Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las mismas, tendra(n)
un plazo no mayor a diez (10) Dias para efectos de subsanarlas o
rechazarlas y someter al CONCEDENTE por segunda vez el texto de la
convocatoria y las bases del procedimiento de seleccién para la
transferencia de la Participacién Minima. Seguidamente, el CONCEDENTE
debera prestar su conformidad con el texto en referencia dentro de los
cinco (5) Dias contados a partir de la fecha en que se le comunicé con el
mismo. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de
pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se entendera
aprohado.

Aprobado el texto de ila convocatoria y las bases del procedimiento de
seleccion para la- transferencia de la Participacion Minima,- el (los)
Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) dar tramite al procedimiento alli
establecido en un plazo no mayor a los cinco (5) Dias siguientes, hasta el
momento en que dicho(s) Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la buena
pro, lo cual no podra ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta
(180) Dias contados a partir del momento en que se comunicé al
CONCEDENTE la decisién de ejecutar la garantia mobiliaria, salvo que,
conforme a las circunstancias del caso, el tramite de dicho procedimiento
demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la prorroga que
determine el CONCEDENTE.

Otorgada la buena pro conforme a lo establecido en el texto de las bases
aprobadas por el CONCEDENTE, asf como a lo sefialado en esta
Clausula, dicho acto debera ser comunicado por escrito tanto al
CONCEDENTE como a la persona juridica Interventora. A partir de dicho
momento, esta Ultima estara obligada a iniciar las coordinaciones del caso,
con el objeto de que la transicién de la operacién de la Concesién se lleve
a cabo de la manera mas eficiente posible.

La sustitucion definitiva del Socio Estratégico a favor del adjudicatario de la
buena pro debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a ios treinta
(30) Dias contados a partir de la fecha en que se otorgd la buena pro de la
subasta privada, bajo responsabilidad exclusiva de éste (ltimo. Dicha
sustitucién  definitiva debera acreditarse mediante los respectivos
certificados o escrituras de transferencia de las acciones o derechos. Una
copia de dichos documentos deberad ser entregada a los Acreedores
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Permitidos, al CONCEDENTE y al REGULADOR, ademas de efectuarse
las inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.

m) Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la
buena pro serd reconocido por el CONCEDENTE como nuevo socio
estratégico. Para tales efectos, dicho Socio Estratégico quedara sustituido
integramente en la posicién contractual del Socio Estratégico original,
quedando sujeto a los términos del contrato de concesion suscrito por éste
ditimo por el plazo remanente. Las Partes consienten en éste acto la
cesion de la posicidén contractual del Socio Estratégico segun los términos
estipulados en la presente Clausula. En consecuencia, el nuevo s0cio
estratégico tendra los mismos derechos y obligaciones conferidos en el
presente Contrato siempre que se haya cumplido con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

n} Sin perjuicio de lo anterior, se debera observar los Incisos 2 y 4 del Articulo
47 de la Ley N° 28677.

CAPITULO XH: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO

APROBACION

12.1.

12.2.

El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia de! Confrato con
los seguros de conformidad con lo establecido en el presente Capltulo, cuyas
propuestas de pélizas deberan ser presentadas al REGULADOR para su
aprobacién.

En ninglin caso la aprobacion de la pdliza de seguro por parte del Regulador
supondra una transferencia y/o responsabilidad compartida del riesgo que tiene
el Concesionario respecto de su contratacion.

Para las propuestas de pélizas a que se refiere el Literal ) de la Clausula 3.5,
el REGULADOR cuenta con un plazo de treinta (30) Dias Calendario para su
aprobaciéon desde que es notificado por el CONCEDENTE, tal situacién es
igualmente aplicable a los casos en que el CONCESIONARIO deba presentar
la relacion de pdlizas de seguros, de acuerdo a lo establecido en ta Clausula
12.4.

De efectuarse alguna observacion, ei CONCESIONARIO contara con quince
(15) Dias Calendario para subsanar dicha observacién. Dicho plazo podra ser
ampliado por Unica vez por el REGULADOR a pedido del CONCESIONARIO.

De no efectuarse observacién alguna por el REGULADOR, y a los efectos que
los Biehes de la Concesidbn no queden desprovistos de un seguro, se
entenderan aprobadas las propuestas de pélizas.

Las polizas definitivas deberan estar contratadas y entregadas al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR, en un plazo que no debera
exceder de treinta (30) Dias Calendario de aprobadas las propuestas de
polizas antes referidas.
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CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

12.3.

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomara y debera
mantener vigente las siguientes pédlizas de seguros, que tendran como objeto
cubrir los siniestros que se produzcan relacionados con la infraestructura vial
objeto de la Concesion.

Durante la vigencia de la Concesion, se debera contar con los siguientes
seguros:

a)

b)

Seguro de responsabilidad civil.

Desde el inicio de la Explotacion, el CONCESIONARIO estara obligado a
contratar una péliza de seguro por Responsabilidad Civil (RC) que cubrira
cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere sobrevenir a bienes de
terceros o a terceros a causa de cualquier accién del CONCESIONARIO,
sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en
relacién con la ejecucion del presente Contrato.

En dicho seguro debera figurar el CONCEDENTE como asegurado
adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

RC por las actividades relacionadas con el Contrato, (RC Contractual).

RC por Construccion,

RC por Carga.

RC por Filtracién, Polucién o Contaminacion Stbita, Imprevista y

Accidental. : :

* RC Patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterraneos. Los
empleados y trabajadores de los subcontratistas también deberan ser
incluidos dentro de este seguro o bajo una péliza independiente.

» RC Cruzada.

*+ RC de Vehiculos Motorizados y Equipo Mévil, que cubra todos los

vehiculos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexion con la

Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial.

Seguro sobre bienes en Construccién.

Ef CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durante la ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico Inicial y Obras
Adicionales, un seguro contra todo riesgo de Construccién pélizas C.A.R
{Construction All Risk) que cubra dentro de la Cobertura Basica ("A") el
cien por ciento (100%) del valor de reposicion de los bienes en
Construccion que resulten afectados.

Adicionalmente a [a Cobertura Bésica (“A”) la Péliza C.A.R. debera contar
con otras coberturas tales como: riesgos de disefio, riesgos de ingenieria y
cualquier otra cobertura contemplada bajo una péliza C.A.R. hasta una
suma asegurada que sea por demas suficiente para hacer frente ante
cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante la Construccion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico Inigial y Obras
Adicionales.
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‘d)

Las polizas contratadas tendran como (nico beneficiario al
CONCESIONARIO, el cual estara obligado a destinar de inmediato los
fondos obtenidos en la reconstruccion de la infraestructura vial en el menor
plazo posible.

El presente seguro debera incluir una Clausula en la que se establezca
que los fondos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro
deberan ser destinados necesariamente a la reparacion de los dafios
causados por el siniestro.

El valor declarado de la poliza de seguro sera equivalente al valor de
reposicion del monto total de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periodico Inicial en ejecucién y debera adecuarse a la
naturaleza de cada bien. En ningtn caso se tomara en cuenta el valor
contable de cada uno de ellos.

El calculo del monto correspondiente a la Rehabilitacion y Mejoramiento
ylo Mantenimiento Peritdico Inicial en ejecucién se establecera sobre la
base del cronograma de avance fisico y su vigencia seré igual al periodo
de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial.

Se podra tener como asegurado adicional de la péliza, a los Acreedores
Permitidos, previa aprobacién del REGULADOR.

Una vez que la Rehabilitacién y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico
Inicial cuenten con la aceptacién respectiva de acuerdo con el
procedimiento establecido en los Clausulas 6.22 a 6.29, dichos bienes
deberdn pasar a estar cubiertos por la pdliza contemplada en el Literal
siguiente. ' ' -

Seguros sobre bienes en Operacion.

Desde el inicio de la Explotacién, el CONCESIONARIO estd obligado a
contratar por su cuenta y costo un Seguro sobre Bienes de la Concesién
que esté operando, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de
reposicion de dichos bienes, que resulten afectados, siempre y cuando no
represente una Emergencia Vial.

Sin perjuicio de lo sefalado, ef CONCESIONARIO se obliga a destinar
cualquier indemnizacién que obtenga derivada de la pdliza sefialada, a la
reposicion de los Bienes que se hubiesen perdido.

De riesgos laborales.

A partir del inicio de la Rehabilitacién y Mejoramiento, a que se refiere la
Clausula 6.12 , del Mantenimiento Periddico Inicial o de [as Obras
Adicionales, el CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, esta
obligado a contratar una pdliza de seguro complementario de trabajo de
riesgo, conforme lo regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y cualquier
norma modificatoria.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de
servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con la
norma sefialada en el parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar
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Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan
corresponder a las exigencias contenidas en la mencionada iey.

e) Otras Polizas.

Sin perjuicio de las pélizas obligatorias indicadas en los Literales a) al d) de
la presente Clausula, el CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia
vision estratégica de manejo y distribucién de los riesgos o bien para
cumplir con lo establecido por el ordenamiento juridico de la Republica del
Perd o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar
cualquier otra pédliza de seguros a su propio costo, comunicando este
hecho al CONCEDENTE y REGULADOR.

La suma a asegurar en cada una de las pdlizas antes mencionadas sera
determinada por el CONCESIONARIO, en funcién a su estimacion, en un nivel
suficiente para cubrir los dafios de acuerdo a cada tipo de poliza. El
CONCESIONARIOQ sera responsable por el saldo no cubierto con el seguro
contratado, en el caso que cualquier siniestro que e sea imputable supere la
suma asegurada, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE.

COMUNICACION

12.4.

Las pélizas emitidas de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan
contener una estiputacién que obligue a la compafiia aseguradora respectiva a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omision de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la pdliza,
con una anticipacion no menor a veinte (20) Dias a la fecha en que el
incumplimiento del CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la pdliza en forma total o parcial. La obligacion de
notificacion sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion
o falta de renovacion de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba
mantener conforme a este Contrato.

La péliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida
de vigencia de la pdliza sélo se producira si la compafiia aseguradora ha
cumplido previamente con la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS

12.5.

!

Contrato de Conceslén de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2

El CONCESIONARIO se compromete a presentar al REGULADOR,
anualmente, antes del 30 de enero de cada afio, y durante todo el plazo de
vigencia de la Concesién, una relacién de las pélizas de seguro a ser tomadas
y/o mantenidas por el CONCESIONARIO durante cada Afio Calendario,
indicando al menos la cobertura, las compafifas aseguradoras, las compariias
reaseguradoras y las reclamaciones hechas durante el afio anterior, ¥y un
certificado emitido por el representante autorizado de Ia compafiia aseguradora
indicando que el CONCESIONARIO ha cumplido durante el afio anterior con
los términos de la presente Clausula.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del
Contrato y cada vez que el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIO
debera presentar prueba fehaciente ante el REGULADOR y el CONCEDENTE
de que todas las pélizas de seguro siguen vigentes.
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DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR

12.6.

12.7.

De verificarse el incumplimiento de la obligacion del CONCESIONARIO de
mantener vigentes las pélizas sefialadas en los Literales a) al d) de la Clausula
12.3 o el supuesto contemplado en la Clausula 12.9, el CONCEDENTE tendra
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos
seguros, en cuyo caso todos los montos pagados por el CONCEDENTE por
este concepto deberan ser rembolsados por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de
penalidad dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en
que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente el ejercicio de la facultad
comprendida en este Capitulo.

En caso de incumplimiento de la obligacion de rembolso asi como del recargo
sefalado, el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la
Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion, sin petjuicio de las
eventuales acciones a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la
resolucion del Contrato de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.4.

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

12.8.

La contratacion de poélizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste, la misma que es atribuible a causas
originadas con posterioridad a la Toma de Posesion efectuada en forma
progresiva mediante la entrega parcial de bienes, por tanto el
CONCESIONARIO continGa sujeto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Contrato. Asimismo, durante la vigencia de la Concesion,
el CONCESIONARIO serd responsable de la correcta ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial, y Obras
Adicionales si fuera el caso; sin perjuicio de las funciones de direccion y
control que correspondan al CONCEDENTE o al REGULADOR.

El CONCEDENTE no estara sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier
pérdida, dafio, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el uso,
operacién, condicion o estado de Ja Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periodico Inicial en el Area de la Concesidon desde (e
incluyendo) la fecha en que se produzca la Toma de Posesion efectuada en
forma progresiva mediante la entrega parcial de bienesy hasta (e incluyendo) la
fecha de Caducidad de la Concesion, debiendo el CONCESIONARIO
indemnizar, defender y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que
dichos eventos (i) sean causados por negligencia grave o dolo del
CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente, o representante de éste) o (ii)
que sean causados (nica y directamente por cualquier accién regulatoria
adoptada por el REGULADOR.

Asimismo y con independencia de lo estipulado en la presente Clausuia y las
obligaciones en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la
totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su
responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables en el
Estado de la Republica del Per(, vigentes en el momento en que se produce el
dafio.

El CONCESIONARIO asumira los costos de todo y cada uno de los deducibles
y/o coaseguros que haya contratado en las pdlizas de seguros requeridas.
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OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL. CONCESIONARIO

12.9.

El CONCESIONARIO contratara todas las pélizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con Compaiiias de Seguros y Reaseguros que
tengan la calificacién A o superior, segun informacién de la Superintendencia
de Banca, Seguro y AFP y/o Clasificadora de Riesgos que operen en el Pert
y/o en el extranjero. Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos
del asegurador contratado por el Concesionario deberan tener una calificacion
minima de A- otorgada por una entidad calificadora de riesgo internacional de
reconocido prestigio al momento de la contratacién y de las sucesivas
renovaciones. Los certificados de seguros para cada péliza antes indicadas
deberan contener lo siguiente:

a) Una declaracién en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario
adicional, segtin corresponda.

b) Una declaracién en la que la Compafiia de Seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

¢) Una declaracion de la compafiia de seguros a través de la cual se obliga a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omision de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualguier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la
poéliza, conforme a lo dispuesto en fa Clausula 12.4.

OBLIGACION DEL CONCEDENTE

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

En caso el CONCEDENTE recibiera algiun monto de rembolso de dafos
producidos en la infraestructura vial en cumplimiento de los términos pactados
en las polizas a que se refiere la presente Seccién, seran destinados Gnica y
exclusivamente a que el CONCESIONARIO repare dichos dafios, de tal
manera que pueda seguir explotando normalmente los Sub Tramos. Para tal
efecto, el CONCEDENTE debera entregar los montos percibidos al
CONCESIONARIO en un plazo que no debera exceder de ciento ochenta (180)
Dias.

En caso de que se presente una Emergencia Vial con dafios ocasionados
sobre los bienes en operacion, el CONCESIONARIO estara obligado a dar
pronta solucién al dafio producido, conforme al mecanismo indicado en la
Clausula 7.7, salvo que el dafio se deba a causas imputables al
CONCESIONARIO, en cuyo caso no serd de aplicacion lo dispuesto en la
presente clausula.

La regulacién sobre la provision para Emergencias Viales se encuentra en el
Apéndice 2 del Anexo XI,

Los fondos depositados en la cuenta de Emergencia Viales no formaran parte
ni seran deducidos del PRM, PAMPI o PAMO a que tiene derecho el
CONCESIONARIO.

CAPITULO XHI: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

13.1.

# Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2

El CONCESIONARIO declara conocer la legislacién nacional vigente, las
regulaciones internacionales y las que establece este contrato en materia
ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este
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13.2.

13.3.

13.4.

contrato. Durante el periodo de ejecucidn de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periddico Inicial y Explotacién de la Concesion, el
CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas legales como una
variable fundamental de su gestién, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo ambiental apropiado en la Carretera Longitudinal de
la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N y los mecanismos que permitan una adecuada
comunicacion con la comunidad.

El CONCESIONARIO sera solidariamente responsable con los subcontratistas
del cumplimiento de la normativa ambientali vigente aplicable a las actividades
que se desarrollaran en ejecucién de las obligaciones que le corresponden en
virtud del presente contrato, en especial de lo establecido en la Ley General del
Ambiente, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental N°
27446 y su Reglamento D.S. 019-2009/MINAM, las normas que la desarrolian,
la legislacion sectorial pertinente; asi como de las obligaciones que se deriven
de la Evaluacién Ambiental que apruebe la Direcciéon General de Asuntos
Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Con el proposito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir
al medio ambiente en el area de influencia del proyecto, el CONCESIONARIO
se obliga a cumplir, durante el periodo de ejecucién de la Rehabilitacion y
Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial y Explotacién de la Concesidn,
con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

£l CONCESIONARIO sdélo sera responsable de la mitigacién de los problemas
ambientales que se generen en el Area de Influencia de la Concesién
(incluyendo  otras 4reas utilizadas para canteras, depdsitos de material
excedente, instalacién, uso u operacién de almacenes, oficinas, talleres, patio
de magquinarias, campamentos, accesos y otras areas auxiliares), a partir de la
Toma de Posesion. Tratandose de zonas fuera del Area de la Concesion, el
CONCESIONARIO serd responsable (inicamente en caso de que se demuestre
que la causa del dafio se hubiere originado como consecuencia de las
actividades establecidas en el Contrato de Concesidn realizadas desde Toma
de Posesion.

A fin de remediar estos impactos, el CONCESIONARIO adoptara las medidas
previstas en el Plan de Manejo Ambiental, el mismo que forma parte del
Estudio de Impacto Ambiental.

En ninglin caso el CONCESIONARIO ser4 responsable por dafios ambientales
generados antes de la Toma de Posesi6n, aun cuando los efectos daiinos y/o
los reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.

DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL CONTRATO

13.5.

La implementacién de las condiciones y/o medidas establecidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, seran de exclusiva responsabilidad y costo del
CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente.




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

13.86.

13.7.

En cumplimiento de la Ley General del Ambiente y de la Ley de! Sistema
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental, y siendo una concesién cofinanciada,
se aplicara la Resolucion Ministerial N° 052-2012 MINAM. '

Sin perjuicic de la aplicacién de Ilas sanciones administrativas, el
incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en este
Contrato, dara lugar a la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
establecido en el ANEXO IX del presente Contrato.

En aplicacion del Decreto Supremo No. 003 — 2011 — MINAM, si el area del
proyecto de concesion estuviera afectando un Area Natural Protegida o su
Zona de Amortiguamiento, el CONCEDENTE a través de la Direccidn General
de Concesiones solicitard al SERNANP la emision de Compatibilidad
previamente al otorgamiento de derechos orientados a la habilitacion de
infraestructura en las Areas Naturales Protegidas ylo sus Zonas de
Amortiguamiento y previamente a la formulacién del instrumento de gestion
ambiental correspondiente.

ESPECIFICACIONES SOCIO AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL Y
EXPLOTACION

13.8.

13.9.

13.10.

. Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 g

Las Especificaciones Socic Ambientales que debera implementar el
CONCESIONARIO considera medidas de mitigacion, compensacion,
prevencion de riesgos, control de accidentes, seguimiento y monitoreo
ambiental, segln resulte pertinente, para aquellas actividades y Rehabilitacion
y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial del proyecto que produzcan
impactos negativos en algiin componente ambiental, que no pueda revertirse
sin la aplicacion de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas para
cumplir con a legislacion vigente.

Las medidas establecidas forman parte de los estudios correspondientes y
deberan ser consideradas dentro de los criterios, procedimientos y acciones
necesarias de implementar para el desarrollo de una adecuada y oportuna
gestion socio ambiental del Contrato.

El incumplimiento de las medidas establecidas en estas especificaciones y de
las instrucciones impartidas por el REGULADOR, a través del libro de obras,
distintas de aqueilas que emanan de la legislacién ambiental, hara incurrir al
CONCESIONARIO en las penalidades establecidas en la Tabla 7 del Anexo IX
de este contrato.

Para el tratamiento de los aspectos del Patrimonio Cultural, se consideraran las
siguientes especificaciones:
a) Normatividad ambiental aplicable
* La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296, de
fecha 22 de julio del afio 2004, que reconoce.como bien cuitural los
sitios arqueologicos, estipulando sanciones administrativas por caso de
negligencia grave o dolo, en la conservacion de los bienes del
patrimonio cultural de la Nacién y la modificatoria del Articulo 30,
establecida en el Decreto Legislativo N° 1003.
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b) Para la obtencion del CIRA, de ser el caso, se debera tener en cuenta la
normatividad vigente.

Estando a lo dispuesto por la Direccion Nacional del INC en el Oficio N°
1180-2004-INC/DN del 23 de noviembre de 2004, para el caso de las
concesiones que comprometen vias asfaltadas, tales como la Carretera
Panamericana, Via de Evitamiento y similares, construidas en décadas
pasadas, no demandan de la expedicion del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueoldgicos (CIRA), debido a que se hallan construidas y en
pleno uso, al igual que los casos de los derechos de via de tales vias
publicas.

Para los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en los
parrafos anteriores se aplicara la Resolucion Ministerial N° 012-2010-MC
que aprueba la directiva que establece Procedimientos Especiales para la
Implementacién del Decreto Supremo N° 009-2009-ED.

c) La obtencibn del correspondiente CIRA serd responsabilidad del
CONCESIONARIO para el caso de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periédico Inicial que pudieran estar fuera del Derecho de
Via aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiendo
cumplirse con lo estipulado en el Articulo 65 del Reglamento de
Investigaciones Arqueoldgicas, aprobado por Resolucién Suprema N° 004-
2000-ED.

d) En la eventualidad de requerir la modificacién de uno o mas de los
Programas de Manejo Ambiental aprobados como parte del Estudio de
Impacto Ambiental, el CONCESIONARIO deberd presentarios como
propuesta al REGULADOR, para la aprobacién del CONCEDENTE, antes
del inicio de la actividad correspondiente.

13.11. Antes de iniciar la ejecucidn de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periodico Inicial, el CONCESIONARIO debera realizar una serie
de actividades tendientes a capacitar a sus trabajadores, en temas
relacionados, entre ofros con:

a)} Manejo seguro.

b) Procedimientos en caso de accidentes en campamentos, plantas de asfalto
y hormigén, de explotacion de canteras y depésitos de material excedente.

¢) Procedimientos en caso de accidentes en los frentes de faenas.

TRATAMIENTO DE SOBRECOSTOS POR MEDIDAS AMBIENTALES NO
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

13.12. Si durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE determinara la
necesidad de implementar medidas de mitigacibn y/o compensacion
ambientales adicionales a las contempladas en el presente Contrato, éstas
seran consideradas como Obras Adicionales y, por lo tanto, se regiran por los
procedimientos establecidos en las Clausulas 6.30 y siguientes del Contrato.

El incumplimiento de las obligaciones de caricter ambiental previstas en las
Clausulas 13.6 y 13.7 de este Contrato, distintas de aquellas que emanan de la




legislacién ambiental dard lugar a la imposicion de penalidades, de acuerdo
con lo establecido en la Tabla N° 7 del Anexo IX del presente Contrato.

INFORMES AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCION DE LA REHABILI'I:AC[ON
Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL Y EXPLOTACION

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

Dentro de los primeros quince (15) Dias de cada mes, el CONCESIONARIO
entregara a la DGASA con copia al REGULADOR, un informe ambiental que
dé cuenta del cumplimiento de los respectivos componentes ambientales
incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental y las Consideraciones Socio
Ambientales del Contrato de Concesién durante la ejecucién de la
Rehabilitacién, Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial de la
Concesion.

Durante la etapa de Explotacién de la Concesidn, los informes ambientales se
entregaran a la DGASA con copia al REGULADOR, los primeros quince (15)
dias de cada trimestre, dando cuenta del cumphmiento de los respectivos
compenentes ambientales incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental y las
Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesion.

En estos informes, el CONCESIONARIO debera entregar informacion sobre las
actividades realizadas, dar cuenta de las medidas definidas en el Estudio de
Impacto Ambiental; sefialar los problemas ambientales una vez aplicadas las
Especificaciones Socio Ambientales y Programas de Manejo Ambiental, y
proponer medidas adicionales necesarias para mitigarlos y/o corregirlos.

Durante los cinco (5) primeros afios calendarios de la Operacion, los informes -

seran presentados de manera trimestral a Ja DGASA. A partir del Sexto afio
calendario de la operacion, y hasta el cumplimiento del plazo de vigencia de ta
Concesion, los informes ambientales deberadn ser entregados semestralmente
por el concesionario a la DGASA dentro de los primeros quince (15) dias
calendario de cada semestre con copia a OSITRAN.

CAPITULO XIV: RELACIONES CON SOCI0S, TERCEROS Y PERSONAL

CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

14.1.

El CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesion ni ceder su
posicién contractual sin la autorizacién previa por escrito del CONCEDENTE, la
cual debera tener en consideracion la opinién técnica que previamente debe
emitir el REGULADOR.

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar su
intencion de transferir la Concesidn o ceder su posicién contractual,
acompafiando lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesién,
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con
tas mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social;

b}  Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

¢}  Documentaciébn que acredite la capacidad financiera y técnica del
cesionario, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato
de Concesién.
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d)  Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar
cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

e) Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los
accionistas del cesionario en la posicion contractual que ocupaba el
primero en el Contrato de Concesion. Dicho cesionario debera cumplir los
requisitos de operacién indicados para la precalificacién, conforme a lo
sefialado en las Bases del Concurso.

f) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de
transferencia o cesidn propuesta.

El CONCESIONARIO debera presentar toda la documentacioén sefialada en la
presente Clausula tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR. En un plazo
no mayor de treinta (30) Dias contados desde la presentacion efectuada por el
CONCESIONARIO, el REGULADOR debera emitir opinién previa. A su vez, el
CONCEDENTE debera pronunciarse sobre la operacién en un plazo maximo
de cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcion de la opinion del
REGULADOR. EI asentimiento del CONCEDENTE no libera de la
responsabilidad al CONCESIONARIO por la transferencia de su derecho a la
Concesion o cesidn de su posicion contractual hasta por un plazo maximo de
un (1) afio desde la fecha de aprobacién de la transferencia o cesidn. Esto
implica que durante este periodo el CONCESIONARIO sera solidariamente
responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes
de la transferencia o cesion. El pronunciamiento negativo o la ausencia de
pronunciamiento implican el rechazo de la operacion.

CLAUSULAS EN CONTRATOS

14.2.

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO

celebre con sus socios, terceros y personal, se deberan incluir clausulas que
contemplen los siguientes aspectos:

a) La resolucion de los respectivos contratos por la Caducidad de la
Concesidn.

b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesion.

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, el REGULADOR vy sus funcionarios.

En ningdn caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna
frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucién de contratos
suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesién,

RELACIONES DE PERSONAL

14.3.

14.4.

¥ Confrato de Concesién de fa gtera Longitudinal de la Sterra Tramo 2 -

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del
CONCESIONARIO, ia ejecucion de dichos contratos y la resoluciéon de los
mismos se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacion los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con la normativa laboral
referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planiilas, boletas
de pago y otras), el pago y retencién de las cotizaciones previsionales, asi

e

Qi st

87



14.5.

14.6.

14.7.

como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene
ocupacional.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestacion adecuada del
Servicio durante las veinticuatro (24) horas del dia.

En caso se produzca la Caducidad de ta Concesién, el CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesién. El CONCEDENTE no sera responsable, en ningdn
caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en
vigencia la Concesion, éste podréa repetir contra el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que
requiera contratar para la Explotacidn de la infraestructura vial del Sub Tramo,
incluyendo la operacién de las unidades de peaje y sistema de pesaje. Sin
embargo, el CONCESIONARIO dara prioridad en la contratacién a los
trabajadores que venian operando en el Sub Tramo, en cuyo caso dichos
trabajadores deberan haber sido previamente liquidados por el CONCEDENTE
0 por quien corresponda.

RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO

14.8.

El Socio Estratégico, a la Fedha de Suscripcién d-el Contrato, debera -

comprometerse a:

a) Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de
modo tal que faciliten con su voto los acuerdos y decisiones del maximo
érgano de la sociedad en favor de asuntos vinculados con la cabal
ejecucién del Contrato.

b} No impedir con sus actoé u omisiones que el CONCESIONARIO desarroile
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la
ejecuciéon del Contrato.

¢) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias que le corresponda
conforme a este Contrato y demas convenios vinculados.

d) Oponerse, a cualquier mocién que presente un accionista o socio del
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto
del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho
de suscripcion preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo [a Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

CONTRATOS DE EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

14.9.

A la fecha de inicio de la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento, el
CONCESIONARIO deberd haber cumplido con suscribir con una o varias
empresas, de acuerdo a lo sefialado en las Bases del Concurso, uno o méas
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contratos con el Constructor en los términos y condiciones establecidos en las
Bases. En virtud de dicho(s) contrato(s) con el Constructor, el o los
Constructores deberan asumir en forma solidaria con el CONCESIONARIO la
responsabilidad frente al CONCEDENTE por la ejecucién de la Rehabilitacién y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial, respecto del porcentaje de
participacién de cada uno de ellos en la ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial.

El contrato con el o los Constructores no dara a éstos hingtin derecho invocable ni
susceptible de hacer valer directamente frente al CONCEDENTE por ninguna
causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién contractual
es entre el CONCESIONARIO y Constructor (es}), no teniendo este ultimo con el
CONCEDENTE vincuio alguno.

Para cualquier modificacion en los contratos suscritos por el CONCESIONARIO
con el o fos Constructores respecto a los requisitos técnicos establecidos en las
Bases, o respecto de los accionistas del Constructor, que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos durante la etapa del concurso, o en caso de
celebrarse nuevos contratos de Ejecucion de la Rehabilitacidon y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial, sera de observancia obligatoria lo sefialado en el
Numeral vi) del Literal f) de la Clausula 3.5, bajo sancién de Caducidad de la
Concesidn, :

El CONCEDENTE sélo podra oponerse al cambio de Constructor (es) antes
referido, en caso se verifique que el Constructor propuesto, no cumpla con las
condiciones técnicas minimas previstas en las Bases. EIl CONCEDENTE
debera emitir su opinién en el plazo de treinta (30) Dias de presentada la
solicitud del CONCESIONARIO. Si el CONCEDENTE no se pronunciase en el
plazo establecido, se entendera que la propuesta ha sido aceptada. La solicitud
de cambio de Constructor (es) no implicard en ningtin caso la extension del
plazo de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial, siendo los gastos generales que se generen durante dicho
periodo asumidos por el CONCESIONARIO.

CAPITULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMUNES

15.1.

El CONCEDENTE y el REGULADOR cumpliran sus funciones relacionadas al
presente Contrato, en estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones
Aplicables y dentro de sus respectivos ambitos de competencia, para lo cual el
CONCESIONARIO brindara las facilidades necesarias. El gjercicio de tales
funciones, en ningtn caso estara sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier
manifestacién de voluntad del CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO
debera prestar toda su colaboracién para facilitar el cumplimiento de esas
funciones, caso contrario seré de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento de
Infracciones y Sanciones de OSITRAN, aprobado mediante Resolucidén de
Consejo Directivo N° 023-2003-CD-OSITRAN, o la norma que lo sustituya.

OPINIONES PREVIAS

15.2. En los casos previstos en este Contrato en los que el gjercicio de las funciones
que debe cumplir el CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con




15.3.

se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estos

efectos, de manera expresa en las Clausulas correspondientes, se deberan

respetar las siguientes reglas supletorias:

a) En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de
formular una opinién, el plazo con el que contara la otra para emitir la suya
seriq de la mitad del plazo mds un Dia con el que cuenta la entidad
competente para pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato.

b) El plazo maximo para emitir una opinion es de treinta (30) Dias, salvo otras
disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta desde el dia
siguiente que la solicitud de opinidn es recibida por la entidad
correspondiente. En caso de presentar una misma solicitud en fechas
distintas, se contara el plazo a partir de la notificacion de la Gltima solicitud.

c) En caso de requerir mayor informacién para emitir opinion, tanto el
REGULADOR como el CONCEDENTE podran optar por suspender el
plazo mientras el CONCESIONARIO envia la informacién solicitada. El
pedido de informacién debera formularse dentro de los primeros diez (10)
Dias de recibida la solicitud para emitir opinién, pudiendo repetirse el
presente procedimiento hasta la entrega de la informacién solicitada al
CONCESIONARIO.

d) En caso una opinién no sea emitida dentro de los plazos sefialados en el
Contrato, incluida esta Clausula o se haya incumplido en la entrega de
informacién por el CONCEDENTE, el REGULADOR u otra entidad, se
podra prescindir de dicha opinién a efectos de cumplir con pronunciarse
dentro de los plazos previstos contractualmente, salvo que la misma
estuviera prevista expresamente en las Leyes y Disposiciones Aplicables
como condicion para la realizacion de algin acto.

e) Las solicitudes de opiniones técnicas sobre renegociacion y/o renovacion
del plazo de vigencia del contrato que se formulen al REGULADOR, se
realizara de acuerdo al reglamento general del organismo Supervisor de la
Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Pablico — OSITRAN.

£l CONCESIONARIO cumplira con todos los requerimientos de informacién y
procedimientos establecidos en este Contrato o que puedan ser establecidos
por el CONCEDENTE y REGULADOR, en las materias de su competencia.

El CONCESIONARIO debera presentar los informes periédicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacién a sus actividades y operaciones, en las formas
y plazos que establezcan el Contrato de Concesion o el CONCEDENTE vy el
REGULADOR en el respectivo requerimiento.

El CONCESIONARIO deberd facilitar la revision de su documentacion, archivos
y otros datos que requieran el REGULADOR, con el fin de vigilar y hacer valer
los términos de este Contrato.

El incumplimiento de entrega de informacién a cargo del CONCESIONARIO se
encuentra sometido a lo dispuesto por el Reglamento de Infracciones vy
Sanciones de OSITRAN.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL REGULADOR

15.4.

El REGULADOR tiene competencia administrativa para ejercer todas las
potestades atribuidas mediante la Ley N° 27332 y Ley N° 26917, asf como sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.
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DE LA FUNCION DE SUPERVISION

15.5.

15.6.

El REGULADOR tiene competencia para la supervision al CONCESIONARIO
en el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o
administrativas, en los aspectos del ambito de su competencia, conforme a la
Ley N° 27332 y N° 26917, y los reglamentos que dicte sobre la materia. El
CONCESIONARIO debera proceder a dar cumplimiento a las disposiciones
impartidas por el REGULADOR.

Los costos derivados de la actividad de supervisién serdn asumidos por ei
CONCESIONARIO, quien pagara al REGULADOR los montos indicados en la
Clausula 10.3, y en la Clausula 15.12, en las oportunidades indicadas en
dichas Clausulas.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele fos montos indicados en dichas
Clausulas, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesion hasta el monto indicado.

El REGULADOR designara a un supervisor para la Rehabilitacion vy
Mejoramiento y para el Mantenimiento Periddico Inicial, los mismos que
realizaran fas actividades que el primero le asigne. La titularidad de la funcién
se mantiene en el REGULADOR.

Los supervisores de la Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento
Periodico Inicial no debera haber prestado directamente ningln tipo de
servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o empresas
vinculadas en el ultimo afio en el Perti o en el extranjero, al momento que el
REGULADOR realice la contratacién. g

DE LA FUNCION SANCIONADORA

15.7.

El REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al
CONCESIONARIO en caso de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a
la Ley N° 27332 y N° 26917 y los reglamentos que dicte sobre la materia. El
CONCESIONARIO debera proceder al cumplimiento de las sanciones que
imponga el REGULADOR de acuerdo a las Normas Regulatorias.

Adicionalmente, el OSITRAN es competente para aplicar al CONCESIONARIO
las penalidades establecidas en el Anexo IX del presente Contrato, ante el
incumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo del CONCESIONARIO.

Las sanciones administrativas impuestas entre ofras autoridades
administrativas, por la Administracién Tributaria, el Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo, que se originen en la ejecucién del presente Contrato,
se aplicaran al CONCESIONARIO independientemente de las penalidades
contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligacion de
responder por los dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento.

PENALIDADES CONTRACTUALES

15.8. El monto de las penalidades ser4 abonado por ef CONCESIONARIO a Ia

Conlrato de Goncesidn de la Carretera Loﬁgllﬁdlnal de|

cuenta de Emergencias Viales del Fideicomiso de Administracién en el plazo
de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente de la notificacién que
reciba por parte del REGULADOR.
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15.9.

15.10.

15.11.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Clausula
sera suspendido ante la impugnacion de la penalidad por el
CONCESIONARIO, reiniciandose el cémputo de dicho plazo en caso se
confirme su imposicion por el REGULADOR.

El CONCESIONARIO podra impugnar la penalidad para lo cual debera
presentar ante el REGULADOR, en un plazo méaximo de diez (10} Dias,
contado a partir del dia siguiente de la fecha de notificacién de la misma, ia
impugnacion por escrito dirigida al REGULADOR con el respectivo sustento.

El REGULADOR contara con un plazo méximo de quince (15) Dias para emitir
su pronunciamiento debidamente fundamentado. En caso que vencido el plazo
antes indicado, el REGULADOR no emita pronunciamiento alguno, se
entenderd por denegada la impugnacion presentada. La decision del
REGULADOR tendra el caracter de definitivo y no estara sujeta a rectamacion
alguna por parte del CONCESIONARIO.

En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades
dentro del plazo mencionado, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn, la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento o la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Mantenimiento Periédico Inicial, segtin corresponda, hasta el
monto al que ascienda la penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO
cumplir con lo dispuesto en la Clausula 11.10.

El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una
afectacion al fiujo financiero de la Concesién y tampoco se podra invocar por
ello la ruptura del equilibric econédmico-financiero.

TASA DE REGULACION

15.12.

El CONCESIONARIO esta obligado a pagar directamente al REGULADOR la
Tasa de regulacién a que se refiere el Articulo 14 de Ia Ley N° 26917, o norma
que la modifique o sustituya, en los términos y montos a que se refieren dichos
dispositivos legales asi como en las normas reglamentarias que de estas leyes
se deriven.

CAPITULO XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESION

TERMINACION DEL CONTRATO

16.1.

La presente Concesion caducard por la verificacién de alguna de las siguientes
causales:;

a)  Vencimiento del Plazo de la Concesién.

b)  Mutuo acuerdo.

¢)  Resolucién del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO.

d)  Resolucién det Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE.

e) Decision unilateral del CONCEDENTE.

f) Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

g) Las demés causales especificas establecidas en el presente Contrato.

Cualquiera sea la causal de resolucién, con excepcién de la causal indicada en
la Cléusula 16.2 del Contrato, el REGULADOR debera notificar
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fehacientemente tal circunstancia a los Acreedores Permitidos, con caracter
previo a la resolucién del Contrato.

TERMINO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

16.2. El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 4.1 o
de cualquier plazo ampliatorio concedido conforme al Capitulo 1V del Contrato.

La Caducidad de la Concesién por haberse vencido el plazo pactado no
contemplaré contraprestacion por los gastos en Rehabilitacién y Mejoramiento,
por el Mantenimiento Periddico Inicial e instalaciones en las areas de terreno
comprendidas en el Area de la Concesidon asi como por los Bienes de la
Concesion, ni monto indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la
Caducidad de la Concesidon pueda generar para cualquiera de las Partes.

TERMINO POR MUTUO ACUERDO

16.3. El Contrato terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR y de
los Acreedores Permitidos.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste
debera contener el mecanismo de liquidacion de la Concesién. El acuerdo
debera considerar el tiempo transcurrido desde la celebracion del Contrato, los
montos de avance de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial ejecutados, los montos abonados por el CONCEDENTE por
conceptos de PRM, PAMPI o PAMO, segtin corresponda, el valor de los Bienes
de la Concesidn y las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes

toman esa decision, como criterios para determinar el mecanismo de

~ liquidacion, No se considerara monto indemnizatorio alguno por los dafios que
irrogue la Caducidad de la Concesidn a las Partes.

TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO

16.4. El Contrato terminara anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades y la aplicacién de sanciones que procedan, se
consideraran como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
CONCESIONARIO, aquellas sefialadas expresamente en el Contrato, dentro
de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacion de integrar su
capital inicial, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal b) de la
Clausula 3.5 y 6.13 h) del Contrato.

b) La no concurrencia a la Toma de Posesion en el plazo y en la forma
prevista para tal efecto.

¢} La grave alteracion del ambiente, del Patrimonio Historico yfo de los
recursos naturales, producto de la vulneracién de fas recomendaciones del
Estudico de Impacto Ambiental, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

d) La comisién de cualquier acto u omisién que constituya incumplimiento
doloso del CONCESIONARIO que derivase en la comision de un delito de
accién publica en perjuicio del Usuario, del CONCEDENTE y/o del
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h)
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K)

Contrato de Concesién de la Carretera Longitudi

REGULADOR, cuando asi lo disponga una sentencia con calidad de cosa
juzgada.

La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO, asi como la
cesion de su posicion contractual, sin autorizacién previa y por escrito del
CONCEDENTE y sin observar las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucién o liquidacién.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusion,
escision o transformacion de sociedades u otra reorganizacién societaria,
sin la correspondiente autorizacién del CONCEDENTE.

El incumplimiento del CONCESIONARIO de reponer las Garantias
sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.6 en caso hayan sido ejecutadas por
sU ho renovacion o por un incumplimiento imputable ail CONCESIONARIO,
asi como de no mantener vigentes las pélizas de seguros, sefialadas en el
CAPITULO XIl: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO, con excepcién de lo dispuesto en la Clausula 12.6,
siempre que el CONCEDENTE no haya hecho uso del derecho sefialado
en la Clausula 12.6.

La disposicién de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto
en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacién previa y
por escrito del CONCEDENTE.

La expedicién de una orden administrativa firme o judicial, consentida o
ejecutoriada, por causas imputables al CONCESIONARIO que a criterio
del REGULADOR, afecten el negocio o los bienes de la Concesién o del
CONCESIONARIO a través de un embargo, gravamen o secuestro; y si
cualquiera de estas medidas se mantiene vigente durante mas de sesenta
(60) Dias Calendario o dentro dei plazo mayor que haya fijado el
REGULADOR por escrito, el cual se otorgard cuando medien causas
razonables. La declaracién de insolvencia, disolucion, liquidacion, quiebra
o nombramiento de interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a lo
establecido en las normas legales sobre la materia. En estos casos, la
resolucién del Contrato se producird cuando el CONCEDENTE tome
conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, previa opinién del
REGULADOR, siempre que la insolvencia, disolucién y liquidacién, quiebra
u otra prevista en esta Clausula no hubiere sido subsanada, conforme a ley
dentro de los sesenta (60) Dias siguientes de notificada, o dentro de un
plazo mayor que el REGULADOR por escrito haya fijado, el cual se
otorgara cuando medien causas razonables, salvo que se pruebe que la
declaracion de insolvencia, disolucién, liquidacién, quiebra o nombramiento
de un interventor haya sido fraudulenta.

Toda modificacion de los contratos de construccion, de ser el caso o la
suscripcion de nuevos contratos de construccion, sin observar lo sefialado
en el Numeral vi) del Literal f) de la Clausula 3.5.

La aplicacién de penalidades contractuales que se hubieren hecho
efectivas 0 quedado consentidas durante la vigencia del Contrato, cuyo
monto en alcance el diez por ciento (10%) del presupuesto contenido en
los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental para la
Rehabilitacion y Mejoramiento o el diez por ciento (10%) del presupuesto
contenido en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periédico
Inicial; excepto en el caso de superar el porcentaje indicado en la Clausula
6.10 por demora en el inicio de la Rehabilitacién y Mejoramiento yfo
Mantenimiento Periédico Inicial o en la terminacion de la sjecucién de las
mismas.

En estos supuestos, el CONCEDENTE podra, de considerarlo conveniente
para garantizar la continuidad en la
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16.5.

16.6.

Concesion, no invocar la caducidad de la misma, y llegar a un acuerdo con
el CONCESIONARIQ, en relacién a un nuevo limite de penalidades.

m} Incumplimiento en la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento Rehabilitacion y Garantia de
Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Mantenimiento Periddico Inicial, cuando
hubiesen transcurridos treinta (30) Dias del plazo indicado en el Literal f)
de la Clausula 6.12, y en el Literal de g) de la Clausula 6.13 sin perjuicio de
las penalidades que correspondan.

n) incumplimiento de las reglas para la participacién del Socio Estratégico,
establecidas en el Numeral i) del Literal f) de la Clausula 3.5 del Contrato.

0) Incumplimiento en la acreditacion del cierre financiero, conforme a o
indicado en el Apéndice 1 del Anexo Xl.

p) Lacobranza de Tarifa por montos superiores a los autorizados, verificada y
penalizada de acuerdo a lo indicado en la Tabla N° 5 del Anexo |X, hasta
en tres (3) oportunidades por el REGULADOR en un perfodo de doce (12)
meses. _

q) Falsedad en la declaracidn sefalada en el Literal g) de la Clausula 3.1,

En caso que el REGULADOR certtifique alguno de los incumplimientos
indicados precedentemente y habiendo aplicado previamente el procedimiento
para la subsanacion previsto en la Clausula 16.20 y el CONCEDENTE opte por
el término del Contrato, el REGULADOR debera comunicar esta decisién al
CONCESIONARIOQ por escrito, con una anticipacién de al menos noventa (90)
Dias Calendario, respecto de la fecha de término anticipado prevista.

En los supuestos establecidos en los literales de la Clausula precedente, para
el calculo del monto a compensar al CONCESIONARIO, de corresponderse
procedera seglin lo establecido en la Clausula 16.21 del Contrato, segun
corresponda.

Si la terminacibn del Contrato se produce por incumplimiento del

CONCESIONARIO, el tratamiento de las garantias se realizara de la siguiente

manera;

a)  En cualquier caso, el CONCEDENTE sjecutara el cien por ciento (100%)
de la Garantia de Fiet Cumplimiento del Contrato de Concesion.

b)  Adicionalmente, en caso de verificarse que la causal esta vinculada a la
ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%)
del monto de Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion de
Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial.

TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE

16.7.

16.8.

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso que el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones del CONCEDENTE en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento del CONCEDENTE en la obhservancia del procedimiento
previsto para el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero
establecido en las Clausulas 10.4 y siguientes.
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16.9.

b) Incumplimiento del CONCEDENTE en la entrega del area de terreno para
el inicio o continuacibn de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periédico Inicial en los plazos previstos en las Clausulas
5.10.

¢) Incumplimiento del pago del PRM, PAMPI y/o PAMO conforme a lo
previsto en el Contrato.

En el caso que el CONCESIONARIO opte por la terminacion del Contrato,
debera comunicarle por escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR con una
anticipacion de al menos noventa (90) Dias Calendario respecto de la fecha de
término anticipado prevista.

Para el caso de la resolucién del Contrato por incumplimiento del
CONCEDENTE en el supuesto establecido en los Literales a), b} y ¢} de la
Clausula precedente, el calculo del monto correspondiente a la valorizacién se
procedera conforme con lo establecido en la Clausulas 16.14 a 16.18 del
Contrato, segGn corresponda.

Los conceptos sefialados en la presente Clausula son los Gnicos pagos a ser
reconocidos a favor del CONCESIONARIO.

FACULTAD DEL CONCEDENTE DE PONER TERMINO UNILATERAL AL
CONTRATO

16.10.

16.11.

El CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por
razones de interés publico debidamente fundadas, las cuales deberan ser
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicacion de caracter
oficial que realice al CONCESIONARIO con una antelacién no inferior a seis (6}
meses del plazo previsto para la terminacién del mismo. En igual plazo debera
notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicaciéon deberd ademds estar suscrita por el organismo del
Estado de la Republica del Perii competente para atender tal problema de
interés publico.

En este caso sera de aplicacidn lo dispuesto en las Clausulas 16.19 a) o0 16.19
b) seglin c;orresponda.

TERMINACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

16.12.

£l CONCESIONARIO tendra la opcién de resolver el Contrato por eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de
alguno(s) de los eventos mencionados en el Literal a) de la Clausula 17.1,
siempre que haya vencido el plazo maximo de suspension, el (los) cual (es)
debera(n) haber producido un darfio cierto y actual, debidamente fundado y
acreditado, originado en un suceso insuperable por estar fuera del control
razonable del CONCESIONARIQ, el cual, a pesar de todos los esfuerzos que
pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacién de incumplimiento, como consecuencia directa y
necesaria de dicho suceso.

96



Para el ejercicio de la facultad contempiada en este Capitulo, el
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento:

a) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Clausula 17.4, el
CONCESIONARIO debera comunicar, por medio de un informe oficial, al
CONCEDENTE y al REGULADOR que, con motivo de la ocurrencia de
alguna(s) de las circunstancias antes descritas, ha optado por resolver el
Contrato. Dicho informe debera contener:

- Una descripcién fundada de la causal invocada y de los efectos
econdmicos o juridicos de la misma.

- Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminacion del
Contrato.

b) Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE, al REGULADOR
y a los Acreedores Permitidos, los cuales tendran un plazo de veinte (20)
Dias para formularle observaciones.

¢} En caso de existir discrepancias en relacion con el procedimiento
propuesto por el CONCESIONARIO, éstas deberdn someterse al
conocimiento del &rbitro establecido en el Capitulo XVIll del presente
Contrato.

d) En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opcién aqui establecida
éste recibird un monto de acuerdo a o sefialado en el Capitulo XVI.

DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

16.13.

En el caso que la resolucién del Contrato se produzca por acuerdo entre las
Partes, por incumplimiento dei CONCEDENTE, por decisién unilateral del
CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CONCEDENTE
devolvera al CONCESIONARIO la(s) Garantia(s) de Fiel Cumplimiento
vigente(s) dentro de los seis (6) meses posteriores a la Caducidad de la
Concesién.

CANCELACION DE COMPROMISOS DE PAGO DEL CONCEDENTE AL
CONCESIONARIO

16.14.

16.15.

16.16.

Una vez declarada la Caducidad bajo cualguiera de los eventos indicados en
los Literales del b) al f) de la Clausula 16.1, el REGULADOR, en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias, realizara en funcion a los avances en la
Rehabilitacion 'y Mejoramiento, Mantenimiento Periodico Inicial y/o
Mantenimiento y Operacion- el calculo de fos compromisos pendientes de pago
del CONCEDENTE al CONCESIONARIO, el mismo que serd remitido al
CONCEDENTE, quien debera aprobarlos oportunamente a fin de garantizar
sean cancelados y/o considerados en la Ley del Presupuesto General de la
Reptblica correspondiente.

Si la caducidad se produce antes del inicio de la Rehabilitacién y Mejoramiento,
se cancelard al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago, proporcional a
la fraccion de afio transcurrida desde el inicio de la Concesion hasta la fecha de
Caducidad.

Si la Caducidad se produce durante la ejecucién de la Rehabilitacién vy
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial se procedera de acuerdo a lo
siguiente:
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a) Se cancelara al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago,
proporcional a la fraccién de afio transcurrida desde la Fecha de
Suscripcion del Contrato o el Gltimo pago del PAMO hasta la fecha de
Caducidad, segtin corresponda.

b) Para cancelar la Rehabilitacién y Mejoramiento se cancelara el Hito
pendiente de pago, si fuera el caso, o el avance del Hito en construccién
no finalizado por haberse producide la Caducidad.

c) Para cancelar el Mantenimiento Periédico Inicial, se valorizara tomando
como referencia los CAMPI aprobados, la cancelacién se realiza de
acuerdo a lo indicado en el numeral 3 a) ii del Apéndice 2, Fideicomiso
de Administracion,

Se determina el valor del Mantenimiento Periddico Inicial en base a los
CAMPI aprobados mas los informes de avance no considerados en
algtin CAMPI, se mantiene en el cronograma de pagos durante el plazo
que corresponda.

16.17. Si la Caducidad se produce después de aceptada la Rehabilitacion vy
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial, hasta el final de la Concesion.

a) Se cancelard al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago,
proporcional a la fraccién de afio transcurrida desde el pago del Ultimo
PAMO hasta Ja fecha de caducidad.

b}  Se cancelara al CONCESIONARIO el PAMPI pendiente de pago, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 3 a) ii del Apéndice 2, Fideicomiso
de Administracion del presente contrato..

16.18. Dichas obligaciones seran pagadas por el CONCEDENTE con recursos del
Fideicomiso mientras tenga disponibilidad y posteriormente presupuestadas en
el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Repblica.

EFECTOS DE LA TERMINACION
16.19. Los efectos de la Caducidad de la Concesidn son, entre otros, los siguientes:

a) La Caducidad de la Concesién produce la obligacion del
CONCESIONARIO de devoiver las dreas de terreno comprendidas en el
Area de la Concesion y entregar los Bienes de la Concesién al
CONCEDENTE, conforme a los términos del Capitulo V del presente
Contrato. '

Sesenta (60) Dias Calendario antes de que se produzca el término del
Contrato, se daré inicio a la formulacién del Inventario Final de los bienes,
el mismo que se realizard con intervencion del REGULADOR y debera
quedar concluido diez (10) Dias antes de la fecha de vencimiento del
Contrato.

En el supuesto de caducidad por mutuo acuerdo, el inventario final
integrara este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el
efecto.

»/' Conlrato de Concesidn de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Sesenta (60) Dias Calendaric antes de que transcurra el plazo de
subsanacién, para los casos de resolucién por incumplimiento, se dara
comienzo a la formulacién del Inventario Final de los bienes, el mismo que
se realizara con intervencién del REGULADOR y que deberd quedar
concluido diez (10) Dias antes de que se cumpla el plazo de subsanacion.

En caso la subsanacion se llegue a producir antes de que transcurra el
plazo antes indicado, el inventario sera automaticamente suspendido. Siya
hubiese sido culminado, el mismo quedara sin efecto.

El Inventario Final de los Bienes debera contar con la aprobacién del
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR.

b) Producida la Caducidad de la Concesion, la actividad del
CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotar la
infraestructura vial, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE,
excepto en el caso que el REGULADOR haya nombrado un interventor y
mientras dure su actuacién, sin perjuicio del reconocimiento de los
derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos seguin o
establecido en la Clausulat1.16.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere la Clausula
14.2, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido
mantener en vigencia y asumido [a posicion contractual del
CONCESIONARIO.

¢) Producida la Caducidad de la Concesion, el CONCEDENTE o el nuevo
Concesionario que éste designe se haran cargo de los Sub Tramos,
correspondiéndole al CONCEDENTE efectuar Ia liquidacion final conforme
a los términos de esta Seccién y al Expediente Técnico.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSANACION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONCESIONARIO

16.20. En caso de incumplimiento grave del CONCESIONARIO previsto en la
Clausula 16.4 o de cualquier otra obligacién que no cuente con un
procedimiento expreso de subsanacién regulado en el Contrato, el
REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO de hasta sesenta (60)
Dias Calendario, el que serd contado desde la fecha de recepcion del
requerimiento, para subsanar dicha situacion de incumplimiento.

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, el REGULADOR a su criterio
podra otorgar un plazo mayor al antes indicado.

PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE EN CASO DE RESOLUCION DEL
CONTRATO

16.21. En caso que cualquiera de las Partes invoque la resolucién del Contrato de
Concesién por cualquier motivo, o el CONCEDENTE decida unilateralmente 1a
resolucién del Contrato, corresponderéd al REGULADOR nombrar a una
persona juridica para que actiie como interventor, quien tendra a su cargo la
Explotacion de la Concesion y cumplird todas las obligaciones del
CONCESIONARIO, mientras el CONCEDENTE decide el mecanismo que
permita mantener la continuidad del Servicio.

Correspondera al CONCEDENTE adoptar las medidas necesarias, a fin de

garantizar la continuidad del Servicio.
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En casos excepcionales en los cuales exista suspension de la Concesion, o
Caducidad de la Concesion, a fin de evitar la paralizacién total o parcial del
servicio, el REGULADOR podr4 contratar temporalmente ios servicios de
personas o empresas especializadas para la operacion total o parcial de la
Concesién por un plazo no superior a un (1) Afio Calendario.

Los costos de la contratacién del Interventor seran asumidos por aquella Parte
cuyo incumplimiento hubiere dado origen a la resolucién del Contrato o por el
CONCEDENTE en caso ejerza la facultad de poner término unilateral al
Contrato. La duracién de contratacion de dicho Interventor no podra ser mayor
a un afio calendario.

CAPITULO XVII: SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO

17.1

Contrato de Concesién de la Carretera an'gitudinal de la Sierra Tramo 2
. o .

El incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes
contempladas en este Contrato, no sera considerada como causa imputable de
incumplimiento a alguna de ellas durante el tiempo y en la medida que tal
incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales e impida la
ejecucion de ia Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial
o0 durante la Explotacién:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, condiciones o
circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las
obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte
que invoque la causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables
para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la
situacién de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las
siguientes situaciones:

i. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no
declarada), invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucidn, motin,
insurreccion, conmocion civil o actos de terrorismo.

ii. Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales
o politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad gque
no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

iii. La eventual confiscacion, requisa, o destruccién total o parcial de la
infragstructura de la Concesion y su imposibilidad de recuperacion,
ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucion
del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

iv. Aquellos descubrimientos de restos arqueoldgicos que sean de una
magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir en forma
definitiva con las obligaciones a su cargo.

b) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las
referidas en el Literal anterior, en cuyo caso sera necesario contar con la
previa opinion del REGULADOR.

¢) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato.
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PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

17.2

A excepcién de la causal mencionada en el Literal b) de la Clausula 17.1, si
una de las Partes no puede cumplir todas las obligaciones que se le imponen
por el presente Contrato, debido a alguno de los eventos sefialados en dicha
Clausula, tal Parte notificara a la otra Parte y al REGULADOR, por escrito,
dentro de los siete (7) Dias de producido el evento, dando las razones del
incumplimiento, detalles de tal evento, la obligacién o condicién afectada, el
periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por el evento
debera mantener a la otra Parte informada del desarrollo del mismo.

La Parte que haya recibido la comunicacion debera comunicar a la otra Paite y
al REGULADOR su opinion sobre la referida solicitud en un plazo no superior a
los quince (15) Dias, contados desde la fecha de comunicacion de la
circunstancia por la cual se invocé la suspensidn temporal de las obligaciones.
Correspondera al REGULADOR declarar la suspensién de la Concesion, de
conformidad con las Normas Regulatorias. Las obligaciones afectadas por un
hecho de fuerza mayor o caso fortuito, quedaran automéaticamente suspendidas
desde la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure
dicho evento.

EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION.

17.3

17.4

17.5

El deber de una Parte de cumplir todas las obligaciones que aqui se le
imponen, serd temporalmente suspendido durante el periodo en que tal Parte
esté imposibilitada de cumplir, por cualquiera de las causales indicadas en la
Clausula 17.1, pero s6lo mientras exista esa imposibilidad.

Lo anterior es sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de
restablecer la Transitabilidad en la medida de lo posible, una vez que cese la
causal que dio origen a la suspension, y en el menor tiempo posible de
conformidad con lo dispuesto en el ANEXO |.

La Parte afectada por un evento de fuerza mayor, debera notificar en forma
inmediata a la otra Parte y al REGULADOR cuando tal evento haya cesado y
no le impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y deberd a partir de
entonces reasumir el cumplimiento de las obligaciones suspendidas del
Contrato.

La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos, asi como tampoco
fiberard al Concesionario de la aplicacion de penalidades por los
incumplimientos debidamente notificados por el REGULADOR con anterior a la
declaracion de suspension.

En caso la suspensidn se extienda por mas de ciento ochenta (180) Dias
Calendario contados desde la respectiva declaracion, la Parte afectada por
dicha suspension podra invocar la Caducidad del Contrato.

El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la Clausula 17.1, no sera sancionado con las penalidades
indicadas en el presente Contrato, conforme a los términos y condiciones
previstas. En caso el REGULADOR declare improcedente la solicitud de
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suspensién de la Concesion, las penalidades correspondientes al
CONCESIONARIO podran ser aplicadas de manera retroactiva.

MITIGACION

17.6  La Parte que haya notificado un evento de caso fortuito o fuerza mayor deberd
hacer esfuerzos razonables para mitigar los efectos de tales eventos en el
cumplimiento de sus obligaciones.

CAPITULO XVIll: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
LEY APLICABLE

18.1 El Contrato se regira e interpretard de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por tanto, expresa que el contenido, ejecucién, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regirdn por dicha legislacion, la misma
que el CONCESIONARIO declara conocer.

AMBITO DE APLICACION

18.2  El presente Capitulo regula la solucién de controversias que se generen entre
las Partes durante la Concesion y aquellas relacionadas con la resolucién del
Contrato y la Caducidad de {a Concesion, con excepcién de aquellas
controversias que surjan respecto de los actos administrativos que emita el
REGULADOR en sjercicio de sus funciones, en atencion a lo dispuesto por la
Ley N° 26917.

De conformidad con el Articulo 62 de la Constitucidn Politica del Perd, se
reconoce que los conflictos derivados de la relacién contractual se solucionaran
por el trato directo y en la via arbitral, segin los mecanismos de proteccion
previstos en el Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen
que la impugnacion de las decisiones del REGULADOR, u otras entidades
publicas en el ejercicio de sus competencias administrativas atribuidas por
norma expresa, debera sujetarse a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

18.3 En caso de divergencia en ia interpretacion de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacidn para resolver dicha situacién:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b} Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) Las Bases.

18.4  El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se
consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Anexo”, “Apéndice” “Clausula’, “Capitulo”’, “Numeral” y “Literal”
se entienden referidos al presente Contrato de Concesién, salvo que del
contexto se deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas que se refieren a
otro decumento.




18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segun
corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el propésito de
identificacién y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las
Partes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

El uso de la disyuncién “0” en una enumeracién debera entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracién.

El uso de la conjuncidén "y’ en una enumeracion debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Todos aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga

derecho 0 que sean de responsabilidad del CONCESIONARIO por la prestacion
de los Servicios deberan ser cobrados o pagados en la moneda que corresponda
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a los términos del Contrato.

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

18.10 El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian

de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién
diplomatica, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

TRATO DIRECTO

18.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o

incertidumbres con relevancia juridica sobre materias de caracter disponible
que pudieran surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y
cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato ¢
Caducidad de la Concesion, con excepcién de los actos administrativos que
emita el REGULADOR en ejercicio de sus funciones a que se refiere la
clausula 18.2, seran resueltos por trato directo entre las Partes.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de quince
(15) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a ta otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
juridica. La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripcion
comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar
acompariada de todos los medios probatorios correspondientes.

De otro lado, tfratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o
trato directo sera no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computara a partir
de la fecha en la que la parte que invoca la Clausula notifigue su solicitud de
iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de
Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversién, en virtud de lo establecido en la
Ley N° 28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-
2008-EF y modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una



descripcién comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi
como estar acompanada de todos los medios probatorios correspondientes.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados
por decisién conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito,
siempre gue existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberdn definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico o no-técnico, seglin sea el caso. Cuando las partes no se
pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
partes deberan sustentar su posicion en una comunicacién escrita que haran
llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la
Clausula 18.12. Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter
técnico (cada una, una Confroversia No Técnica) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b) de la Clausula 18.12. En caso las Partes
no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre deberd ser considerado como una Controversia No Técnica y
sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de
la Clausula 18.12.

ARBITRAJE

18.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Téchicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de
trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legislativo N°
1071, en el cuatl los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros,
pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Téchica respectiva, y no deberén tener conflicto de
interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion
como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podrd presentar a las Partes una propuesta de
conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral deber4 preparar
una decision preliminar que notificard a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién
preliminar. El Tribunal Arbitral deberd expedir su decisién final sobre |a
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10 siguientes a la.




recepcion de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, fo que ocurra
primero. El procedimiento para la resoluciéon de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Per(. Excepcionalmente, y por
la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se frasladara a otra
localidad sélo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccion ocular o cualquier ofro medio probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y maniener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacién
en la resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo de
aplicacién los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas

mediante arbitraje de dereche, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislacioén peruana aplicable. El arbitraje de
derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Treinta Millones y 00/100 Délares (US$ 30°000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver dicha
controversia via trato directo dentro del plazo establecido en el Numeral
18.11 para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por
decisién conjunta de las Partes en los términos establecidos

iiy En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitada
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho,
administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el
reglamento y las reglas CIADI aplicables a los procedimientos de
Arbitraje establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
aprobado por el Peri mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a
cuyas Normas Ilas Partes se someten incondicionalmente.
Alternativamente, las Partes podran acordar someter la confroversia a
otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

i)y Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
CONCEDENTE en representacién del Estado de la Republica del Per(
declara que al CONCESIONARIO se le considerara como “Nacional de
Otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun
lo establece el literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados vy
Nacionales de Otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

iv) El arbitraje tendri lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, y sera conducido en idioma castellano.




v} Si por cualquier razon el CIADI declinara asumir el arbitraje promovido
en virtud de la presente Clausula, las Partes de manera anticipada
aceptan someter, en los mismos términos antes sefalados, las
Controversias No Técnicas que: (a) tengan un monto involucrado
superior a Treinta Millones y 00/100 Dolares (US$ 30°000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no estén de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, al Reglamentode Arbitraje
del UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano). En
ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Perd, en idioma
Castellano, siendo aplicable la Ley Peruana.

vi) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea
igual 0 menor a Treinta Millones y 00/100 Délares (US$ 30°000,000.00),
0 su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento que se seguira de
conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente. Las Partes podran someter las controversias a las
reglas o procedimientos de otra institucion distinta a la Camara de
Comercio de Lima, para ello se requerira acuerdo expreso que debera
constar por escrito. El lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima, capital
de la Republica del Perg; el idioma oficial a utilizarse sera el castellano;
y la ley aplicable, la ley peruana.

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

18.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la
Clausuia 18.12 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b)
de la Clausula 18.12, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generalas:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbilro en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de
requerida y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros
designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente
del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con designar a su
Arbitro, o si los dos arbitros nombrados por las Partes no liegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10)
Dias siguientes a la peticion formal de arbitraje por una de las Partes 0 a la
fecha del nombramiento del segundo arbitro, el segundo y/o el tercer arbitro
sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Camara de
Comercio de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje de
Derecho nacional, y de manera excepcional actuara como entidad
nominadora, en el caso del Arbitraje promovido bajo las reglas UNCITRAL
(CNUDMI); o por el CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho internacional.

b) Sin perjuicio de los actos administrativos a que se refiere la clausula 18.2,
que estan exceptuados de la presente seccion, el Tribunal Arbitral puede
suplir, a su discrecidén, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios
generales del derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los
que la Republica del Perll sea signatario.




¢) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera
definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como
sentencia de Ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
conhsecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacién, casacion o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo
arbitral declarando que éste ser& obligatorio, de definitivo cumplimiento y de
gjecucion inmediata, salvo en los recursos previstos en la Seccién & del
Capitulo IV del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y en las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 y
en el Convenio de Reglas de Arbitraje CIADI, cuando sea de aplicacion.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive
con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periddico Inicial Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesién y/o la Garantfa de Ejecucion de Inversiones Adicionales, si
fuera aplicable, quedard en suspenso el plazo respectivo y tales garantias
no podran ser ejecutadas por el motivo que suscitd el arbitraje y deberan ser
mantenidas vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla
se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la
pretension del demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el
demandante o el reconviniente que desista de la pretensién. En caso el
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resuiten imputables a una
Parte de manera individual.

CAPITULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

19.1

Toda solicitud de enmienda, adicién o madificacidn del presente Contrato por
cualgquiera de las Partes debera ser presentada a la otra Parte, con copia al
REGULADOR, con el debido sustento técnico y econdmico financiero y con la
conformidad de los Acreedores Permitidos segun lo establezcan los actos y
contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso de ser
aplicable. EIl CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con la opinién
técnica del REGULADOR. El acuerdo de modificacién sera obligatorio para las
Partes solamente si consta por escrite y es firmado por los representantes
debidamente autorizados de las Partes.

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el
CONCEDENTE debera respetar la naturaleza de la Concesién, las condiciones



19.2

19.3

econdmicas y técnicas contractualmente convenidas, el equilibrio econémico y
financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

De conformidad con el Articulo 33 del TUO, las Partes podran modificar el
presente Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa debidamente fundada
y cuando ello resulte necesario al interés publico, las condiciones econémicas y
técnicas contractualmente convenidas y el equilibro econémico - financiero de
las prestaciones a cargo de las Partes.

Para efectos de lo establecido en los parrafos precedentes, debe tomarse en
cuenta que la modificacion de cualquiera de los términos establecidos en el
presente Contrato, requiere de la opinién previa del REGULADOR, quien ia
emitira sobre la propuesta consensuada.

De igual modo, las Partes podran presentar una solicitud al REGULADOR
destinada a la revision del Contrato, por causas que a criterio de una de las
Partes no se haya previsto a la Fecha de Suscripcion del Contrato, tales como
incremento del trafico proyectado superior al estudio de demanda. Para este
caso, se requerira informe previo del REGULADOR.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Seccion, es de aplicacion al
presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9 del Decreto Supremo N° 146-
2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Publico — Privadas para la generacién de empleo
productivo y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocién de
la inversion privada, y sus modificatorias.

En caso el CONCEDENTE solicite a PROINVERSION asistencia en la
negociacion o suscripciéon de adendas al presente Contrato, debera
proporcionar la informacién necesaria, en la misma oportunidad en que le es
presentada por el CONCESIONARIO.

En los casos que el CONCEDENTE no solicite asistencia en la negociacién o
suscripcion de adendas al presente Contrato, de darse el caso, luego de
suscritas, debera remitir a PROINVERSION copia de la misma asi como los
antecedentes respectivos, para su conocimiento.

CAPITULO XX: DOMICILIOS

FIJACION

20.1

../ Conlrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 s

Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
vélidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcién o
cuando sean enviadas por courier, por télex o por fax, una vez verificada su
recepcién, a las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Direccion: Jirdon Zorritos N® 1203, Lima 1.
Atencion: Ministro de Transportes y Comunicaciones

Si va dirigida a EL CONCESIONARIO:




Nombre:
Direccién:
Atencion:

Si va dirigida al REGULADOR:

Nombre: Organismo REGULADOR de la Inversiéon en Infraestructura de
Transporte de Uso Plblico — OSITRAN

Direccién: Av. Republica de Panama 3659 Urb. El Palomar — San Isidro

Atencion; Gerente de OSITRAN

CAMBIOS DE DOMICILIO
20.2 Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del

Contrato y al REGULADOR. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo
los requisitos de la Clausula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro
para el REGULADOR, uno para PROINVERSION y el cuarto para el
CONCESIONARIO, alos ....... dias delmesde .................... de 201__.




ANEXO |
(Niveles de Servicio)

Procedimientos para la explotacién y para el control de la gestion del
Concesionario de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N
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1.1

1.2

1.3

SECCION 1
DE LA CONSERVACION DE LA ViA

INTRODUCCION

El presente Anexo | forma parte integral del Contrato de Concesiéon de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujiflo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N y en el Apéndice 1 se definen los
Sub Tramos.

Los términos que se utilizan tienen el mismo sentido y alcance que en el texto
principal del Contrato, seglin las definiciones que aparecen en su Numeral 1.10.

El presente Anexo tiene por objetivo establecer obligaciones contractuales
complementarias para la ejecucién de [as tareas de Conservaciéon segln lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacién de
Carreteras (R.D. N°051-2007-MTC/14 del 2007), y para el control de la
prestacion de los servicios brindados por parte del CONCESIONARIO.

2. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

2.1

22

2.3

24

2.5

Contrato de Conceslén de la Carretera Longitudinal de ta Sierra Tramo 2

E! estado de los Bienes de la Concesidén y de la infraestructura vial se expresara
a través de parametros de condicion, que haran referencia a diversos aspectos:
estado del pavimento, condicién de los drenajes, estado de las sefiales, calidad
de la transitabilidad, etc. Los limites aceptables para la medida de los
parametros de condicion, estan dados por los “niveles de servicio” establecidos
en este Anexo.

Es obligacion del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente las
tareas de Conservacion que permitan que en cualquier momento la medida de
los parametros de condicion sea igual o esté por encima de los umbrales
minimos (o0 debajo de los maximos) establecidos por los niveles de servicio
definidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO dispondra en todo momento de la estructura, organizacion
y recursos (fisicos, técnicos y administrativos), que le permitan programar y
ejecutar a lo largo del periodo de {a Concesidn, las tareas de Conservacion
Peri¢dica, Rutinaria y atencién de Emergencias Viales, necesarias para que la
medida de los parametros de condicién se mantenga siempre igual o por encima
de los umbrales minimos (o debajo de los maximos) establecidos por los niveles
de servicio definidos en este Anexo.

Para el CONCESIONARIO esto significa detectar por si mismo aquellos
parametros de condicion cuya medida eventualmente se encuentre proxima de
los limites admisibles establecidos por los correspondientes niveles de servicio y
adoptar las medidas necesarias para su correccién oportuna, para estar siempre
dentro de los niveles de servicio definidos en este Anexo |.

Los niveles de servicio pueden ser referidos a aspectos particulares del estado
de la superficie de rodadura, del estado de los drenajes, del estado de los
elementos de seguridad, etc. En este caso se denominan “Niveles de Servicio
Individuales”. Por otra parte, tanto para cada Sub Tramo como para la
Concesién en su conjunto es posible establecer niveles de servicio que
consideren todos los aspectos; a éstos se los denomina “niveles de servicio
globales”.




2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Durante el plazo de Concesién, el CONCESIONARIO debera cumplir en forma
permanente con los niveles de servicio individuales establecidos en el Apéndice
2 de este Anexo y con los niveles de servicio globales establecidos para cada
Sub Tramo en el Apéndice 6 de este Anexo.

EI REGULADOR directamente o a través de quien éste designe, llevara adelante
las tareas de fiscalizacién del cumplimiento de los niveles de servicio, esto es:
(a) verificar que se mantienen los parametros de condicién igual o por encima de
los umbrales minimos (o debajo de los maximos) establecidos por los niveles de
servicio definidos en el Apéndice 2 de este Anexo |, y (b) verificar que los niveles
de servicio globales se mantienen dentro de los valores definidos para cada Sub
Tramo y para la Concesién en el Apéndice 6 de este Anexo.

El cumplimiento de los niveles de servicio individuales se verificaran de manera
continua e inopinadamente, mientras que el cumplimiento de los niveles de
servicio globales se verificaran periédicamente, segln io que se indica en el
Numeral 5.4 al 5.7 del presente Anexo.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Programas de Conservacion

Tal como se establece en el Capitulo VIl del Contrato, v en los plazos indicados
en los parrafos siguientes, el CONCESIONARIO sometera para aprobacion del
REGULADOR un “programa de Conservacion” para el correspondiente periodo,
que describa las tareas que prevé ejecutar, con los disefios y especificaciones
que correspondan.

El programa de Conservacion estard debidamente justificade en sus aspectos

_ tecnicos, indicando el andlisis de estado sobre el que se basa, los indicadores

considerados y las politicas aplicadas para la toma de decisiones.

Los programas de Conservacion que debera presentar el CONCESIONARIO al
REGULADOR y al CONCEDENTE deberan incluir las politicas y el cronograma
de las operaciones a realizar, con sus respectivas mediciones y su justificacion
técnica, todo ello de conformidad con los Estudios Técnicos y las disposiciones
del Contrato. El programa debera garantizar el transito ininterrumpido durante su
ejecucion.

El primer programa de Conservacién debera ser presentado al REGULADOR
dentro de los primeros sesenta (60) Dias Calendario de recibida la carretera que
serd entregada por el CONCEDENTE a la culminacién o caducidad del contrato
de servicios respectivo. Dicho programa abarcard hasta diciembre del mismo
afo.

Los siguientes programas de Conservacion deberdn ser presentados al
REGULADOR, dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario del mes de
diciembre del afio anterior al que corresponda su ejecucién y abarcara hasta
diciembre del afio de ejecucién de la Conservacién. De la misma forma en el
caso del ultimo Afio de Concesion, el programa de Conservacidn debera
comprender las actividades a realizarse hasta la fecha de vencimiento de la
Concesion.

Luego del primer programa referencial de Conservacién y hasta la Caducidad de
ta Concesion, el CONCESIONARIO debera presentar durante los primeros siete

(7) Dias de cada mes, un informe con la descripcion de las act:wdades de
Contrato de Concesién de la.Carretera Longltudma! de la Sierra Tramo 2 %)




3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.156

Conservacidn ejecutadas en el mes inmediato anterior, indicando las variaciones
respecto de lo establecido en el programa de Conservacién anual y su
justificacion.

El incumplimiento de la presentacién anual del programa de Conservacion e
informes mensuales en los términos, condiciones y plazos mencionados, dara
lugar a la imposicién de una penalidad de acuerdo a lo regulado en la Tabla N° 4
del Anexo [X.

Este programa podra ser objeto de ajustes y evaluaciones periddicas sea a
pedido de las Partes o de oficio por el REGULADOR.

Sin perjuicio de lo anterior, tres (3) afios antes de la fecha estimada para el
término del plazo de la Concesion, el CONCEDENTE y el REGULADOR podran
efectuar las revisiones necesarias en toda la infraestructura vial de los Sub
Tramos, a fin de determinar, en coordinacion con el CONCESIONARIO, las
actividades que el CONCESIONARIO debera efectuar para que la via se
encuentre en optimas condiciones de uso y Explotacién, y que de esta manera
los Sub Tramos, cumplan por un periodo de por lo menos tres (03) afios
posteriores a la reversion de los bienes, con Jos niveles de servicio exigidos en el
Anexo |

Los Sub Tramos, de acuerdo a lo indicado en la Clausula 7.10, seran
entregados, segln corresponda, al CONCESIONARIO luego de la ejecucion de
las Obras por el CONCEDENTE, cumpliendo con los niveles de servicio exigidos
en el presente Anexo .

Programa de Evaluacién de Niveles de Servicio

El CONCESIONARIO instrumentard un “Programa de Evaluacién de Niveles de
Servicio” para medir el resultado de sus intervenciones. Para la determinacién de
los alcances de este programa se coordinara con el REGULADOR.

El CONCESIONARIO efectuara la tarea de la forma que considere mas
adecuada. Como gula podra considerar la forma de trabajo propuesta en los
Numerales 4 y 5 de este Anexo.

Para las tareas de relevamiento del “Programa de Evaluacion de Niveles de
Servicio”, el CONCESIONARIO utilizara su propio personal y equipos.

El REGULADOR podra solicitar al CONCESIONARIO toda la informacién relativa
al “Programa de Evaluacién de Niveles de Servicio’, la cual debera ser
entregada en un plazo no mayor a Treinta (30) Dias Calendario luego de haber
recibido la solicitud.

El contenido de los informes del “Programa de Evaluacion de Niveles de
Servicio” realizado por el CONCESIONARIO sera de exclusiva responsabilidad
del mismo y no representara la opinién del REGULADOR.

Incumplimientos y Penalidades

Tal como se establece mas adelante en el Numeral 4 de la Seccidén 1 de este
Anexo, la deteccién de parametros de condicién insuficientes daran lugar a que
el REGULADOR (o quien éste determine) envie una “Notificacion de deteccion
de parametro de condicién insuficiente” al CONCESIONARIO indicando el
defecto encontrado, los hitos kilométricos entre los que se encuentra y el plazo
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para subsanarlo. La no correccion del defecto en tiempo o forma se considerara
un incumplimientc y dara origen a una penalidad segin lo establecido en
la Tabla N° 4 del ANEXO IX del Contrato de Concesién.

3.16 Por su parte, la verificacién del incumplimiento en mantener un nivel de servicio

3.17

3.18

global, dara lugar a la aplicacién de una penalidad y eventuaimente a la
resolucion del Contrato segtin lo indicado en el Contrato de Concesion.,

Comunicaciones

Las “Notificaciones de deteccion de parametro de condicién insuficiente” asl
como las “Notificaciones de Incumplimiento” u otros comunicados que expedira
el REGULADOR, deberan ser presentadas al CONCESIONARIO por escrito y en
su domicilio. Se tomara como recibida cualquier comunicacién a partir de las 8
horas del primer Dia siguiente a la emisién de la misma.

En el Apéndice 4 de este Anexo se presentan los formatos de la notas de
comunicaciéon a utilizar entre el CONCESIONARIO, el REGULADOR y/o su
representante para el caso que se detecten parametros de condicion
insuficientes.

4. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LA ViA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

El CONCESIONARIO utilizara la referenciacién kilométrica establecida por el
CONCEDENTE en la totalidad de la via concesionada.

Programa de Evaluacidn de la Gestién de Conservacién de la Via.

Para asegurarse que los niveles de servicio que brinda el CONCESIONARIO se
encuentren siempre dentro de los valores admisibles, el REGULADOR (o quien
éste designe) instrumentard un Programa de Evaluacién de la Gestién de la
Concesién o cualquier otro mecanismo que le permita verificar el cumplimiento
de los niveles de servicio individuales y giobales, asi como identificar eventuales
defectos en la via. Las evaluaciones a efectuar seran: Evaluaciones Continuas,
Evaluaciones Semestrales y Evaluaciones Anuales.

Los objetivos especificos del Programa de Evaluacién de la Gestion de
Conservacion de la Via u otro, son: (a) verificar el cumplimiento de los niveles de
servicio individuales; (b) verificar el cumplimiento del nivel de servicio global
prestado por el CONCESIONARIO; y (c) identificar la existencia de eventuales
defectos en la Via.

Para el Programa de Evaluacion de la Gestién de Conservacion de la Via se
emplearan las metodologias de relevamiento indicadas en el Apéndice 7 de este
Anexo.

Evaluaciones Continuas

El REGULADOR realizara Evaluaciones Continuas de todos los Sub Tramos de
la via, con el objetivo de identificar defectos localizados, y para verificar el
cumplimiento de los niveles de servicio individuales. E| REGULADOR también
podra fiscalizar las condiciones o précticas de trabajo del CONCESIONARIO
para que no resulten inseguras para los Usuarios, vy podra fiscalizar los

procedtmlentos constructwos de _manera de verificar el cumpllm[ento de Ios....\




4.6

4.7

4.8

4.9

410

4.11

El REGULADOR efectuara las Evaluaciones Continuas en la oportunidad y
lugares que considere conveniente, sin la necesidad de previo aviso al
CONCESIONARIO. También podra emplear informacion proporcionada por los
Usuarios de la infraestructura vial o por el CONCEDENTE para detectar
parametros de condicién insuficientes.

Si en una Evaluaciéon Continua cualquiera se detectan parametros de condicién
insuficientes en cualquier Sub Tramo evaluado, El REGULADOR emitira una
“Notificacién de parametro de condicion insuficiente” por cada seccién con
defectos (indicada por los hitos kilométricos entre los cuales esta comprendida).

Una vez recibida una “Notificacién de parametro de condicidén insuficiente”, el
CONCESIONARIO debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la
calidad de la via a los niveles de servicio exigidos, disponiendo para ello de los
plazos especificados en el Apéndice 2 de este Anexo.

En el caso de defectos provocados por fendmenos naturales o accidentes, que a
juicio del REGULADOR resulten de especial gravedad, el REGULADOR podra
ampliar los plazos de subsanacion establecidos en el Apéndice 2 de este Anexo.

Cuando el CONCESIONARIO repare completamente los defectos detallados en
la “Naotificacién de parametro de condicion insuficiente”, comunicara por escrito o
via fax al REGULADOR informando la finalizacion de la reparacion.

En caso que el REGULADOR o quien éste designe, constatara que no se han
realizado las reparaciones de los defectos indicados en la “Notificacion de
parametro de condicion insuficiente dentro de los plazos establecidos, el
REGULADOR emitira una “Notificacion de Incumplimiento” aplicando [as

" penalidades gue correspondan y estableciendo nuevos plazos para alcanzar los

4.12

413

4.14
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hiveles de servicio exigidos. Los nuevos plazos no determinaran que se deje de
aplicar las penalidades que correspondan hasta que se subsanen los defectos
indicados en la correspondiente “Notificacion de Incumplimiento”.

La Conservacion de desvios asfaltados o afirmados sera objeto de las
evaluaciones continuas Unicamente, por lo que dichos elementos no seran
considerados en las evaluaciones semestrales o anuales. En caso de ser
necesario, se utilizara el criterio de situacién excepcional o especial de la
Seccién 4 del presente Anexo para desarrollar criterios a aplicar a la evaluacién
de la Conservacion de los desvios.

Evaluaciones Semestrales

El quinto y décimo primer mes de cada Afio de la Concesion, el REGULADOR
realizard una evaluacion semestral con el objetivo de determinar el nivel de
servicio global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso
para los diferentes Sub Tramos de la Concesion.

La evaluacién se hard en base a una muestra de los Sub Tramos de la

Concesién. La seleccién de la muestra se realizara de acuerdo con el siguiente

procedimiento:

a) Se subdividira la Concesién en los Sub Tramos establecidos en el Apéndice
1 del presente Anexo.
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4.16

4.17

b) Se subdividird cada Sub Tramo, en secciones de longitud igual a un (1)
kildbmetro, estableciéndose asi un nlimero total de secciones. (Si la longitud
total del Sub Tramo no es entera, se definird una seccion especial
correspondiente a la fraccion de kilémetro restante. En cada Sub Tramo se
definira al menos una seccion).

c} Se define como tamafio de la muestra a evaluar, al diez por ciento (10%) del
ndmero total de secciones de cada Sub Tramo, elegidas al azar (se
redondeard al nimero entero superior). Como minimo se elegird una
seccion en cada Sub Tramo. Si en una seccién aparece parcialmente un
elemento discreto, como un puente, éste se considerara totalmente incluido
en dicha seccion.

El REGULADOR comunicara al CONCESIONARIO las fechas de una evaluacion
semestral con un minimo de quince (15) Dias Calendario de anticipacion, a los
efectos de que éste designe al personal técnico que la presenciara.

De la evaluacion realizada se formulara un acta en tres (3) ejemplares idénticos,
en donde se detallaran defectos, y localizacion de los mismos, y las
observaciones que pueda realizar el REGULADOR (o su representante), asi
como también consideraciones que el responsable técnico del
CONCESIONARIO estime convenientes. Cada una de las partes, el
REGULADOR y el CONCESIONARIO conservaran una versidén del acta. La
ausencia del personal técnico designado por el CONCESIONARIO y/o la falta de
descargos en el acta, se tomara como conformidad del mismo con el resultado
de la evaluacion realizada.

Con independencia de lo que se indique en el acta, los defectos detectados en
una evaluacién semestral seran comunicados por el REGULADOR al

 CONCESIONARIO mediante el procedimiento de “Notificacion de pardmetro de

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

condicion insuficiente” establecido para las evaluaciones continuas.

Con posterioridad a la realizacion de una evaluacién semestral se efectuara el
calculo del Nivel de Servicio Global prestado por el CONCESIONARIO en cada
Sub Tramo y en el Contrato en general. A tales efectos se seguira la
metodologia de evaluacién establecida en el Numeral 5 del presente Anexo.

El incumplimiento en mantener el nivel de servicio global de un Sub Tramo dara
jugar a la aplicacién de una penalidad como se indica en el Contrato. El
incumplimiento en el nivel de servicio global de la Concesion dara también lugar
a aplicar las penalidades indicadas en el Contrato.

Evaluaciones Anuales

Coincidentemente con la evaluacion semestral correspondiente al décimo primer
(11) mes de cada afio de la Concesion, o cada vez que se considere que ha
habido cambios sustanciales en la rugosidad, el REGULADOR efectuara una
evaluacién de la misma.

La metodologia de medicion de rugosidad es la establecida en el Apéndice 7 de
este Anexo.

Si en una evaluacién anual se constatara que la rugosidad es superior a la
permitida en el presente Anexo, el REGULADOR emitird una “Notificaciéon de




5.1

52

53

54

parametro de condicidn insuficiente” estipulando el plazo para su correccion, de
acuerdo a los plazos exigidos en el Apéndice 2 de este Anexo |.

CALCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO

Durante los periodos en que en los Sub Tramos se encuentre ejecutando la
Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periédico Inicial por el
CONCESIONARIO no se evaluaran los niveles de servicio ni se consideraran
para el calculo del nivel de servicio global det Contrato.

La evaluacion de los niveles de servicio en los Sub Tramos donde el
CONCEDENTE esta interviniendo, se realizara a partir de la recepcion del Sub
Tramo por el CONCESIONARIO.

Niveles de Servicio Individuales
En el Apéndice 2 del presente Anexc se indican los niveles de servicio
admisibles para: Superficie de rodadura; bermas; drenajes; puentes y viaductos;
Area de la Concesién, seguridad vial (sefializacién vertical y aérea, sefializacion
horizontal, y elementos de encarrilamiento y defensa), congestién vehicular,
congestion en unidades de peaje.

Los niveles de servicio individuales se evaluaran de acuerdo a los valores y
procedimientos indicados en los Apéndices 2y 7 de este Anexo .

Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo

E! calculo del Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo presentado por el
CONCESIONARIOQ, se realizard de acuerdo con la metodologia de evaluacién
gue se detalla a continuacion:

a) Se subdividird la Concesion en los Sub Tramos establecidos en el Apéndice
1 de este Anexo I.

b) Se subdividira cada Sub Tramo, en secciones de longitud igual a un (1)
kilémetro, estableciéndose asi un namero total de secciones. Si la longitud
total del Sub Tramo no es entera, se definird una seccién especial
correspondiente a la fraccién de kildmetro restante. Como minimo en cada
Sub Tramo se definira una seccion.

¢} Se define como tamario de la muestra a evaluar a un diez por ciento (10 %}
del nimero total de secciones de cada Sub Tramo, elegidas al azar (se
redondeara al niUmero entsro supsrior).

d) Cada seccidn seleccionada se la subdivide en diez (10) segmentos a
evaluar. Si en una seccién aparece parcialmente un elemento discreto,
como un puente, éste se considerara totalmente incluido.

e} En cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio
individuales (salvo la rugosidad) para los siguientes items: superficie de
rodadura, berma, drenajes, puentes y viaductos, Area de la Concesion y
seguridad vial (en el Apéndice 4 de este Anexo | se presentan referencias
para el formato de las planillas de relevamiento).

fy En cada seccion se cuantifica el niUmero de segmentos que incumplen con
los niveles de servicio de cada uno de los items (superficie de rodadura,
berma, etc.).




9) Para obtener el grado de incumplimiento de cada seccion, se introduce un
coeficiente de ponderacion para cada item (superficie de rodadura, berma,
etc.) que multiplicara el nimero de segmentos con deficiencias:

ASPECTO A EVALUAR Coeficiente de
Ponderacién

Superficie de rodadura 100

Bermas 40

Drenajes, puentes y viaductos 80

Area de la Concesion 40

Seguridad vial 80

h) El Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo se calcula de acuerdo al
procedimiento indicado en el siguiente cuadro:

Aspecto

segmentos
con deficiencia
de la musstra

tomada del

Sub Tramo

N° de

Cosficiente
de
ponderacion

Porcentaje de
Incumpiimiento por
aspecto

(a)

(b)

{c)=(a)*{b)/10*Longi
tud Sub Tramo en
km *10%

Superficie de rodadura

Berma

Drenaje, Puentes y
viaductos

Area de la Concesién

Seguridad Vial

Grado de incumplimiento del Sub Tramo

(d)=promedio (c)

Nivel de Servicio Global del Sub Tramo

(e)=100%-(d)

5.5 Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global para cada uno de los Sub
Tramos segun el Afio de la Concesion, son los indicados en el Apéndice 6 del

presente Anexo.

Nivel de Servicio Global de la Concesidn

5.6 El Nivel de Servicio Global de la Concesién se calculara como el promedio de los
niveles de servicio global de cada uno de los Sub Tramos del Contrato,
ponderado por su longitud y redondeandolo al correspondiente entero.

5.7 Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global de la Concesién para cada
Afo, se indican en el Apéndice 6 de este Anexo |.




SECCION 2

DE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LAS OBRAS
ADICIONALES

Procedimientos
6.1 Entendiéndose por Obras Adicionales aquellas definidas en la Clausula 1.10.65.

6.2 Una vez finalizada la construccién de las Obras Adicionales, comenzara la fase
de Conservacion de las mismas, que se extendera hasta la finalizacién de la
Concesion.

6.3 Por tratarse de obras de diferente naturaleza, caracteristicas y vida Wtil, la
evaluacion de la gestién de su Conservacion se efectuara Unicamente por el
procedimiento de las evaluaciones Continuas. Para elio el REGULADOR con la
opinién del CONCEDENTE determinaran en este caso los niveles de servicio o
indicadores de buen estado de conservacion, El CONCESIONARIQ determinara
el alcance de las tareas de Conservacion a efectuar en cada periodo.

6.4 En atencién a lo establecido en el parrafo anterior, serd responsabilidad del
CONCESIONARIO programar y ejecutar la Conservacion de las Obras
Adicionales.

6.5 Por regla general, la Conservacion de las Obras Adicionales procurara mantener
vigente en todo momento su funcionalidad e integralidad, o el propésito original
para el que fueron ejecutadas.

6.6 No seran aceptables politicas o practicas de Conservacién de las Obras
Adicionales que produzcan defectos que comprometan su funcionalidad,
integralidad, durabilidad, utilidad o estética, o que afecten esas mismas
caracteristicas de la Via o de propiedades de terceros

6.7 ElI REGULADOR, o quién éste designe, efectuara las evaluaciones de las Obras
Adicionales que entienda pertinentes, y en caso de encontrar defectos,
comunicara el CONCESIONARIO la necesidad de efectuar la Conservacion de
los elementos que indique y en los plazos que establezca en la comunicacion.

6.8 En caso de ser necesario, se utilizara el criterio de situacidon excepcional o
especial de la Seccién 4, parrafo 10 del presente Anexo para desarrollar criterios
a aplicar a la evaluacién de la Conservacion de las Obras Adicionales.

Incumplimientos vy Penalidades

6.9 En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO en proceder en tiempo vy
forma de acuerdo a los comunicados del REGULADOR relativos a la correccion
de defectos de Conservacion de Obras Adicionales, se aplicara una penalidad de
acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesién.

42\ Contrato de Conceslén de
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7.3
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7.5

7.6

7.7
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SECCION 3

DE LA EXPLOTACION

EVALUACION DE LA GESTION DE EXPLOTACION DEL CONGCESIONARIO

Parametio de Condicién a Utilizar

La congestién en las unidades de peaje y en las estaciones de pesaje se medira
por el "tiempo de espera en cola" (TEC), el que se entendera en el terreno como
el promedio de tiempo de espera por vehiculo, ponderado por el niimero de
vehiculos atendidos. El TEC se medird siempre separadamente para cada
sentido de circulacion.

Como método de medicién podra aplicarse el "método de las placas de rodaje"
donde: (a) un equipo anota el numero de la placa de rodaje de los vehiculos y la
hora en que se detienen para formar cola; (b} otro equipo anota el niimero de la
placa de rodaje de los vehiculos y la hora en que salen después de haber
pagado el Peaje; y (c) posteriormente se procesan los datos en gabinete.

El tiempo de mediciéon debera ser como minimo tres (3) horas, de manera que se
abarquen las horas de mayor trafico del mes en que se efect(ia la medicién, en
cada sentido y en cada estacion. Para determinar esto, la primera medicién de
TEC se efectuara sobre la base de informacion de trafico del MTC. Después del
primer Afio de la Concesidn, la fuente de informacion para las mediciones de
TEC se efectuaran sobre la base de las informaciones de trafico recogidas por el
CONCESIONARIO. A efectos de la determinacién del TEC se tendra en cuenta
que tanto las Unidades de Peaje como las Estaciones de Pesaje funcionaran las
24 horas del dia y que se cobrara Peaje a todos los vehiculos. En materia de
pesaje, se pesara con el proposito de evitar el deterioro de la via, muitandose los
excesos en los pesos autorizados yfo cuando se realice (por parte del
transportista) la descarga del exceso de peso, o la re-estiba. Esto se hara para
todos los vehiculos de carga y transporte de dmnibus de pasajeros que hubieren
acusado eventual sobrecarga en ¢l sistema de pesaje en movimiento a instalar.

Procedimientos

El CONCESIONARIC efectuara sus propias mediciones de congestion a efectos
de realizar oportunamente las medidas de operacion correctivas necesarias.

El CONCESIONARIO efectuard al menos una medicion anual de TEC e
informara de sus resultados al REGULADOR antes de los siete (7) Dias
Calendatrio de efectuada.

El REGULADOR, o quién éste designe, evaluara al menos anuaimente el TEC
en cada sentido y en cada estacion.

El valor del TEC serd también calculado cuando se modifiquen las
caracteristicas de las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje, ¢ en la
eventualidad de que se establezcan otras nuevas en la Concesién.

Nivel de Servicio v Plazo de Respuesta

El TEC maximo aceptable es de tres (3) minutos.




7.9

7.10

7.11

7.12

713

Cuando en cualquier medicidn de congestion se hubiere determinado un TEC
superior a tres (3) minutos, se efectuard una segunda medicidbn antes de
transcurridos treinta (30) Dias de la primera. La segunda medicion abarcara
como minimo tres (3} horas, durante las horas de mayor trafico de la semana en
que se efectia la medicidn. Si en esa segunda medicién también se determina
un TEC superior a tres (3) minutos, el CONCESIONARIO debera modificar el
Sistema de Atencidn en dicha estacién, para lo cual tendra un plazo de cinco (5)
Dias. Caso contrario se tendra la primera medida como correspondiente a un
fenémeno particular sin necesidad de efectuar ninguna intervencion.

Si ia modificacion del sistema de atencion implica la Construccion o instalacion
de nuevos carriles para la estacion, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo
de hasta seis (6) meses para concluir las obras indicadas, plazo contado desde
el momento en que se efectud una medicién superior a tres (3) minutos.

Si en cualquier momento se registrara una medicién de congestién aislada de un
TEC superior a cinco (5) minutos, corresponde la aplicacién de una penalidad de
acuerdo a la Tabla N° 5 del ANEXO IX del Contrato, y el CONCESIONARIO
procedera inmediatamente a la apertura del Peaje al transito hasta que el tiempo
de congestidn esté por debajo de los tres (3) minutos.

Sin perjuicio de lo anterior, el REGULADOR, podra efectuar las mediciones
adicicnales necesarias, a efectos de determinar las causas del incremento del
TEC. Si se concluyera que tal incremento obedece a circunstancias no
imputables al CONCESIONARIO, ésta no estara obligada a modificar el Sistema
de Atencion, ni a ejecutar la Construccion de nuevos carriles, y por tanto, no sera
pasible de la aplicacién de penalidad.

Ihcumplimientos y Penalidades

El no cumplimiento de la modificacién del Sistema de Atencién o de la
Construccion o instalacidn de nuevos carriles en los plazos mencionados, dara
origen a la aplicacién de una penalidad de acuerdo a la Tabla N° 5 del Anexo IX
del Contrato.

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSERVACION VIAL RUTINARIA,
PERIODICA Y DE EMERGENCIA VIAL.

8.1

Gontrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2

Conservacién Vial Rutinaria

El CONCESIONARIC efectuara, de manera permanente y desde la Toma de
Posesion, las siguientes actividades de Conservacién Rutinaria a lo largo de toda
fa via:

a) Limpieza de superficie de rodadura y bermas respetando el Area de la

Concesion.
b) Limpieza de cunetas.
c) Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas.

d) Conservacion de puentes y obras de arte siguiendo los procedimientos
y normas aplicables vigentes.

e) Limpieza, reposicion, Conservacion, ubicacidbn y reubicacion de la
sefializacidn horizontal y vertical adecuada, de conformidad con la
normatividad aplicable.




f) Limpieza, reposicion y Conservacién de las guardavias, cuidando que
éstas cumplan los requisitos técnicos previstos en la normatividad
vigente que permitan el cumplimiento de su fin (altura, ubicacién
necesaria, Conservacién del punto de gravedad, etc.).

a) Pintado y repintado de las marcas y sefiales del pavimento, para dotar
de la seguridad vial necesaria en funcioén a la zona (sea urbana o no
urbana). Este pintado se realizara las veces que sea necesario a
efectos de mantener los limites admisibles sefialados en el Contrato.

h) Replantado, arreglo y Conservacién de las areas verdes y demas
componentes paisajisticos, ornamentales y ambientales integrantes de
la Via.

i) Los excedentes de corte de cada una de las etapas constructivas,

deberan ser eliminados en botaderos especialmente acondicionados e
indicados en el Estudio de Impacto Ambiental.

)] Reconformacién, control de la erosién, peinade y limpieza de los taludes
laterales tanto en corte como en relleno, asi como su estabilizacion.

k) Control y manejo de los sedimentos.

) Retiro y limpieza de la via de los derrumbes de magnitud igual o inferior

a 200m3 por evento

El objeto de estas acciones de conservaciéon es garantizar los niveles de servicio
exigidos en el presente anexo, con la finalidad de brindar un servicio 6ptimo al
usuario,

Conservacion Vial Periddica

8.2 EI CONCESIONARIO efectuara cuando se requiera la Conservacion Vial
Periddica a lo largo de toda la via y que bésicamente comprende entre otras las
siguientes tareas:

a) Colocacion de capas de refuerzo o recapados en pavimentos asfalticos.

b) Reposicién de afirmados y la reconformacion de la plataforma existente en
vias afirmadas.

¢) Recubrimiento de vias no pavimentadas con tratamiento bituminoso.

d) Reparaciones de los diferentes elementos fisicos del camino.

e) Actividades socic-ambientales

f) Atencion de emergencias viales

g) Cuidado y vigilancia de la via.

El objeto de estas acciones de conservacidon es garantizar los Niveles de
Servicio exigidos en el presente Anexo, con la finalidad de brindar un servicio
6ptimo al Usuario.

8.3 Derrumbe
a) . Es el desprendimiento y precipitacién de masas de tierra y piedra,
obstaculizando el libre transito de vehiculos por la carretera.

b) Para efectos del presente contrato, la atencion de los Derrumbes de
magnitud igual o inferior a 200m3 estd a cargo del CONCESIONARIO
dentro de las actividades de Mantenimiento Rutinario

¢) Los Derrumbes de magnitud superior a los 200 m3 por evento, seran
cubiertos por el CONCEDENTE,

8.4 Adicionalmente el CONCESIONARIO debera velar porque en el Sub Tramo:




8.5

8.6

a) Los paneles publicitarios sélo se coloquen cuando se cumpla con la

normatividad vigente, debiéndose erradicar los paneles existentes que
no cumplan con dichas normas. Para tal efecto, el CONCESIONARIO
debera identificar y comunicar al CONCEDENTE la existencia de estos
paneles, a los efectos de que el CONCEDENTE realice las gestiones
que sean necesarias para la erradicacién de dichos paneles.
Cuando se solicite la autorizacion de instalacién de algin panel
publicitario, EL CONCESIONARIQO, debera expresar su opinion técnica
sobre las caracteristicas y ubicacibn del panel, por tener
responsabilidad en la seguridad de los usuarios de la via.

b) No permitir la acumulacién de desmonte y basura dentro del Area de la
Concesion y realizar la limpieza correspondiente.
c) No se realicen construcciones temporales ni la instalacion de servicios

ptblicos dentro del Area de la Concesi6n, salvo que éstas hayan sido
autorizadas por el CONCEDENTE. En caso de verificar la gjecucion de
este tipo de construcciones, e instalaciones debera ejercer la defensa
posesoria correspondiente y comunicar el hecho al CONCEDENTE para
tos fines del caso.

En el caso de zonas urbanas por las cuales atraviese la via, se debera tener en
cuenta lo dispuesto en los acapites de la Conservacién Rutinaria en lo que
resulte aplicable. De ser el caso, y de manera alternativa, el CONCESIONARIO
en coordinacién con los gobiernos locales podra adoptar otro tipo de medidas
gque contribuyan a dotar de la seguridad vial necesaria a la zona, evitando el
cruce de la via por parte de peatones o vehiculos automotores. En este Gltimo
caso, el CONCEDENTE se obliga a interceder ante los gobiernos locales para
el logro de este objetivo.

El CONCESIONARIO efectuara la Construccién y/o instalacion de los elementos
de seguridad vial necesarios, a fin de asegurar el nivel se servicio de evaluacion
de seguridad vial. Con esta informacion se debera llenar la planilla para el
calculo del nivel de servicio de evaluacién de seguridad vial, referide en el
Apéndice 5 del Anexo | del Contrato.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

~ Contrato de Concesién de la Carretera Longl.tudinal de ta Sierra Tramo 2
A .

SECCION 4

OTRAS PROVISIONES

SERVICIOS POR EMERGENCIAS Y ACCIDENTES

Atencién de Emergencias v Accidentes

Como parte de la Concesion se implementara un sistema de comunicacién en
tiempo real en base a comunicaciones telefénicas con una central. Es obligacion
del CONCESIONARIO dar atencién inmediata durante las veinticuatro (24) horas
del dia a cualquier llamada que ingrese a dicha central por el sistema de
comunicacion.

Similarmente, es obligacion del CONCESIONARIO dar atencion inmediata
durante las veinticuatro {24) horas del dia a cualquier llamada que ingrese a sus
oficinas por el sistema telefénico normal.

Es también obligacién del CONCESIONARIO dar atencién en primera instancia a
cualquier emergencia o accidente que le sean reportados directamente en sus
oficinas o por comunicacidn telefénica. Siempre que corresponda, la atencién en
primera instancia consistirda por lo menos en lo siguiente: (a) reporte a las
autoridades policiales de fa zona en la que ocurrié la emergencia o accidente; (b)
despacho de una dotacién minima de vehiculos de asistencia {ambulancia o
remoique); (¢) despacho de un representante del CONCESIONARIO para que se
haga presente en el lugar; y {d) informar al denunciante ias acciones tomadas
remitiendo una copia al REGULADOR, el tiempo probable de atencién de la
emergencia o accidente y el tipo de ayuda a proveer por el CONCESIONARIO.
Estas acciones deberan iniciarse dentro de los cinco (5) minutos posteriores a la
recepcion de la denuncia.

En la eventualidad de ocurrencia de una emergencia o accidente, el
CONCESIONARIO esta obligado también a dar atencién en segunda instancia.
Dependiendo del caso, la atencién en segunda instancia consistira en: (a) el
traslado de personas o vehiculos accidentados dentro de los limites de su
responsabilidad establecidos por el Contrato; {b) movilizar el personal y equipos
necesarios para cumplir con los requisitos de brindar transitabilidad plena y
segura; (c) coordinar con las autoridades correspondientes (Policia, Bomberos,
Defensa Civil, Provias Nacional, Ministerio del Ambiente - Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)) el apoyo a brindar por su
personal y equipos para la restitucidn de la transitabilidad y la mitigacién de los
efectos de la emergencia o accidente.

Plazos para la Atencion de Emergencias y Accidentes

En el caso del traslado de personas y vehiculos, el CONCESIONARIO cumplira
con las obligaciones contenidas en el Contrato dentro de los sesenta (60)
minutos de haber sido reportada la emergencia o accidente.

En el caso de la restitucion de la ftransitabilidad, por regla general, el
CONCESIONARIO brindara transitabilidad parcial en un plazo no mayor a seis
(6) horas desde que se haya reportado el incidente. Similarmente, brindara
Transitabilidad piena en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas desde la
denuncia de la emergencia o accidente. ;=
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9.7

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Contrato de Concesldn.

Incumplimientos y Penalidades

Siempre que no existan elementos que liberen al CONCESIONARIC de la
responsabilidad de cumplir con los plazos anteriores, su incumplimiento podra
dar lugar a una penalidad. Cada incumplimiento se penalizara de acuerdo a lo
establecido por el REGULADOR de acuerdo a la normatividad vigente sobre la
materia.

SITUACIONES EXCEPCIONALES O ESPECIALES

Conservacién en partes no asfaltadas

Se considera que la existencia de partes no asfaltadas (y que no forman parte de
la Concesidn) son temporales durante la Operacién de la Concesidn mientras se
ejecutan la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periddico Inicial
a las que se hace referencia en el Anexo 9 de las Bases.

En esas situaciones, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a conservar la
Via desde el momento de entrega por parte del CONCEDENTE en las
condiciones minimas de servicio siguientes:

- Transitabilidad: No se admiten cierres de vias por tiempos mayores a 6
horas.

- Velocidad media de recorrido: para vehiculos livianos la velocidad media
(de longitudes no menores a 5 km) no debera ser inferior a 20 km/h y en
vehiculos pesados no debera ser inferior a 10 km/h.

Congestion en Sub Tramos

Se  efectuaran las intervenciones que sean necesarias, a cargo del
CONCESIONARIO, en caso se afecten los niveles de servicio de movilidad y
accesibilidad. En ese sentido no se admitira que ninglin Sub Tramo (se entiende
no menor a 5 km) tenga un menor nivel de servicio de acuerdo al Manual de
Capacidad de Carreteras.

Oftras Situaciones

En el caso de situaciones no contempladas en este Anexo |, el REGULADOR,
fjara los niveles de servicio y la metodologia de medicién a utilizar en [a
evaluacion de la gestion del CONCESIONARIO.

En el caso particular de la evaluacion de los Servicios Obligatorios a
proporcionar por el CONCESIONARIO que no se hayan contemplado
especificamente en otros procedimientos descritos en este Anexo |, se adoptara
el procedimiento de las evaluaciones Continuas.

la Carretera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2
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Apéndice 1

Sub Tramos de la Carretera Longitudinal de Ia Sierra Tramo 2: Ciudad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-
3N




Sub Tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N

SUB LONG
TRAMO DESCRIPCION RUTA ‘o INICIO (SIG) |FIN (SIG)
1 Chiple-Cutervo PE-3N 60.697 1+547 1+486
2 Cutervo-Cochabamba PE-3N 29.393 1+486 1+456
3 Cochabamba-Chota PE-3N 34.140 1+456 1+422
4 Chota-Hualgayoc PE-3N 60.018 1+422 14362
Hualgayoc-Dv.
5 Yanacocha PE-3N 51.012 1+362 1+311
Dv. Yanacocha-
6 Cajamarca PE-3N 38.384 1+311 1+273
Cajamarca- Km
7 1969400 PE-3N 3.702 1.273 1+269
Km 1269+00- San
8 Marcos PE-3N 58.301 1+269 1+211
San Marcos-
9 Cajabamba PE-3N 59.129 14211 1+152
Cajabamba-
10 Sausacocha PE-3N 41.430 1+152 1+110
Sausacocha-
11 Huamachuco PE—3N_ 11.287 1+11O 1+099
Huamachuco-Dv.
12 Callacuyan PE-3N 44.331 1+099 1+056
13 | Dv. Callacuyan-Shorey | PE-3N 15.762 1+0565 1+039
14 Shorey-Dv. Otuzco PE-10A 51.682 0+122 0+070
15 Dv. Otuzco-Trujillo PE-10A 70.440 0+070 0+000
Ciudad de Dios-
16 Dv.Chilete PE-08 91.489 0+000 0+091
17 Dv.Chilete-Cajamarca PE-08 85.941 0.091 0+177
18 |Dv.Chilete-Emp. PE-3N| PE-08A 67.971 0.000 0.068
Total 875.10




Apéndice 2

Parametros de Condicion y Niveles de Servicio Exigibles para el control
de 1a gestion del Concesionario de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2 :

(Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta)

Conlrato de Concesién de la Carretera Longitudinat de la Sierra Tramo 2




Niveles de Servicio para:
Superficie de rodadura

periodo de conservacién o
servicio: m/km

sellado)

B Parametro Medida Nivel de Servicio

Reduccion del ancho de fa  [Porcentaje maximo de reduccién del 0%

superficie de rodadura ancho

Reduccién del paquete Porcentaje maximo de reduccion del 0 %

estructural existente a la espesor de cada capa

toma de posesion del

contrato

Huecos Porcentaje maximo de &rea con 0%
huecos.

Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras 0%
mayores a5 mm.
Porcentaje maximo de area con fisuras 0%
entre 2.5 y 5 mm.

Parches Porcentaje maximo de parches en mal 0%
estado (niveles de severidad medio o
alto).

Ahuellamiento Porcentaje méximo de érea con 0%
ahueliamiento mayor que 12 mm

Hundimiento Porcentaje maximo de area con 0%
hundimientos mayores que 25 mm.

Exudacion Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion (sumados ambos niveles de
severidad medio y alto).

Existencia de material suelto |Porcentaje maximo de 4rea con 0%
material suelto

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0%

Peladuras - Porcentaje méaximo de area con - 0%
peladuras

Desprendimiento de bordes |Porcentaje maximo desprendimiento de 0%
bordes

Grietas longitudinales En el |Porcentaje maximo de grietas 0%

centro de la calzada y En los [longitudinales

bordes

Rugosidad para la recepcion [Rugosidad cada 100 m. (Concreto 2.00IRI

de las obras: m/km Asfaltico)

Rugosidad para la recepcion [Rugosidad cada 100 m. (TSB con 3.00IRI

de las obras: m/km sellado)

Rugosidad durante el Rugosidad cada 100 m. (Concreto 3.50IRI

periodo de conservacion o |Asfaltico)

servicio: m/km

Rugosidad durante el Rugosidad cada 100 m. (TSB con 4.00 IRI




Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:

Superficie de rodadura

Parametro

Plazo maximo de correccion (dias)

Reduccion del ancho de la superficie de rodadura 14
Reduccion del paquete estructural 14
Huecos 2
Fisuras 7
Parches 2
Ahuellamiento 14
Hundimientio 7
Exudacion 7
Existencia de material suelto 1
Existencia de obstaculos 1
Rugosidad para recepcion las obras 30
Rugosidad durante el periodo de conservacion 30
Peladuras 7
Grietas longitudinales 7
Desprendimiento de bordes 7

" Niveles de Servicio para:

R CH s sl Benma T I e
Parametro Medida Nivel de Servicio
Reduccion del anche de la Porcentaje maximo de reduccion del 0%
superficie de rodadura ancho
Huecos Porcentaje maximo de area con huecos 0%
|Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras 0%
mayores a 5 mm.
Porcentaje maximo de area con fisuras 0%
enfre 2y 5 mm.
Parches Porcentaje maximo de parches en mal 0%
estado (niveles de severidad medio o
alto)
Hundimiento Porcentaje maximo de area con 2%
hundimientc mayor que 50 mm
Exudacion Porcentaje maximo de area con 0%
exudacién (sumados ambos niveles de
severidad medio y alto)
Existencia de material suelto [Porcentaje méaximo de area con 5%
material sueito.
Existencia de obstaculos Cantidad méxima de obstaculos 0%
Desnivel entre calzada y Altura maxima {calzada — berma) del 15 mm
berma desnivel
Porcentaje maximo de la longitud con 10 %
desnivel superior a 0 mm e inferior a 15
mm
Desprendimiento de bordes [Porcentaje méximo de desprendimiento 0%
de bermas
Erosion Porcentaje maximo de erosion 0%

Nota; Las dimensiones de tas barmas son las existentes, no se considera ampliacién de
bermas para cumplir con la normatividad vigente.
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f Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
' - Berma
Parametro Plazo maximo de correccion (dias)
Reduccién del ancho de Ia superficie de rodadura 14
Huecos ' 2
Parches en mal estado 7 O
Fisura tipo piel de cocodrilo 7
Hundimiento 7
Exudacion de nivel medio y alto 7
Existencia de material suelto 1
Existencia de obstaculos 1
Desnivel entre calzada y berma 7
Desprendimiento de bermas 7
Erosion 7
‘Niveles de Servicio para:
G ‘Badenes {Concreto) . e
Parametro Medida Nivel de Servicio

Reduccion del anche de la Porcentaje maximo de reduccion del 0 %
superficie de rodadura ancho
Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras 0%

mayores a 5 mm de abertura

Porcentaje maximo de area con fisuras 0%

: entre 2 y 5 mm de abertura :
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstéculos 0%
Dasniveles entre juntas Altura maxima de desnivel 10 mm.
Socavacion de fundacion Erosién 0%
P!azos de Respuesta a Incumplimlentos en' SR
Badenes {Concreto) . : ' : A
Parametro Plazo méxuno de correccién (dias)

Reduccién del ancho de la superficie de rodadura 14
Fisuras 7
Existencia de obstaculos 1
Desniveles entre juntas 14
Secavacién de fundacion 7




Niveles de Servicio para:
Drenajes (Alcantarlllas, Cunetas, Bordillos, Cunetas de Coronamiento, Cunetas en
Banquefas y Drenes)

Parametro Medida Nivel de Servicio
Obstrucciones al libre 0%
escurrimiento del Caudal de
disefio hidraulico en
alcantarillas, cunetas, cunetas

de coronamiento, drenes Vegetacion, sedimentacion,

drenes, sub drenes; ademas |colmataciones u otros elementos que

de los correspondientes obstaculicen o alteren el libre

componentes de las obras de |escurrimiento del caudal de disefio,

ingreso y salida. sellado de juntas.

Fallas Estructurales Asentamientos, pérdida de geometria, 0%

fallas que afectan la capacidad
estructural o hidraulica

Erosion yfo socavacion en Erosién 0%
alcantarillas, cunetas, cunetas
de coronacion, cunetas de
banqueta, pontones, drenes,
sub drenes; ademas de los
correspondientes
componentes de las obras de
ingreso y salida.

Deterioro de Alcantarillas Deterioro de alcantarillas { metélicas 0%
oxidadas y de concreto )

: LR ‘Plazos de Respuesta a. Incumpllmientos QN it B
Drena]es (Alcantanllas Cunetas, Bordillos, Cunetas de Coronamiento, Cun tas en i
S e “'Banquetas y.Drenes) SR

Parémetro Plazo méx;mo de correcclén (dias)
Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico. 3
Fallas Estructurales 14
Erosion y/o socavacion 7
Deterioro de Alcantarillas 14

Niveles de Servicio. para: -
S p TR - ‘Seftalizacion Horizontal: AT T R e
Parametro Medida Nivel de Servicio

Geometria incorrecta |Ancho de lineas minimo En demarcacién de lineas de
de las lineas eje y borde 10 cm. (¥}

En demarcacién de lineas de
borde con resalto o
indicaciones de reduccion de
velocidad 15 cm.

Longitud de las lineas punteadas del eje 45 m+/-2%
Longitud de los espacios entre lineas 7.50m+-2%
punteadas del gje
Deflexion maxima de la alineacién de las Me.E max =10 cm.
lineas de eje con respecto al eje de la ruta
n de la Carretera Longitudinal de Ja Sierra Trarno 2

TONDEL >
3 e
WER: 4/
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Niveles de Servicio para:
Sefalizaclén Horizontal

Parametro

Medida

Nivel de Servicio

Deflexion maxima de las lineas punteadas

del eje (blanco) con respecto a la recta que

une sus extremos

Me Emax=2 cm.

Deflexién maxima y minima de la linea

continua de eje (amarillo) con respecto a las

lineas punteadas del eje {blanco)

17cm <MaMe<20 cm.

Deftexion maxima y minima de la linea
continua de eje (amarillo) con respecto al
gje de la ruta

17cm <MaMe<20 cm.

Decoloracion o
suciedad de las
lineas o marcas

Coordenadas cromaticas “X" e “y"
{geometria 45/0 y anguio de observacién
patron de 2°)

Coordenadas cromaticas

dentro del diagrama CIE

definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla

Visibilidad nocturna
insuficiente de las

Coeficiente de reflectividad minimo;

angulo de observacién de 1.5° y de

Amarillo 150 med/lux/m?2.

lineas 0 marcas incidencia de — 86.5° Bianco 200
med/luxim2.
angulo de ohservacion de 1.05° y de Amarillo 80
incidencia de — 88.76° med/lux/im2.
Blanco 100
med/Auxim2,
Exceso de desgaste |Porcentaje de deterioro maximo 5%
de las lineas o
marcas
Geometria incorrecta |Distancia entre tachas en el eje (tangente) 24 m.
de las tachas En curvas De acuerdo a lo establecido en
reflectivas la norma
Deterioro de las No se admitiran

tachas reflectivas

Desplazamientos de su posicién original

Deterioros totales o parciales del area
reflectiva o del cuerpo

No se Admiten

Perdida o inutilidad
de tachas reflectivas

Porcentaje maximo de tachas reflectivas
perdidas ¢ inutiles

Burante los 3 primercs afios
posteriores a la Rehabilitacion
y Mejoramiento o
Mantenimiento Periodico
Inicial: 10 %

Durante el resto de cada
pertiodo entre cbras 20%

(*) Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras

. 'Niveles de Setvicio para: -
‘Sefalizacion Vertical

P'arémetro

Medida

Nivel .de Servicio

Elementos faltantes

Elementos individuales faltantes

No se admitiran

de las sefiales

Decoloracién de las placas

Coordenadas cromaticas “x" e "y"
{geometrta 45/0 y dngulo de
observacion patron de 2°)

Coordenadas crométicas dentro
del diagrama CIE definido por los
cuatro puntos contenidos en la
tabla correspondiente {*)

Visibilidad nocturna

insuficiente de las placas de

Coeficiente de reflectividad

minimo (angulo de ohservacién de

e 100 Cd/tux/im2

Contrato de Concesidn de la Carrelera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2
- ) . - ERIU S

N
AV

X cub;:*%tlo Cd/lux/im2
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Niveles de Servicio para:
Sefalizacion Vertical

Parametro Medida Nivel de Servicio
las sefiales 0.2° y de incidencia de — 4°) Rojo: 30 Cdllux/im2
Verde: 30 Cdiux/m2

Azul: 10 Cdllux/im2

Naranja: 60 Cdflux/m2

Deterioro del mensaje de
las placas de las sefiales

Mensajes sucios de polvo o con
dafios como pegatinas o pintura,
etc.

No se admitiran

Perforaciones de maximo 1 cm. de
diametro que no comprometan el
mensaje

No se admitiran

Cualquier doblez de longitud
inferiora 7.5 cm.

No se admitiran

Oxidacién en las caras de [a placa

No se admitiran

Deterioro de los elementos
de fijacién de las placas de
las sefiales

Paneles sueltos o desajustados

No se admitiran

Falta, total o parcial, de los pernos

No se admitiran

Deteriore o ausencia de
estructuras rigidizantes

No se admitiran

Deterioro de los soportes de
las sefiales

Fisuras, fracturas o armaduras a
la vista, en el caso de soportes de
hormigon; Oxidaciones o
deformaciones en el caso de
soportes metalicos

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

No se admitiran

Vegetacion en su entorno que
impida la visibilidad

No se admitiran

Deterioro de los postes
kilométricos

Fisuras, fracturas o armaduras a
la vista {en el caso de postes de
hormigén)

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

MNo se admitiran

Vegetacion en su entorno que
impida su visibilidad

No se admitiran

“Niveles de Servicio para

Elénientos de Encarrilamiento y Defensa

Parametro

Medida

Nivel de Serwcm '

Elementos faltantes

Cualquier elemento individual faltante

No se admitiran

Deficiencia en la ¢colocacién
de las defensas metalicas

Ubicacién, alineacién y aitura

Debera responder a lo
establecido en las EG-
2000-MTC (*)

Deterioros y limpieza de las
defensas metalicas

Dobleces o dafios

No se admitiran

fijacién

Ausencia o desajuste de los pernos de

No se admitiran

Oxidacion de las superficies laterales

No se admitiran

Suciedad, pintura o afiches

No se admitiran

Ausencia de pintura o lamina reflectiva
en las arandelas “L" con un coeficiente
de refiectividad de 40 cd/lux/m2 en un
area minima de 60 ¢cm2

No se admitiran

Deficiencia en la colocacién
de los parapstos con
haranda

Ublcacion, alineacién y altura

Debera responder a lo
establecido en las EG-
2000-MTC (")

Deterioros y limpieza de los
parapetos con baranda

. |vista

. [Deficiencias en el pintado

Fisuras, fracturas 0 armaduras a la

No se admitirédn

No se admitiran
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Niveles de Servicio para:

Elementos de Encarrilamiento y Defensa
Parametro Medida Nivel de Servicio
Ausencia de pintura o lamina reflectiva [No se admitiran
con un coeficiente de reflectividad de
40 cd/lux/m2 en un area minima de 50
cm?2,cada2m
Vegetacion en su entorno que impida fa [No se admitiran

visibilidad
Deficiencia en la colocacién |Ubicacion, alineacion, separacién y Debera responder a lo
de delineadores de curvas  |[altura establecido en el manual
aprobado (*)
Deterioros y limpieza de Fisuras, fracturas o armaduras a la No se admitiran
delineadores de curvas vista {(en el caso de delineadores de
hormigén)
Deficiencias en el pintado No se admitiran -

Ausencia de pintura o lamina reflectiva |No se admitiran
en ambas caras con un c¢oeficiente de
reflectividad de 40 cd/iux/m2 en un area
minima de 70 cm2

Vegetacién en su entorno que impida la [No se admitiran
visibilidad
(*) Manual de Dispositivos de Control de Trénsito Automotor para Calles y Carreteras
(**)Especificaciones Técnicas Generales para la construccién de Carreteras

Iazos de Respuesta a Incumpllmlentos en. S
: “Seguridad Vial : : SO
Parametro | Plazo méxlmo de correccién (dlas)
R - Sefializacién Horizontal - - - :

Geometria lncorrecta de Ias Iineas
Decoloracion o suciedad de las lineas o marcas
Visibilidad nocturna insuficiente de las lineas o
marcas

Visibilidad diurna insuficiente de las lineas o
marcas

Exceso de desgaste de las lineas o marcas
Geometria incorrecta de las tachas reflectivas
Deterloro de las tachas reflectivas

Perdlda o mutﬂldad de tachas reflectivas

‘Sefalizacién Vertical y Aérea -

~di~d|~

-]

¥ EN BN BN AN

E!ementos saltantes

Decoloracion de las placas de las senales
Visibitidad nocturna insuficiente de las placas de
las sefiales &
Deterioro del mensaje de las placas de las 7
seffales
Deterioro de los elementos de fijacién de las 7
placas de las sefiales

Detericro de los soportes de las sefiales
Deterloro de Ios postes kllométrlcos

~Elementos de Encarrilamiento y Defensa -

~ |~

=~

Elementos saltante.s 3
Deficiencia en la coiocacién de las defensas 7
metalicas

Deterioros vy limpieza de las defensas metélicas A{m o,,,7\
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Deficiencia en la colocacion de los parapetos con 7
baranda
Deterioros y limpisza de los parapetos con 7
baranda
Deficiencia en ta colacacién de los delineadores 7
de curvas
Deterioros y limpieza de los delineadores de 7
curvas
Niveles de Servicio para; '
~ Derecho de Via i R A R
Parametro Medida Nivel de Servicio
Exceso de altura de la Altura maxima de la vegetacién En Bermas y Cunetas no
vegetacion (*) se admiten, hasta 15 cm.
en la zona adyacente a la
berma y hasta 50 em. en
zanas de visibilidad.
Obstaculos Obstaculos entre bordes de bermas y  |No se admiten
limites del derecho de via.
Erosiones y sedimentos Erosiones en taludes, contra taludes y  [No se admite
en el derecho de via en general.
Aguas empozadas(*) Aguas empozadas en la derecho de via [No se admiten.
Residuos Residuos de cualquier naturaleza o No se admiten.
elementos extrafio a la ruta (animales
muertos, restos de accidentes, autos y
cargas abandonadas, ramas y hojas,
escombros o restos de construccion o
de materiales usados en el
. . |[mantenimiento). .
Propaganda Avisos o propaganda no autorizados en No se admiten.
cualquier elemento del derecho de via
(*) No se considera este defecto en secciones localizadas en selva

Plazos de Respuesta a lncumplimientos en' :
S Derecho de via - _ e N
Parémetro Plazo maximo de correccion (dias)
Exceso de altura de la vegetacion (*) 7
Obstaculos 7
Erosiones y Sedimentos 7
Aguas empozadas 7
Residuos 7
Propaganda 7

' .-_"'-'vaeles de Semclo para::

B e ~Puentes SR S R
Parametro Medida Nivel de Servicio
Suciedades o elementos extrafios Segun el Manual |No se admite ninguno de los
Deterioro del sobrepiso para el relevamiento defectos




Niveies de Servicio para:

Puentes
Parametro Medida . Nivel de Servicio
Deficiencias en las juntas extremas o de Defectos que se
intermedias indican en el
Deterioros en elementos de hormigon Apendice N° 07

Deterioros en sistemas de apoyo
Deterioros en elementos metalicos
Deterioro en sistemas antisismicos
Deterioro en sistemas de suspensién
Deterioro de elementos de mamposteria

Obstrucciones al libre escurrimiento
hidraulico

Socavaclon de fundaciones

Deterioros en terraplenes de acceso y
revestimientos B
Deterioro de enrocados o gaviones de
proteccitn

Detericros de harandas y parapetos
Eje del cauce del rio respecto al puente
Deterioro del recubrimiento de la estructura
metalica

Deterioros de veredas

Plazos de Respuesta a Incumpllmlentos en° o
- ol .Puentes. . . .- :
Parametro Plazo méximo de correccién (dias)
Suciedades o elementos extrafios 7
Deterioro del sobrepiso 7
Deficiencias en las juntas extremas o intermedias 7
Deterioros en elementos de concreto 7
Deterioros en sistemas de apoyo 10
Deterioros en elementos metalicos 7
Deterioro en sistemas antisismicos 10
Deterioro en sistemas de suspension 10
Deterioro en elementos de mamposteria 10
Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico 7
Socavaciones de fundaciones 7
Deterioros en terraplenes de acceso y 7
revestimientos
Deterioro de enrocados o gaviones de proteccion 7
Deterioros de harandas y parapetos 7
Eje del cauce del rio respecto al puente 80
Deterioro del recubrimiento de la estructura 7
metalica
Detericros de veredas 7

vae!es de Servicio para: I
Superﬁcie de rodadura -

Paramelro Medida Nivel de Servfcio
Friccion superficial Coeficiente de friccion No menor de 0.40
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
Superficie de rodadura

Parametro Plazo maximo de correccién (dlas)
Friccion Supetficial 30

" Nivelos de Servisio para Tamsles

Nivel de

Parametro Medida Servicio
NIVELES DE SERVICIO PARA: TUNELES
Reduccion del anche de la Porcentaje maximo de reduccion del 0.00%
superficie de rodadura ancho R
Reduccion del paquete estructural e .

. ; Porcentaje maximo de reduccién del o
existente a la toma de posesion del espesor de cada capa 0.00%
contrato
Huecos Porcentaje maximo de area con huecos 0.00%

Porcentaje maximo de area con fisuras 0.00%
_ con nivel de severidad alto R
Fisuras - - -
Porcentaje maximo de &rea con fisuras 1.00%
con nivel de severidad medio sin sellar i
Porcentaje maximo de parches en mal
Parches estado { niveles de severidad medio o 0.00%
alto )
. Porcentaje maximo de area con o
Ahueltamiento ahuellamiento mayor que 12 mm. 0.00%
Hundimiento Porcentaje méximo de 4rea con 0.00%

hundimientos mayores que 25 mm.

Porcentaje maximo de area con
Exudacion exudacion { sumados ambos niveles de 0.00%
severidad medio y alto )

Porcentaje maximo de area con material

. . . o
Existencia de material suelto suelto 0.00%
Existencia de obstaculos Cantidad méaxima de obstacuios 0.00%
Rugosidad para recepcién de las Rugosidad cada 20 (Rl
obras 100 mts. (concreto asfaltico). '
Rugosidad durante el periodo de Rugosidad cada 100 mts. (concreto 35 1R
conservacion asfaltico). )
. Altura maxima ( calzada - berma ) del

Desnivel entre calzada y berma desnivel | 0.00 mm

NIVELES DE SERVICIO PARA: REVESTIMIENTO Y DRENAJE DE TUNEL
Fisuras en el concreto Porcentaje maximo de &rea con fisuras 0.00%
Existencia de material suelto EL? ;ftgntaje maximo de drea con material 0.00%
Drenaje Porcentaje maximo obstruido 0.00%

Material suelio o elementos riesgosos 0.00%

Suciedades o elementos extrafios | para la circulacién en el tablero
Obstruccion en los drenes
Cgﬂtrglo de Concesi6n de ta Cairetera Longitudinal de la Slerra Tramo 2 TR
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Manchas o deterioros en el hormigén

0.00%

Materiales extrafios en juntas 0.00%
Nidos de péjaros o colonias de insectos 0.00%
Vegetacion en grietas 0.00%
Reduccion del espesor del sobrepiso
superior al 10% P P 0.00%
Huecos de cualquier dimension o
naturaleza ‘ 0.00%
_ _ Fisuras_ sin seilar ( distintas de las de 0.00%
Deterioro del sobrepiso retraccién por fraguado ) '
Parches en mal estado 0.00%
Ahuellamientos mayores que 12 mm. 0.00%
Hundimientos mayores que 12 mm. 0.00%
Exudaciones ( nivel medio y/o alto ) 0.00%
Separacién mayor a la indicada en ios 0.00%
parametros de diseiio )
Junhtas no estancadas o sin sellar 0.00%
Deficiencias en las juntas extremas | Diferentes altimetrias superior a 0.5 cm
o intermedias entre los bordes o entre bordes y 0.00%
material de rellenc
Roturas o desprendimientos en los
bordes P 0.00%
Descascaramientos o desprendimientos 0.00%
Armaduras expuestas u 6xido superficial
o fisuras a lo largo de la ubicacién de la 0.00%
Deterioros en elementos de armadura
hormigon Lesiones superficiales de profundidad 0.00%
superior a 0.5 cm. : i
Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm. sin
sellar P ! 0.00%
Fisuras o agristamientos 0.00%
Corrosion 0.00%
Roturas o deformaciones 0.00%
Deterioros en elementos metalicos | -erdida de elementos de union 0.00%
Daiios de soldaduras 0.00%
Descas_caramientos, ampoltas o grietas 0.00%
en la pintura de proteccion
Deterioro de galvanizado de proteccion 0.00%
Elem.entos_ rotos, faltantes, fiojos o fuera 0.00%
Deterioros de barandas y parapetos | de alineacidn
Deterioros en la pintura 0.00%
Desniveles 0.00%
Suciedades 0.00%
Deterioros de veredas Losetas sueltas, faltantes o rotas 0.00%
Manchas o deterioros por pasaje de 0.00%

agua en juntas de cordones y veredas




PLAZOS DE RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO EN CALZADA Y BERMAS EN TUNELES

Parametro Plazo méaximo de correccion ( dias )

Reduccion del ancho de la superficie de rodadura 18
Reduccion del paquete estructural existente a la 15
toma de posesion del contrato

Huecos 3
Fisuras 7
Parches 3
Ahuellamiento 30
Hundimiento 7
Exudacién 14
Existencia de material suslto 1
Existencia de obstaculos 1
Rugosidad para recepcion de las obras 30
Rugosidad durante el periodo de conservacién 30
Desnivel entre calzada y berma 7

TUNEL

PLAZOS DE RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO EN: REVESTIMIENTO Y DPRENAJE DE

Fisuras en el concreto

‘| Existencia de material suelto

Drenaje

Suciedades o elementos

Deterioro del sobrepiso

Deficiencias en las juntas extremas ¢ intermedias

~ [~~~

Deterioros en elementos de hormigén

Deterioros en elernentos metdlicos

Deterioros de barandas y parapetos

Deterioros de veredas

=~

PARAMETRO MEDIDA

NIVEL DE SERVICIO

Geometria incorrecta de

Ancho de lineas minimo
las lineas

En demarcacion de
llneas de eje y borde:
10cem. (*)




E£n demarcacion de
lineas con resalto o
indicadoras de
reduccion de velocidad:
15 cm.

Longitud de fas lineas punteadas del gje

45m+/-2%

Longitud de los espacios entre lineas
punteadas dsl gje

7.5m+/-2%

Deflexion maxima de la alineacion de las
Ilneas de eje con respecto al eje de la ruta

Me Emax =10 cm.

Deflexion maxima de las Iineas punteadas
del eje ( blanco ) respecto a la recta que
une sus extremos

Me Emax = 2 cn.

Deflexion maxima y minima de la linea
continua de eje ( amarillo ) con respecto a
las lineas punteadas del gje { blanco )

17 cm < MaMe <20 cm

Deftexién maxima y minima de la linea
continua de eje ( amarillo ) con respecto al
ejedelaruta

17 cm < MaMe < 20 cm

Decoloracion o
suciedad de las lineas o
marcas

Coordenadas cromaticas "X" e "Y" (
Geometria 45/0 y &ngulo de observacion
patron de 2")

Coordenadas
cromaticas dentro del
diagrama CIE definido
por los 4 puntos
contenidos en la tabla

Visibilidad nocturna
insuficiente de las lineas
y marcas

Coeficiente de reflectividad minimo:

correspondiente ( *)

Angulo de observacion de 1.5° y de

|incidencia de - 86.5°

Amarillo 150 med / lux /
m2

Blanco 200 mcd / lux /
m?2

Angulo de observacion de 1.5° y de
incidencia de - 88.76°

Amarillo 80 med / lux /
m2

Blanco 100 med / lux /
m2

Exceso de desgaste de
tas lineas o marcas

Porcentaje de deterioro méximo

20%

Geometria incorrecta de
las tachas reffectivas

Distancia entre tachas en el eje ( tangente )

24 m.

En curvas

De acuerdoal
establecido en la
Norma

Deterloro de las tachas
reflactivas

Desplazamientos de su posicion original

No se admitiran

Deterioros totates o parciales del 4rea
reflectiva o del cuerpo.

No se admitiran

Perdida o inutilidad de .
las tachas reflectivas

Porcentaje maximo de tachas reflectivas
perdidas o inttiles

Durante los 3 primeros
afios posteriores a la
Rehabilitacion y
Mejoramiento o
Mantenimiento
Periddico Inicial: 10%

Durante el resto de
cada periodo entre
obras: 20%

( *) Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor pa

ra Calles y Carreteras
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- Sefializacién Vertical

PARAMETRO

MEDIDA

NIVEL DE SERVICIO

Elementos faltantes

Elementos individuales faltantes

No se admitiran

Decoloracion de las
placas de las sefiales

Coordenadas cromaticas "X" e "Y" (
Geometria 45/0 y angulo de observacion
patron de 2")

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente ( *)

Visibilidad nocturna
insuficiente de las
placas de las sefiales

Coeficiente de refiectividad minimo (
angulo de observacion de 02° y de
incidencia de - 4°)

Amarillo 100 ¢d / lux / m2

Blanco 140 cd / jux/ m2

Naranja 60 cd / lux/ m2

Rojo 30 ed / lux / m2

Verde 30 cd /lux/ m3

Azul 10 cd / lux f m4

Deterioro del mensaje
de las placas de las
sefiales

Mensajes sucios de polvo o con darfos
como pegatinas o pintura, etc.

No se admitiran

Perforaciones de méximo de 1 cm. de
diamefro que no comprometan sl
mensaje

No se admitiran

Cualguier doblez de longitud inferior a
7.5 cm.

No se admitiran

Oxidacion en las caras de la placa

No se admitiran

Deterioro de los
elementos de fijacion de
las placas de las
seftales

Paneles sueltos o desajustados

No se admitiran

Faita, total o parcial, de los pernos -

No se admitiran

Deterioro 0 ausencia de estructuras
rigidizantes

No se admitiran

Deterioro de los
soportes de las sefales

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista
en el caso de soportes de hormigon;
Oxidaciones o deformaciones en el caso
de soportes metalicos

No se admitiran

Deficiencia en el pintado

Mo se admitiran

Vegetacion en su entorno que impida la
visibilidad

No se admitiran

Deterioro de los postes
kilométricos

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (
en el caso de sopoertes de hormigon )

No se admitiran

Deficiencia en el pintado

No se admitiran

Vegetacién en su entorno que impida la
visibilidad

No se admitiran

( *) Manual de dispositivos de Contro! de Transito Automotor para Calles y Carreteras




SENALIZAGION HORIZONTAL

Geometria incorrecta de las lineas

Decoloracion o suciedad de las lineas o
marcas

Visibilidad nocturna insuficiente de las
lineas y marcas

Visibilidad diurna insuficiente de las lineas
y marcas

Exceso de desgaste de las lineas o
marcas

Geometria incorrecta de las tachas
reflectivas

Deterioro de las tachas reflectivas

Perdida o inutilidad de las tachas
reflectivas

SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Elementos faltantes

Decoloracidn de las placas de las sefiales

Visibilidad nocturna insuficiente de las
placas de las sefiales

Deterioro del mensaje de las placas de las
sefiales

Deterioro de los elementos de fijacion de
las placas de las seftales

Deterioro de los soportes de las sefiales

Daterioro de los postes kilométricos




Apéndice 3

Formatos de Comunicacion

Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de ta Sierra Tramo 2




Deteccion de parametro de condicion insuficiente
(Nota del Ingenierc Supervisor al Coordinador de OSITRAN)

Lugar
Fecha

Deteccidon PCI N°
Sr. Coordinador:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesion, se comunica
que se han localizado los siguientes defectos en la Concesién de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-
Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Ruta:

Sub Tramo:
p - Desde | Hasta | Total de | Plazo
item Defecto no admitido Km Km Km. (dias)

Sin otro particular lo saluda atentamente:

FIRMA
Ing. Supervisor

B\ Mseron” Ly
e it c-;,-’
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Notificacion de deteccion de parametro de condicién insuficiente
(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIO)

Lugar

Fecha

Notificacion PCI N°

Ref: Deteccion PCI N°

Sres. de (nombre de la CONCESIONARIO}):

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesion, sé comunica
que corresponde realizar las reparaciones de los defectos indicados en el cuadro

adjunto.

Ruta:

Sub Tramo:

i Desde | Hasta | Total de | Plazo
ltem Defecto no admitido Km Km K. (dias) |

Sin otro particular los saluda atentamente

FIRMA
Responsable por OSITRAN
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Notificacién de resolucion de parametro de condicién insuficiente
(Nota del CONCESIONARIO)

Lugar

Fecha

Notificacion PCI N°

Sres. de OSITRAN:

De acuerdo a lo indicado en la Notificacién de deteccion de parametro de condicién

insuficiente N° se comunica se han realizado las tareas necesarias
para subsanar los defectos de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta;
Sub Tramo:
. Desde | Hasta | Total de
item Defecto no admitido K Km K.

Sin otro particular los saluda atentamente

Firma
Responsable por el CONCESIONARIO

sifin da la Carretera Longitudinal de la Slerra Tr 20




Deteccion de incumplimiento
(Nota del Ingeniero Supervisor al Coordinador de OSITRAN)

Lugar
Fecha

Deteccion INS N°:
Sr. Coordinador:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesidn, se comunica
que no se han cumplido con los plazos de ejecuciéon de correccidén de defectos
establecidos en la Notificacion de parametro de condicion insuficiente N°
correspondiendo la penalidad por incumplimiento a partir de la fecha y
hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:
Sub Tramo:

" Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo
tem Defecto no admitido Km Km Km. (dias)

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica que
se han cumplido con los plazos de ejecucién de correccién de defectos establecidos
enh la Notificacion de parametro de condicion insuficiente N° no
correspondiendo la penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:

Ruta:

Sub Tramo:

i . Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo
Item Defecto no admitido Km Km K. (dias)

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
son los siguientes:(especificar)

FIRMA
Ingeniero Supervisor
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Notificacién de incumplimiento
(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIO)

Lugar
Fecha
Notificacién de Incumplimiento N°;

Sres. de (hombre del CONCESIONARIO}):

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesién, se comunica
que no se han cumplido con los plazos de ejecucién de correccion de defectos
establecidos en [a Notificacibn de parametro de condicidn insuficiente N°
correspondiendo [a penalidad por incumplimiento a partir de ia fecha y
hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:
Sub Tramo:
. Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo
item Defecto no admitido ) K Km K. (dias)

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en ef Anexo | del Contrato de Concesion, se
comunica que se han cumplido con los plazos de ejecucién de correccién de defectos
establecidos en la Notificacibn de Incumplimiento N° no
correspondiendo la penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:

Ruta:
Sub Tramo:

Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo

Item Defecto no admitido Km Km K. (dias)

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
son los siguientes:(especificar)

FIRMA
Ingeniero Supervisor
Responsable por OSITRAN (nombre)
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Planillas para el Calculo del Nivel de Servicio
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Apéndice 5

Planilla de Calculo de Nivel de Servicio Global (Sub Tramos
Individuales y toda la Concesion)




PLANILLA DE CALCULO DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL POR SUB TRAMO Y NIVEL

DE SERVICIO GLOBAL DE LA CONCESION

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Cludad de Dios-Cajamarca-Chiple,

Cajamarca-Truyjille y Dv. Chilete-Emp. PE-3N

Hectémelros failados en la muestra

Ponderacion por rubro %

M| Total de Hm con 4
u defecto Porcentaje 100 | 40 | 80 0 80
Sub | Ruta Desde Hasta Inicio Fin Long. |e
Tramo Km. |s A A A
tSBDCSVSBDCSVSBDCSV
T
a
1
2
3
4
5
6
Leyenda
S: Superficie de rodadura
B: Bermas

D: Drenajes, puentes y viaductos
AC: Area de Concesion
SV: Seguridad vial




Apéndice 6

Niveles de Servicio Globales Requeridos {(por Sub Tramos
Individuales y toda la Concesién)




Niveles de Servicio Globales requeridos en la Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N

Sub Ruta Localidad Valores minimos de servicio globat por Sub Tramo al final de cada afio (%)

Tramo Desde | Hasta |1 [2 |3 [4 |6 |6 |7 [8 [9 [10[11][12]13|14]16[16]17[18][19]20
1 9595959595 |95|95|95|95|95|95|05]95|95[95]9595]95|95 |95
2 05 95| 9519595 |95|95|95| 9595|095 (959595 |95]95(95(95( 95|95
3 9595|095 |95]95 95| 95| 95|05 95|95 |95 9595 [95|95]95]95 (95|95
4 95195]95|95|95|9595 |95 (95|95 95[95|95{95]95[95|95]956]95] 95
5 95|95]95 | 96|95 | 95|95 |95 (959595 |95(95(|95]95|95[95([ 9519595
6 95 95|95 |95 |05 |95 95| 95|95 | 95|05 |95 |95 95|95 |95 |95]|965( 9595
7 95|65 95] 95|05 | 95| 9596195 |95]95 9595|9595 95|95 |95[95|95
8 95|95]95(95|95|95]95]95 |95 95|95 |05]95(95[05[9595|95/95(95
g 95|95(95|9595]95|95|95|95| 95|95 |95]/96 |95 |95|95][95( 96|95 |95
10 95195|95|05[95|95]95|95|95(95|95|959595(95|95]95(65 |95 | 95
11 9595|9595 |95 |95|95|95|9595|95(95(9595|95]95 9595|956} 95
12 959595195 |95 (0595|9595 (95| 95[965|95]95|95[95|95|95(86] 95
13 9519595 |95|95|95|95| 95|95 95| 05|95]95(96{95|95[95(95]95 |95
14 95|05]95 |05 |95 | 95| 95|95 |95[95[ 95195 (9595|9595 |95[95] 9595
15 95|95 05|95 |95 | 95|95 95[95{95]95 |95 (05|95[95[95(95{95] 95| 95
16 951059595 |95[95|95]|965{05 (9595 (95[95|95|95 (95|95 |95[05]95
17 9595|9595 95|95195 |95 (95|95 |95 |95]/95 95|95 95(95(96( 95|95
18 9595|9595 95|95 |95 | 959595 |95 | 95|95 |95 |95|96| 0595|9595




Apéndice 7

Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio




MANUAL PARA EL
RELEVAMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO

CONTENIDO

A.  INTRODUCCION
B. EVALUACGION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

a. Determinacién de niveles de servicio en superficie de rodadura y bermas.
b. Determinacion de niveles de servicio en drenajes.
c. Determinacion de niveles de servicios en puentes y viaductos

C. MEDICION DE RUGOSIDAD
D. PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA

WDE
SRR
S T ;
§f| fide | &’g telera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 ¢
=12 ofs
2\ cosfiron )'/‘% ‘ .



A

INTRODUCCION

El presente "Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio” ilustra y complementa
algunos de los criterios y procedimientos propuestos en los “Procedimientos para la
Explotacién y para el Control de la Gestidn del CONCESIONARIO de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo
y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

El propésito del documento es, ademas de establecer bases contractuales
complementarias, servir como guia de campo para asistir a los encargados de [a
supervision de la Conservacion en el desarrollo de sus tareas. Solamente se han
resumido aqui aquellos criterios y procedimientos de control que requieren definiciones
mas precisas para la medicién o determinacién de niveles de servicio. Se presentan
ejemplos graficos para ejemplificar la gravedad o seriedad de un defecto.

En el Manual aparecen elementos aclaratorios para la supervisién del cumplimiento de
los niveles de servicio individuales relacionados con Superficie de rodadura, Bermas y
Drenajes. La supervision realizada sobre estas bases permitird identificar debidamente
y reportar sobre una misma base conceptual defectos localizados, vy proceder de
acuerdo a los mecanismos establecidos en el Contrato, exigir la correccidn de los
mismos.

En el caso de Seguridad Vial, Faja Publica y Puentes y Viaductos, los niveles de
servicio exigidos son en su mayor parte casos o situaciones a evitar, cuya apreciacion
se efectGa por observacion directa. El Manual no incluye en este momento la
informacion grafica que ejemplifica las situaciones a evitar, en el entendido de que los
parametros de condicién elegidos son de comdn identificacién en la practica normal de
la ingenieria.

El Manual hace referencia también a los procedimientos para ia medicion de la
rugosidad, parametro que por su significacién y relacion directa con la calidad de
servicio, merece un tratamiento especial. Se recuerda que en la metodologia elegida se
establece para la medicion de la rugosidad una frecuencia al menos anual.

EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

A efectos de fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en los
“Procedimientos para la Explotacién y para el Control de la Gestion del
CONCESIONARIO de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujilo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, se efectuaran
evaluaciones permanentes en la oportunidad y lugares que el REGULADOR considere
convenientes, sin la necesidad de previo aviso al CONCESIONARIO. Para la medicién
o determinacién de los niveles de servicio alcanzados por el CONCESIONARIO a través
de su gestién de Conservaciéon, el REGULADOR se servird de los lineamientos
contenidos en este Manual.

Los niveles de servicio individuales considerados en la metodologia elegida, se vinculan
con los siguientes componentes:

Superficie de rodadura
Bermas

Drenajes

Seguridad Vial (sefializacién vertical y aérea, sefializ
de encarrilamiento y defensa)




e Faja publica
¢ Puentes, obras de arte y Viaductos

En este Manual se incluyen Unicamente lineamientos complementarios para determinar
los niveles de servicio logrados por el CONCESIONARIO en el caso de superficie de
rodadura, bermas y drenaje.

En relacion a los elementos de seguridad vial, faja pablica y puentes y viaductos, las
evaluaciones de campo se resolveran en base a lo establecido en los “Procedimientos
para la Explotacion y para el Control de la Gestion del CONCESIONARIO de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N por observacion directa de los defectos
encontrados.

a) Determinacion de defectos en superficie de rodadura y bermas.

Los cuadros siguientes resumen definiciones, procedimientos y metodologias para la
medicion de los niveles de servicio individuales para superficie de rodadura y bermas.

giera Longitudinal de 1a Slerra Tramo 2
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Existencia de material suelto:
“Material suelto” se considera a los agregados, materiales residuales de tareas u obras
ejecutadas, materiales erosionados o sedimentados depositados sobre la via.

Existencia de Obstaculos:
Obstaculo es cualquier elemento que atente contra la seguridad del desplazamiento de los
vehiculos.

b) Determinacién de defectos en drenajes.

Las figuras siguientes indican los casos a evitar en materia de conservacién de
estructuras de drenaje.

ALCANTARILLAS
PARAMETRO SITUACION A EVITAR EJEMPLOS

Vegetacién

Obstrucciones al Libre
Escurrimiento

Colmataciones

Socavacion

Fallas Estructurales

Asentamientos

174




¢) Determinacion de defectos en puentes y viaductos.

El cuadro siguiente indica los casos a evitar en materia de Conservacion de

estructuras de drenaje.

PARAMETRO

| SITUACION A EVITAR O DEFECTO

Suciedades o elementos extrafios

Material suelto o elementos riesgosos para la circulacion en el
tablero

Obsfruccionss en los drenes

Manchas o deterioros en el hormigén a la salida de los drenes

Materiales extrafios en juntas

Nidos de pajaros o colonias de insectos

Vegetacién en grietas

Deterioro del sobrepigo
(se elegira la medida que corresponda al
caso de sobrepiso de hormigon o de
concreto asfaltico)

Reduccion del espesor del sobrepiso supetior al 10%

Huecos de cualquier dimension o naturaleza

Fisuras sin sellar (distintas de las de retraccién por fraguado)

Parches en mal estado

Ahuellamientos mayores que 12 mm

Hundimientos mayores que 12 mm

Exudaciones (nivel medio y/o altc)

Deficiencias en las juntas extremas o
intermedias

Separacion mayor a la indicada en les pardmetros de disefio

Juntas no estancas o sin sellar

Diferencia allimétrica superior a 0.5 cm entre los bordes o entre
bordes y material de relleno.

Roturas o desprendimientos en los bordes

Deterioros en elementos de hormigdn

Descascaramientos o desprendimientos

Armaduras expuestas u Oxido superficial ¢ fisuras a lo largo de fa
ubicacién de armaduras

Lesiones superficiales de profundidad superior a 0.5 cm

Deterioros en sistemas de apoyo

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm sin sellar
Suciedades :

Signos de corrosidn u oxidacién

Signos de aplastamiento

Degradacidn o desplazamiento

Obstaculos al libre movimiento de la estructura dentro de los
parametros de disefio

Deterioros en elementos metélicos

Fisuras o agrietamientos

Corrosidn

Roturas o deformaciones

Pérdida de elementos de unién

Dafios en soldaduras

Descascaramienlos, ampollas o grietas en la pintura de proteccidn

Deterioro de galvanizado de proteccién

Deterioro an sistemas antisismicos

Elementos faltantes

Pérdida de la funcionalidad de cualquier elemento integrante

Deterioro en sistemas de suspensién

Cables principales o péndolas con hilos rotos, proluberancias u
oxidaciones

Abrazaderas, grapas o pernos en mal estado

Apoyos de cables principales en torres con suciedades u
oxidaciones

Céamaras de anclaje de cables principales con humedades,
suciedades u oxidacicnes

Deterioro de elementos de mamposteria

Agrietamientos sin sellar

Desplazamientos, alabeos, desalineamientos

Deterioro de mortero o sillares

Obstrucciones al libre escurrimiento

Clue puedan afectar la estabilidad de la estructura




hidraulico Que restrinjan la entrada y salida expedita del agua en una noﬁ;}i{d’&”'
aguas arriba y abajo no inferior a la longitud del puente

Niveles de lechos por debajo de la cara superior de dados o

Socavacion de fundacicnes cabezales de piloles, salvo que asf hubiera sido proyectado o

autorizado por la Supervisién.

Deterioros en terraplenes de accesoy  |Rajaduras, hundimientos o elementos faltantes
revestimientos Socavaciones en |as vigas de fundacién de revestimientos

Socavaciones

Asentamientos que comprometan la ulllidad de la proteccion

Elementos faltantes

Elementos rotos, faltantes, fiojos o fuera de alineacién

Deterioros en la pintura

Dasniveles

Suciedades

Deterioros de veredas Losetas sueltas, faltantes o rotas

Manchas o deterioros por pasaje de agua en juntas de cordones y
veredas

Deterioro de enrocados o gaviones de
proteccion

Deterioros de barandas y parapetos

C. MEDICION DE RUGOSIDAD

En el mes de noviembre de cada afio de la Concesién y cada vez que se considere ha
habido cambios sustanciales en la rugosidad, el CONCESIONARIO efectuard una
evaluacién de la rugosidad de la via.

Segun la ASTM la rugosidad son “las desviaciones de la superficie del camino con
respecto a una superficie plana que afectan la dinamica del vehiculo, la calidad de
circulacion, las cargas dindmicas y el drenaje " (ASTM Specification E 867 - 82 A).

El Indice de Rugosidad Internacional (IRI) es fa escala estandar en la que se medira la
rugosidad de los pavimentos.

La CONCESIONARIO y el REGULADOR podran medir la rugosidad de diferentes
maneras, y con diferentes equipos a través del tiempo, pero sea cual sea la forma
elegida, la misma sera confiable y reproducible.

Sean cuales sean los equipos utilizados por la CONCESIONARIO y el REGULADOR,
siempre antes de su utilizacidn deberan ser calibrados en el mismo sector y la
calibracién del equipo y los detalles de la misma estaran disponibles para la otra parte.

Para la evaluacion del nivel de servicio se utilizara la Rugosidad Media Deslizante
Maxima con un intervalo de 1 km.

Se medira la rugosidad de cada uno de los Sub Tramos de la Concesién en intervalos
no mayores de 100 metros.

Para cada intervalo se calcula el valor medio de las rugosidades de los intervalos
ubicados en un entorno de 1 km del intervalo considerado y se le asigna a éste intervalo
el valor resultante. Dicho valor se le denominara rugosidad media deslizante en ese
intervalo.

Repitiendo el procedimiento anterior para cada uno de los intervalos que conforma el
Sub Tramo se obtiene la rugosidad media deslizante en todos los intervalos del Sub
Tramo.




D. PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA

Nivel de Servicio

1. El CONCESIONARIO debera efectuar el control estructural de la via, mediante
Deflectometria, en un periodo no mayor de dos (2) afios y/o cada vez que se noten
cambios sustanciales en la plataforma, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Generales para la Construccion de carreteras EG-2000, aprobado con
RD N° 1146-2000-MTC/15.17, y el manual de Ensayos para carreteras EM-2000
aprobado con RD N° 028-2001-MTC/17, o en su defecto por la version actualizada.

2. El CONCESIONARIO debera realizar la medicion de la deflexidn en los siguientes
casos:

e Para realizar el seguimiento de la evolucién de la deflexién con fines de supervision.
o Para la devolucién de la carretera al término del contrato de concesion y/ en caso
se rescinda el mismo.

En todos los casos de realizar una intervencién, el CONCESIONARIO debera alcanzar
a la Supervision, los parametros de disefio utilizados (N° de ejes equivalente, periodo de
disefio, IMDA y tasa de crecimiento utilizada).

3. Para determinar el estado de la condicibn estructural del pavimento, el
CONCESIONARIO debera obtener la deflexion admisible en funcién a los ejes
equivalentes hallados en base al transito actualizado en el afio de la puesta en
servicio de la via (Finalizacion de las Obras por el CONCEDENTE y/o de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial del
CONCESIONARIO} y para el periodo de andlisis previsto para el disefio de las
intervenciones en el pavimento.

4. EI CONCESIONARIO efectuara el seguimiento y control de la condicion estructural del
pavimento basado en la deflexidn caracteristica y la deflexion admisible que se
determinara de la siguiente manera;

+ Deflexidn caracteristica

Dc= Dp+T*(desv estandar)

Dc= Deflexion caracteristica

Dp= Deflexién promedio

T= Coeficiente que representa el porcentaje del area total de probabilidad de
presentar deflexiones superiores a la deflexion caracteristica, T= 1.645.

¢ Deflexion admisible
Da= (1.15/N18)"

Da= Deflexion admisible
N18 = namero total de ejes equivalente a 18 kips (8.2 Tn) (en millones)

En todos los controles se debera cumplir que “Deflexién caracteristica sea menor que
deflexién admisible (Dc<Da).

En caso de aplicarse equipos de caracteristicas superiores a la viga Benkelman
(Deflectdmetro de impacto, Deflectdmetro de carga vibratoria sinusoidal, etc.), las medidas
tomadas deberan correlacionarse respecto a los dispositivos sefialados en la normatividad
antes especificada.
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ANEXO i

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Sefiores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirdn Zorritos N° 1203

Lima — Pera

Presente.-

Acreedor Permitido: ... s

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujitlo y Dv, Chilete-Emp.
PE-3N, declaramos:

a)

b)

Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual,
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el
compromiso de financiar a (CONCESIONARIO) hasta por el
monto de , a efectos de que este esté en dptimas condiciones para
cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesidn

Por medio de la presente confirmamos que nuestros 6rganaos internos competentes han
aprobado una linea de crédito hasta por el monto de , a favor de
(CONCESIONARIQ), la misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Cludad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N.

Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, asi como todos aguellos exigidos por las
Normas legales aplicables, para clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con
los términos que el Contrato de Concesidn asigna a esta definicién.

Atentamente,

Firma: ..o

NOMBIE: ovvererrer e cecri e

Representante del Acreedor Permitido.
Entidad: ......oooeoree,

Acreedor Permitido.
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ANEXO I
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

Sefores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

De nuestra consideracion:

Por 1la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores
.................................................... (nombre de Jla persona juridica) (en adelante ‘el
CONCESIONARIO") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizaciébn automatica, sin beneficio de excusidn, ni divisién, hasta por la suma de
.............................................. a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-
Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N (en adelante “el Contrato”).

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesidén al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios
publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-86-PCM.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
1= o IS SO UP

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa
maxima LIBOR més un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario a las 5:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente desde el .....de ................. de 20..., hasta el ..... de .o,
de 20..., inclusive.

Atentamente,
Firma ...oooviiie

: i
glongitudinal de la Siesra Tramo 2




’ ANEXO IV-A ‘
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO

Sefiores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

Ref.: Carta Fianza No..............
Vencimiento:.......ccevveeeennnn.

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, Seflores ......c.ccovvveeviiivcciccececcvie e
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automética, sin beneficio de excusién, ni
division, hasta por la suma de ..., a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento. de la
ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento de conformidad con lo establecido en el
Anexo 9 de las Bases, de los Estudios Definitivos de Ingenierfa e Impacto Ambiental y el
Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N suscrito entre el Estado de
la Republica del Per( y nuestros clientes.

Para honrar ia presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo ¢ alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
= SRS S U SUSUSP

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa
maxima LIBOR mas un margen (spread) de 3%. L.a tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario a las 05:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente desde el .....de ................. de 201..., hasta el ..... de ...cccooviiennnne,
de 201..., inclusive.

Atentamente,

Firma .....cooooovviiiiiieeenn e,
Nombre .........ccooiiiiieien.

Entidad Bancaria
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, ANEXOIV-B
GARANTIA DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

Sefiores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ...,
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaciéon automatica, sin beneficio de excusién, ni
division, hasta por la suma de ... a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento del
Mantenimiento Periddico Inicial de conformidad con lo establecido en el Anexo 9 de las
Bases, de los Expedientes Técnicos y el Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal
de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N, suscrito entre el Estado de la Repblica del Perl y nuestros clientes.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte
de Uso Puablico (OSITRANY), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
=] T U OV PO

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa
maxima LIBOR mas un margen (spread) de 3 %. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario a las 05:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente desde el .....de ................. de 201.., hasta el ..... de .o
de 201..., inclusive.

Atentamente,
Firma ..o e,
Nombre ..o

Entidad Bancaria




ANEXO V
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y ESTATUTO
DEL CONCESIONARIO

Gonfito de Co
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ANEXO Vi
PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCESIONARIO
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ANEXO VIl
PROPUESTA ECONOMICA




_~ ANEXOVIII
MEDICION DE FLUJOS VEHICULARES

Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR, con copia al
CONCEDENTE, informes de las mediciones de flujo vehicular, respecto de las
unidades de peaje previstas en el presente contrato, cuya informacion y periodicidad
se deberd cefiir al Reglamento General de Supervisién, aprobado mediante
Resolucion de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, o norma gue lo sustituya.

Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR, con copia al
CONCEDENTE, un informe de los flujos vehiculares auditados, cuya informacion y
periodicidad se debera ceflir al Reglamento General de Supervisién, aprobado
mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 036-2004-CD-OSITRAN, o norma que lo
sustituya. ‘

A tal efecto, correspondera al REGULADOR establecer los términos de referencia para
la seleccion de la empresa auditora a ser contratada, siendo su responsabilidad y a
costo del CONCESIONARIO llevar a cabo el procedimiento de seleccién, que se
realizara cada afio, dentro de los dos (2) primeros meses dei afio a ser auditado.

La auditoria del flujo vehicular se realizarad con el objeto, entre otros, de verificar el
ingreso efectivo recaudado por el CONCESIONARIO.

Adicionalmente, el REGULADOR podrd optar, bajo su responsabilidad, por la
instalacion en las estaciones de control y pago de Peaje, de sus propias maquinas y
equipos de conteo de vehiculos, durante el periodo de tiempo que estime conveniente,
a su propio costo. Para lo anterior el CONCESIONARIO debera proporcionar el
espacio minimo para cubrir las necesidades de su operacién y funcionamiento.

"El CONCESIONARIO realizard sus mejores esfuerzos para la vigilancia de dichos

equipos pero en ninglin caso sera responsable por la custodia, conservacion, pérdida
o deterioro de los mismos, salvo que se demuestre que los dafos ocasionados son
responsabilidad de su personal.

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES VEHICULARES

4.

Durante el plazo de la Concesién y en el Area de la Concesidn, el CONCESIONARIO
es el responsable de hacer respetar integramente el Reglamento de Pesos y
Dimensiones Vehiculares vigente. A tales efectos se establecen las siguientes
condiciones:

a) ElI CONCESIONARIO es responsable durante todo el tiempo de la Concesion del
correcto funcionamiento de la infraestructura, equipos de pesaje, calibracion de
las balanzas dindmica instaladas o por instalarse, tomando como referencia la
Norma ASTM E 1318-02, Normas y Protocolos de Calibracion de Balanzas
Dinamicas del INDECOPI y el Reglamento Nacional de Vehiculos vigente.

b) ElI CONCESIONARIO debera efectuar las verificaciones necesarias de peso y
dimensiones vehiculares, evitando en la medida de lo posible retrasos e
inconvenientes a los Usuarios y de conformidad con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. A tales efectos, el CONCESIONARIO, podra complementar el Sistema
de Pesaje con unidades de pesaje moviles, efectuando los controles aleatorios en
ruta que entienda necesarios.




¢) En el ejercicio de su funcién, el CONCESIONARIO esta facultado para requerir
directamente el auxilio de la fuerza publica, a fin de hacer cesar las conductas en
infraccion, asi como notificar a los funcionarios del CONCEDENTE vy
Superintendencia de Transporte Terrestre, de Personas Carga y Mercandias
(SUTRAN) responsables de la imposicidn de las multas y sanciones que
establezca la normatividad vigente, notificar ai infractor y/o adoptar las medidas
necesarias para hacer cumplir los reglamentos y normas vigentes.

d) El CONCESIONARIO esta obligado a informar mensualmente al REGULADOR y
a SUTRAN sobre las infracciones detectadas directa o indirectamente, indicando
el tipo de infraccién y el infractor si fuera posible, los datos basicos de vehiculos y
conductores involucrados, a fin que dichas autoridades adopten las medidas que
entiendan necesarias. Asimismo, corresponde al CONCESIONARIO entregar
semanalmente al REGULADOR y al CONCEDENTE, la base de datos generada
por el sistema de pesaje, sobre las ocurrencias relacionadas a su funcionamiento.

e) Laimposicién y cobro de las multas y sanciones correspondientes a los infractores
de pesos y dimensiones corresponde tnicamente al CONCEDENTE y a SUTRAN,
en cumplimiento de las disposiciones aplicables vigentes.

Se efectuard el registro de las caracteristicas del trafico que circula por el Sub
Tramo.

Sin perjuicio de las condiciones anteriores, el REGULADOR se reserva el derecho
de efectuar, en forma independiente, cualquier evaluacién, medicidn o calibracién
que estime conveniente, a efectos de verificar el cumplimiento de |a obligacién del
CONCESIONARIO de hacer cumplir el Reglamento de Pesos y Dimensiones
Vehiculares o norma que lo sustituya. A tales efectos, podra utilizar los equipos
operados por el CONCESIONARIO, en la medida que no interfiera con las labores
de control de éste, ni con la prestacion del Servicio.

El mantenimiento de los equipos de control de pesos y dimensiones vehiculares y
de los sistemas de recoleccion de los datos de trafico, asi como el costo del
personal necesario para su operacién correrd por cuenta del CONCESIONARIO
durante todo el plazo de la Concesion.

AUTORIZACIONES ESPECIALES

5.

Las autorizaciones especiales para el transito de cargas cuyo peso, altura o ancho
exceda al maximo permitido por el Reglamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares
vigente o norma que la sustituya, son otorgadas por el CONCEDENTE o la entidad
que éste designe.

Dicha entidad emitira las autorizaciones tomando previamente conocimiento del
estado de la infraestructura, del Programa de Ejecucion y del estado del transito,
estableciendo las condiciones para permitir el transito de la carga especial.

Se informara al CONCESIONARIO de la autorizacién concedida, de manera que éste
efectie el control de peso de los vehiculos, verificando el cumplimiento de lo
establecido en la autorizacién especial y las condiciones en que ésta se otorgue, de
manera que el transportista tome las medidas necesarias para evitar dafios o deterioro
de la infraestructura vial y de los Bienes de la Concesién y tomar las medidas de
seguridad que sean necesarias. El costo de fa verificacion del cumplimiento de lo




establecido en la autorizacién sera fijada por el CONCEDENTE de acuerdo a sus
competencias.

En caso de incumplimientos, el CONCESIONARIO informara a la entidad competente
para la aplicacion de las sanciones que correspondan, teniendo el derecho a reclamar
la reparacion de los darios y realizar las acciones legales que correspondan.




ANEXO IX

PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Tabla N° 1
Penalidades referidas al Capitulo Ill del Contrato: Eventos a la fecha de suscripcion del
Contrato
Clausula "y . Criterio de
Contrato V) Descripcién de penalidad Aplicacién
Atraso en el pago a PROINVERSION, por .
3.50) 0.80 |concepto de actos preparatorios para el gt?g:oD'a de
proceso de entrega de la Concesién.
Tabla N° 2
Penalidades referidas al Capitulo V del Contrato: Régimen de Bienes
Clausula _— . Criterio de
Contrato uIt Descripcién de penalidad Aplicacién
5.90 0.80 |[Atraso en la reposicion de los Bienes de la|Cada Dia de
' Concesion sobre el plazo maximo indicado. atraso
Atraso en la contratacion y renovacién de .
5.27 3.20 |pdliza de seguro sobre los Bienes materia de Cada Dia de
. : atraso
ejecucion.
5.43 3.20 | No ejercer la defensa posesoria Cada vez
Tabla N° 3

Penalidades referidas al Capitulo VI del Contrato: Ejecucién de la Rehabilitacion vy
Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial

Clausula| . s g . Criterio de
Contrato Monto Descripcion de penalidad Aplicacién
0.03%dela |Atraso en el inicio y/o en el término de
psrz':uapﬁsl?oss ejecucion de la  Rehabilitacibn Y
contenidos en | Mejoramiento.
los Estudios
.10 Definitivos de Cada Dia
Ingenieria e
Impacto
Ambiental para
la Rehabilitacion
y Mejoramiento.
0.03%dela |Atraso en el inicio y/o en el término de
suma dslos | eiacycidn del Mantenimiento Periédico Inicial,
presupuestos
conlenidos en .
6.10 los Expedientes Cada Dia
Técnicos para el
Mantenimiento
Periédico Inicial.
Clausula UIT N . Criterio de
Contrato Descripcion de penalidad Aplicacién
No dar al REGULADOR, supervisor de
Rehabilitacién y Mejoramiento y Cada vez
Mantenimiento Periddico Inicial y al equipo
6.3 2.00 ) ) .
gue éste disponga, de ser el caso, libre
acceso a las areas de trabajo para realizar su
labor.
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Atraso en la presentacion y en el Cada Dia de
levantamiento de observaciones del atraso
Expediente Técnico de Mantenimiento
Periddico Inicial por parte del Concesionario

6.6 3.00

No mantener para la Rehabilitacién y
6.8 1.20 Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Cada vez
Inicial un Libro de Obra y Sugerencias.

No permitir tanto al CONCEDENTE como al
REGULADOR el libre acceso al Libro de|Cada vez
6.8 1.20 Obra durante la ejecucion de Ila
Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial.

Atraso en la presentacién al REGULADOR

6.10 2.40 del Programa de Ejecucion. Cada Dia
Atraso en la presentacion y renovacion de |Cada Dia hasta
6.12f)y 1.20 Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion [un méaximo de

11.2 de Rehabilitacion y Mejoramiento y|30 Dias.
Mantenimiento Periddico Inicial.

Incumplimiento de las Leyes y Disposiciones
aplicables en materia de gestion de trafico,
durante la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
el Mantenimiento Periédico [nicial e|Cadavez
incumplimiento de las indicaciones que al
respecto determine el REGULADOR.

6.17 12.00

No mantener t{ransitables, para todo tipo de
vehiculos los caminos ptblicos o variantes | Cada vez
6.18 por los gue fuera necesario desviar el transito

' 12.00 a causa de la ejecucién de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periédico
Inicial.

Atraso en la presentacion al REGULADOR
de un plan de transito provisorio que asegure | Cada Dia
6.19 3.20 el transito fiuido en todo el sector afectado
por la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o el
Mantenimiento Periddico Inicial.

Atraso en el plazo estipulado para subsanar
las observaciones para defectos menores de | Cada Dia

6.25 1.60 la puesta en servicio de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periodico
Inicial.
Tabla N° 4
Penalidades referidas al Capitulo VII del Contrato: De la Conservacion
glc::‘t?:tlz uiT Descripcion de penalidad g:)llti?:';:igﬁ
Atraso en la presentacion del Programa
7.6 0.3 |Referencial de Conservacibn de la|Cada Diade atraso
Concesidn.
Atraso en la presentaciéon de los Informes
7.9 0.20 |relativos al desarrollo de la Conservacion|Cada Dia de atraso
de la Concesién.




Deteccion de Parametros de Condicion
Insuficiente

Por cada
Notificacién de

3.15, 316y deteccion de
6.9 del 1.60 parametro de
Anexo | condicion

insuficiente emitida
por el Regulador
3.15,3.16, Por exceder el plazo establecido para la

4.11y6.9 2.40 correccion de deectos P Por dia de atraso

del Anexo | '

4.19 del incumplimiento en mantener el nivel de
Anexo | 240 servicio global de un Sub Tramo Por vez
4.19 del Incumplimiento en mantener el nivel de
Anexo | 6.40 servicio global de la Concesién Por vez
TablaN° 5
Penalidades referidas al Capitulo VIII del Contrato: Explotacion de la Concesion
glcf":ﬁ:tlg uIT Descripcion de penalidad g:ltiiggigs
Atraso en la entrega de Informes
8.5 a) 0.16  |relativos al desarrollo de la Explotacién | Cada Dia de atraso
de la Concesion.
Atraso en la presentacion  al
8.9 0.16 REGULADOR de los reglamentos|Cada Dia de atraso
internos.
Incumplimiento en el Inicio de ,
8.1 0.40 | Eyolotacion en el plazo previsto Cada Dia de atraso
Incumplimiento de la implementacién de
8.12 0.40 los servicios obligatorios. Cada vez
Cobranza de Tarifa por montos|Primera verificacién
16.4p) 5.0 superiores a los autorizados. durante el plazo de la
Concesién
Segunda verificacion
durante el plazo de la
Concesion.
16.4p) ’ 10.0 Cobrgnza de Tarifa por montos ceﬁzggc?gnli;emera
superiores a los autorizados. adelante, fa penalidad
tendra un incremento
de 3% sobre la Gltima
penalidad aplicada.
Por Notificacion de
deteccion de
7.11del 1.60 Medicién de congestién aislada de un parametro de
Anexo | ' TEC superior a 5 {cinco) minutos. condicion insuficiente
emitida por el
Regulador
Por incumplimiento en la modificacién
7.13 del 390 del Sistema de Atencidn o de la|Por cada Notificacion
Anexo [ ' Construccién o instalacién de nuevos | de incumplimiento
carriles en los plazos otorgados
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Tahla N° 6

Penalidades referidas al Capitulo Xl del Contrato: Régimen de Seguros y Responsabilidad

del Concesionario

Clausula uIT o . Criterio de

Contrato Descripcion de penalidad Aplicacion
Incumplimiento de la obligacién de presentar y
mantener vigentes las polizas de seguro
referidas a la responsabilidad civil, sobre

122 0.80 bienes materia de ejecucion de Rehabilitacion y Cada vez
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial,
de riesgos laborales y ofras pdélizas.
Tabla N°7

Penalidades referidas al Capitulo Xlll del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales

1. Durante la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico
Inicial y Explotacion de la Concesion

Clausula | UIT Descripcion de Penalidad Criterio de
Contrato Aplicacién
13.6-1 440 Incumplimiento de los procedimientos y acciones|Cada vez

13.7 contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Atraso en el cumplimiento de las medidas de| |
mitigacién, compensacidén y seguimiento, seflaladas Cada Dia
13.8 0.80 |en las Especificaciones Socio Ambientales durante
: la ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periddico Inicial y/o Explotacion de la
Concesion, segln corresponda.
Atraso en el cumplimiento de las instrucciones
impartidas por el REGULADOR, segUn
13.9 0.80 |corresponda, sobre normas y consideraciones|Cada Dia
ambientales, establecidas en las Especificaciones
Socio Ambientales asociadas a estas etapas.
Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de .
138 040 | prevencion de Riesgos para estas etapas. Cada Dia
Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de
13.8 0.40 | Control de Accidentes o Plan de Contingencias para | Cada Dia
estas etapas.
13.13,
13.14y 0.40 |Incumplimiento de plazos de entrega de informes Cada Dia
13.16




Tabla N° 8
Penalidades referidas al Anexo XI: Fideicomiso de Administracién

Clausula UIT Descripcién de Penalidad Criterio de
Contrato Aplicacidon
Avéndice 1 Incumplimiento en la constitucion del Fideicomiso
péndice d ini idn.
ANEXO Xi 4.00 e Administracion Cada Dia
Apéndice 2 200 Incumplimiento en la no transferencia de recursos | cada Dia
ANEXO XI ] al Fideicomiso de Administracion.

Nota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultaran de
aplicacion las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas

Regulatorias.

192




ANEXO X
DE LOS ESTUDIOS

1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO

La Rehabilitacién y Mejoramiento sera ejecutada de acuerdo a los Estudios Definitivos
de Ingenieria e impacto Ambiental que seran el entregados por el CONCEDENTE
durante el Concurso.

Con la firma del Contrato el CONCESIONARIO hace suyo este estudio y lo incorpora
integramente dentro de sus responsabilidades para la ejecucién de sus obligaciones.

Los Sub Tramos son los siguientes:
a) Cochabamba - Cutervo

b)  Cutervo — Chiple

2. MANTENIMIENTO PERIODICQ INICIAL

El Mantenimiento Periddico Inicial sera ejecutado de acuerdo a los Expedientes
Técnicos que debera formular el CONCESIONARIO de acuerdo a su oferta y en base a
los Términos de referencia contenidos en las Bases del concurso.

Los Sub Tramos son los siguientes:

a) Cajamarca — Km 1269

b) Km 1269 -San Marcos

¢)  Huamachuco — Dv. Callacuyan
d) Dv. Yanacocha-Cajamarca

e}  Dv. Otuzco-Trujillo

f) Ciudad de Dios-Dv. Chilete

g) Dv. Chilete-Cajamarca

h)y  Dv. Chilete-Empalme PE-3N

Los plazos de presentacion de los expedientes Técnicos son los considerados en la
Clausula 6.6 del Contrato.
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ANEXO XI

ANEXO FINANCIERO
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Apéndice 1
Cierre financiero

Antes del inicio del Mantenimiento Periddico Inicial en el plazo indicado en la Clausula
6.13, el CONCESIONARIO debera presentar para aprobacién del CONCEDENTE copia
legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos, la Tasa
de Costo de Deuda, y en general cualquier texto contractual relevante que el
CONCESIONARIO haya acordado con el {los) Acreedor(es) Permitido(s) que
participara(n) en la financiacién de esta Concesién. Los contratos indicados deberan
contener expresamente una disposicion referida a que en caso el financiamiento quede
sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal de resolucion, el Acreedor
Permitido comunicara inmediatamente dicha situacién al CONCEDENTE.

En el caso que el financiamiento de las actividades de Mantenimiento Periddico Inicial
se realice con recursos propios del CONCESIONARIO, éste debera presentar el
testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de capital social
correspondiente, debidamente suscrito, pagado e inscrito en los Registros Publicos.

De no acreditar el cierre financiero al vencimiento del plazo establecido en el numeral 1
del presente Apéndice, se producird la Caducidad de la Concesion por incumplimiento
del CONCESIONARIO, y el CONCEDENTE ejecutard en compensacion por dafios y
perjuicios al Estado la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion por un
monto equivalente al cien por ciento (100%) de la misma.




Apéndice 2

Fideicomiso de Administracién

Generalidades

Con el objetivo de administrar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y
mantener, a su costo, en calidad de fideicomitente, un Fideicomiso de Administracion,
irrevocable, el cual se regira por lo dispuesto en el respectivo contrato de fideicomiso,
que sera formulado conforme a los términos y condiciones que se indican a
continuacion:;

a)

b)

d)

El fideicomiso sera celebrado con un banco u otra entidad financiera de primera
linea, nacional o internacional, quien actuara en calidad de entidad fiduciaria de
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, calificada y autorizada por
el CONCEDENTE a propuesta del CONCESIONARIO.

El Fideicomiso de Administracién, asl como las cuentas que lo conforman, tendra
vigencia desde su constitucién hasta la liquidacién del fideicomiso producida la
caducidad de la concesién por vencimiento del plazo.

En caso de caducidad antes del cumplimiento del Plazo de la Concesion, se
procederd conforme a lo establecido en la Clausula 16.21 del Contrato.

No obstante lo indicado, el CONCESIONARIO podra proponer al CONCEDENTE
en el proyecto de Contrato de Fideicomiso otras disposiciones que considere
adecuadas para la bancabilidad y correcta ejecucién del Contrato.

Los fondos que ingresan al Fideicomiso de Administracion tienen como fuentes la
recaudacion por Peaje, el Cofinanciamiento y las penalidades establecidas en el
Anexo IX.

El CONCESIONARIO en su calidad de fideicomitente debera delegar en forma
expresa e irrevocable en el CONCEDENTE la facultad de emitir instrucciones al
fiduciario, a fin de administrar los fondos del Fideicomiso, instrucciones que no
pueden contemplar cambios en el destino de los fondos recibidos por
cofinanciamiento, penalidades y/o peaje.

Para tal efecto, a la Fecha de Suscripcién del Contrato, el CONCESIONARIO
debera presentar al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR un proyecto de
contrato de fideicomiso, para su aprobacion.

i. EIREGULADOR dispondra de un plazo maximo de siete (07) Dias Calendario
luego de recibido el proyecto de fideicomiso para emitir su opinién al
CONCEDENTE.

ii. El CONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento en un plazo méximo de
cinco (05) Dias Calendario, luego de recibida la opinién del REGULADOR.

ii. En caso que en dicho plazo el CONCEDENTE formule observaciones al
proyecto de contrato de Fideicomiso de Administracién, el CONCESIONARIO

deberd subsanarlas en un plazo no mayor de siete (07) Dias Calendario .-

desde que es notificado, debiendo remitir las  subsanaciones




CONCEDENTE con copia al REGULADOR para conocimiento. En este caso
el CONCEDENTE dispondra de un plazo de cinco (05) Dias Calendario para
su pronunciamiento.

Transcurridos los plazos a que se refieren los parrafos anteriores, segun sea
el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entendera que el
proyecto de contrato de Fideicomiso de Administracion se ha aceptado y
aprobado.

En cualquiera de los casos, el CONCESIONARIO deberd remitir al
CONCEDENTE y REGULADOR una copia del contrato de Fideicomiso de
Administracién suscrito para su correspondiente suscripcidn por parte del
CONCEDENTE y posterior legalizacién notarial e inscripcion en los registros
publicos.

Cuentas del Fideicomiso
El Fideicomiso de Administracién tendra las siguientes cuentas separadas:

b)

Cuenta Recaudadora
Cuenta de Mantenimiento Periddico
Cuenta de Emergencias Viales

Cuenta Recaudadora

i,

En esta cuenta el CONCESIONARIO depositara en moneda nacional el integro
de la recaudacién diaria por concepto de Peaje, dentro de los primeros tres (3)
Dias siguientes. Asimismo en dicha cuenta el CONCEDENTE depositara los
recursos provenientes del Cofinanciamiento, de acuerdo a lo seftalado en el
Apéndice 3 del presente Anexo y los montos provenientes de las penalidades.

De esta Cuenta Recaudadora se desembolsaran los pagos segln las
instrucciones establecidas en el numeral 3 del presente Apéndice.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir
saldo remanente en la cuenta recaudadora, los recursos seran liberados a
favor del CONCEDENTE.

Cuenta de Mantenimiento Periédico

Esta cuenta tendra por finalidad garantizar que parte de los recursos de la
Cuenta Recaudadora sean destinados a la ejecucién del Mantenimiento
Periodico por parte del CONCESIONARIO.

En esta cuenta se abonara lo correspondiente segun las instrucciones
establecidas en el Apéndice 4 del presente Anexo.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir
un saldo remanente, en la cuenta de Mantenimiento Periddico, los recursos
serén liberados a favor del CONCESIONARIO, siempre y cuando la caducidad
no se invoque por incumpliendo del CONCESIONARIO, en cuyo caso se
procedera de acuerdo a la Clausula 16.21.
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¢) Cuenta de Emergencias Viales

i.

iv.

Esta cuenta tendrd por finalidad garantizar de manera oportuna la
disponibilidad de fondos necesarios para que se realicen los pagos que
correspondan a este tipo de eventualidades.

En dicha cuenta se abonara una cantidad equivalente al 10 % de la
recaudacion de Peaje en las mismas oportunidades indicada en el numeral 2.
a) i. de este Apéndice hasta completar el monto total de cinco millones y 00/100
de Doélares (US$ 5°000,000.00), el cual debera mantenerse durante la vigencia
de la Concesién.

Una vez completado el monto indicado en el parrafo anterior, no se abonara en
esta cuenta monto alguno, procedente de los ingresos por recaudacion.

En caso se utilice parte o la totalidad de los fondos de esta cuenta, se
procedera nuevamente a efectuar la provision establecida hasta completar el
monto indicado en 2. ¢) i,

Adicionalmente, en esta cuenta se depositaran los montos de las penalidades
previstas en el Contrato de Concesion, alin en el caso se haya completado el
monto maximo de la cuenta indicado en 2. ¢) i.

De culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracién los remanentes de la
Cuenta Emergencias Viales corresponderan al CONCEDENTE.

Mecanismo de administracién de fondos

El CONCEDENTE instruira al fiduciario en virtud a lo previsto en el Contrato de
Fideicomiso para que realice las siguientes acciones con los recursos de la Cuenta
Recaudadora:

a) Realizar los pagos al CONCESIONARIO o a quien éste designe, durante la vigencia
de la Concesion, en las oportunidades y condiciones siguientes:

Desde el Inicio de la Explotacién hasta el pago del primer PAMPI y a partir de
la culminacion de la vigencia del PAMPI hasta la Caducidad de la Concesion:

» Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales el
~monto equivalente a la provisién por Emergencias Viales indicado en el

literal c) de las cuentas del Fideicomiso de Administracién del presente
Apéndice.

» El Dia en que reciba el Cofinanciamiento del CONCEDENTE, transferir de
la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Mantenimiento Periédico, el monto
correspondiente a la provisién de Mantenimiento Periédico indicado en el
literal b) de las cuentas del Fideicomiso de Administracién del presente
Apéndice, de ser el caso.

¢ Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO e! monto
correspondiente al PRM de acuerdo a los Hitos ejecutados

e Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PAMO en Délares Americanos, previo descuento de la
provision por Mantenimiento Periddico antes mencionada. -
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e Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales,
los montos provenientes de las penalidades, de acuerdo a lo indicado en 2.
¢. del presente Apéndice.

La fecha de pago del primer PAMO sera al afio de la Fecha de Suscripcion del
Contrato. Las fechas de los siguientes pagos, mientras persista la obligacion,
seran semestrales contabilizadas desde el pago del primer PAMO.

El pago de los PRM sera en el plazo indicado en el Numeral 1. Literal f) del
Apéndice 5 del Anexo Xl.

ii. Durante el periodo de vigencia del PAMPI

+ Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales el
monto equivalente a la provisidn por Emergencias Viales indicado en el
literal ¢) de las cuentas del Fideicomiso de Administracién del presente
Apéndice.

¢ El Dia en que reciba el Cofinanciamiento del CONCEDENTE, transferir de
fa Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Mantenimiento Periédico el monto
correspondiente indicado en el literal b) de la cuenta de Mantenimiento
Periddico del presente Apéndice.

¢ Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO, de existir
pagos pendientes, el monto correspondiente al PRM, de acuerdo al
cumplimiento de la ejecucién de los Hitos programados.

e Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PAMO en Délares previo descuento de la provision por
Mantenimiento Periddico, de ser el caso.

» Transferir de la Cuenta Recaudadora, semestraimente, a favor del
CONCESIONARIO el monto correspondiente al PAMPI en Délares, en
caso de existir un Acreedor Permitido se realizara una transferencia a su
favor para el pago del Servicio de Deuda con fondos correspondientes al
PAMPI, el saldo sera transferido al CONCESIONARIO, de ser el caso.

¢ Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales,
los fondos provenientes de las penalidades, de acuerdo a lo indicado en 2.
¢. del presente Apéndice. .

e Seran pagados el 100% de los PAMPI solo cuando el MPI haya sido
culminado totalmente dentro del plazo establecido en el Contrato, En caso
el MPI no haya sido culminado, se reconoceran Unicamente los FPAMPI
asociados a los CAMPI emitidos hasta el plazo previsto para la culminacion
del MPI de acuerdo a la Clausula. Los FPAMPI asociados a los CAMPI que
se emitan posteriormente a dicho plazo seran cancelados a partir del
siguiente PAMPI generado [uego de los 90 Dias posteriores a la
culminacién del MPI, y por un plazo de 15 afios.

La fecha del primer pago semestral correspondiente al primer PAMPI seré
hasta los 30 Dias Calendario posteriores al cumplimiento del plazo para la
gjecucion del Mantenimiento Periédico Inicial (3 afios desde la fecha de
Suscripcion del Contrato). Las fechas de los siguientes pagos, mientras
persista la obligacién, seran semestrales contabilizadas desde la fecha del
primer pago semestral correspondiente al primer PAMPI.

b) Con la finalidad de realizar la administracién financiera de corto plazo de los
recursos disponibles en las cuentas que conforman el Fideicomiso de
Administracion, se permite que el Fiduciario realice la inversién de dichos recursos




en Certificados de Depédsitos del Banco Central de Reserva del Perti, u otros
instrumentos financieros y/o depdsitos de corto plazo que tengan la misma calidad
crediticia, para realizar las inversiones sin afectar los compromisos asumidos por
el CONCEDENTE a través del presente Contrato, el Fiduciario debera coordinar
con el CONCEDENTE la proyeccion de desembolsos.

Para la liberacion de recursos del fideicomiso en Délares Americanos, para el pago
del PRM, PAMPI y PAMO, el fiduciario utilizara el tipo de cambio de la fecha de
calculo del equivalente en Dolares Americanos indicados en el presente
fideicomiso.




1.

2.

3.

4,

5.

Apéndice 3

Cofinanciamiento

El pago de los conceptos de PRM, PAMP| y PAMO se financia con el Cofinanciamiento
del CONCEDENTE y con ia recaudacién de peajes descontado la provision de
Emergencias Viales y, la relacién basica es la siguiente:

Cofinanciamiento anual=PRM + PAMPI + PAMQ — {Reaudacién de Peaje — Provision de EV)

El CONCEDENTE abonara a la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso, la diferencia
entre el monto total de obligaciones anuales por cancelar, (PRM, PAMPI y/o PAMO),
seglin corresponda a la obligacién y el monto recaudado por peajes descontando la
provisidn por Emergencias Viales.

El procedimiento y oportunidades para [a cancelacion de las obligaciones esta
especificada en los respectivos Apéndices del presente Anexo.

El plazo para los pagos del PAMPI sera de 15 afios

El pago del PAMO sera durante la vigencia de la Concesion
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Apéndice 4

Mecanismo de provision por Actividades de Mantenimiento Periddico

Para la provision de fondos por actividades de Mantenimiento Periddico, se debera
observar el siguiente procedimiento:

1.

Se iniciara la provisidon a partir de la aprobacién de primer programa de
Conservacién indicado en el numeral 3.4 del Apéndice 1 del Anexo |

A partir del pago de la primera cuota del PAMO, el fiduciario del Fideicomiso de
Administracion debera transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de
Mantenimiento Periédico del Fideicomiso indicado, el 20 % del PAMO como
provision para Mantenimiento Periddico, con el fin de acumular los recursos
necesarios para atender los pagos por concepto de esta obligacion a cargo del
CONCESIONARIO. EI monto acumuiado de dichos depésitos, incluyendo los
intereses que pudiera generarse, serén utilizados para financiar las actividades de
Mantenimiento Periddico en el momento que se requieran.

Para efectos de programacion, ejecucion y liquidacion del Mantenimiento
Periddico, se establece el siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO solicitard autorizacion al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR, para realizar las actividades correspondientes al
Mantenimiento Periddico, adjuntando un Informe Téchico de Mantenimiento
(ITM) a mas tardar con tres (03) meses de anticipacién a la fecha propuesta
para la ejecucion de esta actividad. Dicha solicitud deberd incluir un
presupuesto detallado del Mantenimiento Periddico.

b)  Siel CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR, quien debera emitir su
opinién en un plazo de quince (15) Dias, esta de acuerdo con el presupuesto
presentado por el CONCESIONARIO, en un plazo de diez (10) Dias luego de
recibida la opinion del REGULADOR, autorizara por escrito al
CONCESIONARIO a realizar las actividades de Mantenimiento Periddico,
conforme al Informe Téchico de Mantenimiento y a los costos estimados por
el CONCESIONARIO.

¢) La comunicacién del CONCEDENTE autorizara al CONCESIONARIO a
utilizar los recursos del monto acumulado en la Cuenta de Mantenimiento
Periédico del Fideicomiso de Administracién (saldo de la cuenta, incluyendo
intereses devengados), hasta el monto previsto en su presupuesto o hasta
agotar el saldo de la cuenta mencionada. EIl REGULADOR efectuara la
supervisiéon correspondiente a las actividades de Mantenimiento Periddico
autorizado.

d)  En caso que el presupuesto aprobado por el CONCEDENTE sea superior al
monto acumulado en la cuenta antes indicada, el CONCESIONARIO asumira
la diferencia con cargo a sus recursos. '

e) Para modificar las fechas consideradas en el Informe Técnico de
Mantenimiento aprobado por el CONCEDENTE, se seguira el mismo
procedimiento que para la aprobacion.

f) La oportunidad de la solicitud indicada deberd estar considerada en lo
indicado en el numeral 3, Programas de Conservacién del Apéndice 1 del
Anexo . ‘
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g) En caso sea en otra oportunidad, y si la solicitud ha sido aprobada se
actualizara el programa de Conservacion de acuerdo a lo indicado en el
numeral 3.7 del Apéndice 1 del Anexo .
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Apéndice 5

Sobre la Rehabilitacién y Mejoramiento

Generalidades

a)

b)

d)

Hito

Es el porcentaje de avance en la Rehabilitacion y Mejoramiento, verificado por el
REGULADOR, en funcién de la ejecucion del presupuesto contemplado en los
Estudios Definitivos de Ingenierfa e Impacto Ambiental (EDI e 1A). Para
determinar su obtencién por parte del CONCESIONARIO, tanto el monto
contemplado en el EDI e IA como los avances del CONCESIONARIO
(establecidos a precios del presupuesto del EDI e JA) deberan ser afectados por
et Factor de Conversidn que se define en 1. ¢).

Valorizaciones

Son los avances mensuales en la ejecucién de la Rehabilitacién y Mejoramiento,
determinados con los costos sefialados en el EDI e |A afectados por el Factor de
Conversién definido en 1. ¢), que el CONCESIONARIO realiza en funcién a su
Programa de Ejecucion y que servira para justificar la obtencién de los Hitos.

Factor de Conversién

Es el factor que resulta de dividir el monto ofertado en el concurso por el
CONCESIONARIO como Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento (PRM), entre
el monto considerado por el CONCEDENTE como PRM de acuerdo al EDI e IA.

El CONCESIONARIO recibira del CONCEDENTE los EDI e A para la
Rehabilitacion y Mejoramiento de acuerdo a lo indicado en la Clausula 6.4, en
base al presupuesto contenido en los mencionados estudios presentard su
Programa de Ejecucion, el mismo que debera ser formulado en funcién de los
Hitos establecidos por el CONCEDENTE.

Cada Hito, para efectos del presente contrato, se ha establecido en 10% del
monto total de los presupuestos contenidos en los EDl e IA para la
Rehabilitacion y Mejoramiento. Se podra aceptar Hitos con una diferencia de
mas o menos 5% del valor del Hito establecido, lo que significa que los Hitos
podran oscilar entre el 9.5% y 10.5% del valor total de la Rehabilitacién y
Mejoramiento establecido en el presupuesto de los EDI e IA. E| tltimo Hito sera
equivalente a la diferencia para obtener el 100% de avance menos la suma de
los porcentajes de los Hitos previamente ejecutados.

A mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados desde la fecha de
aceptacion de cada Hito, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 4, el
CONCEDENTE deber4 depositar en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso, el
monto correspondiente al valor de dicho Hito. En la misma fecha del depésito
antes indicado, el CONCEDENTE instruird al Fideicomiso para que en un plazo
maximo de dos (02) Dias realice la transferencia respectiva al
CONCESIONARIO.

Cada Hito debera considerar como minimo lo siguiente;

a)

La definicion y programacion, indicando el monto v el porcentaje que representa
éste, respecto del total del presupuesto de los EDI e A para la Rehabilitacién y
Mejoramiento afectados ambos por el Factor de Conversién.
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b)

c)

Para la definicion de los Hitos se deberd mantener las partidas y monfos
contenidos en los presupuestos de los EDI e IA para la Rehabilitacion y
Mejoramiento, afectados por el Factor de Conversidn.

Para la programacién de los Hitos se debera presentar un cronograma detallado,
en el cual se definan los plazos para la ejecucion de cada Hito.

Procedimiento de valorizaciéon de los avances mensuales

a)

b)

d)

El CONCESIONARIO presentara al REGULADOR un informe de avance
mensual dentro de los cinco (05) primeros Dias del mes siguiente respecto al
cual se informa. Los informes mensuales deberan ser elaborados con los
avances de obras, con los costos establecido en el EDI e 1A y afectados por el
Factor de Conversion, hasta el Ultimo dia del mes precedente a la presentacion
del Informe correspondiente, y en el caso de la presentaciéon de la primera
valorizacién, esta no debera contener un plazo de ejecucion menor a 30 Dias,
salvo la Uitima valorizacion.

En el informe mensual se debera indicar, entre otros, ¢l porcentaje de avance
respecto al Hito en ejecucidon con su valorizacion respectiva de acuerdo a las
partidas ejecutadas en base a su programacion. La valerizacidén del Hito podra
tener la variacion indicada en el literal e) del numeral 1 del presente Apéndice.

El REGULADOR tendra un plazo no mayor de diez (10) Dias para revisar dicho
documento y verificar la informacion contenida en el informe presentado.

Dentro de dicho plazo, el REGULADOR debera proceder conforme a lo
siguiente: (i) aprobar el informe o; (i) solicitar al CONCESIONARIO la
subsanacion de observaciones.

En caso que el REGULADOR remita observaciones al informe, el
CONCESIONARIO debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue
el REGULADOR, plazo que tendra relacién con la magnitud de las
observaciones.

Una vez levantadas las observaciones y remitidas al REGULADOR, éste contara
con fres (3) Dias para aprobar las subsanaciones a las observaciones
efectuadas. No se podran hacer nuevas observaciones a las efectuadas
inicialmente.

De darse el caso que el REGULADOR no apruebe 3 (tres) informes mensuales
acumulados, por causas no atribuibles al CONCESIONARIOQ, éste podra invocar
la Caducidad del Contrato.

Procedimiento para la aprobacién del informe a la culminacién de un Hito

a)

b)

A la culminacién de un Hito el CONCESIONARIO presentara al REGULADOR
un informe para la aprobacion correspondiente. Dicho informe debera sefialar y
acreditar que se alcanzé el porcentaje de avance establecido, en funcién a las
valorizaciones mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron aprobadas
por el REGULADOR de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior y al que se
le aplicaran las correcciones producto de la formula polindmica establecida en el
EDI e |A.

El REGULADOR tendrda 10 Dias para realizar las observaciones
correspondientes. El CONCESIONARIO tendra 5 Dias para levantar dichas
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observaciones. Si no hubiera observaciones y/o estas hubieran sido levantadas,
el CONCESIONARIO presentara su factura correspondiente, la que debera ser
cancelada de acuerdo a lo establecido en d).

¢) De darse el caso que el REGULADOR no apruebe 2 (dos) informes sucesivos,
por causas no atribuibles al CONCESIONARIOQ, éste podra invocar la Caducidad
del Contrato.

d) Una vez que el REGULADOR emita su conformidad, debera informar al
CONCEDENTE dicha conformidad en un plazo de dos (2) Dias, dentro de los
diez (10) Dias de recibida dicha conformidad, el CONCEDENTE debera abonar
al Fideicomiso el monto correspondiente e instruirlo para que en los siguientes
dos (2) Dias cancele al CONCESIONARIO el importe correspondiente al Hito
ejecutado.

€) La aprobacion del informe del Gltimo Hito por parte del REGULADOR significara
que el CONCESIONARIO ha dado término a la totalidad de ta Rehabilitacion y
Mejoramiento.

f) Los desembolsos que realizard el Fideicomiso por los Hitos ejecutados, se
realizaran por concepto de Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento y el importe
respectivo constituye un derecho irrevocable de cobro y una obligacién del
CONCEDENTE.

5. Procedimiento de aceptacion de la Rehabilitacién y Mejoramiento en los Sub Tramos:
Chiple- Cutervo y Cutervo- Cochabamba

EI CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR la
aceptacion de la Rehabilitacién y Mejoramiento por sectores de por lo menos 9.5 %
de la longitud total de la obra, en la medida que haya concluido totaimente sus
responsabilidades en dichos sectores y la obra esté en condiciones de ser puesta en
servicio, para lo cual se seguira el procedimiento detallado a continuacién:

a) En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la aceptacién parcial de la
Rehabilitacién y Mejoramiento, el CONCEDENTE nombrard un Comité de
Aceptacion, el que debera contar por lo menos con un representante del
REGULADOR en calidad de veedor. El Comité de Aceptacion, en el plazo de
treinta (30) Dias, contados desde su nombramiento, dictaminara mediante el
Acta de Aceptacion del sector donde el Concesionaric ha completado la
ejecucion de las obras de Rehabilitacién y Mejoramiento si su ejecucion se
encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y ‘determinara la aceptacién o
rechazo de la misma. Aceptada la obra, se entendera concedida la autorizacién
para la puesta en Servicio de la carretera correspondiente al sector finalizado.
De no pronunciarse el Comité de Aceptacion en el plazo establecido, el Comité,
por Unica vez, tendra un plazo adicional de diez (10) Dias para emitir dicho
pronunciamiento. Las Actas de Aceptacién pasaran a formar parte del Inventario
de Bienes de la Concesién.

b) El Comit¢ de Aceptacién aprobard con observaciones la Rehabilitacion y
Mejoramiento, en caso de que se encuentren defectos menores, cuya
subsanacion no represente mas del uno por ciento (1.0%) del valor del
presupuesto de ejecucion. Ei CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias
prorrogables por el Comité de Aceptacién hasta un maximo de noventa (90)
Dias, para efectuar la subsanacion de las observaciones
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d)

En caso de rechazo de la Rehabilitacion y Mejoramiento por el Comité de
Aceptacion, el CONCESIONARIO debera cumplir con levantar las objeciones o
subsanar las irregularidades detectadas por el Comité de Aceptacion, de modo
tal que pueda procederse a la puesta en Servicio del sector de la carretera en el
plazo que le fije el Comité de Aceptacién, el mismo que en ninglin caso deberd
exceder los ciento veinte (120) Dias, contados desde la notificacion del Comité
de Aceptacion.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del
Comité de Aceptacién podra sdlicitar que fa controversia sea dirimida por un
peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de comun acuerdo entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos
cinco (5) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comin, cualquiera de ellas podra solicitar al Colegio de
ingenieros del Pertl la designacion del perito. En ningtn caso, el perito debera
haber tenido vinculacién alguna de manera directa o indirecta con ninguna de las
Partes en los ultimos cinco (5) aios.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de treinta
(30) Dias contados a partir de que las Partes hayan sustentado su posicion
dentro del plazo otorgado por el perito y tendra caracter definitivo no pudiendo
ser impugnado. Los costos del peritaje seran sufragados por la Parte que no
resultd favorecida con el pronunciamiento del perito. En este supuesto, los
plazos sefialados en el literal ¢) se suspenderan hasta la emision del
pronunciamiento del perito.

En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptacién para la subsanacion
correspondiente, sin que la obra haya sido aceptado por causas imputables al
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a resolver el Contrato, previa
opinién del REGULADOR conforme a lo prescrito en el Capitulo XVI y a ejecutar
la Garantfa de Fiel Cumplimiento de Ejecucidn de la Rehabilitacion vy
Mejoramiento.
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Apéndice 6

Sobre el PAMPI

Generalidades

a)

b)

d)

Hito

Es el porcentaje de avance en el Mantenimiento Periddico Inicial, verificado por el
REGULADOR en funcidén de la ejecucion del presupuesto contemplado en los
Expedientes Técnicos presentados por el CONCESIONARIQ y aprobados por el
REGULADOR.

Valorizaciones

Son los avances mensuales en la ejecucién del Mantenimiento Periddico Inicial
que el CONCESIONARIO realizara en funcién a su Programa de Ejecucion y gue
servira para justificar la obtencién de los Hitos.

El CONCESIONARIO formulara los Expedientes Técnicos de acuerdo a lo
indicado en la Clausula 6.4 y en base al presupuesto contenido en los
mencionados expedientes presentard su Programa de Ejecucion, el mismo gue
debera ser formulado en funcién de los Hitos que considere.

Cada Hito, para efectos del presente contrato, se ha establecido en 10% del
monto total de los presupuestos contenidos en los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periédico Inicial. Se podra aceptar Hitos con una diferencia de mas
0 menos 5% del valor del Hito establecido, lo que significa que los Hitos podran
oscilar entre el 8.5% y 10.5% del valor total del Mantenimiento Periddico Inicial
establecido en el presupuesto de los Expedientes Técnicos. El Gltimo Hito sera
equivalente a la diferencia entre el valor total antes indicado y la suma de los Hitos
previamente ejecutados.

Cada Hito debera considerar como minimo lo siguiente:

a.

La definicidn y programacidn, indicando el monto y el porcentaje que representa
éste, respecto del total del presupuesto de los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periddico Inicial.

La composiciéon de cada Hito, indicando la cantidad por unidad de cada sub-
partida, asi como el porcentaje que representa cada Hito respecto del total del
Mantenimiento Periédico Inicial, en funcién a lo establecido en el Programa de
Ejecucion.

La valorizacion de cada sub partida con relacién al Hito se realizara de acuerdo a

los precios unitarios del Expediente Técnico aprobado por el CONCEDENTE para
el Mantenimiento Periodico Inicial.

Procedimiento de valorizacién de los avances mensuales
a} EI CONCESIONARIO presentara al REGULADOR un informe de avance mensual

dentro de los cinco (05) primeros Dias del mes siguiente respecto al cual se
infforma. Los informes mensuales deberan ser formulados con los avances de
obras hasta el ultimo ,dia e mes precedente a la presentacion del Informe

correspondiente. \
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b)

En el informe mensual se debera indicar, entre otros, el porcentaje de avance
respecto al Hito en ejecucidn con su valorizacion respectiva de acuerdo a las
partidas ejecutadas en base a su programacion.

El REGULADOR tendra un plazo no mayor de diez (10) Dias para revisar dicho
documento y verificar la informacion contenida en el informe presentado.

Dentro de dicho plazo, el REGULADOR debera proceder conforme a lo siguiente:
(i} aprobar el informe o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanacion de
observaciones.

En caso que el REGULADOR remita observaciones al informe, el
CONCESIONARIO debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue
el REGULADOR, plazo que tendra relacion con la magnitud de las observaciones.

Una vez levantadas las observaciones y remitidas al REGULADOR, éste contara
con tres (3) Dias Calendario para aprobar las subsanaciones a las observaciones
efectuadas. No se podran hacer nuevas observaciones a las efectuadas
inicialmente.

Con la presentacion del Ultimo informe mensual para fa culminacién de un Hito,
debidamente aprobado, se procedera a dar inicio a la emisién del CAMPI, conforme lo
indicado en el Apéndice 7.

Procedimiento para la aprobacion del informe a la culminacion de un Hito

a)

b)

A la culminacién de un Hito correspondera al CONCESIONARIO presentar al
REGULADOCR un informe para la aprobacion correspondiente. Dicho informe
debera sefialar y acreditar que se alcanzé el porcentaje de avance establecido, en
funcién a las valorizaciones mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron
aprobadas por el REGULADOR de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior.

El CONCESIONARIO adjuntara al informe un cuadro resumen acumulado de las
valorizaciones mensuales aprobadas por el REGULADOR y que correspondan a!
Hito respectivo.

El CONCESIONARIO presenta un informe de valorizaciones acumuladas que
suman el Hito. Lo envia al REGULADOR, quien tendra 10 Dias para aprobarlo o
realizar las observaciones correspondientes. EIl CONCESIONARIO tendra 5 Dias
para levantar dichas observaciones.

La aprobacion del informe del dltimo Hito estara condicionada a la aceptacién por
parte del CONCEDENTE de la totalidad del Mantenimiento Periédico.

Para efectos de aceptacién del Mantenimiento Periddico Inicial se seguira el
procedimiento indicado en las Clausulas 6.23 a 6.29.

Para efectos de cancelacion del PAMPI, se seguira el procedimiento indicado en
el Apéndice 2 del presente Anexo.
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Apéndice 7

Sobhre el CAMPI
Definicién:
Es el Certificado de avance de Mantenimiento Periddico Inicial emitido por el REGULADOR
de conformidad a los términos y condiciones establecidos en el Apéndice N° 7 del Anexo XI.

Emisién del CAMPI por parte del REGULADOR

1. Para la emisién de un CAMPI, el REGULADOR debera observar el siguiente
procedimiento:

a) Emitir4 el CAMPI| a favor del CONCESIONARIO en un plazo maximo de diez (10}
Dias de aprobado el dltimo informe del Mantenimiento Periédico Inicial
correspondiente al Hito.

b} EI CAMP! seri expresado como porcentaje de avance del Mantenimiento
Periddico [nicial y sera equivalente al porcentaje de avance que representa el Hito
que esta certificando sobre el total del valor del Mantenimiento Periddico Inicial.

¢) La emisién del dltimo CAMPI, correspondiente al Ultimo Hito, se encontrara sujeta
a la aceptacion por parte del CONCEDENTE de la totalidad del Mantenimiento
Periddico Inicial.

Derechos de cobro generados por el CAMPI a favor del CONCESIONARIO

2. Cada CAMPI emitido por el REGULADOR dara derechos de cobro al
CONCESIONARIO a fracciones del PAMPI, proporcionales al mismo, denominados
FPAMPI. Por consiguiente, una vez expedido cada CAMPI, el CONCEDENTE tendra
la obligacién irrevocable e incondicional de pagar al CONCESIONARIO, los
correspondientes FPAMPI.

3.  Cada FPAMPI sera determinado de la siguiente forma:
FPANPIl= CAMPI*PAMPI
Donde:

FPAMPIj = Derechos de Cobro parciales del PAMPI,
correspondiente al “j’" ésimo CAMPI.

El pago del FPAMPI al CONCESIONARIO, se efectuaré a través del Fideicomiso de
Administracion.

4.  Las fechas de pago de los FPAMPI seran las mismas que correspondan de acuerdo a
lo indicado en el numeral 3 a) ii del Apéndice 2, Fideicomiso de Administracion.

5.  Cada CAMPI dard origen a treinta (30) FPAMPI semestrales.

8. La Suspensidn o interrupcién del plazo de Vigencia de la Concesion, asi como las
demoras en la ejecucion de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesién
no constituyen eventos que habiliten al CONCEDENTE a interrumpir o suspender el
pago del FPAMP| representado en los CAMPI ya emitidos, en los plazos y
procedimientos previstos en el Contrato de Concesion.
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10.

La Caducidad del Contrato de Concesion, por cualquier causa, no limitara,
condicionara o afectarda bajo ningln concepto la obligacion de pago del
CONCEDENTE del FPAMPI reconocida en los CAMPI que se hubieran emitido, asi
como las demas condiciones del Contrato necesarias para que dicho pago se realice,
por lo que se mantendran vigentes tanto el Fideicomiso de Administracién como las
disposiciones del Contrato y de sus Anexos que resulten aplicables a efectos de
garantizar dicho pago.

Cada CAMPI debera ser afectado por la férmula polindmica de ajuste de precios de la
construccion establecida en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
Inicial, a la fecha correspondiente de aprobacion de cada uno de los mismos.

Cada CAMPI; ajustado dara origen a un A CAMPI, medido como porcentaje del
CAMPI,. Las expresiones de calculo son las siguientes:

CAMPI; ajustado = CAMPI; x 1AP,

A CAMP); = (CAMPY; ajustado — CAMPI)/CAMPY,
donde :

IAP: Indice de Ajuste de Precios, cuyo valor (mayor o menor que 1) resulta de la
aplicacion de la formula polindmica de precios a la fecha de actualizacion del
CAMPI correspondiente. En caso los precios contenidos en la férmula
polinémica de precios no sufran variacion alguna, el IAP sera equivalente a 1.
Si la variacién de precios es positiva, el IAP sera mayor que 1 (1 + Variacion de
Precios), y si la variacion de precios es negativa, el IAP sera menor que 1.

Los FPAMPI seran ajustados proporcionalmente a la variacibn del CAMPI
correspondiente, dando origen a una variacién del FPAMPI denominado AFPAMPI,
con [a siguiente expresién:

AFPAMPI; = A CAMPI; x FPAMPIj x 0.9149
Por tanto

FPAMPI ajustado = FPAMPI + AFPAMPI,

Para efectos de control de avance de las actividades de Mantenimiento Periddico
Inicial sera utilizado el CAMPI. El Mantenimiento Periddico Inicial se dara por
concluido cuando la sumatoria de todos los CAMPI; sea equivalente al 100%. Los
CAMPI, ajustados podran sumar mas, o menos, del 100%, dependiendo dei
comportamiento de los indices de precios a lo largo del periodo de ejecucion del
Mantenimiento Periddico Inicial. El efecto de las CAMPI; ajustados es Unicamente
para la determinacién de los FPAMPI; ajustados.

Modelo de CAMPI
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CERTIFICADO DE AVANGE DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL (CAMPI)
CAMPI N° #4+++

Contrato de Concesién para el Proyecto “Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad
de Dics — Cajamarca — Chiple, Cajamarca — Trujillo y Dv. Chilete — Emp. PE-3N”

El presente Certificado de avance de Mantenimiento Periédico [nicial (CAMPI} se emite de
conformidad con lo establecido en el Apéndice 7 del Anexo XI del Contrato de Concesion para el
Proyecto “Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2; Ciudad de Dios — Cajamarca — Chiple,

Cajamarca — Trujillo y Dv. Chilete — Emp. PE-3N°, suscrito con fecha , entre el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (EL. CONCEDENTE) y la empresa .............c.........{EL
CONCESIONARIO).

Certificacién de avance del Mantenimiento Periédico Inicial

El REGULADOR certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con ejecutar un avance en la
gjecucion del presupuesto contemplado en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
Inicial presentados por el CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE.

Asimismo certifica que la emisién del presente CAMPI representa la culminacion de un Hito

Porcentaje que representa el Hito, respecto del

presupuesto contemplado en los Expedientes Técnicos: | "
Variacion del CAMPY{(ACAMP {1 Ll %
CAMPlgjustado L %

Emitido en Lima a los *** dias del mes de *** de ***

EL REGULADOR
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Apéndice 8

Sobre el PAMO

Mantenimiento y Operacién (PAMO)

a)

b)

Para efectos de cancelacidon del PAMO, se seguira el procedimiento indicado
en el Apéndice 2 del presente Anexo.

El pago por concepto del PAMO procedera en los plazos y oportunidades
indicadas en el presente Anexo siempre y cuando el REGULADOR no haya
remitido previamente al CONCEDENTE y este haber comunicado al
Fideicomiso de Administracion, un informe desfavorable respecto de los
Niveles de Servicio. En estos casos, el pago del PAMO procedera cuando el
CONCEDENTE lo comunigue al Fideicomiso luego de efectuadas las
subsanaciones correspondientes.

Ajustes del PAMO

El monto del PAMO sera ajustado de acuerdo a la inflacién que se suscite
aplicando la siguiente formula:

PAMO g jystado = (0.5 X PAMOg X ﬂ) + (0.5 X PAMOy X Lo X I—Pff-)
CPI, TC;  1PC,
Donde:
PAMO g jystado : Monto en Délares resultante de la aplicacién de la formula.
o Es la fecha del Ultimo dia del mes de presentacién de la oferta econémica

de los postores en el concurso ¢ la fecha del ditimo ajuste del PAMO.

i; Es la fecha de ajuste y corresponde al Uitimo dia habil del mes anterior al
mes que se deba pagar la Ultima cuota i de PAMO.

CPl: Indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados
Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadisticas
Laborales (The Bureau of Labor Statistics). Para el afio i de ajuste se
utilizara el CPI publicado para el afio anterior.

IPC: indice de Precios al Consumidor mensual de Lima Metropolitana
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)

TC: Tipo de Cambio establecido en el numeral 1.10.87 del presente contrato.
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