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CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO CHIMBOTE EN LA RED ASISTENCIAL ANCASH DE
ESSALUD, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesion del Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DEL HOSPITAL
ESPECIALIZADO CHIMBOTE EN LA RED ASISTENCIAL ANCASH DE ESSALUD, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” (en adelante, el Contrato),
gue celebran, de una parte, el Estado de la Republica del Peru, debidamente representado por
el Seguro Social de Salud (“ESSALUD”),— facultado por [*], con domicilio en

, representado por el sefor , identificado con

Documento Nacional de Identidad N , debidamente facultado por
, de fecha , (en adelante, el CONCEDENTE), y de la otra

parte, (en adelante el CONCESIONARIO), con domicilio en , provincia 'y
departamento de Lima, Peru, debidamente representado por identificado con
; con domicilio para estos efectos en , Lima, provincia y departamento de

Lima, Peru, debidamente facultados mediante poder que obra inscrito en la Partida Electrdnica
Ne del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima dela

Superintendencia Nacional de los Registros Publicos.

Capitulo | ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

Antecedentes

1.1 El 28 de enero de 2014, PROINVERSION y ESSALUD suscribieron el Convenio de
Asistencia Técnica en la modalidad de encargo para el disefio, conduccion y desarrollo
de los Procesos de Promocion de la Inversion Privada de los proyectos que comunicd la
Presidencia Ejecutiva de ESSALUD. Al respecto, mediante Oficio de Presidencia Ejecutiva
N° 654-PE-ESSALUD-2013 del 17 de diciembre de 2013, se requirié a PROINVERSION la
asesorfa técnica del proyecto: “CREACION DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA
RED ASISTENCIAL ANCASH -ESSALUD EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

1.2 Mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 12-10-ESSALUD-2016 adoptado en la décima
sesion ordinaria del 25 de mayo del 2016, se aprobd el IMI-APP-2016 que establece
estrategias y proyectos de inversion bajo el contexto del analisis de sus principales
indicadores.

1.3 El Estudio de pre-inversion a nivel de factibilidad “Creacién del Hospital de Alta
Complejidad de la Red Asistencial Ancash-Essalud en el Distrito de Nuevo Chimbote,
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Provincia Del Santa, Departamento de Ancash”, el cual comprende el Hospital y
Policlinico de Complejidad Creciente de cddigo SNIP 218436, con fecha 31 de mayo del
2017, fue declarado viable en atencion a la Carta N° 314-SGEPI-GEI-GCPI-ESSALUD-2017.

1.4 Mediante Acuerdo N° 4-2-ESSALUD-2018, adoptado en la segunda sesion ordinaria del
Consejo Directivo de ESSALUD de fecha 24 de enero de 2018, se aprobé el IMI-APP-2017,
donde se ratifica la importancia del Proyecto para dicha entidad.

1.5 Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 2 de octubre de
2018, se aprobd entre otros, la modificacién de las denominaciones de los Comités
Especiales de Inversiones de PROINVERSION, asignando el Proyecto al Comité Especial
de Inversidn en Proyectos de Educacion, Salud, Justicia, Turismo, Inmuebles y Mercado
de Capitales y Otros Sectores o empresas publicas — PRO SOCIAL + (en adelante, Comité
PRO SOCIAL+).

1.6 El 7 de febrero de 2019, el Comité PRO SOCIAL+ aprobd el Informe de Evaluacion del
Proyecto, el cual contdé con la conformidad de ESSALUD y opinién favorable del
Ministerio de Economia y Finanzas. Asimismo, el Comité PRO SOCIAL + aprobd el Plan
de Promocidn del citado proyecto.

1.7 Mediante Acuerdo N° 79-2-2019-CD, en sesién del 21 de febrero de 2019, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobd la incorporacién del Proyecto al proceso de
promocién de la inversion privada, asi como la modalidad de promocién
correspondiente. Dicho acuerdo fue publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de
febrero de 2019.

1.8 El 7 de mayo de 2019, mediante Convenio N° ATC/OC-16389-RG y ATN/ME-16085-RG,
PROINVERSION y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, suscribieron un Convenio
de Cooperacion Técnica de Recuperacidon Contingente para brindar asesoria integral a
PROINVERSION durante el proceso de promocién de la inversién privada del Proyecto.

1.9 Mediante Oficio N° 746-PE- ESSALUD-2020 de fecha 3 de marzo de 2020, ESSALUD
emitid opinidn favorable a la incorporacidn de los servicios bata verde de Hemodiilisis,
de Patologia Clinica, de Diagndstico por imagenes y de Logistica de Insumos bienes
estratégicos, farmacos e insumos no estratégicos a la cartera de servicios del Proyecto.

1.10  Mediante Oficio N° 03-GCPGCI-ESSALUD-2021 de fecha 29 de enero de 2021, ESSALUD
comunicé a PROINVERSION la rectificacién en el cambio de denominacién del Proyecto,
el mismo que en adelante serd “Creacion de los Servicios Especializados de Salud del
Hospital Especializado Chimbote en la Red Asistencial Ancash de ESSALUD, distrito de
Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash”.

1.11  Mediante Resolucién de Direccidn Ejecutiva N° 44-2021/DPP/SAL.04 de fecha 18 de

octubre de 2021, se ratificé el Acuerdo N° 141-1-2021-Salud Essalud Chimbote
adoptado por el Comité PRO SOCIAL+ en su sesion del 15 de octubre de 2021 a través

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 8 de 1163



del cual se aprobd las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesion del proyecto “Creacidn de los Servicios Especializados de Salud del Hospital
Especializado Chimbote en la Red Asistencial Ancash de ESSALUD, distrito de Nuevo
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash”.

1.12  Con fecha 20 de octubre de 2021, se convoco al Concurso de Proyectos Integrales para
la entrega en concesién del proyecto “Creacidn de los Servicios Especializados de Salud
del Hospital Especializado Chimbote en la Red Asistencial Ancash de ESSALUD, distrito
de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash”.

1.13  Mediante Acuerdo N° [*], de fecha [*], se aprobd la Version Final del Contrato a ser
suscrita por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

1.14  Con fecha [*], se adjudicé la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la
concesién del Proyecto “Creacidn de los Servicios Especializados de Salud del Hospital
Especializado Chimbote en la Red Asistencial Ancash de ESSALUD, distrito de Nuevo
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash”, al postor [*], cuyos
integrantes han constituido al CONCESIONARIO.

1.15 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de ESSALUD N° [*] de fecha [*] se autorizd al
sefior [*], para que, en representacion de ESSALUD, suscriba el presente Contrato.

Definiciones

Para los fines del presente Contrato, las Partes convienen que los términos utilizados tendran el
significado que se atribuye a continuacion:

1. Acreedor(es) Permitido(s)

El concepto de Acreedor(es) Permitido(s) es sélo aplicable para los supuestos de
Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra
ser:

a) En caso que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de
créditos, mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no:

i.  Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica
del Peru sea miembro y cualquier fondo o patrimonio administrado por una
agencia multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro;

ii. Cualquier agencia de crédito a la exportacién (Export Credit Agency) o cualquier
institucion o agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de
la Republica del Perd mantenga relaciones diplomaticas y cualquier fondo o
patrimonio administrado por una agencia de crédito a la exportacion (Export
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Credit Agency) o cualquier institucidon o agencia gubernamental de cualquier
pais con el cual el Estado de la Republica del Peri mantenga relaciones
diplomaticas;

iii. Cualquier institucién financiera internacional designada como banco extranjero
de primera categoria en la circular emitida por el Banco Central de Reserva del
Peru vigente a la fecha de calificacion del Acreedor Permitido. Cualquier
cambio, modificacidon o sustitucion de dicha circular no afecta la calificacidon
previamente otorgada;

iv. Cualquier otra institucidn financiera internacional que tenga una clasificacion
de riesgo no menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana
correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una
entidad clasificadora de riesgo internacional que clasifica a la Republica del
Peru;

v. Cualquier institucidn financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no
menor de “A”, asignada por una empresa clasificadora de riesgo nacional,
debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV);

En estos casos, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un agente
administrativo o agente de garantias. los cuales deberdn ser cualquiera de los
sujetos indicados en los numerales (i) a (v) del Literal a) precedente. Para tales
efectos, se considera:

1.1 Agente Administrativo, cuya funcién serda la de administrar y hacer el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos
en el contrato de Endeudamiento Garantizado Permitido, asi como ejercer la
representacion de los Acreedores Permitidos.

1.2 Agente de Garantias, a favor de quien se otorgan las garantias en beneficio de
los Acreedores Permitidos y cuya funcion serd la de administrar los contratos
de garantias que el CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del
Endeudamiento Garantizado Permitido, ejecutar las garantias por orden vy
cuenta de los Acreedores Permitidos y recuperar los montos de la ejecucion
para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.

Cabe precisar que la calificacién que recae sobre el Agente Administrativo o Agente
de Garantias es de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en
representacién de los Acreedores Permitidos.

En caso que con posterioridad a la conformidad del Cierre Financiero, un Acreedor
Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea de manera total o parcial, para
gue dicho tercero sea considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo
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debera ser calificado como Acreedor Permitido por el CONCEDENTE, debiendo para
tal efecto presentar la declaracién contenida en el Anexo 5A del presente Contrato.

b) En caso de que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de
emisiones en el mercado de valores o de capitales, tanto nacional como
internacional:

i.  Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales
vigentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP,
compafia de seguros, nacional o internacional), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el Concesionario,
el fiduciario, sociedad titulizadora, sociedad de propdsito especial, constituidos
en el Perd o en el extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del
Contrato;

ii. Todo patrimonio fideicometido, fondos de inversidon o sociedad titulizadora o
sociedad de propdsito especial constituida en el Perd o en el extranjero que
represente o adquiera directa o indirectamente derechos y/o activos derivados
del Contrato;

Durante los procedimientos de Endeudamiento Garantizado Permitido y el
Cierre Financiero, sélo para fines administrativos, el Acreedor Permitido podra
ser el estructurador de este tipo de operaciones, por lo que los Anexos 5 y 5A
podran ser firmados por el agente, estructurador, o quien actden con un rol
similar a ellos, y tendran temporalmente el calificativo de Acreedor Permitido,
para lo cual deberd cumplir, cualquiera de los requisitos indicados en los
numerales (i) al (v) del literal a) precedente y los requisitos indicados en el literal
c) de la presente definicién. Dicho calificativo se extinguird con Ila
correspondiente colocacién financiera y por tanto se procederd con el
correspondiente reemplazo del Anexo 5A ante el CONCEDENTE, el cual serd
suscrito por los representantes de los adquirentes de los valores o instrumentos
de deuda (representante de los obligaciones o equivalentes), segun poderes
otorgados por los adquirentes a favor del representante, de acuerdo a las Leyes
y Disposiciones Aplicables. Los adquirentes de los valores o instrumentos de
deuda deben cumplir con las caracteristicas i o ii, indicadas previamente, asi
como el literal c).

c) Régimen de inelegibilidad:

El (los) Acreedor(es) Permitido(s) no debera(n) ser en ningun caso: (i) cualquier
entidad, fondo o, individuo, con vinculacion econdmica con el Concesionario, de
conformidad con lo indicado en la Resoluciéon SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma
que la sustituya; (ii) cualquier entidad, fondo o, individuo, declarado(s) inelegible(s)
por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el
Banco Mundial u otro organismo multilateral con el que el Estado haya celebrado
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contratos de crédito a la fecha de pronunciamiento de PROINVERSION sobre el
Endeudamiento Garantizado Permitido y Cierre Financiero(iii) cualquier individuo
condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e inapelable,
o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa, por
la comisidon de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones, obras publicas,
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o
terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Peru o en el extranjero;
y, (iv) cualquier entidad, o fondo a través de sus apoderados, representantes legales,
directores, funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante
autoridad competente la comisién de delitos de corrupcion (vinculados a
licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos),
lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Peru
o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado
oficialmente por una autoridad competente al Estado o al CONCEDENTE.

En el caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales a) y b)
precedentes, corresponde a PROINVERSION o al CONCEDENTE, conforme lo
establecido en el Capitulo XV, verificar que el Acreedor Permitido que suscribirdn los
Anexo 5 y Anexo 5A no se encuentren incurso en el primer parrafo del literal c)
cuando se evalua el Endeudamiento Garantizado Permitido y el Cierre Financiero.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en el literal a) precedente,
si uno o mas Acreedores Permitidos por informacién que sea de conocimiento
notorio y/o publico, se vea comprendido en cualquiera de los supuestos del primer
parrafo del presente literal, y esto afectara la disponibilidad de recursos financieros
asociado a dicho Acreedor Permitido de tal manera que exista riesgo de que el
CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecucion del proyecto, el
CONCESIONARIO debera, dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores de haber
sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situacién: (aa) entregar
constancia al CONCEDENTE de la sustitucidn del Acreedor Permitido por otro que
cumpla con los requisitos establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato;
(bb) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios para la
culminacién de la ejecucidn del proyecto, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra
presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas comprometiéndose a
realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma
vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condiciéon de Acreedor
Permitido; (cc) presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito
con un nuevo Acreedor Permitido, un tercero o una entidad vinculada al
CONCESIONARIO; (dd) presentar al CONCEDENTE documentos que evidencien la
ampliacion de alguno de los contratos de financiamiento vigente que permita la
culminacién de la ejecucién del proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (ee)
acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la
combinacion de dos (2) o mas de las acreditaciones o métodos sefialados
anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento veinte (120) Dias antes
indicados, sera de aplicacién la penalidad prevista en el Anexo 11.
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2. Acta de Entrega de Bienes

Es el documento suscrito en la Fecha de Cierre por las Partes, mediante la cual se deja
constancia que el CONCESIONARIO ha recibido los terrenos con Saneamiento Fisico
Legal destinados para el PCCy la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia; asi
como acceso al terreno destinado para el Hospital, el cual también cuenta con
Saneamiento Fisico Legal y se entregard al CONCESIONARIO conforme al procedimiento
establecido en la Cldusula 6.13 y siguientes.

Esta acta incluye el Listado de Terrenos.

3. Acta de Inicio de Construccion de las Obras y Equipamiento
Es el documento que suscriben las Partes y el Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento, mediante el cual se deja constancia del inicio de la ejecucién de las Obras
y Equipamiento, siendo que se emitirdn dos (2) actas, una para el inicio de la
construccion de las Obras y Equipamiento del Expediente Técnico del Hospital y una
correspondiente al Expediente Técnico del PCC.

4. Acta de Reversion
Es el documento suscrito por las Partes y por el Supervisor del Contrato y de las
Operaciones o el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, segun
corresponda, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO entrega al
CONCEDENTE los Bienes de la Concesion o la Infraestructura Temporal del Plan de
Contingencia, conforme a lo previsto en el Contrato.

5. Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento
Es el documento suscrito por las Partes y el Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento, mediante el cual se recibe y verifica las Obras y Equipamiento en su
conjunto, teniendo conformidad respecto al cumplimiento integral de las exigencias
contenidas en el Expediente Técnico no objetado del Hospital y PCC. Se suscribirdn dos
(2) actas, una para el Hospital y una para el PCC. Una vez suscritos ambos documentos
se inicia la Etapa Operativa

6. Acta de Verificacion y Aceptacion del Equipamiento
Es el documento suscrito por las Partesy el Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
mediante el cual se recibe y verifica el Equipamiento adquirido por reposicidn en la
Etapa Operativa, teniendo conformidad respecto al cumplimiento integral de las
exigencias establecidas o actualizadas por el CONCEDENTE en concordancia con lo
dispuesto en el Expediente Técnico no objetado del Hospital y PCC y en el PRAE
aprobado.

7. Actividad de Elaboracion del Expediente Técnico
Es una de las actividades que corresponden a la Etapa Preoperativa en la que se
desarrolla el Disefio hasta obtener la no objecion del Expediente Técnico.

8. Actividad de Edificacion de la Infraestructura
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Es una de las actividades que corresponden a la Etapa Preoperativa en la que se
desarrolla la Construccion de las Obras.

9. Actividad de Equipamiento
Es una de las actividades que corresponden a la Etapa Preoperativa en la que se realiza
la dotacién de Equipamiento.

10. Adjudicatario
Es el Postor Calificado, a quien se ha otorgado la Adjudicaciéon de la Buena Pro del
Concurso.

11. Anteproyecto
Conjunto de trabajos y alcances que, en términos del proceso de Diseiio, son anteriores
al proyecto definitivo. Permite efectuar una propuesta arquitecténica y de ingenieria en
términos funcionales, formales, constructivos o econdmicos, que proporcionan una
aproximacién aceptable de la versidn inicial del proyecto desarrollado a partir de un
programa. Es el primer entregable del desarrollo del Expediente Técnico.

12. Afo Calendario
Es el periodo de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de cada afio, ambas fechas inclusive.

13. Ano de la Concesion
Es cada periodo de doce (12) meses computados desde la Fecha de Cierre, inclusive,
hasta el término de la vigencia de la Concesion.

14.  Areade la Concesion
Son las dreas que seran entregadas al CONCESIONARIO para efectos de la Concesion.

15. Area de Influencia de la Concesion
Son las dreas donde incidirdn los impactos sociales y ambientales, directos e indirectos,
resultantes de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto. Sus limites estaran
definidos en los instrumentos de gestidn ambiental.

16. Autoridad Gubernamental Competente
Es el drgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier
entidad u organismo del Estado de la Republica del Perd que conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones citadas, con
competencia sobre las personas o materias en cuestion.

17. Bases

Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y las circulares emitidas
por PROINVERSION, fijando los términos bajo los cuales se desarrollé el Concurso.
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18. Bienes de la Concesion
Son los bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, que de una u otra forma se
encuentran incorporados al Contrato, estdn afectados a éste o constituyen bienes
inseparables del objeto del mismo.

Son:

(i) los terrenos listados en el Anexo 14 sin incluir el terreno destinado para la
Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia,

(i) la Infraestructura incluyendo cualquier bien que se hubiera integrado a la

construccion y no pueda ser separado sin afectar el adecuado funcionamiento
de las mismas, y

(iii) Equipamiento, adquirido por el CONCESIONARIO durante la vigencia del mismo
para destinarlos a la Concesidn. Asi como todos los bienes sean necesarios para
prestar los Servicios conforme los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo
8, que seran entregados al CONCEDENTE al término del Contrato. No forman
parte de los Bienes de la Concesion, los bienes muebles que serdn trasladados
como parte del Plan de Contingencia.

Formaran parte de los bienes muebles de la Concesidn, aquellos derechos que bajo
cualquier titulo faculten o autoricen el uso o explotacion de otros bienes o tecnologias.
Se consideran incluidos dentro de los Bienes de la Concesidn todos los derechos sobre
los sistemas operativos, software, know-how asi como las respectivas licencias y
permisos necesarios en la explotacién de los Bienes de la Concesion.

19. Bienes del CONCESIONARIO
Son todos los bienes del CONCESIONARIO que no se encuentran integrados a los Bienes
de la Concesidn, los que no deberan ser devueltos al CONCEDENTE.

20. BIM
Es el modelado de informacidn de construccion, por sus siglas en inglés Building
Information Modeling. Es un método de trabajo que involucra a los procesos de disefio,
construccion, dotacion del Equipamiento, post construccidn, gestion hasta su operacién
y mantenimiento integrando, a través de un modelo virtual mediante el uso de un
software especializado, el ciclo de vida de una edificacion, sus instalaciones, equipos y
componentes que la integran.

21. Camas Ocupadas
Es la permanencia de un paciente hospitalizado ocupando una cama de hospital durante
el periodo comprendido entre las 0 horas y las 24 horas de un mismo dia.

Para calcular indicadores de la actividad hospitalaria de un periodo se multiplica el
numero de camas ocupadas por los dias de ese periodo y asi se obtiene el nimero de
dia-cama ocupados o dias-paciente del periodo. Si en el mismo dia una cama es ocupada
por dos pacientes en momentos diferentes, deben considerar dos dias — pacientes. El
ingreso y egreso de un paciente en el mismo dia debe ser considerado como un dia
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ocupado o un dia paciente.

22 Cierre Financiero
Es la acreditacion documentada que realiza el CONCESIONARIO, que debe demostrar
que cuenta con los recursos financieros necesarios como minimo para la Inversién en
Obras.

23. Comité de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento

Organo designado o contratado por el CONCEDENTE para ejecutar el proceso de
verificacion y aceptaciéon de la Obra y Equipamiento segln lo establecido en la Clausula
10.7, 10.8, 12.18 y Clausula 12.24 y siguientes, integrado como minimo por tres (3)
profesionales, uno de los cuales lo presidird. Dichos profesionales podran ser de las
especialidades de arquitectura, seguridad, eléctricas, mecanicas, sanitarias,
equipamiento, comunicaciones, entre otros, debiendo dichos profesionales suscribir el
Acta de Verificacidn y Aceptacion de Obras y Equipamiento, junto con el Supervisor de
Disefio, Construccion y Equipamiento en su calidad de asesor técnico.

24. CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Peru representada por el Seguro Social de Salud -
ESSALUD.

25. Concesion
Es la relacidn juridica de derecho publico que se establece entre el CONCEDENTE v el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga
al CONCESIONARIO la obligacién de disefiar, financiar, construir, dotar de Equipamiento,
asi como el derecho a la explotacion econdmica mediante la Operacién vy
Mantenimiento.

26. CONCESIONARIO
Es la sociedad de propdsito especifico, constituida como persona juridica en el Peru, que
suscribe el presente Contrato.

27. Concurso
Es el mecanismo competitivo de seleccidn regulado por las Bases para la entrega en
concesion del Proyecto al sector privado, mediante concurso de proyectos integrales.

28. Construccion
Accién que comprende las obras de edificacion nueva, de ampliacidn, reconstruccion,
refaccién, remodelacién, acondicionamiento y/o puesta en valor, asi como las obras de
ingenieria. Dentro de estas actividades se incluye la instalacion de sistemas necesarios
para el funcionamiento de la edificacidon y/u obra de ingenieria. Estas obras son de
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO.

29. Constructor
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Es el CONCESIONARIO o las empresas constructoras contratadas por el
CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, que acreditaron los requisitos técnicos en
construccion, de acuerdo con lo establecido en las Bases, y que ejecutaran las Obras que
forman parte de la Concesion.

30. Contrato
Es el presente documento, incluyendo sus Anexos, celebrado entre el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO, que rige las relaciones entre los mismos durante su plazo de vigencia.

31. Control
Una persona natural o juridica ostenta control de una persona juridica o estd sometida
a control comun con esta cuando:

a) Cuentacon masdel cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general
de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los titulos
representativos del capital social o, indirectamente, mediante contrato de
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicaciéon y similares, o cualquier otro acto
juridico; o,

b) De maneradirectao indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoria
de los miembros del directorio u érgano equivalente, que le permita controlar o
ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de directorio u érgano equivalente,
o para gobernar las politicas operativas o financieras bajo un reglamento o contrato
cualquiera fuera su modalidad; o,

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder
de decision en la otra empresa de manera efectiva.

Adicionalmente, y siempre que resulte aplicable, se tomarda en cuenta lo dispuesto en la
Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

32. Controversia Técnica
Es la controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya resolucién depende
de la exclusiva aplicacion de normas, reglas, criterios, conceptos o parametros de
caracter estrictamente técnico, ambiental o de seguridad y salud ocupacional.

33. Controversia no Técnica
Es cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica.

34. Cronograma de Ejecucion de Obras
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO en el que consta la programacion de
la ejecucion de las Obras, el cual formard parte integrante del Expediente Técnico y
debera presentarse conforme a lo sefalado en el Contrato. Este cronograma debera
identificar la Ruta Critica.
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35. Cronograma de Elaboracion de los Expedientes Técnicos
Documento elaborado por el CONCESIONARIO en el que consta la elaboracién del
Expediente Técnico, conforme a los plazos previstos en la Propuesta Técnica. Es una
herramienta en la gestidn y control del proyecto. Puede tratarse de un documento
impreso o de una aplicacién digital; en cualquier caso, el cronograma incluye una lista
de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final pudiendo
identificarse la Ruta Critica.

36. Cronograma de Equipamiento
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO que incluye los tiempos y recursos
de cada actividad, para llevar a cabo las labores de evaluacidn, aprobacion, puesta en
obra, instalacién y pruebas de la totalidad del Equipamiento.

37. Cuaderno de Disefio y Obra
Es el documento, fisico o virtual, en el cual se anotaran los hechos mas importantes
durante el desarrollo de los Expedientes Técnicos y durante el desarrollo de la ejecucion
de las Obras, Equipamiento y Puesta en Marcha.

38. Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)
Es el Instrumento de Gestion Ambiental aplicable para la ejecucion de los proyectos de
inversién que no originan impactos socioambientales negativos de caracter significativo.

39. Dias
Son los dias habiles, es decir, aquellos que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la provincia de Lima o en Santa. También se entienden como feriados los
dias que no sean laborables para el sector publico. Los plazos establecidos en el presente
Contrato se contabilizaran desde el Dia siguiente de recibida la notificacion.

40. Dias Calendario
Son todos los dias del Afio Calendario, que incluye los Dias, dias no habiles y dias
feriados.

41. Disefo
Comprende la elaboracion del Expediente Técnico a cuenta, costo y riesgo del
CONCESIONARIO, conforme al Anexo 15 teniendo por objeto la armonizacién del
entorno humano, desde la concepcién de los objetos de uso hasta la concepcidn
arquitectdnica y de ingenieria.

42. Disposicion Final
Es el proceso u operacion para tratar y disponer en un lugar los residuos como ultimo
proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. El
CONCESIONARIO sera responsable de que la disposicion final se realice de forma
ambientalmente adecuada, pudiendo contratar una Empresa de Operacién de Residuos
Sélidos (EO-RS) certificada para el transporte y disposicion final, cumpliendo con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.
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43. Documento de Adhesion al Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia
Es el documento mediante el cual el CONCESIONARIO se adhiere al Fideicomiso Matriz
de Administracién, Pagos y Garantia como fideicomisario. Este documento definira las
cuentas a través de las cuales el CONCEDENTE efectuard los pagos conforme a lo previsto
en el presente Contrato.

El Documento de Adhesion al Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia
sera celebrado entre las Partes y el respectivo fiduciario, conforme a lo establecido en
el Anexo 12, el Contrato de Fideicomiso Matriz de Administracion y Pagos y las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

44. Dotacion de Equipamiento
Conjunto de actividades en las que se ejecuta la presentacién, revision y validacion de
las propuestas de Equipamiento, asi como la adquisicion, provisidon e instalacion del
mismo.

45, Empresa Afiliada
Una empresa serd considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de dichas
empresas se encuentre en poder de una misma Empresa Matriz.

46. Empresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Control de una o varias empresas. También estd
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente.

47. Empresa Subsidiaria
Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

48. Empresas Vinculadas
Son la Empresa Afiliada, Empresa Matriz o Empresa Subsidiaria.

49. Endeudamiento Garantizado Permitido
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o
crédito, emision de valores mobiliarios y/o préstamos de dinero, todos ellos, otorgados
por cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran
destinados al cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, incluyendo
cualquier renovacion, reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se
encuentre otorgado por un(os) Acreedor(es) Permitido(s).

No seran considerados Endeudamientos Garantizados Permitidos aquellos conceptos de
operaciones de financiamiento o crédito, emisién de valores mobiliarios o instrumentos
de deuda y/o préstamo de dinero, de Acreedores Permitidos, cuyos fondos se destinen
para financiar Bienes del CONCESIONARIO.
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50. Entidades Financieras
Son:
a) Las empresas bancarias y de seguros, a las que se hace referencia el Anexo 3.
b) Los bancos extranjeros de primera categoria, a las que se hace referencia el Anexo
3V,
c) Las entidades financieras internacionales, a las que se refiere el Anexo 3.

51. Equipamiento
Se denomina equipamiento al conjunto de equipos del centro asistencial que forman
parte del recurso fisico. Se agruparan conforme a los criterios siguientes:

e Equipo biomédico: Todo equipo con disefio y nivel tecnoldgico
especializado para una aplicacidn clinica especifica: diagnostico, monitoreo,
soporte, tratamiento, y/o rehabilitacion del paciente intervenido.

e Equipo complementario: Dispositivos de tecnologia simple cuyo propésito
es una aplicacion clinica especifica.

e Instrumental: Todas las piezas de disefio especifico para la utilizacién en los
servicios sanitarios especializados, habitualmente de pequefio tamafno y
casi siempre para la utilizacion en ambientes quirurgicos.

e Equipamiento electromecanico: Equipos o sistemas utilizados
fundamentalmente en los servicios y ambientes que brindan apoyo vy
soporte en el funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de las
actividades del ambiente hospitalario. Incluyen las ambulancias y los
vehiculos destinados para los fines sefialados.

e Equipamiento informdtico y comunicaciones: Todo equipo o sistema
constituido de hardware y/o software utilizado como recurso o herramienta
en el procesamiento, administracion, gestion, soporte y/o comunicacién de
la informacion. Incluyen los equipos ofimaticos.

e Mobiliario clinico: Mobiliarios de disefio especifico para ser utilizados en la
atencidn sanitaria directa a pacientes y/o mobiliario que complementa el
proceso de atencién dentro del ambito hospitalario.

e Mobiliario administrativo: Mobiliarios cuyo propédsito fundamental es para
uso en ambientes donde se desarrollan funciones administrativas
(direccién, planificacion, organizacién, logistica, etc.) y/o para brindar
confort y complementar las actividades de gestiéon dentro del ambito
hospitalario.

52 Equipamiento Ligado a Obra Civil
Es el conjunto de equipos que, por sus caracteristicas de volumen, peso o instalacion se
encuentran directamente relacionados con la infraestructura hospitalaria, incluyéndose
en esta durante el proceso constructivo, otorgandole funcionabilidad a la edificacion.
Por ejemplo: ascensores, sistemas de energia (grupo electrégeno, paneles solares, UPS,
etc.), sistemas de agua (agua dura, agua blanda, agua osmética, etc.), sistemas de
tratamiento de agua residuales, sistemas de gases (oxigeno, vacio, aire comprimido,
evacuacién de gases, GLP, etc.), sistemas de climatizacion (aire acondicionado,
ventilacién mecanica, etc.), cdmaras frigorificas, entre otros. Se consideran ademas el
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mobiliario fijo, empotrado o asociado a la infraestructura (mostradores, muebles de
estacion de enfermeras, mddulos de atencidn, alacenas entre otros).

53. Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd)
Es el instrumento de gestidon ambiental aplicable para la ejecucion de los proyectos de
inversién que podrian generar impactos ambientales negativos moderados, los cuales
pueden ser prevenidos, mitigados o compensados a través de las medidas de manejo
correspondientes.

54. Estudios Preliminares
Son aquellos que permiten reconocer el terreno para recabar informacién, datos y
antecedentes necesarios para los Expedientes Técnicos, obteniendo asi un disefio mas
completo, alcance econdmico y tiempo de ejecucion.

55. Etapa Operativa
Es el periodo comprendido desde la fecha de suscripcién de la ultima Acta de
Verificacidn y Aceptacién de Obras y Equipamiento hasta la fecha de Terminacion.
Durante este periodo el CONCESIONARIO llevara a cabo las actividades de Operacién y
Mantenimiento y prestara los Servicios conforme se establece en el Contrato.

56. Etapa Preoperativa
Es el periodo que iniciard con la Fecha de Cierre y culminara con la suscripcién de la
Ultima Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento, salvo que ocurra una
causal de Terminacién.

57. Evento Centinela
Corresponde a una situacién, o acontecimiento inesperado, relacionado con la atencién
sanitaria recibida por el paciente que tiene, o puede tener, consecuencias negativas para
el mismo y que no esta relacionado con el curso natural de la enfermedad. Se trata de
un suceso lo bastante grave e indeseable del resultado de la atencidén, como para realizar
una revision individual de cada caso en que se produzca. Es un evento serio cuya
ocurrencia debe ser investigada inmediatamente.

58. Expediente Bdsico

Proyecto arquitectdnico, de ingenieria e instalaciones que permite describir la
concepcidn real de la edificacion: forma, funciones, distribucién, sistema constructivo.
Representados en planos, modelos informaticos o maquetas, con una memoria
descriptiva y un presupuesto general, incluye las caracteristicas urbanisticas de la
edificacién y suele utilizarse para consultar su viabilidad en organismos oficiales y en
ocasiones solicitar la tramitacion de la licencia de obras, condicionada a la presentacién
del correspondiente proyecto de ejecucion.

59, Expediente Final

Es el documento que contiene el desarrollo del Proyecto a nivel definitivo, de
conformidad con el Anexo 15. El Expediente Final no incluye el Instrumento de Gestién

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 21 de 1163



Ambiental aprobado.

60. Expediente(s) Técnico(s)

Conjunto de documentos que determinan en forma explicita las caracteristicas,
requisitos y especificaciones necesarias para la ejecucion de las edificaciones. Esta
constituido por: planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados vy
presupuestos, anadlisis de precios unitarios, cronograma de ejecucion y memoria
descriptiva y si fuese el caso, férmulas de reajustes de precios, estudios técnicos
especificos (de suelos, de impacto vial, de impacto ambiental, geoldgico, etc.), y la
relacion de ensayos y/o pruebas que se requieren.

Incluye el Expediente Técnico del Hospital, el Expediente Técnico del PCCy el Expediente
Técnico de la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia.

61. Fecha de Cierre
Es el dia en que se suscribe el Contrato, entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, a
la horay en el lugar previstos para ello.

62. Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia
Es el documento suscrito entre ESSALUD y FIDUPERU S.A. Sociedad Fiduciaria con fecha
17 de marzo de 2010, sus adendas o modificaciones.

63. Garantia de Fiel Cumplimiento
Es la carta fianza o carta de crédito standby emitida por una Entidad Financiera
conforme al Anexo 1 y Anexo 2, que presentard el CONCESIONARIO a favor del
CONCEDENTE, la cual garantiza las estipulaciones previstas en la Cladusula 17.2 del
presente Contrato. Cualquier documento emitido por alguna Entidad Financiera
extranjera deberd ser confirmada por una Entidad Financiera local.

Podra estar constituida por mas de una carta fianza o, alternativamente, carta de crédito
stand-by confirmada por una Entidad Financiera local, a condicién de que sumen el total
de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales,
irrevocables, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y division, y de ejecucion
automatica.

e Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Preoperativa: Es la carta fianza o carta de
crédito stand-by emitida por una Entidad Financiera, conforme al Anexo 1, que
presentard el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, a fin de garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del CONCESIONARIO durante la Etapa Preoperativa, y hasta la suscripcion de la
ultima Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento.

e Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa: Es la carta fianza o carta de
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crédito stand-by emitida por una Entidad Financiera, conforme al Anexo 2, que
presentard el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, a fin de garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del CONCESIONARIO durante la Etapa Operativa, y hasta un (1) afio posterior a la
Terminacion de la Concesion. Asimismo, garantizard el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO
en la Etapa Preoperativa, identificadas a partir del primer afio de la Etapa Operativa.

64. Grupos de Interés
Asegurados, personas u organizaciones involucradas en las distintas etapas del
Proyecto, directa o indirectamente, que eventualmente puedan ser impactados por el
desarrollo e implementacién del Proyecto.

65. Grupo Econémico
Es el conjunto de personas juridicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que
estdn sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de
personas naturales, conforme a las definiciones contenidas en la Resolucién SMV Nro.
00019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

66. Hospital
Es el nuevo Hospital Especializado de la Red Asistencial Ancash de ESSALUD en el distrito
de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, que se ejecutara
como consecuencia del Contrato.

67. Hospital | Cono Sur del Distrito de Nuevo Chimbote
Establecimiento e instalaciones de salud que comprende el Sub Lote 1y 2, Mz. B, Sector
74-75, Urb. Buenos Aires, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash.

68. Indicadores Centinelas
Corresponde al indicador que mide un Evento Centinela. Los indicadores centinela
identifican la aparicién de un Evento Centinela cuya ocurrencia debe ser investigada
inmediatamente. La aparicion de un Evento Centinela se traduce en una penalidad
establecida en el Contrato.

69. Indicadores Generales
Corresponden al establecimiento de las condiciones que debe cumplir el
CONCESIONARIO de manera general para todos los Servicios durante toda la vigencia
del Contrato. Su no cumplimiento puede dar lugar a una penalidad definida en el
Contrato.

70. Indicadores de Servicio
Son aquellos indicadores que permiten monitorear el cumplimiento de los niveles de
calidad y disponibilidad exigidos al CONCESIONARIO, de acuerdo con lo establecido en
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el Contrato.

71. Infraestructura
Conjunto fisico resultado de la construccién civil, conformado por las estructuras,
Equipamiento Ligado a Obra Civil, instalaciones, suministros y otros activos que
conforman la edificacion en su integridad.

72. Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia
Son las estructuras, instalaciones, Equipamiento Ligado a Obra civil e instalaciones y
Trabajos de Preinstalacion de caracter temporal, prefabricado y modular, cuyo
Expediente Técnico, construccién e implementacién se encontrard a cargo del
CONCESIONARIO. El detalle de la misma se encuentra en el Expediente Técnico del Plan
de Contingencia a cargo del CONCESIONARIO.

73. Insumo(s)
Son los elementos en su mayoria desechables y de uso Unico que no son parte del
Equipamiento pero que en su conjunto cumplen una funcién determinada.

74. Instrumento de Gestion Ambiental (IGA)

Son los mecanismos que permiten efectivizar el cumplimiento de la Politica Nacional
Ambiental y de las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia social y ambiental. De
acuerdo con su aplicacién pueden ser, entre otros, de prevencion, control y correccién.
Son sistemas de gestion ambiental, los estudios que permiten la evaluacidn del impacto
ambiental de los proyectos, los planes de contingencias, los planes de remediacién, los
mecanismos de participacidn ciudadana, los planes integrales de gestion de residuos,
etc.

75. Interventor Temporal
Es la persona juridica de derecho privado o publico, contratada por los Acreedores
Permitidos a su cuenta, costo y riesgo, previa aprobacion del CONCEDENTE, que de
manera temporal y extraordinaria tendra a su cargo las actividades inherentes a la
construccion de las Obras u Operacién y Mantenimiento que sirve de soporte fisico a la
prestacion del Servicio, de conformidad a lo establecido en las Cldusulas 15.24 y 15.28.

76. Inventarios
Son los siguientes inventarios elaborados y presentados conforme al Contrato:

e Inventario Anual
Es el procedimiento ejecutado por el CONCESIONARIO que consiste en verificar
fisicamente, codificar y registrar los bienes muebles de los Bienes de la Concesidn,
con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el
registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las
regularizaciones que correspondan. El Inventario Anual debera presentarse al
CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones o al
Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, segun corresponda, dentro de
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los primeros quince (15) Dias Calendario del mes de abril de cada Afio Calendario
hasta la Terminacién. Este Inventario incluira los bienes muebles de los Bienes de
la Concesidn con los que cuenta a la fecha en que se suscribe dicho inventario de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 19.

e Inventario de Obras
Es el listado de los bienes correspondientes a las Obras que se ejecuten durante la
Concesion, que deberd presentar el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, en la
oportunidad de su culminacién, con la solicitud para el inicio de verificacién y
aceptacion de las Obras y Equipamiento a que se refiere la Clausula 12.24 vy
siguientes.

e Inventario Final
Es el listado de los Bienes de la Concesién que serd presentado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, cuando por cualquier causa se produzca la Reversién de Bienes de la
Concesion.

77. Inversion

Comprende los recursos necesarios para el disefio, financiamiento y construccion del

Proyecto que incluye Hospital, PCC y Plan de Contingencia, comprendiendo de manera

enunciativa pero no limitativa:

(i) Laelaboracion de los Expedientes Técnicos;

(ii) Laelaboracion, aprobacién e implementacion del o de los Instrumentos de Gestion
Ambiental, la obtencién del CIRA y otras autorizaciones, certificaciones, permisos,
habilitaciones urbanas y licencias que sean necesarias segun Leyes y Disposiciones
Aplicables para la ejecucion del Proyecto;

(iii) La ejecucién de las Obras y su reposicion;

(iv) La Dotacién de Equipamiento;

(v) LaPuesta en Marcha;

(vi) Los gastos generalesy la utilidad;

(vii) La supervisién del disefio y obra;

(viii) El financiamiento;

(ix) El reembolso de gastos del proceso.

78. Inversion en Obras
Comprende los recursos necesarios para:

(i) La elaboracion de los Expedientes Técnicos;

(ii) La elaboracidn, aprobacion e implementacién del o de los Instrumentos de Gestion
Ambiental, la obtenciéon del CIRA y otras autorizaciones, certificaciones, permisos,
habilitaciones urbanas y licencias que sean necesarias segun Leyes y Disposiciones
Aplicables para la ejecucion del Proyecto;

(iii) La ejecucidén de las Obras;

(iv) La Dotacion de Equipamiento;

(v) La Puesta en Marcha;
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(vi) Los gastos generalesy la utilidad;

La Inversidn en Obras debera ser consignada en los Expedientes Técnicos no objetado
por el CONCEDENTE.

79. Leyes y Disposiciones Aplicables
Es el conjunto de disposiciones normativas vigentes, tales como la Constitucién Politica
del Perq, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, las
normas regulatorias, las directivas, las resoluciones, asi como cualquier otra que,
conforme al ordenamiento juridico del Estado de la Republica del Perd, resulte aplicable,
gue serdn de observancia obligatoria para las Partes o, las que sean dictadas en el curso
de la Concesién por cualquier Autoridad Gubernamental Competente.

80. Listado de Terrenos
Es el listado de los terrenos detallados en el Anexo 14, que entregara el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO ala Fecha de Cierre, y que formara parte del Acta de Entrega de Bienes.
Este listado sera elaborado por el CONCEDENTE para la respectiva suscripcion del Acta
de Entrega de Bienes.

81. Mantenimiento
Es el conjunto de actividades efectuadas por el CONCESIONARIO con el objeto de
preservar o recuperar las condiciones estructurales y operativas con las que fue
disefiada o construida la Obra y la dotacidn del Equipamiento.

Incluye las actividades que el CONCESIONARIO pueda realizar con el propdsito de
mejorar las Obras y el Equipamiento, para el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. Puede ser mantenimiento correctivo, integral, predictivo y preventivo.

82 Mantenimiento Correctivo
Proceso para restaurar la integridad, la seguridad o el funcionamiento del Equipamiento,
elementos o instalaciones de la Infraestructura después de una averia respecto de los
Bienes de la Concesidn. El mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado
se consideran sindnimos de reparacion.

83. Mantenimiento Integral
Conjunto de actividades necesarias para mantener en el tiempo la operacion y
funcionamiento dentro de los pardmetros garantizados por el fabricante del
Equipamiento o del constructor de la Obra cuando corresponda.

84. Mantenimiento Predictivo
Consiste en inspecciones diarias priorizando las salas de operaciones y las unidades de
cuidados intensivos y/o tratamientos criticos, y otras, tanto al principio de la jornada
como al final de la misma, registrando en una ficha diaria las incidencias, realizando en
ese momento un parte correctivo para subsanarlas, lo que debera ser registrado.
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85. Mantenimiento Preventivo

El que se realiza para prolongar la vida atil del dispositivo, Equipamiento, elementos o
instalaciones de la infraestructura y prevenir desperfectos. El Mantenimiento
Preventivo habitualmente se programa a intervalos definidos e incluye tareas de
mantenimiento especificas como lubricacién, limpieza (por ejemplo, de filtros) o
reemplazo de piezas que comUnmente se desgastan (por ejemplo, cojinetes) o que
tienen una vida Util limitada (por ejemplo, tubos). Por lo general es el fabricante el que
establece los procedimientos e intervalos. En casos especiales, el usuario puede
modificar la frecuencia de acuerdo con las condiciones del medio local. Se le denomina
también mantenimiento planificado o mantenimiento programado.

86. Manual de Operaciéon y Mantenimiento
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO o el fabricante, que contiene las
instrucciones para operar y mantener el Equipamiento e Infraestructura, segun las
condiciones establecidas en el Anexo 22.

87. Manuales de Procedimiento
Es un documento de gestiéon que describe en forma pormenorizada y secuencial las
operaciones identificadas en la ejecucidn de los procedimientos de cada érgano
funcional de una entidad. Es un instrumento de informacidn y orientacién al personal
gue interviene directa o indirectamente en la ejecucién de los procedimientos cuando
se requiera. Este deberd ser elaborado por el CONCESIONARIO para cada uno de los
Servicios.

88. Marcha Blanca

Proceso en el cual se implementa gradualmente un conjunto de actividades organizadas
y planificadas por el CONCEDENTE al inicio de la Etapa Operativa. Considera la apertura
de la atencidn de pacientes y publico en general a cargo del personal del CONCEDENTE
por un periodo de tiempo durante el cual se comprueba la eficacia del funcionamiento
y operacién integral del centro asistencial acorde con las autorizaciones sanitarias que
correspondan. Previamente, el CONCESIONARIO ha efectuado y culminado, como parte
de las actividades de la Etapa Preoperativa, la Puesta en Marcha en su integridad
garantizando la implementacién y operatividad de los Servicios.

89. Mejora Tecnoldgica
Incorporacién y adaptacion de tecnologias emergentes en los procesos asistenciales
para mejorar o para optimizar los mismos, logrando obtener mayores coberturas,
eficacia y eficiencia en la produccién del establecimiento asistencial.

90. Nivel de Servicio Global NSG
Corresponde al desempefio total del CONCESIONARIO en un periodo determinado, de
tiempo, y estd compuesto con la suma ponderada de cada uno de los Niveles de Servicio
Parciales NSP, es decir el nivel de servicio parcial multiplicado por la ponderacién o
importancia que tiene dentro del NSG.
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91. Niveles de Servicio

Es el guarismo, ya sea expresado como un porcentaje o puntuacion, que resulta de la
aplicacion de un conjunto de indicadores. El nivel de servicio representa el grado de
cumplimento de un conjunto de cualidades, condiciones, atributos o estandares
alcanzados en la prestacion de un determinado Servicio. El nivel de cada uno de los
servicios o nivel de servicio parcial NSP corresponde a la suma ponderada de cada
indicador multiplicado por su importancia en el Servicio. El nivel de servicio esta
asociado al pago por la prestacién del Servicio que recibe el CONCESIONARIO.

92, Obras
Construccidon de las estructuras, Equipamiento Ligado a Obra Civil, instalaciones,
Trabajos de Preinstalacion, Suministros y otros activos, relacionados con el Proyecto,
que serdn ejecutadas por el CONCESIONARIO conforme a lo establecido en el Contrato.
Se incluyen las actividades de demolicidn.

93. Oferta Econéomica
Es la contenida en el Anexo 29 del presente Contrato.

94. Operacion
Comprende la etapa de administracion y la gestion de los Servicios de manera exclusiva
conforme a lo previsto en el presente Contrato.

95, oT™
Orden de trabajo de mantenimiento, puede ser una actividad programada de
mantenimiento de Equipamiento, Infraestructura o Equipamiento Ligado a Obra Civil; o
una solicitud de mantenimiento de un usuario SIGI-NS autorizado para el
mantenimiento o reparacion de Equipamiento, Infraestructura o Equipamiento Ligado a
Obra Civil.

96. Parte
Segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

97. Partes
Son conjuntamente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

98. Participacion Minima
Es la participacion accionaria minima, que en ningin momento podra ser menor al
treinta y cinco por ciento (35%) del capital social suscrito y pagado en efectivo del
CONCESIONARIO, correspondientes a acciones con derechos politicos y econémicos que
el Socio Estratégico debera poseer y mantener durante toda la vigencia de la Concesion,
conforme a lo establecido en el Contrato.

99. Pasivo Ambiental

Son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o
depdsitos de residuos, ubicados en el Area de Influencia de la Concesién, producidos por
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el desarrollo de actividades productivas, extractivas o de servicios no relacionadas con
el Proyecto, que habiendo sido abandonadas o habiéndose realizado el cierre de
actividades conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, afectan de manera real,
potencial o permanente la salud de las personas, la calidad ambiental y/o la
funcionalidad del ecosistema.

100. Patrimonio Cultural de la Nacion

Conjunto de bienes que representan toda manifestacidn del quehacer humano material
o inmaterial que, por su importancia, valor y significado paleontolégico, arqueoldgico,
arquitectdnico, histdrico, artistico, militar, social, antropoldgico, tradicional, religioso,
etnoldgico, cientifico, tecnolégico o intelectual, sea expresamente declarado como
Patrimonio Cultura de la Nacién o sobre el que exista la presuncién legal de serlo. Dichos
bienes tienen la condicion de propiedad publica o privada con las limitaciones que
establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables.

101. Plan de Contingencia

Conjunto de procedimientos alternativos o facultativos para dar continuidad a la
operatividad normal del Hospital | Cono Sur del Distrito de Nuevo Chimbote, que se
ejecutan segun lo previsto en el documento denominado “Plan de Contingencia para la
prestacion de servicios del Hospital | Cono Sur” elaborado por el CONCEDENTE y con el
Anexo 20, permitiendo la edificacion del Hospital en el terreno existente. El documento
incluye un conjunto de actividades y obligaciones a cargo del CONCEDENTE relacionados
con la liberacion del terreno ocupado y dispuesto para la construccion del Hospital
dentro de los plazos previstos en el Contrato.

102. Plan de Implementacion del Equipamiento
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO que contiene la planificacion,
estrategia, riesgos y contingencias para llevar a cabo las actividades de implementacién
y dotacidn del Proyecto de Equipamiento.

103. Plan General
Documento en el que se describe un conjunto de actividades y procesos con los cuales
el CONCESIONARIO pretende lograr sus objetivos considerando los porcentajes de
avances mensuales indicados en el Cronograma de Ejecucién de Obras. Debe considerar
principalmente el abastecimiento oportuno de materiales y equipos para la ejecucion
de las Obras, asi como el suministro de equipos y sistemas ligados a la obra civil,
Equipamiento.

104. Plan de Operacion Anual (POA)
Es el documento de periodicidad anual que determinara las actividades, ejecucion,
especificaciones y procedimientos correspondientes para la Operacién en el marco del
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

105. Plan de Reposicion y Actualizacion de Equipamiento (PRAE)
Es el documento que contiene la propuesta, planificacion, el procedimiento y
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cronograma necesario para sustituir, actualizar, o incorporar Equipamiento adquirido
por reposicidn, en atencion a los criterios de obsolescencia, en caso de vencimiento de
su vida util o por necesidad de mantener la vigencia tecnolégica de las operaciones.

106. Plan de Remediacion

Es el Instrumento de Gestion Ambiental que define las medidas a aplicar para la
remediacidn de pasivos ambientales o Sitios Contaminados, con la finalidad de corregir
las perturbaciones de las areas afectadas, de tal forma que aseguren, en la medida de lo
posible, la calidad ambiental y la funcionalidad del ecosistema para preservar la salud
de las personas y el ambiente, y que procuren minimizar las afectaciones al Proyecto.
Ademads, comprende las acciones que permitan lograr el uso posterior del sitio o el
restablecimiento del mismo a un estado similar al presentado antes de ocurrir la
intervencion.

107. Plan de Seguridad y Salud Laboral
Se trata de Instrumentos de Gestidn en los cuales el CONCESIONARIO establece las
acciones a seguir para implementar un Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
Ocupacional que identifique peligros, prevenga riesgos y establezca medidas de control
para evitar incidentes y accidentes. Su contenido minimo esta regulado por las Leyes y
Dispositivos Aplicables.

108. Plan de Trabajo
Es el documento que contiene y desarrolla un conjunto sistematico de tareas y acciones
disefiadas para alcanzar un objetivo particular relacionada con el Proyecto en sus
diversas etapas. Entre otros aspectos, sefiala responsables, gestidn, guias, recursos,
hitos importantes, planificacion, cronograma, entre otros.

109. Policlinico de Complejidad Creciente de Chimbote o PCC
Establecimiento de salud del primer nivel de atencidn, que se ubicard en la Mz. D9, Lote
1 del “Proyecto de Habilitacion Urbana Paseo del Mar” (Calle 56 s/n, esquina con la Calle
132) del Distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash.

110. Programa Médico Arquitectonico
Es el listado dimensionado en metros cuadrados (m?) de los ambientes de un
establecimiento de salud que define su organizacion espacial y funcional en el marco de
las Leyes y disposiciones Aplicables. Este programa se incluye como Anexo 6 del
presente Contrato.

111. Programa Médico Funcional
Es el instrumento técnico que se incluye como Anexo 6 del presente Contrato.

112. Propuesta Técnica
Es la contenida en el Anexo 28 del presente Contrato.
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113. Proyecto
Es el proyecto denominado “Creacién de los Servicios Especializados de Salud del
Hospital Especializado Chimbote en la Red Asistencial Ancash de ESSALUD, distrito de
Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash”, ejecutado bajo la
modalidad de Asociacidon Publico Privada, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

114.  Proyecto de Equipamiento
Desarrollo y disefio del componente de Equipamiento en el Expediente Técnico no
objetado que contiene y define los requerimientos del Equipamiento a implementarse
en la Etapa Preoperativa y Etapa Operativa. Contiene, entre otros, el listado de
Equipamiento.

115. Puesta en Marcha

Proceso en el cual se ejecuta un conjunto de actividades en las que se verifica de manera
integral el correcto funcionamiento individual y en conjunto de las obras civiles,
instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecanicas, sistemas de control vy
automatizacidn, Equipamiento Ligado a Obra Civil y Equipamiento a fin de posibilitar la
adecuada Operacién del Hospital o del PCC, culminando con la aceptacién de estos.
Asimismo, durante este periodo se efectla el proceso capacitacion en uso vy
mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura y la capacitacién del SIGI-NS.

116. Puesta en Operacion
Fase final del proceso de Puesta en Marcha, corresponde a la verificacién funcional y
documentaria del Equipamiento segin lo sefialado en el Expediente Técnico no
objetado.

117. REASF
Retribucién econdmica anual de servicios fija.

118. REASV
Retribucién econdmica anual de servicios variable.

119. Red Asistencial
Incluye a la Red Asistencial de Ancash y a la Red Asistencial Huaraz de ESSALUD.

120. Reposicion
Corresponde al reemplazo del Equipamiento que deberd realizar el CONCESIONARIO de
acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato y en el Expediente Técnico.

121. Reposicion No Programada
Corresponde al reemplazo del Equipamiento sefialado en la Clausula 6.42 que no esté
previsto en el Plan de Reposicion y Actualizacién de Equipamiento del CONCESIONARIO.
122. Reposicion Programada
Corresponde al reemplazo del Equipamiento sefialado en la Clausula 6.41 que se
encuentre previsto en el Plan de Reposicion y Actualizacién de Equipamiento del
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CONCESIONARIO presentado en su Propuesta Técnica, la cual debera cumplir con lo
establecido en el Anexo 17, y que sera adquirido por el CONCESIONARIO, para lo que
recibira el pago por Reposicién de Equipos.

123. Reporte Mensual de Gestion
Documento de frecuencia mensual generado por el CONCESIONARIO durante la Etapa
Operativa en que se informa al CONCEDENTE el estado del servicio prestado, contando
con los indicadores de gestion correspondientes. Se indican las metas alcanzadas, el
estado situacional de los Servicios, las proyecciones y acciones a implementar en el
corto, mediano vy largo plazo, a fin de garantizar la prestacidon de los Servicios con calidad,
oportunidad, disponibilidad y eficiencia requeridos.

124. Retribucion o Retribucion Economica
Es el cofinanciamiento que sera pagado en Soles por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, incluyendo el pago por Reposicién de Equipos, sujeto a reajustes y
deducciones, conforme al Contrato.

125. Reversion
Corresponde al procedimiento sefialado en el Capitulo VI, mediante el cual el
CONCESIONARIO transfiere la posesion de los Bienes de la Concesién y de la
Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia al CONCEDENTE, para lo cual
suscriben el Acta de Reversidén que corresponda.

126. Ruta Critica
Es la secuencia programada de actividades que determinan el plazo maximo de
ejecucion de los componentes del Proyecto, cuyas actividades deberan cumplirse de
manera secuencial toda vez que resultan indispensables para su ejecucion en el tiempo
establecido en el Contrato.

127. Saneamiento Fisico Legal
Comprende todas aquellas acciones que se realizan sobre un determinado terreno,
predio o inmueble de la Concesidn, con el fin de regularizar y formalizar el derecho de
propiedad y los derechos reales relacionados a dicho bien, teniendo como consecuencia
lainscripcidn de los terrenos, predio o inmueble de la Concesidn en la Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos, los que se encuentran libres de cargas o gravdmenes
gue pudieran impedir la ejecucidn del Proyecto.

128. Servicios
Son cada uno de los servicios a los que se encuentra obligado a prestar el
CONCESIONARIO, son los siguientes, cuyos alcances se encuentran descritos en el Anexo
8:

a) Servicio de Alimentacion: comprende la gestién integral del servicio de

alimentacién, esto es elaborar y distribuir raciones alimenticias a pacientes, y
personal de guardia del Hospital de acuerdo con la prescripcion clinica y la unidad
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orgdanica de nutricion del Hospital, respetando los estandares técnicos y sanitarios
de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Servicio de Gestion de Roperia y Lavanderia: comprende la dotacidn, desarrollo
y gestidn de todos aquellos procesos y actividades, necesarios para suministrar a
cada una de las unidades del Hospital y del PCC que lo requiera, en forma
programada o no-programada, todo tipo de vestimenta asistencial en condiciones
Optimas de limpieza, planchado, conservacién y proteccién, asi como de su
custodia. Su objetivo es dotar y suministrar, en forma continua, la ropa limpia
necesaria para la actividad asistencial del Hospital y del PCC.

c) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores: comprende el servicio de aseo
y limpieza para proporcionar un nivel de limpieza y desinfeccion del Hospital y del
PCC, que cumpla con las Leyes y Disposiciones Aplicables, respetando las
directrices del mismo, con un estdndar de servicio que entregue garantias de
inocuidad a los procesos clinicos, mediante la prevencién y control de la
transmisién de microorganismos a través del ambiente hospitalario y de este
modo proporcionar a los pacientes, personal del Hospital y del PCC, y publico en
general, una permanencia en un lugar confortable, limpio, con asepsia en las areas
qgue se requiera, contribuyendo a preservar la sanidad del medioambiente y a
proyectar una imagen positiva del Hospital y del PCC.

d) Servicio de Gestidn Integral y Manejo de Residuos Sélidos: comprende la gestion
integral 'y  manejo, acondicionamiento, segregacién, recoleccion,
almacenamiento, retiro, transporte y disposicion final de residuos sodlidos
generados en el Hospital y PCC y tratamiento si corresponde, de manera eficaz,
eficiente y segura, con el fin de contribuir a brindar seguridad para los pacientes,
el personal y los visitantes del mismo, a fin de controlar y minimizar los riesgos
sanitarios, ocupacionales y ambientales por la gestién y manejo inadecuado de
los residuos sélidos que generan. Todo en conformidad a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) Servicio de Esterilizacion: comprende la recepcién, limpieza (lubricacion-
desincrustacion), descontaminacién, desinfeccion, preparacidon, empaque,
esterilizacion, almacenamiento y distribucién de dispositivos médicos (accesorios
de ventiladores, resucitadores manuales, etc.), instrumental y ropa quirurgica
provenientes de los diferentes servicios del Hospital y del PCC, con el fin de
proveer un producto estéril y seguro para ser usado con el paciente.

f) Servicio de Seguridad y Vigilancia: comprende la proteccién a los pacientes,
personal de salud, visitas y publico en general, asi como también el resguardo de
la infraestructuray los bienes del Hospital y del PCC, por medio de la presencia
fisica de personal especializado y con el apoyo de las tecnologias incorporadas en
el Proyecto y otras que proponga el CONCESIONARIO.
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g) Servicio de Tecnologias de Informaciéon y Comunicaciones y de Provision y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnolégica: comprende la gestién integral de
servicios informaticos robustos, los cuales operan basados en una infraestructura
tecnoldgica con altos niveles de seguridad, disponibilidad y productividad, de tal
forma que contribuyan directamente a la eficiencia esperada por el Hospital y por
el PCC.

h) Servicio de Mantenimiento y Operacion de la Edificacidn, Instalaciones,
Equipamiento Electromecanico y mobiliario asociado a la Infraestructura (MOE):
comprenden la gestion integral de servicios de mantenimiento y operacién de
todos los componentes de la infraestructura fisica del Hospital y PCC, incluidos los
edificios y sus areas exteriores, sus instalaciones, sistemas y equipamiento
electromecanicos asociados y el mobiliario asociado a la Infraestructura del
Hospital y PCC, con los estdndares mds modernos de automatizacién y control de
las condiciones de seguridad, funcionalidad, habitabilidad, adecuacién al entorno,
proteccién del medio ambiente y accesibilidad universal, y en especial con la
normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

i) Servicio de Administracidn, Adquisicion Mantenimiento y Disponibilidad del
Equipamiento: comprende la gestion integral de servicios del mas alto estandar
para la administracion técnica, legal y administrativa de los procesos de
adquisicion Mantenimiento y disponibilidad del equipamiento, de manera de
garantizar que estos activos cumplan con los procedimientos de gestidén de los
bienes muebles estatales. Este servicio se presta en el Hospital y en el PCC.

j) Servicio de Hemodialisis: comprende el servicio integral de hemodialisis a todos
los pacientes que presenten insuficiencia renal aguda o crdnica. Este servicio sera
otorgado a todos los pacientes referidos por el CONCEDENTE a través de usuarios
autorizados mediante el procedimiento definido por las Partes, incluyendo a
pacientes seronegativos y seropositivos con hepatitis B, C y VIH (Virus de
Inmunodeficiencia Humana), o cualquier otro tipo de enfermedades
infectocontagiosas.

k) Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio: comprende la toma y analisis de
muestras biolégicas humanas por parte de un equipo multidisciplinario, que
proporcionaran informacidn para la prevencion, diagnéstico, control o evaluacién
de problemas de salud de las personas Este servicio serd otorgado a todos los
pacientes referidos por el CONCEDENTE a través de usuarios autorizados a través
del procedimiento definidos por las Partes. El objetivo es proveer de andlisis
microbioldgicos, inmunoldgicos, hematoldgicos, bioquimicos u otros con el fin de
proporcionar informacion para la prevencidn, diagnéstico, control o evaluacién
de problemas de salud de las personas.
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) Servicio de Imagenologia: comprende la entrega del servicio de apoyo
diagndstico a través de la generacién, obtencién y procesamiento de imagenes de
alta resolucién y precisidon por medio de radiaciones ionizantes y no ionizantes y
otras fuentes de energia, que permitirdn la deteccion oportuna de enfermedades,
su estudio y tratamiento. Este servicio sera otorgado a todos los pacientes del
Hospital o del PCC referidos por el CONCEDENTE a través de usuarios autorizados
a través del procedimiento definidos por las Partes.

m)  Servicio de Logistica de Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos: comprende
la gestidn integral de los procesos logisticos y fisicos de recepcién,
almacenamiento, custodia, y distribucion de materiales estratégicos, materiales
no estratégicos y medicamentos, que adquiera el CONCEDENTE, Este servicio sera
prestado considerando los requerimientos del CONCEDENTE, necesarios para
brindar un servicio oportuno y de calidad a los pacientes.

Este servicio estara ubicado en el Hospital y cubrird tanto al Hospital como al PCC.
El PCC serd considerado como un punto de distribucidn.

Los Servicios deberdn ser prestados de acuerdo con lo establecido en el Contrato, en
cumplimiento con los Niveles de Servicio, asi como con las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

La prestacién normal de los Servicios conlleva el cumplimiento de los Niveles de Servicio
y los requerimientos minimos del Proyecto contemplados en el Anexo 8.

129.  Servicio Asistencial
Conjunto de atenciones y cuidados que se brindan a los usuarios (pacientes) en las
diferentes especialidades médicas en el marco de la prevencién, promocién,
recuperacion y rehabilitacién de la salud.

130. Servidumbres
Son los derechos que recaen sobre porciones de terreno de propiedad de terceros que
adquieren la condicion de predios sirvientes, que se requieren para la implementacion
del Proyecto. Las servidumbres se establecerdn segun lo dispuesto en el Capitulo VI del
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables, siendo que sus costos y riesgos serdn
asumidos por el CONCESIONARIO.

131.  Sistema Informdtico de Control de Mantenimiento y Operacion
Sistema que implementara el CONCESIONARIO que permite almacenar, gestionar y
procesar informacién correspondiente al control, seguimiento y reporte de los estados
de operacidon y mantenimiento del Hospital y PCC, el cual debera integrarse con el
software de gestién de mantenimiento del CONCEDENTE.

132. Sistema de Gestion de Salud (SGS) o Sistema Equivalente
Sistema informatico de gestidn integrada de todos los factores que inciden en el sistema
sanitario del CONCEDENTE, donde el centro del sistema de informacion sera la Historia
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Clinica Electrénica, la cual serd alimentada por los diferentes usuarios autorizados y
estard integrada con el resto de las soluciones y/o sistemas implementados en el
Hospital y PCC, manteniendo flujos de datos bidireccionales (interoperables) entre el
SGS y los sistemas de informacién y comunicacién del CONCEDENTE.

133.  Sistema de Informacion para la Gestion Integral de los Niveles de Servicio (SIGI-NS)
Es el sistema informatico que implementara el CONCESIONARIO para la gestidn y
monitoreo de los servicios, registro, constatacién y medicion de los Niveles de Servicio.

134. Sitios Contaminados
Son areas en las cuales el suelo contiene contaminantes provenientes de actividades
antrdpicas, en concentraciones que pueden representar riesgos para la salud o el
ambiente, debido a que superan los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo
o estandares internacionales ratificados por el Estado de la Republica del Peru. El area
puede comprender agua subterranea subyacente, sedimentos u otros componentes
ambientales afectados por la contaminacién del suelo.

135. Socio Estratégico
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditd, directamente o a
través de sus Empresas Vinculadas, segun corresponda, el cumplimiento de los
requisitos de experiencia sefalados en el numeral 16.2.1 de las Bases, y que ostenta la
titularidad de la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

En caso el CONCESIONARIO acredite la experiencia en Servicios de Hemodialisis,
Imagenologia y Laboratorio establecidos en el numeral 16.2.1 de las Bases a través de
terceros, este tercero no formara parte del Socio Estratégico.

En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO, el Socio Estratégico debera
poseer y mantener una Participacién Minima que no podra ser menor de treinta y cinco
por ciento (35%), por toda la vigencia del Contrato de Concesién.

136. Supervisor
Es la o las empresas contratadas por el CONCEDENTE, cuyo costo es asumido por el
CONCESIONARIO, que realizara las labores de supervision. Existe un Supervisor del
Contrato y de las Operaciones y un Supervisor de Diseiio, Construccién y Equipamiento,
cuyos alcances y funciones son desarrolladas en el Capitulo XIV.

137.  Suministro
Son los elementos fisicos requeridos para el adecuado funcionamiento de la
Infraestructura y su Equipamiento. Se consideran suministros a la provisidon de energia
eléctrica, gases medicinales, agua potable, gases industriales, entre otros que cumplen
con las caracteristicas de pureza y presentacidén que indica la normatividad asistencial
vigente.

138. Tasa Interés Legal
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Es la tasa de interés legal efectiva anual publicada en Soles por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), o la tasa que la reemplace.

139. Tipo de Cambio
Es el promedio del tipo de cambio promedio ponderado de compray del tipo de cambio
promedio ponderado de venta de ddlares de los Estados Unidos de América del sistema
financiero publicado periédicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) y publicado en el diario oficial "El Peruano" para la conversién de Soles a ddlares
de los Estados Unidos de América y viceversa.

140. Terminacion
Consiste en la extincion de la Concesidn por las causales previstas en el Contrato.

141. Trabajos de Preinstalacion

Requisitos de infraestructura y suministros minimos que debe poseer la edificacién para
posibilitar la instalacidon del Equipamiento que requiera condiciones especificas para su
operacion y funcionamiento, debiendo considerarse situaciones como: carga portante o
peso de los equipos, area normativa minima para posicionamiento, flujos de circulacién,
gases medicinales, instalaciones, condiciones de climatizacién, seguridad radiolégica,
ergometria, sistemas sanitarios, sistemas eléctricos, sistemas mecanicos, entre otros,
segun indique el fabricante y/o el proveedor.

142. Unidad Impositiva Tributaria o UIT
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Titulo Preliminar
del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N°
133-2013-EF o de la norma que la modifique o sustituya. Este valor es publicado cada
Ao Calendario en el diario oficial "El Peruano". Para fines del presente Contrato, se
considerard el valor vigente al momento en que se realice el pago de la penalidad o
deduccidn correspondiente, segln sea el caso.

143.  Valor Contable de los Activos

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro
fin, para el Contrato “valor contable” es el valor neto en libros de los Bienes de la
Concesion o del activo financiero que refleja los Bienes de la Concesidn, expresado en
Soles (de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y
principios generalmente aceptados en el Peru incluidas las normas NIIF) descontando
las amortizaciones y depreciaciones, segun corresponda y que no considera una
actualizacion del valor contable desde la Fecha de Cierre hasta la fecha del calculo, y sin
doble contabilizacién de los conceptos.

Interpretacion: leyes aplicables, documentos contractuales y orden de prelacidn

1.16  El Contrato debera interpretarse, segln las Leyes y Disposiciones Aplicables, como una
unidad y en ningun caso cada una de sus Clausulas de manera independiente.
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1.17  En caso de discrepancia o ambigliedad en la interpretacién de este Contrato, se seguira
el siguiente orden de prelacidn para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias.

b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases.
c) Las Bases.

d) Las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.18 Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Anexos”, “Apéndices”,
“Capitulos”, “Clausulas”, “Numerales” o “Literales”; se debera entender efectuada a los
“Anexos”, “Capitulos”, “Clausulas”, “Numerales” o “Literales” del presente Contrato,

respectivamente, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

1.19 Cualquier referencia a una ley, decreto o reglamento, se interpretard como una
referencia a dicha ley, decreto o reglamento vigente a la Fecha de Cierre o cualquier
modificaciéon o cualquier nueva ley, decreto o reglamento que lo sustituya, segin
aplique.

1.20 Todos los Anexos del Contrato forman parte integral del mismo.

1.21  Los titulos contenidos en el presente Contrato tienen uUnicamente el propdsito de
identificacion y no deben ser considerados como una parte del mismo que limite o
amplie su contenido, o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

1.22  El uso de la disyuncién “o” en una enumeracion debera entenderse que comprende a
uno o varios de los elementos de tal enumeracién.

1.23  El uso de la conjuncién “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

1.24  Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estdn definidos en esta seccion u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o el
significado que se le dé al mismo, en atencién a su funcién y uso, en el curso normal de
las operaciones en el Perd.

1.25 Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
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1.26  El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia
entre cualquier traduccidn del Contrato y éste, prevalecera el texto en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

1.27  Los plazos establecidos se computaran en Dias, Dias Calendario, meses o afios, segun
corresponda.

1.28 Los plazos establecidos en Dias se contabilizaran a partir del Dia siguiente de la fecha de
presentaciéon de la solicitud o notificacion de algun pedido que requiera del
pronunciamiento de alguna de las Partes.

1.29  Entodos los casos en que el Contrato, prevea obligaciones a cargo del CONCESIONARIO
o que deban ser realizados por este, se entenderdn a su cuenta, costo y riesgo, salvo las
previstas expresamente a cargo o a cuenta del CONCEDENTE.

Capitulo I OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Objeto
2.1. Por el presente Contrato, el CONCEDENTE otorga en Concesiéon el Proyecto al

CONCESIONARIO con la finalidad exclusiva que éste realice el Disefio, financiamiento,
Construccion, Dotacion de Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Hospital y del
PCC.

El CONCESIONARIO se encargara de realizar la Construccidon y demas actividades que
resulten necesarias con la finalidad de cumplir con las prestaciones previstas en el
Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico, sin mds limitaciones
que las establecidas en el presente Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Asimismo, el CONCESIONARIO se obliga a destinar los terrenos que son entregados
como Bienes de la Concesion al fin exclusivo de la Construccién, Dotacidn de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Hospital y del PCC, obteniendo para ello
todas las autorizaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades.

2.2. De manera enunciativa, mas no limitativa, el presente Contrato autoriza al
CONCESIONARIO a realizar:

a) El Disefio, financiamiento, Construccion de las Obras y Puesta en Marcha del
Proyecto.

b) La adquisicidon, dotacion, instalacidn, capacitacidn y puesta en funcionamiento del
Equipamiento.
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c) La ejecucion de las actividades de Operacidon y Mantenimiento de las Obras y
Equipamiento y de la Reposicion de Equipamiento y la prestacion de los Servicios.

d) En general, realizar todas las gestiones, tramites y contratos necesarios para la
implementacién y financiamiento del Hospital y del PCC.

e) La Reversion de la Infraestructura y Equipamiento.

2.3. La Concesidon no supone la transferencia en propiedad de los Bienes de la Concesion. El
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesién a partir de la Fecha de Cierre y lo
mantiene durante la vigencia del mismo.

2.4, Considerando que la Concesidn tiene como fin contribuir con el bienestar social de la
poblacién, garantizando una adecuada prestacidon de los Servicios, cumpliendo los
Niveles de Servicio que se establecen en el Contrato, durante toda su vigencia, los actos
de disposicién sobre la Concesidn deben ser compatibles con esta naturaleza y ser
aprobados por el CONCEDENTE, conforme a lo que disponga el presente Contrato.

2.5. El presente Contrato ha sido suscrito con arreglo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
En consecuencia, las Partes coinciden en que el contenido, ejecucidn, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por la legislacién peruana, la misma que
el CONCESIONARIO declara conocer.

Modalidad
2.6. El presente Contrato es una Asociacién Publico-Privada bajo la modalidad de Concesién
cofinanciada, de conformidad con lo sefialado en el Decreto Legislativo N° 1362, y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF.

Caracteristicas

2.7. El Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Unica, sin perjuicio de la
multiplicidad de actividades y prestaciones que se describen en la Cldusula 2.2 que
antecede.

2.8. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de ejecucién
continua.

2.9. Todas las aprobaciones, conformidades, opiniones o similares, tacitas o expresas,

emitidas por el CONCEDENTE no implican el relevamiento de las obligaciones y
responsabilidades del CONCESIONARIO, conforme a lo establecido en el presente
Contrato.

2.10. El presente Contrato establece en su Anexo 8 los Niveles de Servicio que el
CONCESIONARIO estara obligado a cumplir durante la vigencia del mismo.
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Capitulo llI EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE

Declaraciones de las Partes

3.1. El CONCESIONARIO garantiza que, a la Fecha de Cierre y durante el plazo de la
Concesion, segln sea aplicable, las siguientes declaraciones son ciertas, correctas y
completas:

a) Que la Participacion Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO, cumplen con las exigencias de las
Bases.

b) Que el CONCESIONARIO estd debidamente autorizado y tiene capacidad de
asumir las obligaciones que le corresponden como consecuencia de la celebracion
del Contrato habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para
formalizar el mismo y para cumplir con las obligaciones en él contemplados.

c) Que no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO, ni la obtencién de cualquier consentimiento de otras personas
naturales o juridicas, para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

d) Que el CONCESIONARIO y sus accionistas o participacionistas no tienen
impedimento de contratar conforme el articulo 29 del Decreto Legislativo N° 1362
o normas que lo modifique o sustituya, o cualquier otro impedimento contenido
en una norma con rango de ley, y no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio de
sus derechos para contratar con el Estado de la Republica del Peru.

e) Que el CONCESIONARIO, y sus accionistas o participacionistas, renuncian de
manera expresa, incondicional e irrevocable a efectuar cualquier reclamacidn
diplomatica por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

f) Que toda la informacién, declaraciones, certificaciones y, en general, todos los
documentos presentados en los Sobres N° 1, 2 y 3, durante la etapa del Concurso,
permanecen vigentes.

g) Que el CONCESIONARIO declara que el Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econémico financiero.

h) Que no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en
curso, ni sentencias, ni laudos, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas,
contra el CONCESIONARIO, sus accionistas o participacionistas, que tengan por
objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los
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compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato.

i) Que el CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, participacionistas,
socios o Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores,
funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes,
han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer
en el futuro ningln pago o comisidn ilegal a alguna autoridad relacionada al
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, a la Concesién o a la ejecucion del
presente Contrato.

i) Que el CONCESIONARIO recibe en la Fecha de Cierre para la ejecucion del
Contrato y conforme al Listado de Terrenos los inmuebles donde se desarrollara
el Proyecto, de conformidad con lo establecido en el Capitulo VI, los mismos que
cuentan con Saneamiento Fisico Legal.

k) Que el CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con
terceros no seran oponibles al CONCEDENTE.

) Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que ha basado su decision de celebrar
el presente Contrato en sus propias investigaciones, exdmenes, inspecciones,
analisis, estudios y evaluaciones de riesgo, sobre lo cual ha elaborado el modelo
econdémico financiero al que se refiere el Literal k) de la Clausula 3.3. Por tal
motivo, el CONCESIONARIO declara, reconoce y acepta que, bajo ningln
concepto, podrd trasladar el riesgo de la ejecucidon del presente Contrato al
CONCEDENTE.

m)  Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que (i) el CONCEDENTE no garantiza,
expresa ni implicitamente, la integridad, fiabilidad, exactitud o veracidad de la
informacidn, verbal o escrita, suministrada durante el Concurso, o de cualquier
otro modo; vy, (ii) el CONCEDENTE y sus representantes, agentes, asesores o
dependientes no tendran responsabilidad alguna por la integridad, fiabilidad,
exactitud o veracidad de tal informacion o por el uso que el CONCESIONARIO
pueda haberle dado.

n) Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que (i) el CONCEDENTE no esta
obligado a actualizar la informacion, verbal o escrita, suministrada durante el
Concurso, o de cualquier otro modo; vy, (ii) el CONCEDENTE, sus representantes,
agentes, asesores o dependientes no tendran responsabilidad alguna por la falta
de actualizacion o alcance de tal informacion.

0) Que, si luego de la suscripcion del Contrato se demostrara la falsedad de alguna
de las declaraciones sefialadas, el presente Contrato terminard por causas
atribuibles al CONCESIONARIO, debiéndose proceder con arreglo a las
disposiciones del Capitulo XXV y a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento que
se encuentre vigente en dicho momento.
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p) Adicionalmente, en el caso particular del Literal i) de la presente Cldusula, si se
verifica que alguna de las personas naturales o juridicas mencionadas, hayan sido
o resulten condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hayan
admitido o reconozcan la comisién de cualquiera de los delitos referidos a
corrupcién de funcionarios tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo
XVIII del Cédigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido o
sean cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente, en relacién con la ejecucion del presente Contrato, la Concesién o el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el CONCESIONARIO pagard al
CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto que
resultase de la aplicacién del mecanismo o procedimiento de liquidacién del
Contrato establecido en el Capitulo XXV, sin perjuicio de la ejecucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento que se encuentre vigente a dicho momento.

3.2. El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre y durante toda la
vigencia de la Concesion, segun sea aplicable, la veracidad de las siguientes
declaraciones:

a) Que esta debidamente autorizado, conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, para actuar como tal en el Contrato. La firma, entrega y cumplimiento
por parte del CONCEDENTE de las obligaciones y los compromisos contemplados
en el Contrato estan comprendidos dentro de sus facultades, conforme a las Leyes
y Disposiciones Aplicables.

Ninguna otra accidn o procedimiento, por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente, es necesario para autorizar la suscripcion
del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE
contempladas en el mismo.

b) Que se ha suscrito el Acta de Entrega de Bienes.

c) Que ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones a su cargo, para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones.

d) Que no existen Leyes o Disposiciones Aplicables vigentes que impidan al
CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato.

e) Que no existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en
curso ante érgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental
Competente, sentencias, laudos o decisiones de cualquier clase no ejecutadas,
que prohiban, se opongan o, en cualquier forma, impidan la suscripcion o el
cumplimiento de los términos del Contrato por parte del CONCEDENTE, conforme
a lo sefialado en el mismo.
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f) Que las estipulaciones en el Contrato han sido formuladas sobre la base de las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

g) Que no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales,
tributarias, judiciales o legales, que de alguna manera puedan afectar el uso de
los Bienes de la Concesidn, el derecho a la ejecuciéon de las Obras o el derecho a
la prestacién de los Servicios.

h) Que no realizard actos que impidan u obstaculicen la ejecucidn de las prestaciones
por parte del CONCESIONARIO, contenidas en el presente Contrato.

i) Que el Contrato se encuentra en una situacidn de equilibrio econdmico
financiero.
j) Que ha contratado al Supervisor de Contrato y de las Operaciones y al Supervisor

de Disefio, Construccion y Equipamiento.

k) Que el Documento de Adhesion al Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y
Garantia se suscribird dentro del plazo establecido en el numeral 9.3 del
Fideicomiso Matriz.

) Que el terreno sobre el cual se ejecutara el PCC inscrito en la partida registral N°
P09119420 del Registro de Propiedad Inmueble de Zona Registral N° VII - Sede
Huaraz ha sido transferido a favor del CONCEDENTE por medio de una donacion,
siendo que la misma cuenta con una carga referida a que debe llevarse a cabo la
construccion del PCC; y que el terreno sobre el cual se ejecutara el Hospital es de
propiedad del CONCEDENTE vy corre, inscrita en la partida registral N° P09119245
del Registro de Propiedad Inmueble de Zona Registral N° VII - Sede Huaraz.

m)  Que, mediante el presente Contrato, el CONCEDENTE autoriza al CONCESIONARIO

a constituir hipoteca sobre la Concesion, conforme a lo previsto en el articulo 26
del Decreto Legislativo Nro. 1362 y el Capitulo XV.

Constataciones en la Fecha de Cierre

3.3. El CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre, ha cumplido con lo siguiente:

a) Entregar a PROINVERSION el testimonio de la escritura publica de constitucién
social y estatuto del CONCESIONARIO, con la constancia de inscripcién registral, a
fin de acreditar: (i) que es una nueva persona juridica, validamente constituida de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables; y, (ii) que cuenta con los mismos
socios, accionistas, participacionistas o integrantes, y en las mismas proporciones
gue estos mantenian como miembros del Adjudicatario. La exigencia a que se
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refiere el acapite (ii) anterior no sera de aplicacion en caso de que el Adjudicatario
sea una sola persona juridica, en cuyo caso, este Unicamente debera asignar como
maximo el 1% de sus acciones o participaciones a un tercero para cumplir con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Acreditar un capital social minimo de S/ 110°000,000 (Ciento diez millones y
00/100 Soles) integramente suscrito y que serd pagado en efectivo, segln el
siguiente detalle:

° A la Fecha de Cierre, el capital pagado debera ascender como minimo al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito;

° A mas tardar dentro de los doce (12) meses siguientes a la Fecha de Cierre,
el capital pagado debera ascender como minimo al cincuenta por ciento
(50%) del capital social suscrito; y,

° El integro del capital social minimo antes sefalado, a mas tardar dentro
de los veinticinco (25) meses siguientes a la Fecha de Cierre.

El referido capital social minimo deberd mantenerse hasta doce (12) meses
posteriores a la suscripcién de la ultima Acta de Verificacion y Aceptacién de
Obras y Equipamiento, luego de lo cual el CONCESIONARIO deberda mantener
como minimo un capital social equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
capital social suscrito, lo cual serd informado al CONCEDENTE dentro del plazo de
quince (15) Dias de realizado el cambio.

A fin de acreditar el capital social requerido, el CONCESIONARIO debera presentar
al CONCEDENTE: (i) la escritura publica de constituciéon del CONCESIONARIO y, de
ser el caso, la escritura publica de aumento o reduccién del capital social y
modificacién parcial de estatutos, con la constancia de inscripcidn registral; (ii) los
asientos contables que demuestren el registro de los fondos depositados por los
socios, accionistas o participacionistas del CONCESIONARIO; v, (iii) la constancia
de depdsito de la institucidn del sistema financiero nacional donde se realizo el
depdsito correspondiente.

c) Acreditar la inscripcion, en la oficina registral correspondiente, de los poderes del
representante legal del CONCESIONARIO que suscribird el Contrato en su nombre
y representacion.

d) Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste que sus
drganos internos competentes han aprobado el Contrato.

e) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de

acciones, o documento equivalente, en donde conste la conformacion del
accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO.
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f)

h)

Directora del Proyecto

Especialista Técnico

Entregar la declaracion jurada actualizada, conforme al formato del Formulario N°
6 del Anexo 5 de las Bases “Declaracidn de no estar inhabilitado para contratar”,
suscrita por los integrantes del CONCESIONARIO.

Presentar el cronograma de contratacién de pélizas de seguros y el listado de las
compaifias con las que potencialmente se contratarian los mismos. Asimismo,
debera presentar el listado de empresas especializadas para la elaboracién del
estudio de riesgo, de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Acreditar que el estatuto del CONCESIONARIO referido en el Literal a) de la
presente Clausula debe contener como minimo las siguientes disposiciones:

° Una restriccidn a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las
acciones o participaciones del Socio Estratégico a favor de terceros,
respecto de la Participacién Minima, salvo por lo previsto en el Capitulo
XV respecto de la posibilidad de gravar la Participacion Minima desde la
Fecha de Cierre, con la finalidad de obtener financiamiento, asi como de
la posibilidad de que dichas acciones o participaciones sean transferidas
como consecuencia de la ejecucién de la garantia mobiliaria sobre las
referidas acciones o participaciones.

El Socio Estratégico podra transferir, disponer o gravar dichas acciones o
participaciones que correspondan a la Participacién Minima, luego de
transcurridos, como minimo, cinco (5) afios desde la suscripcién del Acta
de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento, contando con
opinién previa no vinculante del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, que serd emitida en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario de recibida la solicitud del CONCESIONARIO y la autorizacion
por escrito del CONCEDENTE, la cual deberd ser emitida en un plazo no
mayor de quince (15) Dias Calendario de recibida la opinidn del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones. El nuevo Socio Estratégico titular de la
Participacién Minima deberd cumplir con los mismos requisitos que se
establecieron para el Socio Estratégico en las Bases y en el Contrato.

La aprobacion del CONCEDENTE esta sujeta al cumplimiento por parte del
CONCESIONARIO de las condiciones y restricciones de las Bases.

La referida restriccion no incluye la transferencia de la Participacidn
Minima del Socio Estratégico a una empresa del mismo Grupo Econdmico,
en la medida que el Control de ambas sea ejercido por la misma Empresa
Matriz, contando con opinién previa no vinculante del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, que sera emitida en un plazo no mayor de
quince (15) Dias Calendario y con autorizacion por escrito del
CONCEDENTE, la cual debera ser emitida en un plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario de recibida la opinién del Supervisor del Contrato y
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de las Operaciones o transcurrido el plazo para la emisién de dicha
opinidén sin que la haya emitido, y siempre que el nuevo Socio Estratégico
cumpla con los mismos requisitos establecidos para el Socio Estratégico
en las Bases.

Tratdndose de gravamen sobre las acciones o participaciones del Socio
Estratégico referidas a la Participacién Minima, en caso de ejecucidn, el
nuevo Socio Estratégico deberd cumplir con los requisitos y plazos
establecidos en el parrafo precedente.

La restriccidn del presente acdpite no incluye la transferencia, disposicién
o gravamen de las acciones o participaciones del Socio Estratégico
distintas a la Participacion Minima; ni las de las acciones o participaciones
distintas a la del Socio Estratégico.

° Una restriccidon a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las
acciones o participaciones a favor de otros Postores, o de los integrantes
de otros Postores, que presentaron ofertas econdmicas durante la etapa
del Concurso, restriccion que se mantiene hasta cinco (5) afios desde la
suscripcion de la ultima Acta de Verificacion y Aceptacidon de Obras y
Equipamiento.

La referida limitacion comprende también la transferencia, disposicién o
gravamen de las acciones o participaciones, a favor de empresas que
pudieran tener vinculacién directa o indirecta o que formen parte de un
Grupo Econémico, conforme a las definiciones contenidas en la
Resolucién de la SMV N° 019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o
sustituya, segln corresponda, relacionadas con las personas juridicas que
fueron Postores durante la etapa del Concurso, o con los integrantes de
los consorcios que presentaron ofertas econémicas durante la etapa del
Concurso, distintas al Adjudicatario.

° Cualquier modificacién al estatuto social que implique un cambio en el
régimen de mayorias, de las clases de acciones y de las proporciones que
los accionistas o participacionistas deben mantener entre si, de sus
drganos de administracidn, asi como cualquier proceso de aumento de
capital, reduccién de capital, fusion, escision, transformacién o
liguidacion del CONCESIONARIO, desde la Fecha de Cierre y durante toda
la vigencia de la Concesion, debera:

0] Mantener la Participacion Minima porcentual del capital social para
el Socio Estratégico, conforme a lo establecido en las Bases y en el

Contrato; vy,

(i)  Tener necesariamente el voto favorable del Socio Estratégico, y ser
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j)

Directora del Proyecto

Especialista Técnico

aprobado por los accionistas, socios o participacionistas del
CONCESIONARIO que en conjunto representen, cuando menos, dos
tercios (2/3) de su capital social, tanto en primera como en segunda
convocatoria.

En caso el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera de los
referidos procesos, debera seguir las siguientes reglas:

0] Presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y
de las Operaciones, el proyecto de acuerdo de la junta general de
accionistas. Este deberd ser evaluado y, de corresponder,
autorizado por el CONCEDENTE en un plazo maximo de cuarenta 'y
cinco (45) Dias de recibida la opinién no vinculante del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones, o luego de transcurrido el plazo
sin la emision de dicha opinidn, la que debe ser emitida en un plazo
no mayor a treinta (30) Dias de recibida la solicitud.

(i)  Elestatuto debera contemplar expresamente que, para la adopcidon
de cualquier acuerdo, que directa o indirectamente suponga o
pueda traer como consecuencia el aumento de capital, fusion,
escision, transformacién o liquidacion del CONCESIONARIO, se
requerira necesariamente del voto favorable del Socio Estratégico.
Esta disposicion deberd mantenerse durante toda la vigencia de la
Concesion, respetdndose siempre la Participacion Minima.

° El CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se circunscribe,
exclusivamente, a la ejecucién de las actividades previstas en el Contrato.

° Para efectos de la constitucién, operaciones y desempefio del
CONCESIONARIO, este debe cumplir obligatoriamente con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

° El plazo de vigencia de la constitucidn del CONCESIONARIO debe ser,
como minimo, dos (2) afios posteriores a la fecha de vigencia del Contrato.
En caso de prérroga o ampliacidn del plazo de la Concesidn contemplada
en el Capitulo IV, la vigencia de la constitucion del CONCESIONARIO
debera extenderse, por el plazo de la prérroga o ampliacion, respetando
lo establecido anteriormente.

Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Preoperativa, segun lo
establecido en el Capitulo XVII.

Efectuar el depésito en la cuenta indicada por PROINVERSION, correspondiente al

reembolso de gastos del proceso y el reembolso a favor del Banco Interamericano
de Desarrollo — BID, conforme se establece en las Bases.
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k) Entregar el modelo econdmico financiero formulado por el Adjudicatario. Dicho
modelo deberd cumplir con lo establecido en las Bases y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

3.4. El CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, ha cumplido con:

a) Devolver al CONCESIONARIO la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la
Oferta presentada por el Adjudicatario, la misma que PROINVERSION tiene bajo
su custodia.

b) Contar con la confirmacién del fiduciario del Fideicomiso Matriz de
Administracién, Pagos y Garantia sefialando que se han cumplido con todas las
condiciones incluidas las establecidas en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3 del
Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia para la adhesion del
CONCESIONARIO como nuevo fideicomisario al Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia, encontrandose pendiente Unicamente la
suscripcién del Documento de Adhesidn al Fideicomiso Matriz de Administracion,
Pagos y Garantia.

Capitulo IV VIGENCIA DE LA CONCESION

Plazo de la Concesiéon

4.1. El plazo de la Concesion es de veinte (20) afos contados a partir de la Fecha de Cierre.
4.2, En ningun caso el plazo de la Concesion sumado al plazo de cualquier prérroga, podra
exceder el plazo maximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, el cual sera

contado desde la Fecha de Cierre.

Etapas de la ejecucién contractual

4.3. La ejecucidn del Contrato se hara conforme a las siguientes etapas:

a) Etapa Preoperativa
La Etapa Preoperativa tiene una duracién maxima de tres (3) afios salvo el
supuesto previsto en el literal c) de la Clausula 9.9, en la cual el CONCESIONARIO
realizard las Actividades de Elaboracién del Expediente Técnico, Actividades de
Edificacion de la Infraestructura, Actividades de Equipamiento y Puesta en
Marcha.

b) Etapa Operativa
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La Etapa Operativa tiene una duracién que se da desde la culminacion de la Etapa
Pre Operativa hasta la finalizacién del afio veinte (20) de la Concesidn, periodo en
el cual el CONCESIONARIO llevara a cabo las actividades de Operacion vy
Mantenimiento, asi como la Reposicidon de Equipamiento sujeto a reposiciény la
prestacion de los Servicios conforme se establece en el Contrato.

Prorrogas por vencimiento de la Concesion

4.4, El plazo de la Concesién podrd ser prorrogado a su vencimiento por requerimiento del
CONCEDENTE o a solicitud del CONCESIONARIO, mediante comunicacién escrita
debidamente fundamentada, con una anticipacién no menor de dos (2) afos anteriores
al vencimiento del plazo de la Concesion.

El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones bajo las cuales evaluara
la prérroga de la Concesidn. La decisién del CONCEDENTE no podra ser materia de
impugnacion ni susceptible de ser cuestionada por el CONCESIONARIO mediante el
mecanismo de solucidn de controversias.

4.5, Antes de prorrogar el plazo de la Concesién por vencimiento, el CONCEDENTE debe
evaluar si durante el tiempo transcurrido de la Concesidn, se han producido cambios en
las condiciones materiales, tecnoldgicas y econdmicas, bajo las cuales se prestan los
Servicios, previa opinién no vinculante del Supervisor del Contrato y de las Operaciones
que debera ser emitida en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario de recibida
la solicitud del CONCESIONARIO, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de
la prérroga del Contrato, o en su caso, la convocatoria a un nuevo proceso de seleccién,
considerando los principios de valor por dinero y competencia, asi como otras
condiciones o normas sectoriales que resulten aplicables. La prérroga del plazo debe
tramitarse conforme al procedimiento establecido en el Capitulo XXIll y en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Suspension del plazo de la Concesidn

4.6. El CONCESIONARIO o el CONCEDENTE podran solicitar la suspension del plazo de la
Concesion cuando se afecte la Ruta Critica o la normal prestacién de los Servicios. No se
reconocera ningun tipo de perjuicio econémico o financiero, vinculado a una afectacién
de ingresos o costos incurridos por alguna de las Partes, siempre que se produzca alguno
de los siguientes eventos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, con arreglo a lo sefialado en el Capitulo XXII.

b) Acuerdo por escrito entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a la
referida en el Literal precedente, y siempre que no sean atribuibles al
CONCESIONARIO, previa opinidon vinculante del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones o del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, segun
corresponda, emitido en un plazo maximo de siete (7) Dias. Dicho acuerdo debera
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constar en un acta.
c) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato.

La solicitud de suspension del plazo de la Concesién se tramita siguiendo el
procedimiento previsto en las Clausulas 4.11 a 4.15, pudiendo ser presentada por
cualquiera de las Partes. Durante el periodo de suspension del Contrato se interrumpe
el computo del plazo de vigencia del Contrato.

4.7. En caso la suspensién del plazo de la Concesidn se genere por el evento previsto en el
literal a) de la Clausula 4.6 y se extienda por mas de ciento ochenta (180) Dias Calendario
continuos, contados desde la respectiva declaracién, y esta suspensién afecte la Ruta
Critica o la normal prestacion de los Servicios, cualquiera de las Partes podra invocar la
Terminacioén, bajo el supuesto regulado en la Cldusula 25.2.5.

4.8. El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados
en la Clausula 4.6, no serd sancionado con las penalidades o deducciones previstas en el
Contrato.

4.9. En caso el CONCEDENTE declare improcedente la solicitud de la suspensién del plazo de

la Concesion, las penalidades o deducciones correspondientes al CONCESIONARIO seran
aplicadas de manera retroactiva.

Suspension de las obligaciones

4.10. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en el Contrato por parte del
CONCESIONARIO o del CONCEDENTE no sera considerado como causa imputable a ellos
y podra ser suspendido durante el tiempo y en la medida que tal incumplimiento impida
la ejecucion de alguna de las obligaciones contempladas en el mismo, y sea originado
por alguna de las siguientes causales:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, que afecte el cumplimiento de una obligacién, con
arreglo a lo sefialado en el Capitulo XXII.

b) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el
Literal precedente, y siempre que no sean atribuibles al CONCESIONARIO, en cuyo
caso serd necesario contar con la previa opinion vinculante del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Disefio, Construccién vy
Equipamiento, segun corresponda, la cual debera ser emitida en un plazo maximo
de diez (10) Dias de solicitada. Dicho acuerdo debera constar en un acta.

c) Demora o retraso de la Autoridad Gubernamental Competente en la expedicién
de licencias, autorizaciones, permisos o similares, debidamente acreditados.

d) Los demas casos expresamente previstos en el Contrato.

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 51 de 1163



Procedimiento para la declaracion de la suspension de las obligaciones

4.11. A excepcion de la causal mencionada en el Literal b) de la Clausula precedente, si el
CONCESIONARIO o el CONCEDENTE no pueden cumplir las obligaciones a su cargo
establecidas en el Contrato debido a alguno de los eventos sefialados en dicha Clausula,
el afectado por el evento deberd informar, segin corresponda al CONCEDENTE o
CONCESIONARIO sobre los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado de este, segln
sea el caso.

Adicionalmente, el afectado remitira, al CONCEDENTE o CONCESIONARIO, y al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones o al Supervisor de Disefio, Construcciény
Equipamiento, segun corresponda, dentro de los siete (7) Dias de producido el evento,
un informe técnico, legal y financiero, sustentando las razones del incumplimiento,
detalles de tal evento, la obligacion o condicién afectada, el periodo estimado de
restriccidon total o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto, las medidas
de mitigacién adoptadas o que deberian adoptarse en tanto se supere el periodo
estimado de restriccidn, propuesta de régimen de seguros (la cual debera incluir
medidas como el endose o transferencia a favor del CONCEDENTE de las pdlizas de
seguro que hayan sido contratadas por el CONCESIONARIO), de garantias contractuales
y de otras obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el
evento.

Asimismo, el afectado por el evento debera mantener informado a la otra Parte del
desarrollo de éste.

4.12. Dentro de los cinco (5) Dias posteriores a la notificacién del informe técnico, legal y
financiero al que se hace referencia en la Clausula anterior, el Supervisor del Contrato y
de las Operaciones o Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, segun
corresponda, deberd remitir su opinién técnica a las Partes. Esta opinidn técnica incluird
las observaciones que el supervisor correspondiente encuentre a la solicitud; siendo que
la parte que corresponda debera presentar la subsanacién a las mismas al Supervisor
del Contrato y de las Operaciones o al Supervisor de Disefio, Construccidn vy
Equipamiento en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario. El supervisor debera
pronunciarse dentro del plazo de cinco (5) Dias de recibida la subsanacién de sus
observaciones, sino emite su opinidn en el plazo establecido, se entendera como una
opinién desfavorable

4.13. En caso el CONCESIONARIO haya solicitado la suspension, el CONCEDENTE debera
pronunciarse en un plazo maximo de diez (10) Dias contados luego de recibida la opinién
técnica del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, en caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo
establecido se entendera que la solicitud ha sido rechazada.
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En caso el CONCEDENTE haya solicitado la suspension, el CONCESIONARIO tendra un
plazo de diez (10) Dias desde recibido el informe técnico, legal y financiero al que se
hace referencia en la Clausula 4.11 para remitir su opinién al CONCEDENTE. El
CONCEDENTE contara con un plazo de quince (15) Dias desde recibida la opinidn técnica
vinculante del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento y la opinién del CONCESIONARIO para declarar la
suspension.

En todos los casos, corresponderd al CONCEDENTE declarar la suspensién de
conformidad con lo establecido en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.14. Siempre que se haya declarado la suspensidn, si las obligaciones son afectadas por un
hecho de fuerza mayor o caso fortuito, quedardn suspendidas desde la ocurrencia del
evento de fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure dicho evento, conforme a lo
regulado en el Capitulo XXII, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la Clausula
13.3.f).

4.15. De existir controversia sobre la procedencia de la suspension solicitada, el CONCEDENTE
o el CONCESIONARIO que se encuentre afectado estara facultado a recurrir al

procedimiento de solucidn de controversias previsto en el Capitulo XXIV.

Efectos de la declaracion de la suspension de plazo de la Concesion y de las obligaciones

4.16. El deber del afectado de cumplir las obligaciones del Contrato, que se han visto
afectadas, serd temporalmente suspendido durante el periodo que se haya aprobado,
por la imposibilidad producida por cualquiera de las causales indicadas-anteriormente.

Ello sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de reiniciar las Obras y/o
restablecer la prestacion de los Servicios suspendidos, en el menor tiempo posible, una
vez que cese la causal que dio origen a la suspensidn.

4.17. El afectado por un evento de fuerza mayor o caso fortuito, deberd notificar dentro de
las siguientes veinticuatro (24) horas a su contraparte y al Supervisor del Contrato y de
las Operaciones o al Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento, cuando el
impedimento haya cesado, esta obligacidn de notificacién no enerva la obligacion del
CONCESIONARIO de reiniciar las Obras y/o restablecer la prestacion de los Servicios
suspendidos, una vez que cese la causal que dio origen a la suspension, conforme lo
establecido en el segundo parrafo de la Clausula 4.16 precedente.

Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes de recibida la notificacion a la que se
hace referencia el parrafo precedente, el CONCEDENTE levantard un acta dejando
constancia del plazo de duracion de la suspension, de la fecha de reinicio de la
exigibilidad de obligaciones o del plazo de la Concesidn, seglin corresponda, entre otras
consideraciones.
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El acta sélo surtira efecto, si el CONCEDENTE declara la suspensidon conforme el
procedimiento establecido en la Clausula 4.13, inclusive si el evento cesa antes que el
CONCEDENTE declare la suspension.

La fuerza mayor o caso fortuito no liberara al afectado del cumplimiento de las
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos, asi como tampoco liberara al
CONCESIONARIO de que se le apliquen las penalidades o las deducciones, segun
corresponda, por los incumplimientos que ocurrieron con anterioridad a la declaracién
de suspensién o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que no fueron
suspendidas en virtud a los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso el CONCEDENTE declare la suspension y el CONCESIONARIO incumpla con
reiniciar sus obligaciones en el plazo previsto en el acta al que se refiere la presente
Clausula sera de aplicacidn las penalidades previstas en el Anexo 11.

4.18. Sidurante la vigencia de la Concesion se diera la suspension de algunas obligaciones, se
mantendrdn aquellas que no han sido afectadas por la suspensién.

4.19. Para el caso de la prestacidon de los Servicios y el cumplimiento de la garantia de
continuidad de los mismos, se debera cumplir con las disposiciones normativas y
vigentes en materia de cobertura de los Servicios.

4.20. Encaso el CONCEDENTE declare improcedente la solicitud de suspension del plazo para
el cumplimiento de las obligaciones, las penalidades o deducciones correspondientes al
CONCESIONARIO seran aplicadas de manera retroactiva.

Capitulo V DE LOS SERVICIOS, NIVELES DE SERVICIO E INDICADORES DE SERVICIO

De los Servicios

5.1 Las caracteristicas y condiciones de los Servicios, Niveles de Servicio e Indicadores de
Servicio se encuentran regulados en el Anexo 8.

5.2 El CONCESIONARIO se obliga a mantener disponibles la totalidad de los Servicios
durante toda la vigencia del Contrato. EIl CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo
deberda mantener disponible el Equipamiento descrito en el Acta de Verificacidon y
Aceptacién de Obras y Equipamiento, por lo que frente a algun fallo en el mismo debera
proponer y ejecutar las medidas que consideren necesarias hasta que se supere el fallo
detectado, conforme los procedimientos sefialados en el Anexo 8.

De la modificacion e inclusidon de Servicios

53 El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran solicitar a la otra Parte adicionar un nuevo
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servicio o modificar el alcance de alguno de los Servicios que viene brindando el
CONCESIONARIOQ, resultando aplicable lo establecido en el Capitulo XXIII.

En ningln caso, estas solicitudes implicaran la eliminacidn de alguno de los Servicios que
debe prestar el CONCESIONARIO en el marco del Contrato.

5.4 Cualquier trabajo o actividad que no esté expresamente mencionado en el Contrato o
en los Anexos pero que, en virtud de lo dispuesto respecto al alcance y caracter de los
Servicios, asi como en base a las mejores practicas y estandares internacionales resulten
necesarios para la prestacién de estos, seran implementados en los respectivos POA, y
bajo ningln concepto podra entenderse como una modificaciéon del Contrato y no
generardn mayores costos al CONCEDENTE.

De la modificacion de los Niveles de Servicio e Indicadores de Servicio

5.5 El CONCESIONARIO o el CONCEDENTE podran proponer la modificacion o el ajuste total
o parcial de los Niveles de Servicio e Indicadores de Servicio establecidos en el Anexo 8
del Contrato, resultando aplicable lo establecido en el Capitulo XXIII.

Plan de Operacion Anual

5.6 Para cada uno de los Servicios el CONCESIONARIO debera elaborar un Plan de Operacién
Anual (POA). Estos planes tendran una vigencia de un (1) Afio Calendario, siendo que su
aprobacion no implicara modificaciones al Contrato ni revision de precios ni de la
Retribucion.

El primer POA deberd ser presentado al Supervisor del Contrato y de las Operaciones
con copia al CONCEDENTE con un minimo de ciento ochenta (180) Dias antes del inicio
de la Etapa Operativa, y tendra una vigencia desde el inicio de la Etapa Operativa hasta
el 31 de diciembre del afio siguiente. La aprobacién del primer POA es requisito para el
inicio de la Etapa Operativa.

Para los préoximos POA, el CONCESIONARIO debera presentar como maximo el ultimo
Dia del mes de agosto de cada Afio Calendario, el POA del siguiente Afio Calendario ante
el Supervisor del Contrato y de las Operaciones con copia al CONCEDENTE y debe ser
aprobado como maximo el 1° de diciembre del Afio Calendario en curso, a fin de que
pueda entrar en vigencia el 1° de enero del Afio Calendario siguiente; caso contrario
resultaran aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 11.

Cabe sefialar que los POA de los afios subsiguientes, siempre deberan constituirse como
una mejora o adicidn a los términos y condiciones establecidos en el primer POA. En
ningun caso, la modificacion o actualizacién de los POA de los afios subsiguientes podran
menoscabar lo establecido en el primer POA y las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente, sdlo para efectos de la
determinacién de deducciones y penalidades, el POA aprobado mantendra su vigencia
hasta la aprobacidn del POA del Afio Calendario que corresponda.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones en caso no advierta la existencia de
observaciones al POA debe elevar su opinidn al CONCEDENTE en un plazo maximo de
quince (15) Dias Calendario, contados de recibido el POA, para que éste en un plazo no
mayor a veinte (20) Dias Calendario de recibido el POA comunique al CONCESIONARIO
Su pronunciamiento.

De existir observaciones al POA, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones debe
elevar su opinién al CONCEDENTE en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario,
contados de recibido el POA, para que éste en un plazo no mayor a veinticinco (25) Dias
Calendario de recibido el POA comunique al CONCESIONARIO las observaciones del
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y las que él estime convenientes con copia
al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

El CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias Calendario para levantar
dichas observaciones. Una vez presentadas las subsanaciones por parte del
CONCESIONARIO, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones contara con cinco (5)
Dias Calendario contados de recibido el expediente de subsanacién para comunicar al
CONCEDENTE si persisten o no las observaciones. El CONCEDENTE en un plazo no mayor
a diez (10) Dias Calendario de recibido el expediente de subsanacién comunicara al
CONCESIONARIO su pronunciamiento respecto a la aprobaciéon del Plan de Operacion
Anual previa verificacion del levantamiento de observaciones.

Si como resultado de la evaluacién realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones o el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado en un plazo maximo
establecido de diez (10) Dias Calendario de presentada la subsanacion, cualquiera de las
Partes deberd someter en un plazo maximo de cinco (5) Dias la situacién a un perito
especializado de acuerdo con lo establecido en las Cladusulas 24.10, 24.11y 24.12, a fin de
verificar el levantamiento de las observaciones. En caso el perito confirme que el
CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones, corresponderd que el CONCEDENTE en
un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la comunicaciéon del perito, comunique al
CONCESIONARIO su pronunciamiento de aprobacién del POA.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes seran aplicadas de
manera retroactiva desde el vencimiento del plazo para la subsanacidon de
observaciones.

En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE vy al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, la subsanacion de la(s) observacion(es), en las condiciones y el plazo
establecido por el perito en su dictamen, el mismo que no podra ser superior de veinte
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(20) Dias Calendario.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de diez
(10) Dias Calendario para emitir su opinion al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE vy al Supervisor del Contrato y de las Operaciones. En caso el perito
confirme la persistencia de observaciones al primer POA, se considerara que el
CONCESIONARIO ha incurrido en un incumplimiento grave y por tanto resultara
aplicable lo establecido en el Capitulo XXV

Como parte del Plan de Operacién Anual, las Partes estableceran los turnos, protocolos,
actas de entrega si correspondiera y situaciones de emergencias para el uso del
Equipamiento de laboratorio y diagndstico por imagenes que sea de uso compartido con
el CONCEDENTE, con la finalidad de no afectar el cumplimiento de los Niveles de
Servicio.

En caso de que alguin Equipamiento de laboratorio y diagnéstico por imagenes llegase a
fallar sera de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 18.1 del Contrato. Sin perjuicio de
ello, correspondera que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones realice una
investigacion en un plazo maximo de quince (15) Dias a partir de reportada la falla en el
SIGI-NS. De determinarse que la responsabilidad es del CONCESIONARIO, se aplicaran
retroactivamente las deducciones que correspondan por incumplimiento de Niveles de
Servicio en la siguiente liquidacion aplicando las reglas establecidas en el Capitulo XVI,
las mismas que se computaran desde que es reportada la falla del Equipamiento en el
SIGI-NS y excedido el plazo previsto en el POA hasta que el Supervisor del Contrato y de
las Operaciones valide la total disponibilidad, pronunciamiento que deberd emitirse
dentro de los cinco (5) Dias siguiente a que el CONCESIONARIO notifique al
CONCEDENTE vy al Supervisor del Contrato y de las Operaciones la disponibilidad del
equipo.

Las condiciones minimas del Plan de Operacion Anual y plazos de presentacidon se
encuentran descritas en el Anexo 21.

Del Sistema de Informacion para la Gestidn Integral de los Niveles de Servicio

5.7 El CONCESIONARIO con la finalidad de llevar a cabo el monitoreo y control de los Niveles
de Servicio, debera implementar el SIGI-NS, descrito en el Anexo 8.

Este sistema de informacion permite auditar, monitorear, registrar, controlar y obtener
informacién en tiempo real, de la totalidad de los sistemas y procesos asociados al
funcionamiento operativo de cada uno de los Servicios. Su objetivo es proveer todas las
funcionalidades a la operacién del Proyecto que incidan sobre la contabilizacién de los
Niveles de Servicio, para que la informacion registrada y procesada por este sistema
permita a las Partes adquirir certeza respecto de los eventos que determinan el calculo
de los Indicadores de Servicio, sus Retribuciones, penalidades y deducciones; asi como
los Indicadores Centinela e Indicadores Generales. EI CONCESIONARIO tiene la
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obligacion de instalar las actualizaciones que sean necesarias para el mejor
funcionamiento del sistema.

El SIGI-NS debera ser presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE con copia al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones para aprobacidon del CONCEDENTE, previa
opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones por lo menos cuatro (4) meses
antes del inicio de la Etapa Operativa, para lo cual el CONCESIONARIO debera seguir el
siguiente procedimiento de aprobacidn.

Una vez recibida la propuesta del SIGI-NS por parte del CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento, previa opinion del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones debera
comprobar la total operatividad del sistema, asi como la capacitacidon del personal
usuario, en un plazo maximo de quince (15) Dias de recibida la propuesta del
CONCESIONARIO. Con la opinién favorable del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, el CONCEDENTE comunicara su decisién en un plazo maximo de quince
(15) Dias contados desde la notificacion de la opinidn del Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, siendo que debera notificar su decisién de manera simultanea al
CONCESIONARIO vy al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

En caso de existir observaciones, el CONCEDENTE deberda comunicarlas al
CONCESIONARIO con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones en un plazo
maximo de quince (15) Dias contados desde la notificacién de la opinidn del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones. El CONCESIONARIO tendrd un plazo de cinco (5) Dias
para subsanar las observaciones debiendo remitir las mismas al CONCEDENTE con copia
al Supervisor del Contrato y de las Operaciones. El Supervisor del Contrato y de las
Operaciones tendra un plazo maximo de tres (3) Dias desde el dia siguiente de recibida
la subsanacion de observaciones, para emitir su opinidon. En un plazo maximo de cinco
(5) Dias de recibida la opinién antes sefialada o de transcurrido el plazo sin
pronunciamiento por parte del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el
CONCEDENTE emitira su pronunciamiento.

Si como resultado de la evaluacidon realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones o el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado en un plazo mdaximo
establecido de ocho (8) Dias contados desde el dia siguiente de presentada la
subsanacion, cualquiera de las Partes debera someter dicha situaciéon a un perito
especializado, siendo de aplicacién el procedimiento establecido en la Clausula 5.6 .

Por su parte el CONCESIONARIO desde que el sistema se encuentra operativo debera
iniciar un proceso de capacitacion dirigido a todos los miembros del Hospital y del PCC.
Esta capacitacion que incluye la entrega de manuales de uso debera ser continua a todo
el personal del Hospital y del PCC asi como el nuevo personal que se incorpore y tenga
la necesidad de hacer uso del SIGI-NS. Esta capacitacién se debe realizar por lo menos
cada seis (6) meses o a requerimiento del area usuaria del Hospital o PCC.
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5.8 Bajo ninguna circunstancia podra darse inicio a la Etapa Operativa si el SIGI-NS no se
encuentra aprobado y operativo en su totalidad.

El CONCESIONARIO, a través de sus trabajadores o empresas a cargo, no motivara a los
usuarios que tengan acceso al SIGI-NS, a que se comuniquen mediante otra via distinta

al SIGI-NS.

Auditoria de Niveles de Servicio

5.9 La auditoria de los Indicadores de Servicio que miden los Niveles de Servicios definidos
en el Anexo 8 deberd ser realizada por una entidad auditora externa, cuyo costo debera
ser asumido por el CONCESIONARIO.

El auditor debe corresponder a una persona juridica especializada en labores de
auditoria de servicios y operacién de plataformas informaticas para gestidn y control de

servicios y/o que cuente con profesionales con experiencia en esta materia.

5.10 Contratacion de la auditoria

Dentro del plazo maximo de cuarenta y cinco (45) Dias de iniciada la Etapa Operativa, el
CONCESIONARIO debera presentar al Supervisor del Contrato y de las Operaciones y al
CONCEDENTE, al menos, tres (3) propuestas técnicas de tres (3) diferentes empresas o
entidades, para la realizacién de la auditoria.

Las entidades auditoras propuestas podran ser empresas auditoras o instituciones de
educacion superior en forma directa o a través de sus organismos técnicos. Dichas
empresas e instituciones, asi como los profesionales principales que integren la
auditoria, deberan acreditar experiencia en el desarrollo de consultorias similares,
ejecutadas durante los ultimos tres (3) afios.

En la terna, el CONCESIONARIO, debera indicar al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones la propuesta metodoldgica de cada una de las tres empresas, la forma de
evaluacidén de cada una de ellas, asi como la empresa seleccionada.

Con esta informacién, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones emite su opinion
sobre la empresa a contratar en un plazo maximo de siete (7) Dias, luego de lo cual, el
CONCEDENTE debera pronunciarse en el plazo maximo de ocho (8) Dias. Vencido dicho
plazo se entendera que el pedido ha sido desaprobado.

Designada la entidad auditora por parte del CONCEDENTE, se le comunicara esta
decisién al CONCESIONARIO para que proceda a su contratacion, siendo que la referida
contratacidon debera llevarse a cabo en un plazo maximo de treinta (30) Dias desde
comunicada la designacién del auditor. La entidad auditora debera realizar sus
auditorias siguiendo estrictamente lo indicado en la metodologia presentada en su
Propuesta técnica.
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La entidad auditora y los profesionales que la integran no podran poseer ningun vinculo
directo ni indirecto con el CONCESIONARIO ni con sus Empresas Vinculadas en los
ultimos treinta y seis (36) meses anteriores a la fecha de su contratacion.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones sera la contraparte de la entidad
auditora, en coordinacion con la direccién del Hospital y del PCC, y dard acceso a los
registros y documentos que estas requieran. Ademas, coordinara las actividades que
correspondan realizar con los funcionarios del Hospital y del PCC.

5.11 Obligaciones de la entidad auditora

Son obligaciones de esta entidad auditar el cumplimiento de los Indicadores de los
Servicios prestados por el CONCESIONARIO a lo largo de toda la Etapa Operativa y el
funcionamiento del SIGI-NS, su registro informatizado y toda bitacora contemplada para
su registro, asi como los informes o entregables que el CONCESIONARIO entregue al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y al CONCEDENTE, previstos en el presente
Contrato.

La auditoria debe permitir identificar fallos o inconsistencias en la operacién del SIGI-NS
y en los informes y labores de control. Asimismo, la auditoria debe incluir propuesta(s)
de mejora(s) para una dptima gestién y prestacion de los Servicios, asi como respecto
de la labor de supervisién y operacién del SIGI-NS.

5.12  Obijetivos especificos

La entidad auditora tendra como objetivos especificos los siguientes:

a) Auditar el sistema de informacidn y registro a cargo del CONCESIONARIO, en
cuanto a funcionalidad para usuarios finales, accesibilidad, continuidad de acceso
a lainformacidn, calidad e integridad de registros, tiempos de respuesta, reportes
y resultados generales del sistema, asi como todas aquellas areas que la entidad
auditora independiente estime pertinentes.

b) Auditar la gestidn de los Niveles de Servicio en el Contrato, a fin de lograr los
objetivos de cada uno en relacién con la prestacién de los Servicios y su
supervisién.

c) Auditar la forma de medicidn, sus tiempos de respuesta, entre otros de los
Indicadores de Servicio aprobados por el CONCEDENTE para el afio

correspondiente.

d) Auditar los resultados de los Niveles de Servicio, prestados por el
CONCESIONARIO, realizando muestreos, censos u otros, segln corresponda.
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e) Auditar los incumplimientos a los Indicadores de Servicio, detallando al menos, el
Servicio, responsable, fecha, hora y posible causa.

f) Expresar opiniones, certificar y cuantificar el impacto de los hallazgos
encontrados.

En funcién de las recomendaciones de la auditoria, el CONCESIONARIO, deberd entregar
dentro del plazo de dos (2) meses de recibidas las recomendaciones al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones con copia al CONCEDENTE una propuesta de mejora de
los Indicadores de Servicios, sistemas de monitoreo, sistemas de registro y comunicacién
y, en general, de todas las condiciones que permitan determinar los Niveles de Servicio.
Para ello, debera incluir una propuesta de mejoras de los reglamentos, planes vy
programas considerados en el Contrato y que definen el Nivel de Servicio, mejoras al
procedimiento de supervisiéon de cada Servicio y mejoras al sistema y solicitudes, tanto
en aspectos de procedimiento como en facilidades de utilizacién con su respectivo
cronograma de implementacién.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones emitira su opinién en el plazo de cinco
(5) Dias de recibida la propuesta del CONCESIONARIO y el CONCEDENTE se pronuncia en
el plazo de cinco (5) Dias de recibida la opinién del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones.

De existir observaciones a la propuesta, el CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de
diez (10) Dias Calendario para levantar dichas observaciones. Una vez presentadas las
subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el Supervisor del Contrato y de las
Operaciones contara con cinco (5) Dias Calendario contados de recibido el expediente
de subsanacién para comunicar al CONCEDENTE si persisten o no las observaciones. El
CONCEDENTE en un plazo no mayor a diez (10) Dias Calendario de recibido el expediente
de subsanacidon comunicara al CONCESIONARIO su pronunciamiento.

Si como resultado de la evaluacidon realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones se aplica la penalidad que corresponda.

La propuesta de mejora a que hace referencia el segundo pdrrafo de la presente
Clausula, bajo ninguin concepto podra entenderse como una modificacion del Contrato
y no generaran mayores costos al CONCEDENTE.

Sin perjuicio de lo anterior, la opinién del auditor no es vinculante al Contrato ni
retroactiva para exigencia alguna de parte del CONCESIONARIO.

Parala realizacion de la auditoria, se tomara como base la informacién obtenida del SIGI-
NS establecido en el Contrato y los antecedentes del CONCESIONARIO y/o CONCEDENTE
y del Supervisor del Contrato y de las Operaciones y aquella que se pondrd a disposicion
de la entidad auditora para realizar el trabajo encomendado.
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5.13  Alcances de la auditoria

La entidad auditora deberd elaborar auditorias programadas de la informacién y
registros correspondientes a la evaluacién de los Niveles de Servicios una (1) vez al afio.

Para la continuidad y comparacidn de resultados en el tiempo, la entidad auditora serd
contratada como minimo por un periodo de dos (2) afios consecutivos.

La entidad auditora propondrd la metodologia a aplicar, la cual deberd especificar como
minimo lo siguiente:

a) Labores para realizar por parte de los profesionales que integren la auditoria.

b) Periodicidad de las visitas a las areas.

c) Cantidad de informes a elaborar, los cuales validardn la informacidn y registros de
los Niveles de Servicio, registros y procedimientos del sistema.

d) Cronograma de las labores a realizar.

La entidad auditora, deberd realizar las auditorias de los registros y procedimientos. Las
fechas de las auditorias programadas serdn propuestas por ésta, a excepcién de la
primera auditoria que se ejecutard a requerimiento del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones y/o del CONCEDENTE, mediante documento dirigido al profesional
responsable de la auditoria. Asimismo, deberd considerar que, en el monitoreo de los
Niveles de Servicio, intervendra el personal del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, del Hospital y del PCC.

5.14 Reportes de la auditoria

Los resultados de las auditorias seran informados al CONCEDENTE con copia al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y al CONCESIONARIO. En dichos informes
de auditoria se indicard cada uno de los resultados.

En los informes de auditoria, la entidad auditora hard constar si al realizar el ejercicio de
auditoria se incumplio alguna de las condiciones previstas en el Contrato, y hard constar
ademas cuales fueron las normas o los procedimientos que se aplicaron en la auditoria.

Capitulo VI REGIMEN DE BIENES

De los Bienes de la Concesidn

6.1. Los Bienes de la Concesidn sélo estaran destinados a la ejecucidn del Contrato por lo
gue mantendran tal condicidn hasta la suscripcion del Acta de Reversion.
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6.2. Los Bienes de la Concesidn que el CONCEDENTE entregard al CONCESIONARIO a la Fecha
de Cierre son el terreno destinado para el PCCy el terreno que le serd entregado en uso
para la ejecucién de la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia los mismos
gue se encuentran listados en el Anexo 14.

6.3. Los terrenos listados en el Anexo 14 cuentan con Saneamiento Fisico Legal; siendo que
a la Fecha de Cierre el terreno destinado para la ejecucion del PCC que ha sido donado
a favor del CONCEDENTE, cuenta con una carga inscrita que establece la condicién de
que se lleve a cabo la construccién del PCC, obligacidn que el CONCESIONARIO reconoce
y que se obliga a cumplir.

6.4. En caso que por cualquier accién u omisiéon del CONCESIONARIO se afecte la donacion
inscrita sobre el terreno donde se ejecutara el PCC o se pierda el derecho de uso sobre
el terreno destinado a la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia,
correspondera al CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo obtener la propiedad o el
derecho de uso del terreno a favor del CONCEDENTE, segun corresponda.

6.5. El CONCEDENTE se obliga a mantener vigente el titulo que le da mérito a ser el titular de
los Bienes de la Concesidn, debiendo realizar todos los actos publicos y/o privados que
sean necesarios para mantener la misma a lo largo de la vigencia de la Concesién.

6.6. Durante el plazo de la Concesion el CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades
destinadas a preservar los Bienes de la Concesidon en buen estado de conservacién,
tomando en consideracién su uso ordinario y naturaleza.

6.7. El CONCESIONARIO también esta obligado a realizar actividades de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo sin generar un impacto negativo en el medio ambiente,
conforme a lo sefalado en las especificaciones técnicas-funcionales del Servicio y, en
general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la operatividad de los Bienes
de la Concesion.

6.8. El CONCESIONARIO estd obligado a realizar las mejoras que requieran los referidos
Bienes de la Concesidn para la adecuada prestacidn de los Servicios, a su cuenta, costo
Yy riesgo.

6.9. Los Bienes de la Concesidén destinados a la ejecucién del Contrato, no podran ser
trasladados fuera del Area de la Concesidn, salvo autorizacién previa, por escrito del
CONCEDENTE y para entre otros los siguientes supuestos: (i) mantenimiento correctivo,
(ii) trabajos de up grade, (iii) adecuacién a nueva normativa, (iv) lamado de fabrica por
alertas sanitarias y/o funcionales. Para tales efectos, el CONCEDENTE deberd responder
a la solicitud escrita que le formule el CONCESIONARIO, en un plazo no mayor de cinco
(5) Dias de recibida dicha solicitud. En caso el CONCEDENTE no responda dentro del
referido plazo, el CONCESIONARIO debera reiterar su pedido otorgando un plazo
adicional de dos (2) Dias para que el CONCEDENTE se pronuncie, en caso de no
responder a este uUltimo pedido, se entenderd por aprobada la solicitud.
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6.10. Los Bienes de la Concesion destinados a la ejecuciéon del Contrato, no podran ser
transferidos separadamente de la Concesién, o hipotecados, y no se podra constituir
garantia mobiliaria sobre los mismos, o someterlos a cargas y/o gravamenes de ningln
tipo, salvo autorizacién previa y por escrito, del CONCEDENTE.

6.11. Cadauno de los Bienes de la Concesidn susceptibles de inscripcion en Registros Publicos,
deben ser inscritos por el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, a nombre del
CONCEDENTE, dentro del plazo maximo de seis (6) meses de suscrita el Acta de
Verificacidn y Aceptacién de la Obra y Equipamiento, con la conformidad del
CONCEDENTE, salvo demora o retraso de la Autoridad Gubernamental Competente,
debidamente acreditado. Para dichos efectos, el CONCEDENTE autoriza expresamente
al CONCESIONARIO a realizar todas las gestiones administrativas que se requieran. Esta
obligacidn no serd aplicable para el terreno de la Infraestructura Temporal del Plan de
Contingencia.

6.12. Por su parte, el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de seis (6) meses desde la Fecha
de Cierre, debera efectuar la inscripcién de la Concesion en el Registro de Concesiones
de la Superintendencia Nacional de Registros Publicos (SUNARP), a su cuenta, costo y
riesgo, salvo demora o retraso de la Autoridad Gubernamental Competente,
debidamente acreditado.

Sobre la entrega de los Bienes de la Concesion

6.13. Desde la suscripcién del Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO adquiere la
posesién del terreno destinado para el PCC y el derecho de uso sobre el terreno
destinado a la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia, en el estado en que
se encuentren.

El inmueble donde se ubica el Hospital | Cono Sur del Distrito de Nuevo Chimbote estara
a disposicion del CONCESIONARIO conforme a lo sefialado en el Acta de Entrega de
Bienes Unicamente para el desarrollo de las actividades de Disefio, las cuales culminaran
en un plazo maximo de doce (12) meses desde la Fecha de Cierre. Junto con el Acta de
Inicio de Construccién de las Obras y Equipamiento, el CONCEDENTE entrega al
CONCESIONARIO este terreno que sera destinado para el Hospital.

6.14. Para efectos del Contrato los bienes que sean reemplazados, repuestos y aquellos que
sean adquiridos seran catalogados bajo el régimen de los Bienes de la Concesidn.

El CONCESIONARIO es responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a
los Bienes de la Concesidn desde la suscripcién del Acta de Entrega de Bienes hasta su
entrega al CONCEDENTE a través del Acta de Reversion de los Bienes de la Concesion.
El CONCESIONARIO debe contar con las medidas de seguridad que garanticen la
integridad y adecuado funcionamiento de los Bienes de la Concesion ante dafios y
perjuicios que pudieran ser ocasionados por terceros.

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 64 de 1163



6.15. EI CONCESIONARIO mantendrd indemne al CONCEDENTE respecto de y contra cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo
de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién, siempre y cuando esta
situacidn se hubiera originado por actos u omisiones ocurridos a partir de la fecha de
suscripcidn de la respectiva Acta de Entrega de Bienes y hasta la fecha de suscripcién de
la respectiva Acta de Reversion de los Bienes de la Concesidn, salvo que exista una causa
por dolo o negligencia grave imputable al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO es responsable ante el CONCEDENTE vy terceros, segun corresponda,
por la correcta administracién y uso de los Bienes de la Concesidn, asi como por el riesgo
inherente a los mismos, y la responsabilidad civil derivada de ello.

Cualquier reclamo, accion o acto iniciado por terceros con relacién a los Bienes de la
Concesion, por hechos o situaciones no imputables al CONCESIONARIO y que sean
originadas antes de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega de Bienes, serd
responsabilidad del CONCEDENTE para el caso de los Bienes de la Concesidn
identificados en el Anexo 14 y del CONCESIONARIO respecto de aquellos Bienes de la
Concesion incorporados por éste, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

6.16. El CONCESIONARIO se obliga a contratar y hacer uso de las pélizas de seguros sobre los
Bienes de la Concesion, en los términos estipulados en el Capitulo XVIII.

6.17. A partir de la suscripcion de la respectiva Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO
es responsable y esta obligado a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que le
correspondan con relacidn a los Bienes de la Concesidn, de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

6.18. Todos los Bienes de la Concesion que el CONCEDENTE esta obligado a entregar al
CONCESIONARIO, por medio de la respectiva Acta de Entrega de Bienes, cumplirdn con
los siguientes términos:

a) No estan sujetos a ocupacion de terceros, cargas o gravamenes, que afecten o
impidan la entrega al CONCESIONARIO o el uso en posesidn por parte de este, salvo
por lo establecido en la Cldusula 6.3.

b) No existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales,
tributarias, judiciales o legales, entre otras, que de alguna manera afecten o puedan
afectar el uso de estos por parte del CONCESIONARIO.

6.19. Durante la vigencia de la Concesidon, el CONCEDENTE mantendra el derecho de
propiedad o los derechos de uso que ostente sobre los Bienes de la Concesion. Sin
perjuicio de ello, esta Concesidn es titulo suficiente para que, durante su vigencia, el
CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos para la explotacidon de los Bienes de la
Concesion y haga valer sus derechos frente a terceros.

Asimismo, la Concesidn es también titulo suficiente para que el CONCESIONARIO haga

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 65 de 1163



valer sus derechos, directamente vinculados a la Concesion, en el sistema bancario y
financiero.

6.20. Luego de la suscripcidn de la respectiva Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO
serd responsable, durante la vigencia de la Concesidn, de mantener los Bienes de la
Concesion libres de limitaciones legales y de hecho que afecten los fines de la Concesién.

6.21. El Acta de Entrega de Bienes, debera contar necesariamente con el Listado de Terrenos,
asi como con cualquier otro elemento que ayude a individualizar e identificar el bien
entregado, su condicién y estado.

6.22. Todas las obligaciones a cargo de las Partes establecidas en relacién a los Bienes de la
Concesion en el presente Contrato, resultan de aplicacion para el terreno destinado a la
Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia, el mismo que serd entregado en uso
a favor del CONCESIONARIO y sera revertido a favor del CONCEDENTE mediante el Acta
de Reversidn correspondiente, conforme a lo establecido en la Clausula 8.13

Formalidades para la suscripcidon del Acta de Entrega de Bienes

6.23. La suscripcion del Acta de Entrega de Bienes sera en presencia de Notario Publico,
contratado y pagado por el CONCEDENTE, a fin que certifique la entrega al
CONCESIONARIO de los terrenos listados en el Anexo 14, especificando sus
caracteristicas, area, ubicacion, si es en terrenos eriazos o rusticos, sus coordenadas en
el sistema WGS 84, estado de conservacién y mantenimiento, funcionamiento y
rendimiento, y la afectacién especifica al cumplimiento del objeto de la Concesidn, asi
como otros aspectos de interés para las Partes con relacion a los terrenos sefialados en
el Acta de Entrega de Bienes.

El Acta de Entrega de Bienes se suscribird en dos (2) ejemplares originales, uno para el
CONCEDENTE vy otro para el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE se hara cargo de remitir
una copia simple de estas actas al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

6.24. Los terrenos listados en el Anexo 14 seran recibidos por el CONCESIONARIO en el lugar
y estado de conservacidn en que se encuentren. Por ende, el CONCESIONARIO no podrd
argumentar la existencia de cualquier falla o vicio oculto, los cuales seran de su entera
responsabilidad.

Inventarios

6.25. El Listado de Terrenos forma parte del Acta de Entrega de Bienes, en el cual se detallan
los terrenos que seran entregados a la Fecha de Cierre.

6.26. Con posterioridad a la celebracién del Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO

estd obligado a realizar y presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento o del Supervisor de Contrato y las Operaciones, segin
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corresponda, los siguientes Inventarios de los Bienes de la Concesién:
a) Inventario de Obras

b) Inventario Anual

c) Inventario Final

Estos Inventarios se elaboran teniendo como referencia al Listado de Terrenos y tendran
las caracteristicas expresamente previstas en la definicion de Inventarios y demas
disposiciones del Contrato, y se presentaran al CONCEDENTE en las oportunidades que
en él se establecen. Una vez presentados, el CONCEDENTE, previa opinidén del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Diseifo, Construccién y
Equipamiento emitida en un plazo maximo de diez (10) Dias desde que le fueron
presentados los Inventarios, podra realizar observaciones en un plazo maximo de diez
(10) Dias, por escrito y con la respectiva explicacidn, otorgando al CONCESIONARIO, por
Unica vez, un plazo maximo de veinte (20) Dias Calendario para su subsanacién; caso
contrario serdn de aplicacién las penalidades correspondientes.

6.27. Los Inventarios deberan contener, al menos, una sucinta descripcidn de los bienes, sus
caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, anotaciones sobre su
funcionamiento o rendimiento, segin corresponda; y, de ser aplicable, serie, marca,
modelo y afio de fabricacidn, asi como los datos de su inscripcidn si estuviesen inscritos
en Registros Publicos. Podran incluirse elementos interpretativos tales como fotografias,
planos, esquemas e informes de terceros, de acuerdo con los formatos establecidos en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Servidumbres

6.28. El CONCESIONARIO realizara las gestiones ante las instituciones competentes, para el
establecimiento de todas las Servidumbres convencionales que sean necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, a su cuenta, costo y riesgo.

6.29. El CONCEDENTE otorgard de forma gratuita las Servidumbres respecto de bienes de
titularidad publica, para lo cual sera de aplicacién lo dispuesto en la Ley N° 30327 o
norma que la modifique o sustituya.

6.30. El CONCESIONARIO debera inscribir en los Registros Publicos correspondientes, a
nombre del CONCEDENTE, seglin sea el caso, las Servidumbres que se hubiesen
constituido para la ejecucion del Contrato y que hayan sido impuestas sobre bienes de
propiedad de terceros, en un plazo no mayor a ciento cincuenta (150) Dias Calendario
computados a partir de la fecha de constitucion de la Servidumbre, salvo demora o
retraso de la Autoridad Gubernamental Competente, debidamente acreditado.

6.31. Las Servidumbres requeridas por el CONCESIONARIO deberan ser las identificadas en
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cada Expediente Técnico.

6.32. Las Servidumbres, una vez impuestas, serdn consideradas como derechos de la
Concesion.

6.33. Las Servidumbres dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de
las indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, salvo que dichas Servidumbres sean gratuitas.

El pago de las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar, como resultado
del acuerdo o imposicidn de tales Servidumbres, correspondera al CONCESIONARIO, a
su cuenta, costo y riesgo.

6.34. El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u oponerse a
cualquier reparacion o modificacién que intente realizar cualquier entidad publica o
privada, favorecida o no con una Servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con
el objeto de la Concesidn, segln lo establecido en el Contrato. EIl CONCESIONARIO podra
solicitar al CONCEDENTE su intervencién para la adecuada defensa de su derecho.

6.35. Encaso una Servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO, y por esta razén
hubiera necesidad de una nueva Servidumbre, corresponderda al CONCESIONARIO
obtenerla por su cuenta, costo y riesgo en un plazo maximo de treinta (30) Dias
computados a partir del dia siguiente de la notificacion de la extincion de la
Servidumbre.

Defensas posesorias

6.36. Luego de suscrita el Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO tiene la obligacion
de ejercer cualquiera de las siguientes modalidades de defensa posesoria sobre los
terrenos destinados para el PCCy la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia;
siendo que, para el caso del terreno destinado al Hospital, la obligacién de ejercer las
defensas posesoria se inicia con la suscripcion del Acta de Inicio de Construccién de las
Obras y Equipamiento:

a) Defensa posesoria extrajudicial: utilizada para repeler la fuerza que se emplee
contra ély poder recobrar el bien, si fuere desposeido, pero absteniéndose siempre
del empleo de vias de hecho no permitidas por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Defensa posesoria judicial: tales como interdictos, actos de ejecucion forzosa y
otras acciones judiciales que el CONCESIONARIO, en caso recaiga sobre la
Concesion cualquier afectacidn, desposesidn, ocupacién, usurpacién, entre otras,
debera comunicar al CONCEDENTE dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y
recursos judiciales vigentes al amparo de las Leyes y Disposiciones Aplicables que
le permitan mantener indemne los derechos del CONCEDENTE vy del
CONCESIONARIO sobre los referidos terrenos. Al respecto, sera de aplicacion la ley
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de procedimiento de ejecucién coactiva, o normas que la modifiquen o sustituyan.

Sin perjuicio del ejercicio de las referidas defensas, el CONCESIONARIO, ante un
supuesto como los descritos en el parrafo precedente, debera comunicar el hecho al
CONCEDENTE como maximo al Dia siguiente de su ocurrencia, por cualquier medio
escrito o correo electrdnico, y coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las
acciones legales que vaya a interponer, en cuyo caso, el CONCEDENTE estard en libertad
de entablar las acciones legales que considere idéneas a fin de mantener indemne su
derecho sobre los Bienes de la Concesiéon y sobre el terreno destinado a la
Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia. EI CONCEDENTE realizard sus
mejores esfuerzos, de acuerdo con sus competencias previstas en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para coadyuvar al CONCESIONARIO en dichos fines.

Reversidn de los Bienes de la Concesidon por Terminacion

6.37. Producida la Terminacién por cualquiera de las causales descritas en el Capitulo XXV, el
CONCESIONARIO tiene la obligacién de entregar al CONCEDENTE, dentro de los treinta
(30) Dias siguientes, en un Unico acto con participacion del Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, todos los Bienes de la Concesién que se encuentren bajo su
responsabilidad. La devolucién de los Bienes de la Concesidn, por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, se realizara sin que este acto de devolucién de lugar
o derecho a indemnizacién o compensacién alguna pagadera al CONCESIONARIO, salvo
el reconocimiento de los pagos correspondientes regulados en el Capitulo XXV.

En caso la Terminacidn opere durante la Etapa Preoperativa, los Bienes de la Concesidn
deberan estar en buen estado de conservacién, tomando en consideracion el uso
ordinario y la naturaleza de los bienes.

En caso la Terminacién se produzca durante la Etapa Operativa, los Bienes de la
Concesion deberan estar en buen estado de conservacidn, en condiciones de uso y
operacion, salvo por la causal prevista en la Cldusula 25.2.5, y siempre que esta afecte a
los Bienes de la Concesion.

Si por causas no imputables al CONCESIONARIO, no fuera posible entregar todos los
Bienes de la Concesién en un Unico acto, el CONCESIONARIO debera entregar los bienes
faltantes en un siguiente acto, treinta (30) Dias después del primer acto, en las mismas
condiciones descritas. En este Ultimo caso no se penalizard el retraso en la entrega de
los Bienes de la Concesion.

6.38. De manera previa al acto de devolucién, el CONCESIONARIO elaborara el Acta de
Reversion y lo remitird al CONCEDENTE con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones emitird al CONCEDENTE su
opinién sobre la referida acta en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario. Una vez
recibida la opinién favorable del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o de
vencido el plazo sin que sea emitida, el CONCEDENTE contard con diez (10) Dias
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Calendario para emitir su conformidad o sus observaciones al Acta de Reversion
presentada por el CONCESIONARIO, otorgandole un plazo maximo de quince (15) Dias
para subsanarlas.

Una vez presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
contara con siete (7) Dias Calendario emitir su conformidad al Acta de Reversion.

Durante el acto de devolucién, el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones suscribiran la respectiva Acta de Reversién de los Bienes
de la Concesidn, segun lo establecido en el presente Capitulo.

En dicha acta se establecerdn los datos de los representantes de las Partes y la
descripcién de los bienes objeto de la devolucién, especificando: caracteristicas,
ubicacidn, estado de conservacién, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento, y
demads elementos de interés, segln corresponda.

6.39. Formard parte del Acta de Reversién de los Bienes de la Concesidn, el Inventario Final,
asi como cualquier otro documento que ayude a identificar el objeto entregado y su
estado de conservacion, incluyéndose planos, fotografias o esquemas. Formara parte
del Inventario Final, los repuestos para los Equipamientos que les corresponda el
mantenimiento preventivo que aseguren la continuidad de las operaciones de la
Concesion durante un periodo de tres (3) meses desde el término de la Concesidn,
adjuntando para ello un informe debidamente sustentado.

El Acta de Reversidon de los Bienes de la Concesién se suscribira en tres (3) originales,
una (1) para el Supervisor del Contrato y de las Operaciones, una (1) para el

CONCESIONARIO y uno (1) para el CONCEDENTE.

Equipamiento sujeto a Reposicion

6.40. Reglas Generales

Serd obligacion del CONCESIONARIO la elaboracién y aplicacion de los planes de
Mantenimiento Preventivo, Integral, Correctivo y Predictivo del Equipamiento sujeto a
Reposicién y de elaborar, preparar y hacer cumplir en todo momento los protocolos de
utilizacidn, conservacion y uso de dicho Equipamiento.

Del mismo modo sera obligacion de las Partes dotarse de un alto nivel de calificacién y
experiencia del personal a cargo de la utilizacion y manejo de los distintos
Equipamientos sujetos a Reposiciéon en cada uno de los servicios del Hospital y PCC,
teniendo en cuenta que la complejidad y las capacidades requeridas son diferentes para
cada Servicio.

También serd obligacion del CONCESIONARIO la elaboracién y aplicacion de planes de
capacitacidon continua especificos para una adecuada utilizacion del Equipamiento
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sujeto a Reposicion por parte del personal habilitado para ello, en los casos que se
requiera y en aquellos que el CONCEDENTE solicite tales capacitaciones. Estas
capacitaciones no generaran el derecho a un pago adicional a favor del
CONCESIONARIO.

6.41. Obligaciones del CONCESIONARIO en relaciéon con la Reposiciéon Programada

El CONCESIONARIO sera responsable de cubrir a su entero costo y riesgo las
Reposiciones Programadas del siguiente Equipamiento:

i Equipo biomédico.
ii. Equipo complementario.
iii. Equipamiento electromecanico.
iv. Equipamiento informatico y comunicaciones.
V. Mobiliario clinico.
Vi. Mobiliario administrativo.

Se entenderd como Reposiciones Programadas a las definidas por el propio
CONCESIONARIO de acuerdo con el Plan de Reposicién y Actualizacién de Equipamiento,
y que en general obedecen a criterios de vida util de los Equipamientos listados en el
Anexo 17.

En las Reposiciones Programadas el CONCESIONARIO asume la responsabilidad de la
oportunidad y costo de estas reposiciones. En tal sentido y como Unico pago vinculado
el CONCESIONARIO tendra derecho al pago por Reposicién de Equipos, conforme lo
establecido en la Clausula 16.15 del presente Contrato.

Si alguna, o el total, de las reposiciones del Equipamiento listado es necesario
adelantarla, respecto al programa de reposicidén presentado en la Oferta Econdmica sera
el CONCESIONARIO quien asuma este riesgo.

El CONCEDENTE deberd aprobar las especificaciones técnicas del Equipamiento listado
gue sera materia de Reposicidn.

En caso de controversia entre las Partes respecto de las especificaciones técnicas de los
equipos materia de Reposicidn, cualquiera de las Partes podra someter esta situacion a
un perito especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 24.10, 24.11 y
24.12.

6.42. Obligaciones de las Partes en relacidon con la Reposicion No Programada

a) Las Reposiciones No Programadas del Equipamiento, durante la vigencia del
Contrato, de responsabilidad, costo y riesgo del CONCEDENTE podrdn realizarse en
el siguiente caso:
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* Si el equipo materia de la Reposicion No Programada por obsolescencia
tecnoldgica debiera ser sustituido por otro actualizado de similar aplicaciéon
clinica a solicitud del CONCEDENTE, siempre y cuando se acredite la mejora en
la prestacion del Servicio corresponderd que el CONCEDENTE determine las
especificaciones técnicas del equipo que debera reponer el CONCESIONARIO

En este supuesto serd obligacién del CONCEDENTE compensar al CONCESIONARIO
con la opinién previa del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el monto
neto de los mayores costos asumidos por éste, con excepcién de aquellos que son
operados por el CONCESIONARIO.

Se entiende por monto neto la diferencia entre el costo adicional de la Reposicidn
y los beneficios de ahorro de costos para el CONCESIONARIO, si procede, o bien el
potencial ahorro para el CONCESIONARIO debido a la modificacién de su Plan de
Reposicién y Actualizacion de Equipamiento. Para los efectos previstos en el
presente parrafo se debera considerar como una inversidén adicional y por tanto
resultara aplicable lo establecido en el Capitulo XXIII.

Serd obligaciéon del CONCESIONARIO acreditar fehacientemente y sin lugar a dudas,
la naturaleza de la Reposicion No Programada, como también entregar toda la
informacidn fidedigna y autentica y oportuna a efectos de la determinacién del
monto neto que se menciona en el parrafo anterior. Sin la entrega de dicha
informacidon por parte del CONCESIONARIO, éste no tendrd derecho a
compensacioén adicional alguna en relacién con las Reposiciones No Programadas.

b) Las Reposiciones No Programadas del Equipamiento, durante la vigencia del
Contrato seran de responsabilidad, costo y riesgo del CONCESIONARIO, salvo el
supuesto de obsolescencia tecnolégica previsto en el literal a) precedente.

Obligacion de reemplazo del Equipamiento siniestrado

6.43. El CONCESIONARIO tiene como obligacion, reponer a su costo el Equipamiento que
pudiera resultar siniestrado o perdido en el plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario, desde identificado dicho evento, pudiendo el CONCEDENTE en caso de
incumplimiento aplicar las penalidades correspondientes, segun lo establecido en el
Anexo 11.

6.44. El CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5) Dias de ocurrido el evento, podra
presentar una solicitud de ampliacidon de plazo debidamente sustentada remitida al
CONCEDENTE con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, respecto del
cual el CONCEDENTE debera pronunciarse en un plazo no mayor a cinco (5) Dias, previa
opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien deberd remitir la misma
al CONCEDENTE en un plazo maximo de dos (2) Dias. En caso el CONCEDENTE no se
pronuncie dentro del referido plazo, el CONCESIONARIO debera reiterar su pedido
otorgando un plazo adicional de dos (2) Dias para el pronunciamiento del CONCEDENTE,
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en caso de no responder a este ultimo pedido, se entenderd por aceptado el plazo
solicitado por el CONCESIONARIO.

En caso el CONCEDENTE otorgue el plazo solicitado, debera comunicar el nuevo plazo
para la reposicion al CONCESIONARIO con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones. En caso el CONCEDENTE rechace la solicitud de ampliacién de plazo, sera
exigible que el CONCESIONARIO cumpla con la obligacién de reemplazo en el plazo
establecido inicialmente de quince (15) Dias Calendario, resultando de aplicacién las
penalidades que resulten aplicables en caso de incumplimiento.

6.45. Las condiciones de reposicion considerando el Equipamiento debe ser nuevo, sin uso,
de reciente fabricacidn y de caracteristicas iguales o superiores. Sin perjuicio de ello, el
CONCESIONARIO debera mantener disponibles la totalidad de los Servicios.

Capitulo VII PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De las obligaciones del CONCESIONARIO respecto a los permisos, licencias y autorizaciones

7.1. El CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo se hard cargo de gestionar, obtener y
mantener vigentes todos los permisos, licencias y autorizaciones que requiera para la
ejecucion de los Servicios establecidos en el presente Contrato.

7.2. En caso la naturaleza del permiso, licencia o autorizacién requiera que la misma sea
solicitada por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera requerirlo expresamente y
por escrito. Para tal efecto, el CONCESIONARIO debera proporcionar el apoyo logistico
correspondiente, asi como la documentacién técnica y legal establecida en las Leyes y
Disposiciones Aplicables hasta obtener la licencia, permiso o autorizacidn requerida, asi
como asumir los costos que se requieran; siendo que la intervencion del CONCEDENTE
es de medios y bajo ninglin motivo de resultados.

De las obligaciones del CONCEDENTE respecto a los permisos, licencias y autorizaciones

7.3. El CONCESIONARIO a su cuenta y costo se hara cargo de gestionar y obtener todos los
permisos, licencias y autorizaciones que requiera para la ejecucidn de las obligaciones
del CONCEDENTE establecidos en el presente Contrato, salvo que no sea posible
obtenerlas por causas imputables al CONCEDENTE.

En caso la naturaleza del permiso, licencia o autorizacion requiera que el CONCEDENTE
cumpla con presentar uno o mas requisitos con la finalidad de obtener la misma, el
CONCEDENTE se encontrara obligado a presentar al CONCESIONARIO la informacion
requerida en un plazo maximo de siete (7) Dias de realizada la solicitud. Caso contrario,
no resultaran aplicables las penalidades correspondientes establecidas en el Anexo 11.
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Capitulo VIIl  DEL PLAN DE CONTINGENCIA

8.1. El Plan de Contingencia considera actividades y obligaciones a cargo del CONCEDENTE y
el CONCESIONARIO establecidas en el documento denominado “Plan de Contingencia
para la prestacidn de servicios del Hospital | Cono Sur” elaborado por el CONCEDENTE y
complementadas con lo indicado en el Anexo 20.

8.2. Las Partes se comprometen a efectuar las coordinaciones, gestiones y consideraciones
de acuerdo a lo establecido en el Anexo 20, considerando que la Infraestructura
Temporal del Plan de Contingencia es secuencial y predecesora a la Actividad de
Edificacion de la Infraestructura a cargo del CONCESIONARIO.

8.3. El CONCEDENTE efectuard la entrega del terreno en donde se construird la
Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia, con el Acta de Entrega de Bienes,
para lo cual solo serd suficiente que el terreno se encuentre con Saneamiento Fisico
Legal.

8.4. Adicionalmente, el CONCEDENTE ha verificado que cuenta con la factibilidad de los
servicios publicos que permitan la conexion de dichos servicios a la Infraestructura
Temporal del Plan de Contingencia a cargo del CONCESIONARIO, asi como asegurar las
pruebas de funcionamiento de la integridad del centro asistencial para su posterior
operacion.

En el Anexo 14 y Anexo 20 del presente Contrato se establecen los documentos y las
actividades referidas y vinculadas al Plan de Contingencia.

8.5. El plazo establecido para la elaboracion, edificacion e implementaciéon del Plan de
Contingencia no excedera los doce (12) meses contados desde la Fecha de Cierre.

En dicho plazo, el CONCESIONARIO desarrollara el Programa Médico Arquitecténico con
la informacién suministrada por el CONCEDENTE en el documento denominado “Plan de
Contingencia para la prestacidn de servicios del Hospital | Cono Sur”, el Expediente
Técnico de la Nueva Infraestructura del Plan de Contingencia, el traslado de los equipos
y mobiliario, considerando los entregables, aspectos técnicos y alcances especificos, asi
como aquellos referidos a la ejecucion de la obra de acuerdo a lo descrito y requerido
en el Anexo 20.

El Programa Médico Arquitecténico del Plan de Contingencia, la programacion,
cronograma de actividades y definicidon de plazos, hitos y demas consideraciones seran
definidos por el CONCESIONARIO bajo su costo, cuenta y riesgo.

8.6. El CONCESIONARIO debera considerar para el desarrollo del Expediente Técnico de la
Nueva Infraestructura del Plan de Contingencia, los alcances técnicos establecidos en el
Anexo 20 los plazos fijados en el presente Contrato, asi como lo requerido en cada uno
de los siguientes entregables:
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a) Anteproyecto:

El Anteproyecto contempla la ejecucion de los estudios preliminares, la elaboracidn del
Programa Meédico Arquitecténico del Plan de Contingencia, la formulacidon del
anteproyecto, la elaboracién y aprobacidn de los expedientes para el suministro de los
servicios de agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, telecomunicaciones y
combustibles, desde el punto de alimentacién fijado por los concesionarios, con todos
los componentes que correspondan.

El CONCESIONARIO contara con treinta (30) Dias Calendario desde la Fecha de Cierre
para presentar el Anteproyecto al CONCEDENTE con copia al Supervisor del Disefio,
Construccion y Equipamiento quienes comunicaran al CONCESIONARIO sus
comentarios, recomendaciones, alcances de orden técnico y observaciones en un plazo
maximo de siete (7) Dias Calendario de recibido el Anteproyecto; sin perjuicio de las
reuniones de coordinacion que se desarrollen durante las actividades de Disefio entre el
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el Supervisor de Disefio, Construccion vy
Equipamiento.

Los comentarios, recomendaciones u observaciones al Anteproyecto deben ser
considerados o subsanados en el Expediente Técnico.

En caso el CONCEDENTE emita comentarios, recomendaciones u observaciones, debera
hacerlo en un solo acto, adjuntando un informe con la respectiva explicacion o
justificacion técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO evaluar e
implementar los comentarios, recomendaciones o subsanar las observaciones
formuladas.

b) Expediente Técnico

El CONCESIONARIO contara con noventa (90) Dias Calendario desde la fecha de entrega
del Anteproyecto para presentar el Expediente Técnico. Este entregable comprende la
elaboracidon de la documentacién técnica compatibilizada y culminada a nivel de estudio
definitivo; incluye el desarrollo de planos completos, detalles, especificaciones técnicas,
memorias descriptivas, memorias de cdlculo, presupuesto entre otros incluye, todos los
componentes que correspondan.

El CONCESIONARIO presentara el Expediente Técnico en formato fisico y por medio
digital.

El Expediente Técnico serd entregado al Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento, con copia al CONCEDENTE para ser revisado, evaluado y verificado por
este, debiendo el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, en caso no tener
observaciones, elevar su pronunciamiento al CONCEDENTE en un plazo maximo de diez
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(10) Dias Calendario, para que el CONCEDENTE en un plazo no mayor a cinco (5) Dias
Calendario comunique al CONCESIONARIO su pronunciamiento.

En caso que venciera el plazo del CONCEDENTE mencionado en el parrafo anterior sin
que el CONCEDENTE se pronuncie, se entendera que el Expediente Técnico no obtuvo
la “no objecion”, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra reiterar su pedido otorgando
un plazo adicional de dos (2) Dias para que el CONCEDENTE se pronuncie, en caso de no
responder este ultimo pedido, se entenderd que el Expediente Técnico cuenta con la
“no objecién” del CONCEDENTE.

De existir observaciones al Expediente Técnico por parte del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, éstas deberan ser remitidas al CONCEDENTE en un plazo
maximo de cinco (5) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico. El CONCEDENTE
remitird las observaciones del Supervisor de Disefo, Construccién y Equipamiento y las
gue estime conveniente al CONCESIONARIO con copia al Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario de
recibido el Expediente Técnico.

El CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario para levantar
dichas observaciones debiendo remitir las mismas al Supervisor de Disefio, Construccion
y Equipamiento con copia al CONCEDENTE.

Una vez presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento contarda con diez (10) Dias Calendario para
comunicar si persisten o no las observaciones al Expediente Técnico.

Una vez que el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento otorgue la
conformidad técnica respectiva, remitira el Expediente Técnico junto a su informe al
CONCEDENTE para que este en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Calendario comunique
al CONCESIONARIO su pronunciamiento respecto a la no objecién al Expediente Técnico
previo verificacion del levantamiento de observaciones y proceder con las siguientes
actividades.

8.7. Si como resultado de la evaluacion realizada por el CONCEDENTE en el parrafo anterior,
persistiera observaciones o el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado en un plazo
maximo de quince (15) Dias Calendario sobre la subsanacidn, cualquiera de las Partes
deberda someter en un plazo maximo de cinco (5) Diasla situacion a un perito
especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 24.10, 24.11 y 24.12, a fin
de verificar el levantamiento de las observaciones. En caso el perito confirme que el
CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones, correspondera que el CONCEDENTE
en un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la comunicacién del perito, comunique
al Concesionario su pronunciamiento de no objecién al Expediente Técnico.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado las observaciones
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formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes seran aplicadas de
manera retroactiva contados desde el vencimiento de plazo para la subsanacién de
observaciones.

En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento, la subsanacion de la(s) observacidn(es), en las condiciones y el plazo
establecido por el perito en su dictamen, el mismo que no podra ser superior de veinte
(20) Dias Calendario.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de diez
(10) Dias Calendario para emitir su opinion al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE vy al Supervisor de Diseio, Construccion y Equipamiento.

En caso el perito confirme la persistencia de observaciones, el CONCEDENTE podra
aplicar la causal r) de la Clausula 25.2.2.

8.8. La implementacién del seguimiento, control y cumplimiento del Plan de Contingencia
estara a cargo del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, debiendo el
CONCESIONARIO otorgarle todas las facilidades para el cumplimiento de sus
obligaciones.

8.9. El CONCESIONARIO debera incluir en el Cronograma de Ejecucion de Obras y
Equipamiento de la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia el traslado de
equipos y mobiliario existentes a dicha fecha en el Hospital | Cono Sur del Distrito de
Nuevo Chimbote, asi como su montaje e instalacién integral, implementandolo en
estricta coordinaciéon con el CONCEDENTE.

8.10. EI CONCESIONARIO asumira, bajo su costo, cuenta y riesge, la movilidad, almacenaje
temporal y la integridad de los servicios conexos y de los trabajos relacionados con la
elaboracion del Expediente Técnico, la ejecucidn de las Obras de la Infraestructura
Temporal del Plan de Contingencia y el traslado de los equipos y mobiliario existente a
dicha infraestructura u otro establecimiento segun lo precisado por el CONCEDENTE
como destino final en el documento “Plan de Contingencia para la prestacién de
servicios del Hospital | Cono Sur”.

8.11. EI CONCEDENTE tendra a su cargo la elaboracion del plan de traslado de los equipos,
mobiliario, personal, legajo administrativo, pacientes, entre otros del Hospital | Cono Sur
del Distrito de Nuevo Chimbote a la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia.
El detalle de la paralizacion gradual de los servicios en el Hospital | Cono Sur del Distrito
de Nuevo Chimbote y su traslado a la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia
se encuentra definido en el documento “Plan de Contingencia para la prestacién de
servicios del Hospital | Cono Sur”. El CONCEDENTE debera notificar el plan de traslado al
CONCESIONARIO.
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8.12. El CONCEDENTE designara un comité de recepcion de las obras de la Infraestructura
Temporal del Plan de Contingencia para las consideraciones especificas de acuerdo a lo
considerado en el Anexo 20, previo a la apertura y operacién del nuevo establecimiento
temporal.

8.13. Concluidas las obras referidas a la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia,
las Partes y el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento suscribiran el Acta de
Reversion de la Infraestructura Temporal del Plan de Contingencia. Siguiendo lo indicado
en el Anexo 20, las actividades posteriores a la recepcién de las Obras de la
Infraestructura Temporal del Plan de Contingenciay a la mudanza y traslado, no forman
parte de este Contrato.

Capitulo IX DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL HOSPITAL Y
DEL PCC

9.1. El CONCESIONARIO debera elaborar los siguientes Expedientes Técnicos y presentarlos
al CONCEDENTE, con copia al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento,
considerando lo detallado en la Cladusula 9.7 y siguientes:

° Expediente Técnico del Hospital (demolicion e infraestructura nueva en terreno
existente).
° Expediente Técnico del PCC (infraestructura nueva en terreno nuevo).

Obligaciones del CONCESIONARIO

9.2. Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en el Contrato, el CONCESIONARIO
tendra las siguientes obligaciones durante las Actividades de Elaboracion del Expediente
Técnico.

9.3. El CONCESIONARIO se obliga, a su cuenta, costo y riesgo a elaborar los Estudios
Preliminares y Expedientes Técnicos conforme a las definiciones y especificaciones de
los Servicios objeto del Contrato, los Anexos, la normatividad técnica y reglamentaria
vigente y las Leyes y Disposiciones Aplicables y las certificaciones establecidas en el
Anexo 23 del Contrato. El CONCESIONARIO asume la responsabilidad, total y exclusiva,
por la elaboracién de los Estudios Preliminares y el desarrollo de los Expedientes
Técnicos. EI CONCESIONARIO debera comunicar al CONCEDENTE, por escrito y de
manera previa, el inicio de la elaboracidn de cada uno de los Expedientes Técnicos en
un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario desde la Fecha de Cierre.

9.4. Los riesgos de disefio y financiamiento de los Expedientes Técnicos son asumidos

integramente por el CONCESIONARIO. Todas las obligaciones de cargo del
CONCESIONARIO recogidas en el presente Capitulo serdn asumidas por éste a su cuenta,
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costo y riesgo. Los errores de disefio no liberan al CONCESIONARIO de cumplir con los
Niveles de Servicio.

9.5. El CONCESIONARIO para el desarrollo de los Expedientes Técnicos debera cumplir con
las especificaciones técnicas de los Niveles de Servicio, recogidos en el Anexo 8, cartera
de Servicios, establecidos en el Anexo 6, y su Propuesta Técnica, la cual debe haber
considerado como minimo los alcances del Anexo 14 tales como el estudio de
factibilidad, las mejoras, reajustes, propuestas y/o planteamientos que otorguen un
valor agregado en términos del disefio hospitalario, innovaciéon arquitectdnica,
ecoeficiencia, funcionalidad, seguridad, tecnologia, equipamiento entre otras.

9.6. El CONCESIONARIO sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y
penal; por los resultados que obtenga y genere como producto de los estudios
efectuados y por el proyecto constructivo que elabore, como producto de los
Expedientes Técnicos desarrollados.

Plazos y entrega de los Expedientes Técnicos

9.7. A los quince (15) Dias Calendario de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debera
entregar el Plan de Trabajo de los Expedientes Técnicos en el cual incluira el Cronograma
de Elaboracidon de los Expedientes Técnicos y su contenido para conocimiento del
CONCEDENTE y del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento.

Cuando el CONCESIONARIO estime necesario efectuar una modificacion al Cronograma
de Elaboracién de Expedientes Técnicos deberd considerar que ello no implica bajo
ningun supuesto la suspensién o ampliacién del plazo establecido para la presentacién
del Expediente Técnico respectivo. Para tal efecto, el CONCESIONARIO debera
comunicar al CONCEDENTE vy al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento las
modificaciones al Cronograma de Elaboracion de Expedientes Técnicos, en un plazo
maximo de tres (3) Dias Calendario de realizada la referida modificacion.

9.8. El CONCESIONARIO debera obtener la no objecion de los Expedientes Técnicos en un
plazo que no podra exceder doce (12) meses contados a partir de la Fecha de Cierre,
segln lo establecido en el presente Capitulo, pudiendo plantear las mejoras o
adecuaciones que considere pertinente bajo su cuenta, costo y riesgo; siempre que se
cumpla con lo establecido en el Anexo 15.

9.9. El CONCESIONARIO debera considerar para el desarrollo de cada uno de los Expedientes

Técnicos, los alcances técnicos establecidos en el Anexo 15, y los plazos fijados en el
presente Contrato, asi como lo requerido en cada uno de los siguientes entregables:

a) Anteproyecto:

El CONCESIONARIO contara con sesenta (60) Dias Calendario desde la Fecha de
Cierre, para presentar al CONCEDENTE con copia al Supervisor de Disefio,
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Construccidn y Equipamiento el Anteproyecto, para la ejecucién de los Estudios
Preliminares, la formulacion y definicién del Anteproyecto, asi como la elaboracién
y gestion por los concesionarios de los servicios publicos de los expedientes técnicos
complementarios para el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado,
energia eléctrica, telecomunicaciones y otros.

El CONCEDENTE y el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
comunicaran al CONCESIONARIO sus comentarios, recomendaciones, alcances de
orden técnico y observaciones en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario
de recibido el Anteproyecto, los cuales deberan ser considerados o subsanados por
el CONCESIONARIO en los siguientes entregables.

En caso el CONCEDENTE emita comentarios, recomendaciones u observaciones,
debera hacerlo en un solo acto, adjuntando un informe con la respectiva explicacion
o justificacion técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO implementar
los comentarios, recomendaciones o subsanar las observaciones formuladas

b) Expediente Basico

El CONCESIONARIO contard con sesenta (60) Dias Calendario a partir del Dia
siguiente de la presentacion del Anteproyecto, para presentar al CONCEDENTE con
copia al Supervisor de Disefo, Construccidon y Equipamiento el Expediente Basico.
Este entregable comprende la elaboracién de los Expedientes Técnicos, con todos
los componentes bdsicos que correspondan.

El CONCEDENTE y el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
comunicaran al CONCESIONARIO sus comentarios, recomendaciones, alcances de
orden técnico y observaciones en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario
de recibido el Expediente Basico, los cuales deberan ser considerados o subsanados
por el CONCESIONARIO en los siguientes entregables.

En caso el CONCEDENTE emita comentarios, recomendaciones u observaciones,
debera hacerlo en un solo acto, adjuntando un informe con la respectiva explicacidn
o justificacion técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO implementar
los comentarios, recomendaciones o subsanar las observaciones formuladas.

c) Expediente Final

El CONCESIONARIO contara con ciento veinte (120) Dias Calendario a partir del Dia
siguiente de la presentacién del Expediente Basico para presentar el Expediente
Final. Este debera incluir el desarrollo del Entregable 3 del Anexo 15.

El Expediente Final debe contener el Cronograma de Ejecucion de Obras que no

debe exceder del plazo previsto en la Clausula 10.7. No obstante, las Partes
acuerdan expresamente que el CONCESIONARIO se encuentra facultado a ampliar
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el Cronograma de Ejecucién de Obras hasta por un periodo adicional de seis (6)
meses.

La prdrroga indicada en el parrafo precedente podra afectar el plazo maximo para
el inicio de la Etapa Operativa establecida en la Clausula 13.4 pero no el plazo de la
Concesidn, y en ningln caso esta ampliacién dard derecho a Retribucidn Econdmica,
reconocimiento de gastos o costos, indemnizacidon o compensacién alguna distinta
de las contempladas expresamente en el Capitulo XVI del Contrato.

El CONCESIONARIO presentara el Expediente Final en formato fisico y por medio
digital.

El Expediente Final serd entregado al Supervisor de Disefio, Construccion vy
Equipamiento, con copia al CONCEDENTE para ser revisado, evaluado y verificado
por este, debiendo el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento elevar su
pronunciamiento al CONCEDENTE en un plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario, contados de recibido el Expediente Final, para que éste en un plazo no
mayor a veinticinco (25) Dias Calendario de recibido el Expediente Final comunique
al CONCESIONARIO su pronunciamiento. Este pronunciamiento no comprende la
verificacion de la compatibilizacién del Expediente Final con el Instrumento Gestidn
Ambiental Aprobado, la misma que sera evaluada bajo los alcances del literal d) de
la presente Clausula, salvo que, el CONCESIONARIO dentro del plazo establecido en
este literal presente al CONCEDENTE el Expediente Técnico con copia al Supervisor
de Disefio, Construccion y Equipamiento.

De existir observaciones al Expediente Final por parte del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, éstas deberan ser remitidas al CONCEDENTE en un
plazo maximo de quince (15) Dias Calendario de recibido el Expediente Final. El
CONCEDENTE remitird las observaciones del Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento y las que estime convenientes al CONCESIONARIO con copia al
Supervisor de Disefio, Construcciéon y Equipamiento en un plazo maximo de
veinticinco (25) Dias Calendario de recibido el Expediente Final. EI CONCESIONARIO
tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias Calendario para levantar dichas
observaciones debiendo remitir las mismas al Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento con copia al CONCEDENTE.

En caso el CONCEDENTE emita observaciones, este debe hacerlo por Unica vez,
adjuntando el informe con la respectiva explicacién o justificacién técnica, de tal
manera que permita al CONCESIONARIO absolver o subsanar las observaciones
formuladas.

Una vez presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el Supervisor

de Disefio, Construccidon y Equipamiento contara con diez (10) Dias Calendario
contados de recibido el expediente de subsanacion para comunicar al CONCEDENTE
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si persisten o no las observaciones. De persistir las observaciones, éstas deben ser
subsanadas en el Expediente Técnico.

En caso el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento comunique la
conformidad técnica respectiva sobre el levantamiento de observaciones, remitira el
Expediente Final junto a su informe al CONCEDENTE para que éste en un plazo no
mayor a veinte (20) Dias Calendario contados de recibido el expediente de
subsanaciéon, comunique al CONCESIONARIO su pronunciamiento.

d) Expediente Técnico

El CONCESIONARIO contara con setenta (70) Dias Calendario a partir del Dia siguiente
de la presentacidn del Expediente Final para presentar el Expediente Técnico, el cual
comprende la actualizacidn del Expediente Final a que hace referencia el literal c) de
la presente Clausula compatibilizado con el IGA aprobado.

El CONCESIONARIO presentara el Expediente Técnico en formato fisico y por medio
digital.

El Expediente Técnico serd entregado al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento, con copia al CONCEDENTE para ser revisado, evaluado y verificado por
este, debiendo el Supervisor de Disefo, Construccidon y Equipamiento, en caso no
tener observaciones, elevar su pronunciamiento al CONCEDENTE en un plazo maximo
de diez (10) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico, para que éste en un
plazo no mayor a veinte (20) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico
comunique al CONCESIONARIO su pronunciamiento.

En caso que venciera el plazo del CONCEDENTE mencionado en el parrafo anterior
sin que el CONCEDENTE se pronuncie, se entendera que el Expediente Técnico no
obtuvo la “no objecién”, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra reiterar su pedido
otorgando un plazo adicional de dos (2) Dias para que el CONCEDENTE se pronuncie,
en caso de no responder este Ultimo pedido, se entenderd que el Expediente
Técnico cuenta con la “no objecion” del CONCEDENTE.

De existir observaciones al Expediente Técnico por parte del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, éstas deberan ser remitidas al CONCEDENTE en un
plazo maximo de diez (10) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico. El
CONCEDENTE remitird las observaciones del Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento y las que estime convenientes al CONCESIONARIO con copia al
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento en un plazo maximo de veinte
(20) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico. El CONCESIONARIO tendrd un
plazo maximo de diez (10) Dias Calendario para levantar dichas observaciones
debiendo remitir las mismas al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
con copia al CONCEDENTE.
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Las observaciones al Expediente Técnico sélo podran estar referidas a verificar el
levantamiento de observaciones formuladas por el CONCEDENTE sobre el Expediente
Final; por lo que el CONCEDENTE no podra pronunciarse sobre nuevos aspectos o
temas no advertidos en el procedimiento regulado en el literal c) de la presente
Clausula, salvo observaciones originadas como consecuencia de laimplementacién de
recomendaciones formuladas por la Autoridad Gubernamental Competente en el
acto administrativo que aprueba el IGA.

Una vez presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el Supervisor
de Disefio, Construccion y Equipamiento contara con cinco (5) Dias Calendario para
comunicar si persisten o no las observaciones al Expediente Técnico.

Una vez que el Supervisor de Diseiio, Construccién y Equipamiento otorgue la
conformidad técnica respectiva, remitira el Expediente Técnico adjunto a su informe
al CONCEDENTE para que este en un plazo no mayor a diez (10) Dias Calendario de
recibido el expediente de subsanacién comunique al CONCESIONARIO su
pronunciamiento respecto a la no objecién al Expediente Técnico previa verificacidon
del levantamiento de observaciones, y proceder con las siguientes actividades.

Si como resultado de la evaluacidon realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones o el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado en un plazo maximo de
diez (10) Dias Calendario de presentada la subsanacién, cualquiera de las Partes
debera someter en un plazo maximo de cinco (5) Dias la situacidon a un perito
especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 24.10, 24.11y 24.12, a
fin de verificar el levantamiento de las observaciones, en tal supuesto se aplicaran las
siguientes reglas:

Si el perito confirma que el CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones,
corresponderd que el CONCEDENTE en un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida
la comunicacién del perito, comunique al CONCESIONARIO su pronunciamiento de no
objecién al Expediente Técnico. En este caso, el tiempo que dure el peritaje no se
computara para los plazos regulados en las Clausulas 10.2, 10.7 y 13.4, ni dara derecho
al CONCESIONARIO a Retribucién Econdmica, reconocimiento de gastos o costos,
indemnizacidn o compensacidn alguna distinta de las contempladas expresamente en
el Capitulo XVI del Contrato.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado la totalidad de
las observaciones formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades
correspondientes serdn aplicadas de manera retroactiva desde el vencimiento del
plazo para la subsanacién de observaciones. En este caso, el tiempo que dure el
peritaje si se computara para los plazos regulados en las Clausulas 10.2, 10.7 y 13.4..
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En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO deberd
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, la subsanacién de la(s) observacién(es), en las
condiciones y el plazo establecido por el perito en su dictamen, el mismo que no
podra ser superior de veinte (20) Dias Calendario.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de
diez (10) Dias Calendario para emitir su opinién al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE vy al Supervisor de Diseio, Construccion y Equipamiento.

En caso el perito confirme la persistencia de observaciones, el CONCEDENTE podra
aplicar la causal r) de la Clausula 25.2.2.

9.10. Cualquier conformidad o no objecidn del CONCEDENTE u opinién del Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento respecto de los Expedientes Técnicos, no implica
ni debe interpretarse de modo alguno que el CONCESIONARIO traslada al CONCEDENTE,
total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccién, los cuales son
competencia y responsabilidad unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

9.11. El CONCESIONARIO deberd considerar que los Expedientes Técnicos no objetados
podran ser modificados en virtud de cualquier cambio solicitado por la Autoridad
Gubernamental Competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones
requeridas conforme al Contrato. Asimismo, el CONCESIONARIO puede solicitar
modificaciones a los Expedientes Técnicos no objetados, siempre que se respete lo
sefialado en el Anexo 15.

En ambos casos, junto con la solicitud de no objecidn de las modificaciones al Expediente
Técnico el CONCESIONARIO debera presentar un informe legal y técnico que sustente
las modificaciones solicitadas, siendo que el procedimiento para obtener la no objecidn
a estos cambios serd el mismo que se establece para la no objecion del Expediente
Técnico; vy, debera ser registrado en el correspondiente Cuaderno de Disefio y Obra.

Las modificaciones reguladas en la presente Cldusula son responsabilidad del
CONCESIONARIO quien los asumira bajo su costo, cuenta y riesgo considerando que no
generaran mayores costos al CONCEDENTE, ni podran reducir las obligaciones de
caracter técnico establecidas en los Anexos del Contrato, los Niveles de Servicio
establecidos en el Anexo 8 o modificar los plazos de ejecucién de las Obras de cada
Expediente Técnico.

9.12. EL CONCESIONARIO debera proporcionar al CONCEDENTE todos los archivos fisicos y
electrénicos vinculados con la elaboracién de los Expedientes Técnicos de acuerdo con
los alcances contenidos en el Anexo 15, no limitandose a los archivos electrénicos y el

modelado BIM.
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Derechos de propiedad intelectual e industrial

9.13. Las partes reconocen y aceptan que los derechos de propiedad intelectual que el
CONCESIONARIO ponga a disposicion para la prestaciéon de los Servicios como
consecuencia de la ejecucién de este Contrato, no son de propiedad del
CONCESIONARIO ni serdn cedidos al CONCEDENTE, ya que su titularidad recaera sobre
el duefio legitimo de los mismos y/o de su adquirente.

Sin perjuicio de ello, como parte del proceso de Reversion, el CONCESIONARIO se obliga
a entregar al CONCEDENTE toda la informacién del Proyecto y toda la propiedad
intelectual de aquello desarrollado por o para el CONCESIONARIO. Tratandose de
propiedad intelectual, el CONCESIONARIO debera realizar, a su cuenta, costo y riesgo
cualquier acto que sea necesario a fin de que el CONCEDENTE sea titular, licenciatario o
causahabiente de todo derecho de propiedad intelectual, incluyendo cualquier acto de
registro frente a la Autoridad Gubernamental Competente.

9.14. En términos de propiedad intelectual e industrial serdn aplicables a la ejecucién y
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO en el presente Contrato las
siguientes disposiciones:

a) El CONCESIONARIO asume la obligacion de obtener para si o a favor del
CONCEDENTE, durante la vigencia del Contrato, cualquier derecho de propiedad
intelectual como son, entre otros, los derechos de autor, patentes, licencias,
marcas o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual relacionado
con los bienes o procedimientos necesarios para la ejecucion del Contrato, por los
plazos maximos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables. El
CONCESIONARIO tendra una licencia de uso sobre los citados derechos que se
otorgaran en los términos establecidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) El CONCESIONARIO permitira el acceso al CONCEDENTE o a quien éste designe,
sin costo alguno, a la informacidn de la Concesién y la propiedad intelectual.

c) El CONCESIONARIO no adquirird derecho ni licencia de uso alguno respecto de la
informacidn confidencial, datos o cualquier otro tipo de activos intangibles y de
propiedad intelectual de propiedad del CONCEDENTE con relacién a la Concesion,
ni sobre cualquier documento sobre los cuales el CONCESIONARIO tiene derecho
de uso, incluso si su uso es necesario para cumplir con el objeto del Contrato, los
cuales permaneceran de exclusiva propiedad, uso o aprovechamiento del
CONCEDENTE.

d) Asimismo, el CONCESIONARIO reconoce que el CONCEDENTE sera el Unico titular
de los derechos de propiedad intelectual sobre los desarrollos escritos o creados
por o para el CONCESIONARIO en cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.
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e) El CONCESIONARIO debera realizar copias de respaldo y mantener en su custodia
en forma segura toda la informacién, material y documentos de la Concesién,
guedando bajo su responsabilidad y costo la reposicién de la informacién que no
haya sido debidamente custodiada.

Capitulo X CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

Obligaciones del CONCESIONARIO

10.1. El CONCESIONARIO serd plena y enteramente responsable por la ejecucidn correcta,
cabal y completa de las Obras en el plazo establecido en la Cldusula 10.2 y 10.7 en
estricta concordancia con el Contrato y los demas documentos que forman parte del
mismo.

Inicio de la Actividad de Edificacidon de la Infraestructura

10.2. Parainiciar la construccién de las Obras y suscribir el acta respectiva, las Partes tendran
los siguientes plazos maximos:

e Del Expediente Técnico del Hospital: doce (12) meses desde la Fecha de Cierre.
e Del Expediente Técnico del PCC: doce (12) meses desde la Fecha de Cierre.

10.3. Para suscribir el Acta de Inicio de Construccién de las Obras y Equipamiento para cada
Expediente Técnico y asi iniciar la Actividad de Edificaciéon de la Infraestructura, las

Partes deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

a) Que las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega de Bienes a que se refiere la
Clausula 6.13 y siguientes.

b) Que se haya suscrito el Acta de Reversion de la Infraestructura Temporal del Plan
de Contingencia y se haya otorgado la conformidad a las actividades de mudanza
y traslado establecido en el Plan de Contingencia.

c) Que el CONCESIONARIO haya obtenido las Servidumbres, seguin las condiciones
establecidas en las Clausulas 6.28 a 6.35 del Capitulo VI.

d) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la no objecidn al Expediente Técnico
respectivo.

e) Que el CONCESIONARIO haya aperturado el Cuaderno de Disefio y Obra

respectivo.
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f) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la aprobacidn del o de los Instrumentos
de Gestion Ambiental y de las demas autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para el inicio de las Obras comprendidas en el Expediente Técnico
respectivo, por parte de las Autoridades Gubernamentales Competentes.

g) En caso de que el Constructor sea contratado por el CONCESIONARIO, que éste
haya entregado al CONCEDENTE una copia legalizada del contrato de construccién
correspondiente en los términos establecidos en la Cldusula 10.5.

h) Que el CONCESIONARIO haya obtenido el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (CIRA) u otro instrumento requerido por la Autoridad
Gubernamental Competente, a su costo, cuenta y riesgo, para la ejecucién de las
Obras correspondientes, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el
Capitulo XIX del Contrato.

i) Que el CONCESIONARIO haya acreditado el pago en efectivo del capital social, de
acuerdo con el Literal b) de la Clausula 3.3.

j) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la conformidad de PROINVERSION al
Cierre Financiero.

k) Que el CONCESIONARIO haya contratado los seguros correspondientes, segun lo
establecido en el Capitulo XVIII.

10.4. El Acta de Inicio de Construccion de las Obras y Equipamiento debera suscribirse a mas
tardar a los siete (7) Dias Calendario de verificados en su conjunto las condiciones de la
Clausula anterior.

10.5. Los contratos de construccion deberan ajustarse a los términos y condiciones
establecidos en las Bases y en el Contrato. Las modificaciones a los contratos de
construccion también deberdn ser remitidas para conocimiento del CONCEDENTE.

10.6. En caso de modificacidn del contrato de construccién que implique cambiar al
Constructor que acredité el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases, se
exigird al nuevo constructor el cumplimiento como minimo de los mismos requisitos
establecidos en las Bases, de modo tal que durante la ejecucion de las Obras se cumplan
en todo momento con los mismos.

Para tal efecto, el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario
debera acreditar ante el CONCEDENTE que el Constructor propuesto cumple con lo
establecido en las Clausulas 10.5 y 10.6. En caso el CONCEDENTE considere que el
Constructor propuesto no cuenta con la calificacion requerida, el CONCESIONARIO
debera presentar una nueva alternativa hasta obtener la conformidad del CONCEDENTE.
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Si el CONCESIONARIO incumple con esta obligacion, serd considerado un
incumplimiento grave siendo de aplicacién lo previsto en el Capitulo XXV.

10.7. EICONCESIONARIO debe realizar la Actividad de Edificacion de la Infraestructura dentro
del plazo méximo de veintidés (22) meses desde la suscripcion del Acta de Inicio de
Construccidon de las Obras y Equipamiento para cada Expediente Técnico salvo el caso
previsto en el Literal c) de la Clausula 9.9, debiendo anotar el fin de estas actividades en
el Cuaderno de Disefio y Obra. El procedimiento de verificacion de las Obras,
instalaciones y Equipamiento Ligado a la Obra Civil se encuentra establecido en la
Clausula 12.18 debiendo preverse la comunicacién al CONCEDENTE respecto a la
constitucién del Comité de Verificacidn y Aceptacion de Obras y Equipamiento segun lo
indicado en la Clausula 10.8.

10.8. El CONCEDENTE constituird y designard, mediante acto resolutivo, un Comité de
Verificacidn y Aceptacion de Obras y Equipamiento dentro del plazo maximo de
diecisiete (17) meses desde la suscripcion del Acta de Inicio de Construccidn de las Obras
y Equipamiento. EI CONCEDENTE puede contratar los servicios de los profesionales
especialistas que considere necesarios para la verificacién de las Obras y el
Equipamiento, asumiendo los costos de la contratacién correspondiente.

10.9. Si el CONCESIONARIO, por razones imputables a él, incumple con los plazos a que se
refiere la Clausula 10.7, resultaran de aplicacién las penalidades devengadas desde la
fecha en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha en que se suscriba el Acta de
Verificacidon y Aceptaciéon de Obras y Equipamiento que hace referencia la Clausula
12.28.

10.10. El CONCESIONARIO asume el riesgo de la liberacion de todas las interferencias del
Proyecto, a su costo, cuenta y riesgo, incluidos todos los tributos que pudieran generarse

de ello.

Cronograma de Ejecucion de Obras

10.11. Iniciada la Actividad de Edificaciéon de Infraestructura, el CONCESIONARIO deberd
presentar al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento con copia al
CONCEDENTE, el Cronograma de Ejecucidn de Obras actualizado a dicha fecha de inicio,
precisando la fecha de cada uno de los hitos y el avance de Obra y Equipamiento
previstos, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a
ejecutar, conteniendo como minimo lo dispuesto en el Anexo 16, el cual se obliga a
cumplir.

10.12. El Cronograma de Ejecucidn de Obras y el Plan General debera representar el avance

mensual o el porcentaje de avance de obra programado dentro del plazo maximo
establecido en el Contrato. Asimismo, deberan ser presentados en medio digital y fisico.
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10.13. La Ruta Critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacién del
Cronograma de Ejecucion de Obras, en el cual debe indicarse para cada actividad, las
precedentes y posteriores, el cdédigo de la actividad, duracidn, inicios y términos mas
tempranos y tardios, holguras, entre otros.

10.14. Conjuntamente con el Cronograma de Ejecucién de Obras, el CONCESIONARIO
presentard lo siguiente:

i. Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.

ii. Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra valorizado indicando los
porcentajes de avances mensuales estimados en el Expediente Técnico que obtuvo
la no objecidn.

iii. Listado de todas las actividades arregladas por inicio mas temprano.
iv. Listado de todas las actividades arregladas por holgura.

v. Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (CONCESIONARIO,
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento y CONCEDENTE).

vi. Listado de todas las actividades agrupadas por sector de Obra e inicio mas
temprano.

10.15. El Cronograma de Ejecucion de Obras y el Plan General de los trabajos que detalla dicho
cronograma seran considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de
los documentos del Expediente Técnico. La presentacion de los documentos
mencionados y su no objecién por parte del CONCEDENTE no exonerara al
CONCESIONARIO de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del
Contrato referidas a las actualizaciones o modificaciones del cronograma en el proceso
de la ejecucién de las Obras.

Modificacion del Cronograma de Ejecucion de Obras

10.16. El CONCESIONARIO podra solicitar la modificacién del Cronograma de Ejecucién de
Obras, siempre y cuando estas afecten la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucién de
Obras-vigente al momento de la solicitud.

La modificacién del Cronograma de Ejecucion de Obras no implicara una ampliacion del
plazo para la Actividad de Edificacion de la Infraestructura indicado en la Cladusula 10.7
ni una ampliacion del plazo de la Concesion ni dara derecho a compensacién alguna
distinta de las contempladas en el presente Contrato.

Cuando el CONCESIONARIO, por razones estrictamente imputables a él, incumpla con
los plazos inicialmente establecidos en el Cronograma de Ejecucion de Obras o incumpla
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con los nuevos plazos, incluyendo las modificaciones a que se refiere la presente
Clausula, resultaran de aplicacién las penalidades establecidas en el Anexo 11.

En caso ocurra lo establecido en el Literal u) de la Clausula 25.2.2, ademas de la
aplicacion de las penalidades correspondientes, el CONCEDENTE procedera de acuerdo
con lo establecido en el Capitulo XXV.

10.17. Las solicitudes de modificacidon del Cronograma de Ejecucién de Obras a que se refiere
la Clausula precedente se sujetaran al siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO debera anotar en el Cuaderno de Disefo y Obra respectivo,
las circunstancias que, a su criterio, ameriten la modificacidon del Cronograma de
Ejecucidn de Obras. De manera simultanea a la anotacién en el Cuaderno de
Disefio y Obra debera presentar por escrito al Supervisor de Diseifo, Construccién
y Equipamiento, con copia al CONCEDENTE, el sustento de la modificacién y la
propuesta del nuevo Cronograma de Ejecucién de Obras.

b) El Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento debe emitir opinidn sobre
la solicitud del CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5) Dias Calendario
contados desde la anotacion en el Cuaderno de Disefo y Obra y el CONCEDENTE
debera pronunciarse en el plazo maximo de cinco (5) Dias Calendario de recibida
la opinidn del Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

c) En caso el CONCEDENTE rechace la solicitud de modificacion del Cronograma de
Ejecucion de Obras, debera remitir al CONCESIONARIO un informe con la

respectiva explicacion o justificacion.

Manuales de Operacidon y Mantenimiento

10.18. ElI CONCESIONARIO estd en la obligacidn de entregar al CONCEDENTE, como parte de la
Puesta en Marcha, la actualizacidon de los Manuales de Operaciéon y Mantenimiento,
considerando lo establecido en las Clausulas 10.19 y 10.20.

La obligacién asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de definir las
metodologias, procedimientos y la oportunidad de las labores de Operacién y
Mantenimiento que seran expresadas en el Manual de Operacién y Mantenimiento.

10.19. Para ello, el CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, con copia al Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento, el Manual de Operaciéon y Mantenimiento en
conjunto con cada uno de los Expedientes Técnicos, dentro de los plazos establecidos
en el Capitulo IX, los cuales serdn evaluados como parte de su documentacion,
obteniéndose su no objecién conjunta con el Expediente Técnico respectivo por parte
del CONCEDENTE.
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10.20. Al momento de la suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y
Equipamiento, el CONCESIONARIO debe presentar una versidn actualizada del Manual
de Operacidon y Mantenimiento, considerando los alcances expuestos en los Anexos 19
y 22 y que debera contar con la opinidon del Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento, la misma que debera ser emitida en un plazo no mayor diez (10) Dias
Calendario desde su presentacién y el pronunciamiento del CONCEDENTE en un plazo
no mayor de quince (15) Dias Calendario desde su presentacién. Desde la emision de la
opinién favorable del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera presentar una vez cada
dos (2) afios una nueva version del referido manual, incluyendo las modificaciones
aprobadas que se hubieran realizado desde la ultima versidn presentada.

Las modificaciones realizadas al Manual de Operaciéon y Mantenimiento deben contar
con la no objecién del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento o por el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones, segun corresponda, para lo cual el
CONCESIONARIO debera presentar Unicamente las secciones o partes que se estén
modificando y el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento o el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, seglin corresponda, deberd emitir su no objecién o
rechazo en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario y el CONCEDENTE debera
pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario desde su
presentacion.

El CONCESIONARIO se obliga a generar y mantener una sala virtual donde se almacenen
los Manuales de Operacidon y Mantenimiento, la misma que debera encontrarse
habilitada como maximo a la fecha de suscripcion del Acta de Verificacién y Aceptacion
de Obras y Equipamiento.

Del registro de obras

10.21. El CONCEDENTE es responsable de inscribir y mantener actualizada la informacion de
todos los avances de las Obras en el portal de INFOBRAS de la Contraloria General de la
Republica, o sistema que lo modifique o sustituya; para tal efecto, el CONCESIONARIO
remitira la informacidn bajo las condiciones que indique el CONCEDENTE.

Cuaderno de Diseno y Obra

10.22. Existira un Cuaderno de Disefio y Obra para cada Expediente Técnico.

10.23. El Cuaderno de Disefio y Obra, desde el inicio de la Actividad de Elaboracién del
Expediente Técnico debe mencionar como minimo los acuerdos técnicos, consultas no
atendidas, propuestas relevantes, informacion util del proceso de disefio, hitos de
trabajo, observaciones o reclamos entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, el
cumplimiento del Cronograma de Elaboracién de los Expedientes Técnicos, las fuentes
de materiales que se emplean, los proveedores y subcontratistas, el resumen de
resultados de ensayo o de las pruebas de Puesta en Marcha, la correspondencia de Obra,
observaciones o reclamos entre el CONCESIONARIO y el Supervisor de Diseno,
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Construccidn y Equipamiento.

Se debe indicar el desarrollo del Cronograma de Ejecucion de Obras sefialando el grado
de avance en relacién a lo previsto; y si hubiera retraso indicar las razones del mismo, y
cualquier otra informacién util para documentar el proceso de ejecucion de las Obras.
Al finalizar las Obras, se indicaran las condiciones de operatividad de las mismas.

10.24. Las copias de la documentacidn antes mencionada (u originales, segin corresponda)
deben constar en los files de Obra correspondientes.

10.25. EI CONCESIONARIO se obliga a abrir, mantener actualizado diariamente y custodiar el
Cuaderno de Disefio y Obra, el cual deberd llevarse en original.

10.26. Adicionalmente, se deben tener hasta dos (2) juegos de copias, a ser distribuidas al
CONCEDENTE vy al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento semanalmente
con el registro y anotaciones del periodo correspondiente. Las paginas deberan estar
legalizadas notarialmente, numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema
mecanizado de hojas sueltas.

10.27. ElI CONCEDENTE tendra libre acceso al Cuaderno de Disefio y Obra durante la ejecucion
de las Obras y la Puesta en Marcha. EI CONCESIONARIO entregard el original al
CONCEDENTE, dentro de los diez (10) Dias Calendario contados a partir de la suscripcién
del Acta de Verificacién y Aceptacién de Obras y Equipamiento, quedando un juego de
copias en poder del CONCESIONARIO y otro en poder del Supervisor- de Disefio,
Construccidn y Equipamiento.

10.28. ElI CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE que el Cuaderno de Disefio y Obra
sea llevado en formato digital, lo cual serd evaluado por este ultimo en un plazo maximo
de cinco (5) Dias, dentro del cual debera comunicar su decision al CONCESIONARIO. En
caso de aprobar dicha solicitud, las Partes deberdn establecer las regulaciones que
resulten aplicables para dicha implementacién.

Capitulo XI DOTACION DEL EQUIPAMIENTO

Obligaciones del CONCESIONARIO:

11.1.  El CONCESIONARIO debe realizar la Actividad de Equipamiento dentro del plazo maximo
de veintidds (22) meses desde la suscripcion del Acta de Inicio de Construccion de las
Obras y Equipamiento para cada Expediente Técnico salvo el caso previsto en el Literal c)
de la Clausula 9.9. EI CONCESIONARIO debera dotar al Hospital y al PCC del Equipamiento
contemplado en el Plan de Implementacion del Equipamiento desarrollado durante la
Actividad de Elaboracion del Expediente Técnico o el modificado durante la Dotacién de
Equipamiento, siendo que esta modificacion no puede alterar los requerimientos minimos
establecidos en el Anexo 17 y lo previsto en las Clausulas 11.15 y 11.16. Asimismo, los
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trabajos de Preinstalacidn se inician con la suscripcidn del Acta de Inicio de Construccion
de las Obras y Equipamiento y deberan estar culminados, a mds tardar un (1) mes antes
del plazo méximo previsto para la Actividad de Edificacion de la Infraestructura.

11.2. Queda expresamente establecido que no serdn consideradas causales de ampliacién de
plazo para la entrega y/o implementacion del Equipamiento cualquier tipo de retraso o
deficiencia en la adquisicién de los mismos imputable al CONCESIONARIO, por lo que
debera prever la adquisiciéon de los bienes requeridos y asegurar su provision e
instalacidon conforme al Cronograma de Equipamiento.

11.3. El Equipamiento utilizado en el Hospital y PCC deben corresponder a los Servicios que
se prestan. Estos deberan mantenerse operativos, tecnolégicamente vigentes y en buen
estado de conservacién, siendo que el CONCESIONARIO debe cumplir de manera
integral con lo sefialado en el Anexo 17.

11.4. El Equipamiento incluido en el Plan de Mantenimiento debe exhibir todo el tiempo en
lugar visible un rotulado o etiqueta adhesiva, resistente a la abrasiéon y productos
quimicos, en el que conste la fecha del ultimo y el préoximo mantenimiento preventivo.
Ademads, otro en el cual se detalle la ubicacién fisica o virtual de las instrucciones de su
manejo emitido por el fabricante.

11.5. EICONCESIONARIO no debera enajenar o gravar los Bienes de la Concesidn ni destinarlos
a otros fines, salvo autorizacion expresa del CONCEDENTE.

11.6. De acuerdo con el Plan de Implementacion del Equipamiento, el CONCESIONARIO
presentard al Supervisor de Disefio, Construccidn y Equipamiento para revision vy
validacién las propuestas de Equipamiento debidamente sustentadas mediante
catdlogos, manuales u otros documentos técnicos para cada uno de los items contenidos
en el Expediente Técnico y debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de
siete (7) Dias. En caso de que el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento
emita observaciones, el CONCESIONARIO deberd, en el plazo que el supervisor
determine, presentar las subsanaciones correspondientes o proponer un nuevo equipo,
segln corresponda a fin de cumplir con lo establecido en el Expediente Técnico,
respetando los Niveles de Servicio. Solo se podra adquirir Equipamiento si este ha sido
previamente validado por el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
conforme al Expediente Técnico no objetado, en caso que el Supervisor de Disefio,
Construccidon y Equipamiento no se pronuncie expresamente dentro del plazo
establecido, implicard la emisidon de una opinién no favorable.

11.7. El CONCESIONARIO debera adquirir, instalar, actualizar y dar mantenimiento al
Equipamiento necesario para la prestacidn de los Servicios conforme a lo sefialado en el

presente Contrato.

11.8. El CONCESIONARIO debera contratar todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad del Equipamiento del Hospital y del PCC, asi como de todos los elementos
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que en general puedan ser utilizados para el funcionamiento de los mismos, de
conformidad con lo establecido en el Capitulo XVIII.

11.9. El CONCESIONARIO debera entregar los certificados de garantia del Equipamiento y
verificar que los mismos se encuentren vigentes, siendo de responsabilidad total del
CONCESIONARIO el adecuado funcionamiento del Equipamiento.

11.10. El CONCESIONARIO serd responsable por todos los dafios y perjuicios causados a
terceros o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la utilizacién del
Equipamiento o el incumplimiento de las obligaciones vinculadas a él.

11.11. Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo mas no limitativo.

Plan de Implementacidon del Equipamiento

11.12. El CONCESIONARIO presentara la actualizaciéon del Plan de Implementacion del
Equipamiento durante la Actividad de Equipamiento, siendo que el mismo debera ser
verificado por el Supervisor de Diseiio, Construccién y Equipamiento, segun el siguiente
procedimiento.

El CONCESIONARIO en un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario contados desde
la suscripcion del Acta de Inicio de Construccién de las Obras y Equipamiento debera
presentar al CONCEDENTE con copia al Supervisor de Disefio, Construccién vy
Equipamiento la actualizacién del Plan de Implementacidn del Equipamiento

Una vez recibida la actualizacion del Plan de Implementacion del Equipamiento, el
Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento dispondrd de un plazo maximo de
diez (10) Dias contados de recibida la documentacion completa por parte del
CONCESIONARIO para validarlo, o de ser el caso, emitir las observaciones
correspondientes.

En caso el Supervisor de Disefio, Construccidn y Equipamiento emita observaciones, este
debe hacerlo por Unica vez, adjuntando el informe con la respectiva explicacién o
justificacion técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO absolver o subsanar
las observaciones formuladas.

De formularse observaciones por parte del Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de cinco (5) Dias para
subsanar las mismas, contado desde el Dia siguiente de la fecha de recepcion de dichas
observaciones.

El Supervisor de Disefio, Construccidén y Equipamiento dispondra de un plazo maximo de

diez (10) Dias para evaluar las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO,
contado desde el Dia siguiente de la fecha de recepcidn de estas; y, de corresponder,
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proceder a emitir la validacidon de la actualizacién del Plan de Implementacion del
Equipamiento.

En caso de persistir observaciones, el CONCESIONARIO debera someter esta situacion a
un perito especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 24.10, 24.11 y
24.12.

11.13. EI CONCESIONARIO deberd presentar al Supervisor de Disefio, Construcciéon y
Equipamiento como parte de la actualizacion del Plan de Implementacién del
Equipamiento, el Cronograma de Equipamiento para su validacién.

11.14. EI CONCESIONARIO desarrollard el Cronograma de Equipamiento segun diagrama
GANTT por los siguientes rubros: (i) Biomédico, (ii) Electromecanico, (iii)
Complementario, (iv) Electromecéanico no asociado a obra civil, (v) Informatico, (vi)
Mobiliario Clinico, (vii) Instrumental, Mobiliario Administrativo y otros que considere,
teniendo en cuenta los hitos y etapas de desarrollo de la Obra, debiéndose garantizar la
finalizacion de las pruebas operativas y Puesta en Marcha en conformidad con el
Cronograma de Ejecucion de Obras. Las actividades que se establecen en el Cronograma
de Equipamiento seran a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO.

11.15. El CONCESIONARIO, para el suministro de Equipamiento, debera cumplir o superar las
caracteristicas requeridas en las especificaciones técnicas de Equipamiento, contenidas
en el Expediente Técnico. En caso sea requerido por parte del CONCESIONARIO cambios
o actualizaciones de las mismas por causal de Mejora Tecnoldgica, los mismos deberan
contar con la verificacidon del Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, en
ningun caso se aceptara cambio de especificaciones técnicas de Equipamiento en caso
estas constituyan un demérito en caracteristicas, calidad, tecnologia o valor econémico.
En ningun caso constituird un mayor gasto para el CONCEDENTE.

11.16. El CONCESIONARIO podrda implementar mayor cantidad de Equipamiento que el
indicado en el Expediente Técnico a fin de conseguir, mantener o mejorar la prestacion
de los Servicios, dicha adicidn no constituira el reconocimiento de mayor compensacién
a favor del CONCESIONARIO.

Recepcion del Equipamiento

11.17. Paralarecepcion de cada item del Equipamiento y una vez que el CONCESIONARIO haya
completado su adquisicién y traslado al Area de la Concesion o lugar de instalacién bajo
su cuenta, costo y riesgo, solicitard al Supervisor de Disefio, Construccién vy
Equipamiento, en un plazo de cinco (5) Dias Calendario, la verificacion del cumplimiento
de las condiciones sefaladas en el Anexo 17, Expediente Técnico no objetado y las Leyes
y Disposiciones Aplicables. El Supervisor de Disefio, Construccidén y Equipamiento debera
pronunciarse en un plazo maximo de treinta (30) Dias de efectuada la solicitud de
verificacion. Si existiera alguna observacidn sobre el Equipamiento provisto, se indicara
en el Cuaderno de Disefio y Obra su cambio o adecuacién técnica segun sea el caso.
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11.18. La recepcién del Equipamiento deberd ser realizada de acuerdo al Cronograma de
Equipamiento.

11.19. Para la aceptacién del Equipamiento, el Supervisor de Disefio, Construccidon y
Equipamiento emitira un informe de aceptacion del Equipamiento en el que se enumere
el Equipamiento recibido, asi como el cumplimiento de las condiciones sefialadas en el
Anexo 17.

Capitulo XII PUESTA EN MARCHA

12.1. Durante esta actividad se deberan realizar los procedimientos necesarios para verificar
el correcto funcionamiento, individual y en conjunto, de las obras civiles, tuberias,
maquinarias, equipos, instalaciones eléctricas y electromecanicas, sistemas de control y
automatizacién, Equipamiento, entre otros, de conformidad con el Expediente Técnico
respectivo. Asimismo, deberd realizarse la capacitacién del SIGI -NS, capacitacion del uso
adecuado del Equipamiento y la culminacion de los POA.

12.2. Asimismo, es obligacion del CONCESIONARIO contar con todos los permisos y
autorizaciones administrativas y técnicas que debe expedir la autoridad sanitaria y las
demds que correspondan en relacion con la utilizacion de la infraestructura,
instalaciones y servicios de redes.

12.3. EI CONCESIONARIO debe cumplir de manera integral con lo sefialado en el Anexo 18.

Condiciones precedentes para el inicio de la Puesta en Marcha

12.4. Correspondera al CONCESIONARIO ejecutar y garantizar las condiciones requeridas para
la instalacion y pruebas operativas del Equipamiento, incluyendo la marcha en vacio de
Equipamiento, la verificacion de las obras, instalaciones y equipamiento ligado a la obra,
de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico no objetado y las condiciones
complementarias sefialadas en el Anexo 18.

El CONCESIONARIO es el responsable de la culminacién de la totalidad de los Trabajos
de Preinstalacion y provisién de Suministros.

Asimismo, el CONCESIONARIO es el responsable a su cuenta, costo y riesgo de la
provision de los Insumos para las pruebas operativas que serdn realizadas durante la
Puesta en Marcha, asi como todo lo necesario para la realizacion de las mismas.

Obligaciones del CONCESIONARIO

12.5. Son obligaciones del CONCESIONARIO durante la Puesta en Marcha:
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i. Ejecutar las facilidades técnicas y brindar los Suministros necesarios para la
operatividad del Equipamiento, la verificacién de las obras, instalaciones y
equipamiento ligado a la obra, a través de lineas certificadas (gases medicinales, gases
industriales, climatizacion, entre otros), asimismo, debe certificar y garantizar estos
Suministros.

ii. Brindary proporcionar todas las facilidades a los funcionarios técnicos designados por
el CONCEDENTE, para el cumplimiento de su funcidn de verificacion e inspeccidn de la
Puesta en Marcha.

iii. El CONCESIONARIO es el responsable de la ejecucién de la instalacién, pruebas
preliminares, pruebas operativas y marcha en vacio del Equipamiento y red de
Suministros, siguiendo para ello los protocolos establecidos en el Expediente Técnico
no objetado y en el Plan de Implementacion del Equipamiento; cumpliendo los
requerimientos brindados por los fabricantes y/o proveedores a fin de evitar afectar
el buen funcionamiento futuro del Equipamiento, instalaciones e Infraestructura del
Hospital y del PCC.

iv. Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo mas no limitativo.

Plazo de la Puesta en Marcha

12.6. El plazo para la ejecucion de la Puesta en Marcha es de siete (7) meses, se inicia dentro
de los diecisiete (17) meses de suscrita el Acta de Inicio de Obra y Equipamiento y
culminara con la suscripcién de la ultima Acta de Verificacion y Aceptacién de la Obray
Equipamiento.

En el caso del literal ¢) de la Clausula 9.9, el plazo de la Puesta en Marcha podra
ampliarse hasta por un periodo adicional de seis (6) meses.

12.7. El incumplimiento de los plazos establecidos se encuentra sujeto a la aplicacién de
penalidades, segun el Anexo 11.

Cronograma de Puesta en Marcha

12.8. El CONCESIONARIO deberd presentar al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento para validacion, como parte del Plan de Implementacién del
Equipamiento, el Plan de Trabajo de Puesta en Marcha y el cronograma de Puesta en
Marcha detallado, incluyendo tiempos y recursos de cada actividad, para llevar a cabo
las labores de Puesta en Marcha de la totalidad del Equipamiento.
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El cronograma de Puesta en Marcha debera considerar los procedimientos y acciones
asi como el plazo indicado para la Actividad de Edificacion de la Infraestructura
establecido en la Clausula 10.7.

12.9. El cronograma de puesta en marcha contard con tres etapas: (i) verificacién de la
adecuada implementacion de Trabajos de Preinstalaciéon y Suministros; (ii) la Puesta en
Operacién;y, (iii) procedimiento de verificacidn y aceptacién de la Obra y Equipamiento.

12.10. El CONCESIONARIO desarrollard el cronograma de Puesta en Marcha segun diagrama
GANTT que especifique claramente el desarrollo de las actividades de verificacion de los
Trabajos de Preinstalacion y de Suministro de Equipamiento por rubro, segin sea
Biomédico, Electromecdnico, Complementario, Electromecdnico no asociado a obra
civil, Informatico, Mobiliario Clinico y otros que requieran Trabajos de Preinstalacion o
Suministros.

12.11. El CONCESIONARIO, culminadas las actividades de verificacion de Trabajos de
Preinstalacién, ejecutara la Puesta en Operacion, contando para dichas actividades con
la participacion del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, debiendo
subsanar las observaciones que este pueda indicar.

12.12. Es responsabilidad del CONCESIONARIO el cumplimiento del cronograma de Puesta en
Marcha, siendo que resultaran aplicables las penalidades correspondientes, segun el

Anexo 11.

Modificacion del cronograma de Puesta en Marcha

12.13. El cronograma de Puesta en Marcha solo podra ser modificado frente a una solicitud
debidamente sustentada del CONCESIONARIO previa verificaciéon del Supervisor de
Disefio, Construccion y Equipamiento.

12.14. Toda solicitud de ampliacidn de plazo del cronograma de Puesta en Marcha debe ser
presentada antes del vencimiento del plazo de la tarea sobre el cual se solicita
ampliacidén; si esta no se efectuara en el plazo indicado, se considerard retraso
injustificado y se procedera a la aplicacién de las penalidades, de acuerdo al Anexo 11.
Para evaluacién y aprobacidn de la solicitud de modificacién de cronograma de Puesta
en Marcha sera aplicable el procedimiento establecido en la Clausula 10.17.

12.15. La modificacion del cronograma de Puesta en Marcha no generara bajo ningin motivo
ampliaciones de plazo de la Etapa Preoperativa o de la Etapa Operativa ni dara derecho
a Retribuciones Econémicas de ningun tipo.

Revision del estado de avance del cronograma de Puesta en Marcha
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12.16. El avance del cronograma de Puesta en Marcha deberd ser reportado por el
CONCESIONARIO al Supervisor de Diseiflo, Construccidon y Equipamiento con una
frecuencia semanal o menor segin lo requiera el CONCEDENTE por escrito. El
incumplimiento de dicha comunicaciéon dentro de los dos (2) Dias posteriores a su
ocurrencia estara sujeto a la aplicacion de las penalidades que correspondan.

Deber de notificar

12.17. EICONCESIONARIO tiene la obligacién de notificar al Supervisor de Disefio, Construccion
y Equipamiento dentro del plazo establecido en la Clausula 12.16, lo siguiente:

a) Todas las situaciones que alteren o dificulten la Puesta en Marcha, indicando las
acciones o contingencias que se tomardn al respecto.

b) Cualquier cambio o modificacién que se requiera en el Expediente Técnico no
objetado, por una necesidad técnico-asistencial que involucre directamente
necesidad de nuevo Equipamiento, Suministros o Trabajos de Preinstalacion, a fin de
gue las mismas sean consideradas, lo que en ningun caso implicard mayor costo para
el CONCEDENTE ni ampliacién del plazo para la Actividad de Edificaciéon de la
Infraestructura ni para la Actividad del Equipamiento.

Verificacion de las Obras, instalaciones y Equipamiento Ligado a la Obra Civil

12.18. Una vez realizada la anotacidn del fin de la Actividad de Edificacion de la Infraestructura
referida en la Clausula 10.7 o la anotacién de la culminacidn parcial de la Obra conforme
el Cronograma de Ejecucién de Obras y la solicitud de la verificacidon de la misma, el
Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, en un plazo maximo de siete (7)
Dias Calendario, deberd verificar la anotacién indicada y solicitar al CONCEDENTE,
mediante un informe sustentatorio, que el Comité de Verificacidn y Aceptacion de Obras
y Equipamiento inicie las labores de verificacién de las Obras, instalaciones vy
Equipamiento Ligado a Obra Civil en un plazo méximo de siete (7) Dias Calendario.

En caso el Comité de Verificacidon y Aceptacién de Obras y Equipamiento formule
observaciones a las Obras, el CONCESIONARIO deberd cumplir con subsanarlas en el
plazo que para tal efecto establezca el Comité de Verificacidén y Aceptacién de Obras y
Equipamiento, contados a partir de la recepcion de las referidas observaciones.

Vencido dicho plazo, el Comité de Verificacidon y Aceptacién de Obras y Equipamiento,
en un plazo maximo de siete (7) Dias de recibida la subsanacién, verificara el
levantamiento de las observaciones vy, si aln persistieran, el Comité de Verificacidn y
Aceptacién de Obras y Equipamiento podrda dar conformidad a la Actividad de
Edificacion de la Infraestructura, siempre que el CONCESIONARIO demuestre que no hay
una observacién sustancial, entendiéndose como tal aquella que no permita al
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CONCESIONARIO cumplir sus obligaciones contractuales de acuerdo con los Niveles de
Servicio.

Se entendera de manera enunciativa mas no limitativa como observaciones no
sustanciales las siguientes:

a) Respecto de las Obras, se refiera a la reparacion de golpes, ralladuras,
desperfectos de pinturas, alineamientos de derrames de vanos con sus
respectivos marcos, desperfectos en el sellado de juntas, limpieza, arreglos de
area verdes o similares, de elementos de acabados que no supongan un riesgo
de seguridad y evacuacién; vy,

b) Respecto del Equipamiento, se refiere a la reparacidn de golpes, ralladuras o
similares que no comprometan su éptimo y seguro funcionamiento.

Asimismo, se entenderdn como observaciones no sustanciales aquellas que no
califiquen como observaciones sustanciales.

Las observaciones que no sean sustanciales deben levantarse, a mas tardar, dentro del
periodo de la Puesta en Marcha. En caso de incumplimiento de este plazo, el
CONCEDENTE debera aplicar las penalidades establecidas en el Contrato. El
levantamiento de estas observaciones debe realizarse previo a la emisidon del Acta de
Verificacidn y Aceptacién de Obras y Equipamiento correspondiente.

En caso persistieran observaciones sustanciales, el Comité de Verificacion y Aceptacion
de Obras y Equipamiento fijard un nuevo plazo para la subsanacion de dichas
observaciones, el mismo que no podra exceder los siete (7) Dias Calendario.

En caso venza el nuevo plazo fijado, el Comité de Verificacidon y Aceptacidn de Obras y
Equipamiento en un plazo maximo de siete (7) Dias verificara el levantamiento de las
observaciones y, de ser conforme, podra dar conformidad a la Actividad de Edificacion
de la Infraestructura, correspondiente.

Caso contrario, si persiste alguna observacion sustancial, el Comité de Verificacién y
Aceptacién de Obras y Equipamiento deberd rechazar las Obras.

Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del
CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas que conllevaron al rechazo de
las Obras o vencido el plazo el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado sobre el
levantamiento de las observaciones formuladas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Clausula 12.32, podra solicitar que la controversia sea resuelta conforme al
procedimiento previsto en las Clausulas 24.10, 24.11y 24.12.

En caso no existan observaciones, corresponderd al Comité de Verificacidon y Aceptacion
de Obras y Equipamiento dar conformidad a la Actividad de Edificacion de la
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Infraestructura emitiendo el informe correspondiente dejando constancia que la
ejecucion de las obras se encuentra conforme al Expediente Técnico, correspondiendo
qgue el CONCESIONARIO presente el Inventario de Obras.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones,
corresponderd que el Comité de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento en
un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la comunicaciéon del perito, comunique al
CONCESIONARIO la conformidad a la Actividad de Edificacién de la Infraestructura.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes seran aplicadas de
manera retroactiva desde el vencimiento del plazo para la subsanacidon de
observaciones.

En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE vy al Supervisor de Disefio, Construcciony
Equipamiento, la subsanacion de la(s) observacidn(es), en las condiciones y el plazo
establecido por el perito en su dictamen.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de diez
(10) Dias Calendario para emitir su opinién al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE vy al Supervisor de Diseio, Construccion y Equipamiento.

En caso el perito confirme la persistencia de observaciones, el CONCEDENTE podra
proceder conforme a lo establecido en el Capitulo XXV del Contrato.

Pruebas operativas, registro y validacién por item de Equipamiento

12.19. ElI CONCESIONARIO solicitara al Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento el
inicio de las pruebas operativas de Equipamiento una vez cumplidas las condiciones
previstas en la Clausula 11.17, sobre el posicionamiento, instalacién, pruebas en vacio y
pruebas operativas preliminares del Equipamiento, segun lo establecido en el
Expediente Técnico.

12.20. En un plazo de siete (7) Dias contados de recibida la solicitud, el Supervisor de Disefio,
Construccidn y Equipamiento ejecutard y verificara el inicio de las pruebas operativas de
acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico, incluyendo la capacitacién y
provisidn de informacion técnica (manuales).

En caso se encuentre conforme, el CONCESIONARIO y el Supervisor de Disefio,
Construccidn y Equipamiento suscribirdn una ficha de registro y validacion por cada
item. El proceso de registro y validacion por item se llevard a cabo en un plazo maximo
de cinco (5) meses de iniciada la Puesta en Marcha.
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12.21. Encaso no sea conforme, se seialaran las observaciones si la hubiera a fin de efectuarse
las correcciones que correspondan, el plazo de subsanacién de éstas no excederd de
siete (7) Dias Calendario, luego de lo cual se volveran a ejecutar las pruebas sobre el
item puntualmente observado y de ser procedente se suscribird la ficha de registro y
validacién respectiva.

12.22. Si las observaciones planteadas en la Clausula anterior a criterio del Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento no han sido subsanadas en el plazo brindado, estas
observaciones y de corresponder la aplicaciéon de penalidades deberan ser resueltas
conforme al procedimiento establecido en las Clausulas 12.24 al 12.30.

En este caso el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento debera remitir al

CONCEDENTE un informe técnico con el sustento de la observacién formulada.

12.23. La suscripcién de la ficha de registro y validacidn por item no exime al CONCESIONARIO
de reclamos futuros por existencia de vicios ocultos. Es obligacién del CONCESIONARIO
la subsanacién de cualquier observacidn no evidenciada durante la Puesta en Marcha.

Procedimiento de verificacidon y aceptacion de la Obra y Equipamiento

12.24. Una vez que se cuente con la conformidad a la Actividad de Edificacién de la
Infraestructura que se hace referencia en la Clausula 12.18 y concluido el proceso de
registro y validacion por item, habiéndose levantado o no las observaciones formuladas
por el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, el CONCESIONARIO solicitara
al CONCEDENTE el inicio del procedimiento de verificacidon y aceptacion de las Obras y
Equipamiento, adjuntando un informe donde se verifique la culminacion de estos,
conforme al respectivo Expediente Técnico e incluyendo el Inventario de Obras.

12.25. Dentro del plazo de siete (7) Dias Calendario desde que se solicita el inicio del
procedimiento sefialado en la Cldusula 12.24, el Comité de Verificacion y Aceptacion de
Obras y Equipamiento designado por el CONCEDENTE, junto al equipo técnico del
CONCESIONARIO y al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, inician las
labores conjuntas de verificacion del funcionamiento u operatividad de las Obras
culminadas, sus instalaciones y el Equipamiento, disponiendo las pruebas que
correspondan, formulando las observaciones, con la respectiva justificacién técnica. El
proceso de verificacidn y aceptacion de las Obras y Equipamiento debera desarrollarse
en un plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendario desde la conformidad a la Actividad
de Edificacion de la Infraestructura y cuando se cuente con la totalidad de las fichas de
registro y validacién por item antes sefalado.

En caso no existan observaciones, corresponderd al Comité de Verificacion y Aceptacion

de Obras y Equipamiento emitir el Acta de Verificacién y Aceptacién de Obras vy
Equipamiento.
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12.26. En caso el Comité de Verificacidon y Aceptaciéon de Obras y Equipamiento formule
observaciones a las Obras y Equipamiento, el CONCESIONARIO deberd cumplir con
subsanarlas en el plazo que para tal efecto establezca el Comité de Verificacidn y
Aceptacién de Obras y Equipamiento, contados a partir de la recepcién de las referidas
observaciones.

12.27. Vencido dicho plazo, el Comité de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento,
en un plazo méximo de siete (7) Dias de recibida la subsanacién, verificara el
levantamiento de las observaciones y, si aun persistieran, el Comité de Verificacién y
Aceptacién de Obras y Equipamiento fijard un nuevo plazo para la subsanacion de dichas
observaciones.

12.28. Vencido dicho plazo, el Comité de Verificacion y Aceptacidon de Obras y Equipamiento
en un plazo maximo de siete (7) Dias de recibida la subsanacion, verificard el
levantamiento de las observaciones y de ser conforme emitird el Acta de Verificaciony
Aceptacién de Obras y Equipamiento correspondiente. En cambio, en caso persistieran
observaciones, el Comité de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento podra
optar por fijar un nuevo plazo para la subsanacidn de dichas observaciones, el mismo
gue no podra exceder los siete (7) Dias Calendario. Queda establecido que el Acta de
Verificacidon y Aceptacién de Obras y Equipamiento no podra emitirse hasta que se
verifique la funcionalidad de la Infraestructura y Equipamiento.

12.29. En caso venza el nuevo plazo fijado en la Clausula 12.28 y persistan observaciones, el
Comité de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento deberd rechazar las Obras
y Equipamiento.

12.30. Siel CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del CONCEDENTE
respecto a las observaciones formuladas que conllevaron al rechazo de las Obras y
Equipamiento de acuerdo con lo dispuesto en la Cladusula 12.29, podra solicitar que la
controversia sea resuelta conforme al procedimiento previsto en las Cldusulas 24.10,
2411y 24.12.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones,
correspondera que el Comité de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento en
un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la comunicacion del perito, comunique al
CONCESIONARIO la emisién del Acta de Verificacion y Aceptaciéon de Obras vy
Equipamiento.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes serdn aplicadas de
manera retroactiva desde el vencimiento del plazo para la subsanacion de
observaciones.

En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE vy al Supervisor de Disefio, Construcciény
Equipamiento, la subsanacion de la(s) observaciéon(es), en las condiciones y el plazo
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establecido por el perito en su dictamen.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contard con un plazo de diez
(10) Dias Calendario para emitir su opinién al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.

En caso el perito confirme la persistencia de observaciones, el CONCEDENTE podra
proceder conforme a lo establecido en el Capitulo XXV del Contrato.

12.31. Adicionalmente, para la suscripcién del Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y
Equipamiento que da inicio a la Etapa Operativa, el Comité de Verificacion y Aceptacion
de Obras y Equipamiento debera verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Contar con todos los Suministros necesarios para la Operacién de la
Infraestructura y Equipamiento, debidamente validados y certificados.

b) Haber cumplido con la entrega de todos los documentos solicitados en el
Expediente Técnico, como garantias, manuales, guias, formatos y otros, tanto
referidos a las Obras como al Equipamiento.

c) Contar con los respectivos Planes de Operacion Anual de todos los Servicios y
Planes de Capacitacién Continua debidamente aprobados por el CONCEDENTE.

d) Contar con los recursos humanos necesarios para el inicio de la Etapa Operativa
de cada uno de los Servicios, conforme a los Anexos 7 y 8.

e) Contar con un informe de aceptacién del SIGI-NS por parte del el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones.

f) Haber ejecutado, los programas de capacitacion en uso y servicio del
Equipamiento, SIGI-NS y otros sistemas informaticos sustentado mediante los
formatos de asistencia, certificados de capacitacion e informe del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones indicando el cumplimiento, segln lo requerido en
el Expediente Técnico no objetado.

g) La entrega al CONCEDENTE de la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa
Operativa, conforme lo establecido en el Capitulo XVILI.

h) La acreditacién de la contratacion de las pdlizas de seguros que exige el Contrato
para la Etapa Operativa.

i) El CONCESIONARIO debera tramitar y obtener las licencias, permisos vy

autorizaciones requeridas conforme a lo sefialado en el Apéndice 1 del Anexo 18
para lo cual debera seguir con lo establecido en el Capitulo VII del presente
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Contrato para el inicio y sostenibilidad de operaciones, tanto de tipo
administrativo como asistenciales, que le correspondan en el marco del Contrato.

j) Contar con un informe de aceptacidon del SGS por parte del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, respecto del funcionamiento y su
interoperabilidad con los sistemas de informacién y comunicacion del
CONCEDENTE.

12.32. Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del
CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas que conllevan al rechazo de las
Obras de acuerdo con lo dispuesto en los parrafos precedentes, podra solicitar que la
controversia sea resuelta conforme las Clausulas 24.10, 24.11y 24.12.

Capitulo Xl OPERACION Y MANTENIMIENTO

13.1. Durante la Etapa Operativa, el CONCESIONARIO desarrollara principalmente las
actividades de Operaciéon, Mantenimiento y Reposicion en el Hospital y PCC, en los
términos sefalados en el Anexo 19, sin perjuicio de las demas obligaciones que, de
conformidad con el Contrato y sus Anexos, deban ser ejecutadas durante esta etapa.

13.2. Durante la Etapa Operativa, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Retribucién en las
condiciones que se sefialan en el Capitulo XVI.

Obligaciones del CONCESIONARIO

13.3. Es obligacidon del CONCESIONARIO:
a) Cumplir con la prestacidn de los Servicios segun lo establecido en el Anexo 8.

b) Desarrollar y cumplir el Reglamento Interno, Manual de Organizacién y Funciones,
Procedimientos Operativos y otros instrumentos de gestidn a fin de garantizar la
calidad y oportunidad de la prestacién de los Servicios; asi como organizar y
gestionar los Servicios, conforme a la estructura organizacional del Hospital y del
PCC, debiendo ademds el CONCESIONARIO efectuar los Reportes Mensuales de
Gestion.

c) Contar con recursos humanos debidamente calificados y en cantidad idénea para
la prestacidon de los Servicios de acuerdo a los alcances del Anexo 8 y a lo
establecido en el POA.

d) Dar mantenimiento al Equipamiento, Infraestructura e instalaciones y ejecutar el

Mantenimiento Integral, Preventivo, Correctivo, Predictivo u otro que sea
necesario, de acuerdo a lo requerido en el Anexo 19 y Anexo 8.
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e) Velar por la prevencién de riesgos laborales implementando las politicas
adecuadas de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la legislacién laboral
vigente, siendo el responsable de cualquier evento que suceda en las instalaciones
del Hospital y del PCC, conforme a lo establecido en el Capitulo XX.

f) Contar con recursos adecuados para la Operacidon y Mantenimiento de los
Servicios, de acuerdo a los alcances del presente Contrato. Asimismo, debera
contar con recursos materiales de reserva a fin de atender situaciones de
contingencia o fuerza mayor, como desastres naturales, siniestros, situaciones de
desabastecimiento, entre otros, con el propdsito de mantener la continuidad y
disponibilidad de los Servicios.

g) Acreditar la calidad de los Servicios y cumplir los requisitos y estandares
establecidos en el Anexo 8 durante todo el plazo de ejecucién del Contrato.

h) Implementar la gestion social, ambiental y de gobernanza implementando
politicas procedimientos y practicas alineados a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

i) Mantener en operacién un Sistema informatico de Control de Mantenimiento y
Operacién, el mismo que deberd estar integrado al SGS y al SIGI-NS, segun lo
establecido en el Expediente Técnico no objetado.

i) Implementar canales de atencién para la opinidn o comunicacién de parte de los
pacientes a través de medios electrénicos y fisicos que permitan recibir
sugerencias, comentarios, entre otros. Esto se realizard en coordinacion con la
administracién del Hospital y el PCC, y la atencidn de las comunicaciones recibidas
sera sistematizada e informada al CONCEDENTE, indicando ademas las acciones
correctivas implementadas, de ser el caso.

k) Mantener actualizado y en operatividad el SIGI-NS a fin de facilitar el control,
constatacion, verificacion y fiscalizacion de los Niveles de Servicio, durante la
vigencia del Contrato.

) Presentar toda la documentacidn que sea requerida por el CONCEDENTE o el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones relacionada al cumplimiento de
obligaciones del presente Contrato, sin perjuicio de lo sefalado en el Anexo 8 y
Anexo 19.

m)  Presentar, dentro de los primeros cinco (5) Dias Calendario de cada mes, el
Reporte Mensual de Gestidn al Supervisor del Contrato y de las Operaciones con
copia al CONCEDENTE incluyendo el estatus de cumplimiento de las obligaciones
antes listadas y un plan de accidon con acciones preventivas y medidas de
contingencia para mitigar cualquier riesgo de prestacion y continuidad de los
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Servicios, y garantizar la provision de los mismos durante todo el plazo de la
Concesion.

n) El CONCESIONARIO debe cumplir de manera integral con lo sefialado en el Anexo
19.

0) Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, con copia al CONCEDENTE, en un plazo no mayor de quince (15)
Dias Calendario luego del término del periodo mensual o anual, segln
corresponda, informes mensuales y anuales relativos a la Operacién de los
Servicios, conforme los requerimientos aprobados por el CONCEDENTE. Los costos
de la preparacion de los informes seran asumidos por el CONCESIONARIO

p) El CONCESIONARIO estd obligado a brindar la cooperacidon necesaria para que el
CONCEDENTE efectue la verificacidon y evaluacion de la prestacion de los Servicios.
El CONCESIONARIO debera proporcionar informacion integra y veraz sobre los
riesgos detectados en el cumplimiento del objeto del Contrato, facilitando las
labores de supervisidn, en cuanto a su acceso a las instalaciones.

g) Cumplir con todas las obligaciones previstas en el presente Contrato, en especial
lo sefialado en el Anexo 19y las Leyes y Disposiciones Aplicables para la Operacion
de los Servicios.

r) Brindar los Insumos para el Equipamiento en los casos expresamente establecidos

en el Contrato.

Fecha de inicio de la Etapa Operativa

13.4. La Etapa Operativa iniciara con la suscripcion de la ultima Acta de Verificacidon y
Aceptacién de Obras y Equipamiento, la misma que debera ser a mas tardar al mes
treinta y seis (36) contados a partir de la Fecha de Cierre y de acuerdo a lo establecido
en el Contrato.

En el caso Literal c) de la Clausula 9.9, la Etapa Operativa iniciara como maximo al mes
cuarenta y dos (42) contados a partir de la Fecha de Cierre.

Inicio de Operaciones — Marcha Blanca

13.5. Con la suscripcion del Acta de Verificacién y Aceptaciéon de Obras y Equipamiento que
da inicio a la Etapa Operativa, se inician las actividades de Marcha Blanca.

13.6. Durante este periodo, el CONCEDENTE implementara la Marcha Blanca bajo la

formulaciéon de una serie de protocolos que le permitan implementar los Servicios
Asistenciales en el plazo previsto; dichos protocolos deberdn comunicarse al
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CONCESIONARIO en un plazo de dos (2) meses antes del inicio de la Etapa Operativa.
Asimismo, el CONCESIONARIO se encargara de operar los Servicios, los sistemas y
Equipamiento en su conjunto, como una unidad prestadora de servicios auténomos,
segun lo establecido en el Contrato.

13.7. Laduracién de la Marcha Blanca tendra un plazo maximo de tres (3) meses computados
desde el inicio de la Etapa Operativa. Al tratarse de un proceso gradual, los Servicios
Asistenciales se pueden poner a disponibilidad en distintos momentos y segun lo
considere el CONCEDENTE, siendo que transcurrido el plazo sefialado deben
encontrarse disponibles en su totalidad, salvo por causas imputables al CONCEDENTE.

13.8. Si se detectara alguna interferencia o problema operativo por parte del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones durante la Marcha Blanca, el CONCESIONARIO realizard
todas las acciones que correspondan para el correcto funcionamiento del Hospital y del
PCC, en el marco del presente Contrato bajo su cuenta, costo y riesgo.

13.9. La Marcha Blanca generard el derecho del CONCESIONARIO a recibir la Retribucién
Econdmica por los Servicios, la misma que no estard sujeta a deducciones sin perjuicio
de las mediciones de Niveles de Servicio, segun lo regulado en el Capitulo XVI.

13.10. Una vez iniciado el plazo de la Marcha Blanca, el CONCESIONARIO deberd estar en
condiciones de prestar los Servicios, caso contrario, previa opinién del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, sera considerado como incumplimiento grave, segun lo
dispuesto en la Clausula 25.2.2 del presente Contrato.

Derechos y reclamos — Libro de reclamaciones

13.11. EI CONCESIONARIO deberd prestar los Servicios a todos los pacientes del Hospital y PCC,
de acuerdo con lo establecido en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

13.12. El CONCESIONARIO debera implementar un libro de quejas y reclamos percibido de
manera presencial, telefénica u online en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones

Aplicables.

Organizacion de los Servicios

13.13. Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar los Servicios, de conformidad con
los parametros establecidos para tal efecto en este Contrato, en el Plan de Operacidn
Anual, en los términos presentados en su Propuesta Técnica y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

13.14. ElI CONCESIONARIO brindara los Servicios, los mismos que se encuentran definidos en el

Anexo 8.
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El CONCESIONARIO podra subcontratar a terceros para que brinden uno o mas de los
Servicios a su cargo. En dicho supuesto, tres meses calendario antes del inicio de la Etapa
Operativa y cada vez que existan cambios durante toda la vigencia de la Concesion, el
CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE que él o los subcontratistas
cumplen con los requisitos exigidos en el Anexo 22 de las Bases, lo cual sera calificado
por el CONCEDENTE en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario. En caso el
CONCEDENTE considere que el subcontratista no cuenta con la calificacién requerida en
las Bases, el CONCESIONARIO deberd presentar una nueva alternativa hasta obtener la
conformidad del CONCEDENTE. Sin perjuicio de que el servicio haya sido subcontratado,
en caso de Terminacion el CONCESIONARIO deberd revertir al CONCEDENTE el
Equipamiento necesario para que el o los Servicios subcontratados puedan ser
brindados de manera directa.

13.15. El CONCESIONARIO debera obtener los permisos y licencias que correspondan para la
prestacion de los Servicios, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo VII. El
incumplimiento de esta obligacion conllevard la aplicacion de las penalidades
correspondientes, segun lo establecido en el Anexo 11.

13.16. Durante la Etapa Operativa, el CONCESIONARIO se obliga a obtener y mantener vigentes
y actualizadas las certificaciones de calidad conforme a lo establecido en el Anexo 23,
bajo la aplicacidn de las penalidades correspondientes.

13.17. El informe de cumplimiento de los Planes de Gestidon de la Calidad de cada Servicio,
regulado en el POA, serd presentado por el CONCESIONARIO con una periodicidad anual
para que sea evaluado por el Supervisor del Contrato y de las Operaciones y el
CONCEDENTE.

13.18. El CONCESIONARIO debera conservar y garantizar las condiciones de operacion del
Hospital y el PCC y gestionar los Servicios segin lo establecido en las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, sin perjuicio de cumplir con lo sefialado en el Literal h) de la
Clausula 13.3 del presente Contrato.

Para la ejecucién de los Servicios, el CONCESIONARIO incorporara personal con la
titulacién y calificacidon adecuada al puesto de trabajo desempefiado, de acuerdo a lo
establecido en los pardmetros fijados en el Anexo 8, debiendo cumplir con todas las
Leyes y Disposiciones Aplicables, pudiendo el CONCEDENTE en cualquier momento
solicitar la acreditacién del cumplimiento de estas obligaciones.

13.19. ElI CONCESIONARIO deberd presentar al CONCEDENTE, treinta (30) Dias antes del inicio
de la Etapa Operativa y cada vez que existan cambios, la informacién vinculada al
personal del CONCESIONARIO designado para ocupar los cargos ejecutivos
administrativos del Hospital y del PCC. Los directivos del CONCESIONARIO que prestaran
los Servicios en el Hospital y PCC estaran obligados a asumir las directrices sanitarias del

CONCEDENTE.
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13.20. El CONCESIONARIO debera desarrollar las medidas oportunas en materia de calidad
ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional, segln las Leyes y Disposiciones
Aplicables, asi como desarrollar cada afo las acciones que correspondan para lograr los
objetivos del sistema de gestidn y asegurar su mejora continua.

Gestion de informacion

13.21. La gestion de informacion a cargo del CONCESIONARIO deberad interrelacionarse con el
SGS de modo tal que compartan la base de datos del CONCEDENTE para la toma de
decisiones.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera implementar las interfases, creando una
adecuada interoperabilidad entre los sistemas del CONCEDENTE y los nuevos sistemas a
ser incorporados por el CONCESIONARIO, exportando la informacién entre estos
procurando optimizar la prestacion de los Servicios.

13.22. EI CONCESIONARIO tiene la obligacion de:

a) Proporcionar e instalar el Equipamiento que sea necesario para el funcionamiento del
SGS y SIGI-NS, segun lo detallado en el Expediente Técnico y en el Anexo 8.

b) Proporcionar el software requerido, que seran denominados SGS y SIGI-NS, sobre el
qgue el CONCEDENTE gozara de licencia de uso gratuito, entregara las licencias de los
softwares que desarrolle a perpetuidad para todos los equipos, sistemas y a toda
solucion tecnoldgica sin costo para el CONCEDENTE, asi como los programas fuentes,
debidamente documentados, en un repositorio digital de control de versiones de
software, junto con un procedimiento automatizado de compilacidn de ellos. En caso
de Terminacion, el CONCESIONARIO transferirda a favor del CONCEDENTE los
contratos de licencia vigentes del software utilizado.

c) Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y de restauracion del SGS y
SIGI-NS durante la vigencia del Contrato. Asimismo, brindar dichos servicios a la
culminacién del Contrato, previo acuerdo con el CONCEDENTE.

d) Instalar las actualizaciones que sean necesarias para el mejor funcionamiento del SGS
y SIGI-NS.

e) Elaborar manuales de uso del SGS y SIGI-NS y actualizarlos cuando se requiera. Estos
manuales deberan contar con la opinidn previa favorable del Supervisor del Contrato

y de las Operaciones.

f) Brindar capacitacién y actualizacion al personal que realizara funciones vinculadas al

SGS y SIGI-NS.
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g) Asegurar y proveer con la prontitud requerida los repuestos, equipos, dispositivos,
componentes y/o piezas necesarias para garantizar un maximo nivel de
mantenimiento y operatividad de los equipos de procesamiento de datos, y restaurar
a estos su funcionamiento éptimo cuando una falla o irregularidad se produzca. Los
repuestos, equipos, dispositivos, componentes y/o piezas serdn incorporados a los
equipos objeto del Contrato hasta que culmine su vida Util o por cualquier otra causa
que conlleve a su reemplazo.

h) Respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros, respecto del SGS y SIGI-
NS. El CONCESIONARIO garantiza que los trabajos y servicios prestados al
CONCEDENTE por este Contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de
terceros, en cuyo defecto se hara responsable sin involucrar al CONCEDENTE.

i) Guardar la mas absoluta reserva sobre los datos e informacion pertenecientes al
CONCEDENTE, no pudiendo facilitar a terceros bajo ningun concepto, informacién
alguna; en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

j)  Mantener el funcionamiento y prestacion del SGS y SIGI-NS, establecido en el
presente Contrato, sus Anexos y en el Expediente Técnico con la calidad y en la
oportunidad previstas.

k) No manipular, editar o entregar informacién falsa, en forma maliciosa, respecto de
las declaraciones, solicitudes y autorizaciones realizadas durante la Etapa Operativa.
En este supuesto se considerard que el CONCESIONARIO ha incurrido en un
incumplimiento grave y por tanto resultard aplicable lo establecido en el Capitulo XXV.

La interfase sera proporcionada por el CONCESIONARIO a fin de lograr una adecuada
interrelacién con los sistemas del CONCEDENTE, exportando los indicadores y la
informacién detallada en el Contrato, sus Anexos, Expediente Técnico y en la
Propuesta Técnica, de forma tal que se optimice la efectividad de los Servicios
brindados en el Hospital y PCC.

13.23. EI CONCEDENTE se compromete a:

a) Proporcionar al CONCESIONARIO acceso a la informacion de sus bases de datos que
resulte necesarias para cumplir con sus obligaciones, segun lo establecido en el
presente Capitulo, incluyendo de corresponder aquellas que garanticen la
identificacion de los pacientes, tales como la huella dactilar, fotografia o cualquier
otro medio de identificacién biométrica.

b) Proveer informacidon oportuna sobre los sistemas que utiliza, para que el

CONCESIONARIO, pueda desarrollar las interfases entre estos y los sistemas que
implementard segun lo establecido en el presente Contrato.
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Reposicidn y actualizacidon del Equipamiento

13.24. El CONCESIONARIO debe presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, el Plan de Reposicién y Actualizacidon de Equipamiento
(PRAE) conjuntamente con el POA, a fin de que la Inversién por Reposicién sea aprobada
por parte del CONCEDENTE.

13.25. Sin perjuicio de los plazos anteriormente estipulados, el CONCESIONARIO o el
CONCEDENTE podran solicitar la modificacién parcial o integral del PRAE en cualquier
momento, en atencidn al PRAE establecido en la Clausula precedente.

13.26. El CONCESIONARIO presentara la respectiva propuesta de PRAE que debera contener
como minimo:

a. Cronograma de adquisicion e instalacion que fije un plazo maximo de un (1) afio
para la implementacién del equipamiento, contados a partir de la aprobacion del
CONCEDENTE.

b. Tipo de bienes, cddigo segun Catdlogo de equipamiento, caracteristicas de los
Bienes de la Concesidn que los individualice.

Ubicaciéon proyectada dentro del Hospital o PCC.

d. Propuesta valorizada a suma alzada, a modo referencial, tomando como base la
estructura financiera del Equipamiento en el Periodo de Inversidn. La suma alzada
incluye el costo total de adquisicion incluyendo el coste de financiamiento, su
modalidad y plazo. Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera detallar los precios
unitarios de los items comprendidos adjuntando tres (3) cotizaciones, salvo el caso
de proveedor Unico.

e. Especificaciones técnicas de los nuevos equipos a entregar o instalar, segun
corresponda.
f. La documentacién técnica, en concordancia con el catdlogo de equipamiento de

acuerdo a lo sefialado en el Contrato.

g. El procedimiento a seguir para: i) baja y retiro del Equipamiento materia de
reposicion, y, ii) Actualizacién del Plan de Mantenimiento.

13.27. El CONCEDENTE tendra un plazo de treinta (30) Dias para emitir su aprobacion o
comunicar sus observaciones contados desde la presentacién de la solicitud, previa
opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien debera pronunciarse en
un maximo de diez (10) Dias de recibida la solicitud. En caso existieran observaciones, el
CONCESIONARIO debera subsanarlas en el plazo maximo otorgado por el CONCEDENTE
y remitir las mismas con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

El CONCEDENTE debera emitir su aprobacidn o rechazo al PRAE en un plazo mdaximo de
veinte (20) Dias desde subsanadas las observaciones por el CONCESIONARIO, previa
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opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien debera pronunciarse en
un plazo maximo de diez (10) Dias de recibida la subsanacién.

De no haber pronunciamiento del CONCEDENTE, se entendera que el PRAE no cuenta
con aprobacion.

13.28. ElI CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de quince (15) Dias de aprobado el ultimo
PRAE, para remitir al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, la planificacién de la implementacion de la reposicién del Equipamiento,
en el cual deberd incluirse el Equipamiento adquirido por reposicidon aprobado por el
CONCEDENTE, el cual deberd ser sin uso y con la tecnologia vigente, asi como Ia
anotacién respectiva de baja del Equipamiento repuesto.

13.29. Cuando corresponda realizar la reposicién o actualizacién del Equipamiento durante la
vigencia del Contrato, el CONCEDENTE deberd emitir un Acta de Verificacion y
Aceptacién del Equipamiento recibido, el mismo que deberd contar con la opinién previa
del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, quien deberd emitirlo en un plazo
maximo de siete (7) Dias Calendario, a fin de cumplir con las caracteristicas establecidas
en el PRAE.

13.30. El Equipamiento antiguo, objeto de reposicion, debera ser retirado conservando su
operatividad y quedara debidamente almacenado a disposicion del CONCEDENTE sin

costo, para su retiro dentro de los ciento ochenta (180) Dias contados desde la
suscripcion del Acta de Verificacién y Aceptacion del Equipamiento.

Capitulo XIV  DE LA SUPERVISION

Disposiciones comunes

14.1. El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las Leyes y Disposiciones
Aplicables debe cumplir el CONCEDENTE, en ningun caso estara sujeto a autorizaciones,
permisos o cualquier manifestacion de voluntad del CONCESIONARIO. Este deberd
prestar toda su colaboracion para facilitar el cumplimiento de esas funciones,
interpretandose como infraccién sujeta a sancion toda falta al respecto, conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

14.2. El CONCEDENTE ejercerd sus derechos y obligaciones de supervision por si mismo o a
través de un tercero, para lo cual deberd de contratar a una o mas empresas
especializadas que actien como: (i) Supervisor de Disefio, Construccidn y Equipamiento
y (ii) Supervisor de Contrato y de las Operaciones.

Tanto el Supervisor de Disefo, Construccidon y Equipamiento como el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones no deben haber prestado directamente ningun tipo de
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servicio a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas, participacionistas o Empresas
Vinculadas en los ultimos dos (2) afios, anteriores a su contratacion, en el Perd o en el
extranjero.

En el contrato con cada uno de los supervisores se deberan incluir cldusulas de
confidencialidad respecto a la informacién que le entregue el CONCESIONARIO, y
deberan establecer que las opiniones, recomendaciones y observaciones
necesariamente deberdn ser por escrito a través de un informe debidamente
sustentado. Los supervisores son los Unicos responsables por cualquier dafio o perjuicio
gue su personal pueda causar a las Obras y al Equipamiento durante las labores de
supervision.

14.3. El CONCESIONARIO asumira los costos de ambos supervisores, incluido el IGV,
emitiendo cada supervisor los comprobantes de pago respectivos al CONCESIONARIO.
El monto total mensual que el CONCESIONARIO destinara para las labores del Supervisor
de Disefio, Construccion y Equipamiento durante la Etapa Preoperativa es de S/410
824.00 (Cuatrocientos diez mil ochocientos veinticuatro y 00/100 Soles), mas IGV. El
monto total mensual que el CONCESIONARIO destinard para las labores del Supervisor
de Contrato y de las Operaciones durante la Etapa Preoperativa es de S/ 82 165.00
(Ochenta y dos mil ciento sesenta y cinco y 00/100 Soles) mas IGV y para la Etapa
Operativa es de S/ 410 824.00 (Cuatrocientos diez mil ochocientos veinticuatro y 00/100
Soles) mas IGV.

Los montos antes mencionados deberan ser depositados mensualmente dentro de los
primeros cinco (5) Dias contados desde la Fecha de Cierre en la cuenta que el
CONCEDENTE previamente notifique al CONCESIONARIO, para que el CONCEDENTE a su
vez transfiera en un plazo maximo de tres (3) Dias Calendario a la Cuenta Supervisién
del Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia correspondiente al
Proyecto.

14.4. Dentro de los cinco (5) Dias posteriores a la suscripcion del contrato con cada uno de los
supervisores, el CONCEDENTE informard de la designacién del supervisor al
CONCESIONARIO.

Si como resultado del proceso de seleccién del supervisor respectivo, el monto
adjudicado por el CONCEDENTE es inferior a los montos previstos en la Clausula anterior,
el saldo no adjudicado podra ser utilizado para posibles ampliaciones al contrato de
supervisién correspondiente.

Si luego de culminadas las funciones de cada supervisor, aun hubiese un saldo, éste sera
de libre disponibilidad del CONCEDENTE.

Excepcionalmente, en caso de que aun no se haya suscrito el Documento de Adhesién

al Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia, el CONCEDENTE mantendra
en la cuenta a la que se hace referencia en la Clausula 14.3 los montos depositados por
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el CONCESIONARIO, y podra hacer uso de los mismos para el pago de los supervisores.
En caso exista un retraso en el pago del CONCESIONARIO, se aplicara intereses
moratorios con una tasa de interés efectiva anual en soles, equivalente a la Tasa de
Interés Legal, mas un spread de dos por ciento (2%), por cada Dia Calendario de retraso
y por los montos adeudados.

En caso el retraso supere los diez (10) Dias Calendario, el CONCEDENTE debera ejecutar
la Garantia de Fiel Cumplimiento a fin de realizar el cobro de los costos de la supervision,
intereses, gastos y las penalidades que se hubieran devengado, debiendo el
CONCESIONARIO restituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de conformidad con lo
establecido en la Clausula 17.7. El CONCEDENTE transferira en un plazo maximo de tres
(3) Dias Calendario de suscrito el Documento de Adhesién, a las cuentas que
correspondan del Fideicomiso Matriz de Administraciéon, Pagos y Garantia
correspondiente al Proyecto segun lo establecido en el Anexo 12.

En caso de que por causas imputables al CONCESIONARIO se requiriesen recursos
adicionales para la supervision, la diferencia serd asumida por el CONCESIONARIO.

Si por causas imputables al CONCEDENTE, se requiriesen recursos adicionales para la
supervision, la diferencia serd asumida por el CONCEDENTE.

Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se requiriesen recursos adicionales para la
supervisién, el monto sera asumido por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO en partes
iguales.

14.5. Excepcionalmente, el CONCEDENTE podrd asumir de forma temporal las funciones de
supervisién, Unicamente en caso se resuelva o haya caducado el contrato con el
Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento o con el Supervisor de Contrato y
de las Operaciones. En este supuesto, el CONCEDENTE debera comunicar al
CONCESIONARIO el nombre de la Gerencia o dependencia que asumira el rol de
supervisor, en tal caso el CONCESIONARIO debera continuar abonando los costos de la
supervisién, conforme lo establecido en la Clausula 14.3.

14.6. En este caso, el CONCEDENTE debera contratar en un plazo maximo de treinta (30) Dias
los servicios de un nuevo supervisor, de manera que la no objecién de los Expedientes
Técnicos, la terminacidn de las Obras, la dotacién del Equipamiento y la Puesta en
Marcha, cuenten siempre con la opinién técnica del Supervisor de Disefio, Construccion
y Equipamiento o del Supervisor de Contrato y de las Operaciones, seglin corresponda.

14.7. Sise produce la suspensién del plazo de la Concesidn o la suspensién del plazo para el
cumplimiento de obligaciones, el CONCEDENTE podra suspender total o parcialmente

las labores de supervisién que correspondan, mientras dure la suspension.

14.8. Desde el inicio de la Concesion, el CONCESIONARIO deberd proporcionar al Supervisor
de Disefio, Construccién y Equipamiento y al Supervisor de Contrato y de las
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Operaciones, a su costo, una oficina independiente con un drea no menor a 80m?,
incluyendo el mobiliario, servicios higiénicos, telefonia, internet y suministro de energia
eléctrica. La oficina deberd ubicarse en el Area de la Concesién. El CONCESIONARIO debe
asumir los gastos de servicios basicos que realice el Supervisor del Contrato y de las
Operaciones y el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, en los ambientes
cedidos.

Supervisor de Diseiio, Construccion y Equipamiento

14.9. Corresponde al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento efectuar las
acciones de fiscalizacion técnica que le competen durante el desarrollo de la Etapa
Preoperativa.

14.10. EI CONCESIONARIO debe proporcionar al Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento, con copia al CONCEDENTE, los avances mensuales de la elaboraciéon de
los Expedientes Técnicos y del Instrumento de Gestidn Ambiental, incluyendo toda la
informacién complementaria que éste le solicite, asi como el acceso a las actividades y
estudios que el CONCESIONARIO vaya a realizar o realice para este fin. Estos informes
de avance deben ser enviados dentro de los cinco (5) Dias posteriores al ultimo Dia del
mes anterior vencido.

14.11. ElI CONCESIONARIO proporcionara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento
de los fines del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, sefialando de
manera enunciativa, pero no taxativa las siguientes:

a) Proporcionar la informacién que el Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento solicite para el cumplimiento de sus fines, dentro del plazo que haya
previsto.

b) Acceso atodas las instalaciones de la obra.

c) Permitir que el Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento tome las
muestras necesarias para la comprobacién de la calidad de la obra.

d) En general todas aquellas que resulten necesarias para una correcta supervisién de
la elaboracidn de los Expedientes Técnicos, Construccién de las Obras, Dotacién de
Equipamiento y realizacidn de pruebas de las instalaciones y sistemas, para la
debida habilitacion y puesta en funcionamiento del Hospital y del PCC.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el CONCEDENTE mediante el 6rgano interno que
corresponda podra efectuar labores de control en el marco de las Leyes y Disposiciones

Aplicables, debiendo recibir las mismas facilidades por parte del CONCESIONARIO.

Supervision del Contrato y de las Operaciones

14.12. Corresponde al Supervisor del Contrato y de las Operaciones efectuar las acciones de
fiscalizacion legal, ambiental, financiera y econdmica del Contrato desde la Fecha de
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Cierre; asi como la fiscalizacién técnica, monitoreo y control respecto del cumplimiento
de los Niveles de Servicio durante la Etapa Operativa.

Dada la especificidad de cada uno de los Servicios detallados en el Anexo 8, resulta
indispensable para el Supervisor del Contrato y de las Operaciones contar con
profesionales con experiencia certificada en el control y/o gestion de éstos.

14.13. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones, con sus subsecuentes actividades de
control, debera, ademds proveer la informacién y sustento necesario que genere
certeza en el CONCEDENTE de que las actividades y los Servicios provistos por el
CONCESIONARIO, se ajustan a lo especificado en este Contrato y que los resultados de
la supervisidon son reflejados de manera apropiada en los pagos por las Retribuciones
que deben realizarse y/o se apliquen las correspondientes penalidades o deducciones,
sea por falta de disponibilidad de Servicio o por deficiencias en los Niveles de Servicio
de los mismos.

Dentro de las funciones del Supervisor del Contrato y de las Operaciones se encuentra
revisar e investigar los Eventos Centinela dada la relevancia que estos tienen para la
labor asistencial, tal y como se describen en el presente Contrato.

14.14. Sin perjuicio de la labor del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el personal del
Hospital y el PCC, en su calidad de usuarios directos de los Servicios, pueden también
registrar a través del SIGI-NS, sus solicitudes o no conformidades con los Servicios.

Ademas del monitoreo del cumplimiento de los Niveles de Servicio a través del
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y del personal del Hospital y PCC, el
CONCESIONARIO debe implementar sus propios controles de calidad.

14.15. EISIGI-NS serd una herramienta de supervision a disposicién del Supervisor del Contrato
y de las Operaciones.

14.16. ElI CONCESIONARIO proporcionara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento
de los fines del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, sefialando de manera
enunciativa pero no limitativa las siguientes:

a) Acceso atodas las instalaciones del Hospital y el PCC.

b) Proporcionar la informacién que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones
solicite, para el cumplimiento de sus fines, dentro del plazo que haya previsto.

c) Permitir que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones tome las muestras
necesarias para comprobacion de calidad de los Servicios.

d) En general todas aquellas que resulten necesarias para una correcta supervision del
Contrato y la prestacién de los Servicios.
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14.17. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones, en el ejercicio de sus funciones, tendrd
derecho de acceso permanente a toda la documentacién y a los archivos relativos a
cualquier actividad relacionada con los Servicios ejecutados por el CONCESIONARIO.

Capitulo XV ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMITIDO Y CIERRE FINANCIERO

Endeudamiento Garantizado Permitido

15.1. El CONCESIONARIO debera presentar por escrito a PROINVERSION para fines del
Endeudamiento Garantizado Permitido, la solicitud de conformidad al mismo,
acompafando lo siguiente:

a) Resumen ejecutivo que resefie la cuantia de los montos comprometidos en cada
uno de los contratos de crédito y/o contrato de emisidn de obligaciones.

b) Copia de los proyectos de contrato de créditos y garantias.

c) La declaracion jurada del CONCESIONARIO que contenga la informacién detallada
en el Anexo 4.

d) La declaracién jurada del Acreedor Permitido, que contenga los requisitos
contenidos en el Anexo 5.

Respecto a los documentos antes sefalados se entenderd que cumplen con los
requisitos minimos, si en los proyectos de contrato precisados en el literal b) anterior se
establece que los derechos previstos a favor de los Acreedores Permitidos propuestos,
no exceden los otorgados por el Contrato y que cualquier pacto en contrario no sera
oponible al CONCEDENTE.

Toda vez que el riesgo de la gestion y obtencién del financiamiento se encuentra bajo la
responsabilidad del CONCESIONARIO, los requisitos minimos se entenderdn cumplidos,
si los documentos arriba listados son presentados en los términos y condiciones
establecidas en el Contrato.

15.2.  PROINVERSION tendra un plazo de quince (15) Dias para responder al CONCESIONARIO,
con copia al CONCEDENTE, si la documentacion precisada en la Clausula 15.1 se
encuentra completa. Transcurrido dicho plazo sin un pronunciamiento, la solicitud se
entenderd como no presentada y el CONCESIONARIO podrd reiterar su pedido
otorgando un plazo adicional de cinco (5) Dias para que PROINVERSION se pronuncie,
en caso de no responder este Ultimo pedido, se entendera admitida a tramite de manera
completa y correspondera a PROINVERSION proceder a su evaluacién, conforme a lo
previsto en el presente Capitulo.

15.3. Recibida de manera completa la solicitud de conformidad al Endeudamiento
Garantizado Permitido, PROINVERSION tendra un plazo de treinta (30) Dias para emitir
su pronunciamiento. La evaluacién por parte de PROINVERSION consistira en revisar que
los documentos del Endeudamiento Garantizado Permitido hayan sido emitidos de
acuerdo a las condiciones de la tabla del Anexo 5, con lo establecido en la definicion de
Acreedor Permitido y las Clausulas 15.18 a la 15.33, segun corresponda, que la
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Declaracién Jurada presentada por el Acreedor Permitido se ajusta a la redaccién y los
términos contenidos en el Anexo 5 y que los términos de los proyectos de contratos de
garantia presentados por el CONCESIONARIO no alteran el presente Contrato ni generan
al CONCEDENTE riesgos o alguna responsabilidad adicional no regulada en este
Contrato.

15.4. PROINVERSION podra solicitar informacién adicional, dentro de los primeros diez (10)
Dias del plazo establecido en la Clausula 15.3. El CONCESIONARIO debera presentar la
informacidn solicitada, de manera completa y sin deficiencias, en el plazo de quince (15)
Dias, luego de lo cual se reiniciard el cdmputo del plazo para la emisién del
pronunciamiento de PROINVERSION, contados a partir del Dia siguiente de la recepcién
de la informacién.

En caso no se requiera informacién adicional o ésta haya sido presentada por el
CONCESIONARIO, PROINVERSION podra observar la solicitud por contravenir el
Contrato, brindando al CONCESIONARIO un plazo maximo de cinco (5) Dias para
subsanar las observaciones a la documentacion presentada.

Una vez presentada la subsanacién por parte del CONCESIONARIO, PROINVERSION
debera pronunciarse respecto de la solicitud de conformidad del Endeudamiento
Garantizado Permitido, y notificar al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE dentro
del plazo de cinco (5) Dias.

En caso que venciera el plazo mencionado en el parrafo anterior sin que PROINVERSION
se pronuncie, se entendera que el Endeudamiento Garantizado Permitido no tiene
conformidad, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra reiterar su pedido otorgando un
plazo adicional de dos (2) Dias para que PROINVERSION se pronuncie, en caso de no
responder este Ultimo pedido, se entenderd la conformidad del Endeudamiento
Garantizado Permitido.

15.5. La obligacién de PROINVERSION en el presente Capitulo con relacién a la modificacién
del Endeudamiento Garantizado Permitido se mantendra vigente hasta la conformidad
del Cierre Financiero, conforme los términos previstos en el Capitulo XV.

Después de la conformidad del Cierre Financiero, corresponderd al CONCEDENTE
evaluar y brindar conformidad sobre la solicitud de modificacion de Endeudamiento

Garantizado Permitido, conforme los términos previstos en el Capitulo XV.

Cierre Financiero

15.6. La obligacion del CONCESIONARIO de alcanzar el Cierre Financiero se entenderd
cumplida cuando el CONCESIONARIO acredite que cuenta como minimo con
compromisos de financiamiento suficientes para la Inversién en Obras. Sin perjuicio de
la acreditacién del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO tiene la obligacién de obtener
el integro de los fondos necesarios para financiar las obligaciones que se encuentran a
su cargo en virtud del Contrato. En el supuesto de que todo o parte de los citados
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compromisos sean acreditados en délares de los Estados Unidos de América, se aplicara
el Tipo de Cambio vigente al Cierre Financiero para verificar el cumplimiento de esta
condicién.

A exclusivo criterio del CONCESIONARIO, éste podra utilizar o no Endeudamiento
Garantizado Permitido para la acreditacion del Cierre Financiero.

15.7. En un plazo maximo de doce (12) meses contados desde la Fecha de Cierre, el
CONCESIONARIO debera obtener la conformidad al Cierre Financiero en los términos y
condiciones establecidos en el presente Capitulo. Adicionalmente, cuando se acredite el
Cierre Financiero a través de Endeudamiento Garantizado Permitido, el
CONCESIONARIO debera obtener previamente la conformidad al Endeudamiento
Garantizado Permitido segun lo establecido en el presente Capitulo.

15.8. En caso de que el CONCESIONARIO determine que no podra cumplir con el Cierre
Financiero en el plazo fijado para su acreditacion, este podra solicitar excepcionalmente
por Unica vez, mediante comunicacién sustentada y por escrito a PROINVERSION con
copia al CONCEDENTE, una ampliacién de hasta noventa (90) Dias Calendario al plazo
sefialado en la Clausula anterior. La prdrroga solicitada no podra afectar el plazo maximo
para el inicio de la Etapa Operativa establecida en la Cladusula 13.4, salvo que la demora
no sea imputable al CONCESIONARIO.

Dicha solicitud debera efectuarse a mas tardar quince (15) Dias antes del vencimiento
del plazo establecido en la Clausula 15.7 y PROINVERSION tendra un plazo maximo de
ocho (8) Dias para emitir su pronunciamiento.

15.9. Cualquier operacion de endeudamiento del CONCESIONARIO no podra tener como
efecto, directo o indirecto, eximirlo de su obligacidn de cumplir con todas y cada una de

las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

15.10. PROINVERSION es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de la obligacién
establecida en la Clausula precedente.

Procedimiento de acreditacion del Cierre Financiero

15.11. Para acreditar el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO solicitard a PROINVERSION su
conformidad al Cierre Financiero, presentando, los siguientes documentos, segun
corresponda:

a) Resumen ejecutivo que resefie la cuantia de los montos comprometidos en cada
uno de los contratos de crédito, contratos de financiamiento y/o contrato de
emision de obligaciones.

b) Copia legalizada del contrato de crédito y/o contrato de emisidn de obligaciones (o
documento equivalente), seguin corresponda y contratos de garantias (hipoteca
sobre el derecho de Concesién, sobre las acciones del CONCESIONARIO, entre
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otros), debidamente firmados por el CONCESIONARIO vy los respectivos Acreedores
Permitidos (o cualquier otra entidad que actle en representacién de los citados
acreedores como agente). En caso dichos contratos estén redactados en idioma
extranjero, se debera acompafiar de una traduccion oficial al espafiol.

c) Declaraciéon Jurada del CONCESIONARIO cuyo contenido minimo se adjunta como
Anexo 4.

d) Documento que acredite, como minimo, el pago en efectivo del cincuenta por ciento
(50%) del capital social suscrito.

e) Copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantias,
fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante, que el
CONCESIONARIO haya acordado con Empresas Vinculadas a este.

f) Documentos que acrediten la suscripcion y pago integro en efectivo de cualquier
incremento del capital social por un monto mayor al minimo indicado en la Clausula
3.3.

g) La declaracion jurada del Acreedor Permitido, que contenga los requisitos
contenidos en el Anexo 5-A.

15.12. Recibida la solicitud del CONCESIONARIO, PROINVERSION en un plazo méaximo de cinco
(5) Dias debera revisar que el integro de los documentos mencionados en la Clausula
15.11 han sido presentados. En caso de que PROINVERSION considere que la
documentacion presentada por el CONCESIONARIO no se encuentra completa, podra
observar la solicitud, brindando un plazo maximo de subsanacion al CONCESIONARIO de
al menos cinco (5) Dias para completar la documentacién solicitada.

Una vez completada la solicitud con el integro de la documentacién requerida en la
Clausula 15.11, PROINVERSION procederd a revisar el contenido de la documentacién
presentada.

15.13. PROINVERSION deberd emitir su conformidad u observaciones al contenido de la
informacién en un plazo maximo de quince (15) Dias contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud completa por el CONCESIONARIO, siendo que debera notificar su
decision de manera simultanea al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO.

15.14. En caso de existir observaciones, el CONCESIONARIO tendra cinco (5) Dias para
subsanarlas y remitir la documentacidn correspondiente a PROINVERSION. Luego de
transcurrido dicho plazo o de recibida la documentacion, PROINVERSION tendrd cinco
(5) Dias para realizar la evaluacion de la acreditacién del Cierre Financiero del
CONCESIONARIO.

15.15. La no subsanacion de observaciones comunicadas al CONCESIONARIO dentro de los
plazos establecidos en las Clausulas 15.12 y 15.14 del presente Capitulo, sera

considerada un incumplimiento en la acreditacién del Cierre Financiero.

15.16. PROINVERSION revisara: (i) que los documentos presentados conforme a la Clausula
15.11 anterior se encuentren debidamente firmados (ii) que el importe del contrato de
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financiamiento sea como minimo el monto requerido para la Inversién en Obras; v, (iii)
que el contrato de financiamiento sea firme, entendiéndose por ello que se han
cumplido con todas las condiciones para la firma del contrato y que el mismo se
encuentra suscrito por personas que cuentan con facultades suficientes para ello.

15.17. Concluido con el proceso de evaluacidn al que se hace referencia en la Clausula 15.14,
PROINVERSION en el plazo méaximo de dos (2) Dias comunicard dicho pronunciamiento
al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, entendiéndose en ese momento acreditado o no
el Cierre Financiero.

Garantias a favor de los Acreedores Permitidos

15.18. Con el propdsito de obtener financiamiento como minimo para cumplir con la ejecucion
de la Inversién en Obras en los términos exigidos bajo el Contrato, el CONCESIONARIO
podrd siempre que las Leyes y Disposiciones Aplicables lo permitan y siguiendo el
procedimiento que las mismas establezcan, otorgar garantias a favor de los Acreedores
Permitidos para garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente:

a) La hipoteca sobre el derecho de la Concesién.

b) Fideicomiso o cesidn de los ingresos, derechos de cobro y flujos dinerarios derivados
de este Contrato.

c) Garantia mobiliaria sobre las acciones o participaciones representativas del cien por
ciento (100%) del capital social del CONCESIONARIO.

15.19. EI CONCESIONARIO aceptay reconoce que el otorgamiento y ejecucion de cualquiera de
tales garantias mencionadas en la Clausula anterior no lo relevara de sus obligaciones
en cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato.

Hipoteca del derecho de la Concesion

15.20. EICONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesién a favor
de Acreedores Permitidos de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo Nro.
1362 y Leyes y Disposiciones Aplicables, en garantia del Endeudamiento Garantizado
Permitido.

15.21. La constitucidon de la hipoteca sobre el derecho de Concesidn y el texto del contrato
respectivo podra ser Unicamente solicitada por los Acreedores Permitidos, siendo que
el CONCEDENTE mediante el presente contrato, otorga su aprobacién a la constitucion
de la misma, no requiriéndose que el CONCEDENTE emita y/o suscriba ningin
documento adicional al presente Contrato. PROINVERSION serd la entidad que se
encargue de revisar el contrato constitucién de hipoteca y dar su conformidad segun lo
establecido en la Clausula 15.1 y siguientes.
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15.22. La ejecucion de la hipoteca se realizard conforme a la modalidad de ejecuciéon
extrajudicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el contrato de hipoteca
contando con opinidon previa del CONCEDENTE. En caso de discrepancia entre lo previsto
en el presente Contrato y el texto del contrato respectivo, prevalecera lo establecido en
el presente Contrato.

15.23. La decision de los Acreedores Permitidos de ejercer su derecho a ejecutar la hipoteca
constituida a su favor debera ser notificada por escrito al CONCEDENTE y al
CONCESIONARIO con al menos cinco (5) Dias de antelacién. Por un periodo de doce (12)
meses, contado a partir de dicha notificacién, el CONCEDENTE estard impedido de
declarar la Terminacién de manera anticipada.

15.24. En un plazo méaximo de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
comunicacion sefialada en la Cldusula anterior, los Acreedores Permitidos podrdn
proponer al CONCEDENTE un listado de personas juridicas candidatas a constituirse
como Interventor Temporal, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las Bases.

El CONCEDENTE en un plazo méaximo de diez (10) Dias de recibida la lista de posibles
Interventores Temporales, deberd comunicar a los Acreedores Permitidos la persona
juridica que ha seleccionado para asumir el rol de Interventor Temporal, con la finalidad
de que en un plazo maximo de tres (3) Dias se formalice su contratacion por los
Acreedores Permitidos y lo comunique al CONCEDENTE. En caso el CONCEDENTE no
emita su decision en los plazos establecidos, los Acreedores Permitidos podran elegir al
Interventor Temporal, y comunicaran este hecho al CONCEDENTE. El pago de los
honorarios del Interventor Temporal no sera asumido por el CONCEDENTE, siendo esto
de cargo de los Acreedores Permitidos.

La contratacion del Interventor Temporal sera comunicada por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, en un plazo de dos (2) dias contados desde el dia siguiente de su
contratacién. A partir de la recepcién de dicha comunicacién, el CONCESIONARIO
deberan coordinar con el Interventor Temporal todas las acciones a realizarse con el
objeto de que la transferencia del Proyecto se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posible, debiendo quedar perfeccionada dicha transferencia dentro de un plazo maximo
de cuarenta (40) Dias contados a partir del Dia siguiente a la recepcién de la
comunicacion sefalada.

El CONCESIONARIO serd responsable por toda accién u omisién que impida, dilate u
obstaculice la transferencia del Proyecto al Interventor Temporal, asi como de los
perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los
usuarios y/o a terceros.

15.25. Los Acreedores Permitidos que comuniquen su decisidon de ejecutar la hipoteca sobre la
Concesion deberan proponer, en un plazo maximo de ciento veinte (120) Dias
Calendario de realizada la notificacion al CONCEDENTE prevista en la Clausula 15.23, a
un nuevo concesionario para aprobacién por parte del CONCEDENTE. Dicho plazo podra
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ser ampliado por decision del CONCEDENTE. El CONCEDENTE tendra quince (15) Dias
para emitir su conformidad o su rechazo al nuevo concesionario propuesto.

15.26. El CONCEDENTE solo podra rechazar la aprobacién del nuevo concesionario presentado
si se verificaran respecto de dicho nuevo concesionario, de sus accionistas, socios o
participacionistas o de sus respectivas Empresas Vinculadas, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

a) El nuevo concesionario presentado no cumpla con los requisitos de calificacion
establecidos en las Bases, salvo que la decisién de ejecutar la hipoteca se haya
materializado durante el Periodo de Operacion, en cuyo caso no seran exigibles los
requisitos de calificacidén para acreditar la experiencia en construccién, o

b) Hayan integrado el Postor Adjudicatario o pertenezcan al mismo grupo econémico
del Postor Adjudicatario, o

c) Se trate de una entidad o individuo que hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido o reconocido la comision
de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccidn IV del Capitulo Il del Titulo XVIII
del Cddigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacidn con la ejecucidon del presente Contrato, la Concesidon o el otorgamiento
de la Buena Pro del Concurso, o

d) Se trate de una entidad o individuo incluido, a la fecha de la solicitud de la
transferencia al que se refiere la Clausula 15.25, en las listas de entidades
sancionadas publicadas por el Grupo Banco Mundial (World Bank Listing of Ineligible
Firms & Individuals) o por el Banco Interamericano de Desarrollo (/DB List of
Sanctioned Firms and Individuals).

Una vez elegido al nuevo concesionario, dicho acto debera ser comunicado por escrito
al Interventor Temporal, estando obligado a iniciar las coordinaciones del caso con el
nuevo CONCESIONARIO, con el objeto de que la transicion de la operacién del Proyecto
se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible. La sustitucidn definitiva del nuevo
concesionario deberd quedar perfeccionada en un plazo no mayor a cuarenta (40) Dias
Calendario contados a partir del Dia siguiente en que se contrate al nuevo concesionario.
Dicha sustitucion definitiva debera acreditarse mediante los respectivos certificados o
escrituras de transferencia de las acciones y/o derechos a que haya lugar. Una copia de
dichos documentos deberd ser entregada a los Acreedores Permitidos y a la Entidad y
ademas de efectuarse las inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.

Garantia mobiliaria sobre la Participacion Minima

15.27. La decision de los Acreedores Permitidos, de ejercer su derecho a ejecutar la garantia
mobiliaria sobre la Participacion Minima constituida a su favor, deberd ser comunicada
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por escrito al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO con al menos cinco (5) Dias de
antelacion. Esta exigencia de notificacion sdlo es aplicable a la ejecucién de la garantia
mobiliaria sobre la Participacion Minima, puesto que existe libre disponibilidad sobre las
demas acciones del CONCESIONARIO. A partir de dicha notificacion, el CONCEDENTE
estara impedido de declarar la Terminacion anticipada del presente Contrato por un
lapso de doce (12) meses.

15.28. En un plazo maximo de diez (10) Dias contados a partir del envio de la comunicacién
sefialada en la Clausula anterior, los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE
un listado de personas juridicas para que actien como Interventor Temporal, teniendo
en cuenta los requisitos establecidos en las Bases.

El CONCEDENTE en un plazo maximo de diez (10) Dias de recibida la lista de posibles
Interventores Temporales, deberd comunicar a los Acreedores Permitidos la persona
juridica que asumira el rol de Interventor Temporal, con la finalidad de que en un plazo
maximo de tres (3) Dias se formalice su contratacion por los Acreedores Permitidos. En
caso el CONCEDENTE no emita su decisién en los plazos establecidos, los Acreedores
Permitidos podran elegir al Interventor Temporal, asumiendo los Acreedores Permitidos
los costos de su contratacién, y comunicaran este hecho al CONCEDENTE.

La contratacién del Interventor Temporal serd comunicada por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, en un plazo de dos (2) Dias contados de su contratacién. A partir de la
recepcion de dicha comunicaciéon, el CONCESIONARIO deberan coordinar con el
Interventor Temporal todas las acciones a realizarse con el objeto de que la
transferencia del Proyecto se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible, debiendo
quedar perfeccionada dicha transferencia dentro de un plazo maximo de cuarenta (40)
Dias contados a partir del Dia siguiente a la recepcion de la comunicacién sefialada.

El CONCESIONARIO serd responsable por toda accién u omisién que impida, dilate u
obstaculice la transferencia del Proyecto al Interventor Temporal, asi como de los
perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los
Usuarios y/o a terceros.

15.29. Los Acreedores Permitidos que comuniquen su decision de ejecutar la garantia
mobiliaria sobre la Participacion Minima deberdn proponer, en un plazo maximo de
ciento veinte (120) Dias Calendario de realizada la notificacién al CONCEDENTE prevista
en la Clausula 15.27, a un nuevo Socio Estratégico para aprobaciéon por parte del
CONCEDENTE. Dicho plazo podrd ser ampliado por decision del CONCEDENTE a solicitud
de los Acreedores Permitidos. EIl CONCEDENTE tendrd Diez (10) Dias para emitir su
conformidad o su rechazo al nuevo Socio Estratégico propuesto.

15.30. EI CONCEDENTE sélo podra negar la aprobacién del nuevo Socio Estratégico presentado
si se verificaran respecto de dicho nuevo Socio Estratégico, de sus accionistas (directos
o indirectos) o de sus respectivas Empresas Vinculadas, cualquiera de las siguientes
circunstancias:
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a) El nuevo Socio Estratégico presentado no cumpla con los requisitos de calificacion
establecidos en las Bases, o

b) Hayan sido miembros de un Postor en el Concurso, o pertenezcan al mismo grupo
economico de un Postor en el Concurso, o

c) Se trate de una entidad o individuo que hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido o reconocido la comision
de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIII
del Cdédigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacion con la ejecucién del presente Contrato, la Concesion o el otorgamiento
de la Buena Pro del Concurso, o

d) Setrate de unaentidad o individuo incluido, a la fecha de la solicitud de trasferencia
al que se refiere la Cldusula 15.29, en las listas de entidades sancionadas publicadas
por el Grupo Banco Mundial (World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals) o
por el Banco Interamericano de Desarrollo (/DB List of Sanctioned Firms and
Individuals).

Una vez aprobado el nuevo Socio Estratégico, dicho acto serd comunicado por escrito
por el CONCEDENTE al Interventor Temporal, el cual estard obligado a iniciar las
coordinaciones del caso con el nuevo Socio Estratégico, con el objeto de que la transicidn
de la operacion del Proyecto se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible. La
sustitucion definitiva del nuevo Socio Estratégico deberd quedar perfeccionada en un
plazo no mayor a cuarenta (40) Dias contados a partir del Dia siguiente de recibida la
comunicacion de aprobaciéon del nuevo Socio Estratégico por parte del Interventor
Temporal. Dicha sustitucion definitiva debera acreditarse mediante los respectivos
certificados o escrituras de transferencia de las acciones y/o derechos a que haya lugar.
Una copia de dichos documentos deberd ser entregada a los Acreedores Permitidos y al
CONCEDENTE; y ademas deberdn efectuarse las inscripciones en los Registros Publicos
gue correspondan, de acuerdo con Leyes y Disposiciones Aplicables.

Derecho de los Acreedores Permitidos

15.31. Las Partes acuerdan que el CONCEDENTE unicamente estard facultado para resolver el
Contrato o declarar la Terminacion, siempre y cuando, previamente se hayan verificado
los tramites y hayan transcurrido los plazos del procedimiento de subsanacién por parte
de los Acreedores Permitidos previsto en la Clausula siguiente, salvo el supuesto
previsto en la Clausula 25.2.6.

15.32. Los Acreedores Permitidos que hayan otorgado Endeudamiento Garantizado Permitido

estaran facultados para subsanar cualesquiera incumplimientos del CONCESIONARIO
bajo el presente Contrato en la forma que se establece a continuacion:
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a) ElI CONCEDENTE notificard a los Acreedores Permitidos la ocurrencia de cualquier
causal que faculte al CONCEDENTE para instar la Terminaciéon anticipada del
presente Contrato, conforme al Capitulo XXV, de forma simultanea a la notificacién
qgue se remita al CONCESIONARIO. En dicha notificaciéon, el CONCEDENTE debera
sefialar expresamente la causal o las causales de Terminacidn anticipada
producidas.

b) Los Acreedores Permitidos contaran con un plazo de noventa (90) Dias Calendario
contados desde la notificacion a que se refiere el Literal a) precedente, para
remediar cualquier causal de Terminacién anticipada relacionada con una obligacién
cuyo incumplimiento fuera objeto de subsanacidn conforme al Capitulo XXV.
Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar la
causal de Terminacién anticipada ocurrida, o habiendo comunicado los Acreedores
Permitidos al CONCEDENTE su intencidn de no ejercitar su derecho de subsanacidn,
el CONCEDENTE podra ejercer su derecho a resolver el Contrato conforme a lo
dispuesto en el Capitulo XXV.

c) Elno ejercicio de la facultad de subsanacion por parte de los Acreedores Permitidos,
en modo alguno afecta o afectara los beneficios y/o derechos establecidos a favor
de los Acreedores Permitidos en este Contrato.

Durante el citado periodo de noventa (90) Dias Calendario, los Acreedores
Permitidos estaran facultados para ejercer cualquier otro derecho a su favor
otorgado en virtud del presente Contrato, incluyendo la ejecucién de cualquiera de
las garantias descritas en la Clausula 15.18.

d) Laintencion de subsanacién o la subsanacién de la causal de Terminacion anticipada
producida por parte de los Acreedores Permitidos no podra entenderse en ningun
caso como la asuncién por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los
pactos, acuerdos, ni obligaciones del CONCESIONARIO en el presente Contrato.

e) Los Acreedores Permitidos tendran derecho a subsanar incumplimientos con
relacién a la renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento indicada en la Clausula
17.5, siempre que la misma se encuentre vigente con un plazo de minimo treinta
(30) Dias Calendario antes de su vencimiento. En caso contrario, el CONCEDENTE
procederd a ejecutar la misma de manera previa a su vencimiento a pesar de que
aun quede plazo de subsanacién por parte de los Acreedores Permitidos.

15.33. Las Partes garantizan que los derechos que se estipulan a favor de los Acreedores
Permitidos en el Contrato son irrenunciables e irrevocables, salvo que medie el
consentimiento previo y expreso de los Acreedores Permitidos. A estos efectos, con la
sola comunicacién de los Acreedores Permitidos (directamente o a través de cualquier
otra entidad que actle en representacion de los citados Acreedores Permitidos como
agente) dirigida al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, haciéndoles conocer que aceptan
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la estipulacidn a su favor, se tendra por cumplida la aceptacion de los respectivos
Acreedores Permitidos a la que se refiere el articulo 1458 del Cédigo Civil peruano.

Capitulo XVI  REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

Origen de los fondos para el pago de las Retribuciones

16.1 La Retribucidn a que se refiere el presente Capitulo, provendra de los recursos del
CONCEDENTE, los que se canalizaran a través del Fideicomiso Matriz en los términos y
condiciones establecidos en dicho documento y en el Documento de Adhesién del
Fideicomiso Matriz de administracion, Pagos y Garantia.

El Fideicomiso Matriz deberd ser renovado por el CONCEDENTE con la finalidad de que
el mismo siempre se encuentre vigente. El CONCESIONARIO mediante el Documento de
Adhesién al Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia se incorporara al
Fideicomiso Matriz en calidad de fideicomisario.

Retribucion Econdmica

16.2 Todos los pagos de Retribucion Econémica que el CONCEDENTE deba realizar al
CONCESIONARIO se efectuaran en Soles mas el Impuesto General a las Ventas (IGV),
segln corresponda.

El CONCEDENTE realizard los pagos mensuales de la Retribucién Econdmica por el
Servicio prestado al CONCESIONARIO y pago por Reposicion de Equipos a la cuenta
correspondiente.
El CONCEDENTE se obliga a efectuar los pagos de los montos sefialados por el
CONCESIONARIO incluyendo todos los reajustes y deducciones establecidos en el
presente Contrato, de acuerdo a la siguiente expresion:

REMm,t = REMSm,t + RREm,t
Dénde:

REMm,t: Retribucion Econdmica del mes m del Aiio Calendario t.

RREm,t: Retribucién por Reposicién de Equipos del mes m del Ao Calendario t.

Asimismo,

REMSp, s = REMILy, + (REMSFy, + REMSVy, ) % (1 — DMCES,, ;)
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Doénde:

REMSm +: Retribucién Econdmica por el Servicio prestado en el mes m del Ao
Calendario t.
REMIm,t: Retribucién Econdmica asociada a las inversiones correspondiente por la

disponibilidad del Hospital y el PCC, en el mes-m del afio calendario t.

REMSFm::  Retribucidon Econédmica Fija por los Servicios prestados, en el mes m del Afio
Calendario t.

REMSVmt:  Retribucidn Econdmica Variable por los Servicios prestados, en el mes m
del Afo Calendario t.

DMCESm+: Deduccion en funcion del Nivel de Servicio alcanzado en el mes “m” de
prestacion de Servicio del Ao Calendario t, de acuerdo a la Cldusula 16.9.

El CONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan que en el caso que el CONCEDENTE
incurra en mora de su obligacidon de efectuar los pagos REM conforme al presente
Capitulo, el CONCEDENTE debera ademas de efectuar el pago correspondiente, pagarle
al CONCESIONARIO intereses con una tasa de interés efectiva anual en soles,
equivalente a la Tasa de Interés Legal, mas un spread de dos por ciento (2%), por cada
Dia Calendario de retraso luego de vencido el plazo y por los saldos adeudados.

El retraso en el pago de alguno de los pagos de REM precedente no altera la fecha de los
pagos posteriores, debiendo respetarse las fechas establecidas en el presente Contrato.

En las Clausulas siguientes se describe cada uno de los elementos de esta expresion.

Retribucion Econédmica por Inversion

16.3 La Retribucién Econdémica por Inversién en el mes m del Afio Calendario t, se
determinara de acuerdo con la siguiente expresion:

REAL
12

REMl,,, =

Dénde:

REMImt:  Retribucidn Econdmica a percibir por el CONCESIONARIO por la Inversion
realizadas para la disponibilidad del Hospital y PCC, en el mes “m” de
prestacion de servicio del Afio Calendario t.

REAl,: Retribuciéon Econdmica anual por Inversién en el Afio Calendario t, la cual
asciende a la suma de [*] Soles y que fue incluida en la Oferta Econdmica del

Adjudicatario.

Una vez suscrita la Ultima Acta de Verificacion y Aceptacién de Obras y Equipamiento,
se procedera con los pagos resultantes de aplicar la formula establecida en el parrafo
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anterior siendo una obligacion fundamental del CONCEDENTE realizar tales pagos, los
mismos que seran de doscientas cuatro (204) cuotas mensuales. En este caso se
mantendran vigentes tanto el Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia
como las disposiciones del Contrato de Concesidon y de sus Anexos que resulten
aplicables a efectos de asegurar el pago.

En caso de Terminacion Anticipada se rige por lo establecido en el Capitulo XXV.

En caso que, se declare la suspensién de la prestacion del Servicio por fuerza mayor o
caso fortuito, sélo se mantendra vigente la Retribucién asociada al REAI.

Retribuciéon Econdmica por los Servicios prestados

16.4 La Retribucion Econdmica por los Servicios prestados contempla el pago mensual,
durante todo el periodo de prestacién de los Servicios en los términos incluidos en el
presente Contrato y la Oferta Econdmica.

De conformidad con lo estipulado en el Capitulo V los Servicios a prestar por el
CONCESIONARIO son los siguientes:

a) Servicio de Alimentacion.

b) Servicio de Gestién de Roperia y Lavanderia.

c) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores.

d) Servicio de Seguridad y Vigilancia.

e) Servicio de Gestién Integral y Manejo de Residuos Sélidos.

f) Servicio de Esterilizacién.

g) Servicio de Tecnologias de la Informacidon y Comunicaciones y de Provisién y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnoldgica.

h) Servicio de Mantenimiento y Operaciéon de la Edificacién, Instalaciones,
Equipamiento Electromecdnico y Mobiliario asociado a la Infraestructura.

i) Servicio de Administracion, Adquisicién, Mantenimiento y Disponibilidad del
Equipamiento.

j) Servicio de Hemodialisis.

k) Servicio de Patologia Clinica,-Laboratorio.

) Servicio Imagenologia.

m)  Servicio de Logistica de Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos.

Para el caso particular de la suspensién de uno o mas Servicios en razén de fuerza
mayor o caso fortuito, ese Servicio se considerard como no prestado, no
correspondiendo Retribucién Econémica del CONCEDENTE durante la vigencia de la
suspension ni obligacion del CONCESIONARIO. En tal supuesto, el monto total a ser
retribuido al CONCESIONARIO por los Servicios no suspendidos serd establecido
mediante peritaje, conforme lo establecido en las Clausulas 24.10y 24.11.
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Retribucién Econdmica Mensual Fija por los Servicios prestados (REMSF)

16.5 EICONCEDENTE pagard al CONCESIONARIO una Retribucidon Econédmica Mensual Fija por
los siguientes Servicios, independientemente de su uso:

a) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores.

b) Servicio de Seguridad y Vigilancia.

c) Servicio de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones y de Provisién y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnoldgica.

d) Servicio de Mantenimiento y Operacion de la Edificacion, Instalaciones,
Equipamiento Electromecanico y Mobiliario asociado a la Infraestructura.

e) Servicio de Administracién, Adquisicion, Mantenimiento y Disponibilidad del
Equipamiento.

f) Servicio de Logistica Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos.

Adicionalmente al pago de los servicios indicados en el parrafo anterior, la REMSF
contempla ademads el pago de un factor a % de la produccién total estimada indicada en
el Apéndice 8 del Anexo 8 de los siguientes servicios:

a) Servicio de Alimentacion

b) Servicio de Gestién de Roperia y Lavanderia

c) Servicio de Gestion Integral y Manejo de Residuos Sélidos
d) Servicio de Esterilizacién

e) Servicio de Hemodiilisis

f) Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio.

g) Servicio de Imagenologia.

En la tabla siguiente, se presentan los factores a para cada uno de los Servicios que
tienen pago variable.

Gestion de Roperia y Lavanderia 30%
Alimentacion 31%
Gestidn de Residuos Sélidos 44%
Esterilizacion 47%
Hemodidlisis 25%
Patologia Clinica 21%
Imagenologia 1%
Promedio 29%

De lo anterior, la Retribucién Econdmica Mensual Fija por los Servicios prestados en un
Aiio Calendario t, se determinara de acuerdo con la siguiente expresion:
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REASF,

REMSE,, ; =
mi 12
Donde:
REMSFnm +: Retribucién Econémica Mensual fija a percibir por el CONCESIONARIO
por los Servicios en el mes “m” de prestacion de servicio del Afo
Calendario t.
REASF:: Retribucién Econdmica Anual fija a percibir por el CONCESIONARIO por

los Servicios en el Afio Calendario t, la cual asciende a la suma de [*]
Soles y que fue incluida en la Oferta Econdmica debidamente
actualizada de acuerdo al mecanismo de reajuste que se indica en la
Clausula 16.11 y siguientes.

Retribucion Econdmica Mensual Variable por los Servicios Prestados

16.6  El CONCEDENTE pagara una Retribucién Econédmica Mensual, por encima del valor a
indicado en la tabla de la Cldusula anterior, de la produccion estimada total para cada
uno de los siguientes Servicios:

O O O O O O O

Servicio de Alimentacion

Servicio de Gestidn de Roperia y Lavanderia

Servicio de Gestidn Integral y Manejo de Residuos Sélidos
Servicio de Esterilizaciéon

Servicio de Hemodidlisis

Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio

Servicio de Imagenologia

El monto de la Retribucidn Econdmica Mensual Variable a ser pagado por el
CONCEDENTE por los Servicios prestados se determinard de acuerdo a la siguiente
expresion:

n
REMSV,,, = Z PURy,.j X MAX{QEp ; — @j% x QDE}, 0}

j=1
Donde:
PURy, : Es el Precio Unitario de Referencia que se paga por la cantidad equivalente
por el servicio j brindadas en el mes “m” de prestacién del servicio del Ao
Calendario t, por sobre un porcentaje ;% de la produccion maxima
equivalente para el servicio j.
QEm,t,j : Es la cantidad equivalente del servicio j efectivamente realizada en el mes
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a;% : Es la proporcién de la produccién maxima del servicio j que se pagaria
como Retribuciéon Econdmica Mensual Fija por los Servicios prestados.

QDE; : Es la cantidad total anual de servicios o productos equivalentes, a maxima
capacidad de disefio (100% de uso), prevista del servicio j dividido entre
doce.

n : NUmero de servicios con Retribucién Econdmica variable.

La expresion a;% X QDE; corresponde a un Q minimo el cual se encuentra establecido
en el Anexo 8 Apéndice 8. El Precio Unitario de Referencia (PUR) para cada servicio
variable considerado, seran los de la Oferta Econdmica.

El QEy,t,; corresponde a la cantidad equivalente que se va a medir en base a la
informacién registrada en el SIGIl y que debera ser validada por el Supervisor como parte

de su opinidn en el proceso de liquidaciéon regulado en la Clausula 16.17.

Por su parte, para el calculo de las cantidades equivalentes se debera tomar en cuenta
lo regulado en el Apéndice 8 del Anexo 8.

Retribuciéon Econédmica durante la Marcha Blanca

16.7 Durante la Marcha Blanca el CONCEDENTE efectuard a favor del CONCESIONARIO el
pago por la Retribucién Econdmica por los Servicios, sin perjuicio del pago establecido
en la Clausula 16.3.

Deducciones a la Retribucién Econdmica

16.8 Aspectos generales para el calculo de deducciones

Las deducciones a la Retribucion Econdmica por el Servicio estan sujetas al nivel de
cumplimiento del CONCESIONARIO de los estandares exigidos en el Contrato para la
disponibilidad de la Infraestructura hospitalaria, sus instalaciones y para la prestacién
de los Servicios.

En este sentido, las deducciones se aplicardn de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Las deducciones aplican Unicamente a la Retribucién Econdmica por los Servicios,

tanto la Retribucidn Econdmica Fija como la Retribucidn_ Econdmica Variable. Bajo
ningln motivo se aplicara deduccién alguna a la Retribucidon Econémica por la

Inversién.
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b) Las deducciones a la Retribucidn Econémica por los Servicios (RES) tanto en su
componente fijo como variable estaran directamente relacionadas con el
cumplimiento de los estandares exigidos para los servicios operativos del Hospital
y del PCC, los cuales dardn como resultados el Nivel de Servicio Global (NSG) que
se aplicard a la Retribucidon Econdmica.

c) El total de la deduccidon mensual no superara el veinte por ciento (20%) del valor
total de la RES mensual (REMSF+REMSV).

d) En caso de que en un mes calendario en particular la deduccién a aplicar supere
el limite mensual indicado anteriormente, el saldo pendiente de deduccién
guedara como un derecho pendiente de cobro que se hara efectivo en el siguiente

pago.

e) El monto acumulado de deducciones pendientes de cobro se descontard de los
pagos inmediatos siguientes en los que la deducciéon sea menor a un veinte por
ciento (20%) del valor total de la RES mensual, de manera que el cobro del saldo
pendiente mds la deduccién del mes de pago corriente no supere el veinte por
ciento (20%). Este procedimiento se realizara hasta cubrir el saldo pendiente de
deducciones.

f) En el Ultimo Afio de la Concesion, se descontaran del valor total de la RES mensual

las deducciones acumuladas de los periodos anteriores; y no sera de aplicacién lo
dispuesto en los literales c) y d) precedentes.

Deduccidn a la Retribucion Econdmica por los Servicios (RES)

16.9 La Deduccion a la Retribucion Econdmica por los Servicios estara sujeta al cumplimiento
de los estandares de los Servicios a proveer por el CONCESIONARIO asociados a la
gestion del Hospital y del PCC y que son los siguientes:

a) Servicio de Alimentacion.

b) Servicio de Gestidn de Roperia y Lavanderia.

c) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores.

d) Servicio de Seguridad y Vigilancia.

e) Servicio de Gestidn Integral y Manejo de Residuos Sélidos.

f) Servicio de Esterilizacién.

g) Servicio de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones y de Provisidon y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnoldgica.

h) Servicio de Hemodiilisis.

i) Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio.
j) Servicio de-Imagenologia.
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k) Servicio de Logistica de Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos.

1) Servicio de Mantenimiento y Operacién de la Edificacién, Instalaciones,
Equipamiento Electromecanico y Mobiliario asociado a la Infraestructura.

m)  Servicio de Administracién, Adquisicion, Mantenimiento y Disponibilidad del
Equipamiento.

La deduccidn mensual al servicio a que estard afecto esta Retribucion Econdmica se
determinara de acuerdo con la siguiente expresion:

DMCES =1 - NSG

El Nivel de Servicio Global (NSG) corresponde al desempefio total del CONCESIONARIO
durante un mes calendario, y estd compuesto con la suma ponderada de cada uno de
los Niveles de Servicio Parciales NSP, es decir la sumatoria del nivel de servicio parcial
multiplicado por la ponderacién o importancia que tiene dentro del NSG.

13
NSG = Z NSPn; X FPi
s=1
Donde:
NSPn; : Nivel de Servicio Parcial mensual para el servicio i
FPi : Factor de ponderacidn del servicio i

El detalle de los factores de ponderacién y el procedimiento de calculo del NSG se
establece en el Anexo 8.

16.10 Enaquellos casos donde el Supervisor del Contrato y de las Operaciones identifique que
el CONCESIONARIO no cumple con el Alcance de un Servicio previsto en el Anexo 8, que
afecte o ponga en riesgo de manera indubitable y directa la salud de los pacientes o del
personal del Hospital o del PCC, éste debera comunicar ello al CONCESIONARIO con
copia al CONCEDENTE, otorgandole al CONCESIONARIO un plazo maximo definido por
el Supervisor del Contrato y de las Operaciones para que acredite la prestacion del
referido servicio, caso contrario el CONCEDENTE podra realizar las acciones que
correspondan con la finalidad de que no se interrumpa el servicio. Este costo debera ser
reembolsado por el CONCESIONARIO, sin perjuicio de las responsabilidades, riesgo y
sobrecostos que debera asumir el CONCESIONARIO por dicho incumplimiento, sin que
ello impliqgue mayores costos o gastos al CONCEDENTE.

Para tal efecto, el CONCEDENTE debera remitir el comprobante de pago por los gastos
incurridos al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el mismo que debera emitir
opinion sustentada en un plazo maximo de siete (7) Dias, con la opinidn del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones, éste debera requerir al CONCESIONARIO el reembolso
a favor del CONCEDENTE en un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario. En caso el
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CONCESIONARIO no cumpla con realizar el pago en el plazo indicado, el CONCEDENTE
podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa por el monto
correspondiente al reembolso establecido y los intereses correspondientes, sin perjuicio
de las penalidades que este Contrato establezca.

Si el CONCEDENTE dentro de un (1) mes interviene en mas de cuatro (4) oportunidades
en el marco de lo establecido en la presente Cldusula, se considerard que el
CONCESIONARIO ha incurrido en un incumplimiento grave y por tanto resultara
aplicable lo establecido en el Capitulo XXV.

Reajuste de la Retribuciéon Econdmica

16.11 A continuacién, se presenta la actualizacién considerada para cada componente de la
Retribucién Econdmica a pagar por parte del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

16.12 Reajuste de la Retribucién Econdmica Anual por Inversién
El REAI no estd sujeto a ningun tipo de reajuste.

16.13 Reajuste de la Retribucién Econdmica Anual fija por los servicios prestados
La Retribucion Econdmica Anual fija por los Servicios prestados en el Hospital y PCC se
actualizard de acuerdo con la siguiente expresion:

REASF, = REASF, = (IPC, /IPC,)

Donde:

REASF;: Retribucién Econémica Anual fija por los servicios prestados,
actualizada al Afio Calendario t del contrato.

REASFo: Valor de la Retribucién Econdmica fija anual por los servicios
prestados, solicitada en la Oferta Econémica.

IPCy: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace. Se tomara en cuenta el ultimo IPC
mensual disponible a la fecha de ajuste indicada.

IPC,: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace, correspondiente al mes de
adjudicacion.
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t: Afio calendario para el cual se realiza el ajuste.

0: Afio del mes que corresponde a la adjudicacién de la Buena
Pro.

A mas tardar a los diez (10) Dias de enero de cada Afo Calendario, el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones determinara el valor del REASF; que estara vigente
durante el Afio Calendario y lo informard al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO,
mediante comunicacidn escrita, a mas tardar a los dos (2) Dias siguientes de realizado el
calculo.

Excepcionalmente, para el Afio Calendario en que se inicia Operacién, el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones determinard y comunicard al CONCEDENTE vy al
CONCESIONARIO el valor del REASF; vigente durante ese Afio Calendario, a mas tardar
durante los primeros cinco (5) Dias del mes siguiente a la fecha de suscripcidn de la
Ultima Acta de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento.

16.14 Reajuste de la Retribucion Econémica Anual variable por los servicios prestados en el
Hospital y PCC

La Retribucion Econdmica Anual variable por los servicios prestados en el Hospital y el
PCC se actualizard de acuerdo al indice de precios al consumidor, de acuerdo a la
siguiente expresion:

PUR;; = PURy; * IPC, /IPC,

Donde:

PURj: Precio Unitario de Referencia del Servicio j remunerado en
forma variable, actualizado al Afio Calendario t del Contrato.

PURg;: Precio Unitario de Referencia del Servicio j remunerado en
forma variable, de la Oferta Econdmica.

IPC,: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEl), o el
indicador que lo reemplace. Se tomard en cuenta el ultimo IPC
mensual disponible a la fecha de ajuste indicada.

IPC, : indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace, correspondiente al mes de
adjudicacion.
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t: Afio calendario para el cual se realiza el ajuste.

0: Afo del mes que corresponde a la adjudicacion de la Buena Pro.

A mas tardar a los diez (10) Dias de enero de cada Afo Calendario, el Supervisor de Contrato
y de las Operaciones determinara el valor del PUR;; que estara vigente durante el Afio
Calendario y lo informara al CONCEDENTE, mediante comunicacién escrita, a mas tardar a
los dos (2) Dias siguientes de realizado el calculo.

Excepcionalmente, para el Afio Calendario en que se inicia Operacién, el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones determinara y comunicara al CONCEDENTE el valor del PUR;;
vigente durante ese Afio Calendario, a mas tardar durante los primeros cinco (5) Dias del
mes siguiente a la fecha de suscripcién de la ultima Acta de Verificacién y Aceptacion de
Obras y Equipamiento.

Dotacién de recursos para el pago por Reposicion de Equipos

16.15 EICONCEDENTE transferird a la Cuenta Reposicidn de Equipos del Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia la dotacidn de recursos para la Retribucidon por
Reposicién de Equipos (RRE) en los términos del presente Contrato y de acuerdo con lo
establecido en el Documento de Adhesion al Fideicomiso Matriz de Administracion,
Pagos y Garantia de manera que existan los recursos comprometidos por parte del
CONCEDENTE para el reembolso al CONCESIONARIO cuando éste realice la compra de
equipos en el marco de la Reposicidn Programada por cuenta del CONCEDENTE, bajo las
condiciones y obligaciones indicadas en las reglas descritas en el Anexo 12.

Para efectos de la Retribucién del RRE, los montos por concepto de PREM se destinaran
integramente a una cuenta de reposicién de equipos que sélo podra ser utilizado para
realizar los pagos, en la oportunidad que correspondan de acuerdo con el Plan de
Reposicién y Actualizacion de Equipamiento.

Para tal efecto, el CONCEDENTE dard las instrucciones al Fiduciario del Fideicomiso
Matriz de Administracién, Pagos y Garantia para que realice la provisién de recursos. Al
PREM debera adicionarse el monto nominal que le hubiese correspondido por concepto
de IGV.

El PREM en el mes m del Afio Calendario t, se determinard de acuerdo con la siguiente

expresion:
PREA¢
PREM,,,; =
12
Donde:
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PREMm t: Provisién de recursos para el pago por la Reposicién de Equipos durante la
vigencia del Contrato, en el mes “m” de prestacidon de servicio del Ao
Calendario t.

PREA:: Corresponde al monto actualizado de lo ofertado por el Adjudicatario en su
Oferta Econémica. Segun lo indicado en la Cldusula 16.16.

En caso existiese saldos en la Cuenta Reposicion de Equipos al vencimiento del plazo de
la Concesidn, estos remanentes se constituiran en ingreso del CONCESIONARIO por el
servicio de Reposicidn de Equipos.

Sialguna, o el total, de las reposiciones de equipos es necesario adelantarla o modificarla
salvo el caso previsto en el Literal a) de la Clausula 6.42 respecto al programa de
reposicion presentado en la Propuesta Técnica, serd el CONCESIONARIO quien asuma
este riesgo.

16.16 Para la provisién para la Reposicion de Equipos se considera un mecanismo de
actualizacion o indexacién considerando la variacién del Tipo de Cambio e indice de

precios al consumidor, de acuerdo a la siguiente expresion:

PREA, = PREA, x ((0,05 = [PC,/IPC,) + (0,95 * TC;/TC,))

Donde:

PREA;: Provisidn Anual por Reposicidon de Equipos del Afio Calendario
t.

PREA,: Provisién Anual por Reposiciéon de Equipos solicitada en la
Oferta Econdmica del Concesionario.

IPCy: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace. Se tomara en cuenta el ultimo IPC
mensual disponible a la fecha de ajuste indicada.

IPC,: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace, correspondiente al mes de
adjudicacion.

TC: Tipo de Cambio publicado por la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS). Se tomara en cuenta el ultimo TC diario
disponible a la fecha de ajuste indicada.
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TC,: Tipo de Cambio a la fecha de adjudicacidn segun lo establecido
en las Bases. Valor publicado por la Superintendencia de Banca
y Seguros (SBS).

t: Afio calendario para el cual se realiza el ajuste.

0: Aiio del mes que corresponde a la adjudicacién de la Buena Pro.

A mas tardar a los diez (10) Dias de enero de cada Ano Calendario, el Supervisor de Contrato
y de las Operaciones determinard el valor del PREA; que estarda vigente durante el Afio
Calendario y lo informara al CONCEDENTE, mediante comunicacién escrita, a mas tardar a
los dos (2) Dias siguientes de realizado el calculo.

Excepcionalmente, para el Afio Calendario en que se inicia Operacién, el Supervisor de
Contratoy de las Operaciones determinardy comunicard al CONCEDENTE el valor del PREA,;
vigente durante ese Afio Calendario, a mas tardar durante los primeros cinco (5) Dias del
mes siguiente a la fecha de suscripcién de la ultima Acta de Verificacién y Aceptacién de
Obras y Equipamiento.

Procedimiento de Liquidacion de las Retribuciones

16.17 Una vez suscrita la ultima Acta de Verificacidén y Aceptacién de Obras y Equipamiento, el
CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) Dias Calendario posteriores al vencimiento de
cada mes de prestados los Servicios, debera remitir al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, con copia al CONCEDENTE, el comprobante de pago respectivo adjuntando
un informe que contenga la liquidacion mensual incluyendo todas las Retribuciones
Econdmicas, incluidas los respectivos reajustes, a que tenga derecho a percibir en dicho
periodo de acuerdo a lo establecido en el presente Capitulo.

Dicho informe debera contener como minimo: a) Periodo de la liquidacion (mes y afio);
b) Monto de la retribucién econdmica mensual segln contrato; c) Monto de las
deducciones por Incumplimiento de los Indicadores de Servicio y Niveles de Servicio
segun SIGI-NS; d) De ser el caso, sustento del CONCESIONARIO respecto de la existencia
de diferencias estimadas en el punto c); y e) Reporte de resultados de cumplimiento de
los Indicadores de Servicio y Niveles de Servicio segun SIGI-NS.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones tendrd un plazo de hasta cinco (5) Dias
Calendario, contado desde el Dia siguiente en que la liquidacion de las Retribuciones
Econdmicas del mes respectivo le sea entregada por el CONCESIONARIO, para
comunicar por escrito al CONCEDENTE su conformidad u objecién a la misma, ya sea
total o parcial, adjuntando el sustento correspondiente. Salvo exista un error en el
monto a pagar, ni el Supervisor del Contrato y de las Operaciones ni el CONCEDENTE
podra hacer otras objeciones al pago de la Retribucion Mensual por Inversion.
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El CONCEDENTE tendra un plazo de cuatro (4) Dias Calendario, contado desde el Dia
siguiente en que reciba el pronunciamiento del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones sobre la liquidacion, para comunicar por escrito al CONCESIONARIO la
aprobacion u objecidn parcial o total del Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

La objecién a cualquier liquidacidn deberd ser comunicada por medio escrito (carta, fax
o correo electrdnico) por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO dentro del plazo previsto
en el parrafo precedente, explicando las causas de la objecidon y acompafiando el
sustento correspondiente.

El CONCESIONARIO podra aceptar la objecién o ratificar su liquidacién, debiendo
comunicar por escrito su decision al CONCEDENTE dentro de los cinco (5) Dias
Calendario de recibida la objecion, pudiendo reservarse el derecho de activar los
mecanismos de solucidn de controversias correspondientes, hasta el plazo maximo
establecido en el numeral 3.4 del Anexo 12.

El CONCEDENTE tendra un plazo de hasta siete (7) Dias Calendario contados desde el
vencimiento del plazo de cinco (5) Dias Calendario indicado en el parrafo anterior o del
pronunciamiento del CONCESIONARIO, para comunicar al Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia la liquidacion mensual, precisando el monto a
transferir a la cuenta de libre disponibilidad del CONCESIONARIO respecto a la parte
aprobada y la diferencia sera retenida en las cuentas que correspondan segun lo
establecido en el Anexo 12.

16.18 De existir diferencias entre las Partes, respecto a la liquidacion de las Retribuciones, se
procederd conforme al Capitulo XXIV, respecto a aquellos conceptos y montos que se
encuentren en discusion.

Procedimiento de pago de las Retribuciones

16.19 Una vez realizada la comunicacién a la cual se hace referencia en la Clausula 16.17, el
Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia transferira el monto total de la
liquidacion a mas tardar cinco (5) Dias antes del ultimo Dia Calendario de cada mes
calendario. La parte aprobada serd transferida a la cuenta de libre de disponibilidad del
CONCESIONARIO vy la diferencia sera retenida en las cuentas establecidas en el Anexo
12.

La transferencia descrita en el parrafo precedente se realizard siempre y cuando la
comunicaciéon del CONCEDENTE se realice dentro de los primeros veinte (20) Dias
Calendario del mes en curso. En caso contrario, la transferencia a la cuenta de libre
disponibilidad del CONCESIONARIO se realizard a mas tardar cinco (5) Dias antes del
ultimo Dia Calendario de cada mes calendario siguiente.

Procedimiento complementario y documentacion para la Reposicion de Equipos
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16.20 Para la Reposicién de Equipos, el CONCESIONARIO enviara una solicitud de desembolso
del RRE al CONCEDENTE conteniendo las especificaciones técnicas, modelo, marca y
procedencia del o de los equipos a ser adquiridos. El CONCEDENTE contara con siete (7)
Dias para dar conformidad a las especificaciones técnicas o solicitar informacion
adicional sobre los equipos. Luego de recibida la solicitud de informacién adicional, el
CONCESIONARIO contara con cinco (5) Dias para completar la informacién adicional
solicitada. Una vez entregada dicha informacion, el CONCEDENTE contara con cinco (5)
Dias para dar conformidad a las especificaciones técnicas.

Las Partes acuerdan que en caso la solicitud sea observada, se procederd directamente
a un peritaje de acuerdo a lo previsto en Clausulas 24.10, 24.11 y 24.12, a fin que se
pronuncie sobre las observaciones del CONCEDENTE a las especificaciones Técnicas para
proceder a la compra del equipo a reponer.

Mediante la conformidad a las especificaciones técnicas, el CONCEDENTE termina con
las evaluaciones técnicas del equipo y el desembolso del RRE queda sujeta a que el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones le confirme al CONCEDENTE que los
equipos materia del procedimiento de autorizacion han quedado adecuadamente
instalados en las instalaciones del Hospital o PCC. Dicho pronunciamiento del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones debe ser emitido dentro del plazo de siete (7) Dias de
notificada la instalacién por el CONCESIONARIO, luego de lo cual se procedera a la
suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacion del Equipamiento de conformidad con
lo establecido en la Clausula 13.29.

Cumplido con el procedimiento antes descrito, el CONCEDENTE se obliga a notificar al
Fiduciario la autorizacion de entrega de fondos al CONCESIONARIO a mas tardar al Dia
siguiente de recibida la confirmacion por parte del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones.

Junto con la verificacion de la instalacion del equipo que solicitard el CONCESIONARIO
al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el CONCESIONARIO debera entregar al

CONCEDENTE la factura por la compra e instalacién del equipo.

Equilibrio Econdmico Financiero

16.21 Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrio econdmico financiero en términos de derechos, responsabilidades y
riesgos asignados a las Partes. Las Partes tendran derecho exclusivamente a la
compensacién regulada en la presente seccion.

16.22 El Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico
financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso de que,
exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables,
después de haberse suscrito el presente Contrato y que tengan impacto directo con
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aspectos econdémicos o financieros vinculados a la variacidon de ingresos o costos
asumidos por el CONCESIONARIO, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

16.23 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econdmico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podra solicitar, por escrito, su restablecimiento a la otra
Parte, adjuntando un informe que sustente, segln se requiera, los aspectos técnicos,
econdmicos, financieros y legales de dicha afectacién, asi como la propuesta para lograr
el restablecimiento. La existencia de un desequilibrio no da lugar a la suspensién de
plazo ni a la Terminacién del Contrato de Concesion.

16.24 Correspondera al Supervisor del Contrato y de las Operaciones evaluar y determinar la
ruptura del equilibrio econémico financiero, asi como determinar el monto de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

16.25 La afectacidn del equilibrio econdmico financiero se determinara en base al estado de
resultado del ultimo ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO, segun la informacién
entregada por las Partes del Contrato, donde se sustenten las variaciones de ingresos o
costos referidos. Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podréan
solicitar la informacién que sustente las variaciones sefialadas.

16.26 ElSupervisor del Contrato y de las Operaciones establecera la magnitud del desequilibrio
en funcidn a la diferencia entre:

a) El resultado antes de impuestos del ejercicio, relacionado especificamente a la
prestacion del Servicio; y,

b) El recélculo del resultado antes de impuestos del mismo ejercicio, relacionado a la
prestacion del Servicio, aplicando los valores de ingresos o costos que
correspondan al momento previo a la modificacidn que ocurra como consecuencia
de los cambios a los que se refiere la Clausula 16.22.

Para tal efecto, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones podrd solicitar al
CONCESIONARIO o al CONCEDENTE la informacién que considere necesaria sobre los
ingresos y costos que hayan sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

De probarse que el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido
el equilibrio econdmico financiero, se calculara la diferencia acumulada de utilidades
siguiendo el mismo procedimiento.

16.27 El factor de desequilibrio se determina a través de la siguiente expresion:
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o Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)
Factor de desequilibrio = - X 100%
Monto obtenido en (b)

Si el porcentaje del desequilibrio, en valor absoluto, supera el [diez por ciento (10%)], se
procedera a restablecerlo.

Si el desequilibrio afecta al CONCESIONARIO (b>a), el CONCEDENTE le otorgara una
compensacién equivalente a la diferencia del monto obtenido en el Literal b) de la
Clausula 16.26 menos el monto obtenido en el Literal a) de dicha Clausula.

Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el CONCESIONARIO le otorgard una
compensacién al CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en el
Literal a) de la Clausula 16.26 menos el monto obtenido en el Literal b) de dicha Clausula.

En ambos casos, dicha compensacion podra ser adicionada o descontada,
respectivamente, de la retribucion a pagar por el CONCESIONARIO por el monto que
resulte, sin incluir intereses.

16.28 En el supuesto que alguna de las Partes invoque el restablecimiento del equilibrio
econdémico financiero, correspondera al Supervisor del Contrato y de las Operaciones
determinar su procedencia, dentro de los treinta (30) Dias siguientes contados a partir
del dia siguiente de la notificacidn de la solicitud de la Parte que invoque el desequilibrio
econdmico financiero, en aplicacion de lo dispuesto en los parrafos precedentes.

De ser el caso, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones debera establecer, en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias, luego de determinada la procedencia, el monto a
pagar a favor de la Parte que invocé el restablecimiento. Se informara del resultado a la
Partes a fin de que implementen lo que corresponda a cada una.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, dentro del plazo de diez (10) Dias luego de recibida la
notificacién del pronunciamiento del Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
cualquiera de ellas podra considerar que se ha producido una Controversia no Técnica y
serd resuelta de conformidad con los mecanismos de solucién de controversias
regulados en el Capitulo XXIV del presente Contrato.

16.29 Por cualquier retraso se reconocera un pago equivalente usando una tasa de interés
efectiva anual en soles equivalente a la Tasa de Interés Legal, mas un spread de dos por
ciento (2%) calculado sobre el saldo no pagado por cada Dia Calendario de retraso, luego
del periodo méximo de abono pactado por cada Dia Calendario de retraso.

16.30 No procedera el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero para aquellos

cambios producidos como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad
Gubernamental Competente que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacién de
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penalidades que estuviesen contempladas en el Contrato, o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
CONCESIONARIO.

16.31 En caso proceda el restablecimiento del equilibrio econémico financiero, dicha
compensacién, el CONCEDENTE o CONCESIONARIO, segun corresponda, gestionara
directamente el pago del monto de la compensacidon determinada por el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, en un periodo no mayor de un (1) aflo de comunicado su
pronunciamiento. En caso no sea posible cancelar dicho monto dentro del periodo
sefialado, las Partes podrdn consensuar un cronograma de pago por la suma restante al
vencimiento del plazo anterior.

Régimen tributario de la Concesidn

16.32 EI CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional y municipal
que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. Las consecuencias del
incumplimiento de obligaciones tributarias serdn asumidas integramente por el
CONCESIONARIO y no seran oponibles al CONCEDENTE.

16.33 El CONCESIONARIO estard obligado, en los términos que sefalen las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se
apliquen, entre otros, a los Bienes de la Concesidon o los que se construyan o incorporen
a la Concesidn, sean dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o
Municipal, desde el momento de la suscripcidon de la respectiva Acta de Entrega de
Bienes, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas estén directamente
vinculados al Contrato.

16.34 ElI CONCESIONARIO podra solicitar la suscripcién de un convenio de estabilidad juridica,
el que, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, tiene calidad de contrato con
fuerza de ley, con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 662, Decreto
Legislativo N° 757; vy, el primer y segundo péarrafo del articulo 19 del Texto Unico
Ordenado de la Normas con rango de Ley que regula la entrega en concesidn al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado por el
Decreto Supremo N° 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en dichas normas, o las que las modifiquen o sustituyan.

16.35 Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le

corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Capitulo XVII GARANTIAS

Garantia del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO

17.1 En tanto se cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, el CONCESIONARIO podra solicitar la emisidn de las seguridades y garantias
de la Republica del Peru en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias a
cargo del CONCEDENTE establecidas en el Contrato. Las Partes reconocen que, en
ningun caso, la referida garantia constituira una garantia financiera.

Garantias del CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE

17.2  La Garantia de Fiel Cumplimiento garantiza, durante su vigencia el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del CONCESIONARIO que regula
el presente Contrato; incluyendo, (i) el pago de las penalidades a que hubiere lugar; (ii)
las sumas ordenadas a pagar a favor del CONCEDENTE, mediante sentencia definitiva
firme o laudo arbitral exigible; y, (iii) otras declaraciones y estipulaciones previstas en el
Contrato.

17.3  La Garantia de Fiel Cumplimiento serd emitida segun el siguiente detalle:

i. Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Preoperativa: sera emitida por el
CONCESIONARIO y ascendera a S/ 50°000,000.00 (Cincuenta millones y 00/100
Soles) y deberd mantenerse vigente desde la Fecha de Cierre hasta la fecha de
suscripcion de la ultima Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras vy
Equipamiento.

En caso la resolucidon de las controversias referidas a la Etapa Preoperativa,
sometidas a los mecanismos de solucién de controversias establecidos en el
Capitulo XXIV, se prolonguen por un plazo posterior a la suscripcion de la dltima
Acta de Verificacidn y Aceptacién de Obras y Equipamiento, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de la Etapa Preoperativa debera mantenerse vigente hasta la
resolucién de estas y por el monto correspondiente a las referidas controversias,
no pudiendo superar el monto sefialado en el presente Literal vigente a dicho
momento.

ii. Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa: serd emitida por el
CONCESIONARIO y ascenderd a S/ 30°000,000.00 (Treinta millones y 00/100 Soles)
y deberd mantenerse vigente desde la fecha de suscripcion de la ultima Acta de
Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento hasta por un (1) afo posterior
a la Terminacién de la Concesion.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa garantiza las

obligaciones del CONCESIONARIO asociadas tanto a la Etapa Preoperativa como
a la Etapa Operativa.
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En caso la resolucién de las controversias referidas a la Etapa Operativa, sometidas
a los mecanismos de solucidn de controversias establecidos en el Capitulo XXIV,
se prolonguen por un plazo mayor a un (1) afio posterior a la Terminaciéon de la
Concesién, la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa debera
mantenerse vigente hasta la resolucion de estas y por el monto correspondiente
a las referidas controversias, no pudiendo superar el monto sefialado en el
presente Literal.

Renovacion

17.4 La Garantia de Fiel Cumplimiento se mantendrd vigente en todo momento por los
montos y los plazos que se establecen en la Clausula anterior. Si se prorroga el plazo de
vigencia de la Concesidn, la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa debera
mantenerse vigente hasta un (1) afio posterior al periodo de la prérroga.

17.5 Si la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente no es renovada por el
CONCESIONARIO a mas tardar treinta (30) Dias Calendario antes de su vencimiento, el
CONCEDENTE procedera a su ejecucion total, lo que constituye la notificacion a que se
refiere la Clausula 25.2.2.

Frente al incumplimiento de la renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento y su
posterior ejecucion, el monto de la garantia sera transferido a la cuenta del Fideicomiso
Matriz de Administracion, Pagos y Garantia correspondiente al Proyecto, como garantia
hasta que el CONCESIONARIO cumpla con renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento.
Adicionalmente, seran aplicables las penalidades previstas en el Anexo 11.

Al cumplimiento de la renovacién, el CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO el
monto de la garantia, sin intereses, y luego de deducidas las penalidades y los gastos en
gue haya incurrido, de ser el caso.

17.6  La Garantia de Fiel Cumplimiento que se renueve debera ser emitida en los términos
contenidos en las Clausulas precedentes, conforme al modelo establecido en el Anexo 1

y Anexo 2, segln corresponda.

Ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento

17.7 En caso de ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente, el
CONCESIONARIO debera restituirla al monto original establecido en un plazo no mayor
a veinte (20) Dias desde la fecha de su ejecucién. En caso de incumplimiento del plazo
por parte del CONCESIONARIO es de aplicacién lo sefialado en el Literal g) de la Clausula
25.2.2.

Una vez realizada la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, el CONCEDENTE

transferird el monto que corresponda producto del incumplimiento del
CONCESIONARIO en un plazo maximo de tres (3) Dias Calendario a la Cuenta Penalidad
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del Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia correspondiente al
Proyecto, siendo que el saldo restante sera transferido por el CONCEDENTE en la cuenta
de Ejecucién de Garantias del Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia
correspondiente al Proyecto, como garantia hasta que el CONCESIONARIO cumpla con
restituir la Garantia de Fiel Cumplimiento, caso contrario resultara aplicable el Capitulo
XXV.

Al cumplimiento de la restitucién, el CONCEDENTE se obliga a notificar al Fiduciario su
conformidad con la nueva Garantia de Fiel Cumplimiento para la devolucién al
CONCESIONARIO del saldo del monto de la garantia, sin intereses, y luego de deducidos
los gastos en que haya incurrido, de ser el caso. En caso no se restituya la garantia, el
CONCEDENTE podra invocar la Terminacion del Contrato y dispondra de los recursos
retenidos. Adicionalmente, seran aplicables las penalidades previstas en el Anexo 11.

Capitulo XVIII REGIMEN DE SEGUROS

Clases de poélizas de seguros

18.1 Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomard y mantendrd vigentes los
seguros detallados en el presente Capitulo, para que cubran las Obras y Equipamiento,
sus trabajadores, contratistas y subcontratistas, asi como terceros, entre otros,
estableciéndose al CONCEDENTE, o a quien este designe, como asegurado adicional en
las respectivas pdlizas contratadas, a fin que destine, en su caso, el producto de la
indemnizacién del seguro en la restitucién, reposicion o reparacidon de los bienes
dafiados.

Las pdlizas tendrdn como asegurados al CONCESIONARIO y/o CONCEDENTE, seguln
corresponda, quienes se obligan a destinar el cien por ciento (100%) de los montos
producto de la indemnizacién por cualquier siniestro, a la reparacion de los dafios
causados por tal siniestro, reposicion de los bienes daifiados y reconstruccion de la Obra,
lo que correspondiese.

Las pdlizas contratadas de acuerdo con lo establecido en el Contrato deberdn contener
una estipulacién que obligue a la respectiva compania aseguradora a depositar estos
montos en la cuenta que el CONCEDENTE previamente notifique al CONCESIONARIO,
para que el CONCEDENTE a su vez transfiera en un plazo maximo de tres (3) Dias
Calendario a la cuenta Indemnizaciones por Seguros del Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia correspondiente al Proyecto.

El CONCESIONARIO contratara, a su cuenta, costo y riesgo, todas las pdlizas de seguro
qgue se requieran en virtud del Contrato con compafiias de seguro y reaseguro que
tengan calificacidn A o superior al momento de contratar o renovar la pdliza de seguro,
segun informacién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o clasificadora de
riesgos que operen en el Perd o en el extranjero. Asimismo, asumira los costos de todos
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y cada uno de los deducibles o coaseguros que haya contratado en las pdlizas de seguros
requeridas.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado
por el CONCESIONARIO deberdn tener una calificacién minima de A-, otorgada por una
entidad internacional clasificadora de riesgos, al momento de la contratacion y las
sucesivas renovaciones. La inobservancia de esta obligacion constituye un
incumplimiento grave, conforme a lo establecido en el Capitulo XXV.

El CONCESIONARIO remitira al CONCEDENTE, copia de las pdlizas de seguro contratadas.

El CONCEDENTE no asumira ningun tipo de obligacién o responsabilidad de pago ante
cualquier compaiiia de seguro o reaseguro relacionadas con las pdlizas de seguro que se
requieran en virtud del Contrato.

18.2 La relacién de las coberturas senaladas en el presente Capitulo es enunciativa,
entendiéndose Unicamente como exigencias minimas, pudiendo el CONCESIONARIO
ampliar o mejorar su cobertura.

18.3  Seguros Personales para Trabajadores

El CONCESIONARIO deberd cumplir con contratar y presentar todas las pdlizas de
seguros que exigen las Leyes y Disposiciones Aplicables para los trabajadores en el Perq,
cubriendo y protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores a su cargo
relacionados directa o indirectamente con la Concesidn, tales como Seguro de Vida Ley
(Decreto Legislativo Nro. 688) y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y
Pensiones), entre otros. Estos seguros deberdn ser contratados considerando como
minimo las coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

18.4  Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de servicios especiales,
agentes, contratistas o subcontratistas que contraten trabajadores destacados para la
ejecucion del objeto de este Contrato cumplan con las normas sefialadas en el parrafo
anterior, siendo solidariamente responsables por las obligaciones que de las Leyes y
Disposiciones Aplicables se deriven respecto del dafio o perjuicio ocasionado.

18.5  Seguros Contra Todo Riesgo de Construcciéon y Montaje

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la mencionada péliza, amparando el
riesgo de construccién y montaje de las obras civiles, electromecanicas y todos los
bienes que puedan sufrir dafos materiales de cualquier clase y descripcion, asi como los
equipos y maquinarias para la construccidn, en cualquier lugar y condicién en la que se
encuentren, incluyendo locales propios o de terceros, campamentos permanentes o
temporales, en la intemperie o bajo tierra.
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Entre los riesgos cubiertos por esta pdliza deberan estar incluidos, como minimo, los
siguientes: Cobertura bdsica (A); Cobertura (B), que ampara los dafios por terremoto,
temblor, maremotos; Cobertura (C), que cubre la lluvia, inundacién y huaicos; Cobertura
(D), que cubre los dafios materiales hasta el término de la Puesta en Marcha; v,
Cobertura (G), de remocion de escombros.

Asimismo, deberan estar incluidos los riesgos politicos, tales como huelgas,
conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo y terrorismo. También deben estar
cubiertos: el mantenimiento amplio, otras propiedades adyacentes, debilitamiento de
bases, masas y subsuelos, y errores de disefio del Expediente Técnico y los vicios ocultos
asociados.

Estas coberturas deberdn estar vigentes durante toda la Actividad de Edificacién de la
Infraestructura hasta la suscripcién del Acta de Verificacién y Aceptacion de Obras y
Equipamiento, excepto la cobertura (D), que se inicia con la Puesta en Marcha y se
mantiene vigente hasta la suscripcion de la Ultima Acta de Verificacion y Aceptacion de
Obras y Equipamiento.

Adicionalmente, se debera incluir una cobertura de “Responsabilidad Civil E y F”, la
misma que debera amparar los dafos directos, indirectos y consecuenciales, desde el
inicio de la Actividad de Edificacion de la Infraestructura hasta el inicio de la Etapa
Operativa.

Dicha suma asegurada debe ser como minimo equivalente al valor de la pérdida maxima
probable, que resulte del estudio de riesgos realizado a cuenta, costo y riesgo del
CONCESIONARIO, correspondiente a los riesgos de mayor probabilidad. En caso de que
cualquier siniestro supere la suma asegurada, el CONCESIONARIO sera responsable por
el saldo no cubierto con el seguro contratado, relevando de responsabilidad al
CONCEDENTE, salvo lo previsto en la Clausula 18.18.

18.6  Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas o Seguro de Propiedad Todo Riesgo

La pdliza deberd cubrir todas las obras civiles, Equipamiento, incluyendo todas sus
instalaciones, equipos y existencias de cualquier clase y descripcidn, sean terrestres o
subterrdneas, por todos los dafios materiales que pueda sufrir cualquier bien de
cualquier clase y descripcion, lo cual serd consistente con el presupuesto real ejecutado,
con excepcidn de los trabajos preliminares o preparatorios para la construccién del
Hospital y del PCC que no formardn parte del valor asegurado, tales como gastos de
demolicion de edificaciones, retiro de pavimento, limpieza y eliminacion de escombros,
entre otros.

Entre los riesgos cubiertos por esta péliza deberan estar incluidos los riesgos asociados
a la integridad fisica o estructural de la Infraestructura, los riesgos politicos tales como
huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo y terrorismo; vy, los riesgos de
la naturaleza, tales como terremotos, maremotos, inundacién, huaicos, lluvias y riesgos
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por dafios ambientales. Asi como también, los riesgos de rotura de maquinarias, equipo
electrénico, todo riesgo de contratista, infortunio, equipos moviles o portatiles,
cobertura automatica por nuevas adquisiciones, vehiculos propios o de terceros dentro
de los predios asegurados, hundimiento de terreno, corrimiento de tierras vy
movimientos de tierras. También deben estar cubiertos errores de disefio y los vicios
ocultos que se puedan manifestar en la Infraestructura.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas por cualquier tipo
de siniestro, incluyendo gastos de demolicidn, limpieza, remocién de escombros, gastos
extras y gastos extraordinarios.

El CONCESIONARIO debe cumplir con contratar la mencionada pdliza, amparando los
danos que puedan sufrir los equipos y todas las instalaciones terrestres y subterraneas;
asi como amparando el riesgo patrimonial de las Obras terminadas y en Operacién de
todo riesgo. Esta poliza debera entrar en vigencia desde la suscripcion de la ultima Acta
de Verificacién y Aceptacién de Obras y Equipamiento y mantenerse vigente hasta la
suscripcion del Acta de Reversidn de los Bienes de la Concesién.

El CONCESIONARIO debe declarar a la compafiia aseguradora el valor de reposicion total
de las Obras y Equipamiento del CONCESIONARIO a la que se refiere la presente
Clausula, incluyendo todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de
la exposicion del riesgo. EI CONCESIONARIO serd responsable por el saldo no cubierto
con el seguro contratado, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE, salvo lo
previsto en la Clausula 18.18.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la clausula de valor de reposicion a
valor actual a la fecha del siniestro. Dicha suma asegurada debe ser como minimo
equivalente al valor de la pérdida maxima probable, que resulte del estudio de riesgos
realizado a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, correspondiente a los riesgos de
mayor entidad.

El CONCEDENTE, previa opinién no vinculante del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, suspendera la obligacidn del CONCESIONARIO de contratar y mantener
vigente esta pdliza Unicamente respecto de actos de terrorismo, si este tipo de seguro
dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional. Para acreditar ello, el
CONCESIONARIO debera presentar un informe elaborado por una empresa
especializada internacional, distinta del brdéker, corredor o asesor de seguros del
CONCESIONARIO.

La suspension de esta obligaciéon operara desde el momento en que entre en vigor el
tratamiento alternativo que deberan acordar por escrito las Partes, con opinion previa
del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, para regular el supuesto en que las
Obras y Equipamiento sufran dafios por actos de terrorismo.
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Si durante la suspensién a que se refiere el parrafo anterior, el mercado nacional o
internacional ofreciera nuevamente pdlizas para cubrir dafios causados por actos de
terrorismo, el CONCESIONARIO debera cumplir con informar sobre dicha situacion, {en
un plazo no menor de diez (10) Dias de haber recibido la informacién pertinente}, al
CONCEDENTE y al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, reactivandose la
obligacion del CONCESIONARIO de contratar y mantener vigente la pdliza que cubra este
tipo de dafios.

El CONCESIONARIO debera contratar dicha pdliza dentro de los veinte (20) Dias de
requerido por escrito por el CONCEDENTE. Esta obligacidon retomara vigencia en el
momento en que el CONCESIONARIO contrate la péliza para cubrir daiios a las Obras y
