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PRÓLOGO

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), entidad adscrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), tiene como misión impulsar el desarrollo del país mediante la promoción 
de inversión privada en infraestructura y servicios públicos, a través de mecanismos eficientes y 
transparentes como las Asociaciones Público-Privadas (APP), los Proyectos en Activos (PA) y el 
esquema de Obras por Impuestos (OXI).

Conscientes de la necesidad de generar confianza y respaldar decisiones informadas por parte de 
los actores públicos y privados, PROINVERSIÓN ha fortalecido su rol como plataforma de información 
transparente, accesible y verificable, alineada con principios de rendición de cuentas y gobierno 
abierto. Este compromiso busca asegurar condiciones favorables para una inversión responsable, 
sostenible y de largo plazo.

En este marco, presentamos el documento “Balance actual de los proyectos de Asociación 
Público-Privada adjudicados por PROINVERSIÓN: Sector Eléctrico 2002–2024”, el primero de una serie 
de informes sectoriales orientados a brindar una visión integral del desarrollo del sistema APP en el 
Perú. Esta publicación compila, de forma clara y actualizada, el estado situacional de los proyectos 
adjudicados en el sector eléctrico, tanto en transmisión como en generación, incluyendo información 
clave sobre cada contrato de concesión, montos de inversión comprometidos, avances, hitos 
cumplidos y retos pendientes.

La selección del sector electricidad como punto de partida responde a su importancia estratégica 
dentro del portafolio actual de PROINVERSIÓN. Este sector no solo concentra una de las mayores 
proporciones de proyectos adjudicados, sino que también representa un motor clave para el 
crecimiento económico, la expansión del acceso a energía y la sostenibilidad del desarrollo 
productivo nacional.
 
Esperamos que este documento contribuya a fortalecer la confianza, facilite la planificación de 
nuevas oportunidades de inversión y sirva como herramienta de análisis para la mejora continua de 
los procesos APP. Reafirmamos así nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la generación de valor público, pilares fundamentales para una promoción de inversiones 
moderna y eficiente.

Luis Del Carpio Castro
Director ejecutivo
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Sistemas de Transmisión Eléctrica a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica 
Centro Norte S. A. (Etecen) y la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S. A. (Etesur)
L. T. Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-Cerro 
Corona-Carhuaquero
Línea de Transmisión Eléctrica Chilca-La Planicie-Zapallal
L. T. Zapallal-Trujillo (500 kV)
L. T. Chilca-Marcona-Montalvo (500 kV)
L. T. Tintaya-Socabaya en 220 kV y subestaciones asociadas
L. T. 220 kV entre Talara y Piura
L. T. Machupicchu-Abancay-Cotaruse de 220 kV
L. T. Trujillo-Chiclayo (500 kV)
L. T. Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba
L. T. Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya (220 kV) y subestaciones asociadas
L. T. 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y subestaciones asociadas
L. T. La Planicie-Industriales (220 kV) y subestaciones asociadas
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L. T. Friaspata-Mollepata (220 kV) 
S. E. Orcotuna 220/60 kV
L. T. Azángaro-Juliaca-Puno (220 kV)
S. E. Carapongo y enlaces de conexión a líneas asociadas
L. T. Montalvo-Los Héroes (220 kV) y subestaciones asociadas
L. T. Aguaytía-Pucallpa (Segundo circuito 138 kV)
Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y subestaciones asociadas
Enlace 500kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco y subestaciones asociadas
L. T. Tintaya-Azángaro 220 kV
Enlace 500 kV La Niña-Piura, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas
Enlace 220 kV Pariñas-Nueva Tumbes, subestaciones, líneas y ampliaciones 
asociadas
Enlace 220 kV, Tingo María-Aguaytía, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas
S. E. Chincha Nueva de 220/60 kV 
S. E. Nazca Nueva de 220/60 kV 
L. T. 138 kV Puerto Maldonado-Iberia
S. E. Valle del Chira de 220/60/22,9 kV
Enlace 220 kV Reque-Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones 
asociadas
S. E. Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA y L. T. 60 kV Nueva Tumbes-Tumbes
Enlace 220 kV Ica-Poroma, ampliaciones y subestaciones asociadas
ITC Enlace 220 kV Cáclic-Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones 
asociadas
L. T. 500 kV S. E. Piura Nueva-Frontera

1.
2.
3.
     3.1
     3.2
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1. INTRODUCCIÓN

Desde su creación, PROINVERSIÓN ha promovido activamente la participación del sector privado en 
el desarrollo de infraestructura clave para el país. A través del modelo de Asociación Público-Privada 
(APP), se han ejecutado importantes proyectos en diversos sectores, entre ellos, el de Electricidad, 
que destaca tanto por el número de adjudicaciones como por su impacto en la competitividad y 
confiabilidad del sistema energético.

A través de fichas técnicas, se presentan los principales datos de cada concesión en los subsectores 
de transmisión y generación eléctrica. Cada ficha incluye información sobre la inversión acumulada 
realizada y comprometido, la composición accionaria del concesionario, los hitos más relevantes del 
contrato y su plazo de ejecución, así como la ubicación geográfica de los proyectos, representada 
mediante mapas referenciales.

Por ello, este documento constituye una herramienta de consulta que brinda información 
estructurada, confiable y actualizada al año 2024 sobre el estado de avance y la situación de los 
proyectos de transmisión y generación eléctrica adjudicados por PROINVERSIÓN entre 2002 y 2024. A 
la fecha, el portafolio adjudicado comprende 69 proyectos: 55 de transmisión y 14 de generación. 
Cabe resaltar que este sector cuenta con una inversión referencial adjudicada de aproximadamente 
9,8 millones de dólares (sin IGV) bajo la modalidad de APP.
 
Este informe incluye únicamente proyectos de generación y transmisión eléctrica adjudicados entre 
2002 y 2024 que cuentan con contrato firmado. Las fichas técnicas comprenden proyectos en 
operación, construcción o en etapa de estudios. No se consideran en esta edición proyectos en etapa 
de promoción, procesos cancelados ni aquellos con contratos caducados.

La elaboración de este documento se ha basado en información técnica y económica proveniente 
de diversas fuentes, incluyendo los concesionarios, el organismo regulador del sector, PROINVERSIÓN 
y sitios web oficiales.

Con esta publicación, PROINVERSIÓN reafirma su compromiso con la transparencia, el acceso a la 
información y el fortalecimiento del sistema de promoción de la inversión privada en el Perú.
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2. SIGLAS Y ACRÓNIMOS

APP
C. H.
COES
EPTP
Etecen
Etesur
ITC
kV
L. T.
MEF
Minem
MVA
Osinergmin
POC
PROINVERSIÓN
S. E.
SEIN

: Asociación público-privada
: Central Hidroeléctrica
: Comité de Operación Económica del Sistema
: Entidad Pública Titular del Proyecto
: Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S. A.
: Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S. A.
: Instalaciones de Transmisión de Conexión
: Kilovoltios
: Línea de Transmisión
: Ministerio de Economía y Finanzas
: Ministerio de Energía y Minas
: Mega Voltio Amper
: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas
: Puesta en Operación Comercial
: Agencia de Promoción de la Inversión Privada
: Subestación
: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

9



3.
PROYECTOS DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA ADJUDICADOS
POR PROINVERSIÓN 



Los proyectos de Asociación Público-Privada (APP) en transmisión eléctrica han sido una 
herramienta clave para el desarrollo y expansión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN). Bajo esta modalidad, el Estado promueve la participación del sector privado en el diseño, 
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones, 
con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico confiable, seguro y continuo en todo el territorio 
nacional.

La modalidad APP ha permitido implementar proyectos estratégicos sin requerir cofinanciamiento 
público, dado que son estructurados como iniciativas estatales autofinanciadas. Estos proyectos son 
adjudicados mediante procesos competitivos liderados por PROINVERSIÓN, y sus contratos son 
gestionados y supervisados por el Ministerio de Energía y Minas, así como el regulador Osinergmin. Su 
desarrollo responde a los requerimientos del Plan de Transmisión aprobado por el Minem, sobre la 
base de los estudios de planificación elaborados por el Comité de Operación Económica del Sistema 
(COES).

Desde 2002 hasta 2024 se han adjudicado 55 proyectos de concesiones de transmisión eléctrica 
bajo la modalidad APP, con un compromiso de inversión de aproximadamente USD 6123 millones. De 
este monto, se han ejecutado USD 3413 millones, lo que representa un avance del 55,7 %. Estos 
proyectos abarcan líneas de transmisión de 138 kV, 220 kV y 500 kV, y han permitido reforzar la 
infraestructura del SEIN, mejorar la confiabilidad del sistema, reducir pérdidas técnicas y ampliar el 
acceso a nuevas zonas de consumo urbano, rural e industrial.

Estas iniciativas se enmarcaron en los Planes de Transmisión elaborados por el COES, que identifican 
nuevas necesidades de expansión, tales como la construcción de subestaciones tipo hub, proyectos 
ITC (Instalaciones de Transmisión Complementaria), y enlaces de alta tensión para la integración 
regional y el cierre de anillos eléctricos.

Al 2024, se adjudicaron los grupos 1, 2, y 4 del Plan de Transmisión 2023-2032, manteniéndose aún en 
cartera el grupo 3. Asimismo se encuentra en proceso de promoción los grupos 1, 2, 3 y 4 del Plan de 
Transmisión 2025-2034, reflejando la vigencia de esta modalidad como instrumento prioritario para 
cerrar brechas en infraestructura energética y consolidar una cobertura eléctrica moderna, resiliente 
y sostenible.

3.1 Visión general de la Transmisión Eléctrica bajo APP

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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3.2 Fichas de Proyectos de Transmisión



Sistemas de Transmisión Eléctrica a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro 
Norte S. A. (Etecen) y la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S. A. (Etesur)

El proyecto contempla obras para mejorar la transmisión eléctrica en el país, incluyendo la interconexión con 
Ecuador mediante la línea Zorritos-Zarumilla, la repotenciación de la línea Lima-Chimbote y la instalación de un 
sistema de compensación reactiva en el sur.

Inversión comprometida: USD 106,83 millones
Inversión realizada acumulada: USD 106,83 millones

2 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
3 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
4 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
5 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

100 %

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO4 

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA)

Transelca S. A. E. S. P.

Grupo Energía Bogotá

30 %

30 %

40 %

Colombia

Colombia

Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto2

Unidad de
medida3

Modalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 5488 km

Buena pro
5/06/2002

Firma del contrato
5/09/2002

POC5

5/09/2002 
Fin de la concesión

5/09/2032

Plazo de concesión: 30 años

REP-ISA

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Carhuamayo - Paragsha - Conococha - Huallanca - Cajamarca - 
Cerro Corona - Carhuaquero

El proyecto consiste en la construcción de un conjunto de líneas de transmisión, así como de nuevas 
subestaciones y ampliaciones necesarias en subestaciones existentes. El proyecto se inicia en la S. E. 
Carhuamayo 220 kV y enlaza las subestaciones Paragsha, Conococha, Huallanca, Cajamarca, Cerro Corona y 
Carhuaquero, siendo las líneas de transmisión las siguientes: Carhuamayo-Paragsha 220 kV, 
Paragsha-Conococha 220 kV, Conococha-Huallanca 220 kV, Huallanca-Cajamarca 220 kV, 
Corona-Carhuaquero 220 kV, Enlace Huallanca Existente-Huallanca Nueva 138 kV y Enlace 138 kV entre 
Carhuamayo 138 kV-Carhuamayo 220 kV. Esta infraestructura se conecta con la Línea de Transmisión 
Aguaytía-Paramonga, a través de la Subestación Derivación Antamina (Vizcarra).

6 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
7 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
8 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
9 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto6

Unidad de
medida7

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 572 km

Buena pro
26/02/2008

Firma del contrato
22/05/2008

POC9

28/12/2011
Fin de la concesión

28/12/2041

Plazo de concesión: 30 años

Inversión comprometida: USD 327,65 millones
Inversión realizada acumulada: USD 320,50 millones

98 %

% de ejecución de la
inversión comprometida

INVERSIÓN DEL PROYECTO8 

Composición accionaria

Cox Energy 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

2 %

ATN
Abengoa Transmisión Norte S.A.

Abengoa Transmisión
Norte S. A.

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Eléctrica Chilca - La Planicie - Zapallal

El proyecto consiste en el desarrollo de una línea de transmisión construida en dos etapas. La primera contempla 
la instalación de dos circuitos de 220 kV que conectan las nuevas subestaciones de Chilca, La Planicie y Zapallal, 
y la segunda etapa comprende una línea de transmisión de 500 kV entre las subestaciones de Chilca y Zapallal. 
En total, el proyecto considera la construcción de las siguientes líneas de transmisión:

• Línea Chilca-La Planicie 220 kV
• Línea La Planicie-Zapallal 220 kV
• Línea Chilca-Zapallal 500 kV
• Enlace Chilca Existente-Chilca Nueva 220 kV
• Enlace Zapallal Existente-Zapallal Nueva 220 kV

Inversión comprometida: USD 138,25 millones
Inversión realizada acumulada: USD 138,25 millones

10 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
11 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
12 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
13 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024

100 %

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO12 

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto10

Unidad de
medida11

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 189,2 km

Buena pro
17/06/2008

Firma del contrato
8/09/2008

POC13

23/06/2011
Fin de la concesión

23/06/2041

Plazo de concesión: 30 años

Grupo Energía Bogotá 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Zapallal - Trujillo 500 kV

El proyecto comprende la construcción de una Línea de Transmisión de 500 kV e instalaciones complementarias, 
desde las barras de 500 kV de la S. E. Zapallal Nueva (existente), hasta las barras de 500 kV de la S. E. Trujillo Nueva. 
Se incluye una subestación intermedia de maniobra y compensación reactiva, que se ubica de manera 
referencial en las inmediaciones de la localidad de Chimbote. También comprende las previsiones de espacio y 
facilidades para la implementación de instalaciones futuras.

Inversión comprometida: USD 207,44 millones
Inversión realizada acumulada: USD 202,08 millones

14 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
15 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
16 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
17 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO16 

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 30 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto14

Unidad de
medida15

Modalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 530 km

Buena pro
6/11/2009

Firma del contrato
1/02/2010

POC17

29/12/2012
Fin de la concesión

29/12/2042

Plazo de concesión: 30 años

Transelca S. A. E. S. P. 30 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

97,4 %

2,6 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Chilca - Marcona - Montalvo 500 kV

El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión de 500 kV, subestaciones e instalaciones 
complementarias, desde las barras de 500 kV de la S. E. Chilca Nueva 500 kV, hasta una subestación cercana a 
la actual subestación Montalvo (en adelante Montalvo 2) y el enlace con esta en 220 kV. Este proyecto incluye 
además una subestación intermedia de transformación 500/220 kV, maniobra y compensación reactiva, 
también en 500 kV, ubicada en la zona de Marcona (en adelante Marcona Nueva), desde donde se conectará a 
la actual subestación Marcona 220 kV, Y una subestación intermedia de compensación reactiva serie y paralelo 
ubicada en un punto intermedio del tramo Marcona-Montalvo 2 (en adelante Ocoña).

Inversión comprometida: USD 404,52 millones
Inversión realizada acumulada: USD 404,91 millones

18 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
19 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
20 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
21 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO20 

Composición accionaria

Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 100 % Reino Unido

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto18

Unidad de
medida19

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 915,1 km

Buena pro
30/04/2010

Firma del contrato
1/07/2010

POC21

2/05/2014
Fin de la concesión

2/05/2044

Plazo de concesión: 30 años

ATS
Abengoa Transmisión Sur S.A.

100 %

Abengoa Transmisión
Sur S. A.

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Tintaya - Socabaya en 220 kV y subestaciones asociadas

La concesión consiste en la conformación de estructuras de transmisión interregionales fuertes que conecten en 
220 kV los sistemas del Sur-Este y Sur-Oeste del país. Esto comprende la construcción de una Línea de 
Transmisión de 220 kV, doble terna, 207 km, 439 estructuras, entre Tintaya y Socabaya; así como la Ampliación de 
la Subestación Eléctrica Socabaya (220 kV), Ampliación de la Subestación Eléctrica Tintaya Existente (138 kV) y 
construcción de la Subestación Eléctrica Tintaya Nueva (220 kV).

Inversión comprometida: USD 43,57 millones
Inversión realizada acumulada: USD 65,55 millones

22 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
23 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
24 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
25 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO24 

Composición accionaria

Red Eléctrica Internacional Redinter S. A. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto22

Unidad de
medida23

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 207 km

Buena pro
8/07/2010

Firma del contrato
30/09/2010

POC25

1/06/2014
Fin de la concesión

1/06/2044

Plazo de concesión: 30 años

100 %

Transmisora
Eléctrica del Sur S.A.

Transmisora Eléctrica
del Sur S. A.

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

Línea de transmisión entre Talara-Piura 220 Kv

La concesión consiste en la conformación de estructuras de transmisión interregionales fuertes que refuercen el 
enlace de los centros de carga en la zona norte del país, mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
de 220 kV, simple terna, 237 estructuras, entre la Subestación Eléctrica de Talara 220 kV y Subestación Eléctrica de 
Piura 220 kV, así como las Ampliaciones de la Subestación Eléctrica de Talara (220 kV) y Subestación Eléctrica 
Piura OESTE (220 kV).

Inversión comprometida: USD 20,38 millones
Inversión realizada acumulada: USD 19,67 millones

26 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
27 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
28 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
29 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO28

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto26

Unidad de
medida27

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 106 km

Buena pro
8/07/2010

Firma del contrato
26/08/2010

POC29

4/05/2013
Fin de la concesión

4/05/2043

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

97 %

3 %
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Línea de Transmisión Machupicchu - Abancay - Cotaruse de 220 Kv

La concesión de la Línea de Transmisión Machupicchu-Abancay-Cotaruse en 220 kV, tiene como objetivo el 
acondicionamiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la zona sur del Perú. A fin de que, con mayor 
confiabilidad, se pueda transportar hacia los centros de demanda, los flujos incrementales de energía 
provenientes de los nuevos proyectos de generación.

Inversión comprometida: USD 107,02 millones
Inversión realizada acumulada: USD 107,00 millones

30 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
31 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
32 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
33 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO32

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto30

Unidad de
medida31

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 197,1 km

Buena pro
18/11/2010

Firma del contrato
1/12/2010

POC33

21/08/2015
Fin de la concesión

21/08/2045

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

99,98 %

0,02 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Trujillo - Chiclayo en 500 KV

Comprende la construcción de una línea de transmisión de 500 kV e instalaciones complementarias, desde la 
barra 500 kV de la Subestación (S. E.) Trujillo Nueva 550/220 kV, concesionada al Consorcio Transmantaro S. A., 
hasta las barras 500 Kv de la S. E. Chiclayo y el enlace 220 kV con la S. E. La Niña existente.

Inversión comprometida: USD 133,55 millones
Inversión realizada acumulada: USD 130,50 millones

34 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
35 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
36 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
37 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO36

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto34

Unidad de
medida35

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 328 km

Buena pro
31/03/2011

Firma del contrato
1/05/2011

POC37

5/07/2014
Fin de la concesión

5/07/2044

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

97,4 %

2,6 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Carhuaquero - Cajamarca Norte - Cáclic - Moyobamba en 220 kV

El proyecto consiste en diseñar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos, construir, operar y 
mantener la línea de transmisión, así como prestar el servicio transmisión 220 kV de energía eléctrica.

Inversión comprometida: USD 152,62 millones
Inversión realizada acumulada: USD 190,00 millones

38 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
39 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
40 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
41 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO40

Composición accionaria

Grupo Cobra S. A. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto38

Unidad de
medida39

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 371,1 km

Buena pro
22/11/2012

Firma del contrato
1/03/2013

POC41

26/11/2017
Fin de la concesión

26/11/2047

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
CCNCM S. A. C.

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

22



Línea de Transmisión - Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y subestaciones 
asociadas 

El proyecto comprende un tramo de 220 kV desde Machupicchu a Quencoro, con un circuito y 300 MVA de 
capacidad. Además, un tramo de 220 kV que une las subestaciones de Quencoro y Onocora, un circuito y una 
capacidad de 300 MVA, además del tramo en 220 kV Onocora-Tintaya, dos circuitos y una capacidad de 300 
MVA cada uno.

Inversión comprometida: USD 135,46 millones
Inversión realizada acumulada: USD 81,55 millones

42 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
43 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
44 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
45 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO44

Composición accionaria

 Cox Energy 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto42

Unidad de
medida43

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 323,4 km

Buena pro
21/02/2013

Firma del contrato
13/06/2013

POC45

12/01/2028
Fin de la concesión

12/01/2058

Plazo de concesión: 30 años

ABENGOA TRANSMISIÓN
NORTE 3 S. A. (ATN3)

60.2 %

39,8 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y subestaciones 
asociadas 

El proyecto comprende el tramo de 500 kV de Mantaro Nueva-Poroma (Marcona) de 350 km, un circuito con 1400 
megavoltio amperio de capacidad por límite térmico; así como el tramo de 500 kV que une las subestaciones de 
Poroma (Marcona) y Socabaya Nueva, que incluye un circuito con una capacidad de 1400 megavoltio amperio. 
Esto también incluye el tramo de 500 kV de Socabaya Nueva-Montalvo con un circuito y una capacidad de 1400 
megavoltio amperio. 

Inversión comprometida: USD 446,94 millones
Inversión realizada acumulada: USD 454,070 millones

46 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
47 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
48 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
49 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO48

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto46

Unidad de
medida47

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 917 km

Buena pro
18/07/2013

Firma del contrato
26/09/2013

POC49

30/11/2017
Fin de la concesión

30/11/2047

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión 220 kV La Planicie-Industriales y subestaciones asociadas 

El proyecto consiste en una línea de una capacidad de 400 MVA por circuito, suministre energía a la Subestación 
Industriales 220/60 kV, y al mismo tiempo facilite la expansión del sistema en 220 kV en Lima Metropolitana, la 
cual es necesaria para atender el crecimiento previsto de la demanda. 

Inversión comprometida: USD 47,37 millones
Inversión realizada acumulada: USD 33,53 millones

50 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
51 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
52 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
53 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO52

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto50

Unidad de
medida51

Modalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 17 km

Buena pro
29/05/2014

Firma del contrato
11/09/2014

POC53

24/08/2017
Fin de la concesión

24/08/2047

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

71 %

29 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba - Iquitos y subestaciones asociadas 

El proyecto comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una línea de 
transmisión en 220 kV e instalaciones complementarias, desde las barras de 220 kV de la Subestación 
Moyobamba Nueva, hasta una subestación cercana a la S. E. Iquitos Existente, incluyéndose además una 
subestación en el recorrido de la línea, denominada Subestación Intermedia. Este proyecto incluye además los 
sistemas de compensación reactiva serie y paralela a instalarse en las SS. EE. Moyobamba Nueva, Intermedia e 
Iquitos Nueva, así como el enlace de 60 kV entre las SS. EE. Iquitos Nueva e Iquitos Existente. 

Inversión comprometida: USD 500,00 millones
Inversión realizada acumulada: USD 79,47 millones

54 El Minem mediante Oficio 214-2017-MEM/VME de fecha 12 de diciembre de 2017 comunica al concesionario la resolución del contrato de 
concesión. Fuente:  Pleno. Sentencia 461/2023.
55 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
56 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO55 

Composición accionaria

Isolux Corsán 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto54

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem Paralizado -

Buena pro
5/06/2014

Firma del contrato
6/10/2014

POC56

28/12/2019
(por reprogramar) 

Fin de la concesión
Aún no definido

Plazo de concesión: 30 años

15.9 %

LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN
PERUANAS S. A. C.

84.1 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata 

El proyecto comprende el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de una línea de 
transmisión de 220 kV que enlace el Sistema Eléctrico de Ayacucho con el SEIN desde la subestación Cobriza I y 
una subestación 220/60 kV que cubra la demanda del valle del Mantaro. 

Inversión comprometida: USD 33,67 millones
Inversión realizada acumulada: USD 32,38 millones

57 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
58 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
59 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
60 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO59

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto57

Unidad de
medida58

Modalidad

Greenfield  Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 92 km

Buena pro
7/08/2014

Firma del contrato
19/11/2014

POC60

18/08/2018
Fin de la concesión

18/08/2048

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

95,9 %

4,1 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Subestación Orcotuna 220/60 kV 

El proyecto comprende el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de una línea de 
transmisión de 220 kV que enlace el Sistema Eléctrico de Ayacucho con el SEIN desde la subestación Cobriza I y 
una subestación 220/60 kV que cubra la demanda del valle del Mantaro. 

Inversión comprometida: USD 16,59 millones
Inversión realizada acumulada: USD 14,20 millones

61 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
62 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
63 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO62

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto61

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield  Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación -

Buena pro
7/08/2014

Firma del contrato
19/11/2014

POC63

27/11/2017
Fin de la concesión

27/11/2047

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

85,6 %

14,4 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Azángaro - Juliaca - Puno 220 kV 

La concesión de la línea tiene la capacidad de 450 MVA, permite evacuar al SEIN la energía proveniente del 
ingreso al sistema de las centrales hidroeléctricas Ángel l, ll y lll y de las centrales hidroeléctricas San Gabán l y lll. 
Asimismo, implica la transformación de las subestaciones de Azángaro, Juliaca y Puno, con lo que se garantiza 
el suministro confiable en sus áreas de influencia. 

Inversión comprometida: USD 51,10 millones
Inversión realizada acumulada: USD 51,09 millones

64 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
65 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
66 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
67 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO66

Composición accionaria

Transmisora Eléctrica del Sur – Tesur 2
(Redeia)

100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto64

Unidad de
medida65

Modalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 111,11 km

Buena pro
12/02/2015

Firma del contrato
1/06/2015

POC67

8/06/2018
Fin de la concesión

8/06/2048

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
ELECTRICA DEL SUR 2 S. A.
TESUR 2

99,98 %

0,02 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Primera Etapa de la Subestación Carapongo y Enlaces de conexión a líneas asociadas

El proyecto consiste en el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación 
Carapongo y Enlaces de conexión a líneas asociadas, de la Subestación Carapongo 500/220kV y enlaces de 
conexión de la Subestación Carapongo hacia otras líneas existentes.

Inversión comprometida: USD 61,92 millones
Inversión realizada acumulada: USD 55,50 millones

68 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
69 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
70 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO69

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto68

Unidad de
medidaModalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación -

Buena pro
22/07/2015

Firma del contrato
1/11/2015

POC70

15/06/2019
Fin de la concesión

15/06/2049

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

89,6 %

10,4 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes y subestaciones asociadas 

El proyecto comprende la ampliación del sistema de barras en 220 kV en la S. E. Montalvo, instalación de una 
celda de línea en 220 kV en la S. E. Los Héroes, adecuación de la celda línea-transformador en 220 kV que se utiliza 
para la línea de transmisión existente entre Moquegua-Los Héroes. Instalación del transformador de potencia de 
220/66/10,5 kV, en la S. E. Los Héroes, que opera en paralelo con el transformador existente. Instalación de una 
celda de transformación en 66 kV. Nueva Línea de Transmisión 220 kV simple terna Montalvo-Los Héroes. 

Inversión comprometida: USD 31,95 millones
Inversión realizada acumulada: USD 31,95 millones

71 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
72 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
73 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
74 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO73

Composición accionaria

Red Eléctrica Corporación (Redeia) 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto71

Unidad de
medida72

Modalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 128,8 km

Buena pro
16/12/2015

Firma del contrato
12/09/2016

POC74

2/03/2020
Fin de la concesión

2/03/2050

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
ELECTRICA DEL SUR 3 S. A.
TESUR 3

100 %



Línea de Transmisión Aguaytía - Pucallpa (segundo circuito 138 kV)

El proyecto comprende la implementación de la instalación de la nueva Línea de Transmisión Aguaytía-Pucallpa 
138 kV (segundo circuito), que enlazará las subestaciones Aguaytía y Pucallpa, la ampliación de la Subestación 
Aguaytía y la ampliación de la Subestación Pucallpa.

Inversión comprometida: USD 31,30 millones
Inversión realizada acumulada: USD 31,30 millones

75 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
76 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
77 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
78 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO77

Composición accionaria

Terna S. p. A. 100 % Italia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto75

Unidad de
medida76

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 132 km

Buena pro
19/05/2017

Firma del contrato
1/09/2017

POC78

16/05/2021
Fin de la concesión

16/05/2051

Plazo de concesión: 30 años

TERNA PERÚ S. A. C.

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y subestaciones asociadas 

El proyecto comprende la implementación de la Línea de Transmisión 500 kV Mantaro Nueva 
(Colcabamba)-Nueva Yanango, Línea de Transmisión 500 kV Nueva Yanango-Carapongo, Enlace de 220 kV 
entre las subestaciones Nueva Yanango-Yanango existente, ampliación de la Subestación Mantaro Nueva 
(Colcabamba) 500/220 kV, Subestación Nueva Yanango 500/220 kV, ampliación de la Subestación Carapongo 
500/220 kV, ampliación de la Subestación Yanango 220 kV.

Inversión comprometida: USD 276,07 millones
Inversión realizada acumulada: USD 278,18 millones

79 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
80 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
81 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
82 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO81

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto79

Unidad de
medida80

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 400,5 km

Buena pro
30/10/2017

Firma del contrato
29/01/2018

POC82

26/07/2023
Fin de la concesión

26/07/2053

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

Consorcio
Transmantaro S.A.

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y subestaciones asociadas 

El proyecto comprende la implementación de la Línea de Transmisión 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco, 
Línea de Transmisión 220 kV Nueva Huánuco-Yungas, Línea de Transmisión 220 kV Tingo María-Chaglla, Variante 
L. T. 220 kV Paragsha-Chaglla, Variante L. T. 220 kV Tingo María-Vizcarra, Variante L. T. 220 kV Vizcarra-Antamina, 
Enlace 138 kV a la Subestación Amarilis, Ampliación de la Subestación Nueva Yanango 500/220 kV, Subestación 
Nueva Huánuco 500/220/138 kV, Nueva Subestación Yungas 220 kV, Ampliación de la Subestación Tingo María 
220 kV, Ampliación de la Subestación Chaglla 220 kV, Ampliación de la Subestación Amarilis 138 kV.

Inversión comprometida: USD 310,98 millones
Inversión realizada acumulada: USD 289,89 millones

83 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
84 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
85 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
86 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO85

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto83

Unidad de
medida84

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En construcción 321,4 km

Buena pro
30/10/2017

Firma del contrato
29/01/2018

POC86

17/01/2024
(por reprogramar)

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

CONSORCIO
TRANSMANTARO (CTM)

93,2 %

6,8 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión Tintaya - Azángaro 220 kV

El proyecto comprende la implementación de la construcción de la Línea de Transmisión Tintaya-Azángaro, 
ampliación de la Subestación Tintaya 220 kV y la ampliación de la Subestación Azángaro 220 kV.

Inversión comprometida: USD 35,37 millones
Inversión realizada acumulada: USD 35,37 millones

87 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
88 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
89 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
90 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO89

Composición accionaria Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto87

Unidad de
medida88

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación 128 km

Buena pro
30/11/2017

Firma del contrato
28/02/2018

POC90

14/01/2023
Fin de la concesión

14/01/2053

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
ELECTRICA DEL SUR 4
S. A. C.

Red Eléctrica Corporación Redeia 100 % España

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %



Enlace 500 kV La Niña - Piura, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas

El proyecto, ubicado en el departamento de Piura, comprende la implementación de la S. E. Piura Nueva 500/200 
kV, Línea de Transmisión 500 Kv La Niña-Piura Nueva, Subestación La Niña 500 kV, Enlace 220 kV Piura Nueva-Piura 
Oeste.

Inversión comprometida: USD 146,33 millones
Inversión realizada acumulada: USD 108,49 millones

91 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
92 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
93 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
94 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO93

Composición accionaria

Grupo Cobra S. A. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto91

Unidad de
medida92

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En construcción 96 km

Buena pro
30/10/2019

Firma del contrato
28/02/2020

POC94

29/07/2024
(por reprogramar)

Fin de la concesión
Aún no definido

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
LA NIÑA S. A. C. (CLTLN)

74 %

26 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, subestaciones y ampliaciones asociadas

El proyecto Enlace 220 kV Pariñas-Nueva Tumbes, subestaciones y ampliaciones asociadas, ubicado en las 
regiones de Piura (provincia de Talara) y Tumbes (provincias de Contralmirante Villar y Tumbes), comprende las 
siguientes obras: Línea de Transmisión en 220 kV Pariñas-Nueva Tumbes, derivación de Línea de Transmisión en 
220 kV L-2280 hacia S. E. Nueva Tumbes, ampliación de la Subestación Pariñas en patio de 220 kV, Subestación 
Nueva Tumbes 220 kV.

Inversión comprometida: USD 50,81 millones
Inversión realizada acumulada: USD 33,92 millones

95 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
96 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
97 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
98 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO97

Composición accionaria

Grupo Cobra S. A. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto95

Unidad de
medida96

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En construcción 170 km

Buena pro
30/10/2019

Firma del contrato
28/02/2020

POC98

05/06/2024
(por reprogramar)

Fin de la concesión
Aún no definido

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
LA NIÑA S. A. C. (CLTLN)

66,8%

33,2 %



SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, subestaciones, líneas y ampliaciones 

El proyecto está ubicado en las regiones de Huánuco (provincia de Leoncio Prado) y Ucayali (provincia de Padre 
Abad), comprende la implementación de la Línea de transmisión en 220 kV S. E. Aguaytía-Nueva S. E. Tingo María, 
Líneas de derivación de simple terna de la Línea S. E. Tingo María-Chaglla, constituido por dos tramos: lado Tingo 
María y lado Chaglla, subestación Nueva Tingo María en 220 kV y ampliación de Subestación Aguaytía 220 kV.

Inversión comprometida: USD 33,13 millones
Inversión realizada acumulada: USD 19,20 millones

99 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
100 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
101 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
102 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO101

Composición accionaria

Grupo Cobra S. A. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto99

Unidad de
medida100

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En construcción 82 km

Buena pro
30/10/2019

Firma del contrato
28/02/2020

POC102

28/07/2024
(por reprogramar)

Fin de la concesión
Aún no definido

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
LA NIÑA S. A. C. (CLTLN)

58 %

42 %

38



SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

39

Subestación Chincha Nueva de 220/60 kV 

El proyecto comprende la implementación de las siguientes instalaciones y equipamiento principal de la 
Subestación Chincha Nueva 220/60 kV, Enlace de conexión desde L. T. Desierto-Independencia 220 kV (L-2208) y 
la construcción de tres Enlaces de conexión de doble Terna en 60 kV.

Inversión comprometida: USD 17,24 millones
Inversión realizada acumulada: USD 16,05 millones

103 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
104 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
105 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO104

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto103

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación -

Buena pro
10/12/2020

Firma del contrato
10/03/2021

POC105

24/11/2023
Fin de la concesión

24/11/2053

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

CONSORCIO
TRANSMANTARO (CTM)

93,1 %

6,9 %



Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV

El proyecto comprende la implementación de las siguientes instalaciones y equipamiento principal: Subestación 
Nazca Nueva 220/60 kV, Enlace de conexión desde L. T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211) y la construcción de 2 Enlaces 
de conexión de simple terna en 60 kV.

Inversión comprometida: USD 11,52 millones
Inversión realizada acumulada: USD 9,96 millones

106 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
107 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
108 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO107

Composición accionaria

Empresa Colombiana de Petróleos
Ecopetrol

60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto106

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación -

Buena pro
10/12/2020

Firma del contrato
10/03/2021

POC108

26/11/2023
Fin de la concesión

26/11/2053

Plazo de concesión: 30 años

Empresas Públicas de Medellín E. S. P.
(EPM) 40 % Colombia

CONSORCIO
TRANSMANTARO S. A.

86,5 %

13,5 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

40



Línea de Transmisión 138 kV Puerto Maldonado-Iberia kV de 100 MVA

El proyecto busca abastecer de suministro eléctrico a la ciudad de Iberia, poblaciones y cargas industriales de la 
zona, con energía proveniente del SEIN. Como parte del proyecto debe ampliarse la subestación de Puerto 
Maldonado, para completar las celdas de conexión del transformador existente e instalar la bahía de salida de 
la línea Puerto Maldonado-Iberia. 

Inversión comprometida: USD 38,62 millones
Inversión realizada acumulada: USD 25,91 millones

109 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
110 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
111 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
112 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO111

Composición accionaria

Celeo Redes S. L. (Grupo Elecnor) 51 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto109

Unidad de
medidaModalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En construcción 160 km110

Buena pro
30/04/2021

Firma del contrato
22/07/2021

POC112

9/05/25
Fin de la concesión

9/05/2055

Plazo de concesión: 30 años

Fondo APG Infrastructure Pool 2012 49 % Países Bajos

PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE
ENERGÍA S. A. C. (PUMATE)

67,1 %

32,9 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Subestación Valle del Chira 220/60/23 kV de 100 MVA

La S. E. Valle del Chira permitirá una mayor confiabilidad en el suministro de energía en la región Piura, 
comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal: Subestación Valle del Chira 220/60/22,9 kV, 
Variante de L. T. 220 kV Piura Oeste-Pariñas (L-2248), Variante de L. T. 60 kV La Huaca-Sullana (L-6662A).

Inversión comprometida: USD 11,56 millones
Inversión realizada acumulada: USD 11,16 millones

113 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
114 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
115 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO114

Composición accionaria

Celeo Redes S. L. (Grupo Elecnor) 51 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto113

Unidad de
medidaModalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En operación -

Buena pro
30/04/2021

Firma del contrato
22/07/2021

POC115

15/12/2023
Fin de la concesión

15/12/2053

Plazo de concesión: 30 años

Fondo APG Infrastructure Pool 2012 49 % Países Bajos

PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE
ENERGÍA S. A. C. (PUMATE)

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Enlace 220 kV Reque - Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones 
asociadas

Este proyecto tiene como objetivo incrementar la capacidad de transmisión entre el sistema de transmisión que 
confluye en la zona de Cajamarca y el sistema de transmisión de la costa, en particular en la zona de Chiclayo, 
comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal: Línea de Transmisión en 220 kV Reque-Nueva 
Carhuaquero, Variantes de líneas de Transmisión en 220 kV, la ampliación de la Subestación Reque 220 kV y la 
Subestación Nueva Carhuaquero. 

Inversión comprometida: USD 49,35 millones
Inversión realizada acumulada: USD 10,12 millones

116 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
117 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
118 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
119 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO118

Composición accionaria

Acciona Concesiones S. L. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto116

Unidad de
medida117

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 81,1 km

Buena pro
15/07/2022

Firma del contrato
3/11/2022

POC119

3/03/2026
Fin de la concesión

3/03/2056

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
TRANSMISORA REQUE
TUMBES S. A. C.

20,5 %

79,5 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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S. E. Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA y L. T. 60 kV Nueva Tumbes - Tumbes

La S. E. Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA se conectará al patio de llaves de 220 kV de la subestación Nueva 
Tumbes de 220 kV y forma parte de la concesión “Enlace 220 kV Pariñas-Nueva Tumbes, subestaciones y 
ampliaciones asociadas”, comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal de la Subestación 
Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA y la construcción de 2 Enlaces de conexión de simple terna o uno de doble 
terna en 60 kV. 

Inversión comprometida: USD 10,51 millones
Inversión realizada acumulada: USD 8,91 millones

120 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.  Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de 
acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
121 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
122 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO121

Composición accionaria

Acciona Concesiones S. L. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto120

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En construcción -

Buena pro
15/07/2022

Firma del contrato
3/11/2022

POC122

15/07/2025
Fin de la concesión

15/07/2055

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
TRANSMISORA REQUE
TUMBES S. A. C.

84,8 %

15,2 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Enlace 220 kV Ica - Poroma, ampliaciones y subestaciones asociadas

Se construirá la nueva subestación denominada Intermedia 220 kV que se conectará a las actuales 
subestaciones Ica y Poroma mediante las nuevas líneas de transmisión en 220 kV a construir: Ica-intermedia e 
Intermedia-Poroma, respectivamente. En ambas líneas se instalarán cables de fibra óptica tipo OPGW. 
Adicionalmente, en la actual línea de transmisión Ica-Marcona 220 kV (L-2211), en el tramo comprendido entre las 
subestaciones Nazca Nueva y Marcona, se ejecutarán los trabajos de la variante de esta línea hacia la 
Subestación Poroma, mediante un tramo de línea de ingreso y salida de esta subestación.

Inversión comprometida: USD 60,53 millones
Inversión realizada acumulada: USD 3,86 millones

123 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
124 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
125 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
126 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO125

Composición accionaria

Acciona Concesiones S. L. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto123

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 145 km124

Buena pro
31/01/2023

Firma del contrato
2/05/2023

POC126

13/07/2027
Fin de la concesión

13/07/2057

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
TRANSMISORA
ICA-POROMA S. A. C. (CTIP)

6,4 %

93,6 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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ITC Enlace 220 kV Cáclic - Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas

Se construirá la nueva subestación Jaén Norte 220/60/22,9 kV. En el nivel de 220 kV esta subestación se conectará 
con la actual Subestación Cáclic 220/138/22,9 kV, mediante la nueva Línea de Transmisión de doble terna 
Cáclic-Jaén Norte, provista de un cable de fibra óptica (OPGW). Para tal efecto, se ejecutarán las ampliaciones 
necesarias en la Subestación Cáclic que posibiliten la conexión de la indicada línea de transmisión. En el nivel de 
60 kV la Subestación Jaén Norte se conectará con las actuales subestaciones Jaén 60/22,9/10 kV, Nueva Jaén 
138/60/22,9 kV y Bagua Chica 60/22,9/10 kV, mediante las siguientes nuevas líneas de transmisión: Línea 1. Jaén 
Norte-Jaén, de simple terna, Línea 2. Jaén Norte-Nueva Jaén, de simple terna, Línea 3. Jaén Norte-Bagua Chica, 
de simple terna, en estructuras preparadas para doble terna.

Inversión comprometida: USD 116,28 millones
Inversión realizada acumulada: USD 5,51 millones

127 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
128 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
129 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
130 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO129

Composición accionaria

Acciona Concesiones S. L. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto127

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 171 km128

Buena pro
31/01/2023

Firma del contrato
2/05/2023

POC130

2/09/2027
Fin de la concesión

2/09/2057

Plazo de concesión: 30 años

CONCESIONARIA
TRANSMISORA
ICA-POROMA S. A. C. (CTIP)

4,7 %

95,3 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera

El proyecto Integral de Interconexión Perú-Ecuador, comprende la construcción de una Línea de Transmisión en 
500 kV que enlazará la Subestación Chorrillos en Ecuador con la Subestación La Niña en Perú (La Línea). La Línea 
incluye la construcción de dos subestaciones intermedias nuevas: S. E. Pasaje en Ecuador y S. E. Piura Nueva en 
Perú. 

Inversión comprometida: USD 181,31 millones
Inversión realizada acumulada: USD 5,29 millones

131 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
132 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
133 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
134 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

% de ejecución de la
inversión comprometida

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO133

Composición accionaria

Celeo Redes S. L. (Grupo Elecnor) 51 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto131

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 270,28 km132

Buena pro
31/07/2023

Firma del contrato
26/10/2023

POC134

26/08/2027
Fin de la concesión

26/08/2057

Plazo de concesión: 30 años

Fondo APG Infrastructure Pool 2012 49 % Países Bajos

PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE
ENERGÍA S. A. C.

2,9 %

97,1 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Proyecto Enlace 220 kV Belaunde Terry - Tarapoto Norte (2 circuitos), ampliaciones y 
subestaciones asociadas 

El proyecto comprende la instalación de la línea de transmisión en 220kV (Belaúnde Terry-Tarapoto Norte) de 87 
km y la línea de transmisión en 138 kV (Tarapoto Norte-Punto de derivación), el seccionamiento de la L. T. L-1017 
Tarapoto Picota y derivación a la Nueva S. E. Tarapoto Norte, el seccionamiento de la L. T. L-1018 Belaunde 
Terry-Tarapoto para su empalme a la Nueva S. E. Tarapoto Norte. Asimismo, contempla la implementación de la 
S. E. Tarapoto Norte 220/138 kV y la ampliación de la S. E. Belaunde Terry 220 kV. 

Inversión comprometida: USD 63,06 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

135 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025. 
136 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
137 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
138 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO137

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto135

Unidad de
medida136

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 102,25 km

Buena pro
25/08/2023

Firma del contrato
29/11/2023

POC138

29/02/2028
Fin de la concesión

29/02/2058

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

CONSORCIO
TRANSMANTARO (CTM)

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Proyecto Enlace 500 kV San José - Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas

Se construirá la nueva línea de transmisión en 500 kV San José-Yarabamba, que enlazará las actuales 
subestaciones San José 500/220 kV y Yarabamba 500/220 kV. Para tal efecto, se ejecutarán las ampliaciones 
necesarias en las subestaciones San José y Yarabamba que posibiliten la conexión de la indicada línea de 
transmisión. Por lo anterior, la Configuración Básica del Proyecto comprende las siguientes instalaciones y 
equipamiento principal: Línea de transmisión en 500 kV San José-Yarabamba, Ampliación de la Subestación San 
José 500/200 kV y la Ampliación de la Subestación Yarabamba 500/220 kV. 

Inversión comprometida: USD 31,24 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

139 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
140 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
141 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
142 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO141

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto139

Unidad de
medida140

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 50,9 km

Buena pro
25/08/2023

Firma del contrato
29/11/2023

POC142

29/09/2027
Fin de la concesión

29/09/2057

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

CONSORCIO
TRANSMANTARO (CTM)

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Proyecto ITC Enlace 220 kV Piura Nueva - Nueva Colán, ampliaciones y subestaciones 
asociadas

Se construirá una línea de transmisión desde el pórtico de 220 kV de la subestación Piura Nueva hasta la futura 
subestación Nueva Colán 220/60/22,9 kV de dos circuitos de aproximadamente 74 Km y 250 MVA de capacidad 
nominal por circuito que será implementada con el proyecto. Asimismo, el proyecto incluye la conexión en el nivel 
de 60 kV de la subestación Nueva Colán, con las subestaciones Paita y Paita Industrial a través del 
seccionamiento de la L. T. 60 kV Paita-Paita Industrial y la implementación de circuitos adicionales y 
ampliaciones en las mencionadas subestaciones.

Inversión comprometida: USD 33,38 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

143 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
144 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
145 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
146 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO145

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 60 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto143

Unidad de
medida144

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 74 km

Buena pro
25/08/2023

Firma del contrato
29/11/2023

POC146

29/01/2028
Fin de la concesión

29/01/2058

Plazo de concesión: 30 años

Empresa Eléctrica de Bogotá S. A. E. S. P. 40 % Colombia

CONSORCIO
TRANSMANTARO (CTM)

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Proyecto ITC S. E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L. T. 220 kV Chiclayo 
Oeste - La Niña/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas

Comprende la instalación de la línea de transmisión en 220 kV que enlazará las subestaciones proyectadas 
Lambayeque Oeste y Lambayeque Norte, además de una variante de la Línea de Transmisión L-2238/L-2239 
para su seccionamiento y conexión a la S. E. Lambayeque Oeste. En forma complementaria incluye la adecuación 
de las líneas 60 kV existentes para la conexión a la S. E. Lambayeque Norte y la implementación de un ciclo 
completo de transposición en el tramo de línea 220 kV Lambayeque Oeste-La Niña que se forma a consecuencia 
del seccionamiento mencionado.

Inversión comprometida: USD 25,83 millones
Inversión realizada acumulada: USD 1,59 millones

147 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
148 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
149 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
150 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO149

Composición accionaria

Alupar Investimento S. A. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto147

Unidad de
medida148

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 10,9 km

Buena pro
25/08/2023

Firma del contrato
29/11/2023

POC150

29/09/2026
Fin de la concesión

29/09/2056

Plazo de concesión: 30 años

ALUPAR PERÚ S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

6,2 %

93,8 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV

Comprende la construcción de una nueva subestación 220/60/23 kV de 100 MVA denominada Piura Este, que se 
prevé alimentar desde la doble barra en 220 kV de la futura Subestación Piura Nueva 500/220 kV, representando 
una ampliación de dicha subestación. El proyecto se complementa con el proyecto “Enlace 500 kV La Niña-Piura, 
subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas” 

Inversión comprometida: USD 9,88 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,66 millones

151 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
152 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
153 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
154 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO153

Composición accionaria

Alupar Investimento S. A. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto151

Unidad de
medida152

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 6,5 km

Buena pro
25/08/2023

Firma del contrato
29/11/2023

POC154

29/07/2026
Fin de la concesión

29/07/2056

Plazo de concesión: 30 años

ALUPAR PERÚ S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

6,7 %

93,3 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Enlace 500 kV Huánuco - Tocache -Celendín - Trujillo, ampliaciones y subestaciones 
asociadas

Este proyecto tiene como objetivo reforzar la zona Norte del país, brindando confiabilidad y mayor capacidad de 
transferencia entre las zonas centro y norte. Asimismo, reducirá el riesgo de colapso de tensión frente a 
contingencias de gran alcance de la zona. Estas líneas de transmisión constituyen parte del segundo eje 
longitudinal del esquema de transmisión troncal de 500 kV del SEIN, que conectará las zonas centro y norte. 

Inversión comprometida: USD 335,16 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

155 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
156 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
157 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
158 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO157

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 49,994 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto155

Unidad de
medida156

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 662,35 km

Buena pro
27/10/2023

Firma del contrato
25/01/2024

POC158

25/07/2029
Fin de la concesión

25/07/2059

Plazo de concesión: 30 años

CONSORCIO ELÉCTRICO
YAPAY S. A.

Dunas Energía S. A. A. (filial en Perú
del Grupo Energía Bogotá E. S. P.) 49,996 % Colombia

Consorcio Transmantaro S. A. Otros0,01 %

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Enlace 500 kV Celendín-Piura, ampliaciones y subestaciones asociadas

Este proyecto tiene como objetivo reforzar la zona norte del país, brindando confiabilidad y mayor capacidad de 
transferencia entre las zonas centro y norte. Asimismo, reducirá el riesgo de colapso de tensión frente a 
contingencias de gran alcance de la zona. Estas líneas de transmisión constituyen parte del segundo eje 
longitudinal del esquema de transmisión troncal de 500 kV del SEIN, que conectará las zonas centro y norte. 

Inversión comprometida: USD 272,06 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

159 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
160 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
161 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
162 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO161

Composición accionaria

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) 49,994 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto159

Unidad de
medida160

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 381,3 km

Buena pro
27/10/2023

Firma del contrato
25/01/2024

POC162

25/07/2029
Fin de la concesión

25/07/2059

Plazo de concesión: 30 años

CONSORCIO ELÉCTRICO
YAPAY S. A.

Dunas Energía S. A. A. (filial en Perú
del Grupo Energía Bogotá E. S. P.) 49,996 %

Consorcio Transmantaro S. A. 0,01 %

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

Otros

Colombia

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 1 – Nueva Subestación Hub - Poroma y Enlace 500 kV Hub Poroma - Colectora

Contempla la construcción de la Subestación Hub Poroma en 500 kV con equipamiento AIS (subestación con 
aislamiento por aire) y/o GIS (subestaciones con aislamiento por gas). Esta subestación será de configuración 
de doble barra con interruptor y medio. Así como la Subestación Colectora de transformación en 500/220/33 kV 
del tipo AIS y/o GIS. Esta subestación será de configuración tipo doble barra con interruptor y medio en 500 kV y 
doble barra con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras en 220 kV. 

También contempla una nueva línea de transmisión aérea en 500 kV en simple terna, que se construirá para 
enlazar las subestaciones Hub Poroma 500 kV y Colectora 500/220/33 kV. 

Inversión comprometida: USD 56,13 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

163 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
164 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
165 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO165

Composición accionaria

Concesiones Perú Holdings
Transmisión I S. A. C.

100 %

España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto163

Unidad de
medida164

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 92,9 km

Buena pro
24/06/2024

Firma del contrato
25/09/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
HUB POROMA S. A. C.

Omega Perú Operaciones
y Mantenimiento S. A. España

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 1 – Nueva Subestación Hub San José - Primera Etapa y Enlace 220 kV Hub San 
José - Repartición (Arequipa)

El proyecto contempla la construcción de la L. T. en 220kV Hub San José-San José de 3,92 km en doble terna y 450 
MVA de potencia de cada terna, la L. T. 220 kV Hub San José-Repartición en doble terna y 250 MVA de potencia de 
diseño por cada terna, la L. T. en 138 kV Repartición-Majes de 46,05 km en simple terna y 120 MVA de potencia de 
diseño, la L. T. en 138 kV Repartición-Mollendo de 69,5 km en simple terna y 120 MVA de potencia de diseño y las 
subestaciones Hub San José 220 kV, ampliación de San José 220 kV y Repartición 220/138/13,8 kV. 

Inversión comprometida: USD 50,98 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

166 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
167 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
168 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO168

Composición accionaria

Concesiones Perú Holdings
Transmisión I S. A. C.

100 %

España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto166

Unidad de
medida167

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 136,87 km

Buena pro
24/06/2024

Firma del contrato
25/09/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
HUB POROMA S. A. C.

Omega Perú Operaciones
y Mantenimiento S. A. España

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 1 – Nueva S. E. Marcona II y Enlace 138 kV Marcona II - San Isidro (Bella Unión) - 
Pampa (Chala)

El proyecto contempla la construcción de la L. T. 138 kV Marcona II-San Isidro de 57,54 km de longitud en doble terna y 
120 MVA de potencia de diseño por cada terna, la L. T. 138 kV San Isidro-Pampa de 83,99 km de longitud en doble terna 
y 120 MVA de potencia de diseño por cada terna, la L. T. 60 kV San Isidro-Bella Unión de 6,29 km de longitud en doble 
terna y 50 MVA de potencia de diseño por cada terna, la L. T. 60 kV Pampa-Chala de 8,67 km de longitud en doble 
terna y 50 MVA de potencia de diseño por terna, la construcción de la nueva Subestación Marcona II 220/138/13,8 kV 
con una configuración tipo doble barra más seccionador de transferencia en 220 kV, doble barra en 138 kV y simple 
barra en 13,8 kV, la nueva Subestación San Isidro 138/60/13,8 kV con una configuración tipo doble barra en 138 kV y 60 
kV y una configuración simple barra en 13,8 kV y la nueva subestación Pampa 138/60/13,8 kV con una configuración 
tipo doble barra en 138 kV y 60 kV y una configuración simple barra en 13,8 kV. Así como la ampliación de la 
Subestación Bella Unión 60 kV y la ampliación de la Subestación Chala 60 kV. 

Inversión comprometida: USD 45,78 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

169 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025
170 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
171 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO171

Composición accionaria

Concesiones Perú Holdings
Transmisión I S. A. C.

100 %

España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto169

Unidad de
medida170

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 156,49 km

Buena pro
24/06/2024

Firma del contrato
25/09/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
HUB POROMA S. A. C.

Omega Perú Operaciones
y Mantenimiento S. A. España

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 2 – Línea de Transmisión 500 kV Chilca CTM - Carabayllo - Tercer Circuito (Lima)

Comprende la construcción de la L. T. en 500 kV Chilca-Carabayllo de 89,8 km de longitud, en el que se incluye un 
tramo de línea subterránea de 1,3 km en simple terna, de 1700 MVA de capacidad de transmisión; la ampliación 
de la subestación Chilca CTM 550 kV y la subestación Carabayllo 500 kV, que incluyen las instalaciones de una 
celda de línea en 500 kV hacia la Subestación Carabayllo, equivalente a 1/3 de diámetro, una celda para el banco 
de reactores de línea hacia la Subestación Carabayllo, un banco de reactores de línea y sistemas 
complementarios.

Inversión comprometida: USD 52,6 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

172 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025
173 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
174 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO174

Composición accionaria

Alupar Investimento S. A. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto172

Unidad de
medida173

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 89,8 km

Buena pro
29/08/2024

Firma del contrato
26/11/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
SIERRA AZUL S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 2 – Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV (Lima) Asociadas

Comprende la variante de la L. T. en 500 kV Chilca-Poroma en doble terna, de 1000 MVA de capacidad de 
transmisión que contará con 2 cables de fibra óptica OPGW, uno por cada terna, para el ingreso y salida de la S. 
E. Bicentenario que se conectarán con el actual cable OPGW de la línea L-5032; y el Enlace en 220 kV 
Bicentenario-Independencia, en doble terna, de 450 MVA de capacidad de transmisión por terna. Además, 
contempla la construcción de la Subestación Bicentenario de transformación en 500/220/33 kV, en configuración 
de doble barra con interruptor y medio en el nivel de 500 kV y, de doble barra con seccionador de transferencia 
en 220 kV; la ampliación de las subestaciones Independencia 220 kV, Chilca CTM 500 kV y Poroma 500 kV.

Inversión comprometida: USD 125,38 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

175 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025
176 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
177 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO177

Composición accionaria

Alupar Investimento S. A. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto175

Unidad de
medida176

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 6,1 km

Buena pro
29/08/2024

Firma del contrato
26/11/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
SIERRA AZUL S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 2 – Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría - Santa Rosa - Carapongo (Lima)

Comprende la Variante de L. T. en 220 kV Carapongo-Santa Rosa (L-2701 y L-2702), en doble terna, de 340 MVA de 
capacidad de transmisión por cada terna, para el ingreso a la nueva subestación San Martín; el Enlace de Conexión en 
220 kV San Martín-Santa Rosa de 0,25 km de longitud, en doble terna, con cable subterráneo XLPE, que enlazará las 
subestaciones San Martín y Santa Rosa; la L. T. en 220 kV Carapongo-Cajamarquilla, aérea de 4 km de longitud, en 
simple terna, de 350 MVA de capacidad de transmisión que contará con un cable de fibra óptica y la Línea de 
Transmisión en 220 kV Chavarría-San Martín, subterránea de 13 km de longitud, en doble terna con una capacidad de 
transmisión de 400 MVA en operación de simple terna y de 280 MVA/terna en operación de doble terna que estará 
provisto de un apropiado enlace de fibra óptica. Además, incluye la construcción de la Subestación nueva de maniobra 
en 220 kV, en configuración de doble barra con celda de acoplamiento; la ampliación de la Subestación Santa Rosa 220 
kV, Subestación Carapongo 220 kV, Subestación Cajamarquilla 220 kV y la Subestación Chavarría 220 kV.

Inversión comprometida: USD 68,76 millones 
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

178 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025
179 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
180 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO180

Composición accionaria

Alupar Investimento S. A. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto178

Unidad de
medida179

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 17,3 km

Buena pro
29/08/2024

Firma del contrato
26/11/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

TRANSMISORA
SIERRA AZUL S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 2 – Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, L. T. 220 kV 
Muyurina - Ayacucho (Ayacucho)

Comprende la construcción de L. T. 220 kV Muyurina-Ayacucho Oeste de 10,15 km de longitud en simple terna y 
250 MVA de capacidad de transmisión; las líneas de derivación por seccionamiento de la L. T. 220 kV 
Mantaro-Cotaruse de 2,05 km de longitud en dos tramos de doble terna y de 505 MVA de capacidad de 
transmisión por terna; la Línea de derivación por seccionamiento de la L. T. 220 kV Huancavelica-Mollepata de 5,71 
km de longitud en doble terna y de 250 MVA de capacidad de transmisión por terna y la Línea de derivación por 
seccionamiento de la L. T. 66 kV Mollepata-Cangallo de 0,79 km de longitud en doble terna y 40 MVA de 
capacidad de transmisión por terna. Además, incluye la construcción de la Nueva Subestación Muyurina con una 
configuración tipo doble barra más seccionador de transferencia en 220 kV y la Subestación Ayacucho Oeste 
220/66/22,9 kV con una configuración tipo doble barra y seccionador de transferencia en 220 kV y doble barra en 
66 kV y una configuración simple barra en 22,9 kV.

181 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025
182 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
183 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto181

Unidad de
medida182

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 18,7 km

Buena pro
29/08/2024

Firma del contrato
26/11/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

Inversión comprometida: USD 101,12 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

INVERSIÓN DEL PROYECTO183

Composición accionaria

Alupar Investimento S. A. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

TRANSMISORA
SIERRA AZUL S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 2 – Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC) 
(Ica)

Comprende la construcción de la L. T. 220 kV Mayorazgo-El Totoral en doble terna y 250 MVA de capacidad de 
transmisión por cada terna; la Línea de derivación por seccionamiento de la futura L. T. 220 kV Ica-Intermedia en 
doble terna y de 250 MVA de capacidad de transmisión por terna; la Línea de derivación por seccionamiento L. T. 
220 kV Ica-Derivación (L-2211) en doble terna y de 250 MVA de capacidad de transmisión por terna; y la Línea de 
Transmisión 60 kV El Totoral-Santa Margarita en doble terna y 50 MVA de capacidad de transmisión por cada 
terna. Además, contempla la construcción de la nueva subestación Mayorazgo-220 kV con una configuración 
tipo doble barra más seccionador de transferencia en 220 kV; la nueva subestación El Totoral 220/60/13,8 kV con 
una configuración tipo doble barra con seccionador de transferencia en 220 kV, doble barra en 60 kV y una 
configuración simple barra en 13,8 kV; y la Ampliación de la Subestación Santa Margarita 60 kV.

184 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025
185 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
186 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto184

Unidad de
medida185

Modalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 45,51 km

Buena pro
29/08/2024

Firma del contrato
26/11/2024

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

Inversión comprometida: USD 56,62 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

INVERSIÓN DEL PROYECTO186

Composición accionaria

Alupar Investimento S. A. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

TRANSMISORA
SIERRA AZUL S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

62



Grupo 4 – Enlace 220 kV Aguaytía - Pucallpa, subestaciones, líneas y ampliaciones 
asociadas (Proyecto ITC)

El proyecto comprende la construcción de la L. T. en 220 kV Aguaytía-Shipibo de 129,25 km de longitud en doble 
terna (una instalada y otra proyectada) y 250 MVA de potencia de diseño por cada terna; y las Variantes de las 
L. T. en 138 kV L-1125/L-1156, conformado por tramos de líneas de transmisión aérea en doble terna y 80 MVA de 
potencia de diseño por cada terna, que se derivarán de las actuales dos líneas Campo Verde-Pucallpa (L-1125) y 
Aguaytía-Pucallpa (L-1156), de ingreso y salida en la subestación Shipibo, con aproximadamente 0,10 y 3,41 km de 
longitud respectivamente. Además, incluye la ampliación de la Subestación Aguaytía 220 kV y la construcción de 
la Subestación Shipibo de transformación en 220/138/22,9 kV con equipamiento AIS, en configuración de doble 
barra con seccionador de transferencia en 220 kV y doble barra en 138 kV.

187 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
188 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto187

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 132,75 km

Buena pro
18/12/2024

Firma del contrato
18/03/2025

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

Inversión comprometida: USD 40,72 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

INVERSIÓN DEL PROYECTO188

Composición accionaria

AFP Integra S. A. Perú

Participación País de origen

CONCESIONARIO

ENGIE TRANSMISIÓN
PERÚ S. A.

Engie S. A. Francia

Prima AFP S. A. Perú

ProFuturo AFP S. A. Perú

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 4 – Incremento de la Confiabilidad 138-60 kV del Sistema Eléctrico de Tarma - 
Chanchamayo 

El proyecto contempla la construcción de la L. T. en 220 kV Campas-Nueva Campas de 0,82 km de longitud en 
simple terna y de capacidad de transmisión de 250 MVA; la L. T. en 138 kV Nueva Campas-La Virgen de 9,84 km de 
longitud en simple terna y de potencia de diseño de 150 MVA; y la L. T. en 60 kV Nueva Campas-Chanchamayo de 
8,93 km de longitud en doble terna (una terna instalada y otra proyectada) de potencia de diseño de 53 MVA por 
terna. Además, comprende la Ampliación de la Subestación Campas 220 kV; la Subestación Nueva Campas con 
transformación 220/138/22,9 kV y 138/60/22,9/13,8 kV que se diseñará y construirá según la tecnología GIS 
(subestaciones con aislamiento por gas) para los niveles 220 kV y 138 kV, y en tecnología AIS para el nivel de 60 kV. 

189 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
190 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto189

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 19,59 km

Buena pro
18/12/2024

Firma del contrato
18/03/2025

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

Inversión comprometida: USD 25,04 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

INVERSIÓN DEL PROYECTO190

Composición accionaria

AFP Integra S. A. Perú

Participación País de origen

CONCESIONARIO

ENGIE TRANSMISIÓN
PERÚ S. A.

Engie S. A. Francia

Prima AFP S. A. Perú

ProFuturo AFP S. A. Perú

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Grupo 4 – Incremento de capacidad y confiabilidad (Criterio N-1) de Suministro del Sistema 
Eléctrico Huaraz (Proyecto ITC)

El proyecto comprende las instalaciones de la L. T. en 138 kV Huaylas-Huaraz Oeste de 17,27 km de longitud en 
doble terna con (una terna instalada y otra proyectada) y con potencia de diseño de 120 MVA por terna; la 
Variante de la L. T. en 220 kV Conococha-Kiman Ayllu de 0,85 km de longitud en dos tramos de doble terna y con 
potencia de diseño de 250 MVA por terna (similar a la de la línea de transmisión existente a seccionar); la 
Variante de la L. T. en 66 kV Huaraz Sur-Ticapampa de 1,44 km de longitud en un tramo de doble terna y una 
potencia de diseño de 64 MVA por terna; la Subestación Hualyas 220/138/66 kV y la ampliación de la Subestación 
Huaraz Oeste 138 kV manteniendo la configuración actual de la subestación existente. 

191 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
192 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto191

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Transmisión Minem En estudios 19,56 km

Buena pro
18/12/2024

Firma del contrato
18/03/2025

POC
Por programar

Fin de la concesión
Aún no definida

Plazo de concesión: 30 años

Inversión comprometida: USD 28,79 millones
Inversión realizada acumulada: USD 0,00 millones

INVERSIÓN DEL PROYECTO192

Composición accionaria

AFP Integra S. A. Perú

Participación País de origen

CONCESIONARIO

ENGIE TRANSMISIÓN
PERÚ S. A.

Engie S. A. Francia

Prima AFP S. A. Perú

ProFuturo AFP S. A.

100 %

Perú

% de ejecución de la
inversión comprometida

0 %
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Plazos de concesión transcurridos en proyectos APP de transmisión en operación
(al cierre de 2024)

Nota: Solo se están considerando los proyectos concesionados con POC programado hasta el año 2024.
Fuente: Unidad de Análisis de Datos, Investigación e Inteligencia Estratégica – PROINVERSIÓN

Años transcurridos Años restantes de la concesión

0 5 10 15 20 25 30

1 29

1 29

1 29

1 29

4 26

5 25

6 24

6 24

7 23

7 23

7 23

7 23

7 23

10 20

9 21

12 18

11 19

11 19

12 18

14 16

14 16

22 8

2 28

Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV

Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV

Subestación Chincha Nueva de 220/60 kV

L.T. Tintaya-Azángaro 220 kV

Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo
y subestaciones asociadas

L.T. Aguaytía-Pucallpa (Segundo Circuito 138 kV)

L.T. Montalvo-Los Héroes (220 kV) y subestaciones asociadas

L.T. La Planicie - Industriales (220 kV) y subestaciones asociadas

L.T. Carhuaquero - Cajamarca Norte - Cáclic - Moyobamba

L.T. Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo (500kV)
y subestaciones asociadas

L.T. Trujillo - Chiclayo (500 kV)

L.T. Machupicchu - Abancay - Cotaruse de 220 kV

L.T. 220 kV entre Talara y Piura

L.T. Tintaya - Socabaya en 220 kV y subestaciones asociadas

L.T. 500 kV Chilca - Marcona - Montalvo

L.T. Zapallal Trujillo (500 kV)

L.T. Chila - La Planicie - Zapallal

L.T. Carhuamayo - Paragsha - Conococha - Huallanca - Cajamarca

Sistemas de Transmisión Eléctrica a cargo de la Empresa de
Transmisión Eléctrica Centro Norte S. A. (Etecen)

y la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S. A. (Etesur)

Subestación Carapongo y Enlaces de Conexión a Líneas Asociadas

L.T. Azángaro - Juliaca - Puno (220 kV)

L.T. Friaspata - Mollepata (220 kV)

Subestación Orcotuna 220/60 kV

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

66



4.
PROYECTOS DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA ADJUDICADOS
POR PROINVERSIÓN 



Los proyectos de Asociación Público-Privada (APP) en el subsector de generación eléctrica se 
desarrollan con el objetivo de ampliar la capacidad instalada del sistema energético nacional, 
asegurar el abastecimiento de energía en condiciones eficientes y sostenibles, y promover la 
diversificación de la matriz energética. A través de esta modalidad, se viabiliza la participación del 
sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de centrales de generación eléctrica, 
bajo esquemas contractuales que permiten una asignación eficiente de riesgos y una adecuada 
remuneración por el servicio prestado.

Estos proyectos incorporan distintas tecnologías de generación —hidroeléctrica, térmica, entre 
otras— lo que contribuye a la seguridad energética y a la transición hacia un modelo de producción 
más sostenible. Asimismo, permiten atender la creciente demanda energética de los hogares, las 
actividades productivas y los servicios públicos, especialmente en regiones donde las limitaciones 
en infraestructura eléctrica restringen el desarrollo económico y social.

Desde una perspectiva territorial, las APP en generación eléctrica han desempeñado un rol clave en 
la reducción de brechas de acceso a la energía, facilitando la integración de zonas alejadas a los 
sistemas interconectados y mejorando la confiabilidad del suministro. A ello se suma su efecto 
catalizador sobre otras inversiones, al proveer una infraestructura habilitante para el despliegue de 
proyectos industriales, logísticos y urbanos.

Con información al 2024, el portafolio adjudicado mediante APP en generación eléctrica comprende 
14 proyectos, con un compromiso de inversión de aproximadamente USD 5317 millones (sin IGV) y un 
monto ejecutado de USD 4251 millones , lo que representa un avance del 80,1 %. Esta cifra refleja el 
compromiso sostenido del Estado en atraer capital privado para el desarrollo energético, en línea 
con los objetivos de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y acceso universal a servicios 
básicos.

4.1 Visión general de la Generación Eléctrica bajo APP

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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4.2 Fichas de Proyectos de Generación



Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas

El proyecto estuvo orientado a incrementar la capacidad de generación eléctrica en el país mediante la construcción 
de nuevas centrales hidroeléctricas. Su objetivo principal era garantizar el suministro de hasta 1200 MW de potencia al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), mediante contratos de suministro de largo plazo con empresas 
privadas. La iniciativa contemplaba el desarrollo de centrales hidroeléctricas en diversas regiones del país, priorizando 
aquellas con alto potencial hidroenergético, con el propósito de diversificar la matriz energética y fortalecer la 
seguridad del abastecimiento eléctrico.

Inversión comprometida: USD 505,81 millones
Inversión realizada acumulada: USD 505,81 millones

194 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
195 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
196 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO195

Composición accionaria

Statkraft 100 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto194

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
12/10/2009

Firma del contrato
3/12/2009

POC196

22/08/2015
Fin de la concesión

22/08/2030

Plazo de concesión: 15 años

STATKRAFT

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %
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Central Hidroeléctrica Santa Teresa 90 MW

El proyecto consiste en aprovechar las aguas turbinadas de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, derivándolas hacia 
una cámara de carga y posteriormente conduciéndolas a través de un túnel a presión de más de 3,5 km de longitud 
hasta el conducto forzado de la nueva central. La infraestructura incluye una casa de máquinas en caverna y una 
subestación eléctrica encargada de transformar y elevar la tensión de la energía generada a 220 kV para su 
integración al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El proyecto maximiza el uso del caudal del río Vilcanota, 
aprovechando el desnivel existente entre la descarga de la C. H. Machupicchu y la ubicación de la casa de máquinas.

Inversión comprometida: USD 154,50 millones
Inversión realizada acumulada: USD 154,50 millones

197 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
198 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
199 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
* Información al 2024, sujeto a modificación disponible.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO198

Composición accionaria

China Yangtze Power International
Co Limited (CYP)

97,14 % China

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto197

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
13/07/2010

Firma del contrato
23/02/2011

POC199

1/09/2015
Fin de la concesión*

1/09/2025

Plazo de concesión: 10 años

INLAND ENERGY S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %

Inversionistas locales y extranjeros Otros2,86 %
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Reserva Fría de Generación 800 MW (2 x 200 + 1 x 400): Planta Talara

La Planta de Reserva Fría – Talara es una central térmica de ciclo simple ubicada en la zona norte del país, con una 
capacidad instalada de 200 MW y un rango operativo de ±15 % (entre 170 MW y 230 MW). Actualmente funciona con 
combustible diésel B5, aunque está preparada para operar también con gas natural. Su interconexión al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) se realiza mediante la Subestación Talara. Esta infraestructura forma parte del 
sistema de reserva fría, activándose en situaciones de emergencia o ante incrementos inesperados en la demanda 
eléctrica, garantizando la continuidad y confiabilidad del suministro.

Inversión comprometida: USD 105,87 millones
Inversión realizada acumulada: USD 105,87 millones

200 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
201 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
202 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO201

Composición accionaria Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto200

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
25/11/2010

Firma del contrato
8/01/2011

POC202

13/07/2013
Fin de la concesión

13/07/2033

Plazo de concesión: 20 años

ENEL GENERACIÓN PIURA

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %

Otros accionistas 3,05 %

ItaliaGrupo Enel 96,95 %
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Reserva Fría de Generación 800 MW (2 x 200 + 1 x 400): Planta Ilo

La Planta de Reserva Fría – Ilo es una central térmica dual (diésel y gas natural) con una capacidad instalada de 563,55 
MW, compuesta por tres turbinas a gas de 188 MW cada una. Su propósito es brindar capacidad de reserva al SEIN, 
activándose en situaciones de emergencia o alta demanda. El proyecto incluyó la ampliación de la Subestación Ilo 2, 
con la instalación de nuevas celdas de generación, asegurando su adecuada conexión al sistema eléctrico nacional.

Inversión comprometida: USD 220,43 millones
Inversión realizada acumulada: USD 220,43 millones

203 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
204 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
205 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO204

Composición accionaria Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto203

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
25/11/2010

Firma del contrato
20/01/2011

POC205

20/06/2013
Fin de la concesión

20/06/2033

Plazo de concesión: 20 años

ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.  

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %

International Power S. A. 
antes SUEZ Tractabel S. A. 61,77 %

Perú

Francia

AFP Integra – Fondo 2 (Perú) 7,43 %

PerúAFP Profuturo – Fondo 2 (Perú) 5,75 %

PerúAFP Prima – Fondo 2 (Perú) 7,46 %

PerúOtros (varios) 17,59 %
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Energía de Centrales Hidroeléctricas 500 MW – Chaglla

La Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en la región Huánuco, cuenta con una potencia instalada de 456 MW. El 
proyecto fue desarrollado bajo la modalidad de concesión, a través de la cual la empresa concesionaria se encargó del 
diseño, financiamiento, suministro de bienes y servicios, construcción, operación y mantenimiento de la central. Su 
objetivo es suministrar energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), contribuyendo a fortalecer la oferta 
de generación eléctrica mediante fuentes renovables.

Inversión comprometida: USD 1247,00 millones
Inversión realizada acumulada: USD 1247,00 millones

206 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
207 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
208 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO207

Composición accionaria

Corporation (CTG) 100 % China

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto206

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
24/03/2011

Firma del contrato
1/07/2011

POC208

24/09/2016
Fin de la concesión

24/09/2046

Plazo de concesión: 30 años

EMPRESA
GENERACIÓN
HUALLAGA S. A.

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %
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Energía de Centrales Hidroeléctricas 500 MW – Cerro del Águila

La Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, ubicada en la región Huancavelica, aprovecha las aguas del río Mantaro para 
la generación de energía eléctrica. Cuenta con una potencia instalada de 510 MW, destinada a reforzar la capacidad 
de generación renovable en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Inversión comprometida: USD 948 millones
Inversión realizada acumulada: USD 948 millones

209 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
210 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
211 Se toma la última fecha de POC de los componentes del proyecto, en este caso el Grupo G3. La POC del Grupo G1 y G2 se dio el 
03/08/2016.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO210

Composición accionaria

Israel Corporation S. A. 100 % Israel

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto209

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
24/03/2011

Firma del contrato
1/07/2011

POC211

25/08/2016
Fin de la concesión

25/08/2046

Plazo de concesión: 30 años

CERRO DEL ÁGUILA S. A.

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %
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Reserva Fría de Generación: Planta Eten 200 MW

La Planta de Reserva Fría – Eten, con una capacidad instalada de 200 MW, consiste en la instalación y operación de una 
central térmica dual, diseñada para funcionar con diésel y gas natural. Su principal objetivo es mantener capacidad de 
reserva disponible para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), activándose en situaciones de emergencia, 
como fallas de equipos o restricciones en el suministro de combustible, garantizando así la continuidad del servicio 
eléctrico.

Inversión comprometida: USD 145,17 millones
Inversión realizada acumulada: USD 145,17 millones

212 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
213 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
214 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO213

Composición accionaria

Grupo Cobra S. A. 100 % España

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto212

Unidad de
medidaModalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
7/04/2011

Firma del contrato
11/05/2011

POC214

2/07/2015
Fin de la concesión

2/07/2035

Plazo de concesión: 20 años

PLANTA DE RESERVA
FRÍA DE GENERACIÓN
DE ETEN S. A.

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %
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Reserva Fría de Generación: Planta Pucallpa 

El proyecto comprende dos centrales de generación termoeléctrica, una en Pucallpa (Ucayali) y la otra en Puerto 
Maldonado (Madre de Dios), que operan con gas natural y diésel B5 u otro combustible en ambas localidades. La 
planta térmica en Pucallpa se ubica cerca de la subestación Parque Industrial, con un requerimiento de potencia entre 
35-40 MW. 

Inversión comprometida: USD 23,77 millones
Inversión realizada acumulada: USD 23,77 millones

215 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
216 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
217 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO216

Composición accionaria

Energía Integral Andina S. A. 25 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto215

Unidad de
medidaModalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
10/05/2012

Firma del contrato
28/08/2012

POC217

28/07/2016
Fin de la concesión

28/07/2036

Plazo de concesión: 20 años

INFRAESTRUCTURAS
Y ENERGÍAS DEL PERÚ
S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %

Equitec S. A. – Energy Partners 25 % Chile

Generadora de Energía Limitada
Green Power Trading Services S. A. S. 50 % Colombia
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Reserva Fría de Generación: Planta Puerto Maldonado  

El proyecto comprende dos centrales de generación termoeléctrica, una en Pucallpa (Ucayali) y la otra en Puerto 
Maldonado (Madre de Dios), que operan con gas natural y diésel B5 u otro combustible en ambas localidades. La 
planta térmica en Puerto Maldonado cerca de la actual Subestación Puerto Maldonado, con un requerimiento de 
potencia entre 15-18 MW. 

Inversión comprometida: USD 11,74 millones
Inversión realizada acumulada: USD 11,74 millones

218 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
219 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
220 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO219

Composición accionaria

Energía Integral Andina S. A. 25 % Colombia

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto218

Unidad de
medidaModalidad

Brownfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
10/05/2012

Firma del contrato
28/08/2012

POC220

28/07/2016
Fin de la concesión

28/07/2036

Plazo de concesión: 20 años

INFRAESTRUCTURAS
Y ENERGÍAS DEL PERÚ
S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %

Equitec S. A. – Energy Partners 25 % Chile

Generadora de Energía Limitada
Green Power Trading Services S. A. S. 50 % Colombia

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Línea Energía de Centrales Hidroléctricas (C. H. Molloco)

El proyecto se ubica en las provincias de Caylloma y Castilla, departamento de Arequipa. La central está diseñada para 
aprovechar los recursos hídricos de la cuenca del río Molloco y parte de las aguas del río Palca para la generación 
eléctrica. El proyecto comprende: a) tres embalses de regulación, así como la derivación de parte de las aguas del río 
Palca hacía el río Illigua, b) los túneles de aducción, c) instalaciones de transmisión eléctrica en 220 kV desde la central 
hidroeléctrica Soro hasta la S. E. Cerro Verde.

Inversión comprometida: USD 680,00 millones
Inversión realizada acumulada: USD 30,00 millones

221 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.
222 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
223 Osinergmin, Compendio de Proyectos en Ejecución, febrero 2025.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO222

Composición accionaria

Engevix Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto221

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem Paralizado -

Buena pro
21/03/2013

Firma del contrato
17/10/2013

POC223

17/10/2020
(por reprogramar)

Fin de la concesión
Indefinida

Plazo de concesión: indefinida

GENERACIÓN
ELÉCTRICA MOLLOCO
S. A. C. - GEMSAC

% de ejecución de la
inversión comprometida

4 %

Enex 100 % Brasil

Isolux Corsán España

96 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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Reserva Fría de Generación del proyecto: Suministro de energía para Iquitos

El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una planta 
termoeléctrica (CT Iquitos Nueva), incluyendo una línea de transmisión en 60 kV que une la planta nueva con la CT 
Iquitos existente que es administrada por Electro Oriente. El proyecto opera en base a un régimen regular de suministro 
eléctrico para un sistema aislado, que sirve como suministro en condición de Reserva Fría en el Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. 

Inversión comprometida: USD 92,80 millones
Inversión realizada acumulada: USD 102,47 millones

224 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
225 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
226 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO225

Composición accionaria

Genrent do Brasil Ltda. 100 % Brasil

Participación País de origen

CONCESIONARIO

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto224

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield  Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
16/05/2013

Firma del contrato
29/11/2013

POC226

20/10/2017
Fin de la concesión

20/10/2037

Plazo de concesión: 20 años

GENRENT DEL
PERU S. A. C.

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

Nodo Energético en el Sur del Perú – Arequipa

El proyecto contempla la construcción y operación de una central termoeléctrica de ciclo simple, con una capacidad 
instalada de 500 MW, ubicada en Mollendo, Arequipa. Su propósito es reforzar la confiabilidad del suministro eléctrico 
en la zona sur, diversificar la matriz energética y atender la demanda de sectores industriales y mineros. La planta opera 
inicialmente con diésel, con posibilidad de utilizar gas natural, integrándose al SEIN a través de la infraestructura 
existente en la región.

Inversión comprometida: USD 390,00 millones
Inversión realizada acumulada: USD 390,00 millones

224 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
225 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
226 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO228

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto227

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield  Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
29/11/2013

Firma del contrato
20/01/2014

POC229

26/05/2016
Fin de la concesión

26/05/2036

Plazo de concesión: 20 años

% de ejecución de la
inversión comprometida

100 %
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Composición accionaria

AFP Integra – Fondo 2 7,43 % Perú

Participación País de origen

CONCESIONARIO

SAMAY I S. A.

AFP Profuturo – Fondo 2 5,75 % Perú

AFP Prima – Fondo 2 7,46 % Perú

Otros (varios) 17,59 %

International Power S. A. - antes
SUEZ Tractebel S. A. 61,77 % Bélgica



SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

Nodo Energético en el Sur del Perú – Moquegua

Este proyecto consiste en el desarrollo de una central termoeléctrica de ciclo simple de aproximadamente 500 MW en 
Ilo, Moquegua. Su finalidad es garantizar la disponibilidad de energía en el sur del país, fortaleciendo la seguridad del 
suministro y reduciendo la dependencia de la generación del centro del Perú. La central fue concebida para operar con 
diésel y adaptarse al uso de gas natural, contribuyendo a la diversificación de fuentes energéticas y al crecimiento de 
las actividades productivas en la región.

Inversión comprometida: USD 432,39 millones
Inversión realizada acumulada: USD 342,70 millones

224 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.
225 Información remitida al IV trimestre del 2024 por Osinerming de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2003-EF.93.10.
226 Osinergmin, Supervisión de Contratos de Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Operación, noviembre 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO228

Tipo de
proyecto Subsector Titular del

proyecto
Estado del
proyecto227

Unidad de
medidaModalidad

Greenfield  Iniciativa Estatal
Autofinanciada Generación Minem En operación -

Buena pro
29/11/2013

Firma del contrato
20/01/2014

POC229

22/10/2016
Fin de la concesión

22/10/2036

Plazo de concesión: 20 años

% de ejecución de la
inversión comprometida

20,7 %

79,3 %

Composición accionaria

Grupo Romero, a través de InfraCorp 100 % Perú

Participación País de origen

CONCESIONARIO

ENGIE ENERGÍA PERÚ S. A.
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SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024

Plazos de concesión transcurridos en proyectos APP de transmisión en operación
(al cierre de 2024)

Nota: Solo se están considerando los proyectos concesionados con fecha POC programada hasta el 2024, y que además cuenten 
con plazo de operación definido.
Fuente: Unidad de Análisis de Datos, Investigación e Inteligencia Estratégica – PROINVERSIÓN

Años transcurridos Años restantes de la concesión

0 5 10 15 20 25 30

Planta N.º 2 Moquegua 8

8

12

9 11

7 13

12

8 12

10 10

8 22

8 22

12 8

11 9

9 1

9 6

Planta N.º 1 Arequipa

Reserva Fría de Generación del proyecto:
Suministro de Energía para Iquitos

Planta Puerto Maldonado

Planta Pucallpa

Planta Eten 200 Mw

Cerro del Águila

Chaglla

Planta Ilo

Planta Talara

Central Hidroeléctrica Santa Teresa 90 Mw

Suministro de energía de
nuevas centrales hidroeléctricas

Los proyectos no son considerados debido a que su POC está por confirmar
o tienen fecha mayor o igual al año 2025.

83



Inversión comprometida: inversión prevista para la ejecución del proyecto y ajustada por las 
modificaciones contractuales.

Inversión realizada acumulada: inversión desembolsada y utilizada en la construcción, 
implementación o desarrollo del proyecto hasta el IV trimestre de 2024. Representa el avance real de 
las inversiones realizadas por el concesionario en relación con la inversión comprometida, pudiendo 
continuar su ejecución hasta la finalización del contrato de concesión.

Composición accionaria: distribución porcentual de la participación accionaria de los socios o 
accionistas de la empresa o consorcio, que refleja la estructura de propiedad en la actualidad.

País de origen: nacionalidad del país donde se encuentra registrada la casa matriz de la empresa o 
consorcio que realiza la inversión, independientemente del lugar de ejecución del proyecto.

Greenfield: proyecto que implica el diseño, financiamiento, construcción y puesta en operación de 
infraestructura en un área donde no existía previamente una instalación de características similares.

Brownfield: proyecto orientado a la ampliación, modernización o mejora de infraestructura existente, 
aprovechando activos previamente instalados para optimizar su capacidad, funcionalidad o 
desempeño.

Puesta en operación comercial: fecha de inicio del funcionamiento operativo de la infraestructura del 
proyecto, correspondiente a líneas de transmisión, subestaciones o centrales eléctricas del sector 
eléctrico.

Estado del proyecto: condición actual del proyecto según su nivel de avance, clasificada en las 
siguientes categorías: en estudios, en construcción, en operación o paralizado, de acuerdo con la 
información registrada y reportada por Osinergmin.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

SECTOR ELÉCTRICO 2002-2024
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