








Proyecto: Hotel WANCHAK CUSCO

Cronograma de Inversión (desembolsos)

Inicio: 01/11/2019 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 30/06/2024

Término: Montos US$ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56

224,734 21,340 2,500 1,172 300 12,143 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,489

TOTAL SIN IGV 224,734 21,340 2,500 1,172 300 12,143 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,485 12,489 0 0 0 0 0 0 0 0

52,500 36,200 8,150 8,150

Servicio de consultoría en ingenierías e instalaciones 95,276 9,528 9,528 19,056 28,583 28,581

83,557 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,643

ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO

Servicio de decoración  de interiores 27,300 9,100 9,100 9,100

TOTAL SIN IGV 258,633 54,828 26,778 36,306 28,583 33,223 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,642 4,643 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

5,020,104 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,889

194,545 48,636 48,636 48,636 48,637

662,616 165,654 165,654 165,654 165,654

75,000 37,500 37,500

5,952,265 0 0 0 0 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,895 278,889 214,290 214,290 251,790 251,791 0 0 0 0

MARCHA BLANCA*

Período de pruebas (Pre - apertura) 317,373 31,737 47,606 63,475 79,343 95,212

* Del 01/03/2024 al 30/06/2024 TOTAL SIN IGV 317,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,737 47,606 63,475 79,343 95,212

INVERSION TOTAL (SIN IGV) 6,753,005 21,340 2,500 1,172 300 54,828 26,778 36,306 28,583 312,118 283,537 295,680 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,022 296,021 214,290 214,290 251,790 283,528 47,606 63,475 79,343 95,212

-25,312

6,753,005

 01 de Noviembre del 2019

30 de Junio de 2024

TOTAL SIN IGV

Instalación de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, redes informáticas y accesorios 

202120202019

Instalación de mobiliario

Instalación Muebles de Cocina

Contrato de Construcción del Hotel

TOTALES

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GESTIÓN

Servicio de asesoramiento , planeación y asistencia operativa

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA  E INGENIARIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA 
Servicio de consultoría en arquitectura

Servicio de supervisión de obra

MARCHA BLANCA

2022

CONSTRUCCIÓNPRE-OPERTIVOSY DISEÑOS

2023 2024

HABIILITACIÓN

WANCHAK REAL STATE S.A.C.

PROYECTO: HOTEL HAMPTON BY HILTON CUSCO 

CRONOGRAMA DE INVERSION (DESEMBOLSOS) E INVERSION TOTAL

WANCHAK REAL STATE S.A.C.

HOTEL HAMPTON BY HILTON CUSCO 

Visado digitalmente por 
AZABACHE ALVARADO Eduardo Jose FAU
20504774288 soft
Motivo: Doy visto bueno
Fecha: 2022/04/20 18:18:02-0500


