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ANEXO N° 1

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per” Cronograma de Inversiones
“Aiio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion” Moneda - US$

Empresa: HIDROELECTRICA MARANON S.R.L.
Proyecto: "Central Hidroeléctrica Maraiién"
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Principales servicios: Serv, de fabricacidn y suministre, montaje/instalacién ,
pruebas y puesta en operacion de maquinaria, equipo hidromécanico,
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Principales servicios: Serv, de direccién y supervision de obra, Serv. de asistencia

técnica, Serv, de ceguros.

téenica, Serv. de seguros,
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Princlpales servicios: Serv, de direccién y supervision de obra, Serv. de asistencia a
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Contratos de construccidn: Construccian de obras civiles de la central
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Principales servicios: Serv. de agenciamiento aduanero, despachos y | |
naclonaliracion, Serv. de fabricacion y suministro, montajefinstalacion , pruebas
¥ puesta en operacion de maquinaria, equipo hidromécanico, electromecanico y
olros equipos, Serv. de asistencia tecnica, Serv, de seguros, Serv. de direccién y
supervision de obra.
Contratos de construccién: Construccion de casa de maguinas
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naclonaliracion, Serv. de fabricacién y suministro, montaje/instalacién , pruebas
¥ puesta en operacién de maquinaria, equipo hldromécanico, electromecanico y [
otrot equipos, Serv, de asistencia técnica, Serv. de seguros, Serv. de direccion y
supervision de obra. |
Cantratos de construccion: Construccion de Patio de Llaves y Subestaciones

Periodo de Pruebas Comisionamiento y Pruebas con Carga) 20,390

Principales servicios: Serv. de fabricacion y suministro, montaje/instalacion ,
pruebas y puesta en operacion de maquinaria, equipo hldromécanico,
electromecanico y otros equipos, Serv. de asistencia técnica, Serv. de seguros,
Serv. de direccion y supervision de obra.
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Comisionamiente 28351 |
Etapa en que se realizan pruebas en vacio de los componentes eléctricos y
mecanicos, osi como la revision del correcto funcionamiento de los PLC y SCADA |
Syitem Controf And Data Adguisition),
B.2 | Pruchas con Carga
Erapa en que se realizan pruebas con conexion a lo red, monitoreando caudoles
hidrdulices, temperaturos, vibraciones y presiones, entre otros parametros, Luego
d'e verificar su correcta operacion se realizan pruebos de rechoazo de carqa al 25%,
50%, 75% y 100X de capacidod nominol ) :
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El Periodo de Prusbas se desarrallara del 01 de octubre al 15 de diciembre de 2018, /J
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Ministerio

de Ecanomia y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
HIDROELECTRICA MARANON S.R.L.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que celebran de una parte
el Ministerio de Energia y Minas, representado por el sefior Raul Ricardo Pérez-Reyes
Espejo, Viceministro de Energia, designado por Resolucion Ministerial N° 322-2013-MEM/DM,
de fecha 14 de agosto de 2013, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima,
Perd; y la Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION, representada por
el sefior Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolucion Suprema
N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra
N° 150, Piso 9, San lIsidro, Lima, Perd, ambos en representacion del Estado Peruano y a
quienes en adelante se les denominara el ESTADO; y de la otra parte HIDROELECTRICA
MARANON S.R.L., identificada con R.U.C. N° 20422764136, con domicilio en Av. Carlos
Villaran N° 514, Urbanizacién Santa Catalina, La Victoria, Lima, Per(, representada por su
Gerente General COMPANIA ELECTRICA EL PLATANAL S.A., debidamente representada por
el sefior Pedro Alfonso Lerner Rizo Patrdn, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N°
09389210 y su Gerente de Administracion sefiora Ximena Maureen Gubbins Cox, de
nacionalidad peruana, identificada con DNI N° 09752878, segun Poder que se encuentra
inscrito en la Partida N° 11038527 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos — SUNARP, a quien en
adelante se le denominara el INVERSIONISTA, de conformidad con el Contrato de Concesion
Definitiva de Generacién Eléctrica N° 189-2001 de fecha 17 de julio de 2001 y sus
modificaciones™ en adelante denominado CONTRATO DE CONCESION, en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2015, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcion del Contrato de Inversién a que se refiere el
Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en
relacion con las inversiones que realizara para el desarrolio del Proyecto denominado “Central
Hidroeléctrica Marafndn”, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO? por un monto total de US$ 62 517 042,00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos
Diecisiete Mil Cuarenta y Dos y 00/100 Délares de los Estados Unidos de Ameérica), en un
plazo total de un (01) afio, ocho (08) meses y quince (15) dias, contado a partir del 31 de
marzo de 2015, fecha de solicitud de suscripcion del presente Contrato de Inversion, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del Decreto Legislativo N°® 973,
modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

! Mediante Resolucién Suprema N° 112-2001-EM, el Ministerio de Energia y Minas aprobd el Contrato de Concesién
N° 189-2001 y otorgd concesién definitiva a favor de HIDROELECTRICA MARANON S.R.L. para desarrollar la actividad
de generacién de energia eléctrica en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Marafién, con una capacidad
instalada de 96,0 MW. El Contrato de Concesién N° 189-2001 fue modificado mediante Resoluciones Supremas N°
076-2005-EM, N° 063-2009-EM y N° 078-2011-EM. Asimismo, mediante Oficio N° 1585-2013-MEM-DGE, de fecha 15
de agosto de 2013, el Ministerio de Energia y Minas establecié como nueva fecha de puesta en operacion comercial
de la Central Hidroeléctrica Maraiién el 16 de diciembre de 2016, en virtud a lo dispuesto en el literal e} del Articulo
73° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM.

2 EI Ministerio de Energia y Minas aprobd el Cronograma de Inversiones de HIDROELECTRICA MARANON S.R.L.,
mediante Oficio N° 1426-2015-MEM/DGE.




LIV O

Qé}ﬂ PERO Ministerio

de Economia y Finanzas

“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de conformidad con el
Cronograma de Ejecucién de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente Contrato

y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del
PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA - E! INVERSIONISTA podra solicitar se ajuste el monto de la
inversién comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economias en la ejecucion
del PROYECTO, en concordancia con las disposiciones establecidas en el CONTRATO DE
CONCESION. El ajuste en el monto de la inversién comprometida sera aprobado mediante la
suscripcion de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA - El control del Cronograma de Ejecucion de Inversiones sera
efectuado por el Ministerio de Energia y Minas.

CLAUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o
ensayos, 10 siguiente:

* “Periodo de Pruebas (Comisionamiento y Pruebas con Carga)

CLAUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resolucion de pleno derecho del
presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicacion previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucion de las inversiones, contemplado en la
Clausula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el Articulo 5° del
Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se
refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

3. Elincumplimiento del monto de inversion, contemplado en la Clausula Segunda del
presente Contrato.

4. Laresolucion del CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA SEPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a la
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de
derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucion de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara
a uno y los dos arbitros asi designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento
de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)
dias, contado a partir del nombramiento del Gltimo arbitro por las partes, los dos arbitros no
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera
hecha, a peticién de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracién del proceso arbitral no deberd exceder de sesenta (60) dias
habiles, contado desde |a fecha de designacion del Ultimo arbitro y se regira por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.
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Los gastos que se generen por la aplicacion de lo pactado en la presente Clausula
seran sufragados por las partes contratantes en igua!l medida.

CLAUSULA OCTAVA - El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en la
introduccion del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de
domicilio debera notificarse por escrito con una anticipacion de diez (10) dias calendario. Las
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo
domicilio, surtiran efecto en el domicilio anterior.

En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03)
originales de igual contenido, en Lima, a los ... owce (A4) dias del mes de
LRI ES0L del afio 2015.

Por el INVERSIONISTA

Pedro Alfonso Lerner Rizo Patrén Xifhena Maﬁr’een Gubbins Cox
COMPANIA ELECTRICA EL PLATANAL S.A. Gerente de Administracion
Gerente General

Por el ESTADO

‘\\ / Raul Ricardo Pérez-Reyes Espejo Wemt N
' Viceministro de Energia Director Ejecutivo
B Ministerio de Energia y Minas Agencia de Promocidn de la Inversion

kf;—f Privada - PROINVERSION



	1
	20160122135200_Página_1
	20160122135200_Página_2
	20160122135200_Página_3

