
M1msterlo 
de Econom1a y F1nanzas 

"Decenio de las Personas con Oiscapacidad en el P erU" 
"Anode Ia Consalidaci6n del Mar de Grau " 

RESA: Terminal Portuario Paracas S.A. 
YECTO: "Termina l Portuario General San Martin- Pisco" 

IGRAMA ETAPA l 

TOT,\LINVERSI6N ETAPA ll)$~ 9S,547,8l5 1,08~,595 1,106,7l:l 87,353 38,103 38,103 118,103 3.532,111 3,90~.ll3 2,9&9,154 1,079,554 3,414,978 

ANEXO N°1 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES • ETAPA 1 

MONEOA • USS 

4,0S1,1B3 4,289,923 3,985.7:U 3,874,584 3,589,707 4,078,91> 2,74S,l.U 1,629,8311 1,599,143 1,599,143 1,599,143 1,599,143 256,342 256,342 256,342 256,342 





II Ministerio 
de Economfa y Flnanzas 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Aiio de Ia Consolidaci6n del Mar de Grau" 

EMPRESA: Terminal Portuario Paracas S.A. 
PROYECTO: "Terminal Portuario General San Martin - Pisco" 

CRONOGRAMA ETAPA 3 

Item Descrlpcl6n I TOTAL US$ I 
OBRAS CIVILES ETAPA 3 

A) Patio containers de 4 Ha.{Relleno e refor~o) I 2,707,5001 
Dragado a 14 metros I 6,080,0001 
Sub total A) I 8,787,5001 

EQUIPOS ETAPA 3 
Grua portico STS 9,499,994 
RTG {Transteiner) 3,400,000 

B) Reachstacker 985,000 
Chasis contenedores 120,000 
Side Pack {Empty Cont. Handler) 300,000 
Sub total B) 14,304,994 

TOTALINVERSI6N ETAPA 3 US$ 23,092,494 

2015 
1-seo.-15 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

0 0 0 94,763 94,763 94,763 

868,574 868,571 868,571 868,571 868,571 868,571 

868,574 868,571 868,571 963,334 963,334 963,334 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

868,574 868,571 868,571 963,334 963,334 963,334 

ANEXO N°1 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES- ETAPA 3 

MONEDA - US$ 

2016 ! 
Marzo Abril Mavo Junlo Julio I A~tosto Setlembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

149,000 189,525 189,525 189,525 189,525 189,525 189,525 189,436 189,525 189,525 189,525 189,525 

868,571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,017,571 189,525 189,525 189,525 189,525 189,525 189,525 189,436 189,525 189,525 189,525 189,525 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,017,571 189,525 189,525 189,525 189,525 189,525 189,525 189,436 189,525 189,525 189,525 189,525 

2017 ; 2018 
Marzo Abril Mayo Junlo Julio Agosto Septlembre Octubre Novlembre Diciembre , Enero Febrero Marzo Abril I Mayo Junlo Julio Agosto Septiembre 31-oct.-18 

189,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

189,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1900,000 511,538 511538 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 950,000 

0 0 0 0 0 680,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 197,000 98,500 98,500 98,500 98 500 I 98,500 98,500 98,500 98,500 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 24,000 12,000 12,000 12,000 12 000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 60,000 30000 30,000 30,000 30 000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2,861,000 992,038 992,038 992,038 992,038 I 992,038 992,038 992,038 992,038 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 950,000 

189,525 0 0 0 0 2,861,000 992,038 992,038 992,038 992,038 992,038 992,038 992,038 992,038 511,538 511,538 511,538 511,538 511,538 950,000 
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