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Que, el numeral 5.1 de la Directiva Nº 010-2018-
MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento 
para realizar la publicación de proyectos normativos”, 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 977-2018-
MTC/01, establece que mediante resolución ministerial 
publicada en el diario oficial El Peruano se dispone la 
difusión de todo proyecto normativo de carácter general, 
en el portal institucional del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, 
por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo 
que por mandato legal expreso se establezca un plazo 
diferente;

Que, asimismo, el artículo 19 del Título I denominado 
“Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el Perú”, del Decreto Supremo Nº 
020-98-MTC, incorporado mediante el Decreto Supremo 
Nº 003-2007-MTC, establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones publica para comentarios 
por un plazo mínimo de quince (15) días calendario, entre 
otros, los dispositivos legales referidos a los servicios 
de telecomunicaciones, los estudios sobre nuevas 
tendencias y otros que consideren relevantes;

Que, de acuerdo a lo expuesto, es necesario disponer 
la publicación del proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba la “Norma que Regula la Compartición de 
Infraestructura Activa”, por el plazo de quince (15) 
días calendario, a efectos de recibir las sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0658-
2021-MTC/01; el Decreto Legislativo Nº 702, Decreto 
Legislativo que declara de necesidad pública el desarrollo 
de telecomunicaciones y aprueban normas que regulan 
la promoción de inversión privada en telecomunicaciones; 
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS que aprueba el 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General; y la 
Resolución Ministerial Nº 977-2018-MTC/01, que aprueba 
la Directiva Nº 010-2018-MTC/01, Directiva que establece 
el procedimiento para realizar la publicación de proyectos 
normativos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto

Disponer la publicación del proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba la “Norma que regula la 
Compartición de Infraestructura Activa”, en la sede digital 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
gob.pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, a 
efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la 
ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) 
días calendario, contado a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere 
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
deben ser remitidas a la sede principal del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones con atención a 
la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Comunicaciones, ubicada en Jirón Zorritos Nº 1203 - 
Cercado de Lima, o vía correo electrónico a la dirección 
info.dgprc@mtc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAOLA PIERINA LAZARTE CASTILLO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

2175429-1

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN

Y SANEAMIENTO

Modifican los artículos 2 y 3 de la Resolución 
Ministerial N° 151-2022-VIVIENDA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 215-2023-VIVIENDA

Lima, 5 de mayo de 2023

VISTOS:

Los Oficios Nº 00123-2023/PROINVERSIÓN/DSI 
y 00262-2023/PROINVERSIÓN/DSI de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada (en adelante, 
PROINVERSIÓN); la Nota Nº 125-2023-VIVIENDA/
VMCS-DGPPCS de la Dirección General de Programas 
y Proyectos en Construcción y Saneamiento (en 
adelante, DGPPCS); el Informe Técnico Legal Nº 
025-2023-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS-DEPPCS de la 
Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento (en adelante, DEPPCS); 
el Informe Nº 415-2023-VIVIENDA/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece 
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas, dispone que mediante 
Resolución Ministerial del sector competente se aprueba 
a las personas naturales o jurídicas que califiquen para el 
goce del Régimen Especial de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas, así como los bienes, 
servicios y contratos de construcción que otorgan dicha 
recuperación, para cada proyecto;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 
151-2022-VIVIENDA, se aprueba como empresa 
calificada, para efectos de lo establecido en el artículo 
3 del Decreto Legislativo Nº 973, a la empresa STRIP 
CENTERS DEL PERÚ S.A.C., por el desarrollo del 
proyecto denominado “Proyecto Conjunto Comercial La 
Molina” (en adelante, Proyecto), así como se aprueba la 
Lista de Bienes (Anexo I), la Lista de Servicios y Contratos 
de Construcción (Anexo II) y el Cronograma de Ejecución 
de Inversiones (Anexo III) respectivos;

Que, la empresa STRIP CENTERS DEL PERÚ 
S.A.C. presenta con fecha 25 de enero de 2023, una 
solicitud de modificación de la Resolución Ministerial Nº 
151-2022-VIVIENDA, al amparo de lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 973 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 084-2007-EF (en adelante, 
Reglamento), para efectos de aumentar el monto y el 
plazo de ejecución del compromiso de inversión del 
Proyecto y, en ese sentido, modificar el Cronograma de 
Ejecución de Inversiones que como Anexo III forma parte 
de la mencionada Resolución;

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento 
establece que las solicitudes para la modificación de 
la Resolución Ministerial que aprueba el acogimiento 
al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas, deben ser presentadas 
ante PROINVERSIÓN dentro del plazo de vigencia 
de dicho Régimen, siendo este el establecido en la 
citada Resolución Ministerial para el cumplimiento del 
compromiso de inversión, y son tramitadas de acuerdo 
con el procedimiento aplicable para la aprobación de las 
solicitudes de acogimiento al mencionado Régimen;

Que, el numeral 16.4 del artículo 16 del Reglamento 
señala que, de no mediar observaciones, dentro del plazo 
establecido en el numeral 4.5 del artículo 4 del referido 
Reglamento, es decir, un plazo máximo de veinte (20) 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de recibido 
el informe de PROINVERSIÓN, el Sector competente 
aprueba la solicitud de modificación de acogimiento 
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al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas y procede a emitir la 
Resolución Ministerial correspondiente;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
16.5 del artículo 16 del Reglamento, la Resolución 
Ministerial a emitirse debe ser publicada en el diario oficial 
El Peruano, así como en la sede digital del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la fecha de su expedición;

Que, por el Oficio Nº 00123-2023/PROINVERSIÓN/
DSI recibido el 23 de febrero de 2023, la Dirección de 
Servicios al Inversionista de PROINVERSIÓN hace de 
conocimiento del MVCS, que la solicitud presentada 
por STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C. respecto al 
Proyecto, con la finalidad de modificar la Resolución 
Ministerial Nº 151-2022-VIVIENDA, ha sido declarada 
procedente, siendo el MVCS, el Sector competente para 
evaluar y emitir opinión sobre la misma, debiendo expedir 
la Resolución correspondiente, de acuerdo al numeral 4.5 
del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
973;

Que, mediante la Carta Nº 214-2023-VIVIENDA/
VMCS-DGPPCS de fecha 9 de marzo de 2023, la 
DGPPCS remitió a la empresa STRIP CENTERS 
DEL PERÚ S.A.C., con copia a PROINVERSIÓN, 
observaciones al Cronograma de Ejecución de 
Inversiones; siendo que a través del escrito recibido el 16 
de marzo de 2023, la mencionada empresa cumple con 
levantar las observaciones formuladas, presentando un 
nuevo Cronograma de Ejecución de Inversiones;

Que, con el Oficio Nº 262-2023-VIVIENDA/VMCS-
DGPPCS de fecha 21 de marzo de 2023, la DGPPCS 
remite el expediente de la empresa STRIP CENTERS 
DEL PERÚ S.A.C. a PROINVERSIÓN, a fin de que 
emita pronunciamiento respecto del nuevo Cronograma 
de Ejecución de Inversiones presentado por la citada 
empresa;

Que, con escrito de fecha 28 de marzo de 2023, la 
empresa STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C. remitió a 
PROINVERSIÓN la versión actualizada del Cronograma 
de Ejecución de Inversiones;

Que, mediante el Oficio Nº 00262-2023/
PROINVERSIÓN/DSI recibido el 4 de abril de 2023, la 
Dirección de Servicios al Inversionista de PROINVERSIÓN 
remitió a la DGPPCS su evaluación del nuevo Cronograma 
de Ejecución de Inversiones presentado por la empresa 
STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C., reiterando su 
opinión de procedencia a la solicitud de modificación de la 
Resolución Ministerial Nº 151-2022-VIVIENDA;

Que, mediante la Nota Nº 125-2023-VIVIENDA/
VMCS-DGPPCS, sustentada en el Informe Técnico 
Legal Nº 025-2023-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS-
DEPPCS de la DEPPCS, la DGPPCS concluye 
que la solicitud de modificación de la Resolución 
Ministerial Nº 151-2022-VIVIENDA, presentada por la 
empresa STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C. por el 
Proyecto, cumple con los requisitos y procedimientos 
establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 973;

Que, mediante el Informe Nº 415-2023-VIVIENDA/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye 
que, desde el punto de vista legal, se ha cumplido con el 
procedimiento establecido en el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 973, para la expedición de la Resolución 

Ministerial que modifique la Resolución Ministerial Nº 
151-2022-VIVIENDA;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece 
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas y sus modificatorias; y, 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
084-2007-EF y sus modificatorias; la Ley Nº 30156, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar los artículos 2 y 3 de la 
Resolución Ministerial Nº 151-2022-VIVIENDA, conforme 
al siguiente texto:

“Artículo 2.- Monto del compromiso de inversión
Establecer que el monto del compromiso de inversión 

a cargo de la empresa STRIP CENTERS DEL PERÚ 
S.A.C., por el desarrollo del proyecto denominado 
“Proyecto Conjunto Comercial La Molina”, asciende a 
la suma de US$ 36 306 618.00 (Treinta y Seis Millones 
Trescientos Seis Mil Seiscientos Dieciocho y 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el 
Impuesto General a las Ventas.

Artículo 3.- Plazo de ejecución del compromiso de 
inversión

Establecer como plazo de ejecución del compromiso 
de inversión, tres (3) años, contado a partir del 30 de 
noviembre de 2021, fecha de presentación de la solicitud 
de acogimiento al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas, hasta el 30 
de noviembre de 2024.”

Artículo 2.- Reemplazar el Anexo III de la Resolución 
Ministerial Nº 151-2022- VIVIENDA, por el Cronograma 
de Ejecución de Inversiones que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Establecer que, de conformidad con el 
artículo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
973, los efectos de la presente Resolución Ministerial se 
retrotraen al 25 de enero de 2023, fecha de presentación 
de la solicitud de modificación de la Resolución Ministerial 
Nº 151-2022-VIVIENDA, presentada por STRIP 
CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

Artículo 4.- Disponer que quedan vigentes los demás 
extremos de la Resolución Nº 151-2022-VIVIENDA, en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto por la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y de su Anexo, en la sede digital 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en 
el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO
PROYECTO CONJUNTO COMERCIAL LA MOLINA
UBICACIÓN: AV. LA UNIVERSIDAD ESQUINA CON CALLE 01 - LA MOLINA
PROPIETARIO: STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Montos en USD sin incluir IGV

CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES 01/01/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 CONTRATOS  43,095,981  532,124  532,124  532,124  1,064,248  3,924,277  2,350,122  266,062  - 

a CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - DEMOLICIÓN / 
EXCAVACIÓN Y MURO PANTALLA

 5,321,241  532,124  532,124  532,124  1,064,248  1,596,373  798,186  266,062  - 

b CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIÓN (CASCO GRIS+ TABIQUES+VIGAS) 

 14,820,278  -  -  -  -  2,327,904  1,551,936  -  - 
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CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES 01/01/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

c CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ESTACIONAMIENTO

 702,642  -  -  -  -  -  -  -  - 

d  CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ÁREAS COMUNES

 8,968,070  -  -  -  -  -  -  -  - 

e CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LOCALES  289,584  -  -  -  -  -  -  -  - 

f CONTRATO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS, 
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 11,899,017  -  -  -  -  -  -  -  - 

g CONTRATO DE OBRAS EXTERIORES (Obras IISS, Gas 
Natural, otros) 

 1,095,149  -  -  -  -  -  -  -  - 

2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES 
DE OBRA

 6,095,402  -  950,997  1,316,324  466,429  346,888  523,374  148,664  530,624 

a SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  7,396  -  7,396  -  -  -  -  -  - 

b SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS - EMS  16,576  -  16,576  -  -  -  -  -  

c SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA

 674,225  -  137,007  -  27,335  11,715  200,367  -  148,306 

d SERVICIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  299,509  -  161,076  -  -  -  -  -  2,202 

e SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTO HVAC  9,554  -  2,375  -  -  -  -  -  

f SERVICIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA 
Y VÍAL

 24,267  -  17,372  -  -  -  -  -  

g SERVICIOS LEGALES  1,463,529  -  -  1,165,001  90,250  89,653  93,364  -  23,511 

h SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS  4,566  -  4,566  -  -  -  -  -  

j SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO  18,748  -  -  -  18,748  -  -  -  - 

k SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AGUA Y DESAGUE  3,529  -  -  -  3,529  -  -  -  - 

l SERVICIO DE SEGURIDAD  70,138  -  -  -  9,551  9,551  9,551  9,551  9,551 

m SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA  1,057,827  -  434,089  12,210  8,140  -  -  -  189,761 

n SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA  247,065  -  -  -  85,107  80,979  80,979  -  

o SERVICIOS DE MARKETING  29,073  -  -  -  14,353  -  -  -  14,720 

p SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIAMIENTO  54,993  -  -  -  54,426  -  -  -  - 

q SERVICIOS AMBIENTALES  31,427  -  31,427  -  -  -  -  -  - 

r SERVICIOS DE ASESORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  42,232.00  -  -  -  15,877  15,877  -  -  - 

s SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO  39,836  -  -  -  -  -  -  -  - 

t SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES  23,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

u SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN  1,938,318  -  139,113  139,113  139,113  139,113  139,113  139,113  139,113 

w SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCION DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED

 35,994  -  -  -  -  -  -  -  3,460 

x SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO

 3,600  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 BIENES Y EQUIPOS  1,186,950  -  -  -  -  -  -  -  - 

 TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA USD  50,378,333  532,124  1,483,121  1,848,448  1,530,677  4,271,165  2,873,496  414,726  530,624 

Notas

Se precisa que el Proyecto no tiene etapa de pruebas

ANEXO
PROYECTO CONJUNTO COMERCIAL LA MOLINA
UBICACIÓN: AV. LA UNIVERSIDAD ESQUINA CON CALLE 01 - LA MOLINA
PROPIETARIO: STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Montos en USD sin incluir IGV

CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

1 CONTRATOS  43,095,981  -  -  -  -  -  -  -  - 

a CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - DEMOLICIÓN / 
EXCAVACIÓN Y MURO PANTALLA

 5,321,241  -  -  -  -  -  -  -  - 

b CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIÓN (CASCO GRIS+ TABIQUES+VIGAS) 

 14,820,278  -  -  -  -  -  -  -  - 

c CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ESTACIONAMIENTO

 702,642  -  -  -  -  -  -  -  - 

d  CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ÁREAS COMUNES

 8,968,070  -  -  -  -  -  -  -  - 

e CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LOCALES  289,584  -  -  -  -  -  -  -  - 

f CONTRATO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS, 
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 11,899,017  -  -  -  -  -  -  -  - 

g CONTRATO DE OBRAS EXTERIORES (Obras IISS, Gas 
Natural, otros) 

 1,095,149  -  -  -  -  -  -  -  - 

2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES 
DE OBRA

 6,095,402  20,512  18,422  138,950  40,060  48,926  18,422  145,518  40,203 

a SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  7,396  -  -  -  -  -  -  -  - 

b SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS - EMS  16,576  -  -  -  -  -  -  -  - 
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CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

c SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA

 674,225  -  -  25,075  -  25,075  -  -  - 

d SERVICIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  299,509  2,090  -  2,090  14,942  5,429  -  2,612  5,429 

e SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTO HVAC  9,554  -  -  -  -  -  -  - 

f SERVICIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA Y VÍAL  24,267  -  -  -  1,552  -  -  -  4,585 

g SERVICIOS LEGALES  1,463,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

h SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS  4,566  -  -  -  -  -  -  -  - 

j SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO  18,748  -  -  -  -  -  -  -  - 

k SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AGUA Y DESAGUE  3,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

l SERVICIO DE SEGURIDAD  70,138  -  -  -  -  -  -  -  - 

m SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA  1,057,827  -  -  93,363  564  -  -  124,484  - 

n SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA  247,065  -  -  -  -  -  -  -  - 

o SERVICIOS DE MARKETING  29,073  -  -  -  -  -  -  -  - 

p SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIAMIENTO  54,993  -  -  -  -  -  -  -  - 

q SERVICIOS AMBIENTALES  31,427  -  -  -  -  -  -  -  - 

r SERVICIOS DE ASESORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  42,232.00  -  -  -  -  -  -  -  - 

s SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO  39,836  -  -  -  -  -  -  -  2,584 

t SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES  23,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

u SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN  1,938,318  18,422  18,422  18,422  18,422  18,422  18,422  18,422  25,605 

w SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCION DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED

 35,994  -  -  -  4,580  -  -  -  2,000 

x SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO

 3,600  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 BIENES Y EQUIPOS  1,186,950  -  -  -  -  -  -  -  - 

 TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA USD  50,378,333  20,512  18,422  138,950  40,060  48,926  18,422  145,518  40,203 

Notas

Se precisa que el Proyecto no tiene etapa de pruebas

ANEXO
PROYECTO CONJUNTO COMERCIAL LA MOLINA
UBICACIÓN: AV. LA UNIVERSIDAD ESQUINA CON CALLE 01 - LA MOLINA
PROPIETARIO: STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Montos en USD sin incluir IGV

CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22

1 CONTRATOS  43,095,981  -  -  -  -  -  -  -  - 

a CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - DEMOLICIÓN / 
EXCAVACIÓN Y MURO PANTALLA

 5,321,241  -  -  -  -  -  -  -  - 

b CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIÓN (CASCO GRIS+ TABIQUES+VIGAS) 

 14,820,278  -  -  -  -  -  -  -  - 

c CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ESTACIONAMIENTO

 702,642  -  -  -  -  -  -  -  - 

d  CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ÁREAS COMUNES

 8,968,070  -  -  -  -  -  -  -  - 

e CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LOCALES  289,584  -  -  -  -  -  -  -  - 

f CONTRATO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS, 
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 11,899,017  -  -  -  -  -  -  -  - 

g CONTRATO DE OBRAS EXTERIORES (Obras IISS, Gas 
Natural, otros) 

 1,095,149  -  -  -  -  -  -  -  - 

2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES 
DE OBRA

 6,095,402  29,399  86,922  -  45,550  101,671  30,022  28,643  3,149 

a SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  7,396  -  -  -  -  -  -  -  - 

b SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS - EMS  16,576  -  -  -  -  -  -  -  - 

c SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA

 674,225  -  29,254  -  -  40,145  3,695  -  - 

d SERVICIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  299,509  -  23,008  -  -  -  -  -  - 

e SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTO HVAC  9,554  -  -  -  -  -  -  -  - 

f SERVICIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA 
Y VÍAL

 24,267  -  758  -  -  -  -  -  - 

g SERVICIOS LEGALES  1,463,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

h SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS  4,566  -  -  -  -  -  -  -  - 

j SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO  18,748  -  -  -  -  -  -  -  - 

k SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AGUA Y DESAGUE  3,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

l SERVICIO DE SEGURIDAD  70,138  -  -  -  -  -  -  -  - 

m SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA  1,057,827  -  6,690  -  -  23,068  -  -  1,349 

n SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA  247,065  -  -  -  -  -  -  -  - 
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CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22

o SERVICIOS DE MARKETING  29,073  -  -  -  -  -  -  -  - 

p SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIAMIENTO  54,993  -  -  -  -  -  -  -  - 

q SERVICIOS AMBIENTALES  31,427  -  -  -  -  -  -  -  - 

r SERVICIOS DE ASESORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  42,232.00  -  -  -  -  -  -  -  - 

s SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO  39,836  2,794  1,607  -  -  -  -  -  1,800 

t SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES  23,000  -  -  -  -  23,000  -  -  - 

u SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN  1,938,318  25,605  25,605  -  45,550  15,458  16,577  28,643  - 

w SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCION DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED

 35,994  1,000  -  -  -  -  9,750  -  - 

x SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO

 3,600  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 BIENES Y EQUIPOS  1,186,950  -  -  -  -  -  -  -  - 

 TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA USD  50,378,333  29,399  86,922  -  45,550  101,671  30,022  28,643  3,149 

Notas

Se precisa que el Proyecto no tiene etapa de pruebas

ANEXO
PROYECTO CONJUNTO COMERCIAL LA MOLINA
UBICACIÓN: AV. LA UNIVERSIDAD ESQUINA CON CALLE 01 - LA MOLINA
PROPIETARIO: STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Montos en USD sin incluir IGV

CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

1 CONTRATOS  43,095,981  -  19,318  -  28,235  -  -  -  - 

a CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - DEMOLICIÓN / 
EXCAVACIÓN Y MURO PANTALLA

 5,321,241  -  -  -  -  -  -  -  - 

b CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIÓN (CASCO GRIS+ TABIQUES+VIGAS) 

 14,820,278  -  -  -  -  -  -  -  - 

c CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ESTACIONAMIENTO

 702,642  -  3,163  -  3,198  -  -  -  - 

d  CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ÁREAS COMUNES

 8,968,070  -  -  -  -  -  -  -  - 

e CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LOCALES  289,584  -  -  -  -  -  -  -  - 

f CONTRATO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS, 
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 11,899,017  -  -  -  -  -  -  -  - 

g CONTRATO DE OBRAS EXTERIORES (Obras IISS, Gas 
Natural, otros) 

 1,095,149  -  16,155  -  25,037  -  -  -  - 

2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES 
DE OBRA

 6,095,402  58,949  60,464  20,865  16,840  13,463  18,328  2,042  30,880 

a SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  7,396  -  -  -  -  -  -  -  - 

b SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS - EMS  16,576  -  -  -  -  -  -  -  - 

c SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA

 674,225  -  5,326  4,625  6,418  2,703  -  -  - 

d SERVICIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  299,509  37,005  6,461  -  6,722  -  -  -  - 

e SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTO HVAC  9,554  -  -  -  -  -  -  -  - 

f SERVICIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA Y VÍAL  24,267  -  -  -  -  -  -  -  - 

g SERVICIOS LEGALES  1,463,529  -  -  -  -  -  1,750  -  - 

h SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS  4,566  -  -  -  -  -  -  -  - 

j SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO  18,748  -  -  -  -  -  -  -  - 

k SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AGUA Y DESAGUE  3,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

l SERVICIO DE SEGURIDAD  70,138  -  14,342  -  -  -  8,041  -  - 

m SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA  1,057,827  21,944  14,800  -  3,700  -  -  -  20,402 

n SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA  247,065  -  -  -  -  -  -  -  - 

o SERVICIOS DE MARKETING  29,073  -  -  -  -  -  -  -  - 

p SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIAMIENTO  54,993  -  -  -  -  -  567  -  - 

q SERVICIOS AMBIENTALES  31,427  -  -  -  -  -  -  -  - 

r SERVICIOS DE ASESORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  42,232.00  -  -  -  -  -  -  10,478 

s SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO  39,836  -  -  -  -  2,550  -  -  - 

t SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES  23,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

u SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN  1,938,318  -  16,610  16,240  -  8,210  7,970  -  - 

w SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCION DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED

 35,994  -  2,925  -  -  -  -  2,042  - 

x SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO

 3,600  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 BIENES Y EQUIPOS  1,186,950  -  -  -  -  -  -  -  - 

 TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA USD  50,378,333  58,949  79,782  20,865  45,075  13,463  18,328  2,042  30,880 

Notas

Se precisa que el Proyecto no tiene etapa de pruebas
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ANEXO
PROYECTO CONJUNTO COMERCIAL LA MOLINA
UBICACIÓN: AV. LA UNIVERSIDAD ESQUINA CON CALLE 01 - LA MOLINA
PROPIETARIO: STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Montos en USD sin incluir IGV

CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23

1 CONTRATOS  43,095,981  65,805  60,769  58,087  2,237,294  2,353,251  1,734,384  2,882,841  2,026,648 

a CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - DEMOLICIÓN / 
EXCAVACIÓN Y MURO PANTALLA

 5,321,241  -  -  -  -  -  -  -  - 

b CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIÓN (CASCO GRIS+ TABIQUES+VIGAS) 

 14,820,278  -  -  -  2,179,207  291,343  304,665  1,596,599  1,137,006 

c CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ESTACIONAMIENTO

 702,642  -  -  -  -  -  143,698  32,926  27,131 

d  CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ÁREAS COMUNES

 8,968,070  -  -  -  -  1,784,732  131,416  94,271  77,534 

e CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LOCALES  289,584  -  -  -  -  -  -  -  - 

f CONTRATO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS, 
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 11,899,017  -  -  -  -  242,736  1,106,843  1,109,063  734,995 

g CONTRATO DE OBRAS EXTERIORES (Obras IISS, Gas 
Natural, otros) 

 1,095,149  65,805.00  60,769.00  58,087.00  58,087.00  34,440  47,762  49,982  49,982 

2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES 
DE OBRA

 6,095,402  96,073  64,105  43,715  41,772  35,605  62,246  41,147  41,147 

a SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  7,396  -  -  -  -  -  -  -  - 

b SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS - EMS  16,576  -  -  -  -  -  -  -  - 

c SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA

 674,225  7,179  -  -  -  -  -  -  - 

d SERVICIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  299,509  16,110  14,333  -  -  -  -  -  - 

e SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTO HVAC  9,554  7,179  -  -  -  -  -  -  - 

f SERVICIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA 
Y VÍAL

 24,267  -  -  -  -  -  -  -  - 

g SERVICIOS LEGALES  1,463,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

h SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS  4,566  -  -  -  -  -  -  -  - 

j SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO  18,748  -  -  -  -  -  -  -  - 

k SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AGUA Y DESAGUE  3,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

l SERVICIO DE SEGURIDAD  70,138  -  -  -  -  -  -  -  - 

m SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA  1,057,827  30,000  18,000  11,943  10,000  10,000  23,320  -  - 

n SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA  247,065  -  -  -  -  -  -  -  - 

o SERVICIOS DE MARKETING  29,073  -  -  -  -  -  -  -  - 

p SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIAMIENTO  54,993  -  -  -  -  -  -  -  - 

q SERVICIOS AMBIENTALES  31,427  -  -  -  -  -  -  -  - 

r SERVICIOS DE ASESORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  42,232.00  -  -  -  -  -  -  -  - 

s SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO  39,836  10,000  6,167  6,167  6,167  -  -  -  - 

t SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES  23,000  -  -  -  -  -  - 

u SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN  1,938,318  25,605  25,605  25,605  25,605  25,605  38,926  41,147  41,147 

w SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCION DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED

 35,994  -  -  -  -  -  -  -  - 

x SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO

 3,600  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 BIENES Y EQUIPOS  1,186,950  -  118,695  712,170  -  -  -  -  118,695 

 TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA USD  50,378,333  161,878  243,569  813,972  2,279,066  2,388,856  1,796,630  2,923,988  2,186,490 

Notas

Se precisa que el Proyecto no tiene etapa de pruebas

ANEXO
PROYECTO CONJUNTO COMERCIAL LA MOLINA
UBICACIÓN: AV. LA UNIVERSIDAD ESQUINA CON CALLE 01 - LA MOLINA
PROPIETARIO: STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Montos en USD sin incluir IGV

CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24

1 CONTRATOS  43,095,981  1,660,739  1,649,294  2,799,495  2,716,900  2,914,180  2,752,242  2,215,291  2,347,884 

a CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - DEMOLICIÓN / 
EXCAVACIÓN Y MURO PANTALLA

 5,321,241  -  -  -  -  -  -  -  

b CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIÓN (CASCO GRIS+ TABIQUES+VIGAS) 

 14,820,278  1,121,464  1,121,464  1,162,646  987,849  777,663  144,740  115,792  - 

c CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ESTACIONAMIENTO

 702,642  98,500  92,712  69,534  69,534  69,534  69,534  23,178  - 
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CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24

d  CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ÁREAS COMUNES

 8,968,070  22,627  16,970  341,958  361,764  705,721  668,946  1,239,342  1,583,301 

e CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LOCALES  289,584  -  -  -  72,396  72,396  72,396  72,396  - 

f CONTRATO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS, 
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 11,899,017  383,708  383,708  1,190,917  1,190,917  1,190,917  1,698,677  666,634  666,634 

g CONTRATO DE OBRAS EXTERIORES (Obras IISS, Gas 
Natural, otros) 

 1,095,149  34,440  34,440  34,440  34,440  97,949  97,949  97,949  97,949 

2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES 
DE OBRA

 6,095,402  25,605  25,605  25,605  25,605  25,605  25,605  43,755  43,755 

a SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  7,396  -  -  -  -  -  -  -  - 

b SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS - EMS  16,576  -  -  -  -  -  -  -  - 

c SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA

 674,225  -  -  -  -  -  -  -  - 

d SERVICIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  299,509  -  -  -  -  -  -  -  - 

e SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTO HVAC  9,554  -  -  -  -  -  -  -  - 

f SERVICIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA 
Y VÍAL

 24,267  -  -  -  -  -  -  -  - 

g SERVICIOS LEGALES  1,463,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

h SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS  4,566  -  -  -  -  -  -  -  - 

j SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO  18,748  -  -  -  -  -  -  -  - 

k SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AGUA Y DESAGUE  3,529  -  -  -  -  -  -  -  - 

l SERVICIO DE SEGURIDAD  70,138  -  -  -  -  -  -  -  - 

m SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA  1,057,827  -  -  -  -  -  -  -  - 

n SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA  247,065  -  -  -  -  -  -  -  - 

o SERVICIOS DE MARKETING  29,073  -  -  -  -  -  -  -  - 

p SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIAMIENTO  54,993  -  -  -  -  -  -  -  - 

q SERVICIOS AMBIENTALES  31,427  -  -  -  -  -  -  -  - 

r SERVICIOS DE ASESORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  42,232.00  -  -  -  -  -  -  -  - 

s SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO  39,836  -  -  -  -  -  -  -  - 

t SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES  23,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

u SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN  1,938,318  25,605  25,605  25,605  25,605  25,605  25,605  43,755  43,755 

w SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCION DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED

 35,994  -  -  -  -  -  -  -  - 

x SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO

 3,600  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 BIENES Y EQUIPOS  1,186,950  -  -  47,478  47,478  47,478  47,478  47,478  - 

 TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA USD  50,378,333  1,686,344  1,674,899  2,872,578  2,789,983  2,987,263  2,825,325  2,306,524  2,391,639 

Notas

Se precisa que el Proyecto no tiene etapa de pruebas

ANEXO
PROYECTO CONJUNTO COMERCIAL LA MOLINA
UBICACIÓN: AV. LA UNIVERSIDAD ESQUINA CON CALLE 01 - LA MOLINA
PROPIETARIO: STRIP CENTERS DEL PERÚ S.A.C.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Montos en USD sin incluir IGV

CONCEPTOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 30/11/2024 GASTO 
TOTAL

1 CONTRATOS  43,095,981  1,139,616  1,040,129  373,495  373,495  222,754  222,754  -  43,095,981 

a CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - DEMOLICIÓN / 
EXCAVACIÓN Y MURO PANTALLA

 5,321,241   -  5,321,241 

b CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA DE 
EDIFICACIÓN (CASCO GRIS+ TABIQUES+VIGAS) 

 14,820,278  -  -  -  -  -  -  -  14,820,278 

c CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ESTACIONAMIENTO

 702,642  -  -  -  -  -  -  -  702,642 

d  CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – TERMINACIONES 
ÁREAS COMUNES

 8,968,070  373,495  373,495  373,495  373,495  222,754  222,754  8,968,070 

e CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LOCALES  289,584  -  -  -  -  -  -  -  289,584 

f CONTRATO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS, 
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 11,899,017  666,634  666,634  -  -  -  -  -  11,899,017 

g CONTRATO DE OBRAS EXTERIORES (Obras IISS, Gas 
Natural, otros) 

 1,095,149  99,487  -  -  -  -  -  1,095,149 

2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES 
DE OBRA

 6,095,402  43,755  48,992  1,200  3,700  3,700  -  25,605  6,095,402 

a SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  7,396  -  -  -  -  -  -  -  7,396 

b SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS - EMS  16,576  -  -  -  -  -  -  -  16,576 

c SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA

 674,225  -  -  -  -  -  -  -  674,225 
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d SERVICIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  299,509  -  -  -  -  -  -  -  299,509 

e SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTO HVAC  9,554  -  -  -  -  -  -  -  9,554 

f SERVICIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA 
Y VÍAL

 24,267  -  -  -  -  -  -  -  24,267 

g SERVICIOS LEGALES  1,463,529  -  -  -  -  -  -  -  1,463,529 

h SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS  4,566  -  -  -  -  -  -  -  4,566 

j SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO  18,748  -  -  -  -  -  -  -  18,748 

k SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AGUA Y DESAGUE  3,529  -  -  -  -  -  -  -  3,529 

l SERVICIO DE SEGURIDAD  70,138  -  -  -  -  -  -  -  70,138 

m SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA  1,057,827  -  -  -  -  -  -  -  1,057,827 

n SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN FINANCIERA  247,065  -  -  -  -  -  -  -  247,065 

o SERVICIOS DE MARKETING  29,073  -  -  -  -  -  -  -  29,073 

p SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIAMIENTO  54,993  -  -  -  -  -  -  -  54,993 

q SERVICIOS AMBIENTALES  31,427  -  -  -  -  -  -  -  31,427 

r SERVICIOS DE ASESORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  42,232.00  -  -  -  -  -  -  -  42,232 

s SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO  39,836  -  -  -  -  -  -  -  39,836 

t SERVICIO DE DISEÑO DE INTERIORES  23,000  -  -  -  -  -  -  -  23,000 

u SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN  1,938,318  43,755  43,755  -  -  -  -  25,605  1,938,318 

w SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCION DE LA 
CERTIFICACIÓN LEED

 35,994  -  5,237  -  2,500  2,500  -  -  35,994 

x SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIALES PARA EL PROYECTO

 3,600  -  -  1,200  1,200  1,200  -  -  3,600 

3 BIENES Y EQUIPOS  1,186,950  -  -  -  -  -  -  -  1,186,950 

 TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA USD  50,378,333  1,183,371  1,089,121  374,695  377,195  226,454  222,754  25,605  50,378,333 

Notas

Se precisa que el Proyecto no tiene etapa de pruebas

2175433-1

Aprueban vigésima novena convocatoria 
del año 2023 para el otorgamiento del 
Bono de Arrendamiento de Vivienda 
para Emergencias en atención al Estado 
de Emergencia declarado por el Decreto 
Supremo N° 029-2023-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 218-2023-VIVIENDA

Lima, 5 de mayo de 2023

VISTOS:

El Informe Nº 139-2023-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU 
de la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Vivienda y Urbanismo (en adelante, DGPPVU); el Informe 
Nº 340-2023-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU-DEPPVU y el 
Informe Técnico Legal Nº 06-2023-DGPPVU-DEPPVU-
CITV-MJVM de la Dirección de Ejecución de Programas 
y Proyectos en Vivienda y Urbanismo; el Informe Nº 
416-2023-VIVIENDA/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ); y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 31526 se crea el Bono de 
Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, (en 
adelante, BAE) como un mecanismo de atención temporal 
al damnificado a consecuencia de desastres ocasionados 
por fenómenos de origen natural o inducidos por la acción 
humana, cuya vivienda resulte colapsada o inhabitable y 
que se encuentre comprendida dentro del ámbito de una 
zona declarada en estado de emergencia por decreto 
supremo; el BAE se otorga para el arrendamiento de una 
vivienda en el departamento en el que se encuentra la 
zona declarada en Estado de Emergencia;

Que, por el Decreto Supremo Nº 008-2022-VIVIENDA, 
se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31526, Ley 
que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para 
Emergencias (en adelante, el Reglamento), el mismo que 

establece en su artículo 6, entre otros, que el otorgamiento 
del BAE se realiza a través de una convocatoria aprobada 
por Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 029-2023-
PCM, se declara el Estado de Emergencia en varios 
distritos de algunas provincias de los departamentos de 
Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Piura y Tumbes, por peligro inminente ante intensas 
precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta días 
calendario;

Que, con el Informe Nº 139-2023-VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU, el Informe Nº 340-2023-VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU-DEPPVU y el Informe Técnico Legal Nº 
06-2023-DGPPVU-DEPPVU-CITV-MJVM, la DGPPVU 
sustenta la relación de ciento ochenta potenciales 
beneficiarios del BAE, al haber validado sus viviendas 
como colapsadas o inhabitables, por impacto de daños 
a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, 
en el distrito de Jayanca, de la provincia y departamento 
de Lambayeque, en el marco del Estado de Emergencia 
declarado por el Decreto Supremo Nº 029-2023-PCM;

Que, en mérito a ello, la DGPPVU propone autorizar 
la vigésima novena convocatoria del año 2023, para el 
otorgamiento del BAE, a los potenciales beneficiarios 
con viviendas colapsadas o inhabitables ubicadas en 
el distrito de Jayanca, de la provincia y departamento 
de Lambayeque, declarado en Estado de Emergencia 
mediante el Decreto Supremo Nº 029-2023-PCM, en el 
marco de lo dispuesto en la Ley Nº 31526 y su Reglamento;

Que, mediante el Informe Nº 416-2023-VIVIENDA/
OGAJ, la OGAJ emite opinión favorable para continuar 
con la aprobación de la propuesta efectuada y sustentada 
por la DGPPVU;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Ley Nº 31526, 
Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda 
para Emergencias; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2015-VIVIENDA; y, el Reglamento de la Ley 
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