



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

## **CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACIÓN HUASCACOCHA - RÍMAC**

### **CIRCULAR Nº 1**

Lima, 02 de mayo de 2007

Conforme al alcance del numeral 5.2 de las Bases y al marco legal de la presente licitación, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado comunica a los Postores la modificación del Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac, queda modificado según se detalla a continuación:



Actividad	Día
Convocatoria y Publicación de Bases:	11 de abril 2007
Primera Ronda de Consultas a las Bases hasta	<b>11 de mayo 2007</b>
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	11 de mayo 2007
Respuestas a la Primera Ronda de Consultas	18 de mayo 2007
Segunda Ronda de Consultas a las Bases hasta	25 de mayo 2007
Sugerencias al Primer Proyecto de Contrato hasta	01 de junio 2007
Respuesta a la Segunda Ronda de consultas a las Bases	15 de junio 2007
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato	22 de junio 2007
Sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato hasta	10 de julio 2007
Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	24 de julio 2007
Sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato hasta	08 de agosto 2007
Presentación de Sobres Nº 1 hasta	08 de agosto 2007
Subsanación a las observaciones formuladas al Sobre Nº 1 hasta	22 de agosto 2007
Evaluación Sobres Nº 1 hasta	07 de septiembre 2007
Anuncio de Postores Precalificados hasta	10 de septiembre 2007
Entrega de Contrato Final	25 de septiembre 2007
Acceso al Centro de Información Especializado	24 de octubre 2007
<b>Propuestas:</b>	
Presentación de Sobres Nº 2 y Nº 3 (propuestas técnica y económica)	25 de octubre 2007
Evaluación de Propuestas Técnicas hasta	05 de noviembre 2007



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas hasta	06 de noviembre 2007
Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	07 de noviembre 2007
Fecha de Cierre	05 de diciembre 2007

Nota: Las modificaciones se muestran en negrita

Atentamente

  
Alberto Pascó - Font Quevedo  
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Saneamiento y Proyectos del Estado s

